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1 OBJECTE DEL CONTRACTE

L'objecte de la present contractacio sén les obres relatives al projecte executiu d'implemntacié del
nou branding als aparcaments de la xarxa BSM.

El projecte en qlestid contempla la modificacié d'aquells elements dels aparcaments que permetin,
de forma econdmica i rapida, la facil associacié dels aparcaments amb la hova marca de “BSM
Aparcaments”.

2 EMPRESES PRESENTADES A LA LICITACIO

1-  VORACYS,S.L

2.- COBRAINSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

3.- OBRESICONTRACTES PENTA, S.A.

4.- SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A.

Un cop realitzada I'obertura de les ofertes relatives als criteris avaluables mitjangant judici de valor,
s’ha detectat que 'empresa SERVEIS INTEGRALS DE MANTENIMENT RUBATEC, S.A,, ha inclds dins
del sobre 1, la seva oferta avaluable mitjancant criteris automatics, el que suposa el trencament del
principi secret de I'oferta economica i es per aquest motiu que queda exclosa de la present licitacio.

Per tant, les ofertes admeses son les de empreses licitadores seguents:

1-  VORACYS,S.L.

2.- COBRAINSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.
3.- OBRESICONTRACTES PENTA, S.A.
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3 CRITERIS D’ADJUDICACIO

CRITERIS D’ADJUDICACIO QUINA AVALUACIO DEPEN D'UN JUDICI DE VALOR (SOBRE
NUMERO 2):
Fins a40 punts

1. Criteris vinculats a la planificacié de I'obra

Es valorara el contingut de I'apartat “1. Criteris vinculats a la planificacié de l'obra” de la documentacio
técnica a lliurar en el sobre num. 2 de la oferta.

1.1. Plad’'obres 0-16 punts
1.2. Punts critics de I'obra 0-8 punts
1.3. Minimitzacidé d'interferéncies 0-8 punts

(Es donara la millor puntuacio a qui presenti un millor desenvolupament i coheréncia de cada
procediment en relacié a la gestié global dels treballs i a la qualitat optima del projecte. La resta
d'ofertes es puntuara proporcionalment a llurs valoracions. No es valorara informacié no rellevant).

2. Criteris vinculats a I'organitzacié i mitjans: 0 a 8 punts

Es valorara el contingut de l'apartat “2 Criteris vinculats a I'organitzacio” de la documentacid técnica

a lliurar en el sobre num. 2 de la oferta.

(Es donara la millor puntuacié a qui obtingui la maxima suma de coeficients i la resta es puntuaran
proporcionalment. No es valorara informacié no rellevant ni ofertes que no presentin una proposta

adequada als requisits establerts.)

NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, sera necessari que com a minim el licitador obtingui vint (20)
punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor.
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CRITERIS D'’ADJUDICACIO QUANTIFICABLES MITJANCANT L’'APLICACIO DE FORMULES
AUTOMATIQUES (SOBRE NUMERO 3):
Fins 2 60 punts

A. Oferta econdomica. Fins a 35 punts

Ponderats de la seglient manera:

P; = Ppax X ‘(%)
On:
o Oi=Import de l'oferta
o Omin = Import de l'oferta minima
o Pi=Puntuacio final
o Pmax = Puntuacié maxima

o L =pressupost de licitacio
Notes explicatives per I'aplicacié de la formula de valoracio de les ofertes econdomiques:

PRIMER.- En el cas que de l'aplicacié de la formula seglent, s'obtinguin puntuacions negatives, es
considerara que la puntuacié obtinguda és igual a zero.

SEGON.- Pel que fa a l'apreciacio d'ofertes desproporcionades o anormals, s’aplicaran els seglients
criteris:

“Si s'admeten a licitacié deu (10) o més ofertes, la mitjiana aritmética de les ofertes es calculara
excloent-hi les dues ofertes més economiques i les dues ofertes mées cares, sens perjudici d’alld
previst a l'article 86 del Reglament de la Llei de Contractes.

S’apreciara que una oferta te valors anormals o desproporcionats, quan el seu percentatge de baixa
respecte al pressupost de licitacio sigui superior a la mitjana aritmeética de les baixes en 5 punts
percentuals.

Si el nombre d'ofertes admeses a licitacié és igual o inferior a cinc (5), no seran d’aplicacio els criteris
per a apreciar la inclusié de valors anormals o desproporcionats.”
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B. Altres criteris avaluables de forma automatica. Fins a 25 punts

1. Posar a disposicié de I'execucio del contracte un Ajudant de Cap d’Obra a jornada completa
durant tot el transcurs de I'obra: de 0-10 punts

Es puntuara de la seglient forma:

Criteris Puntuacio
S|, s'ofereix posar a disposicio del contracte un Ajudant del Cap 10 punts
d’'Obra a jornada completa durant tot el transcurs de l'obra

NO s’ofereix posar a disposicié del contracte un Ajudant de Cap 0 punts
d’'Obra a jornada completa durant tot el transcurs de l'obra

2. Increment del termini de garantia de I'obra per sobre del minim exigit en el Plec: de 0-20 punts

Es valorara de la seglient manera:

Criteris Puntuacié
No s'oferta increment de termini de garantia addicional O punts
Increment del termini de garantia en 6 mesos 3 punts
Increment del termini de garantia en 12 mesos 5 punts

3. Disposicié de vehicles eléctrics (cotxe, moto, patinet...) per la prestacié dels serveis: de 0-5
punts

Es valorara de la segient manera:

Criteris Puntuacioé
0 vehicles eléctrics 0 punts
1vehicle eléctric 3 punts
2 0 més vehicles eléctrics 5 punts
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4. Reduccié del termini d’execucio: De 0-5 punts.

Es valorara de la seglient manera:
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CRITERIS Puntuacié
0 setmanes 0 punts
1setmana 1punt
2 setmanes 2 punts
3 setmanes 3 punts
4 setmanes 4 punts
5 setmanes 5 punts

En cas que manqui la documentacic justificativa o aguesta presenti mancances, o margui més d'una

creu no es puntuara aquest apartat. Una vegada marcada la creu passara la citada reduccié de

termini a ser contractual.

4 VALORACIO DELS CRITERIS AVALUABLES A PARTIR DE JUDICIS DE VALOR PER

APARTATS

4.1 Valoracio dels criteris avaluables a partir de judicis de valor per apartats

A continuacid es presenten les fitxes amb els comentaris particulars i puntuacions parcials de les

valoracions de cadascuna de les ofertes técniques presentades i admeses, seguint 'esquema de la

licitacio.
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OBRES D'IMPLEMENTACIO DEL NOU BRANDING ALS APARCAMENTS DE LA XARXA BSM

PER ORDRE D'OBERTURA DE PLIQUES

1 Criteris vinculats a la planificacid de I'ochra
(Maxim 32 punts)
2. Criteris vinculats a .
: . o PUNTUACIO
NUM. z e PUNTUACIO I'organitzacio i AT TECNICA
OFERTA LSS mitjans
1.3 Mirimitzacis i ToTAL
11Pla dobres 1.2 Punts erfios de Pabra 2 Pinimi (Maxim & punts)
{Fins 16 punts) {Fins & purts) dinterterznaizs
(Fins & punts)
1 VORACYS, 5.L 1450 6,00 8,00 28,50 7,50 7,50 36,00
2 COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A. 14,00 5,00 7,40 26,40 8,00 8,00 34,40
3 OBRES | CONTRACTES PENTA, 5.A. 16,00 8,00 7,00 31,00 6,50 6,50 37,50




OBRES D'IMPLEMENTACIO DEL NOU BRANDING ALS APARCAMENTS DE LA
XARXA BSM

VALORACIO SOBRE NUMERO 2

-Proposta Técnica-

Licitador: VORACYS, S.L.

Oferta nam: 1 36,00

Valoraci6 técnica total:

1 Criteris vinculats a la planificacio de I'obra
(Maxim 32 punts)

1.1 Pla d'obres
(Fins 16 punts)

Es valora que el pla inclogui totes les actuacions necessaries, el seu nivell de detall, les precedéncies
especificades i la seva coheréncia amb la memoria del procés d'execucié amb relacié a la consecucié del
termini i tenint presents les caracteristiques i Us de I'entorn. VORACYS proposa un termini total de CINC
MESOS, complint el termini del projecte. L'obra es divideix en 7 fases (zones d'actuacid). Les tres primeres
setmanes es destinen a la preparacid i la validacié dels prototips. Es proposa un model de treball esglaonat i
minimitzant recursos (Lean Management). Es preveu una folganga d'l dia per cada aparcament per assegurar
el termini total. S'aplica un factor de correccié sobre els rendiments per absorbir imprevistos. L'execucié separa
la substitucié de frontals (electricistes) de la retirada de vinils/neteja/pintures. S'adjunta un Diagrama de Gantt
detallat. Optimitzacié de recursos i Lean Management: Es justifica la reducci6 d'equips (ex: de 5 a 3 equips en
col-locacié de vinils) i el treball correlatiu d'equips com instal-ladors , demostrant una gestié eficient i un
coneixement de I'experiéncia prévia. Gestié del Risc del Termini: La previsi6 d'1 dia de folganga per a cada
aparcament (40 dies de folganga total) i un factor de correccié sobre rendiments ofereix una alta seguretat en
el compliment del termini global.

Seqiiéncia logica i especialitzada: La clara separaci6 de treballs (frontals per electricistes i vinils/pintures per
equips especialitzats) assegura que cada part es faci amb I'especialista adequat.

Fases d'obra: La proposta de 7 fases d'obra (coincidint zones 1+8) és menys ambiciosa que la de I'oferta
d'OIC PENTA, que proposava més simultaneitat.

Nivell de Detall del Gantt: Tot i que hi ha un Gantt detallat, la versi6 avaluada (la imatge proporcionada) és poc
llegible i dificulta la comprovaci6 in situ de les precedéncies.

L'enfocament en la gestié del risc amb una folganga explicita per aparcament i la claredat en I'optimitzacié dels
recursos so6n punts molt forts. La visié de Lean Management és un valor afegit). L'element distintiu és la gestio
del risc amb la folganga d'1 dia per aparcament i I'enfocament en I'optimitzacié de recursos (Lean) , que
demostra eficiéncia en el solapament de treball.

VALORACIO: 14,50

Num Fulls:

1.2 Punts critics de I'obra
(Fins 8 punts)

Com a punt fort, es considera I'enfocament en la qualitat de I'acabat. La identificaci6 dels riscos en la superficie
d'aplicacié es considera rellevant. Com a punt a millorar, la proposta d'avangament de la validacié (punt 1)
depeén exclusivament de la coordinaci6 amb BSM, mentre que les altres ofertes podrien fer el mateix.

VALORACIO: 6,00

Num Fulls:




1.3 Minimitzaci6 d'interferéncies
(Fins 8 punts)

Respecte de la minimitzacié d’interferéncies, I'equip ha presentat un document que s’ajusta al que s’establia al
Plec, amb un contingut i extensid correctes.

L’equip enumera un total de 5 interferéncies:

- Accessos: durant les feines de substituci6 dels frontals, es por veure afectat I'accés al parking. El licitador
proposa actuar per fases sobre els accessos, mantenint sempre una rampa en Us, es regularitzara el doble
sentit de circulaci6 amb semafors mobils.

- Molésties als usuaris, al estar el parking en funcionament durant I'execucié. El licitador proposa realitzar les
actuacions de manera consecutiva, per no afectar tots els ambits alhora, programar feines en caixers en
horaris de baixa afluéncia i consensuant dia i hora per actuar sobre la cabina amb el responsable de
I'aparcament, treballant en horari nocturn en cas de ser necessari.

- Recorreguts interiors. El licitador proposa que només s’afectaran els parquings on calgui tragar nou cablejat
eléctric, ocupant parcialment carrils i places. Es planificara cada actuacié amb antelacié perque es puguin
bloquejar les places afectades, preveient recorreguts alternatius o treballs en horari nocturn. Sempre hi haura
un operari senyalista per garantir la seguretat.

- Implantacid i acopi de materials. El licitador s’ocupara una sola plaga d’aparcament com a zona d’acopi,
préviament reservada amb el responsable. Es portara només el material necessari per cada setmana,
alliberant la plaga un cop utilitzada. Les descarregues es faran en horari de baixa afluéncia i s'emprara
magquinaria petita i bastides lleugeres per minimitzar interferéncies.

- Coordinacié amb altres obres. El licitador indica que es planificaran les zones de treball amb la DF i BSM
tenint en compte altres actuacions simultanies (digitalitzacié, banderoles o manteniment). S’informara
préviament cada responsable dels terminis i treballs previstos, mantenint comunicacié constant amb la resta
d’empreses per evitar interferéncies.

Les interferéncies descrites son coherents amb el projecte i I'obra a executar, i estan ben definides i detallades.

Les mesures proposades per minimitzar-ne l'impacte presenten un nivell de concrecio alt, i la seva efectivitat i
viabilitat es considera alta en relacié6 amb el conjunt de I'obra, el seu entorn i I'activitat de I'aparcament.
Per tot aix0, aquest equip ha obtingut una puntuacié alta en aquest apartat.

VALORACIO: 8,00

Num Fulls: 1

2. Criteris vinculats a I'organitzacié i mitjans
(Maxim 8 punts)

2. Criteris vinculats a I'organitzacié i mitjans
(Maxim 8 punts)

Respecte de la minimitzacié d'interferéncies, I'equip ha presentat un document que s’ajusta al que s’establia al
Plec, amb un contingut i extensid correctes.

L'equip enumera un total de 5 interferéncies:

- Accessos: durant les feines de substituci6 dels frontals, es por veure afectat I'accés al parking. El licitador
proposa actuar per fases sobre els accessos, mantenint sempre una rampa en Us, es regularitzara el doble
sentit de circulaci6 amb semafors mobils.

- Molésties als usuaris, al estar el parking en funcionament durant I'execucié. El licitador proposa realitzar les
actuacions de manera consecutiva, per no afectar tots els ambits alhora, programar feines en caixers en
horaris de baixa afluéncia i consensuant dia i hora per actuar sobre la cabina amb el responsable de
I'aparcament, treballant en horari nocturn en cas de ser necessari.

- Recorreguts interiors. El licitador proposa que només s’afectaran els parquings on calgui tragar nou cablejat
eléctric, ocupant parcialment carrils i places. Es planificara cada actuacié amb antelacié perqué es puguin
bloquejar les places afectades, preveient recorreguts alternatius o treballs en horari nocturn. Sempre hi haura
un operari senyalista per garantir la seguretat.

- Implantacid i acopi de materials. El licitador s’ocupara una sola plaga d’aparcament com a zona d’acopi,
préviament reservada amb el responsable. Es portara només el material necessari per cada setmana,
alliberant la plaga un cop utilitzada. Les descarregues es faran en horari de baixa afluéncia i s'emprara
magquinaria petita i bastides lleugeres per minimitzar interferéncies.

- Coordinacié amb altres obres. El licitador indica que es planificaran les zones de treball amb la DF i BSM
tenint en compte altres actuacions simultanies (digitalitzacié, banderoles o manteniment). S’informara
préviament cada responsable dels terminis i treballs previstos, mantenint comunicacié constant amb la resta
d’empreses per evitar interferéncies.

Les interferéncies descrites son coherents amb el projecte i 'obra a executar, i estan ben definides i detallades.
Les mesures proposades per minimitzar-ne Iimpacte presenten un nivell de concrecio alt, i la seva efectivitat i

viabilitat es considera alta en relacié amb el conjunt de I'obra, el seu entorn i I'activitat de I'aparcament.
Per tot aix0, aquest equip ha obtingut una puntuacid alta en aquest apartat.

VALORACIO: 7,50

Num Fulls: 2




OBRES D'IMPLEMENTACIO DEL NOU BRANDING ALS APARCAMENTS DE LA
XARXA BSM

VALORACIO SOBRE NUMERO 2

-Proposta Téchnica-

Licitador: COBRA INSTALACIONES Y SERVICIOS, S.A.

Oferta nim: 2 34,40

Valoraci6 técnica total:

1 Criteris vinculats a la planificacié de I'obra
(Maxim 32 punts)

1.1 Pla d'obres
(Fins 16 punts)

Respecte a I'oferta de cobra es valora que el pla inclogui totes les actuacions necessaries, el seu nivell de
detall, les precedéncies especificades i la seva coheréncia amb la memoria del procés d'execucié amb relacié a
la consecucié del termini i tenint presents les caracteristiques i Us de I'entorn. L'objecte s'ha distribuit en 8
zones d'actuacié que engloben 40 aparcaments. Es proposa un termini d'execucié de 20 setmanes (5 mesos)
ajustant-se al termini maxim del Plec. S'estableix una fase de treballs previs de 3 setmanes per a visites,
gestié de compres i validacié de prototips. S'inclou un diagrama de Gantt amb el cami critic. Justifica la durada
amb un coeficient reductor global de 0,81, basat en factors d'altura, proximitat i imprevistos. En resum, el pla
de COBRA presenta una metodologia robusta i ben estructurada per a ala consecucié del termini. La divisié del
projecte en 8 zones i la dotacié de 5 equips de treball en paral-lel demostren una avaluacié correcta de I'abast i
la urgéncia, complint amb el plec. La inclusié d'una fase de treballs previs (3 setmanes), dedicada a la validacié
de prototips i a la gesti6 de compres, és un aspecte de valoracio positiu, ja que aborda un punt critic en
projectes de branding i produccié en serie, garantint I'alineacié i el subministrament abans de I'inici de
I'execucio fisica. L'ofeta inclou una justificacié del termini basant-se en un coeficient de reduccié (0,81) per a
possibles imprevistos i la complexitat del treball amb aparcaments en servei, aportant coheréencia a la
planificacidé. L'Unic punt feble és la qualitat de la presentacié grafica del Diagrama de Gantt i el Cami Critic, que
resulta gairebé impossible de llegir. Tot que el text descriu la planificacio i els mitjans, la baixa resolucié del
grafic dificulta la verificacié directa del seu nivell de detall. En conjunt, I'oferta és altament favorable perqué
compleix amb els requisits (termini, abast, estructura) i aporta un fort valor afegit en la gesti6 de la fase prévia
(prototips i compres). Proporciona una bona descripcid de les etapes i una justificacié técnica dels rendiments
(coeficient 0,81), pero la qualitat del grafic Gantt proporcionat penalitza lleugerament la verificacié visual del
detall (nivell de detall).

VALORACIO: 14,00

Num Fulls:

1.2 Punts critics de I'obra
(Fins 8 punts)

Aquesta empresa s'enfoca en la logistica a gran escala. Detecci6 de la complexitat de gestionar
subministraments per a 40 emplagaments en paral-lel. La identificacié dels riscos en la superficie d'aplicacié es
considera molt rellevant, no obstant aix0, les mesures proposades (Punt 3 i 5) es basen principalment en la
supervisio i la coordinacié d'horaris (bones practiques) i sdbn menys Uniques o de resolucid técnica instantania
que proposen altres licitadors (estoc extra, teécnic eléctric).

VALORACIO: 5,00

Num Fulls:

1.3 Minimitzacid d'interferencies
(Fins 8 punts)

Respecte de la minimitzacié d’interferéncies, I'equip ha presentat un document que s‘ajusta al que s’establia al
Plec, amb un contingut i extensié correctes.

L’equip enumera un total de 5 interferéncies:

- Funcionament de I'aparcament durant les obres - accessos. El licitador proposa mantenir tots els
aparcaments operatius: amb un sol accés, la circulacié es regulara amb un operari senyaler; amb dos accessos,
se’n tancara un mentre l'altre romandra obert. Es protegiran barreres, caixers i sistemes digitals durant
I'execucid.

- Seguretat en la circulacié de vehicles, persones i obres. El licitador proposa garantir la seguretat amb
preséncia d’un operari senyaler als accessos actius, senyalitzacié exterior i interior per evitar entrades o
sortides indebudes i recorreguts clarament indicats amb senyals fixes i lluminosos. Es col-locaran rétols
informatius d™Aparcament en obres”.

- Horaris. El licitador proposa executar les obres en hores vall, adaptant-se a les necessitats de cada
aparcament. En casos amb restriccions de pas, es treballara en horari nocturn (22 h-6 h) o caps de setmana,
mantenint coordinacié constant amb BSM i els responsables dels aparcaments.

- Implantaci6 d’obra. El licitador proposa reservar places no limitrofes amb places especials, utilitzar una sola
plaga en aparcaments petits 0 amb un Unic accés i retirar la implantacié tan bon punt no sigui necessaria. El
transport de materials es fara en hores de baixa afluéncia, coordinant préviament la reserva i senyalitzacié
amb BSM.

- Soroll, pols i residus. El licitador proposa neteges peridodiques per evitar pols i residus, Us de maquinaria
només quan sigui necessari i pintures de baixa olor. Els treballs sorollosos es faran en hores de baixa afluéncia,
amb eines de baix impacte acustic i avisant préviament els usuaris.

Les interferéncies descrites s6n coherents amb el projecte i I'obra a executar, i estan ben definides i detallades.

Les mesures proposades per minimitzar-ne Iimpacte presenten un nivell de concreci6 alt, i la seva efectivitat i
viabilitat es considera alta en relacié amb el conjunt de I'obra, el seu entorn i Iactivitat de I'aparcament.

Respecte la informacié presentada per altres licitadors, ha mancat identificar altres aspectes rellevants com
poden ser I'adaptacié a les instal-lacions existents o la coordinacié amb altres obres.

Per tot aix0, i perque altres equips han identificat i proposat mesures amb més detall i efectivitat, aquest equip
ha obtingut una puntuacié alta en aquest apartat.

VALORACIO: 7,40

Num Fulls:




2. Criteris vinculats a I'organitzacié i mitjans
(Maxim 8 punts)

2. Criteris vinculats a I'organitzacié i mitjans

(Maxim 8 punts)

Respecte dels criteris vinculats a l'organitzacié i mitjans, I'equip licitador presenta en forma d’organigrama de
treball, amb una proposta correcta i coherent i una estructura organitzativa clara, indicant funcions definides
per a cada carrec. L'organigrama inclou delegat d'obra, cap d’obra, cap de produccid, encarregats, responsables
de qualitat, medi ambient, seguretat i salut, aixi com equips de treball formats per oficials, pintors, paletes i
instal-ladors de vinils. La descripcié de rols és detallada, perd sense concretar dedicacions horaries o perfils de
suport. També s’inclou la capacitat logistica de la delegacié de Cornella, magatzem propi i vehicles per a la
mobilitat i el subministrament, aixi com un sistema de comunicacié agil mitjangant correu corporatiu, grups de
missatgeria i Us de tauletes i teléfons per seguiment d’obra.

El licitador ha presentat un document que s’ajusta al que s’establia al Plec, amb un contingut i extensié
correctes.

L'oferta inclou una descripci6 detallada de I'organitzacié proposada per al contracte, amb el personal assignat i
els mitjans tecnics a disposicid. L'equip presenta una estructura adequada, coherent amb les necessitats del
contracte.

Els mitjans personals i técnics proposats sén adequats per a la naturalesa del servei, i la seva especialitzacio i
disponibilitat s’ajusten altament als requisits del contracte.

Els sistemes de comunicacio i coordinacié entre els diferents equips son, i permeten una bona gestio i control
de les actuacions.

Per tot aix0, aquest equip ha obtingut la maxima puntuacié en aquest apartat.

VALORACIO: 8,00

Num Fulls: 2



OBRES D'IMPLEMENTACIO DEL NOU BRANDING ALS APARCAMENTS DE LA
XARXA BSM

VALORACIO SOBRE NUMERO 2

-Proposta Técnica-

Licitador: OBRES I CONTRACTES PENTA, S.A.

Oferta nam: 3 37,50

Valoraci6 técnica total:

1 Criteris vinculats a la planificacio de I'obra
(Maxim 32 punts)

1.1 Pla d'obres
(Fins 16 punts)

Es valora que el pla inclou totes les actuacions necessaries, el seu nivell de detall, les precedéncies
especificades i la seva coheréncia amb la memoria del procés d'execucié amb relacié a la consecucié del
termini i tenint presents les caracteristiques i Us de I'entorn. L'execucio es divideix en treballs previs (3
setmanes) i execucié (18 setmanes), sumant un total de 21 setmanes (5 mesos), complint el termini maxim.
Es treballara simultaniament a tots els aparcaments d'un mateix ambit - fase, amb un maxim de 10 equips
simultanis. La planificacié té en compte un coeficient de 0,85 aplicat als rendiments. S'adjunta un diagrama de
Gantt detallat per a les 8 zones i els 40 aparcaments. Inclou un flux de treball molt detallat per a abans i
durant els treballs, especificant tasques com la comunicacié a BSM, la gesti6 de subcontractes, I'analisi de
riscos, i la seqiiéncia de treballs. En resum, aquesta proposta, presenta un Diagrama de Gantt clar i detallat
que permet visualitzar la planificacié dels 40 aparcaments de manera individual, sumat a un flux de treball per
fases d'actuacié extremadament concret, demostra un control superior del procés d'execucié i una millor
comprensié de les necessitats logistiques a preu d'obra que altres licitadors. Com a mancanga, I'inica area on
la proposta és menys favorable és en el factor de rendiment, que suggereix una folganga inferior per a
imprevistos. Tot i aix0, la coheréncia entre el pla (21 setmanes) i I'alta dotacio d'equips mitiga aquest risc i
assegura la viabilitat del termini ofert. Per tant, la proposta d "OIC PENTA s'ajusta de manera a excel-lent als
requisits de nivell de detall, precedéncies i coheréncia, a banda del compliment del termini.

VALORACIO: 16,00

Num Fulls:

1.2 Punts critics de I'obra
(Fins 8 punts)

Els punts se centren en la problematica del material a mida i les instal-lacions existents, elements clau en la
rehabilitacié. La proposta aborda eficagment els riscos més importants del projecte. Com a punt 2, proposa
crear un estoc duplicat del 15 %. Aquesta mesura és la més eficag, ja que elimina el temps de fabricacié en cas
de trencament o error. Respecte a la proposta de les instal-lacions, també es considera adequada, igual que la
proposta de I'execucié. La proposta aborda eficagment els riscos més importants del projecte.

VALORACIO: 8,00

Num Fulls:




1.3 Minimitzaci6 d'interferéncies
(Fins 8 punts)

Respecte de la minimitzacié d’interferéncies, I'equip ha presentat un document que s’ajusta al que s’establia al
Plec, amb un contingut i extensid correctes.

L’equip enumera un total de 5 interferéncies:

- Ocupacié dels accessos a I'aparcament. El licitador proposa sectoritzar i senyalitzar la zona de treball,
adaptant recorreguts alternatius per a vehicles i vianants. Es limitara el material a I'imprescindible i es fara
recollida i neteja continua per evitar ocupar espais propers. Durant les tasques es comptara amb un técnic
senyalista, senyalitzacié lluminosa i comunicacié constant amb el Centre de Control, garantint la seguretat i
minimitzant les molésties als usuaris.

- Treballs en aparcament obert al public. El licitador proposa coordinar horaris amb BSM i els responsables per
evitar afectacions en hores punta. Les actuacions als accessos es faran preferentment de nit o en caps de
setmana, sense cost extra, i 'abastiment es fara en hores de baixa afluéncia.

- Implantacions zona d’obres. El licitador proposa revisar previament els planols d'implantacio i limitar
I'ocupacié a I'espai minim necessari, amb tancaments segurs i senyalitzaci6 clara. Es preveuen itineraris
alternatius, neteja continua i final d’obra, reserva anticipada de places i Us de senyalitzacions lluminoses per
garantir seguretat i ordre.

- Adaptaci6 dels treballs a les instal-lacions existents. El licitador proposa estudiar préviament els recorreguts
de les instal-lacions per evitar interferéncies, reservar zones sense vehicles i coordinar amb BSM i manteniment
possibles modificacions. Les desconnexions es planificaran en horari nocturn, deixant planols i detalls
actualitzats en I’As built.

- Abocament d’aigua durant la neteja. El licitador proposa delimitar la zona de treball, aplicar productes amb
polvoritzacié controlada i utilitzar materials absorbents per evitar relliscades. Es fara assecat immediat i les
tasques es planificaran en hores de baixa afluéncia.

Les interferéncies descrites son coherents amb el projecte i I'obra a executar, i estan ben definides i detallades.

Les mesures proposades per minimitzar-ne I'impacte presenten un nivell de concrecid correcte, i la seva
efectivitat i viabilitat es considera alta en relacié amb el conjunt de I'obra, el seu entorn i I'activitat de
'aparcament.

Respecte la informacié presentada per altres licitadors, ha mancat més desenvolupament en la concreci6 de
procediments i protocols, especialment en la coordinacié amb altres obres, la comunicacié amb usuaris o la
gestié de zones alternatives de pas amb senyalitzacié tipus semafors mobils.

Per tot aix0, i perque altres equips han identificat i proposat mesures amb més detall i efectivitat, aquest equip
ha obtingut una puntuacié alta en aquest apartat.

VALORACIO: 7,00

Num Fulls: 1

2. Criteris vinculats a I'organitzacié i mitjans
(Maxim 8 punts)

2. Criteris vinculats a I'organitzacié i mitjans
(Maxim 8 punts)

Respecte dels criteris vinculats a I'organitzacid i mitjans, I'equip licitador presenta una proposta completa i
estructurada, mitjangant amb un organigrama amb un model de gestié basat en sistemes ISO integrats
(Qualitat, Medi Ambient i Seguretat i Salut) i experiéncia prévia en el manteniment de la xarxa d’aparcaments
BSM. Inclou un organigrama amb encarregats per aparcament, técnic d’instal-lacions, equips especialitzats en
retolacid i pintura, i personal de suport. Proposa diferents equips de treballs per a cada especialitzat. Detalla la
magquinaria i equips per especialitat i descriu I'is de plataformes digitals (OneDrive, OBRALIA i Teams) i del
meétode Last Planner System (LPS) per a la planificaci6 col-laborativa. Es valora la seva experiéncia contrastada
i la integracid de recursos propis i subcontractes especialitzades.

El licitador ha presentat un document que s’ajusta al que s’establia al Plec, amb un contingut i extensid
correctes.

L'oferta inclou una descripcié detallada de I'organitzacié proposada per al contracte, amb el personal assignat i
els mitjans técnics a disposicid. L’'equip presenta una estructura adequada, coherent amb les necessitats del
contracte.

Els mitjans personals i técnics proposats sén adequats per a la naturalesa del servei, i la seva especialitzacid i
disponibilitat s’ajusten considerablement als requisits del contracte.

Els sistemes de comunicacio i coordinacié entre els diferents equips son adequats, i permeten una bona gestio i
control de les actuacions.

Respecte la informacié presentada per altres licitadors, ha mancat identificar altres aspectes rellevants, com
poden ser la previsié d’'un equip extra de treball en cas de ser necessari, la definicié de serveis de suport al
contracte o la definicié d’un protocol de resposta rapida.

Per tot aixo0, i perque altres equips han presentat una organitzacié més idonia, detallada i coherent amb
I'objecte del contracte, aquest equip ha obtingut una puntuacié alta en aquest apartat.

VALORACIO: 6,50

Num Fulls: 2
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4 Ajuntament

4.2 Quadre-resum valoracio dels criteris avaluables a partir de judicis de valor

de Barcelona

2. Criteris
1.2. Punts 13.
1.1.Pla vinculats a Puntuacio6
. critics de Minimitzaci6
NUM. | EMPRESA LICITADORA | d’Obres (Fins 'organitzacié técnica
l'obra(Finsa | d'interferéncies | = . .
a10 punts) i mitjans (Fins TOTAL
8 punts) (Fins a 5 punts)
a 8 punts)
1.- |VORACYS, S.L 14,50 6,00 8,00 7,50 36,00
COBRA
2- |INSTALACIONESY 14,00 5,00 7,40 8,00 34,40
SERVICIOS, S.A.
OBRES |
3.- |CONTRACTES 16,00 8,00 7,00 6,50 37,50
PENTA, S.A.

NOTA: Per tal de poder ser adjudicatari, sera necessari que com a minim el licitador obtingui vint (20)

punts en la proposta relativa als criteris quantificables segons judicis de valor.

5 PROPOSTA ECONOMICA | ALTRES CRITERIS AVALUABLES AUTOMATICAMENT

5.1 Taula de la valoracié de la férmula automatica (econdmica) de les ofertes presentades i
admeses.

Es procedeix a I'obertura del sobre corresponent a la part de criteris automatics, d'aquelles ofertes
que han quedat admeses.



Ajuntament
de Barcelona
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En el seglent quadre, s'indiquen els imports i puntuacio de les ofertes presentades i que no han

resultat excloses.

. % Baixa
NUM. Import Baixa oferta Puntuacié
EMPRESA oferta )
OFERTA Ofertat presentada economica
presentada
1.- VORACYS, S.L. 834.91212€ | 172.268,07 € 17,10 % 35,00
COBRA INSTALACIONES Y
2.- 903.701,99 € | 103.478,20€ 10,27 % 21,02
SERVICIOS, SA.
OBRES | CONTRACTES PENTA,
3.- SA 905.040,97 € | 10213922 € 10,14 % 20,75

L'import de licitacié es de 1.007.180,19 €

Segons 'establert al Plec de Condicions Particulars de I'Acord Marc 2021ST02940B, el qual regeix la
contractacio del present derivat, els homologats restaran obligats a oferir un descompte sobre el
pressupost de licitacié de les obres que sigui com a minim o iguals al percentatge de descompte ofert
per resultar homologat a 'Acord Marc.

Per tant, es proposa I'exclusio de la seglent empresa:

3.- OBRES | CONTRACTES PENTA, S.A., homologada a I'Acord Marc amb una baixa del 12,01%,
presenta una baixa del 10,14%

Determinacioé d'ofertes amb valors anormals o desproporcionades.

El coeficient pels valors anormals o desproporcionats és de 5 punts.

Un cop avaluades les ofertes econdmiques presentades i aplicant els criteris establerts en 'Annex
num. 5 del Plec de Clausules Particulars de la licitacid, com el nombre d’empreses &s inferior a 5 no
s’aplica els criteris de les ofertes presumptament anormals o desproporcionades.
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5.2 Taulade valoracio dels altres criteris avaluables de forma automatica.

Ajuntament
de Barcelona

Disposicio Disposicio
Ajudant del Increment Vehicles Reduccié del | Punts Totals
NUM. ) . . . . o
— Empreses Oferents Cap d'Obra garantia electrics termini criteris
(max.10 (max.5 punts) | (max.5 punts) | (max.5 punts) | automatics
punts)
1.- |VORACYS, S.L. 10,00 5,00 5,00 5,00 25,00
COBRA
2- |INSTALACIONESY 10,00 5,00 5,00 5,00 25,00
SERVICIOS, SA.
6 VALORACIO GLOBAL DE LES OFERTES ADMESES
6.1 Quadre-resum de les valoracions segons puntuacio final
Puntuacioé Puntuacioé
NUM. Import criteris criteris Puntuacié
Empreses
OFER. oferta Judici de valor automatics Total
(max.40 punts) | (max.60 punts)
1- | VORACYS,S.L 834.912,12 € 36,00 60,00 96,00
COBRAINSTALACIONES Y
2.- 903.70129 € 34,40 46,02 80,42
SERVICIOS, S.A.

6.2 Conclusions

D’acord amb les dades extretes del quadre de I'apartat anterior, resulta amb la maxima puntuacid
total de 96,00 punts 'empresa VORACYS, S.L., amb un import d'adjudicacid de 834.912,12 €, i una
baixa sobre I'import de licitacié del 17,10%, pel qual es proposa com a adjudicataria de la licitacio.
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A Barcelona, a novembre de 2025

Sgt.: Anna Elices i Prat Sgt.: Xavier Pascual i Prat
Cap Unitat Projectes Serveis Técnics Director Corporatiu Serveis Técnics



