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 1. ANTECEDENTS   
 
Montmajor és un municipi rural de la comarca del Berguedà, té una superfície municipal de 
76,49 Km2 i una població de 474 habitants (IDESCAT 2024) distribuïda en diversos nuclis i 
masies disseminades distribuïdes per tot el municipi. 

Els servei d'aigües del municipi de Montmajor el gestiona el propi Ajuntament per mitjà del 
seu propi personal realitzant tasques de manteniment i conservació i contractant amb 
empreses especialitzades les possibles obres de renovació, substitució o ampliació de la xarxa 
derivades de la pròpia explotació de la xarxa. 

 L'alimentació d'aigua del dipòsit nou de Cal Sabata de 500 M3 prové directament de la xarxa 
de  la Mancomunitat Bersols des del dipòsit de Sant Feliu de Lluelles i també es pot alimentar 

 

Del dipòsit nou de Cal Sabata de 500 M3 de capacitat, surten les canonades d'aigua de 
distribució en baixa que alimenten el nucli amb dos tubs, PE ad de D125 i D110 mm, la zona 
sud del sector del Pujol de Planés amb un tub de PE ad D110 mm, el sector de la Llena amb un 
tub de PE ad de D125 mm. i el dipòsit vell de cal Sabata de 100 M3 de capacitat, amb un tub de 
PE ad de D110 mm.  

alternatiu automàtic, als dos dipòsits de Can Barris de 200 M3 i 300 M3 de capacitat. Degut al 
mal estat en que es troben hi ha continues avaries i problemes en el funcionament que fan 
necessària la seva per la millora, qualitat del servei i per garantir el subministrament.  

La xarxa de la zona sud del Sector del Pujol del Planés té els tubs de polietilè en mal estat, 
instal·lats fa uns 35 anys provoquen periòdicament pèrdues reals de cabal de la xarxa per 
avaries i fuites que provoquen també una qualitat de servei deficient. La longitud de xarxa 

Torrebadella, Cal Vescomte, Cal Titet, La Casanova, Cal Cabra, Cal Sebes i Cal Ramon.  

volum subministrat en alta de 200.771 M3/any i un volum facturat de 176.802 M3/any. Les 
pèrdues de la xarxa són de 11,938 %. 

En data setembre de 2023 es va redactar la Memòria valorada de renovació de la xarxa de 

bombeig del dipòsit vell de cal Sabata als dipòsits de cal Barri. 

ctuació està inclosa 
convocatòria per a la concessió de subvencions, en règim de concurrència competitiva, 

ió de les 
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ACC/2464/2023, de 4 de juliol; (DOGC 89252, DE 6.7.2023, REF. BDNS 706738), amb el número 
651. 

L'Ajuntament vol realitzar el Projecte executiu de renovació de la xarxa de subministrament 
 

En la redacció del projecte  
vell de cal Sabata als dipòsits de cal Barri, considerada instal·lació en alta i que no quedava 
inclosa a la subvenció. 

Donat que el servei  del municipi el gestiona el propi Ajuntament, 
  

 
 2. ORDRE DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 

sotasignat el Projecte de renovació de la 
xarxa  sud del sector de Pujol de Planés,  del 
TM de Montmajor. 

 

 3. OBJECTE DEL PROJECTE 
 
L'objecte del projecte és definir i valorar les obres necessàries per la renovació de la xarxa de 

, del TM de 
Montmajor. 

 
4. 

DE BASE PER A LA REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 

tingut en compte els següents estudis: 

 n des 

comptadors de les masies disseminades. 

 Presa de mesures sobre el terreny  

 Cartografia Territorial  
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 5. ESTUDI GEOTÈCNIC 
 

unitats 
diferència que es pugui assolir. 
 

a 2 amb la descripció de la geologia i litologia de la zona 
així com les característiques geotècniques dels materials. 

 

 6. SOLUCIÓ ADOPTADA 
 
La solució adoptada consisteix en: 
 
-La renovació i millora de les canonades de PE de diàmetres 75 mm i 32 mm i vàlvules de 
comporta en mal estat  de la xarxa de la zona sud del sector del Pujol de Planés, consisteix en 

de distribució , per tubs de polietilè PE10 itat de PN16 atm,  de diàmetres:  D110 
mm en una longitud de 1.207.04 m, de D90 mm en una longitud de 941,44 mn, de D75 mm en 
una longitud de 80,00 m, de D50 mm en una longitud de 715,88 m i de D40 mm. en una 
longitud de 1.014,40m. 
 
-Les 
envoltant els tubs amb 30 cm de sorra, col·locació de cinta senyalitzadora blava i posterior 
replè de la rasa amb material seleccionat de l'excavació compactat. 
 
-

0,60 x 1,00 m, amb tapa registrable de fosa apte pel trànsit de vehicles tipus D400.  
 
- -estabilitzadora de pressió de D100 mm, PN16, 

100 mm i un filtre, a 
arqueta construïda amb parets de blocs de formigó prefa

 
 
- comptadors per armaris 
prefabricats de formigó per comptador, amb aïllament i porta de registre, muntat 
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escomeses i altres elements que estiguin en mal estat o hagin finalitzat la vida útil, per reduir 
pèrdues en el sistema. 
 

- 
 

- Reducció de la pressió de la xarxa instal·lant una vàlvula reductora-estabilitzadora de 

la pressió de la totalitat dels  4 km de longitud de tubs renovats. 
- Millora important en la reducció de les pèr . 

 
Les coordenades UTM ETRS-
395.616,  y=4.647.829. 
 

en compliment de RD 
1627/97. 
 
 
 7. CÀLCULS HIDRÀULICS 
 

hidràulics de la solució projectada. 

 
 8. DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 
  
Les obres projectades de renovació 
sud del sector de Pujol de Planés,  del TM de Montmajor, consisteixen  en la instal·lació d'un 
total de 3.958,76 m de conduccions de polietilè PE 100 d'alta densitat, de 16 atm, amb una 
conducció principal formada per: 1.207,04 m de tub de PE de D110 mm i 941,44 m de tub de 
PE de D90 mm, i unes conduccions secundàries formades per: 80,00 m de tub de PE de D75 
mm, 715,88 m de tub de PE de D50 mm i 1.014,00 m de tub D40 mm.,  instal·lats a l'interior 
d'una rasa de 1,00 m de fondària i 0,40 m d'amplada envoltat de sorra amb un gruix total de 
30 cm, cinta senyalitzadora de color blau i posterior replè amb material  seleccionat de 
l'excavació compactat al 95% del PM. 

Les obres comprenen: 

Moviment de terres i demolicions 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou 
treballs d'esporgada de brancada, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses 
de gestió de residus. (4.542,72 m2) 
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-Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega, transport a 
abocador i despeses de gestió de residus i reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg 
d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12. 
(12,60 m2) 
 
-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 
proporcional d'excavació en roca amb martell, si escau, inclou càrrega (1.583,50 m3) 
 
- Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases. (472,89 m2) 
 
-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (1.103,41 m3) 
 
-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus. (580,43 m3) 
 
-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (6 m3) 
 
-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents. (6 
u.). 
 
-Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de 
D315 mm,  protegit am amb formigó HM-20/P/20 per a pas de canonades d'aigua, totalment 
acabada. (18 m) 
 
 
 
Conduccions i elements de la xarxa 

-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D110 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (1.207,04 
m). 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D90 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (941,44 
m) 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D75 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (80,00 
m) 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D50 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (715,88 
m) 
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-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D40 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (1.014,40 
ml) 
 
-Clau de pas de comporta de DN 90 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u.) 
 
-Clau de pas de comporta de DN 75 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u.) 
 
 
-Clau de pas de comporta de DN 50 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(2 u.) 
 
-Clau de pas de comporta de DN 40 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(6 u.) 
 
-Punt d'aigua d'arqueta de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord de  D80 mmm de diàmetre, amb 
clau de pas prèvia, inclou materials auxiliars i peces i materials auxiliars, placa de senyalització 
amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, connectat i provat. (2 u.) 
 
 
-Ventosa trifuncional de D50 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient 
i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col·locada i provada.(6 u.) 
 
-Ventosa trifuncional de D25 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient 
i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col·locada i provada.(2 u.) 
 
-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 PN16 fins al punt de desguàs, inclou 
collarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat 
(3 u.) 
 
-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D32 PN16 fins al punt de desguàs, inclou 
collarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat 
(4 u.) 
 
-Arqueta de registre prefabricada de formigó de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa 
dúctil classe resistent D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, 
inclou moviment de terres i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació. (24 u.) 
 
-Arqueta per vàlvula reductora de dimensions interiors de1,50 m x 1,00 m x 1,00 m amb solera 
de formigó HA-25/P/20/IIa armat amb acer B500S, amb parets de bloc de formigó prefabricat i 
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massissat de 40 x 20 x 20 cm i armat amb acer B500S de D12 mm i tapa de tres fulles de planxa 
d'acer inoxidable amb passador i candau, inclou moviment de terres d'excavació, replè lateral 
amb terres seleccionades de l'excavació, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, 
totalment acabada.(1 u.) 
 

-Subministrament i muntatge armari de formigó prefabricat amb porta de registre metàl·lica 
galvanitzada i pintada, amb aïllament tèrmic interior, apte per 1 comptador, inclou clau de pas 
a l'entrada i a la sortida ,col·locat sobre fonament de formigó HM20/P/20, connectada a la 
xarxa i al tub de sortida,  inclou pp  excavació i retirada de materials a l'abocador i despeses de 
gestió de residus, totalment acabat (11 u.) 
 
-Vàlvula reductora de pressió de DN100mm, PN16, amb regulació de sortida 7,5-1,5 ATM , de 
cos de fosa dúctil,  inclou dues claus de pas de comporta de D100 mm PN16, amb cos de fosa , 
eix d'acer inoxidable i tancament elàstic, un filtre, dos manòmetres, brides, accessoris i 
materials auxiliars, totalment instal·lada i provada (1 u.) 
 
-Vàlvula reductora de pressió de D3/4" i 16ATM, amb regulació de sortida 1,5 - 6 ATM   
instal·lada a l'interior de l'armari de l'escomesa, inclou accessoris, instal·lada i provada. (2 u.) 
 
-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials i execució de 
treballs d'obra civil si s'escauen, connectat i provat. (7u.) 
 
Obres accessòries 

-Repàs de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou 
aportació i estesa de grava de 13/18 mm, col·locada amb un gruix mitjà de 2 cm. (4.829,64 m2) 
 
-Partida alçada d'abonament íntegre per manteniment del servei durant l'execució de les 
obres,amb formació de bypas provisional superficial i amb traçat paral·lel a la rasa,  a 
connectar per trams amb tub de polietilè d'alt densitat de diàmetre adequat, amb dues claus 
de pas a l'inici i final, inclou accessoris, pp de cates de localització del tub existent i els treballs 
de muntatge,amb el tub connectat i provat i el posterior desmuntatge.. 
 
Seguretat i Salut 

1627/1977. Inclou treballs de senyalització, balisament i protecció de les obres i senyalistes per 
a pas alternatiu, si escau, d'acord amb la direcció facultativa de les obres 
 
La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, el plec de 
condicions i el pressupost. 
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 9. PRESSUPOST DE LES OBRES 
 
Pressupost d'Execució Material 

El Pressupost d'Execució Material puja a la quantitat de: 

123.978,08  

Cent vint-i-tres mil nou-cents setanta-vuit euros amb vuit cèntims 

Pressupost d'Execució per Contracta  (IVA exclòs) 

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de: 

147.533,91  

Cent quaranta-set mil cinc-cents trenta-tres euros amb noranta-un cèntims 

Pressupost d'Execució per Contracta  (IVA inclòs) 

El Pressupost d'Execució per Contracta puja a la quantitat de: 

      178.516,03  

  Cent setanta-vuit mil cinc-cents setze euros amb tres cèntims 

Donat que el servei  del municipi el gestiona el propi Ajuntament, 
recuperable. 

 

 
 10.  
 

 3 mesos  

5 caràcter indicatiu el desenvolupament dels treballs amb un 

costos associats. 

 
 11. ESTUDI  BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 
 

6 Bàsic de Seguretat i Salut, donant compliment al Reial Decret 
1627/1997, les disposicions mínimes de seguretat i de 
salut a les obres de construcció. 
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 12. CONTROL DE QUALITAT 
 

aborat un Pla de control de qualitat per a 
Annex 7  

 

ra podrà determinar la modificació de les 

del pla del control de qualitat. 

 

del control de qualitat previst 
àrrec del 

contractista. 

Aquests assaigs de control de qualitat seran executats per un laboratori degudament 
homologat. 

 
 13. GESTIÓ DE RESIDUS 
 

 

 
14. ANÀLISI AMBIENTAL 

 
9 . 

 

 15. LLEI DE CONTRACTES DE L'ESTAT 
 

novembre, de contractes del sector públic. 

De conformitat amb el Reglament (CE) 213/2008 de la Comissió, de 28 de novembre de 2007 
(DOUE de 15 de març de 2008), el codi CPV del contracte és: 
 
CPV 45231300-8  Treballs de construcció de tubs per aigua i aigües residuals. 
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 16. CONSIDERACIONS FINALS 
 
16.1 Compliment de la normativa vigent 

En la redacció del projecte s'ha tingut en compte que aquest compleixi la normativa vigent, 
que es detalla en el capítol II del Plec de Condicions. 

Les obres projectades constitueixen una obra completa, susceptible, d'ésser lliurada al servei 
públic una vegada acabada. 

16.2  Classificació del contractista 

és 

 amb una categoria igual 
o superior a la que exigeix el contracte, acredita les seves condicions de solvència per 
contractar. 
 
Tot i no ser exigible la classificació als contractistes per a presentar-se a la licitació de les obres 
es recomana que sigui la següent: 
 

      Grup E: Hidràuliques.  Subgrup 1:  Abastaments i sanejaments.   Categoria:  1  

16.3 Revisió de preus 
No hi haurà cap revisió de preus per cap motiu ni concepte si el Plec de Clàusules 
Tècnico-Administratives no ho indica explícitament. 

 

 16.4 No fraccionament i divisió en lots 
 
Les obres projectades constitueixen una obra completa d'acord amb l'article 13 .3 de la Llei 

de juny, pel qual s'aprova el Reglament d'obres, activitats i serveis dels ens locals, susceptible 
d'ésser lliurada al servei públic una vegada acabada, reunint els requisits de l'article 125 del 

de 
Contractes de les Administracions Públiques. 
 

de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del sector públic. 
 

  de la Llei 9/2017 de 8 de novembre, de contractes del 
sector públic, es considera no recomanable la divisió en lots al tractar-

pun

lots. 
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 17. CONCLUSIÓ 
 

demanades en la legislació vigent per a ser 

tots els elements per a la seva utilització. 

Amb els documents que formen el projecte, s'estima suficientment detallat per poder realitzar 
l'expedient administratiu, contractació i efectiva construcció de les obres. 

Montmajor, març de 2025     



ANNEX 1  
 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS 
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CARACTERÍSTIQUES GENERALS 

 

Obra: 
la zona sud del sector de Pujol de Planés 

Municipi:   Montmajor 

Comarca:   Berguedà 

 Renovació  

Obres compreses:   

- Desbrossada i neteja del terreny 

- Demolició reposició de paviment asfàltic 

- Excavació i replè de rases  

- Instal·lació conduccions de  PE ad PE100 de 16 atm, de 

D110 mm, D90 mm, D75 mm, D50 mm i D40 mm. 

- Instal·lació claus de pas de comporta, ventoses, desguassos 
i vàlvula reductora de pressió. 

- , amb armaris i comptadors 
telemàtics 

- Arranjament de camins afectats per les obres les obres 

-  

Pressupost d'Execució Material: 

                                                                     123.978,08  

Pressupost d'Execució per Contracta:   

                                                       147.533,91  

Pressupost d'Execució per Contracta:   

                                                      178.516,03  

 

3 mesos 



ANNEX 2    
 
ESTUDI GEOTÈCNIC  
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ESTUDI GEOTÈCNIC 

 
Es projecta la renovació de la xarxa 
sector de Pujol de Planés en el T.M. de Montmajor, situat a la comarca del Berguedà, amb una 
població de 474 habitants (IDESCAT 2024) distribuïda en els nuclis de Montmajor, Gargallà i 
Sorba i en masies aïllades disseminades per tot el terme municipal. 
 
El Baix Berguedà comprèn el sector situat entre la serra de Queralt i el sector situat al sud dels 
cims, a partir dels termes de Berga, Vilada i Borredà. El paisatge canvia bruscament un cop 
passats els grans accidents tectònics que separen la muntanya de la plana. 
 
El territori comprèn una gran explanada de materials oligocènics que formen la Depressió 
Central Catalana. Aquests plans són capes de conglomerats formades per materials arrossegats 
que provenen dels Pirineus, més gruixudes i freqüents al nord de la plana, i que es van 

argilosos, fàcilment erosionables. 
 
En el terreny estudiat, zona sud del sector de Pujol de Planés predominen les margues i 
limolites calcàries de colors grocs, vermells i grisos, amb intercalacions de capes gresoses i 
esporàdicament microconglomerats de poca continuïtat lateral. 

 
 
Una anàlisi en detall per tal de determinar una identificació complerta del tipus de terreny, 
implicaria efectuar els assaigs següents: 

Assaig granulomètric 

  
 Humitat natural 
 Densitat aparent 
 Matèria orgànica 
 Proctor normal 
 Índex CBR 

 

preveu: 

 Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics convencionals o màquines rasadores fins 
a 1 m de fondària. 

 

Tot això, i segons les característiques descrites del terrenys i el grau de coneixement de la 
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Margues, limolites i gresos amb 
intercalacions de conglomerats. 
Formació Molassa de Solsona. 
Oligocè. 

 . 
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CÀLCULS HIDRÀULICS  
 
 
Generalitats 
 
Les conduccions de renovació projectades seran de polietilè d'alta densitat tipus 
PE100 de 16 atm de diàmetres D110 mm, D90 mm, D75 mm, D50 mm i D40 mm, que 
s'instal·laran a l'interior d'una rasa de 1,00 m de fondària i 40 cm d'amplada, envoltades de 
sorra i posterior replè amb materials seleccionats de l'excavació compactats al 95 % del PN. 
 

estabilitzadora  ubicada a les coordenades UTM ETRS-89, zona 31 N,  x=395.616,  y =4.647.829. 
 
 El traçat del tub principal es projecta pel lateral dret del camí del Pujol de Planés sense afectar 
el paviment asfàltic, fins al punt 2 + 070 on creua el camí, travessant un camp fins al camí de 
Cal Sebes-Cal Ramon i Cal Cabra. 
 

del camí. 
 

de D50 mm de PN16 pels tubs D110 mm, 
D90 mm, D75 mm, i 
amb vàlvula de comporta de D63 mm PN16 pels tubs principals i de D32 mm PN16, per poder 

rquetes 
prefabricades de D100 cm amb tapa de fosa de D60 cm tipus D400, apta pel trànsit de vehicles. 
 

lvula reductora de pressió a la cruïlla del camí del Clot amb el camí del Solé, 
de D100 mm i de PN16, amb regulació de sortida 7,5-1,5 ATM, segons detalls plànols, amb 
dues vàlvules de comporta i filtre amb brides, i 2 manòmetres
eleme
massissats amb formigó HM-25/P/20/
tapa de tres fulles de 
dues  vàlvules reductores Cal Titet i la Casanova, de 
diàmetre D3/4  i PN16 atm, amb regulació de sortida de 6 -1 atm. 
 
 
Dades de la instal·lació: 
 
Geometria: 
 
Cota arqueta amb vàlvula reductora de pressió:                         679,08  

 
Pressió de sortida de la vàlvula reductora de pressió:                1,50 Bar 
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Es projecta el subministrament de les següents masies: 
 

i Cal Ramon. 
 
Masies amb activitat ramadera: 
 

- Cal Torrebadella, La Casanovaa i Cal Cabra 
 
Tub projectat distribució principal: 
 

- Tubs  de polietilè alta densitat PE 100 ad D110 mm. i D90 mm de 16 atm 
 
Tub projectat ramals distribució secundària: 
 

- Tub polietilè alta densitat PE 100 ad D75 mm, D50 mm i D40 mm. de 16 atm 
 
 
Dimensionament de la instal·lació: 
 
 
Pèrdues de càrrega: 
 

 
K = 0,007 
 
 

2.g.J.D 
3,71.D

K 
g.J.D 2 D
10 x 2,51log 2 - 

10 x 4
D   = Q

 6

6

2 v  

 
 
Q = Cabal en l/s 
D = Diàmetre interior en mm. 
 = Viscositat cinemàtica en m2/s 

J = Pèrdua de càrrega en m/Km 
K = Rugositat mitja en mm. 
V = Velocitat en m/s 
 
 
- Tub de polietilè alta densitat PE100 de D110 mm. de 16 atm (tub distribució principal) 

    
 Cabal                                                    6,38 l/s 

      Longitud ramal principal:               1.207,04 m  
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Velocitat:                                   1,00 m/seg 
Pèrdues de càrrega                   j =   11,15 m/Km 
 

 
- Tub de polietilè alta densitat PE100 de D90 mm. de 16 atm (tub distribució principal) 

    
 Cabal                                                 4,29  l/s 

      Longitud ramal principal:                 941,44 m 
Velocitat:                                   1,00 m/seg 
Pèrdues de càrrega                     j =   14,42 m/Km 
 

- Tub de polietilè alta densitat PE100 de D75 mm. de 16 atm 
    
 Cabal                                                    3,00 l/s 

      Longitud ramal principal:                    80,00 m  
Velocitat:                                   1,00 m/seg 
Pèrdues de càrrega                    j =   18,14 m/Km 
 

- Tub de polietilè alta densitat PE100 de D50 mm. de 16 atm  
    
 Cabal                                                    1,00 l/s 

      Longitud ramal principal:                  715,88 m  
Velocitat:                                   0,76 m/seg 
Pèrdues de càrrega                   j =   18,20 m/Km 
 

-  Tub de polietilè alta densitat PE100 de D40 mm. de 16 atm  (tubs secundaris masies) 
 
      Cabal:                                           0,60 l/s 

Longitud total ramals:                  793,09  m 
Velocitat:                                 0,71 m/seg 
Pèrdues de càrrega                  j =       21,57/Km 
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS 
 
 

 
 
 
I.- Preus bàsics 
 

 
b) Maquinària 

 
 
 
 
II.- Preus auxiliars 
 
 
 
III.-  
 

aquelles despeses que no es poden imputar directament a les unitats concretes, sinó al 

s de direcció, inspecció, vigilància, emmagatzement, transport de 
personal, etc.. 
 
 

 
 
     S 
PR  =  (  1  +   -------  )  Cn 
              100 
 
Pr =    
S = Percentatge que correspon als costos indirectes en aquesta obra és 6. 
Cn =  



 

1.- Preus bàsics 



 LLISTAT DE MA D`OBRA  (Pres)
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

O0101        H   CAPATAÇ                                                         25,00
O0102        H   OFICIAL 1                                                       23,60
O0105        H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15
O0106        H   PEO                                                             20,90
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 LLISTAT DE MAQUINARIA  (Pres)
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

M0201        H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30
M0202        H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG                    59,20
M0209        H   CORRO VIBRATORI PNEUMATIC                                       52,80
M0210        H   COMPRESSOR MOBIL 30-50 C.V.                                     15,80
M0213        H   SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.                                    9,10
M0216        H   CAMIO FORMIGONERA 6 M3                                          32,65
M0217        H   CAMIO REGADOR ASFALT  8 M3                                      24,31
M0218        H   ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.                                    46,47
M0219        H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90
M0221        H   CAMIO AUTOPROPULSAT 12-14 T.                                    42,80
M0227        H   CAMIÓ GRUA                                                      44,62
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 LLISTAT DE MATERIALS  (Pres)
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

P016003      M3  FORMIGO HM-20/P/20                                              78,40
P020901      M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   20,10
P040102      ML  TUB PE CORRUGAT DOBLE PARET D315 MM                             6,15
P041001      U   TAPA I MARC FOSA D 60 TIPUS D400                                141,75
P041007      U   TAPA DE REGISTRE DE TRES FULLES DE PLANXA D'AVER INOXIDABLE     367,50
P041100      U   OBRA CIVIL ARQUETA SEGONS DETALLS PLÀNOLS                       1.025,20
P050102      M3  GRAVA 13/18 mm                                                  22,30
P050201      KG  EMULSIO ECR-1                                                   0,80
P050412      T.  AGLOMERAT EN CALENT S-12                                        85,01
P060330      U   ARMARI DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS 1, INCLOU ACCESSORIS        202,52
P060395      ML  TUB POLIETILE ad D32  16 ATM                                    2,25
P060400      ML  TUB POLIETILÈ ad D40 16 atm                                     3,70
P060401      M   RUB POLIETILÈ ad D50 16 ATM                                     4,51
P060402      U   TUB POLIETILE ad D63 16 ATM                                     5,70
P060405      ML  TUB POLIETILE ad D75 16 ATM                                     7,30
P060406      ML  TUB POLIETILE ad D90 16ATM                                      8,50
P060408      ML  TUB POLIETILÈ cd D110 mm 16 ATM                                 11,10
P061010      U   PUNT AIGUA D'ARQUETA D80                                        710,00
P061198      U   CLAU DE PAS DE 32  PN 16                                        50,96
P061200      U   CLAU DE PAS DE D40 16PN                                         82,30
P061201      U   CLAU DE PAS DE D50 16PN                                         95,30
P061205      U   CLAU DE PAS DE D75 MM 16PN                                      159,40
P061210      U   CLAU DE PAS DE D90 MM 16PN                                      185,30
P061215      U   CLAU DE PAS DE D100 MM PN16                                     219,26
P061250      U   BRIDA AUTOBLOCANT DN40                                          18,50
P061251      U   BRIDA AUTOBLOCANT DN50                                          20,50
P061260      U   BRIDA AUTOBLOCANT DN75                                          24,21
P061261      U   BRIDA AUTOBLOCANT DN90                                          26,45
P061266      U   BIDA AUTOBLOCANT DN100                                          29,80
P063004      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50 PN16                                   250,00
P063005      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 25 PN 16                                154,70
P063010      U   ACCESSORIS I MATERIAL AUXILIAR CONNEXIÓ TUBS                    61,63
P064003      U   COLLARÍ DE CONNEXIÓ                                             36,74
P0640051     U   COLLARI DE PRESA DN  PN 16                                      35,70
P070302      U   PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT D110                  165,11
P081255      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ D3/4" 16 ATM                       138,90
P081258      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ D100 MM 16 ATM                     1.625,10
P611150      U   MANÒMETRE                                                       26,10
P611200      U   FILTRE                                                          98,20
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2.- Preus auxiliars 



QUADRE DE PREUS AUXILIARS
Máscara: *
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E016003      M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 
Formigó HNE-20/P/20 a peu d'obra descarregat directe camió

P016003      1,000 M3  FORMIGO HM-20/P/20                                              78,40 78,40
M0216        0,400 H   CAMIO FORMIGONERA 6 M3                                          32,65 13,06

TOTAL PARTIDA...................................................... 91,46

E050201      M2  REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2                                     
Reg imprimació 1,5 Kg/m2. amb ECR-1, aplicat.

O0105        0,004 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 0,08
P050201      1,500 KG  EMULSIO ECR-1                                                   0,80 1,20
M0217        0,005 H   CAMIO REGADOR ASFALT  8 M3                                      24,31 0,12
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1,40 0,08

TOTAL PARTIDA...................................................... 1,48

E050412      TM  MESCLA BITUMINOSA S-12                                          
Mescla bituminosa en calent S-20, granulat granític, estesa i compactada.

O0101        0,003 H   CAPATAÇ                                                         25,00 0,08
O0105        0,160 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 3,38
P050412      1,000 T.  AGLOMERAT EN CALENT S-12                                        85,01 85,01
M0218        0,030 H   ESTENEDORA AGLOMERAT 65 C.V.                                    46,47 1,39
M0221        0,030 H   CAMIO AUTOPROPULSAT 12-14 T.                                    42,80 1,28
M0209        0,030 H   CORRO VIBRATORI PNEUMATIC                                       52,80 1,58
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  92,70 5,56

TOTAL PARTIDA...................................................... 98,28
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3.- ra 



QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C01 MOVIMENT DE TERRES I  DEMOLICIONS                                
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la v egetació del terreny  amb mitjans mecànics i manuals, inclou treballs d'esporgada de
brancada, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de residus.

O0106        0,002 H   PEO                                                             20,90 0,04
M0201        0,002 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 0,10
M0219        0,002 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 0,07
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  0,20 0,01

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,22

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      
Demolició de pav iment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador i despeses de
gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg d'imprimació ECI de dosificació de
1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

O0105        0,500 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 10,58
M0210        0,300 H   COMPRESSOR MOBIL 30-50 C.V.                                     15,80 4,74
M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 5,23
M0219        0,100 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 3,69
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  24,20 1,45
E050201      1,000 M2  REG IMPRIMACIO ECI 1,5kG/M2                                     1,48 1,48
E050412      0,200 TM  MESCLA BITUMINOSA S-12                                          98,28 19,66

TOTAL PARTIDA .................................................... 46,83

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     
Ex cav ació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny , inclou part proporcional d'ex cav ació en
roca amb martell, si escau, inclou càrrega

O0102        0,060 H   OFICIAL 1                                                       23,60 1,42
O0106        0,090 H   PEO                                                             20,90 1,88
M0201        0,090 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 4,71
M0202        0,090 H   RETROEXCAVADORA AMB MARTELL TRENCADOR 200 KG       59,20 5,33
M0219        0,050 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,85
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  15,20 0,91

TOTAL PARTIDA .................................................... 16,10

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                
Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

O0106        0,160 H   PEO                                                             20,90 3,34
P020901      1,050 M3  SORRA GRANITICA PEDR. 0-3.5MM                                   20,10 21,11
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  24,50 1,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 25,92

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             
Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia ex cav ació, en tongades de gruix  de fins a 25 cm, utilitzant
picó v ibrant, amb compactació del 95% PM.

O0102        0,060 H   OFICIAL 1                                                       23,60 1,42
O0106        0,080 H   PEO                                                             20,90 1,67
M0201        0,060 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 3,14
M0219        0,030 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 1,11
M0213        0,150 H   SAFATA VIBR. AUXILIAR 7 C.V.                                    9,10 1,37
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  8,70 0,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 9,23

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           
Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

M0219        0,080 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 2,95
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  3,00 0,18

TOTAL PARTIDA .................................................... 3,13
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          
Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

O0105        0,050 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 1,06
E016003      1,000 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 91,46
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  92,50 5,55

TOTAL PARTIDA .................................................... 98,07

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   
Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serv eis ex istents.

O0102        1,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 35,40
O0105        1,500 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 31,73
M0201        0,350 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 18,31
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  85,40 5,12

TOTAL PARTIDA .................................................... 90,56

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ PAVIMENTAT                        
Rasa protegida en creuaments de camins pav imentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315 mm,  protegit
am amb formigó HM-20/P/20 per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

O0106        0,150 H   PEO                                                             20,90 3,14
P040102      1,050 ML  TUB PE CORRUGAT DOBLE PARET D315 MM                           6,15 6,46
E016003      0,600 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 54,88
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  64,50 3,87

TOTAL PARTIDA .................................................... 68,35
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

CAPITOL C02 CONDUCCIONS I  ELEMENTS DE LA XARXA                              
E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 mm 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials i
cinta blav a de seny alització, col·locat, connectat i prov at.

O0102        0,030 H   OFICIAL 1                                                       23,60 0,71
O0106        0,030 H   PEO                                                             20,90 0,63
P060408      1,000 ML  TUB POLIETILÈ cd D110 mm 16 ATM                                 11,10 11,10
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  12,40 0,74

TOTAL PARTIDA .................................................... 13,18

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D90 mm 16 ATM                
Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces especials,
col·locat, connectat i prov at.

O0102        0,030 H   OFICIAL 1                                                       23,60 0,71
O0106        0,030 H   PEO                                                             20,90 0,63
P060406      1,050 ML  TUB POLIETILE ad D90 16ATM                                      8,50 8,93
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  10,30 0,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 10,89

E060405      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D75 mm 16 ATM                
Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN75 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures, accessoris, peces
especials i cinta blav a de seny alització, col·locat, connectat i prov at.

O0102        0,010 H   OFICIAL 1                                                       23,60 0,24
O0106        0,010 H   PEO                                                             20,90 0,21
P060405      1,000 ML  TUB POLIETILE ad D75 16 ATM                                     7,30 7,30
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  7,80 0,47

TOTAL PARTIDA .................................................... 8,22

E060420      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D50 mm 16 ATM                
Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN50 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures, accessoris, peces
especials i cinta blav a de seny alització, col·locat, connectat i prov at.

O0102        0,010 H   OFICIAL 1                                                       23,60 0,24
O0106        0,010 H   PEO                                                             20,90 0,21
P060401      1,000 M   RUB POLIETILÈ ad D50 16 ATM                                     4,51 4,51
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  5,00 0,30

TOTAL PARTIDA .................................................... 5,26

E060450      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D40 mm 16 ATM                
Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN 40 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures, accessoris, peces
especials i cinta blav a de seny alització, col·locat, connectat i prov at.

O0102        0,010 H   OFICIAL 1                                                       23,60 0,24
O0106        0,010 H   PEO                                                             20,90 0,21
P060400      1,000 ML  TUB POLIETILÈ ad D40 16 atm                                     3,70 3,70
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  4,20 0,25

TOTAL PARTIDA .................................................... 4,40

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN16                            
Clau de pas de comporta de DN 90 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix  d'acer inox idable i tancament elàstic,
amb brides, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       23,60 18,88
O0105        0,800 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 16,92
P061210      1,000 U   CLAU DE PAS DE D90 MM 16PN                                      185,30 185,30
P061261      2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN90                                          26,45 52,90
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  274,00 16,44

TOTAL PARTIDA .................................................... 290,44

 Pàgina 3



QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI QUANTITAT UD RESUM PREU SUBTOTAL IMPORT

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN75 MM PN16                            
Clau de pas de comporta de DN 75 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i tancament elàstic,
amb brides, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       23,60 18,88
O0105        0,800 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 16,92
P061205      1,000 U   CLAU DE PAS DE D75 MM 16PN                                      159,40 159,40
P061260      2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN75                                          24,21 48,42
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  243,60 14,62

TOTAL PARTIDA .................................................... 258,24

E061204      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN50 MM PN16                            
Clau de pas de comporta de DN 50 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i tancament elàstic,
amb brides, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       23,60 18,88
O0105        0,800 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 16,92
P061201      1,000 U   CLAU DE PAS DE D50 16PN                                         95,30 95,30
P061251      2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN50                                          20,50 41,00
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  172,10 10,33

TOTAL PARTIDA .................................................... 182,43

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN16                            
Clau de pas de comporta de DN 40 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i tancament elàstic,
amb brides, inclús accessoris, col·locada i prov ada.

O0102        0,800 H   OFICIAL 1                                                       23,60 18,88
O0105        0,800 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 16,92
P061200      1,000 U   CLAU DE PAS DE D40 16PN                                         82,30 82,30
P061250      2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN40                                          18,50 37,00
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  155,10 9,31

TOTAL PARTIDA .................................................... 164,41

E061010      U   PUNT D'AIGUA D'ARQUETA D80 MM                                   
Punt d'aigua d'arqueta de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400 amb junta elas-
tomèrica d'insonorització amb ràcord de  D80 mmm de diàmetre, amb clau de pas prèv ia, inclou materials aux ili-
rars i peces i materials aux iliars, placa de seny alització amb suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, con-
nectat i prov at.

O0102        2,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 47,20
O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80
P061010      1,000 U   PUNT AIGUA D'ARQUETA D80                                        710,00 710,00
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  799,00 47,94

TOTAL PARTIDA .................................................... 846,94

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        
Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en ABS, purga-
dor d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprov ació d'obertura en serv ei i amb tap de nete-
ja, col·locada i prov ada.

O0102        1,090 H   OFICIAL 1                                                       23,60 25,72
O0105        1,090 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 23,05
P063004      1,000 U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50 PN16                                   250,00 250,00
P064003      1,000 U   COLLARÍ DE CONNEXIÓ                                             36,74 36,74
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  335,50 20,13

TOTAL PARTIDA .................................................... 355,64
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QUADRE DE DESCOMPOSATS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
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E063005      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D25                                        
Ventosa trifuncional de D25 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprov ació d'obertura en serv ei, i amb
tap de neteja, col.locada i prov ada.

O0102        0,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 11,80
O0105        0,500 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 10,58
P063005      1,000 U   VENTOSA TRIFUNCIONAL DN 25 PN 16                                154,70 154,70
P0640051     1,000 U   COLLARI DE PRESA DN  PN 16                                      35,70 35,70
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  212,80 12,77

TOTAL PARTIDA .................................................... 225,55

E063092      U   DESGUAS D 63                                                    
Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 PN16 fins al punt de desguàs, inclou collarí de presa i clau
de pas de comporta de PN16, ex cav ació i replè de rases, col·locat i prov at

O0102        0,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 11,80
O0105        0,500 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 10,58
P061201      1,000 U   CLAU DE PAS DE D50 16PN                                         95,30 95,30
P061251      2,000 U   BRIDA AUTOBLOCANT DN50                                          20,50 41,00
P0640051     1,000 U   COLLARI DE PRESA DN  PN 16                                      35,70 35,70
P060402      5,000 U   TUB POLIETILE ad D63 16 ATM                                     5,70 28,50
M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 26,15
M0219        0,300 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 11,07
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  260,10 15,61

TOTAL PARTIDA .................................................... 275,71

E063003      U   DESGUÀS D32                                                     
Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D32 PN16 fins al punt de desguàs, inclou collarí de presa i clau
de pas de comporta de PN16, ex cav ació i replè de rases, col·locat i prov at

O0102        0,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 11,80
O0105        0,500 H   PEO ESPECIALISTA                                                21,15 10,58
P061198      1,000 U   CLAU DE PAS DE 32  PN 16                                        50,96 50,96
P064003      1,000 U   COLLARÍ DE CONNEXIÓ                                             36,74 36,74
P060395      5,000 ML  TUB POLIETILE ad D32  16 ATM                                    2,25 11,25
M0201        0,500 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 26,15
M0219        0,300 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 11,07
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  158,60 9,52

TOTAL PARTIDA .................................................... 168,07

E070302      U   ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA DE FOSA DE D60 CM TIPUS D400       
Arqueta de registre prefabricada de formigó de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou mov iment de terres i reblert lateral amb
terres de la mateix a ex cav ació.

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60
O0106        1,000 H   PEO                                                             20,90 20,90
E016003      0,140 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 12,80
P070302      1,000 U   PERICÓ DE REGISTRE DE FORMIGÓ PREFABRICAT D110          165,11 165,11
P041001      1,000 U   TAPA I MARC FOSA D 60 TIPUS D400                                141,75 141,75
M0201        0,050 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 2,62
M0227        0,200 H   CAMIÓ GRUA                                                      44,62 8,92
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  375,70 22,54

TOTAL PARTIDA .................................................... 398,24
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E070301      U   ARQUETA PER VÀLVULA REDUCTORA DE DIMENSIONS INT.1,50 x1,00x1,00M
Arqueta per v àlv ula reductora de dimensions interiors de 1,50 m x  1,00 m x  1,00 m amb solera de formigót
HA-25/P/20/IIa armat amb acer B500S, amb parets de bloc de formigó prefabricat i massissat de 40 x  20 x  20 cm i
armat amb acer B500S de D12 mm i tapa de tres fulles de planx a d'acer inox idable amb passador i candau, inclou
mov iment de terres d'ex cav ació, replè lateral amb terres sesleccionades de l'ex cav ació, trasnport a l'abocador i
despeses de gestió de residus, totalment acabada

O0102        8,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 188,80
O0106        8,000 H   PEO                                                             20,90 167,20
P041007      1,000 U   TAPA DE REGISTRE DE TRES FULLES DE PLANXA D'AVER

INOXIDABLE     
367,50 367,50

P041100      1,000 U   OBRA CIVIL ARQUETA SEGONS DETALLS PLÀNOLS                  1.025,20 1.025,20
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  1.748,70 104,92

TOTAL PARTIDA .................................................... 1.853,62

E082100      U   ARMARI DE FORMIGÓ PREFABRRICAT PER COMPTADOR TIPUS 1            
Subministrament i muntatge armari de formigó prefabricat amb porta de registre metàl·lica galv anitzada i pintada,
amb aïllament tèrmic interior, apte per 1 comptador, inclou clau de pas a l'entrada i a la sortida ,col·locat sobre fona-
ment de formigó HM20/P/20, connectada a la x arx a i al tub de sortida,  inclou pp  ex cav ació i retirada de materials
a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment acabat

O0102        1,500 H   OFICIAL 1                                                       23,60 35,40
O0106        1,500 H   PEO                                                             20,90 31,35
P060330      1,000 U   ARMARI DE FORMIGÓ PREFABRICAT TIPUS 1, INCLOU

ACCESSORIS        
202,52 202,52

E016003      0,090 M3  FORMIGO HM-20/P/20 A PEU D'OBRA                                 91,46 8,23
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  277,50 16,65

TOTAL PARTIDA .................................................... 294,15

E063112      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ-ESTABILITZADORA DE DN100 MM PN16   
Vàlv ula reductora de pressió de DN100mm, PN16, amb regulació de sortida 7,5-1,5 ATM , de cos de fosa dúctil,
inclou dues claus de pas de comporta de D100 mm PN16, amb cos de fosa , eix  d'acer inox idable i tancament
elàstic, un filtre, dos manòmetrres, brides, accessoris i materials aux liars, totalment instal·lada i prov ada

O0102        4,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 94,40
O0106        4,000 H   PEO                                                             20,90 83,60
P061215      2,000 U   CLAU DE PAS DE D100 MM PN16                                     219,26 438,52
P061266      8,000 U   BIDA AUTOBLOCANT DN100                                          29,80 238,40
P081258      1,000 U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ D100 MM 16 ATM              1.625,10 1.625,10
P611200      1,000 U   FILTRE                                                          98,20 98,20
P611150      2,000 U   MANÒMETRE                                                       26,10 52,20
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  2.630,40 157,82

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.788,24

E063115      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE D3/4" 16 ATM                    
Vàlv ula reductora de pressió de D3/4" i 16ATM, amb regulació de sortida 1,5 - 6 ATM   instal·lada a l'interior de
l'armari de l'escomesa, inclou accessoris, instal·lada i prov ada

O0102        1,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 23,60
O0106        1,000 H   PEO                                                             20,90 20,90
P081255      1,000 U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ D3/4" 16 ATM                    138,90 138,90
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  183,40 11,00

TOTAL PARTIDA .................................................... 194,40

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           
Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials i ex ecució de treballs d'obra civ il
si s'escauen, connectat i prov at.

O0102        2,000 H   OFICIAL 1                                                       23,60 47,20
O0106        2,000 H   PEO                                                             20,90 41,80
M0201        0,100 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 5,23
M0219        0,100 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 3,69
P063010      1,000 U   ACCESSORIS I MATERIAL AUXILIAR CONNEXIÓ TUBS               61,63 61,63
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  159,60 9,58

TOTAL PARTIDA .................................................... 169,13
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CAPITOL C03 OBRES  ACCESSÒRIES                                              
E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'ex ecució de les obres, inclou aportació i estesa de
grav a de 13/18 mm, col·locada amb un gruix  mitjà de 2 cm.

O0106        0,002 H   PEO                                                             20,90 0,04
M0201        0,003 H   RETROEXCAVADORA 500-700L                                        52,30 0,16
M0219        0,003 H   CAMIÓ 6 T                                                       36,90 0,11
P050102      0,020 M3  GRAVA 13/18 mm                                                  22,30 0,45
%0107        6,000 %   COST INDIRECTE                                                  0,80 0,05

TOTAL PARTIDA .................................................... 0,81

E180005      PA  MANTENIMENT DEL SERVEI DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES           
Partida alçada d'abonament íntegre per manteniment del serv ei durant l'ex ecució de les obres,amb formació de by -
pas prov isional superficial i amb traçat paral·lel a la rasa,  a connectar per trams amb tub de polietilè d'alt densitat
de diàmetre adequat, amb dues claus de pas a l'inici i final, inclou accessoris, pp de cates de localització del tub
ex istent i els treballs de muntatge,amb el tub connectat i prov at i el posterior desmuntatge.

Sense descomposició

TOTAL PARTIDA .................................................... 2.000,00
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1.- Generalitats 
2.- Gràfic de barres 
 
 
 
1.- Generalitats 
 
 
Els temps previstos per a cada activitat han estat calculats en funció dels amidaments i dels 
rendiments dels equips constructius que per a cada unitat 
justificacions de preus corresponents; procurant dins la flexibilitat que ha de tenir qualsevol 

duplicitat de talls que necessiten equips de maquinària complicats. 



PARTS DE L'OBRA IMPORT EUROS 1R. MES 2N. MES 3R. MES
MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS 77.893,84 1 1 1

CONDUCCIONS I ELEMENTS DE LA XARXA 88.890,46 1 1 1

OBRES ACCESSÒRIES 8.512,70 1

SEGURETAT I  SALUT 3.219,04 1 1 1

ESTIMACIÓ CERTIFICACIONS PER MESOS 56.667,78 56.667,78 65.180,47
A L'ORIGEN 56.667,78 113.335,56 178.516,03
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 
 
1.1  

Obra: 
la zona sud del sector de Pujol de Planés 

Municipi: Montmajor 

Promotor:  Ajuntament de  Montmajor 

 3 mesos 

 

1.2 INTRODUCCIÓ 

informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors de manteniment. 

obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 
des

 

 

1.3 DESCRIPCIÓ DE LES OBRES 

Les obres projectades de renovació de la xarxa de subministrament 
sud del sector de Pujol de Planés,  del TM de Montmajor, consisteixen  en la instal·lació d'un 
total de 3.958,76 m de conduccions de polietilè PE 100 d'alta densitat, de 16 atm, amb una 
conducció principal formada per: 1.207,04 m de tub de PE de D110 mm i 941,44 m de tub de 
PE de D90 mm, i unes conduccions secundàries formades per: 80,00 m de tub de PE de D75 
mm, 715,88 m de tub de PE de D50 mm i 1.014,00 m de tub D40 mm.,  instal·lats a l'interior 
d'una rasa de 1,00 m de fondària i 0,40 m d'amplada envoltat de sorra amb un gruix total de 
30 cm, cinta senyalitzadora de color blau i posterior replè amb material  seleccionat de 
l'excavació compactat al 95% del PM. 

Les obres comprenen: 
 
Moviment de terres i demolicions 
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-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou 
treballs d'esporgada de brancada, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses 
de gestió de residus. (4.542,72 m2) 
 
-Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega, transport a 
abocador i despeses de gestió de residus i reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg 
d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12. 
(12,60 m2) 
 
-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 
proporcional d'excavació en roca amb martell, si escau, inclou càrrega (1.583,50 m3) 
 
- Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases. (472,89 m2) 
 
-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (1.103,41 m3) 
 
-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus. (580,43 m3) 
 
-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (6 m3) 
 
-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents. (6 
u.). 
 
-Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de 
D315 mm,  protegit am amb formigó HM-20/P/20 per a pas de canonades d'aigua, totalment 
acabada. (18 m) 
 
 
 
Conduccions i elements de la xarxa 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D110 16 atm, inclou part proporcional de 
soldadures, accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i 
provat. (1.207,04 m). 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D90 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (941,44 
m) 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D75 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (80,00 
m) 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D50 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (715,88 
m) 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D40 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. 
(1.014,40 ml) 
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-Clau de pas de comporta de DN 90 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u.) 
 
-Clau de pas de comporta de DN 75 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u.) 
 
 
-Clau de pas de comporta de DN 50 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(2 u.) 
 
-Clau de pas de comporta de DN 40 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(6 u.) 
 
-Punt d'aigua d'arqueta de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord de  D80 mmm de diàmetre, amb 
clau de pas prèvia, inclou materials auxiliars i peces i materials auxiliars, placa de senyalització 
amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, connectat i provat. (2 u.) 
 
 
-Ventosa trifuncional de D50 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient 
i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col·locada i provada.(6 u.) 
 
-Ventosa trifuncional de D25 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient 
i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col·locada i provada.(2 u.) 
 
-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 PN16 fins al punt de desguàs, inclou 
collarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i 
provat (3 u.) 
 
-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D32 PN16 fins al punt de desguàs, inclou 
collarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i 
provat (4 u.) 
 
-Arqueta de registre prefabricada de formigó de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa 
dúctil classe resistent D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, 
inclou moviment de terres i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació. (24 u.) 
 
-Arqueta per vàlvula reductora de dimensions interiors de1,50 m x 1,00 m x 1,00 m amb solera 
de formigó HA-25/P/20/IIa armat amb acer B500S, amb parets de bloc de formigó prefabricat i 
massissat de 40 x 20 x 20 cm i armat amb acer B500S de D12 mm i tapa de tres fulles de 
planxa d'acer inoxidable amb passador i candau, inclou moviment de terres d'excavació, replè 
lateral amb terres seleccionades de l'excavació, transport a l'abocador i despeses de gestió de 
residus, totalment acabada.(1 u.) 
 
-Subministrament i muntatge armari de formigó prefabricat amb porta de registre metàl·lica 
galvanitzada i pintada, amb aïllament tèrmic interior, apte per 1 comptador, inclou clau de pas 
a l'entrada i a la sortida ,col·locat sobre fonament de formigó HM20/P/20, connectada a la 
xarxa i al tub de sortida,  inclou pp  excavació i retirada de materials a l'abocador i despeses de 
gestió de residus, totalment acabat (11 u.) 
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-Vàlvula reductora de pressió de DN100mm, PN16, amb regulació de sortida 7,5-1,5 ATM , de 
cos de fosa dúctil,  inclou dues claus de pas de comporta de D100 mm PN16, amb cos de fosa , 
eix d'acer inoxidable i tancament elàstic, un filtre, dos manòmetres, brides, accessoris i 
materials auxiliars, totalment instal·lada i provada (1 u.) 
 
-Vàlvula reductora de pressió de D3/4" i 16ATM, amb regulació de sortida 1,5 - 6 ATM   
instal·lada a l'interior de l'armari de l'escomesa, inclou accessoris, instal·lada i provada. (2 u.) 
 
-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials i execució de 
treballs d'obra civil si s'escauen, connectat i provat. (7u.) 
 
Obres accessòries 
-Repàs de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou 
aportació i estesa de grava de 13/18 mm, col·locada amb un gruix mitjà de 2 cm. (4.829,64 
m2) 
 
-Partida alçada d'abonament íntegre per manteniment del servei durant l'execució de les 
obres,amb formació de bypas provisional superficial i amb traçat paral·lel a la rasa,  a 
connectar per trams amb tub de polietilè d'alt densitat de diàmetre adequat, amb dues claus 
de pas a l'inici i final, inclou accessoris, pp de cates de localització del tub existent i els treballs 
de muntatge,amb el tub connectat i provat i el posterior desmuntatge.. 
 
Seguretat i Salut 

1627/1977. Inclou treballs de senyalització, balisament i protecció de les obres i senyalistes 
per a pas alternatiu, si escau, d'acord amb la direcció facultativa de les obres 
 
La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, el plec de 
condicions i el pressupost. 

 
1.4 DESIGNACIÓ DE COORDINADORS EN MATÈRIA DE SEGURETAT 

ctubre, donat que el nombre de 
-

promotor no ha de designar a cap coordinador en matèria de seguretat i salut, ni en la fase 
ni en la fas  

 

1.5 RISCS ESPECIALS 

no hi ha previstos cap tipus de treballs que comportin riscs especials. 
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1.6 PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL 

t, el contractista ha 

i complementin, les previsions contingudes en el present document. 

administració. 

-se en 
coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 hores. 

Tanmateix es -
contractistes, hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de totes 

 

Abans de començar els treballs, el promoto
 

 

El Coordinador de 

-lo a la inspecció de 
Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (article 11è). 

 

1.7  

 
e 8 de 

 

a.-  

b.- 
cés i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 

c.- La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
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d.- El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de les 
instal·laci
els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels treballadors. 

e.- 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies perilloses. 

f.- La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

g.-  

h.-  de temps efectiu que 
 

i.- La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors autònoms. 

j.- Les iteracions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o activitat que es 
 

Els  

1.- 
els següents principis generals: 

a.- Evitar riscos. 

b.- Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

c.-  

d.- Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecte a la concepció 
 de treball i de producció, per tal 

de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes del mateix a la salut. 

e.-  

f.- Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill. 

g.- Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

dels factors ambientals en el treball. 

h.- Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

i.- Donar les degudes instruccions als treballadors. 

2.- 
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3.- à les mesures necessàries per garantir que només els treballadors que 
hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i específic. 

4.- ncies 
no temeràries que pogués cometre el treballador. Per la seva aplicació es tindran en compte 
els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures preventives, que només 
podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui substancialment inferior a les 
dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més segures. 

5.- 
esa respecte dels seus 

 

 

1.8 IDENTIFICACIÓ DE RISCS PREVISIBLES 

ENDERR  

Definició: 

Demolició per mitjans manuals, mecànics, de fonaments, paviments i elements a poca 
fondària. 

 

- Caigudes a mateix nivell 
- Caigudes a diferent nivell 
- aterials transportats 
- Trepitjades sobre objectes 
- Projeccions de fragments i partícules 
- Cops amb objectes o eines (talls) 
- Exposició a condicions ambientals extremes 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives 
- Explosions 
- Atropellaments o cops amb vehicles 
- Soroll 
- Sobreesforços 
- Exposició a vibracions 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions... 
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 
- Personal qualificat per a treballs en alçada. 



Renovació de la xarxa de subministrament en baixa de la zona sud del sector de Pujol de Planés       ANNEX 6 

-  
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 
-  
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i caminons. 
- Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment. 
-  
- No balancejar les càrregues suspeses. 
-  
- Substituir el que és manual pel mecànic. 
-  
-  
- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 
- Formació. 
- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 
- P  
- Ús de recolzament hidràulics. 
- Suspensió de les feines en condicions extremes. 
- Rotació de llocs de treball. 
- Planificar els treballs pera realitzar-los en zones protegides. 
- Reg de les zones de treball. 
- Aïllament del procés. 
- Revisió periòdica dels equips de treball. 
-  
- No fumar. 
- Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall amb serra raidal. 
- Eliminar el soroll i vibracions en origen. 
 

EN TREBALLS DE REPLANTEIG I TOPOGRÀFICS 

Definició: 

En aquest risc estan contemplades les següents activitats: mesurament i senyalització 
necessàries per a la realització de les partides constructives. 

 

- Atropellaments causats per maquinària i vehicles. 
- Contactes elèctrics (electrocució). 
- Caigudes al mateix nivell. 
- Cops i punxades. 
- Projeccions als ulls. 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- r 
 

-  
- Procurar no estacionar a la calçada. 

 

REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I RETALL EN TALUSSOS I RETALUSSATS EN 
DESMUNT 

Definició: 

Excavació de terreny mitjançant la formació o no de talussos estables.. 

 

- Caigudes de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
-  
- Trepitjades sobre objectes. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 
- Sobreesforç. 
- Exposició a condicions ambientals extremes. 
- Exposició a contactes elèctrics. 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
- Atropellaments o cops amb vehicles. 
- Exposició a sorolls. 
- Exposició a vibracions. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions... 
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 
- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 
- Mantenime  
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 
- Organització de la zona de pas i emmagatzematge. 
- No realitzar treballs a la mateixa vertical. 
- Sol·licitar dades de les característiques de les terres. 
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 
- Substituir el que és manual pel mecànic. 
-  
- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 
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- la maquinària. 
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 
- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària. 
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 
 

REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENAT / PEDRAPLENAT 

Definició: 

Fo
mecànics. 

 

- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
-  
-  manipulació o de materials transportats. 
- Trepitjades sobre objectes. 
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 
- Sobreesforç. 
- Exposició a condicions ambientals extremes. 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
- Atropellaments o cops amb vehicles. 
- Exposició a sorolls i vibracions. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 
- odre i neteja en prevenció de caigudes al mateix nivell. 
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 
- No realitzar treballs a la mateixa vertical. 
- Sol·licitar dades de les característiques físiques de les terres. 
-  
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 
- Elecció dels mitjans de manteniment. 
-  
- Adequació dels recorreguts de la maquinària. 
-  
- Ús de recolzaments hidràulics. 
- Suspensió de les feines en condicions extremes. 
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 
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PAVIMENTS AMORFS  

Definició: 

Execució i manteniment de paviments continus 

 

- Caigudes de persones al mateix nivell. 
- Caiguda de persones a diferent nivell. 
-  
- Trepitjada sobre objectes. 
- Cops amb objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapament per o entre objectes. 
- Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles. 
- Sobreesforços. 
- Exposició a condicions ambientals extremes. 
- Contactes tèrmics. 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
- Atropellaments o cops amb vehicles. 
- Exposició al soroll i a les vibracions. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 
- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 
- Ordre i neteja. 
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 
- ió de càrregues suspeses. 
- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic. 
- Substituir el què és manual pel mecànic. 
-  
- Suspensió de les feines en condicions extremes. 
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 
- Planificació de les àrees de treball. 
- Eliminar el soroll i les vibracions en origen. 
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PROTECCIONS, SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 

Definició: 

tzació amb suports metàl·lics en vies de circulació 
i zones urbanitzades 

 

- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
-  
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops amb objectes o eines. 
- Sobreesforços. 
- Exposicions a condicions ambientals extremes. 
- Inhalació o ingestió de substàncies nocives. 
- Atropellaments o cops per maquinària i vehicles. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Abans de la col·locació de la sen
interferències entre els treballs i les zones de circulació de vianants, màquines i vehicles, 
els controlarà personal auxiliar degudament format, que vigilarà i dirigirà els seus 
moviments. 

- Es situaran 
degut a les feines de senyalització de la carretera. La distància entre el lloc de treball en 

 Seguretat 
 

- Els senyalistes aniran convenientment equipats amb roca reflectant adequada i bandera 
vermella per tal de senyalitzar el perill als vehicles que puguin circular pel tram de 
carretera afectat. 

- Ordre i neteja. En tot moment es mantindrà 
ensopegades amb objectes. 

- 
creu necessari. 

- yalització i 
abalisament i tenir prevista la seva reparació o reposició. 

- Planificació dels treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 
- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 
- Personal qualificat per a treballs en alçada. 
- Ordre i neteja. 
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 
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-  
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 
-  
- Per la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic. 
- Substituir el que és manual pel mecànic. 
- Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller. 
- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 
-  
-  
- Suspensió de les feines en condicions extremes. 
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 
- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables. 
- Planificació de les àrees de treball. 
- Accessos i circulació independents per a personal i maquinària. 
 
EN INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES 

Definició: 

Operacions de muntatge, moviment de mecanismes i equips, connexions de línies, connexió a 
 

 

- Caiguda de persones a diferent nivell. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
-  
- Trepitjades sobre objectes. 
- Cops amb objectes o eines (talls). 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapament per o entre objectes. 
- Sobreesforç. 
- Exposició a condicions ambientals extremes. 
- Exposició a contactes elèctrics. 
 

SEGURETAT PER LA REALITZACIÓ DE TREBALLS EN PRESÈNCIA DE LÍNIES ELÈCTRIQUES EN 
SERVEI 

- Es sol·licitarà a la companyia propietària de la línia elèctrica el tall de subministrament i 
posta a terra dels cables, abans de realitzar cap treball. 

- 

companyia propietària de la línia així ho comuniqui. 
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- 
en 8 m en zones accessibles durant la construcció. 

-  
- Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les proteccions. 
- Itineraris preestablerts i abalisats pel personal. 
- Revisió i manteniment periòdic de SPC. 
-  
- Assegurar les escales de mà. 
- Ordre i neteja. 
- Preparació i manteniment de les superfícies de treball. 
- Organització de les zones de pas i emmagatzematge. 
-  
- Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions. 
-  
- No balancejar les càrregues suspeses. 
- Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, sol·licitar un procediment de 

treball específic. 
- Substituir el que és manual pel mecànic. 
- Evitar processos de manipulació de materials a obra. 
- Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials. 
- No treballar ni estar al radi de les càrregues suspeses. 
- Suspensió de les feines en condicions extremes. 
- Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides. 
- En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables. 
 

DISTÀNCIES DE SEGURETAT A LÍNIES AÈRIES ELÈCTRIQUES EN TENSIÓ 

de la salud y seguridad de l  

Tensió de la línia en kV Distància mínima als punts de tensió 
Fins a 1 kV 0,50 m 
Fins a 3 kV 0,65 m 
Fins a 6 kV 0,70 m 

Fins a 10 kV 0,80 m 
Fins a 15 kV 0,90 m 
Fins a 20 kV 0,95 m 
Fins a 30 kV 1,10 m 
Fins a 45 kV 1,20 m 
Fins a 66 kV 1,40 m 

Fins a 110 kV 1,80 m 
Fins a 132 kV 2,00 m 
Fins a 220 kV 3,00 m 
Fins a 380 kV 4,00 m 
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ESCALES DE MÀ 

 

- Caigudes al mateix nivell. 
- Caigudes a diferent nivell. 
- Desplaçament per mal recolzament. 
- Caiguda lateral per mal recolzament. 
-  
- Lumbàlgies per sobreesforços al manipular-les. 
 
 
MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- ti perill per a 
la seguretat. 

- Les escales metàl·liques estaran protegides amb pintura antioxidant. 
- Les escales metàl·liques no tindran soldadures. 
-  
- El recolzament sobre la superfície horitzontal amb suficient resistència, no es recolzaran 

en superfícies de dubtosa estabilitat (totxos, blocs, etc.). 
 

CABLES, CADENES I ESLINGUES 

 

- Caiguda de la càrrega. 
- Ruptura de cable, cadena o eslinga 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Queda totalment prohibit circular o parar-se sota de les càrregues. 
- Utilitzar el cable, cadena o eslinga adequada a la càrrega a aixecar. 
- Les diferents eslingues utilitzades per aixecar una càrrega no es poden creuar. 
-  
- No es pot utilitzar cables, cadenes o eslingues en mal estat de conservació o en defectes 

en la seva composició. 
 

RISCOS PER INCENDIS 

 

- Cremades per contacte elèctric. 
- Manipulació de materials inflamables. 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- 
 

-  emmagatzemament un lloc especial pel materials inflamables, en 
-se en obra. 

- Respectar les mesures i distàncies de seguretat a línies elèctriques. 
 

RISCOS A TERCERCS 

 

- Irrupció de curiosos per tal de seguir el desenvolupament de les obres. 
- 

 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Queda pr
aquest motiu es col·locarà a obra un cartell amb les normes de seguretat i instruccions a 
complir. 

- i la calçada 

-hi. 
- 

els vials exteriors. 
 

MAQUINÀRIA PEL MOVIMENT DE TERRES EN GENERAL 

 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 
-  
- Despl  
- Desplom i/o caiguda de talussos sobre la màquina. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
- Cops i ensopegades. 
- Caiguda de materials, rebots. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
- Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 
- Sobreesforços. 
- Lesions a peus i mans. 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

-  
- El

excessius que mermin la seguretat de la circulació de la maquinària. 
- Es respectaran els senyals del codi de circulació. 
- Està prohibit baixar rampes frontalment amb el vehicle carregat. 
- Es tindrà especial cura a circular per terrenys irregulars o sense consistència. 
- No es circularà per rampes superiors al 20% en terrenys humits i al 30% en terrenys secs. 
- No es sobrecarregarà el vehicle, i es distribuirà la càrrega unifo

bolcà. 
- Està prohibit realitzar maniobres perilloses. 
- Tota la maquinària estarà en perfectes condicions de manteniment i conservació. 
- El maquinista serà sempre una persona qualificada, i tindrà permís de conduir. 
-  

 
- Per pujar o baixar de la màquina faci servir els graons i baranes disposats per aquesta 

funció. No pujar fent servir les llantes, cobertes, cadenes o parafangs. 
- Pujar i baixar de la maquinària de forma frontal agafant-se amb les dues mans. 
- No saltar mai directament al sòl, si no és per perill imminent del treballador. 
- No provi de fer ajustaments amb la màquina en moviment o amb el motor en 

funcionament. 
- Els operaris de la maquinària hauran de complir i fer respectar als seus companys les 

següents regles: 
o No pujar passatgers a la màquina. 
o 

 
- No treballa -la primer, llavors 

reiniciar el treball. 
- No guardar draps greixosos ni combustible sobre la màquina, poden cremar-se. 
-  del 

radiador. El vapor després si en fa, pot causar-li cremades greus. 
- Evitar tocar líquids anticorrosió, si ho ha de fer, protegeixis amb guants i ulleres 

antiprojeccions. 
- -lo només quan 

estigui fred. 
- 

prendran les precaucions per evitar xispes dels cables. Recordar que els líquids de les 
bateries desprenen gasos inflamables. La bateria pot explotar. 

- Vig
fabricant de la màquina. 

- -se darrera la banda de rodadura, apartat del punt 
de connexió. 

- rovar que funcionen els comandaments 
correctament. 
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- Ajustar el seient perquè es pugui arribar als comandaments sense dificultat. 
- Totes les operacions de control del bon funcionament dels comandaments fer-les amb 

marxes lentes. 
- Mantenir el motor parat, els llums apagats i no fumar quan posi combustible. 
- Les màquines pel moviment de terres estaran dotades de fars de marxa endavant i 

darrera, servofrens, fre de mà, botzina automàtica de marxa cap a darrera, retrovisors a 
ambdós costats, pòrtic de seguretat antibolcada i antiimpactes i un extintor. 

- Les màquines pel moviment de terres estaran inspeccionades diàriament, controlant el 
bon funcionament del motor, sistema hidràulic, frens, direcció, llums, botzina de marxa 
cap a darrera, pressió pneumàtics, transmissions i cadenes. 

- Es prohibeix expressament treballar amb maquinària en la proximitat de la línia elèctrica 
(a menys de 8 m) fins a la conclusió de la instal·lació de protecció de contactes elèctrics. 

- Si es produeix un contacte amb les línies elèctriques per part de la màquina, el maquinista 
restarà immòbil en el seu lloc i sol·licitarà auxili mitjançant les botzines. Abans de fer cap 

pont elèctric amb el terreny, a ser possible, el maquinista saltarà fora de la màquina sense 
tocar, a la vegada, la màquina i el terreny. 

- Les màquines en contacte accidental amb línies elèctriques, seran acordonades a una 
distància de 8 m, avisant a la companyia propietària de la línia perquè efectuï els talls de 
subministrament i posta a terra necessàries per a poder canviar, sense risc, la posició de la 
màquina. 

- 
la cullera, etc., posat el fre de mà i parat el motor traient la clau de contacte, per evitar els 
riscos per errades del sistema hidràulic. 

- 
i olis. 

- gut, davant la coronació dels talls, als 
-se la maquinària per evitar els riscos de caiguda de la màquina. 

- 
evitar la caiguda de la maquinària. 

 

RETROEXCAVADORA SOBRE ERUGUES O SOBRE PNEUMÀTICS 

 

- Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades, bolcades. 
- Interferències amb instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, gas, ...). 
- Contacte amb línies elèctriques. 
-  
- Vibracions i soroll. 
- Caiguda de la càrrega transportada. 
- Caigudes al pujar o baixar de la màquina. 
-  
- Cops i ensopegades. 
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- Caiguda de materials, rebots. 
- Soroll. 
- Contactes elèctrics directes o indirectes. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- 
instal·lada, que serà la dissenyada expressament pel fabricant. 

- 
 

- Les retroexcavadores que hagin de transitar per la via pública, compliran amb les 
disposicions legals necessàries per estar autoritzades. 

- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb el motor en marxa. 
- Es prohibeix que els conductors abandonin la màquina amb la cullera alçada i sense 

recolzar a terra. 
- Es prohibeix que els conductors abandonin la retroexcavadora amb la cullera bivalva sense 

tancar, encara que quedi recolzada a terra. 
- La cullera durant els transports de terres, restarà el més baixa possible per poder 

desplaçar-se amb la màxima estabilitat. 
-  
- La circulació sobre terrenys desiguals es farà a la velocitat lenta. 
- Es prohibeix alçar persones per accedir a treballs puntuals utilitzant la cullera. 
-  
- 

 
- Es prohibeix fer esforços per sobre del límit de càrrega útil de la retroexcavadora. 
- 

 
- Es prohibeix estacionar la retroexcavadora a menys de 3 m de la vora de barrancs, forats, 

etc., per evitar el risc de bolcada per fatiga del terreny. 
 

DÚMPER 

 

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar del dúmper). 
-  
- Atrapaments per o entre objectes i elements. 
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles. 
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles. 
- Exposició pols i contaminants químics (inhalació). 
- Exposició a sorolls. 
- Exposició a vibracions. 
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MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de 
la màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi dúmpers serà especialista, estant en possessió de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre 
de manteniment. 

- 
circulació. 

-  amb la càrrega transportada, la 
visibilitat i condicions de terreny. 

- En les maniobres de retrocés o en situacions de poca visibilitat, el conductor es guiarà per 
 

- Si per qualsevol motiu el dúmper ha de parar en una rampa, quedarà frenat i calçat amb 
falques. 

- Sempre tindran preferència els vehicles carregats o de més difícil maniobra. 
- Per abandonar la cabina del camió, el xofer haurà de col·locar-se el casc de seguretat 

el terreny no es troba en bon estat i 
pitrall retroreflectant. 

- Es circularà pels llocs senyalitzats fins arribar al lloc de descàrrega i càrrega. 
- 

accionat el fre de mà, 
 

- 
 

- El material transportat no sobrepassarà la part superior de les baranes perimetrals del 
 

- Ús de les següents proteccions col·lectives: 
o Botzina automàtica de marxa enrera i pòrtic de protecció en cas de bolcada. 
o  
o Tanques metàl·liques. 
o Lona de protecció col·locada sobre la caixa del camió per evitar la caiguda 

 
- Ús de les següents proteccions personals: 

o Casc i calçat de seguretat. 
o Guants contra les agressions mecàniques. 
o Faixa dorsolumbar. 
o Protecció auditiva. 
o Pitrall retroreflectant. 
o Equip filtrant de partícules (mascareta). 
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CUBA DE REGS BITUMINOSOS 

 

- Atropellaments de persones. 
- Topada amb altres vehicles. 
- Bolcada de la cuba. 
- Bolcada per desplaçament de la cuba. 
- Atrapaments. 
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Totes les cubes de regs bituminosos estaran en perfectes condicions de manteniment i 
conservació. 

-  
- 

les cubes. 
 

ESTENEDORA DE PRODUCTES BITUMINOSOS 

RISCOS D  

- Caigudes de persones des de la màquina. 
- Caiguda de persones al mateix nivell. 
- Els derivats de treballs fets a altes temperatures. 
- Els derivats de la inhalació de vapors de betum asfàltic. 
- Cremades. 
- Sobreesforços. 
- Atropellament durant les maniobre

 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- No es permet estar-
conductor, per evitar caigudes. 

- 
per un especialista. 

- Tots els operaris auxiliars quedaran en posició a la cuneta per davant de la màquina durat 
 

- 
senyalitzades. 

-  
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MINICARREGADORA / MINIEXCAVADORA (BOBCAT) 

 

- Cops contra objectes o elements immòbils. 
- Talls i cops per objectes o eines. 
- Projecció de fragments o partícules. 
- Atrapaments per o entre objectes o elements. 
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles. 
- Sobreesforços. 
- Atropellament, cops i xocs amb o contra vehicles. 
- Exposició a pols i contaminats químics (inhalació). 
- Exposició a sorolls. 
- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar). 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de 
la màquina de forma segura. 

- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre 
de manteniment. 

- No es permetrà sota cap concepte el desplaçament horitzontal o en girs de la màquina 
sobre dues rodes. 

- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb la pala carregadora o cullera excavadora 
aixecada i sense recolzar-la a terra. 

- 
al 30% en terrenys secs, tot i que caldrà seguir sempre les indicacions del fabricant. 

- irculació per pendents laterals, respectant sempre 
 

- Quan es realitzi el descens per una rampa o pendent, el braç de la cullera excavadora es 
rregadora o qualsevol altre accessori 

utilitzat. 
- 

 
- n operaris dintre del radi 

 
- Els treballs en pendent són especialment perillosos i per tant, caldrà anivellar la zona de 

 la cullera en direcció a la pendent. 
- 

provoquen una sobrecàrrega als elements de la màquina i com a conseqüència la 
inestabilitat del conjunt. 
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- Durant els treballs amb cullera excavadora, és necessari retrocedir la màquina quan la 
cullera comenci a excavar a la vertical del xassís. 

-  
- Sempre que es canviïn els accessoris, cal assegurar-se que el braç estigui parat i baixat. 

baixada sobtada del braç o la bocada de la màquina. 
- Sempre que es realitzin operacions de reparació o manteniment de la màquina, així com 

 
- 

laboral. 
- lera per aixecar 

persones. 
- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar 

balises de forma visible als límits de la zona de treball. 
- Ús de les següents proteccions col·lectives. 
- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina. 
- Tanques metàl·liques. 
- Ús de les següents proteccions personals: 

o Ulleres antiprojeccions. 
o Casc de seguretat. 
o Calçat de seguretat. 
o Guants contra les agressions mecàniques (de cuir i lona tipus Americà). 
o Faixa dorsolumbar. 
o Protecció auditiva. 
o Equip filtrant de partícules (mascareta). 
o Pitrall reflectant. 

 

COMPACTADORES 

 

- Caiguda de persones a diferent nivell (al baixar de la màquina) 
- Atrapament per o entre objectes o elements 
- Atrapaments per bolcada de màquines o vehicles 
- Atropellaments, cops i xocs amb o contra vehicles 
- Exposició a  pols i contaminants químics (inhalació) 
- Exposició a sorolls 
- Exposició a vibracions 
- Exposició a radiacions no ionitzants (radiació solar) 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els treballadors rebran la formació i informació preventiva necessària per la utilització de 
la màquina de forma segura. 
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- El personal que condueixi maquinària serà especialista, estant en possessió de la 
documentació de capacitació acreditativa. 

- Tots els vehicles es revisaran periòdicament, quedant reflexades les revisions en el llibre 
de manteniment. 

-  
- Quedarà prohibit abandonar la màquina amb el motor en marxa 
- -ho, quedant 

totalment prohibit fer-ho pels corrons. 
- 

en pendent, sempre es deixarà falcada i a ser possible travessada segons el sentit de la 
pendent (si aquesta no és excessiva, ja que inclinacions importants poden comportar la 
bolcada de la màquina). 

- Es procurarà treballar sempre de manera que la màquina quedi orientada en el sentit de la 
pendent i no travessada respecte la mateixa. 

- Es seguiran les instruccions del fabricant respecte les pendents i inclinacions màximes que 
pot afrontar la compactadora de corrons. 

- Abans de començar els treballs caldrà comprovar que no hi hagi personal dins la zona de 
treball de la compactadora. 

-  
- No es transportaran passatgers sobre la màquina si no és en llocs destinats a tal efecte. 
- Com a norma general no es permetrà estacionar la màquina a menys de 3 m del perímetre 

de rases, terraplens, etc. 
- Quan es treballi a la proximitat de desnivells o zones perilloses, és indispensable col·locar 

balises de forma visible als límits de la zona de treball. 
- Ús de les següents proteccions col·lectives. 
- Botzina automàtica de marxa cap a darrera i cabina de protecció de la màquina. 
- 

mateixa. 
- Cinturó de seguretat quan la màquina no disposa de cabina sinó de pòrtic. 
- Tanques metàl·liques. 
- Ús de les següents proteccions personals. 
- Casc de seguretat. 
- Calçat de seguretat. 
- Guants contra les agressions mecàniques. 
- Faixa dorsolumbar. 
- Protecció auditiva. 
- Equip filtrant de partícules (mascareta). 
- Pitrall reflectant. 
 
 
COMPRESSOR 

 

- Soroll. 
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- Trencament de la mànega de pressió. 
-  
- Atrapament durant les operacions de manteniment. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- 
distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de 
desploms. 

- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de 
manera que quedi gramatitzada la seguretat de la càrrega. 

- 
té 

 
- 

contaminació acústica. 
- Les carcasses protectores dels compressors estaran sempre instal·lades en posició de 

tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 
- 

puguin predir una avaria.  
- Els mecanismes de connexió i unió, estaran rebuts a les mànegues mitjançant racords de 

pressió segons càlculs. 
- 

 
 

GRUP ELECTROGEN 

 

- Soroll. 
- Electrocutació. 
- sos tòxics per escapaments del motor. 
- Atrapament durant les operacions de manteniment. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- 
una distància mai inferior als 2 m de la vora de coronació del tall i talús, en prevenció de 
desploms. 

- El transport en suspensió es farà mitjançant un eslingat a quatre punts del compressor, de 
manera que quedi garantitzada la seguretat de la càrrega. 

- Les carcasses protectores dels grups electrògens estaran sempre instal·lades en posició de 
tancades, en prevenció de possibles atrapaments i sorolls. 
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- Tot grup electrogen tindrà la seva presa a terra correctament instal·lada. 
- Les connexions al grup electrogen per la presa de corrent, es faran mitjançant el quadre 

elèctric. 
 

MÀQUINES FERRAMENTA ELÈCTRIQUES EN GENERAL: RADIALS, CISALLES, TALLADORES, 
SERRES I SEMBLANTS 

 

-  
- Cremades pel disc de tall, tocar objectes calents... 
-  
-  
-  
- Vibracions, soroll i pols. 
- Sobreesforços com treballar llarg temps en postures obligades. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Cobrir els discs de seguretat. 
- Els Equips previstos de Protecció Individual seran: 

o Casc amb protecció auditiva, guants de cuir, botes de seguretat, ulleres contra les 
projeccions, màscara contra la pols, faixes i canalleres contra els sobreesforços, 
roba de treball. 

- Vigilància permanent del compliment de normes preventives i del comportament correcte 
de les proteccions elèctriques. 

 

MARTELL PNEUMÀTIC, MARTELLS DESTROSSADORS, TREPANTS PER A BOLONS 

 

- Vibracions en membres i òrgans interns. 
- Soroll i pols ambiental. 
- Sobreesforços. 
-  
-  
-  
- er reprendre el treball després de deixar clavat el martell al foc. 
 

MESURES PREVENTIVES, PROTECCIONS PERSONALS I COL·LECTIVES 

- Els Equips previstos de Protecció Individual seran: 
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o Casc amb auriculars contra el soroll, guants de cuir, faixes i canalleres contra les 
vibracions i els sobreesforços, maniguets de cuir, botes de seguretat, ulleres 
contra la pols i les projeccions, roba de treball. 

- Senyalització dels riscos en el treball. 
- Vigilància permanent del compliment de normes preventives. Ús de compressors amb 

marca CE. Vigilància permanent de la realització del treball segur. Neteja permanent del 
 

 

1.9 MESURES DE PREVENCIÓ I PROTECCIÓ 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les individuals. A més, 

normativa vigent. 

Tanmateix, les mesures relacionade
posteriors (reparació, manteniment...) 

1.9.1 Mesures de protecció col·lectiva 

- Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les diferents 
 

- Senyalització de les zones de perill 
- 

 
-  
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega 
- Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
-  
- Fonamentació c  
- Muntatge de grues fet per una empresa especialitzada, amb revisions periòdiques, 

 
- ra 
-  
- 

veïnes) 
- 

rases 
- Utilització de paviments antilliscants 
- Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda 
- Col·locació de xarxa en forats horitzontals 
-  
- e runes, correctament instal·lades 
-  
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1.9.2 Mesures de protecció individual 

- Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de partícules  
- Utilització de calçat de seguretat 
- Utilització de casc homologat 
- A totes les zones elevades on no hi hagi sistemes fixes de protecció caldrà establir 

-hi el cinturó de seguretat homologat, la 
utilització del qual serà obligatòria 

- Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 
agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 

- Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament sorollosos 
- Utilització de davantals 
- Sistemes de subjecció permanent i de vigilància 

 
 
1.9.3 Mesures de protecció a tercers 

- 
dís protegit pel pas de vianants. El tancament ha 

 
- 

amb els vials exteriors 
- Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de càrrega 

i descàrrega 
- 

veïnes) 
-  
 

1.10    PRIMERS AUXILIS 

E  

els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, taxis, etc, per 
garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

1.11  NORMATIVA APLICABLE 

Ley 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción. 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición 
al amianto. 
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Real Decreto 396, de 31 de marzo de 2006 del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 86, 
11/04/2006) 

Es dóna publicitat a la versió catalana i castellana del Llibre de Visites de la Inspecció de Treball 
i Seguretat Social. 
Resolució TRI 1627/2006, de 18 de maig de 2006 del Departament de Treball i Indústria 
(DOGC núm. 4641, 25/05/2006) 

* Correcció d'errades. (DOGC núm. 4644, 30/05/2006) 

Se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción. 
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 256, 
25/10/1997) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 

Se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención. 
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
27, 31/01/1997) 

* Modificación. Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 104, 01/05/1998) 

* Modificación. Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos 
Sociales (BOE núm. 127, 29/05/2006) 

Emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre. 

Real Decreto 212/2002 de 22 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 52, 
01/03/2002) 

* Modificación. Real Decreto 524/2006, de 28 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 106, 04/05/2006) 

Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición al ruido. 

Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 60, 
11/03/2006) 

Sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados 
o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas. 
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales 
(BOE núm. 265, 05/11/2005) 

Se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los 
trabajadores de los equipos de trabajo. 
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Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 188, 
07/08/1997) 

*Modificación. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
274, 13/11/2004) 

Es crea el registre de delegats i delegades de prevenció i el registre de comités de seguretat i 
salut, i es regula el dipòsit de les comunicacions de designació de delegats i delegades de 
prevenció i de constitució dels comitès de seguretat i salut. 

Decret 399 de 5 d'octubre, del Departament de Treball i Indústria (DOGC 4234, 07/10/2004) 
 
Se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos 
Laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales. 
Real Decreto 171/2004 de 30 de enero, de la Jefatura del Estado (BOE núm. 27, 31/01/2004) 

Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al 
riesgo eléctrico. 

Real Decreto 614/2001, de 21 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 148, 
21/06/2001) 

Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes químicos durante el trabajo. 
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 104, 
01/05/2001) 

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes 
cancerígenos durante el trabajo. 

Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 124, 
24/05/1997) 

* Modificación. Real Decreto 1124/2000, de 16 de junio, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 145, 17/06/2000) 

* Modificación. Real decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 82, (05/04/2003) 

 
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. 

Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE 
núm. 47, 24/02/1999) 

S'aprova el model de Llibre d'incidències en obres de construcció. 
Ordre de 12 de gener de 1998, del Departament de Treball (DOGC núm. 2565, 27/01/1998) 
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Se aprueban las disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los 
trabajadores en las actividades mineras. 
Real Decreto 1389/1997, de 5 de septiembre , del Ministerio de Industria y Energía (BOE núm 
240, 07/10/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección individual. 
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm.   140, 
12/06/1997) 

Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. 
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. 
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 

*Modificació. Anex I.letra A)9. Real Decreto 2177, de 12 de noviembre, del Ministerio de la 
Presidencia (BOE 274, 13/11/2004) 

Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
entrañe riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. 
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales (BOE núm. 
97, 23/04/1997) 

Prevención de riesgos laborales. 

Ley 31/1995, de 10 de noviembre de la Jefatura del Estado (BOE núm. 269, 10/11/1995) 
 
Regulación de las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de 
los equipos de protección individual. 

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de 
la Secretaría del Gobierno (BOE núm. 311, 28/12/1992) (C.E. - BOE núm. 42, 24/02/1993) 

* Modificación. Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, del Ministerio de la Presidencia (BOE 
núm. 57, 08/03/1995) (C.E. - BOE núm. 57, 08/03/1995) 

S'estableix un certificat sobre compliment de les distàncies reglamentàries d'obres i 
construccions a línies elèctriques. 

Resolució de 4 de novembre de 1988, del Departament d'Indústria i Energia (DOGC núm. 
1075, 30/11/1988) 

Ordenanza de trabajo para las industrias de la construcción, vidrio y cerámica. 
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Orden de 28 de agosto de 1970, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 213 al 216, 05, 07-
09/09/1970) (C.E. - BOE núm. 249, 17/10/1970) 

* Modificación de niveles y categorias de la Ordenanza. Orden de 22 de marzo de 1972 (BOE 
núm. 78, 31/03/1972) 

* Nuevas categorías profesionales. Orden de 28 de julio de 1972 (BOE núm. 191, 10/08/1972) 

* Modificación de la Ordenanza. Orden de 27 de julio de 1973 (BOE núm. 182, 31/07/1973) 
 

Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 9 de marzo de 1971, del Ministerio de Trabajo (BOE núms. 64 y 65, 16 y 17/03/1971) 
(C.E. - BOE núm. 82, 06/03/1971) 

Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo. 
Orden de 20 de mayo de 1952, del Ministerio de Trabajo (BOE núm. 167, 15/06/1952) 

* Derogación del Capítulo III, del Ministerio de la Presidencia (BOE núm. 274, de 13/11/2004). 

* Modificación del artículo 115. Orden de 10 de diciembre de 1953 (BOE núm. 356, 
22/12/1953) 

* Modificación del artículo 16. Orden de 23 de setiembre de 1966 (BOE núm. 235, 
01/10/1966) 

* Derogación de los articulos 100, 101, 102, 103, 104 y 105 (BOE núm. 33, 02/02/1956) 

 

1.12. CONCLUSIÓ 

previsions i les informacions útils per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de 
Seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors. 

Montmajor, març de 2025 

 



ANNEX 7  
 
CONTROL DE QUALITAT 

 



UNITATS AMIDAMENT TIPUS D'ASSAIG FREQÜÈNCIA NÚM. ASSAIG PREU UNITARI COST

Formigó 26,80   m3 Resistència a compressió * 30,00   m3 2

Tubs d'aigua Proves de pressió 2

SUMA:
21% IVA:

* 1 sèries de 4 provetes de  60x15x15 per assaig TOTAL:
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ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS 
 

productor vetllar perquè així sigui i contingui els requeriments estipulats per la 
legislació vigent. Aquest document ha de recollir les directrius de gestió de residus de 
la construcció i demolició que posteriorment es concretaran a obra mitjançant el Pla 
de Gestió de Residus. 
 

1. Objecte 
 
El present estudi de gestió de residus té com objectiu fer una previsió dels residus que 
es generaran d

 Marc legal 
que estableix el règim jurídic de la producció i gestió de residus de construcció i 
demolició, amb el fi de fomentar, per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització i 

eliminació (monodipòsit). 

 

2.  

 
en totes aquelles accions de minimització a tenir en 

consideració en el projecte, per tal, de prevenir la generació de residus de la 
-ne la seva producció. 

 
ons de minimització i prevenció, per una millor 

gestió de residus: 
 

ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

1 
utilitzar-los al mateix emplaçament? 

  

2 Els sistemes constructius són sistemes industrialitzats i prefabricats que es munten a obra 
sense gairebé generar residus? 

  

3 quantitat de material a emprar?   

4    

5 
 

 
La reutilització dels materials en la pròpia obra, fa que perdin la consideració de residus, cal 
reutilitzar aquells materials que continguin unes característiques físiques/químiques 
adequades i regulades en el Plec de Prescripcions Tècniques. 

  

6 
x per evitar la 

 
  

7  
minimitzar els retalls? 

  

8 

trucció o desmuntabilitat? 
(Considerar 
en el procés de disseny unir de manera irreversible només aquells materials que tenen el 
mateix 
potencial de reciclabilitat, o bé preveure fixacions fàcilment desmuntables, de manera que 
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ACCIONS DE MINIMITZACIÓ I PREVENCIÓ DES DE LA FASE DE PROJECTE Sí 
 

No 
 

sigui 
viable la seva separació una vegada finalitzada la seva vida útil). 
Per exemple, el formigó té un gran potencial de reciclabilitat i existeixen plantes recicladores 

 
veurà dificult  
-  
-  
- solucions de façanes industrialitzades 
-  industrialitzades 
- solucions de paviments continus 

9 
utilitzat materials que incorporin material reciclat (residus) en la seva producció? 

  

 

3. Estimació i tipologia dels residus 
 
Una correcta estimació de la naturalesa i la quantitat dels residus que es preveu 
generar permetrà planificar-ne la seva correcta gestió. 
 

codificar segons els Catàleg Europeu de Residus. 
 

 
 
 
Taula 1.  
 

 
Materials Tipologia2 Densitat   Volum  Pes 
 Inert, No Especial, 

Especial 
(Tones/m3) (m3 de  

residus) 
(Tones) 

170101 Formigó Inert 2,50 1,50 3,75 
170504 Terres i pedres diferents dels especificats en 
el codi 170503* 

Inert 1,70 580,43 986,73 

170203 Plàstics No especial 0,90 0,60 0,54 
170302 barreges bituminoses diferents de les 
barreges especificades en el codi 170301*) 

No especial 2,40 0,76 1,82 

170407 Metalls barrejats No especial 4,59 0,25 1,15 
170201 Fusta No especial 0,36             0,40 0,14 
160504* Aerosols Especial 0,50 0,20 0,10 
 Total   584,14 994,23 

 
2  
* Els quals contenen substàncies perilloses. 

 
 

4. Operacions de gestió de residus 

 
Una obra té dos tipus de gestió de residus, la gestió din  
 

estigui formada per la segregació dels residus Inerts, dels No Especials i dels Especials 
resta). 
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Es recomana que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt 

carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat directament cap a una 
central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-químiques 

 
 
Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra) és obligatori 
derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on es faci un 

ocament a dipòsit 
controlat. 
 
En el cas , es realitzarà una classificació en obra dels residus, els quals es 
col·locaran en diferents contenidors. Aquests estaran identificats amb una 
senyalització que indiqui quins residus ha de contenir cada recipient. 
 

à una empresa autoritzada per dur a terme 
aquesta tasca. Aquest tipus d'empreses estan inscrites en el Registre d'Empreses amb 
Risc d'Amiant (RERA) i es complirà la normativa marcada pel Real Decret 396/2006. 
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MODEL DE FITXA  
1 Separació segons 

tipologia de residu 
Espe  

obra de les següents fraccions, quan de forma individualitzada per cadascuna 

a continuació.  

 Formigó: 80 T                        
 Maons, teules, ceràmics: 40 T           
 Metall: 2 T                               
 Fusta: 1 T          
 Vidre: 1 T         
 Plàstic: 0,5 T                              
 Paper i Cartró: 0,5 T. 

 Especials  

 zona habilitada pels Residus Especials (amb tants bidons com calgui)  
La legislació de Residus Especials obliga a tenir una zona adequ

 
 No tenir-  
 El contenidor de residus especials haurà de situar-se en un lloc pla i fora del trànsit 

habit  
 

productes Especials, tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat 
representats en les etiquetes. 
 Tapar els contenidors i protegir-los de la pluja, la radiació, etc.  
 Emmagatzemar els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) en 

 fuites 
 Impermeabilitzar el terra on se situïn els contenidors de residus especials 

 Inerts  
 contenidor per Inerts barrejats   contenidor per Inerts Formigó 
 contenidor per Inerts Ceràmica   contenidor per altres inerts 
 r terres que van a abocador 

 No Especials 

 contenidor per metall                      contenidor per fusta    
 contenidor per plàstic    contenidor per paper i cartró 
 contenidor per mescles bituminoses  contenidor per ... 

 contenidor per la resta de residus No Especials barrejats 
 contenidor per TOTS els residus No Especials barrejats 

 Inerts+No Especials  
Inerts + No Especials:   contenidor amb Inerts i No Especials barrejats (**) 
(**) Només quan sigui tècnicament inviable. En aquest cas, derivar-ho cap a un gestor que li 
faci un tractament previ.             

2 Reciclatge de residus 
petris inerts en la 
pròpia obra 

reutilitzar, posteriorment, en el mateix emplaçament.  

 
(kg): 0  (m3): 0 

matxucat serà, aproximadament, un 30% menor al volum inicial de residus petris) 
(kg): 0  (m3): 0 
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MODEL DE FITXA  
3 Senyalització dels 

contenidors amb la separació selectiva prevista. 
 Inerts 

  

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.  
CODIS CER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes) 

 No Especials barrejats 

 

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc. 
CODIS CER:  170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de 
residus No Especials). Aquest símbol identifica als residus No Especials barrejats, no obstant, 

aldria un cartell específic per a cada 
tipus de residu: 
fusta ferralla paper i cartró plàstic cables elèctrics 

  

     
 Especials 

  

CODIS CER:  (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica als residus 
Especials de manera 

-los cal tenir en compte els símbols 

la legislació de residus Especials. 

 
 
Les opcions externes de gestió són: 
 

 
 

MODEL DE FITXA  

4 
Destí dels residus segons 
tipologia  

Identificar els recicla
 

 Inerts  
Quantitat estimada Gestor Observacions 
Tones m3 Codi Nom  

  Reciclatge       
  Planta de transferència      
  Planta de selecció      
  Dipòsit 986,73 580,43 E-989.07  938222674 

 Residus No Especials 
Quantitat estimada Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

 Reciclatge:       

  Reciclatge de metall 1,15 0,25 E-753.01 
Containers del 
Berguedà, SL 

938214555 

  Reciclatge de fusta 0,14 0,40 E-753.01 
Containers del 
Berguedà, SL 

938214555 

  Reciclatge de plàstic 0,54 0,60 E-753.01 Containers del 
Berguedà, SL 

938214555 

  Reciclatge paper-cartró      
  Reciclatge altres      
  Planta de transferència      
  Planta de selecció      

  Dipòsit 5,57 2,26 E-1237.11 Dipòsit Controlat de 
Berga  

938213553 

 Residus Especials  
Quantitat estimada Gestor  
Tones m3 Codi Nom  

 
 Instal·lació de gestió de     

residus especials 
0,10 0,2  Grup Vilà Vila 93 876 44 44 
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ANÀLISI AMBIENTAL 
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1. DESCRIPCIÓ DEL MEDI 
 
L  de renovació de conduccions existents de la xarxa de subministrament 

cipi de Montmajor de la comarca del Berguedà, es localitza al sud del 
s. 

  
La comarca del Berguedà té una extensió de 1.185,3 km2, està formada per 31 municipis, i la 
seva capital és Be
habitants. La població es dedica bàsicament als serveis, ramaderia i a la indústria. 
 

Bai
intensament afectada pels plegaments alpins. Encapçalat pel Pirineu axial, comprèn dues valls 

n a Guardiola de Berguedà. 
 

Catalana, amb un paisatge més planer, territoris més suaus, plataformes estructurals i relleus 
 marcar una barrera geogràfica entre el Berguedà i el 

Bages 
 
El terme municipal de Montmajor està situat al baix Berguedà, en contacte amb el Solsonès i el 
Bages. Té una població de 474 habitants (IDESCAT 2024) i és el municipi més extens de la 
comarca, amb 76,5 km2.  
 
Comprèn les antigues parròquies de Montmajor, Gargallà, Sorba, El Pujol de Planés, Sant Feliu 
de Lluelles, una part de la parròquia de Correà, i els enclavaments de Comaposada i Canals de 
Catllarí al Berguedà i Valielles al Solsonès. 
 
Gran pa
bàsicament rural, principalment es conreen cereals (blat o ordi) i farratges. El municipi també 

 
 
El terme municipal té dos espais naturals PEIN: 
 
- 

Natural (PEIN) per ser una bona mostra dels sistemes naturals terrestres i dulciqüícoles del 

esquerre del Cardener, dins un sector on els conreus tenen molta importància. 
 
- I també inclou 343,25 Ha. de l - els Bastets - Lord, inclòs 

en el PEIN ja que és un bon representant de la diversitat dels sistemes naturals del Pre-
-

pirinenca i la depressió central, formant un relleu singular de gran bellesa paisatgística. 
 
Cal dir que aquests espais protegits no es veuran afectats per les obres de renovació de la 
xarxa de subministrament en baixa de la zona sud del sector del Pujol del Planés.  
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1.1 Clima 
 

freqüent, comença a tenir una durada 
considerable per damunt dels 1.200 m. 
 
Els climes presents a la comarca es poden resumir en les categories següents: 

- Clima mediterrani humit de tendència continental al baix Berguedà, amb hiverns 
moderats, estius més calorosos i amb menys precipitacions que en altres climes de la 
comarca. 

- 
900 i 1.600 metres. Els hiverns són freds i més secs. 

- lpina, per damunt dels 1.600 metres, amb 
precipitacions molt abundants, hiverns llargs i molt freds i estius curts i frescos. 

- Clima alpí, molt fred i humit, el trobem només en zones molt reduïdes, per sobre dels 
2.300 metres, als cims de les muntanyes més altes. 
 

Cardener, al Solsonès, a uns 10 km de distància.  
 
 
1.2 Geologia i edafologia 
 

es alineacions 

per un sinclinal calcari molt dur. 
 
Llevat del paleozoic de la zona septentrional, la resta de formacions muntanyoses del 

la roca nua, i per tant tenen poc sòl i escassa vegetació. 
 
El baix Berguedà comprèn el sector situat entre la serra de Queralt i el sector situat al sud dels 
cims, a partir dels termes de Berga, Vilada i Borredà. El paisatge canvia bruscament un cop 
passats els grans accidents tectònics que separen la muntanya de la plana. 
 
El territori comprèn una gran explanada de materials oligocènics que formen la Depressió 
Central Catalana. Aquests plans són capes de conglomerats formades per materials arrossegats 
que provenen dels Pirineus, més gruixudes i freqüents al nord de la plana, i que es van 

argilosos, fàcilment erosionables. 
 

colors grocs, vermells i grisos, amb intercalacions de capes gresoses i esporàdicament 
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1.3 Hidrologia 
 
Tota la xarxa hidrogràfica del Berguedà es concentra en el riu Llobregat, que recull tots els 

congost, una via tradicional de comunicació.  
 
Les aigües dels cursos fluvials que voregen el sector oest de la comarca, com el riu de Llinars, 

 
 
Fins arribar a la Baells, el riu va engorjat entre els encavalcaments de les muntanyes calcàries 

de conglomerats postpirinencs a partir del qual el riu entra a la Depressió Central, entre els 
 

 
 
1.4 Vegetació 
 
El Be

caràcter ibèric i continental. Aquest caràcter de transició pren especial rellevància en les 
 

 
Per la vegetació, la plana del Baix Berguedà encara és una terra mediterrània, que en estat 

e les pluges fa 
que el bosc submediterrani de pinassa (Pinus nigra) i de roures de fulla petita (Quercus 
cerrioides) ocupi importants extensions a les obagues i fondalades. En conjunt, doncs, el 
paisatge és variat i molt agradable. 
 
Gran part dels boscos primitius del Baix Berguedà, sobretot els alzinars de la plana, han estat 
destruïts i transformats en camps de conreu, principalment de cereals. A les terres 
desforestades i no cultivades, el sòl acostuma a ésser cobert per pastures seques de fenàs de 
marge i jonça.  
 
La roureda amb boix, sovint degradada a pineda de pi roig o a boixeda, caracteritza el paisatge 

pi roig (Pinus sylvestris) i el faig (Fagus sylvatica). 
 
La vegetació subalpina creix per damunt dels 1.600 metres, i es caracteritza pel bosc de pi 
negre (Pinus uncinata), i el ginebró (Juniperus communis), pot ésser freqüent a les clarianes de 

 prat de pastura és la vegetació 
principal. 
 
A Montmajor, municipi de relleu accidentat, hi predominen els boscos de pins, alzines i roures. 
A les zones més planes hi predomina el conreu de secà. 
 

 
 
Al municipi de Montmajor pod

 
 
Els més abundants són les Pinedes submediterrànies de pinassa (9530). També cal destacar, 
encara que en menor quantitat, les pinedes mediterrànies (9540), els alzinars i carrascars 
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(9340), i a les zones humides properes a cursos fluvials, les alberedes, salzedes i altres boscos 
de ribera (92A0). 
 
Cal dir que a la zona estudiada no hi ha presència dels hàbitats citats. 
 
 
1.5 Fauna 
 

estatges de vegetació. És per aquest motiu que hi podem trobar espècies de procedència molt 
diversa: a les terres baixes podem veure animals mediterranis, a la muntanya mitjana, els típics 

 
 

 espècies típicament pirinenques com el tritó pirinenc* 
(Euproctus asper), la granota roja* (Rana temporaria), i la sargantana ibèrica* (Podarcis 
hispanica  
 
Al Berguedà també podem trobar-hi representants dels grans ocells rapinyaires, co
daurada* (Aquila chrysaetos), el voltor* (Gyps fulvus)  i el trencalòs* (Gypaetus barbatus), que 
poden ser observats a les muntanyes, o dels ocells forestals, com el gall fer* (Tetrao urogallus) 
i el picot negre* (Dryocopus martius), que habiten als boscos més extensos. 
 
Entre els mamífers cal destacar el porc senglar (Sus scrofa), ens zones de bosc; els isards 
(Rupicapra rupicapra), a les altes serres del nord de la comarca; i més localment, cérvols 
(Cervus elaphus), cabirols (Capreolus capreolus) i daines (Dama dama). 
 
Finalment els peixos que es poden observar al riu i rieres properes a la zona són: el barb cua-
roig (Barbus haasi), la carpa (Cyprinus carpio) i la bagra comuna (Leuciscus cephalus). Els 
pescadors hi han introduït la truita comuna (Salmo trutta) i el peix sol (Lepomis gibbosus). 
 
Les espècies dels paràgrafs anteriors que apareixen amb un asterisc (*), són espècies 

 
 

 
1.6 Patrimoni arqueològic i arquitectònic 
 

elements inventariats del patrimoni arqueològic de Catalunya cal destacar: 
 
- El poblat ibèric de Sant Miquel de Sorba, que data del 650 a.C. al 100 d.C. Sembla que va 

 
 
- -1800/-650), són dòlmens 

situats a la finca Fígols, al camí de Gargallà al Pujol de Planés. 
 
- El dolmen de Cal Conill Gros, data del Bronze mig (-1500/-1200), cambra rectangular de 

 
- Els dòlmens del Serrat de les Pipes, del Bronze antic (-1800/-1500), a 1 km de la masia de 

Torrebadella de Gargallà. El primer està format per dues lloses laterals convergents i 
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- La cova de Boixadera dels Bancs, cova sepulcral col·lectiva, també conegut com la bòfia de 
Sant Jaume, que data del neolític (-5500/-2200). 

 
Pel que fa al patrimoni arquitectònic, el municipi de Montmajor també compta amb 
interessants esglésies romàniques, com la de Santa Maria de Sorba, que conté una antiga 

Esteve de Pujol de Planés (segle XI). 
 

part del fossar. Molt a prop 

de cases fortes o castells, com el de Querol, el de Pujol de Planès, Correà i La Torreta. 
 

-XVIII; 
 

 
 
1.7 Activitats socioeconòmiques 
 
La població del municipi, establerta en 463 habitants el 2006, té una densitat de població molt 
baixa (6,1 hab/km2), degut a que una gran part de la població viu disseminada en masies 
voltades de conreus. 
 

metal·lúrgica a la zona i hi ha perspectives de noves instal·lacions industrials. 
 
 
1.8 Paisatge i usos del sòl 
 
Els usos del sòl que predominen al municipi són les bosquines i prats, els conreus herbacis de 

 
 
Es pot veure un paisatge de boscos de pinassa i espais oberts, els conreus predominants són 

 
 

- els Bastets - Lord, on la complexitat 

gran bellesa paisatgística. 
 

fulla petita. 
 
 
1.9 Contaminació atmosfèrica 
 
La qualitat atmosfèrica es pot veure alterada tant per fonts naturals com antropogèniques.  
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r en funcionament el dia 1 de gener de 1990.  
 
El municipi encara no ha desenvolupat cap Ordenança municipal relativa als sorolls i les 
vibracions tal i com regula la Llei 16/2002, de 12 de juny, de protecció contra la contaminació 
acústica. 
 
 
2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 
 
L
sud del sector de Pujol de Planés,  del TM de Montmajor, consisteixen  en la instal·lació d'un 
total de 3.958,76 m de conduccions de polietilè PE 100 d'alta densitat, de 16 atm, amb una 
conducció principal formada per: 1.207,04 m de tub de PE de D110 mm i 941,44 m de tub de 
PE de D90 mm, i unes conduccions secundàries formades per: 80,00 m de tub de PE de D75 
mm, 715,88 m de tub de PE de D50 mm i 1.014,00 m de tub D40 mm.,  instal·lats a l'interior 
d'una rasa de 1,00 m de fondària i 0,40 m d'amplada envoltat de sorra amb un gruix total de 
30 cm, cinta senyalitzadora de color blau i posterior replè amb material  seleccionat de 
l'excavació compactat al 95% del PM. 

Les obres comprenen: 

 

Moviment de terres i demolicions 

-Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou 
treballs d'esporgada de brancada, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses 
de gestió de residus. (4.542,72 m2) 
 
-Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del paviment amb disc, càrrega, transport a 
abocador i despeses de gestió de residus i reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg 
d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12. 
(12,60 m2) 
 
-Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part 
proporcional d'excavació en roca amb martell, si escau, inclou càrrega (1.583,50 m3) 
 
- Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col·locada en rases. (472,89 m2) 
 
-Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 
25 cm, utilitzant picó vibrant, amb compactació del 95% PM. (1.103,41 m3) 
 
-Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus. (580,43 m3) 
 
-Formigó HM-20/P/20 en massa, col·locat en rases. (6 m3) 
 
-Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis existents. (6 
u.). 
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-Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de 
D315 mm,  protegit am amb formigó HM-20/P/20 per a pas de canonades d'aigua, totalment 
acabada. (18 m) 
 
 
 
Conduccions i elements de la xarxa 

-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D110 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (1.207,04 
m). 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D90 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (941,44 
m) 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D75 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (80,00 
m) 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D50 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (715,88 
m) 
 
-Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de D40 16 atm, inclou part proporcional de soldadures, 
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat. (1.014,40 
ml) 
 
-Clau de pas de comporta de DN 90 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u.) 
 
-Clau de pas de comporta de DN 75 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(1 u.) 
 
 
-Clau de pas de comporta de DN 50 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(2 u.) 
 
-Clau de pas de comporta de DN 40 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix d'acer inoxidable i 
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.(6 u.) 
 
-Punt d'aigua d'arqueta de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent 
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord de  D80 mmm de diàmetre, amb 
clau de pas prèvia, inclou materials auxiliars i peces i materials auxiliars, placa de senyalització 
amb suport similar a les existents, totalment instal·lat, connectat i provat. (2 u.) 
 
 
-Ventosa trifuncional de D50 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient 
i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col·locada i provada.(6 u.) 
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-Ventosa trifuncional de D25 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient 
i guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de 
comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col·locada i provada.(2 u.) 
 
-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 PN16 fins al punt de desguàs, inclou 
collarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat 
(3 u.) 
 
-Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D32 PN16 fins al punt de desguàs, inclou 
collarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat 
(4 u.) 
 
-Arqueta de registre prefabricada de formigó de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa 
dúctil classe resistent D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, 
inclou moviment de terres i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació. (24 u.) 
 
-Arqueta per vàlvula reductora de dimensions interiors de1,50 m x 1,00 m x 1,00 m amb solera 
de formigó HA-25/P/20/IIa armat amb acer B500S, amb parets de bloc de formigó prefabricat i 
massissat de 40 x 20 x 20 cm i armat amb acer B500S de D12 mm i tapa de tres fulles de planxa 
d'acer inoxidable amb passador i candau, inclou moviment de terres d'excavació, replè lateral 
amb terres seleccionades de l'excavació, transport a l'abocador i despeses de gestió de residus, 
totalment acabada.(1 u.) 
 
-Subministrament i muntatge armari de formigó prefabricat amb porta de registre metàl·lica 
galvanitzada i pintada, amb aïllament tèrmic interior, apte per 1 comptador, inclou clau de pas 
a l'entrada i a la sortida ,col·locat sobre fonament de formigó HM20/P/20, connectada a la 
xarxa i al tub de sortida,  inclou pp  excavació i retirada de materials a l'abocador i despeses de 
gestió de residus, totalment acabat (11 u.) 
 
-Vàlvula reductora de pressió de DN100mm, PN16, amb regulació de sortida 7,5-1,5 ATM , de 
cos de fosa dúctil,  inclou dues claus de pas de comporta de D100 mm PN16, amb cos de fosa , 
eix d'acer inoxidable i tancament elàstic, un filtre, dos manòmetres, brides, accessoris i 
materials auxiliars, totalment instal·lada i provada (1 u.) 
 
-Vàlvula reductora de pressió de D3/4" i 16ATM, amb regulació de sortida 1,5 - 6 ATM   
instal·lada a l'interior de l'armari de l'escomesa, inclou accessoris, instal·lada i provada. (2 u.) 
 
-Connexió a conducció d'aigua existent, inclou tub, accessoris, peces especials i execució de 
treballs d'obra civil si s'escauen, connectat i provat. (7u.) 
 
Obres accessòries 

-Repàs de l'esplanada del camí existent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou 
aportació i estesa de grava de 13/18 mm, col·locada amb un gruix mitjà de 2 cm. (4.829,64 m2) 
 
-Partida alçada d'abonament íntegre per manteniment del servei durant l'execució de les 
obres,amb formació de bypas provisional superficial i amb traçat paral·lel a la rasa,  a 
connectar per trams amb tub de polietilè d'alt densitat de diàmetre adequat, amb dues claus 
de pas a l'inici i final, inclou accessoris, pp de cates de localització del tub existent i els treballs 
de muntatge,amb el tub connectat i provat i el posterior desmuntatge.. 
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Seguretat i Salut 

1627/1977. Inclou treballs de senyalització, balisament i protecció de les obres i senyalistes per 
a pas alternatiu, si escau, d'acord amb la direcció facultativa de les obres 
 
La geometria i característiques de les obres queden definides en els plànols, el plec de 
condicions i el pressupost. 
 

 
3. ASPECTES A TENIR EN COMPTE  
 

 
 
- Flora i fauna 
 

Cal tenir en compte els aspectes perjudicials que poden provocar els treballs sobre la flora 
i la fauna de la zona. Possibles hidrosembres i pl
protegits propers. 

 
- Atmosfera 
 

Contaminació atmosfèrica deguda a la pols i als fums durant les obres, sorolls i vibracions 
de la maquinària. 

 
- Aigua 
 

Afectació a les aigües superficials i subterrànies de la zona, possible modificació de 
 

 
- Residus 
 

controlats. 
 
 
 
4. MESURES AMBIENTALS I RECOMANACIONS 
 

 
 
Una de les mesures preventives més fàcilment aplicables i que contribueix a minimitzar 
diversos impactes, és la correcta delimitació de la zona mitjançant encintat, per tal de no 
afectar més àrea de la necessària.  
 

 cria de la fauna de la zona. 
 

possible. 



Renovació de la xarxa de subministrament en baixa de la zona sud del sector del Pujol del Planés   ANNEX  9 

  

 

legalitzades.  
 
Per tal de minimitz
rases innecessàries.  
 

reomplir-les, seran convenientment abassegades en una àrea controlada i autoritzada. 
 
Les runes i les terres procedents de les obres que no es reutilitzin, seran transportades a un 
abocador de runes i altres residus de la construcció autoritzat. 
 
El transport de terres i altres materials es farà amb la càrrega dels camions degudament 

rebran regs periòdics, i caldrà també un bon manteniment de la maquinària per evitar més 
emissions de fums i sorolls de les estrictament necessàries, i fuites que puguin contaminar 

 
 

 
 
Pel mateix motiu, els generador

 
 
Un cop finalitzades les obres es restauraran les zones nues generades durant les obres, tot 

. 
 
Els residus produïts durant les obres estaran perfectament controlats. Els contaminants hauran 

or valorització, i els 

residus de la construcció autoritzat. 
 



ANNEX 10 
 
REPORTATGE FOTOGRÀFIC 
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       Pujol de Planés. Inici actuació arqueta amb vàlvula reductora de pressió 

 

 

 

        Camí del Pujol de Planés 
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            Camí del Pujol de Planés 
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                         Camí del Pujol de Planés 

 

 

 

              Camí del Pujol de Planés 

 

 

 



Renovació de la xarxa de subministrament en baixa de la zona sud del sector de Pujol de Planés   ANNEX 10  

 

             Camí del Pujol de Planés.  Trencant del camí de Torrebadella, La Serra i Vescomte 

 

 

 

                 Camí del Pujol de Planés . Trencant del camí de cal Titet 
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     Camí del Pujol de Planés 

 

 

 

 

     Camí del Pujol de Planés. Trencant del camí de la Casanova 
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                  Camí del Pujol de Planés 

 

 

 

                   Camí del Pujol de Planés 
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          Camí del Pujol de Planés 

 

 

 

       Camp entre cal Ramon i Cal Sebes. Final conducció principal 
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Camí de cal Sebes i cal Cabra 

 

 

 

                         Camí de cal Cabra 
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    Camí de cal Cabra 

 

 

 

 

    Armari comptador de cal Cabra 
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    Arqueta comptador de cal Sebes 

 

 

 

 

                  Arqueta comptador de cal Ramon 
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Arqueta comptador de cal Vescomte 

 

 

 

    Arqueta comptador de la Casanova 
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          Arqueta comptador de  cal Torrebadella 

 

     

               Arqueta comptador de La Serra 
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     Titet 

 

 

 

 

 

 



ANNEX 11 
 
PRESSUPOST PER CONEI RACIÓ 
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PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
 
Cost de les obres: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (sense IVA)      147.533,91 € 
 
 
Cost dels honoraris Tècnics: 
 
REDACCIÓ DEL PROJECTE (sense IVA)            5.427,14 € 
 
DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT ISALUT (sense IVA)        5.427,14 € 
 
 
Cost total: 
 

TOTAL PRESSUPOST        158.388,19 € 
21% IVA        33.261,52 € 

 
PRESSUPOST  PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS)           191.649,71 € 
 
 
El pressupost per al coneixement de l’Administració puja a la quantitat de CENT NORANTA-UN 
MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS 
 
 
Montmajor, març de 2025 



 

 
 

PLÀNOLS 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTINGUT DELS PLÀNOLS: 

1.- Situació 

2.- Emplaçament  

3.- Planta General (2) 

4.- Perfils longitudinals (2) 

5.-  Detalls constructius 
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Contingut del Plec 
 

Capítol I   -   Definició i abast del Plec. 

Capítol II  -   Disposicions tècniques a tenir en compte. 

Capítol III -  Materials, dispositius, instal·lacions i les seves Característiques. 

Capítol IV  -  Execució i control de les obres. 

Capítol V   -  Amidament i abonament de les obres. 

Capítol VI  -  Disposicions generals. 



PLEC DE CONDICIONS 

CAPÍTOL I  DEFINICIÓ I ABAST DEL PLEC 

 

1.1.- Objecte del Plec 

L'objecte del present Plec és definir el conjunt de les normes i instruccions que regiran 
en l'execució de les obres del Projecte de renovació de la xarxa de subministrament 

 en baixa de la zona sud del sector de Pujol de Planés del TM de Montmajor, 
especificant les característiques dels materials a emprar i fixant les normes per a 
l'execució i el control de les obres i per al seu amidament. 

Regirà en unió de les disposicions assenyalades en el Capítol II del present Plec. 

 

1.2.- Descripció de les obres 

La descripció de les obres objecte d'aquest projecte s'especifica detalladament en la 
Memòria, així com també s'esquematitzen en l'Annex 1 de Característiques Generals 
adjunt a la Memòria. 

Les obres queden definides i detallades en els plànols d'aquest projecte. 
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CAPÍTOL II  DISPOSICIONS TÈCNIQUES A TENIR EN COMPTE 

 

El present de Prescripcions Tècniques Particulars regirà juntament amb les disposicions 
de caràcter general i particular que s'assenyalen a continuació. 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic (LCSP). 

- 
la Llei de Contractes de les Administracions públiques. 

- Normes U.N.E. declarades de compliment obligatori per Ordres Ministerials de 5 
de juliol de 1.976, 11 de maig de 1.971 i 7 de juny de 1.974. 

- Norma 3.1-
Ministerial del 27 de desembre de 1999 

- Norma 5.2-
Ordre Ministerial del 14 maig de 1990 

- Norma 6.1-
Ordre Ministerial FOM/3460/2003 de 28 de novembre de 2003 

- Norma 6.3-
per Ordre Ministerial FOM/3459/2003 de 28 de novembre de 2003 

- Norma 8.1- a per 
Ordre Ministerial de  28 de desembre de 1999 

- Norma 8.1-
Ministerial de  16 de juliol de 1987 

- Norma 8.3-
 

- 
P.G.3., O.M. de 6 de febrer de 1976. 

- Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para obras de conservación de 
 

- Instrucció de formigó estructural (EHE-08) aprovada per Reial Decret 1247/2008, 
de 18 de juliol de 2008. 
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- 
2006 

- Norma de construcció sismoresistent  Part general i edificació (NCSE-02), 
aprovada per Reial Decret 997/2002 de 27 de setembre de 2002. 

- Instrucción para la recepción de cementos (RC-08). Decret 956/2008 de 6 de juny 
de 2008. 

- Plec General de prescripcions tècniques generals per la recepció de blocs de 
formigó a les obres de construcció (RB-90). Ordre de 4 de juliol de 1990. 

- Instrucció per la recepció de cales en obres de rehabilitació de sòls (RC-92). Ordre  
de 18 de desembre de 1992. 

- ndres volants en el formigó (UC-85). Ordre de 12 
 

- Plec General de condicions per la recepció de guixos i escaioles en les obres de 
construcció (RY-85). Ordre de 31 de maig de 1985. 

- Plec General de condicions per la recepció dels maons ceràmics  en les obres de 
construcció (RY-85). Ordre de 27 de juliol de 1988. 

-  

-  

-  

- bres Hidràuliques. 

- 
 

- 
 ciment. 

- "Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para tuberías de abastecimientos de 
aguas", O.M. 28 de juliol de 1.974. 

- "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Técnicas 
Complementarias"  
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- Decret  
3.151/1968 de 28 de novembre. 

- O.M. de 9 de 
gener de 1953. 

- Disposicions referents a seguretat i salut en el treball. 

La legislació que substitueixi o modifiqui les disposicions esmentades i la nova 
legislació que es promulgui, sempre que estigui vigent amb anterioritat a la data del 
contracte. 

Quan existeixi diferència, contradicció o incompatibilitat entre algun concepte 
assenyalat en el Plec i el mateix assenyalat en alguna de les disposicions generals o 
particulars relacionades anteriorment prevaldrà el disposat en el Plec. 

En cas de contradicció o simple complementació de diverses normes, es tindran en 
compte, en tot moment, les condicions més restrictives. 
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CAPÍTOL III  MATERIALS, DISPOSITIUS, INSTAL·LACIONS I LES SEVES CARACTERÍSTIQUES 

 

ARTICLE 3.200  -  CALÇ HIDRÀULICA I AÈRIA 

La calç hidràulica és el conglomerant, que s'obté a una temperatura gairebé de fusió amb 
calcàries que continguin sílex i alúmina, per tal que es formi l'òxid calci lliure necessari per 
permetre la seva hidratació i al mateix temps, deixi una certa quantitat de silicats de calci 
anhidres, que donin al conglomerant les seves propietats hidràuliques. 

Les calçs hidràuliques, després d'ésser amassades amb aigua, s'endureixen a l'aire i també en 
aigua, essent la propietat que les caracteritza. 

La calç aèria s'endurirà únicament a l'aire, després de pastada amb aigua, per l'acció 
 

 

ARTICLE 3.202  -  CIMENTS 

Ciments utilitzables 

Ciment pòrtland 

Haurà de complir les condicions exigides en el Plec per a la recepció de ciments vigent RC-97 
i  

Els tipus de ciment que pot emprar-se en funció del tipus de formigó es concreta en la taula 
següent: 

Tipus de formigó Tipus de ciment 

Formigó en massa 
Ciments comuns 

Ciments per a usos especials 

Formigó armat Ciments comuns 

Formigó pretensat Ciments comuns de tipus CEM I i CEM II/A-D  

 

-97 els ciments comuns són els anomenats en la següent taula: 
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Tipus de ciment Denominació Designació 

CEM I Ciment pòrtland CEM I 

CEM II Ciment pòrtland amb escòria CEM II/A-S 

CEM II/B-S 

CEM II Ciment portland amb fum de sílice CEM II/A-D 

CEM II Ciment portland amb puzolana CEM II/A-P 

CEM II/B-P 

CEM II Ciment portland amb cendra volant CEM II/A-V 

CEM II/B-V 

CEM II Ciment portland amb calç CEM II/A-L 

CEM II Ciment portland mixt CEM II/A-M 

CEM II/B-M 

CEM III  CEM III/A 

CEM III/B 

CEM IV Ciment puzolànic CEM IV/A 

CEM IV/B 

CEM V Ciment compost CEM V/A 

 

La seva tipificació completa es composa de la designació que consta a la taula anterior més 
la classe resistent del ciment que és el valor de la resistència mínima a 28 dies en N/mm2 i 

 

Sèrie de resistències en N/mm2 

32,5  32,5 R  42,5  42,5 R  52,5  52,5 R 
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El ciment no arribarà a l'obra excessivament calent. Si la seva manipulació es fa per mitjans 
mecànics, la temperatura no excedirà de 70º C i si s'ha de realitzar a mà no excedirà del 
major dels dos límits següents: 

a) Quaranta graus centígrads. 

b) Temperatura ambient més cinc graus centígrads. 

Quan el subministrament es faci en sacs, el ciment es rebrà a l'obra en els mateixos envases 
tancats en els quals va ésser expedit de fàbrica i s'emmagatzemarà en un lloc ventilat i a 
l'abric, tant de la intempèrie com de la humitat del sòl i les parets. Si el subministrament es 
fa en orri, es durà a terme a les sitges o recipients que l'aïllin de la humitat. 

Si el subministrament es fa a granel, les cisternes utilitzades pel transport del ciment, 
estaran dotades de mitjans mecànics per tal de traspassar el seu contingut a les cisternes 

 

Tret d'alguna justificació especial, no hauran de barrejar-se ciments de diferents classes o 
categories. 

t ha estat superior a un mes, en condicions atmosfèriques 
normals, es procedirà a comprovar que les seves característiques continuen essent les 
adequades. Per això, dins dels vint dies anteriors a la seva utilització, es faran els assaigs 
d'enduriment i resistències mecàniques a tres i set dies sobre una mostra representativa del 
ciment emmagatzemat, sense excloure terrossos que hagin pogut formar-se.  

 

ARTICLE 3.221  -  OBRES DE FÀBRICA 

Les obres de fàbrica de rajol s'ajustaran a la Norma MV 201/1.972. 

Els rajols hauran de complir les següents condicions: 

- Ser homogenis, de gra fi i uniforme, de textura compacta i capaços de suportar, sense 
desperfectes, una pressió de dos-cents quilograms per centímetre quadrat (200 kg/cm2). 

- No tenir taques, eflorescències, cremades, codolles, plànols    d'exfoliació i matèries 
estranyes que puguin minvar la seva resistència i durada. Hauran de donar un so clar al picar 
amb un martell i seran inalterables a l'aigua. 

-  Tenir suficient adherència als morters. 
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- La  seva capacitat d'absorció a l'aigua serà inferior al catorze   per cent (14%) en pes, 
després d'un dia d'immersió. 

Per a les obres de peces ceràmiques, el tipus de morter a emprar és el M-1 per a fàbriques 
ordinàries o el M-2 per a fàbriques especials. 

ARTICLE 3.250  -  ACERS 

L'acer que s'emprarà en les armadures ha de complir les característiques que es fixen a la 
 

També ha de complir l'esmentada instrucció l'acer especial amb un alt límit elàstic que 
proporciona barres d'alta adherència mitjançant el corrugat d'aquestes, que s'utilitza a les 
armadures. 

L'acer per armadures pretensades o postensades, ha d'ésser sotmès a un procés tèrmic 
especial i els filferros o barres que el formen, han d'ésser resistents a la corrosió sota tensió i 
a la corrosió electrolítica i hauran de proporcionar les càrregues de ruptura mínima i les 
inicials i finals de pretensat que s'indiquen. 

L'acer laminat, els perfils compliran les condicions exigides a la vigent NBE-EA- orma 
-  

 

ARTICLE 3.280  -  AIGUA PER EMPRAR EN MORTERS I FORMIGONS 

En general podran ésser utilitzades, per a l'amassat i curat de morters i formigons, totes les 
aigües que la pràctica hagi sancionat com acceptables. 

Complirà el que prescriu Instrucció de formigó estructural (EHE-08) aprovada per Reial 
Decret 1247/2008, de 18 de juliol de 2008., vigent. 

 

ARTICLE 3.286  -  FUSTA 

Tota la fusta que s'utilitza complirà les següents condicions: 

- Procedir de troncs sans. 

- Haver estat dessecada a l'aire, protegida del dol i de la pluja, com a mínim durant 2 anys. 

- No presentar signes de putrefacció. 
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- No tenir esquerdes, berrugues, taques o qualsevol altre defecte que perjudiqui la seva 
solidesa i resistència. 

- Tenir les fibres rectes i no revirades i paral.leles a la major dimensió de la peça. 

- Presentar anells d'aproximada regularitat. 

- Donar un so clar per percussió. 

Les dimensions de totes les peces se subjectaran a les indicades en els plànols i a les que 
figurin en els detalls que es facilitin en el seu moment. 

 

ARTICLE 3.295  -  EXPLOSIUS 

L'ús d'explosius es limita a roques dures, en llocs apartats d'habitatges o vials i sota 
l'autorització expressa del Director de l'obra. 

Els explosius a emprar estaran ajustats en potència, pressió de gasos, sensibilitat a la 
detonació, velocitat a la detonació i altres característiques al tipus de roca i lloc. També 
hauran d'adaptar-se a les disposicions vigents a l'efecte. 

El contractista haurà de notificar-ho per escrit al Director de l'Obra i a les autoritats 
pertinents. 

No es podran tenir explosius a l'obra si no s'utilitzen a la mateixa jornada laboral. Si escau, 
estaran separats dels detonadors fins al moment d'explosionar. El tipus d'explosiu a emprar 
haurà d'ésser autoritzat pel Director de l'Obra. 

El contractista subministrarà i col.locarà els senyals necessaris per advertir al públic del seu 
treball amb explosius. Serà el responsable dels perjudicis o danys que es derivin del seu ús. 

 

ARTICLE 3.330  -  MATERIAL DE REPLÈ 

Tots els articles de replè compliran allò establert en l'article 330.3.1. del P.G. 

En tot cas, el contractista notificarà a la Direcció d'Obra, amb suficient antelació, la 
procedència de les terres que pensa utilitzar, aportant les mostres i dades necessàries tant 
pel que fa a la quantitat com a la qualitat. 
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Terres procedents d'excavació o préstec 

Seran terres extretes un cop eliminada la capa de terra vegetal. No hi podrà haver cap classe 
de runes d'edificis ni deixalles de cap mena. 

El límit de líquel serà inferior a 40 i el contingut de matèria orgànica a l'1%. 

 

Material seleccionat 

A més a més de les condicions del punt anterior compliran les següents restriccions: 

- No contindran elements superiors a 6 cm. ni matèria orgànica. 

Condicions granulomètriques: 

- La fracció que passa pel tamís 0,08 UNE serà inferior al 25% 

Balastres 

Es consideraran balastres les barreges d'àrid de riu exempt de pedres superiors a 5 cm. No 
es podran utilitzar per a la fabricació de formigó. 

No hi haurà margues, gredes i terra. 

No es comptaran ni s'abonaran com a balastres materials que continguin terres. 

 

ARTICLE 3.500  -  SUB-BASE GRANULAR 

Es defineix com a sub-base granular la capa de material granular situada entre la base del 
ferm i l'esplanada. 

Condicions generals 

Els materials seran àrids naturals o procedents del matxucat i trituració de pedra de pedrera 
o grava natural, escòries, sòls seleccionats o materials locals, exempts d'argila, marga o 
altres matèries estranyes. 

En cas d'utilitzar escòries, les condicions d'utilització seran les prescrites en el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
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Composició granulomètrica 

- La fracció que passa pel tamís 0,080 UNE serà menor que els 2/3   de la fracció que passa 
pel tamís 0,40 UNE, en pes. 

- La corba granulomètrica dels materials estaran compresos dins   dels límits ressenyats en el 
Quadre. Els fusos 54, 55 i 56,   només es podran utilitzar per a tràfic lleuger i quan s'indiqui 
  expressament. 

- La mesura màxima no superarà la 1/2 del gruix de la tongada   compactada. 

SEDASSOS I 
TAMISOS UNE 

 

EL PERCENTATGE ACUMULAT QUE PASSA (%) 

 S1 S2 S3 S4 S5 S6 

50 100 100 - - - - 

25 - 75-85 100 100 100 100 

10 30-65 40-75 50-85 60-100 - - 

5 25-55 30-60 35-65 50-85 55-100 70-100 

2 15-40 20-45 25-50 40-70 40-100 55-100 

0,40 8-20 15-30 15-30 25-45 20-50 30-70 

0,080 2-8 5-15 5-15 10-25 6-20 8-25 

 

Qualitat 

El coeficient de desgast, mesurat per l'Assaig de Los Angeles, segons la norma NLT-149/72, 
serà inferior a 50. 

Capacitat de suport 

La capacitat de suport del material utilitzat en la sub-base complirà la condició: Index CBR 
superior a 20, determinat d'acord amb la Norma NLT-111/58. 
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Plasticitat 
 

En sub-bases per a tràfic pesat i mig el material serà no plàstic, i el seu equivalent d'arena 
serà superior a 30. 

En sub-bases per a tràfic lleuger es compliran les següents condicions: 

- Límit líquid inferior a 25 

- Índex plasticitat inferior a 6 

- Equivalent d'arena major que 25 

Les anteriors determinacions, es faran d'acord amb les Normes d'Assaig NLT-105/72, 
NLT-106/72 i NLT-113/72. 

 

ARTICLE 3.610  -  FORMIGONS 

Es defineix com a formigó, el producte que resulta d'una mescla de ciment com a element 
conglomerant hidràulic, àrid gros, àrid fi i sorra com elements algomerats i aigua. 
Eventualment es pot afegir productes d'addició per a obtenir propietats específiques del 
formigó tant en la posada en obra com de resistència, impermeabilitat, color o protecció en 

 

Materials 

Ciment portland 

Haurà de complir les condicions exigides en aquest capítol del Plec de Condicions. 

Àrids 

La naturalesa dels àrids i preparació ha de permetre garantir l'adequada resistència i la 
durada del formigó. 

Com àrids per la fabricació de formigons podran utilitzar-se àrids gruixuts (graves) i àrids fins 
(sorres), segons UNE-EN 12620, rodats o procedents de roques matxacades, així com 
escòries siderúrgiques refredades per aire segons UNE-EN 12620 i, en general, qualsevol 

es justifiqui degudament. 
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-
UNE-EN 13055-1. 

A efectes de la fabricació del fo

simplement àrid), aquell que té les proporcions de sorra i grava adequades per fabricar el 
formigó necessari en el cas particular que es consideri. 

Pel que fa a la mida màxima dels granulats són: 

- A 0,8 vegades la distància horitzontal lliure entre baines o armadures que no formen 
grup, o entre un costat de la peça i una baina o armadura que formi angle major de 
45º amb la direcció de formigonat. 

- a 1,25 vegades de la distància existent entre una vora de la peça i una beina o 
armadura que formi un angle no major a 45º amb la direcció del formigonat. 

- 0,25vegades la dimensió mínima de la peça, excepte en els casos següents: 

- 
 

- bricació en taller) i aquells elements en 

 

La instrucció EHE limita les quantitats màximes de substàncies perjudicials afegides al 
formigó (Taula 28.3.1) 

Substàncies perjudicials afegides 

Quantitat màxima en % de pes total de 
la mostra 

Granulat fi Granulat gruixut 

Sulfats solubles en àcids, expressats en So=
3 i 

referits al granulat sec, determinats segons 
-1:98 

 

0,80 

 

0,80 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

Clorurs 
expressats en CI- 

sec, determinats 
segons en 

EN 1744-1:98 

Formigó armat o formigó 
en mass que contingui 
armadures per reduir la 
fissuració 

 

0,05 

 

0,05 

Formigó pretensat 0,03 0,03 

 

forma experimental, que 
la granulometria proposada no afecte a les propietats més importants del formigó. 

 

 

 

Fus granulomètric del granulat fi 

Límits Material retingut acumulat, en % en pes, en els tamisos 

4 mm 2 mm 1 mm 0,5 mm 0,25 mm 0,125 
mm 

0,063 
mm 

Superio
r 

0 4 16 40 70 77 (1) 

Inferior 15 38 60 82 94 100 100 

 

4), determinat sobre la fracció 
0/4, de conformitat amb -EN 933-8 sigui inferior a: 

- 
 

- 75 en la resta de casos 
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nt el seu índex de llenques , entès com el 
-EN 933-3 i el seu valor ha 

de ser inferior a 35 

Es compliran les següents limitacions: 

- 
indicat en la UNE-eN 1097-2 (assaig Los Angeles )  40  

- 
UNE-EN 1097-6. 

Aigua 

Haurà de complir les condicions exigides en els capítols d'aquest Plec. 

cap ingredient perjudicial en quantitats tals que afectin a les propietats del formigó o a la 
protecció de les armadures davant la corrosió. En general, podran utilitzar-se totes les aigües 
sancionades com acceptables per la pràctica. 

-
se les aigües, i tret de justificació especial que no alterin perjudicialment les propietats 

EHE-08. 

Es limita el contingut de ió clorur a 3 gr/l en el cas de formigó armat i formigó en massa que 
tingui armadures per reduir la fisuració. 

Additius 

ntén per additius aquelles substàncies o productes que, incorporades al formigó abans de 

proporció no superior al 5% del pes del ciment, produeixen la modificació desitjada, en estat 

seu comportament. 

la seva composició intervinguin clorurs, sulfurs, sulfits o altres components químics que 

càlcic (Art. 29.1). 
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 la 
Instrucció de Formigó estructural EHE-

 la UNE-EN 934-2. En els 
-EN 

934-2, així com el certificat del fabricant que garanteixi que el producte satisfà els requisits 
àcia (proporció a utilitzar) i la seva funció principal. 

 

bans de la col·locació, requereix 
 

Addiccions 

r alguna de les seves 
propietats o conferir-li característiques especials 

Tant sols es podran utilitzar cendres volants i fum de sílice com addiccions en el formigó en 
el moment de la seva fabricació. 

Les addiccions poden utilitzar-se com components del formigó sempre que es justifiqui la 

característiques del formigó, ni representar perill per la durabilitat del formigó, ni per la 
corrosió de les armadures. 

Per utilitzar -se un 

er exemple, 
mitjançant un distintiu de qualitat oficialment reconegut. 

En formigó pretensat podrà utilitzar-se addicció de cendres volants en quantitat no superior 
al 20% del pes del ciment, o fum de sílice amb un percentatge que no excedeixi el 10% del 
pes del ciment. 

de sílice no sigui superior al 10% i que el percentatge total 
fum de sílice) no sigui superior al 20%, en tots dos casos  respecte el pes del ciment. En 
aquest cas la cendra volant només es contempla a efecte de millorar la compacitat i reoligia 
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del formigó, sense que es comptabilitzi compart del conglomerant mitjançant el seu 
 

Tipus i dosificació dels formigons 

Per a la seva utilització en les diferents classes d'obra, i d'acord amb la resistència mínima 
exigible als 28 dies en proveta cilíndrica de quinze centímetres de diàmetre i trenta 
centímetres d'alçada, s'estableixen els tipus de formigó que s'indiquen a la següent taula: 

 

Tipus Resistència característica a compressió a 28 dies en N/mm2 

 20 25 30 35 40 45 50 55 60 70 80 90 100 

HM HM-20             

HA 
No 

 
HA-25 HA-30 HA-35 HA-40 HA-45 HA-50 HA-55 HA-60 HA-70 HA-80 HA-90 HA-100 

HP 
No 

 
HP-25 HP-30 HP-35 HP-40 HP-45 HP-50 HP-55 HP-60 HP-70 HP-80 HP-90 HP-100 

 

HM Formigó en massa, HA Formigó per armar, HP Formigó pretensat 

A continuació es detalla la màxima relació aigua/ciment i mínim contingut de ciment segons 
Taula 37.3.2.a: 

Paràmetre 
de 
dosificació 

Tipus de 
formigó 

 

I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc H F E 

Màxima 
relació A/c 

Massa 0,65 - - - - - - 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Armat 0,65 0,60 0,55 0,50 0,50 0,45 0,50 0,50 0,50 0,45 0,55 0,50 0,50 

Pretensat 0,60 0,60 0,55 0,45 0,45 0,45 0,45 0,50 0,45 0,45 0,55 0,50 0,50 

Mínim 
Contingut 
de ciment 
(Kg/m3) 

Massa 200 - - - - - - 275 300 325 275 300 275 

Armat 250 275 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 

Pretensat 275 300 300 300 325 350 325 325 350 350 300 325 300 
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Els formigons compliran les condicions exigides en "La Instrucción de Hormigón Estructural 
EHE".  

Consistència 

Les consistències del formigó contemplades en la Instrucció són: Seca, Plàstica, Tova i Fluida i 
líquida (art. 31.5).  

 

Consistència Assentament en cm 

Seca (S) 0  2 

Plàstica (P) 3  5 

Tova (B) 6  9 

Fluida (F) 10  15 

Lìquida 16  20 

 

consistències seca i plàstica. No podrà utilitzar-se la consistència líquida, tret que 
 

Designació completa del formigó 

 

Tipus de formigó (T): 

- HM  formigó en massa 

- HA  formigó armat 

- HP  formigó pretensat 

Resistència característica a compressió els 28 dies expressada en N/mm2 (R): 

  20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60, 70, 80, 90, 100 
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S Seca 

P  Plàstica 

B Tova 

F Fluida 

L Líquida 

Grandària màxima del granulat segons article 28.2 expressada en mm (TM). 

 

La designació del formigó es realitzarà en funció de la següent expressió tenint en compte 
els paràmetres indicats anteriorment: 

T  R / C / TM / A 

La resistència de 20N/mm2 es limita en la seva utilització a formigons en massa. 

Durabilitat 

de les peces de formigó estructural, i per altra la dosificació de formigons emprats. Per 

contingut de ciment/m3 segons article 37.3.2.a i taula 37.3.2.b. 

 

 

 DESCRIPCIÓ EXEMPLES 

Classe Subclasse Designació Tipus de 
procés 

no agressiva I cap - 
sotmesos a condensacions 

- elements de formigó en 
massa 

- 
intempèrie 
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normal Humitat 
alta 

IIa corrosió 

diferent 
dels clorurs 

- interiors sotmesos a 
humitats relatives mitges 
altes (>65%) o a 
condensacions 

- exteriors en absència de 
clorurs, i exposats a pluja en 
zones amb precipitació mitja 
anual superior a 600 mm 

- elements enterrats o 
submergits 

- soterranis no ventilats 

- cimentacions 

- taulers i piles de ponts en zones amb 
precipitació mitja anual superior a 600 
mm 

- elements de formigó en cobertes 
 

Humitat 
mitja 

IIb corrosió 

diferent 
dels clorurs 

- exteriors en absència de 
clorurs, 

amb precipitació mitja anual 
inferior a 600 mm 

- construccions exteriors protegides de 
la pluja 

- taulers i piles de ponts, en zones de 
precipitació mitja anual inferior a 600 
mm 

marina aèria IIIa corrosió per 
clorurs 

- 
marines, per sobre del nivell 
de plenamar 

- element exterior 

proximitats de la línia 
costanera ( a menys de 5 Km) 

- edificacions en les proximitats de la 
costa 

- ponts en les proximitats de la costa 

- zones àrees de dics, pantalàs i altres 
obres de defensa litoral 

- instal.lacions portuàries 

submer-
gida 

IIIb corrosió per 
clorurs 

- 
marines submergides 
permanentment, per sota del 
nivell mínim de baixamar 

- zones submergides de dics, pantalans i 
altres obres de defensa litoral 

- cimentacions i zones submergides de 
piles de ponts en el mar 

en zona 
de 
marees 

IIIc corrosió per 
clorurs 

- 
marines situades en la zona 
de carrera de marees 

- zones situades en el recorregut de 
marea de dics, pantalàs i altres obres de 
defensa litoral 

- zones de piles de ponts sobre el mar, 
situades en el recorregut de la marea 
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Amb clorurs 

del medi marí 

IV corrosió per 
clorurs 

- instal.lacions no 
impermeabilitzades en 
contacte amb aigua que 
presenti un contingut elevat 
de clorurs, no relacionats 

 

- superfícies exposades a sals 
de desgel no 
impermeabilitzades 

- piscines 

- piles de passos superiors o pas-
sarel.les en zones de neu 

-  

corrosió 

  

DESCRIPCIÓ 

 

EXEMPLES Classe Subclass
e 

Designa
ció 

Tipus de 
procés 

Química 
agressiva 

dèbil Qa atac 
químic 

- elements situats en 
ambients amb continguts de 
substàncies químiques 
capaces de provocar 

velocitat lenta 

- instal.lacions industrials, amb substàncies 
dèbilment agressives 

- àrees 
industrials, amb agressivitat dèbil 

mig Qb atac 
químic 

- elements en contacte amb 
aigua de mar 

- elements situats en 
ambients amb continguts de 
substàncies químiques 
capaces de provocar 

velocitat mitja 

- dolos, blocs i altres elements per a dics 

- estructures marines, en general 

- instal.lacions industrials amb substàncies 
 

- instal.lacions de conducció i tractament 

 

fort Qc atac 
químic 

- elements situats en 
ambients amb continguts de 
substàncies químiques 
capaces de provocar 

velocitat ràpida 

- instal.lacions industrials, amb substàncies 
 

- instal.lacions de conducció i tractament 
duals, amb substàncies 

 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

Amb 
gelades 

sense 
sals 
fundent
s 

H atac 

gel-desgel 

- elements situats en 
contacte freqüent amb 
aigua, o zones amb humitat 
relativa mitja ambiental a 

que tinguin una probabilitat 
anual superior al 50% 

temperatures per sota de 
5ºC 

-  

- estacions hivernals 

amb 
sals 
fundent
s 

F atac per 
sals 
fundents 

- elements destinats al tràfic 
de vehicles o peatons en 
zones amb més de 5 nevades 
anuals o amb valor mig de la 
temperatura mínima en els 

 

- taulers de ponts o passarel.les en zones 
 

Erosió E Abrasió 
Cavitació 

- elements sotmesos a 
desgast superficial 

- 
hidràuliques en els que la 
cota piezomètrica pugui 
descendir per sota de la 

 

- piles de pont en lleres molt torrencials 

- elements de dics, pantalàs i altres obres de 
defensa litoral que es trobin sotmesos a 
fortes onades 

- paviments de formigó 

-  

 

TIPUS DE MITJÀ 

AGRESSIU 

PARÀMETRES  

Qa Qb Qc 

ATAC DÈBIL ATAC MIG ATAC FORT 

AIGUA VALOR DEL Ph 6,5  5,5 5,5  4,5 < 4,5 

CO2 AGRESSIU 

(mg CO2/l) 

15 40 40  100 > 100 

IÓ AMONI 

(mg NH4+ /l) 

15  30 30  60 > 60 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

IÓ MAGNESI 

(mg Mg2+ /l) 

300  1.000 1.000  3.000 > 3.000 

IÓ SULFAT 

(mg SO42- /l) 

200  600 600  3.000 > 3.000 

RESIDU SEC 

(mg / l) 

> 150 50  150 < 50 

SÒL  

BAUMANN-GULLY 

> 20 (*) (*) 

IÓ SULFAT 

(mg SO42- / kg de 
sòl sec) 

2.000  3.000 3.000  12.000 > 12.000 

 

(*) Aquestes condicions no es donen en la pràctica. 

   

ARTICLE 3.611  -  MORTERS DE CIMENT 

Es defineix com a morter de ciment la massa constituïda per àrid fi, ciment i aigua. 
Eventualment pot contenir algun producte d'addició per millorar alguna de les seves 
propietats, sempre que sigui autoritzat per la Direcció d'Obra 

L'àrid fi ha d'estar composat per partícules dures i resistents, de corba granulomètrica dins 
dels següents límits. 

TAMIS A.S.T.M.             % de material que passa 

1/4 "                                100 

  4                               90 - 100 

  8                               80 - 100 

 16                               50 -  85 

 30                               25 -  60 
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 50                                  5 -  30 

100                                   0 -  10 

200                                   0 -   5 

 

La fracció compresa entre cada dos tamissos consecutius de la sèrie indicada, no podrà 
ultrapassar del 45 % en pes, del total de l'àrid fi. 

No ha de contenir substàncies perjudicials, argiles, sorra, etc... 

Els tipus que es fan servir són els següents: 

MH-250 : Per a fàbriques de rajol i mamposteria, 250 kg de ciment  p-350 per m3. de morter. 

MH-450 : Per a fàbriques de rajols especials i capes d'assentament de llambordes i vorades, 
500 kg. de ciment p-350 per m3. de morter. 

MH-600 : Per a enfoscats, enlluïts, 600 kg. de ciment p-350 per a  m3. de morter. 

MH-700 : Per a enfoscats exteriors, 700 kg, de ciment p-350 per  m3 de morter. 

El Director de les obres podrà modificar la dosificació en més o menys, quan les 
circumstàncies de l'obra ho aconsellin. 

 

ARTICLE 3.701 - PLANTA PEL TRACTAMENT D'AIGÜES SUPERFICIALS 

Per aquests tipus d'aigües s'aplicarà un tractament físic - químic. 

La capacitat de desinfecció de la instal·lació ha de superar amb escreix el cabal  punta màxim 
assignat a la captació garantint el perfecte funcionament de la instal·lació així com la 
desinfecció de les aigües. 

La instal·lació estarà composada bàsicament per una dosificació floculant en tuberia per tal 
d'aconseguir uns flòculs suficients per  ésser retinguts en un filtre de sorra de rentat 
ininterromput que s'instal·larà a continuació. Un cop filtrada l'aigua caldrà dosificar a la 
xarxa una dosis adequada de clor per desinfectar l'aigua. Per aconseguir una correcta 
dosificació de clor i una quantitat estable a la xarxa, instal·larà un controlador de clor en 
continu  regulat automàticament per una bomba dosificadora. 
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Per la instal·lació dels equips, caldrà disposar d'una caseta d'obra amb dos compartiments 
separant els productes químics de la resta d'equips. 

 

ARTICLE 3.900  -  CANONADES DE FOSA DÚCTIL 

1. GENERALITATS  

1.01. Condicions Generals 

A. El contractista haurà de subministrar i instal.lar els tubs de fosa dúctil, i tots els seus 

Contracte. 

 

1.02. Relació de treballs especificats a una altra part del Plec 

A. Moviment de terres 

B. Formigons 

C.  

D. Recobriment de protecció per elements metàl.lics exposats 

E. oratge 

F. Vàlvules i accessoris 

G. Protecció catòdica, estacions de control, unions, juntes aïllades, soldadura de cadmi i 
cables 

H. Peces especials fabricades en acer 

 

1.03. Especificacions, codis i normes de referència 

A. Sense limitar el caràcter general 
aquí determinat haurà de complir  o excedir  amb les condicions dels documents següents, 
sempre i quan aquestes condicions no estiguin en contradicció amb les estipulacions 
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Normes Comercials  

ISO 2531-1980 E Tubs i accessoris de fosa dúctil per a canonades a pressió 

ISO 4179 Tubs de ferro fos dúctil per a canalitzacions de pressió.  

Revestiment intern amb morter de ciment centrifugat 

ANSI/AWWA C 105/A 21.5-
82 

Màniga de polietilè per a canonades de fosa dúctil i fosa 
gris, per aigua i altres líquids 

ANSI/AWWA/C111/A21.11-
80 

Juntes de cèrcol de goma per a canonades i accessoris de 
fosa dúctil i gris, a pressió 

ANSI/AWWA/C 
150/A21.50.81 

 de fosa dúctil 

ANSI/AWWA/C 151/A21.51-
81 

Fosa centrífuga en motlles metàl.lics o de sorra, per a 
aigua i altres líquids 

ANSI/AWWA C 209-84 

aigües 

ANSI/AWWA C 214-83 
 

R-97 Plec de Prescripcions Tècniques Generals per a la Recepció 
de Ciments 

ANSI/AWWA C 600-82 Instal.lació de canonades i accessoris de fosa dúctil 

 

1.04. Documents a presentar pel Contractista 

A. Plànols del fabricant 

especificacions de les normes de referència i les condicions suplementàries següents que 
ció. 
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1. Plànols acotats de la situació de totes les vàlvules, accessoris i peces especials 

2. Traçats de la canonada i diagrama que indiquin el nombre de tubs a cada tram 

cada accessori en la canonada acabada. A més a més els plànols del traçat hauran 

i corbes, tant en alineacions verticals com horitzontals i els finals de cada tram 
 

B. Certificacions 

El contractista haurà de presentar certificats de compliment de tots els tubs, accessoris, 
altres 
la normativa de referència i, en particular, a les característiques mecàniques, 
metalogràfiques i químiques següents: 

 Compliment de les Normes, demostrada amb un certifi
fàbrica i del procés de fabricació, segons ISO sèrie 9000. 

 
 

 Entrega dels resultats dels assaigs fets a la fàbrica pels seus serveis de control de 
 

- Anàlisi de colades utilitzades per a aquesta fabricació 

- 
0,2%, límit de ruptura, allargament i duresa 

- Controls de revestiments (1 tub per cada torn de fabricació), espessor de fosa, 
 

 Possibilitat de què un inspector designat pugui visitar la fàbrica, seguir el procés de 
fabricació i tenir accés als registres de control de qualitat interns, on figuren les dades 
anteriors. 
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a) Quan arribi a obra cada expedició de tubs, es farà una inspecció i control per a la 
 

- 
 

- Inspecció visual (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de 
 

- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles ovalitzacions 

- 
lot per a comprovar 
convinguin 

b) 
amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que 
regula  

 

2. PRODUCTES 

2.01. Condicions Generals 

A. Els tubs de fosa dúctil, aplacats interiorment amb morter de ciment i recoberts amb capa 
de zenc i protecció exterior de vernís bituminós, hauran de complir amb les normes ISO 2531 
i ANSI/AWWA C151, C104, C05 i C214 supeditades a les condicions suplementàries següents: 
els tubs hauran de ser del diàmetre i classe indicats i hauran de ser subministrats complets 

, i totes les 

Documents del Contracte. 

B. Marques 

e marques. Cada tub haurà de ser numerat en ordre correlatiu, i 

a la seva instal.lació. Totes les seccions especials de tubs i accessoris, hauran de ser 
marcades  a cada extrem  
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C. Maneig i Aplec 

Els tubs hauran de ser manejats amb bragues amples, tarimes encoixinades o altres 

eu recobriment. Qualsevol altre mètode i 

dúctil recoberts amb cinta de poliester, tindran les condicions addicionals següents: 

1. El fabricant dels tubs de fosa dúctil recoberts amb cintes adhesives de polietilè, serà el 

emmagatzematge del tub acabat, a baixes temperatures. 

D. El contractista serà responsable del cost originat per la substitució o la reparació dels tubs 
danyats. 

E. Els tubs aplegats, hauran de descansar en sorra o terres que no continguin pedres que 
-se per 

tal de que no rellisquin accidentalment. 

F. Puntuals 

Es disposaran els puntuals adients per a totes les peces especials, accessoris i tubs rectes de 

durant el maneig, aplec, carreteig i instal.lació. 

 

La longitud màxima dels tubs per a la seva col.locació serà de 7 m., amb longituds més curtes 
 

H. Acabat 

Els tubs hauran de tenir les superfícies interiors compactes, denses i llises i estar exempts de 
fractures, fissures i aspreses. 

I. Connexió entre tubs per a donar continuïtat elèctrica 

 

 

 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

J. Peces de correcció i tancament 

 segons es necessiti  de tal 
forma que puguin tancar-
puguin efectuar les correccions necessàries per a ajustar la col.locació de canonades a la 
posició indicada als plànols. La localització de peces de correcció i tancament es grafiarà als 
plànols del contractista. Qualsevol canvi de situació de les esmentades peces, haurà de ser 

 

 

2.02. Criteris de disseny dels tubs 

A. Condicions Generals 

 

B. Espessor de paret del tub per pressió interior 

El tub de fosa dúctil haurà de ser projectat amb un espessor net que resisteixi la pressió de 
 

1. Pressions admissibles 

-81 (Sec. 50-
de fosa nodular es determina amb la fórmula 

2Kg/cm 
D

e  2  p  

Essent: 

p:  Pressió màxima admissible 

 Tensió de treball admissible, que es fixa al 50% del límit elàstic 

e: Espessor net en mm, deduïdes toleràncies de fosa i marge per a la corrosió 

D: Diàmetre exterior 

30 Kg/mm2. En aquestes condicions 
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2

Kg/cm 
D
e 3000  p

Kg/cm 1500  
2

3000  2

 

En base als espessors  

 

2.03. Materials 

A. Tub de Fosa dúctil 

Els materials del tub de fosa dúctil hauran de complir amb els requisits de les normes 
 

B. Ciment 

El ciment pel 

putzolanes no es podran utilitzar com a substitutius del ciment. 

C. Recobriment exterior amb capa de zenc i vernís bituminós, segons fan Funditubo i 
Biwater. 

 

2.04. Peces especials i accessoris 

A. Totes les peces especials i accessoris  
condicions dels Documents del Contracte - ord amb la secció titulada 

 

 

2.05. Disseny dels tubs 

A. Condicions Generals 

Els tubs subministrats hauran de ser de fosa dúctil, revestits interiorment amb morter de 
ciment centrifugat i embolicats en polietilè o recoberts amb cinta adhesiva de polietilè, 
incloent-se la junta segons criteri del disseny. 
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B. Els tubs hauran de ser dissenyats, fabric
 anteriorment especificades  i, excepte si es modifica 

en aquestes clàusules, hauran de complir amb les normes ANSI/AWWA C151 i ISO 2531. 

 

C. Dimensions dels tubs 

1.- Espessor de tubs i peces 

-
funció del seu diàmetre nominal, amb la fórmula: 

   E = K (0,5 + 0,001DN) 

Essent: 

e: Espessor en mil.límetres 

DN: Diàmetre nominal en mil.límetres 

K: 9 per a tubs de diàmetre menor de 800 mm 

K: 7, 8, 9 per a tubs de diàmetre igual o superior a 800 mm 

K: 12 per a peces sense derivacions 

K: 14 per a peces amb derivacions (tes) 

Les característiques geomètriques, pes, etc., dels tubs i 
-79. 

Els diàmetres exteriors dels tubs, seran per a tots els espessors indicats a la mateixa norma, i 
 

2.- ssor 

-79 (art. 
9), segons el següent detall: 

Tubs centrifugats: espessor de paret - (1,3 + 0,001 DN) 

   espessor de brida  (2 + 0,05 b) 

Unions i peces:  espessor de paret - (2,3 + 0,001 DN)  
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   espessor de brida  (3 + 0,05 b) 

 

3.- Tolerància en pes 

Les toleràncies en pes seran les establertes a la norma ISO 2531-79 (art. 12), segons el 
següent detall: 

Tubs centrifugats: DN < 200 mm  8% 

Tubs centrifugats: DN > 200 mm  5% 

Colzes i peces amb derivacions:  12% 

Restants peces i tubs moldejats:  8% 

4.- Longituds de fabricació de tubs i les seves toleràncies 

 seves toleràncies.  A efectes 
 -79 (Taula 9) 

 a la longitud útil, deduïda la junta. 

D. Dimensions dels accessoris 

Els accessoris seran del diàmetre i classe indicats als plànols del Projecte. 

E. Disseny dels junts 

Els tubs i accessoris de fosa hauran de ser subministrats amb junts automàtics, junts 
 

1.- Junts automàtics i junts mecànics 

a. Junts automàtics 

Excepte indicació expressa en contra, les unions entre tubs es faran amb junts automàtics, 
que consisteixen en un cèrcol de goma que encaixat a un allotjament del cap del tub, 

ent. 

facilitades pel fabricant, justificant tots els seus valors amb experiència de la seva utilització. 
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la norma AWWA C111-80, al 
respecte. 

Les gomes seran fabricades preferentment amb productes sintètics, estaran lliures de 
porositats, materials estranys i defectes visibles. 

de ser 
vulcanitzades conjuntament. 

poden realitzar-  

Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 
fabricació, referència del fabricant, etc). 

El cost de la junta estarà inclòs en el preu del metre lineal del tub. 

Les gomes es rebran per lots independentment dels tubs, havent de complir (la mostra 
seleccionada per a la prova) els requisits ofertats amb les toleràncies establertes. A més a 
més es tallaran longitudinalment per a comprovar que no existeixen porositats ni altres 

-los seran rebutjades. 

b. Junts mecànics 

Són els junts amb 

queda pressionada, per una contrabrida, entre el tub i el cap de la peça. La contrabrida 
 

-se ajustant-se al que estableix la norma AWWA C111-80, 
-se als 

 

Les gomes seran fabricades preferentment amb productes sintètics i estan lliures de 
porositats, material estranys i defectes visibles. 

ecàniques, sempre i quan estiguin justificades totes les 
dimensions i característiques amb experiències de la seva utilització. En aquest cas, hauran 

-se, a més a més, les toleràncies de totes les dimensions i característiques. El 
fabricant haurà de facilitar les desviacions màximes entre tubs consecutius que pot 
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Les gomes hauran de tenir marques que facilitin el control de la seva fabricació (període de 
fabricació, referència del fabricant, etc). 

El preu de les gomes estarà inclòs en el de la peça corresponent, així amb la resta dels 
accessoris (contrabrides, cargols i femelles). 

Les gomes es rebran en lots independentment de les peces, havent de complir, la mostra 
seleccionada per a la prova, els requisits ofertats amb les toleràncies establertes. A més a 
més, es tallaran longitudinalment per a comprovar que no existeixen porositats ni altres 

-los seran rebutjades. 

Les contrabrides es rebran per mostreig, exigint-se que continguin les mateixes 
característiques mecàniques i metalogràfiques que les peces. 

-80, si 
bé els diàmetres i les rosques seran mètriques. El fabricant ha

-
6.5.2 de la norma, havent de resistir les següents càrregues: 

Diàmetre mm. Càrrega ton. 

16 

20 

22 

27 

30 

4,1 

6,7 

8,1 

12,5 

16,0 

 

Aquestes càrregues no provocaran la ruptura del cargol ni de la femella, ni produiran 
deformacions permanents que superin el 0,2% de la longitud. 

c. Junts de brides 

Totes les derivacions de la canonada estaran equipades amb brides, a fi i efecte que les 
vàlvules o peces que es connectin quedin ancorades. 

També hauran de tenir finalitzacions de brides les peces que així es detallin als plànols. 
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Les dimensions de les brides, així com les perforacions i definició dels cargols, seran de P.N. 
16 o P.N. 25, segons les especificacions de la norma ISO 2531 i, concretament de la seva 

especificacions de la norma UNE 2223-67. 

dimensions i característiques 
similars. Els cargols hauran de tenir un tractament superficial adequat a les condicions 

galvanitzats en calent. 

d. Junts de fixació 

-Ring Restrained Joint Fabricated by 
 

e. pai lliure entre la 
-

correctament. 

El contractista requerirà al fabricant dels tubs per tal que presenti els detalls complets amb 

(proves) que indiquin que la junta proposada ha operat satisfactòriament sota condicions 
similars. 

f. Els revestime
 

2.06. Revestiment interior de morter de ciment 

A. Els tubs es subministraran revestits interiorment de morter, ajustant-se al que especifica 

revestiment, aplicació del mateix, el seu espessor i determinació, estat de la superfície del 
revestiment endurit, etc. 

Al quadre següent es resumeixen els espessors de la capa de morter: 

ESPESSOR DE LA CAPA 

Diàmetre Normal  Valor mitjà Valor mínim a 
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nominal mm. mm. mínim mm. un punt mm. 

60-300 

350-600 

700-1200 

1400-2000 

3 

5 

6 

9 

2,5 

4,5 

5,5 

8,0 

1,5 

2,5 

3,0 

4,0 

 

revestir en fàbrica amb morter de ciment aplicat per centrifugació en el cas dels tubs, 
cable. 

tot tipus de dany. Si aquest es danya o es troba defectuós al lloc de recepció o lliurament, les 
zones malmeses o no satisfactòries hauran de ser reemplaçades amb un revestiment que 
compleixi amb les especificacions, sense cost addicional. 

2.07. Recobriment exterior 

A. Condicions Generals 

El revestiment exterior dels tubs i peces haurà de ser continu, llis i no podrà trencar-se degut 
al fred o fer-se llefiscós -
AWWA C151-80 Sec. 51-8.1, C110-82 Sec. 10-8.1 i C153-85 Sec. 53-9.1. Es disposarà una 
capa de zenc recoberta per una capa externa de vernís bituminós. 

1.- Recobriment exterior de tubs exposats 

 

 

ARTICLE 3.901  -  CANONADES DE POLIETILÈ 

1. GENERALITATS. 
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1.01. Condicions Generals 

A. El contractista haurà de subministrar i instal.lar els tubs de polietilè, i tots els seus 

Contracte. 

 

1.02 Relació de treballs, especificats a una altra part del Plec 

A- Moviment de terres. 

B- Formigons 

C- Prova hidrostàtica i  

D- Recobriment de protecció per elements metàl.lics exposats 

E-  

F- Vàlvules i accessoris 

G- Protecció catòdica, estacions de control, unions, juntes aïllades, soldadura de cadmi i 
cables. 

H- Peces especials fabricades en acer 

 

1.03 Especificacions, codis i normes de referència 

A. 
treball aquí determinat haurà de complir  o excedir  amb les condicions dels 
documents següents, sempre i quan aquestes condicions no estiguin en contradicció 

 

Normes Comercials 

ASTM  D 1693 

UNE 53.020 

UNE 53.118 

UNE 53.112 
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UNE 53.039 

UNE 53.188 

UNE 53.126 

UNE 53.422 

UNE 53.023 

UNE 53.131 

UNE 53.133 

UNE 53.333 

UNE 53.367 

 

1.04. Documents a presentar pel Contractista 

A. Plànols del fabricant 

especificacions de les normes de referència i les condicions suplementàries següents que 
 

1. Plànols acotats de la situació de totes les vàlvules, accessoris i peces especials. 

2. Traçats de la canonada i diagrama que indiquin el nombre de tubs de cada tram 
entre peces o accessor
cada accessori en la canonada acabada. A més a més els plànols del traçat hauran 

i horitzontal, la situa
i corbes, tant en alienacions verticals com horitzontals i els finals de cada tram 

 

B. Certificacions 

El contractista haurà de presentar certificats de compliment de tots els tubs, accessoris, 

la normativa de referència i, en particular, a les característiques mecàniques, 
metalogràfiques i químiques següents: 
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- 
de la fàbrica i del procés de fabricació, segons UNE sèrie 53.000. 

- 
particular feta p  

- Entrega dels resultats dels assaigs fets a la fàbrica pels seus serveis de control de 
 

- 
de ruptura, allargament i duresa. 

-  

- Possibilitats de què un inspector designat pugui visitar la fàbrica, seguir el procés 
de fabricació i tenir accés als registres de control de qualitat interns, on figuren 
les dades anteriors. 

- Els  

 

 

a) Quan arribi a obra cada expedició de tubs, es farà una inspecció i control per a la 
er com a mínim: 

- 
 

- Inspecció visual (aspecte, proteccions i danys durant el transport, possibilitat de 
reparacions,....). 

- Control dimensional, amb especial vigilància de les possibles ovalitzacions. 

- 
 

b)  rebuig seran conformes 
amb les Normes vigents segons el Plec de condicions del Projecte i el Contracte que 
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2. PRODUCTES. 

2.01. Materials 

Els materials que conformaran els tubs seran els següents: 

A. Polietilè pur. 

B. Negre de fum finament dividit (tamany de partícula inferior a vint-i-cinc mil.limicres). La 
dispersió serà homogènia amb una porció de dos per cent amb una tolerància de més 
menys dues dècimes (2 +/- 0,2 per 100). 

C. Eventualment, altres colorants, estabilitzadors i materials auxiliars, en proporció no més 
gran de tres dècimes per cent (0,3 per 100), i sempre que la seva utilització sigui 
acceptable segons el Codi Alimentari Espanyol. Queda prohibit el polietilè de 
recuperació. 

2.02. Fabricació 

A. Els tubs de polietilè es fabricaran en instal.lacions especialment preparades amb tots els 
dispositius necessaris per obtenir una producció sistematitzada i amb un laboratori 
mínim necessari per a comprovar per mostreig com a mínim les condicions de resistència 
i absorció exigides al material. 

B. 
 

 

2.03. Marcat 

Els tubs es marcaran exteriorment i de manera visible segons establert a les Normes i amb 
els complementaris que jutgi oportú el fabricant. 

2.04. Especificacions 

A. 
 

B. En cap cas es sobrepassaran les tensions o pressions fixades per aquest plec de 
canonades, o el propi del projecte. 

C. Si no existeix altra indicació. La tensió de trencament del material a tracció per pressió 
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temperatura de circulació de 
ºC). 

D. Per a terminis menors de cinquanta anys (50 anys), es justificaran detalladament les 
 

E. La pressió màxima de treball (Pt) del tub donarà lloc al corresponent gruix, segons 
 

F. En canonades de petit diàmetre (ramal, escomeses, ets...) es tindrà cura especialment el 
tipus de junt adoptat. 

G. El contractista sotmetrà obligatòriament a la seva aprovació les dades següents: secció 
els tubs, gruix de les seves parets i tipus de junt utilitzat, acompanyat tot això dels càlculs 
hidràulics i mecànics justificatius de la solució que es proposa. 

2.05. Classificació 

Els tubs es classificaran pel seu diàmetre exterior (diàmetre nominal) i la pressió màxima de 
treball (Pt) definida en quilograms per centímetre quadrat. Aquesta pressió de treball 

 centígrads (20ºC) de 

 

 

2.06. Diàmetres nominals i toleràncies 

Els diàmetres nominals es refereixen als exteriors dels tubs, i les toleràncies admeses 
proporcionen els valors màxims en mil.límetres dels diàmetres exteriors, indicats als quadres 

 

2.07. Gruixos i toleràncies 

admetran toleràncies en menys. 

 

ARTICLE 3.903  -  VÀLVULES 

Es faran servir per al comandament de cabals, seguretat de les instal·lacions i aïllament de 
sectors de la xarxa. 
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En la seva construcció es faran servir únicament materials resistents a la corrosió: fosa grisa, 
fosa nodular, bronze, acer fos, acer inoxidable i elastòmer. 

El cos de la vàlvula haurà de ser prou resistent per suportar sense deformació les pressions 
de servei i les sobrepressions que es puguin produir, amb un mínim de 16 kg/cm2. nominals, 
exceptuant les ventoses i les vàlvules de peu. 

Les vàlvules que s'hagin d'accionar manualment hauran de ser capaces d'obrir i tancar amb 
pressió nominal sobre una sola cara sense esforços excessius. 

El tancament serà estanc en totes les vàlvules. 

S'instal.laran dins d'arquetes d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions 
d'obra que tinguin tapa de ferro colat i marc, de dimensions que permetin la inspecció i 
accionament de la vàlvula i el seu desmuntatge parcial o tal sense enrunar l'arqueta. 

Vàlvules de comporta 

S'usaran diàmetres compresos entre 50 mm. i 200 mm. Tindran el cos de fosa nodular o fosa 
grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos per a pressions superiors. L'eix 
serà d'acer inoxidable i fet d'una sola peça, fins i tot la valona de fixació. 

La femella serà de bronze. El bagan, d'igual material que el cos, tancarà per pressió sobre la 
superfície d'elastòmer. L'accionament sense càrrega es podrà fer sense esforç apreciable, i 
els òrgans mecànics seran prou resistents per poder-la obrir quan estigui sotmesa a la 
pressió nominal d'una sola cara. 

La unió als tubs es farà amb platines o bé amb colls i unions Gibault. 

L'estanqueïtat de l'eix s'aconseguirà amb juntes d'elastòmer. 

Per diàmetres menors de 50 mm. seran totalment de bronze, i la connexió serà roscada. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca estanca desprès de 
moltes maniobres. 

 Vàlvules de papallona 

Es faran servir en els mateixos casos que les vàlvules de comporta i amb preferència 
aquestes  per a diàmetres superiors a 200 mm. 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos 
per a pressions superiors. 
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La papallona serà d'igual material que el cos. L'eix serà d'acer inoxidable. 

La tanca es produirà per pressió sobre una superfície d'elastòmer entre la papallona i el cos. 

L'accionament es farà sense esforç apreciable, i si el diàmetre o pressions de servei exigeixen 
esforços considerables, s'accionarà per mitjà d'un reductor. 

Inclourà senyalització de la posició d'obertura o tancament de la papallona. 

La unió als tubs es farà amb platines o bé premsades entre dues platines. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 10 kg/cm2. i la pressió de prova del cos 
serà de 16 kg/cm2. 

Vàlvules de retenció 

Seran del tipus de comporta oscil·lant senzilla o doble. 

El cos serà de fos nodular o fosa grisa per a pressions nominals fins a 25 kg/cm2. i d'acer fos 
per a pressions superiors. 

Quan siguin de dues comportes, estaran articulades sobre un eix d'acer inoxidable i tancaran 
sobre juntes d'elastòmer. 

La unió als tubs es farà amb platines, o bé premsades entre dues platines. 

La tanca serà sempre estanca. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. 

Vàlvules de bola 

stal·laran en els mateixos casos que les de comporta per diàmetres inferiors a 50 mm. 

Tindran un pas igual al diàmetre nominal (pas integral). El cos i la bola seran de llautó 
estampat o acer inoxidable, i les juntes de nylon o teflon. 

 La pressió nominal no serà inferior a 16 kg/cm2. La tanca serà estanca i les connexions es 
faran mitjançant rosca. 

Es protegiran de les gelades pel perill que representa la formació de gel a l'espai atrapat per 
la vàlvula en posició tancada. 
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Vàlvules de ventosa 

 per a  de possibles bosses d'aire. 

Tindran el cos de fosa gris amb tapa desmuntable per a la inspecció. La tanca es produirà per 
pressió d'una bola flotadora de material plàstic contra el seient del cos, o bé per vàlvula 
accionada per un flotador interior. 

Vàlvules de boia 

S'usaran diàmetres compresos entre 50 i 200 mm. 

Tindran el cos de fosa nodular o fosa grisa per pressions nominals fins a 25 kg/cm2.  

La tapa serà d'igual material que el cos. 

L'accionament podrà ser manual, hidràulic o elèctric. En cas de ser manual aquest es 
realitzarà sense esforç apreciable. 

La pressió nominal de treball serà com a mínim de 16 kg/cm2. amb tanca estanca després de 
moltes maniobres. 

Boques de reg 

El cos serà de ferro colat i les aixetes de bronze. 

El ràcord serà d'endoll ràpid segons la Norma UNE 23.400 d'aliatge d'alumini o bronze DN 45 
o 70. 

 dins d'una arqueta que podrà estar formada pel mateix cos, i tapa de ferro colat 
desmuntable. 

Boques d'incendi subterrànies 

 dins d'una arqueta d'obra, comprenent una vàlvula de comporta d'endoll ràpid 
segons la norma UNE 23.400. 

Es proveirà de tapa de ferro colat de  600 mm. amb marc. 

Columnes hidrants contra incendis 

El cos serà de fosa nodular o fosa grisa. La tanca estarà a 1 m. sota terra accionada per un eix 
d'acer inoxidable. Disposarà d'una boca  100 mm. i dues boques  70 mm. tancades sota 
tapes desmuntables. Disposarà d'un sistema de buidat de l'aigua que quedi a la columna 
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després de tancar per evitar que el gel la pugui deixar fora de servei en un moment de 
necessitat, i aquest sistema es mantindrà obert mentre les tapes estiguin tancades. 

 

ARTICLE 3.904  -  TRAMPILLONS D'ACCÉS 

Seran de ferro colat, de bona qualitat i amb tenacitat suficient per no trencar-se amb els 
cops o càrregues del trànsit. 

Tindran sempre tapa i marc. La tapa entrarà dins el marc, quedant al mateix nivell superior 
suportat sobre un escaló del mateix marc, d'amplada mínima a 8 mm. i estès a tot el 
perímetre. 

 dos models de trampillons: 

- Un de forma quadrada i llum de 40 x 40 cm. El pes de la tapa no   serà inferior a 16 kg. 
Aquest trampilló, que permet una   col·locació fàcil de panots,  només a les 
voreres   i s'emprarà per a vàlvules de diàmetre inferior a 80 mm. i   fondàries màximes 
d'un metre. 

- L'altre de forma rodona i llum de  60 cm. per col·locar a les   calçades o quan les mides 
de la vàlvula siguin iguals o   superiors a 100 mm. o la fondària sigui superior a 1 m. El pes 
  de la tapa no serà inferior a 49 kg. 

 

ARTICLE 3.904  -  BOMBES 

Bomba submergible tipus ABS model XFP 150M-CB2 o similar, impulsor contrablock amb una 
secció de pas de l'impulsor de 77 x 52 mm, motor trifàsic de 55 KW a 1460 rpm, capaç 
d'elevar 103 m3/h (28,61 l/s), a una alçada manomètrica 61,18 mca. Inclòs barres guia, sòcol 
de descàrrega, acoplament de les bombes en el fons del pou, i vàlvula de neteja incorporada, 
totalment instal·lada. 

 

ARTICLE 3.905  -  QUADRES ELÈCTRICS 

Quadre elèctric amb armari metàl·lic estanc de planxa d'acer galvanitzat pintat, amb dues 
portes i pany, pel comandament de les dues bombes amb 2 arrencadors electrònics 
progressius per arrancada suau per bombes de 55 KW, tipus Schneider Altistart ATS48C11Q 
o similar,  amb  protecció tèrmica i fallada de fase, amb comptador horari per cada bomba i 
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pilots senyalitzadors, interruptor manual-automàtic per proves, proteccions generals contra 
contactes directes i indirectes i sobretensions, sistema complert de control d'engegada per 
boies/sondes i engegada alternativa de les bombes, cablejat i accessoris, les dimensions del 

tercera bomba, muntat sobre fonament i base de formigó HM-20/P/20 i aixecat del terreny 
1,00 m totalment instal·lat, connexionat i provat.  

 

ARTICLE 3.999  - MATERIALS DIVERSOS 

Els materials per als quals no s'especifiquen les condicions particulars, en aquest Plec, seran 
tots de primera qualitat i compliran les condicions que es requereixen en cada cas, a judici 
de la Direcció d'Obres. 

CAPITOL IV      EXECUCIÓ I CONTROL DE LES OBRES 
 

 
ARTICLE 4.001  -  GENERALITATS SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
El plànol de comparació serà definit a la Planta General i als perfils longitudinals. 
 
Una vegada adjudicades les obres, es procedirà al Replanteig. 

L'adjudicatari haurà de proposar un programa de treball, per tal que sigui aprovat, abans de 
començar les obres i especificarà els terminis parcials per a diferents unitats d'obra, 
compatibles amb el termini total d'execució. Un cop aprovat aquest Programa, l'adjudicatari 
estarà obligat a complir els terminis. 

El Tècnic Director de les obres, podrà sol·licitar les proves i assaigs que consideri convenients 
dels materials que han d'entrar en l'execució d'aquestes obres. Totes les despeses de 
realització dels assaigs aniran a càrrec del Contractista, fins a un import màxim de 1% del 
Pressupost d'Execució del Material. 

 

ARTICLE 4.002  -  PRECAUCIONS DURANT LES OBRES 

La senyalització de les obres, accessos i zones de les rodalies que l'adjudicatari haurà 
, hauran de complir el Codi de Circulació vigent i les Normes de Senyalització de 

Carreteres d'Obres, especialment l'O.M. de 14 de març de 1.960 
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Aquesta senyalització s'haurà de mantenir en perfecte estat de conservació, mentre duri la 
seva funció i es mantindrà a una distància dels dos extrems en el quals s'executen les obres, 
de la manera que indiqui el Tècnic Director. 

Els accidents o danys que es produeixin, que es puguin imputar a l'obra o a la seva 
senyalització; seran responsabilitat de l'adjudicatari, sense que una prèvia autorització de la 
senyalització i mesures adoptades, excusin l'adjudicatari d'aquesta responsabilitat. 

 

ARTICLE 4.003 -  OBLIGACIONS I RESPONSABILITATS DE L'ADJUDICATARI 

Seran responsabilitat de l'adjudicatari, realitzar els treballs necessaris per a la localització, 
protecció o desviament, dels serveis afectats i essent aquests treballs d'abonament a 
l'adjudicatari, amb càrrec a la Partida Alçada existent en el pressupost. 

També haurà de mantenir durant l'execució de les obres i reposar a la finalització, les 
servituds afectades, Essent aquests treballs a càrrec de l'adjudicatari. 

L'adjudicatari complirà les disposicions vigents que siguin d'aplicació als treballs que 
directament o indirecta siguin necessaris per a la construcció de l'obra d'aquest projecte. 

Haurà d'arranjar a càrrec seu els serveis públics o privats malmesos i indemnitzar a la 
persona o propietat que resulti perjudicada. 

Haurà d'obtenir tots els permisos i llicències necessaris per a l'execució de les obres. 

Així mateix, també són a càrrec de l'adjudicatari la localització i despeses d'utilització dels 
abocadors. 

 

ARTICLE 4.004 - COMPETÈNCIA DEL PERSONAL ENCARREGAT DE L'EXECUCIÓ 

L'execució de les instal·lacions es confiarà a persones amb coneixements tècnics i pràctics 
suficients per realitzar els treballs correctament. 

 

ARTICLE 4.005  -  REPLANTEIG 

El Tècnic Director farà sobre el terreny la comprovació del Replanteig General de les obres i 
els Replanteigs Parcials de les seves diferents parts que siguin necessaris en el curs de la seva 
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execució, havent de presenciar el Contractista aquestes operacions, el qual es farà càrrec de 
les marques, senyals, estaques i referències que es deixin en el terreny. 

Del resultat d'aquestes operacions s'aixecarà la corresponent Acta de Replanteig, que 
signaran el Tècnic Director i el Contractista. 

D'acord amb el que s'estableix a les disposicions vigents, seran a càrrec del Contractista, les 
despeses que origini el Replanteig de les Obres. 

 

ARTICLE 4.300  -  DESBROSSADA DEL TERRENY 

La desbrossada de les zones fixades en els plànols, consisteix en extreure i retirar de les 
zones ocupades, tots els arbres, arrels, arbusts, matolls, plantes, brossa, fullaraca, pals de 
fusta, així com les deixalles, escombraries o qualsevol material indesitjable que impedeixi la 
realització de les obres. 

Les zones a desbrossar hauran d'ésser les àrees indicades aproximadament en els plànols, o 
que marqui la Direcció d'Obra. 

La desbrossada no es durà a terme a les zones netes o a on es pugui retirar directament la 
terra vegetal. 

La seva execució inclou les operacions següents: 

- Remoció dels materials objecte de neteja i desbrossada. 

- Retirada dels esmentats materials. 

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i amb el que disposi la Direcció de 
l'Obra. 

Les operacions d'excavació s'efectuaran amb les precaucions necessàries per tal d'establir 
unes condicions de seguretat suficients i evitar danys a construccions existents i preservar 
els elements que hagin de quedar intactes. 

Tots els subproductes forestals, no susceptibles d'aprofitament, seran eliminats, d'acord 
amb les ordres del Tècnic Director. 

La resta de materials seran eliminats o emprats pel Contractista, en la forma i lloc que 
assenyali el Tècnic Director. 
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ARTICLE 4.301  -  ENDERROCS, DEMOLICIONS 

Es defineix la demolició, com l'operació d'enderrocament de totes les construccions que 
obstaculitzin l'obra o que sigui necessari fer desaparèixer per donar per acabada l'execució 
de l'obra. 

El mètode de demolició serà elegit lliurament pel Contractista, prèvia autorització de la 
Direcció d'Obra. 

 d'explosius anirà condicionada a l'obtenció del permís de l'autoritat competent 
amb jurisdicció a la zona de les obres. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

- Enderrocament d'estructures. 

- Retirada dels materials d'enderroc al lloc aprovat per la   Direcció d'Obra. 

Tot això es realitzarà d'acord amb les especificacions que sobre el particular disposi la 
Direcció de l'Obra. 

L'enderroc inclourà el subministrament i la utilització de tota la maquinària i mà d'obra 
necessàries per a la seva execució, així com totes les operacions i accessoris que es 
necessitin per a la seva perfecta execució. 

Les operacions de demolició s'efectuaran amb les precaucions necessàries per obtenir unes 
condicions de seguretat suficients i evitar danys a les estructures existents, o que hagin de 
subsistir parcialment. 

En cas , la retirada dels serveis afectats (llum, gas, telèfon, aigua...) serà 
efectuada pel Contractista de les Companyies Subministradores, i les sancions que puguin 
derivar-se de no complir les esmentades instruccions aniran al càrrec seu. 

Els materials d'enderroc que prèviament s'hagin fixat per ésser emprats a les obres, es 
netejaran, acopiaran i transportaran de la forma i als llocs que hagi fixat la Direcció l'Obra. 

 

ARTICLE 4.320  -  EXCAVACIÓ EN DESMUNT 

Es defineix com excavació en desmunt les operacions necessàries per excavar i anivellar les 
zones de desmunt fins a la forma que calgui per a l'execució de les obres, tant per sobre del 
nivell freàtic com per sota d'aquest. 
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Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions: 

- Excavació dels desmunts fins als límits definits en el projecte o assenyalats per la Direcció 
d'Obra. 

- Càrrega i transport dels productes excavats al lloc d'utilització o fora dels límits afectats 
per les obres. 

- Manteniment durant l'execució del drenatge de la zona de treball en perfectes  
condicions. 

- Preparació de la superfície d'assentament. 

Només per a les obres a les quals es refereix aquest Plec de Condicions, les excavacions que 
s'han d'efectuar es divideixen en els següents tipus: 

- Excavació en terra, és la que s'efectua en excavar sense necessitat d'explosius. 

- Excavació en terreny de trànsit, comprèn els materials formats per toques 
descompostes, terres molt compactes i tots aquells pels quals no és necessari utilitzar 
explosius i sigui  necessària la utilització d'escarificadors profunds i pesats. 

- Excavació en roca, comprèn totes les masses de roca i tots aquells materials que 
presentin característiques de roca massissa, cimentats tan sòlidament que  únicament es 
puguin excavar per mitjà d'explosius. 

No s'autoritzarà l'execució de cap treball que no sigui portat a terme en totes les seves fases 
amb referències topogràfiques. 

Durant l'execució dels treballs es prendran mesures per no disminuir la resistència del 
terreny no excavat. Especialment es prendran mesures per evitar inestabilitat de talussos en 
roca, esllavissades per descalçament del peu de l'excavació, erosions locals i embassaments 
deguts a drenatge defectuós de la zona. 

El contractista durant l'execució haurà de tenir cura del perfecte drenatge. 

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins on sigui possible, en la 
formació de terraplens i altres usos fixats per la Direcció d'Obra, i es mantindran separats de 
la resta dels productes excavats. 

El material extret en excés es transportarà als abocadors autoritzats o al lloc indicat per la 
Direcció d'Obra. 
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L'excavació en roca s'executarà de manera que no afecti o desprengui roca de la no 
excavada. Es tindrà especial cura d'evitar danys als talussos del desmunt i la cimentació de la 
futura explanada. 

El Contractista abans de començar qualsevol excavació en roca sotmetrà a l'aprovació de la 
Direcció d'Obra el mètode que se seguirà per a l'execució dels explosius, que haurà de 
garantir la geometria projectada dels talussos, així com l'obtenció del material en bones 
condicions per a la seva posterior utilització. Es recomana utilitzar en tots els casos la tècnica 
del pretall. 

Si l'estratificació i el contingut d'aigua del terreny fan pensar que hi haurà esllavissades, es 
prendran les mesures especials que s'acordaran amb la Direcció d'Obra. 

 

ARTICLE 4.322  -  REPLENS DE RASES I POUS 

Consisteix en l'extensió i compactació de materials procedents de l'excavació per a replè de 
rases o qualsevol zona que no permeti la utilització dels mateixos equips de maquinària amb 
els quals es porta a terme l'execució dels terraplens. 

Es replanarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, aprovat per la Direcció 
d'Obra. En cas que en els plànols hi figuri un replè especial (material filtrant, per exemple) 
aquesta operació es farà amb material que compleixi les condicions corresponents d'aquest 
Plec. El replè i recobriment es començarà quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin 
en condicions de suportar el pes de la massa de terres i altres càrregues que hi puguin 
actuar. 

El replè no tindrà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl destinat a 
replè haurà d'admetre una compactació perfecta. 

El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadors lleugers. El replè 
s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per evitar qualsevol desplaçament de la canonada 
o element de drenatge. 

Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que el gruix 
d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a terme la 
compactació convenient. Els instruments de compactació s'elegiran segons les condicions de 
sòl i de la construcció. 

No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconament i vibració, quan el gruix de 
capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre. 
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La retirada de les entibacions i sobretot de les riostres s'efectuarà al mateix temps que el 
replè, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense arriostrament 
pugui replenar-se i compactar-se tot seguit. 

 

ARTICLE 4.323 - OBERTURA I REPLÈ DE RASES PER A CANONADES 

Es defineix com a obertura i replè de rases per a canonades el conjunt d'operacions 
necessàries per permetre la col·locació de les canonades i pous de la xarxa d'aigua i el seu 
posterior rebliment. 

Les obres d'excavació s'efectuaran d'acord amb els plànols. L'excavació continuarà fins 
arribar a la profunditat indicada, de 1,1 m. mínim, i obtenir-se una superfície ferma i neta a 
nivell o escalonada, segons s'ordeni, amb rases de 0,4, 0,6 i 0,8 m. d'amplaria de fons. No 
obstant, el Director podrà modificar la profunditat si veient les condicions del terreny, ho 
creu necessari. 

En aquells casos que s'hagin previst excavacions amb entibació, el Contractista les haurà 
d'executar, així com els esgotaments necessaris o augment dels talussos projectats. 

Quan apareixi aigua a les rases o pous que s'estan excavant s'hauran d'utilitzar els mitjans i 
instal.lacions necessaris per esgotar-la. 

Els fons de les rases es netejaran dels materials solts i les esquerdes es replenaran 
correctament. També s'eliminaran totes les roques sueltes. 

Tots els materials que s'obtinguin de l'excavació s'utilitzaran fins a on sigui possible, en la 
formació de terraplens o altres usos que assenyali la Direcció de l'Obra i es tranportaran 
directament a les zones d'utilitzacio, o als abocadors proporcionats pel Contract. inclòs 
cànon d'abocador per l'aportació de pedres. 

Les rases i pous d'una profunditat superior a 1,25 m. estaran especialment assegurats. Amb 
aquesta finalitat, l'entibació i travaments de la rasa s'executaran de forma que l'espai de 
treball quedi obstruït el mínim possible. Es col.locaran les riostres que siguin 
imprescindibles. 

 passarel·les a mesura que sigui necessari. Per baixar a les rases només 
s'utilitzaran escales. 

Es replanarà l'espai lliure de la rasa o pou amb material adequat, inclòs enrasament del fons 
amb grava de grandària màxima de 6 mm., aprovat per la Direcció d'Obra. En cas que en els 
plànols hi figuri un replè especial (material filtrant, per exemple) aquesta operació es farà 
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amb material que compleixi les condicions corresponents d'aquest Plec. El replè i 
recobriment es començarà quan les unions dels tubs i el seu suport estiguin en condicions de 
suportar el pes de la massa de terres i altres càrregues que hi puguin actuar. 

El replè no tindrà sòls que puguin danyar les canonades i obres de fàbrica. El sòl destinat a 
replè haurà d'admetre una compactació perfecta. 

El replè i la compactació es faran amb picons manuals o bé compactadors lleugers. El replè 
s'efectuarà a ambdós costats a la vegada, per evitar qualsevol desplaçament de la canonada 
o element de drenatge. 

Les últimes etapes del replè i del recobriment es faran amb capes de manera que el gruix 
d'aquestes no amenaci l'estabilitat de la canonada, però permeti portar a terme la 
compactació convenient. Els instruments de compactació s'elegiran segons les condicions de 
sòl i de la construcció. 

No s'admet la utilització de maquinària pesada de piconament i vibració, quan el gruix de 
capa entre el punt més alt de la canonada i la superfície sigui inferior a un metre. 

La retirada de les entibacions i sobretot de les riostres s'efectuarà al mateix temps que el 
replè, realitzant-se tram per tram, de manera que la part que quedi sense arriostrament 
pugui replenar-se i compactar-se tot seguit. 

 

ARTICLE 4.325  -  EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 

L'Excavació de fonaments comprèn: 

- Excavació en qualsevol mena de terreny a qualsevol fondària. 

- Esgotaments si calen 

- Entibacions, si són necessàries 

- Anivellació i compactació del fons 

- Replè i compactació posterior 

- Transport a abocador lloc d'ús de materials que sobren o   refusats 

Quan no s'executi entibació l'adjudicatari fixarà els talussos i, si n'hi ha, les bermes que 
consideri necessàries per estabilitat del tall, essent responsable dels perjudicis que es derivin 
de la insuficiència de talussos o bermes aplicats. 
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ARTICLE 4.326  -  REPLENS EN OBRES DE FÀBRICA 

Són els treballs d'extensió i compactació de materials a realitzar en excavacions d'Obres de 
fàbrica o altres zones properes, en els quals les condicions d'estabilitat o dimensions no 
permetin la utilització dels mateixos equips de maquinària amb els quals es porta a terme 
l'execució de terraplens. 

Aquests terraplens podran ésser de dues classes: 

- Replens de terra, quan es tracti d'emprar materials procedents de l'excavació. 

- Replens filtrants, quan es tracti d'emprar materials en els llocs indicats en els  

  plànols d'obres de fàbrica o al lloc que ordeni la Direcció d'Obra.  

Els materials de replè s'estendran en tongades successives de gruix uniforme i sensiblement 
horitzontals. El gruix de les tongades serà suficientment reduït perquè emprant només 
maquinària lleugera (pes inferior a dues tonelades), s'obtingui el grau de compactació exigit. 
En cap cas aquest gruix, mesurat abans de compactar, serà superior a vint centímetres (20 
cm.). 

Les aigües procedents de filtració, de manantials i de petits corrents hauran de desviar-se 
abans de realitzar el replè. Es protegiran contra avaries i desviació dels dispositius instal.lats 
per la determinació de l'assentament. El material de replè no ha de tenir impureses 
subjectes a putrefacció. 

El recobriment d'obres de fàbrica, s'emprarà fins a un metre (1 m.), per sobre la clau, sòl no 
cohesiu i exempt de pedres, compactant-lo amb maquinària lleugera en capes de 30 cm. 
com a màxim de gruix. 

 

ARTICLE 4.327 - PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA 

Es defineix com a perforació horitzontal dirigida el conjunt d'operacions necessàries per a 
realitzar perforacions subterrànies horitzontals dirigides sense la necessitat d'obrir rases. 

Es consideren incloses en aquesta unitat les següents operacions: 

 trasllat  i emplaçament de la maquinària necessària per a l'execució de l'obra. 

 proves de sondejos verticals i horitzontals 

 execució de la perforació pilot dirigida 
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 operacions d'eixamplament fins al diàmetre requerit 

 treballs d'adequació i preparació del terreny. 

Es realitzaran totes les actuacions que el director consideri necessàries per assegurar el 
perfecte funcionament de canonades i/o conduccions. 

 

ARTICLE 4.330  -  TERRAPLENS 

Aquesta unitat consisteix en l'extensió i compactació dels sòls procedents de l'excavació, en 
zones d'extensió que permeti la utilització de maquinària d'elevat rendiment. 

La seva execució inclou les següents operacions: 

- Preparació de la superfície d'assentament del terraplè amb    subministre de  

  materials que compleixin les especificades en    aquest Plec, procedents de  

  l'excavació en desmunt o préstec. 

- Extensió i compactació d'aquests, humitejant o dessecant cada    tongada, segons  

  faci falta. 

- Manteniment durant l'execució del drenatge de l'àrea de    treball, en bones  

  condicions de funcionament. 

Els materials a emprar en els terraplens, seran sòls o materials locals que no jutgin com a 
inadequats. S'obtindran de les excavacions realitzades a l'obra o dels préstecs que 
s'assenyalin en el projecte o s'autoritzin per la Direcció d'Obra, prèvia eliminació dels troncs, 
arrels, vegetació, etc... 

En la construcció del terraplè no s'utilitzaran els sòls inadequats que s'esmenten a 
continuació: 

- Sòls com els fangs, escombraries, deixalles... 

- Sòl amb estat congelat 

En qualsevol cas, la decisió de classificació d'inadequat quedarà a judici de la Direcció 
d'Obra, que decidirà sobre la utilització del sòl en terraplè o el transport a l'abocador. 
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Per iniciar les obres de terraplè en una determinada zona de l'esplanada, és necessària 
l'autorització expressa de la Direcció d'Obra, per la qual s'hauran de complir els següents 
requisits: 

 - Haver acabat a la zona afectada, a judici de la Direcció de l'Obra, totes les  

   operacions preparatòries necessàries per garantir una bona execució,  

   especialment les que assegurin un perfecte drenatge. 

-  No s'autoritzarà l'execució de cap treball  sense que s'hagi portat a    terme en  

   totes les fases i referències topogràfiques    necessàries. 

Realitzades les excavacions corresponents a l'extracció de terra vegetal, es procedirà a la 
construcció del terraplè, establertes abans, i s'estendran en tongades successives, de gruix 
uniforme i sensiblement paral.leles a l'esplanada. El gruix de les tongades serà el 
suficientment reduït per tal que amb tots els mitjans disponibles, s'obtingui en tot el seu 
gruix el grau de compactació exigit. Els materials de cada tongada seran les característiques 

jant-ho convenientment 
amb la maquinària adequada. No s'estendrà cap nova tongada fins que no s'hagi comprovat 
que la superfície subjacent compleix les condicions exigides. Quan la tongada subjacent es 
trobi reblanida per una humitat excessiva, la Direcció d'Obra no autoritzarà l'extensió de la 
següent. 

Per a la compactació de terraplens de les zones que per la seva reduïda extensió, la seva 
pendent o la proximitat a obres de fàbrica, no permetin l'utilització de l'equip que 
normalment s'utilitza per a la compactació dels terraplens, es compactarà amb els mitjans 
adequats a cada cas, de forma que les densitats que s'assoleixen no siguin inferiors a les 
obtingudes en la resta de terraplens. 

igui superior a 2º C, 
havent de suspendre's els treballs quan la temperatura descendeixi per sota d'aquest límit. 

Sobre les capes en execució s'han de prohibir l'acció de tot tipus de tràfic fins que s'hagi 
completat la seva compactació. Si no fos possible, el tràfic es distribuirà de forma que les 
rodades no es concentrin en la superfície. 
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ARTICLE 4.410  -  ARQUETES I POUS DE REGISTRE 

La forma i dimensions de les arquetes i pous de registre, així com els materials a emprar, 
serà definit en els plànols. 

Un cop efectuada l'excavació necessària es procedirà a l'execució de les arquetes i pous de 
registre, d'acord amb els materials previstos, tenint cura del seu acabat. 

Seran de formigó construïts "in situ" o prefabricades, essent els tipus HM-20/P/20, segons 
sigui o no armat. 

 La connexió dels tubs es farà complint les cotes definides en els plànols o fixades per la 
Direcció d'Obra. 

La unió de les peces prefabricades es farà amb morter MH-500. 

Les reixetes i tapes seran de fosa i s'ajustaran perfectament al cos de l'obra i es col.locaran 
de forma que la seva cara superior quedi al mateix nivell que les superfícies adjacents. 

Les arquetes que es facin a les calçades, o per vàlvules de diàmetres iguals o inferiors a 63 
mm. i fondàries màximes d'1 m. seran de planta quadrada 0,40 x 0,40 m. interior i paret 
d'obra de 15 cm. de gruix. El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix 
material, forma quadrada i mides 40 x 40 cm. 

Les arquetes que es facin a les calçades, o per vàlvules de diàmetre igual o superior a 100 
mm, o fondàries superiors a 1 m. seran de planta rodona, amb diàmetre interior suficient 
per a permetre el desmuntatge de la vàlvula i com a mínim de 0,60 m. 

El trampilló d'accés serà de ferro colat, amb marc del mateix material i de  60. 

  

ARTICLE 4.500  -  SUB-BASE GRANULAR 

Preparació de la superfície existent 

La sub-base granular no s'estendrà fins que s'hagi comprovat que la superfície sobre la qual 
ha d'assentar-se té la densitat deguda i les rasants indicades en els plànols amb les 
toleràncies establertes en el present Plec. 

Si en aquesta superfície existeixen irregularitats que excedeixin de les esmentades  
toleràncies, es corregiran, d'acord amb el que es prescriu a la unitat d'obra corresponent 
d'aquest Plec. 
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Extensió d'una tongada 

Una vegada comprovada la superfície d'assentament de la tongada, es procedirà a l'extensió 
d'aquesta. Els materials seran estesos, prenent les precaucions necessàries per evitar la seva 
segregació o contaminació, en tongades de gruix suficientment reduit perquè amb els 
mitjans disponibles s'obtingui en tot el gruix i el grau de compactació exigit. 

Després d'estesa la tongada es procedirà, si és precís, a la seva humectació. 

El contingut òptim d'humitat es determinarà a l'obra en funció de la maquinària disponible, i 
dels resultats que s'obtinguin en els assaigs realitzats. 

En cas que sigui precís afegir aigua, aquesta operació s'efectuarà de forma que la 
humectació dels materials sigui uniforme. 

 

Compactació de la tongada 

Un cop aconseguida la humectació més convenient es procedirà a la compactació de la 
sub-base granular, la qual es continuarà fins arribar a una densitat igual, com a mínim, a la 
que correspongui el 95% de la màxima obtinguda en l'assaig Proctor modificat segons la 
norma NLT 108/72. 

Les zones que per la seva extensió, el seu pendent o la seva proximitat a obres de fàbrica, no 
permetin l'ús de l'equip que normalment s'estigués utilitzant, es compactaran amb els 
mitjans adequats pel cas; de manera que les densitats obtingudes no siguin inferiors a les de 
la resta de la sub-base granular. La compactació s'efectuarà longitudinalment, començant 
per les vores exteriors, progressant cap al centre i solapant-se en cada recorregut una 
amplada no inferior a un terç de l'element compactador. 

nous materials o es mesclaran les parts esteses fins que es compleixi l'exigida. 

Aquesta operació es realitzarà especialment en les vores per comprovar que una eventual 
acumulació de fins no redueixi la capacitat drenant de la sub-base. 

No s'estendrà cap tongada si no ha estat realitzada la nivellació i comprovació del grau de 
compactació de la precedent. 

Quan la sub-base granular es composi de materials de diferents característiques o 
procedències, s'estendrà cada un d'ells una capa d'espessor uniforme, de forma que el 
material més gros ocupi la capa inferior i el més fi la superior. L'espessor de cada una 
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d'aquestes capes serà tal que , al mesclar-se totes elles s'obtingui una granulometria que 
compleixi les condicions exigides. Aquestes capes es barrejaran amb anivelladores, grades de 
discs, mescladores rotatòries o altra maquinària aprovada pel Director de les Obres, de 
manera que no pertorbi el material de les capes de sota. 

La mescla es continuarà fins aconseguir un material uniforme, el qual es compactarà d'acord 
amb tot allò exposat anteriorment. 

Toleràncies de la superfície acabada 

La superfície acabada no haurà de superar a la teòrica en cap punt, ni diferir d'ella en més de 
1/5 del gruix previst en els plànols per la sub-base granular. 

La superfície acabada no haurà de variar en més de 10 mm. quan es comprovi amb un regle 
de 3 m. aplicat tant paral.lela com normalment a l'eix de la carretera. 

Les irregularitats que excedeixin de les toleràncies anteriorment exposades en corregiran pel 
contractista, d'acord amb les instruccions del Director de les Obres. 

Limitacions de l'execució 

Les sub-bases granulars s'executaran quan la temperatura ambient, a l'obra sigui superior a 
2 º C, havent de suspendre's els treballs quan la temperatura estigui per sota d'aquest límit. 

Sobre les capes en execució es prohibirà l'acció de tot tipus de tràfic fins que no s'hagi 
completat la seva compactació. Si això no és factible, el tràfic que necessàriament hagi de 
passar sobre elles es distribuirà de forma que no es concentrin roderes en la superfície. El 
Contractista serà responsable dels danys originats per aquesta causa, havent de procedir a la 
reparació dels mateixos d'acord amb les indicacions del Director. 

 

ARTICLE 4.555  -  REPOSICIO DE PAVIMENTS 

Tot el paviment de les calçades i voravies que com a conseqüència de les obres hagi d'ésser 
aixecat o remogut, haurà de presentar la major homogeneïtat possible amb el que no ha 
estat afectat per les obres. 

Totes les operacions d'aquesta reposició, així com tot el material que com a conseqüència de 
trencs o desperfectes, s'hagi d'utilitzar de nou estan incloses en el preu corresponent. 
l'amplada del paviment destruït no excedirà en més de 15 cm. a cada costat de l'ample fixat 
per a la rasa, havent de reposar-se l'excés a compte del Contractista. 
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ARTICLE 4.601  -  ARMADURES D'ACER A EMPRAR EN FORMIGONS 

Es defineixen com armadures passives d'acer a emprar en formigó el conjunt de barres 
d'acer que es col.locaran a l'interior de la massa de formigó per ajudar a aquest a resistir els 
esforços a què està sotmès. 

Els materials a utilitzar són les barres corrugades del tipus B-500 S amb un límit elàstic no 
menor de 500 N/mm2 del tipus soldable ó B-400 S amb un límit elàstic no menor de 400 
N/mm2 del tipus soldable. Els filferros en malles i armadures electrosoldades seran del tipus 
B-500 T de límit elàstic no menor de 500 N/mm2. 

Sèries de diàmetres nominals per a armadures passives (n mm) 

 

Barres corrugades 
6  8  10  12  14  16  20  25  32  
40 

 

Filferros corrugats en malles electrosoldades 
5  5, 5  6  6,5  7  7,5  8  8,5  9  9,5  
10 
10,5  11  11,5  12 - 14 

 

Filferros corrugats o llisos en armadures bàsiques electrosoldades en 
gelosia 
5  6  7  8  9  10  12 

 

La forma i dimensions de les armadures seran les assenyalades en els plànols del Projecte i 
en les llistes de ferros d'armadures. 

Les armadures es col.locaran netes exempts d'òxid no adherent, pintura, grassa o qualsevol 
altra substància perjudicial. Es disposaran d'acord amb les indicacions del projecte. 

Se subjectaran entre elles i a l'encofrat mitjançant separadors segons article 37.2.5 de la EHE 
de manera que no puguin experimentar moviments durant l'abocat i compactació del 
formigó. 
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Es recomana col.locar les barres doblades a una distància lliure dels paraments no inferiors a 
dos diàmetres. 

Quan hi hagi perill de confondre's unes barres amb les altres, es prohibeix la utilització 
simultània d'acers de característiques mecàniques diferents. Es podran emprar, però, en un 
mateix element del tipus diferents d'acer, un per l'armadura principal i un altre pels estreps. 

Distància entre barres 

Les prescripcions que es detallen a continuació són aplicables a les obres ordinàries de 
formigó armat executades "in situ". Quan es tracti d'obres provisionals, o en els casos 
especials d'execució particularment curada (per exemple, elements prefabricats amb rigorós 
control), es podran disminuir les distàncies mínimes que s'indiquen, prèvia justificació 
especial. 

a) La distància horitzontal lliure entre dues barres consecutives serà igual o superior al més 
gros dels dos valors següents 

- Un centímetre 

- El diàmetre de la major 

b) La distància vertical lliure entre dues barres consecutives, serà igual o superior al més gros 
dels valors següent: 

- Un centímetre 

- 0,75 vegades el diàmetre de la major 

c) En forjats, bigues i elements similars, es podran col.locar dues barres de l'armadura 
principal en contacte, una sobre l'altra, sempre que siguin d'acer d'alta adherència. Es 
recomana que en aquests casos, totes aquelles parelles de  barres vagin ben subjectades per 
estreps o armadures  transversals anàlogues. 

Els recobriments mínims per a armadures es detallen en la següent taula 37.2.4 de la EHE: 

Resistènci
a 

Tipus 
 

RECOBRIMENT MÍNIM (mm) 
I IIa IIb IIIa IIIb IIIc IV Qa Qb Qc 

25 3 fck 
<40 

General 20 25 30 35 35 40 35 40 (*) (*) 
Elements 
prefabricats i 
làmines 

 
15 

 
20 

 
25 

 
30 

 
30 

 
35 

 
30 

 
35 

 
(*) 

 
(*) 

fck 3 40 General 15 20 25 30 30 35 30 35 (*) (*) 
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Elements 
prefabricats i 
làmines 

 
15 

 
20 

 
25 

 
25 

 
25 

 
30 

 
25 

 
30 

 
(*) 

 
(*) 

 

 

Distància als paraments 

a)  Quan es tracti d'armadures principals, la distància lliure    entre qualsevol punt de la 
superfície lateral d'una barra i el    paràmetre més pròxim de la peça, serà igual o superior al 
   diàmetre de l'esmentada barra. 

b) En les estructures no exposades a ambients agressius, la    distància serà igual o superior a 
: 

- Un centímetre, si els paraments de la peça han d'estar exposats a la intempèrie o a 
condensacions (cuina, bany) o si estan en contacte permanent amb l'aigua (dipòsits, 
 canonades) 

- La màxima distància lliure admissible entre les armadures exteriors i les parets de 
l'encofrat és de 4 cm. Si és  necessari un major gruix de recobriment, s'haurà de disposar 
d'una xarxa de repartiment complementària pròxima al parament. 

 

Unió de les armadures 

Si és possible, no es faran més unions que les indicades en els plànols. Aquestes unions 
hauran de quedar allunyades de les zones en les quals l'armadura treballi a la màxima tensió. 

Les unions es poden realitzar per solapament, soldadura ó amb empalmament mecànic 

mateixa capaci

admissibles altres tipus d'unió, de manera que els assaigs demostrin que aquestes unions 
tenen una resistència a la ruptura no inferior a la de qualsevol de les dues barres unides. 

Com a norma general, les unions de les diferents barres d'una peça es distanciaran de forma 
que els centres quedin separats, en la direcció de les armadures, a més de vint vegades el 
diàmetre de les barres més grosses unides. 
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Unions per solapament 

Aquest tipus d'unió es realitzarà col.locant les barres una sobre l'altra, o de qualsevol altre 
forma que faciliti l'execució d'un bon formigonat i encercolant les barres amb filferro en tota 
la longitud del solapament. 

Quan es tracti de barres d'alta adherència, la longitud del solapament no serà inferior a la 
indicada per a la longitud d'anclatge esmentada en la instrucció. 

Unions per soldadures 

Sempre que la soldadura es realitzi d'acord amb les normes de bona pràctica d'aquesta 
tècnica, i a reserva que l'acer de les barres utilitzades presenti les característiques correctes 
de soldadura les unions d'aquest tipus es podran realitzar. 

- a tope, per resistència elèctrica, segons el mètode anomenat   "per xispes", que 

inclou en el seu cicle un període de forja. 

- a tope a l'arc elèctric, aixemfrana els extrems de les barres. 

- Solapament amb cordons longitudinals, si les barres són de diàmetre no 

superior a 25 mm. 

En les unions a solapament per soldadura elèctrica s'haurà d'assegurar la penetració del 
cordó al llarg de la zona, en soldadura sigui igual a la meitat del diàmetre com normalment 
ha de passar, la longitud eficaç del cordó de cada costat serà inferior a cinc diàmetres. En cas 
que només sigui possible soldar per un costat, que no és mai aconsellable, la longitud eficaç 
d'aquest cordó serà com a mínim a deu diàmetres. 

 

 

ARTICLE 4.610  - FORMIGONS 
 

Es defineix com a formigó la mescla amb proporcions adequades de  ciment, àrid gros, àrid fi 

propietats per enduriment de la pasta de ciment (ciment i aigua) pel qual s'utilitzen en 
l'execució de fonaments, soleres, murs, bòvedes, ponts i altres obres de fàbrica. 
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La seva execució inclou les següents operacions: 

- Estudi i composició de mescla i obtenció de la fórmula de treball. 
- Fabricació 
- Transport 
- Posada en obra 
- Compactació 
- Execució de juntes 
- Curat 
- Acabat 
 

Els formigons no fabricats en central només es podran utilitzar quan així ho autoritzi el 
Director de les Obres, esmentant en qualsevol cas limitada la seva utilització a formigons de 
n  

-
el formigó resultant tingui les característiques mecàniques i de durabilitat necessàries per 
satisfer les exigències del projecte. Aquests estudis es realitzaran tenint en compte, en tot el 
possible, les condicions de construcció previstes (diàmetres, característiques superficials i 

especial atenció al compliment de la estratègia de durabilitat establerta en el capítol 7 de la 
-  

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions, amb les alineacions, cotes i 
dimensions indicades en els plànols, i amb el que indiqui la Direcció d'Obra. 

 

Estudi de la mescla i obtenció de la fórmula de treball 

La fabricació del formigó no s'iniciarà fins que s'hagi estudiat i aprovat la corresponent 
fòrmula de treball, la qual serà acceptada per la Direcció d'Obra, veient les circumstàncies 
que concorren a l'obra. 

La fórmula assenyalarà exactament: 

- Tipificació del formigó 

-  
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- Proporció per metre cúbic de formigó fresc de cada àrid (kg/m3) 

-  

-  

-  

- Tipus i classe de ciment 

- 
 

- Procés de mescla i amassat 

Els assajos hauran de repetir-se sempre que es produeixi alguna de les següents 
circumstàncies: 

- Canvi de procedèn  

- Canvi en la proporció de qualsevol dels elements de la mescla 

- Canvi en el tipus o classe de ciment utilitzat 

-  

-  

- Variació del procediment de posta en obra 

 

Fabricació del formigó 

Instrucció EHE 08. 

Cada un dels materials components utilitzats per la fabricació del formigó haurà de 
subministrar-se a la central de formigó acompanyada de la documentació del 

-08 

Es dosificarà el formigó amb arreglo als mètodes que es considerin oportuns respectant 
sempre les limitacions següents: 
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- 
37.3.2. de la EHE-08. 

- La quantitat màxima de ciment per metre cúbic de formigó serà de 500 kg. En casos 
excepcionals, prèvia justificació experimental i autorització expressa de la Direcció 

 

-  
37.3.2. de la EHE 08. 

La consistència dels formigons frescs, serà la màxima compatible amb els mètodes de 
posada en obra, compactació i acabat que adoptin. 

En qualsevol cas, la dosificació escollida haurà d'ésser capaç de proporcionar un formigó que 
tingui la consistència i resistència característiques mínimes exigides. 

arà mitjançant un dels procediments següents: 

- Totalment en amassadora fixe 

- Iniciat en amassadora fixe i acabat en amassadora mòbil, abans del seu transport 

- En amassadora mòbil abans del seu transport. 

El formigó fabricat en central podrà designar-se per propietats o, excepcionalment, per 
-se, com a mínim: 

- La consistència 

-  

-  

- La resistència característica a compressió per formigons designats per propietats 

- El contingut de ciment, expressat en quilos per metre cúbic (kg/m3) per formigons 
designats per dosificació 

- La indicació de si el formigó va ser utilitzat en massa, armat o pretensat. 

ue no estiguin inclosos en la taula 29.2 de la 
EHE-  
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Transport de formigó 

arribin 
en les característiques que posseïen recent amassades. 

El transport des de la formigonera es realitzarà tant ràpidament com sigui possible, utilitzant 
mètodes aprovats per la Direcció d'Obra, que impedeixin tota segregació i evaporació 
d'aigua o intrusió de cossos estranys a la massa. En cap cas es tolerarà la col.locació en obra 
de formigons que acusin un principi de presa o presentin qualsevol altra alteració. 

El temps 

retardadors de fraguat. Aquest temps límit podrà disminuir-se, en el seu cas, quan el 
fabricant de formigó consideri necessari establir a la seva fulla de subministrament un 
termini inferior per la seva posta en obra. 

En el cas de formigonat en temps calorós, es posarà especial cura en que no es produeixi 
dessecació de les amassades durant el transport. A tal efecte, si aquest dura més de 30 

transport, o amassar amb aigua freda, per aconseguir una consistència adequada en obra 

letament en central i es transporta en amassadores mòbils, 

dels dos terços del volum total del tambor. 

formigó. Tanmateix no hauran de presentar desperfectes o desgasts en les paletes o en la 
seva superfície interior que pugui afectar a la homogeneïtat del formigó i impedir que es 

-08. 

ció, o en equips 
amb o sense agitadors, sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin 
capaços de mantenir la homogeneïtat del formigó durant el transport i la descàrrega. 

 de rentat específiques que 
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Subministrament del formigó 

Cada càrrega de camió fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal.lacions de 

-08. 

La Direcció Facultativa, o la persona en qui es delegui, es el responsable de que el control de 

seguint els procediments indicats al Capítol XV de la Instrucció EHE-08 

Posada en obra 

procedir-se a la posta 
en obra del formigó fins disposar dels resultats dels corresponents assaigs per comprovar la 
seva conformitat. 

En cap cas es tolerarà la col.locació en obra de masses que acusin un principi de fraguat. En 

la disgregació de la mescla. 

gui superior al que 
permeti una compactació completa de la massa. 

 

metres), produeix, inevitablement, la disgregació de la massa, i pot inclús danyar la 
superfície dels encofrats o desplaçar aquests i les armadures o conductes de pretensat, 
havent-se de prendre les mesures oportunes per evitar-ho. Queda prohibit tirar el formigó 
amb pales a gran distància, distribuir-lo amb rascles o fer-lo avançar més d'un metre (1 m) 
dins dels motllos.  

El compactat del formigó en obra es realitzarà mitjançant procediments adequats a la 

tancat de la massa, sense que arribi a produir-se segregació. El procés de compactació haurà 
de prolongar-se fins que refluixi pasta a la superfície i deixi de sortir aire. 

El compactat del formigó es farà sempre per vibració.  
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major de 20 centímetres. Els vibradors de superfície -los lentament, de 
manera que la superfície del formigó quedi totalment humitejada. 

 

Si s'utilitzen vibradors interns, hauran de submergir-se verticalment en la tongada, de forma 
que la seva punta penetri en la tonga adjacent ja vibrada, i es retiraran de forma inclinada.  
L'agulla s'introduirà i retirarà lentament i a velocitat constant i es recomanarà que no es 
superin els deu centímetres per segon (10 cm/seg). la freqüència de treball no serà inferior a 
sis mil revolucions per minut (6.000 r.p.m). 

La distància entre els punts d'immersió serà l'adequada per produir en tota la superfície de 
la massa vibrada la humectació brillant, essent preferible vibrar en molts punts per poc 
temps, que vibrar perllongadament en pocs punts. No s'introduirà el vibrador a menys de 
deu centímetres (10 cm) de la paret de l'encofrat. 

Els vibradors no han de tocar les armadures; la vibració sempre s'ha d'acabar de forma que 
els punts d'immersió progressin en sentit contrari al d'avanç del formigó. 

Juntes 

Les juntes podran ésser de formigonat, retracció o dilatació. Les de dilatació hauran de venir 
definides en els plà

 

apareguin als plànols. 

Les juntes de formigonat, per construir punts dèbils de l'estructura s'hauran de considerat 
molt especialment, tenint en compte els següents punts: 

1. Les juntes creades per interrupcions del formigonat hauran de ser perpendiculars a la 
direcc
siguin menys perjudicials. Si són molt esteses es vigilarà especialment la segregació de la 

an. 

2. Si el pla de junta resulta mal orientat, es demolirà la part de formigó necessària per 
proporcionar a la superfície la direcció apropiada 

3. Abans de reprendre el formigonat, es retirarà la capa superficial de morter, deixant els 
àrids al descobert i es netejarà la junta de tota la brutícia o àrid que hagi quedat solt i es 
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picaran convenientment. A continuació, i amb la suficient antelació al formigonat, 
-lo sense entollar-lo. Seguidament 

es reprendrà el formigonat, cuidant especialment la compactació en les proximitats de la 
junta. 

4. El procediment de neteja utilitzat no haurà de produir alteracions apreciables en 
 

5. Es prohibeix la utilització de productes corrosius en la neteja de juntes 

6. Es prohibeix formigonar directament sobre o contra superfícies de formigó que hagin 
-se prèviament les parts 

danyades pel gel. 

Les juntes de retracció s'han d'executar quan es tingui por dels defectes deguts a la 
retracció; el seu espaiament anirà entre cinc i dotze metres (5 i 12 m), en funció del tipus de 
formigó i circumstàncies ambientals. El sistema d'execució haurà d'ésser aprovat per la 
Direcció d'Obra. 

Les juntes de dilatació es col.locaran com ho fixen els plànols. Podran ésser de dos tipus: 
obertes o replenes. 

Les juntes replenes es construiran de forma similar a les obertes. 

El material de replè s'introduirà a la junta picant suaument i vigilant que aquesta quedi 
replena en la seva totalitat. Per a la protecció del material de replè les juntes es segellaran a 
la part superior amb asfalt. 

Curat del formigó 

-se el 
manteniment de la humitat mitjançant un adequat curat. Aquest es prolongarà durant el 

formigó, 
-08. 

-se per la protecció de les superfícies 
mitjançant recobriments plàstics, agents filmogens o altres tractaments adequats, sempre 
que tals mètodes, especialment en el cas de masses seques, ofereixin les garanties que 

retenció 
 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

Els principals mètodes pel curat del formigó són els següents : 

- Protecció amb làmines de plàstic 

- palla...) 

- Reg amb aigua 

- Aplicació de productes de curat que formin membranes de protecció. 

-
71.6 de la Instrucció EHE-08. 

tura superior a 40ªC haurà de curar-se el formigó per 
via humida. El procés de curat haurà de prolongar-se sense interrupció durant al menys 10 
dies. 

La temperatura de l'aigua emprada en el reg no serà inferior en més de vint graus centígrads 
(20 ºC) a la de formigó. 

El Director de les Obres autoritzarà, en el seu cas, la utilització de tècniques especials de 
 

Acabat del formigó 

Les superfícies vistes de les peces o estructures, una vegada desencofrades , no presentaran 
barraques (coquera) 

cap cas sense prèvia autorització  

Limitacions de l'execució 

El formigonat es suspendrà, com a norma general, sempre que es pugui preveure que dins 
de les 48 hores (48 h), la temperatura ambient pugui baixar per sota dels zero graus 
centígrads (0º C). Per això el fet de la temperatura enregistrada a les 9 del matí, hora solar, 
sigui inferior a quatre graus centígrads (4º C), pot interpretar-se com a motiu suficient per 
preveure que el límit prescrit serà assolit en l'esmentat termini. 

Control de qualitat 

ció de les obres, la Direcció Facultativa realitzarà els controls següents: 

- 
capítol XVI de la Instrucció EHE-08 
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-  92 de la Instrucció EHE-08 

- -08 

Control de conformitat del formigó 

recepció a obra, i inclourà el seu comportament en relació a la docilitat, la resistència i la 
durabilitat, 

inclourà una sèrie de comprovacions de caràcter documental i experimental. 

La -1. El 

subscrita per totes les parts presents, quedant-se cadascú una còpia de la mateixa. La seva 

-08 

En general, la comprovació de les especificacions de docilitat i resistència es durà a terme 

articles 86.3.1, 86.3.2 i 86.3.3 de la Instrucció EHE-08 

l -08 i en el cas de formigons que no 

Instrucció EHE-08, el subministrador, o en el seu cas, el Constructor, haurà de presentar a la 
Direcció Facultativa una còpia compulsada per persona física amb representació suficient del 

-08, així com de la 
s, en el seu cas que sigui emès per un laboratori de 

-08, amb una antiguitat 
màxima de 6 mesos. 

entit
central de formigó. 

la Instrucció EHE-08. La 
Direcció Facultativa acceptarà la documentació de la partida de formigó, després de 
comprovar que els valors reflectits en la fulla de subministrament estan conformes a les 
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especificacions de la Instrucció EHE-08 i no evidencien discrepàncies amb el certificat de 
dosificació aportat prèviament. 

Consistència 

Els assajos de docilitat del formigó fresc es realitzaran mitjançant la determinació de la 
-2. En cas de formigons 

-08. 

Aquests assaigs es realitzaran quan es produeixi alguna de les següents circumstàncies: 

- Quan es fabriquin provetes per controlar la resistència 

- En totes les amassades que es col·loquin en obra amb un control indirecte de la 
resistència 

- Sempre que ho indiqui la Direcció Facultativa 

definits a la següent taula : 

Consistència definida pel seu tipus 

Tipus de consistència Tolerància en cm Interval resultant 

Seca 0 0-2 
Plàstica 1 2-6 
Tova 1 5-10 
Fluida 2 8-17 
Líquida 2 14-22 

 

Assentament en cm Tolerància en cm Interval resultant 

Entre 0-2 1 A 1 
Entre 3-7 2 A 2 
Entre 8-12 3 A 3 
Entre 13-18 3 A 3 
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-08 

Resistència 

La resistència del formigó es comprovarà mitjançant assaigs de resistència a compressió 
efectuats sobre provetes fabricades i curades segons UNE-EN 12390-2. 

Instrucció EHE- funció de: 

- 
reconeixement oficial 

-  

- Modalitat 1.     Control estadístic, segons article 86.5.4 EHE-08 

- Modalitat 2.     Control al 100 per  100, segons article 86.5.5. EHE-08 

- Modalitat 3.     Control indirecte, segons article 86.5.6 EHE-08 

qualitat es fixen en relació a la següent taula: 

Límit 
superior 

TIPUS ELEMENTS ESTRUCTURALS 

Elements o grups 

fonamentalment a 
compressió (pilars, piles, 
murs portants, pilots, 
etc.) 

que funcionen 
fonamentalment a flexió 
(bibues, forjats de formigó, 
taulers de pont, murs de 
contenció, etc.) 

Massissos 
(sabates, 
estreps de 
ponts, blocs, 
etc). 

Volum de 
Formigó 

 
100 m3 

 
100 m3 

 
100 m3 

Temps de 
formigonat 

 
2 setmanes 

 
2 setmanes 

 
1 setmana 

Superfície 
construïda 

 
500 m3 

 
1.000 m2 

 
----- 

Número de 
plantes 

 
2 

 
2 

 
----- 
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Durabilitat 

formigó segons la norma UNE EN 12390- -
08 

Control  

-08, té per objecte 

desenvolupen de forma que la Direcció Facultativa pugui assumir la seva conformitat 
-08. 

permeti a la Direcció Facultativa comprovar la conformitat amb les especificacions del 
ó EHE-08. Per tot això, els resultats de totes las 

comprovacions realitzades seran documentades pel Constructor, en els registres 

traçabilitat de les partides i 
 

Programa de control, que desenvolupa el Pla de Control definit en el projecte, tenint en 

identificarà, entre altres aspectes, com a mínim els següents: 

- Nivells de control 

-  

-  

- Freqüències de comprovació 

-08. 

 

Es contemplen dos nivells de control: 

-  
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-  

El control a nivell inten
sistema de qualitat certificat conforme a la UNE-EN ISO 9001. 

 

 

-  

- No es barrejaran elements de tipologia estructural diferent, que pertanyin a 
columnes diferents de la taula 92.4 de la Instrucció EHE-08 

- 
taula 92.4 

 

ssos i activitats susceptibles de 
-08. 

la Instrucció EHE-08 

complexitat estructural la Direcció Facultativa podrà optar per augmentar el doble els 
taula 92.5 

Freqüències de comprovació 

 

-  

- ització 

EHE-08 

Per a cada procés o activitat inclosa en un lot, el Contractista desenvoluparà el seu 
autocontrol i la Direcció Facultativa procedirà a un control extern, mitjançant la realització 
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 en el Programa de 
-08. 

 

especificacions dimensionals del projecte. 

En el cas que el projecte adopti en el càlcul uns coeficients de ponderació dels materials 
-

que es compleixin específicament les toleràncies geomètriques establert en el projecte, o 
-08 

 

ARTICLE 4.611  -  MORTERS DE CIMENT 

Es defineix com morter de ciment la massa constituïda per l'àrid fi, ciment i aigua. 
Eventualment poden tenir algun producte d'addició per millorar les seves propietats, que 
haurà d'estar aprovat per la Direcció d'Obra. 

Tipus i dosificacions 

MH-1 : Per a fàbriques de rajol i mamposteria ordinàries: 300 kg de ciment P-350 per M3. i 
1.065 litres d'àrid fi per M3. de morter. 

MH-2 : Per a fàbriques de rajol especial i capes d'assentament d'adoquins, vorades: 450 kg 
de ciment p-350 per M3. de morter i 9590 litres d'àrid fi per M3. de morter. 

MH-3 : Per  a enlluït, arrebossat: 600 kg. de ciment p-350 per  M3. de morter i 850 litres 
d'àrid fi per M3. de morter. 

MH-4 : Per  arrebossats exteriors: 750 kg. de ciment p-350 per M3. de morter i 800 litres 
d'àrid fi per M3. de morter. 

Aquestes dosificacions són indicatives, la Direcció d'Obra podrà modificar la dosificació, quan 
les circumstàncies de l'obra ho aconsellin, justificant-ho en un nou estudi i els assaigs 
oportuns. 

Fabricació del morter 

La mescla es podrà realitzar a mà o mecànicament. En el primer cas es farà sobre un terra 
impermeable. 
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El ciment i l'arena es mesclaran en sec, fins aconseguir un producte homogeni de color 
uniforme. A continuació s'afegirà l'aigua estrictament necessària, per tal que un cop batuda 
la massa tingui la consistència adequada per a la seva aplicació a l'obra. 

Només es fabricarà el morter precís per al seu ús immediat, refusant-se aquell que hagi 
començat a adormir-se, i el que no hagi estat emprat dins dels quaranta-cinc minuts (45 m.) 
que segueixen a l'amassat. 

 

ARTICLE 4.615  -  OBRES DE FORMIGO I ENLLUITS 

Serà d'aplicació la vigent "Instrucción para el proyecto y Ejecución de Obras de Hormigón en 
Masa o Armado", tant per a formigons com per als encofrats i armadura. Els enlluïts sobre 
formigó s'executaran quan aquests encara estiguin frescos, rascant prèviament la superfície 
per obtenir una bona adherència, aplicant-se el morter amb la superfície per obtenir una 
bona adherència, aplicant-se el morter amb la superfície humida, aïllant-lo després. Els 
enlluïts s'han de mantenir humits per mitjà de regs freqüents durant el temps necessari, 
perquè no hi hagin esquerdes de dessecació. 

 

ARTICLE 4.650  -  OBRES DE FABRICA 

Són obres de fàbrica, les quals hi entra fonamentalment el bloc paral.lelipèdic, ceràmic, lligat 
amb morter. 

Els materials a emprar són els blocs ceràmics (rajol) i morters. 

S'utilitzaran únicament els rajols i conglomerats que no produeixin eflorescència. Si els 
paraments s'han de deixar vistos, el rajol haurà d'ésser seleccionat en quan a aspecte, 
qualitat, dimensions i col.locació. 

Els acabats de les juntes seran els que marqui la Direcció d'Obra i es tindrà cura especial de 
les que hagin de quedar vistes. 

Els rajols es col.locaran ordenadament, segons l'aparell previst, un sobre els altres, solapats, 
tant en el sentit longitudinal com en el transversal. 

S'utilitzaran morters secs. Els rajols abans d'ésser col.locats es mullaran perfectament amb 
aigua. 
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Es col.locaran plans sobre una capa de morter i s'apretaran fins aconseguir la junta 
necessària. 

Es conservaran els plànols i nivells a cada filada, de forma que les llagues estiguin alineades i 
les juntes horitzontals anivellades. 

Es prohibeix en les fàbriques el reblè interior amb tacs o troços o qualsevol sistema que no 
sigui executat amb peces enteres. Per a cada cas s'elegirà l'aparell corresponent. 

En les superfícies corbes les juntes seran normals als paraments. Cap rajol ha de solapar 
menys d'1/4 de la longitud del rajol sobre el qual descansa. Buscar el major número de 
filades possibles entre dos llagues d'una mateixa vertical. 

Les interrupcions de treball es faran deixant la fàbrica en escalonat diagonal, per preveure 
una bona trava en la continuació. En reemprendre's es regarà abundosament la fàbrica i es 
netejarà la pols i el morter vell. 

No s'executaran fàbriques amb temperatures inferiors a 3 _C i de portar-se a terme, s'haurà 
de protegir la fàbrica executada recentment per impedir que geli el morter. 

Resistències kgs/cm2. de les obres de fàbrica. 

R. rajol 20 50 100 150 R. morter de portland 
50 6 6 - -  
100 8 10 15 -  
150 10 15 20 30 R. Fàbrica (-4) 
200 12 20 30 40  
300 15 25 40 50  
 

ARTICLE 4.680  -  ENCOFRATS 

Es defineix com encofrat el treball que consisteix en la construcció, muntatge i desmuntatge 
posterior, dels motllos destinats a donar la forma (indicada en els plànols) als formigons. 

La seva execució inclou les operacions de construcció i muntatge i el desencofrat. 

Tot això realitzat d'acord amb aquestes especificacions i allò que disposi la Direcció d'Obra. 

Els encofrats podran ésser de fusta, metàl·lics, de productes aglomerats, etc.. Es comptarà 
sempre amb la prèvia aprovació de la Direcció d'Obra. 
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- Provenir de troncs sans 

- Haver estat dessecada perfectament a l'aire, protegida del sol  i de la pluja,  

  durant un període superior a dos anys 

- No tenir cap signe de putrefacció o polls 

- No tenir esquerdes, forats, taques o qualsevol altres defecte que perjudiqui la  

  solidesa. En particular tindrà el més petit nombre de nusos, que en tot cas  

  tindran un gruix inferior a la sèptima part (1/7) de la menor dimensió 

- Tenir fibres rectes i no revirades, paral.leles a la major dimensió de la peça 

-  Pretensar anells anuals d'aproximada regularitat 

-  Donar un so clar de percussió 

La forma i dimensions de la fusta que es farà servir en els encofrats seran les indicades en els 
plànols, per als paraments de formigó tindran el gruix i la resistència  necessaris per evitar 
qualsevol tipus d'accidents. 

Tipus d'encofrats 

Per a la utilització en obres de fàbrica, hi ha els següents tipus: 

TIPUS E-1. S'utilitzarà en els paraments de les obres de fàbrica, que hagin de quedar amagats 
pel replè o algun revestiment. Es podrà emprar en la seva confecció taulons sense raspallar, 
unitats a testa 

TIPUS E-2. S'utilitzarà en els paraments plans de formigó vist. 

TIPUS E-3. S'utilitzarà anàlogament en formigó vist, però en paraments de directrius corbes, 
radi de curvatura menor o igual a vint metres (20 m) 

Per als encofrats tipus E-2 i E-3, es faran servir fustes raspallades i encadellades. El gruix de 
les esmentades fustes no serà menor de vint-i-quatre mil·límetres (24 mm.). L'amplada 
oscil·larà entre deu i catorze centímetres (10 a 14 cm) i les juntes hauran d'anar en sentit 
vertical o horitzontal sense discontinuïtat dins l'amplada de la fusta. 
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Desencofrats 

La superfície dels encofrats que estiguin en contacte amb el formigó es pintaran amb un 
líquid desencofrant, el qual haurà d'ésser aprovat per la Direcció d'Obra. El desencofrant no 
deixarà taques o residus en la superfície del formigó, no contindrà substàncies perjudicials 
per a ell. 

Construcció i muntatge 

Els encofrats hauran de reunir les condicions que prescriu la "Instrucción para el proyecto y 
ejecución de obras de hormigón en masa o armado EH-88". 

S'autoritzarà la utilització de tipus i tècniques d'encofrats que els resultats estiguin 
sancionats per la pràctica i s'haurà de justificar l'eficàcia d'aquells altres que es proposin i 
que per la novetat no tinguin garantia, a judici de la Direcció d'Obra. 

Els encofrats de fusta s'humitejaran abans del formigonat, a fi d'evitar l'absorció de l'aigua 
del formigó i es netejarà tota la brutícia, serradures o viruta, per la qual cosa es deixaran 
obertures provisionals. 

Els encofrats seran inspeccionats immediatament abans d'abocar el formigó. Les dimensions 
seran controlades i tot balcament serà corregit. 

Desencofrat i descintrament 

Els productes que es facin servir per al desencofrat hauran d'estar aprovats per la Direcció 
d'Obra. Com a norma general s'utilitzaran vernissos antiadherents compostos per silicones, o 
preparats a base d'olis solubles a l'aigua, o grassa diluïda. 

Tots els elements que formen l'encofrat, així com els apuntalaments i cindris, es retiraran 
ructura, i es recomana que quan els elements 

siguin d'una certa importància, s'utilitzin falques, caixes de sorra i altres dispositius 
semblants per assolir un descens uniforme dels suports. 

Aquestes operacions no es faran fins que el formigó tingui la resistència necessària per 
suportar amb seguretat i sense deformacions excessives, els esforços als quals estarà sotmès 
durant i després del desencofrat. 

Cap element de les obres, es pot desencofrar, sense prèvia autorització de la Direcció 
d'Obra. 
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ARTICLE 4.681  -  CINTRES 

S'entén per cintres, les carcasses de sustentació, que tenen dispositius especials per assolir 
un moviment uniforme i simultani de translació, i han d'utilitzar-se en les obres que per 
raons estàtiques es fan indispensables i on la superestructura hagi d'executar-se "in situ" 
perfectament separada de la infraestructura. 

S'entén per dimensions de la cintra, les de l'espai lliure sota l'estructura que és un volum 
definit per les seves tres dimensions de la següent manera 

Alçada:    Es l'alçada entre el terreny i el punt més baix de l'element que forma la part 
inferior de la  subestructura. 

Amplada:   Es la distància mesurada en horitzontal entre els punts més separats d'una 
secció transversals mitja de la superestructura. 

Longitud:  Es la distància mesurada a l'eix de la superestructura. 

S'han previst els següents tipus de cintres. 

TIPUS I   Cintres que només s'han  d'utilitzar un cop, és a dir cintres que s'instal.len una 
vegada i s'utilitzen només per un procés de formigonat abans d'ésser desmuntades. 

TIPUS II  Aquest tipus es fa servir quan és possible la utilització de la mateixa cintra 
dues o més vegades. 

Materials 

Les cintres poden estar constituïdes per elements de fusta, metàl.lics, etc... que hauran de 
complir les condicions especificades en els articles corresponents d'aquest Plec i ser 
aprovades per la Direcció d'Obra. 

Projecte i càlcul 

El Contractista projectarà i calcularà les cintres i bastides, excepte en els casos d'elements 
senills sancionats per la pràctica. 

Per efectuar els càlculs es suposaran els següents pesos específics: 

Acer, ferro................................  7.850 kg/m3 

Pi, avet.....................................     600 kg/m3 

Pi resinós.................................     800 kg/m3 
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Formigó sense armar...............  2.300 kg/m3 

Formigó armat i pretensat........ 2.500 kg/m3 

Les sobrecàrregues de càlcul, uniformement repartides en tota la superfície, degudes al 
personal, les ferramentes, les peces d'encofrat (inclosos els coeficients d'impacte), en 
realitzar el formigonat, seran els següents: 

Sobrecàrrega uniformement repartida 250 kp/m2 

Construcció i muntatge 
Quan l'estructura de la cintra sigui metàl.lica estarà constituïda per perfils laminats, palastres 
reblonats, tubs, etc.. subjectes amb cargols o soldats. 

Generalment, excepte en terrenys molt sòlids, s'utilitzaran ciments de formigó o pilots, o 
altres elements per repartir les càrregues puntuals sobre el terreny. 

En cap cas es permetrà que els suports siguin col.locats sobre un fons inestable, rajols, 
pedres, etc. 

En els cintres de fusta, s'evitaran les unions en els peus drets i a les riostres exposades a 
compressió o tracció. 

Excepte en elements secundaris les unions es realitzaran exclusivament, sobre perns. No 
s'admetran en cap cas, unions per forquilles. 

Els claus tindran una longitud de 2 vegades i mitja el gruix de les fustes a subjectar. 

Els taulons per a revestiment de les cintres han de tenir els cantells raspallats. Els cantells 
d'aquests taulons es protegiran contra els esquerdaments sempre que passin dels 30 mm. de 
gruix. Els taulons es col.locaran apretat un contra l'altre i ben subjectes, a fi de no balancejar 
ni desplaçar-se. 

Els accessos consistiran en passarel.les o escales inclinades, que compleixin les exigències del 
vigent Reglament d'Higiene i Seguretat en el treball. 

El desmuntatge i retirada cal fer-lo sense cops ni vibracions. 
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ARTICLE 4.900  -  CANONADES DE FOSA DÚCTIL 

3. EXECUCIÓ 

3.01. Instal.lació de tubs 

A. Maneig i Aplec 

manejar i protegir acuradament contra 
deterioraments dels revestiments, i les superfícies  tant exteriors com interiors  contra 

es podran col.locar directament sobre sòls de superfície 
desigual, sinó que hauran de suportar-se de forma que estiguin protegits contra danys, fins i 
tot quan estiguin aplegats al costat de la rasa o a altres indrets. A peu de rasa, els tubs 
hauran de com

 tant 
exterior com interior  així com les seves superfícies interna i externa, mostrin esquerdes 
que 
reparats, o subministrar un tub nou sense danys. 

B. 
reemplaçat pel contractista, al seu càrrec. 

C. -se que no hi 

qualsevol aspror, encaix, restes de soldadures o qualsevol altre petit defecte, abans 
 

D. Abans de col.locar-lo a la rasa, cada tub o accessori haurà de netejar-se completament de 

t. Per aquesta raó, els extrems dels tubs i accessoris que estiguin a la 
 

E. Estesa de tubs 

 

F. endre directament sobre el material de reomplert de suports. No es 
permetrà cap suport estrany sota el tub, i el reomplet del suport haurà de fer-se de manera 

s
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que siguin necessàries  fora de la secció normal de la rasa  per tal de permetre un accés 

 

G. 

 

H. 

Aquest canvi podrà fer-

deflexió màxima recomanada pel fabricant dels tubs. Cap junta es podrà desalinear en una 

junta completa. 

I. 

seu lloc fins que es proveeixi el suport suficient  mitjançant el tub següent  per tal de 
prevenir el seu moviment. 

 

K. Protecció contra el temps fred 

indiqui q  

Cap tub no es podrà estendre a menys que es pugui establir amb seguretat que la rasa 
 

I. Neteja de tubs 

A mesura que prog

dels tubs de: sorra, brutícia, residus de morter i qualsevol altra runa, i de seguida de 

i desinfecció de la canonada completa. 
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3.02. Junts amb volanderes de goma 

A. 
convenientment amb un raspall, i la volandera de goma  que es lubricarà amb una base 
vegetal autoritzada  de 

estesa i en posició, es raspallarà acuradament lubricant-la després amb un lubricant de base 
vegetal.  

detectar qualsevol irregularitat en la posició de la junta de goma. 

ntar la junta. Si la goma no ha estat danyada a 
judici de la Direcció d'obra, podrà utilitzar-
lubricar totes les zones. 

 

3.03. Revestiments i recobriment de junts 

A. Condicions Generals 

Els buits interiors i 

superfície interior del tub. 

B. Totes les juntes embolicades en cinta, seran provades per 
detector elèctric de defectes, amb una capacitat de sortida de  com a mínim  12,000 volts, 
que serà subministrat pel contractista. Les proves es faran utilitzant un voltatge entre 6,000 i 
7,000 volts. Qualsevol defecte que es trobi, serà reparat pel contractista, sense cap cost. 

C. Màniga de polietilè 

A les zones indicades als plànols, la canonada de fosa dúctil soterrada es protegirà 

C105/A21.5, en lloc de recobrir-la amb cinta. 
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3.04. Instal·lació  

 

Allà on el tub adjacent estigui recobert amb màniga de polietilè, els accessoris colgats 
cord amb la norma 

ANSI/AWWA C209, Tipus II. 

B. Instal·lació de vàlvules 

El maneig de les vàlvules es farà tan acuradament com sigui necessari, a fi i efecte de 

netes abans de la instal·lació. El contractista ajustarà totes les guarnicion
provarà cada vàlvula abans de la seva instal·lació
operacionalitat adient. 

C. Totes les vàlvules colgades hauran de recobrir-se i protegir-
3.04.A. 

D. Totes les vàlvules ran 
mitjançant plomada, i la seva situació respecte al traçat sigui la indicada als plànols. 

E. Connexió de junts 

ls 
plànols de detall previstos al projecte. El tub haurà de raspallar-se i netejar-se fins que el 
metall base aparegui brillant al punt on  la connexió. 

F. Els materials per atenuar els efectes de la corrosió i els de prova, tal com: ànodes de 
magnesi, elèctrodes de referència i fils ferros de connexió de prova, hauran de ser 
subministrats i instal·lats pel contractista.  

ARTICLE 4.901  -  CANONADES DE POLIETILÈ  
 

3. EXECUCIÓ 

3.01. Instal·lació de tubs 

A. A les operacions de càrrega, transport i des
perjudicials, es dipositaran sense brusquedats a terra, no deixant-
rodar-los sobre pedres, i en general, es prendran les precaucions necessàries per al seu 
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maneig de tal manera que no pate
certa fragilitat en transports llargs, els seus caps hauran de protegir-se adequadament. 

B. Al procedir a la descàrrega convé fer-ho de tal manera que els tubs no es donin cops 
entre sí o contra el terra. Els tubs es descarregaran, a ser possible, prop del lloc on 
hauran de ser col.locats a la rasa, i de forma que puguin traslladar-se amb facilitat al lloc 

 

C. Tant en el transport com en 
poden apilar-
cent (50%) de les de prova. 

D. En el cas de que la rasa no estigués oberta encara, es col.locarà la canonada, sempre que 
sigui possible, en el costat oposat a aquell en que es pensin dipositar els productes de 

 

E. Els tubs apilats a la vora de les rases i disposats ja el muntatge, hauran de ser examinats 
-se tots els que presentin qualsevol defecte 

perjudicial. 

3.02. Muntatge de tubs 

A. El muntatge de la canonada haurà de realitzar-lo personal experimentat, que, a la 
vegada, vigilarà el posterior reblert de la rasa, en especial la compactació directament als 
tubs. 

B. Generalment els tubs no es recolzaran directament sobre la rasant de la rasa, si no sobre 
llits. Per al càlcul de les reaccions de recolzament es tindrà en compta el tipus de llit. 
Excepte clàusules diferents en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, es tindrà en 
compta el següent, segons el diàmetre del tub, la qualitat i natura del terreny. 

1. En canonades de diàmetre inferior a trenta (30) centímetres, seran suficients llits de 
grava, sorra o gravetes o sòl millorat amb un gruix mínim de quinze (15) centímetres. 

2. Les unions entre tubs o trams es faran abans de baixar la canonada a la rasa i la 
canonada  a la rasa formant ondulacions en planta per a permetre 
dilatacions i contraccions. 

C. 
deterioraments perjudicials. Es baixaran al fons de la rasa amb precaució, utilitzant els 
elements adients segons el seu pes i longitud. 
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D. Un cop els tubs als fo -se que el seu interior 
està lliure de terra, pedres, útils de treball, etc. I es realitzarà el seu centrat i perfecta 
alineació, després es procedirà a calçar-los i colzadar-los amb una mica de material de 
reblert per a impedir el seu moviment. 

E. 

 al reprendre el treball per si pogués 
haver-se introduït qualsevol cos estrany a la mateixa. 

F. 
utorització 

 

G. Generalment no es col.locaran més de cent (100) metres de canonada sense procedir al 

la rasa i també per a protegir-los, el més possible dels cops. 

 

3.03. Junts 

A. Les juntes han de ser per termosoldadura, bé a topall, bé per maneguets 
electrosoldables. 

B. Les unions seran soldades a topall o per medi de maneguets electrosoldables i hauran de 
complir les condicions següents: 

1. Perfecta coincidència, regularitat de forma i neteja dels extrems dels tubs. 

2. Haurà de definir-se el tipus de soldadura tenint en compta el gruix del tub. 

3. Haurà de limitar-se la màxima amplada de soldadura. 

 

3.04. Subjecció en colzes, derivacions i altres peces 

A. Un cop muntats els tubs i les peces, es procedirà a la subjecció i recolzament dels colzes, 
canvis de direcció, reduccions, peces de derivació i en general tots aquells elements que 
estiguin sotmesos a accions que puguin originar desviacions perjudicials. 
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B. Segons la importància dels empenyiments, aquests recolzaments o subjeccions seran 
formigó o metàl.lics, establerts sobre terrenys de resistència suficient i amb el 
desenvolupament precís per a evitar que puguin ser moguts pels esforços suportats. 

C. Els recolzaments, excepte prescripció expressa contrària, hauran de ser col.locats en  
forma tal que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles per a la seva 
reparació. 

D. ancoratge de la 

inclús pintant-les adequadament o embevent-les en formigó. 

E. Per a aquestes subjeccions i recolzaments, es prohibeix totalment la utilització de 
falques de pedra o de fusta que puguin desplaçar-se. 

3.05. Obres de fàbrica 

A. 
elements es constituiran amb les dimensions adients per a la fàcil manipulació 

b les tapes corresponents de fàcil maneig i de resistència 
 

B. Es disposaran de tal forma que no sigui necessària la seva demolició per a la substitució 
dequat desguàs. 

C. 
dins de cada servei. 

 

ARTICLE 4.903  - PROVES DE LES CANONADES INSTAL.LADES 

1. Prova de pressió interna 

A. A mesura que avanci el muntatge de la canonada, es procedirà a proves parcials de 

aquests trams tinguin longitud aproximada als cinc-cents (500) metres, però en el tram 
escollit la diferència de pressió entre el punt de rasant més baix i el punt de rasant més 
alta no excedirà del deu per cent (10 per cent) de la pressió de prova. 

B. 
t omplerta, deixant els junts 

descoberts. 
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C. 

successivament de baix cap a dalt un c

més lentament per a evitar que quedi aire en la canonada. En el punt més alt es 

tram objecte de la prova es troba comunicat en la deguda forma. 

D. La bomba per la pressió hidràulica podrà ser manual o mecànica, però en aquest últim 
cas haurà de tenir claus de descàrrega o elements apropiats per a poder regular 

assajar i comptarà amb dos manòmetres, dels quals un 
 

E. Els punts extrems del tros que es vol provar es trancaran convenientment amb peces 
que 

deuen ser fàcilment desmuntables per a poder continuar el muntatge de la canonada. Es 
comprovarà amb molta cura que les claus intermitges en el tram de prova, es cas 

 
 

F. 
del tram en prova una amb quatre (1,4) vegades la pressió màxima de treball en el punt 
de més pres
mateixa no superi un (1) quilogram per centímetre quadrat y minut. 

G. Una vegada obtinguda la pressió, es pararà durant trenta minuts i es considerarà 
satisfactòria quan durant aquest temps el manòmetre no presenti un descens superior a 

per centímetre quadrat. Quan el descens del manòmetre sigui superior, es corregiran els 
defectes observats repassant els junts que perdin aigua, canviant si es precís algun tub, 

magnitud indicada. 

2.  

A. -se completat satisfactòriament la prova de pressió interior, haurà de 
realitzar-  

B. 
canonada objecte de la prova. 
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C. -se al tram de 
canonada en prova mitjançant un bombí tarat, de forma que es mantingui la pressió de 

- -se expulsat 
 

D.  temps 
serà inferior al valor donat per la fórmula: 

V = K L D 

 En la que: 

V= pèrdua total en la prova en litres 

L= longitud del tram objecte de la prova, en metres 

D= diàmetre interior, en metres 

K= coeficient depenent del material (0,35) 

E. De totes formes, qualsevol que sigui la pèrdua fixada, si aquestes són sobrepassades, el 
contractista, a les seves expenses, repassarà tots els junts i tubs defectuosos; tanmateix 

inferio  

 
ARTICLE 4.906  -  EXECUCIÓ DE TOPALLS A LES CORBES, CONS  I DERIVACIONS 

Les corbes, cons i tes, s'ancoraran pel costat cap a on es dirigeix la resultant de les forces de 
pressió interna. 
 
S'excavarà fins a trobar un terreny consistent, es farà un encofrat procurant no englobar les 
unions i els cargols de les brides i s'omplirà de formigó en massa. 

Les dimensions dels topalls seran les que fixa la "Normativa per a xarxes de distribució 
d'aigua potable" de l'Associació Espanyola d'Abastament i Sanejament en el quadre núm. 4. 

Si no fos possible fer un topall a les mesures que figuren a la norma, es construirà seguint les 
instruccions del facultatiu responsable del servei. 
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ARTICLE 4.990  -  CONTROL DE QUALITAT 

Tal com s'indica en l'apartat 6.4 d'aquest Plec de Condicions la Direcció d'Obra realitzarà o 
abonarà totes les proves o assaigs que estimi necessaris per a les comprovacions de les 
condicions que han d'exigir. Aquests assaigs al menys consistiran en proctor i densitats dels 
terraplens, proctor i densitats de la capa de sub-base i assaigs de qualitat dels tractaments 
superficials. 

 

ARTICLE 4.997 - GESTIÓ DE RESIDUS 

 

 

Abans de procedir a determinar algunes de les mesures concretes de la gestió de residus a 

condicionen el correcte funcionament de les obres i, per aquest propòsit, cal dur-les a terme 

contemplar les següents: 

residus de les obres són les següents: 

a) Punt Net de Residus Perillosos: 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE 

administratiu competent. 

acceptació de la instal·lació: 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 
preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria 

 

Els bi
disposar de tapa. 

aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el 
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capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 
 

b) Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

Procediments de Gestió de Residus i Decret 92/1999, de 6 d

 

 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus 
que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc). 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
 

Planificar amb detall les necessitats de moviments de terres amb la finalitat de reduir al 
màxim les superfícies de sòl alterades i les actuacions de restauració posterior. 

rbent, sacs i estris per a la retirada) 

substàncies contaminants. 

xa 

 

Execució de les obres. Medi físic 

Edafologia 

ue es necessiti per operacions posteriors 
en una zona destinada a aquesta fi, per així ser emprada en els treballs de restauració i/o 
enjardinament. 
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de terra vegetal i que no es barreja amb altres materials ni amb terres inerts. 

-
hi per sobre. 

getal i 

orgànica. 

enjardinament i/o pla 
de restauració. 

A les àrees coincidents amb les planejades com a zones verdes, sempre que les propietats 
físiques i químiques dels sòls siguin les idònies, es mantindran els sòls originals. 

Geologia i geomorfologia 

Els talussos de terra de nova construcció tindran un pendent inferior o igual a 3H:2V. 

Gestionar correctament les terres inerts i la runa que es produeixin a les obres i no generar, 
en cap cas, abocadors o préstecs incontrolats que modifiquin la morfologia actual del 
terreny. 

Els abocadors (de nova creació o existents) per a les terres inerts i la runa procedents de les 

la específic on almenys hi consti 
el següent: 

 

 

restauració previ), 

c)  

d) estabilització de talussos i integració paisatgística 

talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

restitució morfològica (conservant la dinàmica de la xarxa de drenatge) 
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aportació de terra vegetal 

hidrosembra 

 

normativa aplicable. En cas de crear-ne de nous han de disposar de les autoritzacions i 
r a la 

direcció de les obres un pla específic on hi consti el següent: 

 

 

Restauració final, 

e)  

f) talussos perimetrals amb pendent igual o inferior a 3H:2V 

g) estabilització de talussos i integració paisatgística 

aportació de terres per al reblert i la restauració morfològica (conservant la dinàmica de la 
xarxa de drenatge) 

aportació de terra vegetal 

 

plantació arbustiva i arbòr  

Execució de les obres. Medi antròpic 

Residus 

Segregació de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

com a Punt Net  

Segregació dels residus inerts i no especials amb tractament de valorització estipulat (que no 
requereixen seguiment) a la zona habilitada com a Punt Net de Residus No Perillosos. 

Gestió dels residu  
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Per al cas de residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 

contractar un gestor i un transportista autoritzat per poder gestionar aquests residus. 

En la gestió dels residus especials i els residus no especials sense tractament de valorització 
estipulat i, també, per al cas de la runa quan es destina a valorització, es generen una sèrie 

gestió (contracte amb el gestor de residus, albarans de recollida, fulls de seguiment de 
residus, etc.). 

Cal recordar que no es pot abocar runa, restes vegetals i restes de capa asfàltica (paviment) 
als abocadors de terres inerts. 

que es puguin tractar i valoritzar dins la mateixa obra, com ara terres inerts procedents 

en general per a subbases i paviments, etc. 

Cal que es gestionin correctament els olis usats i altres greixos procedents de la reparació i el 
manteniment de 
empresa subcontractada. 

 

Instal·lacions/mesures per a la gestió dels residus a les obres 

Es tracta de les instal·lacions necessàries en obra per que el contractista pugui dur a terme la 
gestió de residus 

Punt Net de Residus Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS ESPECIALS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS SENSE 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

del Decret 
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Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants bidons com tipus de residus que es 
preveu que es generin, considerant que la generació dels tipus i quantitat de residus variaria 

 

albergui i han de 
disposar de tapa. 

aplicable en matèria de residus), incloent la denominació del residu, la classe (II o III), el 
pictograma de perillositat corresponent, 

 

capa de graves i làmina plàstica, etc.) i preferentment cobert. Igualment ha de disposar de 
 

Punt Net de Residus No Perillosos 

Instal·lació per a la gestió de: 1) RESIDUS INERTS i, 2) els RESIDUS NO ESPECIALS AMB 
TRACTAMENT DE VALORITZACIÓ estipulat (Segons Decret 34/1996, de 9 de gener, pel qual 

34/1996, de 9 de gener, pel qua
 

 

Ha de presentar dimensions suficients per albergar tants contenidors com tipus de residus 
que es preveu que es generin al llarg de les obres (plàstic, ferralla, fusta, paper, cartró, etc) 

Ha de disposar de senyalització general per facilitar el seu ús per part dels operaris que 
 

Gestió de residus 

Operacions de càrrega 

-los en 
funció del lloc on es dipositaran o es reutilitzaran. 
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S'han considerat els tipus següents: 

Separació en obra de restes de plàstic, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

Separació en obra de restes de fusta, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Separació en obra de restes de runa, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, 
transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Separació en obra de restes de ferralla, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

Separació en obra de restes de paper i cartró, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

Separació en obra de restes vegetals (fracció orgànica) provinent del desbrossament o 
manteniment, disposició, manteniment i senyalització del contenidor, transport i deposició 
controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat. 

Separació en obra de residus especials, disposició, manteniment i senyalització del 
contenidor, transport i deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge 
autoritzat. 

 

Residus de la construcció: 

mateix. 

Residus especials: 

emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 
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A centre de reciclatge o a centre de recollida i transferència: 

 

Disposició de residus: 

sidu. 

 

Classificació de residus: 

de formigó, morters, ceràmica, etc.. els materials orgànics, com ara fustes, cartrons, etc., els 
metàl·lics, els plàstics i els materials potencialment perillosos, com ara pintures, dissolvents, 
etc. 

 

S'han considerat els tipus següents: 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres), procedents d'excavació. 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic 
inferior a 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus inerts: Classe I (terres o runes de pes específic 
comprès entre 750 i 1.100 kg/m3), procedents d'excavació. 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus no especials: Classe II, procedents d'excavació. 

Deposició controlada al gestor de residus o centre de reciclatge autoritzat, canons i despeses 
per a la deposició controlada dels residus especials: Classe III, procedents d'excavació. 
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Càrrega i transport de terres i residus: 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes 
condicions de seguretat suficients. 

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions 
perjudicials del material. 

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent 
adequades a la maquinària que s'utilitzi. 

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 
transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en 
els trajectes utilitzats. 

 

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos 
punts de la mateixa obra o entre dues obres. 

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi la DF. 

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats. 

Les característiques de les terres han d'estar en funció del seu ús, han de complir les 
especificacions del seu plec de condicions i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

A monodipòsit o a abocador específic o a centre de recollida i transferència: 

S'han de transportar a l'abocador autoritzat tots els materials procedents de l'excavació que 
la DF no accepti com a útils, o siguin sobrants. 

 

Disposició de residus: 

Cada material, en funci
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ARTICLE 4.998  MATERIALS DE CONDICIONS NO ESPECIFICADES EN AQUEST PLEC 

Els materials de condicions no especificades en aquest Plec, hauran de complir les condicions 
que l'ús ha incorporat a les bones normes de construcció. 

De tota manera hauran de ser sotmeses a la consideració del Tècnic Director, perquè 
decideixi sobre la conveniència d'autoritzar el seu ús o bé refusar-lo i si ho exigeix es 
realitzaran les proves i assaigs que estimi oportuns. 

 

ARTICLE 4.999  MATERIALS QUE NO SATISFAN LES CONDICIONS EXIGIDES EN AQUEST PLEC 

Si el Contractista tingués materials que no acomplissin les prescripcions establertes en 
aquest Plec, el Tècnic Director donarà les ordres oportunament perquè sense perill de 
confusió, siguin separats dels que les compleixen i substituïts per altres adequats en la forma 
prescrita a la legislació vigent. 

 

CAPITOL V        AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

 

ARTICLE 5.001  GENERALITATS SOBRE L'AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES OBRES 

La Direcció d'Obra realitzarà mensualment l'amidament de les unitats d'obra executades 
durant l'anterior període de temps, i agafant com a base aquests amidaments i els preus 
contractats redactarà mensualment la corresponent relació valorada a l'origen tret en el cas 
que les circumstàncies aconsellin adelantar-la o endarrerir-la. 

L'obra executada es valorarà segons els preus d'execució del material que figurin en lletra en 
el Quadre de Preus Unitaris del Projecte per a cada unitat d'obra i els preus de les noves 
unitats d'obra no previstes en el contracte que hagin estat degudament autoritzats. 

Al resultat de la valoració anterior se li augmentaran els percentatges adoptats per formar el 
Pressupost de Contracta i la xifra que resulti es multiplicarà pel coeficient d'adjudicació, 
obtenint així la relació valorada o certificació mensual. 

Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per a la correcta execució i 
acabat de qualsevol unitat d'obra es consideraran inclosos en el preu d'aquesta, encara que 
no figurin tots ells especificats en la descomposició o descripció dels preus. En quan a les 
partides alçades, es consideraran mesurades en totes les seves parts en unitats d'obra amb 
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els preus unitaris, i com a partides alçades d'abonament íntegre s'abonaran en la seva 
totalitat quan s'hagin acabat els treballs o obres a què es refereixen essent possible en casos 
justificats el seu abonament fraccionat, però sense poder fer cap augment per cap concepte. 

Per a l'abonament a compte d'instal.lacions, equips i acopis es tindrà en compte allò 
establert per l'Administració. 

 

ARTICLE 5.002  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES EXCAVACIONS EN DESMUNT 

S'entén per m3. d'excavació en desmunt el de l'espai desallotjat en executar-la segons les 
condicions, quedant les superfícies de les caixes d'assentament en disposició de rebre l'obra 
de fàbrica, així com el material desallotjat, dipositat en un punt autoritzat pel Tècnic 
Director. 

Les excavacions realitzades es cubicaran traient sobre el terreny, abans de començar-les, els 
perfils transversals que considera convenients el Tècnic Director, o demani el Contractista, 
quedant esmentats en planta a les senyals fixades en el replanteig. Abans de començar les 
fàbriques de cada zona, o efectuar l'amidament final, es tornaran a fer els perfils, en els 
mateixos punts. signant les fulles l'encarregat i el contractista, i no s'admetrà cap reclamació 
d'aquest sobre el volum resultant dels esmentats amidaments. 

Només s'abonaran les excavacions i els desmunts indispensables per a l'execució de les 
obres, d'acord amb el Projecte i una línia d'abonament de deu centímetres (10 cm) en excés, 
sobre el perfil definit en els plànols, o a allò que fixi, si escau el Tècnic Director. 

No s'abonaran les que per excés practiqui el Contractista, ja sigui per inoperància per a la 
marxa de les obres, o per la construcció de rampes, descarregadors o qualsevol altre motiu, 
ni les fàbriques que s'hagin de construir per replenar aquests excessos. Tampoc s'abonaran 
aquelles excavacions en els quals els productes de l'excavació no es dipositin en un punt 
autoritzat pel Tècnic Director. 

 

ARTICLE 5.004  -  EXCAVACIÓ DE FONAMENTS 

Es mesurarà per m3. de fonaments, incloent aquesta unitat l'excavació a qualsevol 
profunditat i en qualsevol classe de terreny, així com també les operacions necessàries 
d'estrabat, preparació del fons, replè i compactació, transport, etc. També els excessos 
d'excavació, evitables o inevitables i els esgotaments són inclosos. 
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ARTICLE 5.005  AMIDAMENT I ABONAMENT OBERTURA I REPLÈ DE RASES PER A 
CANONADES 

L'amidament i abonament de l'obertura i replè de rases per  a canonades es realitzarà per 
ml. als preus que figuren en les partides, segons amplària de fons de la rasa. 

L'abonament es realitzarà un cop s'hagin realitzat totes les operacions descrites en aquest 
plec per l'obertura i replè de rases per a canonades. 

 

ARTICLE 5.006  -  TRANSPORT A ABOCADOR 

S'aplicarà als transports d'aquesta mena, i estaran inclosos dins de les unitats de les 
excavacions del moviment de terres. 

Dels llocs d'abocat se'n farà càrrec el Contractista. Es mesurarà per m3. partint dels volums 
extrets i dels aprofitats a la pròpia obra o inclosos en altres unitats. 

 

ARTICLE 5.007  -  ESLLAVISSADES 

En general, s'abocaran les esllavissades, excepte en els casos que es pugui provar que han 
estat degudes a força major. No s'abocaran mai les que derivin de negligència del 
contractista o per no haver complert les ordres del Tècnic Director. 

ARTICLE 5.008  -  TERRAPLENS 

Els terraplens i pedraplens s'abonaran pel seu volum una vegada consolidats, al preu del 
metre cúbic que es fixi en el quadre de preus núm. 1, qualsevol que sigui la procedència dels 
productes que s'hagin utilitzat i la distància a la qual s'hagin transportat. 

En el preu hi va inclòs el cost de totes les operacions necessàries per executar el metre cúbic 
d'aquesta unitat d'obra, totalment acabada, inclús l'obertura de rases de préstec, transport 
dels productes sobrants, piconat i refinat de talussos. 

 

ARTICLE 5.009  -  ARQUETES I POUS DE REGISTRE 

Es mesuraran per unitats realment executades. En el preu de cada unitat s'inclou el formigó, 
l'armadura, la reixa o tapa i els altres elements i operacions per deixar la unitat 
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completament acabada. També queda inclòs en aquests preus l'excavació en rases i pous i 
posterior replè. 

 

ARTICLE 5.010   -  OBRES AMB PERFILS METAL.LICS 

Les estructures d'acer es mesuraran per la seva longitud o per la seva superfície, segons es 
tracti d'elements lineals o superficials, mesurats sobre els plànols en m. o m2. 
respectivament. 

La longitud de les peces lineals de cada tipus de perfil es multiplicaran pel pes per m. i la 
superfície de les xapes d'un determinat gruix es multiplicarà pel preu unitari. 

A l'import que resulta hi queden compresos: subministrament, manipulació i utilització de 
tots els materials, maquinària i mà d'obra necessaris. Tamany inclou els mitjans d'unió i 
d'altres auxiliars, així com els treballs de taller, transport, acopi, muntatge, acabat i pintura 
d'imprimació. 

 

ARTICLE 5.011  -  FORMIGONS 

El formigó es mesurarà per m3. deduïts dels plànols. Els excessos que es puguin produir o la 
possible necessitat d'encofrats no serà d'abonament directe, ja que es consideren inclosos 
en el preu unitari. El preu unitari inclou fabricació, transports i posta en obra, comprenent 
per tant, compactació, execució de juntes, curat, acabat, així com encofrats i cintres. 

 

ARTICLE 5.012  -  ENLLUITS 

L'enlluït en mesurarà per m2. realment executats. El preu unitari inclou la preparació del 
morter i la seva aplicació i curat. 

 

ARTICLE 5.013  -  OBRES DE FABRICA 

S'entén per m3. d'obra de fàbrica, el d'obra acabada completament, segons condicions. Els 
volums són aquells que resultin d'aplicar a l'obra les dimensions acotades en els plànols o bé 
ordenades pel Tècnic Director, sense que hagi estat degudament autoritzat. Els preus fan 
referència al m3. definit d'aquesta manera qualsevol que sigui la procedència dels materials 
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comprenent totes les despeses de transport, preparació, fabricació, proves i assaigs, 
conservació i imprevistos. 

S'aplicarà un criteri anàleg a les unitats d'obra que s'abonin per m2. o per m.1. 

 

ARTICLE 5.014  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES CANONADES 

a: De fosa dúctil 

4. MESURAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

4.01. Conduccions col.locades 

Es mesuraran i abonaran per metre lineal (m.l.) als preus establerts per a cada tipus de 
conducció utilitzada en aquest projecte, al quadre de preus núm. 1, quan la canonada estigui 

seus elements de protecció. 

4.02. Peces especials 

En canonades de FOSA DÚCTIL fins a 200 mm. de diàmetre nominal, el cost de les peces 
especials es considerarà inclòs en el preu del m.l. de canonada, fins i tot amb tots els 

 

el preu unitari de 
 

Les peces per a diàmetres nominals superiors o iguals a 250 mm. es consideraran apart de la 
canonada, comptant sempre les desviacions per a desguassos i ventoses dins el preu 

 

 

4. MESURAMENT, VALORACIÓ I ABONAMENT 

4.01. Conduccions col.locades 

Es mesuraran i abonaran per metre lineals (m.l.) als preus establerts per a cada tipus de 
conducció utilitzada en aquest projecte, al quadre de preus núm. 1, quan la canonada estigui 

seus elements de protecció. 
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4.02. Peces especials 

En canonades de PEAD fins a 200 mm. de diàmetre nominal, el cost de les peces especials es 
considerarà inclòs en el preu del m.l. de canonada, fins i tot amb tots els accessoris i el 

 

el preu unitari de 
 

Les peces per a diàmetres nominals superiors o iguals a 250 mm. es consideraran apart de la 
canonada, comptant sempre les desviacions per a desguassos i ventoses dins el preu 

 

 

ARTICLE 5.015  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LES BOMBES I QUADRES ELÈCTRICS 

 

 

ARTICLE 5.016  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE LA SUB-BASE GRANULAR 

La sub-base granular es mesurarà i abonarà per m3., segons les seccions tipus indicades en 
els plànols. 

 

ARTICLE 5.017  -  AMIDAMENT I ABONAMENT DE PAVIMENTS 

Es mesurarà i abonarà per m2. comprenent el gravilló, les graves, les graves del segellat, els 
tres regs i fins  

ARTICLE 5.018  -  ABONAMENT DELS ACOPIS 

S'abonaran d'acord amb allò que s'estableix a la "Clàusula 54 del Pliego de Clàusulas 
Administrativas Generales". Tots aquells materials que no puguin sofrir danys o alteracions 
de les condicions que hagin de complir, sempre i quan el Contractista adopti les mesures 
necessàries per a la seva deguda conservació i no puguin ja ésser retirats dels acopis més 
que per ésser emprats en obra. 
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ARTICLE 5.019  -  ABONAMENT D'OBRES I INSTAL.LACIONS A COMPROVAR 

Quan les obres i instal.lacions executades formin un conjunt parcial que hagi d'ésser 
sotmpes a prova, no s'abonarà el seu import total, als preus que figuren en el Quadre de 
preus núm. 1. fins que no s'hagin executat proves suficients per comprovar que aquestes 
instal.lacions, compleixen les condicions assenyalades en aquest Plec. 

ARTICLE 5.020 - AMIDAMENT I ABONAMENT DE GESTIÓ DE RESIDUS  

 

Es mesurarà i abonarà per m3 de volum realmen
 

residu al centre corresponent. 

Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 

Transport de terres o residus inerts no especials: 

 

La unitat d'obra inclou les despeses d'abocament, canons i despeses per a la deposició 
controlada dels residus. 

 

ARTICLE 5.021  -  AMIDAMENT I ABONAMENT D'OBRES DIVERSES 

Les unitats d'obra per a les quals no s'especifica la forma de mesurar-les i abonar-les, 
s'amidaran per unitats concretes, lineals, superficials o de volum segons figurin expressades 
en els Quadres de Preus i pel nombre real d'aquestes unitats executades, completament 
acabades i en condicions de rebut. 

ARTICLE 5.022 - PERFORACIÓ HORITZONTAL DIRIGIDA 

La perforació horitzontal dirigida es mesurarà per ml. realment executats. 

El preu inclou totes les operacions necessàries explicades en aquest plec de condicions. 

 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

CAPÍTOL VI    DISPOSICIONS GENERALS 

 

ARTICLE 6.001  -  PROGRAMACIÓ I EXECUCIÓ DE LES OBRES 

L'adjudicatari haurà de sotmetre a l'aprovació de la Direcció d'Obra, abans de l'inici de les 
obres, un Pla d'Obra amb especificació dels terminis parcials de les diferents unitats d'obra 
compatibles amb el termini total d'execució. 

Un cop aprovat aquest Pla, s'incorporarà al Plec de Condicions del Projecte, adquirint per 
tant, caràcter contractual. 

El Contractista presentarà, així mateix, una relació completa dels Serveis i maquinària que es 
compromet a utilitzar en cadascuna de les etapes del Pla, quedant adscrits a l'obra aquests 
mitjans, sense que el Contractista els pugui retirar si manca l'autorització del Promotor. 

Si per circumstàncies d'ordre tècnic o facultatiu, el Tècnic Director estima convenient 
establir algunes variants al Planning d'Obra, el Contractista o Industrial adjudicatari es 
subjectarà a aquestes ordres. 

 

ARTICLE 6.002  -  DIRECCIO DE L'OBRA 

Els treballs s'executaran sota les ordres de la Direcció Facultativa, que estarà a càrrec del 
Tècnic designat pel Promotor. 

1.- Obligacions, drets i responsabilitats 

El Tècnic Director, té autoritat plena per a la interpretació dels projectes, modificacions 
necessàries d'aquests i els seus detalls complementaris. El Tècnic Director, sota la seva 
personal responsabilitat, podrà imposar el seu criteri en tots els aspectes de l'execució de 
l'obra, fins i tot en aquells reservats a altres Tècnics, que podran exigir que se'ls formalitzi 
per escrit les ordres en aquest sentit. 

També té obligació de desenvolupar tots els treballs, càlculs, plànols, etc... que es precisin 
per poder realitzar correctament l'obra, visitar-la amb una freqüència apropiada al ritme de 
la construcció de forma que coneixi perfectament totes les etapes, així com d'informar al 
consistori de la seva marxa. 
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 La responsabilitat del Tècnic Director es deriva de les solucions donades pels imprevistos o 
canvis a l'obra, dels complements de definició del projecte i de les dades i documents 
subministrats per efectuar els tràmits legals i administratius que l'obra comporta. 

S'exceptuarà de la responsabilitat del Tècnic aquella que es derivi d'un canvi d'ús, realitzat 
sense el seu coneixement i consentiment i les modificacions posteriors al certificat final de 
l'obra. Tampoc és responsable el Tècnic Director de l'incompliment de les normes de 
seguretat adoptades. 

2.- Acceptació dels materials 

El Tècnic Director, pot no acceptar els materials emprats a l'obra, si al seu criteri, no 
s'adapten a allò especificat en el Plec de Condicions, estan mal executades o presenten vicis. 

3.- Refús del personal 

El Tècnic Director al seu criteri, ordenarà al contractista que separi de l'obra al personal que, 
amb la seva actitud posi traves a la bona marxa dels treballs. 

4.- Obra mal executada 

El Tècnic Director, obligarà al constructor a efectuar les demolicions que cregui necessàries, 
ja sigui en el curs de l'execució o finalment, si adverteix vicis ocults, mala realització o 
solucions no acceptades per ell a l'obra. Aquestes parts seran reconstruïdes d'acord amb allò 
contractat i tot això a expenses del Constructor. 

5.- Recepció de l'obra 

El Tècnic Director, no acceptarà cap recepció total o parcial de l'obra, si no s'ha executat 
d'acord a allò ordenat o adverteix vicis en aquesta. 

6.- Visites d'obra 

El Tècnic Director, podrà visitar l'obra en qualsevol moment podent exigir la presència de 
qualsevol Tècnic que hi intervingui així com la del propietari. 

7.- LLibre d'ordres 

El Tècnic Director, podrà exigir l'existència d'un llibre d'ordres on anotarà les que cregui 
convenients per a bona marxa de l'obra i en definitiva, totes les que cregui necessàries 
perquè els treballs es portin a fi, d'acord i en harmonia amb els documents del projecte. 

 



            
      PLEC DE CONDICIONS 

 

 

ARTICLE 6.003  -  OBLIGACIONS I DRETS DEL CONSTRUCTOR 

1.- Inici de l'obra 

El Constructor avisarà per escrit o per carta certificada amb suficient antelació, l'inici de les 
obres. El Tècnic Director en cas que això no passi, declina tota la responsabilitat sobre l'obra, 
poden ser suficient motiu per renunciar a aquesta a part de l'acció judicial que es desprengui 
de l'acta. 

2.- Oficina 

El Contractista tindrà en una oficina tots els plànols del projecte i detalls de l'obra que 
successivament se li vagin facilitant. S'obliga a tenir també un joc del Plec de Condicions i 
Amidaments. El Contractista disposarà dels mitjans necessaris per a realitzar assaigs d'obra 
sol.licitats per la Direcció Facultativa, i en el moment que aquesta ho ordeni. 

3.- Del personal tècnic 

Si el Tècnic Director ho creu convenient el Constructor nomenarà i pagarà al seu càrrec, un  
tècnic que portarà la direcció tècnica de l'obra, en representació del Constructor, tot això 
sense perdre l'obligació d'haver de tenir inexcusablement en tota l'obra, un encarregat 
d'obra. 

4.- Subjecció als plànols i ordres 

El Contractista ha de realitzar els seus treballs, subjectant-se en tot als plànols, memòria i 
ordres, facilitats per la Direcció Facultativa, no podent realitzar canvis mentre no compti 
amb el consentiment per part del Tècnic Director. D'aquesta manera realitzarà canvis que el 
Tècnic Director cregui oportú introduir per al bon funcionament de l'obra o la seva millor 
solució. Si aquests canvis signifiquen una variació del pressupost acceptat, es facultaran a 
part, d'acord amb els preus unitaris que autoritzi el Tècnic Director. 

5.- s particulars als 
habitatges afectats per les obres 

El Contractista tindrà cura dels accessos que es precisin per al desenvolupament de l'obra, 
construint els necessaris, i restituint els que han estat deteriorats en el transcurs de l'obra. 

El Contractista 

rampes de tot- afectats, i 
mitjançant la disposició de planxes o fustes per accedir peatonalment als habitatges afectats. 
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També és obligació del Contractista, i per tant anirà a càrrec seu, la neteja i retirada de fangs 

 

6.- Normes de seguretat i salut 

Són obligacions inexcusables del Constructor, l'estricte compliments i operància de les 

les disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció (BOE núm. 257, de 

funcionament d'aquestes indústries i en especial el que la legislació social  exigeixi. Haurà 
d'assegurar-se que cada treballador tingui l'escaient qualificació professional i experiència de 
l'encarregat d'aquesta. 

7.- Mitjans auxiliars 

El Constructor tindrà l'obligació de vigilar la seguretat dels mitjans auxiliars, bastides, 
apuntalaments, cintres, entibats, cinturons de seguretat i tanques de protecció, així com la 
responsabilitat total de les maquinàries i eines que s'emprin a l'obra. 

Tindrà cura de les càrregues provisionals derivades de l'obra, com l'apilonament dels 
materials de construcció que no afectin a l'obra. 

8.- Del compliment del planning de l'obra 

El Constructor està obligat a complir el planning de l'obra sota la supervisió del Tècnic 
Director. El seu incompliment sense causa justificada, és motiu suficient per a recusar el 
constructor i rescindir el contracte. 

9.- Replanteig 

El Contractista efectuarà el replanteig de l'obra, sota la supervisió de la Direcció Facultativa. 
Es imprescindible per a continuar l'obra que aquesta replanteig sigui acceptat com a vàlid pel 
Tècnic Director. 

10.- Recusació del personal 

Remetre's al punt 3 de l'article 6.002 d'aquest capítol. 
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11.- Obra mal executada 

El Contractista haurà d'enderrocar tota obra que no s'ajusti als plans o a les ordres donades 
per la Direcció Facultativa, i construir-la de nou al seu càrrec amb el que indica el Tècnic 
Director. 

12.- Acceptació de mostres 

El Contractista està obligat a presentar mostres de tots els materials que demani el Tècnic 
Director, així com conservar-les en tot moment per a la seva comparació. 

13.- Assegurances socials 

El Contractista haurà de tenir contractat d'acord amb la legislació vigent tot el personal, 
 

14.- Presència a l'obra 

El Constructor haurà de personar-se a l'obra sempre que la Direcció Facultativa el convoqui, 
amb la deguda antelació. En cas de no compareixença el Tècnic Director ho farà constar en el 
"Llibre d'Ordres" i prendrà les decisions que cregui convenients sense poder recusar-les 
després el Constructor. 

15.- Obres ocultes 

El Constructor haurà d'avisar a la Direcció de les Obres, amb la deguda antelació de 
l'execució de les parts de l'obra que han de quedar ocultes, fonaments, armadures, etc... 

16.- Conservació de l'obra 

Està obligat a conservar en bon estat i sense deteriorament l'obra que s'està executant. 

17.- Tracte amb industrials 

Si no s'especifica el contrari, el contracte d'adjudicació, el Contractista és el responsable 
davant de la Direcció Facultativa i davant del Propietari, dels industrials que intervinguin a 
l'obra. 

18.-  
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-lo sempre que ho consideri oportú i en particular en el 
moment de la certificació de la unitat corresponent. 

19.- Drets del Constructor 

El Constructor té dret a demanar al Tècnic Director, totes les dades, plànols, memòries, que 
precisi per a una correcta execució de l'obra. 

 

ARTICLE 6.004  -  PROVES I ASSAIGS 

La Direcció de l'Obra realitzarà o ordenarà totes les proves i assaigs dels materials, 
mecanismes, instal.lacions, aparells i obra executada, que estimi necessaris per a la 
comprovació de les condicions que han de complir. 

Les despeses que s'originin seran a compte del Contractista, fins a un import màxim de l'1% 
del pressupost de l'obra. 

 

ARTICLE 6.005  -  RECEPCIO DE LES OBRES 

 

Llei 13/1995 de Contractes de les Administracions Públiques 

Article 111. Compliment dels contractes i recepció 

111.2. 

produït el lliurament o la realització 

comunicació sigui preceptiva, per tal que hi pugui assistir potestivament en les seves 
funcions de comprovació de la inversió. 

Article 147. Recepció i termini de garantia 

147.1 

de les obres i el contractista, assistit, 
si ho considera oportú, del seu facultatiu. 
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147.2. 

les 
de llavors comença el termini de garantia. 

 

ARTICLE 6.006  -  AMIDAMENTS I ABONAMENTS DE LES OBRES 

Els Amidaments i abonaments de les obres s'efectuaran seguint les unitats d'obra fixades en 
el document núm. 4 (pressupost) del present Projecte. 

Aquests amidaments els realitzarà periòdicament la Direcció, podent presenciar el 
Contractista o el seu delegat la realització d'aquest. 

 

ARTICLE 6.008  -  CONTRADICCIONS I OMISSIONS DEL PROJECTE 

El que s'esmenta en el Plec de Condicions i no en els plànols, o viceversa, haurà de ser 
executat com si estigués exposat en els documents. 

En cas de contradicció entre els plànols i el Plec de Condicions, de detalls de l'obra o la seva 
descripció errònia que siguin indispensables per a l'execució de l'obra, hauran de ser 
executats seguint les directrius esposades en la Memòria d'aquest Projecte. 

En cas que no es tractin en la Memòria aquests aspectes de l'obra es realitzarà segons l'ús i 
el costum prèvia autorització de la Direcció Facultativa. 

Montmajor, març de 2025 
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C01 MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS                                

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou treballs
d'esporgada de brancada, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de
residus.

Ramal principal 1 2.016,36 2,00 4.032,72
1 90,00 3,00 270,00

Ramals secundaris
Ca l'Escoder 1 80,00 3,00 240,00

4.542,72

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      

Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador i
despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg d'impri-
mació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

Pas camí Pujol de Planés 3 6,00 0,70 12,60

12,60

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell, si escau, inclou càrrega

Ramal principal 1 2.100,36 0,40 1,00 840,14
1 42,12 0,40 1,00 16,85
1 6,00 0,60 1,00 3,60

Ramals secundaris
Ca l'Escuder 1 74,00 0,40 1,00 29,60

1 6,00 0,60 1,00 3,60
Ramal cal Vescomte 1 218,30 0,40 1,00 87,32

6,00 0,60 1,00
La Serra 1 25,00 0,40 1,00 10,00
Torrebadella 1 10,00 0,40 1,00 4,00
Cal Titet 1 580,21 0,40 1,00 232,08
La Casanov a 1 280,27 0,40 1,00 112,11
Cal Ramon-Cal Sebes-Cal Cabra 1 550,00 0,40 1,00 220,00
Cal Sebes 1 25,00 0,40 1,00 10,00

1 35,50 0,40 1,00 14,20

1.583,50

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

Ramal principal 1 2.100,36 0,40 0,30 252,04
1 42,12 0,40 0,30 5,05

Ramals secundaris
Ca l'Escuder 1 74,00 0,40 0,30 8,88
Ramal cal Vescomte 1 218,30 0,40 0,30 26,20
La Serra 1 25,00 0,40 0,30 3,00
Torrebadella 1 10,00 0,40 0,30 1,20
Cal Titet 1 580,21 0,40 0,30 69,63
La Casanov a 1 280,27 0,40 0,30 33,63
Cal Ramon-Cal Sebes-Cal Cabra 1 550,00 0,40 0,30 66,00
Cal Sebes 1 25,00 0,40 0,30 3,00

1 35,50 0,40 0,30 4,26

472,89

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

Ramal principal 1 2.100,36 0,40 0,70 588,10
1 42,12 0,40 0,70 11,79

Ramals secundaris
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

Ca l'Escuder 1 74,00 0,40 0,70 20,72
Ramal cal Vescomte 1 218,30 0,40 0,70 61,12
La Serra 1 25,00 0,40 0,70 7,00
Torrebadella 1 10,00 0,40 0,70 2,80
Cal Titet 1 580,21 0,40 0,70 162,46
La Casanov a 1 280,27 0,40 0,70 78,48
Cal Ramon-Cal Sebes-Cal Cabra 1 550,00 0,40 0,70 154,00
Cal Sebes 1 25,00 0,40 0,70 7,00

1 35,50 0,40 0,70 9,94

1.103,41

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

esponjament 20% 1,2 472,89 567,47
1,2 10,80 12,96

580,43

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

1 10,00 10,00

10,00

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

6 6,00

6,00

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ PAVIMENTAT                        

Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315
mm,  protegit am amb formigó HM-20/P/20 per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

Pas camí Pujol de Planés 3 6,00 18,00

18,00
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C02 CONDUCCIONS I ELEMENTS DE LA XARXA                              

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 mm 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

1 1.183,37 1.183,37
1 23,67 23,67

1.207,04

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D90 mm 16 ATM                

Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces
especials, col·locat, connectat i provat.

1 922,99 922,99
1 18,45 18,45

941,44

E060405      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D75 mm 16 ATM                

Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN75 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures, ac-
cessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

1 80,00 80,00

80,00

E060420      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D50 mm 16 ATM                

Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN50 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures, ac-
cessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

Ramals secundaris
La Casanov a 1 280,27 280,27
Cal Sebes-Cal Cabra 1 420,00 420,00

1 15,61 15,61

715,88

E060450      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D40 mm 16 ATM                

Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN 40 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures, ac-
cessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

Ramals secundaris
Ca l'Escuder 1 80,00 80,00
Cal Vescompte 1 144,30 144,30
Cal Torrebadella 1 10,00 10,00
La Serra 1 25,00 25,00
Cal Titet 1 580,21 580,21
Cal Ramon 1 130,00 130,00
Can Sebes 1 25,00 25,00

1 19,89 19,89

1.014,40

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN16                            

Clau de pas de comporta de DN 90 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix  d'acer inox idable i tan-
cament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

1 1,00

1,00

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN75 MM PN16                            

Clau de pas de comporta de DN 75 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i tan-
cament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

1 1,00

1,00
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RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E061204      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN50 MM PN16                            

Clau de pas de comporta de DN 50 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i tan-
cament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

2 2,00

2,00

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN16                            

Clau de pas de comporta de DN 40 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i tan-
cament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

6 6,00

6,00

E061010      U   PUNT D'AIGUA D'ARQUETA D80 MM                                   

Punt d'aigua d'arqueta de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord de  D80 mmm de diàmetre, amb clau de pas prè-
v ia, inclou materials aux ilirars i peces i materials aux iliars, placa de senyalització amb suport similar
a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.

2 2,00

2,00

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

6 6,00

6,00

E063005      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D25                                        

Ventosa trifuncional de D25 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia
del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprova-
ció d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col.locada i provada.

2 2,00

2,00

E063092      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 PN16 fins al punt de desguàs, inclou collarí
de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

3 3,00

3,00

E063003      U   DESGUÀS D32                                                     

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D32 PN16 fins al punt de desguàs, inclou collarí
de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

4 4,00

4,00

E070302      U   ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA DE FOSA DE D60 CM TIPUS D400       

Arqueta de registre prefabricada de formigó de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil
classe resistent D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment
de terres i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.

24 24,00

24,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

E070301      U   ARQUETA PER VÀLVULA REDUCTORA DE DIMENSIONS INT.1,50 x1,00x1,00M

Arqueta per vàlvula reductora de dimensions interiors de 1,50 m x 1,00 m x 1,00 m amb solera de
formigót HA-25/P/20/IIa armat amb acer B500S, amb parets de bloc de formigó prefabricat i massis-
sat de 40 x  20 x  20 cm i armat amb acer B500S de D12 mm i tapa de tres fulles de planxa d'acer
inox idable amb passador i candau, inclou moviment de terres d'excavació, replè lateral amb terres
sesleccionades de l'excavació, trasnport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bada

1 1,00

1,00

E082100      U   ARMARI DE FORMIGÓ PREFABRRICAT PER COMPTADOR TIPUS 1            

Subministrament i muntatge armari de formigó prefabricat amb porta de registre metàl·lica galvanitza-
da i pintada, amb aïllament tèrmic interior, apte per 1 comptador, inclou clau de pas a l'entrada i a la
sortida ,col·locat sobre fonament de formigó HM20/P/20, connectada a la xarxa i al tub de sortida,
inclou pp  excavació i retirada de materials a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment
acabat

11 11,00

11,00

E063112      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ-ESTABILITZADORA DE DN100 MM PN16   

Vàlvula reductora de pressió de DN100mm, PN16, amb regulació de sortida 7,5-1,5 ATM , de cos
de fosa dúctil,  inclou dues claus de pas de comporta de D100 mm PN16, amb cos de fosa , eix  d'a-
cer inox idable i tancament elàstic, un filtre, dos manòmetrres, brides, accessoris i materials aux liars,
totalment instal·lada i provada

1 1,00

1,00

E063115      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE D3/4" 16 ATM                    

Vàlvula reductora de pressió de D3/4" i 16ATM, amb regulació de sortida 1,5 - 6 ATM   instal·lada a
l'interior de l'armari de l'escomesa, inclou accessoris, instal·lada i provada

2 2,00

2,00

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials i execució de tre-
balls d'obra civ il si s'escauen, connectat i provat.

Connex ió x arx a principal 7 7,00

7,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C03 OBRES  ACCESSÒRIES                                              

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació i
estesa de grava de 13/18 mm, col·locada amb un gruix  mitjà de 2 cm.

Ramon-Sebes-Cabra 1 550,00 3,00 1.650,00
Casanov a 1 280,27 3,00 840,81
Titet 1 530,31 3,00 1.590,93
Torreadella-Vesomte 1 224,30 3,00 672,90
Serra 1 25,00 3,00 75,00

4.829,64

E180005      PA  MANTENIMENT DEL SERVEI DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES           

Partida alçada d'abonament íntegre per manteniment del servei durant l'execució de les obres,amb
formació de bypas prov isional superficial i amb traçat paral·lel a la rasa,  a connectar per trams amb
tub de polietilè d'alt densitat de diàmetre adequat, amb dues claus de pas a l'inici i final, inclou acces-
soris, pp de cates de localització del tub ex istent i els treballs de muntatge,amb el tub connectat i pro-
vat i el posterior desmuntatge.

1 1,00

1,00
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AMIDAMENTS
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT

CAPITOL C04 SEGURETAT I SALUT                                               

E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del RD 1627/97

1 1,00

1,00
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C01 MOVIMENT DE TERRES I  DEMOLICIONS                                
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                0,22

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou treballs
d'esporgada de brancada, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió
de residus.

ZERO  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      46,83
Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador
i despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg
d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

QUARANTA-SIS  EUROS amb VUITANTA-TRES CÈNTIMS

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     16,10
Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell, si escau, inclou càrrega

SETZE  EUROS amb DEU CÈNTIMS

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                25,92
Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

VINT-I-CINC  EUROS amb NORANTA-DOS CÈNTIMS

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             9,23
Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

NOU  EUROS amb VINT-I-TRES CÈNTIMS

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           3,13
Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

TRES  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          98,07
Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

NORANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   90,56
Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

NORANTA  EUROS amb CINQUANTA-SIS CÈNTIMS

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ PAVIMENTAT                        68,35
Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de
D315 mm,  protegit am amb formigó HM-20/P/20 per a pas de canonades d'aigua, totalment aca-
bada

SEIXANTA-VUIT  EUROS amb TRENTA-CINC CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C02 CONDUCCIONS I  ELEMENTS DE LA XARXA                              
E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 mm 16 ATM               13,18

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i
peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

TRETZE  EUROS amb DIVUIT CÈNTIMS

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D90 mm 16 ATM                10,89
Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials, col·locat, connectat i provat.

DEU  EUROS amb VUITANTA-NOU CÈNTIMS

E060405      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D75 mm 16 ATM                8,22
Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN75 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures,
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

VUIT  EUROS amb VINT-I-DOS CÈNTIMS

E060420      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D50 mm 16 ATM                5,26
Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN50 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures,
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

CINC  EUROS amb VINT-I-SIS CÈNTIMS

E060450      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D40 mm 16 ATM                4,40
Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN 40 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures,
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

QUATRE  EUROS amb QUARANTA CÈNTIMS

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN16                            290,44
Clau de pas de comporta de DN 90 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix  d'acer inox idable i
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

DOS-CENTS NORANTA  EUROS amb QUARANTA-QUATRE
CÈNTIMS

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN75 MM PN16                            258,24
Clau de pas de comporta de DN 75 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

DOS-CENTS CINQUANTA-VUIT  EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

E061204      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN50 MM PN16                            182,43
Clau de pas de comporta de DN 50 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

CENT VUITANTA-DOS  EUROS amb QUARANTA-TRES
CÈNTIMS

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN16                            164,41
Clau de pas de comporta de DN 40 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

CENT SEIXANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA-UN
CÈNTIMS

E061010      U   PUNT D'AIGUA D'ARQUETA D80 MM                                   846,94
Punt d'aigua d'arqueta de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord de  D80 mmm de diàmetre, amb clau
de pas prèv ia, inclou materials aux ilirars i peces i materials aux iliars, placa de senyalització amb
suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

VUIT-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb
NORANTA-QUATRE CÈNTIMS

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        355,64
Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

TRES-CENTS CINQUANTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS

E063005      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D25                                        225,55
Ventosa trifuncional de D25 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i
guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de
comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col.locada i provada.

DOS-CENTS VINT-I-CINC  EUROS amb CINQUANTA-CINC
CÈNTIMS

E063092      U   DESGUAS D 63                                                    275,71
Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 PN16 fins al punt de desguàs, inclou co-
llarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

DOS-CENTS SETANTA-CINC  EUROS amb SETANTA-UN
CÈNTIMS

E063003      U   DESGUÀS D32                                                     168,07
Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D32 PN16 fins al punt de desguàs, inclou co-
llarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

CENT SEIXANTA-VUIT  EUROS amb SET CÈNTIMS

E070302      U   ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA DE FOSA DE D60 CM TIPUS D400       398,24
Arqueta de registre prefabricada de formigó de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil
classe resistent D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou movi-
ment de terres i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.

TRES-CENTS NORANTA-VUIT  EUROS amb VINT-I-QUATRE
CÈNTIMS

E070301      U   ARQUETA PER VÀLVULA REDUCTORA DE DIMENSIONS INT.1,50 x1,00x1,00M 1.853,62
Arqueta per vàlvula reductora de dimensions interiors de 1,50 m x 1,00 m x 1,00 m amb solera
de formigót HA-25/P/20/IIa armat amb acer B500S, amb parets de bloc de formigó prefabricat i
massissat de 40 x  20 x  20 cm i armat amb acer B500S de D12 mm i tapa de tres fulles de plan-
xa d'acer inox idable amb passador i candau, inclou moviment de terres d'excavació, replè lateral
amb terres sesleccionades de l'excavació, trasnport a l'abocador i despeses de gestió de resi-
dus, totalment acabada

MIL VUIT-CENTS CINQUANTA-TRES  EUROS amb
SEIXANTA-DOS CÈNTIMS

E082100      U   ARMARI DE FORMIGÓ PREFABRRICAT PER COMPTADOR TIPUS 1            294,15
Subministrament i muntatge armari de formigó prefabricat amb porta de registre metàl·lica galvanit-
zada i pintada, amb aïllament tèrmic interior, apte per 1 comptador, inclou clau de pas a l'entrada i
a la sortida ,col·locat sobre fonament de formigó HM20/P/20, connectada a la xarxa i al tub de
sortida,  inclou pp  excavació i retirada de materials a l'abocador i despeses de gestió de residus,
totalment acabat

DOS-CENTS NORANTA-QUATRE  EUROS amb QUINZE
CÈNTIMS

E063112      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ-ESTABILITZADORA DE DN100 MM PN16   2.788,24
Vàlvula reductora de pressió de DN100mm, PN16, amb regulació de sortida 7,5-1,5 ATM , de
cos de fosa dúctil,  inclou dues claus de pas de comporta de D100 mm PN16, amb cos de fosa ,
eix  d'acer inox idable i tancament elàstic, un filtre, dos manòmetrres, brides, accessoris i mate-
rials aux liars, totalment instal·lada i provada
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

DOS MIL SET-CENTS VUITANTA-VUIT  EUROS amb
VINT-I-QUATRE CÈNTIMS

E063115      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE D3/4" 16 ATM                    194,40
Vàlvula reductora de pressió de D3/4" i 16ATM, amb regulació de sortida 1,5 - 6 ATM   instal·la-
da a l'interior de l'armari de l'escomesa, inclou accessoris, instal·lada i provada

CENT NORANTA-QUATRE  EUROS amb QUARANTA
CÈNTIMS

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           169,13
Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials i execució de
treballs d'obra civ il si s'escauen, connectat i provat.

CENT SEIXANTA-NOU  EUROS amb TRETZE CÈNTIMS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C03 OBRES  ACCESSÒRIES                                              
E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             0,81

Repàs de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou apor-
tació i estesa de grava de 13/18 mm, col·locada amb un gruix  mitjà de 2 cm.

ZERO  EUROS amb VUITANTA-UN CÈNTIMS

E180005      PA  MANTENIMENT DEL SERVEI DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES           2.000,00
Partida alçada d'abonament íntegre per manteniment del servei durant l'execució de les
obres,amb formació de bypas prov isional superficial i amb traçat paral·lel a la rasa,  a connectar
per trams amb tub de polietilè d'alt densitat de diàmetre adequat, amb dues claus de pas a l'inici i
final, inclou accessoris, pp de cates de localització del tub ex istent i els treballs de muntatge,amb
el tub connectat i provat i el posterior desmuntatge.

DOS MIL  EUROS
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QUADRE DE PREUS 1
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL CO4 SEGURETAT I  SALUT                                               
E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               2.235,60

Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del RD 1627/97

DOS MIL DOS-CENTS TRENTA-CINC  EUROS amb
SEIXANTA CÈNTIMS

Montmajor,  març de 2025.
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QUADRE DE PREUS 2
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI UD RESUM PREU

CAPITOL C01 MOVIMENT DE TERRES I  DEMOLICIONS                                
E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou treballs
d'esporgada de brancada, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió
de residus.

Ma d'obra...................................................... 0,04
Maquinaria..................................................... 0,17
Materials........................................................ 0,01

TOTAL PARTIDA........................................... 0,22

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      
Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador
i despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg
d'imprimació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

Ma d'obra...................................................... 10,58
Maquinaria..................................................... 13,66
Materials........................................................ 22,59

TOTAL PARTIDA........................................... 46,83

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     
Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell, si escau, inclou càrrega

Ma d'obra...................................................... 3,30
Maquinaria..................................................... 11,89
Materials........................................................ 0,91

TOTAL PARTIDA........................................... 16,10

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                
Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

Ma d'obra...................................................... 3,34
Materials........................................................ 22,58

TOTAL PARTIDA........................................... 25,92

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             
Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a
25 cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

Ma d'obra...................................................... 3,09
Maquinaria..................................................... 5,62
Materials........................................................ 0,52

TOTAL PARTIDA........................................... 9,23

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           
Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

Maquinaria..................................................... 2,95
Materials........................................................ 0,18

TOTAL PARTIDA........................................... 3,13

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          
Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

Ma d'obra...................................................... 1,06
Materials........................................................ 97,01

TOTAL PARTIDA........................................... 98,07
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E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   
Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

Ma d'obra...................................................... 67,13
Maquinaria..................................................... 18,31
Materials........................................................ 5,12

TOTAL PARTIDA........................................... 90,56

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ PAVIMENTAT                        
Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de
D315 mm,  protegit am amb formigó HM-20/P/20 per a pas de canonades d'aigua, totalment aca-
bada

Ma d'obra...................................................... 3,14
Materials........................................................ 65,21

TOTAL PARTIDA........................................... 68,35
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CAPITOL C02 CONDUCCIONS I  ELEMENTS DE LA XARXA                              
E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 mm 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i
peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 1,34
Materials........................................................ 11,84

TOTAL PARTIDA........................................... 13,18

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D90 mm 16 ATM                
Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials, col·locat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 1,34
Materials........................................................ 9,55

TOTAL PARTIDA........................................... 10,89

E060405      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D75 mm 16 ATM                
Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN75 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures,
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 0,45
Materials........................................................ 7,77

TOTAL PARTIDA........................................... 8,22

E060420      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D50 mm 16 ATM                
Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN50 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures,
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 0,45
Materials........................................................ 4,81

TOTAL PARTIDA........................................... 5,26

E060450      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D40 mm 16 ATM                
Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN 40 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures,
accessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 0,45
Materials........................................................ 3,95

TOTAL PARTIDA........................................... 4,40

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN16                            
Clau de pas de comporta de DN 90 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix  d'acer inox idable i
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

Ma d'obra...................................................... 35,80
Materials........................................................ 254,64

TOTAL PARTIDA........................................... 290,44

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN75 MM PN16                            
Clau de pas de comporta de DN 75 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

Ma d'obra...................................................... 35,80
Materials........................................................ 222,44

TOTAL PARTIDA........................................... 258,24
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E061204      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN50 MM PN16                            
Clau de pas de comporta de DN 50 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

Ma d'obra...................................................... 35,80
Materials........................................................ 146,63

TOTAL PARTIDA........................................... 182,43

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN16                            
Clau de pas de comporta de DN 40 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i
tancament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

Ma d'obra...................................................... 35,80
Materials........................................................ 128,61

TOTAL PARTIDA........................................... 164,41

E061010      U   PUNT D'AIGUA D'ARQUETA D80 MM                                   
Punt d'aigua d'arqueta de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent
D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord de  D80 mmm de diàmetre, amb clau
de pas prèv ia, inclou materials aux ilirars i peces i materials aux iliars, placa de senyalització amb
suport similar a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 89,00
Materials........................................................ 757,94

TOTAL PARTIDA........................................... 846,94

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        
Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador
en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'o-
bertura en servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

Ma d'obra...................................................... 48,77
Materials........................................................ 306,87

TOTAL PARTIDA........................................... 355,64

E063005      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D25                                        
Ventosa trifuncional de D25 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i
guia del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de
comprovació d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col.locada i provada.

Ma d'obra...................................................... 22,38
Materials........................................................ 203,17

TOTAL PARTIDA........................................... 225,55

E063092      U   DESGUAS D 63                                                    
Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 PN16 fins al punt de desguàs, inclou co-
llarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

Ma d'obra...................................................... 22,38
Maquinaria..................................................... 37,22
Materials........................................................ 216,11

TOTAL PARTIDA........................................... 275,71

E063003      U   DESGUÀS D32                                                     
Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D32 PN16 fins al punt de desguàs, inclou co-
llarí de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

Ma d'obra...................................................... 22,38
Maquinaria..................................................... 37,22
Materials........................................................ 108,47

TOTAL PARTIDA........................................... 168,07
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E070302      U   ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA DE FOSA DE D60 CM TIPUS D400       
Arqueta de registre prefabricada de formigó de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil
classe resistent D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou movi-
ment de terres i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.

Ma d'obra...................................................... 44,50
Maquinaria..................................................... 11,54
Materials........................................................ 342,20

TOTAL PARTIDA........................................... 398,24

E070301      U   ARQUETA PER VÀLVULA REDUCTORA DE DIMENSIONS INT.1,50 x1,00x1,00M
Arqueta per vàlvula reductora de dimensions interiors de 1,50 m x 1,00 m x 1,00 m amb solera
de formigót HA-25/P/20/IIa armat amb acer B500S, amb parets de bloc de formigó prefabricat i
massissat de 40 x  20 x  20 cm i armat amb acer B500S de D12 mm i tapa de tres fulles de plan-
xa d'acer inox idable amb passador i candau, inclou moviment de terres d'excavació, replè lateral
amb terres sesleccionades de l'excavació, trasnport a l'abocador i despeses de gestió de resi-
dus, totalment acabada

Ma d'obra...................................................... 356,00
Materials........................................................ 1.497,62

TOTAL PARTIDA........................................... 1.853,62

E082100      U   ARMARI DE FORMIGÓ PREFABRRICAT PER COMPTADOR TIPUS 1            
Subministrament i muntatge armari de formigó prefabricat amb porta de registre metàl·lica galvanit-
zada i pintada, amb aïllament tèrmic interior, apte per 1 comptador, inclou clau de pas a l'entrada i
a la sortida ,col·locat sobre fonament de formigó HM20/P/20, connectada a la xarxa i al tub de
sortida,  inclou pp  excavació i retirada de materials a l'abocador i despeses de gestió de residus,
totalment acabat

Ma d'obra...................................................... 66,75
Materials........................................................ 227,40

TOTAL PARTIDA........................................... 294,15

E063112      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ-ESTABILITZADORA DE DN100 MM PN16   
Vàlvula reductora de pressió de DN100mm, PN16, amb regulació de sortida 7,5-1,5 ATM , de
cos de fosa dúctil,  inclou dues claus de pas de comporta de D100 mm PN16, amb cos de fosa ,
eix  d'acer inox idable i tancament elàstic, un filtre, dos manòmetrres, brides, accessoris i mate-
rials aux liars, totalment instal·lada i provada

Ma d'obra...................................................... 178,00
Materials........................................................ 2.610,24

TOTAL PARTIDA........................................... 2.788,24

E063115      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE D3/4" 16 ATM                    
Vàlvula reductora de pressió de D3/4" i 16ATM, amb regulació de sortida 1,5 - 6 ATM   instal·la-
da a l'interior de l'armari de l'escomesa, inclou accessoris, instal·lada i provada

Ma d'obra...................................................... 44,50
Materials........................................................ 149,90

TOTAL PARTIDA........................................... 194,40

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           
Connex ió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials i execució de
treballs d'obra civ il si s'escauen, connectat i provat.

Ma d'obra...................................................... 89,00
Maquinaria..................................................... 8,92
Materials........................................................ 71,21

TOTAL PARTIDA........................................... 169,13
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CAPITOL C03 OBRES  ACCESSÒRIES                                              
E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou apor-
tació i estesa de grava de 13/18 mm, col·locada amb un gruix  mitjà de 2 cm.

Ma d'obra...................................................... 0,04
Maquinaria..................................................... 0,27
Materials........................................................ 0,50

TOTAL PARTIDA........................................... 0,81

E180005      PA  MANTENIMENT DEL SERVEI DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES           
Partida alçada d'abonament íntegre per manteniment del servei durant l'execució de les
obres,amb formació de bypas prov isional superficial i amb traçat paral·lel a la rasa,  a connectar
per trams amb tub de polietilè d'alt densitat de diàmetre adequat, amb dues claus de pas a l'inici i
final, inclou accessoris, pp de cates de localització del tub ex istent i els treballs de muntatge,amb
el tub connectat i provat i el posterior desmuntatge.

TOTAL PARTIDA........................................... 2.000,00
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CAPITOL CO4 SEGURETAT I  SALUT                                               
E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del RD 1627/97

TOTAL PARTIDA........................................... 2.235,60

Montmajor,  març de 2025.
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C01 MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS                                

E020101      M2  DESBROSSADA I NETEJA DEL TERRENY                                

Desbrossada i neteja de la vegetació del terreny amb mitjans mecànics i manuals, inclou treballs
d'esporgada de brancada, càrrega sobre camió del residu generat, transport i despeses de gestió de
residus.

4.542,72 0,22 999,40

E020710      M2  DEMOLICIÓ I REPOSICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC                      

Demolició de paviment asfàltic, inclús tallat del pav iment amb disc, càrrega, transport a abocador i
despeses de gestió de residus i reposició reposició del ferm asfàltic amb l'aplicació d'un reg d'impri-
mació ECI de dosificació de 1,5 kg/m2 i 8 cm de mescla bituminosa en calent tipus S-12.

12,60 46,83 590,06

E020601      M3  EXCAVACIÓ RASES I POUS EN TOT TIPUS TERRENY                     

Excavació de rases i pous amb mitjans mecànics en tot tipus de terreny, inclou part proporcional
d'excavació en roca amb martell, si escau, inclou càrrega

1.583,50 16,10 25.494,35

E020602      M3  SORRA COL.LOCADA                                                

Sorra granítica de pedrera de 0 a 3.5 mm, col.locada en rases.

472,89 25,92 12.257,31

E020604      M3  REPLE RASES AMB TERRES SELECCIONADES DE L'EXCAVACIÓ             

Replè de rases amb material seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix  de fins a 25
cm, utilitzant picó v ibrant, amb compactació del 95%  PM.

1.103,41 9,23 10.184,47

E022001      M3  TRANSPORT A  ABOCADOR                                           

Transport a abocador de terres, inclou despeses de gestió de residus.

580,43 3,13 1.816,75

E030201      M3  FORMIGO HM-20/P/20 EN MASSA, COL·LOCAT                          

Formigó HM-20/P/20 en massa, col.locat.en rases

10,00 98,07 980,70

E021110      U   CATA PER LOCALITZACIÓ SERVEIS                                   

Realització de cata amb mitjans manuals i mecànics per a localització de serveis ex istents.

6,00 90,56 543,36

E065009      ML  RASA PROTEGIDA CREUAMENT CAMÍ PAVIMENTAT                        

Rasa protegida en creuaments de camins pavimentats amb tub de PE corrugat doble paret de D315
mm,  protegit am amb formigó HM-20/P/20 per a pas de canonades d'aigua, totalment acabada

18,00 68,35 1.230,30

TOTAL CAPITOL C01 MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS...................................................................... 54.096,70
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CAPITOL C02 CONDUCCIONS I ELEMENTS DE LA XARXA                              

E060210      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D110 mm 16 ATM               

Tub de polietilè d'alta densitat D110 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i pe-
ces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

1.207,04 13,18 15.908,79

E060209      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D90 mm 16 ATM                

Tub de polietilè d'alta densitat D90 PN 16, inclou part proporcional de soldadures, accessoris i peces
especials, col·locat, connectat i provat.

941,44 10,89 10.252,28

E060405      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D75 mm 16 ATM                

Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN75 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures, ac-
cessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

80,00 8,22 657,60

E060420      ML  TUB POLIETILE ALTA DENSITAT PE100  D50 mm 16 ATM                

Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN50 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures, ac-
cessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

715,88 5,26 3.765,53

E060450      ML  TUB POLIETILÈ ALTA DENSITAT PE100  D40 mm 16 ATM                

Tub de polietilè d'alta densitat PE100 de DN 40 16 ATM, inclou part proporcional de soldadures, ac-
cessoris, peces especials i cinta blava de senyalització, col·locat, connectat i provat.

1.014,40 4,40 4.463,36

E061210      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN90 MM PN16                            

Clau de pas de comporta de DN 90 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa,  eix  d'acer inox idable i tan-
cament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

1,00 290,44 290,44

EO61205      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN75 MM PN16                            

Clau de pas de comporta de DN 75 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i tan-
cament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

1,00 258,24 258,24

E061204      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN50 MM PN16                            

Clau de pas de comporta de DN 50 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i tan-
cament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

2,00 182,43 364,86

E061206      U   CLAU DE PAS DE COMPORTA DN40 MM PN16                            

Clau de pas de comporta de DN 40 mm i PN 16 atm, amb cos de fosa, eix  d'acer inox idable i tan-
cament elàstic, amb brides, inclús accessoris, col·locada i provada.

6,00 164,41 986,46

E061010      U   PUNT D'AIGUA D'ARQUETA D80 MM                                   

Punt d'aigua d'arqueta de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil classe resistent D-400
amb junta elastomèrica d'insonorització amb ràcord de  D80 mmm de diàmetre, amb clau de pas prè-
v ia, inclou materials aux ilirars i peces i materials aux iliars, placa de senyalització amb suport similar
a les ex istents, totalment instal.lat, connectat i provat.

2,00 846,94 1.693,88

E010010      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D50                                        

Ventosa trifuncional de D50 mm amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia del flotador en
ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprovació d'obertura en
servei i amb tap de neteja, col·locada i provada.

6,00 355,64 2.133,84
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E063005      U   VENTOSA TRIFUNCIONAL D25                                        

Ventosa trifuncional de D25 mm i PN16 atm, amb cos i tapa de fosa, interiors, flotador, seient i guia
del flotador en ABS, purgador d'aire en continu amb flotador i palanca, amb dispositiu de comprova-
ció d'obertura en servei, i amb tap de neteja, col.locada i provada.

2,00 225,55 451,10

E063092      U   DESGUAS D 63                                                    

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D63 PN16 fins al punt de desguàs, inclou collarí
de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

3,00 275,71 827,13

E063003      U   DESGUÀS D32                                                     

Desguàs de la canonada amb tub de polietilè ad de D32 PN16 fins al punt de desguàs, inclou collarí
de presa i clau de pas de comporta de PN16, excavació i replè de rases, col·locat i provat

4,00 168,07 672,28

E070302      U   ARQUETA DE REGISTRE AMB TAPA DE FOSA DE D60 CM TIPUS D400       

Arqueta de registre prefabricada de formigó de D100 cm, amb tapa circular D60 cm, de fosa dúctil
classe resistent D-400 amb junta elastomèrica d'insonorització, totalment acabada, inclou moviment
de terres i reblert lateral amb terres de la mateixa excavació.

24,00 398,24 9.557,76

E070301      U   ARQUETA PER VÀLVULA REDUCTORA DE DIMENSIONS INT.1,50 x1,00x1,00M

Arqueta per vàlvula reductora de dimensions interiors de 1,50 m x 1,00 m x 1,00 m amb solera de
formigót HA-25/P/20/IIa armat amb acer B500S, amb parets de bloc de formigó prefabricat i massis-
sat de 40 x  20 x  20 cm i armat amb acer B500S de D12 mm i tapa de tres fulles de planxa d'acer
inox idable amb passador i candau, inclou moviment de terres d'excavació, replè lateral amb terres
sesleccionades de l'excavació, trasnport a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment aca-
bada

1,00 1.853,62 1.853,62

E082100      U   ARMARI DE FORMIGÓ PREFABRRICAT PER COMPTADOR TIPUS 1            

Subministrament i muntatge armari de formigó prefabricat amb porta de registre metàl·lica galvanitza-
da i pintada, amb aïllament tèrmic interior, apte per 1 comptador, inclou clau de pas a l'entrada i a la
sortida ,col·locat sobre fonament de formigó HM20/P/20, connectada a la xarxa i al tub de sortida,
inclou pp  excavació i retirada de materials a l'abocador i despeses de gestió de residus, totalment
acabat

11,00 294,15 3.235,65

E063112      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ-ESTABILITZADORA DE DN100 MM PN16   

Vàlvula reductora de pressió de DN100mm, PN16, amb regulació de sortida 7,5-1,5 ATM , de cos
de fosa dúctil,  inclou dues claus de pas de comporta de D100 mm PN16, amb cos de fosa , eix  d'a-
cer inox idable i tancament elàstic, un filtre, dos manòmetrres, brides, accessoris i materials aux liars,
totalment instal·lada i provada

1,00 2.788,24 2.788,24

E063115      U   VÀLVULA REDUCTORA DE PRESSIÓ DE D3/4" 16 ATM                    

Vàlvula reductora de pressió de D3/4" i 16ATM, amb regulació de sortida 1,5 - 6 ATM   instal·lada a
l'interior de l'armari de l'escomesa, inclou accessoris, instal·lada i provada

2,00 194,40 388,80

E063010      U   CONNEXIÓ A CONDUCCIÓ D'AIGUA EXISTENT                           

Connexió a conducció d'aigua ex istent, inclou tub, accessoris, peces especials i execució de tre-
balls d'obra civ il si s'escauen, connectat i provat.

7,00 169,13 1.183,91

TOTAL CAPITOL C02 CONDUCCIONS I ELEMENTS DE LA XARXA................................................................. 61.733,77
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C03 OBRES  ACCESSÒRIES                                              

E020202      M2  REPAS I  ARRANJAMENT CAMÍ EN TERRES                             

Repàs de l'esplanada del camí ex istent en terres afectat per l'execució de les obres, inclou aportació i
estesa de grava de 13/18 mm, col·locada amb un gruix  mitjà de 2 cm.

4.829,64 0,81 3.912,01

E180005      PA  MANTENIMENT DEL SERVEI DURANT L'EXECUCIÓ DE LES OBRES           

Partida alçada d'abonament íntegre per manteniment del servei durant l'execució de les obres,amb
formació de bypas prov isional superficial i amb traçat paral·lel a la rasa,  a connectar per trams amb
tub de polietilè d'alt densitat de diàmetre adequat, amb dues claus de pas a l'inici i final, inclou acces-
soris, pp de cates de localització del tub ex istent i els treballs de muntatge,amb el tub connectat i pro-
vat i el posterior desmuntatge.

1,00 2.000,00 2.000,00

TOTAL CAPITOL C03 OBRES  ACCESSÒRIES................................................................................................... 5.912,01
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PRESSUPOST
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CODI RESUM QUANTITAT PREU IMPORT

CAPITOL C04 SEGURETAT I SALUT                                               

E260001      U   SEGURETAT I SALUT                                               

Seguretat i salut durant l'execució de les obres en compliment del RD 1627/97

1,00 2.235,60 2.235,60

TOTAL CAPITOL C04 SEGURETAT I SALUT........................................................................................................ 2.235,60

TOTAL...................................................................................................................................................................... 123.978,08
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RESUM DE PRESSUPOST
RENOVACIÓ XARXA AIGUA EN BAIXA ZONA SUD SECTOR PUJOL DE PLANÉS  
CAPITOL RESUM EUROS %

C01 MOVIMENT DE TERRES I DEMOLICIONS...................................................................................................... 54.096,70 43,63
C02 CONDUCCIONS I ELEMENTS DE LA XARXA................................................................................................ 61.733,77 49,79
C03 OBRES  ACCESSÒRIES............................................................................................................................... 5.912,01 4,77
C04 SEGURETAT I SALUT................................................................................................................................... 2.235,60 1,80

TOTAL PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL 123.978,08

13,00% Despeses Generals....................... 16.117,15
6,00% Benefici industrial.......................... 7.438,68

TOTAL 147.533,91

21,00% I.V.A........................................... 30.982,12

TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 178.516,03

Puja el pressupost de contracta l´esmentada quantitat de CENT SETANTA-VUIT MIL CINC-CENTS SETZE  EUROS amb TRES CÈNTIMS

Montmajor,  març de 2025.
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5.- Pressupost per al coneixement de l’Administració 
 
  



 
PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 
 
 
 
Cost de les obres: 
 
PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA (sense IVA)      147.533,91 € 
 
 
Cost dels honoraris Tècnics: 
 
REDACCIÓ DEL PROJECTE (sense IVA)            5.427,14 € 
 
DIRECCIÓ D’OBRA I COORDINACIÓ DE SEGURETAT ISALUT (sense IVA)        5.427,14 € 
 
 
Cost total: 
 

TOTAL PRESSUPOST        158.388,19 € 
21% IVA        33.261,52 € 

 
PRESSUPOST  PER AL CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ (IVA INCLÒS)           191.649,71 € 
 
 
El pressupost per al coneixement de l’Administració puja a la quantitat de CENT NORANTA-UN 
MIL SIS-CENTS QUARANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS 
 
 
Montmajor, març de 2025 




