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Exp. 2025-174 
Tipus: Obres 
Procediment: Obert 
Objecte: Obres per la construcció d'una sala blanca, un laboratori de control de qualitat i espais 
annexes al pav.3 pl.1 de l’Hospital Clínic de Barcelona 
Promotor: Direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica  
 
INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28, 

100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ 

AMB EL CONTRACTE PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI 

DE CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES AL PAV.3 PL.1 DE L’HOSPITAL CLÍNIC 

DE BARCELONA. 

 

De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació 

s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans 

esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als 

esmentats articles i s’emet per justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació 

amb el contracte d’obres “per la construcció d'una sala blanca, un laboratori de control de qualitat 

i espais annexes al pav.3 pl.1 de la Seu Central de l’Hospital Clínic de Barcelona (HCB)”. Objecte 

del contracte; Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte; El pressupost 

de licitació, el valor estimat i la durada del contracte; Elecció del procediment de licitació; Els 

criteris de solvència tècnica o professional, econòmica i financera i els criteris d’adjudicació; 

Condicions especials d’execució. 

 

El contracte està vinculat al projecte CERTERA (CERT22/00005), Finançat per l’Instituto de 

Salud Carlos III i per la Unió Europea – NextGeneration EU/ Mecanismo para la Recuperación y 

la Resiliencia (MRR)/ Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR)”. (C17.I6) 

 

Amb aquesta licitació es contribueix a complir amb les fites i objectius fixats en la Inversión 

“Salud” del Componente 17 denominado “Reforma Institucional y Fortalecimiento de las 

Capacidades del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI)”, dentro del 

Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia. 

 

I. Objecte del Contracte 

 

L'objecte del contracte comprèn obra civil i instal·lacions per construir una sala blanca destinada 

a la teràpia cel·lular avançada (CART-T) amb els seus SAS d’accés, sota estàndards GMP, un 

laboratori de control de qualitat i espais annexes, al pavelló 3, planta 1 de la seu central de 

l'HCB al carrer Villarroel 170 de Barcelona  

Aquesta construcció forma part del conjunt d'obres de remodelació engegades per Hospital 

Clínic de Barcelona dins del pla d'obres. 

 

II. Necessitat, idoneïtat i naturalesa del contracte 

 

Tal com s'ha avançat, l'Hospital té la necessitat de contractar les obres per la construcció d'una 

sala blanca per teràpia cel·lular avançada i un laboratori de control de qualitat al pavelló 3 planta 

1, dins del conjunt d'obres de remodelació engegades per aquest Hospital amb l'objectiu 

d'optimitzar al màxim la seva superfície i adequar-ne les instal·lacions i equipament. 
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Les proves de teràpia cel·lular avançada CART-T són proves que permeten produir en 

condicions que exigeixen les agencies reguladores (AEMPS) els productes que siguin aptes per 

administrar a pacients. Aquestes produccions és obligatori que es realitzin en entorns segurs 

de sales blanques i en laboratoris de control de qualitat i els seus espais annexos per assolir 

l’eficàcia requerida i complir amb els requeriments regulatoris. La construcció d’aquestes 

instal·lacions permetrà un increment d’un 80% de l’activitat de la producció de teràpia cel·lular 

avançada CART-T de l’HCB, un aspecte que incideix directament en l’increment, seguretat i 

qualitat de la capacitat d’assistencial i, per tant, en l’atenció dels pacients. 

 

La distribució, dimensionat i programa funcional han estat consensuats amb els Serveis 

corresponents, i amb la Direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica. 

 

Els contractes que s'adjudiquin seran contractes administratius d'obres i es regiran pel que 

estableixen els articles 13 i 25 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 

(LCSP). 

 

III. Divisió en lots del contracte 

 

De conformitat amb el que s’estableix a l’article 99 de la LCSP, l’objecte del contracte es divideix 

en els lots següents:  

Nº DE LOT DENOMINACIÓ  

1 Obra Civil 

2 Instal·lacions Elèctriques i Mecàniques 

 

L’objecte del contracte es divideix en els 2 lots indicats. Aquesta divisió s’ha efectuat considerant 

la naturalesa de les prestacions, i la necessitat de coordinació de les diferents prestacions que 

conformen cada lot. 

 

IV. Pressupost Base de Licitació (PBL) 

 

S’entén per Pressupost Base de Licitació (PBL) el límit màxim de despesa que en virtut del 

contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. Tenint en 

compte que el PBL ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en consideració els 

costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la seva determinació, es 

fixa un PBL de 400.608,98 euros (sense IVA) més l’import corresponent a l’IVA, que són 

84.127,89 euros, resultant un pressupost de 484.736,87 euros amb l’IVA inclòs. 

 

Exercici Import sense IVA IVA 21% Import amb IVA 

2026 400.608,98 84.127,89 484.736,87 

 400.608,98 € 84.127,89 € 484.736,87 € 

 

El pressupost de licitació s’ha calculat d’acord amb les indicacions i previsions del Projecte d’obra 

que forma part del Plec de Prescripcions Tècniques.  
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V. Valor estimat del contracte (VEC)  

 

S’entén per VEC l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les 

estimacions realitzades. El mètode aplicat per calcular-ho és, de conformitat amb l’article 101 de 

la LCSPS, el següent:  

 

PRESSUPOST BASE DE  LICITACIÓ 

(sense iva) 

                      

400.608,98 € 

 

 

IMPORT MODIFICACIONS PREVISTES 

(sense iva ) 
40.060,90 € 

VALOR ESTIMAT DEL 

CONTRACTE  (VEC) (sense IVA) 

IMPORT DE LES OPCIONS 

EVENTUALS (sense iva) 
No procedeix 

440.669,88€ 

IMPORT PRÒRROGUES (sense iva) No procedeix 

 

 

Valor estimat Lot 1 Obra Civil: 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 202.091,89 € 

Possible pròrroga No precedeix 

Possibles modificacions 20.209,19 € 

Possibles opcions eventuals No precedeix 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 222.301,08 € 

 

Valor estimat Lot 2 Instal·lacions Elèctriques i Mecàniques: 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 198.517,09 € 

Possible pròrroga No precedeix 

Possibles modificacions 19.851,71 € 

Possibles opcions eventuals No precedeix 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 218.368,80 € 

 

VI.  Durada del contracte 

 

El termini d’execució és de tres mesos, comptats des de l’endemà de la signatura de l’acta de 

comprovació de replanteig, de conformitat amb l’article 237 de la Llei 9/2017, de Contractes del 

Sector Públic (LCSP). La data d’inici prevista és el 1 de març de 2026, sense establiment de 

terminis parcials ni possibilitat de pròrroga. 
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VII. Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte 

 

El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert de conformitat amb el que 

s’estableix a l’article 156 de la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules 

administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació. 

D’aquesta manera qualsevol empresa interessada podrà presentar una proposició, promovent la 

màxima competència. Els factors que s’han tingut en compte per decidir recórrer a aquest 

procediment d’adjudicació són els següents: 

 

- El grau de coneixement del mercat; 

- El nombre de potencials proveïdors i l’estructura de mercat; 

- Promoure la màxima competència i transparència. 

 

VIII. Criteris de solvència 

De conformitat amb l’article 77.1.a) de la LCSP, atès que l’objecte del contracte és l’indicat a 

l’apartat I), i que el seu valor estimat és l’indicat a l’apartat V), es proposen els següent criteris 

de solvència:  

 

a) Classificació empresarial: 

Lot 1 Obra Civil: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 4 2 

 

 

b) Lot 2 Instal·lacions elèctriques i mecàniques: 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

I 6 1 

J 2 1 

 

La classificació empresarial és exigible i indispensable quan el valor estimat del contracte sigui 

igual o superior a 500.000 euros; per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el 

grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o 

superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar. 

En la resta de casos l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 

classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits més avall. 

 

c) Solvència econòmica i financera: 

 

o S’acreditarà d’acord amb la classificació empresarial sol·licitada en el cas que el lot o 

suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat igual superior a 500.000 euros. 

 

o En el cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat inferior a 

500.000 euros, s’acreditarà indistintament mitjançant la classificació o el volum anual de 

negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 

constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes: 
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• Import igual o superior al PBL del lot (IVA exclòs) pel qual es liciti. 

 

En cas de presentar-se a més d’un lot, l’import anual que l’empresa licitadora ha 

d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per cada lot 

pel qual liciti. 

 

La referida solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera: 

 

• Volum anual de negocis: comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil 

o en el registre oficial en què s’hagi d’estar inscrit. 

 

d) Solvència tècnica o professional   

 

o S’acreditarà d’acord amb la classificació empresarial que s’estableix en aquest PCAP en 

el cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat igual i superior 

a 500.000 euros, sense perjudici d’haver d’observar el previst a l’apartat d’ADSCRIPCIÓ 

DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE del 

PCAP. 

En el cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat inferior a 500.000 

euros, s’acreditarà indistintament mitjançant: 

 

A. La classificació indicada i a més, les empreses hauran d’acreditar l’execució de forma 

satisfactòria de, com a mínim, 1 treball igual en els darrers 5 anys d’espais de nova 

construcció o reforma integral de: sales intervencionistes o espais quirúrgics o unitats de 

cures intensives o unitats de vigilància intensiva o sales blanques o sales de necròpsia 

complexes. Els serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant la presentació de 

certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari 

sigui una entitat del sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant 

un certificat expedit per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de 

l’empresari, acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de 

la prestació. Els certificats han d’indicar l’espai d’execució, import, data d'inici i fi i 

destinatari públic o privat dels mateixos. 

 

B. En cas de no aportar la classificació, l’acreditació es farà mitjançant: 

 

Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin del mateix 

grup o subgrup de classificació al que correspongui l’objecte del contracte, o del grup o 

subgrup més rellevant per al contracte, avalada per certificats de bona execució; aquests 

certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de 

precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es 

van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de 

comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  

 

• S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat del les obres l’any de més execució sigui: 

igual o superior al  50 % del PBL (sense IVA) del lot al que es liciti. 
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• A més, les empreses hauran d’acreditar l’execució de forma satisfactòria de, com a 

mínim, 1 treball igual en els darrers 5 anys d’espais de nova construcció o reforma 

integral de: sales intervencionistes o espais quirúrgics o unitats de cures intensives o 

unitats de vigilància intensiva o sales blanques o sales de necròpsia complexes. Els 

serveis o treballs efectuats s'acreditaran mitjançant la presentació de certificats de bona 

execució expedits o visats per l’òrgan competent, quan el destinatari sigui una entitat del 

sector públic; quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit 

per aquest o, a falta d’aquest certificat, mitjançant una declaració de l’empresari, 

acompanyada dels documents en poder seu que acreditin la realització de la prestació. 

Els certificats han d’indicar l’espai d’execució, import, data d'inici i fi i destinatari públic o 

privat dels mateixos. 

 

Sense perjudici d’haver d’observar el previst a l’apartat d’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 

MATERIALS I/O PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE del PCAP. 

 

Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida en el cas que sigui exigible, hauran de 

comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o 

adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents, a mantenir durant l’execució 

de les obres, sense cost addicional per a l’HCB. Aquest compromís s’integrarà al contracte i 

tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les 

penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari: 

 

Cap d’obra: Titulació mitja o superior en el ram de la construcció i/o enginyeria i experiència fent 

de cap d’obra durant els darrers 10 anys. Addicionalment acreditar experiència com a cap d’obra 

durant els darrers 3 anys de forma continuada,  en obres similars a les de l’objecte del contracte 

(reforma espais de complexitat similar com: sales intervencionistes, espais quirúrgics, unitats de 

cures intensives o unitats de vigilància intensiva, sales blanques, sales de necròpsia complexes). 

 

Encarregat d’obra: Experiència d’encarregat d’obres durant els darrers 5 anys. Addicionalment 

acreditar experiència com a encarregat d’obres durant els darrers 3 anys en obres similars a les 

de l’objecte del (reforma espais de complexitat similar com: sales intervencionistes, espais 

quirúrgics, unitats de cures intensives o unitats de vigilància intensiva, sales blanques, sales de 

necròpsia complexes). 

 

L’adscripció dels mitjans personals que es requereix com a requisit de solvència addicional 

compleix amb s’estableix en l’article 76.3 de la LCSP, ja que són proporcionats i raonables a les 

característiques de l’objecte del contracte, sense que es limiti la participació de les empreses tal 

com ha quedat palès en l’expedient 2024-97, entre d’altres, licitat per aquest Hospital en què es 

van presentar un total de 6 empreses a la licitació i es va demanar aquesta solvència addicional. 

 

 

IX. Criteris d’adjudicació 

 

Els contractes d’obres s’adjudicaran a través d’una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a 

la millor relació qualitat-preu. La millor relació qualitat-preu s’avaluarà d’acord amb criteris 

econòmics (cost) i qualitatius amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la 

millor manera possible les necessitats d’aquest Hospital. Aquests criteris d’adjudicació 

s’estableixen en l’annex d’aquest document i en el PCAP (annex 7), i han estat seleccionats 

d’acord amb els requisits assenyalats en l’article 145.5 de la LCSP.  
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Els criteris establerts tenen com a finalitat valorar el preu ofert com valorar el valor tècnic de les 

ofertes vinculat a l’objecte del contracte en diferents fases de la seva execució -així, el 

coneixement de l’entorn i procés constructiu; la implementació; i la planificació de l’execució.  

 

X. Condicions Especials d’Execució (CEE) 

 

L’article 202 de la LCSP estableix l’obligació d’establir en els Plecs de clàusules administratives 

particulars almenys una condició especial d’execució de tipus mediambiental o social de les 

enumerades en l’apartat 2 d’aquest precepte. En efecte, en el Plec de clàusules d’aquest 

contracte s’establiran aquest tipus de condicions especials d’execució.  

 

Per tot això;  

 

 

SOL·LICITO  

A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ 

 

I. Que s’iniciï la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques i del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars en els termes que es proposa en aquest informe.   

II. Que s’iniciïn els tràmits per certificar l’existència de crèdit, si és el cas.  

 

Barcelona, 

 

 

 

Ferran Rodríguez Omedes 

Director d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica 

Hospital Clínic de Barcelona 
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ANNEX 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 



Nº ORDRE CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR

Extensió 

màxima pàgines 

(*)
CONEIXEMENT DE L'ENTORN I PROCÉS CONTRUCTIU

MEMÒRIA D'OBRA Tram 1 Tram 2 Tram 3

1
Explicació detallada dels àmbits d'actuació i 

localització de l'obra. 

On es realitzarà l'obra? Identificació de totes les

àrees a remodelar. Definició de l'abast de la

intervenció en cada zona. Coneixement físic

dels espais a remodelar. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una descripció limitada o genèrica.

- Entre 1,1 i 2 punts: per una descripció parcialment complerta però 

adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 2,1 i 4 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 

exhaustiva i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 3

2 Memòria constructiva d'obra.

Què i com es farà l'obra? Desenvolupament de la 

memòria constructiva, amb indicació de

processos, materials, coordinacions, recursos

humans i organització general de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  2 punts: per una descripció limitada o genèrica.

- Entre 2,1 i 4 punts: per una descripció parcialment complerta però 

adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 4,1 i 7 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 

exhaustiva i plenament adaptada a l'obra.

0-2 2,1-4 4,1-7 6

3 Aspectes crítics.

Identificació d'aspectes crítics de l'obra, anàlisis

dels mateixos i plantejament de solucions pel

seu control (p ex. Treballs que generin soroll i

pols, protocols en cas d'emergència, entre

d'altres)

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control,  de 

forma  limitada, genèrica o irrellevant.

- Entre 1,1 i 3 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de 

forma parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 3,1 i 6 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de 

forma  molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 1,5

IMPLANTACIÓ

4 Pla prevenció nosocomials.

Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra 

segons nivell i risc descrit en el projecte, 

mitjançant documentació gràfica i tenint en 

compte les possibles afectacions a àrees 

colidants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi que no es correspongui amb el nivell i 

risc descrit en el projecte, limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per una anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per una anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 1,5

5
Tancaments provisionals d'obra, recorreguts 

externs i l'obra i afectacions

Anàlisi de la necessitat de sectoritzacions 

provisionals d'obra. Recorreguts d'entrada i 

sortida de personal i materials. Explicació de les 

afectacions que aquests generen a l'Hospital i 

àrees colindants, com modificació de circuits.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una descripció limitada o genèrica dels 

tancaments provisionals d'obra.

- Entre 1,1 i 3 punts: per una descripció parcialment complerta però 

adeqüada i adaptada a l'obra dels tancaments provisionals d'obra.

- Entre 3,1 i 6 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 

exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra dels tancaments provisionals 

d'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 2

6 Anàlisi evacuació de runes i altres residus.

Estudi i anàlisi de la manipulació  i  evacuació de 

runes i altres residus: recorreguts, zones 

d'acopi, recollida i transport a abocador 

autoritzat.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 3 punts: per un anàlisi molt entenedor, exhaustiu i plenament 

adaptat a l'obra.

0-1 1,1-2 2,1-3 1,5

7 Previsió de trasllats
Estudi i anàlisi de la necessitat de trasllats i 

connexions provisionals.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per una anàlisi limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 1

8
Anàlisi d'instal·lació d'emplaçaments per 

coordinar l'obra

Estudi i ubicació dels emplaçaments per 

coordinar l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

9
Definició logística del subministrament i/o 

zones d'acopis

Estudi i  ubicació de les zones de 

subministrament i acopis de materials

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 

adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 

plenament adaptat a l'obra i alternatives per minimitzar les zones d'acopis

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 

10 Planificació de l'execució de l'obra

Proposta de planificació de l'execució de l'obra 

per mesos, detallant les diferents fases 

d'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i 1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 

coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

11 Planificació de recursos

Anàlisi de la necessitat de recursos (recursos 

humans, recursos materials) assignats a l'obra,  

per mesos per un correcte desenvolupament del 

programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 

coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

12
Proposta de Planificació econòmica 

coherent

Proposta de Planificació de la previsió de 

facturació mensual en %, d'acord a la durada 

definida de l'obra. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 

coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

26,5

TOTAL VALORACIÓ TÈCNICA 50

PREU Valor de proposta econòmica

1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el 

següent:

50

TOTAL VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 50

VALORACIÓ TOTAL 100

(*) Extensió màxima en nombre de pàgines de la proposta tècnica a presentar (nº pàgines a 1 cara)

2.  VALORACIÓ ECONÓMICA - CRITERIS OBJECTIUS

Nº EXP.: 2025-174 -  OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES AL PAV.3 PL.1 DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA

LOT 1 OBRA CIVIL

1.  VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERIS JUDICI DE VALOR

PONDERACIÓ



LOT 2 - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES I MECÀNIQUES

Nº 

ORDRE
CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR

extensió 

màxima 

pàgines (*)

CONEIXEMENT DE L'ENTORN I PROCÉS CONTRUCTIU

MEMÒRIA D'OBRA Tram 1 Tram 2 Tram 3

1
Explicació detallada dels àmbits 

d'actuació i localització de l'obra. 

On es realitzarà l'obra? Identificació de totes les

àrees a remodelar. Definició de l'abast de la

intervenció en cada zona. Coneixement físic

dels espais a remodelar. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una descripció limitada o genèrica.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 2,1 i 4 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 

a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 3

2 Memòria constructiva d'obra.

Què i com es farà la obra? Desenvolupament de

la memòria constructiva, amb indicació de

processos, materials, coordinacions, recursos

humans i organització general de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  2 punts: per a una descripció limitada o genèrica.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 4,1 i 7 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 

a l'obra.

0-2 2,1-4 4,1-7 6

3 Aspectes crítics.

Identificació d'aspectes crítics de l'obra, anàlisis

dels mateixos i plantejament de solucions pel

seu control (p ex. talls de tensió, muntants,

protocols en cas d'emergència...)

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control,  de forma  limitada, genèrica o 

irrellevant.

- Entre 1,1 i 3 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma parcialment complerta 

però adeqüada i adaptada a l'obra. 

- Entre 3,1 i 6 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma  molt entenedora, 

exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 1,5

IMPLANTACIÓ

4 Pla prevenció nosocomials.

Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra 

segons nivell i risc descrit en el projecte, 

mitjançant documentació gràfica i tenint en 

compte les possibles afectacions a àrees 

colidants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi que no es correspongui amb el nivell i risc descrit en el projecte, 

limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 1,5

5
Actuacions en instal·lacions prèvies a 

l'inici de les obres.

Anàlisi de la necessitat d'actuacions o 

modificació d'instal·lacions prèvies a l'inici de 

l'obra, tenint en compte possibles afectacions a 

àrees colindants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi i descripció limitada o genèrica de les actuacions 

- Entre 1,1 i 3 punts: per una anàlisi i descripció parcialment complerta de les actuacions però 

adeqüada i adaptada a l'obra 

- Entre 3,1 i 6 punts: anàlisi d’actuacions i definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva i 

plenament adaptada a l'obra 

0-1 1,1-3 3,1-6 2

6
Anàlisi evacuació de runes i altres 

residus.

Estudi i anàlisi de la manipulació  i  evacuació de 

runes i altres residus: recorreguts, zones d'acopi, 

recollida i transport a abocador autoritzat.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 3 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1-2 2,1-3 1,5

7 Previsió de trasllats
Estudi i anàlisi de la necessitat  de trasllats i 

connexions provisionals

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 1

8
Anàlisi d'instal.lació d'emplaçaments per 

coordinar l'obra

Estudi i ubicació dels emplaçaments per 

coordinar l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

9
Definició logística del subministrament 

i/o zones d'acopis

Estudi i  ubicació de les  zones de 

subministrament i acopis de materials

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra i 

alternatives per minimitzar les zones d'acopis

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 

10 Planificació de l'execució de l'obra

Proposta de planificació de l'execució de l'obra 

per mesos, detallant les diferents fases 

d'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

11 Planificació de recursos

Anàlisi de la necessitat de recursos ( recursos 

humans, recursos materials) assignats a l'obra,  

per mesos per un correcte desenvolupament del 

programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

12
Proposta de Planificació econòmica 

coherent

Proposta de Planificació de la previsió de 

facturació mensual en %, d'acord a la durada 

definida de l'obra. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:

- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.

- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.

- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

26,5

TOTAL VALORACIÓ TÈCNICA 50

PREU Valor de propuesta econòmica

1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

50

TOTAL VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 50

VALORACIÓ TOTAL 100

(*) Extensió màxima en nombre de pàgines de la proposta tècnica a presentar (nº pàgines a 1 cara)

1.  VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERIS JUDICI DE VALOR

PONDERACIÓ

2.  VALORACIÓ ECONÓMICA - CRITERIS OBJECTIUS

Nº EXP.: 2025-174 -  OBRES PER LA CONSTRUCCIÓ D'UNA SALA BLANCA, UN LABORATORI DE CONTROL DE QUALITAT I ESPAIS ANNEXES AL PAV.3 PL.1 DE L'HOSPITAL CLÍNIC DE BARCELONA


