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1. Antecedents. 
 
La Unitat de Manteniment de Via i Catenària (UMViC) d’FMB està renovant part de la seva flota amb 
vehicles elèctrics o híbrids, per reduir les emissions provocades dels seus vehicles de combustió. 
 
En particular, s’ha adjudicat l’adquisició de dos dresines elèctriques d’inspecció de catenària, previstes per 
arribar el 2027, i una fresadora elèctrica, prevista per arribar l’any 2028. 
 
El fabricant de les dresines elèctriques d’inspecció de catenària és UROMAC, amb seu a Astúries, i el 
fabricant de la fresadora elèctrica és Linsinger, amb seu a Àustria. 
 
 

2. Descripció del servei. 
 
L’abast principal de l’assistència tècnica és donar suport integral a la UMViC en la gestió i seguiment de la 
fabricació i la posta en marxa de les màquines indicades a l’apartat anterior. 
 
Comprèn la totalitat de les feines necessàries a realitzar per l’Adjudicatari per tal que s’assoleixi la correcta 
execució de la fabricació dels vehicles i fins la posta a punt i acceptació de les màquines a les instal·lacions 
d’FMB. 
 
Es divideix la licitació en 2 lots, consistents en: 
Lot 1: Assistència tècnica fabricació 2 dresines elèctriques d’inspecció de catenària 
Lot 2: Assistència tècnica fabricació fresadora 
 
Les tasques principals, sense caràcter limitatiu, seran les següents: 

• Revisió i anàlisi del projecte: detecció de mancances i deficiències, control i compliment de les 
normatives aplicables 

• Supervisió de l’estructura i del muntatge dels components 
• Supervisió de la instal·lació i configuració dels sistemes elèctrics, hidràulics i pneumàtics 
• Revisió de prescripcions de prevenció, medi ambient i qualitat 
• Visites d’obra de seguiment de l’execució dels treballs 
• Supervisió de les proves de funcionament en fàbrica 
• Supervisió del transport i recepció provisional a Barcelona 
• Supervisió del compliment d’estàndards tècnics, operatius i legals exigibles 
• Col·laboració en les proves de posada en servei 
• Supervisió en la formació final i entrega de documentació 
• Recopilació de la documentació tècnica (inventaris, manuals, certificacions, versions de software, 

esquemes, plànols, plans de manteniment, resultat de proves, etc.) 
 
S’aportaran informes periòdics de seguiment (amb estat del projecte, proves, visites, incidències, etc.) 
 
També s’hi inclouran actes de visites tècniques (amb objectius, activitats realitzades, incidències, etc.) 
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3. Fites projecte. 
 
Les fites del projecte, establertes al Plec de Prescripcions Tècniques de les dues licitacions, són: 

• Firma del contracte 
 Fita de la firma del contracte 

• Projecte constructiu, fabricació i proves funcionals a la fàbrica 
o Projecte constructiu 

 Fita de l’aprovació del projecte constructiu 
o Fabricació 

 Fita de la fabricació del bastidor i la caixa del vehicle 
o Proves funcionals a la fàbrica 

 Fita de sortida de fàbrica 
• Trasllat, proves funcionals a via i entrega 

 Fita d’entrega 
• Recepció provisional i inici de la garantia 

 Fita de la recepció provisional 
• Garantia i recepció definitiva 

 Fita de la recepció definitiva 
 
 

4. Interlocutors. 
 
L’empresa adjudicatària designarà un responsable de projecte, que serà l’únic interlocutor amb FMB per 
tots aquells assumptes administratius, financers i tècnics. Aquest responsable de projecte: 

• Serà l’únic interlocutor vàlid entre l’Adjudicatari i FMB 
• Realitzarà i actualitzarà en cada fase del pla de projecte: calendari, tasques, recursos, etc. 
• Gestionarà els canvis 

 
 

5. Gestió documental. 
 
L’empresa adjudicatària haurà de realitzar la gestió de la documentació generada al seguiment del projecte, 
segons les indicacions del personal d’FMB. 
 
 

6. Equip de treball. 

6.1. Recursos previstos. 

 
La dedicació estimada de l’equip tècnic s’adaptarà als requeriments i necessitats de les feines, disposant 
com a mínim dels recursos de personal indicats a continuació: 
 

• Un enginyer industrial o enginyer tècnic industrial esp. en electricitat o mecànica, o grau en 
enginyeria elèctrica o mecànica, o títol equivalent, amb experiència contrastada de 5 o més anys 
en l’àmbit ferroviari. 

• Un responsable d’enginyeria, amb experiència contrastada de 10 o més anys en l’àmbit ferroviari. 
• Una oficina tècnica de suport amb un equip d’especialistes multidisciplinars de suport per temes 

tècnics. 
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S’inclourà a l’oferta els recursos de mitjans materials i recursos externs adscrits pel desenvolupament de 
les diferents feines necessàries pel seguiment i control de l’obra. 
 
L’enginyer assignat al projecte haurà de ser la mateixa persona al llarg de tot el projecte. Emperò, si per 
causa de força major, aquest responsable no pogués fer-se càrrec del projecte en determinats períodes, 
haurà de ser substituït per un altre enginyer amb un mateix perfil, que romandrà el temps imprescindible 
fins que es reincorpori el responsable de l’assistència tècnica. 
 
El contracte o comanda no podrà ser objecte de cessió, donat que les qualitats tècniques i professionals 
seran determinants per l’adjudicació. 
 
 

6.2. Dedicacions mínimes. 

 
Com a referència s’estableixen els recursos mínims a considerar pels serveis d’assistència tècnica per la 
fabricació de les dresines i la fresadora. 
 
Lot 1: 

Enginyer: Hores de projecte  1.300 
Responsable d’enginyeria: Hores de projecte  300 
Viatges enginyer 10 
Viatges responsable d’enginyeria 6 

 
Lot 2: 

Hores de projecte enginyer 1.800 
Hores de projecte responsable d’enginyeria 450 
Viatges enginyer 10 
Viatges responsable d’enginyeria 6 

 
Les hores indicades són la dedicació mínima. En cas de ser necessari més dedicació serà a càrrec de 
l’Adjudicatari i no donarà dret a cap reclamació. 
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