
ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

VALORACIÓ DE LES OFERTES TÈCNIQUES PRESENTADES A LA 

LICITACIÓ DE LES OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL 

PROJECTE DE DESCONTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL 

PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANEJAMENT DE GLÒRIES, AMB 

MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 

LOT 1, 2 I 3 

(CPO25030003) 

 

OBJECTE DEL CONTRACTE: 

El present informe recull els treballs realitzats per part de JAVIER RIVERA 

BARATO per a la valoració de les ofertes tècniques presentades a la licitació de les 

OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE 

DECONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL 

SECTOR DE PLANEJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ 

PÚBLICA SOSTENIBLE. LOT 1, 2 I 3 

 

DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

S’ha valorat cada un dels apartats que indica la clàusula 9 CRITERIS DE 

VALORACIÓ DE LES OFERTES del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

PARTICULARS; pel PROCEDIMENT OBERT de l’IMU segons el desglossament 

següent: 

 

10.1 CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUAICÓ I ENTORN IMMEDIAT (fins a 12 punts) 

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 12 punts) 

10.3 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT(fins a 4 punts) 

10.4 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 4 punts) 

10.5 PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL PROJECTE i/o PROCÉS 

CONSTRUCTIU (fins a 2 punts) 

10.6 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 2 punts) 

10.7 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 1,5 

punts) 

10.8 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 1,5 punts) 

10.9  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 1 punt) 
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METODOLOGIA: 

 

Els criteris de valoració dels punts han estat establerts sobre la base de 

l'experiència del l’equip tècnic, de forma objectiva i quantitativa, i seguint les 

indicacions i criteris del Plec de Clàusules citat. 

 

En cada apartat s'han valorat els punts que es detallen a la taula annexa i segons 

criteri de l’equip tècnic. Aquestes valoracions parcials s'han incorporat a la taula 

resum, donant la valoració tècnica de cada empresa licitadora Els valors parcials 

de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor 

l'incorporat com a valoració tècnica de cada empresa licitadora. 

 

Els treballs s'han realitzat mantenint a tot moment la confidencialitat. 

 

Fruit de l’existència de 3 lots, s’han presentat les següents empreses a cada un 

d’ells: 

 

LOT 1: 

- Control Demeter SL 

- Hercal Diggers SL 

- Obres i Serveis Roig SA 

- Deltapunt 3000 SA 

LOT 2: 

- Control Demeter SL 

- Hercal Diggers SL 

- Obres i Serveis Roig SA 

LOT 3: 

- Control Demeter SL 

- Hercal Diggers SL 

- Obres i Serveis Roig SA 

 

Es detallen a continuació la forma de valorar cada un dels apartats, dividit per lots.  
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LOT 1 

 

 

En l’apartat 10.1 CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I L’ENTORN 

IMMEDIAT.(fins a 12 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec, i cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els 

aspectes que inclou el plec. 

 

• CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I ENTORN 

• DESCRIPCIÓ 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.1 

CONEIXAMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I ENTORN 

IMMEDIAT 

PUNTUACIÓ 

Màx. 12 

punts 

1 CONTROL DEMETER SL 12,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 10,29 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 11,43 

4 DELTAPUNT 3000 SA 10,29 

 

La puntuació més alta ha estat per l’empresa CONTROL DEMETER SL que seguint 

el plec ha definit amb detall i de forma coherent els punts que havien de valorar.  

 

Amb puntuació lleugerament inferior es troba OBRES I SERVEIS ROIG SA que ha 

presentat una proposta lleugerament menys detallada que l’ empresa amb major 

puntuació; i HERCAL DIGGERS SL I DELTAPUNT 3000 SA que presenten 

informació en general coherent i detallada però amb mancances en subapartats 

concrets que els ha penalitzat lleugerament  
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En l’apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 12 punts) 

 

S'ha valorat: 

 

• NOMBRE D’ASPECTES PONDERAT: fins a 5 punts 

• QUALITAT DE L’INFORME DELS ASPECTES TRACTATS PONDERAT: fins a 7 

punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA 
PUNTUACIÓ 

Màx. 12 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 11,56 

2 HERCAL DIGGERS SL 12,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 10,25 

4 DELTAPUNT 3000 SA 12,00 

 

La puntuació més alta ha estat per HERCAL DIGGERS SL i DELTAPUNT 3000 SA ja 

que han analitzat molts aspectes concrets de l’actuació i demostren un bon 

coneixement de l’obra.  

Per la seva banda CONTROL DEMETER SL ha realitzat un document amb tots els 

aspectes contemplats en la valoració, però mancava puntualment concressió.  
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En l’apartat 10.3 PLA D’OBRES – TERMINI  JUSTIFICAT. (fins a 4 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec, i cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els 

aspectes que inclou el plec. 

 

• ACTIVITATS PLA D’OBRES: fins a 2 punts 

• DURADA DACTIVITATS: fins a 1 punt 

• PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 1 punt 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.3 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT 
PUNTUACIÓ 

Màx. 4 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 4,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 3,91 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 3,36 

4 DELTAPUNT 3000 SA 3,27 

 

La puntuació més alta ha estat per l’empresa que seguint el plec han definit amb 

detall i de forma coherent els punts que havien de valorar. Les anàlisis temporals, 

de planificació en mitjans i recursos, i les anàlisis econòmiques aportades per 

CONTROL DEMETER SL presenta detall i és coherent i concreta, amb una bona 

definició d’equips en mitjans personals i amb anàlisis econòmics de certificacions 

detallats.  
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En l’apartat 10.4 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 4 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els 

aspectes que inclou el mateix 

 

• DESCRIPCIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA: fins a 2 punts 

• HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt 

• NETEJA DE LA ZONA D’OBRES: fins a 0,5 punts 

• DETALL DE L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 0,5 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.4 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES PUNTUACIÓ 

Màx. 4 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 4,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 4,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 3,40 

4 DELTAPUNT 3000 SA 3,80 

 

La puntuació més alta és per l’empresa que, seguint el plec, han definit amb més 

detall o menys gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els ofertants que no 

han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en aquell 

subapartat. 

 

En general les descripcions de les implantacions i l’anàlisi de les possibles 

interferències de l’obra de la majoria d’ofertes ha contingut informació detallada i 

específica per l’actuació que ens ocupa, tractant la majoria dels punts del plec 

però amb diferents nivells de detall.  

 

La major puntuació globals ha estat per CONTROL DEMETER SL i HERCAL 

DIGGERS SL Hque han tractat amb detall gairebé tots els punts a valorar.  
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En l’apartat 10.5 PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL PROJECTE 

i/o PROCÉS CONSTRUCTIU (fins a 2 punts) 

 

La sistemàtica de valoració, segons indicat el plec, i la qual s’ha seguit és: 

 

• MILLORA APLICABLE AMB GRAN BENEFICI: fins a 1,00 punts 

• MILLORA APLICABLE AMB BENEFICI MODERAT: fins a 0,75 punts 

• MILLORA APLICABLE AMB POC BENEFICI: fins a 0,30 punts 

• MILLORA NO APLICABLE O INTRANSCENDENT: fins a 0,00 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.5 
PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL 

PROJECTE i/o PROCÉS CONSTRUCTIU 

PUNTUACIÓ 

Màx.2 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,33 

2 HERCAL DIGGERS SL 2,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0,80 

4 DELTAPUNT 3000 SA 1,40 

 

Les empreses amb millores aplicables que suposen un major benefici han tingut 

major puntuació i aquest és el cas de HERCAL DIGGERS SL que ha obtingut una 

qualificació superior a la resta, seguida de l’empresa DELTAPUNT 3000 SA. 
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En l’apartat 10.6 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 2 punts) 

 

S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 

 

• ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5 punts 

• DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts 

• DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ: fins a 0,25 punts 

• DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,25 punts 

• TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,25 punts 

• CONTROLS D’EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,15 punts 

• CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a 

0,10 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.6 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT 
PUNTUACIÓ 

Màx.2 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,70 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,90 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 1,15 

4 DELTAPUNT 3000 SA 2,00 

 

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han 

definit amb més detall o menys, gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els 

ofertants que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en 

aquell subapartat.    

La majoria els oferents han definit amb un nivell acceptable de detall en la seva 

documentació de l’apartat pla d’autocontrol de qualitat. 

 

En destaca la proposta de DELTAPUNT 3000 SA per la informació coherent i 

detallada de la majoria dels aspectes valorats, seguidament de HERCAL DIGGERS 

SL i CONTROL DEMETER SL que han presentat detall en general . 
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En l’apartat 10.7 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ 

AMBIENTAL (fins a 1,5 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec: 

 

• MESURES DE REDUCCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: fins a 0,75 punts 

• PROPOSTES D’ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 0,75 punt 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.7 
PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE 

GESTIÓ AMBIENTAL 

PUNTUACIÓ 

Màx. 1’5 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,44 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,06 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0,83 

4 DELTAPUNT 3000 SA 1,50 

 

S’ha establert segons la seva rellevància quins eren els aspectes a valorar que 

s’han definit entre el conjunt dels oferents. Sobre aquesta base de valoració els 

oferents que hagin fet esment a major nombre d’aspectes han obtingut la 

puntuació màxima. En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha 

estimat un coeficient per cada un d’ells, obtenint 0 punts en aquells aspectes que 

no hagin considerat.  

 

La proposta de DELTAPUNT 3000 SL ha estat la que ha estudiat de forma més 

precisa les mesures per reduir l’impacte ambiental de les obres i la reducció del 

seu consum energètic. També han contemplat molts aspectes la proposta de 

l’empresa CONTROL DEMETER SL. 
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En l’apartat 10.8 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  (fins a 1,5 

punts) 

 

S'ha valorat segons el plec: 

 

• PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 1 punts 

• ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 0,25 punts 

• REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 0,25 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.8 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES 
PUNTUACIÓ 

Màx. 1,5 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,50 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,50 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 1,50 

4 DELTAPUNT 3000 SA 1,50 

 

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han 

definit amb més detall o menys, gairebé tots els punts que s’havien de valorar. Els 

ofertants que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en 

aquell subapartat.  

Totes les ofertes han donat resposta als diferents aspectes a analitzar, amb major 

o menor concressió.  

Totes les empreses han obtingut la mateixa puntuació. 
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En l’apartat 10.9 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I 

SALUT (Fins a 1 punt) 

 

S'ha valorat: 

 

• REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 0,5 punts 

• ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: fins a 0,5 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.8 PER LA MILLORA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
PUNTUACIÓ 

Màx. 1 punt 

1 CONTROL DEMETER SL 1,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0,50 

4 DELTAPUNT 3000 SA 1,00 

 

 

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en 

funció del grau de desenvolupament i concressió de l’apartat.  

 

En general totes les propostes han fet un anàlisi de l’Estudi de Seguretat i Salut, 

amb major i menors detalls.  
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CONCLUSIÓ LOT 1 

 

La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, sobre un total 

de 40 punts, (tal com es recull en les taules de valoracions que s’adjunten com 

annexes) ha estat: 

 

 

Nº 

Oferent 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

PUNTUACIÓ 

Màx. 40 

punts 

 

PUNTUACIÓ 

Màx. 40 punts 

(PONDERADA) 

1 CONTROL DEMETER SL 38,55 40,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 37,65 39,07 

4 DELTAPUNT 3000 SA 36,76 38,14 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 33,23 34,48 

 

 

L’empresa oferent amb més puntuació global en el LOT 1 ha estat CONTROL 

DEMETER SL, havent obtingut bones puntuacions en la majoria dels diferents 

apartats i mantenint un bon nivell tècnic global en la seva oferta.  
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LOT 2 

 

En l’apartat 10.1 CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I L’ENTORN 

IMMEDIAT.(fins a 12 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec, i cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els 

aspectes que inclou el plec. 

 

• CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I ENTORN 

• DESCRIPCIÓ 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.1 

CONEIXAMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I ENTORN 

IMMEDIAT 

PUNTUACIÓ 

Màx. 12 

punts 

1 CONTROL DEMETER SL 12,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 10,36 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 11,45 

 

La puntuació més alta ha estat per l’empresa CONTROL DEMETER SL que seguint 

el plec ha definit amb detall i de forma coherent els punts que havien de valorar.  

 

Amb puntuació lleugerament inferior es troben: OBRES I SERVEIS ROIG SA i 

HERCAL DIGGERS SL que han presentat una proposta lleugerament menys 

detallada. anàlisi del Pla d’obres menys detallat que l’ empresa amb major 

puntuació.  
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En l’apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 12 punts) 

 

S'ha valorat: 

 

• NOMBRE D’ASPECTES PONDERAT: fins a 5 punts 

• QUALITAT DE L’INFORME DELS ASPECTES TRACTATS PONDERAT: fins a 7 

punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA 
PUNTUACIÓ 

Màx. 12 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 11,58 

2 HERCAL DIGGERS SL 12,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 10,32 

 

La puntuació més alta ha estat per HERCAL DIGGERS SL ja que ha analitzat molts 

aspectes concrets de l’actuació i demostren un bon coneixement de l’obra.  

Per la seva banda CONTROL DEMETER SL ha realitzat un document amb tots els 

aspectes contemplats en la valoració, però mancava puntualment concressió.  
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En l’apartat 10.3 PLA D’OBRES – TERMINI  JUSTIFICAT. (fins a 4 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec, i cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els 

aspectes que inclou el plec. 

 

• ACTIVITATS PLA D’OBRES: fins a 2 punts 

• DURADA DACTIVITATS: fins a 1 punt 

• PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 1 punt 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.3 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT 
PUNTUACIÓ 

Màx. 4 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 4,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 3,81 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 3,72 

 

La puntuació més alta ha estat per l’empresa que seguint el plec han definit amb 

detall i de forma coherent els punts que havien de valorar. Les anàlisis temporals, 

de planificació en mitjans i recursos, i les anàlisis econòmiques aportades per 

CONTROL DEMETER SL presenten detall i són coherents i concretes, amb una 

bona definició d’equips en mitjans personals i amb anàlisis econòmics de 

certificacions detallats.  
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En l’apartat 10.4 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 4 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els 

aspectes que inclou el mateix 

 

• DESCRIPCIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA: fins a 2 punts 

• HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt 

• NETEJA DE LA ZONA D’OBRES: fins a 0,5 punts 

• DETALL DE L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 0,5 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.4 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES PUNTUACIÓ 

Màx. 4 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 4,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 4,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 3,20 

 

La puntuació més alta és per l’empresa que, seguint el plec, han definit amb més 

detall o menys gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els ofertants que no 

han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en aquell 

subapartat. 

 

En general les descripcions de les implantacions i l’anàlisi de les possibles 

interferències de l’obra de la majoria d’ofertes ha contingut informació detallada i 

específica per l’actuació que ens ocupa, tractant la majoria dels punts del plec 

però amb diferents nivells de detall.  

 

La major puntuació globals han estat per CONTROL DEMETER SL i HERCAL 

DIGGERS SL que han tractat amb detall gairebé tots els punts a valorar.  
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En l’apartat 10.5 PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL PROJECTE 

i/o PROCÉS CONSTRUCTIU (fins a 2 punts) 

 

La sistemàtica de valoració, segons indicat el plec, i la qual s’ha seguit és: 

 

• MILLORA APLICABLE AMB GRAN BENEFICI: fins a 1,00 punts 

• MILLORA APLICABLE AMB BENEFICI MODERAT: fins a 0,75 punts 

• MILLORA APLICABLE AMB POC BENEFICI: fins a 0,30 punts 

• MILLORA NO APLICABLE O INTRANSCENDENT: fins a 0,00 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.5 
PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL 

PROJECTE i/o PROCÉS CONSTRUCTIU 

PUNTUACIÓ 

Màx.2 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,60 

2 HERCAL DIGGERS SL 2,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0,96 

 

L’empresa que ha proporcionat unes millores aplicables amb més benefici ha 

estat HERCAL DIGGERS SL i posteriorment CONTROL DEMETER SL i OBRES I 

SERVEIS ROIG SA.  
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En l’apartat 10.6 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 2 punts) 

 

S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 

 

• ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5 punts 

• DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts 

• DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ: fins a 0,25 punts 

• DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,25 punts 

• TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,25 punts 

• CONTROLS D’EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,15 punts 

• CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a 

0,10 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.6 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT 
PUNTUACIÓ 

Màx.2 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,76 

2 HERCAL DIGGERS SL 2,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 1,21 

 

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han 

definit amb més detall o menys, gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els 

ofertants que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en 

aquell subapartat.    

La majoria els oferents han definit amb un nivell acceptable de detall en la seva 

documentació de l’apartat pla d’autocontrol de qualitat. 

 

En destaca la proposta de HERCAL DIGGERS SL per la informació coherent i 

detallada de la majoria dels aspectes valorats, seguidament de CONTROL 

DEMETER SL que ha presentat detall en general . 
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En l’apartat 10.7 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ 

AMBIENTAL (fins a 1,5 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec: 

 

• MESURES DE REDUCCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: fins a 0,75 punts 

• PROPOSTES D’ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 0,75 punt 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.7 
PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE 

GESTIÓ AMBIENTAL 

PUNTUACIÓ 

Màx. 1’5 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,50 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,10 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0,87 

 

S’ha establert segons la seva rellevància quins eren els aspectes a valorar que 

s’han definit entre el conjunt dels oferents. Sobre aquesta base de valoració els 

oferents que hagin fet esment a major nombre d’aspectes han obtingut la 

puntuació màxima. En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha 

estimat un coeficient per cada un d’ells, obtenint 0 punts en aquells aspectes que 

no hagin considerat.  

 

La proposta de CONTROL DEMETER SL ha estat la que ha estudiat de forma més 

precisa les mesures per reduir l’impacte ambiental de les obres i la reducció del 

seu consum energètic. També han contemplat molts aspectes la proposta 

d’HERCAL DIGGERS SL 
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En l’apartat 10.8 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  (fins a 1,5 

punts) 

 

S'ha valorat segons el plec: 

 

• PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 1 punts 

• ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 0,25 punts 

• REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 0,25 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.8 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES 
PUNTUACIÓ 

Màx. 1,5 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,50 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 1,50 

 

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han 

definit amb més detall o menys, gairebé tots els punts que s’havien de valorar. Els 

ofertants que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en 

aquell subapartat.  

Totes les ofertes han donat resposta als diferents aspectes a analitzar, amb major 

o menor concressió.  

 

En destaca la proposta de les empreses HERCAL DIGGERS SL i OBRES I SERVEIS 

RS ROIG SA que han realitzat un anàlisi concret i detallat, seguit de les propostes 

de l’empresa CONTORL DEMETER SL. 
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En l’apartat 10.9 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I 

SALUT (Fins a 1 punt) 

 

S'ha valorat: 

 

• REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 0,5 punts 

• ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: fins a 0,5 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.8 PER LA MILLORA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
PUNTUACIÓ 

Màx. 1 punt 

1 CONTROL DEMETER SL 0,75 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0,50 

 

 

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en 

funció del grau de desenvolupament i concressió de l’apartat.  

 

L’empres amb major puntuació ha estat HERCAL DIGGERS SL. 
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CONCLUSIÓ LOT 2 

 

La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, sobre un total 

de 40 punts, (tal com es recull en les taules de valoracions que s’adjunten com 

annexes) ha estat: 

 

 

Nº 

Oferent 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

PUNTUACIÓ 

Màx. 40 

punts 

 

PUNTUACIÓ 

Màx. 40 punts 

(PONDERADA) 

1 CONTROL DEMETER SL 38,19 40,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 37,77 39,57 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 33,72 35,32 

 

 

L’empresa oferent amb més puntuació global del LOT 2 ha estat CONTROL 

DEMETER SL, havent obtingut bones puntuacions en la majoria dels diferents 

apartats i mantenint un bon nivell tècnic global en la seva oferta.  
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LOT 3 

 

 

En l’apartat 10.1 CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I L’ENTORN 

IMMEDIAT.(fins a 12 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec, i cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els 

aspectes que inclou el plec. 

 

• CONEIXEMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I ENTORN 

• DESCRIPCIÓ 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.1 

CONEIXAMENT DE L’ÀMBIT D’ACTUACIÓ I ENTORN 

IMMEDIAT 

PUNTUACIÓ 

Màx. 12 

punts 

1 CONTROL DEMETER SL 12,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 10,86 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 12,00 

 

La puntuació més alta ha estat per les empreses CONTROL DEMTER SL i HERCAL 

DIGGERS SL que seguint el plec ha definit amb detall i de forma coherent els 

punts que havien de valorar.  

 

  



ASSISTÈNCIA TÈCNICA 
 

 
 

En l’apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 12 punts) 

 

S'ha valorat: 

 

• NOMBRE D’ASPECTES PONDERAT: fins a 5 punts 

• QUALITAT DE L’INFORME DELS ASPECTES TRACTATS PONDERAT: fins a 7 

punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA 
PUNTUACIÓ 

Màx. 12 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 12,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 11,78 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 11,13 

 

La puntuació més alta ha estat per CONTROL DEMETER SL ja que ha analitzat 

molts aspectes concrets de l’actuació i demostren un bon coneixement de l’obra.  

Per la seva banda HERCAL DIGGERS SL ha realitzat un document amb tots els 

aspectes contemplats en la valoració, però mancava puntualment concressió.  
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En l’apartat 10.3 PLA D’OBRES – TERMINI  JUSTIFICAT. (fins a 4 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec, i cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els 

aspectes que inclou el plec. 

 

• ACTIVITATS PLA D’OBRES: fins a 2 punts 

• DURADA DACTIVITATS: fins a 1 punt 

• PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 1 punt 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.3 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT 
PUNTUACIÓ 

Màx. 4 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 4,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 3,63 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 3,26 

 

La puntuació més alta ha estat per l’empresa que seguint el plec han definit amb 

detall i de forma coherent els punts que havien de valorar. Les anàlisis temporals, 

de planificació en mitjans i recursos, i les anàlisis econòmiques aportades per 

CONTROL DEMETER SL presenten detall i són coherents i concretes, amb una 

bona definició d’equips en mitjans personals i amb anàlisis econòmics de 

certificacions detallats.  
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En l’apartat 10.4 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 4 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els 

aspectes que inclou el mateix 

 

• DESCRIPCIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA: fins a 2 punts 

• HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt 

• NETEJA DE LA ZONA D’OBRES: fins a 0,5 punts 

• DETALL DE L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 0,5 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.4 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES PUNTUACIÓ 

Màx. 4 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 4,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 4,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 2,90 

 

La puntuació més alta és per l’empresa que, seguint el plec, han definit amb més 

detall o menys gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els ofertants que no 

han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en aquell 

subapartat. 

 

En general les descripcions de les implantacions i l’anàlisi de les possibles 

interferències de l’obra de la majoria d’ofertes ha contingut informació detallada i 

específica per l’actuació que ens ocupa, tractant la majoria dels punts del plec 

però amb diferents nivells de detall.  

 

La major puntuació globals ha estat per CONTROL DEMETER SL I HERCAL 

DIGGERS SL, que han tractat amb detall gairebé tots els punts a valorar.  
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En l’apartat 10.5 PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL PROJECTE 

i/o PROCÉS CONSTRUCTIU (fins a 2 punts) 

 

La sistemàtica de valoració, segons indicat el plec, i la qual s’ha seguit és: 

 

• MILLORA APLICABLE AMB GRAN BENEFICI: fins a 1,00 punts 

• MILLORA APLICABLE AMB BENEFICI MODERAT: fins a 0,75 punts 

• MILLORA APLICABLE AMB POC BENEFICI: fins a 0,30 punts 

• MILLORA NO APLICABLE O INTRANSCENDENT: fins a 0,00 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.5 
PROPOSTES CONCRETES DE MILLORA SOBRE EL 

PROJECTE i/o PROCÉS CONSTRUCTIU 

PUNTUACIÓ 

Màx.2 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,33 

2 HERCAL DIGGERS SL 2,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0,80 

 

L’empresa amb major puntuació ha estat HERCAL DIGGERS SL que ha presentat 

unes millores amb un benefici aplicable més gran.  
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En l’apartat 10.6 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 2 punts) 

 

S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 

 

• ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5 punts 

• DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts 

• DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ: fins a 0,25 punts 

• DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,25 punts 

• TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,25 punts 

• CONTROLS D’EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,15 punts 

• CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a 

0,10 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.6 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT 
PUNTUACIÓ 

Màx.2 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,82 

2 HERCAL DIGGERS SL 2,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 1,25 

 

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han 

definit amb més detall o menys, gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els 

ofertants que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en 

aquell subapartat.    

La majoria els oferents han definit amb un nivell acceptable de detall en la seva 

documentació de l’apartat pla d’autocontrol de qualitat. 

 

En destaca la proposta de HERCAL DIGGERS SL per la informació coherent i 

detallada de la majoria dels aspectes valorats, seguidament de CONTROL 

DEMETER SL i OBRES I SERVEIS ROIG SA que han presentat detall en general . 
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En l’apartat 10.7 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ 

AMBIENTAL (fins a 1,5 punts) 

 

S'ha valorat segons el plec: 

 

• MESURES DE REDUCCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: fins a 0,75 punts 

• PROPOSTES D’ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 0,75 punt 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.7 
PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE 

GESTIÓ AMBIENTAL 

PUNTUACIÓ 

Màx. 1’5 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,50 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,10 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0,92 

 

S’ha establert segons la seva rellevància quins eren els aspectes a valorar que 

s’han definit entre el conjunt dels oferents. Sobre aquesta base de valoració els 

oferents que hagin fet esment a major nombre d’aspectes han obtingut la 

puntuació màxima. En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha 

estimat un coeficient per cada un d’ells, obtenint 0 punts en aquells aspectes que 

no hagin considerat.  

 

La proposta de CONTROL DEMETER SL ha estat la que ha estudiat de forma més 

precisa les mesures per reduir l’impacte ambiental de les obres i la reducció del 

seu consum energètic. 
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En l’apartat 10.8 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  (fins a 1,5 

punts) 

 

S'ha valorat segons el plec: 

 

• PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 1 punts 

• ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 0,25 punts 

• REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 0,25 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.8 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES 
PUNTUACIÓ 

Màx. 1,5 punts 

1 CONTROL DEMETER SL 1,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,50 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 1,50 

 

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han 

definit amb més detall o menys, gairebé tots els punts que s’havien de valorar. Els 

ofertants que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en 

aquell subapartat.  

Totes les ofertes han donat resposta als diferents aspectes a analitzar, amb major 

o menor concressió.  

 

En destaca la proposta de les empreses HERCAL DIGGERS SL i OBRES I SERVEIS 

ROIG SA que han realitzat un anàlisi concret i detallat. 
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En l’apartat 10.9 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I 

SALUT (Fins a 1 punt) 

 

S'ha valorat: 

 

• REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 0,5 punts 

• ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: fins a 0,5 punts 

 

Han obtingut les següents puntuacions:  

 

10.8 PER LA MILLORA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
PUNTUACIÓ 

Màx. 1 punt 

1 CONTROL DEMETER SL 0,75 

2 HERCAL DIGGERS SL 1,00 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 0,50 

 

 

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en 

funció del grau de desenvolupament i concressió de l’apartat.  

 

L’empresa amb major puntuació ha estat HERCAL DIGGERS SL. 
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CONCLUSIÓ LOT 3 

 

La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, sobre un total 

de 40 punts, (tal com es recull en les taules de valoracions que s’adjunten com 

annexes) ha estat: 

 

 

Nº 

Oferent 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

 

PUNTUACIÓ 

Màx. 40 

punts 

 

PUNTUACIÓ 

Màx. 40 punts 

(PONDERADA) 

1 CONTROL DEMETER SL 38,40 40,00 

2 HERCAL DIGGERS SL 37,86 39,44 

3 OBRES I SERVEIS ROIG SA 34,26 35,68 

 

 

L’empresa oferent amb més puntuació global del LOT 3 ha estat CONTROL 

DEMETER SL, havent obtingut bones puntuacions en la majoria dels diferents 

apartats i mantenint un bon nivell tècnic global en la seva oferta.  

 

 

 

 

I es firma aquest doucment, en 16 de juny de 2025 

 

 

 

 

Javier Rivera Barato 
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1

1
0 1 1 1 2

1
2

1 Control Demeter SL 3 2 3 3 3 2 16 10,00 2 2 1 5 2,00 21,00 12,00

2 Hercal Diggers SL 1 1 2 3 3 3 13 8,13 2 1 2 5 2,00 18,00 10,29

3 Obres i Serveis Roig SA 3 2 3 3 2 2 15 9,38 2 2 1 5 2,00 20,00 11,43

4 Deltapunt 3000 SA 1 2 2 2 3 3 13 8,13 2 1 2 5 2,00 18,00 10,29

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 No existent

1 Incoherent o insuficient 1 Correcte

2 Coherent i correcte 2 Coherent i detallat

3 Coherent i molt detallat

16/06/2025
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  1. CONEIXAMENT DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ I L'ENTORN 

IMMEDIAT. Es valorarà el coneixement de l’àmbit d’actuació a 

desenvolupar, la seva situació urbanística, projectes

propers i d’altres condicionants d’entorn i de gestió actuals, 

identificant els aspectes més importants o

problemàtics.

Es valoraran les consideracions que puguin realitzar-se de les 

preexistències de l’entorn amb propostes

que plantegin una disminució dels efectes negatius tant veïnals com 

atmosfèrics de les possibles

immissions com poden ser per soroll, pols, olors, etc.

Així mateix, es valoraran les propostes que plantegin un major 

seguretat per a les persones, sigui

respecte el trànsit de vianants o motoritzat.

Es puntuarà la descripció de manera escrita i gràfica dels 

plantejaments i criteris

arquitectònics, d’integració urbana, constructius i mediambientals 

que es plantegen pel

desenvolupament del projecte del concurs. (12 PUNTS)

DESCIPCIÓ 
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A COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7 1 2
1 Control Demeter SL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 40 6,67 53,00 11,56
2 Hercal Diggers SL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 1,00 42 7,00 55,00 12,00
3 Obres i Serveis Roig SA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 34 5,67 47,00 10,25
4 Deltapunt 3000 SA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 5,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 42 7,00 55,00 12,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 No existent
1 Existent 1 Correcte

2 Coherent i detallat

16/06/2025

2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (12 punts). Per demostrar el seu 

coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, 

l’empresa licitadora haurà de presentar un breu informe on faci 

una descripció, al seu judici, de quines son les actuacions que 

tenen major importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer 

una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o 

singulars que portarà a terme per resoldre tots els aspectes 

constructius així com les gestions necessàries.

El criteri de valoració serà el següent:

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la 

licitació, l’empresa licitadora proposarà el llistat d’aquests. No es 

valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte 

tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància 

en l’obra objecte de la present licitació. 

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de 

l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindrà la màxima 

puntuació i la resta proporcionalment.

nombre d'aspectes ponderat Qualitat de l'informe dels aspectes tractats ponderat

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 1
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1
Control Demeter SL

3 2 3 3 2 2 2 17 2,00 3 3 3 3 3 15 1,00 3 3 3 3 12 1,00 44,00 4,00

2
Hercal Diggers SL

3 2 2 2 2 3 3 17 2,00 3 3 2 3 3 14 0,93 3 3 3 3 12 1,00 43,00 3,91

3
Obres i Serveis Roig SA

2 2 2 2 2 2 3 15 1,76 1 2 1 3 3 10 0,67 3 3 3 3 12 1,00 37,00 3,36

4
Deltapunt 3000 SA

1 2 1 1 3 3 3 14 1,65 2 3 1 1 3 10 0,67 3 3 3 3 12 1,00 36,00 3,27

17 15 12 44,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 Inexistent 0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat

16/06/2025

1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (1 punts)
1.3 PREVISIÓ MENSUAL 

CERTIFICACIÓ
(1 punts)

  3, PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (4 punts) Es puntuarà 

el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa 

licitadora. S’hauran de respectar les activitats definides, sense 

possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles 

subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de 

l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut 

de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui 

necessàries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats 

definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió de 

cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i 

equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra 

executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte al 

PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres 

presentat

1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (2 punts)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 1



C
o

h
e

rè
n

c
ia

 d
e

 l
e

s
 z

o
n

e
s
  
d

'a
c
o

p
i

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 3
.1

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 P
O

N
D

E
R

A
D

A

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 3
.2

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 P
O

N
D

E
R

A
D

A

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 3
.3

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 P
O

N
D

E
R

A
D

A

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 3
.4

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 P
O

N
D

E
R

A
D

A

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 3

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 P
O

N
D

E
R

A
D

A

COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0

, 5 1 1 1 1 1

0

, 5 4

1 Control Demeter SL 2 3 3 8 1,78 2 3 3 8 1,00 2 2 3 3 10 0,42 3 3 2 3 3 14 0,50 40,00 4,00

2 Hercal Diggers SL 3 3 3 9 2,00 3 2 2 7 0,88 3 2 3 2 10 0,42 3 3 3 3 2 14 0,50 40,00 4,00

3 Obres i Serveis Roig SA 3 2 2 7 1,56 2 2 2 6 0,75 2 2 3 2 9 0,38 3 3 3 1 2 12 0,43 34,00 3,40

4 Deltapunt 3000 SA 3 3 3 9 2,00 3 2 3 8 1,00 3 3 3 3 12 0,50 2 2 1 2 2 9 0,32 38,00 3,80

40,00 4

Criteris de puntuació 0 Inexistent

1 Incoherent o insuficient

2 Coherent i correcte

3 Coherent i molt detallat

16/06/2025
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4. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (4 punts) Aquests estudis 

han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si 

s’escau) on s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions 

concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible 

comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el trànsit.
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A COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1,0 1,0 2,0

1 Control Demeter SL 1,00 1,0 1,00 0,00 0,0 0,0 1,0 1,33

2 Hercal Diggers SL 0,75 0,8 0,75 0,75 0,8 1,0 1,5 2,00

3 Obres i Serveis Roig SA 0,30 0,3 0,30 0,30 0,3 0,4 0,6 0,80

4 Deltapunt 3000 SA 0,30 0,3 0,30 0,75 0,8 1,0 1,1 1,40

1,5

Criteris de puntuació 0,00 Millora no aplicable o intranscendentMillora no aplicable o intranscendent

0,30 Millora aplicable amb poc beneficiMillora aplicable amb poc benefici

0,75 Millora aplicable amb benefici moderatMillora aplicable amb benefici moderat

1,00 Millora aplicable amb gran beneficiMillora aplicable amb gran benefici

puntuaciótipus de millora puntuació tipus de millora

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 1

5. Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o procés constructiu 

(2 punts)  L’oferent presentarà un màxim de 2 propostes a on exposarà 

breument la naturalesa de la millora, especificant

l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.

Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes 

d’execució que, sense alterar l’estat final de les

obres definides al projecte, garanteixen o suposen una millora en: la 

fiabilitat de l’execució, la reducció de terminis,

l’assegurament de la qualitat o la reducció de riscos en qualsevol dels 

punts anteriors. Aquestes millores poden basarse

en noves tecnologies, propostes d’organització, utilització d’eines i 

maquinària singulars, sistemes de control de

processos, etc.

Les millores sobre el projecte fan referència a aquelles propostes de 

modificació de l’obra definida que, sense suposar

un canvi substancial en l’arquitectura o funcionalitat de l’obra, milloren 

aspectes de l’obra acabada com durabilitat i

funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant 

l’execució.
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COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 1,0 1,0 0,25 1,0 1,0 0,3 1,0 0,15 1,0 1,0 0,10 2,0

1 Control Demeter SL 3,0 3,0 3,0 9,0 0,50 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 0,5 2,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 0,0 15,0 0,2 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 1,0 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0 0,1 52,0 1,70

2 Hercal Diggers SL 3,0 3,0 2,0 8,0 0,44 3,0 3,0 2,0 3,0 11,0 0,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 18,0 0,2 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 3,0 0,2 3,0 3,0 6,0 0,1 58,0 1,90

3 Obres i Serveis Roig SA 3,0 1,0 1,0 5,0 0,28 3,0 3,0 1,0 0,0 7,0 0,3 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 0,0 14,0 0,2 2,0 0,0 2,0 0,1 0,0 2,0 2,0 0,1 2,0 2,0 0,1 3,0 0,0 3,0 0,1 35,0 1,15

4 Deltapunt 3000 SA 3,0 3,0 3,0 9,0 0,50 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 0,5 3,0 3,0 2,0 2,0 3,0 3,0 3,0 19,0 0,3 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 3,0 0,2 3,0 3,0 6,0 0,1 61,0 2,00

61,0

Criteris de puntuació 0,00 Inexistent

1,00 Incoherent o insuficient

2,00 Coherent i correcte

3,00 Coherent i molt detallat

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 1

6. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (2 punts) 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, 
integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de 
proporcionar productes i serveis que compleixin els 
requisits del client i els reglaments que li siguin 
d’aplicació.   
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1 1 1 0,75 1,5

1 Control Demeter SL 2 2 2 2 2 2 2 2 16 0,75 2 2 2 1 1 2 10 0,63 26,00 1,44

2 Hercal Diggers SL 2 2 1 1 2 1 1 1 11 0,52 1 2 1 1 1 2 8 0,50 19,00 1,06

3 Obres i Serveis Roig SA 2 1 1 1 1 1 1 1 9 0,42 1 1 1 1 1 1 6 0,38 15,00 0,83

4 Deltapunt 3000 SA 2 2 2 1 2 2 2 2 15 0,70 2 2 2 2 2 2 12 0,75 27,00 1,50

16 12 27,00

Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra o no rellevant 0 No específic de l'obra o no rellevant

1 Específic per l'obra i poc rellevant 1 Específic per l'obra i poc rellevant

2 Específic per l'obra i rellevant 2 Específic per l'obra i rellevant

16/06/2025

7. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA 
DE GESTIÓ AMBIENTAL (1,5 punts)                   

5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (0,75 punts) 5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (0,75 punts)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 1
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A COMENTARIS

1 0,25 0,25 1,5

1 Control Demeter SL 2 1,00 2 0,25 2 0,25 3 1,50

2 Hercal Diggers SL 2 1,00 2 0,25 2 0,25 3 1,50

3 Obres i Serveis Roig SA 2 1,00 2 0,25 2 0,25 3 1,50

4 Deltapunt 3000 SA 2 1,00 2 0,25 2 0,25 3 1,50

Criteris de puntuació 0 Inexistent

1 Genèric

2 Concret i justificat

16/06/2025

8. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (1,5 punts)
8. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (1,5 
punts)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE 
PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 1



COMENTARIS

0,5 0,5 1

1 Control Demeter SL 2 0,50 2 0,50 4,00 1,00

2 Hercal Diggers SL 2 0,50 2 0,50 4,00 1,00

3 Obres i Serveis Roig SA 1 0,25 1 0,25 2,00 0,50

4 Deltapunt 3000 SA 2 0,50 2 0,50 4,00 1,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent o no rellevant
1 Genèric
2 Concret i detallat

16/06/2025

9. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (1 punt)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE 
PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 1
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COMENTARIS

EMPRESES LICITADORES 40

1 Control Demeter SL 12,00 11,58 4,00 4,00 1,60 1,76 1,50 1,00 0,75 38,19 40,00
2 Hercal Diggers SL 10,36 12,00 3,81 4,00 2,00 2,00 1,10 1,50 1,00 37,77 39,57
3 Obres i Serveis Roig SA 11,45 10,32 3,72 3,20 0,96 1,21 0,87 1,50 0,50 33,72 35,32

16/06/2025
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1

1
0 1 1 1 2

1
2

1 Control Demeter SL 3 3 3 3 3 2 17 10,00 2 2 1 5 2,00 22,00 12,00

2 Hercal Diggers SL 2 1 2 3 3 3 14 8,24 2 1 2 5 2,00 19,00 10,36

3 Obres i Serveis Roig SA 3 2 3 3 3 2 16 9,41 2 2 1 5 2,00 21,00 11,45

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 No existent

1 Incoherent o insuficient 1 Correcte

2 Coherent i correcte 2 Coherent i detallat

3 Coherent i molt detallat

16/06/2025
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  1. CONEIXAMENT DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ I L'ENTORN 

IMMEDIAT. Es valorarà el coneixement de l’àmbit d’actuació a 

desenvolupar, la seva situació urbanística, projectes

propers i d’altres condicionants d’entorn i de gestió actuals, 

identificant els aspectes més importants o

problemàtics.

Es valoraran les consideracions que puguin realitzar-se de les 

preexistències de l’entorn amb propostes

que plantegin una disminució dels efectes negatius tant veïnals com 

atmosfèrics de les possibles

immissions com poden ser per soroll, pols, olors, etc.

Així mateix, es valoraran les propostes que plantegin un major 

seguretat per a les persones, sigui

respecte el trànsit de vianants o motoritzat.

Es puntuarà la descripció de manera escrita i gràfica dels 

plantejaments i criteris

arquitectònics, d’integració urbana, constructius i mediambientals 

que es plantegen pel

desenvolupament del projecte del concurs. (12 PUNTS)

DESCIPCIÓ 
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PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7 1 2
1 Control Demeter SL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 42 6,68 55,00 11,58
2 Hercal Diggers SL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 44 7,00 57,00 12,00
3 Obres i Serveis Roig SA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 5,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 36 5,73 49,00 10,32

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 No existent
1 Existent 1 Correcte

2 Coherent i detallat

16/06/2025

2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (12 punts). Per demostrar el seu 

coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, 

l’empresa licitadora haurà de presentar un breu informe on faci 

una descripció, al seu judici, de quines son les actuacions que 

tenen major importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer 

una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o 

singulars que portarà a terme per resoldre tots els aspectes 

constructius així com les gestions necessàries.

El criteri de valoració serà el següent:

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la 

licitació, l’empresa licitadora proposarà el llistat d’aquests. No es 

valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte 

tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància 

en l’obra objecte de la present licitació. 

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de 

l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindrà la màxima 

puntuació i la resta proporcionalment.

nombre d'aspectes ponderat Qualitat de l'informe dels aspectes tractats ponderat

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 2
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1
Control Demeter SL

2 2 3 3 2 2 2 16 1,78 3 3 3 3 3 15 1,00 3 3 3 3 12 1,00 43,00 4,00

2
Hercal Diggers SL

3 2 2 2 2 3 3 17 1,89 2 3 2 3 2 12 0,80 3 3 3 3 12 1,00 41,00 3,81

3
Obres i Serveis Roig SA

3 2 3 3 2 2 3 18 2,00 1 2 1 3 3 10 0,67 3 3 3 3 12 1,00 40,00 3,72

18 15 12 43,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 Inexistent 0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat

16/06/2025

1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (1 punts)
1.3 PREVISIÓ MENSUAL 

CERTIFICACIÓ
(1 punts)

  3, PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (4 punts) Es puntuarà 

el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa 

licitadora. S’hauran de respectar les activitats definides, sense 

possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles 

subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de 

l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut 

de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui 

necessàries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats 

definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió de 

cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i 

equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra 

executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte al 

PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres 

presentat

1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (2 punts)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 2
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COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0

, 5 1 1 1 1 1

0

, 5 4

1 Control Demeter SL 2 3 3 8 1,78 2 3 3 8 1,00 3 2 3 3 11 0,50 3 3 2 2 3 13 0,46 40,00 4,00

2 Hercal Diggers SL 3 3 3 9 2,00 3 2 2 7 0,88 3 2 3 2 10 0,45 3 3 3 3 2 14 0,50 40,00 4,00

3 Obres i Serveis Roig SA 3 2 2 7 1,56 2 2 2 6 0,75 2 2 3 2 9 0,41 3 3 1 1 2 10 0,36 32,00 3,20

40,00 4

Criteris de puntuació 0 Inexistent

1 Incoherent o insuficient

2 Coherent i correcte

3 Coherent i molt detallat

16/06/2025
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4. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (4 punts) Aquests estudis 

han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si 

s’escau) on s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions 

concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible 

comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el trànsit.
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A COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1,0 1,0 2,0

1 Control Demeter SL 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,0 1,0 1,60

2 Hercal Diggers SL 0,50 0,50 0,50 0,75 0,75 1,0 1,3 2,00

3 Obres i Serveis Roig SA 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,4 0,6 0,96

1,3

Criteris de puntuació 0,00 Millora no aplicable o intranscendentMillora no aplicable o intranscendent

0,30 Millora aplicable amb poc beneficiMillora aplicable amb poc benefici

0,75 Millora aplicable amb benefici moderatMillora aplicable amb benefici moderat

1,00 Millora aplicable amb gran beneficiMillora aplicable amb gran benefici

puntuaciótipus de millora puntuació tipus de millora
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5. Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o procés constructiu 

(2 punts)  L’oferent presentarà un màxim de 2 propostes a on exposarà 

breument la naturalesa de la millora, especificant

l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.

Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes 

d’execució que, sense alterar l’estat final de les

obres definides al projecte, garanteixen o suposen una millora en: la 

fiabilitat de l’execució, la reducció de terminis,

l’assegurament de la qualitat o la reducció de riscos en qualsevol dels 

punts anteriors. Aquestes millores poden basarse

en noves tecnologies, propostes d’organització, utilització d’eines i 

maquinària singulars, sistemes de control de

processos, etc.

Les millores sobre el projecte fan referència a aquelles propostes de 

modificació de l’obra definida que, sense suposar

un canvi substancial en l’arquitectura o funcionalitat de l’obra, milloren 

aspectes de l’obra acabada com durabilitat i

funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant 

l’execució.
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COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 1,0 1,0 0,25 1,0 1,0 0,3 1,0 0,15 1,0 1,0 0,10 2,0

1 Control Demeter SL 3,0 3,0 3,0 9,0 0,50 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 0,0 14,0 0,2 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 1,0 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0 0,1 51,0 1,76

2 Hercal Diggers SL 3,0 3,0 2,0 8,0 0,44 3,0 3,0 2,0 3,0 11,0 0,5 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 18,0 0,3 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 3,0 0,2 3,0 3,0 6,0 0,1 58,0 2,00

3 Obres i Serveis Roig SA 3,0 1,0 1,0 5,0 0,28 3,0 3,0 1,0 0,0 7,0 0,3 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 0,0 14,0 0,2 2,0 0,0 2,0 0,1 0,0 2,0 2,0 0,1 2,0 2,0 0,1 3,0 0,0 3,0 0,1 35,0 1,21

58,0

Criteris de puntuació 0,00 Inexistent

1,00 Incoherent o insuficient

2,00 Coherent i correcte

3,00 Coherent i molt detallat

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 2

6. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (2 punts) 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, 
integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de 
proporcionar productes i serveis que compleixin els 
requisits del client i els reglaments que li siguin 
d’aplicació.   

O
rg

a
n

ig
ra

m
a
 i
 A

s
s
ig

n
a
c
ió

 d
e
 

fu
n

c
io

n
a
 (

0
,5

 p
u

n
ts

)

T
ra

ct
am

en
t 

d
e 

n
o

 c
o

n
fo

rm
it

at
s 

(0
,2

5 
p

u
n

ts
)

C
o

n
tr

o
ls

 e
xe

cu
ci

ó
 e

sp
ec

íf
ic

s 
(0

,1
5 

p
u

n
ts

)

C
o

n
tr

o
l i

 A
u

d
it

o
ri

es
 d

el
s 

p
ro

ce
ss

o
s 

d
el

 s
is

te
m

a 
d

e 
G

es
ti

ó
 (

0,
10

 p
u

n
ts

)

D
es

cr
ip

ci
ó

 d
el

s 
si

te
m

es
 d

e 
g

es
ti

ó
 

(0
,5

 p
u

n
ts

)

D
es

cr
ip

ci
ó

 d
el

 P
P

I /
 P

A
Q

 / 
P

S
A

Q
 

(0
,2

5 
p

u
n

ts
)

D
es

cr
ip

ci
ó

 d
el

 s
is

te
m

a 
d

e 
C

o
n

tr
o

l 
d

o
cu

m
en

ta
l (

0,
25

 p
u

n
ts

)



S
is

te
m

a
 d

e
 g

e
s
ti
ó
 a

m
b
ie

n
ta

l

R
e
d
u
c
c
ió

 d
e
 s

o
ro

lls
 i
 v

ib
ra

c
io

n
e
s

R
e
d
u
c
c
ió

 d
e
 e

m
is

s
io

n
s
 d

e
 p

o
ls

R
e
d
u
c
c
ió

 d
e
l 
c
o
n
s
u
m

 d
’a

ig
u
a

N
e
te

ja
 d

e
 l
’e

n
to

rn

R
e
d
u
c
c
ió

 d
e
 l
e
s
 o

lo
rs

P
ro

te
c
c
ió

 d
e
l 
s
ò
l

R
e
d
u
c
c
ió

 d
e
 l
e
s
 e

m
is

s
io

n
s
 d

e
 C

O
2

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 7
,1

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 P
O

N
D

E
R

A
D

A

O
p
ti
m

it
z
a
c
ió

 d
e
l 
tr

a
n
s
p
o
rt

 i
 ú

s
 d

e
 

m
a
q
u
in

à
ri
a
. 

M
a
q
u
in

à
ri
a
 e

fi
c
ie

n
t.

E
s
ta

lv
i 
d
’e

n
llu

m
e
n
a
t 

a
rt

if
ic

ia
l 

M
in

im
it
z
a
c
ió

 c
o
n
s
u
m

 d
’a

ig
u
a
 /

 a
ig

u
a
 

n
o
 p

o
ta

b
le

G
e
n
e
ra

d
o
r 

 d
’a

lt
a
 e

fi
c
iè

n
c
ia

A
p
o
rt

a
c
ió

 d
'e

n
e
rg

ie
s
 r

e
n
o
v
a
b
le

s

F
lo

ta
 v

e
h
ic

le
s
 e

lè
c
tr

ic
s

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 7
.2

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 P
O

N
D

E
R

A
D

A

T
O

T
A

L
 P

U
N

T
U

A
C

IÓ
 7

P
U

N
T

U
A

C
IÓ

 P
O

N
D

E
R

A
D

A

COMENTARIS

1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1 1 1 0,75 1,5

1 Control Demeter SL 2 2 2 2 2 2 2 2 16 0,75 2 2 2 1 1 2 10 0,75 26,00 1,50

2 Hercal Diggers SL 2 2 1 1 2 1 1 1 11 0,52 1 2 1 1 1 2 8 0,60 19,00 1,10

3 Obres i Serveis Roig SA 2 1 1 1 1 1 1 1 9 0,42 1 1 1 1 1 1 6 0,45 15,00 0,87

16 10 26,00

Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra o no rellevant 0 No específic de l'obra o no rellevant

1 Específic per l'obra i poc rellevant 1 Específic per l'obra i poc rellevant

2 Específic per l'obra i rellevant 2 Específic per l'obra i rellevant

16/06/2025

7. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA 
DE GESTIÓ AMBIENTAL (1,5 punts)                   

5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (0,75 punts) 5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (0,75 punts)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 2
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A

D
A COMENTARIS

1 0,25 0,25 1,5

1 Control Demeter SL 1 0,50 2 0,25 2 0,25 2 1,00

2 Hercal Diggers SL 2 1,00 2 0,25 2 0,25 3 1,50

3 Obres i Serveis Roig SA 2 1,00 2 0,25 2 0,25 3 1,50

Criteris de puntuació 0 Inexistent

1 Genèric

2 Concret i justificat

16/06/2025

8. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (1,5 punts)
8. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (1,5 
punts)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE 
PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 2



COMENTARIS

0,5 0,5 1

1 Control Demeter SL 1 0,25 2 0,50 3,00 0,75

2 Hercal Diggers SL 2 0,50 2 0,50 4,00 1,00

3 Obres i Serveis Roig SA 1 0,25 1 0,25 2,00 0,50

Criteris de puntuació 0 Inexistent o no rellevant
1 Genèric    
2 Concret i detallat

16/06/2025

9. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (1 punt)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE 
PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 2
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EMPRESES LICITADORES 40

1 Control Demeter SL 12,00 12,00 4,00 4,00 1,33 1,82 1,50 1,00 0,75 38,40 40,00
2 Hercal Diggers SL 10,86 11,78 3,63 4,00 2,00 2,00 1,10 1,50 1,00 37,86 39,44
3 Obres i Serveis Roig SA 12,00 11,13 3,26 2,90 0,80 1,25 0,92 1,50 0,50 34,26 35,68

16/06/2025
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1

1
0 1 1 1 2

1
2

1 Control Demeter SL 3 2 3 3 3 2 16 10,00 2 2 1 5 2,00 21,00 12,00

2 Hercal Diggers SL 3 1 2 3 3 2 14 8,75 2 1 2 5 2,00 19,00 10,86

3 Obres i Serveis Roig SA 3 2 3 3 3 2 16 10,00 2 2 1 5 2,00 21,00 12,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 No existent

1 Incoherent o insuficient 1 Correcte

2 Coherent i correcte 2 Coherent i detallat

3 Coherent i molt detallat

16/06/2025
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  1. CONEIXAMENT DE L'ÀMBIT D'ACTUACIÓ I L'ENTORN 

IMMEDIAT. Es valorarà el coneixement de l’àmbit d’actuació a 

desenvolupar, la seva situació urbanística, projectes

propers i d’altres condicionants d’entorn i de gestió actuals, 

identificant els aspectes més importants o

problemàtics.

Es valoraran les consideracions que puguin realitzar-se de les 

preexistències de l’entorn amb propostes

que plantegin una disminució dels efectes negatius tant veïnals com 

atmosfèrics de les possibles

immissions com poden ser per soroll, pols, olors, etc.

Així mateix, es valoraran les propostes que plantegin un major 

seguretat per a les persones, sigui

respecte el trànsit de vianants o motoritzat.

Es puntuarà la descripció de manera escrita i gràfica dels 

plantejaments i criteris

arquitectònics, d’integració urbana, constructius i mediambientals 

que es plantegen pel

desenvolupament del projecte del concurs. (12 PUNTS)

DESCIPCIÓ 
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PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 5 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 7 1 2
1 Control Demeter SL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 5,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 42 6,68 55,00 12,00
2 Hercal Diggers SL 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 1,00 1,00 0,00 10 3,85 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 44 7,00 54,00 11,78
3 Obres i Serveis Roig SA 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 13 5,00 1,00 1,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00 1,00 2,00 2,00 2,00 1,00 38 6,05 51,00 11,13

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 No existent
1 Existent 1 Correcte

2 Coherent i detallat

16/06/2025

2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (12 punts). Per demostrar el seu 

coneixement del projecte, així com del procés d’execució de l’obra, 

l’empresa licitadora haurà de presentar un breu informe on faci 

una descripció, al seu judici, de quines son les actuacions que 

tenen major importància per a l’execució de l’obra. Haurà de fer 

una descripció de les mesures i/o gestions més importants i/o 

singulars que portarà a terme per resoldre tots els aspectes 

constructius així com les gestions necessàries.

El criteri de valoració serà el següent:

Es valoraran només els aspectes específics de l’obra objecte de la 

licitació, l’empresa licitadora proposarà el llistat d’aquests. No es 

valoraran aspectes no rellevants. Es ponderarà cada aspecte 

tractat en funció de la seva importància, singularitat i/o rellevància 

en l’obra objecte de la present licitació. 

L’empresa licitadora que així demostri un major coneixement de 

l’obra, quan a nombre d’aspectes rellevants, obtindrà la màxima 

puntuació i la resta proporcionalment.

nombre d'aspectes ponderat Qualitat de l'informe dels aspectes tractats ponderat

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 3
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 4

1
Control Demeter SL

2 2 3 3 2 2 2 16 2,00 3 3 3 3 3 15 1,00 3 3 3 3 12 1,00 43,00 4,00

2
Hercal Diggers SL

1 2 2 2 2 3 3 15 1,88 2 3 2 3 2 12 0,80 3 3 3 3 12 1,00 39,00 3,63

3
Obres i Serveis Roig SA

1 2 3 3 2 1 2 14 1,75 1 1 1 3 3 9 0,60 3 3 3 3 12 1,00 35,00 3,26

16 15 12 43,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 Inexistent 0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat

16/06/2025

1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (1 punts)
1.3 PREVISIÓ MENSUAL 

CERTIFICACIÓ
(1 punts)

  3, PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (4 punts) Es puntuarà 

el contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa 

licitadora. S’hauran de respectar les activitats definides, sense 

possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles 

subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de 

l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut 

de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui 

necessàries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats 

definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió de 

cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i 

equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra 

executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte al 

PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres 

presentat

1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (2 punts)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 3
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COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE
1 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1

0

, 5 1 1 1 1 1

0

, 5 4

1 Control Demeter SL 2 3 3 8 1,78 2 3 3 8 1,00 3 2 3 3 11 0,50 3 3 2 2 3 13 0,46 40,00 4,00

2 Hercal Diggers SL 3 3 3 9 2,00 3 2 2 7 0,88 3 2 3 2 10 0,45 3 3 3 3 2 14 0,50 40,00 4,00

3 Obres i Serveis Roig SA 3 2 3 8 1,78 3 0 2 5 0,63 2 2 3 2 9 0,41 2 2 0 2 1 7 0,25 29,00 2,90

40,00 4

Criteris de puntuació 0 Inexistent

1 Incoherent o insuficient

2 Coherent i correcte

3 Coherent i molt detallat

16/06/2025
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4. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (4 punts) Aquests estudis 

han de composar-se d’una memòria (acompanyada de plànols si 

s’escau) on s’explicitin i determinin tots els aspectes i accions 

concretes proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer possible 

comptabilitzar l’execució de les obres amb els vianants i el trànsit.
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A COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1,0 1,0 2,0

1 Control Demeter SL 1,00 1,00 1,00 0,00 0,00 0,0 1,0 1,33

2 Hercal Diggers SL 0,75 0,75 0,75 0,75 0,75 1,0 1,5 2,00

3 Obres i Serveis Roig SA 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,4 0,6 0,80

1,5

Criteris de puntuació 0,00 Millora no aplicable o intranscendentMillora no aplicable o intranscendent

0,30 Millora aplicable amb poc beneficiMillora aplicable amb poc benefici

0,75 Millora aplicable amb benefici moderatMillora aplicable amb benefici moderat

1,00 Millora aplicable amb gran beneficiMillora aplicable amb gran benefici

puntuaciótipus de millora puntuació tipus de millora
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5. Propostes concretes de millora sobre el projecte i/o procés constructiu 

(2 punts)  L’oferent presentarà un màxim de 2 propostes a on exposarà 

breument la naturalesa de la millora, especificant

l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats.

Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes 

d’execució que, sense alterar l’estat final de les

obres definides al projecte, garanteixen o suposen una millora en: la 

fiabilitat de l’execució, la reducció de terminis,

l’assegurament de la qualitat o la reducció de riscos en qualsevol dels 

punts anteriors. Aquestes millores poden basarse

en noves tecnologies, propostes d’organització, utilització d’eines i 

maquinària singulars, sistemes de control de

processos, etc.

Les millores sobre el projecte fan referència a aquelles propostes de 

modificació de l’obra definida que, sense suposar

un canvi substancial en l’arquitectura o funcionalitat de l’obra, milloren 

aspectes de l’obra acabada com durabilitat i

funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant 

l’execució.
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COMENTARIS

PUNTUACIO DE CADA ASPECTE 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 0,25 1,0 1,0 0,25 1,0 1,0 0,3 1,0 0,15 1,0 1,0 0,10 2,0

1 Control Demeter SL 3,0 3,0 3,0 9,0 0,50 3,0 3,0 3,0 3,0 12,0 0,5 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 0,0 14,0 0,2 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 1,0 4,0 0,2 0,0 0,0 0,0 3,0 3,0 6,0 0,1 51,0 1,82

2 Hercal Diggers SL 3,0 3,0 2,0 8,0 0,44 2,0 2,0 2,0 3,0 9,0 0,4 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 3,0 0,0 18,0 0,3 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 3,0 6,0 0,3 3,0 3,0 0,2 3,0 3,0 6,0 0,1 56,0 2,00

3 Obres i Serveis Roig SA 3,0 1,0 1,0 5,0 0,28 3,0 3,0 1,0 0,0 7,0 0,3 3,0 3,0 1,0 1,0 3,0 3,0 0,0 14,0 0,2 2,0 0,0 2,0 0,1 0,0 2,0 2,0 0,1 2,0 2,0 0,1 3,0 0,0 3,0 0,1 35,0 1,25

56,0

Criteris de puntuació 0,00 Inexistent

1,00 Incoherent o insuficient

2,00 Coherent i correcte

3,00 Coherent i molt detallat

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 3

6. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (2 punts) 
Per implantar un sistema de gestió de qualitat, 
integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de 
proporcionar productes i serveis que compleixin els 
requisits del client i els reglaments que li siguin 
d’aplicació.   
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1 1 1 0,75 1 1 1 1 1 1 0,75 1,5

1 Control Demeter SL 2 2 2 2 2 2 2 2 16 0,75 2 2 2 1 1 2 10 0,75 26,00 1,50

2 Hercal Diggers SL 2 2 1 1 2 1 1 1 11 0,52 1 2 1 1 1 2 8 0,60 19,00 1,10

3 Obres i Serveis Roig SA 2 1 1 2 1 1 1 1 10 0,47 1 1 1 1 1 1 6 0,45 16,00 0,92

16 10 26,00

Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra o no rellevant 0 No específic de l'obra o no rellevant

1 Específic per l'obra i poc rellevant 1 Específic per l'obra i poc rellevant

2 Específic per l'obra i rellevant 2 Específic per l'obra i rellevant

16/06/2025

7. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA 
DE GESTIÓ AMBIENTAL (1,5 punts)                   

5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (0,75 punts) 5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (0,75 punts)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 3
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A COMENTARIS

1 0,25 0,25 1,5

1 Control Demeter SL 1 0,50 2 0,25 2 0,25 2 1,00

2 Hercal Diggers SL 2 1,00 2 0,25 2 0,25 3 1,50

3 Obres i Serveis Roig SA 2 1,00 2 0,25 2 0,25 3 1,50

Criteris de puntuació 0 Inexistent

1 Genèric

2 Concret i justificat

16/06/2025

8. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (1,5 punts)
8. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (1,5 
punts)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE 
PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 3



COMENTARIS

0,5 0,5 1

1 Control Demeter SL 1 0,25 2 0,50 3,00 0,75

2 Hercal Diggers SL 2 0,50 2 0,50 4,00 1,00

3 Obres i Serveis Roig SA 1 0,25 1 0,25 2,00 0,50

Criteris de puntuació 0 Inexistent o no rellevant
1 Genèric
2 Concret i detallat

16/06/2025

9. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (1 punt)

CPO25030003 OBRES RELATIVES AL PROJECTE SEGREGAT 1 DEL PROJECTE DE DESCONSTRUCCIÓ DE LES FINQUES INCLOSES DINS DEL PAU DEL PMU DEL SECTOR DE 
PLANJAMENT DE GLÒRIES, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE -LOT 3
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