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1. OBJECTE DE L'ANNEX

El present annex té per objecte definir els entregables, aixi com establir les responsabilitats vinculades al
contracte de redaccio del projecte basic i del projecte executiu. Aquest document complementa el plec
técnic general i t€ com a finalitat concretar 'abast i els requisits que han de regir el desenvolupament de
les diferents fases del projecte.

Aqguest annex, revestira caracter contractual, per la qual cosa hauran d'ésser signat, en prova de
conformitat, per I'adjudicatari en el mateix acte de la formalitzacié del contracte.

Caldra lliurar tota la documentacid perceptiva per obtenir el visat del projecte, o projectes parcials, emes
pel corresponent collegi professional, aixi com, la Llicéncia/Conformitat d'obres corresponent (les
despeses de visat incloses en la licitacid).

La documentacio a lliurar constara:
1. Projecte basic general d’'arquitectura, installacions i urbanitzacié.
2. Projecte executiu general d'arquitectura, instal-lacions i urbanitzacio.
3. Projecte de llicencia ambiental.

Caldra lliurar tota la documentacio perceptiva per obtenir les aprovacions técniques i administratives del
projecte, aixi com la llicencia/comunicat d'obres a 'Ajuntament de Barcelona i la llicencia d’activitats de la
instal-lacio.

2. ABAST DEL SERVEI

Els treballs a realitzar per part de I'Adjudicatari consisteixen en tots aquells que permetin desenvolupar,
de manera optima, els projectes constructiu que defineixin en detall les obres a executar, tant en els
aspectes técnics, de disseny, econdmics, ambientals, administratius, de compliment de la normativa
vigent que li sigui d’aplicacid aixi com dels especifics que estipuli BSM en aguest Plec.

En aquest sentit, 'Adjudicatari haura de realitzar per fer front al projecte del Bioscope, amb caracter
enunciatiu perd no limitatiu:

- Presentacié de propostes técniques pel desenvolupament del projecte objecte del present
concurs.

- Projecte Basic amb la coordinacié amb els REP’s i REM’'s necessaris per obtenir la aprovacid
técnica del projecte per part de I'drgan competent i la aprovacié administrativa definitiva passada
la exposicio publica si fos necessari.
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- Separata de Produccioé dEnergia del Projecte amb Estudi comparatiu de simulacié energética de
diferents sistemes de produccié pel nou Bioscope.

- Projecte per tal d'obtenir la llicencia ambiental del nou Bioscope, seguiment de permisos i controls
inicials de les entitats corresponents. Caldra comprovar com la Llicencia del Zoo es pot veure
afectada pel nou equipament, ja sigui de forma temporal per les obres de desconstruccidi/o obres
generals, aixi com pel funcionament normal de la installacid definitiva una vegada en
funcionament.

- Projecte executiu fins auditoria favorable, amb lliuraments parcials per ser revisats per l'auditor.
Fins a obtenir laaprovacio tecnica i la aprovacié definitiva del projecte, passada la exposicio publica
si fos necessari.

- L'adjudicatari seraresponsable del projecte fins a 'obtencio de I'aprovacid administrativa definitiva
del mateix per part de I'6rgan competent. A aquest efecte, haura de dur a terme totes les
modificacions, esmenes 0 ampliacions que siguin requerides per les administracions publiques
durant el procés de revisio i validacio, sense que aixd suposi cap increment del preu del contracte.

- L'Adjudicatari sera responsable d'obtenir 'auditoria favorable del model BIM.

- Tramitacid i obtencié del Certificat d’'Eficiencia Energética en fase de projecte executiu i fase
d'obra acabada.

- Gestid de la concessié de la llicencia/conformitat per iniciar les obres. Fent el seguiment oportu i
donant resposta a tots els requeriments necessaris.

- Obtencié de la Certificacié BREEAM “Very good” o superior (inclou totes les fases de definicid,
seguiment i gestié tant en fase de projecte)

- L'equip redactor haura d’efectuar entregues periddiques i intermédies dels documents, models i
informacié del projecte, d'acord amb les necessitats que determini BSM i més enlla de les
entregues principals establertes al calendari del contracte.

Aquestes entregues podran incloure documents parcials, avancos de definicié, models BIM
preliminars, informes, memaries, planols o qualsevol altre material que BSM consideri necessari

per al correcte seguiment, coordinacid i validacié del desenvolupament del projecte.
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BSM podra requerir aguestes entregues en els moments que estimi oportuns, i 'equip redactor
haura d'adaptar-se al ritme i volum d'informacié sollicitat, garantint sempre la tracabilitat,
consisténcia i qualitat dels materials lliurats.

El compliment d'aquestes entregues interméedies formara part de les obligacions contractuals del

redactor del projecte.

3. TASQUES | OBLIGACIONS DE L'’ADJUDICATARI

BSM convocara a I'Adjudicatari, previ a l'inici de la redaccio del Projecte, a una reunié de llancament per
concretar aspectes com l'abast, la planificacio, els requeriments, els costos, la qualitat i els riscs, entre
daltres.

L’Adjudicatari haura de desenvolupar un Projecte que tingui uns criteris de disseny que garanteixin
solucions técniques de molt baix manteniment i que ajudin a I'eficiéncia energética i sostenibilitat de
I'edifici o de la instal-lacié. S’ha de projectar unes solucions pensades en un manteniment zero, que
permetin un facil accés als equips a mantenir, evitant utilitzar mitjans auxiliars tals com grues, plataformes,
treballs en alcada, etc. S’ha d'utilitzar equips de mercat estandards i d'Ultima versid.

Durant les diferents fases del Projecte, 'Adjudicatari haura d’assistir a les diferents reunions i visites tant
amb el Gestor de Projecte de BSM com amb altres técnics o organitzacions (Ajuntament, companyies de

subministraments, REPs, Comissié d’'Obres, etc..) que aixi ho requereixin.

En totes les reunions/visites mantingudes al llarg del projecte, 'Adjudicatari haura de redactar l'acta i
enviar-la al Gestor de Projecte de de BSM per a la seva validacio.

Durant la redaccid del projecte, 'Adjudicatari preparara presentacions en el format adient seguint les
indicacions del Gestor de Projecte de BSM, si aixi se li requereix.

Durant les diferents fases del Projecte, 'Adjudicatari sera auditat, tan a nivell de projecte com a nivell de

model BIM i haura de reportar la documentacid i arxius hecessaris per tal que I’Auditor pugui realitzar la
revisio i el control en cada fase. En aquest sentit, el Gestor del Projecte de BSM requerira I'entrega de la
informacio parcial que consideri necessaria per la validacié del bon desenvolupament del projecte.

Es requerira un revisio i actualitzacid quinzenal o mensual de I'estimacio del pressupost durant tot el
desenvolupament del projecte per garantir que totes les propostes son viables dintre del pressupost
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general del projecte. Es responsabilitat de l'adjudicatari que el projecte es mantingui dintre del limit
pressupostari fixat per BSM.

L'Adjudicatari haura d'incloure en la documentacio del projecte executiu i en la documentacid final d'obra
un analisi detallat dels ratis econdmics, expressats com a cost per metre quadrat construit (€/m?) i, si
escau, cost per metre quadrat util (€/m? util). Aquests ratis hauran de calcular-se sobre la base del
pressupost per capitols i les superficies definides en el projecte, i hauran de servir com a eina de control i

comparacio econdomica entre la fase de projecte i la fase final d’execucio de 'obra.

L'adjudicatari haura d'incloure en la documentacié del projecte executiu un estudi del calcul de la petjada
de carboni. Aquesta petjada ha de contemplar:

- Les Emissions derivades per I'is dels materials previstos en I'obra: Es poden emprar eines de calcul
com el Banc de Dades (BEDEC) de I'Institut de Tecnologia de la Construccio (ITEC).

- Les Emissions generades pel consum dels subministraments energetics i hidrics de |'obra:
Concretament, es demanen les emissions derivades del consum d'electricitat, aigua i
combustibles.

- Les Emissions derivades per la gestié dels residus generats en |'obra: Es poden emprar eines de
calcul com la calculadora de I'Oficina Catalana del Canvi Climatic (OCCC).

L’estudi haura d'incloure una memoria explicativa de la metodologia emprada, les dades utilitzades, els
resultats obtinguts i propostes de millora per a la reduccio de la petjada de carboni del projecte.

Tota la gestid dels Serveis Afectats (peticid de serveis afectats, disseny, propostes de modificacid i
sol-licitud d’escomeses, en cas que sigui necessari, etc), s’haura de tramitar en la fase inicial de la Redaccié
del Projecte. Tanmateix I'Adjudicatari haura de gestionar la contractacié i elaboracio de 'aixecament
topografic.

Tasques i obligacions vinculades amb la metodologia BIM:

L'Adjudicatari és responsable del projecte i de l'aplicacio de la metodologia BIM, sent 'agent encarregat
de liderar de forma eficient la metodologia de treball en entorn BIM amb independéncia de si compta amb
collaboradors. A més amés, 'Adjudicatari es compromet a seguir les prescripcions técniques de BSM pel
que respecta a l'aplicacio de la metodologia BIM.

L'Adjudicatari es compromet a desenvolupar el Projecte Basic, el Projecte Executiu i tota la documentacid
grafica i técnica associada mitjangant metodologia BIM. Els models generats hauran de representar de
forma completa, coherent i detallada la solucio projectada, assegurant la seva utilitzacié posterior durant
la fase d'obrai per la Constructoraii la Propietat.
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Abans de cada entrega parcial o final, 'Adjudicatari revisara i validara que els models BIM lliurats estan
coordinats, no contenen interferéncies internes significatives i sén consistents amb els planolsila resta de
documentacié del projecte. L'Adjudicatari sera responsable de la qualitat i precisid de la informacio
continguda al model.

L'’Adjudicatari haura de garantir la coordinacié entre totes les disciplines del projecte (arquitectura,
estructures, instal-lacions, etc.), utilitzant eines de deteccié d'interferéncies i processos interns de revisio.
També haura de vetllar perque tots els models disciplinaris s’ajustin als requeriments definits per la
Propietat (LOD, LOI, formats, estructures de fitxers, etc.).

BSM entregara un esquema del Pla d’Execucid BIM (BEP) que I'Adjudicatari haura d’adaptar i proposar
amb els criteris necessaris criteris necessaris per garantir I'estructura, nomenclatura, qualitat i
procediments de treball. Qualsevol desviacié del BEP haura de ser comunicada i validada per BSM.

Durant la fase de redaccié del projecte, I'Adjudicatari mantindra els models degudament actualitzats,
incorporant-hitots els canvis acordats, modificacions de disseny, correccions o ajustos derivats del procés
projectual. En cap cas s'entregaran models obsolets o no actualitzats.

Els models BIM hauran d'entregar-se en els formats natius i intercanviables acordats (p. ex. IFC), garantint-
ne la compatibilitat amb els sistemes utilitzats per la Propietat i la futura Direccié Facultativa. L'estructura
de fitxers, 'organitzacio de capes, parametres i families haura de seguir els criteris establerts al BEP.

Tot i que I'Adjudicatari no assumeix el rol de Direccié Facultativa, es compromet a col-laborar amb la
Propietat i amb la Direccido d'Obra en la interpretacid del model durant la fase d’execucid, facilitant
informacio addicional quan sigui necessari i participant en sessions puntuals de coordinacid BIM sempre
que sigui requerit.

L'Adjudicatari garanteix que els models BIM lliurats coincideixen amb la documentacio grafica i escrita del
projecte. En cas de divergéncies entre el model i els documents, I'Adjudicatari haura d'emetre les
correccions oportunes sense cost addicional.

L’Adjudicatari cedeix a la Propietat, sense exclusivitat i per a tota la vida util de I'edifici, el dret d'us dels
models BIM i de tota la informacio associada, amb |a finalitat de permetre’n la utilitzacié durant I'obrai per
a operacions de manteniment, gestié i explotacid futura de I'edifici.

El seguiment del projecte s’haura de realitzar mitjangant metodologia BIM, utilitzant els models digitals
com a eina central de coordinacio, control i validacid. El model BIM generat durant el desenvolupament
del projecte sera sotmes a un procés d'auditoria dinamica, d’acord amb els criteris, frequiéncia i abast que
determini BSM en cada fase del contracte.

BSM podra revisar, validar o requerir comprovacions del model en qualsevol moment, tant en fases
intermeédies com en les entregues principals, amb l'objectiu de garantir la qualitat, consisténcia, estructura
i compliment dels requisits establerts al BEP O a les directrius propies de BSM.
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L'Adjudicatari haura d'atendre les observacions derivades d'aquestes auditories i realitzar les correccions,
ampliacions o ajustos que es considerin necessaris, en els terminis que indiqui BSM, sense que aixd
impliqui cap cost addicional per BSM. L'Adjudicatari haura de facilitar, si aixi es requereix, sessions de
formacié basiques a BSM per a I'Us del CDE i la lectura del model. Aixi mateix, haura de col-laborar en
auditories BIM periddiques aportant els informes de qualitat que s’estableixin (validacié IFC, coherencia
de dades, verificacio LOD, etc.).

L’Adjudicatari sera responsable de la contractacio, manteniment i pagament de totes les llicéncies de
programari necessaries per al desenvolupament del projecte, aixi com del CDE (Common Data
Environment) utilitzat per a la gestié de models i documents BIM.

Aquests costos inclouen, entre altres, 'adquisicié de llicencies, renovacions, ampliacions d’espai, suport
técnic, actualitzacions i qualsevol altre servei associat que sigui necessari per garantir la correcta
operativitat i disponibilitat del programari i del CDE durant tota la durada del contracte.

L’equip redactor seraresponsable de redactar iimplementar un Pla d’Autocontrol de Qualitat que defineixi
els procediments, criteris i responsabilitats necessaries per garantir la qualitat del projecte, dels models
BIM i de tota la documentacié associada.

Aixi mateix, I'equip redactor haura de realitzar Clash Detection de manera periddica i segons les
indicacions de BSM, detectant i resolent interferéncies entre disciplines i elements del projecte, amb la
corresponent actualitzacié dels models i comunicacid de les incidéncies als agents implicats.

Totes les accions derivades del Pla d’Autocontrol i del procés de Clash Detection seran de responsabilitat
de I'equip redactor i formaran part de les seves obligacions contractuals.

L’Adjudicatari és responsable de la coordinacio i coheréncia geométrica i de dades dels diferents
models.

5.1 Elaboracio del PEB (Pla d’Execucié BIM) i del PAQ (Pla d’Autocontrol de Qualitat)

BSM facilitara un model de PEB que haura de servir de base per establir el marc d'aplicacié de la
metodologia BIM al projecte. L'adjudicatari haura d'analitzar i adaptar el PEB a la realitat del projecte en
cas de que sigui necessari.
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Daltra banda, I'adjudicatari haura de redactar i aplicara un Pla dAutocontrol de Qualitat (PAQ),
particularitzant els diferents apartats del seu sistema de control de qualitat per aquest projecte en concret.

Com aminim, quedaran inclosos en el PAQ els processos BIM i controls per a complir amb els requisits de
qualitat establerts referents a:

- Comprovacioé de l'origen de coordenades i dels altres elements de referéncia comuns del Model

- Comprovacio de localitzacio i zonificacio

- Comprovacio de classificacid dels elements

- Comprovacio dels atributs dels elements

- Comprovacions relatives als usos del BIM

- Comprovacions de documentacié

- Comprovacions relatives a la consisténcia, coheréncia i integritat del model o models.

- Comprovacid dels processos de comunicacio, entorn comu de dades, coordinacio, validacions,
permisos d’arxius i calendari de reunions.

- Control de collisions i coordinacié entre models.

L'Adjudicatari, mitjiancant les seves auditories internes, comprovara que aquest Pla es troba correctament
implantat segons el seu sistema de qualitat. Per aix0, inspeccionara i auditara internament el PAQ amb
periodicitat.

5.2 Projecte

CONSIDERACIONS GENERALS SOBRE ELS EQUIPS DEL ADJUDICATARI PER LA PRESTACIO DE
TASQUES EN FASE REDACCIO DE PROJECTE .

En la elaboracio del projecte, I'adjudicatari haura de posar al servei del encarrec la adscripcié de mitjans
demanada en el plec de clausules particulars de la licitacio.

L'Autor i Director del projecte i els Técnics Especialistes, hauran de donar compliment a les tasques
detallades en el present plec, i es deuen a les directrius de BSM.

Pel que fa al tecnics col-laboradors, BSM es reserva el dret de reclamar en funcid de les necessitats de la
redaccid del projecte i de la execucié de I'obra, col-laboradors especifics per donar suport als equips de
especialistes, sense que aix0d representi cap increment en la retribucio de honoraris assignada.

Els collaboradors han de ser técnics titulats i amb acreditacié de experiéncia en el ambit al que donen
suport. No es impediment el fet que siguin assalariats o autbnoms.
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Estaran vinculats als ambits de les Especialitats demanades, tot i que també pot donar-se el cas que es
requereixi un col-laborador de una nova especialitat.

L’adjudicatari amb antelacié suficient preveura la necessitat de un col-laborador determinat per tal que
pugui introduir-se al equip de treball en el moment oportu.

Es decisidé de BSM la permanencia de un col-laborador en I'equip de treball, es a dir, des de quani fins quan
es necessari, i tambeé la substitucio si fos el cas.

5.2.2 Projecte Basic i document per a la Conformitat Técnica del Projecte (CTP) i aprovacié
definitiva del mateix.

Aquesta fase s'iniciara amb la signatura del contracte.

El Projecte Basic es redactara en base a lalternativa que sigui técnicament, econdOmicament i
operativament meés viable.

En la redaccié d'aguest document caldra incloure tots els aspectes necessaris i la seva justificacid, segons
les Normatives vigents que siguin d'aplicacio, per tal d'obtenir la Conformitat Técnica del Projecte (CTP),

segons el Protocol de Tramitacid dels Projectes i seguiment de les obres ordinaries d'infraestructures i/o
elements d'Urbanitzacio, conservacio i millora , i Projectes d’'Urbanitzacid de I'’Ajuntament de Barcelona,
€n cas que sigui hecessari.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ProtocolTramitacioProjectes_2017
0615.pdf

El Projecte Basic, permetra avaluar els costos de construccio de manera aproximada i sera la base perala
Redaccio del Projecte Executiu.

Anivell enunciatiu i no limitatiu, les tasques, obligacions i responsabilitat de I'Adjudicatari en aquesta fase
son:

1. Seguintl’Avantprojecte, I'Adjudicatari haura de desenvolupar-Io tal com s’ha comentat en l'apartat
anterior, si no s’ha realitzat aquesta fase previa, I'Adjudicatari haura de desenvolupar el Projecte
Basic partint dels requeriments facilitats pel Gestor de Projecte de BSM.

2. Aprofundir en les hecessitats dels stakeholders, estudiant-les detalladament.
3. L'Adjudicatari haura de realitzar els calculs justificatius necessaris especialment, la justificacio de

la estabilitat del foc, calculs ventilacio, calculs d'il-luminacid, proteccid contra incendis, i altres
calculs


https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ProtocolTramitacioProjectes_20170615.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/ProtocolTramitacioProjectes_20170615.pdf
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En aquesta fase, cal que I'Adjudicatari realitzi I'analisi de la incidéncia dels serveis existents.

L'Adjudicatari realitzara les infografies necessaries, incloent fotomuntatges, renders aixi com
videos per entendre la proposta.

L'Adjudicatari realitzara actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte.

L'Adjudicatari redactara un pressupost aproximat per capitols, per tenir una previsid economica
de lainversio a realitzar, en funcio de les necessitats i possibilitats d’execucio.

En la mesura del possible, els amidaments hauran de ser extrets directament del model BIM. En el
cas que no sigui possible, s’haura de justificar i especificar:

- Els amidaments que s’han extret directament del model BIM (amidament directe del model
BIM)

- Elsamidaments els quals el valor de 'amidament és un valor auxiliar que permet mitjangant
formules (justificades) obtenir 'amidament de la unitat d'obra en questié (amidament
auxiliar del model BIM)

- Els amidament els quals el valor no esta extret dels models BIM {amidament alie al model
BIM)

L'Adjudicatari realitzara una planificacié orientativa econdmica i temporal.

Si calgués realitzar un estudi geotécnic del terreny, I'Adjudicatari haura de definir amb la maxima
rapidesa, la definicié dels punts a realitzar, de manera que no demori la planificacié del projecte.
L'Adjudicatari generara tota la documentacié necessaria en base a la normativa i al projecte i
realitzara les gestions per tal que BSM pugui fer la contractacio. L'Adjudicatari fara el seguiment
dels treballs de geotécnia, coordinat amb el CSS i I'equip de prevencidé de BSM. També realitzara
un analisi dels resultats per tal de realitzar el projecte en funcié del terreny existent.

En cas d’haver-se de realitzar qualsevol tipus d’assaig o prova (cales, deteccions, amb georadar,
etc..) sobre la infraestructura objecte del projecte, I'adjudicatari definira amb la maxima celeritat
les feines a realitzar, per tal de que puguin realitzar-se dins els periodes de redaccié de projecte,
sense demorar el mateix.

El projecte basic ha de contemplar una “separata” de projecte d’Activitats.
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12. En cas de requerir 'Aprovacio de la CTP, el document haura de ser enviat a 'Ajuntament per a la
seva aprovacio, i caldra realitzar tots els tramits necessaris amb els técnics de I'Ajuntament per tal
que s'obtingui l'aprovacid de la CTP.

13. En cas que els técnics de 'Ajuntament emetin un informe amb incidéncies, aguestes hauran de
quedar resoltes en el Projecte Basic i posteriorment en el Projecte Executiu per part de
I’Adjudicatari.

Aquesta fase es tancara quan s'obtingui la CTP, en cas que aixi sigui necessari o bé amb I'Aprovacid del
Gestor de Projecte de BSM.

El projecte basic s’entén aprovat un cop passada la exposicié publica i ateses les possibles esmenes,
que el adjudicatari haura de donar resposta i incorporar al projecte per tal de obtindré la aprovacié
definitiva.

L'Adjudicatari haura de registrar i analitzar gualsevol nou requeriment no contemplat en I'estudi inicial del
projecte, valorant el seu cost i la seva repercussio en la planificacio. Aquests nous requeriments hauran de
ser validats pel Gestor de Projecte de BSM, abans del seu desenvolupament i inclosos en el projecte.

5.2.3 Projecte Executiu

El Projecte Executiu es redactara com a document complet, de tal forma que no calgui remetre’s en cap
cas a cap altre document de treball, per a I'execucid de les obres a realitzar.

Les diferents fases de la redaccié del Projecte Executiu on s'especifiquen les tasques i obligacions de
I’Adjudicatari son:

1. Faseinicial

Aquesta fase s'iniciara quan s’hagi aprovat el Projecte Basic o bé, en cas que no s’hagi realitzat aquest
document, s'iniciara aquesta fase amb la signatura del contracte.

Les tasques que haura de realitzar I'Adjudicatari en aquesta fase seran:

1. Revisid del Projecte Basic lliurat previ a l'inici del Projecte Executiu, per tal de detectar si és
suficient o bé si és necessaria més informacio.

2. Reunid amb el Gestor de Projecte de BSM per revisar els documents lliurats, detallar la
planificacié econdmica i temporal durant aquesta fase, programar les entregues aixi com altres
aspectes que es vulguin comentar.
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Programar, i realitzar totes les reunions de seguiment necessaries amb els REPs (Responsables
de I'Espai Public) de 'Ajuntament per tal d'incloure en el Projecte Executiu tots els requeriments
necessaris que tinguin fins assegurar I'aprovacié per part dels mateixos i poder obtenir aixi la
ITP (Informe Técnic de Projecte), necessari per 'Aprovacié del mateix.

L'Adjudicatari realitzara actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte.

Si calgués realitzar un estudi geotécnic del terreny, I'Adjudicatari haura de definir amb la
maxima rapidesa, la definicid dels punts a realitzar, de manera que no demori la planificacio del
projecte. L'Adjudicatari generara tota la documentacio necessaria en base a la normativa i al
projecte i realitzara les gestions per tal que BSM pugui fer la contractacié. L'Adjudicatari fara el
seguiment dels treballs de geotécnia, coordinat amb el CSS i I'equip de prevencié de BSM.
També realitzara un analisi dels resultats per tal de realitzar el projecte en funcié del terreny
existent.

En cas d’haver-se de realitzar qualsevol tipus d'assaig o prova (cales, deteccions, amb georadar,
etc..) sobre lainfraestructura objecte del projecte, 'adjudicatari definira amb la maxima celeritat
les feines arealitzar, per tal de que puguin realitzar-se dins els periodes de redaccid de projecte,
sense demorar el mateix.

Si calgués realitzar un nuvol de punts per a procedir a l'aixecament del model de l'estat actual,
I’Adjudicatari assumira tots els costos aixi com les gestions necessaries per a realitzar la
contractacio.

Aquesta fase es tancara després de la reunié entre el Gestor de Projecte de BSM i 'Adjudicatari.

2. Fase desenvolupament

En aquesta fase, I'Adjudicatari haura, entre altres aspectes, de:

1. Repassar amb el client i el Gestor de BSM els requeriments de projecte, abans del seu inici i en el

lliurament de la magueta del projecte.

2. Realitzar el disseny de I'estructura, analitzant tots els elements i justificant els calculs emprats, en
cas que sigui necessari.

3. Realitzar el disseny de les instal-lacions, calcular i dissenyar el tracat dels conductes, aparells i
equips, en cas que sigui necessari. Caldra que disposi en I'equip redactor, dels técnics especialitzats
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10.

11.

12.

segons les necessitats i requeriments del projecte, per tal de cobrir tots els aspectes relacionats
amb la gestié de lainstal-lacio futura.

Caldra realitzar reunions concretes d'instal-lacions amb el client, per tal de recollir les necessitats
d'Us i verificar que s’han entés i que soén les que el client ha sol-licitat.

Dissenyar la implantacioé de l'obra i planificacié dels treballs de forma detallada, tenint en compte
totes les activitats d'obraii les relacionades amb la propia activitat de la installacio.

Analitzar les condicions de 'emplacament en el moment previst de la construccié (obres en I'entorn,
esdeveniments especials...etc.), interaccions de I'obra amb I'equipament (alteracions en el pas del
public o personal de BSM aixi com desplacament de serveis) per tal que no interfereixin amb I'is
habitual de I'equipament.

En cas que la planificacié de I'obra i/o el pressupost d'aquest, estiguin fixats pel client i en el
desenvolupament del projecte, superin les dades inicials aprovades, I'Adjudicatari haura de buscar
solucions per reconduir-ho i comunicar-ho immediatament al Gestor de Projecte de BSM per tal
de que aguest sigui coneixedor.

Durant aguesta fase, I'Adjudicatari haura de realitzar entregues i reunions parcials per disciplines
(instal-lacions, estructura, acabats, ...) 0 bé segons les necessitats sol'licitades pel Gestor de Projecte
de BSM.

El Gestor de Projecte de BSM podra sollicitar a 'Adjudicatari entregues especifiques per tal de
poder informar al client i als diferents stakeholders de 'evolucié del Projecte.

L'Adjudicatari haura de registrar i analitzar qualsevol nou requeriment no contemplat en 'estudi
inicial del projecte, valorant el seu cost i la seva repercussid en la planificacid. Aquests nous
requeriments hauran de ser validats pel Gestor de Projecte de BSM, abans del seu
desenvolupament i inclosos en el projecte.

L'Adjudicatari realitzara actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte.

Abans de tancar aquesta fase, 'Adjudicatari haura d'assegurar que s’han incorporat tots els
requeriments establerts i que aquests es poden desenvolupar amb garanties; en cas que s’hagi
desenvolupat el Projecte Basic, 'Adjudicatari haura de comprovar que s’hagi desenvolupat el
document garantint la seva execucid, incorporant totes les esmenes, en cas que n’hi haguessin
provinent d'informes de I'Ajuntament o de qualsevol departament de BSM que ho requereixin.
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14.

15.

S’entregara una versié actualitzada dels models BIM en format obert (IFC) i en format nadiu amb el
nivell d'informacié dels elements adequat segons el nivell d'informacio requerit per a ser auditat. En
el cas que el lliurable estigui definit per un sol model, no sera necessari cap tipus de federacio.
Aqguestes entregues seran lliurades a I'Auditor per tal que pugui realitzar les revisions parcials del
Projecte. Les indicacions aportades per I'Auditor seran traslladades a I'Adjudicatari per tal que faci
les justificacions/modificacions pertinents.

Coincidint amb la finalitzacio dels treballs i amb I'entrega dels documents del Projecte Executiu,
s'entregaran els models BIM en format nadiu, exportat en format .rvt i obert i amb el nivell
d'informacié (geométrica, no grafica i vinculada) dels elements segons el nivell requerit i també els
models en format nadiu individuals. Aquests models es posaran a disposicid dels contractistes en
la fase de licitacio de les obres per al seu Us.

Caldra en la fase final de la redaccié de projecte definir la Petjada de Carboni, per tal de analitzar
quin impacte mediambiental te I'edifici, motivat per el materials emprats, sistemes constructius,
instal'lacions i la seva eficiéncia, etc. Aquesta petjada sera fruit de analisi en fase de execucié de
I'obra, adequant-la al realment construit.

Dels aspectes més importants que haura de comprovar, sense caracter limitatiu sén:

Verificar que el projecte recull tots els requeriments sol-licitats pel client intern i lliurar un informe
al Gestor del Projecte de BSM, confirmant que és aixi.

Coheréncia entre la documentacio grafica i el pressupost.

Revisio de les partides més importants (a nivell pressupostari), i justificacid de les mateixes.

En aquesta fase I'Adjudicatari haura de realitzar una revisio dels preus unitaris de les partides meés
importants del pressupost, que sumin el 60% de I'import total de les obres, de manera que pugui
garantir que els preus unitaris de les esmentades partides sén preus de mercat.

Revisi¢ del Planning (fites i cami critic) i de la viabilitat del mateix.

Revisié del compliment normatiu de les diferents solucions plantejades en el Projecte.

La justificacié dels amidaments de les partides més importants es realitzara mitjancant el model
BIM. Totes les unitats d’obra tindran clarament identificades la seva procedéncia de 'amidament
(directa del model BIM, auxiliar del model BIM o aliena al model BIM).

Els amidaments extrets dels models BIM representaran un minim del 60% del valor de la inversio.
Totes les unitats d'obra que representin més d'un 5% del valor de la inversid hauran de provenir
dels models BIM.
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- Totes les unitats volumétriques provindran dels model BIM.

Aquesta fase es finalitzara amb el Lliurament de la Maqueta del Projecte (Document de Projecte Executiu
complet, per revisar i auditar, abans de la licitacié de les obres del mateix).

3. Faselliuramenti presentacio de la Maqueta
En aquesta fase, I'Adjudicatari haura de:

1. Lliurament de la Maqueta del projecte, la qual consisteix en el document complert de projecte,
documents escrits i annexes necessaris descrits més endavant, arxius de dibuix i de pressupost.

2. Realitzar una reunié amb el client (la Unitat de Negoci de BSM), on es revisara el document de
Recollida de Regueriments i es verificara que es dona compliment a tots els requeriments
sol-licitats pel client. Es realitzara una explicacio del projecte al client, aprofundint en la utilitzacio
gue en fara una cop realitzades les obres, per tal que no quedi res per resoldre, abans de tancar
el projecte.

3. Realitzar reunid amb els Stakeholders, on es revisara que s’ha incorporat al projecte els seus
requeriments i necessitats.

4. Realitzar les darreres reunions amb els REP’s i anar obtenint els informes favorables de tots ells,
per tal que quan s’envii el projecte a Aprovacio, s’obtingui la validacio del mateix.

5. Realitzar una reunié amb I'Auditor, en cas que no s’hagi realitzat préviament. En aquesta reunid
I’Adjudicatari exposara com s’han desenvolupat les diferents solucions del projecte, per donar
compliment als requeriments del mateix.

6. La maqueta incloura el model BIM del projecte. La documentacio descriptiva i de calcul no ha
de canviar degut a l'aplicacio de la metodologia BIM. Tot i aixd, €s necessari mostrar la vinculacio
entre aquesta documentacio i els models d'informacio en els que queda definit el projecte a
executar.

7. L’'Adjudicatari realitzara actes de totes les reunions que es realitzin entorn el projecte.

4. Fasetancament de la Redaccio del Projecte
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Aquesta fase s'iniciara després de la reunid de lliurament de la Magueta.
Durant aquesta fase, 'Auditor acabara de revisar tots el documents i aportara les indicacions que cregui
oportunes a corregir.

Les tasques a desenvolupar per part de I'Adjudicatari en aquesta fase seran les seguents:

1. Entregar tota la documentacid per tal que I'Auditor pugui realitzar les revisions de tots els
apartats del Projecte.

2. Realitzar les justificacions i/o correccions necessaries a reportar a I'Auditor per tal que el
Projecte sigui aprovat pel mateix. Entregar els models d'acord amb la Guia BIM de BSM per a
que l'Auditor pugui efectuar les revisions necessaries i I'Adjudicatari pugui realitzar les
justificacions i correccions necessaries.

3. Realitzar els ajustos sollicitats pel client després de la reunid de presentacié de la maqueta.

4. Lliurar el Projecte Auditat i aprovat (pel client i REPS, en cas que n’hi hagi) en suport digital i en
suport paper (en I'apartat de Lliurables es determina el nimero de copies a entregar).

La redaccié del Projecte es finalitzara quan I'Auditor lliuri I'Informe final d’Auditoria on detalli que aquest
és licitable (A o B), segons estableix el Protocol d’Aprovacié de Projectes de I'Ajuntament.

L'Adjudicatari, abans de la licitacié de les obres, haura de signar 'Acta de Replanteig de projecte, la qual
confirma l'existéncia d'un espai on realitzar les obres, aixi com que el Projecte dissenyat, es pot encabir en
aquest espai.

5.2.5 Projectes Complementaris_Tramitacio de la Llicéncia d’Activitats_Pla de Autoproteccié.
L'Adjudicatari realitzara les gestions per a la tramitacié i obtencié de la Llicéncia Ambiental (autoritzacio
ambiental, aprovacié de projecte, comunicacions previes, etc..) que li correspongui per cada tipologia

d'activitat d’acord amb les normatives municipals, autondmiques i estatals pertinents.

L'Adjudicatari haura de redactar un projecte ambiental o equivalent o el que correspongui per tal de poder

realitzar I'activitat amb els permisos necessaris. També s’incloura els corresponents certificats finals de
I'obraiinstal-lacions per 'obertura de 'activitat.

L'Adjudicatariredactara el Pla d’Autoproteccidé del Bioscope, d’'acord amb la normativa vigent. El titular del

mateix sera BSM.
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L’Adjudicatari donara suport al Gestor de Projecte de BSM per a la recerca de documentacié de la
instal-lacio existent i nova, ja sigui a través dels contractistes o bé en el Servidor intern de BSM.

5.3 Tasques complementaries

5.3.1 Aixecament Topografic/geotécnic

L’aixecament topografic i geotecnic per realitzar les obres, anira a carrec de '’Adjudicatari, el qual haura
de contractar 'empresa encarregada de desenvolupar els treballs, gestionar i coordinar els treballs
relacionats amb aquest i lliurar al Gestor de Projecte de BSM la documentacio relacionada amb aguestes
feines. Aquesta despesa anira a carrec dels honoraris de redaccid de projecte.

L'aixecament topografic i geotécnic s’haura de realitzar en la primera fase del Projecte.
5.3.2 Aixecament 3D / Nuvol De Punts (NDP)

En cas que sigui necessari, s’haura de realitzar un Nuvol De Punts (NDP), que estara georeferenciat. Aquest
anira a carrec de I'Adjudicatari. L'Adjudicatari haura de contractar I'empresa encarregada de
desenvolupar els treballs, gestionar i coordinar els treballs relacionats amb aquest i lliurar al Gestor de
Projecte de BSM la documentacio relacionada amb aguestes feines.

Es presentara informe d'execucidé de nuvol de punts, incloent autor, proceés, instrumentacié utilitzada,
programa de visualitzacid, etc.

S'acordara en linici de projecte i quedara reflectit en el PEB les tolerancies admissibles de modelat
respecte al que ja esta executat o existent (estructures, arquitectures, instal-lacions, etc.).

S’acordara entre ambdues parts en l'inici de projecte el moment idoni de la realitzacio del ndvol de punts.

Aquesta despesa anira a carrec dels honoraris de redaccioé de projecte.
5.3.3 Realitzacié de cales, assaigs 0 mesures cautelars o preventives

En cas que sigui necessari realitzar assajos per determinar 'estat actual de la infraestructura, i per al
desenvolupament del projecte, sera I'adjudicatari qui gestionara, coordinara i supervisara aquesta tasca.

L’Adjudicatari haura de definir, un Pla d’Assajos, amb les cales, assajos i sondejos a portar a terme, que
caldra que siguin els minims necessaris, utilitzant Unicament els recursos indispensables. Ell mateix sera el
responsable de fer-ne la direccié d’execucio, la contractacio, la coordinacié de seguretat i interpretar-ne
els resultats.
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L'Adjudicatari haura de redactar un Pla d'Assajos que sera validat per part del Gestor de Projecte de BSM.
BSM contractara I'empresa encarregada de realitzar els treballs i 'Adjudicatari gestionara, coordinara i
supervisara (conjuntament amb el tecnic acreditat de Prevencio) les feines a realitzar.

Un cop acabats els assaigs, I'’Adjudicatari haura de lliurar un Informe on es recolliran els assajos realitzats i
els valors obtinguts.

5.3.4 Estudi Arqueologia

L’Adjudicatari sera el responsable de posar-se en contacte amb el Departament d’Arqueologia seguint els
Protocols de 'Ajuntament de Barcelona, per tal de sol-licitar i fer el desenvolupament per obtenir Projecte
d’Intervencié Arqueologica (PIA) en cas de que sigui necessari.

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniguesArgue
ologia.pdf

L’Adjudicatari desenvolupara les gestions, comunicacions i emetra les ordres al contractista que siguin
necessaries a aquest efecte.

5.3.5 Control inicial per part de 'EAC

L'Adjudicatari haura de recopilar i digitalitzar els documents necessaris (legalitzacions, certificats,
acreditacions, etc.) pels controls inicials.

Si no existis tota la documentacid necessaria I'Adjudicatari s'encarregara de realitzar la documentacié de
les possibles contractacions amb empreses instal-ladores, certificadores i mantenidores per tal d'obtenir

tota la documentacid i poder realitzar el control Inicial a través d'una EAC.

En fase de projecte, I'Adjudicatari haura d'incorporar aquelles gestions que caldra realitzar durant I'obra
per obtenir la documentacio necessaria i requerida pel Control Inicial.

En cas que la EAC detecti alguna mangana / deficiéncia que derivi del Projecte, I'Adjudicatari assumira el
cost derivat d'aquesta.

4. LLIURABLES

La documentacio a entregar en cada fase, sense caracter limitatiu, sera:


https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesArqueologia.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesArqueologia.pdf
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FASES DOCUMENTS A | LLIURABLES
INCLOURE
FASE DEPROJECTE | PEB = PEB adaptat al
projecte
* Pla dautocontrol de
qualitat del model Lliurament en format
Projecte Basic * Memoria digital acordat amb BSM
= Annexes (pdf+editable).
» Documentacio grafica Els planols 2D
» Planificacié s'entregaran en format
= Pressupost DWG i el seu origen sera
= Model BIM PB el model 3D.
Sera necessari establir
Projecte Executiu | = Memoria un espai compartit al
» Annexes nuvol amb accessos
» Documentacié grafica restringits on  anar
» Plec de Prescripcions penjant la documentacio
Tecniques de treball i la definitiva.
= Pressupost
= Model BIM PE
= Pla d'Autoproteccio
Llicéncia Projecte de Activitats
d’Activitats
PROJECTES Nuvol de punts Consensuar amb
COMPLEMENTARIS Departament de
Activitats Ajuntament el
format idoni.
TASQUES Aixecament Lliurament en format
COMPLEMENTARIES | Topografic i estudi digital acordat amb BSM
geotécnic (pdf+editable).
Assaigs, cales i Sera necessari establir
mesures cautelars un espai compartit al
0 preventives ndvol amb accessos
Estudi Arqueologia restringits on  anar
o patrimoni* en penjant la documentacio
cas necessari de treball i la definitiva.
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Tots els documents hauran d’'anar signats pel técnic competent.

A continuacio es detallen en la fase de Projecte, la descripcio dels continguts dels diferents lliurables

6.2 Projecte Basic

Memoria

En la memoria es desenvolupara la solucié adoptada, exposant els condicionant, les dades més
importants, la tipologia estructural, la urbanitzacié de superficie i la resta d’'aspectes que siguin d'interes, i
incloura un estudi d’alternatives, si procedeix.

Aixi mateix, incloura la documentacid destinada a la obtencié de Conformitat Técnica del Projecte,
justificant els aspectes que, segons les Ordenances vigents, siguin d'aplicacio.

Annexes
L'Adjudicatari haura d’incorporar aquells Annexes gue siguin necessaris pel bon desenvolupament del
Projecte Basic.

Documentacio grafica

L'Adjudicatari realitzara la documentacio grafica, a I'escala necessaria, pel desenvolupament i Aprovacié
Técnica, si s’escaul.

En la documentacio grafica (planols de planta, alcats i seccions), haura de figurar, sense caracter limitatiu:
l'emplacament, el topografic de l'estat actual, planols generals, planols destructures i planols
d'installacions (serveis afectats, ventilacid, proteccio contraincendis, etc.), aixi com aquella documentacio
necessaria per la justificacié de les actuacions sol-licitades per algun dels departaments de I'Ajuntament
o altres organismes, en cas que sigui necessari.

Pressupost
Haura de preveure el cost aproximat per capitols i partides.

Planificacio
S’adjuntara una planificacié on s'inclouran les interrelacions que hi hagi amb les activitats habituals aixi
com s’identificara el cami critic i les fites parcials a assolir.

6.3 Projecte Executiu

6.3.1 Memoria
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En la Memoria exposara els antecedents i 'objecte del Projecte, la situacid actual i els seus condicionants
i es detallara la justificacié de la solucié adoptada aixi com els seus aspectes técnics i econdmics.
S’incloura el termini d'execucid de I'obra aixi com el pressupost d’'aquesta.

Efectuara una descripcid detallada de les obres a executar i incloura les consideracions necessaries en
quan a terminis d’execucio i pressupost.

6.3.2 Annexes
A continuacid es presenta un llistat dels Annexes, sense caracter limitatiu. L'Adjudicatari haura
d'incorporar aquells que siguin necessaris per a la correcte execucio i desenvolupament de I'obra aixi com
per al'Aprovacid del Projecte.

e Annex 1: Estudi de Experiéncia de Usuari (UX)
En aquest annex s'exposara l'estudi dut a terme per determinar els requeriments referents a les
experiéncies dels usuaris en els espectacles.

¢ Annex 2: Estudi Geotécnic i Geologia

Aquest Annex ha de proporcionar el coneixement de les caracteristiques geotécniques del subsol i
permetre conegixer i avaluar els possibles problemes geotécnics de la zona a actuar alhora que ha de
permetre poder definir el tipus de fonamentacié més recomanable pel tipus de construccid prevista
d’acord amb els condicionants geotécnics.

¢ Annex 3: Cartografiai Topografia
Incloura les dades i resultats de lI'aixecament amb el planol topografic de 'emplagament (a escala 1:100).
Segons el definit en l'apartat 5.3.1.

¢ Annex 4: Definicié Geomeétrica
Definicié geomeétrica de les obres projectades. En aquest Annex s’aportaran les dades necessaries per a
poder realitzar el replanteig.

¢ Annex 5: Moviment de terresi enderrocs

En aquest Annex es detallara els diferents moviments de terres, les possibles compensacions de terraien
cas de ser necessari, la ubicacioé de 'abocador on es dipositaran les terres i altres materials.

Mitjancant 'estudi geotécnic de materials i la geometria del tracat es detallara el sistema d'excavacio
justificant els talussos a realitzar.

e Annex 6: Fermsipaviments



'/:i‘"% Ajuntament
L8 de Barcelona

En aguest Annex caldra incloure aquelles justificacions de les seccions de ferm de les calcades indicant la
normativa utilitzada.

¢ Annex7: Calcul d’estructures

Calcul de les estructures, el qual haura de figurar la justificacié de dimensionament de tots els elements
que les componen, expressio de les hipdtesis de carrega i métode de calcul utilitzats en cada cas. Aixi
mateix, incloura els esforcos en els punts d'estintolament per poder procedir al dimensionament dels
elements de recolzament i/0, si existissin, dels ancoratges dels murs.

¢ Annex 8: Calcul d'instal-lacions
Calcul de les instal-lacions, que incloura el dimensionament de les instal-lacions.

¢ Annex 9: Serveis existents, Serveis afectats i implantacié de nous serveis
a. Electricitat

Gas

Aigua

Comunicacions

Enllumenat Public

Reg

Semafors

S@Q@ 0 a0 0

Clavegueram
Altres

En aquest Annex s’explicara la solucié pel desviament, amb les seves caracteristiques més importants, i en
el que hauran de figurar els projectes de les diferents companyies, inclos el seus pressupostos.

A aquest respecte, els pressuposts de les companyies de serveis hauran de ser Unicament de I'obra
mecanica (excepte indicacié del contrari) havent d’incorporar-se I'obra civil al pressupost general de
I'obra, mitjancant el pressupost parcial especific.

S'especificara, cas d'existir, les distancies i prioritats a guardar entre les diferents companyies, i les
precaucions a adoptar, en cas necessari. També caldra estudiar totes les interrelacions que es puguin
presentar a 'obra amb les activitats habituals, i es contemplaran les activitats necessaries per minimitzar
les repercussions negatives que es pugessin produir en el transit rodat i de vianants.

També s’haura de recollir altres afectacions, com poden ser amb els veins, edificacions, etc...

¢ Annex10: Plad’Obres
En aquest Annex es presentara la planificacid incloent-hi totes les interrelacions que hi hagi amb les
activitats habituals, aixi com altres actuacions previstes, amb expressié del cami critic i les fites parcials a
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aconseguir. En particular, es contemplaran les activitats necessaries per minimitzar les repercussions
negatives que es poguessin produir en I'ds habitual de I'equipament.

A més, es tindran en compte els terminis i disponibilitat de col-laboracié pel que fa a I'afeccid i reposicio
de serveis. El programa de treballs establerts i els seus processos d’'execucid hauran de respectar els
horaris permesos.

e Annex11: Estudi de Seguretati Salut

Estudi de Seguretati Salut, de conformitat amb alld disposat en el Reial Decret1627/1297 de 24 d'octubre,
(publicat en el B.O.E. nim. 257 de 25 d'octubre de 1997) on s’incorporin els riscos propis del centre /
instal-lacié on s’hagin d’'executar les obres.

e Annex12: Pla de Control de Qualitat

Haura d'incloure el programa de Control de Qualitat de materials i d’'execucio.

En aguest annex s’hauran d’incloure aquelles proves i assaig que I'Adjudicatari consideri necessaris per
assegurar el control de qualitat de I'obra.

Aquest Annex tindra el seu correspon pressupost (no inclods en el PEC de I'obra).

¢ Annex 13: Memoria Ambiental

En aquest Annex, i segons la Guia dAmbientalitzacid de les obres de I'Ajuntament de Barcelona
http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia_ambientalitzacio_obres_8231.pdf , es recolliran les mesures que es
duran a terme per tal de reduir I'impacte ambiental i social que les obres poden ocasionar. Un cop
realitzada aquesta memoria i mitjancant el procés de licitacié de les obres, es desenvolupara per part del
contractista el Pla de Ambientalitzacié de les obres, a nivell d’execucid de les mateixes.

¢ Annex14: Annex de Sostenibilitat

En aquest Annex, I'Adjudicatari haura d'incloure una explicacié de criteris ambientals que s’han tingut en
compte alhora de realitzar el projecte, ja sigui en espai public com d’edificacid, en quan a l'autosuficiencia
hidrica, biodiversitat, elements TIC, confort, manteniment, execucié de cobertes verdes, fauna protegida,
economia circular, etc, segons la normativa vigent.

¢ Annex 15: Pla de Manteniment

En aquest Annex I'Adjudicatari haura d'incloure les instruccions d'us i manteniment amb el seu correspon
pressupost (no inclos en el PEC de I'obra). Haura de contenir les operacions de manteniment per a cada
element, equip o familia d'equips que estigui previst disposar en 'edificacié o infraestructura objecte del
contracte, tant en l'aspecte dobra civii com d’installacions, indicant la seva periodicitat, cost,
obligatorietat reglamentaria (quan hi sigui) i vida util estimada. També s’indicaran les instruccions basiques
d'us.


http://www.ajsosteniblebcn.cat/guia_ambientalitzacio_obres_8231.pdf
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La seva finalitat Ultima és garantir la seguretat de les persones, el benestar de la societat i la proteccié del
medi ambient. Per aix0, I'edificacio ha de rebre un Us i un manteniment adequats per conservar i garantir
les condicions inicials de seguretat, habitabilitat i funcionalitat exigides normativament. Cal, per tant, que
els seus usuaris, siguin o no propietaris, disposin d'unes instruccions d’ds i manteniment que s’han
d'especificar en aquest Pla de Manteniment de la instal-lacid.

Es lliurara una base d’Excel amb el format indicat per BSM per a qué sigui incorporat al programa de
manteniment de la installacio. S'incloura com a annex unes instruccions d'ds i manteniment amb el seu
correspon pressupost (no inclds en el PEC de I'obra).

El guio orientatiu i no limitatiu del Pla de Manteniment valorat haura de recollir el segient:

v Inventari d’elements o equips a mantenir, en fase de redaccié de projecte, segons estructura
de BSM. Vinculats a codi GMAO.

v Definicié de les games de manteniment a realitzar sobre cada element o equip de l'inventari,
segons fabricant i seguint I'estructura de BSM.

v Periodicitat de les games de manteniment segons criteris del fabricant, normes o indicacions
de BSM, sempre en el cas més restrictiu.

v Definici¢ dels requeriments de captacié professional per a poder realitzar les tasques de
manteniment sobre els equips, elements o instal-lacions projectades.

v Identificacio i planificacidé dinspeccions de totes les installacions o equips susceptibles de
regir-se per les normatives de Seguretat Industrial que els hi sigui d'aplicacid.

e Annex 16: Analisi del pressupost de I'obra.
Es presentara la justificacid dels preus unitaris del projecte.
Caldra realitzar un analisi de les 10 partides d'obra amb més impacte economic (preu x amidament), de les
quals caldra:
e Una justificacio especialment detallada dels preus basics, rendiments, etc... en la descomposicio
del preu
e unajustificacid en base a ofertes o preus de mercat
e unajustificacié molt detallada de 'amidament

Analisi detallat dels ratis econdmics del pressupost, expressats com a cost per metre quadrat construit
(€/m?) |, si escau, cost per metre quadrat util (€/m? til).
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¢ Annex 17: Reportatge Fotografic
Recull fotografic de I'ambit d'actuacié aixi com daquells elements més significatius que ajudin a
comprendre millor el Projecte.

¢ Annex 18: Classificacié del Contractista

En aquesta Annex es detallara la classificacié a exigir al contractista per poder ser I'Adjudicatari del
contracte per executar les obres a projectar.

Aquesta classificacié s’haura de fer d'acord a les especificacions que es poden trobar en el seglient enllag:
https:.//contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/reli/classificacio-empresarial/index.html

e Annex19: REP’si REM’s
(REP son els responsables de I'espai public en el tramit d'ITP (informe técnic de projecte) que es
tramita per a obres d’'urbanitzacié i infraestructures.
REM son els responsables d’edificis municipals en el tramit de CTP (conformitat técnica de
projecte) que es tramita per a obres d’edificacié.)
S’incorporaran tants annexes de Responsables d'Espais Publics (REP) i Responsables d’Edificis Municipals
(REM) com s’hagin determinat en la fase de Redaccié del Projecte. S’ha d'incloure els informes, actes,
esmenes i tots aquells documents que hagin format part de la comunicacidé amb els Responsabiles. Inclosa
la fase de aprovacid administrativa i les esmenes que puguin sorgir en el periode de exposicid publica.

¢ Annex 20: Normativa urbanistica especificai de proteccié del patrimoni
S’ha de justificar 'adequacid del projecte als parametres urbanistics especifics i a la normativa particular
sobre proteccid del patrimoni.

¢ Annex 21: Mesures de Seguretat
Compliment de la normativa vigent (CTE documents DB-SI i DB-SUA) de condicions d'evacuacio i
proteccid contra incendis i de seguretat d'utilitzacid i accessibilitat en els edificis.

¢ Annex 22: Accessibilitat
El projecte ha de preveure I'accessibilitat des d’'un punt de vista global, seguint els criteris del disseny per
a tothom en totes les zones i espais projectats, aixi com en I'is de les instal-lacions i el mobiliari.

e Annex 23: Criteris que vinculen les activitats i els espais.
El projecte definira els diferents espais i la seva relacié entre ells, propostes, les circulacions, imatge, etc.

També definira les caracteristiques, els materials i técniques constructives.

e Annex 24: Pla d’Execucié BIM (PEB)


https://contractacio.gencat.cat/ca/gestionar-contractacio/reli/classificacio-empresarial/index.html
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L’Adjudicatari haura d’entregar un Pla d’Execucio BIM on es detallin tots aquells aspectes referents a
I'aplicacié de la metodologia BIM

e Annex 25: Pla de autoproteccio.
L'adjudicatari haura de entregar el nou PAU del nou edifici.

o Altres annexes.
Altres annexes que puguin ser necessaris o requerits per BSM.

6.4 Documentacié grafica

S’inclouran tots el planols necessaris per a la descripcid completa de les obres, els quals adoptaran,
sempre que sigui possible i excepte instruccions expresses en un altre sentit, el format DIN A-3. En ells
hauran de figurar expressament totes les cotes, materials, detalls d'execucio i posada en obra i indicacions
necessaries per tal de definir en tots els seus punts I'obra a executar.

6.5 Plec de Prescripcions Téchiques

Estara format pel Plec de Prescripcions Técniques Generals, facilitat per BSM a I'’Adjudicatari, i per un Plec
de Prescripcions Técniques Particulars, en el qual s'inclouran tots aquells detalls que defineixin
univocament el métode d’execucio, o els materials o qualsevol altre que sigui necessari per a la posterior
execucidé correctai segura dels treballs. Aixi mateix, definiran de forma exhaustiva el control de qualitat de
tota obra projectada.

6.6 Pressupost

En l'apartat de pressupost, s’haura d’adjuntar:

- Amidaments: La descripcidé de les partides haura de ser suficientment detallada per a definir
correctament tots els treballs a realitzar, indicant les caracteristiques del personal que les haura de
realitzar, els materials a emprar, la maquinaria i els mitjans auxiliars necessaris per tal que
I’Adjudicatari de les obres pugui donar un preu el més ajustat i real possible.

Es sollicitara una justificacié dels amidaments inclosos en el pressupost, separant i justificant
degudament els segUents grups de tipologies d'amidaments:
o Elsamidaments que s’han extret directament del model BIM (amidament directe del model
BIM)



'/:i‘"% Ajuntament
L8 de Barcelona

o Elsamidaments els quals el valor de 'amidament és un valor auxiliar que permet mitjancant
formules (justificades) obtenir 'amidament de la unitat d'obra en questié (amidament
auxiliar del model BIM)

o Els amidament els quals el valor no esta extret dels models BIM (amidament alié al model
BIM)

Estadistica de Partides

Quadre de Preus 1: S'adjuntara el Quadre de Preus 1 el qual reflecteix el preu de la unitat d'obra.
Quadre de Preus 2: S'adjuntara el Quadre de Preus 2, en el que es reflecteix tant I'import de la
unitat d'obra completa com de les parts en qué es desglossa.

Pressupost: El pressupost s’haura de realitzar per capitols. Totes les partides del pressupost
hauran dincloure el corresponent descomposat de preus. En el quadre de preus unitaris i
descompostos sera on es podra veure la justificacid dels preus utilitats en el Pressupost, utilitzant
com a base la darrera versio publicada del Quadre de Preus d'ITEC, adaptant les descripcions als
requeriments de BSM. Quan no existeixi en el quadre de preus d’ITEC algun preu necessari per a
la elaboracié del pressupost del projecte, I'Adjudicatari haura de fixar el preu de la partida
corresponent utilitzant preus de mercat reals. En aquests casos caldra que I'Adjudicatari justifiqui
a BSM el preu fixat.

La unica Partida Alcada que es podra realitzar és de Seguretat i Salut.

L'obra civil dels desviament dels serveis de les companyies haura d'incloure’s en un pressupost
parcial especific, on també figurara I'obra de clavegueram, el trasplantament darbrat, els
d’enllumenat i semafors, etc. Caldra incorporar partides unitaries especifiques per a coordinacid i
gestio dels desviaments i de les escomeses amb les companyies corresponents.

Resum del Pressupost: Quadre resum de pressupostos parcials i pressupostos d'execucié de
material, que incloura les partides algcades (cas que hi siguin).

Pressupost Coneixement de ’Administracié: Document on hi figurara el Pressupost d’Execucio
Material i s'incrementara amb el 19% per obtenir el Pressupost d’Execucié per Contracte (abans
d'IVA) en concepte de despeses generals (13%) i de benefici industrial (6%).

En el Pressupost, obtingut a partir de I'anterior s'inclouran aquells pressupostos tals com: control
de qualitat de les obres, pressupost de control d'auscultacid de pantalles, pagament a companyies
per I'obra mecanica dels desviaments de serveis i pagament a les companyies de subministrament
pels drets d'escomeses i qualsevol altre pressupost que no formi part del pressupost del
Contractista.

El Pressupost Total obtingut se li aplicara I'lmpost sobre el Valor Afegit (IVA), al tipus d’aplicacié en
la data de lliurament del Projecte Executiu.

6.8 Entorn Comu de Dades (ECD)
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Per al correcte desenvolupament del projecte s’habilitara una plataforma per a la gestié, comunicacio i
intercanvi de la informacid durant la seva produccio i desenvolupament, els costos de la qual seran a
carrec de I'’Adjudicatari del contracte durant la seva vigencia, fins finalitzar projecte.

Després, sera la Adjudicataria de I'obra qui gestionara i assumira econdmicament les despeses del Entorn
Comu de Dades.

Aquesta plataforma sera I'Entorn Comu de Dades (ECD) del projecte, i constituira la font d'informacié
acordada, per a recopilar, gestionar i difondre la informacia.

5. RESPONSABILITATS LEGALS
7.1 Prescripcions Generals
El licitador, presentant la seva oferta, accepta donar compliment a aquest Plec Técnic.

La prestacid dels SERVEIS es portara a terme amb l'equip ofertat per I'Adjudicatari. Aquest estara
composat pels tecnics necessaris per la realitzacio de I'encarrec.

BSM es reserva la possibilitat de sol-licitar el canvi d'algun dels membres de I'equip. L’Adjudicatari es
compromet a efectuar el canvi dimmediat. Aixi mateix, si 'Adjudicatari hagués de canviar algun membre
de I'equip, haura de comptar amb la previa aprovacio de BSM.

Les responsabilitats que adquireix I'Adjudicatari son, amb caracter general, les que es descriuen a
continuacio:

= [’Adjudicatari haura de garantir que cada fase del Projecte tingui la coheréncia corresponent que
permeti poder realitzar amb garanties la fase seglient.

= [’Adjudicatari, assumeix la responsabilitat del Projecte a nivell técnic i normatiu, sempre informant
als gestors de BSM de tots els intercanvis d'informacic i documentacié que esdevinguin.

= [’Adjudicatari és l'unic responsable del Projecte, amb independéncia que compti amb
col-laboradors.
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= [’Adjudicatari haura de garantir el compliment dels terminis establerts. En cas que hi hagi un
incompliment, es penalitzara a I'Adjudicatari tal com s’exposa en aquest capitol.

» |’Adjudicatari sera responsable dels mesuraments i lloguers dels aparells técnics (luximetre,
analitzador de xarxes, pinces amperimétriques, etc..) que siguin necessaris per fer les
comprovacions necessaries per a la correcta redaccio del projecte. El projecte garantira el correcte
funcionament de les instal'lacions, el compliment de normativa i el correcte manteniment de les
instal-lacions.

= | ’Adjudicatari sera responsable de les faltes, errors o negligéncies comeses en el seu treball d'acord
amb el present Plec i la Llei aplicable. Per tant, en cas de falta, error, omissio o insuficiencia dels
treballs degudament comprovats, I'Adjudicatari respondra davant de BSM dels danys causats per la
seva negligéncia en la prestacio dels treballs, i en consequéncia li sera d'aplicacio la normativa
relativa a la responsabilitat professional pel rescabalament dels danys causats.

= |’Adjudicatari no podra utilitzar per a si, ni proporcionar a tercers, cap dada dels treballs contractats
sense autoritzacio escrita de BSM.

= |'Adjudicatari sera responsable de disposar de les eines necessaries, aixi com llicencies, software i
hardware necessari per la redaccid del projecte.

= [’Adjudicatari haura de mantenir i costejar la plataforma col-laborativa de 'Entorn Comu de Dades,
fins la durada descrita anteriorment

=  Totique I'Adjudicatari no assumeixi la Direccio Facultativa de les obres, haura de col-laborar amb
aquesta durant el procés d'execucid, quan aixi li sigui requerit, per tal de facilitar la correcta
interpretacié del projecte, resoldre consultes técniques i donar suport en aquells aspectes que
siguin necessaris per garantir la correcta execucié conforme a la documentacio projectada.
A aquest efecte, I'Adjudicatari haura d'estar disponible per assistir, quan sigui sol-licitat, a reunions
de coordinacio o visites puntuals a I'obra.

7.2 Prescripcions Particulars

A continuacidé s'exposen les responsabilitats particulars que adquireix I'Adjudicatari en les diferents fases del
Projecte:

7.2.1Redaccid de Projecte
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En aquesta fase s'inclou, si és que es dona el cas, la fase d’Avantprojecte, Projecte Basic i Projecte Executiu.

- L'Adjudicatari haura d'ajustar-se, des del punt de vista urbanistic, a alld disposat en el Pla General
Metropolita i normativa vigent.
Des del punt de vista técnic, hauran de seguir-se les directrius emeses pel Gestor del Projecte de
BSM i hauran de respectar totes les normes, reglaments i d'altres disposicions que siguin
d'aplicacid.

- En alld relatiu a 'Aprovacié Técnica del projecte, hauran de respectar totes les normes vigents,
reglaments i d'altres disposicions que siguin d’aplicacio.

- Encasqueen el projecte les instal-lacions siguin rellevants, es precisara dins I'equip de projectistes
d'un/s técnic/s en instal-lacions, els quals caldra que acreditin la seva expertesa en el disseny i
I'execucid de la tipologia d'instal-lacions que requereixi el projecte. També, si cal, s'exigira un técnic
especialitzat en temes concrets si el projecte ho requereix.

- L'adjudicatari haura d'incloure dins dels seus treballs la coordinacié en fase de disseny amb la
constructora, amb l'objectiu de garantir la coheréncia entre el projecte i les condicions reals
d’execucio de I'obra.

A tal efecte, l'adjudicatari conjuntament amb la constructora haura de participar activament en les
reunions 0 comissions de seguiment que es convoquin, aportant la documentacid técnica
necessaria, responent a consultes i incorporant, si escau, les adaptacions del projecte que derivin
d’'aquesta coordinacio.

Les tasques de coordinacié es consideraran incloses dins I'abast del contracte, sense que suposin
increment econdmic addicional.

- L'adjudicatari es compromet a mantenir la seva col-laboracid fins a la finalitzacié dels repassos de
I'obra, atenent les possibles consultes o adaptacions derivades d’aquesta fase.

7.2.3 Normativa

Amb caracter general, s’haura de donar compliment la normativa vigent en el moment de la redaccié
del projecte.

Els projectes hauran d'ajustar-se, des del punt de vista urbanistic, a alld disposat en el Pla General
Metropolita i, des del punt de vista técnic, hauran de seguir les directrius emeses pel Gestor de Projecte
de de BSM.
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Hauran de respectar totes les normes vigents, reglaments i d’altres disposicions que siguin d’aplicacio.
Sense caracter limitatiu, s'assenyalen:

- Ordenances Municipals de 'Excm. Ajuntament de Barcelona i especialment:
Ordenanca de proteccio contra incendis als edificis.
Ordenanca del Medi Ambient Urba.

- Instruccié de formigo estructural, EHE.

- Decret 135/95, de promocid de l'accessibilitat i supressié de barreres arquitectoniques, i d'aprovacid
del Codi d’accessibilitat.

- Decret1627/97, sobre disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccid.
- Instruccid IAP-96, d'accions a considerar en el Projecte de Ponts per a Carreteres.

- Cddigo Técnico de la Edificacion. (CTE)

- Reglament Electrotécnic de Baixa Tensid i Instruccions Complementaries.

- Manual de qualitat de les obres de I'Ajuntament de Barcelona, aprovat per decret d’Alcaldia el 17 de
maig de 1999, i el Manual d'aplicacio per a la nova tanca d'obres, de desembre de 2008.

- Decret d'alcaldia 399/2009, sobre ' Ambientalitzacio.
- RD 486/1997 s'estableixen las disposicions minimes de seguretat i salut en llocs de treball.
- Nova Llei Arquitectura (novembre 2017).

- Llei 972017, de 8 de novembre, de contractes del sector public.

Prescripcions Técniques de I'Espai Urba.
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-
tecnigues/consideracions-generals

S’haura de respectar tota la normativa vigent, en cas que alguna de les anteriors patis modificacions o

actualitzacions o n'apareguin de noves.



https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/ca/serveis/la-ciutat-es-transforma/prescripcions-tecniques/consideracions-generals
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6. ANNEXES
6.1 Protocol de Benestar Animal i Sostenibilitat per a obres i actuacions de millores
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