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Per a I’expedient del departament gestor

Expedient nimero: N804/2025/000109

Que en la sessidé de Junta de Govern Local, de caracter ordinaria celebrada en
data 01/10/2025, i sense prejudici de I'aprovacié de lI'acta de la corresponent
sessid, va adoptar entre d’altres, el seglient acord relatiu a Aprovacié de
I'ampliacié del termini d’execucid de les obres contemplades en el POMO del nou
espai verd entre I'estacié de FGC de Moli Nou i I’Hospital, SBR+VERD:

RELACIO DE FETS | FONAMENTS JURIDICS

En data 16 d’abril de 2025, la Junta de Govern Local va aprovar
I'adjudicacié de la contractacié de les obres contemplades en el POMO del
nou espai verd entre I'estacié de FGC de Moli Nou i I'Hospital, en el marc
del projecte Sant Boi Respira + Verd que compta amb el suport de la
Fundacién Biodiversidad del Ministerio para la Transicién Ecoldgica y el
Reto Demografico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperacion,
Transformaciéon y Resiliencia (PRTR), financat per la Unié Europea -
NextGenerationEU, mitjancant procediment obert simplificat, per un
periode de 8 mesos, a I'empresa GRUPORAGA, SA, amb CIF A28317543.

En data 8 de maig de 2025 es va signar el contracte referent a I'expedient
esmentat.

El 9 de juny es va signar I'acta de replanteig i el 25 de juny de 2025 l'acta
d’inici de I'obra.

En data 25 de juny de 2025, la Junta de Govern Local va aprovar el
nomenament de Carlos Campos Diaz, Enginyer de camins, canals i ports,
de I'empresa Pl CONSULTORA D'ENGINYERIA CIVIL | URBANISME, SL , amb
CIF B66315763 com a direccié facultativa.

Segons la clausula 5.2 del plec de prescripcions administratives del
contracte i el pacte sise del contracte signat, el termini d'execucié de
I'obra és de 4 mesos, per la qual cosa la data final de I'obra es va fixar pel
25 d’'octubre.

Segons la clausula 5.2 del plec de prescripcions administratives del
contracte i el pacte sise del contracte signat, quan hi concorrin
circumstancies excepcionals, no imputables a la contractista, I'Ajuntament
podra acordar, després de l'audiencia previa a la part interessada, la
modificacié del termini d'execucié amb fixacié expressa del nou calendari.

En data 3 de setembre de 2025, amb numero de registre
RGE/2025/034550, I'empresa GRUPORAGA, SA, amb CIF A28317543, ha
presentat document on sol:liciten una prorroga de la data de finalitzacié
de I'obra de referéencia; demanen ampliar el termini tres setmanes i mitja,
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fins el 19/11/2025, com a consequeéncia de la impossibilitat de treballar en
condicions de normalitat, garantir la seguretat i la vigilancia degut a la
persona que ocupava la barraca adjacent al carrer Ramén Llull, dins de
I'ambit de I'obra, generant un retard en el compliment del planning de
I'obra.

Vista la proposta de planificacié que adjunten en I’esmentat registre.

Vist l'informe del Director de les Obres, Carlos Campos Diaz, num.
**x2675%k en representaciéo de I'empresa PI CONSULTORA D’ENGINYERIA
CIVIL | URBANISME, SL en que es ddéna el vist-i-plau a la sol-licitud
d’ampliacié de termini d’obra fins el 19 de novembre de 2025.

Vist I'informe tecnic favorable emes en data 21 de setembre de 2025 per
la cap del Departament de Patrimoni Natural i Verd Urba.

D'acord amb les facultats i competéncies conferides legalment a la Junta
de Govern Local pel decret nUmero AALB230008 de 22/06/2023 publicat al
Butlleti Oficial de la Provincia 03/07/2023, sobre delegacié de
competencies en aquest organ per part de l'alcaldessa presidenta de la
corporacié municipal de Sant Boi de Llobregat,

ACORD

Primer: Aprovar Il'ampliacié del termini d'execucié de les obres
corresponents al projecte d'obra municipal ordinaria del nou espai verd
entre 'estacié de FGC de Moli Nou i I'Hospital, en el marc del projecte Sant
Boi Respira + Verd que compta amb el suport de la Fundacién
Biodiversidad del Ministerio para la Transicion Ecolégica y el Reto
Demografico (MITECO) en el marc del Plan de Recuperacion,
Transformacion y Resiliencia (PRTR), financat per la Unié Europea -
NextGenerationEU, fins el 19 de novembre de 2025, d'acord amb
I'informe favorable emes pel Director de les Obres, Carlos Campos Diaz, en
representacié6 de I'empresa Pl CONSULTORA D’ENGINYERIA CIVIL |
URBANISME, SL i de la cap del Departament de Patrimoni Natural i Verd
Urba esmentat als antecedents del present acord.

Segon: Notificar el present acord a I'empresa adjudicataria I'empresa
GRUPORAGA, SA i a la direccié de les obres I'empresa Pl CONSULTORA
D’ENGINYERIA CIVIL | URBANISME, SL.

Si esteu en contra d'aquesta resolucié:

Contra aquest acte administratiu, que és definitiu en via administrativa,
podeu interposar:

Recurs de reposicié: davant I'organ que I'ha dictat, en el termini d'un mes a
comptar des del dia seguent al de la recepcié d'aguesta notificacié. X
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Directament recurs contenciés administratiu davant els jutjats
contenciosos administratius de la provincia de Barcelona, en el termini de
dos mesos a comptar des del dia seglent al de la recepcié d'aquesta
notificacio.

O qualsevol altre si ho considereu oportu.

Actuacié Administrativa Automatitzada

PAGINA: 3de 3 DATA | HORA DE LA GENERACIO DE LA COPIA: 03/10/2025 09:20
Aquest document és una copia auténtica del document electronic original. Podeu comprovar la seva validesa a
https://tramits.santboi.cat/Ciutadania/ValidarDocuments.aspx?Descarregar=True&TipusDocument=Annexa&CodiValidacio=859cc555-13a4-4b9c-a2d9-a1b2cf5edeff



