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MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE LA NECESSITAT I CONVENIÈNCIA DE 
CONTRACTAR MITJANÇANT PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT, LA 
FASE 1 DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MONTJUÏC I ELS SEUS 
ENTORNS, TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER ARAGÓ I EL CARRER MARE 
DE DÉU DEL CARME, DEL TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DELS HORTS 

 

L’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts té la necessitat d’urbanitzar el carrer Montjuïc 

i els seus entorns, en el tram comprès entre el carrer Aragó i el carrer Mare de Déu 

del Carme (Fase 1). Aquest carrer presenta zones sense voreres, diversitat de 

barreres arquitectòniques, paviments de vorera i calçada en mal estat i un gran 

nombre de suports d’instal·lacions aèries, situats al mig de la vorera. És per aquest 

motiu que es considera necessari fer una intervenció en matèria d’accessibilitat i 

millorar els entorns més immediats del tram, per donar un nou caire estètic i funcional 

a algunes zones que es troben en total desús. Les principals actuacions que es volen 

dur a terme són les següents: 

 

1. Eixamplar les voreres per tal de fer-les accessibles i complir amb l’actual 

normativa. D’aquesta manera també es prioritza l’espai per vianants en 

detriment de les zones d’aparcament o de circulació dels vehicles. 

2. Incorporar nou mobiliari urbà i zones d’estada, les quals actualment són 

inexistents. 

3. Preveure zones enjardinades i plantació d’arbrat per garantir ombra els mesos 

de més assolellament. 

4. Implementar una xarxa separativa de clavegueram (pluvials + residuals). 

5. Renovar la xarxa d’aigua potable, adaptant els diàmetres de tub, i incorporant 

hidrants contra incendis. 

6. Millorar l’eficiència energètica de la xarxa d’enllumenat públic instal·lant noves 

llumeneres LED. 

7. Soterrar els serveis de telefonia i electricitat, els quals actualment es troben en 

aeri, amb postes ocupant part de les voreres. 

8. Renovar tots els paviments, tant de voreres com l’aglomerat de la calçada. 

 

Entre les competències municipals, segons l’article 25 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, 

reguladora de Bases de règim local i 65 i següents del Decret legislatiu 2/2003, de 28 

d’abril pel que s’aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de 
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Catalunya es troba la de la matèria urbanística dins de les quals es trobaria l’objecte 

d’aquesta licitació, a tractar-se d’una obra d’urbanització d’un carrer del municipi. 

 

El contracte, tindrà una durada de 6 mesos, d’acord amb el planning d’obres que 

consta als projectes, amb possibilitat d’ampliació d’un mes per causes sobrevingudes 

o justificades per la direcció d’obra, i acceptades per l’Ajuntament. Es considera que 

aquest termini és el necessari per a dur a terme una obra con la de l’objecte del 

contracte. 

Tenint en compte aquesta necessitat per al compliment dels fins d’interès general de 

l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts i la idoneïtat del seu objecte i contingut per tal 

de resoldre les problemàtiques que presenta el carrer Montjuïc (manca d’accessibilitat, 

manca d’arbrat, deficiències a les xarxes...) i adaptar-lo a la normativa actual. 

Un cop es constata que l’Ajuntament no disposa de mitjans ni recursos adients per 

realitzar aquestes actuacions, perquè es tracta d’una obra complexa en que es 

necessita maquinària i personal qualificat del que l’Ajuntament no disposa, cal procedir 

a l’auxili mitjançant la contractació amb tercers,  tot d’acord amb l’objectiu d’estabilitat 

pressupostària i control de despesa, i amb total respecte als principis d’eficàcia, 

eficiència, publicitat, transparència, no discriminació i igualtat de tracte. A més, 

l’Ajuntament no disposa de personal suficient per a dur a terme obres, doncs pel fet 

que són puntuals, la freqüència i durada de les mateixes no motiven disposar d’aquest 

personal contractat en plantilla. 

En compliment del que estableix l’article 116 en relació a l’article 28 de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les 

directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de 

febrer de 2014 (LCSP). 

Un cop analitzat el valor estimat del contracte s’estableix que el seu import és de 

840.450,87€. Aquest valor és la suma del valor estimat de la fase 1 de 

710.476,54 € sense IVA amb la fase 2 de 129.974,33 € sense IVA, el qual es 

licitarà en una fase posterior. Per la qual cosa es proposa la contractació 

mitjançant procediment obert no harmonitzat, segons el que disposa l’article 

131 de la LCSP. 

Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import superior a 500.000€, és obligatòria 

l’aportació de Classificació empresarial especificada en l’apartat G1 del quadre de 
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característiques, atenent allò disposat en la Llei de contractes del sector públic, llei 

9/2017 (LCSP) i el Real Decreto 1098/2001, de 12 d’octubre, pel que s’aprova el 

Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

La solvència econòmica-financera i tècnica-professional que es deriva d’aquesta 

classificació concreta exigida ens ajudarà a garantir que l’empresa té mitjans 

econòmics suficients per  a completar l’obra contractada amb el conseqüent 

avançament de despeses i que compta amb els mitjans tècnics i materials per a que el 

compliment del contracte es faci amb la qualitat i rigor necessaris per a assolir els fins 

que l’han motivat. 

A més, d’acord amb l’article 76 de la LCSP, haurà de presentar el comprimís 

d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals assenyalats en l’apartat 

G3, ja què es consideren necessaris i imprescindibles per a la bona execució d’una 

obra amb les característiques i tipologia de la que aquí es licita. 

Es valoren criteris objectius amb una ponderació majoritària del preu que un cop 

garantides la classificació i adscripció de personal en tots els licitadors com a criteri 

d’acceptació d’ofertes, és el fet diferencial que més ens ajuda als fins d’optimització 

dels recursos públics. 

Per altra banda es valoren com a criteris d’adjudicació, l’increment del termini de 

garantia, cosa que aporta un plus de qualitat a l’obra, perquè qualsevol incidència que 

es pugui donar un cop finalitzada la mateixa quedarà coberta per la garantia del 

contractista durant més temps. Per altra banda es valora l’experiència del personal 

tècnic, establert en l’apartat G3, per sobre dels mínims exigits. El fet que el personal 

disposi de més experiència en l’execució d’obres pot aportar un plus de qualitat pel fet 

que comporta més destresa i coneixements que poden incidir positivament en el 

transcurs de l’obra.  

El terreny on es realitzarà l’obra és propietat de l’Ajuntament i s’ha efectuat el 

corresponent replanteig. 

S’adjunta el projecte aprovat inicialment per la Junta de Govern Local en data 21 de 

febrer de 2025, i definitivament el 17 d’abril de 2025. 

Donat que l’import de licitació és superior a 500.000,00€, el projecte ha estat 

supervisat pels serveis tècnics de l’Àrea del Territori de l’Ajuntament de Sant Vicenç 

dels Horts. 
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Les característiques específiques de l’esmentat contracte són les que es 
detallen a continuació: 
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DEL CONTRACTE DE L’OBRA 
DE LA FASE 1 DE L’OBRA D’URBANITZACIÓ DEL CARRER MONTJUÏC I ELS 
SEUS ENTORNS, TRAM COMPRÈS ENTRE EL CARRER ARAGÓ I EL CARRER 
MARE DE DÉU DEL CARME, DEL TERME MUNICIPAL DE SANT VICENÇ DELS 
HORTS.– PROCEDIMENT OBERT NO HARMONITZAT  

 
A. Objecte 

 
Descripció: 

Urbanització del carrer Montjuïc i els seus entorns, tram comprès entre el carrer Aragó 
i carrer Mare de Déu del Carme.  

Les principals actuacions que es volen dur a terme són les següents: 

1. Eixamplar les voreres per tal de fer-les accessibles i complir amb l’actual 

normativa. D’aquesta manera també es prioritza l’espai per vianants en 

detriment de les zones d’aparcament o de circulació dels vehicles. 

2. Incorporar nou mobiliari urbà i zones d’estada, les quals actualment són 

inexistents. 

3. Preveure zones enjardinades i plantació d’arbrat per garantir ombra els mesos 

de més assolellament. 

4. Implementar una xarxa separativa de clavegueram (pluvials + residuals). 

5. Renovar la xarxa d’aigua potable, adaptant els diàmetres de tub, i incorporant 

hidrants contra incendis. 

6. Millorar l’eficiència energètica de la xarxa d’enllumenat públic instal·lant noves 

llumeneres LED. 

7. Soterrar els serveis de telefonia i electricitat, els quals actualment es troben en 

aeri, amb postes ocupant part de les voreres. 

8. Renovar tots els paviments, tant de voreres com l’aglomerat de la calçada. 

 

Lots:  

 

NO 

 

Per la naturalesa de l’obra a contractar, l’execució independent dificulta l’execució 

tècnica per la naturalesa de l’objecte del contracte. A més, en el cas de divisió en lots, 

caldria exigir una coordinació i planificació global dels treballs per a una correcte 
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execució global de l’obra que resultaria desproporcionada per a les finalitats d’interès 

públic que es persegueix en l’execució d’aquesta. Per tant queda justificat la no divisió 

de l’objecte del contracte en lots, al no poden ser executada l’obra a contractar  de 

forma independent sense menyscabar la correcte execució dels treballs i una correcte 

assignació dels recursos públics proporcionals a la finalitat requerida. 

En aquest cas, l’obra a contractar cal que es faci en un sol lot ja que el projecte en el 

que es defineix ja divideix una obra més gran en dos lots dels quals aquest és el 

primer i que per les seves característiques d’execució no és possible fraccionar-ne les 

tasques a fi d’obtenir una obra completa. 

 

Codi CPV:  

 

45112100-6 Trabajos de excavación de zanjas 

45232150-8 Trabajos relacionados con tuberías de distribución de agua 

45232400-6 Obras de alcantarillado 

45232410-9 Obras de saneamiento 

45233140-2 Obras viales 

45233221-4 Trabajos de pintura de las superficies de la calzada 

45233222-1 Trabajos de pavimentación y asfaltado 

45233294-6 Instalación de señalización viaria 

45316100-6 Instalación de alumbrado exterior 

71421000-5 Servicios de jardinería paisajística 

 

B. Dades econòmiques 

 

B1. Determinació del preu: 

 

La determinació del pressupost base de licitació del contracte ha estat en base als 

preus unitaris de les unitats d’execució. 

 

El càlcul d’aquest pressupost base de licitació s’ha establert a partir del càlcul dels 

costos directes i indirectes següents, i que es troben recollits i desglossats 

detalladament al projecte, tal i com es recull a l’article 100 de la LCSP. 

 

Total pressupost net IVA exclòs:   710.476,54 € 
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Impost sobre el Valor Afegit (IVA) al tipus del 21%:  149.200,07€ 

 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l’objecte que integra el 

contracte, i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos.  

 

B2. Valor estimat del contracte:  840.450,87 € IVA exclòs 

 

El valor estimat del contracte total del projecte és de 840.450,87€ (sense IVA), dividit 

en 2 fases de 710.476,54 € i 129.974,33 €, la primera de les quals és la que s’executa 

en el present contracte. 

 

S’estarà a allò previst a l’article 101 de la LCSP, així el valor estimat del contracte 

inclou el pressupost base de licitació, les estimacions del contracte abans esmentades, 

així com les seves possibles modificacions i pròrrogues, sense incloure l'Impost sobre 

el Valor Afegit, als efectes de determinar el procediment d’adjudicació i la publicitat. 

 

B3. Pressupost base de licitació: 

 

El pressupost base de licitació, que determina el límit màxim de despesa al qual es 

compromet l’Ajuntament, és de 710.476,54 € IVA exclòs 

 

 Import IVA exclòs Tipus d’IVA Quota IVA Import Total 

Fase 1 710.476,54 € 21% 149.200,07€ 859.676,61€ 

 

 

La quantitat indicada en el paràgraf anterior com a pressupost net, constitueix la xifra 

màxima per sobre de la qual s'estimarà que les ofertes dels licitadors excedeixen el 

tipus de la licitació. 

 

El pressupost del contracte ha de ser presentat en euros pels licitadors. 

 

El sistema de determinació del preu és a preu alçat i amb preu tancat de conformitat 

amb l’art. 241 de la LCSP, per la qual cosa l’Ajuntament no assumirà cap despesa 
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necessària per fer front a errors o omissions que contempli els plecs o projecte i el 

preu del contracte serà invariable. 

 

En tot cas les ofertes que excedeixin el pressupost de licitació IVA exclòs resultaran 

excloses del procediment. 

 

C. Existència de crèdit 

 

C1. Partides pressupostàries: 

 

2025 300 155 619 Urbanisme: C/ Montjuïc Fase 1 

 

C2. Expedient d’abast plurianual: 

 

NO 

 

Aquest pressupost s'ha d'entendre comprensiu de la totalitat de l'objecte del contracte, 

i els preus consignats porten implícits tots els conceptes previstos en el Plec de 

clàusules administratives generals, i anirà amb càrrec al pressupost i partida 

esmentada en l’apartat anterior.  

 

D. Termini de durada del contracte 

 

Termini de durada: 6 mesos a comptar des de la formalització de l’acta de 

comprovació del replanteig o el proposat per l’adjudicatari si fos millorat. Aquesta 

durada és la òptima per tal de tenir una obra eficient i eficaç, atenent a l’interès 

general. 

 

Possibilitat d’ampliació del termini: SI  

 

fins un màxim d’1 mes, que es podrà ampliar d’un sol cop o successivament, sense 

sobrepassar en cap cas aquest màxim, i sempre per motius d’interès general i per 

continuar existint els motius que varen justificar la contractació.  

 

 



 

 8

E. Variants 

 

NO 

 

F. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

Forma de tramitació:   ordinària 

 

Procediment d’adjudicació: obert no harmonitzat, considerant l’import del contracte, la 

seva durada i les prestacions que constitueix el seu objecte, així com el valor estimat 

del contracte i els criteris que serviran per a la seva adjudicació 

 

Presentació d’ofertes mitjançant eina de Sobre Digital: SI  

  

G. Solvència i classificació empresarial 

 

G1. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional 

 
Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import superior a 500.000€, és obligatòria 
l’aportació de Classificació empresarial, següent:  
 

 
Categoria: 3 
Grup:  G – Vials i pistes 
Subgrup: 6 – Obres vials sense qualificació específica 

 

G2. Altres formes d’acreditar la solvència econòmica i financera i la tècnico- 
professional:  
 
No procedeix.  
 

Al tractar-se d’un contracte d’obres d’import inferior a 500.000€, no és obligatòria 

l’aportació de Classificació empresarial, tot i així, si s’aporta quedarà exempt 

d’acreditar la solvència econòmica i financera i tècnica 

  

Categoria 3 

Grup G. Vials i pistes 

Subgrup 6. Obres viàries sense qualificació específica. 
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G3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

 

SI  

 

D’acord amb l’article 76 de la LCSP, haurà de presentar el compromís d’adscriure a 

l’execució del contracte els mitjans personals o materials següents:  

 

 Un cap d’obra que tindrà una titulació mínima de grau o diplomatura 

relacionada amb l’objecte del contracte i serà la persona responsable de la 

interlocució amb l’ajuntament i responsable del seguiment d’obra i assistència a 

visites programades i altres que puguin sorgir (mínim 4 anys d’experiència en 

obres similars). 

 Un tècnic de serveis i/o instal·lacions que tindrà una titulació mínima de grau o 

diplomatura relacionada amb l’objecte de la tasca i serà la persona responsable 

de la interlocució amb les empreses de serveis i responsable del seguiment 

d’obra i assistència a visites programades i altres que puguin sorgir de la seva 

especialitat (mínim 4 anys d’experiència en tasques similars). 

 Un tècnic de prevenció, amb la formació adient, que serà l’interlocutor del 

contractista en tots aquells aspectes relacionats amb la seguretat i salut de 

l’obra, responsable de l’aplicació i seguiment de la seguretat i salut, i 

assistència a visites programades i altres que puguin sorgir de la seva 

especialitat. 

 
El cap d’obra, el tècnic de serveis i el de prevenció poden recaure en la 
mateixa persona si disposa de les formacions adients establertes en les 
bases. 
 
 Assistència topogràfica per replanteig i altres incidències. 

 Un encarregat d’obra especialitzat en obres d’urbanització i una experiència 

acreditada mínima de 4 anys, amb dedicació exclusiva. 

 

Aquesta adscripció té caràcter d’obligació essencial als efectes previstos en l’article 

211 de la LCSP  

 

Els mitjans personals / materials adscrits a l’execució del contracte, hauran de quedar 

acreditats i determinats, nomenant les persones / màquines concretes, seguint allò 
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establert en l’article 150.2 de la LCSP, en el moment en que li sigui requerida la 

documentació a l’empresa que hagi presentat la millor oferta. Per tant, caldrà que en 

el sobre A únicament es declari (mitjançant declaració responsable) el 

compromís d’aquestes adscripcions, i s’aportarà l’acreditació del seu 

compliment en el moment del requeriment al possible adjudicatari, demostrant 

de forma fefaent en el requeriment, aquesta qualificació o experiència 

professional mínima/ aquest material.  

 

G4. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o 

de gestió mediambiental 

 

No s’exigeix. 
 

G.5. Assegurança 

 

Amb independència de la solvència s’exigeix una pòlissa d’assegurança pels riscos de 

la responsabilitat civil, el contractista haurà de disposar o subscriure una pòlissa 

d’assegurança que cobreixi el risc de la responsabilitat civil per danys a tercers a 

conseqüència de les seves actuacions en compliment d’aquest contracte.  

 

Import: 600.000,00 € per sinistre causat per les instal·lacions o com conseqüència dels 

treballs de prestació de l’obra. 

 

Sublímit per víctima: Si 300.000,00 € 

 

H. Criteris d’adjudicació 

 

  Criteris Pes 

A CRITERIS AVALUABLES DE FORMA SUBJECTIVA (judici valor) 0 

B CRITERIS AVALUABLES DE FORMA OBJECTIVA (fórmula) 100 

A Oferta econòmica 75 

B Termini de garantia 15 

 B1 Termini increment 1+1 any 7 

 B2 Termini increment 1+2 anys 15 

C Experiència + de 4 anys en obres similars 10 
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  Criteris Pes 

 C1 Cap d’obra 5 

 C2 Tècnic de Serveis i Instal·lacions 5 

  Total 100 

 

H.- Criteris avaluables de forma automàtica (Objectius)  Punts  

H.1. Oferta econòmica.  

Es valorarà entre 0 punts i 75 que és la puntuació màxima assignada, en base a la 

baixa econòmica ofertada “A”, fins a un màxim de 75 punts, la qual cosa representa un 

75% del total de puntuació a obtenir. 

 

Per la millor oferta econòmica se li assignarà un màxim de 75 punts. A la oferta 

corresponent al pressupost de licitació se li atorgarà 0 punts. A la resta d’ofertes 

s’assignarà la puntuació que correspongui de forma proporcional, segons la fórmula. 

                                                                        

                        (%Oi)             

Puntuació oferta = 75 x   --------------------  

               (%Om + %Oa) 

 

Essent: 

Oi : % de rebaixa a puntuar  

Om: % de rebaixa més baix   

Oa: % de rebaixa més alt  

 

L'oferta no podrà ser superior al pressupost de licitació. 

 

L’ofertant ha de presentar el seu propi pressupost en suport informàtic editable i en pdf, 

de la següent manera: 

 

Editable: pressupost arxiu BC3 compatible amb el programa informàtic TCQ 2000 ITEC 

o Arquimedes de Cype. 

PDF: arxiu que inclogui justificació de preus unitaris, pressupost, resum de pressupost i 

“últim full” on consten els imports resultants de l’oferta econòmica abans d’IVA i amb 
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IVA inclòs. 

 

Aquest pressupost ofertat ha de ser comparable 100% amb el pressupost base de 

licitació per garantir la seva congruència i l’homogeneïtat de les ofertes a valorar. Per 

tant: 

o No es podran modificar els amidaments previstos al projecte. 

o No es podrà modificar la descripció de cap de les partides. 

pressupostàries del projecte. 

o No es podrà modificar el preu de les partides alçades, ja siguin 

d’abonament íntegre o a justificar. 

L’incompliment de qualsevol d’aquests 3 condicionants suposarà automàticament 

l’exclusió del procés de licitació en considerar-se que l’oferta no s’ajusta a l’objecte del 

contracte. 

 

Els preus unitaris presentats no només serviran per validar la bondat de la oferta 

presentada sinó que a més seran contractuals i serviran de base per a les 

certificacions d’obra i, per tant, per al pagament d’aquesta. La no presentació 

dels preus unitaris comportarà l’exclusió de l’oferta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

75 punts 

H.2. Altres criteris objectius:  

H.2.1 Termini de garantia: Per l’ampliació del termini mínim de garantia s’atorgarà la 

puntuació següent: 

 

 Increment d’un 1 any/ per sobre del mínim exigit en l’apartat R … 7 punts. 

 Increment de 2 anys/ per sobre del mínim exigit en l’apartat R …. 15 punts. 

 

Aquesta millora serà condició d’execució obligatòria, si l’empresa que resulta 

adjudicatària del contracte ha presentat oferta a aquest criteri i per tant, en cas 

d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 

 

H.2.2 Es valorarà la qualificació i experiència dels principals executors o del personal 

adscrit al contracte, donat que els coneixements, experiència i eficàcia generals de 
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l’equip de treball són característiques intrínseques per tal d’aconseguir una millor 

qualitat de l’obra i/o rendiment de la prestació incidint, per tant, en el valor econòmic 

de l’oferta. És a dir, aquesta qualificació i experiència del personal encarregat 

d’executar el present contracte afecta de manera significativa l’execució del mateix, 

sense que en cap cas es tracta d’una aptitud  tècnica i professional del licitador per a 

garantir una bona execució del contracte. 

 

Per tenir més de 4 anys d’experiència en contractes de similar objecte del contracte 

per al cap d’obra i el tècnic de serveis i instal.lacions destinat a l’execució del 

contracte: 10 punts (5 punts per tècnic). 

 

Aquest personal identificat en l’oferta no podrà ser rellevat ni substituït sense el previ 

consentiment de l’Ajuntament i cas d’autoritzar-se el nou treballador haurà de tenir el 

mateix nivell de qualitat que es valora i puntua. En cas d’incompliment d’aquest 

requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació essencial als efectes previstos en 

l’article 211 de la LCSP 

 

Caldrà presentar documentació que acrediti, de forma fefaent, aquesta experiència a 

valorar així com el comprovant de l’alta a la Seguretat Social (a l’empresa) del 

personal destinat a l’execució del contracte de qui es valora l’esmentada experiència.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 punts 

Total Max 100 

 

 

I. Criteris per a la determinació de l’existència de ofertes presumptament 

anormals 

La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de 

dur a terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 

 

a. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si 

compleix els dos criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació, avaluables 

de forma automàtica diferents del preu, sigui superior al 80% de la puntuació total. 
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b. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que 

compleixi el criteri següent: 

 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

c. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la 

que compleixi un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de l’oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana 

aritmètica de totes les puntuacions 

 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 

10% a la mitjana aritmètica de les puntuacions que no han estat excloses. 

 

Quan existeixin ofertes anormals per aplicació del que s’ha indicat al paràgraf anterior, 

l’òrgan de contractació podrà demanar una justificació detallada del cost d’execució 

material, seguint la pauta i contingut següent: 

 

- Materials: aportació de certificats de compromís del subministrament degudament 

signats. 

- Mà d’obra: llistat dels preus unitaris simples, tenint en compte, òbviament, que no 

poden ser inferiors a la normativa legal i administrativa vigent en el moment de 

l’aprovació d’aquests plecs. 

- Maquinària: 

 Pròpia: serà necessari justificar el preu horari tenint en compte l’amortització de 

la màquina en cada cas. 
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 Aliena (lloguer): serà necessari aportar el certificat de l’empresa propietària de 

la màquina, degudament signat. 

- Subcontractistes: en el cas que l’execució d’un conjunt de partides estigui prevista a 

càrrec d’una empresa subcontractada, aquesta haurà d’aportar el seu pressupost 

detallat, justificat i compromès degudament signat seguin les mateixes pautes 

exposades als 3 punts precedents. 

- Rendiments i preu final de cada partida: caldrà justificar els rendiments d’execució de 

cada partida, de cara a validar definitivament el preu ofertat, conjuntament amb els 3 

conceptes anteriors. Aquí serà obligatori presentar el llistat final d’execució material 

dels preus ofertats i el seu cost real. 

- Altres 

 
J. Altra documentació a presentar per les empreses licitadores o per les 

empreses proposades com adjudicatàries 

 

NO 

 

K. Garantia provisional 

 

No es requereix la constitució de garantia provisional, de conformitat amb allò que 

disposa l’article 106 LCSP 

 

L. Garantia definitiva 

 

SI  

 

Import: el 5% de preu d’adjudicació (IVA exclòs) de la totalitat del contracte 

corresponent a la fase 1. 

 

Forma de constitució: qualsevol de les enumerades en el Plec Administratiu. 

 

M. Condicions especials d’execució essencials 

 

1.- A l’inici de l’execució del contracte, l’adjudicatari haurà d’aportar la següent 

documentació justificativa a l’entitat contractant:  
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- Alta a la Seguretat Social i contractes del personal que ha ofert per a l’execució del 

contracte (els ja contractats i els nous contractats). 

 

- Cada mes haurà d’aportar la copia dels Rebuts de liquidació per període de 

recaptació – RLC (antic TC1) i Relació Nominal de Treballadors – RNT (antic TC2) 

(marcant quins són els treballadors destinats a l’execució de l’obra) 

 

- El contractista haurà de garantir, a més, que el personal contractat sigui el que 

exerceix la seva activitat en la prestació de l’obra. 

 

En el cas dels treballadors de les empreses subcontractades per l’empresa 

adjudicatària l’obligació de presentar aquesta documentació serà a partir del moment 

en què s’iniciï la subcontractació, sent responsable d’aportar-ho l’empresa 

adjudicatària. 

 

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 

192 de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix 

l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li 

pertoquin.  

 

1.2.- L’empresa contractista té l’obligació de complir de manera estricta amb el 

pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores dins del 

termini legalment establert. A més, es considera condició especial d’execució, 

l’obligació del contractista de subministrar informació referent al subcontractista i el 

compliment de pagaments als mateixos. El seu incompliment tindrà la consideració 

d’infracció molt greu, poden comportar una penalitat de fins el 50% de l’import del 

subcontracte. 

 

Aquestes condicions especials d’execució, cas de no complir-se, en base a l’article 

192 de la LCSP, tindrà la consideració d’infracció molt greu als efectes que estableix 

l’article 71.2.c), amb independència de les penalitats que com a falta molt greu li 

pertoquin.  

 

2.- L’empresa contractista ha d’adequar la seva activitat als principis ètics i a les regles 

de conducta, així els licitadors i els contractistes assumeixen les obligacions següents: 
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a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 

i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 

 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 

 

d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 

col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 

assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 

e) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 

 

f) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial. Els efectes previstos son els que consten en la clàusula Trenta-quatrena del 

plecs de clàusules administratives particulars. 

 

3.- Atenent a l’exigència de l’article 202.1 de la LCSP, l'empresa contractista està 

obligada al compliment de les condicions salarials dels treballadors conforme al 

conveni col·lectiu sectorial d'aplicació. 

 

En cas d’incompliment d’aquest requisit s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 
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4.- L'empresa contractista està obligada al compliment de les consideracions de tipus 

social o relatives a l’ocupació que persegueixin: 

 

 Eliminar les desigualtats entre l’home i la dona en el mercat esmentat, afavorint 

l’aplicació de mesures que fomentin la igualtat entre dones i homes a la feina, 

d’acord amb l’establert l’article 118 del conveni de referència; Conveni col·lectiu 

del sector de la construcció (codi  99005585011900).  

 

 Garantir la seguretat i la protecció de la salut al lloc de treball i el compliment 

dels convenis col·lectius sectorials i territorials aplicables; conforme allò 

establert Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, 

l’empresa adjudicatària posarà a disposició de l’Ajuntament sempre que l’hi 

sigui requerit la documentació relativa a les obligacions que estableix aquesta 

norma; a) Avaluació dels riscos per a la seguretat i la salut en el treball, i 

planificació de l’acció preventiva, b) Mesures de protecció i de prevenció que 

s’han d’adoptar i, si s’escau, material de protecció que s’ha d’utilitzar. c) 

Resultat dels controls periòdics de les condicions de treball i de l’activitat dels 

treballadors, d) Pràctica dels controls de l’estat de salut dels treballadors i 

conclusions obtingudes, e) Relació d’accidents de treball i malalties 

professionals que hagin causat al treballador una incapacitat laboral superior a 

un dia de treball.  

 

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP 

 

5.- Preferentment s’utilitzaran mitjans electrònics per evitar la producció de paper 

innecessària. Cas que sigui necessària la utilització de paper per a dur a terme 

activitats relacionades amb l’execució de l’obra, aquest haurà de ser paper reciclat 

amb el segell PCF processed chlorine free, o amb el segell Àngel Blau o algun altre 

d’equivalent. 

En cas d’incompliment d’aquest requisit, s’entendrà que s’incompleix una obligació 

essencial als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP. 

 

També es consideren condicions especials, i si s’escau essencials, del contracte 

aquelles que quedin establertes com a tals en aquest Annex I, Plec de Clàusules 
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Administratives Particulars o Plec de Prescripcions Tècniques i en especial els ítems 

que hagin aportat per ser valorats com a criteri de valoració i que queden assenyalats 

expressament com a condicions especials o essencials d’execució en l’apartat H 

d’aquest Annex 

 

Totes les condicions especials d’execució que formin part del contracte són exigides 

igualment a tots els subcontractistes que participin de la seva execució. 

 
N. Modificació del contracte prevista 

 

Un cop perfeccionat el contracte, l’òrgan de contractació només podrà modificar el 

contracte, si concorren les circumstàncies establertes a l’art. 205 de la Llei 9/2017 de 9 

de novembre de 2017 

 

No tindrà consideració de modificació contractual, la variació que durant l’execució 

correcta de la prestació es produeixi exclusivament en el nombre d’unitats realment 

executades sobre les previstes en el contracte, les quals es poden recollir en la 

liquidació, sempre que no representin un increment de la despesa superior al 10 % del 

preu del contracte.  

 

La modificació no suposarà l’establiment de nous preus unitaris no previstos en el 

contracte.  

 

O. Cessió del contracte 

 

Ateses les característiques del contracte es permet la cessió del contracte, amb els 

límits de l’article 214 de la LCSP. 

 

P. Subcontractació 

 

S’admet la subcontractació 

 

L’Adjudicatari haurà de comunicar abans de l’inici del contracte, i per escrit la seva 

intenció de celebrar subcontractes, especificant la prestació a subcontractar i la 

identitat del subcontractista, justificant la seva aptitud, solvència i acreditant que no es 

troba en cap causa de prohibició de contractar. 
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Les infraccions de les normes de subcontractació, poden comportar una penalitat de 

fins el 50% de l’import del subcontracte. 

 

Q. Revisió de preus 

 

L'adjudicatari no té dret a revisió de preus, ateses les característiques i durada del 

present contracte. 

 

R. Termini de garantia 

 

SI 

 

S’estableix un termini mínim de garantia d’un any a partir de l’acta de recepció de les 

obres, segons l’establert en l’article 243 de la LCSP; sens perjudici que aquest termini 

pugui ser millorat per l’adjudicatari. 

 

S. Import màxim de les despeses de publicitat que han d’abonar l’empresa o les 

empreses adjudicatàries 

 

En el cas que es derivin despeses en publicacions obligatòries, l’adjudicatari se’n farà 

carrec amb un màxim de 250€. 

 

T. Programa de treball 

 

El contractista haurà de presentar abans del replanteig un programa de treball en el 

qual s’indicaran els terminis i condicions de cada capítol d’obra. 

El contractista estarà obligat, durant el compliment del contracte, al seguiment de les 

instruccions del departament responsable del contracte, així com a la necessària 

coordinació i programació de les actuacions que porti a terme, de conformitat amb allò 

establert al plec de prescripcions tècniques. 

D’acord amb la previsió de l’article 237 LCSP, l’execució del contracte s’iniciarà amb 

l’acte de comprovació de replanteig. L’acta de comprovació del replanteig, que forma 

part integrant del contracte, s’efectuarà dins del termini màxim d’un mes des de la data 

de la formalització del contracte. 
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U. Règim específic de penalitats. 

 

U.1 Demora en el compliment dels terminis total o parcials 

 

Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 

total o parcials, per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses 

les circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o 

per la imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 

193 i 194 de la LCSP. És a dir ateses les circumstàncies del cas, l’Ajuntament podrà 

optar per la resolució del contracte o la imposició de les penalitats diàries en la 

proporció de 0’60€ per cada 1.000€ del preu del contracte, IVA exclòs. 

 

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5% del preu del 

contracte, IVA exclòs, l’Ajuntament podrà procedir a la seva resolució o acordar la 

continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats. En el cas que la 

demora no cobreixi els danys causats a l’Administració , aquesta exigirà al contractista 

la indemnització per danys i perjudicis . 

 

La penalitat es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de 

pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que s’hagi 

constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

Tindran la consideració de terminis parcials, els finals previstos al pla d’obra (presentat 

per l’adjudicatari) per a les diferents tasques. 

 

U.2 Incorrecte execució del contracte o incompliments de les obligacions contractuals 

 

Considerant les característiques del contracte, així com també les possibles millores 

que puguin oferir els contractistes i que seran objecte de valoració, així com el límit del 

50% del preu del contracte IVA exclòs, s’estableixen les següents penalitats: 

 

a) Incompliments molt greus: 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques/Projecte, plec de 
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clàusules administratives particulars (entre altres les obligacions establertes en les 

clàusules 23 i 30 d’aquest Plec Administratiu) i en aquest Annex I: entre altres les dels 

apartats G.3 (Criteris d’adjudicació), H (Criteris d’adjudicació), M (Condicions especials 

d’execució), quan produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolució del 

contracte.  

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 

tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció d’obra consideri que les unitats d’obra 

defectuoses no són admissibles. En aquest cas, a més de la penalitat que s’imposi, el 

contractista estarà obligat a enderrocar i reconstruir les unitats defectuoses complint 

les condicions exigides en els Plecs de Prescripcions tècniques/Projecte. 

 

- L’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les 

prestacions.  

 

- L’aplicació greu i dolosa, per part del contractista, de condicions salarials inferiors a 

les derivades de conveni col·lectiu sectorial aplicable als treballadors que estiguin 

participant en l’obra, en el cas que aquesta exigència no s’hagi establert com a 

condició especial d’execució en l’apartat M. d’aquest Annex I 

 

- L’impagament de més de dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra 

 

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals, i en especial l’incompliment de les obligacions previstes 

en l’article 201 de la LCSP  

 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos molt greus sobre el medi 

ambient d’acord amb la legislació vigent, , i en especial l’incompliment de les 

obligacions previstes en l’article 201 de la LCSP  

 

- L’incompliment dels terminis de pagament amb subcontractistes i proveïdors i en 

concret l’incompliment de les condicions per a la subcontractació previstes en l’article 

215 LCSP. En aquesta cas la penalitat que s’imposi no podrà ser superior al 50% de 

l’import del subcontracte. 



 

 23

 

- Impedir o dificultar les tasques de supervisió i control de l’obra i demés aspectes 

contractuals per part dle director facultatiu, o bé realitzar accións que posin en perill 

l’interès públic. 

 

- Realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, 

restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments col·lusoris o 

de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 

mercats, rotació d’ofertes, etc.).  

 

- No respectar els acords i normes de confidencialitat 

 

- La no subscripció/renovació de les assegurances de responsabilitat civil i per 

accidents previstes en els plecs i en aquest Annex I 

 

- Reincidència en la comissió de tres faltes greus.  

 

b) Incompliments greus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i en el plec de clàusules 

administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu  

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en el plec de prescripcions 

tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció de l’obra consideri que les unitats d’obra 

defectuoses només poden ser admissibles amb una conseqüent rebaixa del preu. El 

contractista, a més de la penalitat que s’imposi, estarà obligat a acceptar els preus 

rebaixats fixes per la Direcció d’obra llevat que prefereixi enderrocar i reconstruir les 

unitats defectuoses complint les condicions exigides en el Plec de prescripcions 

tècniques/Projecte 

 

- L’impagament de fins a dues mensualitats, durant l’execució del contracte, dels 

salaris per part del contractista als treballadors que estiguessin participant en la 

prestació  
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- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

 

- No observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els 

oficis i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 

- Desobediència en les indicacions efectuades pel responsable del contracte i/o 

director facultatiu i responsable del contracte en relació a l’obra.   

 

- No posar en coneixement del director facultatiu en relació a l’obra i/o responsable del 

contracte prèviament a la celebració de qualsevol acte de publicitat o difusió de 

l’empresa adjudicatària relativa a l’objecte d’aquest contracte.  

 

- No col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 

seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 

informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de 

transparència i els contractes del sector públic imposen als adjudicataris en relació 

amb l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de 

les obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal.  

 

- Reincidència en la comissió de tres faltes lleus.  

 

c) Incompliments lleus 

 

- L’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució 

del contracte establertes en els plecs de condicions tècniques i en el plec de clàusules 

administratives particulars quan no constitueixi falta molt greu o greu.  

 

- L’incompliment de les condicions tècniques exigides en els plecs de prescripcions 

tècniques/Projecte sempre i quan la Direcció de l’obra i/o responsable del contracte 

consideri que les unitat d’obra defectuoses són admissibles. 
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-  Els retard reiterats en el pagament, durant l’execució del contracte, dels salaris per 

part del contractista als treballadors que estiguessin participant en l’obra  

 

- L’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la 

normativa de prevenció de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o 

molt greus. 

 

- Les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos lleus sobre el medi ambient 

d’acord amb la legislació vigent. 

 

- No comunicar immediatament al Director facultatiu i/o al responsable del contracte 

les deficiències, incidències o irregularitats en l’obra  

 

- Incorreccions repetitives en la facturació per part del contractista.  

 

- Aquells incompliments no previstos anteriorment i que suposin l’incompliment de les 

obligacions o condicions establertes en els plecs o en la documentació tècnica o 

demés normativa aplicable.  

 

Penalitats: 

 

Les penalitats que li seran imposades al contractista per la comissió d’aquestes 

faltes són les següents: 

 

 Per incompliments lleus una penalitat equivalent a un 3 % com a màxim del 

preu d’adjudicació per a cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

 Per incompliments greus  una penalitat equivalent a un 6% com a màxim del 

preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia. 

 

 Per incompliments molt greus una penalitat equivalent a un 10% com a màxim 

del preu d’adjudicació per cada penalitat d’aquesta tipologia; sempre i quan no 

es tracti de l’incompliment d’obligacions contractuals essencials previstes com a 

tals en la documentació contractual, on es derivaran els efectes que assenyala 

la lletra f) de l’article 211 (resolució del contracte). 
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Per a la imposició de la multa corresponent, l’òrgan de contractació tindrà en 

consideració els següents criteris de graduació: 

 

- la gravetat de la infracció comesa, 

- la importància econòmica, 

- l’existència d’intencionalitat, 

- la naturalesa i grau dels perjudicis ocasionats, 

- la reincidència, per incórrer, en el termini d’un any, en més d’un incompliment de la 

mateixa naturalesa, 

- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i 

- el benefici obtingut pel contractista. 

 

D’acord amb l’article 192 de la LCSP, les penalitats seran proporcionals a la seva 

gravetat, de quanties no superiors al 10 % del preu del contracte, IVA exclòs, ni 

superiors en total al 50 % del preu del contracte.   

 

El termini per a imposar la corresponent penalitat o sanció contractual serà de tres 

mesos a comptar des de la data d’incoació del corresponent expedient. 

 

Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 

les quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar a 

l’empresa contractista o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no 

es puguin deduir dels pagaments esmentats. 

 

V. Memòria final: 

SI  

El contractista té l’obligació d’assumir les despeses associades a l’elaboració del 

projecte de les obres executades o “Projecte As-built”. 

El seu contingut serà el següent: 
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Memòria amb les dades principals de l’obra executada: emplaçament, agents 

participants, descripció de la situació prèvia, descripció dels treballs que s’han fet 

finalment, quins serveis s’han afectat i executats, etc. 

Reportatge fotogràfic del procés d’obra i especialment dels elements que quedin 

ocults. 

Llistat de materials emprats amb dades de proveïdors/industrials. 

Control de qualitat 

Gestió de residus efectuada. 

Legalitzacions i documents de les instal·lacions. 

Actes 

Plànols obra acabada 

Topogràfic georeferenciat 

 

W. Forma de facturació: 

El pagament de les factures es realitzarà amb una periodicitat mensual, d’acord amb el 

calendari de pagaments previst per l’Ajuntament i prèvia comprovació i supervisió de 

les prestacions realitzades. Sens perjudici de la quantitat a satisfer que resulti en cas 

de demora o endarreriment de les prestacions pactades. 

 

X. Direcció i instruccions per a l’execució i compliment del contracte:  

 

El Delegat d’obra designat pel contractista haurà de tenir la capacitat tècnica necessària, 

que es concreta en una titulació com a mínim de nivell de grau o diplomatura 

relacionada amb l’objecte del contracte; arquitecte o arquitecte tècnic. 

 

Y. Unitat Tècnica encarregada del seguiment i execució del contracte i 

responsable del contracte:  

 

Unitat Tècnica encarregada del seguiment i execució del contracte és el 

Departament d’Urbanisme. 
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Als efectes de l’article 62 de la LCSP, el responsable del contracte serà un Director 

Facultatiu extern contractat per l’Ajuntament de Sant Vicenç dels Horts conjuntament 

amb la tècnica municipal Mª Cinta Tabueña Roigé. 

 

Aquest Director Facultatiu quedarà nomenat abans de l’inici de l’execució de l’obra. 

 

Sant Vicenç del Horts, a data de la signatura electrònica 

 

La tècnica municipal 

Mª Cinta Tabueña Roigé  

Departament d’Urbanisme 

Aprovat mitjnçant decret 
2025LLDR003718 de data 5 de 
desembre


