
 
 
 

 
 

 

 

CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR (SOBRE B) 

 

Per al criteris a):   

 

Notació: 

  

Pi = Puntuació de l’Oferta a Puntuar   

PiMax= Puntuació del criteri   

Vi = Valoració Tècnica de l’Oferta que es Puntua   

ViMax= Valoració Tècnica de l’oferta Millor Valorada  

  
Valoració:   
 

Es durà a terme la valoració numèrica dels diferents criteris i/o subcriteris donant lloc a un 

conjunt de valoracions Vi (i=1,2,3,...). La valoració es farà entre el valor 0 i el valor PiMax 

establert en cada cas per a cada valoració “i”. Es definirà, per a cada valoració “i” el valor 

ViMax. 

  

Puntuació:   

  

Un cop realitzada la valoració de les ofertes es procedirà a la seva puntuació. Per tal que 

la puntuació dels diferents criteris mantingui una relació de proporcionalitat entre les 

diferents ofertes es procedirà de la següent manera. Per a cada oferta la puntuació Pi, 

associada a la valoració Vi serà:  

  

a. si ViMax ≥ 0.75 PiMax , es a dir, si al menys una de les ofertes es valorada 

amb un valor igual o superior al 75% de PiMax, aleshores   

  

Pi = PiMax x (Vi / ViMax)   

  

b. en cas contrari, si ViMax < 0.75  

  

PiMax aleshores Pi = Vi  

 La valoració de l’oferta d’acord al criteris a) serà Pa = ∑ Pi  .  

 

a. Criteris de valoració segons les propostes i metodologia de treball  

  
  

Criteri A  
Subcriteri a1  

V1  

Proposta tècnica relativa a la descripció dels aspectes amb major risc de 
condicionar el compliment del termini. Camí crític :   

 
Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars 
que puguin esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives 
que es proposen per atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini 
contractual. Es definirà el camí crític resultant i les propostes per a l’acompliment 
del mateix. També s’indicarà el termini de lliurament dels diversos equips i 
materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit de formalització de la 
comanda dels mateixos. També es prestarà especial amb la descripció de com 



 
 
 

 
 

 

 

es realitzarà el control geomètric de l’obra a compte del contractista. S’ha de 
presentar el Planning proposat amb suficient detall. Veure Annex 12. 

  
Criteri de valoració  

V= P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,50 P1 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V=0,25 P1 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 
descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V3=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P1 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10p  

 
  

Criteri A  
Subcriteri a2  

V2  

Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució de l’obra civil,els 
elements de caldereria i el muntatge dels grups motobomba i valvuleria i 
justificació dels rendiments considerats:  
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs d’obra civil, la caldereria 
d’acer galvanitzat i el muntatge i desmuntatge dels grups motobomba i 
valvuleria; quins tipus d’empreses especialistes i/o personal propi intervindran; 
quina durada se li dedicarà, rendiments dels equips proposats; altres 
observacions, suggeriments o millores, etc. que el constructor vulgui aportar i 
que tinguin valor. Descripció de les fases constructives que es seguiran per 
executar els canvis, tan d’obra civil, caldereria, motobomba o valvuleria, en 
instal·lacions en funcionament i la seva afectació al servei (durada i quin 
tipus/ubicació d’afectació). Adjuntar cartes de compromís d’equips i 
subcontractistes, si n’hi ha. Descriure breument el protocol de quines proves, 
control de qualitat, etc.. s’hauran de realitzar per la seva posada en servei pels 
treballs que es realitzen. Veure Annex 12 

  
Criteri de valoració  

V= P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,50 P2 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V=0,25 P2 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 



 
 
 

 
 

 

 

descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P2 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10p  

 
  

Criteri A  
Subcriteri a3  

V3  

Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució dels elements elèctrics a 
instal·lar com el canvi de les cabines de MT, inserir nous quadres elèctrics i 
desmuntatge dels existents i justificació dels rendiments considerats:  
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs elèctrics, noves cabines 
MT, nous quadres elèctrics, nova instal·lació, desmuntatge d’equips, quadres o 
instal·lació...; quins tipus d’empreses especialistes i/o personal propi 
intervindran; quina durada se li dedicarà, rendiments dels equips proposats; 
altres observacions, suggeriments o millores, etc. que el constructor vulgui 
aportar i que tinguin valor. Descripció de les fases constructives que es seguiran 
per executar els canvis en instal·lacions en funcionament i la seva afectació al 
servei (durada i quin tipus/ubicació d’afectació). Adjuntar cartes de compromís 
d’equips i subcontractistes, si n’hi ha. Descriure breument el protocol de quines 
proves, control de qualitat, etc.. s’hauran de realitzar per la seva posada en 
servei pels treballs que es realitzen. Veure Annex 12 

  
Criteri de valoració  

V= P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,50 P3 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V=0,25 P3 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 
descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P3 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10p  

 
  

Criteri A  
Subcriteri a4  

V4  

Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució del canvi de PLC, 
programació PLC i Scada i justificació dels rendiments considerats:  
 
Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs per canviar el PLC, així 
com la programació de PLC i SCADA; quins tipus d’empreses especialistes i/o 
personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà, rendiments dels equips 
proposats; altres observacions, suggeriments o millores, etc. que el constructor 
vulgui aportar i que tinguin valor. Descripció de les fases constructives que es 
seguiran per executar els canvis en instal·lacions en funcionament i la seva 
afectació al servei (durada i quin tipus/ubicació d’afectació). Adjuntar cartes de 
compromís d’equips i subcontractistes, si n’hi ha. Descriure amb detall el 
protocol de quines proves s’hauran de realitzar per la seva posada en servei 
pels treballs que es realitzen. Veure Annex 12 



 
 
 

 
 

 

 

  
Criteri de valoració  

V= P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar. 
  
V=0,75 P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten en alguns elements 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar però en d’altres no.   
  
V=0,50 P4 max si els continguts son coherents i s’ajusten a aspectes concrets i 
particulars de les obres a executar sinó que es un document genèric que podria 
servir per a qualsevol projecte i per tant també per a aquest.   
  
V=0,25 P4 max si els continguts o bé no son coherents o bé no s’ajusten 
a aspectes concrets i particulars de les obres a executar sinó que es un 
document genèric que podria servir per a qualsevol obra i que a més conté o 
descriu elements que no pertanyen al projecte constructiu de referència per a 
executar els treballs.   
  
V=0 si els continguts ni son coherents ni s’ajusten en res a l’objecte d’aquesta 
obra.   
  

  
P4 max   

  

  
La puntuació màxima serà de:                           10p  

 
Model segons l’annex 12. 
 
  



 
 
 

 
 

 

 

ANNEX 12 

 

DOCUMENTACIÓ PER A LA VALORACIÓ TÈCNICA DE LES OFERTES 

 

A continuació es detalla la documentació tècnica que els licitadors hauran de presentar per 

a valorar i puntuar tècnicament les seves ofertes. Els criteris de puntuació i valoració 

s’inclouen al PCAP.  

  

En aquesta licitació cal presentar documentació relativa a :  

  

• A) Propostes i metodologies de treball   

  

Propostes i metodologies de treball  

  

Cal lliurar la documentació que més endavant es detalla relacionada amb les següents 

propostes i metodologies de treball  

  

• a1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el 

compliment del termini. Camí crític  

• a2) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució de l’obra 

civil, els elements de caldereria i el muntatge dels grups motobomba i 

valvuleria i justificació dels rendiments considerats.  

• a3) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució dels 

elements elèctrics a instal·lar com el canvi de les cabines de MT, 

inserir nous quadres elèctrics i desmuntatge dels existents i justificació 

dels rendiments considerats. 

• a4) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució del canvi de 

PLC, programació PLC i Scada i justificació dels rendiments 

considerats.  

   

A PROPOSTES I METODOLOGIES DE TREBALL 

  

 a1) Descripció dels aspectes amb major risc de condicionar el compliment del 

termini. Camí crític  

  

Documentació a lliurar:   

  

Anàlisi del programa de treballs del PC ressaltant els possibles punts singulars que puguin 

esdevenir conflictius per a l’execució de les obres i les alternatives que es proposen per 

atenuar o eliminar la conflictivitat i complir amb el termini contractual. Es definirà el camí 

crític resultant i les propostes per a l’acompliment del mateix. També s’indicarà el termini 

de lliurament dels diversos equips i materials, havent d’indicar en aquest cas la data límit 

de formalització de la comanda dels mateixos. També es prestarà especial com afecta en 



 
 
 

 
 

 

 

el camí crític el control geomètric de l’obra, a compte del contractista, donat que un error 

en el replanteig potser crític per l’esdevenir de l’actuació. S’ha de presentar el Planning 

proposat amb suficient detall. 
 

Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 

font mínima 11 i tipografia Arial. El Planning s’haurà de presentar en A3. 

 

a2) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució de l’obra civil, els 

elements de caldereria i el muntatge dels grups motobomba i valvuleria i 

justificació dels rendiments considerats.  

 

Documentació a lliurar:   

  

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs d’obra civil, la caldereria d’acer 

galvanitzat i el muntatge i desmuntatge dels grups motobomba i valvuleria; quins tipus 

d’empreses especialistes i/o personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà, 

rendiments dels equips proposats; altres observacions, suggeriments o millores, etc. que 

el constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Descripció de les fases constructives que 

es seguiran per executar els canvis, tan d’obra civil, caldereria, motobomba o valvuleria, 

en instal·lacions en funcionament i la seva afectació al servei (durada i quin tipus/ubicació 

d’afectació). Adjuntar cartes de compromís d’equips i subcontractistes, si n’hi ha. Descriure 

breument el protocol de quines proves, control de qualitat, etc.. s’hauran de realitzar per la 

seva posada en servei pels treballs que es realitzen. 
 

Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 

font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a3) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució dels elements elèctrics a 

instal·lar com el canvi de les cabines de MT, inserir nous quadres elèctrics i 

desmuntatge dels existents i justificació dels rendiments considerats. 

 

Documentació a lliurar:   

  

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs elèctrics, noves cabines MT, nous 

quadres elèctrics, nova instal·lació, desmuntatge d’equips, quadres o instal·lació...; quins 

tipus d’empreses especialistes i/o personal propi intervindran; quina durada se li dedicarà, 

rendiments dels equips proposats; altres observacions, suggeriments o millores, etc. que 

el constructor vulgui aportar i que tinguin valor. Descripció de les fases constructives que 

es seguiran per executar els canvis en instal·lacions en funcionament i la seva afectació al 

servei (durada i quin tipus/ubicació d’afectació). Adjuntar cartes de compromís d’equips i 



 
 
 

 
 

 

 

subcontractistes, si n’hi ha. Descriure breument el protocol de quines proves, control de 

qualitat, etc.. s’hauran de realitzar per la seva posada en servei pels treballs que es 

realitzen. 
 

Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 

font mínima 11 i tipografia Arial.  

 

a4) Equips, mitjans i metodologia prevista per a l’execució del canvi de PLC, 

programació PLC i Scada i justificació dels rendiments considerats. 
 

Documentació a lliurar:   

  

Com s’enfocarà i estructurarà l’execució dels treballs per canviar el PLC, així com la 

programació de PLC i SCADA; quins tipus d’empreses especialistes i/o personal propi 

intervindran; quina durada se li dedicarà, rendiments dels equips proposats; altres 

observacions, suggeriments o millores, etc. que el constructor vulgui aportar i que tinguin 

valor. Descripció de les fases constructives que es seguiran per executar els canvis en 

instal·lacions en funcionament i la seva afectació al servei (durada i quin tipus/ubicació 

d’afectació). Adjuntar cartes de compromís d’equips i subcontractistes, si n’hi ha. Descriure 

amb detall el protocol de quines proves s’hauran de realitzar per la seva posada en servei 

pels treballs que es realitzen. 

 

Extensió màxima de la proposta:  

• No superior a cinc (5) planes DIN A4, en format vertical o horitzontal, 

incloent-hi gràfics, quadres, figures, etc.. Els textos es redactaran amb mida de 

font mínima 11 i tipografia Arial.  

 


