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COORDINACIÓ GENERAL D’INNOVACIÓ I INFRAESTRUCTURES 
Exp. 902697 / 2025 

 

PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 
 

PER AL CONTRACTE DE SERVEIS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA 
SUPERVISIÓ TÈCNICA I ASSESSORAMENT SOBRE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ SOTERRADA I DE LA INTEGRACIÓ DEL 
FERROCARRIL (INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ Y SEGURETAT) A SANT 
FELIU DE LLOBREGAT 

1. FINALITAT 

El present Plec que formarà part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a 

desenvolupar i enumerar els conceptes que han d’ésser objecte de l’encàrrec; definir les 

condicions, necessitats, directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la 

realització dels treballs encarregats, i concretar els serveis en els quals ha d’intervenir 

l’adjudicatari de l’encàrrec, perquè amb la seva assistència l’AMB pugui donar suport a 

l’Ajuntament de Sant Feliu de Llobregat (en endavant l’Ajuntament) i aquest últim pugui 

prendre les decisions oportunes per tenir un posicionament tècnic davant l’execució de les 

obres segons s’estableix en el corresponent projecte executiu en temps, cost i qualitat. També 

es tindrà en compte altre documentació complementaria associada amb el projecte que sigui 

necessària per la seva execució. 

2. OBJECTE DE L’ENCÀRREC 

L’objecte de l’encàrrec el constitueix la prestació de serveis d’assistència tècnica per a la 

CONTRACTACIÓ D’UNA ASSISTÈNCIA TÈCNICA DE SUPERVISIÓ TÈCNICA I ASSESSORAMENT 

SOBRE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA NOVA ESTACIÓ SOTERRADA I DE LA INTEGRACIÓ 

DEL FERROCARRIL (INSTAL·LACIONS DE PROTECCIÓ Y SEGURETAT)  A SANT FELIU DE 

LLOBREGAT. 

 

En el desenvolupament dels treballs caldrà seguir els criteris tècnics i funcionals, que pel cas 

que ens ocupa, dictamini l’Àrea Metropolitana de Barcelona i/o l’equip de Seguiment de les 

obres de l’estació soterrada i de les instal·lacions (de protecció i seguretat) que hi hagi al 

respecte. 

 

El treball objecte del contracte té com a finalitat l’assistència de l’obra de construcció de la 

nova estació soterrada i de la integració del ferrocarril (instal·lacions de protecció y seguretat) 

en totes aquelles matèries que integren els projectes executius que es desenvolupen. 
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Aquest encàrrec comprèn la totalitat dels treballs i serveis necessaris a realitzar per 

l’adjudicatari, d’acord amb les prescripcions que s’estableixen en aquest Plec, per tal que 

s’assoleixi la correcta i completa definició de les futures accions a realitzar. 

3. TREBALLS D’ASSISTÈNCIA TÈCNICA 

 

3.1 Abast dels treballs 

Per tal de garantir una correcta execució de les obres esmentades cal dotar dels 

mitjans professionals necessaris per tal de vigilar, comprovar que l’execució del 

Projecte aprovat és l’adequada. També es comprovarà els possibles modificats, 

liquidacions o qualsevol altra projecte o document vinculat amb les obres. 

S’efectuaran totes les accions necessaris per poder assessorar a l’AMB, i/o a qui 

consideri aquesta, abans de prendre les decisions d’índole tècnica, econòmica i/o 

funcional que calguin per dur a terme aquests treballs.  

 

Aquesta assistència anirà enfocada cap a totes les vessants del Projecte, és a dir, 

que l’equip adjudicatari haurà d’estar integrat per personal amb coneixements i 

experiència suficients en les matèries que integren el Projecte.  

 

3.2 Funcions 

L’adjudicatari dels treballs que són objecte del present plec assumirà les següents 

funcions:  

 

• Assessorament sobre la direcció, organització i execució de les obres i 

instal·lacions, d’acord amb el projecte definit, amb les normes i regles de la 

bona construcció; aportant el seu coneixement i experiència a les solucions 

constructives més adients per garantir el millor resultat en allò referent a 

l’estabilitat de l’obra, a l’ús a que està destinada, a l’economia general i al 

termini d’execució. Tot això en base a les solucions proposades per ADIF, la 

direcció facultativa, el contractista o qualsevol organisme que faci alguna 

proposta (companyies de serveis afectats, etc.). 

• La coordinació d’altres professionals de diferents especialitats que no fossin 

incloses a les responsabilitats contractades. 

• Assistir a totes les visites d’obra necessàries pel correcte desenvolupament 

de l’obra i que siguin acordades amb la direcció de l’obra i/o ADIF. També 
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haurà d’assistir, si es considera oportú per part de l’AMB, a reunions, 

presentacions i exposicions que s’organitzin per informar a la ciutadania. 

• La redacció d’actes corresponents a les visites efectuades, així com 

informes de seguiment de les obres i sobre temes específics de les obres i 

del projecte que es sol·licitin. 

• Donar comptes periòdicament de l’estat de l’obra en quant a treballs 

previstos inicialment i executats realment, terminis i seguiment de 

pressupost a partir de les dades facilitades per la direcció d’obra i/o Adif. 

Com a mínim, es farà mitjançant el lliurament d’un informe mensual amb el 

seguiment econòmic de les certificacions. L’informe podrà exposar el 

desenvolupament de l’obra a origen i mensual, explicant els diferents 

problemes trobats i les solucions adoptades, farà referència al compliment 

de terminis parcials i la seva afectació al termini final, explicant la possible 

recuperació o no d’endarreriments, i es faran les previsions de cost fruit de 

la pròpia dinàmica de l’obra. 

• També informarà periòdicament de les afectacions en determinats indrets, 

en servies municipals i infraestructures concretes del territori. 

• Si l’AMB ho cregués oportú, haurà de fer qualsevol altre informe tècnic o 

nota d’aclariment, ja sigui global o sobre un tema particular.  

• Informarà del seguiment del Control de qualitat i de les incidències que 

puguin aparèixer i de les solucions proposades i/o adoptades per la direcció 

d’obra i/o Adif. 

• Revisió del document d’obra acabada ‘asbuilt’ 

 

3.3 Altres treballs a realitzar per l’adjudicatari 

L’adjudicatari podrà supervisar la totalitat dels treballs complementaris que 

s’aportin per a l’execució del contracte com: comprovació de càlculs, memòries, 

annexes, etc., tant dels documents redactats durant el transcurs de l’obra com els 

sol·licitats per l’Administració. Com a norma general, aquests seran aportats per la 

direcció d’obra i/o Adif però també per altres organismes, empreses o 

administracions. 

 

De manera puntual, l’adjudicatari també haurà de realitzar altres treballs que 

s’indiquin des de l’AMB que es considerin dins de la dedicació contractada. 
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3.4 Durada 

La durada dels treballs objecte d’aquest plec serà fins al final de la pròpia obra, que 

s’estima en 18 mesos. 
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