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Informe 2025055444

Adrecat a: Administracié Central d'Urbanisme i Obres

Emeés per: Francisco Javier Gonzalez Comin, arquitecte municipal

Relatiu a: Contractacio de les obres de millora de la mobilitat urbana al barri de Santa
Eugénia, emmarcat dins de l'actuaci6 18 del PSTD Menja't Girona (EXxp.

SED091/22/000001), executat dins del Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliencia (PRTR) i financat per la Unié Europea - Next GenerationEU

Antecedents, fets i consideracions, i fonament juridic:

Primer.- L'objecte del contracte és, de conformitat amb els criteris técnics i de sostenibilitat
dels serveis técnics municipals redactors del projecte, la transformacié del tram de carrer de
la Mare de Déu de la Salut entre el passeig d'Olot i el carrer de la Magana, en un espai
sense transit motoritzat i aixi obtenir un espai d'estada agradable i de circulacié pels
vianants i usuaris de l'escola.

Es planteja la transformacié del tram del carrer de la Mare de Déu de la Salut entre el
passeig d'Olot i el carrer de la Macana en un espai sense transit motoritzat seguint la
proposta del cami segur escolar de I'Escola de Santa Eugénia. Es un pas més en la
connexio entre I'espai agricola de les Hortes de Santa Eugénia i un barri patrimonial, Sant
Narcis, on s'esta executant un projecte de barri amable i 'comestible’, segons el mateix
concepte del 'Menja't Girona' de gastro-cultura i horticultura.

Segon.- La contractacié de les obres del Projecte d'adequacions de millora de mobilitat
urbana al barri de Santa Eugénia, emmarcat dins de I'Actuacié 18 "Millora de la mobilitat
urbana al barri de Santa Eugenia', del Pla de Sostenibilitat Turistica en Destinacié de
I'Ajuntament de Girona 'PSTD Menja't Girona (Exp. SED091/22/000001), en el marc de
l'estrategia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions dins del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia. Juntament amb altres actuacions d'aquest eix 1, l'objectiu és la
promocio i desenvolupament d'estratégies de ciutat a favor de la mobilitat sostenible i activa,
i de millora de 'accés a espais de gran valor patrimonial ambiental.

En data 21 de juny de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creacié del programa
NextGenerationEU, linstrument d'estimul economic finangat per la Unié Europea, en
resposta a la crisi sense precedents causada pel coronavirus. ElI programa
NextGenerationEU té per objectiu respondre de manera conjunta i coordinada a una de les
pitjors crisis socials i economiques de la historia recent i contribuir a reparar els danys
causats per la pandéemia. Amb aquests fons, es pretén aconseguir una Europa més
ecologica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur.

En data 30 d'abril de 2021 el Govern d'Espanya va presentar el seu Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia (PRTR), inspirat en [|'Agenda 2030 i els Objectius de
Desenvolupament Sostenible de I'Organitzacié de les Nacions Unides (ONU).

La cinquena politica palanca del PRTR "Modernitzacié i digitalitzacié del teixit industrial i de
la pime, recuperacié del turisme i impuls a una Espanya Naci6 Emprenedora" es
materialitza, en referencia al sector turistic, a través del Component 14: Pla de
Modernitzacio i Competitivitat del Sector Turistic.

En el marc del primer eix del Component 14 se situa I'Estratégia de Sostenibilitat Turistica
en Destinacions, sota l'objectiu de situar la sostenibilitat com a pedra angular de la
transformacié del model turistic, articulant mecanismes de cooperacié entre les
Administracions Publiques per a la consecucid de finalitats comunes, impulsant la
transformacioé verda i digital al sector turistic, aixi com la millora en la seva competitivitat.



En data 28 de juliol de 2021 la Conferéncia Sectorial de Turisme va aprovar I'Estratégia de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions, que constitueix el document que regeix la
convocatoria extraordinaria del Programa de Plans de Sostenibilitat Turistica en
Destinacions, i que es finanga integrament amb el Pla de Recuperacio, Transformacio i
Resiliencia (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus NextGenerationEU. En
concret, el programa representa la inversio 1.2 del subcomponent nim. C14, Transformacio
del model turistic cap a la sostenibilitat, del PRTR, Pla de modernitzacié i competitivitat del
sector turistic.

En data 19 de setembre de 2021 i en el marc de la convocatoria extraordinaria Plans de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions per a entitats locals, I'Ajuntament de Girona presenta
a la Generalitat de Catalunya una candidatura amb la proposta "Menja't Girona", un projecte
enfocat al turisme sostenible, gastronomic i de natura amb l'objectiu de desenvolupar una
experieéncia turistica completa que enllaci patrimoni natural, gastronomic, horticola, cultural i
arquitectonic-urbanistic, a fi de consolidar Girona com a destinacié turistica sostenible.

En data 10 de juny de 2022, es resol la concessi6 de la subvencié a I'Ajuntament de Girona
per limport de 3.499.721,10€ per financar el Pla de Sostenibilitat Turistica anomenat
"Menja't Girona" - Exp. SED091/22/000001, en execucié de l'acord de la Conferéncia
Sectorial de Turisme de 21 de desembre de 2021, en el marc de l'estratégia de sostenibilitat
turistica en destinacions dins del PRTR. En data del 17 d'Octubre de 2023, s'aprova
I'Addenda al Pla de Recuperacid, Transformacio i Resiliéncia, I'execucio del 50 % del Pla de
Sostenibilitat turistica en destinacié Menja't Girona ha de finalitzar en el quart trimestre de
2024 i la finalitzaci6 total d'aquest ha de ser anterior a la fi del segon trimestre del 2026.

El projecte Menja't Girona es concep com una intervencio integral per desenvolupar un nou
producte turistic basat en la interconnexié entre la gastronomia, el patrimoni natural i la
tradicié agricola, horticola i comercial, centrant gran part de les seves actuacions a les
hortes de Santa Eugénia. Amb aquesta finalitat el projecte es desenvolupa des de diferents
ambits generals d'actuacid: integracid paisatgistica i restauraci6 ambiental de l'entorn
natural proxim a la ciutat; potenciacié d'una cadena de valor de I'agricultura i horticultura de
I'area urbana i el foment de la creacié empresarial; i la millora de I'entorn natural i urba a la
zona objecte d'actuacio.

La present contractacié s'emmarca dins l'actuacio 18 del PSTD Menja't Girona planteja la
millora urbana del barri de Santa Eugénia, per tal de:

- Millorar l'accessibilitat de la ciutat per a les persones visitants i per a la ciutadania en
general.

- Posar en valor els recursos naturals.

- Oferir un valor afegit com a destinacio.

- Millorar la connexié amb un espai de potencial turistic.

Tercer.- L'objecte d'aquest contracte és l'execuci6 de les obres del PROJECTE
D'ADEQUACIONS DE MILLORA DE LA MOBILITAT DE SANTA EUGENIA, per la
transformacié del tram de carrer de la Mare de Déu de la Salut entre el passeig d'Olot i el
carrer de la Macana, en un espai sense transit motoritzat i aixi obtenir un espai d'estada
agradable i de circulacio pels vianants i usuraris de I'escola.

El projecte ha estat redactat per els serveis técnics municipals.

Quart.- Les necessitats que es pretenen cobrir amb l'execucié del contracte és la
transformacio del carrer Mare de Déu de la Salut entre el passeig Olot i el carrer de la
Macana en un espai sense transit motoritzat i aixi obtenir un espai d'estada agradable i de
circulacié pels vianants i usuaris de l'escola.
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Per dur a terme aqguesta actuacio, en primer lloc s'haura de tancar el tram del carrer ambit
de l'obra i col-locar la senyalitzacié provisional per desviar els vehicles que no puguin fer el
gir des del passeig d'Olot cap al carrer Mare de Déu de la Salut i tallar el carrer a l'altre
banda amb el carrer Magana.

Una vegada realitzat el tall del carrer es procedira a I'execucié a de I'obra amb les seglients
fases:

- Senyalitzaci6 provisional i habilitacié de passos de vianants segurs.

- Tall del paviment de panot i del paviment asfaltic.

- Enderroc de vorada, paviment de panot, paviment asfaltic i retirada de runa.
- Excavacio de les jardineres i compactacié del terreny.

- Excavacid i col-locacié d'una reixa de drenatge.

- Col-locacio6 de la vorada, paviment de panot i del paviment sensitiu.

- Formacio de jardineres.

- Execucio de la xarxa de reg.

- Asfaltat del tram de calcada.

- Col-locaci6é de mobiliari urba, senyalitzacio vertical i senyalitzacié viaria.

- Plantacié d'arbustives a les jardineres i neteja general de final d'obra.

Cinque.- El pressupost base de licitacio és de cent cinquanta-set mil tres-cents vuitanta-un
euros amb vuitanta-vuit céntims (157.381,88 €). Aquest pressupost és el sumatori del
pressupost net de cent trenta mil seixanta-set euros amb seixanta-set centims (130.067,67
€) més limport de I''VA de vint-i-set mil tres-cents catorze euros amb vint-i-un céntims
(27.314,21 €) calculat al tipus del 21%.

Sise.- S'estableix un termini maxim d'execucio de les obres de deu (10) mesos comptats a
partir del dia seglent de la signatura de l'acta de comprovacié del replanteig, d'acord amb el
programa de treball que consta en el projecte aprovat.

Seté.- Als efectes de determinar el procediment d'adjudicacio i la publicitat del contracte
subjecte a licitacio, el Valor Estimat del mateix ascendeix a I'import de: cent seixanta-nou mil
vuitanta-set euros amb noranta-set céntims (169.087,97 €), IVA exclos.

D'acord amb el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures
urgents per la modernitzacio de [I'Administracio Publica i per l'execucié del Pla de
Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia; en els contractes d'obres amb un valor estimat
inferior a 200.000 euros se'ls podra aplicar la tramitacio prevista a I'apartat 6 de l'article 159
de la LCSP pel procediment obert simplificat abreujat.

Fonament juridic:

Atés que el contracte es tipifica com a contracte administratiu d'obres, d'acord amb el previst
als articles 13 i 25 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector public (d'ara
endavant LCSP)

Atés el que disposen els articles 28, 116, 117, 122, 124, 145, 159, 231 i seglents i DA 2a.
de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public.

Atés el que estableix la Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases de Régim Local
en relacié a la competéencia.

Ates que I'Ajuntament de Girona és entitat beneficiaria del projecte Menja't Girona en el
marc del Pla de Recuperaci6, Transformacié i Resiliéncia ' Financat per la Unié Europea '
NextGenerationEU.



De conformitat amb el Reial decret llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven
mesures urgents per a la modernitzacié de I'Administracio publica i per a I'execucié del Pla
de recuperacio, transformacié i resiliencia.

De conformitat amb el titol 4 sobre especialitats en matéria de contractacié del DECRET
LLEI 5/2021, de 2 de febrer, de mesures urgents per a la implementacié i gesti6 dels fons
procedents del Mecanisme de Recuperacidé i Resiliencia i de fons REACT-EU per
I'Administracio de la Generalitat de Catalunya i el seu sector public.

De conformitat a I'Ordre HFP/1031/2021, de de 29 de setembre, per la que s'estableix el
procediment i format de la informacioé a proporcionar per les Entitats del sector public estatal,
autonomic i local per al seguiment del compliment de les fites i objectius i d'execucio
pressupostaria i comptable de les mesures dels components del Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliencia.

De conformitat a I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la que es configura el
sistema de gesti6 del Pla de Recuperaci6, Transformacio i Resiliéncia.

De conformitat a I'Ordre HFP/55/2023, de 24 de gener, relativa a l'analisi sistematic de risc
de conflicte d'interés en els procediments que executen el Pla de Recuperacio,
Transformacio i Resiliéncia.

De conformitat amb l'article 116 i 117 de la LCSP, sobre l'expedient de contractacio i
I'aprovacié del mateix.

Ateses les delegacions efectuades pel cartipas municipal.

Per tot el que s'ha exposat,

Es proposa:

Primer.- INICIAR l'expedient de contractacié de les obres del Projecte d'adequacions de
millora de la mobilitat urbana al barri de Santa Eugénia (Actuacio 18 - Millora de la mobilitat
urbana al barri de Santa Eugenia) del Pla de Sostenibilitat turistica en destinacié de
I'Ajuntament de Girona - Exp. SED091/22/000001- anomenat "Menja't Girona", en el marc
de l'estratégia de Sostenibilitat Turistica en Destinacions dins del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliencia - financat per la Uni6 Europea - NextGenerationEU") pel
procediment obert simplificat abreujat; incorporant-hi la documentacié a que fa referéncia
l'article 116 de la LCSP.

Segon.- APROVAR l'expedient de les obres del Projecte d'adequacions de millora de la
mobilitat urbana al barri de Santa Eugénia, amb un import de licitacié de 157.381,88 €, IVA
inclos, i una durada de 10 mesos, comptat a partir de I'endema de la signatura de l'acta de
comprovacié del replanteig.

L'import de la despesa ascendeix a 157.381,88 €, IVA inclds. Aquest import es desglossa
cent trenta mil seixanta-set euros amb seixanta-set céntims (130.067,67 €) de pressupost
net, més vint-i-set mil tres-cents catorze euros amb vint-i-un centims (27.314,21 €) en
concepte d'IVA calculat al tipus del 21%.

Tercer.- APROVAR el Plec de clausules administratives particulars i documentacié tecnica
gue ha de regir la contractacid de les obres del Projecte d'adequacions de millora de la
mobilitat urbana al barri de Santa Eugénia.
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Quart.- APROVAR la despesa de la present contractacidé que es financara amb carrec a la
partida de RC 220240069115.

Als efectes previstos a l'article 242.4 de la LCSP, en la tramitacioé dels contractes d'obres cal
preveure una dotacidé pressupostaria addicional d'un 10% del preu del contracte, amb un
import de 15.738,19 € (RC 220240069117).

Cinqué.- CONVOCAR la licitacio i tramitar I'expedient de contractacio de les obres del
Projecte d'adequacions de millora de la mobilitat urbana al barri de Santa Eugénia, que es
tramitara pel procediment obert simplificat abreujat i procedir a la seva publicacio en el Perfil
del Contractant de conformitat amb els articles 177 i 135 de la LSCP.

Amb carrec a les partides:
2025 200 1550F 60903 Competitivitat e3 - inversions, 157.381,88 eur. (20240069115)
2025 200 1550F 60903 Competitivitat e3 - inversions, 15.738,19 eur. (20240069117)
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PLEC DE CARACTERISTIQUES DEL CONTRACTE D'’OBRES DEL PROJECTE
D’ADEQUACIONS DE MILLORA DE LA MOBILITAT URBANA AL BARRI DE SANTA EUGENIA,
INCLOS DINS DEL PLA SOSTENIBILITAT TURISTICA EN DESTINACIO DE L"AJUNTAMENT DE
GIRONA - EXP.SED091/22/000001- ANOMENTAT “MENJA'T GIRONA” DEL “PLA DE
RECUPERACIO, TRANSFORMACIO | RESILIENCIA - FINANGCAT PER LA UNIO EUROPEA -
NEXTGENERATIONEU”

ANTECEDENTS

El present projecte té per objecte la transformacié del tram de carrer de la Mare de Déu de la Salut
entre el passeig d'Olot i el carrer de la Magana en un espai sense transit motoritzat i aixi obtenir un

espai d estada agradable i de circulaci6 pels vianants i usuaris de I'escola.

Aquest projecte forma part del projecte Menja’'t Girona, que es troba emmarcat en la convocatoria
extraordinaria del programa de Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacions, finangada amb el Pla
de Recuperacié, Transformacié i Resiliencia (PRTR) del govern espanyol, a través de fons europeus
NextGenerationEU. En concret el programa representa la submesura 2 del component 14 Inversié
(C14.11), transformacié del model turistic cap a la sostenibilitat, del component nim.14 del PRTR, pla

de modernitzaci6 i competitivitat del sector turistic.

En data 21 de juny de 2020 el Consell Europeu va aprovar la creacio del programa NextGenerationEU,
linstrument d’estimul econdmic finangat per la Unié Europea, en resposta a la crisi sense precedents
causada pel coronavirus. El programa NextGenerationEU té per objectiu respondre de manera
conjunta i coordinada a una de les pitjors crisis socials i economiques de la historia recent i contribuir
a reparar els danys causats per la pandémia. Amb aquests fons, es pretén aconseguir una Europa

més ecologica, més digital i més resilient als canvis i reptes del futur.

En data 30 dabril de 2021 del Govern d'Espanya va presentar el seu Pla de Recuperaci6 ,
Transformaci6 i Resiliencia (PRTR), inspirat en 'Agenda 2030 i els Objectius de Desenvolupament
Sostenible de I'Organitzacié de les Nacions Unides (ONU). EI PRTR es configura com un instrumentat
promogut per la Unié Europea i orientat a mitigar els impactes de la Pandémia COVID-19, aixi com a
transformar la societat, amb els objectius de modernitzar el teixit productiu, impulsar la
descarbonitzacio i el respecte al medi ambient, fomentar la digitalitzacio, i millorar les estructures i
recursos destinats a la investigacio i formacio, aconseguit en darrera instancia una millor capacitat de
la societat per superar problemes con la Pandémia. El PRTR s’estructura entorn a quatre eixos
(transicid ecologica, transformacio digital, cohesio social i territorial i igualtat de génere) que orienten

un total de deu politiques palanca.
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La cinquena politica palanca del PRTR "Modernitzacio i digitalitzacié del teixit industrial i de la pime,
recuperacié del turisme i impuls a una Espanya Nacié Emprenedora” es materialitza, en referéncia al

sector turistic, a través del Component 14: Pla de Modernitzacio i Competitivitat del Sector Turistic.

En data 28 de juliol de 2021 la Conferéncia Sectorial de Turisme va aprovar |'Estratégia de
Sostenibilitat Turistica en Destinacions, document que regeix la convocatoria extraordinaria del
Programa de Plans de Sostenibilitat Turistica en Destinacions, i que es financa integrament amb el
PRTR a través de fons europeus NextGenerationEU. En concret, el programa representa la inversio
1.2 del subcomponent nim C14, Transformacié del model turistic cap a la sostenibilitat, del PRTR,

Pla de modernitzaci6 i competitivitat del sector turistic.

En data 19 de setembre I"Ajuntament de Girona va presentar a la Generalitat de Catalunya una
candidatura per formar part del Pla territorial de sostenibilitat turistica en destinacié de Catalunya
2021, amb la proposta “Menja’'t Girona”, un projecte enfocat al turisme sostenible, gastronomic i de
natura amb I'objectiu de desenvolupar una experiéncia turistica completa que enllaci patrimoni
natural, gastronomic, horticola, cultura i arquitectdnic-urbanistic, a fi de consolidar Girona coma

destinacio turistica sostenible

En data 10 de juny de 2022, es resol la concessio de la subvencio a I’Ajuntament de Girona per I'import
de 3.499.721,10€ per finangar el Pla de Sostenibilitat Turistica anomenat "Menja’'t Girona" - Exp.
SEDO091/22/000001, en execucié de l'acord de la Conferéncia Sectorial de Turisme de 21 de
desembre de 2021, en el marc de I'estratégia de sostenibilitat turistica en destinacions dins del PRTR.
En data del 17 d’Octubre de 2023, s’aprova I'Addenda al Pla de Recuperacié, Transformacié i
Resiliéncia, I'execucio del 50 % del Pla de Sostenibilitat turistica en destinacié Menja't Girona ha de
finalitzar en el quart trimestre de 2024 i la finalitzacio total d’aquest ha de ser anterior a la fi del segon
trimestre del 2026.

El projecte Menja’t Girona es concep com una intervenci6 integral per desenvolupar un nou producte
turistic basat en la interconnexié entre la gastronomia, el patrimoni natural i la tradicié agricola,
horticola i comercial, centrant gran part de les seves actuacions a les hortes de Santa Eugenia. Amb
aquesta finalitat el projecte es desenvolupa des de diferents ambits generals d’actuacio: integracio
paisatgistica i restauracié ambiental de I'entorn natural proxim a la ciutat; potenciacié d’'una cadena
de valor de I'agricultura i horticultura de I'area urbana i el foment de la creacié empresarial; i la millora

de I'entorn natural i urba a la zona objecte d’actuacid.

La present contractacié s’emmarca dins I'actuacié 18 del PSTD Menja’t Girona planteja la millora
urbana del barri de Santa Eugénia, per tal de:
- Millorar I'accessibilitat de la ciutat per a les persones visitants i per a la ciutadania en general.
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- Posar en valor els recursos naturals.
- Oferir un valor afegit com a destinacio.

- Millorar la connexié amb un espai de potencial turistic.

OBJECTE DEL CONTRACTE

L’objecte del contracte és I'execuci6 de les obres del projecte d"adequacions de millora de la mobilitat
urbana al barri de Santa Eugenia, de Girona, aprovat en data 10 d"octubre de 2025 per acord de la

Junta de Govern Local en el marc de I'expedient 2025005376.
El projecte ha estat redactat per els serveis técnics municipals.
De conformitat amb la memoria del projecte, les adequacions necessaris per la transformacié del tram
de carrer de la Mare de Déu de la Salut entre el passeig d"Olot i el carrer de la Magana en un espai
sense transit motoritzat i aixi obtenir un espai d"estada agradable i de circulacié pels vianants i usuaris

de I'escola.

El conjunt d’intervencions pretenen adequar el tram de carrer de la Mare de Déu de la Salut de

conformitat amb els criteris técnics, ambientals i normatius vigents.

RESPONSABLE DEL CONTRACTE

Responsable del contracte:

Jose Luis Bayarri Garcia, Enginyer de Camins, Canals i Ports municipal.

Unitat encarregada del seguiment i execucid ordinaria del contracte:

Servei de Projectes i Obres, Secci6 de Projectes d’Espai Public.

DIRECTOR D’'OBRA | COORDINADOR DE SEGURETAT | SALUT

Director d’obra i coordinador de seguretat i salut:
Ma Teresa Argelés Paird, Arquitecte Técnic municipal del Servei de Projectes i Obres, Seccié d’Espai
Puablic i Obra Civil.

CLASSIFICACIO ESTADISTICA
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- Codi CPV: 45233262-3 — Treballs de construccié en zones de vianants

DIVISIO DEL CONTRACTE EN LOTS

No procedeix la divisi6 en LOTS del contracte, atés que el pla de treballs previstos per la seva
execuci6 defineix una sequencia d activitats relacionades i complementaries, que necessariament ha
de ser coordinada i articulada des d"una visi6 d’un conjunt d"activitats entrelligades entre si. Per tant,
la unitat del contracte es justifica pels seglients motius:

e Coordinacid i eficiencia: Les fases de les obres en el conjunt de I"actuacio, a fi de garantir la
justificacio final en els terminis d’execucié establerts en el marc de la subvencié esmentada,
ha de ser coordinada.

e Garantia de qualitat i seguretat: Cal garantir la correcta execucié de les solucions
constructives (pavimentacié, moviments de terres, plantacions, etc.) i que la posada en marxa
de les obres sigui coordinada en el marc d’'un Unic projecte. Per tant, aix0 requereix un Unic
responsable técnic i contractual per garantir compatibilitat i qualitat global.

e Evitar conflictes de responsabilitat: La divisié en lots podria generar conflictes en la delimitacié
de responsabilitats entre diferents contractistes, fet que podria traduir-se en retards en la
resolucié de problemes i en dificultats operatives.

En conseqiiencia, la realitzacié independent de les diverses prestacions compreses en |'objecte del
contracte dificultaria I'execucié correcta del contracte, en el suposit de la descripcié de I"apartat b, de
I"article 99.3 de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public (LCSP). Per tant, a
fi d’'assegurar la correcta execucid del contracte i donar resposta a les necessitats exposades, es

considera adient la no divisi6 en lots.

PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

D'acord amb la previsio de l'article 100 LCSP, el pressupost base de licitacié és de 157.381,88 €, IVA

inclos, amb el desglossament segtient:

Pressupost d'execucié material: 109.300,57 €
Pressupost abans d’lIVA: 130.067,67 €
Pressupost amb IVA del 21% inclos: 157.381,88 €

El total del pressupost de contracte amb IVA inclos puja a 157.381,88 € (cent cinquanta-set mil tres-

cents vuitanta-un euros amb vuitanta-vuit céntims).

PARTIDES PRESSUPOSTARIES

L'import de la despesa es financara amb carrec a les seglients partides pressupostaries:
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Partida RC Import
2025 200 1550F 60903 | RC 220240069115 157.381,88 €
2025 200 1550F 60903 | RC 220240069117 15.738,19 € (RESERVA 10% POSSIBLE INCR. AMIDAMENT)

ESTUDI ECONOMIC

El detall de les diferents partides del pressupost d'execucié material de I'obra (PEM), amb les
justificacions de les despeses de personal, material, maquinaria i altres, es troben recollides en la
documentaci6 técnica, on posteriorment se li aplica el 13% de despeses generals d'empresa i el 6%

de benefici industrial, per obtenir I'esmentat pressupost net, al que se li aplica I'lVA vigent.

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE

El valor estimat (VE) del contracte, prenent de referéncia el pressupost d'execucid material previst al
projecte técnic, incrementat amb les despeses generals d'empresa i el benefici industrial, més el 10%
en previsié del major increment d'amidament legalment possible, segons alld que estableix l'article
242.4 i de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017, de 8 de novembre; i més el 20% en previsio
de les Modificacions previstes en la clausula 15 d’aquest plec, segons el que s’estableix en els articles
203 a 207 i concordants de la Llei de Contractes del Sector Public 9/2017, de 8 de novembre i a la

resta de normativa aplicable; és de 169.087,97 €, IVA exclos.

D’acord amb el Reial Decret-Llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s’aproven mesures urgents
per la modernitzacio de I'Administracié Publica i per I'execucié del Pla de Recuperacio, Transformacio
i Resiliencia; en els contractes d’obres amb un valor estimat inferior a 200.000 euros se’ls podra aplicar

la tramitacié prevista a I'apartat 6 de I'article 159 de la LCSP.

INICI, DURADA | POSSIBLES PRORROGUES DEL CONTRACTE

S'estableix un termini maxim d'execucio de les obres de deu (10) mesos comptats a partir del dia

seglient de la signatura de l'acta de comprovacié del replanteig.

L'empresa adjudicataria estara obligada al compliment del termini fixat per a la realitzaci6 del
contracte, aixi com dels terminis parcials que en el seu cas s'haguessin establert, que comencaran a
comptar per I'empresa adjudicataria a partir del dia segiient a la signatura de l'acta de comprovacio

de replanteig.

Terminis parcials: NO
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Llocs d'execucio:. C/ Mare de Deu de la Salut, Girona

Aquest contracte no pot ser prorrogat.

FORMA DE PAGAMENT

El contractista tindra dret a I'abonament del preu fixat per a la realitzacié de les obres realment
efectuades de conformitat amb el preu fixat en I'adjudicacié del contracte, i el de les modificacions, si
les hi hagués, mitjancant certificacions subscrites per la direcci6 técnica, amb l'informe favorable dels

serveis técnics de I'Ajuntament, i aprovades per I'Alcaldia Presidéncia.

L'emissio de les certificacions d'obra haura de fer-se en els termes de l'article 240 LCSP. L'obra
certificada vindra, respecte al projecte, amb la reduccio corresponent a la baixa, si s'hagués produit.

A proposta de la direccio técnica i informe dels Serveis técnics municipals, podran autoritzar-se per
resolucié expressa, abonaments a compte per operacions preparatories realitzades per a les obres,
com ara instal-lacions, abassegament de materials o equips de maquinaria pesant adscrits a I'obra,

en la forma i garanties que determina la normativa.

El pagament es fara efectiu, prévia presentacio de la factura i una vegada hagi estat degudament
conformada pel servei.

El termini de trenta dies d’aprovacié a qué es refereix el paragraf segon de l'article 198.4 de la LCSP,
es comptara a partir de la data d'expedicié de les certificacions d'obra.

El pagament del preu del contracte es fara dins dels trenta dies seglients a la data d'aprovacio de les

certificacions d’obra.

Els abonaments al contractista resultants de les certificacions expressades tenen el concepte de
pagaments a compte, subjectes a les rectificacions i variacions que es produeixin en I'amidament final

i sense que aixo suposi, de cap manera, I'aprovacié o recepcié de les obres que comprenen.

De conformitat amb la disposicié addicional 32.2 de la LCSP, en les factures s'hauran d'incloure
obligatdriament les seguients mencions:

- Organ administratiu amb competéncies en matéria de comptabilitat publica: Intervencio de
Fons de I'Ajuntament de Girona.

- Organ de contractacio: I'Alcaldia de I'’Ajuntament, encara que la competéncia per tramitar la

present contractacié es troba delegada al Regidor/a de I'Area de Transicié Ecologica i Area

Urbana de I'Ajuntament de Girona d’acord amb el Decret de I'Alcaldia nimero 2025003842,

de 7 de febrer de 2025, modificat per Decret nim. 2025015379, de data 21 de maig de 2025.

6

Finangat per Pla de Recuperacié, | | TS .
m la Unié Europea E iﬁi EERR EER. e Transformacic W Next Generation Generalitat
NextGenerationEU W IResiligncia H  Catalunya 1Y de Catalunya

Pla de recuperacio, transformacio i resiliencia- Finangat per la Unié Europea — NextGenerationEU



Ajuntamene Girona

- Jose Luis Bayarri Garcia, Enginyer de Camins, Canals i Ponts municipal, del Servei de

Projectes i Obres, Secci6 d’Espai Public i Obra Civil.

El preu d'adjudicacié s'abonara al contractista mitjancant el pagament de les certificacions d'obres

presentades per aquest, corresponents a la part dels treballs realitzats.

En compliment del previst a la llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura electronica i
creacié del registre comptable de factures del sector public, els proveidors o contractistes de les
Entitats Locals, hauran d'emetre factures electroniques en els termes i condicions previstos a la llei.
No obstant, si és voluntat del proveidor, pot quedar exempt d'aquesta obligacié en el que es refereix

a les factures d'import inferior a 5.000 €.

El punt general d'entrada de factures electroniques de I'Ajuntament de Girona i entitats que en
depenen és el servei de factura electronica de I'Administracié Oberta de Catalunya (AOC), eFACT, i
d'acord amb el conveni signat el 15 de setembre de 2014 entre I'Administracié General de I'Estat i la
Generalitat de Catalunya pel qual aquesta s'adhereix al Punt General d'entrada de factures de I'Estat
(FACe).

Tanmateix, i en relacié6 amb els codis DIR3, tant per organ gestor, com unitat tramitadora i oficina
comptable és: L01170792

L'Ajuntament té a disposicié dels seus proveidors, un link amb enllac directe a I'AOC per la carrega

de factures electroniques www.girona.cat/efactura

En tot cas, caldra que a la factura electronica consti la descripcié detallada de la prestacio.

OBLIGACIONS DE L'ADJUDICATARI

L’empresa contractista queda vinculada per I'oferta que hagi presentat i esta obligada a:

a) Complir el contracte dins el termini fixat per a la seva realitzacid, amb estricta subjecci6 a les
clausules estipulades al contracte i al projecte que li serveix de base, a les modificacions
aprovades, en el seu cas, i a les instruccions que en interpretacio técnica del projecte, donés
al contractista el director de les obres.

b) Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliacio

i situaci6 d'alta a la Seguretat Social, préviament a l'inici de I'execucio del contracte.

c) Durant la vigencia del contracte, cal comunicar préviament a I'Ajuntament qualsevol

substitucié o modificacié d'aquelles persones.
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d)

e)

f)

a)

h)

Facilitar la informacié que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparencia,

acceés a la informacio publica i bon govern.

L'adjudicatari estara obligat a atendre els requeriments que efectui el responsable del

contracte en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacié i Resiliéncia.

Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del
personal; també sera I'enllag amb els corresponents serveis municipals i el responsable del
contracte. Aquesta persona també sera l'interlocutor en tot allo que tingui a veure amb I'ambit
del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia. Aquest representant pot coincidir o no
amb el/la Cap d'Obra designat.

Aquest contracte esta subjecte als controls de la Comissié Europea, I'Oficina de la Lluita
Antifrau, el Tribunal de Comptes Europeu i la Fiscalia Europea. Aquests 0rgans tenen dret
d'accés a la informacid del contracte, per la qual cosa tant el contractista com els
subcontractistes estan obligats a proporcionar-la. Aixi mateix, cal complir amb les normes
sobre conservaci6 de la documentacio, d'acord amb allo disposat a I'article 132 del Reglament
(UE, Euroatom) 2018/1046 del Parlament Europeu i del Consell de 18 de juliol de 2018 sobre

les normes financeres aplicables al pressupost general de la Unié.

Fer la correcta gestié6 ambiental en el desenvolupament de l'activitat, prenent les mesures
necessaries per minimitzar els impactes que aquesta pugui ocasionar, especialment realitzant
una correcta gestio dels residus i embalatges i minimitzant I'impacte acustic, d'acord amb la

legislacio vigent.

Presentar el Pla de Gestié de Residus, en el termini maxim de 15 dies comptats des de la

signatura el Contracte.
El Pla ha de complir amb I'aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient
(Do not significant harm, DNSH), del Pla de Recuperacid, Transicid i Resiliéncia.

70% en pes dels residus no perillosos, generats tant en _construcci6_com en_demolicid,

s'hauran de preparar per a la seva re-utilitzacio, reciclatge o valoritzacié, d'acord amb la

jerarquia de residus i el Protocol de Gestié de residus de construccié i demolicié de la UE.

En cas d'aparéixer residus perillosos s'hauran de retirar i/o emmagatzemar i gestionar a traves
de gestors autoritzats.

L'organ de contractaci6 resoldra sobre el pla de gestié de residus dins els 15 dies segients a
la seva presentacié, podent imposar la introduccié de modificacions o l'acompliment de
determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.

A més de presentar el Pla, atesa la naturalesa de I'objecte de treball, 'empresa haura
d’aportar la justificacidé del compliment del principi de DNSH mitjangant una avaluacio
d’adequaci6 a aquest principi, d’acord als models establerts a al guia DNSH del Ministeri per

a la Transici6 Ecologica i el Repte Demografic (https://miteco.gob.es/ministerio/recuperacion-

transformacion-resiliencia/transicionverde/quiadnshmitecov20 tcm30-528436.pdf).

D'acord al punt 8 del document del Component 14 del PRTR
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)

k)

m)

(https://lwww.lamoncloa.gob.es/temas/fondos-recuperacion/Documents/16062021 -

Componentel4.pdf ), en el qual s’emmarca el PSTD Menja’t Girona, I'actuacidé que es pretén

dur a terme esta subjecta a justificacié substantiva.

Es imprescindible conservar i entregar la documentacié de gestié dels residus d’obra.

Durant el desenvolupament de les obres i fins que es compleixi el termini de garantia, el
contractista és responsable dels defectes que es puguin advertir en la construccio, tal i com
es regula a l'article 238.3 de la LCSP.

En casos de forga major i sempre que no hi hagi una actuacié imprudent per part del
contractista, aquest té dret a una indemnitzacio pels danys i perjudicis que se li hagin produit,

tal i com es regula a l'article 239.1 de la LCSP.

Adquirir i instal-lar, al seu carrec, els rétols informatius de les obres amb el text i amb la forma
que li assenyali I'Ajuntament, aixi com instal-lar els senyals precisos per indicar I'accés a les
obres i de circulacié per I'entorn i de precaucid. En cas d'incompliment, I'Ajuntament executara
les prescripcions de l'esmentada normativa i descomptara el seu import de la primera

certificacié que s'expedeixi o de les seguents, si fos necessari.

L'adjudicatari i els seus subcontractistes estan obligats al compliment dels compromisos en
matéria de comunicacidé, encapcalament i 1ogos que es contenen a l'article 9 de I'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre.

Les actuacions de comunicacio relacionades amb I'execucié del Pla incorporaran el logo

oficial del Plan de Recuperacion, Transformacién y Resiliencia. Els logos i emblemes a
incloure en tota la documentacio relacionada amb els expedients finangats amb fons del Plan
de Recuperacion, Transformacion y Resiliencia estan disponibles a

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Quan es mostri junt amb un altre logo, I'emblema de la Unié Europea s'haura de mostrar com
a minim de forma tan prominent i visible com els altres logos. D’acord a l'article 9 de I'Ordre
HFP/1030/2021, de 29 de setembre, aixi com a la resolucio de la convocatoria extraordinaria
del programa Plans de sostenibilitat turistica en destinacions (convocatoria extraordinaria
2021) en la qual s’inclou el projecte PSTD Menja’'t Girona al Pla territorial de sostenibilitat
turistica en destinacio de Catalunya 2021, constitueix una obligacié d’incorporar els emblemes

gue segueixen en tota la tramitacié i documentacié contractual.

Aquest es disposaran de la seglient manera:
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explicitament en tota la documentacié vinculada a la present contractacio la segient frase:
«Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia - Financat per la Unié Europea —
NextGenerationEU».

Obligacions del contractista, i en el seu cas del subcontractista pel que fa a la documentacio
a entregar o projecte d’obra:
- La cartellera i documentacié a presentar han de complir amb la normativa de
comunicacio, i hauran de contenir:
o Emblemes ilogotips.
o Frase «Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia - Finangat per la Unio
Europea — NextGenerationEU».

- Caldra fer esment que el projecte s’emmarca en l'etiqueta climatica E3, 100 % en
'ambit de I'eficiencia energética definida per la Comissié Europea. L’actuacié proposada
s’emmarca concretament a I'etiqueta:

o 050 - "Protecci6 de la naturalesa i la biodiversitat, patrimoni i recursos

naturals, infraestructures verdes i blaves".

Senyalitzaci6 i retols obligatoris: 'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu

compte els senyals necessaris per indicar I'accés a I'obra, la circulacié a la zona que ocupen
els treballs i els punts de possible perill a causa de 'obra, tant en la zona esmentada com en
els limits i rodalies, aixi com també a complir les ordres a les quals fa referéncia la clausula
vint-i-tresena del vigent plec de clausules administratives generals de I’Administracié General
de I'Estat. A més, 'empresa contractista ha de tenir cura de la conservacié i manteniment dels
cartells i senyals esmentats i estara obligada a la seva immediata reposicié. Les despeses

que s’originin aniran al seu carrec.

En concret, I'empresa contractista ha de col-locar els rétols informatius de l'actuacié
subvencionada:

Reétol provisional:

L’adjudicataria haura de col-locar 1 cartell amb informacié sobre el projecte (segons criteris

establerts per la Direcci6 Facultativa de I'Obra) en els quals s'inclouran els logotips
corresponents, i imatge corporativa, d’acord amb les bases de la convocatoria de subvencions
adrecades als municipis del fons NextGenerationEU. Els rétols, a carrec de I'empresa
adjudicataria, es col-locaran en un lloc visible per al public, tindran la mida minima indicada

en les bases, i es realitzaran en suport imprés i permanent.

Cal seguir els criteris establerts al Manual basic d’identificacié visual corporativa de la
Generalitat de Catalunya, annexat al plec. Alhora s’annexa al plec un model del Rétol que

s’haura de col-locar, sempre amb el vist i plau de la DF.
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L’'empresa contractista esta obligada a instal-lar pel seu compte, prévia la conformitat de
I'Ajuntament, la tanca publicitaria que informi sobre linici i la finalitzacié de les obres. En
aquest retol NO és permesa la publicitat de I'empresa constructora ni la dels seus

subcontractistes.

El retol d'obra haura d'estar col-locat en obra com a molt tard 8 dies després d'haver signat

l'acta de comprovacié del replanteiqg.

Reétol definitiu:

Un cop finalitzada I'obra es col-locara un cartell permanent (format placa o similar) on

s’haura de reflectir la procedéncia del finangament i 'emblema de la UE Emblema de la UE +

text “Finangat per la Unié Europea — NextGenerationEU”.

Els emblemes (logos) institucionals es col-locaran amb preferéncia en la part alta o baixa del
cartell. El tipus de lletra i la col-locacid de tot I'obligatori sera la que millor convingui a la resta
del cartell. En aquest cas es recomana aplicar les indicacions visuals que s'inclouen en el
document d'ldentitat Visual d'aplicacié del PRTR de la Secretaria d'Estat de Comunicacio:

https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Quant al periode de temps, ha d'estar instal-lada en un termini de tres mesos a partir de la

conclusi6 de l'operaci6 i, per un periode de, almenys, 4 anys.

Contingut minim dels cartells:

- Nom del beneficiari (persona juridica).

- Nom del projecte/operacio.

- Objectiu principal de 'operacio.

- Esment a I'ajuda financera europea.

- Emblema de la Unié Europea, referéncia a la UE i a l'origen del fons que cofinanca.

- Emblema del ministeri gestor i del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia.

Idioma:

Els dos cartells han de tenir els dos idiomes: Catala.

0) Aixi mateix, també son obligacions de I'adjudicatari i dels seus sots-contractistes:
- L’empresa licitadora estara obligada a aportar els equips de treball i la maquinaria, amb la
quantitat necessaria suficient per garantir la correcta execucié del contracte.
11
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p)

a)

Facilitar en temps i forma la informacié que li sigui requerida per acreditar el compliment de
les fites i objectius del component concret del Pla a la consecucié del qual contribueix el
contracte.

Presentar els informes de seguiment que es considerin oportuns per part del responsable del
contracte per poder efectuar el seguiment del compliment de I'etiquetat verd i I'etiquetat digital.
Complir amb els compromisos assumits en matéria d’etiquetat verd i digital establerts en el
plec de prescripcions técniques.

Complir amb l'aplicacié del principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not
significant harm, DNSH).

Ni I'execucié del contracte ni cap de les mesures que d’aquest es derivin “causaran cap
perjudici significatiu als sis objectius mediambientals definits al Reglament (UE) nam.
2020/852 del Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juny de 2020, centrats en: Mitigacioé
del canvi climatic; Adaptacié al canvi climatic; Us sostenible i proteccio dels recursos hibrids
i marins; Transicid cap a una economia circular; Prevencio i control de la contaminacioé i

Proteccio i recuperacio de la biodiversitat i els ecosistemes.

Complir les disposicions vigents en matéria fiscal, laboral i de seguretat social, aixi com amb
l'aplicacio dels principis de I'accié preventiva previstos a l'article 15 de la Llei 31/1995, de 8
de novembre (modificada per la Llei 54/2003, de 13 de desembre), de Prevencié de Riscos
Laborals. També esta obligat a complir amb les disposicions vigents en mateéria d’'integracio
social de les persones amb discapacitat, igualtat efectiva d’homes i dones, proteccié de dades

de caracter personal i en matéria de medi ambient.

El contractista esta obligat al compliment de les disposicions vigents en matéria laboral, de
seguretat social, de seguretat i salut en el treball i d'integracié social dels minusvalids i, en
general, respondra de quantes obligacions li vinguin imposades pel seu caracter d'empleador,
aixi com del compliment de totes les normes que regulin i despleguin la relacié laboral o d'altre
tipus existent entre aquell o entre els seus subcontractistes i els treballadors d'un i d'altres.
El contractista, en tot cas, esta obligat a complir les condicions salarials determinades en el
conveni aplicable del sector.

Les empreses que es presenten a la licitacié hauran de garantir en general el compliment de
les disposicions legals vigents sobre prevencio de riscos laborals que li corresponen. Sobretot
pel que fa referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials, formaci6 i informaci6 i
vigilancia de la salut en el treball dels seus treballadors.

A més I'empresa adjudicataria haurd de vetllar pel compliment de la normativa vigent de
prevenci6 de riscos laborals de les empreses que aquesta subcontracti, sobretot pel que fa
referéncia a la coordinacié d'activitats empresarials.

En cas de incidents/accidents del personal que realitza el servei en els centres municipals, ja

siguin de l'adjudicataria com d'empreses subcontractades, I'empresa haura de informar a
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I'Ajuntament sobre els fets, les seves causes i la proposta de les mesures preventives

necessaries perqué no es repeteixi.

El contractista haura d’adoptar totes les mesures necessaries per evitar la contaminacio
guimica o fisica de la natura o els espais urbans i suburbans que es pogués derivar de les

matéries, substancies, productes o maquinaria utilitzats en I'execucié del contracte.

Les instal-lacions d’aigua, gas i electricitat hauran de ser executades per instal-ladors
autoritzats que acreditin tenir els titols o habilitacions corresponents. Les connexions

provisionals i els tancaments de I'obra seran a carrec del contractista.

El contractista esta obligat a la recollida, reciclatge o reutilitzacio, al seu carrec, dels materials
de construccio i tot altre tipus de residus produits com a conseqiéncia de I'execucié del

contracte.

La naturalesa administrativa de la contractacié exclou qualsevol vinculacié laboral o

funcionarial entre el personal del contractista, o dels seus subcontractistes, i I’Ajuntament.

Designar un delegat d'obra, técnic competent o responsable per a la bona marxa dels treballs
i el comportament del personal; aquest haura de fer d'enllag amb els corresponents serveis
municipals, el responsable del contracte i el director facultatiu de I'obra. El contractista haura
de comunicar en el termini de 15 dies naturals a comptar des de la formalitzacié del contracte
la persona designada com a delegat/ da i una persona substituta degudament habilitada a

suplir-lo a tots els efectes durant les seves abséncies a I'obra.

Presentar, en el termini de 15 dies segiients a la data de notificacié de l'adjudicacié del
contracte i, en tot cas abans de l'inici de les obres, per a la seva aprovacié per I'Ajuntament i
previ informe dels serveis técnics municipals, el pla de seguretat i salut en el treball, de

conformitat amb l'article 7 del Reial Decret 1627/1997, de 24 d'octubre, pel que s'estableixen
disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio i en aplicacio de l'estudi
de seguretat i salut incorporat al projecte d'obres, d'acord amb l'article 4 de I'esmentat Reial

Decret.

Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin publics o notoris i que
estiguin relacionats amb I'objecte del contracte dels que hagi tingut coneixement amb ocasio
de la celebracio del mateix. L’adjudicatari i el seu personal haura de respectar, en tot cas, les
prescripcions de la Llei Organica 3/2018, de 5 de desembre, de Proteccio de dades personals
i garantia dels drets digitals, i la normativa de desenvolupament, de conformitat amb el que
estableix la disposicié addicional vint-i-cinquena de la LCSP. | a partir del dia 25 de maig de
2018, al que estableix el Reglament (UE) 2016/679, del Parlament Europeu i del Consell, de
27 d’abril de 2016, relatiu a la proteccio de les persones fisiques pel que fa al tractament de
dades personals i a la lliure circulacié d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva
95/46/CE. En qualsevol cas, el contractista tindra la consideracié d'encarregar-se del

tractament de les dades i es compromet a signar el protocol de compromis de confidencialitat
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de dades de caracter personal establert per I'Ajuntament de Girona. Aixi mateix, es sotmetra

en cada moment a les instruccions municipals en matéria de mesures de seguretat.

Realitzar, amb independéncia dels assaigs i estudis geotécnics, hidraulics, etc. que puguin
aportar-se al projecte, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la

correcta execucio de les obres que seran de la seva total responsabilitat i al seu carrec.

Realitzar les actuacions d'informacio i de comunicacié de les obres a ciutadans i usuaris.
Aquestes actuacions d'informacié i comunicacié es planificaran d'acord amb els criteris i

instruccions establerts per I'Ajuntament.

aa) Presentar, en el termini de 15 dies des de la formalitzacié del contracte, un programa de

desenvolupament dels treballs necessaris per realitzar les obres adjudicades i els terminis

d'execucio de les diferents fases del programa.

En el programa de treball cal incloure:
Ordenaci6 en parts o classes d'obra de les unitats que integren el projecte, amb expressio

dels seus amidaments.

Determinacié dels mitjans necessaris, tals como personal, instal-lacions, equip i materials,
amb expressié dels seus rendiments mitjans.

Estimacio en dies dels terminis d'execucio de les diverses obres i operacions preparatories,
equip i instal-lacions i dels d'execucié de les diverses parts o unitats d'obra.

Valoracio mensual i acumulada de I'obra programada, sobre la base de les obres i operacions
preparatories, equip i instal-lacions, i parts o unitats d'obra a preus unitaris.

Diagrama de las diverses activitats o treballs.

L'organ de contractacio resoldra sobre el programa de treball dins els 15 dies seguents a la
seva presentacid, podent imposar la introduccié de modificacions o l'acompliment de

determinades prescripcions, sempre que no contravinguin les clausules del contracte.

bb) Presentar la informacioé corresponent a I'obra realment executada, en la finalitzacié i recepcié

de les obres, en acord a les directrius marcades des de I'’Ajuntament de Girona.

cc) L'adjudicatari esta obligat a comunicar a I'Ajuntament, anticipadament i per escrit, la intencié

de subcontractar, assenyalant la part de la prestacié que es pretén subcontractar i la identitat
del subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d'aquest per executar-la pels mitjans de
l'article 215 .2b) de la LCSP. Aixi com haura de complir amb la resta d'obligacions relatives a

la subcontractacié, previstes als articles 215,216 i 217 de la LCSP.

dd) En matéria linglistica, el contractista haura de respectar la normativa linguistica de Catalunya

en l'execucié de les prestacions contractuals. En particular, 'empresa contractista ha
d’emprar el catala en les seves relacions amb I'’Ajuntament de Girona derivades de I'execucié
de I'objecte d’aquest contracte. Aixi mateix, 'empresa contractista i, si escau, les empreses

subcontractistes han d’emprar, almenys, el catala en els rétols, les publicacions, els avisos i
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en la resta de comunicacions de caracter general que es derivin de I'execucio de les
prestacions objecte del contracte. El contractista ha de lliurar tota la documentacio técnica
requerida per al compliment de I'objecte del contracte almenys en llengua catalana.
Especificament, ha de redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa
de treball de les obres, el pla de seguretat i salut, si escau, els rétols informatius de 'obra, els
retols de senyalitzacioé i tota la resta de documents relatius a informes i annexos técnics de
les incidéncies d’execuci6 segons les determinacions de les clausules especifiques del plec
de prescripcions técniques particulars. L’'empresa contractista ha de lliurar els treballs objecte
d’aquest contracte, almenys, en catala. Especificament, 'empresa contractista ha de redactar
en llengua catalana la documentacié del projecte i les llegendes dels planols i documentacio
tecnica annexa, tant en paper com en suport digital, que s’obtingui com a resultat de la
realitzacié dels treballs segons les determinacions de les clausules especifiques del plec de
prescripcions técniques particulars. En tot cas, I'empresa contractista i, si escau, les empreses
subcontractistes, queden subjectes en 'execucié del contracte a les obligacions derivades de

la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linguistica i de les disposicions que la desenvolupen.

ee) En matéria de principis étics i regles de bona conducta:

Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions segients:

1. Observar els principis, les normes i els canons étics propis de les activitats, els oficis i/o les
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte.

2. No realitzar accions que posin en risc l'interés public en I'ambit del contracte o de les
prestacions a licitar.

3. Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de
contractacié publica o durant I'execucio del contracte.

4. Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir I'efecte
d’'impedir, restringir o falsejar la competéncia com per exemple els comportaments col-lusoris
o de competéncia fraudulenta (ofertes de resguard, eliminacié d’ofertes, assignacié de
mercats, rotacié d’ofertes, etc.).

5. En el cas que durant I'execucié del contracte el contractista o subcontractista es trobi en
una situacié de possible conflicte d’interes, als 19 efectes del que disposa l'article 64 de la
LCSP, o relaci6 equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte ho haura de
posar en coneixement de I'dérgan de contractacio.

6. Respectar els acords i les normes de confidencialitat.

7. A més, el contractista haura de col-laborar amb I'drgan de contractacié en les actuacions
que aquest realitzi per al seguiment i/o l'avaluacié del compliment del contracte,
particularment facilitant la informacié que li sigui sol-licitada per a aquestes finalitats i que la
legislacio de transparéncia i la normativa de contractes del sector public imposen als

contractistes en relacié amb I'’Administracié o administracions de referéncia, sens perjudici
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del compliment de les obligacions de transparéncia que els pertoquin de forma directa per

previsio legal.

Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es
comprometen a complir rigorosament la legislacié tributaria, laboral i de seguretat social i,
especificament, a no fer operacions financeres contraries a la normativa tributaria en paisos
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin considerats paradisos fiscals per la
Uni6 Europea.

i) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec

Condicions especials d'execucio (art. 202 Llei 9/2017):

De conformitat amb I'article 202 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public,
sera obligatori I'establiment, en el plec de clausules administratives particulars, d’almenys una de las
condicions especials d’execucid d’entre les que enumerem a continuacid, que hauran d’estar
vinculades a I'objecte del contracte.

De tipus social: NO es preveuen
Relacionades amb la innovacié: NO es preveuen

De tipus mediambiental:

- Segons el volum de residu generat que es plasma a I'estudi de Gestié de residus que
composa la documentacié técnica de l'actuacié, no s’arriba a la quantitat minima
establerta per preveure separacié selectiva en obra de les fraccions, de manera
individualitzada, segons el RD 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la produccio i
gestié dels residus de construccié i demolicioé i el RD 210/2018, de 6 d’abril, pel qual

s’aprova el Programa de Prevencio i Gestid de Residus i Recursos de Catalunya.

Amb la finalitat d’anar més enlla del que obliguen el RD 105/2008 i el RD 210/2018, i
de complir amb el principi de no causar dany significatiu al medi ambient (Do not
significant harm, DNSH), del Pla de Recuperacio, Transicio i Resiliéncia, que implica
que el 70% en pes dels residus no perillosos, generats tant en construccié com en
demolicid, s'hauran de preparar per a la seva re-utilitzacié, reciclatge o valoritzacio,
d'acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de Gestié de residus de construccié
i demolicioé de la UE; I'adjudicatari haura de dur a terme la separacio de residus de
manera selectiva i individualitzada a peu d’obra, per dur a terme el reciclatge posterior

i fer entrega dels documents justificatius d’aquest fet.

Justificacié: Amb I'adopcié d’aquestes mesures s’aconsegueix la millora dels valors mediambientals
que poden veure’s afectats amb I'execucié del contracte.
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SISTEMA DE PENALITZACIONS

El contractista estara obligat a complir el contracte dins del termini fixat per a la seva realitzaci6 i amb
el contingut, forma i condicions que s’assenyalen en aquest plec de clausules, en el plec de
prescripcions técniques i amb les que hagi proposat I'empresa adjudicataria en la seva oferta, sempre

que hagin estat acceptades per I'’Ajuntament.

Quan el contractista incorri en demora respecte del compliment del termini, per causa imputable al
mateix, incompleixi amb les seves obligacions o amb les condicions especials d’execucié i/o compleixi
defectuosament amb les prestacions objecte del contracte I'érgan de contractacié aplicara el régim

previst a continuacio:

Per la demora en el termini d’execucid, s’aplicara el previst a I'article 193 de la LCSP, pel que fa a la

resta d’incompliments, constitueixen:

a) Faltes molt greus:

- L’incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan
produeixi un perjudici molt greu i no doni lloc a la resolucio del contracte.

- L’incompliment molt greu de les obligacions derivades de la normativa general sobre
prevencio de riscos laborals.

- Les actuacions que, per accié o omissid, generen riscos greus sobre el medi ambient
d’acord amb la legislacio vigent.

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.

b) Faltes greus:

- L’incompliment o compliment defectuds de les obligacions i/o condicions d’execucié
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tecniques, quan no
constitueixi falta molt greu.

- L’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicacio de les prestacions.

- L’incompliment, que no constitueixi falta molt greu, de les obligacions derivades de la
normativa general sobre prevencié de riscos laborals.

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec.
c) Faltes lleus:

- Lincompliment o compliment defectudés de les obligacions i/o condicions d’execucio
del contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions técniques, quan no

constitueixi falta molt greu o greu.
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- L'incompliment de les obligacions de caracter formal o documental exigides en la
normativa de prevencié de riscos laborals i que no estiguin tipificades com a greus o
molt greus.
El termini per a imposar la corresponent penalitat 0 sancié contractual sera de tres mesos a comptar
des de la data d’'incoacio del corresponent expedient.

Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi
resolucié del contracte, I'Ajuntament podra aplicar les sancions seguents:

a) Faltes molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte, entés com a
import d’adjudicacio.
b) Faltes greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte.
c) Faltes lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte.
Per a la imposicié6 de la multa corresponent, I'érgan de contractacio tindra en consideracio els
seglents criteris de graduacio:
- la gravetat de la infraccié comesa,
- la importancia economica,
- l'existéncia d’'intencionalitat,
- lanaturalesa i grau dels perjudicis ocasionats,
- la reincidéncia, per incorrer, en el termini d’'un any, en més d’'un incompliment de la mateixa
naturalesa,
- el nombre d’avisos previs realitzats pel responsable del contracte, i

- el benefici obtingut pel contractista.

En cas que I'empresa adjudicataria subcontracti part de I'execucié del contracte sense donar
compliment a I'obligacio legal de la seva comunicacio a I'Ajuntament s'imposara al contractista una
penalitat de fins a un 50% de l'import del subcontracte o es podra resoldre el contracte si comporta

incompliment de I'obligacié principal del contracte

En la tramitacié de I'expedient sancionador, es donara audiéncia al contractista perqué pugui formular
al-legacions dins un termini de cinc dies habils i I'organ de contractacié resoldra, previa I'emissio dels

informes pertinents.

L'import de les penalitzacions per demora i de les sancions podra fer-se efectiu mitjancant la seva
deduccio en el/s document/s comptable/s de reconeixement de l'obligacio, sense perjudici que la

garantia respongui de I'efectivitat d'aquelles en els termes legalment previstos.

CAUSES DE RESOLUCIO ESPECIFIQUES

Per les causes de resolucié del contracte, la seva aplicaci6 i els efectes d'aquesta, s'estara al que
disposen els articles 211, 212 i 313 de la LCSP.
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La resolucié del contracte s'acordara per I'organ de contractacié d'ofici o a instancia del contractista,
en el seu cas, mitjan¢cant procediment tramitat en la forma reglamentariament establerta per l'article
109 del RGLCAP.

CRITERIS DE VALORACIO DE LES OFERTES

L’oferta guanyadora es determinara tenint en compte la millor relacié qualitat-preu.
S’aplicaran els seglents criteris d’adjudicacié tots avaluables automaticament ordenats per ordre

decreixent segons la ponderacié atorgada.

Criteris avaluables mitjancant formules (amb una puntuacié maxima de 100 punts)

Criteris automatics Puntuacié
A.1. Oferta econdmica 0-35
A.2. Termini de garantia 0-40
A.3. Rétols d’informacié ambiental 0-10
A.4. Maquinaria 0-15

e A.l. Oferta economica (amb una puntuacié maxima de 35 punts)

S’atorgara la maxima puntuacié a 'empresa que formuli el preu més baix que no sigui anormal
i que no superi el pressupost net de licitacié (és a dir, el pressupost maxim de licitacié, IVA

exclos). La puntuacio s’atorgara seguint el segient criteri:

(ntim. maxim punts)x Preu de l'oferta més economica

Puntuacio6 de cada oferta =
f Preu de l'oferta que es puntua

S’aplica aquesta férmula matematica perqué és directament proporcional i lineal respecte la
puntuacié que s’atorga a les diferents ofertes. En aquest sentit, s’atorga la maxima puntuacié a
I'oferta més economica.

S’ha escollit aquest criteri de valoracio del preu de I'oferta, perqué el preu constitueix una part
fonamental de la relacié contractual i I'Ajuntament, com a entitat local de I'Administracié Pablica,
ha de procurar gestionar els recursos publics de la manera més eficient possible.

En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores,

els criteris de desempat seran els establerts a I'article 147.2 LCSP.

e A.2. Termini de garantia (amb una puntuacid maxima de 40 punts)

S'assignara 10 punts per any de garantia addicional a I'any obligatori per llei que ofereixi
I'empresa licitadora, fins a un maxim de 40 punts. Si el termini ofert addicional és inferior

a un any, es fara el calcul proporcional.
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Es valora l'increment del periode de garantia per tal que I'avaluacié del comportament de les
actuacions necessiten d’'un espai temporal, com a més ampli millor, als efectes de comprovar
la seva bona execucié a través d’'un correcte comportament de l'actuacié enfront les

possibles inclemencies del temps i el seu Us quotidia.

e A.3. Retol d’informacié ambiental, fins a 10 punts

Es valorara incorporar un element de senyalitzacié especific que informi que s’esta passant per un
espai urba sense transit motoritzat, transformat amb criteris de sostenibilitat i resiliencia urbana,
integrat al barri de Santa Eugénia i dins la xarxa verda de la ciutat, amb I'objectiu de promocionar un

espai accessible i que millora la connexié amb un espai de potencial turistic.

Es valorara amb 10 punts el fet que el licitador presenti un compromis d’impressio i instal-lacié del

rétol d’'informacié ambiental.

En el cas que el licitador no ofereixi el compromis d’instal-lar el rétol d’informacié ambiental, se li

atorgara O punts.

Durant I'obra, es definira el disseny i la localitzacié amb la Direccié Facultativa.

e A.5. Maquinaria, fins a 15 punts

La maquinaria diesel de les obres que generalment genera més emissions de gasos contaminants
son els equips pesats com: excavadores, carregadors frontals, camions basculants, generadors diésel

i compactadores.

Aquests equips solen tenir motors diésel de gran grandaria i poténcia, la qual cosa els fa més
propensos a emetre quantitats significatives d'oxids de nitrogen (NOx), particules fines (PM),

hidrocarburs (HC) i monoxid de carboni (CO) durant la seva operacio.

La combustié de combustible diésel en aquests motors pot contribuir a la contaminacioé de l'aire i al

deteriorament de la qualitat de l'aire a les arees on es porten a terme les obres.

Tal com funcionen aquets motors com més anys d'antiguitat tenen, més contaminacié produeixen a
I'aire, i per tant, es valorara el compromis de la utilitzacié de maquinaria d'emissions contaminants

més baixes.

S’ha escollit aquest criteri de valoracié d’ofertes amb la voluntat de complir amb els criteris

mediambientals de la contractacio sostenible.
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Ajuntamene Girona

Es valorara amb 15 punts el fet de que la maquinaria pesada diésel tipus excavadores, carregadors
frontals, camions basculants, generadors diésel i compactadores, que es destinara a I'execuci6 del

contracte, tingui una antiguitat inferior als 4 anys.

Es justificara amb la presentaci6 de la documentacié que evidencii la data de la compra de la maquina

i la corresponent fitxa técnica.

En cas que el licitador no disposi d'aquesta maquinaria en el moment de presentar I'oferta, pot
presentar un compromis de lloguer o adquisicié. En aquest cas, previ a la utilitzacié de la maquina a
I'execuci6 de I'obra, s'haura d'aportar la factura de compra, o bé, el contracte de lloguer d'aquestaila

corresponent fitxa técnica on es reflecteixi que té una antiguitat inferior a 4 anys.

SISTEMA DE CALCUL PER A LES BAIXES DESPROPORCIONADES

Es qualificara una oferta amb valors anormals o desproporcionats quan el preu ofertat pel licitador
(apartat A.1. Oferta economica) pugui considerar-se com a tal en els termes de l'article 85 del
RGLCAP.

En aquests casos es seguira el procediment que preveu l'art.149 LCSP 9/2017. EIl termini que
s'atorgara al licitador perque justifiqui la seva oferta no podra superar 5 dies habils des de I'enviament

de la comunicacio.

L'oferta sera exclosa si en el tramit d'audiencia de I'empresa licitadora que ha presentat una oferta
qualificada d'anormalment baixa s'evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que
executaran el contracte considerats en l'oferta sén inferiors al que estableix el conveni d'aplicacio, o

en qualsevol dels casos que estableix el mateix article 149 de la LCSP.

TERMINI DE GARANTIA CONTRACTUAL

L'empresa contractista resta obligada a respondre dels conceptes que resultin d'aplicacid, assenyalats
a l'article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Public, de les obres a

partir de la data de recepcio o liquidacio d'aquestes, durant el termini de garantia minim d'un (1) any.

Durant els terminis exposats anteriorment, I'Administracié6 podra comprovar que el treball realitzat
s'ajusta a les prescripcions establertes per a la seva execucié i compliment i a I'estipulat en el present
Plec i en el de Prescripcions Técniques. Transcorregut el termini de garantia sense que s'hagin

formulat objeccions als treballs executats, quedara extingida la responsabilitat del contractista.
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Ajuntament @ de Girona

Si durant el termini de garantia s'acreditessin a I'existéncia de vicis o defectes en els treballs efectuats
per part de I'empresa contractista, I'organ de contractacié tindra dret a reclamar al contractista

'esmena dels mateixos.

CARACTERISTIQUES TECNIQUES DEL CONTRACTE

Veure la documentacid técnica objecte del contracte

Girona, octubre de 2025.

Francisco Javier Gonzéalez Comin, Arquitecte a carrec de l'execucid i gestid extraordinaria dels

projectes d'inversié amb carrec al fons Next Generation del Servei de Projectes i Obres.
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