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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 
 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE 
D’ATENCIÓ PRIMÀRIA SANT BOI-5, DE SANT BOI DE LLOBREGAT. CLAU: CAP 22335 
 
 
1.- OBJECTE: 
 
Descripció: contracte d'execució de les obres corresponents al Projecte: Nou Centre d’Atenció 
Primària Sant Boi-5, de Sant Boi de Llobregat. Clau: CAP 22335, aprovat pel Servei Català de 
la Salut en data 6 d’octubre de 2025. 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en l’esmentat contracte com a mitjà propi personificat del titular 
objecte del contracte que ostenta el Servei Català de la Salut en virtut de l’encàrrec rebut per 
Infraestructures.cat en data 11 de novembre de 2025, per a gestionar el procés de licitació, 
adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió 
integral la seva execució, amb l’adopció de les decisions i instruccions necessàries per 
assegurar-ne la  correcta execució. 
 
Codi CPV: 45210000-2 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES: 
 
PRESSUPOST DE LICITACIÓ: 10.328.073,76 euros (IVA inclòs), 8.535.598,15 euros (IVA no 
inclòs). 
 
 
VALOR ESTIMAT: 8.535.598,15 euros (IVA no inclòs). 
 
Justificació: l’import d’execució de les obres és el previst en el pressupost del projecte 
constructiu corresponent, redactat per a portar a terme aquestes obres. 
 
 
3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DEL CONTRACTE: 18 mesos. 
 
Possibilitat d’ampliacions de termini: segons el previst en la clàusula 24 del Plec relativa al 
Compliment del termini d’execució de les obres. 
 
 
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  
 
Partida pressupostària: el preu del contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la 
partida pressupostària D/610.0002 - Programa 411 del pressupost d’Infraestructures.cat. 
 
 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 
 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO. 
 
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).  
 
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: DOS ANYS. 
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9.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: els previstos en la clàusula 7 del Plec. 
 
SOLVÈNCIA/CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA:  
 
 
 
Mitjançant l’acreditació de següent classificació: 
 

Grup Subgrup Categoria contracte 
C 4  6  

 
 
(Des del dia 1 de gener de 2022, per haver perdut la seva vigència, no s’admeten les 
classificacions amb categories indicades en lletres, atorgades abans de l’entrada en vigor del 
Reial decret 773/2015, de 28 d'agost, pel qual es van modificar determinats preceptes del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. En 
conseqüència les empreses no poden aportar aquestes classificacions per participar en els 
procediments de contractació pública i, en cas que ho facin, no seran acceptades per l’Òrgan 
de Contractació). 
 
 
10.- TRAMITACIÓ: ordinària 

 
PROCEDIMENT:  

 
 
Licitació de contracte d’obres subjecte a regulació harmonitzada, segons s’estableix en els 
articles 19 i 20 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i 
del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atès 
el valor estimat del contracte; tramitada mitjançant procediment obert d'acord amb allò 
establert pels articles 131, del 156 a 158 i 317 de l’esmentada Llei, atès que tot empresari 
interessat podrà presentar una oferta restant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors.  

 
 
LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió en Lots atès que aquest projecte 
s'ha aprovat en un sol lot, i atès també a la necessitat d'aconseguir iniciar l'activitat el més 
aviat possible. S'aconsella no dificultar la necessària coordinació entre els industrial durant 
l'execució de l'obra amb la dificultat afegida que suposaria l'execució de les obres per lots. 

 
 TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’aplicació de “Sobre 

Digital” accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 

 
 
11.-  VARIANTS: NO s’accepten variants.  
 
 
12.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES:  
 
La presentació es farà electrònicament  mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible a 
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
 

Data: 05/01/2026 Hora: 13:00:00 hores 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures


 
 

   3 

Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es 
consideraran extemporànies. 

 
- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data 

d’obertura del sobre núm. 2.   
 

 
13.- OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 2 (INTERNA): 16/01/2026 
 

OBERTURA DEL SOBRE NÚM. 3 (INTERNA): 04/02/2026 
 

 
14.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 7 del Plec 
 
 COMISSIÓ TÈCNICA: integrada pels membres que figuren en l’annex 7 del Plec 
 
 
15.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ: els previstos en l’annex 8A i 8B del Plec, tenint en compte 

el quadre d’apartats/subapartats d’aplicació recollit a l’Apartat 18 del present quadre de 
característiques. 

 
 
16.- CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES   

ANORMALMENT BAIXES: els previstos en la clàusula 11 del Plec. 
 
 
17.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS: 
 
[Atenent al caràcter confidencial de la documentació a facilitar als licitadors assenyalada 
amb un asterisc (*), s’estarà al que es recull a l’annex 12 del present plec]  
 
“[Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de 
manera permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant 
d’Infraestructures.cat accessible a través del següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0)” 
 
 

- Aquest Plec de Clàusules Administratives. 
- Projecte de l'obra. 
- Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el 

Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra. 
- Suport informàtic amb el pressupost del projecte i de l’estudi de seguretat i salut (format 

TCQ2000).   
Aquesta eina informàtica compleix amb tots els requisits previstos a la Disposició 
Addicional setzena de la LCSP pel que fa a l’ús de mitjans informàtics. 
Els licitadors podran disposar d’una versió gratuïta del programa TCQ2000 per 
confeccionar les seves ofertes, adreçant-se a l’Instituto de Tecnologia de la Construcción 
de Catalunya, amb telf. de contacte 933 093 404.  

- Guia i Manual BIM de Gestió d’obres. 
- Document d’altres especificitats tècniques particulars, que s’adjunta com annex 11 al Plec 

de Clàusules Administratives. 
 

 
18.- DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES: 
 

- El sobre núm. 1, corresponent a la “Documentació General”, haurà d’incloure la 
documentació detallada en la clàusula 8.1 del Plec. 

 
Respecte del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) a incloure en el 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0
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Sobre núm. 1 pels licitadors, en cas de concórrer en UTE, cadascuna de les 
empreses haurà de presentar el seu propi DEUC, fent constar en la declaració la 
seva concurrència en UTE. Així mateix, en el cas que, de conformitat amb allò 
previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva solvència en un tercer 
operador, s’haurà d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i aquest tercer 
haurà d’aportar el seu propi DEUC. 

 
- El Sobre núm. 2, corresponent a la “Proposta tècnica amb valoració subjecta a 

judici de valor”, haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.2 del 
Plec, d’acord amb les particularitats següents.     

 
- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIÓ: 
 

 

2.1. MEMÒRIA   

1.    Descripció de l’obra a construir Aplica 

2.    Implantació de l’obra i tancaments Aplica 

3.    Afeccions a tercers Aplica 

4.    Serveis afectats Aplica 

5.    Capacitat de resposta durant el període 
de garantia 

Aplica 

6.    Sistemes constructius  Aplica 

7.    Pla de treballs Aplica 

8. Organigrama funcional Aplica 

9. Escomeses d’obra Aplica 

10. Noves escomeses definitives Aplica 

11. Documentació generada pels 
subcontractistes 

Aplica 

12. Gestió d’abocadors Aplica 

2.2. METODOLOGIES DE QUALITAT, 
MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT Aplica 

 
 

Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables no 
hauran de ser presentats dintre de l’oferta tècnica, i per tant, tampoc seran objecte 
de valoració. 

 
- El Sobre núm. 3, corresponent a la “Proposta quantificable amb criteris objectius”, 

haurà d’incloure la documentació detallada en la clàusula 8.3 del Plec d’acord amb les 
particularitats següents: 
 

- QUADRE D’APARTATS/SUBAPARTATS D’APLICACIÓ: 
 

8.3.1 PROPOSTA ECONÒMICA Aplica  

8.3.2 EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DEL 
CAP D’OBRA [aquest apartat pot no 
ser d’aplicació per obres amb VEC 
inferior o igual a 2M€] 

Aplica 

8.3.3. APLICACIÓ DE 
METODOLOGIA BIM 

Aplica 

8.3.4. COMPROMÍS SOBRE ELS 
NIVELLS DE SUBCONTRACTACIÓ 

Aplica 
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8.3.5. COMPROMIS SOBRE 
EMISSIONS DE CO2eq EN 
TRANSPORT DE MATERIALS 

Aplica 

8.3.6. COMPROMIS SOBRE 
DECLARACIONS AMBIENTALS DE 
PRODUCTE 

Aplica 

8.3.7. COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ 
DE FUSTA CERTIFICADA 

Aplica 

8.3.8. COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ 
DE PINTURES AMB ETIQUETA 
ECOLÒGICA 

Aplica 

8.3.9. COMPROMÍS SOCIAL Aplica 

 
 
 

“OBRES SIMILARS” en relació a l’experiència dels tècnics sobre els que recau el 
compromís d’adscripció previst en la clàusula 8.1.2 del Plec, la/les següent/s: 

 
 

Tipologia: Obra de nova construcció o de reforma, ampliació i millora d'edifici per 
equipament  comunitari  tant  de  titularitat  pública  o  privada,  destinat  a  usos 
docent, sanitari, assistencial, cultural, esportiu, o d’equipament d’ús tècnic 
administratiu o de seguretat de l'Administració Pública. 
Import mínim: 2.565.000,00 euros (import PEC final  d’obra, IVA exclòs) 

 
 

 “Obres similars” d’especial singularitat: No aplica. 
 
 
- PROJECTE REALITZAT AMB METODOLOGIA BIM: SÍ. 

 
- COMPROMÍS SOBRE EMISSIONS DE CO2EQ EN TRANSPORTS DE 

MATERIALS: 
 

Els materials considerats relatius a les emissions de CO2eq en transports de 
materials, i les dades associats a ells, són els següents: 

 
 
 

Material 1: 
- Descripció Material 1: Formigó. 
- Tones del Material 1 a transportar (tM1): 6.362,77. 
- Emissions de CO2eq de referència en el transport del Material 1, per 
tona transportada Eref1= 0,16 * Dref1, on Dref1 = 150 km. 

 
 
Material 2: 
 
- Descripció Material 2: Àrids per a subbases /replens. 
- Tones del Material 2 a transportar (tM3): 1246,66. 
- Emissions de CO2eq de referència en el transport del Material 2, per 
tona transportada Erefi2= 0,16 * Dref2, on Dref2 = 150 km. 
 
Material 3: 
 
- Descripció Material 3: Panell prefabricat. 
- Tones del Material 3 a transportar (tM3): 451,15. 
- Emissions de CO2eq de referència en el transport del Material 3, per 
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tona transportada Erefi3= 0,16 * Dref3, on Dref3 = 150 km. 
 
 

 
19.-  CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE: SI 
 

- És condició especial d’execució el contracte: 
 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al Contractista i als seus 

subcontractistes, sense perjudici de les millores que pugui establir. 
 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 15 
del Plec. 

 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 39 del Plec,   

a efectes de comprovació de pagaments per part del Contractista als 
subcontractistes:  

 
o aplicable al contracte amb valor estimat del contracte superior a 5.000.000 

d’euros, d’acord amb l’Apartat 2 del quadre de característiques. 
o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% 

del preu del contracte. 
 
 Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 
a) La condició especial esmentada de compliment del Conveni Sectorial i territorial 

aplicable al Contractista i als seus subcontractistes i el pagament durant l'execució 
del contracte dels salaris per part del Contractista als treballadors adscrits als 
contracte.   
 

b) El compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del 
Plec, d’acord amb l’article 76 de la LCSP. 

 
c) El compliment de la normativa de competència. 
 

 
20.- SUBCONTRACTACIÓ:  
 
Limitació de partides que no es podran subcontractar: NO. 
 
 
21.- REVISIÓ DE PREUS: SI. Fórmula aplicable: 
 
La fórmula polinòmica aplicable a l’obra, a efectes de revisió de preus, serà de les contingudes 
en el Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre: 812. Obres d'edificació general amb alt 
component d'instal·lacions. 
 
22.- PAGAMENT DE LES CERTIFICACIONS: 
 
Pagament de certificacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP. 
 
 
23.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ D’OBRES SUBJECTES A LA RESERVA DE L’1,5% 
CULTURAL: NO. 
 
 
24.- ALTRES ESPENIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 
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- Projecte subjecte a monitoratge: NO. 
- Inspecció d’edificis: NO. 
- Assistència Tècnica Mediambiental: NO. 
- Les factures de les certificacions d’obra tindran assignat el núm. d’expedient que es 

facilitarpa a l’adjudicatari i s’adreçaran a: “Servei Català de la Salut, NIF: S5800006H, 
gestionada mitjançant INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU, en la seva condició de mitjà propi personificat”. 
 

 
25.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: NO. 
 
 
26.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ:  
 
SI 
 
 
27.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 
 

- Llei 12/2017, de 6 de juliol, de l’arquitectura  
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la edificació. 
- Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 

seguretat i de salut en les obres de construcció. 
- Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals. 
- Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l’article 24 de la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, en matèria de coordinació 
d’activitats empresarials.  

- Altres específiques. 
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INDEX 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 

1.- OBJECTE 
2.- DADES ECONÓMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTENCIA DE CRÈDIT 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
4.- TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 

 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 

 9.-  MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, 

CLASSIFICACIÓ D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
11.- CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 

ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT 

DEL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 

 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 

14.- PROTECCIÓ DE DADES 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA 
16.- CONFIDENCIALITAT 

 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 

17.- RÈGIM JURÍDIC 
18.- RÈGIM DE RECURSOS 
19.- MESURES CAUTELARS 
20.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
21.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 

 
V.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 

22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 

23.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRATISTA, INCLOSOS EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS 
CONTRADICTORIS. REVISIÓ DE PREUS 

24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’ EXECUCIÓ  
25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
26.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
27.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
28.- DIRECCIÓ FACULTATIVA 
29.- PROJECTE 
30.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA 
31.- PLA DE TREBALLS 
32.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT 
33.- PLA DE MONITORATGE 
34.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
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35.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
36.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
37.- APROFITAMENT DE MATERIAL I OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIÓ 

DE LES OBRES 
38.- TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 
39.- SUBCONTRACTACIÓ 
40.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
41.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
42.- RISC DE L’OBRA 
43.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 
44.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
45.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
46.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
47.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
48.- VALORACIÓ DE LES OBRES 
49.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
50.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
51.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 
52.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
53.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA 
54.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 

 
ANNEXOS  
 

ANNEX 0.-        MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
ANNEX 1.- DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ  
ANNEX 2A.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL DELEGAT D’OBRA 
ANNEX 2B.-  DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE DE 

SEGURETAT I SALUT 
ANNEX 2C.-  DESIGNACIÓ DEL CAP D’OBRA 
ANNEX 3A.-  MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 
ANNEX 3B.-  MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA 

GARANTIA PROVISIONAL 
ANNEX 4.- PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DEL         

CAP D’OBRA QUE S’ASSIGNARÀ AL CONTRACTE 
ANNEX 5.-        OBJECTIUS BASICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 
ANNEX 6A.-  COMPROMIS SOBRE ELS NIVELLS DE CONTRACTACIÓ EN 

L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
ANNEX 6B.-        COMPROMÍS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE 

MATERIALS 
ANNEX 6C.-        COMPROMÍS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE 

PRODUCTE 
ANNEX 6D.-       COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE FUSTA CERTIFICADA 
ANNEX 6E.-        COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE PINTURES AMB ETIQUETA 

ECOLÒGICA 
ANNEX 6F.-        COMPROMÍS SOCIAL 
ANNEX 7.-  COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ 

TÈCNICA 
ANNEX 8A.-  CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ 
ANNEX 8B.-  BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE 

L’OFERTA TÈCNICA 
ANNEX 9A.-  MODEL D’AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINTIVA 
ANNEX 9B.-  MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA 

GARANTIA DEFINTIVA 
ANNEX 10A.-   CONTRACTE D’ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 
ANNEX 10B.-   CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA TOT RISC CONSTRUCCIÓ 
ANNEX 10C.-   CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 
ANNEX 11.-  DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES 

PARTICULARS   
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ANNEX 12.-  OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER 
CONFIDENCIAL I OBLIGACIONS ASSUMIDES  

ANNEX 13.-  MODEL DE SOL·LICITUD I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT 
LICITADORS 

ANNEX 14.-  MODEL DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI 
ANNEX 15.-         COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR 
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   11 

 
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES 

DE LA LICITACIÓ PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
D'EXECUCIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DEL NOU CENTRE D’ATENCIÓ 

PRIMÀRIA SANT BOI-5, DE SANT BOI DE LLOBREGAT. 
 

Clau: CAP-22335 
 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.- L'objecte del contracte és la realització de les obres compreses en el projecte degudament 
aprovat que descriu l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
En cas que el contracte es divideixi en Lots aquests s’identificaran en l’Apartat 2 del quadre 
de característiques. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
contractes (CPV) és la que consta a l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb el detall del pressupost del projecte constructiu 
que forma part de la documentació que s’integra en aquesta licitació.  
 
2,2.- El valor global estimat del contracte/Lots és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò indicat en dit Apartat.  
 
2.3.- El preu de contracte/Lots objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
 
2.4.- El preu del contracte/Lots és el d’adjudicació, d’acord amb l’oferta econòmica efectuada 
pel licitador que resulti adjudicatari, al que s’afegirà l’IVA corresponent, en cas de no 
correspondre legalment l’exempció d’aquest impost. 
 
Malgrat aquest preu inicial, el preu de l’obra contractada no serà per ajustament o per tant 
alçat, essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades 
segons el Projecte, els preus establerts per a cadascuna en el quadre de preus unitaris que 
corresponguin. Aquest preu final inclou un 13%, en concepte de despeses generals i d’empresa 
del Contractista, i també en un 6%, en concepte de benefici industrial del Contractista. 
 
2.5.- En el preu inicial del contracte/Lots i en els preus unitaris del document de desglossament 
i detall s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de qualsevol tipus que siguin 
d’aplicació, així com totes les despeses que s’originin com a conseqüència de les obligacions 
establertes en la clàusula 23 del Plec.  
 
2.6.- Si l’Apartat 23 del quadre de característiques preveiés que l’expedient de contractació 
d’obres resta subjecte a la reserva de l’1,5% cultural, la quantitat esmentada s’ha de destinar al 
compliment d’aquesta obligació, la qual s’aplica a l’import d’adjudicació del contracte.  
 
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 
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3.1.- A partir de la data de publicació de l’anunci de licitació els interessats tindran accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i a la documentació que regeix la licitació al perfil 
d’Infraestructures.cat residenciat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures), en 
endavant PSCP. 
 
3.2.- La documentació que es facilitarà als licitadors és la detallada l’Apartat 17 del quadre de 
característiques. 
 
3.3.- Les persones interessades en el procediment de licitació podran sol·licitar a l’òrgan de 
contractació informació addicional sobre els plecs i demés documentació complementària, el 
qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi el termini fixat per a la presentació 
d’ofertes, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació de les proposicions.  

 
Les persones interessades en el procediment de licitació també poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” del tauler d’avisos de l’espai virtual 
de la licitació. Aquests “preguntes i respostes” seran públiques i accessibles a través del tauler 
d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de contractant d’Infraestructures.cat 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
3.4.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
 
 
4.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES OBJECTE DEL CONTRACTE 
 
4.1 El termini màxim per a l'execució de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots és el 
previst en l’Apartat 3 del quadre de característiques.  
 
4.2.- El còmput d’aquest termini començarà l’endemà de la formalització de l’Acta de replanteig 
de les obres o en el seu cas de cadascun dels Lots, amb les excepcions que es puguin recollir 
a aquesta acta.  
 
4.3.- Quedaran excloses de la licitació aquelles ofertes que presentin un termini superior al 
d’execució del contracte, o en el seu cas de cadascun dels Lots. 
 
 
5.- OFERTES: NORMES GENERALS 
 
5.1.- Les ofertes es referiran al conjunt de les obres del contracte, o en el seu cas pertanyents a 
cadascun dels Lots del Projecte i no s'admetran ofertes parcials o d'execució de partides del 
pressupost. 
 
5.2.- Les ofertes es podran presentar fins a les 13:00:00 hores del dia que s’indiqui en els 
anuncis de licitació i a la PSCP. La presentació de les ofertes es farà electrònicament, 
mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital”.  
 
5.3.- Tots els licitadors han d'assenyalar en el moment de presentar llurs ofertes un domicili, un 
telèfon i una adreça de correu electrònic habilitada per a les notificacions, comunicacions i 
relacions que en general es derivin de la licitació o que de qualsevulla manera puguin afectar al 
licitador. 
 
5.4.- Les ofertes tindran una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la 
data d'obertura del sobre núm. 2, que tindrà lloc el dia assenyalat en l’Apartat 13 del quadre 
de característiques. Passat aquest termini de validesa, o aquell superior indicat per cada 
licitador en la seva oferta, sense que Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del 
contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors admesos a la licitació 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures
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tindran dret a retirar la seva oferta i a que els hi sigui retornada la garantia provisional en cas 
que en l’Apartat 6 del quadre de característiques s’hagués requerit, sempre i quan ho 
sol·licitin així per escrit a Infraestructures.cat. Les ofertes que no siguin retirades s'entendran 
vàlides i vinculants per al licitador a tots els efectes previstos a aquest Plec de Clàusules. 
 
5.5.- Les ofertes constaran dels sobres assenyalats a l’Apartat 18 del quadre de 
característiques, signats electrònicament pel licitador cas d’ésser persona natural, o per la 
persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
Les empreses estrangeres que contractin a Espanya presentaran la documentació traduïda de 
forma oficial al català o al castellà.  
 
Les ofertes es presentaran escrites a màquina o d’altres tipus d’impressió mecànica o 
informàtica i no s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que 
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  
 
5.6.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que 
aquests hagin designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els 
documents i les dades presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si 
inclouen secrets industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la 
seva difusió a terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o 
perjudicar la competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament 
pugui ser contrari a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter 
personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la 
competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial. La manca de presentació de l’esmentada 
declaració de confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador de no 
confidencialitat de la informació continguda en l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició 
d’informació correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, 
d’acord amb els principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia 
audiència dels licitadors. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius 
continguda en el sobre núm. 3 ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de 
Contractació (DEUC) que consten a registres públics. 
 
5.7.- En cas que el licitador tingui vincles privilegiats per conflicte d’interessos, personals, 
familiars, professionals, econòmics, polítics o qualssevol altres amb membres de l’Òrgan de 
Contractació, directius, comandaments, càrrecs administratius o empleats 
d’Infraestructures.cat, caldrà que ho indiqui en el DEUC amb la concreció d’aquests vincles. La 
manca de comunicació s’entendrà com a declaració per part del licitador conforme no es troba 
incurs en conflicte d’interessos. 
 
5.8.- Quan l’empresari estigui inscrit en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic, en el Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta 
Consultiva de Contractació Pública de Catalunya, el  Registre d’Empreses Licitadores i 
Classificades de Catalunya o consti en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de precalificació, i aquests siguin accessibles de forma 
gratuïta per Infraestructures.cat, no estarà obligat a presentar els documents justificatius o 
altres proves documentals de les dades inscrites als esmentats registres. 
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5.9.- Les condicions de participació als diferents Lots de la licitació i de limitació, en el seu cas, 
del nombre d’adjudicacions de Lots són les previstes en l’Apartat 10 del quadre de 
característiques. 
 
Cada licitador podrà presentar una oferta per cada Lot al que opti. 
 
Cap licitador podrà presentar més d’una oferta per contracte/Lot ni subscriure cap oferta en 
unió temporal amb d’altres si ho ha fet individualment ni figurar en més d’una unió temporal. En 
cas de fer-ho serà causa de la no admissió de totes les propostes subscrites per aquest. 
 
5.10.- No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones a les quals concorri 
alguna de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 
  
5.11.- L’Òrgan de Contractació prendrà les mesures necessàries per a garantir que la 
participació en la licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració 
de les especificacions tècniques o dels documents preparatoris del contracte o haguessin 
assessorat a l’Òrgan de Contractació durant la preparació del procediment de contractació, no 
falseja la competència.  
 
Entre les mesures per a garantir la participació es troba la comunicació a la resta de licitadors 
de la informació intercanviada en el marc de la participació en la preparació del procediment de 
contractació o com a resultat d’ella i l’establiment de terminis adequats per a la presentació 
d’ofertes. 
 
No obstant l’anterior, quan no hi ha hagi cap altre mitjà per a garantir el compliment del principi 
d’igualtat de tracte no seran admeses les ofertes presentades pels licitadors en el supòsit 
abans esmentat.  
 
En tot cas, i abans de procedir a l’exclusió del licitador que hagi participat en la preparació del 
contracte, se li atorgarà un termini d’audiència per a que justifiqui que la seva participació en la 
fase preparatòria no pot tenir l’efecte de falsejar la competència o de dispensar-li un tracte 
privilegiat respecte de la resta de licitadors. 
 
5.12.- Les ofertes seran secretes i hauran d’ajustar-se a allò previst en aquest Plec i la 
documentació relacionada a l’Apartat 17 del quadre de característiques. La presentació de 
proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del Plec i de les 
condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com l’autorització a 
la Mesa de Contractació i Òrgan de Contractació per a consultar les dades recollides al 
Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre Oficial 
d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública de Catalunya i 
Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya o en les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea.  
 
5.13.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte 
es produís l’extinció de la personalitat jurídica de l’empresa licitadora per fusió, escissió, 
transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una branca d’activitat, la succeirà en la seva 
posició en el procediment la societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de 
l’escissió o l’adquirent del patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que 
reuneixi les condicions de capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva 
solvència i classificació, quan aquesta sigui exigible, en les condicions exigides al present Plec 
per a poder participar en el procediment d’adjudicació.  
 
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
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notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el correu o correus 
electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la 
notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones 
designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai 
virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat 
digital o amb contrasenya. 

 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació . 
 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” 
 

  Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent:  

  https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml 
 
  Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’aplicació de “Sobre Digital” accessible 

a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent:  
  https://contractaciopublica.gencat.catperfil/Infraestructures. 
 
  Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 

preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina web de Sobre Digital, seguint els passos 
següents:  
 
En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de 
l’eina de Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb 
l’ús de l’eina de Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC 
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les notificacions 
electròniques. 
 
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 
es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les 
seves ofertes a través de l’eina de Sobre digital. 

 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses 
licitadores hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic 
en els sobres corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta 
documentació de forma esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 

 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la 
licitació (pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). 
Amb aquesta paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la 
documentació. Per tant, aquest procés de xifrat el duu a terme l’eina de Sobre digital, de 
manera que les empreses licitadores NO han de xifrar prèviament els arxius mitjançant una 
altra eina. Així mateix, el desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la 
mateixa paraula clau, la qual han de custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la 
importància de custodiar correctament aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots 
els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja que només les empreses licitadores la/les tenen 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xhtml
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(l’eina de Sobre digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles 
per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al seu contingut.  

 
Es demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre 
digital per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. Les empreses 
licitadores poden accedir a l’espai web de preparació i presentació de l’oferta i, mitjançant el 
botó “anar a enviar paraules clau”, accedir a l’espai des del qual enviar les paraules clau, una 
vegada finalitzat el termini de presentació d’ofertes, sense necessitat de cap requeriment ni 
recordatori previ per part de l’òrgan de contractació o de l’eina de licitació electrònica. 

 

Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què l’oferta s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la 
documentació tramesa. .  
  
Cal tenir en compte que l’eina de Sobre Digital no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix contracte dins del termini 
de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes anteriors, ha 
d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació mitjançant el Canal de contacte amb 
l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, valorarà el que 
procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’”Oferta Presentada” caldrà clicar a 
“Contacte amb l’òrgan de contractació” i emplenar la finestra emergent per escriure el motiu pel 
qual es vol contactar amb l’òrgan (en aquest cas seria per presentar una oferta en substitució 
de l’anteriorment presentada). A continuació, l’òrgan de contractació obrirà una petició per 
enviar la documentació. La documentació es podrà enviar des de l’enllaç que es rebrà per 
correu electrònic . 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
Quan ja s’ha realitzat l’enviament de la documentació i es sol·licita la presentació de l’oferta, 
l’eina de Sobre Digital genera un resum de la documentació presentada que la persona 
apoderada de l’empresa ha de signar amb signatura electrònica avançada  basada en un 
certificat qualificat, amb la signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta (aquest 
document conté les empremtes electròniques de tots els documents que la composen). Un cop 
signat, cal fer la tramesa del document a través de l’espai virtualAmb la presentació d’aquest 
document al registre d’entrada es considera presentada l’oferta a tots els efectes. Aquest 
resum es registra electrònicament i és on consta la data i hora de presentació de l’oferta.  
 
Per poder fer l’enviament de la seva proposta i signar el resum generat per l’eina de Sobre 
Digital, l’empresa licitadora s’ha d’identificar i signar amb un certificat digital (de signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica) 
emès o admès pel Consorci Administració Oberta de Catalunya (en endavant, AOC). En 
l’obertura dels sobres es validen totes les signatures mitjançant la Plataforma de Serveis 
d’Identificació i Signatura (en endavant, PSIS) del Consorci AOC. 
 
És en el moment d’enviar la documentació que es realitza el xifratge de les ofertes. El desxifrat 
d’aquestes ofertes es realitza mitjançant la paraula clau que les empreses licitadores hauran 
introduït prèviament. Les empreses licitadores realitzen la custòdia de la/es paraula/es 
clau per iniciar el procés de desxifrat de les ofertes presentades un cop arribat el dia i 
l’hora establerts. 
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Les empreses licitadores han de recordar i/o guardar la/les paraula/es clau, atès que 
l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les contrasenyes introduïdes. Abans de 
confirmar l’enviament de l’oferta s’han de confirmar (tornar a introduir) totes les paraules clau. 
Transcorregudes 24 hores des de la finalització del termini de presentació d’ofertes, l’eina de 
Sobre Digital sol·licitarà que els licitadors ingressin la/les paraules clau per poder realitzar el 
desxifrat de la documentació de les ofertes. Els licitadors rebran un correu i hauran d’accedir a 
l’eina per a introduir-les.  
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina de Sobre digital es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  

Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases.  
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà 
de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina de Sobre Digital. Per tant, 
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina de Sobre 
Digital. Si la copia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal tenir en 
compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents amb virus 
a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica en aquests casos de poder fer 
la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir la no modificació de 
les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina de Sobre Digital el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 

 
L’eina de Sobre Digital no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per aquest 
motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en diverses 
parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o winrar de 
partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants de la 
partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
Sobre Digital a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable de 
“suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura del “Sobre digital” 
 
Infraestructures.cat accedirà a la documentació del sobre núm. 1 (Documentació general), 24 
hores després de finalitzar el termini de presentació d’ofertes. En cas d’existència de defectes o 
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omissions esmenables, s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint al licitador que 
accedeixi a l’eina web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els 
documents sol·licitats. 

Per a l’obertura dels sobres 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor) i 3 
(Proposta quantificable amb criteris objectius) caldrà que prèviament les empreses licitadores 
introdueixin les paraules clau, necessàries per a desxifrar les ofertes en l’espai virtual del Sobre 
Digital.  
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de 
la documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la 
inaccessibilitat a la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la Mesa i de l’acte 
d’obertura dels sobres, en la data i l’hora establertes.  

En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau no es podrà accedir al 
contingut del sobre xifrat. En aquest sentit, cal tenir en compte que la presentació d’ofertes a 
través de l’eina de Sobre Digital, es basa en el xifratge de la documentació i requereix 
necessàriament la introducció per part de les empreses licitadores de la/les paraula/es clau, 
que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir al contingut xifrat dels 
sobres. Per tant, les ofertes de les empreses licitadores que no introdueixin les paraules clau, 
abans de l’inici de l’acte d’obertura (la data i hora del qual consta al quadre de característiques 
d’aquest plec) quedaran excloses de la licitació. 
 
En el moment que les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de 
desxifrat de la documentació enviada, i els documents quedaran guardats en un espai virtual 
securitzat que garanteix la inaccessibilitat a la documentació abans de l’obertura dels sobres 2 i 
3.  L’accés a la documentació guardada en aquest espai securitzat només es pot realitzar amb 
l’aplicació de credencials del quòrum mínim de custodis i en el termini (data i hora) establert. 
 
Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa 
o codi nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de les empreses contractistes 
passar els documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb 
virus, serà responsabilitat d’elles que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut 
d’aquests. 
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o 
sigui il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en 
funció de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en 
els termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, 
de 23 de juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura del DEUC i de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
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signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions 
 
Els licitadors han d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número 
de telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i designar la/les 
persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, 
així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les 
posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o 
persones de contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
Les sol·licituds d’esmenes o aclariments d’ofertes trameses als licitadors o qualsevol 
requeriment tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a 
aquest efecte té l’eina de Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a 
l’adreça o les adreces assenyalades per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, 
amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de l’eina en què han d’aportar la documentació 
corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu del 
procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de 
la data d’enviament de l’avís de notificació. 
 
6.6.- Tauler d’avisos:  
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: https:// 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  
 
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 
signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 
estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers. 
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7.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS 
 
7.1.- Capacitat, representació i solvència dels licitadors 
 
Estan facultades per a participar en aquesta licitació les persones jurídiques o naturals 
espanyoles o estrangeres amb personalitat jurídica i plena capacitat d’obrar, d’acord amb el 
que preveu l’article 65 de la LCSP. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar en relació al contracte o en el 
seu cas, en relació al/s Lot/s a que optin d’acord amb el que s’indica en la present clàusula que 
s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ amb la presentació del Document 
Europeu Únic de Contractació (DEUC): 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes 
declarats en el DEUC, es durà a terme per part del licitador que, un cop valorades les ofertes, 
resultin com a millors classificats del contracte/Lots corresponents, sens perjudici de la facultat 
d’Infraestructures.cat de requerir total o parcialment dita acreditació en qualsevol moment de la 
licitació quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la 
informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la licitació. 
 
Les condicions de capacitat, representació i solvència dels licitadors exigides en aquesta 
clàusula, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de formalització del contracte. 
 
7.2.- Requisits: 
 
A) Capacitat i representació dels licitadors. 
 
Persona jurídica espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de 
l’escriptura o document de constitució, estatuts o acta fundacional, en els quals consti el seu 
objecte social o activitat així com les normes per les quals es regeix dita persona jurídica i, 
tanmateix, qualsevol modificació de tals documents, degudament inscrits, en el seu cas, en el 
registre públic que correspongui, segons el tipus de persona jurídica de què es tracti, i la 
targeta del número d’identificació fiscal. 
 
A més, les persones jurídiques han de tenir una finalitat, objecte o àmbit d’activitat, segons els 
seus estatuts o normes fundacionals, relacionades amb l’objecte del contracte. Així mateix, 
hauran de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si s’escau, sigui exigible per 
a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 
 
Persona natural espanyola.- La capacitat d’obrar s’acreditarà mitjançant la disposició de la 
targeta del número d’identificació fiscal. També serà necessària l'acreditació, si és el cas, del 
nom comercial amb el que opera al tràfic mercantil. 
 
A més les persones naturals han de disposar de l’habilitació empresarial o professional que, si 
s’escau, sigui exigible per a la realització de l’activitat segons la normativa vigent. 

 
Empreses comunitàries o d’Estats membres de l’Espai Econòmic Europeu.- Tindran capacitat 
per a contractar amb Infraestructures.cat les persones jurídiques o naturals no espanyoles 
d’Estats membres de la Unió Europea o d’Estats signataris de l’Acord de l’Espai Econòmic 
Europeu les quals, de conformitat amb la legislació de l’Estat en el que estiguin establertes, es 
trobin habilitades per a realitzar la prestació de què es tracti. 
 
Aquestes empreses hauran d’estar inscrites en el registre procedent d’acord amb la legislació 
de l’Estat on estiguin establertes, o mitjançant la presentació d’una declaració jurada o d’una 
certificació, a que fa referència l’apartat 1 de l’annex I del Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre. 

 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
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Quan la legislació de l’Estat en que es trobin establertes aquestes empreses exigeixi una 
autorització especial o la pertinença a una determinada organització per a poder prestar en 
aquell el servei de què es tracti, els licitadors hauran de complir i acreditar quan se’ls requereixi 
aquest requisit. 

 
Altres empresaris estrangers.- Les persones naturals o jurídiques d’Estats no pertanyents a la 
Unió Europea o d’Estats no signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu hauran de 
disposar de l’informe de la respectiva Missió Diplomàtica Permanent espanyola en l’Estat 
corresponent o de l’oficina consular en l’àmbit territorial en el qual radiqui el domicili de 
l’empresari, que figuren inscrites en el Registre local professional, comercial o anàleg, o bé que 
actuen de forma habitual en el tràfic local dins l’àmbit d’activitat a les quals s’estén l’objecte del 
contracte. Així mateix, han de disposar de l’informe conforme l’Estat de procedència de 
l’empresa estrangera admet la participació d’empreses espanyoles en la contractació amb 
l’Administració i ens, organismes o entitats del sector públic assimilables als relacionats a 
l’article 3 de la LCSP, en forma substancialment anàloga, de conformitat al disposat en l’article 
68 de l’esmentada norma. Aquest informe no serà necessari en cas d’empreses pertanyents a 
Estats signataris de l’acord sobre contractació pública de l’Organització Mundial del Comerç. 
 
Signatari de l’oferta.- També s’haurà de disposar i acreditar quan se’l requereixi el document o 
documents que acreditin la legítima i suficient representació del signant de l’oferta. 
 
B) Solvència dels licitadors. 
 

B.1) Cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, pel 
contracte/s Lot/s al/s que s’opti sigui exigible la classificació empresarial, el licitador haurà 
de disposar, i acreditar quan se’l requereixi l’esmentada classificació atorgada per les 
comissions classificadores de la Junta Consultiva de Contractació de l’Estat o pels òrgans 
equivalents de les comunitats autònomes, acompanyat d’una declaració responsable del 
licitador per la que es manifesti que les circumstàncies reflectides en el corresponent 
certificat no han experimentat variació. 
 
El licitador haurà de disposar de la classificació requerida respecte del contracte o  
cada Lot al que opti. 

 
Els certificats comunitaris d’inscripció o documents similars que acreditin la inscripció en 
llistes oficials d’empresaris autoritzats per contractar als que fa referència l’article 97 de la 
LCSP constitueixen una presumpció d’aptitud en relació amb els requisits de selecció 
qualitativa que figurin en aquests. Aquests certificats hauran d’anar acompanyats d’una 
declaració responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en 
el corresponent certificat no han experimentat variació.  
 
Les declaracions responsables referides en els paràgrafs anteriors hauran de reiterar-se en 
el document en que es formalitzi el contracte, sens perjudici de que l’Òrgan de Contractació 
pugui, si ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
Si l’empresa estigués pendent de classificació, haurà de disposar del document acreditatiu 
d’haver presentat la corresponent sol·licitud per a la seva obtenció. En qualsevol cas haurà 
de poder justificar que a la data límit de presentació d’ofertes, l’empresa es trobava en plena 
disposició de la classificació exigida.  
 
B.2) La solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera: 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, pel 
contracte/Lot/s al/s que s’opti no sigui exigible la classificació, o en cas d’un licitador no 
espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu no classificat o amb la classificació suspesa o anul·lada, 
s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la disposició d’una xifra de negocis 
anual, en l’àmbit del contracte, referida al millor exercici d’entre els tres darrers 
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disponibles en funció de la data de presentació de les ofertes, d’import igual o 
superior a: 
 
- Si el contracte no es divideix en Lots; una vegada i mitja el valor estimat del 

contracte quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i 
mitja el valor anual mig del contracte si el seu termini supera l’any.  
 

- Si el contracte es divideix en Lots: una vegada i mitja el valor estimat del Lot al 
que opti quan la seva durada no sigui superior a un any, o almenys una vegada i 
mitja el valor anual mig del Lot al que opti si el seu termini supera l’any.  

 
Per computar els darrers tres exercicis es tindran en compte els tres anteriors al darrer 
dia 1 de juliol de l’any en curs o del precedent si la data d’acreditació de la solvència fos 
anterior a l’1 de juliol en l’any en curs.    

 
L’acreditació documental de la suficiència econòmica i financera de l’empresa  
s’efectuarà mitjançant (i) comptes anuals aprovats i inscrits al Registre Mercantil si 
l’empresa estigués inscrita en dit registre i en cas contrari, pels dipositats en el Registre 
oficial en que hagi d’estar inscrita, en cas de tractar-se de persones jurídiques, o (ii) la 
declaració de l’empresari indicant el volum de negocis global de l’empresa, en cas de 
tractar-se de persones naturals. 

 
B.3) La solvència tècnica o professional s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida pel mitjà 
següent: 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, pel 
contracte/lot/s al/s que s’opti no sigui exigible la classificació, o en cas d’un licitador no 
espanyol d’un Estat Membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu no classificat o amb la classificació suspesa o anul·lada, 
s’assolirà i acreditarà quan sigui requerida mitjançant la relació de les obres executades 
en el curs dels últims deu anys de tipologia similar a les que són objecte de la 
licitació, corresponents al mateix grup i subgrup de classificació indicat en l’Apartat 9 
del quadre de característiques de la licitació.  
 
A aquests efectes, les obres executades per una societat estrangera filial del contractista 
d’obres, tindran la mateixa consideració que les directament executades pel propi 
contractista, sempre que aquest últim ostenti directa o indirectament el seu control en els 
termes establerts a l’article 42 del Codi de Comerç. En cas que no es compleixi aquesta 
condició, només es reconeixerà com experiència atribuïble al contractista l’obra executada 
per la societat participada en la proporció de la participació d’aquest en el seu capital social. 
 
Serà requisit necessari que els licitadors hagin finalitzat en els últims deu anys com a 
mínim un contracte d’una tipologia similar (atenent al mateix grup i subgrup de 
classificació) i import igual o superior al del pressupost de licitació del contracte/Lot 
al que opti. 
 
L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat expedit o 
visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 
mitjançant certificat o declaració de l’empresari o, a manca d’aquest, mitjançant una 
declaració de l’empresari acompanyada dels documents que constin al seu poder que 
acreditin la realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar 
l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i es precisarà si es realitzaren segons les 
regles per les que es regeix la professió i si es dugueren a terme normalment a bon terme. 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 9 del quadre de característiques, pel 
contracte/Lot/s al/s que s’opti,, el seu valor estimat sigui inferior a 500.000 euros, quan el 
contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta aquella que tingui una 
antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica o professional s’acreditarà per tots 
els mitjans següents: 
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- Declaració del personal tècnic o organismes tècnics integrats o no a l’empresa que el 

licitador posarà a disposició en l’execució del contracte. Com a requisit mínim es 
requereix la disposició d’un titulat de grau en una especialitat adequada a la tipologia 
d’obra objecte de la licitació. 
 

- Declaració indicant la maquinària, material o equip tècnic que posarà a disposició per a 
l’execució de les obres. Com a requisit mínim el licitador haurà de disposar d’una 
màquina compatible i utilitzable en l’obra objecte de licitació. 

 
Els licitador haurà d’adjuntar la documentació acreditativa pertinent en el moment que se’l 
requereixi a efectes d’acreditació. 
 
B.4) Integració de la solvència amb mitjans externs 
 
S’admetrà el recurs a la solvència econòmica i financera i tècnica i professional d’altres 
operadors econòmics en els termes de l’article 75 de la LCSP. En aquest cas, el licitador 
indicarà dita circumstància en el DEUC, i els tercers  operadors en que el licitador basi la seva 
solvència també hauran de presentar el seu propi DEUC per a cadascuna de les capacitats a 
les quals recorri el licitador o tingui intenció de subcontractar.     
 
El licitador que hagi presentat la millor oferta haurà de demostrar davant d’Infraestructures.cat 
quan sigui requerit que disposarà de la solvència i recursos necessaris del tercer operador  
durant tota la durada del contracte mitjançant un compromís per escrit d’aquest últim, sens 
perjudici de la potestat d’Infraestructures.cat de sol·licitar als licitadors la presentació de la 
totalitat o d’una part dels documents justificatius, quan consideri que existeixen dubtes 
raonables sobre la vigència o viabilitat d’allò declarat o quan resulti necessari pel bon 
desenvolupament del procediment. L’operador que presti la seva solvència econòmica i 
financera serà solidàriament responsable de l’execució del contracte. 
 
C) No incórrer en prohibicions de contractar 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les 
circumstàncies de prohibició de contractar recollides en l’article 71 de la LCSP o en altra 
normativa sectorial, la qual cosa poden acreditar per qualsevol dels mitjans establerts en 
l’article 85 de la LCSP. 
 
D) Altres mitjans per acreditar la capacitat, la representació i la solvència dels licitadors.  
 
Aquests mitjans són alternatius als precedents per acreditar l’aptitud dels licitadors en els 
termes previstos en aquesta clàusula, quan així ho requereixi Infraestructures.cat i, en 
qualsevol cas, amb caràcter previ a l’aprovació de la classificació de les ofertes del contracte o  
cadascun dels Lots. 
 
D.1) Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic. 
 
La inscripció en el citat registre acreditarà les condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la 
seva personalitat i capacitat d’obrar, representació, habilitació professional o empresarial, 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, classificació i la resta de 
circumstàncies inscrites, així com la concurrència o no concurrència de les prohibicions de 
contractar que hagin de constar en el mateix. 
 
D.2) Registre Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Pública 
de Catalunya.  
 
La inscripció en el citat registre acreditarà la classificació del licitador.  
 
D.3) Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya.  
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De conformitat amb el que estableix l’article 7.1 de del Decret 107/2005, de 31 de maig, de 
creació del Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de Catalunya (Departament 
d’Economia i Finances- http://reli.gencat.cat/), la inscripció en el citat registre acreditarà les 
condicions d’aptitud de l’empresari en quant a la personalitat jurídica; la capacitat d’obrar i la 
representació; l’habilitació professional o empresarial; la solvència econòmica i financera; i 
tècnica o professional,  i la classificació empresarial; la concurrència o no concurrència de 
prohibicions de contractar; l’alta en l’impost d’activitats econòmiques, i el rebut del darrer 
pagament o, si escau, la declaració d’exempció; i la resta de circumstàncies inscrites.  

 
Les empreses que comuniquin estar inscrites en els Registres esmentats en els apartats D.1, 
D.2 i D.3, no han d’aportar els documents i les dades que figurin en els registres. En aquests 
casos, l’Òrgan de Contractació ha de consultar d’ofici, en la fase procedimental que 
correspongui, la informació registral de les empreses que liciten al procediment d’adjudicació 
en curs. 
 
Així mateix, es dispensa l’empresa inscrita d’acreditar que no es troba en cap de les 
circumstàncies que donen lloc a la prohibició de contractar que estableix l’article 71 de la 
LCSP, que no s’ha donat de baixa a la matrícula de l’impost d’activitats econòmiques i, 
especialment, que està al corrent en el compliment tant de les obligacions tributàries com de 
les relatives a la Seguretat Social. 
 
Els certificats d’inscripció als Registres hauran d’anar acompanyats d’una declaració 
responsable del licitador en la que manifesti que les circumstàncies reflectides en el 
corresponent certificat no han experimentat variació. 
 
Les declaracions responsables referides en el paràgraf anterior hauran de reiterar-se en el 
moment en que es formalitzi el contracte, sens perjudici que l’Òrgan de Contractació pugui, si 
ho considera convenient, efectuar una consulta als esmentats Registres Oficials.   
 
D.4) Documentació lliurada a Infraestructures.cat.  
 
En cas que tota o part de la documentació relacionada a continuació ja es trobés a disposició 
d’Infraestructures.cat, en haver estat lliurada pel licitador a Infraestructures.cat en el marc d’una 
anterior licitació i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de 
plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament 
complimentada i sota la seva responsabilitat declaració del seu consentiment per a la cessió de 
les dades entre les citades empreses als sols efectes de la contractació del licitador amb les 
mateixes i certificació de la vigència de la dita documentació, segons el model de l’annex 1. 
 
a)  Escriptura de constitució i/o modificació exigida a l’apartat 7.2.A). 
b)  Targeta del número d’identificació fiscal exigida a l’apartat 7.2.A). 
c) Document acreditatiu de la legítima i suficient representació del signant de la oferta exigit a 

l’apartat 7.2.A). 
 
7.3.- Unions Temporals d’Empreses 
 
Podran presentar-se ofertes per unions d’empreses que es constitueixin temporalment a 
l’efecte, sense que calgui la seva formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. En aquest cas s’indicarà dita circumstància en el DEUC, i cada 
empresa haurà de formalitzar el seu propi DEUC.  
 
La classificació en cas de les unions temporals d’empreses s’assolirà i s’acreditarà, quan sigui 
requerida, mitjançant l’acumulació de les característiques de cadascun dels integrants de la 
unió expressades en llurs respectives classificacions o mitjançant l’acumulació de les 
classificacions i els mitjans alternatius de solvència dels apartats B.2) i B.3) o l’acumulació 
d’aquests mitjans alternatius, essent requisit bàsic per a l’acumulació de classificacions que 
totes les empreses que concorrin a la unió temporal hagin obtingut prèviament classificació  
com empreses d’obres en relació amb el contracte al que opten. Quan concorrin en la unió 
empresaris nacionals, estrangers que no siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió 

http://reli.gencat.cat/
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Europea ni d’un Estat signatari de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu i estrangers que 
siguin nacionals d’un Estat membre de la Unió Europea o d’un Estat signatari de l’Acord sobre 
l’Espai Econòmic Europeu, els que pertanyin als dos primers grups han d’acreditar la seva 
classificació, i aquests últims la seva solvència econòmica, financera i tècnica o professional. 
 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant Infraestructures.cat. Les ofertes 
presentades per una Unió Temporal d’Empreses han de ser signades pels representants de 
totes les empreses que la composen i en les mateixes s’haurà de nomenar un representant o 
apoderat de la unió amb facultats suficients per exercitar els drets i complir amb les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats que puguin atorgar per a cobraments i pagaments i quantia significativa. 
 
Cadascun dels components de la unió temporal acreditarà la seva capacitat i solvència de 
conformitat amb allò demanat en la present clàusula. 
 
Si durant la tramitació del procediment de licitació i abans de la formalització del contracte es 
produís la modificació de la composició de la Unió Temporal d’Empreses, aquesta quedarà 
exclosa de la licitació, i per tant, en cas d’haver resultat adjudicatària, es deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte a la Unió Temporal d’Empreses. No tindrà la consideració de 
modificació de la composició l’alteració de la participació de les empreses sempre que es 
mantingui la mateixa classificació. També quedarà exclosa de la licitació la Unió Temporal 
d’Empreses quan algun dels seus membres quedés incurs en prohibició per a contractar. 
 
Una vegada formalitzat el contracte, quan la modificació de la Unió Temporal d’Empreses 
suposi un augment del número d’empreses, la disminució de les mateixes, o la substitució 
d’una o vàries per una/es altra/es, es precisarà l’autorització prèvia i expressa de l’Òrgan de 
Contractació, essent requisit que s’hagi executat al menys un  20% de l’import del contracte. En 
tot cas, serà necessari que es mantingui la solvència o classificació exigida en la licitació i que 
els nous membres de la Unió Temporal d’Empreses tinguin plena capacitat d’obrar i no estiguin 
incurses en prohibició de contractar. 
 
 
8.- OFERTES: DOCUMENTACIÓ 
 
Les ofertes constaran de tres (3) sobres en format digital, signats pel licitador, cas d’ésser 
persona física, o per la persona que el representi, cas de persona jurídica. 
 
8.1.- Sobre núm. 1 (Documentació general) 
 
La Declaració responsable referida en els diferents apartats de la present clàusula a incloure al 
sobre núm. 1, mitjançant el model de l’annex 0 del Plec, que haurà de signar-se pel licitador 
persona natural o representant legal de la persona jurídica. 
 
El contingut del sobre núm. 1 serà el següent: 
 
8.1.1.- Document Europeu Únic de Contractació com a prova preliminar de la capacitat, 
representació i solvència dels licitadors 
 
Els licitadors presentaran com a prova preliminar del compliment de les condicions de capacitat 
i solvència requerides en la clàusula 7 del Plec el Document Europeu Únic de Contractació 
(DEUC)  
 
https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf 
 
La Instrucció 1/2016, de 26 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació Pública de 
Catalunya, regula les  instruccions per emplenar el document europeu únic de contractació: 
 
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_d
e_Contractacio_de_Catalunya.pdf 

https://contractacio.gencat.cat/web/.content/contractar/licitacio/deuc.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf
http://www.ddgi.cat/web/recursos/document/1550/1560/Instruccions_de_la_Junta_Consultiva_de_Contractacio_de_Catalunya.pdf
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El DEUC haurà d’estar signat per l’empresa licitadora o el seu representant legal. 
 
Els licitadors indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar les en aquesta licitació. En el cas d’empreses que concorrin a la 
licitació de manera conjunta en UTE, cadascuna ha d’acreditar la seva personalitat, capacitat i 
solvència, i presentar un DEUC separat en el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en 
les Parts II a V del formulari.  
 
D’acord amb l’article 71.1, lletra d) de la LCSP, l’acreditació del compliment de la quota de 
reserva de llocs de treball del 2% per persones amb discapacitat i de l’obligació de disposar 
d’un pla d’igualtat s’ha de fer mitjançant la presentació del DEUC. 
 
Així mateix, s’ha d’incloure en el DEUC la designació del nom, cognom i NIF de la persona 
o les persones autoritzades per accedir a les notificacions electròniques, així com les 
adreces de correu electròniques i, addicionalment, els números de telèfon mòbil on rebre 
els avisos de les notificacions. Per tal de garantir la recepció de les notificacions 
electròniques, es recomana designar més d’una persona autoritzada a rebre-les, així com 
diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on rebre els avisos de les posades a 
disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en l’apartat relatiu a “persona o persones de 
contacte” de la Part II.A del DEUC. 
 
En el cas que, de conformitat amb allò previst a l’article 75 de la LCSP, el licitador basi la seva 
solvència en un tercer operador s’ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i aquest 
tercer haurà d’aportar el corresponent DEUC.  
 
Les empreses licitadores que figurin en una base de dades nacional d’un Estat membre de la 
Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, d’accés gratuït, només han de facilitar 
en cada part del DEUC la informació que no figuri en aquestes bases. Així, les empreses 
inscrites en el Registre d’Empreses Licitadores i Classificades (RELIC) de Catalunya, regulat en 
el Decret 107/2005, de 31 de maig, i gestionat per la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva 
de Contractació Pública de Catalunya (Carrer del Foc, 57 08038 Barcelona, telf 935 528 090; 
https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca), o en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic, només estan obligades a indicar en el DEUC la informació que 
no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, 
aquestes empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti, si escau, 
accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 
 
Infraestructures.cat podrà exigir en qualsevol moment als licitadors que presentin la totalitat o 
una part dels documents justificatius de les declaracions contingudes en dit document quan 
consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del DEUC i quan resulti 
necessari pel bon desenvolupament del procediment, llevat que l’empresari disposi de mitjans 
alternatius previstos a la clàusula 7.2.D) i aquests siguin d’accés gratuït per a 
Infraestructures.cat. 
 
En qualsevol cas, l’acreditació de la disposició de dits requisits, en els termes previstos en la 
clàusula 7, es durà a terme una vegada classificades les ofertes, tal com es preveu en la 
clàusula 10.10 del present Plec. 
 
És causa de prohibició de contractar haver incorregut en falsedat en les dades que facin 
constar al DEUC els licitadors, en aplicació de l’article 71.1 e) de la LCSP, quina 
apreciació podrà comportar l’inici d’expedient per declarar, si s’escau, la prohibició de 
contractar del licitador incurs en dita circumstància.  
 
8.1.2.- Mitjans personals i materials per a l’execució de les obres 
 

- Declaració per la qual el licitador es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, 
incorporar quan així ho requereixi la Direcció facultativa, els mitjans personals o 

https://contractacio.gencat.cat/ca/contacte/jcca
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materials necessaris i adequats per a la correcta execució de les obres objecte del 
contracte/Lot/s als quals opti. 

 
- Compromís adscripció no nominatiu del mitjans personals previstos a continuació , 

d’acord amb allò previst en l’article 76.2 de la LCSP amb caràcter d’obligació 
essencial del contracte, d’acord amb l’Apartat 19 del quadre de característiques: 

 
 Els tècnics als quals s’obliga el licitador a assignar a l’obra  són els següents: 
 

- Delegat d’obra 
- Cap d’obra 
- Responsable de Seguretat i Salut  

 
L’esmentat compromís es recull en el model de Declaració responsable de l’annex 0 
del Plec.  
 
Els tècnics titulats hauran d’estar col·legiats quan per a l’exercici de la seva professió la 
col·legiació sigui obligatòria.  

 
Per als tres tècnics serà requisit necessari disposar i acreditar quan sigui requerit, 
haver participat en els càrrecs indicats, com a mínim, en una “Obra similar” a la de 
l’objecte de la licitació segons la definició establerta en l’Apartat 18 del quadre de 
característiques finalitzada en el curs dels últims 10 anys a la data de publicació de la 
licitació (inclou l’any en curs). En el cas del Cap d’obra, s’acceptarà la participació com 
a Ajudant al Cap d’obra o com a Cap de Producció 

 
El còmput d’anys indicat és aplicable a totes les referències del Plec del present apartat 
i annexos. 
 

 Tanmateix, 
 

a) En cas que contracte/Lot/s d’obres als que optin els licitadors tinguin un import de 
licitació igual o superior a 500.000 euros (IVA no inclòs), d’acord amb l’Apartat 2 
del quadre de característiques, el Cap d’Obra i Responsable de Seguretat i 
Salut, hauran de recaure necessàriament en tècnics diferents.  
 

b) En cas que el contracte/Lot/s als que optin els licitadors tinguin un import de 
licitació  inferior a 500.000 euros (IVA no inclòs), d’acord amb l’Apartat 2 del 
quadre de característiques, el Cap d’Obra i el Responsable de Seguretat i Salut 
podran coincidir en la mateix persona.  

 
Com a requisit de compatibilitat es requereix que el Cap d’Obra que es designi no 
intervingui en més de dos contractes d’obra, vigents amb Infraestructures.cat, a banda 
del que és objecte de licitació, a efectes de compatibilitzar-lo amb aquest. No es tindran 
en compte els contractes vigents amb Infraestructures.cat que, a la data del 
requeriment d’Infraestructures.cat de l’acreditació del Cap d’Obra al licitador que hagi 
presentat la millor oferta o en el seu cas, a aquells que consideri convenient per al bon 
funcionament del procediment, d’acord amb allò previst en la clàusula 10.10 del Plec.  
 

-  L’inici d’obres (Acta de replanteig) no estigui prevista abans de 4 mesos.  
- Que es trobin en la seva fase final (10% o  menys del preu del contracte d’obra 

pendent d’execució incloses les eventuals modificacions contractuals).  
 

Aquest requisit de compatibilitat no serà d’aplicació en el contracte/Lot/s que, segons 
la planificació del projecte d’obres, tingui/n previst el seu inici 4 mesos més tard al del 
Lot que iniciï primer les obres.   
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Tanmateix, en les licitacions quin objecte ho requereixi, i si així es preveu en l’Apartat 
19 del quadre de característiques, es podrà requerir exclusivitat de tots o algun dels 
tècnics quin compromís d’adscripció es requereixi per a l’execució del contracte.     
 
Si d’acord amb els requisits anteriors resultés que el Cap d’Obra designat no és 
compatible per a l’execució de contracte, la Mesa de Contractació acordarà l’exclusió 
de l’oferta. 
  
L’acreditació dels requisits indicats podrà requerir-se en qualsevol moment de la 
licitació quan existeixin dubtes raonables sobre dit compromís o quan resulti necessari 
pel bon funcionament del procediment, i en qualsevol cas, els licitadors que hagin 
presentat la millor oferta d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar 
en el moment que se’ls requereix la documentació justificativa de compliment dels 
requisits d’aptitud de la licitació. L’annex 2A i 2B inclou el model de designació del 
Delegat d’obra i del Responsable de Seguretat i Salut. Pel que fa al Cap d’obra, es durà 
a terme mitjançant el model previst en l’annex 2C i en cas que d’acord amb l’Apartat 
18 del quadre de característiques l’Experiència del perfil del Cap d’obra fos objecte 
de valoració, s’haurà d’acreditar un nivell d’experiència igual o superior a aquella 
compromesa pel licitador i valorada en el sobre núm. 3, mitjançant el model previst en 
l’annex 4.   
 
L’acreditació de les actuacions realitzades es durà a terme mitjançant certificat 
nominatiu respecte de cadascun dels tècnics, expedit o visat per l’òrgan competent en 
cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, mitjançant certificat o declaració 
de l’empresari acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació. Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar la 
descripció de l’obra, el càrrec desenvolupat, l’import, les dates d’inici i final i el lloc 
d’execució de les obres i es precisarà si es realitzaren segons les regles per les que es 
regeix la professió i si es dugueren normalment a bon terme. 

 
L’acreditació de les actuacions realitzades pel Cap d’Obra i el Responsable de 
Seguretat i Salut es podrà realitzar a més per mitjans   alternatius d’acreditació que 
permetin assegurar de manera fefaent, la presència del tècnic a l’obra corresponent, 
ocupant el càrrec concret: per exemple, en el cas que es presenti per al lloc de Cap 
d’Obra un Ajudant al Cap d’obra o Cap de Producció la seva participació en obres 
similars es podrà acreditar mitjançat certificat o declaració responsable  emesa pel Cap 
d’Obra o Delegat d’obra d’aquella actuació. Complementàriament es requerirà una 
acreditació per a aquest Cap d’Obra o Delegat d’obra, mitjançant certificat en les 
condicions descrites en l’apartat anterior. També es podran acceptar certificat o 
declaració  emesa pel Director de l’Obra corresponent, sempre que aquest acrediti 
prèviament la seva participació. 
 
Si no fos possible l’acreditació pels mitjans anteriors, s’acceptarà una declaració de 
l’empresari que va adscriure el tècnic (sota règim laboral o professional) en l’actuació 
concreta, acompanyada dels documents obrants en el seu poder que acreditin la 
realització de la prestació del tècnic amb el càrrec concret. 

 
Altres mitjans alternatius d’acreditació podran ser admesos sempre que permetin 
assegurar, la presència del tècnic a l’obra corresponent, ocupant el càrrec concret i 
s’acompanyi de la documentació que acreditin la realització de la prestació.  
 

8.1.3.- Declaració sobre grup empresarial 
 
Quan empreses del mateix grup, entenent-se per tals les que es trobin en algun dels supòsits 
de l’article 42.1 del Codi de Comerç, concorrin a una mateixa licitació (individualment o en 
UTE), hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració responsable de 
l’annex 0 del Plec, fent constar les denominacions socials de les esmentades empreses, als 
efectes del que es disposa a l’article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d’aquesta 
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declaració s’entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta 
circumstància.  
 
8.1.4.- Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres 
 
En cas d’empreses estrangeres, hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de 
Declaració responsable de l’annex 0 del Plec, fent constar que es sotmetran a la jurisdicció 
dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que directament 
o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si escau, al fur jurisdiccional 
estranger que pogués correspondre al licitador, tot això sense perjudici de la submissió a 
arbitratge prevista en la clàusula 21.2 del Plec. 
 
8.1.5.- En cas d’Unió Temporal d’Empreses 
 
En cas que el licitador es presenti mitjançant Unió Temporal d’Empreses , es farà constar a 
l’apartat corresponent del model de Declaració responsable de l’annex 0 del Plec i 
addicionalment s’aportarà la documentació següent: 
 

(1) un compromís subscrit per les empreses de constituir-se formalment en unió temporal 
d’empreses cas de resultar adjudicatàries.  

(2) el nom i circumstàncies de les empreses que volen constituir la unió 
(3) el percentatge en que cada una participarà a la unió temporal d’empreses. 
  

8.1.6.- Garantia provisional 
 
En cas que, d’acord amb el previst a l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’exigeixi la 
presentació de la garantia provisional els licitadors hauran de constituir una o vàries garanties 
provisionals, l’import acumulat de les quals representi el 3% del pressupost de licitació del 
contracte o Lot/s al/s que s’oferti (IVA no inclòs) i aportar la documentació acreditativa de la 
seva constitució. 
 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
 
a)  En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic es dipositarà a la Caixa General de 

Dipòsits de la Tresoreria General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials 
dels Dipòsits de Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del 
Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el lliurament 
del resguard emès.  

 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial Decret 
1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de l’esmentada norma i 
s’haurà de dipositar davant d’Infraestructures.cat.   

 
b) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de Crèdit, 

Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca autoritzats per operar a 
Espanya.  

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 3A d’aquest Plec 
de Clàusules, i l’avalador haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 2 de l’article 
56 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, i s’haurà de dipositar davant 
d’Infraestructures.cat.  

 
c) Mitjançant contracte d’assegurança de caució, celebrat amb entitat asseguradora 

autoritzada per operar a Espanya al ram de l’assegurança de caució. 
 

Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar a la corresponent pòlissa que es concretarà en 
un certificat, el model tipus del qual figura a l’annex 3B d’aquest Plec de Clàusules, i la 
companyia asseguradora haurà de complir els requisits assenyalats a l’apartat 1 de l’article 
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57 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, i s’haurà de dipositar davant 
d’Infraestructures.cat.  

 
En el cas d’Unions Temporals d’Empresaris, les garanties provisionals podran constituir-se per 
una o varies de les empreses participants, sempre que en conjunt abasti la quantia requerida i 
garanteixi solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.  
 
La garantia provisional respondrà del manteniment de les ofertes fins a l’adjudicació del 
contracte i de l’aportació de la documentació que es demana al licitador que hagi presentat 
l’oferta econòmicament més avantatjosa. La garantia provisional s’extingeix automàticament i 
s’ha de retornar a les empreses licitadores immediatament després de la perfecció del 
contracte. En tot cas, la garantia provisional s’ha de tornar a l’empresa licitadora seleccionada 
com a adjudicatària quan hagi constituït la garantia definitiva. 
 
8.1.7.- Compromís de compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable al 
Contractista i als seus subcontractistes 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable de l’annex 0 del Plec, amb el compromís de compliment del Conveni Sectorial i 
Territorial aplicable al Contractista i als seus subcontractistes. 
 
El compliment d’aquest compromís respecte dels treballadors propis dels licitadors que hagin 
presentat la millor oferta, d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, ho hauran d’acreditar en el 
moment que se’ls requereix la documentació justificativa de compliment dels requisits d’aptitud 
de la licitació.   
 
En cas que algun dels mitjans personals compromesos d’acord amb la clàusula 8.1.2, no sigui 
propi del licitador, el compliment del Conveni Sectorial i Territorial d’aquests tècnics, també 
s’haurà d’acreditar en l’esmentat moment. 
 
Aquest compromís té caràcter de condició essencial del contracte, d’acord amb l’Apartat 19 
del quadre de característiques. 
 
8.1.8.- Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a 
persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat al efectes del 
previst en l’art. 71.1.d) LCSP. 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable de l’annex 0 del Plec , sobre el  compliment de quota de reserva de llocs de treball 
del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat 
d’acord amb la normativa vigent. 
 
8.1.9.- Declaració de l’ordre de preferència del Lots (en cas que el contracte es divideixi 
en Lots) 
 
Només en el supòsit que a l’Apartat 10 del quadre de característiques s’hagi previst limitació 
al nombre d’adjudicació de Lots, els licitadors hauran de declarar en quin/s Lot/s participen i, en 
cas que participin en més d’un Lot, la seva preferència en l’adjudicació en cas que la seva 
oferta sigui la millor puntuada en més d’un Lot. Aquesta declaració s’haurà de redactar indicant 
la relació ordenada per ordre de major a menor preferència en l’adjudicació, complimentant 
l’apartat corresponent del model de Declaració responsable de l’annex 0 del Plec: 
 

Prioritat 1: 
Prioritat 2: 
Prioritat n 

 
Les adjudicacions dels Lots es faran en funció de la puntuació obtinguda i segons l’ordre de 
preferència expressat. 
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8.1.10.- Declaració responsable del Compliment de les obligacions en matèria de 
protecció de dades personals 
 
Els licitadors hauran de complimentar l’apartat corresponent del model de Declaració 
responsable de l’annex 0 relatiu al compliment de les obligacions en matèria de protecció de 
dades personals, d’acord als termes previstos en la clàusula 14 del Plec. 
 
8.1.11.- Compromís d’execució de Lot/s que pugui/n quedar desert/s (en cas que el 
contracte es divideixi en Lots) 
 
D’acord amb el previst en l’Apartat 10 del quadre de característiques, en el supòsit que els 
licitadors no hagin participat en tots els Lots de la licitació, aquests podran, amb caràcter 
opcional, presentar un compromís d’execució del/s Lot/s al/s qual/s no ha/n presentat oferta en 
el sentit que, si aquest/s anés/sin a quedar desert/s, i el licitador resultés adjudicatari d’algun/s 
Lot/s, es compromet a exercutar-lo/s en les condicions previstes en la licitació i pel pressupost i 
termini d’execució de licitació. L’annex 15 del Plec inclou el model de compromís que forma 
part de l’oferta. 
 
8.2.- Sobre núm. 2 (Proposta tècnica amb valoració subjecta a judici de valor)  
 
En tota la documentació que contingui aquest sobre no podrà figurar cap informació econòmica 
o de la resta de documentació requerida en el sobre núm. 3 corresponent a la proposició 
quantificable amb criteris objectius, de forma que permeti conèixer el contingut de la proposició 
inclosa en el sobre núm.3, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el 
pressupost de licitació (a no ser que s’indiqui explícitament que es fa referència al pressupost 
de licitació) o de la resta de documentació objecte de valoració en l’esmentada proposició, sent 
aquest fet motiu d’exclusió de la licitació.  
La documentació inclosa dins del sobre núm. 2 ha de presentar-se ordenada i separada per 
apartats, numerats d'acord amb la numeració que estructura el present Plec, i que es defineix 
més endavant. 
 
L’oferta tècnica estarà subdividida en els apartats següents: 
 

1. Memòria (Estudi del procés constructiu, Pla de Treballs i Organigrama funcional) 
2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut 

 
A l’Apartat 18 del quadre de característiques s’indiquen els apartats i/o subapartats que 
integren la Memòria que són d’aplicació i els que no en la present licitació  
 
Per tant, aquells apartats i/o subapartats que s’indiquin com no aplicables en l’Apartat 18 del 
quadre de característiques no hauran de ser presentats dintre de l’oferta tècnica, i no seran 
objecte de valoració. 
 
És causa d’exclusió la no presentació d’algun dels apartats aplicables, d’acord amb el previst 
en l’Apartat 18 del quadre de característiques de la licitació, integrants de l’oferta tècnica 
considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. En el supòsit que sí que es presentessin els 
apartats però de forma parcial, la Mesa de Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta amb 
aquesta omissió parcial de documentació i, en el seu cas, si es considera que l’omissió no és 
essencial valorarà l’oferta amb aquella documentació presentada.  
 
8.2.1.- Memòria 
 
El licitador presentarà una memòria, tant pel que fa a l'estudi del procés constructiu com al Pla 
de Treballs que el justifica, que ha de ser coherent amb la tipologia de l'obra en licitació, i 
particularitzada a les seves característiques. 
 
La seva extensió màxima serà de 25 pàgines (sense incloure el Pla de Treballs), escrit amb 
lletra d’una alçada que faciliti la lectura (la mida mínima de la lletra correspondrà a la del valor 
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indicat com a 10 en el programa d'edició Word) i es poden incloure esquemes, fotografies o 
altra informació gràfica, sense sobrepassar les 25 pàgines indicades. 
 
La memòria inclou els següents subapartats: 
 

1. Descripció de l’obra a construir 
2. Implantació de l’obra i tancaments 
3. Afeccions a tercers 
4. Serveis afectats 
5. Capacitat de resposta durant el període de garantia 
6. Sistemes constructius  
7. Pla de treballs 
8. Organigrama funcional 
9. Escomeses d’obra 
10. Noves escomeses definitives 
11. Documentació generada pels subcontractistes 
12. Gestió d’abocadors 

 
Dintre del subapartat 1, corresponent a la Descripció de l’obra a construir, es destacaran els 
elements que comportin una singularitat a l’obra, per raons de manteniment del servei, 
impactes ambientals, serveis afectats, o d’altres. Aquestes circumstàncies particulars hauran de 
ser considerades dins l’exposició que es detalli a la resta dels apartats de la memòria. 
 
Els subapartats 2, 3, 4, 5 i 6 fan referència a temes concrets dels que el licitador ha d’exposar 
de forma concisa, com es tractaran a l’obra atenent les seves particularitats. Es descriuran els 
avantatges de l’oferta respecte dels requeriments del projecte i tot allò que minimitzi l’impacte 
de les obres sobre els usuaris, població en general i medi ambient. Cada subapartat conclourà 
amb una enumeració enunciativa d’aquests avantatges desenvolupats de forma precedent. 
 
Dins del subapartat 2, d’Implantació de l’obra i tancaments, el licitador haurà de definir, de 
manera detallada, l’espai que ocuparà al llarg de les diferents fases d’actuació per a oficines,  
acopis, contenidors de residus i altres, els accessos plantejats en cada moment, i totes les 
mesures que durà a terme per a delimitar i senyalitzar correctament aquests espais. La 
descripció haurà de justificar els espais seleccionats per necessitats organitzatives, de 
seguretat o minimització d’impacte ambiental.  
 
Respecte del subapartat 3, d’Afeccions a tercers, caldrà que el licitador identifiqui les possibles 
afectacions ocasionades per l’execució de l’obra [afectacions al trànsit i en especial als 
transports públics; afectacions a edificis públics adjacents (escoles, biblioteques, mercats, 
centres mèdics, hospitals, o altres); afectacions a veïns (edificis propers, negocis particulars o 
d’altres); afectacions de servituds (com aèries per motius d’instal·lació de grues o altres); 
afectacions al medi ambient (entorns fluvials, vegetació forestal, espais protegits o altres)]. Així 
mateix es descriuran els recursos que es posaran a disposició de les obres a fi de minimitzar 
les afeccions a tercers ocasionades pels sistemes constructius exposats a l’apartat 
corresponent. 
 
En el subapartat 4, sobre Serveis afectats, el licitador haurà d’incloure una relació dels serveis 
que puguin resultar afectats durant l’execució de l’obra indicant quan el seu desviament o 
reposició pot influir negativament en el termini d’execució de l’obra, així com les mesures que 
es duran a terme per minimitzar el seu impacte. S’indicarà també si s’aporten dispositius per a 
la detecció de serveis.  
 
En el subapartat 5, sobre Capacitat de resposta durant el període de garantia, el licitador haurà 
d’incloure el procediment de comunicació i temps de resposta per a les incidències que puguin 
sorgir en el període de garantia de les obres. 
 
En el subapartat 6, sobre Sistemes constructius, a banda de descriure els procediments 
concrets, s’hauran de detallar els equips humans i de maquinària que seran utilitzats en 
l’execució de les diferents activitats, destacant especialment els aspectes de minimització de 
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l’impacte ambiental de l’execució de l’obra. S’inclourà també una descripció de les tasques que 
configuren el camí crític temporal, que haurà de ser coherent amb el pla de treballs que 
presenti el licitador. En la descripció dels sistemes constructius caldrà posar èmfasi en tot allò 
que comporti avantatges (de rendiment, seguretat, minimització de l’impacte ambiental, o 
d’altres) respecte els procediments descrits en el projecte o que es consideren d’aplicació 
general.  
 
Dins del subapartat 7, corresponent al Pla de treballs, s’inclourà la planificació de l’obra 
coherent amb els Sistemes Constructius descrits en l’oferta i que modelitzi el procediment 
d’execució de manera clara. Aquesta planificació es presentarà en format TCQ, incloent un 
diagrama de barres, resultat d’una xarxa de precedències, que justifiqui el termini ofertat i on 
quedin perfectament representats els marges de folgança de cada activitat i el camí crític, que 
haurà de coincidir amb l’exposat al subapartat 6 corresponent als Sistemes Constructius. El 
diagrama de barres es presentarà preferentment, en un únic full de mida suficient per tal que 
sigui llegible (DIN A1 com a màxim) i amb el criteri gràfic d’incloure els lligams crítics, per tal de 
deixar molt clar el camí crític definit. També s’inclourà l’histograma mensual i el fus de previsió 
de certificacions previstes, amb percentatges d’import (sense xifres absolutes). 
 
En el subapartat 8, corresponent a l’Organigrama funcional s’inclourà l’equip complet que es 
destini a l’obra, sense designació nominativa de les persones, incloent les àrees genèriques i 
les específiques que es considerin necessàries pel desenvolupament de l’obra i les funcions de 
cada àrea.  
 
Dins del subapartat 9 corresponent a les Escomeses de l’Obra, s’identificaran les escomeses 
necessàries per a l’execució de l’obra i es preveuran per quins mitjans alternatius seran 
substituïdes si, arribat el moment en el qual sigui aquest punt un condicionant del termini 
d’execució de l’obra, no se’n disposa d’elles.  
 
En el subapartat 10 sobre Noves escomeses definitives, es farà una previsió i explicació de les 
gestions que es duran a terme amb les companyies subministradores de les noves escomeses 
definitives contemplades en el projecte a fi d’aconseguir disposar de tots els serveis necessaris, 
tant en el moment en que calgui fer les proves de les instal·lacions com al final de l’obra, 
moment en que han d’estar tots els nous serveis perfectament instal·lats i legalitzats.  
 
En el subapartat 11, sobre Documentació generada pels subcontractistes, el licitador haurà de 
descriure el procediment que seguirà per a garantir que tota la documentació generada per 
aquests, els possibles subcontractistes i proveïdors, arribi adequadament en forma i termini, a 
la Direcció d’Execució de l’obra per a la redacció del Llibre de l’Edifici.  
 
En el subapartat 12 sobre Gestió d’abocadors el licitador haurà d’analitzar les necessitats de 
l’obra en aquesta matèria i descriure la resposta que pensa plantejar a dites necessitats, 
presentant la relació dels abocadors que utilitzarà, adjuntant, si és el cas, la documentació 
justificativa de la legalització corresponent. S’indicarà on es troben els abocadors i si són 
explotacions existents, donant informació també de la seva capacitat a efectes de verificar si el 
volum és suficient per a les necessitats de l’obra.  
 
8.2.2.- Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut  
 
S’adjuntarà una breu memòria de la sistemàtica que s’aplicarà en la redacció dels documents 
Pla de Seguretat i Salut i Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient de l’obra. L’extensió 
màxima d’aquest apartat serà de 6 pàgines, dues per a cada metodologia .  
 
8.2.3.- Qualsevol aclariment específic o compromís que s'estimi d'interès per a una adequada 
apreciació de la proposta. 
 
8.3.- Sobre núm. 3 (Proposta quantificable amb criteris objectius)  
 
Contingut: 
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8.3.1.- Proposta econòmica 
 

- Proposta econòmica de l'oferta del contracte o de cadascun dels Lots als que es 
presenti, formulada a partir del formulari de proposta econòmica facilitat per 
Infraestructures.cat en la configuració de l’eina de Sobre Digital.  
 
Un cop el licitador es descarregui aquest formulari, haurà d’introduir les dades de la 
seva oferta econòmica. Un cop introduïdes les dades de l’oferta, s’haurà d’executar la 
tasca de “validar i guardar”, i des del propi formulari es generarà el document de la 
proposta econòmica a presentar.  
 
Els licitadors no podran manipular el document de la proposta econòmica generat i, en 
concret, no s’ha d’incorporar la signatura del representant del licitador atès que la 
proposta econòmica, un cop incorporada al sobre digital, queda signada juntament amb 
la resta de la documentació presentada mitjançant l’eina de Sobre Digital. 
 

- Pressupost (TCQ 2000) en suport informàtic amb els preus unitaris ofertats pel licitador 
pel contracte o per cadascun dels Lots als que presenti oferta. Els imports que figuren a 
la proposta econòmica i al suport informàtic han de ser coincidents. En cas de 
discrepància entre els imports d’ambdós documents (formulari d’oferta econòmica i 
import del TCQ) prevaldrà l’import del TCQ.. 

 
Seran excloses de la licitació, per considerar-se l’oferta com incomplerta, les empreses 
que no presentin el Pressupost en suport informàtic realitzat amb el programa 
TCQ2000 v. 5.1 o posterior encara que amb la documentació presentada es pugui 
deduir l’oferta econòmica del licitador. La possibilitat de disposar d’una versió gratuïta 
del programa consta referenciada en l’Apartat 17 del Quadre de característiques. 
 

- En cas que el projecte d’obra disposi d’un estudi de Seguretat i Salut, i en 
conseqüència, s’hagi subministrat un pressupost de detall de Seguretat i  Salut, 
Pressupost de Seguretat i Salut (TCQ 2000) en suport informàtic i el llistat inclòs en el 
sobre digital del document “Resum de pressupost”. 

 
Dins dels preus ofertats del contracte o de cada Lot estaran incloses totes les despeses 
indicades a la clàusula 23 del Plec, i en especial les despeses generals i d'empresa del 
Contractista, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que 
s'originin per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, així com totes les despeses 
en concepte de control de qualitat, per la qual cosa no serà d'abonament cap partida de 
control de qualitat, encara que estigui específicament assenyalada al projecte. 
 
Infraestructures.cat subministrarà amb suport informàtic els quadres de preus i 
pressupost del projecte o de cada Lot del projecte, i en el cas que el projecte d’obra 
disposi d’un estudi de Seguretat i Salut, el pressupost de Seguretat i Salut on es detalla 
l’import de la partida alçada que, en aquests casos, s’incorpora al pressupost de l’obra 
per aquest concepte. Els licitadors hauran d'ofertar, sobre el pressupost de l’obra, els 
preus unitaris, sense poder fer variacions en la codificació i descripció d’aquests preus, 
ni en els materials de les justificacions de preus, ni en els amidaments i estructura del 
pressupost, pel que fa referència a l’oferta base. El licitador tampoc no podrà modificar, 
en cap cas, l’import de les partides alçades a justificar, amb excepció de la 
corresponent a Seguretat i Salut (on estigui detallada), d’acord al que s’indica al 
paràgraf següent. Qualsevol modificació en algun dels aspectes indicats serà causa 
d’exclusió de l’oferta o en el seu cas d’aquell Lot. El licitador assumeix com a propis 
tots els preus unitaris ofertats, tot i que mantingui els preus del projecte subministrats 
per Infraestructures.cat. 

 
En relació amb la Seguretat i Salut (en el cas que el projecte d’obra o del Lot disposi 
d’un estudi de Seguretat i Salut), els licitadors hauran de mantenir coherència entre 
l’import de la partida alçada del pressupost d’obra del Lot i el del pressupost detallat de 
Seguretat i Salut. Si l’import ofertat en el pressupost de seguretat i salut resulta 
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incoherent amb l’import presentat per aquesta partida en el pressupost complet de 
l’obra o del Lot o inclou un import de seguretat per sota de l’establert a la base de la 
licitació del contracte o Lot, l’oferta serà exclosa. Si el licitador vol modificar el contingut 
del pressupost de Seguretat i Salut, ho farà sempre afegint un capítol nou al pressupost 
de detall, anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest nou capítol pot 
incloure unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu 
unitari inicial, o noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui 
ofertar. Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haurà de traslladar l’import 
d’execució material a la partida alçada inclosa al pressupost de l’obra, per tal de 
mantenir la coherència. 
 
Pels casos on el projecte no disposi d’estudi de seguretat i salut, les despeses de les 
mesures de seguretat s’hauran de repercutir en els preus unitaris ofertats. 

 
Per modificar el pressupost del projecte o Lot del projecte subministrat per 
Infraestructures.cat i confeccionar l’oferta base, el licitador haurà d’utilitzar el programa 
informàtic TCQ 2000 (versió 5.1 o superior). L’opció “Homogeneïtzació / Assistent de 
validació de l’oferta” permet comprovar que no s’ha incomplert cap de les 
circumstàncies indicades en aquest apartat. Com a resultat de l’aplicació d’aquesta 
opció, es genera el “Certificat de Validesa”, on a les versions del programa TCQ 2000 a 
partir de la v. 5.1, es podrà comprovar, quan sigui el cas, que l’import de Seguretat i 
Salut de l’oferta del contracte o Lot no sigui inferior al de la base de licitació. Tot i que 
aquesta opció pugui corregir automàticament l’import de la partida alçada, caldrà 
assegurar-se de que es manté la coherència amb el pressupost de detall de Seguretat i 
Salut que s’adjunta.  

 
Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra del projecte o Lot del projecte, inclouen 
els costos i despeses necessaris per complimentar els corresponents treballs, de total 
conformitat amb allò establert al projecte de l’obra i en la clàusula 23 d’aquest Plec. 

 
Els preus unitaris, llur descomposició i justificació, així com els preus bàsics i els 
rendiments que figuren al projecte o Lot del projecte licitació de l’obra figuren tan sols a 
efectes informatius. D’acord amb la definició dels preus unitaris i d’allò establert als 
documents del projecte o Lot del projecte, el licitador haurà d’establir la seva millor 
oferta. 

 
La descomposició i justificació dels preus unitaris, així com els rendiments i els preus 
bàsics que figurin a les ofertes dels licitadors, seran a llur risc i ventura i no tindran una 
altra finalitat contractual que llur possible utilització en el càlcul de preus contradictoris o 
treballs per a administració pel que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la 
descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per determinar el 
preu d’unitats incompletes en cas de penalització o rescissió de l’obra. 

 
El Pressupost d'Execució per contracte/Lot s'obtindrà afegint al Pressupost d'Execució 
Material, que serà la suma dels imports de totes les unitats d'obra pels amidaments 
respectius del pressupost del Projecte, més l'1,5% d’acció cultural (si s’escau), els 
coeficients del 13% de Despeses Generals i del 6% de Benefici Industrial, i l'IVA 
corresponent. 

 
8.3.2.- Experiència del perfil del Cap d’Obra 
 

Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable 
l’Experiència del perfil del Cap d’Obra, el licitador a efectes de valoració definirà el 
perfil professional amb l’experiència del Cap d’obra (amb caràcter no nominatiu) que 
destinarà al contracte del Lot al que oferta, seguint el model de l’annex 4, indicant: 
 

Import de l’actuació d’”Obra similar” acabada en els últims 10 anys a la data de 
publicació de la licitació (inclou l’any en curs), on el perfil tècnic que es proposa 
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ha actuat com a Cap d’obra, requerida com experiència mínima en la clàusula 
8.1.2 del Plec. 

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on 
el perfil tècnic que es proposa ha actuat com a Cap d’obra. El concepte “Obres 
similars” es troba definit a l’Apartat 18 del quadre de característiques, però 
en aquest cas, l’import mínim indicat no és limitatiu (atès que només aplica a 
l’experiència mínima requerida). 
 

- Import acumulat d’altres “Obres similars” acabades en els darrers 10 anys, on 
el perfil tècnic que es proposa ha actuat com a Ajudant al Cap d’obra o com 
a Cap de producció. 

 
- En cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es concretin “Obres 

similars d’especial singularitat”, a efectes de valorar l’experiència del perfil del 
Cap d’obra, el licitador haurà de concretar si el tècnic que assignarà per aquest 
càrrec, ha participat, amb un càrrec de Cap d’Obra, Ajudant al Cap d’Obra o 
com a Cap de producció, en alguna actuació d’aquest tipus, acabada en els 
darrers 10 anys. No obstant, si aquesta obra similar d’especial singularitat fos 
la considerada com a experiència mínima, en aquest cas, atès que no podrà  
ser objecte de valoració, no s’haurà de complimentar amb “SI” la casella 
corresponent de l’annex 4. 

 
Una vegada valorades les ofertes, d’acord amb la clàusula 10.10 del Plec, els licitadors 
que hagin presentat la millor oferta o aquells que Infraestructures.cat consideri 
convenient per al bon funcionament del procediment, hauran de designar quan així 
se’ls requereixi, a la persona que destinaran per a l’execució del contracte com a Cap 
d’obra seguint el model de l’annex 2C, i acreditar en dit moment les actuacions de la 
seva experiència amb un nivell igual o superior a aquella compromesa pel licitador i 
valorada en el sobre núm. 3, segons l’annex 4.  
 
La manca d’acreditació o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada pel 
licitador i valorada, suposarà una alteració de la seva oferta, i en conseqüència es 
considerarà que el licitador ha retirat l’oferta. 

 
8.3.3.-  Aplicació de la metodologia BIM 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la 
metodologia BIM, la documentació a presentar serà l’annex núm. 5 del Plec de compromís de 
metodologia BIM, que s’haurà de complimentar de la manera següent: 
 

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitació estigui realitzat en BIM, el licitador 
haurà de comprometre’s a una de les quatre opcions possibles: 

 
1.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar  
més de dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals 
a les indicades per Infraestructures.cat. 
 
2.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar 
dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM addicionals a les 
indicades per Infraestructures.cat. 
 
3.- Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM i ofertar 
una proposta d’Acció BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM addicional a les 
indicades per Infraestructures.cat. 
 
4.-  Presentar complimentat l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM. 
 
En qualsevol cas, quan el projecte d’obres objecte de licitació estigui realitzat en BIM, la 
presentació d’oferta suposa l’assumpció per part del licitador del compromís dels 
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objectius bàsics i propostes d’acció BIM indicats per Infraestructures.cat, 
independentment que el licitador no presenti l’annex 5 en la seva oferta a efectes de 
valoració o el presenti sense complimentar els objectius bàsics i propostes BIM indicats 
per Infraestructures.cat.  

- En cas que el projecte d’obres objecte de licitació no estigui realitzat en BIM, el licitador 
haurà de comprometre’s a una de les cinc opcions possibles: 

 
1.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, 
complimentant l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM, i comprometre’s a 
desenvolupar més de dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu 
BIM, addicionals a les indicades per Infraestructures.cat. 
 
2.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, 
complimentant l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM, i comprometre’s a 
desenvolupar dues propostes d’Acció BIM corresponents a qualsevol objectiu BIM, 
addicionals a les indicades per Infraestructures.cat. 
 
3.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, 
complimentant l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM, i comprometre’s a 
desenvolupar una proposta d’Acció BIM corresponent a qualsevol objectiu BIM, 
addicional a les indicades per Infraestructures.cat. 
 
4.- Fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la licitació, 
complimentant l’annex d’objectius bàsics i propostes d’acció BIM, i comprometre’s a 
desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat. 
 
5.- No comprometre’s a fer una modelització completa en BIM de l’obra objecte de la 
licitació.  
 

Els objectius i usos referenciats estan indicats, de manera general, en la “Guia BIM per a la 
Gestió de Projectes i Obres” i concretats en el “Manual BIM per a la Gestió de Projectes i 
Obres”, publicats a la web d’Infraestructures.cat i a la PSCP. 
 
Aquest compromís es concretarà dintre del “Pla d’Execució BIM”, PEB, que serà un document 
contractual, a proposta pel Responsable BIM de l’adjudicatari acordat amb la Direcció d’Obra, i 
finalment aprovat pel responsable del contracte per part d’Infraestructures.cat. 
 
8.3.4.- Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració 
del compromís sobre el nivell màxim de subcontractació, el licitador haurà d’indicar el nivell al 
que es compromet, entenent que “nivell 1” vol dir que els subcontractistes que pugui contractar, 
executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis; “nivell 2” que els subcontractistes 
que puguin contractar alhora el/s subcontractista/es directament contractat/s pel contractista 
principal, executaran totes les tasques assignades amb mitjans propis.  
 
El licitador podrà indicar si es compromet a subcontractar l’activitat corresponent a la neteja 
final de l’obra a través de Centres especials de treball d’iniciativa social i/o empreses d’inserció 
per afavorir a la integració de persones amb discapacitats i la inserció social de col·lectius 
desafavorits. 
 
Si el licitador no es pot comprometre a un nivell 1 o 2, i tampoc a l’esmentat compromís sobre 
l’activitat de neteja, no caldrà que inclogui cap compromís.  
 
S’inclou com annex 6A el model de compromís. 
 
8.3.5.- Compromís sobre emissions de CO2eq en transport de materials 
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Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració 
del compromís sobre emissions de CO2eq en transport de materials, el licitador, per a 
cadascun dels materials indicats en l’esmentat apartat, haurà d’indicar les corresponents 
distàncies de transport: 
 
Distàncies Material 1 a n): 
 

- La distància D1 (en km) de transport per carretera  
- La distància D2 (en km) de transport en tren  
- La distància D3 (en km) de transport en vaixell fluvial  
- La distància D4 (en km) de transport en vaixell marítim (*)   
- La distància D5 (en km) de transport en vaixell oceànic (**) 

 
(*) El transport marítim, és refereix al transport de mercaderies a distàncies per mar entre ports 
europeus, i entre ports no europeus dins de l'Europa geogràfica, de la Mediterrània i del Mar 
Negre.  
 
(**) El transport oceànic es refereix al transport marítim de mercaderies en rutes 
intercontinentals, creuant oceans.  
 
La suma de les distàncies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haurà de correspondre a la distància 
de transport entre el centre de fabricació (o lloc del préstec exterior a l’obra, en cas de terres de 
préstec) i l’obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerarà el transport entre l’obra 
d’una banda, i l’abocador, centre de gestió de residus o lloc d’ús exterior a l’obra, de l’altra. 
 
En cas que el material ofertat tingui diversos orígens (per exemple, terres provinent de diversos 
préstecs), s’adoptarà com a distàncies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a l’origen que 
tingui associada la major distància D1. 
 
S’admetrà que durant l’eventual execució de les obres, cadascuna de les 5 distàncies D1, D2, 
D3 D4 i D5 ofertades pel licitador es pugui superar en un 10%, com a màxim. 
 
Característiques del transport per carretera 
 
Per al cas del transport per carretera, el corresponent a la distància D1, el licitador haurà 
d’indicar, addicionalment: 
 

- El tipus de combustible del camió de transport: Dièsel, Gas Natural, Híbrid o 100% 
elèctric. 

- La MMA (massa màxima autoritzada) del camió de transport: de 3,5t a 7,5t (MMA1); 
més de 7,5t a 16t (MMA2); més de 16t a 32 t (MMA3); o més de 32 t (MMA4). 

 
S’admetrà que durant l’eventual execució de les obres, el licitador utilitzi un camió de transport 
per carretera amb un combustible pitjor, des del punt de vista de les emissions de CO2eq, en, 
com a màxim,  el 10% del transport del pes total del material. 
 
S’admetrà que durant l’eventual execució de les obres, el licitador utilitzi un camió de transport 
per carretera amb una MMA inferior a l’ofertada en, com a màxim, el 10% del transport del pes 
total del material. 
 
S’inclou com annex 6B el model de compromís.  
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 
no serà valorat el compromís concret. 
 
8.3.6.- Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte 
 



 
 

   39 

Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració 
de compromisos d’aportacions de DAPs (Declaracions Ambientals de Producte), el licitador 
haurà d’indicar si es compromet a: 
 

- subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP. (El transport d’un 
d’ells, com a mínim, ha de ser objecte de puntuació ambiental en aquesta licitació, en 
cas que no sigui així no es podrà oferir aquest compromís) o, 

 
- a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuació ambiental en 

aquesta licitació disposi de DAP.  
 
Requisits necessaris de les DAPs 
  
- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestió de 

la Declaració Ambiental de Producte. 
- La DAP haurà d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador. 
- L’Administrador del Sistema ha de formar part de l’Associació ECO Platform. 
- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804. 
- La DAP haurà de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrarà el 
 licitador, i al centre de producció des del qual es subministrarà a l’obra. 
 
S’inclou com annex 6C el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 
no serà valorat el compromís concret. 
 
8.3.7.- Compromís d’utilització de fusta certificada 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració 
de compromisos relatius a la utilització de fusta certificada, el licitador haurà d’indicar si es 
compromet a incorporar en els productes utilitzats en l’execució de l’obra, fusta i productes 
derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal Sostenible que garanteixi la cadena de 
custodia o similar. Aquesta certificació caldrà que estigui reconeguda per un sistema estatal o 
europeu d’eco etiquetatge. 
 
El compromís serà respecte el percentatge d’utilització de fusta certificada de, 
 

- com a mínim en el 50% del volum total utilitzat per a l’execució de l’obra. 
 

- Com a mínim en el 75% del volum total utilitzat per a l’execució de l’obra. 
 
S’inclou com annex 6D el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 
no serà valorat el compromís concret. 
 
8.3.8.- Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració 
de compromisos relatius a la utilització de pintures amb etiqueta ecològica, el licitador haurà 
d’indicar si es compromet:  
 

- A que el 100% de les pintures utilitzades a l’obra, i que estiguin en contacte amb un 
espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi les baixes emissions 
en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel), EMICODE, 
GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar. 

 
- A que, com a mínim el  50% del volum de les pintures utilitzades a l’obra, i que estiguin 

en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi 
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les baixes emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE 
(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o 
similar 

 
S’inclou com annex 6E el model de compromís. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 
no serà valorat el compromís concret. 
 
8.3.9.- Compromís social 
 
Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable la valoració 
de compromisos socials, el licitador haurà d’indicar si es compromet a executar una, dues, o 
més de dues tasques del contracte mitjançant la subcontractació amb Centres especials de 
treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres del 
departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració 
de persones amb risc d’exclusió. 
 
En cas de compromís d’execució de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no 
podran  referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la 
planta de 2), sinó que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, 
gestió de residus, etc.). 
 
S’inclou com annex 6F el model de compromís.  
 
Junt amb el compromís del licitador, per a cada tasca, el licitador haurà de presentar una 
declaració responsable signada per ell mateix i pel legal representant del Centre Especial de 
Treball,  Empresa d’Inserció, o entitat sense ànim de lucre, amb el compromís mutu de 
col·laboració en l’execució de l’actuació que es detalli en aquesta darrera declaració 
responsable. 
 
Si el licitador no pot adquirir cap compromís, no caldrà que adjunti l’annex esmentat i per tant, 
no serà valorat el compromís concret. 
 
8.3.10.- Qualssevol dades o informes que s'estimin d'interès per a una adequada apreciació de 
la proposta. 
 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’OBERTURA I VALORACIÓ D’OFERTES, 
ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
9.- MESA DE CONTRACTACIÓ I COMISSIÓ TÈCNICA 
 
9.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 7 del Plec.  
 
9.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 7 del Plec, i 
serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes 
tècniques dels licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec.   
 
 
10.- OBERTURA DE SOBRES, EXAMEN I VALORACIÓ DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ 
D’OFERTES I ADJUDICACIÓ 
 
10.1.- La Mesa de Contractació examinarà i qualificarà prèviament la validesa formal dels 
documents continguts al sobre núm. 1, així com també si contenen tota la documentació 
exigida a aquest Plec de Clàusules. 
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Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 
d’incloure al sobre núm. 1 llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 
A aquests efectes es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions esmenables 
el dia que s’indiqui en l’Apartat 12 del quadre de característiques, mitjançant publicació a la 
PSCP i enviament de la corresponent notificació als licitadors afectats, atorgant-se un termini 
de tres dies naturals per a que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. En tot cas, si 
a l’Apartat 6 del quadre de característiques es requerís la presentació de garantia 
provisional, seran excloses de la licitació aquelles ofertes que no presentin una garantia 
constituïda amb anterioritat a la finalització del termini de presentació d’ofertes o presentin la 
garantia per un mitjà diferent als previstos a l’apartat 8.1.6 d’aquest Plec.  
 
Un cop analitzada la Documentació general i les esmenes presentades, si s’escau, la Mesa de 
contractació, acordarà de forma motivada els licitadors admesos, els exclosos i la causa 
d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran notificats als interessats i publicats a la PSCP. 
 
10.2.- En la data indicada en l’Apartat 12 del quadre de característiques, la Mesa de 
Contractació procedirà amb caràcter intern a l’obertura i examen previ en els termes indicats a 
continuació dels sobres núm. 2 de les proposicions admeses, que ha de contenir la 
documentació indicada a la clàusula 8.2 relativa a la proposta tècnica amb valoració subjecta a 
judici de valor, aixecant-se Acta de tot l’actuat.  
 
La Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica, estudiarà, puntuarà i 
ponderarà les ofertes contingudes en el sobre núm. 2 de conformitat amb tot allò que 
s’esmenta en els annexos 8A i 8B.  
 
Quedaran excloses de la licitació les propostes que presentin dins del sobre núm. 2 (i) dades 
econòmiques, ja sigui en relació amb l’oferta econòmica del licitador o amb el pressupost de 
licitació, llevat que s’indiqui expressament que les dades referenciades ho són respecte el 
pressupost de licitació i no de l’oferta o (ii) dades o informació respecte de la resta de 
documentació requerida en el sobre núm. 3 per a la seva quantificació amb criteris objectius.  
 
Així mateix, serà causa d’exclusió la no presentació de la documentació d’algun dels apartats 
de l’oferta tècnica requerits en la clàusula 8.2, d’acord amb el previst en l’Apartat 18 del 
quadre de característiques de la licitació, considerant-se a tal efecte l’oferta com incompleta. 
En el supòsit que sí que es presentessin els apartats però de forma parcial, la Mesa de 
Contractació analitzarà la viabilitat de l’oferta amb aquesta omissió parcial de documentació i, 
en el seu cas, si es considera que l’omissió no és essencial valorarà l’oferta amb aquella 
documentació presentada.  
 
De tot l’anterior, la Mesa de Contractació aixecarà Acta que publicarà en la PSCP abans de 
l’obertura del sobre núm. 3, en la qual hi constaran els acords presos en relació amb els 
licitadors admesos i la puntuació assignada als mateixos, els exclosos i la causa d’exclusió de 
la licitació, notificant-ho als licitadors afectats. 
 
10.3.- La Mesa de Contractació, en acte intern, en la data assenyalada a l’anunci corresponent 
i en l’Apartat 13 del quadre de característiques, procedirà a l’obertura del sobre núm. 3 de 
les empreses admeses i a llegir el resum de les propostes econòmiques, contingut al sobre 
núm. 3. 
 
Seran excloses de la licitació, mitjançant resolució motivada, les empreses que no presentin el 
Pressupost en suport informàtic realitzat amb el programa TCQ2000 v. 5.1 o posterior 
encara que amb la documentació presentada es pugui deduir l’oferta econòmica del licitador. 
Addicionalment, quedaran excloses les proposicions de les quals no concordin amb la 
documentació examinada i admesa, les que excedeixin del pressupost de licitació, presentin un 
termini superior al de licitació, comportin un error manifest en l’import de la proposició que 
impedeixi determinar amb caràcter cert quin és el preu realment ofert per les empreses, i 
aquelles en les quals l’empresa licitadora reconegui l’existència d’error o inconsistència que la 
fa inviable. 
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Tanmateix quedaran excloses de la licitació les propostes incompletes per manca d’alguna de 
les dades que s’han d’ofertar i facin inviable l’oferta i aquelles ofertes que presentin un import 
de Seguretat i Salut inferior al de la base de licitació o incoherent amb el pressupost de detall 
d’aquest concepte.  
 
10.4.- Les propostes admeses, contingudes en el sobre núm. 3, seran comprovades als efectes 
de verificar que compleixen els requeriments de la clàusula 8.3 abans de realitzar els càlculs 
per a l’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes i abans de ser puntuades per la 
Mesa de Contractació de conformitat amb els criteris que es relacionen a l’annex 8A. 
 
La comprovació consisteix en verificar que el pressupost no conté errors, per exemple 
amidaments canviats, partides alçades diferents, defectes d’aplicació de l’acció cultural, 
pressupost total de l’apartat de Seguretat i Salut inferior al pressupost de l’Estudi de Seguretat i 
Salut del projecte o incoherència entre l’import de la partida de Seguretat i Salut del pressupost 
de l’oferta i el pressupost de detall del mateix concepte. Quedaran excloses de la licitació les 
propostes que continguin errades en la confecció del pressupost. Com a conseqüència 
d’aquest procés de comprovació, es podrà iniciar un expedient de prohibició de contractar als 
licitadors que es detecti que han incorregut en falsedat/manipulació en el document “Certificat 
de validesa”. 
 
la Mesa de Contractació, amb l’assistència de la Comissió Tècnica puntuarà la resta de la 
documentació continguda en el sobre núm. 3 de conformitat amb tot allò que s’esmenta en 
l’annex 8A. 
 
10.5.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar i admetre l’aclariment o l’esmena d’errors en les 
ofertes (sobres núm. 2 i 3) quan siguin de tipus material o formal, no substancials i no 
impedeixin conèixer el sentit de l’oferta. Únicament es permetrà l’aclariment o l’esmena d’errors 
en les ofertes sempre que no comportin una modificació o concreció de l’oferta, amb la finalitat 
de garantir el principi d’igualtat de tracte entre empreses licitadores.  
 
10.6.- Els acords de la Mesa de Contractació sobre exclusions, degudament motivats, seran 
notificats als licitadors, i publicats a la PSCP. Els acords de la Mesa de les ofertes admeses 
seran també publicats a la PSCP. 
 
10.7.- La Mesa de Contractació podrà sol·licitar els informes tècnics que consideri necessaris 
abans de formular la seva proposta classificació d’ofertes. També podrà sol·licitar aquests 
informes quan consideri necessari verificar que les ofertes compleixen amb les especificacions 
tècniques de la licitació. Les proposicions que no compleixin dites prescripcions no seran 
objecte de valoració. 
 
La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, classificarà les ofertes 
admeses i no considerades anormalment baixes per ordre decreixent de puntuació d’acord amb 
allò previst a la clàusula 11.  
 
D’acord amb aquesta classificació, i tenint en compte, si així es preveu a l’Apartat 10 del 
quadre de característiques, les condicions de limitació del nombre d’adjudicacions de Lots i 
les preferències declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin, la Mesa de 
Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació d’Infraestructures.cat la corresponent proposta 
raonada de classificació  d’ofertes del Lot/s, o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació 
del contracte, d’un o diversos Lots dels, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible. 
 
La proposta de classificació d’ofertes de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del 
licitador millor classificat atès que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi 
la seva decisió. 
 
10.8.-  A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació podrà ser objecte d’exclusió, el licitador que amb anterioritat o durant 
la tramitació del procediment incorri en alguna de les causes de prohibició de contractar  
previstes a l’article 71 de la LCSP. 
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En cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’Apartat 10 de 
quadre característiques, si l’Òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes 
col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 
instància de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal 
que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la 
documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació.  
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 
indicis fundats de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà a les empreses 
licitadores afectades la documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils 
al·leguin tot el que considerin convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera 
motivada el que sigui procedent. En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes 
col·lusòries, exclourà del procediment de contractació a les empreses licitadores responsables 
d’aquesta conducta, ho notificarà a totes les empreses licitadores i continuarà el procediment 
de contractació amb les empreses licitadores restants.  
 
Aquesta procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa de 
Contractació o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 
 
10.9.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, que és l’Òrgan de Contractació de la 
societat, vista la proposta de classificació de la Mesa de Contractació, aprovarà la mateixa per 
ordre decreixent de les ofertes admeses i no considerades anormalment baixes, en el seu cas 
per a cadascun dels Lots, si bé podrà aprovar un altre ordre de classificació al proposat per la 
Mesa de Contractació motivant la seva decisió. Llevat que l’acord de classificació sigui 
contradictori amb la proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, 
s’entendrà que adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació.  
 
10.10.- D’acord amb la classificació d’ofertes aprovada es requerirà al licitador que hagi 
presentat la millor oferta, en el seu cas de cadascun dels Lots, per a que en el termini de 10 
dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti 
la documentació següent: 
 

(i) la documentació justificativa de cadascun dels termes declarats en el DEUC, d’acord 
amb els termes requerits en la clàusula 7 del Plec de Clàusules, tant del licitador com 
d’aquelles empreses a les quals hagi recorregut el licitador per a complementar la seva 
solvència.  
 
Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en 
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser 
còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o el passaport del representant haurà 
d’estar legitimada notarialment o compulsada. En cas que els licitadors no estiguin 
inscrits al RELIC, el poder per comparèixer o signar proposicions i el document 
nacional d’identitat o el passaport es podrà acreditar mitjançant la inscripció al registre 
Representa. 
 
Entre la documentació que haurà d’aportar el licitador, caldrà incloure la següent: 

 
Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’Empreses Licitadores i Classificades de 
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector 
Públic, o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no figurin 
en una base de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 

 
a. En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en 

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim 

https://web.gencat.cat/ca/tramits/com-tramitar-en-linia/registre-electronic-de-representacio/#bloc1
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rebut de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de 
l’impost obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el supòsit 
legal d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el cens 
d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es trobin en 
algun supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 
 

b. En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació 
d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a 
l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma 
d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(PICA) la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat de Catalunya i amb la 
Seguretat Social: 

 
- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el 
compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

 
- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu de la 
inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya. 

 
c. En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per 

l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions 
tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 

 
(ii) El compromís que el licitador disposarà dels recursos necessaris per a l’execució del 

contracte, cas que hagi recorregut a la integració de la seva solvència amb mitjans 
externs, en els termes previstos a l’article 75.2 de la LCSP. 
 

(iii) Acreditació dels mitjans personals compromesos pel licitador, d’acord amb la clàusula 
8.1.2 del Plec, que s’assignaran a l’obra complimentant els models de designació de 
l’annex 2A, 2B del Delegat d’obra i del Responsable de Seguretat i Salut, i pel que fa 
al Cap d’obra, el model previst en l’annex 2C.  
 
Aquestes designacions es realitzaran en els termes següents: 
 
a) Designació del tècnic proposat amb nom i cognoms, NIF, titulació amb 

l’acreditació de la corresponent col·legiació quan aquesta sigui obligatòria per a 
l’exercici de la seva professió, any d’obtenció de la mateixa i l’empresa a la que 
pertany, concretant també el tipus de contracte que el lliga (indefinit, temporal, 
temps complet, dedicació parcial o altre).  
 

b) Acreditació, d’acord amb els requisits i mitjans previstos en la clàusula  8.1.2, 
d’haver participat en una “Obra similar” a la de l’objecte de la licitació, segons la 
definició establerta en l’Apartat 18 del quadre de característiques finalitzada 
en els darrers 10 anys.  

 
En el cas del Cap d’obra, i sempre que la valoració de l’Experiència d’aquest  
perfil tècnic sigui d’aplicació d’acord a l’Apartat 18 del quadre de 
característiques, caldrà concretar i acreditar les obres en les que ha 
intervingut la persona proposada i els imports de les mateixes d’acord amb allò 
compromès pel licitador en el sobre núm. 3 de la seva oferta mitjançant el 
model de l’annex 4, als efectes de valorar l’experiència d’aquest perfil tècnic.  
L’acreditació dels treballs es realitzarà en els termes indicats a la clàusula 8.1.2 
del Plec. 
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La manca d’acreditació o l’acreditació de l’experiència inferior a la declarada pel 
licitador suposarà una alteració de la seva oferta valorada i en conseqüència es 
considerarà que el licitador ha retirat l’oferta.  
 
Així mateix, es verificarà que el Cap d’obra proposat compleix el requisit de 
compatibilitat previst en la clàusula 8.1.2 del Plec. La manca de compliment 
d’aquest requisit esdevé causa d’exclusió de l’oferta. 

 
(iv) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable 

respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i dels 
mitjans personals, en els termes indicats en la clàusula 8.1.7 del Plec.  
 

(v) La relació del personal que adscriurà al contracte, indicant el seu nom i cognoms, DNI i 
numero d’afiliació a la Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat 
d’alta i afiliat a la Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la 
presentació del document RNT (Relació Nominal de Treballadors). 
Complementàriament, i en el seu cas, declaració responsable per part de l’empresa en 
què es declari els llocs de treball que encara no té contractats que s’ocuparan en 
l’execució del contracte i que acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i 
sempre amb caràcter previ a l’inici de l’activitat contractada. 
 

(vi) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de 
característiques, o en cas d’haver resultat l’oferta en baixa presumptament anormal per 
una quantia del 10%, d’acord amb el previst en la clàusula 11, que haurà de ser 
acreditada mitjançant la documentació acreditativa de la seva constitució.  

 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 
 

a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de 
Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 
autoritzats per operar a Espanya.  

 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 9A 
d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments esmentats en 
l’apartat c).  

 
b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que 

figura a l’annex 9B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l’apartat c).   

 
c) En metàl·lic o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 

corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de 
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el 
lliurament del resguard emès.  

 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de 
l’esmentada norma.  

 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 

 
Cas que la documentació presentada pel licitador presenti defectes o omissions esmenables, 
se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no podrà ésser en cap cas 
superior a tres dies naturals des de la data de comunicació.  
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De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat.  L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 49.3 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització, en primer lloc, 
contra la garantia provisional, si aquesta hagués estat requerida en l’Apartat 6 del quadre de 
característiques, i, en cas contrari, mitjançant compensació de crèdits que pogués ostentar el 
licitador front Infraestructures.cat. Posteriorment es requerirà la mateixa documentació al 
licitador següent per l’ordre de classificació de les ofertes. 
 
10.11.- Una vegada el licitador amb la millor oferta, en el seu cas, de cadascun dels Lots hagi 
acreditat documentalment els requeriments de la clàusula 10.10, l’Òrgan de Contractació 
adjudicarà el contracte o, en el seu cas, acordarà la declaració de desert de la licitació del 
contracte, quan no existeixi cap oferta que sigui admissible . 
 
L’adjudicació del contracte/Lot/s es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar des de l’obertura del sobre núm. 
2, podent-se ampliar dit termini en 15 dies en cas que existeixin ofertes anormals. De no 
produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador tindrà dret a retirar la seva proposició. 
 
10.12.- Si com a conseqüència del contingut de la resolució d’un Recurs Especial en Matèria de 
Contractació fos precís que l’Òrgan de Contractació acordés l’adjudicació del contracte a un 
altre licitador, s’atorgarà a aquest un termini de 10 dies hàbils per a que aporti la documentació 
prevista en la clàusula 10.10 d’aquest Plec. 
 
10.13.- En cas que en l’Apartat 6 del quadre de característiques, s’hagués requerit 
l’aportació de garantia provisional, llevat dels casos en que procedeixi la seva execució per 
incompliment de les obligacions garantides per la mateixa, la garantia provisional es retornarà 
als licitadors un cop perfeccionat el contracte. 
 
10.14.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada als licitadors 
presentats a la licitació i publicada a la PSCP en el termini de 15 dies.  

 
10.15.- Adjudicació del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s a l’adjudicatari d’algun/s Lot/s que 
s’hagi compromès a executar-lo/s (en cas que el contracte estigui dividit en Lots).  
 
En cas que algun/s del/s Lot/s de la licitació pugui/n quedar desert/s, Infraestructures.cat podrà 
adjudicar aquest/s Lot/s a l’adjudicatari d’algun/s Lot/s que s’hagi compromès a executar-lo/s 
en les condicions previstes en la licitació i pel pressupost i termini d’execució de licitació. 
Aquesta facultat no operarà respecte de compromisos oferts per algun/s licitador/s que no 
hagi/n resultat adjudicatari/s d’altra/es Lot/s, i en cas que l’adjudicatària hagués estat una UTE 
operarà respecte de tots els membres de la UTE, no respecte d’algun/s d’aquesta. 
 
En el supòsit que, pel nombre de Lots en que es divideix el contracte, hi hagi més d’un 
adjudicatari, tindrà preferència en l’adjudicació d’aquest/s Lot/s el licitador que hagi resultat 
adjudicatari del Lot amb major pressupost de licitació. 
 
D’acord amb l’anterior, l’aprovació de la proposta de classificació i adjudicació del Lot/s 
corresponent/s es durà a terme d’acord amb la clàusula 10.7 i següents precedents amb les 
particularitat següents respecte de la documentació en la clàusula 10.10 del Plec: 

- L’acreditació dels requisits de solvència / classificació requerits per al/s Lot/s que pugui/n 
quedar desert/s, llevat que dita solvència / classificació quedés convalidada per aquella 
acreditada del Lot/s del que hagués resultat adjudicatari, en quin supòsit es deixarà 
constància a l’expedient.   
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- Declaració conforme els mitjans personals designats d’acord amb la clàusula 8.1.2 del 
Plec respecte del/s Lot/s del/s que hagués resultat adjudicatari seran els mateixos que 
adscriurà per a l’execució del Lot/s compromès, aquest requisit esdevé necessari. En 
aquest cas el requisit de compatibilitat del Cap d’Obra es considera complert si aquest es 
compleix en el/s Lot/s del/s qual/s ha resultat adjudicatari. 

 
Una eventual renúncia al compromís declarat, s’entendrà com una retirada de l’oferta respecte 
del/s Lot/s que pugui/n quedar desert/s, en quin supòsit Infraestructures.cat exigirà al licitador el 
3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, del/s esmentat/s Lot/s en concepte de penalitat, en 
els termes de la clàusula 10.10 precedent. 
 
 
11.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ I PER A L’APRECIACIÓ DEL CARÀCTER 
ANORMALMENT BAIX D’UNA OFERTA 
 
11.1.- L’adjudicació del contracte o de cadascun dels Lots es farà a l’oferta amb més puntuació 
(arrodonides les puntuacions a dos decimals) segons l’establert en l’annex 8A d’entre totes 
aquelles ofertes admeses a la licitació, i tenint en compte, si així es preveu a l’Apartat 10 del 
quadre de característiques, les condicions de limitació del nombre d’adjudicacions de Lots i 
les preferències declarades pels licitadors respecte dels Lots als que optin. 
 
En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en 
l’adjudicació s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i 
eliminatori:  
 

- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, 
prenent com a referència als efectes de determinar el percentatge  la plantilla mitjana dels 
12 mesos previs a la data de finalització del termini de presentació d’ofertes. 
 
En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 
persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat 
amb l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de 
desempat atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal. 

 
En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti 
cada membre de la UTE tenint en compte el percentatge que cadascun d’ells tingui en la 
UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel 

licitador que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de 
les ofertes, d’un major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva 
plantilla. Per al còmput d’aquest percentatge es tindrà en compte: 
 
▪ Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter 

indefinit. 
 

▪ En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de 
treballadors que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

 
- En darrer lloc, si aplicant els criteris anteriors es manté l’empat, aquesta es resoldrà 

mitjançant sorteig, seguint les regles següents: 
 

▪    Si l’empat s’ha donat entre dues propostes s’utilitzarà el sorteig públic de loteria 
anomenat “Loto 6/49”, organitzat per Loteries de Catalunya, Entitat Autònoma de Jocs 
i Apostes de la Generalitat. Es prendrà com a referència el sorteig que se celebri 
posteriorment a l’acta de la mesa que determini el manteniment de l’empat després 
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d’haver aplicat els criteris de desempat precedents. En la mateixa acta es concretarà 
el dia del sorteig que servirà de referència. 

 
▪    S’ordenaran per ordre alfabètic de la denominació social de les empreses empatades 

(per les denominacions que comencin amb números es tindrà en compte la primera 
lletra), corresponent a la primera els números senars i a la segona els parells 
(incloent el zero). En funció de la qualitat, senar o parell, del número que surti com a 
“reintegrament”, quedarà automàticament determinada la preferència en l’adjudicació 
a favor d’una o altra empresa licitadora. 

 
▪    Si l’empat s’ha donat entre tres o més propostes, o en cas que el sistema de sorteig 

establert esdevingués inaplicable, la mesa de contractació acordarà la utilització d’un 
sistema de sorteig similar. 

 
La documentació acreditativa dels criteris de desempat serà aportada pels licitadors en el 
moment en que es produeixi l’empat, a requeriment d’Infraestructures.cat i en un termini màxim 
de 3 dies hàbils, a comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués efectuat el 
requeriment. 
 
11.2.- D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, la identificació de les ofertes 
incurses en presumpció d’anormalitat es referiran a l’oferta considerada en el seu conjunt.  

 
Així mateix, d’acord amb el previst a l’article 149.3 de la LCSP, en cas que s’haguessin 
presentat ofertes pertanyents a un mateix grup empresarial, en els termes de l’article 42.1 del 
Codi de comerç, únicament es tindrà en consideració, aquella que fos més baixa 
econòmicament, amb independència de que es presenti individualment o conjuntament amb 
una altra empresa o amb empreses alienes al grup amb les quals concorre en UTE.  

 
Els paràmetres objectius en funció dels quals s’apreciarà l’esmentat caràcter anormal 
s’especifiquen seguidament: 

 
En tot aquest apartat, “n” es refereix al nombre d’ofertes que s’han de considerar per al càlcul 
del límit de la presumpta baixa anormal i, atès el tractament de les ofertes corresponents a 
empreses d’un mateix grup empresarial, pot no coincidir amb el nombre d’ofertes admeses a la 
licitació. 

 
El resultat de cadascun dels càlculs matemàtics previstos en el present apartat s’arrodonirà  
sempre a dos decimals seguint l’ordre establert en el procediment. Això vol dir, per exemple, 
que els valors de BOi que intervenen a la fórmula de BM ja estan arrodonits a 2 decimals, i de 

la mateixa manera, ho està BM quan intervé a la fórmula de  
 
11.2.1.- Obtenció de la baixa econòmica límit BLIM 
 
Es calcula el percentatge de baixa de cada oferta econòmica i BOi:  

         BOi = 100 (1 - Ofi/PC) 
 
Ofi = Import de l’oferta admesa, en el seu cas del Lot corresponent. 
PC = Pressupost de licitació del contracte o en el seu cas del Lot corresponent  
Es calcula la mitjana (BM) d’aquest percentatge de baixes (BOi):  

         
Després es calcula la desviació estàndard (σ) 
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Entre les n ofertes considerades s’escolliran aquelles n’ ofertes, que, a més, compleixin la  
condició:  

                         
 
El conjunt d’ofertes n’ s’obté únicament amb la finalitat d’obtenir la baixa de referència (BR)  
El percentatge de baixa respecte del pressupost del contracte o del Lot, que defineix el límit de 
l’oferta anormalment baixa es calcula segons el següent procediment: 
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 10 (n>10) 
- Si n’ és igual o superior a 5, caldrà obtenir el valor BR (Baixa de referència) per determinar 

el límit inicial de la presumpció de valors anormals:  

 

 
 
La baixa econòmica límit inicial a considerar és  BLIM = BR + 2  
- Si n’ és inferior a 5:  
La baixa econòmica límit inicial a considerar és BLIM = BM + 2  
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui superior a 2 i no superior a 10 (n> 2 i 
<=10)  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 
 

- La condició del cas n>10 (BLIM = (BR o BM) + 2) 
- BLIM = 10,00 

- BLIM = BM +    
 
En cas que el nombre d’empreses considerades n sigui igual a 2 (n=2) 
  
La baixa econòmica límit a considerar serà el valor màxim dels següents: 
 

- BLIM = BM + 2 
- BLIM = 10,00 

 
11.2.2.- Determinació de la presumpció de les ofertes anormalment baixes. 
 
Es considerarà una oferta com anormalment baixa quan la seva baixa econòmica BOi 
compleixi la condició: 
 
  BOi > BLIM 
 
sempre que la puntuació ponderada final (Criteris de valoració subjectes a judici de valor més 
criteris de valoració objectius) d’aquesta oferta (Pi), compleixi; 
 
  Pi > PM 
 
PM : Puntuació final ponderada mitjana de les ofertes considerades per al càlcul del límit de 
presumpta desproporció (en el cas d’ofertes d’un mateix grup empresarial, segueix considerant-
se únicament l’oferta més baixa econòmicament, d’acord amb la clàusula 11.2): 
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Per a la resta d’ofertes, és a dir, les que han obtingut una puntuació final Pi tal que 
 
  Pi <= PM 
 
s’aplicarà un límit d’anormalitat (BLIMi) depenent de la pròpia puntuació final, segons la 
fórmula següent: 
 

BLIMi = BLIM + 0,3 * (PM – Pi) 
 
i, en conseqüència, es considerarà presumptament anormalment baixa si la baixa econòmica 
ofertada (BOi) compleix: 
 
  BOi > BLIMi 
 

 
11.2.3.- Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una determinada oferta com a 
presumptament  anormalment baixa, la Mesa de Contractació sol·licitarà als licitadors afectats, 
mitjançant tramesa de comunicació i publicació a la PSCP, la informació i les justificacions que 
consideri oportunes en relació als diferents components de la seva oferta, justificacions que 
hauran de complimentar davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte. 
En concret requerirà al licitador que l’hagi presentada a fi que: 
 
a)  Justifiqui la valoració de l’oferta i precisi les condicions de la mateixa en particular allò  

que es refereixi als següents aspectes de l’oferta: 
 

- Estalvi que permeti el procediment d’execució del contracte. 
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- Les solucions tècniques adoptades i les condicions excepcionalment favorables de 
que disposi per a executar la prestació. 

- La innovació i originalitat de les prestacions proposades. 
- El compliment de les obligacions que per disposició normativa nacional o 

comunitària s’estableixen en matèria mediambiental, social i laboral i de 
subcontractació, no essent justificables preus per sota de mercat o que incompleixin 
allò disposat a l’article 201 de la LCSP. 

- La possible obtenció d’ajudes públiques, acreditant llur concessió sense contravenir 
les disposicions comunitàries. 

 
b)  Presenti un informe acreditatiu que l’oferta no va en detriment del compliment escrupolós 

dels requeriments tècnics i de seguretat del projecte. 
 
Tanmateix es sol·licitarà l’assessorament tècnic del servei corresponent. 
 
Un cop rebuda la informació i les justificacions sol·licitades,  així com els informes tècnics que 
s’hagin sol·licitat, la Mesa de Contractació la valorarà i proposarà a l’Òrgan de Contractació 
sobre l’apreciació o no del caràcter anormalment baix de l’oferta als efectes de considerar-la o 
no en la classificació  com a possible adjudicatària del contracte/Lot. En el supòsit que es 
comprovi que l’oferta és anormalment baixa per no complir el licitador les obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral nacional o internacional, incloent l’incompliment dels 
convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació de l’article 201 de la LCSP, l’Òrgan de 
Contractació rebutjarà la corresponent oferta. Tanmateix, la Mesa de Contractació rebutjarà 
aquelles ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en hipòtesi o pràctiques 
inadequades des d’una vessant tècnica, econòmica o jurídica. 
 
Una vegada conclòs tot el procés d’apreciació del caràcter anormalment baix de les ofertes 
regulat en aquesta clàusula, el resultat del mateix no donarà lloc a un recàlcul de puntuacions 
respecte de la resta d’ofertes no apreciades com anormalment baixes.   
 
A les ofertes que havent incorregut en presumpció d’anormalitat resultin adjudicatàries del 
contracte o d’algun Lot per apreciar la Mesa de Contractació justificada la seva viabilitat d’acord 
amb la informació i raonaments presentats pel licitador, se’ls exigirà una garantia 
complementària d’un 5% del preu d’adjudicació. Per tant, la garantia definitiva per aquest 
licitador quina oferta, d’acord amb la classificació aprovada ha resultat la millor segons allò 
establert en la clàusula 10.10 del Plec, serà d’una quantia del 10% del preu d’adjudicació del 
contracte o del Lot corresponent. 
 
 
12.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
 
13.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
13.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del/s contracte/s, en el seu cas del/s Lot/s corresponents, i 
en la data que Infraestructures.cat assenyali, l'adjudicatari restarà obligat a complimentar i 
lliurar a Infraestructures.cat la documentació que es relaciona a continuació. La remissió 
d’aquesta documentació es durà a terme mitjançant l’eina de Sobre Digital. A dit efecte, 
s’enviarà una notificació per correu electrònic requerint a l’adjudicatari que accedeixi a l’eina 
web de Sobre Digital per tal que presenti a través d’aquesta eina els documents sol·licitats. 
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- El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’adjudicatari, 

si s’escau en cas de modificació respecte els referits en el DEUC, que no afecti a les 
condicions d’aptitud de l’adjudicatari, hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i 
validats per aquesta, abans de formalitzar el contracte. 
 

- En cas que les obres fossin adjudicades a una Unió Temporal d’Empreses, en 
qualsevol règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini 
atorgat per a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública,  en la 
qual consti el nomenament de la persona representant o de la persona apoderada 
única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que 
es derivin del contracte fins a la seva extinció i el NIF assignat a la unió. 

 
- La següent documentació: 

 
- El Pla de Seguretat i Salut, elaborat seguint les indicacions establertes en el “Plec 

de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i 
el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’Obra”, i que haurà de 
ser aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut designat per Infraestructures.cat. 
 

- Còpia de la comunicació d’obertura del centre de treball a l’autoritat laboral 
competent amb el segell d’entrada estampat per aquesta darrera. 

 
- El Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, elaborat seguint les 

indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de 
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi 
Ambient de l’Obra”, i que haurà de ser aprovat pel Director d’Execució designat 
per Infraestructures.cat. 

 
- El Pla de Treballs, desenvolupant el contingut presentat a l’oferta i seguint les 

indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de 
Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi 
Ambient de l’Obra”, i que haurà de ser aprovat pel Director d'Execució designat per 
Infraestructures.cat, i el Protocol d’emergències a l’obra.  

 
- L’assegurança de béns i l’assegurança de responsabilitat civil que acompleixin 

satisfactòriament els requisits i cobertures mínimes que es determinen a l’annex 
10A.  

 
A les pòlisses d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals 
Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya i el tercer per compte del qual es 
fa l’actuació o de qui Infraestructures.cat és mitjà propi personificat si així s’hagués 
establert en l’Apartat 1 del quadre de característiques de la licitació. 
Infraestructures.cat comprovarà els termes concrets de les assegurances, les 
quals hauran d’estar vigents fins a la finalització de les obres -la data d’acabament 
de l’obra serà la que declari la Direcció d’obra/Direcció Facultativa- i durant el 
termini de garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de 
garantia. Per tal d’acreditar davant Infraestructures.cat la contractació de les 
assegurances requerides, l’adjudicatari aportarà els certificats, emesos per la 
companyia asseguradora o pel corredor que les hagi intermediat, que s’hauran de 
complimentar seguint els models dels annexos 10B i 10C. Infraestructures.cat 
tindrà la facultat de demanar que l’adjudicatari li exhibeixi la documentació 
corresponent a les assegurances anteriorment referides, o que se li lliuri còpia de 
les pòlisses. 
 
En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels mitjans 
personals previstos en la clàusula 8.1.2 del present Plec, designats per 
l’Adjudicatari amb caràcter previ a la classificació de les ofertes a la classificació 
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de les ofertes, l’Adjudicatari podrà proposar en aquest moment la substitució del/s 
tècnic/s inicialment designats per un/s altre/s sempre que 
 

a) els nous tècnics proposats compleixin els requisits establerts en la clàusula 
8.1.2 del Plec, i  a més, 
 

b) en el supòsit que l’Adjudicatari hagués ofert un compromís del perfil 
d’experiència del Cap d’obra en el sobre núm. 3, objecte de valoració, el 
nou tècnic proposat haurà de complir una de les següents condicions: (i) 
que el tècnic proposat tingui un perfil d’experiència, com a mínim, igual a 
aquell compromès pel licitador d’acord amb l’annex 4 i valorat, o (ii) que el 
tècnic proposat tingui un perfil d’experiència inferior a la compromesa pel 
licitador i valorada, però tot i així, la seva oferta es mantingués com la millor 
valorada.  

 
Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual 
canvi dels tècnics esmentats amb caràcter previ a la formalització del contracte, en 
cas contrari, es deixarà sense efecte l’adjudicació del contracte amb les 
conseqüències previstes en la present clàusula i la següent en relació a l’exigència 
de l’import de 3% del pressupost de licitació del contracte o Lot corresponent (IVA 
no inclòs), en concepte de penalitat. 

 
- Cas que es conegui els subcontractistes que intervindran en el contracte, la relació 

de subcontractistes que l’adjudicatària té intenció de subcontractar, indicant la part 
de la prestació que es subcontractarà i la identitat i dades de contracte i 
representant de cada subcontractista amb la justificació suficient de l’aptitud 
d’aquests per a executar la part del contracte per referència als seus elements 
tècnics i humans de que disposa i a la seva experiència, amb l’acreditació de que 
no es troba incurs en prohibició de contractar d’acord amb l’article 71 LCSP. 

 
 Si l’empresa subcontractista té la classificació adequada per realitzar la part del 

contracte objecte de la subcontractació, la comunicació d’aquesta circumstància 
és suficient per acreditar la seva aptitud. 

 
S’adjunta com annex 16 el model de comunicació. 
 
Es considerarà que els documents no han estat aprovats per causa imputable a l’adjudicatari 
en qualsevol dels següents casos: 
 

a. Quan l’adjudicatari no hagi presentat els documents al responsable de la seva 
aprovació amb l’antelació suficient a la data de formalització del contracte. 

 
b. Quan l’adjudicatari no hagi esmenat els documents d’acord amb les indicacions 

del responsable de la seva aprovació. 
 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte o del Lot corresponent. En dit supòsit Infraestructures.cat adjudicarà 
el contracte/Lot al següent licitador que hagi presentat la següent millor oferta d’acord amb 
l’ordre en que hagin quedat classificades les ofertes, i tenint en compte, si així es preveu a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques, les condicions de limitació del nombre 
d’adjudicacions de Lots; previ compliment de les obligacions previstes en la clàusula 10.10 del 
Plec. En cas que no existeix cap oferta admissible Infraestructures.cat convocarà una nova 
licitació del contracte o del Lot afectat. 
 
13.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 



 
 

   54 

En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 26 del quadre de característiques, el/s 
contracte/s licitat/s pugui/n ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació 
el/s contracte/s es formalitzarà/aran un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que 
es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs 
Especial en Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del/s 
contracte/s, i dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en que l’adjudicatari 
rebi el requeriment per a la seva formalització. 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 26 del quadre de característiques, el/s 
contracte/s licitat/s no pugui/n ser objecte de Recurs Especial en matèria de 
contractació, el/s contracte/s es formalitzarà/aran dintre dels 15 dies hàbils següents des que 
es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que l’integra. 
 
El/s contracte/s es perfeccionarà/aran amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari 
per a iniciar-se la seva execució. 
 
El/s contracte/s es formalitzarà/aran en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària 
podrà sol·licitar que el/s contracte/s s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 
despeses corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’adjudicatari del contracte o Lot corresponent no s’hagués formalitzat 
el contracte dintre del termini indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació del 
contracte o Lot (IVA no inclòs) en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc 
contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i sense perjudici d’incórrer en causa de 
prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de la LCSP. 
 
13.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
Si es tracta d’un/s contracte/s subjecte/s a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques, la formalització del/s contracte/s es publicarà en 
la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalització del/s contracte/s; tanmateix 
es publicarà al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del/s 
contracte/s. L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data 
del seu enviament a l’anunci que es publiqui en la PSCP, deixant constància a l’expedient i 
sense que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci. 
 
Si es tracta d’un/s contracte/s No subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert 
a l’Apartat 10 del quadre de característiques la formalització del/s contracte/s es 
publicarà/aran a la PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la formalització del 
contracte. 
 
La formalització del/s contracte/s, serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si 
procedeix, a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre.  
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A  LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ  DEL 
CONTRACTE 
 
 
14.- PROTECCIÓ DE DADES   
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D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que 
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es 
compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li 
siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de 
licitació, adjudicació i execució del contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions 
legals de comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació. 
 
Per la seva part, els licitadors i l’Adjudicatari del contracte es comprometen a complir, 
mitjançant la Declaració Responsable que consta a l’apartat corresponent del model de 
Declaració responsable del formulari facilitat per Infraestructures.cat, les obligacions en matèria 
de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància de que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix.  
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat  amb 
la finalitat de licitar en el present procediment.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 
licitadors/adjudicatari/s autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació 
en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del 
contracte. Així mateix, autoritzen a que aquesta informació pugui ser tractada per el 
titular de l’objecte del contracte identificat en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, en tant que Infraestructures.cat és mitjà propi d’aquest. 
 

- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergós, 36-
42, 08017 Barcelona. 

 
 
15.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
15.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
15.2.- La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
15.2.1.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

mailto:delegatprotecciodades@infraestructures.cat
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b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 
 
c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de  
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 
d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 
 
e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o relació 
equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant l’execució del 
contracte es produís una situació d’aquestes característiques el contractista o 
subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de Contractació. 
 
f)   Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 
g)  A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 
actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector públic 
imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de referència i 
el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència 
que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

 
15.2.2.- Els licitadors, contractistes i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 
específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
15.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
15.3.- En  el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 15.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
15.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 
 
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el 
Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es 
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del que 
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de 
Transparència d’Infraestructures.cat:  https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  
 

https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic
https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/
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Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del 
contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la 
disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que 
tingui coneixement durant la vigència del contracte. 
 
15.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 
vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 
 
 
16.- CONFIDENCIALITAT 
 
16.1- Els licitadors i el Contractista adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per la Generalitat de Catalunya, el seu sector públic o per terceres 
persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la forma en 
que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i per a 
l’execució del contracte en el cas del Contractista. 
 
Així mateix, el Contractista es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o al Contractista en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que el Contractista tingui accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques.  
 
Per tot l’anterior, els licitadors i el Contractista ja sigui durant la vigència del contracte 
formalitzat amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran divulgar, 
proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, 
informació que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la 
consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. Els licitadors i el 
Contractista acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en 
estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, els licitadors i el Contractista es comprometen a: 
 

a)      Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells 
empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la 
seva participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o 
professional que pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat 
subscrigui un document o un compromís de total confidencialitat en les termes 
estipulats en la present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en 
l’execució del present contracte licitat.  
 

b)     Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies 
que es realitzin de la Informació confidencial. 

 
c)      Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible 

des del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no 
autoritzada de la informació confidencial.  
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d)      A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions 
resultants del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o 
proveïdors. 

 
En cas que els licitadors haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part del Contractista, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a)      Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència el contracte i, en general, qualsevol material 
que hagi generat en el marc del mateix. 
 

b)      Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o  
fora d’aquest. 

 
c)      No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els 

drets de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat.  

 
16.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i el 
Contractista haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat.  
 
16.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se el Contractista respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
16.4.- Els licitadors i el Contractista reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests  
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que els licitadors o el Contractista 
incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte els licitadors i el Contractista 
accepten que la garantia provisional, si aquesta hagués estat exigida en l’Apartat 6 del quadre 
de característiques i la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions 
contretes en aquesta clàusula. 
 
16.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a)        A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre 
que aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda dels licitadors o el 
Contractista. 

b)       De forma que impedeixi al Contractista exercir els drets adquirits en virtut del 
contracte. 

 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
 
17.- RÈGIM JURÍDIC  
  
17.1.- La preparació i adjudicació del/s contracte/s objecte de la present licitació resta subjecta 
a allò previst a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques-, i la secció 2na del 
Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de 
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desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la nova LCSP.  
 
El desconeixement de les clàusules del/s contracte/s en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
17.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el/s contracte/s té consideració de contracte privat. 
En conseqüència, els efectes i extinció del/s contracte/s es regiran per les normes del dret 
privat i d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regiran per  l’article 201 d’obligacions en 
matèria mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució,  els 
articles 203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre 
cessió i subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre 
compliment del contracte, l’article 243 sobre recepció i termini de garantia del contracte d’obres.  
 
Tanmateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució del contracte, dels 
salaris per part del Contractista als treballadors que estiguin participant en la mateixa, o 
l’incompliment de les condicions establerts en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211 i) de la LCSP. 
 
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de 
contractes del sector públic i l’execució d’obres públiques a Catalunya i a Espanya. 
 
 
18.- REGIM DE RECURSOS 
 
18.1.- RECURS ADMINISTRATIU 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor estimat del contracte/global de tots els Lots sigui igual o inferior a 3.000.000 
euros, els  actes que es dictin en el present procediment de licitació, així com les modificacions 
basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, atès que el contracte no 
reuneix els requisits de l’article 44.1 de la LCSP als efectes d’interposició de recurs especial, 
podran impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa la Llei 39/2015, 
d’1 d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant de 
la persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, 
al qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
18.2.- RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE CONTRACTACIÓ 
 
18.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de 
la licitació, el valor estimat del contracte/global de tots els Lots sigui superior a 3.000.000 
euros, es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i 
següents de la LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació;  

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests 
darrers decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la 
impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable 
a drets o interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes 
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circumstàncies anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que 
s’acordi l’admissió o inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes, incloses 
les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a conseqüència 
de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP;  

c) els acords d’adjudicació, i  
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 
de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats 
en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
18.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 
interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin 
resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas 
pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
18.2.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, 
amb caràcter general, en el termini de quinze dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de 
la LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per 
supòsits específics. 
 
18.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de 
la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. 
 
Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
18.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el 
recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la 
sol·licitud  d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per 
l’article 51.1 de la LCSP. 
 
18.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
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recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
18.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 
recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 
manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
18.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran 
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix 
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si 
s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a 
la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició 
del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  les resoldrà en els termes 
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
 
Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic  
resoldrà sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la 
LCSP, entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu 
aixecament. 
 
18.2.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 
els interessats.  
 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 
aquest un termini de 10 dies hàbils per tal de que aporti la documentació assenyalada en la  
clàusula 10.10 del present Plec.  
 
18.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs 
sense que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i 
efecte d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
18.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
 
19.- MESURES CAUTELARS  
 
19.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques, el 
valor estimat del contracte/global de tots els Lots sigui superior a 3.000.000 euros, les persones 
legitimades per a interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb l’apartat 
precedent, podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
 
19.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició.  
 
19.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin. Si la sol·licitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
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19.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
19.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació d’ofertes  o proposicions pels interessats. 
 
19.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs  especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 
per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
 
20.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El/s contracte/s està/an sotmès/esos al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 
de la  LCSP aplicables als poders adjudicadors.  
 
 
21.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
21.1.- JURISDICCIÓ COMPETENT 
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 
basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan 
competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació . 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
21.2.- ARBITRATGE 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, amb l’excepció que s’estableix més endavant, i respecte matèries en 
que no sigui competent l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu, mitjançant l’arbitratge que 
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels 
compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran 
d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 
Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals a què es recorri, amb inclusió de les despeses i honoraris d’Àrbitres i 
Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos preceptiva, es distribuiran en el seu cost 
segons el que determini el laude arbitral o el pronunciament judicial. 
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El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
Restaran excloses de l’arbitratge convingut, les controvèrsies entre les parts que es refereixin a 
la resolució del contracte, a la valoració de les obres i al seu abonament. 
 
No restaran excloses de l’arbitratge les controvèrsies respecte el compliment o incompliment de 
l’especifica obligació d’abandonament de l’obra pel Contractista en cas de resolució contractual 
decidida per qualsevulla de les parts. En aquest supòsit, el laude haurà de dictar-se en un 
termini màxim de 60 dies des de l’acceptació de l’arbitratge. 
 
Resta entès que en cap cas podrà el Contractista suspendre ni endarrerir les obres, ni tan sols 
sota fonament o al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol 
naturalesa o entitat, i hagin aquestes donat lloc o no a procediments arbitrals, judicials o 
contenciós de qualsevol índole, sempre i quan el contracte no s’hagués resolt. Per la seva part 
Infraestructures.cat, en aquests casos, no podrà deixar d’emetre les certificacions d’obra. El 
dret del Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres. 
 
 
VI.- DISPOSICIONS RELATIVES A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
 
22.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE 
  
Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 
d’obligat compliment per part de Contractista són les previstes en l’Apartat 19 del quadre de 
característiques. 
 
En relació al compromís d’adscripció dels mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del 
Plec, d’acord amb l’article 76 de la LCSP suposarà que, en l’eventual supòsit de necessitat de 
canvi sobrevingut d’algun dels mitjans personals previstos en l’esmentada clàusula 8.1.2 
proposats pel Contractista per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, 
Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix, al seu criteri, en idèntiques 
característiques a aquelles que s’haguessin valorat en l’oferta del Contractista o no tenint 
idèntiques característiques, aplicats els criteris de valoració, l’oferta del Contractista es 
mantingués com la millor valorada en la licitació i, en qualsevol cas, d’acord als requisits 
establerts en dita clàusula 8.1.2. 
 
 
23.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS. REVISIÓ 
DE PREUS. 
 
23.1.- DESPESES A CÀRREC DEL CONTRACTISTA 
 
23.1.1.- En el preu inicial o pressupost del contracte adjudicat i en els preus unitaris que 
l’integren s’entendran inclosos sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament 
enunciativa: 
 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte i de l’execució de l’obra, 
amb excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències 
d’obra. 

 
- Despeses que originin al Contractista el replanteig, programació, Projecte Executiu, de 

reconeixements i assaigs, control de materials, control d’execució, proves, recepció i 
liquidació de l’obra. 
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-  Rètols o tanques informatives, d’acord amb les instruccions del Departament o òrgan 

del sector públic competent, fins a un màxim de dos i despeses de publicació en un 
diari de gran circulació l’anunci sobre l’inici i finalització de les obres, d’acord amb els 
criteris establerts per Infraestructures.cat, en el seu cas, despeses d’informació a la 
ciutadania derivades d’incidències en l’obra que l’afectés en el cas que 
Infraestructures.cat o el Departament competent així ho requereixi. I  el cost d’altres 
mesures d’informació a la ciutadania i a les persones usuàries que es puguin concretar 
en les condicions d’execució del contracte.   

 
- Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l’execució 

de les obres, a excepció feta de les corresponents expropiacions i serveis afectats. 
 

- Conservació de l’obra durant la seva execució i durant el període de garantia. 
 

- Despeses corresponents a plantes, instal·lacions i mitjans auxiliars i equips de 
maquinària. 

 
- Despeses d’instal·lació i retirada de tota classe de construccions auxiliars, plantes, 

instal·lacions i eines. 
 

- Despeses de lloguer o adquisició de terrenys per a dipòsits de maquinària i materials. 
 

- Despeses de protecció d’abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de 
deteriorament. 

 
- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament 

d’aigua i d’energia elèctrica, necessaris per a l’execució de l’obra, així com drets, taxes 
o imports de presa de corrent, comptadors i altres elements. 

 
- Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a 

les necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del Projecte. 
 

- Despeses d’explotació i utilització de préstecs, pedreres, cabals i abocadors. 
 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de 
l’obra i zones limítrofes afectades per les obres. 

 
- Execució, remoció, reposició i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 

incloent-hi camins d’accés i desviacions d’aigües i la neteja i arranjament de la zona 
d’obres, compreses zones d’instal·lacions, preses de corrent, préstecs i abocaments, 
després de l’acabament de l’obra. 

 
- Adquisició o lloguer de terrenys per a instal·lacions, preses de corrent, abocaments i 

préstecs. 
 

- Despeses de reparació i reposició de camins i serveis que afectin al Contractista per a 
la realització dels treballs. 

 
- Conservació i policia de la zona d’obres durant l’execució; el subministrament, 

col·locació i conservació de senyals i elements de seguretat dins de l’obra i de les 
zones de tercers i en les zones d’inici i final de l’obra; la guarda de l’obra i la vigilància 
d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit. 

 
- Despeses derivades de la tanca d’obres i protecció en relació a la perillositat i molèsties 

produïdes per les obres. 
 

- Danys a tercers per motiu de la forma d’execució de l’obra. 
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- Despeses derivades de les ampliacions o connexions de serveis definitius d’electricitat, 
aigua, gas, telèfon i xarxes de comunicació per a la correcta explotació de les obres 
objecte del contracte, d’acord amb les potències, consums i característiques definides 
en el projecte. Aquestes despeses fan referència als drets de connexió de les 
companyies subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva 
materialització. 

 
- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el 

projecte. 
 

- Despeses derivades de la redacció i visat, en cas que sigui preceptiu dels projectes 
elèctrics, dels projectes de recipients a pressió, etc. 

 
- Despeses derivades de la redacció de les instruccions de funcionament i manteniment 

dels equips electromecànics, del manual tècnic d’obra civil i edificació i d’altres 
documents de caràcter tècnic vinculats a l’execució de les obres. 

 
- Connexions de les xarxes de drenatge i recollida d’aigües a la xarxa de clavegueram 

existent. 
 

- Despeses derivades de la protecció de les obres per fer front a fenòmens naturals 
normals (inundacions, etc.). 

 
- Majors costos que poguessin derivar-se amb motiu de la realització de treballs 

nocturns, en hores extraordinàries, dies festius o en horaris no lectius, necessaris per 
complir el Programa de Treballs i els terminis acordats de conformitat amb el present 
document i duts a terme sense pertorbar el desenvolupament de cap activitat habitual 
en els esmentats períodes de temps, sempre que aquests majors costos siguin 
conseqüència directa de la necessitat de recuperar retards respecte d’allò establert al 
Programa de Treballs no imputables a causes de força major. 

 
- Elements auxiliars, petit material, aparells de transport, d’elevació, minves i pèrdues, 

etc. 
 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els 
termes que resulten de la clàusula 30.6 del Plec. 

 
- Les despeses d'elaboració, aplicació i execució del Pla d’Assegurament de la Qualitat i 

el Medi Ambient i del Pla d’Assaigs de l’obra que conté. 
 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Monitoratge, si l’Apartat 24 
del quadre de característiques, preveu la implantació d’un Pla de Monitoratge. 

 
- Totes les despeses incloses a la clàusula 23.1.2 del Plec que Infraestructures.cat 

refacturarà al Contractista pels conceptes i en els termes indicats a la mateixa. 
 

- Totes les despeses generals, d’empresa i el benefici industrial del Contractista estaran 
incloses en els percentatges citats en la clàusula 2.4 del Plec.  

 
23.1.2.- Seran a càrrec del Contractista: 
 

a) En cas de ser necessàries correccions o reparacions de les obres executades durant el 
seu període de garantia, les despeses derivades de treballs facultatius de Coordinació 
de Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc. Aquests 
treballs es duran a terme sota la direcció d’Infraestructures.cat i seran executats 
directament per personal d’Infraestructures.cat o mitjançant la contractació de serveis a 
tercers. Infraestructures.cat facturarà al Contractista l’import corresponent a les factures 
acreditatives dels treballs realitzats. 
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b) Les despeses derivades de la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicències que 
Infraestructures.cat hagi pogut avançar, d’acord amb allò previst a les clàusules 27.1 i 
27.2, amb la finalitat d’accelerar llur concessió. 
 

c) El Contractista també es farà càrrec, si és el cas, de les despeses derivades de 
l’execució dels desviaments dels serveis afectats, directament o a través de tercers. 
Les despeses s’abonaran contra la partida corresponent prevista en el projecte i en cas 
que l’execució es realitzés mitjançant tercers s’adjuntaran els justificants de pagament 
a l’empresa que hagi realitzat els treballs, que hauran d’estar visats per la Direcció 
d’Obra. L’import d’aquesta partida s’ajustarà al cost real d’execució dels desviaments 
dels serveis afectats que requereixin les obres. 

 
d) Si l’Apartat 23 del quadre de característiques de la licitació preveu que el projecte 

està subjecte a la reserva de l’1,5% cultural, en cas que el Projecte prevegi una partida 
a justificar d’”acció cultural”, el Contractista es farà càrrec, si és el cas, de les despeses 
de caire cultural relacionades amb l’obra, que s’abonaran contra aquesta partida 
d’acord als justificants visats per la Direcció d’Obra, prèvia aprovació del Departament 
de Cultura de la Generalitat de Catalunya. 

 
L’abonament a Infraestructures.cat de les factures emeses pels conceptes esmentats als 
apartats anteriors s’efectuarà en els mateixos terminis fixats a la clàusula 49.3 del Plec.  
 
23.1.3.- No es certificarà a compte d’abassegaments de materials ni de despeses de primera 
instal·lació. 
 
23.2.- REGULACIÓ DELS PREUS UNITARIS I PREUS CONTRADICTORIS 
 
23.2.1.- Els preus unitaris de les diferents unitats d’obra incloses en el Quadre de preus, ofertat 
pel Contractista, i que inclou el capítol de Seguretat i Salut, es consideraran en el contracte  
com a preus tancats a tots els efectes, excepte per a la revisió de preus si l’Apartat 21 del 
quadre de característiques preveiés que el contracte resta subjecte a revisió de preus. 
 
Tanmateix, aquests preus unitaris , tindran incorporats tots el costos i despeses, necessaris per 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en aquesta 
clàusula, el contracte que es formalitzi, els seus annexos, i molt singularment amb el Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris contractuals, així com els rendiments i els 
preus bàsics, seran a risc i ventura del Contractista i figuraran en el contracte únicament a 
efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs per administració  pel 
que fa als preus bàsics i rendiments, mentre que la descomposició i justificació dels preus 
unitaris s’emprarà únicament per determinar el preu d’unitats incompletes en el cas de 
paralització o resolució de l’obra. 
 
23.2.2.- En cas que en el desenvolupament de les obres s’esdevingués la necessitat d’executar 
alguna unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus ofertat pel Contractista, es formularà 
conjuntament per Infraestructures.cat i el Contractista, el corresponent preu contradictori de la 
nova unitat d’obra, procedint de la següent forma: 
 

a) Les propostes d’execució d’unitats d’obra subjectes a preus contradictoris que es 
formulin entre la Direcció Facultativa i el Contractista, se sotmetran a l’aprovació 
expressa d’Infraestructures.cat mitjançant els seus representants. 
 

b) Les bases per a la composició dels preus de les esmentades unitats d’obra no 
previstes, seran les següents: 

 
b.1) Taula A de preus bàsics, que comprendrà tots els preus dels materials bàsics, 

maquinària i mà d’obra per unitat de temps, segons el desenvolupament del 
treball previst en l’execució de la unitat d’obra. 
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b.2) Taula de rendiments, que comprendrà el càlcul dels rendiments per justificar la 

taula B a partir de la taula A. 
 

b.3) Taula B de descomposició del preu contradictori de la unitat d’obra, que 
comprendrà amb descomposició referida a la taula A, tots els preus de les 
unitats bàsiques que comprengui l’esmentada unitat d’obra, com a resultat de 
multiplicar els preus bàsics pels rendiments corresponents. 

 
c) En cas que en el Quadre de preus ofertat pel Contractista no existissin els preus bàsics 

i/o no resultessin els rendiments aplicables a la unitat d’obra objecte del cas, es fixaran 
aquests contradictòriament entre Infraestructures.cat i el Contractista. En aquest 
supòsit, els preus i els rendiments contradictoris es deduiran (per extrapolació, 
interpolació o proporcionalitat) de les dades contingudes en el contracte, sempre que 
sigui possible. En cas de discrepàncies es recorrerà a l’Arbitratge previst en la clàusula 
21.2 aquest Plec. 
 

d) En cas que la unitat d’obra objecte del preu contradictori s’executés abans de l’acord 
mutu sobre l’esmentat preu, es certificarà en aquell mes segons el preu proposat per 
Infraestructures.cat; una vegada resolt l’Arbitratge, Infraestructures.cat abonarà la 
diferència si en resultés de la resolució de l’Arbitratge. 

 
e) El Contractista estarà obligat a executar les unitats d’obra no previstes que li ordeni 

expressament Infraestructures.cat, segons el que està previst en l’apartat a) de la 
present clàusula, àdhuc en el cas de desacord sobre l’import del preu contradictori 
d’aquesta unitat, i sempre que aquestes no excedeixen en més o menys el 20% de 
l’import del contracte inicial. 

 
f) En tots els casos, els preus contradictoris es referiran a la data de formalització del 

contracte i si d’acord amb l’Apartat 21 del quadre de característiques el contracte 
estigues sotmès a revisió de preus seran d’aplicació a les revisions de preus que 
s’efectuïn les mateixes condicions que les previstes pels altres preus unitaris. 

 
23.2.3.- En el supòsit que dintre dels preus unitaris del projecte s’inclogui una unitat de preu 
d’abonament íntegre l’import íntegre d’aquesta unitat serà a tots els efectes tancat respecte els 
conceptes i àmbit d’actuació definit en el projecte. En conseqüència, el preu ofert en el Quadre 
de preus del Contractista per aquesta unitat serà un preu tancat per a totes les actuacions 
incloses en aquesta unitat sense possibilitat de modificar aquest preu per excés d’amidament, 
preus contradictoris o modificació del contracte/projecte.   
 
23.3.- REVISIÓ DE PREUS  
 
Si d’acord amb l’Apartat 21 del quadre de característiques el contracte està subjecte a 
revisió de preus d’acord amb l’article 103 i ss LCSP, procedirà la revisió de preus convinguts 
per a l’execució de les obres només en el cas que, segons resulti de les relacions valorades 
expedides, s'hagi executat, qualsevol que sigui l’oscil·lació dels costos, un 20% del preu inicial 
o pressupost de l’obra i hagi transcorregut un any des de la formalització del contracte; sense 
que, per altra part, sigui susceptible de revisió en cap cas el 20% del total de liquidació de 
l’obra ni l’obra executada durant el primer any comptador des de la data de formalització del 
contracte. 
 
El coeficient resultant de l’aplicació a la fórmula polinòmica que s’estableix dels índexs de preus 
oficialment aprovats s’aplicarà sobre la part d’obra del mes corresponent.  
 
La valoració de la revisió de preus es farà mensualment fins a la data en que ho permetin els 
índexs oficials de preus publicats i formarà part, com a annex, de la relació valorada del mes 
corresponent. 
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La fórmula polinòmica aplicable a l’obra, a efectes de revisió de preus serà la Fórmula 
prevista en l’Apartat 21 del quadre de característiques, de les contingudes en el Reial 
Decret 1359/2011, de 7 d’octubre. El significat dels símbols emprats en aquesta fórmula serà el 
que s’indica en l’esmentada disposició.  
 
Els índexs oficials de preus que es prendran per a la seva aplicació a les fórmules 
polinòmiques esmentades, seran els publicats en el Butlletí Oficial de l’Estat prenent-se com a 
índex de sortida el del mes de l’adjudicació de l’obra si aquesta es produeix en el termini dels 
tres mesos posteriors a la data límit de presentació de les ofertes, o el del mes en que finalitzi 
l’esmentat termini de tres mesos si l’adjudicació es produeix amb posterioritat.  
 
Els índexs seran els corresponents al mes en el qual estava prevista l’obra en el Pla de 
Treballs o en la revisió en el seu cas. Quan es procedeixi a revisar el Pla de Treballs contingut 
en el contracte, es distingiran les activitats amb endarreriments per causes imputables al 
Contractista i les que no; en el primer cas, els índexs de revisió a aplicar a les unitats d’obra 
d’aquestes activitats seran els corresponents al mes previst en el pla inicial o últim revisat amb 
endarreriments no imputables al Contractista i no al que resulti de l’execució de l’activitat en el 
moment previst en el nou pla, no procedint així en el segon cas. 
 
Si el coeficient resultant per haver baixat tots o alguns dels índexs, fos inferior en el mes en què 
realment s’hagi executat l’obra endarrerida al previst en el Pla de Treballs, s’aplicarà aquell. 
 
Els índexs seran els corresponents a la Península i a les Illes Balears. 
 
 
24.- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ   
 
24.1.- El termini d’execució de les obres dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, 
en forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà el termini ofertat per el Contractista. El 
Contractista restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials que es derivin del 
Pla de Treballs de la seva oferta, tant pel que fa referència a l’import o percentatge d’obra 
executada en determinades dates com pel que fa a la finalització d’unitats d’obra en terminis 
fixos. 
 
24.2.- Els endarreriments produïts per motius no imputables al Contractista donaran dret a 
aquest, sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que 
tingués assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que 
serà aplicable solament a la part d’obra afectada. 
 
 
25.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
Amb independència de la Unitat encarregada de la gestió i seguiment i supervisió ordinària del 
contracte per part d’Infraestructures.cat, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, la Direcció 
Facultativa serà la figura responsable del contracte amb les funcions de: 
 

- Supervisar la seva execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
per tal d’assegurar la correcta execució de la prestació, d’acord amb la regulació 
prevista en la clàusula 28.   

 
- Adoptar la proposta sobre la imposició de penalitats relacionades amb les seves de 

Direcció Facultativa.  
 

- Emetre un informe on determini si el retard en l’execució és produït per motius 
imputables al Contractista.  

 
Les instruccions donades per la persona responsable del contracte configuren les obligacions 
d’execució del contracte juntament amb el seu clausulat i els plecs. 
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26.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES 
 
Infraestructures.cat supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del  
contracte, sense perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que pugui efectuar 
l’Administració actuant o qualsevol altre organisme que tingui competència, a banda dels 
agents facultatius intervinents a l’obra. 
 
 
27.- PERMISOS I LLICÈNCIES 
 
27.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla de 
Treballs, el Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que 
correspongui les corresponents autoritzacions o permisos que requereixi l’ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació 
similar que comporti l’execució de l’obra i que per llei hagi d’assumir el Contractista. 
 
27.2.- Infraestructures.cat podrà haver avançat la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i 
llicencies que requereixi l’execució de l’obra (incloses les indicades al paràgraf anterior), 
especialment els que es refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, 
amb la finalitat d’accelerar llur concessió. En aquest cas, Infraestructures.cat facilitarà al 
Contractista tota la informació i documentació referent a les esmentades sol·licituds, tan bon 
punt s’hagi signat el contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se càrrec el Contractista, si s’escau, 
del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les autoritzacions, permisos i 
llicencies i, en tot cas, de les despeses, taxes i preus públics que comportin. 
 
27.3.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, 
escomeses provisionals d’obra, etc. (i els pagaments que comportin, a excepció dels drets 
d’escomesa) necessaris per a la obtenció de l’alta/permís/legalització de totes les instal·lacions.  
 
 
28.- DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 
28.1.- La direcció i control de les obres estaran a càrrec i es desenvoluparan sota la 
responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquests serveis. 
 
La Direcció Facultativa de l’Obra està constituïda pel Director d’Obra (Arquitecte) i el Director 
de l’execució de l’Obra (Aparellador/Arquitecte Tècnic); i les persones que amb ells col·laboren 
en funcions concretes. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents del 
Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat Projecte (si és el cas), l’emissió 
d’ordres i la resolució de problemes que puguin sorgir quan s’executi el Projecte, la signatura 
de l’Acta de replanteig, la certificació, liquidació i recepció dels treballs, Certificat de Final 
d’Obra, etc. 
 
Entre les atribucions del Director de l’execució de l’Obra es destaquen: la direcció i organització 
de l’execució de les obres, la signatura de l’Acta de replanteig, el control i vigilància del 
compliment del Pla de Seguretat i del Pla d’assaigs, l’amidament i valoració de l’obra 
executada, l’assistència al Contractista en qüestions diverses, la liquidació i Certificat de Final 
d’Obra, etc. 
 
28.2.- Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanada, la 
Direcció Facultativa gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del Projecte adjudicat. 
Qualsevol decisió que impliqui una modificació del Projecte, en qualitat, en cost o en termini, 
haurà de ser aprovada per Infraestructures.cat; aquestes decisions seran transmeses a 
Infraestructures.cat, per a la seva aprovació, pel Director de l’execució de l’Obra, un cop hagin 
estat acordades amb el Director d’Obra. 
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Sense perjudici de les atribucions que al Director d’Obra li pertoquen, el Contractista tindrà 
sempre com a interlocutor, per a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes 
diverses, etc. al Director de l’execució de l’Obra, el qual les resoldrà dins les atribucions que li 
son pròpies i/o les transmetrà, si és el cas, al Director d’Obra i/o a Infraestructures.cat.  
 
La Direcció Facultativa haurà de conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions 
que dugui a terme el Contractista, entre les que s’assenyala, sense que la relació tingui 
caràcter limitatiu, les relacionades amb: 
 

a) Replanteig de detall. 
b) Maquinària aportada a l’obra. 
c) Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d’àrids, 

aglomerats asfàltics i formigons, camins d’accés, desviacions d’aigües i altres, si és el 
cas. 

d) Plans de detall per als diferents talls de treball, incloent-hi mètodes i mitjans d’execució. 
e) Idoneïtat dels materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s’hauran presentat a 

la Direcció Facultativa per poder acreditar l’esmentada idoneïtat. 
f) Idoneïtat de les zones d’abassegament, abocaments, abocadors i préstecs. 
g) Terminis i mitjans per recepció, preses d’abassegament i emmagatzematge de 

materials a l’obra. 
h) Sistemes i detalls d’encofrat, prèviament a la seva adquisició, en el seu cas. 
i) Tipus d’acer i sistemes de pretesat. 
j) Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats de 

formigó. 
k) Acabat de tot tipus. 
l) Terminis i fites dels treballs subcontractats. 
m) El Monitoratge de l’obra, si s’escau, en cas que l’Apartat 24 del quadre de 

característiques prevegi que el projecte està subjecte a monitoratge. 
 
28.3.- El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries 
que li siguin dictades per la Direcció Facultativa per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i 
d’informació relacionades amb l’execució de les obres.  
 
28.4.- Infraestructures.cat i/o la Direcció Facultativa podrà detenir qualsevol dels treballs en 
curs de realització, que no s’executin d’acord amb les prescripcions contingudes a la 
documentació definitòria de les obres. 
 
28.5.- Les instruccions de la Direcció Facultativa al Contractista s’emetran per escrit i quedaran 
recollides en el corresponent Llibre d’Ordres, que haurà d’ésser degudament diligenciat a l’inici 
dels treballs. El Contractista estarà obligat a signar el coneixement de les esmentades ordres. 
 
Les ordres de la Direcció Facultativa seran vinculants per a l’empresa constructora i hauran de 
quedar degudament reflectides en un suport documental que impedeixi alteracions o 
manipulacions posteriors. Infraestructures.cat, l’Administració actuant o qualsevol altre 
organisme competent tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental. 
 
28.6.- El contracte  identificarà (i) l’empresa i el professional que assumirà la Direcció d’Obra, 
així com la titulació professional d’aquest segon, (ii) l’empresa i el professional que assumirà la 
Direcció d’execució de l’Obra, així com la titulació professional d’aquest segon i (iii) l’empresa i 
el professional que assumirà la Coordinació de Seguretat i Salut així com la titulació 
professional d’aquest segon. Cadascuna de les esmentades persones hauran d’actuar d’acord 
amb les atribucions que en cada cas els pertoquin segons la llei. 
 
28.7.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que 
corresponguin al Director de l’obra i al Director d’execució de l’obra de conformitat amb les 
competències pròpies assignades per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació, sens perjudici 
de la col·laboració de tots el professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a 
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l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, 
de l’Arquitectura. 
 
 
29.- PROJECTE 
 
29.1.- S’entén que les obres a realitzar pel Contractista venen definides en el Projecte d’obra, 
en el present Plec i tota la documentació facilitada en la licitació d’acord amb la documentació 
detallada a l’Apartat 17 del quadre de característiques, així com la documentació integrant 
de l’oferta del Contractista; tant pel que fa referència a les seves dimensions, materials que les 
componen i les seves condicions, com a la forma en què ha de dur-se a terme l’execució, 
condicions que haurà de reunir l’obra executada, proves de qualitat i mesures de seguretat i 
salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la clàusula 30; la informació 
obtinguda en els restants documents que formen part del Projecte lliurat als licitadors, tal com 
estudis geotècnics i urbanístics, amidaments i d’altres, tindran un caràcter merament il·lustratiu. 
 
29.2.- Una vegada efectuats els replanteigs de detall i els treballs necessaris per a un perfecte 
coneixement de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els 
plànols detallats d’execució que la Direcció Facultativa estimi convenients, justificant 
adequadament les disposicions i dimensions que figurin en aquests a raó dels plànols del 
Projecte Executiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els Plecs de 
Prescripcions Tècniques Particulars, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se amb suficient antelació, que fixarà la Direcció 
Facultativa, a la data programada per a l’execució de la part d’obra a què es refereix i hauran 
d’ésser aprovats per la Direcció Facultativa. 
 
29.3.- En concordança amb el fet que el Contractista adquireix el compromís i deure del 
reconeixement suficient dels llocs on haurà d’executar els treballs, prenent les mides i dades 
necessàries, així com el seu compromís i deure d’estudiar detingudament la documentació 
definitòria de les obres, per a l’execució d’aquestes, el Contractista restarà obligat, quan la 
Direcció Facultativa ho consideri convenient, a introduir les modificacions necessàries perquè 
es mantinguin totes les condicions d’estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat previstes en el 
Projecte. 
 
Així mateix, el Contractista restarà obligat, quan el Coordinador de Seguretat i Salut ho 
consideri convenient, a introduir les modificacions en el Pla de Seguretat i Salut precises per a 
que es garanteixin les condicions de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de 
riscos laborals i en l’Estudi de Seguretat i Salut. La interpretació i definició d’aquestes 
condicions correspondrà al Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Si d’acord amb l’Apartat 24 del quadre de característiques el projecte està subjecte a  
monitoratge, el Contractista també restarà obligat quan el Director d’Execució ho consideri 
convenient, a introduir les modificacions necessàries en el Pla de Monitoratge per tal de 
garantir les condicions de seguiment previstes al projecte en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs o de les possibles incidències o modificacions que puguin 
sorgir al llarg de l’obra. Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Director 
d’Execució. 
 
29.4.- Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament 
justificades sobre l’obra projectada i d’acord amb les circumstàncies regulades en clàusula 47 
d’aquest Plec, a la Direcció Facultativa, que l’elevarà amb la seva conformitat a 
Infraestructures.cat per a l’adopció de l’acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no 
donarà dret al Contractista a fer cap modificació sobre el Pla de Treballs. 
 
29.5.- Al cursar la proposta esmentada en l’apartat precedent, el Contractista haurà 
d’assenyalar el termini dintre del que necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi 
afectat el Pla de Treballs. La manca de contestació dins de l’esmentat termini, s’entendrà en tot 
cas com a denegació de la petició formulada. 
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30.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA 
 
30.1.- El Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 
més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades 
al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de 
seguretat i salut en les obres de construcció. Per tant, el Contractista haurà de donar-li 
coneixement i informar-lo de totes aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que 
afectin o puguin afectar al seu àmbit de responsabilitats, en especial, aquelles relacionades 
amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats empresarials prevista en l’article 24 de la 
Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals. 
 
El Contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades pel Coordinador de Seguretat i Salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, 
d’informació, relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut, elaborat 
d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat 
i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra”, i el compliment de la 
normativa de prevenció de riscos laborals. En concret, el Contractista subministrarà al 
Coordinador de Seguretat i Salut la informació necessària per a complir el Reial Decret 
1627/1997. 
 
Si el Coordinador de Seguretat i Salut o qualsevol altra persona integrada en la Direcció 
Facultativa de l’obra observés l’incompliment de les mesures de seguretat i salut, advertirà 
d’aquesta circumstància al Contractista, quedant facultat per a suspendre l’execució de treballs 
determinats o de la totalitat de l’obra quan considerés que concorren circumstàncies de risc 
greu i imminent per a la seguretat i salut dels treballadors. 
 
30.2.- El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés 
d’execució de l’obra, de l’evolució dels treballs, de la contractació de tercers contractistes i de 
les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. Aquestes 
modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
30.3.- Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els 
representants dels treballadors en sentit ampli, podran presentar al Coordinador de Seguretat i 
Salut, per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que considerin oportunes. A 
aquests efectes, el Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de les esmentades 
persones i òrgans així com de la Direcció Facultativa de l’Obra.  
 
30.4.- El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de 
l’Administració Pública competent. 
 
30.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i 
execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball tant pel seu propi personal com pel dels seus 
subcontractistes. 
 
30.6.- El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Seguretat i Salut per 
aplicació dels preus unitaris definits en el Quadre de preus de la seva oferta sobre els 
amidaments reals, de la mateixa manera que la certificació de la resta d’obra. La relació 
valorada corresponent a aquest capítol haurà de ser validada pel coordinador de seguretat i 
salut. 
 
30.7.- El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el 
gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel 
que s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
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30.8.- El Contractista té atribuïdes responsabilitats específiques i independents de les que  al 
coordinador de Seguretat i Salut  de conformitat amb les competències pròpies assignades per 
la per la Llei 38/1999, d’Ordenació de l’edificació sens perjudici de la col·laboració de tots el 
professionals per vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord 
amb el previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
 
 
31.- PLA DE TREBALLS 
 
31.1.- El Pla de treballs detallarà la programació de les obres d’acord amb l’oferta del 
Contractista, a la que s’haurà de subjectar l’evolució de les obres, i que donarà com a resultat 
el termini total d’execució del contracte.  
 
L’esmentat Pla haurà estat elaborat d’acord amb el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del 
Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi 
ambient de l’obra”, amb el programa TCQ 2000 tenint en compte els rendiments aplicables a 
cada unitat d’obra, el compliment dels quals serà responsabilitat plena del Contractista. 
 
En el Pla de Treballs es reflectiran les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que 
es descompondrà l’obra, així com les obres elementals subjectes a terminis parcials 
d’acabament. 
 
31.2.- Sota requeriment d’Infraestructures.cat, el Contractista actualitzarà el Pla de Treballs, 
seguint les normes i instruccions que a tal efecte li dicti Infraestructures.cat o la Direcció 
Facultativa, i desenvolupant el format i model de contingut en el Pla de treballs del  contracte. 
 
31.3.- Quan en funció d’allò previst en la clàusula 47, Infraestructures.cat modifiqui, augmenti o 
disminueixi les obres objecte del contracte, es procedirà a la reprogramació de l’obra, obtenint-
se un nou Pla de Treballs que es desenvoluparà segons el format i model del contracte d’acord 
a l’oferta del Contractista. 
 
Per dur a terme l’esmentada actualització, a les unitats d’obra que es modifiquin, augmentin o 
disminueixin, se’ls aplicarà els rendiments del contracte d’acord amb l’oferta del contractista del 
Quadre de preus de l’obra. Si d’aquests no es poguessin deduir els oportuns rendiments (per 
extrapolació, interpolació o proporcionalitat), aquests s’establiran de forma contradictòria. 
 
Mentre el volum de les modificacions, augment o disminució de les obres objecte del  contracte 
que Infraestructures.cat determini, es mantingui dins dels límits previstos en la  clàusula 47, el 
Contractista vindrà obligat a mantenir els preus unitaris i els rendiments concretats en el 
contracte. En conseqüència, el Contractista es comprometrà a disposar dels mitjans necessaris 
per fer front -en el seu cas- a les modificacions, augments o disminucions de les obres 
contractades, dins dels límits convinguts. 
 
L’actualització del termini total s’establirà com a conseqüència de l’actualització del Pla de 
Treballs, i aquest sofrirà un retard quant a la data vigent, si com a conseqüència de la 
modificació, augment o disminució de les obres contractades resultés necessari alterar el camí 
crític del Pla de Treballs, i amb això retardar la data final de les obres. 
 
31.4.-  Si per causa no imputable al Contractista, s’alterés el Pla de Treballs o els rendiments 
previstos, s’establiran de forma contradictòria els sobrecostos en els que incorregués el 
Contractista, i un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i augment del 
termini total d’execució de l’obra, si aquests afectessin al camí crític. En el cas que malgrat les 
alteracions, es pogués establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no incrementés el 
termini total de les obres en més de 30 dies, el Contractista no podrà reclamar cap tipus 
d’extracost o compensació econòmica. En el cas que l’increment superi els 30 dies, els 
sobrecostos associats als primers 30 dies d’increment no podran ser objecte de reclamació. La 
quantificació, si escau, dels sobrecostos abans esmentats no podrà excedir, per cada un dels 
mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primers dies d’increment de termini), la quantitat de 
(Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual de l’obra) euros. 
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Aquests sobrecostos seran únicament pels conceptes indemnitzatoris a que fa referència la 
clàusula 50.1 del Plec. 
 
31.5.- L’alteració del Pla de Treballs o dels rendiments previstos en el contracte per causa de 
l’incompliment de les mesures de seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitzacions 
previstes en els apartats 3 i 4 de la clàusula 51 del Plec. 
 
31.6. Cas que es produïssin situacions d’emergència en el decurs de l’execució de les obres, el 
Contractista haurà de donar compliment al protocol d’emergències del contracte.  
 
 
32.- PLA D’ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT I EL MEDI AMBIENT 
 
32.1.- Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de l’Obra realitzaran tots els reconeixements, 
comprovacions i assaigs que creguin oportuns en qualsevol moment en presència del 
Contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans 
auxiliars i el personal que sigui necessari. El Contractista no podrà en cap cas reclamar el 
pagament d’interrupcions de les obres derivades d’aquests conceptes. 
 
Així mateix Infraestructures.cat directament o mitjançant un tercer podrà auditar en qualsevol 
moment el contingut, desenvolupament, i seguiment que el Contractista efectuï del Pla 
d’Assegurament de de la Qualitat i el Medi Ambient (PAQMA) elaborat d’acord amb el “Plec de 
prescripcions per a l’elaboració del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient de l’obra” com a conseqüència del compliment 
de la norma ISO 9001 i ISO 14001. Aquesta auditoria s’efectuarà en presència del Contractista, 
el qual haurà de facilitar al màxim llur execució. 
 
32.2.- El Contractista haurà de facilitar l’accés a l’obra de la Direcció Facultativa, 
Infraestructures.cat i/o l’assistència tècnica del control de qualitat, amb motiu de contrastar 
qualsevol aspecte de la qualitat de l’obra. 
 
32.3.- El cost dels assaigs del control de qualitat realitzats per Infraestructures.cat i/o la 
Direcció Facultativa, que siguin repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, podran 
ser repercutits íntegrament al Contractista. 
 
32.4.- Independentment del control de qualitat que duguin a terme -directament o 
indirectament- Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de l’Obra, el Contractista haurà de 
dur a terme el control de qualitat necessari sobre l’execució de l’obra (Pla d’Assaigs), per tal de 
garantir el compliment de les condicions establertes en el Plec de Prescripcions Tècniques 
Particulars, i/o les que calguin, definides en qualsevol cas per la Direcció Facultativa de l’Obra 
o per Infraestructures.cat, per assolir el comportament adequat de l’obra. Dins d’aquestes 
actuacions s’inclourà la complimentació dels documents de recepció de materials i constància 
de la bona execució de l’obra (PPI i fitxes de recepció de materials), previstos en el Pla 
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient, amb la freqüència que s’estableixi juntament 
amb la Direcció Facultativa de l’obra, abans de l’inici dels treballs. Aquestes actuacions no 
suposaran cap increment en els preus unitaris establerts. Els assaigs corresponents a aquest 
control realitzat pel Contractista hauran d’ésser efectuats per un laboratori acreditat i acceptat 
per Infraestructures.cat. 
 
32.5.- En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que 
executi, i d’acord amb allò establert amb la documentació facilitada en la licitació d’acord amb 
la relacionada a l’apartat 17 del quadre de característiques, així com la documentació 
integrant de l’oferta del Contractista i del contracte. 
 
 
33.- PLA DE MONITORATGE 
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En cas que l’Apartat 24 del quadre de característiques, prevegi que el projecte està subjecte 
a monitoratge, el Contractista haurà d’elaborar un Pla de Monitoratge de l’obra seguint les 
indicacions establertes en el “Plec de prescripcions per a l’elaboració del Pla de Monitoratge”, i 
l’haurà de lliurar a la Direcció Facultativa amb l’antelació suficient per tal que aquesta el pugui 
aprovar abans de la instal·lació dels equips d’instrumentació i l’inici dels treballs d’auscultació 
segons l’establert al Pla de Treballs de l’obra.  
 
Es considerarà que el document no ha estat aprovat per causa imputable al Contractista quan 
no l’hagi presentat a la Direcció Facultativa amb antelació suficient per a la seva aprovació en 
termini o quan no l’hagi esmenat d’acord amb les indicacions de la Direcció Facultativa.  
 
El Contractista certificarà les despeses d’execució del Pla de Monitoratge per aplicació dels 
preus unitaris definits en els annexos del contracte formalitzat amb Infraestructures.cat sobre 
els amidaments reals, de la mateixa manera que la certificació de la resta d’obra.  
 
 
34.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
34.1.- El Contractista estarà obligat a tenir en l’obra l’equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i 
operari qualificat que resultarà de la documentació de l’adjudicació i restarà establert en el Pla 
de Treballs. Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció 
dels treballs que hauran de tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la 
Direcció Facultativa, havent sempre de donar compte a aquesta per poder absentar-se de la 
zona de l’obra. 
 
34.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva 
organització jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció 
Facultativa que tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la substitució, per causa 
justificada, de qualsevol persona o persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre 
de cap dels danys que al Contractista pogués causar-li l’exercici d’aquella facultat. No obstant, 
el Contractista respondrà de la capacitat i de la disciplina de tot el personal assignat a l’obra i 
de la seva qualificació i especialització. 
 
Així mateix la Direcció Facultativa tindrà en tot moment la facultat d’exigir al Contractista la 
substitució, en els termes de l’apartat anterior, d’aquell personal auxiliar i operari al servei del 
Contractista o del tercer i successius contractistes que consideri no qualificats per dur a terme 
els treballs. 
 
34.3.- El Contractista no podrà disposar per a l’execució d’altres treballs, de la maquinària que 
d’acord amb el Pla de Treballs s’hagi compromès a tenir a l’obra, ni retirar-la de la zona 
d’obres, llevat l’expressa autorització de la Direcció Facultativa. Així mateix, si d’acord amb 
l’Apartat 24 del quadre de característiques el projecte conté monitoratge, el Contractista 
haurà de tenir disponible per a l’obra en tot moment els materials compromesos en el Pla de 
Monitoratge. 
 
34.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions legals vigents, tals com l’ús 
d’explosius (si és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres 
d’aplicació, el Contractista adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les 
mesures necessàries per a garantir la més absoluta seguretat del personal de l’obra i de 
tercers. 
 
El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi 
criteri professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals i qualsevol altra normativa 
que la desenvolupi o sigui d’aplicació. 
 
34.5.- L’organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors 
paisatgístics i ecològics de l’entorn. 
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34.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
previstos en la seva oferta i que s’adjuntaran com annex al contracte. 
 
 
35.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA 
 
35.1.- El Contractista trametrà a la Direcció Facultativa un comunicat mensual de la tasca 
executada en el mes i a l’origen, amb les seves valoracions, i en el que es reflectiran les 
incidències d’obra més importants. La Direcció Facultativa o Infraestructures.cat podran definir 
amb major detall el contingut de l’esmentat comunicat. 
 
En referència al control de qualitat, el Contractista s’obligarà a comunicar setmanalment (darrer 
dia de la setmana) el seu pla de treballs diari de la setmana següent a la Direcció Facultativa. 
Així mateix, restarà obligat a trametre, a la Direcció Facultativa, la informació dels resultats dels 
assaigs previs de materials dins dels terminis previstos al Pla d’Assaigs de l’obra, o en les 
dates que fixi la Direcció Facultativa. 
 
Complementàriament la Direcció Facultativa o Infraestructures.cat podrà demanar al 
Contractista el lliurament d’un comunicat especial (diari, setmanal o amb la periodicitat que 
s’estableixi) amb el contingut que es determini. 
 
Si d’acord amb l’Apartat 24 del quadre de característiques el projecte conté monitoratge en 
referència a aquest, el Contractista trametrà a la Direcció Facultativa informes amb el contingut 
i la periodicitat que estableixi el Pla de Monitoratge aprovat. 
 
35.2.- El comunicat mensual es rebrà abans del dia 10 del mes següent; els comunicats 
especials es rebran en el termini que s’especifiqui. La manca d’informació o endarreriment en la 
seva tramesa seran causa de penalització segons s’especifica a la clàusula 51.2 del Plec. 
 
35.3.- Així mateix, serà obligació del Contractista deixar constància formal de les dades 
bàsiques de la forma del terreny que obligatòriament haurà hagut de prendre abans de l’inici de 
les obres així com la definició d’aquelles activitats o parts d’obra que hagin de restar ocultes. 
Això últim, a més, haurà d’ésser degudament comprovat i avalat per la Direcció Facultativa, 
prèviament a la seva ocultació. A més, el Contractista està obligat a facilitar a la Direcció 
Facultativa qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
35.4.- Infraestructures.cat no es farà responsable de l’abonament d’activitats o obres 
elementals per les que no existeixi comprovació formal de l’obra oculta i en tot cas, es reserva 
el dret de què qualsevol despesa que comportés la comprovació d’haver estat executades 
aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als efectes d’evitar la comprovació, el 
Contractista, comunicarà amb suficient antelació a Infraestructures.cat la realització d’aquest 
tipus de treballs. 
 
35.5.- Abans dels tres dies següents a la signatura d’aquest contracte, el Contractista s’obliga a 
facilitar al Gerent d’Obra d’Infraestructures.cat responsable de la supervisió del contracte, el 
telèfon de localització del Cap d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents 
greus a l’obra. 
 
 
36.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’empresa Contractista ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la 
Generalitat i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’empresa 
Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes han d’emprar, almenys, el català en els 
rètols, les publicacions, els avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que 
derivin de l’execució de les prestacions objecte del contracte.  
 
En particular, l’empresa Contractista ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte almenys en llengua catalana. Específicament, ha de 
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redactar, almenys, en llengua catalana els documents del programa de treball de les obres, el 
pla de seguretat i salut -si escau-, els rètols informatius de l’obra, els rètols de senyalització, i 
tota la resta de documents relatius a informes i annexos tècnics de les incidències d’execució 
segons les determinacions del clausulat específic del Plec de prescripcions tècniques 
particulars.  
 
En tot cas, l’empresa Contractista i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes 
en l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de 
política lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall 
d’Aran, les empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar 
l’aranès d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la 
normativa pròpia del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
 
 
37.- APROFITAMENT DE MATERIAL I OBJECTES TROBATS DURANT L’EXECUCIÓ DE LES 
OBRES 
 
37.1.- El Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se’n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la 
resta que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
El Contractista tampoc no podrà exigir el dret d’explotació de les mines o materials que com a 
conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, el Contractista podrà servir-se d’aquells minerals o roques -d’acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l’obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
37.2.- El Contractista tindrà l’obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d’art 
que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a 
ser indemnitzat per l’excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la 
corresponent ampliació del termini d’execució de l’obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici 
de complir amb les disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
37.3.- El Contractista no tindrà dret sobre la terra vegetal extreta durant l’execució de les obres, 
que quedarà en propietat d’Infraestructures.cat, llevat que -a judici de la Direcció Facultativa- 
sigui necessari per a l’obra. 
 
 
38.- TREBALLS PER ADMINISTRACIÓ 
 
En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos necessari realitzar treballs per 
administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l’aprovació per escrit, expressa i 
concreta d’Infraestructures.cat a través dels seus legals representants. 
 
Els treballs per administració que s’encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-
los en les unitats d’obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 23.2.2. 
 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d’ésser visats diàriament 
per la Direcció Facultativa, i el resum setmanal pel legal representant d’Infraestructures.cat. 
 
 
39.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
39.1.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present contracte 
amb tercers d’acord amb els requisits de l’article 215 i 216 de la LCSP, i la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la construcció, i a la seva normativa 
de desplegament.  
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Caldrà que el Contractista es responsabilitzi solidàriament de les obligacions dels tercers 
contractistes pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats i de la qualificació i 
especialització del personal dels tercers contractistes. Infraestructures.cat restarà sempre 
aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no essent 
responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que celebri aquell amb 
el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els 
efectes. 
 
39.2.- El Contractista haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada 
adjudicat el contracte i com a molt tard, abans de l’inici de la seva execució la informació 
següent en relació als subcontractes que té intenció realitzar, per tal que Infraestructures.cat 
doni la seva conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
 

- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
 

- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 
humans de que disposa i a la seva experiència. En el cas que el subcontractista 
tingués la classificació adequada per realitzar la part del contracte objecte de 
subcontractació, i/o en el cas que la seva solvència tècnica i professional hagués 
quedat acreditada a l’oferta presentada pel contractista, la comunicació d’aquestes 
circumstàncies eximirà al Contractista de la necessitat de justificar l’aptitud d’aquell, si 
bé en aquest supòsit es requerirà l’aportació d’una declaració responsable del 
subcontractista donant fe que no està incurs en suspensió de classificació, i que no 
està inhabilitat per a contractar.  

 
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical.  

 
- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 

l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 16 junt amb la 
documentació que s’escaigui. 
 
Les dades identificatives dels subcontractistes també hauran de ser informades al Coordinador 
de Seguretat i Salut als efectes previstos en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscs 
Laborals. 
 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 
comunicats pel Contractista hauran de comptar amb la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat 
que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals següents a la 
recepció de la notificació de la proposta de canvi per part del contractista. Cas de denegar-se 
expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat termini, el 
Contractista restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 
Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat.  
 
39.3.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits 
que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts per la 
LCSP. Si Infraestructures.cat comprova que les empresa subcontractistes es troben incurses 
en dits supòsits el Contractista haurà de substituir-les.  
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39.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva del 
Contractista. 
 
39.5.- Previ a l’inici dels treballs per part del subcontractista el Contractista s’obligarà a disposar 
de l’acceptació expressa i per escrit per part d’aquell del Pla de Seguretat i Salut aprovat, de la 
que en donarà trasllat al Coordinador de Seguretat i Salut. El Contractista introduirà 
modificacions al Pla de Seguretat i Salut en cas que el subcontractista ho consideri adient, amb 
l’expressa aprovació del Coordinador de Seguretat i Salut.  
 
L’acceptació expressa i per escrit del Pla de Seguretat i Salut serà obligatòria per al tercer 
Contractista i successius contractistes d’aquest, sense la qual no es podrà donar inici als 
corresponents treballs. 
 
39.6.- El Contractista serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en l’obra. Al respecte, una relació de funcions que li correspondran és la següent 
(relació no limitativa):  
 

- Encaix dels terminis parcials dels industrials intervinents, suplint, a més, les mancances 
de tot tipus de qualsevol subcontractista, com a únic responsable enfront 
Infraestructures.cat i la Direcció Facultativa de la totalitat dels treballs. 

- Organització de l’abassegament i emmagatzematge dels materials. 
- Organització de les infraestructures de suport (vestuaris, accessos, tancaments, etc.) 
- Compliment de les mesures de Seguretat i Higiene. 
- Subministrament de les dades requerides per la Direcció Facultativa dels industrials 

subcontractistes; entre d’altres les relatives a control de qualitat. 
- Vigilància de l’execució dels treballs dels industrials i resolució de les possibles 

interferències entre ells. 
 
39.7.- Serà una obligació del Contractista, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, l’afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix el Contractista haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 
 
39.8.-  El Contractista ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
 
39.9.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, per procedir a la 
subcontractació, així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les 
circumstàncies determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la 
subcontractació, poden donar lloc a la imposició a l’empresa contractista d’una penalitat de fins 
un 50% de l’import del subcontracte. 
 
39.10.-  Quan així es determini en l’Apartat 20 del quadre de característiques, les tasques  
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades pel Contractista, d’acord amb 
els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP.  
 
39.11.- El pagament a les empreses subcontractistes i a les empreses subministradores es 
regeix pel que disposen els articles 216 i 217 de la LCSP. 
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D’acord amb l’article 216 de la LCSP, el Contractista s’obligarà a satisfer als subcontractistes i 
les empreses subministradores el pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no 
siguin més desfavorables que els terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per 
la que s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es 
computaran des de la data en que tinguin lloc l’acceptació o verificació de les prestacions o 
dels bens per el Contractista, sempre que el subcontractista o el subministrador hagin lliurat la 
factura en els terminis legalment establerts.  
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part del Contractista en el termini de 30 dies des del 
lliurament dels bens o de la prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu 
cas, els motius d’una eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, 
s’entendran acceptats els bens o verificada la conformitat de la prestació. 
 
Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o el seu valor estimat del 
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o 
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions 
dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu 
l’article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindrà provisionalment la garantia definitiva, que no 
es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la 
resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista 
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat l’exercici de qualsevol tipus d’acció 
dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors. 
 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part del Contractista als subcontractistes o subministradors si d’acord amb 
l’Apartat 2 del quadre de característiques, el valor estimat del contracte del Lot supera els 
5.000.000 d’euros o si  l’import de la subcontractació és igual o superior al 30 per cent del preu 
del contracte, en relació als pagaments a subcontractistes que hagin assumit contractualment 
amb el Contractista principal el compromís a realitzar determinades partides o unitats d’obra.  
 
A tal efecte, el Contractista haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes i subministradors que participen en el contracte en el moment 
que es perfeccioni aquesta participació, amb les condicions de subcontractació o 
subministrament relacionades amb el termini de pagament. Així mateix, el Contractista haurà 
d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant de compliment dels pagament dintre del 
termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 de la LCSP.    
 
Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 51.11 del Plec al Contractista 
quan, mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 
l'execució de la prestació. 
 

D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 

empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si 

s’escau, que el podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 

215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran 

realitzats per compte del Contractista i en cap cas serà imputable a Infraestructures.cat, el 

retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura 

presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la facturà es realitzarà 

d’acord amb les condicions establertes en la clàusula 49 del Plec. 

 
 
40.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
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40.1.- El Contractista amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit de que 
almenys el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el 
previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova 
el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió 
social, en les condicions que reglamentàriament es determinin. 

40.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 

40.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar al Contractista la justificació del 
compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
40.4.- El Contractista es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de 
caràcter social per part dels subcontractistes. 
 
 
41.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA 
 
41.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al 
corrent en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, 
laboral, de Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el 
treball, essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat del compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, el Contractista haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors). Es designarà al Coordinador de Seguretat i Salut contractat per 
Infraestructures.cat com a persona responsable de vetllar pel compliment de l’obligació del 
Contractista de que els treballadors destinats a l’execució del contracte estiguin afiliats i donats 
d’alta en la Seguretat Social. 
 
En qualsevol cas, el Contractista està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 
de penalitats previstes per l’incompliment de les condicions essencials del contracte de la 
clàusula 51.9 del Plec. A aquest efecte, el Contractista haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 
 
41.2.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s’originin per 
raó de la constitució de fiances dimanants d’aquest i, en el seu cas, els que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d’aquell i de les seves revisions. 
 
41.3.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de 
l’obra o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, 
sense perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu. 
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41.4.- El Contractista es responsabilitzarà plenament de qualsevol infracció als reglaments de 
seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, sense 
perjudici de les demés responsabilitats que la legislació vigent estableixi amb caràcter 
preceptiu. 
 
41.5.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, 
edificacions, entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament 
del contracte. Tanmateix haurà de complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació 
a la zona de les obres, i si s’escau, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi Ambient 
aprovat per la Direcció d'Execució. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin 
aturades o suspeses per l’aplicació de la normativa mediambiental, del Pla d’Assegurament de 
la Qualitat i el Medi Ambient, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de reclamació econòmica 
ni de termini; sense perjudici de les accions que Infraestructures.cat pugui prendre al respecte. 
 
41.6.- El Contractista, com a mínim vuit dies abans de la data d’inici de les obres, estarà obligat 
a instal·lar pel seu compte, prèvia la conformitat d’Infraestructures.cat, la tanca publicitària que 
informi sobre l’inici i finalització de les obres a què fa referència la clàusula 23.1.  
 
També restarà obligat a complir el Manual de senyalització d’obres del Departament promotor 
de l’obra que li sigui d’aplicació. A tal efecte, el Contractista haurà de presentar una proposta 
de senyalització de les obres que contempli com a mínim les especificacions contemplades en 
el projecte que haurà de ser validada per Infraestructures.cat. 
 
 
42.- RISC DE L’OBRA 
 
42.1.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
42.2.- En conseqüència les obres s’executaran quant al seu cost, terminis d’execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i 
sempre que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 

- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, 

erupcions volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres 
similars. 

- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o 
alteracions greus de l’ordre públic. 

 
42.3.- La sola presentació d’oferta implicarà la declaració per part del Contractista d’haver 
complert amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d’executar-se obres i 
tenir coneixement de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d’haver estudiat 
detingudament els documents del Projecte base de l’oferta, que considera suficients tant per a 
responsabilitzar-se de la seva oferta com per a posterior desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència, que es responsabilitzarà de l’execució de l’obra fins al seu lliurament en 
perfectes condicions d’ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
42.4.- Serà obligació del Contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats, essent del seu compte i càrrec, en tot cas, 
les indemnitzacions a les que hi donés lloc i es derivessin de l’execució de les obres alliberant a 
Infraestructures.cat de tota responsabilitat o reclamació que li fos exigida al respecte. 
 
Serà responsable entre d’altres, dels danys i perjudicis soferts pels edificis adjacents, i els 
talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i perjudicis hagin d’ésser 
indemnitzats. 
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42.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels 
subcontractistes, en el seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres 
persones per qui hagi de respondre, d’acord amb la legislació vigent. 
 
42.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l’obra per tercers, abans 
de la seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
Si descuidés la policia de l’obra o la reparació dels danys causats, Infraestructures.cat podrà 
prendre, a càrrec del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per 
manca de vigilància. 
 
42.7.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis es derivin de les pertorbacions que 
es causin a les vies de comunicacions de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d’investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de 
limitar l’afectació a allò indispensable i projectar i programar l’oportuna substitució en el seu 
cas. 
 
42.8.- D’acord amb l’article 244 de la LCSP, si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb 
posterioritat al termini d’expiració de la garantia per vicis ocults de la construcció, degut a 
incompliment contractual per part del Contractista serà d’aplicació, aquest respondrà dels 
danys i perjudicis durant el termini de 15 anys a partir de la data de la recepció. Així mateix, el 
Contractista respondrà en l’esmentat termini dels danys materials causats en l’obra per vicis o 
defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, murs de càrrega o 
altres elements estructurals i que comprometin directament la resistència mecànica i estabilitat 
de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de 
l’esmena d’aquestes. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat de manifest cap 
dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 
 
 
43.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES 
 
És a càrrec del Contractista la subscripció de les pòlisses d’assegurança de béns i de 
responsabilitat civil, amb les cobertures mínimes i requisits previstes en l’annex 10A que haurà 
d’acreditar d’acord amb l’establert a la clàusula 13.1 del Plec i, sense perjuidi del risc i ventura 
del Contractista respecte dels riscos no coberts més enllà de les cobertures mínimes 
establertes. Infraestructures.cat tindrà la facultat de demanar al Contractista que li exhibeixi en 
qualsevol moment la documentació corresponent a les assegurances anteriorment referides, o 
que se li lliuri còpia de les pòlisses.  
 

Aquestes assegurances hauran d’estar vigents fins a l’acabament de les obres -la data 

d’acabament serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció facultativa i durant el termini de 

garantia fins a l’aprovació de l’acta del certificat de la fi del període de garantia.  

 
En el supòsit que s’incrementés l’import de l’obra contractada, també s’haurà d’incrementar 
l’import de l’obra assegurada. 
 
En cas d’incompliment de qualsevol d’aquests termes, el Contractista serà plenament i 
íntegrament responsable dels riscos no assegurats, i Infraestructures.cat podrà subscriure 
directament l’oportú contracte d’assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al 
Contractista i està facultada per deduir de les primeres certificacions d’obres la factura o 
factures que generi aquesta repercussió. 
 
 
44.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
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44.1.- La garantia definitiva constituïda pel Contractista d’acord amb el previst en la clàusula 
10.10 del Plec fiançarà l’exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de 
les obligacions que li pertoquin com a conseqüència de la formalització del contracte, sense 
distinció entre les obligacions principals relacionades amb l’execució de l’obra i les accessòries 
al contracte, i estarà vigent fins a la fi del període de garantia. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 47, s’incrementés l’import de l’obra 
contractada s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. 
 
No es consideraran les variacions de preu que es produeixin com a una conseqüència d’una 
revisió del preu si així ho preveiés el Plec.  
 
Tanmateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats o indemnitzacions exigibles 
al Contractista en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o ampliar la garantia, en la 
quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de l’execució. En el cas que la 
garantia no es reposi en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió del contractista d’acord amb el previst en la 
clàusula 46, la garantia definitiva podrà ser a criteri dInfraestructures.cat renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia.  
 
44.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del 
contracte, de la seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació, del rescabalament de qualsevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions del Contractista, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol altre 
organisme competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que 
pertoquen al Contractista. 
 
44.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es cregui assistit, els quals malgrat 
tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat, 
l’única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així 
resultés procedent. 
 
44.4.- La garantia serà tornada al Contractista per a la seva cancel·lació a la fi del període de 
garantia de l’obra, i un cop ambdues parts aprovin totalment la liquidació de l’obra. 
 
La cancel·lació o devolució de la garantia no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat legal 
del Contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d’aquest contracte, 
durant el termini de 15 anys previst per l’article 244 de la LCSP comptat des de la recepció de 
les obres. 
 
 
45.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits pel Contractista a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat.  
 
Tanmateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
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- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 

sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la 
qual s’indicaran els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 
del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan el Contractista es trobi en 
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a 
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació 
concursal.  
 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 
Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte, havent d’estar degudament classificat si aquest requisit 
ha estat exigit al cedent, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar.  

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 

constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 
 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada 
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 
 

- Que la cessió es formalitzi entre el Contractista i el cessionari en escriptura pública. 
 

 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència a la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre el Contractista i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Contractista que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. 
 
 
46.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA 
 
En el cas de fusió d’empreses en els que hi participi la societat Contractista, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix.  
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
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solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldrà el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per culpa 
de l’adjudicatari.  
 
En cas que el Contractista sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència o classificació exigides, essent d’aplicació el previst a la clàusula 7.3 del Plec. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
 
47.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE  
 
47.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona Contractista, cessió del 
contracte, revisió de preus (si fos d’aplicació al contracte), i ampliació del termini d’execució, el 
contracte només podrà ser  modificat per raons d’interès públic en els supòsits i forma prevista 
en la present clàusula, i les modificacions previstes en l’Apartat 25 del quadre de 
característiques si així s’hagués previst. 
 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic.  
 
47.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest 
Plec, només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 
 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

 
47.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 

a) Quan fos necessari afegir obres addicionals a les inicialment contactades, sempre i 
quan es donin els següents requisits: 
 
1r. Que el canvi de Contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, 
per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir obres amb 
característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes 
diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques d’ús o de manteniment 
que resultin desproporcionades; i així mateix que canvi de Contractista generés 
inconvenients significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de 
Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi de Contractista. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 
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b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
 

i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que 

no excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs. 
 

c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 

Una modificació d’un contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 
cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 
condicions següents: 
 
1a)  Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 

contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment o 
hagués atret a més participants en el procediment de contractació. 

 
2a)  Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici del Contractista 

d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior quan, 
com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien unitats 
d’obres noves l’import de les quals representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial del contracte. 
 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta, del 15 per 
cent, IVA exclòs, o bé que se superi el llindar previst a l’article 20 de la LCSP per a 
considerar que es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries pel Contractista quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial del contracte IVA, exclòs. En cas que la modificació 
suposi una supressió o reducció d’unitats d’obra el Contractista no tindrà dret a reclamar cap 
indemnització. 
 
Tanmateix, quan la modificació no resulti obligatòria pel Contractista d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte.   
 
47.4. Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor del projecte o de les especificacions tècniques d’aquest, 
sempre que aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de 
Contractació, a fi que formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no 
inferior a 3 dies naturals.  
 
Els augments o reduccions dels amidaments de les obres inicialment projectades, es valoraran 
d’acord amb els preus de les corresponents unitats d’obra del Quadre de preus de l’oferta del 
Contractista.  
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Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra no prevista en el Quadre de preus 
de l’oferta del Contractista, ni deduïble d’aquest, el preu de l’esmentada nova unitat d’obra es 
fixarà contradictòriament d’acord amb allò especificat a la clàusula 24.2 del Plec.  
 
Les modificacions consistents en una substitució d’unitats d’obra es valoraran de conformitat 
amb els paràgrafs anteriors, descomponent-les en la corresponent reducció i augment d’obres. 
 
47.5.- No tindran consideració de modificacions: 
 

a) L’excés d’amidaments, entenent per tal, la variació que durant l’execució de l’obra es 
produeixi exclusivament en el número d’unitats realment executades sobre les 
previstes en el projecte, sempre que el global no representin un increment de la 
despesa superior al 10% del preu inicial del contracte. Aquest excés d’amidaments 
serà recollit en la certificació final de l’obra. 
 

b) La inclusió de nous preus, fixats contradictòriament sempre que no suposin un 
increment global del contracte ni afectin unitats d’obra que en el seu conjunt excedeixi 
del 3% del preu inicial. 

 
 
48.- VALORACIÓ DE LES OBRES 
 
48.1.- La Direcció Facultativa de l’Obra prepararà mensualment, a la data del dia 15 de cada 
mes, la relació valorada en la que hi constin els amidaments parcials i a l’origen del treball 
realitzat en funció de totes i cadascuna de les activitats i unitats d’obra. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades els preus unitaris 
del contracte. El producte resultant serà incrementat pels percentatges del 13 i del 6 per cent, 
que es detallen a la clàusula 2.4.  
 
48.2.- El Contractista disposarà de 4 dies hàbils per donar la seva conformitat a l’esmentada 
relació valorada o, en cas contrari, per emetre informe raonat de les causes de la seva 
disconformitat del qual haurà de donar trasllat a la Direcció Facultativa de l’obra. Aquesta, en 
un termini màxim de 4 dies hàbils haurà d’emetre el seu informe argumentant els punts de 
disconformitat per tal que Infraestructures.cat, en un termini màxim de 8 dies hàbils comptats 
des de la data de presentació de les reclamacions per part del contractista, pugui contestar a 
aquest a les reclamacions que hagin estat formulades. 
 
Infraestructures.cat emetrà la conformitat de la certificació mensual a partir de la certificació i 
relació valorada confeccionada per la Direcció Facultativa de l’Obra, quin pagament tindrà el 
caràcter d’abonament a compte del preu del contracte. 
 
48.3.- La valoració d’obres afegides o detraigudes conseqüència d’una modificació del 
contracte  es realitzarà aplicant a les unitats d’obra executades, els preus unitaris que per tals 
obres figurin en el contracte arran de la modificació contractual. 
 
48.4.- No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst en els plànols i 
Plec de Prescripcions Tècniques Particulars degut a la forma i condicions de l’execució per part 
del Contractista. Així mateix si el Contractista executés obres de dimensions més grans de les 
previstes en el Projecte, o executés, sense prèvia autorització, obres no previstes en el 
Projecte -amb independència de la facultat de la Direcció Facultativa de poder optar entre 
obligar-li a efectuar les correccions que procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat 
executat- no tindrà dret a que se li aboni cap quantitat pels excessos que per tals motius 
resultessin executats. 
 
48.5.- Quan per causa de modificació, suspensió o resolució del contracte, el Contractista 
hagués executat de forma incompleta obres incloses en el contracte, i dins del Pla de Treballs 
establert, li serà d’abonament la part executada, prenent-se com a base única per a la valoració 
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de les obres elementals incompletes, els preus que figurin en el Quadre de preus del  
contracte. 
 
 
49.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS 
 
49.1.- Infraestructures.cat estendrà la conformitat de la certificació del mes amb data de l’últim 
dia d’aquest i dintre dels tres dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada 
confeccionada per la Direcció Facultativa. La certificació no conformada no generarà cap dret 
de cobrament front d’Infraestructures.cat. 
 
49.2.- Abans del dia 10 del mes següent al de la certificació de les obres, el Contractista 
enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran adreçades al destinatari 
que consta a l’Apartat 24 del quadre de característiques, i tindrà la mateixa data que la 
corresponent certificació d’obres. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament 
d’Economia i Finances a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre 
de la factura. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, el Contractista haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
49.3.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil.  
 
En cas que Infraestructures.cat rebi la factura fora del termini indicat a la clàusula 49.2, es 
considerarà com a data als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la 
de l’últim dia del mes de llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi 
de data d’abonament de les factures com una demora en el pagament. 
 
49.4.- La cessió de qualsevol certificació conformada haurà de ser notificada a 
Infraestructures.cat, amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la 
corresponent factura. Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament 
previ per part del Contractista de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec 
previstes a la clàusula 23 d’aquest Plec. 
 
49.5.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el Contractista estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, 
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
 
50.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
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50.1.- Infraestructures.cat podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d’una determinada 
part o del conjunt dels treballs, formalitzant-se una Acta de suspensió i efectuant-se el 
corresponent reajustament de Pla de Treballs. L’esmentada Acta es signarà per 
Infraestructures.cat, el Contractista i la Direcció Facultativa. 
 
En el cas de suspensió dels treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de 
forma contradictòria els possibles perjudicis econòmics derivats de l’esmentada suspensió, 
llevat del cas en què es pugui establir un nou Pla de Treballs, el camí crític del qual no 
incrementi el termini total de les obres en més de 30 dies, casos en els que el Contractista no 
podrà reclamar cap tipus d’extracost o compensació econòmica. En qualsevol cas, la suspensió 
donarà lloc a l’establiment d’un nou Pla de Treballs, amb reconeixement dels retards produïts i 
augment del termini total d’execució d’obra, si aquests afecten el camí crític de les obres. Els 
primers 30 dies d’increment del termini total d’execució d’obra no tindran dret a indemnització. 
 
La quantificació, si s’escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir, per 
cada un dels tres primers mesos d’aplicació (sense incloure els 30 primes dies d’increment de 
termini), la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6% / termini contractual de 
l’obra) euros, ni la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 2% / termini contractual 
de l’obra) euros per cada un dels mesos següents i únicament pels conceptes següents: 
 

- Despeses de manteniment de la garantia definitiva. 
- Indemnitzacions per extinció o suspensió de contractes de treball que el 

Contractista tingués concertats per a l’execució del contracte al temps d’iniciar-se la 
suspensió. 

- Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al 
contracte durant el període de suspensió. 

- Despeses de lloguers o de manteniment de la maquinària, instal·lacions i equips 
sempre que el Contractista acrediti que aquests mitjans no varen poder ser 
emprats per a altres fins diferents a l’execució del contracte suspès. 

- Les despeses d’assegurances contractades per el Contractista exigides per a 
l’execució del contracte exigides en aquest Plec.   

 
En cas que la suspensió de l’obra fos parcial els danys i perjudicis a abonar seran els 
corresponents a la part del contracte suspesa. 
 
El dret a reclamar la indemnització prescriurà en el termini d’un any des de que el Contractista 
rebi l’ordre de reanudar l’execució. 
 
50.2.-  Si la suspensió fos total, transcorregut un termini de vuit mesos, el Contractista tindrà 
dret a la resolució del contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 54.4 del 
Plec, de la que es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el 
Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 31.4 i 
50.1 del present Plec en els mateixos períodes de temps a que es refereix aquesta clàusula. 
 
 
51.- RÈGIM DE PENALITZACIONS 
 
Sense perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el 
contracte d’acord amb la clàusula 55 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 
  
- Defecte de qualitat de l’obra executada. 
 
- Deficiència i/o endarreriments en la informació o incompliment del protocol d’emergències. 
 
- Incompliment parcial o global dels terminis per causes imputables al Contractista. 
 
- Incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa. 
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- Incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
- Incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, permisos o llicències 

atorgades pels organismes competents. 
 
- Talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un incident o sinistre 

imputable al Contractista. 
 
- Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del   

contracte  
 
- Incompliment de criteris d’adjudicació del contracte. 
 
- Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 
 
51.1.- Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel personal facultatiu d’Infraestructures.cat, donaran lloc a la seva 
demolició. Excepcionalment, de poder-se acceptar, podran donar lloc a rebaixes percentuals de 
fins el 50% de cada unitat d’obra parcialment mal executada. 
 
Igualment, quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al Contractista, 
Infraestructures.cat podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no 
substitutives de danys i perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia 
serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% o d’un 10% del pressupost del contracte.  
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu.  
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 

termini d’execució de l’obra. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 

situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu.  
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a 

un 15% del termini d’execució de l’obra.  
 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 

següents situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals.  
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 

termini d’execució de l’obra. 
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Aquestes penalitzacions s’imposaran al Contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
51.2.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per incompliment 
del protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, Infraestructures.cat podrà 
aplicar una penalització fins una quantia màxima per cada incompliment de 3.000 euros, que es 
farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fora necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la Direcció Facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
Contractista. 
 
51.3.- Penalització per manca de compliment del termini total 
 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra (detallat a la clàusula 3), el Contractista podrà ser objecte de penalització consistent en la 
deducció mensual de la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracte x 6%/ termini 
contractual de l’obra) euros, en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més 
enllà dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que Infraestructures.cat pugui repercutir-li alguna 
despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a les pròpies 
assistències a l’obra. 
 
En cas de força major o causes imputables a Infraestructures.cat, es confeccionarà un nou Pla 
de Treballs que haurà d’aprovar Infraestructures.cat. 
 
51.4.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 
 
51.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció Facultativa 
 
En cas de que el Delegat d’Obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la Direcció 
Facultativa, de manera que la pròpia Direcció Facultativa consideri que es perjudica greument 
el correcte desenvolupament de les obres, la Direcció Facultativa podrà proposar a 
Infraestructures.cat una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, Infraestructures.cat ho comunicarà al 
Contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no produir-se 
l’oportuna reparació, Infraestructures.cat podrà aplicar la penalització proposada per la Direcció 
Facultativa fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva 
en la certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui 
com a conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada 
penalització serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta de la Direcció 
Facultativa. 
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L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir al Delegat o al cap d’Obra. 
 
51.6.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut o del Pla 
de Seguretat i Salut. 
 
Cas de que el Contractista, el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i 
Salut incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a Infraestructures.cat una penalització econòmica cada vegada que es 
produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
Infraestructures.cat ho comunicarà al Contractista per tal de que esmeni l’incompliment de 
forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, Infraestructures.cat podrà aplicar la 
penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, fins una quantia màxima, per 
cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en 
curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense 
possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació 
mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i Salut.     
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del Contractista de 
substituir el Delegat d’Obra, el Cap d’obra o el Responsable de Seguretat i Salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 
 
51.7.- Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents. 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de sis mil euros 
davant l’incompliment, per part del Contractista, de qualsevulla condició a la s’hagi subjectat 
l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de les 
sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
51.8.- Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al Contractista  
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart d’hora o 
fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit conseqüència 
d’un incident o sinistre imputable al Contractista.  
 
51.9.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions 
essencials del contracte  
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials previstes en 
l’Apartat 19 del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 22 del Plec, donarà 
lloc a la imposició al Contractista de les següents penalitats: 
 

- En relació als mitjans personals previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec que tenen la 
consideració d’obligació essencial del contracte i que han estat objecte de valoració de 
l’oferta del Contractista, en cas que el nou tècnic proposat, d’acord amb els criteris de 
valoració de la licitació, no tingués les mateixes característiques del tècnic substituït de 
forma que, aplicats dits criteris, la puntuació obtinguda fos inferior a l’obtinguda pel 
tècnic substituït, i l’oferta del Contractista no es mantingués com la millor valorada en la 
licitació, s’aplicarà una penalització del 5% del preu del contracte. En cas de concórrer 
més d’una substitució on el tècnic substituït no mantingues les mateixes 
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característiques que el tècnic valorat en l’oferta aplicats els criteris de valoració, o la 
puntuació obtinguda fes que l’oferta del Contractista no es mantingués com a millor 
valorada, dit supòsit serà causa de resolució del contracte. En qualsevol cas la 
substitució requerirà necessàriament el compliment dels requisits previstos en la 
clàusula 8.1.2 del Plec. 
 
Aquesta penalització té preferència respecte les previstes per incompliment dels criteris 
de valoració. 

 
Respecte de la resta de mitjans personals que tenen la consideració d’obligació 
essencial del contracte, i que no han estat objecte de valoració de l’oferta del 
Contractista, una eventual substitució dels mateixos requerirà necessàriament el 
compliment dels requisits previstos en la clàusula 8.1.2 del Plec, i en cas contrari, serà 
causa de resolució del contracte.  

 
- En relació a l’incompliment de la resta de condicions especials d’execució i obligacions 

essencials del contracte, com a regla general s’aplicarà la quantia d’un 1% del 
pressupost del contracte, llevat que l’incompliment sigui greu o molt greu, en quin 
supòsit la penalitat serà d’un 5% o d’un 10% respectivament. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i cinc incompliments 
reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
 

- En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte. L’incompliment del dret de la competència en una resolució 
ferma de l’Autoritat de la competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del 
contracte, sense perjudici sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter 
d’obligació essencial.   

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà 
causa de resolució del contracte.  

 
Així mateix,  Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre 
de característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per 
les practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 
9/2017, de 26 de maig. 

 
 

51.10.- Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel Contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al Contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 
1% del pressupost del contracte amb caràcter general i 5% en cas d’incompliment greu. 
 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
Contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte.  
 
51.11.- Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins els 50% de l’import del subcontracte, 
amb el límit del 10% del preu del contracte adjudicat al Contractista, en el cas d’infracció per 
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part del Contractista de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 39 
del Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte.  
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la 
prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 
garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 
Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 
 
51.11.- Quan algun dels incompliments penalitzats en els apartats 51.2, 51.5, 51.6 i 51.7 tingui 
com a conseqüència un incident o sinistre, les penalitzacions previstes en les referides 
clàusules s’augmentaran al doble del seu import i, en el cas de les penalitzacions dels apartats 
51.5 i 51.6, s’aplicaran de forma immediata. 
 
51.12.- La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu final del contracte. 
 
51.13.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat al Contractista en el 
mes en el que es calculin. Cas d'incompliment per part del Contractista de la seva obligació 
d'abonament de la penalització, Infraestructures.cat podrà executar, per aquest import, la 
garantia constituïda. 
 
51.14.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar   
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat,  a 
l’Administració de Generalitat, o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’actuació penalitzada del Contractista.  
 
 
52.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES 
 
52.1.- Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, el Contractista 
informarà a Infraestructures.cat de la data concreta de la seva finalització, interessant-se 
perquè es dugui a terme la recepció d’aquesta. 
 
S’entendrà que pot fer-se la recepció de l’obra, si estan completament finalitzats tots els treballs 
encomanats al Contractista com a conseqüència del present contracte, i de conformitat amb el 
que en aquest s’especifica. 
 
 Infraestructures.cat fixarà la data d’inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva recepció, 
dins del mes següent al seu acabament. En aquest acte, si les obres resulten aptes per a la 
seva recepció, es donarà l’obra per rebuda amb la formalització de l’Acta de recepció, moment 
a partir del qual començarà el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del quadre de 
característiques. 
 
Per a la recepció seran considerats també les dades i informes establertes durant l’execució de 
l’obra, les proves efectuades per la Direcció Facultativa i la inspecció directa de les obres 
executades. 
 
52.2.- Quan com a resultat de l’esmentada inspecció conjunta de les obres i de les dades i 
informes complementaris d’aquesta, les obres no resultessin aptes per a la recepció s’aixecarà 
una acta on es faran constar totes les circumstàncies que es considerin adients en relació amb 
les obres executades d’acord amb el projecte aprovat i els termes contractuals, i si és el cas, 
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les actuacions a realitzar pel Contractista per esmenar els defectes observats, atorgant-li un 
termini màxim per a la seva execució.  
 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del Contractista. En tal supòsit, i als efectes de les responsabilitats del 
Contractista per incompliment del termini i quants d’altres siguin procedents, s’estimarà com a 
data de conclusió de les obres la que resulti d’addicionar al dia en què Infraestructures.cat es 
faci càrrec de les obres per a la seva deguda finalització, un termini igual al que d’acord amb el 
paràgraf precedent, hagués concedit al Contractista per a reparar els defectes observats. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres es considerés que les mateixes 
es troben aptes per a la seva recepció, es formalitzarà l’Acta de recepció corresponent.  Es 
considerarà com a data de conclusió de les obres, als efectes de les responsabilitats del 
Contractista per incompliment del termini, penalitzacions i quants altres siguin procedents, la 
que resulti d’addicionar a la data indicada pel Contractista d’acord amb allò previst a la clàusula 
52.1 el termini emprat per aquest per a esmenar els defectes observats.  
 
52.3.- Efectuada la recepció de les obres es procedirà seguidament a la determinació dels 
amidaments definitius i del valor de l’obra i la seva liquidació conforme a les condicions 
econòmiques i de pagament previstes en  el Plec i el contracte, en un termini màxim de tres 
mesos. 
 
52.4.- De l’esmentat valor de la liquidació es donarà trasllat al Contractista per un termini de 
quinze dies a fi que pugui examinar-lo i tornar-lo amb la seva conformitat o amb les 
observacions que estimi oportunes. 
 
Si expirat el termini de quinze dies el Contractista no hagués formulat cap observació, se’l 
considerarà conforme establint-se d’acord amb el valor determinat, la corresponent liquidació. 
Si el Contractista hagués fet alguna observació, Infraestructures.cat determinarà si és atendible 
total o parcialment per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a 
sotmetre la determinació presa a l’arbitratge previst en aquest contracte per la resolució de 
conflictes. 
 
52.5.- Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, Infraestructures.cat notificarà 
aquest fet al Contractista i en el termini màxim d’un mes des de la finalització de dit període, si 
les obres es troben en bon estat sense cap correcció o reparació necessària atribuïble a la 
garantia de l’obra, previ informe favorable de la Direcció Facultativa, s’aixecarà Acta de 
Certificació del fi període de garantia.   
 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, l’obra no fos apta per a formalitzar l’Acta 
de la fi període de garantia, s’aixecarà igualment acta en la que es farà constar quantes 
deficiències s’apreciessin, i Infraestructures.cat assenyalarà al Contractista un termini per 
acabar-les esmentant els defectes observats, donant-li instruccions precises i detallades a 
l’efecte, així com el termini màxim per a la seva execució. 
 
Si passat el termini assenyalat i reconegudes de nou les obres, no es trobessin conformes, 
Infraestructures.cat procedirà a la finalització i reparació en la forma que estimi oportuna, a 
compte i risc del Contractista. 
 
Realitzades les actuacions de reparació oportunes, si reconegudes de nou les obres es 
considerés que les mateixes es troben en perfecte estat, es procedirà a la formalització de 
l’Acta de la fi període de garantia.  
 
52.6.- Acabat el període de garantia es farà una eventual liquidació complementària pel valor 
de les despeses generades per l’explotació de l’obra en què hagi pogut incórrer el Contractista, 
imputables a Infraestructures.cat o al titular de les obres que excedeixin del deure de 
conservació i garantia del Contractista, més l’ajust definitiu de l’import corresponent a les 
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revisions de preus (si s’escau), per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat 
contemplats en el moment de la recepció i liquidació de l’obra. 
 
52.7.-  A  la inspecció prèvia i recepció de l’obra i Certificació del fi del període de garantia hi 
assistirà un representant del Contractista amb plens poders, un representant 
d’Infraestructures.cat, un representant de la Direcció Facultativa, i en cas que 
Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat, d’acord amb allò previst en l’Apartat 1 
del quadre de característiques, un representant del departament, organisme o entitat del 
sector públic de la Generalitat o tercer que hagi realitzat l’encàrrec. També podrà assistir 
potestativament la Intervenció General a la inspecció prèvia i recepció de l’obra. 
 
La recepció de les obres s’entendrà feta i adquirida per el titular de les obres, d’acord amb allò 
previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. Quan Infraestructures.cat actuï com a 
mitjà propi personificat el titular de les obres serà l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
o el seu sector públic que hagi encarregat l’actuació.  
 
52.8.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 52.1. no 
s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 
interessar de Infraestructures.cat que comenci a comptar el període de garantia. L’adopció de 
les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al 
Contractista del compliment de les obligacions que, d’acord amb el previst en els apartats de la 
present clàusula, resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es 
practiqui.  
 
52.9.- Podran ser objecte de recepció parcial aquelles parts de l’obra que puguin ser 
executades per fases i ser lliurades a l’ús públic. 
 
Així mateix, sempre que per raons excepcionals i d’interès públic degudament motivades 
s’acordi l’ocupació de les obres o la seva posada en servei per a l’ús públic, ja sigui d’una part 
o de la totalitat de l’edifici, amb la formalització de la corresponent Acta d’ocupació o posada en 
servei, aquesta produirà els mateixos efectes que l’acte de recepció de les obres.    
 
L’adopció de les anteriors mesures no eximirà al Contractista del compliment de les obligacions 
que resultin de la inspecció conjunta de les obres que en el seu moment es practiqui amb 
caràcter previ a la recepció parcial o la posada en servei per a l’ús públic de les obres.  
 
Seran d’aplicació al règim específic del present apartat, les condicions de recepció i liquidació 
de les obres previstes en aquesta clàusula 52. 
 
 
53.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL PERIODE DE GARANTIA 
 
El període de garantia es correspon amb el període previst en l’Apartat 8 del quadre de 
característiques, a comptar  des de la recepció de les obres. Durant aquest termini, el 
Contractista serà responsable d’executar en l’obra tota classe de correccions i reparacions que 
Infraestructures.cat consideri necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment a la fi 
del període de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la 
conservació de les obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
El Contractista podrà disposar d’una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades, o bé encarregar-los, si ja estiguessin en funcionament, als 
serveis ordinaris de conservació d’Infraestructures.cat, del Departament competent de la 
Generalitat de Catalunya, sector públic o tercer titular de les obres.. En el primer supòsit, si el 
Contractista no complís els terminis i condicions assenyalats per la conservació i funcionament, 
Infraestructures.cat o l’esmentat Departament, sector públic o tercer titular de les obres, prèvia 
comunicació per escrit al Contractista, podran encarregar directament aquells treballs als seus 
serveis de conservació o a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l’import dels 
treballs executats, directament pel Contractista, o pels serveis ordinaris de conservació o per 
altra empresa, seran sempre a càrrec del Contractista amb l’única excepció de l’import dels 
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materials consumits per a l’explotació, tals com els carburants i de les reparacions que hagin 
hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys causats per tercers, sempre que pugui 
acreditar-se degudament la causa d’aquests danys.  
 
Així mateix, també seran a càrrec del Contractista els treballs facultatius de Coordinació de 
Seguretat i Salut, de direcció, de control de qualitat de les obres, etc., en cas de ser aquests 
necessaris durant el període de garantia derivats de les obligacions del Contractista durant 
aquest període.  
 
Les citades despeses seran facturades al Contractista per part d’Infraestructures.cat d’acord 
amb allò indicat a la clàusula 23.1.2 del Plec. 
 
 
54.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
54.1.-  Són causes de resolució del contracte les següents:  
 

- La mort o incapacitat sobrevinguda del Contractista individual o la dissolució o extinció 
de la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits.  

 
- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 
46, entenent-se com un supòsit de resolució per culpa del Contractista. 

 
- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions 

que puguin derivar-se front l’Administració/sector públic o tercer actuant, llevat que 
aquests últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la 
Generalitat de Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la 

possibilitat certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se 
executant la prestació en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les circumstàncies previstes a la clàusula 47 del Plec, (ii)  no 
sigui possible modificar el contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec 
si així s’hagués previst en l’Apartat 25 del quadre de  característiques o (iii) quan 
concurrent les circumstàncies de modificació contractual previstes en la clàusula 48 del 
Plec, aquestes impliquin aïllada o conjuntament, alteracions, en quantia superior en 
més o en menys al 20% del preu inicial del contracte i el Contractista no doni la seva 
conformitat. 

 
- L’abandonament de l’obra per causes imputables al Contractista. S'entendrà per 

abandonament de l'obra la retirada per part del Contractista dels mitjans humans i 
materials de l'obra, sens perjudici que es mantinguin les mesures de seguretat i 
vigilància d'aquesta. 

 
- Que el Contractista hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 
 
- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar al Contractista per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat 
pel Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a 
l’article 258 del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable 

al Contractista. 
 
54.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits: 
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- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 
declaració de concurs de creditors. 

 
- L’incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d’execució de 

les obres, sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d’execució contractual de 
l’obra) mesos, o l’incompliment dels terminis parcials, quan en els successius 
reajustaments del Pla de Treballs s’evidenciï la impossibilitat de finalitzar l’obra dins del 
termini total assenyalat anteriorment. 

 
- Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions 

facultatives que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències 
greus totes aquelles que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst 

en la clàusula 39 del Plec, així com del que disposa la Llei Reguladora de la 
Subcontractació en el Sector de la Construcció, l’incompliment de l’obligació de 
comprovar amb caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada l’afiliació i alta a la 
Seguretat Social dels treballadors de les empreses que subcontracti, l’incompliment per 
part de l’empresari de subcontractar l’execució de la part de l’obra amb altres 
empresaris que disposin d’habilitació i, si s’escau, classificació necessària a la que 
s’havia compromès en la seva oferta, o la subcontractació amb empresaris diferents als 
compromesos a la seva oferta sense la prèvia conformitat d’Infraestructures.cat, quan 
concorri la causa de resolució tipificada en la clàusula 51.11 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part del Contractista del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 

contracte previstes en l’Apartat 19 del quadre de característiques, i a clàusula 22 del 
Plec, i en qualsevol cas, les corresponents al (i) compliment del Conveni sectorials i 
territorials aplicables al personal del Contractista adscrit al contracte i la manca de 
pagament durant l’execució del contracte dels salaris per part del Contractista a 
l’esmentat personal (ii) al compliment de compromís d’adscripció dels mitjans personals 

quan concorrin en el seu cas,  les causes de resolució tipificades en la clàusula 51.9 

del Plec. 
 
-  L’incompliment dels criteris d’adjudicació del contracte quan concorri la causa de 

resolució tipificada en la clàusula 51.10 del Plec. 
 
-  L’incompliment de les obligacions de caràcter ètic i regles de conducta durant 

l’execució del contracte. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven 
de les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les 
disposicions que la desenvolupen. 

 
- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o 

quan per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del 
contracte. 

 
54.3.- El Contractista podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
  

- La demora en la formalització de l’acta de replanteig o la suspensió del començament 
de les obres una vegada formalitzat el contracte, en ambdós casos per termini superior 
a sis mesos, per part d’Infraestructures.cat. 
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- La suspensió total de les obres una vegada iniciades per un termini superior a vuit 
mesos, acordada per Infraestructures.cat. 

 
- La demora en el pagament de les certificacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   
 
54.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable del Contractista tindrà com efectes 
la incautació de la garantia definitiva al Contractista, i a més aquest haurà d’indemnitzar a  
Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 
l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 
Infraestructures.cat haurà de tornar al Contractista la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part del Contractista, només 
s’acordarà, amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa 
contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que 
procedeixi la subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris endeutats 
per el Contractista superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució 
podrà ser acordada per Infraestructures.cat. 
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 54.1, el Contractista tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
deixada de realitzar, IVA exclòs,  llevat que la causa sigui imputable al Contractista. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic a instància d’Infraestructures.cat o a 
instància del Contractista per les causes previstes en la clàusula 54.3, tindrà dret a la següent 
indemnització sobre el Pressupost d’Execució Material contractat, IVA exclòs, que resulti per 
l'obra pendent d'execució al temps de declarar la resolució: 
 

- Per causa de demora en la formalització de l’acta de replanteig o la suspensió del 
començament de les obres, en ambdós casos per termini superior a sis mesos o per 
interès públic sense haver-se començat les obres: 2%. 
 

- Per causa de suspensió total de les obres per un termini superior a vuit mesos o 
demora de sis mesos en el pagament o per interès públic :  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contacte: 3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contracte: 6%. 
 

D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les 
quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a 
les Clàusules 31.4 i 50.1 del present Plec. 

 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats.  
 
55.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del contracte tindrà efectes 
immediats des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució 
per mutu acord de les parts. 
 
La resolució del contracte donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades de conformitat amb contracte descomptant, en el seu cas les eventuals 
penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a conseqüència 
d’això, es procedirà a una liquidació sumària de les obres executades per el Contractista amb 
les particularitats de les clàusules següents. 
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El Contractista estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del construït o fabricat.  
 
54.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables al Contractista produirà 
els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades que inclouran el treball realitzat 
pendent de certificar que es consideri aprofitable, independentment de les rebaixes percentuals 
a què donés lloc l’aplicació de la clàusula 51.4 d’aquest contracte i de les condicions de 
pagament acordades.  
 
El Contractista estarà obligat a abandonar l’obra en un termini no superior a un mes des de la 
notificació de la resolució o el termini que s’estableixi a l’efecte, sense que ni la discrepància 
sobre les causes de la resolució ni l’oposició a la resolució acordada per Infraestructures.cat, ni 
l’existència de qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l’obra puguin 
ésser al·legats per no abandonar-la en aquest termini. Transcorregut l’esmentat termini, 
Infraestructures.cat podrà continuar les obres immediatament pel procediment que estimi més 
convenient. 
 
Infraestructures.cat tindrà dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per aquest, i en tot cas, facultant a Infraestructures.cat 
per prendre per si mateixa possessió de les mateixes, sempre que -en tot o en part- li convingui 
per a la continuació de les obres. Aquesta disponibilitat es formalitzarà, llevat d’altre acord entre 
les parts, a títol d’arrendament amb facultat per subarrendar-lo o dipositar-lo a mans de la 
constructora que continués les obres. El preu i condicions de l’arrendament es fixarà entre les 
parts, amb valoració contradictòria; a falta d’acord, les parts podran recórrer al procediment 
arbitral previst en aquest Plec en defensa dels seus drets, sense perjudici de l’aplicació 
provisional del preu i altres condicions proposades per Infraestructures.cat en tant no es 
resolguin definitivament les discrepàncies. 
 
La liquidació sumària podrà ser retinguda cautelarment a compte de la valoració del danys i 
perjudicis imputables al Contractista per la resolució del contracte, sense detriment del dret 
d’Infraestructures.cat de reclamar al Contractista l’excés que eventualment no restés cobert per 
l’import d’aquella garantia definitiva, i sense perjudici del dret del Contractista a exercir les 
accions, reclamacions i recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada 
per Infraestructures.cat. 
 
54.7.- La resolució pel Contractista per qualsevol de les causes mencionades a la clàusula 54.3 
serà comunicada per escrit a Infraestructures.cat. El Contractista vindrà obligat a abandonar 
l’obra en un termini no superior a un mes. La liquidació de les obres, si s’escau, es realitzarà 
conforme al que està disposat en la clàusula 54.6. En cas de desacord en la valoració de la 
liquidació l’ordre jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les discrepàncies, d’acord 
amb allò disposat a la clàusula 21.1. 
 
54.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament al Contractista de l’import de l’obra executada i dels 
materials aplegats, el valor residual de les instal·lacions que quedin en l’obra i, a més, una  
indemnització per tots els conceptes calculada en el percentatge que s’indica a continuació 
sobre el Pressupost d’Execució Material contractat, IVA exclòs, que resulti per l'obra pendent 
d'execució al temps de declarar la resolució: 
 

-  Cas de no haver-se signat l’acta de replanteig: 2%. 
-  Cas d’haver-se executat fins el 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contacte: 3%. 
-  Cas d’haver-se executat més del 20% de l’obra en el moment de la resolució del 

contracte: 6%. 
 
D’aquesta indemnització es deduiran, per no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que 
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el Contractista, en el seu cas, hagués rebut per aplicació d’allò establert a les Clàusules 31.4 i 
50.1 del present Plec. En cas de no haver-hi acord en la valoració d’aquesta liquidació, l’ordre 
jurisdiccional civil serà el competent per resoldre les discrepàncies, d’acord amb allò que 
disposa la clàusula 21.1. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del contracte per part 
d’Infraestructures.cat, haurà de tornar-se al Contractista la garantia dins del termini màxim de 
trenta dies des de la data de resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per 
a denegar aquesta devolució. 
 
54.9.- El Contractista no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
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ANNEX NÚM. 0 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 

El sotasignat, .........................................................................., en qualitat de representant de 

l’empresa licitadora del contracte...................................................... Clau:..................... 

 

DECLARA: 

    

Que l'empresa a la que represento concorre en UTE    

SI  

NO  

(En cas de concórrer en UTE, cada membre omplirà la seva pròpia declaració. Així mateix 
caldrà adjuntar la documentació específica requerida en el Plec de Clàusules Administratives 
en cas de concórrer en UTE)   

Així mateix, DECLARA  sota la seva responsabilitat, en relació amb la licitació del 

contracte____________, 

a. Compromís adscripció de mitjans personals i materials  

 

Que es compromet a adscriure, mantenir i, en el seu cas, incorporar quan així ho requereixi 
la Direcció Facultativa, els mitjans personals o materials necessaris i adequats per a la 
correcta execució de les obres i en el seu cas, del/s Lot/s als quals opti.  
    
Que de conformitat amb el que preveu el Plec de Clàusules Administratives es compromet a 
adscriure al contracte els següents mitjans personals requerits  amb caràcter d’obligació 
essencial del contracte:        

-     Delegat d’obra  

-     Cap d’obra  

- Responsable de Seguretat i Salut  

Aquest personal complirà el requisit d'experiència, compatibilitat i si escau, exclusivitat 
requerida en el Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

b. Declaració de grup empresarial (En el cas que formulin ofertes d'empreses vinculades)   

Que el grup empresarial a què pertanyen és: 

_______________________________________   

(Indicar la denominació social de les empreses que composen el Grup empresarial als 

efectes del que es disposa a l'article 149.3 de la LCSP. La manca de presentació d'aquesta 

declaració s'entendrà com a declaració per part del licitador que no concorre aquesta 

circumstància)  

c. Submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres   (Si s’escau) 

Que, essent una empresa/persona natural estrangera, es sotmetrà a la jurisdicció dels jutjats 

i tribunals espanyols de qualsevol ordre per a totes les incidències que puguin sorgir del 
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contracte, amb renúncia expressa del fur propi. Això sense perjudici de la submissió a 

arbitratge prevista en el Plec de Clàusules Administratives.  

d. Declaració i compromís de compliment de Conveni 

Que en cas de resultar adjudicatari del contracte d’obres objecte de la present licitació 

S'OBLIGA com a com a condició especial d’execució i obligació essencial del contracte a 

donar compliment al Conveni  del Sector ____________________________________ de la 

província ______________________ aplicable, als treballadors propis que s'assignarà per a 

l'execució del contracte de serveis. Als efectes oportuns es fa constar que el Conveni 

aplicable és el (indicar núm.)   

  

Tanmateix, s'OBLIGA a que els subcontractistes que intervinguin al servei, donin efectiu 

compliment al Conveni Sectorial i territorial d'aplicació.  

 

(En cas que s'hagi acreditat l'adscripció del Conveni en una altra licitació 

d'Infraestructures.cat indicar la identificació de l'objecte del contracte i Clau per a la seva 

revisió d'ofici)   

 

Que l'acreditació del Conveni indicat fou acreditat en la licitació del 

contracte:__________________i és manté vigent en els termes acreditats.  

e. Compliment de la quota de reserva de llocs de treball del 2 per cent per a persones amb 

discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat (s’ha de marcar l’apartat que 

correspongui)  

Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i compleix el requisit de que 

almenys el 2 per cent dels seus treballadors són persones amb discapacitat, d’acord amb el 

previst en l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que 

s’aprova el Text refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la 

seva inclusió social o disposa de mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb 

l’art. 42 de l’esmentat Reial decret llei 1/2013       

          ☐ 

Que l’empresa a la que represento té 50 treballadors o més i disposa d’un pla d’igualtat conforme 

amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat de 

dones i homes.           

            

          ☐ 

Que l’empresa a la que represento / sent persona física amb treballadors, té/tinc menys de 50 

treballadors i per tant, no es té obligació de compliment de la quota de reserva de llocs de treball 

del 2 per cent per a persones amb discapacitat i de l'obligació de comptar amb un pla d'igualtat.    

          ☐ 

f. Ordre de preferència de Lots (En cas de licitació per Lots amb limitació al nombre 

d'adjudicació de Lots):   

Que l’ordre de preferència en l’adjudicació dels Lots en els que participa, en cas que la seva 
oferta sigui millor puntuada en més d’un Lot, per ordre de major a menor preferència en 
l’adjudicació, és el següent:   

    

Ordre preferència de lots:  
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g. Compliment en matèria de protecció de dades personals   

Que coneix i s'obliga a complir totes les obligacions relatives al tractament de dades de 
caràcter personal, especialment les que deriven del Reglament (UE) 2016/679 del 
Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques 
pel que fa al tractament de dades personals i a la lliure circulació d'aquestes dades i pel qual 
es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general de protecció de dades o RGPD) i de la 
Llei orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i garantia dels 
drets digitals (LOPD). Tots els tractaments de dades que afectin a aquest procés 
d'adjudicació, licitació i execució de contracte han estat degudament legitimats mitjançant 
consentiment o per qualsevol altra causa de legitimació; les cessions de dades han estat 
degudament legitimades i informades, i s'ha proporcionat als interessats la informació 
corresponent a l'article 13 del RGPD i 11 de la LOPD, per a l'exercici dels quals s'ha posat a 
la seva disposició les dades de contacte pertinents. De la mateixa manera, em comprometo 
a sol·licitar i signar un contracte d'encàrrec de tractament, si la prestació dels serveis 
contractats o l'activitat derivada de l'execució del contracte impliqués en algun moment un 
accés a dades de caràcter personal.  

Que es compromet a donar compliment a les obligacions que preveu la clàusula 14 del Plec 
en matèria de tractament de dades de caràcter personal i dóna el seu consentiment exprés al 
tractament de dades personals que pugui contenir l’oferta i aquelles que es derivin de l’execució 
del contracte, en cas de resultar adjudicatari, tant a Infraestructures.cat com en el seu cas, al 

titular del contracte  identificat en l’Apartat 1 del Quadre de característiques, en cas que 
Infraestructures.cat sigui mitjà propi d’aquest. 

 

h. Que com a signatari d'aquesta declaració tinc capacitat suficient, en la representació amb la 

qual actuo, per comparèixer i signar aquesta declaració.   

 

 

  

 I per què consti, signo la present declaració responsable.   

 
 

  

Prioritat 1:     

Prioritat 2:     
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ANNEX NÚM. 1 

 
DECLARACIÓ DE VIGÈNCIA DE DOCUMENTACIÓ 

 
 
Senyors, 
 
El sotasignat ………………………., DECLARA: 
 

 Que les escriptures sol·licitades a l’apartat 7..2.A) del Plec de Clàusules de la licitació per 
tal d’acreditar la personalitat i capacitat del licitador no han estat modificades respecte a 
les que tenen al seu poder 

 

 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que Vostès ja tenen al seu poder 
 

 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de l’oferta no 
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder 

 
 
 
El licitador autoritza a Infraestructures.cat a fer ús de la documentació esmentada en cas que 
aquesta hagués estat lliurada a aquesta en el marc d’una licitació anterior. 
 
Als efectes oportuns es fa constar que la licitació amb motiu de la qual es va aportar la indicada  
documentació que ja tenen en el seu poder és: ...................... 
 
 
I en prova de conformitat, se signa la present, a …………  
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2A  
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL DELEGAT D'OBRA  
(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 

d’adjuntar en el sobre núm. 1) 
 

          

Dades de l’obra i del licitador 

 

 Obra:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades del Delegat d’Obra 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Delegat d'obra al tècnic indicat en el quadre següent: 
 

Nom i 
cognoms 

NIF 
Titulació (en 
el seu cas) 

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas) 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

(en el seu cas) 
 

Empresa a 
la que 

pertany 

Tipus 
contracte 

Data 
inici 

vigència 

               

 
i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en l’obra acabada indicada en el quadre següent: 
 

 Descripció de l'obra de 
característiques similars: 

Client 
Càrrec 

desenvolup
at 

PEC final d’obra 
(iva no inclòs) 

Data final 
d'obra 

1           

      
      0 

 

 

 S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex. 
 
 
 
 

 

   
   
 Data:................................................    

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora: 
 ................................................ 

 Signatura del Delegat d’obra:    
................................................ 
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ANNEX NÚM. 2B 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL RESPONSABLE DE SEGURETAT I SALUT  
(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 

d’adjuntar en el sobre núm. 1) 
 

          

Dades del projecte i del licitador 

 

 Projecte:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades del Responsable de Seguretat i Salut 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Responsable de SiS al titulat indicat en el quadre següent: 
 

Nom i 
cognoms 

NIF Titulació 
Data 

obtenció 
títol 

Número de 
col·legiat i 

col·legi 
professional 

Empresa a 
la que 

pertany 

Tipus 
contracte 

Data 
inici 

vigència 

               

 
i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en l’obra acabada indicada en el quadre següent: 
 

 Descripció de l'obra de 
característiques similars: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 
PEC final d’obra 
(IVA no inclòs) 

Data final d'obra 

1           
 

 

 
  

S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex. 
 
 

 

   
  

 
 
 
 
 

 

 Data:................................................    
 

 Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

 ................................................ 

 Signatura del Responsable de SiS:    
................................................ 
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ANNEX NÚM. 2C 
 

DESIGNACIÓ I ACREDITACIÓ DEL CAP D'OBRA  
(Aquest document serà complimentat i acreditat quan es requereixi per lnfraestructures.cat, no s’ha 

d’adjuntar en el sobre núm. 1) 
 
 

Dades de l’obra i del licitador 

 

 Obra:   
 

 Licitador (1):   
 

(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 
 

          

Declaració del licitador i dades del Cap d'obra 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Cap d'obra al técnic indicat en el quadre següent: 
 

Nom i cognoms NIF 
Titulació (en 
el seu cas) 

Data obtenció 
títol (en el seu 

cas) 

Número de 
col·legiat i col·legi 
professional (en el 

seu cas) 
 

Empresa a la que 
pertany 

           

 
i declara que ha participat durant els darrers 10 anys en les obres acabades indicades en el quadre següent: 
 

 
Descripció de l'”Obra de 

característiques 
similars”: 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (iva no 

inclòs) 

Data final 
d'obra 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

9           

10           

      
 

 

 Descripció de l'obra  
d’especial singularitat 

Client 
Càrrec 

desenvolupat 

PEC final 
d’obra (IVA no 

inclòs) 

Data final 
d'obra 

1           
 

  
En cas que d’acord amb l’Apartat 18 del quadre de característiques no sigui d’aplicació l’Experiència del perfil del Cap 
d’obra com a criteri d’adjudicació, caldrà detallar i acreditar una única actuació que compleixi l’experiència mínima, 
acabada en els darrers 10 anys, d’acord als requeriments de la clàusula 8.1.2 del Plec. 

 
En cas que d’acord amb l’Apartat 18 del quadre de característiques sigui d’aplicació  l’Experiència del perfil de Cap d’obra 
com a criteri d’adjudicació, caldrà detallar les actuacions acabades en els darrers 10 anys i acreditar-les correctament, 
per tal de justificar l’Experiència del perfil de Cap d’obra compromesa pel licitador i valorada en el sobre núm. 3, 
mitjançant el model de l’annex 4 presentat. Si el licitador no hagués ofertat l’Experiència del perfil del Cap d’obra a 
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efectes de valoració, només s’haurà de detallar l’actuació que compleixi l’experiència mínima assenyalada en els termes 
del paràgraf anterior. 

 
En el supòsit que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es concretin obres d’especial singularitat, d’entre les 
“Obres similars”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil del Cap d’Obra, i el licitador hagi fet constar dita experiència 
mitjançant el model de l’annex 4, caldrà concretar dita actuació en la taula corresponent d’aquest annex.  

 
 
S’adjunta documentació acreditativa en els termes requerits en la clàusula 8.1.2 del Plec junt amb la presentació 
d’aquest annex.*(Les actuacions no acreditades degudament no seran tingudes en consideració). 
 

   
   
 Data:................................................    

 
 Signatura del licitador / representant 

de l’empresa licitadora:   
 

................................................ 

 Signatura del Cap d’obra: 
 
 

    ................................................ 
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ANNEX NÚM. 3A 

 
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA PROVISIONAL 

 
(Bastantejat per l’Advocacia de l’Estat o de la Generalitat) 

 
 
 
El Banc................................, i en el seu nom i representació................................., en qualitat de 
...................... i segons les facultats dimanades de l'Escriptura de Poder atorgada davant el 
Notari de ....................., D. ..........................., amb data................, número......................... del 
seu protocol i que afirmen trobar-se íntegrament subsistents, es constitueix avalador fiador 
solidari de ......................................... en interès i benefici d'”INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135 i fins a la 
suma d’euros (3% del pressupost de licitació del contracte, IVA no inclòs), a efectes de garantir 
l'exacte compliment per l'empresa abans esmentada de totes i cadascuna de les obligacions 
que li resultin com a conseqüència de la participació i possible adjudicació, de la licitació 
d’execució de les obres corresponents al Projecte 
".......................................................................................................................................................
.....".  
 
L'indicat aval es presta pel Banc ................................... amb expressa i formal renúncia dels 
beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a 
l'efecte declara el Banc que vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb 
l'empresa.......................................... fins el termini de vigència de l'oferta d'aquesta, o fins que 
es compleixin les condicions de devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de 
Clàusules que regeix la licitació, a pagar amb caràcter incondicional al primer requeriment, 
dintre, com a màxim dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que, 
fins a la concurrència de la xifra fiançada (3% del pressupost de licitació del contracte, IVA no 
inclòs) s'expressi al requeriment, renunciant el banc expressament i solemnement, a tota 
excepció o reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades, qualsevol que 
fos la causa o motiu en què aquestes poguessin fonamentar-se i encara que es manifestés 
oposició o reclamació per part de .................. o de tercers, qualsevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 3B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA 
PROVISIONAL 

 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb 
domicili a ......................................., carrer ......................................................................., i NIF 
................................, degudament representat pel senyor 
....................................................................................., amb poders suficients per obligar-lo en 
aquest acte, segons resulta de .......... ..................................................................................................  
 ...............................................................................................................................................................  
 

ASSEGURA 
 
A ..............................................................................., NIF ......................................, en concepte 
de prenedor de l’assegurança, enfront d’”INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE 
CATALUNYA, SAU (Infraestructures.cat)” amb NIF A59377135, en endavant l’assegurat, fins a 
l’import d’euros ................. (3% del pressupost de licitació del contracte, IVA no 
inclòs)..............., a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna 
de les obligacions que li resultin com a conseqüència de la participació en la licitació i possible 
adjudicació de l’execució de les obres corresponents al Projecte 
…………………………………………………………………….. 
 .........................................................................................................................................................  . 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’assegurador a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador 
suspesa, ni aquest alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva 
la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra 
el prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, i de pagar amb 
caràcter incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins al termini de vigència de l’oferta que, en 
relació amb la licitació abans assenyalada, l’assegurat presentarà a INFRAESTRUCTURES DE 
LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, o fins que es compleixin les condicions de 
devolució de la garantia provisional previstes en el Plec de Clàusules de la licitació. 
  
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............. 
 
 
Signatura: 
Assegurador 
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ANNEX NÚM. 4 
 

PROPOSTA NO NOMINATIVA DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERFIL DEL CAP D’OBRA QUE 
S’ASSIGNARÀ AL CONTRACTE 

 
(Cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es prevegi com aplicable 
l’Experiència del perfil del Cap d’Obra, aquest document serà complimentat per adjuntar-
lo en el sobre núm. 3) 
 

 

Dades de l’obra i del licitador 

 

Obra:  

Licitador (1):  
 

 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 

          

Declaració del licitador i dades de l’Experiència del perfil de Cap d'obra 

 
 El sotasignat , .........................................................................., en qualitat de representant de l’empresa licitadora de 

l'obra: 
.........................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................... Clau: ........ 
 
es compromet a tenir com a Cap d'obra un tècnic que podrà acreditar l’experiència següent: 
 

 Import de l’actuació d’”Obra similar” acabada en els 10 darrers anys, amb la que 
s’acredita  ’l’ experiència mínima requerida en la clàusula 8.1.2 del Plec. (A1) 

 

L’import acumulat de les altres “Obres similars” (sense limitació d’import) acabades en 
els darrers 10 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat com a Cap d’obra (A2)  

  

L’import acumulat d’altres “Obres similars (sense limitació d’import) acabades en els 
darrers 10 anys, on el tècnic que es proposarà ha actuat com a Ajudant a Cap d’obra 
o com a Cap de producció (A3) 

 

 
IMPORT D’INCREMENT D’EXPERIÈNCIA SOBRE EL REQUERIMENT MÍNIM 
ESTABLERT INCR = ( A1 + A2 + 0,5 * A3) - IMIN 

 

 
IMIN: Import mínim establert a la clàusula 8.1.2 del Plec. 
Els imports seran referenciats al PEC final d’obra, IVA no inclòs. 

 

 
Aplicable en cas que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es concretin “Obres d’especial singularitat”, d’entre 
les “Obres similars”, a efectes de valorar l’Experiència del perfil del Cap d’obra 

 

Ha participat amb un càrrec de Cap d’Obra, Ajudant al Cap d’Obra o com a Cap de 
producció en alguna obra, acabada en els darrers 10 anys, on pugui acreditar l’Especial 
singularitat definida a l’Apartat 18 del quadre de característiques 
Si aquesta actuació coincideix amb l’actuació considerada com experiència 
mínima, atès que no podrà ser objecte de valoració NO s’haurà de complimentar 
aquesta casella 

SI/NO 

 
Data:................................................ 
 
Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora:  
................................................ 
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ANNEX NÚM. 5 
 

OBJECTIUS BÀSICS I PROPOSTES D’ACCIÓ BIM 

 

 
A.- Equip de treball: 

 
Els equips desenvoluparan com a mínim els següents rols: 

Rols Nom del Tècnic 

Responsable BIM del contracte  

Responsable de l’espai de treball (CDE)  

Responsable Disciplina 1  

Responsable Disciplina n  

Responsable de l’assegurament de la Qualitat del model  

............  

(*) Aquesta taula defineix els rols que ha de tenir l’equip, però un tècnic pot tenir assignat més d’un 
rol. Aquesta assignació ha de ser nominativa. 

B.- Breu descripció de l’aplicació de la metodologia BIM que aplicarà en aquest contracte: 
En aquest apartat i de forma breu s’explicarà l’organització dels equips i l’estratègia de la gestió del 
model. 

 
 
 
 

 

C.- Objectius, usos i propostes d’acció 
 

1.- Visualitzar la solució per facilitar la interpretació i comunicació del projecte  

Lliurament d'informació de qualitat 
que faciliti: 
 
- la comprensió de la solució per part 
del gestor i del client final del projecte 
 
- la seva comunicació als futurs 
usuaris. 

1.1 Generar plànols més coherents  

1.2 
Analitzar els punts crítics (incidències) del 
projecte 

 

1.3 Millorar la integració en l'entorn  

1.4 Analitzar les visuals internes de la solució  

1.5 
Analitzar el compliment de requeriments 
espacials (programa funcional) 

 

1.6 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura per a prendre decisions 

 

 
2. ‐ Garantir la coordinació entre disciplines del procés constructiu  

Assegurar la compatibilitat entre les 
solucions de diferents disciplines des 
de les fases inicials del projecte 

2.1 
Coordinar la distribució de tasques entre els 
diversos responsables 

 

2.2 
Detectar els problemes potencials de forma 
anticipada 

X 

2.3 
Resolució de problemes de coordinació entre 
disciplines, lots i/o oficis 

 

2.4 Planificació detallada del procés de construcció  

 
3.‐ Facilitar la traçabilitat de l’avanç del projecte 

Avaluar l'evolució de la solució en 
base a informació fiable i de qualitat, 
registrant la presa de decisions. 

3.1 Seguiment del desenvolupament del projecte  

3.2 Avaluar la correcte definició de la proposta  

3.3 
Analitzar les propostes de canvi, identificant 
clarament la zona afectada 

 

3.4 Millorar la traçabilitat de les decisions de canvi  

3.5 
Gestionar l'arxiu de documents del projecte, 
relacionant-los entre sí 
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4.‐ Controlar l’estimació de pressupost durant tot el procés  

Comprovació eficient i ràpida de les 
quantitats d'unitats de projecte i, en la 
gestió de canvis, comparar-les amb 
les d'obra. 

4.1 
Verificar els amidaments en les diferents fases 
del projecte 

 

4.2 
Analitzar les propostes de canvi, realitzant 
comparatius 

 

4.3 
Estimar els costos de manteniment de 
l'edifici/infraestructura acabada 

 

 
5.‐ Facilitar la gestió de l’edifici/infraestructura acabada 

Assegurar el lliurament d'informació 
certa i fiable adequada a les 
necessitats de la fase de 
manteniment 

5.1 
Identificar i ubicar elements/materials dins de 
l'edifici/infraestructura 

X 

5.2 
Facilitar la transferència d'informació de projecte 
a l'usuari final 

 

5.3 
Establir les necessitat de manteniment de 
l'edifici/infraestructura d'acord amb els 
requeriments establerts 

 

 

INSTRUCCIONS: 

 
Quan el projecte s’hagi realitzat amb metodologia BIM: 
 
Em comprometo a realitzar una modelització completa (entenent com a completa la totalitat de les 
obres objecte de la present licitació), presentant el model paramètric final de l’obra acabada. 
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 
Infraestructures.cat en aquest annex a l’apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acció”: 
 
El licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les 
proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per 
aconseguir les Propostes d’Acció de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.  
 

 
Quan el projecte NO s’hagi realitzat amb metodologia BIM 
 
Em comprometo a realitzar una modelització completa (entenent com a completa la totalitat de les 
obres objecte de la present licitació), presentant el model paramètric final de l’obra acabada. 
Tanmateix, em comprometo a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per 
Infraestructures.cat en aquest annex a l’apartat “C. Objectius, usos i propostes d’acció”: 
 

SI  

NO  

 
El licitador marcarà amb una creu, si és el cas, les Propostes d’Acció BIM addicionals a les 
proposades per Infraestructures.cat. El licitador serà responsable d’adaptar el model per 
aconseguir les Propostes d’Acció de BIM, ofertades, d’acord amb els lliurables indicats en l’annex A2-
5 del manual BIM d’Infraestructures.cat.  
 
 

Signatura del licitador / representant 
de l’empresa licitadora: 

................................................ 

Data  
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ANNEX NÚM. 6A 
 

COMPROMÍS SOBRE ELS NIVELLS DE SUBCONTRACTACIÓ EN L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 

 
 

El/La senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom 
propi / en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
MANIFESTA: 
 
Que per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec 
de Clàusules Administratives de la licitació ES COMPROMET al nivell de subcontractació 
següent: 
 

 (*) 

Nivell 1: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb 

mitjans propis o amb un únic nivell de subcontractació com a màxim, és a dir, 

que els subcontractistes que contracti executaran les tasques assignades amb 

mitjans propis. 

 

Nivell 2: El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a 

màxim 2 nivells de subcontractació. 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida 

Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 6B 

 
COMPROMÍS SOBRE EMISSIONS CO2eq EN TRANSPORT DE MATERIALS 

 
 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
MANIFESTA (*) : 
 
Que en relació al transport del material indicat a l’Apartat 18 del quadre de característiques i 
d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la 
licitació  ES COMPROMET a que les distàncies de transport a l’obra per seran les següents: 
 
Material 1: 
 

- Distància D1 (en km) de transport per carretera  
- Distància D2 (en km) de transport en tren  
- Distància D3 (en km) de transport en vaixell fluvial  
- Distància D4 (en km) de transport en vaixell marítim (*)   
- Distància D5 (en km) de transport en vaixell oceànic (**) 

 
Material n):  
 

- Distància D1 (en km) de transport per carretera  
- Distància D2 (en km) de transport en tren  
- Distància D3 (en km) de transport en vaixell fluvial  
- Distància D4 (en km) de transport en vaixell marítim (*)   
- Distància D5 (en km) de transport en vaixell oceànic (**) 

 
(*) El transport marítim, és refereix al transport de mercaderies a distàncies  per mar entre ports 
europeus, i entre ports no europeus dins de l'Europa geogràfica, de la Mediterrània i del Mar 
Negre.  
 
(**) El transport oceànic es refereix al transport marítim de mercaderies en rutes 
intercontinentals, creuant oceans.  
 
La suma de les distàncies anteriors (D1+D2+D3+D4+D5) haurà de correspondre a la distància 
de transport entre el centre de fabricació (o lloc del préstec exterior a l’obra, en cas de terres de 
préstec) i l’obra. En el cas de terres sobrants o residus, es considerarà el transport entre l’obra 
d’una banda, i l’abocador, centre de gestió de residus o lloc d’ús exterior a l’obra, de l’altra. 
 
En cas que el material ofertat tingui diversos orígens (per exemple, terres provinent de diversos 
préstecs), s’adoptarà com a distàncies D1, D2, D3, D4 i D5 les corresponents a l’origen que 
tingui associada la major distància D1. 
 
I, pel que fa al transport per carretera de l’esmentat material, els camions que s’utilitzaran 
tindran les següents característiques: 
 
Material 1: 
 

- Tipus de combustible (Dièsel, Gas Natural, Híbrid o 100% elèctric) (**)  =  
- MMA (massa màxima autoritzada) (MMA1, MMA2, MMA3 o MMA4 (**) =  

 
Material n: 
 
(*)  Cal fer oferta per al transport de cada un dels materials previstos a l’Apartat 18 del 
quadre de característiques 
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(**) Indicar només una de les 4 opcions entre parèntesi. 
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 6C 

COMPROMÍS SOBRE DECLARACIONS AMBIENTALS DE PRODUCTE 
 

 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
MANIFESTA: 
 
Que en relació a materials amb Declaració ambiental de Producte (DAP) que destinarà per a 
l’execució del contracte i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de 
Clàusules Administratives de la licitació ES COMPROMET a:  
 

 (*) 

Subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP.  

(El transport d’un d’ells, com a mínim, ha de ser objecte de puntuació ambiental 
en aquesta licitació, en cas que no sigui així no es podrà oferir aquest 
compromís) 
 

 

A que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuació ambiental 

en aquesta licitació disposi de DAP 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida.  
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 
 
Requisits necessaris de les DAPs 
  

- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestió de 
la Declaració Ambiental de Producte. 

- La DAP haurà d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador. 
- L’Administrador del Sistema ha de formar part de l’Associació ECO Platform. 
- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804. 
- La DAP haurà de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrarà el 

 licitador, i al centre de producció des del qual es subministrarà a l’obra. 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 6D 

COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE FUSTA CERTIFICADA 
 
 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
MANIFESTA: 
 
Que en relació a la fusta que destinarà per a l’execució del contracte, i d’acord amb els 
requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la licitació , ES 
COMPROMET:  
 

 (*)  

A incorporar en els productes utilitzats en l’execució de l’edifici, fusta i 

productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal 

Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a 

mínim en el 75% del volum total utilitzat per a l’execució de l’edifici  

Aquesta certificació caldrà que estigui reconeguda per un sistema 

estatal o europeu d’eco etiquetatge.  

  

A incorporar en els productes utilitzats en l’execució de l’edifici, fusta i 

productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal 

Sostenible que garanteixi la cadena de custodia o similar de com a 

mínim en el 50% del volum total utilitzat per a l’execució de 

l’edifici.  

Aquesta certificació caldrà que estigui reconeguda per un sistema 

estatal o europeu d’eco etiquetatge.  

  

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida.  
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 6E 

COMPROMÍS D’UTILITZACIÓ DE PINTURES AMB ETIQUETA ECOLÒGICA 
 
 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
MANIFESTA: 
 
Que en relació a la utilització de pintures amb etiqueta ecològica per a l’execució del contracte, 
i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec de Clàusules Administratives de la 
licitació, ES COMPROMET a:  
 

 (*) 

Que el 100% de les pintures utilitzades a l’obra, i que estiguin en contacte amb 

un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi les baixes 

emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE 

(Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort 

Gold o similar 

 

Que, com a mínim el  50% del volum de les pintures utilitzades a l’obra, i que 

estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica 

que garanteixi les baixes emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta 

ecològica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic Swan i la 

Indoor Air Comfort Gold o similar 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida.  
Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 6F 

COMPROMÍS SOCIAL 
 

 
El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 

 
MANIFESTA: 

 
Que per a l’execució del contracte, i d’acord amb els requisits i obligacions previstes en el Plec 
de Clàusules Administratives de la licitació, ES COMPROMET a:  
 

 (*) 

L'execució de més de dues tasques del contracte mitjançant la subcontractació 

amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en 

els corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 

entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb d’exclusió 

 

L'execució de dues tasques del contracte mitjançant la subcontractació amb 

Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els 

corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 

entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc d’exclusió 

 

L'execució d’una tasca del contracte mitjançant la subcontractació amb Centres 

especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els 

corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb 

entitats sense ànim de lucre per a la integració de persones amb risc d’exclusió 

 

 
(*) s’indica amb una “X” l’opció escollida 

Si no s’indica cap compromís, aquest es considerarà no ofert. 

Junt amb aquest compromís, per a cada tasca, adjunto una declaració responsable signada per 
mi mateix i pel legal representant del Centre Especial de Treball,  Empresa d’Inserció, o entitat 
sense ànim de lucre, amb el compromís mutu de col·laboració en l’execució de la tasca 
concreta detallada en la declaració responsable. 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 7 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ  
 

PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 

d’Infraestructures.cat  

(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la 

Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asunción Aspas i 

Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra civil, Mobilitat 

sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat;  

(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència Línia 

9, Obra Civil i Coordinació d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del 

Campo, Cap de la Divisió Facility Management i Manteniment 

d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 

Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas  Estrader,  Cap de la Gerència 

d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i 

Giménez, Cap de la Unitat de Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 

d’Infraestructures.cat 

(Vocal suplent: Sr. Jose Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria 

Jurídica d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 

Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  

(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 

Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de 

la Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 

Contractació d’Infraestructures.cat 

(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència 

de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sr. Carles Obiols Gordo, Tècnic de 

la Gerència Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat). 

 
COMPOSICIÓ DE LA COMISSIÓ TÈCNICA 

 

PRESIDÈNCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

d’Infraestructures.cat  

VOCALIA: Sra. Carolina Cuevas i Martín, Cap de la Gerència d'Àmbit Sanitari i 

Socioeconòmic 1 d’Infraestructures.cat 

SECRETARIA: Sra. Rosa Maria Valldaura i Fabrega, Tècnica de la Gerència d'Àmbit 

Sanitari i Socioeconòmic 1 d’Infraestructures.cat 
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ANNEX NÚM. 8A 
 

CRITERIS PER A L’ADJUDICACIÓ   
 
 
Els sistemes emprats per a la puntuació de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 

1.- Criteris de valoració objectius ……………………………………….…………… 0 a 60  
 
Cas que algun subapartat de la valoració objectiva, d’acord amb l’esmentat a l’Apartat 18 
del quadre de característiques, no sigui d’aplicació a l’obra concreta, la puntuació final 
dels criteris de la valoració objectiva s’afectarà pel factor multiplicador següent:            
60/Puntuació màxima dels subapartats d’aplicació. Els resultats s’arrodoniran en els dos 
casos a dos decimals. 
 
1.1. Oferta econòmica ............................................................................................... 0 a 30   

 
PEi = 30 * ( 1 - (Oi – Omin) / IL ) 
 
On 
 
PEi = Puntuació econòmica de l’oferta i 
 
Oi = Import de l’oferta i corresponent a l’execució de les obres (expressat en 
euros (IVA no inclòs) i arrodonit a 2 decimals) 
 
Omin = Import de l’oferta més econòmica corresponent a l’execució de les 
obres  (expressat en euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 
IL = Import de licitació corresponent a l’execució de les obres (expressat en 
euros (IVA no inclòs)  i arrodonit a 2 decimals) 
 

Per a determinar l’oferta més econòmica (Omin) i assignar la puntuació econòmica de les ofertes 
es consideraran totes les ofertes admeses en la licitació que concorren en dit moment, sense 
perjudici que posteriorment alguna de les ofertes pugui ser considerada anormalment baixa en el 
seu conjunt d’acord amb el previst en la clàusula 11 del Plec. 
 
1.2. Experiència del perfil del Cap d’Obra  ................................ ……………….... 0 a 8   

 
Es valorarà l’experiència del perfil del Cap d’Obra compromès en actuacions d’”Obres similars”. 
 
Idoneïtat del perfil del Cap d’Obra                                                                                                        [0-8] 
 
La idoneïtat del perfil del Cap d’Obra (no nominatiu) es valorarà mitjançant l’experiència compromesa 
en el nombre d’”Obres similars” en el desenvolupant del càrrec de Cap d’Obra, Ajudant de Cap d’Obra 
o Cap de Producció. El concepte “Obra similar” és el definit a l’Apartat 18 del quadre de 
característiques, sense que en aquest cas es tingui en consideració la limitació d’import.  
 
La valoració es realitzarà en funció de l’import acumulat corresponent a les actuacions finalitzades en 
els darrers 10 anys que declari el licitador. D’aquest import acumulat es restarà l’import mínim requerit 
als efectes d’experiència mínima d’acord amb el previst en la clàusula 8.1.2 del Plec, de manera que el 
requeriment mínim no sigui objecte de valoració. En cas d’haver participat com Ajudant de Cap d’Obra 
o com a Cap de Producció, s’aplicarà un coeficient de 0,5 sobre l’import de l’obra corresponent.  
 
El licitador indicarà, seguint el model de l’annex 4, l’import d’increment acumulat (INCR) al que es 
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compromet en l’experiència del perfil tècnic del Cap d’Obra, un cop restat l’import de requeriment mínim 
i aplicat el coeficient reductor corresponent en cas d’haver desenvolupat un càrrec diferent al de Cap 
d’Obra (Ajudant de Cap d’Obra o Cap de Producció). 
 

La puntuació associada a l’import acumulat d’increment d’experiència, és la següent: 
 
INCR < 0,1*IMIN                                           0 
0,1*IMIN <= INCR < 0,5*IMIN                       2 
0,5*IMIN <= INCR < IMIN                             4 
IMIN       <= INCR < 1,5*IMIN                       6 
1,5*IMIN <= INCR < 2*IMIN                          7             
2*IMIN    <= INCR                                         8 
 
on IMIN, és l’import mínim definit per requeriment a la clàusula 8.1.2 del Plec.         
             

En el supòsit que a l’Apartat 18 del quadre de característiques es concretin “Obres d’especial 
singularitat”, d’entre les “Obres similars”, a efectes de valorar l’experiència del perfil del Cap d’Obra, 
s’aplicarà el barem següent en comptes del precedent: 
 

INCR < 0,1*IMIN                                             0 
0,1* IMIN <= INCR < 0,5* IMIN                      1,5 
0,5* IMIN <= INCR < IMIN                              3 
IMIN       <= INCR < 1,5* IMIN                        5 
1,5* IMIN <= INCR < 2* IMIN                          6             
2* IMIN    <= INCR                                         6,5    
 
on IMIN, és l’import mínim definit per requeriment clàusula 8.1.2 del Plec.         

 
Si el licitador declara que el perfil de Cap d‘Obra ha participat en una obra d’especial singularitat 
d’acord amb la definició de l’Apartat 18 del quadre de característiques.                                                                  
+1,5 
(Cas que l’actuació considerada com d’especial singularitat coincideixi amb la necessària per 
acreditar l’experiència mínima no serà objecte de valoració) 

 

1.3. Aplicació de la metodologia BIM   ....................................................................... 0 a 4 

  

Projecte realitzat amb BIM 

 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM, on es 
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat, i 
a més oferta addicionalment més de dues Propostes d’Acció de BIM corresponents a qualsevol 
Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat. .....................................  4 
 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM, on es 
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat, i 
a més, oferta addicionalment dues Propostes d’Acció de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, 
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat............................................................   3 
 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM, on es 
compromet a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat, i 
a més, oferta addicionalment una Proposta d’Acció de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, 
descrit en el Manual BIM d’Infraestructures.cat............................................................   2 
 
El licitador presenta complimentat l’annex d’Objectiu bàsics i propostes d’acció BIM, on es compromet 
a desenvolupar els objectius i propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat o no presenta 
l’annex anterior ............................................................................................................    0 
 

Projecte no realitzat amb BIM 
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El licitador presenta el compromís de fer una modelització completa en BIM i presenta complimentat 
l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i 
propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment més de dues 
Propostes d’Acció de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM 
d’Infraestructures.cat   .................................................................................................   4 
 
El licitador presenta el compromís de fer una modelització completa en BIM i presenta complimentat 
l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i 
propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment dues 
Propostes d’Acció de BIM corresponents a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM 
d’Infraestructures.cat   ...................................................................................................  3 
 
El licitador presenta el compromís de fer una modelització completa en BIM i presenta complimentat 
l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i 
propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat, i a més, oferta addicionalment una 
Proposta d’Acció de BIM corresponent a qualsevol Objectiu BIM, descrit en el Manual BIM 
d’Infraestructures.cat   ...................................................................................................   2 
 
El licitador presenta el compromís de fer una modelització completa en BIM i presenta complimentat 
l’annex d’Objectius bàsics i propostes d’acció BIM on es compromet a desenvolupar els objectius i 
propostes d’acció de BIM indicats per Infraestructures.cat   ..........................................  1 
 
El licitador no presenta el compromís o no es compromet a fer una modelització completa en BIM 
.......................................................................................................................................    0 

 

1.4. Compromís sobre els nivells de subcontractació en l’execució del contracte ....... 0 a 2 
 

El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb mitjans propis o amb un únic nivell 
de subcontractació (Nivell 1) com a màxim, és a dir, que els subcontractistes que contracti executaran 
les tasques assignades amb mitjans 
propis........................................................................................................................................    2 
 
El licitador es compromet a executar la totalitat del contracte amb com a màxim 2 nivells de 
subcontractació (Nivell 2) .........................................................................................................   1  

 
 El licitador no presenta el compromís o no es compromet a cap nivell de subcontractació 
anterior.......................................................................................................................................     0 
 
1.5. Compromís sobre emissions CO2eq en transport de materials................................ 0 a 8 
 
El licitador es compromet sobre les emissions de CO2eq en el transport de material. S’assignarà una 
puntuació a les emissions de CO2eq associades al transport ofert per a cadascun dels materials indicats 
a l’Apartat 18 del quadre de característiques. 
 
Concretament, a cada Material i , se li assignarà la següent puntuació Pi, amb valor mínim 0 i màxim 8: 
 
Pi = 5,5 + 0,15625 * (Erefi – Ei) 
 
0 =< Pi <=8 
 
On: 
 
Erefi = emissions de CO2eq de referència en el transport del Material i, per tona transportada, segons 
allò indicat a l’Apartat 18 del quadre de característiques. 
 
Ei = emissions de CO2eq corresponents a l’oferta del licitador, en el transport del Material i, per tona 
transportada. 
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Ei es calcula com: 
 
Ei = D1*Ec + D2*0,0387 + D3*0,0348 + D4*0,0111 + D5*0,0058 
 
On: 
 
D1 = distància ofertada de transport del Material i per carretera (en km) 
D2 = distància ofertada de transport del Material i amb tren (en km) 
D3 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell fluvial (en km) 
D4 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell marítim (*) (en km) 
D5 = distància ofertada de transport del Material i amb vaixell oceànic (**) (en km) 
Ec = emissions de CO2eq corresponents al transport per carretera ofertat, per tona de Material i km 
transportat. 
 
(*) El transport marítim, és el transport de mercaderies, per mar entre ports europeus,  i entre ports no 
europeus dins de l'Europa geogràfica, de la Mediterrània i del Mar Negre. 
 
(**) El transport oceànic es refereix al transport marítim de mercaderies en rutes intercontinentals, 
creuant oceans. 
 
Ec resulta de la taula següent: 
 

Emissions 
Carretera Ec (kg 
CO2eq / t*km) 

MMA1 MMA2 MMA3 MMA4 

Dièsel 0,51 0,21 0,16 0,09 

Gas Natural 0,47 0,20 0,15 0,08 

Híbrid 0,33 0,16 0,10 0,06 

100 % Elèctric 0,07 0,04 0,02 0,01 

 
On Dièsel, Gas Natural, Híbrid, i 100% Elèctric es refereixen al combustible del camió de transport 
ofertat i MMAx a la categoria de la seva Massa Màxima Autoritzada. Concretament:  
 
MMA1: de 3,5t a 7,5t 
MMA2: més de 7,5t a 16t 
MMA3: més de 16t a 32 t 
MMA4: més de 32 t 
 
Finalment, la puntuació P d’aquest criteri de valoració, amb valor mínim 0 i màxim 8, relativa les 
emissions de CO2eq corresponents al transport de la totalitat dels materials indicats a l’Apartat 18 del 
quadre de característiques, resulta de la fórmula: 
 
P = (tM1* P1 + ....+ tMn*Pn) / (tM1 +....+ tMn) 
 
0 =< P <=8 
 
On:  
 
P =     puntuació relativa a les emissions de CO2eq corresponents als  transports ofertats de materials 
Pi =    puntuació relativa a les emissions de CO2eq corresponents al transport ofertat  per al Material i 
tMi =    tones del Material i a transportar 
 
Si el licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís .....................................0 

 
1.6. Compromís sobre Declaracions Ambientals de Producte (DAP)   .............................. 0 a 2 

 
El licitador es compromet a subministrar dos materials prescrits en projecte que disposin de DAP . El 

transport d’un d’ells, com a mínim, ha de ser objecte de puntuació ambiental en aquesta licitació. 
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.................................................................................................................................................... 2 

El licitador es compromet a que un dels materials el transport del qual és objecte de puntuació ambiental 

en aquesta licitació disposi de 

DAP.............................................................................................................................................1,5  

El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís ..........................................0 
 
Requisits necessaris de les DAPs 

  
- La DAP ha d’haver estat verificada per un tercer independent al Sistema de Gestió de la 

Declaració Ambiental de Producte. 
- La DAP haurà d’estar vigent quan es fabriqui el producte adquirit pel licitador. 
- L’Administrador del Sistema ha de formar part de l’Associació ECO Platform. 
- La DAP ha de ser conforme a la Norma Europea EN 15804. 
- La DAP haurà de referir-se a un producte prescrit en projecte que subministrarà el 

licitador, i al centre de producció des del qual es subministrarà a l’obra. 
 

1.7. Compromís d’utilització de fusta certificada        ............................................................ 0 a 1,5 
 

En cas d’utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en l’execució de 

l’edifici, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal Sostenible que 

garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificació caldrà que estigui reconeguda per un 

sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a mínim en el 75% del volum total utilitzat per a 

l’execució de 

l’edifici..........................................................................................................................................1,5 

En cas d’utilitzar fusta, el licitador es compromet a incorporar en els productes utilitzats en l’execució de 

l’edifici, fusta i productes derivats d’aquests, fusta amb una certificació Forestal Sostenible que 

garanteixi la cadena de custodia o similar. Aquesta certificació caldrà que estigui reconeguda per un 

sistema estatal o europeu d’eco etiquetatge. Com a mínim en el 50% del volum total utilitzat per a 

l’execució de 

l’edifici..........................................................................................................................................1,0 

El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís ........................................0 
 
1.8. Compromís d’utilització de pintures amb etiqueta ecològica ....................................... 0 a 1,5 
 
El licitador es compromet a que el 100% de les pintures utilitzades a l’obra, i que estiguin en contacte 

amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi les baixes emissions en un 

producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, Blue Angel, Nordic 

Swan i la Indoor Air Comfort Gold o similar................................................................................ 1,5 

El licitador es compromet a que, com a mínim el  50% del volum de les pintures utilitzades a l’obra, i que 

estiguin en contacte amb un espai interior, disposi d’una ecoetiqueta ecològica que garanteixi les baixes 

emissions en un producte, com poden ser l’etiqueta ecològica de la UE (Ecolabel), EMICODE, GUT, 

Blue Angel, Nordic Swan i la Indoor Air Comfort Gold o 

similar...........................................................................................................................................1 

El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís ............................................0 
 
1.9. Compromís social..................................................................................................................0 a 3 
 
El licitador es compromet a l'execució de més de dues tasques del contracte mitjançant la 

subcontractació amb Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els 

corresponents registres del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre 

per a la integració de persones amb 

d’exclusió...................................................................................................................................... 3                                                                                                                                    
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El licitador es compromet a l'execució de dues tasques del contracte mitjançant la subcontractació amb 

Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres 

del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de 

persones amb risc d’exclusió....................................................................................................... 2                                                                                                                                      

El licitador es compromet a l'execució d’alguna tasca del contracte  mitjançant la subcontractació amb 

Centres especials de treball o empreses d’inserció sociolaboral, inscrits en els corresponents registres 

del departament competent en la matèria, i/o amb entitats sense ànim de lucre per a la integració de 

persones amb risc d’exclusió......................................................................................................  1                                                                                                                                    

El licitador no presenta el compromís o no adquireix cap compromís .......................................  0 

(Requisit necessari en cas de compromís de més d’una tasca de l’obra:  

En cas de compromís d’execució de més d’una tasca del contracte, les diverses tasques no podran  

referir-se a un mateix tipus d’activitat (per exemple neteja de la planta 1 i neteja de la planta de 2), sinó 

que hauran de correspondre a activitats diferenciades (neteja, jardineria, gestió de residus, etc.)) 

 
2.- Criteris de valoració subjectes a judici de valor .................................................  0 a 40 
 

Cas que algun subapartat de la memòria, d’acord amb l’esmentat a l’Apartat 18 del 
quadre de característiques, no sigui d’aplicació a l’obra concreta, la puntuació final de la 
memòria s’afectarà pel factor multiplicador següent: 37/Puntuació màxima dels 
subapartats d’aplicació. Els resultats s’arrodoniran en els dos casos a dos decimals. 

 
 Els criteris per a la valoració dels apartats amb judici de valor seran els següents: 

 
2.1. Memòria    ............................................... ................................... 0 a 37   

 
Pot incloure els apartats següents: 
 
Descripció de l’obra a construir: 0-2 
 
Es valorarà que la descripció sigui completa i que s’identifiquin aquells elements que 
comportin una singularitat, per exemple, per raons de manteniment del servei, requeriments 
mediambientals específics, serveis afectats, afeccions a tercers, etc. 

 
Implantació de l’obra i tancaments: 0-2 
 
Es valorarà que la proposta tingui en compte tots els requeriments del projecte, que arribi a 
un bon detall de concreció i que aporti avantatges respecte a la solució prevista en el 
projecte, atenent a necessitats organitzatives, de seguretat o minimització d’impacte 
ambiental. 
 
Afeccions a tercers: 0-2 
 
Es valorarà que s’identifiquin totes les afeccions així com les possibles propostes 
d’avantatges de minimització respecte les previstes en el projecte. 
 
Serveis afectats: 0-2 
 
Es valorarà que s’identifiquin tots els serveis que puguin resultar afectats durant l’execució 
de l’obra i la seva implicació en el pla de treballs, prenent les mesures adients per tal que no 
condicionin negativament el termini d’execució. Es consideraran en la valoració les 
propostes d’avantatge d’aportació de dispositius de detecció de serveis.. 

 
Capacitat de resposta durant el període de garantia: 0-2 
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Es valorarà que el procediment descrit per a donar resposta estigui adaptat a les necessitats 
de l’obra i inclogui un compromís sobre el temps de resposta que resulti satisfactori. 

 
Sistemes constructius: 0-15 
  
Es valorarà  
 

- que els procediments descrits s’adaptin a l’obra concreta i si es proposen avantatges 
respecte als procediments considerats estàndards i els descrits al projecte (ex.  
avantatges en rendiment, condicions de seguretat, etc.) (0-6);  

- la maquinària (0-2) i l’equip humà (0-2) proposats per a posar a disposició per a 
l’execució de les diferents fases de l’obra; 

- que els procediments descrits i la maquinària emprada minimitzin l’impacte ambiental 
de l’obra (0-3). 

- l’anàlisi i descripció del camí crític descrit sigui coherent amb la tipologia de l’actuació 
(0-2). 

 
Pla de treballs: 0-2,5 
 
(Aquest apartat no serà objecte de valoració si el camí crític descrit pel licitador dins dels 
sistemes constructius, no s’ha considerat coherent amb la tipologia de l’obra). 
Es valorarà si el programa de treballs respon a una xarxa de precedències elaborada amb el 
programa TCQ, i és coherent amb el termini de l’obra i amb el camí crític descrit pel licitador. 
També es valorarà la previsió temporal de producció i el marge de folgança general. 

 
Organigrama funcional: 0-3 
 
L’organigrama funcional es valorarà tenint en compte  les àrees genèriques, àrees 
específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta i el detall de les funcions de cadascuna 
de les àrees: 0-3 
 
Escomeses d’obra: 0-1,5 
 
Es valorarà que s’hagin previst totes les escomeses necessàries per a l’execució de l’obra i 
la previsió de per quins mitjans alternatius seran substituïdes si, arribat el moment en el qual 
sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes 
les escomeses. 
 
Noves escomeses definitives: 0-1,5 
 
Es valorarà que s’hagin previst totes les escomeses necessàries per a posar en ús 
l’actuació, descrivint les gestions que es duran a terme amb les companyies 
subministradores per tal d’assegurar que les proves de servei es podran realitzar sense 
afectar el termini global. 
 
Documentació generada pels subcontractistes: 0-2 
 
Es valorarà que el procediment descrit per a garantir el lliurament a la Direcció Facultativa, 
de tota la documentació necessària per a la posada en servei de l’obra al final de la seva 
execució, així com per a la redacció del Llibre de l’Edifici, aporti els controls suficients per tal 
d’assegurar l’objectiu, i que inclogui una plataforma informàtica de comunicació i transmissió 
de dades entre els agents implicats. 
 
Gestió d’abocadors: 0-1,5 
 
Es valorarà que es concretin els abocadors que seran necessaris i que s’aporti constància 
documental de la seva legalització. 

 
2.2. Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut ............................ 0 a 3   
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Es valora que la sistemàtica descrita per a cada concepte és aplicable al cas concret. Es 
valorarà de 0-1 punts cada metodologia. 
 Total puntuació  ..............................................  0 a 100 
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ANNEX NÚM. 8B 
 

BAREM DE PUNTUACIONS DELS CRITERIS DE PUNTUACIÓ DE L’OFERTA TÈCNICA 
 
 

2.1 Memòria  [0-37] 
 
Cas que algun subapartat de la memòria no sigui d’aplicació a l’obra concreta, la puntuació final 
de la memòria s’afectarà pel factor multiplicador següent: 37/Puntuació màxima dels subapartats 
d’aplicació. El resultat s’arrodonirà a dos decimals.  
 
En cas que l’oferta superi el límit de 25 pàgines establert per la memòria (sense la part corresponent al 
pla de treballs), la valoració final obtinguda per aquest apartat es veurà minorada de la manera següent: 
 

Nombre de pàgines entre 26 i 30  -0,5 punt 

Nombre de pàgines entre 31 i 40  -1 punts 

Nombre de pàgines entre 41 i 50  -1,5 punts 

Nombre de pàgines superior a 50  -2 punts 
 

 
2.1.1 Descripció de l’obra a construir [0-2] 

   

 

La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de 
l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius que cal tenir en compte 
en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments 
mediambientals específics, afeccions a tercers significatives, etc.). 

2 

 
La descripció es correspon amb el projecte, sense destacar els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució. 

1 

 

La descripció no es correspon amb el projecte i denota poc coneixement de 
l’obra i/o el seu contingut pot entrar en conflicte amb alguns dels aspectes 
significatius de l’obra o no es presenta. 

0 

 
2.1.2 Implantació de l’obra i tancaments [0-2] 

   

 
La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que 
desenvolupen o aporten avantatges al projecte. 

2 

 
La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en 
detalls concrets. 

1 

   

 
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la 
proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

0 

 
2.1.3 Afeccions a tercers [0-2] 

 

 
La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i 
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als 
requeriments del projecte. 

2 

 
 

La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes 
de minimització de les afeccions a tercers significatives que representin una 
avantatge respecte el  projecte.  

1 

   

 
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la 
proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

0 

 
2.1.4 Serveis afectats [0-2] 

 

 
La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i 
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als 
requeriments del projecte. 

2 
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La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i 
aportacions que resulten significatives i representen una avantatge als 
requeriments del projecte. 

1 

   

 
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la 
proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

0 

 
2.1.5 Capacitat de resposta durant el període de garantia [0-2] 

 

 
El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís 
sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències. 

2 

 
El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta 
que resulta satisfactori per a la resolució d’incidències. 

1 

 
El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta i no inclou cap compromís 
sobre el temps de resposta. 

1 

 
El procediment descrit és genèric i no inclou cap compromís sobre el temps de 
resposta. 

0,5 

 
No es presenta l’apartat o té mancances en el procediment descrit molt 
significatives que no el fan satisfactori. 

0 

 
2.1.6 Sistemes constructius [0-15] 

La valoració d’aquest apartat inclou 5 conceptes: 
 

a. Descripció dels procediments  
 

 

Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges 
significatives respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte (ex. 
millores en rendiment, condicions de seguretat, etc.)  

6 

 
Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge 
significativa respecte els procediments estàndards i els descrits al projecte. 

3 

 
Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si 
bé en conjunt la proposta  és viable.  

1,5 

 
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan que la 
proposta no sigui adequada a les necessitats de l’obra. 

0 

 
b. Detall de la maquinària  

 

 
La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a 
les necessitats de l’obra. 

2 

 
La descripció detalla la maquinària amb algunes mancances que caldrà 
replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable. 

1 

 
No es detalla la maquinària o la proposta té mancances molt significatives que 
fan que no s’adeqüi a les necessitats de l’obra. 

0 

 
c. Detall dels equips humans  

 

 
La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i 
adequada a les necessitats de l’obra. 

2 

 
La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà 
replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable. 

1 

 
No es detallen els equips humans o la proposta té mancances molt significatives 
que els fan no adequats a les necessitats de l’obra. 

0 

 
d. Minimització de l’impacte ambiental dels procediments i maquinària 

 

 
Es plantegen mesures que minimitzen els impactes ambientals de l’obra, 
mesures de reducció d’emissions a l’atmosfera, de reducció de l’impacte 
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acústic, de reducció de l’afecció sobre la vegetació, de reducció de l’afecció als 
espais naturals protegits, la fauna i flora protegida, de reducció d’abocaments a 
la llera pública i/o depuració d’aigües residuals o utilització de materials amb 
segell ambiental  compatibles amb les condicions tècniques de l’obra concreta, 
maquinària de baixes emissions o altres elements que redueixen 
significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada: 
 

 
 

 
Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte 
ambiental de l’obra projectada. 

3 

 
Es detallen 2 mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de 
l’obra projectada. 

2 

 
Es detalla 1 mesura que redueixen significativament l’impacte ambiental de 
l’obra projectada. 

1 

 
No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de 
l’obra projectada. 

0 

 
e. Descripció del camí crític  

 

 El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta. 2 

 
No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives 
que demostren una anàlisi incomplet. 

0 

 
2.1.7 Pla de treballs [0-2,5] 
 
Només es puntuarà quan la valoració del camí crític de l’apartat 2.1.6 e. sigui de 2 punts:  
 

 

S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives, el 
termini és coherent amb l’oferta presentada, es reflecteix exactament el camí 
crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió 
de certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del 
termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de folgança 
general). 

2 

 

 
S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives, el 
termini és coherent amb l’oferta presentada, i es reflecteix exactament el camí 
crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius. 

1 

 

 
S’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives, el 
termini és coherent amb l’oferta presentada, però no es reflecteix exactament el 
camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius. 

0,5 

 

 
Si es presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent 
 

+ 0,5 

 
No s’adjunta la documentació sol·licitada al Plec de Clàusules Administratives o 
el termini no és coherent amb l’oferta. 

0 

 
2.1.8 Organigrama funcional           [0-3] 
 
Es valora l’organigrama presentat per a l’execució de les obres considerant dos elements: 
 

• Incorporar, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra 
concreta. 

• Especificar funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades. 
 
Si l’organigrama inclou correctament els 2 elements                                            3 
Si l’organigrama inclou correctament 1 dels 2 elements                                       1,5 
Si l’organigrama no inclou correctament cap dels 2 elements, o no  
presentada organigrama                                                                                        0 
 



 
 

   135 

 
2.1.9 Escomeses d’obra [0-1,5] 

   

 

La relació és exhaustiva i coherent amb el projecte, i es proposen per quins 
mitjans alternatius viables, seran substituïdes les escomeses si, arribat el 
moment en el qual sigui aquest un condicionant del termini d’execució de l’obra, 
no es poden disposar de totes les escomeses. 

1,5 

 

 
La relació presenta algunes mancances però no fan inviable la proposta o no es 
proposen per quins mitjans alternatius viables, seran substituïdes les 
escomeses si, arribat el moment en el qual sigui aquest un condicionant del 
termini d’execució de l’obra, no es poden disposar de totes les escomeses. 

0,75 

 

 
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que fan inviable la 
proposta. 
 

0 

 
2.1.10 Noves escomeses definitives [0-1,5] 

   

 La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar. 1,5 

 La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta. 0,75 

 
No es presenta l’apartat o té mancances molt significatives que la fan inviable la 
proposta. 

0 

 
 
2.1.11 Documentació generada pels subcontractistes [0-2] 

   

 

El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i 
transmissió de dades, i aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat 
de la informació quan sigui requerida. 

2 

 

El sistema proposat no inclou una plataforma informàtica de comunicació i 
transmissió de dades, però aporta controls suficients per a garantir la 
disponibilitat de la informació quan sigui requerida 

1 

 

El sistema inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de 
dades, però no aporta controls suficients per a garantir la disponibilitat de la 
informació quan sigui requerida 

 
 

0,5 

 
No es presenta l’apartat o no aporta ni plataforma informàtica de comunicació 
de dades ni garanties suficients per dur a terme una gestió efectiva. 

 
0 

 
 
2.1.12 Gestió d’abocadors [0-1,5] 

   

 
Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan 
legalitzats. 

1,5 

 
Descriu els abocadors necessaris per a l’execució de les obres sense presentar 
constància documental de disposar de la legalització corresponent. 

0,75 

 
No defineix els abocadors necessaris o aquests són insuficients per a les 
necessitats de l’obra. 

0 

 
 
2.2 Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut  [0-3] 
 

a. Pla de seguretat i salut  
 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 
no es troba adaptada a l’obra que es licita. 

0,5 

 No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 0 
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mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.  

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 

 
       b.     Pla d’assegurament de la qualitat  
 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 
no es troba adaptada a l’obra que es licita. 

0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   

0 

 Si es superen les dues pàgines d’extensió.  -0,25 

 
          c.  Pla de medi ambient  
 

 La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita. 1 

 
La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i 
no es troba adaptada a l’obra que es licita.   

0,5 

 
No presenta cap memòria de la sistemàtica que aplicarà o aquesta presenta 
mancances que la fan no adequada a les necessitats de l’obra.   

0 

 Si es superen les dues pàgines.  -0,25 
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ANNEX NÚM. 9A 

 
MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 

 
 

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i 

representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb 

facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de 

..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que 

afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior 

d’aquest document. 

 

AVALA 

 

A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... 

amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada),  

 

En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.b) de la Llei 9/2017, 

de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES 

DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de 

..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l'exacte compliment 

per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de 

l'adjudicació de l'expedient de contractació........................................................, Clau: 

..................................... 

 

L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la 

Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb 

expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, 

en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:  

 

- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de 

l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 

 

- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de 

Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa 

General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 

DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la 

normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........ 

 

Barcelona  (lloc i data) 

 

 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades de l’entitat avaladora. 

 

 

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 

Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o 

CSV) 
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Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 9B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTÍA 
DEFINITIVA  

 
 

Certificat individual d’assegurança número ........................... 

Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................ 

 

L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a 

......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament 

representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats 

suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. 

............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se 

íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document 

 

ASSEGURA 

 

A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de 

l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, 

SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de 

garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de contractes del sector públic, fins a l’import  de ................. euros (import en xifres i 

lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions 

concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació 

........................................................, Clau: ............. 

 

L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general 

de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 

1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes: 

 

- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 

l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 

l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador 

hagi de fer efectiva la garantia. 

 

- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li 

contra el prenedor de l’assegurança.  

 

Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la 

Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar 

l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat. 

 

Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA 

GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució 

d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic. 

 

A ................, ...(data)....  

 

Entitat asseguradora 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 

de les persones apoderades 

 

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 

Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 

*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 

Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o 
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CSV) 

Província Data 

 

Número o codi 

(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 10A 

 
CONTRACTE D’ASSEGURANÇA: REQUISITS FONAMENTALS 

 
 
L’adjudicatari contractarà i mantindrà a càrrec seu les pòlisses d'assegurança de béns i de  
responsabilitat civil que acompleixin satisfactòriament els requisits que es determinen a 
continuació. Qualsevol excepció requerirà la prèvia acceptació expressa per part 
d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU. 
 

A. REQUISITS GENERALS: 
 

1.- A les pòlisses d’assegurances figurarà com a prenedor i/o assegurat de l’assegurança el 
Contractista adjudicatari d’aquesta licitació. 

2.-  Figuraran com a assegurats addicionals de les pòlisses l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya (inclòs el seu sector públic quan Infrestructures.cat actuï com a mitjà propi 
d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació. 

3.- A més del Contractista hauran d’estar emparats sota les garanties de les pòlisses els 
subcontractistes que poguessin actuar a l’obra. 

4.- Les pòlisses hauran d’ésser contractades amb companyies d’assegurances amb seu dins 
l’Estat Espanyol, de reconeguda capacitat i solvència acreditada.  

5.- S’admetran les exclusions de riscos i franquícies normalment acceptades pels usos 
mercantils en aquest tipus d’assegurances. No obstant això, l’import de les franquícies que 
es puguin donar, en cas de sinistre,  seran a càrrec del Contractista adjudicatari d’aquesta 
licitació. 

 
B. REQUISITS ASSEGURANÇA DE BÉNS: 

 
1.- L’assegurança haurà d’ésser del tipus "Tot risc construcció" i contractada especialment pel 

cobriment dels riscos de l’obra adjudicada. 
2.- Figuraran com a beneficiaris de l’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu 

sector públic quan Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat 
o tercer que hagués encarregat l’actuació.  

3.- La durada de la pòlissa serà des de l’inici de l’obra fins l’acabament de l’obra adjudicada. La 
data d’acabament de l’obra serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció Facultativa. 

4.- Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit que 
s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà 
d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. 

5.- En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del 
prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació que 
pugui haver o afectar el projecte constructiu. 

6.- L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials ocorreguts a: 
a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en curs de 

realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 
b) Riscs de la natura. 
c) Robatori. 
d) Vaga, Motí, Commoció Civil. 
e) Terrorisme. 
f) Conseqüències del error de disseny: Inclòs. 
g) Propi Error de Disseny. 
h) Despeses de desenrunament i demolició. 
i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de l’autoritat. 
j) Hores extraordinàries i treballs urgents. 
k) Reposició de plànols. 
l) Honoraris professionals. 
m) Bens emmagatzemats fora del lloc de l’obra. 
n) Equips de construcció: a primer risc. 
o) Prevenció i disminució de la pèrdua imminent. 
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p) Clàusula de transports 50/50. 
q) Despeses d’obtenció de permisos i llicències. 
r) Cobertura automàtica de la suma assegurada: 20%. 
s) Clàusula 72 hores. 
t) Despeses addicionals de construcció i protecció contra la inflació. 
u) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte. 
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitació i/o reforma. 
 

C. REQUISITS ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL: 
 
1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: les indemnitzacions que l’assegurat hagués de satisfer 
a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves 
persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o 
subsidiària, com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així 
com qualsevol reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els 
propis treballs assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

b) Responsabilitat Civil Patronal.  
c) Responsabilitat Civil Creuada 
d) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 
e) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 
f) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. 

Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla 
d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres 
assegurades. 

g) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de 
l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració 
de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.  

h) Despeses de defensa Civil i Penal 
i) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 
j) Alliberament de despeses. 
k) Responsabilitat Civil Post-treballs. 
 
L’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector públic quan 
Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer que 
hagués encarregat l’actuació figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la 
condició de tercers. 
 

2.- La durada de la pòlissa serà fins l’acabament de l’obra adjudicada. La data d’acabament de 
l’obra serà la declarada per la Direcció d’obra/Direcció Facultativa. 

 
3.- Els límits de cobertura pel que fa a les garanties de Responsabilitat Civil d’Explotació i 

Patronal hauran de ser com a mínim els següents: 
 

 
Valor 
d’obra 

Inferior a 
600.000 € 

De  
600.001 € a 
3.000.000 € 

De  
3.000.001 € a 
6.000.000 € 

De  
6.000.001 € a 
12.000.000 € 

De 12.000.001 € 
a 25.000.000 € 

Superior a 
25.000.0000 € 

Capital 
assegurat 

1.000.000 € 2.000.000 € 3.000.000 € 6.000.000 € 10.000.000 € A determinar 
segons 

tipologia d’obra  

 
 
En qualsevol cas, el sublímit per víctima no podrà ser inferior a 600.000 € 
 
4.- La pòlissa de Responsabilitat Civil del Contractista serà acceptada sempre i quan compleixi 
amb tots els requisits indicats en el present apartat C i en l’apartat A. 
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ANNEX NÚM. 10B 
 

CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA TOT RISC CONSTRUCCIÓ 
 
 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............  
 
CERTIFICA QUE: 
 
L’empresa constructora adjudicatària del contracte d’obres ____________________________ 
disposa d’una pòlissa de tot risc de construcció amb el nº__________________ contractada 
amb l’entitat asseguradora _________________  que cobreix els danys a l’obra: 
 

• Denominació:___________________________  
• Clau d’obra:  ___________________________  
• Pressupost d’obra:  ______________________€  
• Data inici cobertura:  
• Data de finalització de la obra:  
•   

 
Prenedor de l’assegurança: ________________ 
Assegurats addicionals (hauran de figurar l’Administració de la Generalitat de Catalunya 
(inclòs el seu sector públic quan Infrestructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i 
Infraestructures.cat o tercer que hagués encarregat l’actuació): _________________ 
 
L’assegurança compleix amb els requisits d’assegurament establerts per 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a l’execució de les 
obres a dalt indicades consistents en: 

 
1. Els capitals assegurats hauran de ser iguals al valor de l’obra a executar. En el supòsit 

que s’incrementés l’import de l’obra a executar, el prenedor de l’assegurança haurà 
d’incrementar, en la mateixa quantia, els capitals assegurats. 

2. En les condicions particulars d’aquesta pòlissa es farà constar que serà obligació del 
prenedor de l’assegurança comunicar a l’assegurador qualsevol modificació o variació 
que pugui haver o afectar el projecte constructiu. 

3. L’assegurança de béns cobrirà la indemnització per danys i pèrdues materials 
ocorreguts a: 
a) Treballs d’obra civil i instal·lacions (cost de material i de mà d’obra) realitzats i en 

curs de realització, inclosos abassegaments: 100% del valor de l’obra. 
b) Riscs de la natura. 
c) Robatori. 
d) Vaga, Motí, Commoció Civil. 
e) Terrorisme. 
f) Conseqüències del error de disseny: Inclòs. 
g) Propi Error de Disseny. 
h) Despeses de desenrunament i demolició. 
i) Despeses d’extincio i salvament o mesures de l’autoritat. 
j) Hores extraordinàries i treballs urgents. 
k) Reposició de plànols. 
l) Honoraris professionals. 
m) Bens emmagatzemats fora del lloc de l’obra. 
n) Equips de construcció: a primer risc. 
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o) Prevenció i disminució de la pèrdua imminent. 
p) Clàusula de transports 50/50. 
q) Despeses d’obtenció de permisos i llicències. 
r) Cobertura automàtica de la suma assegurada: 20%. 
s) Clàusula 72 hores. 
t) Despeses addicionals de construcció i protecció contra la inflació. 
u) Manteniment ampli: durant el període de garantia de les obres fixat en el contracte. 
v) Béns preexistents: en cas d’obres de rehabilitació i/o reforma. 

 
 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  de 
.. ...................... de 20..... 
 
 
 
(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX NÚM. 10C 

 
CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE RESPONSABILITAT CIVIL 

 
 
El Sr./La Sra...................... (indicar nom i càrrec de la persona que signa)............... en 
representació de ................(indicar nom de la Companyia asseguradora o 
corredor)..................en la seva qualitat de .............(companyia asseguradora o Assessor 
d’Assegurances)...............  
 
CERTIFICA QUE: 
 
L’empresa constructora adjudicatària ____________________________ disposa d’una pòlissa 
de Responsabilitat Civil amb el nº__________________ contractada amb l’entitat asseguradora 
_________________  que cobreix els danys a tercers que es puguin produir com a 
conseqüència de l’execució de l’obra: 
 

• Denominació:___________________________  
• Clau d’obra:  ___________________________  
• Pressupost d’obra:  ______________________€  
• Data inici cobertura: _____________________ 
• Data de finalització de la obra: _____________ 

 
 

Prenedor de l’assegurança: ________________ 
Assegurats addicionals L’Administració de la Generalitat de Catalunya (inclòs el seu sector 
públic quan Infrastructures.cat actuï com a mitjà propi d’aquest), i Infraestructures.cat o tercer 
que hagués encarregat l’actuació figuraran com a assegurats addicionals sense perdre la 
condició de tercers. 
 
 
Límits de suma 
assegurada: 
(expressat en Euros) 

 
L’assegurança és vàlida per al conjunt de danys corporals, 
materials i perjudicis econòmics consecutius, fins a les sumes 
assegurades que per a cadascun dels riscos s’indiquen tot 
seguit: 

Risc assegurat 
Límit per  

sinistre 
Límit per 
anualitat 

Límit per  
víctima 

Franquícia 

Explotació     
Patronal     

     

Període de vigència de 
l’assegurança: 

S’inicia el dia:   i finalitza el dia:  

 
L’assegurança compleix amb els requisits d’assegurament establerts per 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU per a l’execució de les 
obres a dalt indicades consistents en: 

 
1.- L’assegurança de responsabilitat civil extracontractual cobrirà: 
 

a) Responsabilitat Civil d’Explotació: Les indemnitzacions que l’assegurat hagués de 
satisfer a tercers com a civilment responsable per danys causats a aquests en les seves 
persones o béns, per acció o omissió, ja sigui aquesta responsabilitat directa o 
subsidiària, com a conseqüència d’accidents relacionats amb l’execució de l’obra, així 
com qualsevol reclamació contra Infraestructures.cat que tingui el seu origen en els 
propis treballs assegurats i de la que l’assegurat sigui responsable. 

d) Responsabilitat Civil Patronal.  
e) Responsabilitat Civil Creuada 
l) Responsabilitat Civil Subsidiària de subcontractistes 
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m) Responsabilitat Civil per contaminació accidental 
n) Responsabilitat Civil dels Tècnics i Titulats en plantilla de les empreses assegurades. 

Als efectes d’aquesta cobertura es consideraran inclosos els Tècnics de plantilla 
d’Infraestructures.cat que tinguin relació directa amb l’execució de les obres 
assegurades. 

o) Responsabilitat Civil en Visites: inclou la responsabilitat civil dels assegurats derivada de 
l’organització de visites a les obres, ostentant tots els visitants acreditats la consideració 
de tercers, a efectes d’aquesta pòlissa.  

p) Despeses de defensa Civil i Penal 
q) Fiances judicials per cobriment de responsabilitats. 
r) Alliberament de despeses. 
s) Responsabilitat Civil Post-treballs. 
 
 

 
 
I per a que consti als efectes oportuns, s’emet el present document a .............................a  ..  de 
.. ...................... de 20.... 
 
 
(Nom de la persona que signa) 
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ANNEX NÚM. 11 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 

Obra: CENTRE D’ATENCIÓ PRIMÀRIA SANT BOI-5, DE SANT BOI DE LLOBREGAT 

 

Clau: CAP-22335 
 
 
 
L'execució de les obres es desenvoluparà seguint el Sistema Integrat de Gestió Qualitat-
Medi  Ambient (SIG) d’Infraestructures.cat. 
 
En conseqüència, caldrà elaborar el Pla de Qualitat i Medi Ambient (PAQMA) establert pel 
SIG, malgrat que no es disposi, al projecte, d'annex de Qualitat i Medi Ambient. 
 
El PAQMA serà elaborat en base a l'establert al Plec de Prescripcions per a l'elaboració 
del Pla de Treballs, el Pla de Seguretat i Salut i el Pla de Qualitat i Medi Ambient de l'obra 
(PLP-55). 
 
 
 
A efectes de l’estudi i la contractació de l’obra, el licitador haurà de considerar el contingut 
d’aquest annex com a integrant del Plec de Clàusules Administratives per a l'adjudicació de 
l'obra; i la següent documentació que s’adjunta, que substitueix o complementa a la del 
Projecte original: 
 

- Pressupost en suport informàtic. 
- Pressupost de seguretat i salut en suport informàtic. 

 
En cas de discrepància entre l’esmentat en el present annex i qualsevol document del Projecte 
original, es farà prevaler l’indicat en el present annex. 
 
 

RESUM DE DADES PRESSUPOSTÀRIES 
 

 
PRESSUPOST PROJECTE – SUPORT 

INFORMÀTIC 
 

 
Pressupost Exec. Material (PEM) que inclou l’import 
del pressupost de Seguretat i Salut . 7.172.771,56 € 
 
Despeses Generals (13%) .................. 932.460,30 € 
Benefici Industrial (6%) ....................... 430.366,29 € 
 
Subtotal ............................................ 8.535.598,15 € 

 
IVA  (21% ) ....................................... 1.792.475,61 € 
 

 
Press. Exec. Contracte (PEC) ..... 10.328.073,76 € 
 

 
NOTA: el termini d’execució de les obres serà de 18 mesos. 
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1.-  PRESSUPOST 
 
1.1.-  En cas que el licitador modifiqui el contingut del pressupost de detall de Seguretat i 
Salut de l’obra, sempre en les condicions que s’indiquen a l’apartat 1.5, haurà de traslladar 
l’import resultant al preu de la partida inclosa al pressupost d’obra. Serà causa d’exclusió el fet 
que els dos imports no siguin coincidents. 
 
1.2.-  El suport informàtic lliurat per a la presentació de les ofertes (extensió LCT, compatible 
amb la versió 4.2 i superiors del TCQ-2000), permet verificar el compliment dels requeriments 
establerts al Plec de Clàusules Administratives i el present annex. Un cop verificada l’oferta, cal 
llistar l'anomenat "certificat de validesa", que un cop signat, s’adjuntarà al sobre núm. 3, 
juntament al suport informàtic corresponent, amb el pressupost de l’obra i el de Seguretat i 
Salut, i a la resta dels documents indicats al Plec de Clàusules Administratives. No adjuntar el 
certificat de validesa és motiu d’exclusió. 
 
Els imports que figuren a la proposta econòmica, el certificat de validesa i l’últim full han de ser 
coincidents. No complir aquest requeriment és motiu d’exclusió. En conseqüència, queda sense 
efecte el paràgraf “En cas de que l'import que figura a l'oferta econòmica no coincideixi amb 
l'indicat aquí, s'entendrà que els preus unitaris ofertats resulten de l'aplicació d'un coeficient 
lineal d'ajust entre els dos imports, respectant les condicions particulars de les partides alçades 
a justificar i altres criteris especials”; que surt a la part final del certificat de validesa. 
 
Tot i haver passat correctament la comprovació del certificat de validesa, sempre s’haurà de 
comprovar que l’import del pressupost de detall de Seguretat i Salut i l’import de la partida 
corresponent del pressupost de l’obra són coincidents. El procés d’homogeneïtzació i el 
certificat de validesa tant sols asseguren que l’import de la partida de Seguretat i Salut del 
pressupost de l’obra sigui major o igual al de licitació, però no controla que coincideixi amb el 
del pressupost de detall. 
 
1.3.-  Aclariments a les unitats d’obra del suport informàtic 
 
En cas d’haver disconformitat entre els amidaments del projecte i els del suport informàtic, es 
faran prevaler aquests darrers. De la mateixa manera, en el cas de donar-se qualsevol 
discrepància entre els elements del pressupost de projecte i els que formen el suport informàtic, 
es farà prevaler aquest últim. 
 
1.4.-  Marques comercials i models concrets 
 
En cas que el projecte indiqui marques o models concrets, cal entendre que són referències del 
nivell de qualitat del producte i/o de les seves prestacions, i que els productes afectats poden 
ser substituïts per altres, d'altres marques o models, el nivell de qualitat i/o de prestacions dels 
quals sigui equivalent o superior. 
 
1.5.-  Suport informàtic. Instruccions 
 
Referides al pressupost de l’obra: 
 
- No es podran modificar ni els amidaments, ni els codis, ni les descripcions, ni els materials 

de les justificacions de preus, ni l’estructura del pressupost. 
 
- El licitador tampoc podrà modificar en cap cas els imports de les partides alçades a 

justificar. Per altra banda les partides alçades a justificar no seran d’abonament si 
prèviament no han estat autoritzades les unitats d’obra corresponents per la Direcció 
Facultativa; fent-se l’abonament per l’aplicació als amidaments dels preus unitaris que 
corresponguin. 
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- L’import de la partida de Seguretat i Salut ha de coincidir amb el total del pressupost 
independent de detall d’aquest concepte. 

 
- S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost de l’obra (en format TCQ 2000) 

dins del sobre núm. 3 juntament amb el llistat del resum de pressupost, de l’últim full i del 
certificat de validesa, tots ells signats. 

 
- L’import del llistat i l’oferta econòmica feta estaran d’acord amb el suport informàtic. 
 
- Els preus unitaris inclouran l’autocontrol de qualitat del contractista, per la qual cosa no 

figurarà a l’oferta cap partida per aquest concepte. 
 
- Quan es tingui el pressupost d’execució material de l’obra, s’afegirà el 13% en concepte de 

despeses generals i el 6% en concepte de benefici industrial com tradicionalment es fa. Al 
resultat se li afegirà el 21% en concepte d’IVA per obtenir el pressupost d’execució per 
contracta. 

 
- Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de l’Obra”, nom de 

l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.) 
 
Referides al pressupost de detall de seguretat i salut 
 
- No es podran introduir modificacions en cap dels capítols que integren el pressupost que 

s’adjunta. 
 

- Si el licitador vol modificar el contingut del pressupost de Seguretat i Salut, ho farà sempre 
en un capítol anomenat “Mesures de seguretat addicionals”. En aquest capítol pot incloure 
unitats existents al pressupost base de seguretat i salut mantenint el preu unitari inicial, o 
noves partides no considerades inicialment, amb el preu que vulgui ofertar per a la unitat. 
Quan hagi acabat d’ajustar el pressupost detallat, haurà de traslladar l’import d’execució 
material a la partida alçada inclosa al pressupost de l’obra, per tal de mantenir la 
coherència. Com a resultat d’aquest procediment, no és possible ofertar un import de SiS 
inferior al de la base de licitació. 
 

- S’ha de retornar omplert el suport informàtic del pressupost (en format TCQ 2000) dins del 
sobre núm. 3, juntament amb el llistat del resum del pressupost signat. 
 

- Tot el suport informàtic estarà perfectament identificat (“Pressupost de SiS”, nom de 
l’empresa ofertant, clau de l’obra, etc.) 

 
1.6.-  Capítol 01.SS. : s’han eliminat tots els subcapítols i en el seu lloc s’ha posat una partida 
amb codi H00000SS, descripció “Mesures de Seguretat i Salut a aplicar a l'obra.” i preu directe 
de 97.595,62 € PEM. 
 
1.7.-  L’import corresponent a les ajudes de ram de paleta a les instal·lacions es considera 
inclòs en els preus unitaris de les partides dels capítols d’instal·lacions. 
 
1.8.-  S’han modificat els preus de tots els elements de mà d’obra següents: 
 

ELEMENT PREU MODIFICAT 

  

Ajudant col·locador: A0137000PN i A01-FEP3 23,09 

Ajudant electricista: A013H000 i A01-FEPD 23,02 

Ajudant fuster: A013A000PN i A01-FEP6 23,02 

Ajudant manyà: A013F000 i A01-FEPB 23,13 

Manobre especialista: A0150000 i A0E-000A 23,14 

Manobre: A0140000, A0D-0007 i A0D-0007. 20,18 

Oficial 1a electricista: A012H000 i A0F-000E 26,82 
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Oficial 1a fuster: A012A000PN i A0F-000K 25,75 

Oficial 1a manyà: A012F000 i A0F-000P 26,33 

Oficial 1a paleta: A0122000 i A0F-000T 21,87 

Oficial 1a: A0121000 i A0F-000B 26,10 
Aquests canvis de preus implica la modificació de tots els preus de les parides on participen. 
 
1.9.-  Partida XPAU-U004: s’ha modificat ‘inici de la descripció a “Partida alçada a justificar 
per a...” i s’ha modificat el preu el preu de 76.998,02 € a 76.965,22 €. 
 
1.10.-  Partides XPAU-U001, XPAU-U002: s’ha modificat ‘inici de la descripció a “Partida 
alçada a justificar per a...”. 
 
1.11.-  Partides PFB3-DW2G i PFB3-DW2H: s’ha eliminat de la justificació del preu l’element 
simple -Z19B. 
 
1.12.-  Partides P8K5-PN01, P8M2-PN05, P8M2-PN04: s’ha eliminat la justificació de preus 
assignant-li preu directe. 
 
1.13.-  Element B84Z8H10PN: s’ha modificat la descripció de “################” a 
“Estructura per a cel ras de lamel·les horitzontals, formada per perfils d’acer galvanitzat en 
forma d’omega per a la fixació clipada de les lamel·les, sense reforç addicional. 
Perfils disposats horitzontalment amb una distància entre perfils inferior o igual a 1 m, per a 
suport i ancoratge de les lamel·les d’alumini del sistema. Acabat galvanitzat per a protecció 
contra la corrosió.” 
 
1.14.-  S’han eliminat les notes de totes les partides que en contenien. 
 
 
2.-  CONDICIONS ADDICIONALS AL PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES, QUADRES 
DE PREUS I PREUS DEL PROJECTE 
 
A continuació es recullen les prescripcions que substitueixen, modifiquen parcialment o 
completen els corresponents articles dels diferents capítols del Plec de Condicions del Projecte. 
 
Totes les prescripcions addicionals que a continuació es palesen s’hauran de considerar 
incloses en els preus ofertats. 
 
2.1.- Replanteig 
 
Tots els replanteigs que calguin per tal d’assegurar la correcta execució de les unitats d’obra es 
consideraran inclosos als preus corresponents i, per tant, no seran objecte d’abonament 
independent. 
 
2.2.- Transports 
 
Tots els transports interns i externs, les càrregues i descàrregues necessàries (inclòs els 
produïts per aplecs) del material de tot tipus, tant nou com el que s’hagi de retirar i/o transportar 
a l’abocador estan inclosos en els preus unitaris del projecte i, per tant, no seran objecte 
d’abonament independent. 
 
Els preus d’excavació i terraplè inclouen el lloguer dels terrenys per al seu abassegament, si 
s’escau, i tots els seus transports, càrregues i descàrregues, així com la restitució dels terrenys 
d’abassegament a la seva situació inicial. 
 
Tots els desplaçaments de maquinària es consideraran inclosos en els preus unitaris, 
expressament els necessaris per a la realització de les diverses fases d’obra. 
 
2.3.- Abocadors 
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El Contractista adjudicatari no podrà abocar material procedent de l’obra sense que prèviament 
estigui aprovat l’abocador per la Direcció Facultativa de l’obra, i per la comissió de seguiment 
mediambiental, en el cas que estigui constituïda. 
 
2.4.- Neteja 
 
Al finalitzar l’obra, es realitzarà una neteja acurada que es considerarà inclosa en els preus 
unitaris i per tant no serà objecte d’abonament independent. 
 
2.5.- Plec de Condicions 
 
Serà d’aplicació el Plec del Condicions Tècniques propi del Projecte juntament amb el Banc 
BEDEC de Plecs de Condicions Tècniques de l’INSTITUT DE TECNOLOGIA DE LA 
CONSTRUCCIÓ DE CATALUNYA-ITeC; considerant-se, en particular, els criteris d’ambdós 
Plecs que resultin més restrictius. 
 
De la mateixa manera, la legislació aplicable serà la vigent en cada moment. 
 
2.6.- Partides alçades a justificar 
 
Per a l’abonament de factures relatives a les Partides Alçades a Justificar, es considerarà 
l’import corresponent de la factura, presentada i aprovada per la Direcció d’Execució de l’Obra, 
exclòs l’IVA com a import d’Execució Material. Aquestes actuacions i corresponents factures, 
hauran d’estar autoritzades per Infraestructures.cat. 
 
També poden justificar-se aquestes partides alçades per aplicació dels preus contractuals als 
amidaments que corresponguin. 
 
2.7.- Control de qualitat. 
 
Els preus unitaris inclouen tots els treballs de senyalització i ajuts de mitjans necessaris per a 
l’execució de les tasques de control de qualitat per part del laboratori homologat, i fins a la 
recepció de l’obra. 
 
2.8.- Metodologia BIM.  
 
Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construcció virtual per tal d’assolir millores 
en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final. El projecte objecte de la 
present licitació s’ha desenvolupat segons la metodologia BIM de construcció virtual i, entre la 
documentació del projecte, es disposa d’un model BIM que pot ser útil per a la gestió de l’obra. 
Es intenció d’Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU que la gestió i seguiment de 
la construcció d’aquest equipament es faci amb metodologia BIM. 
 
L’adjudicatari haurà de realitzar una modelització completa de l’obra amb metodologia BIM 
(entenent com a completa la totalitat de les obres objecte del seu contracte), presentant el 
model paramètric final de l’obra acabada. 

 
En paral·lel l‘adjudicatari es compromet a desenvolupar tots els objectius i propostes d’acció de 
BIM indicats per Infraestructures.cat en l’annex 5 corresponent en del Plec de Clàusules 
Administratives i així com aquells objectius o propostes d’acció que hagi pogut afegir en a  la 
seva oferta. 
 
Aquests treballs hauran d’ésser comptabilitzats alhora d’elaborar l’oferta i no podran ésser 
objecte d’abonament independent. 
 
 
3.-  SEGURETAT I SALUT 
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3.1.- Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista, segons la 
'Instrucció Tècnica Complementària "MIE-AEM-4" aprovada per RD 837/2003, expedit pel 
òrgan competent; o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de l'Institut 
Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot això per garantir el total coneixement dels equips 
de treballs, de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a desenvolupar. 
 
El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix haurà 
de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i cadascunes de 
les especificacions establertes a l'ITC "MIE-AEM-4". 
 
3.2.- És obligació del contractista el compliment de tota la normativa que faci referència a la 
prevenció de riscos laborals i a la Seguretat i Salut en la construcció, en concret, de la Llei 
31/1995, de 17 de gener, i del Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre (BOE 25/10/97). 
 
D’acord amb l’article 7 de l’esmentat Reial Decret el Contractista haurà d’elaborar un “Pla de 
Seguretat i Salut” en el qual desenvolupi i adapti “L’Estudi de Seguretat i Salut” contingut al 
projecte, a les circumstàncies físiques, de mitjans i mètodes en que desenvolupi els treballs. 
 
Aquest Pla haurà de ser aprovat pel coordinador de Seguretat i Salut abans de l’inici de les 
obres. 
 
3.3.- El licitador haurà d’ofertar el capítol de seguretat i salut seguint les prescripcions 
detallades en el Plec de Clàusules Administratives. 
 
L’import total de l'apartat de Seguretat i Salut ofertat pel licitador no pot ser inferior a l’import del 
pressupost de l’Estudi del projecte i que coincideix amb el capítol de Seguretat i Salut que hi 
figura en el suport informàtic. 
 
3.4.- Podrà suspendre’s l’abonament de la partida de Seguretat i Salut en cas d’incompliment 
del Pla de Seguretat i Salut, previ informe del Coordinador de Seguretat i Salut/Direcció 
Facultativa. 
 
3.5.- En relació a les partides de Seguretat i Salut, els preus inclouen el manteniment de les  
proteccions col·lectives, la formació dels treballadors, la implantació i manteniment del control 
d’accessos a l’obra, així com el personal necessari per al control d’accessos a l’obra. El control 
d’accessos haurà de garantir que en tot moment es tingui coneixement del nombre de persones 
(treballadors propis, aliens o tercers (visites, etc.) que hi a dins el recinte de l’obra. 
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ANNEX NÚM. 12 

 
OBTENCIÓ DE LA DOCUMENTACIÓ AMB CARÀCTER CONFIDENCIAL I OBLIGACIONS 

ASSUMIDES 
(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi que 

alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 
 

 
1.- Obtenció de la documentació que té caràcter confidencial 
 
Per a tenir accés a la documentació de la licitació que  té caràcter confidencial, els interessats 
l’hauran de sol·licitar mitjançant un correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat 
enviant escrit de compromís de confidencialitat degudament complimentat i signat 
electrònicament pel representant de l’empresa licitadora, d’acord amb el model que consta en 
l’annex 13 d’aquest Plec. Els licitadors que concorrin a la present licitació s’obliguen a assumir 
les obligacions de confidencialitat que es recullen en l’esmentat annex. 
 
Infraestructures.cat posarà a disposició dels licitadors interessats la documentació assenyalada 
com a confidencial mitjançant un correu de resposta en el que els facilitarà l’accés mitjançant 
un enllaç.  
 
2.- Documentació a lliurar per l’Adjudicatari amb caràcter previ a la formalització del contracte 
 
L'Adjudicatari del contracte restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat, 
addicionalment a la documentació requerida a la clàusula 13.1 del present Plec, el compromís 
de confidencialitat degudament complimentat d’acord amb el model que consta a l’annex 14 
d’aquest Plec.  
 
3.- Caràcter de les obligacions de confidencialitat 
 
Les obligacions establertes en l’annex 14 són addicionals a les obligacions de confidencialitat 
establertes a la clàusula 16 del present Plec.  
 
L’incompliment per part de l’Adjudicatari de les seves obligacions de confidencialitat i els 
eventuals danys i perjudicis derivats de dit incompliment seran rescabalats a càrrec de la 
garantia definitiva. 

mailto:licitacio@infraestructures.cat
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ANNEX NÚM. 13 

 
MODEL DE SOL·LICITUD I COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT LICITADORS 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
El sotasignat, assabentat de l'anunci publicat a la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública de la Generalitat de Catalunya i de les condicions i requisits que s'exigeixen per a 
obtenir determinada documentació per la que es regirà la licitació.................., en nom propi i en 
nom i representació de l'empresa interessada en l'esmentada licitació a la que representa en 
virtut de  l’apoderament que s'annexa al present document, 
 

EXPOSA 
  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 17 del quadre de característiques 

del Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
.................., la documentació per la qual es regula la licitació inclou .................. i que 
tant aquesta documentació com les seves còpies tenen la consideració d'informació 
confidencial.  

 
II. Que el sotasignat, en nom propi i en nom i representació de l'empresa interessada, en 

l'esmentada licitació, té interès en rebre i obtenir aquesta documentació (en endavant, 
informació confidencial) com a part integrant de la documentació de la licitació.    

 
I, atès l’anterior, s'assumeix el següent  
 

COMPROMÍS 
 
1. Rebre la informació confidencial, posar-la a disposició de les persones estrictament 

necessàries i autoritzades en el sí de l'empresa interessada amb l’exclusiva finalitat de 
preparar l’oferta de l’objecte de la licitació i prendre les mesures necessàries i raonables 
per assegurar-ne la seva confidencialitat, i en conseqüència, permetre l'accés a la 
informació confidencial únicament i exclusivament a aquells empleats que resulti 
estrictament necessari atesa la seva participació en la preparació de l'oferta, informar a 
aquestes persones de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís 
de confidencialitat adquirit per l'empresa interessada.  

 
2. Realitzar tots els esforços per assegurar que la informació confidencial i totes les seves 

còpies estaran protegides contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com 
que ningú pugui accedir a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per 
l'empresa interessada amb la finalitat abans indicada. 

 
3. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi la preparació 

de l'oferta, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que es realitzin de la 
Informació confidencial. 

 
4. Destruir la informació confidencial i totes les còpies realitzades en la data d’adjudicació del 

contracte o, en cas que decideixi no presentar cap oferta, abans del venciment del termini 
per a presentar les ofertes.  

 
5. Obligar-se i responsabilitzar-se de que qualsevol persona a la que s'hagi proveït de còpies 

de la informació Confidencial les retorni. 
 
6. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des del 

moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada de la 
informació confidencial. 
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7. Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present document, 
esdevingui o no l'empresa interessada l'adjudicatària del contracte. 

 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa licitadora: 
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ANNEX NÚM. 14 

 
MODEL DE COMPROMÍS DE CONFIDENCIALITAT ADJUDICATARI 

(Annex d’aplicació cas que a l’Apartat 17 del quadre de característiques es prevegi que 
alguna documentació de la licitació té caràcter confidencial) 

 
 
.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 
de..... empresa adjudicatària...., i atesa la condició d’aquesta darrera d’adjudicatària del 
contracte.........................,  

 
EXPOSA 

  
I. Que declara conèixer que, d'acord amb l’Apartat 17 del quadre de característiques 

del Plec de Clàusules Administratives de la licitació per a l'adjudicació del contracte 
.................., la documentació relativa a la tramitació de la licitació i a l’execució del 
contracte té la consideració d'informació confidencial.  

 
II.  Que declara conèixer que la documentació que haurà de desenvolupar en compliment 

del contracte que se li ha adjudicat quedarà subjecta igualment a la mateixa 
consideració d’informació confidencial. 

 
I, atès l’anterior, assumeix els següents  
 

COMPROMISOS 
 
1. Adoptar totes les mesures que siguin necessàries per a assegurar que la informació 

confidencial del contracte i totes les seves còpies estaran protegides en tot moment 
contra possibles accessos no autoritzats a la mateixa, així com que ningú pugui accedir 
a la informació confidencial a no ser que hi estigui autoritzat per l'empresa 
adjudicatària. 

 
2.   Utilitzar la informació confidencial únicament i exclusivament per a donar compliment a 

les obligacions resultants del contracte adjudicat. 
 
3.  Permetre l'accés a la informació confidencial únicament i exclusivament a aquells 

empleats, subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la 
seva participació en la realització de l’objecte contractual, informant a aquestes 
persones i empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del 
compromís de confidencialitat adquirit per aquesta empresa i que, a la seva vegada, 
hauran d’assumir aquest empleats, subcontractistes i/o proveïdors.  

 
A l’efecte, l’Adjudicatari s’obliga a fer signar a dits agents un compromís de 
confidencialitat en termes equivalents al present, còpia dels quals seran lliurats a 
Infraestructures.cat juntament amb un llistat d’aquests agents.  

 
4.  Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 

l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

 
5.  Retornar la informació confidencial i totes les còpies realitzades a Infraestructures.cat a 

la finalització de l’objecte contractual o, en el seu cas, en el moment en que es 
produeixi la resolució del contracte, així com recuperar i lliurar a Infraestructures.cat 
aquelles còpies lliurades als diferents agents intervinents en l’execució del contracte a 
que s’ha fet referencia en l’apartat 3è.  
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6.  Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 
del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 
de la informació confidencial. 

 
7.  .. Empresa adjudicatària.......respondrà davant d’Infraestructures.cat del compliment de 

les obligacions resultants del present compromís per part dels seus empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors. 

 
8. .. Empresa adjudicatària.......es té per assabentada i accepta que la garantia definitiva 

quedi afecta al compliment del present compromís i als eventuals danys i perjudicis que 
es poguessin derivar del seu incompliment. 

9.  Mantenir aquest compromís de forma indefinida des de la signatura del present 
document 

 
I als efectes oportuns, se signa la present, a ………… de ……………….. de ………… 
 
 
 
Signatura 
 
________________ 
 
Empresa adjudicatària: 
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ANNEX NÚM. 15 

 
COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LOT/S QUE PUGUI/N QUEDAR DESERT/S 

 
 

El senyor/a ................................................................., amb DNI núm. ................., en nom propi / 
en nom i representació de ........amb NIF núm. ....... 
 
MANIFESTA: 
 
Que en relació al/s Lot/s següents als quals no ha presentat oferta: 
 
Lot 1 
Lot 2 
.... 
Lot n 

 
en el supòsit que aquest/s pugui/n quedar desert/s, ES COMPROMET a executar-lo/s en les 
condicions previstes en la licitació i pel pressupost i termini de licitació.  
 
Aquest compromís té caràcter d’oferta. 
 
I perquè així consti, signo el present compromís.  
 
(lloc i data)  
Signatura 
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ANNEX NÚM. 16 
 

MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  
 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme 
diferents prestacions) 

 
 

.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 
de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de 
subcontractar les prestacions que a continuació es concreten: 
 
Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació: 
 

Prestació parcial del contracte % de la prestació 
respecte el contracte 

Habilitació professional o en 
el seu cas, classificació 
empresarial 

   

   

   

   

 
1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents: 
 

a) NIF del subcontractista: 
b) Nom o raó social 
c) Domicili fiscal  

 
2.-  Que als efectes de justificar l’aptitud de l’empresa subcontractista es comunica que 
 

a) Aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels 
mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte)  
 

b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a 
disposició és la següent: ......................... 13.1 

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració) 
 

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no incorre en prohibició 
per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 
 
4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme 
competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
 
 
 

Signatura del licitador / Adjudicatari    Signatura de l’empresa subcontractista 
   

 
 
 
 

 


