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Informe justificatiu de la celebració del contracte 
 

Contracte : Contracte públic Unitat promotora: Subdirecció General 
d’Infraestructures Rurals 

Tipus: Obres 

Expedient: AG-2026-16 Procediment: Obert  

Títol: Projecte modificat número 1 del projecte de la modernització i regulació del regadiu 
de la Comunitat de Regants de les Roques Planes número 117 tomes 3.9 i 6.2 i 154 
hectàrees de la Comunitat de Regants de Sant Jaume toma 2.1, en el terme municipal 
d’Almenar (Segrià) 

 
 Import € IVA € Import total € 
Valor estimat del contracte 
(sense IVA) : 

3.672.273,25   

Pressupost licitació: 3.672.273,25 771.177,39 4.443.450,64 
Termini d’execució: 24 mesos   

 
1. Objecte 

 
La Comunitat de Regants de Roques Planes número 117, tomes 3.9 i 6.2, integrada dins l’àmbit 
de reg de la Comunitat General de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya, comprèn una  
superfície de 296,61 hectàrees en el terme municipal d’Almenar, amb un total de 101 socis 
regants. 
 
Aquesta Comunitat de Regants ha dut a terme diverses actuacions de modernització de la seva 
xarxa de reg en els darrers anys, aconseguint una xarxa pressuritzada amb hidrants i preses 
parcel·làries. No obstant això, la xarxa no disposa de cap sistema de regulació, ja que es troba 
connectada directament a la sèquia del Canal, mitjançant una arqueta de càrrega, fet que 
dificulta la gestió eficient de l’aigua sota demanda. 
 
La Comunitat de Regants de Sant Jaume toma 2.1, també integrada dins la Comunitat General 
de Regants del Canal d’Aragó i Catalunya, abasta una superfície de 299,18 hectàrees dels 
termes municipals d’Almenar i Alguaire, amb 78 socis regants.  
 
Aquesta Comunitat de Regants també ha efectuat obres de modernització de la seva xarxa de 
reg, substituint l’antic canalet, Canalet de Sant Jaume, per una canonada soterrada, i subdividint 
el traçat en tres subsectors per facilitar la gestió per partides municipals. Cada tram està 
gestionat per un sequier del terme i el cabal es controla mitjançant cabalímetres. El sistema, 
però, no està pressuritzat i presenta actualment problemes de pèrdues d’aigua en diversos 
punts del tram corresponent a la segona fase, especialment, a les canonades de PVC corrugat 
per sanejament que es van muntar en el seu dia, tant en el diàmetre principal de 500 mm com 
en els ramals de sectorització de 315 mm. 
 
Per tal de millorar eficiència de la xarxa de regadiu, el present projecte té per objecte la 
modernització integral del regadiu en una superfície total de 449,1477 hectàrees, corresponent 
a les Comunitats de Regants de Roques Planes i de Sant Jaume. En concret, es preveu la 
modernització de 154,032 hectàrees de la Comunitat de Sant Jaume, passant d’un sistema de 
reg per làmina lliure a un sistema pressuritzat, i de 295,1157 hectàrees de la Comunitat de 
Roques Planes. 
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Així mateix, es contempla la construcció d’una bassa elevada amb una capacitat de 
516.786,70m³ i la instal·lació d’un sistema fotovoltaic de 450,80 kWp per alimentar l’estació de 
bombament. 
 
La integració de sistemes fotovoltaics en el bombament de l’aigua representa una oportunitat 
per les Comunitats de Regants per reduir la seva despesa energètica, sobretot amb el cost 
actual de l’energia elèctrica. No només permet reduir despeses i augmentar l’autonomia 
energètica, sinó que també contribueix a la sostenibilitat ambiental i a la modernització del 
sector, atès que s’utilitza un recurs renovable que ens permet aportar valors positius per a 
l’adaptació i la mitigació del canvi climàtic.  
 
El projecte es dividirà en actuacions que seran executades per les Comunitats de Regants i pel 
Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació (DARPA):   
 

1. Derivació des de la canonada principal de Roques Planes (a executar per les CR) 
Construcció d’una arqueta sobre la canonada principal, que condueix l’aigua a la zona 
regable de Roques Planes. Aquesta arqueta també connectarà amb la canonada de retorn 
procedent de la bassa de regulació, mitjançant una vàlvula de papallona. 
 

2. Canonada d’ompliment de les basses intermèdies (a executar per les CR) 
Instal·lació d’una canonada de PEAD DN500 mm PN8 des de l’arqueta fins a les basses 
intermèdies. 

 
3. Estació de bombament (a executar pel DARPA) 

Construcció de l’estació de bombament i les seves instal·lacions complementàries a la 
parcel·la 215 del polígon 2 del terme municipal d’Almenar. 
• Obra civil - construcció nau de 16,50 m * 8 m * 3,50 m.  
• Equips bombament – 3 bombes (una de 37 kW i dues de 75 kW), alimentades amb 

energia procedent dels mòduls fotovoltaics a col·locar, amb capacitat per elevar 
220l/s. 

• Control de l’estació de bombament. 
• Equip filtratge, tipus filtre en W, per eliminar partícules gruixudes. 

 
4. Impulsió a bassa de regulació elevada (a executar per les CR) 

Instal·lació d’una canonada de PEAD DN500mm PN10 per impulsar l’aigua des de les 
basses intermèdies fins la bassa de regulació elevada.  

 
5. Bassa regulació elevada (a executar pel DARPA) 

Construcció d’una bassa de regulació elevada, amb capacitat total de 516.786,70 m3 i 
alçada de 4,75 m, que s’alimentarà amb un cabal màxim de 220 l/s. 

 
6. Canonada principal (a executar per les CR) 

Canonada de PE100 DN900mm PN8 des del fons de la bassa fins a les xarxes de reg de 
les dues Comunitats de Regants.  
 
A l’estació de bombament, la canonada es bifurcarà en dues línies de DN500 mm d’acer 
S275 JR, una per a cada Comunitat. 
 

7. Instal·lació fotovoltaica (a executar pel DARPA) 
Instal·lació de 980 mòduls fotovoltaics amb una potència pic total instal·lada de 
450,80kWp, col·locats sobre la làmina d’aigua de la bassa superior mitjançant estructures 
flotants.  
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8. Mesures ambientals (a executar pel DARPA) 
 
Les obres objecte del present contracte es classifiquen, d’acord amb l’article 232 de la LCSP, 
com a obres de primer establiment, reforma, restauració, rehabilitació o gran reparació.  
 
CPV: 45232120-9 Treballs de regadiu 
 
2. Procediment de contractació 

Atès el valor estimat del contracte (veure apartat 4), es proposa la tramitació de l’expedient 
mitjançant el procediment obert, amb tramitació ordinària, de conformitat amb els articles 131 
i del 156 a 158 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en 
endavant, LCSP). 
 
D’acord amb l’article 99.3 de la LCSP, no es preveu la divisió de l’objecte del contracte en lots, 
atesa la naturalesa de les prestacions que l’integren. La seva execució de manera 
independent dificultaria la correcta coordinació i execució del conjunt del projecte, ja que les 
diferents tasques estan estretament interrelacionades i orientades a l’assoliment d’un resultat 
final únic i integrat. 
 
La divisió en lots implicaria la intervenció de diversos contractistes, fet que generaria dificultats 
addicionals en la gestió, el control i la coordinació de les actuacions, amb el consegüent risc 
per a l’eficiència, la qualitat i els termini d’execució del contracte.  
 
3. Termini d’execució i justificació pluriennalitat 
 
El termini màxim d’execució s’estableix en vint-i-quatre (24) mesos, amb l’objectiu de garantir 
la compatibilitat entre l’execució de les obres i el manteniment de l’activitat agrícola de les 
explotacions de regadiu vinculades a la xarxa existent. Aquesta durada respon a criteris tècnics, 
agronòmics i logístics, com són:  
 

1. Adaptació a l’activitat agrícola: El termini proposat permet planificar l’execució de les 
obres en períodes de menor activitat agrària de les explotacions, com ara entre 
campanyes o en moments de baixa demanda hídrica. En les zones de regadiu cal evitar 
els mesos de juny a setembre per l’execució d’obres de xarxa de reg. 

2. Desenvolupament de les obres: L’obra es desenvoluparà tenint en compte el canvi de 
la xarxa actual per la xarxa millorada, per tal de garantir el subministrament d’aigua a 
les parcel·les durant tot el període d’execució. Això implica la coexistència temporal de 
la xarxa actual amb la nova infraestructura, així com la realització de desviaments 
provisionals, connexions temporals i proves de servei. 

3. Coordinació amb els regants: La planificació de les obres requereix una estreta 
coordinació amb les Comunitats de Regants i els titulars de les explotacions, per tal 
d’adaptar el calendari d’execució a les necessitats de planificació de la distribució de 
l’aigua, així com, a l’activitat agrícola de les explotacions.  

4. Condicions climàtiques i de terreny: Les condicions meteorològiques poden limitar la 
capacitat d’execució en determinades èpoques de l’any, especialment en actuacions 
que impliquin moviments de terres, treballs en zones inundables o en pendents, totes 
elles presents en el projecte. El termini permet absorbir aquestes eventualitats sense 
comprometre la qualitat ni la seguretat de l’obra. 

5. Garantia de qualitat i seguretat: El termini proposat permet una execució acurada, amb 
temps suficient per a la realització de controls de qualitat, proves de funcionament i 
validació de materials. La majoria dels controls de qualitat que s’han de practicar en el 
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projecte requereixen la inactivitat de la xarxa cosa que és incompatible amb l’activitat 
agrícola durant la campanya de reg. 

 
En conjunt, el termini de vint-i-quatre mesos s’ajusta a les necessitats reals del projecte, 
assegura la compatibilitat amb l’activitat agrària i permet una execució ordenada, segura i 
eficient de les obres.  

Aquest termini s’iniciarà a comptar des de la data de signatura de l’acta de comprovació del 
replantejament i finalitzarà, com a màxim, el 31 de desembre de 2028. 

 
Per tant, i tenint en compta el termini d’execució, es considera necessari disposar de tres 
exercicis pressupostaris consecutius (2026, 2027 i 2028) per a l’execució completa de les 
actuacions previstes. Atès que no es pot assegurar l’inici de l’execució al mes de gener de 
2026, i per tant, per tal de garantir el termini d’execució de 24 mesos, es considera necessari 
preveure l’anualitat del 2028. 
 
4. Pressupost de licitació i valor estimat del contracte 

El pressupost màxim de licitació del contracte és de 4.443.450,64 €, dels quals 3.672.273,25€ 
es corresponen al preu del contracte i 771.177,39 € al 21% de l’IVA, que s’imputarà a la partida 
pressupostària AG04 D/660000400/5620/0000. 
 
El valor estimat del contracte inclou exclusivament l'import del contracte sense IVA, atès que 
no es preveuen modificacions contractuals ni eventuals pròrrogues.  
 
El pressupost detallat es troba desglossat en el projecte tècnic, el qual s’adjunta amb el 
present informe justificatiu. El projecte es divideix en actuacions que seran executades 
directament pel DARPA (objecte d’aquest contracte i que correspon al pressupost d’aquest 
apartat 4) i per les Comunitats de Regants (pressupost que no és objecte d’aquest contracte). 
No es preveu l’aplicació de revisió de preus durant l’exercici del contracte. 

 
El termini d’execució del projecte serà de 24 mesos i es proposa, amb execució prevista al 
llarg dels exercicis 2026, 2027 i 2028. 
 
 A continuació es presenta el desglossament de l’import del contracte: 
 

Any Valor estimat del 
contracte (€) 21% IVA (€) Import base 

licitació (€) 
2026 1.239.669,42 260.330,58 1.500.000,00 

2027 1.652.892,56 347.107,44 2.000.000,00 

2028 779.711,27 163.739,37 943.450,64 

TOTAL 3.672.273,25 € 771.177,39 € 4.443.450,64 € 
 
Es realitzaran certificacions mensuals d’obra. 

 
Així mateix, es podran admetre abonaments a compte, prèvia sol·licitud expressa per escrit  
de l’empresa adjudicatària i amb l’autorització de l’òrgan de contractació, per l’abassegament 
de materials, instal·lacions i equips adscrits a l’obra, en la forma i amb les garanties que, a 
aquest efecte, determinen l’article 240 de la LCSP, i els articles 155 a 157 del Reial decret 
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1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes 
de les administracions públiques. 

 
El pressupost del projecte inclou el cost del Pla de Control de Qualitat, d’acord amb el que es 
preveu en el projecte tècnic. Els controls de qualitat a realitzar es detallen en el Plec de 
prescripcions tècniques.  
 
El projecte es podrà cofinançar amb el fons europeu FEDER (40% de l’import elegible amb 
IVA). 
 
5. Requeriments tècnics 

Els treballs i obres a realitzar en el marc d’aquest contracte es troben descrites i especificades 
en el Projecte modificat número 1 de la modernització i regulació del regadiu de la Comunitat 
de Regants de les Roques Planes número 117 tomes 3.9 i 6.2 i 154 hectàrees de la Comunitat 
de Regants de Sant Jaume toma 2.1, en el terme municipal d’Almenar (Segrià) (clau: PC-
2024-004), avalat per l’Informe de supervisió de la Subdirecció General d’Infraestructures 
Rurals que s’adjunta al present informe. 

 
A banda dels requeriments tècnics especificats en el Projecte, l’empresa adjudicatària haurà de 
lliurar en el termini màxim d’un mes des de la finalització de les obres, el “Document 
d’Especificacions Tècniques” (DET), signat pel tècnic competent i el director de l’obra, amb la 
documentació tècnica de l’obra acabada, que ha d’incloure: 

 
- Plànols de l’obra executada. 
- Memòria de l’obra executada. 
- Pla de manteniment de les instal·lacions. 
- Assajos de control de qualitat. 
- Document de liquidació del projecte. 

 
6. Responsabilitats del contractista 
 
Així mateix, l’empresa adjudicatària haurà de seguir: 

- En les intervencions que s’hagin de dur a terme segons prescripcions normatives i/o 
reglamentàries específiques, el personal assignat haurà de disposar dels corresponents 
carnets i acreditacions oficials que exigeixin els respectius reglaments. 

 
- Les intervencions o treballs es duran a terme procurant el mínim destorb al 

desenvolupament de l’activitat agrària, en especial en la temporada de reg i tenint en 
compte sempre la regulació i senyalització per a la  circulació dia i nit dels serveis bàsics 
de la zona i vehicles motoritzats. 

 
- En finalitzar el contracte, caldrà deixar en perfecte estat d’ordre i neteja els espais 

utilitzats com acopis de materials i/o dipòsits controlats temporals de residus, etc. i els 
elements instal·lats o modificats. 

 
- L'empresa haurà de complir, respecte al personal assignat, les normes i procediments 

en matèria de prevenció de riscos laborals, d'acord amb la legislació vigent (Llei 
31/1995), per la qual cosa aportarà una còpia de l'avaluació de riscos laborals dels 
treballadors al Servei de Prevenció de Riscos Laborals del DARPA, per tal de 
desenvolupar la coordinació d'activitats empresarials en matèria de prevenció de riscos, 
complint en tot cas amb allò que dicta l'article 24 de la Llei i el Reial decret 171/2004 
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que el desenvolupa. 
 

- L’adjudicatari serà el responsable directe de la correcta gestió dels residus que es 
generin per causa de l’execució del contracte (Annex número 24 del projecte). 

 
- L’adjudicatari haurà de complir amb el Pla d’Obres que consta a l’Annex número 21 del 

projecte, ajustant-se, però, al termini d’execució establert en l’apartat 3 d’aquest 
informe. 

 
- L’adjudicatari haurà de complir amb les mesures correctores definides en el projecte 

amb objecte de minimitzar l’impacte de les actuacions projectades sobre el medi, 
detallades en l’Annex número 20 del Projecte, així com les condicions addicionals 
incloses en la resolució d’informe d’impacte ambiental emesa pel Departament de 
Territori i Sostenibilitat en data 18 de juny de 2024 (exp. OTAALL20240112). 

 
- L’adjudicatari certificarà que la potència de sortida dels panells solars serà superior al 

90% de la Potència Nominal als 10 anys i superior al 80% als 25 anys. 
 
- Només s’admetran toleràncies entre +0% i 5%. No s’admetran toleràncies negatives. 

Les toleràncies estaran certificades pels fabricants que tinguin la conformitat CE del 
mòdul ofertat, així com certificat emès per l’organisme oficial (TÜV, CENER,CIEMAT 
o un altre organisme públic europeu que certifiqui d’acord amb les normes IEC) 
conforme a que les instal·lacions de fabricació són inspeccionades periòdicament per 
garantir la qualitat de fabricació.  

 
Aquests requisits tècnics són una obligació essencial del contracte, i el seu incompliment podrà 
suposar la imposició de penalitats, d’acord amb l’apartat 12 d’aquest informe justificatiu o bé la 
resolució del contracte. 
 
7. Criteris de solvència del contracte 

7.1. Les empreses licitadores espanyoles i de fora de la Unió Europea i de fora de l’Espai 
Econòmic Europeu (EEE), han d’acreditar la seva solvència econòmica i tècnica mitjançant 
l’acreditació de la classificació empresarial següent: 
 

a) Classificació del contractista i categoria del contracte 
 

El contractista ha d’acreditar la classificació en el Grup E (Obres Hidràuliques), subgrup 
7, categoria 4 i Grup I (Instal·lacions elèctriques), subgrup 9, categoria 4 dels 
establerts en els art icles 25 i 26 del Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, del 
Reglament General de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques (RLCAP). 
 

7.2.  Les empreses licitadores no espanyoles d’Estats membres de la Unió Europea (UE) o 
d’Estats signataris de l’Acord sobre l’EEE que no disposin de la classificació esmentada a 
l’apartat 6.1, han d’acreditar la seva solvència econòmica i financera pels mitjans següents 
(art. 87 i 88 de la LCSP): 

 
b) Solvència econòmica i financera 

 
Les empreses licitadores han de declarar responsablement sobre la xifra global de negoci 
de l’empresa, en l’àmbit del contracte, que referit a l’any de més volum de negoci dels tres 
últims anys, per un import anual equivalent al 70% del valor estimat anual mig del contracte 
de l’expedient. 
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c) Solvència tècnica 
 

Les empreses licitadores han d’acreditar la seva solvència tècnica o professional mitjançant 
la relació d’obres executades en els darrers cinc anys que siguin del mateix grup i subgrup 
de la classificació a que correspon el contracte, avalada per certificats de bona execució 
per a les obres més importants, l’import anual de les quals acumulat l’any de més execució 
sigui igual o superior al 70% del valor estimat mig anual del contracte de l’expedient. 

 
Aquesta declaració responsable ha d’incloure la descripció de l’objecte de les obres 
corresponents als grups i subgrups de classificació indicats, el preu de contracte, les 
dates i el lloc d’execució de les obres i la identitat del client contractant, així com s’ha de 
precisar si es van efectuar segons les regles per les quals es regeix la professió i es van 
portar normalment a bon terme. 
 

8. Criteris de valoració de les ofertes i adjudicació del contracte 

Es tindran  en compte els següents criteris: 
 

8.1 Criteris d’avaluació automàtica: 
 

Oferta econòmica (màxim 75 punts) 
 

Per a la valoració de l’oferta econòmica s’aplicarà la fórmula següent (Directriu 1/2020, 
de 24 de juliol de la Direcció General de Contractació Pública, d’aplicació de fórmules 
de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica): 

 
En aquesta fórmula es prendrà el valor de ponderació (VP) ordinari, assignant el valor 
d’1. 

 
8.2 Criteris sotmesos a judici de valor (màxim 25 punts): 

 
CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR PONDERACIÓ 

1.- CONEIXEMENT I DESCRIPCIÓ DEL PROCÈS 
D’EXECUCIÓ Màxim 9 punts 

2.- CRONOGRAMA, PLANIFICACIÓ I COHERÈNCIA Màxim 8 punts 

3.- SISTEMA DE SUPERVISIÓ, CONTROL I AVALUACIÓ 
DEL SISTEMA FOTOVOLTAIC 

Màxim 8 punts 

TOTAL Màxim 25 punts 
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Per la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor puntuaran les ofertes segons 
els tres criteris que es desenvolupen a continuació. S’aplicarà la fórmula següent a 
cada criteri per separat, per desprès obtenir la puntuació total (Directriu 1/2020, de 24 
de juliol de la Direcció General de Contractació Pública, d’aplicació de fórmules de 
valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica). 

 

No obstant, s’estableix un llindar del 50% de la puntuació màxima prevista per a  
cada criteri en el seu conjunt, per sota del qual, si cap de les valoracions tècniques 
l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a atorgar serà el valor obtingut en la 
fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a l’aplicació de la fórmula, de 
manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica per poder rebre la màxima 
puntuació possible. 
 
1.- Coneixement i descripció del procés d’execució (màxim 9 punts) 

 
Es presentarà una memòria descriptiva de l’execució dels treballs i posada en servei, 
demostrant el coneixement general de l’obra i definint els següents conceptes: 

 
1.1 Es valorarà el grau de descripció i el detall de concreció de totes les activitats del 

procés productiu. Així mateix, es valorarà que la descripció sigui completa i que 
s’identifiquin tots els aspectes que cal tenir en compte en la seva execució 
considerant les activitats prèvies a l’obra, les que figuren en el projecte constructiu 
i la posada en servei: 0 a 5 punts. 

1.2 Es qualificarà el detall dels condicionants i dels imprevistos que puguin afectar el 
desenvolupament de les obres, així com la capacitat de resposta: de 0 a 4 punts. 

 
(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple). 

 
2.- Planificació: Pla de treballs i coherència en relació a la oferta (màxim 8 punts) 

 
Es valorarà el plantejament de la planificació identificant els següents conceptes: 
 
2.1 Pla de treball coherent amb el projecte i que justifiqui la planificació de l’obra amb  

el detall dels equips materials i humans adscrits a cadascuna de les activitats 
descrites en  la memòria. Cal calcular la durada de les activitats del programa de 
treballs que determinin el termini d’execució i els terminis parcials previstos tenint 
en compte els rendiments dels equips. Així mateix, cal identificar i justificar el camí 
crític considerant les peculiaritats de l’obra: de 0 a 5 punts. 

 
2.2 Presentar el diagrama de Gantt de les obres per a la seva valoració. S’han 

d’identificar totes i cadascuna de les activitats de l’obra identificades a la memòria 
descriptiva amb la indicació de les dates previstes d’inici i finalització, identificació 
dels equips per cada activitat, durada, predecessores, successores i folgança. La 
seqüència temporal de les activitats s’ha d’ajustar al termini d’execució del  
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contracte indicat en el Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): de 
0 a 3 punts. 

 
(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple). 

 
3.- Sistema de supervisió, control i avaluació del sistema fotovoltaic (màxim 8 
punts) 

 
Es valorarà el sistema de supervisió, control i avaluació del sistema fotovoltaic, un cop 
entri en funcionament, identificant els següents conceptes: 
 
3.1. Es valorarà el contingut i l’abast del sistema que permetrà fer el seguiment, 

supervisió, control i avaluació  a distància del sistema fotovoltaic construït. Cal 
definir els paràmetres de qualitat que controlarà el sistema, la freqüència del 
control i el software que es proposa. Així mateix, cal definir totes les activitats que 
es proposen per la realització del manteniment preventiu i correctiu de la 
instal·lació. Aquest seguiment s’haurà de fer durant quatre anys, un cop 
finalitzades les obres, tal i s’indica en l’apartat 6 de Responsabilitats del 
contractista d’aquest informe: de 0 a 5 punts. 

 
3.2 Descripció del procediment de gestió de les incidències indicant el sistema que es 

preveu implantar amb el detall de la recollida de les incidències i el detall de les 
fases previstes fins la seva resolució: de 0 a 3 punts. 

 
(Màxim 10 pàgines en total, grandària lletra 11 i interlineat simple). 
 

9. Ofertes amb valors anormals o desproporcionats 
 

D’acord amb el que disposa l’article 149 de la LCSP, els paràmetres objectius per detectar la 
anormalitat d’una oferta són els descrits a continuació: 
En principi, es consideren anormalment baixes les ofertes que es trobin en algun dels dos 
supòsits següents: 
 
SUPÒSIT 1 
 

a) En el cas que només concorri a la licitació una única empresa, es considerarà que 
l’oferta és anormalment baixa, si  es compleixen aquests dos requisits: 

1. Que el preu ofert sigui inferior al pressupost base de licitació en un percentatge 
superior al 40%, i 

2. Que la puntuació dels criteris d’adjudicació que no siguin preu sigui superior al 
80% de la puntuació total. 

a) En el cas que concorrin a la licitació 2 empreses, es considerarà que una oferta és 
anormalment baixa si es compleixen aquests dos requisits de manera simultània: 

1. Que l’oferta econòmica d’una de les empreses sigui inferior en més d’un 20% 
a la de l’altra. 

2. Que el sumatori de les puntuacions obtingudes per aquesta empresa en els 
criteris que no són preu superi en més d’un 20% el de l’altra. 
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b) En el cas que concorrin a la licitació 3 o més empreses, es considerarà oferta 
anormalment baixa, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són 
preu estigui per damunt de la suma de les següents variables 1 i 3, i que, al mateix 
temps, el preu ofert sigui inferior a la mitjana aritmètica (*) dels preus oferts en un 
percentatge superior al 20% : 

1. La mitjana aritmètica de la puntuació obtinguda per les empreses licitadores 
en els criteris d’adjudicació que no són preu. 

2. La desviació de cadascuna de les puntuacions obtingudes per les empreses 
licitadores respecte a la mitjana de les puntuacions en els criteris que no són 
preu. 

3. El càlcul de la mitjana aritmètica de les desviacions obtingudes, en valor 
absolut, és a dir, sense tenir en compte el signe positiu o negatiu, pels criteris 
que no són preu. 

 
(*) No obstant això, quan hi concorrin tres empreses licitadores, per al còmput de la 
mitjana s’ha d’excloure l’oferta econòmica (preu) que sigui d’una quantia més elevada 
quan sigui superior en més de 15 unitats percentuals a la mitjana. 
 

En cas que es produeixi un empat en la suma de les puntuacions dels criteris diferents del preu, 
es tindrà en consideració, a efectes de determinació de les ofertes anormalment baixes, única 
i exclusivament el preu. Per tant, es consideraran anormalment baixes aquelles ofertes que 
siguin inferiors en més del 10% de la mitjana aritmètica de les ofertes presentades. 
 
SUPÒSIT 2 

 
a) En el cas que només concorri a la licitació una única empresa, es considerarà que l’oferta 

és anormalment baixa, si  es compleixen aquests dos requisits: 
1. Que el preu ofert sigui inferior al pressupost base de licitació en un percentatge 

superior al 25%, i 
2. Que la puntuació dels criteris d’adjudicació que no siguin preu sigui inferior al 

15% de la puntuació total. 
 

b) En el cas que concorrin a la licitació 2 o més empreses, es considerarà oferta 
anormalment baixa, quan la puntuació obtinguda pels criteris d’adjudicació que no són 
preu sigui inferior en més d’un 30% a la mitjana aritmètica de la puntuació total obtinguda 
per tots els licitadors admesos i que, al mateix temps, el preu ofert sigui inferior a la mitjana 
aritmètica dels preus oferts en un percentatge superior al 10%. 

Quan una oferta sigui considerada anormalment baixa, l’empresa licitadora haurà d’acreditar 
la viabilitat de la seva proposta, d’acord amb l’article 149.4 de la LCSP. 
 
10. Subcontractació i cessió del contracte 

No es contempla la cessió del contracte per part del contractista a un tercer, segons l’article 
214 de la LCSP. 
 
El contractista pot concertar amb tercers la realització parcial de la prestació objecte d’aquest 
contracte, sotmesa al compliment dels requisits que s’estableixen en l’article 215 de la LCSP, 
amb l’obligació d’indicar a la oferta presentada la part del contracte que es preveu 
subcontractar, assenyalant el seu import i el percentatge relatiu dins del preu del contracte, i 
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el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència professional 
o tècnica, dels subcontractistes als quals s’hagi previst encarregar la realització. 
 
11. Condicions especials d’execució del contracte 
 
D’acord amb l’article 202 de la LCSP, l’empresa que participi en la licitació haurà d’acreditar 
en l’execució del contracte que es compleixen les següents consideracions: 
 
• Gestió de residus, fomentant la promoció del reciclatge i l’ús d’envasos reutilitzables, tal i 

com es relaciona en l’Annex número 24 de gestió de residus del projecte d’obra. El 
pressupost d’execució inclou la gestió de residus que haurà de fer el contractista per 
desenvolupar la seva activitat, per tant, aquest fet s’acreditarà a requeriment de la Direcció 
d’obra, justificant-se en la certificació final d’obra. 

 
• El contractista haurà d’aportar, sempre que el director d’obra ho requereixi, la relació 

detallada de subcontractistes quan els subcontractes es perfeccionin, així com el justificant 
de pagament de la prestació quan finalitzi el termini de pagament previst a l’article 216 de 
la LCSP i a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures contra la 
morositat en les operacions comercials. 
 

Aquestes condicions especials d’execució són una obligació essencial i el seu incompliment 
podrà suposar la imposició de penalitats, d’acord amb l’apartat 12 d’aquest informe justificatiu, 
o bé la resolució del contracte. 
 
12.  Règim de penalitzacions 

1. Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels terminis 
d’entrega per causes que li siguin imputables, l’Administració podrà optar, ateses les 
circumstàncies del cas, per la resolució del contracte amb pèrdua de la garantia o per la 
imposició de les penalitats, en la forma i condicions establertes en els articles 193, 194 i 
següents de la LCSP. 

 
2. En cas d’incompliment de les condicions especials d’execució o obligacions essencials 

previstes, l’òrgan de contractació podrà imposar, motivadament i d’acord amb l’article 
192.1 de la LCSP, penalitats econòmiques, no substitutives de danys i perjudicis. 

 
L’import de cada penalitat individualment considerada no serà superior al 10% del preu del 
contracte (IVA exclòs). Aquest import es podrà fer efectiu amb retenció sobre l’import dels 
pagaments pendents o sobre la mateixa garantia definitiva i en tot cas se seguirà el 
procediment establert a l’art. 97 del Reglament de la Llei de Contractes de les Administracions 
Públiques. L’incompliment reiterat podrà donar lloc a la imposició de penalitats successives 
fins arribar a l’import del 50% del preu del contracte. 
 

13. Cessió de dades i tractament de dades personals 

L’execució d’aquest contracte no implica la cessió de dades al contractista. Tampoc 
requereix el tractament pel contractista de dades personals per compte del responsable del 
tractament. 
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14. Components de la Mesa 
 
Antonio Enjuanes Puyol, subdirector general d’Infraestructures Rurals, vocal. 
Francisco Javier Castellanos Fernández, Responsable de Regadius de la Subdirecció 
General d’Infraestructures Rurals, vocal. 
Mònica Fernández Rodríguez, Responsable de Tractament de la Informació de la 
Subdirecció General d’Infraestructures Rurals, vocal suplent. 
 

15. Responsable del contracte 

Antonio Enjuanes Puyol, subdirector general d’Infraestructures Rurals de la Direcció General 
de Regadius i Espais Agraris del Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació 
(DARPA).  

16. Garantia definitiva 
 

- S’estableix un període de garantia de dos anys. Si l’obra s’arruïna o pateix 
deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a l’expiració del 
termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa d’incompliment del 
contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i perjudicis que es 
produeixen o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar de la recepció 
(article 244 de la LCSP). 

 
 Un cop transcorregut aquest termini, es retornarà el 90% de la garantia dipositada en 

cas que procedeixi.  
 
- S’estableix un període de garantia addicional de dos anys sobre el període de 

garantia especificat anteriorment. Per tant, als 4 anys de l’acta de recepció de les 
obres es retornarà el 10% restant de la garantia dipositada. Aquesta garantia addicional 
inclou el seguiment del sistema de supervisió, control i monitorització a distància del 
sistema fotovoltaic construït, analitzant els paràmetres de qualitat i donant resposta a les 
possibles incidències. Aquest seguiment s’haurà d’executar amb una freqüència 
adequada al funcionament de la instal·lació. 

 
 
 

El director general de Regadius i Espais Agraris 
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