
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera 
C-59, del PK 20+000 al 25+000. Tram: San t Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-

03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1) 
 

      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per 
 
Presidència Sr. Carles Vaccaro i García, Cap de la Divisió d’Obra Civil, Mobilitat 

Sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat 
Vocalia: Sr. Albert Corominas i Salvador, Cap de la Gerència de Carreteres i 

Descarbonització d’Infraestructures.cat 
Secretaria: Sr. Jofre Pijoan Cambronero, Tècnic de la Gerència de Carreteres i 

Descarbonització d’Infraestructures.cat 
 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 11. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 25+000. Tram: San


t Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2


(Lot 1)


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


Acciona Construcción, SA & Copcisa, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Dragados, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Agustí i Masoliver, SA & CRC Obras y Servicios, SL & Ingeniería y Servicios Ferroviarios, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Azvi, SA & Pasquina, SA & Rover Infraestructures, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Comsa, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Construcciones Rubau, SA & Sacyr Construcción, SA & Scrinser, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Copisa Constructora Pirenaica, SA & José Antonio Romero Polo, SAU & Voltes Connecta, SLU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Eiffage Infraestructuras, SA & Sociedad Anónima de Obras y Servicios, Copasa (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Fcc Construcción, SA & Rogasa Construcciones y Contratas, SAU (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Obrascón Huarte Lain, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


Romà Infraestructures i Serveis, SAU & Tecsa, Empresa Constructora, SA & Vías y SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1080679


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 37.890.021,62 €
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2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 1,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 15,00 15,00 14,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 5,50


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 0,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 0,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 0,00


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 3,00


2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50]


2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00]


2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 1,50 1,50


Valoració total memòria 33,5 33,50 33,50 32,50 32,50 30,50 30,50 30,50 29,50 27,75 27,00 18,50


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 37,00 37,00 35,90 35,90 33,69 33,69 33,69 32,58 30,65 29,82 20,43


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 37,00 35,90 35,90 33,69 33,69 33,69 32,58 30,65 29,82 20,43


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 40,00 38,90 38,90 36,69 36,69 36,69 35,58 33,65 32,82 23,43


TOTAL PUNTUACIÓ 40 40 38,9 38,9 36,69 36,69 36,69 35,58 33,65 32,82 23,43


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 


VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-


59, del PK 20+000 al 25+000. Tram: San t Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-


A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)


09/12/2025 
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Obrascón Huarte Lain, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 20.43


Valoració total memòria 18.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 20.43


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 5.50


Pla de treballs (0.00-2.50) 0.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 23.43


MEMÒRIA 20.43


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats


Implantació de l'obra i tancaments 1.00
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La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 1.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 5.50


Descripció dels procediments 1.50


Els procediments descrits presenten alguna mancança que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable.   1.50


No es descriuen tots els procediments constructius de les activitats més rellevants de projecte.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 0.00


No es detallen mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   0.00


Descripció del camí crític 0.00


No es descriu el camí crític o presenta mancances tècniques molt significatives que demostren una anàlisi incomplet.   0.00


No es descriu el camí crític.


Pla de treballs 0.00


No s’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives  o el termini no és coherent amb l’oferta.   0.00


No es descriu el camí crític dins dels sistemes constructius


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00
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Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Agustí i Masoliver, SA & CRCObras y Servicios, SL & Ingenieríay Servicios Ferroviarios, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 33.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació, concretament les afectacions al trànsit a la 
C-59 (Generalitat de Catalunya), i la BV-1241 i C-1413 titularitat de Diputació de Barcelona. També les afectacions als camins veïnals 
veïns de St. Feliu de Codines. Es descriuen les afectacions mediambientals i les afectacions d'arqueologia.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


El licitador indica els següents avantatges en les activitats més importants de l'obra:


- Avantatges geotècnics i estructurals del viaducte


- Avantatges en els sistemes constructius d'excavacions així com els seus impactes


- Avantatges qualitatius en l'execució de ferms


- Avantatges en la reducció d'impacte mediambiental


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.
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Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit.). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Acciona Construcción, SA &Copcisa, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.69


Valoració total memòria 30.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.69


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.69


MEMÒRIA 33.69


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació, concretament les afectacions al trànsit a la 
C-59 (Generalitat de Catalunya), i la BV-1241 i C-1413 titularitat de Diputació de Barcelona. També les afectacions als camins veïnals 
veïns de St. Feliu de Codines. Es descriuen les afectacions mediambientals i les afectacions d'arqueologia.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit.). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00







Pàgina 10 de 33
09/12/2025


Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Acsa, Obras e Infraestructuras,SA & Dragados, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.69


Valoració total memòria 30.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.69


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.69


MEMÒRIA 33.69


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació, concretament les afectacions al trànsit a la 
C-59 (Generalitat de Catalunya), i la BV-1241 i C-1413 titularitat de Diputació de Barcelona. També les afectacions als camins veïnals 
veïns de St. Feliu de Codines. Es descriuen les afectacions mediambientals i les afectacions d'arqueologia.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit.). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Comsa, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 35.90


Valoració total memòria 32.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 35.90


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 38.90


MEMÒRIA 35.90


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació, concretament les afectacions al trànsit a la 
C-59 (Generalitat de Catalunya), i la BV-1241 i C-1413 titularitat de Diputació de Barcelona. També les afectacions als camins veïnals 
veïns de St. Feliu de Codines. Es descriuen les afectacions mediambientals i les afectacions d'arqueologia.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


El licitador indica els següents avantatges en les activitats més importants de l'obra:


- Avantatges qualitatius en l'estructura metàl·lica del viaducte


- Avantatges estructurals dels passos superiors


- Avantatges qualitatius dels passos superiors


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00
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Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit.). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Eiffage Infraestructuras, SA &Sociedad Anónima de Obras yServicios, Copasa (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.82


Valoració total memòria 27.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 29.82


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 32.82


MEMÒRIA 29.82


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 1.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 1.50


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Construcciones Rubau, SA &Sacyr Construcción, SA &Scrinser, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.69


Valoració total memòria 30.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.69


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.69


MEMÒRIA 33.69


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació, concretament les afectacions al trànsit a la 
C-59 (Generalitat de Catalunya), i la BV-1241 i C-1413 titularitat de Diputació de Barcelona. També les afectacions als camins veïnals 
veïns de St. Feliu de Codines. Es descriuen les afectacions mediambientals i les afectacions d'arqueologia.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit.). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Copisa Constructora Pirenaica,SA & José Antonio RomeroPolo, SAU & Voltes Connecta, SLU(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 35.90


Valoració total memòria 32.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 35.90


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 14.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 38.90


MEMÒRIA 35.90


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació, concretament les afectacions al trànsit a la 
C-59 (Generalitat de Catalunya), i la BV-1241 i C-1413 titularitat de Diputació de Barcelona. També les afectacions als camins veïnals 
veïns de St. Feliu de Codines. Es descriuen les afectacions mediambientals i les afectacions d'arqueologia.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 14.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


El licitador indica els següents avantatges en les activitats més importants de l'obra:


- Avantatges en els sistemes constructius dels passos superiors i els seus rendiments


- Avantatges en les prestacions de les estructures del viaducte


- Avantatges en els sistemes constructius d'excavacions així com els seus impactes


- Avantatges qualitatius en l'execució de ferms


- Avantatges en la reducció d'impacte mediambiental


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 1.00


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable   1.00


Manca relacionar els equips humans amb els rendiments de les activitats.


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00
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Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Azvi, SA & Pasquina, SA &Rover Infraestructures, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 30.65


Valoració total memòria 27.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 30.65


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 1.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 0.75


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 33.65


MEMÒRIA 30.65


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense propostes de minimització de les afeccions a tercers 
significatives que representin una avantatge respecte el projecte.   1.00


Serveis afectats 1.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, sense aportar detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   1.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
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Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit.). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 0.75


Descriu els abocadors necessaris per a l’execució de les obres sense presentar constància documental de disposar de la legalització 
corresponent.   0.75


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Fcc Construcción, SA & RogasaConstrucciones y Contratas, SAU(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 33.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació, concretament les afectacions al trànsit a la 
C-59 (Generalitat de Catalunya), i la BV-1241 i C-1413 titularitat de Diputació de Barcelona. També les afectacions als camins veïnals 
veïns de St. Feliu de Codines. Es descriuen les afectacions mediambientals i les afectacions d'arqueologia.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


El licitador indica els següents avantatges en les activitats més importants de l'obra:


- Avantatges de prestacions en les fonamentacions i sistemes constructius del viaducte


- Avantatges de prestacions en l'estructura metàl·lica del viaducte


- Avantatges en l'execució i la qualitat del fals túnel


- Avantatges qualitatius, en rendiment d'execució i impactes dels passos superiors


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.
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Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. VB-03120-A1, A1-AA i A1-AA2 (Lot 1)


Descripció: Execució de les obres del projecte constructiu de "Millora general. Variant de la carretera C-59, del PK 20+000 al 
25+000. Tram: Sant Feliu de Codines", de clau VB-03120-A1, VB-03120-A1-AA I VB-03120-A1-AA2 (Lot 1)                                     


Empresa:Romà Infraestructures iServeis, SAU & Tecsa, EmpresaConstructora, SA & Vías yConstrucciones, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.58


Valoració total memòria 29.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.58


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A


Gestió de prèstecs (0.00-1.50) 1.50


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.58


MEMÒRIA 32.58


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Es descriuen els aspectes significatius que s'han considerat en la present licitació. Concretament enumera les característiques 
principals de l'obra i la seva organització així com les afectacions al trànsit i els serveis afectats
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Les instal·lacions necessàries per l'obra es situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements necessàris 
per al desenvolupament de l'obra. Es milloren els tancaments d'obra previstos (amb tanques de millors prestacions), millores 
d'implantació o elements auxiliars extra


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació, concretament les afectacions al trànsit a la 
C-59 (Generalitat de Catalunya), i la BV-1241 i C-1413 titularitat de Diputació de Barcelona. També les afectacions als camins veïnals 
veïns de St. Feliu de Codines. Es descriuen les afectacions mediambientals i les afectacions d'arqueologia.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen tots els SSAA de projecte i s'aporten dispositius de detecció de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


El procediment és genèric i no adaptat i estableix un temps de resposta adequat.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Més de 3 millores relaciones en els àmbits de la gestió de residus, reciclat de materials i contaminació ambiental.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00
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Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Presenta oferta en format TCQ i el termini és coherent amb l'obra.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Caps de producció de les AMI (Moviment de Terres, Estructures, Ferms i trànsit.). Encarregats de les AMI (Moviment de Terres, 
Estructures, Ferms i trànsit.)


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 1.50


Disposa dels préstecs necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats   1.50


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









