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1.1. Identificació i objecte del projecte
Títol del projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines

 

Objecte del
projecte

Instal·lació d'un nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines

 

Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
 

1.2. Agents

1.2.1. Promotor.

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS ORIENTAL
CIF/NIF: P5809509B
Camí Ral, S/N - GRANOLLERS GRANOLLERS (BARCELONA)
Telèfon: 938708579   
cresidusvo@cresidusvo.cat
 

1.2.2. Projectista.

Projectista FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER
CIF/NIF: 43405082B
Col·legi: COEIC - Nº col·legiat: 16960
Camí Ral, S/N - 08401 GRANOLLERS (BARCELONA)
Telèfon: 938708753   
sulecf@savosa.cat
 

1.2.3. Altres tècnics.

Director d'Obra FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER
CIF/NIF: 43405082B
Col·legi: COEIC - Nº col·legiat: 16960
Camí Ral, S/N - 08401 GRANOLLERS (BARCELONA)
Telèfon: 938708753   
sulecf@savosa.cat
 

1.3. Informació prèvia: antecedents i condicionants de partida
Emplaçament La parcel·la del present projecte es troba al carrer de la Indústria, 10 de Sant

Feliu de Codines.
 

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

I. Memòria
1. Memòria descriptiva

MD
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Dades del solar La parcel·la està delimitada per terreny no urbanitzat i un polígon al sud.
Parcel·la classificada com a sòl urbà consolidat i qualificada com a Sistemes,
Equipaments.
Topogràficament el solar es considera pla.
El solar ocupa la referència cadastral 0567504DG3106N.
La superfície de la parcel·la és de 949,97m2.
Se situa a les coordenades UTM31N - ETRS89 (430526, 4616532) m
 

Dades de
l'edificació
existent

S'amplia el cobert actual instal·lant-ne un de nou seguint la línia de l'actual.

 

Antecedents de
projecte

Actualment, en aquesta zona ja hi ha una deixalleria construïda.
L'edifici (cobert) a construir s'emmarca en el grup c) de l'article 2.1 de la llei
d'Ordenacióde l'Edificació.
Aquest projecte d'obra es correspon amb el projecte tècnic de la llicència
ambiental el·laborat per ESITEC el setembre de 2023. El cobert serveix per cobrir
els residus números 4-5-6-15-16 del plànol núm. 03 de l'esmentat projecte
tècnic.
 

1.4. Descripció del projecte

1.4.1. Descripció general de l'edifici, programa de necessitats, us característic de l'edifici i altres
usos previstos, relació amb l'entorn.

Descripció
general de l'edifici

La present memòria té per objecte la descripció de les obres a efectuar per a la
construcció del nou cobert per a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
al carrer de la Indústria, 10.
Segons la llei 3/2015 de març, de mesures fiscals, financeres i administratives, la
deixalleria és un centre de recepció i emmagatzematge selectius de productes
per a la reutilització de residus municipals per a tractaments posteriors: la
preparació per a la reutilització, la valorització i la disposició final.
 

Programa de
necessitats

Dotar d'un nou cobert junt al cobert existent per ampliar la superfície coberta.
Aprofitant l'obra, refer el paviment per fer la superfície impermeable amb un
pendent d'un 3% amb un embornal de recollida de vessaments accidentals de
líquids perillosos contaminants.
 

Ús característic
de l'edifici

L'ús característic de la instal·lació és de serveis tècnics.

 

Relació amb
l'entorn

L'element urbanístic regulador de l'entorn físic està constituït per les ordenances
municipals. El nombre de plantes, les alçades i els elements en voladís
contemplats per la normativa donen com a resultat un entorn amb una certa
homogeneïtat tipològica.
 

1.4.2. Marc legal aplicable d'àmbit estatal, autonòmic i local.
Justificació de la no aplicació del Codi Tècnic de l'Edificació:

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

I. Memòria
1. Memòria descriptiva

MD
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El present projecte compleix el Codi Tècnic de l'Edificació, satisfent les exigències bàsiques per a
cadascun dels requisits bàsics de 'Seguretat estructural', 'Seguretat en cas d'incendi', 'Seguretat
d'utilització i accessibilitat', 'Higiene, salut i protecció del medi ambient', 'Protecció front al soroll' i
'Estalvi d'energia i aïllament tèrmic', establerts en l'article 3 de la Llei 38/1999, de 5 de novembre,
d'Ordenació de l'Edificació.

En el projecte s'ha optat per adoptar les solucions tècniques i els procediments proposats en els
Documents Bàsics del CTE, la utilització dels quals és suficient per a acreditar el compliment de les
exigències bàsiques imposades en el CTE.

Compliment d'altres normatives específiques:

Estatals

REBT Reglament electrotècnic per a baixa tensió i instruccions tècniques
complementàries (ITC) BT 01 a BT 52

RIPCI Reglament d'instal·lacions de protecció contra incendis (RIPCI)

RCD Producció i gestió de residus de construcció i demolició

R.D. 1627/97 Disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció

R.D. 470/2021 Reial decret 470/2021, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Codi Estructural.

1.4.3. Justificació del compliment de la normativa urbanística, ordenances municipals i altres
normatives.
Normes de disciplina urbanística

Categorització, classificació i règim del sòl

- Classificació del sòl

Urbà

- Planejament d'aplicació

L'edifici està situat en sòl urbà en clau E-D destinat a equipaments, segons normes subsidiàries.

Normativa Bàsica i Sectorial d'aplicació

- Altres plans d'aplicació

No és d'aplicació.

Paràmetres tipològics (condicions de les parcel·les per a les obres de nova planta)
Paràmetre Referència a: Planejament Projecte

Superfície mínima de parcel·la 949,97

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

I. Memòria
1. Memòria descriptiva

MD
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Paràmetres tipològics (condicions de les parcel·les per a les obres de nova planta)
Paràmetre Referència a: Planejament Projecte

Façana mínima

Paràmetres volumètrics (condicions d'ocupació i edificabilitat)
Paràmetre Referència a: Planejament Projecte

Ocupació
Coeficient d'edificabilitat
Volum computable
Superfície total computable
Condicions d'alçària 2,50
Regulació d'edificació
Regulació d'edificació en cantonada
Reculades vies/llindes
Fons màxim
Reculades d'àtics

1.4.4. Descripció de la geometria de l'edifici, volum, superfícies útils i construïdes, accessos i
evacuació.

Descripció de la
geometria de
l'edifici

 

Volum
 

Superfícies útils i construïdes

Us (tipus) Sup. útil
(m²)

Sup. cons.
(m²)

Cobert 16.00 16.00
Notació:

Sup. útil: Superfície útil
Sup. cons.: Superfície construïda

Accessos
 

Evacuació
 

1.4.5. Descripció general dels paràmetres que determinen les previsions tècniques a considerar
en el projecte.

1.4.5.1. Sistema estructural
Estructura de pilars i biguetes d'acer sobre fonamentació de sabates de formigó armat.

1.4.5.2. Sistema de compartimentació
No aplicable.

1.4.5.3. Sistema envolupant
Coberta amb xapa grecada d'acer galvanitzat.

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL
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1.4.5.4. Sistemes d'acabats
No aplicable.

1.4.5.5. Sistema de condicionament ambiental
-

1.4.5.6. Sistema de serveis
Serveis externs a l'edifici necessaris pera al seu correcte funcionament:

Subministrament
d'aigua

Es disposa d'escomesa d'abasteixement d'aigua apta per al consum humà. La
companyia subministradora aporta les dades de pressió i cabal corresponents.
 

Evacuació
d'aigües

 
Subministrament
elèctric

Es disposa de subministrament elèctric amb potència suficient per a la previsió
de càrrega total de l'edifici projectat.
 

Telefonia i TV
 

Telecomunicacions
 

Recollida de
residus

 
Altres

 

1.5. Prestacions de l'edifici

1.5.1. Prestacions en relació als requisits funcionals de l'edifici
No aplicable.

1.5.2. Limitacions d'ús de l'edifici
No aplicable.

En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER
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2.1. Sustentació de l'edifici

2.2. Sistema estructural

2.3. Sistema envolupant
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Cobertura de xapa perfilada d'acer QUM010

1 2

1 mt13cap010ad Xapa perfilada trapezoidal d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 30 mm d'altura de perfil i 204 mm d'intereix.

2 mt13cap030b Kit d'accessoris de fixació, per a xapes perfilades, en cobertes inclinades.
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2.4. Sistema de compartimentació
No aplicable.

2.5. Sistemes d'acabats
No aplicable.

2.6. Sistemes de condicionament i instal·lacions

2.6.1. Electricitat
Instal·lar llum al cobert nou i a l'existent creant una línia nova des del quadre elèctric, amb
magnetotèrmic nou, definit a l'amidament.

2.7. Equipament
No aplicable.

En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER

Fi
rm

a
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ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT

MA8



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 16 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
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Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
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3.1. Plec de clàusules administratives
3.1.1. Disposicions generals
3.1.2. Disposicions facultatives
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3.1.3. Formació en Seguretat
3.1.4. Reconeixements mèdics
3.1.5. Salut i higiene en el treball
3.1.6. Documentació d'obra
3.1.7. Disposicions Econòmiques

3.2. Plec de condicions tècniques particulars
3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
3.2.2. Mitjans de protecció individual
3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort
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1. MEMÒRIA
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1.1. Consideracions preliminars: justificació, objecte i contingut

1.1.1. Justificació
L'obra projectada requereix la redacció d'un Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, ja que es compleixen les
següents condicions:

a) El pressupost d'execució per contracta inclòs en el projecte és inferior a 450.760,00 euros.
b) No es compleix que la durada estimada sigui superior a 30 dies laborables, emprant-se en algún

moment a més de 20 treballadors simultàniament.
c) El volum estimat de mà d'obra, entenent-se per tal la suma dels dies de treball del total dels

treballadors a l'obra, no és superior a 500 dies.
d) No es tracta d'una obra de túnels, galeries, conduccions subterrànies o preses.

1.1.2. Objecte
En el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es defineixen les mesures a adoptar encaminades a la
prevenció dels riscos d'accident i malalties professionals que es poden ocasionar durant l'execució de
l'obra, així com les instal·lacions preceptives d'higiene i benestar dels treballadors.
S'exposen unes directrius bàsiques d'acord amb la legislació vigent, pel que fa a les disposicions mínimes
en matèria de seguretat i salut, amb la finalitat de que el contractista compleixi amb les seves obligacions
pel que fa a la prevenció de riscos professionals.
Els objectius que pretén aconseguir el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut són:

Garantir la salut i integritat física dels treballadors
Evitar accions o situacions perilloses per improvisació, o per insuficiència o falta de mitjans
Delimitar i esclarir atribucions i responsabilitats en matèria de seguretat de les persones que
intervenen en el procés constructiu
Determinar els costos de les mesures de protecció i prevenció
Referir la classe de mesures de protecció a emprar en funció del risc
Detectar a temps els riscos que es deriven de l'execució de l'obra
Aplicar tècniques d'execució que redueixin al màxim aquests riscos

1.1.3. Contingut del EBSS
El Estudi Bàsic de Seguretat i Salut precisa les normes de seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant
la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats, indicant les mesures tècniques necessàries per a
això, així com la relació dels riscos laborals que no es puguin eliminar, especificant les mesures preventives
i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir aquests riscos i valorant la seva eficàcia, especialment
quan es proposin mesures alternatives, a més de qualsevol altre tipus d'activitat que es dugui a terme en
aquesta.
En el Estudi Bàsic de Seguretat i Salut es contemplen també les previsions i les informacions útils per
efectuar en el seu moment, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs
posteriors de reparació o manteniment, sempre dins del marc de la Llei de Prevenció de Riscos Laborales.

1.2. Dades generals

1.2.1. Agents
Entre els agents que intervenen en matèria de seguretat i salut a l'obra objecte del present estudi, es
ressenyen:

Promotor: Consorci per a la gestió dels residus del Vallès Oriental
Autor del projecte: Francesc Sulé i Carreras
Constructor - Cap d'obra: 
Coordinador de seguretat i salut: 
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1.2.2. Característiques generals del Projecte d'Execució
De la informació disponible en la fase de projecte bàsic i d'execució, s'aporta aquella que es considera
rellevant i que pot servir d'ajuda per a la redacció del pla de seguretat i salut.

Denominació del projecte: Pressupost del cobert de
Plantes sobre rasant: 1
Plantes sota rasant: 0
Pressupost d'execució material: 7.464,12€
Termini d'execució: 3 mesos
Nre. màx. operaris: 5

1.2.3. Emplaçament i condicions de l'entorn
En el present apartat s'especifiquen, de forma resumida, les condicions de l'entorn a considerar per a
l'adequada avaluació i delimitació dels riscos que poguessin causar.

Adreça: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Codines (Barcelona)
Accessos a l'obra: Des de carrer de la Indústria, 10
Topografia del terreny: Plana
Edificacions contigües: 0
Servituds i condicionants: 0
Condicions climàtiques i ambientals: Normals

Durant els períodes en els quals es produeixi entrada i sortida de vehicles es senyalitzarà convenientment
l'accés dels mateixos, prenent-se totes les mesures oportunes establertes per la Direcció General de
Trànsit i per la Policia Local, per evitar possibles accidents de circulació.
Es conservaran les vorades i el paviment de les voreres contigües, causant la mínima deterioració possible i
reposant, en qualsevol cas, aquelles unitats en les quals s'apreciï algun desperfecte.

1.2.4. Característiques generals de l'obra
Descripció de les característiques de les unitats de l'obra que poden influir en la previsió dels riscos
laborals:

1.2.4.1. Fonamentació
Sabates de formigó armat

1.2.4.2. Estructura de contenció
No aplica

1.2.4.3. Estructura horitzontal
Pilars perfils metàl·lics

1.2.4.4. Façanes
No aplica

1.2.4.5. Soleres i forjats sanitaris
Solera de formigó

1.2.4.6. Coberta
Xapa perfilada d'acer prelacat

1.2.4.7. Instal·lacions
Elèctrica de BT

1.2.4.8. Partició interior
No aplica
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1.3. Mitjans d'auxili
L'evacuació de ferits als centres sanitaris es durà a terme exclusivament per personal especialitzat, en
ambulància. Tan sol els ferits lleus es podran traslladar per altres mitjans, sempre amb el consentiment i
sota la supervisió del responsable d'emergències de l'obra.
Es disposarà a un lloc visible de l'obra un cartell amb els telèfons d'urgències i dels centres sanitaris més
propers.

1.3.1. Mitjans d'auxili en obra
A l'obra es disposarà d'un armari farmaciola portàtil model B amb destinació a empreses de 5 a 25
treballadors, a un lloc accessible als operaris i degudament equipat.
El seu contingut mínim serà:

Desinfectants i antisèptics autoritzats
Gases estèrils
Cotó hidròfil
Benes
Esparadrap
Apòsits adhesius
Tisores
Pinces i guants d'un sol ús

El responsable d'emergències revisarà periòdicament el material de primers auxilis, reposant els elements
utilitzats i substituint els productes caducats.

1.3.2. Mitjans d'auxili en cas d'accident: centres assistencials més propers
S'aporta la informació dels centres sanitaris més propers a l'obra, que pot ser de gran utilitat si s'arribés a
produir un accident laboral.

NIVELL ASSISTENCIAL NOM, EMPLAÇAMENT I TELÈFON DISTÀNCIA APROX. (KM)
Primers auxilis Farmaciola portàtil A l'obra
Assistència primària
(Urgències)

CAP Sant Feliu de Codines - Doctor de
los Pinos
Carrer Fonteta, 1, 08182 Sant Feliu de
Codines, Barcelona
933268901 (061)

2,70 km

Comunicació als equips de
salvament

Hospital General de Granollers
Carrer de Francesc Ribas, s/n, 08402
Granollers
938425000 (112)

24,10 km

La distància al centre assistencial més proper Carrer Fonteta, 1, 08182 Sant Feliu de Codines, Barcelona
s'estima en 9 minuts, en condicions normals de tràfic.

1.4. Instal·lacions d'higiene i benestar dels treballadors
Els serveis higiènics de l'obra compliran les "Disposicions mínimes generals relatives als llocs de treball en
les obres" contingudes a la legislació vigent en la matèria.
Donades les característiques i el volum de l'obra, s'ha previst la col·locació d'instal·lacions provisionals
tipus caseta prefabricada per als vestuaris i lavabos, podent-se habilitar posteriorment zones en la pròpia
obra per albergar aquests serveis, quan les condicions i les fases d'execució ho permetin.

1.4.1. Vestuaris
Els vestuaris disposaran d'una superfície total de 2,0 m² per cada treballador que hagi d'utilitzar-los
simultàniament, incloent bancs i seients suficients, a més d'armariets dotats de clau i amb la capacitat
necessària per guardar la roba i el calçat.
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1.4.2. Lavabos
La dotació mínima prevista per als lavabos és de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin simultàniament a l'obra
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

1.4.3. Menjador
La zona destinada a menjador tindrà una alçada mínima de 2,5 m, disposarà d'aigüeres d'aigua potable per
a la neteja dels utensilis i la vaixella, estarà equipada amb taules i seients, i tindrà una provisió suficient de
gots, plats i coberts, preferentment d'un sol ús.

1.5. Identificació de riscos i mesures preventives a adoptar
A continuació s'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir durant les diferents fases de
l'obra, amb les mesures preventives i de protecció col·lectiva a adoptar amb la finalitat d'eliminar o reduir
al màxim aquests riscos, així com els equips de protecció individual (EPI) imprescindibles per millorar les
condicions de seguretat i salut a l'obra.
Riscos generals més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Despreniment de càrregues suspeses.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Electrocucions per contacte directe o indirecte
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
Intoxicació per inhalació de fums i gasos

Mesures preventives i proteccions col·lectives de caràcter general
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
Es col·locaran cartells indicatius de les mesures de seguretat en llocs visibles de l'obra
Es prohibirà l'entrada a tota persona aliena a l'obra.
Els recursos preventius de l'obra tindran presència permanent en aquells treballs que comportin majors
riscos.
L'operacions que comportin riscos especials es realitzaran sota la supervisió d'una persona qualificada,
degudament instruïda.
Es suspendran els treballs en cas de tempesta i quan plogui amb intensitat o la velocitat del vent sigui
superior a 50 km/h.
Quan les temperatures siguin extremes, s'evitarà, en la mesura del possible, treballar durant les hores
de major insolació.
La càrrega i descàrrega de materials es realitzarà amb precaució i cautela, preferentment per mitjans
mecànics, evitant moviments bruscs que provoquin la seva caiguda
La manipulació dels elements pesats es realitzarà per personal qualificat, utilitzant mitjans mecànics o
palanques, per evitar sobreesforços innecessaris.
Davant l'existència de línies elèctriques aèries, es guardaran les distàncies mínimes preventives, en
funció de la seva intensitat i voltatge.
No es realitzarà cap treball dins del radi d'acció de les màquines o vehicles
Els operaris no desenvoluparan treballs, ni romandran, sota càrregues suspeses.
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
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S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades
Dins del recinte de l'obra, els vehicles i màquines circularan a una velocitat reduïda, inferior a 20 km/h

Equips de protecció individual (EPI) a utilitzar en les diferents fases d'execució de l'obra
Casc de seguretat homologat.
Casc de seguretat amb barballera.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Cinturó portaeines
Guants de goma
Guants de cuir.
Guants aïllants
Calçat amb puntera reforçada
Calçat de seguretat amb sola aïllant i anticlaus.
Botes de canya alta de goma
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Roba de treball impermeable.
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.1. Durant els treballs previs a l'execució de l'obra
S'exposa la relació dels riscos més freqüents que poden sorgir en els treballs previs a l'execució de l'obra,
amb les mesures preventives, proteccions col·lectives i equips de protecció individual (EPI), específics per a
aquests treballs.

1.5.1.1. Instal·lació elèctrica provisional
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de partícules als ulls
Incendis

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Prevenció de possibles contactes elèctrics indirectes, mitjançant el sistema de protecció de posada a
terra i dispositius de tall (interruptors diferencials)
Es respectarà una distància mínima a les línies d'alta tensió de 6 m per a les línies aèries i de 2 m per a
les línies soterrades
Es comprovarà que el traçat de la línia elèctrica no coincideix amb el del subministrament d'aigua
Es situaran els quadres elèctrics en llocs accessibles, dins de caixes prefabricades homologades, amb la
seva presa de terra independent, protegides de la intempèrie i proveïdes de porta, clau i visera
S'utilitzaran solament conduccions elèctriques antihumitat i connexions estances
En cas d'estendre línies elèctriques sobre zones de pas, es situaran a una alçada mínima de 2,2 m si
s'ha disposat algun element per impedir el pas de vehicles i de 5,0 m en cas contrari
Els cables soterrats estaran perfectament senyalitzats i protegits amb tubs rígids, a una profunditat
superior a 0,4 m
Les preses de corrent es realitzaran a través de clavilles blindades normalitzades
Queden terminantment prohibides les connexions triples (lladres) i l'ús de fusibles casolans,
emprant-se una presa de corrent independent per a cada aparell o eina

Equips de protecció individual (EPI):
Calçat aïllant per a electricistes
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Guants dielèctrics.
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.
Roba de treball impermeable.
Roba de treball reflectora.

1.5.1.2. Tancat d'obra
Riscos més freqüents

Talls i ferides amb objectes punxants
Projecció de fragments o de partícules
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Exposició a vibracions i soroll.

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es prohibirà l'aparcament a la zona destinada a l'entrada de vehicles a l'obra
Es retiraran els claus i tot el material punxant resultant del tancat
Es localitzaran les conduccions que puguin existir a la zona de treball, prèviament a l'excavació

Equips de protecció individual (EPI):
Calçat amb puntera reforçada
Guants de cuir.
Roba de treball reflectora.

1.5.2. Durant les fases d'execució de l'obra

1.5.2.1. Fonamentació
Riscos més freqüents

Inundacions o filtracions d'aigua
Bolcades, xocs i cops provocats per la maquinària o per vehicles

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Es col·locaran protectors homologats a les puntes de les armadures d'espera
El transport de les armadures s'efectuarà mitjançant eslingues, enllaçades i proveïdes de ganxos amb
pestells de seguretat
Es retiraran els claus sobrants i els materials punxants

Equips de protecció individual (EPI):
Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.2. Estructura
Riscos més freqüents

Despreniments dels materials d'encofrat per apilat incorrecte
Caiguda de l'encofrat al buit durant les operacions de desencofrat
Talls en utilitzar la serra circular de taula o les serres de mà

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
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Es protegirà la via pública amb una visera de protecció formada per mènsula i empostissat
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.
Guants homologats per al treball amb formigó
Guants de cuir per a la manipulació de les armadures
Botes de goma de canya alta per formigonat
Botes de seguretat amb plantilles d'acer i antilliscants

1.5.2.3. Tancaments i revestiments exteriors
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes o materials des de diferent nivell.
Exposició a temperatures ambientals extremes.
Afeccions cutànies per contacte amb morters, guix, escaiola o materials aïllants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
Marquesines per a la protecció enfront de la caiguda d'objectes
No retirada de les baranes abans de l'execució del tancament

Equips de protecció individual (EPI):
Ús de mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra

1.5.2.4. Cobertes
Riscos més freqüents

Caiguda per les vores de coberta o lliscament per les vessants

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports
L'accés a la coberta es realitzarà mitjançant escales de mà homologades, situades en buits protegits i
recolzades sobre superfícies horitzontals, sobrepassant 1,0 m l'alçada de desembarcament
S'instal·laran ancoratges a la cumbrera per amarrar els cables i/o els cinturons de seguretat

Equips de protecció individual (EPI):
Calçat amb sola antilliscant
Roba de treball impermeable.
Cinturó de seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.2.5. Particions
Riscos més freqüents

Caiguda d'objectes i/o materials al mateix o a diferent nivell
Exposició a vibracions i soroll.
Talls i cops al cap i extremitats.
Talls i ferides amb objectes punxants
Sobreesforços, moviments repetitius o postures inadequades.
Dermatosi per contacte amb guixos, escaiola, ciment, pintures, coles, etc.
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Mesures preventives i proteccions col·lectives:
S'evitaran o reduiran al màxim els treballs en alçada.
S'utilitzaran escales normalitzades, subjectes fermament, per al descens i ascens a les zones
excavades
L'aplec dels materials de coberta es realitzarà en zones allunyades de les vores o ràfecs, i fora de les
zones de circulació, preferentment sobre bigues o suports
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant la col·locació de baranes o xarxes
homologades

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Cinturó portaeines
Guants de cuir.
Calçat amb puntera reforçada
Mascareta amb filtre mecànic per al tall de maons amb serra
Faixa antilumbago.
Ulleres de seguretat antiimpactes
Protectors auditius.

1.5.2.6. Instal·lacions en general
Riscos més freqüents

Electrocucions per contacte directe o indirecte
Cremades produïdes per descàrregues elèctriques
Intoxicació per vapors procedents de la soldadura
Incendis i explosions

Mesures preventives i proteccions col·lectives:
El personal encarregat de realitzar treballs en instal·lacions estarà format i ensinistrat en l'ús del
material de seguretat i dels equips i eines específiques per a cada labor
S'utilitzaran solament llums portàtils homologats, amb mànega antihumitat i clavilla de connexió
normalitzada, alimentades a 24 volts
S'utilitzaran eines portàtils amb doble aïllament

Equips de protecció individual (EPI):
Guants aïllants en proves de tensió
Calçat amb sola aïllant davant contactes elèctrics
Banquetes aïllants de l'electricitat.
Comprovadors de tensió.
Eines aïllants.

1.5.3. Durant la utilització de mitjans auxiliars.
La prevenció dels riscos derivats de la utilització dels mitjans auxiliars de l'obra es realitzarà atenent a la
legislació vigent en la matèria.
En cap cas s'admetrà la utilització de bastides o escales de mà que no estiguin normalitzats i compleixin
amb la normativa vigent.
En el cas de les plataformes de descàrrega de materials, només s'utilitzaran models normalitzats, disposant
de baranes homologades i enganxalls per a cinturó de seguretat, entre altres elements.
Relació de mitjans auxiliars prevists a l'obra amb les seves respectives mesures preventives i proteccions
col·lectives:
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1.5.3.1. Puntals
No es retiraran els puntals, ni es modificarà la seva disposició una vegada hagin entrat en càrrega,
respectant-se el període estricte de desencofrat.
Els puntals no quedaran dispersos per l'obra, evitant el seu recolzament en posició inclinada sobre els
paraments verticals, apilant-se sempre quan deixin d'utilitzar-se.
Els puntals telescòpics es transportaran amb els mecanismes d'extensió bloquejats.

1.5.3.2. Torre de formigonat
Es col·locarà, en un lloc visible al peu de la torre de formigonat, un cartell que indiqui "Prohibit l'accés a
tota persona no autoritzada".
Les torres de formigonat romandran protegides perimetralment mitjançant baranes homologades, amb
entornpeu, amb una alçada igual o superior a 0,9 m.
No es permetrà la presència de persones ni d'objectes sobre les plataformes de les torres de formigonat
durant els seus canvis de posició.
En el formigonat dels pilars de cantonada, les torres de formigonat es situaran amb la cara de treball
situada perpendicularment a la diagonal interna del pilar, amb la finalitat d'aconseguir la posició més
segura i eficaç.

1.5.3.3. Escala de mà
Es revisarà periòdicament l'estat de conservació de les escales.
Disposaran de sabates antilliscants o elements de fixació a la part superior o inferior dels muntants.
Es transportaran amb l'extrem davanter elevat, per evitar cops a altres objectes o a persones.
Es recolzaran sobre superfícies horitzontals, amb la planitud adequada perquè siguin estables i immòbils,
quedant prohibit l'ús com a tascó de runa, maons, revoltons o elements similars.
Els travessers quedaran en posició horitzontal i la inclinació de l'escala serà inferior al 75% respecte al pla
horitzontal.
L'extrem superior de l'escala sobresortirà 1,0 m de l'alçada de desembarcament, mesurat en la direcció
vertical.
L'operari realitzarà l'ascens i descens per l'escala en posició frontal (mirant els esglaons), subjectant-se
fermament amb les dues mans en els esglaons, no en els muntants.
S'evitarà l'ascens o descens simultani de dos o més persones.
Quan es requereixi treballar sobre l'escala en alçades superiors a 3,5 m, s'utilitzarà sempre el cinturó de
seguretat amb dispositiu anticaiguda.

1.5.3.4. Bastida de cavallets
Les bastides de cavallets es recolzaran sobre superfícies fermes, estables i anivellades.
S'emprarà un mínim de dos cavallets per a la formació de bastides, quedant totalment prohibit com a
recolzament l'ús de bidons, maons, revoltons o altres objectes.
Les plataformes de treball estaran perfectament ancorades als cavallets.
Queda totalment prohibit instal·lar una bastida de cavallets damunt d'una altra.

1.5.3.5. Plataforma elevadora de tisora
La plataforma només haurà de ser usada per personal autoritzat i degudament format.
No s'haurà d'utilitzar la plataforma en atmosferes potencialment explosives, sota condicions
climatològiques adverses com pluja, neu o velocitats del vent superiors a 55 km/h, ni amb il·luminació
insuficient.
Mai s'haurà de grimpar per l'estructura extensible quan la plataforma estigui elevada.
En circular amb la plataforma, l'operador haurà de seguir sempre amb la vista la trajectòria de la mateixa,
circular per terreny ben assentat, sec, net i lliure d'obstacles, i respectar les normes de circulació
establertes en el recinte de l'obra a demolir.
No s'haurà de treballar prop de vores d'excavacions, talusos, rases, desnivells i vorades.
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El desplaçament es durà a terme de forma frontal, evitant tant la realització de girs com la circulació en
terrenys amb pendents superiors al 30%. El desplaçament no es realitzarà mai en direcció transversal al
pendent.
No s'haurà de treballar sobre bastides de cavallets, escales manuals o elements similars recolzats sobre la
plataforma per aconseguir un punt de major alçada.
S'haurà de conèixer i respectar la càrrega màxima admissible, expressada com el nombre autoritzat de
persones i el pes de l'equip que es pot transportar.
Els EPI contra caigudes d'alçada s'hauran de fixar al punt d'enganxament que hagi disposat el fabricant en
la plataforma i mai a una estructura fixa.

1.5.4. Durant la utilització de maquinària i eines
Les mesures preventives a adoptar i les proteccions a emprar per al control i la reducció de riscos deguts a
la utilització de maquinària i eines durant l'execució de l'obra es desenvoluparan en el corresponent Pla de
Seguretat i Salut, conforme als següents criteris:

a) Totes les màquines i eines que s'utilitzin a l'obra disposaran del seu corresponent manual
d'instruccions, en el qual estaran especificats clarament tant els riscos que comporten per als
treballadors com els procediments per a la seva utilització amb la deguda seguretat.

b) No s'acceptarà la utilització de cap màquina, mecanisme o artifici mecànic sense reglamentació
específica.

Relació de màquines i eines que està previst utilitzar a l'obra, amb les seves corresponents mesures
preventives i proteccions col·lectives:

1.5.4.1. Pala carregadora
Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera en el terra, es pararà el motor, es
connectarà el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.
Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
L'extracció de terres s'efectuarà en posició frontal al pendent
El transport de terres es realitzarà amb la cullera en la posició més baixa possible, per garantir l'estabilitat
de la pala

1.5.4.2. Retroexcavadora
Per realitzar les tasques de manteniment, es recolzarà la cullera a terra, es pararà el motor, es connectarà
el fre d'estacionament i es bloquejarà la màquina.
Queda prohibit l'ús de la cullera com a grua o mitjà de transport.
Els desplaçaments de la retroexcavadora es realitzaran amb la cullera recolzada sobre la màquina en el
sentit de la marxa.
Els canvis de posició de la cullera en superfícies inclinades es realitzaran per la zona de major alçada.
Es prohibirà la realització de treballs dins del radi d'acció de la màquina.

1.5.4.3. Camió de caixa basculant
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions de càrrega i descàrrega.
No es circularà amb la caixa hissada després de la descàrrega.

1.5.4.4. Camió per a transport
Les maniobres del camió seran dirigides per un senyalista de trànsit.
Les càrregues es repartiran uniformement en la caixa, evitant aplecs amb pendents superiors al 5% i
protegint els materials solts amb una lona
Abans de procedir a les operacions de càrrega i descàrrega, es col·locarà el fre en posició de frenat i, en
cas d'estar situat en pendent, tascons d'immobilització sota les rodes
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En les operacions de càrrega i descàrrega s'evitaran moviments bruscs que provoquin la pèrdua
d'estabilitat, romanent sempre el conductor fora de la cabina

1.5.4.5. Camió grua
El conductor accedirà al vehicle descendirà del mateix amb el motor apagat, en posició frontal, evitant
saltar a terra i fent ús dels esglaons i agafadors.
Es cuidarà especialment de no sobrepassar la càrrega màxima indicada pel fabricant.
La cabina disposarà de farmaciola de primers auxilis i d'extintor timbrat i revisat.
Els vehicles disposaran de botzina de retrocés.
Es comprovarà que el fre de mà està activat abans de l'engegada del motor, en abandonar el vehicle i
durant les operacions d'elevació.
L'elevació es realitzarà evitant operacions brusques, que provoquin la pèrdua d'estabilitat de la càrrega.

1.5.4.6. Formigonera
Les operacions de manteniment seran realitzades per personal especialitzat, prèvia desconnexió de
l'energia elèctrica
La formigonera tindrà un grau de protecció IP-55
El seu ús estarà restringit només a persones autoritzades
Disposarà de fre de basculament del bombo
Els conductes d'alimentació elèctrica de la formigonera estaran connectats a terra, associats a un disjuntor
diferencial
Les parts mòbils de l'aparell hauran de romandre sempre protegides mitjançant carcasses connectades a
terra
No es situaran a distàncies inferiors a tres metres de les vores d'excavació i/o de les vores dels forjats

1.5.4.7. Vibrador
L'operació de vibrat es realitzarà sempre des d'una posició estable
La mànega d'alimentació des del quadre elèctric estarà protegida quan discorri per zones de pas
Tant el cable d'alimentació com la seva connexió al transformador estaran en perfectes condicions
d'estanquitat i aïllament
Els operaris no efectuaran l'arrossegament del cable d'alimentació col·locant-lo al voltant del cos. Si és
necessari, aquesta operació es realitzarà entre dos operaris
El vibrat del formigó es realitzarà des de plataformes de treball segures, no romanent en cap moment
l'operari sobre l'encofrat ni sobre elements inestables
Mai s'abandonarà el vibrador en funcionament, ni es desplaçarà tirant dels cables
Per a les vibracions transmeses al sistema mà-braç, el valor d'exposició diària normalitzat per a un
període de referència de vuit hores, no superarà 2,5 m/s², essent el valor límit de 5 m/s²

1.5.4.8. Martell picador
Les mànegues d'aire comprimit han d'estar situades de manera que no dificultin ni el treball dels operaris
ni el pas del personal.
No es realitzaran ni esforços de palanca ni operacions similars amb el martell en marxa.
Es verificarà el perfecte estat dels acoblaments de les mànegues.
Es tancarà el pas de l'aire abans de desarmar un martell.

1.5.4.9. Grueta
Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.
El treballador que utilitzi la grueta estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el contingut
del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris.
Prèviament a l'inici de qualsevol treball, es comprovarà l'estat dels accessoris de seguretat, del cable de
suspensió de càrregues i de les eslingues.
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Es comprovarà l'existència del limitador de recorregut que impedeix el xoc de la càrrega contra l'extrem
superior de la ploma.
Disposarà de marcat CE, de declaració de conformitat i de manual d'instruccions emès pel fabricant.
Quedarà clarament visible el cartell que indica el pes màxim a elevar.
S'acotarà la zona de l'obra en la qual existeixi risc de caiguda dels materials transportats per la grueta.
Es revisarà el cable diàriament, essent obligatòria la seva substitució quan el nombre de fils trencats sigui
igual o superior al 10% del total
L'ancoratge de la grueta es realitzarà segons s'indica en el manual d'instruccions del fabricant
L'arriostrament mai es farà amb bidons plens d'aigua, de sorra o d'altres materials.
Es realitzarà el manteniment previst pel fabricant.

1.5.4.10. Serra circular
El seu ús està destinat exclusivament al tall d'elements o peces de l'obra
Per al tall de materials ceràmics o petris s'empraran discs abrasius i per a elements de fusta discs de
serra.
Haurà d'existir un interruptor de parada prop de la zona de comandament.
La zona de treball haurà d'estar neta de serradures i d'encenalls, per evitar possibles incendis.
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
El treball amb el disc agressiu es realitzarà en humit.
No s'utilitzarà la serra circular sense la protecció de peces adequades, com ara màscares antipols i ulleres.

1.5.4.11. Serra circular de taula
Serà utilitzat exclusivament per la persona degudament autoritzada.
El treballador que utilitzi la serra circular estarà degudament format en el seu ús i maneig, coneixerà el
contingut del manual d'instruccions, les correctes mesures preventives a adoptar i l'ús dels EPI necessaris
Les serres circulars se situaran en un lloc apropiat, sobre superfícies fermes i seques, a distàncies
superiors a tres metres de la vora dels forjats, tret que aquests estiguin degudament protegits per xarxes,
baranes o petos d'acabat
En els casos en què se superin els valors d'exposició al soroll indicats en l'article 51 del Reial Decret
286/06 de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals
com l'ús de protectors auditius
La serra estarà totalment protegida per la part inferior de la taula, de manera que no es pugui accedir al
disc
La part superior de la serra disposarà d'una carcassa metàl·lica que impedeixi l'accés al disc de serra,
excepte pel punt d'introducció de l'element a tallar, i la projecció de partícules
S'utilitzarà sempre un empenyedor per guiar l'element a tallar, de manera que en cap cas la mà quedi
exposada al disc de la serra
La instal·lació elèctrica de la màquina estarà sempre en perfecte estat i condicions, comprovant-se
periòdicament el cablejat, les clavilles i la presa de terra
Les peces a serrar no contindran claus ni altres elements metàl·lics.
L'operari es col·locarà a sotavent del disc, evitant la inhalació de pols

1.5.4.12. Talladora de material ceràmic
Es comprovarà l'estat del disc abans d'iniciar qualsevol treball. Si estigués desgastat o esquerdat es
procedirà a la seva immediata substitució
la protecció del disc i de la transmissió estarà activada en tot moment
No es pressionarà contra el disc la peça a tallar per evitar el bloqueig

1.5.4.13. Equip de soldadura
No hi haurà materials inflamables ni explosius a menys de 10 metres de la zona de treball de soldadura.
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Abans de soldar s'eliminaran les pintures i recobriments del suport
Durant els treballs de soldadura es disposarà sempre d'un extintor de pols química en perfecte estat i
condicions d'ús, en un lloc proper i accessible.
En els locals tancats en els quals no es pugui garantir una correcta renovació d'aire s'instal·laran
extractors, preferentment sistemes d'aspiració localitzada.
Es paralitzaran els treballs de soldadura en alçada davant la presència de persones sota l'àrea de treball.
Tant els soldadors com els treballadors que es trobin en els voltants disposaran de protecció visual
adequada, no romanent en cap cas amb els ulls al descobert.

1.5.4.14. Eines manuals diverses
L'alimentació de les eines es realitzarà a 24 V quan es treballi en ambients humits o les eines no disposin
de doble aïllament.
L'accés a les eines i el seu ús estarà permès únicament a les persones autoritzades.
No es retiraran de les eines les proteccions dissenyades pel fabricant.
Es prohibirà, durant el treball amb eines, l'ús de polseres, rellotges, cadenes i elements similars.
Les eines elèctriques disposaran de doble aïllament o estaran connectades a terra
En les eines de tall es protegirà el disc amb una carcassa antiprojecció.
Les connexions elèctriques a través de borns es protegiran amb carcasses anticontactes elèctrics.
Les eines es mantindran en perfecte estat d'ús, amb els mànecs sense esquerdes i nets de residus,
mantenint el seu caràcter aïllant per als treballs elèctrics.
Les eines elèctriques estaran apagades mentre no s'estiguin utilitzant i no es podran usar amb les mans o
els peus mullats.
En els casos en què es superin els valors d'exposició al soroll que estableix la legislació vigent en matèria
de protecció dels treballadors enfront del soroll, s'establiran les accions correctives oportunes, tals com
l'ocupació de protectors auditius.

1.6. Identificació dels riscos laborals evitables
En aquest apartat es ressenya la relació de les mesures preventives a adoptar per evitar o reduir l'efecte
dels riscos més freqüents durant l'execució de l'obra.

1.6.1. Caigudes al mateix nivell
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'habilitaran i abalisaran les zones d'aplec de materials.

1.6.2. Caigudes a diferent nivell.
Es disposaran escales d'accés per salvar els desnivells.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Es mantindran en bon estat les proteccions dels buits i dels desnivells.
Les escales d'accés quedaran fermament subjectes i ben amarrades.

1.6.3. Pols i partícules
Es regarà periòdicament la zona de treball per evitar la pols.
Es faran servir ulleres de protecció i mascaretes antipols en aquells treballs en els quals es generi pols o
partícules.

1.6.4. Soroll
S'avaluaran els nivells de soroll en les zones de treball.
Les màquines han d'estar proveïdes d'aïllament acústic.
Es disposaran els mitjans necessaris per eliminar o esmorteir els sorolls.
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1.6.5. Esforços
S'evitarà el desplaçament manual de les càrregues pesades.
Es limitarà el pes de les càrregues en cas de desplaçament manual.
S'evitaran els sobreesforços o els esforços repetitius.
S'evitaran les postures inadequades o forçades en l'aixecament o desplaçament de càrregues.

1.6.6. Incendis
No es fumarà en presència de materials fungibles ni en cas d'existir risc d'incendi.

1.6.7. Intoxicació per emanacions
Els locals i les zones de treball disposaran de ventilació suficient.
S'utilitzaran mascaretes i filtres apropiats.

1.7. Relació dels riscos laborals que no es poden eliminar
Els riscos que difícilment es poden eliminar són els que es produeixen per causes inesperades (com
caigudes d'objectes i despreniments, entre altres). No obstant això, es poden reduir amb l'adequat ús de
les proteccions individuals i col·lectives, així com amb l'estricte compliment de la normativa en matèria de
seguretat i salut, i de les normes de la bona construcció.

1.7.1. Caiguda d'objectes
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es muntaran marquesines als accessos.
La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.
S'evitarà l'amuntegament de materials o objectes sobre les bastides.
No es llançaran troços ni restes de materials des de les bastides.

Equips de protecció individual (EPI):
Casc de seguretat homologat.
Guants i botes de seguretat.
Ús de borsa portaeines.

1.7.2. Dermatosi
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

S'evitarà la generació de pols de ciment.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i roba de treball adequada.

1.7.3. Electrocucions
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

Es revisarà periòdicament la instal·lació elèctrica.
L'estesa elèctrica quedarà fixat als paraments verticals.
Els allargadors portàtils tindran mànec aïllant.
La maquinària portàtil disposarà de protecció amb doble aïllament.
Tota la maquinària elèctrica estarà proveïda de presa de terra.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants dielèctrics.
Calçat aïllant per a electricistes
Banquetes aïllants de l'electricitat.
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1.7.4. Cremades
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants, polaines i davantals de cuir.

1.7.5. Cops i talls en extremitats
Mesures preventives i proteccions col·lectives:

La zona de treball romandrà ordenada, lliure d'obstacles, neta i ben il·luminada.

Equips de protecció individual (EPI):
Guants i botes de seguretat.

1.8. Condicions de seguretat i salut, en treballs posteriors de reparació i
manteniment
En aquest apartat s'aporta la informació útil per realitzar, en les degudes condicions de seguretat i salut,
els futurs treballs de conservació, reparació i manteniment de l'edifici construït que comporten majors
riscos.

1.8.1. Treballs en tancaments exteriors i cobertes
Per als treballs en tancaments, ràfecs de coberta, revestiments de paraments exteriors o qualsevol altre
que s'efectuï amb el risc de caiguda en alçada, hauran d'utilitzar-se bastides que compleixin les condicions
especificades en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.
Durant els treballs que puguin afectar a la via pública, es col·locarà una visera de protecció a l'alçada de la
primera planta, per protegir als transeünts i als vehicles de les possibles caigudes d'objectes.

1.8.2. Treballs en instal·lacions
Els treballs corresponents a les instal·lacions de lampisteria, elèctrica i de gas, hauran de realitzar-se per
personal qualificat, complint les especificacions establertes en el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut,
així com en la normativa vigent en cada matèria.
Abans de l'execució de qualsevol treball de reparació o de manteniment dels ascensors i muntacàrregues,
s'haurà d'elaborar un Pla de Seguretat subscrit per un tècnic competent en la matèria.

1.8.3. Treballs amb pintures i vernissos
Els treballs amb pintures o altres materials la inhalació dels quals pugui resultar tòxica hauran de
realitzar-se amb ventilació suficient, adoptant els elements de protecció adequats.

1.9. Treballs que impliquen riscos especials
A l'obra objecte del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut concorren els riscos especials que es solen
presentar a la demolició de l'estructura, tancaments i cobertes i en el propi muntatge de les mesures de
seguretat i de protecció. Cal destacar:

Muntatge de forjat, especialment en les vores perimetrals.
Execució de tancaments exteriors.
Formació dels ampits de coberta.
Col·locació de forques i xarxes de protecció.
Els buits horitzontals i les vores dels forjats es protegiran mitjançant baranes i xarxes homologades.
Disposició de plataformes volades.
Elevació i acoblament dels mòduls de bastimentada per a l'execució de les façanes.
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1.10. Mesures en cas d'emergència
El contractista haurà de reflectir en el corresponent pla de seguretat i salut les possibles situacions
d'emergència, establint les mesures oportunes en cas de primers auxilis i designant per a això a personal
amb formació, que es farà càrrec d'aquestes mesures.
Els treballadors responsables de les mesures d'emergència tenen dret a la paralització de la seva activitat,
havent d'estar garantida l'adequada administració dels primers auxilis i, quan la situació ho requereixi, el
ràpid trasllat de l'operari a un centre d'assistència mèdica.

1.11. Presència dels recursos preventius del contractista
Donades les característiques de l'obra i els riscos previstos en el present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
cada contractista haurà d'assignar la presència dels seus recursos preventius a l'obra, segons s'estableix en
la legislació vigent en la matèria.
A tals efectes, el contractista haurà de concretar els recursos preventius assignats a l'obra amb capacitació
suficient, que hauran de disposar dels mitjans necessaris per vigilar el compliment de les mesures incloses
en el corresponent pla de seguretat i salut.
Aquesta vigilància inclourà la comprovació de l'eficàcia de les activitats preventives previstes en aquest Pla,
així com l'adequació de tals activitats als riscos que es pretenen prevenir o a l'aparició de riscos no
previstos i derivats de la situació que determina la necessitat de la presència dels recursos preventius.
Si, com a resultat de la vigilància, s'observa un deficient compliment de les activitats preventives, les
persones que tinguin assignada la presència faran les indicacions necessàries per al correcte i immediat
compliment de les activitats preventives, havent de posar tals circumstàncies en coneixement de
l'empresari perquè aquest adopti les mesures oportunes per corregir les deficiències observades.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.
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2.1. Y. Seguretat i salut

Ley de Prevención de Riesgos Laborales
Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 10 de noviembre de 1995

Completada per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificada per:
Ley de Medidas Fiscales, Administrativas y del Orden Social
Ley 50/1998, de 30 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
Modificación de los artículos 45, 47, 48 y 49 de la Ley 31/1995.
B.O.E.: 31 de diciembre de 1998
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de
trabajo temporal
Real Decreto 216/1999, de 5 de febrero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 24 de febrero de 1999
Completada per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completada per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores expuestos a los riesgos derivados de
atmósferas explosivas en el lugar de trabajo
Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de junio de 2003
Modificada per:
Ley de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos laborales
Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 13 de diciembre de 2003
Desenvolupat per:
Desarrollo del artículo 24 de la Ley 31/1995 de Prevención de Riesgos Laborales, en materia
de coordinación de actividades empresariales
Real Decreto 171/2004, de 30 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 2004
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
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derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completada per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completada per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009

Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 31 de enero de 1997

Completat per:
Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención
Real Decreto 780/1998, de 30 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 1 de mayo de 1998
Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Disposiciones mínimas para la protección de la salud y seguridad de los trabajadores frente al
riesgo eléctrico
Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 21 de junio de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los riesgos que puedan
derivarse de la exposición a vibraciones mecánicas
Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 5 de noviembre de 2005
Completat per:
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Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba el Reglamento
de los Servicios de Prevención
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Seguridad y Salud en los lugares de trabajo
Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Modificat per:
Medidas urgentes en materia agraria y de aguas en respuesta a la sequía y al agravamiento
de las condiciones del sector primario derivado del conflicto bélico en Ucrania y de las
condiciones climatológicas, así como de promoción del uso del transporte público colectivo
terrestre por parte de los jóvenes y prevención de riesgos laborales en episodios de elevadas
temperaturas
Real Decreto Ley 4/2023, de 11 de mayo, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 12 de mayo de 2023

Manipulación de cargas
Real Decreto 487/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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B.O.E.: 23 de abril de 1997

Protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
cancerígenos durante el trabajo
Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 24 de mayo de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos
durante el trabajo y ampliación de su ámbito de aplicación a los agentes mutágenos
Real Decreto 349/2003, de 21 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 5 de abril de 2003
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

Utilización de equipos de trabajo
Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 7 de agosto de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004

Disposiciones mínimas de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 25 de octubre de 1997

Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio, por el que se establecen las
disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los
equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en altura
Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de noviembre de 2004
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
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al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Modificación del Reglamento de los Servicios de Prevención y de las Disposiciones mínimas
de seguridad y de salud en las obras de construcción
Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 29 de mayo de 2006
Modificat per:
Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
Disposición final tercera. Modificación de los artículos 13 y 18 del Real Decreto 1627/1997.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007

2.1.1. YC. Sistemes de protecció col·lectiva

2.1.1.1. YCU. Protecció contra incendis

Real Decreto por el que se establecen los requisitos esenciales de seguridad para la
comercialización de los equipos a presión
Real Decreto 709/2015, de 24 de julio, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 2 de septiembre de 2015

Reglamento de equipos a presión y sus instrucciones técnicas complementarias
Real Decreto 809/2021, de 21 de septiembre, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 11 de octubre de 2021

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
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riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.2. YI. Equips de protecció individual

Utilización de equipos de protección individual
Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 12 de junio de 1997

Correcció d'errors:
Corrección de erratas del Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones de
seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de equipos de protección
individual
Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 18 de julio de 1997
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Completat per:
Disposiciones mínimas de seguridad y salud aplicables a los trabajos con riesgo de exposición
al amianto
Real Decreto 396/2006, de 31 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de abril de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre
disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de
equipos de protección individual
Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 8 de diciembre de 2021

2.1.3. YM. Medicina preventiva i primers auxilis

2.1.3.1. YMM. Material mèdic

Orden por la que se establece el suministro a las empresas de botiquines con material de
primeros auxilios en caso de accidente de trabajo, como parte de la acción protectora del
sistema de la Seguridad Social
Orden TAS/2947/2007, de 8 de octubre, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 11 de octubre de 2007

2.1.4. YP. Instal·lacions provisionals d'higiene i benestar

Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión e Instrucciones Complementarias (ITC) BT 01 a BT
51
Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto, del Ministerio de Ciencia y Tecnología.
B.O.E.: Suplemento al nº 224, de 18 de septiembre de 2002

Modificat per:
Anulado el inciso 4.2.C.2 de la ITC-BT-03

Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislació aplicables.

Pàgina 7 - 11



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 44 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

Sentencia de 17 de febrero de 2004 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 5 de abril de 2004
Completat per:
Autorización para el empleo de sistemas de instalaciones con conductores aislados bajo
canales protectores de material plástico
Resolución de 18 de enero de 1988, de la Dirección General de Innovación Industrial.
B.O.E.: 19 de febrero de 1988
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para adecuarlas a la Ley 17/2009, de 23 de noviembre, sobre el libre
acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, y a la Ley 25/2009, de 22 de diciembre,
de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Real Decreto 560/2010, de 7 de mayo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 22 de mayo de 2010
Texto consolidado
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba una nueva Instrucción Técnica Complementaria (ITC) BT
52 "Instalaciones con fines especiales. Infraestructura para la recarga de vehículos
eléctricos", del Reglamento electrotécnico para baja tensión, aprobado por Real Decreto
842/2002, de 2 de agosto, y se modifican otras instrucciones técnicas complementarias del
mismo
Real Decreto 1053/2014, de 12 de diciembre, del Ministerio de Industria, Energía y Turismo.
B.O.E.: 31 de diciembre de 2014
Modificado por el Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificado por el Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones
con las Cortes y Memoria Democrática
B.O.E.: 15 de junio de 2022
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican y derogan diferentes disposiciones en materia de
calidad y seguridad industrial
Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 20 de junio de 2020
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican diversas normas reglamentarias en materia de
seguridad industrial para su adaptación al principio de reconocimiento mutuo
Real Decreto 145/2023, de 28 de febrero, del Ministerio de Industria, Comercio y Turismo.
B.O.E.: 18 de marzo de 2023

DB-HS Salubridad
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico HS.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
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B.O.E.: 25 de enero de 2008

Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Orden por la que se modifican el Documento Básico DB-HE "Ahorro de energía" y el
Documento Básico DB-HS "Salubridad", del Código Técnico de la Edificación, aprobado por
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Orden FOM/588/2017, de 15 de junio, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 23 de junio de 2017
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019

Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso a
los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones
Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 1 de abril de 2011

Desenvolupant per:
Orden por la que se desarrolla el Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de
telecomunicaciones para el acceso a los servicios de telecomunicación en el interior de las
edificaciones, aprobado por el Real Decreto 346/2011, de 11 de marzo
Modificados los artículos 2 y 6 por la Orden ECE/983/2019.
Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio.
B.O.E.: 16 de junio de 2011
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinados aspectos para la liberación del segundo dividendo digital
Derogados los artículos 1, 2, 3.1, 7, 8, 9 y 10 y las disposiciones adicionales primera, octava y
decimotercera por el R.D. 250/2025.
Real Decreto 391/2019, de 21 de junio, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 25 de junio de 2019
Modificat per:
Orden por la que se regulan las características de reacción al fuego de los cables de
telecomunicaciones en el interior de las edificaciones, se modifican determinados anexos del
Reglamento regulador de las infraestructuras comunes de telecomunicaciones para el acceso
a los servicios de telecomunicación en el interior de las edificaciones, aprobado por Real
Decreto 346/2011, de 11 de marzo y se modifica la Orden ITC/1644/2011, de 10 de junio,
por la que se desarrolla dicho reglamento
Orden ECE/983/2019, de 26 de septiembre, del Ministerio de Economía y Empresa.
B.O.E.: 3 de octubre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se aprueba el Plan Técnico Nacional de la Televisión Digital Terrestre
y se regulan determinadas medidas de impulso de la evolución tecnológica de la televisión

Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

I. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
2. Normativa i legislació aplicables.

Pàgina 9 - 11



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 46 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

digital terrestre
Real Decreto 250/2025, de 25 de marzo, del Ministerio para la Transformación Digital y de la Función
Pública.
B.O.E.: 26 de marzo de 2025

Requisitos sanitarios para la prevención y el control de la legionelosis
Real Decreto 487/2022, de 4 de julio, del Ministerio de Sanidad.
B.O.E.: 22 de junio de 2022
Texto consolidado. Última modificación: 11 de enero de 2023

Criterios técnico-sanitarios de la calidad del agua de consumo, su control y suministro
Real Decreto 3/2023, de 10 de enero, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 11 de enero de 2023

2.1.5. YS. Senyalització provisional d'obres

2.1.5.1. YSB. Abalisament

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015

2.1.5.2. YSH. Senyalització horitzontal

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
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B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.3. YSV. Senyalització vertical

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.4. YSN. Senyalització manual

Instrucción 8.3-IC Señalización de obras
Orden de 31 de agosto de 1987, del Ministerio de Obras Públicas y Urbanismo.
B.O.E.: 18 de septiembre de 1987

2.1.5.5. YSS. Senyalització de seguretat i salut

Señalización de seguridad y salud en el trabajo
Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 23 de abril de 1997

Completat per:
Protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con los
agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 374/2001, de 6 de abril, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 1 de mayo de 2001
Completat per:
Protección de la salud y la seguridad de los trabajadores contra los riesgos relacionados con
la exposición al ruido
Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 11 de marzo de 2006
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, por el que se aprueba
el Reglamento de los servicios de prevención; el R.D. 485/1997, de 14 de abril, sobre
disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo; el R.D.
665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos
relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo y el R.D. 374/2001,
de 6 de abril, sobre la protección de la salud y seguridad de los trabajadores contra los
riesgos relacionados con los agentes químicos durante el trabajo
Real Decreto 598/2015, de 3 de julio, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 4 de julio de 2015
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3.1. Plec de clàusules administratives

3.1.1. Disposicions generals

3.1.1.1. Objecte del Plec de condicions
El present Plec de condicions juntament amb les disposicions contingudes en el corresponent Plec del
Projecte d'execució, tenen per objecte definir les atribucions i obligacions dels agents que intervenen en
matèria de Seguretat i Salut, així com les condicions que han de complir les mesures preventives, les
proteccions individuals i col·lectives de la construcció de l'obra "Pressupost del cobert de", situada en
Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines, Sant Feliu de Codines (Barcelona), segons el
projecte redactat per Francesc Sulé i Carreras. Tot això amb finalitat d'evitar qualsevol accident o malaltia
professional, que poden ocasionar-se durant el transcurs de l'execució de l'obra o en els futurs treballs de
conservació, reparació i manteniment.

3.1.2. Disposicions facultatives

3.1.2.1. Definició, atribucions i obligacions dels agents de l'edificació
Les atribucions i les obligacions dels diferents agents intervinents en l'edificació són les regulades en els
seus aspectes generals per la "Ley 38/1999. Ley de Ordenación de la Edificación".

3.1.2.2. El promotor
És la persona física o jurídica, pública o privada, que individual o col·lectivament decideix, impulsa,
programa i finança amb recursos propis o aliens, les obres d'edificació per a si o per a la seva posterior
alienació, lliurament o cessió a tercers sota qualsevol títol.
Té la responsabilitat de contractar als tècnics redactors del preceptiu Estudi de Seguretat i Salut - o Estudi
Bàsic, si s'escau - igual que als tècnics coordinadors en la matèria en la fase que correspongui, facilitant
còpies a les empreses contractistes, subcontractistes o treballadors autònoms contractats directament pel
promotor, exigint la presentació de cada Pla de Seguretat i Salut prèviament al començament de les obres.
El promotor tindrà la consideració de contractista quan realitzi la totalitat o determinades parts de l'obra
amb mitjans humans i recursos propis, o en el cas de contractar directament a treballadors autònoms per a
la seva realització o per a treballs parcials de la mateixa.

3.1.2.3. El projectista
És l'agent que, per encàrrec del promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i urbanística corresponent,
redacta el projecte.
Prendrà en consideració en les fases de concepció, estudi i elaboració del projecte bàsic i d'execució, els
principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i de salut, d'acord amb la legislació vigent.

3.1.2.4. El contractista i subcontractista
Contractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el promotor, amb mitjans
humans i materials propis o aliens, el compromís d'executar la totalitat o part de les obres, amb subjecció
al projecte i al contracte.
Subcontractista és la persona física o jurídica que assumeix contractualment davant el contractista,
empresari principal, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l'obra, amb subjecció
al projecte pel qual es regeix la seva execució.
El contractista comunicarà a l'autoritat laboral competent l'obertura del centre de treball en la qual inclourà
el Pla de Seguretat i Salut.
Adoptarà totes les mesures preventives que compleixin els preceptes en matèria de Prevenció de Riscos
Laborals i Seguretat i Salut que estableix la legislació vigent, redactant el corresponent Pla de Seguretat i
ajustant-se al compliment estricte i permanent de l'establert en l'Estudi Bàsic de Seguretat i Salut,
disposant de tots els mitjans necessaris i dotant al personal de l'equipament de seguretat exigibles,
complint les ordres efectuades pel coordinador en matèria de seguretat i de salut en la fase d'execució de
l'obra.
Supervisarà de manera continuada el compliment de les normes de seguretat, tutelant les activitats dels
treballadors al seu càrrec i, si s'escau, rellevant del seu lloc a tots aquells que poguessin menyscabar les
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condicions bàsiques de seguretat personals o generals, per no estar en les condicions adequades.
Lliurarà la informació suficient al coordinador en matèria de seguretat i de salut durant l'execució de l'obra,
on s'acrediti l'estructura organitzativa de l'empresa, les seves responsabilitats, funcions, processos,
procediments i recursos materials i humans disponibles, amb la finalitat de garantir una adequada acció
preventiva de riscos de l'obra.
Entre les responsabilitats i obligacions del contractista i dels subcontractistes en matèria de seguretat i
salut, cal destacar:

Aplicar els principis de l'acció preventiva que es recullen a la Llei de Prevenció de Riscos Laborals.
Complir i fer complir al seu personal l'establert en el pla de seguretat i salut.
Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si s'escau, les
obligacions sobre coordinació d'activitats empresarials previstes a la Llei, durant l'execució de l'obra.
Informar i proporcionar les instruccions adequades i precises als treballadors autònoms sobre totes les
mesures que s'hagin d'adoptar referent a la seva seguretat i salut en l'obra.
Atendre les indicacions i consignes del coordinador en matèria de seguretat i salut, complint
estrictament les seves instruccions durant l'execució de l'obra.

Respondran de la correcta execució de les mesures preventives fixades en el pla de seguretat i salut pel
que fa a les obligacions que els corresponguin a ells directament o, si s'escau, als treballadors autònoms
pels contractats.
Respondran solidàriament de les conseqüències que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes
en el pla.
Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció facultativa i del promotor, no eximiran de les seves
responsabilitats als contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.5. La direcció facultativa
S'entén com a direcció facultativa:
El tècnic o els tècnics competents designats pel promotor, encarregats de la direcció i del control de
l'execució de l'obra.
Les responsabilitats de la Direcció facultativa i del promotor, no eximeixen en cap cas de les atribuïbles als
contractistes i als subcontractistes.

3.1.2.6. Coordinador de Seguretat i Salut en Projecte
És el tècnic competent designat pel promotor per coordinar, durant la fase del projecte d'execució,
l'aplicació dels principis i criteris generals de prevenció en matèria de seguretat i salut.

3.1.2.7. Coordinador de Seguretat i Salut en Execució
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, és el tècnic competent designat pel
promotor, que forma part de la direcció facultativa.
Assumirà les tasques i responsabilitats associades a les següents funcions:

Coordinar l'aplicació dels principis generals de prevenció i de seguretat, prenent les decisions tècniques
i d'organització, amb la finalitat de planificar les diferents tasques o fases de treball que es vagin a
desenvolupar simultània o successivament, estimant la durada requerida per a l'execució de les
mateixes.
Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els contractistes i, si s'escau, els subcontractistes i
els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els principis de l'acció preventiva
recollits en la legislació vigent.
Aprovar el pla de seguretat i salut elaborat pel contractista i, si s'escau, les modificacions introduïdes
en el mateix.
Organitzar la coordinació d'activitats empresarials.
Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball.
Adoptar les mesures necessàries perquè només les persones autoritzades puguin accedir a l'obra. La
Direcció facultativa assumirà aquesta funció quan no fos necessària la designació d'un coordinador.
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3.1.2.8. Treballadors Autònoms
És la persona física, diferent del contractista i subcontractista, que realitza de forma personal i directa una
activitat professional, sense subjecció a un contracte de treball i que assumeix contractualment davant el
promotor, el contractista o el subcontractista, el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions
de l'obra.
Quan el treballador autònom empri en l'obra a treballadors per compte d'altri, tindrà la consideració de
contractista o subcontractista.
Els treballadors autònoms compliran l'establert en el pla de seguretat i salut.

3.1.2.9. Treballadors per compte d'altri
Els contractistes i subcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin una informació adequada
de totes les mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seva seguretat i la seva salut en l'obra.
El contractista facilitarà als representants dels treballadors en el centre de treball una còpia del pla de
seguretat i salut i de les seves possibles modificacions.

3.1.2.10. Fabricants i subministradors d'equips de protecció i materials de construcció
Els fabricants, importadors i subministradors de maquinària, equips, productes i eines de treball, hauran de
subministrar la informació que indiqui la forma correcta d'utilització pels treballadors, les mesures
preventives addicionals que s'hagin de prendre i els riscos laborals que comportin tant el seu ús normal
com la seva manipulació o ocupació inadequada.

3.1.2.11. Recursos preventius
Amb la finalitat de verificar el compliment de les mesures incloses en el Pla de Seguretat i Salut,
l'empresari designarà per a l'obra els recursos preventius corresponents, que podran ser:

a) Un o diversos treballadors designats per l'empresa.
b) Un o diversos membres del servei de prevenció propi de l'empresa.
c) Un o diversos membres del servei o els serveis de prevenció aliens.

Les persones a les quals s'assigni aquesta vigilància hauran de donar les instruccions necessàries per al
correcte i immediat compliment de les activitats preventives. En cas d'observar un deficient compliment de
les mateixes o una absència, insuficiència o falta d'adequació de les mateixes, s'informarà a l'empresari
perquè aquest adopti les mesures necessàries per a la seva correcció, notificant-se a la vegada al
Coordinador de Seguretat i Salut i a la resta de la direcció facultativa.
En el Pla de Seguretat i Salut s'especificaran els casos en què la presència dels recursos preventius és
necessària, especificant-se expressament el nom de la persona o persones designades per a tal fi,
concretant les tasques en les quals inicialment es preveu necessària la seva presència.

3.1.3. Formació en Seguretat
Amb la finalitat de que tot el personal que accedeixi a l'obra disposi de la suficient formació en les matèries
preventives de seguretat i salut, l'empresa s'encarregarà de la seva formació per a l'adequada prevenció de
riscos i el correcte ús de les proteccions col·lectives i individuals. Aquesta formació aconseguirà tots els
nivells de l'empresa, des dels directius fins als treballadors no qualificats, incloent als tècnics, encarregats,
especialistes i operadors de màquines entre uns altres.

3.1.4. Reconeixements mèdics
La vigilància de l'estat de salut dels treballadors quedarà garantida per l'empresa contractista, en funció
dels riscos inherents al treball assignat i en els casos establerts per la legislació vigent.
Aquesta vigilància serà voluntària, excepte quan la realització dels reconeixements sigui imprescindible per
avaluar els efectes de les condicions de treball sobre la seva salut, o per verificar que el seu estat de salut
no constitueix un perill per a altres persones o per al mateix treballador.

3.1.5. Salut i higiene en el treball
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3.1.5.1. Primers auxilis
L'empresari designarà al personal encarregat de l'adopció de les mesures necessàries en cas d'accident,
amb la finalitat de garantir la prestació dels primers auxilis i l'evacuació de l'accidentat.
Es disposarà, en un lloc visible de l'obra i accessible als operaris, una farmaciola perfectament equipada
amb material sanitari destinat a primers auxilis.
El contractista instal·larà rètols amb caràcters llegibles fins a una distància de 2 m, en el qual se
subministri als treballadors i participants en l'obra la informació suficient per establir ràpid contacte amb el
centre assistencial més proper.

3.1.5.2. Actuació en cas d'accident
En cas d'accident es prendran solament les mesures indispensables fins que arribi l'assistència mèdica,
perquè l'accidentat pugui ser traslladat amb rapidesa i sense risc. En cap cas se li mourà, excepte quan
sigui imprescindible per a la seva integritat.
Es comprovaran els seus signes vitals (consciència, respiració, pols i pressió sanguínia), se l'intentarà
tranquil·litzar, i se'l cobrirà amb una manta per mantenir la seva temperatura corporal.
No se li subministrarà aigua, begudes ni cap medicament i, en cas d'hemorràgia, es pressionaran les
ferides amb gases netes.
L'empresari notificarà l'accident per escrit a l'autoritat laboral, conforme al procediment reglamentari.

3.1.6. Documentació d'obra

3.1.6.1. Estudi Bàsic de Seguretat i Salut
És el document elaborat pel tècnic competent designat pel promotor, on es precisen les normes de
seguretat i salut aplicables a l'obra, contemplant la identificació dels riscos laborals que puguin ser evitats,
indicant les mesures tècniques necessàries per a això.
Inclou també les previsions i les informacions útils per efectuar en el seu moment, en les degudes
condicions de seguretat i salut, els previsibles treballs posteriors.

3.1.6.2. Pla de seguretat i salut
En aplicació del present Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, cada contractista elaborarà el corresponent pla
de seguretat i salut en el treball en el qual s'analitzin, estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions
contingudes en el present estudi bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla
s'inclouran, si s'escau, les propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb
la corresponent justificació tècnica, que no podran implicar disminució dels nivells de protecció prevists en
aquest estudi bàsic.
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra aprovarà el pla de seguretat i
salut abans de l'inici d'aquesta.
El pla de seguretat i salut podrà ser modificat pel contractista en funció del procés d'execució de l'obra, de
l'evolució dels treballs i de les possibles incidències o modificacions que puguin sorgir durant el
desenvolupament de la mateixa, sempre amb l'aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut i la
direcció facultativa.
Els qui intervinguin en l'execució de l'obra, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria
de prevenció de les empreses intervinents en la mateixa i els representants dels treballadors, podran
presentar per escrit i de forma raonada, els suggeriments i alternatives que estimin oportunes. A aquest
efecte, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent dels mateixos i de la direcció
facultativa.

3.1.6.3. Acta d'aprovació del pla
El pla de seguretat i salut elaborat pel contractista serà aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, per la direcció facultativa o per l'Administració en el cas d'obres públiques, qui
haurà d'emetre un acta d'aprovació com a document acreditatiu d'aquesta operació, visat pel Col·legi
Professional corresponent.
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3.1.6.4. Comunicació d'obertura de centre de treball
La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent serà prèvia al començament
dels treballs i es presentarà únicament pels empresaris que tinguin la consideració de contractistes.
La comunicació contindrà les dades de l'empresa, del centre de treball i de producció i/o emmagatzematge
del centre de treball. Haurà d'incloure, a més, el pla de seguretat i salut.

3.1.6.5. Llibre d'incidències
Amb finalitats de control i seguiment del pla de seguretat i salut, a cada centre de treball existirà un llibre
d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a aquest efecte.
Serà facilitat pel col·legi professional que visi l'acta d'aprovació del pla o l'oficina de supervisió de projectes
o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les administracions públiques.
El llibre d'incidències s'haurà de mantenir sempre a l'obra, en poder del Coordinador de Seguretat i Salut
durant l'execució de l'obra, tenint accés la direcció facultativa de l'obra, els contractistes i subcontractistes i
els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb responsabilitats en matèria de prevenció en
les empreses intervinents en l'obra, els representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les administracions públiques competents, els
qui podran fer anotacions en el mateix.
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, haurà de notificar al contractista afectat i
als representants dels treballadors d'aquest, sobre les anotacions efectuades en el llibre d'incidències.
Quan les anotacions es refereixin a qualsevol incompliment dels advertiments o observacions anteriors, es
remetrà una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de vint-i-quatre hores. En tot
cas, s'haurà d'especificar si l'anotació es tracta d'una nova observació o suposa una reiteració d'un
advertiment o observació anterior.

3.1.6.6. Llibre d'ordres
A l'obra existirà un llibre d'ordres i assistències, en el qual la direcció facultativa ressenyarà les incidències,
ordres i assistències que es produeixin en el desenvolupament de l'obra.
Les anotacions així exposades tenen rang d'ordres o comentaris necessaris d'execució d'obra i, en
conseqüència, seran respectades pel contractista de l'obra.

3.1.6.7. Llibre de subcontractació
El contractista haurà de disposar d'un llibre de subcontractació, que romandrà en tot moment en l'obra,
reflectint per ordre cronològic des del començament dels treballs, totes i cadascuna de les
subcontractacions realitzades en una determinada obra amb empreses subcontractistes i treballadors
autònoms.
Al llibre de subcontractació tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el Coordinador de Seguretat i
Salut en fase d'execució de l'obra, les empreses i treballadors autònoms intervinents en l'obra, els tècnics
de prevenció, els delegats de prevenció, l'autoritat laboral i els representants dels treballadors de les
diferents empreses que intervinguin en l'execució de l'obra.

3.1.7. Disposicions Econòmiques
El marc de relacions econòmiques per a l'abonament i recepció de l'obra, es fixa en el plec de condicions
del projecte o en el corresponent contracte d'obra entre el promotor i el contractista, havent de contenir
almenys els punts següents:

Fiances
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Dels preus
Preu bàsic
Preu unitari
Pressupost d'Execució Material (PEM)
Preus contradictoris
Reclamació d'augment de preus
Formes tradicionals d'amidar o d'aplicar els preus
De la revisió dels preus contractats
Aplec de materials
Obres per administració

Valoració i abonament dels treballs
Indemnitzacions Mútues
Retencions en concepte de garantia
Terminis d'execució i pla d'obra
Liquidació econòmica de les obres
Liquidació final de l'obra

3.2. Plec de condicions tècniques particulars

3.2.1. Mitjans de protecció col·lectiva
Els mitjans de protecció col·lectiva es col·locaran segons les especificacions del pla de seguretat i salut
abans d'iniciar el treball en el qual es requereixin, no suposant un risc en si mateixos.
Es reposaran sempre que estiguin deteriorats, al final del període de la seva vida útil, després d'estar
sotmesos a sol·licitacions límit, o quan les seves toleràncies siguin superiors a les admeses o aconsellades
pel fabricant.
El manteniment serà vigilat de forma periòdica (cada setmana) pel Delegat de Prevenció.

3.2.2. Mitjans de protecció individual
Disposaran de marcat CE, que portaran inscrit al propi equip, a l'embalatge i al fullet informatiu.
Seran ergonòmics i no causaran molèsties innecessàries. Mai suposaran un risc en si mateixos, ni perdran
la seva seguretat de forma involuntària.
El fabricant els subministrarà juntament amb un fullet informatiu en el qual apareixeran les instruccions
d'ús i manteniment, nom i adreça del fabricant, grau o classe de protecció, accessoris que pugui portar i
característiques de les peces de recanvi, límit d'ús, termini de vida útil i controls als quals s'ha sotmès.
Estarà redactat de forma comprensible i, en el cas d'equips d'importació, traduïts a la llengua oficial.
Seran subministrats gratuïtament per l'empresari i es reemplaçaran sempre que estiguin deteriorats, al
final del període de la seva vida útil o després d'estar sotmesos a sol·licitacions límit.
S'utilitzaran de forma personal i per als usos previstos pel fabricant, supervisant el manteniment el Delegat
de Prevenció.

3.2.3. Instal·lacions provisionals de salut i confort
Els locals destinats a instal·lacions provisionals de salut i confort tindran una temperatura, il·luminació,
ventilació i condicions d'humitat adequades per al seu ús. Els revestiments dels terres, parets i sostres
seran continus, llisos i impermeables, acabats preferentment amb colors clars i amb material que permeti
la neteja amb desinfectants o antisèptics.
El contractista mantindrà les instal·lacions en perfectes condicions sanitàries (neteja diària), estaran
proveïdes d'aigua corrent freda i calenta i dotades dels complements necessaris per a higiene personal,
com ara sabó, tovalloles i recipients de deixalles.
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3.2.3.1. Vestuaris
Seran de fàcil accés, estaran propers a l'àrea de treball i tindran seients i taquilles independents sota clau,
amb espai suficient per guardar la roba i el calçat.
Es disposarà una superfície mínima de 2 m² per cada treballador destinada a vestuari, amb una alçada
mínima de 2,30 m.
Quan no es disposi de vestuaris, s'habilitarà una zona per deixar la roba i els objectes personals sota clau.

3.2.3.2. Lavabos i dutxes
Estaran al costat dels vestuaris i disposaran d'instal·lació d'aigua freda i calenta, situant com a mínim una
quarta part de les aixetes en cabines individuals amb porta amb tancament interior.
Les cabines tindran una superfície mínima de 2 m² i una alçada mínima de 2,30 m.
La dotació mínima prevista per als lavabos serà de:

1 dutxa per cada 10 treballadors o fracció que treballin en la mateixa jornada
1 vàter per cada 25 homes o fracció i 1 per cada 15 dones o fracció
1 lavabo per cada vàter
1 urinari per cada 25 homes o fracció
1 eixugamans de cel·lulosa o elèctric per cada lavabo
1 sabonera dosificadora per cada lavabo
1 recipient per a recollida de cel·lulosa sanitària
1 portarotllos amb paper higiènic per cada vàter

3.2.3.3. Vàter
Seran de fàcil accés i estaran propers a l'àrea de treball. Se situaran preferentment en cabines de
dimensions mínimes 1,2x1,0 m amb alçada de 2,30 m, sense visibilitat des de l'exterior i proveïdes de
perxa i porta amb tancament interior.
Disposaran de ventilació a l'exterior, podent no tenir sostre sempre que comuniquin amb lavabos o
passadissos amb ventilació exterior, evitant qualsevol comunicació amb menjadors, cuines, dormitoris o
vestuaris.
Tindran descàrrega automàtica d'aigua corrent i en el cas que no es puguin connectar a la xarxa de
clavegueram es disposarà de latrines sanitàries o fosses sèptiques.

3.2.3.4. Menjador i cuina
Els locals destinats a menjador i cuina estaran equipats amb taules, cadires de material rentable i vaixella,
i disposaran de calefacció a l'hivern. Quedaran separats de les àrees de treball i de qualsevol font de
contaminació ambiental.
En el cas que els treballadors portin el seu propi menjar, disposaran de escalfaplats, prohibint-se fora dels
llocs prevists la preparació del menjar mitjançant foc, brases o barbacoes.
La superfície destinada a la zona de menjador i cuina serà com a mínim de 2 m² per cada operari que
utilitzi aquesta instal·lació.

Projecte Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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Ft.: FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER

Fi
rm

a

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

Annexos a la Memòria
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut

MA8

Pàgina 42 - 42



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 57 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

PLA DE CONTROL DE QUALITAT

MA7



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 58 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

Pla de control de qualitat

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

Annexos a la Memòria
Pla de control de qualitat

MA7

Pàgina 2 - 28



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 59 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

Annex: Pla de Control de Qualitat

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 60 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

ÍNDEX

   
 

1. INTRODUCCIÓ.............................................................................................................. 4
 

2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES...................................................................... 6
2.1. Normativa de caràcter general........................................................................... 6
2.2. X. Control de qualitat i assaigs........................................................................... 9

2.2.1. XE. Estructures de formigó............................................................................ 9
2.2.2. XM. Estructures metàl·liques......................................................................... 9
2.2.3. XS. Estudis geotècnics.................................................................................. 10

 
3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS............... 12

 
4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS SOBRE L'EXECUCIÓ PER

UNITAT D'OBRA........................................................................................................... 14
 

5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS SOBRE
VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.......................................................................... 23

 
6. VALORACIÓ ECONÒMICA.............................................................................................. 25



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 61 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

1. INTRODUCCIÓ.



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 62 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

1. INTRODUCCIÓ.
El Codi Tècnic de l'Edificació (CTE) estableix les exigències bàsiques de qualitat que han de complir els
edificis, incloses les seves instal·lacions, per satisfer els requisits bàsics de seguretat i habitabilitat.
El CTE determina, a més, que aquestes exigències bàsiques han de complir-se en el projecte, la
construcció, el manteniment i la conservació dels edificis i les seves instal·lacions.
La comprovació del compliment d'aquestes exigències bàsiques es determina mitjançant una sèrie de
controls: el control de recepció en obra dels productes, el control d'execució de l'obra i el control de l'obra
acabada.
Es redacta el present Pla de control de qualitat com a annex del projecte, a fi de donar compliment a
l'establert a l'Annex I de la part I del CTE, a l'apartat corresponent als Annexos de la Memòria, havent estat
elaborat atenent a les prescripcions de la normativa d'aplicació vigent, a les característiques del projecte i
a l'estipulat en el Plec de Condicions del present projecte.
Aquest annex del projecte no és un element substancial del mateix, ja que tot el seu contingut queda
suficientment referenciat en el corresponent Plec de Condicions Tècniques Particulars del projecte.
El control de qualitat de les obres inclou:

El control de recepció en obra dels productes.
El control d'execució de l'obra.
El control de l'obra acabada.

Per a això:
1) El director de l'execució de l'obra recopilarà la documentació del control realitzat, verificant que és

conforme a l'establert en el projecte, els seus annexos i les seves modificacions.
2) El constructor recaptarà dels subministradors de productes i facilitarà al director d'obra i al director

de l'execució de l'obra la documentació dels productes anteriorment assenyalada, així com les seves
instruccions d'ús i manteniment, i les garanties corresponents quan escaigui.

3) La documentació de qualitat preparada pel constructor sobre cadascuna de les unitats d'obra podrà
servir, si així ho autoritzés el director de l'execució de l'obra, com a part del control de qualitat de
l'obra.

Una vegada finalitzada l'obra, la documentació del seguiment del control serà dipositada pel director de
l'execució de l'obra, en el Col·legi Professional corresponent o, si escau, en l'Administració Pública
competent, que asseguri la seva tutela i es comprometi a emetre certificacions del seu contingut als qui
acreditin un interès legítim.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.
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2. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLES.

2.1. Normativa de caràcter general

NORMATIVA DE CARÀCTER GENERAL

Ley de Ordenación de la Edificación
Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 6 de noviembre de 1999
Texto consolidado. Última modificación: 15 de julio de 2015

Modificada per:
Ley de medidas urgentes para impulsar la actividad de rehabilitación edificatoria en el
contexto del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia
Ley 10/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al ordenamiento jurídico español
las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE y 2014/24/UE, de 26 de
febrero de 2014
Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de noviembre de 2017

Modificada per:
Medidas urgentes por el que se incorporan al ordenamiento jurídico español diversas
directivas de la Unión Europea en el ámbito de la contratación pública en determinados
sectores: de seguros privados, de planes y fondos de pensiones, del ámbito tributario y de
litigios fiscales
Real Decreto Ley 3/2020, de 4 de febrero, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 5 de febrero de 2020
Modificada per:
Ley de calidad de la Arquitectura
Ley 9/2022, de 14 de junio, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE)
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006

Modificat per:
Aprobación del documento básico "DB-HR Protección frente al ruido" del Código Técnico de la
Edificación y modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba
el Código Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 20 de diciembre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
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Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Modificación del Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre
Real Decreto 1675/2008, de 17 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 18 de octubre de 2008
Modificat per:
Modificación de determinados documentos básicos del Código Técnico de la Edificación
aprobados por el Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, y el Real Decreto 1371/2007, de
19 de octubre
Orden VIV/984/2009, de 15 de abril, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de abril de 2009
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Código Técnico de la Edificación (CTE). Parte I
Disposiciones generales, condiciones técnicas y administrativas, exigencias básicas, contenido del proyecto,
documentación del seguimiento de la obra y terminología.
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Modificat per:
Modificación del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código
Técnico de la Edificación
Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Correcció d'errors:
Corrección de errores y erratas del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se
aprueba el Código Técnico de la Edificación
Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo, en materia de accesibilidad y no discriminación de las
personas con discapacidad
Real Decreto 173/2010, de 19 de febrero, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 11 de marzo de 2010
Modificat per:
Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010
Modificat per:
Anulado el artículo 2.7 del Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el
Código Técnico de la Edificación
Sentencia de 4 de mayo de 2010 de la Sala Tercera del Tribunal Supremo.
B.O.E.: 30 de julio de 2010
Modificat per:
Ley de rehabilitación, regeneración y renovación urbanas
Ley 8/2013, de 26 de junio, de la Jefatura del Estado.
Disposición final undécima. Modificación de los artículos 1 y 2 y el anejo III de la parte I del Real
Decreto 314/2006.
B.O.E.: 27 de junio de 2013
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 450/2022, de 14 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 15 de junio de 2022

Ley reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Ley 32/2006, de 18 de octubre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 19 de octubre de 2006

Desenvolupat per:
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Desarrollo de la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector
de la construcción
Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
B.O.E.: 25 de agosto de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 12 de septiembre de 2007
Modificada per:
Modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el libre acceso a las
actividades de servicios y su ejercicio
Ley 25/2009, de 22 de diciembre, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 23 de diciembre de 2009
Modificada per:
Modificación del Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley
32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la subcontratación en el sector de la construcción
Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, del Ministerio de Trabajo e Inmigración.
B.O.E.: 23 de marzo de 2010

Procedimiento básico para la certificación de la eficiencia energética de los edificios
Real Decreto 390/2021, de 1 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria
Democrática.
B.O.E.: 2 de junio de 2021

2.2. X. Control de qualitat i assaigs

Real Decreto por el que se desarrollan los requisitos exigibles a las entidades de control de
calidad de la edificación y a los laboratorios de ensayos para el control de calidad de la
edificación, para el ejercicio de su actividad
Real Decreto 410/2010, de 31 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 22 de abril de 2010

2.2.1. XE. Estructures de formigó

Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Código Estructural
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.2. XM. Estructures metàl·liques

DB-SE-A Seguridad estructural: Acero
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-A.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007
Corrección de errores.
B.O.E.: 25 de enero de 2008
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Código Estructural
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, del Ministerio de la Presidencia, Relaciones con las Cortes y
Memoria Democrática.
B.O.E.: 10 de agosto de 2021

Correcció d'errors:
Corrección de errores del Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el
Código Estructural
Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes.
B.O.E.: 2 de febrero de 2024

2.2.3. XS. Estudis geotècnics

DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos
Código Técnico de la Edificación (CTE). Documento Básico SE-C.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 28 de marzo de 2006
Modificado por el Real Decreto 1371/2007, de 19 de octubre, del Ministerio de Vivienda.
B.O.E.: 23 de octubre de 2007

Modificat per:
Real Decreto por el que se modifica el Código Técnico de la Edificación, aprobado por el Real
Decreto 314/2006, de 17 de marzo
Real Decreto 732/2019, de 20 de diciembre, del Ministerio de Fomento.
B.O.E.: 27 de diciembre de 2019
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.
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3. CONTROL DE RECEPCIÓ EN OBRA: PRESCRIPCIONS SOBRE ELS
MATERIALS.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre els materials, s'estableixen les
condicions de subministrament; recepció i control; conservació, emmagatzematge i manipulació, i
recomanacions per al seu ús en obra, de tots aquells materials utilitzats en l'obra.
El control de recepció abastarà assaigs de comprovació sobre aquells productes als que així se'ls exigeixi
en la reglamentació vigent. Aquest control s'efectuarà sobre el mostreig del producte, sotmetent-se a
criteris d'acceptació i rebuig i adoptant-se les decisions allà determinades.
El director d'execució de l'obra cursarà instruccions al constructor perquè aporti els certificats de qualitat i
el marcat CE dels productes, equips i sistemes que s'incorporin a l'obra.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.
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4. CONTROL DE QUALITAT EN L'EXECUCIÓ: PRESCRIPCIONS
SOBRE L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA.
A l'apartat del Plec del projecte, corresponent a les Prescripcions sobre l'execució per unitat d'obra,
s'enumeren les fases de l'execució de cada unitat d'obra.
Les unitats d'obra són executades a partir de materials (productes) que han passat el seu control de
qualitat, per la qual cosa la qualitat dels components de la unitat d'obra queda acreditada pels documents
que els avalen, no obstant això, la qualitat de les parts no garanteix la qualitat del producte final (unitat
d'obra).
En aquest apartat del Pla de control de qualitat, s'estableixen les operacions de control mínimes a realitzar
durant l'execució de cada unitat d'obra, per a cadascuna de les fases d'execució descrites en el Plec, així
com les proves de servei a realitzar a càrrec i compte de l'empresa constructora o instal·ladora.
Per poder avalar la qualitat de les unitats d'obra, s'estableix, de manera orientativa, la freqüència mínima
de control a realitzar, incloent els aspectes més rellevants per a la correcta execució de la unitat d'obra, a
verificar per part del director d'execució de l'obra durant el procés d'execució.
A continuació es detallen els controls mínims a realitzar pel director d'execució de l'obra, i les proves de
servei a realitzar pel contractista, al seu càrrec, per a cadascuna de les unitats d'obra:

DMX021 Demolició de solera o paviment de formigó. 6,65 m²

FASE 1 Retirada i arreplegat de enderrocs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Aplec. 1 cada 200 m² No s'han apilat i emmagatzemat en funció

de la seva posterior gestió.
S'han abocat en l'exterior del recinte.

ADE010 Excavació de rases i pous. 3,58 m³

FASE 1 Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Dimensions en planta, cotes

de fons i cotes entre eixos.
1 per rasa Errors superiors al 2,5‰.

Variacions superiors a ±100 mm.
1.2 Distàncies relatives a llindes

de parcel·la, serveis,
servituds, fonamentacions i
edificacions pròximes.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Altura de cada franja. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.2 Cota del fons. 1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.
2.3 Anivellació de l'excavació. 1 per rasa Variacions no acumulatives de 50 mm en

general.
2.4 Identificació de les

característiques del terreny
del fons de l'excavació.

1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de
l'estudi geotècnic.

2.5 Discontinuïtats del terreny
durant el tall de terres.

1 per rasa Existència de llenties o restes d'edificacions.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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FASE 3 Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Grau d'acabat en el

refinament de fons i laterals.
1 per rasa Variacions superiors a ±50 mm respecte a

les especificacions de projecte.

EAS006 Placa d'ancoratge d'acer, amb perns cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella.

2,00 U

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 5 plaques Variacions superiors a ±3 mm en distàncies

a eixos de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en distàncies
a eixos de fins a 6 m.
Variacions superiors a ±6 mm en distàncies
a eixos de fins a 15 m.

FASE 2 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Cota de la cara superior de la

placa.
1 cada 5 plaques Variacions superiors a ±1 mm.

EAS010 Acer en pilars. 168,99 kg

FASE 1 Replanteig i marcat dels eixos.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 pilars Variacions superiors a ±3 mm en distàncies

a eixos de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en distàncies
a eixos de fins a 6 m.
Variacions superiors a ±6 mm en distàncies
a eixos de fins a 15 m.

FASE 2 Col·locació i fixació provisional del pilar.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Longitud del pilar. 1 cada 10 pilars Variacions superiors a ±3 mm en longituds

de fins a 3 m.
Variacions superiors a ±4 mm en longituds
superiors a 3 m.

2.2 Dimensions de les plaques de
cap i de base.

1 cada 10 pilars Gruix inferior a l'especificat en el projecte.

2.3 Vol de les plaques de cap i de
base.

1 cada 10 pilars Variacions superiors a 5 mm per defecte.

FASE 3 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Posició i anivellació de les

xapes.
1 cada 10 pilars Excentricitat entre placa i pilar superior a 5

mm.
Manca d'anivellació.

3.2 Aplomat del conjunt. 1 cada 10 pilars Desplom superior a 1 mm/m.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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FASE 4 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 pilars Cordó discontinu.

Defectes aparents, mossegades o
esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.

EAT030 Acer en corretges metàl·liques. 322,45 kg

FASE 1 Aplomat i anivellació definitius.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Anivellació. 1 per coberta Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.
1.2 Unions definitives. 1 per unió S'han realitzat les unions definitives abans

que una part suficient de l'estructura estigui
ben alineada, anivellada, aplomada i unida
provisionalment per garantir que les peces
no es desplaçaran durant el muntatge.

FASE 2 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 corretges Cordó discontinu.

Defectes aparents, mossegades o
esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.

EAV010b Acer en bigues. >3m 168,57 kg

FASE 1 Col·locació i fixació provisional de la biga.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de biga. 1 per biga Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 2 Aplomat i anivellació.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Anivellació. 1 per planta Manca d'anivellació.

Anivellació incorrecta.

FASE 3 Execució de les unions soldades.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Cordons de soldadura. 1 cada 10 bigues Cordó discontinu.

Defectes aparents, mossegades o
esquerdes.
Variacions en el gruix superiors a ±0,5 mm.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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IEO010 Canalització soterrada 9,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Traçat de la rasa. 1 per rasa Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions de la rasa. 1 per rasa Insuficients.

FASE 2 Execució del llit de sorra per a seient del tub.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix, característiques i

planitud.
1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Col·locació del tub.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Tipus de tub. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Diàmetre. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.3 Situació. 1 per canalització Profunditat inferior a 60 cm.

FASE 4 Execució del reblert envoltant de sorra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Característiques, dimensions,

i compactat.
1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

IEO010b Canalització superficial 12,00 m

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per canalització Proximitat a elements generadors de calor o

vibracions.
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Col·locació i fixació del tub.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Tipus de tub. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
2.2 Diàmetre i fixació. 1 per canalització Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

IEH010 Cable elèctric de 450/750 V de tensió nominal. 40,00 m

FASE 1 Estesa del cable.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Secció dels conductors. 1 per cable Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Colors utilitzats. 1 per cable No s'han utilitzat els colors reglamentaris.
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Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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FASE 2 Connexionat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Connexionat. 1 per circuit

d'alimentació
Manca de subjecció o de continuïtat.
Seccions insuficients per a les intensitats
d'arrencada.

III011b Lluminària amb llum LED, per a garatge (1 llum) 2,00 U

FASE 1 Replanteig.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 10 unitats Variacions superiors a ±20 mm.

FASE 2 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Fixació. 1 cada 10 unitats Fixació deficient.
2.2 Connexions de cables. 1 cada 10 unitats Connexions defectuoses a la xarxa

d'alimentació elèctrica.
Connexions defectuoses a la línia de terra.

2.3 Nombre de làmpades. 1 cada 10 unitats Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

ISB020 Baixant vista en l'exterior de l'edifici per a aigües pluvials. 2,50 m

FASE 1 Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació del baixant. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Dimensions, aplomat i traçat. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.3 Volums de protecció i

prohibició respecte a altres
instal·lacions o elements.

1 cada 10 m No s'han respectat.

1.4 Situació dels elements de
subjecció.

1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.5 Separació entre elements de
subjecció.

1 cada 10 m Superior a 150 cm.

FASE 2 Presentació en sec dels tubs.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre, tipus i dimensions. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.

FASE 3 Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició, tipus i nombre. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
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Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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FASE 4 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Peces d'acabament. 1 cada 10 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
4.2 Desplom. 1 cada 10 m Superior al 1%.
4.3 Neteja de les unions entre

peces.
1 cada 10 m Existència de restes de brutícia.

4.4 Junts entre peces. 1 per junt Diferències respecte a les especificacions de
projecte.
Col·locació irregular.

PROVES DE SERVEI

Prova d'estanquitat parcial.
Normativa d'aplicació CTE. DB-HS Salubridad

ISC010 Canaló vist de peces preformades. 4,00 m

FASE 1 Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
1.2 Longitud del tram. 1 cada 20 m Superior a 10 m.
1.3 Distància entre baixants. 1 cada 20 m Superior a 20 m.

FASE 2 Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Distància entre ulleres. 1 cada 20 m Superior a 70 cm.

FASE 3 Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Pendents. 1 cada 20 m Diferències respecte a les especificacions de

projecte.
3.2 Cavalcament. 1 cada 20 m Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

QUM010 Cobertura de xapa perfilada d'acer. 16,00 m²

FASE 1 Tall, preparació i col·locació de les xapes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Cavalcaments. 1 cada 100 m² i no

menys de 1 per faldó
Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

1.2 Ordre de col·locació i
disposició.

1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

FASE 2 Fixació mecànica de les xapes.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Nombre i situació dels cargols

i elements de fixació.
1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Incompliment de les prescripcions del
fabricant.

2.2 Estanquitat de la fixació. 1 cada 100 m² i no
menys de 1 per faldó

Manca d'estanquitat.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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RNE010c Esmalt sobre estructura d'acer (biga) 6,43 m²

RNE010d Esmalt sobre estructura d'acer (pilar) 4,14 m²

FASE 1 Preparació i neteja de la superfície suport.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Estat del suport. 1 en general Existència de restes de brutícia.

FASE 2 Aplicació de dues mans d'acabat.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Acabat. 1 en general Existència d'escorriment, clivelles, fissures,

escrostonats, bosses o manca d'uniformitat.
2.2 Rendiment de cada mà. 1 en general Inferior a 0,077 l/m².
2.3 Interval d'assecat entre les

mans d'acabat.
1 en general Inferior a 8 hores.

UAI012 Canaleta de drenatge de PVC. 200x130mm 4,00 m

FASE 1 Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Situació. 1 per canaleta de

drenatge
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

1.2 Dimensions, profunditat i
traçat.

1 per canaleta de
drenatge

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 2 Abocat i compactació del formigó en formació de solera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Gruix. 1 per canaleta de

drenatge
Inferior a 10 cm.

2.2 Condicions d'abocament del
formigó.

1 per canaleta de
drenatge

Consistència de la pasterada en el moment
de la descàrrega distinta de l'especificada
en el projecte o que presenti principi
d'adormiment.
Pasterades a les quals s'ha afegit aigua o
una altra substància nociva no prevista en el
projecte.

FASE 3 Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Disposició, tipus i

dimensions.
1 per canaleta de
drenatge

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 4 Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
4.1 Disposició, tipus i

dimensions.
1 per canaleta de
drenatge

Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

FASE 5 Execució de forats pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
5.1 Situació i dimensions dels

tubs i les perforacions.
1 per canaleta de
drenatge

Manca de correspondència entre els tubs i
les perforacions per a la seva connexió.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Pàgina 20 - 25



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 79 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

FASE 6 Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
6.1 Connexions dels tubs i

segellat.
1 per tub Entrega de tubs insuficient.

Fixació defectuosa.
Manca d'hermeticitat.

FASE 7 Col·locació del sifó en línia.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
7.1 Disposició i tipus. 1 per canaleta de

drenatge
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

7.2 Connexió i segellat. 1 per unitat Entrega de tubs insuficient.
Segellat de junts defectuós.

FASE 8 Reblert de l'extradós.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
8.1 Acabat i compactat. 1 per canaleta de

drenatge
Diferències respecte a les especificacions de
projecte.

UXC020 Paviment continu de formigó tractat superficialment amb enduridor o
colorant, per a exteriors.

36,10 m²

FASE 1 Mesclat en camió formigonera.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
1.1 Tipus de fibres, dosificació i

manera d'efectuar la mescla.
1 per solera Incompliment de les prescripcions del

fabricant.

FASE 2 Abocat, estesa i vibrat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
2.1 Planitud. 1 cada 100 m² Variacions superiors a ±4 mm, amidades

amb regla de 2 m.
2.2 Gruix. 1 cada 100 m² Inferior a 10 cm.
2.3 Acabat. 1 cada 100 m² Existència de bosses o esquerdes.

FASE 3 Curat del formigó.

Verificacions Nº de controls Criteris de rebuig
3.1 Mètode aplicat, temps de

curat i protecció de
superfícies.

1 per fase de
formigonat

La cura s'ha realitzat mitjançant addició
d'aigua o protegint la superfície amb un
plàstic, en comptes d'aplicant un agent
filmogen.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
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5. CONTROL DE RECEPCIÓ DE L'OBRA ACABADA: PRESCRIPCIONS
SOBRE VERIFICACIONS A L'EDIFICI ACABAT.
A l'apartat del Plec del projecte corresponent a les Prescripcions sobre verificacions a l'edifici acabat
s'estableixen les verificacions i proves de servei a realitzar per l'empresa constructora o instal·ladora, per
comprovar les prestacions finals de l'edifici; sent al seu càrrec el cost de les mateixes.
Es realitzaran tant les proves finals de servei prescrites per la legislació aplicable, contingudes en el
preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE QUALITAT DE L'OBRA redactat pel director
d'execució de l'obra, com les indicades en el Plec de Prescripcions Tècniques del projecte i les que pogués
ordenar la direcció facultativa durant el transcurs de l'obra.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Pàgina 23 - 25



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 82 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

6. VALORACIÓ ECONÒMICA
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6. VALORACIÓ ECONÒMICA
Atenent a l'establert en l'Art. 11 de la LOE, és obligació del constructor executar l'obra amb subjecció al
projecte, al contracte, a la legislació aplicable i a les instruccions del director d'obra i del director de
l'execució de l'obra, a fi d'aconseguir la qualitat exigida en el projecte, acreditant mitjançant l'aportació de
certificats, resultats de proves de servei, assaigs o altres documents, aquesta qualitat exigida.
El cost de tot això és a càrrec i compte del constructor, sense que sigui necessari pressupostar-ho de
manera diferenciada i específica en el capítol "Control de qualitat i Assaigs" del pressupost d'execució
material del projecte.
Traducció En aquest capítol s'indiquen aquells altres assaigs o proves de servei que han de ser realitzats
per entitats o laboratoris de control de qualitat de l'edificació, degudament homologats i acreditats,
diferents i independents dels realitzats pel constructor. El pressupost estimat en aquest Pla de control de
qualitat de l'obra, sense perjudici del previst en el preceptiu ESTUDI DE PROGRAMACIÓ DEL CONTROL DE
QUALITAT DE L'OBRA, a confeccionar pel director d'execució de l'obra, ascendeix a la quantitat de 123,85
Euros.

A continuació es detalla el capítol de Control de qualitat i Assaigs del Pressupost d'Execució material (PEM).

Nº U DESCRIPCIÓ QUANTITAT PREU TOTAL
1 U Assaig de consistència i resistència del formigó. 1,00 96,53 96,53

2 U Assaig no destructiu de soldadures en estructures metàl·liques. 1,00 27,32 27,32

TOTAL: 123,85

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER

Fi
rm

a

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

Annexos a la Memòria
Pla de control de qualitat

MA7
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1. CONTINGUT DEL DOCUMENT
En compliment del "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de
construcción y demolición", el present estudi desenvolupa els punts següents:

- Agents intervinents en la Gestió de RCE.

- Normativa i legislació aplicable.

- Identificació dels residus de construcció i demolició generats en l'obra, codificats segons la "Decisión
2014/955/UE. Lista europea de residuos".

- Estimació de la quantitat generada en volum i pes.

- Mesures per a la prevenció dels residus en l'obra.

- Operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus.

- Mesures per a la separació dels residus en obra.

- Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels
residus.

- Valoració del cost previst de la gestió de RCE.

2. AGENTS INTERVINENTS

2.1. Identificació
El present estudi correspon al projecte Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines, situat en Carrer de
la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines.
Els agents principals que intervenen en l'execució de l'obra són:

Promotor Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
Projectista Francesc Sulé i Carreras
Director d'Obra Francesc Sulé i Carreras
Director d'Execució A designar pel promotor

S'ha estimat en el pressupost del projecte, un cost d'execució material (Pressupost d'execució material) de
7.464,12€.

2.1.1. Productor de residus (promotor)
S'identifica amb el titular del bé immoble en qui resideix la decisió última de construir o demolir. Es poden
presentar tres casos:

1. La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició;
en aquelles obres que no precisin de llicència urbanística, tindrà la consideració de productor del
residu la persona física o jurídica titular del bé immoble objecte d'una obra de construcció o
demolició.

2. La persona física o jurídica que efectui operacions de tractament, de mescla o d'altre tipus, que
ocasionin un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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3. L'importador o adquirent en qualsevol Estat membre de la Unió Europea de residus de construcció i
demolició.

En el present estudi, s'identifica com el productor dels residus:

Nom Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
NIF P5809509B
Domicili Camí Ral, S/N
Contacte (telèfon i fax) 938708579

2.1.2. Posseïdor de residus (constructor)
En aquesta fase del projecte no s'ha determinat l'agent que actuarà com Posseïdor dels Residus, és
responsabilitat de el Productor dels residus (promotor) la seva designació abans del començament de les
obres.

2.1.3. Gestor de residus
És la persona física o jurídica, o entitat pública o privada, que realitzi qualsevol de les operacions que
componen la recollida, l'emmagatzematge, el transport la valorització i l'eliminació dels residus, inclosa la
vigilància d'aquestes operacions i la dels abocadors, així com la seva restauració o gestió ambiental dels
residus, amb independència d'ostentar la condició de productor dels mateixos. Aquest serà designat pel
productor dels residus (promotor) amb anterioritat al començament de les obres.

2.2. Obligacions

2.2.1. Productor de residus (promotor)
El productor inicial de residus està obligat a assegurar el tractament adequat dels seus residus, de
conformitat amb els principis establerts en els articles 7 i 8. de la Llei 7/2022. Per a això, disposarà de les
següents opcions:

a) Realitzar el tractament dels residus per si mateix, sempre que disposi de la corresponent autorització
per a dur a terme l'operació de tractament.

b) Encarregar el tractament dels seus residus a un negociant registrat o a un gestor de residus autoritzat
que realitzi operacions de tractament.

c) Lliurar els residus a una entitat pública o privada de recollida de residus, incloses les entitats d'economia
social, per al seu tractament, sempre que estiguin registrades conforme al que s'estableix en aquesta llei.

Aquestes obligacions s'hauran d'acreditar documentalment.

Ha d'incloure en el projecte d'execució de l'obra un estudi de gestió de residus de construcció i demolició,
que contindrà com a mínim:

1. Una estimació de la quantitat, expressada en tones i en metres cúbics, dels residus de construcció i
demolició que es generaran en l'obra, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista
europea de residuos".

2. Les mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels residus generats a l'obra objecte del
projecte.

3. Les operacions de reutilització, valorització o eliminació que es destinaran els residus que es generaran
en l'obra.

4. Les mesures per a la separació dels residus en obra per part del posseïdor dels residus.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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5. Els plànols de les instal·lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i demolició dintre de l'obra. Posteriorment, dites planes
podran ser objecte d'adaptació a les característiques particulars de l'obra i els seus sistemes d'execució,
previ acord de la direcció facultativa de l'obra.

6. Les prescripcions del plec de prescripcions tècniques particulars del projecte, en relació amb
l'emmagatzematge, maneig, separació i, si escau, altres operacions de gestió dels residus de construcció
i demolició dintre de l'obra.

7. Una valoració del cost previst de la gestió dels residus de construcció i demolició, que formarà part del
pressupost del projecte en capítol independent.

Està obligat a disposar de la documentació que acrediti que els residus de construcció i demolició realment
produïts en les seves obres han estat gestionats, si escau, en obra o lliurats a una instal·lació de
valorització o d'eliminació per al seu tractament per gestor de residus autoritzat, en els termes recollits en
el "Real Decreto 105/2008. Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y
demolición" i, en particular, en el present estudi o en les seves modificacions. La documentació
corresponent a cada any natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

Així mateix, està obligat a subscriure una assegurança o una altra garantia financera que cobreixi les
responsabilitats a que puguin donar lloc les seves activitats atenent les seves característiques, perillositat i
potencial de risc, havent de complir amb el que es preveu a l'article 23.5.c. de la Llei 7/2022. Queden
exempts d'aquesta obligació els productors de residus perillosos que generin menys de 10 tones a l'any.

En obres d'enderroc, rehabilitació, reparació o reforma, caldrà que prepareu un inventari dels residus
perillosos que es generaran, que haurà d'incloure en l'estudi de gestió de RCE, així com preveure la seva
retirada selectiva, per tal d'evitar la mescla entre ells o amb altres residus no perillosos, i assegurar seu
enviament a gestors autoritzats de residus perillosos.

En les obres de demolició, s'hauran de retirar els residus, prohibint la seva mescla amb altres residus, i
manejar-se de manera segura les substàncies perilloses, en particular, l'amiant.

La demolició es durà a terme preferiblement de manera selectiva, garantint la retirada de, almenys, les
següents fraccions: fusta, fraccions de minerals (formigó, maons, taulells, ceràmica i pedra), metalls, vidre,
plàstic i guix. Aquells elements susceptibles de ser reutilitzats com ara teules, sanitaris o elements
estructurals, es classificaran de manera preferent en el lloc de generació dels residus i sense perjudici de la
resta de residus que ja tenen establerta una recollida separada obligatòria.

En el seu cas, es disposarà de llibres digitals de materials emprats en les noves obres de construcció, de
conformitat amb el que s'estableixi a nivell de la Unió Europea en l'àmbit de l'economia circular. Així
mateix, s'establiran requisits d'ecodisseny per als projectes de construcció i edificació.

En els casos d'obres sotmeses a llicència urbanística, el posseïdor de residus, queda obligat a constituir una
fiança o garantia financera equivalent que asseguri el compliment dels requisits establerts en aquesta
llicència en relació amb els residus de construcció i demolició de l'obra, en els termes previstos en la
legislació de les comunitats autònomes corresponents.

La responsabilitat del productor inicial o posseïdor del residu no conclourà fins que quedi degudament
documentat el tractament complet, a través dels corresponents documents de trasllat de residus, i quan
sigui necessari, mitjançant un certificat o declaració responsable de la instal·lació de tractament final, els
quals podran ser sol·licitats pel productor inicial o posseïdor
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2.2.2. Posseïdor de residus (constructor)
La persona física o jurídica que executi l'obra - el constructor -, a més de les prescripcions previstes en la
normativa aplicable, està obligat a presentar al promotor de la mateixa un pla que reflecteixi com portarà a
terme les obligacions que li incumbeixin en relació als residus de construcció i demolició que es vagin a
produir en l'obra.

El pla presentat i acceptat pel promotor, una vegada aprovat per la direcció facultativa, passarà a formar
part dels documents contractuals de l'obra.

El posseïdor de residus de construcció i demolició, quan no procedeixi a gestionar-los per si mateix, i sense
perjudici dels requeriments del projecte aprovat, estarà obligat a lliurar-los a un gestor de residus o a
participar en un acord voluntari o conveni de col·laboració per a la seva gestió. Els residus de construcció i
demolició es destinaran preferentment, i per aquest ordre, a operacions de reutilització, reciclat o a altres
formes de valorització.

El lliurament dels residus de construcció i demolició a un gestor per part del posseïdor haurà de constar en
document fefaent, en el qual figuri, almenys, la identificació del posseïdor i del productor, l'obra de
procedència i, si escau, el nombre de llicència de l'obra, la quantitat expressada en tones o en metres
cúbics, o en ambdues unitats quan sigui possible, el tipus de residus lliurats, codificats conformement a la
"Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", i la identificació del gestor de les operacions de
destinació.

Quan el gestor al que el posseïdor lliuri els residus de construcció i demolició efectuï únicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferència o transport, en el document de lliurament haurà de figurar
també el gestor de valorització o d'eliminació ulterior al que es destinaran els residus.

En tot cas, la responsabilitat administrativa en relació amb la cessió dels residus de construcció i demolició
per part dels posseïdors als gestors es regirà per l'establert en la legislació vigent en matèria de residus.

Mentre es trobin en el seu poder, el posseïdor dels residus estarà obligat a mantenir-los en condicions
adequades d'higiene i seguretat, així com a evitar la mescla de fraccions ja seleccionades que impedeixi o
dificulti la seva posterior valorització o eliminació.

La separació en fraccions es portarà a terme preferentment pel posseïdor dels residus dintre de l'obra que
es produeixin.

Quan per falta d'espai físic en l'obra no resulti tècnicament viable efectuar aquesta separació en origen, el
posseïdor podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà
d'obtenir del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en el seu nom,
l'obligació recollida en el present apartat.

L'òrgan competent en matèria mediambiental de la comunitat autònoma on se situï l'obra, de forma
excepcional, i sempre que la separació dels residus no hagi estat especificada i pressupostada en el
projecte d'obra, podrà eximir al posseïdor dels residus de construcció i demolició de l'obligació de separació
d'alguna o de totes les anteriors fraccions.

El posseïdor dels residus de construcció i demolició estarà obligat a sufragar els corresponents costos de
gestió i a lliurar al productor els certificats i la documentació acreditativa de la gestió dels residus, així com
a mantenir la documentació corresponent a cada any natural durant els cinc anys següents.

2.2.3. Gestor de residus

A més de les recollides en la legislació específica sobre residus, el gestor de residus de construcció i
demolició complirà amb les següents obligacions:
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1. En el supòsit d'activitats de gestió sotmeses a autorització per la legislació de residus, dur un registre en
el qual, com a mínim, figuri la quantitat de residus gestionats, expressada en tones i en metres cúbics,
el tipus de residus, codificats conformement a la "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", la
identificació del productor, del posseïdor i de l'obra d'on procedeixen, o del gestor, quan procedeixin
d'altra operació anterior de gestió, el mètode de gestió aplicat, així com les quantitats, en tones i en
metres cúbics, i destinacions dels productes i residus resultants de l'activitat.

2. Posar a la disposició de les administracions públiques competents, a petició de les mateixes, la
informació continguda en el registre esmentat en el punt anterior. La informació referida a cada any
natural s'haurà de mantenir durant els cinc anys següents.

3. Estendre al posseïdor o al gestor que li lliuri residus de construcció i demolició, els certificats acreditatius
de la gestió dels residus rebuts, especificant el productor i, si escau, el nombre de llicència de l'obra de
procedència. Quan es tracti d'un gestor que porti a terme una operació exclusivament de recollida,
emmagatzematge, transferència o transport, haurà d'a més transmetre al posseïdor o al gestor que li va
lliurar els residus, els certificats de l'operació de valorització o d'eliminació subsegüent que van ser
destinats els residus.

4. En el cas que manqui d'autorització per a gestionar residus perillosos, haurà de disposar d'un
procediment d'admissió de residus en la instal·lació que asseguri que, prèviament al procés de
tractament, es detectaran i se separaran, emmagatzemaran adequadament i derivaran a gestors
autoritzats de residus perillosos aquells que tinguin aquest caràcter i puguin arribar a la instal·lació
barrejats amb residus no perillosos de construcció i demolició. Aquesta obligació s'entendrà sense
perjudici de les responsabilitats que pugui incórrer el productor, el posseïdor o, si escau, el gestor
precedent que hagi enviat aquests residus a la instal·lació.

3. NORMATIVA I LEGISLACIÓ APLICABLE
Per a l'elaboració del present estudi s'ha considerat la normativa següent:

- Article 45 de la Constitució Espanyola.

G GESTIÓ DE RESIDUS

Real Decreto sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente producida
por el amianto
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, del Ministerio de Relaciones con las Cortes y de la Secretaría del
Gobierno.
B.O.E.: 6 de febrero de 1991

Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, del Ministerio de la Presidencia.
B.O.E.: 13 de febrero de 2008

Plan estatal marco de gestión de residuos (PEMAR) 2016-2022
Resolución de 16 de noviembre de 2015, de la Dirección General de Calidad y Evaluación Ambiental y
Medio Natural, por la que se publica el Acuerdo del Consejo de Ministros de 6 de noviembre de 2015.
B.O.E.: 12 de diciembre de 2015

Normas generales de valorización de materiales naturales excavados para su utilización en
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operaciones de relleno y obras distintas a aquellas en las que se generaron
Orden APM/1007/2017, de 10 de octubre, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 21 de octubre de 2017

Real Decreto por el que se regula la eliminación de residuos mediante depósito en vertedero
Real Decreto 646/2020, de 7 de julio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 8 de julio de 2020

Ley de residuos y suelos contaminados para una economía circular
Ley 7/2022, de 8 de abril, de la Jefatura del Estado.
B.O.E.: 9 de abril de 2022

Completada per:
Criterios para determinar cuándo los residuos termoplásticos sometidos a tratamientos
mecánicos y destinados a la fabricación de productos plásticos dejan de ser residuo con
arreglo a la Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía
circular
Orden TED/646/2023, de 9 de junio, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico.
B.O.E.: 22 de junio de 2023

Real Decreto de envases y residuos de envases
Real Decreto 1055/2022, de 27 de diciembre, del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto
Demográfico.
B.O.E.: 28 de diciembre de 2022

Texto refundido de la Ley reguladora de los residuos
Decreto Legislativo 1/2009, de 21 de julio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 28 de julio de 2009
B.O.E.: 30 de octubre de 2009

Decreto por el que se aprueba el Programa de gestión de residuos de la construcción de
Cataluña (PROGROC), se regula la producción y gestión de los residuos de la construcción y
demolición, y el canon sobre la deposición controlada de los residuos de la construcción
Decreto 89/2010, de 29 de junio, de la Consejería de Medio Ambiente y Vivienda de Cataluña.
D.O.G.C.: 6 de julio de 2010

Derogado, salvo los artículos 2, 3 y 4, los capítulos III, IV y V, la disposición derogatoria, las
disposiciones adicionales y las disposiciones finales 1 y 3, y modificados los artículos 11 y 15 por:
Programa de Prevención y Gestión de Residuos y Recursos de Cataluña (PRECAT20)
Real Decreto 210/2018, de 6 de abril, del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio
Ambiente.
B.O.E.: 16 de abril de 2018

Orden por la que se regula la utilización de los áridos reciclados procedentes de la valorización
de residuos de la construcción y demolición
Orden ACC/9/2023, de 23 de enero, de la Consejería de Acción Climática, Alimentación y Agenda Rural de
Cataluña.
D.O.G.C.: 26 de enero de 2023
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4. IDENTIFICACIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
GENERATS EN L'OBRA.
Tots els possibles residus de construcció i demolició generats a l'obra, s'han codificat atenent a la legislació
vigent en matèria de gestió de residus, "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos", donant lloc als
següents grups:

RCE de Nivell I: Terres i materials pètris, no contaminats, procedents d'obres d'excavació

Com a excepció, no tenen la condició legal de residus:

Les terres i pedres no contaminades per substàncies perilloses, reutilitzades en la mateixa obra, en una
obra diferent o en una activitat de restauració, acondicionament o reble, sempre que es pugui acreditar
de forma fefaent la seva destinació a reutilització.

RCE de Nivell II: Residus generats principalment en les activitats pròpies del sector de la construcció, de la
demolició, de la reparació domiciliària i de la implantació de serveis.

S'ha establert una classificació de RCE generats, segons els tipus de materials de què estan compostos:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos"
RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt
2 Fusta
3 Metalls (inclosos els seus aliatges)
4 Paper i cartró
5 Plàstic
6 Vidre
7 Guix
8 Escombraries
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
2 Formigó
3 Maons, teules i materials ceràmics
4 Pedra
RCE potencialment perillosos
1 Altres

5. ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN L'OBRA
S'ha estimat la quantitat de residus generats a l'obra, a partir dels amidaments del projecte, en funció del
pes de materials integrants en els rendiments dels corresponents preus descompostos de cada unitat de
obra, determinant el pes de les restes dels materials sobrants (minves, trencaments, escapçadures, etc) i
el de l'embalatge dels productes subministrats.
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El volum de excavació de les terres i dels materials petris no utilitzats en l'obra, s'ha calculat en funció de
les dimensions del projecte, afectat per un coeficient d'esponjament segons la classe de terreny.

A partir del pes del residu, s'ha estimat el seu volum mitjançant una densitat aparent definida pel quocient
entre el pes del residu i el volum que ocupa una vegada dipositat en el contenidor.

Els resultats es resumeixen en la següent taula:

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de
residuos" Codi LER Densitat aparent

(t/m³)
Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 17 05
03.

17 05 04 1,66 7,238 4,371

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 1,10 0,000 0,000
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 0,60 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 2,10 0,006 0,003
3 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 0,80 0,004 0,005
4 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 0,60 0,001 0,002
5 Escombraries
Materials d'aïllament diferents dels especificats en els codis 17
06 01 i 17 06 03.

17 06 04 0,60 0,000 0,000

Residus barrejats de construcció i demolició diferents dels
especificats en els codis 17 09 01, 17 09 02 i 17 09 03.

17 09 04 1,50 0,008 0,005

RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de sorra i argiles. 01 04 09 1,60 0,003 0,002
2 Formigó
Formigó (formigons, morters i prefabricats). 17 01 01 1,50 1,551 1,034
RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses.

08 01 11 0,90 0,000 0,000

A la taula següent, s'exposen els valors del pes i el volum de RCE, agrupats per nivells i apartats

Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes
(t)

Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació 7,238 4,371
RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Asfalt 0,000 0,000
2 Fusta 0,000 0,000
3 Metalls (inclosos els seus aliatges) 0,006 0,003
4 Paper i cartró 0,004 0,005

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Sant Feliu de Codines
Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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Material segons "Decisión 2014/955/UE. Lista europea de residuos" Pes
(t)

Volum
(m³)

5 Plàstic 0,001 0,002
6 Vidre 0,000 0,000
7 Guix 0,000 0,000
8 Escombraries 0,008 0,005
RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids 0,003 0,002
2 Formigó 1,551 1,034
3 Maons, teules i materials ceràmics 0,000 0,000
4 Pedra 0,000 0,000
RCE potencialment perillosos
1 Altres 0,000 0,000
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6. MESURES PER A LA PLANIFICACIÓ I OPTIMITZACIÓ DE LA
GESTIÓ DELS RESIDUS RESULTANTS DE LA CONSTRUCCIÓ I
DEMOLICIÓ DE L'OBRA OBJECTE DEL PROJECTE
En la fase de projecte s'han tingut en compte les diferents alternatives compositives, constructives i de
disseny, optant per aquelles que generen el menor volum de residus en la fase de construcció i
d'explotació, facilitant, a més, el desmantellament de l'obra al final de la seva vida útil amb el menor
impacte ambiental.

Per tal de generar menys residus en la fase d'execució, el constructor assumirà la responsabilitat
d'organitzar i planificar l'obra, pel que fa al tipus de subministrament, provisió de materials i procés
d'execució.

Com a criteri general, s'adoptaran les següents mesures per a la planificació i optimització de la gestió dels
residus generats durant l'execució de l'obra:

- L'excavació s'ajustarà a les dimensions específiques del projecte, atenent a les cotes dels plànols de
fonamentació, fins a la profunditat indicada en el mateix que coincidirà amb l'Estudi Geotècnic
corresponent amb el vist i plau de la Direcció Facultativa. En el cas que hi hagi llots de drenatge, es fitarà
l'extensió de les bosses dels mateixos.

- S'ha d'evitar en el possible la producció de residus de naturalesa pètria (bitlles, grava, sorra, etc.),
pactant amb el proveïdor la devolució del material que no s'utilitzi a l'obra.

- El formigó subministrat serà preferentment de central. En cas que hi hagi sobrants s'utilitzaran en les
parts de l'obra que es prevegi per a aquests casos, com formigons de neteja, base de paviments,
reblerts, etc.

- Les peces que continguin mescles bituminoses, es subministraran justes en dimensió i extensió, per tal
d'evitar els sobrants innecessaris. Abans de la seva col locació es planificarà l'execució per procedir a
l'obertura de les peces mínimes, de manera que quedin dins dels envasos dels sobrants no executats.

- Tots els elements de fusta es replantejaran juntament amb l'oficial de fusteria, per tal d'optimitzar la
solució, minimitzar el seu consum i generar el menor volum de residus.

- El subministrament dels elements metàl·lics i els seus aliatges, es realitzarà amb les quantitats mínimes i
estrictament necessàries per a l'execució de la fase de la obra corresponent, evitant-se qualsevol treball
dins de l'obra, a excepció del muntatge dels corresponents kits prefabricats.

- Es demanarà de forma expressa als proveïdors que el subministrament en obra es realitzi amb la menor
quantitat d'embalatge possible, renunciant als aspectes publicitaris, decoratius i superflus.

En el cas que s'adoptin altres mesures alternatives o complementàries per a la planificació i optimització de
la gestió dels residus de l'obra, se li comunicarà de forma fefaent al director d'obra i al director de
l'execució de l'obra per al seu coneixement i aprovació. Aquestes mesures no suposaran cap
menyscabament de la qualitat de l'obra, ni interferiran en el procés d'execució de la mateixa.
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7. OPERACIONS DE REUTILITZACIÓ, VALORITZACIÓ O
ELIMINACIÓ QUE ES DESTINARAN ELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ
I DEMOLICIÓ QUE ES GENERIN EN L'OBRA
El desenvolupament de les activitats de valorització de residus de construcció i demolició requerirà
autorització prèvia de l'òrgan competent en matèria mediambiental de la Comunitat Autònoma
corresponent, en els termes establerts per la legislació vigent en matèria de residus.

L'autorització podrà ser atorgada per a una o vàries de les operacions que es vagin a realitzar, i sense
perjudici de les autoritzacions o llicències exigides per qualsevol altra normativa aplicable a l'activitat.
S'atorgarà per un termini de temps determinat, i podrà ser renovada per períodes successius.

L'autorització només es concedirà prèvia inspecció de les instal·lacions en les que es vagi a desenvolupar
l'activitat i comprovació de la qualificació dels tècnics responsables de la seva direcció i que està prevista
l'adequada formació professional del personal encarregat de la seva explotació.

Els àrids reciclats obtinguts com producte d'una operació de valorització de residus de construcció i
enderrocament haurien de complir els requisits tècnics i legals per a l'ús que es destinin.

Quan es prevegi l'operació de reutilització en una altra construcció dels sobrants de les terres procedents
de l'excavació, dels residus minerals o petris, dels materials ceràmics o dels materials no petris i metàl·lics,
el procés es realitzarà preferentment en el dipòsit municipal.

Quan es destinin residus no perillosos de construcció i demolició, a la preparació per a la reutilització, el
reciclatge i una altra valorització de materials, incloses les operacions de reomplert, haurà d'aconseguir
com a mínim el 70% en pes dels produïts, excloent els materials en estat natural de terres sobrants i
restes de pedra definits en la categoria 17 05 04 de la llista de residus.

En relació a la destinació prevista per als residus no reutilitzables ni valorables "in situ", s'expressen les
característiques, la seva quantitat, el tipus de tractament i el seu destí, a la taula següent:

Material segons "Decisión
2014/955/UE. Lista europea

de residuos"
Codi LER Tractament Destí Pes

(t)
Volum
(m³)

RCE de Nivell I
1 Terres i petris de l'excavació
Terra i pedres diferents de
les especificades en el codi
17 05 03.

17 05 04 Sense tractament específic Restauració / Abocador 7,238 4,371

RCE de Nivell II
RCE de naturalesa no pètria
1 Fusta
Fusta. 17 02 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000
2 Metalls (inclosos els seus aliatges)
Envasos metàl·lics. 15 01 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000
Ferro i acer. 17 04 05 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,006 0,003
3 Paper i cartró
Envasos de paper i cartró. 15 01 01 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,004 0,005
4 Plàstic
Plàstic. 17 02 03 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,001 0,002
5 Escombraries
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Material segons "Decisión
2014/955/UE. Lista europea

de residuos"
Codi LER Tractament Destí Pes

(t)
Volum
(m³)

Materials d'aïllament
diferents dels especificats en
els codis 17 06 01 i 17 06
03.

17 06 04 Reciclat Gestor autoritzat RNPs 0,000 0,000

Residus barrejats de
construcció i demolició
diferents dels especificats en
els codis 17 09 01, 17 09 02
i 17 09 03.

17 09 04 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RNPs 0,008 0,005

RCE de naturalesa pètria
1 Sorra, grava i altres àrids
Residus de sorra i argiles. 01 04 09 Reciclat Planta reciclatge RCE 0,003 0,002
2 Formigó
Formigó (formigons, morters
i prefabricats). 17 01 01 Reciclat / Abocador Planta reciclatge RCE 1,551 1,034

RCE potencialment perillosos
1 Altres
Residus de pintura i vernís
que contenen dissolvents
orgànics o altres substàncies
perilloses.

08 01 11 Dipòsit / Tractament Gestor autoritzat RPs 0,000 0,000

Notes:
RCE: Residus de construcció i demolició
RSU: Residus sòlids urbans
RNPs: Residus no perillosos
RPs: Residus perillosos

8. MESURES PER A LA SEPARACIÓ DELS RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT EN OBRA
Els residus de construcció i demolició se separaran en les següents fraccions quan, de forma
individualitzada per a cadascuna de les fraccions esmentades, la quantitat prevista de generació de residus
per al total de l'obra superi les quantitats expressades a la següent taula:

TIPUS DE RESIDU TOTAL RESIDU
OBRA (t)

LLINDAR SEGONS
NORMA (t)

Separació obligatòria en
obra i entrega a Gestor
Autoritzat

Fraccions minerals

Formigó LER 17 01 01 1,55 > 80 NO OBLIGATÒRIA
Maons, teules i
materials ceràmics LER
17 01 02, LER 17 01 03

0,00 > 40 NO OBLIGATÒRIA

Pedra LER 17 05 04 0,00 --- OBLIGATÒRIA
Metalls (inclosos els seus aliatges) LER 17 04 6,000e-03 --- OBLIGATÒRIA
Fusta LER 17 02 01 0,00 --- OBLIGATÒRIA
Plàstic LER 17 02 03 1,000e-03 --- OBLIGATÒRIA
Vidre LER 17 02 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA
Guix LER 17 08 02 0,00 --- OBLIGATÒRIA
Paper i cartró LER 15 01 01 4,000e-03 > 0,50 NO OBLIGATÒRIA

Quan el pes estimat de la fracció de formigó o de la fracció de maons/teules/ceràmics/taulellets superi els
llindars de la taula anterior, aquestes fraccions s'han de separar de les fraccions minerals.
En aquells casos en què sigui obligatòria la classificació a l'obra de les fraccions dels residus de construcció
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i demolició, s'acreditarà documentalment aquesta obligació mitjançant el lliurament als gestors autoritzats
per tal de sol·licitar la devolució de la garantia corresponent.
Si per falta d'espai físic en l'obra no és tècnicament viable fer aquesta separació en origen, el posseïdor
podrà encomanar la separació de fraccions a un gestor de residus en una instal·lació de tractament de
residus de construcció i enderrocament extern a l'obra. En aquest últim cas, el posseïdor haurà d'obtenir
del gestor de la instal·lació documentació acreditativa que aquest ha complert, en nom seu.

9. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE,
MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS DE GESTIÓ DELS
RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions
establertes en les ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic,
quedant degudament senyalitzats i segregats de la resta de residus.

Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.

Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar
amb una banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant
de forma clara i llegible la següent informació:

- Raó social.

- Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).

- Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.

- Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos
industrials o altres elements de contenció.

El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que
es dipositin residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de
treball, amb tal d'evitar el dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.

A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es
dedicaran a cada tipus de RCE.

S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de
la llicència d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de
reciclatge o deposició, i el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions
en què és viable aquesta operació, considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o
construcció ho permeti i que es disposi de plantes de reciclatge o gestors adequats.

El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors
de RCE presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es
reutilitzin en altres obres o projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la
destinació final.

Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat
seran considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).

S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de
fusta, abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
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Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran
acuradament retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons
d'alçada no superior a 2 metres, evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Els residus que continguin amiant compliran els preceptes dictats per la legislació vigent sobre esta
matèria, així com la legislació laboral d'aplicació.

10. VALORACIÓ DEL COST PREVIST DE LA GESTIÓ DELS RESIDUS
DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC.
El cost previst de la gestió dels residus s'ha determinat a partir de l'estimació descrita a l'apartat 5,
"ESTIMACIÓ DE LA QUANTITAT DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ QUE GGENERARAN EN
L'OBRA", aplicant els preus corresponents per a cada unitat d'obra, segons es detalla en el capítol de
Gestió de Residus del pressupost del projecte.

Subcapítol TOTAL (€)
TOTAL 0,00

11. DETERMINACIÓ DE L'IMPORT DE LA FIANÇA
Per tal de garantir la correcta gestió dels residus de construcció i enderrocament generats en les obres, les
entitats locals exigeixen el dipòsit de una fiança o una altra garantia financera equivalent, que respongui de
la correcta gestió dels residus de construcció i demolició que es produeixin en la obra, en els termes
previstos en la legislació autonòmica i municipal.

En el present estudi s'ha considerat, a efectes de la determinació de l'import de la fiança, els import mínim
i màxim fixats per l'Entitat Local corresponent.

- Costos de gestió de RCE de Nivell I:    4.00 €/m³

- Costos de gestió de RCE de Nivell II:    10.00 €/m³

- Import mínim de la fiança:    150.00 € - com a mínim un 0.2 % del PEM.

- Import màxim de la fiança:    60000.00 €

En el quadre següent, es determina l'import de la fiança o garantia financera equivalent prevista a la gestió
de RCE.
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Pressupost d'execució material de l'Obra (PEM): 7.464,12€
  

A: ESTIMACIÓ DEL COST DE TRACTAMENT DE RCE A EFECTES DE LA DETERMINACIÓ DE LA
FIANÇA

Tipologia Pes (t) Volum (m³)
Cost de
gestió
(€/m³)

Import (€) %
s/PEM

A.1. RCE de Nivell I
Terres i petris de l'excavació 7,238 4,371 4,00

Total Nivell I 150,000(1) 2,01
A.2. RCE de Nivell II
RCE de naturalesa pètria 1,554 1,036 10,00
RCE de naturalesa no pètria 0,019 0,015 10,00
RCE potencialment perillosos 0,000 0,000 10,00

Total Nivell II 1,573 1,051 14,93(2) 0,20
Total 164,93 2,21

Notes:
(1) Entre 150,00€ i 60.000,00€.
(2) Com a mínim un 0.2 % del PEM.

B: RESTA DE COSTOS DE GESTIÓ
Concepte Import (€) % s/PEM

Costos administratius, lloguers, ports, etc. 11,20 0,15
  

TOTAL: 176,12€ 2,36

12. PLÀNOLS DE LES INSTAL·LACIONS PREVISTES PER A
L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES OPERACIONS
DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROC
Els plànols de les instal lacions previstes per a l'emmagatzematge, maneig, separació i, si s'escau, altres
operacions de gestió dels residus de construcció i enderrocament dins de l'obra, s'adjunten al present
estudi.

En els plànols, s'especifica la ubicació de:

- Les baixants de runes.

- Els apilaments i/o contenidors dels diferents tipus de RCE.

- Els contenidors per a residus urbans.

- Les zones per rentat de canaletes o cubetes de formigó.

- La planta mòbil de reciclatge "in situ", si escau.

- Els materials reciclats, com àrids, materials ceràmics o terres a reutilitzar.

- L'emmagatzematge dels residus i productes tòxics potencialment perillosos, si n'hi ha.
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Situació: Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines
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Aquests PLÀNOLS podran ser objecte d'adaptació al procés d'execució, organització i control de l'obra, així
com a les característiques particulars d'aquesta, sempre prèvia comunicació i acceptació per part del
director d'obra i del director de l'execució de l'obra.

En 

EL PRODUCTOR DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I ENDERROCAMENT

13. DOCUMENTS ADJUNTS A L'ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE
CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
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En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER

Fi
rm

a

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

Annexos a la Memòria
Estudi de gestió de residus de construcció i demolició
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CÀLCUL DE L'ESTRUCTURA
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Càlcul de l'estructura
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1. DADES D'OBRA

1.1. Normes considerades
Fonamentació: Codi Estructural
Acer conformat: CTE DB SE-A
Acers laminats i armats: CTE DB SE-A

Categories d'ús
D. Zones comercials
G1. Cobertes accessibles únicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions
variables

1.2. Estats límit

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions
E.L.U. de ruptura. Acer conformat
E.L.U. de ruptura. Acer laminat

CTE
Cota de neu: Altitud inferior o igual a 1000 m

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Accions característiques

1.2.1. Situacions de projecte

Per a les diferents situacions de projecte, les combinacions d'accions es definiran d'acord amb els
següents criteris:

- Amb coeficients de combinació

- Sense coeficients de combinació

- On:

Gk Acció permanent
Pk Acció de pretesat
Qk Acció variable
γG Coeficient parcial de seguretat de les accions permanents
γP Coeficient parcial de seguretat de l'acció de pretesat
γQ,1 Coeficient parcial de seguretat de l'acció variable principal
γQ,i Coeficient parcial de seguretat de les accions variables d'acompanyament
ψp,1 Coeficient de combinació de l'acció variable principal
ψa,i Coeficient de combinació de les accions variables d'acompanyament

Llistats
Cobert deixalleria Sant Feliu de Codines
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Per a cada situació de projecte i estat límit els coeficients a utilitzar seran:

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions: Codi Estructural / CTE DB-SE C

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat

(γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.600 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.600 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.600 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.600 1.000 0.500

Persistent o transitòria (G1)

 
Coeficients parcials de seguretat

(γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.600 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.600 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.600 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.600 0.000 0.000

E.L.U. de ruptura. Acer conformat: CTE DB SE-A
E.L.U. de ruptura. Acer laminat: CTE DB SE-A

Persistent o transitòria

 
Coeficients parcials de seguretat

(γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.500 1.000 0.700
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.500 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.500 1.000 0.600
Neu (Q) 0.000 1.500 1.000 0.500

Persistent o transitòria (G1)

 
Coeficients parcials de seguretat

(γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 0.800 1.350 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.500 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.500 1.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000
Neu (Q) 0.000 1.500 0.000 0.000

Llistats
Cobert deixalleria Sant Feliu de Codines

Pàgina 3



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 112 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

Tensions sobre el terreny

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat

(γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat

(γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Desplaçaments

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat

(γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.000 1.000 1.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 0.000 0.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

Característica

 
Coeficients parcials de seguretat

(γ) Coeficients de combinació (ψ)

Favorable Desfavorable Principal (ψp) Acompanyament (ψa)
Càrrega permanent (G) 1.000 1.000 - -
Sobrecàrrega (Q - Ús D) 0.000 1.000 0.000 0.000
Sobrecàrrega (Q - Ús G1) 0.000 1.000 1.000 1.000
Vent (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000
Neu (Q) 0.000 1.000 1.000 1.000

1.2.2. Combinacions

Llistats
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Noms de les hipòtesis
PP Pes propi
Q 1 (G1) Cobertes Lleugeres (Ús G1. Cobertes accessibles únicament per a manteniment. No concomitant amb la resta d'accions variables)
V 1 Vent
N 1 Neu

E.L.U. de ruptura. Formigó en fonamentacions

Comb. PP Q 1 (G1) V 1 N 1
1 1.000
2 1.600
3 1.000 1.600
4 1.600 1.600
5 1.000 1.600
6 1.600 1.600
7 1.000 0.960 1.600
8 1.600 0.960 1.600
9 1.000 1.600 0.800
10 1.600 1.600 0.800
11 1.000 1.600
12 1.600 1.600

E.L.U. de ruptura. Acer conformat
E.L.U. de ruptura. Acer laminat

Comb. PP Q 1 (G1) V 1 N 1
1 0.800
2 1.350
3 0.800 1.500
4 1.350 1.500
5 0.800 1.500
6 1.350 1.500
7 0.800 0.900 1.500
8 1.350 0.900 1.500
9 0.800 1.500 0.750
10 1.350 1.500 0.750
11 0.800 1.500
12 1.350 1.500

Tensions sobre el terreny
Desplaçaments

Comb. PP Q 1 (G1) V 1 N 1
1 1.000
2 1.000 1.000
3 1.000 1.000
4 1.000 1.000 1.000
5 1.000 1.000
6 1.000 1.000 1.000
7 1.000 1.000 1.000
8 1.000 1.000 1.000 1.000

Llistats
Cobert deixalleria Sant Feliu de Codines

Pàgina 5



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 114 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

2. ESTRUCTURA

2.1. Geometria
2.1.1. Nusos

Referències:
∆x, ∆y, ∆z: Desplaçaments prescrits en eixos globals.
θx, θy, θz: Girs prescrits en eixos globals.

Cada grau de llibertat es marca amb 'X' si està coaccionat i, en cas contrari, amb '-'.

Nusos

Referència
Coordenades Vinculació exterior

Vinculació interiorX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 0.500 0.500 0.000 X X X X X X Encastat
N2 0.500 4.000 2.700 - - - - - - Encastat
N3 0.500 0.000 2.475 - - - - - - Encastat
N4 0.500 0.500 2.503 - - - - - - Encastat
N5 0.500 0.999 2.531 - - - - - - Encastat
N6 0.500 1.998 2.587 - - - - - - Encastat
N7 0.500 2.996 2.644 - - - - - - Encastat
N8 0.000 0.999 2.531 - - - - - - Encastat
N9 0.000 1.998 2.587 - - - - - - Encastat
N10 0.000 2.996 2.644 - - - - - - Encastat
N11 0.500 3.900 2.694 - - - - - - Encastat
N12 0.000 3.900 2.694 - - - - - - Encastat
N13 0.000 0.000 2.475 - - - - - - Encastat
N14 3.500 0.500 0.000 X X X X X X Encastat
N15 3.500 0.500 2.503 - - - - - - Encastat
N16 3.500 0.000 2.475 - - - - - - Encastat
N17 4.000 0.000 2.475 - - - - - - Encastat
N18 3.500 4.000 2.700 - - - - - - Encastat
N19 4.000 0.999 2.531 - - - - - - Encastat
N20 4.000 1.998 2.587 - - - - - - Encastat
N21 4.000 2.996 2.644 - - - - - - Encastat
N22 3.500 0.999 2.531 - - - - - - Encastat
N23 3.500 1.998 2.587 - - - - - - Encastat
N24 3.500 2.996 2.644 - - - - - - Encastat
N25 4.000 3.900 2.694 - - - - - - Encastat
N26 3.500 3.900 2.694 - - - - - - Encastat

2.1.2. Barres
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2.1.2.1. Materials utilitzats

Materials utilitzats
Material E

(MPa) ν G
(MPa)

fy

(MPa)
α·t

(m/m°C)
γ

(kN/m³)Tipus Designació
Acer laminat S275 210000.00 0.300 81000.00 275.00 0.000012 77.01

Acer conformat S235 210000.00 0.300 80769.23 235.00 0.000012 77.01
Notació:

E: Mòdul d'elasticitat
n: Mòdul de Poisson
G: Mòdul de tall
fy: Límit elàstic
a·t: Coeficient de dilatació
g: Pes específic
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2.1.2.2. Descripció

Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf) Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació Indeformable

origen Deformable Indeformable
extrem

Acer
laminat S275 N14/N15 N14/N15 HE 140 B (HEB) - 2.150 0.353 1.00 1.00 - -

N1/N4 N1/N4 HE 140 B (HEB) - 2.150 0.353 1.00 1.00 - -
N3/N4 N3/N4 IPE 180 (IPE) - 0.425 0.076 1.00 1.00 - -

N16/N15 N16/N15 IPE 180 (IPE) - 0.425 0.076 1.00 1.00 - -
N4/N5 N4/N2 IPE 180 (IPE) 0.066 0.434 - 1.00 1.00 - -
N5/N6 N4/N2 IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 - -
N6/N7 N4/N2 IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 - -
N7/N11 N4/N2 IPE 180 (IPE) - 0.906 - 1.00 1.00 - -
N11/N2 N4/N2 IPE 180 (IPE) - 0.100 - 1.00 1.00 - -
N15/N22 N15/N18 IPE 180 (IPE) 0.066 0.434 - 1.00 1.00 - -
N22/N23 N15/N18 IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 - -
N23/N24 N15/N18 IPE 180 (IPE) - 1.000 - 1.00 1.00 - -
N24/N26 N15/N18 IPE 180 (IPE) - 0.906 - 1.00 1.00 - -
N26/N18 N15/N18 IPE 180 (IPE) - 0.100 - 1.00 1.00 - -

Acer
conformat S235 N8/N5 N8/N19

#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -

N5/N22 N8/N19
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 3.000 - 1.00 1.00 - -

N22/N19 N8/N19
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -

N9/N6 N9/N20
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -

N6/N23 N9/N20
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 3.000 - 1.00 1.00 - -

N23/N20 N9/N20
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -

N10/N7 N10/N21
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -

N7/N24 N10/N21
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 3.000 - 1.00 1.00 - -

N24/N21 N10/N21
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -

N13/N3 N13/N3
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -

N3/N16 N3/N16
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 3.000 - 1.00 1.00 - -

N16/N17 N16/N17
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -

N12/N11 N12/N11
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -

N11/N26 N11/N25
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 3.000 - 1.00 1.00 - -

N26/N25 N11/N25
#
20.0x7.0x16.13
(#)

- 0.500 - 1.00 1.00 - -
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Descripció

Material
Barra
(Ni/Nf)

Peça
(Ni/Nf) Perfil(Sèrie)

Longitud
(m)

βxy βxz
LbSup.

(m)
LbInf.

(m)
Tipus Designació Indeformable

origen Deformable Indeformable
extrem

Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final
bxy: Coeficient de vinclament en el pla 'XY'
bxz: Coeficient de vinclament en el pla 'XZ'
LbSup.: Separació entre traves de l'ala superior
LbInf.: Separació entre traves de l'ala inferior

2.1.2.3. Característiques mecàniques

Tipus de peça
Ref. Peces
1 N14/N15 i N1/N4
2 N3/N4 i N16/N15
3 N4/N2 i N15/N18
4 N8/N19, N9/N20, N10/N21, N13/N3, N3/N16, N16/N17, N12/N11 i N11/N25

Característiques mecàniques
Material

Ref. Descripció A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipus Designació

Acer
laminat S275 1 HE 140 B, (HEB) 43.00 25.20 7.31 1509.00 549.70 20.16

2 IPE 180, Simple amb cartel·les, (IPE) 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.73
3 IPE 180, Simple amb cartel·les, (IPE)

Cartel·la inicial inferior: 1.00 m. 23.90 10.92 7.82 1317.00 101.00 4.73

Acer
conformat S235 4 # 20.0x7.0x16.13, (#) 20.54 4.40 13.07 968.54 185.17 519.55

Notació:
Ref.: Referència
A: Àrea de la secció transversal
Avy: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Y'
Avz: Àrea de tallant de la secció segons l'eix local 'Z'
Iyy: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Y'
Izz: Inèrcia de la secció al voltant de l'eix local 'Z'
It: Inèrcia a torsió
Les característiques mecàniques de les peces corresponen a la secció en el punt mig de les mateixes.
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2.1.2.4. Taula d'amidament

Taula d'amidament
Material Peça

(Ni/Nf) Perfil(Sèrie) Longitud
(m)

Volum
(m³)

Pes
(kg)Tipus Designació

Acer laminat S275 N14/N15 HE 140 B (HEB) 2.503 0.011 84.49
N1/N4 HE 140 B (HEB) 2.503 0.011 84.49
N3/N4 IPE 180 (IPE) 0.501 0.001 9.40

N16/N15 IPE 180 (IPE) 0.501 0.001 9.40
N4/N2 IPE 180 (IPE) 3.506 0.011 74.89

N15/N18 IPE 180 (IPE) 3.506 0.011 74.89

Acer conformat S235 N8/N19 # 20.0x7.0x16.13
(#) 4.000 0.008 64.49

N9/N20 # 20.0x7.0x16.13
(#) 4.000 0.008 64.49

N10/N21 # 20.0x7.0x16.13
(#) 4.000 0.008 64.49

N13/N3 # 20.0x7.0x16.13
(#) 0.500 0.001 8.06

N3/N16 # 20.0x7.0x16.13
(#) 3.000 0.006 48.37

N16/N17 # 20.0x7.0x16.13
(#) 0.500 0.001 8.06

N12/N11 # 20.0x7.0x16.13
(#) 0.500 0.001 8.06

N11/N25 # 20.0x7.0x16.13
(#) 3.500 0.007 56.43

Notació:
Ni: Nus inicial
Nf: Nus final

2.1.2.5. Resum d'amidament

Resum d'amidament
Material

Sèrie Perfil
Longitud Volum Pes

Tipus Designació Perfil
(m)

Sèrie
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Sèrie
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Sèrie
(kg)

Material
(kg)

S275

HEB
HE 140 B 5.006 0.022 168.99

5.006 0.022 168.99

IPE
IPE 180, Simple amb cartel·les 8.013 0.025 168.57

8.013 0.025 168.57
Acer

laminat 13.019 0.046 337.56

S235

#
# 20.0x7.0x16.13 20.000 0.041 322.45

20.000 0.041 322.45
Acer

conformat 20.000 0.041 322.45

2.1.2.6. Amidament de superfícies

Perfils d'acer: Amidament de les superfícies a pintar

Tipus Sèrie Perfil Superfície unitària
(m²/m)

Longitud
(m)

Superfície
(m²)

Acer laminat

HEB HE 140 B 0.826 5.006 4.135

IPE
IPE 180, Simple amb cartel·les 0.713 1.002 0.715
IPE 180, Simple amb cartel·les 0.815 7.011 5.715

Subtotal 10.565
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Perfils d'acer: Amidament de les superfícies a pintar

Tipus Sèrie Perfil Superfície unitària
(m²/m)

Longitud
(m)

Superfície
(m²)

Acer conformat
# # 20.0x7.0x16.13 0.526 20.000 10.519

Subtotal 10.519
Total 21.084

2.2. Càrregues
2.2.1. Barres

Referències:
'P1', 'P2':

Càrregues puntuals, uniformes, en faixa i moments puntuals: 'P1' és el valor de la càrrega. 'P2'
no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals: 'P1' és el valor de la càrrega en el punt on comença (L1) i 'P2' és el
valor de la càrrega en el punt on acaba (L2).
Càrregues triangulars: 'P1' és el valor màxim de la càrrega. 'P2' no s'utilitza.
Increments de temperatura: 'P1' i 'P2' són els valors de la temperatura a les cares exteriors o
paraments de la peça. L'orientació de la variació de l'increment de temperatura sobre la secció
transversal dependrà de la direcció seleccionada.

'L1', 'L2':
Càrregues i moments puntuals: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició on
s'aplica la càrrega. 'L2' no s'utilitza.
Càrregues trapezoïdals, en faixa, i triangulars: 'L1' és la distància entre el nus inicial de la barra
i la posició on comença la càrrega, 'L2' és la distància entre el nus inicial de la barra i la posició
on acaba la càrrega.

Unitats:
Càrregues puntuals: kN
Moments puntuals: kN·m.
Càrregues uniformes, en faixa, triangulars i trapezoïdals: kN/m.
Increments de temperatura: °C.

Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N14/N15 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N1/N4 Pes propi Uniforme 0.331 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N5 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N5 Pes propi Uniforme 0.040 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N5 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N5 V 1 Uniforme 1.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N8/N5 N 1 Uniforme 0.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N22 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N22 Pes propi Uniforme 0.040 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N22 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N22 V 1 Uniforme 0.670 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N22 N 1 Uniforme 0.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N19 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N19 Pes propi Uniforme 0.040 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N19 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N19 V 1 Uniforme 1.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N22/N19 N 1 Uniforme 0.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N6 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N6 Pes propi Uniforme 0.040 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N6 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N6 V 1 Uniforme 1.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N9/N6 N 1 Uniforme 0.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N23 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N23 Pes propi Uniforme 0.040 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N23 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N23 V 1 Uniforme 0.670 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N23 N 1 Uniforme 0.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N20 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N20 Pes propi Uniforme 0.040 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N20 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N20 V 1 Uniforme 1.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N20 N 1 Uniforme 0.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N7 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N7 Pes propi Uniforme 0.040 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N7 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N7 V 1 Uniforme 1.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N10/N7 N 1 Uniforme 0.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N24 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N24 Pes propi Uniforme 0.040 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N24 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N24 V 1 Uniforme 0.670 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N24 N 1 Uniforme 0.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N21 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N21 Pes propi Uniforme 0.040 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N21 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.400 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N21 V 1 Uniforme 1.750 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N21 N 1 Uniforme 0.500 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N4 Pes propi Uniforme 0.184 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

N16/N15 Pes propi Uniforme 0.184 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N4/N5 Pes propi Trapezial 0.307 0.274 0.000 0.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 Pes propi Trapezial 0.274 0.240 0.000 0.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N5/N6 Pes propi Faixa 0.184 - 0.500 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N6/N7 Pes propi Uniforme 0.184 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N7/N11 Pes propi Uniforme 0.184 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N2 Pes propi Uniforme 0.184 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N3 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N3 Pes propi Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N3 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.200 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N3 V 1 Uniforme 0.900 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N13/N3 N 1 Uniforme 0.250 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N16 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
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Càrregues en barres

Barra Hipòtesi Tipus
Valors Posició Direcció

P1 P2 L1
(m)

L2
(m) Eixos X Y Z

N3/N16 Pes propi Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N16 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.200 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N16 V 1 Uniforme 0.340 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N3/N16 N 1 Uniforme 0.250 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Pes propi Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.200 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 V 1 Uniforme 0.900 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N16/N17 N 1 Uniforme 0.250 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N15/N22 Pes propi Trapezial 0.307 0.274 0.000 0.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Pes propi Trapezial 0.274 0.240 0.000 0.500 Globals 0.000 0.000 -1.000
N22/N23 Pes propi Faixa 0.184 - 0.500 1.000 Globals 0.000 0.000 -1.000
N23/N24 Pes propi Uniforme 0.184 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N24/N26 Pes propi Uniforme 0.184 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N18 Pes propi Uniforme 0.184 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 Pes propi Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.200 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 V 1 Uniforme 0.900 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N12/N11 N 1 Uniforme 0.250 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N26 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N26 Pes propi Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N26 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.200 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N26 V 1 Uniforme 0.340 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N11/N26 N 1 Uniforme 0.250 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Pes propi Uniforme 0.158 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Pes propi Uniforme 0.020 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 Q 1 (Ús G1) Uniforme 0.200 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 V 1 Uniforme 0.900 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000
N26/N25 N 1 Uniforme 0.250 - - - Globals 0.000 0.000 -1.000

2.3. Unions

2.3.1. Especificacions per a unions soldades

Norma:
CTE DB SE-A: Codi Tècnic de l'Edificació. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.6. Resistència dels
mitjans d'unió. Unions soldades.

Materials:
- Perfils (Material base): S275.

- Material d'aportació (soldadures): Les característiques mecàniques dels materials d'aportació seran en
tots els casos superiors a les del material base. (4.4.1 CTE DB SE-A)

Disposicions constructives:
1) Les següents prescripcions s'apliquen a unions soldades on els gruixos de les peces a unir siguin
almenys de 4 mm.
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2) Els cordons de les soldadures en angle no podran tenir un espessor de gola inferior a 3 mm ni
superior al menor espessor de les peces a unir.

3) Els cordons de les soldadures en angle les longituds dels quals siguin menors de 40 mm o 6 vegades
el gruix de gola, no es tindran en compte per calcular la resistència de la unió.

4) En el detall de les soldadures en angle s'indica la longitud efectiva del cordó (longitud sobre la qual el
cordó té el seu gruix de gola complet). Per complir-la, pot ser necessari prolongar el cordó rodejant les
cantonades, amb el mateix gruix de gola i una longitud de 2 vegades d'aquest gruix. La longitud
efectiva d'un cordó de soldadura hauria de ser major o igual que 4  vegades gruix de gola.

5) Les soldadures en angle entre dues peces que formen un angle β haurien de complir amb la condició
que aquest angle estigui comprès entre 60 i 120 graus. En cas contrari:

- Si es compleix que β > 120 (graus): es considerarà que no transmeten esforços.
- Si es compleix que β < 60 (graus): es consideraran com soldadures a topall amb penetració parcial.

ß ß

Unió en 'T' Unió en cavalacament

Comprovacions:
a) Cordons de soldadura a topall amb penetració total:

En aquest cas, no és necessària cap comprovació. La resistència de la unió serà igual a la de la més
feble de les peces unides.

b) Cordons de soldadura a topall amb penetració parcial i amb preparació de vores:
Es comproven com a soldadures en angle considerant un gruix de gola igual al cantell nominal de la
preparació menys 2 mm (article 8.6.3.3b del CTE DB SE-A).

c) Cordons de soldadura en angle:
Es realitza la comprovació de tensions en cada cordó de soldadura segons l'article 8.6.2.3 CTE DB
SE-A.
Es comproven els següents tipus de tensió:

Tensió de Von Mises

Tensió normal
On K = 1.

Els valors que es mostren en les taules de comprovació resulten de les combinacions d'esforços que
fan màxim l'aprofitament tensional per a totes dues comprovacions, pel que és possible que
apareguin dos valors diferents de la tensió normal si cada aprofitament màxim resulta en
combinacions distintes.

2.3.2. Especificacions per a unions cargolades

Norma:
CTE DB SE-A: Codi Tècnic de l'Edificació. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.5. Resistència dels
mitjans d'unió. Unions cargolades.

Materials:
- Perfils (Material base): S275.
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Disposicions constructives:
1) S'han considerat les següents distàncies mínimes i màximes entre eixos de forats i entre aquests i les
vores de les peces:

Disposicions constructives per a cargols, segons article 8.5.1 CTE DB SE-A

Distàncies
A la vora de la peça Entre forats Entre cargols

e1(1) e2(2) p1(1) p2(2) Compressió
Tracció

Files exteriors Files interiors
Mínimes 1.2 do 1.5 do 2.2 do 3 do p1 i p2 p1, e p1, i

Màximes(3)
40 mm + 4t

150 mm
12t

14t
200 mm

14t
200 mm

14t
200 mm

28t
400 mm

Notes:
(1) Paral·lela a la direcció de la força
(2) Perpendicular a la direcció de la força
(3) Es considera el menor dels valors
do: Diàmetre del forat.
t: Menor espessor de les peces que s'uneixen.
En el cas d'esforços oblics, s'interpolen els valors de manera que el resultat quedi del costat de la seguretat.

2) No han de soldar-se ni els cargols ni les rosques.

3) Quan els cargols es disposin en posició vertical, la rosca se situarà per sota del cap del cargol.

4) Ha de comprovar-se abans de la col·locació que les rosques poden desplaçar-se lliurement sobre el
cargol corresponent.

5) Els forats han de realitzar-se per trepat o altre procés que proporcioni un acabat equivalent.

6) El punxonat s'admet per a peces de fins a 15 mm d'espessor, sempre que l'espessor nominal de la
peça no sigui major que el diàmetre nominal del forat (o dimensió mínima si el forat no és circular). De
realitzar el punxonament, es recomana realitzar-lo amb un diàmetre 3 mm menor que el diàmetre
definitiu i després trepar fins al diàmetre nominal.

Comprovacions:
Es realitzen les comprovacions indicades en els articles 8.5.2, 8.8.3 i 8.8.6 de CTE DB SE-A.

2.3.3. Referències i simbologia

a[mm]: Gruix de gola del cordó de soldadura en angle, que serà l'alçada major, mesurada
perpendicularment a la cara exterior, entre tots els triangles que es poden inscriure entre les superfícies
de les peces que hagin arribat a la fusió i la superfície exterior de les soldadures. 8.6.2.a CTE DB SE-A

a a aa

L[mm]: longitud efectiva del cordó de soldadura

Mètode de representació de soldadures

3

2b

2a

1

U
4

Referències:
1: línia de la fletxa
2a: línia de referència (línia contínua)
2b: línia d'identificació (línia a traços)
3: símbol de soldadura
4: indicacions complementàries
U: Unió
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Referències 1, 2a i 2b

a L

a L

El cordó de soldadura que es detalla es troba al
costat de la fletxa.

El cordó de soldadura que es detalla es troba al
costat oposat al de la fletxa.

Referència 3

Designació Il·lustració Símbol

Soldadura en angle

Soldadura a topall en 'V' simple (amb xamfrà)

Soldadura a topall en bisell simple

Soldadura a topall en bisell doble

Soldadura a topall en bisell simple amb taló d'arrel ampli

Soldadura combinada a topall en bisell simple i en angle

Soldadura a topall en biaix simple amb costat corb

Referència 4

Representació Descripció

Soldadura realitzada en tot el perímetre de la peça

Soldadura realitzada en taller

Soldadura realitzada en el lloc de muntatge

Mètode de representació dels cargols d'una unió

2.3.4. Comprovacions en plaques d'ancoratge

En cada placa d'ancoratge es realitzen les següents comprovacions (assumint la hipòtesi de placa rígida):
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1. Formigó sobre el que recolza la placa

Es comprova que la tensió de compressió en la interfície placa d'ancoratge-formigó és menor a la tensió
admissible del formigó segons la naturalesa de cada combinació.

2. Perns d'ancoratge

a) Resistència del material dels perns: Es descomponen els esforços actuants sobre la placa en axials i
tallants en els perns i es comprova que ambdós esforços, per separat i amb interacció entre ells (tensió
de Von Mises), produeixen tensions menors a la tensió límit del material dels perns.

b) Ancoratge dels perns: Es comprova l'ancoratge dels perns en el formigó de tal manera que no es
produeixi la fallada de lliscament per adherència, arrencada del con de ruptura o fractura per esforç
tallant (aixafament).

c)
Aixafament: Es comprova que en cada pern no se supera el tallant que produiria l'aixafament de la placa
contra el pern.

3. Placa d'ancoratge

a) Tensions globals: En plaques amb volada, s'analitzen quatre seccions en el perímetre del perfil, i es
comprova en totes elles que les tensions de Von Mises siguin menors que la tensió límit segons la
norma.

b) Fletxes globals relatives: Es comprova que en les volades de les plaques no apareguin fletxes majors
que 1/250 de la volada.

c)
Tensions locals: Es comproven les tensions de Von Mises en totes les plaques locals en les que tant el
perfil com els enrigidors divideixen a la placa d'ancoratge pròpiament dita. Els esforços en cadascuna de
les subplaques s'obtenen a partir de les tensions de contacte amb el formigó i els axials dels perns. El
model generat es resol per diferències finites.

2.3.5. Memòria de càlcul
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2.3.5.1. Tipus 1

a) Detall

Enrigidors y - y (e = 6 mm)

105 140 105

350

10
0

Placa base
350x350x15

Pilar
HE 140 B

A A

Alçat

Placa base
350x350x15

Pilar
HE 140 B

4

A A

Vista lateral

5

30 290 30

350

30
29

0
30

35
0

Placa base
350x350x15

Perns d'ancoratge
4 Ø 16

Secció A - A

32

80

Orientar ancoratge al centre de la placa

30
0

Morter d'anivellació: 20 mm

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Ancoratge dels perns Ø 16, B
400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
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b) Descripció dels components de la unió

Elements complementaris

Peça
Geometria Forats Acer

Esquema Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Gruix
(mm) Quantitat Diàmetre

(mm) Tipus fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa base 35
0

350

350 350 15 4 16 S275 275.0 410.0

Enrigidor 10
0

350
350 100 6 - - S275 275.0 410.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 140 B

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura perimetral a la placa En angle 5 682 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura perimetral a la
placa La comprovació no procedeix. 410.0 0.85
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SIGNATURES
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2) Placa d'ancoratge

Referència: 
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 291 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 24 mm
Calculat: 69 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 24 mm
Calculat: 30 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 41.9 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 53.34 kN

Calculat: 45.23 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 37.34 kN

Calculat: 0.01 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 53.34 kN

Calculat: 45.25 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 51.14 kN

Calculat: 41.47 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 380.952 MPa

Calculat: 206.337 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 125.71 kN
Calculat: 0.01 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 261.905 MPa
    - Dreta: Calculat: 126.975 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 124.223 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 141.022 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 165.158 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 2318.09 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 2432.44 Compleix
    - A dalt: Calculat: 5121.76 Compleix
    - A baix: Calculat: 4482.29 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 261.905 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Relació ruptura pèssima secció de formigó: 0.128

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Enrigidor y-y (x = -73): Soldadura a la placa base En angle 4 350 6.0 90.00
Enrigidor y-y (x = 73): Soldadura a la placa base En angle 4 350 6.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
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Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Enrigidor y-y (x = -73):
Soldadura a la placa base La comprovació no procedeix. 410.0 0.85

Enrigidor y-y (x = 73):
Soldadura a la placa base La comprovació no procedeix. 410.0 0.85

d) Amidament

Soldadures
fu

(MPa) Execució Tipus Gruix de gola
(mm)

Longitud de cordons
(mm)

410.0
En taller En angle 4 1352

En el lloc de muntatge En angle 5 682

Elements de cargolaria
Tipus Material Quantitat Descripció

Femelles Classe 5 4 ISO 4032-M16
Volanderes Duresa 200 HV 4 ISO 7089-16

Plaques d'ancoratge

Material Elements Quantitat Dimensions
(mm)

Pes
(kg)

S275
Placa base 1 350x350x15 14.42

Enrigidors passants 2 350/140x100/0x6 2.31
Total 16.73

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
Perns d'ancoratge 4 Ø 16 - L = 351 + 183 3.37

Total 3.37
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SIGNATURES

Cap signatura aplicada
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2.3.5.2. Tipus 2

a) Detall

1000

986

3918
0

17
2

Detall de la cartel·la (1/2 IPE 180)

3
3

146
146

4

4

Biga (a)
IPE 180

Pilar
HE 140 B

Secció B - B

22
.915

Enrigidor
116x65x8

Enrigidor
116x65x8

Biga (a)
IPE 180

5.6 %Biga (b)
IPE 180

Cartel·la
1/2 IPE 180

4
4

6 91

5.6 %

Pilar
HE 140 B

d1 d1

D D

B
BC

C

Alçat

3
3

146
146

4

4

3
3

144
144

4

Biga (b)
IPE 180

Cartel·la
1/2 IPE 180

Pilar
HE 140 B

Secció C - C

4
4

53
53

4
4

53
53

3
3

92
92

Enrigidor
116x65x8

4
4

53
53

4
4

53
53

3
3

92
92Enrigidor

116x65x8

d1.Detall de soldadures: enrigidors
a Pilar HE 140 B

Enrigidor
116x65x8

Enrigidor
116x65x8

Biga (a)
IPE 180

Biga (b)
IPE 180

Secció D - D

b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça
Des

cri
pc

ió Geometria Acer

Esquema
Cantell
total
(mm)

Ample de
l'ala

(mm)

Gruix de
l'ala

(mm)

Gruix de
l'ànima
(mm)

Tipus fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 140 B 14
0

7

140

12

140 140 12 7 S275 275.0 410.0

Biga IPE 180 18
0

5.3

91

8

180 91 8 5.3 S275 275.0 410.0
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SIGNATURES
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Elements complementaris

Peça
Geometria Acer

Esquema Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Gruix
(mm) Tipus fy

(MPa)
fu

(MPa)

Enrigidor 65

116

116 65 8 S275 275.0 410.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 140 B

Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)

Panell
Esveltesa -- -- -- 25.61
Tallant kN 100.84 167.96 60.04

Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 84.76 261.90 32.36
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 5.86 261.90 2.24
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 83.83 261.90 32.01
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 83.78 261.90 31.99
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 6.11 261.90 2.33
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 84.83 261.90 32.39

Ala Tallant N/mm² 117.27 261.90 44.77

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
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SIGNATURES
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Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura del enrigidor
superior a les ales 59.9 59.9 0.1 119.9 31.06 59.9 18.27 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 47.9 82.9 21.49 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 4.1 4.1 0.1 8.3 2.15 4.1 1.26 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 3.6 6.2 1.60 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 59.3 59.3 0.1 118.6 30.72 59.3 18.07 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 51.0 88.4 22.90 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
superior a les ales 59.2 59.2 0.1 118.5 30.71 59.2 18.06 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 47.4 82.2 21.29 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 4.3 4.3 0.1 8.6 2.24 4.3 1.32 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 3.7 6.5 1.67 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 60.0 60.0 0.1 120.0 31.09 60.0 18.29 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 51.6 89.4 23.18 0.0 0.00 410.0 0.85

2) Biga (a) IPE 180

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura de l'ala superior En angle 4 91 8.0 86.78
Soldadura de l'ànima En angle 3 146 5.3 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 4 91 8.0 86.78
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura de l'ala superior 8.0 8.5 0.2 16.7 4.33 8.0 2.44 410.0 0.85
Soldadura de l'ànima 6.3 6.3 2.7 13.4 3.47 6.3 1.91 410.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 8.5 8.0 0.1 16.3 4.21 8.5 2.58 410.0 0.85
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3) Biga (b) IPE 180

Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)

Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 14.36 121.59 11.81

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura de l'ala superior En angle 4 91 8.0 86.78
Soldadura de l'ànima En angle 3 146 5.3 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 4 91 8.0 86.78
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 3 159 5.3 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 4 91 8.0 77.34
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 4 1000 5.3 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 6 91 8.0 80.56
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura de l'ala superior 88.2 83.4 0.1 169.3 43.87 88.2 26.90 410.0 0.85
Soldadura de l'ànima 75.6 75.6 8.5 151.8 39.35 75.6 23.04 410.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 75.3 75.3 8.5 151.3 39.21 75.3 22.96 410.0 0.85

Soldadura de l'ala de la
cartel·la 75.8 94.7 0.2 180.7 46.84 75.8 23.11 410.0 0.85

Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 6.2 10.7 2.76 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 410.0 0.85
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SIGNATURES
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d) Amidament

Soldadures
fu

(MPa) Execució Tipus Gruix de gola
(mm)

Longitud de cordons
(mm)

410.0
En taller En angle

3 1104
4 3272
6 91

En el lloc de muntatge En angle
3 903
4 858

Xapes

Material Tipus Quantitat Dimensions
(mm)

Pes
(kg)

S275
Enrigidors 6 116x65x8 2.84

Total 2.84
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2.3.5.3. Tipus 3

a) Detall

Enrigidors y - y (e = 6 mm)

105 140 105

350

10
0

Placa base
350x350x15

Pilar
HE 140 B

A A

Alçat

Placa base
350x350x15

Pilar
HE 140 B

4

A A

Vista lateral

5

30 290 30

350

30
29

0
30

35
0

Placa base
350x350x15

Perns d'ancoratge
4 Ø 16

Secció A - A

32

80

Orientar ancoratge al centre de la placa

30
0

Morter d'anivellació: 20 mm

Formigó: HA-25, Yc=1.5

Ancoratge dels perns Ø 16, B
400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
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SIGNATURES
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b) Descripció dels components de la unió

Elements complementaris

Peça
Geometria Forats Acer

Esquema Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Gruix
(mm) Quantitat Diàmetre

(mm) Tipus fy

(MPa)
fu

(MPa)

Placa base 35
0

350

350 350 15 4 16 S275 275.0 410.0

Enrigidor 10
0

350
350 100 6 - - S275 275.0 410.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 140 B

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura perimetral a la placa En angle 5 682 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura perimetral a la
placa La comprovació no procedeix. 410.0 0.85
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SIGNATURES
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2) Placa d'ancoratge

Referència: 
Comprovació Valors Estat
Separació mínima entre perns:
      3 diàmetres

Mínim: 48 mm
Calculat: 291 mm Compleix

Separació mínima perns-perfil:
      1.5 diàmetres

Mínim: 24 mm
Calculat: 69 mm Compleix

Separació mínima perns-vora:
      1.5 diàmetres

Mínim: 24 mm
Calculat: 30 mm Compleix

Esveltesa d'enrigidors:
    - Paral·lels a Y:

Màxim: 50 
Calculat: 41.9 Compleix

Longitud mínima del pern:
      Es calcula la longitud d'ancoratge necessària per adherència.

Mínim: 16 cm
Calculat: 30 cm Compleix

Ancoratge pern en formigó:
    - Tracció: Màxim: 53.34 kN

Calculat: 45.23 kN Compleix
    - Tallant: Màxim: 37.34 kN

Calculat: 0.01 kN Compleix
    - Tracció + Tallant: Màxim: 53.34 kN

Calculat: 45.25 kN Compleix
Tracció en tija de perns: Màxim: 51.14 kN

Calculat: 41.47 kN Compleix
Tensió de Von Mises en tija de perns: Màxim: 380.952 MPa

Calculat: 206.337 MPa Compleix
Aixafament pern en placa:
      Límit del tallant en un pern actuant contra la placa

Màxim: 125.71 kN
Calculat: 0.01 kN Compleix

Tensió de Von Mises en seccions globals: Màxim: 261.905 MPa
    - Dreta: Calculat: 124.223 MPa Compleix
    - Esquerra: Calculat: 126.975 MPa Compleix
    - A dalt: Calculat: 141.022 MPa Compleix
    - A baix: Calculat: 165.158 MPa Compleix
Fletxa global equivalent:
Limitació de la deformabilitat de les volades Mínim: 250 
    - Dreta: Calculat: 2432.44 Compleix
    - Esquerra: Calculat: 2318.09 Compleix
    - A dalt: Calculat: 5121.76 Compleix
    - A baix: Calculat: 4482.29 Compleix
Tensió de Von Mises local:
      Tensió per tracció de perns sobre plaques en voladís

Màxim: 261.905 MPa
Calculat: 0 MPa Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Relació ruptura pèssima secció de formigó: 0.128

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Enrigidor y-y (x = -73): Soldadura a la placa base En angle 4 350 6.0 90.00
Enrigidor y-y (x = 73): Soldadura a la placa base En angle 4 350 6.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
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Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Enrigidor y-y (x = -73):
Soldadura a la placa base La comprovació no procedeix. 410.0 0.85

Enrigidor y-y (x = 73):
Soldadura a la placa base La comprovació no procedeix. 410.0 0.85

d) Amidament

Soldadures
fu

(MPa) Execució Tipus Gruix de gola
(mm)

Longitud de cordons
(mm)

410.0
En taller En angle 4 1352

En el lloc de muntatge En angle 5 682

Elements de cargolaria
Tipus Material Quantitat Descripció

Femelles Classe 5 4 ISO 4032-M16
Volanderes Duresa 200 HV 4 ISO 7089-16

Plaques d'ancoratge

Material Elements Quantitat Dimensions
(mm)

Pes
(kg)

S275
Placa base 1 350x350x15 14.42

Enrigidors passants 2 350/140x100/0x6 2.31
Total 16.73

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
Perns d'ancoratge 4 Ø 16 - L = 351 + 183 3.37

Total 3.37
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SIGNATURES
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2.3.5.4. Tipus 4

a) Detall

1000

986

3918
0

17
2

Detall de la cartel·la (1/2 IPE 180)

3
3

146
146

4

4

Biga (a)
IPE 180

Pilar
HE 140 B

Secció B - B

22
.915

Enrigidor
116x65x8

Enrigidor
116x65x8

Biga (a)
IPE 180

5.6 %Biga (b)
IPE 180

Cartel·la
1/2 IPE 180

4
4

6 91

5.6 %

Pilar
HE 140 B

d1 d1

D D

B
BC

C

Alçat

3
3

146
146

4

4

3
3

144
144

4

Biga (b)
IPE 180

Cartel·la
1/2 IPE 180

Pilar
HE 140 B

Secció C - C

4
4

53
53

4
4

53
53

3
3

92
92

Enrigidor
116x65x8

4
4

53
53

4
4

53
53

3
3

92
92Enrigidor

116x65x8

d1.Detall de soldadures: enrigidors
a Pilar HE 140 B

Enrigidor
116x65x8

Enrigidor
116x65x8

Biga (a)
IPE 180

Biga (b)
IPE 180

Secció D - D

b) Descripció dels components de la unió

Perfils

Peça
Des

cri
pc

ió Geometria Acer

Esquema
Cantell
total
(mm)

Ample de
l'ala

(mm)

Gruix de
l'ala

(mm)

Gruix de
l'ànima
(mm)

Tipus fy

(MPa)
fu

(MPa)

Pilar HE 140 B 14
0

7

140

12

140 140 12 7 S275 275.0 410.0

Biga IPE 180 18
0

5.3

91

8

180 91 8 5.3 S275 275.0 410.0
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Elements complementaris

Peça
Geometria Acer

Esquema Ample
(mm)

Cantell
(mm)

Gruix
(mm) Tipus fy

(MPa)
fu

(MPa)

Enrigidor 65

116

116 65 8 S275 275.0 410.0

c) Comprovació

1) Pilar HE 140 B

Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)

Panell
Esveltesa -- -- -- 25.61
Tallant kN 100.84 167.96 60.04

Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 83.78 261.90 31.99
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 6.11 261.90 2.33
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 84.83 261.90 32.39
Enrigidor superior Tensió de Von Mises N/mm² 84.76 261.90 32.36
Enrigidor intermedi Tensió de Von Mises N/mm² 5.86 261.90 2.24
Enrigidor inferior Tensió de Von Mises N/mm² 83.83 261.90 32.01

Ala Tallant N/mm² 117.27 261.90 44.77

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor superior a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor intermedi a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a les ales En angle 4 53 8.0 90.00
Soldadura del enrigidor inferior a l'ànima En angle 3 92 7.0 90.00
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces
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SIGNATURES
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Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura del enrigidor
superior a les ales 59.2 59.2 0.1 118.5 30.71 59.2 18.06 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 47.4 82.2 21.29 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 4.3 4.3 0.1 8.6 2.24 4.3 1.32 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 3.7 6.5 1.67 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 60.0 60.0 0.1 120.0 31.09 60.0 18.29 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 51.6 89.4 23.18 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
superior a les ales 59.9 59.9 0.1 119.9 31.06 59.9 18.27 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
superior a l'ànima 0.0 0.0 47.9 82.9 21.49 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
intermedi a les ales 4.1 4.1 0.1 8.3 2.15 4.1 1.26 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
intermedi a l'ànima 0.0 0.0 3.6 6.2 1.60 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
inferior a les ales 59.3 59.3 0.1 118.6 30.72 59.3 18.07 410.0 0.85

Soldadura del enrigidor
inferior a l'ànima 0.0 0.0 51.0 88.4 22.90 0.0 0.00 410.0 0.85

2) Biga (a) IPE 180

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura de l'ala superior En angle 4 91 8.0 86.78
Soldadura de l'ànima En angle 3 146 5.3 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 4 91 8.0 86.78
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura de l'ala superior 8.0 8.5 0.2 16.7 4.33 8.0 2.44 410.0 0.85
Soldadura de l'ànima 6.3 6.3 2.7 13.4 3.47 6.3 1.91 410.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 8.5 8.0 0.1 16.3 4.21 8.5 2.58 410.0 0.85
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SIGNATURES
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3) Biga (b) IPE 180

Comprovacions de resistència
Component Comprovació Unitats Pèssim Resistent Aprof. (%)

Ànima Càrregues concentrades en l'ànima kN 14.36 121.59 11.81

Cordons de soldadura

Comprovacions geomètriques

Ref. Tipus a
(mm)

l
(mm)

t
(mm)

Angle
(graus)

Soldadura de l'ala superior En angle 4 91 8.0 86.78
Soldadura de l'ànima En angle 3 146 5.3 90.00
Soldadura de l'ala inferior En angle 4 91 8.0 86.78
Soldadura de l'ànima de la cartel·la En angle 3 159 5.3 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la En angle 4 91 8.0 77.34
Soldadura de l'ànima de la cartel·la a l'ala inferior En angle 4 1000 5.3 90.00
Soldadura de l'ala de la cartel·la a l'ala inferior En angle 6 91 8.0 80.56
a: Gruix gola
l: Longitud efectiva
t: Gruix de peces

Comprovació de resistència

Ref.
Tensió de Von Mises Tensió normal

fu

(N/mm²)
βwσ⊥

(N/mm²)
τ⊥

(N/mm²)
τ||

(N/mm²)
Valor

(N/mm²)
Aprof.

(%)
σ⊥

(N/mm²)
Aprof.

(%)

Soldadura de l'ala superior 88.2 83.4 0.1 169.3 43.87 88.2 26.90 410.0 0.85
Soldadura de l'ànima 75.6 75.6 8.5 151.8 39.35 75.6 23.04 410.0 0.85
Soldadura de l'ala inferior 0.0 0.0 0.2 0.3 0.07 0.0 0.00 410.0 0.85
Soldadura de l'ànima de la
cartel·la 75.3 75.3 8.5 151.3 39.21 75.3 22.96 410.0 0.85

Soldadura de l'ala de la
cartel·la 75.8 94.7 0.2 180.7 46.84 75.8 23.11 410.0 0.85

Soldadura de l'ànima de la
cartel·la a l'ala inferior 0.0 0.0 6.2 10.7 2.76 0.0 0.00 410.0 0.85

Soldadura de l'ala de la
cartel·la a l'ala inferior La comprovació no procedeix. 410.0 0.85
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d) Amidament

Soldadures
fu

(MPa) Execució Tipus Gruix de gola
(mm)

Longitud de cordons
(mm)

410.0
En taller En angle

3 1104
4 3272
6 91

En el lloc de muntatge En angle
3 903
4 858

Xapes

Material Tipus Quantitat Dimensions
(mm)

Pes
(kg)

S275
Enrigidors 6 116x65x8 2.84

Total 2.84

2.3.6. Amidament

Soldadures
fu

(MPa) Execució Tipus Gruix de gola
(mm)

Longitud de cordons
(mm)

410.0

En taller En angle
3 2208
4 9248
6 182

En el lloc de muntatge En angle
3 1805
4 1715
5 1364

Xapes

Material Tipus Quantitat Dimensions
(mm)

Pes
(kg)

S275
Enrigidors 12 116x65x8 5.68

Total 5.68

Elements de cargolaria
Tipus Material Quantitat Descripció

Femelles Classe 5 8 ISO 4032-M16
Volanderes Duresa 200 HV 8 ISO 7089-16

Plaques d'ancoratge

Material Elements Quantitat Dimensions
(mm)

Pes
(kg)

S275
Placa base 2 350x350x15 28.85

Enrigidors passants 4 350/140x100/0x6 4.62
Total 33.46

B 400 S, Ys = 1.15 (corrugat)
Perns d'ancoratge 8 Ø 16 - L = 351 + 183 6.74

Total 6.74
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3. FONAMENTACIÓ

3.1. Elements de fonamentació aïllats

3.1.1. Descripció

Referències Geometria Armat

N1 i N14

Sabata rectangular excèntrica
Ample inicial X: 72.5 cm
Ample inicial Y: 72.5 cm
Ample final X: 72.5 cm
Ample final Y: 72.5 cm
Ample sabata X: 145 cm
Ample sabata Y: 145 cm
Cantell: 50 cm

Sup X: 8Ø12c/18
Sup Y: 8Ø12c/18
Inf X: 8Ø12c/18
Inf Y: 8Ø12c/18

3.1.2. Amidament

Referències: N1 i N14 B 500 S, Ys=1.15 Total
Nom d'armat Ø12
Graella inferior - Armat X Longitud (m)

Pes (kg)
8x1.53
8x1.36

12.24
10.87

Graella inferior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.53
8x1.36

12.24
10.87

Graella superior - Armat X Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.53
8x1.36

12.24
10.87

Graella superior - Armat Y Longitud (m)
Pes (kg)

8x1.53
8x1.36

12.24
10.87

Totals Longitud (m)
Pes (kg)

48.96
43.48

 
43.48

Total amb minves
(10.00%)

Longitud (m)
Pes (kg)

53.86
47.83

 
47.83

Resum d'amidament (s'inclouen minves d'acer)

B 500 S, Ys=1.15 (kg) Formigó (m³)
Element Ø12 HA-25, Yc=1.5 Neteja
Referències: N1 i N14 2x47.83 2x1.05 2x0.21
Totals 95.66 2.10 0.42

3.1.3. Comprovació

Referència: N1
Dimensions: 145 x 145 x 50
Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.150 MPa
Calculat: 0.073 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.187 MPa
Calculat: 0.052 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.187 MPa
Calculat: 0.148 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.
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Referència: N1
Dimensions: 145 x 145 x 50
Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprovació Valors Estat
    - En direcció X: Reserva seguretat: 29270.8 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 21.3 % Compleix
Lliscament de la sabata:
    - Situacions persistents:
      Recomanació del llibre 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera.

4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..
Mínim: 1.5 
Calculat: 412.13 Compleix

Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 2.67 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 17.99 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 2.35 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 26.09 kN Compleix
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 38.4 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N1:

Mínim: 30 cm
Calculat: 44 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.00123 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.00125 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.00125 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.00125 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.00125 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 18 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 18 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 24 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 24 cm Compleix
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Referència: N1
Dimensions: 145 x 145 x 50
Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprovació Valors Estat
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 24 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 12 cm Compleix

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Lliscament de la sabata - Situacions persistents: Resistència enfront del lliscament: 20.56 kN, Força que
produeix el lliscament: 0.05 kN, Axial concomitant: 44.10 kN
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.02
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.13
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 244.96 kN
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 244.96 kN

Referència: N14
Dimensions: 145 x 145 x 50
Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprovació Valors Estat
Tensions sobre el terreny:
Criteri de CYPE

    - Tensió mitja en situacions persistents: Màxim: 0.150 MPa
Calculat: 0.073 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents sense vent: Màxim: 0.187 MPa
Calculat: 0.052 MPa Compleix

    - Tensió màxima en situacions persistents amb vent: Màxim: 0.187 MPa
Calculat: 0.148 MPa Compleix

Bolcada de la sabata:
Si el % de reserva de seguretat és major que zero, vol dir que els coeficients de
seguretat a la bolcada són majors que els valors estrictes exigits per a totes les
combinacions d'equilibri.

    - En direcció X: Reserva seguretat: 29270.8 % Compleix
    - En direcció Y: Reserva seguretat: 21.3 % Compleix
Lliscament de la sabata:
    - Situacions persistents:
      Recomanació del llibre 'Cálculo de estructuras de cimentación', J. Calavera.

4ª edición, ed. INTEMAC, 2000..
Mínim: 1.5 
Calculat: 412.13 Compleix

Flexió en la sabata:
    - En direcció X: Moment: 2.67 kN·m Compleix
    - En direcció Y: Moment: 17.99 kN·m Compleix
Tallant en la sabata:
    - En direcció X: Tallant: 2.35 kN Compleix
    - En direcció Y: Tallant: 26.09 kN Compleix
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Referència: N14
Dimensions: 145 x 145 x 50
Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprovació Valors Estat
Compressió obliqua en la sabata:
    - Situacions persistents:
      Criteri de CYPE

Màxim: 5000 kN/m²
Calculat: 38.4 kN/m² Compleix

Cantell mínim:
      Criteri de CYPE

Mínim: 15 cm
Calculat: 50 cm Compleix

Espai per ancorar arrencades en fonamentació:
    - N14:

Mínim: 30 cm
Calculat: 44 cm Compleix

Quantia geomètrica mínima:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.2.1.1 Mínim: 0.00123 
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 0.00125 Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 0.00125 Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 0.00125 Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 0.00125 Compleix
Diàmetre mínim de les barres:
Norma Codi Estructural. Article A19.9.8.2.1 Mínim: 12 mm
    - Graella inferior: Calculat: 12 mm Compleix
    - Graella superior: Calculat: 12 mm Compleix
Separació màxima entre barres:
Criteri de CYPE Màxim: 30 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 18 cm Compleix
Separació mínima entre barres:
Criteri de CYPE Mínim: 10 cm
    - Armat inferior direcció X: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat inferior direcció Y: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat superior direcció X: Calculat: 18 cm Compleix
    - Armat superior direcció Y: Calculat: 18 cm Compleix
Longitud d'ancoratge:
49.5 Mínim: 24 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 24 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 24 cm Compleix
Longitud mínima de les patilles: Mínim: 12 cm
    - Armat inf. direcció X cap a dret: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat inf. direcció X cap a esq: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap amunt: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat inf. direcció Y cap avall: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a dret: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat sup. direcció X cap a esq: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap amunt: Calculat: 12 cm Compleix
    - Armat sup. direcció Y cap avall: Calculat: 12 cm Compleix
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Referència: N14
Dimensions: 145 x 145 x 50
Armats: Xi:Ø12c/18 Yi:Ø12c/18 Xs:Ø12c/18 Ys:Ø12c/18
Comprovació Valors Estat

Es compleixen totes les comprovacions
Informació addicional:
- Sabata de tipus rígid
- Lliscament de la sabata - Situacions persistents: Resistència enfront del lliscament: 20.56 kN, Força que
produeix el lliscament: 0.05 kN, Axial concomitant: 44.10 kN
- Relació ruptura pèssima (En direcció X): 0.02
- Relació ruptura pèssima (En direcció Y): 0.13
- Tallant d'esgotament (En direcció X): 244.96 kN
- Tallant d'esgotament (En direcció Y): 244.96 kN
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En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER
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rm

a

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

Annexos a la Memòria
Càlcul de l'estructura

MA2
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Índex de plànols

P U Plànols de: Definició urbanística i implantació

PU.01. Plànol de: Situació
Base-Sant Feliu de Codines-Situació.pdf

P A Plànols de: Definició arquitectònica de l'edifici

PA.01. Plànol de: Plantes generals: distribució i ús
Base-Sant Feliu de Codines-Planta.pdf

P SE Plànols de: Seguretat estructural

PSE.2. Plànol de: Plànols del sistema estructural
Base-Sant Feliu de Codines-Estructural.pdf

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

II. Plànols
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BIEN
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R
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N
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M
 D
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O

L
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O
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 D
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O
D
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ES
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A D

E R
EFER

ÈN
C
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ETR
S89 / U
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 zona 31 N
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O

ST 2025

PLÀN
O

L N
Ú

M
.:

02

Secció cobert
Escala 1:20

Planta cobert
Escala 1:50

Planta deixalleria
Escala 1:200

Llegenda

Línia elèctrica superficial

Línia elèctrica soterrada

Espai destinat a cobert segons
llicència am

biental

Pavim
ent nou

C
obert nou

N
O

TES G
EN

ER
ALS:

-
N

o prendre m
esures dels plànols.

-
Totes les m

esures s'hauran de
com

provar en obra.
-

Possibles 
contradiccions 

entre
docum

ents 
de 

projecte 
han 

de
ser com

unicats im
m

ediatam
ent a

la D
.F. que determ

inarà la seva
validesa o prioritat.

-
Els plànols han d'estar llegits en
conjunt am

b tots els docum
ents

rellevants de el projecte, inclosa
la docum

entació escrita, plànols
d'estructura i instal·lacions.

-
N

o vàlid per construir sense el
segell d'aprovació de la D

.F.
-

C
onsultar 

els 
Plecs 

de
C

ondicions abans de la posada
en obra.

-
Prohibida la reproducció o difusió
total 

o 
parcial 

de 
qualsevol

docum
ent 

de 
projecte 

sense
l'autorització expressa de la D

.F.
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b0
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Escala 1:40Escala 1:40

Ancoratge

Escala 1:100

U
n
io
n
s

Escala 1:100
Escala 1:40Escala 1:40

1
0
0
0

9
8
6

3
9

180

172

Detall de la cartel·la (1/2 IPE 180)

33
146
146

44

B
iga (a)

IPE 180

P
ilar

HE 140 B

Secció B -
 B

22.9

15

E
n
rig
id
o
r

116x65x8

E
n
rig
id
o
r

116x65x8

E
n
rig
id
o
r

116x65x8

B
iga (a)

IPE 180

5.6 %

B
iga (b)
IPE 180

C
artel·la

1/2 IPE 180

44

6
91

5.6 %

P
ilar

HE 140 B

d1
d1

D
D

BB

C C

Alça
t

33
146
146

4433
144
144

4

B
iga (b)
IPE 180

C
artel·la

1/2 IPE 180

P
ilar

HE 140 B

Secció C -
 C

44
5353

44
5353

33
9292

E
n
rig
id
o
r

116x65x8

44
5353

44
5353

33
9292

E
n
rig
id
o
r

116x65x8

d1.D
etall 

de 
soldadures: 

enrigidors
a Pilar HE 140 B

E
n
rig
id
o
r

116x65x8

E
n
rig
id
o
r

116x65x8

B
iga (a)

IPE 180
B
iga (b)
IPE 180

Secció D -
 D

U
N
IO
N
S 
C
AR
G
O
LAD

ES 
EN
 
ESTR

U
C
TU
R
A 
M
ETÀL 

x 
LIC

A
N
O
R
M
A
:

C
TE DB

 SE-
A: C

odi Tècnic de l'Edificació. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.5. Resistència dels
m
itjans 

d'unió. 
U
nions 

cargolades.

M
A
TE
R
IA
LS
:

-
 Perfils (M

aterial base): S275.

D
IS
P
O
S
IC
IO
N
S
 
C
O
N
S
TR
U
C
TIVES

:
1) S'han considerat les següents distàncies m

ínim
es i m

àxim
es entre eixos de forats i entre aquests i

les vores de les peces:

Disposicions constructives per a cargols, segons article 8.5.1 C
TE DB

 SE-
A

D
istàncies

A la vora de la peça
Entre forats

Entre cargols

e1
(1)

e2
(2)

p1
(1)

p2
(2)

C
om

pressió
Tracció

Files exteriors
Files interiors

M
ín
im
es

1.2 do
1.5 do

2.2 do
3 do

p1 i p2
p1, e

p1, i

M
à
xim

es
(3)

40 m
m
 +

 4t
150 m

m
12t

14t
200 m

m
14t

200 m
m

14t
200 m

m
28t

400 m
m

N
otes:(1) Paral·lela a la direcció de la força

(2) Perpendicular a la direcció de la força
(3) Es considera el m

enor dels valors
do: Diàm

etre del forat.
t: M

enor espessor de les peces que s'uneixen.
En el cas d'esforços oblics, s'interpolen els valors de m

anera que el resultat quedi del costat de la seguretat.

2) No han de soldar-
se ni els cargols ni les rosques.

3) Quan els cargols es disposin en posició vertical, la rosca se situarà per sota del cap del cargol.

4) H
a de com

provar-
se abans de la col·locació que les rosques poden desplaçar-

se lliurem
ent sobre el

cargol 
corresponent.

5) Els forats han de realitzar-
se per trepat o altre procés que proporcioni un acabat equivalent.

6) El punxonat s'adm
et per a peces de fins a 15 m

m
 d'espessor, sem

pre que l'espessor nom
inal de la

peça no sigui m
ajor que el diàm

etre nom
inal del forat (o dim

ensió m
ínim

a si el forat no és circular).
De realitzar el punxonam

ent, es recom
ana realitzar-

lo am
b un diàm

etre 3 m
m
 m

enor que el diàm
etre

definitiu i després trepar fins al diàm
etre nom

inal.

C
O
M
P
R
O
VAC

IO
N
S
:

Es realitzen les com
provacions indicades en els articles 8.5.2, 8.8.3 i 8.8.6 de C

TE DB
 SE-

A.

U
N
IO
N
S 
SO
LD
AD
ES 

EN
 
ESTR

U
C
TU
R
A 
M
ETÀL 

x 
LIC

A
N
O
R
M
A
:

C
TE DB

 SE-
A: C

odi Tècnic de l'Edificació. Seguretat estructural. Acer. Apartat 8.6. Resistència dels
m
itjans d'unió. U

nions soldades.

M
A
TE
R
IA
LS
:

-
 Perfils (M

aterial base): S275.

-
 M

aterial d'aportació (soldadures): Les característiques m
ecàniques dels m

aterials d'aportació seran
en tots els casos superiors a les del m

aterial base. (4.4.1 C
TE DB

 SE-
A)

D
IS
P
O
S
IC
IO
N
S
 
C
O
N
S
TR
U
C
TIVES

:
1) Les següents prescripcions s'apliquen a unions soldades on els gruixos de les peces a unir siguin
alm

enys de 4 m
m
.

2) Els cordons de les soldadures en angle no podran tenir un espessor de gola inferior a 3 m
m
 ni

superior al m
enor espessor de les peces a unir.

3) Els cordons de les soldadures en angle les longituds dels quals siguin m
enors de 40 m

m
 o 6

vegades el gruix de gola, no es tindran en com
pte per calcular la resistència de la unió.

4) En el detall de les soldadures en angle s'indica la longitud efectiva del cordó (longitud sobre la qual
el cordó té el seu gruix de gola com

plet). Per com
plir-

la, pot ser necessari prolongar el cordó rodejant
les cantonades, am

b el m
ateix gruix de gola i una longitud de 2  vegades d'aquest gruix. La longitud

efectiva d'un cordó de soldadura hauria de ser m
ajor o igual que 4  vegades gruix de gola.

5) Les soldadures en angle entre dues peces que form
en un angle 

b
 haurien de com

plir am
b la

condició que aquest angle estigui com
près entre 60 i 120 graus. En cas contrari:

-
 Si es com

pleix que b
 >

 120 (graus): es considerarà que no transm
eten esforços.

-
 Si es com

pleix que b
 <

 60 (graus): es consideraran com
 soldadures a topall am

b penetració
parcial.

ß

ß

U
nió en 'T'

U
nió 

en 
cavalacam

ent

C
O
M
P
R
O
VAC

IO
N
S
:

a) C
ordons de soldadura a topall am

b penetració total:
En aquest cas, no és necessària cap com

provació. La resistència de la unió serà igual a la de la m
és

feble de les peces unides.

b) C
ordons de soldadura a topall am

b penetració parcial i am
b preparació de vores:

Es com
proven com

 a soldadures en angle considerant un gruix de gola igual al cantell nom
inal de

la preparació m
enys 2 m

m
 (article 8.6.3.3b del C

TE DB
 SE-

A).

c) C
ordons de soldadura en angle:
Es realitza la com

provació de tensions en cada cordó de soldadura segons l'article 8.6.2.3 C
TE DB

SE-
A.

S
oldadures

f
u

(M
P
a)

Execució
Tip

u
s

Gruix de gola
(m

m
)

Longitud 
de 

cordons
(m

m
)

410.0

En taller
En 

angle
3

2208
4

9248
6

182

En el lloc de m
untatge

En 
angle

3
1805

4
1715

5
1364

X
apes

M
a
teria

l
Tip

u
s

Q
uantitat

D
im
ensions
(m

m
)

P
es

(kg)

S275
Enrigidors

12
116x65x8

5.68
To
ta
l

5.68

Elem
ents 

de 
cargolaria

Tip
u
s

M
a
teria

l
Q
uantitat

D
escripció

Fem
elles

C
lasse 5

8
ISO

 4032-
M
16

Volanderes
Duresa 200 H

V
8

ISO 7089-
16

P
laques 

d'ancoratge

M
a
teria

l
Elem

ents
Q
uantitat

D
im
ensions
(m

m
)

P
es

(kg)

S275
Placa base

2
350x350x15

28.85
Enrigidors 

passants
4

350/
140x100/

0x6
4.62

To
ta
l

33.46

B
 400 S, Ys =

 1.15 (corrugat)
P
erns 

d'ancoratge
8

∅ 16 -
 L =

 351 +
 183

6.74
To
ta
l

6.74

R
EFER

ÈN
C
IES

 
I 
S
IM
B
O
LO
G
IA

a[m
m
]: Gruix de gola del cordó de soldadura en angle, que serà l'alçada m

ajor, m
esurada

perpendicularm
ent a la cara exterior, entre tots els triangles que es poden inscriure entre les superfícies

de les peces que hagin arribat a la fusió i la superfície exterior de les soldadures. 8.6.2.a C
TE DB

 SE-
A

a

a

a

a

L[m
m
]: longitud efectiva del cordó de soldadura

M
ÈTO

D
E 
D
E 
R
EP
R
ES
EN
TAC

IÓ
 
D
E 
S
O
LD
AD
U
R
ES

32
b

2a

1

U

4

R
eferències:

1: línia de la fletxa
2a: línia de referència (línia contínua)
2b: línia d'identificació (línia a traços)
3: sím

bol de soldadura
4: 

indicacions 
com

plem
entàries

U
: 
U
nió

Referències 1, 2a i 2b

a
L

a
L

El cordó de soldadura que es detalla es troba al
costat de la fletxa.

El cordó de soldadura que es detalla es troba al
costat oposat al de la fletxa.

Referència 3

D
esignació

Il·lustració
S
ím
bol

Soldadura 
en 

angle

Soldadura a topall en 'V' sim
ple (am

b xam
frà)

Soldadura a topall en bisell sim
ple

Soldadura a topall en bisell doble

Soldadura a topall en bisell sim
ple am

b taló d'arrel am
pli

Soldadura com
binada a topall en bisell sim

ple i en angle

Soldadura a topall en biaix sim
ple am

b costat corb

Referència 4

R
epresentació

D
escripció

Soldadura realitzada en tot el perím
etre de la peça

Soldadura realitzada en taller

Soldadura realitzada en el lloc de m
untatge

M
ÈTO

D
E 
D
E 
R
EP
R
ES
EN
TAC

IÓ
 
D
ELS

 
C
AR
G
O
LS
 
D
'U
N
A 
U
N
IÓ

Enrigidors y -
 y (e =

 6 m
m
)

1
0
5

1
4
0

1
0
5

3
5
0

100

Placa base
350x350x15

P
ilar

HE 140 B

A
A

Alça
t

Placa base
350x350x15

P
ilar

HE 140 B

4

A
A

Vista 
lateral

5

3
0

2
9
0

3
0

3
5
0

30 290 30

350

Placa base
350x350x15

P
erns 

d'ancoratge
4 ∅ 16

Secció A -
 A

32

8
0

O
rientar ancoratge al centre de la placa

300

M
orter 

d'anivellació: 
20 

m
m

Form
igó: H

A-
25, Yc=

1.5

Ancoratge dels perns ∅ 16, B
400 S, Ys =

 1.15 (corrugat)

HE 140 B
2.503

HE 140 B
2.503

0.5

# 20.0x7.0x16.13

3

0.5

0.5

# 20.0x7.0x16.13

3

0.5

0.5

# 20.0x7.0x16.13

3

0.5

IPE 180

0.501

IPE 180

0.501

0.5

1

IPE 180

1

0.906

0.1

# 20.0x7.0x16.13

0.5

# 20.0x7.0x16.13

3

# 20.0x7.0x16.13

0.5

0.5

1

IPE 180

1

0.906

0.1

# 20.0x7.0x16.13

0.5

3

# 20.0x7.0x16.13

0.5

My m
àx.: 26.65 kN x m

X: 0.000 m

F m
àx.: 4.721 m

m
X: 1.075 m

My m
àx.: 26.65 kN x m

X: 0.000 m

F m
àx.: 4.721 m

m
X: 1.075 m

My m
ín.: -

0.41 kN x m
X: 0.500 m

F m
àx.: 0.321 m

m
X: 0.500 m

My m
àx.: 1.44 kN x m

X: 1.500 m

My m
ín.: -

0.46 kN x m
X: 0.000 m

F m
àx.: 1.020 m

m
X: 1.500 m

My m
ín.: -

0.41 kN x m
X: 0.000 m
F m

àx.: 0.321 m
m

X: 0.000 m

My m
ín.: -

0.41 kN x m
X: 0.500 m

F m
àx.: 0.350 m

m
X: 0.500 m

My m
àx.: 1.52 kN x m

X: 1.500 m

My m
ín.: -

0.39 kN x m
X: 3.000 m

F m
àx.: 1.102 m

m
X: 1.500 m

My m
ín.: -

0.41 kN x m
X: 0.000 m
F m

àx.: 0.350 m
m

X: 0.000 m

My m
ín.: -

0.41 kN x m
X: 0.500 m

F m
àx.: 0.337 m

m
X: 0.500 m

My m
àx.: 1.48 kN x m

X: 1.500 m

My m
ín.: -

0.42 kN x m
X: 3.000 m

F m
àx.: 1.071 m

m
X: 1.500 m

My m
ín.: -

0.41 kN x m
X: 0.000 m
F m

àx.: 0.337 m
m

X: 0.000 m

My m
àx.: 0.06 kN x m

X: 0.000 m

My m
ín.: -

0.94 kN x m
X: 0.425 m

My m
àx.: 0.06 kN x m

X: 0.000 m

My m
ín.: -

0.94 kN x m
X: 0.425 m

My m
ín.: -

26.58 kN x m
X: 0.066 m

F m
àx.: 1.496 m

m
X: 0.500 m

My m
ín.: -

19.95 kN x m
X: 0.000 m

F m
ín.: 0.250 m

m
X: 0.000 m

F m
àx.: 4.250 m

m
X: 0.783 m

My m
ín.: -

8.90 kN x m
X: 0.000 m

F m
ín.: 0.429 m

m
X: 1.000 m

F m
àx.: 4.210 m

m
X: 0.000 m

My m
àx.: 0.02 kN x m

X: 0.906 m
My m

ín.: -
2.18 kN x m

X: 0.000 m

F m
àx.: 2.574 m

m
X: 0.000 m

F m
àx.: 0.263 m

m
X: 0.000 m

My m
ín.: -

0.22 kN x m
X: 0.500 m

My m
àx.: 0.88 kN x m

X: 1.500 m

My m
ín.: -

0.21 kN x m
X: 3.000 m

F m
àx.: 0.418 m

m
X: 1.500 m

My m
ín.: -

0.22 kN x m
X: 0.000 m

My m
ín.: -

26.58 kN x m
X: 0.066 m

F m
àx.: 1.496 m

m
X: 0.500 m

My m
ín.: -

19.95 kN x m
X: 0.000 m

F m
ín.: 0.250 m

m
X: 0.000 m

F m
àx.: 4.250 m

m
X: 0.783 m

My m
ín.: -

8.90 kN x m
X: 0.000 m

F m
ín.: 0.429 m

m
X: 1.000 m

F m
àx.: 4.210 m

m
X: 0.000 m

My m
àx.: 0.02 kN x m

X: 0.906 m
My m

ín.: -
2.18 kN x m

X: 0.000 m

F m
àx.: 2.574 m

m
X: 0.000 m

F m
àx.: 0.263 m

m
X: 0.000 m

My m
ín.: -

0.22 kN x m
X: 0.500 m

My m
àx.: 0.86 kN x m

X: 1.500 m

My m
ín.: -

0.22 kN x m
X: 0.000 m

F m
àx.: 0.500 m

m
X: 1.714 m

My m
ín.: -

0.22 kN x m
X: 0.000 m
F m

àx.: 0.166 m
m

X: 0.000 m

Elem
ent

P
os.

D
iàm

.
N
o
.
Lo
n
g
.

(cm
)
To
ta
l

(cm
)
B
 500 S, Ys=

1.15
(kg)

N
1
=
N
1
4

1
∅
1
2

8
153

1224
10.9

2
∅
1
2

8
153

1224
10.9

3
∅
1
2

8
153

1224
10.9

4
∅
1
2

8
153

1224
10.9

48.0
96.0

Total+
1
0
%
:

(x2):

∅
1
2
:

96.0
Total:

96.0

N
1 i N

1412

8P1∅12c/
18  L=

153

12

8P3∅12c/
18  L=

153

7
3

7
3

N
1

12

8P2∅12c/
18  L=

153

12

8P4∅12c/
18  L=

153

7
3

7
3

50

N
1

1
4
5

145

145 x 145 x 50

N1 (Tipus 1)

Q
uadre 

d'arrancades

R
eferències

Perns de Plaques d'Ancoratge
D
im
ensió 

de 
P
laques 

d'Ancoratge

N1 i N14
4 Perns ∅ 16

Placa base (350x350x15)

R
esum

 
Acer

Elem
ent

Long. 
total

(m
)

P
es+

1
0
%

(kg)

B
 500 S, Ys=

1.15
∅
1
2

97.9
96

TÍTO
L D
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U
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O
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O
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C
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C
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N
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R
C
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G
ESTIÓ

 D
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U

S D
EL

VALLÈS O
R

IEN
TAL

AU
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R
IA D
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Segons figura en el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", el projecte definirà les obres
projectades amb el detall adequat a les seves característiques, de manera que pugui comprovar-se que les solucions
proposades compleixen les exigències bàsiques del CTE i altra normativa aplicable. Aquesta definició inclourà, almenys,
la següent informació continguda en el Plec de Condicions:

Les característiques tècniques mínimes que han de reunir els productes, equips i sistemes que s'incorporin de forma
permanent a l'edifici projectat, així com les seves condicions de subministrament, les garanties de qualitat i el
control de recepció que hagi de realitzar-se. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les
Prescripcions sobre els materials, del present Plec de Condicions.
Les característiques tècniques de cada unitat d'obra, amb indicació de les condicions per a la seva execució i les
verificacions i controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb l'indicat en el projecte. Es precisaran les
mesures a adoptar durant l'execució de les obres i en l'ús i manteniment de l'edifici, per a assegurar la
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. Aquesta informació es troba en
l'apartat corresponent a les Prescripcions quant a l'execució per unitats d'obra del present Plec de Condicions.
Les verificacions i les proves de servei que, si s'escau, han de realitzar-se per a comprovar les prestacions finals de
l'edifici. Aquesta informació es troba en l'apartat corresponent a les Prescripcions sobre verificacions en l'edifici
acabat, del present Plec de Condicions.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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1. PRESCRIPCIONS SOBRE ELS MATERIALS
Per a facilitar la labor a realitzar, per part del director de l'execució de l'obra per al control de recepció en obra dels
productes, equips i sistemes que se subministrin a l'obra d'acord amb l'especificat en la "Real Decreto 314/2006. Código
Técnico de la Edificación (CTE)", en el present projecte s'especifiquen les característiques tècniques que haurien de
complir els productes, equips i sistemes subministrats.
Els productes, equips i sistemes subministrats haurien de complir les condicions que sobre ells s'especifiquen en els
diferents documents que componen el Projecte. Així mateix, les seves qualitats seran acords amb les diferents normes
que sobre ells estiguin publicades i que tindran un caràcter de complementarietat a aquest apartat del Plec. Tindran
preferència en quant a la seva acceptabilitat aquells materials que estiguin en possessió de Document d'Idoneïtat
Tècnica que avali les seves qualitats, emès per Organismes Tècnics reconeguts.
Aquest control de recepció en obra de productes, equips i sistemes comprendrà:

El control de la documentació dels subministraments.
El control mitjançant distintius de qualitat o avaluacions tècniques d'idoneïtat.
El control mitjançant assajos.

Per part del constructor o contractista ha d'existir obligació de comunicar als subministradors de productes les qualitats
que s'exigeixen per als distints materials, aconsellant-se que prèviament a l'ocupació dels mateixos se sol·liciti
l'aprovació del director d'execució de l'obra i de les entitats i laboratoris encarregats del control de qualitat de l'obra.
El contractista serà responsable que els materials empleats compleixin amb les condicions exigides, independentment
del nivell de control de qualitat que s'estableixi per a l'acceptació dels mateixos.
El contractista notificarà al director d'execució de l'obra, amb suficient antelació, la procedència dels materials que es
proposi utilitzar, aportant, quan així ho sol·liciti el director d'execució de l'obra, les mostres i dades necessàries per a
decidir sobre la seva acceptació.
Aquests materials seran reconeguts pel director d'execució de l'obra abans de la seva ocupació en obra, sense
l'aprovació de la qual no podran ser apilats en obra ni es podrà procedir a la seva col·locació. Així mateix, encara
després de col·locats en obra, aquells materials que presentin defectes no percebuts en el primer reconeixement,
sempre que vagi en perjudici del bon acabat de l'obra, seran retirats de l'obra. Tots les despeses que això ocasionés
seran a càrrec del contractista.
El fet que el contractista subcontracti qualsevol partida d'obra no li eximeix de la seva responsabilitat.
La simple inspecció o examen per part dels Tècnics no suposa la recepció absoluta dels mateixos, sent els oportuns
assajos els quals determinin la seva idoneïtat, no extingint-se la responsabilitat contractual del contractista a aquests
efectes fins a la recepció definitiva de l'obra.

1.1. Garanties de qualitat (Marcat CE)
El terme producte de construcció queda definit com qualsevol producte fabricat per la seva incorporació, amb caràcter
permanent, a les obres d'edificació i engenieria civil que tinguin incidència sobre els següents requisits esencials:

Resistència mecànica i estabilitat.
Seguretat en cas d'incèndi.
Higiene, salut i medi ambient.
Seguretat d'utilització.
Protecció contra el soroll.
Estalvi d'energia i aïllament tèrmic.

El marcat CE d'un producte de construcció indica:
Que aquest compleixi amb unes determinades especificacions tècniques relacionades amb los requisits esencials
continguts en les Normes Harmonitzades (EN) i en les Guías DITE (Guies pel Document d'Idoneïtat Tècnica
Europeu).
Que s'ha complert el sistema d'avaluació i verificació de la constància de les prestacions indicat en els mandats
relatius a les normes harmonitzades i en les especificacions tècniques harmonitzades.

Sent el fabricant el responsable de la seva fixació i l'Administració competent en matèria d'industria la que s'asseguri de
la correcta utilització del marcat CE.
És obligació del director de l'execució de l'obra verificar si els productes que entren en l'obra estan afectats pel
compliment del sistema del marcat CE i, en cas de ser així, si es compleixen les condicions establertes en el
"Reglamento (UE) Nº 305/2011. Reglamento por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización
de productos de construcción y se deroga la Directiva 89/106/CEE del Consejo".
El marcat CE es materialitza mitjançan el símbol “CE” acompanyat d'una informació complementària.
El fabricant ha de cuidar que el marcat CE figuri, per ordre de preferència:

En el producte propiament dit.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Plec de condicions
Prescripcions sobre els materials

   5



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 163 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

En una etiqueta adherida al mateix.
En el seu envàs o embalatge.
En la documentació comercial que l'acompanya.

Les lletres del símbol CE han de tenir una dimensió vertical no inferior a 5 mm.
A més del símbol CE han d'estar situades en una de les quatre possibles localitzacions una sèrie d'inscripcions
complementàries, el contingut específic de les quals es determina en les normes harmonitzades i Guies DITE per cada
familia de productes, entre les que s'inclouen:

el nombre d'identificació de l'organisme notificat (quan procedeixi)
el nom comercial o la marca distintiva del fabricant
la direcció del fabricant
el nom comercial o la marca distintiva de la fàbrica
les dues últimes xifres de l'any en el qual s'ha estampat el marcat en el producte
el número del certificat CE de conformitat (quan procedeixi)
el número de la norma harmonitzada i en cas de veure's afectada per varies els números de totes elles
la designació del producte, el seu ús previst i la seva designació normalitzada
informació addicional que permeti identificar les característiques del producte atenent les seves especificacions
tècniques

Les inscripcions complementàries del marcat CE no tenen perquè tenir un format, tipus de lletra, color o composició
especial, havent de complir únicament les característiques remarcades anteriorment pel símbol.
Dins de les característiques del producte podem trobar que alguna d'elles presenti l'esment "Prestació no determinada"
(PND).
L'opció PND és una classe que pot ser considerada si almenys un estat membre no té requisits legals per a una
determinada característica i el fabricant no desitja facilitar el valor d'aquesta característica.

1.2. Formigons

1.2.1. Formigó estructural

1.2.1.1. Condicions de subministre

El formigó s'ha de transportar utilitzant procediments adequats per a aconseguir que les masses arribin al lloc de
lliurament en les condicions estipulades, sense experimentar variació sensible en les característiques que posseïen
acabades de pastar.

Quan el formigó es pasta completament en central i es transporta en pastadores mòbils, el volum de formigó
transportat no haurà d'excedir del 80% del volum total del tambor. Quan el formigó es pasta, o s'acaba de pastar,
en pastadora mòbil, el volum no excedirà dels dos terços del volum total del tambor.

Els equips de transport haurien d'estar exempts de residus de formigó o morter endurit, per a això es netejaran
curosament abans de procedir a la càrrega d'una nova massa fresca de formigó. Així mateix, no haurien de
presentar desperfectes o desgastos en les paletes o en la seva superfície interior que puguin afectar a
l'homogeneïtat del formigó.

El transport es podrà realitzar en pastadores mòbils, a la velocitat d'agitació o en equips amb o sense agitadors,
sempre que tals equips tinguin superfícies llises i arrodonides i siguin capaces de mantenir l'homogeneïtat del
formigó durant el transport i la descàrrega.

1.2.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Es lliuraran els certificats d'assaig que garanteixin el compliment de l'establert en el Codi Estructural.

Durant el subministrament:
Cada càrrega de formigó fabricat en central, tant si aquesta pertany o no a les instal·lacions d'obra, anirà
acompanyada d'un full de subministrament que estarà en tot moment a la disposició de la Direcció
d'Obra, i en el qual haurien de figurar, com a mínim, les següents dades:

Nom de la central de fabricació de formigó.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Data d'entrega.
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Nom del peticionari i del responsable de la recepció.
Especificació del formigó.

En cas que el formigó es designi per propietats:
Designació.
Contingut de ciment en quilos per metre cúbic (kg/m³) de formigó, amb una tolerància de ±15
kg.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.

En cas que el formigó es designi per dosificació:
Contingut de ciment per metre cúbic de formigó.
Relació aigua/ciment del formigó, amb una tolerància de ±0,02.
Tipus d'ambient.

Tipus, classe i marca del ciment.
Consistència.
Grandària màxima de l'àrid.
Tipus d'additiu, si ho hagués, i en cas contrari indicació expressa que no conté.
Procedència i quantitat d'addició (cendres volants o fum de silici) si l'hagués i, en cas contrari,
indicació expressa que no conté.

Designació específica del lloc del subministrament (nom i lloc).
Quantitat de formigó que compon la càrrega, expressada en metres cúbics de formigó fresc.
Identificació del camió formigonera (o equip de transport) i de la persona que procedeixi a la
descàrrega.
Hora límit d'ús per al formigó.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.

1.2.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

En l'abocament i col·locació de les masses, fins i tot quan aquestes operacions es realitzin d'una manera contínua
mitjançant conduccions apropiades, s'adoptaran les degudes precaucions per a evitar la disgregació de la mescla.

1.2.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El temps transcorregut entre l'addició d'aigua de pastat al ciment i als àrids i la col·locació del formigó, no ha de
ser major d'hora i mitja. En temps calorós, o sota condicions que contribueixin a un ràpid enduriment del formigó,
el temps límit haurà de ser inferior, tret que s'adoptin mesures especials que, sense perjudicar la qualitat del
formigó, augmentin el temps d'enduriment.

Formigonat en temps fred:
La temperatura de la massa de formigó, en el moment d'abocar-la en el motlle o encofrat, no serà inferior a
5°C.
Es prohibeix abocar el formigó sobre elements (armadures, motlles, etc.) la temperatura de les quals sigui
inferior a zero graus centígrads.
En general, se suspendrà el formigonat sempre que es previngui que, dintre de les quaranta-vuit hores
següents, pugui descendir la temperatura ambienti per sota de zero graus centígrads.
En els casos que, per absoluta necessitat, s'hagi de formigonar en temps de gelades, s'adoptaran les mesures
necessàries per a garantir que, durant l'adormiment i primer enduriment del formigó, no es produiran
deterioracions locals en els elements corresponents, ni minvaments permanents apreciables de les
característiques resistents del material.

Formigonat en temps calorós:
Si la temperatura ambient és superior a 40°C o hi ha un vent excessiu, se suspendrà el formigonat, tret que,
prèvia autorització expressa de la Direcció d'Obra, s'adoptin mesures especials.

1.3. Acers per a formigó armat

1.3.1. Acers corrugats
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1.3.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar protegits adequadament contra la pluja i l'agressivitat de l'atmosfera ambiental.

1.3.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els subministradors lliuraran al Constructor, qui els facilitarà a la direcció facultativa, qualsevol document
d'identificació del producte exigit per la reglamentació aplicable o, si escau, pel projecte o per la direcció
facultativa. Es facilitaran els següents documents:

Abans del subministrament:
Els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides reglamentàriament.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntaran els certificats d'assaig que garanteixin el
compliment de les següents característiques:

Característiques mecàniques mínimes garantides pel fabricant.
Absència d'esquerdes després de l'assaig de doblegat-desdoblegat.
Aptitud al doblegat simple.
Els acers soldables amb característiques especials de ductilitat haurien de complir els requisits dels
assajos de fatiga i deformació alternativa.
Característiques d'adherència. Quan el fabricant garanteixi les característiques d'adherència
mitjançant l'assaig de la biga, presentarà un certificat d'homologació d'adherència, en el qual
constarà, almenys:

Marca comercial de l'acer.
Forma de subministrament: barra o rotllo.
Límits admissibles de variació de les característiques geomètriques dels ressalts.

Composició química.
En la documentació, a més, constarà:

El nom del laboratori. En el cas que no es tracti d'un laboratori públic, declaració d'estar acreditat per
a l'assaig referit.
Data d'emissió del certificat.

Durant el subministrament:
Els fulls de subministrament de cada partida o remesa.
Fins a l'entrada en vigor del marcat CE, s'adjuntarà una declaració del sistema d'identificació de l'acer
que hagi emprat el fabricant.
La classe tècnica s'especificarà mitjançant un codi d'identificació del tipus d'acer mitjançant
engrandiments o omissions de corrugues o gràfiles. A més, les barres corrugades haurien de dur
gravades les marques d'identificació que inclouen informació sobre el país d'origen i el fabricant.
En el cas que el producte d'acer corrugat sigui subministrat en rotllo o procedeixi d'operacions de
redreçat prèvies al seu subministrament, s'haurà d'indicar explícitament en el corresponent full de
subministrament.
En el cas de barres corrugades en les quals, donades les característiques de l'acer, es precisi de
procediments especials per al procés de soldadura, el fabricant haurà d'indicar-los.

Després del subministrament:
El certificat final de subministrament, signat per persona física amb poder de representació suficient, en
el qual es garanteixi la necessària traçabilitat del producte certificat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:
Si escau, els subministradors lliuraran al Constructor, qui la facilitarà a la direcció facultativa, una còpia
compulsada per persona física dels certificats que avalin que els productes que se subministraran estan en
possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut, on almenys constarà la següent informació:

Identificació de l'entitat certificadora.
Logotip del distintiu de qualitat.
Identificació del fabricant.
Abast del certificat.
Garantia que queda coberta pel distintiu (nivell de certificació).
Nombre de certificat.
Data d'expedició del certificat.

Abans de l'inici del subministrament, la direcció facultativa valorarà, en funció del nivell de garantia del distintiu
i d'acord amb l'indicat en el projecte i l'establert en el Codi Estructural, si la documentació aportada és suficient
per a l'acceptació del producte subministrat o, si s'escau, quines comprovacions s'han d'efectuar.

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons el Codi
Estructural.
En el cas d'efectuar-se assaigs, els laboratoris de control facilitaran els seus resultats acompanyats de la
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incertesa de mesura per a un determinat nivell de confiança, així com la informació relativa a les dates, tant de
l'entrada de la mostra en el laboratori com de la realització dels assaigs.
Les entitats i els laboratoris de control de qualitat lliuraran els resultats de la seva activitat a l'agent autor de
l'encàrrec i, en tot cas, a la direcció facultativa.

1.3.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Durant l'emmagatzematge els armadures és protegiran adequadament contra la pluja i de l'agressivitat de
l'atmosfera ambiental. Fins el moment de la seva ocupació, és conservessin en obra, curosament classificades
segons els seus tipus, qualitats, diàmetres i procedències, per a garantir la necessària traçabilidat.

Abans de la seva utilització i especialment després d'un llarg període d'emmagatzematge en obra, s'examinarà
l'estat de la seva superfície, amb la finalitat d'assegurar-se que no presenta alteracions perjudicials. Una lleugera
capa d'òxid en la superfície de les barres no es considera perjudicial per la seva utilització. No obstant això, no
s'admetran pèrdues de pes per oxidació superficial, comprovades després d'una neteja amb raspall de filferros fins
llevar l'òxid adherit, que siguin superiors a l'1% respecte el pes inicial de la mostra.

En el moment de la seva utilització, les armadures passives han d'estar exemptes de substàncies estranyes en la
seva superfície tals com grassa, oli, pintura, pols, terra o qualsevol altre material perjudicial per la seva bona
conservació o la seva adherència.

L'elaboració d'armadures mitjançant processos de ferralla requereix disposar d'unes instal·lacions que permetin
desenvolupar, almenys, les següents activitats:

Emmagatzematge dels productes d'acer emprats.
Procés de redreçat, en el cas d'emprar-se acer corrugat subministrat en rotllo.
Processos de tall, doblegat, soldadura i armat, segons el cas.

1.3.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Per a prevenir la corrosió, s'haurà de tenir en compte totes les consideracions relatives als espessors de
recobriment.

Pel que fa als materials utilitzats, es prohibeix posar en contacte les armadures amb altres metalls de molt diferent
potencial galvànic.

Es prohibeix emprar materials components (aigua, àrids, additius i/o addicions) que continguin ions despassivants,
com clorurs, sulfurs i sulfats, en proporcions superiors a les establertes.

1.4. Acers per a estructures metàl·liques

1.4.1. Acers en perfils laminats

1.4.1.1. Condicions de subministre

Els acers s'han de transportar d'una manera segura, de manera que no es produeixin deformacions permanents i
els danys superficials siguin mínims. Els components han d'estar protegits contra possibles danys en els punts de
bragat (per on se subjecten per a hissar-los).

Els components prefabricats que s'emmagatzemen abans del transport o del muntatge han d'estar apilats per
sobre del terreny i sense contacte directe amb aquest. Ha d'evitar-se qualsevol acumulació d'aigua. Els components
han de mantenir-se nets i col·locats de manera que s'evitin les deformacions permanents.

S'ha de verificar que les peces d'acer que arribin a l'obra acabades amb imprimació antioxidant tinguin una
preparació de superfícies en grau SA21/2 segons UNE-EN ISO 8501-1 i hagin rebut al taller dues mans
d'imprimació anticorrosiva, lliure de plom i de cromats, amb un gruix mínim de pel·lícula seca de 35 micres per ma,
excepte a la zona en què s'hagin de fer les soldadures en obra, a una distància de 100 mm des de la vora de la
soldadura.

Es verificarà que les peces d'acer que arribin a obra amb acabat galvanitzat tinguin el recobriment de zinc
homogeni i continu en tota la seva superfície, i no s'apreciïn esquerdes, exfoliacions, ni despreniments en aquest.

1.4.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Juntament amb el lliurament de l'acer en perfils laminats, el subministrador proporcionarà un full de
subministrament en el qual es recollirà, com a mínim:

Identificació del suministrador.
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Quan estigui vigent el marcatge CE, nombre de la declaració de prestacions.
Nombre de sèrie del full de subministrament.
Nom de la fàbrica.
Identificació del peticionari.
Data d'entrega.
Quantitat d'acer subministrat classificat per geometria i tipus d'acer.
Dimensions dels perfils o xapes subministrats.
Designació dels tipus d'acers subministrats.
En el seu cas, estar en possessió d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut.
Identificació del lloc de subministrament.

Per als productes plans:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes plans dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Si en la comanda se sol·licita inspecció i assaig, s'haurà d'indicar:
Tipus d'inspecció i assajos (específics o no específics).
El tipus de document de la inspecció.

Per als productes llargs:
Excepte acord en contrari, l'estat de subministrament dels productes llargs dels tipus S235, S275 i S355 de
grau JR queda a elecció del fabricant.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.4.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Si els materials han estat emmagatzemats durant un llarg període de temps, o d'una manera tal que poguessin
haver sofert una deterioració important, haurien de ser comprovats abans de ser utilitzats, per a assegurar-se que
segueixen complint amb la norma de producte corresponent. Els productes d'acer resistents a la corrosió
atmosfèrica poden requerir un regalim lleuger abans de la seva ocupació per a proporcionar-los una base uniforme
per a l'exposició a la intempèrie.

El material haurà d'emmagatzemar-se en condicions que compleixin les instruccions del seu fabricant, quan es
disposi d'aquestes.

1.4.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

El material no haurà d'emprar-se si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel seu fabricant.

1.5. Instal·lacions

1.5.1. Canalons i baixants de PVC-U

1.5.1.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions, sense paletizar, i els accessoris en caixes adequades per a
ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre els camions de manera que no es produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

1.5.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els canalons, tubs i accessoris han d'estar marcats almenys una vegada per element amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar etiquetats, impresos o gravats directament sobre l'element de manera que
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siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra.
El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement sobre l'aptitud a l'ús
de l'element.
Es considerarà acceptable un marcat per gravat que redueixi el gruix de la paret menys de 0,25 mm, sempre
que no s'infringeixin les limitacions de toleràncies en gruix.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base de l'element.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els elements certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.5.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

Els tubs i accessoris han de descarregar-se curosament.

S'ha d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Ha d'evitar-se tot risc de deterioració duent els tubs i accessoris sense arrossegar fins al lloc de treball.

S'ha d'evitar qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar mitjançant líquid netejador i
seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar net de rebaves.

1.5.2. Tubs de plàstic (PP, PE-X, PB, PVC)

1.5.2.1. Condicions de subministre

Els tubs s'han de subministrar a peu d'obra en camions amb sòl pla, sense paletitzar, i els accessoris en caixes
adequades per a ells.

Els tubs s'han de col·locar sobre esl camions de forma que no se produeixin deformacions per contacte amb
arestes vives, cadenes, etc., i de forma que no quedin trams sortints innecessaris.

Els tubs i accessoris s'han de carregar de manera que no es produeixi cap deterioració durant el transport. Els tubs
s'han d'apilar a una altura màxima d'1,5 m.

S'ha d'evitar la col·locació de pes excessiu damunt dels tubs, col·locant les caixes d'accessoris en la base del camió.

Quan els tubs se subministrin en rotllos, s'han de col·locar de forma horitzontal en la base del camió, o damunt
dels tubs subministrats en barres si els hagués, cuidant d'evitar que s'aixafin.

Els rotllos de gran diàmetre que, per les seves dimensions, la plataforma del vehicle no admeti en posició
horitzontal, han de col·locar-se verticalment, tenint la precaució que romanguin el menor temps possible en
aquesta posició.

Els tubs i accessoris s'han de cargar i descargar cuidadosamente.

1.5.2.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Els tubs han d'estar marcats a intervals màxims d'1 m i almenys una vegada per accessori, amb:

Els caràcters corresponents a la designació normalitzada.
La traçabilitat del tub (informació facilitada pel fabricant que indiqui la data de fabricació, en xifres o en codi,
i un nombre o codi indicatiu de la factoria de fabricació en cas d'existir més d'una).

Els caràcters de marcat han d'estar impresos o gravats directament sobre el tub o accessori de manera que
siguin llegibles després del seu emmagatzematge, exposició a la intempèrie, instal·lació i posada en obra

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Plec de condicions
Prescripcions sobre els materials

   11



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 169 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

El marcat no ha de produir fissures o altre tipus de defecte que influeixi desfavorablement en el comportament
funcional del tub o accessori.
Si s'utilitza el sistema d'impressió, el color de la informació ha de ser diferent al color base del tub o accessori.
La grandària del marcat ha de ser fàcilment llegible sense augment.
Els tubs i accessoris certificats per una tercera part poden estar marcats en conseqüència.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.

1.5.2.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

S'han d'evitar el dany en les superfícies i en els extrems dels tubs i accessoris. S'han d'utilitzar, si fos possible, els
embalatges d'origen.

S'ha d'evitar l'emmagatzematge a la llum directa del sol durant llargs períodes de temps.

S'ha de disposar d'una zona d'emmagatzematge que tingui el sòl llis i anivellat o un jaç pla d'estructura de fusta,
amb la finalitat d'evitar qualsevol corbatura o deterioració dels tubs.

Els tubs amb embocadura i amb accessoris muntats prèviament s'han de disposar de manera que estiguin protegits
contra la deterioració i els extrems quedin lliures de càrregues, per exemple, alternant els extrems amb
embocadura i els extrems sense embocadura o en capes adjacents.

Els tubs en rotllos s'han d'emmagatzemar en pisos apilats un sobre un altre o verticalment en suports o
prestatgeries especialment dissenyades per a aquest fi.

El desenrotllat dels tubs ha de fer-se tangencialmente al rotllo, rodant-lo sobre si mateix. No s'ha de fer mai en
espiral.

Ha d'evitar-se tot risc de deteriorament portant els tubs i accessoris sense arrossegar fins el lloc de treball, i
evitant dejar-los caure sobre una superfície dura.

Quan s'utilitzin mitjants mecànics de manipulació, les tècniques utilitzades han d'assegurar que no produeixen
danys en els tubs. Les eslinguess de metall, ganxos i cadenes emprades en la manipulació no han d'entrar en
contacte amb el tub.

S'ha d'evitars qualsevol indici de brutícia en els accessoris i en les boques dels tubs, doncs pot donar lloc, si no es
neteja, a instal·lacions defectuoses. Els extrems dels tubs s'han de cobrir o protegir amb el fi d'evitar l'entrada de
brutícia en aquests. La neteja del tub i dels accessoris s'ha de realitzar seguint les instruccions del fabricant.

El tub s'ha de tallar amb el seu corresponent tallatubs.

1.6. Varis

1.6.1. Equips de protecció individual

1.6.1.1. Condicions de subministre

L'empresari subministrarà els equips gratuïtament, de manera que el cost mai podrà repercutir sobre els
treballadors.

1.6.1.2. Recepció i control

Documentació dels subministraments:
Aquest material ha d'estar proveït del marcat CE, que és una indicació que compleix els requisits essencials i ha
estat objecte d'un procediment d'avaluació de la conformitat.

Distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat tècnica:

Assajos:
La comprovació de les propietats o característiques exigibles a aquest material es realitza segons la normativa
vigent.
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1.6.1.3. Conservació, emmagatzamatge i manipulació

La utilització, l'emmagatzematge, el manteniment, la neteja, la desinfecció i la reparació dels equips quan
s'escaigui, s'han d'efectuar d'acord amb les instruccions del fabricant.

1.6.1.4. Recomanacions per al seu ús en obra

Excepte en casos excepcionals, els equips de protecció individual només s'han d'utilitzar per als usos previstos.

Els equips de protecció individual estan destinats, en principi, a un ús personal. Si les circumstàncies exigissin la
utilització d'un equip per diverses persones, s'han d'adoptar les mesures necessàries perquè això no origini cap
problema de salut o d'higiene als diferents usuaris.

Les condicions en què un equip de protecció hagi de ser utilitzat, en particular, pel que fa al temps durant el qual
s'hagi de portar, es determinaran en funció de:

La gravetat del risc.
El temps o freqüència d'exposició al risc.
Les prestacions del propi equip.
Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'equip que no s'hagin pogut evitar.
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2. PRESCRIPCIONS QUANT A L'EXECUCIÓ PER UNITAT D'OBRA
Les prescripcions per a l'execució de cadascuna de les diferents unitats d'obra s'organitzen en els següents apartats:
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'especifiquen, en el cas que existeixin, les possibles incompatibilitats, tant físiques com a químiques, entre els diversos
components que componen la unitat de obra, o entre el suport i els components.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Es descriu la unitat d'obra, detallant de manera detallada els elements que la componen, amb la nomenclatura
específica correcta de cadascun d'ells, d'acord als criteris que marca la pròpia normativa.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
S'especifiquen les normes que afecten a la realització de la unitat d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Indica com s'ha amidat la unitat d'obra en la fase de redacció del projecte, amidament que després serà comprovat en
obra.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
Abans d'iniciar-se els treballs d'execució de cada una de les unitats d'obra, el director de l'execució de l'obra haurà
rebut els materials i els certificats acreditatius exigibles, en base a l'establert en la documentació pertinent pel tècnic
redactor del projecte. Serà preceptiva l'acceptació prèvia per part del director de l'execució de l'obra de tots els
materials que constitueixen la unitat d'obra.

Així mateix, es realitzaran una sèrie de comprovacions prèvies sobre les condicions del suport, les condicions ambientals
de l'entorn, i la qualificació de la mà d'obra, en el seu cas.

DEL SUPORT
S'estableixen una sèrie de requisits previs sobre l'estat de les unitats d'obra realitzades prèviament, que poden
servir de suport a la nova unitat d'obra.

AMBIENTALS
En determinades condicions climàtiques (vent, pluja, humitat, etc.) no es podran iniciar els treballs d'execució de la
unitat d'obra, s'hauran d'interrompre o serà necessari adoptar una sèrie de mesures protectores.

DEL CONTRACTISTA
En alguns casos, serà necessària la presentació al director de l'execució de l'obra d'una sèrie de documents per part
del contractista, que acreditin la seva qualificació, o la de l'empresa per ell subcontractada, per realitzar cert tipus de
treballs. Per exemple la posada en obra de sistemes constructius en possessió d'un Document d'Idoneïtat Tècnica
(DIT), hauran de ser realitzats per la mateixa empresa propietària del DIT, o per empreses especialitzades i
qualificades, reconegudes per aquesta i sota el seu control tècnic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
En aquest apartat es desenvolupa el procés d'execució de cada unitat d'obra, assegurant a cada moment les condicions
que permetin aconseguir el nivell de qualitat previst per a cada element constructiu en particular.

FASES D'EXECUCIÓ
S'enumeren, per ordre d'execució, les fases de les quals consta el procés d'execució de la unitat d'obra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
En algunes unitats d'obra es fa referència a les condicions en les que s'ha de finalitzar una determinada unitat
d'obra, perquè no interfereixi negativament en el procés d'execució de la resta d'unitats.

Una vegada acabats els treballs corresponents a l'execució de cada unitat d'obra, el contractista retirarà els mitjans
auxiliars i procedirà a la neteja de l'element realitzat i de les zones de treball, recollint les restes de materials i altres
residus originats per les operacions realitzades per a executar l'unitat d'obra, sent tots ells classificats, carregats i
transportats a centre de reciclatge, abocador específic o centre d'acollida o transferència.
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PROVES DE SERVEI
En aquelles unitats d'obra que sigui necessari, s'indiquen les proves de servei a realitzar pel propi contractista o
empresa instal·ladora, el cost de les quals es troba inclòs en el propi preu de la unitat d'obra.

Aquelles altres proves de servei o assaigs que no estan inclosos en el preu de la unitat d'obra, i que és obligatòria la
seva realització per mitjà de laboratoris acreditats es troben detallades i pressupostades, en el corresponent capítol X
de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució Material (PEM).

Per exemple, això és el que passa a la unitat d'obra ADP010, on s'indica que no està inclòs en el preu de la unitat d'obra
el cost de l'assaig de densitat i humitat "in situ".

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
En algunes unitats d'obra s'estableixen les condicions que han de protegir-se per a la correcta conservació i
manteniment en obra, fins a la seva recepció final.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Indica com es comprovaran en obra els amidaments de Projecte, una vegada superats tots els controls de qualitat i
obtinguda l'acceptació final per part del director d'execució de l'obra.

L'amidament del nombre d'unitats d'obra que ha d'abonar-se es realitzarà, si escau, d'acord amb les normes que
estableix aquest capítol, tindrà lloc en presència i amb intervenció del contractista, entenent que aquest renúncia a tal
dret si, avisat oportunament, no comparegués a temps. En tal cas, serà vàlid el resultat que el director d'execució de
l'obra consigni.

Totes les unitats d'obra s'abonaran als preus establerts en el Pressupost. Els mencionats preus s'abonaran per les
unitats acabades i executades d'acord amb el present Plec de Condicions Tècniques Particulars i Prescripcions pel que fa
a l'Execució per Unitat d'Obra.

Aquestes unitats comprenen el subministrament, cànons, transport, manipulació i ocupació dels materials, maquinària,
mitjans auxiliars, mà d'obra necessària per a la seva execució i costos indirectes derivats d'aquests conceptes, així com
quantes necessitats circumstancials es requereixin per a l'execució de l'obra, tals com indemnitzacions per danys a
tercers o ocupacions temporals i costos d'obtenció dels permisos necessaris, així com de les operacions necessàries per
a la reposició de servituds i serveis públics o privats afectats tant pel procés d'execució de les obres com per les
instal·lacions auxiliars.

Igualment, aquells conceptes que s'especifiquen en la definició de cada unitat d'obra, les operacions descrites en el
procés d'execució, els assajos i proves de servei i posada en funcionament, inspeccions, permisos, butlletins, llicències,
taxes o similars.

No s'abonarà al contractista major volum de qualsevol tipus d'obra que el definit en els plànols o en les modificacions
autoritzades per la direcció facultativa. Tampoc li serà abonat, si escau, el cost de la restitució de l'obra a les seves
dimensions correctes, ni l'obra que hagués hagut de realitzar per ordre de la direcció facultativa per a resoldre qualsevol
defecte d'execució.

TERMINOLOGIA APLICADA EN EL CRITERI DE MESURAMENT.
A continuació, es detalla el significat d'alguns dels termes utilitzats en els diferents capítols d'obra.

ACONDICIONAMENT DEL TERRENY
Volum de terres en perfil esponjat. L'amidament es referirà a l'estat de les terres una vegada extretes. Per a això, la
forma d'obtenir el volum de terres a transportar, serà la que resulti d'aplicar el percentatge d'esponjament mig que
procedeixi, en funció de les característiques del terreny.

Volum de reble en perfil compactat. L'amidament es referirà a l'estat del reble una vegada finalitzat el procés de
compactació.

Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions excavades haguessin quedat amb majors dimensions.

FONAMENTACIONS
Superfície teòrica executada. Serà la superfície que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques
especificades en els plànols de Projecte, independentment que la superfície ocupada pel formigó hagués quedat amb
majors dimensions.
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Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions de formigó haguessin quedat amb majors dimensions.

ESTRUCTURES
Volum teòric executat. Serà el volum que resulti de considerar les dimensions de les seccions teòriques especificades
en els plànols de Projecte, independentment que les seccions dels elements estructurals haguessin quedat amb
majors dimensions.

ESTRUCTURES METÀL·LIQUES
Pes nominal amidat. Seran els kg que resultin d'aplicar als elements estructurals metàl·lics els pesos nominals que,
segons dimensions i tipus d'acer figurin en taules.

ESTRUCTURES (FORJATS)
Deduint els buits de superfície major de X m². Es mesurarà la superfície dels forjats de cara exterior a cara exterior
dels cèrcols que delimiten el perímetre de la seva superfície, descomptant únicament els buits o passos de forjats
que tinguin una superfície major de X m².

En els casos de dos draps formats per forjats diferents, objecte de preus unitaris distints, que donin suport o
encastin en una jàssera o mur de càrrega comuna a ambdós draps, cadascuna de les unitats d'obra de forjat
s'amidarà des de fora a cara exterior dels elements delimitadors a l'eix de la jàssera o mur de càrrega comuna.

En els casos de forjats inclinats es prendrà en veritable magnitud la superfície de la cara inferior del forjat, amb el
mateix criteri anteriorment assenyalat per a la deducció de buits.

ESTRUCTURES (MURS)
Deduint els buits de superfície major de X m². S'aplicarà el mateix criteri que per a façanes i particions.

FAÇANES I PARTICIONS
Deduint els buits de superfície major de X m². S'amidaran els paraments verticals de façanes i particions
descomptant únicament aquells buits la superfície dels quals sigui major de X m², el que significa que:

Quan els buits siguin més petits de X m² es mesuraran a cinta correguda com si no hi hagués buits. Al no deduir
cap buit, en compensació de mesurar buit per massís, no es mesuraran els treballs de formació de queixals en
brancals i llindes.

Quan els buits siguin més grans de X m², es deduirà la superfície d'aquests buits, però es sumarà al mesurament
la superfície de la part interior del buit, corresponent al desenvolupament dels queixals.

Deduint tots els buits. Es mesuraran els paraments verticals de façanes i particions descomptant la superfície de tots
els buits, però s'inclou l'execució de tots els treballs precisos per a la resolució del buit, així com els materials que
formen llindes, brancals i escopidors.

Als efectes anteriors, s'entendrà com buit, qualsevol obertura que tingui queixals i llinda per a porta o finestra. En
cas de tractar-se d'un buit en la fàbrica sense llinda, ampit ni fusteria, es deduirà sempre el mateix a l'amidar la
fàbrica, sigui com sigui la seva superfície.

En el supòsit de tancaments de façana on les fulles, en lloc de donar suport directament en el forjat, recolzin en una
o dues filades de regularització que abastin tot l'espessor del tancament, a l'efectuar l'amidament de les unitats
d'obra es mesurarà la seva alçada des del forjat i, en compensació, no es mesurarà les filades de regularització.

INSTAL·LACIONS
Longitud realment executada. Amidament segons desenvolupament longitudinal resultant, considerant, si escau, els
trams ocupats per peces especials.

REVESTIMENTS (GUIXOS I ESQUERDEJATS DE CIMENT)
Deduint, en els buits de superfície major de X m², l'excés sobre els X m². Els paraments verticals i horitzontals
s'amidaran a cinta correguda, sense descomptar buits de superfície menor a X m². Per a buits de major superfície,
es descomptarà únicament l'excés sobre aquesta superfície. En ambdós casos es considerarà inclosa l'execució de
queixals, fons de llindes i arestes. Els paraments que tinguin armaris de paret no seran objecte de descompte, sigui
com sigui la seva dimensió.
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2.1. Demolicions

Unitat d'obra DUI030: Desmuntatge de fanal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Desmuntatge de fanal amb columna d'alumini, d'entre 6 i 10 m d'altura, amb recuperació del material per a la seva
posterior ubicació en altre emplaçament, sent l'ordre d'execució del procés invers al de la seva instal·lació, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la xarxa d'alimentació elèctrica està desconnectada i fora de servei.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 60 km/h.

FASES D'EXECUCIÓ
Desmuntatge de l'element. Classificació i etiquetatge. Aplec dels materials a reutilitzar. Càrrega manual del material a
reutilitzar sobre camió. Retirada i aplec de les restes d'obra. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual de les
restes d'obra sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà el nombre d'unitats realment desmuntades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el desmuntatge dels accessoris i dels elements de fixació, però no inclou la demolició de la fonamentació.

Unitat d'obra DMX021: Demolició de solera o paviment de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell pneumàtic, i càrrega
manual sobre camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General de
Carreteras.

- NTE-ADD. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Demoliciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la demolició de la base suport.
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Unitat d'obra DMX050: Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de paviment exterior de rajoles i/o llosetes de formigó, amb martell pneumàtic, i càrrega mecànica sobre
camió o contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: PG-3. Pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes de la Dirección General
de Carreteras.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega mecànica d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el picat del material d'unió, però no inclou la demolició de la base suport.

Unitat d'obra DMX090: Demolició de vorada.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i arreplegat de enderrocs.
Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o contenidor.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Una vegada conclosos els treballs, la base suport quedarà neta de restes del material.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou el picat del material d'unió.

2.2. Condicionament del terreny

Unitat d'obra ADL005: Esbrossada i neteja del terreny.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Esbrossada i neteja del terreny de topografia amb desnivells mínims, amb mitjans mecànics. Comprèn els treballs
necessaris per retirar de les zones previstes per a l'edificació o urbanització: arbres, petites plantes, mala herba,
brossa, fustes caigudes, runes, escombraries o qualsevol altre material existent, fins a una profunditat no menor que el
gruix de la capa de terra vegetal, considerant com mínima 20 cm; i càrrega a camió.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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   18



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 176 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-ADE. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Explanaciones.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Inspecció ocular del terreny.

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig en el terreny. Remoció mecànica dels materials d'esbrossada. Retirada i disposició mecànica dels
materials objecte d'esbrossada. Càrrega a camió.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del terreny quedarà neta i en condicions adequades per a poder realitzar el replanteig definitiu de
l'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte, sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la tala d'arbres ni el transport dels materials retirats.

Unitat d'obra ADE010: Excavació de rases i pous.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de terreny, amb mitjans
mecànics, i càrrega a camió.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-C Seguridad estructural: Cimientos.

- NTE-ADZ. Acondicionamiento del terreno. Desmontes: Zanjas y pozos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació, segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà la possible existència de servituds, elements soterrats, xarxes de servei o qualsevol tipus
d'instal·lacions que poden resultar afectades per les obres a iniciar.

Es disposarà de la informació topogràfica i geotècnica necessària, recollida en el corresponent estudi geotècnic
del terreny realitzat per un laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, i que inclourà, entre d'altres dades:
tipus, humitat i compacitat o consistència del terreny.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
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Es disposaràn punts fixes de referència en llocs que es puguin veure afectats per la excavació, als quals es
referiran totes les lectures de cotes de nivell i desplaçaments horitzontals i verticals dels punts del terreny.

Es comprovarà l'estat de conservació dels edificis mitgers i de les construccions pròximes que es poden veure
afectades per les excavacions.

DEL CONTRACTISTA
Si existissin instal·lacions en servei que es poguessin veure afectades pels treballs a realitzar, sol·licitarà de les
corresponents companyies subministradores la seva situació i, si escau, la solució a adoptar, així com les
distàncies de seguretat a esteses aèries de conducció d'energia elèctrica.

Notificarà al director de l'execució de l'obra, amb l'antelació suficient, l'inici de les excavacions.

En cas de realitzar-se qualsevol tipus d'entibació del terreny, presentarà al director de l'execució de l'obra, per a
la seva aprovació, els càlculs justificatius de la solució a adoptar.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres en els cantons i extrems
de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió de les terres excavades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El fons de l'excavació quedarà anivellat, net i lleugerament piconat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Les excavacions quedaran protegides enfront de filtracions i accions d'erosió o ensorrada per part de les aigües de
vessament. Es prendran les mesures oportunes per a assegurar que les seves característiques geomètriques romanen
inamovibles. Mentre s'efectuï la consolidació definitiva de les parets i fons de les excavacions es conservaran les
entibacions realitzades, que només es podran treure, total o parcialment, prèvia comprovació del director de l'execució
de l'obra, i en la forma i terminis que aquest dictamini.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense
incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans que sobre ella s'efectuï
cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que
unilateralment determini el director de l'execució de l'obra.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el transport dels materials excavats.

2.3. Estructures

Unitat d'obra EAS006: Placa d'ancoratge d'acer, amb perns cargolats amb volanderes, rosca i
contrafemella.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central, de 350x350 mm i gruix
15 mm, i muntatge sobre 8 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud
total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del
fonament. Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.
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- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació de la protecció anticorrosiva.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La posició de la placa serà correcta. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les peces especials i els elements auxiliars de muntatge.

Unitat d'obra EAS010: Acer en pilars.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de fins
a 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAS. Estructuras de acero: Soportes.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
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CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional del pilar.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de
pilar inferior a superior, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.

Unitat d'obra EAT030: Acer en corretges metàl·liques.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils conformats en fred de
les sèries omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les encavallades amb unions soldades en obra.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL CONTRACTISTA

Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre les encavallades. Aplomat i
anivellació definitius. Execució de les unions soldades.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Plec de condicions
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CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge, però no inclou la xapa o panell que actuarà com coberta.

Unitat d'obra EAV010b: Acer en bigues. >3m
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
La zona de soldadura no es pintarà.

No es posarà en contacte directe l'acer amb altres metalls ni amb guixos.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució:

- CTE. DB-SE-A Seguridad estructural: Acero.

- UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución de
estructuras de acero.

- Código Estructural.

- NTE-EAV. Estructuras de acero: Vigas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
AMBIENTALS

No es realitzaran treballs de soldadura quan la temperatura sigui inferior a 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Presentarà per a la seva aprovació, al director de l'execució de l'obra, el programa de muntatge de l'estructura,
basat en les indicacions del Projecte, així com la documentació que acrediti que els soldadors que intervinguin en
la seva execució estiguin certificats per un organisme acreditat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i fixació provisional de la biga.
Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les càrregues es transmetran correctament a l'estructura. L'acabat superficial serà l'adequat per al posterior
tractament de protecció.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les peces especials, els casquets i els elements auxiliars de
muntatge.

2.4. Instal·lacions

Unitat d'obra IEO010: Canalització soterrada
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i exterior corrugada), de
color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als
ronyons i posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.

Unitat d'obra IEO010b: Canalització superficial
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 16 mm de diàmetre nominal,
resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en
superfície.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Col·locació i fixació del tub.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEH012b: Cable elèctric de 0,6/1 kV de tensió nominal.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb
conductor de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris
i elements de subjecció.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovaran les separacions mínimes de les conduccions amb altres instal·lacions.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra IEX050: Interruptor automàtic magnetotèrmic, modular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 6 A, poder de tall 6 kA, corba C, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació:

- REBT. Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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- Normes de la companyia subministradora.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la del Projecte, que hi ha espai suficient per a la seva
instal·lació i que la zona d'ubicació està completament terminada.

DEL CONTRACTISTA
Les instal·lacions elèctriques de baixa tensió s'executaran per instal·ladors autoritzats en baixa tensió, autoritzats
per a l'exercici de l'activitat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Muntatge i connexionat de l'element.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La instal·lació podrà revisar-se amb facilitat.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà de la humitat i del contacte amb materials agressius.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra III011b: Lluminària amb llum LED, per a garatge (1 llum)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 1274x100x110 mm, de 22 W, alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz,
amb 1 llum LED, temperatura de color 4000 K, índex d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció
cromàtica major de 80, flux lluminós 3272 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer,
acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació es correspon amb la de Projecte.

El parament suport estarà completament acabat.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El nivell d'il·luminació serà adequat i uniforme. La fixació al suport serà correcta.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops i esquitxades.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons especificacions de Projecte.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Plec de condicions
Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra

   26



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 184 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

Unitat d'obra ISB020: Baixant vista en l'exterior de l'edifici per a aigües pluvials.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar, per a recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per endoll i enganxat mitjançant adhesiu, col·locades amb brides metàl·liques,
instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes i
peces especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament. Realització de proves de servei.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La baixant no presentarà fugues i tendrà lliure desplaçament respecte als moviments de l'estructura.

PROVES DE SERVEI
Prova d'estanquitat parcial.

Normativa d'aplicació: CTE. DB-HS Salubridad

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra ISC010: Canaló vist de peces preformades.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 250 mm, color gris clar, unió enganxada amb adhesiu,
per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb gafes especials de subjecció al ràfec, amb una
pendent mínima del 0,5%. Inclús suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces
especials.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Instal·lació: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la seva situació i recorregut es corresponen amb els de Projecte, i que hi ha espai suficient
per a la seva instal·lació.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Plec de condicions
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PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
El canaló no presentarà fugues. El agua circularà correctament.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de cops.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

2.5. Cobertes

Unitat d'obra QUM010: Cobertura de xapa perfilada d'acer.
MESURES PER A ASSEGURAR LA COMPATIBILITAT ENTRE ELS DIFERENTS PRODUCTES, ELEMENTS I
SISTEMES CONSTRUCTIUS QUE COMPONEN LA UNITAT D'OBRA.
S'evitarà el contacte directe de l'acer no protegit amb pasta fresca de guix, ciment o calç, fusta de roure o castany i
aigües procedents de contacte amb elements de coure, a fi de prevenir la corrosió.

CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cobertura de xapa perfilada trapezoidal d'acer prelacat, espessor 0,6 mm, 30 mm d'altura de perfil i 204 mm d'intereix,
col·locada amb un cavalcament de la xapa superior de 200 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 5%. Inclús accessoris
de fixació de les xapes.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: UNE-EN 1090-2. Ejecución de estructuras de acero y aluminio. Parte 2: Requisitos técnicos para la ejecución
de estructuras de acero.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en veritable magnitud, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

La naturalesa del suport permetrà l'ancoratge mecànic de l'element, i el seu dimensionament garantirà
l'estabilitat, amb fletxa mínima, del conjunt.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan plogui, neu o la velocitat del vent sigui superior a 50 km/h.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per faldó. Tall, preparació i col·locació de les xapes.
Fixació mecànica de les xapes.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Seran bàsiques les condicions d'estanquitat, el manteniment de la integritat de la cobertura enfront de l'acció del
vent i la lliure dilatació de tots els elements metàl·lics.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
S'evitarà l'actuació sobre l'element d'accions mecàniques no previstes en el càlcul.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'estructura suport ni els punts singulars i les peces especials de la cobertura.

2.6. Revestiments i extradossats

Unitat d'obra RNE010c: Esmalt sobre estructura d'acer (biga)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga formada per peces simples de perfils laminats d'acer.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia
que pogués perjudicar la adherència del producte.

Es comprovarà que l'emprimació ha estat aplicada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.

Unitat d'obra RNE010d: Esmalt sobre estructura d'acer (pilar)
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques, color a escollir, acabat
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar format per peces simples de perfils laminats d'acer.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Execució: NTE-RPP. Revestimientos de paramentos: Pinturas.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport està neta d'òxids, seca, lliure de olis, greixos o qualsevol resta de brutícia
que pogués perjudicar la adherència del producte.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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Es comprovarà que l'emprimació ha estat aplicada.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs quan la temperatura ambient sigui inferior a 5°C, plogui o neu.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Tendrà bon aspecte.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront de la pols durant el temps d'assecat i, posteriorment, enfront d'accions químiques i mecàniques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.

2.7. Urbanització interior de la parcel·la

Unitat d'obra UAI012: Canaleta de drenatge de PVC. 200x130mm
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm d'amplada i 130 mm d'altura amb reixeta de garatge
de ferro colat, classe B-125 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, de 500 mm de longitud i 200 mm d'amplada, sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús peces especials i sifó en línia registrable.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: CTE. DB-HS Salubridad.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la ubicació i el recorregut es corresponen amb els de Projecte.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals. Eliminació de les terres
soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta
de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats
pel connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de
drenatge. Col·locació del sifó en línia. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Es connectarà amb la xarxa de sanejament de l'edifici, assegurant-se la seva estanquitat i circulació.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Es protegirà enfront d'obturacions i tràfic pesat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada segons especificacions de Projecte.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental
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Unitat d'obra UXC020: Paviment continu de formigó tractat superficialment amb enduridor o colorant, per a
exteriors.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de 10 cm d'espessor, realitzat amb formigó
HA-25/B/12/XC2 fabricat en central, amb un contingut de fibres amb funció estructural, fibres polimèriques
bicomponent de 3 kg/m³, estès i vibrat manual mitjançant regla vibrant; tractat superficialment amb capa de trànsit de
morter decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius
orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el formigó encara fresc i
posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el
formigó.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Elaboració, transport i posada en obra del formigó: Código Estructural.

Execució: NTE-RSC. Revestimientos de suelos: Continuos.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que la superfície suport reuneix les condicions de qualitat i forma previstes.

AMBIENTALS
Se suspendran els treballs de formigonat quan plogui amb intensitat, neu, existeixi vent excessiu, una
temperatura ambient superior a 40°C o es prevegi que dins de les 48 hores següents pugui descendir la
temperatura ambienti per sota dels 0°C.

DEL CONTRACTISTA
Disposarà en obra d'una sèrie de mitjans, en previsió que es produeixin canvis bruscs de les condicions
ambientals durant el formigonat o posterior període d'enduriment, no podent començar-se el formigonat dels
diferents elements sense l'autorització per escrit del director de l'execució de l'obra.

Garantirà que aquest tipus de treballs sigui realitzat per personal qualificat i sota el control d'empreses
especialitzades.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres de formigó o regles. Reg de la superfície
base. Connexionat, ancoratge i embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió
formigonera. Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se
de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
La superfície del paviment presentarà una textura uniforme i no tindrà segregacions.

CONSERVACIÓ I MANTENIMENT
Quedarà prohibit tot tipus de circulació sobre el paviment durant les 72 hores següents al formigonat, excepte la
necessària per a realitzar els treballs d'execució de junts i control d'obra.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment executada segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat dels junts.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
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2.8. Gestió de residus

Unitat d'obra GTA010: Transport de terres amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

Unitat d'obra GRA010: Transport de residus inertes amb contenidor.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CONDICIONS PRÈVIES QUE S'HAN DE COMPLIR ABANS DE LA EXECUCIÓ DE LES UNITATS D'OBRA
DEL SUPORT

Es comprovarà que estan perfectament senyalitzades sobre el terreny les zones de treball i vies de circulació, per
a l'organització del tràfic.

PROCÉS D'EXECUCIÓ
FASES D'EXECUCIÓ

Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

CONDICIONS DE TERMINACIÓ
Les vies de circulació utilitzades durant el transport quedaran completament netes de qualsevol tipus de residus.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons especificacions de Projecte.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
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Unitat d'obra GRB010: Cànon d'abocament per lliurament de contenidor amb residus inerts a gestor
autoritzat.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de formigons, morters i prefabricats
produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic, instal·lació de tractament de residus de construcció
i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de residus.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Gestió de residus: Regulación de la producción y gestión de los residuos de construcción y demolición.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de Projecte.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons especificacions de Projecte.

CRITERI DE VALORACIÓ ECONÒMICA
El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra del contenidor ni el transport.

2.9. Control de qualitat i assaigs

Unitat d'obra XEH016: Assaig de consistència i resistència del formigó.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de formigó fresc, presa en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió
del formigó endurit amb fabricació i curació de quatre provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Control del formigó: Código Estructural.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.

Unitat d'obra XMS020: Assaig no destructiu de soldadures en estructures metàl·liques.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de les imperfeccions superficials de la unió,
segons UNE-EN ISO 3452-1.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de qualitat.

FASES D'EXECUCIÓ
Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig realitzat.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat segons especificacions de Projecte.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Plec de condicions
Prescripcions quant a l'Execució per Unitat d'Obra

   33



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 191 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

2.10. Seguretat i salut

Unitat d'obra YCR030: Clos provisional de solar amb tanques traslladables.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per panell de malla
electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5
usos i bases prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en 5 usos,
fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color
verd, col·locada sobre les tanques.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla. Desmuntatge del conjunt. Transport fins
al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Unitat d'obra YIC010: Casc.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra objectes durs i immòbils,
amortitzable en 1 ús.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIJ010: Protector ocular.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura d'ulleres
convencional amb protecció lateral, amortitzable en 1 ús.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIM010: Parell de guants.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell, resistent a l'abrasió, al tall per
fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 1 ús.
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NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIM020: Parell de manyoples.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de manyoples per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 1 ús.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIO010: Joc d'orelleres.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el cap mitjançant un arnès i
ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB, amortitzable en 1 ús.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.

Unitat d'obra YIP010: Calçat de seguretat, protecció i treball.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una compressió de fins a 15 kN,
amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB, amortitzable en 2 usos.

NORMATIVA D'APLICACIÓ
Utilització: Real Decreto 773/1997. Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los
trabajadores de equipos de protección individual.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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Unitat d'obra YSS020: Cartell general indicatiu de riscos.
CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670 mm,
amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures
durant tot el període de temps que es requereixi.

CRITERI D'AMIDAMENT EN PROJECTE
Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

FASES D'EXECUCIÓ
Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.

CRITERI D'AMIDAMENT EN OBRA I CONDICIONS D'ABONAMENT
Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i
Salut.
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3. PRESCRIPCIONS SOBRE VERIFICACIONS EN L'EDIFICI ACABAT
D'acord amb el "Real Decreto 314/2006. Código Técnico de la Edificación (CTE)", a l'obra acabada, bé sobre l'edifici en
el seu conjunt, o bé sobre les seves diferents parts i les seves instal·lacions, totalment acabades, han de realitzar-se, a
més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i proves de servei previstes en el present
plec, per part del constructor, i al seu càrrec, independentment de les ordenades per la direcció facultativa i les exigides
per la legislació aplicable, que seran realitzades per laboratori acreditat i el cost de les quals s'especifica detalladament
en el capítol de Control de Qualitat i Assaigs, del Pressupost d'Execució material (PEM) del projecte.

E ESTRUCTURES
Es comprovarà que els eixos dels elements, les cotes i la geometria de les seccions presentin unes posicions i magnituds
dimensionals les desviacions de les quals respecte al projecte són conformes amb les toleràncies indicades en el aquest
i en la normativa d'obligat compliment.
Una vegada finalitzada l'execució de cada fase de l'estructura, la direcció facultativa vetllarà perquè es realitzin les
comprovacions i proves de càrrega exigides en el seu cas per la reglamentació vigent que li fos aplicable, a més de les
quals pugui establir voluntàriament el projecte o decidir la pròpia direcció facultativa, determinant si s'escau la validesa
dels resultats obtinguts.

I INSTAL·LACIONS
Les proves finals de la instal·lació s'efectuaran, un cop estigui l'edifici acabat, per l'empresa instal·ladora, que disposarà
dels mitjans materials i humans necessaris per a la seva realització.
Totes les proves s'efectuaran en presència de l'instal·lador autoritzat o del director d'Execució de l'Obra, que ha de
donar la seva conformitat tant al procediment seguit com als resultats obtinguts.
Els resultats de les diferents proves realitzades a cadascun dels equips, aparells o subsistemes, passaran a formar part
de la documentació final de la instal·lació. S'indicaran marca i model i es mostraran, per a cada equip, les dades de
funcionament segons projecte i les dades mesurades en obra durant la posada en marxa.
Quan per estendre el certificat de la instal·lació sigui necessari disposar d'energia per realitzar proves, es sol·licitarà a
l'empresa subministradora d'energia un subministrament provisional per a proves, per l'instal·lador autoritzat o pel
director de la instal·lació, i sota la seva responsabilitat.
Seran a càrrec de l'empresa instal·ladora totes les despeses ocasionades per la realització d'aquestes proves finals, així
com les despeses ocasionades per l'incompliment de les mateixes.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Plec de condicions
Prescripcions sobre verificacions en l'edifici acabat
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4. PRESCRIPCIONS EN RELACIÓ AMB L'EMMAGATZEMATGE, MANEIG, SEPARACIÓ I ALTRES
OPERACIONS DE GESTIÓ DELS RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ
El corresponent Estudi de Gestió dels Residus de Construcció i Demolició, contindrà les següents prescripcions en relació
amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de l'obra:
El dipòsit temporal de la runa es realitzarà en contenidors metàl·lics amb la ubicació i condicions establertes en les
ordenances municipals, o bé en sacs industrials amb un volum inferior a un metre cúbic, quedant degudament
senyalitzats i segregats de la resta de residus.
Aquells residus valoritzables, com fustes, plàstics, ferralla, etc., Es dipositaran en contenidors degudament senyalitzats i
segregats de la resta de residus, per tal de facilitar la seva gestió.
Els contenidors hauran d'estar pintats amb colors vius, que siguin visibles durant la nit, i han de comptar amb una
banda de material reflectant de, almenys, 15 centímetres al llarg de tot el seu perímetre, figurant de forma clara i
llegible la següent informació:

Raó social.
Codi d'Identificació Fiscal (C.I.F.).
Número de telèfon del titular del contenidor / envàs.
Número d'inscripció en el Registre de Transportistes de Residus del titular del contenidor.

Aquesta informació haurà de quedar també reflectida a través d'adhesius o plaques, en els envasos industrials o altres
elements de contenció.
El responsable de l'obra a la qual dóna servei el contenidor d'adoptar les mesures pertinents per evitar que es dipositin
residus aliens a la mateixa. Els contenidors romandran tancats o coberts fora de l'horari de treball, amb tal d'evitar el
dipòsit de restes aliens a l'obra i el vessament de dels residus.
A l'equip d'obra s'hauran d'establir els mitjans humans, tècnics i procediments de separació que es dedicaran a cada
tipus de RCE.
S'hauran de complir les prescripcions establertes en les ordenances municipals, els requisits i condicions de la llicència
d'obra, especialment si obliguen a la separació en origen de determinades matèries objecte de reciclatge o deposició, i
el constructor o el cap d'obra realitzar una avaluació econòmica de les condicions en què és viable aquesta operació,
considerant les possibilitats reals de fer-la, és a dir, que l'obra o construcció ho permeti i que es disposi de plantes de
reciclatge o gestors adequats.
El constructor haurà d'efectuar un estricte control documental, de manera que els transportistes i gestors de RCE
presentin els vals de cada retirada i lliurament a destinació final. En el cas que els residus es reutilitzin en altres obres o
projectes de restauració, s'haurà d'aportar evidència documental de la destinació final.
Les restes derivades del rentat de les canaletes de les cubes de subministrament de formigó prefabricat seran
considerats com a residus i gestionats com li correspon (LER 17 01 01).
S'ha d'evitar la contaminació mitjançant productes tòxics o perillosos dels materials plàstics, restes de fusta,
abassegaments o contenidors de runes, amb la finalitat de procedir a la seva adequada segregació.
Les terres superficials que es puguin destinar a jardineria o la recuperació de sòls degradats, seran acuradament
retirades i emmagatzemades durant el menor temps possible, disposades en cavallons d'alçada no superior a 2 metres,
evitant la humitat excessiva, la seva manipulació i la seva contaminació.

Projecte: Nou cobert a la deixalleria comarcal de Santa Eulàlia de Ronçana
Situació: Camí de la Rovira, s/n 08187 Santa Rulàlia de Ronçana
Promotor: Consorci per a la gestió de residus del Vallès Oriental

Plec de condicions
Prescripcions en relació amb l'emmagatzematge, maneig, separació i altres operacions de gestió dels residus de

construcció i demolició
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En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER

Fi
rm

a

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

III. Plec de condicions
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Amidaments

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL

IV. Amidaments
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1.1 M³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a camió
de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per excessos
d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació abans de
conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el director de
l'execució de l'obra.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 1,450 1,450 0,600 2,523Sabates fonamentació cobert +

capa formigó neteja
1 4,000 0,200 0,300 0,240Embornal
1 8,200 0,200 0,500 0,820Canalització electricitat

3,583 3,583

Total m³  ......: 3,583

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny
Nº U Descripció Amidament

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 1
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2.1 Kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

Total kg  ......: 95,660

2.2 M³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de capa de
formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació prèviament
realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  ......: 0,420

2.3 M³ Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i
abocament des de camió.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

Total m³  ......: 2,100

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
Nº U Descripció Amidament

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 2
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3.1 M² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Parcial Subtotal
1 8,000 4,000 32,000Paviment cobert existent i nou

[A*B*C]
32,000 32,000

Total m²  ......: 32,000

3.2 M Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 4,000

Pressupost parcial nº 3 Demolicions
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4.1 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, col·locats
amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total kg  ......: 168,990

4.2 Kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats en
calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant, amb
unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total kg  ......: 168,570

4.3 Kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de perfils
conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o
panell que actuarà com coberta.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges sobre
les encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

Total kg  ......: 322,450

4.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant central,
de 350x350 mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN 10080 B 500 S
de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament. Inclús morter
d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó endurit i la placa i
protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 4 Estructures
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5.1 M Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 9,000

5.2 M Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035, de 16
mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2 joules,
amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 12,000

5.3 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 1274x100x110 mm, de 22 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 4000 K, índex d'enlluernament
unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós 3272 lúmens,
difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.
Instal·lació en la superfície del sostre en garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

5.4 M Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar, per a recollida
d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per endoll i enganxat mitjançant
adhesiu, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 2,500

5.5 M Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 250 mm, color gris clar, unió
enganxada amb adhesiu, per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades amb
gafes especials de subjecció al ràfec, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports,
cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació
del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 4,000

5.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 6 A, poder
de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril DIN (35
mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
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Total U  ......: 1,000

5.7 M Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina lliure de halògens
amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m  ......: 40,000
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6.1 M² Cobertura de xapa perfilada trapezoidal d'acer galvanitzat, espessor 0,6 mm, 30 mm d'altura de
perfil i 204 mm d'intereix, col·locada amb un cavalcament de la xapa superior de 200 mm i un
cavalcament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic, a
coberta inclinada, amb una pendent major del 5%. Inclús accessoris de fixació de les xapes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni els punts singulars i les
peces especials de la cobertura.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per faldó. Tall, preparació i
col·locació de les xapes. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment executada
segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 4,000 4,000 16,000Xapa cobert nou

16,000 16,000

Total m²  ......: 16,000
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7.1 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga
formada per peces simples de perfils laminats d'acer.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Uts. Àrea Parcial Subtotal
1 0,715 0,715Acer laminat IPE [A*B]
1 5,715 5,715Acer laminat IPE [A*B]

6,430 6,430

Total m²  ......: 6,430

7.2 M² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar
format per peces simples de perfils laminats d'acer.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons especificacions
de Projecte.

Total m²  ......: 4,135

Pressupost parcial nº 7 Revestiments i extradossats
Nº U Descripció Amidament

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 8
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8.1 M Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm d'amplada i 130 mm d'altura
amb reixeta de garatge de ferro colat, classe B-125 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, de 500
mm de longitud i 200 mm d'amplada, sobre solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de 10
cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior reomplert de l'extradós amb
formigó. Inclús peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel connexionat de la canonada
a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada a la canaleta de drenatge.
Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment executada
segons especificacions de Projecte.

Total m  ......: 4,000

8.2 M² Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de 10 cm d'espessor,
realitzat amb formigó HA-25/B/12/XC2 fabricat en central, amb un contingut de fibres amb
funció estructural, fibres polimèriques bicomponent de 3 kg/m³, estès i vibrat manual
mitjançant regla vibrant; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de sílice, additius
orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat manualment sobre el
formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície fins aconseguir que el
morter quedi completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat
dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i embroquetat
de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera. Abocat, estesa i
vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter, assegurant-se de la total
cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
1 7,800 4,000 31,200Paviment 3%
1 4,000 1,000 4,000Paviment junt embornal per ajudar

l'inici del paviment amb pendent
3%

1 8,500 0,200 1,700Paviment canalització elèctrica
36,900 36,900

Total m²  ......: 36,900

Pressupost parcial nº 8 Urbanització interior de la parcel·la
Nº U Descripció Amidament

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 9
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9.1 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una
unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació de
les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del assaig
realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

9.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó endurit
amb fabricació i curació de quatre provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons UNE-EN
12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control de
qualitat.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 9 Control de qualitat i assaigs
Nº U Descripció Amidament

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 10
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10.1 M Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables
en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Uts. Llargada Amplada Alçada Parcial Subtotal
2 15,000 30,000
2 10,000 20,000

50,000 50,000

Total m  ......: 50,000

10.2 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 6,000

10.3 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra
objectes durs i immòbils, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 6,000

10.4 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 6,000

10.5 U Parell de manyoples per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

10.6 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 6,000

Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 11
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10.7 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 3,000

10.8 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

Total U  ......: 1,000

Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut
Nº U Descripció Amidament

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 12
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11.1 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

11.2 U Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 1,000

11.3 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

Total U  ......: 2,000

Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus
Nº U Descripció Amidament
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En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER
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rm

a
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ORIENTAL
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1 Condicionament del terreny ..............................................… 113,47
2 Fonamentacions ..........................................................… 493,57
3 Demolicions .............................................................… 316,60
4 Estructures .............................................................… 2.746,68
5 Instal·lacions ..........................................................… 642,37
6 Cobertes ................................................................… 464,80
7 Revestiments i extradossats .............................................… 346,55
8 Urbanització interior de la parcel·la ...................................… 2.001,22
9 Control de qualitat i assaigs ...........................................… 123,85
10 Seguretat i salut ......................................................… 1.498,76
11 Gestió de residus ......................................................… 374,59

Pressupost d'execució material 9.122,46
13% de despeses generals 1.185,92
6% de benefici industrial 547,35

Suma 10.855,73
21% IVA 2.279,70

Pressupost d'execució per contracta 13.135,43

Puja el pressupost d'execució per contracta a l'expressada quantitat de TRETZE MIL CENT 
TRENTA-CINC EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS.

Projecte: Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines

Capítol Import
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1.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a
una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus de
terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a
camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i
nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions.
Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a
mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat
sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense
duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert
necessari per a reconstruir la secció teòrica per
defectes imputables al Contractista. Es
mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que
s'avé al que unilateralment determini el director
de l'execució de l'obra. 3,583 31,67 113,47

Total pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny: 113,47

Pressupost parcial nº 1 Condicionament del terreny
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 1
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2.1 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració
de la ferralla (tall, doblegat i conformat
d'elements) en taller industrial i muntatge en
sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i
col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric
calculat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes
teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte. 95,660 2,02 193,23

2.2 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i
abocament des de camió, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de fons
de fonamentació, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i compactació
del formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 0,420 96,74 40,63

2.3 m³ Formigó per armar en sabates de fonamentació,
HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i
abocament des de camió.
Inclou: Abocament i compactació del formigó.
Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric,
segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum
teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats. 2,100 123,67 259,71

Total pressupost parcial nº 2 Fonamentacions: 493,57

Pressupost parcial nº 2 Fonamentacions
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 2
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3.1 m² Demolició de solera o paviment de formigó en
massa de fins a 15 cm de gruix, amb martell
pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 32,000 9,72 311,04

3.2 m Demolició de vorada sobre base de formigó,
amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el
picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació
dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de
l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre camió
o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment enderrocada segons especificacions de
Projecte. 4,000 1,39 5,56

Total pressupost parcial nº 3 Demolicions: 316,60

Pressupost parcial nº 3 Demolicions
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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4.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats
per peces simples de perfils laminats en calent
de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN,
acabat amb emprimació antioxidant, col·locats
amb unions soldades en obra, a una altura de
fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de
transició de pilar inferior a superior, els casquets
i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació.
Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 168,990 2,89 488,38

4.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues
formades por peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA,
HEM o UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una
altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport.
Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i
anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 168,570 2,96 498,97

4.3 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges
metàl·liques formades per peces simples de
perfils conformats en fred de les sèries omega,
L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les
soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements
auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o
panell que actuarà com coberta.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les
encavallades. Presentació de les corretges
sobre les encavallades. Aplomat i anivellació
definitius. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal
mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir
del pes obtingut en bàscula oficial de les unitats
arribades a obra, el pes de les unitats realment
executades segons especificacions de Projecte. 322,450 4,68 1.509,07

Pressupost parcial nº 4 Estructures
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 4
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4.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant
central, de 350x350 mm i gruix 15 mm, i
muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 50 cm
de longitud total, embotits al formigó fresc, i
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella
una vegada endurit el formigó del fonament.
Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a
reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa i protecció anticorrosiva
aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
talls, les escapçadures, les platines, les peces
especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de
recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa.
Aplomat i anivellació. Replè amb morter.
Aplicació de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 125,13 250,26

Total pressupost parcial nº 4 Estructures: 2.746,68

Pressupost parcial nº 4 Estructures
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 5
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5.1 m Canalització de tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa i
exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm
de diàmetre nominal, resistència a la compressió
450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm
d'espessor, degudament compactada i
anivellada amb picó vibrant de guiat manual,
reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10
cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els
equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels
elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per
a seient del tub. Col·locació del tub. Col·locació
de la cinta de senyalització. Execució del reblert
envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 9,000 8,87 79,83

5.2 m Canalització de tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color gris RAL 7035, de
16 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 750 N, resistència a l'impacte 2
joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació
fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 12,000 4,90 58,80

5.3 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08,
de 1274x100x110 mm, de 22 W, alimentació a
220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED,
temperatura de color 4000 K, índex
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de
reproducció cromàtica major de 80, flux lluminós
3272 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos
d'ABS i reflector de xapa d'acer, acabat pintat,
de color blanc. Instal·lació en la superfície del
sostre en garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,000 113,18 226,36

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 6
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5.4 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø
80 mm, color gris clar, per a recollida d'aigües,
formada per peces preformades, amb sistema
d'unió per endoll i enganxat mitjançant adhesiu,
col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada
a l'exterior de l'edifici. Inclús líquid netejador,
adhesiu per a tubs i accessoris de PVC,
connexions, colzes i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de
la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del
material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 2,500 18,82 47,05

5.5 m Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de
desenvolupament 250 mm, color gris clar, unió
enganxada amb adhesiu, per a recollida
d'aigües, format per peces preformades, fixades
amb gafes especials de subjecció al ràfec, amb
una pendent mínima del 0,5%. Inclús suports,
cantonades, tapes, acabaments finals, peces de
connexió a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de
la situació dels elements de subjecció. Fixació
del material auxiliar per a muntatge i subjecció a
l'obra. Muntatge, connexionat i comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 4,000 22,59 90,36

5.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 6 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm,
grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes.
Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 1,000 45,97 45,97

5.7 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió
assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe
5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb aïllament de
polietilè reticulat (R) i coberta de compost
termoplàstic a força de poliolefina lliure de
halògens amb baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Inclús accessoris i elements de
subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud
realment executada segons especificacions de
Projecte. 40,000 2,35 94,00

Total pressupost parcial nº 5 Instal·lacions: 642,37

Pressupost parcial nº 5 Instal·lacions
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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6.1 m² Cobertura de xapa perfilada trapezoidal d'acer
galvanitzat, espessor 0,6 mm, 30 mm d'altura de
perfil i 204 mm d'intereix, col·locada amb un
cavalcament de la xapa superior de 200 mm i un
cavalcament lateral d'un trapezi i fixada
mecànicament sobre entramat lleuger metàl·lic,
a coberta inclinada, amb una pendent major del
5%. Inclús accessoris de fixació de les xapes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'estructura suport ni els punts singulars i les
peces especials de la cobertura.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig
de les xapes per faldó. Tall, preparació i
col·locació de les xapes. Fixació mecànica de
les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 16,000 29,05 464,80

Total pressupost parcial nº 6 Cobertes: 464,80

Pressupost parcial nº 6 Cobertes
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 8
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7.1 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); (), sobre biga formada per peces
simples de perfils laminats d'acer.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 6,430 34,36 220,93

7.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic
d'assecat ràpid, a base de resines alquídiques,
color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077
l/m² cada mà); (), sobre pilar format per peces
simples de perfils laminats d'acer.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,135 30,38 125,62

Total pressupost parcial nº 7 Revestiments i extradossats: 346,55

Pressupost parcial nº 7 Revestiments i extradossats
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 9
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8.1 m Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de
longitud, 200 mm d'amplada i 130 mm d'altura
amb reixeta de garatge de ferro colat, classe
B-125 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124, de
500 mm de longitud i 200 mm d'amplada, sobre
solera de formigó en massa HM-20/B/20/X0 de
10 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans
manuals i posterior reomplert de l'extradós amb
formigó. Inclús peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta
de drenatge. Excavació amb mitjans manuals.
Eliminació de les terres soltes del fons de
l'excavació. Abocat i compactació del formigó en
formació de solera. Col·locació de la canaleta de
drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge.
Execució de forats pel connexionat de la
canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament
i rejuntat de la canonada a la canaleta de
drenatge. Reblert de l'extradós. Comprovació del
seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte. 4,000 185,27 741,08

8.2 m² Paviment continu exterior de formigó amb
addició de fibres, amb junts, de 10 cm
d'espessor, realitzat amb formigó
HA-25/B/12/XC2 fabricat en central, amb un
contingut de fibres amb funció estructural, fibres
polimèriques bicomponent de 3 kg/m³, estès i
vibrat manual mitjançant regla vibrant; tractat
superficialment amb capa de trànsit de morter
decoratiu de rodolament per a paviment de
formigó, color gris, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments, amb un
rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i
posterior remolinat mecànic de tota la superfície
fins aconseguir que el morter quedi
completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
la base de la solera ni l'execució i el segellat dels
junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície
suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats.
Estesa de nivells mitjançant tocaments, mestres
de formigó o regles. Reg de la superfície base.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en
camió formigonera. Abocat, estesa i vibrat del
formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del
morter, assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado
mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte. 36,900 34,15 1.260,14

Total pressupost parcial nº 8 Urbanització interior de la parcel·la: 2.001,22

Pressupost parcial nº 8 Urbanització interior de la parcel·la
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 10
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9.1 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre
una unió soldada en estructura metàl·lica,
mitjançant, líquids penetrants per a la
determinació de les imperfeccions superficials
de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte. 1,000 27,32 27,32

9.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea
tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN
12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència
característica a compressió del formigó endurit
amb fabricació i curació de quatre provetes
provetes cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a
compressió d'aquestes segons UNE-EN
12390-3.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres.
Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 1,000 96,53 96,53

Total pressupost parcial nº 9 Control de qualitat i assaigs: 123,85

Pressupost parcial nº 9 Control de qualitat i assaigs
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 11
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10.1 m Clos provisional de solar compost per tanques
traslladables de 3,50x2,00 m, formades per
panell de malla electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i
verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat
galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb
8 orificis, per a suport dels pals, amortitzables en
5 usos, fixades al paviment amb platines de
20x4 mm i tacs d'expansió d'acer. Malla
d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les
bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc
de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud
realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut. 50,000 19,57 978,50

10.2 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó
amb reforç de serratge boví al palmell, resistent
a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la
perforació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 6,000 21,16 126,96

10.3 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari
dels efectes de cops del seu cap contra objectes
durs i immòbils, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 6,000 3,65 21,90

10.4 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús
bàsic, amb dos oculars integrats en una muntura
d'ulleres convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 6,000 20,49 122,94

10.5 U Parell de manyoples per a soldadors, de
serratge boví, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,000 10,17 10,17

Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 12
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10.6 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera
resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al
lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 6,000 29,76 178,56

10.7 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un
casquet dissenyat per produir pressió sobre el
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat
central, amb atenuació acústica de 15 dB,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 3,000 15,69 47,07

10.8 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de
cartell general indicatiu de riscos, de PVC de
serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de
fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb brides
de niló. Inclús manteniment en condicions
segures durant tot el període de temps que es
requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o retirada
a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic
de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 1,000 12,66 12,66

Total pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut: 1.498,76

Pressupost parcial nº 10 Seguretat i salut
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 13
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11.1 U Transport de residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5
m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició
externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de
lliurament, lloguer i recollida en obra del
contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 2,000 93,65 187,30

11.2 U Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a
abocador específic, instal·lació de tractament de
residus de construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament, lloguer i
recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus
de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte. 1,000 93,65 93,65

11.3 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor
de 5 m³ amb residus inertes de formigons,
morters i prefabricats produïts a obres de
construcció i/o demolició, en abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o centre
de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou
el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en obra
del contenidor ni el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre
d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte. 2,000 46,82 93,64

Total pressupost parcial nº 11 Gestió de residus: 374,59

Pressupost parcial nº 11 Gestió de residus
Núm. U Descripció Amidament Preu (€) Import (€)
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Pressupost d'execució material Import (€)

1 Condicionament del terreny 113,47
2 Fonamentacions 493,57
3 Demolicions 316,60
4 Estructures 2.746,68
5 Instal·lacions 642,37
6 Cobertes 464,80
7 Revestiments i extradossats 346,55
8 Urbanització interior de la parcel·la 2.001,22
9 Control de qualitat i assaigs 123,85
10 Seguretat i salut 1.498,76
11 Gestió de residus 374,59

Total .........: 9.122,46

Puja el pressupost d'execució material a l'expressada quantitat de NOU MIL CENT  VINT-I-DOS EUROS AMB QUARANTA-SIS
CÈNTIMS.
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1 mo003 30,630 2,533 h 77,58Oficial 1ª electricista.
2 mo008 30,630 1,259 h 38,56Oficial 1ª lampista.
3 mo051 30,630 5,104 h 156,32Oficial 1ª muntador de tancaments

industrials.
4 mo038 29,670 8,879 h 263,46Oficial 1ª pintor.
5 mo041 29,670 12,126 h 359,96Oficial 1ª construcció d'obra

civil.
6 mo119 29,670 6,350 h 188,50Oficial 1ª Seguretat i Salut.
7 mo020 29,670 0,441 h 13,05Oficial 1ª construcció.
8 mo047 29,640 23,790 h 703,30Oficial 1ª muntador d'estructura

metàl·lica.
9 mo045 29,640 0,181 h 5,35Oficial 1ª estructurista, en

treballs de posada en obra del
formigó.

10 mo043 29,640 0,287 h 8,61Oficial 1ª ferrallista.
11 mo087 26,390 15,343 h 404,96Ajudant construcció d'obra civil.
12 mo076 26,390 0,886 h 23,42Ajudant pintor.
13 mo098 26,390 2,560 h 67,52Ajudant muntador de tancaments

industrials.
14 mo094 26,360 15,487 h 409,74Ajudant muntador d'estructura

metàl·lica.
15 mo092 26,360 0,915 h 24,11Ajudant estructurista, en treballs

de posada en obra del formigó.
16 mo102 26,360 2,388 h 62,73Ajudant electricista.
17 mo107 26,360 1,259 h 33,18Ajudant lampista.
18 mo090 26,360 0,383 h 10,52Ajudant ferrallista.
19 mo112 25,670 5,872 h 150,68Peó especialitzat construcció.
20 mo113 24,860 5,523 h 137,40Peó ordinari construcció.
21 mo120 24,860 19,253 h 478,79Peó Seguretat i Salut.

Total mà d'obra: 3.617,74
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1 mq07ple010bg 130,900 0,105 U 13,84Lloguer diari de cistell elevador
de braç articulat, motor dièsel, de
16 m d'altura màxima de treball,
inclús manteniment i assegurança de
responsabilitat civil.

2 mq02cia020j 120,040 0,009 h 1,08Camió cisterna, de 8 m³ de
capacitat.

3 mq04res010b… 82,260 2,126 U 174,88Càrrega i canvi de contenidor de 5
m³, per la recollida de residus
inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició,
col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament i
lloguer.

4 mq04res010a… 82,260 1,063 U 87,44Càrrega i canvi de contenidor de 5
m³, per la recollida de terres,
col·locat a obra a peu de càrrega,
inclús servei de lliurament i
lloguer.

5 mq01exn020b 55,140 1,419 h 78,25Retroexcavadora hidràulica sobre
pneumàtics, de 115 kW.

6 mq04res020ay 41,130 2,126 U 87,44Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 5 m³ amb residus
inerts de formigons, morters i
prefabricats, produïts a obres de
construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de
construcció i demolició externa a
l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus.

7 mq04dua020b 10,500 0,054 h 0,54Dúmper de descàrrega frontal de 2 t
de càrrega útil.

8 mq08sol010 8,350 11,931 h 99,96Equip d'oxitall, amb acetilè com
combustible i oxigen com comburent.

9 mq05pdm110 7,860 0,124 h 0,96Compressor portàtil dièsel mitja
pressió 10 m³/min.

10 mq06fra010 5,730 20,885 h 119,56Arremolinadora mecànica de formigó.
11 mq06vib020 5,280 0,590 h 2,95Regla vibrant de 3 m.
12 mq05mai030 4,640 5,116 h 23,60Martell pneumàtic.
13 mq05pdm010a 4,330 4,992 h 21,76Compressor portàtil elèctric 2

m³/min de cabal.
14 mq02rop020 3,960 0,396 h 1,53Picó vibrant de guiat manual, de 80

kg, amb placa de 30x30 cm, tipus
piconadora de granota.

15 mq08sol020 3,460 5,917 h 21,98Equip i elements auxiliars per
soldadura elèctrica.

Total maquinària: 735,77
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1 mt10haf010… 93,700 2,310 m³ 216,45Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat
en central.

2 mt10haf010… 91,670 3,875 m³ 355,35Formigó HA-25/B/12/XC2, fabricat
en central.

3 mt49hob025c 90,130 1,000 U 90,13Assaig per determinar la
consistència del formigó fresc
mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN
12350-2 i la resistència
característica a compressió del
formigó endurit amb fabricació i
endurit de quatre provetes
cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, amb recapçat i
ruptura a compressió segons UNE-EN
12390-3, inclús desplaçament a
obra, presa de mostra de formigó
fresc segons UNE-EN 12350-1 i
informe de resultats.

4 mt10hmf010… 87,200 0,600 m³ 52,32Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en
central.

5 mt34lgg010r 84,820 2,000 U 169,64Lluminària amb graus de protecció
IP65 i IK08, de 1274x100x110 mm,
de 22 W, alimentació a 220/240 V i
50-60 Hz, amb 1 llum LED,
temperatura de color 4000 K, índex
d'enlluernament unificat menor de
19, índex de reproducció cromàtica
major de 80, flux lluminós 3272
lúmens, difusor de policarbonat
òpal, cos de ABS i reflector de
xapa d'acer, acabat pintat, de
color blanc.

6 mt10hmf011… 78,260 0,441 m³ 34,51Formigó de neteja HL-150/B/20,
fabricat en central.

7 mt50epp010… 55,560 3,000 U 166,68Parell de sabates de seguretat,
amb puntera resistent a un impacte
de fins a 200 J i a una compressió
de fins a 15 kN, amb resistència
al lliscament, EPI de categoria
II, segons UNE-EN ISO 20344 i
UNE-EN ISO 20345, complint tots
els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

8 mt11var010 49,880 0,038 l 1,88Adhesiu per tubs i accessoris de
PVC.

9 mt50spv020 45,480 3,000 U 136,50Tanca traslladable de 3,50x2,00 m,
formada per panell de malla
electrosoldada amb plecs de
reforç, de 200x100 mm de pas de
malla, amb filferros horitzontals
de 5 mm de diàmetre i verticals de
4 mm de diàmetre, soldats en els
extrems a pals verticals de 40 mm
de diàmetre, acabat galvanitzat,
per a delimitació provisional de
zona d'obres, inclús argolles per
a unió de pals.

10 mt11var009 39,130 0,075 l 2,93Líquid netejador per enganxat
mitjançant adhesiu de tubs i
accessoris de PVC.

11 mt11cng020p 38,300 8,000 U 306,40Reixeta de garatge de ferro colat,
classe B-125 segons UNE-EN 1433 i
UNE-EN 124, de 500 mm de longitud
i 200 mm d'amplada.

12 mt35amc021… 33,520 1,000 U 33,52Interruptor automàtic
magnetotèrmic, de 2 mòduls,
bipolar (2P), intensitat nominal 6
A, poder de tall 6 kA, corba C, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció
IP20, muntatge sobre carril DIN
(35 mm) i fixació a carril
mitjançant grapes, segons UNE-EN
60898-1.

13 mt11cng010b 26,990 8,000 U 215,92Canaleta prefabricada de PVC, de
500 mm de longitud, 200 mm
d'amplada i 130 mm d'altura,
segons UNE-EN 1433 i UNE-EN 124,
inclús peces especials.
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14 mt49sld030 25,510 1,000 U 25,51Assaig no destructiu sobre una
unió soldada, mitjançant líquids
penetrants, segons UNE-EN ISO
3452-1, inclús desplaçament a obra
i informe de resultats.

15 mt13cap030b 19,800 3,200 U 63,36Kit d'accessoris de fixació, per a
xapes perfilades, en cobertes
inclinades.

16 mt50epm010… 19,750 6,000 U 118,50Parell de guants contra riscos
mecànics, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 420 i UNE-EN 388,
complint tots els requisits de
seguretat segons el Reglament (UE)
2016/425.

17 mt50epj010… 19,130 6,000 U 114,78Ulleres de protecció amb muntura
universal, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 166, complint tots
els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

18 mt50les020a 15,900 0,333 U 5,29Cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de
990x670 mm, amb 6 orificis de
fixació.

19 mt01ara010a 14,650 0,504 m³ 7,38Sorra amb granulometria de 0 a 5
mm de diàmetre, neta.

20 mt50epo010… 14,650 3,000 U 43,95Joc d'orelleres, estàndard, amb
atenuació acústica de 15 dB, EPI
de categoria II, segons UNE-EN
352-1 i UNE-EN 458, complint tots
els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

21 mt27ess200d 14,000 1,627 l 22,82Esmalt sintètic d'assecat ràpid,
per a exterior, color a escollir,
acabat brillant, a base de resines
alquídiques, pigments orgànics,
pigments inorgànics, pigments
antioxidants i dissolvent formulat
a base d'una mescla
d'hidrocarburs, per aplicar amb
brotxa, corró o pistola sobre
superfícies metàl·liques.

22 mt50epm060… 9,500 1,000 U 9,50Parell de manyoples per a
soldadors, EPI de categoria II,
segons UNE-EN 420, complint tots
els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

23 mt13cap010… 8,660 16,960 m² 146,88Xapa perfilada trapezoidal d'acer
prelacat, espessor 0,6 mm, 30 mm
d'altura de perfil i 204 mm
d'intereix.

24 mt36cap030… 7,250 2,750 m 19,95Baixant circular de PVC amb òxid
de titani, de Ø 80 mm, color gris
clar, segons UNE-EN 12200-1, amb
el preu incrementat el 10% en
concepte de connexions, colzes i
peces especials.

25 mt50spv025 7,100 4,000 U 28,50Base prefabricada de formigó, de
65x24x12 cm, amb 8 orificis,
reforçada amb varetes d'acer, per
a suport de tanca traslladable.

26 mt36cap010… 6,790 4,400 m 29,88Canaló circular de PVC amb òxid de
titani, de desenvolupament 250 mm,
color gris clar, unió enganxada
amb adhesiu, segons UNE-EN 607,
amb el preu incrementat el 30% en
concepte de suports, cantonades,
tapes, rematades finals, peces de
connexió a baixants i peces
especials.

27 mt27pfi010 5,060 1,442 l 7,30Emprimació d'assecat ràpid,
formulada amb resines alquídiques
modificades i fosfat de zinc.

28 mt50epc010… 3,410 6,000 U 20,46Casc contra cops, EPI de categoria
II, segons EN 812, complint tots
els requisits de seguretat segons
el Reglament (UE) 2016/425.

29 mt07ala011l 3,020 33,468 kg 101,08Platina d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, per aplicacions
estructurals. Treballada i muntada
en taller, per a col·locar amb
unions cargolades en obra.
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30 mt35aia070… 2,630 9,000 m 23,67Tub corbable, subministrat en
rotllo, de polietilè de doble
paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de
40 mm de diàmetre nominal, per a
canalització soterrada,
resistència a la compressió 450 N,
resistència a l'impacte 15 joules,
amb grau de protecció IP549 segons
UNE 20324. Segons UNE-EN 61386-1,
UNE-EN 61386-22 i UNE-EN
50086-2-4.

31 mt07ali010a 2,010 322,450 kg 648,12Acer UNE-EN 10162 S235JRC, per a
corretja formada per peça simple,
en perfils conformats en fred de
les sèries omega, L, U, C o Z,
galvanitzat, inclús accessoris,
cargolam i elements d'ancoratge.

32 mt07www040b 1,840 8,000 U 14,72Joc de volanderes, rosca i
contrafemella, per a pern
d'ancoratge de 16 mm de diàmetre.

33 mt35aia210a 1,710 12,000 m 20,52Tub rígid de PVC, endollable,
corbable en calent, de color gris
RAL 7035, de 16 mm de diàmetre
nominal, per a canalització fixa
en superfície. Resistència a la
compressió 750 N, resistència a
l'impacte 2 joules, temperatura de
treball -15°C fins 90°C, amb grau
de protecció IP44 segons UNE
20324, propietats elèctriques:
aïllant, no propagador de la
flama. Segons UNE-EN 61386-1 i
UNE-EN 61386-22. Inclús
abraçadores, elements de subjecció
i accessoris (corbes, maneguets,
tes, colzes i corbes flexibles).

34 mt07aco010c 1,640 101,970 kg 167,22Ferralla elaborada en taller
industrial amb acer en barres
corrugades, UNE-EN 10080 B 500 S,
de varis diàmetres.

35 mt07ala111… 1,620 4,800 m 8,00Platina d'acer laminat UNE-EN
10025 S275JR, en perfil pla
laminat en calent, de 20x4 mm, per
aplicacions estructurals.

36 mt07ala010… 1,580 337,560 kg 533,34Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR,
en perfils laminats en calent,
peces simples, per aplicacions
estructurals, de les sèries IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat
amb emprimació antioxidant.
Treballat i muntat en taller, per
a col·locar amb unions soldades en
obra.

37 mt36cap031a 1,530 1,250 U 1,93Brida per baixant circular de PVC,
de Ø 80 mm, color gris clar,
segons UNE-EN 12200-1.

38 mt08var050 1,530 0,383 kg 0,96Filferro galvanitzat per a lligar,
de 1,30 mm de diàmetre.

39 mt26aaa023a 1,510 9,600 U 14,50Ancoratge mecànic amb tac
d'expansió d'acer galvanitzat,
femella i volandera.

40 mt35cun010… 1,180 40,000 m 47,20Cable multipolar RZ1-K (AS), sent
la seva tensió assignada de 0,6/1
kV, reacció al foc classe
Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575,
amb conductor de coure classe 5
(-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat
(R) i coberta de compost
termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb
baixa emissió de fums i gasos
corrosius (Z1). Segons UNE
21123-4.

41 mt09moa015 0,980 14,700 kg 14,40Morter autoanivellant expansiu, de
dos components, a base de ciment
millorat amb resines sintètiques.

42 mt50spr050 0,650 100,000 m² 65,00Lona de polietilè d'alta densitat,
amb tractament ultraviolat, color
verd, 60% de percentatge de
tallavent, amb orificis cada 20 cm
en tot el perímetre.

Quadre de materials Pàgina 3
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43 mt09wnc011… 0,460 110,700 kg 50,92Morter decoratiu de rodolament per
a paviment de formigó, color gris,
compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i
pigments.

44 mt35www030 0,260 9,000 m 2,34Cinta de senyalització de
polietilè, de 150 mm d'amplada,
color groc, amb l'inscripció
"ATENCIÓ! A SOTA HI HA CABLES
ELÈCTRICS" i triangle de risc
elèctric.

45 mt07sep010… 0,160 15,306 U 2,87Separador homologat de plàstic,
per a armadures de fonamentacions
de varis diàmetres.

46 mt50spr046 0,040 6,000 U 0,24Brida de niló, de 4,8x200 mm.

Total materials: 4.163,32

Quadre de materials Pàgina 4

Núm. Codi Denominació del material Preu Quantitat Total



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 241 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

Quadre de preus auxiliars
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Quadre de preus nº 1

Advertència
Els preus designats en lletra en aquest quadre, amb la rebaixa que resulti en
la subhasta en el seu cas, són els que fan de base al contracte, i
s'utilitzaran per valorar l'obra executada, segons la Clàusula 46 del Plec de
Clàusules Administratives Generals per a la Contractació d'Obres de l'Estat,
considerant inclosos en ells els treballs, mitjans auxiliars i materials
necessaris per a l'execució de la unitat d'obra que defineixen, d'acord amb el
que prescriu la Clàusula 51 del Plec abans esmentat, de manera que el
Contractista no podrà reclamar que s'introdueixi cap modificació, sota cap
pretext d'error o omissió.

1 m³ Excavació de rases per fonamentacions
fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol
tipus de terreny, amb mitjans mecànics, i
càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el transport dels materials
excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels
punts i nivells de referència. Col·locació
de les lliteres en els cantons i extrems de
les alineacions. Excavació en successives
rases horitzontals i extracció de terres.
Refinat de fons i laterals a mà, amb
extracció de les terres. Càrrega a camió de
les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
mesurat sobre les seccions teòriques de
l'excavació, segons documentació gràfica de
Projecte, sense duplicar cantonades ni
encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense duplicar
cantonades ni encontres i sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats, ni el reblert necessari per a
reconstruir la secció teòrica per defectes
imputables al Contractista. Es mesurarà
l'excavació una vegada realitzada i abans
que sobre ella s'efectuï cap tipus de
reblert. Si el Contractista tanqués
l'excavació abans de conformat l'amidament,
s'entendrà que s'avé al que unilateralment
determini el director de l'execució de
l'obra. 31,67 TRENTA-U EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

2 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a
elaboració de la ferralla (tall, doblegat i
conformat d'elements) en taller industrial
i muntatge en sabata de fonamentació.
Inclús filferro de lligar i separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura.
Muntatge i col·locació de l'armadura amb
separadors homologats. Subjecció de
l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric
calculat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el
pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte. 2,02 DOS EUROS AMB DOS CÈNTIMS

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 1
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3 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central
i abocament des de camió, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de
fons de fonamentació, en el fons de
l'excavació prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o
formació de mestres. Abocament i
compactació del formigó. Coronació i
enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 96,74 NORANTA-SIS EUROS AMB

SETANTA-QUATRE CÈNTIMS

4 m³ Formigó per armar en sabates de
fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en
central, i abocament des de camió.
Inclou: Abocament i compactació del
formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum
teòric, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
volum teòric executat segons
especificacions de Projecte, sense incloure
els increments per excessos d'excavació no
autoritzats. 123,67 CENT  VINT-I-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-SET CÈNTIMS

5 m² Demolició de solera o paviment de
formigó en massa de fins a 15 cm de gruix,
amb martell pneumàtic, i càrrega manual
sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 9,72 NOU EUROS AMB SETANTA-DOS

CÈNTIMS

6 m Demolició de vorada sobre base de
formigó, amb martell pneumàtic, sense
deteriorar els elements constructius
contigus, i càrrega manual sobre camió o
contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element.
Fragmentació dels enderrocs en peces
manejables. Retirada i arreplegat de
enderrocs. Neteja de les restes de l'obra.
Càrrega manual d'enderrocs sobre camió o
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment enderrocada segons
especificacions de Projecte. 1,39 U EURO AMB TRENTA-NOU

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1

Import
Nº Designació

En xifra En lletra
(Euros) (Euros)
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7 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025
S275JR en perfil pla, amb enrigidors i
trepant central, de 350x350 mm i gruix 15
mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer
corrugat UNE-EN 10080 B 500 S de 16 mm de
diàmetre i 50 cm de longitud total,
embotits al formigó fresc, i cargolats amb
volanderes, rosca i contrafemella una
vegada endurit el formigó del fonament.
Inclús morter d'autoanivellació expansiu
per a reblert de l'espai resultant entre el
formigó endurit i la placa i protecció
anticorrosiva aplicada a les rosques i
extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els talls, les escapçadures, les
platines, les peces especials i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la
superfície de recolzament. Replanteig i
marcat dels eixos. Col·locació i fixació
provisional de la placa. Aplomat i
anivellació. Replè amb morter. Aplicació de
la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 125,13 CENT  VINT-I-CINC EUROS AMB

TRETZE CÈNTIMS

8 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars
formats per peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, col·locats amb unions soldades
en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, les
plaques d'arrencada i de transició de pilar
inferior a superior, els casquets i els
elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional del
pilar. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,89 DOS EUROS AMB VUITANTA-NOU

CÈNTIMS
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9 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges
metàl·liques formades per peces simples de
perfils conformats en fred de les sèries
omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat,
fixades a les encavallades amb unions
soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge, però no inclou la xapa o panell
que actuarà com coberta.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre
les encavallades. Presentació de les
corretges sobre les encavallades. Aplomat i
anivellació definitius. Execució de les
unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 4,68 QUATRE EUROS AMB

SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS

10 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues
formades por peces simples de perfils
laminats en calent de les sèries IPN, IPE,
HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a
una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou les soldadures, els talls, les
escapçadures, les peces especials, els
casquets i els elements auxiliars de
muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de
suport. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la
biga. Aplomat i anivellació. Execució de
les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes
nominal mesurat segons documentació gràfica
de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a
partir del pes obtingut en bàscula oficial
de les unitats arribades a obra, el pes de
les unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 2,96 DOS EUROS AMB NORANTA-SIS

CÈNTIMS

11 U Transport de residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts
en obres de construcció i/o demolició, amb
contenidor de 5 m³, a abocador específic,
instal·lació de tractament de residus de
construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de
residus. També servei de lliurament,
lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 93,65 NORANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS
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12 U Cànon d'abocament per lliurament de
contenidor de 5 m³ amb residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts
a obres de construcció i/o demolició, en
abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou el servei d'entrega, el lloguer, la
recollida en obra del contenidor ni el
transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte. 46,82 QUARANTA-SIS EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

13 U Transport de terres amb contenidor de 5
m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus. També
servei de lliurament, lloguer i recollida
en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor.
Transport de residus de construcció a
l'abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i
demolició externa a l'obra o centre de
valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment transportades
segons especificacions de Projecte. 93,65 NORANTA-TRES EUROS AMB

SEIXANTA-CINC CÈNTIMS

14 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva
tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al
foc classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de
coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció,
amb aïllament de polietilè reticulat (R) i
coberta de compost termoplàstic a força de
poliolefina lliure de halògens amb baixa
emissió de fums i gasos corrosius (Z1).
Inclús accessoris i elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat.
Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 2,35 DOS EUROS AMB TRENTA-CINC

CÈNTIMS
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15 m Canalització de tub corbable,
subministrat en rotllo, de polietilè de
doble paret (interior llisa i exterior
corrugada), de color taronja, de 40 mm de
diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de
sorra de 5 cm d'espessor, degudament
compactada i anivellada amb picó vibrant de
guiat manual, reblert lateral compactant
fins als ronyons i posterior reblert amb la
mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la
generatriu superior de la canonada.
Instal·lació soterrada. Inclús cinta de
senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu
inclou els equips i la maquinària
necessaris per al desplaçament i la
disposició en obra dels elements, però no
inclou l'excavació ni el reblert principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de
sorra per a seient del tub. Col·locació del
tub. Col·locació de la cinta de
senyalització. Execució del reblert
envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 8,87 VUIT EUROS AMB VUITANTA-SET

CÈNTIMS

16 m Canalització de tub rígid de PVC,
endollable, corbable en calent, de color
gris RAL 7035, de 16 mm de diàmetre
nominal, resistència a la compressió 750 N,
resistència a l'impacte 2 joules, amb grau
de protecció IP44. Instal·lació fix en
superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació
del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 4,90 QUATRE EUROS AMB NORANTA

CÈNTIMS

17 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2
mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 6
A, poder de tall 6 kA, corba C, de
36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20,
muntatge sobre carril DIN (35 mm) i fixació
a carril mitjançant grapes. Totalment
muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de
l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 45,97 QUARANTA-CINC EUROS AMB

NORANTA-SET CÈNTIMS
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18 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i
IK08, de 1274x100x110 mm, de 22 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1
llum LED, temperatura de color 4000 K,
índex d'enlluernament unificat menor de 19,
índex de reproducció cromàtica major de 80,
flux lluminós 3272 lúmens, difusor de
policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de
xapa d'acer, acabat pintat, de color blanc.
Instal·lació en la superfície del sostre en
garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons documentació
gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte. 113,18 CENT  TRETZE EUROS AMB

DIVUIT CÈNTIMS

19 m Baixant circular de PVC amb òxid de
titani, de Ø 80 mm, color gris clar, per a
recollida d'aigües, formada per peces
preformades, amb sistema d'unió per endoll
i enganxat mitjançant adhesiu, col·locades
amb brides metàl·liques, instal·lada a
l'exterior de l'edifici. Inclús líquid
netejador, adhesiu per a tubs i accessoris
de PVC, connexions, colzes i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
baixant i de la situació dels elements de
subjecció. Presentació en sec dels tubs.
Fixació del material auxiliar per a
muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge,
connexionat i comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 18,82 DIVUIT EUROS AMB

VUITANTA-DOS CÈNTIMS

20 m Canaló circular de PVC amb òxid de
titani, de desenvolupament 250 mm, color
gris clar, unió enganxada amb adhesiu, per
a recollida d'aigües, format per peces
preformades, fixades amb gafes especials de
subjecció al ràfec, amb una pendent mínima
del 0,5%. Inclús suports, cantonades,
tapes, acabaments finals, peces de connexió
a baixants i peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del
canaló i de la situació dels elements de
subjecció. Fixació del material auxiliar
per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu
correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
longitud realment executada segons
especificacions de Projecte. 22,59 VINT-I-DOS EUROS AMB

CINQUANTA-NOU CÈNTIMS
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21 m² Cobertura de xapa perfilada trapezoidal
d'acer galvanitzat, espessor 0,6 mm, 30 mm
d'altura de perfil i 204 mm d'intereix,
col·locada amb un cavalcament de la xapa
superior de 200 mm i un cavalcament lateral
d'un trapezi i fixada mecànicament sobre
entramat lleuger metàl·lic, a coberta
inclinada, amb una pendent major del 5%.
Inclús accessoris de fixació de les xapes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'estructura suport ni els punts
singulars i les peces especials de la
cobertura.
Inclou: Neteja de la superfície suport.
Replanteig de les xapes per faldó. Tall,
preparació i col·locació de les xapes.
Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de
Projecte. 29,05 VINT-I-NOU EUROS AMB CINC

CÈNTIMS

22 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà);
(), sobre biga formada per peces simples de
perfils laminats d'acer.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 34,36 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

TRENTA-SIS CÈNTIMS

23 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt
sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat
brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà);
(), sobre pilar format per peces simples de
perfils laminats d'acer.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Aplicació de dues mans
d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la
superfície realment executada segons
especificacions de Projecte. 30,38 TRENTA EUROS AMB TRENTA-VUIT

CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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24 m Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm
de longitud, 200 mm d'amplada i 130 mm
d'altura amb reixeta de garatge de ferro
colat, classe B-125 segons UNE-EN 1433 i
UNE-EN 124, de 500 mm de longitud i 200 mm
d'amplada, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix; prèvia
excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús
peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la
canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans
manuals. Eliminació de les terres soltes
del fons de l'excavació. Abocat i
compactació del formigó en formació de
solera. Col·locació de la canaleta de
drenatge sobre la base de formigó. Muntatge
dels accessoris en la canaleta de drenatge.
Execució de forats pel connexionat de la
canonada a la canaleta de drenatge.
Acoblament i rejuntat de la canonada a la
canaleta de drenatge. Reblert de
l'extradós. Comprovació del seu correcte
funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en
projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de
Projecte. 185,27 CENT  VUITANTA-CINC EUROS

AMB VINT-I-SET CÈNTIMS

25 m² Paviment continu exterior de formigó amb
addició de fibres, amb junts, de 10 cm
d'espessor, realitzat amb formigó
HA-25/B/12/XC2 fabricat en central, amb un
contingut de fibres amb funció estructural,
fibres polimèriques bicomponent de 3 kg/m³,
estès i vibrat manual mitjançant regla
vibrant; tractat superficialment amb capa
de trànsit de morter decoratiu de
rodolament per a paviment de formigó, color
gris, compost de ciment, àrids de sílice,
additius orgànics i pigments, amb un
rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i
posterior remolinat mecànic de tota la
superfície fins aconseguir que el morter
quedi completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no
inclou la base de la solera ni l'execució i
el segellat dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la
superfície suport. Replanteig dels junts de
construcció, de dilatació i de retracció.
Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells
mitjançant tocaments, mestres de formigó o
regles. Reg de la superfície base.
Connexionat, ancoratge i embroquetat de les
xarxes d'instal·lacions projectades.
Mesclat en camió formigonera. Abocat,
estesa i vibrat del formigó. Curat del
formigó. Aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del
formigó fresc. Retirada d'encofrats.
Fratasado mecànic de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície
mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en
projecció horitzontal, la superfície
realment executada segons especificacions
de Projecte. 34,15 TRENTA-QUATRE EUROS AMB

QUINZE CÈNTIMS
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26 U Assaig a realitzar en laboratori
acreditat a l'àrea tècnica corresponent,
sobre una mostra de formigó fresc, presa en
obra segons UNE-EN 12350-1, per a la
determinació de les següents
característiques: consistència del formigó
fresc mitjançant el mètode d'assentament
del con d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i
resistència característica a compressió del
formigó endurit amb fabricació i curació de
quatre provetes provetes cilíndriques de
15x30 cm segons UNE-EN 12390-2, recapçat i
ruptura a compressió d'aquestes segons
UNE-EN 12390-3.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de
mostres. Realització dels assajos. Redacció
d'informe dels resultats dels assajos
realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat. 96,53 NORANTA-SIS EUROS AMB

CINQUANTA-TRES CÈNTIMS

27 U Assaig no destructiu a realitzar per
laboratori acreditat a l'àrea tècnica
corresponent, sobre una unió soldada en
estructura metàl·lica, mitjançant, líquids
penetrants per a la determinació de les
imperfeccions superficials de la unió,
segons UNE-EN ISO 3452-1.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de
l'assaig. Redacció d'informe del resultat
del assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a
realitzar, segons documentació del Pla de
control de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'assaigs realitzats per laboratori
acreditat segons especificacions de
Projecte. 27,32 VINT-I-SET EUROS AMB

TRENTA-DOS CÈNTIMS

28 m Clos provisional de solar compost per
tanques traslladables de 3,50x2,00 m,
formades per panell de malla electrosoldada
amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas
de malla, amb filferros horitzontals de 5
mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats
en els extrems a pals verticals de 40 mm de
diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables
en 5 usos i bases prefabricades de formigó,
de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a
suport dels pals, amortitzables en 5 usos,
fixades al paviment amb platines de 20x4 mm
i tacs d'expansió d'acer. Malla d'ocultació
de polietilè d'alta densitat, color verd,
col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de
les bases al paviment. Col·locació de la
malla. Desmuntatge del conjunt. Transport
fins al lloc de magatzematge o retirada a
contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud
mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la
longitud realment muntada segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut. 19,57 DINOU EUROS AMB

CINQUANTA-SET CÈNTIMS

Quadre de preus nº 1
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29 U Casc contra cops, destinat a protegir a
l'usuari dels efectes de cops del seu cap
contra objectes durs i immòbils,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 3,65 TRES EUROS AMB SEIXANTA-CINC

CÈNTIMS

30 U Ulleres de protecció amb muntura
universal, d'ús bàsic, amb dos oculars
integrats en una muntura d'ulleres
convencional amb protecció lateral,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 20,49 VINT EUROS AMB QUARANTA-NOU

CÈNTIMS

31 U Parell de guants contra riscos mecànics,
de cotó amb reforç de serratge boví al
palmell, resistent a l'abrasió, al tall per
fulla, als estrips i a la perforació,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 21,16 VINT-I-U EUROS AMB SETZE

CÈNTIMS

32 U Parell de manyoples per a soldadors, de
serratge boví, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 10,17 DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS

33 U Joc de orelleres, estàndard, compost per
un casquet dissenyat per produir pressió
sobre el cap mitjançant un arnès i ajust
amb encoixinat central, amb atenuació
acústica de 15 dB, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 15,69 QUINZE EUROS AMB

SEIXANTA-NOU CÈNTIMS
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34 U Parell de sabates de seguretat, amb
puntera resistent a un impacte de fins a
200 J i a una compressió de fins a 15 kN,
amb resistència al lliscament, amb codi de
designació SB, amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment subministrades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 29,76 VINT-I-NOU EUROS AMB

SETANTA-SIS CÈNTIMS

35 U Subministrament, col·locació i
desmuntatge de cartell general indicatiu de
riscos, de PVC de serigrafia, de 990x670
mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable
en 3 usos, fixat amb brides de niló. Inclús
manteniment en condicions segures durant
tot el període de temps que es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior.
Transport fins al lloc de magatzematge o
retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre
d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el
nombre d'unitats realment col·locades
segons especificacions d'Estudi o Estudi
Bàsic de Seguretat i Salut. 12,66 DOTZE EUROS AMB SEIXANTA-SIS

CÈNTIMS
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Quadre de preus nº 2

Advertència: Els preus d'aquest quadre s'aplicaran única i exclusivament en els casos que sigui necessari abonar
obres incompletes quan per rescissió o una altra causa no arribin a acabar-se les contractades, sense que es pugui
pretendre la valoració de cada unitat d'obra fraccionada en altra forma que l'establida a l'esmentat quadre.

1 Condicionament del terreny
1.1 m³ Excavació de rases per fonamentacions fins a una profunditat de 2 m, en qualsevol tipus

de terreny, amb mitjans mecànics, i càrrega a camió.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el transport dels materials excavats.
Inclou: Replanteig general i fixació dels punts i nivells de referència. Col·locació de les lliteres
en els cantons i extrems de les alineacions. Excavació en successives rases horitzontals i
extracció de terres. Refinat de fons i laterals a mà, amb extracció de les terres. Càrrega a
camió de les terres excavades.
Criteri d'amidament de projecte: Volum mesurat sobre les seccions teòriques de l'excavació,
segons documentació gràfica de Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense duplicar cantonades ni encontres i sense incloure els increments per
excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per a reconstruir la secció teòrica
per defectes imputables al Contractista. Es mesurarà l'excavació una vegada realitzada i
abans que sobre ella s'efectuï cap tipus de reblert. Si el Contractista tanqués l'excavació
abans de conformat l'amidament, s'entendrà que s'avé al que unilateralment determini el
director de l'execució de l'obra.

(Mà d'obra)
mo113 Peó ordinari construcció. 0,311 h 24,860 7,73

(Maquinària)
mq01ex… Retroexcavadora hidràulica sobre pneumàt… 0,396 h 55,140 21,84

(Resta d'obra) 0,59
Total 30,160

5% Costos indirectes 1,51

31,67

2 Fonamentacions
2.1 kg Acer UNE-EN 10080 B 500 S per a elaboració de la ferralla (tall, doblegat i conformat

d'elements) en taller industrial i muntatge en sabata de fonamentació. Inclús filferro de lligar i
separadors.
Inclou: Tall i doblec de l'armadura. Muntatge i col·locació de l'armadura amb separadors
homologats. Subjecció de l'armadura.
Criteri d'amidament de projecte: Pes teòric calculat segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es calcularà el pes teòric de l'armadura executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo043 Oficial 1ª ferrallista. 0,003 h 29,640 0,09
mo090 Ajudant ferrallista. 0,004 h 26,360 0,11

(Materials)
mt07ac… Ferralla elaborada en taller industrial … 1,000 kg 1,640 1,64
mt07se… Separador homologat de plàstic, per a ar… 0,160 U 0,160 0,03
mt08var… Filferro galvanitzat per a lligar, de 1,… 0,004 kg 1,530 0,01

(Resta d'obra) 0,04
Total 1,920

5% Costos indirectes 0,10

2,02

Import
Nº Designació
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(Euros) (Euros)
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2.2 m³ Formigó HL-150/B/20, fabricat en central i abocament des de camió, per a formació de
capa de formigó de neteja i anivellament de fons de fonamentació, en el fons de l'excavació
prèviament realitzada.
Inclou: Replanteig. Col·locació de tocs i/o formació de mestres. Abocament i compactació del
formigó. Coronació i enrasament del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
mo045 Oficial 1ª estructurista, en treballs de… 0,099 h 29,640 2,93
mo092 Ajudant estructurista, en treballs de po… 0,198 h 26,360 5,22

(Materials)
mt10hm… Formigó de neteja HL-150/B/20, fabricat … 1,050 m³ 78,260 82,17

(Resta d'obra) 1,81
Total 92,130

5% Costos indirectes 4,61

96,74

2.3 m³ Formigó per armar en sabates de fonamentació, HA-25/F/20/XC2, fabricat en central, i
abocament des de camió.
Inclou: Abocament i compactació del formigó. Curat del formigó.
Criteri d'amidament de projecte: Volum teòric, segons documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el volum teòric executat segons especificacions de
Projecte, sense incloure els increments per excessos d'excavació no autoritzats.

(Mà d'obra)
mo045 Oficial 1ª estructurista, en treballs de… 0,066 h 29,640 1,96
mo092 Ajudant estructurista, en treballs de po… 0,396 h 26,360 10,44

(Materials)
mt10haf… Formigó HA-25/F/20/XC2, fabricat en cent… 1,100 m³ 93,700 103,07

(Resta d'obra) 2,31
Total 117,780

5% Costos indirectes 5,89

123,67

3 Demolicions
3.1 m² Demolició de solera o paviment de formigó en massa de fins a 15 cm de gruix, amb

martell pneumàtic, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la demolició de la base suport.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la superfície realment enderrocada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo112 Peó especialitzat construcció. 0,182 h 25,670 4,67
mo113 Peó ordinari construcció. 0,121 h 24,860 3,01

(Maquinària)
mq05m… Martell pneumàtic. 0,156 h 4,640 0,72
mq05pd… Compressor portàtil elèctric 2 m³/min de… 0,156 h 4,330 0,68

(Resta d'obra) 0,18
Total 9,260

5% Costos indirectes 0,46

9,72

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació
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3.2 m Demolició de vorada sobre base de formigó, amb martell pneumàtic, sense deteriorar els
elements constructius contigus, i càrrega manual sobre camió o contenidor.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou el picat del material d'unió.
Inclou: Demolició de l'element. Fragmentació dels enderrocs en peces manejables. Retirada i
arreplegat de enderrocs. Neteja de les restes de l'obra. Càrrega manual d'enderrocs sobre
camió o contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment enderrocada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
mo112 Peó especialitzat construcció. 0,012 h 25,670 0,31
mo113 Peó ordinari construcció. 0,024 h 24,860 0,60

(Maquinària)
mq05m… Martell pneumàtic. 0,031 h 4,640 0,14
mq05pd… Compressor portàtil dièsel mitja pressió… 0,031 h 7,860 0,24

(Resta d'obra) 0,03
Total 1,320

5% Costos indirectes 0,07

1,39

4 Estructures
4.1 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en pilars formats per peces simples de perfils laminats en

calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació antioxidant,
col·locats amb unions soldades en obra, a una altura de fins a 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, les plaques d'arrencada i de transició de pilar inferior a superior, els
casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional del pilar. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·l… 0,019 h 29,640 0,56
mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,019 h 26,360 0,50

(Maquinària)
mq08so… Equip i elements auxiliars per soldadura… 0,016 h 3,460 0,06

(Materials)
mt07ala… Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en per… 1,000 kg 1,580 1,58

(Resta d'obra) 0,05
Total 2,750

5% Costos indirectes 0,14

2,89

Quadre de preus nº 2

Import
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4.2 kg Acer UNE-EN 10025 S275JR, en bigues formades por peces simples de perfils laminats
en calent de les sèries IPN, IPE, HEB, HEA, HEM o UPN, acabat amb emprimació
antioxidant, amb unions soldades en obra, a una altura de més de 3 m.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació del plànol de suport. Replanteig i marcat dels eixos. Col·locació i
fixació provisional de la biga. Aplomat i anivellació. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·l… 0,025 h 29,640 0,74
mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,014 h 26,360 0,37

(Maquinària)
mq08so… Equip i elements auxiliars per soldadura… 0,019 h 3,460 0,07

(Materials)
mt07ala… Acer laminat UNE-EN 10025 S275JR, en per… 1,000 kg 1,580 1,58

(Resta d'obra) 0,06
Total 2,820

5% Costos indirectes 0,14

2,96

4.3 kg Acer UNE-EN 10162 S235JRC, en corretges metàl·liques formades per peces simples de
perfils conformats en fred de les sèries omega, L, U, C o Z, acabat galvanitzat, fixades a les
encavallades amb unions soldades en obra.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou les soldadures, els talls, les escapçadures, les
peces especials, els casquets i els elements auxiliars de muntatge, però no inclou la xapa o
panell que actuarà com coberta.
Inclou: Replanteig de les corretges sobre les encavallades. Presentació de les corretges
sobre les encavallades. Aplomat i anivellació definitius. Execució de les unions soldades.
Criteri d'amidament de projecte: Pes nominal mesurat segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es determinarà, a partir del pes obtingut en bàscula oficial de les
unitats arribades a obra, el pes de les unitats realment executades segons especificacions de
Projecte.

(Mà d'obra)
mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·l… 0,046 h 29,640 1,36
mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,026 h 26,360 0,69

(Maquinària)
mq08so… Equip d'oxitall, amb acetilè com combust… 0,037 h 8,350 0,31

(Materials)
mt07ali… Acer UNE-EN 10162 S235JRC, per a corretj… 1,000 kg 2,010 2,01

(Resta d'obra) 0,09
Total 4,460

5% Costos indirectes 0,22

4,68

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)
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4.4 U Placa d'ancoratge d'acer UNE-EN 10025 S275JR en perfil pla, amb enrigidors i trepant
central, de 350x350 mm i gruix 15 mm, i muntatge sobre 4 perns d'acer corrugat UNE-EN
10080 B 500 S de 16 mm de diàmetre i 50 cm de longitud total, embotits al formigó fresc, i
cargolats amb volanderes, rosca i contrafemella una vegada endurit el formigó del fonament.
Inclús morter d'autoanivellació expansiu per a reblert de l'espai resultant entre el formigó
endurit i la placa i protecció anticorrosiva aplicada a les rosques i extrems dels perns.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els talls, les escapçadures, les platines, les
peces especials i els elements auxiliars de muntatge.
Inclou: Neteja i preparació de la superfície de recolzament. Replanteig i marcat dels eixos.
Col·locació i fixació provisional de la placa. Aplomat i anivellació. Replè amb morter. Aplicació
de la protecció anticorrosiva.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo047 Oficial 1ª muntador d'estructura metàl·l… 0,766 h 29,640 22,70
mo094 Ajudant muntador d'estructura metàl·lica. 0,766 h 26,360 20,19

(Maquinària)
mq08so… Equip i elements auxiliars per soldadura… 0,005 h 3,460 0,02

(Materials)
mt07ac… Ferralla elaborada en taller industrial … 3,155 kg 1,640 5,17
mt07ala… Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275… 16,734 kg 3,020 50,54
mt07ww… Joc de volanderes, rosca i contrafemella… 4,000 U 1,840 7,36
mt09mo… Morter autoanivellant expansiu, de dos c… 7,350 kg 0,980 7,20
mt27pfi… Emprimació d'assecat ràpid, formulada am… 0,721 l 5,060 3,65

(Resta d'obra) 2,34
Total 119,170

5% Costos indirectes 5,96

125,13

5 Instal·lacions
5.1 m Canalització de tub corbable, subministrat en rotllo, de polietilè de doble paret (interior llisa

i exterior corrugada), de color taronja, de 40 mm de diàmetre nominal, resistència a la
compressió 450 N, col·locat sobre llit de sorra de 5 cm d'espessor, degudament compactada
i anivellada amb picó vibrant de guiat manual, reblert lateral compactant fins als ronyons i
posterior reblert amb la mateixa sorra fins a 10 cm per sobre de la generatriu superior de la
canonada. Instal·lació soterrada. Inclús cinta de senyalització.
Criteri de valoració econòmica: El preu inclou els equips i la maquinària necessaris per al
desplaçament i la disposició en obra dels elements, però no inclou l'excavació ni el reblert
principal.
Inclou: Replanteig. Execució del llit de sorra per a seient del tub. Col·locació del tub.
Col·locació de la cinta de senyalització. Execució del reblert envoltant de sorra.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,030 h 30,630 0,92
mo020 Oficial 1ª construcció. 0,049 h 29,670 1,45
mo102 Ajudant electricista. 0,024 h 26,360 0,63
mo113 Peó ordinari construcció. 0,049 h 24,860 1,22

(Maquinària)
mq02ci… Camió cisterna, de 8 m³ de capacitat. 0,001 h 120,040 0,12
mq02ro… Picó vibrant de guiat manual, de 80 kg, … 0,044 h 3,960 0,17
mq04du… Dúmper de descàrrega frontal de 2 t de c… 0,006 h 10,500 0,06

(Materials)
mt01ara… Sorra amb granulometria de 0 a 5 mm de d… 0,056 m³ 14,650 0,82
mt35aia… Tub corbable, subministrat en rotllo, de… 1,000 m 2,630 2,63
mt35ww… Cinta de senyalització de polietilè, de … 1,000 m 0,260 0,26

(Resta d'obra) 0,17
Total 8,450

5% Costos indirectes 0,42

Quadre de preus nº 2
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8,87

5.2 m Canalització de tub rígid de PVC, endollable, corbable en calent, de color gris RAL 7035,
de 16 mm de diàmetre nominal, resistència a la compressió 750 N, resistència a l'impacte 2
joules, amb grau de protecció IP44. Instal·lació fix en superfície.
Inclou: Replanteig. Col·locació i fixació del tub.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,042 h 30,630 1,29
mo102 Ajudant electricista. 0,060 h 26,360 1,58

(Materials)
mt35aia… Tub rígid de PVC, endollable, corbable e… 1,000 m 1,710 1,71

(Resta d'obra) 0,09
Total 4,670

5% Costos indirectes 0,23

4,90

5.3 U Lluminària amb graus de protecció IP65 i IK08, de 1274x100x110 mm, de 22 W,
alimentació a 220/240 V i 50-60 Hz, amb 1 llum LED, temperatura de color 4000 K, índex
d'enlluernament unificat menor de 19, índex de reproducció cromàtica major de 80, flux
lluminós 3272 lúmens, difusor de policarbonat òpal, cos d'ABS i reflector de xapa d'acer,
acabat pintat, de color blanc. Instal·lació en la superfície del sostre en garatge.
Inclou: Replanteig. Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,366 h 30,630 11,21
mo102 Ajudant electricista. 0,366 h 26,360 9,65

(Materials)
mt34lgg… Lluminària amb graus de protecció IP65 i… 1,000 U 84,820 84,82

(Resta d'obra) 2,11
Total 107,790

5% Costos indirectes 5,39

113,18
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5.4 m Baixant circular de PVC amb òxid de titani, de Ø 80 mm, color gris clar, per a recollida
d'aigües, formada per peces preformades, amb sistema d'unió per endoll i enganxat
mitjançant adhesiu, col·locades amb brides metàl·liques, instal·lada a l'exterior de l'edifici.
Inclús líquid netejador, adhesiu per a tubs i accessoris de PVC, connexions, colzes i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del baixant i de la situació dels elements de subjecció.
Presentació en sec dels tubs. Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra.
Muntatge, connexionat i comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
mo008 Oficial 1ª lampista. 0,121 h 30,630 3,71
mo107 Ajudant lampista. 0,121 h 26,360 3,19

(Materials)
mt11var… Líquid netejador per enganxat mitjançant… 0,030 l 39,130 1,17
mt11var… Adhesiu per tubs i accessoris de PVC. 0,015 l 49,880 0,75
mt36ca… Baixant circular de PVC amb òxid de tita… 1,100 m 7,250 7,98
mt36ca… Brida per baixant circular de PVC, de Ø … 0,500 U 1,530 0,77

(Resta d'obra) 0,35
Total 17,920

5% Costos indirectes 0,90

18,82

5.5 m Canaló circular de PVC amb òxid de titani, de desenvolupament 250 mm, color gris clar,
unió enganxada amb adhesiu, per a recollida d'aigües, format per peces preformades, fixades
amb gafes especials de subjecció al ràfec, amb una pendent mínima del 0,5%. Inclús
suports, cantonades, tapes, acabaments finals, peces de connexió a baixants i peces
especials.
Inclou: Replanteig del recorregut del canaló i de la situació dels elements de subjecció.
Fixació del material auxiliar per a muntatge i subjecció a l'obra. Muntatge, connexionat i
comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
mo008 Oficial 1ª lampista. 0,239 h 30,630 7,32
mo107 Ajudant lampista. 0,239 h 26,360 6,30

(Materials)
mt36ca… Canaló circular de PVC amb òxid de titan… 1,100 m 6,790 7,47

(Resta d'obra) 0,42
Total 21,510

5% Costos indirectes 1,08

22,59

5.6 U Interruptor automàtic magnetotèrmic, de 2 mòduls, bipolar (2P), intensitat nominal 6 A,
poder de tall 6 kA, corba C, de 36x80x77,8 mm, grau de protecció IP20, muntatge sobre carril
DIN (35 mm) i fixació a carril mitjançant grapes. Totalment muntat, connexionat i provat.
Inclou: Muntatge i connexionat de l'element.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment executades segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,307 h 30,630 9,40

(Materials)
mt35am… Interruptor automàtic magnetotèrmic, de … 1,000 U 33,520 33,52

(Resta d'obra) 0,86
Total 43,780

5% Costos indirectes 2,19

45,97
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5.7 m Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la seva tensió assignada de 0,6/1 kV, reacció al foc
classe Cca-s1b,d1,a1, amb conductor de coure classe 5 (-K) de 2x1,5 mm² de secció, amb
aïllament de polietilè reticulat (R) i coberta de compost termoplàstic a força de poliolefina
lliure de halògens amb baixa emissió de fums i gasos corrosius (Z1). Inclús accessoris i
elements de subjecció.
Inclou: Estesa del cable. Connexionat. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la longitud realment executada segons especificacions
de Projecte.

(Mà d'obra)
mo003 Oficial 1ª electricista. 0,018 h 30,630 0,55
mo102 Ajudant electricista. 0,018 h 26,360 0,47

(Materials)
mt35cu… Cable multipolar RZ1-K (AS), sent la sev… 1,000 m 1,180 1,18

(Resta d'obra) 0,04
Total 2,240

5% Costos indirectes 0,11

2,35

6 Cobertes
6.1 m² Cobertura de xapa perfilada trapezoidal d'acer galvanitzat, espessor 0,6 mm, 30 mm

d'altura de perfil i 204 mm d'intereix, col·locada amb un cavalcament de la xapa superior de
200 mm i un cavalcament lateral d'un trapezi i fixada mecànicament sobre entramat lleuger
metàl·lic, a coberta inclinada, amb una pendent major del 5%. Inclús accessoris de fixació de
les xapes.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'estructura suport ni els punts singulars i les
peces especials de la cobertura.
Inclou: Neteja de la superfície suport. Replanteig de les xapes per faldó. Tall, preparació i
col·locació de les xapes. Fixació mecànica de les xapes.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en veritable magnitud, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en veritable magnitud, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo051 Oficial 1ª muntador de tancaments indust… 0,319 h 30,630 9,77
mo098 Ajudant muntador de tancaments industria… 0,160 h 26,390 4,22

(Materials)
mt13ca… Xapa perfilada trapezoidal d'acer prelac… 1,060 m² 8,660 9,18
mt13ca… Kit d'accessoris de fixació, per a xapes… 0,200 U 19,800 3,96

(Resta d'obra) 0,54
Total 27,670

5% Costos indirectes 1,38

29,05

7 Revestiments i extradossats
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7.1 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre biga
formada per peces simples de perfils laminats d'acer.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo038 Oficial 1ª pintor. 0,885 h 29,670 26,26
mo076 Ajudant pintor. 0,089 h 26,390 2,35

(Maquinària)
mq07pl… Lloguer diari de cistell elevador de bra… 0,010 U 130,900 1,31

(Materials)
mt27es… Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a e… 0,154 l 14,000 2,16

(Resta d'obra) 0,64
Total 32,720

5% Costos indirectes 1,64

34,36

7.2 m² Aplicació manual de dues mans d'esmalt sintètic d'assecat ràpid, a base de resines
alquídiques, color a escollir, acabat brillant, (rendiment: 0,077 l/m² cada mà); (), sobre pilar
format per peces simples de perfils laminats d'acer.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou l'emprimació prèvia del suport.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Aplicació de dues mans d'acabat.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà la superfície realment executada segons
especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo038 Oficial 1ª pintor. 0,771 h 29,670 22,88
mo076 Ajudant pintor. 0,076 h 26,390 2,01

(Maquinària)
mq07pl… Lloguer diari de cistell elevador de bra… 0,010 U 130,900 1,31

(Materials)
mt27es… Esmalt sintètic d'assecat ràpid, per a e… 0,154 l 14,000 2,16

(Resta d'obra) 0,57
Total 28,930

5% Costos indirectes 1,45

30,38

8 Urbanització interior de la parcel·la
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8.1 m Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm de longitud, 200 mm d'amplada i 130 mm
d'altura amb reixeta de garatge de ferro colat, classe B-125 segons UNE-EN 1433 i UNE-EN
124, de 500 mm de longitud i 200 mm d'amplada, sobre solera de formigó en massa
HM-20/B/20/X0 de 10 cm de gruix; prèvia excavació amb mitjans manuals i posterior
reomplert de l'extradós amb formigó. Inclús peces especials.
Inclou: Replanteig del recorregut de la canaleta de drenatge. Excavació amb mitjans
manuals. Eliminació de les terres soltes del fons de l'excavació. Abocat i compactació del
formigó en formació de solera. Col·locació de la canaleta de drenatge sobre la base de
formigó. Muntatge dels accessoris en la canaleta de drenatge. Execució de forats pel
connexionat de la canonada a la canaleta de drenatge. Acoblament i rejuntat de la canonada
a la canaleta de drenatge. Reblert de l'extradós. Comprovació del seu correcte funcionament.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà en projecció horitzontal, la longitud realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo041 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,670 h 29,670 19,88
mo087 Ajudant construcció d'obra civil. 0,358 h 26,390 9,45

(Materials)
mt10hm… Formigó HM-20/B/20/X0, fabricat en centr… 0,150 m³ 87,200 13,08
mt11cn… Canaleta prefabricada de PVC, de 500 mm … 2,000 U 26,990 53,98
mt11cn… Reixeta de garatge de ferro colat, class… 2,000 U 38,300 76,60

(Resta d'obra) 3,46
Total 176,450

5% Costos indirectes 8,82

185,27

8.2 m² Paviment continu exterior de formigó amb addició de fibres, amb junts, de 10 cm
d'espessor, realitzat amb formigó HA-25/B/12/XC2 fabricat en central, amb un contingut de
fibres amb funció estructural, fibres polimèriques bicomponent de 3 kg/m³, estès i vibrat
manual mitjançant regla vibrant; tractat superficialment amb capa de trànsit de morter
decoratiu de rodolament per a paviment de formigó, color gris, compost de ciment, àrids de
sílice, additius orgànics i pigments, amb un rendiment aproximat de 3 kg/m², espolsat
manualment sobre el formigó encara fresc i posterior remolinat mecànic de tota la superfície
fins aconseguir que el morter quedi completament integrat en el formigó.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou la base de la solera ni l'execució i el segellat
dels junts.
Inclou: Preparació i neteja de la superfície suport. Replanteig dels junts de construcció, de
dilatació i de retracció. Col·locació d'encofrats. Estesa de nivells mitjançant tocaments,
mestres de formigó o regles. Reg de la superfície base. Connexionat, ancoratge i
embroquetat de les xarxes d'instal·lacions projectades. Mesclat en camió formigonera.
Abocat, estesa i vibrat del formigó. Curat del formigó. Aplicació manual del morter,
assegurant-se de la total cubrición del formigó fresc. Retirada d'encofrats. Fratasado mecànic
de la superfície.
Criteri d'amidament de projecte: Superfície mesurada en projecció horitzontal, segons
documentació gràfica de Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà, en projecció horitzontal, la superfície realment
executada segons especificacions de Projecte.

(Mà d'obra)
mo041 Oficial 1ª construcció d'obra civil. 0,256 h 29,670 7,60
mo087 Ajudant construcció d'obra civil. 0,377 h 26,390 9,95

(Maquinària)
mq06fra… Arremolinadora mecànica de formigó. 0,566 h 5,730 3,24
mq06vi… Regla vibrant de 3 m. 0,016 h 5,280 0,08

(Materials)
mt09wn… Morter decoratiu de rodolament per a pav… 3,000 kg 0,460 1,38
mt10haf… Formigó HA-25/B/12/XC2, fabricat en cent… 0,105 m³ 91,670 9,63

(Resta d'obra) 0,64
Total 32,520

5% Costos indirectes 1,63

34,15

9 Control de qualitat i assaigs

Quadre de preus nº 2

Import
Nº Designació

Parcial Total
(Euros) (Euros)

Pressupost del cobert de Sant Feliu de Codines Pàgina 10



DOCUMENT

Projecte
ÒRGAN

TÈCNICA - CONVENIS
EXPEDIENT

G127-000069-2025

Codi Segur de Verificació:
    1ea257c9-3b80-4762-865e-b001efe0f5bb
Origen: Ciutadà
Identificador documento: ES_L01081000_2025_3036713
Data d'impressió: 19/12/2025 10:23:35
Pàgina 265 de 269

SIGNATURES

Cap signatura aplicada
C

O
N

S
O

R
C

I P
E

R
 A

 L
A

 G
E

S
T

IÓ
 D

E
LS

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

È
S

 O
R

IE
N

T
A

L
O

rig
in

al
 C

om
pr

ov
i l

'a
ut

en
tic

ita
t d

el
 d

oc
um

en
t a

l w
eb

 d
el

 C
on

so
rc

i d
e 

R
es

id
us

 d
el

 V
al

lè
s

O
rie

nt
al

(h
ttp

s:
//c

re
si

du
sv

o.
va

lle
so

rie
nt

al
.c

at
/O

A
C

/V
al

id
ar

D
oc

.js
p)

. U
til

itz
i e

l "
C

od
i p

er
 a

 la
 v

al
id

ac
ió

" 
qu

e 
ap

ar
ei

x 
a 

la
 c

ap
ça

le
ra

.
Ì
1e
a2
57
c9
-3
b8
0-
47
62
-8
65
e-
b0
01
ef
e0
f5
bb
\Î

9.1 U Assaig no destructiu a realitzar per laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre
una unió soldada en estructura metàl·lica, mitjançant, líquids penetrants per a la determinació
de les imperfeccions superficials de la unió, segons UNE-EN ISO 3452-1.
Inclou: Desplaçament a obra. Realització de l'assaig. Redacció d'informe del resultat del
assaig realitzat.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'assaigs realitzats per laboratori acreditat
segons especificacions de Projecte.

(Materials)
mt49sld… Assaig no destructiu sobre una unió sold… 1,000 U 25,510 25,51

(Resta d'obra) 0,51
Total 26,020

5% Costos indirectes 1,30

27,32

9.2 U Assaig a realitzar en laboratori acreditat a l'àrea tècnica corresponent, sobre una mostra de
formigó fresc, presa en obra segons UNE-EN 12350-1, per a la determinació de les següents
característiques: consistència del formigó fresc mitjançant el mètode d'assentament del con
d'Abrams segons UNE-EN 12350-2 i resistència característica a compressió del formigó
endurit amb fabricació i curació de quatre provetes provetes cilíndriques de 15x30 cm segons
UNE-EN 12390-2, recapçat i ruptura a compressió d'aquestes segons UNE-EN 12390-3.
Inclou: Desplaçament a obra. Presa de mostres. Realització dels assajos. Redacció d'informe
dels resultats dels assajos realitzats.
Criteri d'amidament de projecte: Assaig a realitzar, segons documentació del Pla de control
de qualitat.

(Materials)
mt49ho… Assaig per determinar la consistència de… 1,000 U 90,130 90,13

(Resta d'obra) 1,80
Total 91,930

5% Costos indirectes 4,60

96,53

10 Seguretat i salut
10.1 m Clos provisional de solar compost per tanques traslladables de 3,50x2,00 m, formades per

panell de malla electrosoldada amb plecs de reforç, de 200x100 mm de pas de malla, amb
filferros horitzontals de 5 mm de diàmetre i verticals de 4 mm, soldats en els extrems a pals
verticals de 40 mm de diàmetre, acabat galvanitzat, amortitzables en 5 usos i bases
prefabricades de formigó, de 65x24x12 cm, amb 8 orificis, per a suport dels pals,
amortitzables en 5 usos, fixades al paviment amb platines de 20x4 mm i tacs d'expansió
d'acer. Malla d'ocultació de polietilè d'alta densitat, color verd, col·locada sobre les tanques.
Inclou: Muntatge del conjunt. Fixació de les bases al paviment. Col·locació de la malla.
Desmuntatge del conjunt. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Longitud mesurada segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: S'amidarà la longitud realment muntada segons especificacions
d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
mo119 Oficial 1ª Seguretat i Salut. 0,127 h 29,670 3,77
mo120 Peó Seguretat i Salut. 0,380 h 24,860 9,45

(Materials)
mt07ala… Platina d'acer laminat UNE-EN 10025 S275… 0,096 m 1,620 0,16
mt26aa… Ancoratge mecànic amb tac d'expansió d'a… 0,192 U 1,510 0,29
mt50spr… Lona de polietilè d'alta densitat, amb t… 2,000 m² 0,650 1,30
mt50sp… Tanca traslladable de 3,50x2,00 m, forma… 0,060 U 45,480 2,73
mt50sp… Base prefabricada de formigó, de 65x24x1… 0,080 U 7,100 0,57

(Resta d'obra) 0,37
Total 18,640

5% Costos indirectes 0,93

19,57
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10.2 U Parell de guants contra riscos mecànics, de cotó amb reforç de serratge boví al palmell,
resistent a l'abrasió, al tall per fulla, als estrips i a la perforació, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materials)
mt50ep… Parell de guants contra riscos mecànics,… 1,000 U 19,750 19,75

(Resta d'obra) 0,40
Total 20,150

5% Costos indirectes 1,01

21,16

10.3 U Casc contra cops, destinat a protegir a l'usuari dels efectes de cops del seu cap contra
objectes durs i immòbils, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materials)
mt50ep… Casc contra cops, EPI de categoria II, s… 1,000 U 3,410 3,41

(Resta d'obra) 0,07
Total 3,480

5% Costos indirectes 0,17

3,65

10.4 U Ulleres de protecció amb muntura universal, d'ús bàsic, amb dos oculars integrats en una
muntura d'ulleres convencional amb protecció lateral, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materials)
mt50epj… Ulleres de protecció amb muntura univers… 1,000 U 19,130 19,13

(Resta d'obra) 0,38
Total 19,510

5% Costos indirectes 0,98

20,49

10.5 U Parell de manyoples per a soldadors, de serratge boví, amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materials)
mt50ep… Parell de manyoples per a soldadors, EPI… 1,000 U 9,500 9,50

(Resta d'obra) 0,19
Total 9,690

5% Costos indirectes 0,48

10,17
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10.6 U Parell de sabates de seguretat, amb puntera resistent a un impacte de fins a 200 J i a una
compressió de fins a 15 kN, amb resistència al lliscament, amb codi de designació SB,
amortitzable en 2 usos.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materials)
mt50ep… Parell de sabates de seguretat, amb punt… 0,500 U 55,560 27,78

(Resta d'obra) 0,56
Total 28,340

5% Costos indirectes 1,42

29,76

10.7 U Joc de orelleres, estàndard, compost per un casquet dissenyat per produir pressió sobre el
cap mitjançant un arnès i ajust amb encoixinat central, amb atenuació acústica de 15 dB,
amortitzable en 1 ús.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment subministrades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Materials)
mt50ep… Joc d'orelleres, estàndard, amb atenuaci… 1,000 U 14,650 14,65

(Resta d'obra) 0,29
Total 14,940

5% Costos indirectes 0,75

15,69

10.8 U Subministrament, col·locació i desmuntatge de cartell general indicatiu de riscos, de PVC
de serigrafia, de 990x670 mm, amb 6 orificis de fixació, amortitzable en 3 usos, fixat amb
brides de niló. Inclús manteniment en condicions segures durant tot el període de temps que
es requereixi.
Inclou: Col·locació. Desmuntatge posterior. Transport fins al lloc de magatzematge o retirada
a contenidor.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons Estudi o Estudi Bàsic de
Seguretat i Salut.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment col·locades segons
especificacions d'Estudi o Estudi Bàsic de Seguretat i Salut.

(Mà d'obra)
mo120 Peó Seguretat i Salut. 0,253 h 24,860 6,29

(Materials)
mt50les… Cartell general indicatiu de riscos, de … 0,333 U 15,900 5,29
mt50spr… Brida de niló, de 4,8x200 mm. 6,000 U 0,040 0,24

(Resta d'obra) 0,24
Total 12,060

5% Costos indirectes 0,60

12,66

11 Gestió de residus
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11.1 U Transport de residus inertes de formigons, morters i prefabricats produïts en obres de
construcció i/o demolició, amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
mq04re… Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, p… 1,063 U 82,260 87,44

(Resta d'obra) 1,75
Total 89,190

5% Costos indirectes 4,46

93,65

11.2 U Transport de terres amb contenidor de 5 m³, a abocador específic, instal·lació de
tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o centre de valorització o
eliminació de residus. També servei de lliurament, lloguer i recollida en obra del contenidor.
Inclou: Càrrega a camió del contenidor. Transport de residus de construcció a l'abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment transportades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
mq04re… Càrrega i canvi de contenidor de 5 m³, p… 1,063 U 82,260 87,44

(Resta d'obra) 1,75
Total 89,190

5% Costos indirectes 4,46

93,65

11.3 U Cànon d'abocament per lliurament de contenidor de 5 m³ amb residus inertes de
formigons, morters i prefabricats produïts a obres de construcció i/o demolició, en abocador
específic, instal·lació de tractament de residus de construcció i demolició externa a l'obra o
centre de valorització o eliminació de residus.
Criteri de valoració econòmica: El preu no inclou el servei d'entrega, el lloguer, la recollida en
obra del contenidor ni el transport.
Inclou: Nada.
Criteri d'amidament de projecte: Nombre d'unitats previstes, segons documentació gràfica de
Projecte.
Criteri de mesura d'obra: Es mesurarà el nombre d'unitats realment entregades segons
especificacions de Projecte.

(Maquinària)
mq04re… Cànon d'abocament per lliurament de cont… 1,063 U 41,130 43,72

(Resta d'obra) 0,87
Total 44,590

5% Costos indirectes 2,23

46,82
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En GRANOLLERS, a 14 de Agost de 2025

Ft.: FRANCESC SULÉ i  CARRERAS
ENGINYER

Fi
rm

a

Projecte Nou cobert Sant Feliu de Codines
Situació Carrer de la Indústria, 10 08182 Sant Feliu de Codines

Promotor CONSORCI PER A LA GESTIÓ DELS RESIDUS DEL VALLÈS
ORIENTAL
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