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SERVEI DE CONTRACTACIÓ, PATRIMONI I INVERSIONS
SECCIÓ DE CONTRACTACIÓ
CON.EXP2025000100

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DE CONTRACTACIÓ DE LES OBRES INCLOSES AL 
PROJECTE “MUSEU DEL BARROC. SISTEMES D’EMMAGATZEMATGE I MILLORES 
FUNCIONALS ESPAIS DE RESERVA (PLANTA TERCERA)”. 

1. ÀREA/ ÀMBIT QUE PROPOSA LA CONTRACTACIÓ:

Servei de Projectes Urbans i Infraestructures Territorials.

2. DETERMINACIÓ DE L’OBJECTE, NECESSITAT I MOTIUS DE LA 
CONTRACTACIÓ:

2.1. Objecte del contracte. 

Constitueix l'objecte del contracte la instal·lació de sistemes d’emmagatzematge de 
les peces de reserva del Museu de Manresa- Museu del Barroc de Catalunya. 

Així mateix, les obres inclouen també la renovació de les canals de recollida de 
pluvials de les cobertes de la planta tercera de l’ala est de l’edifici de l’Antic Col·legi 
de Sant Ignasi. 

El projecte “Museu del Barroc. Sistemes d’emmagatzematge i millores funcionals 
espais de reserva (planta tercera)” va quedar aprovat definitivament el 23 de 
setembre del 2025. 

2.2. Lots. 

L’obra prevista abasta un sol àmbit d’actuació i, per la seva pròpia naturalesa, 
tècnicament no és possible executar-la a través de la subdivisió del contracte per 
lots, ja que els capítols d’obra previstos estan totalment vinculats entre ells i són 
interdependents a l’hora de la seva execució.

2.3. Codificació. 

L'objecte del contracte té la codificació següent en la Classificació de Productes 
per Activitats 2008:

- 41.00.40
Treballs generals de construcció d’edificis no residencials (obra de 
nova planta, d’ampliació, modificació i renovació).

Així mateix, té la codificació que s’indica a continuació en el Vocabulari Comú de 
Contractes Públics 2008:

- 45212350-4
Edificis d’interès històric o arquitectònic

http://www.manresa.cat/validar
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3. ASPECTES A CONSIDERAR EN LA REDACCIÓ DEL PLEC DE CLÀUSULES 
PARTICULARS: 

3.1. Responsables del contracte.

La direcció facultativa ha d’anar a càrrec d’un tècnic competent de la corporació, o 
contractat per aquesta, que tingui titulació adequada i suficient. La direcció de 
l’obra comporta la comprovació i vigilància de la correcta realització.

El director facultatiu és el responsable de la direcció de l’obra, amb independència 
que compti amb col·laboradors, i assumeix la responsabilitat final de l’execució de 
l'obra.

Les facultats de la direcció són les que determina l’article 53 del Reglament 
d’obres, activitats i serveis, aprovat per Decret 179/1995, de 13 de juny i la 
normativa tècnica professional que en cada cas sigui d’aplicació.

El director designat serà comunicat al contractista per l'Ajuntament abans de la 
data de la comprovació del replanteig, i aquest director procedirà d’igual forma 
respecte al seu personal col·laborador. Les variacions d'un o altre que 
s'esdevinguin durant l'execució de l'obra seran posades en coneixement del 
contractista, per escrit.

Els directius facultatius que es preveu assignar a l’obra són els següents:

- David Closes i Núñez, arquitecte de l’Ajuntament de Manresa.
- David Jiménez González, arquitecte tècnic de l’Ajuntament de Manresa.

3.2. Valor estimat i pressupost base de licitació.

El valor estimat del contracte és de set-cents trenta-set mil vuit-cents noranta-cinc 
euros amb zero set cèntims (737.895,07 €), IVA no inclòs. A aquest import hi 
resulta d’aplicació un IVA al 21%, que comporta un import de cent cinquanta-quatre 
mil nou-cents cinquanta-set euros amb noranta-sis cèntims (154.957,96 €). 

Així doncs, el pressupost de licitació màxim serà de vuit-cents noranta-dos mil vuit-
cents cinquanta-tres euros amb zero tres cèntims (892.853,03 €), IVA inclòs.

No seran acceptades aquelles ofertes que superin aquests imports màxims.

3.3. Disponibilitat pressupostària. 

Caldrà condicionar suspensivament l’eficàcia i l’executivitat de l’adjudicació del 
contracte a l’efectiva consolidació dels recursos que han de finançar el contracte 
(disposició addicional 3a de la LCSP) i a l’aprovació definitiva del pressupost 
municipal de l’exercici 2026.

La despesa s’imputarà a l’aplicació pressupostària número 3330.632.00 del 
pressupost municipal del 2026.

http://www.manresa.cat/validar
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3.4. Termini d’execució.

El termini d’execució de les obres serà de 5 mesos, comptats des del dia que 
s’indiqui a l’acta de comprovació del replanteig.

3.5. Criteris per a l’adjudicació. 

Atenent a la documentació presentada pels licitadors admesos, la proposta 
d’adjudicació es farà a la proposició que reuneixi les característiques més 
avantatjoses. Es proposen diversos criteris automàtics i de judici de valor amb la 
finalitat d’escollir l’oferta que suposi una millor relació entre qualitat i preu, sense 
que comporti, però, cap disminució qualitativa de l’obra. Un dels criteris ha de 
permetre reduir, si escau, el cost de l’actuació. L’ampliació del termini de garantia 
de l’obra ha de permetre augmentar el període de temps de cobertura de 
possibles incidències que puguin sorgir més enllà de l’any mínim establert 
legalment. La proposta de planificació de l’execució té per objectiu garantir 
l’execució de les obres en el període temporal més curt possible i la minimització 
de la seva incidència en el funcionament dels usos existents a l’edifici i al seu 
entorn.

Les propostes seran valorades d’acord amb els criteris establerts en aquesta 
clàusula i segons disposa l’article 145 de la LCSP. La puntuació màxima total 
serà de 82 punts, que es distribuiran en funció de l’aplicació dels criteris 
següents:

a) Criteris automàtics (42 punts)

1) Oferta econòmica (fins a 40 punts). La puntuació es determinarà 
mitjançant la fórmula següent: 

P = 40 x (B/O)

P: puntuació
O: oferta del licitador
B: oferta més baixa de les considerades

Justificació: S'utilitza la fórmula proporcional inversa, perquè les 
característiques del contracte permeten la introducció de paràmetres de 
qualitat en la seva prestació i es vol incentivar de forma relativa la 
competitivitat entre els licitadors en el criteri preu. La fórmula atorga la 
màxima puntuació a l’oferta més barata i atenua les diferències entre les 
diverses ofertes.

No obtindran puntuació aquelles ofertes que ofereixen el pressupost 
de licitació.

La mesa de contractació avaluarà tota la informació i documentació 
proporcionada pel licitador i elevarà de forma motivada la corresponent 
proposta d’acceptació o rebuig a l’òrgan de contractació.   

http://www.manresa.cat/validar
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2) Ampliació del termini de garantia de l’obra (fins a 2 punts). S’atorgarà 
mig punt per cada any addicional de garantia que es proposi fins a un 
màxim de quatre anys d’ampliació.
         

b) Criteri de un judici de valor (40 punts).

Pla de minimització de les afectacions als usos de l’equipament i al seu 
entorn (fins a 40 punts). Els licitadors presentaran una proposta de 
planificació de l’execució que minimitzi l’afectació de les obres sobre 
l’entorn urbà i sobre els usos i funcionament ordinari de l’edifici de l’Antic 
Col·legi de Sant Ignasi. El pla d’execució aportat haurà de garantir i 
justificar l’acompliment del termini de l’obra previst o la possible reducció 
que es pugui proposar. La documentació aportada haurà d’incloure 
almenys un diagrama de planificació de les obres i la descripció de les 
actuacions proposades per a minimitzar les afectacions esmentades. Els 
paràmetres de valoració d’aquest criteri es basaran en els aspectes 
següents:

1) Idoneïtat i viabilitat tècniques de les actuacions i procediments 
proposats per minimitzar les afectacions als usos de l’equipament i al 
seu entorn (fins a 18 punts).

Què es valorarà: la capacitat del pla d’execució per establir actuacions 
i procediments tècnicament adequats i viables que permetin garantir la 
minimització de les afectacions de l’obra als usos de l’edifici i a l’entorn 
urbà proper.

Es valorarà d’acord amb la gradació següent:
0-5 punts: proposta genèrica, amb actuacions poc concretes o sense 
justificació tècnica suficient.
6-9 punts: proposta amb descripcions clares però poc detallades; 
viabilitat limitada o poc contrastada.
10-14 punts: actuacions detallades i tècnicament coherents, amb 
viabilitat acreditada d’assoliment dels objectius de minimització 
d’afectacions.
15-18 punts: actuacions i procediments molt detallats, amb 
fonamentació tècnica sòlida i mesures específiques i realistes de 
minimització de les afectacions.

Justificació: aquest subcriteri es fonamenta en la necessitat de garantir 
que el pla d’execució presentat pels licitadors acrediti, amb arguments 
tècnics i objectius, l’efectivitat de les mesures de minimització de les 
obres. Mitjançant aquest subcriteri es busca identificar aquelles ofertes 
que proposin procediments d’execució realistes, coherents i 
tècnicament fonamentats, que permetin reduir les afectacions. La seva 
valoració es justifica perquè la solidesa tècnica del pla de minimització 
és un element clau per assegurar la convivència de les obres amb els 
usos existents a l’edifici i amb la vida urbana de l’entorn de l’actuació, 
aspecte directament vinculat amb l’interès públic i amb l’efectiva 
satisfacció de les necessitats que motiven el contracte.

http://www.manresa.cat/validar
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2) Coherència i viabilitat tècnica dels diagrames de planificació aportats, 
que hauran de garantir i justificar l’acompliment del termini d’obra 
previst o la reducció que es pugui proposar (fins a 18 punts). 

Què es valorarà: l’adequació, el detall i la consistència dels diagrames 
de planificació aportats respecte al termini màxim d’obra previst o 
respecte el termini més reduït que el licitador pugui proposar.

Es valorarà d’acord amb la gradació següent:
0-5 punts: proposta genèrica, incoherent o inviable.  El diagrama no 
compleix el termini global de l'obra, presenta errors de lògica tècnica 
greus (dependències físicament impossibles o ordre de construcció 
il·lògic) o la majoria de les fases estan descrites de forma genèrica 
amb manca de desglossament mínim de tasques.
6-9 punts: proposta bàsica i poc justificada. La planificació respecta el 
termini global i la lògica és correcta, però es considera feble. Presenta 
falta de detall ja que el desglossament d'activitats és insuficient per a 
un seguiment eficaç, les durades de les tasques són arbitràries o 
estan insuficientment justificades pels rendiments i volums d'obra o el 
camí crític no està identificat o és incoherent amb les 
interdependències de l’obra.
10-14 punts: proposta estructurada i clarament viable. El diagrama és 
coherent, clar i acredita la viabilitat tècnica. La majoria de les tasques 
estan ben definides i desglossades, s'acrediten les durades,  les 
dependències són lògiques i el camí crític s'intueix o queda 
parcialment identificat.
14-18 punts: proposta exhaustiva i rigorosa. La planificació és 
completa, rigorosa i optimitzada. Presenta un desglossament 
exhaustiu de totes les tasques elementals i la seva durada està 
justificada pel volum i rendiments d'obra, identifica de forma precisa el 
camí crític amb una seqüenciació completa i òptima 
d'interdependències, i indica i defineix les tasques no crítiques. 
Demostra solvència metodològica en la gestió del temps i el termini de 
l’obra.

Justificació: aquest subcriteri es fonamenta en la importància que té la 
planificació temporal detallada en l’execució de qualsevol obra pública. 
Els diagrames de planificació constitueixen una eina essencial per 
verificar la coherència i la viabilitat del pla d’execució proposat ja que 
permeten identificar les activitats, els terminis parcials i les 
interdependències entre tasques. Mitjançant aquest subcriteri es volen 
premiar aquelles ofertes que, mitjançant una planificació acurada i ben 
estructurada, acreditin la seva capacitat de complir amb el termini 
global establert i, si escau, justificar una possible reducció. Aquesta 
exigència es justifica perquè un diagrama ben fonamentat no només 
facilita el seguiment i el control del contracte per part de 
l’Administració, sinó que també reflecteix la maduresa i solvència 
tècnica de l’empresa licitadora en la gestió de projectes d’obra pública.

http://www.manresa.cat/validar
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3) Reducció del termini d’execució de les obres (fins a 4 punts).

Es valorarà de la manera següent: rebran puntuació en aquest apartat 
totes aquelles ofertes en què el pla d’execució aportat (amb el 
corresponent diagrama de planificació de les obres) sigui valorat com 
a viable. Perquè el pla d’execució sigui valorat com a viable, caldrà 
que la proposta en l’apartat de “coherència i viabilitat tècnica dels 
diagrames de planificació” rebi una puntuació mínima de 6 punts. 
L’oferta amb la reducció de termini més alta rebrà 4 punts; la resta de 
propostes seran puntuades proporcionalment de forma lineal. La 
reducció de termini s’haurà d’expressar en mesos o fraccions de mes. 
Les reduccions de termini que es considerin inviables, atenent a la 
valoració del pla d’execució aportat, no es tindran en compte i no 
rebran puntuació en aquest apartat.

Justificació: aquest subcriteri es fonamenta en la importància que té la 
minimització temporal del període d’obres en un edifici que acull 
diversos equipaments públics en ús. La reducció temporal de les 
obres comporta acotar el període en què es poden generar molèsties 
a les activitats desenvolupades als equipaments existents.

Les ofertes que no assoleixin almenys la meitat de la puntuació màxima possible 
del conjunt de criteris de judici de valor quedaran eliminades del procés de licitació. 

3.6. Classificació.

Les empreses que es presentin a la contractació hauran d’acreditar la seva 
solvència, mitjançant la classificació empresarial que s’indica a continuació, 
segons el sistema de classificació establert per l’article 25 del RGLCAP:

✓ Grup C, Subgrups 1, Categoria 1
✓ Grup C, Subgrup 2, Categoria 1
✓ Grup C, Subgrup 9, Categoria 3

3.7. Mesa de contractació.

Pel que fa a la composició i règim de la Mesa de contractació, és procedent fer 
una remissió al contingut de l’acord del Ple municipal de data 18 de juliol de 
2019, modificat pel mateix òrgan en sessió del dia 27 de gener de 2022, relatiu a 
la Mesa de contractació permanent, que es troba publicat al Perfil del contractant 
de l’Ajuntament de Manresa.

3.8. Oferta amb valor anormals o desproporcionats.

Les ofertes econòmiques considerades seran aquelles que no siguin temeràries o 
desproporcionades. Tindran la consideració d’ofertes temeràries o 
desproporcionades -i, per tant, no rebran puntuació en aquest apartat- aquelles 
en què el percentatge de baixa sigui més de 8 punts superiors a la mitjana dels 
percentatges de baixa de les diferents ofertes.

http://www.manresa.cat/validar
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La mitjana de les ofertes es calcularà com la mitjana aritmètica de les ofertes 
admeses al concurs, llevat de les dues ofertes més altes i les dues més baixes de 
l’esmentat grup d’ofertes, que no es tindran en compte per a l’esmentat càlcul. 
Quan el nombre d’ofertes admeses al concurs sigui inferior a set, per calcular 
l’esmentada mitjana aritmètica no es tindran en compte l’oferta més alta ni l’oferta 
mes baixa. Quan el nombre d’ofertes admeses al concurs sigui inferior a cinc, per 
calcular l’esmentada mitjana aritmètica es tindran en compte totes les ofertes 
admeses.

En cas que només hi hagi una sola oferta admesa, l’oferta econòmica es podrà 
considerar temerària o desproporcionada quan representi una baixa superior al 
20% respecte del pressupost de licitació.

En cas que una o diverses ofertes puguin incloure valors anormals o 
desproporcionats, serà d’aplicació el règim previst a l’article 149 de la LCSP. A 
aquests efectes, es requerirà mitjançant proveïment de l’instructor de l’expedient al 
licitador o licitadors que les haguessin presentat perquè justifiquin raonadament i 
detallat el baix nivell de preus o costos, o qualsevol altre paràmetre que hagi definit 
l’anormalitat de l’oferta.

3.9. Autorització de variants.

No se’n preveuen. 

3.10. Garanties exigibles.

La garantia definitiva serà l’equivalent a un 5% del preu ofert pel potencial 
adjudicatari i podrà constituir-se en qualsevol dels mitjans previstos en l’article 
108.1 de la LCSP i 55 i següents del RGLCAP, d’acord amb la forma que 
contempla l’annex VI del plec de clàusules. 

Si es tracta d’una UTE, la garantia definitiva podrà ser constituïda per una o per 
diverses de les empreses participants en la unió, sempre que es garanteixi 
solidàriament a tots els integrants de la unió temporal.

D’altra banda, de conformitat amb l’article 108.2 de la LCSP, l’esmentada 
garantia es podrà constituir mitjançant retenció en el preu practicada sobre la 
primera certificació i posteriors si fos necessari per cobrir l’import, en el moment 
de la seva aprovació, si així ho ha sol·licitat el contractista mitjançant el document 
que s’adjunta al plec com annex VI.

La Tresoreria Municipal emetrà un justificant acreditatiu de la constitució del 
dipòsit.

En cas que es facin efectives sobre aquesta garantia les penalitats o 
indemnitzacions exigibles a l’adjudicatari, aquest haurà de reposar o ampliar 
aquella en la quantia que correspongui en el termini de quinze (15) dies naturals 
des de l’execució, incorrent en cas contrari en causa de resolució.

3.11. Condicions especials d’execució del contracte.
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S’estableixen les següents condicions especials d’execució, d’acord amb allò que 
estableix l’article 202.1 de la LCSP:

1) En cas d’existir subcontractació, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament 
a les empreses subcontractistes, quan sigui requerit per/la responsable del 
contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació.

2) L’empresa contractista ha de mantenir, durant la vigència del contracte, les 
condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en 
l’execució del contracte, fixades en el moment de presentar l’oferta, segons 
el conveni que sigui d’aplicació.

El/la responsable del contracte podrà requerir a l’empresa contractista que 
declari formalment que ha complert l’obligació. Així mateix, el/la 
responsable del contracte o l’òrgan de contractació podran requerir als 
òrgans de representació de les persones treballadores que informin al 
respecte.

3) L’empresa contractista desenvoluparà una comunicació inclusiva i aquests 
efectes haurà de garantir:

a) Que en les activitats derivades de l’execució del contracte no s’utilitzen 
llenguatge o imatges sexistes, que no atemptin contra la igualtat de les 
persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets de la 
infantesa, o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, 
la sostenibilitat i els drets dels animals.

b) L’ús d’una comunicació que no incorri en qualsevol tipus de 
discriminació per raó d’orientació i/o identitat sexual, origen, edat, 
creences o altres condicions o circumstàncies personals o socials.

c) En les comunicacions derivades de l’execució del contracte, evitar 
l’exaltació de la violència i fomentar la diversitat cultural, fugint dels 
estereotips negatius perpetuadors de prejudicis.

4) Mesures contra l’assetjament sexual i per raó de sexe

a) L’empresa contractista ha d’adoptar en l’execució del contracte mesures 
per prevenir, controlar i eradicar l’assetjament sexual, així com 
l’assetjament per raó de sexe. També ha d’aplicar les mesures 
destinades a promoure la igualtat entre homes i dones, d’acord amb el 
que preveu la Llei 17/2015, de 21 de juliol, d’igualtat efectiva entre 
homes i dones.

b) El contractista, durant l’execució del contracte, ha d’incorporar la 
perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista de 
l’ús del llenguatge i la imatge.

5) Les noves contractacions de personal que l’empresa o empreses 
adjudicatàries d’aquest contracte hagin de fer per executar-lo han 

http://www.manresa.cat/validar


Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
YA

XD
K

K
Q

4B
VC

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

d’efectuar-se preferentment entre persones que es trobin en situació legal 
d’atur conforme al que preveu l’article 208 del Reial decret legislatiu 1/1994, 
de 20 de juny, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei general de la 
Seguretat Social i, quan sigui possible, entre col·lectius amb particulars 
dificultats d’inserció en el mercat laboral definits en la Llei 27/2002, de 20 de 
desembre, sobre mesures legislatives per regular les empreses d’inserció 
sociolaboral, o persones que disposin del certificat de discapacitat.

L’incompliment de les condicions especials anteriors podrà ser motiu de 
penalització, d’acord amb el règim previst a la clàusula 72a.

3.12. Forma de pagament.

El pagament s’efectuarà prèvia aprovació per l’òrgan competent de les oportunes 
certificacions d’obra, expedides pel director. El contractista presentarà davant el 
registre general de l’Ajuntament per a cada certificació, simultàniament o de 
forma independent, una factura ajustada en tot cas a la normativa aplicable, en la 
qual figuri de forma separada l’IVA repercutit.

La no presentació de la factura o les certificacions interromprà el termini 
contractual per a la meritació d’interessos.

Els errors materials, aritmètics o de transcripció d’una certificació d’obra, 
conformada pel contractista, tinguin o no causa en errors materials del 
pressupost del projecte o de les relacions valorades, no perjudicaran 
l’Ajuntament. En el supòsit de detectar-se després de l’expedició de la certificació 
d’obra corresponent, el termini de pagament o la possible acreditació d’interessos 
no es computaran fins l’endemà de l’esmena, que consistirà en l’expedició d’una 
nova certificació.

La factura indicada s’haurà de trametre electrònicament a l’Ajuntament de 
Manresa.

3.13. Revisió de preus.

No serà procedent revisió contractual de preus. 

3.14. Causes de resolució del contracte.

Les causes de resolució del contracte són les que estableix l'article 245 de la LCSP. 
També ho serà la demora en l’execució, d’acord amb el que estableix l’article 193.3 
de la LCSP i la clàusula 71a del plec.

Quan el contracte sigui resolt per incompliment culpable del contractista, li serà 
incautada la garantia i haurà, a més, d'indemnitzar l'Ajuntament pels danys i 
perjudicis ocasionats. La fixació i valoració dels danys i perjudicis causats serà 
verificada pel director i resolta per l'Ajuntament, amb audiència prèvia del 
contractista.
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La resolució del contracte s'acordarà, d'ofici o a instància de part, per l'òrgan 
competent i es regularà per la secció 5a, del capítol I, del títol II, del llibre II de la 
LCSP.

3.15. Supòsits en què els incompliments de caràcter parcial seran causa de resolució.

Els endarreriments o incompliments totals, o si escau parcials, en l’execució de les 
obres, sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament, podran ser penalitzats 
d’acord amb allò que estableix el primer paràgraf de l’apartat 3 de l’article 193 de la 
LCSP (penalitats diàries o resolució).

S’aplicarà el mateix règim per aquells endarreriments o incompliments relacionats 
amb el ritme o calendari  per a la realització de les obres fixat per la direcció, 
sempre que no siguin imputables a l'Ajuntament.

La potestat d’imposar penalitats per demora en l’execució s’entén com alternativa a 
la facultat de resoldre el contracte, quan així sigui procedent.

3.16. Recepció del contracte i termini de garantia de la prestació contractada o 
justificació de la seva no necessitat.

L'Ajuntament, a instància del director facultatiu, fixarà la data i l’hora en què tindrà 
lloc la recepció formal de les obres executades. Aquesta circumstància serà 
comunicada amb l’antelació suficient i per escrit als interessats.

El contractista té l’obligació d’assistir a les recepcions d’obra. Si per causes que li 
són imputables no compleix amb aquesta obligació, no podrà exercir cap dret 
derivat de la seva assistència.

En l’acta de recepció també hi assistirà la Intervenció municipal, d’acord amb les 
previsions de la disposició addicional tercera de la LCSP.

De la recepció s’ha d’estendre una acta, que signaran el tècnic director de l'obra, el 
representant de l'Ajuntament, el contractista i la intervenció municipal. 

Quan les obres no es trobin en estat de ser rebudes es farà constar així a l’acta i el 
director indicarà els defectes observats i detallarà les instruccions necessàries així 
com el termini de reparació. Si transcorregut aquest termini el contractista no ho 
hagués executat, se li podrà concedir un nou termini improrrogable o declarar resolt 
el contracte.

Aquesta acta es sotmetrà al coneixement de l'Ajuntament que dictarà la resolució 
pertinent sense perjudici del dret del contractista a obtenir en via jurisdiccional la 
declaració que procedeixi sobre el que resolgui l'Ajuntament.

Transcorregut un mes de l'aixecament de l'acta sense que l'Ajuntament hagi dictat 
la resolució pertinent, s'entendran desestimades les observacions o reclamacions 
que hagi formulat el contractista.

D'existir defectes reparables en l'acabament de les obres que no evitin el seu ús, es 
podran rebre les mateixes per l'Ajuntament, fent-se constar en l'acta de recepció 
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aquests defectes, que hauran d'ésser corregits pel contractista durant el termini de 
garantia.

Per raons d'interès públic o mutu acord podran fer-se recepcions parcials de part o 
parts de les obres.

Sempre que per raons excepcionals d’interès públic degudament motivades a 
l’expedient, l’òrgan de contractació acordi l’ocupació efectiva de les obres o la seva 
posada en servei per a l’ús públic, fins i tot sense complir amb l’acte formal de 
recepció, en el moment en què concorrin aquestes circumstàncies es produiran els 
efectes i conseqüències propis de l’acte de recepció de les obres, en els termes que 
estableix l'article 168 del Reglament general de la Llei de contractes de les 
administracions públiques.

El termini de garantia, que es començarà a comptar a partir de la data en què sigui 
formalitzada la recepció de les obres, serà d’un (1) any. Els licitadors podran ampliar 
aquest període en les seves proposicions.

Dins del termini de 15 dies anteriors al compliment del termini de garantia, el director 
de les obres, d’ofici o a instància del contractista, redactarà un informe sobre l’estat 
de les obres. Si el director facultatiu considera que les obres o les prestacions no es 
troben en estat de ser rebudes, durant el període de garantia el director dictarà les 
instruccions oportunes al contractista per a la reparació d’allò construït, concedint-li 
un termini per fer-ho durant el qual continuarà obligat a la conservació de les obres, 
sense dret a cap prestació per ampliació del període de garantia.

En cas de recepcions parcials de parts d’obra, el termini de garantia de les parts 
rebudes començarà a comptar-se des de la data de la respectiva recepció.

3.17. Penalitzacions.

Sens perjudici de la resolució del contracte per incompliment de les seves 
obligacions, l'alcalde president, a proposta del director de les obres i prèvia 
audiència al contractista per un termini de 10 dies, podrà imposar a l'adjudicatari 
una penalització consistent en multa de fins al 10% del preu del contracte, IVA 
exclòs, per l’incompliment d'obligacions diferents a les previstes a la clàusula 
anterior. Entre altres, els incompliments que podran donar lloc a la imposició de 
multes seran:

– Si, al temps de la recepció, les obres no es troben en estat de ser 
rebudes per causes imputables al contractista.

– Per defectes en la qualitat dels materials.
– Per defectes en l’execució de l’obra.
– En cas d’incompliment de qualsevol de les obligacions indicades a les 

clàusules 40a a 43a d'aquest plec. 
– Per incompliment de les condicions especials d’execució previstes a la 

clàusula 44a.
– Per no respectar manifestament les ordres dictades per la direcció 

facultativa.
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En tot cas, la imposició de les penalitats no eximirà el contractista de l’obligació 
que legalment li incumbeix quant a la reparació dels defectes.

3.18. Subcontractació de part d’obra. 

En cas que l’adjudicatari vulgui subcontractar parcialment l’execució del 
contracte, haurà de complir obligatòriament amb el que preveu l’article 215 de la 
LCSP, en especial, comunicant prèviament a l’Ajuntament qualsevol 
subcontractació i preveient que els subcontractistes tinguin l’aptitud i solvència 
per als treballs que hagin d’executar en l’obra.

La comunicació prèvia dels treballs que es pretenguin executar per empreses 
subcontractades es realitzarà a la direcció facultativa per escrit amb una antelació 
mínima de cinc dies a la data en què els treballs a executar pel subcontractista 
hagin de començar. En aquest escrit es justificarà la necessitat teòrica de 
subcontractar, que en cap cas suposarà la simple prestació personal sense 
especialització prèvia, ni prestamisme personal encobert.

La subcontractació de parts d’obra haurà de complir necessàriament amb les 
prescripcions establertes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció.

Quan el contractista incompleixi les condicions per a la subcontractació 
establertes a l'article 215.2 de la LCSP,  tindrà les conseqüències previstes a 
l'article 215.3, amb subjecció al règim següent pel que fa a la penalitat:

– Es farà efectiva mitjançant deducció de les quantitats que, en concepte de 
pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista, o sobre la 
garantia, conforme a l'article 194.2 de la LCSP.

Com a regla general, la seva quantia serà un 5% de l'import del subcontracte, 
llevat que, motivadament, l’òrgan de contractació estimi que l’incompliment és 
greu o molt greu, cas en el qual podrà assolir fins un 10% o fins al màxim legal 
del 50%, respectivament. La reiteració en l’incompliment podrà tenir-se en 
compte per valorar la gravetat.

Les empreses contractistes i subcontractistes hauran de complir amb aquestes 
obligacions:

a) Disposar d’infraestructures i mitjans adequats per dur a terme l’activitat i 
exercir directament la direcció dels treballs.

b) Acreditar que el seu personal disposa de la formació necessària en matèria 
de prevenció de riscos laborals.

c) Acreditar que disposa d’una organització preventiva adequada.
d) Disposar del percentatge mínim de treballadors i treballadores amb contracte 

indefinit que la llei indica.
e) Estar inscrit en el Registre d’empreses acreditades.
f) Complir els límits en el règim de subcontractació establerts en la Llei.
g) Disposar cada empresa contractista del Llibre de subcontractació i donar 

accés al Llibre de subcontractació a tots els agents que intervenen en l’obra i 
representants dels treballadors i treballadores a l’obra.
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Po
de

u 
va

lid
ar

 i 
ob

te
ni

r l
a 

ve
rs

ió
 e

le
ct

rò
ni

ca
 d

'a
qu

es
t d

oc
um

en
t a

 h
ttp

://
w

w
w

.m
an

re
sa

.c
at

/v
al

id
ar

   
   

   
  N

úm
er

o 
de

 R
ef

er
èn

ci
a:

 D
YA

XD
K

K
Q

4B
VC

Plaça Major, 1, 5 i 6 08241 MANRESA (Bages) Tel. 93 878 23 00 – Fax 93 878 23 07 E-mail: ajt@ajmanresa.cat NIF P-0811200-E

h) Informar els representants dels treballadors i treballadores de totes les 
empreses de l’obra, sobre totes les contractacions o subcontractacions de 
l’obra, així com de les mesures previstes per a la coordinació d’activitats.

D’acord amb l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, les empreses que 
vulguin ser contractades o subcontractades en una obra de construcció han 
d’acreditar que estan inscrites en el Registre d’Empreses Acreditades i han de 
tenir un nombre de persones treballadores contractades amb caràcter indefinit no 
inferior al 30 per cent, per tal de garantir l’estabilitat laboral.

Per evitar pràctiques que puguin derivar en riscos per a la seguretat i salut laboral 
s’ha d’estar al que disposa l’article 5 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre.

3.19. Compromís d’adscripció de mitjans.

No procedeix.

3.20. Modificacions de contracte,

Per a la modificació del contracte serà d’aplicació allò previst en els articles 203 i 
següents de la LCSP així com allò previst específicament pel contracte d’obres a 
l’article 242 de la LCSP.

No tindran la consideració de modificacions aquells supòsits previstos a la part 
final de l’apartat quart de l’article 242 de la LCSP. 

3.21. Criteris de desempat en cas d’igualació d’ofertes.

En cas que es produeixi un empat en aplicació dels criteris anteriors, tindran 
preferència en l’adjudicació del contracte les proposicions presentades que 
tinguin a la plantilla un nombre de persones treballadores fixes amb discapacitat 
superior al 2 per cent, sempre que aquestes proposicions igualin en els seus 
termes les d’una millor relació qualitat preu des del punt de vista dels criteris que 
serveixin de base per a l’adjudicació. A aquests efectes, en el cas d’empreses 
amb menys de 50 persones treballadores, al % de persones treballadores fixes 
amb discapacitat en plantilla que declarin caldrà sumar-li un 2%, amb la finalitat 
de, en el seu cas, poder fer la comparativa de manera equitativa amb el % que 
acrediten les empreses amb més de 50 persones treballadores. La referència a 
prendre en consideració per calcular el percentatge indicat de persones 
discapacitades serà el del darrer mes natural anterior al de publicació de l’anunci 
de licitació.

En el cas que l’oferta sigui presentada per una UTE, el percentatge de persones 
amb discapacitat que declari cada societat es ponderarà amb el percentatge de 
participació que tingui cada empresa integrant de la unió segons l’escrit indicat a 
la clàusula 20 del plec.

Si un licitador presenta convenis, acords o compromisos amb terceres entitats 
vinculats amb mesures alternatives al compliment del 2% previst en la legislació 
d’integració social de minusvàlids, només es computarà el percentatge del 2% a 
efectes de resoldre l’empat indicat.
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Si diverses empreses licitadores queden igualades quant a la proposició amb una 
millor relació qualitat preu i, a més, acrediten tenir relació laboral amb persones 
amb discapacitat en un percentatge igual o superior al 2 per cent, tindrà 
preferència en l’adjudicació del contracte l’empresa licitadora que disposi en la 
seva plantilla d’un percentatge més elevat de persones treballadores fixes amb 
discapacitat.  

En cas que l’element consistent en el nombre de treballadors o treballadores amb 
discapacitat no resolgui l’empat, s’aplicaran per l’ordre indicat els criteris previstos a 
les lletres b), c) i d) de l’apartat 2 de l’article 147 de la LCSP.

La documentació acreditativa o vinculada als criteris de desempat indicat es 
requerirà en el moment en que es produeixi l’empat (147.1 LCSP).

La tècnica del Servei de Contractació,             El regidor delegat d’Urbanisme i Mobilitat,   
Patrimoni i Inversions,            Carles Garcia Estany
Aina Gutiérrez Solà
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