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1. Introducció i antecedents

Els antecedents del present projecte constructiu “Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer
Torrellebreta. Seva”, amb clau VB-12062.1.F2. són els següents:

 En data març de 2015, la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre redacta l’Estudi Informatiu
“Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de
Balenyà – Seva”. Clau EI-VB-12062.

 En data abril de 2015, la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre redacta l’Estudi d’Impacte
Ambiental “Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant
Miquel de Balenyà – Seva”. Clau IA-VB-12062.

 En data 10 d’octubre del 2017, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural signa la
Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte “Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre l’enllaç
de la C-17, PK 49+500 i el PK 7+000 de la BV-5303. Tram Balenyà – Seva”, promogut i tramitat per la Direcció
General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat. S’adjunta còpia de la Declaració
d’Impacte Ambiental a l’apèndix 2 del present annex.

 En data 7 de juny del 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat resol l’Aprovació definitiva de l’estudi
informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 4+450
i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà – Seva”. Clau EI/IA-VB-12062. S’adjunta còpia de l’Aprovació
de l’Estudi Informatiu a l’apèndix 3 del present annex.

 En data 24 d’abril de 2019, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat redacta l’”Ordre d’Estudi VB-
12062.1 Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nod-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la
BV-5303. Seva”.

Per a la redacció d’aquest projecte constructiu, Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de
Catalunya convoca concurs públic que adjudica a l’empresa Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA),
formalitzant-se el contracte dels treballs amb data 21 de gener de 2020.

La redacció de l’esmentat projecte es realitza en coordinació amb el projecte limítrof alhora en fase de
redacció a per la Diputació de Barcelona, de títol: “Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el
4+950, i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà, TTMM de Seva, Malla i
Tona. Codi: 6021PC02”.

 En data 19 de juliol de 2022, la Subdirecció General de Programació i Execució de la Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat comunica a Infraestructures.cat que el projecte constructiu de la variant
s’ha de dividir en els següents expedients:

o “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la
BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1, que correspon a la variant definida a l’Estudi
Informatiu amb clau EI-VB-12062.

o “Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb clau
VB-12062.1.F2, que inclourà les noves peticions de l’Entitat Municipal Descentralitzada Sant Miquel
de Balenyà, entre les quals destaca el nou accés a la variant des del carrer Torrellebreta.

El present document desenvolupa el projecte del segon expedient corresponent al “Nou accés a la variant
de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb clau VB-12062.1.F2.

En relació al Medi Ambient:

 En data 10 de desembre de 2021, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, resol la
pròrroga per dos anys addicionals la vigència de la Declaració d’Impacte ambiental aprovada mitjançant
la Resolució TES/2631/2017, de 25 d’octubre.

 En data gener de 2023, la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat redacta el Document Ambiental
del Projecte Constructiu “Millora de la carretera BV-5303 entre el pk 4+500 i el pk 4+950, i nova variant fins
a la connexió amb la BV-5305 a sant Miguel de Balenyà. TTMM de Seva, Malla i Tona. Clau 6021PC02
(lot7)” i del Projecte Constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-
5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1. Clau VB-12062.1. F1”, per tal de donar compliment a la
tramitació ambiental dels esmentats projectes, donat que la Declaració d’Impacte Ambiental va perdre la
vigència perquè no es van iniciar les obres en el termini establert en la pròrroga.

 En data 3 de juliol de 2024, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, signa la resolució
ACC/...../2024 d’Informe d’Impacte Ambiental sobre el Projecte Variant de Sant Miquel de Balenyà.

En relació a la tramitació del projecte constructiu (VB-1262.1):

 En data 18 d’octubre de 2022, el Director General d’Infraestructures de Mobilitat va aprovar tècnicament el
projecte. “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la
BV-5303. Seva. Fase 1. Clau VB-12062.1. F1” i el va sotmetre a tràmit d’audiència.

S’incorporen al projecte les modificacions derivades de les respostes a les al·legacions presentades,
consistents en l’eliminació d’un nou camí particular (camí 01) i la incorporació de la reposició d’una
instal·lació de reg particular afectada per les obres.

 En data 14 de juny de 2023, el Director General d’Infraestructures de Mobilitat va aprovar definitivament el
projecte. “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la
BV-5303. Seva. Fase 1. Clau VB-12062.1. F1.
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 En data 2 d’agost de 2023, el lletrat Antonio Solano Borruel, interposa recurs d’alçada contra la resolució
d’aprovació definitiva del projecte.

 En data 14 de novembre de 2023, la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat, resol estimar el recurs
d’alçada anul·lant la resolució d’aprovació definitiva del projecte i redactar una nova versió del projecte
incloent un seguit d’estudis detallats i incorporant fitxes a l’annex d’expropiacions.

 En data 7 de novembre de 2024 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat redacta l’Ordre d’Estudi
AA-VB-12062.1.F1. Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK
6+900 de la BV-5303.

L’annex d’actualització recull les determinacions de l’Informe Ambiental de resolució ACC/...../2024, els
requeriments de la resolució del recurs d’alçada contra la resolució d’aprovació definitiva del projecte i
l’actualització dels preus unitaris del projecte VB-12062.1.F1. Així mateix, també incorpora les peticions de
l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Sant Miquel de Balenyà d’actuacions a realitzar en la
travessera actual.

 A data de tancament del present projecte de clau VB-12062.1.F2, el projecte de clau VB-1262.1 i l’annex
d’actualització AA-VB-12062.1.F1 han estat aprovats tècnicament, estan en procés de tràmit d’audiència i
es preveu la seva aprovació definitiva.

L’annex 1 del present document detalla els antecedents del projecte i incorpora còpia dels documents.

2. Objecte del projecte

L’objecte del projecte és la definició i valoració econòmica d’un nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà,
amb el carrer Torrellebreta.

Aquesta intersecció permetrà una connexió directa del nucli de Sant Miquel de Balenyà amb la nova variant i
respon a una petició de l’Ajuntament de Seva.

3. Situació actual

A data de redacció del present projecte constructiu, la variant definida conjuntament en els documents: projecte
“Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva.
Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1 i l’annex d’actualització, amb clau AA-VB-12062.1.F1 no es troba executada. Tot i
així, per la definició del present projecte, es considera com a situació actual  que les obres de la nova variant
estan finalitzades.

4. Condicionants

Els condicionants més importants considerats en el projecte de la intersecció són:

 El nou accés a la variant de Sant Miquel es realitzarà mitjançant intersecció en T. No es considera preveure
un carril central de gir a esquerres tenint en compte la poca distància a la futura rotonda a la carretera
BV-5055.

 Degut a la forta pendent longitudinal (6%) de la variant al tram on s’ubicarà el nou accés a projectar, i
tenint en compte la previsió de trànsit de vehicles pesats, la incorporació al tronc des del carrer
Torrellebreta disposarà d’un carril d’acceleració.

5. Cartografia i topografia

Per a l’elaboració dels plànols de projecte s’ha fet servir topografia a escala 1:1000 realitzada per vol aeri,
complementada per aixecaments taquimètrics, que permetin assegurar una correcta connexió de la
infraestructura existent amb la nova infraestructura.

A l’annex 3. Cartografia i topografia es detalla la informació de cartografia i s’inclou la memòria dels treballs
realitzats.

6. Geologia i geotècnia

L’estudi geològic i geotècnic es presentat a l’annex 9. L’estudi té per objecte realitzar la descripció i donar les
característiques geològic – geotècniques del terreny en la zona d’actuació, així com caracteritzar el substrat
geotècnicament, prestant especial interès a les zones de desmunts, reblerts, i donant dades d’excavabilitat,
aprofitament i classificació de materials, característiques de la futura esplanada, nivell freàtic i estabilitat de
talussos.

La zona d’estudi es troba dins del domini de les margues blaves de la Plana de Vic que formen el substrat rocós
de la zona, recobert per sediments quaternaris formats per llims sorrencs. S’han realitzat cales d’investigació i
estacions geomecàniques per la caracterització d’aquests materials.

Tot el traçat es troba sobre els llims sorrencs de color marró ocre amb una quantitat de sorres variable fins a llim
sorrenc, de consistència ferma, amb un gruix màxim detectat de 4,5m. Aquests materials s’han classificat segons
el PG-3 com a tolerables i són excavables. Per sota dels llims quaternaris s’han detectat les margues terciàries
que formen el substrat rocós, des de 1,30m fins més de 4,5m. La roca presenta una part superior meteoritzada
essent ripable en els primers 15-20cm. En general, la roca no és ripable. Es classifica com a roca evolutiva i es
recomana per la formació de nucli o fonament de terraplè.
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El gruix mig de la terra vegetal detectada és de 50 cm. L’excavació realitzada en talussos en sòls es recomana
amb un talús màxim de 3H:2V per minimitzar el risc d’inestabilitats de pell i el manteniment de les cunetes de peu
de talús. Es recomana també una cuneta al peu dels desmunts per recollir els petits fragments rocosos de
margues que poden desprendre’s del talús degut a la meteorització i erosió diferencial dels nivells més rocosos.

S’estableix talussos 3H:2V per als terraplens executats amb material tolerable, adequat o seleccionat,
convenientment compactat al 95%PM i en capes no superiors a 30cm. El talús 3H:2V permet la revegetació del
talús i minimitza l’erosió del mateix.

De les conclusions referents a l’excavabilitat del terreny, els autors del projecte, defineixen a efectes d’establir un
preu per a les unitats d’excavació, un percentatge de roca a excavar amb utilització d’explosius o martells
hidràulics d’un 30% en desmunts i d’un 30% en rases pous i fonaments d’estructures sempre en funció de la
potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista; el percentatge final podria ésser superior o inferior a
l’esmentat, essent “a risc ventura” del contractista la diferència que es pugui assolir.

7. Metodologia BIM

Per a la redacció del present projecte constructiu és d’aplicació la metodologia BIM.

El conjunt de la informació digital del projecte està segregat en diversos models BIM. Per una banda, es generen
els models de disciplina, els quals contenen tota la informació  necessària  referent  als  elements  modelats,  el
seu  detall  geomètric  i  la  informació  continguda  en  ells. Els models de cada disciplina s’integren i constitueixen
el model federat de coordinació.

La definició geomètrica del projecte s’ha realitzat seguint aquesta metodologia BIM, aprofitant les eines de
visualització 3D i de coordinació entre els diferents models de disciplina, utilitzant el software Autodesk Civil 3D i
Navisworks Manage. A més, una gran part dels amidaments que composen el pressupost (moviment de terres,
ferms i paviments) s’han obtingut directament des dels models BIM generats.

Figura 1. Vista del model federat (software Navisworks)

8. Descripció de les obres

8.1. Descripció general

L’actuació consisteix en la construcció d’un nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà amb el carrer
Torrellebreta. Aquesta intersecció permetrà una connexió directa del nucli de Sant Miquel de Balenyà amb la nova
variant.

L’accés és una intersecció en T situat al PK 2+260 de l’eix de la nova variant (projecte constructiu de clau VB-
12062.1.F1 i annex d’actualització clau AA-VB-12062.1.F1), al PK d’explotació 38+417.39 de la C-743. No es
contempla un carril central de gir a esquerres. Per a la sortida des del tronc es preveu una falca de deceleració de
60m de longitud. Per a l’entrada es preveu un carril paral·lel d’acceleració de 45m més una falca de transició de
60m de longitud.

El vial de connexió amb el carrer de Torrellebreta té 2 carrils de 3.5m i vorals de 0.50m. La línia blanca confrontada
a la façana existent, té continuïtat amb la línia de vorada existent.

Figura 2. Vista aèria de la variant de Sant Miquel: tram 1 en groc i tram 2 en blau (VB-12062.1.F1). Nou accés carrer Torrellebreta en vermell
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8.2. Traçat

La definició geomètrica, en planta i alçat, de tota la vialitat del projecte queda descrita i justificada a l’annex núm.
4. Traçat.

La velocitat de projecte és de 60Km/h. El traçat correspon a una carretera convencional 1+1.

L’eix central que defineix la intersecció és una recta que connecta el carrer Torrellebreta amb el tronc de la nova
variant. A més, s’han projectat dos eixos laterals que discorren per la línia blanca exterior i defineixen les boques
de sortida i d’incorporació al tronc de la nova variant amb un radi de 15 m.

Les rasants dels eixos que defineixen la intersecció venen condicionades pel perfil longitudinal de la vialitat
existent (carrer Torrellebreta) i el del tronc de la nova variant. La rasant de l’eix central de la connexió amb el carrer
Torrellebreta discorre amb una successió de pendents de 2.81 %, -4.00 % i 2.62 %, amb un acord convex i un altre
còncau de longitud 12.26 m i 11.91 m respectivament.

La intersecció es dissenya amb una falca de deceleració (falca de sortida) de 60 m de longitud i un carril
d’acceleració de tipus paral·lel seguit d’una falca d’acceleració (incorporació), de 45 m i 60 m de longitud
respectivament..

A l’annex núm. 5. Replanteig es presenten els llistats dels eixos, punts cada 20m més punts singulars, les bases
topogràfiques, coordenades, distàncies i azimut.

8.3. Seccions tipus

La secció tipus de la variant de Sant Miquel és de calçada única tipus 7/8. Al tram d’estudi, les dimensions dels
diferents elements són les següents:

 Calçada: 2 carrils (1+1) de 3.50 m d’amplada

 Voral exterior: 0.50 m d’amplada

 Cuneta triangular TTR-10 (desmunt): 1.0 m d’amplada i 0.15 m de profunditat

 Banqueta de desmunt: 0.50 m d’amplada

 Berma de terraplè: 0.50 m d’amplada

 Inclinació talussos terraplè: 3H:2V

 Inclinació talussos desmunt 3H.2V

El vial de connexió de la nova variant amb el carrer Torrellebreta de Sant Miquel de Balenyà s’ha dissenyat amb
la mateixa secció que la del tronc de la nova variant, amb dos carrils de 3.50 m d’amplada i vorals de 0.50 m. La
línia blanca esquerra del vial, confrontant a les façanes existents, s’ha adaptat a la línia de vorada existent.

L’ample del carril addicional que forma part de la nova intersecció projectada és de 3.5 m.

Figura 3. Secció tipus d’ampliació a la nova variant

8.4. Ferms i paviments

A l’annex núm.7. Ferms i paviments es descriuen i justifiquen les seccions estructurals adoptades a la vialitat del
projecte. En tractar-se d’una ampliació del tronc de la nova variant i, per tal d’homogeneïtzar les seccions de ferm
a la intersecció i facilitar l’execució de les obres, tota la vialitat definida al present projecte disposarà de la mateixa
secció de ferm dimensionada al projecte de la nova variant esmentat anteriorment.

La normativa aplicable, és la Norma 6.1-IC "Secciones de firme" i la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes”.

La secció de ferm estructural adoptada per la futura variant i, per tant, per la nova intersecció, amb categoria de
trànsit T2 i esplanada E2, d’acord al catàleg de la Norma 6.1-IC, és la secció 221 formada per 25cm de mescla
bituminosa i 25cm de tot-ú artificial. Està formada per les següents capes:

 Capa de trànsit: 6 cm de mescla tipus AC16 SURF S

 Reg d’adherència C60B4 TER o C60B3 TER

 Capa intermèdia: 9 cm de mescla tipus AC22 bin S

 Reg d’adherència C60B4 TER o C60B3 TER

 Capa base: 10 cm de mescla tipus AC22 base G (estesa en dues capes)

 Reg d’imprimació C50 BF5 IMP

 Base granular: 25 cm de tot-ú artificial

A les seccions d’ampliació de calçada del tronc de la nova variant, es considera la demolició del ferm del voral
des de la pròpia línia blanca.
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Tot i que dependrà de la separació en el temps de les obres d’execució de la nova variant i les definides al present
projecte, de manera conservadora es considera el fressat de tot el carril sentit Seva del tronc de la nova variant i
la posterior estesa de la capa de trànsit de 6 cm de mescla tipus AC16 SURF S, incloent les falques de transició i
carril d’acceleració.

Just a la línia blanca es realitzarà un esglaonat de la capa bituminosa intermèdia (ample de 50 cm) i la base
(ample de 10 cm), tal i com s’indica a la Norma 6.3-IC. A més, es col·locarà una làmina resistent impermeable d’1.0
m d’ample segons dicta l’esmentada normativa.

La pavimentació de la illeta de la intersecció està formada per:

 Vorada prefabricada de formigó remuntable tipus C9 de 13x25 cm

 Paviment de formigó HM-20 de 20 cm de gruix

 Base granular de tot-ú artificial fins esplanada

8.5. Moviment de terres

L’annex núm. 6 conté l’estudi del moviment de terres de l’obra, per a la formació d’esplanada, terra vegetal,
necessitat de préstecs i abocadors i compensació de terres.

La cubicació del moviment de terres s'ha obtingut mitjançat els volums dels sòlids generats per diferència de les
superfícies de la nova vialitat i el terreny existent considerant la futura variant executada. Aquest sòlids s'inclouen
al model VB12062-1-F2_PE-MovTer.ifc. Els amidaments s’extreuen dins del model de coordinació VB12062-1-
F2_COOR_PE.nwd amb el software Navisworks.

El balanç de terres és excedentari. Hi ha una excavació de desmunt de 3.067 m3, un volum de terraplè de 71 m3,
resultant un excedent de terres de 2.996 m3.

Figura 4. Vista detall del model de moviment de terres a través del model de coordinació (software Navisworks)

8.6. Drenatge

Les condicions climàtiques de temperatura, precipitacions i glaçades, el càlcul de cabals de pluja i els elements
de drenatge es presenten a l’annex 8. Climatologia, hidrologia i drenatge.

En tractar-se el present projecte d’una ampliació del tronc de la nova variant de Sant Miquel i, per tal
d’homogeneïtzar el sistema de drenatge de la vialitat de l’àmbit, se seguirà la mateixa solució de drenatge
adoptada al projecte de la nova variant esmentat anteriorment.

La major part d’aquesta nova vialitat discorre en desmunt per tant, per donar continuïtat al drenatge longitudinal
de la nova variant, es disposaran cunetes de desmunt tipus TTR-10. El tram de cuneta disposat a la nova
intersecció en T connectarà amb la cuneta de desmunt de terres existent al costat est del carrer.

Es destaca l’existència d’un drenatge dels camps adjacents al carrer Torrellebreta que queda interceptat per la
nova intersecció en T projectada a l’estudi. Per tal de donar continuïtat a aquest drenatge per sota de la vialitat, es
projecta un passacunetes de diàmetre 1800 mm.
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8.7. Senyalització i seguretat viària

Al plànol núm. 11 Senyalització i seguretat viària i a l’annex núm. 11. Senyalització, abalisament i defenses es
defineix i justifica la senyalització horitzontal, senyalització vertical i els elements de protecció i abalisament.

Marques vials

La senyalització horitzontal es defineix per una velocitat de projecte de 60km/h.

En les plantes del plànol de senyalització es grafien les marques vials utilitzades en el projecte: marques
longitudinals discontínues (M-1.7 i M-1-12), contínues (M-2.1, M-2.2 i M-2.6), fletxes (M-5.1 i M-5.2), inscripcions (M-
6.5) i zebrats (M-7.1b).

Les característiques de les marques vials hauran d’estar conforme amb les característiques incloses al PG3 capítol
700. Les marques lineals seran de color blanc, amb pintures termoplàstiques en calent aplicades per polvorització.
La resta de marques de tipus superficial, com és el cas dels cediu el pas, lletres, zebrats, fletxes, etc., seran
realitzades amb pintura de dos components en fred de llarga durada aplicades per extrusió o per arrossegament.
Totes les marques són reflectants  Les marques vials provisionals durant l’execució de les obres seran amb pintura
acrílica.

Senyalització vertical

La senyalització vertical queda dividida en senyalització de codi i senyalització d’orientació.

La senyalització vertical de codi tindran les mides corresponents a una carretera convencional amb voral
(triangulars 1350mm, circulars 900mm, STOP 900mm,..). Per a garantir la seva visibilitat han de ser retroreflectants
classe RA2. Les plaques es dissenyaran d’acer galvanitzat i els pals seran de secció rectangular i d’acer galvanitzat.

La senyalització d’orientació s’ha dissenyat segons el “Manual de disseny de la senyalització interurbana
d’orientació de Catalunya” i seguint el protocol per l’elaboració i validació de la senyalització de projectes
constructius per a que sigui integrable al Sistema de Gestió de Senyalització d’Orientació de la DGIM. En un primer
pas s’ha validat la proposta de mencions i disseny de la senyalització de projecte i seguidament s’han elaborat
unes fitxes per a cada senyal, obtenint-se  una validació final.

Abalisament

S’entén per abalisament la utilització de determinats elements perceptibles pels conductors a fi de destacar
determinades característiques.

El present projecte contempla com a únic element d’abalisament que la vorada de la illeta de la intersecció es
pinti de blanc i vermell.

Defenses. Sistemes de contenció

Segons la normativa Ordre Circular 35/2014, de 19 de maig de 2014, sobre “Criterios de Aplicación de Sistemas
de Contención de Vehículos” no és necessari la col·locació de cap sistema de contenció.

9. Mesures correctores d’impacte ambiental

La integració ambiental i les mesures correctores d’impacte ambiental estan destinades a minimitzar i corregir les
afeccions previstes a causa de l’execució de les obres definides en el projecte. Es detallen a l’annex núm.19.
Integració ambiental i mesures correctores d’impacte ambiental.

Les mesures aplicades al projecte constructiu són les següents:

 Revegetacions

Es plantegen revegetacions als nous talussos de desmunt i terraplens, la inclinació dels quals és de 3H:2V.

Al plànol núm. 14 de Mesures correctores es mostren les zones on es preveuen les revegetacions
consistents en una hidrosembra d’espècies adaptades agroclimàticament a la zona, previ l’estesa de 30cm
de terra vegetal procedent de l’obra.

 Integració paisatgística

La proposta és donar un tractament per colorejar el formigó de les obres de fàbrica del projecte: cunetes
de guarda, cuneta de desmunt i baixants.

 Fauna

Es preveu la reposició de la senyalització advertidora afectada a l’àmbit del projecte i executada al projecte
de la nova variant.

 Afeccions socioeconòmiques

Les mesures relacionades amb la pols i el soroll, derivades del trànsit, on és recomanable modular el
calendari i horaris de treball; senyalitzar la zona d’instal·lacions d’obra, correcte ús de maquinària,
optimització de trajectes de maquinària d’obra i reposició de zones i camins ocupats per les obres.

Al plànol núm.14 es recullen les mesures correctores d’impacte ambiental.
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10. Justificació de la no estructuració del projecte en lots

D’acord amb la Directriu 1/2018 de la Direcció General de Contractació Pública, per la qual es fixen criteris
d’actuació per a la divisió en lots dels contractes d’obra en l’àmbit de la Generalitat de Catalunya i el seu Sector
Públic, i atès que

 El pressupost de l’obra és inferior a 500.000 € (PEC IVA exclòs), es justifica la no divisió en lots del contracte
d’obres per raó de la quantia.

Queda justificada la no estructuració en lots d’aquest projecte.

11. Estudi i organització de les obres

La definició de les diferents fases d’execució de les obres i les mesures per mantenir en servei les vies existents
per als usuaris i treballadors de l’obra es defineixen a l’annex 10. Estudi de l’organització de les obres.

Els criteris a tenir en compte són: informar als usuaris, causar les mínimes afeccions, projectar els desviaments
provisionals, senyalitzar i abalisar la zona d’obres i garantir seguretat tant pels usuaris com pels treballadors de
l’obra.

Es proposen tres fases d’actuació. En una primera es realitzaran les obres que afecten directament al tronc de la
nova variant. Aproximadament es pot considerar que aquestes consten de l’ampliació de la plataforma de la
variant per construir la nova falca de sortida, el carril i falca d’incorporació, així com part de la nova intersecció fins
al nas de la illeta (carrer Torrellebreta). En aquesta fase es tallarà el carril de la nova variant per on circula el trànsit
en sentit cap a Seva. Es podrà mantenir el servei el trànsit pel carrer Torrellebreta. Es col·locarà barrera de formigó
tipus New Jersey per separar la zona de circulació de vehicles de la zona d’obres.

En una segona fase s’actuarà bàsicament en la zona de la intersecció (des del nas de la illeta) i el tram de carrer
a executar fins connectar amb el carrer Torrellebreta existent. En aquesta fase es restableix la circulació d’ambdós
carrils de la nova variant i es limitarà l’entrada al carrer Torrellebreta només a veïns. Es col·locarà barrera de
formigó tipus New Jersey per separar la zona de circulació de vehicles de la zona d’obres. En aquest sentit, per
seguretat, es deixarà tancat amb barrera tot el tram executat a la Fase 1 de falques i carril de sortida i incorporació
al tronc de la nova variant.

En una última fase s’estendrà la capa de trànsit a tot l’àmbit del projecte i es realitzaran els acabats: revegetació i
senyalització.

La valoració del cost destinat a la seguretat vial durant les obres s’estima en uns 33.000 €. El seu import s’inclou
com a partida alçada d’abonament íntegre dins del pressupost general de les obres.

12. Serveis afectats

A l’annex núm.13 es presenta l’estudi dels serveis afectats, on s’han localitzat i identificat totes les xarxes de serveis
existents a l’àmbit del present projecte, realitzant una valoració de les possibles reposicions i/o trasllats dels serveis
que puguin resultar afectats.

Els treballs que s’han dut a terme per a la identificació dels serveis existents a la zona objecte d’actuació, i la seva
posterior restitució d’acord amb les afectacions provocades, han estat els següents:

 Presa de dades sobre el terreny, de tots els serveis i instal·lacions visibles, identificant cadascun dels tipus
de servei i la companyia propietària.

 Obtenció de la cartografia de les infraestructures de serveis existents mitjançant la plataforma e-wise o
per contacte amb les diferents companyies i/o entitats per corroborar la informació sobre les mateixes.

 Reunions de treball amb el Departament de Serveis Afectats del DTS, l’ajuntament de Seva i la companyia
elèctrica Estabanell.

Les afectacions dels serveis afectades per l’execució de les obres són les següents:

 Servei Afectat núm. 201

Línia de TELEFÓNICA de 4 conductes de PVC que discorre sota la vorera del costat oest del carrer
Torrellebreta i una arqueta tipus MF S/N (ID 3471567) a la cantonada de l’esmentada vorera.

Tenint en compte que el present projecte contempla la renovació de la cantonada existent del carrer
Torrellebreta per tal de connectar-la amb el nou accés a la variant a executar, es preveu l’afecció a
l’arqueta tipus MF S/N (ID 3471567).

Els treballs de reposició consten de la adequació de la arqueta existent a la cota de pavimentació final un
cop acabades les obres. Se substituirà la tapa de registre existent per una amb classe resistent D-400
segons UNE-EN 124.

El cost estimat de reposició és de 425,78€ inclòs dins del capítol de Serveis Afectats del pressupost general
de les obres.

 Servei Afectat núm. 301

Es tracta d’una columna d’enllumenat ubicada a la vorera del costat oest del carrer Torrellebreta.

Tot i que no es preveu la seva afecció degut a la execució de les obres del present projecte, la seva
existència s’ha de tenir en compte durant el transcurs d’aquestes. En aquest sentit, es contempla una
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previsió econòmica al pressupost del present projecte per tenir en compte la seva protecció i/o
desmuntatge temporal i posterior restitució.

El cost estimat de reposició és de 1.000,21€ inclòs dins del capítol de Serveis Afectats del pressupost
general de les obres.

A la taula següent es presenta un resum amb els imports de reposició de serveis afectats.

SERVEI AFECTAT IMPORT

TELEFÓNICA

Núm.201. Adequació arqueta 425,78 €

ENLLUMENAT (AJUNTAMENT DE SEVA)

Núm.301. Punt de llum. Afectació temporal 1.000.21 €

TOTAL 1.425,99 €

13. Expropiacions

A l’annex núm.14 es presenta l’estudi d’expropiacions, on s’ha estimat el valor dels béns i drets afectats per a
l’execució de les obres del projecte, tant pel que fa a les superfícies de sòl expropiades, com a altres superfícies
afectades per servituds de pas i ocupacions temporals dels serveis afectats.

Es considera que en el moment en que comenci la execució de les obres definides al present projecte, la nova
variant de Sant Miquel del projecte “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305
al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1 ja estaran finalitzades. Per tant, es pren com a
situació actual del present projecte que les expropiacions contemplades al projecte de la nova variant ja estaran
realitzades.

La línia d’expropiació de la carretera se situa a 3m des de la línia d’esplanació. Per ubicar la zona d’instal·lació
d’obres es necessària la ocupació temporal d’una parcel·la.

Al plànol núm.13 Expropiacions. s’han representat el límit de les parcel·les, l’ocupació de les obres, les línies
d’expropiació i les línies d’ocupació temporal. S’ha pres com a base la informació facilitada per la Seu Electrònica
del Cadastre del Ministeri d’Economia i hisenda, així com la informació d’expropiacions inclosa al projecte de la
variant de clau VB-12062.1.F1.

Els terrenys afectats per l’execució de les obres pertanyen al termes municipal de Seva. Sant Miquel de Balenyà
és una entitat municipal descentralitzada (EMD) d’aquest municipi. En concret, s’afecten dues parcel·les rústiques
agràries i una parcel·la urbana sense edificar.

Per la valoració del sòl es té en compte la seva naturalesa, el seu aprofitament actual i la qualificació urbanística
dins del planejament vigent.

A la següent taula es resumeixen les superfícies d’expropiació, servitud de pas i ocupació temporal i la seva
valoració, sense caràcter vinculant per a l’administració.

EXPROPIACIONS, SERVITUDS I OCUPACIONS TEMPORALS

T. M. Seva

Superfície (m2) Valoració total (€)

Expropiacions vials 1.221,83 7.422,91

Expropiacions serveis - -

Servitud pas aèria - -

Servitud pas soterrada - -

Servitud de pas rodat - -

Ocupació temporal 847,76 381,49

TOTAL 7.804,40

Taula 1.Taula resum expropiacions, servituds i ocupacions

14. Titularitats i catàlegs

A l’annex núm.20 Titularitats i catàlegs es presenta la proposta de titularitats i els plànols amb les titularitats actuals
i les titularitats proposades.

Segons reunions mantingudes amb la direcció del projecte, la vialitat definida al present projecte tindrà dues
titularitats.

Per una banda, serà titularitat de la Generalitat de Catalunya tota la vialitat que es pot considerar una ampliació
de la plataforma del tronc de la nova variant. Concretament això seria la nova falca de sortida, el carril i falca
d’incorporació, així com part de la nova intersecció fins al nas de la illeta.

El tram de vial de connexió fins al carrer Torrellebreta, serà titularitat municipal, Ajuntament de Seva.

15. Seguretat i salut

D’acord amb el Reial Decret 1627/97 de 24 d’octubre de 1997, i amb l’apartat 1 paràgraf g) de l’article 233 de la Llei
9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic
espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, en
el present projecte s’inclou un Estudi de Seguretat i Salut en el Treball, que forma part del mateix.
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L’Estudi de Seguretat i Salut es presenta a l’annex 15, i el seu pressupost també s’inclou al document núm. 4,
pressupost de l’obra, dins d’un capítol específic desglossat per partides d’obra i amidaments. L’import puja a la
quantitat de  6.415,41 €.

16. Gestió de residus

En compliment amb el RD 105/2008, d’1 de febrer, per el que es regula la producció i gestió dels residus de
construcció i demolició i de la Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular,
que actualitza i amplia la normativa anterior per adaptar-se als principis de l’economia circular, promovent una
gestió més sostenible dels residus, es realitza un Estudi de gestió de residus de la construcció i enderroc que té
per objecte quantificar i classificar el tipus residus que es preveuen generar durant l’execució de les obres del
present projecte i valorar econòmicament la seva gestió i proposar el destí més adient d’aquests residus.

L’estudi es recull a l’annex 21 Estudi de Gestió de Residus. El seu pressupost s’inclou al pressupost general de les
obres dins d’un capítol propi amb partides d’obra i amidaments. El seu import puja a 14.955,92 €.

17. Pla de control de qualitat

A l’annex 2 s’estableix el pla de Control de Qualitat per a l’execució de les obres. En aquest annex s’indiquen les
unitats objecte de control, el tipus, la freqüència i la quantitat d’assaigs a realitzar.

S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant en fase de subministrament dels materials
com en fase d’execució. En ambdues fases s’estableixen:

 Criteris de control: seran generalitzats, és a dir, podran concretar-se més a l’obra en funció de l’execució
de la mateixa, dels resultats de control i d’altres criteris que es puguin establir mentre durin els treballs.

 Especificacions: en general, les que consten en el projecte.

 Actuacions en cas d’incompliment: acceptació o rebuig de la unitat.

Durant l’execució de l’obra, la Direcció d’Obra podrà determinar la modificació de les freqüències establertes, així
com la realització d’assaigs no previstos inicialment a la proposta de pla de control de qualitat.

Els grups de control més importants del Pla de Control de Qualitat són els referents als assajos de les partides
següents:

 Formigons

 Terres de préstec

 Acer en barres

 Mescles bituminoses

 Tot-ú artificial

 Regs bituminosos

L’import total d’execució per contracte sense IVA dels treballs de Control de Qualitat  puja a la quantitat de 5.097,12
€ (cinc mil noranta-set euros amb dotze cèntims). el que suposa un percentatge del 1,58% del pressupost total de
les obres. Tot i que l’import del pressupost del Pla de Control de Qualitat supera l’1% del cost de total de l’obra,
aquest es considera correcte i necessari i es troba dins dels valors de percentatges habituals per aquesta tipologia
d’obra.

18. Justificació de preus

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya S.A.U Obra Civil 2025, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit import,
així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una infraestructura en servei.

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la
justificació de preus.

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels aspectes abans
esmentats.

Amb tot això, els costos indirectes aplicats als preus del present projecte són del 13,56%, tal com queda reflectit a
l’annex núm. 17 Justificació de preus.

19. Pla d’obra i termini de l’obra

Al present projecte s’ha inclòs el pla d’obra en compliment de l’article 132 del Reglament general de la Llei de
l’Administració Publica, aprovat pel Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de 2001 i de l’apartat 1 paràgraf e) de
l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a
l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26
de febrer de 2014.

El pla d’obra s’incorpora a l’annex 16. Pla de Treballs, on s’estudia amb caràcter indicatiu el possible
desenvolupament de les obres.

El termini d’obra estimat per a l’execució de les obres definides al present projecte és d’uns 3 mesos.
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20. Classificació del contractista

D’acord amb el que s’estableix a l’article 77 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic,
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, cal incloure un apartat, en el Plec de clàusules administratives
de l’obra de referència, on es disposi que les empreses que desitgin optar a la licitació hauran d’estar classificades
en els grups, subgrups i categories que s’assenyalen a continuació, aplicables en virtut del Reial decret 1098/2001,
de 12 d’octubre, modificat pel RD 773/2015, de 28 d'agost, el qual s’aprova el Reglament general de la Llei de
contractes de les administracions públiques, classificacions que podran suplir la solvència sol·licitada en el seu
cas.

El termini d’execució és de 3 mesos. La classificació proposada és en 1 sol grup. La categoria s’estableix en base
al pressupost de les obres IVA exclòs.

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
PRESSUPOST

(PEC s/IVA)

G) Vials i pistes 4. Amb ferms de mescles bituminoses 2 322.747,65 €

21. Revisió de preus

Les obres contemplades tenen una duració estimada de 3 mesos. D’acord amb l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8
de novembre, de contractes del sector públic, modificat per la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de
Directives de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones
altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la que es modifica la Llei
12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius, no
procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de
revisió de preus, per no excedir el termini d’execució de les obres de dotze (12) mesos.

Tanmateix, i en previsió d’una eventual ampliació del termini d’execució de les obres de manera que el termini
global passi a superar els dotze (12) mesos, en el cas que resulti aplicable una revisió de preus excepcional, si
s’escau, serà d’aplicació la fórmula del Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel qual s’aprova la relació de
materials bàsics i les fórmules-tipus general de revisió de preus dels contractes d’obres i de contractes de
subministrament de fabricació d’armament i equipament de les Administracions públiques, que inclou els pesos
de les diferents activitats dins del pressupost del projecte, i que s’indica a continuació:

Fórmula 141. Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses:

𝐾𝑡 = 0.01 𝐴𝑡
𝐴0

+ 0.05 𝐵
𝐵0

+ 0.09𝐶 𝐶𝑡
𝐶0

+ 0.11𝐸 𝐸𝑡
𝐸0

+ 0.01 𝑀𝑡
𝑀0

+ 0.01 𝑂𝑡
𝑂0

+ 0.02 𝑃𝑡
𝑃0

+ 0.01 𝑄𝑡
𝑄0

+ 0.12 𝑅𝑡
𝑅0

+ 0.17 𝑆𝑡
𝑆0

+ 0.01 𝑈𝑡
𝑈0

+ 0.39

A l’annex 22. Revisió de preus es justifiquen les ponderacions proposades.

22. Pressupost per a coneixement de l’administració

Realitzats els amidaments i aplicats els preus unitaris, tal com es desenvolupa en el document núm. 4, les
quantitats a les que puja el pressupost del present projecte constructiu són:

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 271.216,51 €

 DESPESES GENERALS (13%) 35.258,15 €

 BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 16.272,99 €

SUBTOTAL 322.747,65 €

 IVA (21%) 67.777,01 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 390.524,66 €

 EXPROPIACIONS 7.804,40 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 398.329,06 €

El Pressupost per a coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de tres-cents noranta-vuit mil tres-
cents vint-i-nou euros amb sis cèntims.

23. Documents del projecte

Els documents que integren el present projecte són els següents:

DOCUMENT NÚM.1: MEMÒRIA I ANNEXOS

Memòria

Apèndix 1: Resum de dades generals (SITO)

Annexos

Annex 1. Antecedents

 Annex 2. Qualitat i medi ambient

Annex 3. Cartografia i Topografia

Annex 4. Traçat
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Annex 5. Replanteig

Annex 6. Moviment de terres

Annex 7. Ferms i paviments

Annex 8. Climatologia, hidrologia i drenatge

Annex 9. Geologia i geotècnia

Annex 10. Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres

Annex 11. Senyalització, abalisament i defenses

Annex 12. Anàlisi de la seguretat viària

Annex 13. Serveis afectats

Annex 14. Expropiacions

Annex 15. Estudi de seguretat i salut

Annex 16. Pla de treballs

Annex 17. Justificació de preus

Annex 18. Pressupost per a coneixement de l'Administració

Annex 19. Integració Ambiental i Mesures correctores d'Impacte Ambiental

Annex 20. Titularitats i catàlegs

Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició

Annex 22. Revisió de preus

DOCUMENT NÚM.2: PLÀNOLS

1. Situació general i índex

2. Plànol de conjunt

3. Planta d'estat actual

4. Planta general

5. Replanteig i definició geomètrica

6. Perfils longitudinals

7. Perfils transversals

8. Seccions tipus i detalls

9. Planta d'enderrocs

10. Drenatge

11. Senyalització i seguretat viària

12. Serveis afectats

13. Expropiacions

14. Mesures correctores d’impacte ambiental

DOCUMENT NÚM.3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES

Plec Prescripcions Tècniques

DOCUMENT NÚM.4: PRESSUPOST

Amidaments

Estadística de Partides

Quadre de preus núm. 1

Quadre de preus núm. 2

Pressupostos Parcials

Resum de pressupost

Pressupost general

24. Declaració d’obra completa

En compliment de l’article 127 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General
de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques, i de l’apartat 1 de l’article 233 de la Llei 9/2017, de 8 de
novembre, de contractes del sector públic, per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives
del Parlament Europeu i del Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, es manifesta que el projecte
comprèn una obra complerta en el sentit exigit en l’article 125 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre, ja que
conté tots i cadascun dels elements que són precisos per a la utilització de l’obra i és susceptible d’ésser lliurada
a l’ús general. Així mateix, es fa constar que l’obra compleix els requisits exigits per la Llei 3/2007 de 4 de juliol de
l’Obra Pública i concretament allò reflectit a l’article 18 de la mateixa.
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25. Conclusions

Amb tot l'exposat al present document, així com en els que segueixen a continuació, es considera que s'ha
complert l'objectiu del Projecte. Segons el parer dels signataris està redactat correctament i compleix tots els
requisits exigits, per la qual cosa es proposa la seva aprovació.

Barcelona, maig de 2025

Els autors del projecte:

María Moya Rodríguez
Enginyera de camins, canals i ports

Xavier Pons Pujol
Enginyer civil



Apèndix 1: Resum de dades generals (SITO)



Data: Maig  2025

1. Identificació del projecte

Clau:

Descripció:

VB-12062.1.F2

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.Títol complet:

Data redacció:

Tipus projecte:

Tipus d'obra:

Import pressupost (PECii):

Ratio Import (PECii)/Longitud:

01/05/2025

Projecte constructiu d'Obra Principal

Millora Local

0,20
390.524,65

Longitud:

1.952.623.263,74

m
€

€/Km

2. Municipis afectats

Municipi Pressupost (PECii)Km projecteProvínciaComarca % Pressupost
SEVA Osona Barcelona 0,20 342.847,71 87,79

3. Carreteres afectades

Codi Descripció PK inicial PK final
38.302,39038.497,440Nova variant de St Miquel de Balenyà (C-743)

4. Característiques tècniques tronc

Longitud:

Longitud via lenta:

% via lenta:

Secció tipus:

Velocitat especifica:

Pendent màxim:

Radi mínim:

Kv mínim còncau:

Kv mínim convex:

Trànsit actual:

Trànsit pesat actual:

Trànsit previst horitzó:

Trànsit pesat previst horitzó:

Trànsit previst posta en marxa:

0,20

0,00

0,00

7 / 8

60

6,00

15,00

170,00

160,00

7.032

10

13.037

10

7.956

m

m

m /m

Km/h

m

m

m

%

Veh/dia

Veh/dia

Veh/dia

%

%

Geometria

Trànsit

Pàgina: 1

Trànsit pesat previst posta en marxa:

Any horitzó:

Any posta en marxa:

10

2.044

2.024

%

Ferms

Descripció material Gruix (cm)Nº capa

Longitud: 0,00 m

Mescla bituminosa tipus D o S en capar de trànsit 61
Mescla bituminosa tipus D,S o G en capa
intermèdia

92

Mescla bituminosa tipus S,G o A en capa base 103
Tot-u artificial 254

8. Serveis afectats

TotalPressupost obra civilCompanyiaNúmero Pressupost obra mecànica
(PECii) (€)(PECii) (€) (PECii) (€)

Companyia Telefònica
Nacional d'Espanya

628,75 0,001 628,75

628,750,00628,75TOTAL

9. Expropiacions

Municipi Superfície
expropiada (m²)

Nº finques
expropiades

Nº viviendes
expropiades

Pressupost  (PECii) €

31.221,83 0 7.422,91SEVA

31.221,83 0 7.422,91TOTAL

10. Ocupacions Temporals

Municipi Nº finques
afectades

Superfície
afectada (m²)

Pressupost  (PECii) €

1 847,76 381,49SEVA

1 847,76 381,49TOTAL

12. Amidaments

Moviments de terres

Esbrossada m2984,600

Excavació en desmunt m33.559,652

Terraplè procedent de l'obra m370,730

Terraplè total m370,730

Esplanada millorada m3950,000

Ferms

Materials granulars en capes base m3364,200

Mescles bituminoses t1.237,888

Pàgina: 2



Betum t47,221

14. Resum pressupost

PECii (€)

Treballs previs 18.514,02

Moviments de terres 20.527,92

Esbrossada 1.992,76

Desmunt 18.338,60

Terraplè procedent de l'obra 196,56

Terraplè total 196,56

Drenatge 81.926,84

Drenatge longitudinal 81.926,84

Afermats 139.890,43

Materials granulars 32.382,84

Aglomerants bituminosos 61.120,37

Betum 46.387,22

Senyalització i abalisament 12.984,68

Senyalització horitzontal 3.163,08

Senyalització vertical 8.987,21

Abalisament 834,39

Urbanització 14.906,56

Paviments 14.216,16

Ajardinaments 690,40

Serveis afectats 628,75

Instal·lacions de serveis 1.634,40

Enllumenat públic 1.634,40

Obres complementàries 3.526,20

Pàgina: 3

Partides alçades 95.984,84

0,00Mesures correctores medioambientals:

0,00Pressupost serveis afectats (obra mecànica):

7.804,40Pressupost expropiacions:

Pressupost per contracte (PECii): 390.524,66

Pressupost per coneixement de l'Administració: 398.329,06

Pàgina: 4
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1. Antecedents 

Els antecedents del present projecte constructiu són els següents: 

▪ En data març de 2015, la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre redacta l’Estudi Informatiu 
“Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de 
Balenyà – Seva”. Clau EI-VB-12062.  

▪ En data abril de 2015, la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat Terrestre redacta l’Estudi d’Impacte 
Ambiental “Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant 
Miquel de Balenyà – Seva”. Clau IA-VB-12062. 

▪ En data 10 d’octubre del 2017, la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural signa la 
Declaració d’Impacte Ambiental del Projecte “Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre l’enllaç 
de la C-17, PK 49+500 i el PK 7+000 de la BV-5303. Tram Balenyà – Seva”, promogut i tramitat per la Direcció 
General de Carreteres del Departament de Territori i Sostenibilitat. S’adjunta còpia de la Declaració 
d’Impacte Ambiental a l’apèndix 2 del present annex. 

▪ En data 7 de juny del 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat resol l’Aprovació definitiva de l’estudi 
informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 4+450 
i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà – Seva”. Clau EI/IA-VB-12062. S’adjunta còpia de l’Aprovació 
de l’Estudi Informatiu a l’apèndix 3 del present annex. 

▪ En data 24 d’abril de 2019, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat redacta l’Ordre d’Estudi VB-
12062.1 Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nod-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la 
BV-5303. Seva.  

Per a la redacció d’aquest projecte constructiu, Infraestructures.cat, empresa pública de la Generalitat de 
Catalunya convoca concurs públic que adjudica a l’empresa Técnica y Proyectos, S.A. (TYPSA), 
formalitzant-se el contracte dels treballs amb data 21 de gener de 2020. 

La redacció de l’esmentat projecte es realitza en coordinació amb el projecte limítrof alhora en fase de 
redacció a per la Diputació de Barcelona, de títol: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 
4+950, i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà, TTMM de Seva, Malla i 
Tona. Codi: 6021PC02. 

▪ En data 19 de juliol de 2022, la Subdirecció General de Programació i Execució de la Direcció General 
d’Infraestructures de Mobilitat comunica a Infraestructures.cat que el projecte constructiu de la variant 
s’ha de dividir en els següents expedients: 

o “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la 
BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1, que correspon a la variant definida a l’Estudi 
Informatiu amb clau EI-VB-12062. 

o “Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb clau 
VB-12062.1.F2, que inclourà les noves peticions de l’Entitat Municipal Descentralitzada Sant Miquel 
de Balenyà, entre les quals destaca el nou accés a la variant des del carrer Torrellebreta. 

Aquest comunicat, realitzat a través d’e-valisa, s’adjunta a l’apèndix 1 del present annex. 

El present document desenvolupa el projecte del segon expedient corresponent al “Nou accés a la variant de Sant 
Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb clau VB-12062.1.F2. 

En relació al Medi Ambient: 

▪ En data 10 de desembre de 2021, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, resol la 
pròrroga per dos anys addicionals la vigència de la Declaració d’Impacte ambiental aprovada mitjançant 
la Resolució TES/2631/2017, de 25 d’octubre. 

▪ En data gener de 2023, la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat redacta el Document Ambiental 
del Projecte Constructiu “Millora de la carretera BV-5303 entre el pk 4+500 i el pk 4+950, i nova variant fins 
a la connexió amb la BV-5305 a sant Miguel de Balenyà. TTMM de Seva, Malla i Tona. Clau 6021PC02 
(lot7)” i del Projecte Constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-
5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1. Clau VB-12062.1. F1”, per tal de donar compliment a la 
tramitació ambiental dels esmentats projectes, donat que la Declaració d’Impacte Ambiental va perdre la 
vigència perquè no es van iniciar les obres en el termini establert en la pròrroga. 

S’adjunta còpia del Document Ambiental a l’apèndix 4. 

▪ En data 3 de juliol de 2024, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, signa la resolució 
ACC/...../2024 d’Informe d’Impacte Ambiental sobre el Projecte Variant de Sant Miquel de Balenyà. 

S’adjunta còpia del Document Ambiental a l’apèndix 5. 
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En relació a la tramitació del projecte constructiu (VB-1262.1): 

▪ En data 18 d’octubre de 2022, el Director General d’Infraestructures de Mobilitat va aprovar tècnicament el 
projecte. “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la 
BV-5303. Seva. Fase 1. Clau VB-12062.1. F1” i el va sotmetre a tràmit d’audiència. 

S’incorporen al projecte les modificacions derivades de les respostes a les al·legacions presentades, 
consistents en l’eliminació d’un nou camí particular (camí 01) i la incorporació de la reposició d’una 
instal·lació de reg particular afectada per les obres. 

▪ En data 14 de juny de 2023, el Director General d’Infraestructures de Mobilitat va aprovar definitivament el 
projecte. “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la 
BV-5303. Seva. Fase 1. Clau VB-12062.1. F1. 

▪ En data 2 d’agost de 2023, el lletrat Antonio Solano Borruel, interposa recurs d’alçada contra la resolució 
d’aprovació definitiva del projecte. 

▪ En data 14 de novembre de 2023, la Direcció General d’Infraestructures i Mobilitat, resol estimar el recurs 
d’alçada anul·lant la resolució d’aprovació definitiva del projecte i redactar una nova versió del projecte 
incloent un seguit d’estudis detallats i incorporant fitxes a l’annex d’expropiacions. 

▪ En data 7 de novembre de 2024 la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat redacta l’Ordre d’Estudi 
AA-VB-12062.1.F1. Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 
6+900 de la BV-5303.  

L’annex d’actualització recull les determinacions de l’Informe Ambiental de resolució ACC/...../2024, els 
requeriments de la resolució del recurs d’alçada contra la resolució d’aprovació definitiva del projecte i 
l’actualització dels preus unitaris del projecte VB-12062.1.F1. Així mateix, també incorpora les peticions de 
l’Entitat Municipal Descentralitzada (EMD) de Sant Miquel de Balenyà d’actuacions a realitzar en la 
travessera actual. 

S’adjunta a l’apèndix 6. 

▪ A data de tancament del present projecte de clau VB-12062.1.F2, el projecte de clau VB-1262.1 i l’annex 
d’actualització AA-VB-12062.1.F1 han estat aprovats tècnicament, estan en procés de tràmit d’audiència i 
es preveu la seva aprovació definitiva. 
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Apèndix 2: Declaració d’Impacte Ambiental 
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Apèndix 3: Aprovació de l’Estudi Informatiu                   

i d’Impacte Ambiental 













Annex 1. Antecedents. Apèndix 4. Document ambiental.
Variant de Sant Miquel de Balenyà de la BV-5303 des
del PK 4+500 al 6+900. Seva. Claus DA-6021PC02
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DOCUMENT AMBIENTAL DELS PROJECTES: 

- MILLORA DE LA CARRETERA BV5303, ENTRE EL PK 4+500 I EL PK 4+950, I NOVA 

VARIANT FINS A LA CONNEXIÓ AMB LA BV5305 A SANT MIQUEL DE BALENYÀ. TM 

DE SEVA, MALLA I TONA. CLAU: 6021PC02 (LOT 7) 

- PROJECTE CONSTRUCTIU. VARIANT DE SANT MIQUEL DE BALENYÀ, TRAM NORD-

EST. DEL PK 4+600 DE LA BV5305 AL PK 6+900 DE LA BV5303. SEVA. FASE 1. CLAU: 

VB-12062.1.F1 

 

 

 

 

 

1. INTRODUCCIÓ 

 

L’àmbit objecte d’estudi consisteix en les actuacions de millora d’un tram d’uns 440 m de 

longitud de l’actual carretera BV5303 (entre el pk 4+500 i el pk 4+950), i una variant de nova 

traça que discorre pel nord-est del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, de 1.355m de 

longitud, formada per un primer tram de 520 m fins la connexió amb la carretera BV5305, i un 

segon tram de 835 m de longitud fins tornar a enllaçar amb la carretera BV5303 (al pk 6+900). 

També inclou un tram al sud de 124 m de connexió amb la BV5303 actual, que es continuaria 

conservant com a via local. Les actuacions s’emplacen principalment al terme de Seva, 

excepte un petit tram d’uns 120 m de longitud al terme de Malla, ambdós a la comarca 

d’Osona.  

 

L'objecte principal és la construcció d’una variant de la carretera BV-5303 al seu pas per Sant 

Miquel de Balenyà, per tal d'evitar el pas de trànsit pel nucli urbà i millorar el pas superior sobre 

la línia soterrada de ferrocarril, actualment força estret i complicat per al trànsit pesat.  

 

El terme municipal de Seva està dividit en dos peces pel terme del Brull, i està format pels nuclis 

de Seva i Sant Miquel de Balenyà, així com disseminats com el Montanyà, Serrabardina, Can 

Garriga, Perafita, el Pinós, el Serrat de l'Aguilar i la Serreta. Al terme també s’hi han 

desenvolupat els polígons industrials de l'Avellanet i el Montmany. 

 

Des del punt de vista de les comunicacions, Seva és un municipi ben comunicat, essent la 

xarxa viària principal la C17 de Barcelona a Ripoll, la qual enllaça amb el sistema local 

estructurat per la carretera BV5303 de Sant Miquel de Balenyà a Viladrau i la carretera BV5305 

en direcció a Taradell. També disposa de connexió ferroviària mitjançant la línia R3 de Rodalies 

de Barcelona entre l'Hospitalet de Llobregat i Vic, amb estació a Sant Miquel de Balenyà, 

essent de fet l'estació de trens l'origen del nucli urbà. 

 

 

Imatge 1. Localització de les actuacions objecte d’estudi (en color vermell). Vies ràpides C-17 i C-25 

en color blau. 

 

 

Imatge 2. Localització de les actuacions objecte d’estudi (en color vermell). En verd traçat actual 

de la BV-5303 objecte de modificació. 
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1.1 ANTECEDENTS 

La relació cronològica dels antecedents administratius que afecten aquest projecte es poden 

resumir en els següents punts:  

 En data octubre de 2015 es redacta l’Estudi Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental

“Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram:

Sant Miquel de Balenyà – Seva”, amb claus: EI-VB-12062 i IA-VB-12062.

 En data 25 d’octubre de 2017, la Direcció general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

va emetre la Resolució TES/2631/2017, de 25 d’octubre, de declaració d’impacte

ambiental de l’esmentat estudi informatiu.

 En data 07 de juny del 2018, el Departament de Territori i Sostenibilitat resol l’Aprovació

definitiva de l’estudi informatiu i l’estudi d’impacte ambiental “Millora general. Variant de

la carretera BV-5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà –

Seva”. Clau EI/IA-VB-12062, i selecciona com a alternativa a desenvolupar l’Alternativa

nord.

 En data 10 de desembre de 2021, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i

Agenda Rural, resol la pròrroga per dos anys addicionals la vigència de la Declaració

d’impacte ambiental aprovada mitjançant la Resolució TES/2631/2017, de 25 d’octubre.

 En data gener de 2023, l’Àrea d’Infraestructures i Espais Naturals de la Diputació de

Barcelona, redacta el Projecte Constructiu “Millora de la carretera BV5303, entre el pk

4+500 i el pk 4+950, i nova variant fins a la connexió amb la BV5305 a Sant Miquel de

Balenyà. TM de Seva, Malla i Tona. Clau: 6021PC02 (lot 7)”.

 En data maig de 2023, la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat de la

Generalitat de Catalunya, redacta el Projecte Constructiu “Variant de Sant Miquel de

Balenyà, tram nord-est. Del pk 4+600 de la BV5305 al pk 6+900 de la BV5303. Seva. Fase 1,

Clau: VB-12062.1F1”.

1.2 MARC NORMATIU 

El marc normatiu que regula l’avaluació de l’impacte ambiental de projectes és la Llei 21/2013, 

de 9 de desembre, d’avaluació ambiental (BOE núm. 296, de l’11.12.13), la Llei 9/2018, de 5 de 

desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, la 

Llei 21/2015, de 20 de juliol, per la qual es modifica la Llei 43/2003, de 21 de novembre, de 

forests i la Llei 1/2005, de 9 de març, per la qual es regula el règim de comerç de drets d'emissió 

de gasos d'efecte hivernacle. 

Els projectes que s’han de sotmetre a avaluació d’impacte ambiental estan relacionats a 

l’esmentada Llei 21/2013, estant l’actuació projectada inclosa a l’annex II, grup 7.i 

“Construccions de variants de població i carreteres convencionals no incloses a l’annex I”, i per 

tant sotmesa a avaluació d’impacte ambiental simplificada. 

Pel que fa a la normativa de carreteres, l’article 13 de la Llei 37/2015, de 29 de setembre, de 

carreteres, estableix que “En els plans, programes i estudis de carreteres que requereixin 

sotmetre al procediment d'avaluació ambiental d'acord amb la legislació vigent s'haurà 

realitzar el corresponent informe o estudi al respecte.” 

Així mateix, l’article 18.1 del Decret Legislatiu 2/2009, de 25 d'agost, pel qual s'aprova el Text 

refós de la Llei de carreteres, diu que “L'Estudi informatiu previ o el projecte de traçat a què fa 

referència l'article 15.2 s'han de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental 

quan ho determini la normativa vigent.” 

En conseqüència i en base al marc legal vigent, es sotmet el projecte a avaluació ambiental 

simplificada i es presenta el present document per consultar als agents implicats sobre la 

procedència de les obres a executar. 

1.3. OBJECTIU 

Es redacta el present document ambiental del Projecte Constructiu "Millora de la carretera 

BV5303, entre el pk 4+500 i el pk 4+950, i nova variant fins a la connexió amb la BV5305 a Sant 

Miquel de Balenyà. TM de Seva, Malla i Tona. Clau: 6021PC02 (lot 7)”, i del Projecte Constructiu 

“Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del pk 4+600 de la BV5305 al pk 6+900 de la 

BV5303. Seva. Fase 1, Clau: VB-12062.1F1”, amb l’objectiu de donar compliment al que 

estableix la normativa vigent quant a la tramitació ambiental dels esmentats projectes. 

Els Projectes constructius objecte d’estudi consisteixen en la construcció d’una variant de la 

carretera BV-5303 al seu pas per Sant Miquel de Balenyà, per tal d'evitar el pas de trànsit pel 

nucli urbà i millorar el pas superior sobre la línia soterrada de ferrocarril, actualment força estret 

i complicat per al trànsit pesat, amb dificultat de gir per aquests vehicles pesants. Aquest pont 

sobre el ferrocarril és un punt crític del traçat actual, amb una amplada que no permet el 

creuament de dos vehicles pesants, comportant retencions i problemes de trànsit en 

aquest accés del nucli de Sant Miquel de Balenyà. 

El projecte és compatible amb el desdoblament de la via ferroviària prevista per ADIF, atenent 

que el Pla Estratègic d'Infraestructures i Transport 2005-2020 (PEIT), aprovat per acord del 

Consell de Ministres el 15 de juliol de 2005, inclou com un dels seus eixos bàsics d'actuació el 

desenvolupament de les xarxes de rodalies ferroviàries a les principals àrees metropolitanes. 

El projecte també és compatible amb el Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 

(PTCC), d'aplicació en l’àmbit d’estudi, el qual proposa uns eixos estructurants secundaris a 

escala comarcal per a la cohesió dels sistemes urbans actuals i la permeabilitat territorial, 

garantint la connectivitat entre els nuclis i la seva accessibilitat des de la xarxa primària. Les 

vies plantejades pel Pla que afecten al present estudi són les següents: 
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- Itinerari Lluçanès i Moianès, de connexió entre Sant Fruitós de Bages - Calders - Moià - 

Tona (N-141c/BV-5303), consistent bàsicament en el condicionament de la carretera 

existent N-141c i la proposta d’un nou traçat final alternatiu a la BV-5303 actual, d'enllaç 

entre la N-141c i la C-17, per tal d’evitar el pas pel nucli de Tona. El punt final d’aquest vial 

es situa a la rotonda existent de la C-17 al pK 49+500. 

- Vial d'Osona, concebut per tal de resoldre els dèficits de comunicació interna dels 

municipis de la Plana: Tona - Taradell - Santa Eugènia de Berga - Roda de Ter - Manlleu - 

Torelló (BV-5305/BV-5222/BV-5224), mitjançant el condicionament de trams existents o 

l’execució de nous trams. 

 

S’adjunta a l’annex 1 l’Ordre d’estudi del present Document Ambiental. 

 

 

2.EMPLAÇAMENT,DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DEL PROJECTE 

 

El projecte es situa principalment al terme municipal de Seva, excepte un petit tram que 

transcorre pel sud del terme municipal de Malla, en un àmbit al sud de la comarca d’Osona, 

província de Barcelona.  

 

 
Imatge 3. Límits termes municipals de Seva (trama de color groc) i Malla (trama de color blau). 

Variant en estudi en color vermell. Font: Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (ICGC) 

 

Actualment, la carretera BV-5303 en el tram comprès entre el PK 4+500 i el 4+950, disposa 

d’una calçada de 2 carrils, un per sentit de circulació, amb una amplada total d’uns 5,5 m i 

sense vorals. Al marge dret disposa d’una cuneta de formigó remuntable d’1 m d’amplada en 

gairebé tot el recorregut i al marge esquerra també en alguns trams. Presenta dos accessos 

directes des de camins rurals i un accés directe des d’un carrer del polígon l’Avellanet. 

Passat el PK 5+000, el traçat presenta un revolt de 70 metres de radi i desemboca al nucli urbà 

de Sant Miquel de Balenyà mitjançant un pont sobre el ferrocarril de 4 metres d’amplada útil, 

que comporta problemes de mobilitat. 

 

A continuació del pont sobre el FFCC, es pot girar cap a la BV5305 en direcció Taradell, o bé 

continuar per la BV-5303 en direcció Seva, la qual discorre durant 1,2 km per l’interior del nucli 

urbà de Sant Miquel de Balenyà (travessia urbana), amb males condicions de traçat, trànsit 

poc fluid, problemes de maniobrabilitat i dificultat de gir dels vehicles pesants, comportant un 

impacte negatiu sobre la població. 

 

 

Imatge 4. Rotonda de la BV5303 d’inici de les 

actuacions projectades 

 

Imatge 5. Actual BV5303 sense vorals  

 

Imatge 6. Accés directe a la masia el Susany 

des de BV5303  

 

Imatge 7. Accessos directes al camí del Feu i 

del Coll i al polígon l’Avellanet des de BV5303 

 

Imatge 8. Revolt d’accés al nucli de Sant 

Miquel de Balenyà, abans del pont sobre el 

FFCC 

 

Imatge 9. Problemes de mobilitat al pont sobre 

el FFCC d’accés al nucli de Sant Miquel de 

Balenyà  

T.M. SEVA 

VARIANT  

EN ESTUDI 

T.M. SEVA 

T.M.  

MALLA 

 

T.M. 

TONA 

T.M. 

TARADELL 

T.M. 

VILADRAU 

T.M.  

EL BRULL T.M.  

BALENYÀ 

T.M. 

TARADELL 

T.M. 

TONA 

T.M.  

EL BRULL 
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Imatge 10. Punt conflictiu del pont sobre el 

FFCC 

 

Imatge 11. Punt conflictiu sobre el FFCC. Els 

vehicles pesants ocupen tota la via 

 

Imatge 12. Via soterrada del FFCC en l’àmbit 

del projecte 

 

Imatge 13. Travessia urbana de la BV5303 pel 

nucli de Sant Miquel de Balenyà 

 

Imatge 14. Travessia de la BV5303 pel nucli de 

Sant Miquel de Balenyà en direcció Seva 

 

Imatge 15. Vista de la BV5303 al sud-est del 

nucli de Sant Miquel de Balenyà 

 

El projecte proposat preveu la millora d’uns 440 m de la carretera BV5303, amb un itinerari per 

a vianants paral·lel, així com la construcció d’una variant pel nord-est del nucli urbà de Sant 

Miquel de Balenyà d’uns 1.355 m de longitud, fins tornar a enllaçar amb l’actual BV5303 al sud-

est del nucli. El projecte preveu dos rotondes i la millora del pont superior sobre la línia de 

ferrocarril. L’objectiu principal és millorar el punt crític de mobilitat sobre el ferrocarril i alliberar 

de trànsit de pas dins del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. 

 

Les actuacions proposades es poden resumir principalment en: 

1. Eixamplament del tram de la carretera BV-5303 actual, entre el PK 4+500 el PK 4+900. 

2. Itinerari de vianants paral·lel a la BV-5303, del PK 4+500 fins arribar al nucli urbà de Sant 

Miquel de Balenyà, donant continuïtat al que ja s’ha executat des del disseminat del 

Serrat de l’Aguilar proper a la C-17. 

3. La definició d’una variant a partir del PK 4+900 de la BV5303, amb la construcció d’un 

nou pas superior sobre de la via de FFCC existent, i un traçat en direcció sud-est pel límit 

de la zona urbana de Sant Miquel de Balenyà, fins enllaçar novament amb la BV-5303. La 

longitud d’aquesta variant és d’uns 1.355 m. 

4. Tram de connexió en forma de “T” de la nova variant amb la BV5303 de 124 m. 

 

 
Imatge 16. Traçat objecte d’estudi en color vermell. Zona urbana de Sant Miquel de Balenyà amb 

trama de color marró. En color lila la línia de FFCC, i en color verd les actuals BV-5303 i BV-5305 

 
Imatge 17. Traçat en color vermell sobre ortofotomapa. Zona urbana de Sant Miquel de Balenyà 

amb trama marró. Font: ICGC 

FFCC 

BV5305 

BV5303 

BV5303 

NUCLI URBÀ SANT 
MIQUEL DE BALENYÀ 

BV5303 

BV5303 

FFCC 

BV5303 

BV5305050

855 
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Imatge 18. Itinerari de vianants existent a la 

rotonda d’inici al que es donarà continuïtat 

Imatge 19. Àmbit de la connexió en “T” de la 

nova variant amb la BV5303 actual 

Comentar que s’han realitzat dos projectes constructius atenent a la diferent titularitat de les 

vies objecte d’actuació, en que la carretera BV5303 és titularitat de la Diputació de Barcelona 

des de la C17 fins la BV5305, mentre que les carreteres BV5305 i el tram de la BV5303 des de la 

BV5305 fins a Seva, són de titularitat de la Generalitat de Catalunya. En conseqüència 

Diputació de Barcelona redacta un projecte del primer tram fins a la rotonda després del pont 

sobre el FCC, i la Generalitat de Catalunya redacta un altre projecte del tram que discorre des 

de l’esmentada rotonda fins a la connexió amb la BV5303. 

Imatge 20. Tram en vermell inclòs en el Projecte constructiu redactat per Diputació de Barcelona i 

tram en taronja inclòs en el Projecte constructiu redactat per la Generalitat de Catalunya. 

Els paràmetres de disseny de la nova variant es detallen a continuació: 

Tram fins rotonda després 

FFCC (Projecte Diputació de 

Barcelona) 

Tram des de rotonda després 

FFCC fins connexió amb 

BV5303 (Projecte Generalitat 

de Catalunya) 

- Tipus de xarxa Comarcal Comarcal 

- Tipus de via Carretera convencional 1+1 Carretera convencional 1+1 

- Tipus de terreny Ondulat Ondulat 

- Traçat Radi mínim 115 m, radi màxim 

220 m 

Radi mínim 200 m, pendent 

màxima 6% 

Separació de 25 m de la línia 

de façana del nucli urbà de 

Sant Miquel de Balenyà 

- Velocitat de projecte 60 km/h 60 km/h 

- Secció tipus 6/8 

Calçada de 3 m i voral d’1 m 

7/8 amb amples de vorals 

reduïts, atenent a la Norma 

3.1-IC vigent, aprovada per 

ORDEN FOM/273/2016 

Calçada de 3,5 m i voral de 

0,5 m 

- Longitud 440 m eixamplament 

520 m variant (inclou rotondes) 

835 m de nova variant 

124 m entroncament en “T” 

- Encreuaments A nivell 

Pas superior sobre el FFCC 

A nivell 

- Cuneta En desmunt En desmunt 

- IMD any 2023 9.025 vehicles/dia (BV5303) 

2.740 vehicles/dia (BV5305) 

5.497 vehicles/dia (*) 

- % vehicles pesants 

any 2023 

9,6% (BV5303) 

1,6 (BV 5305) 

4,14% (*) 

(*) Les dades de l’IMD i % de pesants d’aquest tram varien respecte a les que consten al projecte 

constructiu. S’adjunta a l’annex 7 la justificació d’aquesta modificació facilitada per Infrastructures.cat. 

Tram inicial del pk 4+500 BV5303 fins la rotonda 1 

L’actuació s’inicia al pk 4+500 de la BV-5303 amb l’eixamplament de la calçada actual, amb 

una secció de disseny 6/8, fins la rotonda 1 (uns 440 m, des de pk 1+000 a pk 1.440 de 

projecte). Aquesta rotonda 1 (amb centre al pk 1+480), i de 28 m de radi, distribuirà el trànsit 

de l’actual BV5303 objecte de millora entre el nou vial projectat de la variant, un accés 

existent al Polígon Industrial de Can Avellanet (carrer de la Feu), un camí rural (camí del Feu) i 

un tram de l’antiga BV-5303 que s’adequarà com accés a l’empresa Embotits Salgot per 

alliberar la nova variant d’aquests vehicles pesants que es dirigeixen a aquesta empresa. 

Aquest darrer accés finalitzarà amb una petita rotonda (rotonda 3), de 9,5 m de radi. 
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També es projecta un itinerari de vianants paral·lel a la via, amb una amplada de 2 m i 0,35 m 

per a la barrera de seguretat. Aquest itinerari finalitza a l’esmentada rotonda 3, a partir d’on 

s’adequarà el tram de carretera i pont actual per donar continuïtat a la via peatonal fins al 

nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. 

 

També es projecta un nou camí des de la rotonda inicial per accedir a un habitatge existent, 

Masia el Susany, per tal d’eliminar accessos directes des de la BV5303. 

 

 
Imatge 21. Tram inicial: eixamplament de l’actual BV-5303, amb itinerari de vianants paral·lel (en 

color lila). Del pk 1+000 al pk 1+440. Nou accés Maria el Susany. Projecte constructiu clau 6021PC02 

(lot7). 

 

 

Imatge 22. Rotonda 1 amb centre al pk 1+480, de regulació del trànsit de l’actual BV5303 objecte 

de millora, entre el camí rural existent del Feu, la nova variant, de l’accés a l’empresa Embotits 

Salgot i el carrer del Feu d’accés al Polígon Industrial de Can Avellanet. Petita rotonda 3 en la zona 

d’accés a Embotits Salgot. Projecte constructiu clau 6021PC02 (lot7). 

 

Imatge 23. Secció tipus del primer tram d’eixamplament de la BV5303 actual, amb itinerari de vianants 

paral·lel. 75 cm de sòl seleccionat en tram de calçada de vehicles. Projecte constructiu clau 6021PC02 

(lot7). 

 

Aquest tram s’ajusta perfectament a la rasant existent donat que només consisteix en un 

eixamplament de la calçada actual. Només el nou camí d’accés a la Masia el Susany 

transcorre en desmunt. 

 

 

Imatge 24. Perfil longitudinal del primer tram fins la rotonda 1. Projecte constructiu clau 6021PC02 (lot7). 
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Tram entre la rotonda 1 i la rotonda 2 

Sortint de la nova rotonda 1, del pk 1+510 al pk 1+900 de projecte (390 m de longitud), es 

projecta un tram de nova traça també amb secció 6/8, que travessa el ferrocarril amb un pas 

superior del pk 1+852 al pk pk 1+1886 (OF 1.8) i finalitza en una nova rotonda (rotonda 2). 

Aquesta rotonda 2, també de 28 m de radi, i amb centre al pk 1+932, regularà el trànsit de la 

carretera BV5303 actual en direcció al nucli de Sant Miquel de Balenyà, la carretera existent 

BV5305 en direcció Taradell i la continuïtat de la traça de la nova variant en direcció sud-est. 

 

 

Imatge 25. Tram de nou traçat entre la rotonda 1 i la rotonda 2, amb pas superior OF 1.8 sobre el 

FFCC. En color blau fluix la previsió de desdoblament de la via de ferrocarril per ADIF. Projecte 

constructiu clau 6021PC02 (lot7). 

 

 
Imatge 26. Vista aèria de l’àmbit d’ubicació de la rotonda 2, la BV5305 actual i la línia de FFCC 

soterrada. Projecte constructiu clau VB-12062.1.F1 

 

 

Imatge 27. Secció tipus de la variant entre la rotonda 1 i la rotonda 2 a base de 30 cm de sòl estabilitzat i 

30 cm de sòl seleccionat. Projecte constructiu clau 6021PC02 (lot7). 

 

 

El tram de la nova variant entre la rotonda 1 i la rotonda 2, s’ajusta en alguns trams al terreny 

però en general transcorre en terraplè, amb màxims en l’àmbit de la rotonda 2 després del pas 

superior sobre el FCC amb terraplens d’un màxim de 4 m en la rotonda i ramals que en surten.  

 

 

Imatge 28. Perfil longitudinal del tram entre la rotonda 1 i la rotonda 2. Projecte constructiu clau 6021PC02 

(lot7). 
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Tram de la rotonda 2 fins l’enllaç en “T” amb la BV5303 existent 

 

A partir d’aquesta rotonda 2, la variant transcorre vorejant la zona urbana de Sant Miquel de 

Balenyà en sentit sud-est, amb 835 m de longitud (del pk 2+060 al pk 2+895), fins tornar a 

connectar amb l’actual BV5303. 

 

Imatge 29. Tram de nou traçat des de la rotonda 2 fins al final. Projecte constructiu clau VB-12062.1.F1 

 

Imatge 30. Vista aèria del punt de connexió de la nova variant amb BV5303 actual. Projecte constructiu 

clau VB-12062.1.F1 

 

Imatge 31. Secció tipus nova variant. 75 cm de sòl seleccionat. Projecte constructiu clau VB-12062.1.F1 

 

Aquest tram de variant des de la sortida de la rotonda 2 fins al final, també presenta un tram 

d’uns 340 m bastant adaptat al terreny, transcorrent no obstant en el tram inicial (uns 130 m) i 

final (uns 100 m) en terraplè, i en desmunt uns trams intermedis d’uns 270 m de longitud 

conjunta. 

 

  

 

 

Imatge 32. Perfil longitudinal de la sortida de la rotonda 2 fins al final. Projecte constructiu VB-12062.1.F1 

 

Finalment, també es projecta un tram de camí d’accés per al manteniment d’un nou suport 

d’una torre elèctrica que cal reposar, d’una longitud de 68 m i una amplada de 4 m. S’hi 

accedirà mitjançant un camí existent i s’establirà una servitud de pas al llarg de tot el 

recorregut d’accés. 

 

 

Imatge 33. Camí projectat per al manteniment 

d’una nova torre elèctrica. Projecte 

constructiu VB-12062.1.F1 

 

 

Imatge 34. En color verd camí existent i tram de 

camí projectat sobre el que s’establirà una servitud 

de pas per al manteniment de la torre elèctrica. 

Projecte constructiu VB-12062.1.F1 
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Imatge 35. Tram inicial BV5303 a la sortida de 

la rotonda inicial a condicionar i terrenys on 

s’ubicarà el nou accés a la masia el Susany 

 

Imatge 36. Tram a condicionar pk 1+100. 

Accés directe a la masia el Susany a eliminar.  

 

Imatge 37. Tram final de l’accés al Susany 

sobre afloraments margosos 

 

Imatge 38. Tram a condicionar a l’entorn del 

Torrent de Vall-llossera 

 

Imatge 39. Àmbit d’ubicació de la rotonda 1 
 

Imatge 40. Àmbit per on transcorrerà la nova 

variant a la sortida de la rotonda 1 

 

Imatge 41. Terrenys de conreu per on 

transcorrerà la nova variant  

 

Imatge 42. Terrenys de conreu per on 

transcorrerà la nova variant  

 

Imatge 43. Terrenys de conreu per on 

transcorrerà la nova variant abans de creuar 

la línia FFCC 

 

Imatge 44. Punt de creuament de la nova 

variant sobre la línia de FFCC 

 

Imatge 45. Terreny de conreu per on 

transcorrerà la variant just després de la línia 

de FFCC 

 

Imatge 46. Àmbit d’ubicació de la rotonda 2 

 

Imatge 47. BV5305 en direcció Taradell a 

condicionar a la sortida de la rotonda 2 

 

Imatge 48. Tram BV5305 en direcció Sant 

Miquel de Balenyà a condicionar 

 

Imatge 49. Terrenys de conreu propers al nucli 

urbà de Sant Miquel de Balenyà per on 

discorrerà la nova traça en direcció sud-est  

 

Imatge 50. Terrenys margosos i zona boscosa 

per on continuarà la nova traça 
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Imatge 51. Zona boscosa i terrenys de 

conreus de la nova traça 

 

Imatge 52. Límit de la finca de conreu amb 

zona boscosa per on transcorrerà la traça 

 

Imatge 53. Camí existent i terreny de conreu 

on s’habilitarà un nou pas per al 

manteniment de la nova torre elèctrica 

 

Imatge 54. Tram final abans de la connexió 

amb la BV5303 per on transcorrerà la traça 

 

Imatge 55. Terrenys on s’ubicarà l’enllaç en 

“T” amb la BV5303 actual  

 

Imatge 56. Tram final a condicionar en l’enllaç 

amb la BV5303 actual 

 

El Projecte proposa la següent secció de ferm en el tronc principal del tram objecte 

d’eixamplament: 

Capa del 

ferm 

Gruix Tipus de material 

 
Imatge 57.- Secció del ferm del tram objecte de 

millora. Projecte constructiu clau 6021PC02 (lot7). 

Capa trànsit 3 cm BBTM 11A 

Capa trànsit 

intermèdia 

10 cm AC22 bin B50/70 S 

Capa de 

base 

12 cm AC22 base B50/70 

G 

Subbase 25 cm tot-u artificial 

 

Pel que respecta a la secció de ferm en el tronc principal de la variant en el tram entre la 

rotonda 1 i la rotonda 2, proposa el següent: 

Capa del 

ferm 

Gruix Tipus de material 

 
Imatge 58.- Secció del ferm nova variant. Projecte 

constructiu clau 6021PC02 (lot7). 

Capa trànsit 3 cm BBTM 11A 

Capa trànsit 

intermèdia 

6 cm AC22 bin B50/70 S 

Capa de 

base 

11 cm AC22 base B50/70 

G 

Subbase 25 cm tot-u artificial 

 

Finalment, en el tronc principal de la variant en el tram des de la sortida de la rotonda 2 fins al 

final, proposa el següent: 

Capa del 

ferm 

Gruix Tipus de material 

 
Imatge 59.- Secció del ferm nova variant. Projecte 

constructiu clau VB-12062.1.F1 

Capa trànsit 6 cm AC16 SURF S 

Capa trànsit 

intermèdia 

9 cm AC22 bin S 

Capa de 

base 

10 cm AC22 base G 

Subbase 25 cm tot-u artificial 

 
Respecte als drenatges, en l’àmbit de la variant en estudi es projecten dos Obres de Drenatge 

Tranversal (ODT), que permeten el pas de les aigües superficials de les conques i subconques 

que intercepta: 

Denominació PK de situació 
Solució 

estructural 

Long. 

(L) 

Amplada 

o 

diàmetre 

(B) 

Alçada 

(H) / 

Diàm. (D) 

Pendent 

(J) 

[m] [m] [m] [%] 

ODT 1.3 
1+360 

(Torrent de Vall-llossera) 
Calaix 16,6 5,00 2,00 2,00 

OD 2.2 2+747 Tub 20,0  Φ 2 2,00 0,70 

Imatge 60.- Solucions de drenatge. Projecte constructiu clau 6021PC02 (lot7) i Projecte constructiu 

clau VB-12062.1.F1  
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Imatge 61. ODT-1.3 sobre el Torrent de Vall-llossera. Projecte constructiu clau 6021PC02 (lot7). 

 

El sistema general de drenatge longitudinal estarà format per: 

 Cunetes de plataforma de formigó TTR-10, triangulars d’1 m d’amplada, amb un dren 

inferior en desmunts d’alçada important. 

 Cunetes revestides de formigó de tipus Ct-1, triangulars amb 1 m d’amplada, per a 

camins. 

 Cunetes de guarda a peu de terraplè. 

 Tubs de PEAC o formigó sota cuneta i guals en trams on sigui necessari 

 Col·lectors per complementar les cunetes de plataforma 

 

A continuació es mostra el detall constructiu de les noves cunetes TTR-10 projectades: 

 
Imatge 62. Detall cuneta TTR-10 amb dren inferior. 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, el projecte també preveu la següent estructura: 

 

Estructura Tipologia d´estructura Longitud 

(m) 

Pk de 

situació 

Pas superior 

sobre FFCC 

OF-1.8 

Preveu el desdoblament de la via d’ADIF 

Estructura de 34,64 m de llum i 10,4 m d’amplada (dos 

calçades de 3 m), a base de bigues i llosa in-situ de 25 cm 

formigonada 

34 De pk 1+852 

a pk 1+886 

 

 

 

 

 

Imatge 63. Planta i secció del pas superior sobre el FFCC (OF 1.8). Projecte constructiu clau 6021PC02 

(lot7). 
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Respecte al pont actual, el projecte preveu actuacions de rehabilitació de poca 

envergadura, reparant patologies i corregint el comportament estructural, per destinar-lo a 

pas peatonal. 

 

Finalment, el Projecte també inclou la corresponent senyalització vertical i horitzontal, 

abalisament, i sistemes de contenció, així com la il·luminació de l’itinerari de vianants amb 

balises de 6 kw de potència unitària cada 10 m i bàculs amb lluminàries LED a les rotondes. 

 

En conseqüència de l’exposat anteriorment, la nova variant millorarà notablement la qualitat 

de vida i la seguretat de les persones, ja que evitarà el pas de trànsit pel nucli urbà de Sant 

Miquel de Balenyà que actualment transcorre per la travessia urbana de la BV5303, i també 

suprimirà un punt crític de mobilitat existent al pont sobre el ferrocarril d’accés a aquest nucli. 

 

La nova variant també millorarà la connectivitat entre diversos nuclis d’Osona, potenciant 

aquests nuclis, evitant el despoblament i millorant la competitivitat de la zona i l’arrelament al 

territori, d’un marcat caràcter agrícola, ramader i de turisme rural. 

 

Així mateix, la nova variant es realitzarà en equilibri amb les afectacions mediambientals que 

comporti. S’analitzaran les solucions constructives més adients donada la orografia de la zona i 

es consideraran les afeccions al medi natural, així com les afectacions a elements existents i a 

la valoració ambiental de tots ells per tal de justificar la proposta adoptada. 

 

S’adjunta a l’annex 2 els plànols de la planta general dels dos Projectes constructius objecte 

d’estudi. 

 

 

3. PRINCIPALS ALTERNATIVES PROPOSADES 

 

Per al plantejament de les alternatives cal recordar que es disposa com antecedent de l’Estudi 

Informatiu i l’Estudi d’Impacte Ambiental “Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre 

el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà – Seva”, amb claus: EI-VB-12062 i IA-VB-

12062, amb Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) de data 25 d’octubre de 2017 (Resolució 

TES/2631/2017), publicada al DOGC en data 15 de novembre de 2017, i resolució de pròrroga 

de dos anys addicionals de l’esmentada DIA de data 10 de desembre de 2021. No obstant, i 

d’acord amb l’article 43 de la Llei 21/2013, d’avaluació ambiental, la DIA ha perdut la vigència 

al no haver-se iniciat les obres en el termini establert i per tant cal iniciar un nou tràmit. 

 

La DIA de l’any 2017, es va pronunciar favorable a l’alternativa nord plantejada, que es 

correspon amb el traçat grafiat en color blau i lila: 

 

 
Imatge 64. Estudi d’Impacte Ambiental de l’any 2015. Plantejava dos alternatives: alternativa nord en 

color blau i alternativa sud en color vermell. El tram en color lila era comú a ambdues alternatives per 

possibilitar la connexió de la BV5303 amb la BV5305. 

 

A continuació s’observa com la traça dels Projectes constructius objecte del present estudi, és 

pràcticament idèntica a la traça de l’alternativa nord aprovada per la DIA de l’any 2017:  

 

 
Imatge 65. Solapament de la traça dels Projectes constructius objecte d’estudi (color vermell) amb la 

traça de l’alternativa nord aprovada per la DIA de 2017 (color blau). Traçats pràcticament coincidents. 
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La principal diferència recau en el desplaçament de la variant en el tram proper al nucli urbà 

de Sant Miquel de Balenyà després del pont sobre el ferrocarril, per tal de donar compliment a 

la normativa vigent situant la nova traça a 25 m de la línia de façana de les edificacions 

existents. Aquesta premissa també ha motivat el desplaçament la rotonda 2 després del pont 

sobre el ferrocarril. 

 

Tot seguit es relacionen els aspectes més destacats que contenia la DIA de l’any 2017: 

 

Solució Nord Solució Sud 

A l’EIA la longitud del projecte presentava una 

longitud de 1.817,38m (1.377,38 m de variant i 

440 m d’eixamplament de la BV5303 existent) i 

124 m d’entroncament en “T”. 

El traçat coincideix pràcticament amb la 

descripció del traçat dels Projectes 

constructius objecte del present estudi, ja 

descrit en apartats anteriors, amb una longitud 

de 1.795 m (1.335 m de nova variant i 440 

d’eixamplament de la BV5303 actual) i 124 m 

de l’entroncament al sud en forma de “T” 

amb la BV5303 existent. 

 

 

Inici al pk 4+450 de la BV-5303, per seguir en 

direcció sud uns 350 m pel carrer existent del 

Serrat de la Creu del Polígon Industrial 

l'Avellanet fins una nova rotonda projectada. 

Es considera aquesta rotonda com el punt 

d'inici de l'alternativa sud donat que no es 

preveu realitzar cap actuació al vial del 

Serrat de la Creu. El traçat continua des de la 

rotonda en direcció sud pel costat del 

polígon industrial l'Avellanet i el nucli urbà de 

Sant Miquel de Balenyà fins enllaçar amb la 

carretera BV-5303 de Sant Miquel de Balenyà 

a Seva, per finalment connectar amb la 

carretera BV5305 de Sant Miquel de Balenyà 

a Taradell. 

Presenta una longitud total de 2.810,53 m, 

sense considerar els 350 m inicials.  

El tram final de connexió entre les carreteres BV-5303 i BV-5305 és comú a ambdues 

alternatives, ja que en el cas de la solució sud cal connectar també amb la BV5305. 

Valoració de la DIA 

L’EIA valora les dues alternatives proposades i considera com a ambientalment més viable 

l’alternativa nord en tenir un impacte global inferior. Entre d’altres aspectes, argumenta els 

següents: 

- L’alternativa sud és més llarga 

- L’alternativa nord aprofita un major tram de carretera existent en el seu traçat (BV5303) 

- El pont sobre el ferrocarril comporta un major impacte en l’alternativa sud 

- El traçat de l’alternativa sud originaria una demanda de material de préstec 

considerable 

- L’impacte sobre la hidrologia també és considerable en l’alternativa sud 

- L’alternativa sud intercepta un camí rural de certa envergadura, fet que no es dona en 

l’alternativa nord 

 

Formula declaració d’impacte ambiental favorable per a l’alternativa nord. 

 

Condicions de la DIA 

Condicions generals 

a) Estudiar la reducció de la secció de la variant al 5,5/6,5 per preservar la continuïtat i la 

coherència del paisatge 

b) En el tram comú (tram 2), des de la rotonda Nord Est i el PK 2+260 de la variant, s'hauran 

d'aplicar mesures correctores destinades a minimitzar l'impacte visual i acústic sobre les 

edificacions properes, i es detallaran les seves dimensions i tipologia. 

c) El Projecte constructiu estudiarà la inclusió d'un camí per a bicicletes i vianants en el tram 

corresponent a l'alternativa escollida, que serveixi per comunicar les poblacions de Tona i Sant 

Miquel de Balenyà, i en un futur amb Seva i Taradell. 

d) El traçat nou de la variant, comú a les dues alternatives plantejades (PK 2+000 al PK 2+900), 

s'ajustarà al màxim possible als camps situats cap al Sud, per tal d'evitar en el possible 

l'afectació del bosc de rouredes i alzinars situats a la part més septentrional. 

e) El Projecte constructiu haurà de desenvolupar la funcionalitat dels trams de la carretera 

antiga que encara quedin en ús. Per exemple, pel que fa a l'antic pont que creua el 

ferrocarril, donar-li una funcionalitat que afavoreixi la connexió dels veïns a banda i banda, 

donant prioritat a vianants i bicicletes. 

Condicions en relació al medi natural 

f) Es recomana adequar la OD 1.3-N (calaix de 2.5x2.5m), condicionant-la com a pas inferior 

específic per a vertebrats. S'adequarà la base de l'estructura a fi d'evitar la inundació del pas. 

Si es preveuen períodes d'inundacions temporals, la base de l'estructura s'adequarà de 

manera que en tot moment es mantinguin dues franges laterals seques, una a cada costat de 

l'estructura de com a mínim 60 cm d'amplada i si és possible d'1 m. 

Als accessos es dissenyaran plantacions escaients per atraure la fauna. 

Caldrà assegurar el correcte manteniment de totes les estructures adaptades per millorar la 

connectivitat i programar neteges periòdiques per retirar els residus o altres elements que 

obstaculitzin el pas. 

g) Abans d'iniciar els treballs de tala, desbrossament i decapatge caldrà procedir a un 

marcatge acurat de la superfície d'afectació i prendre alguna mesura per evitar afectar la 

fauna en el moment d'iniciar les obres. 

h) Quant als talussos: 

S'hauran de dissenyar els talussos de desmunt i terraplè de la traça amb pendent màxima 

3H:2V per tal de possibilitar la seva restauració i revegetació. En cas que en alguna zona 

puntual no fos viable, caldrà aplicar o implantar tècniques específiques d'estabilització, 

integració i revegetació. 

i) Si s'escau, en els talussos amb un elevat risc d'erosió per pluges torrencials, caldrà valorar la 

instal·lació de mantes i malles orgàniques biodegradables. 

j) Caldrà arrodonir les arestes dels talussos de desmunt en la transició amb el terreny natural, 

per tal que sembli la seva continuació. 

k) La revegetació dels talussos i terrenys afectats per l'obra amb hidrosembres i plantacions 
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d'arbres i arbusts s'haurà de portar a terme amb vegetació autòctona pròpia de la zona però 

tenint en compte d'introduir espècies amb flor, i que siguin prou diversificades perquè es 

garanteixi el seu floriment durant tot l'any. 

Aquesta mesura està orientada a la recuperació dels terrenys afectats i alhora afavorir les 

condicions per tal d'atraure als insectes pol·linitzadors, per tant es prioritzaran les espècies més 

riques en nèctar i pol·len. 

D'entre els talussos resultants i els terrenys que per raó del disseny de la nova variant quedin en 

desús, s'estudiarà la possibilitat d'aprofitar-los per fomentar un hàbitat favorable pels 

pol·linitzadors. Es poden aprofitar troncs que hagin estat objecte dels treballs d'esbrossada o 

altres materials naturals per crear la possible zona de nidificació. 

l) Les zones derivades dels abassegaments de materials, abassegaments de terres, abocadors 

de terres, zona de maquinària, etc., s'hauran de contemplar en el corresponent Projecte 

constructiu, incloent les mesures correctores i de restauració necessàries. Com a criteri general 

se situarà el parc de maquinària, els abassegaments de materials i instal·lacions provisionals 

d'obra, en zones de mínim risc de contaminació (planeres, poc permeables). 

m) S'utilitzarà prioritàriament la pròpia traça o camins existents sempre que sigui possible, 

evitant-ne l'obertura de nous. 

A l'acabament de les obres, caldrà que s'hagi garantit la funcionalitat original dels camins i 

accessos interceptats per l'obra, així com haver restituït la morfologia original i haver restaurat 

els accessos provisionals que s'hagin construït durant la fase d'execució de les obres, estenent 

terra vegetal i procedint a la sembra i la plantació si fos necessari. 

Integració paisatgística 

n) Com a norma general, s'adequaran les formes i els colors de les obres de fàbrica (cunetes, 

baixants i canalitzacions, entre altres) per tal d'afavorir la seva integració paisatgística, 

emprant materials, acabats, colors i textures de les parts visibles que s'integrin d'una manera 

adequada a l'entorn, utilitzant revestiments de paredat, escullera amb materials propis del lloc, 

formigó imprès o tinta, o qualsevol altra tècnica adequada a la finalitat. 

o) On sigui possible, anteposar la revegetació en forma de bosquets o en distribució irregular 

en lloc d'alineacions d'arbres, per camuflar elements paisatgísticament impactants. 

p) Els marges de pedra seca afectats per les obres s'hauran de restituir per estructures de la 

mateixa tipologia. S'hauran de reconstruir els caps de marge afectats per evitar el 

deteriorament de la resta del marge. 

Sobre l'impacte residual 

q) Atenent l'apartat d de l'article 41 de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, i seguint els 

criteris per a la compensació dels impactes residuals significatius i la integració de la no 

pèrdua neta en biodiversitat en l'avaluació ambiental, establerts i publicats per la Subdirecció 

General d'Avaluació Ambiental, s'incorporen les condicions següents per garantir la 

compensació dels impactes negatius en biodiversitat associats al Projecte explicats en 

l'apartat 5 d’aquesta Declaració: 

- S'estableix la superfície corresponent a 5.57 ha a compensar per pèrdua de biodiversitat un 

cop executat el Projecte: 

TRAM1 - Eix1 + Rotonda 1: 0.7 ha 

TRAM 2 + Rotonda2 + Connexió “T”: 1 ha 

En aquest tram s'estima que es redueix la qualitat i capacitat d'acollida degut als sorolls, 

augment d'emissions, freqüentació, risc d'atropellament de la fauna, i destrucció directa de 

vegetació. A falta d'un càlcul més acurat s'ha estimat en 0.5 ha, que sumades a les anteriors 

fan un total de 1.5 ha. Aplicant les recomanacions internacionals respecte al criteri de 

proporcionalitat de les mesures compensatòries, s'estableix un factor de compensació mínim 

d'1:3, per tant s'hauran de compensar un total de 4.5 ha per a aquest tram. 

- Aquesta superfície de compensació pot ser susceptible de revisió atenent uns càlculs més 

acurats. L'òrgan ambiental podrà revisar el factor de compensació establert, considerant la 

resiliència, la singularitat, el grau d'amenaça, l'estat de conservació, o altres característiques 

de l'hàbitat o espècie objecte de millora. 

- S'elaborarà una proposta de mesures compensatòries que tindrà per objecte definir les 

actuacions de millora que compensin el més acurat possible els impactes i que haurà de ser 

aprovat per l'òrgan ambiental. 

- Aquesta proposta inclourà una descripció de la (o les) mesures compensatòries proposades 

que, com a mínim, haurà de contemplar la informació següent: 

Fase d'execució de la mesura compensatòria: descripció detallada de les actuacions a 

executar, guanys ambientals previstos amb l'execució de la mesura, calendari d'execució, 

pressupost i responsables. 

Fase de manteniment de la mesura compensatòria: descripció de les actuacions de 

manteniment, programació, pressupost i responsables. 

Les mesures compensatòries hauran de ser dissenyades seguint els principis i criteris establerts 

per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, i especialment els principis d'equivalència, 

proporcionalitat, addicionalitat, proximitat, i perdurabilitat 

Hidrologia 

r) Es consideren adequades les mesures correctores proposades en l'EIA per tal de corregir i 

evitar l'impacte ocasionat per alteració de drenatges i erosions. 

En tot cas, caldrà incorporar al Projecte les prescripcions tècniques que indiqui l'Agència 

Catalana de l'Aigua, i en general seguir els criteris, directrius i recomanacions tècniques que es 

recullen en la documentació de referència disponible a la seva web. 

Valoració acústica i lumínica 

s) Pel que fa al vector contaminació acústica, d'acord amb la metodologia esmentada es 

dona conformitat a l'estudi presentat condicionat a què el Projecte constructiu inclogui un 

estudi acústic de detall amb les mesures necessàries per assolir objectius de qualitat acústica. 

Aquest estudi haurà d'incloure tots els receptors sensibles (no els industrials) amb afecció per la 

variant a executar, i haurà de tenir en compte que en tractar-se d'una infraestructura nova 

haurà de complir els nivells següents: 

- A3, per a habitatges situats al medi rural que compleixin les condicions d'estar habitades 

permanentment, aïllades i no formar part d'un nucli de població, i no estar en contradicció 

amb la legalitat urbanística. 

- A4, per a habitatges situats al medi rural que no compleixin la condició d'estar habitades 

permanentment. 

- A4, per a habitatges situats en sòls d'ús residencial. 

- B1, a l'alternativa Nord, per a habitatges situats en sòls d'ús residencial situats en trams 
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existents. 

L'estudi ha de ser validat pel Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i 

Lumínica del Departament de Territori i Sostenibilitat. 

t) En cas que sigui necessari disposar d'enllumenat exterior al llarg de la carretera s'haurà de 

presentar la documentació tècnica que especifica l'Annex 1 del Decret 190/2015, de 25 

d'agost, amb la descripció de la instal·lació d'il·luminació exterior per tal que l'administració 

competent es pugui pronunciar respecte la seva adequació. 

L'enllumenat exterior de la carretera ha de complir les prescripcions tècniques establertes pel 

Decret 190/2015, de 25 d'agost. 

Ambient atmosfèric 

u) Aplicar les mesures següents: 

- Compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon estat. 

- Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l'interior del recinte 

de l'obra pública a 20 km/h. 

- Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar la 

formació de possibles núvols de pols. 

- Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, 

o bé adaptar mesures d'eficàcia similar. 

- Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes. 

- Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària i els 

vehicles de transport. 

- Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent 

respecte del vent dominant. 

- Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, murs de 

contenció o sistemes equivalents) en els apilaments de materials pulverulents. 

- Emmagatzemar els materials fins en sitges. 

- Adequar l'alçada dels apilaments perquè no superi l'alçada dels sistemes físics instal·lats. 

- Instal·lar sistemes per minimitzar l'emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o 

similar) en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents 

amb camions o maquinària en apilaments, tolves i similars. 

- Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material pulverulent com ara 

tamisos, garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de materials i punts de 

transferència. 

Patrimoni cultural 

v) Caldrà l'informe del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General de 

Patrimoni Cultural, d'acord amb les seves competències i atès els resultats obtinguts en les 

prospeccions arqueològiques, les prescripcions del qual s'hauran d'incorporar en el pressupost 

del Projecte constructiu. 

En tot cas, caldrà dur a terme un seguiment arqueològic intensiu de l'obra i especialment 

durant els moviments de terres. 

El seguiment arqueològic s'haurà de dur a terme sota la direcció d'un arqueòleg, amb la 

corresponent autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 

9/1993 de 30 de setembre del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

Residus 

w) L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha definit unes mesures correctores relatives a la 

gestió dels residus i els sòls contaminats que es considera necessari adoptar. Per a aquest tipus 

de projectes aquestes mesures es refereixen a l'establiment de: 

- Zones d'emmagatzematge dels residus i de la seva gestió prevista d'acord amb la legislació, i 

considerant que s'hauran d'emmagatzemar sota cobert; els residus líquids s'hauran 

d'emmagatzemar en zona pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles 

vessaments. 

- Una correcta gestió d'acord amb la normativa vigent de les runes i altres residus de la 

construcció, incloses les terres o pedres d'excavació de la construcció que no hagin de ser 

reutilitzades com a rebliment per a la mateixa obra o per a una altre obra/activitat legalment 

autoritzada per utilitzar aquests materials. 

- Zones i protocols d'actuació per al canvi d'olis i combustibles a la maquinària així com per a 

la neteja de tancs de formigó, per tal de prevenir vessaments accidentals sobre el sòl i d'un 

protocol d'actuació en cas que s'identifiqui algun espai contaminat afectat per l'obra o en 

cas que aquest espai sigui identificat durant l'execució de l'obra, cosa que haurà de ser 

notificat a l'ARC. 

 

En resum de l’exposat anteriorment el present document ambiental analitzarà les següents 

alternatives: 

 

- Alternativa zero: consistent en no realitzar la variant. 

 

- Alternativa nord: consistent en el traçat proposat pels Projectes constructius objecte 

d’estudi, pràcticament coincident amb l’alternativa nord seleccionada per l’EIA, amb 

DIA favorable amb condicions de data 25 d’octubre de 2017 (actualment caducada), 

que transcorre pel nord del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. D’acord amb els 

projectes, el traçat incorpora els condicionants establerts a la DIA de l’any 2017, 

excepte alguns que en justifica els motius. Longitud de 1.355 m de nova variant, 440 m 

d’eixamplament de BV5303 existent i 124 m d’entroncament amb BV5303 existent. 

 

- Alternativa sud de l’EIA: consistent en l’alternativa sud de l’EIA de l’any 2015, que 

transcorre pel sud del nucli de Sant Miquel de Balenyà. Longitud de 2.810,53 m de nova 

variant (sense considerar els 350 m inicials, on ja hi ha un vial existent). Alguns trams 

d’aquesta alternativa transcorren pel terme municipal del Brull. 
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Imatge 66. Traçat alternativa nord segons Projectes constructius any 2023. 

Imatge 67. Traçat alternativa sud segons EI i EIA de l’any 2015. 

L’opció zero de no realitzar la variant es descarta d’inici donat que l’actual traçat travessa el 

nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà amb perjudicis importants per a la població, i presenta 

un punt crític de mobilitat per als vehicles pesants al pas superior sobre el ferrocarril en l’accés 

al nucli de Sant Miquel de Balenyà. Així mateix, la variant comportarà importants beneficis en 

la seguretat de les persones, tant per a les que resideixen al nucli urbà com per les que circulen 

per la carretera, així com beneficis socials i econòmics al territori. 

S’adjunta a l’annex 3 còpia de la DIA de l’any 2017. 

4. CARACTERÍSTIQUES DE L’ALTERNATIVA SUD DE L’ESTUDI INFORMATIU

En aquest apartat descriurem les característiques de l’alternativa sud de l’Estudi Informatiu i 

Estudi d’Impacte Ambiental de l’any 2015, ja que es considerarà com alternativa al traçat nord 

dels projectes constructius objecte d’estudi. 

Els paràmetres de disseny es detallen a continuació: 

- Tipus de xarxa Comarcal 

- Tipus de via Carretera convencional 1+1 

- Tipus de terreny Ondulat 

- Traçat Radi mínim 100 m, radi màxim 712 m 

- Velocitat de projecte 60 km/h 

- Secció tipus 7/8 

Calçada de 3,5 m i voral de 0,5 m 

- Longitud 2.810,53 m variant (inclou rotondes) 

- Encreuaments A nivell 

Pas superior sobre el FFCC 

Pas superior sobre el camí de Viladrover 

- Cuneta En desmunt 

- IMD any 2016 4.391 vehicles/dia 

La IMD de projecte considerada és inferior a l’alternativa nord 

perquè aquesta alternativa no permetria eliminar el pas de 

vehicles entre Tona/C-17 i Taradell, que continuaria passant per 

la BV5303 actual, pel pont conflictiu sobre el FFCC i pel nucli 

urbà de Sant Miquel de Balenyà. 

- % vehicles pesants 

any 2016 

2,2% 

El traçat s’inicia al mateix punt que l'alternativa nord, és a dir a la rotonda actual de la BV-5303 

d’accés al Polígon Industrial l'Avellanet pel carrer del Serrat de la Creu, per a continuació 

seguir per aquest mateix carrer del Serrat de la Creu, el qual s'aprofita i no s’hi preveu realitzar 
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cap actuació (tram d’uns 350 m), i per tant tècnicament és a l’extrem sud d’aquest carrer on 

cal considerar l'inici de l'alternativa sud proposada. 

 

A partir d’aquest punt el traçat discorre pel sud del polígon industrial l'Avellanet i el nucli urbà 

de Sant Miquel de Balenyà fins enllaçar amb la carretera BV-5303 de Sant Miquel de Balenyà a 

Seva aproximadament al pk 7+000 (tram 1, eix 1) i comporta l’execució d’una rotonda (la 

rotonda inicial actualment ja és existent), per finalment connectar mitjançant una altra 

rotonda amb la carretera BV-5305 de Sant Miquel de Balenyà a Taradell (eix 2 de 907,45 m de 

longitud), essent aquest darrer tram comú en ambdues alternatives. L’alternativa sud presenta 

una longitud total de 2.810,526 metres (sense considerar els 350 m inicials sobre els que no 

s’actuarà). 

 

El tram 1 d’aquesta alternativa sud transcorre majoritàriament en terraplè, amb màxims d’uns 9 

m al pk 1+400. 

 

  

Imatge 68. Longitudinals de l’eix 1 de l’alternativa sud de l’EIA. Estudi Informatiu clau EI-VB-12062 

 

 

Imatge 69. Secció de l’alternativa sud. 75 cm de sòl seleccionat. Estudi Informatiu clau EI-VB-12062 

 

 

A continuació es detallen les estructures que requereix aquesta alternativa sud: 

 

Estructura Tipologia d´estructura Longitud 

(m) 

Pk de 

situació 

Pas superior sobre FFCC 

OF-1.4 

Preveu el desdoblament de la via d’ADIF. En aquest 

punt el futur desdoblament del FFCC no coincideix 

amb la traça actual i a més hi ha un camí paral·lel 

de servei. 

Estructura de dos vans de 45 m de llum total i 10 m 

d’amplada, a base de bigues doble T 

prefabricades i una llosa de compressió 

45 De pk 1+426 

a pk 1+471 

Pas superior sobre el 

camí de Viladrover a 

Sant Miquel de Balenyà 

OF2.0 

Calaix de formigó armat de 5,10 m de gàlib, 7 m 

d’amplada i 13,92 m de longitud 13,92 pk 2+006 

 

 

 

 

Imatge 70. OF-1.4. Pas superior sobre FFCC i camí adjacent. Estudi Informatiu clau EI-VB-12062 
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Imatge 71. OF-2.0. Pas superior sobre el camí de Viladrover. Estudi Informatiu clau EI-VB-12062 

 

 

Foto núm. 72. Carrer del Serrat de la Creu del 

polígon l’Avellanet que formaria part del tram 

inicial del traçat de l’alternativa sud 

 

Foto núm. 73. Rotonda existent on s’iniciaria la 

construcció del nou traçat de l’alternativa sud 

 

 

Foto núm. 74. Tram inicial de la nova traça a la 

sortida de la rotonda existent. Afectació del Rec de 

la Font Tordera 

 

Foto núm. 75. Accés al Mas Font del Buc que 

s’articularà des d’un nou ramal de la rotonda 

existent. Nova afectació del reg de la Font Tordera 

 

Foto núm. 76. Parcel·la agrícola d’alfals afectada 

per la nova traça 

 

Foto núm. 77. Nou pas sobre el Rec de la Font 

Tordera de la nova traça 

 

Foto núm. 78. Punt de creuament del FFCC i camí 

adjacent de la nova variant 

 

Foto núm. 79. Terrenys agrícoles per on transcorre 

la nova traça just després del creuament del FFCC 

 

Foto núm. 80. Camps de conreu per on transcorrerà 

la nova traça i ubicació del pas superior de la nova 

variant sobre el camí de Viladrover 

 

Foto núm. 81. Camp de conreu i turó margós 

afectat per la nova variant 

 

Foto núm. 82.- Tram a modificar de l’actual BV5303 

en direcció Sant Miquel de Balenyà. Afectació de 

camps de conreu de nogueres. 

 

Foto núm. 83.- Tram a condicionar de l’actual 

BV5303 en direcció Seva, abans de la connexió en 

“T” amb la nova variant. Afectació d’una zona 
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boscosa de roures i alzines. 

 

A continuació es detallen les principals actuacions que presenta l’alternativa sud: 

 

Pk Actuació Objectiu 

Pk 1+000 (tram 1) Rotonda (R1) 

(actualment 

existent) 

Distribució del trànsit: 4 ramals (nova variant, accés 

al polígon industrial i camí rural de Tona a Balenyà) 

Pk 1+426 a pk 1+471 

(tram 1) 

Pas superior 

(OF 1.4) 

Pas superior sobre línia FFCC i camí adjacent de 45 

m de llum i 10 m d’amplada 

Pk 2+006 (tram 1) Pas superior 

(OF 2.0) 

Pas superior sobre el camí de Viladrover de 14 m de 

longitud i 7 m d’amplada. 

Pk 2+434 (tram 1) Rotonda (R2) Distribució del trànsit: 3 ramals (nova variant i accés 

sud Sant Miquel de Balenyà) 

Pk 2+903 (tram 2) Enllaç en "T" Distribució del trànsit: 3 ramals (nova variant i BV-

5305) 

Pk 2+907 (tram 2) Rotonda (R3) Distribució del trànsit: 3 ramals (nova variant i BV-

5303) 

 

Respecte a la hidrologia superficial, les actuacions en obres de drenatge de l’alternativa sud 

es detallen a continuació: 

 

Denominació 
PK de situació (Alternativa 

sud) 

Solució 

estructural 

Long. (L) 

Amplada o 

diàmetre 

(B) 

Alçada (H) / 

Diàm. (D) 

[m] [m] [m] 

OD 1.1-S Pk 1+048 (tram 1) Tub 16,8  Φ 2 2,00 

OD 1.2-S Pk 1+326 (tram 1) Calaix 25,58 3,00 3,00 

OD 1.3-S Pk 1+370 (tram 1) Tub 33,6  Φ 2 2,00 

OD 1.4-S Pk 1+603 (tram 1) Calaix 19,76 3,00 3,00 

OD 1.5-S Pk 1+811 (tram 1) Tub 14,4  Φ 1,5 1,50 

OD 1.6-S Pk 1+928 (tram 1) Tub 21,6  Φ 2 2,00 

OD 1.7-S Pk 2+189 (tram 1) Tub 40,8  Φ 2 2,00 

OD 1.8-S Pk 2+480 (tram 1) Tub 19,2  Φ 2 2,00 

OD 1.9-S Pk 2+620 (tram 1) Tub 19,2  Φ 2 2,00 

OD 2.2 2+747 (tram comú) Tub 20,0  Φ 2 2,00 

Imatge 84. Obres de drenatge alternativa sud. Estudi Informatiu clau EI-VB-12062 

 

Remarcar que donat que l'alternativa sud travessa en el seu tram inicial el Torrent de la Font 

Tordera en dos ocasions, l'estudi informatiu proposa desviar i reposar el tram de torrent afectat 

d’uns 405 m fins connectar novament amb el torrent, ja que les interseccions són bastant properes 

(pk 1+080 i pk 1+345) i alhora també interseccionen molt transversalment, afectant al torrent a 

més a més un ramal de la rotonda R1 i un camí de servei. La reposició del torrent es proposa a 

base de secció trapezoïdal de terres recobertes de geomalla de 4 m d'amplada en la base en els 

primers 325 m de longitud i de 5 m en els 80 m restants, amb un pendent 1H:1V. 

 

 

 

 

 

 

Imatge 85. En color blau la proposta de desviament del Rec de la Font Tordera. Estudi Informatiu clau EI-

VB-12062 

 

 
Imatge 86. Secció proposada del primer tram del canal de desviament del Rec de la Font Tordera. Estudi 

Informatiu clau EI-VB-12062 

 

 

5. CARACTERITZACIÓ DEL MEDI 

 

Tal com s’ha comentat anteriorment, l’àrea d’estudi s’emplaça principalment al terme 

municipal de Seva, i en el cas de l’alternativa nord un petit tram d’uns 120 m al terme de 

Malla, i en l’alternativa sud alguns trams al terme del Brull, tots de la comarca d’Osona. 
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La carretera BV5303 de Sant Miquel de Balenyà a Viladrau i la carretera BV5305 en direcció 

Taradell, estructura el sistema viari principal de comunicació comarcal de l’àmbit des de la 

xarxa viària principal de la C17. 

 

L’esmentada carretera BV-5303 transcorre en forma de travessia urbana pel nucli de Sant 

Miquel de Balenyà, comportant molèsties a la població, i a més presenta un punt crític al seu 

pas sobre la línia de ferrocarril, actualment força estret i complicat per al trànsit pesat. 

 

L’objectiu és construir una variant de la BV-5303 que compleixi la funció de connexió viària de 

l’àmbit i eviti el pas pel nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. Es proposa estudiar dos 

alternatives: 

 

-  Opció nord que transcorre pel nord del nucli de Sant Miquel de Balenyà, d’una 

longitud total de 1.919 m: 440 m objecte d’eixamplament de l’actual BV5303, 1.355 m 

de nova variant i 124 m de connexió al sud també amb l’actual BV5303. 

 

- Opció sud que transcorre pel sud del nucli, d’una longitud total de 2.810,53 m (sense 

considerar els primers 350 m ja existents que transcorren pel Polígon Industrial de Can 

Avellanet, sobre els quals no seria necessari realitzar cap actuació). 

 

 

5.1.MEDI FÍSIC 

 

5.1.1. Geomorfologia i relleu 

 

La comarca d'Osona es situa a l’extrem nord-est de la Depressió Central Catalana, limitant al 

nord amb el Pre-Pirineu, al nord-est amb la Serralada Transversal, i al sud-est i a l'est amb la 

Serralada Prelitoral. Dins d’aquesta comarca hi ha vàries zones clarament diferenciades, 

l'altiplà del Lluçanès-Moianès a l'oest, la Plana de Vic al centre, l'àrea muntanyosa del Bisaura 

al nord, els altiplans i espadats del Cabreres i Romegats al nord-est i a l'est, i els vessants de la 

Serralada Prelitoral (Montseny Occidental) al sud-est. L'àmbit d’estudi es situa a l’extrem 

oriental de la Plana de Vic, prop d'on aquesta s'acaba trobant amb el Massís del Montseny. La 

zona d’estudi presenta una altitud entre 400-800 m. 

 

La Depressió Central Catalana ha estat reomplerta per materials eocens que en aquest sector 

estan representats per margues, concretament per la unitat Margues de Vic. Per damunt 

d’aquestes marges es troben materials més moderns atribuïbles al Quaternari. 

 

El relleu és ondulat amb presència de turons, alguns d’alta singularitat paisatgística, amb zones 

extenses de conreus bàsicament de cereals de secà. 

 

 

Foto núm. 87. Vista general de l’àmbit del projecte amb la BV5303, terrenys de conreu, el Serrat de la 

Creu, el Puig del Castell de l’Aguilar i serralada al fons. 

 

El terme municipal de Seva es situa a la zona sud-est de la comarca d’Osona, al nord-oest del 

massís del Montseny, presentant una dimensió de 30,40 km2 i una altitud mitjana de 663 m.  

 

El municipi de Seva està format per dos enclavaments, estant el principal més al nord, i on 

s’ubica l’actuació objecte d’estudi. Aquest enclavament nord de Seva, s’estén d’oest a est 

des d’una zona més planera i ondulada al voltant de la C17 i el Rec de la Font Tordera amb 

576 m de cota mínima, fins una zona més abrupta i muntanyosa que arriba fins al Turó de les 

Queredes a 1.287 m d’altitud al límit amb Viladrau i el Brull. Està format pels nuclis de Seva i 

Sant Miquel de Balenyà, així com disseminats com el Montanyà, Serrabardina, Can Garriga, 

Perafita, el Pinós, el Serrat de l'Aguilar i la Serreta. Al terme també s’hi han desenvolupat els 

polígons industrials de l’Avellanet i el Montmany, propers als nuclis de Sant Miquel de Balenyà i 

Seva respectivament. 

 

 

 

Imatge 88. Topografia. Cercle vermell en l’àmbit d’estudi. (Font: Pla territorial Parcial Comarques Centrals) 

 

La zona concreta d’actuació es situa a l’oest del terme de Seva, on es localitza el nucli de Sant 

Miquel de Balenyà i el Polígon Industrial l’Avellanet, en la zona més planera i ondulada del 

Serra de Pinós 

Serra de Castelltallat 



                                                                                  DOCUMENT AMBIENTAL                                                                                

Millora de la BV5303 entre pk 4+500 i 4+950. Nova variant fins BV5305. Variant Sant Miquel de Balenyà del pk 4+600 BV5305 al pk 6+900 BV 5303. TM Seva i Malla                        21 

terme, limitant al nord amb el terme municipal de Malla (per on també transcorren 120 m del 

traçat de l’alternativa nord), al sud amb el Brull i a l’oest amb Tona i Balenyà. 

 

Tant en l’alternativa nord com en la sud, la traça s’ajusta en la mesura del possible a trams de 

carreteres existents, al límit del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà i al límit de camps de 

conreu i superfícies boscoses. Les cotes del traçat oscil·len dels 578 m (Rec de la Font Tordera 

en l’alternativa sud) o 586 m (Torrent de Vall-llossera en l’alternativa nord) en els respectius 

trams inicials, fins als 620 m d’altura màxima al tram d’enllaç amb la BV5303 actual. 

 

 
 

 
Imatge 89. Relleu de l’àmbit d’estudi. Font: ICGC 

 
Imatge 90. Relleu de l’àmbit d’estudi. Font: ICGC 

 

5.1.2. Climatologia 

 

Els termes municipals de Seva, Malla i el Brull es caracteritzen per un clima mediterrani 

continental humit, amb precipitacions regulars tot l’any, essent l'hivern l'estació més seca, 

l’estiu és calorós i l'hivern és fred, amb inversió tèrmica i boires. 

 

El tipus de clima segons l'Índex d'humitat de Thornthwaite de la zona d’estudi és subhumit (C2) 

(0-20ºC). Aquest índex ve definit, per la diferència entre l’índex d’humitat (relació percentual 

entre la suma dels excedents mensuals d’aigua i les necessitats anuals d’aquest líquid 

expressades per evapotranspiració potencial) i el 60% de l’índex d’aridesa (relació semblant 

entre el dèficit anual d’aigua expressar per la suma dels dèficits mensuals i la necessitat anual 

d’aigua). El dèficit hídric anual segons Thornthwaite és baix (de 0 a 100 mm), essent aquest 

dèficit la diferència entre l’evotranspiració potencial (ETP) i la real, de manera que quan major 

és aquesta diferència menys garantides estan les necessitat hídriques de les plantes. 

 

La precipitació mitjana anual de la zona d’estudi és de 700 a 750 mm, presentant la part més a 

l’est del terme municipal una precipitació mitjana anual de fins 850-900 mm. La temperatura 

mitjana anual és de 11-12ºC, molt pròxima a la zona més nord del terme amb una temperatura 

mitjana anual de 12-13ºC. 

 

L’àmbit d’estudi es situa a cavall entre la regió Mesotèrmica I (B’1) amb evotranspiració 

potencial (ETP) entre 572-712 mm i la regió Mesotèrmica II (B’2) amb ETP entre 712-855 mm, 

segons les regions tèrmiques i el valor de l’ETP del mètode Thornthwaite. La ETP és la quantitat 

màxima d’aigua susceptible d’ésser cedida en forma de vapor per una superfície de sòl 
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completament coberta de vegetació i contínuament alimentada d’aigua sota unes 

determinades condicions climàtiques. 

 

 

 

 

Imatge 91. Règim pluviomètric estacional: TPEH. En vermell traçat en estudi. (Font: Atles climàtic de 

Catalunya. Hipermapa)  

 

Per a l’anàlisi de les característiques climatològiques de la zona, s’han consultat les dades 

climàtiques del període 2007-2016 de l’estació de la xarxa d’estacions meteorològiques (XEMA) 

més propera, essent aquesta l’estació de Muntanyola (codi CY, x UTM 431854, y UTM 4636571, 

altitud 816 m i data d’inici el 12/01/1996). 

 

 

 
Imatge 92. XEMA Muntanyola. Font: https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/el-clima/climatologia-

xema/ 

 

A continuació es mostren les dades de precipitació mensual de l’estació de Vic del període 

2016-2022, l’estació més propera de l’àmbit: 

 

 GEN FEB MARÇ ABR MAIG JUN JUL AGOST SET OCT NOV DES 

2016 2.4 53.6 46.9 91.9 44.1 31.8 61 34.8 63.7 100.1 96 19.4 

2017 35.8 47.7 84.7 56 40.2 64 9.1 35 104.5 49.3 7 6.1 

2018 69.8 123.4 49.4 85.9 166.3 70.3 31.1 237.3 61.3 184.1 78.2 9.3 

2019 11.6 1.8 5.6 56.5 79.6 28 38 22.4 96.1 101.1 45.6 82.4 

2020 195.1 0.4 22.6 85.8 83.4 165.6 60.1 97.3 32.9 52.5 87.2 18.5 

2021 16.9 29.5 31.8 71.3 52.1 37.7 13.8 40.2 95.1 46.6 61.4 0.6 

2022 3 2.4 97.5 55.5 76.1 41.1 2.5 111.9 31.8 3.9 9 31.6 

Imatge 93. Dades de precipitació mensual (mm) (Font: Servei meteorològic de Catalunya. Vic). X UTM31: 

437077 m, Y UTM31: 4643040 m i Z UTM31: 499 m 

 

Seguidament també es mostra el diagrama ombrotèrmic de l’estació de Muntanyola de l’any 

2022. El diagrama reflecteix la variació dels valors mitjos de temperatura i precipitació al llarg 

de l'any, per tal de determinar el períodes de sequera i la seva intensitat. Segons es veu en el 

diagrama ombrotèrmic l'estació seca se situa als mesos d’hivern, característic del clima 

mediterrani subhumit. 
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Seguidament es mostra el diagrama de temperatures mitjanes (TNm) i les temperatures 

màximes mitjanes (TXm) enregistrades a l’estació de referència l’any 2022. 

 

 

En relació al règim de vents, l’estació meteorològica de Muntanyola indica que la velocitat 

mitjana del vent és de 2,1 m/s amb un 15,5 % de dies calmats, un 55,6% dels dies amb vents 

entre 0,5 i 2,5 m/s, un 21,5% amb vents entre 2,5 i 5 m/s i un 7,3% dels dies amb vents de més de 

5 m/s. Destaca especialment el vent del oest-sud-oest que en algunes ocasions pot arribar a 

bufar amb velocitats entre 10 i 20 m/s. 

 

 
Imatge 94. Rosa dels Vents de l’estació de Muntanyola (Font: meteo.cat) 

 

 

5.1.3. Atmosfera 

 

Qualitat de l’aire 

 

Segons consta a la xarxa de Vigilància i Previsió de la Contaminació Atmosfèrica (XVPCA), 

l'àmbit d’estudi s'inclou principalment en la Zona de Qualitat de l'Aire de la Plana de Vic 

(ZQA6), la qual abasta una superfície de 801 km2 i 38 municipis amb una població de 156.732 

habitants (any 2021). La zona d’estudi es situa just al límit d’aquesta zona ZQA6 amb la ZQA8 

de les Comarques de Girona. 

 

Les diferents zones es delimiten a partir de les condicions de dispersió, que depenen 

bàsicament de la climatologia i l’orografia, i dels valors d’ozó mesurats en les estacions de fons.  
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Imatge 95. Zones qualitat aire: ZQA6: Plana de Vic, al límit amb la ZQA 8 Comarques de Girona. En vermell 

traçat en estudi. (Font: Hipermapa) 

 

Segons el resum anual de la qualitat de l’aire de l’any 2021, consultable a través del web 

https://mediambient.gencat.cat/, els nivells mesurats en la zona d’estudi de diòxid de nitrogen, 

de diòxid de sofre, de monòxid de carboni, de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 10 

micres, de partícules en suspensió de diàmetre inferior a 2,5 micres i de benzè, estaven per sota 

dels valors límit establerts per la normativa vigent; i els nivells mesurats de benzo(a)pirè no han 

superat els valors objectiu establerts a la legislació. Mentre que en relació a l’ozó troposfèric 

s'han detectat diverses superacions del llindar d'informació horari a la població però no s'ha 

enregistrat cap superació del llindar d'alerta, superant no obstant el valor objectiu de 

protecció de la salut humana (VOPS). 

 

En relació a l'avaluació dels nivells de la resta de contaminants, d'acord amb l'inventari 

d'emissions i les condicions de dispersió de la zona, s'estima que els nivells compleixen els 

objectius de qualitat de l’aire establerts a la normativa vigent. 

 

En darrer lloc afegir que aquesta ZQA6 no ha estat declarada (parcial ni totalment) com a 

zona de protecció especial de l’ambient atmosfèric. 

 
 

 

 

Imatge 96. Mitjana anual NO2 any 2021: de 8 a 10 µg/m3 (Font: Hipermapa)  

  

 

 

Imatge 97. Mitjana anual PM10 any 2021: de 15 a 20 µg/m3 (Font: Hipermapa)  

 

Qualitat lumínica 

 

Segons la normativa vigent Decret 190/2015, de 25 d'agost, de desplegament de la Llei 6/2001 

d’ordenació ambiental de l’enllumenat per a la protecció del medi nocturn, i atenent al mapa 

de protecció envers la contaminació lluminosa aprovat pel Departament de Territori i 
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Sostenibilitat el 29 de juny del 2018, la carretera objecte d’estudi transcorre per zona de 

protecció alta E2, però just al límit amb la zona de protecció moderada E3 de zones urbanes: 

- Zona de protecció alta E2: Àrees que el planejament urbanístic classifica com a sòl no

urbanitzable fora de les zones E1 de màxima protecció (PEIN, XN2000, etc), i les àrees 

que els ajuntaments han proposat d’augmentar-ne la protecció dins el seu terme 

municipal. 

Imatge 98. Contaminació lumínica, en blau més fort protecció màxima E1 i en blau més fluix protecció 

alta E2 per on transcorre la traça de la carretera en estudi (traçat en color vermell). En groc nuclis de 

població amb protecció moderada. Font: Departament de Territori i Sostenibilitat.  

Qualitat acústica 

Els nivells sonors de base o de fons de l’àrea d’estudi venen condicionats bàsicament pel 

trànsit que circula a través de la carretera BV5303 i BV5305, la línia de ferrocarril, les zones 

industrials i la pròpia dels nuclis urbans, i en zones més allunyades del nucli les derivades de 

l’activitat agrícola i ramadera de l’àmbit. 

Segons el mapa de capacitat acústica municipal publicat pel Departament de Territori i 

Sostenibilitat, els municipis de Seva, Malla i el Brull tenen el mapa de capacitat acústica 

aprovat en dates 28/07/2014, 27/09/2012 i 01/12/2014 respectivament. 

Imatge 99. Zones de sensibilitat acústica de l’àmbit d’estudi segons el mapa de capacitat acústica 

municipal de Seva. Traçat de la variant en color blau. Font: Hipermapa 

Per altra banda, l’àmbit d’estudi no es situa proper a cap nucli ni zona de protecció acústica 

especial, i per tant no es localitza cap zona de sensibilitat acústica propera. L’àmbit d’estudi 

no forma part de cap zona d’especial protecció de la qualitat acústica (ZEPQA). 

La normativa acústica de referència és el Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual 

s’aprova el Reglament i s’adapten els annexos de la Llei 16/2002 de 28 de juny de Protecció 

contra la contaminació acústica, el qual incorpora diferents aspectes del Real Decreto 

1367/2007 i Real Decreto 1513/2005, que desenvolupen la Ley estatal 37/2003 del Soroll. 

Atenent a l’estudi de trànsit dels corresponents projectes constructius i informatiu, es 

consideraran les següents IMD (intensitat mitjana de vehicles al dia): 

Alternativa nord 

(Tram inicial fins 

BV5305) 

Any 2023 

Alternativa nord 

(de BV5305 a 

BV5303) 

Any 2023 

Alternativa sud 

Any 2016 

IMD (vehicles/dia) 9.025 (BV5303) 

2.740 (BV5305) 

5.497 4.391 (*) 

% vehicles pesants 9,6% (BV5303) 

1,6% (BV 5305) 

4,14% 2,2% 

(*) La IMD és inferior a l’alternativa nord perquè aquesta alternativa no permetria eliminar el 

pas de vehicles entre Tona/C-17 i Taradell, que continuaria passant per la BV5303 actual i pel 

pont sobre el FFCC  
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Recordar també que la traça respecta els 25 m a línia de façana dels habitatges del nucli 
urbà de Sant Miquel de Balenyà. 
 

 
Imatge 100. Vista aèria de la zona més propera a habitatges en zona urbana per on transcorre el tram 
comú a ambdues alternatives. Projecte constructiu clau VB-12062.1.F1 
 
Els receptors propers i els valors d’immissió sonora de la infraestructura objecte d’estudi, s’han 
analitzat en un document independent que s’adjunta a l’annex 4. 
 
El mètode de càlcul que utilitza l’estudi acústic és el el CNOSSOS (“Common Noise assessment 
methods”). El seu principal objectiu és proporcionar un enfocament comú per a l'avaluació i 
gestió del soroll en diferents contextos, com el transport, la indústria, la construcció i el medi 
ambient. El mètode CNOSSOS s'utilitza àmpliament en tota Europa com una eina estàndard 
per a avaluar l'impacte del soroll ambiental i desenvolupar estratègies de mitigació. La 
predicció dels nivells sonors s’ha realitzat mitjançant el software de predicció acústica 
ambiental CADNA-A v2023.  
 
Els receptors que s’han identificat com afectats per la nova infraestructura, els quals s’han 
zonificat atenent als criteris i mapa de capacitat acústica aprovat pel municipi de Seva i resta 
de legislació vigent, són els següents: 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Codi Ubicació Descripció Coordenades Plantes Zonificació 

acústica 
PR1 DS SUSANY NOU Habitatge 437.247 4.632.866 PB+1 B1 
PR2 DS SUSANY VELL Habitatge 437.299 4.632.883 PB+1 B1 
PR3 MS EL FEU (POL 9 PARC 21) Habitatge 437.846 4.633.040 PB+1 A4 
PR4 C INDUSTRIA 1 Habitatge 437.971 4.632.806 PB+2 A4 
PR5 C RAMON Y CAJAL 63 Habitatge 438.012 4.632.781 PB+2 A4 
PR6 C RAMON Y CAJAL 66 Habitatge 438.048 4.632.751 PB+2 A4 
PR7 C INDUSTRIA 15 Habitatge 438.321 4.632.370 PB+1 A4 
PR8 DS EL RIQUER Habitatge 438.321 4.632.370 PB+1 A4 
PR9 DS EL GENORA Habitatge 438.600 4.632.429 PB+1 A4 
PR10 C PIBATLLE Habitatge 438162 4.632.275 PB+1 B1 
PR11 C SEVA 62 Habitatge 438.002 4.632.104 PB B1 
PR12 DS SERRADASES 1 Habitatge 437.468 4.631.861 PB A3 
PR13 DS FONT DEL BUC Habitatge 437.030 4.632.309 PB+1 A4 
 
 

 
Imatge 101. Receptors identificats en l’Estudi d’Impacte Acústic (Annex 4) 
 
Els resultats d’immissió acústica obtinguts es detallen a continuació: 
 
 



                                                                                  DOCUMENT AMBIENTAL                                                                                

Millora de la BV5303 entre pk 4+500 i 4+950. Nova variant fins BV5305. Variant Sant Miquel de Balenyà del pk 4+600 BV5305 al pk 6+900 BV 5303. TM Seva i Malla                        27 

Alternativa nord: No es produeix superació dels nivells límit d’immissió en cap dels receptors 

avaluats. 

 
Imatge 102. Taula resultats Estudi Impacte Acústic. Alternativa nord. (Annex 4) 

 

 

 

 

 

Alternativa sud: No es produeix superació dels nivells límit d’immissió en cap dels receptors 

avaluats. 

 

Imatge 103. Taula resultats Estudi Impacte Acústic. Alternativa sud. (Annex 4) 

 

5.1.4. Geologia i edafologia 

 

La comarca d'Osona es situa a l’extrem nord-est de la Depressió Central Catalana, limitant al 

nord amb el Pre-Pirineu, al nord-est amb la Serralada Transversal, i al sud-est i a l'est amb la 

Serralada Prelitoral. Dins d’aquesta comarca hi ha vàries zones clarament diferenciades, 

l'altiplà del Lluçanès-Moianès a l'oest, la Plana de Vic al centre, l'àrea muntanyosa del Bisaura 

al nord, els altiplans i espadats del Cabreres i Romegats al nord-est i a l'est, i els vessants de la 

Serralada Prelitoral (Montseny Occidental) al sud-est. L'àmbit d’estudi es situa a l’extrem 

oriental de la Plana de Vic, prop d'on aquesta s'acaba trobant amb el Massís del Montseny. La 

zona d’estudi presenta una altitud entre 400-800 m. 

 

La Depressió Central Catalana ha estat reomplerta per materials eocens que en aquest sector 

estan representats per margues, concretament per la unitat Margues de Vic. Per damunt 

d’aquestes marges es troben materials més moderns atribuïbles al Quaternari. 

 

El relleu és ondulat amb presència de turons, alguns d’alta singularitat paisatgística, amb zones 

extenses de conreus bàsicament de cereals de secà. 
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Foto núm. 104. Vista general de terrenys de conreu de la zona amb turons i zones boscoses. 

 

La zona d’estudi s'emmarca dins del grup litològic de gresos i margues (DmC-Mx/Ca) 

corresponent a la Plana de Vic, i es caracteritza per terrenys amb roques sedimentàries i 

impermeables, essent la litologia predominant les graves pertanyents a l'era del Cenozoic, del 

període quaternari i de l'època del holocè recent. Cal destacar també com a particularitat 

geològica d’aquesta zona d’estudi, la presència de puigs o turons aïllats de 60-70 m i plans per 

sobre, formats per margues gris-blavoses resistents corresponents a estats geològics del terciari, 

concretament del paleogen. 

Els principals materials geològics de la zona segons la base geològica disponible del 

Departament de Territori i Sostenibilitat són els següents: 

 

Qac: És el material geològic principal, constituït per graves amb matriu sorrenca i 

argilosa. Agrupa els materials de peu de mont (derrubis de pendent i fàcies proximals 

de ventalls al·luvials) recolzats als relleus principals i que formen acumulacions 

importants. La seva composició litològica depèn de la del relleu associat. En general 

consisteixen en fragments angulosos inclosos en una matriu d'argiles, generalment 

vermelles. Corresponen a dipòsits de tipus mixt: col·luvials i al·luvials. Edat atribuïda: 

Holocè recent. 

 

PEm: Aquest material es troba en una petita part del traçat de la variant nord, prop 

del Serrat de la Creu, i està format per margues blaves fossilíferes amb limolites 

vermelles que presenten un aspecte característic. Aquesta unitat constitueix la 

"formació margues de Vic" on les margues són pobres en fauna i formen seqüències 

granocreixents i estratocreixents amb gresos i limolites. Ambient sedimentari de 

prodelta. Edat: Bartonià de l'època de l'Eocè mitjà. Es corresponen amb formacions 

discontínues de poc gruix damunt de roques sedimentàries de gra fi. 

 

Qga: Argiles ocres i vermelloses que engloben nivells de còdols subarrodonits- 

arrodonits discontinus. Hi ha petits nivells de calcaris intercalats. Tenen una gran 

extensió i una pendent molt suau. S'interpreten com a glacis d'acumulació; els nivells 

de carbonats s'interpreten com a crostes. Edat: Plistocè. 

Aquest material és present en zones properes, però no afecta directament l’àmbit 

concret d’estudi. 

 

La taula següent resumeix la cronologia de la litologia dels materials geològics de l’àmbit 

d’estudi: 

 

Era Període Època Edat Litologia present 

Cenozoic 

Quaternari 
Holocè Holocè Qac: graves i argiles 

Plistocè-Holocè Holocè Qga: argiles i còdols 

Paleogen 

(Terciari) 
Eocè Mitjà Bartonià PEm: margues, limolites i sorres 

 

 

Imatge 105.- Mapa base geològica. Traça variant en color vermell. Font: Hipermapa 

 

Les unitats hidrogeològiques es classifiquen en funció de la litologia, l'edat i les característiques 

hidrogeològiques dels materials. A continuació s'adjunta el plànol de les diferents unitats 

hidrogeològiques de la zona d’estudi: 
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Imatge 106. Unitats hidrogeològiques. En color gris medi de baixa permeabilitat (codi 204E21) i en color 

blau aqüífer de les margues i llims de la plana de Vic (codi 203F21). Font: ICGC 

 

S'observa com la major part de l’àmbit d’estudi està format per terrenys de baixa permeabilitat 

de formacions de conglomerats, gresos i margues amb una vulnerabilitat associada per 

contaminació d'aqüífers mitjana/baixa (color gris). No obstant, també hi ha una zona dins de 

l’aqüífer de les margues i llims de la plana de Vic (color blau). 

 

Cal destacar també que els sòls agrícoles tenen una funció d’emmagatzematge de carboni 

que pot tenir un paper important en el disseny d’estratègies de mitigació del canvi climàtic. 

 

En aquest sentit, segons el Mapa d’estocs de carboni orgànic als sòls agrícoles de Catalunya 

de l’ICGC, que estableix el contingut de carboni orgànic (expressat en kg C/m2, als primers 30 

cm de profunditat dels sòls), registra en  l’àmbit d’estudi un estoc de carboni orgànic moderat, 

amb valors d’entre 4,5 i 5 kg C/m2 (color verd de la imatge), corresponent a camps de conreu. 

 

 
Imatge 107. Mapa de l’àmbit d’estocs de carboni orgànic als sòls agrícoles de Catalunya. Font: ICGC 

 

En els corresponents estudis geotècnics dels projectes constructius es conclou que el gruix mig 

de la terra vegetal detectada en la zona està entre 35 i 50 cm, i que no s’ha detectat el nivell 

freàtic en la zona d’estudi. 

 

L’excavació realitzada en talussos en sòls es recomana amb un talús màxim de 3H:2V per 

minimitzar el risc d’inestabilitats de pell i el manteniment de les cunetes de peu de talús. 

Respecte els talussos en roca, es recomana una pendent màxima de 1H:3V per una alçada 

màxima de 30m. En cas de detectar sòls o substrat rocós alterat a la part superior del talús, es 

recomana un retalussat amb pendent 1H:1V, per evitar inestabilitats de la part superior del 

talús, sempre que no se superin els 2m. 

 

Es recomana també una cuneta al peu dels desmunts per recollir els petits fragments rocosos 

de margues que poden desprendre’s del talús degut a la meteorització i erosió diferencial dels 

nivells més rocosos. 

 

Per protegir els talussos de pendent 1H:1V o superiors de l’erosió de l’aigua d’escorrentiu 

superficial i de pluja, alhora que es minimitza l’impacte ambiental de les obres, es recomana la 

instal·lació d’una manta orgànica en tot el talús, fixada amb grapes d’acer en el contorn i 

l’interior i, fixada mitjançant una rasa al cap del talús. 

 

Per als terraplens s’estableix talussos 3H:2V executats amb material tolerable, adequat o 

seleccionat, convenientment compactat al 95%PM i en capes no superiors a 30cm. El talús 

3H:2V permet la revegetació del talús i minimitza l’erosió del mateix. 
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Afegir d’altra banda que en l’entorn més proper al projecte no es localitza cap element 

(geòtop ni geozona) inclòs en l'Inventari d’Espais d'Interès Geològic de Catalunya (IEIGC).  

 

Segons les bases cartogràfiques disponibles al web del Departament de Territori i Sostenibilitat 

(DTES), es localitza una activitat extractiva abandonada d’argiles (codi 332-331), en l’entorn 

proper de la zona del projecte: 

 

 

Imatge 108. Activitats extractives. En marró activitat extractiva abandonada vora la C17. Nova traça 

variant en color vermell. Font: ICGC 

 

 

5.1.5 Hidrologia 

 

En quan a la hidrologia de la zona, una gran part del terme municipal de Seva pertany a la 

conca del Ter, excepte la part més oest i l’enclavament sud discontinu del terme que 

pertanyen a la conca del Besòs. El riu principal del municipi de Seva és el Gurri, de la conca 

del Ter, al qual aboquen diversos torrents i rieres del terme municipal.  

 

 

Imatge 109. Àmbit d’estudi dins la conca del Besòs en color groc i la conca del Ter en color vermellós. 

Alternativa nord i tram comú en vermell, alternativa sud en taronja. 

 

L'actuació objecte d’estudi s’emplaça en la zona divisòria d'aigües entre ambdues conques, 

pertanyent la majoria de terrenys a la conca del Besòs, excepte el tram final comú a ambdues 

alternatives de connexió entre les carreteres BV-5303 i BV-5305 que pertany a la conca del Ter. 

La major part dels rius de la conca del Besòs, de 1.038 km2 de superfície, neixen als vessants 

meridionals de la serralada Prelitoral i transcorren en direcció nordest-sudoest fins confluir al riu 

Besòs. Els torrents i sèquies de la zona d’estudi aboquen a través de la riera de Vall-llossera al riu 

Congost, afluent del riu Besòs. 

 

En l'àmbit d’estudi pràcticament no hi ha cursos d’aigua superficial, havent-hi dins de la conca 

del Besòs el Torrent de Vall-llossera, que discorre en direcció nord-sud i que neix al terme de 

Malla, el qual està canalitzat al seu pas pel Polígon industrial l'Avellanet. També trobem un petit 

torrent que discorre en l’àmbit d'estudi en sentit nord-oest a sud-est, el Rec de la Font Tordera, 

que neix al terme veí de Tona a Fontordera i els Ginebres i segueix per la Font del Buc fins 

desembocar al Torrent de Vall-llossera.  
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Imatge 110. Cursos fluvials de l’àmbit d’estudi. Nova traça en vermell (alternativa nord) i 

taronja (alternativa sud). Tram comú també en color vermell. Font: ICGC 

 

  

Imatge 111. Hidrologia superficial de l'àmbit d’estudi amb localització del recull fotogràfic.  

 

 

 

 

 

Foto núm. 112. Vista del Torrent de Vall-llossera al 

punt “A” en direcció nord 

 

Foto núm. 113. Vista del Torrent de Vall-llossera al 

punt “A” en direcció al polígon industrial 

l’Avellanet, per on transcorre entubat fins on 

s’uneix amb el Rec de la Font Tordera. 

 

Foto núm. 114. L’actual BV5303 ja travessa el 

Torrent de Vall-llossera en el punt “A” 

 

Foto núm. 115.- Rec de la Font Tordera afectat en 

l’àmbit de l’alternativa sud, punt “B” 

 

Foto núm. 116.- Rec de la Font Tordera afectat en 

l’àmbit de l’alternativa sud, punt “C” 

 

A 

Torrent de  

Vall-llossera 

Rec de la Font 

Tordera 

Torrent de  

Vall-llossera 

C 

B 
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El torrent de la Font Tordera presenta inicialment una secció trapezoïdal amb una amplada a 

la base d’uns 1,5 m i una amplada entre talussos en coronació d’uns 3,5 m, amb una fondària 

d’uns 1,5 m, presentant aigües avall una secció més petita amb una amplada entre talussos en 

coronació d’uns 1,5 m. 

 

 
Imatge 117. Conques i subconques de l’àmbit 

concret d’estudi. Alternativa nord i tram comú. 

 
Imatge 118. Conques i subconques de l’àmbit 

concret d’estudi. Alternativa sud. 

 

 
Imatge 119. Obra de 

drenatge transversal actual al 

pk 1+165 de la BV5303 

 
Imatge 120. Obra de 

drenatge transversal actual al 

pk 1+265 de la BV5303 

 

Per altra banda, el planejament municipal del terme de Seva (POUM aprovat en data 

20/11/2006 i publicat al DOGC núm. 4798 en data 12/01/2007 i correcció d'errada al DOGC 

núm. 5855 en data 08/04/2011, i modificacions posteriors), estableix a l'article 140 bis de la 

normativa una sèrie de prescripcions particulars respecte al Rec de la Font Tordera, en 

compliment de l'informe realitzat per l'Agència Catalana de l'Aigua (ACA), destacant-ne la 

següent: 

- Rec de la Font Tordera: Mantenir inalterat el relleu del terreny en una franja de 5 m entre 

el límit de l'esplanada del nou vial perimetral sud que planteja el POUM i el cap del talús 

esquerre de la llera. 

 

Posteriorment aquest vial s’ha modificat mitjançant la “Modificació puntual del POUM respecte 

el traçat del sistema viari entre el P.A.U 5 i Polígon Industrial l'Avellanet”, aprovada el 

26/09/2019, amb l’objectiu de no afectar l’esmentat Rec. No obstant, de l’articulat del POUM 

se’n pot extreure que el Rec de la Font Tordera és un element a protegir. 

 

En totes les alternatives, el projecte preveu obres de drenatge transversal per donar continuïtat 

a les aigües superficials de les conques que intercepta i obres de drenatge longitudinal per 

canalitzar l’aigua, així com la reposició d’un tram del Rec de la Font Tordera en l’alternativa 

sud, donat que la traça afecta aquest torrent en diversos trams propers. 

 

Indicar, d’altra banda, que en l’àmbit estricte del projecte no es localitza cap espai inclòs en 

l’Inventari de Zones Humides de Catalunya (IZHC). 

 

Igualment destacar que, segons les dades de l’ACA l’àmbit d’estudi se situa fora de les zones 

inundables per un període de retorn T-10, T-50, T-100 i T-500. Tampoc es localitzen zones 

potencialment inundables. 

 

S’inclouen a continuació les zones inundables geomorfològicament, cobertura que defineix 

l’àrea potencialment mullable, és a dir, els terrenys que es poden inundar. Per definir aquestes 

zones es tenen en compte criteris geomorfològics com són les formes del relleu actual, terrasses 

fluvials, cons de dejecció i planes d’inundació. En l’àmbit d’estudi es considera zona inundable 

geomorfològicament la llera del Rec d’Aigüespartides, Torrent de la Serreta, Torrent de la Font 

Cladella i riu el Gurri, tots fora de l’àmbit d’estudi. 

 

 
Imatge 121. Zones inundables geomorfològicament per curs fluvial. Traça en estudi en color vermell. 

(Font: Hipermapa)  
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Per altra banda, la zona d’estudi es situa a l'àrea hidrogeològica "Plana de Vic-Collsacabra" 

(codi 203), on s’hi troben aqüífers en formacions de margues i evaporites, concretament 

margues i guixos del Paleogen. 

 

A efectes de gestió, i en compliment de la Directiva Marc de l'Aigua (DMA), l'Agència 

Catalana de l'Aigua (ACA) ha definit 53 Masses d’Aigua Subterrània (MAS) a Catalunya. La 

zona d’estudi entra dins l'àmbit de la MAS número 10, també anomenada "Plana de Vic-

Collsacabra", coincident amb l'àrea hidrogeològica esmentada, la qual abasta parcialment al 

terme municipal de Seva i afecta una petita part de l'àmbit d’estudi situat al nord-est, 

concretament al tram final de l'alternativa nord, així com un tram comú de connexió entre les 

carreteres BV-5303 i BV-5305, concretament en la part més propera a la BV-5305. Aquesta MAS 

s'estén per una àmplia àrea de 740 km2 localitzada al nord de Barcelona, entre la Serralada 

Prelitoral i els Pirineus, estant configurada a grans trets per una part central deprimida (plana 

de Vic) i els diferents relleus que l'envolten: Montseny a l'est, Serra de Curull i Santa Magdalena 

al nord, i Serrats de Portell i Serramita a l'oest. 

 

Segons dades de l’any 2021 de la xarxa bàsica d’aigües subterrànies de l’ACA sobre la qualitat 

de les aigües, s’obté que l’estat general de la massa d’aigua és dolent degut a la 

concentració de nitrats provinents dels residus ramaders i adobs químics de les activitats 

agrícoles, mentre que l’estat quantitatiu es considera bo. 

 

 

Imatge 122.- Caracterització de les MAS. En color verd la MAS 10 "Plana de Vic-Collsacabra". Límits 

municipals en negre. 

 

 

L’àmbit del projecte es situa sobre l’aqüífer aqüitard (codi 204E21): Medi de baixa 

permeabilitat amb aqüífers locals als detrítics paleògens del Llobregat-Congost, i sobre 

l’aqüífer (codi 203F21): Aqüífer de les margues i llims de la plana de Vic, no estant protegit cap 

dels dos. 

 

 

Imatge 123. Aqüífers en l’àmbit d’estudi: en color gris l’aqüífer amb codi 204E21, i en color blau l’aqüífer 

amb codi 203F21. Traça nova variant en color taronja. (Font: Hipermapa) 

 

En relació amb la gestió d'aigües subterrànies i aquests contaminants, els municipis de Seva i 

Malla, estan declarats municipis vulnerables a la contaminació per nitrats (Decret 283/1998, 

Decret 476/2004 i Acord de Govern de 28 de juliol de 2009), bé que aquesta regulació no té 

cap incidència en el present estudi. 
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Imatge 124. Zones vulnerables per nitrats. Traça variant en color vermell. Font: Hipermapa 

 

Comentar també que es localitzen algunes fonts naturals en l’àmbit d’estudi: Font dels 

Abeuradors (codi 08026-0030) al terme del Brull, i Font de mas Riquer (codi 08269-0006) al terme 

de Seva, totes relativament allunyades de la traça de la carretera objecte d’estudi. 

 

 
Imatge 125. Fonts naturals de l’àmbit. Traça nova variant en color vermell. (Font: Hipermapa)  

 

Pel que respecta a les basses d’aigua naturals, no se n'han detectat en l'àmbit d’estudi. 

 

Esmentar també que en l’àmbit d’estudi es localitzen diversos pous propers, un dels quals 

resulta afectat pel traçat de l’alternativa sud, concretament és el pou amb registre C-0004436, 

titularitat de LARIMAC DOS, SL, amb coordenades ETRS89 x=437194 i Y=4632220 

 

 

Imatge 126. Localització de pous. Nova traça en color vermell. Font: Hipermapa 

 

Finalment, i atenent al que s’indica als corresponents Projectes constructius, destacar que en el 

treball de camp no es va detectar la presència de nivell freàtic en cap de les prospeccions 

realitzades. 

 

 

5.2. MEDI BIÒTIC 

 

5.2.1. Vegetació natural 

 

D’acord amb la cartografia del mapa de la vegetació potencial de Catalunya, el grup dominant 

de l'àrea d’estudi és la roureda de roure martinenc (Buxo-Quercetum pubescensis), amb àrees ja 

més allunyades d'alzinars amb boix (Quercetum ilicus viburnetosum lantanae). 

 

La roureda de roure martinenc és un bosc poc ombrívol, amb un sotabosc arbustiu força ric i 

divers amb predominança del boix (Buxus sempervirens), i sovint barrejat amb pi roig (Pinys 

sylvestris), essent l'estrat herbaci força esclarissat. 
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Bosc submontà de roure 

martinent o de pi roig 

basòfil: Buxo-Quercetum 

pubescensis 

 

Vegetació d’àrees 

rocoses calcàries: 

Saxufragion mediae + 

Aokebuib oetrarchae 

 
Alzinar amb boix: 

Quercetum ilicis 

viburnetosum lantanae 

 

Imatge 127. Vegetació potencial de l’àmbit. Font: Dep. Biologia Vegetal, Universitat de Barcelona. 

 

Les condicions climàtiques i la intervenció humana determinen actualment una vegetació a 

base d’una superfície dominant de conreus herbacis, amb un mosaic dispers de vegetació 

dels terrenys margosos a base de restes de bosc de rouredes i pinedes, prats secs i garriga, i 

també algunes zones de boscos de roureda amb boix. 

 

Les tipologies d'hàbitats més esteses són aquelles humanitzades, com els conreus de secà i 

regadiu, i les zones urbanitzades. Malgrat el baix grau de naturalitat d’aquestes zones, disposen 

d’una vegetació i una fauna associada amb un cert valor.  

 

Dins de l'àmbit general d’estudi apareixen boscos caducifolis de rouredes de roure martinenc 

(Quercus humilis), en ocasions barrejats amb alzines (Quercus ilex), i rouredes de roure valencià 

(Quercus faginea), boscos aciculifolis de pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) i pinedes de pi roig 

(Pinus sylvestris), així com boscos mixts de caducifolis i coníferes, principalment de roure 

martinenc i pi roig. 

 

 

Foto núm. 128. Vista general del paisatge agrícola 

de l’àmbit. 

 

 

Foto núm. 129. Vista general de la vegetació de la 

zona, amb rouredes i boscos mixts de caducifolis i 

coníferes. 

També apareixen altres espècies arbòries aïllades o en petites agrupacions, com l'om (Ulmus 

minor), el lledoner (Celtis australis), el salze (Salix alba), pollancres (Populus nigra), noguers, 

(Junglans regia), el freixe (Fraxinus angustiflia), xiprers (Cupressus sempervirens), figueres (Ficus 

carica), acàcies i plataners no autòctons, entre d’altres. 

 

Pel que respecta a l'estrat arbustiu, les comunitats vegetals més característiques són les 

associades a les rouredes com el boix (Buxus sempervirens), la coronil·la boscana (Coronilla 

emerus) i l'arboç (Arbutus unedo). També destaquen dins d’aquest estrat les brolles, 

dominades per mates com ara la sàlvia (Salvia lavandulifolia), l'espernellac (Santolina 

chamaecyparissus), el gavó (Ononis natrix), la farigola (Thymus vulgaris) o el romaní 

(Rosmarinus officinalis), i les bardisses, principalment esbarzers i romegueres (Rubus ulmifolius).   

 

L'estrat herbaci està dominat per espècies ruderals i nitròfiles en erms i vores de camí, pròpies 

de zones antropitzades. Així doncs, en les zones agrícoles s’hi desenvolupen nombroses 

espècies herbàcies com la malva (Malva sylvestris) o les roselles (Papaver rhoeas). 

 

En zones humides i vora recs, apareixen canyissos (Phragmites australis) i joncs (Juncus sp.), 

juntament amb bardisses i algunes de les espècies arbòries anomenades anteriorment típiques 

d’aquestes zones com l'om i el salze. 

 

Foto núm. 130. Vista general amb presència d'arbres 

aïllats, concretament un salze al camí de Viladrover, 

no afectat per la nova traça. 

 

Foto núm. 131. Canyissos i joncs vora el Rec de la 

Font Tordera al costat d’un camp d’alfals amb el 

Polígon Industrial de l'Avellanet al fons. 
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Foto núm. 132. Pi aïllat d’uns 15 m d’alçada, 

anomenat “Pi dels gitanos” al costat de la BV5305, 

afectat per la rotonda del tram comú a ambdues 

alternatives. 

 

 

Foto núm. 133. Alzinera aïllada al costat del camí 

rural Serradases afectat per la nova traça de 

l’alternativa sud. 

 

Els principals hàbitats tipificats afectats per la traça de la variant o molt pròxims que han estat 

reconeguts a camp es relacionen a la taula següent, segons la Cartografia dels Hàbitats de 

Catalunya, assenyalant també si estan catalogats coma a Hàbitats d'Interès Comunitari (HIC) 

per la Directiva d'Hàbitats amb el codi corresponent: 

 

Hàbitat Codi HC Codi HIC 

Terrers calcaris margosos amb vegetació molt esparsa o quasi nus 61f - 

Rouredes de roure martinenc (Quercus pubescens), calcícoles, de la 

muntanya mitjana 

41k - 

Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint amb sotabosc de brolles o de 

bosquines acidòfiles, de la terra baixa catalana 

42y 9540 

Bardisses amb aranyoner (Prunus spinosa), esbarzers (Rubus spp.)..., 

mesòfiles, de la muntanya mitjana 

31p - 

Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis, -i 

timonedes associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i 

de terra baixa 

34h - 

Joncedes i prats 

Joncedes i prats, sovint emmatats, d'Aphyllanthes monspeliensis, -i 

timonedes associades- calcícoles, de la muntanya mitjana poc plujosa i 

de terra baixa 

34n - 

Conreus herbacis extensius (secà i regadiu) 82 - 

 

 

Imatge 134. Hàbitats de Catalunya (HdC) (Font: Hipermapa) 

 

 

 

Fotos núm. 135.Terrer vora l'actual BV-5303, 

afectat per l’alternativa nord 

 

Foto núm. 136. Terrer afectat per la traça de la 

variant de l'alternativa sud  

 

Foto núm. 137. Terrer proper a l’àmbit del tram 

comú final a ambdues alternatives, no afectat 

 
Foto núm. 138. Terreny margós i zona boscosa 

d’alzineres i alguns pins per on discorrerà la traça del 

tram comú 
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Foto 139. Camp de conreu i zona boscosa 

afectada per la traça del tram comú 

 

Foto 140. Camp de conreu afectat pel tram comú, al 

límit amb zona boscosa de roures i alzines 

 

Foto 141. Bosc de rouredes i pinedes (secundàries) 

en l’àmbit del tram comú final a ambdues 

alternatives 

 

Foto 142.- Bosc de rouredes al costat de la BV5303, 

afectat pel traçat de l’alternativa sud 

 

Foto 143 .- Pineda del Serrat de la Creu 

 

 

Foto 144.- Pineda propera a l’àmbit del traçat final de 

la variant comú a ambdues alternatives, no afectada 

 

Per altra banda, l’hàbitat d’interès comunitari (HIC) identificat a l’àmbit estricte del projecte és 

el següent: 

- Boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies: Pinedes mediterrànies. Codi 9540. 

No prioritari.  

- Pastures seminaturals: Prats mediterranis rics en anuals, basòfils (Thero-

Brachypodietolia). Codi 6220*. Prioritari. 

 

Segons la cartografia disponible, la traça projectada afectarà l’HIC 9540 al primer tram de 

l’alternativa nord (variant i camí adjacent) i a l’HIC prioritari 6220* en el tram de variant comú a 

ambdues alternatives: 

 

Trams que transcorren  

per HIC 

HIC Longitud 

(m) 

Superfície 

(m2) 

Pk 0+115 a pk 0+163 

(Alternativa nord) 

9540 48 1.266,28 

Pk 2+220 a pk 2+280 

(Tram comú) 

6220* 60 1.134,31 

 

 
Imatge 145. Hàbitat d’interès comunitari (HIC) i traçat alternativa nord i sud en color vermell, HIC 9540  en 

color verdós (en primer tram alternativa nord) i HIC 6220* en color rosat (en tram comú ambdues 

alternatives). Font: Hipermapa 

 

No obstant, cal remarcar que l’àmbit dels hàbitats d'interès comunitari cartografiat pel 

Departament de Territori i Sostenibilitat abasta la totalitat de la superfície dels habitats de cada 

zona, concretant únicament el percentatge de recobriment però sense detallar la seva 

ubicació concreta dins del mateix.  
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Així doncs, els treball de camp realitzats constaten que en realitat el traçat de la variant no 

afecta cap hàbitat d'interès comunitari: 

- Codi HIC 9540, pinedes mediterrànies (recobriment 30%):  aquest hàbitat concret es 

localitza a la part superior del serrat de les Creus, a uns 170 m de la traça de la variant, i 

per tant no resulta afectat pel nou traçat. De fet, en aquest tram, la nova variant 

transcorre per l’actual BV5303, sense presència d’aquest hàbitat. 

- Codi HIC 6220*, prats mediterranis rics en anuals, basòfils (recobriment 20%): aquest 

hàbitat es correspon amb llistonars i prats terofítics calcícoles, el qual tampoc està 

present en l’àmbit d'ocupació directa de la traça projectada, on hi ha terrers calcaris, 

roures i alguns pins dispersos. 

 

 

 

Imatge 146. Àmbit classificat HIC 9540 al costat de la BV5303 actual, sense presència de pinedes 

mediterrànies. Alternativa nord. 

 

 

Imatge 147. Codi HIC 6220* en color rosa i nova traça 

tram comú en vermell. Font: Hipermapa 

 
Imatge 148. Vista aèria de la vegetació existent 

en la zona d’ocupació de la nova variant del 

tram comú: terrers calcaris, roures i alguns pins. 

Font: Projecte constructiu clau VB-12062.1.F1 

 

Imatge 149. Terreny classificat HIC per on discorrerà la 

nova traça del tram comú 

 

Imatge 150. Pi aïllat afectat per la traça del tram 

comú, al límit sud-oest del HIC 

 

Segons les dades disponible del Banc de dades de biodiversitat de Catalunya, en la quadrícula 

de UTM de 10 km de costat 31T  DG33 corresponent a l’àmbit d’estudi, els inventaris florístics 

recuperats indiquen la presència de 1.157 espècies de flora agrupats en 386 gèneres, els quals es 

relacionen a continuació:  
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1. Acer campestre L. 

2. Acer monspessulanum L. 

3. Acer opalus Mill. 

4. Acer opalus Mill. subsp. opalus 

5. Acer Xmartinii Jord. 

6. Aceras anthropophorum (L.) Ait. f. 

7. Achillea ageratum L. 

8. Achillea millefolium L. 

9. Adiantum capillus-veneris L. 

10. Adonis aestivalis L. 

11. Adonis annua L. 

12. Adonis annua L. subsp. annua 

13. Adonis annua L. subsp. cupaniana.  

14. Adonis flammea Jacq. 

15. Aegilops geniculata Roth 

16. Agrimonia eupatoria L. 

17. Agrimonia eupatoria L. subsp. eupatoria 

18. Agrostemma githago L. 

19. Agrostis capillaris L. 

20. Agrostis capillaris L. subsp. capillaris 

21. Agrostis stolonifera L. 

22. Aira caryophyllea L. 

23. Aira elegans Roem. et Schult. 

24. Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. 

25. Ajuga chamaepitys (L.) Schreb. subsp. chamaepitys 

26. Alliaria petiolata (Bieb.) Cavara et Grande 

27. Allium oleraceum L. 

28. Allium paniculatum L. 

29. Allium roseum L. 

30. Allium scorodoprasum L. subsp. rotundum (L.)  

31. Allium sphaerocephalon L. 

32. Alopecurus myosuroides Huds. 

33. Alyssum alyssoides (L.) L. 

34. Alyssum collinum Brot. 

35. Amaranthus blitoides S. Watson 

36. Amaranthus deflexus L. 

37. Amaranthus graecizans L. 

38. Amaranthus hybridus L. subsp. bouchonii (Thell.)  

39. Amaranthus retroflexus L. 

40. Amaranthus retroflexus L. subsp. retroflexus 

41. Amelanchier ovalis Medic. 

42. Anacamptis coriophora (L.)  

43. Anacamptis coriophora (L.)  

44. Anacamptis morio (L.)  

45. Anacamptis morio (L.)  

46. Anacamptis morio (L.)  

47. Anacamptis pyramidalis (L.) L. C. M. Richard 

48. Anacyclus clavatus (Desf.) Pers. 

49. Anagallis arvensis L. 

50. Anagallis arvensis L. subsp. arvensis 

51. Anagallis arvensis L. subsp. foemina  

52. Anchusa arvensis (L.) Bieb. 

53. Anchusa arvensis (L.) Bieb. subsp. arvensis 

54. Androsace maxima L. 

55. Andryala integrifolia L. 

56. Anemone hepatica L. 

57. Anthemis arvensis L. 

58. Anthemis cotula L. 

59. Anthericum liliago L. 

60. Anthoxanthum odoratum L. 

61. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. 

62. Anthriscus sylvestris (L.) Hoffm. subsp. sylvestris 

63. Anthyllis vulneraria L. 

64. Anthyllis vulneraria L. subsp. sampaioana (Rothm.)  

65. Anthyllis vulneraria L. subsp. gandogeri (Sagorski)  

66. Antirrhinum majus L. 

67. Antirrhinum majus L. subsp. majus 

68. Aphanes arvensis L. 

69. Aphyllanthes monspeliensis L. 

70. Apium nodiflorum (L.) Lag. 

71. Aquilegia vulgaris L. 

72. Aquilegia vulgaris L. subsp. vulgaris 

73. Arabis auriculata Lam. 

74. Arabis hirsuta (L.) Scop. 

75. Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. hirsuta 

76. Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. sagittata  

77. Arabis hirsuta (L.) Scop. subsp. gerardi Hartman f. 

78. Arabis pauciflora (Grimm) Garcke 

79. Arbutus unedo L. 

80. Arctium minus Bernh. 

81. Arenaria conimbricensis  

82. Arenaria conimbricensis subsp. conimbricensis 

83. Arenaria serpyllifolia L. 

84. Arenaria serpyllifolia L. subsp. serpyllifolia 

85. Arenaria serpyllifolia L. subsp. leptoclados  

86. Argyrolobium zanonii (Turra) P. W. Ball 

87. Arrhenatherum elatius (L.)  

88. Arrhenatherum elatius (L.) subsp. elatius 

89. Artemisia absinthium L. 

90. Artemisia alba Turra 

91. Artemisia campestris L. 

92. Artemisia campestris L. subsp. campestris 

93. Artemisia campestris L. subsp. glutinosa  

94. Artemisia herba-alba Asso 

95. Artemisia verlotiorum Lamotte 

96. Arundo donax L. 

97. Asparagus acutifolius L. 

98. Asperula arvensis L. 

99. Asperula cynanchica L. 

100. Asperula cynanchica L. subsp. brachysiphon  

101. Asphodelus cerasiferus Gay 

102. Asphodelus fistulosus L. 

104. Asplenium fontanum (L.) Bernh. in Schrad. 

105. Asplenium ruta-muraria L. 

106. Asplenium trichomanes L. 

107. Asplenium trichomanes L. subsp. pachyrachis  

108. Asplenium trichomanes L. subsp. quadrivalens D.E.  

109. Aster willkommii Schultz Bip. 

110. Aster willkommii Schultz Bip. subsp. catalaunicus  

111. Asterolinon linum-stellatum (L.) Duby in DC. 

112. Astragalus alopecuroides L. 

113. Astragalus alopecuroides L. subsp. alopecuroides 

114. Astragalus austriacus Jacq. 

115. Astragalus glycyphyllos L. 

116. Astragalus hamosus L. 

117. Astragalus hypoglottis L. 

118. Astragalus monspessulanus L. 

119. Astragalus monspessulanus L. subsp. gypsophilus  

120. Astragalus sesameus L. 

121. Astragalus stella Gouan 

122. Atractylis humilis L. 

123. Atractylis humilis L. subsp. humilis 

124. Atriplex patula L. 

125. Atriplex prostrata Boucher ex DC. 

126. Avellinia festucoides (Link) Valdés & H. Scholz 

127. Avena barbata Pott ex Link in Schrad. 

128. Avena fatua L. 

129. Avena sterilis L. 

130. Avenula bromoides (Gouan) H. Scholz 

131. Avenula pratensis  

132. Avenula pratensis subsp. iberica 

133. Avenula pubescens subsp. pubescens 

134. Ballota nigra L. 

135. Ballota nigra L. subsp. foetida (Vis.) Hayek 

136. Barbarea vulgaris R. Br. in Ait. 

137. Barlia robertiana (Loisel.) Greuter 

138. Bellis perennis L. 

139. Bifora testiculata (L.)  

140. Blackstonia perfoliata (L.) Huds. 

141. Blackstonia perfoliata (L.) Huds. subsp. perfoliata 

142. Borago officinalis L. 

143. Brachypodium distachyon (L.) Beauv. 

144. Brachypodium phoenicoides (L.) Roem. et Schultes 

145. Brachypodium retusum (Pers.) Beauv. 

146. Brachypodium sylvaticum (Huds.) Beauv. 

147. Brassica napus L. 

148. Briza media L. 

149. Bromus catharticus Vahl 

150. Bromus diandrus Roth 

151. Bromus diandrus Roth subsp. rigidus (Roth) Laínz 

152. Bromus erectus Huds. 

153. Bromus erectus Huds. subsp. erectus 

154. Bromus hordeaceus L. 

155. Bromus hordeaceus L. subsp. hordeaceus 

156. Bromus intermedius Guss. 

157. Bromus madritensis L. 

158. Bromus ramosus Huds. 

159. Bromus ramosus Huds. subsp. ramosus 

160. Bromus rubens L. 

161. Bromus squarrosus L. 

162. Bromus sterilis L. 

163. Bromus tectorum L. 

164. Bryonia cretica L. subsp. dioica (Jacq.) Tutin 

165. Buddleja davidii Franchet 

166. Bufonia perennis Pourr. 

167. Buglossoides arvensis (L.)  

168. Buglossoides arvensis (L.) subsp. arvensis 

169. Bupleurum baldense Turra 

170. Bupleurum baldense Turra subsp. baldense 

171. Bupleurum fruticescens L. subsp. fruticescens 

172. Bupleurum rigidum L. 

173. Bupleurum rigidum L. subsp. rigidum 

174. Bupleurum rotundifolium L. 

175. Bupleurum tenuissimum L. subsp. tenuissimum 

176. Buxus sempervirens L. 

177. Calendula arvensis L. 

178. Calluna vulgaris (L.) Hull 

179. Campanula glomerata L. 

180. Campanula persicifolia L. 

181. Campanula rapunculoides L. 

182. Campanula rapunculus L. 

183. Campanula rotundifolia L. 

184. Campanula rotundifolia L. subsp. rotundifolia 

185. Campanula rotundifolia L. subsp. catalanica  

186. Campanula speciosa Pourr. subsp. affinis  

187. Campanula trachelium L. 

188. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. 

189. Capsella bursa-pastoris (L.) Medic. subsp. rubella  

190. Cardamine heptaphylla (Vill.) O. E. Schulz 

191. Cardamine hirsuta L. 

192. Cardamine impatiens L. 

193. Carduncellus monspelliensium All. 

194. Carduus nigrescens Vill. 

195. Carduus nigrescens Vill. subsp. vivariensis  

196. Carduus pycnocephalus L. 

197. Carduus tenuiflorus Curtis 
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198. Carex caryophyllea Latourr. 

199. Carex digitata L. 

200. Carex flacca Schreber 

201. Carex flacca Schreber subsp. flacca 

202. Carex halleriana Asso 

203. Carex hirta L. 

204. Carex humilis Leysser 

205. Carex liparocarpos Gaud. 

206. Carex mairii Coss. et Germ. 

207. Carex muricata L. 

208. Carex muricata L. subsp. pairae  

209. Carex muricata L. subsp. contigua  

210. Carex muricata L. subsp. divulsa (Stokes) Husnot 

211. Carex sylvatica Huds. 

212. Carex sylvatica Huds. subsp. sylvatica 

213. Carex sylvatica Huds. subsp. paui  

214. Carex tomentosa L. 

215. Carex vulpina L. subsp. nemorosa Schinz et Keller 

216. Carlina acanthifolia All. subsp. cynara  

217. Carlina corymbosa L. 

218. Carlina corymbosa L. subsp. hispanica  

219. Carlina vulgaris L. 

220. Carlina vulgaris L. subsp. spinosa (Velen.) Vandas 

221. Carthamus lanatus L. 

222. Catananche caerulea L. 

223. Catapodium rigidum (L.)  

224. Catapodium rigidum (L.) subsp. rigidum 

225. Caucalis platycarpos L. 

226. Celtis australis L. 

227. Centaurea aspera L. 

228. Centaurea aspera L. subsp. aspera 

229. Centaurea calcitrapa L. 

230. Centaurea collina L. 

231. Centaurea cyanus L. 

232. Centaurea jacea L. 

233. Centaurea jacea L. subsp. vinyalsii  

234. Centaurea linifolia L. 

235. Centaurea montana L. 

236. Centaurea montana L. subsp. semidecurrens  

237. Centaurea paniculata L. 

238. Centaurea scabiosa L. 

239. Centaurea scabiosa L. subsp. cephalariifolia  

240. Centaurium erythraea Rafn. 

241. Centaurium erythraea Rafn. subsp. erythraea 

242. Centaurium erythraea Rafn. subsp. majus  

243. Centaurium pulchellum (Swartz) Druce 

244. Centaurium pulchellum subsp. pulchellum 

245. Centranthus calcitrapae (L.) Dufresne 

246. Centranthus ruber (L.) DC. subsp. ruber 

247. Cephalanthera damasonium (Mill.) Druce 

248. Cephalanthera longifolia (L.) Fritsch 

249. Cephalanthera rubra (L.) L. C. M. Richard 

250. Cephalaria leucantha (L.) Roem. et Schultes 

251. Cerastium fontanum Baumg. subsp. vulgare  

252. Cerastium glomeratum Thuill. 

253. Cerastium pumilum Curtis 

254. Cerastium semidecandrum L. 

255. Chaenorhinum minus (L.) Lange 

256. Chaenorhinum minus (L.) Lange subsp. minus 

257. Chaenorhinum origanifolium subsp. cadevallii  

258. Chaerophyllum aureum L. 

259. Chamaecytisus supinus (L.) Link 

260. Chamaespartium sagittale (L.) P. Gibbs 

261. Chenopodium album L. 

262. Chenopodium ambrosioides L. 

263. Chenopodium vulvaria L. 

264. Chondrilla juncea L. 

265. Cichorium intybus L. 

266. Cirsium acaulon (L.) Scop. 

267. Cirsium acaulon (L.) Scop. subsp. acaulon 

268. Cirsium arvense (L.) Scop. 

269. Cirsium eriophorum (L.) Scop. 

270. Cirsium eriophorum (L.) Scop. subsp. richterianum  

271. Cirsium monspessulanum (L.) Hill 

272. Cirsium tuberosum (L.) All. 

273. Cirsium tuberosum (L.) All. subsp. tuberosum 

274. Cirsium vulgare (Savi) Ten. 

275. Cistus monspeliensis L. 

276. Cistus salviifolius L. 

277. Clematis recta L. 

278. Clematis vitalba L. 

279. Clinopodium vulgare L. 

280. Clinopodium vulgare L. subsp. vulgare 

281. Colchicum montanum L. 

282. Conium maculatum L. 

283. Conopodium majus (Gouan). 

284. Conopodium majus (Gouan) subsp. majus 

285. Conopodium majus (Gouan). subsp. ramosum  

286. Conringia orientalis (L.) Dumort. 

287. Convolvulus arvensis L. 

288. Convolvulus cantabrica L. 

289. Convolvulus lineatus L. 

290. Convolvulus sepium L. 

291. Conyza bonariensis (L.) Cronq. 

292. Coriaria myrtifolia L. 

293. Coris monspeliensis L. 

294. Coris monspeliensis L. subsp. monspeliensis 

295. Cornus sanguinea L. 

296. Cornus sanguinea L. subsp. sanguinea 

297. Coronilla minima L. 

298. Coronilla minima L. subsp. minima 

299. Coronilla scorpioides (L.) Koch 

300. Coronilla valentina L. subsp. glauca (L.)  

301. Corylus avellana L. 

302. Cotoneaster coriaceus Franch. 

303. Cotoneaster pannosus Franch. 

304. Crataegus monogyna Jacq. 

305. Crataegus monogyna Jacq. subsp. monogyna 

306. Crepis albida Vill. 

307. Crepis bursifolia L. 

308. Crepis nicaeensis Balb. in Pers. 

309. Crepis pulchra L. 

310. Crepis sancta (L.) Bornm. 

311. Crepis sancta (L.) Bornm. subsp. sancta 

312. Crepis setosa Haller f. 

313. Crepis vesicaria L. 

314. Crepis vesicaria L. subsp. taraxacifolia 

315. Cruciata glabra (L.) Ehrend. 

316. Cruciata laevipes Opiz 

317. Crupina vulgaris Cass. 

318. Cucubalus baccifer L. 

319. Cuscuta campestris Yuncker 

320. Cuscuta epithymum (L.) L. 

321. Cuscuta epithymum (L.) L. subsp. epithymum 

322. Cylindropuntia spinosior (Engelm.) F.M. Knuth 

323. Cymbalaria muralis Gaertn., B. Mey. et Sherb 

324. Cynara cardunculus L. subsp. flavescens Wiklund 

325. Cynodon dactylon (L.) Pers 

326. Cynoglossum creticum Mill. 

327. Cynosurus cristatus L. 

328. Cynosurus echinatus L. 

329. Cyperus eragrostis Lam. 

330. Cyperus fuscus L. 

331. Cytisophyllum sessilifolium (L.) O. F. Lang 

332. Dactylis glomerata L. 

333. Dactylis glomerata L. subsp. glomerata 

334. Dactylis glomerata L. subsp. hispanica  

335. Dactylorhiza maculata (L.) Soó 

336. Dactylorhiza maculata (L.) Soó subsp. fuchsii  

337. Danthonia decumbens (L.) DC. in Lam. et DC. 

338. Daphne laureola L. 

339. Daphne laureola L. subsp. laureola 

340. Datura stramonium L. 

341. Daucus carota L. 

342. Daucus carota L. subsp. carota 

343. Delphinium peregrinum L. 

344. Delphinium peregrinum L. subsp. verdunense  

345. Deschampsia media subsp. media 

346. Dianthus seguieri Vill. 

347. Dianthus seguieri Vill. subsp. requienii  

348. Dianthus seguieri Vill. subsp. vigoi (Laínz) O. Bolòs 

349. Dichanthium ischaemum (L.) Roberty 

350. Digitalis lutea L. 

351. Digitalis lutea L. subsp. lutea 

352. Dipcadi serotinum (L.) Medic. 

353. Dipcadi serotinum (L.) Medic. subsp. serotinum 

354. Diplotaxis erucoides (L.) DC. 

355. Diplotaxis muralis (L.) DC. 

356. Dipsacus fullonum L. 

357. Dipsacus fullonum L. subsp. fullonum 

358. Doronicum pardalianches L. 

359. Dryopteris filix-mas (L.) Schott 

360. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. 

361. Echinochloa crus-galli (L.) Beauv. subsp. crus-galli 

362. Echinops ritro L. 

363. Echinops ritro L. subsp. ritro 

364. Echinops sphaerocephalus L. subsp. 

sphaerocephalus 

365. Echium vulgare L. 

366. Echium vulgare L. subsp. argentae (Pau) F. Q. 

367. Elymus caninus (L.) L. 

368. Elymus repens (L.) Gould 

369. Epilobium hirsutum L. 

370. Epilobium tetragonum L. 

371. Epipactis atrorubens (Hoffm.) Bess. 

372. Epipactis atrorubens subsp. parviflora  

373. Epipactis helleborine (L.) Crantz 

374. Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. helleborine 

375. Epipactis helleborine (L.) Crantz subsp. muelleri  

376. Epipactis microphylla (Ehrh.) Swartz 

377. Epipactis palustris (L.) Crantz 

378. Equisetum arvense L. 

379. Equisetum ramosissimum  

380. Equisetum ramosissimum subsp. ramosissimum 

381. Equisetum telmateia  

382. Erica arborea L. 

383. Erigeron acer L. 

384. Erigeron annuus (L.) Pers. 

385. Erigeron canadensis L. 

386. Erigeron sumatrensis Retz. 

387. Erodium ciconium  

388. Erodium cicutarium  

389. Erodium cicutarium  subsp. cicutarium 

390. Erodium malacoides (L.) L'Hér. 

391. Erophila verna (L.) F. Chev. 

392. Erophila verna (L.) F. Chev. subsp. praecox  
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393. Erucastrum nasturtiifolium (Poiret) O. E. Schulz 

394. Eryngium campestre L. 

395. Erysimum grandiflorum Desf. 

396. Erysimum grandiflorum Desf. subsp. collisparsum  

397. Erysimum incanum G. Kunze subsp. aurigeranum  

398. Eupatorium cannabinum L. subsp. cannabinum 

399. Euphorbia amygdaloides L. 

400. Euphorbia amygdaloides L. subsp. amygdaloides 

401. Euphorbia characias L. 

402. Euphorbia characias L. subsp. characias 

403. Euphorbia cyparissias L. 

404. Euphorbia exigua L. 

405. Euphorbia falcata L. 

406. Euphorbia flavicoma DC. 

407. Euphorbia flavicoma DC. subsp. flavicoma 

408. Euphorbia flavicoma DC. subsp. brittingeri  

409. Euphorbia helioscopia L. 

410. Euphorbia helioscopia L. subsp. helioscopia 

411. Euphorbia nicaeensis All. 

412. Euphorbia nicaeensis All. subsp. nicaeensis 

413. Euphorbia prostrata Ait. 

414. Euphorbia serrata L. 

415. Euphorbia sulcata De Lens ex Loisel 

416. Euphrasia stricta D. Wolff ex J. F. Lehm. 

417. Euphrasia stricta subsp. pectinata 

418. Evonymus europaeus L. 

419. Festuca heterophylla Lam. 

420. Festuca heterophylla Lam. subsp. heterophylla 

421. Festuca inops De Not. 

422. Festuca inops De Not. subsp. inops 

423. Festuca lemanii Bast. 

424. Festuca ovina L. 

425. Festuca rubra L. 

426. Festuca rubra L. subsp. rubra 

427. Festuca rubra L. subsp. meridionalis  

428. Ficaria ambigua Boreau 

429. Ficus carica L. 

430. Filago pyramidata L. 

431. Filago pyramidata L. subsp. pyramidata 

432. Filago pyramidata L. subsp. canescens (Jord.)  

433. Filago pyramidata L. subsp. lutescens  

434. Filipendula ulmaria (L.) Maxim. 

435. Filipendula vulgaris Moench 

436. Foeniculum vulgare Mill. 

437. Fragaria vesca L. 

438. Fraxinus excelsior L. 

439. Fumana ericoides (Cav.) Gandg. 

440. Fumana ericoides (Cav.) Gandg. subsp. montana  

441. Fumana procumbens (Dunal) Gren. et Godr. 

442. Fumana thymifolia (L.) Spach 

443. Fumana thymifolia (L.) Spach subsp. thymifolia 

444. Fumaria officinalis L. subsp. officinalis 

445. Fumaria parviflora Lam. 

446. Fumaria vaillantii Loisel. in Desv. 

447. Galanthus nivalis L. 

448. Galatella linosyris (L.) Rchb. f. 

449. Galatella sedifolia (L.) Greuter 

450. Galeopsis ladanum L. subsp. angustifolia  

451. Galium aparine L. 

452. Galium aparine L. subsp. aparine 

453. Galium lucidum All. 

454. Galium lucidum All. subsp. lucidum 

455. Galium maritimum L. 

456. Galium mollugo L. 

457. Galium palustre L. subsp. elongatum (Presl) Lange 

458. Galium parisiense L. 

459. Galium parisiense L. subsp. parisiense 

460. Galium pumilum Murray 

461. Galium pumilum Murray subsp. papillosum (Lap.)  

462. Galium tricornutum Dandy 

463. Galium verum L. 

464. Galium verum L. subsp. verum 

465. Genista cinerea. 

466. Genista cinerea subsp. ausetana  

467. Genista hispanica L. 

468. Genista hispanica L. subsp. hispanica 

469. Genista scorpius  

470. Genista scorpiussubsp. scorpius 

471. Gentiana ciliata L. 

472. Geranium columbinum L. 

473. Geranium dissectum L. 

474. Geranium lucidum L. 

475. Geranium molle L. 

476. Geranium molle L. subsp. molle 

477. Geranium pusillum Burm. f. 

478. Geranium pyrenaicum Burm. f. 

479. Geranium robertianum L. 

480. Geranium robertianum L. subsp. robertianum 

481. Geranium robertianum L. subsp. purpureum (Vill.)  

482. Geranium rotundifolium L. 

483. Geranium sanguineum L. 

484. Geum urbanum L. 

485. Gladiolus communis L. 

486. Gladiolus communis L. subsp. illyricus  

487. Gladiolus italicus Mill. 

488. Globularia alypum L. 

489. Globularia cordifolia L. 

490. Globularia cordifolia L. subsp. cordifolia 

491. Globularia vulgaris L. 

492. Globularia vulgaris L. subsp. willkommii  

493. Glyceria fluitans (L.) R. Br. 

494. Glyceria fluitans (L.) R. Br. subsp. plicata Fries 

495. Gymnadenia conopsea (L.) R. Br. 

496. Gypsophila vaccaria (L.) Sm. 

497. Hedera helix L. 

498. Hedera maroccana McAll. 

499. Helianthemum apenninum  

500. Helianthemum apenninum subsp. apenninum 

501. Helianthemum apenninum  subsp. pilosum  

502. Helianthemum nummularium  

503. Helianthemum nummularium subsp. tomentosum  

504. Helianthemum oelandicum  

505. Helianthemum oelandicum. subsp. italicum  

506. Helianthemum salicifolium (L.) Mill. 

507. Helichrysum stoechas (L.) Moench 

508. Helictochloa bromoides subsp. bromoides 

509. Helleborus foetidus L. 

510. Helleborus viridis L. subsp. occidentalis  

511. Herniaria hirsuta L. 

512. Hieracium amplexicaule L. 

513. Hieracium cercsianum Mateo, Egido et Gómiz 

514. Hieracium collsuspinense Mateo, Egido & Gómiz 

515. Hieracium glaucinum Jord. 

516. Hieracium murorum L. 

517. Hieracium purpurascens Scheele ex Willk. et Lange 

518. Hieracium solidagineum Fries 

519. Hieracium sonchoides Arv.-T. 

520. Hieracium tardans Peter 

521. Hieracium viscosum Arv.-T. 

522. Hippocrepis comosa L. 

523. Hippocrepis comosa L. subsp. comosa 

524. Hippocrepis comosa L. subsp. scorpioides  

525. Hippocrepis emerus (L.) Lassen 

526. Hippocrepis emerus (L.) Lassen subsp. emerus 

527. Holcus lanatus L. 

528. Holosteum umbellatum L. 

529. Hordeum distichon L. 

530. Hordeum murinum L. 

531. Hordeum murinum L. subsp. murinum 

532. Hordeum murinum L. subsp. leporinum  

533. Hordeum vulgare L. 

534. Hordeum vulgare L. subsp. distichon (L.) Körn. 

535. Hornungia petraea (L.) Reichenb. 

536. Hornungia petraea (L.) Reichenb. subsp. petraea 

537. Hyoscyamus niger L. 

538. Hypecoum procumbens L. subsp. grandiflorum  

539. Hypericum hirsutum L. 

540. Hypericum montanum L. 

541. Hypericum perforatum L. 

542. Hypochoeris radicata L. 

543. Iberis amara L. 

544. Inula viscosa (L.) Ait. 

545. Iris germanica L. 

546. Jacobaea erucifolia (L.)  

547. Jacobaea erucifoliasubsp. erucifolia 

548. Jasonia saxatilis (Lam.) Guss. 

549. Jasonia tuberosa (L.) DC. 

550. Juglans regia L. 

551. Juncus articulatus L. 

552. Juncus bufonius L. 

553. Juncus bufonius L. subsp. bufonius 

554. Juncus bufonius L. subsp. ranarius  

555. Juncus effusus L. 

556. Juncus inflexus L. 

557. Juncus tenageia L. f. subsp. sphaerocarpus  

558. Juniperus communis L. 

559. Juniperus communis L. subsp. communis 

560. Juniperus oxycedrus L. 

561. Juniperus oxycedrus L. subsp. oxycedrus 

562. Kickxia elatine (L.) Dumort. 

563. Kickxia spuria (L.) Dumort. 

564. Knautia arvensis (L.) Coult. 

565. Knautia arvensis (L.) Coult. subsp. collina  

566. Knautia dipsacifolia Kreutzer 

567. Knautia dipsacifolia Kreutzer subsp. catalaunica  

568. Koeleria phleoides (Vill.) Pers. 

569. Koeleria pyramidata (Lam.) Beauv. 

570. Koeleria vallesiana (Honckeny) Gaud. 

571. Lactuca perennis L. 

572. Lactuca serriola L. 

573. Lactuca viminea (L.) J. et C. Presl 

574. Lamium amplexicaule L. 

575. Lamium amplexicaule L. subsp. amplexicaule 

576. Lamium flexuosum Ten. 

577. Lamium hybridum Vill. 

578. Lamium hybridum Vill. subsp. hybridum 

579. Lapsana communis L. 

580. Lapsana communis L. subsp. communis 

581. Laserpitium gallicum L. 

582. Laserpitium gallicum L. subsp. gallicum 

583. Laserpitium latifolium L. 

584. Lathyrus aphaca L. 

585. Lathyrus cicera L. 

586. Lathyrus filiformis (Lam.) Gay 

587. Lathyrus latifolius L. 

588. Lathyrus pratensis L. 
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589. Lathyrus sphaericus Retz. 

590. Laurus nobilis L. 

591. Lavandula latifolia Medic. 

592. Legousia hybrida (L.) Delarbre 

593. Leontodon hispidus L. 

594. Leontodon hispidus L. subsp. hispidus 

595. Leontodon taraxacoides  

596. Leontodon taraxacoides subsp. hispidus 

597. Lepidium campestre (L.) R. Br. 

598. Lepidium graminifolium L. 

599. Leucanthemum vulgare Lam. 

600. Leucanthemum vulgare Lam. subsp. pallens  

601. Leucanthemum vulgare Lam. subsp. pujiulae  

602. Leuzea conifera (L.) DC. in Lam. et DC. 

603. Ligustrum vulgare L. 

604. Lilium martagon L. 

605. Limodorum abortivum (L.) Swartz 

606. Limodorum abortivum (L.) Swartz subsp. abortivum 

607. Linaria arvensis (L.) Desf. subsp. simplex 

608. Linaria supina (L.) Chaz. subsp. supina 

609. Linum catharticum L. 

610. Linum narbonense L. 

611. Linum strictum L. 

612. Linum strictum L. subsp. strictum 

613. Linum tenuifolium L. 

614. Linum tenuifolium L. subsp. appressum  

615. Linum tenuifolium L. subsp. salsoloides  

616. Linum tenuifolium L. subsp. milletii  

617. Linum usitatissimum L. subsp. angustifolium 

618. Listera ovata (L.) R. Br. 

619. Lithospermum fruticosum L. 

620. Lithospermum purpurocaeruleum L. 

621. Lolium multiflorum Lam. 

622. Lolium perenne L. 

623. Lolium rigidum Gaud. 

624. Lomelosia stellata (L.) Raf. 

625. Lonicera etrusca Santi 

626. Lonicera japonica Thunb. in Murray 

627. Lonicera xylosteum L. 

628. Lotus corniculatus L. 

629. Lotus corniculatus L. subsp. corniculatus 

630. Lotus corniculatus L. subsp. delortii  

631. Lotus dorycnium L. 

632. Lotus hirsutus L. 

633. Luzula campestris (L.) DC. 

634. Luzula forsteri (Sm.) DC. 

635. Lycopus europaeus L. 

636. Lysimachia ephemerum L. 

637. Lythrum hyssopifolia L. 

638. Lythrum salicaria L. 

639. Malva neglecta Wallr. 

640. Malva setigera K.F. Schimp. & Spenn. 

641. Malva sylvestris L. 

642. Mantisalca salmantica (L.) Briq. et Cavill. 

643. Marrubium vulgare L. 

644. Matricaria discoidea DC. 

645. Matricaria recutita L. 

646. Medicago arabica (L.) Huds. 

647. Medicago lupulina L. 

648. Medicago minima (L.) L. 

649. Medicago orbicularis (L.) Bartal. 

650. Medicago polymorpha L. 

651. Medicago polymorpha L. subsp. microcarpa  

652. Medicago rigidula (L.) All. 

653. Medicago sativa L. 

654. Medicago sativa L. subsp. sativa 

655. Medicago suffruticosa 

656. Medicago suffruticosa subsp. suffruticosa 

657. Melica ciliata L. 

658. Melica ciliata L. subsp. ciliata 

659. Melica ciliata L. subsp. magnolii  

660. Melica uniflora Retz. 

661. Melilotus albus Medic. 

662. Melilotus indicus (L.) All. 

663. Melilotus officinalis (L.) Lam. 

664. Melilotus spicatus (Sm.) Breistr. 

665. Melilotus sulcatus Desf. 

666. Melissa officinalis L. 

667. Melittis melissophyllum L. 

668. Melittis melissophyllum L. subsp. melissophyllum 

669. Mentha ×canescens Roth 

670. Mentha aquatica L. 

671. Mercurialis annua L. 

672. Mercurialis perennis L. 

673. Micropus erectus L. 

674. Micropyrum tenellum (L.) Link 

675. Moehringia muscosa L. 

676. Molinia coerulea (L.) Moench 

677. Molinia coerulea (L.) Moench subsp. arundinacea  

678. Muscari comosum (L.) Mill. 

679. Muscari neglectum Guss. ex Ten. 

680. Mycelis muralis (L.) Dumort. 

681. Myosotis arvensis (L.) Hill. 

682. Myosotis arvensis (L.) Hill. subsp. arvensis 

683. Narcissus assoanus Duf. 

684. Narcissus poeticus L. 

685. Neotinea maculata (Desf.) Stearn 

686. Neotinea ustulata  

687. Neottia nidus-avis (L.) L. C. M. Richard 

688. Nepeta cataria L. 

689. Neslia paniculata  

690. Neslia paniculata subsp. thracica (Velen.)  

691. Nigella damascena L. 

692. Odontites luteus (L.) Clairville 

693. Odontites vernus (Bellardi) Dumort. 

694. Odontites vernus subsp. serotinus 

695. Onobrychis caput-galli (L.) Lam. 

696. Onobrychis saxatilis (L.) Lam. 

697. Onobrychis supina (Vill.) DC. in Lam. et DC. 

698. Onobrychis supina (Vill.) subsp. supina 

699. Onobrychis viciifolia Scop. 

700. Ononis minutissima L. 

701. Ononis natrix L. 

702. Ononis natrix L. subsp. natrix 

703. Ononis pusilla L. 

704. Ononis reclinata L. 

705. Ononis spinosa L. 

706. Ononis tridentata L. 

707. Ononis tridentata L. subsp. tridentata 

708. Ononis tridentata L. subsp. angustifolia  

709. Onopordum acanthium L. 

710. Ophrys apifera Huds. 

711. Ophrys bertolonii Moretii 

712. Ophrys bertolonii Moretii subsp. catalaunica 

713. Ophrys fusca Link 

714. Ophrys fusca Link subsp. fusca 

715. Ophrys insectifera L. 

716. Ophrys lutea Cav. 

717. Ophrys lutea Cav. subsp. lutea 

718. Ophrys scolopax Cav. 

719. Ophrys scolopax Cav. subsp. scolopax 

720. Ophrys speculum Link 

721. Ophrys sphegodes Mill. 

722. Ophrys sphegodes Mill. subsp. sphegodes 

723. Ophrys sphegodes Mill. subsp. araneola  

724. Ophrys sphegodes Mill. subsp. garganica Nelson 

725. Opopanax chironium (L.) Koch 

726. Orchis mascula (L.) L. 

727. Orchis simia Lam. 

728. Origanum vulgare L. 

729. Ornithogalum orthophyllum Ten. 

730. Ornithogalum orthophyllum Ten. subsp. monticolum  

731. Ornithogalum pyrenaicum L. 

732. Ornithogalum pyrenaicum L. subsp. pyrenaicum 

733. Ornithogalum umbellatum L. 

734. Ornithogalum umbellatum L. subsp. divergens 

735. Orobanche alba Stephan ex Willd. 

736. Orobanche crenata Forsk. 

737. Orobanche gracilis Sm. 

738. Orobanche hederae Duby 

739. Orobanche ramosa L. 

740. Osyris alba L. 

741. Oxalis latifolia Kunth in Humb., Bonpl. et Kunth 

742. Pallenis spinosa (L.) Cass. 

743. Pallenis spinosa (L.) Cass. subsp. spinosa 

744. Panicum miliaceum L. 

745. Papaver argemone L. 

746. Papaver hybridum L. 

747. Papaver rhoeas L. 

748. Parapholis incurva (L.) C. E. Hubbard 

749. Parentucellia latifolia (L.) Caruel in Parl. 

750. Parietaria officinalis L. 

751. Parietaria officinalis L. subsp. judaica (L.) Béguinot 

752. Paronychia capitata (L.) Lam. 

753. Parthenocissus inserta (A.Kern.) Fritsch 

754. Pastinaca sativa L. subsp. sylvestris 

755. Pentanema montanum (L.)  

756. Pentanema salicinum (L.)  

757. Pentanema squarrosum (L.)  

758. Persicaria lapathifolia (L.) Delarbre 

759. Persicaria maculosa Gray 

760. Petrorhagia prolifera (L.) P. W. Ball et Heyw. 

761. Peucedanum alsaticum L. subsp. venetum  

762. Peucedanum cervaria (L.) Lap. 

763. Peucedanum oreoselinum (L.) Moench 

764. Phagnalon rupestre (L.) DC. 

765. Phleum phleoides (L.) Karsten 

766. Phleum pratense L. 

767. Phleum pratense L. subsp. serotinum  

768. Phlomis herba-venti L. 

769. Phragmites australis (Cav.) Steudel 

770. Phragmites australis (Cav.) Steudel subsp. australis 

771. Phyllitis scolopendrium (L.) Newm. 

772. Picris echioides L. 

773. Picris hieracioides L. 

774. Picris hieracioides L. subsp. hieracioides 

775. Pilosella officinarum F.W.Schultz et Sch.Bip. 

776. Pilosella peleteriana  

777. Pimpinella saxifraga L. 

778. Pinus halepensis Mill. 

779. Pinus nigra Arnold subsp. nigra 

780. Pinus nigra Arnold subsp. salzmannii  

781. Pinus pinaster Ait. 

782. Pinus pinea L. 

783. Pinus sylvestris L. 

784. Pistacia lentiscus L. 
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785. Pisum sativum L. subsp. sativum 

786. Plantago albicans L. 

787. Plantago coronopus L. 

788. Plantago coronopus L. subsp. coronopus 

789. Plantago lanceolata L. 

790. Plantago major L. 

791. Plantago maritima L. 

792. Plantago maritima L. subsp. serpentina  

793. Plantago media L. 

794. Plantago sempervirens Crantz 

795. Plantago sempervirens Crantz subsp. sempervirens 

796. Platanthera bifolia (L.) L. C. M. Richard 

797. Platanthera chlorantha (Custer) Rchb. 

798. Poa annua L. 

799. Poa annua L. subsp. annua 

800. Poa bulbosa L. 

801. Poa compressa L. 

802. Poa nemoralis L. 

803. Poa pratensis L. 

804. Poa pratensis L. subsp. pratensis 

805. Poa pratensis L. subsp. angustifolia (L.) Gaud. 

806. Poa trivialis L. 

807. Poa trivialis L. subsp. trivialis 

808. Polygala calcarea F.W. Schultz 

809. Polygala monspeliaca L. 

810. Polygala vulgaris L. 

811. Polygala vulgaris L. subsp. gerundensi 

812. Polygonatum odoratum (Mill.) Druce 

813. Polygonum aviculare L. 

814. Polygonum aviculare L. subsp. aviculare 

815. Polygonum bellardii All. 

816. Polygonum convolvulus L. 

817. Polypodium vulgare L. 

818. Polypodium vulgare L. subsp. vulgare 

819. Polypodium vulgare L. subsp. prionodes  

820. Polypodium vulgare L. subsp. serrulatum Arcang. 

821. Polypogon maritimus Willd. subsp. maritimus 

822. Polypogon viridis (Gouan) Breistr. 

823. Polystichum aculeatum (L.) Roth 

824. Populus alba L. 

825. Populus nigra L. 

826. Populus tremula L. 

827. Portulaca grandiflora Hook. 

828. Portulaca oleracea L. 

829. Portulaca oleracea L. subsp. oleracea 

830. Potamogeton nodosus Poiret in Lam. 

831. Potentilla neumanniana Reichenb. 

832. Potentilla reptans L. 

833. Primula veris L. 

834. Primula veris L. subsp. columnae 

835. Prunella grandiflora (L.) Scholler 

836. Prunella grandiflora (L.) Scholler subsp. pyrenaica  

837. Prunella laciniata (L.) L. 

838. Prunella vulgaris L. 

839. Prunus ×fruticans Weihe 

840. Prunus avium (L.) L. 

841. Prunus cerasifera Ehrh. 

842. Prunus spinosa L. 

843. Prunus spinosa L. subsp. spinosa 

844. Psoralea bituminosa L. 

845. Pteridium aquilinum (L.) Kuhn 

846. Ptychotis saxifraga (L.) Loret et Barr. 

847. Pulicaria dysenterica (L.) Bernh. 

848. Pulmonaria longifolia (Bast.) Boreau 

849. Pyrus communis L. 

850. Pyrus malus L. subsp. malus 

851. Pyrus spinosa Forsk. 

852. Quercus coccifera L. 

853. Quercus coccifera L. subsp. coccifera 

854. Quercus ilex L. 

855. Quercus ilex L. subsp. ilex 

856. Quercus ilex L. subsp. rotundifolia (Lam.) T. Morais 

857. Quercus petraea (Matt.) Liebl. 

858. Quercus petraea (Matt.) Liebl. subsp. huguetiana  

859. Quercus pubescens Willd. 

860. Ramonda myconi (L.) Reichenb. 

861. Ranunculus acris L. 

862. Ranunculus acris L. subsp. despectus Laínz 

863. Ranunculus arvensis L. 

864. Ranunculus bulbosus L. 

865. Ranunculus bulbosus L. subsp. bulbosus 

866. Ranunculus gramineus L. 

867. Ranunculus repens L. 

868. Ranunculus trichophyllus Chaix 

869. Rapistrum rugosum (L.) All. 

870. Rapistrum rugosum (L.) All. subsp. rugosum 

871. Reichardia picroides (L.) Roth 

872. Reichardia picroides (L.) Roth subsp. picroides 

873. Reseda lutea L. 

874. Reseda luteola L. 

875. Reseda phyteuma L. 

876. Reseda suffruticosa Loefl. 

877. Rhamnus alaternus L. 

878. Rhamnus cathartica L. 

879. Rhamnus saxatilis Jacq. 

880. Rhamnus saxatilis Jacq. subsp. saxatilis 

881. Rhinanthus minor L. 

882. Rhinanthus pumilus (Sterneck) Pau 

883. Rhinanthus pumilus (Sterneck) Pau subsp. pumilus 

884. Robinia pseudoacacia L. 

885. Roemeria hybrida (L.) DC. 

886. Rorippa aspera (L.) Maire 

887. Rorippa aspera (L.) Maire subsp. aspera 

888. Rorippa nasturtium-aquaticum (L.) Hayek 

889. Rorippa nasturtium-aquaticum subsp. nasturtium-

aquaticum 

890. Rosa agrestis Savi 

891. Rosa arvensis Huds. 

892. Rosa canina L. 

893. Rosa canina L. subsp. canina 

894. Rosa canina L. subsp. stylosa (Desv.) F. Masclans 

895. Rosa canina L. subsp. dumetorum 

896. Rosa micrantha Borrer ex Sm. in Sowerby 

897. Rosa nitidula Bess. 

898. Rosa pouzinii Tratt. 

899. Rosa tomentosa Sm. 

900. Rosmarinus officinalis L. 

901. Rubia peregrina L. 

902. Rubia peregrina L. subsp. peregrina 

903. Rubus caesius L. 

904. Rubus ulmifolius Schott 

905. Rumex acetosa L. subsp. acetosa 

906. Rumex conglomeratus Murray 

907. Rumex crispus L. 

908. Rumex obtusifolius L. 

909. Rumex pulcher L. 

910. Rumex pulcher L. subsp. pulcher 

911. Ruscus aculeatus L. 

912. Ruta chalepensis L. subsp. angustifolia  

913. Sabulina tenuifolia (L.) Rchb. subsp. tenuifolia 

914. Salix alba L. 

915. Salix alba L. subsp. alba 

916. Salix caprea L. 

917. Salix cinerea L. 

918. Salix cinerea L. subsp. oleifolia (Sm.) Macreight 

919. Salix elaeagnos Scop. 

920. Salix elaeagnos Scop. subsp. angustifolia  

921. Salvia officinalis L. 

922. Salvia officinalis L. subsp. officinalis 

923. Salvia pratensis L. 

924. Salvia pratensis L. subsp. pratensis 

925. Salvia verbenaca L. 

926. Salvia verbenaca L. subsp. verbenaca 

927. Sambucus ebulus L. 

928. Sambucus nigra L. 

929. Sanguisorba minor Scop. 

930. Sanguisorba minor Scop. subsp. minor 

931. Sanguisorba minor Scop. subsp. balearica 

932. Sanicula europaea L. 

933. Santolina chamaecyparissus L. 

934. Santolina chamaecyparissus L. subsp. squarrosa  

935. Santolina chamaecyparissus L. subsp. pecten Rouy 

936. Saponaria ocymoides L. 

937. Satureja acinos (L.) Scheele 

938. Satureja acinos (L.) Scheele subsp. acinos 

939. Satureja montana L. 

940. Satureja montana L. subsp. montana 

941. Saxifraga granulata L. 

942. Saxifraga granulata L. subsp. granulata 

943. Saxifraga tridactylites L. 

944. Scabiosa atropurpurea L. 

945. Scabiosa columbaria L. 

946. Scabiosa columbaria L. subsp. columbaria 

947. Scabiosa columbaria L. subsp. affinis  

948. Scandix pecten-veneris L. 

949. Schedonorus arundinaceus (Schreb.) Dumort. 

950. Schedonorus arundinaceus. subsp. arundinaceus 

951. Schedonorus arundinaceus subsp. mediterraneus 

952. Schedonorus interruptus (Desf.) Tzvelev 

953. Scilla autumnalis L. 

954. Scirpus holoschoenus L. 

955. Scleranthus annuus L. subsp. polycarpos (L.)  

956. Scorzonera angustifolia L. 

957. Scorzonera hirsuta L. 

958. Scorzonera laciniata L. 

959. Scrophularia auriculata L. 

960. Scrophularia auriculata L. subsp. pseudoauriculata  

961. Scrophularia nodosa L. 

962. Secale cereale L. 

963. Sedum acre L. 

964. Sedum album L. 

965. Sedum dasyphyllum L. 

966. Sedum sediforme (Jacq.) Pau 

967. Sedum telephium L. subsp. maximum (L.) Krock. 

968. Senecio doronicum (L.) L. subsp. longifolius  

969. Senecio inaequidens DC. 

970. Senecio vulgaris L. 

971. Serapias lingua L. 

972. Seseli montanum L. subsp. montanum 

973. Setaria viridis (L.) Beauv. 

974. Sherardia arvensis L. 

975. Sideritis hirsuta L. 

976. Silene italica (L.) Pers. subsp. nemoralis  

977. Silene latifolia Poiret 

978. Silene latifolia Poiret subsp. latifolia 

979. Silene nocturna L. 
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980. Silene nutans L. 

981. Silene nutans L. subsp. nutans 

982. Silene otites (L.) Wibel 

983. Silene otites (L.) Wibel subsp. otites 

984. Silene vulgaris (Moench) Garcke 

985. Silene vulgaris (Moench) Garcke subsp. vulgaris 

986. Silybum marianum (L.) Gaertn. 

987. Sinapis arvensis L. 

988. Sison amomum L. 

989. Sisymbrium officinale (L.) Scop. 

990. Smilax aspera L. 

991. Solanum dulcamara L. 

992. Solanum nigrum L. 

993. Solanum rostratum Dunal 

994. Solidago virgaurea L. 

995. Solidago virgaurea L. subsp. virgaurea 

996. Sonchus asper (L.) Hill 

997. Sonchus asper (L.) Hill subsp. asper 

998. Sonchus maritimus L. 

999. Sonchus maritimus L. subsp. aquatilis 

1000. Sonchus oleraceus L. 

1001. Sonchus tenerrimus L. 

1002. Sorbus aria (L.) Crantz 

1003. Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria 

1004. Sorbus domestica L. 

1005. Sorbus torminalis (L.) Crantz 

1006. Spiranthes spiralis (L.) F. Chev. 

1007. Sporobolus indicus (L.) R. Br. 

1008. Stachys annua (L.) L. 

1009. Stachys heraclea All. 

1010. Stachys officinalis (L.) Trevisan 

1011. Stachys sylvatica L. 

1012. Staehelina dubia L. 

1013. Stellaria holostea L. 

1014. Stellaria media (L.) Vill. 

1015. Stellaria media (L.) Vill. subsp. media 

1016. Sternbergia lutea (L.) Ker-Gawler ex Spreng. 

1017. Stipa capillata L. 

1018. Stipa offneri Breistr. 

1019. Stipa pennata L. 

1020. Stipa pennata L. subsp. iberica  

1021. Succisa pratensis Moench 

1022. Symphyotrichum pilosum (Willd.) G.L. Nesom 

1023. Symphyotrichum squamatum (Spreng.)  

1024. Symphytum tuberosum L. 

1025. Symphytum tuberosum L. subsp. tuberosum 

1026. Tamus communis L. 

1027. Tanacetum corymbosum (L.) Schultz Bip. 

1028. Tanacetum corymbosum (L.) subsp. corymbosum 

1029. Taraxacum laevigatum (Willd.) DC. 

1030. Taraxacum officinale Weber in Wiggers 

1031. Tetragonolobus maritimus (L.) Roth. 

1032. Teucrium botrys L. 

1033. Teucrium chamaedrys L. 

1034. Teucrium polium L. 

1035. Teucrium polium L. subsp. polium 

1036. Teucrium polium L. subsp. aureum (Schreb.)  

1037. Teucrium pyrenaicum L. 

1038. Teucrium pyrenaicum L. subsp. guarense  

1039. Thalictrum minus L. 

1040. Thalictrum minus L. subsp. pubescens  

1041. Thalictrum tuberosum L. 

1042. Thapsia laciniata Rouy 

1043. Thesium humifusum DC. 

1044. Thesium humifusum DC. subsp. divaricatum  

1045. Thlaspi arvense L. 

1046. Thlaspi arvense L. subsp. arvense 

1047. Thlaspi perfoliatum L. 

1048. Thlaspi perfoliatum L. subsp. perfoliatum 

1049. Thymelaea sanamunda All. 

1050. Thymus serpyllum L. 

1051. Thymus serpyllum L. subsp. chamaedrys  

1052. Thymus vulgaris L. 

1053. Thymus vulgaris L. subsp. vulgaris 

1054. Tilia cordata Mill. 

1055. Tilia platyphyllos Scop. 

1056. Tilia platyphyllos Scop. subsp. platyphyllos 

1057. Tordylium maximum L. 

1058. Torilis arvensis (Huds.) Link 

1059. Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. purpurea  

1060. Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. recta Jury 

1061. Torilis arvensis (Huds.) Link subsp. neglecta  

1062. Torilis japonica (Houtt.) DC. 

1063. Torilis nodosa (L.) Gaertn. 

1064. Tragopogon crocifolius L. 

1065. Tragopogon dubius Scop. 

1066. Tragopogon porrifolius L. subsp. australis  

1067. Tragopogon pratensis L. 

1068. Tragopogon pratensis L. subsp. lamottei  

1069. Trifolium angustifolium L. 

1070. Trifolium campestre Schreb. in Sturm 

1071. Trifolium dubium Sibth. 

1072. Trifolium fragiferum L. 

1073. Trifolium lappaceum L. 

1074. Trifolium medium L. subsp. medium 

1075. Trifolium montanum L. 

1076. Trifolium montanum L. subsp. montanum 

1077. Trifolium nigrescens Viv. 

1078. Trifolium ochroleucon Huds. 

1079. Trifolium pratense L. 

1080. Trifolium repens L. 

1081. Trifolium resupinatum L. 

1082. Trifolium scabrum L. 

1083. Trifolium striatum L. 

1084. Trigonella monspeliaca L. 

1085. Trinia glauca (L.) Dumort. 

1086. Trinia glauca (L.) Dumort. subsp. glauca 

1087. Trisetum flavescens (L.) Beauv. 

1088. Trisetum flavescens (L.) Beauv. subsp. flavescens 

1089. Tulipa sylvestris L. subsp. australis (Link) Pamp. 

1090. Tussilago farfara L. 

1091. Typha latifolia L. 

1092. Ulmus minor Mill. 

1093. Urospermum dalechampii (L.)  

1094. Urtica dioica L. 

1095. Urtica urens L. 

1096. Valeriana officinalis L. 

1097. Valeriana tuberosa L. 

1098. Valerianella coronata (L.) DC. 

1099. Valerianella dentata (L.) Pollich 

1100. Verbascum blattaria L. 

1101. Verbascum chaixii Vill. subsp. chaixii 

1102. Verbascum lychnitis L. 

1103. Verbascum pulverulentum Vill. 

1104. Verbascum sinuatum L. 

1105. Verbascum thapsus L. 

1106. Verbascum thapsus L. subsp. montanum  

1107. Verbena officinalis L. 

1108. Veronica ×gundisalvii Sennen 

1109. Veronica anagallis-aquatica L. 

1110. Veronica anagallis-aquatica L. subsp. anagallis-

aquatica 

1111. Veronica arvensis L. 

1112. Veronica austriaca L. 

1113. Veronica austriaca L. subsp. tenuifolia  

1114. Veronica austriaca L. subsp. teucrium (L.)  

1115. Veronica beccabunga L. 

1116. Veronica chamaedrys L. 

1117. Veronica hederifolia L. 

1118. Veronica persica Poiret in Lam. 

1119. Veronica polita Fries 

1120. Viburnum lantana L. 

1121. Vicia cracca L. subsp. tenuifolia  

1122. Vicia lutea L. 

1123. Vicia lutea L. subsp. lutea 

1124. Vicia pannonica Crantz 

1125. Vicia pannonica Crantz subsp. striata 

1126. Vicia peregrina L. 

1127. Vicia sativa L. 

1128. Vicia sativa L. subsp. sativa 

1129. Vicia sativa L. subsp. nigra (L.) Ehrh. 

1130. Vicia sepium L. 

1131. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. 

1132. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. tetrasperma 

1133. Vicia tetrasperma (L.) Schreb. subsp. gracilis  

1134. Vicia villosa Roth 

1135. Vicia villosa Roth subsp. pseudocracca  

1136. Vicia villosa Roth subsp. varia (Host) Corb. 

1137. Vinca major L. 

1138. Vinca major L. subsp. major 

1139. Vincetoxicum hirundinaria Medic. 

1140. Vincetoxicum nigrum (L.) Moench 

1141. Viola alba Bess. 

1142. Viola alba Bess. subsp. alba 

1143. Viola alba Bess. subsp. dehnhardtii 

1144. Viola hirta L. 

1145. Viola rupestris F.W. Schmidt 

1146. Viola rupestris F.W. Schmidt subsp. rupestris 

1147. Viola sylvestris Lam. 

1148. Viola sylvestris Lam. subsp. sylvestris 

1149. Viola sylvestris Lam. subsp. riviniana  

1150. Viola tricolor L. subsp. arvensis (Murray) Gaud. 

1151. Viola willkommii Roem. 

1152. Vulpia ciliata Dumort. 

1153. Vulpia myuros (L.) C. C. Gmel. 

1154. Vulpia unilateralis (L.) Stace 

1155. Xanthium spinosum L. 

1156. Xeranthemum inapertum (L.) Mill. 

1157. Zannichellia palustris L. 
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D’aquest llistat només s’ha detectat la presència d’un total de 30 tàxons rars, endèmics o 

protegits, els quals amb una probabilitat molt alta no es veuran afectats per la traça concreta de 

la carretera objecte d’estudi donat que cal recordar que aquesta informació s’obté de dades de 

distribució d’un quadrat de 10x10 km i per tant no vol dir que aquestes espècies es trobin en l’àmbit 

estricte del projecte: 

1. Amaranthus hybridus subsp. bouchonii; rrr 

2. Aster willkommii subsp. catalaunicus; Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, 

pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

3. Astragalus austriacus; rrr; Protegida 

4. Avena fatua; rrr 

5. Bufonia perennis; Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 

iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

6. Campanula speciosa subsp. affinis; Endemismes exclusius de Catalunya 

7. Carex tomentosa; rrr 

8. Centaurea linifolia; Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 

iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

9. Chaenorhinum origanifolium subsp. cadevallii; Endemismes del nord-est ibèric 

(pirinencs, pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

10. Dianthus seguieri subsp. requienii; Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, 

pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

11. Dianthus seguieri subsp. vigoi; Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, pirenaico-

cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

12. Epipactis helleborine subsp. muelleri; rrr 

13. Erysimum grandiflorum subsp. collisparsum; Endemismes del nord-est ibèric 

(pirinencs, pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

14. Erysimum incanum subsp. aurigeranum; rrr; Endemismes del nord-est ibèric 

(pirinencs, pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

15. Euphrasia stricta subsp. pectinata; rrr 

16. Juncus tenageia subsp. sphaerocarpus; rrr 

17. Linum tenuifolium subsp. appressum; rrr 

18. Linum tenuifolium subsp. salsoloides; rrr 

19. Nepeta cataria; rrr 

20. Opopanax chironium; rrr 

21. Peucedanum alsaticum subsp. venetum; rrr 

22. Polygala monspeliaca; rrr 

23. Ramonda myconi; Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 

iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

24. Rosa nitidula; rrr 

25. Solanum rostratum; rrr 

26. Sternbergia lutea; rrr 

27. Taraxacum laevigatum; Protegida 

28. Tragopogon crocifolius; rrr 

29. Veronica austriaca subsp. tenuifolia; Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, 

pirenaico-cantàbrics, iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

30. Viola willkommii; Endemismes del nord-est ibèric (pirinencs, pirenaico-cantàbrics, 

iberoorientals, catalano-baleàrics, etc..) 

 

Finalment, indicar que a l’àmbit d’estudi no es localitza cap àrea d’interès florístic (AIFlo) ni cap 

arbre monumental, ni cap forests d’utilitat pública. 

 

 
Imatge 151. Àrea d’interès florístic més propera a l’ambit d’estudi, situada a uns 900 m de la nova traça. 

 

 

5.2.2. Fauna. 

 
La zona d’estudi presenta un alt nivell d'antropització donada la proximitat al nucli urbà de Sant 

Miquel de Balenyà, essent l'hàbitat dominant els conreus de secà i regadiu amb presència 

d'alguns boscos de petites dimensions, arbres aïllats i algunes construccions, comportant 

bàsicament la presència d'espècies de fauna adaptades a aquest hàbitat antròpic. 

 

Els camps de conreu suposen espais imprescindibles per a l'estada i alimentació de la fauna, 

desenvolupant també un paper important els marges i els llindars de bosc. En general, les 

especies identificades depenen principalment de la cobertura del terreny on habiten. 

 

Pel que fa a la fauna ornitològica destacar el tudó (Columbus livia), la merla (Turdus merula), les 

garses (Pica pica), la tórtora (Streptopelia turtur), el xoriguer (Falco tinnunculus), l’aligot (Buteo 

buteo), el mussol (Athene noctua), la perdiu (Alectoris rufa), la guatlla (Coturnix coturnix), 

l’estornell (Sturnus unicolor), el pit-roig (Eritachus rubecula), el tallarol de casquet (Sylvia 

atricapilla), el pardal xarrec (Passer montanus), el falcillot negre (Apus apus), entre altres, amb 

presencia de falcó pelegrí (Flaco peregrinus) l’àguila marcenca (Circaetus gallicus) l’esparver 

comú (Accipiter nisus), i el gamarús (Strix aluco). 
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Entre les mamífers destacar el gat fer (Felis silvestris), el porc senglar (Sus scrofa), la guineu (Vulpes 

vulpes), el conill (Oryctolagus cuniculus), la fagina (Martes foina), la llebre (Lepus europaeus), la 

geneta (Genetta genetta), el teixó (Meles meles), la mostela (Mustela nivalis), l’eriçó fosc 

(Erinaceus europaeus), micromamífers com la musaranya comuna (Crocidura russula), i el ratolí 

de bosc (Apodemus sylvaticus) o el ratolí de camp (Mus spretus). Respecte a la fauna que viu al 

riu, destacar la rata d’aigua (Arvicola sapidus) i el turó (Musterla putorius).  

 

En quan a rèptils, destacar la presencia de la serp d’aigua (Natrix maura), la serp verda (Malpolon 

monspessulanus), la serp llisa meridional (Coronella girondica), el dragó comú (Tarentola 

mauritanica), la sargantana de paret (Podarcis muralis), i el llangardaix ocel·lat (Timon lepidus) 

entre altres. 

 

Finalment, trobem amfibis associats als cursos o masses d’aigua formats principalment pel gripau 

corredor (Bufo calamita), el gripau d’esperons (Pelobates cultripes), la reineta (Hyla meridionalis), 

el tòtil (Alytes obstetricans) i la salamandra (Salamandra salamandra). 

 

Donada la diversitat d’hàbitats presents en l’entorn del projecte, la diversitat faunística és 

relativament elevada. 

 

Així, a l’àmbit d’estudi es poden diferenciar 3 biòtops faunístics principals: el forestal, l’agrícola i 

l’associat a cursos fluvials: 

- Biòtop forestal: constituït per les zones properes a zones més muntanyoses recobertes per 

boscos o bosquines de roures o pins. 

- Biòtop agrícola: constituït pel terreny agrícola on predominen els conreus herbacis 

extensius de secà i regadiu. 

- Biòtop fluvial: es tracta de les franges amb vegetació de ribera, i/o sense vegetació 

llenyosa densa, que ressegueixen les lleres dels principals cursos d’aigua de la zona, com 

el Torrent de Vall-llossera o el Rec de la Font Tordera. 

 

A continuació s’adjunta la llista dels tàxons del/dels quadrats UTM: 'DG33', corresponent a l’àmbit 

del projecte, corresponent a vertebrats ocells:  
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1. Accipiter gentilis subsp. gentilis  

2. Accipiter nisus subsp. nisus  

3. Aegithalos caudatus subsp. taiti  

4. Alauda arvensis  

5. Alectoris rufa subsp. intercedens  

6. Anas platyrhynchos subsp. platyrhynchos  

7. Anas querquedula  

8. Anser anser subsp. anser  

9. Anthus campestris subsp. campestris  

10. Anthus pratensis subsp. pratensis  

11. Anthus spinoletta subsp. spinoletta  

12. Anthus trivialis subsp. trivialis  

13. Apus apus subsp. apus  

14. Apus melba subsp. melba  

15. Aquila chrysaetos  

16. Aquila fasciata subsp. fasciata  

17. Aquila pennata  

18. Ardea cinerea subsp. cinerea  

19. Asio otus subsp. otus  

20. Athene noctua subsp. vidalii  

21. Bubo bubo subsp. hispanus  

22. Buteo buteo  

23. Buteo buteo subsp. buteo  

24. Caprimulgus europaeus  

25. Carduelis carduelis  

26. Carduelis chloris  

27. Certhia brachydactyla subsp. brachydactyla  

28. Cettia cetti subsp. cetti  

29. Charadrius dubius subsp. curonicus  

30. Circaetus gallicus  

31. Circus aeruginosus subsp. aeruginosus  

32. Circus cyaneus subsp. cyaneus  

33. Cisticola juncidis subsp. cisticola  

34. Cisticola juncidis subsp. cisticola  

35. Clamator glandarius subsp. glandarius  

36. Coccothraustes coccothraustes subsp. coccothraustes  

37. Columba livia subsp. livia  

38. Columba oenas subsp. oenas  

39. Columba palumbus subsp. palumbus  

40. Corvus corax  

41. Corvus corone  

42. Corvus monedula subsp. spermologus  

43. Coturnix coturnix subsp. coturnix  

44. Cuculus canorus  

45. Cyanistes caeruleus subsp. caeruleus  

46. Delichon urbicum subsp. urbicum  

47. Dendrocopos major subsp. hispanus  

48. Emberiza calandra subsp. calandra  

49. Emberiza cia subsp. cia  

50. Emberiza cirlus  

51. Emberiza citrinella subsp. citrinella  

52. Emberiza hortulana  

53. Emberiza schoeniclus  

54. Erithacus rubecula subsp. rubecula  

55. Falco columbarius subsp. aesalon  

56. Falco peregrinus  

57. Falco subbuteo subsp. subbuteo  

58. Falco tinnunculus subsp. tinnunculus  

59. Fringilla coelebs  

60. Fringilla montifringilla  

61. Galerida cristata  

62. Gallinago media  

63. Gallinula chloropus subsp. chloropus  

64. Garrulus glandarius  

65. Hippolais polyglotta  

66. Hirundo rustica subsp. rustica  

67. Jynx torquilla subsp. torquilla  

68. Lanius collurio subsp. collurio  

69. Lanius meridionalis subsp. meridionalis  

70. Lanius senator  

71. Larus fuscus  

72. Larus michahellis subsp. michahellis  

73. Linaria cannabina subsp. ssp.  

74. Lophophanes cristatus subsp. mitratus  

75. Loxia curvirostra subsp. curvirostra  

76. Lullula arborea  

77. Luscinia megarhynchos subsp. megarhynchos  

78. Merops apiaster  

79. Milvus migrans subsp. migrans  

80. Milvus milvus subsp. milvus  

81. Monticola saxatilis  

82. Motacilla alba  

83. Motacilla cinerea subsp. cinerea  

84. Muscicapa striata subsp. striata  

85. Myiopsitta monachus  

86. Neophron percnopterus subsp. percnopterus  

87. Oenanthe oenanthe  

88. Oriolus oriolus subsp. oriolus  

89. Otus scops  

90. Otus scops subsp. scops  

91. Parus major subsp. major  

92. Passer domesticus subsp. balearoibericus  

93. Passer montanus subsp. montanus  

94. Periparus ater  

95. Pernis apivorus  

96. Petronia petronia subsp. petronia  

97. Phasianus colchicus  

98. Phoenicurus ochruros subsp. gibraltariensis  

99. Phoenicurus ochruros  

100. Phylloscopus bonelli subsp. bonelli  

101. Phylloscopus collybita  

102. Phylloscopus collybita subsp. collybita  

103. Phylloscopus trochilus subsp. trochilus  

104. Pica pica subsp. melanotos  

105. Picus viridis subsp. sharpei  

106. Prunella collaris subsp. collaris  

107. Prunella modularis  

108. Ptyonoprogne rupestris  

109. Pyrrhocorax pyrrhocorax subsp. erythrorhamphus  

110. Pyrrhula pyrrhula  

111. Regulus ignicapilla subsp. ignicapilla  

112. Regulus regulus subsp. regulus  

113. Saxicola rubetra  

114. Saxicola torquata  

115. Scolopax rusticola  

116. Serinus serinus  

117. Sitta europaea  

118. Spinus spinus  

119. Streptopelia decaocto subsp. decaocto  

120. Streptopelia turtur subsp. turtur  

121. Strix aluco subsp. sylvatica  

122. Sturnus unicolor  

123. Sturnus vulgaris subsp. vulgaris  

124. Sylvia atricapilla  

125.  Sylvia borin subsp. borin  

126. Sylvia cantillans  

127. Sylvia cantillans subsp. cantillans  

128. Sylvia communis subsp. communis  

129. Sylvia melanocephala subsp. melanocephala  

130. Sylvia undata subsp. undata  

131. Tachybaptus ruficollis subsp. ruficollis  

132. Tichodroma muraria subsp. muraria  

133. Tringa ochropus  

134. Troglodytes troglodytes  

135. Turdus iliacus subsp. iliacus  

136. Turdus merula subsp. merula  

137. Turdus philomelos  

138. Turdus pilaris  

139. Turdus viscivorus subsp. viscivorus  

140. Tyto alba  

141. Upupa epops subsp. epops  

142. Vanellus vanellus 

 

 

 

I tot seguit, la llista del quadrant UTM DG33: 

d’invertebrats: 

 

1. Abida cylindrica 

2. Abida polyodon 

3. Ancylus fluviatilis 

4. Balea (Balea) perversa 

5. Bythinella rufescens subsp. persuturata 

6. Cepaea (Cepaea) nemoralis 

7. Cernuella (Cernuella) virgata 

8. Chondrina tenuimarginata 

9. Cochlicella (Cochlicella) acuta 

10. Cochlicella (Prietocella) barbara 

11. Columella edentula 

12. Cornu aspersum 

13. Deroceras (Deroceras) altimirai 

14. Deroceras (Deroceras) levisarcobelum 

15. Eobania vermiculata 

16. Euconulus (Euconulus) fulvus 

17. Euomphalia strigella 

18. Granaria braunii 

19. Granopupa granum 

20. Helicella madritensis 

21. Helicigona lapicida subsp. andorrica 

22. Jaminia quadridens 

23. Monacha (Monacha) carthusiana 

24. Musculium (Musculium) lacustre 

25. Otala (Otala) punctata 

26. Oxyloma elegans 

27. Paraehlersia ferrugina 

28. Paralaoma servilis 

29. Physella (Costatella) acuta 

30. Pisidium (Cingulipisidium) nitidum 

31. Pomatias elegans 

32. Pseudotachea splendida 

33. Punctum (Punctum) pygmaeum 

34. Pupilla muscorum 

35. Radix ovata 

36. Rumina decollata 

37. Testacella (Testacella) haliotidea 

38. Truncatellina callicratis 

39. Truncatellina cylindrica 

40. Vallonia costata 

41. Vallonia pulchella 

42. Xerocrassa penchinati 

43. Xerosecta (Xeromagna) arigonis 
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Indicar que la zona objecte d’estudi no s’emplaça dins de zona de protecció per a l’avifauna 

amb la finalitat de reduir els riscos de col·lisió i electrocució en línies elèctriques d’alta tensió, així 

com tampoc àrea propera d’interès faunística (AIFau), coincidint la més propera amb l’àrea 

d’interès florístic exposada en l’apartat de vegetació natural, a uns 900 m de la traça objecte 

d’estudi. 

 

Destacar també, que en la zona més forestal de l’àmbit d'estudi, concretament al límit del tram 

comú a ambdues alternatives i del tram final de l’alternativa sud, es localitza un refugi de fauna 

salvatge (RFS) anomenat "El Riquer", amb matrícula B-RF063 i 166,12 ha de superfície, que afecta 

principalment al terme de Seva, i en menor mesura als termes del Brull i Malla, i on queda 

totalment prohibida la caça i captura d’animals amb caràcter permanent, amb l’objectiu de 

preservar la fauna en aquesta àrea. Aquesta finca disposa d’un Pla Tècnic de Gestió i Millora 

Forestal (PTGMF) (número de pla 356), aprovat en data 16/04/1997 i amb vigència fins el 

30/12/2025. 

 

La resta de terrenys de l’àmbit, exceptuant les àrees urbanes, s’inclouen en diverses àrees de 

caça de titularitat privada de societats de caçadors de la zona. 

 

 
Imatge 152. Àrees de gestió cinegètica de l’àmbit: en groc àrees privades de caça i en taronja el refugi de 

fauna salvatge on queda prohibida la caça. En vermell la traça d’estudi i zones urbanes. Font: Hipermapa 

 

 

Foto 153.- Refugi de fauna salvatge "El Riquer". Zona contigua al traçat en el tram comú final a ambdues 

alternatives 

 

Finalment, respecte a l'accidentalitat amb ungulats, i segons l’Estudi d’identificació dels trams de 

concentració d’accidents amb animals ungulats (TCAU) de la xarxa de carreteres de la 

Generalitat de Catalunya (2016-2020) de data gener de 2023, amb vigència fins al 31 de 

desembre de 2024, la carretera BV-5303 presenta un tram considerat TCAU pròxim a l’àmbit 

d’estudi (a 1 km al nord-est aproximadament), concretament es localitza un TCAU del pk 2,7 al 

3,399 (0,699 km de longitud). Aquest tram ja havia estat identificat com TCAU en l’anterior estudi 

del període 2015-2019. 
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Imatge 154. Localització TCAU 2016-2020 (color blau). Font: Estudi d’identificació dels trams de concentració 

d’accidents amb animals ungulats (TCAU) de la xarxa de carreteres de la Generalitat de Catalunya de 

gener de 2023. Cercle vermell en l’àmbit d’estudi. 

 

L’ús de sòl forestal en un radi d'1 km de les vies, afavoreix en general les col·lisions, complint 

aquesta condició el tram de connexió entre la BV-5303 i BV-5305 (comú a ambdues alternatives), 

així com en menor mesura el tram final de l'alternativa sud, per on actualment ja discorre la 

carretera BV-5303 de Sant Miquel de Balenyà a Seva.  

 

No obstant, la topografia general de la zona no és propícia al flux de mamífers, amb una baixa 

connectivitat ecològica, i localitzacions properes més favorables en fons de vall o carenes. A més 

l'àmbit es troba actualment molt fragmentat com a conseqüència del pas de la carretera BV-

5303 i BV-5305, així com pel pas del ferrocarril que es considera un element de tall important per al 

pas d’animals salvatges. 

 

 

5.2.3. Corredors biològics 

 

Els connectors biològics o corredors, permeten als animals desplaçar-se, entre d’altres motius per 

buscar aliments o reproduir-se. 

 

Una afectació particular a la fauna és la permeabilitat de la variant als desplaçaments dels 

animals. La connectivitat ecològica és la qualitat que fa possible el contacte entre diversos 

ecosistemes, espais naturals, comunitats, espècies o poblacions, essent un element essencial per 

a la conservació i l'increment de les poblacions vegetals i animals, que del contrari acaben patint 

problemes per contactar i reproduir-se, ja sigui per aïllament o per una homogeneïtat genètica 

excessiva. La continuïtat dels usos del sòl és un aspecte fonamental en relació a aquesta 

connectivitat de la xarxa ecològica, de manera que com més s'assemblen els usos del sòl entre 

els espais naturals i els seus territoris de connexió, més s'assegura la capacitat d'intercanvi 

ecològica entre ells. La connectivitat ecològica i paisatgística de la Plana de Vic es defineix a 

través de l’àmbit forestal, l’àmbit fluvial, l’àmbit agrícola i els turons testimoni. 

 

 
Imatge 155. Connectors biològics principals. Font: Pla Territorial Parcial de les Comarques Centrals 

 

 

L’àmbit d’estudi es situa pràcticament al límit sud-est d’una àrea molt extensa d’interès per a la 

connectivitat terrestre (Àrea de Ripoll - riera Gavarresa amb codi AIT007 i 109421.42 ha), però no 

s’inclou dins cap connector terrestre principal, i està a més de 500 m de dos connectors terrestres 

complementaris: connectors CTC078 i CTC082 dels Turons de la Plana Ausetana amb el Massís del 

Montseny. Les actuacions també es situen a més d’1,7 km de connectors fluvials complementaris 

del riu Gurri i la riera de Tona. 
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Imatge 156. En color lila el límit sud-est de l’àrea d’interès per a la connectivitat terrestre AIT007, en color verd 

els límits dels connectors terrestres complementaris propers i en blau el límit dels connectors fluvials 

complementaris també més propers. En vermell la traça objecte d’estudi. (Font: Hipermapa) 

 

A nivell més local, la variant transcorre molt propera al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, 

essent el principal hàbitat de la zona els camps de cereal, seguit d’altres hàbitats minoritaris 

consistents en fragments de boscos de petites dimensions, arbres aïllats i vegetació ruderal. 

Donades les petites dimensions d'aquests hàbitats secundaris de la zona d’estudi, aquests no 

presenten una autonomia funcional faunística, depenent d’altres hàbitats de l'entorn per 

alimentar-se. 

 

Respecte als hàbitats fluvials, només trobem en la zona dos torrents de poca entitat ja que són 

trams inicials, consistents en el Rec de la Font Tordera, del qual es proposa restituir un tram del 

recorregut en l’alternativa sud per garantir la seva continuïtat, i el Torrent de Vall-llossera que 

actualment ja intercepta la BV5303 i que transcorre canalitzat al seu pas pel Polígon Industrial de 

l'Avellanet. 

 

 

  

Imatge 157. Índex de connectivitat ecològica: connectivitat terrestre general. Traçat en estudi en color 

vermell (Font: Hipermapa) 

 

En la imatge anterior s’observa com l’àmbit presenta en general una connectivitat molt baixa, 

amb un índex màxim de 6 en les zones més allunyades al nucli de Sant Miquel de Balenyà i les 

carreteres i via del ferrocarril existents. 

 

Sota aquestes premisses, i tenint en compte la orografia i l'estat d'antropització actual de l'àmbit 

d'implantació de la variant, a nivell general aquest àmbit no forma part de les zones més 

probables utilitzades per la fauna per al desplaçament terrestre, amb recorreguts molt més 

atractius i utilitzats pel pas de fauna situats fora de la zona d’estudi, i tampoc es considera un 

àmbit atractiu per la fauna donada la proximitat al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, i el 

fraccionament actual per la via del ferrocarril i les carreteres BV-5303 i BV 5305. 

 

 

5.2.4. Espais d'interès natural 

 

En l’àmbit estricte del projecte no s'ha identificat cap espai natural de protecció especial (parc 

nacional, paratge natural d’interès nacional, reserva natural integral o parcial, ni parc natural), 

inclòs al Pla d’espais d’interès natural (PEIN) de Catalunya, la Xarxa Natura 2000 (constituïda per 

zones d’especial conservació i zones d’especial protecció per les aus), l'Inventari d’Espais d'Interès 

Geològic de Catalunya (IEIGC), l’Inventari de Zones Humides de Catalunya (IZHC), ni cap arbre ni 

arbreda declarada monumental, d’interès comarcal i/o local.  
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La figura de protecció més pròxima a l’àmbit d’estudi està formada per dos àrees situades a uns 

850 m al nord i nord-est de la traça, incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) amb codi 

ES510212 “Turons de la Plana Ausetana”. Així mateix, a uns 3 km al sud-est es localitza l’espai 

natural de muntanya interior "Massís del Montseny”, inclòs dins la Xarxa Natura 2000 i el Pla 

d’Espais d’Interès Natural, considerat Zona d’Especial Conservació (ZEC) i Lloc d’Importància 

Comunitària (LIC) i amb codi ES5110001 i ES510131 respectivament. 

 

  

Imatge 158. EIN i XN2000 Massís del Montseny en color verd més fosc. EIN Turons de la Plana Ausetana en 

color verd més fluix. En vermell traça en estudi. Font: Hipermapa 

 

Respecte als hàbitats d’interès comunitari (HIC), i tal com s’ha comentat anteriorment, destacar 

la presència en l’àmbit d’estudi de boscos de coníferes de muntanyes mediterrànies: Pinedes 

mediterrànies (Codi 9540. No prioritari), i de pastures seminaturals: Prats mediterranis rics en anuals, 

basòfils (Thero-Brachypodietolia, Codi 6220*. Prioritari). 

 

 

5.3. MEDI HUMÀ 

 

5.3.1. Paisatge 

 

La Plana de Vic és una conca d'erosió inclosa dins el conjunt de la depressió Central Catalana, 

constituïda essencialment per una plana argilosa interrompuda per nombrosos turons que 

testimonien antics nivells sedimentaris. Aquest paisatge planer de la plana de Vic contrasta molt 

amb el paisatge muntanyós que l'envolta, sobretot amb el Montseny donada la seva proximitat. 

  

El paisatge vegetal de la zona és dominat pel roure martinenc en ocasions barrejats amb 

alzineres i pins, amb grans extensions de conreus de cereals i alguns de farratges, en convivència 

amb altres arbres, construccions agrícoles i masies aïllades. 

 

El relleu planer lleugerament ondulat configura un paisatge molt obert amb una bona visibilitat en 

general a llarga distància. La conca de la Plana de Vic queda perfectament delimitada per: 

- Al nord pels primers replecs prepirinencs (serra de Vinyoles, Bellmunt i Curull), que 

s'enllacen pel nord-est amb l'altiplà de Cabreres (Collsacabra), pertanyent a la serralada 

Transversal. És una zona muntanyosa amb altituds fins als 1.500 m amb predomini del paisatge 

forestal. La vegetació dominant és la pineda de pi roig i la roureda de roure martinenc al 

vessant sud, mentre que a la vessant nord es dona la fageda. 

- A l'est amb el massís prelitoral de les Guilleries (1.200 m), el qual continua amb el del 

Montseny (1.714 m), amb un paisatge dominat pels boscos de vegetació diferent en funció 

de l'altitud, a la base l'alzinar amb marfull o surera associada amb pinedes de pi blanc, cap 

als 700 m la roureda, substituïda en gran part per castanyedes o per landes, i als puigs i les 

obagues la fageda alternada amb landes i pastures. 

- Al sud amb els contraforts occidentals del pla de la Calma (Massís del Montseny) i els 

cingles de Bertí. 

-  A l'oest i sud-oest amb els altiplans del Moianès i el Lluçanès (800-900 m), amb predomini 

de mosaic i forestal i agroforestal respectivament, amb vegetació principalment de rouredes 

i pinedes. 

 

 

 

Foto 159. Vista oest del paisatge des de l’àmbit 

d'estudi amb C-17 al fons 

 

 

Foto 160. Vista de la BV-5303 en direcció est 

amb zona industrial de l'Avellanet i nucli urbà 

de Sant Miquel de Balenyà al fons 
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Imatge 161. Mapa del relleu de la zona. Elaboració pròpia 

 

Segons el Catàleg del paisatge de les Comarques Centrals, l’àmbit d’estudi s’inclou dins de la  

unitat paisatgística denominada Plana de Vic, concretament a la zona sud d’aquesta unitat. 

 

 

Imatge 162. Unitat del paisatge Plana de Vic (Font: Hipermapa) 

 

A continuació s’enumeren alguns dels principals trets distintius d’aquesta unitat en aquest àmbit: 

- Conca d’erosió, de notable horitzontalitat, rebaixada per les xarxes fluvials del Ter i del 

Congost. Tota la plana es troba voltada de muntanyes. 

- Presència de nombrosos turons testimoni amb presència de vegetació. Alguns castells en 

coronen alguns, com a Tona o a Orís. 

- Nombrosos vessants aixaragallats sobre margues, tant als vessants de les muntanyes que 

envolten la Plana de Vic com en els turons testimoni que l’esquitxen. 

- La boira forma part del caràcter d’aquest paisatge i en condiciona les visibilitats en 

determinades èpoques de l’any. 

- Als espais rurals hi predominen el cultiu de cereals i farratges pel bestiar i la indústria 

ramadera. 

- Existeixen molts nuclis de població de força entitat, com Vic, Manlleu, Torelló o Tona. 

- El cromatisme de la unitat oscil·la entre el verd dels camps de conreu, el gris de les 

margues i el blanc de les boires. 

- Hi ha un bon nombre de grans cases pairals, que es troben en actiu i que gaudeixen de 

gran renom comarcal.  

- L’embotit de la Plana de Vic i tota la indústria càrnia associada gaudeix de gran 

reconeixement i tenen una incidència destacada en la configuració del paisatge. 

 

La unitat Plana de Vic presenta un relleu de caràcter planer en la major part de la seva superfície 

en combinació amb un predomini dels usos agrícoles o agroforestals que, en conjunt, conformen 

una imatge visual amb un gran valor estètic. Aquesta zona es caracteritza per ser una gran àrea 

plana i oberta sense cap relleu important i on a més, el paisatge agrícola i ramader predomina 

per sobre d’altres usos. 

 

Els valors naturals i ecològics de la unitat en l’àmbit proper d’estudi més proper estan representats 

per l’espai Turons de la Plana Ausetana, disgregat en nou àrees de diferent mida. Respecte les 

zones d’interès geològic destaca la geozona Sobrevia-Coll de Romagats, que afecta molt 

perifèricament la vorada de la Plana de Vic, i entre els arbres monumentals s’hi troba el pinsap 

del Sors, a Seva. 

 

Els badlands o terrers, i la boira, també aporten singularitat a la imatge visual de l’entorn. 

 

Els valors estètics de la unitat en la zona d’estudi són remarcables els turons testimoni que 

constitueixen formacions geològiques singulars que identifiquen la conca d’erosió de la plana de 

Vic (excavada pels rius Ter i Congost). Els turons de la plana de Vic, molt fàcilment identificables i 

referents visuals per a la població, reuneixen a part dels indubtables valors geològics i biològics un 

gran interès paisatgístic en el conjunt de les conques centrals catalanes. Són un testimoni de la 

història geològica de la plana de Vic i del paisatge primitiu.  

 

D’altra banda, a les zones de caràcter més agrari de la Plana de Vic és rellevant el patró 

paisatgístic que conformen les trames viàries capil·lars d’arrel històrica, ja que articulen uns 

paisatges tradicionals d’alta connectivitat humana que permeteren la gènesi de molts nuclis de 

població de petita dimensió arreu del territori. Alguns nuclis de població conformen uns patrons 
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semblants de creixement o fesomia, com Seva i Balenyà com a nuclis de creixement lineal, patró 

que predomina força en les Comarques Centrals, en tractar-se històricament d’un territori de pas. 

 

En relació amb els valors històrics, en l’àmbit proper d’estudi destaquen al nucli antic de Seva 

nombroses cases d’origen medieval però l’element més característic és l’esvelt campanar de 

torre de l’església de Santa Maria, obra del segle XII. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Imatge 163. Valors històrics, simbòlics i miradors (Font: Catàleg paisatge Comarques Centrals) 

S’observa com en l’àmbit concret d’estudi només es localitzen alguns camins rurals que formen 

part de l’esmentada trama viària capil·lar d’arrel històrica, alguns dels quals força desdibuixats 

actualment per manca d’ús. 

 

El paisatge actual de l’àmbit d'estudi es troba actualment molt antropitzat i fragmentat per la 

proximitat a la zona urbana de Sant Miquel de Balenyà (nucli urbà, Polígon industrial de Can 

Avellanet, etc), així com pel pas de la carretera C-17 que transcorre en cota més elevada que el 

terreny natural. El pas de la línia de ferrocarril, així com les carreteres BV-5303 i BV-5305, no 

representen afeccions molt importants als paisatge al transcórrer a nivell del terreny o inclús en 

alguns trams el ferrocarril per cota inferior. 

 

Els principals objectius de qualitat paisatgística d’aquesta unitat són els següents: 

- OQP1. Un paisatge propi d’una conca d’erosió fruit de l’acció de les xarxes fluvials del Ter i 

del Congost, preservat i aprofitat com a recurs didàctic i turístic. 

- OQP2. Unes formes morfològiques, com ara els anomenats turons testimonis i terrers, que 

constitueixen una de les característiques principals de la Plana de Vic, valoritzades i 

preservades com a sistemes de síntesi de l’estructura del territori. 

- OQP3. Un cursos fluvials dels rius Ter i afluents, valoritzats i preservats en determinats trams 

del seu recorregut. 

- OQP4. Un paisatge complex estructurat per elements agraris, urbans i industrials, amb 

escasses zones ocupades per la vegetació, ben ordenat i amb uns eventuals creixements 

que no comprometin els valors del paisatge del lloc ni dels espais circumdants. 

- OQP5. Un paisatge agrari extens estructurat a l’entorn d’importants masos i parcel·les de 

conreu en formes paral·leles, hereves de les antigues centuriacions romanes en 

quadrícula, ben conservat. 

- OQP6. Un llegat històric i patrimonial de gran vàlua i unes colònies industrials restaurats i 

rehabilitats pel seu valor històric i compatibles amb els nous usos funcionalitats. 

- OQP7. Un sistema d’itineraris i miradors que inclogui turons testimoni, emfatitzi les 

panoràmiques més rellevants i permeti descobrir la diversitat i els matisos de la Plana de 

Vic. 

 

A continuació es detallen les diferents unitats del paisatge que es troben en l’àmbit d’estudi: 

- Paisatge agrícola planer 

- Paisatge agrícola amb turons 

- Paisatge periurbà 

- Paisatge urbà 

- Paisatge industrial 

- Paisatge agroforestal 
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Imatge 164. Mosaic de les unitats del paisatge. Font: Elaboració pròpia. 

 

 

Paisatge agrícola planer    

Aquest paisatge agrícola es localitza a les zones més planes del municipi, on la topografia ha 

permès fer més extensos els camps de conreu. El paisatge està format bàsicament per camps de 

conreu amb alguns marges estrets amb vegetació natural que configuren els límits de la propietat 

o condicionats pel terreny lleugerament ondulat. Vora recs apareix també un paisatge típic a 

base de canyissos, joncs i algunes espècies arbòries (oms i salzes) configurant un recorregut lineal. 

 

Aquest paisatge es situa principalment dins la conca visual d’una bona part de l'alternativa sud. 

 

 
Foto 165. Vista al nord-oest des de l’àmbit de creuament del traçat de l'alternativa sud amb la línia de FFCC 

 

 

Foto 166. Vista a l’oest des de l’àmbit del camí de Serradases de l’alternativa sud 

 

 

Foto 167. Vista a l sud-est des del tram final de l’alternativa sud 

 

Paisatge agrícola amb turons   

 

El relleu planer de la Plana de Vic queda interromput per la presència de turons testimoni, típics 

de la zona. Aquests turons corresponen a aquells elements geològics més resistents a l’erosió i per 

tant, són una mostra dels estrats geològics que recobrien la Plana de Vic abans del quaternari, 

essent doncs testimonis de la història geològica de la comarca. Aquestes formacions molts cops 

estan descobertes de vegetació fet que afavoreix la creació dels característics badlands.  

 

Aquests paisatges són força característics d’aquesta zona i en l’àmbit d’estudi es situen 

bàsicament al nord i nord-est en direcció a Tona, configurant paisatges de agrícoles amb 

presència de turons arrodonits de pendent suau. 

 

Aquest paisatge es localitza principalment al tram inicial de l’alternativa nord. 

 

 

Foto 168. Vista al nord des de BV5303, alternativa nord 
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Foto 169. Vista nord-oest des de l'actual BV-5303 amb camps de conreu, el serrat de la Creu i serralada al 

fons 

 

Foto 170. Vista a l’oest des d’un punt proper al creuament de l’alternativa nord amb el FFCC, amb 

terrenys de conreu, el serrat de la Creu i el Polígon de l’Avellanet al fons 

 

Paisatge periurbà   

 

Es correspon amb el paisatge de transició de la zona periurbana, amb algunes zones urbanes i 

periurbanes de Sant Miquel de Balenyà que encara mantenen algunes característiques del 

paisatge agrícola.  

 

Aquest paisatge es situa al voltant de la carretera BV-5303, molt a prop del Polígon de Can 

Avellanet, i està format principalment per explotacions agrícoles i habitatges. 

 

 
Foto 171. Vista a l’oest des d’un punt proper a la BV5303, amb el serrat de la Creu i el polígon de l’Avellanet 

 

Foto 172. Vista nord-oest des del pont actual de la BV5303 sobre el FFCC 

 

Foto 173. Vista al sud-est des del tram comú a ambdues alternatives, amb paisatge agroforestal i el nucli de 

Sant Miquel de Balenyà a l’esquerra 

 

Paisatge urbà   

 

El paisatge urbà el conforma bàsicament el nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, molt visible des 

de l’àmbit del traçat d'ambdues alternatives, ja que la variant discorre pràcticament vorejant 

aquesta zona urbana. 

 

Aquest paisatge és detecta al llarg de molts punts del traçat, tant de l’alternativa nord com de la 

sud. 

 

 
Foto 174. Vista al sud des d’un punt proper al creuament de l’alternativa nord amb la línia de FFCC, amb el 

nucli de Sant Miquel de Balenyà i el polígon l’Avellanet 

 

Foto 175. Vista al sud-est des d’un punt proper al creuament de l’alternativa nord amb la línia de FFCC 

 

Foto 176. Vista al sud des del costat de la línia de FFCC en l’àmbit de l’alternativa nord 



                                                                                  DOCUMENT AMBIENTAL                                                                                

Millora de la BV5303 entre pk 4+500 i 4+950. Nova variant fins BV5305. Variant Sant Miquel de Balenyà del pk 4+600 BV5305 al pk 6+900 BV 5303. TM Seva i Malla                                                56 

 

Foto 177. Vista del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà des del camí de Serradasses en l’alternativa 

sud 

 

Foto 178. Vista al nord-oest des del camí de Viladrover en l’alternativa sud 

 

Paisatge industrial    

 

La unitat de paisatge industrial podria ser considerada una subunitat del paisatge urbà, de totes 

maneres, no obstant s’ha diferenciat donats els diferents paisatges que comporten. El paisatge 

industrial de l’àmbit d’estudi està format pel Polígon Industrial de Can Avellanet, amb naus 

industrials majoritàriament de tipologia aïllada. 

 

El impacte visual de la zona industrial és bastant elevat ja que aquest polígon està situat al costat 

de l'actual BV-5303, essent actualment l'accés principal al nucli de Sant Miquel de Balenyà. 

 

Al igual que en el paisatge urbà, aquest paisatge industrial també és molt visible des del traçat 

d'ambdues alternatives, ja que la variant discorre pràcticament envoltant aquesta zona. 

 

 
Foto 179. Vista del Pol. Ind. l’Avellanet des de la BV5303, alternativa nord 

 
Foto 180.- Vista de la zona industrial des d’un punt proper al creuament de l’alternativa nord amb el FFCC 

 

Foto 181.- Vista del polígon industrial des del tram comú a ambdues alternatives 

 

Foto 182.- Vista del polígon l’Avellanet des de l’alternativa sud 

 

El paisatge agroforestal    

 

El paisatge agroforestal es interessant per la seva riquesa paisatgística i pel valor ecològic. La 

matriu d’aquest paisatge són clarament els conreus agrícoles on s’hi alternen petites bosquines. 

 

Aquest paisatge es localitza  principalment al tram de variant de connexió entre la BV-5303 i la 

BV-5305, així com al tram final de l'alternativa sud, i es correspon amb les zones de major pendent 

de l’àmbit d’estudi.  

 

Les masses boscoses estan formades principalment per rouredes de roure martinenc sovint 

barrejades amb alzineres i pins. La composició harmònica que representa aquest paisatge 

agroforestal presenta interessants variacions al llarg de l’any a mesura que es succeeix el cicle 

dels cultius de secà i el de la vegetació caducifòlia. 

 

Aquest paisatge molt antropitzat ha estat fruit de l’evolució del món rural, essent el resultat de la 

transformació en conreu de la vegetació potencial de la zona, quedant fragments de bosquines 

envoltades per camps de conreu. 
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Foto núm. 183. Mosaic agroforestal des del punt de creuament del tram comú amb la BV5305 en direcció 

Taradell  

 

 

Foto 184. Vista al sud des de l’àmbit de l’enllaç en “T” del tram comú amb  la BV5303 existent 

 

 

Foto núm. 185. Vista al nord-est des del camí de Serradases en l’alternativa sud 

 

Finalment, en l’àmbit d’estudi apareixen alguns elements singulars que formen part integradora 

del paisatge comportant una harmonització i particularització de l'entorn, així com servint de 

punts de referència. Principalment destaquen alguns arbres singulars aïllats, així com 

construccions rurals tradicionals, en general catalogades com a part integrant del patrimoni 

arquitectònic a l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC) o bé incloses al 

Catàleg de béns municipals protegits. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 186.- Paisatge des de l'àmbit del traçat alternativa nord amb Masia El Feu al fons 

 

Foto 187.- Vista d’un arbre singular a peu del camí de Viladrover, àmbit alternativa sud 

 

 

5.3.2. Risc d'incendis 

 

A partir dels índexs de combustibilitat i d'inflamabilitat es determina el risc d’incendi forestal, essent 

les zones forestals les que presenten un major risc d’incendi. 

 

D’acord amb el Mapa de perill bàsic d’incendi forestal aquest és baix al llarg de tot el recorregut 

de la traça d’ambdues alternatives. Només es localitzen algunes zones forestals properes amb risc 

moderat. 

 

La nova traça transcorre principalment per zones agrícoles molt properes a zones urbanes, amb 

únicament un tram de 220 m del tram comú (del pk 2+380 al pk 2+600), que transcorre per terreny 

agrícola al límit amb una petita massa forestal, així com un petit tram de 55 m, també al traçat 

comú (del pk 2+245 a pk 2+300), i un tram de l’alternativa sud de 80 m (del pk 2+700 al pk 2+780). 
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Imatge 188. Mapa de risc estàtic d'incendi amb zones forestals de risc. En color vermell la nova traça. Font: 

Hipermapa 

Així mateix, la inflamabilitat específica és una mesura de la facilitat amb què una determinada 

espècie pot emetre una flama davant d'un focus calòric constant. El temps d'inflamació (temps 

d'espera fins a l'aparició de la flama) i el percentatge d'assaigs positius permeten construir una 

taula de doble entrada freqüència/temps, a partir de la qual és possible assignar a cada espècie 

un valor indicatiu del seu grau d'inflamabilitat. 

La inflamabilitat d'una espècie depèn de factors propis, com ara la seva capacitat per mantenir 

un determinat grau d'humitat, la quantitat i naturalesa de substàncies volàtils inflamables que 

conté i la seva relació superfície-volum, però també depèn de condicions externes com ara el 

clima, les variables meteorològiques actuals i precedents, el tipus de sòl, etc. Un darrer factor a 

destacar és l'estacionalitat en el grau d'inflamabilitat que presenten algunes espècies i que, 

sovint, està relacionat amb la seva fenologia. 

A continuació també es detalla el mapa del model d’inflamabilitat de l’àmbit, entesa com la 

probabilitat i facilitat d’estendre’s un incendi en base a les formacions vegetals presents: 

 

 

 
Imatge 189. Detall del mapa del model d’inflamabilitat. Font: Hipermapa 

 

Detall del mapa d’inflamabilitat en els trams de major risc d’incendi de l’àmbit: 

 

 

Imatge 190. Detall mapa inflamabilitat del tram 

comú: del pk 2+245 a pk 2+300 i del pk 2+380 al 

pk 2+600 

 

Imatge 191. Detall mapa inflamabilitat de 

l’alternativa sud del pk 2+700 al pk 2+780 

 

Destacar que en el tram del pk 2+245 al 2+300, el risc d’incendi disminuirà notablement donat que 

la variant transcorre en desmunt. 

 

Finalment, els municipis de Seva i el Brull estan considerats municipis d'alt risc d'incendis forestal, 

de fet l’àmbit d’estudi es situa parcialment dins del perímetre de protecció prioritària (PPP) per a 

la planificació de la prevenció d’incendis forestals, segons la zonificació de masses forestals 

elaborada per la Direcció General del Medi Natural i Biodiversitat. Concretament s’inclou dins del 

PPP Massís del Montseny. La traça objecte d’estudi es troba pràcticament al límit nord del 
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perímetre de protecció prioritària, estant inclosa dins d’aquest perímetre de protecció 

principalment pel fet de coincidir amb el traçat de l'actual BV-5303 més que pel fet del risc 

d'incendis forestals de la zona, ja que bàsicament transcorre per terrenys agrícoles. 

 

 

Imatge 192. Perímetre de protecció prioritària Massís del Montseny (Font: Hipermapa). 

 
Imatge 193. En taronja els municipis catalogats d’alt risc d’incendi. Traçat en estudi en color negre. 

 

5.3.3. Planejament urbanístic 

 

El planejament supramunicipal d'aplicació en l'àmbit d’estudi és el Pla Territorial de les 

Comarques Centrals (PTCC), aprovat definitivament en data 16 de setembre de 2008 i el Pla 

d'Infraestructures del Transport de Catalunya (PITC) aprovat en data 28 de juliol de 2006 per al 

període 2006-2026. 

 

Les diferents figures de planificació del PTCC per on discorre la traça d’estudi es detallen a 

continuació: 

 

- Sòl de protecció territorial d'interès agrari i/o paisatgístic, que es correspon amb 

terrenys agraris que aporten paisatges significatius o identitaris de l'àmbit territorial. Per 

a l'autorització d’execució d’infraestructures s’ha d'assegurar la permeabilitat 

necessària amb especial atenció a la integració paisatgística. Es correspon amb 

alguns terrenys al sud de l’actual BV5303, per on transcorre el segon tram de 

l’alternativa sud. 

 

- Sòl de protecció territorial de potencial interès estratègic, que es correspon amb 

terrenys que per la seva localització, connectivitat i topografia poden tenir un paper 

estratègic en l'estructuració territorial dels assentaments, les activitats i les 

infraestructures, estant en conseqüència les infraestructures admeses en aquests 

terrenys. En l'àmbit d’estudi són els terrenys que connecten les diferents zones industrials 

i el nucli de Sant Miquel de Balenyà, que es correspon amb el primer tram de 

l’alternativa sud. 

 

- Sòl de protecció territorial de preservació de corredors d’infraestructures, essent 

terrenys que per la seva situació al llarg de determinades infraestructures han de 

quedar excloses de transformacions urbanístiques per tal de no dificultar millores de la 

mobilitat territorial o de dotació d’infraestructures, estant també per tant admeses les 

infraestructures en aquests sòls. En l'àmbit d’estudi són els terrenys pròxims a la C-17, i 

alguns trams de la BV-5303 i la BV-5305 en direcció a Taradell, per on transcorre 

principalment l’alternativa nord. 

 

- Sòl de protecció preventiva, on s'inclouen els sòls classificats com a no urbanitzables en 

el planejament urbanístic que no hagin estat considerats de protecció especial o de 

protecció territorial, els quals s’han de protegir preventivament. Aquests sòls resten 

subjectes al que estableix l’article 47 del Text refós de la Llei d'urbanisme (Decret 

legislatiu 1/2010), mitjançant el qual es permeten les infraestructures d'accessibilitat 

d'interès públic. Es correspon amb el sòl per on discorre el tram comú a ambdues 

alternatives, per a la connexió de les carreteres BV5303 i BV5305. 

 

- Sòl d'ús industrial sense definició de cap estratègia de desenvolupament específica, 

corresponent en l'àmbit d’estudi al polígon de l’Avellanet i subzones industrials 

properes. 

 

- Sòl de nucli històric que es correspon amb el nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. 
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Imatge 194. Classificació del sòl al Pla Territorial de les Comarques Centrals. En color vermell la proposta de 

nou traçat de xarxa viària sensiblement coincident amb les alternatives de traçat objecte d’estudi. 

 

A banda de les regulacions específiques de cadascuna de les figures de planificació, s'exposen a 

l’article 4.6 del PTCC les "Condicions generals per a la implantació de noves infraestructures i per a 

l'ampliació de les existents", per tal de potenciar els efectes positius i minimitzar el seu impacte, 

concretament en els següents aspectes: 

- Efectes negatius a les àrees urbanes o en els seus àmbits d'extensió 

- Afectació de terrenys de valor natural o agrícola 

- Trossejament de camps, prats, explotacions i infraestructures agràries, i en general de les 

peces de sòl morfològicament rellevants 

- Necessitat de desmunts i terraplens, mitjançant una suficient adaptació de les rasants als 

terrenys 

- Efecte barrera, procurant la continuïtat de camins i disposant els passos de fauna 

necessaris en funció de l'interès dels hàbitats de l'entorn 

- Efectes negatius sobre el cicle hidrològic i l'erosió del sòl 

- Intrusió visual com a elements negatius en el paisatge preexistent 

 

Pel que respecta a les propostes per a la xarxa viària, el Pla proposa uns eixos estructurants 

secundaris a escala comarcal per a la cohesió dels sistemes urbans actuals i la permeabilitat 

territorial, garantint la connectivitat entre els nuclis i la seva accessibilitat des de la xarxa primària. 

Les vies plantejades pel Pla que afecten al present estudi són les següents: 

 

- Itinerari Lluçanès i Moianès, de connexió entre Sant Fruitós de Bages - Calders - Moià - Tona 

(N-141c/BV-5303), consistent bàsicament en el condicionament de la carretera existent N-

141c i la proposta d’un nou traçat final alternatiu a la BV-5303 actual, d'enllaç entre la N-

141c i la C-17, per tal d’evitar el pas pel nucli de Tona. Aquest nou traçat està grafiat al 

PTCC, essent el punt final una rotonda existent de la C-17. 

 

- Vial d'Osona, concebut per tal de resoldre els dèficits de comunicació interna dels 

municipis de la Plana: Tona - Taradell - Santa Eugènia de Berga - Roda de Ter - Manlleu - 

Torelló (BV-5305/BV-5222/BV-5224), mitjançant el condicionament de trams existents o 

l’execució de nous trams. Els plànols contemplen en l'àmbit d’estudi un nou traçat viari de 

connexió entre la C-17 i la carretera BV-5303, així com el condicionament d’un tram de la 

BV-5303 i execució d’un tram de ronda nord del nucli de Sant Miquel de Balenyà (part 

d’aquest traçat s'adapta bastant a l'alternativa nord objecte del present estudi). Aquestes 

propostes responen al criteri núm. 14 del document d’infraestructures de mobilitat del Pla 

d'atendre especialment la vialitat que estructura territorialment els desenvolupaments 

urbans, que concretament a la plana de Vic té com objectiu la consolidació del sistema 

micro-regional constituït pels caps de municipis situats al voltant del corredor entre Centelles i 

Torelló implicant completar la xarxa viària bàsica actual per uns eixos de connexió de segon 

ordre amb la funció exclusiva de distribució dels nuclis impedint que es creïn by-passos entre 

eixos viaris bàsics, en particular entre la C-37 a l'alçada de Manlleu i la C-17 a l'alçada de 

Tona. Tal com esmenta el Pla les propostes no recollides al PITC han d'estar condicionades 

als corresponents estudis previs de viabilitat. 

 

El Pla també inclou la traça d’un vial pel sud del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà en direcció 

a Seva per tal de reduir el pas de vehicles pel nucli urbà, que es correspondria conceptualment 

amb l'alternativa sud del present estudi, així com un vial de connexió entre la BV5303 i la BV5305, 

que es correspondria amb el tram comú a ambdues alternatives. 
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Pel que fa a les estratègies de desenvolupament dels assentaments urbans, el Pla Territorial 

considera els nuclis de Sant Miquel de Balenyà i Seva de creixement moderat, el nucli de Tona de 

creixement potencial, i els nuclis de Taradell i Balenyà de creixement mitjà. 

 

Finalment el Pla també contempla el condicionament de la xarxa ferroviària actual (línia R3 de 

Rodalies de Barcelona) que transcorre per l'àmbit d’estudi, concretament el desdoblament de la 

línia entre Montcada i Ripoll, atenent a criteris de millora de la integració urbana pels municipis 

per on travessa, estant aquesta actuació també inclosa al PITC. 

 

Per la seva part, el Pla Estratègic d’Infraestructures i Transport 2005-2020 (PEIT), aprovat per acord 

del Consell de Ministres el 15 de juliol de 2005, inclou com un dels seus eixos bàsics d'actuació el 

desenvolupament de les xarxes de rodalies ferroviàries de les principals àrees metropolitanes. 

L'estudi informatiu de l’any 2008 del projecte "Rodalies de Barcelona. Línia R3. Tram Montcada-

Vic. Duplicació de via", estableix en l’àmbit del present estudi el desdoblament de la via 

ferroviària, la supressió del pas a nivell existent al pk 57+313 i la construcció d’un nou pas superior 

al pk 57+770 sobre el vial sud de Sant Miquel de Balenyà que planteja el planejament de Seva.   

 

Respecte al planejament municipal vigent en l'àmbit d’estudi, és el següent: 

- T. M. Seva: POUM aprovat en data 20/11/2006 i publicat al DOGC núm. 4798 en data 

12/01/2007 i correcció d'errada al DOGC núm. 5855 en data 08/04/2011, i modificacions 

posteriors. 

- T.M. el Brull: Normes Subsidiàries aprovades en data 13/03/1991 i publicades en data 

24/04/1991, i modificacions posteriors. 

- T.M. de Malla: Text refós de les Normes Subsidiàries aprovat en data 30/03/2006 i publicat 

en data 09/08/2006, i modificacions posteriors. 

 

T.M. Seva 

El desenvolupament urbà de Sant Miquel de Balenyà segueix el traçat de la carretera a Taradell 

en una franja d'amplada variable no superior als 300 m. El POUM aprovat comporta un 

creixement de sòl qualificat molt reduït respecte a l'anterior planejament vigent. 

 

Les categories de sòl afectades directament per la traça objecte d’estudi són les següents: 

- Sòl no urbanitzable (SNU), clau 20, agrícola permanent amb predomini d’explotacions 

de cereals de secà. 

- Sòl no urbanitzable (SNU), clau 21, forestal, corresponent a sòls ocupats per  masses 

arbòries que cal conservar pel fet de constituir un element bàsic en la caracterització 

del paisatge. 

- Sòl urbà (SU), clau 6 del sistema general de jardins urbans C1, corresponent a les àrees 

destinades a sòl urbà verd privat protegit en les zones entre la BV-5303 i el polígon 

industrial de l'Avellanet. 

- Sistema viari, clau A1, carretera, consistent en un eix viari previst per a millorar la 

connexió local amb la corresponent àrea de protecció, el qual coincideix en part amb 

el traçat de l'alternativa sud. Aquest nou vial pretén fer de variant sud de la carretera 

BV-5303 al seu pas pel nucli de Sant Miquel de Balenyà en direcció al nucli de  Seva. 

- Sistema ferroviari, clau A2, ferrocarril, en la qual es requereix autorització prèvia de 

l'Administrador d’Infraestructures Ferroviàries (ADIF), per a l’execució de qualsevol obra 

o instal·lació en les zones diferents zones de protecció. La normativa sectorial 

ferroviària (Ley 39/2003 de 17 de novembre del sector ferroviari (LSF) i Real Decreto 

2387/2004 de 30 de desembre pel que s’aprova el Reglament del sector ferroviari 

(RSF)), fixa unes línies delimitadores de la Zona de Domini Públic Ferroviari, la Zona de 

Protecció i la Línia d'Edificació de 5, 8 i 50 m respectivament en sòl urbà i de 8, 70 i 50 m 

en la resta de sòls, mesurats des de la zona exterior de l'explanació ferroviària en el cas 

de la Zona de Domini Públic i la Zona de Protecció, i des de l'aresta de la plataforma 

en el cas de la línia límit d'edificació. 

 

L'alternativa nord afecta principalment SNU agrícola i en menor mesura SU verd privat protegit, 

mentre que l'alternativa sud també afecta principalment SNU agrícola, i en menor mesura clau A1 

de sistema viari, així com una porció molt petita de SNU clau 21 forestal, concretament 3.039 m2. 

 

Les dos alternatives afecten al sistema ferroviari clau A2, ja que tant en l'alternativa nord com en 

la sud cal travessar la via del tren.  

 

Finalment, el traçat comú inicial a ambdues alternatives afecta SNU agrícola. 

 

T.M. Malla 

 

L'alternativa nord afecta lleument l'enclavament discontinu del sud de Malla que confronta amb 

el terme de Seva, concretament en sòl no urbanitzable, rústic, clau II. L’article 64 de les NNSS 

admet l'ús de les actuacions d'interès públic en aquests tipus de sòls, atenent al procediment 

legal vigent i demostrant expressament la inexistència de risc per a les zones veïnes en ordre de 

malmetre les condicions del medi, el drenatge natural dels terrenys i els valors paisatgístics de 

l'indret. 

 

T.M. el Brull 

 

L'alternativa sud afecta lleument el terme municipal del Brull, concretament el traçat discorre per 

sòl no urbanitzable, ordinari, clau 6, que compren els sectors del terme no inclosos en l'àmbit del 

Pla Especial del Parc Natural del Montseny, per tal regular els usos que comportin impactes 

negatius. 
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Imatge 195. Planejament municipal en l’àmbit d’estudi. Nova traça en vermell. Font: Hipermapa 

 

 

5.3.4. Medi socioeconòmic 

 

Seva 

L’evolució de la població del terme municipal de Seva (sevencs) ha anat en lleuger augment des 

de l’any 2010, amb major ritme des de l’any 2021, i un increment total del 9,3% fins al 2023 amb 

3.736 habitants. Seva amb una superfície de 30,4 km2 presenta una densitat de població de 123 

hab/km2 i un creixement intercensal positiu d’origen migratori. 

 

 

 

Imatge 196. Dades de població i distribució per rangs d’edat de Seva any 2022 (Font: Idescat)   

 

 

Imatge 197. Dades de creixement total de Seva any 2022 (Font: Idescat) 

 

La xarxa viària està formada per la carretera C-17 que és l’eix vertebrador de la comarca que 

uneix Barcelona amb Ripoll, la BV5303 de Sant Miquel de Balenyà a Viladrau i la carretera BV5305 

en direcció a Taradell. També disposa de connexió ferroviària mitjançant la línia R3 de Rodalies 

de Barcelona entre l'Hospitalet de Llobregat i Vic, amb estació a Sant Miquel de Balenyà, essent 

de fet l'estació de trens l'origen del nucli urbà. 

 

Les principals entitats de població són el nucli de Seva i Sant Miquel de Balenyà, així com 

disseminats com el Montanyà, Serrabardina, Can Garriga, Perafita, el Pinós, el Serrat de l'Aguilar i 

la Serreta. La densitat d’edificacions en l’àmbit no urbanitzable és en general bastant baix, però 

donada la proximitat al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà es localitzen varies edificacions 

agrícoles aïllades, en molts casos habitades de forma habitual, i algunes masies protegides i 

catalogades urbanísticament, la majoria amb coberts, magatzems agrícoles i granges adjacents. 

 

El principal sector econòmic són els serveis, seguit de la construcció, la indústria i l’agricultura. La 

principal indústria de la zona és la de transformació de metalls i l’alimentària. El municipi disposa 

del polígon industrial de l’Avellanet a Sant Miquel de Balenyà i del polígon industrial Montmany al 

nord-est de Seva. 

 

El municipi presenta 769 hectàrees de superfície agrària utilitzada, amb explotacions agràries 

principalment d’herbacis que combinen l’activitat amb la ramaderia, principalment de porcí. 

També destaca el desenvolupament turístic, amb 559 places hoteleres i 10 places de turisme rural. 
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Els principals conreus en l’àmbit d’estudi són conreus herbacis de secà o regadiu de blat i ordi, 

algunes farratgeres (ray-grass i alfals) i oleaginoses (colza) de secà, i una zona de fruits de closca 

també de seca de nogueres. 

 

 

 
Imatge 198. Cultius DUN 2022 a l’entorn de la traça objecte d’estudi, amb conreu de cereals en groc i 

farratgeres en verd com a predominants. Traçat variant en color vermell(Font: Hipermapa) 

 

 

Imatge 199. Camps de cereals de regadiu 

 

Imatge 200. Camps de farratgeres 

 

Imatge 201. Camps de cereal de secà 

 

Imatge 202. Camps de nogueres 

 

Imatge 203. Construccions agrícoles i ramaderes 

de l’àmbit de l’alternativa nord 

 

Imatge 204. Construccions agrícoles i 

ramaderes de l’àmbit de l’alternativa sud 

 

5.3.5. Patrimoni cultural 

 

Els elements del Patrimoni Arqueològic i Arquitectònic es classifiquen en funció del grau de 

protecció i de catalogació de l'element patrimonial segons la llei 9/1993, Llei de Patrimoni Cultural 

Català. En conseqüència, cadascun d'ells té un Nivell de Sensibilitat depenent d’aquesta 

protecció. 

 

Els Béns Culturals d'Interès Nacional (BCIN) són els béns més rellevants del patrimoni cultural català 

declarats per l'Administració de la Generalitat, que els ha d'inscriure al Registre de Béns Culturals 

d'Interès Nacional. 

 

Segons la informació disponible a l'inventari del patrimoni arquitectònic (Base de dades Gaudí), 

no n’hi ha cap en l’àmbit més proper d’estudi. 

 

Segons la informació disponible a l'inventari del patrimoni arqueològic i paleontològic 

(arqueodada), tampoc es troba cap bé catalogat BCIN en l’àmbit d’estudi. 

 

Per altra banda, a continuació es relacionen els elements del patrimoni cultural de l’entorn de 

l’àmbit d’estudi segons dades de l’Inventari del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya (IPAC), així 

com del Catàleg de Béns Protegits del POUM de Seva (aprovat en data 20/11/2006) i del Pla 

Especial (PE) del Catàleg de Masies i Cases de Malla (15/12/2009): 
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Núm. Terme 

municipal 

NOM PROTECCIÓ  UTM X UTM Y 

1 Seva Puig del Castell de l’Aguilar - IPAC 

- Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

436694 4632944 

2 Seva Masia de l’Aguilar - Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

436609 4632786 

3 Seva Masia el Súsany - Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

437293 4632882 

4 Malla Masia el Feu - IPAC 

- Catàleg Masies i 

Cases de Malla 

437543 4633140 

5 Malla La Casanova del Feu - Catàleg Masies i 

Cases de Malla 

437829 4633021 

6 Malla Masia el Coll - IPAC 

- Catàleg Masies i 

Cases de Malla 

437655 4633644 

7 Malla Masia Aigües Partides - Catàleg Masies i 

Cases de Malla 

438198 4633277 

8 Seva Masia la Matella - Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

438820 4632764 

9 Seva Mas el Riquer - IPAC 

- Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

438605 4632431 

10 Seva Masia el Cendra - IPAC 

- Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

43831 4632388 

11 Seva Masia Pitbatlle - IPAC 

- Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

438134 4632265 

12 Seva Can Ruaix - Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

438832 4631720 

13 Seva Masia Font del Buch - Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

437049 4632313 

14 Seva Masia Can Serra-Valent - Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

436876 4632225 

15 Seva Masia Can Tresso - Catàleg de béns 

protegits POUM 

Seva 

436922 4631785 

 

 
Imatge 205. Puig del Castell 

de l’Aguilar 

 
Imatge 206. Masia de l’Aguilar 

 
Imatge 207. Masia el Susany 

 
Imatge 208. Masia el Feu 

 
Imatge 209. La Casanova del 

Feu 

 
Imatge 210. Masia el Coll 

 
Imatge 211. Masia Aigües 

Partides 

 
Imatge 212. Masia la Matella 

 
Imatge 213. Mas el Riquer 

 
Imatge 214. Masia el Cendra 

 
Imatge 215. Masia Pitbatlle 

 
Imatge 216. Masia can Ruaix 

 
Imatge 217. Masia Font del 

Buch 

 
Imatge 218. Masia can Serra-

Valent 

 
Imatge 219. Masia can Tresso 

Font: Catàleg de béns protegits de Seva i Catàleg de masies i cases de Malla. 
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Respecte al patrimoni arqueològic, De la consulta de l'Inventari del Patrimoni Arqueològic de 

Catalunya (IPAC) es documenten els següents elements en l'àmbit d'estudi: 

 

Núm. Terme 

municipal 

NOM PROTECCIÓ  UTM X UTM Y 

1 Balenyà Sepulcre de Balenyà IPAC 436472 4632000 

2 Balenyà Mas Tarabau IPAC 436458 4632102 

3 Malla Torrellebreta IPAC 438350 4633763 

4 Seva Turó de les Goules IPAC 436715 4633513 

 

Finalment, comentar que en general no hi ha altres elements patrimonials en l’àmbit d’estudi que 

tinguin un cert interès patrimonial, ja que pràcticament no hi cabanes ni marges de pedra seca vora 

camins ni en límits de finques. Únicament destaquem el mur de pedra seca del pk 2+565 al pk 2+618 

del traçat de l'alternativa sud, a peu finca de la Masia Pitbatlle, al costat de l'actual carretera BV-

5303 de Sant Miquel de Balenyà a Seva. La traça de l'alternativa sud transcorrerà molt a prop 

d’aquest mur però no es preveu la seva afectació. 

 

 

Foto 220.- Mur de pedres de la finca de la Masia Pitbatlle 

 

D’acord amb l’anterior, el projecte no afectarà ni directament ni indirectament patrimoni 

arquitectònic o arqueològic inventariat o declarat com a bé cultural d'interès nacional (BCIN). 

Tampoc afectarà directament altres elements de patrimoni cultural inventariats. No obstant, en la 

prospecció arqueològica de l’EIA de l’any 2015 cal destacar la concentració de pedres trobades 

en la zona propera del tram comú a ambdues alternatives de connexió entre la BV-5305 i la BV-5303 

(pk 2+260 i pk 2+520 aproximadament), a poca distància del peu de talús de la nova traça (punts 3B 

i 3C de la prospecció). Aquestes pedres podrien indicar un possible empedrat i podrien correspondre 

a restes d’una via romana que anava pel congost i on hi ha trams documentats en punts propers a 

aquesta zona, tot i que la visió de les restes era molt limitada. Recordar que la traça i ocupació de la 

nova variant és molt similar a la traça objecte d’estudi de l’EIA de l’any 2015. 

 

Imatge 221.- Localització de pedres en la prospecció arqueològica de l’EIA de l’any 2015 (punt 3B i 3C). Font: EIA 

 

5.3.6. Infraestructures i elements de l’entorn humà 

 

Infraestructures viaries i ferroviàries 
 

Les principals carreteres existents en la zona d’estudi són les següents: 

- C-17 de Barcelona a Ripoll. Xarxa bàsica primària. 

- BV-5303 de Sant Miquel de Balenyà a Viladrau. Xarxa secundària. 

- BV-5305 de Sant Miquel de Balenyà a Taradell. Xarxa secundària. 

 

 

Foto 222.- Carretera BV-5303 en direcció a Sant 

Miquel de Balenyà 

 

Foto 223.- Carretera BV-5303 en el tram final en 

direcció a Seva 
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Foto 224.- Carretera C-17 vista en direcció oest des 

de l’àmbit d'estudi 

 

Foto 225.- Carretera BV-5305 a la sortida de Sant 

Miquel de Balenyà en direcció Taradell 

 

L’àmbit d’estudi també està travessat per la línia ferroviària R3 de Rodalies de Barcelona entre 

l'Hospitalet de Llobregat i Vic, amb estació a Sant Miquel de Balenyà, essent de fet l'estació de 

trens l'origen del nucli urbà. 

 

 

Foto 226.- Via del tren soterrat en el punt de 

creuament amb el traçat de l'alternativa nord 

 

Foto 227.- Via del tren i camí Ral paral·lel en el 

punt de creuament amb el traçat de l'alternativa 

sud 

 

L’àmbit d’estudi es situa molt proper al nucli de Sant Miquel de Balenyà amb una important 

xarxa de camins rurals d’accés a camps de conreu i explotacions ramaderes, així com també a 

masies, habitatges rurals i petites zones industrials discontínues, que caldrà reposar i donar 

continuïtat en cas de ser afectades. Els principals camins afectats per la nova traça són els 

següents: 

Alternativa nord 

- Camí d’accés directe a la BV-5303. Camí asfaltat d’escassa longitud d’accés a dos 

habitatges (el Susany i una altre habitatge rural propera). Es planteja un nou camí rural fins la 

rotonda existent. 

- Camí del Feu. Camí pavimentat de connexió de la BV-5303 amb Tona, d’accés a varies 

explotacions agrícoles. Aquest camí no queda interceptat per la traça quedant connectat a la 

BV-5303 mitjançant un ramal de la rotonda R1 projectada. 

 

 

Foto 228. Camí d’accés directe de la Masia el 

Susany a la BV-5303 

 

Foto 229. Camí del Feu i el Coll 

 

Alternativa sud 

- Camí de Tona a Balenyà. Camí de connexió entre Tona i Sant Miquel de Balenyà. La connexió 

d’aquest camí ja queda garantit amb la rotonda R1 d'inici existent, mentre que el projecte 

proposa la reposició d’un tram de camí d’accés a l’habitatge de la Font del Buc. 

- Camí de Viladrover. Camí asfaltat de Sant Jaume de Viladrover (del terme municipal del Brull) 

a Sant Miquel de Balenyà. En aquest cas es proposa la construcció d’una obra de fàbrica 

consistent en un calaix per donar continuïtat a aquest camí. 

- Camí Ral dels Hostalets de Balenyà a Sant Miquel de Balenyà, que en el seu tram final és un 

camí de terra vora la via del tren. La continuïtat d’aquest camí no quedaria afectada donat 

que la variant discorre elevada per una obra de fàbrica sobre aquest i la via del tren. 

- Camins rurals terciaris, alguns pavimentats, d’accés a explotacions agrícoles i habitatges rurals 

aïllades. També es proposen camins de connexió. 

 

Foto 230.- Camí de Viladrover 

 

Foto 231.- Camins rurals terciaris pavimentats 

 

Cal destacar que en general els camins rurals de l’àmbit d’estudi no presenten marges de 

pedra ni altres elements característics d'importància que hagin de tenir una consideració 

especial. 
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En l’àmbit d’estudi no hi ha camins ramaders classificats segons l’inventari dels camins ramaders i 

camins principals de transhumància, recollits en la base de dades de la Direcció General del 

Medi Natural i Biodiversitat del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural. 

 

Infraestructures energètiques 
 

El nou traçat travessa diverses línies elèctriques de baixa i mtija tensió propietat d’ENDESA 

DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U i ESTABANELL ENERGIA SA, de les quals en resultaran afectades les 

següents: 

 

Alternativa sud: 

- Línia elèctrica aèria de MT pk 1+070. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U  

- Línia elèctrica aèria de MT pk 1+360. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U  

- Línia elèctrica aèria de BT pk 1+650. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U  

- Línia elèctrica aèria de MT pk 2+320. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U  

- Línia elèctrica aèria de MT pk 2+160. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U  

- Línia elèctrica aèria de BT pk 2+010. ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.U  

 

Tram comú ambdues alternatives: 

- Línia elèctrica de MT 25 kv pk 2+520. Afectació d’una torre i una línia soterrada. Propietat 

d’ESTEBANELL ENERGIA SA. 

Aquest suport s’ha de desplaçar per donar compliment a la normativa vigent que 

estableix una distància mínima de 25m des de línia blanca i 8m des de l’aresta exterior de 

l’esplanació. Es proposa el desplaçament seguint l’alineació actual de la línia. Així mateix, 

per al manteniment d’aquesta línia és necessari habilitar un camí d’accés, ja descrit 

anteriorment. 

 

Finalment, l’alternativa nord també afecta una línia d’enllumenat públic, concretament uns 

bàculs existents a  la rotonda 1, propietat de l’Ajuntament de Seva 

 

Infraestructures telefonia 
 

La nova variant afectarà varies línies de telefonia i comunicacions, totes elles pertanyents a la 

companyia TELEFÓNICA NACIONAL DE ESPAÑA S.A. 

 

Alternativa nord 

- Línia aèria pK 1+340 

 

Alternativa sud 

- Línia aèria pK 1+860 

- Línia aèria i soterrada rotonda 2. 

 

Infraestructures hidràuliques 
 

La variant afectarà també diverses canalitzacions soterrades d’aigua potable o altres 

infraestructures hidràuliques. 

 

Alternativa nord: 

- Canonada d’aigua potable pk 1+170. Ajuntament de Seva. 

- Conducció d’aigua potable rotonda 2. Aigües d’Osona. 

 

Alternativa sud: 

- Canonada d’aigua potable pk 1+090. Larimac Dos SL. 

- Canonada d’aigua potable pk 1+160. Larimac Dos SL. 

- Canonada d’aigua potable pk 1+220. Larimac Dos SL. 

- Canonada d’aigua potable pk 1+240. Larimac Dos SL. 

- Canonada d’aigua potable pk 1+270. Larimac Dos SL. 

- Canonada d’aigua potable pk 1+370. Larimac Dos SL. 

- Canonada d’aigua potable pk 1+600. Consell Comarcal d’Osona. 

- Canonada d’aigua potable pk 2+050. Consell Comarcal d’Osona. 

- Canonada d’aigua potable pk 2+880. Consell Comarcal d’Osona. 

- Canonada d’aigua potable rotonda 3. Consell Comarcal d’Osona. 

- Col·lector en alta d’aigües residuals pk 1+360. Consell Comarcal d’Osona. 

 

Tram comú ambdues alternatives: 

- Conducció d’aigua potable pk 2+710. Aigües d’Osona. 

 

Infraestructures telecomunicacions 
 
Alternativa nord 

- Canalització telecomunicacions PK 1+000 al PK 1+600. Diputació de Barcelona. 

 
Fibra òptica 
 

Alternativa nord 

- Canalització PK 1+000 al PK 1+600. Xarxa oberta de Catalunya. 

 

Altres afectacions 
 

Tram comú ambdues alternatives: 

- Tanca pastor electrificada del pk 2+200 al pk 2+360. Particular. 

- Xarxa de reg pk 2+780. Particular. 

 

Els corresponents projectes proposen en totes els casos el tipus d’actuació a realitzar per a la 

reposició del servei. 
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Imatge 232. Zona de creuament xarxa aigua potable 

pk 1+170 

   
Imatge 233. Torre elèctrica afectada al pk 2+520 que 

cal desplaçar 

 

Foto 234.- Servei municipal en l'àmbit de l'alternativa 

sud, afectat. 

 

Foto 235.- Línia elèctrica en l’àmbit de l'alternativa 

sud, afectada. 

 

 

6. ANÀLISI D’ALTERNATIVES 

 

Tal com s’ha justificat en apartats anteriors les alternatives plantejades són les següents: 

- Alternativa zero: consistent en no realitzar la variant. 

- Alternativa nord: Transcorre pel nord del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. Longitud 

de 1.355 m de nova variant, 440 m d’eixamplament de BV5303 existent i 124 m 

d’entroncament amb BV5303 existent. Un petit tram transcorre pel nucli de Malla. Presenta 

un tram d’uns 900 m (per a la connexió entre la BV5303 i la BV5305), que és comú amb 

l’alternativa sud. 

- Alternativa sud: Transcorre pel sud del nucli de Sant Miquel de Balenyà. Longitud de 

2.810,53 m de nova variant (sense considerar els 350 m inicials, on ja hi ha un vial existent). 

Alguns trams d’aquesta alternativa transcorren pel terme municipal del Brull. El tram final 

d’uns 900 m és comú amb l’alternativa nord. 

 

 

Imatge 236.- Traçat alternativa nord 
 

Imatge 237.- Traçat alternativa sud 

 

L’opció zero de no realitzar la variant es descarta d’inici donat que l’actual traçat travessa el nucli 

urbà de Sant Miquel de Balenyà amb perjudicis importants per a la població, i presenta un punt 

crític de mobilitat per als vehicles pesants al pas superior sobre el ferrocarril en l’accés al nucli de 

Sant Miquel de Balenyà. Així mateix, la variant comportarà importants beneficis en la seguretat de 

les persones, tant per a les que resideixen al nucli urbà com per les que circulen per la carretera, 

així com beneficis socials i econòmics al territori. 

 

A continuació es procedirà a comparar i valorar l’impacte ambiental de les diferents alternatives 

proposades. 

 

 

7. DIAGNOSI TERRITORIAL I DEL MEDI AFECTAT 

 

En base a la informació disponible s’ha dividit el territori en funció de la sensibilitat ambiental que 

presenta atenent els elements naturals i patrimonials que hi són presents. En aquest sentit la 

classificació realitzada a la zona d’estudi és la presentada a continuació. 

 

Àrees de sensibilitat ambiental baixa: són llocs on la implantació del projecte tindrà un impacte 

reduït perquè es tracta de comunitats que han sofert una intensa modificació per les activitats 

humanes o perquè representen les etapes inicials de la successió -per tant tenen una gran 

capacitat per recuperar-se- i estan molt esteses. 

 

- A l’àmbit d’estudi es correspon amb conreus agrícoles propers a infraestructures existents i 

trams coincidents o molt propers a l’actual BV5303 i BV5305, que presenten una sensibilitat 

ambiental baixa. 

 

Àrees de sensibilitat ambiental mitjana: són espais amb vegetació natural que constitueixen un 

important refugi i lloc de cria per a la fauna, una font d’aliment i de diversitat, i un notori 

contrapunt des del punt de vista del paisatge. 
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- A l'àmbit concret d’estudi es corresponen amb els terrenys boscosos o de bosquines no 

inclosos dins de HIC, els terres calcaris margosos i els camps de conreu, que configuren el 

paisatge típic de l’àmbit. 

 

Àrees de sensibilitat ambiental alta: són espais naturals on els valors faunístics i/o florístics rellevants 

o el seu interès estratègic per permetre els desplaçaments de les espècies entre diferents espais 

naturals, fan que les actuacions humanes estiguin condicionades a la minimització dels impactes 

que els puguin causar. 

 

- A l'àmbit concret d’estudi es localitzen les rieres i torrents com àrees de sensibilitat 

ambiental alta, principalment el Rec de la Font Tordera en l’alternativa sud. 

 

Àrees de sensibilitat ambiental molt alta: són aquelles zones on la presència d’espècies amb una 

situació poblacional molt compromesa pel baix nombre d’efectius, una distribució molt reduïda o 

per acollir comunitats vegetals o ecosistemes d’interès especial, que fa que sigui aconsellable la 

preservació del territori i un impacte humà el més baix possible. 

 

- Es corresponen amb les zones incloses dins els Hàbitats d’Interès Comunitari (HIC).  Segons 

la cartografia disponible aquestes zones es corresponen amb una zona de pinedes 

mediterrànies (codi 9540 no prioritari) i una zona de prats mediterranis (coi 6220* prioritari). 

No obstant, segons els treballs de camp, en l’àmbit d’afectació concret de la variant no es 

localitzen aquests HICs. 

 

 

 8. AVALUACIÓ DELS PRINCIPALS IMPACTES POTENCIALS 

 

Es realitza a continuació l’avaluació dels principals impactes ambientals que es poden generar 

com a conseqüència del desenvolupament del projecte en funció de la seva incidència sobre els 

diferents vectors que constitueixen el medi físic, biòtic i antròpic de l’entorn. 

 

La metodologia aplicada per a la detecció dels principals impactes es basa en la identificació de 

les principals accions associades al projecte susceptibles de causar un impacte amb els diferents 

vectors ambientals analitzats, així com de la interacció entre ambdós factors, identificant i 

avaluant els impactes potencials. 

 

Així, les principals accions del projecte susceptibles de generar impactes sobre el medi físic, biòtic 

i antròpic seran en general conseqüència de: 

 

Fase de construcció: 

 

- Les emissions a l’atmosfera de pols i GEH com a conseqüència dels moviments de terres, el trànsit 

de maquinaria i vehicles per l’obra i les emissions associades a les activitats d’obra. 

- L’increment de soroll provocat per l’activitat d’obra i en especial per aquelles més sorolloses 

com són les excavacions. 

- L’afectació sobre la geologia i sòls, deguts al moviments de terres i la gestió dels sobrants de 

terres no aptes pel seu reaprofitament i les terres necessàries d’aportació. 

- Alteració de la fisiografia i formes del relleu com a conseqüència dels treballs d’excavació i 

terraplenat, amb la creació de talussos. També comportarà un augment del risc d’erosió i/o 

esllavissades. 

- Afectació directa a la xarxa de drenatge superficial en els punts on la traça intercepta rieres, 

torrents, torrenteres o escorrentius. 

- Afectació sobre la hidrologia subterrània, pel risc que les excavacions puguin abastar el nivell 

freàtic o perquè es puguin interceptar fluxos d’aigua subterrània. 

- L’afectació directa i indirecta sobre la hidrologia superficial i subterrània a causa dels residus 

potencialment contaminants que es generen durant les obres. 

- La necessitat d’eliminació de la vegetació en totes les superfícies de nova ocupació, tant les 

temporals (superfícies auxiliars d’obra) com les definitives, corresponents a l’ocupació de la traça. 

- L’increment del ric d’incendi forestal, tant per les pròpies activitats d’obra, com el degut al 

trànsit. 

- L’alteració dels hàbitats faunístics, tant pel canvi d’ús de les superfícies afectades com per 

pertorbacions que provocarà l’execució de l’obra (pols, soroll, trànsit, residus,...). 

- Afectació directa o indirecta a elements del patrimoni, per les obres. 

- Afectació a serveis, accessibilitat a les finques i camins de la zona, alteracions del 

trànsit. 

- Afectació directa o indirecta a superfícies de conreu, impossibilitant o reduint el seu 

aprofitament. 

 

Fase d’explotació: 

 

- Emissions de GEH, degut al trànsit. 

- Soroll degut al trànsit. 

- Augment de l’erosió en talussos i superfícies denudades, fins que es completi la implantació de 

la vegetació. 

- Risc d’incendi forestal degut al trànsit  

- Efecte barrera sobre el moviment de la fauna i risc d’atropellaments degut al trànsit. 

- Alteracions de les condicions ambientals dels hàbitats faunístics degudes al trànsit. 

- Millora de les condicions de vialitat i seguretat en la comunicació dels nuclis i masies d’aquesta 

zona. 

 

Així doncs i atenent a la caracterització del medi estudiat, a continuació es descriuen els 

principals impactes que poden veure’s ocasionats per l’execució del condicionament de la 

carretera en estudi. 

 

Un cop identificats els principals impactes es realitzarà també una valoració dels mateixos, en 

funció dels diferents elements del medi analitzats, establint en conseqüència les corresponents 

mesures correctores adoptades. S’estableixen les següents categories d’impactes: 
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- Impacte ambiental compatible: Impacte de recuperació immediata un cop acabada 

l’activitat, i no precisa mesures protectores o correctores. També s'aplica als impactes 

positius. 

- Impacte ambiental moderat: Impacte que per a la seva recuperació no precisa 

pràctiques protectores o correctores intensives, i en el qual la recuperació de les 

condicions ambientals inicials requereix un cert temps.  

- Impacte ambiental sever: Aquell on la recuperació de les condicions del medi exigeix 

l'adequació de mesures protectores o correctores, i en el que, malgrat aquestes mesures, 

la recuperació precisa d’un període de temps dilatat. 

- Impacte ambiental crític: Aquell impacte amb magnitud superior al llindar acceptable, 

Produeix una pèrdua permanent de qualitat de les condicions ambientals, sense 

recuperació possible, inclús amb l'adopció de mesures protectores o correctores. 

 

 

8.1. IMPACTES SOBRE EL MEDI FÍSIC 

 

8.1.1.- Geomorfologia i relleu 

 

Fase obres 

 

Els impactes més importants sobre la geomorfologia es produeixen durant la fase de les obres i són 

deguts a diversos factors: a les ocupacions permanents associades a la construcció de la 

carretera, les quals provocaran un canvi en l’ús i característiques del sòl; les ocupacions 

temporals, els moviments de terres necessaris per a l’execució del projecte (necessitat de préstecs 

i/o abocadors) i la generació de desmunts i terraplens que poden augmentar el risc 

d’inestabilitat. 

 

La rasant de la variant s’ajustarà al màxim a la cota natural del terreny, però no obstant degut a 

l’orografia i condicionats de projecte (connexió amb les carreteres existents, via ferrocarril, etc), 

es generaran desmunts i terraplens al llarg del recorregut. 

 

A continuació es detallen els principals desmunts i terraplens de les diferents alternatives, i 

l’alçada màxima: 

 

ALTERNATIVA NORD 

TERRAPLÈ 

PK Longitud (m) Alçada màxima (m) 

1+600 a 1+820 220 1,75 

Rotonda 2 175 3,9 

Ramal BV5305 120 4,0 

 

 

ALTERNATIVA SUD 

TERRAPLÈ 

PK Longitud (m) Alçada màxima (m) 

1+120 a 1+700 680 8,9 

1+865 a 2+080 215 6,4 

2+140 a 2+680 540 5,5 

 

TRAM COMÚ AMBDUES ALTERNATIVES 

TERRAPLÈ 

PK Longitud (m) Alçada màxima (m) 

2+060 a 2+180 120 3,2 

2+720 a 2+810 90 1,5 

DESMUNT 

2+200 a 2+340 140 2,0 

2+620 a 2+720 100 2,0 

 

Tant l’alternativa nord com la sud transcorren principalment en terraplè, mentre que el tram comú 

a ambdues alternatives transcorre en desmunt i terraplè. En el conjunt del projecte (traça 

principal i camins) es preveuen els següents volums totals de materials mobilitzats en desmunts i 

terraplens: 

 

 Alternativa nord Alternativa sud 

- Desmunt (m3) 22.046 28.927 

- Terraplè (m3) 30.443 117.140 

Terraplè-Desmunt -8.397 -88.213 

 

El traçat també preveu un pendent màxim dels talussos en terraplè 3H:2V per facilitar la 

corresponent restauració paisatgística i garantir l’estabilitat. En desmunt també es preveu 

pendent 3H:2V per evitar risc d’inestabilitat, només en el cas del desmunt generat al marge 

esquerre dels darrers 75 m del tram comú a ambdues alternatives (del pk 2+820 a 2+895), 

s’adopta una pendent major 1H:1V amb retalussat superior 1H:3V del pk 2+855 al 2+895, amb 

l’objectiu de minimitzar l’ocupació de sòl en aquest tram que està condicionat per la connexió 

amb la BV5303 existent. Es preveu la instal·lació d’una manta orgànica en aquest talús més 

inclinat, fixada amb grapes d’acer en el contorn i l’interior, i mitjançant una rasa al cap del talús. 

 

Els pendents adoptats segueixen les recomanades pels estudis geotècnics dels corresponents 

projectes analitzats. 
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Avaluació de l’impacte 

 

S’observa com ambdues alternatives s’adapten a la cota natural del terreny en la mesura del 

possible, però donada l’orografia i els condicionants del projecte es generen desmunts i 

terraplens.  

 

Les dos alternatives generen un volum de desmunt similar i raonable, però la diferència més 

significativa radica en el major volum de terraplens que genera l’alternativa sud respecte a la 

nord, concretament un 285% més. L’alternativa sud també genera uns terraplens d’alçada 

considerable, amb un màxim d’uns 9 m en el tram inicial. 

 

Per altra banda, es consideren adients els pendents màxims previstos dels talussos 3H:2V per tal de 

reduir l'impacte visual en la geomorfologia local, garantir la seva estabilitat, i facilitar una correcta 

restauració, intentant també alhora minimitzar l’ocupació de terrenys amb l’adopció d’un 

pendent 1H:1V o 1H:3V en un tram d’uns 75 m condicionat per la connexió amb la BV5303 actual. 

 

Diferències entre alternatives i avaluació 

L’alternativa sud presenta un dèficit de terres molt superior a l’alternativa nord, concretament 

unes 10 vegades superior, afectant en conseqüència en major mesura a la geomorfologia i relleu 

de l’àmbit. 

 

L’alternativa sud també origina terraplens de major alçada que l’alternativa nord, alguns 

d’alçada considerable. 

 

Es considera un impacte MODERAT en ambdues alternatives. 

 

Mesures correctores 

 

 Garantir l’estabilitat dels talussos en terraplè amb un pendent màxim 3H:2V, atenent a 

l’estudi geotècnic del projecte constructiu, facilitant alhora una correcta restauració.  

 Garantir l’estabilitat dels talussos en desmunt amb un pendent màxim 3H:2V, 

minimitzant alhora l’erosió. En el tram d’uns 75 m del traçat comú a ambdues 

alternatives (marge esquerra del pk 2+820 al pk 2+895), on es preveu un pendent en 

desmunt més inclinat 1H:1V amb retalussat superior 1H:3V en una part, també es 

garantirà l’estabilitat i es protegirà de l’erosió d’acord a l’estudi geotècnic, mitjançant 

la instal·lació d’una manta orgànica. 

 Es procedirà a la restauració de la morfologia original dels terrenys ocupats 

temporalment. 

 

Respecte al volum de terres de préstec, aquestes es podran assumir des d’explotació d’àrids 

properes, pel que no serà necessari l’obertura de préstecs específics per a aquesta obra. D’acord 

als projectes constructius a continuació es detallen les pedreres i graveres existents en les 

proximitats de l’obra, per satisfer les necessitats d’àrid no cobertes per materials de la mateixa 

traça. S’han exclòs les pedreres i graveres de roques ornamentals. 

 

 

 

 

Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant la fase d’explotació no es produiran impactes destacables sobre la geomorfologia i el 

relleu.  

 

Únicament esmentar el risc d’erosions puntuals i/o esllavissades en els primers moments d’entrada 

en servei de la nova carretera en les zones de desmunts i terraplens, fins que s’aconsegueix una 

bona implantació de la vegetació en les superfícies restaurades.  

 

També es poden produir fenòmens erosius com a conseqüència de la modificació de la xarxa de 

drenatge natural del terreny amb noves escorrenties. 

 

Els projectes preveuen diferents elements de drenatge longitudinal per evitar els efectes d’erosió i 

afectacions a la pròpia carretera: 
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- Cunetes de plataforma de formigó TTR-10, triangulars d’1 m d’amplada, amb un dren 

inferior en desmunts d’alçada important 

- Cunetes revestides de formigó de tipus Ct-1, triangulars amb 1 m d’amplada, per a camins 

- Cunetes de guarda a peu de terraplè 

- Tubs de PEAC o formigó sota cuneta i guals en trams on sigui necessari 

- Col·lectors per complementar les cunetes de plataforma 

 

Diferències entre alternatives i avaluació 

Es considera que aquest impacte també serà superior en l’alternativa sud respecte la nord, donat 

que es generaran talussos de major alçada. No obstant, amb les actuacions de drenatge 

projectades únicament es produiran erosions o fenòmens erosius de forma puntual i temporal, 

quedant compensats quan s’implanti de nou la vegetació natural. 

 

Es considera un impacte MODERAT en ambdues alternatives. 

 

Mesures correctores 

 

 Seguiment de la revegetació realitzada en talussos i terraplens de l’obra. 

 Seguiment de la protecció del risc d’erosió del talús del marge esquerra del tram final 

de 75 m comú a ambdues alternatives (del pk 2+820 al pk 2+895), on s’ha instal·lat la 

manta orgànica. 

 

8.1.2.- Qualitat atmosfèrica i canvi climàtic 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant l’execució de les obres l’impacte sobre la qualitat atmosfèrica i el canvi climàtic es 

produirà per: 

a) La generació de pols i de partícules en suspensió, com a conseqüència principalment dels 

moviments de terres, els treballs d’esbrossada i la circulació de la maquinaria, vehicles i 

transport de materials, necessaris per l’execució de l’obra. 

b) Emissions de fums i GEH de la maquinaria d’obra i en general associats a l’execució de les 

diferents unitats d’obra. 

c) Pèrdua de l’estoc de carboni i capacitat d’embornal com a conseqüència directa de les 

obres. 

 

a) Pel càlcul de les emissions de partícules PST i PM10 a l’atmosfera degudes a les obres, s’aplicarà 

la metodologia definida per a la publicació Càlcul d’emissions fugitives de partícules de la 

Direcció General de Qualitat Ambiental de l’any 2010. Les emissions de PST i PM10 dels moviments 

de terres s’assimilen a les Emissions fugitives de partícules a causa de la manipulació de productes 

pulverulents en abassegaments (FE). El càlcul de les emissions ve donat per: 

 

on FE és el factor d’emissió que es pot calcular a partir de l’expressió següent: 

 
on K és un factor multiplicador referent a la mida de la partícula: 

 

 PM10 PST 

K 0,35 0,74 

 

U és la velocitat mitjana anual del vent (m/s) i M el % d’humitat del vent 

 

En el cas del present projecte de Seva s’ha considerat: U=2,1 m/s i M=7,4, resultant FE PM10= 8x10-5 

i FE PST= 1x10-4 

 

Considerant que el total de moviment de terres és de 85.590 Tn en l’alternativa nord i de 301.816 

Tn en l’alternativa sud, resulten les següents emissions: 

 

 Alternativa nord Alternativa sud 

PM10 0,00723 0,02548 

PST 0,01528 0,05387 

 

Pel càlcul d’emissions fugitives de partícules pel trànsit de vehicles en vials i superfícies no 

pavimentades a causa de la resuspensió del sòl, s’utilitza la següent expressió: 

 

on FE és el factor d’emissió que es pot calcular a partir de les expressions següents: 

- En cas de zones on la circulació és principalment de vehicles pesants >3,5 tones: 

 

- En cas de zones on la circulació és principalment de turismes i camions lleugers <3,5 

tones: 
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Els paràmetres són: 

 

 

on: 

L Longitud del tram: 1,919 km en l’alternativa nord i 2,811 en l’alternativa sud 

N Número de vehicles que circularan pel tram: 2.700 vehicles pesants /any (durant obres) 

W Pes mitjà de tots els vehicles que circulen pel tram (tones) tenint en compte, si els té, els 

dos sentits de circulació: 15 t 

P Nombre de dies amb un mínim de 0,254 mm de precipitació a l’any: 80,7 dies 

S Contingut de fins (partícules amb diàmetre Ø< 75μm) (%): 8,5 

M Contingut d’humitat a la superfície del tram (%): 7,4 

V Velocitat mitjana dels vehicles que circularan pel tram (km/h): 30 km/h 

 

Considerant la circulació de vehicles pesants i aplicant els valors anteriors resulta que FE PM10= 

310,03 g/vehiclexkm i PST= 1.085,07 g/vehiclexkm 

 

Per tant, i donat que el termini d’execució de les obres s’ha estimat en 15 mesos, les emissions 

totals durant les obres seran les següents: 

 

 Alternativa nord Alternativa sud 

PM10 2,01 2,94 

PST 7,03 10,29 

 

b) Per al càlcul d'emissions GEI s’ha seguit el procediment establert el programari TCQ, amb el seu 

mòdul TCQGMA, el qual permet valorar el cost energètic i les emissions de CO2 a l'atmosfera a 

partir dels materials i dels processos d'execució emprats en cada partida del pressupost del 

projecte constructiu. El TCQ utilitza el banc de dades BEDEC com a  base de dades de productes 

de la construcció. 

 

D’aquesta forma a les partides del pressupost de l’estudi informatiu que eren pròpies del banc 

BEDEC o assimilables, s’ha treballat amb l’aplicació directa del mòdul de càlcul d’emissions 

anteriorment citat del TCQ.  

 

En aquest mòdul, les dades de cost energètic i emissió de CO2 associades als materials 

constitutius han estat resultat de la col·laboració amb l’Institut Català de l’Energia (ICAEN), els 

Departaments de Construcció Arquitectònica I i II de la UPC i el contrast i complementació 

d'informació facilitada per empreses fabricadores.  

 

El Centre Tecnològic de la Construcció –-ITEC-, va realitzar l'any 2007 una revisió parcial de les 

dades a partir de l'anàlisi de diferents fonts, BBDD europees i d'estudis relatius a l'energia 

continguda en els materials i les emissions de CO2 associades (Inventory of carbon and energy –

HISSI-, Construction industry research and information association –CIRIA-, Institute of 

environmental sciences - CML-, Instituto para la diversificación y ahorro energético - IDAE).  

 

A continuació es presenten els resultats obtinguts de l’aplicació de les eines de càlcul explicades 

anteriorment. Les partides pressupostaries s’han agrupat per grans grups segons està estructurat el 

projecte constructiu, excepte les partides alçades les quals tindran poca repercussió. 

 

Segons els resultats obtinguts de les emissions de CO2 equivalent degudes a les obres, l’estimació 

d’aquestes emissions serà la següent: 

 

Unitat d’obra 
Càlcul CO2 equivalent  

(t CO2) (*) 

ALTERNATIVA NORD:  

1. Treballs previs i demolicions 4.658.456,12 

2. Moviment de terres 31.735.767,94 

3. Ferms i paviments 18.324.858,80 

4. Drenatge longitudinal 904.847,09 

5. Drenatge transversal 1.203.640,55 

6. Estructures 1.248.343,47 

7. Instal·lacions de serveis 12.163,07 

8. Serveis afectats 387.936,97 

9. Mesures correctores impacte ambientals 1.680.155,92 

10. Seguretat i salut 5.724,35 

11. Gestió de residus 754,14 

12. Senyalització, abalisament, defenses i enllumenat 988.640,74 

TOTAL ALTERNATIVA NORD 61.151.289,16 

ALTERNATIVA SUD:  
1. Treballs previs i demolicions 2.327.259,04 

2. Moviment de terres 73.390.003,16 

3. Ferms i paviments 22.515.212,82 

4. Drenatge longitudinal 7.768.679,99 

5. Drenatge transversal 4.957.722,23 

6. Estructures 2.769.909,37 

7. Instal·lacions de serveis - 

8. Serveis afectats - 



                                                                                  DOCUMENT AMBIENTAL                                                                                

Millora de la BV5303 entre pk 4+500 i 4+950. Nova variant fins BV5305. Variant Sant Miquel de Balenyà del pk 4+600 BV5305 al pk 6+900 BV 5303. TM Seva i Malla                                                74 

Unitat d’obra Càlcul CO2 equivalent  

(t CO2) (*) 9. Mesures correctores impacte ambientals 3.455.196,13 

10. Seguretat i salut - 

11. Gestió de residus - 

12. Senyalització, abalisament, defenses i enllumenat 23.338,80 

TOTAL ALTERNATIVA SUD 117.207.321,54 

(*) D’algunes partides no s’ha obtingut el CO2 equivalent, però es considera que tenen 

molt poca rellevància. 

 

El resultat expressat en percentatges és el següent: 

Unitat d’obra 
Càlcul CO2 equivalent  

(% CO2) 

ALTERNATIVA NORD:  

1. Treballs previs i demolicions 7,62 

2. Moviment de terres 51,90 

3. Ferms i paviments 29,97 

4. Drenatge longitudinal 1,48 

5. Drenatge transversal 1,97 

6. Estructures 2,04 

7. Instal·lacions de serveis 0,02 

8. Serveis afectats 0,63 

9. Mesures correctores impacte ambientals 2,75 

10. Seguretat i salut 0,01 

11. Gestió de residus 0,00 

12. Senyalització, abalisament, defenses i enllumenat 1,62 

TOTAL ALTERNATIVA NORD 100,00 

ALTERNATIVA SUD:  

1. Treballs previs i demolicions 1,99 

2. Moviment de terres 62,62 

3. Ferms i paviments 19,21 

4. Drenatge longitudinal 6,63 

5. Drenatge transversal 4,23 

6. Estructures 2,36 

7. Instal·lacions de serveis 0,00 

8. Serveis afectats 0,00 

9. Mesures correctores impacte ambientals 2,95 

10. Seguretat i salut 0,00 

11. Gestió de residus 0,00 

12. Senyalització, abalisament, defenses i enllumenat 0,02 

TOTAL ALTERNATIVA SUD 100,00 

 

Es pot observar com en ambdues alternatives  les partides que presenten majors emissions de 

CO2 són les corresponents a moviments de terres i afermats, seguides però ja a amb molta menor 

incidència de la partida dels drenatges en l’alternativa sud i la partida de treballs previs i 

demolicions en l’alternativa nord. 

 

A continuació  es mostra una taula i la representació gràfica de les principals tipologies de 

partides que presenten una major emissió de CO2, agrupant la resta en una mateixa unitat: 

 

Unitat d’obra 

Càlcul del CO2 

equivalent (%) 

Càlcul del CO2 

equivalent (%) 

ALTERNATIVA NORD ALTERNATIVA SUD 

Moviment de terres 51,90 62,62 

Afermats 29,97 19,21 

Treballs previs i demolicions 7,62 1,99 

Drenatges 5,75 10,46 

Altres 4,76 5,72 

TOTAL 100 100 

 

  

Imatge núm. 238.- Gràfic del percentatge d’emissions de CO2 de les obres de la variant.  

 

A l’annex 5 es presenten els seus càlculs d’emissió de les diferents partides del pressupost. 

 

c) A continuació es procedirà a analitzar els efectes sobre el canvi climàtic derivats de 

l’eliminació de la coberta vegetal i de sòl, i la conseqüent pèrdua o guany d’estoc de carboni 

emmagatzemat, així com la capacitat d’embornal de CO2 futura.  

 

Els càlculs es realitzen a partir del “Manual de l’eina de càlcul d’emissions de CO2 provinents de 

l’afectació de sòls forestals i de conreus en l’avaluació ambiental de plans, programes i projectes. 

Càlcul de l’estoc de carboni i de la capacitat d’embornal”, elaborada per l’Oficina Catalana del 

Canvi Climàtic al novembre del 2020. 
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Estoc de carboni: Valora la quantitat de carboni que els boscos, matollars i conreus tenen 

emmagatzemat. Durant el procés de fotosíntesi, les plantes capturen el carboni present a 

l’atmosfera (CO2) i el retenen a les parts llenyoses dels arbres i conreus (biomassa aèria) o a les 

arrels (biomassa subterrània). Així doncs, funcionen com uns magatzems de carboni. L’eina de 

càlcul utilitzada ofereix els resultats expressats en unitats de CO2 (tones)  

 

Capacitat d’embornal: és la taxa que mesura el ritme amb què els arbres capturen el carboni de 

l’atmosfera. Aquesta no és sempre la mateixa al llarg dels anys, ni és igual per a totes les espècies 

ni per a totes les edats dels arbres. Els boscos més joves tenen taxes més elevades, mentre que els 

boscos més vells tenen taxes molt properes a zero.  

Els resultats que ofereix l’eina de càlcul de la capacitat d’embornal estan expressats en unitats de 

CO2 anuals (tones/any). 

 

Segons aquesta Oficina, l’estoc de carboni i la capacitat embornal de diferents conreus és la 

següent: 

 

   

 

 

El projecte afectarà superfícies de conreu de secà i regadiu (per simplificar s’assimilaran tots els 

casos a ordi o farratges), boscos i bosquines, principalment barreges d’alzines, roures i carrasques, 

i alguns pins (es consideraran els factors de l’alzina), matollars, brolles i vegetació ruderal vora 

camps de conreu, així com superfícies improductives (afloraments rocosos, carreteres actual o 

camins existents). 

 

Atenent a les diferents tipologies de superfícies afectades, es resumeixen a continuació les 

pèrdues en l’estoc de carboni i la capacitat embornal: 

 

ALTERNATIVA NORD 

 

Tipologia de 

superfícies 

afectades 

Superfície 

afectada (m2) 

Estoc de 

C (t 

CO2/ha) 

Estoc de C 

(t CO2) 

Capacitat 

d’embornal 

(t CO2/ha) 

Capacitat 

d’embornal 

(t CO2) 

Conreu 13.333 1,1 14.666,3 0 0 

Farratgeres 6.259 0,4 2.503,6 0 0 

Boscos i bosquines 2.078 326,84 679.173,5 4,74 9.849,7 

Matollars, brolles i 

vegetació ruderal 

8.407 13,6 114.335,2 0 0 

TOTAL 30.077  810.678,6  9.849,7 

 
 
 

 

ALTERNATIVA SUD 

 

Tipologia de 

superfícies 

afectades 

Superfície 

afectada 

(m2) 

Estoc de C 

(t CO2/ha) 

Estoc de C 

(t CO2) 

Capacitat 

d’embornal 

(t CO2/ha) 

Capacitat 

d’embornal 

(t CO2) 

Conreu 28.649 1,1 
31.513,9 

0 0 

Farratgeres 24.860 0,4 
9.944,0 

0 0 

Boscos i bosquines 3.614 326,84 
1.181.199,8 

4,74 17130,4 

Matollars, brolles i 

vegetació ruderal 

8.520 13,6 115.872,0 0 0 

 

TOTAL 

 

65.643 

  

1.338.529,7  

 

17.130,4 

 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

En relació a les emissions de CO2 durant la fase de les obres, l’alternativa sud comportarà 

pràcticament el doble d’emissions de CO2 que l’alternativa nord. Es valora l’impacte del projecte 

en ambdues alternatives com a MODERAT donat que es consideren acceptables atenent a la 

dimensió i característiques de l’obra. 

 

En relació a l’estoc de carboni i la capacitat embornal, l’alternativa sud també comporta un 

impacte un 65% superior a la nord. No obstant, es pot afirmar que l’efecte del projecte en 

ambdues alternatives és COMPATIBLE ja que s’obté un valor molt inferior al que comportaran les 

obres, i a més es proposa la revegetació dels talussos com a mesura correctora mitigadora 

d’aquest efecte. 
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Mesures correctores 

 

 Reg periòdic amb camió cisterna de les superfícies de rodada per a la minimització de la 

pols generada pel trànsit de materials i maquinària. La freqüència de reg la determinarà la 

Direcció de l’Obra depenent de les condicions de les superfícies rodades i de les 

circumstàncies meteorològiques de cada zona i època de l’any. A priori els regs seran 

màxims en terres molt deshidratades, quan no hi hagi previsió de pluges i en zones properes a 

habitatges. L’obra haurà de tenir en disponibilitat permanent una cisterna que pugui ser 

utilitzada immediatament. Els regs es podran aplicar amb mànega o per aspersió. 

 Caldrà preveure, establir i adequar els punts de proveïment d’aigua de les cisternes. 

 Els camions de transport de terres portaran la caixa coberta de lona quan circulin fora de 

l’àmbit estricte de l’obra. 

 Es limitarà a 30 km/h la velocitat dels camions en la zona d’obra i accessos no asfaltats. 

 S’evitaran al màxim els desplaçaments de vehicles d’obra per camins rurals no asfaltats.  

 En cas que els trams de circulació de vehicles d’obra per camins no asfaltats siguin 

importants i suportin un trànsit elevat, es procedirà a la compactació del terreny. 

 Utilitzar com a camins d’obra el traçat de la pròpia carretera a construir i els camins que 

conformen la xarxa viària actual de la zona. 

 Es reduiran tant com sigui possible el temps d’abassegament temporal de terres. 

 Les zones d’aplec de terres es situaran sempre a més de 50 metres de distància dels 

habitatges i de les zones de sensibilitat ambiental més alta: HIC, rieres i torrents, etc. 

 Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent 

respecte el vent dominant. 

 Apantallament o recobriment dels abassegaments de terres. 

 Els dies amb predicció ventosa s’aplicaran regs sobre la superfície dels aplecs en funció 

del seu grau d’hidratació, per tal de minimitzar l’emissió de pols. 

 S'aplicaran regs en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials 

pulverulents. 

 Es prioritzaran els moviments de terres més importants entre l’agost i el gener per tal 

d’evitar al màxim danys als cultius per la deposició de pols. 

 Tota la maquinària i vehicles d’obra disposaran de certificats actualitzats que garanteixin 

el compliment de la normativa sobre emissions de gasos a l’atmosfera. Dins el Programa de 

Vigilància Ambiental es controlarà que els vehicles i maquinaria que s’utilitzen a l’obra hagin 

passar els controls i disposin dels certificats que requereix la normativa vigent, especialment 

en relació als nivells d’emissions. 

 Revegetació dels talussos i terraplens generats, per compensar la pèrdua d’estoc de 

carboni i capacitat d’embornal. 

 

 

 

 

 

Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

La causa principal d’emissions de CO2 durant l’explotació de la nova carretera són les emissions 

degudes al trànsit. 

 

Segons els càlculs realitzats a l’annex 5, les emissions anuals de CO2 produïdes per les diferents 

alternatives durant el període 2025 de posada en servei de la carretera objecte d’estudi fins a 

l’any 2045 de vida útil d’aquesta, seran les següents: 

 

Alternativa  

Rati d’emissions anual considerant el període 

2025-2045 (t CO2/any) 

Total  

vehicles 

Vehicles  

lleugers 

Vehicles 

pesants 

Alternativa 

nord 
15.652,3 11.649,0 4.003,3 

Alternativa 

sud 
17.530,7 16.087,2 1.443,5 

 

Com es pot observar, les emissions derivades de la fase d’explotació en ambdues alternatives són 

moderades donades les característiques de la via. No obstant, cal tenir en compte que 

l’alternativa sud no permetria eliminar la totalitat del pas de vehicles de la BV5303 actual i per 

tant el valor de les emissions seria superior al valor obtingut. 

 

També cal tenir en compte que aquestes emissions ja s’estan produint actualment, ja que el 

projecte només proposa la reestructuració del trànsit. 

 

També s’inclou a l’annex 5 l’avaluació de la vulnerabilitat de la infraestructura als impactes del 

canvi climàtic. 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

No s’observen diferències significatives entre ambdues alternatives, havent de tenir en compte 

que el valor global de l’àmbit en l’alternativa sud en realitat serà superior a l’obtingut donat que 

aquesta alternativa no permet eliminar tot el trànsit de l’actual BV5303. 

 

En conseqüència, es preveu que l’impacte durant la fase d’explotació, serà COMPATIBLE, donat 

que el valor d’emissions és moderat i no es preveu que esdevinguin diferències molt significatives 

respecte al trànsit de l’actual BV5303 i BV5305. També es preveu una baixa vulnerabilitat del 

projecte en relació als efectes provocats pel canvi climàtic. 
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Mesures correctores 

 

 Es realitzarà un programa de manteniment de la carretera per tal de garantir el bon estat 

del fem, i que les emissions fugitives de partícules del sòl pel trànsit de vehicles en vials i 

superfícies pavimentades a causa del desgast de pneumàtics, frens i paviment, siguin el 

mínim tècnicament possible. 

 

 

8.1.3.- Ambient acústic 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant la fase d’obres es produirà un increment dels nivells sonors actuals, tant puntuals com 

continus degut bàsicament al moviment i treballs de la maquinària de l’obra. 

 

Les principals accions del projecte generadores de soroll i vibracions són: 

- La realització dels treballs d’esbrossada 

- Els moviments de terres, la compactació dels terraplens i les zones d’aplec de materials i 

maquinària 

- El transport de terres i materials de construcció i els desplaçaments per l’obra. 

 

Les zones més sensibles a aquesta afectació sonora seran aquelles en que les obres se situïn 

pròximes a nuclis, masies habitades o explotacions ramaderes. També l’increment dels nivells 

sonors pot tenir una incidència negativa sobre la qualitat dels hàbitats faunístics per on transcorre 

la nova carretera, essent les zones més sensibles les que transcorren més properes a les zones 

boscoses de l’àmbit. 

 

Diferència entre alternatives i avaluació 

Aquest impacte degut a l’increment dels nivells sonors i vibracions durant les obres s’ha considerat 

COMPATIBLE en general donat el caràcter temporal de les obres, malgrat en alguns trams les 

obres es situen properes a masies habitades o explotacions ramaderes. 

 

Mesures correctores 

 

 Limitació de les ocupacions temporals sorolloses a menys de 50 m de nuclis o masies 

habitades o explotacions ramaderes. 

 Limitació de la velocitat dins de la zona d’obres als vehicles pesants a 30 km/h. 

 Limitació de trànsit de maquinària i de l’horari de treball a jornada diürna en zones 

properes a habitatges o explotacions ramaderes, per tal d’evitar molèsties a la població i 

animals. 

 La maquinària utilitzada haurà de disposar dels corresponents certificats vigents que 

acreditin la seva adequació als nivells normatius, segons les prescripcions establertes al Reial 

Decret 212/2002. 

 

Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant la fase d’explotació l’afecció es localitzarà a l’entorn de la nova carretera, considerant les 

corresponents IMD previstes. 

 

L’estudi d’impacte acústic conclou que tant en l’alternativa nord com en la sud transcorren 

propers a alguns habitatges, augmentant la immissió sonora en alguns d’aquests receptors però 

sense superar el valor límit permès en cap dels períodes analitzats dia (Ld), vespre (Le) o nit (Ln): 

 

Habitatges que milloren les 

condicions acústiques respecte la 

situació actual  

Habitatges que empitjoren les 

condicions acústiques respecte la 

situació actual 

Alternativa nord 

 PR3 

 PR4-5-6-7 

 PR 8 

PR9  

PR10  

PR11  

PR12  

PR13  

Alternativa sud 

 PR4-5-6-7 

 PR8 

 PR9 

 PR10 

 PR11 

 PR12 

 

S’observa doncs com l’alternativa nord permetria millorar la situació actual d’alguns receptors 

però augmentaria considerablement en els receptors PR4-5-6-7 (habitatges del carrer Indústria 1, 

carrer Ramon y Cajal 63, carrer Ramon y Cajal 66 i carrer Indústria 15).  

 

Destacar també que la majoria de receptors analitzats coexisteixen actualment amb altres 

activitats (industrials, ramaderes o agroindustrials) i/o amb infraestructures de transport existents, 



                                                                                  DOCUMENT AMBIENTAL                                                                                

Millora de la BV5303 entre pk 4+500 i 4+950. Nova variant fins BV5305. Variant Sant Miquel de Balenyà del pk 4+600 BV5305 al pk 6+900 BV 5303. TM Seva i Malla                                                78 

concretament els receptors PR4-5-6-7 estan situats en una zona industrial segons el planejament 

vigent del terme municipal de Seva, i per tant actualment coexisteixen amb activitats industrials 

malgrat estar inclosos dins de la zonificació A4 al mapa de capacitat acústica. 

 

 
Imatge 239. Localització dels receptors PR4-5-6-7 (vivendes) en un àmbit amb qualificació urbanística 

industrial, concretament codi 5a de petita indústria (color blau). Nova traça variant en color vermell. 

 

 
Imatge 240. Simulació acústica en 

període dia PR4-5-6-7. Alternativa 

nord. 

 
Imatge 241. Simulació acústica 

en període vespre PR4-5-6-7. 

Alternativa nord. 

 
Imatge 242. Simulació acústica en 

període nit PR4-5-6-7. Alternativa 

nord. 

 

Per altra banda, cal destacar que en ambdues alternatives disminuiria el transit que circula 

actualment pel nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà i per tant milloraria notablement la qualitat 

acústica de tots els habitatges del nucli urbà, essent justament aquest un dels objectius del 

projecte. Cal remarcar que en aquest aspecte l’alternativa nord seria millor que la sud ja que 

permet eliminar totalment la circulació de trànsit de pas pel nucli, mentre que l'alternativa sud no 

permet eliminar el trànsit de les relacions de pas Tona/C-17 i Taradell. 

 

 

 

Diferència entre alternatives i avaluació 

En ambdues alternatives el projecte comportarà un impacte positiu per la disminució de la 

immissió acústica en els habitatges del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, essent per tant un 

impacte COMPATIBLE. Aquest impacte positiu serà major en l’alternativa nord que en la sud, ja 

que l’alternativa nord permet eliminar totalment la circulació de trànsit de pas pel nucli urbà. 

 

No obstant, cal destacar l’increment d’immissió acústica en els receptors PR4-5-6-7, sense 

sobrepassar els límits d’immissió permesos. 

 

Mesures correctores 

 

 Vegetació dels talussos de la carretera per tal de contribuir en la mesura del possible a 

amortir el soroll, comportant alhora una millor tolerància visual de l’entorn. 

 Paviment sonoreductor en el tram de variant més proper als habitatges PR4-5-6-7. 

 

8.1.4.- Contaminació lumínica 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Pot ser que de manera extraordinària i puntual es requereixi d’algun tipus d’il·luminació durant el 

desenvolupament de les obres. Aquest impacte serà similar en ambdues alternatives, i malgrat 

que la carretera transcorre per una zona de protecció alta E2, en gran part del traçat està just al 

límit amb la zona urbana amb protecció moderada E3. 

 

Diferència entre alternatives i avaluació 

No es produiran diferències entre alternatives. 

 

Aquest impacte es considera COMPATIBLE donat el caràcter temporal de les obres amb una 

il·luminació puntual i extraordinària, ja que els treballs es desenvoluparan normalment en període 

diürn. 

 

Mesures correctores 

 

 Cal restringir la utilització d’il·luminació en les zones i circumstàncies en que sigui 

estrictament necessària per al desenvolupament de les obres. 

 La il·luminació ha de complir la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, el Decret 82/2005, de 3 maig, pel que 

s’aprova el desenvolupament de la Llei 6/2001, i les prescripcions tècniques del Reial Decret 

1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d'eficiència energètica en 

instal·lacions d'enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, 
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en especial la IT EA-03 de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa o molesta, per a la zona 

de protecció alta (E2) per on transcorre nova traça. 

 

Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

El projecte no incorpora la instal·lació de lluminàries en el traçat de carretera, no generant per 

tant cap tipus d’impacte. 

 

 

8.1.5.- Edafologia 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

L’impacte més important sobre l’edafologia de la zona, es produeix per la retirada directa de la 

capa edàfica (primers centímetres de sòl) en les superfícies de nova ocupació. Com a 

conseqüència de l’eliminació de la coberta vegetal i de la modificació de la morfologia original 

del terreny es pot donar un increment dels fenòmens erosius.  

 

La previsió d'ocupacions definitives de nova ocupació és la següent: 

 

SUPERFÍCIE OCUPACIÓ DEFINITIVA (m2) 

Tipus de sòl Alternativa nord Alternativa sud 

Rural agrícola secà 16.929 53.509 

Rural agrícola regadiu 2.663 0 

Rural matollars, brolles, ruderals, 

terrenys calcaris amb poca 

vegetació i vegetació baixa vora 

rieres i torrents 8.407 8.520 

Rural forestal (boscos i bosquines) 2.078 3.614 

Improductius, vials, camins, etc 9.137 3.656 

Total 39.214 69.299 

 

Per altra part, la previsió d'excavació de terra vegetal, considerant un gruix d’uns 30 cm és la 

següent: 

 

 

 

 Volum (m3) 

 Alternativa nord Alternativa sud 

- Excavació de terra vegetal  9.976 21.111 

 

 

Per la seva part, a continuació es detalla el volum de terra vegetal necessària per a la 

revegetació proposada, considerant una aplicació de terra vegetal de 30 cm de gruix: 

 

 Volum (m3) 

 Alternativa nord Alternativa sud 

- Necessitats de terra vegetal  3.171 10.259 

 
Per tant, les necessitats de terra vegetal per a la revegetació, quedaran cobertes per la terra 

vegetal procedent de les excavacions de la pròpia obra, generant un excedent de 6.805 m3 en 

l’alternativa nord i de 10.852 m3 en l’alternativa sud. Aquest excedent de terra vegetal es podrà 

utilitzar en la restauració de zones auxiliars ocupades per les obres o bé per a altres necessitats 

que puguin sorgir al llarg de l'execució de la carretera, però en cap cas es destinaran a 

abocador. 

 

Així mateix, i a partir de les dades dels projectes constructius, es produiran els següents moviments 

de terres: 

 

 Volum (m3) 

 Alternativa nord Alternativa sud 

- Excavació en desmunt  22.046 28.927 

- Terraplè necessari (inclou pedraplè) 30.443 117.140 

- Base terraplè (tot-ú) 6.376 17.094 

- Sòl seleccionat o adequat (esplanada) 14.728 29.331 

 

D’acord amb l’estudi geotècnic dels projectes constructius el material de desmunt serà 

aprofitable per a l’execució de terraplens. 

 

S’observa doncs, com en l’alternativa nord el volum en desmunt està relativament equilibrat amb 

el volum de terraplè, amb un dèficit de terres de 8.397 m3, mentre que en l’alternativa sud el 

balanç està molt desequilibrat, amb un dèficit de terres de 88.213 m3. 

 

A aquest dèficit de terres encara s’hi ha d’afegir la necessitat de tot-ú i de sòl seleccionat o 

adequat per a la formació de la base del terraplè i l’explanada, amb quantitats també superior 

en l’alternativa sud. 

 

Cal tenir en compte que en ambdues alternatives els projectes constructius han plantejat la nova 

traça en funció de l’orografia i els condicionants del projecte (connexió amb carreteres existents, 
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via FFCC, etc), ajustant en la mesura del possible la rasant de la variant a la cota del terreny 

actual. 

També es pot esdevenir una alteració en la qualitat del sòl ocasionada per l’abocament o 

vessament d’efluents líquids associats a l’obra (formigons, materials bituminosos, olis i 

combustibles, etc), així com per la presència de materials aliens al sòl, com a conseqüència de la 

disposició de residus d’obra. Així mateix, el trànsit de vehicles pesants associats a l’obra per camins 

rurals propers pot comportar la compactació del sòl, modificant també les seves propietats.  

Diferència entre alternatives i avaluació 

L’alternativa sud comporta una major ocupació de terrenys, una major excavació de terra 

vegetal i d’excavació en desmunt, però la diferència substancial radica en l’important volum de 

terres en terraplè necessari. 

Es considera acceptable el dèficit de terres en ambdues alternatives donats els condicionants 

existents. 

Es considera aquest impacte MODERAT en ambdues alternatives. 

Mesures correctores 

 Minimització i optimització de l'ocupació del sòl. En general es minimitzaran al màxim

les ocupacions i moviments de terra.

 Encintat del perímetre d'obra: com a mesura preventiva s'encintarà el perímetre

exterior de la zona d'obra per minimitzar les afeccions al sòl de fora de les zones

d'actuació.

 Minimitzar els grans moviments de terres en època de probabilitat de pluja alta, per tal

de disminuir l'erosió la qual s'intensifica si coincideixen els moviments de terres més

importants que deixen el sòl nu o abassegat amb pluges de certa intensitat. El període

més alt de risc de pluja anual coincideix amb la primavera i la tardor, però es proposa

fer la planificació dels treballs tenint en compte la previsió meteorològica a curt

termini.

 Decapatge dels horitzons orgànics o més superficials del sòl:

- Donada la qualitat agrícola d’aquesta primera capa de terra, durant la fase d'obra i

després de l'esbrossada es realitza l'extracció de la capa vegetal (aproximadament

20 cm), per a la posterior reutilització durant els treballs de restauració dels terrenys.

- Aquesta retirada de terra s’ha de realitzar quan el sòl estigui sec i en les zones

previstes. Es situaran preferentment en camps de conreus abandonats, o a banda i

banda de la traça en els llocs que afectin cursos d’aigua, regs o sèquies.

- Aquests aplecs no es poden realitzar a menys de 5 m dels drenatges superficials

existents.

- Es recomana una alçada màxima d'abassegament de 2 metres, i s'establiran en

diferents qualitat edafològiques per a la seva posterior utilització.

- S'evitarà al màxim la seva contaminació amb altres materials com grava, terrossos

d'argila, fragments petris, etc

 Conservació de la terra vegetal: Per mantenir aquesta terra en bon estat es recomana

mesclar-hi restes vegetals de les esbrossades i evitar qualsevol mena de compactació,

així com també es recomana voltejar els abassegaments per evitar condicions

anaeròbiques que poden comportar processos de fermentació amb el conseqüent

mal olor i pèrdua de qualitat del sòl per a les tasques de restauració.

 Millora de la terra vegetal. En funció de la qualitat de la terra caldrà fer uns dies abans

de la seva reutilització, aportacions de matèria orgànica per millorar-ne la textura i el

contingut de matèria orgànica, o bé afegir nutrients mitjançant adobs complexos

N:P:K (de 0,03 a 0,15 kg/m2 en les proporcions 1:1:1 o 2:1:1). Aquestes aportacions cal

realitzar-les durant l'abassegament, abans de l'estesa.

 Estesa de terra vegetal sobre les superfícies a restaurar.

- Els talussos on s’apliqui aquesta terra vegetal han de tenir pendents iguals o inferiors

a 3H:2V. També es realitzarà l'estesa sobre la superfície de préstec un cop

clausurada i sobre qualsevol altra zona d'ocupació temporal.

- El gruix de terra vegetal ha de ser entre 20-30 cm, i s’ha d'aplicar en dies sense vent

ni pluja.

- Realització d’un refinat o esponjament manual o mecànic de la superfície després

de l'estesa de terres, per tal de disgregar el terrossos, airejar el sòl i facilitar el

creixement de les plantes herbàcies.

 Els excedents de terra vegetal es destinaran a usos agrícoles.

 L'estesa de terra vegetal en camps de conreu ha de tenir un gruix mínim de  50 cm.

 Treballs de revegetació: La hidrosembra s’ha de realitzar com a màxim 6 dies després

de l'estesa de terra, ja que del contrari augmenta tant el risc de pèrdua de terra per

erosió com el risc de compactació.

 Aparcament de maquinària pesant: s'habilitaran espais d'aparcament per aquest tipus

de maquinària en zones de baixa vulnerabilitat, ja que en aquesta zona es produiran

fortes compactacions.

 Recollida i correcte tractament de les aigües residuals dels barracons d'obra, estant

connectades a la xarxa de clavegueram o bé essent recollides per empreses gestores

autoritzades.

 Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l'abocament

d’olis i hidrocarburs al sòl.

 Els líquids extrets del manteniment de la maquinària s’hauran d'evacuar de la zona de

treball en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats. Aquests líquids

s’hauran d'emmagatzemar sobre una superfície impermeabilitzada, i caldrà disposar

d’un sistema de recollida de vessaments accidentals.

 Prohibir l'abocament de materials sobrants de l'obra als sòls que envolten la traça,

havent d’utilitzar abocadors legalitzats, especialment pel que respecta al formigó de

neteja de les cubes, així com l'abocament dels líquids bituminosos sobre els talussos i

zones properes.

 Caldrà disposar a l'obra de materials absorbents d'hidrocarburs d'acció ràpida, per

utilitzar en cas d'abocaments accidentals.
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Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant la fase d’explotació no es produiran impactes destacables sobre l’edafologia de l’àmbit. 

 

Mesures correctores 

 

No s’estableixen mesures correctores. 

 

 

8.1.6.- Hidrologia 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Els impactes sobre la hidrologia es poden produir durant les obres per l’afectació directa o 

indirecta tant de les aigües superficials com subterrànies.  

 

Alternativa nord 

El traçat de l’alternativa nord intercepta el Torrent de Vall-llossera en el mateix punt l’actual 

BV5303, i per tant l’afecció serà mínima i consistirà bàsicament en l’adequació de l’obra de 

drenatge existent actualment. 

 

 

Foto núm. 243. L’actual BV5303 ja travessa 

el Torrent de Vall-llossera en aquest punt. 

Nova traça en color vermell sobre la 

BV5303 actual. 

 

Foto núm. 244. L’actual BV5303 ja travessa el Torrent de 

Vall-llossera  

 

L’obra de drenatge prevista s’anomena ODT 1.3 al projecte constructiu, al pk 1+360, i presenta les 

següents característiques: 

 

Denominació PK de situació 
Solució 

estructural 

Long. 

(L) 

Amplada 

o 

diàmetre 

(B) 

Alçada 

(H) / 

Diàm. (D) 

Pendent 

(J) 

[m] [m] [m] [%] 

ODT 1.3 
1+360 

(Barranc de Vall-llossera) 
Calaix 16,6 5,00 2,00 2,00 

 

 

Per altra banda, el projecte constructiu ha comprovat el correcte funcionament de la xarxa de 

drenatge, donat que es proposa anular dos obres de drenatge existents actualment en la BV5303 

pertanyents a dos conques de dimensions reduïdes, canalitzant aquestes aigües mitjançant la 

xarxa de drenatge longitudinal fins l’ODT 1.3 prevista. 

 

 
Imatge245. Obra de 

drenatge transversal actual 

al pk 1+165 de la BV5303 

 
Imatge 246. Obra de 

drenatge transversal actual 

al pk 1+265 de la BV5303 

 

Tram comú 

El tram comú no intercepta cap curs fluvial i el projecte preveu al tram final (pk 2+747) una obra 

de drenatge (OD 2.2), a base d’un tub de 2 m de diàmetre, per canalitzar les aigües de la conca 

que intercepta, amb les següents característiques: 

 

Denominació PK de situació 
Solució 

estructural 

Long. 

(L) 

Amplada 

o 

diàmetre 

(B) 

Alçada 

(H) / 

Diàm. (D) 

Pendent 

(J) 

[m] [m] [m] [%] 

OD 2.2 2+747 Tub 20,0  Φ 2 2,00 0,70 
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Alternativa sud 

L’alternativa sud preveu la construcció de 10 obres de drenatge transversal, ja que intercepta un 

major nombre de conques i subconques, però el major impacte es produirà per l’afectació en 

dos trams diferents del Rec de la Font Tordera: 

- Tram d’uns 183 m en el tram inicial des de la rotonda 1 fins al pk 1+040, juntament amb 

el nou ramal de la rotonda per facilitar l’accés a la masia de la Font del Buc. 

- Tram d’uns 105 m al pk 1+370 de la variant 

 

 
Imatge 247. En color blau el tram d’uns 183 m del 

Rec de la Font Tordera afectat. En color vermell la 

nova traça de la variant 

 

Imatge 248. En color blau el tram d’uns 105 m del 

Rec de la Font Tordera afectat. En color vermell la 

nova traça de la variant 

 

En conseqüència, l'estudi informatiu proposa desviar i reposar tot el tram de torrent des de la rotonda 

d’inici fins al pk 1+370, ja que les interseccions són bastant properes (pk 1+080 i pk 1+345) i alhora 

també interseccionen molt transversalment, afectant també al torrent un ramal de la rotonda R1 i un 

camí de servei. Es proposa doncs la reposició d’uns 405 m fins connectar novament amb el torrent, a 

base de secció trapezoïdal de terres recobertes de geomalla de 4 m d'amplada en la base en els 

primers 325 m de longitud i de 5 m en els 80 m restants, amb un pendent 1H:1V. 

 

Aquest desviament suposaria la pèrdua total de l’habitat i vegetació actual del Rec de la Font 

Tordera, amb un gran impacte ambiental, encara de caire molt local. 

 

Així mateix, el terraplè de l’alternativa sud també afectaria un pou existent en la parcel·la 18/45 del 

municipi de Seva, concretament és el pou amb registre C-0004436, titularitat de LARIMAC DOS, SL, 

amb coordenades ETRS89 x=437194 i Y=4632220. 

 

 
Imatge 249. Pou afectat per la nova traça 

 

Imatge 250. Pou i caseta afectada per la nova traça 

 

Sobre les aigües superficials, l’impacte es podria produir per l’afectació d’aigües 

d’arrossegament de conques. 

 

Els impactes directes poden ser ocasionats per una contaminació de les aigües com a 

conseqüència dels moviments de terres i de maquinària, així com pels materials i substàncies 

utilitzades en la construcció de la carretera (formigó, additius, etc.). També, es pot produir una 

afectació indirecta com a conseqüència del vessament de substàncies utilitzades en l’obra 

(combustibles i olis de la maquinaria, additius, etc.).  

 

Pel que respecta a la potencial afectació de les aigües subterrànies l’impacte també es pot 

produir tant de forma directa i indirecta. L’afectació directa a les aigües subterrànies es pot 

produir en el cas que les excavacions abastin el nivell freàtic. Els punts que presenten 

potencialment una major sensibilitat són aquells en què el nivell freàtic es localitzi molt superficial, 

els punts on sigui necessari realitzar excavacions a certa profunditat i en els que s’executin 

moviments de terres pròxims a afloraments d’aigua. L’afectació indirecta es pot donar per la 

infiltració d’aigües contaminades provinents de la superfície com a conseqüència dels moviments 

de terres, del moviment de la maquinària o bé dels lixiviats i residus originats per l’obra (olis de la 

maquinària, formigons, additius,etc.). 

 

El projecte contempla la instal·lació en tots els punt de creuament de torrents o rieres de la nova 

carretera o en interceptació de conques, de les corresponents obres de drenatge transversals, les 

quals hauran d’estar degudament dimensionades per conduir el cabal previst.  

 

Respecte al drenatge longitudinal es projectaran cunetes en tots els trams que sigui adient per tal de 

recollir i canalitzar l'aigua dels talussos, així com altres elements de canalització necessaris. 

 

Finalment, atenent a l’estudi geotènic no es preveu l’afectació del nivell freàtic en cap de les 

alternatives plantejades. 
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Diferències entre alternatives i avaluació 

L’alternativa nord no presenta cap afectació significativa sobre la hidrologia, travessant el Torrent 

de Vall-llossera en el mateix punt que l’actual BV5303. En canvi, l’alternativa sud comportarà un 

impacte rellevant en la hidrologia de l’àmbit amb el desviament del Rec de la Font Tordera, amb 

la conseqüent pèrdua de l’hàbitat actual. 

 

Aquest impacte es valora inicialment com COMPATIBLE en l’alternativa nord amb l’adopció de les 

mesures correctores corresponents, donat que el torrent i la majoria de conques interceptades 

per la nova traça ja estan actualment interceptades per la BV5303. Per altra banda, l’impacte en 

l’alternativa sud es valora MODERAT donat que el projecte comporta el  desviament del Rec de la 

Font Tordera mitjançant un nou canal d’uns 405 m de longitud. 

 

Mesures correctores 

 

 En cas que durant l’obra es detectin zones amb presència de nivell freàtic proper es 

prendran les mesures oportunes per tal d’evitar la seva contaminació. 

 Durant l’execució de les obres s’ha d’evitar que els moviments de terres o els dipòsits de 

materials obturin les vies de drenatge actualment existents. En cas de fer treballs durant 

períodes de pluges, el personal d'obra haurà de revisar regularment les condicions de 

drenatge de l'aigua. S'adoptaran mesures correctores específiques d'urgència en el cas 

que s'observin entollaments en camps que hagin estat induïts per l'obra. Aquestes mesures 

d'urgència han de consistir en eliminar les obstruccions que ha originat l'obra en el drenatge 

i/o en reconduir l'aigua fora dels camps afectats. 

 Durant l’execució de les obres no es faran ocupacions temporals en l'àmbit de les lleres 

del torrent de la Pinya i altres torrents i rieres propers a la traça, mantenint inalterat el terreny 

natural com a mínim en una franja de 5 m a banda i banda dels torrents i rieres, i realitzant 

l’abalisament corresponent de les zones a respectar. 

 En cas de vessament accidental de substàncies tòxiques que puguin contaminar les 

aigües superficials o subterrànies, s'informarà immediatament als organismes de 

l'administració competents en gestió de l'aigua i s'adoptaran les mesures que decideixin. 

Aquesta mesura s'adoptarà de forma immediata i especialment restrictiva si el vessament es 

produeix mentre es fan excavacions en les quals hagi aflorat el nivell freàtic. 

 Si els moviments de terres afecten algun pou no documentat prèviament, caldrà informar-

ne a l'ACA i adoptar les mesures que es determinin. 

 Es realitzaran plantacions a les obres de drenatge objecte de perllongació a la sortida per 

tal d'atraure la fauna i afavorir que utilitzin les com a vies de pas per sota de la carretera. 

Mesures correctores addicionals en l’alternativa sud: 

 En l’alternativa sud es proposa redefinir la traça de la nova variant per tal de minimitzar 

l’afectació al Rec de la Font Tordera, donant continuïtat al nou vial existent que ha 

respectat íntegrament els terrenys per on transcorre aquesta riera. 

 En l’alternativa sud caldrà informar a l’ACA de l’afecció del pou amb registre C-0004436 

de la parcel·la 18/45 del terme municipal de Seva. 

 

Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Les afectacions més importants durant la fase d’explotació es donen pel risc de vessaments de 

productes potencialment contaminants en accidents viaris. Inicialment aquest risc és baix i no 

difereix del que existeix actual, en tot cas la nova variant projectada disminuirà aquest risc donat 

que el nou disseny millorarà la seguretat viària. 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

Aquest impacte es valora similar en ambdues alternatives i amb un impacte COMPATIBLE donat 

que les obres de condicionament de la carretera poden disminuir el risc d’accidents i en 

conseqüència de vessaments accidentals a torrents o rieres de l’àmbit. 

 

Mesures correctores 

 

 En cas d’accident amb vessament de productes potencialment contaminants s’haurà 

d’activar de forma urgent el protocol d’actuació per evitar que es pugui produir una 

contaminació de les aigües superficials i subterrànies. S’haurà de preveure el sanejament i 

gestió de les terres que es puguin contaminar amb el vessament. 

 

 

8.2. IMPACTES SOBRE EL MEDI BIÒTIC 

 

8.2.1.- Vegetació natural 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant la fase d'obres les ocupacions i els moviments de terres afectaran inevitablement 

vegetació natural, però aquesta afecció serà limitada ja que una part de la superfície afectada 

seran camps de conreu o improductius. 

 

L’impacte sobre la vegetació natural és directe, per l’eliminació de la coberta vegetal natural 

existent en zones boscoses i en zones sense conrear (tossals, marges, etc), amb la conseqüent 

pèrdua dels seus principals valors ecològics, a causa de les noves superfícies d’ocupació 

permanents, desmunts i terraplens, etc.  

 

També cal considerar l’impacte de l’obra degut a les superfícies d’ocupació temporal que es 

destinin als elements auxiliars de l’obra, parc de maquinària, acopi temporal de terres vegetals, 
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etc. En aquest segon cas, al ser una ocupació temporal ofereix la possibilitat de restauració 

posterior. 

 

Les superfícies de coberta vegetal natural afectades pel projecte són les següents: 

 

SUPERFÍCIE VEGETACIÓ NATURAL AFECTADA (m2) 

Coberta vegetal natural Alternativa nord Alternativa sud  

Rural matollars, brolles, ruderals, etc 7.778 1.247 

Terrenys calcaris amb poca vegetació 

o quasi nus 
571 4.937 

Vegetació vora rieres i torrents 58 4.396 (*) 

Rural forestal (boscos i bosquines) 2.078 3.614 

Total 10.485 14.194 

(*) 2.060 m2 corresponen a vegetació del Rec de la Font Tordera no afectada directament per la traça però 

que al canalitzar un nou tram del Rec també resultarà afectada 

 

La superfície de vegetació natural afectada definitivament pel projecte representa en 

l’alternativa nord el 26,7% respecte el total de la superfície expropiada, i el 20,5 % en l’alternativa 

sud. D’aquesta superfície afectada de vegetació natural, una part es correspon amb vegetació 

forestal, però la pèrdua amb major impacte es produeix sobre la vegetació natural del Rec de la 

Font Tordera com a conseqüència de la canalització d’un tram important d’uns 405 m de 

longitud. 

 

La ubicació de la rotonda de connexió de la nova variant amb la BV5305 actual, afectarà en 

ambdues alternatives un pi aïllat anomenat “Pi dels gitanos”, d’uns 15 m d’alçada, sense 

possibilitat tècnica de desafectació. 

 

La producció de pols a causa dels moviments de terres pot causar alteracions i danys fisiològics a 

la vegetació natural, com també als conreus, tal com ja s’ha exposat en l’apartat de qualitat 

atmosfèrica. 

 

La importància relativa d’aquests danys dependrà sobretot de la quantitat de pols, de la seva 

persistència i de l’activitat de la planta quan es produeixi aquesta afecció, variant en funció de 

l'espècie. No obstant, en general l’estiu és el període amb menys activitat, seguit de l'hivern, 

essent per tant aquests els períodes que provocarien menys afecció. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diferències entre alternatives i avaluació: 

La superfície de vegetació natural afectada és lleugerament superior en l’alternativa sud 

respecte a l’alternativa nord (un 35% superior), però no és una diferència significativa. En ambdós 

casos la superfície de vegetació natural afectada és relativament baixa tant en valor absolut 

com relatiu respecte a la totalitat de superfície afectada, amb una baixa superfície corresponent 

a boscos i bosquines. No obstant es produeix un impacte destacable en la pèrdua de vegetació 

natural de l’àmbit del Rec de la Font Tordera en l’alternativa sud com a conseqüència de la nova 

canalització proposada d’uns 405 m de longitud. 

 

Es considera aquest impacte MODERAT en l’alternativa nord donada la baixa afectació de 

vegetació natural en general, així com de terrenys boscosos i bosquines de valor natural. Però en 

canvi, es considera un impacte SEVER en l’alternativa sud, donada la pèrdua de vegetació del 

Rec de la Font Tordera que seria recuperable amb mesures correctores a llarg termini. 

 

Mesures correctores 



 Eliminar les restes vegetals que s’obtinguin dels treballs de l’esbrossada, triturant-les in 

situ i barrejant-les amb les terres vegetals, revaloritzant-les i/o transportant-les a 

abocador controlat. 

 No es faran ocupacions temporals en parcel·les amb vegetació natural, excepte en 

aquelles que siguin terrenys remoguts en èpoques molt recents (menys de 2 anys) i que 

estiguin ocupades per herbassars ruderals.  

 Es farà un abalisament del perímetre d'obra que minimitzi els moviments de terres en 

zones amb vegetació natural pròximes a l'obra, principalment de zones boscoses o 

arbres aïllats importants i de la vegetació propera a torrents i rieres, especialment al 

torrent de Vall-llossera i el Rec de la Font Tordera. 

 En cas que es produeixin acumulacions importants de pols sobre la vegetació, es faran 

regs per netejar-la que s'aplicaran sobre la superfície de les fulles. La direcció 

ambiental de l'obra decidirà la freqüència i intensitat d’aquests regs de neteja. 

 Revegetació dels talussos i els terrenys afectats per l'obra amb hidrosembres i 

plantacions d’arbres i arbusts, d’acord amb la proposta del present document. 

 Caldrà l'autorització expressa de l’àrea de Medi Natural de Barcelona per a la tallada 

de peus d'espècies arbòries i donar compliment a les condicions que s'estableixin. 

 Caldrà comunicar l'afectació i les modificacions que es produeixin en l'àmbit de la 

finca privada "El Riquer" inclosa en Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) al 

Centre de la Propietat Forestal (CPF). 

Mesures correctores addicionals en l’alternativa sud: 

 En l’alternativa sud es proposa redefinir la traça de la nova variant per tal de 

minimitzar l’afectació al Rec de la Font Tordera, donant continuïtat al nou vial existent 

que ha respectat íntegrament els terrenys per on transcorre aquesta riera. 

 Revegetació de l’àmbit de la nova canalització del Rec de la Font Tordera. 
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Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant la fase d'explotació les principals afeccions seran conseqüència la possible degradació 

de la franja limítrof al traçat de la carretera a causa de l'increment de fums i partícules, així com 

de la possible dispersió d'espècies al·lòctones, oportunistes i invasores. 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

No s’aprecien diferències significatives entre alternatives. 

 

Es considera aquest impacte COMPATIBLE en ambdues alternatives malgrat l’impacte en la 

vegetació que comportarà el trànsit de vehicles per la variant en els trams que transcorre 

pràcticament pel límit de zona boscosa. 

 

Mesures correctores 

 

 En cas de detectar la presència d'espècies invasores durant la fase d'explotació, es 

proposa l'elaboració d’un programa per a la seva eliminació i control, sempre i quan 

sigui viable. 

 

 

8.2.2.- Fauna 

 

En general, l’àmbit que fragmentarà la nova variant no presenta un interès faunístic especial, 

donat que la traça és molt propera al nucli urbà actual de Sant Miquel de Balenyà, no essent per 

tant aquest un àmbit atractiu per a la fauna. Així mateix, el pas de les carreteres BV-5303, BV-5305 

i la via del ferrocarril comporten actualment un important fraccionament de la zona,  

 

Així mateix, en ambdues alternatives s’han dissenyat diferents obres de drenatge transversal per 

mantenir la permeabilitat faunística de la zona, amb el dimensionament d’alguns drenatges 

transversals superior al mínim requerit per condicionants hidràulics. 

 

Atenent a la taula 3.1. de densitats de pas de fauna del document "Prescripciones técnicas para 

el diseño de pasos de fauna y vallados perimetrales" (Ministerio de Medio Ambiente de l’any 2006 

i versió revisada de 2015), la nova variant en ambdues alternatives compliria els requeriments de 

permeabilitat per a petits vertebrats consistent en 1 pas cada km per a hàbitats agrícoles i 

humanitzats que permetrien el pas d’una banda de carretera a l’altra sense perill d'atropellament 

i sense perill per als usuaris de la via. Remarcar que les obres de drenatge que s’anul·laran en el 

primer tram de l’alternativa nord no suposaran un problema de permeabilitat ja que en aquest 

tram la variant transcorre pel límit del polígon industrial de Sant Miquel de Balenyà. 

 

A continuació es detallen les obres de drenatge i altres connectors faunístics plantejats en les 

diferents alternatives: 

 

Alternativa nord: 

 

Denominació PK de situació 
Solució 

estructural 

Long. (L) 

Amplada o 

diàmetre 

(B) 

Alçada (H) 

/ Diàm. (D) 

[m] [m] [m] 

ODT 1.3 
1+360 

(Barranc de Vall-llossera) 
Calaix 16,6 5,00 2,00 

OD 2.2 2+747 Tub 20,0  Φ 2 2,00 

Imatge 251.- Solucions de drenatge. Projecte constructiu clau 6021PC02 (lot7) i Projecte constructiu clau 

VB-12062.1.F1  

 

 
Imatge 252. ODT-1.3 sobre el Barranc de Vall-llossera. Projecte constructiu clau 6021PC02 (lot7). 

 

Alternativa sud: 

 

Denominació 
PK de situació (Alternativa 

sud) 

Solució 

estructural 

Long. (L) 

Amplada o 

diàmetre 

(B) 

Alçada (H) / 

Diàm. (D) 

[m] [m] [m] 

OD 1.1-S Pk 1+048 (tram 1) Tub 16,8  Φ 2 2,00 
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Denominació 
PK de situació (Alternativa 

sud) 

Solució 

estructural 

Long. (L) 

Amplada o 

diàmetre 

(B) 

Alçada (H) / 

Diàm. (D) 

[m] [m] [m] 

OD 1.2-S Pk 1+326 (tram 1) Calaix 25,58 3,00 3,00 

OD 1.3-S Pk 1+370 (tram 1) Tub 33,6  Φ 2 2,00 

OF 1.4 Pk 1+460 a pk 1+471 

(tram 1) 

Pas superior 

sobre camí i 

línia FFCC 

45,0 10,00 7,09 mínim 

OD 1.4-S Pk 1+603 (tram 1) Calaix 19,76 3,00 3,00 

OD 1.5-S Pk 1+811 (tram 1) Tub 14,4  Φ 1,5 1,50 

OD 1.6-S Pk 1+928 (tram 1) Tub 21,6  Φ 2 2,00 

OF 2.0 Pk 2+006 (tram 1) Pas superior 

sobre camí 

de 

Viladrover 

14,0 7,00 5,30 

OD 1.7-S Pk 2+189 (tram 1) Tub 40,8  Φ 2 2,00 

OD 1.8-S Pk 2+480 (tram 1) Tub 19,2  Φ 2 2,00 

OD 1.9-S Pk 2+620 (tram 1) Tub 19,2  Φ 2 2,00 

OD 2.2 2+747 (tram comú) Tub 20,0  Φ 2 2,00 

 
 
Totes les obres de drenatge transversal (excepte l’OD 1.5-S de l’alternativa sud, molt pròxim a l’OD 

1.6-S), seran funcionals per al pas de petits vertebrats, ja que assoleixen les dimensions mínimes 

recomanades per a aquest tipus de fauna (D≥2 m). A més estaran adaptades funcionament per 

al pas de fauna a base de plantacions ben connectades amb l’entorn adjacent que canalitzin 

als animals cap a les entrades.  

 

Així mateix, l’alternativa sud també projecta dos obres de fàbrica amb funcionalitat de pas per a 

grans vertebrats (OF 1.4 i OF 2.0), donat que compleixen amb els requeriments mínims recomanats 

per a les espècies de la zona, oferint un Índex d’Obertura superior al recomanat (IO>0,75), essent 

l’índex d’obertura IO = A (Amplada) xH (Alçada) /L (Longitud). 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

L’impacte sobre la fauna causat pel projecte es produeix tant de forma directa com indirecta. De 

forma directa l’impacte es produeix per la destrucció o alteració d’hàbitats faunístics d’interès, 

per la pròpia ocupació del projecte, i per l’ocupació temporal durant la seva construcció (pas de 

maquinària, zones de préstec, abocadors temporals, etc.). 

 

En l’alternativa sud destaca l’afectació del Rec de la Font Tordera i l’àmbit d’influència, amb 

funció connectora local important, donat que es projecta desviar uns 405 m d’aquest Rec i 

construir un nou canal paral·lel a la variant d’uns 360m (del pk 1+000 al pk 1+360), 

 

De forma indirecta l’impacte es produeix degut a la fragmentació d’hàbitats o efecte barrera, 

malgrat que donat que la nova variant transcorre en gran part sobre vies existents i molt propera 

al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, l’efecte barrera serà en bastants trams molt similar a 

l’existent actualment. No obstant, en l’alternativa sud i en el segon tram del traçat comú, és on es 

pot localitzar el major impacte, donat el caire més agrícola i allunyat al nucli urbà de Sant Miquel 

de Balenyà.  

 

Destacar també que l’execució del projecte en la fase d’obres pot tenir un impacte negatiu per 

a la fauna degut a l’increment del nivell de soroll, pols, contaminació, etc 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

En els trams on la nova traça transcorre per carreteres existents o molt propera al nucli urbà de 

Sant Miquel de Balenyà, no s’aprecien diferències significatives entre alternatives, ja que l’àmbit 

es troba actualment molt fragmentat pel propi nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, les 

carreteres BV5303 i BV5305 i la via de ferrocarril.  

 

No obstant, en l’alternativa sud les obres produiran un important impacte en la fauna associada 

al tram a desviar del Rec de la Font Tordera d’uns 405 m de longitud, així com en el seu entorn 

proper, afectant a la funció connectora local d’aquest curs d’aigua. 

 

Es considera aquest impacte COMPATIBLE en l’alternativa nord malgrat òbviament les obres 

suposaran una alteració de les condicions de tranquil·litat dels hàbitats faunístics més pròxims, 

sense que hi hagi constància en la zona de presència d’espècies especialment sensibles a 

aquestes pertorbacions. En l’alternativa sud es considera aquest impacte SEVER, donada 

l’afecció del Rec de la Font Tordera i l’entorn immediat d’aquest, amb la destrucció de l’hàbitat 

faunístic associat per les obres de desviament i construcció del nou canal. 

. 

Mesures correctores 

 

 Minimitzar el nombre de camins utilitzats durant l’execució de l'obra i evitar el pas de 

maquinària per camins diferents als establerts. 

 Plantació d'arbusts davant de les obres de drenatge transversal i estructures 

dissenyades com a pas de fauna, per tal d'atraure i canalitzar els desplaçaments 

d’animals terrestres per aquests elements.  

 Evitar situar les instal·lacions auxiliars sobre zones que no siguin erms improductius, o 

zones agrícoles o marges de rius interceptats. 

 Marcatge de la traça i les zones destinades a instal·lacions auxiliars. 

 Restauració de totes les zones afectades per les obres amb caràcter temporal creant 

hàbitats per la fauna. 
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 Evitar l'ocupació o inici de les obres en els mesos més sensibles. Es recomana l'inici de 

les obres en els períodes on la fauna té capacitat d'escapatòria, fugint dels períodes 

d’hibernació i especialment nidificació (mesos compresos entre febrer i juliol). 

 

Mesures correctores addicionals en l’alternativa sud 

 Restauració del nou tram de canalització del Rec de la Font Tordera i entorn proper 

afectat. 

 

Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Els impactes més significatius sobre la fauna en fase d’explotació es produiran com a 

conseqüència de: 

- El risc de col·lisió i atropellaments 

- Pertorbacions dels hàbitats faunístics de l’entorn de la carretera degut al trànsit (soroll, fums, 

llums, etc.). 

 

Tal com s’ha exposat anteriorment en aquest document ambiental, la nova variant en ambdues 

alternatives no travessa cap connector terrestre principal ni complementari, situant-se no obstant 

al límit sud-est d’una àrea d’interès de connectivitat terrestre. 

 

El tram central de l’alternativa sud d’uns 920 m de longitud (del pk 1+480 al pk 2+400), 

comportarà una major disrupció en la connectivitat faunística de l’àmbit, ja que transcorre per un 

àmbit més agrícola i allunyat de la zona urbana, així com també i pels mateixos motius, el traçat 

del pk 2+260 al pk 2+740 del tram comú (480 m) també serà un element disruptor de la 

connectivitat faunística del traçat en estudi. En aquests trams serà on es podrà localitzar un major 

risc d’atropellaments. 

 

No obstant, i tal com s’ha descrit anteriorment al llarg de la variant d’ambdues alternatives s’han 

dissenyat diverses obres de drenatge transversal i estructurals amb funció connectora com a pas 

de fauna per permetre els moviments a un costat i l’altre de la nova carretera.  

 

Respecte a l’accidentalitat amb ungulats, no s’identifiquen trams TCAU preocupants propers a la 

traça objecte d’estudi, ja que el més proper identificat es localitza sobre la BV5305 actual. A més, 

la topografia general de la zona no és propícia al flux de mamífers, amb localitzacions properes 

més favorables en fons de vall o carenes. A més, el fet que la variant transcorre en bastants trams 

en desmunt, també compensarà aquest possible impacte. 

 

 

 

 

 

Diferències entre alternatives i avaluació: 

L’alternativa sud comportarà un major risc d’atropellaments respecte a l’alternativa nord, donat 

que transcorre en major mesura per camps agrícoles relativament allunyats del nucli urbà de Sant 

Miquel de Balenyà, concretament uns 1.400 m de longitud en l’alternativa sud respecte als 480 m 

de l’alternativa nord. 

 

El tram comú a ambdues alternatives també comportarà un major risc d’atropellament donat 

que transcorre pel límit de zona boscosa. 

 

Es considera aquest impacte MODERAT  en ambdues alternatives. 

 

Mesures correctores 

 Seguiment faunístic de la nova canalització i entorn proper del Rec de la Font Tordera, 

adoptant les mesures correctores necessàries en cas que s’observi un dèficit en 

l’evolució de l’hàbitat. 

 

 

8.2.3.- Espais d’interès natural 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Respecte a la superfície considerada hàbitat d’interès comunitari, cartogràficament l’alternativa 

nord afecta 1.266 m2 d’HIC 9540 de pinedes mediterrànies i l’alternativa sud 1.134 m2 d’HIC 6220* 

de prats mediterranis, però segons treballs de camp en l’àmbit d’ocupació directa de la traça no 

es localitza aquest hàbitat protegit. De fet en el cas de l’alternativa nord, l’actual BV5303 ja 

transcorre per aquesta zona catalogada com HIC 9540. 

 

El projecte no afecta cap altre espai d’interès natural. 

 

Avaluació de l’impacte 

 

La nova traça de les alternatives estudiades no afectarà directament cap hàbitat d’interès 

comunitari. 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

No s’observen diferències entre alternatives. 

 

Aquest impacte es valora MODERAT en ambdues alternatives donat que malgrat la traça de 

l’alternativa nord i la traça de l’alternativa sud transcorren per una zona cartografiada d’HIC, no 

resultarà afectat directament per l’ocupació de la traça. 
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Mesures correctores 

 

 Restitució de l’àrea directament ocupada per la nova traça cartografiada com 

habitat d’interès comunitari, per compensar l’impacte de la variant i millorar la 

biodiversitat de l’àmbit, mitjançant el càlcul de l’impacte residual. 

 La resta de mesures són coincidents amb les de l’apartat de vegetació natural. 

 

Fase explotació 

 

No es preveuen afeccions addicionals als espais d’interès natural durant la fase d’explotació de 

la carretera. 

 

 

8.3. IMPACTES SOBRE EL MEDI HUMÀ 

 

8.3.1.- Paisatge 

 

Fase obres i fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

L’impacte sobre el paisatge està relacionat per una banda amb la qualitat paisatgística actual 

de la zona afectada pel projecte i, per l’altra, amb l’alteració que comportarà sobre aquest 

l’execució del projecte, principalment sobre la geomorfologia, sobre el sòl i la vegetació que 

generaran canvis d’usos del sòl i el grau de visibilitat de la zona afectada per les obres, que farà 

que l’impacte visual de l’actuació sigui més o menys important. 

 

Des d’un punt de vista general, el projecte produirà modificacions de la morfologia original del 

terreny com a conseqüència de les obres de la carretera, i per tant causarà un impacte directe 

sobre el paisatge, actualment de baixa qualitat al ser un àmbit bastant antropitzat proper al nucli 

urbà de Sant Miquel de Balenyà i el polígon industrial l’Avellanet.  

 

En general, la plana de Vic presenta la tipologia de conca amb una altimetria baixa respecte als 

terrenys propers, presentant l’àmbit d’estudi una altimetria mitjana de 600 m, trobant-se el punt 

més elevat en el tram final del traçat comú a ambdues alternatives de connexió entre la BV-5303 i 

la BV-5305 amb una cota màxima de la rasant de 618,5 (pk 2+592 del tram comú), i el punt més 

baix al tram inicial de l'alternativa sud amb una cota mínima de 578 al pk 1+356. En 

conseqüència, la visibilitat des d’àmbits propers a la zona d'emplaçament de la variant, tant pel 

que respecta a l'alternativa sud com la nord, es pot considerar baixa. Si a aquest factor altimètric 

afegim l'efecte barrera que realitzaran les edificacions de les zones urbanes i industrials, així com 

les zones arbrades, la visibilitat de la futura variant resultarà disminuïda en major mesura, 

comportant impactes sobre el paisatge poc significatius. 

 

Per altra banda, cal tenir en compte que la rasant de la traça s’ha ajustat al màxim possible a la 

cota del terreny, aprofitant vials existents i també pel límit de la zona boscosa amb bancals de 

conreu, i per tant en aquests casos no comportarà un trencament destacable del patró de 

paisatge existent. 

 

Ambdues alternatives transcorren majoritàriament en terraplè, essent aquest factor en general el 

principal factor disruptor del paisatge que produeixen les noves variants, però aquest impacte 

només serà rellevant en els trams més allunyats de zones urbanes i industrials de l’alternativa sud, 

on s’originaran terraplens d’alçada considerable: 

 

ALTERNATIVA SUD 

TERRAPLÈ 

PK Longitud (m) Alçada màxima (m) 

1+120 a 1+700 680 8,9 

1+865 a 2+080 215 6,4 

2+140 a 2+680 540 5,5 

 

Per la seva part, els terraplens en l’alternativa nord presenten menor alçada i es localitzen en un 

àmbit més antropitzat. 

 

També es produirà un impacte en el paisatge en el tram comú a ambdues alternatives que 

transcorre pel límit d’una zona boscosa, però es considera un impacte molt localitzat amb poca 

visibilitat. 

 

Es pot concloure que la visibilitat del tram comú a ambdues alternatives presentarà una visibilitat 

bastant baixa, mentre que els nous trams de l'alternativa nord i sud presentaran una major 

visibilitat però només en direccions concretes, sense afectar abastament al paisatge general 

actual de l’àmbit. 

 

Diferència entra alternatives i avaluació: 

L’alternativa sud produirà un major impacte sobre el paisatge respecte l’alternativa nord, donat 

que un tram transcorre per un àmbit més agrícola i relativament allunyat al nucli urbà, amb 

terraplens d’alçada destacable. 

 

Aquest impacte es valora MODERAT en ambdues alternatives donat que el paisatge està en 

general molt antropitzat i presenta en general un baixa visibilitat, per la proximitat al nucli urbà de 

Sant Miquel de Balenyà i el polígon industrial de l’Avellanet, i la nova traça transcorre en bastants 

trams pel límit urbà, pel límit de zona boscosa o aprofitant vials existents, i per tant no provocarà 

un trencament del paisatge actual. No obstant, la generació de terraplens, alguns destacables 

en l’alternativa sud, tindrà un impacte directe sobre el paisatge. 



                                                                                  DOCUMENT AMBIENTAL                                                                                

Millora de la BV5303 entre pk 4+500 i 4+950. Nova variant fins BV5305. Variant Sant Miquel de Balenyà del pk 4+600 BV5305 al pk 6+900 BV 5303. TM Seva i Malla                                                89 

 

Mesures correctores 

 

 Limitar les superfícies afectades per ocupacions temporals a les mínimes imprescindibles. 

 Revegetació i restauració dels nous talussos generats, tant en terraplè com en desmunt, tal 

com es proposa en l’apartat de revegetació. 

 Restauració de les zones d'ocupació temporal. 

 Recuperació de trams de carretera en desús de l’antiga BV5303 i BV5305. 

 

Les actuacions de restauració i revegetació consistiran bàsicament en: 

- Revegetació dels talussos en desmunt i terraplè generats, amb secció 3H:2V que facilita 

la restauració. 

- Recuperació de trams de carretera en desús de l’antiga BV5303 i BV5305. 

- Tractament vegetal i adequació ambiental del canal de desviament del Rec de la Font 

Tordera, en l’alternativa sud 

- Plantacions en obres de drenatge transversal 

- Recuperació de sòls ocupats temporalment durant les obres 

 

 

BV5303 en alternativa nord 

 

BV5305 en tram comú 

 

BV5303 en tram comú 

 

BV5303 en alternativa sud 

Imatge 253. En color blau diferents trams de carreteres existents que quedaran en desús, que caldrà 

recuperar 

 

 

8.3.2.- Risc d’incendi 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Les actuacions que durant la fase d'obres poden produir major risc d’incendi forestals són les 

següents:  

- Preparació del terreny per a la ubicació del parc de maquinària o zones d'aplec de 

materials 

- Circulació i treballs dels vehicles d'obra 

- Manipulació de materials i acció humana dels treballadors de l’obra 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

No s’aprecien diferències significatives entre ambdues alternatives, donat que el major risc 

d’incendi es produeix en una part del traçat del tram comú. 

 

Aquest impacte es valora MODERAT en ambdues alternatives, no per les obres en sí mateix sinó 

pel risc d’incendi del tram comú a ambdues alternatives, per on transcorre la nova la variant al 

límit de zona boscosa, havent-se d’adoptar les mesures correctores pertinents per disminuir al 

màxim aquest risc. 

 

Mesures correctores 

 Prohibir encendre foc, sota qualsevol concepte. 

  Col·locar cartells informatius i rètols de risc d’incendi als principals punts d’accés 

l’obra. 

 Els termes de Seva i el Brull estan declarats municipis d'alt risc d'incendi forestal, amb la 

conseqüent prohibició de realitzar les activitats esmentades a l’article 15 del Decret 

64/1995, durant el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte 

autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural, així com 

tampoc s'autoritzaran tasques forestals que generin restes vegetals (en base al mateix 

Decret 64/1995). Les actuacions no permeses de l'esmentat article 15 en terrenys 

forestals i a la franja de 500 m que els envolta durant aquest període entre el 15 de 

juny i el 15 de setembre, són: 

- Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat 

- Llençar objectes encesos. 

- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin 

ser causa de l'inici d’un foc. 

- Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc. 

- La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació 

que travessin terrenys forestals. 
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 Per a la realització de les actuacions anteriorment enumerades durant el període 

comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre en terrenys forestals i a la franja de 500 

m que els envolta caldrà l'autorització del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, segons l’article 16 del Decret 64/1995. 

 Durant el període del 16 d’octubre al 14 de març en terrenys forestals i a la franja de 

500 m que els envolta caldrà adoptar les següents mesures preventives, segons indica 

l’article 14 del Decret 64/1995: 

- Per encendre foc i utilitzar bufadors caldrà netejar la zona on s'efectuï la crema o 

s'utilitzi el bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà 

com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 

60 cm de circumferència mesurats a 1,2 metres dl terra. La flama generada per la 

crema no superarà en cap cas el 3 metres d’alçada, i la crema començarà i 

acabarà amb llum de dia, i en cap cas s'abandonarà el lloc fins a la seva total 

extinció. 

- Resta prohibit llençar objectes encesos, així com abocar escombraries i restes 

vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d’un foc. 

- Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures 

complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que 

s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin. 

 No es situaran ocupacions temporals per a acopis de materials, acopi de terres, 

abocadors de terres o zones de maquinària en terrenys forestals o zones properes a 

zones forestals. 

 L'obra ha de disposar de material d'emergència en perfecte estat de funcionament 

per a l'extinció de focs. En cas que es propagui un foc originat a l'obra, cal avisar 

immediatament els bombers. 

 Mantenir com a zona de seguretat una franja mínima d’1 metre a comptar des del 

límit exterior de la calçada (en base a Decret 64/1995 i Decret 130/1998). La zona de 

seguretat consisteix en una franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, 

d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el 

foc. 

 Mantenir com a zona de protecció una franja mínima de 2 metres a partir de la línia 

externa de la zona de seguretat (en base al Decret 130/1998). La zona de protecció és 

la franja de terrenys formada per una massa arbrada i/o arbustiva aclarida que evita 

la continuïtat vertical i horitzontal entre els estrats arbustiu i arbori, havent de ser el 

recobriment de la massa arbòria inferior al 75% del total. 

 Es mantindrà neta, aclarida i esporgada la vegetació en una franja de 5 m de les 

zones forestals que estiguin a nivell amb la carretera.  

 Per a la revegetació de talussos i desmunts caldrà seleccionar espècies de baixa 

inflamabilitat que dificultin l'inici i la propagació del foc, atenent als següents criteris: 

- Evitar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i 

altament inflamables. 

- Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els 

teixits durant l’estiu, les que presenten una menor relació superfície/volum (plantes 

d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines. 

- Afavorir les espècies, les fulles i les restes que es descomponen amb major rapidesa. 

- Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que necessiten 

absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's. 

 

Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant la fase d'explotació serà el trànsit de vehicles el principal risc d'incendis, originats per 

accidents o bé per negligències humanes (burilles, etc). 

 

El risc d’incendi forestal del conjunt del projecte és baix, comportant únicament un tram del 

traçat comú a ambdues alternatives un augment de risc respecte a l’actualitat donat que 

transcorre pel límit de zona boscosa. 

 

Així doncs, la nova traça transcorre principalment per zones agrícoles molt properes a zones 

urbanes, amb únicament un tram de 220 m del tram comú (del pk 2+380 al pk 2+600), que 

transcorre per terreny agrícola al límit amb una petita massa forestal, així com un petit tram de 55 

m, també al traçat comú (del pk 2+245 a pk 2+300), i un tram de l’alternativa sud de 80 m (del pk 

2+700 al pk 2+780). 

 

Destacar que en el tram del pk 2+245 al 2+300, el risc d’incendi disminuirà notablement donat que 

la variant transcorre en desmunt, i que pel tram del pk 2+700 al 2+780 de l’alternativa sud ja 

transcorre actualment l’actual BV5303 i és una petita zona boscosa sense continuïtat amb altra 

superfície forestal. 

 

En conseqüència, s’identifica el tram de major perill d’incendi forestal el que transcorre del pk 

2+380 al 2+600 del tram comú. No obstant, és un tram d’uns 220 m al límit d’una zona forestal de 

poca envergadura envoltada en gran part per terreny agrícola i amb baixa continuïtat amb 

altres terreny forestal més destacables. 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

No s’aprecien diferències significatives entre alternatives, donat que el tram de major perill 

d’incendi forestal s’identifica al tram comú a ambdues alternatives. 

 

Aquest impacte es valora MODERAT en ambdues alternatives donat que la variant transcorre en 

un tram de 220 m al límit de zona boscosa i augmentarà el risc d’incendi respecte a la situació 

actual. 
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Mesures correctores 

 

 Manteniment de les franges de seguretat i protecció en zona forestal d’acord al Decret 

64/1995 i Decret 130/1998. 

 Senyalització de risc d’incendi al pk 2+620 del tram comú a ambdues alternatives en 

direcció Sant Miquel de Balenyà. 

 

8.3.3.- Medi socioeconòmic 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant la fase d’obres es quan es produeix el canvi d’ús de les superfícies afectades, i per tant 

s’identifica el projecte amb un primer impacte negatiu, degut principalment a l’ocupació de 

noves superfícies, essent necessària l’expropiació dels terrenys afectats.  

 

Segons dades dels diferents projectes, les superfícies i cost d’expropiació són les següents: 

 
 

ALTERNATIVA NORD 

 

Municipi 

EXPROPIACIÓ (m2) 

OCUPACIÓ 

TEMPORAL 

(m2) 

SERVITUD DE PAS (m2) 
VALORACI

Ó 

ECONÒMI

CA (€) (*) SNU SU SERVEIS SERVEIS 
SERVEIS 

SUB. 

SERVEIS 

AERIS 

PAS 

RODAT 

Seva 37.001,36 112,75 65,60 4.768,46 1.391,65 440,54 1.175,01 - 

Malla 1.929,36 0 0 0 0 0 0 - 

Total 38.930,72 112,75 65,60 4.768,46 1.391,65 440,54 1.175,01 107.717,21 

(*) S’han unificat els preus dels diferents projectes per possibilitar la comparació entre alternatives 

 
 

ALTERNATIVA SUD 

 

Municipi 

EXPROPIACIÓ (m2) 

OCUPACIÓ 

TEMPORAL 

(m2) 

SERVITUD DE PAS (m2) 
VALORACI

Ó 

ECONÒMI

CA (€) (*) SNU SU SERVEIS SERVEIS 
SERVEIS 

SUB. 

SERVEIS 

AERIS 

PAS 

RODAT 

Seva 71.099,45 3.961,74 110,0 7.691,52 1.422,43 893,13 0 - 

El Brull 16.603,26 0 19 1.242,26 23,62 349,79 0 - 

Malla 3.011,68 80,16 0 0 0 0 0 - 

Total 90.714,39 4.041,90 129,0 8.933,78 1.446,05 1.242,92 0 390.254,57 

 (*) S’han unificat els preus dels diferents projectes per possibilitar la comparació entre alternatives 

 
Les obres però, també comporten un impacte socioeconòmic positiu sobre l’economia local en 

tant que suposa una inversió en el territori. Moltes de la activitats necessàries per l’execució de 

l’obra les realitzen empreses locals de forma directe o indirecte (moviment de terres, 

instal·lacions...) i part de la ma d’obra també pot ser local, a més d’altres serveis associats a les 

obres (restauració, pernoctacions...). 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

L’alternativa sud comporta un cost en concepte d’expropiacions bastant superior que en 

l’alternativa nord, donat que la superfície a expropiar és major. 

 

Aquest impacte es valora MODERAT en ambdues alternatives donat que les superfícies ocupades 

es consideren acceptables atenent a la dimensió del projecte, estant el projecte ajustat en la 

mesura del possible la rasant al terreny i a l’orografia de l’àmbit. 

 

Mesures correctores 

 

 Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima necessària, mitjançant l’encintament del 

límit d’obra. 

 Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les obres, i 

restitució de tots els accessos i camins tallats un cop acabada l’execució del projecte. 

 Utilitzar com a camins d’obra camins ja existents i preferiblement la mateixa traça del camí 

a condicionar.  

 Minimitzar la utilització de superfícies d’ocupació temporal i escollir per aquest ús aquelles 

superfícies adjacents a l’obra de menor valor productiu i ecològic (preferiblement terrenys 

marginals) i que siguin fàcilment recuperables. 

 Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats, especialment pel que fa a 

l’accés a finques, tanques, línies elèctriques, etc 

 Autorització d’obres en zones de domini públic i de protecció del ferrocarril i de carreteres. 

 

Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Malgrat l’efecte de les expropiacions, en ambdues alternatives l’impacte socioeconòmic del 

projecte en fase d’explotació es considera positiu per la millora de les condicions de vida al nucli 

de Sant Miquel de Balenyà, al eliminar el trànsit per l’interior del nucli urbà amb la conseqüent 

disminució del soroll, contaminació i risc d’accidents i atropellaments.  

 

La variant,  també millora la connectivitat general de l’àmbit, amb una circulació més segura i 

eliminant diversos accessos directes a la carretera, així com una millora de la competitivitat 

industrial amb la millora de les connexions. 

 

Finalment, l’alternativa sud comporta una millora respecte la nord ja que habilitaria un nou pas 

sobre la via del ferrocarril, conservant alhora el pas existent. Per contra, aquesta alternativa sud 
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no eliminaria totalment el pas de vehicles pel pont conflictiu existent sobre el ferrocarril i en 

conseqüència pel nucli urbà. 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

Ambdues alternatives comportaran en general un efecte socioeconòmic positiu. L’alternativa sud 

dotarà al municipi d’un nou pas sobre el ferrocarril al sud, que actualment presenta un important 

efecte barrera quan a la comunicació entre ambdós costats. 

 

Aquest impacte es valora COMPATIBLE en ambdues alternatives donat l’efecte beneficiós que 

comportarà el projecte en la millora de les connexions i competitivitat de l’àmbit, contribuint en 

general a la disminució del risc d’accidents i a la millora de les condicions de vida del nucli de 

Sant Miquel de Balenyà. 

 

 

8.3.4.- Patrimoni cultural 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Per definir el possibles impactes ocasionats en el patrimoni cultural, cal tenir en compte tots el 

elements catalogats en els Inventaris del Patrimoni Arqueològic, Arquitectònic i Paleontològic de 

Catalunya, així com al Catàleg de Béns Protegits del POUM de Seva  i al Pla Especial (PE) del 

Catàleg de Masies i Cases de Malla. 

 

D’acord amb l’anàlisi realitzat, no s’ha detectat en l’àmbit del projecte Béns Culturals d'Interès 

Nacional (BCIN) susceptibles de ser afectats directa o indirectament per les obres de la carretera, 

ja que no s’identifiquen elements BCIN en l’àmbit d’estudi. 

 

No s'afecta tampoc directament cap elements del patrimoni arquitectònic ni cap jaciment 

arqueològic que consti a l'Inventari del Patrimoni Arquitectònic o Arqueològic de Catalunya 

(IPAC), ni cap altre element catalogat ni inventariat pels Plans municipals. 

 

No obstant, en la prospecció arqueològica de l’EIA de l’any 2015 es destaca la concentració de 

pedres trobades en la zona propera del tram comú a ambdues alternatives, entre el pk 2+260 i el pk 

2+520 aproximadament, a poca distància del peu de talús de la nova traça. Aquestes pedres 

podrien indicar un possible empedrat i podrien correspondre a restes d’una via romana que anava 

pel congost i on hi ha trams documentats en punts propers a aquesta zona. 

 

 

 

 

Diferències entre alternatives i avaluació: 

No s’aprecien diferències significatives entre alternatives, donat que la única possible afecció es 

localitza en el tram comú a ambdues. 

 

Aquest impacte es valora COMPATIBLE en ambdues alternatives donat que no afecta 

directament cap element del patrimoni cultural catalogat ni elements d’alta protecció i les 

afeccions a altres elements del patrimoni cultural són compatibles amb mesures correctores.  

 

Mesures correctores 

 

 Preservar els edificis protegits propers a la traça de qualsevol afectació (directa o 

indirecta) derivada de l’execució del projecte (esbrossades, acopis, préstecs, excavacions, 

etc), mitjançant encintaments i altres mesures si s'escau. 

 Seguiment arqueològic intensiu de l’obra i especialment durant els moviments de terres. 

 El seguiment arqueològic s’haurà de realitzar sota la direcció d’un arqueòleg, amb la 

corresponent autorització de la Direcció General de Patrimoni Cultural, segons estableix la 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 Encintament de les restes de pedres identificades en la prospecció superficial properes a 

l’àmbit de l'obra. 

 En cas que apareguin dins la traça restes de pedres similars a les trobades en la 

prospecció superficial caldrà confirmar el seu origen i en cas de pertànyer a una antiga via 

romana caldrà sol·licitar el permís pertinent i procedir a retirar-les. 

 En cas que durant el control arqueològic es detectin indicis d’altres troballes inesperades, 

es comunicarà la descoberta al Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de 

Cultura i se seguiran les directrius que indiqui aquesta administració. 

 En tots els casos es garantirà el compliment de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 

Patrimoni Cultural Català, així com el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de realitzar un pla de formació 

ambiental dirigit al personal que treballarà en la construcció de la carretera on, entre 

d’altres temes, s’informarà sobre els principals condicionants ambientals identificats a la 

zona d’actuació, entre els que es troba la presència d’elements d’interès cultural. 

 En cas que es consideri necessari i, segons el criteri de la Direcció facultativa, per 

completar les mesures preventives, se senyalitzaran aquells elements del patrimoni cultural 

que es trobin situats més propers a la zona d’actuació per tal de tenir constància de la seva 

presència i evitar que es malmetin com a conseqüència d’obres col·laterals com poden ser 

l’obertura de camins per al pas de la maquinària o els rebaixos de terra. 
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Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

No es preveu cap tipus d’afecció sobre el patrimoni cultural durant la fase d’explotació de la 

carretera.  

 

 

8.3.5.- Infraestructures i elements de l’entorn humà 

 

Fase obres 

 

Avaluació de l’impacte 

 

El projecte afecta a diverses infraestructures i elements de l’entorn humà de l’àmbit: 

- Camins d’accés a habitatges, explotacions ramaderes, edificis i camps de conreu 

- Línies elèctriques aèries de baixa i mitja tensió 

- Línies de telefonia 

- Canonades d’aigua potable  

- Línies de telecomunicacions 

- Línia de fibra òptica 

- Serveis particulars: tanca pastor electrificada i xarxa de reg particular 

 

En tots els casos el projecte preveu la reposició dels serveis afectats, amb la següent valoració 

econòmica: 

 

 VALORACIÓ ECONÒMICA (€) 

COMPANYIA ALTERNATIVA NORD ALTERNATIVA SUD 

TELEFÒNICA 9.476,47 85.392,14 

AJUNTAMENT DE SEVA 14.735,35 - 

AIGÜES D’OSONA 59.663,87 170.930,34 

DIPUTACIÓ DE BARCELONA 40.826,04 - 

ESTEBANELL ENERGIA SA 54.309,72 54.309,72 

FECSA ENDESA - 130.317,7 

GAS NATURAL - 25.668,93 

CONSELL COMARCAL D’OSONA - 38.750,34 

TOTAL 179.011,45 505.369,17 € 

 

El projecte també preveu la reposició dels tots els camins, accessos i entradors interceptats per la 

traça. No obstant, l'alternativa sud intercepta un camí rural de certa envergadura (camí de 

Viladrover a Sant Miquel de Balenyà), havent projectat un pas superior, generant un major 

impacte respecte l’alternativa nord. 

 

Diferència entre alternatives i avaluació: 

L’alternativa sud comporta una major afectació de serveis afectats, amb el conseqüent augment 

de cost que això comporta. L’alternativa sud també afecta un camí important de l’àmbit, camí 

de Viladrover a Sant Miquel de Balenyà, que caldrà reposar mitjançant un pas superior. 

 

Aquest impacte es valora COMPATIBLE en ambdues alternatives donat que el projecte preveu la 

reposició de totes les afeccions. 

 

Mesures correctores 

 

 Restaurar els terrenys de les ocupacions temporals, amb el corresponent esponjament del 

terreny, retirada de materials i reposició de terra vegetal, deixant-los en condicions aptes 

per al conreu agrícola. 

 Les ocupacions temporals es situaran a més de 50 m de distància d’habitatges habitats i 

d’explotacions ramaderes. 

 Es procediran a reparar tots els camins rurals malmesos durant les obres d’execució de la 

carretera, deixant-los en les mateixes condicions inicials. 

 Durant les obres es proporcionaran alternatives de continuïtat de tots els camins rurals 

afectats, així com accés a tots els habitatges o explotacions agrícoles o ramaderes 

afectades. 

 Durant la fase d’execució es procedirà a la correcta senyalització de les obres, talls i 

desviaments de la circulació, garantint la seguretat i fluïdesa de la circulació. 

 Es planificaran les reposicions del serveis afectats, avisant a la població amb suficient 

antelació i ocasionant el menor nombre de molèsties possibles. 

 Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats, especialment pel que fa a 

l’accés a finques, tanques, línies elèctriques, etc. 

 Es reposarà tota la senyalització referent a camins rurals, rutes, habitatges rurals, etc 

 

Fase explotació 

 

Avaluació de l’impacte 

 

Durant la fase d’explotació no es preveuen noves afeccions sobre infraestructures i elements de 

l’entorn humà. 
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8.3.6.- Espais agraris 

 

Avaluació de l’impacte 

 

D’acord amb la Llei 3/2019, de 17 de juny dels espais agraris, al present apartat es realitza un 

anàlisi de les afeccions agràries. Es consideraran els factors que ajuden a caracteritzar els espais 

agraris d’acord amb la Llei 3/2019 anteriorment esmentada:  

- Factors socioeconòmics  

- Factors ambientals.  

- Factors territorials  

 

FACTORS SOCIOECONÒMICS 

 

Aquest aspecte fa referència a la productivitat agrícola, ramadera i forestal dins de l’àmbit 

d’estudi, abandonament, producció en denominació d’origen i en indicació geogràfica 

protegida i marques de qualitat, grau d’inversió en infraestructures, grau de diversificació 

econòmica i mà d’obra agrària.  

 

Per analitzar aquets aspectes es valora:  

- La superfície real afectada de terreny agrícola, en termes absoluts i en funció de les diferents 

tipologies de conreu.  

- Reducció i fragmentació de parcel·les agrícoles  

- Afecció a granges i explotacions ramaderes.  

- Afeccions a camins ramaders i accessos a granges i terrenys agrícoles  

- Afeccions a infraestructures agrícoles, considerant si s’escau el grau d’inversió  

 

Superfície real afectada de terreny agrícola 

D’acord amb el mapa de vegetació i usos del sòl, les superfícies ocupades definitivament 

corresponents a terrenys agrícoles és la següent: 

 

 Superfície (m2) 

 Alternativa nord Alternativa sud 

Conreus agrícoles 19.592 53.509 

 

Aquestes superfícies es corresponen en tots els casos amb terrenys de cereals de secà de 

diferents tipologies de cultiu definides a partir de la declaració única agrària (DUN) que facilita el 

Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de 

Catalunya de l’any 2022. 

 

GRUP  CULTIU CULTIU 

Superfície (m2) 

Alternativa 

nord 

Alternativa 

sud 

Cereals Blat tou o ordi secà 8.724 16.230 

GRUP  CULTIU CULTIU 

Superfície (m2) 

Alternativa 

nord 

Alternativa 

sud 

Blat tou regadiu 2.276 0 

Farratgeres Ray-grass o alfals secà 5.872 24.860 

Ray-grass regadiu 387 0 

Oleaginoses Colza secà 94 3.400 

Proteaginoses Pèsols secà 1.912 1.219 

Fruits secs closca Nogueres secà 0 7.799 

Altres productes Altres cultius o guaret 327 0 

Total superfície de conreu afectada 19.591 53.509 

Vials existents, camins, improductius, matolls, 

superfície forestal, etc 

19.623 15.790 

Total  39.214 69.299 

 

 

 
Imatge 254. Cultius DUN 2022 a l’entorn de la traça objecte d’estudi, amb conreu de cereals en groc i 

farratgeres en verd com a predominants. Traçat variant en color vermell(Font: Hipermapa) 
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Reducció i fragmentació de parcel·les agrícoles  

 

Una altra afecció agrícola a considerar és la reducció i fragmentació de parcel·les o 

d’explotacions agrícoles que en general comporta el traçat dels nous vials, dificultant el maneig 

de les finques, perdent alhora valor econòmic i en alguns casos impossibilitant la viabilitat del 

conreu agrícola.  

 

Els traçats d’ambdues alternatives transcorren sempre que ha estat possible pel límit de parcel·la, 

però en alguns casos parteixen parcel·les de conreu.  

  
Imatge 255. Fragmentació parcel·lària de l’alternativa nord 

 

  
Imatge 256. Fragmentació parcel·lària del tram comú 

 

 

Imatge 257. Fragmentació parcel·lària de l’alternativa sud 

 

En la majoria de casos, les parcel·les resultants després de l’expropiació continuaran presentant 

una superfície apta per a l’aprofitament agrícola, ja sigui per sí mateixa o per agrupació amb les 

finques veïnes donat el poc desnivell existent. Només en l’alternativa sud, resultaran unes porcions 

de les parcel·les 18/45 i 1/11, que agronòmicament no seran viables. 

 

 

Imatge 258. Fragmentació de la parcel·la 18/45: 

superfície de 2.810 m2 entre la nova variant i el Reg 

de la Font Tordera on no serà possible l’aprofitament 

agrícola. Destacar que malgrat actualment es 

conrea, part d’aquesta superfície està classificada 

d’urbana al POUM de Seva. 

 

Imatge 259. Fragmentació de la parcel·la 1/11: 

superfície de 1.460 m2 entre la nova variant i un 

terreny calcari on l’aprofitament agrícola no serà 

viable 

 

17/14 

17/16 

17/18 

9/20 

17/15 

13/84 

9/19 

13/77 

18/45 

18/33 
1/5 

1/11 
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Finalment, s’analitza també el nou camí del tram comú a ambdues alternatives, que també 

comportarà un petit fragmentament agrícola. Aquest camí, anomenat “camí 02” al projecte 

constructiu, consistirà en un camí particular amb servitud de pas rodat per al manteniment de la 

torre elèctrica que s’ha de traslladar. Per motius de seguretat no transcorrerà pel límit del bancal i 

comportarà el fraccionament d’uns 125 m2 de superfície agrícola, la qual es considera irrellevant. 

 

 

Imatge 260. Petita fragmentació agrícola d’un bancal de la parcel·la 13/84 pel camí de manteniment de la 

futura torre elèctrica que s’ha de traslladar. 

 

Diferències entre alternatives 

En conseqüència, l'afecció d’aquest factor es pot considerar baix en ambdues alternatives, 

mantenint en general les finques configuracions adients per al maneig agrícola, resultant 

únicament dos bancals residuals en l’alternativa sud de les finques 18/45 i 1/11, de 2.810 m2 i 1.460 

m2 respectivament, en els quals no serà viable l’aprofitament agrícola i sense possibilitat 

d’annexió a altres bancals col·lindants. 

 

Afecció a granges i explotacions ramaderes  

Respecte a l’afecció a granges i explotacions ramaderes, les actuacions projectades no 

afectaran directament cap explotació ramadera. Cal remarcar no obstant la proximitat de la 

traça de la variant a algunes explotacions ramaderes i per tant caldrà tenir-ho en compte durant 

l’execució de les obres. 

 

Afecció a camins ramaders, accessos a granges i terrenys agrícoles  

 

- Afecció a camins ramaders  

En l’àmbit d’estudi no hi ha camins ramaders classificats segons l’inventari dels camins ramaders i 

camins principals de transhumància (cedit per la Fundació del Món Rural), recollits en la base de 

dades del Departament de Medi Ambient i Biodiversitat del Departament d’Acció Climàtica, 

Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

- Afecció a accessos a granges i terrenys agrícoles  

En general, les finques agrícoles i granges incloses en l’àmbit de projectes de la nova variant, a 

més de resultar afectades directament per les expropiacions, també es poden veure 

perjudicades per l’afectació de l’accés o de la xarxa de camins existents. 

 

El projecte preveu donar accés a totes les granges i terrenys agrícoles de l’àmbit, excepte a les 

dos porcions residuals de terreny que generarà l’alternativa sud, ja comentats anteriorment. 

 

Afeccions a infraestructures agrícoles, considerant si s’escau el grau d’inversió  

 

D’acord amb les dades del projecte, les obres no afectaran cap infraestructura de regadiu 

destacable, essent l’àmbit d’estudi majoritàriament de secà.  

 

El tram comú afectarà una xarxa de reg particular al pk 2+780, del qual el projecte en proposa la 

corresponent restitució. 

 

FACTORS AMBIENTALS 

 

Aquest factor fa referència a la connectivitat ecològica, grau de diversitat, risc de contaminació, 

i espais protegits de Catalunya, especialment els inclosos en l’àmbit d’espais naturals de 

protecció especial.  

 

Tot i que aquest aspecte ja s’ha avaluat en altres apartats d’aquest document ambiental, a 

continuació es fa un resum de les principals afeccions sobre els espais de major valora ambiental:  

 

Connectivitat ecològica  

 

Per a la valoració de l’afecció sobre la connectivitat s’han considerat els principals connectors 

biològics de l’àmbit d’estudi en base a la següent classificació:  

 

a) Connectors principals. Es consideren com a tals aquells que tenen un interès estratègic a 

escala global. No es localitzen connectors principals en l’àmbit d’estudi proper. 

 

b) Connectors d’interès local. Es consideren dins d’aquesta categoria cursos fluvials diferents dels 

principals, i els hàbitats d’interès comunitari (HIC) que puguin tenir un paper important en la 

connectivitat local.  

 

En l’àmbit d’estudi més proper es localitza el torrent de Vall-llossera i el Rec de la Font Tordera. Les 

obres de condicionament no afectaran la connectivitat ecològica de l’àmbit, donat que es 

garanteix la funcionalitat com a pas de fauna de les obres de drenatge transversal i estructurals. 

 

Respecte als HIC, segons la cartografia disponible, la traça intercepta l’hàbitat d’interès 

comunitari no prioritari de pinedes mediterrànies amb codi 9540 i l’hàbitat d’interès comunitari 

prioritari de prats mediterranis amb codi 6220*, analitzat en apartats anteriors i no afectats per la 

nova traça. 

13/84 
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c) Espais complementaris. Es consideren espais complementaris les zones properes als connectors 

principals i d’interès local, essent aquesta zona en l’àmbit d’estudi les zones agrícoles i terrenys 

boscosos propers. 

 

Connectors Afecció 

Connectors principals  

- No es localitzen connectors principals en l’àmbit proper 

del projecte 

Connectors d’interès local  

 

Connector CTC078 dels 

Turons de la Plana Ausetana  

No hi ha afecció. Situat a més de 500 m de la nova 

traça en el tram més desfavorable. 

Connector CTC082 dels 

Turons de la Plana Ausetana 

amb el Massís del Montseny 

No hi ha afecció. Situat a més d’1 km de la nova traça 

en el tram més desfavorable. 

Connector fluvial 

complementari CFC088 que 

connecta el Massís del 

Montseny - CFP003 (el Ter) 

No hi ha afecció, Nova traça situada a uns 1,8 km en el 

tram més desfavorable. 

Connector fluvial 

complementari CFC089 que 

connecta els Turons de la 

Plana Ausetana amb 

CFC088 

No hi ha afecció, Nova traça situada a uns 1,94 km en 

el tram més desfavorable. 

Torrents i rieres interceptades - Alternativa nord: Torrent de Vall-llossera. Actualment ja 

està interceptat per la BV5303. 

- Alternativa sud: Rec de la Font Tordera. Afectació de 

la nova traça en diversos trams. 

HIC 9540 Alternativa nord. No afectat per la traça. 

HIC 6220* Tram comú. No afectat per la traça 

Espais complementaris  

Zona d’interès per a la 

connectivitat terrestre 

anomenada Àrea de Ripoll - 

riera Gavarresa amb codi 

AIT007 

Les actuacions es situen al límit sud-est d’aquest àmbit. 

Aquesta zona presenta una àrea molt extensa de 

109.421,42 ha. 

El projecte no afectarà a la connectivitat d’aquesta 

zona perquè es situa molt pròxima al nucli urbà i a 

infraestructures viàries i ferroviàries existents. 

Zones agrícoles El condicionament afecta a les zones agrícoles de 

l’entorn i per tant a la connectivitat de l’àmbit, però 

aquesta afectació serà moderada ja que la nova 

variant transcorre en gran part pel límit de zona 

boscosa i camps de conreus. Els camps de conreu 

Connectors Afecció 

fragmentats seran en general aptes per a la continuïtat 

d’aprofitament agrícola, ja sigui per sí mateixes o per 

agrupació amb les finques col·lindants. 

 

 

Espais protegits 

 

Tal com s’ha analitzat al llarg d’aquest document, cap dels espais protegits més propers a l’àmbit 

d’estudi resultaran afectats ni directa ni indirectament, donada la seva situació allunyada de la 

traça proposada. Les àrees concretes dels HIC que segons la cartografia disponible travessa la 

nova traça, no presenten aquest hàbitat protegit en la zona afectada. 

 

La figura de protecció més pròxima a l’àmbit d’estudi està formada per dos àrees situades a uns 

850 m al nord i nord-est de la traça, incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) amb codi 

ES510212 “Turons de la Plana Ausetana”. Així mateix, a uns 3 km al sud-est es localitza l’espai 

natural de muntanya interior "Massís del Montseny”, inclòs dins la Xarxa Natura 2000 i el Pla 

d’Espais d’Interès Natural, considerat Zona d’Especial Conservació (ZEC) i Lloc d’Importància 

Comunitària (LIC) i amb codi ES5110001 i ES510131 respectivament. Cap d’aquests àmbits 

resultaran afectats pel projecte. 

 

Grau de diversitat 

 

L’anàlisi d’aquest factor es determina per la diversitat d’afecció en funció de les diferents 

tipologies de vegetació presents en l’àmbit d’estudi, principalment vegetació agrícola, forestal i 

fluvial. 

 

El projecte afectarà terrenys principalment agrícoles, però també alguns espais forestals i fluvials, i 

per tant l’afectació serà diversa, havent-se analitzat aquests factors en apartats anteriors. 

 

FACTORS TERRITORIALS 

 

Fa referència a aspectes d’ordenació territorial i urbanística; qualitat del sòl i degradació dels sòl; 

connectivitat de l’espai agrari; pressió antròpica; periurbanitat; valors del paisatge, i orografia i 

climatologia. 

 

Aquests factors ja s’han analitzat en apartats anteriors del present document ambiental. 

 

S’adjunta l’annex 6 d’Espais agraris. 

 

 

 

 

 



                                                                                  DOCUMENT AMBIENTAL                                                                                

Millora de la BV5303 entre pk 4+500 i 4+950. Nova variant fins BV5305. Variant Sant Miquel de Balenyà del pk 4+600 BV5305 al pk 6+900 BV 5303. TM Seva i Malla                                                98 

 

 

Diferència entre alternatives i avaluació 

L’alternativa sud comportarà l’afectació de diversos trams del Rec de la Font Tordera. Pel que 

respecta a la resta de factors no s’observen diferències remarcables. 

 

Aquest impacte es valora COMPATIBLE en l’alternativa nord donat que les obres de la variant 

comporten un benefici socioeconòmic, sense grans ocupacions de superfície agrícola i sense 

fragmentació destacable d’explotacions agrícoles ni afeccions a granges o infraestructures 

agràries, però en l’alternativa sud es considera SEVER principalment per l’afectació de diversos 

trams del Rec de la Font Tordera. 

 

Mesures correctores 

 

 Si és possible, l’ocupació de les superfícies afectades es realitzarà un cop finalitzat el cicle 

vegetatiu en el cas dels conreus. 

 Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima necessària, mitjançant l’encintament del 

límit d’obra. 

 Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les obres, i 

restitució de tots els accessos i camins tallats un cop acabada l’execució del projecte. 

 Minimitzar la utilització de superfícies d’ocupació temporal i escollir per aquest ús aquelles 

superfícies adjacents a l’obra de menor valor productiu i ecològic (preferiblement terrenys 

marginals) i que siguin fàcilment recuperables. 

 Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats vinculats a l’explotació 

agrícola de les finques afectades. 

 

Mesures addicionals en l’alternativa sud: 

 En l’alternativa sud, caldrà estudiar una solució alternativa per minimitzar l’afectació del 

Rec de la Font Tordera, amb l’objectiu de conservar l’estat actual d’aquest àmbit i en tot 

cas millorar-lo. 

 

 

8.3.7.- Vulnerabilitat davant els riscos 

 

Avaluació de l’impacte 

 

D’acord amb la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d’avaluació ambiental, i de les modificacions 

aportades per la Llei 9/2018, de 5 de desembre, per la qual es modifica la Llei 21/2013 de 9 de 

desembre, es procedirà a la identificació, descripció, anàlisi i quantificació, si procedeix, dels 

efectes esperats sobre els factors ambientals derivats de la vulnerabilitat del projecte davant 

riscos d’accidents greus o de catàstrofes i sobre els probables efectes sobre el medi ambient en 

cas que d’ocurrència.  

 

La metodologia de treball ha estat la següent:  

 

1- Caracterització i anàlisi del risc:  

- Identificació de riscos  

- Caracterització del risc sobre el territori d’estudi  

- Vulnerabilitat del projecte davant els riscos detectats  

2- Probables efectes adversos sobre els factors ambientals  

 

La caracterització i anàlisi del risc es basa en la informació elaborada pel Departament d’Interior 

de la Generalitat de Catalunya (Mapa de Protecció Civil de Catalunya 

https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html) 

 

En primer lloc es realitza una identificació dels riscos, i tot seguit s’analitza el risc sobre el territori, i 

es valoren els efectes dels riscos sobre la infraestructura objecte d’estudi.  

 

Identificació de riscos  

D’acord amb la informació recollida al web de la Direcció General de Protecció Civil, a 

continuació es presenta una taula amb el llistat dels riscos possibles, i la seva presencia dins de 

l’àmbit d’estudi. 

 

Risc Estat 

Riscos en el transport  

Transport per ferrocarril Sense risc 

Transport aeronàutic Sense risc 

Riscos tecnològics  

Risc químic en establiments industrials Sense risc 

Risc en el transport de mercaderies perilloses 

per carretera 

Sense risc 

 

Risc químic en els conductes de matèries 

perilloses 

Sense risc 

Risc nuclear Sense risc 

Risc radiològic Sense risc 

Risc de contaminació marina Sense risc 

Riscos naturals  

Risc d’inundació Risc moderat 

Risc d’incendis forestals Perill alt 

Vulnerabilitat alta 

Risc de nevades - Risc per nevades per estar 

el nucli de població a més 

de 400 m 

- C17 via prioritzada (no 

transcorre pel terme 

https://pcivil.icgc.cat/pcivil/v2/index.html
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Risc Estat 

municipal) 

Risc sísmic Intensitat sísmica VII 

Risc d’allaus Sense risc 

Risc de vent Risc alt 

 

També s’han identificat els següents riscos en base a recents estudis i articles de prestigi com el 

publicat per l’ONU “Climate Change Impacts and Adaptation for Transport Networks and Nodes” 

(Gènova, 2020), analitzats amb els estudis publicats pel Servei Meteorològic de Catalunya de 

projeccions climàtiques https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/canvi-climatic-i-evolucio-

futura-del-clima/les-projeccions-de-canvi-climatic/: 

 

Risc Estat 

Risc per l’augment de les temperatures Risc baix 

Risc d’inundació per altes precipitacions i 

tempestes extremes 

Sense risc 

 
En conseqüència, els riscos de l’àmbit d’estudi són els següents:  

- Risc d’inundació  

- Risc d’incendis forestals  

- Risc de nevades  

- Risc sísmic  

- Risc de vent 

- Risc per l’augment de les temperatures 

 

Caracterització del risc sobre el territori d’estudi  

 

A continuació es realitza una caracterització del risc sobre el territori objecte d’estudi: 

 

Risc d’inundació  

D’acord amb les dades de l’INUNCAT, l’àmbit directe de la nova infraestructura no està dins de 

zones inundables T500, T100 i T10, ni de zones potencialment inundables. 

 

En qualsevol cal, els corresponents projectes constructius i el document ambiental ja ha analitzat 

anteriorment el factor de climatologia, hidrologia i drenatge, havent-se previst els drenatges 

transversals i longitudinals necessaris. 

 

  

Imatge 261: Zones potencialment inundables en color lila, allunyades de l’àmbit d’estudi. Nova traça en 

color vermell. Font: Mapa Protecció Civil Catalunya. 

 

Risc d’incendis forestals  

Segons s’estableix en el Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen les mesures de 

prevenció d’incendis forestals, Llambilles no es considera un municipi d’alt risc d’incendi forestal. 

 

L’INFOCAT és el document que analitza el perill i la vulnerabilitat del risc d’incendis forestals, i 

presenta els plànols al respecte.  

 

Segons l’INFOCAT, el perill o perillositat dels incendis forestals potencials queda definit quan es 

coneixen les seves característiques de severitat (intensitat o magnitud) i de probabilitat. Al 

municipi de Seva aquest perill és Alt.  

 

Per la seva part, la vulnerabilitat és la predisposició intrínseca d’un element o sistema a patir danys 

davant d’un fenomen d’una intensitat determinada. Aquesta vulnerabilitat és un valor 

característic de cada punt del territori que inclou la suma dels valors assignats a uns determinats 

grups vulnerables. Aquells elements que poden patir els efectes d'un incendi forestal s'anomenen 

elements vulnerables. Estrictament parlant, en l’anàlisi de la vulnerabilitat es tracta de determinar 

quins poden ser els danys que poden patir aquests elements en funció de les característiques dels 

possibles incendis forestals. El municipi de Seva es classifica de vulnerabilitat alta degut 

principalment a la superfície forestal de la zona est del terme municipal, inclosa dins XN2000 i PEIN 

del Massís del Montseny. Cal afegir que l’àmbit del projecte no s’emmarca dins d’aquesta zona, i 

per tant la vulnerabilitat concreta de l’àmbit d’estudi es podria considerar més baixa. 

 

https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/canvi-climatic-i-evolucio-futura-del-clima/les-projeccions-de-canvi-climatic/
https://www.meteo.cat/wpweb/climatologia/canvi-climatic-i-evolucio-futura-del-clima/les-projeccions-de-canvi-climatic/
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Imatge 262. Perill i vulnerabilitat de risc d’incendi forestal. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya. 

 

Risc de nevades  

El Pla NEUCAT defineix les zones i elements vulnerables davant el risc de nevades. La vulnerabilitat 

de la comarca d’Osona a la que pertany Seva és moderada, segons els paràmetres considerats 

d’altitud, població i mobilitat. 

 

Imatge 263. Vulnerabilitat comarcal per nevades. Font: Pla NEUCAT. 

 

Aquest Pla considera que la xarxa viària i les vies fèrries són elements especialment vulnerables i la 

conseqüència immediata de la seva afectació són tots aquells problemes relacionat amb la 

mobilitat de la població i dels serveis d’emergències.  

 

En concret, alguns d’aquests problemes poden ser els següents:  

a) Talls a la xarxa viària:  

- Impediment de desplaçaments dels serveis d’emergència: bombers, policies, ambulàncies, 

etc.  

- Impediment dels desplaçaments de les persones cap als Serveis:  

- Centres sanitaris: hospitals, centres d’atenció primària, farmàcies, etc.  

- Centres d’ensenyament: escoles, llars d’infants, instituts, etc.  

- Impediment de desplaçaments a llocs d’activitat habitual, lloc de treball, etc.  

- Bloqueig de vehicles i viatgers a la xarxa viària.  

b) Augment de l’accidentalitat en la circulació de vehicles.  

 

Per aquest motiu i per tal de minimitzar aquests efectes negatius, el Pla NEUCAT ha d’establir una 

xarxa de comunicacions prioritzada que enllaci punts importants del país considerant els mitjans 

existents. El titular de cada una de les vies treballarà prioritàriament a les carreteres assenyalades 

a fi de maximitzar el nombre de vies de comunicació que es puguin mantenir obertes. També 

s’han de prioritzar trams de carretera estratègics per facilitar determinats serveis.  

 

La carretera C-17 propera a l’àmbit d’estudi està indicada como via prioritària en cas 

d’emergència. 

 

 

Imatge 264. C17, propera a l’àmbit, considerada via prioritzada en risc de nevades. Font: Mapa de 

protecció civil de Catalunya.  

 

La cota de l’àmbit d’actuació es situa entre els 578 i 622 m d’alçada. Segons aquesta altitud, el 

llindar baix de situació meteorològica de perill Situació Meteorològica de Perill (SMP) de nivell 1 

(graus 1, 2 i 3) correspon a l’acumulació de més de 2 cm en 24 h, i el llindar alt de SMP de nivell 2 

(graus 4, 5 i 6) correspon a l’acumulació de més de 15 cm en 24 h. 
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Risc sísmic  

El mapa dels escenaris de risc de sismicitat per a cada municipi de Catalunya s’elabora a partir 

dels següents estudis:  

- L'avaluació de la perillositat sísmica, que fa una estimació de la intensitat del moviment sísmic 

que pot raonablement esperar-se a cada municipi de Catalunya i dóna lloc al mapa de zones 

sísmiques.  

- L'avaluació de la vulnerabilitat sísmica de les construccions en tot el territori català, que fa una 

estimació dels danys que el moviment sísmic considerat pot causar sobre els municipis de 

Catalunya. Construccions tals com les edificacions d'habitatge i altres usos per a la població 

aquelles les quals, degut a les seves activitats, en cas de sisme poden fer que s'incrementin els 

danys per efectes catastròfics associats.  

 

Per a avaluar la perillositat sísmica a Catalunya, l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya 

(ICGC) va elaborar el Catàleg Sísmic de Catalunya que recull i unifica la informació sísmica de 

diverses fonts. També es va realitzar la zonació sismotectònica basada en criteris geològics i 

sísmics i es van combinar mètodes deterministes i probabilistes que tenen en compte aquestes 

dades.  

 

El mapa que determina les diferents àrees del territori en funció de la seva perillositat sísmica és el 

mapa de zones sísmiques considerant l’efecte de sòl. Aquest mapa expressa diferents valors 

d’intensitat per a una mateixa probabilitat anual de 2 x10-3 equivalent a un període de retorn de 

500 anys i a escala municipal. 

 

 

  

 

Imatge 265. Mapes de zones sísmiques generals a Catalunya. A l’esquerra zones d’intensitat sísmica. A la 

dreta, zonificació per agrupació de les zones d’intensitat. Font: https://www.icgc.cat/Administracio-i-

empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Mapes-geofisics-i-sismics/Avaluacio-del-risc-

sismic-a-Catalunya 

 

Segons el mapa d’intensitat sísmica, l’àmbit d’estudi es localitza en una zona d’intensitat VII. 

 

 

Imatge 266. Intensitat sísmica. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya.  

 

 

Segons el pla SISMICAT i en funció de la valoració d’intensitat sísmica VII de l’àmbit d’estudi, es 

produirien danys a les construccions, en que: 

a) La majoria de les persones s’esporugueixen i corren cap al carrer. Moltes tenen dificultat per 

mantenir-se dempeus. Les vibracions són percebudes per persones que condueixen automòbils.  

b) Sonen les campanes grans. En alguns casos, es produeixen esllavissades en carreteres que 

passen per vessants amb pendents acusats; es produeixen danys en juntes de canalitzacions i 

apareixen fissures en murs de pedra. S’aprecia onatge a les llacunes i l’aigua s’enterboleix per 

remoguda del fang. Canvia el nivell de l’aigua dels pous i el cabal de les deus. En alguns casos, 

tornen a rajar deus que estaven seques i s’assequen d’altres que rajaven. En certs casos es 

produeixen esllavissades en talussos de sorra o de grava.  

c) Moltes construccions del tipus A sofreixen danys greus (classe 3) i algunes inclús destrucció 

(classe 4). Moltes construccions del tipus B sofreixen danys moderats (classe 2). Moltes 

construccions del tipus C experimenten danys lleugers (classe 1). 

 

Cal indicar també que l’àmbit d’estudi s’inclou en zona de superació del llindar d’intensitat.  

 

https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Mapes-geofisics-i-sismics/Avaluacio-del-risc-sismic-a-Catalunya
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Mapes-geofisics-i-sismics/Avaluacio-del-risc-sismic-a-Catalunya
https://www.icgc.cat/Administracio-i-empresa/Descarregues/Cartografia-geologica-i-geotematica/Mapes-geofisics-i-sismics/Avaluacio-del-risc-sismic-a-Catalunya
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Imatge 267. Superació de llindar de dany sísmic. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya.  

 

 

Risc de vent 

Emergències provocades per forts vents amb velocitats superiors a 20 m/s amb possibilitat de 

caiguda d’arbres, fanals, xemeneies, grues, torres de publicitat, torres elèctriques o de 

comunicacions, edificis alts i/o molt vells o amb problemes estructurals, llocs de pública 

concurrència i d’altres elements arquitectònics en alçada que poden produir la caiguda o 

col·lapse dels elements esmentats amb possibles víctimes i/o danys materials, problemes de 

mobilitat o de serveis. 

 

Segons el pla VENTCAT, la perillositat per vent al municipi de Seva és alta amb més de 10 dies/any 

amb vent superior a 20 m/s, concretament 12 dies. La vulnerabilitat en base al nombre 

d’habitants també és baixa. 

 

 
Imatge 268. Perillositat per vent. Font: Mapa de protecció civil de Catalunya.  

 

 

Les afectacions a la mobilitat consisteixen en l’afectació als vehicles que circulen per les vies 

afectades per ventades i especialment els vehicles de gran tonatge, autocaravanes, caravanes i 

ciclomotors, degut a la presència d’objectes arrossegats pel vent i que dificulten o impedeixen la 

circulació normal dels vehicles. 

 

Per valorar el risc de ventades, s’esmenten els avisos de Situació Meteorològica de Risc (SMR) on 

s’indiquen els valors de superació dels diversos llindars en funció de la localització de la comarca. 

Per Llambilles, es considera SMP de nivell 1 quan les ratxes màximes siguin superiors a 20m/s = 72 

km/h i la SMP de nivell 2 per ratxes màximes superiors a 30 m/s = 108 km/h.  

 

Risc per l’augment de les temperatures 

L’augment de les temperatures relacionat amb l’augment de les onades de calor i els estius més 

secs i calorosos afectarà a les carreteres, amb danys al paviment i altres elements. El sud 

d’Europa, i per tant d’España, presenta vulnerabilitat davant d’aquest risc, i en conseqüències les 

infraestructures. 

 

Segons l’estudi de projecció climàtica publicat al web del Servei Meteorològic de Catalunya, 

“Primer informe sobre la generació d’escenaris climàtics regionalitzats per a Catalunya durant el 

segle XXI”, durant aquest segle es projecta un augment de la temperatura mitjana anual per als 

dos escenaris d’emissions considerats. Aquest augment seria de l’ordre de 0,5ºC per al període 

2011-2040,al voltant d’1,5ºC durant 2041-2070 i de l’ordre de 3ºC per a finals de segle (2071-2100). 
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Donada la vida útil de la infraestructura projectada d’un màxim de 20 anys, aquest augment de 

temperatures suposa una vulnerabilitat baixa davant aquest risc. 

 

Vulnerabilitat del projecte davant els riscos detectats 

 

 

Risc 

 

Vulnerabilitat 

 

Risc d’inundació El risc de inundació té unes repercussions 

directes sobre la infraestructura que a priori la 

fa vulnerable a aquest risc. L’àmbit 

d’actuació del projecte es situa fora de les 

zones amb risc d’inundació. 

Risc d’incendis forestals La vulnerabilitat de la infraestructura davant 

un incendi depèn de la forma i proximitat 

d’aquest incendi a la infraestructura.  

La zona d’estudi es situa en part sobre una 

infraestructura existent i en una zona 

periurbana envoltada de conreus i terrenys 

agrícoles. Només el tram comú a ambudes 

alternatives transocorre en un entorn més 

forestal, però lluny de l’àmbit protegit de 

major risc forestal. 

Un incendi intens i proper a la carretera pot 

implicar l’aturada de la circulació.  

Risc de nevades Tal i com s’ha comentat, la xarxa viària és un 

element especialment vulnerable a un 

episodi d’una fort nevada, i la conseqüència 

immediata de la seva afectació són tots 

aquells problemes relacionat amb la mobilitat 

de la població i dels serveis d’emergències.  

L’actuació objecte d’estudi no es localitza en 

una via considerada prioritzada en cas de 

nevades, no obstant, s’haurà de realitzar el 

manteniment adequat per a la seva 

operativitat en cas de nevades. 

Risc sísmic Tal i com s’ha comentat, l’àmbit on es 

localitzen les actuacions té una intensitat 

sísmica de VII. A partir de la intensitat VII les 

infraestructures viàries poden patir danys, per 

la qual cosa es podria esperar que sorgeixin 

incidències en cas de sismes d’intensitat VII o 

superior. 

 

Risc 

 

Vulnerabilitat 

 

L’àmbit d’estudi supera el llindar d’intensitat 

sísmica.  

Risc per ventades L’àmbit d’estudi es situa en una zona de risc 

alt de ventades. Les afectacions en la 

mobilitat seran ocasionades per la presència 

d’objectes arrossegats pel vent que poden 

dificultar o impedir la circulació dels vehicles. 

Les actuacions projectades no presenten 

vulnerabilitat davant aquest risc. 

Risc per l’augment de les temperatures L’àmbit d’estudi es situa dins la zona de 

probable i progressiu augment de les 

temperatures, ja que hi està inclòs tot España. 

L’efecte serà baix respecte altres zones més 

al sud. 

Les afectacions poden consistir en danys al 

paviment, però donada la vida útil de la 

infraestructura la vulnerabilitat de la 

infraestructura és baixa. 

 

 

A continuació es valoren els probables efectes adversos derivats dels riscos ambientals que 

afectin la carretera sobre els factors ambientals. 

 

 

Riscos identificats sobre la infraestructura 

 

 

Efectes sobre els factors ambientals 

 

Risc d’inundació Els projectes constructius de la infraestructura 

han dissenyat els drenatges transversals i 

longitudinals corresponents. 

La nova infraestructura no comportarà un risc 

addicional sobre el territori en aquest 

aspecte. 

Risc d’incendis forestals S’ha avaluat el risc d’incendi sobre el territori 

com alt perquè gran part de la zona est del 

municipi és zona XN2000 i PEIN.  

Les actuacions projectades poden 

incrementar lleugerament el risc d’incendi 

forestal sobre els terrenys propers, malgrat 

que la intensitat de trànsit es preveu 

moderada i de naturalesa local amb un alt 
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Riscos identificats sobre la infraestructura 

 

 

Efectes sobre els factors ambientals 

 

grau de conscienciació d’aquest risc. 

El risc d’incendis ja s’ha analitzat en apartats 

anteriors i s’han proposat les corresponents 

mesures correctores per minimitzar aquest risc. 

Risc de nevades Aquest risc no té efectes negatius sobre els 

factors ambientals 

Risc sísmic Els efectes dels possibles sismes sobre la 

carretera no incrementaran els possibles 

efectes derivats sobre els factors ambientals. 

Risc per ventades Els efectes de ventades sobre la carretera no 

incrementaran els efectes derivats sobre els 

factors ambientals. 

Risc per l’augment de les temperatures Les actuacions projectades no incrementaran 

el risc d’augment de les temperatures de 

l’àmbit d’estudi.  

Els efectes de l’augment de les temperatures 

sobre la carretera no incrementaran els 

efectes derivats sobre els factors ambientals. 

 

 

Diferència entre alternatives i avaluació 

No es detecten diferències entre alternatives. 

 

Aquest impacte es valora COMPATIBLE en ambdues alternatives, tant en fase d’obres com en 

fase d’explotació de la infraestructura. 

 

Mesures correctores 

No es preveuen afeccions addicionals respecte la vulnerabilitat de la infraestructura davant els 

riscos avaluats. 

 

 

9. RESUM DE L’AVALUACIÓ DELS IMPACTES. JUSTIFICACIÓ DE 

L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA. 

 

Es recorda que l’opció zero de no realitzar la variant s’ha descartat d’inici donat que l’actual 

traçat travessa el nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà amb perjudicis importants per a la 

població, i presenta un punt crític de mobilitat per als vehicles pesants al pas superior sobre el 

ferrocarril en l’accés al nucli de Sant Miquel de Balenyà. Així mateix, la variant comportarà 

importants beneficis en la seguretat de les persones, tant per a les que resideixen al nucli urbà 

com per les que circulen per la carretera, així com beneficis socials i econòmics al territori. 

 

Es presenta a continuació un resum de la valoració dels impactes del projecte, d’acord amb 

l’exposat en la valoració de l’afecció sobre cadascun dels elements del medi potencialment 

afectats. 

 

 Alternativa nord Alternativa sud 

Impacte 

 

Fase obres Fase explotació Fase obres Fase 

explotació 

Geomorfologia i relleu MODERAT MODERAT MODERAT MODERAT 

Qualitat atmosfèrica i 

canvi climàtic 

MODERAT COMPATIBLE MODERAT COMPATIBLE 

Ambient acústic COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

Contaminació lumínica COMPATIBLE - COMPATIBLE - 

Edafologia MODERAT - MODERAT - 

Hidrologia COMPATIBLE COMPATIBLE MODERAT COMPATIBLE 

Vegetació natural MODERAT COMPATIBLE SEVER COMPATIBLE 

Fauna COMPATIBLE COMPATIBLE SEVER COMPATIBLE 

Espais d’interès natural MODERAT - MODERAT - 

Paisatge MODERAT - MODERAT - 

Risc d’incendi MODERAT MODERAT MODERAT MODERAT 

Medi socioeconòmic MODERAT COMPATIBLE   

Patrimoni cultural COMPATIBLE - COMPATIBLE - 

Infraestructures i elements 

de l’entorn humà 

COMPATIBLE - COMPATIBLE - 

Espais agraris COMPATIBLE - SEVER - 

Vulnerabilitat davant els 

riscos 

COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE COMPATIBLE 

 

En general l’impacte global es considera COMPATIBLE amb l’entorn en ambdues alternatives, 

sempre que es realitzin el global de les mesures correctores. No obstant, a la taula resum alguns 

impactes s’avaluen com a moderats, compatible o servers, donat que questa avaluació respon 

més a l’objectiu d’identificar les diferències existents entre ambdues alternatives o per ressaltar 

algun impacte concret on es poden realitzar mesures per evitar l’afecció, que realment al seu 

impacte.  

 

Així doncs, les dues alternatives que es plantegen tenen a priori unes afeccions ambientals 

similars, perquè la seva localització és molt pròxima, inclús presenten un tram comú final, i 

ambdues transcorren molt pròximes al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. 

 

Les diferències deriven principalment dels següents fets: 
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- L’alternativa sud afecta de manera significativa un tram del Rec de la Font Tordera, 

afectant 442 m del Rec amb la construcció d’un nou canal de 405 m. Això comportaria la 

pèrdua definitiva de l’hàbitat en aquest tram. 

- L’alternativa sud presenta una major longitud (uns 892 m suplementaris), comportant en 

general un major impacte ambiental. A més, l’alternativa nord aprofita un tram d’uns 440 m 

la BV5303 existent en el seu traçat, que només serà necessari condicionar, mentre que 

l’alternativa sud també aprofita un tram però de menor longitud (323 m) de la BV-5303 

existent a la sortida del nucli de Sant Miquel de Balenyà en direcció Seva, que també caldrà 

condicionar. 

- El pont sobre el FFCC en l'alternativa sud comporta un major impacte al transcórrer 

actualment a nivell del terreny en aquest punt (a diferència de l'alternativa nord que en el 

punt de creuament transcorre en calaix), afegit al fet que el futur desdoblament del FFCC 

coincideix amb la traça en l'alternativa nord mentre que no és així en l'alternativa sud, i a 

més cal donar continuïtat al camí Ral que transcorre paral·lel a la via, havent de preveure 

una amplada del pont molt superior. 

- L'alternativa sud intercepta un camí rural de certa envergadura (camí de Viladrover a Sant 

Miquel de Balenyà), havent projectat un pas superior, que també generarà un major 

impacte respecte l’alternativa nord. 

- L’alternativa sud no eliminaria tot el trànsit de l’interior del nucli urbà de Sant Miquel de 

Balenyà, i caldria mantenir el pont conflictiu actual sobre el FFCC. Per altra banda, 

l’alternativa sud habilitaria un nou pas sobre el FFCC al sud del nucli de Sant Miquel de 

Balenyà, millorant en aquest aspecte la connexió de la zona a ambdós costats de la via de 

ferrocarril. 

- L’alternativa nord comportarà l’increment del límit d’immissió sonora en els receptors 

propers a la traça PR4-5-6-7. 

 

Tots aquests aspectes influeixen d’una manera important en el disseny de la variant, comportant 

en el cas de l'alternativa sud un recorregut pràcticament sempre en terraplè d’alçada 

considerable, originant alhora una demanda important de material de préstec respecte 

l’alternativa nord (uns 10 cops superior de terres de préstec). 

 

El vector ambiental d'hidrologia també és significativament més conflictiu en l'alternativa sud 

respecte a la nord. 

 

En conseqüència es considera que L’ALTERNATIVA NORD PRESENTA UN IMPACTE GLOBAL INFERIOR 

A L’ALTERNATIVA SUD. 

 

En general l’impacte sobre els vectors ambientals analitzats és compatible-moderat, essent el 

projecte beneficiós per la millora de l’ambient acústic del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà i 

el medi socioeconòmic de la zona, disminuint el risc d’accidents i la mobilitat de l’àmbit. 

 

En conclusió, l’impacte dels Projectes constructius "Millora de la carretera BV5303, entre el pk 

4+500 i el pk 4+950, i nova variant fins a la connexió amb la BV5305 a Sant Miquel de Balenyà. TM 

de Seva, Malla i Tona. Clau: 6021PC02 (lot 7)” i “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. 

Del pk 4+600 de la BV5305 al pk 6+900 de la BV5303. Seva. Fase 1, Clau: VB-12062.1F1”, es valora 

com a COMPATIBLE amb aplicació de les mesures correctores definides. 

 

 

10. IMPACTE RESIDUAL, RESTAURACIÓ I REVEGETACIÓ DE 

L’ALTERNATIVA ESCOLLIDA. 

 

A continuació es determina la superfície a compensar com a conseqüència de l’impacte residual 

que generarà la traça de l’alternativa nord escollida. 

 

Es considera necessari compensar l’impacte residual de la zona boscosa de rouredes i pins 

afectada del tram d’uns 120 m de longitud, concretament entre el pk 2+240 i pk 2+360, no essent 

per altra necessari compensar la superfície afectada de camps de conreu. 

 

Així doncs, es calcula que la superfície afectada de zona boscosa en el tram esmentat és de 

1.765 m2. 

 

 
Imatge 269. Superfície de 1.765 m2 de zona boscosa afectada per l’alternativa nord escollida 

 

En compensació es proposa realitzar una plantació intensiva d’uns 3.048 m2 de superfície al 

marge dret de la variant, davant els habitatges del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà més 

propers a la nova traça (PR 4-5-6-7). També es proposa el mateix tipus de plantació en una 

superfície d’uns 483 m2 en el tram de BV5303 que quedarà en desús en l’àmbit final de l’enllaç de 

la nova variant en “T”.  
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Imatge 270. Proposta de plantació intensiva de 3.048 

m2 en aquest tram 

 

 
Imatge 271. Proposta de plantació intensiva de 

483 m2 en aquest tram 

 

A continuació es procedirà a desenvolupar les directrius bàsiques per a les revegetacions de les 

superfícies afectades, en base a criteris ambientals i tenint en compte les particularitats de l’àmbit 

d'actuació. 

 

Els objectius principals de les revegetacions són: 

- Reducció i control de l'erosió 

- Integració paisatgística general de l'obra amb la integració i millora dels desmunts i 

terraplens generats. 

- Accelerar i millorar la revegetació natural 

- Facilitar el pas de fauna per les obres de drenatge 

 

Les revegetacions s'aplicaran principalment als talussos de tot el traçat, rotondes, obres de 

drenatge, així com en alguns terrenys ocupats temporalment. Les tasques de revegetació 

consistiran en les següents actuacions: 

- Adequació del terreny 

- Hidrosembra 

- Plantacions 

 

Adequació del terreny 

La correcta gestió de les terres edàfiques té la finalitat de mantenir les seves característiques 

originals perquè alberguen multitud de llavors d'espècies pròpies de la zona d'actuació, el que 

afavoreix la regeneració de la vegetació preexistent. Aquest material servirà com a suport pel 

desenvolupament de les cobertes vegetals que es preveuen implantar sobre les noves superfícies 

generades i sobre els sòls ocupats temporalment.  

 

Les actuacions a realitzar seran les següents: 

 La gestió d'aquestes terres comença amb el decapat realitzat tant a les zones d'ocupació 

permanent del traçat, com en les superfícies d'ocupació temporal sempre que siguin 

activitats on es plantegi retirar prèviament la terra vegetal. Durant aquesta activitat caldrà 

evitar malmetre les terres amb abocaments accidentals, residus de qualsevol naturalesa, 

barreges amb terres o pedres procedents d'altres horitzons més profunds del sòl o 

compactacions constants deguts al pas de la maquinària i/o vehicles. 

 Després de l'excavació, aquestes terres es dipositaran a les zones d'aplec definides en el 

Projecte, formant piles que, preferentment, no superin els 2 m d'alçada amb la finalitat de 

mantenir-les el més airejades possible de cara a la conservació de les llavors que contenen. 

Aquest material romandrà en aquests enclavaments fins a la seva reutilització en obra, 

procurant mantenir-lo en perfectes condicions tenint en compte el següent: no es 

contaminarà el material edàfic amb residus, abocaments de substàncies o terres d’altres 

horitzons, no es depositaran materials de construcció sobre les piles de terra vegetal ni es 

compactaran, la superfície d’aplec es mantindrà ben drenada i es prohibirà el pas de 

vehicles i maquinària sobre els aplecs. 

 Abans de reutilitzar les terres vegetals en els processos de revegetació, es durà a terme una 

anàlisi del material edàfic apilat per un laboratori acreditat amb la finalitat de comprovar si la 

seva composició és l'adequada per permetre un correcte desenvolupament de les cobertes 

vegetals escollides (anàlisis de la fertilitat del sòl). En funció dels resultats es procedirà a 

aplicar una esmena orgànica o una aportació química per millorar la qualitat del substrat 

edàfic segons les indicacions del propi laboratori. 

 Com a pas previ a les tasques de revegetació, es realitzarà l'estesa de la terra vegetal sobre 

els talussos i superfícies a recuperar, amb un espessor mitjà recomanat d'uns 30 cm. La 

superfície sobre la qual s'estengui el material haurà de ser rugosa, per a facilitar l'assentament 

i l'estabilitat de les terres vegetals, i exempta de pedres o roques de mida gran. 

 S'estendrà la capa de terra vegetal de manera uniforme sobre tota la superfície evitant la 

seva compactació i contaminació (en aquest cas cal advertir d'un perill freqüent de 

contaminació associat al vessament del tot-u que s'estén abans d'aplicar la capa d’asfalt 

sobre les calçades de la carretera, quan la seva incorporació és posterior a l'aportació de la 

capa edàfica).  

 Es comprovarà també l'estat de la terra vegetal abans de procedir a plantar o hidrosembrar, 

especialment quan hagi transcorregut un temps entre l'estesa de terres i la realització de 

sembres i plantacions, i si es detecten xaragalls, despreniments o lliscaments de la coberta 

edàfica, aquests seran corregits havent de reposar la terra vegetal que s'hagi perdut. 

 

Hidrosembra 

En general la hidrosembra s'aplicarà a totes les superfícies afectades o generades per les obres 

(talussos, rotondes, obres de drenatge i ocupacions temporals). Les espècies seleccionades 

hauran de proporcionar un bon recobriment per evitar al màxim els processos erosius, amb una 

barreja adequada de gramínies i lleguminoses amb llavors de germinació ràpida que fixin el 

conjunt amb altres de sistema radicular potent. 

 

Tenint en compte les condicions edafoclimàtiques de la zona d'actuació, la vegetació existent, la 

disponibilitat de llavors, així com, fonamentalment, la seva capacitat germinativa en condicions 

adverses, es proposa la següent barreja de llavors adaptades a l'entorn:  
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Barreja de llavors Composició Percentatge 

Barreja herbàcies 

100% 

Lolium perenne 

Festuca arundinácea 

Agropyrum cristatum 

Festuca rubra rubra 

Dactylis glomerata 

Onobrychis viciifolia 

Trifolium subterraneum 

Melilotus officinalis 

Lotus corniculatus 

20% 

20% 

15% 

15% 

10% 

8% 

5% 

5% 

2% 

 

 

La dosi de sembra serà de 30 g/m2, mentre que l’època de sembra serà primavera-tardor. 

Després de la sembra caldrà regar la superfície amb una dosi aproximada de 3 l/m2. 

 

A més de la barreja de llavors, en la hidrosembra intervenen altres materials que donen 

consistència, aporten nutrients, fixen els productes sobre el terreny i protegeixen el sòl, a més de 

l'aigua que intervé com a vehicle en la barreja de tots productes a projectar.  

 

Aquests materials són: 

 Fixadors: Són productes que aplicats a la hidrosembradora, formen una pel·lícula homogènia, 

elàstica i permeable sobre el terreny. Es tracta de compostos formats per derivats de 

cel·lulosa, derivats de midó, acetats de vinil, polímers sintètics de base acrílica, entre uns 

altres. S'aplicaran a raó de 45 g/m2. 

 Fertilitzants: Són adequats els fertilitzants químics o orgànics de lenta liberació. Aporten 

nutrients durant les primeres fases del cicle vegetatiu. S'aplicaran a raó de 40 g/m2. 

 Mulch: El mulch està format per diversos materials que es col·loquen sobre el sòl per mantenir 

la humitat i millorar les condicions del mateix. Poden ser palles, cel·luloses, fibres de fusta, 

escorces d'arbres, restes de poda triturada, entre altres. Entre els beneficis que aporta la 

incorporació de mulch destaquen: la protecció contra l'erosió, la protecció de les llavors 

contra la avifauna i la microfauna, la modulació de la temperatura del sòl, l'aportació de 

matèria orgànica i la conservació de l'estructura del sòl. S'aplicarà a raó de 200 g/m2. 

 

La hidrosembra s'aplica mitjançant l'ús d’hidrosembradores. Es tracta de màquines formades per 

un dipòsit de capacitats variables entre 1.000 i 10.000 l, que disposen de motor i bomba de pressió 

i un canó de sortida amb possibilitat de connectar-ho a una mànega flexible per orientar la 

projecció de la barreja cap a les superfícies a revegetar. 

 

L'època favorable per a l'aplicació de la hidrosembra és a finals d'estiu-principis de tardor (finals 

de setembre i octubre) i a finals d'hivern-principis de primavera (finals de març i abril). No obstant 

això, aquest període podrà ampliar-se en funció de la climatologia de l'any en curs. En general no 

es recomana hidrosembrar en èpoques de forta calor o intens fred i, evidentment, no s'aplicarà el 

tractament en dies de fort vent. 

 

S'aplicarà hidrosembra en les següents superfícies: 

 En totes les superfícies de talussos del projecte on es preveu l'estesa de terra vegetal. 

 En totes la superfícies ocupades per activitats auxiliars d'obra, plataformes de treball o camins 

i accessos temporals, situades sobre parcel·les que disposaven de cobertes vegetals naturals 

abans del seu ús. 

 

Plantacions 

Les plantacions tenen un doble objectiu: contribueixen a la integració paisatgística de la 

carretera amb l'entorn i reforcen, juntament amb la hidrosembra, la prevenció contra els 

processos erosius que es poden donar sobre les superfícies de terra de nova creació.  

 

Així doncs les funcions que poden satisfer les plantacions es classifiquen en dos grups: funcionals i 

estètiques. Entre les primeres destaquen: 

 La protecció contra l'erosió. 

 La protecció contra els agents atmosfèrics: sol, vent, neu, etc. 

 La seguretat del trànsit.  

 La protecció contra la pols i els gasos de fuita. 

 

Les plantacions també poden contribuir a entrellaçar visualment els elements del paisatge que 

hagin quedat deslligats després de les obres, crear pantalles visuals o ocultar zones amb poc 

interès paisatgístic, suavitzar formes geomètriques o definir nous espais. Així doncs, entre aspectes 

estètics destaquen: 

 La integració i reposició amb el paisatge natural de la zona. 

 L'equilibri de masses. 

 Les ocultacions paisatgístiques. 

 La creació de nous paisatges.  

 

En el disseny de la coberta vegetal els aspectes claus que es tenen en compte són dos: la 

selecció de les espècies que han d'utilitzar-se i la disposició espacial de les mateixes, per les que 

es tenen en compte tant la forma com les dimensions del vegetal, la seva resistència a les 

condicions adverses, la seva adaptabilitat a les condicions edafològiques de la zona i la seva 

compatibilitat amb el paisatge de l’entorn. 

 

A continuació es descriuen les tipologies de plantacions proposades: 

 

Tipologia de plantació T1: Plantació de talussos i zones planeres en entorn agrícola   

 

Per a la restauració dels talussos en terraplè amb pendent 3H:2V, les zones de cap de talús en 

desmunt també amb pendent 3H:2V i altres zones planeres properes al traçat, quan aquest 

transcorre en un entorn agrícola, s’ha contemplat la següent tipologia de plantació.   
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Espècie 
Densitat 

(u/ha) 

Presentació 

Quercus ilex (alzina carrasca) 200 6/8 cm C-25L 

Quercus humilis (roure martinenc) 200 6/8 cm C-25L 

Rhamnus alaternus (aladern) 200 20-40 cm C-1,3L 

Rosmarinus officinalis (romaní) 200 20-50 cm C-3L 

Quercus coccifera(garric) 200 40-60 cm C-2L 

TOTAL 1.000  

 

Donat que no es plantaran espècies arbòries a menys de 3 m de l'aresta exterior d'esplanació de 

la plataforma, els talussos de poca alçada presentaran les plantacions als extrems amb una 

plantació pràcticament lineal, podent inclús no presentar plantacions arbòries en cas de talussos 

de menys de 2 m.  

 

Tipologia de plantació T2: Plantació de talussos en entorn forestal   

 

Espècie 
Densitat 

(u/ha) 

Presentació 

Quercus ilex (alzina carrasca) 200 8/10 cm C-25L 

Quercus humilis (roure martinenc) 400 8/10 cm C-25L 

Pinus halepensis (pi blanc) 200 60-80 cm C-3L 

Rhamnus alaternus (aladern) 300 20-40 cm C-1,3L 

Quercus coccifera(garric) 250 40-60 cm C-2L 

TOTAL 1.350  

 

 

Al igual que en la tipologia agrícola, no es plantaran espècies arbòries a menys de 3 m de l'aresta 

exterior d'esplanació de la plataforma.  

 

Tipologia de plantació T4: Plantació de les rotondes   

 

Espècie 
Densitat 

Presentació 

R1 R2 

Quercus humilis (roure martinenc) (u) 2 2 12/14 cm C-40L 

Quercus ilex (alzina carrasca) (u) - 1 12/14 cm C-40L 

Pinus halepensis (pi blanc) (u) 1 - 175-200 cm C-30L 

Lavandula angustifolia (espígol) (u/m2) 1 20-50 cm C-3L 

Rosmarinus officinalis (romaní) (u/m2) 1 20-50 cm C-3L 

TOTAL 2 u/m2  

 

Es mantindrà un espai perimetral exterior d'1,5 m sense plantar. 

 

Les plantacions arbòries es situaran en la part central de la rotonda ajudant a millorar la visibilitat 

d'aquestes interseccions a distància, sense interferir no obstant en la visibilitat local d'accessibilitat 

a la rotonda. 

 

En les rotondes amb espècies arbòries els arbusts aromàtics es concentraran en la franja mitjana 

de la rotonda, evitant la part central i la perifèria. En la rotonda que no presenta plantació 

arbòrea (R1 de l'alternativa sud), es planteja la plantació de plantes aromàtiques en dos anelles 

concèntriques de 2 m d'amplada amb una separació de 3 m del perímetre exterior i entre 

anelles. 

 

Les plantacions d'espècies aromàtiques es distribuiran de diferents maneres en cada rotonda, 

amb disposicions per espècies homogènies o alternes, agrupades o disperses, i conformant formes 

concretes determinades. 

 

Tipologia de plantació T5: Plantació en obres de drenatge. En aquestes zones s'aplicaran 

revegetacions per tal d'atraure la fauna i afavorir que utilitzin les obres de drenatge com a vies de 

pas per sota de la carretera. 

 

Espècie 
Densitat 

(u/m) 

Presentació 

Prunus spinosa (aranyoner) 2 60-80 cm C-10L 

 

Es plantaran en filera a ambdós costats de la boca de l'obra de drenatge fins a una distància de 

4m. 

   

Tipologia de plantació T6: Plantació per compensar l’impacte residual de la nova variant en els 

llocs indicats anteriorment. 

 

Espècie 
Densitat 

(u/5m) 

Presentació 

Quercus ilex (alzina carrasca) 1 12/14 cm C-40L 

Quercus humilis (roure martinenc) 1 12/14 cm C-40L 

TOTAL 2  

 

 

Manta orgànica del pk 2+820 al pk 2+895: Manta orgànica d’estabilització de talús amb un pes 

mínim de 250 g/m2, composada per fibres de 40% coco i 60% palla. 

 

El manteniment posterior de les plantacions a base de regs periòdics, refeta d'escocells, adobats, 

segues, podes i tractaments fitosanitaris es realitzarà durant un període mínim de 2 anys, 

coincidint amb el període estival.   
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11. MESURES PREVENTIVES, CORRECTORES I COMPENSATÒRIES 

PROPOSADES DELS PRINCIPALS IMPACTES EN L’ALTERNATIVA 

ESCOLLIDA.  

 

A continuació es resumeixen les mesures correctores dels principals impactes avaluats de 

l’alternativa nord escollida. Les mesures que afecten diversos vectors ambientals només s’han 

inclòs en el vector ambiental principal. 

 

FASE OBRES 

 

Geomorfologia i relleu: 

 Garantir l’estabilitat dels talussos en terraplè amb un pendent màxim 3H:2V, atenent a 

l’estudi geotècnic del projecte constructiu, facilitant alhora una correcta restauració.  

 Garantir l’estabilitat dels talussos en desmunt amb un pendent màxim 3H:2V, 

minimitzant alhora l’erosió. En el tram d’uns 75 m del marge esquerra del pk 2+820 al pk 

2+895, on es preveu un pendent en desmunt més inclinat 1H:1V amb retalussat superior 

1H:3V en una part, també es garantirà l’estabilitat i es protegirà de l’erosió d’acord a 

l’estudi geotècnic, mitjançant la instal·lació d’una manta orgànica. 

 

Qualitat atmosfèrica i canvi climàtic: 

 Reg periòdic amb camió cisterna de les superfícies de rodada per a la minimització de la 

pols generada pel trànsit de materials i maquinària. La freqüència de reg la determinarà la 

Direcció de l’Obra depenent de les condicions de les superfícies rodades i de les 

circumstàncies meteorològiques de cada zona i època de l’any. A priori els regs seran 

màxims en terres molt deshidratades, quan no hi hagi previsió de pluges i en zones properes a 

habitatges. L’obra haurà de tenir en disponibilitat permanent una cisterna que pugui ser 

utilitzada immediatament. Els regs es podran aplicar amb mànega o per aspersió. 

 Caldrà preveure, establir i adequar els punts de proveïment d’aigua de les cisternes. 

 Els camions de transport de terres portaran la caixa coberta de lona quan circulin fora de 

l’àmbit estricte de l’obra. 

 Es limitarà a 30 km/h la velocitat dels camions en la zona d’obra i accessos no asfaltats. 

 S’evitaran al màxim els desplaçaments de vehicles d’obra per camins rurals no asfaltats.  

 En cas que els trams de circulació de vehicles d’obra per camins no asfaltats siguin 

importants i suportin un trànsit elevat, es procedirà a la compactació del terreny. 

 Utilitzar com a camins d’obra el traçat de la pròpia carretera a construir i els camins que 

conformen la xarxa viària actual de la zona. 

 Es reduiran tant com sigui possible el temps d’abassegament temporal de terres. 

 Les zones d’aplec de terres es situaran sempre a més de 50 metres de distància dels 

habitatges i de les zones de sensibilitat ambiental més alta: HIC, rieres i torrents, etc. 

 Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent 

respecte el vent dominant. 

 Apantallament o recobriment dels abassegaments de terres. 

 Els dies amb predicció ventosa s’aplicaran regs sobre la superfície dels aplecs en funció 

del seu grau d’hidratació, per tal de minimitzar l’emissió de pols. 

 S'aplicaran regs en les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials 

pulverulents. 

 Es prioritzaran els moviments de terres més importants entre l’agost i el gener per tal 

d’evitar al màxim danys als cultius per la deposició de pols. 

 Tota la maquinària i vehicles d’obra disposaran de certificats actualitzats que garanteixin 

el compliment de la normativa sobre emissions de gasos a l’atmosfera. Dins el Programa de 

Vigilància Ambiental es controlarà que els vehicles i maquinaria que s’utilitzen a l’obra hagin 

passar els controls i disposin dels certificats que requereix la normativa vigent, especialment 

en relació als nivells d’emissions. 

 

Ambient acústic: 

 Limitació de les ocupacions temporals sorolloses a menys de 50 m de nuclis o masies 

habitades o explotacions ramaderes. 

 Limitació de la velocitat dins de la zona d’obres als vehicles pesants a 30 km/h. 

 Limitació de trànsit de maquinària i de l’horari de treball a jornada diürna en zones 

properes a habitatges o explotacions ramaderes, per tal d’evitar molèsties a la població i 

animals. 

 La maquinària utilitzada haurà de disposar dels corresponents certificats vigents que 

acreditin la seva adequació als nivells normatius, segons les prescripcions establertes al Reial 

Decret 212/2002. 

 

Contaminació lumínica: 

 Cal restringir la utilització d’il·luminació en les zones i circumstàncies en que sigui 

estrictament necessària per al desenvolupament de les obres. 

 La il·luminació ha de complir la Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de 

l’enllumenament per a la protecció del medi nocturn, el Decret 82/2005, de 3 maig, pel que 

s’aprova el desenvolupament de la Llei 6/2001, i les prescripcions tècniques del Reial Decret 

1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s’aprova el reglament d'eficiència energètica en 

instal·lacions d'enllumenat exterior i les instruccions tècniques complementàries EA-01 a EA-07, 

en especial la IT EA-03 de resplendor lluminosa nocturna i llum intrusa o molesta, per a la zona 

de protecció alta (E2) per on transcorre nova traça. 

 

Edafologia: 

 Minimització i optimització de l'ocupació del sòl. En general es minimitzaran al màxim 

les ocupacions i moviments de terra. 

 Encintat del perímetre d'obra: com a mesura preventiva s'encintarà el perímetre 

exterior de la zona d'obra per minimitzar les afeccions al sòl de fora de les zones 

d'actuació. 

 Minimitzar els grans moviments de terres en època de probabilitat de pluja alta, per tal 

de disminuir l'erosió la qual s'intensifica si coincideixen els moviments de terres més 
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importants que deixen el sòl nu o abassegat amb pluges de certa intensitat. El període 

més alt de risc de pluja anual coincideix amb la primavera i la tardor, però es proposa 

fer la planificació dels treballs tenint en compte la previsió meteorològica a curt 

termini. 

 Decapatge dels horitzons orgànics o més superficials del sòl:  

- Donada la qualitat agrícola d’aquesta primera capa de terra, durant la fase d'obra i 

després de l'esbrossada es realitza l'extracció de la capa vegetal (aproximadament 

20 cm), per a la posterior reutilització durant els treballs de restauració dels terrenys. 

- Aquesta retirada de terra s’ha de realitzar quan el sòl estigui sec i en les zones 

previstes. Es situaran preferentment en camps de conreus abandonats, o a banda i 

banda de la traça en els llocs que afectin cursos d’aigua, regs o sèquies. 

- Aquests aplecs no es poden realitzar a menys de 5 m dels drenatges superficials 

existents. 

- Es recomana una alçada màxima d'abassegament de 2 metres, i s'establiran en 

diferents qualitat edafològiques per a la seva posterior utilització. 

- S'evitarà al màxim la seva contaminació amb altres materials com grava, terrossos 

d'argila, fragments petris, etc 

 Conservació de la terra vegetal: Per mantenir aquesta terra en bon estat es recomana 

mesclar-hi restes vegetals de les esbrossades i evitar qualsevol mena de compactació, 

així com també es recomana voltejar els abassegaments per evitar condicions 

anaeròbiques que poden comportar processos de fermentació amb el conseqüent 

mal olor i pèrdua de qualitat del sòl per a les tasques de restauració. 

 Millora de la terra vegetal. En funció de la qualitat de la terra caldrà fer uns dies abans 

de la seva reutilització, aportacions de matèria orgànica per millorar-ne la textura i el 

contingut de matèria orgànica, o bé afegir nutrients mitjançant adobs complexos 

N:P:K (de 0,03 a 0,15 kg/m2 en les proporcions 1:1:1 o 2:1:1). Aquestes aportacions cal 

realitzar-les durant l'abassegament, abans de l'estesa.  

 Estesa de terra vegetal sobre les superfícies a restaurar.  

- Els talussos on s’apliqui aquesta terra vegetal han de tenir pendents iguals o inferiors 

a 3H:2V.  També es realitzarà l'estesa sobre la superfície de préstec un cop 

clausurada i sobre qualsevol altra zona d'ocupació temporal. 

- El gruix de terra vegetal ha de ser entre 20-30 cm, i s’ha d'aplicar en dies sense vent 

ni pluja.  

- Realització d’un refinat o esponjament manual o mecànic de la superfície després 

de l'estesa de terres, per tal de disgregar el terrossos, airejar el sòl i facilitar el 

creixement de les plantes herbàcies. 

 Els excedents de terra vegetal es destinaran a usos agrícoles. 

 L'estesa de terra vegetal en camps de conreu ha de tenir un gruix mínim de  50 cm. 

 Treballs de revegetació: La hidrosembra s’ha de realitzar com a màxim 6 dies després 

de l'estesa de terra, ja que del contrari augmenta tant el risc de pèrdua de terra per 

erosió com el risc de compactació. 

 Aparcament de maquinària pesant: s'habilitaran espais d'aparcament per aquest tipus 

de maquinària en zones de baixa vulnerabilitat, ja que en aquesta zona es produiran 

fortes compactacions. 

 Recollida i correcte tractament de les aigües residuals dels barracons d'obra, estant 

connectades a la xarxa de clavegueram o bé essent recollides per empreses gestores 

autoritzades. 

 Exercir un control exhaustiu dels manteniments de maquinària, prohibint l'abocament 

d’olis i hidrocarburs al sòl. 

 Els líquids extrets del manteniment de la maquinària s’hauran d'evacuar de la zona de 

treball en dipòsits estancs i portar-los a abocadors especialitzats. Aquests líquids 

s’hauran d'emmagatzemar sobre una superfície impermeabilitzada, i caldrà disposar 

d’un sistema de recollida de vessaments accidentals. 

 Prohibir l'abocament de materials sobrants de l'obra als sòls que envolten la traça, 

havent d’utilitzar abocadors legalitzats, especialment pel que respecta al formigó de 

neteja de les cubes, així com l'abocament dels líquids bituminosos sobre els talussos i 

zones properes. 

 Caldrà disposar a l'obra de materials absorbents d'hidrocarburs d'acció ràpida, per 

utilitzar en cas d'abocaments accidentals. 

 

Hidrologia: 

 En cas que durant l’obra es detectin zones amb presència de nivell freàtic proper es 

prendran les mesures oportunes per tal d’evitar la seva contaminació. 

 Durant l’execució de les obres s’ha d’evitar que els moviments de terres o els dipòsits de 

materials obturin les vies de drenatge actualment existents. En cas de fer treballs durant 

períodes de pluges, el personal d'obra haurà de revisar regularment les condicions de 

drenatge de l'aigua. S'adoptaran mesures correctores específiques d'urgència en el cas 

que s'observin entollaments en camps que hagin estat induïts per l'obra. Aquestes mesures 

d'urgència han de consistir en eliminar les obstruccions que ha originat l'obra en el drenatge 

i/o en reconduir l'aigua fora dels camps afectats. 

 Durant l’execució de les obres no es faran ocupacions temporals en l'àmbit de les lleres 

del torrent de la Pinya i altres torrents i rieres propers a la traça, mantenint inalterat el terreny 

natural com a mínim en una franja de 5 m a banda i banda dels torrents i rieres, i realitzant 

l’abalisament corresponent de les zones a respectar. 

 En cas de vessament accidental de substàncies tòxiques que puguin contaminar les 

aigües superficials o subterrànies, s'informarà immediatament als organismes de 

l'administració competents en gestió de l'aigua i s'adoptaran les mesures que decideixin. 

Aquesta mesura s'adoptarà de forma immediata i especialment restrictiva si el vessament es 

produeix mentre es fan excavacions en les quals hagi aflorat el nivell freàtic. 

 Si els moviments de terres afecten algun pou no documentat prèviament, caldrà informar-

ne a l'ACA i adoptar les mesures que es determinin. 

 

Vegetació natural: 

 Eliminar les restes vegetals que s’obtinguin dels treballs de l’esbrossada, triturant-les in 

situ i barrejant-les amb les terres vegetals, revaloritzant-les i/o transportant-les a 

abocador controlat. 
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 No es faran ocupacions temporals en parcel·les amb vegetació natural, excepte en 

aquelles que siguin terrenys remoguts en èpoques molt recents (menys de 2 anys) i que 

estiguin ocupades per herbassars ruderals.  

 Es farà un abalisament del perímetre d'obra que minimitzi els moviments de terres en 

zones amb vegetació natural pròximes a l'obra, principalment de zones boscoses o 

arbres aïllats importants i de la vegetació propera a torrents i rieres, especialment al 

torrent de Vall-llossera i el Rec de la Font Tordera. 

 En cas que es produeixin acumulacions importants de pols sobre la vegetació, es faran 

regs per netejar-la que s'aplicaran sobre la superfície de les fulles. La direcció 

ambiental de l'obra decidirà la freqüència i intensitat d’aquests regs de neteja. 

 Caldrà l'autorització expressa de l’àrea de Medi Natural de Barcelona per a la tallada 

de peus d'espècies arbòries i donar compliment a les condicions que s'estableixin. 

 Caldrà comunicar l'afectació i les modificacions que es produeixin en l'àmbit de la 

finca privada "El Riquer" inclosa en Pla Tècnic de Gestió i Millora Forestal (PTGMF) al 

Centre de la Propietat Forestal (CPF). 

 

Fauna: 

 Minimitzar el nombre de camins utilitzats durant l’execució de l'obra i evitar el pas de 

maquinària per camins diferents als establerts. 

 Plantació d'arbusts davant de les obres de drenatge transversal i estructures 

dissenyades com a pas de fauna, per tal d'atraure i canalitzar els desplaçaments 

d’animals terrestres per aquests elements.  

 Evitar situar les instal·lacions auxiliars sobre zones que no siguin erms improductius, o 

zones agrícoles o marges de rius interceptats. 

 Marcatge de la traça i les zones destinades a instal·lacions auxiliars. 

 Evitar l'ocupació o inici de les obres en els mesos més sensibles. Es recomana l'inici de 

les obres en els períodes on la fauna té capacitat d'escapatòria, fugint dels períodes 

d’hibernació i especialment nidificació (mesos compresos entre febrer i juliol). 

 

Espais d’interès natural: 

 Restitució de l’àrea directament ocupada per la nova traça cartografiada com 

habitat d’interès comunitari, per compensar l’impacte de la variant i millorar la 

biodiversitat de l’àmbit, mitjançant el càlcul de l’impacte residual. 

 Plantació per compensar l’impacte residual de la nova variant consistent en la 

plantació intensiva d’uns 3.048 m2 de superfície al marge dret de la variant, davant els 

habitatges del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà més propers a la nova traça i en 

la plantació en una superfície d’uns 483 m2 en el tram de BV5303 que quedarà en 

desús en l’àmbit final de l’enllaç de la nova variant en “T”.  

 

Paisatge: 

 Limitar les superfícies afectades per ocupacions temporals a les mínimes imprescindibles. 

 Revegetació i restauració dels nous talussos generats, tant en terraplè com en desmunt, tal 

com es proposa en l’apartat de revegetació. 

 Restauració de les zones d'ocupació temporal. 

 Recuperació de trams de carretera en desús de l’antiga BV5303 i BV5305. 

 

Risc d’incendi: 

 Prohibir encendre foc, sota qualsevol concepte. 

  Col·locar cartells informatius i rètols de risc d’incendi als principals punts d’accés 

l’obra. 

 Els termes de Seva i el Brull estan declarats municipis d'alt risc d'incendi forestal, amb la 

conseqüent prohibició de realitzar les activitats esmentades a l’article 15 del Decret 

64/1995, durant el període comprés entre el 15 de juny i el 15 de setembre, excepte 

autorització expressa i excepcional del director general de Medi Natural, així com 

tampoc s'autoritzaran tasques forestals que generin restes vegetals (en base al mateix 

Decret 64/1995). Les actuacions no permeses de l'esmentat article 15 en terrenys 

forestals i a la franja de 500 m que els envolta durant aquest període entre el 15 de 

juny i el 15 de setembre, són: 

- Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat sigui quina sigui la seva finalitat 

- Llençar objectes encesos. 

- Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin 

ser causa de l'inici d’un foc. 

- Llençar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc. 

- La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació 

que travessin terrenys forestals. 

 Per a la realització de les actuacions anteriorment enumerades durant el període 

comprès entre el 15 de març i el 15 d’octubre en terrenys forestals i a la franja de 500 

m que els envolta caldrà l'autorització del Departament d'Agricultura, Ramaderia, 

Pesca, Alimentació i Medi Natural, segons l’article 16 del Decret 64/1995. 

 Durant el període del 16 d’octubre al 14 de març en terrenys forestals i a la franja de 

500 m que els envolta caldrà adoptar les següents mesures preventives, segons indica 

l’article 14 del Decret 64/1995: 

- Per encendre foc i utilitzar bufadors caldrà netejar la zona on s'efectuï la crema o 

s'utilitzi el bufador en un radi de 3,5 m fins a descobrir el sòl. La crema s'efectuarà 

com a mínim a 10 metres de distància respecte d'aquells arbres que tinguin més de 

60 cm de circumferència mesurats a 1,2 metres dl terra. La flama generada per la 

crema no superarà en cap cas el 3 metres d’alçada, i la crema començarà i 

acabarà amb llum de dia, i en cap cas s'abandonarà el lloc fins a la seva total 

extinció. 

- Resta prohibit llençar objectes encesos, així com abocar escombraries i restes 

vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d’un foc. 

- Els agents rurals i altres agents de l'autoritat podran establir in situ mesures 

complementàries per tal de millorar la seguretat, així com aturar les actuacions que 

s'estiguin duent a terme quan les condicions meteorològiques així ho aconsellin. 
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 No es situaran ocupacions temporals per a acopis de materials, acopi de terres, 

abocadors de terres o zones de maquinària en terrenys forestals o zones properes a 

zones forestals. 

 L'obra ha de disposar de material d'emergència en perfecte estat de funcionament 

per a l'extinció de focs. En cas que es propagui un foc originat a l'obra, cal avisar 

immediatament els bombers. 

 Mantenir com a zona de seguretat una franja mínima d’1 metre a comptar des del 

límit exterior de la calçada (en base a Decret 64/1995 i Decret 130/1998). La zona de 

seguretat consisteix en una franja de terreny lliure de vegetació baixa i arbustiva, 

d'arbres i de restes vegetals o de qualsevol mena de material que pugui propagar el 

foc. 

 Mantenir com a zona de protecció una franja mínima de 2 metres a partir de la línia 

externa de la zona de seguretat (en base al Decret 130/1998). La zona de protecció és 

la franja de terrenys formada per una massa arbrada i/o arbustiva aclarida que evita 

la continuïtat vertical i horitzontal entre els estrats arbustiu i arbori, havent de ser el 

recobriment de la massa arbòria inferior al 75% del total. 

 Es mantindrà neta, aclarida i esporgada la vegetació en una franja de 5 m de les 

zones forestals que estiguin a nivell amb la carretera.  

 Per a la revegetació de talussos i desmunts caldrà seleccionar espècies de baixa 

inflamabilitat que dificultin l'inici i la propagació del foc, atenent als següents criteris: 

- Evitar les espècies que continguin olis essencials i altres compostos orgànics volàtils i 

altament inflamables. 

- Prioritzar les espècies que mantenen les fulles verdes i un alt contingut hídric en els 

teixits durant l’estiu, les que presenten una menor relació superfície/volum (plantes 

d'estructura compacta) i les que generen poques restes fines. 

- Afavorir les espècies, les fulles i les restes que es descomponen amb major rapidesa. 

- Afavorir les espècies de fusta densa i alta capacitat calòrica, que necessiten 

absorbir una gran quantitat de calor abans d'encendre's. 

 

Medi socioeconòmic: 

 Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les obres, i 

restitució de tots els accessos i camins tallats un cop acabada l’execució del projecte. 

 Minimitzar la utilització de superfícies d’ocupació temporal i escollir per aquest ús aquelles 

superfícies adjacents a l’obra de menor valor productiu i ecològic (preferiblement terrenys 

marginals) i que siguin fàcilment recuperables. 

 Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats, especialment pel que fa a 

l’accés a finques, tanques, línies elèctriques, etc 

 Autorització d’obres en zones de domini públic i de protecció del ferrocarril i de carreteres. 

 

Patrimoni cultural: 

 Preservar els edificis protegits propers a la traça de qualsevol afectació (directa o 

indirecta) derivada de l’execució del projecte (esbrossades, acopis, préstecs, excavacions, 

etc), mitjançant encintaments i altres mesures si s'escau. 

 Seguiment arqueològic intensiu de l’obra i especialment durant els moviments de terres. 

 El seguiment arqueològic s’haurà de realitzar sota la direcció d’un arqueòleg, amb la 

corresponent autorització de la Direcció General de Patrimoni Cultural, segons estableix la 

Llei 9/1993, de 30 de setembre, del Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del 

Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 Encintament de les restes de pedres identificades en la prospecció superficial properes a 

l’àmbit de l'obra. 

 En cas que apareguin dins la traça restes de pedres similars a les trobades en la 

prospecció superficial caldrà confirmar el seu origen i en cas de pertànyer a una antiga via 

romana caldrà sol·licitar el permís pertinent i procedir a retirar-les. 

 En cas que durant el control arqueològic es detectin indicis d’altres troballes inesperades, 

es comunicarà la descoberta al Servei d’Arqueologia i Paleontologia del Departament de 

Cultura i se seguiran les directrius que indiqui aquesta administració. 

 En tots els casos es garantirà el compliment de la Llei 9/1993, de 30 de setembre, del 

Patrimoni Cultural Català, així com el Decret 78/2002, de 5 de març, del Reglament de 

protecció del patrimoni arqueològic i paleontològic. 

 Abans de l’inici de les obres, el contractista haurà de realitzar un pla de formació 

ambiental dirigit al personal que treballarà en la construcció de la carretera on, entre 

d’altres temes, s’informarà sobre els principals condicionants ambientals identificats a la 

zona d’actuació, entre els que es troba la presència d’elements d’interès cultural. 

 En cas que es consideri necessari i, segons el criteri de la Direcció facultativa, per 

completar les mesures preventives, se senyalitzaran aquells elements del patrimoni cultural 

que es trobin situats més propers a la zona d’actuació per tal de tenir constància de la seva 

presència i evitar que es malmetin com a conseqüència d’obres col·laterals com poden ser 

l’obertura de camins per al pas de la maquinària o els rebaixos de terra. 

 

Infraestructures i elements de l’entorn humà: 

 Durant les obres es proporcionaran alternatives de continuïtat de tots els camins rurals 

afectats, així com accés a tots els habitatges o explotacions agrícoles o ramaderes 

afectades. 

 Durant la fase d’execució es procedirà a la correcta senyalització de les obres, talls i 

desviaments de la circulació, garantint la seguretat i fluïdesa de la circulació. 

 Es planificaran les reposicions del serveis afectats, avisant a la població amb suficient 

antelació i ocasionant el menor nombre de molèsties possibles. 

 Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats, especialment pel que fa a  

 Es reposarà tota la senyalització referent a camins rurals, rutes, habitatges rurals, etc 

 

Espais agraris: 

 Si és possible, l’ocupació de les superfícies afectades es realitzarà un cop finalitzat el cicle 

vegetatiu en el cas dels conreus. 

 Limitar l’afectació sobre el territori a la mínima necessària, mitjançant l’encintament del 

límit d’obra. 
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 Manteniment dels accessos als camps de conreu i diferents propietats durant les obres, i 

restitució de tots els accessos i camins tallats un cop acabada l’execució del projecte. 

 Minimitzar la utilització de superfícies d’ocupació temporal i escollir per aquest ús aquelles 

superfícies adjacents a l’obra de menor valor productiu i ecològic (preferiblement terrenys 

marginals) i que siguin fàcilment recuperables. 

 Assegurar el manteniment i reposició de tots els serveis afectats vinculats a l’explotació 

agrícola de les finques afectades. 

 

FASE EXPLOTACIÓ 

 

Geomorfologia i relleu: 

 Seguiment de la revegetació realitzada en talussos i terraplens de l’obra. 

 Seguiment de la protecció del risc d’erosió del talús del marge esquerra en el tram del pk 

2+820 al pk 2+895, on s’ha instal·lat la manta orgànica. 

 

Qualitat atmosfèrica i canvi climàtic: 

 Es realitzarà un programa de manteniment de la carretera per tal de garantir el bon estat 

del fem, i que les emissions fugitives de partícules del sòl pel trànsit de vehicles en vials i 

superfícies pavimentades a causa del desgast de pneumàtics, frens i paviment, siguin el 

mínim tècnicament possible. 

 

Acústica: 

 Paviment sonoreductor en el tram de variant més proper als habitatges PR4-5-6-7. 

 

Hidrologia: 

 En cas d’accident amb vessament de productes potencialment contaminants s’haurà 

d’activar de forma urgent el protocol d’actuació per evitar que es pugui produir una 

contaminació de les aigües superficials i subterrànies. S’haurà de preveure el sanejament i 

gestió de les terres que es puguin contaminar amb el vessament. 

 

Vegetació natural: 

 En cas de detectar la presència d'espècies invasores durant la fase d'explotació, es 

proposa l'elaboració d’un programa per a la seva eliminació i control, sempre i quan sigui 

viable. 

 

Fauna: 

 Seguiment faunístic de la nova canalització i entorn proper del Rec de la Font Tordera, 

adoptant les mesures correctores necessàries en cas que s’observi un dèficit en l’evolució de 

l’hàbitat. 

 

 

 

Risc d’incendi: 

 Manteniment de les franges de seguretat i protecció en zona forestal d’acord al Decret 

64/1995 i Decret 130/1998. 

 Senyalització de risc d’incendi al pk 2+620 en direcció Sant Miquel de Balenyà. 

 

 

12. PRESSUPOST AMBIENTAL 

 

Els corresponents projectes inclouen el pressupost de les mesures correctores proposades, amb un 

import total de 111.188,13€, desglossat en tasques d’hidrosembra  i plantacions (78.102,58€), 

integració paisatgística de les cunetes a base del colorejat del formigó (20.942,02 €), seguiment 

arqueològic intensiu (11.480,70 €) i senyalització advertidora de presència d’ungulats (662,83 €). 

 

 

13. PLA DE VIGILÀNCIA AMBIENTAL 

 

13.1 OBJECTIUS 

 

Es proposa la realització d’un Pla de Vigilància Ambiental (PVA) amb els següents objectius 

principals: 

- Realitzar un seguiment dels impactes previstos en el present document ambiental, 

determinant la seva adequació a les previsions realitzades. 

- Supervisar l’execució de les mesures protectores i correctores, i determinar la seva 

efectivitat. 

- Redefinir noves mesures correctores en cas d’ineficàcia de les actuacions previstes. 

- Detectar impactes no previstos, i articular les mesures de prevenció i correcció 

necessàries. 

- Realitzar un seguiment a mig termini per determinar les afeccions als seus recursos per 

l'explotació de les obres, així com per conèixer amb exactitud l'evolució i eficàcia 

d'algunes mesures protectores i correctores. 

 

13.2  CONTROL DURANT LA FASE D'OBRA 

 

En general es realitzaran les següents tasques: 

 

Respecte el medi físic 

 

- Seguiment d'ubicació i extensió de l'ocupació temporal: l'objectiu és garantir el compliment 

respecte a la ubicació i extensió de les instal·lacions auxiliars d'obra (parc de maquinària, 

acopi de material, etc), camins d’accés, zones d'abocaments, etc.  

 

- Seguiment de l'estat dels encintaments o abalisaments realitzats.  
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- Seguiment dels vessaments en l'entorn de les instal·lacions del projecte: avaluació de les 

possibles afeccions per vessaments en l'entorn de les instal·lacions auxiliars d'obra i terrenys 

d'ocupacions temporals. 

 

- Seguiment de gestió en obra de residus: avaluació de l'estat de les instal·lacions del 

projecte en relació a la producció, emmagatzematge i gestió dels residus de l'obra i dels 

excedents d'excavació. Es comprovarà l'existència d’un pla d'accions a realitzar en cas que 

hi hagi un abocament accidental d'alguns dels contenidors. 

 

- Seguiment de control de la qualitat atmosfèrica: verificar la mínima incidència d'emissions 

de pols, partícules en suspensió i elements contaminants de l'atmosfera provinents dels 

moviments de terra i trànsit de maquinària, així com verificar la correcta execució dels regs 

establerts. Es farà un control estricte de la presència de núvols de pols i d'acumulació de 

partícules sobre la vegetació existent en les proximitats de les zones d'actuació. Es controlarà 

la velocitat dels camions d'obra, limitant-se a 30 km/h. 

 

- Seguiment de la procedència dels materials de préstec utilitzats 

 

- Es verificarà que els materials i dipòsits d'obra no obstrueixin vies de drenatge. 

 

- Es controlaran les tasques d'esbrossada, manipulació i abassegament de terra vegetal. Es 

verificarà que als abocadors d'excedents no hi hagi més d’un 5% del volum de terra vegetal. 

Es comprovarà la reutilització de la terra vegetal en les tasques de revegetació. En cas 

d'excedents de terra vegetal, es destinarà prioritàriament a l’ús agrícola o de restauració de 

zones properes al traçat. 

 

- S'avaluarà el risc d'incendis durant els treballs en els mesos entre juny i setembre. Es 

comprovarà que es disposa de material antiincendis en condicions correctes d'ús.  

 

Respecte al medi natural i antròpic 

 

- Seguiment de la qualitat de les aigües durant les obres: l'objectiu és garantir la conservació 

de la qualitat de les aigües, tant superficials com subterrànies, evitant qualsevol tipus 

d’abocament al sòl i a les lleres, i avaluant la contaminació aigües avall de la zona dels 

treballs així com en zones vulnerables i en terrenys de major permeabilitat, garantint que no 

es portin a terme canvis d'oli de maquinària, neteja de vehicles, buidat de formigoneres, i en 

general qualsevol actuació susceptible de provocar una contaminació d'aigües. Es 

verificarà també que els acopis de material que puguin generar lixiviats es situïn en terrenys 

impermeabilitzats.  

 

- Seguiment del resultat dels mesuraments acústics i vibracions: l'objectiu és la comprovació 

de les mesures preventives per evitar l'afecció a la població per soroll (excavacions, trànsit 

de vehicles, etc). Es verificarà que es respecta l'horari de treballs establert. Es sol·licitarà la 

fitxa d'inspecció tècnica de vehicles de tota la maquinària que intervindrà en l'obra. 

 

- Seguiment de les tasques de restauració paisatgística sobre la superfície afectada: 

l'objectiu és garantir l'eficàcia de la restauració de la superfície ocupada, garantint el 

compliment durant les diferents fases de restauració. Es supervisarà visualment el grau 

d'arrelament i desenvolupament aeri de les hidrosembres i plantacions, i en particular es 

detectaran les nascències irregulars o de marres. 

 

- Seguiment de les comunitats faunístiques: l'objecte és avaluar i controlar els possibles 

efectes que pugui tenir l'obra sobre la fauna, especialment l'efecte barrera i el risc 

d'atropellaments.  

 

- Seguiment del paisatge: s'avaluarà l'impacte visual (cromàtic, textural, lineal, morfològic i 

d'escala) dels desmunts i terraplens, mitjançant la inspecció visual i fotogràfica en 

comparació amb la situació inicial abans de les obres. 

 

- Seguiment de l'entorn socioeconòmic de les obres per tal que no es generin conflictes amb 

els veïns durant les obres. 

 

 

13.3  CONTROL A L'ACABAMENT DE L'OBRA I INFORME FINAL 

 

Es realitzarà el següent control a l’acabament de l’obra: 

- Verificació i aprovació del desmantellament de totes les actuacions corresponents a 

elements auxiliars de les obres definits com temporals 

- Comprovació de la retirada de tots els elements de delimitació de les obres 

- Execució de les tasques de restauració i reposició de serveis 

- Justificació de qualsevol modificació sobre el previst en aquest document ambiental 

- Mesures adoptades i definició de les corresponents accions de seguiment i vigilància 

ambiental 

 

Amb anterioritat a l'emissió de l'acta de recepció de les obres es redactarà una memòria final 

amb documentació fotogràfica, amb totes les mesures correctores adoptades. 

 

13.4  CONTROL EN FASE D'EXPLOTACIÓ 

 

Els objectius d’aquesta fase, que normalment coincideix amb els primers anys d'explotació, són els 

següents: 

- Comprovar l'efectivitat de les mesures protectores i correctores aplicades durant la fase 

de construcció, especialment la restauració de la coberta vegetal. 

- Verificar l’execució de les tasques de conservació i manteniment de les mesures 

correctores implantades, sobretot pel que respecta a la coberta vegetal implantada. 
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- Detectar afeccions no previstes al Document Ambiental i articular les mesures necessàries 

per evitar-les o corregir-les. 

 

Es proposa el següent Pla de control en fase d’explotació: 

 

Vector Seguiment i control ambiental 

MEDI FÍSIC 

Sòls Seguiment de l’efectivitat de les mesures de defensa contra l’erosió. 

MEDI NATURAL 

Flora i vegetació 
Seguiment de l’efectivitat de les mesures de restauració de la 

coberta vegetal. 

Fauna Seguiment de l’estat de les mesures de permeabilitat faunística. 

 

 

 

Les enginyeres consultores, 

 

 

 

Júlia Tuca Creus  Alba Tuca Creus 

 

Gener 2023     
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             ANNEX 1. ORDRE D’ESTUDI.- 



Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
territori.gencat.cat

ORDRE D'ESTUDI DA-VB-12062.1.F1 

Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 
de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva 

L'objecte del document ambiental és redactar aquells continguts per donar compliment a la 
legislació ambiental vigent respecte al projecte constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà. 
Tram Nord-Est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”. 

1. Dades generals

Tipus d'estudi Document ambiental 

Classe d'obra Nova infraestructura 

Subclasse d'obra Variant 

Carretera  PK Inicial PK Final 

BV-5305 4+600 4+600 

BV-5303 6+900 6+900 

Longitud aproximada 0,835 km 

Municipis afectats Seva 

Comarques Osona 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 0,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures de la Generalitat de Catalunya 

Termini de redacció 3 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

Cal fer informació pública No 

Responsable del seguiment del projecte Meritxell Domènech Orós 

2. Definició de les obres a estudiar

La present ordre d’estudi haurà de redactar el document ambiental del projecte constructiu de 
“Variant de Sant Miquel de Balenyà. Tram Nord-Est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 
de la BV-5303. Seva. Fase 1” per sotmetre’s a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental 
simplificada seguint la llei 9/2018 d’avaluació ambiental. 

El present document avalua el projecte que desenvolupa el tram 2 de l’alternativa nord contingut 
a l’Estudi Informatiu i Estudi d’impacte, de clau EI/IA-VB-12062. L’àmbit del projecte té el seu 
inici a la sortida de la rotonda prevista al PK 4.6 de la carretera BV-5305 i el seu final a 
l’entroncament amb l’actual carretera BV-5303, PK 6.9, direcció Seva. La rotonda a la BV-5305 
no queda inclosa dins de l’àmbit del projecte. L’actuació del projecte es complementa amb el 
projecte del tram 1, que promou la Diputació de Barcelona.  

Els treballs consistiran en: 

 La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació de l’impacte ambiental 
simplificada. 

 La definició, les característiques i la ubicació del projecte. 
 Una exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de les principals 

raons de la solució adoptada, tenint en compte els efectes ambientals.  
 Una avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes, acumulatius i sinèrgics del 

projecte sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, el sòl, l’aire, 
l’aigua, els factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials, inclòs el 
patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors esmentats, durant les fases 
d’execució, explotació i, si s’escau, durant la demolició o l’abandonament del projecte. 

 Les mesures que permetin prevenir, reduir i compensar i, en la mesura que sigui 
possible, corregir, qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’execució del 
projecte. 

 La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les 
mesures protectores i correctores que conté el document ambiental. 

 Estudi acústic de detall de tots els receptors afectats  
 Redacció de l’annex de espais agraris segons la llei 3/2019 d’espais agraris  
 Redacció de l’annex de canvi climàtic segons la llei 16/2017 de canvi climàtic 

3. Condicionants a tenir en compte

Es tindran en compte els següents documents: 



- Projecte constructiu de “Variant de Sant Miquel de Balenyà. Tram Nord-Est. Del PK
4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”

- Declaració d’impacte ambiental de 10 d’octubre de 2017
- Estudi informatiu i d’impacte ambiental “Millora general. Variant de la carretera BV-5030 

entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà – Seva” (Clau: EI/IA-VB-
12062)

Vist i plau, 
Pedro Malavia Cuevas 
Subdirector general de Projectes i Obres 

Signat electrònicament 

David Prat Soto  
Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

Signat electrònicament 



Av. de Josep Tarradellas, 2-6 
08029 Barcelona 
Tel. 93 495 80 00 
territori.gencat.cat

MODIFICACIÓ ORDRE D'ESTUDI DA-VB-
12062.1.F1 

Variant de Sant Miquel de Balenyà de la BV-5303 des del PK 
4+500 al 6+900. Seva  

MODIFICACIÓ NÚMERO 1 

Es modifica el títol i l’àmbit del Document Ambiental per tal d’incloure el tram anterior, 
promogut per la Diputació de Barcelona. D’aquesta forma el Document Ambiental 
estudiarà tota l’actuació en el seu conjunt. 

El nou títol seria:  
Variant de Sant Miquel de Balenyà de la BV-5303 des del PK 4+500 al 6+900. Seva. 

Es modifica també l’àmbit de l’estudi. S’estudiarà les fases 1 i 2 de la variant, projectes 
promoguts per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya, respectivament. 

1. Dades generals

Tipus d'estudi Document ambiental 

Classe d'obra Nova infraestructura 

Subclasse d'obra Variant 

Carretera PK Inicial PK Final 

BV-5305 4+600 4+600 

BV-5303 4+500 6+900 

Longitud aproximada 2,40 km 

Municipis afectats Seva 

Comarques Osona 

Pressupost previst (PEC amb IVA) 0,00  € 

Òrgan redactor Infraestructures.cat 

Termini de redacció 3 mesos 

Lliurament de maqueta 4 setmanes abans del lliurament definitiu 

Cal fer informació pública No 

Responsable del seguiment del 
projecte Mario Alberto Jimeno Mora 

2. Definició de les obres a estudiar

La present ordre d’estudi haurà de redactar el document ambiental dels projectes constructius 
de “Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950, i nova variant fins a la connexió 
amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà. TTMM de Seva, Malla i Tona” i “Variant de Sant 
Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. 
Seva. Fase 1” per sotmetre’s a un procediment d’avaluació d’impacte ambiental simplificada 
seguint la llei 9/2018, d’avaluació ambiental. 

El present document avalua els projectes que desenvolupa l’alternativa nord contingut a l’Estudi 
Informatiu i Estudi d’impacte, de clau EI/IA-VB-12062. L’àmbit de l’estudi inclou els projectes 
promoguts per la Diputació de Barcelona i la Generalitat de Catalunya. 

Els treballs consistiran en: 
 La motivació de l’aplicació del procediment d’avaluació de l’impacte ambiental 

simplificada. 
 La definició, les característiques i la ubicació del projecte. 
 Una exposició de les principals alternatives estudiades i una justificació de les principals 

raons de la solució adoptada, tenint en compte els efectes ambientals.  
 Una avaluació dels efectes previsibles directes o indirectes, acumulatius i sinèrgics del 

projecte sobre la població, la salut humana, la flora, la fauna, la biodiversitat, el sòl, l’aire, 
l’aigua, els factors climàtics, el canvi climàtic, el paisatge, els béns materials, inclòs el 
patrimoni cultural, i la interacció entre tots els factors esmentats, durant les fases 
d’execució, explotació i, si s’escau, durant la demolició o l’abandonament del projecte. 

 Les mesures que permetin prevenir, reduir i compensar i, en la mesura que sigui 
possible, corregir, qualsevol efecte negatiu rellevant en el medi ambient de l’execució del 
projecte. 

 La manera de fer el seguiment que garanteixi el compliment de les indicacions i les 
mesures protectores i correctores que conté el document ambiental. 

 Estudi acústic de detall de tots els receptors afectats  
 Redacció de l’annex de espais agraris segons la llei 3/2019 d’espais agraris 



 Redacció de l’annex de canvi climàtic segons la llei 16/2017 de canvi climàtic 

3. Condicionants a tenir en compte

Es tindran en compte els següents documents: 

 Projecte constructiu de “Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950, i 
nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà. TTMM de 
Seva, Malla i Tona”. 

 Projecte constructiu de “Variant de Sant Miquel de Balenyà. Tram Nord-Est. Del PK 
4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”. 

 Declaració d’impacte ambiental de 10 d’octubre de 2017. 
 Estudi informatiu i d’impacte ambiental “Millora general. Variant de la carretera BV-5030 

entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà – Seva” (Clau: EI/IA-VB-
12062). 

Vist i plau, 
Pedro Malavia Cuevas 
Subdirector general de Projectes i Obres 

Signat electrònicament 

David Prat Soto 
Director general d’Infraestructures de Mobilitat 

Signat electrònicament 
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             ANNEX 2. PLÀNOLS PLANTA PROJECTE CONSTRUCTIU.- 
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25 cm TOT-Ú ARTIFICIAL
 

BALISA MODEL
'XENA SURFACE'

BASE AMB MORTER DE
30X30X10CM

0.20

ESPAI PER
BALISA

FERM FERM

3.003.001.00

6.00

CARRIL CARRIL

CALÇADA

VORALCUNETA
1.00 1.00

VORAL BERMA
0.50

SECCIÓ TIPUS EIX 10

P%P%

TRONC ENTRE ROTONDA 1 I ROTONDA 2 (DESMUNT / TERRAPLÉ)

EIX DE
DEFINICIÓ
EN PLANTA I
ALÇAT

TERRA
VEGETAL

3 cm BBTM 11A
6 cm AC22 BIN B50/70 S
11 cm AC22 BASE B50/70 G
25 cm   TOT-Ú ARTIFICIAL
 

ESPLANADA

 30 cm SÒL ESTABILITZAT S-EST3
30 cm   SÒL SELECCIONAT (2)
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NOTA. EN TRAMS D´AMPLIACIÓ
ES REALITZARÀ UN FRESAT DE 6 cm DES
DE LA LÍNIA BLANCA EXTERIOR
50 cm CAP A L'INTERIOR DE LA CALÇADA
ES DEMOLIRÀ EL FERM DES DE LA LÍNIA
BLANCA EXTERIOR FINS A LÍMIT DE
PAVIMENT, REALITZANT PREVIAMENT UN
TALL AMB SERRA DE DISC
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3.003.00
CARRILCARRIL

1.00
VORAL VORAL

0.50
BERMA

SECCIÓ TIPUS EIX 8

TERRA
VEGETAL

0.30

TERRA
VEGETAL

RAMAL  ROTONDA 2 SENTIT TARADELL (INTERURBÀ)

1.00

TERRAPLÉ

BERMA
0.50

3.003.00
CARRILCARRIL

1.00
VORAL VORAL

TERRA
VEGETAL

1.00

DESMUNT

CUNETACUNETA
BERMA

0.50

BERMA

TERRA
VEGETAL

ESPLANADA

ESPLANADA

 30 cm SÒL ESTABILITZAT S-EST3
30 cm   SÒL SELECCIONAT (2)

 30 cm SÒL ESTABILITZAT S-EST3
30 cm   SÒL SELECCIONAT (2)

1.00 0.501.00

3 cm BBTM 11A
5 cm AC22 BIN B50/70 S
7 cm AC22 BASE B50/70 G
20 cm TOT-Ú ARTIFICIAL
 

3 cm BBTM 11A
5 cm AC22 BIN B50/70 S
7 cm AC22 BASE B50/70 G
20 cm TOT-Ú ARTIFICIAL
 

FERM

FERM
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BARRERA DE
SEGURETAT

MIXTA
FUSTA-METALL VORADA

RECTA
TIPUS A4

0.503.00 0.35

P%

CARRIL VORAL
0.50

ESPAI
BARRERA

VORAL
1.80

ITINERARI DE VIANANTS

Q%

SECCIÓ TIPUS EIX 5

ENTRE ROTONDA 1 I ROTONDA EN FONS DE SAC (ANTIC ACCÉS A SANT MIQUEL DE BALENYÀ)

3.00
CARRIL

P%

6.00
CALÇADA

EIX DE
DEFINICIÓ
EN PLANTA I
ALÇAT

ESPLANADA

FERM

 30 cm SÒL ESTABILITZAT S-EST3
30 cm   SÒL SELECCIONAT (2)

ESPLANADA

15 cm FORMIGÓ EN MASSA
COLOREJAT

20 cm   TOT-Ú ARTIFICIAL
45 cm  Sòl SELECCIONAT (2)

BALISA MODEL
'XENA SURFACE'

BASE AMB MORTER DE
30X30X10CM

0.08

0.42
BERMA

0.20

ESPAI PER
BALISA

3 cm BBTM 11A
5 cm AC22 BIN B50/70 S
7 cm AC22 BASE B50/70 G
35 cm TOT-Ú ARTIFICIAL
 

FERM

4.00

P%P%

SECCIÓ TIPUS

AL PONT EXISTENT SOBRE EL FERROCARRIL (ACCÉS RESTRINGIT DE VEHICLES)
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3.00
CARRIL

0.50
BERMA

TERRA
VEGETAL

SECCIÓ TIPUS EIX 7

RAMAL ROTONDA 2  SENTIT SANT MIQUEL DE BALENYÀ (CARRER)

EIX DE DEFINICIÓ
EN PLANTA I
ALÇAT

3.00
CARRIL

ESPLANADA

 30 cm SÒL ESTABILITZAT S-EST3
30 cm   SÒL SELECCIONAT (2)

0.50
BERMA

TERRA
VEGETAL

3 cm BBTM 11A
5 cm AC22 BIN B50/70 S
7 cm AC22 BASE B50/70 G
20 cm TOT-Ú ARTIFICIAL
 

FERM

5.00
CALÇADA

SECCIÓ TIPUS GENERAL CAMINS SENSE PAVIMENTAR

(EIXOS 4 i 12)

30 cm   TOT-Ú ARTIFICIAL
30 cm   SÒL ADEQUAT (1)

TERRA
VEGETAL

CUNETA
1.00

TERRA
VEGETAL

2
3

P% P%

EIX DE CÀLCUL EN
PLANTA I ALÇAT

2
3
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8.00
CARRIL

1.00
VORAL VORAL

TERRA
VEGETAL

1.00
CUNETA

TERRA
VEGETAL

8.00
CARRIL

1.00
VORAL VORAL

TERRA
VEGETAL

BERMA
0.50

SECCIÓ TIPUS EIX 6

ROTONDA 2 (R=28m)

DESMUNT

TERRAPLÉ

1.50

1.50

VORADA TIPUS JARDÍ

0.
30

0.25

2%
DE 0.08cm DE GRUIX
LLAMBORDES DE FORMIGÓ

0.75

RADI 28m

GORGERA

VORADA

ESPLANADA

TERRA
VEGETAL

VORADA TIPUS JARDÍ

0.
30

0.25

2%
DE 0.08cm DE GRUIX
LLAMBORDES DE FORMIGÓ

0.75

RADI 28m

GORGERA

VORADA

ESPLANADA

 30 cm SÒL ESTABILITZAT S-EST3
30 cm   SÒL SELECCIONAT (2)

 30 cm SÒL ESTABILITZAT S-EST3
30 cm   SÒL SELECCIONAT (2)

5 cm AC16 SURF B50/70 S
6 cm AC22 BIN B50/70 S
9 cm AC22 BASE B50/70 G
25 cm   TOT-Ú ARTIFICIAL
 

5 cm AC16 SURF B50/70 S
6 cm AC22 BIN B50/70 S
9 cm AC22 BASE B50/70 G
25 cm   TOT-Ú ARTIFICIAL
 

EIX DE DEFINICIÓ
EN PLANTA I ALÇAT

EIX DE DEFINICIÓ
EN PLANTA I ALÇAT
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TERRA
VEGETAL
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VEGETAL
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VORAL VORAL
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VEGETAL
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0.50

SECCIÓ TIPUS EIX 2

ROTONDA 1 (R=28m)

DESMUNT

TERRAPLÉ

1.00

1.00

VORADA TIPUS JARDÍ

0.
30

0.25

2%
DE 0.08cm DE GRUIX
LLAMBORDES DE FORMIGÓ

0.75

RADI 28m

GORGERA

VORADA

ESPLANADA

TERRA
VEGETAL

VORADA TIPUS JARDÍ

0.
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2%
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RADI 28m
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SECCIÓ DE FERM 231 (CALÇADA I VORALS)
EIXOS 2 i 6 (ROTONDES)

5 cm AC16 SURF B50/70S
SOBRE ESPLANADA E3

REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
6 cm AC22 BIN B50/70S

9 cm AC22 BASE B50/70G REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER

SECCIÓ DE FERM CAMINS NO PAVIMENTATS
EIXOS 4 i 12

30 cm TOT-Ú ARTIFICIAL
30 cm SÒL ADEQUAT (1)

REG D'EMPRIMACIÓ C50BF5 IMP

30 cm SÒL ESTABILITZAT S-EST 3
30 cm SÒL SELECCIONAT (2)

SOBRE SÒL TOLERABLE

REG DE CURAT C60B4CUR

FORMACIONS D'ESPLANADA E3

75 cm SÒL SELECCIONAT (2)

SOBRE SÒL TOLERABLE

FORMACIONS D'ESPLANADA E2

25 cm TOT-Ú ARTIFICIAL

SECCIÓ DE FERM 221 (CALÇADA I VORALS)
EIX 1

3 cm BBTM 11A
SOBRE ESPLANADA E2

REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
10 cm AC22 BIN B50/70 S

12 cm AC22 BASE B50/70 G REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
REG D'EMPRIMACIÓ C50BF5 IMP

25 cm TOT-Ú ARTIFICIAL

45 cm SÒL SELECCIONAT (2)

SOBRE SÒL TOLERABLE

FORMACIONS D'ESPLANADA E1

SECCIÓ DE FERM 3221 (CALÇADA I VORALS)
EIXOS 3 i 5

SECCIÓ DE FERM 231 (CALÇADA I VORALS)
EIXOS 9 i 10

3 cm BBTM 11A
SOBRE ESPLANADA E3

REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
6 cm AC22 BIN B50/70S

11 cm AC22 BASE B50/70G REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
REG D'EMPRIMACIÓ C50BF5 IMP

25 cm TOT-Ú ARTIFICIAL

SECCIÓ DE FERM 3231 (CALÇADA I VORALS)
EIXOS 7 i 8

SECCIÓ DE FERM 3221 (CALÇADA I VORALS)
EIX 11 (ROTONDA)

5 cm AC16 SURF B50/70 S
SOBRE ESPLANADA E2

REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
10 cm AC22 BIN B50/70 S

REG D'EMPRIMACIÓ C50BF5 IMP35 cm TOT-Ú ARTIFICIAL

SECCIÓ DE FERM i ESPLANADA ITINERARI

15 cm FORMIGÓ COLOREJAT

20 cm TOT-Ú ARTIFICIAL

45 cm SÓL SELECCIONAT (2)
(ESPLANADA E1)

3 cm BBTM 11A
SOBRE ESPLANADA E2

REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
5 cm AC22 BIN B50/70 S

7 cm AC22 BASE B50/70 G REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
REG D'EMPRIMACIÓ C50BF5 IMP

35 cm TOT-Ú ARTIFICIAL

3 cm BBTM 11A
SOBRE ESPLANADA E3

REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
5 cm AC22 BIN B50/70 S

7 cm AC22 BASE B50/70 G REG D'ADHERÈNCIA C60B4 TER
REG D'EMPRIMACIÓ C50BF5 IMP

20 cm TOT-Ú ARTIFICIAL

50 50

3
10

12

DETALL REFORÇ EIX 1

BBTM 11A

AC22 BIN 50/70S EN DUES
TONGADES DE 5 cm

AC22 BASE B50/70G

FRESSAT 5 cm MB EXISTENT

GEOMALLA DE REFORÇ 
AMB FIBRA DE VIDRE

TALL AMB SERRA DE DISC

LÍMIT DE FERM EXISTENT I AMPLIACIÓ 
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Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el PK 4+950, i
nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de
Balenyà. TTMM de Seva, Malla i Tona. Diputació de Barcelona
codi: 6021PC02
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DISPOSICIONS

DEPARTAMENT DE TERRITORI I SOSTENIBILITAT

RESOLUCIÓ TES/2631/2017, de 25 d'octubre, de declaració d'impacte ambiental de l'estudi informatiu
"Millora general. Variant de la carretera BV-5303 en el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de
Balenyà - Seva", promogut i tramitat per la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat del Departament
de Territori i Sostenibilitat (OAA20130023).

1. Antecedents

El 13 de juny de 2013, la Direcció General de carreteres va trametre el document inicial del Projecte “Millora
General. Variant de la carretera BV-5303 entre l'enllaç de la C-17, PK 49+500 i el PK 7+000 de la BV-5303.
Tram Balenyà-Seva”, per tal que d'acord amb l'article 5.1 del Reial decret legislatiu 1/2008, d'11 de gener, pel
qual s'aprova el text refós de la Llei d'avaluació d'impacte ambiental de projectes, s'iniciés el tràmit d'avaluació
d'impacte ambiental, amb la determinació de l'abast i nivell de detall de l'estudi d'impacte ambiental.

El 10 de desembre de 2013, el Servei de Projectes va informar sobre l'abast i nivell de detall que havia
d'incloure l'estudi d'impacte ambiental del Projecte.

El 28 de juny de 2016 es va fer l'aprovació tècnica dels estudis i es van sotmetre al tràmit d'informació pública
l'estudi informatiu i l'estudi d'impacte ambiental de la Millora general. Variant de la carretera BV-5303 en el PK
4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà-Seva. amb l'anunci al Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya (publicació al DOGC en data 8 de juliol de 2016)

El 7 de juliol de 2016 la Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat Terrestre va trametre un exemplar de
l'estudi informatiu i de l'estudi d'impacte ambiental.

El 27 de setembre de 2016, el Servei de Projectes va informar amb relació al contingut de l'estudi d'impacte
ambiental i de l'estudi informatiu fent algunes consideracions tenint en compte l'informe emès en data 10 de
desembre de 2013 sobre el contingut i nivell de detall de l'EIA. Així mateix, en aquest informe també es van
introduir altres aspectes que calia millorar amb l'aplicació de la nova legislació d'AIA aprovada posteriorment a
l'emissió d'aquest informe.

El 14 de març de 2017 va tenir entrada l'expedient relatiu al resultat de la informació pública del estudi
informatiu i la sol·licitud de la declaració d'impacte ambiental.

2. Marc normatiu

El Projecte s'ha de sotmetre al procediment d'avaluació d'impacte ambiental atès que es tracta d'un supòsit
recollit a l'annex I del RDL 1/2008, d'11 de gener, pel qual s'aprova el Text refós de la Llei d'avaluació
d'impacte ambiental de projectes.

Tanmateix, també li és d'aplicació la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental (aprovada durant
la tramitació d'aquest expedient).

3. Descripció del Projecte

El Projecte correspon a la variant de Sant Miquel de Balenyà i s'ubica en els municipis de Seva, el Brull,
Balenyà i la Malla, tots a la comarca d'Osona.

La variant projectada és compatible amb el Pla Territorial de les Comarques Centrals.

L'objecte del Projecte és la construcció de la variant de la carretera BV-5303 al seu pas per Sant Miquel de
Balenyà, per tal d'evitar el pas del trànsit pel nucli urbà i millorar el pas sobre la línia soterrada del ferrocarril,
actualment força estret.

Les característiques generals previstes de la nova via són:
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Tipus de xarxa: comarcal

Tipus de via: carretera convencional 1+1

Velocitat del Projecte: 60 km/h

Secció tipus: 7/9-7/8

Calçades: 3.5 m

Vorals exteriors: 0.5 m

Longitud aproximada: 2.9 km

Alternatives:

Es proposen dues alternatives: la Nord i la Sud. L'alternativa escollida correspon a l'alternativa Nord.

Les dues alternatives s'inicien al mateix punt: la rotonda existent al PK 4+450 de la BV-5303. Després una es
desenvolupa en sentit Nord aprofitant un tram de l'actual BV-5303, i l'altre en sentit Sud la major part es de
nova construcció. Al final de les dues alternatives torna a haver-hi un traçat comú que enllaça les carreteres
BV-5303 i BV-5305.

Ambdues alternatives travessen la línia del ferrocarril i per tant es preveu un pas superior sobre aquesta.

Les principals actuacions previstes per l'alternativa escollida són les que s'esmenten a continuació:

PK 1+483 (tram1) Rotonda Distribució del trànsit en 5 ramals

PK 1+870 (tram1) Pas superior (OF 1.8) Pas superior sobre FFCC 23 m de llum i 12 d'amplada

PK 1+910 (tram2) Rotonda Distribució trànsit en 4 ramals

PK 2+755 (tram2) Enllaç “T” Enllaç amb BV-5303

Obres de drenatge

PK 1+050 (tram1) OD 1.1 N 1.5 m diàmetre 12 m

PK 1+165 (tram1) OD 1.2 N 1.5 m diàmetre 12 m

PK 1+358 (tram1) OD 1.3 N marc 2.5x2.5 m 11.95 m

PK 1+567 (tram1) OD 1.4 N 1.5 m diàmetre 14.4 m

PK 2+048 (tram2) OD 2.1 N 2 m diàmetre 9.6 m

PK 2+770 (tram2) OD 2.2 N 1.5 m diàmetre 9.6 m

4. Resum del procés d'avaluació

4.1. Fase d'actuacions prèvies: consultes i elaboració del document de l'abast de l'estudi d'impacte ambiental.

A la taula adjunta es recullen les administracions públiques, entitats i persones interessades consultades en
aquesta fase. S'hi indiquen amb una “X” les que han emès informe en relació amb el document ambiental:

Relació d'organismes i institucions consultats Respostes rebudes

Direcció General de Protecció Civil
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Direcció General del Patrimoni Cultural X

Direcció General d'Agricultura, Ramaderia, Pesca, Alimentació i Medi Natural

Direcció General de Qualitat Ambiental X

Agència Catalana de l'Aigua

Àrea de Medi Natural (DARPAM) X

Consell Comarcal d'Osona X

Ajuntament de la Malla

Ajuntament del Brull X

Ajuntament de Seva

Ajuntament de Balenyà

DEPANA

Grup de Naturalistes d'Osona

ACCIONATURA

Ecologistas en Acción

A partir de les aportacions rebudes, el document de determinació d'amplitud i grau de detall de l'EIA es va
centrar en els aspectes següents:

- S'expressa l'existència de la finca El Riquer en l'àmbit del Projecte dins la qual hi ha un refugi de fauna
salvatge.

- Plantejament d'alternatives coherents amb allò que preveu el Pla Territorial de les Comarques Centrals en
relació amb el futur Projecte de la ronda est d'Osona. Els condicionants del Planejament Territorial per aquesta
via són:

Que es defineixi cercant la màxima integració amb els nuclis que comunica.

Mínima afectació de sòls protegits, aprofitant el vial existent.

Potenciació de la mobilitat sostenible, que discorri en forma de ronda urbana, possibilitant la mobilitat de
vianants i bicicletes.

- Garantir la connectivitat i la integració paisatgística. Aplicar mesures per evitar l'efecte barrera. Projectar
mesures destinades a impedir l'accés dels animals a la calçada i a habilitar passos de fauna.

- Mesures per evitar o minimitzar l'afectació derivada del desenvolupament de les alternatives per tal de
preservar una mostra suficientment representativa dels hàbitats d'interès comunitaris afectats, així com les
espècies de fauna i flora associades, atesa la consideració d'espais d'interès específic.

- Utilitzar espècies autòctones i les tècniques de restauració que calguin en els talussos resultants i zones
ocupades durant l'obra, per aconseguir l'òptim de naturalització.

- Aspectes relacionats amb la contaminació lluminosa, acústica i de qualitat de l'aire d'acord amb els informes
emesos per la Direcció General de Qualitat Ambiental.

- Mesures amb relació al patrimoni cultural.

- Mesures amb relació a la gestió de residus.
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4.2. Fase d'informació pública i consultes sobre l'estudi d'impacte ambiental

El Servei de Gestió Jurídica del Departament de Territori i Sostenibilitat tramet l'expedient administratiu amb
les al·legacions recollides durant el període d'informació pública. Les al·legacions van ser rebudes el 14 de març
de 2017 a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

4.2.1. Resultat de la informació pública

L'expedient d'informació pública conté al·legacions de:

Organismes estatals, autonòmics i provincials

- ADIF

Diu que les obres proposades es troben en zona de domini públic i de protecció del ferrocarril.

- ACA

Fa consideracions tècniques per l'alternativa Nord, entre d'altres augmentar les dimensions de l'obra de
drenatge (OD) 1.3-N, sobretot en amplada, per a complir amb les recomanacions tècniques de l'ACA pel que fa
a sobreelevació 0.30 m aproximadament. Informa desfavorablement l'alternativa Sud.

- Diputació de Barcelona

La Diputació de Barcelona exposa, entre d'altres qüestions, que el tram de l'alternativa seleccionada comprès
entre l'enllaç amb la C-17 i la intersecció amb la carretera BV-5305 que va a Taradell, substitueix un tram de
carretera de la xarxa local titularitat de la Diputació.

- Direcció General de Polítiques Ambientals

En aquesta fase, l'informe emès per la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural va tractar els
aspectes de l'informe d'abast que no s'havien inclòs en l'EIA i també altres mesures que cal tenir en compte en
el Projecte constructiu, concretament:

- Estudiar la introducció d'un vial de bicicletes i vianants aprofitant el traçat projectat per la variant nord i
el tram comú final de la variant.

- Adequació de les obres de drenatge per tal que siguin viables com a passos de fauna i plantacions per tal
d'atraure els animals a creuar-los. L'OD 1.3-N condicionar-la com a pas específic per a vertebrats.

- Valorar quantitativament i qualitativament la pèrdua de vegetació ocasionada i trasplantar els peus
arboris que siguin possibles.

- Revegetació i plantació amb espècies autòctones tenint en compte la introducció d'espècies amb floració
diversificada que garanteixi el floriment permanent de les zones a recuperar.

- Calcular l'impacte residual del Projecte i proposar les mesures compensatòries que s'escaiguin.

Organismes locals

- Entitat Municipal Descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà

- Al·lega que s'hauria de garantir la continuïtat de les característiques geomètriques de les carreteres
existents BV-5.03 i BV-5305, per minimitzar les afeccions i facilitar l'encaix en el paisatge. Demanen una
secció de 5,5/6,5.

- Minimitzar les afeccions abans del pont i projectar aquest de la manera més perpendicular possible al
ferrocarril.

- Ajustar la posició i les dimensions de la intersecció en rotonda entre les carreteres procedents de Taradell
BV-5305 i BV-5303.

- Demanen que es tingui en consideració la distància entre les edificacions del poble i la variant, i les
mesures de protecció acústica per tal d'evitar soroll.

- Estudiar diferents opcions de traçat pel tram comú de la variant.

- Incorporar un carril per vianants i bicicletes al llarg de la carretera BV-5305 des de Tona a l'estació de
Sant Miquel de Balenyà, passant per l'actual pont sobre el ferrocarril.
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- Ajuntament del Brull

Informa favorablement l'alternativa Nord.

- Ajuntament de la Malla

Informa favorablement l'alternativa Sud.

Sis (6) interessats entre associacions, particulars i empreses.

4.2.2. Resultat de les consultes

En aquesta fase s'han consultat:

- Departament de Cultura. Secció d'informació i estudis del patrimoni cultural.

- Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic.

- Subdirecció General de la Biodiversitat i Medi Natural.

La Direcció General de Qualitat Ambiental i Canvi Climàtic tramet els informes resposta en data 6 de juliol de
2017, el sentit dels quals ha estat incorporat en aquesta Declaració.

Així mateix, el 6 de juliol té entrada l'informe de la Subdirecció General de la Biodiversitat i Medi Natural, emès
pels Serveis Territorials a la Catalunya Central, que esmenta diversos aspectes a tenir en consideració, en
relació amb la vegetació i la fauna de la zona on s'ubica el Projecte.

5. Fase d'anàlisi tècnica de l'expedient: avaluació dels efectes ambientals del Projecte

5.1. Valoració dels impactes ambientals

Impactes sobre les comunitats biològiques, els hàbitats i els espais naturals protegits:

L'emplaçament de la infraestructura no afecta directament cap espai del sistema d'espais d'interès natural
protegit (SENP), integrat pel conjunt dels elements del Pla d'espais d'interès naturals (PEIN) i dels espais de la
xarxa Natura 2000, així com espais inventariats i catalogats per aquest departament com a zones humides i
àrea d'interès faunístics i florístic (AIFF), l'inventari d'espais d'interès geològic de Catalunya, les forests
catalogades d'utilitat pública i els camins ramaders classificats.

Les afectacions a la vegetació o flora d'interès previstes en l'EIA són:

Hàbitat Superfície afectada total alternativa nord (m2)

Conreus herbacis extensius 23.776

Terrenys calcaris margosos amb poca vegetació 754

Rouredes de roure martinenc 632

Boscos mixts de pinedes i rouredes 1014

TOTAL 26.176

No s'afecta cap espècie de flora protegida ni cap espècie catalogada com amenaçada, així com tampoc s'afecta
cap arbre singular que estigui catalogat, tot i que si s'afecta un pi d'uns 15m de diàmetre que popularment es
coneix al municipi com el “pi dels gitanos” i que alguns veïns demanen mantenir-lo.

D'acord amb la informació de l'EIA no hi ha cap tram de la xarxa viària propera a la zona d'estudi considerat
TCAU (tram de concentració d'accidents amb ungulats), situant-se les zones conflictives bastant allunyades
d'aquest àmbit. En la zona més propera a l'àmbit d'estudi s'han localitzat durant el període 2007-2011 quatre
accidents amb ungulats (3 a la BV-5303 i BV 5305) i 1 a la zona propera de la BV -5303 amb la C 17, amb
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algun altre animal. Per tant l'EIA no preveu un risc especial d'accidents per col·lisions amb ungulats i esmenta
que el tram de connexió entre les carreteres BV-5303 i BV-5305 és el que potencialment podria tenir major
risc. Malgrat això, l'IMD prevista per l'alternativa nord, la velocitat projectada i una bona visibilitat en el tram,
podrien disminuir la probabilitat d'accidents. L'EIA recomana la senyalització advertidora normalitzada de
presència d'ungulats. També s'ha inclòs una partida alçada per l'adequació de les obres de drenatge
transversals per evitar desnivells superiors a 5 cm entre la boca de l'OD i el llit de drenatge, i modificar la base
de la secció circular per tal que sigui plana, i una altra partida per a les plantacions als accessos d'aquestes
OD.

L'impacte residual del Projecte, és a dir aquell que no pot ser evitat ni reparat una vegada aplicades les
mesures de prevenció i correcció, ha de ser calculat i compensat. Així doncs, es quantifica segons els criteris
següents:

a) Pèrdua directa de superfície d'hàbitat: càlcul directe de la superfície ocupada pel Projecte. En aquest cas
concret: no es tindrà en compte la part del Projecte que es correspon a l'anomenat TRAM1-EIX1 ja que
s'aprofita el traçat de la carretera actual. En l'anomenat TRAM1-EIX2 es calcularà la superfície ocupada per la
carretera + la rotonda, i es deixarà el resultat com a compensació bàsica 1:1 quant a superfície, ja que es
considera que tot i afectar part de superfície nova, es millora la situació actual i s'aprofitaran estructures
existents.

En l'anomenat TRAM 2 es calcularà la superfície ocupada per la carretera i la rotonda més l'enllaç en “T”. En
aquest cas, per tal de garantir una compensació adequada i proporcional a l'impacte, i assegurar que s'assoleix
l'objectiu de no pèrdua neta de biodiversitat, s'aplicarà el factor multiplicador 1:3.

b) Degradació de la qualitat dels hàbitats afectats. En aquest cas, el Projecte no comporta la pèrdua total sinó
una degradació que redueix la seva qualitat o capacitat d'acollida degut als sorolls, freqüentació, risc
d'atropellament, etc.

Es calcularà només per al TRAM 2.

Impactes sobre el medi físic:

L'impacte per ocupació del sòl de l'alternativa seleccionada es produirà sobretot en superfícies d'ocupació
definitiva de la nova calçada pavimentada:

Longitud total de l'alternativa nord: 1.817,38 m2

Superfície esbrossada: 36.397,66 m2

Superfície de calçada nova: 24.128,87 m2

Superfície esbrossada no pavimentada: 12.268,79 m2

L'estudi informatiu no ha inclòs les ocupacions temporals derivades dels abassegaments de materials,
abassegaments de terres, abocadors de terres, zona de maquinària, etc., havent-se de contemplar en el
corresponent Projecte d'obra.

Quant al balanç de la terra vegetal, l'alternativa és excedentària:

Terra vegetal disponible Terra vegetal necessària Balanç

11.757,61 m3 3.426,60 m3 8.331,01 m3

Balanç de terres de préstec de l'alternativa Nord:

Excavació en desmunt: 26.877,95 m3

Terraplè necessari: 7.774,59 m3

Terraplè amb material de la pròpia obra: 7.774,59 m3

Terraplè de préstec: 0

Material sobrant de terres: 19.103,36 m3

Impactes sobre la geologia:

Els impactes sobre la geologia són els que afecten la geomorfologia a causa dels moviments de terres
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(desmunts i terraplens) que originarà el Projecte de la variant. El terreny de la zona és bastant planer, i per
tant els talussos resultants són moderats. L'alternativa nord té més longitud total de talussos terraplenats que
de desmunt.

Els espais d'interès geològic més propers inventariats estan situats a uns 4 km de la zona d'estudi.

Hidrologia

L'EIA proposa mesures correctores per tal de corregir i evitar l'impacte ocasionat per alteració de drenatges i
erosions.

En tot cas, caldrà incorporar al Projecte les prescripcions tècniques que indiqui l'Agència Catalana de l'Aigua, i
en general seguir els criteris, directrius i recomanacions tècniques que es recullen en la documentació de
referència disponible a la seva web.

Impactes sobre l'atmosfera:

Les principals afectacions es donen durant la fase de construcció i són conseqüència d'operacions derivades
dels moviments de terres, circulació de vehicles i maquinària d'obra, transports de material...

Respecte l'estimació d'emissions de CO2 de cada una de les alternatives, l'EIA conclou que tot i que es preveu
un trànsit similar, les emissions seran superiors per l'alternativa nord.

Contaminació lumínica:

La variant transcorre per zones de protecció alta E2 i zona de protecció moderada E3.

Cal tenir en compte que el Mapa de protecció de la contaminació lumínica està actualment en revisió i en
conseqüència, la zonificació del traçat de la variant podrà variar respecte el Mapa aprovat l'any 2007, i per tant
s'haurien d'adoptar les prescripcions que corresponguin d'acord amb la nova classificació.

Impacte acústic

L'eix 3 del Tram 2 de la variant és el que tindrà un impacte acústic i visual més important donada la curta
distància entre la carretera i les edificacions. A l'EIA aquesta zona està qualificada com zona de sensibilitat
acústica alta, així com la finca Mas Riquer.

S'haurà de dur a terme un estudi acústic de detall per tal de poder especificar el tipus de mesures atenuadores
que seran necessàries.

Impactes sobre el paisatge:

L'alternativa nord aprofita part del recorregut de la carretera existent actualment BV-5303.

Quant al traçat de nova construcció, l'impacte sobre el paisatge es veuria reduït en el cas d'integrar la
carretera al màxim. Atenent a les característiques del territori, del tipus de via, de la velocitat del Projecte i per
coherència amb les característiques de la resta de les vies amb què enllaça, caldria estudiar l'ajustament del
seu traçat reduint la secció el màxim possible.

En l'anomenat Eix3 de la variant, l'impacte visual és important atès que la carretera passa molt propera a les
finques.

D'altra banda, s'incrementarà l'efecte barrera, sobretot en el tram comú de la variant on tot el traçat serà de
nova construcció. Aquest efecte es minimitzarà per les mesures correctores proposades per tal d'afavorir la
connectivitat.

Impactes sobre el patrimoni cultural:

L'alternativa nord no preveu l'afectació d'elements amb interès patrimonial. Tampoc es preveu l'afectació de
murs de pedra seca.

Tanmateix, arrel de la prospecció arqueològica realitzada a la zona objecte del Projecte pels arqueòlegs
(apèndix 1 de l'EIA), és palès el següent:

La zona prospectada ha resultat nombrosa en jaciments arqueològics. A l'inici del Projecte hi ha jaciments
inventariats com el Mas Tarabau i el Sepulcre de Balanyà.

Cal tenir present que hi passava antigament una via romana que anava pel congost i on hi ha trams
documentats en diferents nuclis de les rodalies.
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Els punts 3B i 3C, representats en el mapa corresponent al tram comú final de l'alternativa escollida, contenen
concentracions de pedres de mida regular i ubicades en posició plana, indicant un possible pas empedrat.

També s'han localitzat ceràmiques en superfície amb característiques que podrien correspondre amb la terrissa
popular catalana (la Bisbal), i també una peça que podria correspondre a la cronologia de la campaniana, tipus
de ceràmica que imita la ceràmica àtica de vernís negre del segle III a. C.

5.2 Mesures preventives, correctores i compensatòries previstes a l'estudi d'impacte ambiental:

L'EIA aplica mesures preventives i correctores quant als moviments de terres, la qualitat atmosfèrica, acústica i
lumínica, hidrològica, sobre la geologia, els sòls, la vegetació, el risc d'incendis, la fauna, el paisatge, i el
patrimoni cultural, entre les quals destaquen les següents:

- Les ocupacions temporals sorolloses o que generin molta pols se situaran a una distància mínima de 50 m
de les cases habitades.

- Restaurar totes les superfícies d'ocupació temporal utilitzades immediatament després de la realització de
les obres mitjançant un esponjament mecànic del terreny i estesa de terra vegetal.

- Restaurar els trams de carreteres existents que quedin fora d'ús.

- Reg periòdic amb camió cisterna de les superfícies de rodada per a la minimització de la pols generada pel
trànsit de materials i maquinària.

- Reduir tant com sigui possible els abassegaments temporals de terres.

- Aplicar paviment sonoreductor amb una bona adherència que redueixi el soroll alhora que millori la
capacitat drenant i per tant la seguretat en la conducció.

- Vegetació de talussos per tal d'amortir el soroll, comportant una millor tolerància visual de l'entorn.

- Trasplantar els peus arboris afectats quan sigui convenient.

- En cas de detectar la presència d'espècies invasores durant la fase d'explotació, es proposa l'elaboració
d'un programa per a la seva eliminació i control.

- Es recomana la senyalització advertidora de presència d'ungulats amb indicació de la longitud del tram en
panell complementari inferior.

- Es procurarà fer els moviments de terres i esbrossades fora de l'època de cria de la majoria de la fauna,
preferentment entre el 15 d'agost i el 15 de març.

- Modificar la base de la secció circular de les obres de drenatges transversals mitjançant l'estesa de formigó,
per tal que aquesta sigui plana i afavorir així l'ús com a pas per a la fauna.

- Plantació d'arbustives davant de les obres de drenatge per tal d'atraure i canalitzar els desplaçaments
d'animals terrestres per aquest punt.

- Es recomana que es faci un seguiment postexecució de l'obra de les condicions de drenatge dels camps que
s'hagin partit per terraplens de l'obra. En cas de detectar-se entollaments significatius després de períodes de
pluges s'adoptaran mesures correctores complementàries.

5.2. Anàlisi ambiental d'alternatives

L'EIA valora les dues alternatives proposades i considera com a ambientalment més viable l'alternativa nord en
tenir un impacte global inferior. Entre d'altres aspectes, argumenta els següents:

- L'alternativa sud és més llarga i l'alternativa nord aprofita un major tram de carretera existent en el seu
traçat.

- El pont sobre el ferrocarril comporta major impacte en l'alternativa sud.

- El traçat de l'alternativa sud originaria una demanda de material de préstec considerable.

- L'impacte sobre la hidrologia també és considerable en l'alternativa sud.

- L'alternativa sud intercepta un camí rural de certa envergadura, fet que no es dona en l'alternativa nord.

6. Resolució
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En conseqüència, vist l'estudi d'impacte ambiental i atesa la capacitat del medi per acollir el Projecte, formulo
la declaració d'impacte ambiental amb caràcter favorable per a l'alternativa nord de la variant BV-5303.Tram:
Sant Miquel de Balenyà-Seva, si s'implementen les condicions determinades a l'estudi d'impacte ambiental i les
condicions addicionals que fixa la present resolució:

6.1. Condicions sobre l'alternativa escollida

a) D'acord amb les al·legacions presentades per l'Entitat Municipal descentralitzada de Sant Miquel de
Balenyà s'estudiarà en el Projecte constructiu la reducció de la secció projectada de la variant al 5,5/6,5
principalment en l'últim tram nou de la variant (PK 2+000 al PK 2+900), per tal de preservar la continuïtat i la
coherència del paisatge.

També s'ajustarà la posició i les dimensions de la intersecció en rotonda entre les carreteres procedents de
Taradell BV-5305 i BV-5303.

b) En el tram comú (tram 2), des de la rotonda Nord Est i el PK 2+260 de la variant, s'hauran d'aplicar
mesures correctores destinades a minimitzar l'impacte visual i acústic sobre les edificacions properes, i es
detallaran les seves dimensions i tipologia.

c) El Projecte constructiu estudiarà la inclusió d'un camí per a bicicletes i vianants en el tram corresponent a
l'alternativa escollida, que serveixi per comunicar les poblacions de Tona i Sant Miquel de Balenyà, i en un
futur amb Seva i Taradell.

d) El traçat nou de la variant, comú a les dues alternatives plantejades (PK 2+000 al PK 2+900), s'ajustarà al
màxim possible als camps situats cap al Sud, per tal d'evitar en el possible l'afectació del bosc de rouredes i
alzinars situats a la part més septentrional.

e) El Projecte constructiu haurà de desenvolupar la funcionalitat dels trams de la carretera antiga que encara
quedin en ús. Per exemple, pel que fa a l'antic pont que creua el ferrocarril, donar-li una funcionalitat que
afavoreixi la connexió dels veïns a banda i banda, donant prioritat a vianants i bicicletes.

Condicions en relació al medi natural.

f) Es recomana adequar la OD 1.3-N (calaix de 2.5x2.5m), condicionant-la com a pas inferior específic per a
vertebrats. S'adequarà la base de l'estructura a fi d'evitar la inundació del pas. Si es preveuen períodes
d'inundacions temporals, la base de l'estructura s'adequarà de manera que en tot moment es mantinguin dues
franges laterals seques, una a cada costat de l'estructura de com a mínim 60 cm d'amplada i si és possible d'1
m.

Als accessos es dissenyaran plantacions escaients per atraure la fauna.

Caldrà assegurar el correcte manteniment de totes les estructures adaptades per millorar la connectivitat i
programar neteges periòdiques per retirar els residus o altres elements que obstaculitzin el pas.

g) Abans d'iniciar els treballs de tala, desbrossament i decapatge caldrà procedir a un marcatge acurat de la
superfície d'afectació i prendre alguna mesura per evitar afectar la fauna en el moment d'iniciar les obres.

h) Quant als talussos:

S'hauran de dissenyar els talussos de desmunt i terraplè de la traça amb pendent màxima 3H:2V per tal de
possibilitar la seva restauració i revegetació. En cas que en alguna zona puntual no fos viable, caldrà aplicar o
implantar tècniques específiques d'estabilització, integració i revegetació.

i) Si s'escau, en els talussos amb un elevat risc d'erosió per pluges torrencials, caldrà valorar la instal·lació
de mantes i malles orgàniques biodegradables.

j) Caldrà arrodonir les arestes dels talussos de desmunt en la transició amb el terreny natural, per tal que
sembli la seva continuació.

k) La revegetació dels talussos i terrenys afectats per l'obra amb hidrosembres i plantacions d'arbres i
arbusts s'haurà de portar a terme amb vegetació autòctona pròpia de la zona però tenint en compte d'introduir
espècies amb flor, i que siguin prou diversificades perquè es garanteixi el seu floriment durant tot l'any.

Aquesta mesura està orientada a la recuperació dels terrenys afectats i alhora afavorir les condicions per tal
d'atraure als insectes pol·linitzadors, per tant es prioritzaran les espècies més riques en nèctar i pol·len.

D'entre els talussos resultants i els terrenys que per raó del disseny de la nova variant quedin en desús,
s'estudiarà la possibilitat d'aprofitar-los per fomentar un hàbitat favorable pels pol·linitzadors. Es poden
aprofitar troncs que hagin estat objecte dels treballs d'esbrossada o altres materials naturals per crear la
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possible zona de nidificació.

l) Les zones derivades dels abassegaments de materials, abassegaments de terres, abocadors de terres, zona
de maquinària, etc., s'hauran de contemplar en el corresponent Projecte constructiu, incloent les mesures
correctores i de restauració necessàries. Com a criteri general se situarà el parc de maquinària, els
abassegaments de materials i instal·lacions provisionals d'obra, en zones de mínim risc de contaminació
(planeres, poc permeables).

m) S'utilitzarà prioritàriament la pròpia traça o camins existents sempre que sigui possible, evitant-ne
l'obertura de nous.

A l'acabament de les obres, caldrà que s'hagi garantit la funcionalitat original dels camins i accessos
interceptats per l'obra, així com haver restituït la morfologia original i haver restaurat els accessos provisionals
que s'hagin construït durant la fase d'execució de les obres, estenent terra vegetal i procedint a la sembra i la
plantació si fos necessari.

Integració paisatgística

n) Com a norma general, s'adequaran les formes i els colors de les obres de fàbrica (cunetes, baixants i
canalitzacions, entre altres) per tal d'afavorir la seva integració paisatgística, emprant materials, acabats,
colors i textures de les parts visibles que s'integrin d'una manera adequada a l'entorn, utilitzant revestiments
de paredat, escullera amb materials propis del lloc, formigó imprès o tinta, o qualsevol altra tècnica adequada a
la finalitat.

o) On sigui possible, anteposar la revegetació en forma de bosquets o en distribució irregular en lloc
d'alineacions d'arbres, per camuflar elements paisatgísticament impactants.

p) Els marges de pedra seca afectats per les obres s'hauran de restituir per estructures de la mateixa
tipologia. S'hauran de reconstruir els caps de marge afectats per evitar el deteriorament de la resta del marge.

Sobre l'impacte residual:

q) Atenent l'apartat d de l'article 41 de la Llei 21/2013, d'avaluació ambiental, i seguint els criteris per a la
compensació dels impactes residuals significatius i la integració de la no pèrdua neta en biodiversitat en
l'avaluació ambiental, establerts i publicats per la Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, s'incorporen les
condicions següents per garantir la compensació dels impactes negatius en biodiversitat associats al Projecte
explicats en l'apartat 5. D'aquesta Declaració:

- S'estableix la superfície corresponent a 5.57 ha a compensar per pèrdua de biodiversitat un cop executat
el Projecte:

TRAM1 - Eix1 + Rotonda 1: 0.7 ha

TRAM 2 + Rotonda2 + Connexió “T”: 1 ha

En aquest tram s'estima que es redueix la qualitat i capacitat d'acollida degut als sorolls, augment d'emissions,
freqüentació, risc d'atropellament de la fauna, i destrucció directa de vegetació. A falta d'un càlcul més acurat
s'ha estimat en 0.5 ha, que sumades a les anteriors fan un total de 1.5 ha. Aplicant les recomanacions
internacionals respecte al criteri de proporcionalitat de les mesures compensatòries, s'estableix un factor de
compensació mínim d'1:3, per tant s'hauran de compensar un total de 4.5 ha per a aquest tram.

- Aquesta superfície de compensació pot ser susceptible de revisió atenent uns càlculs més acurats. L'òrgan
ambiental podrà revisar el factor de compensació establert, considerant la resiliència, la singularitat, el grau
d'amenaça, l'estat de conservació, o altres característiques de l'hàbitat o espècie objecte de millora.

- S'elaborarà una proposta de mesures compensatòries que tindrà per objecte definir les actuacions de
millora que compensin el més acurat possible els impactes i que haurà de ser aprovat per l'òrgan ambiental.

- Aquesta proposta inclourà una descripció de la (o les) mesures compensatòries proposades que, com a
mínim, haurà de contemplar l'informació següent:

Fase d'execució de la mesura compensatòria: descripció detallada de les actuacions a executar, guanys
ambientals previstos amb l'execució de la mesura, calendari d'execució, pressupost i responsables.

Fase de manteniment de la mesura compensatòria: descripció de les actuacions de manteniment, programació,
pressupost i responsables.

Les mesures compensatòries hauran de ser dissenyades seguint els principis i criteris establerts per la
Subdirecció General d'Avaluació Ambiental, i especialment els principis d'equivalència, proporcionalitat,
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addicionalitat, proximitat, i perdurabilitat

Hidrologia

r) Es consideren adequades les mesures correctores proposades en l'EIA per tal de corregir i evitar l'impacte
ocasionat per alteració de drenatges i erosions.

En tot cas, caldrà incorporar al Projecte les prescripcions tècniques que indiqui l'Agència Catalana de l'Aigua, i
en general seguir els criteris, directrius i recomanacions tècniques que es recullen en la documentació de
referència disponible a la seva web.

Valoració acústica i lumínica

s) Pel que fa al vector contaminació acústica, d'acord amb la metodologia esmentada es dona conformitat a
l'estudi presentat condicionat a què el Projecte constructiu inclogui un estudi acústic de detall amb les mesures
necessàries per assolir objectius de qualitat acústica.

Aquest estudi haurà d'incloure tots els receptors sensibles (no els industrials) amb afecció per la variant a
executar, i haurà de tenir en compte que en tractar-se d'una infraestructura nova haurà de complir els nivells
següents:

- A3, per a habitatges situats al medi rural que compleixin les condicions d'estar habitades permanentment,
aïllades i no formar part d'un nucli de població, i no estar en contradicció amb la legalitat urbanística.

- A4, per a habitatges situats al medi rural que no compleixin la condició d'estar habitades permanentment.

- A4, per a habitatges situats en sòls d'ús residencial.

- B1, a l'alternativa Nord, per a habitatges situats en sòls d'ús residencial situats en trams existents.

L'estudi ha de ser validat pel Servei de Prevenció i Control de la Contaminació Acústica i Lumínica del
Departament de Territori i Sostenibilitat.

t) En cas que sigui necessari disposar d'enllumenat exterior al llarg de la carretera s'haurà de presentar la
documentació tècnica que especifica l'Annex 1 del Decret 190/2015, de 25 d'agost, amb la descripció de la
instal·lació d'il·luminació exterior per tal que l'administració competent es pugui pronunciar respecte la seva
adequació.

L'enllumenat exterior de la carretera ha de complir les prescripcions tècniques establertes pel Decret 190/2015,
de 25 d'agost.

Ambient atmosfèric.

u) Aplicar les mesures següents:

- Compactar totes les superfícies i els vials i mantenir-los en bon estat.

- Limitar la velocitat màxima de circulació dels vehicles i la maquinària per l'interior del recinte de l'obra
pública a 20 km/h.

- Escombrar i/o aspirar i/o fer ruixats amb aigua amb la periodicitat necessària per minimitzar la formació de
possibles núvols de pols.

- Cobrir completament els materials pulverulents transportats per vehicles i camions amb lones, o bé adaptar
mesures d'eficàcia similar.

- Instal·lar sistemes de neteja de vehicles, especialment de les rodes.

- Revisar periòdicament els motors de combustió i els tubs d'escapament de la maquinària i els vehicles de
transport.

- Localitzar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones ubicades a sotavent respecte del vent
dominant.

- Instal·lar sistemes físics per evitar la dispersió de partícules (pantalles paravents, murs de contenció o
sistemes equivalents) en els apilaments de materials pulverulents.

- Emmagatzemar els materials fins en sitges.

- Adequar l'alçada dels apilaments perquè no superi l'alçada dels sistemes físics instal·lats.
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- Instal·lar sistemes per minimitzar l'emissió de partícules (aspiració localitzada de pols, ruixats o similar) en
les operacions de càrrega, descàrrega i/o manipulació de materials pulverulents amb camions o maquinària en
apilaments, tolves i similars.

- Tancar els elements necessaris per al transport i tractament de material pulverulent com ara tamisos,
garbells, classificadores, cintes transportadores, elevadors de materials i punts de transferència.

Patrimoni cultural

v) Caldrà l'informe del Servei d'Arqueologia i Paleontologia de la Direcció General de Patrimoni Cultural,
d'acord amb les seves competències i atès els resultats obtinguts en les prospeccions arqueològiques, les
prescripcions del qual s'hauran d'incorporar en el pressupost del Projecte constructiu.

En tot cas, caldrà dur a terme un seguiment arqueològic intensiu de l'obra i especialment durant els moviments
de terres.

El seguiment arqueològic s'haurà de dur a terme sota la direcció d'un arqueòleg, amb la corresponent
autorització de la Direcció General del Patrimoni Cultural, segons estableix la Llei 9/1993 de 30 de setembre del
Patrimoni Cultural Català i el Decret 78/2002 del Reglament de protecció del patrimoni arqueològic i
paleontològic.

Residus

w) L'Agència de Residus de Catalunya (ARC) ha definit unes mesures correctores relatives a la gestió dels
residus i els sòls contaminats que es considera necessari adoptar. Per a aquest tipus de projectes aquestes
mesures es refereixen a l'establiment de:

- Zones d'emmagatzematge dels residus i de la seva gestió prevista d'acord amb la legislació, i considerant
que s'hauran d'emmagatzemar sota cobert; els residus líquids s'hauran d'emmagatzemar en zona
pavimentada, amb un sistema de recollida dels possibles vessaments.

- Una correcta gestió d'acord amb la normativa vigent de les runes i altres residus de la construcció,
incloses les terres o pedres d'excavació de la construcció que no hagin de ser reutilitzades com a rebliment per
a la mateixa obra o per a una altre obra/activitat legalment autoritzada per utilitzar aquests materials.

- Zones i protocols d'actuació per al canvi d'olis i combustibles a la maquinària així com per a la neteja de
tancs de formigó, per tal de prevenir vessaments accidentals sobre el sòl i d'un protocol d'actuació en cas que
s'identifiqui algun espai contaminat afectat per l'obra o en cas que aquest espai sigui identificat durant
l'execució de l'obra, cosa que haurà de ser notificat a l'ARC.

6.2. Programa de vigilància ambiental

El promotor del Projecte es responsabilitzarà de l'execució del Programa de vigilància ambiental i dels seus
costos. Disposarà d'una direcció ambiental d'obra que tindrà com a funció bàsica fer complir el que estableixen
l'estudi d'impacte ambiental i la present declaració d'impacte ambiental mitjançant el seguiment acurat de les
obres. Les incidències ambientals s'hauran de reflectir en informes tècnics que s'elaboraran mensualment i
s'adreçaran a la Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi Natural.

6.3 Mesures sobre el seguiment ambiental

Es constituirà una comissió mixta de seguiment i control ambiental entre el promotor i l'òrgan ambiental,
l'Ajuntament de Sant Miquel de Balenyà, la Diputació i la Subdirecció General d'avaluació ambiental del
Departament de Territori i Sostenibilitat. Aquesta comissió vetllarà pel contingut, la periodicitat, l'aplicació i
l'època d'execució de les mesures preventives, correctores i complementàries que indiquen l'estudi d'impacte
ambiental i la present declaració.

El Departament de Territori i Sostenibilitat exercirà, les funcions de comprovació, interpretació, seguiment i
vigilància ambiental d'aquesta declaració d'impacte i de les condicions imposades.

De manera prèvia al començament de les obres, es trametrà a la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Medi natural la documentació següent:

- Còpia del Projecte constructiu.

- Còpia del Programa de vigilància ambiental definitiu, al qual s'hauran incorporat els controls i sistemes de
gestió que estableix la present declaració.

- Còpia de l'estudi acústic de detall amb els continguts que preveu la present declaració.
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- Proposta de les mesures compensatòries.

Qualsevol modificació en el Projecte avaluat requerirà l'informe previ de la Direcció General de Polítiques
Ambientals i Medi Natural als efectes de valorar-ne la incidència en el medi i, si s'escau, l'aplicació del
procediment d'avaluació ambiental que correspongui.

Aquesta declaració d'impacte ambiental s'incorporarà als tràmits administratius i resolutoris que autoritzin
totalment o parcialment aquest Projecte.

D'acord amb el que estableix l'article 41 de la Llei 21/2013, de 9 de desembre, d'avaluació ambiental, aquesta
declaració d'impacte ambiental s'ha de fer pública mitjançant la seva publicació al Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya i a la seu electrònica del Departament de Territori i Sostenibilitat.

Barcelona, 25 d'octubre de 2017

Ferran Miralles i Sabadell

Director general de Polítiques Ambientals i Medi Natural

(17.317.035)
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1 INTRODUCCIÓ 

Es redacta el present estudi d’impacte acústic del document ambiental de millora general. 

Variant de la carretera BV-5303 entre el pk 4+450 i el pk 7+000. Tram: Sant Miquel de 

Balenyà-Seva. 

L’estudi acústic avalua les dues alternatives proposades en l’estudi. 

1. Alternativa Sud 

2. Alternativa Nord 

En els estudis d'impacte ambiental s'analitza el grau d'alteració que l'execució d'un 
projecte introdueix en el medi, avaluant-ne els impactes. El present estudi té com a 

finalitat analitzar i estimar l'estat acústic en règim de funcionament de les alternatives 

proposades en el projecte esmentat. 

Tal com diu el "Llibre Verd de la Comissió Europea sobre política futura de lluita contra el 

soroll", el soroll ambiental originat, entre d'altres causes pel trànsit, constitueix un dels 

principals problemes mediambientals en Europa i és l'origen d'un major número de 

queixes per part de la població. 

En la contaminació sonora produïda pel trànsit els elements bàsics que intervenen en 

l'explicació del fenomen són: els focus emissors, el medi atmosfèric o camí de propagació 

i els receptors. Sobre la seqüència lògica emissor-medi-receptor, ha d'establir-se 

l'avaluació dels impactes i l'adopció de mesures preventives o correctores per a 

minimitzar el soroll que emet el trànsit dels vehicles a motor. 

Els nivells de soroll que l'emissor produeix depenen d'aspectes tan diversos com: la 

potència sonora del motor del vehicle (vehicles lleugers i pesants), l'estat del tub 

d'escapament, la manera de conduir, la velocitat de circulació, el nombre de vehicles que 
circulen en una via determinada, el tipus de via i de ferm, etc. 

En el camí de propagació de les ones sonores hi intervenen, principalment, la distància 

dels vehicles als habitatges receptors, la presència d'elements reflectors o d'obstacles, i 

el tipus de superfície que hi ha entre l'emissor i el receptor. 

Per tant, la qualitat acústica d'una zona estarà determinada pels condicionants físics i 

urbanístics d'aquesta, per la qual cosa la caracterització dels nivells d'immissió obliga a 

analitzar d'una manera acurada totes les possibles relacions entre les fonts emissores i la 

propagació que afectin a un receptor determinat. 
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2 OBJECTIUS 

Els objectius del present estudi són, per una banda, avaluar i comparar l'impacte acústic  

associat a les dues alternatives la variant de la carretera BV-5303 entre el pk 4+450 i el pk 

7+000, tram: Sant Miquel de Balenyà-Seva , definint la zona de soroll o banda d’impacte, 

a l’entorn de la infraestructura, i proposar, si s’escau, les mesures atenuants més adients 

per a evitar l'impacte acústic sobre els receptors. 

Marc Legal 

El 12 de juny de 2002 es va aprovar la Llei 16/2002 de protecció contra la contaminació 
acústica, de la Generalitat de Catalunya, publicada en el DOGC número 3675 de 11/07/02. 

Posteriorment, el 10 de novembre de 2009 es va aprovar el Decret 176/2009, pel qual 

s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 i se n’adapten els annexos, publicat en el DOGC 

número 5506 de 16/11/09. 

L’objectiu d’aquesta llei és regular les mesures necessàries per prevenir i corregir la 

contaminació acústica, que afecta als ciutadans i al medi ambient, provocada pel soroll i 

les vibracions, i a la vegada establir un règim d’intervenció administrativa que sigui 
aplicable a tot el territori de Catalunya. 

A l’annex 11 de l’esmentat Decret es determinen els continguts d’un estudi d’impacte 

acústic per a noves infraestructures de transport. L’estudi haurà de contenir: 

1. Anàlisi acústica de la infraestructura, on s’ha de descriure la infraestructura en la 

finestra acústica que comprengui cada receptor i els paràmetres de trànsit que permetin 

el càlcul del seu nivell d’emissió de soroll i/o vibracions. 

2. Característiques del medi: on s’ha de descriure les condicions meteorològiques de la 

zona i el tipus de sòl.

3. Delimitació de la zona de soroll, l’estudi ha de delimitar sobre cartografia la zona de 

soroll, que ha de comprendre el territori de l’entorn de la infraestructura fins als punts 

del territori o la corba isòfona on la previsió de nivell de soroll generat no superi els valors 

límit d’immissió de la zona de sensibilitat acústica on la infraestructura està situada. 

4. Receptors existents a la zona de soroll, on s’ha de descriure els receptors o receptors 

tipus existents situats en el territori que inclou la zona de soroll. 

5. Avaluació de l’impacte acústic, segons els nivells d’emissió acústica del trànsit de la 

infraestructura estimats. 

6. Definició de mesures atenuadores. 

7. Presentació de resultats. Presentació d’un quadre sinòptic que ha d’incloure la 

identificació de tots els receptors de la zona de soroll, l’estat acústic inicial, el nivell de
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soroll i/o vibracions previst en el règim de funcionament de la infraestructura, les mesures 

que es proposen i els nivells sonors i/o de vibracions que s’esperen en cada receptor, una 

vegada s’hagin implantat les mesures. 

8. Control. Pla de vigilància ambiental per a quan la infraestructura estigui en règim de 

funcionament normal, amb l’objecte de comprovar-se que els nivells d’immissió sonora 

i/o de vibracions generats pel trànsit d’aquesta infraestructura no superen els valors límit 

d’immissió que hi siguin d’aplicació. 

L’article 18 del Reglament de la Llei 16/2002, diu “A les construccions ja existents situades 
a les zones de soroll on se superin els objectius de qualitat acústica que els siguin 

d’aplicació, l’Administració titular de la infraestructura ha d’elaborar un pla específic 

d’acord amb l’article 36”. 

L’article 36 de la mateixa norma estableix: 

1. En les zones acústiques en les quals se sobrepassin els objectius de qualitat acústica, les 

administracions competents o els titulars dels emissors acústics, a requeriment i amb 

l’aprovació d’aquestes, han d’elaborar plans específics de mesures per minimitzar 
l’impacte acústic que estableixin un termini plausible i que tinguin en compte els mitjans 

per finançar-los, fins a assolir l’objectiu de qualitat. 

2. Els plans han de contenir les mesures correctores que cal aplicar als emissors acústics, 

segons el seu grau de participació en l’estat de la situació i les vies de propagació, així com 

els responsables de la seva adopció, el calendari d’execució, la quantificació econòmica de 

cada una d’aquestes i, quan sigui possible, un projecte de finançament. 

3. En el cas que les mesures correctores previstes en els plans específics de mesures per 

minimitzar l’impacte acústic no puguin evitar l’incompliment dels objectius de qualitat 
acústica, s’han d’aplicar mesures correctores específiques perquè, a llarg termini, es millori 

la qualitat acústica i, en particular, perquè no s’incompleixin els objectius de qualitat 

acústica aplicables a l’espai interior d’acord amb el seu ús. 

Totes les construccions posteriors a octubre de 2002, a efectes considerarem 2003, han 

de complir l’article 13 de la Llei 16/2002 i l’article 17 del Reglament de la Llei 16/2002 

(Decret 1276/2009). 

L’article 17 estableix que: 

“En les noves construccions situades a les zones de soroll on hi hagi una contaminació 
acústica superior als valors límit d’immissió, els promotors han d’adoptar, entre d’altres, 

les mesures següents, d’acord, en tot cas, amb la normativa tècnica de l’edificació i amb 

els annexos 9 i D”. 

A l’article 44 del Decret 176/2009 s’estableix: 
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“Les infraestructures noves de transport viari, ferroviari, marítim i aeri no poden 

transmetre a l’ambient exterior de les corresponents zones acústiques nivells d’immissió 

sonora i/o de vibracions superiors als valors que estableixen les taules dels annexos 1, 2 i 

7. 

A més, aquestes infraestructures han d’adoptar les mesures necessàries per evitar que, 

per efectes additius derivats directament o indirectament del seu funcionament, se superin 

els objectius de qualitat acústica per al soroll que estableixen els articles 38 i 39. 

El que es disposa únicament s’ha d’aplicar fora de les zones de soroll. 

Als habitatges situats al medi rural, els són aplicables els valors límit d’immissió que 

estableix l’annex 1, corresponents a una zona de sensibilitat acústica alta, si compleixen 

les condicions següents: estar habitats de manera permanent, estar aïllats i no formar part 

d’un nucli de població, ésser en sòl no urbanitzable i no estar en contradicció amb la 

legalitat urbanística”. 

Els valors límit d’immissió a l’ambient exterior produïda per les infraestructures de 

transport viari, segons l’annex1 de la Llei 16/2002 són els següents: 
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Usos del sòl 
Valors límit d’immissió en dBA 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h)

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA ALTA (A) 

(A2) Predomini del sòl d’ús sanitari, docent i cultural 55 55 45 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA MODERADA (B) 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb 

activitats i/o infraestructures de transport existents 

65 65 55 

(B2) Predomini del sòl d’ús terciari diferent a (C1) 65 65 55 

(B3) Àrees urbanitzades existents afectades per sòl 

d’ús industrial 

65 65 55 

ZONA DE SENSIBILITAT ACÚSTICA BAIXA (C) 

(C1) Usos recreatius i d’espectacles 68 68 58 

(C2) Predomini de sòl d’ús industrial 70 70 60 

Taula 1. Valors límit d’immissió. Font: Annex 1 del Decret 176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 

16/2002 i se n’adapten els annexos. 

* Ld, Le, Ln són índexs d’immissió de soroll pel període de dia, vespre i nit respectivament.

a. període de dia, de 07 a 21 h. 

b. període de vespre, de 21 a 23 h. 

c. període de nit, de 23 a 07 h. 

Valors d’atenció: en les infraestructures existents i per als usos de sòl (A2), (A4), (B2), (C1) 

i (C2), i per a habitatges existents en el medi rural (A3), el valor límit d’immissió 

s’incrementa en 5 dB(A). 

Per altra banda el municipi de Seva disposa de mapa de capacitat acústic aprovat l’any 

2014 i que s’adjunta  a continuació: 
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Figura 1. Mapa de capacitat acústica de Seva. Font: Ajuntament de Seva 
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3 METODOLOGIA 

El mètode de càlcul utilitzat en aquest informe és el CNOSSOS (“Common Noise 

assessment methods”). El seu principal objectiu és proporcionar un enfocament comú per 

a l'avaluació i gestió del soroll en diferents contextos, com el transport, la indústria, la 

construcció i el medi ambient. 

El mètode CNOSSOS s'utilitza àmpliament en tota Europa com una eina estàndard per a 

avaluar l'impacte del soroll ambiental i desenvolupar estratègies de mitigació. La seva 

implementació contribueix a la protecció de la salut pública i la qualitat de vida en reduir 
l'exposició al soroll excessiu en àrees urbanes i rurals. 

A més a més, la predicció dels nivells sonors s’ha realitzat mitjançant el software de 

predicció acústica ambiental CADNA-A v2023. 

CADNA-A (Computer Aided Design Noise Abatement) és un programa per al càlcul i 

presentació dels nivells d’exposició al soroll ambiental, així com per l’assessorament i 

prognosi en relació amb aquest. 

4 CARACTERITZACIÓ DE LA FONT 

El projecte es localitza bàsicament al terme municipal de Seva, afectant lleument els 

municipis veïns del Brull i Malla, tots ells de la comarca d'Osona. 

L'objecte principal del projecte és la construcció d’una variant de la carretera BV-5303 al 

seu pas per Sant Miquel de Balenyà, per tal d'evitar el pas de trànsit pel nucli urbà i 

millorar el pas sobre la línia soterrada de ferrocarril, actualment força estret i complicat 

per al trànsit pesat. El projecte analitza les següents alternatives: 

Alternativa nord: inici al pk 4+450 on es troba la rotonda actual de la BV-5303 de Tona a 

Sant Miquel de Balenyà, seguint un tram pel traçat actual de la mateixa carretera BV-5303 
(identificat com tram 1, eix 1 a l'estudi informatiu), per a continuació connectar en 

direcció nord-est amb la carretera BV-5305 de Sant Miquel de Balenyà a Taradell (tram 1, 

eix 2 del EI) i finalment enllaçar amb la carretera BV-5303 de Sant Miquel de Balenyà a 

Seva, aproximadament al pk 7+000 (tram 2, eix 3 del EI). Aquest tram final de connexió 

entre les carreters BV-5303 i BV-5305 es justifica per tal de garantir accessibilitat a tots 

els nuclis des del futur vial d'Osona. Presenta una longitud total de 1.817,38 m. 

Alternativa sud: inici al mateix punt que l'alternativa nord, és a dir a la rotonda actual de 

la BV-5303 al PK 4+450, per seguir en direcció sud uns 350 m pel carrer existent del Serrat 
de la Creu del Polígon Industrial l'Avellanet fins una nova rotonda projecta. Tècnicament 

es considerarà aquesta rotonda com el punt d'inici de l'alternativa sud donat que no es 

preveu realitzar cap actuació al vial del Serrat de la Creu. El traçat continua des de la 

rotonda en direcció sud pel costat del polígon industrial l'Avellanet i el nucli urbà de Sant 
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Miquel de Balenyà fins enllaçar amb la carretera BV-5303 de Sant Miquel de Balenyà a 

Seva (tram 1, eix 1 del EI), per finalment connectar amb la carretera BV-5305 de Sant 

Miquel de Balenyà a Taradell (tram 2, eix 3 del EI) per tal de possibilitat l'enllaç amb la 

futura Ronda est d'Osona. Presenta una longitud total de 2.810,53 m, sense considerar 

els 350 m inicials. 

El tram final de connexió entre les carreteres BV-5303 i BV-5305 (de 907 m de longitud) 

és comú a ambdues alternatives. Alhora, es pretén que aquesta variant serveixi de 

connexió per a la futura Ronda est d'Osona. 

Figura 2. Alternatives de traçat 

Les dades que s’han tingut en compte en la simulació són:  

 Velocitat. S’ha considerat una velocitat de 60 km/h per a vehicles lleugers y 60km/h per 

a vehicles pesats. 

 Tipus de perfils longitudinals. S'ha tingut en compte l'efecte del pendent per a cada 
sentit de circulació mitjançant l'eina de càlcul del programari (Cadna) tenint en compte el 

MDT elaborat. 

 Paviment. La capa de rodadura simulada correspon a una Mescla Bituminosa 

Discontínua en Calenta (BBTM 11A), dissenyada per al seu ús en capes de rodadura en 

fermes tant de nova construcció com per a la rehabilitació de paviments existents. 

Aquesta mescla es caracteritza per porositat superior al 4% i una macrotextura superficial 
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elevada, que és major a 1,1 mm. Segons el mètode CNOSSOS, aquest tipus de paviment 

es classifica com NL13. 

 Absorció del terreny. L’absorció sonora d’un sòl es representa mitjançant un coeficient 

adimensional G, que oscil·la entre 0 i 1. Essent el valor 1 usat per a sòl absorbent i el valor 

zero per a reflector. S’ha emprat un grau d’absorció 1. 

 Condicions atmosfèriques:  
o Temperatura 10º 

o Humitat relativa 70% 

 Condicions de propagació: 

o Dia 50% favorables, Tarda 75% favorables i Nit 100% favorables 

A continuació es detallen les intensitats mitjanes diàries, que han estat utilitzades per a la 

previsió del nivell sonor total a la isòfona de referència, diferenciant entre període diürn, 

període de vespre i període nocturn. El període diürn comprèn des de les 7 fins les 21 
hores, el període de vespre comprèn des de les 21 fins a les 23 hores, mentre que el 

període nocturn, comprèn des de las 23 fins les 7 hores. 

Les dades de trànsit utilitzades per a simular l’escenari estudiat han estat extretes del 

projecte constructiu  

S’han utilitzats els següents valors d’IMD: 

Alternativa 1 sud 

Any 2016 

Alternativa 2 nord  

(Tram inicial fins 

BV5305) 

Any 2023 

Alternativa 2 nord  

(Tram de BV5305 

fins a BV5305) 

IMD (vehicles/dia) 4.391* 9.025 (BV5303) 

2.740 (BV5305) 

5.497 

% vehicles pesats 2.2% 9.6% (BV5303) 

1.6% (BV5305) 

4.1% 

(*) La IMD és inferior a l’alternativa nord perquè aquesta alternativa no permetria eliminar el pas de vehicles entre Tona/C-

17 i Taradell, que continuaria passant per la BV5303 actual i pel pont sobre el FFCC 

Taula 2. IMD de cada alternativa  

5 RECEPTORS EXISTENTS A LA ZONA DE SOROLL 

A continuació es detallen els receptors que s’han identificat com afectats per la nova 

infraestructura, els quals s’han zonificat atenent als criteris i mapa de capacitat acústica 

aprovat pel municipi de Seva i resta de legislació vigent. 
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Figura 3. Receptors sensibles identificats en l’àmbit d’estudi. Font pròpia 

Codi Ubicació Descripció Coordenades Plantes 

PR9 DS GENORA EL Vivenda 438600 4632429 PB+1 

PR10 CL PIBATLLE Vivenda 438162 4632275 PB+1 

PR11 CR SEVA 62 Vivenda 438002 4632104 PB 

PR12 DS SERRADASES 1 Vivenda 437468 4631861 PB 

PR13 DS FONT DEL BUC  Vivenda 437030 4632309 PB+1 

Taula 3. Ubicació dels receptors identificats afectats per l’alternativa 1 (sud) 
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Codi Ubicació Descripció Coordenades Plantes 

PR1 DS SUSANY NOU  Vivenda 437247 4632866 PB+1 

PR2 DS SUSANY VELL  Vivenda 437299 4632883 PB+1 

PR3 MS FEU EL Polígono 9 Parcela 21 Vivenda 437846 4633040 PB+1 

PR4 CL INDUSTRIA 1 Vivenda 437971 4632806 PB+2 

PR5 CL RAMON Y CAJAL 63 Vivenda 438012 4632781 PB+2 

PR6 CL RAMON Y CAJAL 66 Vivenda 438048 4632751 PB+2 

PR7 CL INDUSTRIA 15 Vivenda 438321 4632370 PB+1 

PR8 DS EL RIQUER Vivenda 438600 4632429 PB+1 

Taula 4.  Ubicació dels receptors identificats afectats per l’alternativa 2 (nord) 

A les zones receptores identificades s’han considerat com a objectiu, a l’hora d’avaluar la 

necessitat d’establir mesures correctores, assolir els següents valors límit d’immissió 

sonora a l’ambient exterior  

Usos del sòl 
Valors límit d’immissió en dBA 

Ld (7h – 21h) Le (21h – 23h) Ln (23h – 7h) 

(A3) Habitatges situats al medi rural 57 57 47 

(A4) Predomini del sòl d’ús residencial 60 60 50 

(B1) Coexistència de sòl d’ús residencial amb activitats i/o 

infraestructures de transport existents 

65 65 55 

Taula 5. Ld, Le i Ln: índex d’immissió de soroll durant els períodes de dia, tarda i nit, 

respectivament. 

En la següent taula s'indica la zonificació acústica assignat a cada receptor segons el Mapa 

de capacitat acústica de Seva 
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Codi Ubicació Usos del sòl 

PR1 DS SUSANY NOU B1

PR2 DS SUSANY VELL B1

PR3 MS FEU EL Polígono 9 Parcela 21 A4

PR4 CL INDUSTRIA 1 A4 

PR5 CL RAMON Y CAJAL 63 A4

PR6 CL RAMON Y CAJAL 66 A4

PR7 CL INDUSTRIA 15 A4 

PR8 DS EL RIQUER A4 

PR9 DS GENORA EL A4 

PR10 CL PIBATLLE B1 

PR11 CR SEVA 62 B1

PR12 DS SERRADASES 1 A3

PR13 DS FONT DEL BUC  A4 

Taula 6. Zonificació acústica dels receptors en estudi 

5.1 Mesures in situ de calibració 

Per caracteritzar l'entorn acústic dels receptors sensibles en l'àmbit de l'alternativa nord, 
s'han realitzat mesures durant el període diürn en horari representatiu. 

Punts de mesura Coordenada (X) Coordenada (Y) 

PM1 437297 4632843 

PM2 437794 4632967 

PM3 437999 4632799 

PM4 438658 4632463 

Taula 7. Ubicació dels punts de mesura in situ 

La mesura per calibrar la immissió en els receptors s'ha realitzat en un punt sense 

obstacles entre la carretera i el punt de mesura. 
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Figura 4. Situació dels punts de mesures in situ per a caracteritzar l’ambient acústic  

Els resultats obtinguts es presenten a continuació: 

Punts de mesura LAeq(dBA) 

PM1 58 

PM2 46 

PM3 44 

PM4 56 

Taula 1. Nivells de mesures in situ per a caracteritzar l’ambient acústic 

Per caracteritzar l'entorn acústic dels receptors sensibles en l'àmbit de l'alternativa sud, 

s'han realitzat mesures durant el període diürn en horari representatiu. 

Punts de mesura Coordenada (X) Coordenada (Y) 

PM5 437069 4632317 

PM6 437471 4631885 

PM7 438037 4632092 

PM8 438333 4632365 

Taula 2. Ubicació dels punts de mesura in situ 

La mesura per calibrar la immissió en els receptors s'ha realitzat en un punt sense 
obstacles entre la carretera i el punt de mesura. 

PM4 
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Figura 5. Situació dels punts de mesures in situ per a caracteritzar l’ambient acústic  

Els resultats obtinguts es presenten a continuació: 

Punts de mesura LAeq(dBA) 

PM5 55 

PM6 47 

PM7 47 

PM8 47 

Taula 3. Nivells de mesures in situ per a caracteritzar l’ambient acústic 

Els mesuraments s'han fet d'acord amb la metodologia establerta a l'annex 1 del Decret 

176/2009, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei 16/2002 i se n’adapten els annexos, 

publicat en el DOGC número 5506 de 16/11/09. 

El nivell de soroll va ser mesurat amb un equip de funcionament manual constituït per un 

sonòmetre integrador BRÜEL & KJAER Modelo 2250-L, número de sèrie 2643238. El 
sistema de mesura acústica emprat compleix amb les prescripcions tècniques de les 

normes IEC 651 tipus 1I, IEC 804 tipus 1 i ANSI S1.43 tipus S1. 

El sonòmetre es va calibrar prèviament i posteriorment als mesuraments amb un 

calibrador de la marca BRÜEL & KJAER 4231, núm. de sèrie: 2671432.  

El sonòmetre i el calibrador compleixen amb l’establert a la disposició transitòria quarta 

de l’ORDRE ICT/155/2020 de 7 de febrer, per la qual es regula el control metrològic de 

l’Estat dels instruments destinats al mesurament de so audible i dels calibradors acústics, 

BOE núm. 47, de 24 de febrer de 2020). En l’apèndix 2 s’adjunten els certificats de 
verificació. 

PM8 
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Les mesures amb sonòmetre manual es van realitzar a una alçada de 1,5 metres sobre el 

terra, a 0,5 metres de l’operador i a més de 1,5 metres de qualsevol paret o obstacle que 

pogués pertorbar la mesura. El micròfon del sonòmetre estava protegit per una pantalla 

antivent per evitar errades de lectura degudes a la incidència del vent. 

Les mesures es varen realitzar el dia 22 de desembre de 2023, en període diürn. L'estudi 

dels nivells d'immissió actuals es va portar a terme a partir de mesures de 20 minuts en 

diferents intervals de temps. Aquestes mesures són extrapolables al tram objecte de 

l’estudi i serveixen per a modelitzar la zona en l’estat actual (veure apèndix 1: mapes 
d’isòfones sense mesures correctores). 

Per l'avaluació de l'ambient acústic, s'han mesurat els següents paràmetres: 

 El nivell de pressió sonora continu equivalent ponderat A (LAeq) 

 El màxim nivell assolit (LAMàx) 

 El mínim nivell assolit (LAMín) 

 Paràmetres estadístics, (LA1, LA5, LA10, LA50, LA90, LA95 i LA99).que permeten una millor 

caracterització de l'escenari acústic. El percentil LA10 caracteritza les puntes de soroll, i el 

percentil LA90, és l'acceptat internacionalment com a descriptiu del soroll de fons. 

En tots els casos s’ha recollit qualsevol observació considerada rellevant o significativa. 

durant el període de control 

6 RESULTATS DE LA SIMULACIÓ 

6.1 Resultats de la simulació estat actual 

A continuació, es presenta una taula resum amb els nivells d’avaluació (LAr) estimats per 

cadascun dels receptors situats dins de la banda d’impacte de cadascuna de les 

alternatives, sense tenir en compte fonts sonores alienes al tràfic assignat. En vermell 

s’indiquen aquells receptors en els quals pot superar-se els objectius de qualitat acústica.  
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Escenari actual Nivell Límit 

Receptor potencial Nivel Lr 

Altura Ld Le Ln Ld Le Ln 

(m) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) 

PR1-2 

1,5 53 50 46 65 65 55 

4 57 54 49 65 65 55 

PR3 

1,5 42 40 36 60 60 50 

4 43 40 36 60 60 50 

PR4 

1,5 39 36 32 60 60 50 

4 44 41 36 60 60 50 

PR5 

1,5 32 29 25 60 60 50 

4 35 32 27 60 60 50 

PR6 

1,5 32 29 26 60 60 50 

4 33 30 26 60 60 50 

6,8 35 32 28 60 60 50 

PR7 

1,5 29 27 23 60 60 50 

4 32 30 27 60 60 50 

PR8 

1,5 38 36 32 65 65 55 

4 40 38 34 65 65 55 

PR9 

1,5 43 39 35 65 65 55 

4 45 42 37 65 65 55 

PR10 

1,5 41 38 34 65 65 55 

4 46 42 37 65 65 55 

PR11 1,5 44 40 36 65 65 55 

PR12 1,5 43 41 37 57 57 47 

PR13 1,5 47 45 41 60 60 50 
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4 49 46 42 60 60 50 

Taula 4. Taula resum simulació Escenari actual. 

6.2 Resultats de la simulació Alternativa 1 (sud) 

A continuació, es presenta una taula resum amb els nivells d’avaluació (LAr) estimats per 

cadascun dels receptors situats dins de la banda d’impacte, sense tenir en compte fonts 

sonores alienes al tràfic assignat a la Alternativa 1 (sud). En vermell s’indiquen aquells 

receptors en els quals pot superar-se els objectius de qualitat acústica. 

Alternativa 1 (sud) Nivell Límit 

Receptor potencial Nivel Lr 

Altura Ld Le Ln Ld Le Ln 

(m) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) 

PR9 

1,5 49 47 43 60 60 50 

4 51 49 45 60 60 50 

PR10 

1,5 47 46 42 65 65 55 

4 52 49 45 65 65 55 

PR11 1,5 44 44 40 65 65 55 

PR12 1,5 43 42 38 57 57 47 

PR13 
1,5 43 42 36 60 60 50 

4 46 44 38 60 60 50 

Taula 5. Taula resum simulació Alternativa 1 (sud). 

Els resultats de la simulació de l’alternativa sud mostren que no es produeix superació 

dels nivells límit d’immissió en els receptors avaluats. 

6.3 Resultats de la simulació Alternativa 2 (nord) 

A continuació, es presenta una taula resum amb els nivells d’avaluació (LAr) estimats per 

cadascun dels receptors situats dins de la banda d’impacte, sense tenir en compte fonts 

sonores alienes al tràfic assignat a la Alternativa 2 (nord). En vermell s’indiquen aquells 

receptors en els quals pot superar-se els objectius de qualitat acústica. 
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Alternativa 2 (nord)) Nivell Límit 

Receptor potencial Nivel Lr 

Altura Ld Le Ln Ld Le Ln 

(m) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (dBA) 

PR1-2 

1,5 54 52 45 65 65 55 

4 57 55 48 65 65 55 

PR3 

1,5 48 47 41 60 60 50 

4 51 49 43 60 60 50 

PR4 

1,5 49 47 41 60 60 50 

4 51 49 43 60 60 50 

PR5 

1,5 45 43 37 60 60 50 

4 47 45 39 60 60 50 

PR6 

1,5 51 49 45 60 60 50 

4 55 52 48 60 60 50 

6,8 55 53 49 60 60 50 

PR7 

1,5 38 36 32 60 60 50 

4 39 37 33 60 60 50 

PR8 
1,5 44 42 39 60 60 50 

4 47 45 41 60 60 50 

Taula 6. Taula resum simulació Alternativa 2 (nord). 

Els resultats de la simulació de l’alternativa nord mostren que no es produeix superació 

dels nivells límit d’immissió en els receptors avaluats. 

7 CONCLUSIONS 

Aquest estudi acústic té com a principal objectiu detectar i quantificar l'impacte acústic 

de les alternatives proposades en el projecte de millora general. Variant de la carretera 

entre el pK 4+450 i el pk 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà-Seva. Dins del projecte 
s'han identificat 13 receptors potencials que, per la seva ubicació respecte al traçats 

proposats, es troben dins de la zona d'impacte acústic.  
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La simulació prediu que no hi haurà superacions en cap dels receptors estudiats en 

qualsevol de les alternatives considerades. 
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Annex 2: Fitxes del mesuraments d’immissió sonora 



Mesures dels nivells d’immissió sonora

Dia de la mesura: 21/12/23
Punt receptor: 1-2
Codi: 07-177-23
Coordenades UTM X: 437297,1 Y: 4632843,4

Taula: Paràmetres acústics

Horari LAeq (dBA) LAmàx (dBA) LAmín (dBA) Observacions

Dia (7h-21h) 58 76 34

(*) Temps de mesura: 20 min. Hora d’inici: 10:44 h
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Evolució dels nivells de soroll ambiental exterior 

Coordenades UTM X: 437794,2 Y: 4632967,2

Taula: Paràmetres acústics

Horari LAeq (dBA) LAmàx (dBA) LAmín (dBA) Observacions

Dia (7h-21h) 46 59 34

(*) Temps de mesura: 20 min. Hora d’inici: 10:44 h
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Coordenades UTM 49 , 3- XX, Y- 69 , 832- X, Y8

Taula9 Paràmetres acústics

Horari LAeq (dBA) LAmàx (dBA) LAmín (dBA) Observacions

Dia (- h021h) , , 57 27

(*) Temps de mesura9 2:  min. Hora d’inici9 1: 9, ,  h
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Coordenades UTM X: 439, Y969 8: 4, 324, 36-

Taula: Paràmetres acústics

Horari LAeq (dBA) LAmàx (dBA) LAmín (dBA) Observacions

Dia (0h721h) Y, 95 20

(*) Temps de mesura: 2-  min. Hora d’inici: 1- :44 h
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Coordenades UTM Y: 4632365,9X: 4638333,0

Taula: Paràmetres acústics

Horari LAeq L(dBA) Amàx L(dBA) Amín (dBA) Observacions

Dia (7h-21h) 316547

(*) Temps de mesura: 20 min. Hora d’inici: 10:44 h
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Dia de la mesura: 21/12/23
Punt receptor: 8
Codi: 07-177-23

Coordenades UTM X:438037,8 Y:4632092,2

Taula: Paràmetres acústics

Horari LAeq (dBA) LAmàx (dBA) LAmín (dBA) Observacions

Dia (7h-21h) 47 62 36

(*) Temps de mesura: 20 min. Hora d’inici: 10:44 h
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Dia de la mesura: 21/12/23
Punt receptor: 10
Codi: 07-177-23



Coordenades UTM X:437471,4 Y:4631885,5

Taula: Paràmetres acústics

Horari LAeq (dBA) LAmàx (dBA) LAmín (dBA) Observacions

Dia (7h-21h) 47 71 40

(*) Temps de mesura: 20 min. Hora d’inici: 10:44 h
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Dia de la mesura: 21/12/23
Punt receptor: 11
Codi: 07-177-23

Coordenades UTM X: 435, Y565 8: 4, 324, 360

Taula: Paràmetres acústics

Horari LAeq (dBA) LAmàx (dBA) LAmín (dBA) Observacions

Dia (7h-21h) YY , 5 47

(*) Temps de mesura: 20 min. Hora d’inici: 10:44 h
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ANNEX 5. ANÀLISI DELS EFECTES SOBRE EL CANVI CLIMÀTIC 

 

 

 

 

1. CÀLCUL EMISSIONS CO2 EN FASE CONSTRUCTIVA 

Partides utilitzades en el càlcul d’emissions CO2 amb el mòdul TCQGMA del 

TCQ 

 

A l’apèndix 1 s’adjunta el corresponent informe dels càlculs de la petjada de carboni que 

comportaran les diferents partides de l’obra.  

 

Segons els resultats obtinguts de les emissions de CO2 equivalent degudes a les obres, 

l’estimació d’aquestes emissions serà la següent: 

 

Unitat d’obra 
Càlcul CO2 equivalent  

(t CO2) (*) 

ALTERNATIVA NORD:  

1. Treballs previs i demolicions 4.658.456,12 

2. Moviment de terres 31.735.767,94 

3. Ferms i paviments 18.324.858,80 

4. Drenatge longitudinal 904.847,09 

5. Drenatge transversal 1.203.640,55 

6. Estructures 1.248.343,47 

7. Instal·lacions de serveis 12.163,07 

8. Serveis afectats 387.936,97 

9. Mesures correctores impacte ambientals 1.680.155,92 

10. Seguretat i salut 5.724,35 

11. Gestió de residus 754,14 

12. Senyalització, abalisament, defenses i enllumenat 988.640,74 

TOTAL ALTERNATIVA NORD 61.151.289,16 

ALTERNATIVA SUD:  
1. Treballs previs i demolicions 2.327.259,04 

2. Moviment de terres 73.390.003,16 

3. Ferms i paviments 22.515.212,82 

4. Drenatge longitudinal 7.768.679,99 

5. Drenatge transversal 4.957.722,23 

6. Estructures 2.769.909,37 

Unitat d’obra Càlcul CO2 equivalent  

(t CO2) (*) 7. Instal·lacions de serveis - 

8. Serveis afectats - 

9. Mesures correctores impacte ambientals 3.455.196,13 

10. Seguretat i salut - 

11. Gestió de residus - 

12. Senyalització, abalisament, defenses i enllumenat 23.338,80 

TOTAL ALTERNATIVA SUD 117.207.321,54 

 

 

2. ANÀLISI DE LES EMISSIONS GEH DURANT LA FASE D’EXPLOTACIÓ DE 

LA INFRAESTRUCTURA 

 

2.1.- INTRODUCCIÓ 

 

Per calcular les emissions de gasos d’efecte hivernacle (GEH) durant la fase d’explotació s’ha 

treballat prenent com a base el model de càlcul CO2TA del CEDEX.  

 

L’aplicació estima els consums i emissions que es realitzaran en dos períodes, des de l’any 0 

d’inici de l’anàlisi definit per l’usuari (any d’entrada en funcionament de la millora) fins el final 

de la seva vida útil considerat de 20 anys.  

 

Donat que es preveu que la carretera pugui entrar en funcionament l’any 2025, es calcularan 

les emissions per al període 2025-2045. 

 

Aquesta eina s’ha dissenyat per al càlcul d’emissions en carreteres interurbanes, amb velocitat 

mínima de 50 km/h i relativament constants sense congestions. 

 

 

2.2.- DEFINICIONS PREVIES I CRITERIS DE CÀLCUL 

 

Per a la utilització de l’esmentat model de càlcul CO2TA s’han d’introduir les característiques 

de la carretera i del trànsit de cada alternativa per trams i alineacions, atenent a les següents 

definicions prèvies: 

 

Tram: Es consideren com a tals els diferents trams de carretera amb unes característiques 

similars de trànsit i velocitat mitjana de circulació. Atenent a les característiques del present 

projecte es consideraran 2 trams en cada alternativa en funció de les característiques de IMD i 

velocitat. 

 

Alineació: Es considera una mateixa alineació aquella part del tram amb característiques 

semblants de pendent. Per a cada tipologia de pendent es proporcionaran les corresponents 
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longituds. Es consideraran les alineacions segons les característiques definides al projecte 

constructiu (perfils longitudinals). 

IMD: Intensitat mínima diària de vehicles diferenciant entre vehicles lleugers i pesants. A 

partir d’aquestes dades l’eina distingeix internament entre nou categories de vehicles i 

realitza una estimació de la intensitat de trànsit de cadascuna basant-se en un supòsit de 

distribució de l’IMD per tipus de vehicles entre els anys 2025-2035 i 2036-2045 que es recullen a 

l’annex 1 del manual de l’eina. Les categoria que considera l’eina CO2TA són les següents: 

Es consideraran les IMD’s definides als corresponents Projectes constructius: 

Alternativa nord 

(Tram inicial fins 

BV5305) 

Any 2023 

Alternativa nord 

(de BV5305 a 

BV5305) 

Any 2023 

Alternativa sud 

Any 2016 

IMD (vehicles/dia) 9.025 (BV5303) 

2.740 (BV5305) 

5.497 4.391 (*) 

% vehicles pesants 9,6% (BV5303) 

1,6% (BV 5305) 

4,14% 2,2% 

(*) La IMD és inferior a l’alternativa nord perquè aquesta alternativa no permetria eliminar el 

pas de vehicles entre Tona/C-17 i Taradell, que continuaria passant per la BV5303 actual i pel 

pont sobre el FFCC  

Pendent: L’eina considera la pendent de la carretera com un factor corrector del consum de 

combustible.  

Es consideraran les pendents longitudinals definides al projecte constructiu. S’han d’expressar 

en percentatge i amb signe. 

Velocitat mitja: Per al càlcul s’utilitza la velocitat mitja dels vehicles lleugers i pesants en 

la carretera objecte d’anàlisi.  S’estableix la velocitat de 80 km/h. 

La següent figura sintetitza el procés que segueix l’eina per estimar el consum de combustible, 

el consum d’energia i les emissions de CO2 de cada any:  

Esquema de treball de l’eina CO2TA. Font: Manual eina CO2TA. 

L’eina calcula en primer lloc el consum anual de combustible de cadascuna de les nou 

categories de vehicles considerats, i a partir d’aquest consum, estima les emissions anuals de 

CO2.  La metodologia de càlcul del consum anual de combustible i l’aplicació dels factors 

correctors segons la pendent de la carretera, així com el càlcul de les emissions de CO2 està 

explicat detalladament al manual de l’eina de càlcul. 

2.3.- RESULTATS 

A continuació es detallen els resultats obtinguts d’emissions anuals mitjanes de CO2 al període 

considerat 2025-2045 al llarg de la carretera objecte d’estudi amb l’eina de càlcul utilitzada: 

Alternativa 

Rati d’emissions anual considerant el període 

2025-2045 (t CO2/any) 

Total 

vehicles 

Vehicles 

lleugers 

Vehicles 

pesants 

Alternativa 

nord 
15.652,3 11.649,0 4.003,3 

Alternativa 

sud 
17.530,7 16.087,2 1.443,5 
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Com es pot observar, les emissions derivades de la fase d’explotació en ambdues alternatives 

són moderades donades les característiques de la via. No obstant, cal tenir en compte que 

l’alternativa sud no permetria eliminar la totalitat del pas de vehicles de la BV5303 actual i per 

tant seria superior al valor obtingut, de manera que el total d’emissions seria molt similar en 

ambdues alternatives. 

 

Finalment afegir que en aquest anàlisi no s’ha tingut en consideració una reducció de les 

emissions degudes a la renovació del parc mòbil que emeti menys CO2 ja que no es disposen 

de dades fiables per fer aquest anàlisi.  

 

 

3. AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT DE LA 

INSTRAESTRUCTURA ALS IMPACTES DEL CANVI CLIMÀTIC 

 

3.1.- INTRODUCCIÓ 

 

El canvi climàtic és un fenomen global, però que afecta de manera diferent a cada territori. En 

el present apartat es realitza una breu descripció dels riscos de la vulnerabilitat front als 

impactes sobre les infraestructures viàries considerant efectes del canvi climàtic sobre les 

variables climàtiques, contemplant de manera especial l’escenari climàtic regionalitzat per a 

l’àmbit de Catalunya, a partir de dades i estudis existents.  

 

Cal indicar que no tots els projectes d’infraestructures del transport presentaran a priori la 

mateixa sensibilitat front els canvis i variacions derivats del canvi climàtic i la seva relació amb 

els aspectes ambientals i socials. Segons la tipologia de la infraestructura, la seva ubicació, el 

seu abast territorial, etc, el projecte presentarà potencialment una sensibilitat determinada 

front els riscos derivats del canvi climàtic. 

 

 

 

 

 

3.2.- METODOLOGIA D’ANÀLISI 

 
La metodologia utilitzada per a l’anàlisi de la vulnerabilitat de la infraestructura als impactes 

del canvi climàtic ha estat la següent:  

- Determinació dels fenòmens meteorològics extrems. S’analitzen les variables 

meteorològiques i fenòmens extrems que poden afectar a aquesta infraestructura viària  

- Identificació dels elements de la infraestructura que poden ser afectats  

- Identificació dels riscos i avaluació de la vulnerabilitat front als impactes sobre la 

infraestructura  

 

3.2.1.- DETERMINACIÓ DELS FACTORS METEOROLÒGICS EXTERNS 

 

Com a fenòmens meteorològics extrems s’han considerat els següents:  

 

- Temperatura: Increment de temperatura mitjana, màximes diàries, episodis d’onades de calor 

i/o dies de gelades.  

 

D’acord amb les dades mostrades pel Tercer informe de Canvi Climàtic a Catalunya, i d’acord 

amb les projeccions regionalitzades per a diferents períodes la temperatura s’espera un 

augment gradual de la temperatura al conjunt de Catalunya, amb una mitjana de 0,8 º (per al 

període 2012 i 2021), i d’1,4 º per al període 2031-2050. 

 

Analitzant-ho estacionalment, els augments més elevats correspondrien a l’estiu i a la tardor, 

essent les següents dades en l’àmbit de la subregió interior on s’ubica el projecte: 

 

  

Hivern 

 

Primavera Estiu Tardor Anual 

Valors resum de les projeccions regionalitzades per al període 2012-2021 respecte de les mitjanes del 

període 1971-2000. Font: OCCC. Tercer informe de Canvi Climàtic a Catalunya. 

Interior ∆T (ºC) 0,6 

(0,1/1,1) 

0,8 

(0,2/1,4) 

0,9  

(0,5/1,5) 

0,8  

(0,4/1,2) 

0,7 

(0,5/1,0) 

∆PPT (%) 2,3 

(-17,7/24,2) 

-5,9 

(-26,4/25,2) 

-1,6 

(-20,2/13,1) 

-4,3  

(-25,9/26,0) 

0,7 

(-14,1/8,0) 

Catalunya ∆T (ºC) 0,7 

(0,0/1,3) 

0,7 

(0,2/1,3) 

0,9  

(0,5/1,4) 

0,8  

(0,4/1,2) 

0,8  

(0,5/1,0) 

∆PPT (%) 2,2 

(-16,4/22,3) 

-4,6 

(-24,4/17,9) 

-3,0 

(-16,3/13,0) 

-5,2 

(-22,6/21,4) 

-2,4 

(-13,4/5,8) 

Valors resum de les projeccions regionalitzades per al període 2031-2050 respecte de les mitjanes del 

període 1971-2000. Font: OCCC. Tercer informe de Canvi Climàtic a Catalunya. 

Interior ∆T (ºC) 1,2 

(0,8/1,9) 

1,2 

(0,4/2,3) 

1,9 

(0,7/2,7) 

1,7 

(0,8/2,2) 

1,4 

(0,9/2,1) 

∆PPT (%) -1,1 

(-30,9/42,0) 

-11,5 

(-32,2/6,4) 

-9,9 

(-28,1/11,5) 

-8,9 

(-27,5/11,0) 

-6,5 

(-23,7/1,4) 

Catalunya ∆T (ºC) 1,3 

(0,8/2,1) 

1,2 

(0,5/2,4) 

1,8 

(0,7/2,6) 

1,7 

(0,7/2,2) 

1,4 

(0,9/2,0) 

∆PPT (%) -3,8 

(-28,2/20,7) 

-10,7 

(-31,4/4,0) 

-10,2 

(-28,1/9,8) 

-9,4 

(-27,5/4,7) 

-6,8 

(-22,0/-0,7) 

Font: Tercer Informe de Canvi Climàtic a Catalunya 

 

Respecte a les onades de calor, l’increment de les temperatures s’acompanyarien d’un 

increment de les durades dels dies amb onades de calor.  

 

- Precipitacions: Precipitacions intenses, durada de pluges fortes, inundacions i/o sequeres; 

Precipitacions en forma de neu i/o pedregades.  
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D’acord amb les fonts d’informació consultades (OCCC. 2016), i considerant les projeccions 

regionalitzades per al decenni actual (2012-2021), la precipitació anual tendirà una petita 

reducció (-2,4% de mediana) que seria més marcada a la tardor, mentre que a l’hivern podria 

haver fins i tot un petit augment. Les projeccions per a mitjans de segle i també referida a la 

mitjana del període 1971-2000, les projeccions regionalitzades indiquen un clar descens. En 

efecte, per al conjunt de Catalunya i per a tot l’any, l’interval de projeccions comprèn només 

valors negatius, i la mediana és de –6,8 %, que al sector de l’interior són de -6,5%. amb clars 

descensos als mesos de tardor, estiu i primavera.  

 

Relacionat amb aquesta anomalia negativa de les precipitacions, és probable que es 

produeixi un increment de les precipitacions torrencials.  

 

Amb vista al futur, els escenaris no són concloents, però tenint en compte el possible augment 

de les precipitacions torrencials i, molt probablement, de l’exposició i la vulnerabilitat, tot 

apunta cap a un increment significatiu del risc d’inundacions, el qual es podria mitigar 

mitjançant un augment de la previsió, la prevenció i la resiliència.  

 

- Sequeres. Els resultats més recents mostren que la sequera augmenta en freqüència i esdevé 

més persistent a moltes àrees de la Mediterrània, incloent-hi parts de Catalunya.  

 

Si bé meteorològicament no s’observen tendències anuals de precipitació, estacionalment la 

precipitació disminueix a la primavera.  

 

També, com s’ha esmentat, s’observa un augment del nombre de dies secs consecutius en 

moltes zones del país. Això s’uneix a l’augment observat de les temperatures tant a escala 

anual com estacional, que és especialment important a la primavera i a l’estiu.  

 

El període sec estival s’està allargant i les reserves d’aigua per a fer-hi cara disminueixen, fet 

que ens fa més vulnerables en els anys extremament secs.  

 

En el futur s’espera que les tendències observades continuïn, és a dir, que hi hagi una 

disminució del nombre total de dies de precipitació, que n’augmenti la variabilitat i que 

disminueixi a la primavera i a l’estiu, cosa que reforçaria els llargs períodes secs de l’estiu.  Per 

tant, el torrent de la Pinya pot veure disminuït el seu cabal durant períodes de temps més llargs. 

 

- Episodis de forts vents o boira: Hi ha un cert desconeixement que indiquin una evolució 

d’aquests episodis a l’àmbit d’estudi. L’àmbit d’estudi és una zona amb dies de boira a 

l’hivern, però sense forts vents generalitzats.  

 

- Onatge i pujada del nivell del mar: Aquest aspecte no es té en consideració en la zona 

objecte d’estudi.  

 

 

3.2.2.- IDENTIFICACIÓ DELS ELEMENTS DE LA INFRAESTRUCTURA QUE PODEN SER 

AFECTATS 

 
Els elements potencialment afectats davant fenòmens meteorològics extrems són:  

- Talussos  

- Drenatges  

- Paviments  

- Obres de fàbrica  

- Plantacions  

 

3.2.3. IDENTIFICACIÓ DELS RISCOS I AVALUACIÓ DE LA VULNERABILITAT FRONT 

ALS IMPACTES SOBRE LA INFRAESTRUCTURA 

 

En aquest apartat es descriuen els riscos derivats del canvi climàtic que poden potencialment 

tenir efectes significatius sobre la infraestructura avaluada. Es tracta de riscos que poden 

aparèixer com a conseqüència dels efectes del canvi climàtic, o riscos que ja existeixen i que 

poden veure’s incrementats.  

 

A la figura següent es presenta un esquema sintètic on es pretén relacionar els diferents 

efectes del canvi climàtic sobre les infraestructures de transport: 

 

 

 

Increment dels riscos d’incendi  

 

L’àmbit d’estudi presenta en general un baix perill d’incendis, donada la proximitat a zona 

urbana, industrial i agrícola. No obstant, en ambdues alternatives, la nova variant transcorre en 

alguns trams propera a zona boscosa. 
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Respecte als trams que transcorren propers a conreus, el principal risc d’incendi es produeix 

durant l’època de collita si aquesta coincideix amb períodes estivals on la humitat és més 

baixa i les temperatures més elevades.  

 

L’increment de la sequera associada a la de períodes de major temperatura i menor 

precipitació, poden implicar un major perill d’incendis que estaran més centrats a les èpoques 

de major sequera. Per aquest motiu, caldrà extremar les precaucions en aquesta època.  

 

Estabilitat dels talussos i seguretat viaria  

 

La formació de xaragalls, erosió i desestabilització dels talussos, depèn directament de factors 

com les precipitacions i especialment, la torrencialitat d’aquestes. Aquestes condicions 

produeixen un escorrentiu i una erosió molt elevades. Aquest efecte es pot veure agreujat per 

l’alçada i pendent dels talussos.  

 

En ocasions, els materials arrossegats poden produir fenòmens de colmatació i obstrucció en la 

xarxa de drenatge de la infraestructura. Secundàriament, un excés d’arrossegament de 

materials fins i en suspensió, pot arribar a afectar a la xarxa hidrològica superficial, 

especialment si es tracta de petits torrents.  

Aquests efectes es poden veure incrementats com a conseqüència dels efectes del canvi 

climàtic, que poden produir un increment en la torrencialitat de les pluges.  

 

El present document ambiental proposa un conjunt de mesures correctores d’impacte 

ambiental entre les que desataca la revegetació dels talussos amb una hidrosembra. Aquest 

tractament es considera especialment important als talussos de majors alçades i té un doble 

objectiu: integrar la infraestructura paisatgísticament, i estabilitzar els talussos i evitar la pèrdua 

de les terres que els recobreixen. 

 

Davant el risc d’increment de pluges torrencials que pugin afectar negativament els talussos 

caldrà un seguiment acurat de la infraestructura així com del manteniment de la mateixa per 

tal de detectar a temps qualsevol detecció de punts on els talussos puguin presentar 

problemes d’estabilitat i actuar en conseqüència.  

 

Increment del risc d’inundació  

 

El traçat de la variant no s’inclou en zones amb risc d’inundació ni zones considerades 

inundables geomorfològicament. 

 

El projecte constructiu ha comprovat totes les seccions del drenatges transversals projectats, 

havent previst altres actuacions de canalització longitudinal de l’aigua. Això, juntament amb el 

fet que la infraestructura transcorre principalment en terraplè, minimitza el risc d’inundació i de 

vulnerabilitat d’aquests trams davant les inundacions. 

 

Efectes sobre les plantacions i mesures correctores  

 

Són molts els condicionants que influeixen comunitats i la seva aparició en zones atípiques 

segons les característiques bioclimàtiques, tals com l’altitud, insolació, tipus de sòl i 

característiques, proximitat d’aigua, etc.  

 

La implantació d’una infraestructura lineal suposa l’artificialització d’una part del territori, on les 

condicions per a la vegetació que es vol implantar son més dures que en condicions normals, 

donat que apareixen molts factors adversos per al desenvolupament correcte d’una 

comunitat, entre els que destaquen:  

- Una major insolació  

- Menor disponibilitat d’aigua  

- Substrat molt limitat  

- Plantació en pendents (talussos)  

- Erosió i xaragalls en talussos  

- etc  

 

No obstant, al tractar-se d’una variant que transcorre en molts trams pel límit de zona urbana o 

industrial, i en altres trams pel límit de camps de conreu amb zona boscosa, es minimitza 

bastant aquest efecte. 

 

Els canvis de les característiques climàtiques pot tenir una repercussió sobre les espècies 

plantades i l’èxit de les mesures correctores realitzades. 

 

Les característiques i condicionants climàtics de l’àmbit d’estudi no són molt desfavorables per 

al desenvolupament de la vegetació i les plantacions previstes a les mesures correctores, 

malgrat les condicions extremes de l’entorn d’una infraestructura. Però els canvis en les 

característiques climàtiques i en la freqüència dels esdeveniments extrems pot introduir uns 

canvis que podrien produir una major mortaldat de la plantació, amb la qual cosa caldrà un 

seguiment més continu de les mesures correctores que poden influir un increment del 

manteniment de les mateixes.  

 

Dir en aquest sentit, que de forma sistemàtica es farà un manteniment de les plantacions 

durant un temps mínim de dos períodes vegetatius, per assegurar l’arrelament de les plantes. 

Un cop arrelades, i considerant que les especies elegides són espècies climàtiques de la zona, 

són capaces de resistir períodes relativament llargs amb condicions adverses (sequera, altes 

temperatures,) com les que es produeixen esporàdicament i que poden incrementar la seva 

freqüència amb el canvi climàtic. 

 

Manca de subministrament  

 

L’anàlisi de la manca de subministrament està més orientada a avaluar com la present 

infraestructura pot fer front a les contingències derivades de la manca d’energia, d’aigua o de 

matèries primeres. 
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Aspecte Comentaris 

Manca d’energia No és un aspecte rellevant. Es prendran les mesures 

correctores indicades al document en cas de tall de 

subministrament elèctric durant les obres. 

Manca d’aigua No és un aspecte rellevant. Es prendran les mesures 

correctores indicades al document en cas de tall de 

subministrament d’aigua durant les obres. 

Manca de subministrament de 

matèries primeres 

No afecta 
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      APÈNDIX 1. PETJADA DE CARBONI DE LES PARTIDES D’OBRA.- 
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             ALTERNATIVA NORD.- 



Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 de la BV-5503. Seva. Fase 1-LOT 1.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Subcapítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 7)

1.510,800 1.044.927,39

2 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30
cm de fondària (P - 6)

11,800 31,06

3 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

1.446,000 68.536,72

4 G21B1004 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA2 o BMSNR2, inclòs part proporcional de
suports (P - 8)

278,000 25.855,02

5 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 4)

2,000 111,72

6 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 10)

59,000 6.638,94

7 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 9)

5,000 670,49

8 G21DVV01 u Retirada de reixa metàl·lica de pou cuneta, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

1,000 72,36

TOTAL Subcapítol 01.01.01.01 1.146.843,71

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU180 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 22)

14.142,300 1.621.905,29

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 14)

7.071,150 1.560.646,32

3 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o
lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 15)

16.807,032 12.895.378,54

4 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
17)

7.743,076 1.499.374,00

TOTAL Subcapítol 01.01.02.01 17.577.304,14

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

EUR

Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 de la BV-5503. Seva. Fase 1-LOT 1.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 2

Subcapítol 01 MATERIALS GRANULARS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

7.719,590 1.622.395,25

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P
- 28)

2.934,560 466.383,38

TOTAL Subcapítol 01.01.03.01 2.088.778,62

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

Subcapítol 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 35)

1.352,285 1.027.255,22

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 33)

2.051,370 1.558.310,96

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 34)

2.322,908 1.764.583,18

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 36) 249,122 1.613.884,56
5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre

ferm nou (P - 38)
19.510,260 1.801.923,40

6 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre
ferm vell (P - 39)

199,000 18.460,41

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 37) 10.099,600 901.538,84
8 G7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de propilè units

mecànicament, reforçat en les dues direccions amb fibra de vidre, amb una capacitat de
retenció de betum de 1,1 kg/m2, resistència a la tracció de 100 kN/m i deformació del
3% en ambdues direccions, per a reforç i reducció de la reflexió de fissures en
paviments i capes de trànsit asfàltiques segons UNE-EN 15381, totalment col·locat (P -
27)

55,000 317,44

TOTAL Subcapítol 01.01.03.02 8.686.274,01

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 03 FERMS I PAVIMENTS

Subcapítol 03 PAVIMENTS

1 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats
en fresc i totes les feines adients (P - 32)

14,940 3.007,87

2 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació
i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 31)

45,000 4.627,85

3 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació
i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 30)

16,100 1.844,75

EUR



Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 de la BV-5503. Seva. Fase 1-LOT 1.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 3

4 G96500A3 m Vorada de vianants bicapa de secció normalitzada A3 o A4 20x8 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 29)

17,600 1.442,46

TOTAL Subcapítol 01.01.03.03 10.922,93

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 04 DRENATGE

Subcapítol 01 DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 44)

800,000 89.252,00

2 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 45)

1.426,000 247.332,23

3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de
gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 48)

23,000 1.261,60

4 GD5GVV01 u Condicionament de la connexió de baixant amb cuneta, amb adaptació de la geometria
de la cuneta per facilitar un correcte retrobament. (P - 49)

3,000 44,23

5 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P - 47)

800,000 116.609,86

6 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 16)

479,840 263.191,45

7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 19)

277,538 7.717,54

8 GD75U020 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 40 cm de diàmetre, classe N segons
UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 50)

203,000 42.843,57

9 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons
UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 51)

115,000 27.759,04

10 GDD1VV02 u Pou cuneta de dimensions interiors 1,0x1,0 m i fins 2,5 m d'alçària per connexió obra de
drenatge transversal, inclòs excavació, replè, transport de material sobrant a abocador,
formigonat, encofrats, entroncament amb tub de desguàs, bastiment i reixa de fosa
dúctil per a 40 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 55)

10,000 5.919,78

TOTAL Subcapítol 01.01.04.01 801.931,30

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 04 DRENATGE

Subcapítol 02 DRENATGE TRANSVERSAL

EUR

Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 de la BV-5503. Seva. Fase 1-LOT 1.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 4

1 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 16)

424,375 232.768,99

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 52)

25,000 55.671,80

3 GDD1VV01 u Pou cuneta de dimensions interiors 4,5 x1,0 m i fins 3,5 m d'alçària per connexió obra
de drenatge transversal, inclòs excavació, replè, transport de material sobrant a
abocador, formigonat, encofrats, entroncament amb tub de desguàs,doble bastiment i
reixa de fosa dúctil per a 40 t de càrrega de ruptura, segons plànols (P - 54)

1,000 1.538,85

4 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 19)

340,313 9.463,14

5 GD7ZTZ09 u Embrocament per a tub de diàmetre 200 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HM-20
de nivellació i reblert, totalment col·locat i acabat (P - 53)

1,000 235,05

6 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 24)

43,000 3.090,34

TOTAL Subcapítol 01.01.04.02 302.768,16

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 05 INSTAL·LACIONS DE SERVEIS

Subcapítol 01 XARXA DE TELECOMUNICACIONS

1 GDG5VV01 m Metre lineal de microrasa de 6 conductes de 20mm sense aspiració simultània en
terres, construït segons procediment descrit al document d’especificacions tècniques i
incloent:

- Estudi del subsòl amb georadar per a la localització i identificació dels serveis
existents.
- Retirada i acopi de qualsevol element superficial del vial, qualsevol element de
mobiliari urbà i de qualsevol element que necessiti de ser retirat per a la execució de la
microrasa.
- Execució de la canalització mitjançant maquinària microrasadora especialitzada,
d'entre 5,5 i 10 cm d'amplada i 35 i 60 cm de fondària. Executada en qualsevol tipus de
terreny, deixant les runes i restes al marge, inclòs anivellament i neteja de fons de rasa.
- Recollida de runes i restes per mitjans mecànics o manuals i acopi en contenidors per
a posterior transport a l’abocador, inclòs cànon d’abocament.
- Col·locació de microductes formant un prisma de 6 conductes de PEAD de 20 mm de
diàmetre exterior i 16 mm de diàmetre interior disposats segons secció indicada a les
especificacions tècniques, inclòs separadors i maneguets d’unió si fos necessari.
- Rebliment de rases amb morter fins a la part superior del prisma i amb terres
d’aportació fins a la superfície, inclòs vibrat si fos necessari.
- Reposició de qualsevol element superficial del vial o qualsevol element de mobiliari
urbà, perfectament quadrat i tallat, totalment acabat.
- Inclou senyalització, estrenyiments de carrils, talls de carrils, passos per a vianants,
accessos a habitatges i guals i tota la senyalització necessària per a la realització de la
microrasa.
- Inclou mandrinatge i subministrament i instal·lació de taps.

770,000 11.634,16

EUR



Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 de la BV-5503. Seva. Fase 1-LOT 1.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 5

(P - 56)
2 GDK2VV01 u Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus A de

dimensions exteriors 52×52×60 cm en terres, amb marc perimetral de formigó. Inclou:

- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de
qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament.
- Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i
runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre
camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport
dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per
una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per
connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície.
- Rebliment de rases i pous amb formigó, inclòs l’entorn del pericó instal·lat, fins a la
cota de rasant del paviment.
- Suplement d’excavació i formigonat en compensació a les transicions de
canalitzacions en calçada i pericons en vorera.
- Acreixement i construcció de marc perimetral de formigó de 20cm d’amplada i 30cm
de gruix, mitjançant un encofrat i posterior reblert de formigó i instal·lació de marc i tapa
perfectament anivellat.
- Pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a l’existent,
inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a habitatges o
qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la
selecció de l'emplaçament.

Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. (P - 57)

2,000 264,65

3 GDK2VV02 u Subministrament i instal·lació de pericó prefabricat o d’obra in situ tipus C de
dimensions exteriors 167x97x105 cm, instal·lat en terres. Inclou:

- Demolició, càrrega sobre camió i transport a l’abocador de paviment existent de
qualsevol tipus i gruix inclòs base de formigó i cànon d’abocament
- Excavació i/o demolició de pous, en qualsevol tipus de terreny deixant les restes i
runes en contenidors, inclòs anivellament de fons de pou.
- Càrrega de terres i deixalles sobrants de l’excavació i/o demolició de pous sobre
camió i transport a l’abocador, contenidor i/o dúmper, inclòs qualsevol tipus de transport
dins l’àmbit d’emplaçament de l’obra i cànon d’abocament.
- Col·locació (sota del pericó) d’una capa de grava (granulometria 30/40) protegida per
una làmina de filtre geotèxtil, col·locació de pericó prefabricat amb finestres per
connexions, perforacions d’entrada dels conductes i acabament de la superfície.
- Rebliment i piconatge de pous amb terres, en tongades de 25 cm com a màxim, amb
compactació del 95% de Proctor modificat (PM).
- Acreixement i construcció de marc perimetral de formigó de 20cm d’amplada i 30cm
de gruix, mitjançant un encofrat i posterior reblert de formigó i instal·lació de marc i tapa
perfectament anivellat i arrebossat de les parets interiors.
- Reposició i pavimentació i base de formigó de resistència característica idèntica a
l’existent, inclòs acabats i lliuraments a elements superficials del vial, accessos a
habitatges o qualsevol element de mobiliari urbà, perfectament quadrat i tallat.
- Detecció de serveis existents mitjançant la utilització de cales o georadar, per a la
selecció de l'emplaçament.

Tot inclòs, totalment acabada i d’acord amb les prescripcions tècniques. (P - 58)

1,000 190,42

4 GDKZVV01 u Subministrament de tapa i marc tipus A quadrat de dimensions interiors 400×400 mm
en vorera. Inclou transport fins a l’obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs, segons les
especificacions tècniques. (P - 61)

2,000 45,99

5 GDKZVV02 u Subministrament de tapa i marc tipus C de quatre fulles, triangular, de dimensions
interiors 1200x760 mm. Inclou transport fins a l'obra, assaigs i certificacions. Tot inclòs,
segons les especificacions tècniques. (P - 62)

1,000 27,85

TOTAL Subcapítol 01.01.05.01 12.163,07

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 06 SERVEIS AFECTATS

EUR

Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 de la BV-5503. Seva. Fase 1-LOT 1.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 6

Subcapítol 01 XARXA ELÈCTRICA-ESTABANELL

1 E169UZ10 u Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar instal·lació en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 1)

8,000 0,00

2 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 16)

145,500 79.806,51

3 G231T157 m2 Apuntalament i estrebada a cel obert, fins a 3 m d'alçària, amb puntals metàl·lics i fusta,
per a una protecció del 70% (P - 23)

5,108 2,73

4 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 26) 10,215 434,58
5 SE51S016 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa

la interior i corrugada l'exterior, de 160 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.

(P - 138)

570,000 0,00

6 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 29,925 7.617,45
7 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la

pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 19)

119,375 3.319,48

8 PPAOMV01 pa Partida alçada d'abonament a companyia Estabanell contra factura de l'obra a executar
(serveis de MT i BT). (P - 135)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.06.01 91.180,75

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 06 SERVEIS AFECTATS

Subcapítol 02 XARXA D'AIGUA-AJUNT.SEVA

1 E169UZ10 u Cala de fins a 0,125 m2 de superfície, per a localitzar instal·lació en paviment de
qualsevol gruix i material i càrrega manual de runa sobre contenidor (P - 1)

6,000 0,00

2 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 16)

196,860 107.977,39

3 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 20)

47,850 2.137,56

4 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 4,256 1.083,37
5 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la

pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 19)

145,362 4.042,10

6 SE51S020 m Subministrament i instal·lació de tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa
la interior i corrugada l'exterior, de 200 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador
de la flama, resistència a l'impacte de 40 J, resistència a compressió de 450 N, per a
canalitzacions subterrànies, inclosa part proporcional d'accessoris.
(P - 139)

42,000 0,00

7 GFB1U609 m Tub de polietilè d'alta densitat, tipus PE-100, de DN 90 mm per a PN 10 bar, amb
unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i peces especials de
polietilè, col·locat al fons de la rasa i provat (P - 63)

291,000 23.938,50

8 GDK2VV03 u Pericó per a canalització de serveis de 120x120x125 cm de secció interior, amb parets
de 15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació,

5,000 1.442,70

EUR



Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 de la BV-5503. Seva. Fase 1-LOT 1.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 7

transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 59)
9 G229U010 m3 Rebliment de material filtrant en drenatges, amb grava de pedrera de 20 a 40 mm,

sense fins, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 21)

1,440 57,30

10 GN31B324 u Vàlvula de bola manual amb rosca, de dues peces amb pas total, de bronze, de
diàmetre nominal 3´´, de 10 bar de PN i preu alt, muntada en pericó de canalització
soterrada (P - 66)

1,000 30,09

11 GJM34BE4 u Ventosa embridada de diàmetre nominal 40 mm, de 16 bar de pressió de prova, de
fosa, preu alt i muntada en pericó de canalització soterrada (P - 65)

1,000 25,31

12 FN11AS94 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 3)

1,000 42,29

13 FM213318 u Hidrant soterrat amb pericó de registre, amb una sortida de 70 mm de diàmetre i de 3´´
de diàmetre de connexió a la canonada, muntat a l'exterior (P - 2)

1,000 405,71

14 GDKZU080 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase B-125, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat (P - 60)

5,000 1.311,52

15 GFB1VV01 u Connexió nou tram de canonades a la xarxa existent amb amb accessori polietilè
fabricat segons les normes UNE-EN 12201 i 1555. (P - 64)

2,000 172,36

16 GBB1VV02 u Placa vertical de senyalització d'hidrant soterrat, inclós suport. (P - 42) 1,000 24,26

TOTAL Subcapítol 01.01.06.02 142.690,46

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 06 SERVEIS AFECTATS

Subcapítol 03 ALTRES

1 G21GVV01 m Retirada de tanca pastor elèctric, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, càrrega i transport a l'abocador o magatzem dels materials resultants (P
- 12)

256,000 13.893,23

2 G21GVV02 m Reposició de tanca pastor elèctric per mantenir el tancament, incloent els accessoris i
montatge, desconnexió de la tanca existent a completar i posterior connexió del conjunt.
(P - 13)

90,000 4.884,34

3 PPAREV01 pa Partida alçada a justificar per a la reposició de xarxa de reg existent particular de 6 tubs
D60mm, inclou retirada dels tubs afectats, l'obra civil i totes les instal·lacions i treballs
necessaris per restituir a  la situació prèvia a l'afectació. (P - 136)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.06.03 18.777,56

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 07 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL

Subcapítol 01 REVEGETACIONS I PLANTACIONS

1 GR6PVV01 u Trasplantament d'arbre a lloc indicat per la DO, inclou repicat amb retroexcavadora i
mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals, excavació de clot de
plantació amb retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació,
reblert de clot, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No inclou les feines
de preparació. (P - 76)

2,000 269,75

2 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 67)

2.439,170 530.055,31
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3 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs
barreja i subministrament de l'adob (P - 68)

2.439,170 350.214,68

4 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 77)

8.130,107 243.843,60

5 GRI3U101 m2 Manta orgànica amb un pes mínim de 250 g/m2, composada per fibres de 40% coco i
60% palla, per a protecció de talussos, fixada al terreny amb grapes d'acer, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, materials auxiliars i preparació de la superfície del
terreny, totalment col·locada (P - 78)

313,000 1.248,05

6 GR61VV01 u Subministrament i plantació de Quercus humilis, de perímetre de tronc 12/14, en C
mínim 40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 69)

81,000 139,34

7 GR61VV02 u Subministrament i plantació de Quercus humilis, de perímetre de tronc 8/10, en C
mínim 25 L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 70)

64,000 110,10

8 GR61VV03 u Subministrament i plantació de Quercus ilex, de perímetre de tronc 12/14, en C mínim
40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 71)

45,000 77,41

9 GR61VV04 u Subministrament i plantació de Quercus ilex, de perímetre de tronc 8/10, en C mínim 25
L, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 72)

33,000 56,77

10 GR62U103 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 7 mm), en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra. (P - 75)

33,000 37,26

11 GR61VV05 u Subministrament i plantació de Rhamnus alaternus de 20-40 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 1,3 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra (P - 73)

48,000 54,82

12 GR61VV06 u Subministrament i plantació de Quercus coccifera de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra (P - 74)

40,000 45,68

TOTAL Subcapítol 01.01.07.01 1.126.152,76

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 07 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL

Subcapítol 02 INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

1 GD57VV01 m3 Tractament per colorejar el formigó consistent en l'aplicació d'un colorant, color 9416,
tipus Chromafer o similar, amb dosificació >= 8% de 275 kg/m3 del ciment del formigó.
(P - 46)

336,256 0,00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.01.07.02 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 07 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL

Subcapítol 03 PATRIMONI CULTURAL

1 XPASAV01 pa Partida alçada a justificar per al seguiment arqueològic intensiu de l'obra, especialment
durant els moviments de terres, treballs previs per a prospeció de via romana i
elaboració dels informes pertinents. (P - 0)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.07.03 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 01 VARIANT

Capítol 07 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL

Subcapítol 04 SENYALITZACIÓ FAUNA

1 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada (P - 40)

2,000 179,63

2 GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada (P - 41)

0,540 36,81

3 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació (P - 43)

2,000 252,24

TOTAL Subcapítol 01.01.07.04 468,67

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 79)

20,000 0,00

2 H141VV01 u Barret de palla per protecció altes temperatures (P - 80) 10,000 0,00
3 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor

transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 81)

10,000 0,00

4 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458 (P - 82)

10,000 0,00

5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de
pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 83)

30,000 0,00

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç (P - 84)

10,000 0,00

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 85)

10,000 0,00

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla

20,000 0,00

EUR

Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 de la BV-5503. Seva. Fase 1-LOT 1.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 10

metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 87)

9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de
manxa, de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 86)

10,000 0,00

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes
secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció,
elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat
a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364, UNE-EN 365 i UNE-EN 354 (P - 88)

2,000 0,00

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471 (P - 92)

30,000 0,00

12 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471 (P - 95) 6,000 0,00
13 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 91) 30,000 0,00
14 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P - 89)
30,000 0,00

15 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 90)

30,000 0,00

16 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 94)

30,000 0,00

17 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat
de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340 (P - 93)

20,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3´´, sòcol de
post de fusta, ancorada al terreny amb daus de formigó i amb el desmuntatge inclòs (P -
96)

125,000 537,53

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de
fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs (P - 99)

15,000 758,33

3 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 97)

4,000 70,84

4 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs (P - 98)

4,000 106,26

5 H153VV01 u Escala industrial d'alumini amb recolçament extensible, esglaons amb relleu antilliscant
i barra estabilitzadora. (P - 100)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.01.02 1.472,96

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 03 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 102) 4,000 0,00

EUR
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2 HBBZVV01 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb una cara i tres
focus, òptica normal i lent de color normal de vehicles 13/12, instal·lat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 103)

2,000 0,00

3 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs
(P - 107)

100,000 385,80

4 HBC11D01 u Pòrtic de limitació d'alçària a 4 m, amb dos perfils metàl·lics i cable horitzontal amb
banderoles, inclòs muntatge i desmuntatge (P - 104)

1,000 1.048,03

5 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 101)

20,000 1.017,41

6 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 105) 65,000 440,36
7 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb

el desmuntatge inclòs (P - 106)
20,000 178,86

TOTAL Subcapítol 01.02.01.03 3.070,46

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 110)

10,000 0,00

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 112)

10,000 0,00

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i
taulell (P - 114)

10,000 0,00

4 HQU1H110 mes Lloguer de mòdul prefabricat de cabina amb inodor químic d'1,05x1,05 m i 2,35 m
d'alçària, amb tancaments de polietilè i sostre traslúcid, equipat amb 1 inodor amb
dipòsit químic de 250l. i un lavabo amb dipòsit d'aigua de 45l., amb manteniment inclòs
(P - 116)

10,000 0,00

5 HQU1VV01 mes Lloguer de cabina de treball per a senyalistes,inclou transport, entrega, muntatge i
desmuntatge. (P - 117)

6,000 0,00

6 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres (P - 111)

1,000 29,11

7 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 113)

1,000 29,11

8 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral

1,000 29,11

EUR
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de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 115)

9 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs (P - 118)

10,000 178,35

10 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 119)

4,000 0,53

11 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 120)

2,000 0,44

12 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 121)

1,000 0,11

13 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 122) 2,000 146,33
14 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 124) 2,000 146,33
15 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge

inclòs (P - 123)
2,000 84,60

16 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 125)

1,000 0,00

17 HQU2VV01 u Recipient per a recollida selectiva, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 127)

3,000 0,00

18 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 126) 8,000 0,00
19 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a

la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 108)
2,000 195,66

20 HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció
d'incendis al medi natural. (P - 109)

1,000 0,19

TOTAL Subcapítol 01.02.01.04 839,86

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 128)

22,480 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 129)

31,567 29,10

2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 130)

478,179 698,37

TOTAL Subcapítol 01.02.02.02 727,47

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 03 DEPOSICIÓ CONTROLADA

EUR



Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 de la BV-5503. Seva. Fase 1-LOT 1.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 13

1 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 133)

1.408,000 0,00

2 I2RA65A0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 131)

473,798 0,00

3 I2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 132)

4,381 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Subcapítol 01 ACCIÓ CULTURAL

1 XPA900AC pa Partida alçada a justificar de l'1,5% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons
Llei 5/2020 (P - 0)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.03.01 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Subcapítol 02 DESVIAMENT DE TRÀNSIT

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció
de l'Obra (P - 134)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.03.02 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT1

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Subcapítol 03 ALTRES PARTIDES

1 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció (P - 0) 1,000 0,00
2 PPATOV01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització de l'Inventari General Sistemàtic

de les carreteres de la Generalitat de Catalunya (P - 137)
1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.02.03.03 0,00

EUR

Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 dela BV-5503. Seva. Fase 1- LOT 2.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 01 VARIANT

Capítol 01 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Activitat 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada (P - 11)

8,000 718,52

2 GBB1U121 u Placa octogonal d'acer galvanitzat de 90 cm de doble apotema, per a senyals de trànsit,
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada (P - 13)

1,000 60,80

3 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment col·locada (P - 12)

13,000 790,61

4 GBB1U142 u Placa d'acer galvanitzat de 60x90 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126, S-900 i S-910), amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada (P - 14)

1,000 55,96

5 GBB1U150 m2 Placa d'acer galvanitzat fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 15)

0,480 32,63

6 GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a
senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada (P - 16)

0,810 55,21

7 GBB1VV01 m2 Placa d'acer galvanitzat superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de informació
vària, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 18)

0,540 13,10

8 GBB1U920 u Muntatge de plaques complementàries i d'identificació de carreteres per a senyalització
de trànsit, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure la placa ni el suport,
totalment col·locada (P - 17)

3,000 72,78

9 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació (P - 35)

15,000 1.891,77

10 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues
senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació (P - 36)

7,000 1.061,57

11 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 19)

0,330 37,65

12 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 20)

1,834 209,22

13 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada (P - 21)

2,627 299,68

14 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
22)

16,864 1.923,82

15 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
23)

0,270 30,80

EUR



Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 dela BV-5503. Seva. Fase 1- LOT 2.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 2

16 GBB5U753 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant DG
classe RA3, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada (P - 24)

1,264 144,20

17 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 25)

14,092 4.000,96

18 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 26)

3,000 121,61

19 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament (P - 27)

2,000 100,98

20 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament (P - 28)

5,000 319,12

21 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament (P - 29)

1,000 74,97

22 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 30)

12,400 304,77

23 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 31)

9,200 227,89

24 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 32)

12,350 305,92

25 GBBVU207 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MF del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 33)

9,825 245,92

26 GBBVU208 m Pal d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, segons designació MG del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 34)

2,350 58,82

TOTAL Activitat 01.01.01.01 13.159,26

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 01 VARIANT

Capítol 01 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Activitat 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20
cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge (P - 7)

1.867,000 546.113,13

2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 3)

227,425 66.262,49

3 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 4)

919,670 269.178,67

4 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 5)

121,370 36.008,39

5 GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. (P - 6)

11,520 3.448,45

6 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges
de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 8)

160,625 4.997,35

7 GBA3VV01 m Pintat manual de vorada remuntable en illetes, amb pintura de dos components en fred
de llarga durada i de qualsevol color. (P - 10)

45,060 495,14

8 GBA3U701 m2 Pintat manual de gir a esquerres, amb pintura vermella rugosa tipus F-3008-R de dos
components en fred de llarga durada o equivalent i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge (P - 9)

422,000 13.129,22

EUR

Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 dela BV-5503. Seva. Fase 1- LOT 2.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 3

TOTAL Activitat 01.01.01.02 939.632,83

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 01 VARIANT

Capítol 01 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Activitat 03 ABALISAMENT I DEFENSES

1 GBC1U275 u Captafars retorreflectant d'ús temporal o permanent per a calçades, amb retrorreflector
orgànic de naturalesa polimèrica protegit amb una superficie resistent a l'abrasió (tipus
3) a dues cares, segons la norma UNE-EN-1463, inclòs element de fixació, totalment
col·locat. (P - 37)

88,000 2.337,57

2 GB2AVV01 m Barrera metàl·lique simple d'alta contenció, amb nivell de contenció H2, amplària de
treball W4, índex de severitat A i deflexió dinàmica 0,70m segons UNE-EN 1317-2,
galvanitzada en calent, incloent tanca de secció doble ona, pal vertical de suport de
secció C-120 (120x55 mm) cada 1,33 m (BMS1L-H2 o similar), elements de fixació,
material auxiliar i captafars, amb una alçaria de 750 mm, inclòs enclavament i
soldadures, totalment col·locada per a proteccions de pòrtics i banderoles de
senyalització, en recta o corbada de qualsevol radi. (P - 2)

193,000 18.148,19

3 GB2AU584 u Extrem de 12 m mínim de barrera de seguretat metàl·lica de qualsevol tipus, amb
abatiment o encastament en el talús del desmunt, galvanitzada en calent, incloent tanca
de secció doble ona, pals de perfil tubular de 120x55 mm cada 2 m, separadors, topall
final, elements de fixació, material auxiliar i captafars, inclòs enclavament, totalment
col·locat (P - 1)

2,000 1.960,48

TOTAL Activitat 01.01.01.03 22.446,24

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Activitat 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400
g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 38)

4,000 0,00

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167 i
UNE-EN 168 (P - 39)

2,000 0,00

3 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de
pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell (P - 40)

4,000 0,00

4 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347 (P - 41)

4,000 0,00

5 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471 (P - 45)

4,000 0,00

6 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471 (P - 47) 2,000 0,00
7 H1484110 u Samarreta de treball, de cotó (P - 44) 8,000 0,00
8 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb

butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340 (P - 42)
8,000 0,00

9 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340 (P - 43)

8,000 0,00

10 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama
240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340 (P - 46)

4,000 0,00

EUR



Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 dela BV-5503. Seva. Fase 1- LOT 2.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 4

TOTAL Activitat 01.02.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Activitat 02 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 48) 4,000 0,00
2 HBC1KJ00 m Tanca mòbil metàl·lica de 2,5 m de llargària i 1 m d'alçària i amb el desmuntatge inclòs

(P - 50)
10,000 38,58

3 HBC12100 u Con de plàstic reflector de 30 cm d'alçària (P - 49) 10,000 67,75

TOTAL Activitat 01.02.01.02 106,33

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Activitat 03 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres (P - 51)

2,000 0,00

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 53)

1,000 0,00

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de
40mm de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum,
interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i
taulell (P - 55)

1,000 0,00

4 HQU1B350 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres (P - 52)

1,000 29,11

5 HQU1D390 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per
equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
(P - 54)

1,000 29,11

6 HQU1E370 u Transport, entrega, retirada, muntatge i desmuntatge de mòdul prefabricat per a
equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 56)

1,000 29,11

EUR

Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 dela BV-5503. Seva. Fase 1- LOT 2.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 5

7 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P
- 57)

4,000 0,53

8 HQU25701 u Banc de fusta, de 3,5 m de llargària i 0,4 m d'amplària, amb capacitat per a 5 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 58)

2,000 0,44

9 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs
(P - 59)

1,000 0,11

10 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 60) 1,000 73,17
11 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 61) 1,000 73,17
12 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el

desmuntatge inclòs (P - 62)
1,000 0,00

TOTAL Activitat 01.02.01.03 234,74

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Activitat 01 CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 63)

2,772 0,00

TOTAL Activitat 01.02.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Activitat 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 64)

2,857 2,63

2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 65)

2,772 4,05

TOTAL Activitat 01.02.02.02 6,68

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Activitat 03 DEPOSICIÓ CONTROLADA

1 I2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

163,000 0,00

2 I2RA65A0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 66)

2,772 0,00

TOTAL Activitat 01.02.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F1-LOT2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

EUR



Projecte constructiu variant de Sant Miquel de Balenyà, tram Nord-Est,
del Pk 4+600 de la BV-5305 al Pk 6+900 dela BV-5503. Seva. Fase 1- LOT 2.
Clau: VB-12062.1.F1

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 6

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Activitat 02 DESVIAMENT DE TRÀNSIT

1 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció
de l'Obra (P - 68)

1,000 0,00

TOTAL Activitat 01.02.03.02 0,00

EUR

Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà
TTMM de Seva, Malla i Tona. Codi: 6021PC02

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Subcapítol 01 FERMS I PAVIMENTS

1 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 30)

4.677,619 3.235.221,21

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 28)

3.982,530 188.761,79

3 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30
cm de fondària (P - 29)

1.178,600 3.102,66

4 G2192C05 m Demolició de vorada amb rigola de formigó col·locada sobre formigó amb compressor i
càrrega amb mitjans mecànics sobre camió o contenidor (P - 27)

426,840 352,91

5 G219X005 m2 Demolició de paviment de vorera (panot, formigó, etc.), de qualsevol amplada, amb
retroexcavadora amb martell trencador i càrrega sobre camió. Inclou tots els transports i
càrregues intermedis necessaris. (P - 31)

495,440 0,00

TOTAL Subcapítol 01.01.01 3.427.438,57

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ I ENLLUMENAT

1 G21BX100 m Desmuntatge de barrera de seguretat flexible incloent pantalla de protecció per a
motoristes i demolició d'ancoratges clavats a terra i situats cada 4 m, amb mitjans
mecànics i càrrega sobre camió (P - 33)

199,850 0,00

2 G21BX001 u Desmuntatge i càrrega sobre camió de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol
tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions. Inclou aplec de senyal per a
posterior aprofitament i totes les càrregues, descàrregues i transports intermedis
necessaris. (P - 32)

28,000 54,60

TOTAL Subcapítol 01.01.02 54,60

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Subcapítol 03 ALTRES

1 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 34)

683,180 76.874,41

2 G21R11A5 u Tala controlada directa d'arbre de 6 a 10 m d'alçària, arrencant la soca, aplec de la
brossa generada i càrrega sobre camió grua amb pinça, i transport de la mateixa a
planta de compostatge (no més lluny de 20 km) (P - 35)

9,000 960,71

3 G214U020 m3 Enderroc d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb mitjans
mecànics o manuals, inclòs tall d'armadures, càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 26)

112,500 6.284,13

TOTAL Subcapítol 01.01.03 84.119,24

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 01 ESBROSSADA

EUR



Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà
TTMM de Seva, Malla i Tona. Codi: 6021PC02

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 2

1 G22DU180 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 55)

25.445,362 2.918.193,45

TOTAL Subcapítol 01.02.01 2.918.193,45

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 02 DESMUNTS

1 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals
de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 0)

6.767,514 5.192.448,90

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 38)

2.904,913 641.132,18

TOTAL Subcapítol 01.02.02 5.833.581,07

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 03 TERRAPLENS

1 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P -
49)

20.844,609 4.036.362,90

2 G2261111 m3 Estesa i piconatge de sòl tolerable de l'obra, en tongades de 25 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació (P - 47)

6.090,763 88,32

TOTAL Subcapítol 01.02.03 4.036.451,22

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 04 ESPLANADES

1 G91A1300 m3 Estabilització d'esplanada ''in situ'' amb ciment, tipus S-EST3, amb terres de la pròpia
excavació, executada amb equips independents per a les operacions de disgregació,
distribució del conglomerant, humectació i barreja, sense incloure el conglomerant (P -
96)

3.504,005 1.772,23

2 G2265111 m3 Estesa i piconatge de sòl adequat d'aportació, en tongades de 25 cm de gruix, com a
màxim, amb compactació del 95 % PM, utilitzant corró vibratori autopropulsat, i amb
necessitat d'humectació (P - 48)

497,241 7,21

3 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 50)

5.582,112 1.173.170,08

EUR

Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà
TTMM de Seva, Malla i Tona. Codi: 6021PC02

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 3

TOTAL Subcapítol 01.02.04 1.174.949,51

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Subcapítol 05 ITINERARI

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 50)

929,211 195.288,55

TOTAL Subcapítol 01.02.05 195.288,55

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL

Subcapítol 01 COL·LECTORS

1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 40)

1.503,813 7.822,76

2 G31511G1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 70)

146,640 0,00

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 52)

1.337,234 5.574,19

4 PD73-IG4B m Claveguera amb tub de paret estructurada, amb paret interna llisa i externa corrugada,
de polietilè HDPE, tipus B, àrea aplicació U, de diàmetre nominal exterior 500 mm, de
rigidesa anular SN 8 kN/m2, segons la norma UNE-EN 13476-3, unió soldada, amb
grau de dificultat mitja i col·locat al fons de la rasa, en entorn urbà amb dificultat de
mobilitat, en voreres <= 3 m d'amplària o calçada/plataforma única <= 7 m d'amplària,
amb afectació per serveis o elements de mobiliari urbà, en actuacions d'1 a 10 m (P -
227)

154,000 0,00

5 GFG1G185 m Tub de formigó armat prefabricat de 600 mm de diàmetre nominal, de 2,5 bar de pressió
nominal, unió encadellada amb anella elastomèrica i col·locat al fons de la rasa (P - 180)

216,000 3.353,74

6 GD7ZNZ04 u Embrocament per a tub de diàmetre 40 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HM-20
de nivellació emmacat de pedra i reblert, totalment col·locat i acabat (P - 164)

0,000 0,00

7 GD7ZNZ06 u Embrocament per a tub de diàmetre 60 cm, inclòs excavació, encofrat, formigó HM-20
de nivellació emmacat de pedra i reblert, totalment col·locat i acabat (P - 165)

6,000 1.330,75

8 2DB1C026 u Pou circular de resalt de diàmetre 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb
llambordins sobre llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m
paret per a pou circular de D=100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i
lliscada per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa circular de
fosa dúctil per a pou de registre, abatible, pas lliure de 700 mm de diàmetre i classe
D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per a pou de registre (P - 1)

4,000 0,16

9 PD35-8GKR u Pericó de pas de formigó prefabricat, de 120x120x105 cm de mides interiors i 10 cm de
gruix, per a evacuació d'aigües residuals, inclosa tapa de formigó prefabricat, col·locat
(P - 226)

5,000 0,00

10 GD5A5F05 m Drenatge amb tub circular perforat de polietilè d'alta densitat de 160 mm de diàmetre i
reblert amb material filtrant fins a 50 cm per sobre del dren (P - 158)

210,000 491,95

11 GD5J6F0E u Caixa per a embornal de 70x30x85 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó
HM-20/P/20/I sobre solera de 15 cm de formigó HM-20/P/20/I (P - 161)

7,000 49,18

12 GD5Z9CC4 u Bastiment i reixa de fosa dúctil, abatible i amb tanca, per a embornal, de 750x300x40
mm, classe C250 segons norma UNE-EN 124 i 10 dm2 de superfície d'absorció,
col·locat amb morter (P - 162)

7,000 0,00

13 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km (P - 59)

1.992,967 0,00

EUR



Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà
TTMM de Seva, Malla i Tona. Codi: 6021PC02

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 4

14 G966A3C5 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 o A4
de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de <= 15 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 101)

81,000 0,00

15 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de
gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 160)

23,000 1.261,60

16 GD53V015 m Neteja d'obres de drenatge transversal (calaixos, voltes, estructures de formigó,
clavegueres i tubs metàl.lics), amb mitjans mecànics i manuals, inclòs càrrega i
transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 154)

30,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.03.01 19.884,33

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL

Subcapítol 02 CUNETES

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 156)

210,000 23.428,65

2 GD571110 m Cuneta profunda triangular d'1,00 m d'amplària i 0,33 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 10 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat i càrrega dels materials
resultants (P - 155)

110,000 111,26

3 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 157)

343,000 59.491,55

TOTAL Subcapítol 01.03.02 83.031,46

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 04 DRENATGE TRANSVERSAL

Subcapítol 01 ODT 1.3 BV-5303

1 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 44)

809,100 443.790,02

2 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 53)

7,396 205,66

3 E2255H70 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra granítica, en tongades de 25
cm com a màxim (P - 7)

15,840 11,09

4 G3Z112R1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat
10 mm, HL-150/B/10, abocat des de camió (P - 74)

122,112 0,00

5 G32516H3 m3 Formigonament de murs de contenció (CE, EHE), amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,
apte per a classe d'exposició IIa i abocat amb cubilot (P - 71)

44,076 0,00

6 G3C51BH3 m3 Formigonament de lloses de fonaments (CE, EHE) amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de
consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment,

49,384 0,00

EUR

Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà
TTMM de Seva, Malla i Tona. Codi: 6021PC02

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 5

apte per a classe d'exposició IIa, abocat amb cubilot (P - 72)
7 G45C1FH3 m3 De lloses amb formigó HA-30/B / 20 / IIa de consistència tova, grandària màxima del

granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa , abocat
amb cubilot (P - 77)

38,400 0,00

8 E32DCA23 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat amb tauló de fusta, per a murs de
contenció de base rectilínia encofrats a dues cares, d'una alçària <= 3 m, per a deixar el
formigó vist (P - 10)

138,532 141,03

9 E3CDD100 m2 Encofrat amb tauler de fusta per a lloses de fonaments (P - 12) 146,816 77,48
10 F32B300Q kg Armadura per a murs de contenció AP500 S, d'una alçària màxima de 6 m, d'acer en

barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 (P - 20)
1.907,930 0,00

11 E3CB3000 kg Armadura para losas de cimientos AP500 S de acero en barras corrugadas B500S de
límite elástico >= 500 N/mm2 (P - 11)

9.675,560 0,00

12 G7B111F0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit lligat mecànicament de 200 a 250
g/m2, col·locat sense adherir (P - 91)

186,770 0,00

13 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 163)

202,560 451.075,16

14 G3J2U020 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 73)

77,530 5.571,95

15 G4J1V001 u Prova de càrrega en obra de drenatge transversal (P - 84) 1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.04.01 900.872,39
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Capítol 05 ESTRUCTURES

Subcapítol 01 OF 1.8 PAS SOBRE EL FFCC

Título 4 01 FONAMENTACIONS D'ESTREPS I ALETES

1 G2224S21 m3 Excavació de fonaments amb rampa d'accés, més de 4 m de fondària i més de 2 m
d'amplària, en terreny compacte, amb mitjans mecànics, i càrrega sobre camió (P - 39)

11.407,645 0,00

2 E225VE70 m3 Reblert de rasa o pou amb material de la pròpia obra (P - 9) 6.402,145 4.482,49
3 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una

dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 75)

495,068 0,00

4 G4DF4107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a
mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m (P - 83)

226,392 243,21

5 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 13)

66.518,520 0,00

6 E7871500 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2
kg/m2 (P - 15)

696,585 0,00

7 G45F0VE30 m3 Formigonat de mur d'estrep, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 + XF2 amb
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba
(P - 79)

602,317 0,00

TOTAL Título 4 01.05.01.01 4.725,69
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Capítol 05 ESTRUCTURES

Subcapítol 01 OF 1.8 PAS SOBRE EL FFCC

Título 4 02 ALÇATS D'ESTREPS I ALETES

1 G45F0VE30 m3 Formigonat de mur d'estrep, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 + XF2 amb
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba

506,157

EUR
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(P - 79)
2 G4DF4107 m2 Muntatge i desmuntatge d'una cara d'encofrat, amb plafons i contraforts metàl·lics, per a

mur d'estrep, encofrat a dues cares, d'alçària <= 10 m (P - 83)
1.107,515 1.189,77

3 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 13)

66.836,100

4 E7871500 m2 Impermeabilització de paraments horitzontals amb polímer acrílic, amb una dotació de 2
kg/m2 (P - 15)

479,595 0,00

5 E2255J90 m3 Reblert de rasa o pou amb graves per a drenatge de pedra calcària, en tongades de 50
cm com a màxim (P - 8)

359,699 193,73

6 G7B11AC0 m2 Geotèxtil format per feltre de polipropilè teixit de 130 a 140 g/m2, col·locat sense adherir
(P - 92)

479,595 0,00

7 E225177F m3 Terraplenat i piconatge mecànics amb terres adequades, en tongades de fins a 25 cm,
amb una compactació del 95% del PM (P - 6)

3.847,526

8 GD5BU020 m Tub drenant de 0,40 m de diàmetre format per làmina geotèxtil de 150 g/m2 i graves (P
- 159)

67,900 0,00

9 G7J1AUW0 m2 Formació de junt de dilatació, en peces formigonades ''in situ'', amb planxa de poliestirè
expandit (EPS), de 20 mm de gruix (P - 94)

8,680 0,00

10 G7J523R1 m Segellat de junt de 30 mm d'amplària i 20 mm de fondària amb massilla asfàltica,
aplicada amb pistola manual (P - 95)

12,400 0,00

TOTAL Título 4 01.05.01.02
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Capítol 05 ESTRUCTURES

Subcapítol 01 OF 1.8 PAS SOBRE EL FFCC

Título 4 03 TAULER

1 G45C1VEMM m3 Formigonat de lloses amb formigó per armar HA - 30 / F / 10 / XC2 + XF4 amb una
quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba
executat en horari nocturn (P - 78)

91,061

2 G4L1VE20 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretensades, tipus artesa, de 200 cm de
cantell, 185 cm de base i 344 cm d'amplada superior, totalment col.locada en horari
nocturn (P - 85)

68,800 0,00

3 G4D3N100 m2 Muntatge i desmuntatge d'encofrat amb plafó metàl·lic, per a bigues de directriu recta
en horari nocturn (P - 81)

28,028 30,01

4 G4B94100 kg Armadura per a sostres amb elements resistents industrialitzats AP500 SD en barres de
diàmetre com a màxim 16 mm, d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 80)

9.470,318

5 G4ZB1301 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat de 2 a 6 dm3 de volum, col·locat
(P - 86)

13,120 0,00

6 G4ZZ3100 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment (P - 88) 30,000 0,00
7 37212615 m Junt de dilatació amb formació de caixetí, arrencada de paviment flexible de tauler de 6

cm de fondària i 30 cm d'amplària, repicat del fons amb mitjans mecànics, base
anivellament i transició de morter de resines epoxi i acabat de junt amb peça de neoprè
armat amb membrana flexible de 50 mm de recorregut (P - 3)

22,800 0,00

8 E4LSN9CC m2 Semiplaques de formigó pretesat (prellosa) de 6 cm gruix, 120 a 250 cm d'amplaria i
llum màxima de 7 m, amb un moment flector últim de 139 a 156 kN·m per m d'amplària
de sostre, per a sostre massís de cantell total 24 cm, col·locades sobre estructura en
horari nocturn (P - 14)

364,243 30,90

TOTAL Título 4 01.05.01.03
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Subcapítol 01 OF 1.8 PAS SOBRE EL FFCC

EUR
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Título 4 04 ACABATS I VARIS

1 G3Z112T1 m2 Capa de neteja i anivellament de 10 cm de gruix amb formigó de neteja, amb una
dosificació de 150 kg/m3 de ciment, consistència tova i grandària màxima del granulat
20 mm, HL-150/B/20, abocat des de camió (P - 75)

96,175 0,00

2 E4B24000 kg Armadura per a mur AP500 SD d'acer en barres corrugades B500SD de límit elàstic >=
500 N/mm2 (P - 13)

1.875,413 0,00

3 G45F0VE30 m3 Formigonat de mur d'estrep, amb formigó per armar HA - 30 / B / 20 / XC2 + XF2 amb
una quantitat de ciment de 350 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.5, abocat amb bomba
(P - 79)

28,853 0,00

4 G711J664 m2 Membrana per a impermeabilització de cobertes PA-2 segons UNE 104402 de 7,7
kg/m2 de dues làmines de betum modificat LBM (SBS)-24-FV amb armadura de feltre
fibra de vidre de 60 g/m2, adherides amb oxiasfalt OA 80/25 prèvia imprimació (P - 90)

364,243 4.510,79

5 J4V1VE11 u Prova de càrrega de tauler d'obra de fàbrica, executada en horari nocturn, inclòs
informe d'interpretació dels resultats. (P - 218)

1,000 0,00

6 GB2AVE85 m Àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària de treball W1 i W3, índex de
severitat B i A i deflexió dinàmica 0,5 m segons UNE-EN 1317-2,, d'1,00 m d'alçària
amb muntants cada 2,50 m, amb tres (3) travessers de perfil tubular, tot galvanitzat en
calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional de captafars,
plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat en horari nocturn segons
Plec de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 116)

121,030 340,40

7 GB2AVE90 m Extrem d'àmpit metàl·lic amb nivell de contenció H2, amplària de treball W1 i W3, índex
de severitat B i A i deflexió dinàmica 0,5 m segons UNE-EN 1317-2,, d'1,00 m d'alçària,
tot galvanitzat en calent, inclòs recobriment de les parts metàl·liques, part proporcional
de captafars, plaques d'ancoratge i elements de fixació, totalment col·locat segons Plec
de Prescripcions Tècniques i detalls plànols (P - 117)

4,000 11,25

8 EB32N001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de
passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, totalment col·locada en horari nocturn (P - 17)

70,070 0,00

9 K152VE10 u Visera de protecció de catenària en obra de fàbrica en voladiu. Inclou el transport de la
visera a peu d'obra, la col·locació i ancoratge a l'estructura en horari nocturn, totalment
acabada. (P - 219)

2,000 582,24

10 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000
mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 188)

6,000 0,00

11 GG3211A6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en canal (P - 186)

60,000 0,00

TOTAL Título 4 01.05.01.04 5.444,67
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Capítol 05 ESTRUCTURES

Subcapítol 02 REHABILITACIÓ PONT EXISTENT

Título 4 01 REHABILITACIÓ DE PATOLOGIES

1 44FRN1F1 m Reparació d'esquerda en paret d'obra ceràmica, amb repicat i sanejament previ de la
zona afectada, col·locació de grapes amb acer en barres corrugades B500S, separades
cada 30 cm, reblert amb morter polimèric de ciment amb resines sintètiques i fibres,
fluid i de retracció controlada, i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor.
Inclosa l'execució dels treballs en horari nocturn (P - 4)

9,200 0,00

2 K45RN1A4 m2 Reparació de fissura de pilar de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les
armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual
de runa sobre contenidor. Inclosa l'execució dels treballs en horari nocturn (P - 220)

10,560 0,00

EUR



Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà
TTMM de Seva, Malla i Tona. Codi: 6021PC02

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 8

3 K45RNR50 dm3 Restitució de volum en estructures de formigó amb morter polimèric de reparació
tixotròpic i de retracció controlada, aplicat en capes de gruix <= 3 cm en horari nocturn
(P - 222)

45,000 0,00

4 K45RN2A4 m Reparació de fissura de biga de formigó armat, amb repicat del formigó, sanejament i
raspallat de les armadures amb mitjans manuals i amb raig de sorra, passivat de les
armadures, imprimació anticorrosiva i pont d'unió amb morter polimèric de resines
epoxi, restitució de la part afectada amb morter polimèric de reparació i càrrega manual
de runa sobre contenidor, inclosa l'execució dels treballs en horari nocturn (P - 221)

5,200 0,00

5 E8B2N001 m2 Pintat de superfícies de formigó vist, amb pintura anticarbonatació, monocomponent, a
base de resines acríliques en dispersió aquosa, aplicada a dues mans en horari nocturn
(P - 16)

246,400 0,00

6 P333-NL7U m3 Formigonament per a recalçats a una fondària <= 3 m amb formigó en massa HM - 30 /
B / 20 / X0 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
abocat amb bomba, execució dels treballs en horari nocturn (P - 225)

3,840 0,00

TOTAL Título 4 01.05.02.01 0,00
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Capítol 05 ESTRUCTURES

Subcapítol 02 REHABILITACIÓ PONT EXISTENT

Título 4 02 COL·LOCACIÓ NEOPRENS

1 G4DEN010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base i
execució dels treballs en horari nocturn (P - 82)

132,500 8,76

2 G4ZBN201 dm3 Recolzament amb peça rectangular de neoprè armat d'1 a 2 dm3 de volum, col·locat en
horari nocturn (P - 87)

7,380 0,00

3 G4ZZN100 dm3 Base d'anivellament amb morter de ciment 1:3, col·locat manualment en horari nocturn
(P - 89)

67,500 0,00

4 44GRN212 m2 Reparació superficial amb restitució de volum d'element de pedra natural, previ repicat
superficial amb mitjans manuals, extracció de sals i/o eflorescències de parament,
aplicació del consolidant de silicat d'etil, col·locació de malla ondulada de filferros d'acer
inoxidable, aplicació morter per a reconstrucció de pedra de dos components, hidrofugat
de parament i acabat buixardat. Inclosa l'execució dels treballs en horari nocturn (P - 5)

0,576 0,00

TOTAL Título 4 01.05.02.02 8,76
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Capítol 05 ESTRUCTURES

Subcapítol 02 REHABILITACIÓ PONT EXISTENT

Título 4 03 ACABATS I VARIS

1 GB12VEAE m Barana d'acer galvanitzat, amb passamà, travesser inferior i superior, muntants cada
250 cm i brèndoles inclinades cada <10 cm, de 120 cm d'alçària, inclòs ancoratge a
l'obra, totalment col·locada en horari nocturn (P - 114)

44,000 0,00

2 K89BADJ0 m2 Pintat de barana i reixa d'acer de barrots separats 12 cm, amb pintura de partícules
metàl·liques, amb dues capes d'imprimació antioxidant i 2 d'acabat (P - 223)

52,800 0,00

3 GGD1322E u Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 μm de gruix, de 2000
mm llargària de 14,6 mm de diàmetre, clavada a terra (P - 188)

6,000 0,00

4 GG3211A6 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada inferior o igual a 450/750 V, de
designació H07V-K, construcció segons norma UNE-EN 50525-2-31, unipolar, de
secció 1x50 mm2, amb aïllament de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma
UNE-EN 50575, col·locat en canal (P - 186)

60,000 0,00

5 EB32N001 m2 Reixa galvanitzada d'entramat d'acer de 10x40 mm de pas de malla, amb marc de
passamà d'acer i platines portants de 20x2 mm, ancorada amb morter de ciment 1:4,
elaborat a l'obra, totalment col·locada en horari nocturn (P - 17)

88,000 0,00

EUR

Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà
TTMM de Seva, Malla i Tona. Codi: 6021PC02

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 9

6 K152VE10 u Visera de protecció de catenària en obra de fàbrica en voladiu. Inclou el transport de la
visera a peu d'obra, la col·locació i ancoratge a l'estructura en horari nocturn, totalment
acabada. (P - 219)

2,000 582,24

TOTAL Título 4 01.05.02.03 582,24
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Capítol 06 FERMS I PAVIMENTS

Subcapítol 01 MATERIALS GRANULARS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P
- 97)

3.692,857 586.897,90

TOTAL Subcapítol 01.06.01 586.897,90
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Capítol 06 FERMS I PAVIMENTS

Subcapítol 02 MATERIALS BITUMINOSOS

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 109)

252,832 192.062,32

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 107)

1.917,013 1.456.247,47

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 108)

2.369,883 1.800.267,46

4 G9H31451 m2 Paviment de mescla bituminosa discontínua en calent, per a capes de trànsit BBTM,
11A B 50/70 amb betum asfàltic de penetració i granulat granític, per a una capa de
trànsit de 3 cm de gruix (P - 110)

8.770,887 0,00

TOTAL Subcapítol 01.06.02 3.448.577,24
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Capítol 06 FERMS I PAVIMENTS

Subcapítol 03 LLIGANTS I REGS

1 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre
ferm nou (P - 112)

24.453,498 2.258.469,66

2 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre
ferm vell (P - 113)

12.961,287 1.202.365,15

3 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1
kg/m2 (P - 111)

10.431,963 0,00

TOTAL Subcapítol 01.06.03 3.460.834,81
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Capítol 06 FERMS I PAVIMENTS

Subcapítol 04 ITINERARI

1 G96513C5 m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada per a vianants A3 de
20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de

711,000 0,00

EUR
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formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 10 a 20
cm d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 98)

2 F9G2ITIN m3 Paviment de formigó HF-3,5 MPa de resistència a flexotracció, de consistència plàstica,
amb fíbres, granulat granític de qualsevol gruix, incloent estesa, vibratge, acabat
raspallat, formació de junts tallats en fresc, afegint 1,5 kg/m2 de sulfat de ferro i totes
les feines adients

(P - 22)

308,550 0,00

3 G9GZ2564 m Tall amb serra de disc en paviment de formigó per a formació de junt de retracció de 6 a
8 mm d'amplària i fondària >= 6 cm (P - 106)

248,400 0,00

4 F9K4VB00 m2 Tractament superficial amb acabat de beurada sintètica, amb granulat de granulometria
precisa i pigmentació de color a escollir, col·locat a l'obra en tres capes, una
d'imprimació de 2 kg/m2 de beurada asfàltica i dues capes amb una dotació de 2 kg/m2
cada una de beurada sintètica, neteja del ferm inclosa (P - 23)

800,000 0,00

5 G9J14J50 m2 Reg de cura amb emulsió bituminosa catiònica tipus C60B3/B2 CUR, amb dotació 1,1
kg/m2 (P - 111)

3.483,000 0,00

6 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P
- 97)

263,600 41.893,39

7 G985A609 m Gual de peces de formigó, doble capa, 25x28 cm, col·locat sobre base de formigó no
estructural 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm d'alçària, i
rejuntat amb morter (P - 103)

12,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.06.04 41.893,39
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Capítol 06 FERMS I PAVIMENTS

Subcapítol 05 ROTONDES I ILLETES

1 G97433EA m Rigola de 30 cm d'amplària amb peces de morter de ciment monocapa de color blanc,
de 30x30x8 cm, col·locades amb morter i rejuntades amb beurada de ciment blanc (P -
102)

260,000 0,00

2 G965NICS m Vorada recta de formigó, monocapa, amb secció normalitzada de calçada ICS 37 de 25
x 37 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i rejuntada
amb morter (P - 100)

260,000 0,00

3 G9F16241 m2 Paviment de llambordí monocapa de formigó, de forma rectangular de 10x20 cm i 10
cm de gruix, preu alt, sobre llit de sorra de 10 cm de gruix, amb rebliment de junts amb
sorra fina i compactació del paviment acabat (P - 104)

200,000 0,00

4 G966A3C5 m Vorada corba de formigó, doble capa, amb secció normalitzada per a vianants A3 o A4
de 20x8 cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i
classe resistent a flexió S (R-3,5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de
formigó no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de <= 15 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 101)

250,000 0,00

5 G9GA5T45 m3 Paviment de formigó vibrat de formigó HM-30/P / 20 / I + E de consistència plàstica,
grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 275 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I + E, escampat des de camió, estesa i vibratge amb estenedora, ratllat
mecànico-manual (P - 105)

24,450 0,00

6 G965AAD9 m Vorada recta de formigó, doble capa, amb secció normalitzada de calçada C9 de 13x25
cm segons UNE 127340, de classe climàtica B, classe resistent a l'abrasió H i classe
resistent a flexió T (R-5 MPa) segons UNE-EN 1340, col·locada sobre base de formigó
no estructural de 15 N/mm2 de resistència mínima a compressió i de 20 a 25 cm
d'alçària, i rejuntada amb morter (P - 99)

210,000 0,00

7 GBA3N001 m2 Pintat de vorades remontables, amb pintura acrílica en franges d'1 metre de color
vermell i 1 metre de color blanc, en solució aquosa o amb dissolvent i reflectant amb
microesferes de vidre. (P - 126)

69,000 679,90

EUR

Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà
TTMM de Seva, Malla i Tona. Codi: 6021PC02

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 11

TOTAL Subcapítol 01.06.05 679,90
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Capítol 06 FERMS I PAVIMENTS

Subcapítol 06 ALTRES ELEMENTS

1 G7B1PN01 m2 Geomalla de fibra de vidre per reforç d'aglomerat asfàltic de 50 kN/m de resistència a
tracció, 2.5% elongació màxima en trencament i obertura de malla de 30 mm, incloent
pèrdues per retalls i cavalcaments, regularització i anivellament de la superfície
d'assentament, totalment col·locada (P - 93)

1.100,000 0,00

2 GPCA0009 u Pilona tubular extraible construida amb fusta de diàmetre 10 cm, altura total 100 mm.
Inclou tots els elements necessaris per a deixar la partida correctament executada (P -
201)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.06.06 0,00
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Capítol 07 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Subcapítol 01 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1E515 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 10 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 121)

2.350,920 0,00

2 GBA1F515 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 15 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 122)

3.360,000 0,00

3 GBA1J515 m Pintat sobre paviment de marca vial longitudinal contínua per a ús permanent i
retrorreflectant en sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, de 40 cm d'amplària, amb
termoplàstic d'aplicació en calent de color blanc i microesferes de vidre, aplicada
mecànicament mitjançant polvorització (P - 123)

85,982 0,00

4 GBA31517 m2 Pintat sobre paviment de marca vial superficial per a ús permanent i retrorreflectant en
sec, amb humitat i amb pluja, tipus P-RR, amb plàstic d'aplicació en fred de dos
components de color blanc i microesferes de vidre, aplicada amb màquina
d'accionament manual (P - 125)

301,406 0,00

TOTAL Subcapítol 01.07.01 0,00
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Capítol 07 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Subcapítol 02 SENYALITZACIÓ VERTICAL DE CODI

1 GBBZ1120 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, col·locat a terra formigonat
(P - 145)

49,000 0,00

2 GBBZ1220 m Suport rectangular de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, col·locat a terra
formigonat (P - 146)

9,000 0,00

3 GBB13262 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 128)

43,000 258,71

4 GBB1C121 u Placa triangular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 90 cm de costat,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 129)

43,000 104,32

EUR



Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà
TTMM de Seva, Malla i Tona. Codi: 6021PC02

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 12

5 GBB3C620 u Placa complementària per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60x20 cm,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada al senyal (P - 131)

10,000 24,26

6 GBB2C201 u Placa informativa per a senyals de trànsit d'alumini anoditzat, de 60x60 cm, acabada
amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 130)

4,000 9,70

TOTAL Subcapítol 01.07.02 396,99
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Capítol 07 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Subcapítol 03 SENYALITZACIÓ VERTICAL D'ORIENTACIÓ

1 GBB5U650 m2 Placa d'alumini fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 132)

0,173 15,54

2 GBB5U651 m2 Placa d'alumini superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 133)

1,992 178,92

3 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 134)

4,702 422,33

4 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada (P - 135)

5,196 466,70

5 GBB5U654 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
136)

32,218 2.893,77

6 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
137)

1,223 109,85

7 GBB13252 u Placa circular per a senyals de trànsit, d'alumini anoditzat, de 60 cm de diàmetre,
acabada amb làmina retrorreflectora classe RA2, fixada mecànicament (P - 127)

1,000 4,85

8 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada (P - 138)

25,057 258,96

9 GBBVU101 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 76 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 139)

2,000 22,85

10 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament (P - 140)

7,000 113,93

11 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament (P - 141)

4,000 104,92

12 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament (P - 142)

7,000 276,94

13 GBBVU109 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 168 mm de diàmetre
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns
roscats d'ancoratge del fonament (P - 143)

2,000 101,41

EUR
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14 GBBZ3010 m Tub d'alumini extrusionat de 76 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat
a la base (P - 147)

4,450 0,00

15 GBBZ3011 m Tub d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit, fixat
a la base (P - 148)

30,600 0,00

16 GBBZ3012 m Tub d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
fixat a la base (P - 149)

13,450 0,00

17 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat (P - 144)

15,700 8,02

18 GBBZ3013 m Tub d'alumini extrusionat de 140 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
fixat a la base (P - 150)

16,850 0,00

19 GBBZ3014 m Tub d'alumini extrusionat de 168 mm de diàmetre, per a suport de senyals de trànsit,
fixat a la base (P - 151)

4,700 0,00

TOTAL Subcapítol 01.07.03 4.978,98
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Capítol 07 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Subcapítol 04 SISTEMES DE CONTENCIÓ

1 GB2BX100 m Subministrament i col·locació de barrera mixta d'acer, de secció rodona, model G4m de
Rondino Road o equivalent, NW/W7/A, inlou peces especials i elements de fixació,
totalment col·locada, en tram recte, corb o abatiment. Inclou el revestiment de les parts
superiors i posterior del suport amb fusta i els desplaçaments dels equips de muntatge
que siguin necessaris per a la seva instal·lació. (P - 118)

724,000 0,00

2 GB2AN0W2 m Barrera de seguretat metàl·lica simple, per a una classe de contenció normal, amb nivell
de contenció N2, índex de severitat A, amplària de treball W2 i deflexió dinàmica 0,60 a
0,80 m segons UNE-EN 1317-2, amb separador, amb un perfil longitudinal de secció
doble ona i suports tubulars col·locats clavats a terra cada 4 m (BMSNA4/T), col·locada
en trams rectes o en corbes (P - 115)

508,000 0,00

3 GB2Z3881 u Terminal mitjà de 8 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al
terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports tubulars col·locats
clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat (P
- 119)

8,000 124,02

4 GB2Z3A81 u Terminal llarg de 12 m de barrera de seguretat metàl·lica simple, amb abatiment al
terreny, format per un perfil longitudinal de secció doble ona, suports tubulars col·locats
clavats a terra cada 2 m, captallums, peces especials i elements de fixació, col·locat (P
- 120)

8,000 162,60

TOTAL Subcapítol 01.07.04 286,62
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Capítol 07 SENYALITZACIÓ, ABALISAMENT I DEFENSES

Subcapítol 05 ABALISAMENT

1 GBC5VG22 u Fita quilomètrica amb placa de 40x60 cm, d'acer galvanitzat i pintat amb làmina
retrorreflectant classe RA2, inclòs suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm,
elements de fixació i fonament de suport, col·locada (P - 153)

2,000 3,88

2 GBC4VD13 u Captallums vertical, de placa rectangular de 15x9 cm sobre suport flexible, amb
dispositius retrorreflectants classe RA3 a una cara, fixat mecànicament a parament
vertical (P - 152)

135,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.07.05 3,88
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Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

EUR
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Subcapítol 01 TELEFONIA

Título 4 01 201 TELEFÒNICA

1 GDK26A17 u Pericó de registre de formigó prefabricat amb tapa tipus DF-II, per a instal·lacions de
telefonia, col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert
lateral amb terra de la mateixa excavació (P - 169)

2,000 32,22

2 ST23S012 u Construcció de pericó de registre tipus D-II, intercalant canalització existent, de
dimensions interiors 1.09 x 0.9 x 1.00 m., format per formigó armat, embornal,
passatubs, executat segons norma de la companyia. (P - 234)

1,000 576,32

3 ST24S110 m Subministrament i instal·lació de tub rígid de PVC, de 110 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 12 J, resistència a
compressió de 250 N, d'1,8 mm de gruix, per a canalitzacions subterrànies, inclosa part
proporcional d'accessoris.
(P - 235)

380,000 0,00

4 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 40)

136,595 710,56

5 G31511G1 m3 Formigó per a rases i pous, HM-20/P/20/I, de consistència plàstica i grandària màxima
del granulat 20 mm, abocat des de camió (P - 70)

21,120 0,00

6 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 52)

160,335 668,35

7 GFZXU0A2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada. (P - 182) 95,000 0,00

TOTAL Título 4 01.08.01.01 1.987,44
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Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

Subcapítol 02 AIGUA POTABLE

Título 4 01 301 AJ SEVA

Título 5 01 OBRA CIVIL

1 G222U200 m3 Excavació per a localització de serveis, en terreny no classificat, amb mitjans manuals i
amb les terres deixades a la vora (P - 45)

2,000 0,00

2 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 40)

15,472 80,48

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 52)

11,606 48,38

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 54)

3,823 170,78

5 ST2VR706 m Tub de polietilè d'alta densitat, segons norma UNE-EN 12201, tipus PE-100, de DN 63
mm per a PN 16 bar, amb unions termosoldades, inclòs part proporcional d'accessoris i
peces especials de polietilè (P - 236)

14,500 0,00

6 SAIGSO02 m Subministrament i instal.lació de beina de 250 mm para protecció de canonada. (P -
233)

37,500 0,00

7 GDK2U010 u Pericó per a canalització de serveis de 80x80x125 cm de secció interior, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 170)

2,000 577,08

8 GDKZU082 u Marc i tapa de 80x80 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat (P - 175)

2,000 339,50

9 GN43AS94 u Vàlvula de comporta manual amb rosca de diàmetre nominal 2´´, de 16 bar de pressió
nominal, cos fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50) amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
volant de fosa, muntada en pericó de canalització soterrada (P - 199)

1,000 42,29

EUR
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PETJADA DE CARBONI Pàg.: 15

TOTAL Título 5 01.08.02.01.01 1.258,51
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Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

Subcapítol 02 AIGUA POTABLE

Título 4 02 302 AIGÜES OSONA

Título 5 01 OBRA CIVIL

1 G2225223 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 41)

229,997 0,00

2 G2225243 m3 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny
compacte, amb pala excavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 42)

509,823 0,00

3 G228AB0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 0,6 i fins a 1,5 m, amb material
seleccionat de la pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó
vibrant, amb compactació del 95% PM (P - 52)

454,959 1.896,47

4 G228U200 m3 Rebliment amb sorra de 0 a 3 mm en llit i arronyonat de canonada, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric (P - 54)

53,280 2.380,12

5 2DB1N100 u Pou quadrat de costat 100 cm, de 2,8 m de fondària, amb solera amb llambordins sobre
llit de formigó HM-20/P/20/I de 15 cm de gruix i de planta 1.2x1,2 m paret per a pou
quadrat de costat interior 100 cm, de gruix 14 cm de maó calat, arrebossada i lliscada
per dins amb morter mixt 1:0,5:4 bastiment quadrat aparent i tapa quadrada de fosa
dúctil per a pou de registre, abatible, classe D400 segons norma UNE-EN 124 i graó per
a pou de registre (P - 2)

2,000 0,09

TOTAL Título 5 01.08.02.02.01 4.276,69
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Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

Subcapítol 02 AIGUA POTABLE

Título 4 02 302 AIGÜES OSONA

Título 5 02 OBRA MECÀNICA

1 GF32T795 m Tub de fosa dúctil de 400 mm de diàmetre nominal, segons la norma ISO 2531, amb
unió de campana amb anella elastomèrica per a aigua i contrabrida d'estanquitat i
col·locat al fons de la rasa amb tots els seus accessoris i complements o peces
especials per al seu muntatge, col·locat i provat (P - 177)

156,000 3.436,42

2 GF3B35C5 u Colze de fosa de 22°30', amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 400 mm de diàmetre nominal i
col·locat al fons de la rasa amb tots els seus accessoris i complements o peces
especials per al seu muntatge, col·locat i provat (P - 179)

2,000 471,23

3 GF3B25C5 u Colze de fosa de 45°, amb dues unions de campana amb anella elastomèrica
d'estanquitat per a aigua i contrabrida de tracció, de 400 mm de diàmetre nominal i
col·locat al fons de la rasa amb tots els seus accessoris i complements o peces
especials per al seu muntatge, col·locat i provat (P - 178)

4,000 942,46

4 GFZAN001 u Dau d'ancoratge de formigó formigó HA-25/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 250 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, per a colzes de 45 o 90º en conduccions de diàmetre entre 250 i 400 mm,
inclosa la col·locació d'armadures i el vibratge del formigó (P - 181)

4,000 0,00

5 GN1226L4 u Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 400 mm de diàmetre nominal,
de 16 bar de PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular
EN-GJS-500-7 (GGG50), amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de
fosa+EPDM i tancament de seient elàstic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb
accionament per reductor manual, muntada en pericó de canalització soterrada,
completament instal·lada i provada  (P - 198)

2,000 0,00

EUR



Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
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PETJADA DE CARBONI Pàg.: 16

6 FNB2N1G1 u Subministrament i muntatge de ventosa automàtica trifuncional de fosa dúctil,DN400,
amb revestiment interior i exterior de pintura epoxi depositada per catafòresis amb gruix
mínim de 300 micres, amb brida PN16, inclòs part proporcional de junts i cargols.
Completament instal·lada i provada  (P - 25)

1,000 0,00

7 SAIGNO02 m Subministrament i instal.lació de beina de 600 mm de diàmetre interior per a protecció
de canonada de fosa dúctil de distribució d'aigua potable sota calçada. Inclou part
proporcional d'accessoris per a protecció de canonada, amb acreditació COFRAC. (P -
231)

30,000 0,00

8 GNZ1N400 u Unión acerrojada per tub de fosa DN400, muntada i provada (P - 200) 7,000 0,00
9 SAIGNO03 u Treballs de connexió de la reposició del SA NUM 302 amb la canonada d'aigua potable

existent (P - 232)
1,000 0,00

TOTAL Título 5 01.08.02.02.02 4.850,11
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Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

Subcapítol 03 ENLLUMENAT PÚBLIC

Título 4 01 401 AJ SEVA

1 F21HX001 u Desmuntatge de llumenera, columna exterior, accessoris i elements de subjecció, de
fins a 10 m d'alçària, com a màxim, enderroc de fonament de formigó a mà i amb
compressor, inclou aplec per a posterior aprofitament, transport fins a magatzem
municipal en cas de ser necessari i càrrega manual de runa sobre camió o contenidor .
Inclou totes les càrregues, descàrregues i transports intermedis necessaris (P - 18)

4,000 23,29

TOTAL Título 4 01.08.03.01 23,29
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Capítol 08 SERVEIS AFECTATS

Subcapítol 04 FIBRA ÒPTICA

Título 4 01 501 DIBA

1 GDG5L120 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en voral, banqueta de desmunt, berma
de terraplè o mitjana d'obra nova amb dotze (12) tubs de PEAD de 20 mm de diàmetre i
3,5 mm de gruix, de qualsevol color, incloent l'excavació de l'esplanada, i posterior
reblert de la rasa, subministrament i col·locació dels tubs, separadors, col·locació i
vibrat del formigó de solera i recobriment dels tubs, fil guia, cinta de senyalització de
color groc de 15 cm d'amplada, part proporcional de maniguets de connexió, brides i
obturadors, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant, inclòs cànon
d'abocament, segons plánols. (P - 166)

614,000 77.205,70

2 GDG5L121 m Canalització per a xarxa de telecomunicacions en tauler de pont d'obra nova amb dotze
(12) tubs de PEAD de 20 mm de diàmetre i 3,5 mm de gruix de qualsevol color i safata
de canaleta tancada d'acer galvanitzat en calent de 350 mm x 200 mm de secció,
incloent subministrament col·locació i ancoratge de la canaleta, subministrament i
col·locació dels tubs, separadors, fil guia, part proporcional de creuament d'estreps i
piles, maniguets de connexió, brides, obturadors, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant, inclòs cànon d'abocament, segons plánols. (P - 167)

8,000 764,09

3 G222UA20 m Excavació de microrasa en paviment asfàltic i terreny no classificat de 10 cm d'amplària
màxima i 50 de fondària màxima, amb equip especial amb tall de diamant, amb tall de
paviment i excavació, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 46)

614,000 43.451,19

4 GBA1UX10 m Pintat de faixa de color blau de 5 cm d'amplada sobre paviment, per a senyalització de
prisma de telecomunicacions, incloent el premarcatge. (P - 124)

614,000 174,92

5 G3Z1VA33 m Segellat de la rasa fins la superficie de l'asfalt amb morter tipus M-300, s'inclou el
morter, el tiny negre per simular el color de l'asfalt i la neterja posterior amb mitjans
mecànics. (P - 76)

614,000 0,00
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6 GDK2V155 u Pericó per a canalització de serveis construit ´´in situ´´ de dimensions 140x70x90 cm
de secció interior, per a canalització de la xarxa de telecomunicacions, amb marc i tapa
de fosa dúctil classe D-400, inclòs l'excavació, reblert, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plànols. (P - 172)

1,000 477,22

7 GDK2V115 u Pericó per a canalització de serveis construit ´´in situ´´ de dimensions 70x70x90 cm de
secció interior, per a canalització de la xarxa de telecomunicacions, amb marc i tapa de
fosa dúctil classe D-400, inclòs l'excavació, reblert, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador, segons plànols. (P - 171)

1,000 288,54

8 GDK3V119 u Pericó de registre prefabricat de formigó de 70x70x90 cm de secció interior, per a
canalització de la xarxa de telecomunicacions, amb marc i tapa de fosa dúctil clase
D-400, inclòs l'excavació, reblert, transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, segons plànols. (P - 173)

5,000 527,16

9 GDG5V040 u Intercepció canalització existent.
(P - 168)

2,000 0,00

10 G231T512 m2 Apuntalament i estrebada de rases i pous, fins a 1 m d'amplària, amb fusta, per a una
protecció del 20% (P - 56)

12,000 3,33

TOTAL Título 4 01.08.04.01 122.892,16

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 09 ENLLUMENAT

Subcapítol 01 OBRA CIVIL ENLLUMENAT

1 G2225123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny
compacte, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 40)

572,000 2.975,52

2 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 43)

86,000 518,47

3 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 51)

562,960 2.812,13

4 F9365G11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(P - 21)

109,800 0,00

5 F2285M00 m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb sorra, en tongades de gruix
de més de 25 i fins a 50 cm, utilitzant picó vibrant (P - 19)

17,050 35,24

6 FDK2A6F3 u Pericó de 57x57x125 cm, amb parets de 15 cm de gruix de formigó HM-20/P/20/I i
solera de maó calat, sobre llit de sorra (P - 24)

25,000 0,00

7 GDKZHJB4 u Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure
de 600x600 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter (P -
174)

25,000 0,00

8 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 183)

1.720,400 0,00

9 KFVZ1141 u Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària,
col·locada superficialment amb fixacions mecàniques (P - 224)

2,000 0,00

10 GFZXU0A2 m Cinta de senyalització de servei soterrat. Totalment col·locada. (P - 182) 1.720,400 0,00

TOTAL Subcapítol 01.09.01 6.341,36
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Capítol 09 ENLLUMENAT

Subcapítol 02 INSTAL·LACIÓ LLUMENERES

EUR
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1 GGD2322D u Placa de connexió a terra d'acer, quadrada (massissa), de superfície 0,3 m2, de 3 mm
de gruix i soterrada (P - 189)

21,000 0,00

2 GG380902 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2, muntat superficialment (P - 187) 1.720,400 0,00
3 GHX10001 u Conversió aèria/subterrània de línia d'enllumenat, en suport o façana, inclòs el

subministrament de tub de protecció, caputxó, resines, abraçadores, suports de cables i
empalmament de conductors de qualsevol secció, cable i  totalment muntada. (P - 197)

2,000 0,00

4 GG319250 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub (P - 184)

1.530,650 0,00

5 GG319260 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RV-K,
construcció segons norma UNE 21123-2, bipolar, de secció 2x6 mm2, amb coberta del
cable de PVC, classe de reacció al foc Eca segons la norma UNE-EN 50575, col·locat
en tub (P - 185)

189,750 0,00

TOTAL Subcapítol 01.09.02 0,00
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Capítol 09 ENLLUMENAT

Subcapítol 03 COLUMNES I LLUMENERES

1 GHM11N22 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 9 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó (P - 190)

4,000 205,73

2 GHM1N12M u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica, de 12 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, segons norma UNE-EN 40-5,
col·locada sobre dau de formigó (P - 191)

14,000 760,80

3 GHN1X002 u Luminaria vial Simon NATH LED tamaño L , sistema de fijación y/o
instalación post-top Equipada con óptica Vial Extensiva Tipo E y
temperatura de color Blanco Cálido (3000 K) . _97W530 . Módulo
lumínico Istanium LED versión HIGH POWER , tensión de
alimentación 230 Vac / 50 Hz, con protección adicional contra
sobretensiones de 10 kV . Regulación de doble nivel sin línea de mando
y Clase I . Gris Ral 9007 .
NATH L 64 LEDS 97W 530mA RE 10KV 2N- GY9007 - WDL
NATLPRE_WDL_97W530IA23S2N-_C1GY9007 (P - 192)

4,000 0,00

4 GHN1X003 u Luminaria vial Simon NATH LED tamaño L , sistema de fijación y/o
instalación post-top Equipada con óptica Vial Frontal Tipo J y
temperatura de color Blanco Cálido (3000 K) . 193W530 . Módulo
lumínico Istanium LED versión HIGH POWER , tensión de
alimentación 230 Vac / 50 Hz, con protección adicional contra
sobretensiones de 10 kV . Regulación de doble nivel sin línea de mando
y Clase I . Gris Ral 9007 .
NATH L 128 LEDS 193W 530 MA WDL RJ 10KV 2N- GY9007
NATLPRJ_WDL193W530IA23S2N-_C1GY9007 (P - 193)

13,000 0,00

5 GHN1X005 u Luminaria vial Simon NATH LED tamaño L , sistema de fijación y/o
instalación lateral Equipada con óptica Vial Frontal Tipo J y temperatura
de color Blanco Cálido (3000 K) . 260W700 . Módulo lumínico Istanium
LED versión HIGH POWER , tensión de alimentación 230 Vac / 50 Hz,
con protección adicional contra sobretensiones de 10 kV . Regulación de
doble nivel sin línea de mando y Clase I . Gris Ral 9007 .
NATH L 128 LEDS 260W 530 MA WDL RJ 10KV 2N- GY9007
NATLARJ_WDL260W700IA23S2N-_C1GY9007 (P - 194)

1,000 0,00

6 GHN1X006 u Subministre i col·locació de balisa tipus Xena Surface o equivalent LED 6W 4000K,
incloent làmpades, excavació, reblert, fixacions i tot el necessari per la seva completa
instal·lació. (P - 195)

80,000 0,00

EUR
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TOTAL Subcapítol 01.09.03 966,53
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Capítol 09 ENLLUMENAT

Subcapítol 04 ESCOMESA ELÉCTRICA

1 G222B123 m3 Excavació de rasa de fins a 1 m d'amplària i fins a 2 m de fondària, en terreny de
trànsit, amb retroexcavadora i càrrega mecànica del material excavat (P - 43)

50,320 303,37

2 G2285B0F m3 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària fins a 0,6 m, amb material seleccionat de la
pròpia excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant picó vibrant, amb
compactació del 95% PM (P - 51)

24,960 124,68

3 KFVZ1141 u Beina de protecció de muntant en façana d'acer inoxidable de 3 m de llargària,
col·locada superficialment amb fixacions mecàniques (P - 224)

2,000 0,00

4 GDL5X001 u Armari per a caixa de distribució Esquema 12-400 A amb porta metàl·lica i Pany JIS
elèctric (JIS 20) segons directrius de la companyia distribuidora (P - 176)

2,000 0,00

5 GG22TH1K m Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior,
de 90 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a
l'impacte de 20 J, resistència a compressió de 450 N, muntat com a canalització
soterrada (P - 183)

239,200 0,00

6 F9365G11 m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/P / 20 / I de consistència plàstica, grandària
màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe
d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat
(P - 21)

16,920 0,00

7 XPA1ESC1 pa Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a
l'alimentació d'escomesa elèctrica (quadre d’enllumenat) de les línies associades a la
rotonda 1 i voltants (P - 0)

1,000 0,00

8 XPA1ESC2 pa Partida alçada a justificar per al dret d'embrancament amb la companyia elèctrica per a
l'alimentació d'escomesa elèctrica (quadre d’enllumenat) de les línies associades a la
rotonda 2 (P - 0)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.09.04 428,05
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Capítol 09 ENLLUMENAT

Subcapítol 05 QUADRE ELÉCTRIC

1 GHV17000 u Subministre i instal·lació de quadre de comandament d'enllumenat públic model Citi-10
CS amb dues sortides i diferencial instantani sense telegestió. El quadre inclou:
Xapa en acer inoxidable Aisi304 pintat Ral7032
Armari amb tres portes i dimensions (1350x1700x320mm).
Armari a una cara. Posterior cega.
Mòdul d'abonat, escomesa i seccionament independents.
Tancaments antivandàlics de triple acció.
Escomesa normalitzada per la Companyia Elèctrica.
Caixa de seccionament CS400 normalitzada.
Muntatge sobre caixes doble aïllament. Conjunt IP65 IK10.
Interruptor general automàtic i interruptor manual de maniobra M-o-A.
2 Eixides protegides per magnetotèrmic IV corba ´´C´´ i diferencial instantani
sensibilitat 300dt..
Encés mitjançant rellotge astronòmic.
Enllumenat interior i endoll (P - 196)

2,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.09.05 0,00
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Capítol 09 ENLLUMENAT

Subcapítol 06 LEGALITZACIÓ

1 PPP100EN pa Partida alçada d'abonament íntegre per a la legalització de la nova instal·lació
d'enllumenat públic. (P - 228)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.09.06 0,00
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Capítol 10 INTEGRACIÓ AMBIENTAL

Subcapítol 01 MESURES CORRECTORES

Título 4 01 TREBALLS PREVIS

1 GR130001 m Balisament previ i manteniment durant l'execució de l'obra, de la superfície d'ocupació
de les obres, instal·lacions annexes i zones d'interès i/o valor ecològic o sociocultural,
inclòs el muntatge i desmuntatge amb estaques de fusta d'alçada 1 m i cinta bicolor de
plàstic, mesurada la longitud executada (P - 202)

133,000 4,96

TOTAL Título 4 01.10.01.01 4,96

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 10 INTEGRACIÓ AMBIENTAL

Subcapítol 01 MESURES CORRECTORES

Título 4 02 CONDICIONAMENT DEL TERRENY

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 205)

1.791,300 389.266,87

2 GR341212 m2 Esmena orgànica del sòl amb compost de classe II d'origen vegetal, segons NTJ 05C,
subministrat a granel, amb una dosi de 50 l/m2, escampat amb tractor i fresatge de
terreny amb tractor (P - 204)

5.971,000 160,79

3 GR226675 m2 Subsolament de terreny compacte a una fondària de treball de 0,45 m, amb tractor
sobre pneumàtics de 40.5 a 50.7 kW (55 a 69 CV) i equip subsolador amb 5 braços i
una amplària de treball de 1.51 a 1.99 m, per a un pendent inferior al 12 % (P - 203)

520,000 0,00

TOTAL Título 4 01.10.01.02 389.427,67
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Capítol 10 INTEGRACIÓ AMBIENTAL

Subcapítol 01 MESURES CORRECTORES

Título 4 03 HIDROSEMBRES I PLANTACIONS

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 217)

5.441,000 163.190,10

2 GR6P24F5 u Trasplantament dins de l'obra de conífera de 5 a 7 m d'alçària de tronc, inclou repicat
amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb mitjans manuals,
excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb retroexcavadora, plantació amb
camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb 50% de sorra, 25% de terra de
l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de les terres sobrants a camió. No
inclou les feines de preparació (P - 216)

1,000 450,36
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3 GR6P17F5 u Trasplantament dins de l'obra d'arbre planifoli de 80 a 100 cm de perímetre de tronc,
inclou repicat amb retroexcavadora i mitjans manuals, formació de pa de terra amb
mitjans manuals, excavació de clot de plantació de 280x280x135 cm amb
retroexcavadora, plantació amb camió grua en el nou lloc d'ubicació, reblert del clot amb
50% de sorra, 25% de terra de l'excavació i 25% de compost, primer reg i càrrega de
les terres sobrants a camió.No inclou les feines de preparació (P - 215)

1,000 381,89

4 GR4AL439 u Subministrament de Buxus sempervirens d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l
(P - 208)

37,000 0,00

5 GR61VV06 u Subministrament i plantació de Quercus coccifera de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 6 mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i
forestal, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de
manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT
fins la recepció de l'obra (P - 211)

33,000 37,69

6 GR44FP7N u Subministrament de Prunus spinosa d'alçària de 40 a 60 cm, en contenidor de 3 l (P -
206)

28,000 0,00

7 GR4EEM43 u Subministrament de Lavandula latifolia d'alçària de 20 a 30 cm, en contenidor de 2 l (P -
209)

61,000 0,00

8 GR61VV03 u Subministrament i plantació de Quercus ilex, de perímetre de tronc 12/14, en C mínim
40 L, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió
escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes
les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 210)

3,000 5,16

9 GR45UD8T u Subministrament de Quercus ilex de perímetre de 12 a 14 cm, en contenidor de 40 l (P -
207)

3,000 0,00

10 GR662221 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 1.5 a 3 l, excavació de clot
de plantació de 30x30x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 212)

61,000 0,09

11 GR662331 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 3 a 5 l, excavació de clot de
plantació de 40x40x30 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %, reblert
del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 213)

96,000 0,28

12 GR662661 u Plantació d'arbust o arbre de petit format en contenidor de 25 a 40 l, excavació de clot
de plantació de 60x60x40 cm amb mitjans manuals, en un pendent inferior al 35 %,
reblert del clot amb terra de l'excavació i primer reg (P - 214)

6,000 36,30

TOTAL Título 4 01.10.01.03 164.101,86

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIONS I DESMUNTATGES

Título 4 01 TRANSPORT DE RESIDUS

1 G2R5426A m3 Transport de residus a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb camió de 12 t i
temps d'espera per a la càrrega a màquina, amb un recorregut de més de 15 i fins a 20
km (P - 59)

2.281,504 0,00

TOTAL Título 4 01.11.01.01 0,00

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 01 GESTIÓ DE RESIDUS DE DEMOLICIONS I DESMUNTATGES

Título 4 02 DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA

1 G2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 62)

2.169,004 0,00

EUR
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2 G21R9TD0 m3 Deposició controlada en planta de compostage de residus de troncs i soques no
perillosos amb una densitat 0,9 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 200201
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 36)

8,000 0,00

TOTAL Título 4 01.11.01.02 0,00

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Título 4 01 CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS

1 G2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P - 57)

167,930 0,00

TOTAL Título 4 01.11.02.01 0,00

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Título 4 02 CARREGA I TRANSPORT DE RESIDUS

1 G2R6426A m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb camió per a transport de 12 t, amb un recorregut
de més de 15 i fins a 20 km (P - 60)

817,490 0,00

2 G2R540R0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 200 l de capacitat (P - 58)

21,680 19,99

TOTAL Título 4 01.11.02.02 19,99

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 11 GESTIÓ DE RESIDUS

Subcapítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ

Título 4 03 DEPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL.LACIÓ AUTORITZADA

1 G2RA63G0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats inerts amb una
densitat 1 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170107 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 62)

563,900 0,00

2 G2RA6580 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170904 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 63)

77,910 0,00

3 G2RA6680 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no
perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi
170407 segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 64)

18,280 0,00

4 G2RA6770 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una
densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170203 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 65)

11,820 0,00

5 G2RA6890 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una
densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170201 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 66)

116,610 0,00

6 G2RA6960 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos
amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 150101
segons la Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 67)

21,220 0,00

EUR

Projecte Constructiu: Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el 4+950,
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7 G2RA7M01 m3 Deposició controlada en dipòsit autoritzat inclòs el cànon sobre la deposició controlada
dels residus de la construcció, segons la LLEI 8/2008, de residus de terra contaminada
perillosos, procedents d'excavació, amb codi 170503* segons la Llista Europea de
Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 68)

11,350 0,00

8 G2RA61H0 m3 Deposició controlada en centre de reciclatge de residus de formigó inerts amb una
densitat 1,45 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 170101 segons la
Llista Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 61)

7,750 0,00

9 G2RA8E00 kg Deposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats
perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi 170903* segons la Llista
Europea de Residus (ORDEN MAM/304/2002) (P - 69)

1.220,000 0,00

TOTAL Título 4 01.11.02.03 0,00

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 12 DESVIAMENTS PROVISIONALS D'OBRA

Subcapítol 01 DESVIAMENTS PROVISIONALS D'OBRA

1 PPP100SV pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció
de l'Obra (P - 230)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.12.01 0,00

Obra 01 Pressupost 6021PC02_BALENYA

Capítol 13 SEGURETAT I SALUT

Subcapítol 01 SEGURETAT I SALUT

1 PPP100SS pa Partida alçada d'abonament integre per a l'aplicació de l'Estudi de Seguretat i Salut,
segons el seu annex. El contractista desenvoluparà un Pla de Seguretat i Salut en base
i com ampliació, a la seva realitat d'execució, de l'Estudi de Seguretat.   (P - 229)

1,000 0,00

TOTAL Subcapítol 01.13.01 0,00

EUR
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Estudi Informatiu de la variant de Seva. Alterniva SUD

PETJADA DE CARBONI * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

2.625,000 124.418,32

2 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial
amb emulsió bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

80,000 20.682,05

3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una
fondària de 20 cm (P - 4)

13,000 34,22

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 5)

975,000 674.347,50

5 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de
suports (P - 7)

411,000 38.224,51

6 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

0,000 0,00

7 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior,
inclosa solera i recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

100,000 23.230,42

8 G21DV010 m Anul·lació d'obra de drenatge existent a bse de tapes de formigó o totxana, inclou totes
les feines necessaries, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 10)

20,000 3.401,62

9 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 1)

30,000 1.252,31

10 G219U030 m2 Demolició de voreres amb base de formigó o paviment de formigó, amb un gruix de 20
cm de cota mitja, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 2)

105,000 4.976,73

TOTAL Capítol 01.01.10 890.567,69

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 20 MOVIMENTS DE TERRES

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

49.528,690 5.680.182,45

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 11)

14.859,500 3.279.583,09

3 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals
de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

10.160,470 7.295.934,83

4 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 20)

40.165,000 8.328.146,32

5 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

15.754,710 3.050.751,73

6 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 14)

98.373,700 19.049.143,75

EUR

Estudi Informatiu de la variant de Seva. Alterniva SUD

PETJADA DE CARBONI * Pàg.: 2

7 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)

20.273,850 4.260.873,69

TOTAL Capítol 01.01.20 50.944.615,85

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 30 AFERMATS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P
- 40)

9.898,410 1.573.133,24

2 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 47)

2.883,073 2.190.109,17

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 46)

4.923,081 3.739.789,06

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 48) 361,612 2.342.627,40
5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 49) 21.490,660 1.918.359,61
6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre

ferm nou (P - 50)
21.004,630 1.939.940,02

7 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessari, 20 cm de tot-u
artificial i cuneta sense revestir (P - 51)

973,500 153.707,23

8 G974V090 u Construcció d'anell exterior de rotonda (rigola, vorada tipus P-1 o P-2, vorada
americana i paviment de llambordí) incloses totes les feines adients, totalment acabat.
(P - 43)

2,000 0,00

9 G974V091 u Construcció d'illeta deflectora (vorada americana, paviment de formigó i pintat de
vorada) incloses totes les feines adients, totalment acabada. (P - 44)

7,000 0,00

TOTAL Capítol 01.01.30 13.857.665,73

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 01 DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 57)

511,000 57.009,71

2 GD56U999 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 56)

1.975,000 211.660,03

3 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 58)

228,000 39.545,41

4 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons
UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 62)

54,000 11.821,43

5 GD75U098 u Embocadura prefabricada completa de formigó per a tub de 500 mm de diàmetre,
segons plànols, totalment acabada i col·locada (P - 65)

8,000 1.047,79

6 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de
gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 61)

249,000 8.927,23

EUR
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7 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació
i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 41)

1.058,000 86.708,95

8 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P - 60)

511,000 74.484,55

9 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 71)

22,000 5.023,86

10 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat (P - 74)

22,000 674,48

11 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

240,100 3.607,26

12 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 240,564 120.017,96
13 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 224,460 9.549,20
14 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 28) 227,860 9.625,86
15 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base (P

- 30)
210,000 6.772,34

16 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

31.281,000 304.614,38

17 GD51V011 u Drenatge longitudinal de rotonda, tot inclòs. (P - 55) 2,000 0,00
18 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,

deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

5.380,000 617.003,63

19 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals
de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

6.914,961 4.965.430,22

20 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

923,405 547.244,95

21 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

183,465 9.303,71

22 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps
de formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

105,000 37.542,21

23 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i
voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

24,150 613,89

24 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 39)

151,200 0,00

25 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació (P - 59)

54,600 0,00

26 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

270,360 0,00

27 GRIZ0350 m2 Subministrament i instal·lació de geomalla permanent tipus C350 de NAG o similar.
Inclou part proporcional de grapes i solapaments, totalment acabat. (P - 83)

5.719,250 0,00

28 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

25,000 1.574,73

EUR

Estudi Informatiu de la variant de Seva. Alterniva SUD

PETJADA DE CARBONI * Pàg.: 4

TOTAL Activitat 01.01.40.01 7.129.803,78

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 01 O.D. 1.1-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

735,098 435.647,05

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 67)

16,800 37.411,45

3 G4LZU002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub DN2000, totalment col.locat
(P - 34)

2,000 97,04

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

18,000 912,80

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

18,000 0,00

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

15,940 239,48

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 74,767 19.032,05
8 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 11,200 5.587,71
9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 28,716 1.221,67

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

1.120,000 10.906,56

11 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

44,500 2.803,02

TOTAL Element 01.01.40.02.01 513.858,82

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 02 O.D. 1.2-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

849,234 503.288,39

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 308,052 13.105,46
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 28) 292,160 12.342,19
4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base (P

- 30)
230,220 7.424,42

EUR



Estudi Informatiu de la variant de Seva. Alterniva SUD

PETJADA DE CARBONI * Pàg.: 5

5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

223,556 3.358,70

6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 209,656 104.597,88
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

(P - 26)
23.822,450 231.983,02

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

431,572 21.885,50

9 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps
de formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

117,586 42.042,27

10 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i
voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

30,480 774,80

11 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 39)

192,680 0,00

12 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació (P - 59)

70,760 0,00

13 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

331,598 0,00

14 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

36,500 2.299,10

TOTAL Element 01.01.40.02.02 943.101,73

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 03 O.D. 1.3-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

385,730 228.598,28

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 67)

33,600 74.822,89

3 G4LZU002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub DN2000, totalment col.locat
(P - 34)

2,000 97,04

4 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

18,000 0,00

5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

15,940 239,48

6 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

18,000 912,80

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 149,534 38.064,10

EUR

Estudi Informatiu de la variant de Seva. Alterniva SUD

PETJADA DE CARBONI * Pàg.: 6

8 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 11,200 5.587,71
9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 28,716 1.221,67

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

1.120,000 10.906,56

11 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

34,500 2.173,13

TOTAL Element 01.01.40.02.03 362.623,66

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 04 O.D. 1.4-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

632,197 374.664,00

2 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 245,184 10.430,87
3 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 28) 227,780 9.622,48
4 G4DEU010 m3 Subministrament, muntatge i desmuntatge de cindri, inclosa la preparació de la base (P

- 30)
177,840 5.735,20

5 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

168,112 2.525,71

6 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 161,040 80.343,24
7 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

(P - 26)
18.278,450 177.995,55

8 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

284,276 14.415,95

9 G228U075 m3 Rebliment de grava-ciment, amb el 4% en pes de ciment, al darrera d'alçats d'estreps
de formigó, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

146,224 52.281,64

10 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i
voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

23,460 596,35

11 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 39)

148,160 0,00

12 GD5AU011 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 110 mm, ranurat parcial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs col·locació (P - 59)

54,320 0,00

13 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

256,196 0,00

14 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

12,000 755,87

TOTAL Element 01.01.40.02.04 729.366,87

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

EUR



Estudi Informatiu de la variant de Seva. Alterniva SUD

PETJADA DE CARBONI * Pàg.: 7

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 05 O.D. 1.5-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

210,696 124.866,47

2 GD78U150 m Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 66)

14,400 4.571,61

3 G4LZU001 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub DN1500, totalment col.locat
(P - 33)

2,000 97,04

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

14,400 730,24

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

14,400 0,00

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

14,100 211,84

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 50,724 12.911,87
8 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 10,048 5.012,97
9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 26,654 1.133,94

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

1.004,800 9.784,74

11 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

19,500 1.228,29

TOTAL Element 01.01.40.02.05 160.549,01

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 06 O.D. 1.6-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

253,350 150.144,85

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 67)

21,600 48.100,43

3 G4LZU002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub DN2000, totalment col.locat
(P - 34)

2,000 97,04

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

18,000 912,80

EUR
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PETJADA DE CARBONI * Pàg.: 8

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

18,000 0,00

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

15,940 239,48

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 96,129 24.469,78
8 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 11,200 5.587,71
9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 28,716 1.221,67

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

1.120,000 10.906,56

11 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

10,000 629,89

TOTAL Element 01.01.40.02.06 242.310,21

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 07 O.D. 1.7-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

433,458 256.883,71

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 67)

40,800 90.856,37

3 G4LZU002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub DN2000, totalment col.locat
(P - 34)

2,000 97,04

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

18,000 912,80

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

18,000 0,00

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

15,940 239,48

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 181,577 46.220,70
8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 28,716 1.221,67
9 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 11,200 5.587,71

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

1.120,000 10.906,56

11 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

17,500 1.102,31

TOTAL Element 01.01.40.02.07 414.028,34

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

EUR
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PETJADA DE CARBONI * Pàg.: 9

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 08 O.D. 1.8-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

262,474 155.552,08

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 67)

19,200 42.755,94

3 G4LZU002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub DN2000, totalment col.locat
(P - 34)

2,000 97,04

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

18,000 912,80

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

18,000 0,00

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

15,940 239,48

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 85,448 21.750,92
8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 28,716 1.221,67
9 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 11,200 5.587,71

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

1.120,000 10.906,56

11 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

16,500 1.039,32

TOTAL Element 01.01.40.02.08 240.063,51

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 09 O.D. 1.9-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

276,074 163.611,96

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 67)

19,200 42.755,94

3 G4LZU002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub DN2000, totalment col.locat
(P - 34)

2,000 97,04

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

18,000 912,80

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

18,000 0,00

EUR
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6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

15,940 239,48

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 85,448 21.750,92
8 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 28,716 1.221,67
9 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 11,200 5.587,71

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

1.120,000 10.906,56

11 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

16,500 1.039,32

TOTAL Element 01.01.40.02.09 248.123,39

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 50 ESTRUCTURES

1 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 1.191,950 594.666,72
2 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat

(P - 26)
119.200,000 1.160.769,60

3 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 917,200 39.020,45
4 G4D0U015 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament vist (P - 28) 808,000 34.133,66
5 G4L1U070 m Biga prefabricada de formigó amb armadures pretesades, tipus doble T, de 100 cm de

cantell, totalment col·locada (P - 32)
221,150 0,00

6 G4D8U010 m2 Encofrat perdut pla entre bigues de taulers, amb llosetes prefabricades de 4 cm de
gruix, inclòs col·locació (P - 29)

1.150,000 69.259,72

7 G4Z7U012 m Formació de junt de dilatació per a taulers de ponts, amb perfil de cautxú armat, per a
absorbir moviments de 50 mm com a màxim, col·locat amb adhesiu i fixacions
macàniques, inclòs formació de la caixa (P - 35)

22,000 567,90

8 G4ZBU022 dm3 Suport de neoprè armat per a recolzaments a una pendent, inclòs part proporcional de
morter d'anivellament, col·locat (P - 36)

60,000 0,00

9 G711U010 m2 Membrana amb làmina de betum asfàltic modificat LBM(SBS)-40-FV+FP, per a
impermeabilització de tauler de pont, inclòs pèrdues per retalls i encavalcaments,
totalment acabada (P - 37)

506,000 0,00

10 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

879,200 0,00

11 G7B1U030 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 200 g/m2, 100% foradat
per ambdues cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 2350 N, inclòs
pèrdues per retalls i encavalcaments, regularització i anivellament de superfície
d'assentament, totalment col·locat (P - 39)

630,000 0,00

12 G229U020 m3 Rebliment amb material granular filtrant al darrera d'alçats de murs i estreps
d'estructures, obres de drenatge transversal amb tubs metàl·lics corrugats i testeres i
voltes prefabricats de formigó, inclòs estesa i compactació segons condicions del Plec
de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

280,000 7.117,58

13 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

1.260,000 746.723,95

14 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

2.320,000 117.649,78

15 G4EV030 ut Pas inferior caixó de formigó executat in situ, amb dimensions 7x5,1 plànols, totalment
acabada. (P - 31)

1,000 0,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.01.50 2.769.909,37

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

1 GBBZV010 m Senyalització vertical i horitzontal mesurat per metre lineal de carretera (P - 52) 1.968,000 0,00
2 GBBZV030 m Seguretat vial per metre de carretera, inclou barrera de seguretat i extrems curts i llargs

(P - 54)
1.968,000 0,00

3 GBBZV020 u Senyalització horitzontal i vertical a una rotonda, mesurat globalment (P - 53) 2,500 0,00

TOTAL Capítol 01.01.60 0,00

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 70 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 01 ENLLUMENAT

1 GHM1U055 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó,
inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants
a l'abocador (P - 77)

2,000 23,34

2 GHM4U042 u Creueta d'acer galvanitzat de quatre lluminàries fixada damunt d'una columna de 12,00
m d'alçària (P - 78)

2,000 0,00

3 GHQ3U42C u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb làmpada tubular de vapor de
sodi a pressiò alta de 250 W de color millorat, amb equip elèctric, muntat amb lira (P -
79)

12,000 0,00

4 GHTAU010 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col·locat (P - 80) 2,000 0,00
5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6

segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari (P - 75)

258,000 0,00

6 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra
soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de
paleta i connexions (P - 76)

258,000 0,00

7 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la
rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador (P - 69)

197,000 10.355,43

8 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 70)

37,000 3.197,92

9 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 72)

9,000 1.497,95

10 GDKZU042 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat (P - 73)

9,000 250,61

11 PPAEU001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a subministrament i instal·lació de quadre de
comandament, maniobra i protecció. Inclosos permisos, projecte, legalització i
escomesa de BT.

(P - 85)

2,000 0,00

EUR
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TOTAL Activitat 01.01.70.01 15.325,25

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 70 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 02 ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETAL

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 81)

8.408,415 1.827.230,18

2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob (P - 82) 8.408,415 108.976,09

TOTAL Activitat 01.01.70.02 1.936.206,27

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 01 Tram 1

Capítol 75 SERVEIS AFECTATS

1 XPA1V001 pa Partida alçada a justificar segons factura de la companyia Fecsa Endesa per a la
reposició de les línies elèctriques afectades (P - 0)

142,594 0,00

2 XPA2V001 pa Partida alçada a justificar segons factura de la companyia Telefònica per a la reposició
de línies de telèfon afectades (P - 0)

82,409 0,00

3 XPA3V001 pa Partida alçada a justificar segons factura de la companyia de gas per a la reposició de
les canalitzacions afectades (P - 0)

25,315 0,00

4 XPA4V001 pa Partida alçada a justificar segons factura del Consell Comarcal d'Osona per a la
reposició de la xarxa d'aigua potable afectada (P - 0)

82,149 0,00

5 XPA4V002 pa Partida alçada a justificar segons factura de l'empresa Larimac Dos, S.L. per a la
reposició de la xarxa d'aigua potable afectada (P - 0)

125,287 0,00

6 XPA5V001 pa Partida alçada a justificar segons factura del Consell Comarcal d'Osona per a la
reposició de la xarxa de clavegueram afectada (P - 0)

38,431 0,00

TOTAL Capítol 01.01.75 0,00

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 10 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 3)

3.402,000 161.246,14

2 G219U400 m2 Escarificació, refinat i compactació de paviment de macadam o tractament superficial
amb emulsió bituminosa, inclosa càrrega, transport a l'abocador del material sobrant,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 6)

0,000 0,00

3 G219U105 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, fins a una
fondària de 20 cm (P - 4)

24,000 63,18

4 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície (P - 5)

1.800,000 1.244.949,23

5 G21B1002 m Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o abocador de barrera de seguretat
metàl·lica de secció doble ona tipus BMSNA4 o BMSNR4, inclòs part proporcional de
suports (P - 7)

234,000 21.762,86

EUR
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6 G21DU100 m Demolició de cuneta triangular de formigó de 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa
càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 9)

0,000 0,00

7 G21DU050 m Demolició de claveguera de tub de formigó entre 100 i 150 cm de diàmetre interior,
inclosa solera i recobriment de formigó, tall d'armadures, càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 8)

30,000 6.969,13

8 G21DV010 m Anul·lació d'obra de drenatge existent a bse de tapes de formigó o totxana, inclou totes
les feines necessaries, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 10)

10,000 1.700,81

TOTAL Capítol 01.02.10 1.436.691,35

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 20 MOVIMENTS DE TERRES

1 G22DU120 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 21)

20.839,300 2.389.948,66

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 11)

6.251,790 1.379.808,53

3 G221U114 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, incloses parts proporcionals
de roca, amb mitjans mecànics, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 12)

18.766,890 13.475.952,03

4 G22B0002 m2 Preparació de base de terraplenat o pedraplenat, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques (P - 20)

12.843,000 2.662.974,81

5 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 15)

3.012,180 583.280,39

6 G226U020 m3 Terraplenat amb sòl procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 14)

0,000 0,00

7 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 16)

9.056,760 1.903.422,90

TOTAL Capítol 01.02.20 22.395.387,31

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 30 AFERMATS

1 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric (P
- 40)

6.222,440 988.919,15

2 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 47)

1.817,023 1.380.290,66

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada,
sense incloure betum (P - 46)

3.082,897 2.341.904,28

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 48) 227,050 1.470.895,74
5 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 49) 13.519,300 1.206.797,70
6 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre

ferm nou (P - 50)
13.232,020 1.222.079,38

7 G9L1U020 m Camí de servei de 5 m d'ample, inclòs excavació i reblert necessari, 20 cm de tot-u
artificial i cuneta sense revestir (P - 51)

0,000 0,00

EUR
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8 G974V090 u Construcció d'anell exterior de rotonda (rigola, vorada tipus P-1 o P-2, vorada
americana i paviment de llambordí) incloses totes les feines adients, totalment acabat.
(P - 43)

1,000 0,00

9 G974V091 u Construcció d'illeta deflectora (vorada americana, paviment de formigó i pintat de
vorada) incloses totes les feines adients, totalment acabada. (P - 44)

3,000 0,00

10 G96500C5 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C5 25x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació
i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 41)

117,000 9.588,80

11 G974U020 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 30 cm d'amplada i 8 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada (P - 42)

117,000 10.805,40

12 G9F1U010 m2 Paviment de llambordins prefabricats de formigó de 8 cm de gruix, de forma i
dimensions segons plànols, inclòs refinat i compactació del terreny, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència característica a la compressió de 10 cm de gruix, llit de morter
de 3 cm i totes les feines adients (P - 45)

234,000 26.265,98

TOTAL Capítol 01.02.30 8.657.547,09

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 01 DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 57)

805,000 89.809,82

2 GD56U999 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, inclòs
excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 56)

742,000 79.519,87

3 GD57U615 m Cuneta profunda trapezoïdal d'1,50/0,50 m d'amplada i 0,50 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants (P - 58)

1.357,000 235.364,54

4 GD75U030 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 50 cm de diàmetre, classe N segons
UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 62)

4,000 875,66

5 GD75U040 m Canalització amb tub de formigó vibropremsat de 60 cm de diàmetre, classe N segons
UNE 127916, inclòs base i reblert per sobre de la generatriu superior amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 63)

160,000 32.172,59

6 GD5GU030 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 60x30 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de
gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 61)

9,000 322,67

7 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P - 60)

805,000 117.338,67

8 GD75U098 u Embocadura prefabricada completa de formigó per a tub de 500 mm de diàmetre,
segons plànols, totalment acabada i col·locada (P - 65)

3,000 392,92

9 GDD1U012 u Pou de registre de 100 cm de diàmetre i 1,80 m d'alçària, inclòs solera de formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, anell d'entroncament amb tubs,
con superior, bastiment i tapa de fosa dúctil i graons, segons plànols (P - 68)

3,000 743,29

10 GDK2U020 u Pericó per a canalització de serveis de 60x60x80 cm de secció interior, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 71)

20,000 4.567,15

11 GDKZU062 u Marc i tapa de 60x60 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat (P - 74)

20,000 613,16

EUR
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12 GD51V011 u Drenatge longitudinal de rotonda, tot inclòs. (P - 55) 1,000 0,00
13 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,

incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

128,000 75.857,67

14 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

25,600 1.298,20

TOTAL Activitat 01.02.40.01 638.876,21

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 01 O.D. 2.1-S

1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

565,612 335.203,20

2 GD78U150 m Canalització amb tub de formigó armat de 150 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 66)

9,600 3.047,74

3 G4LZU001 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub DN1500, totalment col.locat
(P - 33)

1,000 48,52

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

61,520 3.119,75

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

39,120 0,00

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

15,110 227,01

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 33,816 8.607,91
8 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 15,398 7.682,10
9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 54,187 2.305,28

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

1.539,800 14.994,57

11 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

27,500 1.732,20

TOTAL Element 01.02.40.02.01 376.968,28

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 40 DRENATGE

Activitat 02 DRENATGE TRANSVERSAL

Element 02 O.D. 2.2-S

EUR
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1 G222U004 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 13)

1.115,974 661.368,67

2 GD78U200 m Canalització amb tub de formigó armat de 200 cm de diàmetre, clase 90 segons norma
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 67)

9,600 21.377,97

3 G4LZU002 u Subministrament i muntatge de broc prefabricat per a tub DN2000, totalment col.locat
(P - 34)

2,000 97,04

4 G228U060 m3 Rebliment al darrera d'alçats d'estreps d'estructures de formigó i obres de drenatge
transversal amb tubs metàl·lics corrugats i voltes prefabricats de formigó, amb sòl
seleccionat tipus 3, procedent de préstec, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

18,000 912,80

5 G781U010 m2 Impermeabilització de paraments verticals i horitzontals de formigó, amb 1,8 kg/m2
emulsió bituminosa catiònica (P - 38)

18,000 0,00

6 G3Z1U010 m2 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a capa de
neteja de 10 cm de gruix, inclòs la preparació de la base d'assentament, estesa i
esquerdejat. (P - 23)

15,940 239,48

7 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 24) 42,724 10.875,46
8 G450U070 m3 Formigó HA-30 per a alçats, piles i taulers, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 25) 11,200 5.587,71
9 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 27) 28,716 1.221,67

10 G4B0U020 kg Acer B 500 S en barres corrugades de límit elàstic no menor de 500 N/mm2, col·locat
(P - 26)

1.120,000 10.906,56

11 G3J50012 m3 Escullera amb bloc de pedra calcària de 200 a 400 kg, estabilitzat amb formigó de 15
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 22)

224,500 14.141,07

TOTAL Element 01.02.40.02.02 726.728,41

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 60 SENYALITZACIÓ I SEGURETAT VIÀRIA

1 GBBZV010 m Senyalització vertical i horitzontal mesurat per metre lineal de carretera (P - 52) 1.285,000 0,00
2 GBBZV030 m Seguretat vial per metre de carretera, inclou barrera de seguretat i extrems curts i llargs

(P - 54)
1.285,000 0,00

3 GBBZV020 u Senyalització horitzontal i vertical a una rotonda, mesurat globalment (P - 53) 1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.02.60 0,00

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 70 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 01 ENLLUMENAT

1 GHM1U055 u Columna de planxa d'acer galvanitzat, de forma troncocònica de 12,00 m d'alçària,
coronament sense platina, amb base platina i porta, col·locada sobre dau de formigó,
inclosa l'execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i transport de terres sobrants
a l'abocador (P - 77)

1,000 11,67

EUR
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2 GHM4U042 u Creueta d'acer galvanitzat de quatre lluminàries fixada damunt d'una columna de 12,00
m d'alçària (P - 78)

1,000 0,00

3 GHQ3U42C u Projector rectangular d'alumini ip-54, per a exteriors, amb làmpada tubular de vapor de
sodi a pressiò alta de 250 W de color millorat, amb equip elèctric, muntat amb lira (P -
79)

6,000 0,00

4 GHTAU010 u Programador electrònic d'encesa i apagat, col·locat (P - 80) 1,000 0,00
5 GG31450V m Cable amb conductor de coure (classe 2 o classe 5), designació R Z1 0,6/1 kV 4x6

segons UNE 21123, tipus EXZHELLENT de Grupo General Cable o equivalent, inclòs
transport a obra, estesa en qualsevol tipus de canalització, marcatge indeleble i material
auxiliar necessari (P - 75)

143,000 0,00

6 GG381050 m Conductor de coure nu de 70 mm2 de secció nominal per a conducció de posta a terra
soterrada, inclòs petit material, excavació, farcit, part proporcional d'ajuts de ram de
paleta i connexions (P - 76)

143,000 0,00

7 GDG3U004 m Canalització de serveis executada en voreres, amb 1 tub rígid de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, llit de sorra, reblert i compactació al 95% del PM de la
rasa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials sobrants, cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador (P - 69)

121,000 6.360,44

8 GDG3U006 m Canalització de serveis executada en calçada, amb 2 tub rígids de PVC de 110 mm de
diàmetre, incloent excavació, dau de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica
a la compressió, rebliment amb material seleccionat, càrrega i transport a l'abocador
dels materials sobrants, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 70)

10,000 864,30

9 GDK2U030 u Pericó per a canalització de serveis de 40x40x60 cm de secció interior, amb parets de
15 cm de gruix i solera de 10 cm de gruix de formigó HM-20, inclòs excavació, transport
a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 72)

4,000 665,75

10 GDKZU042 u Marc i tapa de 40x40 cm, de fosa dúctil, clase D-400, segons UNE-EN 124, totalment
col·locat (P - 73)

4,000 111,38

11 PPAEU001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per a subministrament i instal·lació de quadre de
comandament, maniobra i protecció. Inclosos permisos, projecte, legalització i
escomesa de BT.

(P - 85)

1,000 0,00

TOTAL Activitat 01.02.70.01 8.013,55

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 70 OBRES COMPLEMENTARIES

Activitat 02 ESTESA I TRACTAMENT DE TERRA VEGETAL

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos (P - 81)

1.850,832 402.203,75

2 GR3PU020 m3 Tractament de terra vegetal amb adobs, inclòs el subministrament d'adob (P - 82) 1.850,832 23.987,45

TOTAL Activitat 01.02.70.02 426.191,21

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 02 Tram 2

Capítol 75 SERVEIS AFECTATS

1 XPA1V001 pa Partida alçada a justificar segons factura de la companyia Fecsa Endesa per a la
reposició de les línies elèctriques afectades (P - 0)

39,118 0,00

2 XPA4V001 pa Partida alçada a justificar segons factura del Consell Comarcal d'Osona per a la
reposició de la xarxa d'aigua potable afectada (P - 0)

38,826 0,00

EUR
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TOTAL Capítol 01.02.75 0,00

Obra 01 Pressupost EI-VB-12062-SUD

Subobra 03 Partides no tramificades

Capítol 80 PARTIDES ALÇADES

1 XPA900SS pa Partida alçada a justificar per la Seguretat i Salut a l'obra (P - 0) 1,000 0,00
2 PPA0U001 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i

desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció
de l'Obra (P - 84)

1,000 0,00

3 XPA900IM pa Partida alçada a justificar per imprevistos (P - 0) 1,000 0,00
4 XPA901AC pa Partida alçada a justificar de l'1% del PEM, per a despeses d'acció cultural, segons

Decret 111/1986 (P - 0)
1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03.80 0,00

(*) Branques incompletes

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA CARRETERA BV-5303 ENTRE EL PK 4+450 AL PK 7+000.
TRAM: SANT MIQUEL DE BALENYÀ-SEVA. CLAU: IA-VB-12062

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 01 HIDROSEMBRES

1 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra (P - 13)

36.316,500 1.089.228,71

TOTAL Capítol 01.01 1.089.228,71

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 02 PLANTACIONS

Titol 3 01 ENTORN AGRÍCOLA

1 GR61U205 u Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc 6/8 cm, en C mínim 25 L i
clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell,
instal·lació de tutor i protector de base, incorporació d'esmenes i adobs, regs
d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la
seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 4)

140,000 154,49

2 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de
20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
tutor de senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 10)

265,300 122,10

3 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base,
tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 12)

265,300 33,95

4 GR61U202 u Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 6
mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra (P - 3)

265,300 302,97

TOTAL Titol 3 01.02.01 613,51

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 02 PLANTACIONS

Titol 3 02 ENTORN TORRENT FONT TORDERA

1 GR61U306 u Subministrament i plantació d'arbre tipus Populus sp, Alnus sp, Fraxinus excelsior o
Salix alba, de perímetre de tronc 14/16, a arrel nua, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra (P - 7)

324,000 557,37

TOTAL Titol 3 01.02.02 557,37

EUR

MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA CARRETERA BV-5303 ENTRE EL PK 4+450 AL PK 7+000.
TRAM: SANT MIQUEL DE BALENYÀ-SEVA. CLAU: IA-VB-12062

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 2

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 02 PLANTACIONS

Titol 3 03 ENTORN FORESTAL

1 GR61U206 u Subministrament i plantació de fagàcia de perímetre de tronc 8/10, en C mínim 25 L o
pa de terra, en clot de plantació 0,5x0,5x0,5 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 5)

336,000 370,79

2 GR62U103 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 60-80 cm d'alçària (Ø coll de
l'arrel mím. 7 mm), en C-mínim 3 L, i clot de plantació 0,50x0,50x0,50 m, incloses
l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, protector de base,
incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i
mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció
de l'obra. (P - 8)

112,000 126,45

3 GR66U202 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de
20-40 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior mín. 3) en C mínim 1.3 L, en clot de plantació
0,30x0.30x0.30 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
tutor de senyalització, instal·lació de protector de base, incorporació d'esmenes i adobs,
regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a
la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 10)

543,660 250,22

4 GR61U202 u Subministrament i plantació de fagàcia de 40-60 cm d'alçària (Ø coll de l'arrel mím. 6
mm), en C mínim 2 L, i clot de plantació 0,30x0,30x0,30 m, incloses l'excavació del sot,
formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base i forestal, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra (P - 3)

453,050 517,37

TOTAL Titol 3 01.02.03 1.264,83

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 02 PLANTACIONS

Titol 3 04 ROTONDES

1 GR62U108 u Subministrament i plantació d'espècies tipus Pinus sp de 175-200 cm d'alçària
(perímetre de tronc > 12 cm), en C mínim 30 L, i clot de plantació 0,70x0,70x0,70 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de tutor, incorporació
d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques de manteniment i mitjans
auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons PPT fins la recepció de
l'obra (P - 9)

1,000 1,36

2 GR61U208 u Subministrament i plantació de fagàcia, de perímetre de tronc 12/14, en C mínim 40 L o
pa de terra, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 6)

5,000 8,60

3 GR6BU102 u Subministrament i plantació de plantes aromàtiques i mates similars de 20-50 cm
d'alçària (nº ram. 1r terç inferior 3/4) en C-3 L i clot de plantació 0,30x0.30x0.30 m,
incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de protector de base,
tutor de senyalització, incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les
tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució
segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 12)

2.314,000 296,08

TOTAL Titol 3 01.02.04 306,04

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 02 PLANTACIONS

Titol 3 05 OBRES DRENATGE

EUR



MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA CARRETERA BV-5303 ENTRE EL PK 4+450 AL PK 7+000.
TRAM: SANT MIQUEL DE BALENYÀ-SEVA. CLAU: IA-VB-12062

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 3

1 GR66U204 u Subministrament i plantació d'arbust tipus Pistacea, Phyllirea, Arbutus o similar de
60-80 cm d'alçària (nº ram. 1r terç inferior > 3) en C-10 L, en clot de plantació
0,50x0.50x0.50 m, incloses l'excavació del sot, formació i revisió escocell, instal·lació de
protector de base i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament i totes les tasques
de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta execució segons
PPT fins la recepció de l'obra (P - 11)

385,000 424,86

TOTAL Titol 3 01.02.05 424,86

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 02 PLANTACIONS

Titol 3 06 PLANTACIONS APANTALLAMENT VISUAL

1 GR61U208 u Subministrament i plantació de fagàcia, de perímetre de tronc 12/14, en C mínim 40 L o
pa de terra, en clot de plantació 0,7x0,7x0,7 m, incloses l'excavació del sot, formació i
revisió escocell, instal·lació de tutor i incorporació d'esmenes i adobs, regs d'arrelament
i totes les tasques de manteniment i mitjans auxiliars necessaris per a la seva correcta
execució segons PPT fins la recepció de l'obra (P - 6)

24,000 41,29

TOTAL Titol 3 01.02.06 41,29

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 03 ADEQUACIÓ PASOS FAUNA

1 XPATRASP pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de col·locació de pedres
procedents de l'obra (P - 0)

1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.03 0,00

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 04 PATRIMONI CULTURAL

1 XPATARQU pa Partida alçada a justificar per a la realització dels treballs de seguiment arqueològic de
l'obra (P - 0)

1,000 0,00

TOTAL Capítol 01.04 0,00

Obra 01 Pressupost IA-VB-12062 ALTERNATIVA SUD

Capítol 05 SENYALITZACIÓ I BALISSAMENT

1 GBB1U044 u Placa d'acer galvanitzat de 90x135 cm, per a senyals de trànsit d'indicacions generals
(S-1/S-29), carrils (S-50/S-63) i serveis (S-100/S-126), amb revestiment reflectant EG
nivell 1, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 1)

5,000 121,30

2 GBBZU001 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 80x40x2 mm, per a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació (P - 2)

5,000 240,74

EUR

MILLORA GENERAL. VARIANT DE LA CARRETERA BV-5303 ENTRE EL PK 4+450 AL PK 7+000.
TRAM: SANT MIQUEL DE BALENYÀ-SEVA. CLAU: IA-VB-12062

PETJADA DE CARBONI Pàg.: 4

TOTAL Capítol 01.05 362,04

EUR
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1. DESCRIPCIÓ 
 

1.1. CARACTERITZACIÓ DE LES ACTIVITATS ECONÒMIQUES 

 

L’evolució de la població del terme municipal de Seva (sevencs) ha anat en lleuger augment 

des de l’any 2010, amb major ritme des de l’any 2021, i un increment total del 9,3% fins al 2023 

amb 3.736 habitants. Seva amb una superfície de 30,4 km2 presenta una densitat de població 

de 123 hab/km2 i un creixement intercensal positiu d’origen migratori. 

 

El principal sector econòmic són els serveis, seguit de la construcció, la indústria i l’agricultura. 

La principal indústria de la zona és la de transformació de metalls i l’alimentària. El municipi 

disposa del polígon industrial de l’Avellanet a Sant Miquel de Balenyà i del polígon industrial 

Montmany al nord-est de Seva. 

 

El municipi presenta 769 hectàrees de superfície agrària utilitzada, amb explotacions agràries 

principalment d’herbacis que combinen l’activitat amb la ramaderia, principalment de porcí. 

També destaca el desenvolupament turístic, amb 559 places hoteleres i 10 places de turisme 

rural. 

 

 

Imatge 1.- Vista del polígon industrial de l’Avellanet i el nucliurbà de Sant Miquel de Baelnyà des del tram 

comú a ambdues alternatives 

 

 

Imatge 2. Vista a l’oest des d’un punt proper al creuament de l’alternativa nord amb el FFCC, 

amb terrenys de conreu, el serrat de la Creu i el Polígon de l’Avellanet al fons 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.- USOS DEL SÒL 

 

Els usos del sòl de l’àmbit d’estudi s'emmarca en un àmbit periurbà proper al nucli urbà de Sant 

Miquel de Balenyà i el polígon industrial l’Avellanet, amb zones de conreu principalment de 

conreus herbacis extensius, tal com s'indica en la següent imatge. 

 

 

Imatge 3. En color gris zones urbanes, en color groc conreus herbacis extensius, la resta de colors es 

correspon amb vegetació natural de l’àmbit. Nova traça en color vermell. Font: Hipermapa 

 

 

 

1.3.- ACTIVITAT AGRÍCOLA DE L’ÀMBIT D’ESTUDI 

 

Els principals conreus en l’àmbit d’estudi són conreus herbacis de secà o regadiu de blat i ordi, 

algunes farratgeres (ray-grass i alfals) i oleaginoses (colza) de secà, i una zona de fruits de 

closca també de seca de nogueres. 
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Imatge 4. Cultius DUN 2022 a l’entorn de la traça objecte d’estudi, amb conreu de cereals en groc i 

farratgeres en verd com a predominants. Traçat variant en color vermell(Font: Hipermapa) 

 

 

Imatge 5. Camps de cereals de regadiu 

 

Imatge 6. Camps de farratgeres 

 

Imatge 7. Camps de cereal de secà 

 

Imatge 8. Camps de nogueres 

 

Imatge 9. Construccions agrícoles i ramaderes de 

l’àmbit de l’alternativa nord 

 

Imatge 10. Construccions agrícoles i ramaderes 

de l’àmbit de l’alternativa sud 

 

 

2. AVALUACIÓ D’IMPACTES 

 

 

2.1.- DESCRIPCIÓ GENERAL 

 

La valoració d’aquest impacte contempla les afeccions agràries, com a conseqüència de 

l’execució del projecte objecte d’estudi. La valoració es realitza d’acord amb la Llei 3/2019, de 

17 de juny dels espais agraris. 

 

 

2.2.- VALORACIÓ DELS IMPACTES SOBRE L’ACTIVITAT AGRÀRIA 

 

D’acord amb la Llei 3/2019, de 17 de juny dels espais agraris, al present apartat es realitza un 

anàlisi de les afeccions agràries. Per tal de valorar aquesta superfície s’han considerat els 

factors que ajuden a caracteritzar els espais agraris d’acord amb la Llei 3/2019 anteriorment 

esmentada:  

- Factors socioeconòmics  

- Factors ambientals.  

- Factors territorials  
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FACTORS SOCIOECONÒMICS 

 

Aquest aspecte fa referència a la productivitat agrícola, ramadera i forestal dins de l’àmbit 

d’estudi, abandonament, producció en denominació d’origen i en indicació geogràfica 

protegida i marques de qualitat, grau d’inversió en infraestructures, grau de diversificació 

econòmica i mà d’obra agrària.  

 

Per analitzar aquets aspectes es valora:  

- La superfície real afectada de terreny agrícola, en termes absoluts i en funció de les diferents 

tipologies de conreu.  

- Reducció i fragmentació de parcel·les agrícoles  

- Afecció a granges i explotacions ramaderes.  

- Afeccions a camins ramaders i accessos a granges i terrenys agrícoles  

- Afeccions a infraestructures agrícoles, considerant si s’escau el grau d’inversió  

 

 

Superfície real afectada de terreny agrícola 

 

D’acord amb el mapa de vegetació i usos del sòl, les superfícies ocupades definitivament 

corresponents a terrenys agrícoles és la següent: 

 

 Superfície (m2) 

 Alternativa nord Alternativa sud 

Conreus agrícoles 19.592 53.509 

 

Aquestes superfícies es corresponen en tots els casos amb terrenys de cereals de secà de 

diferents tipologies de cultiu definides a partir de la declaració única agrària (DUN) que facilita 

el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC) de la Generalitat de 

Catalunya de l’any 2022. 

 

GRUP  CULTIU CULTIU 

Superfície (m2) 

Alternativa 

nord 

Alternativa 

sud 

Cereals Blat tou o ordi secà 8.724 16.230 

Blat tou regadiu 2.276 0 

Farratgeres Ray-grass o alfals secà 5.872 24.860 

Ray-grass regadiu 387 0 

Oleaginoses Colza secà 94 3.400 

Proteaginoses Pèsols secà 1.912 1.219 

Fruits secs closca Nogueres secà 0 7.799 

Altres productes Altres cultius o guaret 327 0 

Total superfície de conreu afectada 19.591 53.509 

GRUP  CULTIU CULTIU 

Superfície (m2) 

Alternativa 

nord 

Alternativa 

sud 

Vials existents, camins, improductius, matolls, 

superfície forestal, etc 

19.623 15.790 

Total  39.214 69.299 

 

 

Reducció i fragmentació de parcel·les agrícoles  

 

Una altra afecció agrícola a considerar és la reducció i fragmentació de parcel·les o 

d’explotacions agrícoles que en general comporta el traçat dels nous vials, dificultant el 

maneig de les finques, perdent alhora valor econòmic i en alguns casos impossibilitant la 

viabilitat del conreu agrícola.  

 

Els traçats d’ambdues alternatives transcorren sempre que ha estat possible pel límit de 

parcel·la, però en alguns casos parteixen parcel·les de conreu.  

  
Imatge 11. Fragmentació parcel·lària de l’alternativa nord 

 

17/14 

17/16 

17/18 

9/20 

17/15 
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Imatge 12. Fragmentació parcel·lària del tram comú 

 

 

Imatge 13. Fragmentació parcel·lària de l’alternativa sud 

 

En la majoria de casos, les parcel·les resultants després de l’expropiació continuaran 

presentant una superfície apta per a l’aprofitament agrícola, ja sigui per sí mateixa o per 

agrupació amb les finques veïnes donat el poc desnivell existent. Només en l’alternativa sud, 

resultaran unes porcions de les parcel·les 18/45 i 1/11, que agronòmicament no seran viables. 

 

 

Imatge 14. Fragmentació de la parcel·la 18/45: 

superfície de 2.810 m2 entre la nova variant i el Reg 

de la Font Tordera on no serà possible 

l’aprofitament agrícola. Destacar que malgrat 

actualment es conrea, part d’aquesta superfície 

està classificada d’urbana al POUM de Seva. 

 

Imatge 15. Fragmentació de la parcel·la 1/11: 

superfície de 1.460 m2 entre la nova variant i un 

terreny calcari on l’aprofitament agrícola no serà 

viable 

 

Finalment, s’analitza també el nou camí del tram comú a ambdues alternatives, que també 

comportarà un petit fragmentament agrícola. Aquest camí, anomenat “camí 02” al projecte 

constructiu, consistirà en un camí particular amb servitud de pas rodat per al manteniment de 

la torre elèctrica que s’ha de traslladar. Per motius de seguretat no transcorrerà pel límit del 

bancal i comportarà el fraccionament d’uns 125 m2 de superfície agrícola, la qual es 

considera irrellevant. 

 

 

Imatge 16. Petita fragmentació agrícola d’un bancal de la parcel·la 13/84 pel camí de manteniment de 

la futura torre elèctrica que s’ha de traslladar. 

 

13/84 

9/19 

13/77 

18/45 

18/33 
1/5 

1/11 

13/84 
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Diferències entre alternatives 

En conseqüència, l'afecció d’aquest factor es pot considerar baix en ambdues alternatives, 

mantenint en general les finques configuracions adients per al maneig agrícola, resultant 

únicament dos bancals residuals en l’alternativa sud de les finques 18/45 i 1/11, de 2.810 m2 i 

1.460 m2 respectivament, en els quals no serà viable l’aprofitament agrícola i sense possibilitat 

d’annexió a altres bancals col·lindants. 

 

Afecció a granges i explotacions ramaderes  

Respecte a l’afecció a granges i explotacions ramaderes, les actuacions projectades no 

afectaran directament cap explotació ramadera. Cal remarcar no obstant la proximitat de la 

traça de la variant a algunes explotacions ramaderes i per tant caldrà tenir-ho en compte 

durant l’execució de les obres. 

 

Afecció a camins ramaders, accessos a granges i terrenys agrícoles  

 

- Afecció a camins ramaders  

En l’àmbit d’estudi no hi ha camins ramaders classificats segons l’inventari dels camins 

ramaders i camins principals de transhumància (cedit per la Fundació del Món Rural), recollits 

en la base de dades del Departament de Medi Ambient i Biodiversitat del Departament 

d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. 

- Afecció a accessos a granges i terrenys agrícoles  

En general, les finques agrícoles i granges incloses en l’àmbit de projectes de la nova variant, a 

més de resultar afectades directament per les expropiacions, també es poden veure 

perjudicades per l’afectació de l’accés o de la xarxa de camins existents. 

 

El projecte preveu donar accés a totes les granges i terrenys agrícoles de l’àmbit, excepte a les 

dos porcions residuals de terreny que generarà l’alternativa sud, ja comentats anteriorment. 

 

Afeccions a infraestructures agrícoles, considerant si s’escau el grau d’inversió  

 

D’acord amb les dades del projecte, les obres no afectaran cap infraestructura de regadiu 

destacable, essent l’àmbit d’estudi majoritàriament de secà.  

 

El tram comú afectarà una xarxa de reg particular al pk 2+780, del qual el projecte en proposa 

la corresponent restitució. 

 

FACTORS AMBIENTALS 

 

Aquest factor fa referència a la connectivitat ecològica, grau de diversitat, risc de 

contaminació, i espais protegits de Catalunya, especialment els inclosos en l’àmbit d’espais 

naturals de protecció especial.  

 

Tot i que aquest aspecte ja s’ha avaluat en altres apartats d’aquest document ambiental, a 

continuació es fa un resum de les principals afeccions sobre els espais de major valora 

ambiental:  

 

Connectivitat ecològica  

 

Per a la valoració de l’afecció sobre la connectivitat s’han considerat els principals connectors 

biològics de l’àmbit d’estudi en base a la següent classificació:  

 

a) Connectors principals. Es consideren com a tals aquells que tenen un interès estratègic a 

escala global. No es localitzen connectors principals en l’àmbit d’estudi proper. 

 

b) Connectors d’interès local. Es consideren dins d’aquesta categoria cursos fluvials diferents 

dels principals, i els hàbitats d’interès comunitari (HIC) que puguin tenir un paper important en 

la connectivitat local.  

 

En l’àmbit d’estudi més proper es localitza el torrent de Vall-llossera i el Rec de la Font Tordera. 

Les obres de condicionament no afectaran la connectivitat ecològica de l’àmbit, donat que 

es garanteix la funcionalitat com a pas de fauna de les obres de drenatge transversal i 

estructurals. 

 

Respecte als HIC, segons la cartografia disponible, la traça intercepta l’hàbitat d’interès 

comunitari no prioritari de pinedes mediterrànies amb codi 9540 i l’hàbitat d’interès comunitari 

prioritari de prats mediterranis amb codi 6220*, analitzat en apartats anteriors i no afectats per 

la nova traça. 

 

c) Espais complementaris. Es consideren espais complementaris les zones properes als 

connectors principals i d’interès local, essent aquesta zona en l’àmbit d’estudi les zones 

agrícoles i terrenys boscosos propers. 

 

Connectors Afecció 

Connectors principals  

- No es localitzen connectors principals en l’àmbit proper 

del projecte 

Connectors d’interès local  

 

Connector CTC078 dels 

Turons de la Plana Ausetana  

No hi ha afecció. Situat a més de 500 m de la nova 

traça en el tram més desfavorable. 

Connector CTC082 dels 

Turons de la Plana Ausetana 

amb el Massís del Montseny 

No hi ha afecció. Situat a més d’1 km de la nova traça 

en el tram més desfavorable. 

Connector fluvial 

complementari CFC088 que 

No hi ha afecció, Nova traça situada a uns 1,8 km en el 

tram més desfavorable. 



 
ANNEX 6.- ESPAIS AGRARIS.- 

Millora de la BV5303 entre pk 4+500 i 4+950. Nova variant fins BV5305. Variant Sant Miquel de Balenyà del pk 4+600 BV5305 al pk 6+900 BV 5303. TM Seva i Malla              7 

 

Connectors Afecció 

connecta el Massís del 

Montseny - CFP003 (el Ter) 

Connector fluvial 

complementari CFC089 que 

connecta els Turons de la 

Plana Ausetana amb 

CFC088 

No hi ha afecció, Nova traça situada a uns 1,94 km en 

el tram més desfavorable. 

Torrents i rieres interceptades - Alternativa nord: Torrent de Vall-llossera. Actualment ja 

està interceptat per la BV5303. 

- Alternativa sud: Rec de la Font Tordera. Afectació de 

la nova traça en diversos trams. 

HIC 9540 Alternativa nord. No afectat per la traça. 

HIC 6220* Tram comú. No afectat per la traça 

Espais complementaris  

Zona d’interès per a la 

connectivitat terrestre 

anomenada Àrea de Ripoll - 

riera Gavarresa amb codi 

AIT007 

Les actuacions es situen al límit sud-est d’aquest àmbit. 

Aquesta zona presenta una àrea molt extensa de 

109.421,42 ha. 

El projecte no afectarà a la connectivitat d’aquesta 

zona perquè es situa molt pròxima al nucli urbà i a 

infraestructures viàries i ferroviàries existents. 

Zones agrícoles El condicionament afecta a les zones agrícoles de 

l’entorn i per tant a la connectivitat de l’àmbit, però 

aquesta afectació serà moderada ja que la nova 

variant transcorre en gran part pel límit de zona 

boscosa i camps de conreus. Els camps de conreu 

fragmentats seran en general aptes per a la continuïtat 

d’aprofitament agrícola, ja sigui per sí mateixes o per 

agrupació amb les finques col·lindants. 

 

 

Espais protegits 

 

Tal com s’ha analitzat al llarg d’aquest document, cap dels espais protegits més propers a 

l’àmbit d’estudi resultaran afectats ni directa ni indirectament, donada la seva situació 

allunyada de la traça proposada. Les àrees concretes dels HIC que segons la cartografia 

disponible travessa la nova traça, no presenten aquest hàbitat protegit en la zona afectada. 

 

La figura de protecció més pròxima a l’àmbit d’estudi està formada per dos àrees situades a 

uns 850 m al nord i nord-est de la traça, incloses al Pla d’Espais d’Interès Natural (PEIN) amb 

codi ES510212 “Turons de la Plana Ausetana”. Així mateix, a uns 3 km al sud-est es localitza 

l’espai natural de muntanya interior "Massís del Montseny”, inclòs dins la Xarxa Natura 2000 i el 

Pla d’Espais d’Interès Natural, considerat Zona d’Especial Conservació (ZEC) i Lloc 

d’Importància Comunitària (LIC) i amb codi ES5110001 i ES510131 respectivament. Cap 

d’aquests àmbits resultaran afectats pel projecte. 

 

Grau de diversitat 

 

L’anàlisi d’aquest factor es determina per la diversitat d’afecció en funció de les diferents 

tipologies de vegetació presents en l’àmbit d’estudi, principalment vegetació agrícola, forestal 

i fluvial. 

 

El projecte afectarà terrenys principalment agrícoles, però també alguns espais forestals i 

fluvials, i per tant l’afectació serà diversa, havent-se analitzat aquests factors en apartats 

anteriors. 

 

FACTORS TERRITORIALS 

 

Fa referència a aspectes d’ordenació territorial i urbanística; qualitat del sòl i degradació dels 

sòl; connectivitat de l’espai agrari; pressió antròpica; periurbanitat; valors del paisatge, i 

orografia i climatologia. 

 

Aquests factors ja s’han analitzat en apartats anteriors del present document ambiental. 
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1. Introducció 

L’objecte del present annex es determinar el ferm a col·locar a l’àmbit del projecte. 

Com antecedent al projecte està l’Estudi Informatiu “Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 
4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà – Seva”. Clau EI-VB-12062, essent l’alternativa nord l’escollida 
per a desenvolupar el projecte constructiu. 

També s’ha de considerar l’especificat a l’ordre d’estudi VB-12062.1 en quant a tenir en compte l’antecedent 
mencionat, així com l’objecte de la variant, que és el d’alliberar el trànsit de pas pel nucli urbà de Sant Miquel de 
Balenyà. 

La normativa aplicable, és la Norma 6.1-IC "Secciones de firme" i la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes". 

2.  Categoria de Trànsit 

Segons els annexos núm. 5 Trànsit i núm. 11 Ferms i paviments, l’Estudi Informatiu “Millora general. Variant de la 
carretera BV-5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà – Seva”. Clau EI-VB-12062, la 
categoria de trànsit pesant a considerar pel nou ferm per la calçada és la T2. 

A l’annex 5 Trànsit s’indica que les dades de la distribució del trànsit de pas actual en l’alternativa nord són de  
4.400 veh/dia i un 4.1% de pesants al tram 1 (tram de la Diputació de Barcelona) i de 3.100 veh/dia i 3.0% de 
pesants al tram 2 (tram de la Generalitat). 

 
Figura 1. Distribució del trànsit de l’annex núm 5 Trànsit de l’Estudi Informatiu 

 

A l’annex núm 11. Ferms i paviments de l’Estudi Informatiu s’indica que d’acord a l’estudi de trànsit, per l’alternativa 
Nord, el tram amb més trànsit obtingut en les diferents alternatives a posada en servei, el 2016, donava unes IMD’s 
de 8.887 veh/dia amb un 4,8% de vehicles pesats. El dimensionat es feia segons la prognosi de trànsit al final de 
la vida útil a 20 anys, que corresponia a l’any 2036, obtenint una IMD de 11.829 veh/dia i una corresponent IMDp 
(2036) = 568 vehicles., entre els 200 i els 800 que determinen la categoria. 

Donada la disparitat de valors per al tram 2 (3.100veh/dia front a 8.887 veh/dia) es contrasten amb les dades de 
les estacions d’aforament actuals. 

Per consulta al Sistema d’Informació Territorial de la xarxa de Carreteres de la Diputació de Barcelona (SICAR) 
s’observa que l’estació d’aforament  EA00524 presenta una IMD de 8.259 veh/dia i un 3,95% de pesants (última 
dada del 2.023) 

 
Figura 2. IMD de la BV-5303 de valor 8.259veh/dia  (tram Diputació). Font SITCAR 
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També es disposa de les dades de les estacions de la Generalitat. L’estació 35303078 de la BV-5303 (PK 7.40) entre 
Sant Miquel i Seva registra com a darreres dades: 

 Any 2021: IMD 5097 veh/dia (4.14% de pesants)  

 Any 2023: IMD 5497 veh/dia (3.11% de pesants)  

 

Figura 3. IMDs de la BV-5303 (tram Generalitat). Font Departament de Territori 

D’acord amb la Direcció de projecte es decideix adoptar els valors més conservadors d’aquesta estació. És a dir, 
la IMD de l’any actual 2023, de 5.497 veh/dia i un percentatge de pesants de 4.14%. 

Segons el plec de prescripcions per a l’assistència tècnica a la redacció de projectes de carreteres PLP-03v08 la 
prognosis del trànsit es realitzarà per un període de projecte de 20 anys amb uns creixements mitjos anuals del 
1,5, 2,5 y 3,5%. S’ha considerat la finalització de les obres al 2027 i per tant l’any horitzó és el 2047. 

En el cas que ens ocupa no es considera inducció de trànsit per tractar-se d’una variant de carretera existent. 

Es considera una distribució de pesants per sentit del 50% 

La norma 6.1.-IC determina la categoria en funció del trànsit de vehicles pesants. 

 

A continuació es resumeixen els valors obtinguts per a la prognosis de trànsit: 

 

 

Taula 1. Prognosi i categoria de trànsit 

Per a l’any horitzó, amb un creixement de trànsit del 2,5%, resulten 206 vehicles pesants/dia/ carril i per tant, 
s’adopta la categoria T2.  

En conclusió, la categoria de trànsit considerada al projecte és T2, igual a la categoria ja considerada a l’Estudi 
Informatiu. 

3. Categoria d’esplanada 

Tal i com s’indica anteriorment, en aquest tram tenim una categoria de trànsit T2 i d’acord amb les dades 
geotècniques obtingudes per al present projecte, els materials existents a la traça són tolerables. 

Es considera l’execució d’una esplanada E2, mitjançant la col·locació de 75 cm de sòl seleccionat tipus 2. 

IMD 2023 5 497 veh/dia
%pesants 4.14%

114            163            206            260             
categoria corresponent T31 T31 T2 T2

Es considera un repartiment del 50% de trànsit de pesants

BV-5303
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Figura 4. Formació d’esplanada  

4. Secció de ferm 

4.1. BV-5303 

Determinada la categoria de trànsit i esplanada i d’acord amb el catàleg de seccions de ferm de la norma 6.1-IC, 
es projecta la secció de ferm 221 formada per 25 cm de mescla bituminosa y 25 cm de tot-ú artificial. 

Es proposa la SEGÜENT configuració de capes de ferm: 

 Capa de trànsit: 6 cm de mescla tipus AC16 SURF S  

 Reg d’adherència C 60B4 ADH ó C60B3 TER 

 Capa intermèdia: 9 cm de mescla tipus AC22 bin S 

 Reg d’adherència C 60B4 ADH ó C60B3 TER 

 Capa base: 10 cm de mescla tipus AC22 base G (estesa en dos capes) 

 Reg d’imprimació C50 BF5 IMP 

 Base granular: 25 cm de tot-ú artificial. 

 

Figura 5. Catàleg de secció e ferm T00-T2 

4.2. Interseccions i entroncaments 

A la zona de les interseccions amb els carrers o la BV-5303 existent, es preveu disposar del mateix paquet de ferm 
que al tronc fins arribar a la zona d’entroncament, on es disposaran falques de transició. 

 

4.3. Camins 

Per a la reposició dels camins interceptats per la traça o de nova execució per mantenir servituds de pas a 
instal·lacions, el ferm previst es l’extensió d’una capa granular: 25 cm de tot-ú artificial sobre l’esplanada   
compactada. 
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DOCUMENT AMBIENTAL. 
MILLORA DE LA CARRETERA BV-5303, ENTRE EL PK 4+500 AL PK 4+950, I NOVA 

VARIANT DEL PK 4+600 DE LA BV-5305 AL PK 6+900 DE LA BV-5303. TM SEVA I MALLA. Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat
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MILLORA DE LA CARRETERA BV-5303, ENTRE EL PK 4+500 AL PK 4+950, I NOVA 

VARIANT DEL PK 4+600 DE LA BV-5305 AL PK 6+900 DE LA BV-5303. TM SEVA I MALLA. Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat
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NOM DEL PLÀNOL                 
            Planejament Territorial. 
            Pla Territorial Parcial Comarques Centrals.

DATA
  DESEMBRE 2023
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PLÀNOL NÚM.
          4
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DOCUMENT AMBIENTAL. 
MILLORA DE LA CARRETERA BV-5303, ENTRE EL PK 4+500 AL PK 4+950, I NOVA 

VARIANT DEL PK 4+600 DE LA BV-5305 AL PK 6+900 DE LA BV-5303. TM SEVA I MALLA. 

PLA TERRITORIAL PARCIAL Comarques Centrals

Nucli historic
Sòl de protecció preventiva
Sòl de protecció territorial. Interès agrari i/o paisatgístic.
Sòl de protecció especial. Valor natural i de connexió.
Territorial Estrategic
Territorial corredor infraestructures
Us equipament
Us industrial
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NOM DEL PLÀNOL                 
            Planejament Municipal. 
            

DATA
  DESEMBRE 2023
NOM FITXER

PLÀNOL NÚM.
          5

JULIA TUCA CREUS    ALBA TUCA CREUS
0 10025 50 75
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DOCUMENT AMBIENTAL. 
MILLORA DE LA CARRETERA BV-5303, ENTRE EL PK 4+500 AL PK 4+950, I NOVA 

VARIANT DEL PK 4+600 DE LA BV-5305 AL PK 6+900 DE LA BV-5303. TM SEVA I MALLA. 

PLANEJAMENT MUNICIPAL A SEVA

20 / Zona agrícola permanent

21 / Zona forestal

22 / Zona de servitud i de protecció

23 / Lliure permanent

2a / Zona d'ordenació en illa. Subzona d'edificació en illa tancada

2b / Zona d'ordenació en illa. Subzona d'edificació oberta

2b 1 / Zona d'ordenació en illa. Subzona d'edificació oberta. Nucli
Sant Miquel

3a / Zona d'edificació per volumetria específica

3b / Zona d'edificació per volumetria específica

4a / Zona ciutat jardí. Subzona d'intensitat 1

4b / Zona ciutat jardí. Subzona d'intensitat 2

4c / Zona ciutat jardí. Subzona d'intensitat 3

4c_SUD / Zona ciutat jardí. Subzona d'intensitat 3

5a / Zona industrial. Petita indústria

5b / Zona industrial. Mitjana indústria

5c / Zona industrial. Gran indústria

5e / Zona industrial. Subzona d'indústria gran. Front de la C-17

6 / Zona verda privat protegit

6** / Sòl Ordinari. Planejament del Brull

7 / Zona nucli de la Serreta

A2 / Sistema general viari i comunicacions. Xarxa ferroviària

B3 / Sistema d¿infraestructura de serveis tècnics. Subministrament
energia elèctri

C / Parcs i jardins urbans

C1 / Sistema de parcs i de jardins urbans. Parcs públics

C2 / Sistema de parcs i de jardins urbans. Jardins urbans públics

D / Equipament i dotacions

D1 / Sistema d'equipaments i de dotacions comunitàries. Docents

D2 / Sistema d'equipaments i de dotacions comunitàries. Públic-
administratiu

D3 / Sistema d'equipaments i de dotacions comunitàries. Religiós

D4 / Sistema d'equipaments i de dotacions comunitàries. Esportius i
recreatius

D5 / Sistema d'equipaments i de dotacions comunitàries.
Socioculturals

D6 / Sistema d'equipaments i de dotacions comunitàries. Cementiri

SUD / Sòl urbanitzable delimitat residencial

SX1 / Viari. Eixos estructurants

SX2 / Sistema general viari i comunicacions. Carreteres

SX3 / Sistema general viari i comunicacions. Camins

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat
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14 / SNU Zona de Protecció i servitud

16 / Zona Agropecuària

PLANEJAMENT MUNICIPAL A MALLA

F / Ferrocarril
II / Sòl rústic
III / Sòl rústic de protecció especial
SX1 / Sistema viari. Eixos estructurants
SX3 / Sistema viari. Altre viari sòl no urbanitzable

BALENYÀ

PLANEJAMENT MUNICIPAL AL BRULL

11 / Protecció de Servituds

6 / Sòl Ordinari

SX3 / Altre viari sòl no urbanitzable



Balenyà

el Brull

Collsuspina

Malla

Muntanyola

Seva

Seva

Taradell

Tona

Tona

Tona

MSM

PVT

PVT

PVT

PVT

PVT

PVT

PVT

MSY

PVT

435000 437500 440000 442500
4

6
3

0
0

0
0

4
6

3
2

5
0

0
4

6
3

5
0

0
0

±
CONSULTOR AUTORES DEL PROJECTE TÍTOL DE L'ESTUDI CLAU ESCALES

     1:25.000
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NOM DEL PLÀNOL                 
            Espais d'Interès Naturals 
            

DATA
  DESEMBRE 2023
NOM FITXER

PLÀNOL NÚM.
          6

JULIA TUCA CREUS    ALBA TUCA CREUS
0 500125 250 375

mDA-6021PC02
DA-VB-12062.1.F1 Full 1 de 1

DOCUMENT AMBIENTAL. 
MILLORA DE LA CARRETERA BV-5303, ENTRE EL PK 4+500 AL PK 4+950, I NOVA 

VARIANT DEL PK 4+600 DE LA BV-5305 AL PK 6+900 DE LA BV-5303. TM SEVA I MALLA. 

PLA D'ESPAIS D'INTERÈS NATURAL (PEIN)

CODI PEIN / NOM

MSM / el Moianès i la Riera de Muntanyola

MSY / Massís del Montseny

PVT / Turons de la Plana Ausetana

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat

NO HI HA ESPAIS INCLOSOS 
EN XARXA NATURA 2000

Límit municipal

MILLORA DE LA CARRETERA BV-5303, ENTRE EL PK
4+500 AL PK 4+950, I NOVA VARIANT DEL PK 4+600 DE LA
BV-5305 AL PK 6+900 DE LA BV-5303.
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NOM DEL PLÀNOL                 
       Vegetació. Hàbitats de Catalunya. 
            

DATA
  DESEMBRE 2023
NOM FITXER

PLÀNOL NÚM.
          7

JULIA TUCA CREUS    ALBA TUCA CREUS
0 15037,5 75 112,5
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DOCUMENT AMBIENTAL. 
MILLORA DE LA CARRETERA BV-5303, ENTRE EL PK 4+500 AL PK 4+950, I NOVA 

VARIANT DEL PK 4+600 DE LA BV-5305 AL PK 6+900 DE LA BV-5303. TM SEVA I MALLA. 

LLEGENDA

CODI / HÀBITATS D'INTERÈS COMUNITARI (HIC)

6220 / Prats mediterranis rics en anuals, basòfils
(Thero-Brachypodietalia)

9540 / Pinedes mediterrànies

CODI / HÀBITATS DE CATALUNYA (HCH50)

34n / Joncedes i prats, sovint emmatats,
d'Aphyllanthes monspeliensis, -i timonedes
associades- calcícoles, de la muntanya mitjana
poc plujosa i de terra baixa

41k / Rouredes de roure martinenc (Quercus
pubescens), calcícoles, de la muntanya mitjana

41m / Rouredes (de Quercus pubescens, Q. x
cerrioides), sovint amb alzines (Q. ilex), de terra
baixa

42n / Pinedes de pi roig (Pinus sylvestris),
neutrobasòfiles i mesòfiles, dels Pirineus i de les
contrades septentrionals

42y / Pinedes de pi pinyer (Pinus pinea), sovint
amb sotabosc de brolles o de bosquines
acidòfiles, de la terra baixa catalana

43g / Altres boscos mixtos de caducifolis i
coníferes

61f / Terrers calcaris, generalment margosos o bé
guixencs, amb vegetació molt esparsa o quasi
nus

82b / Conreus herbacis extensius de regadiu o de
contrades molt plujoses

82c / Conreus herbacis extensius de secà

86a / Àrees urbanes i industrials, inclosa la
vegetació ruderal associada

86b / Àrees urbanitzades, amb claps importants
de vegetació natural

Direcció General d'Infraestructures de Mobilitat
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SEVA

MALLA

A L T E R N A T I V A  S U D

T
R

A
M

 E
X

I
S

T
E

N
T

A L T E R N A T I V A  N O R D

T R A M  C O M Ú

BALENYÀ

TONA









"×

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

Õ

436500 437000 437500 438000 438500 439000
4

6
3

1
5

0
0

4
6

3
2

0
0

0
4

6
3

2
5

0
0

4
6

3
3

0
0

0

BV-5303

BV-5305

Àmbit d'influència (buffer) de 300
metres d'amplada (Alternativa nord)±
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NOM DEL PLÀNOL                 
   Captacions d'aigua subterrània i fonts naturals.
    Alternativa nord

DATA
 DESEMBRE 2023
NOM FITXER

PLÀNOL NÚM.
          11.1
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Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el PK 4+950, i
nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de
Balenyà. TTMM de Seva, Malla i Tona. Diputació de Barcelona
codi: 6021PC02

Superficie 3048 m²
 750 m

LLEGENDA

HIDROSEMBRA
HIDROSEMBRA + PLANTACIÓ TIPUS T2:
ENTORN FORESTAL

COMPLIMENT REQUERIMENTS DIA

1.- REVEGETACIONS I PLANTACIONS

HIDROSEMBRA + PLANTACIÓ TIPUS T6:
APANTALLAMENT VISUAL
MANTA ORGÀNICA PROTECCIÓ TALUSSOS

2.- INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA
TRACTAMENT COLOREJAT FORMIGÓ PER
INTEGRACIÓ OBRES DE FÀBRICA

3.- ALTRES

SENYAL ADVERTIDORA PRESÈNCIA UNGULATS

HIDROSEMBRA

Espècie Percentatge
barreja (%)

Lolium perenne
Mendicago sativa
Dactylis glomerata
Agropyrum desertorum
Festuca arundinacia
Lotus comiculatus

20
20
15
15
15
15

TIPOLOGIA DE PLANTACIÓ T2

Espècie Densitat
(u/ha)

Quercus ilex (alzina carrasca)
Quercus humilis (roure martinenc)
Pinus halepensis (pi blanc)
Rhamnus alaternus (aladern)
Quercus coccifera (garric)

TOTAL

200
400
200
300
250

Presentació

8/10  cm C-25L
8/10  cm C-25L
60/80  cm C-3L

20-40  cm C-1,3L
40-60  cm C-2L

Nota: no es plantaran espècies arbòries a menys de 3m de l'aresta
exterior d'esplanació de la plataforma.

TIPOLOGIA DE PLANTACIÓ T6

Espècie Densitat
(u/5m)

Quercus ilex (alzina carrasca)
Quercus humilis (roure martinenc)

TOTAL

1
1

Presentació

12/14  cm C-40L

Nota: no es plantaran espècies arbòries a menys de 3m de l'aresta
exterior d'esplanació de la plataforma.

12/14  cm C-40L
SECCIÓ A-A'
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Apèndix 5: Resolució ACC/.../2024,                   

d’Informe d’Impacte Ambiental 













Annex 1. Antecedents. Apèndix 6. Ordre d’estudi de 

l’annex d’actualització AA-VB-12062.1.F1



ORDRE D'ESTUDI AA-VB-12062.1.F1

Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600
de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva

Variant de Sant Miquel de
Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva
clau VB- contra la resolució

VB-12062.1.F1, les pres
(exp. OAA20240039) emès per la Direcció General de Polítiques Ambientals

ls preus del projecte amb clau VB-12062.1.F1 i qualsevol altre aspecte que
decideixi la direcció del projecte.

1. Dades generals

Tipus d'estudi Projecte constructiu

Classe d'obra Nova infraestructura

Subclasse d'obra Variant

Longitud aproximada 0,80 km

Municipis afectats Seva

Comarques Osona

Pressupost previst (PEC amb IVA)

Òrgan redactor Infraestructures.cat

Termini de redacció 1 mes

Lliurament de maqueta 1 setmana abans del lliurament definitiu

Sí

Cal fer auditoria de seguretat viària No

Responsable del seguiment del projecte Mario Alberto Jimeno Mora

2. Definició de les obres a estudiar

Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305
al PK 6+900 de la BV-5303. Seva -

 de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK
6+900 de la BV- -12062.1.F1.

Miquel de Balenyà de la BV-5303 des del PK 4+500 al 6+900. Seva, promogut i tramitat

OAA20240039) DA-VB-12062.1.F1, emès per la Direcció General de Polítiques
limàtica, Alimentació i Agenda

Rural.

Ambiental.

 Qualsevol altre aspecte que decideixi la direcció del projecte.

udes i el seu posterior

3. Condicionants a tenir en compte

-5303
entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: Sant Miquel de Balenyà - -VB-
12062).

2018.
.

 Treballs de coordinació amb els serveis tècnics de la Diputació de Barcelona, per tal de
coordinar els dos projectes constructius, en particular la posició en planta i alçat de la
rotonda del PK 4,6 de la BV-5305 (carretera de Taradell).

 Projecte constructiu. Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600
de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1. Clau VB-12062.1. F1.

-
5303 des del PK 4+500 al 6+900. Seva, promogut i tramitat per la Direcció General

-VB-
12062.1.F1.

-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK
6+900 de la BV- -12062.1.F1.



Vist i plau,
Pedro Malavia Cuevas
Subdirector general de Projectes i Obres
Signat electrònicament

David Prat Soto

Signat electrònicament
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1. Introducció i objecte

El present annex de Qualitat i medi ambient del projecte constructiu “Nou accés a la variant de Sant Miquel de
Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb clau VB-12062.1.F2, té per objectius identificar tots els
condicionants i prescripcions sobre el citat projecte, determinar les actuacions a nivell ambiental que es poden
dur a terme en fase de disseny i/o d’execució, establir les principals activitats i materials a controlar i elaborar el
corresponent pla d’assaigs i, per últim, identificar les possibles situacions d’emergència ambiental.

2. Qualitat

En el següent annex es descriu l’organització dels assaigs a realitzar per les diferents unitats d’obra i materials
utilitzats en les obres. S’assenyalen les unitats objecte de control, el tipus, la freqüència, la qualitat i la valoració
dels assaigs a realitzar.

2.1. Àmbit d’aplicació

Com s’ha esmentat, el Pla de control de Qualitat s'aplicarà a les obres del Nou accés a la variant de Sant Miquel
de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva, amb clau VB-12062.1.F2.

2.2. Descripció de les obres

L’objecte del present projecte és la definició d’una intersecció en T des del carrer Torrellebreta amb una falca de
sortida des de la nova variant i un carril d’acceleració i falca d’incorporació a aquesta. Aquesta intersecció
permetrà una connexió directa del nucli de Sant Miquel de Balenyà amb la nova variant.

Es considera que en el moment en que comenci l’execució de les obres definides al present projecte, la nova
variant de Sant Miquel ja es trobarà en servei.

Les unitats constructives que composen les obres són:

1 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
2 MOVIMENT DE TERRES
3 DRENATGE LONGITUDINAL
4 FERMS I PAVIMENTS
5 SEGURETAT VIAL (senyalització vertical, horitzontal i abalisament)
6 SERVEIS AFECTATS
7 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL
8 ALTRES PARTIDES (Seguretat i Salut, Gestió de residus i altres)

2.3. Pla d’assaig

L’objectiu del pla d’assaig és de facilitar tota la informació i assaigs de control de qualitat a realitzar durant
l’execució de les obres del present projecte. S’han seleccionat les unitats que puguin ser objecte de control, tant
en fase de subministrament dels materials com en fase d’execució.

Per a l’elaboració del pla d’assaigs, el qual s’inclou a l’apèndix 1, s’ha utilitzat el mòdul de qualitat de l’aplicació
informàtica TCQ prenent com a referencia el Banc de Criteris d’Infraestructures.cat 2023.

A l’esmentat apèndix s’inclouen els documents següents:

 Memòria

 Llistat del Pla de Control incloent especificacions

 Llistat resum del Pla de Control

 Llistat pressupost del Pla de Control

 Llistat resum del pressupost del Pla de Control

 Llistat últim full del pressupost del Pla de Control

La metodologia seguida per l’elaboració del present pla d’assaigs ha estat la següent:

 Creació del Pla de Control per defecte, aplicant sobre el pressupost el Banc de Criteris de referencia.

 Analitzar, una vegada creat el Pla de Control els resultats obtinguts.

 Modificar l’assignació dels assaigs a les unitats pressupostàries segons el cas.

 Modificar l’assignació de les freqüències a cada unitat pressupostària

 Realitzar la coherència amb el pressupost.

 Càlcul del nombre d’assaigs i assignació de preus.

 Generació del pressupost del pla de control modificat.

2.4. Import del pla de control de qualitat

L’import total d’execució per contracte sense IVA dels treballs de Control de Qualitat puja a la quantitat de 5.097,12
€ (cinc mil noranta-set euros amb dotze cèntims). el que suposa un percentatge del 1,58% del pressupost total de
les obres.
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Tot i que l’import del pressupost del Pla de Control de Qualitat supera l’1% del cost de total de l’obra, aquest es
considera correcte i necessari i es troba dins dels valors de percentatges habituals per aquesta tipologia d’obra.

2.5. Documents del pla de control de qualitat

Als apèndixs del present annex s’adjunten els llistats obtinguts de la realització del Pla de Control de Qualitat així
com el pressupost del mateix.

3. Mediambient

3.1. Descripció de les condicions ambientals

3.1.1. Ubicació geogràfica de l’actuació i plànol de situació

L’actuació projectada s’ubica a la futura variant que discorrerà entre les carreteres BV-5305 i BV5303, dins del
terme municipal de Seva, a la comarca d’Osona com es pot veure a la figura següent.

Figura 1. Ubicació geogràfica de la intersecció (cercle verd) de la variant Sant Miquel de Balenyà (traça vermell). Font: Hipermapa

El present projecte contempla la execució d’una intersecció (color vermell a la següent imatge) de la nova variant
(color blau a la següent imatge) amb la vialitat existent. En concret, es defineix una intersecció tipus T amb el
carrer Torrellebreta de Sant Miquel de Balenyà al PK 2+260 de l’eix de la nova variant definit al projecte amb clau
VB-12062.1.F1 (PK 38+417,39 de la carretera C-743).
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Figura 2. Vista aèria nova variant en blau (Fase 1). Nou accés variant Tram 2 en vermell (Fase 2)

El plànol de situació de l’actuació es pot veure al document núm. 2 Plànols: plànol 01, Plànol Índex i situació.

El projecte respon al “Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb
clau VB-12062.1.F2.

3.1.2. Factors ambientals de l’entorn

Els factors ambientals de l’entorn: climatologia, hidrologia, Espais Naturals Protegits i risc d’incendis forestals es
descriuen a partir del document “EIA de millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el pk 4+450 i el pk
7+000. Tram Sant Miquel de Balenya. Clau IA-VB-12062”. Infraestructures.cat. Abril 2015.

a) CLIMATOLOGIA

A continuació es mostra el diagrama ombrotèrmic de Vic. El diagrama reflecteix la variació dels valors mitjos de
temperatura i precipitació al llarg de l'any, per tal de determinar el períodes de sequera i la seva intensitat. Segons

es veu en el diagrama ombrotèrmic l'estació seca se situa entre els mesos d’estiu de juny a agost, característic
del clima mediterrani subhumit.

Figura 3. Diagrama ombrotèrmic de de Vic

Seguidament es mostra el diagrama de temperatures mitjanes (TNm) i les temperatures màximes mitjanes (TXm)
enregistrades a la mateixa estació de referència.

Figura 4. Diagrama de temperatures mitjanes (TNm) i les temperatures màximes mitjanes (TXm)

El clima en l’àmbit d’estudi és Mediterrani de tipus Prelitoral Central. Les principals dades climàtiques extretes de
la estació més propera són:

Precipitació acumulada (PPT) 817,8 mm

Temperatura mitjana (TMM) 11,8 ºC
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Temperatura màxima mitjana (TXM) 18,8 ºC

Temperatura mínima mitjana (TNM) 6,2 ºC

Temperatura màxima absoluta (TXX) 36,8 ºC

Temperatura mínima absoluta (TNN) -10,2 ºC

Velocitat mitjana del vent (a 6m) 0,9 m/s

Direcció dominant (a 6m) SW

Humitat relativa mitjana 76%

Mitjana de la irradiació solar global diària 15 (MJ/m2)

b) HIDROLOGIA

En quan a la hidrologia de la zona, una gran part del terme municipal de Seva pertany a la  conca del Ter, excepte
la part més oest i la part sud discontinua del terme que pertanyen a la conca del Besòs. La futura variant de
connexió entre les carreteres BV-5303 i BV-5305 pertany a la conca del Ter.  En l'àmbit d’estudi no hi ha cursos
d’aigua superficial.

c) ESPAIS NATURALS PROTEGITS

No hi ha espais protegits a l’àmbit de projecte

Figura 5. Espais natural de protecció a l’àmbit de la zona del projecte

d) RISC D’INCENDIS FORESTALS

Segons el mapa de perill bàsic d’incendi forestal elaborat pel Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca,
Alimentació i Medi Natural, la zona d’actuació presenta risc moderat. Aquest mapa integra els factors que
intervenen en el perill d’incendi forestal, perill d’ignició i perill de propagació, essent el perill d’ignició la facilitat que
s’iniciï un incendi forestal i el perill de propagació la facilitat amb que es pot expandir. El terme municipal de Seva
està considerat zona d’alt risc d’incendi durant el  període de 15 de juny a 15 de setembre, durant el qual es
prohibeixen algunes actuacions.

La zona d’estudi no està inclosa dins dels límits del perímetres de protecció  prioritària per a la planificació de la
prevenció d’incendis forestals, segons la zonificació de masses forestals elaborada per la Direcció General del
Medi Natural i Biodiversitat. Aquests  zonificació es basa en el fet que són àmbits territorials amb un gran perill
d’incendi forestal, i que degut a la continuïtat de la massa forestal, poden patir incendis forestals que esdevinguin
grans incendis forestals (GIF). Els límits d’aquestes zones es corresponen amb infraestructures de la xarxa viària,
a corredors no forestals ocupats per conreus, a nuclis de població i a la xarxa hidrogràfica.

.
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4. Identificació i integració dels antecedents

4.1. Taula d’identificació i integració de les dades de partida i aspectes ambientals particulars

N DOCUMENT PRESCRIPCIÓ/DESCRIPCIÓ INTEGRACIÓ DE LA PRESCRIPCIÓ I APARTAT ON ES JUSTIFICA

1
e-valisa Sol·licitud divisió

projecte VB-12062.1
1.1

El projecte constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV5305 al PK
6+900 de la BV-5303. Seva”, clau VB-12062.1, s’ha de dividir en els següents expedients:
-“Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK4+600 de la BV-5305 l PK 6+900 de la BV-5303.
Seva”, clau VB-12062.1.F1, que correspon a la variant definida en l’estudi informatiu “Millora general. Variant
de la carretera BV-5303 entre l’enllaç de la C-17, PK 49+500, i el PK 7+000 de la BV-5303. Tram: Balenyà –
Seva”, clau EI-VB-12062.

-Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”. Calu VB-12062.1.F2,
que inclourà les noves peticions de l’Entitat Municipal Descentralitzada Sant Miquel de Balenyà entre les
quals destaca el nou accés a la variant des del carrer Torrellebreta.

Es redacta el present projecte que correspon al segon expedient, com a resposta
a la petició de l’Entitat Municipal Descentralitzada Sant Miquel de Balenyà

2

Resolució ACC/...../2024
d’Informe d’Impacte

Ambiental sobre el Projecte
Variant de Sant Miquel de

Balenyà.



RD6443-F2-102000-AN-LE-A02-QMA-D02.docx Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2
Pàgina 2 Annex 2. Qualitat i medi ambient

4.2. Compliment de prescripcions ambientals

CODI MESURA CORRECTORA - PRESCRIPCIÓ LEGISLACIÓ APLICABLE INTEGRACIÓ DE LA MESURA CORRECTORA. APARTAT
DEL PROJECTE ON ES JUSTIFICA

REQUERIMENT ESPECÍFIC
PAQMA

Prescripcions DA: Document ambiental Variant de Sant Miquel de Balenyà de la BV-5303 des del PK 4+500 al 6+900. Seva

DA-1 Geomorfologia i relleu

En fase d’obres:
� Garantir l’estabilitat de talussos amb un
pendent màxim en terraplè i desmunt de 3H:2V.
� En el tram de 75m del marge esquerre (PK
2+820 a 2+895) instal·lació d’una manta orgànica per
protegir de l’erosió on es preveu un pendent més
inclinat (1H:1V – 1H:3V).

Definit en projecte: plànols: seccions tipus i traçat
geomètric

NO

En fase d’explotació:
� Seguiment de la revegetació realitzada en
talussos de terraplè i desmunt
� Seguiment de la protecció del risc d’erosió en
el talús del marge esquerre (PK2+890 s 2+895)

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.1.
Geomorfologia i relleu

SI

DA-2 Qualitat atmosfèrica i canvi climàtic Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.2. Qualitat
atmosfèrica i canvi climàtic
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En fase d’obres:
� Reg periòdic de les superfícies de rodada
� Preveure, establir i adequar punts de
proveïment d’aigua amb cisternes
� Cobrir la caixa dels camions que transportin
terres amb lona quan circulin fora de l'obra
� Limitar la velocitat dels camions en la zona de
l'obra i accessos no asfaltats a 30km/h
� Evitar al màxim els desplaçaments per camins
no asfaltats
� Compactar les superfícies i els vials si la
circulació de vehicles d’obra és important.
� Utilitzar com a camins d’obra el traçat de la
pròpia carretera
� Reduir al màxim el temps d'abassegament
temporal de terres
� Situar les zones d'aplec de terres a més de 50
m de distància dels habitatges
� Ubicar els emmagatzematges de materials
pulverulents en zones situades a sotavent respecte el
vent dominant.
� Apantallament o recobriment dels
abassegaments de terres
� Aplicar regs sobre aplecs de terres en dies
ventosos
� Aplicar regs en operacions de manipulació de
materials pulverulents
� Prioritzar moviments de terres entre agost i
gener
� Certificats actualitzats de maquinària i
vehicles d'obra

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.2. Qualitat
atmosfèrica i canvi climàtic

SI

En fase d’explotació:
� Realització d’un programa de manteniment de
la carretera per garantir el bon estat del ferm i
minimitzar les emissions de partícules pel trànsit de
vehicles

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.2. Qualitat
atmosfèrica i canvi climàtic

NO
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DA-3 Ambient acústic

En fase d’obres:
� Limitar les ocupacions temporals a 50 m de
zones habitades
� Limitar la velocitat dels vehicles en la zona
d'obres a 30 km/h
� Limitar el trànsit de vehicles a la jordana
diürna en zones properes a habitatges
� Certificats actualitzats de maquinària i
vehicles d'obra

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.3. Ambient
acústic

SI

En fase d’explotació:
� Paviment sono reductor en el tram de variant
més proper als habitatges PR4-5-6-7
� Instal·lació d’una barrera de seguretat de
formigó simple de 90 cm d’alçada en el tram inicial de
la nova variant, al seu marge dret en terraplè.

No aplica al present projecte

Incorporat al projecte de la variant Clau VB-12062.1.F1

NO

DA-4 Contaminació lumínica

En fase d’obres:
� Utilització d’il·luminació en zones d’obres
estrictament necessàries
� La il·luminació ha de complir la normativa
vigent: Llei 6/2001, Decret 82/2005 i 1890/2008.

Llei 6/2001, de 31 de maig, d'ordenació ambiental de
l'enllumenament per a la protecció del medi nocturn
Decret 82/2005, de 3 de maig, pel qual s'aprova el Reglament de
desenvolupament de la Llei 6/2001

Reial decret 1890/2008, de 14 de novembre, pel qual s'aprova el
Reglament d'eficiència energètica en instal·lacions d'enllumenat
exterior i les seves instruccions tècniques complementàries EA-01 a
EA-07

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.4.
Contaminació lumínica

SI

DA-5 Edafologia Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.5. Edafologia
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En fase d’obres:
� Minimització i optimització de l'ocupació del
sòl
� Encintat del perímetre de l'obra
� Minimitzar els grans moviments de terres en
època de pluja alta en èpoques entre primavera i
tardor, i segons previsió meteorològica a curt termini
� Complir les mesures proposades de
decapatge del sòl, i conservació i estesa de la terra
vegetal
� Conservació de terra vegetal
� Millora de la terra vegetal
� Estesa de terra vegetal sobre les superfícies a
restaurar
� Utilitzar els excedents de terres vegetals a
usos agrícoles
� Realitzar la hidrosembra com a màxim 6 dies
després de l’estesa de terra vegetal
� Habilitar aparcament de maquinària pesada
en zones de baia vulnerabilitat
� Recollida i correcte tractament de les aigües
residuals de les instal·lacions auxiliars d'obra
� Control exhaustiu dels manteniments de la
maquinària d'obra
� Evacuar els líquids extrets del manteniment de
la maquinària en dipòsits estancs i portar-los a
abocadors especialitzats.
� Prohibició d’abocament de materials sobrants
de l’obra als sòls que envolten la traça.
� Disposar a l'obra de materials absorbents
d'hidrocarburs d'acció ràpida per utilitzar en cas
d'abocaments
� d’abocament de materials sobrants de l'obra
en zones no condicionades per a aquest ús

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.5. Edafologia

SI

DA-6 Hidrologia
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En fase d’obres:
� Mesures per evitar contaminació del nivell
freàtic en el cas de que durant l’obra es detecti la seva
presència
� Evitar l’obturació de les vies de drenatge en
fase de moviment de terres o dipòsits de materials
� Informació immediat als organismes
competents, en cas de vessament accidental de
substàncies tòxiques que puguin contaminar les
aigües superficials o subterrànies
� Informació a l’ACA si el moviment de terres
afecta a algun pou no documentat prèviament

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.6. Hidrologia

SI

En fase d’explotació:
� En cas d’accident de vessament de productes
potencialment contaminants, activació urgent del
protocol d’actuació per evitar la contaminació de les
aigües superficials i subterrànies. També sanejament
i gestió de les terres que es puguin contaminar amb el
vessament.

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.6. Hidrologia

NO

DA-7 Vegetació
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En fase d’obres:
� Eliminar les restes vegetals obtingudes en
l’esbrossada, re valoritzant-les i/o transportant-les a
abocador controlat
� Evitar les ocupacions temporals en terrenys
amb vegetació natural
� Abalisament del perímetre de l'obra per
minimitzar les ocupacions temporals
� Regs per netejar la vegetació en cas
d'acumulacions importants de pols.
� Autorització expressa de l'àrea de Medi
Natural de Barcelona per a la tallada de peus
d'espècies arbòries i donar compliment a les
condicions que s'estableixin
� Comunicar al Centre de la Propietat Forestal
(CPF) l'afectació i les modificacions que es produeixin
en l’àmbit del PTGMF de la finca "El Riquer"

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.7. Vegetació

SI

En fase d’explotació:
� En cas de detectar la presència d’espècies
invasores, si és viable es proposa elaborar un
programa per a la seva eliminació i control

Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen
mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la
conservació d'hàbitats naturals, fauna i flora

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.7. Vegetació

NO

DA-8 Fauna
En fase d’obres:
� Minimitzar el nombre de camins d'obra
� Plantacions davant OD per atraure la fauna
� Evitar situar les instal·lacions auxiliars sobre
sones que no siguin erms improductius, zones
agrícoles o marges de rius interceptats.
� Marcatge de la traça i les zones destinades a
les instal·lacions auxiliars
� Evitar l’inici de les obres en els mesos més
sensibles (compresos entre febrer i juliol)

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.8. Fauna

SI
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DA-9 Espais d’interès natural
En fase d’obres:
� Restitució de l’àrea directament ocupada per
la nova traça mitjançant el càlcul de l’impacte
residual
� Plantació per compensar l’impacte residual
de la nova variant consistent en la plantació intensiva
d’uns 3.048 m2 de superfície al marge dret de la
variant, davant dels habitatges del nucli urbà de Sant
Miquel de Balenyà i en la plantació en una superfície
d’uns 483 m2 en el tram de la BV-5303 que quedarà
en desús, al final de l’enllaç de la nova variant en “T”.

No aplica al present projecte

Incorporat al projecte de la variant Clau VB-12062.1.F1

NO

DA-10 Paisatge
En fase d’obres:
� Limitar les ocupacions temporals a les
mínimes imprescindibles
� Revegetar i restaurar els nous talussos
� Restauració de les zones d'ocupació temporal
� Recuperar trams de carretera en desús de
l’antiga carretera BV-5303

No aplica al present projecte

Incorporat al projecte de la variant Clau VB-12062.1.F1

NO

DA-11 3.11. Risc d’incendi
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En fase d’obres:
� Prohibir encendre foc, sota qualsevol
concepte
� Col·locar cartells informatius de risc d’incendis
als principals punts d’accés a l’obra
� Donat que els termes de Seva i Brull estan
declarats com municipis d’alt risc d’incendi forestal,
queda prohibit realitzar en terrenys forestals i una
franja de 500m que els envolta, les activitats del RD
64/1995 en el període del 15 de juny al 15 de setembre
excepte autorització expressa i excepcional del
Director General de Medi Ambient. Les activitats no
permeses són: encendre foc, llençar objectes
encesos, abocar restes que puguin causar foc, llençar
coets, globus, focs d’artifici o altres que continguin foc
i utilitzar bufadors n obres realitzades en vies de
comunicació.
� Durant el període del 16 d’octubre i el 14 de
març en terrenys forestals i la franja de 500m que els
envolta caldrà adoptar les mesures preventives del RD
64/1995 (netejar la zona per encendre foc, resta
prohibit llençar objectes encesos, els agents rurals
poden establir mesures complementàries per millorar
la seguretat,)
� No situar ocupacions temporals per acopis de
materials, terres, abocadors o zones de maquinària en
terrenys forestals o zones properes
� Disposar a l'obra de material d'emergència en
perfecte estat per a l'extinció de focs.
� Mantenir una franja de seguretat mínima d’1 m
a comptar des del límit exterior de la calçada lliure de
tot tipus de vegetació (RD 64/1995 i 130/1998)
� Mantenir una franja de protecció mínima de 2
m a partir de la línia externa de la zona de seguretat
(RD 130/1998).

Real Decret 64/1995, de 7 de març, estableix mesures de prevenció
d'incendis forestals a Catalunya.

Real Decret 130/1998, de 12 de maig, estableix mesures de prevenció
d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres a
Catalunya

Incorporat a Annex 19. Integració Ambiental i Mesures
correctores d'Impacte Ambiental, apartat 3.11. Risc
Incendi

SI
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� Mantenir neta, aclarida i esporgada la
vegetació en una franja de 5 m de la zona forestal en
el tram de major risc d’incendi.

� Per a les revegetacions seleccionar espècies
de baixa inflamabilitat.

En fase d’explotació:
� Manteniment de les franges de seguretat i
protecció de la zona forestal (RD 64/1995 i Decret
130/1998)
� Senyalització de risc d’incendi al pk 2+620 en
direcció de sant Miquel de Balenyà

Real Decret 64/1995, de 7 de març, estableix mesures de prevenció
d'incendis forestals a Catalunya.

Real Decret 130/1998, de 12 de maig, estableix mesures de prevenció
d'incendis forestals en les àrees d'influència de carreteres a
Catalunya

S’incorpora en la definició del projecte:
Annex 19. Integració Ambiental i Mesures correctores
d'Impacte Ambiental, apartat 3.11. Risc d’incendi
Plànol 15. Mesures correctores d’impacte ambiental
Pressupost: capítol MCIA

DA-12 Medi socioeconòmic
En fase d’obres:
� Manteniment dels accessos als camps de
conreu durant les obres i restitució de tots els
accessos i camins tallats un cop acabada i executat el
projecte
� Minimitzar les superfícies d’ocupació temporal
i escollir aquells que siguin fàcilment recuperables
� Reposar tots els serveis afectats
� Autorització d’obres en zones de domini públic
i de protecció del ferrocarril i de carreteres.

S’incorpora en la definició del projecte:
Annex 19. Integració Ambiental i Mesures correctores
d'Impacte Ambiental, apartat 3.12. Medi socioeconòmic
Annex 13. Serveis afectats
Plànol 12. SERVEIS AFECTATS
Pressupost: capítol Serveis afectats

SI
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DA-13 Patrimoni cultural
En fase d’obres:
Per risc d'afectar unes restes de pedres que poden
pertànyer a una antiga via romana:
� Preservar els edificis protegits propers a la
traça
� Seguiment arqueològic de l'obra
� Encintament de les restes de pedres
identificades en la prospecció superficial properes a
l’àmbit de l'obra
� En cas que apareguin dins la traça restes de
pedres similars a les trobades en la prospecció
superficial caldrà confirmar el seu origen i en cas de
pertànyer a una antiga via romana caldrà sol·licitar el
permís pertinent i procedir a retirar-les
� En cas que durant el control arqueològic es
detectin altres troballes es comunicarà la descoberta
al Servei d’arqueologia
� Abans de l’inici de les obres, el contractista
haurà de realitzar un pal de formació ambiental per
informar dels principals condicionants ambientals de
la zona d’actuació
� A criteri de la direcció facultativa, se
senyalitzaran els elements de patrimoni cultural situats
més propers a la zona de projecte per tenir constància
de la seva presència i evitar que es malmetin.

No aplica al present projecte

Incorporat al projecte de la variant Clau VB-12062.1.F1

SI
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DA-14 Infraestructures i elements de l’entorn urbà
En fase d’obres:
� Proporcionar alternatives de continuïtat de
tots els camins rurals, accés als habitatges i
explotacions agrícoles o ramaderes afectades
� Senyalització de les obres, talls i desviaments
de la circulació
� Planificació de les reposicions dels serveis
afectats, avisant a la població i minimitzant les
possibles molèsties.
Reposició de la senyalització referent a camins rurals,
rutes, habitatges rurals, etc,..

S’incorpora en la definició del projecte:
Annex 19. Integració Ambiental i Mesures correctores
d'Impacte Ambiental, apartat 3.14. Infraestructures i
elements de l’entorn urbà
Plànol 12. SERVEIS AFECTAT (canonada reg conreus)
Pressupost: capítol Serveis afectats (canonada de reg de
conreus)

SI

DA-15 Espais agraris
En fase d’obres:
� Si és possible, en el cas de conreus
s’ocuparan les superfícies afectades un cop finalitzat
el cicle vegetatiu
� Limitar l’afectació al territori a la mínima
necessària, mitjançant l’encintament del límit de l’obra
� Manteniment dels accessos als camps de
conreu durant les obres i restitució de tots els
accessos i camins tallats un cop acabada i executat el
projecte
� Minimitzar les superfícies d’ocupació temporal
i escollir aquells que siguin fàcilment recuperables
� Reposar tots els serveis afectats vinculats a
l’explotació agrícola

S’incorpora en la definició del projecte:

Annex 19. Integració Ambiental i Mesures correctores
d'Impacte Ambiental, apartat 3.15. Espais agraris
Annex 10. Estudi de l’organització i desenvolupament de
les obres

SI

Prescripcions IAA: Resolució ACC/...../2024 d’Informe d’Impacte Ambiental sobre el Projecte Variant de Sant Miquel de Balenyà”.

IAA Punt1 Per tal de corregir l’impacte sobre els hàbitats naturals cal
modificar la mescla d’espècies utilitzades en la
hidrosembra per tal que totes les espècies utilitzades
siguin autòctones i pròpies de la flora local. En concret
cal excloure de la mescla proposada Trifolium
subterraneum i Agropyron cristatum

Aquesta prescripció no aplica, donat que aquestes espècies
de la hidrosembra no es consideren en el present projecte.

NO
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IAA Punt 2 Per tal de compensar l’impacte sobre els hàbitats naturals
cal que la superfície objecte de mesures compensatòries
sigui de 5.860 m2. Per tant, respecte al que preveu el
document ambiental, cal incrementar la superfície de
mesures compensatòries en 2.329 m2.

No aplica al present projecte

Incorporat al projecte de la variant Clau VB-12062.1.F1

NO

IAA Punt 3 De manera prèvia al començament de les obres cal
trametre a la Direcció General de Polítiques Ambientals i
Medi natural una proposta de mesures compensatòries
que doni compliment a l’anterior condició.

A tenir en compte en fase d’obres SI

IAA Punt 4 Abans de realitzar la plantació a la zona d’enllaç en forma
de “T” situada al voltant de l’ODT. 4.2 Cal retirar l’asfalt
existent de l’actual BV-5303 que i prendre mesures
idònies per tal d’esponjar el sòl.

No aplica al present projecte

Incorporat al projecte de la variant Clau VB-12062.1.F1

SI

IAA Punt 5 Per prevenir l’impacte sobre els hàbitats naturals
associat a espècies invasores cal incorporar al Pla de
Vigilància un seguiment d’espècies exòtiques invasores.
En cas que es detectés alguna espècie d’aquest tipus
cal implementar un programa d’erradicació i control.

Aquest programa haurà de ser autoritzat per l’òrgan
competent en matèria de gestió i control d’espècies
invasores.

Reial decret 1997/1995, de 7 de desembre, pel qual s'estableixen
mesures per contribuir a garantir la biodiversitat mitjançant la
conservació d'hàbitats naturals, fauna i flora

Llei 42/2007, de 13 de desembre, del Patrimoni Natural i de la
Biodiversitat

A considerar al Pla de Vigilància Ambiental, en fase
d’execució d’obra

SI

IAA Punt 6 Per tal de prevenir l’impacte sobre el medi edàfic cal: Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una
economia circular

IAA Punt 6.1 Establir zones d'emmagatzematge dels residus sota
cobert. A més, els residus líquids s'hauran
d'emmagatzemar en una zona pavimentada dotada
d’un sistema de recollida dels possibles vessaments.

Inclòs a l’annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la
Construcció i demolició, document Memòria, apartat 6.5.
Gestió de residus dintre de l’obra

SI

IAA Punt 6.2 Establir zones i protocols d'actuació per

IAA Punt 6.2.1 Canvi d'olis i combustibles a la maquinària. Inclòs a l’annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la
Construcció i demolició, document Memòria, apartat 6.5.
Gestió de residus dintre de l’obra

SI
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IAA Punt 6.2.2 Neteja de tancs de formigó. Inclòs a l’annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la
Construcció i demolició, document Memòria, apartat 6.5.
Gestió de residus dintre de l’obra

SI

IAA Punt 6.3 Establir un. protocols d’actuació en casos de
vessaments accidentals sobre el sòl i localització dins
l’àmbit de les actuacions de sòls contaminats. La
troballa de sòls contaminats haurà de ser notificada a
l'Agència de Residus de C.

Inclòs a l’annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la
Construcció i demolició, document Memòria, apartat 6.5.
Gestió de residus dintre de l’obra

SI

IAA Punt 6.4 Realitzar una correcta gestió d'acord amb la normativa
vigent de les runes i altres residus de la construcció,
incloses les terres o pedres d'excavació de la construcció
que no hagin de ser reutilitzades com a rebliment per a la
mateixa obra o per a una altra obra/activitat legalment
autoritzada per utilitzar aquests materials.

Inclòs a l’annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la
Construcció i demolició, document Memòria, apartat 6.3.
Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra

SI

IAA Punt 7. Per prevenir l’impacte sobre la fauna protegida (Decret
172/2022) cal limitar temporalment els moviments de
terres i les tales que afectin a hàbitats naturals. En concret
aquestes actuacions no es podran portar terme de 15 de
març a 15 de juliol. Alternativament, es podrà realitzar una
prospecció faunística d’espècies protegides. Els resultats
d’aquesta prospecció determinarà si les obres es poden
realitzar o no. En concret

Decret 172/2022, de 20 de setembre, que es refereix al Catàleg de
fauna salvatge autòctona amenaçada i mesures de protecció i
conservació de la fauna salvatge autòctona protegida a Catalunya

SI

IAA Punt 7.1 En cas que es detectin espècies protegides en fase de
cria o nidificació cal descartar l’afectació les actuacions
allà on s’hagin detectat més un perímetre de seguretat.
Com a perímetre de seguretat s’entén una àrea al voltant
de la zona de nidificació o cria que garanteixi que el cicle
reproductiu es pugui portar a terme sense cap
pertorbació. Fins que aquestes espècies hagin finalitzat el
seu període de cria o nidificació no es podrà procedir a
executar obres a la zona de cria o nidificació i el seu
perímetre de seguretat.

Inclòs a l’annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la
Construcció i demolició, document Memòria, apartat 6.3.
Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra

IAA Punt 7.2 En cas que no estiguin criant o nidificant cal esperar a fer
que les espècies abandonin la zona per procedir a iniciar
les obres.

Inclòs a l’annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la
Construcció i demolició, document Memòria, apartat 6.3.
Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra

SI
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IAA Punt 8. Pel que fa a la contaminació acústica amb caràcter previ
al començament de les obres cal trametre a la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi un estudi
d’impacte acústic detallat de l’alternativa nord. Aquest
estudi haurà d’incloure:

Real Decreto 212/2002, de 22 de febrero, por el que se regulan las
emisiones sonoras en el entorno debidas a determinadas máquinas de
uso al aire libre.

Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació acústica.

Decret 176/2009, de 10 de novembre, pel qual s'aprova el Reglament de
la Llei 16/2002, de 28 de juny, de protecció contra la contaminació
acústica, i se n'adapten els annexos.

No aplica al present projecte

Incorporat al projecte de la variant Clau VB-12062.1.F1

SI

IAA Punt 8.1. Les mesures necessàries per assolir objectius de qualitat
establerts per la legislació vigent (annex 1 de la Llei
16/2002).

No aplica al present projecte

Incorporat al projecte de la variant Clau VB-12062.1.F1

SI

IAA Punt 8.2 Mesures correctores per tots els receptors que es trobin
per sota de 2dB(A) dels objectius de qualitat acústica.

No aplica al present projecte

Incorporat al projecte de la variant Clau VB-12062.1.F1

SI

IAA Punt 9. Quant a la contaminació lumínica amb caràcter previ al
començament de les obres cal trametre a la Direcció
General de Polítiques Ambientals i Medi la documentació
tècnica de la instal·lació d’enllumenat de conformitat amb
la legislació vigent. Aquesta documentació tindrà els
càlculs luminotècnics i aquests hauran de donar
compliment a les instruccions tècniques vigents.

Aquesta prescripció no aplica, donat que el projecte no
preveu l’execució d’enllumenat

NO

IAA Punt 10. Pel que fa a la vigilància ambiental cal crear una comissió
mixta de seguiment i control ambiental entre el promotor
de la infraestructura i l’òrgan ambiental en la fase d’obres
i altres

A considerar en fase d’execució d’obres SI
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5. Activitats importants a controlar

Per tal d’identificar les activitats d’obra a controlar així com els punts crítics a tenir en compte durant l’execució de
les mateixes, s’ha emprat la base de dades que Infraestructures de la Generalitat de Catalunya S.A.U proposa a
aquests efectes. Aquesta base s’ha pres com a base de partida i s’han seleccionat les activitats d’obra que, com
a mínim, caldrà controlar. Dins de cada activitat es defineixen els punts crítics que calen tenir en compte en
l’execució de cadascuna d’aquestes.

6. Materials importants a controlar

En la taula següent s’identifiquen els materials més importants a controlar a l’obra. Aquesta llista no és en cap cas
exhaustiva de tots els materials, i pretén exclusivament definir el tipus de control a realitzar sobre els materials
identificats com a principals.

Per a tots aquests materials haurà d’existir una fitxa de control de recepció, entenent com a tal la relació
d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepció, abans de la seva acceptació.

N. MATERIAL CERTIFICAT ASSAIG
MOSTRA

ACCEPTADA
PER LA DF

TRAÇABILITAT

1 Formigó X X X

2 Terres de préstec X X

3 Acer en barres X X

4 Mescles bituminoses X X X

5 Tot-ú artificial X X

6 Regs bituminosos X X X

7 Plaques i suports de
senyalització

X

8 Pintura per a marques vials X X

Vorades, rigoles i panot X

Taula 1. Materials a controlar

Aquesta llista podrà ser ampliada segons indicacions de la Direcció d’obra.

Donat que és una llista dels materials més importants, per a tot ells haurà d’haver una fitxa de control de recepció,
entenent com a tal la relació d’inspeccions visuals i/o proves senzilles que es realitzaran a la recepció, abans de
la seva acceptació.

7. Situacions d’emergència ambientals

Codi
Situació

d’emergència
Activitat que la

produeix

Avaluació

Probabilitat Gravetat
Prob. x
Grav.

Significativa

At
m

os
fe

ra AE001

Emissions de
substàncies
tòxiques (pols,
d’amiant, fums)

Maquinària sense
ITV. Asfaltatge.
Pintura...

Mitjana Moderada 3 X

AE002
Trencament de
canonades de gas

--

H
id

ro
lo

gi
a

HE001
Trencament de
canonades d’aigua

--

HE002
Vessaments
incontrolats a
sistemes aquàtics

Manteniment
maquinària.
Accidents de
trànsit.

Mitjana Notable 4 X

HE003
Inundacions a
l’obra

Desbordament de
torrents i rieres
propers a l’obra.

Baixa Notable 3 X

Sò
l/S

ub
sò

l SE001
Vessaments
incontrolats al sòl

Manteniment de
maquinària.
Emmagatzematge
incorrecte de
residus o
abocament
accidental de
residus. Accidents
de trànsit

Mitjana Notable 4 X

SE002
Esllavissades i
despreniments

Mala execució
dels terraplens.

Baixa Moderada 2
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Codi
Situació

d’emergència
Activitat que la

produeix

Avaluació

Probabilitat Gravetat
Prob. x
Grav.

Significativa

SE003 Trencament
d’oleoductes

--

SE004 Trencament de la
xarxa de
clavegueram

Moviment de
terres Baixa Moderada 2

PE001

Talls en línies de
subministrament
elèctric i
comunicació

Moviment de
terres. Pas de
maquinària.

Mitjana Notable 4 X

Vi
ar

is

VE001 Incendis

Fumar a l’obra
prop de zones
forestals i època
d’alt risc d’incendi.
Realització de
focs a l’obra.
Utilització de
bufadors.
Abandonament
de residus.
Accidents de
trànsit.

Mitjana Notable 4 X

Intolerable (4 i 5)

Important (3)

Tolerable (1 i 2)

Es considerarà la situació d’emergència SIGNIFICATIVA quan el resultat de l’avaluació sigui superior o igual a 3. En
aquest cas es marcarà amb una creu a la columna de “Significativa”. En les altres situacions es considerarà NO
SIGNIFICATIVA.

Taula 2. Situació d’emergència ambiental
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Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 1

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2
Subobra 01 NOU ACCÉS
Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES
Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES

G226U030 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

70,730 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 35,30 35,30 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 40,23 40,23 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Límit líquid  <  =  65
0,73 < =   Índex de plasticitat si LL>40

J03D7207 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103500

1,00 53,36 53,36 1 2.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 71,86 71,86 1 2.000,000 M3 1,0000 Tram

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 134,68 134,68 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

3 < =   Índex CBR (98% PM)

J03DK10Y Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115 1,00 90,26 90,26 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Valor  <  =  5

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 48,06 48,06 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Percentatge  <  =  2

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00 43,42 43,42 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

J2VGM10X Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 1,00 98,67 98,67 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Índex de colapse  <  =  1

J2VGY20X Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103601

1,00 115,98 115,98 1 5.000,000 M3 1,0000 Estadístic

Inflament lliure  <  =  3
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Clau VB-12062.1.F2

PLA DE CONTROL DE QUALITAT Operacions de Control Planejament Pàgina: 2

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

3,00 15,20 45,60 3 2.000,000 M2 3,3300 Tram

Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100      2   1

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2
Subobra 01 NOU ACCÉS
Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 01 DRENATGE LONGITUDINAL

GD57U010 Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants (P - 61)

179,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

1,00 20,73 20,73 1 0,000 0,2000 Tram

GD5AU216 Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de
formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols (P - 63)

179,000 m

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 35,30 35,30 1 2.000,000 M3 0,2800 Estadístic

J030970B Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de Los Àngeles d'una
mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN 1097-2

1,00 102,79 102,79 1 2.000,000 M3 0,2800 Estadístic

0 < =   Percentatge  <  =  40

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 35,30 35,30 1 2.000,000 M3 0,2800 Estadístic

G450U040 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat (P - 23) 57,167 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

2,00 20,73 41,46 2 0,000 1,0000 Tram

Tipus de consistència: Plàstica
3 < =   Promig  <  =  5      1   1

G228U010 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

135,945 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 35,30 35,30 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

% passa tamís 0,080 mm  <  =  35
% passa tamís 2 mm  <  =  80
100 < =   % passa tamís 100 mm
70 < =   % passa tamís 20 mm

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 40,23 40,23 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

Límit líquid  <  =  40
4 < =   Índex de plasticitat si LL>30

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 71,86 71,86 1 750,000 M3 1,0000 Tram

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 134,68 134,68 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

3 < =   Índex CBR (98% PM)

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 48,06 48,06 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

Percentatge  <  =  1

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00 43,42 43,42 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

Percentatge  <  =  0,2

Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 1,00 14,22 14,22 1 900,000 M2 4,0000 Tram

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

1,00 15,20 15,20 1 600,000 M2 4,0000 Tram

Tipus Proctor: modificat
98 < =   Compactació  <  =  100      2   1

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

1,00 152,06 152,06 1 900,000 M2 4,0000 Tram

G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 30)

8,910 m3
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Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 35,30 35,30 1 233,330 M3 1,0500 Tram

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4)

1,00 93,08 93,08 1 233,330 M3 1,0500 Tram

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 133,33 133,33 1 233,330 M3 1,0500 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0609806 Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 35,37 35,37 1 3.500,000 M2 4,2000 Tram

J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric,
segons la norma UNE-EN 13036-1

1,00 29,64 29,64 1 3.500,000 M2 4,2000 Tram

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2
Subobra 01 NOU ACCÉS
Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS
Activitat 01 MATERIALS GRANULARS

G227U110 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

950,000 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J030F60F Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons la norma UNE-EN
933-8

1,00 27,84 27,84 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D2202 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103101 1,00 35,30 35,30 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D4204 Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una mostra de sòl, segons
la norma UNE 103103 i UNE 103104

1,00 40,23 40,23 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03D8208 Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103501

1,00 71,86 71,86 1 1.000,000 M3 1,0000 Tram

J03DA209 Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del Próctor modificat (a
tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103502

1,00 134,68 134,68 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DK20H Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del permanganat de potàsic
d'una mostra de sòl, segons la norma UNE 103204

1,00 48,06 48,06 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic

J03DN10Z Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl, segons la norma NLT
114

1,00 43,42 43,42 1 2.500,000 M3 1,0000 Estadístic
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Tipus de Control: Control d'execució

J2VCP10M Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103 2,00 14,22 28,44 1 2.000,000 M2 3,3300 Tram

J2VCR10P Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops radioactius d'un
sòl, segons la norma ASTM D 6938

3,00 15,20 45,60 3 5.000,000 M2 3,3300 Tram

Tipus Proctor: modificat
100 < =   Compactació      2

J2VCS10Q Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl, segons la norma NLT
357

2,00 152,06 304,12 1 2.000,000 M2 3,3300 Tram

G921U020 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric  (P - 26) 364,200 m3

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J2VCQ10N Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra d'un sòl, segons la
norma UNE 103503

1,00 40,72 40,72 1 3.500,000 M2 4,0000 Tram

J2VCT10R Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE 103300 1,00 9,86 9,86 1 3.500,000 M2 4,8000 Tram

J2VCT30R Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300 mm de diàmetre
nominal, segons la norma UNE 103808

3,00 231,63 694,89 3 3.500,000 M2 4,8000 Tram

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2
Subobra 01 NOU ACCÉS
Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS
Activitat 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS

G9H1U612 Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 33) 361,229 t

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

1,00 19,01 19,01 1 500,000 T 1,0000 Tram

Temperatura a planta  <  =  180

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

1,00 213,27 213,27 1 500,000 T 1,0000 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

1,00 80,46 80,46 1 3.500,000 M2 6,9400 Tram
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J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric,
segons la norma UNE-EN 13036-1

1,00 29,64 29,64 1 1,000 HM 0,0004 Tram

0,7 < =   Profunditat mitja de la textura

JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla
bituminosa

1,00 28,06 28,06 1 3.500,000 M2 6,9400 Tram

G9H1U020 Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 31) 251,390 t

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

1,00 19,01 19,01 1 500,000 T 1,0000 Tram

Temperatura a planta  <  =  180

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

1,00 213,27 213,27 1 500,000 T 1,0000 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

1,00 80,46 80,46 1 3.500,000 M2 6,9400 Tram

JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla
bituminosa

1,00 28,06 28,06 1 3.500,000 M2 6,9400 Tram

G9H1U120 Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum (P - 32) 264,040 t

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1B401 Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla bituminosa en calent,
segons la norma UNE-EN 12697-13

1,00 19,01 19,01 1 500,000 T 1,0000 Tram

Temperatura a planta  <  =  180

J9H1P104 Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del contingut de buits
d'una mostra de mescla bituminosa, segons les normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN
12697-32, UNE-EN 12697-8 i UNE-EN 12697-6

1,00 213,27 213,27 1 500,000 T 1,0000 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J9H1520K Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat màxima, segons les
normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i del gruix segons la norma UNE-EN
12697-36, d'una proveta testimoni de mescla bituminosa

1,00 80,46 80,46 1 3.500,000 M2 6,9400 Tram
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JZ21U010 Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de ferm de mescla
bituminosa

1,00 28,06 28,06 1 3.500,000 M2 6,9400 Tram

G9J1U320 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou (P - 37) 3.004,468 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1J10M Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353

1,00 67,01 67,01 1 3.500,000 M2 1,0000 Estadístic

G9J1U325 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell (P - 38) 827,600 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1J10M Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353

1,00 67,01 67,01 1 3.500,000 M2 1,0000 Estadístic

G9J1U010 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 36) 1.148,000 m2

Tipus de Control: Control d'execució

J9H1J10M Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata, d'una mostra de
mescla bituminosa, segons la norma NLT 353

1,00 67,01 67,01 1 3.500,000 M2 1,0000 Estadístic

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2
Subobra 01 NOU ACCÉS
Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS
Activitat 03 PAVIMENTS

G9GA0004 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en
fresc i totes les feines adients (P - 30)

53,400 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J0304503 Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la norma UNE-EN 933-1 1,00 35,30 35,30 1 233,330 M3 1,0500 Tram

J060K201 Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients XF2 i XF4)

1,00 93,08 93,08 1 233,330 M3 1,0500 Tram

J060SA09 Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i assaig a flexotracció
d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de 15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN
12350-1, UNE-EN 12350-2, UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

1,00 133,33 133,33 1 233,330 M3 1,0500 Tram

Tipus de Control: Control d'obra acabada

J0609806 Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm, segons la norma
UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5

2,00 35,37 70,74 2 3.500,000 M2 4,2000 Tram
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J9V1310L Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el mètode volumètric,
segons la norma UNE-EN 13036-1

1,00 29,64 29,64 1 3.500,000 M2 4,2000 Tram

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2
Subobra 01 NOU ACCÉS
Capítol 05 SEGURETAT VIAL
Activitat 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

GBBZU005 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació (P - 59) 4,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

1,00 20,73 20,73 Si 1 0,000 0,1400 Tram

GBBZU006 Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació (P - 60) 1,000 u

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

1,00 20,73 20,73 Si 1 0,000 0,1750 Tram

GBBVU001 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P - 52)

3,364 m3

Tipus de Control: Control de recepció

J060120G Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra de formigó fresc,
segons la norma UNE-EN 12350-2

1,00 20,73 20,73 Si 1 0,000 1,2000 Tram
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NIVELL 4: Activitat
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 15.300,85 0,00 0,00
Capítol 01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 15.300,85 0,00 0,00
Activitat 01.01.02.01 MOVIMENT DE TERRES 16.965,22 777,42 4,58
Capítol 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 16.965,22 777,42 4,58
Activitat 01.01.03.01 DRENATGE LONGITUDINAL 67.708,13 1.117,33 1,65
Capítol 01.01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 67.708,13 1.117,33 1,65
Activitat 01.01.04.01 MATERIALS GRANULARS 26.762,68 1.525,02 5,70
Activitat 01.01.04.02 AGLOMERATS BITUMINOSOS 88.849,24 1.253,07 1,41
Activitat 01.01.04.03 PAVIMENTS 11.748,89 362,09 3,08
Capítol 01.01.04 FERMS I PAVIMENTS 127.360,81 3.140,18 2,47
Activitat 01.01.05.01 SENYALITZACIÓ VERTICAL 7.427,44 62,19 0,84
Activitat 01.01.05.02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 2.614,12 0,00 0,00
Activitat 01.01.05.03 ABALISAMENT 689,58 0,00 0,00
Capítol 01.01.05 SEGURETAT VIAL 10.731,14 62,19 0,58
Activitat 01.01.06.01 XARXA TELEFONICA 519,63 0,00 0,00
Activitat 01.01.06.02 ENLLUMENAT PÚBLIC 1.350,75 0,00 0,00
Capítol 01.01.06 SERVEIS AFECTATS 1.870,38 0,00 0,00
Activitat 01.01.07.01 REVEGETACIONS I PLANTACIONS 570,57 0,00 0,00
Activitat 01.01.07.02 INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 2.914,21 0,00 0,00
Capítol 01.01.07 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 3.484,78 0,00 0,00
Activitat 01.02.01.01 PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.749,63 0,00 0,00
Activitat 01.02.01.02 PROTECCIONS COL·LECTIVES 1.097,14 0,00 0,00
Activitat 01.02.01.03 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 1.187,39 0,00 0,00
Activitat 01.02.01.04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA 3.600,17 0,00 0,00
Capítol 01.02.01 SEGURETAT I SALUT 7.634,33 0,00 0,00
Activitat 01.02.02.01 CLASSIFICACIÓ 148,74 0,00 0,00
Activitat 01.02.02.02 CÀRREGA I TRANSPORT 4.774,48 0,00 0,00
Activitat 01.02.02.03 DEPOSICIÓ CONTROLADA 12.874,32 0,00 0,00
Capítol 01.02.02 GESTIÓ DE RESIDUS 17.797,54 0,00 0,00
Activitat 01.02.03.01 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 39.270,00 0,00 0,00
Activitat 01.02.03.02 ALTRES PARTIDES ALÇADES 14.624,43 0,00 0,00
Capítol 01.02.03 PARTIDES ALÇADES 53.894,43 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

322.747,61 5.097,12 1,58
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 15.300,85 0,00 0,00
Capítol 01.01.02 MOVIMENT DE TERRES 16.965,22 777,42 4,58
Capítol 01.01.03 DRENATGE LONGITUDINAL 67.708,13 1.117,33 1,65
Capítol 01.01.04 FERMS I PAVIMENTS 127.360,81 3.140,18 2,47
Capítol 01.01.05 SEGURETAT VIAL 10.731,14 62,19 0,58
Capítol 01.01.06 SERVEIS AFECTATS 1.870,38 0,00 0,00
Capítol 01.01.07 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 3.484,78 0,00 0,00
Subobra 01.01 NOU ACCÉS 243.421,31 5.097,12 2,09
Capítol 01.02.01 SEGURETAT I SALUT 7.634,33 0,00 0,00
Capítol 01.02.02 GESTIÓ DE RESIDUS 17.797,54 0,00 0,00
Capítol 01.02.03 PARTIDES ALÇADES 53.894,43 0,00 0,00
Subobra 01.02 ALTRES PARTIDES 79.326,30 0,00 0,00
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

322.747,61 5.097,12 1,58
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

EUR
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NIVELL 2: Subobra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01 NOU ACCÉS 243.421,31 5.097,12 2,09
Subobra 01.02 ALTRES PARTIDES 79.326,30 0,00 0,00
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 322.747,61 5.097,12 1,58
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

322.747,61 5.097,12 1,58
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 322.747,61 5.097,12 1,58
Obra 01 322.747,61 5.097,12 1,58

Els imports de pressupost mostrats en aquest llistat són indicatius i per tant no vàlids a nivell contractual
Els imports estan expressats en PEC sense IVA

EUR
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Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

PRESSUPOST * Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES

1 J03D7207 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor normal d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103500 (P - 6)

53,36 1,000 53,36

2 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)

15,20 3,000 45,60

3 J2VGY20X U Determinació del inflament lliure pel mètode del edòmetre, d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103601 (P - 23)

115,98 1,000 115,98

4 J2VGM10X U Assaig de colapse d'un sòl, segons la norma NLT 254 (P - 22) 98,67 1,000 98,67
5 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,

segons la norma NLT 114 (P - 11)
43,42 1,000 43,42

6 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

48,06 1,000 48,06

7 J03DK10Y U Determinació del contingut de guix d'un sòl, segons la norma NLT 115
(P - 9)

90,26 1,000 90,26

8 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

71,86 1,000 71,86

9 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

40,23 1,000 40,23

10 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

134,68 1,000 134,68

11 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

35,30 1,000 35,30

TOTAL Activitat 01.01.02.01 777,42

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL

Activitat 01 DRENATGE LONGITUDINAL

1 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)

15,20 1,000 15,20

2 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

35,30 2,000 70,60

3 J030970B U Determinació de la resistència al desgast mitjançant la màquina de
Los Àngeles d'una mostra d'àrids gruixuts, segons la norma UNE-EN
1097-2 (P - 2)

102,79 1,000 102,79

4 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 12)

20,73 3,000 62,19

5 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

35,30 2,000 70,60

6 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 28)

29,64 1,000 29,64

7 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 19)

152,06 1,000 152,06

8 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients
XF2 i XF4) (P - 14)

93,08 1,000 93,08

EUR
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9 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 16)

14,22 1,000 14,22

10 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

43,42 1,000 43,42

11 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

48,06 1,000 48,06

12 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

134,68 1,000 134,68

13 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

71,86 1,000 71,86

14 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

40,23 1,000 40,23

15 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 13)

35,37 1,000 35,37

16 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 15)

133,33 1,000 133,33

TOTAL Activitat 01.01.03.01 1.117,33

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Activitat 01 MATERIALS GRANULARS

1 J03DA209 U Determinació de l'índex CBR en laboratori, amb la metodologia del
Próctor modificat (a tres punts) d'una mostra de sòl, segons la norma
UNE 103502 (P - 8)

134,68 1,000 134,68

2 J030F60F U Determinació de l'equivalent de sorra d'una mostra d'àrids fins, segons
la norma UNE-EN 933-8
(P - 3)

27,84 1,000 27,84

3 J03D2202 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra de sòl, segons la
norma UNE 103101 (P - 4)

35,30 1,000 35,30

4 J03D8208 U Assaig de piconatge pel mètode del Proctor modificat d'una mostra de
sòl, segons la norma UNE 103501 (P - 7)

71,86 1,000 71,86

5 J03DK20H U Determinació del contingut de matèria orgànica, pel mètode del
permanganat de potàsic d'una mostra de sòl, segons la norma UNE
103204 (P - 10)

48,06 1,000 48,06

6 J03DN10Z U Determinació del contingut de sals solubles (inclòs guix) d'un sòl,
segons la norma NLT 114 (P - 11)

43,42 1,000 43,42

7 J2VCP10M U Determinació in situ de la humitat d'un sòl, segons la norma NLT 103
(P - 16)

14,22 2,000 28,44

8 J2VCR10P U Determinació 'in situ' de la humitat i la densitat pel mètode dels isòtops
radioactius d'un sòl, segons la norma ASTM D 6938 (P - 18)

15,20 3,000 45,60

9 J2VCS10Q U Assaig de càrrega in situ, amb placa de 30 cm de diàmetre d'un sòl,
segons la norma NLT 357 (P - 19)

152,06 2,000 304,12

10 J2VCQ10N U Determinació in situ de la humitat i la densitat pel mètode de la sorra
d'un sòl, segons la norma UNE 103503 (P - 17)

40,72 1,000 40,72

11 J2VCT10R U Determinació de la humitat natural d'un sòl, segons la norma UNE
103300 (P - 20)

9,86 1,000 9,86

12 J2VCT30R U Assaigs de càrrega vertical de sòls mitjançant placa estàtica de 300
mm de diàmetre nominal, segons la norma UNE 103808 (P - 21)

231,63 3,000 694,89

EUR
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13 J03D4204 U Determinació dels límits d'Atterberg (límit líquid i límit plàstic) d'una
mostra de sòl, segons la norma UNE 103103 i UNE 103104 (P - 5)

40,23 1,000 40,23

TOTAL Activitat 01.01.04.01 1.525,02

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Activitat 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 28)

29,64 1,000 29,64

2 J9H1J10M U Determinació de la dotació de lligant residual, pel mètode de safata,
d'una mostra de mescla bituminosa, segons la norma NLT 353 (P - 26)

67,01 3,000 201,03

3 J9H1P104 U Presa, confecció de provetes. determinació de la densitat aparent i del
contingut de buits d'una mostra de mescla bituminosa, segons les
normes UNE-EN 12697-30, UNE-EN 12697-32, UNE-EN 12697-8 i
UNE-EN 12697-6 (P - 27)

213,27 3,000 639,81

4 J9H1B401 U Control de temperatures en l'execució de paviments de mescla
bituminosa en calent, segons la norma UNE-EN 12697-13 (P - 25)

19,01 3,000 57,03

5 JZ21U010 U Rebliment del forat deixat per a l'extracció d'una proveta testimoni de
ferm de mescla bituminosa (P - 29)

28,06 3,000 84,18

6 J9H1520K U Extracció, tall, determinació de la densitat aparent i referent; i densitat
màxima, segons les normes UNE-EN 12697-6 i UNE-EN 12697-5, i
del gruix segons la norma UNE-EN 12697-36, d'una proveta testimoni
de mescla bituminosa (P - 24)

80,46 3,000 241,38

TOTAL Activitat 01.01.04.02 1.253,07

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Activitat 03 PAVIMENTS

1 J060SA09 U Mostreig, realització del con d'abrams, elaboració de provetes, cura i
assaig a flexotracció d'una sèrie de tres provetes prismàtiques de
15x15x60 cm, segons la norma UNE-EN 12350-1, UNE-EN 12350-2,
UNE-EN 12390-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5 (P - 15)

133,33 1,000 133,33

2 J0609806 U Cura i assaig a flexotracció d'una proveta prismàtica de 15x15x60 cm,
segons la norma UNE-EN 12309-1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN
12390-5  (P - 13)

35,37 2,000 70,74

3 J060K201 U Determinació del contingut d'aire pel mètode de pressió d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-7 (per ambients
XF2 i XF4) (P - 14)

93,08 1,000 93,08

4 J0304503 U Anàlisi granulomètrica per tamisatge d'una mostra d'àrids, segons la
norma UNE-EN 933-1 (P - 1)

35,30 1,000 35,30

5 J9V1310L U Mesura de la macrotextura superficial d'un paviment mitjançant el
mètode volumètric, segons la norma UNE-EN 13036-1 (P - 28)

29,64 1,000 29,64

TOTAL Activitat 01.01.04.03 362,09

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 05 SEGURETAT VIAL

EUR
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Activitat 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 J060120G U Mesura de la consistència pel mètode del con d'Abrams d'una mostra
de formigó fresc, segons la norma UNE-EN 12350-2 (P - 12)

20,73 3,000 62,19

TOTAL Activitat 01.01.05.01 62,19

(*) Branques incompletes

EUR
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Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
PLA DE CONTROL DE QUALITAT

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Activitat 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 777,42

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 777,42

Activitat 01.01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 1.117,33
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 1.117,33

Activitat 01.01.04.01  MATERIALS GRANULARS 1.525,02
Activitat 01.01.04.02  AGLOMERATS BITUMINOSOS 1.253,07

Activitat 01.01.04.03  PAVIMENTS 362,09

Capítol 01.01.04  FERMS I PAVIMENTS 3.140,18

Activitat 01.01.05.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 62,19
Activitat 01.01.05.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00

Activitat 01.01.05.03  ABALISAMENT 0,00

Capítol 01.01.05  SEGURETAT VIAL 62,19

Activitat 01.01.06.01  XARXA TELEFONICA 0,00

Activitat 01.01.06.02  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00
Capítol 01.01.06  SERVEIS AFECTATS 0,00

Activitat 01.01.07.01  REVEGETACIONS I PLANTACIONS 0,00

Activitat 01.01.07.02  INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 0,00

Capítol 01.01.07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 0,00

Activitat 01.02.01.01   PROTECCIONS INDIVIDUALS 0,00

Activitat 01.02.01.02   PROTECCIONS COL·LECTIVES 0,00
Activitat 01.02.01.03   SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 0,00

Activitat 01.02.01.04   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA 0,00
Capítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Activitat 01.02.02.01  CLASSIFICACIÓ 0,00
Activitat 01.02.02.02  CÀRREGA I TRANSPORT 0,00

Activitat 01.02.02.03  DEPOSICIÓ CONTROLADA 0,00

Capítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Activitat 01.02.03.01  DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 0,00
Activitat 01.02.03.02  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

Capítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.097,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 777,42

Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 1.117,33
Capítol 01.01.04  FERMS I PAVIMENTS 3.140,18

Capítol 01.01.05  SEGURETAT VIAL 62,19
Capítol 01.01.06  SERVEIS AFECTATS 0,00

EUR
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Capítol 01.01.07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Subobra 01.01  NOU ACCÉS 5.097,12

Capítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Capítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Capítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 0,00
Subobra 01.02  ALTRES PARTIDES 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.097,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  NOU ACCÉS 5.097,12
Subobra 01.02  ALTRES PARTIDES 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 5.097,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
5.097,12

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 5.097,12

5.097,12

EUR
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NIVELL 4: Activitat %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Activitat 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 15,25
Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 15,25

Activitat 01.01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 21,92
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 21,92

Activitat 01.01.04.01  MATERIALS GRANULARS 29,92
Activitat 01.01.04.02  AGLOMERATS BITUMINOSOS 24,58

Activitat 01.01.04.03  PAVIMENTS 7,10
Capítol 01.01.04  FERMS I PAVIMENTS 61,61

Activitat 01.01.05.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 1,22
Activitat 01.01.05.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,00

Activitat 01.01.05.03  ABALISAMENT 0,00
Capítol 01.01.05  SEGURETAT VIAL 1,22

Activitat 01.01.06.01  XARXA TELEFONICA 0,00
Activitat 01.01.06.02  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,00
Capítol 01.01.06  SERVEIS AFECTATS 0,00

Activitat 01.01.07.01  REVEGETACIONS I PLANTACIONS 0,00

Activitat 01.01.07.02  INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 0,00
Capítol 01.01.07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 0,00

Activitat 01.02.01.01   PROTECCIONS INDIVIDUALS 0,00
Activitat 01.02.01.02   PROTECCIONS COL·LECTIVES 0,00
Activitat 01.02.01.03   SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 0,00

Activitat 01.02.01.04   IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA 0,00
Capítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Activitat 01.02.02.01  CLASSIFICACIÓ 0,00
Activitat 01.02.02.02  CÀRREGA I TRANSPORT 0,00

Activitat 01.02.02.03  DEPOSICIÓ CONTROLADA 0,00
Capítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00

Activitat 01.02.03.01  DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 0,00
Activitat 01.02.03.02  ALTRES PARTIDES ALÇADES 0,00

Capítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 0,00

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 15,25
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 21,92
Capítol 01.01.04  FERMS I PAVIMENTS 61,61

Capítol 01.01.05  SEGURETAT VIAL 1,22
Capítol 01.01.06  SERVEIS AFECTATS 0,00

EUR
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Capítol 01.01.07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 0,00
Subobra 01.01  NOU ACCÉS 100,00

Capítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 0,00

Capítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 0,00
Capítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 0,00
Subobra 01.02  ALTRES PARTIDES 0,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  NOU ACCÉS 100,00
Subobra 01.02  ALTRES PARTIDES 0,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 100,00

100,00

EUR
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PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA................................................................... 5.097,12

Subtotal 5.097,12

21 % IVA SOBRE 5.097,12..................................................................................................... 1.070,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE A  I A INCLÓS € 6.167,52

Aquest pressupost d'execució per contracte (IVA inclós) puja a

( SIS MIL  CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS )
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1. Cartografia i topografia

La informació de cartografia i topografia ha estat facilitada per Infraestructures.cat.

El sistema de coordenades és el ETRS89.

Per a la realització del present projecte s’ha utilitzat la següent cartografia:

 Cartografia E:1/1.000 realitzada per vol amb data abril de 2.013 per a la redacció de l’Estudi Informatiu de la
variant de la carretera BV-5303 de Sant Miquel de Balenyà, a Seva.

 Cartografia E: 1/5.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

 Cartografia E:1/50.000 de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

 Ortofotografies 5m de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

 Ortofotografies 25m de l’Institut Cartogràfic de Catalunya.

Addicionalment, per al projecte constructiu de la nova variant de Sant Miquel, es va elaborar un aixecament
taquimètric de diverses zones de l’àmbit per a assegurar una correcta connexió de la infraestructura existent amb
la nova infraestructura. Aquestes zones són: un tram de la carretera BV-5305 a l’alçada de la nova rotonda, el tram
final del carrer Torrellebreta, on se situa el nou accés objecte del present projecte, així com dos trams de la
carretera BV-5303 al final de la variant.

L’aixecament es va realitzar al juny del 2.021.

A l’apèndix 1 s’inclou la memòria de topografia que consta de 2 parts:

1. Memòria de recolzament de vol

2. Memòria de topografia
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SUPORT DE CAMP PER A LA CONFECCIÓ DE LA CARTOGRAFIA 1/1000 PER A LA
VARIANT DE SANT MIQUEL DE BALENYÀ. CARRETERA B-5303. TRAM: SEVA (BARCELONA). CLAU EI-VB-12062

1. MEMÒRIA

1.1. INTRODUCCIÓ

Aquesta memòria descriu els passos duts a terme per a la realització del suport fotogramètric per a la

cartografia 1:1000 de la Variant del nucli urbà de Sant miquel de Balenyà a la província de Barcelona.

La zona va comptar amb un vol color digital de 10 cm. de resolució i per al suport es van mesurar un total de

12 punts de suport i 1 base auxiliar.

1.2. METODOLOGIA DE MESURAMENT

La totalitat dels mesuraments es van realitzar per mètodes GPS realitzant mesuraments estàtics diferencials

en post-procés amb un interval de càrrega de 2 seg. i una màscara d’elevació de 15° y mesuraments rtk amb

un minim de 20 lectures per punt.

Per a l’estacionament es van utilitzar trípodes amb bases o jalons verticalitzats segons l’ocasió.

Per a la vinculació de la geodèsia al punt auxiliar es va utilitzar un vertex geodésic de la Xarxa Utilitaria de

Catalunya.

1.3. EQUIPS DE MESURAMENT I PROGRAMES DE CÀLCUL

Els equips utilitzats en els mesuraments van ser dos receptors GPS marca Thales Navigation Models Skorpio

MKII de doble freqüència.

Per als càlculs i processament s’ha utilitzat el programa GNSS STUDIO amb els seus mòduls de

processament i ajust, obtenint les coordenades finals en ETRS89 amb les seves altures tant ortomètriques

com el·lipsoïdals.

1.4. GEODÈSIA, DENSIFICACIÓ, CÀLCUL I AJUST

Per determinar el sistema de referència per als treballs esmentats es va utilitzar un vertex geodésic de la
Xarxa Utilitaria de Catalunya a saber.

 290105001  ( T.M. Balenyà)

Des d’aquesta senyal es va obtenir les coordenades d’una base auxiliar ubicada en les proximitats del nucli

urbà de Sant Miquel de Balenyà, des d’on després es van realitzar els mesuraments dels punts de suport.

Un cop calculada la vinculació geodèsica i obtingut resultat satisfactori, es va procedir a calcular la resta dels
vectors als punts de suport, tots ells en el sistema de referència ETRS'89 amb altures ortomètriques.

1.5. PUNTS DE SUPORT, CÀLCUL I AJUST

Per al mesurament dels punts de suport es va treballar comptant amb un equip utilitzant el punt base auxiliar

densificat (dos equips GPS). El mesurament de la geodèsia, els punts de suport i el punt auxiliar es van

realitzar el dia 7 de Maig de 2013.

En aquesta ocasió es va realitzar un únic ajust de tots els punts de suport fixant les coordenades plani-
altimètriques (UTM Fus 31 N) del punt auxiliar en el sistema ERTS'89 amb alçada ortomètrica determinades

prèviament. El model de geoide utilitzat va ser EGM08D595.

Com que van existir vectors redundants, es va poder realitzar un ajust de tots els mesuraments del suport

obtenint els següents resultats estadístics:

 Error estàndard per unitat de pes: 0,281.

 El·lipses d’error dels punts de 5 mm en planimetria i 7 mm en altimetria per 1 .
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1. Introducció 

El present annex té com a objecte la descripció i justificació de la definició geomètrica, en planta i alçat, de tots 
els eixos de traçat inclosos en el present projecte constructiu “Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà 
des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2”. 

A més, al final de l’annex, s’inclouen els llistats en planta, alçat i punts successius que defineixen la vialitat 
projectada. 

Per portar a terme la definició del traçat geomètric s’han realitzat successius tempteigs tant pel que fa a la planta 
com als perfils longitudinals, per obtenir així la màxima adequació en quant als condicionants tècnics, a la realitat 
del medi actual on s’ubiquen els vials, topografia, així com als condicionants imposats per projectes antecedents 
i que afecten directament a la definició de la vialitat projectada. 

 

2. Normativa considerada 

Les normatives i recomanacions vigents que han estat emprades per a l’elaboració del traçat del present projecte 
han estat: 

▪ Norma 3.1-IC “Trazado” del Ministerio de Fomento, aprovada en data del 19 de febrer del 2016. 

▪ “Guía de nudos viarios” del Ministerio de Fomento, aprovada en data del 14 de desembre del 2012. 

▪ “Recomendaciones para el proyecto de intersecciones del MOP, de data del gener del 1967. 

 

3. Situació actual 

Per la definició del present projecte, es considera com a situació actual que les obres de construcció de la nova 
variant incloses al projecte “Variant de Sant Miquel Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 
de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1, es troben ja executades.  

 

4. Condicionants i prescripcions 

A continuació s’enumeren els condicionants més importants pel que fa al traçat geomètric del nou accés a 
desenvolupar al present projecte constructiu: 

▪ El nou accés a la variant de Sant Miquel es realitzarà mitjançant intersecció en T, amb el carrer 
Torrellebreta de Sant Miquel de Balenyà. No té sentit incorporar carril central de gir a esquerres tenint en 
compte la poca distància a la futura rotonda a la carretera BV-5055. 

▪ Degut a la forta pendent longitudinal (6%) de la variant al tram on s’ubicarà el nou accés a projectar, i 
tenint en compte la previsió de trànsit de vehicles pesats, la incorporació al tronc des del carrer 
Torrellebreta haurà de disposar d’un carril d’acceleració que compleixi amb la normativa de traçat actual. 

▪ La secció tipus proposada és la mateixa que la secció tipus de la variant del projecte amb clau VB-
12062.1.F1: carretera convencional 1+1 i velocitat de projecte igual a 60 km/h. Es tracta d’una secció 7/8 
amb dos carrils de 3.5 m i dos vorals de 0.5 m, ample total de 8.0 m i bermes de 0.5 m. 

▪ Per part de l’Entitat Municipal descentralitzada de Sant Miquel de Balenyà, es demana estudiar al projecte 
constructiu la reducció de la secció projectada de la cariant al 5,5/6,5 per tal de preservar la continuïtat i 
la coherència del paisatge. Aquest al·legació de l’estudi informatiu s’ha estudiat i parlat durant la redacció 
del projecte,  arribant a la conclusió de continuar amb la mateixa secció 7/8 proposta a l’estudi informatiu. 
Tenint en compte les característiques de la carretera projectada, segons la normativa 3.1-IC de traçat i 
essent un vial amb titularitat de la Generalitat de Catalunya, no es considera adient reduir els carrils a 
menys de 3,50m d’amplada. Tot i així, tenint en compte les característiques del vial (baixa velocitat de 
circulació i valor no elevat de la IMD) i, per tal de reduir la ocupació per temes d’integració ambiental,  es 
manté l’ample reduït de 0,50 m pels vorals. 

5. Esquema d’eixos 

Per a la definició geomètrica de l’obra es defineixen diferents eixos en planta als que posteriorment se’ls hi refereix 
un posició en alçat. Aquests eixos defineixen els vials per sí mateixos en aplicar-ne una secció. 

Tot seguit s’adjunta una explicació i un esquema on es representen els diferents eixos que s’han definit al present 
projecte. Al Document número 2 Plànols es recullen les plantes de traçat on queden reflectits els punts singulars 
dels eixos que defineixen el traçat de la vialitat projectada. 

▪ Nova variant: 

o Eix BV-5303: Aquest eix defineix el tronc de la nova variant de la carretera BV-5303. L’eix es defineix 
per la línia central de separació de sentits. 

Aquest eix es defineix al projecte constructiu de la variant de Sant Miquel, amb clau VB-12062.1.F1, 
però es mostra al present projecte per tal de definir les falques i carrils d’incorporació/sortida de 
la nova intersecció a projectar. 
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▪ Intersecció carrer Torrellebreta: La intersecció de la nova variant amb el carrer Torrellebreta es defineix a 
partir de tres eixos de traçat. 

o Eix Int1: Aquest eix defineix el tronc del vial de connexió del carrer Torrellebreta amb la nova 
variant. L’eix es defineix per la línia central de separació de sentits.  

o Eix Int1_OS: Aquest eix defineix la línia blanca esquerra del vial de connexió, és a dir, la del sentit 
de sortida des del tronc de la nova variant.  

o Eix Int1_SE: Aquest eix defineix la línia blanca dreta del vial de connexió, és a dir, la del sentit 
d’incorporació al tronc de la nova variant. 

 

Figura 1. Esquema d’eixos de traçat 

6. Descripció del traçat 

6.1. Nova variant BV-5303 

Com s’ha comentat anteriorment, la nova variant es defineix al projecte constructiu “Variant de Sant Miquel de 
Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-
12062.1.F1. Tot i així, degut a que el present projecte contempla l’actuació sobre el tronc d’aquesta nova variant, 
es considera adient incorporar la descripció del seu traçat. 

El tronc de la nova variant de la carrera BV-5303 s’inicia en la connexió amb la rotonda prevista  al PK 4,6 de la 
carretera BV-5305, la qual forma part del projecte constructiu “Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i 
el PK 4+950, i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a Sant Miquel de Balenyà.. Codi: 6031PC02 (Lot 7)”, 
promogut per la Diputació de Barcelona . L’inici de l’actuació objecte del present projecte se situa al PK 2+060 de 
l’eix 3 del tram 2 de l’alternativa nord de l’estudi informatiu. 

Des del seu inici a la futura rotonda, la variant discorre en direcció sud-est una longitud aproximada de 850 m fins 
connectar amb la carretera existent BV-5303. La variant passa pel nord del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. 

La variant segueix el mateix traçat de l’estudi informatiu a excepció del seu tram inicial, on se separa de les 
edificacions existents per tal de complir una separació de 25 m a la línia de façana. 

Aquest tram de nova variant, entre la futura rotonda de la BV-5305 i l’entroncament previst amb la BV-5303, formarà 
part de la carretera C-743 que, des de Santa Maria de Palautordera, arriba fins a Sant Martí de Balenyà. 

 

6.2. Nou accés 

El present projecte contempla la execució d’una intersecció amb la vialitat existent al nucli urbà de Sant Miquel 
de Balenyà.  

Es defineix una intersecció tipus T amb el carrer Torrellebreta de Sant Miquel de Balenyà al PK 2+260 de l’eix de la 
nova variant definit al projecte amb clau VB-12062.1.F1 (PK 38+417,39 de la carretera C-743). Degut a la seva 
proximitat (aproximadament 200 m) amb la futura rotonda a la carretera BV-5305 a l’inici de la variant, no s’ha 
contemplat la definició d’un carril central de gir a esquerres. Aquesta intersecció permetrà una connexió directa 
del nucli de Sant Miquel de Balenyà amb la nova variant.  
 

7.  Criteris de disseny 

Els criteris de disseny considerats per a la definició de la nova variant (clau VB-12062.1.F1 ) eren els següents: 
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▪ Tipus de xarxa: comarcal 

▪ Tipus de via: carretera convencional 1+1 

▪ Tipus de terreny: ondulat 

▪ Velocitat de projecte: 60 km/h 

▪ Secció tipus: 7/8 

▪ Calçada: 2 carrils de 3,5 m 

▪ Vorals exteriors: 0,5 m. 

 

8. Traçat en planta 

8.1. Nova variant BV-5303 

L’eix en planta anomenat “BV-5303”, definit al projecte de la nova variant (clau VB-12062.1.F1 ), discorre pel centre 
de la plataforma del futur vial, com a línia de separació del sentits.  

L’inici de l’eix s’ubica a la rotonda prevista a la carretera BV-5305, amb una recta que connecta amb una corba de 
radi 200 m en sentit antihorari mitjançant una corba de transició de paràmetre 93. Continua amb una recta d’uns 
200 m de longitud fins passat l’alçada amb el carrer Torrellebreta i connecta amb una corba de radi 265 m en 
sentit horari, mitjançat una clotoide de paràmetre 110. És en l’esmentat tram de recta on se situa l’àmbit del present 
projecte i on s’ubica la nova intersecció a definir.  

 

8.2. Intersecció 

L’eix central que defineix la  intersecció dissenyada tracta d’una recta que connecta la vialitat existent (carrer 
Torrellebreta) amb el tronc de la nova variant. A més, s’han projectat dos eixos laterals que discorren per la línia 
blanca exterior i defineixen les boques de sortida i d’incorporació al tronc de la nova variant. Seguint la figura 8.2 
de la Norma 3.1-IC, aquestes boques s’han projectat amb un radi de 15 m. 

 

Figura 2. Falques de canvi de velocitat (Figura 8.2 Norma 3.1-IC) 

 

9. Traçat en alçat 

9.1. Nova variant BV-5303 

La rasant de l’eix de la variant, dissenyada al projecte de la nova variant (clau VB-12062.1.F1), s’inicia després de 
la connexió amb la futura rotonda prevista a la carretera BV-5055 (projecte de la Diputació de Barcelona), amb un 
tram en rampa que puja amb una inclinació del 6% durant uns 200 m fins connectar una altra rampa de pendent 
3,70 % mitjançant un acord còncau de Kv 3000 i 69 m de desenvolupament. És aquest tram de rampa on se situa 
l’àmbit del present projecte i on s’ubica la nova intersecció a definir.  

 

9.2. Intersecció 

Les rasants dels eixos que defineixen la intersecció projectada venen totalment condicionades pel perfil 
longitudinal de la vialitat existent (carrer Torrellebreta) i el del tronc de la nova variant. 

La rasant de l’eix central de la connexió amb el carrer Torrellebreta discorre amb una successió de pendents de 
2,81 %, -4,00 % i 2,62 %, amb un acord convex i un altre còncau de longitud 12,26 m i 11,91 m respectivament. 
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10. Seccions transversals 

10.1. Nova variant BV-5303 

Tal i com es recull al projecte de la nova variant (clau VB-12062.1.F1), la secció tipus d’aquest vial al tram objecte 
d’estudi segueix la següent estructura: 

▪ Calçada:      2 carrils (1+1) de 3,50 m d’amplada. 

▪ Voral exterior:     0,50 m d’amplada. 

▪ Cuneta triangular TTR-10 (desmunt):  1 m d’amplada i 0,15 m de profunditat. 

▪ Banqueta de desmunt:    0,50 m d’amplada. 

▪ Berma de terraplè:    0,50 m d’amplada. 

▪ Inclinació talussos terraplè:   3H:2V 

▪ Inclinació talussos desmunt   3H.2V  

10.2. Intersecció 

El vial de connexió de la nova variant amb el carrer Torrellebreta de Sant Miquel de Balenyà s’ha dissenyat amb 
la mateixa secció que la del tronc de la nova variant, amb dos carrils de 3,50 m d’amplada i vorals de 0,50 m. La 
línia blanca esquerre del vial, confrontant a les façanes existents, s’ha adaptat a la línia de vorada existent. 

 

11. Carrils addicionals 

Com s’ha comentat anteriorment, el present projecte contempla la construcció d’una intersecció amb el carrer 
Torrellebreta de Sant Miquel de Balenyà al PK 2+260 de la nova variant (PK 38+417,39 de la carretera C-743). 

Tal i com s’ha explicat al punt 5 del present annex,  aquesta intersecció es dissenya amb una falca de deceleració 
(falca de sortida) i un carril d’acceleració de tipus paral·lel seguit d’una falca d’acceleració (incorporació). Tenint 
en compte la poca distància a la futura rotonda a la carretera BV-5055, aquesta intersecció no s’ha previst amb 
carril central de gir a esquerres. 

La falca de sortida es defineix de forma triangular seguint la figura 8.2 de la Norma 3.1-IC (figura 4 del present 
annex). La longitud d’aquesta falca de deceleració ve determinada per la següent taula, en funció de la velocitat 
de projecte del tronc.  

 

Figura 3. Longitud de les falques d’acceleració i deceleració (taula 8.3 Norma 3.1-IC) 

 

Per al present projecte, la falca de sortida d’aquesta intersecció es defineix amb una longitud de 60 m.   

Pel que fa al carril d’acceleració, s’ha previst de tipus paral·lel, seguint l’establert a l’apartat 8.2.1 de la Norma 3.1-
IC. 

 

Figura 4. Carril d’acceleració tipus paral·lel (Figura 8.1 Norma 3.1-IC) 



 

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-104000-AN-LE-A04-Traçat-D02 
Annex 4. Traçat  Pàgina 5 
 

El carril d’acceleració paral·lel disposarà d’una falca de transició en forma triangular, situada al seu extrem final. 
La longitud d’aquesta falca de transició ve determinada per la següent taula, en funció de la velocitat de projecte 
del tronc.  

 

Figura 5. Longitud de les falques de transició (taula 8.1 Norma 3.1-IC) 

 

Per al present projecte, la falca de transició es defineix amb una longitud de 60 m.   

El carril d’acceleració es dissenya tenint en compte les següents dades de partida: 

▪ Velocitat de projecte (tronc): 60 km/h (Vaf) 

▪ Velocitat al carril de d’acceleració: 40 km/h (Vao) 

▪ Tipus de carril: acceleració de tipus paral·lel. 

▪ Pendent del tronc al nas (secció característica d’1 m): +6% (pujada) 

Amb tot això, tenint en compte la taula 8.2 de la 3.1-IC, resulta un carril d’acceleració de 45 m de longitud (L) 
mesurats des de la secció característica d’1 m fins la secció d’ample 3,50 m adossada a la falca de transició. 

 

Figura 6. Longitud dels carrils de canvi de velocitat (taula 8.2 Norma 3.1-IC) 

 

12. Llistats de traçat 

12.1. Software utilitzat 

Per a la definició del traçat s’ha emprat conjuntament el programa informàtic Civil 3D i el programa Trazado 3 
desenvolupat per Typsa. 

La coordinació entre ambdós programes es realitza mitjançant importació /exportació de planta i alçat en format 
d’intercanvi landxml. 

A l'apèndix 1 s'adjunten els llistats de traçat dels estats d'alineacions i el llistats de punts cada 20 m tant en planta 
com en alçat dels eixos indicats a l’apartat 5: eix BV-5303, eix Int1, eix Int1_OS i eix Int1_SE. Tot i que no és objecte 
del present projecte, degut a que es contempla l’actuació sobre el tronc de la nova variant, es considera adient 
incorporar els llistats de traçat que defineixen el vial (projecte amb clau VB-12062.1.F1). 

Es detallen a continuació les dades resultants, per una correcta interpretació. 
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12.2. Estat d’alineacions 

Estat d’alineacions en planta: 

▪ #: número ordinal de l’alineació. 

▪ Tipus: tipus de l’alineació: recta, cercle o clotoide. 

▪ P.K.: punt quilomètric, estacionament en metres referit a l’origen. 

▪ Longitud: desenvolupament de l’alineació, en m. 

▪ Xt: Abscissa del primer punt de l’alineació, en m. 

▪ Yt: Ordenada del primer punt de l’alineació, en m. 

▪ Azimut: Angle amb el N del primer punt de l’alineació, en graus centesimals. 

▪ Xc ó Xi: Abscissa del centre del cercle o bé Abscissa del punt de la clotoide, on el cercle osculador té radi 
infinit, en m. 

▪ Yc ó Yi: Ordenada del centre del cercle o bé ordenada del punt de la clotoide, on el cercle osculador té 
radi infinit, en m. 

▪ Radi: Radi de l’alineació circular (- esquerra, + dreta), en m. 

▪ Paràmetre: Paràmetre de la corba de transició (clotoide), en m. 

Estat d’alineacions en alçat: 

▪ ENTRADA: Punt d’inflexió entre el pendent d’entrada en el vèrtex i l’acord vertical. 

P.K.: Punt quilomètric, referit a l’origen, del punt d’inflexió en m. 

Cota: Cota del punt d’inflexió en m. 

Pendent: Pendent longitudinal del punt d’inflexió, en % (signe + rampa, -pendent). 

▪ VÈRTEX: Definició del vèrtex format per dos pendents consecutius. 

P.K.: Punt quilomètric, referit a l’origen, del vèrtex en m. 

Cota: Cota del vèrtex en m. 

Paràmetre: Paràmetre de l’acord vertical en m, amb signe positiu si és còncau i signe negatiu si és convex. 

Longitud: Desenvolupament de l’acord vertical, en m. 

Bisectriu: Alçada de la bisectriu en el vèrtex, en m. El signe de la bisectriu és negatiu quan l’acord és convex 
i positiu quan és còncau. 

▪ SORTIDA: Punt d’inflexió entre l’acord vertical i el pendent de sortida en el vèrtex. 

P.K.: Punt quilomètric, referit a l’origen, del punt d’inflexió en m. 

Cota: Cota del punt d’inflexió en m. 

Pendent: Pendent longitudinal del punt d’inflexió, en % (signe + rampa, - pendent). 

12.3. Llistats de punts cada 20 m 

Llistat de punts cada 20 m en planta: 

▪ PK: punt quilomètric, estacionament en metres referit a l’origen. 

▪ Distancia: distància del punt a l’eix. 

▪ Alineació: tipus d’alineació, recta, cercle o clotoide. 

▪ X: abscissa del punt, en m. 

▪ Y: Ordenada del punt, en m. 

▪ Azimut: angle amb el nord del punt, en graus centesimals. 

▪ Radio: Radi del cercle si l’alineació es circular. 

▪ Parámetros: paràmetre de la clotoide si és un tramo de transició. 

Llistat de punts cada 20 m en alçat: 

▪ PK: punt quilomètric, estacionament en metres referit a l’origen. 

▪ Cota: cota de la rasant punt, en m. 

▪ Terreno: cota del terreny natural del punt, en m. 

▪ Pendiente: pendent del punt en % 

▪ KV: paràmetre de l’acord vertical 



 

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-104000-AN-LE-A04-Traçat-D02 
Annex 4. Traçat  Pàgina 7 
 

▪ Bisectriz: altura de la bisectriu al vèrtex. 

▪ Cota roja: diferència de cota entre terreny natural i la rasant. 

 



Annex 4. Traçat. Apèndix 1. Llistats de traçat



Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje BV-5303 -  * Estado de alineaciones en planta (Resultados)

# Tipo Pk Longitud Xt Yt Azimut Xc/i Yc/i Radio Parámetros

1 Straigth 2000,000 60,882 437974,117 4632894,367 159,6450

2 Clotoide 2060,882 42,940 438010,176 4632845,313 159,6450 438010,176 4632845,313 92,672

3 Círculo 2103,822 29,032 438036,817 4632811,664 152,8109 438184,343 4632946,705 -200,000

4 Clotoide 2132,854 42,940 438057,903 4632791,744 143,5697 438093,011 4632767,059 -92,672

5 Straigth 2175,795 199,754 438093,011 4632767,059 136,7355

6 Clotoide 2375,548 45,660 438260,421 4632658,084 136,7355 438260,421 4632658,084 -110,000

7 Círculo 2421,209 52,675 438297,945 4632632,094 142,2201 438134,801 4632423,266 265,000

8 Clotoide 2473,884 45,660 438335,969 4632595,767 154,8744 438363,643 4632559,468 110,000

9 Straigth 2519,544 113,670 438363,643 4632559,468 160,3589

10 Clotoide 2633,214 45,000 438429,938 4632467,132 160,3589 438429,938 4632467,132 150,000

11 Círculo 2678,214 171,965 438456,725 4632430,978 157,4941 438849,355 4632740,562 -500,000

12 Clotoide 2850,179 45,000 438584,107 4632316,718 135,5989 438622,948 4632294,003 -150,000

13 Straigth 2895,179 0,140 438622,948 4632294,003 132,7341

14 Straigth 2895,319 0,000 438623,070 4632293,934 132,7341

Página 1

Eje BV-5303 -  * Estado de alineaciones en alzado (Resultados 1)

Entrada Vértice Salida

# Pk Cota Pendiente Pk Cota Parámetros Longitud Bisectriz Pk Cota Pendiente

1 2061,771 594,886 -2,000 2086,771 594,386 625,000 50,000 0,500 2111,771 595,886 6,000

2 2312,545 607,932 6,000 2347,045 610,002 -3000,000 69,000 -0,198 2381,545 611,279 3,700

3 2559,147 617,850 3,700 2592,019 619,066 -1095,000 65,744 -0,493 2624,891 618,309 -2,304

4 2705,757 616,446 -2,304 2762,399 615,140 1650,000 113,286 0,972 2819,042 617,724 4,562



Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1 -  * Estado de alineaciones en planta (Resultados)

# Tipo Pk Longitud Xt Yt Azimut Xc/i Yc/i Radio Parámetros

1 Straigth 0,000 66,139 438122,539 4632669,354 43,4122

2 Straigth 66,139 0,000 438164,225 4632720,702 43,4122
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Eje Int1 -  * Estado de alineaciones en alzado (Resultados 1)

Entrada Vértice Salida

# Pk Cota Pendiente Pk Cota Parámetros Longitud Bisectriz Pk Cota Pendiente

1 34,953 604,995 2,813 41,085 605,167 -180,000 12,264 -0,104 47,217 604,922 -4,000

2 50,180 604,803 -4,000 56,135 604,565 180,000 11,911 0,099 62,091 604,721 2,617



Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1_OS -  * Estado de alineaciones en planta (Resultados)

# Tipo Pk Longitud Xt Yt Azimut Xc/i Yc/i Radio Parámetros

1 Círculo 0,000 25,156 438142,858 4632726,259 136,6462 438134,692 4632713,676 15,000

2 Straigth 25,156 42,165 438146,338 4632704,222 243,4120

3 Straigth 67,321 0,000 438119,762 4632671,486 243,4120
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Eje Int1_OS -  * Estado de alineaciones en alzado (Resultados 1)

Entrada Vértice Salida

# Pk Cota Pendiente Pk Cota Parámetros Longitud Bisectriz Pk Cota Pendiente

1 21,028 604,644 5,770 28,469 605,073 -160,000 14,881 -0,173 35,909 604,810 -3,531

2 40,295 604,655 -3,531 45,458 604,473 1250,000 10,325 0,011 50,620 604,334 -2,705



Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1_SE -  * Estado de alineaciones en planta (Resultados)

# Tipo Pk Longitud Xt Yt Azimut Xc/i Yc/i Radio Parámetros

1 Straigth 0,000 45,965 438125,256 4632667,148 43,4122

2 Círculo 45,965 21,989 438154,227 4632702,834 43,4122 438165,873 4632693,379 15,000

3 Círculo 67,954 0,000 438174,056 4632705,951 136,7355 438165,873 4632693,379 15,000
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Eje Int1_SE -  * Estado de alineaciones en alzado (Resultados 1)

Entrada Vértice Salida

# Pk Cota Pendiente Pk Cota Parámetros Longitud Bisectriz Pk Cota Pendiente

1 11,539 604,213 2,863 16,748 604,362 1100,000 10,419 0,012 21,957 604,560 3,810

2 24,929 604,673 3,810 30,120 604,871 -300,000 10,382 -0,045 35,311 604,889 0,349

3 51,728 604,947 0,349 56,735 604,964 170,000 10,013 0,074 61,741 605,276 6,239



Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje BV-5303 -  Puntos sucesivos (Planta)

Pk Distancia Alineación X Y Zr Zs Peralte Azimut Radio Parámetro

2000,000000 0,000 Straigth 437974,11680 4632894,36720 * * * 159,645046 * *

2020,000000 0,000 Straigth 437985,96254 4632878,25266 * * * 159,645046 * *

2040,000000 0,000 Straigth 437997,80827 4632862,13811 * * * 159,645046 * *

2060,000000 0,000 Straigth 438009,65401 4632846,02357 * * * 159,645046 * *

2060,881911 0,000 Clotoide 438010,17636 4632845,31299 * * * 159,645046 infinito 92,672000

2080,000000 0,000 Clotoide 438021,60850 4632829,99004 * * * 158,290349 -449,213280 92,672000

2100,000000 0,000 Clotoide 438034,26257 4632814,50714 * * * 153,973410 -219,542921 92,672000

2103,822408 0,000 Círculo 438036,81719 4632811,66386 * * * 152,810853 -200,000001 *

2120,000000 0,000 Círculo 438048,21087 4632800,18536 * * * 147,661366 -200,000001 *

2132,854331 0,000 Clotoide 438057,90254 4632791,74447 * * * 143,569705 -200,000001 -92,672000

2140,000000 0,000 Clotoide 438063,51421 4632787,32122 * * * 141,484419 -239,925704 -92,672000

2160,000000 0,000 Clotoide 438079,81577 4632775,73945 * * * 137,660175 -543,728553 -92,672000

2175,794829 0,000 Straigth 438093,01112 4632767,05874 * * * 136,735513 * *

2180,000000 0,000 Straigth 438096,53540 4632764,76463 * * * 136,735513 * *

2200,000000 0,000 Straigth 438113,29702 4632753,85371 * * * 136,735513 * *

2220,000000 0,000 Straigth 438130,05864 4632742,94280 * * * 136,735513 * *

2240,000000 0,000 Straigth 438146,82026 4632732,03189 * * * 136,735513 * *

2260,000000 0,000 Straigth 438163,58188 4632721,12097 * * * 136,735513 * *

2280,000000 0,000 Straigth 438180,34351 4632710,21006 * * * 136,735513 * *

2300,000000 0,000 Straigth 438197,10513 4632699,29914 * * * 136,735513 * *

2320,000000 0,000 Straigth 438213,86675 4632688,38823 * * * 136,735513 * *

2340,000000 0,000 Straigth 438230,62837 4632677,47732 * * * 136,735513 * *

2360,000000 0,000 Straigth 438247,38999 4632666,56640 * * * 136,735513 * *

2375,548415 0,000 Clotoide 438260,42082 4632658,08403 * * * 136,735513 infinito -110,000000

2380,000000 0,000 Clotoide 438264,15095 4632655,65447 * * * 136,787643 2718,132853 -110,000000

2400,000000 0,000 Clotoide 438280,80214 4632644,57664 * * * 138,308332 494,855442 -110,000000

2420,000000 0,000 Clotoide 438296,99032 4632632,83637 * * * 141,933548 272,206265 -110,000000

2421,208792 0,000 Círculo 438297,94457 4632632,09435 * * * 142,220097 265,000000 *

2440,000000 0,000 Círculo 438312,33023 4632620,01071 * * * 146,734382 265,000000 *

2460,000000 0,000 Círculo 438326,65943 4632606,06496 * * * 151,539060 265,000000 *

2473,883518 0,000 Clotoide 438335,96876 4632595,76717 * * * 154,874351 265,000000 110,000000

2480,000000 0,000 Clotoide 438339,89876 4632591,08048 * * * 156,245321 305,989077 110,000000

2500,000000 0,000 Clotoide 438352,16185 4632575,28376 * * * 159,354119 619,119159 110,000000

Página 10



Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje BV-5303 -  Puntos sucesivos (Planta)

Pk Distancia Alineación X Y Zr Zs Peralte Azimut Radio Parámetro

2519,543895 0,000 Straigth 438363,64338 4632559,46826 * * * 160,358936 * *

2520,000000 0,000 Straigth 438363,90938 4632559,09776 * * * 160,358936 * *

2540,000000 0,000 Straigth 438375,57367 4632542,85140 * * * 160,358936 * *

2560,000000 0,000 Straigth 438387,23797 4632526,60503 * * * 160,358936 * *

2580,000000 0,000 Straigth 438398,90226 4632510,35867 * * * 160,358936 * *

2600,000000 0,000 Straigth 438410,56655 4632494,11231 * * * 160,358936 * *

2620,000000 0,000 Straigth 438422,23084 4632477,86595 * * * 160,358936 * *

2633,214248 0,000 Clotoide 438429,93758 4632467,13177 * * * 160,358936 infinito 150,000000

2640,000000 0,000 Clotoide 438433,89701 4632461,62093 * * * 160,293793 -3315,771061 150,000000

2660,000000 0,000 Clotoide 438445,67466 4632445,45680 * * * 159,343914 -839,998818 150,000000

2678,214248 0,000 Círculo 438456,72516 4632430,97847 * * * 157,494147 -500,000000 *

2680,000000 0,000 Círculo 438457,83334 4632429,57817 * * * 157,266778 -500,000000 *

2700,000000 0,000 Círculo 438470,58253 4632414,17023 * * * 154,720299 -500,000000 *

2720,000000 0,000 Círculo 438483,93768 4632399,28444 * * * 152,173820 -500,000000 *

2740,000000 0,000 Círculo 438497,87742 4632384,94462 * * * 149,627340 -500,000000 *

2760,000000 0,000 Círculo 438512,37945 4632371,17372 * * * 147,080861 -500,000000 *

2780,000000 0,000 Círculo 438527,42057 4632357,99375 * * * 144,534382 -500,000000 *

2800,000000 0,000 Círculo 438542,97671 4632345,42582 * * * 141,987903 -500,000000 *

2820,000000 0,000 Círculo 438559,02300 4632333,49001 * * * 139,441424 -500,000000 *

2840,000000 0,000 Círculo 438575,53375 4632322,20544 * * * 136,894945 -500,000000 *

2850,178984 0,000 Clotoide 438584,10678 4632316,71806 * * * 135,598916 -500,000000 -150,000000

2860,000000 0,000 Clotoide 438592,47892 4632311,58414 * * * 134,484918 -639,586401 -150,000000

2880,000000 0,000 Clotoide 438609,74464 4632301,49068 * * * 133,060079 -1482,312614 -150,000000

2895,178984 0,000 Straigth 438622,94811 4632294,00271 * * * 132,734128 * *

2895,319019 0,000 Straigth 438623,07003 4632293,93384 * * * 132,734128 * *
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje BV-5303 -  Puntos sucesivos (Alzado)

Pk Cota Terreno Pendiente K.V. Bisectriz Cota Roja

2000,000 596,121 588,572 -2,000 0,000 0,00000 -7,54867

2020,000 595,721 590,546 -2,000 0,000 0,00000 -5,17558

2040,000 595,321 591,112 -2,000 0,000 0,00000 -4,20908

2060,000 594,921 591,703 -2,000 0,000 0,00000 -3,21843

2060,882 594,903 591,762 -2,000 0,000 0,00000 -3,14128

2080,000 594,787 592,982 0,917 625,000 -0,26582 -1,80474

2100,000 595,290 593,607 4,117 625,000 -0,11085 -1,68316

2103,822 595,459 593,791 4,728 625,000 -0,05055 -1,66822

2120,000 596,379 594,530 6,000 0,000 0,00000 -1,84943

2132,854 597,151 595,331 6,000 0,000 0,00000 -1,81992

2140,000 597,579 595,875 6,000 0,000 0,00000 -1,70413

2160,000 598,779 597,369 6,000 0,000 0,00000 -1,41026

2175,795 599,727 598,951 6,000 0,000 0,00000 -0,77660

2180,000 599,979 599,480 6,000 0,000 0,00000 -0,49965

2200,000 601,179 601,721 6,000 0,000 0,00000 0,54173

2220,000 602,379 603,422 6,000 0,000 0,00000 1,04234

2240,000 603,579 605,559 6,000 0,000 0,00000 1,97970

2260,000 604,779 606,567 6,000 0,000 0,00000 1,78800

2280,000 605,979 608,005 6,000 0,000 0,00000 2,02510

2300,000 607,179 608,036 6,000 0,000 0,00000 0,85624

2320,000 608,370 609,477 5,752 -3000,000 0,00926 1,10678

2340,000 609,454 609,130 5,085 -3000,000 0,12563 -0,32373

2360,000 610,404 609,953 4,418 -3000,000 0,07737 -0,45105

2375,548 611,051 610,696 3,900 -3000,000 0,00599 -0,35507

2380,000 611,221 610,962 3,752 -3000,000 0,00040 -0,25923

2400,000 611,961 611,947 3,700 0,000 0,00000 -0,01460

2420,000 612,701 612,847 3,700 0,000 0,00000 0,14536

2421,209 612,746 612,923 3,700 0,000 0,00000 0,17668

2440,000 613,441 613,448 3,700 0,000 0,00000 0,00647

2460,000 614,181 613,797 3,700 0,000 0,00000 -0,38430

2473,884 614,695 614,093 3,700 0,000 0,00000 -0,60218

2480,000 614,921 614,332 3,700 0,000 0,00000 -0,58974

2500,000 615,661 615,182 3,700 0,000 0,00000 -0,47983
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje BV-5303 -  Puntos sucesivos (Alzado)

Pk Cota Terreno Pendiente K.V. Bisectriz Cota Roja

2519,544 616,385 615,887 3,700 0,000 0,00000 -0,49755

2520,000 616,401 615,902 3,700 0,000 0,00000 -0,49957

2540,000 617,141 616,800 3,700 0,000 0,00000 -0,34141

2560,000 617,881 617,192 3,622 -1095,000 0,00033 -0,68873

2580,000 618,423 617,895 1,796 -1095,000 0,19857 -0,52788

2600,000 618,599 618,359 -0,031 -1095,000 0,28290 -0,24008

2620,000 618,411 619,343 -1,857 -1095,000 0,01092 0,93287

2633,214 618,117 619,543 -2,304 0,000 0,00000 1,42621

2640,000 617,961 619,639 -2,304 0,000 0,00000 1,67827

2660,000 617,500 619,751 -2,304 0,000 0,00000 2,25111

2678,214 617,080 618,627 -2,304 0,000 0,00000 1,54662

2680,000 617,039 618,458 -2,304 0,000 0,00000 1,41911

2700,000 616,578 618,198 -2,304 0,000 0,00000 1,61978

2720,000 616,179 616,097 -1,441 1650,000 -0,06148 -0,08212

2740,000 616,012 615,467 -0,229 1650,000 -0,35534 -0,54533

2760,000 616,087 614,998 0,983 1650,000 -0,89162 -1,08939

2780,000 616,405 614,935 2,196 1650,000 -0,46191 -1,47014

2800,000 616,966 616,157 3,408 1650,000 -0,10988 -0,80816

2820,000 617,768 617,753 4,562 0,000 0,00000 -0,01504

2840,000 618,680 618,685 4,562 0,000 0,00000 0,00487

2850,179 619,145 619,144 4,562 0,000 0,00000 -0,00082

2860,000 619,593 619,577 4,562 0,000 0,00000 -0,01572

2880,000 620,505 620,486 4,562 0,000 0,00000 -0,01937

2895,179 621,198 621,197 4,562 0,000 0,00000 -0,00054

2895,319 621,204 621,204 4,562 0,000 0,00000 -0,00001
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1 -  Puntos sucesivos (Planta)

Pk Distancia Alineación X Y Zr Zs Peralte Azimut Radio Parámetro

0,000000 0,000 Straigth 438122,53896 4632669,35381 * * * 43,412165 * *

20,000000 0,000 Straigth 438135,14461 4632684,88113 * * * 43,412165 * *

40,000000 0,000 Straigth 438147,75025 4632700,40845 * * * 43,412165 * *

60,000000 0,000 Straigth 438160,35590 4632715,93577 * * * 43,412165 * *

66,139271 0,000 Straigth 438164,22537 4632720,70210 * * * 43,412165 * *
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1 -  Puntos sucesivos (Alzado)

Pk Cota Terreno Pendiente K.V. Bisectriz Cota Roja

0,000 604,011 604,011 2,813 0,000 0,00000 -0,00001

20,000 604,574 604,563 2,813 0,000 0,00000 -0,01104

40,000 605,066 605,236 0,010 -180,000 0,07075 0,17015

60,000 604,678 606,996 1,456 180,000 -0,01214 2,31721

66,139 604,827 606,729 2,617 0,000 0,00000 1,90246

Página 19



Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1_OS -  Puntos sucesivos (Planta)

Pk Distancia Alineación X Y Zr Zs Peralte Azimut Radio Parámetro

0,000000 0,000 Círculo 438142,85794 4632726,25871 * * * 136,646212 15,000000 *

20,000000 0,000 Círculo 438148,84282 4632708,69955 * * * 221,528848 15,000000 *

25,156100 0,000 Straigth 438146,33791 4632704,22183 * * * 243,412015 * *

40,000000 0,000 Straigth 438136,98209 4632692,69750 * * * 243,412015 * *

60,000000 0,000 Straigth 438124,37648 4632677,17015 * * * 243,412015 * *

67,320944 0,000 Straigth 438119,76223 4632671,48641 * * * 243,412015 * *
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1_OS -  Puntos sucesivos (Alzado)

Pk Cota Terreno Pendiente K.V. Bisectriz Cota Roja

0,000 603,431 605,000 5,770 0,000 0,00000 1,56949

20,000 604,584 605,800 5,770 0,000 0,00000 1,21590

25,156 604,829 603,804 3,190 -160,000 0,05325 -1,02509

40,000 604,666 604,673 -3,531 0,000 0,00000 0,00714

60,000 604,080 604,092 -2,705 0,000 0,00000 0,01232

67,321 603,882 603,883 -2,705 0,000 0,00000 0,00079
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1_SE -  Puntos sucesivos (Planta)

Pk Distancia Alineación X Y Zr Zs Peralte Azimut Radio Parámetro

0,000000 0,000 Straigth 438125,25624 4632667,14782 * * * 43,412166 * *

20,000000 0,000 Straigth 438137,86189 4632682,67514 * * * 43,412166 * *

40,000000 0,000 Straigth 438150,46753 4632698,20246 * * * 43,412166 * *

45,965087 0,000 Círculo 438154,22722 4632702,83356 * * * 43,412166 15,000000 *

60,000000 0,000 Círculo 438166,57418 4632708,36291 * * * 102,978188 15,000000 *

67,953882 0,000 Círculo 438174,05590 4632705,95054 * * * 136,735513 15,000000 *
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 01/03/22 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1_SE -  Puntos sucesivos (Alzado)

Pk Cota Terreno Pendiente K.V. Bisectriz Cota Roja

0,000 603,882 603,882 2,863 0,000 0,00000 -0,00001

20,000 604,487 604,487 3,632 1100,000 -0,00174 0,00010

40,000 604,906 605,360 0,349 0,000 0,00000 0,45438

45,965 604,926 606,152 0,349 0,000 0,00000 1,22557

60,000 605,177 607,000 5,215 170,000 -0,00891 1,82329

67,954 605,664 607,401 6,239 0,000 0,00000 1,73727
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1. Introducció

El present annex recull els llistats de replanteig dels eixos de traçat que defineixen la vialitat projectada. Aquests
llistats es presenten a tots els eixos cada 10 m i s’inclouen a l’apèndix 1.

Tot i que no és objecte del present projecte, degut a que es contempla l’actuació sobre el tronc de la nova variant,
es considera adient incorporar els llistats de replanteig que defineixen aquest vial (projecte amb clau VB-
12062.1.F1).

Les bases de replanteig que s’han fet servir es corresponen amb les bases recollides a l’annex núm. 3 de
Cartografia i Topografia del present projecte.

2. Bases topogràfiques de replanteig

Com a bases topogràfiques s’utilitzen les especificades a l’annex núm. 3 de Cartografia i Topografia proporcionat
per Infraestructures.cat.

Identificador X Y Z

BR-101 438.670,620 4.632.265,183 623,762

BR-102 438.554,887 4.632.335,266 617,554

BR-103 438.486,215 4.632.360,906 614,007

BR-104 437.888,232 4.632.827,968 590,002

BR-105 437.917,017 4.632.867,608 591,980

BR-106 437.975,911 4.632.896,508 588,925

BR-107 438.106,165 4.632.648,632 603,294

BR-108 438.143,067 4.632.695,153 604,934
Taula 1. Bases de replanteig

3. Esquema d’eixos

Tot seguit s’enumeren i s’adjunta un esquema on es representen els diferents eixos inclosos al present projecte.

 Nova variant:

o Eix BV-5303.

 Intersecció carrer Torrellebreta:

o Eix Int1.

o Eix Int1_OS.

o Eix Int1_SE.

Figura 1. Esquema d’eixos de traçat
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4. Llistats de replanteig dels eixos

A l’apèndix 1 s’adjunten llistats de replanteig dels punts cada 10 metres i dels punts singulars en planta dels eixos
que defineixen el traçat del projecte.

Als llistats de replanteig s’indiquen les estacions o bases de replanteig amb les seves coordenades, distància a
les diferents bases, l’azimut, les coordenades de cada punt i distància a l’origen.
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 06/05/25 (t3v.2.018 Beta H)

Eje BV-5303 -  - Replanteo

                   P u n t o                           Vertice 1 - Punto Vertice 2 - Punto  Altura  Pry. B-1 Pry. B-2

   P.K.          X           Y          Z      Azimut    Dist.   Azimut    Dist.   Azimut   Pto.Bas   Punto    Punto

=========== =========== =========== ========= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========

Vert. 1=  BR-106    X= 437975.911  Y=4632896.508  Z= 588.925    Coeficiente de Anamorfosis =  0.99964740

                                                                Longitud=   261.813  Azimut=  155.8912

Vert. 2=  BR-108    X= 438143.067  Y=4632695.153  Z= 604.934    Reducción al nivel del mar =  1.00009355

   2000.000  437974.117 4632894.367   596.121 159.6450    2.794 244.4070  261.326 355.2214    2.749    0.501  261.195

   2010.000  437980.040 4632886.310   595.921 159.6450   11.007 175.5106  251.347 355.0455    3.339   10.488  251.208

   2020.000  437985.963 4632878.253   595.721 159.6450   20.849 167.9583  241.370 354.8550    3.928   20.476  241.221

   2030.000  437991.885 4632870.195   595.521 159.6450   30.796 165.2645  231.395 354.6481    4.518   30.463  231.234

   2040.000  437997.808 4632862.138   595.321 159.6450   40.771 163.8873  221.422 354.4226    5.107   40.450  221.247

   2050.000  438003.731 4632854.081   595.121 159.6450   50.757 163.0517  211.453 354.1758    5.697   50.437  211.260

   2060.000  438009.654 4632846.024   594.921 159.6450   60.750 162.4909  201.487 353.9045    6.287   60.424  201.272

   2060.882  438010.176 4632845.313   594.903 159.6450   61.631 162.4502  200.609 353.8793    6.339   61.305  200.392

   2070.000  438015.589 4632837.975   594.775 159.3369   70.745 162.0754  191.524 353.6099    6.862   70.412  191.285

   2080.000  438021.608 4632829.990   594.787 158.2903   80.739 161.6790  181.556 353.3201    7.330   80.405  181.291

   2090.000  438027.804 4632822.141   594.959 156.5025   90.723 161.2139  171.574 353.0790    7.577   90.406  171.290

   2100.000  438034.263 4632814.507   595.290 153.9734  100.688 160.6272  161.577 352.9415    7.484  100.410  161.287

   2103.822  438036.817 4632811.664   595.459 152.8109  104.488 160.3633  157.753 352.9304    7.334  104.231  157.466

   2110.000  438041.058 4632807.172   595.782 150.8445  110.616 159.8878  151.574 352.9754    6.940  110.398  151.298

   2120.000  438048.211 4632800.185   596.379 147.6614  120.492 159.0090  141.589 353.2382    5.899  120.347  141.349

   2130.000  438055.704 4632793.565   596.979 144.4783  130.305 158.0224  131.653 353.7817    4.362  130.232  131.464

   2132.854  438057.903 4632791.744   597.151 143.5697  133.093 157.7245  128.832 353.9972    3.832  133.038  128.658

   2140.000  438063.514 4632787.321   597.579 141.4844  140.048 156.9545  121.807 354.6685    2.339  140.029  121.667

   2150.000  438071.578 4632781.408   598.179 139.2017  149.734 155.8532  112.080 355.9419    0.089  149.734  111.963

   2160.000  438079.816 4632775.739   598.779 137.6602  159.386 154.7695  102.490 357.6357    2.808  159.361  102.335

   2170.000  438088.157 4632770.223   599.379 136.8600  169.034 153.7426   93.051 359.7959    5.704  168.938   92.759

   2175.795  438093.011 4632767.059   599.727 136.7355  174.633 153.1860   87.652 361.2855    7.418  174.476   87.221

   2180.000  438096.535 4632764.765   599.979 136.7355  178.704 152.8030   83.769 362.4882    8.665  178.494   83.203

   2190.000  438104.916 4632759.309   600.579 136.7355  188.408 151.9589   74.676 365.8466   11.630  188.049   73.648

   2200.000  438113.297 4632753.854   601.179 136.7355  198.142 151.1975   65.847 370.1202   14.595  197.604   64.093
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 06/05/25 (t3v.2.018 Beta H)

Eje BV-5303 -  - Replanteo

                   P u n t o                           Vertice 1 - Punto Vertice 2 - Punto  Altura  Pry. B-1 Pry. B-2

   P.K.          X           Y          Z      Azimut    Dist.   Azimut    Dist.   Azimut   Pto.Bas   Punto    Punto

=========== =========== =========== ========= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========

   2210.000  438121.678 4632748.398   601.779 136.7355  207.901 150.5075   57.406 375.6824   17.560  207.159   54.538

   2220.000  438130.059 4632742.943   602.379 136.7355  217.683 149.8795   49.551 383.0811   20.526  216.713   44.983

   2230.000  438138.439 4632737.487   602.979 136.7355  227.485 149.3055   42.606 393.0687   23.491  226.268   35.428

   2240.000  438146.820 4632732.032   603.579 136.7355  237.303 148.7790   37.086   6.4568   26.456  235.823   25.873

   2250.000  438155.201 4632726.576   604.179 136.7355  247.136 148.2944   33.700  23.4599   29.421  245.378   16.318

   2260.000  438163.582 4632721.121   604.779 136.7355  256.982 147.8469   33.109  42.5655   32.386  254.933    6.763

Vert. 1=  BR-108    X= 438143.067  Y=4632695.153  Z= 604.934    Coeficiente de Anamorfosis =  0.99964714

                                                                Longitud=   479.247  Azimut=  149.1635

Vert. 2=  BR-103    X= 438486.215  Y=4632360.906  Z= 614.007    Reducción al nivel del mar =  1.00009551

   2260.000  438163.582 4632721.121   604.779 136.7355   33.109  42.5655  483.794 353.5002   32.931    3.425  475.607

   2270.000  438171.963 4632715.666   605.379 136.7355   35.452  60.6997  474.142 353.8499   34.872    6.389  472.643

   2280.000  438180.344 4632710.210   605.979 136.7355   40.221  75.5609  464.504 354.2141   36.812   16.204  462.828

   2290.000  438188.724 4632704.755   606.579 136.7355   46.677  86.8044  454.882 354.5937   38.753   26.018  453.014

   2300.000  438197.105 4632699.299   607.179 136.7355   54.221  95.1250  445.278 354.9897   40.694   35.833  443.199

   2310.000  438205.486 4632693.844   607.779 136.7355   62.461 101.3352  435.691 355.4031   42.634   45.647  433.385

   2320.000  438213.867 4632688.388   608.370 136.7355   71.154 106.0644  426.123 355.8352   44.575   55.461  423.570

   2330.000  438222.248 4632682.933   608.929 136.7355   80.154 109.7483  416.576 356.2870   46.516   65.276  413.756

   2340.000  438230.628 4632677.477   609.454 136.7355   89.368 112.6808  407.051 356.7600   48.456   75.090  403.942

   2350.000  438239.009 4632672.022   609.946 136.7355   98.735 115.0611  397.549 357.2557   50.397   84.905  394.127

   2360.000  438247.390 4632666.566   610.404 136.7355  108.217 117.0267  388.073 357.7756   52.338   94.719  384.313

   2370.000  438255.771 4632661.111   610.829 136.7355  117.786 118.6743  378.624 358.3215   54.278  104.534  374.498

   2375.548  438260.421 4632658.084   611.051 136.7355  123.124 119.4777  373.394 358.6363   55.355  109.979  369.053

   2380.000  438264.151 4632655.654   611.221 136.7876  127.421 120.0741  369.204 358.8951   56.218  114.348  364.684

   2390.000  438272.510 4632650.165   611.591 137.2849  137.099 121.2943  359.801 359.4921   58.119  124.171  354.861

   2400.000  438280.802 4632644.577   611.961 138.3083  146.793 122.4036  350.391 360.1009   59.903  134.015  345.017

   2410.000  438288.980 4632638.822   612.331 139.8579  156.479 123.4552  340.944 360.7077   61.487  143.893  335.139

   2420.000  438296.990 4632632.836   612.701 141.9335  166.134 124.4898  331.437 361.2973   62.789  153.812  325.220

   2421.209  438297.945 4632632.094   612.746 142.2201  167.298 124.6153  330.283 361.3666   62.924  155.013  324.019
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 06/05/25 (t3v.2.018 Beta H)

Eje BV-5303 -  - Replanteo

                   P u n t o                           Vertice 1 - Punto Vertice 2 - Punto  Altura  Pry. B-1 Pry. B-2

   P.K.          X           Y          Z      Azimut    Dist.   Azimut    Dist.   Azimut   Pto.Bas   Punto    Punto

=========== =========== =========== ========= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========

   2430.000  438304.781 4632626.568   613.071 144.3320  175.736 125.5359  321.850 361.8544   63.736  163.771  315.261

   2440.000  438312.330 4632620.011   613.441 146.7344  185.276 126.5980  312.183 362.3717   64.306  173.758  305.274

   2450.000  438319.626 4632613.173   613.811 149.1367  194.751 127.6737  302.444 362.8451   64.499  183.760  295.272

   2460.000  438326.659 4632606.065   614.181 151.5391  204.157 128.7610  292.639 363.2699   64.314  193.762  285.270

   2470.000  438333.419 4632598.697   614.551 153.9414  213.492 129.8583  282.777 363.6407   63.753  203.751  275.281

   2473.884  438335.969 4632595.767   614.695 154.8744  217.096 130.2869  278.933 363.7689   63.433  207.623  271.409

   2480.000  438339.899 4632591.080   614.921 156.2453  222.752 130.9635  272.865 363.9521   62.818  213.711  265.321

   2490.000  438346.127 4632583.257   615.291 158.0628  231.953 132.0633  262.920 364.2086   61.558  223.635  255.397

   2500.000  438352.162 4632575.284   615.661 159.3541  241.125 133.1385  252.953 364.4241   60.057  233.526  245.506

   2510.000  438358.068 4632567.214   616.031 160.1193  250.299 134.1726  242.977 364.6152   58.397  243.392  235.640

   2519.544  438363.643 4632559.468   616.385 160.3589  259.084 135.1080  233.452 364.7924   56.738  252.795  226.237

   2520.000  438363.909 4632559.098   616.401 160.3589  259.505 135.1513  232.996 364.8011   56.658  253.244  225.788

   2530.000  438369.742 4632550.975   616.771 160.3589  268.763 136.0653  223.017 365.0002   54.908  263.094  215.938

   2540.000  438375.574 4632542.851   617.141 160.3589  278.073 136.9183  213.041 365.2179   53.157  272.945  206.087

   2550.000  438381.406 4632534.728   617.511 160.3589  287.429 137.7159  203.067 365.4571   51.407  282.795  196.237

   2560.000  438387.238 4632526.605   617.881 160.3589  296.828 138.4631  193.096 365.7209   49.657  292.645  186.387

   2570.000  438393.070 4632518.482   618.198 160.3589  306.265 139.1644  183.129 366.0135   47.906  302.495  176.537

   2580.000  438398.902 4632510.359   618.423 160.3589  315.737 139.8236  173.166 366.3398   46.156  312.345  166.687

   2590.000  438404.734 4632502.235   618.557 160.3589  325.241 140.4444  163.208 366.7059   44.406  322.196  156.836

   2600.000  438410.567 4632494.112   618.599 160.3589  334.774 141.0299  153.257 367.1195   42.656  332.046  146.986

   2610.000  438416.399 4632485.989   618.551 160.3589  344.334 141.5829  143.313 367.5906   40.905  341.896  137.136

   2620.000  438422.231 4632477.866   618.411 160.3589  353.919 142.1060  133.377 368.1319   39.155  351.746  127.286

   2630.000  438428.063 4632469.743   618.191 160.3589  363.526 142.6015  123.453 368.7602   37.405  361.596  117.436

   2633.214  438429.938 4632467.132   618.117 160.3589  366.618 142.7552  120.266 368.9842   36.842  364.762  114.270

   2640.000  438433.897 4632461.621   617.961 160.2938  373.154 143.0710  113.544 369.4996   35.657  371.447  107.585

   2650.000  438439.756 4632453.517   617.730 159.9603  382.810 143.5121  103.657 370.3987   33.939  381.303   97.729

   2660.000  438445.675 4632445.457   617.500 159.3439  392.502 143.9197   93.810 371.5370   32.294  391.171   87.861

   2670.000  438451.689 4632437.468   617.269 158.4446  402.237 144.2892   84.024 373.0298   30.767  401.058   77.974

   2678.214  438456.725 4632430.978   617.080 157.4941  410.269 144.5615   76.059 374.6404   29.632  409.197   69.835

   2680.000  438457.833 4632429.578   617.039 157.2668  412.019 144.6167   74.339 375.0501   29.402  410.969   68.063
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 06/05/25 (t3v.2.018 Beta H)

Eje BV-5303 -  - Replanteo

                   P u n t o                           Vertice 1 - Punto Vertice 2 - Punto  Altura  Pry. B-1 Pry. B-2

   P.K.          X           Y          Z      Azimut    Dist.   Azimut    Dist.   Azimut   Pto.Bas   Punto    Punto

=========== =========== =========== ========= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========

   2690.000  438464.131 4632421.810   616.809 155.9935  421.850 144.8999   64.814 377.8547   28.231  420.905   58.127

   2700.000  438470.583 4632414.170   616.578 154.7203  431.723 145.1411   55.536 381.8262   27.260  430.862   48.170

   2710.000  438477.186 4632406.661   616.353 153.4471  441.631 145.3430   46.658 387.5962   26.487  440.836   38.196

   2720.000  438483.938 4632399.284   616.179 152.1738  451.568 145.5081   38.463 396.2268   25.914  450.824   28.208

   2730.000  438490.836 4632392.045   616.065 150.9006  461.529 145.6386   31.494   9.3787   25.542  460.821   18.211

   2740.000  438497.877 4632384.945   616.012 149.6273  471.507 145.7366   26.730  28.7561   25.369  470.824    8.208

Vert. 1=  BR-103    X= 438486.215  Y=4632360.906  Z= 614.007    Coeficiente de Anamorfosis =  0.99964662

                                                                Longitud=   207.863  Azimut=  130.4816

Vert. 2=  BR-101    X= 438670.620  Y=4632265.183  Z= 623.762    Reducción al nivel del mar =  1.00009699

   2740.000  438497.877 4632384.945   616.012 149.6273   26.730  28.7561  210.292 338.5927   26.721    0.724  207.045

   2750.000  438505.060 4632377.987   616.019 148.3541   25.445  53.1233  200.427 338.0759   23.853    8.860  198.909

   2760.000  438512.379 4632371.174   616.087 147.0809   28.120  76.1927  190.543 337.5716   21.177   18.500  189.269

   2770.000  438519.834 4632364.509   616.216 145.8076   33.827  93.2041  180.641 337.0818   18.695   28.191  179.578

   2780.000  438527.421 4632357.994   616.405 144.5344   41.327 104.4919  170.722 336.6091   16.407   37.931  169.839

   2790.000  438535.136 4632351.632   616.655 143.2611   49.815 111.9270  160.788 336.1566   14.314   47.714  160.056

   2800.000  438542.977 4632345.426   616.966 141.9879   58.861 116.9498  150.838 335.7283   12.417   57.537  150.233

   2810.000  438550.940 4632339.378   617.337 140.7147   68.242 120.4419  140.876 335.3295   10.717   67.395  140.374

   2820.000  438559.023 4632333.490   617.768 139.4414   77.834 122.9266  130.901 334.9669    9.215   77.286  130.483

   2830.000  438567.222 4632327.765   618.224 138.1682   87.563 124.7222  120.917 334.6496    7.911   87.205  120.564

   2840.000  438575.534 4632322.205   618.680 136.8949   97.386 126.0293  110.924 334.3897    6.805   97.148  110.621

   2850.000  438583.955 4632316.813   619.137 135.6217  107.274 126.9792  100.924 334.2045    5.899  107.112  100.658

   2850.179  438584.107 4632316.718   619.145 135.5989  107.451 126.9936  100.745 334.2020    5.884  107.290  100.479

   2860.000  438592.479 4632311.584   619.593 134.4849  117.205 127.6646   90.920 334.1137    5.185  117.090   90.679

   2870.000  438601.084 4632306.489   620.049 133.6310  127.163 128.1649   80.916 334.1236    4.627  127.079   80.690

   2880.000  438609.745 4632301.491   620.505 133.0601  137.137 128.5407   70.913 334.2366    4.180  137.074   70.696

   2890.000  438618.439 4632296.551   620.961 132.7721  147.120 128.8364   60.911 334.4574    3.802  147.071   60.698

   2895.179  438622.948 4632294.003   621.198 132.7341  152.292 128.9694   55.731 334.6164    3.617  152.249   55.520

   2895.319  438623.070 4632293.934   621.204 132.7341  152.432 128.9728   55.591 334.6212    3.612  152.389   55.380
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 06/05/25 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1 -  - Replanteo

                   P u n t o                           Vertice 1 - Punto Vertice 2 - Punto  Altura  Pry. B-1 Pry. B-2

   P.K.          X           Y          Z      Azimut    Dist.   Azimut    Dist.   Azimut   Pto.Bas   Punto    Punto

=========== =========== =========== ========= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========

Vert. 1=  BR-107    X= 438106.165  Y=4632648.632  Z= 603.294    Coeficiente de Anamorfosis =  0.99964720

                                                                Longitud=    59.406  Azimut=   42.6918

Vert. 2=  BR-108    X= 438143.067  Y=4632695.153  Z= 604.934    Reducción al nivel del mar =  1.00009467

      0.000  438122.539 4632669.354   604.011  43.4122   26.422  42.5723   32.984 242.7875    0.050   26.422   32.958

     10.000  438128.842 4632677.117   604.292  43.4122   36.426  42.8030   22.981 242.5156    0.064   36.426   22.954

     20.000  438135.145 4632684.881   604.574  43.4122   46.430  42.9342   12.978 241.8244    0.177   46.430   12.950

     30.000  438141.447 4632692.645   604.855  43.4122   56.434  43.0190    2.987 236.5007    0.290   56.434    2.946

     40.000  438147.750 4632700.408   605.066  43.4122   66.439  43.0782    7.043  46.3388    0.403   66.437   -7.058

     50.000  438154.053 4632708.172   604.810  43.4122   76.443  43.1219   17.043  44.6212    0.516   76.441  -17.061

     60.000  438160.356 4632715.936   604.678  43.4122   86.447  43.1555   27.046  44.1740    0.630   86.445  -27.065

     66.139  438164.225 4632720.702   604.827  43.4122   92.589  43.1725   33.187  44.0330    0.699   92.586  -33.207
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 06/05/25 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1_OS -  - Replanteo

                   P u n t o                           Vertice 1 - Punto Vertice 2 - Punto  Altura  Pry. B-1 Pry. B-2

   P.K.          X           Y          Z      Azimut    Dist.   Azimut    Dist.   Azimut   Pto.Bas   Punto    Punto

=========== =========== =========== ========= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========

Vert. 1=  BR-107    X= 438106.165  Y=4632648.632  Z= 603.294    Coeficiente de Anamorfosis =  0.99964720

                                                                Longitud=    59.406  Azimut=   42.6918

Vert. 2=  BR-108    X= 438143.067  Y=4632695.153  Z= 604.934    Reducción al nivel del mar =  1.00009467

      0.000  438142.858 4632726.259   603.431 136.6462   85.900  28.1104   31.120 399.5721   19.503   83.657  -24.277 

     10.000  438148.890 4632718.515   604.007 179.0875   81.946  34.9343   24.088  15.5516    9.961   81.338  -21.958 

     20.000  438148.843 4632708.700   604.584 221.5288   73.718  39.3263   14.733  25.6576    3.895   73.615  -14.235 

     25.156  438146.338 4632704.222   604.829 243.4120   68.617  39.8382    9.645  22.0368    3.075   68.548   -9.168 

     30.000  438143.285 4632700.461   604.910 243.4120   63.779  39.5668    5.315   2.6117    3.129   63.702   -4.323 

     40.000  438136.982 4632692.698   604.666 243.4120   53.796  38.8521    6.565 275.5823    3.243   53.699    5.681 

     50.000  438130.679 4632684.934   604.350 243.4120   43.823  37.8120   16.066 256.0881    3.356   43.695   15.685 

     60.000  438124.376 4632677.170   604.080 243.4120   33.869  36.1598   25.948 251.2283    3.469   33.691   25.689 

     67.321  438119.762 4632671.486   603.882 243.4120   26.605  34.1673   33.230 249.5096    3.552   26.367   33.013 
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Variant de Sant Miquel de Balenyà. VB-12062-1 06/05/25 (t3v.2.018 Beta H)

Eje Int1_SE -  - Replanteo

                   P u n t o                           Vertice 1 - Punto Vertice 2 - Punto  Altura  Pry. B-1 Pry. B-2

   P.K.          X           Y          Z      Azimut    Dist.   Azimut    Dist.   Azimut   Pto.Bas   Punto    Punto

=========== =========== =========== ========= ======== ======== ======== ======== ======== ======== ======== ========

Vert. 1=  BR-107    X= 438106.165  Y=4632648.632  Z= 603.294    Coeficiente de Anamorfosis =  0.99964720

                                                                Longitud=    59.406  Azimut=   42.6918

Vert. 2=  BR-108    X= 438143.067  Y=4632695.153  Z= 604.934    Reducción al nivel del mar =  1.00009467

      0.000  438125.256 4632667.148   603.882  43.4122   26.607  50.9740   33.204 236.0618    3.452   26.382   32.997 

     10.000  438131.559 4632674.911   604.169  43.4122   36.560  48.9093   23.295 232.9106    3.565   36.386   22.994 

     20.000  438137.862 4632682.675   604.487  43.4122   46.536  47.7289   13.526 225.1593    3.678   46.390   12.990 

     30.000  438144.165 4632690.439   604.824  43.4122   56.521  46.9654    4.842 185.4357    3.791   56.394    2.986 

     40.000  438150.468 4632698.202   604.906  43.4122   66.512  46.4312    8.008  75.1171    3.905   66.398   -7.018 

     45.965  438154.227 4632702.834   604.926  43.4122   72.474  46.1827   13.554  61.6266    3.972   72.365  -12.985 

     50.000  438157.159 4632705.588   604.941  60.5369   76.483  46.4870   17.543  59.4203    4.557   76.347  -16.967 

     60.000  438166.574 4632708.363   605.177 102.9782   84.991  50.3594   26.977  67.4068   10.212   84.376  -24.996 

     67.954  438174.056 4632705.951   605.664 136.7355   88.891  55.3627   32.831  78.6556   17.576   87.136  -27.757 
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1. Introducció 

El present annex conté un estudi del moviment de terres que es produeix al llarg de tota l’obra, en quant a la 
formació de l’esplanada, mètodes constructius, talussos adoptats, consideració de la terra vegetal, necessitats de 
préstecs i/o abocadors i compensació de terres. 

Les conclusions a les quals s’arriba en aquest annex es deriven de l’anàlisi efectuat en l’Annex núm. 9 de Geologia 
i Geotècnia. 

La definició de l'esplanació necessària s'inclou a l'Annex núm. 7 de Ferms i Paviments. 

 

2. Amidaments de moviment de terres 

La cubicació del moviment de terres s'ha obtingut mitjançat els volums dels sòlids generats per diferència de les 
superfícies de la nova vialitat i el terreny existent amb la futura variant (per la definició del present projecte, es 
considera com a situació actual que les obres de la nova variant estan finalitzades). Aquest sòlids s'inclouen al 
model VB12062-1-F2_PE-MovTer.ifc. Els amidaments s’extreuen dins del model de coordinació VB12062-1-
F2_COOR_PE.nwd amb el software Navisworks. 

 

Figura 1. Vista general del model de moviment de terres a través del model de coordinació (software Navisworks) 

 

 

Figura 2. Vista detall del model de moviment de terres a través del model de coordinació (software Navisworks) 

 

Figura 3. Vista detall del model de moviment de terres a través del model de coordinació (software Navisworks) 
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Figura 4. Vistes del model de moviment de terres a través del model de coordinació. Amidaments (software Navisworks) 

 

Els moviments de terres obtinguts del model BIM són els següents: 

 

Amb aquest llistat de volums obtinguts del model de coordinació, s’omple la taula resum d’amidaments de terres 
que Infraestructures.cat proporciona, la qual s’adjunta a l’apèndix 1 d’aquest annex. En aquesta taula s’aplica un 
coeficient de majoració als amidaments d’excavació i terraplenat per compensar errors deguts a la cartografia del 
10 %. 

 

3. Classificació dels materials 

De l’anàlisi i interpretació de les dades de la campanya d’investigació geotècnica realitzada s’han distingit dues 
unitats geotècniques:  

▪ Quaternari. Llims sorrencs. Qa 

▪ Terciari. Margues blaves. PEm     

A l’Annex núm. 9 de Geologia i Geotècnia es realitza una descripció detallada d’aquests materials. 

 

4. Excavabilitat 

Els mitjans d’excavació a emprar per a la realització de l’obra seran els convencionals amb la utilització prèvia de 
ripper, de martells picadors i fins i tot de voladures, o qualsevol combinació d’aquests sistemes. 

Per a la redacció del present projecte s’ha estimat un percentatge de roca no excavable per mitjans mecànics en 
desmunt d’un 30 % en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel contractista; el percentatge final 
podria ésser superior o inferior a l’esmentat, essent “a risc ventura” del contractista la diferència que es pugui 
assolir. 

 

5. Coeficient de pas 

Per a determinar els valors del coeficient de pas dels diferents materials presents al sector objecte del projecte 
s’ha de considerar que aquest coeficient es correspon amb la relació volumètrica entre l’estat natural d’un material 
i el seu estat un cop excavat i posat en obra, concretament un cop estès i compactat en les tongades d’un terraplè.  

El coeficient de pas Cvu es determina per l’expressió: 

 

On: 

dm = Valor mig de les densitats seques en estat natural del material (t/m3) 

dmax = Valor mig de les densitats màximes corresponents a l’assaig Próctor Modificat (t/m3).  

 

Etiquetas de fila Length Width Thickness Height Perimeter Area Volume Weight Count PrimaryQuantity

MOVIMENT DE TERRES

REPOSICIÓ DRENATGE CAMPS

Esbrossada 0 0 0 0 0 125,3721464 0 0 0

Excavació de terra vegetal 0 0 0 0 0 0 62,68607322 0 0

Excavació desmunt 0 0 0 0 0 0 69,17609334 0 0

Terraplé d'obra

VIALITAT

Esbrossada 0 0 0 0 0 859,6031133 0 0 0

Excavació de terra vegetal 0 0 0 0 0 0 429,8015567 0 0

Excavació desmunt 0 0 0 0 0 0 2229,503986 0 0

Terraplé d'obra 0 0 0 0 0 0 64,30756763 0 0 Gc

ddm
Cvu

max/
100


=
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Gc = Grau de compactació aconseguit en la posta a obra del material, expressat en tant per cent del màxim 
obtingut en l’assaig Próctor.  

A continuació s’adjunta una taula amb els coeficients de pas calculats pels materials de reblert existents a la traça. 

 Qa PEm 

Coeficient de pas (Cvu) 0,97 1,24 

Taula 1. Coeficient de pas projecte 

 

6. Coeficient d’esponjament 

S’ha de tenir en compte que pràcticament tots els terrenys al ser excavats pateixen un cert augment del seu volum. 
Aquest increment de volum, expressat en percentatge del volum in situ, s’anomena esponjament. 

El coeficient d’esponjament C del terreny es determina per l’expressió:  

C = [(V - Vh) x 100] / Vh 

On V és el volum de les terres ja esponjades i Vh es el volum de l’excavació o desmunt realitzat. 

A continuació s’adjunta una taula amb els coeficients d’esponjament calculats pels materials de reblert existents 
a la traça. 

 Qa PEm 

Coeficient d'esponjament (C) 1,20 1,30 

Taula 2. Coeficient d’esponjament projecte 

7. Terra vegetal 

Prèviament a l’estesa del terraplè s’haurà de dur a terme el desbrossament i retirada de la terra vegetal existent. 
Segons l’Annex núm. 9 de Geologia i Geotècnia, com a mitjana es pot prendre un gruix de 0,5 m de terra vegetal. 

El volum de terra vegetal tal i com es quantifica a l’apartat 2 és de 492.50 m3 (429.80 m3 + 62.70 m3). 

La terra vegetal excavada caldrà separar-la i conservar-la per estendre-la posteriorment sobre els talussos 
projectats amb un gruix de 30 cm. El volum de terra vegetal estesa es quantifica en 41.78 m3. Aquesta terra vegetal 
s’obtindrà íntegrament de la pròpia obra, no essent necessaris préstecs. El volum de terra vegetal sobrant, 450.72 

m3, es destinarà preferentment a la restauració d’altres espais pròxims fora de l’obra, o es portaran a abocador 
autoritzat. 

8. Aprofitament de materials 

Les mostres de cales en materials quaternaris (Qa), es poden classificar com a tolerables segons la classificació 
del PG-3, es recomana la seva utilització per la formació de nucli de terraplè. En cas de detectar reblerts antròpics 
s’hauran de retirar i portar a abocador, no sent possible la seva reutilització en obra en cap cas. 

La unitat de margues blaves es classifica com a roca evolutiva i és recomanada com a fonament o nucli de 
terraplè. 

Per a formació d’esplanada, i seguint l'Annex núm. 7 de Ferms i Paviments, caldrà fer servir materials seleccionats 
d’origen extern a l’obra. En concret, es considera l’execució d’una esplanada E2, mitjançant la col·locació de 75 
cm de sòl seleccionat tipus 2. 

Tal i com es pot observar al balanç de terres de l’apèndix 1, aquesta obra resulta excedentària de terres (havent-
hi una excavació de desmunt de 2.788 m3, un volum de terraplè de 64 m3, resulta un excedent de terres de 2.996 
m3.  

 

9. Talussos 

S’ha adoptat un talús 3H:2V pels terraplens convencionals per permetre l’estesa d’una capa de terra vegetal i la 
hidrosembra. 

Pel que fa als talussos en desmunt, el talús màxim recomanat en sòls és de 3H:2V per minimitzar el risc 
d’inestabilitats de pell del talús i minimitzar el manteniment de les cunetes de peu de talús. 

A l’àmbit del present projecte no es preveu la execució de talussos en roca. 

 

10. Abocadors i Jaciments 

10.1. Abocadors controlats 

Per obtenir informació sobre les instal·lacions per la gestió de runes i altres residus de la construcció s’ha consultat 
la base de dades de l’Agència de Residus de Catalunya. 
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A continuació s’adjunta una imatge amb la situació en un ortofotomapa la instal·lació de gestió de runes més 
propera al tram estudiat, que es troba a 5 km del centre de la traça. S’ha partit de les dades obtingudes de l’Agència 
de Residus de Catalunya i la seva pàgina web. 

 

Figura 5. Planta de situació del Dipòsit Controlat de Seva en relació amb la traça del projecte d’estudi. 

 

A continuació s’adjunta la fitxa de la planta gestora que apareix a la imatge anterior. 

 

Figura 6. Fitxa del Dipòsit Controlat de Seva. 

 

10.2. Jaciments 

A continuació s’adjunta l’activitat extractiva més propera a la traça, amb les seves dades principals i la seva situació 
en una planta topogràfica. 
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Figura 7. Planta de situació d’una zona d’extracció de sauló en relació amb la traça del projecte 

 



Annex 6. Moviment de terres. Apèndix 1. Taula Resum
Moviment de Terres Infraestructures.cat
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RESUM D'AMIDAMENT DE TERRES PER TRAMS Gener 2024

DESMUNT DESMUNT EXCAVACIÓ TERRAPLÈ TERRAPLÈ PRÉSTEC TERRAPLÈ TERRAPLÈ
T NO UTIL SANEJAMENT DE  TÚNEL MECANITZAT TOTAL MÀXIM DE  PRÉSTEC DE L'OBRA DESMUNT

a b c t d (c+d)*1,1 (c+d-a+b)*1,1-t e (c+d)*1,1-e (a+c)*1,1

Vialitat 2.229,50 64,30 70,73 -2.381,72 70,73 2.452,45
Reposició drenatge camps 558,82 -614,70 614,70

TOTALS................................................................ 2.788,32 64,30 70,73 -2.996,42 0,00 70,73 3.067,15

  SANEJAMENT  ( + 10% ) = 0
 TERRAPLÈ  MECANITZAT = 64   DESMUNT  NO  UTIL  ( + 10% ) = 0
 SANEJAMENT = 0   SOBRANT  DE  TERRAPLÈ = 2.996
 DESMUNT  MECANITZAT = 2.788   TOTAL  ABOCADOR = 2.996
 DESMUNT  NO  UTIL = 0
 EXCAVACIÓ  DE  TÚNEL = 0 TOTAL  TERRAPLÈ PRÉSTEC TERRAPLÈ  D'OBRATOTAL  DEMUNT TÚNEL

 10%  CARTOGRAFIA  (DEL PRÉSTEC, SENSE EXC. TÚNEL) = -272 71 -2.996 71 3.067 0
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1. Introducció 

L’objecte del present annex es determinar el ferm a col·locar a l’àmbit del projecte. 

Com antecedent al present document està el projecte constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-
est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1, que correspon 
a la variant definida a l’Estudi Informatiu amb clau EI-VB-12062 

L’objecte del present projecte és la definició de les obres necessàries per la execució d’un nou accés a la variant 
de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Concretament, es defineix una intersecció en T amb una 
falca de sortida des de la nova variant i un carril d’acceleració i falca d’incorporació a aquesta. En tractar-se d’una 
ampliació del tronc de la nova variant i, per tal d’homogeneïtzar les seccions de ferm a la intersecció i facilitar la 
execució de les obres, tota la vialitat definida al present projecte disposarà de la mateixa secció de ferm 
dimensionada al projecte de la nova variant esmentat anteriorment.  

La normativa aplicable, és la Norma 6.1-IC "Secciones de firme" i la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes". 

2. Secció de ferm de la intersecció 

La secció de ferm de la intersecció considerada és la mateixa que la secció de ferm de la nova variant definida al 
projecte de clau VB-12062.1.F1, en la que la categoria de trànsit és T2 i la categoria d’esplanada és E2. 

La categoria d’esplanada s’obté mitjançant la col·locació de 75 cm de sòl seleccionat tipus 2 

La secció de ferm és la 221 formada per 25 cm de mescla bituminosa y 25 cm de tot-u artificial. 

Les capes de ferm tenen la següent distribució: 

▪ Capa de trànsit: 6 cm de mescla tipus AC16 SURF S  

Reg d’adherència C60B4 TER o C60B3 TER 

▪ Capa intermèdia: 9 cm de mescla tipus AC22 bin S 

Reg d’adherència C60B4 TER o C60B3 TER 

▪ Capa base: 10 cm de mescla tipus AC22 base G (estesa en dos capes) 

Reg d’imprimació C50 BF5 IMP 

▪ Base granular: 25 cm de tot-u artificial. 

 

Figura 1. Catàleg de secció de ferm T00-T2 

3. Ampliació de calçada 

A les seccions d’ampliació de calçada del tronc de la nova variant, es considera la demolició del ferm del voral 
des de la pròpia línia blanca.  

Tot i que dependrà de la separació en el temps de les obres d’execució de la nova variant i les definides al present 
projecte, es considera el fresat de tot el carril sentit Seva del tronc de la nova variant i la posterior estesa de la 
capa de trànsit de 6 cm de mescla tipus AC16 SURF S, incloent les falques de transició i carril d’acceleració. 

Just a la línia blanca es realitzarà un esglaonat de la capa bituminosa intermèdia (ample de 50 cm) i de la capa 
de base (ample de 10 cm), tal i com s’indica a la Norma 6.3-IC "Rehabilitación de firmes" (figura 2 del present 
annex). A més, es col·locarà una làmina resistent impermeable d’1,0 metre d’ample segons dicta l’esmentada 
normativa. 
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Figura 2. Esquema secció ampliació calçada 

 

4. Altres elements de pavimentació 

La pavimentació de la illeta de la intersecció està formada per: 

▪ Vorada prefabricada de formigó remuntable tipus C9 de 13x25 cm 

▪ Paviment de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. 

▪ Base granular de tot-u artificial fins esplanada. 

La pavimentació del tram de vorera afectada al carrer Torrellebreta està formada per: 

▪ Vorada prefabricada de formigó tipus C1 de 35x15 cm. 

▪ Rigola de morter de ciment de 20x20 cm i 8 cm de gruix. 

▪ Paviment de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. 
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1. Introducció

L’objectiu del present annex és definir els elements de drenatge longitudinal i transversal del projecte.

Com antecedent al present document està el projecte constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram
nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1, que
correspon a la variant definida a l’Estudi Informatiu amb clau EI-VB-12062

L’objecte del present projecte és la definició de les obres necessàries per la execució d’un nou accés a la variant
de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Concretament, es defineix una intersecció en T amb una
falca de sortida des de la nova variant i un carril d’acceleració i falca d’incorporació a aquesta. En tractar-se
d’una ampliació del tronc de la nova variant i, per tal d’homogeneïtzar el sistema de drenatge de la vialitat de
l’àmbit, se seguirà la mateixa solució de drenatge adoptada al projecte de la nova variant esmentat
anteriorment.

A part del projecte de la nova variant, per a l’elaboració d’aquest document s’han tingut en compte els
antecedents i documents següents:

 Estudi Informatiu. Millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: St.
Miquel de Balenyà – Seva. Clau: EI-VB-12062.

 EIA de millora general. Variant de la carretera BV-5303 entre el PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: St. Miquel de
Balenyà – Seva. Clau: IA-VB-12062

 Prescripcions establertes en l’aprovació definitiva de l’Estudi informatiu, de 12 de juny de 2018.

 Declaració d’impacte ambiental de 10 d’octubre de 2017.

 Millora de la carretera BV-5303 entre el PK 4+500 i el PK 4+950, i nova variant fins a la connexió amb la BV-
5305 a Sant Miquel de Balenyà. Diputació de Barcelona. Codi 6021PC02.

Paral·lelament, també es tenen en compte els informes de l’ACA:

 Informe tècnic de data 16 de setembre de 2016, emès pel Departament de Planificació i Ordenació de
l’Espai Fluvial, relacionat amb l’estudi informatiu: “Millora general. Variant de la Carretera BV-5303 entre el
PK 4+450 i el PK 7+000. Tram: St. Miquel de Balenyà – Seva. Clau: EI-VB-12062”.

2. Normativa i recomanacions de referència

Els documents i publicacions consultades per a la realització del present annex han estat els següents:

 Guia tècnica “Recomanacions tècniques per als estudis d’inundabilitat d’àmbit local” de l‘Agència Catalana
de l’Aigua, de març de 2003.

 Guia tècnica “Recomanacions tècniques per al disseny d’infraestructures que interfereixen amb l’espai
fluvial” de l’Agència Catalana de l’Aigua, de juny de 2006.

 Guia tècnica “Directrius de planificació i gestió de l’esplai fluvial” de l’Agència Catalana de l’Aigua.

 Instrucción de Carreteras 5.2-IC. “Drenaje Superficial”.

 O.C. 17/03 “Recomendaciones para el proyecto y construcción del drenaje subterráneo en obras de
carretera”.

 Cartografia amb les precipitacions màximes i el llindar d’escorrentiu. Font: Cartografia de l’Agència
Catalana de l’Aigua. http://aca-web.gencat.cat/aca/cartografia/AcaExportacioDades.html

3. Climatologia

El Sistema Meteorològic de Catalunya (SMC) presenta una descripció climàtica general de la comarca d’Osona i
mostra un climograma i una taula resum amb les estadístiques termopluviomètriques principals per la sèrie
1961-1990 i la sèrie 1971-2000. Les dades són de l’Estació Meteorològica d’Els Hostalets de Balenyà.

De les dades de la fitxa es poden extreure les següents conclusions del període 1961-2000:

 Els mesos amb la temperatura màxima mitjana superior als 20ºC són Juny, Juliol, Agost i Setembre.
Essent Juny Juliol i Agost els mesos on la mitjana de la màxima absoluta supera els 30ºC.

 El període de glaçada probable va des del Setembre fins a finals de Maig. El període de glaçada segura
comprèn els mesos de Desembre, Gener i Febrer.

 Febrer i Març són els mesos amb menor precipitació.

 Abril-Maig i Agost-Octubre són els períodes més plujosos.
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4. Hidrologia

Tal i com s’ha comentat anteriorment, per al present projecte no és necessari realitzar cap càlcul hidrològic ja
que la vialitat projectada només tracta d’una ampliació de la nova variant. Per tant, tots els càlculs hidrològics
s’inclouen al projecte constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305
al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1

A l’esmentat projecte es determinen els volums de precipitació per a determinats períodes de retorn per a poder
definir els cabals d’aigua de cadascuna de les conques que intercepta la carretera. També es realitza una petita
descripció del règim hidrològic a l’àmbit del projecte i les seves principals característiques. Els aspectes que
s’inclouen a l’estudi són els següents:

 Descripció hidrològica.

 Definició de les conques i de les seves característiques.

 Determinació de les precipitacions màximes de disseny.

 Adopció de les precipitacions màximes de disseny i càlcul de les intensitats horàries màximes.

 Càlcul dels Cabals de la conca per a cada període de retorn.

5. Drenatge transversal

L’actuació projectada no intercepta cap conca de curs fluvial d’entitat, i tampoc queda afectada cap obra de
drenatge transversal.

6. Drenatge longitudinal

El drenatge de la plataforma de la nova variant de St. Miquel, definida en el projecte de clau VB-12062.1.F1 es
realitza de dues formes, per escorrentiu superficial i per infiltracions a través de les capes de ferms i dels
desmunts. L’aigua que transcorre superficialment serà recollida per les cunetes de peu de desmunt (TTR-10), així
com per les vorades en cas de terraplè. L’aigua que s’infiltra al terreny i a la calçada es recollirà a partir dels
drens col·locats sota les cunetes. El drenatge de les àrees adjacents es realitza amb cunetes de peu de terraplè i
de coronació de desmunt, amb baixants en desmunt i passacunetes.

Pel que fa al drenatge de la intersecció, la major part d’aquesta nova actuació discorre en desmunt per tant, per
donar continuïtat al drenatge longitudinal de la nova variant, es disposaran cunetes de desmunt tipus TTR-10.

Sota aquests nous trams de cuneta es col·locarà un tub dren de PVC de 160 mm de diàmetre, envoltat de
material filtrant a base de grava i làmina geotèxtil.

El tram de cuneta disposat a la nova intersecció en T connectarà amb la cuneta de desmunt de terres existent al
costat est del carrer.

Figura 1. Cuneta de desmunt de terres existent al carrer Torrellebreta (vista cap al sud).

Figura 2. Cuneta de desmunt de terres existent al carrer Torrellebreta (vista cap al nord).

Es destaca l’existència d’un drenatge dels camps adjacents al carrer Torrellebreta que queda interceptat per la
nova intersecció en T projectada a l’estudi.
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Figura 3. Drenatge dels camps adjacents al carrer Torrellebreta (vista aèria)

Per tal de donar continuïtat a aquest drenatge per sota de la vialitat, es projecta un passacunetes de secció
circular equivalent. En aquest sentit, s’ha realitzat un estudi de la secció transversal existent d’aquest drenatge
mitjançant l’aixecament taquimètric realitzat a la zona. Amb això, es determina que el passacunetes a disposar
ha de tenir un diàmetre de 1800 mm.

El tram de cuneta de peu de desmunt procedent del nou carril d’acceleració per incorporació al tronc de la
variant desguassarà a l’entrada d’aquest passacunetes mitjançant una baixant prefabricada de formigó.

Per tal de limitar al màxim la profunditat d’aquest passacunetes, i tenint en compte que en aquest tram la vialitat
projectada es troba en desmunt, aquest es dissenya mitjançat tub de formigó armat de 1800 mm de diàmetre,
envoltat completament de formigó i disposat just sota la capa de trànsit del ferm de 6 cm de gruix amb una
làmina resistent impermeable.

A la sortida del passacunetes es farà una excavació per donar sortida a l’aigua fins connectar al drenatge de
camps existent.

Tant l’entrada com la sortida d’aquest passacunetes es protegirà amb escullera per tal de protegir i verticalitzar
els talussos d’excavació.

En els plànols de detall de drenatge longitudinal es defineixen els elements projectats.
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1. Introducció i objecte

En aquest annex es presenten els resultats de l’estudi geològic i geotècnic realitzat per al “Projecte Constructiu.
Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva.
Clau: VB-12062.1”. Posteriorment a la realització d’aquest estudi, i tal i com s’explica a l’annex núm. 1 Antecedents,
la Subdirecció General de Programació i Execució de la Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat indica que
l’esmentat projecte constructiu de la variant s’ha de dividir en dos expedients: el primer expedient que correspon
a la variant, amb clau VB-12062.1.F1, i el segon expedient que correspon a la intersecció al carrer Torrellebreta
amb clau VB-12062.1.F2. És a dir, l’estudi geològic i geotècnic es redacta per a la globalitat de l’actuació i
posteriorment l’actuació queda dividida en dos expedients. Per tant, es considera que l’estudi geològic és vàlid
per ambdós projectes. A continuació es presenta l’estudi complet, comú a tots 2 projectes.

L’estudi té per objecte realitzar la descripció i donar les característiques geològic – geotècniques del terreny en la
zona d’actuació, així com caracteritzar el substrat geotècnicament, prestant especial interès a les zones de
desmunts, reblerts, i donant dades d’excavabilitat, aprofitament i classificació de materials, característiques de la
futura esplanada, nivell freàtic i estabilitat de talussos.

2. Treballs realitzats

Per realitzar el present Annex s’han realitzat els següents treballs.

 Recorregut de la traça per part de tot el personal tècnic responsable de la realització de l’estudi geològic –
geotècnic, on es constaten i defineixen les zones de problemàtica singular que presenta el tram en estudi
en varis dies de treball.

 Aixecament geològic de camp del corredor per part d’un geòleg especialista sobre la base topogràfica
1:2.000.

 Recopilació i anàlisi de la informació següent:

o Mapa Geològic Comarcal de Catalunya a escala 1:50.000, full 24, corresponent a Osona. Editat per
l’ICC.

o Mapa Geológico de España a escala 1:50.000, full 332, corresponent a Vic. Editat per MAGNA.

o Mapa Geològic de Catalunya E 1:250.000. ICC.

o Mapa d’Àrees Hidrogeològiques de Catalunya, a escala 1:250.000, editat per l’ICC.

 Ortofotos dels anys 1956, 1994 i actuals obtinguts de l’ICGC.

 Mapa de roques industrials. Nº 35. E. 1:200.000. Barcelona. IGME.

 Proposta de campanya d’investigació geotècnica, acceptada per Infraestructures.cat per procedir a la seva
execució.

 Execució de la campanya geotècnica mitjançant l’excavació de 5 calicates realitzades amb retroexcavadora
mixta amb presa de mostres. Aquestes cates s’han executat per la caracterització del subsòl en les zones
d’actuació

 Execució de 4 estacions geomecàniques per la caracterització del massís rocós de la zona d’estudi.

 Assaigs de laboratori.

Figura 1. Imatge aèria amb la traça del projecte dels dos expedients i la campanya geotècnica executada, indicant cales i estacions geomecàniques.
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2.1. Treballs de camp

En el present apartat es descriuen els treballs de camp realitzats per executar la campanya geològica-geotècnica
del projecte de la variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est.

2.1.1. Cales

A la campanya de camp prevista inicialment hi havien previstes 8 cales d’investigació. Aquest nombre ha quedat
reduït a 5 degut a la negativa d’un dels propietaris dels terrenys afectats a donar permís per poder realitzar les
cales.

A continuació es presenta una taula amb les coordenades i característiques més destacades de les cales.

Nom X Y Z Profunditat
(m)

Profunditat
roca (m)

CT-01 438449 4632447 623 1.9 1.6

CT-02 438396 4632531 616 3.7 3.65

CT-03 438346 4632587 613 4.5 -

CT-04 438279 4632640 612 3.7 3.4

CT-05 438179 4632691 607 1.4 1.3

Taula 1. Taula de coordenades i característiques de les cales de les cales realitzades per la
redacció del present projecte.

A continuació s’exposa un breu resum dels resultats de cada cala:

 Cala CT-01.
0-0,40m de terra vegetal formada per llims marrons amb restes de matèria orgànica. Moderadament ferm.

0,40-1,65,. Llims marrons ferms.

1,65-1,90m. Marga meteoritzada, GM V, Resistència 1.

1,90m. Marga blava, GM IV, Resistència 3.

 Cala CT-02.
0-0,50m. Terra vegetal formada per llims marrons amb restes de matèria orgànica i arrels.

0.5-1.50m. Llims marrons ferms amb indicis de carbonatacions.

1.50-3.70. Llims argilosos marrons ferms, amb indicis de carbonatacions i restes de cargols i carbó.

3.70m Marga meteoritzada GM V, resistència 1.

 Cala CT-03.
0-0.5m. Terra vegetal formada per llims, amb arrels i restes de matèria orgànica.

0.5-4.50m. Llims una mica sorrencs de color marró i consistència ferma. S’observen carbonatacions i restes
de gasteròpodes i arrels. A partir de 2m, increment de la fracció sorrenca a llims sorrencs.

 Cala CT-04.
0-0.50m Terra vegetal formada per llims marrons amb restes de matèria orgànica i arrels.

0.50-3.40m. Llims marrons amb indicis de sorra.

3.40-3.70m. Marga meteoritzada, GM V, Resistència 1.

 Cala CT-05.
0-0.40m. Terra vegetal formada per llims marrons amb matèria orgànica.

0.40-1.30m. Llims una mica sorrencs.

1.30-1.40m. Marga blava força meteoritzada GM IV, Resistència 3.

De les cales s’han extret mostres representatives dels nivells de sòls i s’han portat al laboratori per la seva
caracterització.

A l’Apèndix 2 s’adjunta el registre de les cales complet i les fotografies associades.

2.1.2. Assaigs de laboratori

De les mostres extretes de les cales, s’han realitzat els següents assaigs de laboratori.

Assaig Unitats

Humitat d’un sòl assecat estufa. UNE 103300/93 5

Densitat d’un sòl. UNE 103301/94 5

Densitat relativa de les partícules d’un sòl. UNE 103301/94 5
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Assaig Unitats

Anàlisi granulomètric per tamisat. UNE 103101/95 5

Límit líquid, límit plàstic i índex de plasticitat. UNE 103103/94-103104/93 5

Assaig de compactació próctor normal. UNE 103500/94 5

Assaig de compactació próctor modificat. UNE 103501/94 5

Índex CBR de sols en laboratori. UNE. 103502/95 5

Assaig de col·lapse en sòls. UNE 103406/06 4

Inflament lliure en edòmetre. UNE 103601/96 4

Determinació quantitativa de sulfats solubles d’un sòl. UNE 103201/96 5

Determinació del grau d’acidesa Baumann-Gully. UNE 83962/08 5

Contingut de matèria orgànica d’un sòl. UNE 103204/93+ERR 5

Contingut en sals solubles d’un sòl. NLT-114/99 5

Contingut de guix en sòls. NLT-115/99 5

Reactivitat àlcali-sílice. UNE 146512:2018 1

Taula 2. Assaigs de laboratori realitzats sobre les mostres de les cales.

A l’Apèndix 4 s’adjunten les actes dels assaigs de laboratori.

A continuació s’adjunten els resultats dels assaigs de laboratori.
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C-01 M-1 10.40 1.60 1.77 2.64 22.30 18.80 3.50 2.8 26.1 71.1 CL A-4(0) tolerable
C-02 M-1 11.40 1.76 1.96 2.62 23.10 19.00 3.90 0.8 30.6 68.6 CL A-4(1) tolerable
C-03 M-1 7.00 2.14 2.29 2.63 NP NP NP 9.0 44.1 46.9 SM A-4(0) tolerable
C-04 M-1 8.10 1.68 1.81 2.66 20.90 17.50 3.40 4.2 38.1 57.7 CL A-4(0) tolerable
C-05 M-1 5.20 1.80 1.90 2.63 NP NP NP 7.5 46.9 45.6 SM A-4(0) tolerable

Grava (%)LL LP

Quaternari
Quaternari

1,50-1,80
0,80-1,00

REFERÈNCIES

Sorra (%)
USCS

CLASIFICACIÓ

AASHT
O

LÍMITS ATTERBERG GRANULOMETRIA

IDENTIFICACIÓ

PG-3*
Humitat
Natural

(%)

PROF.
(m)CATA

Quaternari

TIPUS DE
TERRENY

Quaternari1,30-1,60
2,00-2,40
1,60-2,00

MOSTRA

Quaternari

Densitat
Seca

(g/cm3)

Densitat
relativa

partícules de
sòl (g/cm3)

Densitat
Humida o
Aparent
(g/cm3)

Fins (%)IP

C-01 M-1 CL A-4(0) tolerable
C-02 M-1 CL A-4(1) tolerable
C-03 M-1 SM A-4(0) tolerable
C-04 M-1 CL A-4(0) tolerable
C-05 M-1 SM A-4(0) tolerable

CLASIFICACIÓ

USCS AASHTO PG-3*

Quaternari
1,60-2,00 Quaternari
1,50-1,80 Quaternari
0,80-1,00 Quaternari

REFERÈNCIES

CATA MOSTRA PROF.
(m)

TIPUS DE
TERRENY

1,30-1,60 Quaternari
2,00-2,40

C-01 M-1 0.30 0.92 0.90 0.03 0.03 338.29 281.90 0.02 0.23
C-02 M-1 0.40 0.57 0.65 0.20 0.17 2015.35 1679.41 0.03 0.29
C-03 M-1 0.10 0.74 0.68 0.05 0.04 534.61 445.50 0.00 0.00
C-04 M-1 0.20 0.92 0.81 0.07 0.06 707.49 589.55 0.03 0.22
C-05 M-1 0.50 0.57 0.44 0.03 0.03 300.67 250.55 - -

1,50-1,80 Quaternari
1,60-2,00

0,80-1,00 Quaternari

Sals Solubles
(%)

Contingut
Guix
(%)

Sulfats
(% SO4)

ASSAIGS QUÍMICS

Quaternari

ÍNDEX DE
COLAPSE

(%)

1,30-1,60 Quaternari

Mat.
Orgànica (%)

Sulfats
(% SO3)

Quaternari

REFERÈNCIES

CATA MOSTRA PROF.
(m)

TIPUS DE
TERRENY

Sulfats
(mg/kg SO4)

Sulfats
(mg/kg SO3)

INFLAMENT
LLIURE

(%)

2,00-2,40

C-01 M-1 1.94 11.70 2.04 10.60 12.00 29.00 NO AGRESSIU -
C-02 M-1 1.93 12.70 2.02 10.50 8.00 13.00 DEBIL NO REACTIVA
C-03 M-1 2.02 10.40 2.12 8.60 16.00 31.00 NO AGRESSIU -
C-04 M-1 1.98 11.50 2.08 10.00 10.00 19.00 NO AGRESSIU -
C-05 M-1 1.99 11.00 2.08 8.50 25.00 40.00 NO AGRESSIU -

CATA MOSTRA

AGRESSIVITAT
AL FORMIGÓ

EHE

REACTIVITAT
ÀLCALI-SÍLICE

I ÀLCALI-
SILICAT

Densitat
Màx.

(g/cm3)

Humitat Opt.
(%)

Densitat
Màx.

(g/cm3)

Humitat Opt.
(%)

Índex CBR
al 95 % del

Pròctor

Índex CBR
al 100 % del

Pròctor

REFERÈNCIES

PROF.
(m)

TIPUS DE
TERRENY

1,30-1,60 Quaternari

PROCTOR NORMAL PROCTOR MODIFICAT ÍNDEX CBR

2,00-2,40 Quaternari
1,60-2,00 Quaternari
1,50-1,80 Quaternari
0,80-1,00 Quaternari
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2.1.3. Estacions geomecàniques

S’han realitzat 4 estacions geomecàniques en dos emplaçaments diferents. A continuació es presenten les seves
coordenades.

Nom X Y Z

EG-1 438410 4632378 618

EG-2 438439 4632409 617

EG-3 438162 4632754 605

EG-4 438204 4632768 719

Taula 3. Coordenades de les estacions geomecàniques.

A continuació es presenten els resultats de les estacions geomecàniques.

 EG-1
Talús subvertical amb la part superior formada per 0.8m de terra vegetal amb llims i matèria orgànica. Per sota,
s’observen margues meteoritzades de color ocre

PK hmax angle

2+260 4,7 34

2+280 4,8 35

2+678 6 34

2+704 6,4 34

2+580 7,6 45

2+860 6,5 72+45

 EG-2
Estació geomecànica realitzada en un talús parcialment cobert per vegetació, que malgrat tot, permetia distingir
els mateixos nivells descrits en l’estació EG-1, la part superior amb terra vegetal, la zona intermitja amb les margues
meteoritzades i, la part inferior amb les margues més sanes.

Figura 2. Imatge del talús corresponent a l'estació geomecànica EG-2

 EG-3
Aflorament de marga blava amb grau de meteorització mig GM III i resistència mitja alta (R 3-4). En aquest mateix
aflorament s’han realitzat dues estacions geomecàniques amb presa de mesura de juntes i estratificació.

Figura 3 i 4. Esquerra: Turó on s’ha fet l’estació geomecànica EG-3. Dreta: Estratificació i alternança de nivells lleugerament més sorrencs de les
margues blaves.
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 EG-4
Aflorament de la marga blava mitjanament meteoritzada i resistència mitja alta en un turó testimoni a la zona nord-
est de la traça.

Figura 5. Imatge del talús corresponent a l'estació geomecànica EG-4

A l’Apèndix 3 s’adjunten les fitxes de les estacions geomecàniques.

3. Estudi geològic

3.1. Marc geològic general

La zona objecte d’estudi es troba situat a la seva totalitat al sector oriental de la gran unitat estructural anomenada
Depressió de l’Ebre, el qual es coneix amb el nom de Depressió Central Catalana.

Concretament, es situa a la conca d’erosió coneguda amb el nom de “Plana de Vic”, la qual dominen les margues
(lutites carbonàtiques) gris-blavenques de la Depressió Central per l’acció conjunta dels rius Ter i Congost.

D’aquesta forma, el substrat rocós per on transcorre el traçat de la nova variant es troba constituït principalment
per margues de color gris blavenques originades durant el Terciari i concretament durant l’Eocè. Els materials
formen part de la Formació Igualada, d’aspecte massiu amb presència puntual d’intercalacions de capes
centimètriques de gresos.

Per sobre el substrat rocós es troben dipòsits superficials de sòls quaternaris d’origen al·luvial (Holocè),
principalment formats per llims i quelcom de sorra, de consistència ferma.

Figura 6.  Mapa geològic simplificat de Catalunya.

A continuació es mostra un abstracte del mapa geològic comarcal de Catalunya, a escala 1:50.000 on es poden
diferenciar les unitats geològiques que es descriuen a continuació.

Qac: Dipòsits al·luvials-col·luvials formats per graves amb matriu sorrenca i argilosa, d’edat Holocena.

Qga-2-3: Glacis d’acumulació equivalents a les terrasses t2-3, formats per còdols englobats per argiles, d’edat
Plistocè superiors-Holocè.

Qga: Glacis d’acumulació. Argiles amb còdols del Plistocè-Holocè. Es tracta majoritàriament de sòls calcaris prims,
de textura argilosa o llimo-argilosa.



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-109000-AN-LE-A09-Geot-D01.docx
Annex 9: Geologia i geotècnia Pàgina 7

PEm: Margues blaves fossilíferes amb limolites vermelles, del Bartonià. Es troba formada per un gran paquet de
lutites carbonatades, amb una potència que pot arribar a 600 m. Són de color gris, i típicament presenten nivells
fossilífers. Són fàcilment alterables pels fenòmens atmosfèrics comuns, donant sòls argilosos o sorrencs segons
la composició majoritària de la roca mare.

Figura 7.  Mapa geològic comarcal de Catalunya amb al situació de la zona d’estudi, situada la l’anomenada conca d’erosió Plana de Vic.

3.2. Tectònica

La zona d’estudi no ha estat afectada per tectonisme actiu de la darrera fase alpina. No hi ha presència de plecs,
malgrat s’observa un cabussament lleuger del substrat rocós cap al nord-oest, constant i persistent a tota la Plana
de Vic.

No s’observen falles actives properes a la zona d’estudi. No s’han detectat fenòmens tectònics que puguin donar
lloc a inestabilitats.

3.3. Geomorfologia

La zona d’estudi forma part de la Plana de Vic, anomenada així per la seva morfologia planar, formada per una
meseta envoltada de zones morfològicament més elevades formant un relleu en cuesta amb turons testimoni i
zones erosionades per torrenteres i petites depressions. Les més deprimides són recobertes per materials
quaternaris.

És típic el paisatge originat per l’aflorament de roques fàcilment meteoritzables, on s’observen badlands amb
xaragalls sobre les margues, formats per l’erosió de l’aigua.

A la imatge següent es mostra el relleu de la zona d’estudi conjuntament amb la traça de la carretera. Queda
palesa la morfologia planar dels turons, recoberts per materials quaternaris i erosionats per torrenteres i cursos
fluvials estacionals.

Figura 8. Relleu de la zona d’estudi en una planta d’elevacions on es mostra el traçat del projecte.



RD6443-F2-109000-AN-LE-A09-Geot-D01.docx Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2
Pàgina 8 Annex 9: Geologia i geotècnia

3.4. Sismicitat

Segons el mapa de zonificació sísmica, i la Norma de Construcció Sismoresistent actualment en vigor, NCSP-07,
el nivell d’acceleració sísmica bàsica assignat pels termes municipals de Seva és igual a 0.05 g, i per tant és
necessària la consideració de les accions sísmiques i calcular l’acceleració sísmica de càlcul.

Figura 9. Mapa de zonificació sísmica en funció de l’acceleració sísmica bàsica, i del coeficient de contribució. Mapa inclòs en la Norma de
Construcció Sismorresistent (Part General i Edificació) NCSE-02..

L’acceleració sísmica de càlcul s’obté a partir de la següent expressió:

on: : Acceleració sísmica de càlcul

ab: Acceleració sísmica bàsica.

: Coeficient adimensional de risc, funció de la probabilitat acceptable que excedeixi ac

en el període de vida pel que es projecta la construcció. Els valors que pren són els
següents:

Construccions d’importància normal =1

Construccions d’importància especial =1.3

Les construccions d’importància normal són aquells que la seva destrucció per un sisme pot ocasionar víctimes,
interrompre un servei primari o produir danys econòmics significatius a tercers.

Les construccions d’importància especial són aquells que la seva destrucció per un sisme pot interrompre un
servei imprescindible o tenir efectes catastròfics. En aquest grup s’inclouen les construccions que així es
considerin en el pla urbanístic i documents públics anàlegs així com en reglamentacions més específiques i
almenys en les següents construccions (hospitals i altres centres sanitaris, edificis o instal·lacions de
comunicacions, centres d’organització de funcions en casos de desastre, edificis de bombers, policies i altres
grups de protecció, instal·lacions bàsiques per poblacions tal com serveis d’aigua o gas, estructures de vies de
comunicació tal com ponts, murs de categoria especial en les normatives específiques, edificis i estructures vitals
per medis de transport, edificis i instal·lacions industrials amb risc d’accidents amb substàncies perilloses, centrals
nuclears i tèrmiques, preses i embassaments i monuments històrics o d’interès cultural).

En el present projecte s’adoptarà un coeficient r = 1.00

: Coeficient d’amplificació del terreny. S’obté de les següents expressions en funció del valor de

·ab:

bc aSa  

ca







S

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On:

C: Coeficient del terreny. Depèn de les propietats geotècniques del terreny de fonamentació.

L’aplicació d’aquesta norma és obligatòria en l’àmbit d’aplicació establert, excepte:

- Construccions d’importància moderada.

- Edificacions d’importància normal o especial en el cas que l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior
a 0,04 g, essent g l’acceleració de la gravetat.

- En les construccions d’importància normal amb pòrtics ben arriostrats entre si en totes les direccions
quant l’acceleració sísmica bàsica ab sigui inferior a 0,08 g. No obstant, la norma serà d’aplicació en els
edificis de més de 7 plantes si l’acceleració sísmica de càlcul, ac, és igual o major de 0,08 g.

3.4.1. Classificació del terreny

Segons aquesta Norma, els terrenys es classifiquen en les següents tipologies:

 Terreny tipus I: Roca compacta, sòl cimentat o granular molt dens. Velocitat de propagació de les ones
elàstiques transversals o de cisalla, 750 m/s ≥ VS > 400 m/s.

 Terreny tipus II: Roca molt fracturada, sòls granulars densos o cohesius durs. Velocitat de propagació de
les ones elàstiques transversals o de cisalla, 750 m/s ≥ VS > 400 m/s.

 Terreny tipus III: Sòl granular de compacitat mitja, o sòl cohesiu de consistència alta a molt alta. Velocitat
de propagació de les ones elàstiques transversals o de cisalla, 400 m/s ≥ VS > 200 m/s.

 Terreny tipus IV: Sòl granular solt, o sòl cohesiu tou. Velocitat de propagació de les ones elàstiques
transversals o de cisalla, VS ≤ 400 m/s.

A cadascun d’aquests tipus de terreny se li assigna el valor de coeficient C indicat en la següent taula:

TIPUS DE TERRENY COEFICIENT C

I 1.0

II 1.3

III 1.6

IV 2.0

Taula 4. Tipus de terreny i coeficient de caracterització segons la resposta a
les accions sísmiques i la velocitat de propagació de les ones elàstiques

A la taula següent es pot apreciar el valor del coeficient C considerat per cada tipus de material:

TIPUS DE TERRENY COEFICIENT C

Sòls d’alteració 2.0

Margues blaves (Mg) 1.0

Taula 5. Classificació dels materials detectats a la zona d’estudi segons el coeficient. C

En tot cas s’adoptarà com a valor de  el valor mig obtingut al ponderar els coeficients  de cadascun dels
estrats en els 30 primers metres per sota de la superfície o a partir de la rasant de fonamentació. En el present
projecte, es considera que per sota de la rasant de fonamentació d’estructures es preveu recolzar sobre el terciari
o bé sobre reblerts compactats d’infraestructures existents.

Substituint els valors per la zona estudiada, s’obté una acceleració de càlcul de:

Acceleració
sísmica ab

(m/s2)

C S r Acceleració
sísmica ac

(m/s2)

Seva. Sòls d’alteració 0,05 2,0 1,6 1 0,08

Seva. Margues blaves 0,05 1,0 0,8 1 0,04

Taula 6. Taula resum amb els paràmetres de càlcul de l’acceleració de càlcul per al present Projecte Constructiu

Per tant, segons la Norma, i en relació al present Projecte Constructiu, és necessària la consideració de les regles
de disseny i prescripcions constructives en zones sísmiques a les estructures ubicades en el terme municipal de
Seva.

C iC
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4. Estudi hidrogeològic

La zona d’estudi es localitza dins la massa d’aigua subterrània Plana de Vic – Collsacabra. Aquesta massa es troba
entre la serralada Prelitoral al sud i, els Pirineus al nord. Està formada per la zona central deprimida, corresponent
a la Plana de Vic, i els relleus que l’envolten: el Montseny a l’est, la Serra de Curull i Santa Magdalena al nord i,
Serrats de Portell i Serramita a l’Oest.

La nova variant es troba concretament dins l’àmbit de les margues, calcàries i llims de la Plana de Vic. Aquest
aqüífer s’estén des del nord i est de Sant Vicenç de Torelló fins al sud de Tona.

En les cales realitzades per la redacció del present projecte no s’ha detectat el nivell freàtic.

Figura 10. Mapa d’àrees hidrogeològiques de Catalunya.

5. Estudi geotècnic del corredor

5.1. Caracterització geològica del corredor

Per la caracterització geotècnica dels materials presents a la zona d’estudi s’han realitzat vàries visites de camp
per identificar l’estratigrafia i la seva naturalesa. A les següents figures s’observen les característiques del corredor,
indicant el traçat aproximat de la variant projectada.

Figura 11. Vista aèria de la zona de la traça sobre camps de conreu en materials quaternaris.
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Figura 12. Vista d’un turó testimoni on afloren les margues blaves i
sediments quaternaris als seus peus.

Figura 13. Sediments quaternaris formats per llims sorrencs i terra
vegetal en les zones planeres amb conreus..

Figura 14. Rasa amb llims sorrencs col·luvials de color marró ocre, en
zona propera al municipi.

Figura 15. Aflorament de margues blaves en l’accés a un turó de la zona
nord-oest de la traça..

5.2. Unitats geològic – geotècniques considerades

De l’anàlisi i interpretació de les dades de la campanya d’investigació geotècnica realitzada s’han distingit dues
unitats geotècniques que es descriuen a continuació.

5.2.1. Quaternari. Llims sorrencs Qa

Es tracta de llims de color marró ocre, amb una quantitat de sorres variable en llims sorrencs a llims amb una
mica de sorra, de consistència ferma S’han detectat a totes les cales realitzades, per sota de la terra vegetal i fins
una profunditat variable de 1,3 fins més de 4,5m. La traça es recolzarà sobre d’aquests materials en tot el seu
recorregut.

De les cales realitzades, s’ha extret una mostra representativa a diferents profunditats, portant-les al laboratori i
tenint els següents resultats. 3 de les mostres es classifiquen com CL i 2 d’elles com SM. De mitjana, la
granulometria dominant són els fins, amb un valor de 58%, mentre que la sorra és de 37% i les graves un 5%. Dues
de les mostres es classifiquen com a no plàstiques. La resta, de mitjana presenten un límit líquid de 22, un límit
plàstic de 19 i un índex de plasticitat de 4.

Respecte el quimisme, el valor màxim de matèria orgànica ha sigut de 0,5%, amb un 0,3% de valor mig. Les sals
solubles presenten una contingut mig de 0,7% i un valor màxim de 0,9%. Una de les mostres ha mostrat una
agressivitat al formigó dèbil segons l’EHE, mentre que les altres han sigut no agressives. Aquesta mostra ha
resultat ser no reactiva a l’àlcali-sílice i àlcali-silicat. L’índex de col·lapse ha donat un  màxim de 0,03%, totalment
inapreciable. L’inflament lliure varia entre el 0 i el 0,29%, amb un valor mig de 0,2%.

S’han realitzat assaigs de próctor normal, amb una densitat màxima mitjana de 1,97 g/cm3 i una humitat òptima
de 11,46%. El valor mig de la densitat màxima del próctor modificat és de 2,07 g/cm3, amb una humitat òptima de
9,64%. L’índex CBR al 100% del próctor varia entre 13 i 40.

Totes les mostres s’han classificat com a tolerables segons el PG-3.

5.2.2. Terciari. Margues blaves. PEm

Es tracta del substrat rocós de la zona format per margues blaves de Vic, que s’han detectat en la zona més
profunda de 4 de les 5 cales realitzades. S’han detectat a una profunditat variable entre 1,3 i 3,65m. La part superior
d’aquesta unitat es troba de bastant a una mica meteoritzada, essent ripable en els primers 15-20cm. La resta no
és ripable, essent necessari l’ús de martell picador o altres mètodes amb major energia.

A partir de les dades de les estacions geomecàniques i, amb el programa RocLab, s’han obtingut els següents
paràmetres per les margues blaves.
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Figura 16. Paràmetres de les margues blaves segons les dades de les estacions geomecàniques.

A continuació es presenten els resultats de l’anàlisi de les dades estructurals obtingudes de les estacions
geomecàniques realitzades a les margues blaves.

Figura 17. Dades estructurals de les margues.

Tot seguit s’indiquen els paràmetres geotècnics considerats de les unitats descrites.

Qa. Llims amb contingut variable de sorra. Densitat natural 1,89 t/m3, cohesió no drenada 0,2 kg/cm2, angle de
fregament intern de 28º. (Ref.: Grundbau-Taschenbuch, 3a ed. 1a Part,1980 .Curso aplicado de cimentaciones
Rodriguez Ortiz, Serra, Oteo, on es classifica el material com a llim poc plàstic)

PEm. Margues blaves. Densitat natural de 2,6 t/m3, resistència a la compressió simple de 420 kg/cm3.
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6. Terra vegetal

A continuació es presenta el gruix de la terra vegetal detectada al llarg de la traça en els diferents reconeixements
geotècnics realitzats. Com a mitjana es pot prendre un gruix de 0,5m de terra vegetal.

Reconeixement Nom Gruix terra vegetal (m)

Cala CT-01 0.4

Cala CT-02 0.5

Cala CT-03 0.5

Cala CT-04 0.5

Cala CT-05 0.4

Taula 7. Taula resum amb el gruix de terra vegetal detectada a les cales realitzades per al present Projecte Constructiu

7. Desmunts

En el present projecte s’ha previst l’execució de diversos desmunts, que es resumeixen a la taula següent.

PK Hmax (m) Angle (º) Talús

2+260 4.7 34 3H:2V

2+280 4.8 35 3H:2V

2+678 6 34 3H:2V

2+704 6.4 34 3H:2V

PK Hmax (m) Angle (º) Talús

2+780 7.6 45 1H:1V

2+860 6.5 72+45 1H:3V; 1H:1V

Taula 8. Taula resum dels desmunts per pk i alçades màximes projectats  al present Projecte Constructiu

La majoria de desmunts estan previstos sobre les dues unitats geotècniques descrites. La part superior del talús
presentarà un recobriment quaternari dels llims sorrencs, mentre que la majoria dels talussos, a la part inferior,
presentaran el substrat rocós format per margues.

7.1. Desmunts en roca

Els desmunts projectats en el present projecte s’excavaran al substrat rocós terciari format per margues blaves.
Per realitzar el càlcul d’estabilitat d’aquests talussos en roca es consideren les dades estructurals obtingudes del
reconeixement superficial de camp realitzat, les estacions geomecàniques.

Agrupant les estacions geomecàniques per localitats, EG-1 i EG-2 i EG-3 i EG-4, s’ha analitzat les condicions
d’estabilitat de dos talussos representatius excavats en les margues blaves.

L’estratificació de les margues és constant en tota la zona, pràcticament horitzontal, amb un cabussament de 10º
cap a l’oest. Les famílies de juntes observades, són ortogonals a l’estratificació, de continuïtat baixa i inclinació
superior als 75º.

Es considera que per tal de què es produeixin despreniments de blocs i falques pels plans d’estratificació i juntes,
s’ha adoptat un valor de 0 per la cohesió entre plans i un angle de fregament de 15º. Amb aquestes dades es
determina que qualsevol desmunt en margues amb una inclinació inferior a 75º és globalment estable, amb una
alçada màxima de 30m.
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De l’anàlisi realitzat es conclou que no hi ha cunyes ni blocs desfavorables amb un factor de seguretat crític pel
disseny de la carretera.



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-109000-AN-LE-A09-Geot-D01.docx
Annex 9: Geologia i geotècnia Pàgina 15

7.2. Desmunts en sòls

L’estudi d’estabilitat en sòls s’ha realitzat a partir de l’aplicació informàtica específica SLOPE (Geostudio), software
per l’anàlisi de talussos que proporciona el factor de seguretat més baix del problema, és a dir, el factor de
seguretat de la superfície de trencada més inestable. La definició del problema en SLOPE, permet distingir entre
diferents tipus de materials, incloent sòls, geosintètics, etc...

Els coeficients de seguretat mínims exigibles per considerar estable els talussos, són de 1,5 com a valor de
referència, i en condicions dinàmiques en situació accidental o transitòria, es podria agafar el valor de referència
de 1,3.

Per l’anàlisi del factor de seguretat, s’ha emprat el mètode de Morgentern-Price al considerar-se el més adient per
la tipologia de problemàtica estudiada. Aquest mètode és un cas particular de l’equilibri límit, en el qual es
divideixen les possibles trencades en una sèrie de llesques, on s’analitza la resultant de les forces i moments que
actuen en cadascuna d’elles.

S’han analitzat un desmunt de 8m considerant totalment en sòl, i sense presència de nivell freàtic, considerant
una cohesió de 0,2 kg/cm2, un angle de fregament de 28º i una densitat de 1,89 t/m3. L’angle del talús considerat
és de 72º.

El factor de seguretat obtingut en aquest cas és superior a 1,5, garantint l’estabilitat del talús.

Tanmateix, el talús màxim recomanat en sòls és de 3H:2V per minimitzar el risc d’inestabilitats de pell del talús i
minimitzar el manteniment de les cunetes de peu de talús.

Respecte els talussos en roca, es recomana un pendent màxim de 1H:3V per una alçada màxima de 30m.

Tot i així, en els talussos en roca excavats, es recomana el retalussat de la part superior del talús en cas de
detectar-hi sòls o substrat rocós alterat, en un talús 1H:1V per evitar caigudes de pell i inestabilitats a la part
superior dels desmunts, sempre que l’altura de sòls o substrat rocós no sigui superior a 2m.

Es recomana també una cuneta al peu dels desmunts per recollir els petits fragments rocosos de margues que
poden desprendre’s del talús degut a la meteorització i erosió diferencial dels nivells més rocosos.

Per protegir els talussos de pendent 1H:1V o superiors de l’erosió de l’aigua d’escorrentiu superficial i de pluja,
alhora que es minimitza l’impacte ambiental de les obres, es preveu la instal·lació d’una manta orgànica en tot el
talús, fixada amb grapes d’acer en el contorn i l’interior i, fixada mitjançant una rasa al cap del talús.

Figura 18. Càlcul d’estabilitat del talús amb major alçada en sòls.

7.3. Reblerts

Els reblerts previstos al projecte presenten una alçada màxima de 2,5m. No es preveuen assentaments importants
degut a la poca entitat dels reblerts.

Prèviament a l’estesa del terraplè s’haurà de dur a terme el desbrossament i retirada de la terra vegetal existent.

Als materials del fonament, una vegada portat a terme el desbrossament i un cop retirada la terra vegetal,
s'escarificaran i regularitzaran els 0,20 – 0,25 m superiors i es compactaran amb almenys quatre (4) passades de
corró vibrant de deu (10) tones de pes estàtic mínim. Aquesta operació haurà de portar-se a terme especialment
als rebliments de poca alçada.
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A les transicions desmunt - rebliment, tant en perfils transversals com en longitudinals, s’haurà d’excavar el terreny
per assolir un pendent màxim del 5(H):1(V), uns 11 graus, de forma que el gruix del futur rebliment no augmenti
bruscament en distàncies horitzontals curtes als primers 2,0 m d’alçada.

S’estableixen talussos 3H:2V per als terraplens executats amb material tolerable, adequat o seleccionat,
convenientment compactat al 95%PM i en capes no superiors a 30cm. El talús 3H:2V permet la revegetació del
talús i minimitza l’erosió del mateix.

8. Estudi de materials

8.1. Aprofitament de materials i sanejament

Per fer ús als terraplens i esplanada dels materials que provenen de l’excavació del desmunts, s’han tingut en
compte les disposicions del vigent Plec General de Condicions per Obres de carreteres i Ponts PG-3, més
concretament al seu article 330, modificat segons l’Ordre Circular 326/00, en vigor des de el 1 de Març de 2000, en
el que es fa referència solament a terrenys naturals, classificant-los en 5 grups: inadequats, marginals, tolerables,
adequats i seleccionat.

Els paràmetres de classificació són:

 Contingut en fins.

 Plasticitat.

 Contingut en sals solubles.

 Granulometria.

 Contingut en matèria orgànica.

A la taula següent s’inclouen les condicions que han de complir els materials segons aquesta normativa PG-3.

Taula 9. Resum de les característiques que han d’acomplir els materials segons el PG-3

Segons això i a partir de les dades obtingudes al laboratori i de la bibliografia, es descriuen els possibles usos per
cadascun dels materials detectats.

Taula 10. Classificació de les mostres extretes de les cales segons el PG-3.

ASSAIGS DE
LABORATORI

ESPECIFICACIONS PG-3

Sòl Seleccionat Sòl Adequat Sòl Tolerable Sòl Marginal

Granulometria de
sòls per tamissat

(UNE 103.101)

Dmax≤100mm;
#0,40≤15% o bé

#2<80%, #0,40<75% i
#0,080<25%

Dmax≤100mm,
#2<80%,

#0,080<35%

Límits d’Atterberg
(UNE 103.104 i

103.105)
LL ≤3 0 i IP ≤ 10

LL < 40 i si LL >
30, aleshores IP >

4

LL < 65 i si LL >
40, aleshores IP >

0,73 (LL-20)
Si LL > 90, IP <

0,73 (LL-20)

Matèria Orgànica
(UNE 103.204) <0,2 % < 1 % < 2 % < 5 %

Sals Solubles en sòls
(NLT 114) < 0,2% < 0,2 % < 1 %

Contingut en Guixos
(NLT 114) < 5 %

Col·lapse en sòls
(NLT 254/99) < 1 %

Inflament lliure (UNE
103.601) < 3 % < 5 %

C-01 M-1 CL A-4(0) tolerable
C-02 M-1 CL A-4(1) tolerable
C-03 M-1 SM A-4(0) tolerable
C-04 M-1 CL A-4(0) tolerable
C-05 M-1 SM A-4(0) tolerable

REFERÈNCIES

CATA MOSTRA PROF.
(m)

TIPUS DE
TERRENY

1,30-1,60 Quaternari
2,00-2,40 Quaternari
1,60-2,00 Quaternari
1,50-1,80 Quaternari
0,80-1,00 Quaternari

CLASIFICACIÓ

USCS AASHTO PG-3*
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Les mostres de cales en materials quaternaris (Qa), es poden classificar com a tolerables segons la classificació
del PG-3, es recomana la seva utilització per la formació de nucli de terraplè. En cas de detectar reblerts antròpics
s’hauran de retirar i portar a abocador, no sent possible la seva reutilització en obra en cap cas.

La unitat de margues blaves es classifica com a roca evolutiva i és recomanada com a fonament o nucli de
terraplè.

Per coronació de terraplens caldrà fer servir materials adequats o seleccionats d’origen extern a l’obra.

8.1.1. Excavabilitat

L’excavabilitat es defineix per dur a terme el conjunt d’operacions que comporta el moviment de terres per
construir la via projectada, incloent l’ampliació de plataforma, talussos en desmunt, rases i altres excavacions
addicionals.

D’aquesta manera, l’excavabilitat del terreny és la capacitat que té aquest per ser arrancat i remogut per diferents
mitjans.

D’acord amb els criteris definits en el “Plec de prescripcions tècniques generals per a obres de carreteres i ponts”
(PG-3), es poden considerar les següents condicions d’excavabilitat dels desmunts.

 Excavació en roca. Correspondrà a tota la massa de roca, dipòsits estratificats i aquells materials
que presenten característiques de roca massiva o que es trobin cimentats tan sòlidament que
hagin de ser excavats utilitzant explosius.

 Excavació en terreny de trànsit. Comprendrà els materials formats per roques descompostes,
terres molt compactes, i tots aquells en els quals no essent necessari per a la seva excavació l’ús
d’explosius, sigui precisa la utilització d’escarificadors profunds i pesats. En general correspon a
roca meteoritzada.

 Excavació en terra. Comprendrà a tots els materials no inclosos en els apartats anteriors,
recobriments i roques amb alt grau de meteorització.

En aquest apartat es realitza l’anàlisi i determinació de la capacitat de tots els materials presents a la traça de
projecte per ser excavats i/o ripats, ja sigui en desmunts, rases, pous, fonaments d’estructures i murs, o en altres
situacions.

La classificació de la possible excavabilitat del terreny s’ha realitzat en base a les observacions de camp
realitzades i a l’estudi dels antecedents recopilats.

Es considera que la totalitat de les excavacions associades als desmunts projectats es podran realitzar amb
màquines excavadores convencionals. Serà necessària la utilització de martell hidràulic per l’excavació dels trams
de margues massius.

De l’anàlisi de tota la informació d’aquest annex, estimem com a autors un percentatge de roca no excavable per
mitjans mecànics comprès entre un 10 % i un 40 % en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel
contractista.

Amb el mateix concepte, per l’excavació en rases, pous i fonaments d’estructures i murs, estimem un percentatge
de voladura no excavable per mitjans mecànics comprès entre un 10 % i un 40% en funció de la potència dels
mitjans d’excavació emprats pel contractista.

En el cas que el moviment de terres no aconsegueixi compensar els volums de terres excavades en desmunts i
les utilitzades per crear terraplens, el material sobrant es portarà a un dipòsit controlat de runes.

A l’Annex de Moviment de Terres es pot consultar el balanç de terres generat per l’obra.

8.2. Classificació d’esplanades

Els materials presents a la zona d’estudi es classifiquen com a tolerables segons el PG-3.

Es considera l’execució d’una esplanada E2, mitjançant la col·locació de 75 cm de sòl seleccionat tipus 2. El sòl
seleccionat tipus 2 complirà el que estableix l’article 330 del PG-3.

Mitjançant l’anàlisi de la informació disponible dels antecedents i els resultats de laboratori de la campanya de
camp realitzats es recomanen els següents valors de coeficient de pas i coeficient d’esponjament.

Qa PEm

Coeficient de pas (Cvu) 0,97 1,24

Coeficient d'esponjament (C) 1,20 1,30

Taula 11. Resum coeficient de pas i esponjament.
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8.3. Abocadors i Jaciments

8.3.1. Abocadors controlats

Per obtenir informació sobre les instal·lacions per la gestió de runes i altres residus de la construcció s’ha consultat
la base de dades de l’Agència de Residus de Catalunya.

A continuació s’adjunta una imatge amb la situació en un ortofotomapa la instal·lació de gestió de runes més
propera al tram estudiat, que es troba a 5 km del centre de la traça. S’ha partit de les dades obtingudes de l’Agència
de Residus de Catalunya i la seva pàgina web.

Figura 19. Planta de situació del Dipòsit Controlat de Seva en relació amb la traça del projecte d’estudi.

A continuació s’adjunta la fitxa de la planta gestora que apareix a la imatge anterior.

Figura 20. Fitxa del Dipòsit Controlat de Seva.

8.3.2. Jaciments

A continuació s’adjunta l’activitat extractiva més propera a la traça, amb les seves dades principals i la seva situació
en una planta topogràfica.
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Figura 21. Planta de situació d’una zona d’extracció de sauló en relació amb la traça del projecte

9. Conclusions

La zona d’estudi es troba dins del domini de les margues blaves de la Plana de Vic que formen el substrat rocós
de la zona, recobert per sediments quaternaris formats per llims sorrencs. S’han realitzat cales d’investigació i
estacions geomecàniques per la caracterització d’aquests materials.

Tot el traçat es troba sobre els llims sorrencs de color marró ocre amb una quantitat de sorres variable fins a llim
sorrenc, de consistència ferma, amb un gruix màxim detectat de 4,5m. Aquests materials s’han classificat segons
el PG-3 com a tolerables i són excavables. Per sota dels llims quaternaris s’han detectat les margues terciàries
que formen el substrat rocós, des de 1,30m fins més de 4,5m. La roca presenta una part superior meteoritzada
essent ripable en els primers 15-20cm. En general, la roca no és ripable. Es classifica com a roca evolutiva i es
recomana per la formació de nucli o fonament de terraplè.

El gruix mig de la terra vegetal detectada és de 50 cm.

L’excavació realitzada en talussos en sòls es recomana amb un talús màxim de 3H:2V per minimitzar el risc
d’inestabilitats de pell i el manteniment de les cunetes de peu de talús.

Respecte els talussos en roca, es recomana una pendent màxima de 1H:3V per una alçada màxima de 30m.

En cas de detectar sòls o substrat rocós alterat a la part superior del talús, es recomana un retalussat amb pendent
1H:1V, per evitar inestabilitats de la part superior del talús, sempre que no se superin els 2m.

Es recomana també una cuneta al peu dels desmunts per recollir els petits fragments rocosos de margues que
poden desprendre’s del talús degut a la meteorització i erosió diferencial dels nivells més rocosos.

Per protegir els talussos de pendent 1H:1V o superiors de l’erosió de l’aigua d’escorrentiu superficial i de pluja,
alhora que es minimitza l’impacte ambiental de les obres, es preveu la instal·lació d’una manta orgànica en tot el
talús, fixada amb grapes d’acer en el contorn i l’interior i, fixada mitjançant una rasa al cap del talús.

S’estableix talussos 3H:2V per als terraplens executats amb material tolerable, adequat o seleccionat,
convenientment compactat al 95%PM i en capes no superiors a 30cm. El talús 3H:2V permet la revegetació del
talús i minimitza l’erosió del mateix.

De l’anàlisi de tota la informació d’aquest annex, estimem com a autors un percentatge de roca no excavable per
mitjans mecànics comprès entre un 10 % i un 40 % en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel
contractista.
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ANALISIS DE ESTABILIDAD

Distancia del extremo
al eje

Azimut del eje: 315
Pendiente del talud:

Combinación de
discontinuidades

Orientación Tipo de
deslizamientoPl1 Pl2

Factor de
seguridad

Dimensiones por unidad de
altura

Volumen

Ángulos de rozamiento

Asignados Necesarios para alcanzar F.S = 1.5 Talud
necesario

Pl1DBz Bz DBz Bz Pl2
Mínimos Manteniendo uno de los asignados

Pl1 Pl2 Pl1 Pl2 Pl1 Pl2

63

T1 (Derecho)

Pl1 Pl2
E 312 11 321 85 Cuña inversa 98,55 26,278 32,148J2 2 2 0 13 3 0

E 312 11 223 85 No posibleJ1

J1 223 85 321 85 No posibleJ2

DBz = Dirección de Buzamiento; Bz= Buzamiento; Pl = Plano de discontinuidad.



ANALISIS DE ESTABILIDAD

Distancia del extremo
al eje

Azimut del eje: 315
Pendiente del talud:

Combinación de
discontinuidades

Orientación Tipo de
deslizamientoPl1 Pl2

Factor de
seguridad

Dimensiones por unidad de
altura

Volumen

Ángulos de rozamiento

Asignados Necesarios para alcanzar F.S = 1.5 Talud
necesario

Pl1DBz Bz DBz Bz Pl2
Mínimos Manteniendo uno de los asignados

Pl1 Pl2 Pl1 Pl2 Pl1 Pl2

63

T2 (Derecho)

Pl1 Pl2
E 233 13 288 88 Cuña inversa 14,88 19,384 4,705J1 14 14 0 66 16 0

E 233 13 182 86 Bloque 10,72 14,898 3,814J2 19

E 233 13 337 76 Bloque 10,72 16,185 4,103J3 19

J2 182 86 337 76 Cuña directa 6,88 0,000 0,556J3 28 28 0 46 48 0

J1 288 88 182 86 No posibleJ2

J1 288 88 337 76 No posibleJ3

DBz = Dirección de Buzamiento; Bz= Buzamiento; Pl = Plano de discontinuidad.
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1. Introducció

El present annex té com a objecte la definició de les diferents fases d’execució de les obres i les mesures
necessàries per mantenir en servei les vies existents en condicions de seguretat tant per als usuaris d’aquestes
vies com per a l’execució de la pròpia obra.

Els criteris bàsics per a la definició dels desviaments de trànsit proposats són els següents:

 Informar a l’usuari de la presència de les obres

 Causar les afeccions mínimes al trànsit de les vies que s’alteren, ordenant la seva circulació i limitant el
deteriorament del nivell de servei en dites vies.

 Projectar els desviaments provisionals de forma que els fluxos de circulació habituals no pateixin
modificacions importants que pugin provocar desorientació als usuaris.

 Definir la senyalització i l’abalisament necessaris per a garantir la canalització del trànsit seguint les
normatives i catàlegs vigents.

 Aconseguir una major seguretat, tant pels usuaris com pels treballadors de l’obra, amb l’objecte de
prevenir accidents.

2. Consideracions a tenir en compte

Es considera que en el moment en que comenci la execució de les obres definides al present projecte, la nova
variant de Sant Miquel ja es trobarà en servei.

L’objecte del present projecte és la definició de les obres necessàries per la execució d’un nou accés a la variant
de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Concretament, es defineix una intersecció en T amb una
falca de sortida des de la nova variant i un carril d’acceleració i falca d’incorporació a aquesta.

En tractar-se d’una ampliació del tronc de la nova variant,  es preveu la demolició del ferm del voral des de la
pròpia línia blanca. Tot i que dependrà de la separació en el temps de les obres d’execució de la nova variant i les
definides al present projecte, es considera el fresat de tot el carril sentit Seva del tronc de la nova variant i la
posterior extensió de la capa de trànsit.

Tenint en compte que les obres definides al present projecte que afecten directament a la plataforma de la nova
variant no són de molt llarga durada, i per tal de garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors, es considera
que la solució al trànsit durant la seva execució és la de tallar completament el trànsit en sentit cap a Seva. Durant

aquest tall complert de carril, el trànsit en sentit Seva es desviarà per l’itinerari que es realitzava abans d’existir la
variant. Per tant, el trànsit en sentit cap a Seva que vulgui circular per la variant es desviarà discorrent per l’interior
del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà al llarg de la travessera i continuar per la carretera BV-5303 cap a Seva.

Degut a que la nova variant disposa de vorals d’ample reduït (0,50 m), no és possible plantejar l’estretament dels
dos carrils del tronc i mantenir la seva circulació en condicions de seguretat.

Figura 1. Itinerari alternatiu trànsit en sentit cap a Seva (color vermell)

En fase d’obra, en les aproximacions i en l’àmbit de projecte, es limitarà la velocitat de circulació a 40 km/h. Si en
algun moment del transcurs de les obres resulta necessari dur a terme l’estretament del carril en sentit Tona de la
nova variant, es garantirà que l’ample lliure entre obstacles del carril no sigui inferior a 3,20 m, d’acord al recomanat
a la norma 8.3-IC “Senyalització de obra”.

SEVA
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Taula 2. Velocitat limitada segons distància entre obstacles laterals

3. Fases d’obra

3.1. Fase 1

En aquesta fase es realitzaran les obres que afecten directament al tronc de la nova variant. Aproximadament es
pot considerar que aquestes consten de l’ampliació de la plataforma de la variant per construir la nova falca de
sortida, el carril i falca d’incorporació, així com part de la nova intersecció fins al nas de la illeta (carrer
Torrellebreta). Això és on la separació entre línies blanques és d'1m i fer perpendicular a cada calçada de
sortida/incorporació de la intersecció.  Aquest àmbit d’actuació correspon al que serà titularitat de la Generalitat.

Com s’ha explicat anteriorment, en aquesta fase es tallarà el carril de la nova variant per on circula el transit en
sentit cap a Seva. Es podrà mantenir el servei el trànsit pel carrer Torrellebreta.

Es col·locarà barrera de formigó tipus New Jersey per separar la zona de circulació de vehicles de la zona d’obres.

3.2. Fase 2

A la fase 2 s’actuarà bàsicament en la zona de la intersecció (des del nas de la illeta) i el tram de carrer a executar
fins connectar amb el carrer Torrellebreta existent. Aquesta zona correspon a la que serà titularitat de l’Ajuntament
de Sant Miquel de Balenyà.

En aquesta fase es restableix la circulació d’ambdós carrils de la nova variant i es limitarà la entrada al carrer
Torrellebreta només a veïns.

Es col·locarà barrera de formigó tipus New Jersey per separar la zona de circulació de vehicles de la zona d’obres.
En aquest sentit, per seguretat, es deixarà tancat amb barrera tot el tram executat a la Fase 1 de falques i carril de
sortida i incorporació al tronc de la nova variant.

3.3. Fase 3

A la fase 3, s’estendrà la capa de trànsit a tot l’àmbit del projecte, es pintaran les marques vials i s’instal·larà la
senyalització de codi i d’orientació definitius.

També es realitzaran totes les tasques de revegetació i plantacions corresponents a les mesures correctores
d’impacte ambiental.

4. Senyalització durant les obres

Els desviaments provisionals de trànsit que es deriven de les fases d’obra i de les diferents actuacions descrites
en el punt anterior requeriran senyalització, abalisament i defenses de caràcter provisional que es regiran per allò
establer en la Norma de Carreteras 8.3-IC “Señalización de obras”, aprovada per Ordre Ministerial de 31 d’agost
de 1987 i modificada pel Real Decret 208/1989.

Per tal que l’aplicació de la norma 8.3-IC “Señalización de obras” es pugui efectuar amb més facilitat, s’ha editat
una publicació d’exemples que segueixen les especificacions i pautes de la norma i que estan recollits en el
“Manual de ejemplos de señalización de obras fijas” publicat per la Direcció General de Carreteres del Ministerio
de Fomento.

A la norma 8.3-IC s’enumeren els diferents elements de senyalització, abalisament i defensa a utilitzar, són:

 Senyals de perill.

 Senyals de reglamentació i prioritat.

 Senyals d’indicació.

 Senyals manuals.

 Elements d’abalisament reflectants

 Elements lluminosos.

 Elements de defensa.



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-110000-AN-LE-A10-OrgObres-D01.docx
Annex 10. Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres Pàgina 3

5. Plànols

A l’Apèndix 1 del present annex s’inclouen els plànols de l’organització i desenvolupament de les obres amb les
fases d’obra descrites anteriorment.

6. Valoració econòmica

A l’Apèndix 2 del present annex s’inclou el pressupost detallat per a l’organització i desenvolupament de les obres
que serveix per a justificar la valoració del cost destinat per a la seguretat vial. Aquest import s’estima en 33.000,00€,
i s’inclou com a partida alçada d’abonament íntegre dins del pressupost general de les obres

 Aquest import es considera correcte i suficient i inclou la senyalització provisional horitzontal i vertical, els
elements de defensa, abalisament reflectants i elements lluminosos necessaris.



Annex 10. Plànos de l'Organització i desenvolupament de
les obres. Apèndix 1. Plànos de l'Organització i

desenvolupament de les obres



T.M. SANT MIQUEL DE BALENYA

T.M. SEVAT.M. SEVA

TONA

SEVA

C
AR

R
ER

 T
O

R
R

EL
LE

BR
ET

A

SA
N

T 
M

IQ
U

EL
 D

E
BA

LE
N

YA

IN
IC

I A
C

TU
AC

IÓ

P.
K.

  2
+1

79
,9

5 
(3

8+
49

7,
44

 C
-7

43
)

P.
K.

  2
+3

75
,0

0 
(3

8+
30

2,
39

 C
-7

43
)

FI
 D

'A
C

TU
AC

IÓ

CARRER TORRELLEBRETA
ES MANTÉ EN SERVEI

BARRERA NEW JERSEY
450m DESDE LA SORTIDA DE LA ROTONDA.

BARRERA NEW JERSEY

ZONA D'INSTAL.LACIONS D'OBRA

Projecte Constructiu Variant de Sant Miquel de Balenyà, Tram Nord-Est.
Del P.K. 4+600 de la BV-5305 al P.K. 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1.
Clau: VB-12062.1.F1

STOP

STOP

SEVA

de Catalunya
Generalitat

VB-12062.1.F1

VB-12062.1.F2

FASE 1. ZONA EXISTENT QUE ES MANTÉ EN SERVEI

FASE 1. ZONA  EN CONSTRUCCIÓ

FASE 1. ZONA D'INSTAL·LACIONS D'OBRA

LLEGENDA

BARRERA NEW JERSEY

AMPLIACIÓ FINS A ROTONDA
E.1:1250

ITINERARI ALTERNATIU. TRÀNSIT SENTIT CAP A SEVA.
E.1:5000



T.M. SANT MIQUEL DE BALENYA

T.M. SEVAT.M. SEVA

TONA

SEVA

C
AR

R
ER

 T
O

R
R

EL
LE

BR
ET

A

SA
N

T 
M

IQ
U

EL
 D

E
BA

LE
N

YA

IN
IC

I A
C

TU
AC

IÓ

P.
K.

  2
+1

79
,9

5 
(3

8+
49

7,
44

 C
-7

43
)

P.
K.

  2
+3

75
,0

0 
(3

8+
30

2,
39

 C
-7

43
)

FI
 D

'A
C

TU
AC

IÓ

EXCEPTE
VEÏNS

BARRERA NEW JERSEY
DESDE FALCA D'ENTRADA A LA FALCA DE SORTIDA (200m).

BARRERA NEW JERSEY

ZONA D'INSTAL.LACIONS D'OBRA

FASE 3:

S'ESTENDRÀ LA CAPA DE TRÀNSIT A TOT L'ÀMBIT DEL PROJECTE, ES PINTARAN LES
MARQUES VIALS I S'INSTAL·LARÀ LA SENYALITZACIÓ DE CODI I D'ORIENTACIÓ DEFINITIUS.

TAMBÉ ES REALITZARAN TOTES LES TASQUES DE REVEGETACIÓ I PLANTACIONS
CORRESPONENTS A LES MESURES CORRECTORES D'IMPACTE AMBIENTAL.

40

Projecte Constructiu Variant de Sant Miquel de Balenyà, Tram Nord-Est.
Del P.K. 4+600 de la BV-5305 al P.K. 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1.
Clau: VB-12062.1.F1

ZONA D'INSTAL.LACIONS D'OBRA

40

EXCEPTE
VEÏNS

de Catalunya
Generalitat

VB-12062.1.F1

VB-12062.1.F2

FASE 2. ZONA EXISTENT QUE ES MANTÉ EN SERVEI

FASE 2. ZONA  EN CONSTRUCCIÓ

FASE 2. ZONA D'INSTAL·LACIONS D'OBRA

LLEGENDA

BARRERA NEW JERSEYAMPLIACIÓ FINS A ROTONDA
E.1:1250



Annex 10. Pressupost de l'Organització i
desenvolupament de les obres. Apèndix 2. Pressupost de

l'Organització i desenvolupament de les obres



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Annex 10. Estudi de l´organització i desenvolupament de les obres

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  ORGANITZACIÓ DE LES OBRES

1 GB2CU013 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ6/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls segons plànols,
totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 tronc variant 450,000 450,000 C#*D#*E#*F#
2 Fase 1 carrer Torrellebreta 60,000 60,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 510,000

2 GB2CTY01 m Desplaçament de barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ6/0a
(New Jersey o equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls
segons plànols, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 2 tronc variant 200,000 200,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 200,000

3 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
2 Fase 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Fase 1 4,000 4,000 C#*D#*E#*F#
2 Fase 2 5,000 5,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 9,000

6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 9,000 9,000 C#*D#*E#*F#

EUR

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Annex 10. Estudi de l´organització i desenvolupament de les obres

AMIDAMENTS Pàg.: 2

TOTAL AMIDAMENT 9,000

7 XPA10ORG pa Partida alçada a justificar per a la modificació temporal de les mencions i fletxes de la senyalització d'orientació
existent a l'àmbit d'actuació del present projecte. Inclou la modificació de les mencions dels cartells existents i la
posterior restitució al seu estat inicial.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 Organització de les obres

1 GB2CU013 m Barrera de seguretat simple, prefabricada de formigó, per a ús
temporal, tipus BHSPJ6/0a (New Jersey o equivalent), amb perfil a
una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m, de dimensions i detalls
segons plànols, totalment col·locada (P - 3)

51,77 510,000 26.402,70

2 GB2CTY01 m Desplaçament de barrera de seguretat simple, prefabricada de
formigó, per a ús temporal, tipus BHSPJ6/0a (New Jersey o
equivalent), amb perfil a una cara i l'altre vertical, en mòduls de 6 m,
de dimensions i detalls segons plànols, totalment col·locada (P - 2)

11,42 200,000 2.284,00

3 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 4)

154,62 3,000 463,86

4 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 5)

156,80 6,000 940,80

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 6)

128,64 9,000 1.157,76

6 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 1)

46,33 9,000 416,97

7 XPA10ORG pa Partida alçada a justificar per a la modificació temporal de les
mencions i fletxes de la senyalització d'orientació existent a l'àmbit
d'actuació del present projecte. Inclou la modificació de les mencions
dels cartells existents i la posterior restitució al seu estat inicial. (P - 0)

1.500,00 1,000 1.500,00

TOTAL Subobra 01.01 33.166,09

EUR
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1. Introducció

El present annex té per objectiu la descripció i justificació de la senyalització horitzontal i vertical prevista en aquest
projecte, així com els elements de protecció i abalisament.

L’objecte del present projecte és la definició de les obres necessàries per la execució d’un nou accés a la variant
de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Concretament, es defineix una intersecció en T amb una
falca de sortida des de la nova variant i un carril d’acceleració i falca d’incorporació a aquesta.

Es considera que en el moment en que comenci la execució de les obres definides al present projecte, la nova
variant de Sant Miquel ja es trobarà en servei. La variant té el seu inici al PK4+450 de la BV-5303 i el seu final al PK
6+900 de la BV-5303. Les obres de la intersecció comportaran canvis en la senyalització de la nova variant, amb
modificacions respecte a la senyalització executada en el projecte.

Per indicacions de la direcció del projecte, el tram de la nova variant entre la rotonda de la carretera BV-5305 i
l’entroncament a la BV-5303 formarà part de la carretera C-743, que des de Santa Maria de Palau Tordera arriba
fins a Sant Miquel de Balenyà.

2. Normativa i recomanacions

Els documents i publicacions consultades per a la realització del present annex han estat els següents:

2.1. Marques vials

 Norma 8.2-IC “Marcas Viales”, Borrador Marzo de 2020

 Nota de Servei 2/2007, de 15 de febrer, sobre los “Criterios de aplicación y de mantenimiento de las
características de la señalización horizontal”.

 Nota Tècnica sobre els “Criterios para la redacción de los proyectos de marcas viales”, de 30 de juny de
1998.

 Guía per al “Proyecto y ejecución de Obras de Señalización Horizontal.” Direcció General de Carreteres,
desembre 2012.

Per a l’àmbit urbà a Catalunya, és d’aplicació la següent documentació:

 Dossier tècnic de seguretat viària nº23 de “Marques viàries urbanes”. Servei Català de Trànsit, 2010.

2.2. Senyalització vertical

 Ordre FOM 534/2014, per la que s’aprova la “Norma 8.1-IC Señalización vertical, de la Instrucción de
Carreteras” (BOE de 5 de abril de 2014).

 Ordre Circular 1/2021, de 12 de març de 2021 sobre “Recomendaciones para el diseño de carreteras 2+1
y carriles adicionales de adelantamiento”

Per a l’àmbit interurbà català és d’aplicació la següent documentació:

 “Manual de disseny de la senyalització interurbana d'orientació de Catalunya”. Direcció General
d’Infraestructures de Mobilitat,. Departament Territori i Sostenibilitat. Desembre de 2016.

Per a l’àmbit urbà català és d’aplicació la següent documentació:

 Dossier tècnic de seguretat viària nº20 de “Senyalització vertical urbana”. Servei Català de Trànsit, 2009.

 Dossier tècnic de seguretat viària nº24 de “Manual de Senyalització urbana d’orientació”. Servei Català de
Trànsit, 2014.

Altra normativa aplicable:

 Reial Decret 334/1982, de 12 de febrer, sobre la “Señalización de carreteras, aeropuertos, estaciones
ferroviarias, de autobuses y marítimas y servicios públicos de interés general en el ámbito de las
Comunidades Autónomas con otra lengua oficial distinta del castellano”. (BOE del 27 de febrer de 1982).

 Resolució de l´1 de juny de 2009, de la Direcció General de Trànsit, per la que s’aprova el “Manual de
Señalización Variable” (BOE del 13 de juny de 2009).

 Catàleg de “Nombres primarios y secundarios”. Juny de 1998.

 Manual del sistema de “Señalización turística homologada de la Red de Carreteras del Estado”. Gener de
2000. (SISTHO)

 “Señales verticales de circulación. Tomo I. Características de las señales”. Direcció General de Carreteres,
març de 1992.

 “Señales verticales de circulación. Tomo II. Catálogo y significado de las señales”. Direcció General de
Carreteres, juny de 1992.
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2.3. Abalisament i defenses

La documentació a aplicar referent a l’abalisament és la següent:

 Ordre Circular 309/90 C i E “Hitos de arista”, de 15 de gener.

 “Criteris d’Abalisament”. Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat.. Departament de territori i
sostenibilitat. Abril de 2017.

La documentació a aplicar referent als sistemes de contenció és la següent:

 Ordre Circular 35/2014, de 19 de maig de 2014, sobre “Criterios de aplicación de sistemas de contención
de vehículos”.

 Ordre Circular 1/2021, de 12 de març de 2021 sobre “Recomendaciones para el diseño de carreteras 2+1
y carriles adicionales de adelantamiento”

2.4. Reductors de velocitat

 Ordre FOM/3053/2008 per la que se aprova la “Instrucción Técnica para la instalación de reductores de
velocidad y bandas transversales de alerta en carreteras de la Red de Carreteras del Estado”, de 23 de
setembre (BOE del 29 de octubre de 2008).

 Dossier tècnic de seguretat viària nº20 de “Elements reductors de velocitat en l’àmbit urbà”. Servei Català
de Trànsit, 2009.

3. Senyalització horitzontal

La senyalització horitzontal s’ha definit tenint en compte que la velocitat de projecte és de 60Km/h.

Als plànols del al document nº2 s’inclouen plantes generals de senyalització i detalls, així com les dimensions de
cadascuna de les marques vials emprades: longitudinals, transversals, fletxes, illots, etc.

Les característiques de les marques vials hauran d’estar conforme amb les característiques incloses al PG3 capítol
700. Les marques lineals seran de color blanc, amb pintures termoplàstiques en calent aplicades per polvorització.
La resta de marques de tipus superficial, com és el cas de cediu el pas, lletres, zebrats, fletxes, etc, seran realitzades
amb pintura de dos components en fred de llarga durada aplicades per extracció o per arrossegament.

Totes les marques projectades són de color blanc, reflectants i les amplades i les seves formes són els que
s’indiquen a continuació.

Marques vials discontinues:

 M-1.7: Línia discontinua de separació de carrils  o falca de canvi de velocitat, de trenat o addicional en
carreteres multicarril, convencionals, travessies i vies urbanes. La seva amplada és 0.30 m, el traç és d’1.00
m i la separació entre línies d’1.00 m.

 M-1.12: Línia discontinua d’interrupció de marca continua i guia a intersecció. La seva amplada ha de ser
igual a la de la línia que interromp (en aquest cas 0,10 m)

Marques vials longitudinals continues:

 M-2.1: Línia continua per separació de carrils en autopistes, autovies, carreteres multicarril i convencionals.
L’amplada de la línia és 15 cm.

 M-2.2: Línia continua per separació de carrils en travessies i vies urbanes. L’amplada de la línia és 10 cm.

 M-2.6: Línia contínua utilitzada com a vora de calçada i/o com a indicadora d’una zona exclosa al trànsit
(contorn d’illeta) en carreteres multicarril i convencionals. La seva amplada és de 15 cm però, en tractar-
se d’una ampliació de calçada de la variant, se segueix l’amplada de la marca vial existent, que és de 10
cm..

Fletxes:

 M-5.1: Fletxes de direcció o de selecció de carril per autopistes, carreteres multicarril i convencionals. Es
preveuen la fletxa M-5.1a que indica el moviment de front i fletxa M-5.1d que indica el momvinet de front
o a la dreta.

 M-5.2: Fletxes de direcció o de selecció de carril per travessies i vies urbanes. Es preveu la fletxa M-5.2a
que indica el moviment de front.

Inscripcions:

 M-6.5: Cediu el pas. Indica al conductor l’obligació que té de cedir el pas als vehicles que circulen per la
calçada a la qual s’aproxima i de detenir-se, si es precís, davant la línia “cediu el pas”. Les seves dimensions
són de 1.20x3.60 m.

Altres marques:

 M-7.1b: Marca de zebrat per a circulació en sentit únic divergent o convergent. per autopistes, carreteres
multicarril i convencionals, l’ample del zebrat és de 1m i la separació entre línies d’2.50 m amb una
inclinació de 2/1.
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4. Senyalització vertical

4.1. Introducció

S’han classificat els senyals verticals en els següents grups:

 Senyals de codi

 Senyals d’orientació

Als plànols de senyalització inclosos al document nº2 es detalla la ubicació, les dimensions i les característiques
dels diferents senyals verticals projectats amb el seu codi corresponent d’identificació.

4.2. Senyalització de codi

Les senyals que hagin de ser vistes des de un vehicle en moviment hauran de tenir les mides que s’indiquen a la
taula següent segons el tipus de carretera, en el nostre cas per carretera convencionals amb voral:

TAMANY DE LES SENYALS

Taula 1. Dimensions senyals de codi per carretera convencional amb voral. Cotes en mm.

Per a que les senyals siguin visibles en tot moment, tots els seus elements constituents hauran de ser
retroreflectatns. La classe de retroreflexió serà la mateixa en tots els elements d’un mateixa senyal i en haurien de
ser inferiors als indicats en la taula següent, segons el que s’indica a l’apartat 2.6 de la Norma 8.1 IC.:

ENTORN D’UBICACIÓ DE LES SENYALS

ZONA PERIURBANA
(Travessies,

circumval·lacions,...)

AUTOPISTA,
AUTOVIA I

ANTIGUES VIES
RÀPIDES

CARRETERA
CONVENCIONAL

Classe RA2 Classe RA2 Classe RA2

Taula 2. Classe de retroreflexió mínima en senyals.

Les característiques dels senyals interurbans estaran d’acord a l’article 701 del PG3 i al Plec de Prescripcions
Tècniques Particulars d’aquest projecte. Les plaques es dissenyaran d’acer galvanitzat i els pals seran de secció
rectangular i d’acer galvanitzat.

Les senyals es col·locaran al marge dret de la plataforma, i també en el marge esquerre si el tràfic pot obstruir la
visibilitat de les situades a la dreta. Es duplicaran sempre al marge esquerre les senyals: R-305, R-306, P-7, P-8, P-
9a, P-9b, P-9c, P-10a, P-10b i P-10c.

4.3. Senyalització d’orientació

La senyalització d’orientació s’ha dissenyat segons el “Manual de disseny de la senyalització interurbana
d’orientació de Catalunya.( v1.9. Desembre 2016)” del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat de
Catalunya, sens perjudici de la Norma 8.1IC de carreteres (FOM 3534/2014). Així mateix, s’ha seguit el protocol per
l’elaboració i validació de la senyalització de projectes constructius per a que sigui integrable al Sistema de Gestió
de Senyalització d’Orientació de la DGIM. En un primer pas cal validar la proposta de mencions i disseny de la
senyalització de projecte i seguidament s’han d’elaborar unes fitxes per a cada senyal per tal d’arribar a una
validació final.

En data 01/06/2021 s’envia al servei de Seguretat viària i Sistemes de Gestió un primer esborrany per la seva
validació. En aquest moment, es tractava del projecte constructiu de la variant incloent la connexió amb el carrer
Torrellebreta. En data 07/06/2021 des d’aquest Servei ens indiquen les correccions a fer. S’implementen aquestes
correccions i s’envia novament en data 31/01/2022.

Tal i com s’ha explicat anteriorment, per indicacions de la direcció del projecte, el tram de la nova variant entre la
rotonda de la carretera BV-5305 i l’entroncament a la BV-5303 formarà part de la carretera C-743, que des de Santa
Maria de Palau Tordera arriba fins a Sant Miquel de Balenyà. Ens situen el Km 38 d’aquest nou tram de la C-743
que és el que es pren com a referència per a la codificació de les senyals.

Es recodifiquen les senyals en funció d’aquesta denominació de carretera i la situació de la fita quilomètrica i
s’implementen les correccions enviades en data 09/03/2022. En data 21/04/2022, el servei de Seguretat Viària i
Sistemes de Gestió valida la solució proposta.

Posteriorment a aquesta validació, en data 19/07/2022, la Subdirecció General de Programació i Execució de la
Direcció General d’Infraestructures de Mobilitat comunica a Infraestructures.cat que el projecte constructiu de la
variant s’ha de dividir en els següents expedients: un per la nova variant i altre pel nou accés a aquesta des del
carrer Torrellebreta (present projecte).
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Als plànols del document nº2 s’inclouen plantes generals de senyalització amb la ubicació de cada un dels cartells
projectats,  així com el detalls i dimensions.

A l’apèndix 1 dels present annex s’adjunten les fitxes de cada un dels senyals d’orientació.

5. Abalisament

S’entén per abalisament la utilització de determinats elements perceptibles pels conductors a fi de destacar
determinades característiques.

El present projecte contempla com a únic element d’abalisament que la vorada de la illeta de la intersecció es
pinti de blanc i vermell.

Figura 3. Exemple de pintura a illetes

6. Defenses. Sistemes de contenció

Les barreres de seguretat i àmpits, com sistemes de contenció de vehicles, són elements de la carretera amb la
funció de mitigar les conseqüències  d’un accident de circulació per sortida de la via.

6.1. Criteris d’implementació

L’anàlisi del perill dels diferents trams de la carretera, a efectes de la instal·lació de barreres de seguretat flexibles,
s’ha realitzat segons les instruccions establertes a l’ Ordre Circular 35/2014, de 19 de maig de 2014, sobre “Criterios
de Aplicación de Sistemas de Contención de Vehiculos”.

Segons aquesta normativa, i tenint en compte les característiques de la vitalitat projectada, es considerarà un risc
d’accident normal:

 Desnivells dels talussos superiors a 3 metres d’alçada,

 Caigudes des d’estructures i obres de pas amb alçada de caiguda inferior a 2 m

6.2. Selecció del tipus de barrera

Segons el tipus d’accident s’obté el nivell de contenció a considerar en cada cas:

RISC D’ACCIDENT IMD I IMDp PER SENTIT NIVELL DE CONTENCIÓ RECOMANAT

BARRERES ÁMPITS

MOLT GREU IMDp ≥ 5.000 H3-H4b H4b

5.000 > IMDp ≥ 2000 H2-H3 H4b

IMDp < 2.000 H2 H3

GREU IMD ≥ 10.000 H1-H2 H3

IMDp ≥ 2.000 H2 H3

400 ≤ IMDp < 2.000 H1 H2

IMDp < 400 N2-H1 H1-H2

NORMAL IMDp ≥ 2.000 H1 H1-H2

400 ≤ IMDp < 2.000 N2-H1 H1

IMDp < 400 N2 N2-H1

IMDp < 50 y Vp ≤ 80 km/h N1-N2 N2

Taula 4. Nivell de contenció recomanat segons el risc d’accident
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En aquelles zones que l’obstacle representi un risc normal, es col·locarà una barrera de seguretat metàl·lica amb
classe de contenció normal N2.

Com es desprèn de la taula anterior, per l’IMDp de la variant estaríem dintre d’un risc normal però aquest es
donaria amb velocitats de projecte superiors a 80Km/h (punt 2.2 apartat c) OC 35/2014) de manera que amb la
velocitat de projecte de 60Km/h no es considera que hi hagi risc d’accident,.

7. Senyalització de les obres

Tal i com queda recollit a l’annex 10 “Estudi de l’organització i desenvolupament de les obres”, s’aplica la norma
8.3-IC de senyalització d’obres en carreteres, utilitzant els mitjans indicats en ella.



Annex 11. Senyalització, abalisament i defenses. Apèndix
1. Fitxes senyalització d'orientació



CODI NUS C-743-384
CODI TIPUS SENYAL DF
NÚMERO SENYAL 1
CODI SENYAL C-743-384_DF_1
CLAU PROJECTE/ACTUACIÓ/INVENTARI VB-12062.1.F2

NOM PROJECTE/ACTUACIÓ
NOU ACCÉS A LA VARIANT DE SANT
MIQUEL DE BALENYÀ DES DEL CARRER
TORRELLEBRETA. SEVA

CARRETERA C-743
PK 38
HM 419
MUNICIPI SANT MIQUEL DE BALENYÀ
COORDENADES UTM X 438153,55
COORDENADES UTM Y 4632721,53

DATA DISSENY SENYAL 07/03/2022
TIPUS SENYAL (segons format) Lateral
TIPUS SENYAL (segons funció) Direcció final
TIPUS SUPORT Alumini
NOMBRE SUPORTS 1
DIAMETRE SUPORT (mm) 90 mm
SECCIÓ SUPORT Altres
SISTEMA DE CONTENCIÓ No
AUTOR DISSENY TYPSA

DATA ELABORACIÓ FITXA 21/11/2023
AUTOR FITXA EDUARDO MORENO
OBSERVACIONS

FITXA DE SENYAL D'ORIENTACIÓ DISSENYADA DE LA XARXA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

UBICACIÓ SENYAL

CARACTERÍSTIQUES SENYAL

DADES FITXA

SENYAL PREEXISTENT DISSENY SENYAL

Fitxer senyal preexistent Fitxer disseny senyal
C-743-384-DF-1_L.jpg

IMATGES

PLÀNOL SITUACIÓ

C-743-384-DF-1_N.jpg



CODI NUS C-743-384
CODI TIPUS SENYAL DF
NÚMERO SENYAL 3
CODI SENYAL C-743-384_DF_3
CLAU PROJECTE/ACTUACIÓ/INVENTARI VB-12062.1.F2

NOM PROJECTE/ACTUACIÓ
NOU ACCÉS A LA VARIANT DE SANT
MIQUEL DE BALENYÀ DES DEL CARRER
TORRELLEBRETA. SEVA

CARRETERA C-743
PK 38
HM 419
MUNICIPI SANT MIQUEL DE BALENYÀ
COORDENADES UTM X 438163,85
COORDENADES UTM Y 4632713,78

DATA DISSENY SENYAL 07/03/2022
TIPUS SENYAL (segons format) Lateral
TIPUS SENYAL (segons funció) Direcció final
TIPUS SUPORT Alumini
NOMBRE SUPORTS 1
DIAMETRE SUPORT (mm) 90 mm
SECCIÓ SUPORT Altres
SISTEMA DE CONTENCIÓ No
AUTOR DISSENY TYPSA

DATA ELABORACIÓ FITXA 21/11/2023
AUTOR FITXA EDUARDO MORENO
OBSERVACIONS

FITXA DE SENYAL D'ORIENTACIÓ DISSENYADA DE LA XARXA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

UBICACIÓ SENYAL

CARACTERÍSTIQUES SENYAL

DADES FITXA

SENYAL PREEXISTENT DISSENY SENYAL

Fitxer senyal preexistent Fitxer disseny senyal
C-743-384-DF-3_L.jpg

IMATGES

PLÀNOL SITUACIÓ

C-743-384-DF-3_N.jpg



CODI NUS C-743-384
CODI TIPUS SENYAL PS
NÚMERO SENYAL 1
CODI SENYAL C-743-384_PS_1
CLAU PROJECTE/ACTUACIÓ/INVENTARI VB-12062.1.F2

NOM PROJECTE/ACTUACIÓ
NOU ACCÉS A LA VARIANT DE SANT
MIQUEL DE BALENYÀ DES DEL CARRER
TORRELLEBRETA. SEVA

CARRETERA C-743
PK 38
HM 419
MUNICIPI SANT MIQUEL DE BALENYÀ
COORDENADES UTM X 438045,62
COORDENADES UTM Y 4632796,87

DATA DISSENY SENYAL 07/03/2022
TIPUS SENYAL (segons format) Lateral
TIPUS SENYAL (segons funció) Presenyalització
TIPUS SUPORT Alumini
NOMBRE SUPORTS 1
DIAMETRE SUPORT (mm) 114/140 mm
SECCIÓ SUPORT Altres
SISTEMA DE CONTENCIÓ No
AUTOR DISSENY TYPSA

DATA ELABORACIÓ FITXA 21/11/2023
AUTOR FITXA EDUARDO MORENO
OBSERVACIONS

FITXA DE SENYAL D'ORIENTACIÓ DISSENYADA DE LA XARXA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

UBICACIÓ SENYAL

CARACTERÍSTIQUES SENYAL

DADES FITXA

SENYAL PREEXISTENT DISSENY SENYAL

Fitxer senyal preexistent Fitxer disseny senyal
C-743-384-PS-1_L.jpg

IMATGES

PLÀNOL SITUACIÓ

C-743-384-PS-1_N.jpg



CODI NUS C-743-384
CODI TIPUS SENYAL PS
NÚMERO SENYAL 3
CODI SENYAL C-743-384_PS_3
CLAU PROJECTE/ACTUACIÓ/INVENTARI VB-12062.1.F2

NOM PROJECTE/ACTUACIÓ
NOU ACCÉS A LA VARIANT DE SANT
MIQUEL DE BALENYÀ DES DEL CARRER
TORRELLEBRETA. SEVA

CARRETERA C-743
PK 38
HM 419
MUNICIPI SANT MIQUEL DE BALENYÀ
COORDENADES UTM X 438122,79
COORDENADES UTM Y 4632662,47

DATA DISSENY SENYAL 07/03/2022
TIPUS SENYAL (segons format) Lateral
TIPUS SENYAL (segons funció) Presenyalització
TIPUS SUPORT Alumini
NOMBRE SUPORTS 1
DIAMETRE SUPORT (mm) 90 / 114 mm
SECCIÓ SUPORT Altres
SISTEMA DE CONTENCIÓ No
AUTOR DISSENY TYPSA

DATA ELABORACIÓ FITXA 21/11/2023
AUTOR FITXA EDUARDO MORENO
OBSERVACIONS

FITXA DE SENYAL D'ORIENTACIÓ DISSENYADA DE LA XARXA
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA

UBICACIÓ SENYAL

CARACTERÍSTIQUES SENYAL

DADES FITXA

SENYAL PREEXISTENT DISSENY SENYAL

Fitxer senyal preexistent Fitxer disseny senyal
C-743-384-PS-3_L.jpg

IMATGES

PLÀNOL SITUACIÓ

C-743-384-PS-3_N.jpg
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1. Introducció

L’objectiu d’aquest annex es l’anàlisi de la seguretat viària en el context del present projecte constructiu “Nou
accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2”.

Aquest projecte es tracta d’una segona fase del projecte constructiu de la variant de Sant Miquel de Balenyà.

En data de redacció del present projecte constructiu, la nova variant no es troba executada. Tot i així, per la
definició del present projecte, es considera com a situació actual que les obres de construcció de la nova variant
incloses al projecte “Variant de Sant Miquel Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la
BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1, es troben ja executades.

2. Descripció del tram

El traçat de la variant s’inicia al PK 4+450 de la BV-5303, a la rotonda existent a la cruïlla entre la BV-5303 i el carrer
del Serrat de la Creu, al polígon industrial l’Avellanet. En el primer tram es recolza sobre la traça existent fins arribar
a la cruïlla amb el carrer del Feu, al PK 4+950, on es projecta una nova rotonda. A partir d’aquest punt, la variant és
de nou traçat. Continua en sentit nord-est, creuant per sobre de la línia de ferrocarril fins al creuament amb la
carretera BV-5305, on es projecta una nova rotonda. A partir de la rotonda la variant discorre en sentit nord-oest
fins connectar de nou amb la carretera existent BV-5303, al PK 6+900.

El tram 1 que va des de l’inici, PK 4+450 fins a la nova rotonda situada en el creuament de les carreteres BV-5303
i BV-5305 està promogut per la Diputació de Barcelona. El tram 2, que forma part de l’àmbit del present projecte,
és el que va des d’aquesta rotonda fins al final de la variant, es tracta de la Fase 1 del present projecte (clau VB-
12062.1.F1). En aquesta Fase 1 també es projecta una  intersecció tipus “T” que connecta amb el traçat actual de
la BV-5303, al final de la variant..

Al present projecte de segona fase, es dissenya un nou accés a la variant de Sant Miquel, realitzat mitjançant una
intersecció en T, amb el carrer Torrellebreta de Sant Miquel de Balenyà.

Figura 1. Vista aèria variant. Tram 1 en groc. Tram 2 en blau (Fase 1). Nou accés variant Tram 2 en vermell (Fase 2)

3. Situació actual

En data de redacció del present projecte, sense la nova variant executada, els moviments amb origen – destí C-
17 / Tona -Sant Miquel de Balenyà / Seva / Taradell discorren actualment per un tram de la carretera BV-5303 que
presenta els següents inconvenients:

 Es passa per la travessera de Serrat de l’Aguliar.

 Es creua la línia de ferrocarril amb un pont estret, previ a una cruïlla sense canalitzar.

Els itineraris a Seva, el Brull i Viladrau han de creuar tot Sant Miquel de Balenyà.

3.1. Dades d’accidentabilitat

Es consulta per al tram de projecte les dades d’accidents de trànsit amb morts o ferits greus a Catalunya de la
web del Servei Català de Trànsit: https://analisi.transparenciacatalunya.cat/Transport/Accidents-de-tr-nsit-amb-
morts-o-ferits-greus-a-Ca/rmgc-ncpb
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La data d’actualització de dades és el 13 d’octubre de 2022 i en el tram d’estudi, carretera BV-5303, hi ha dades
dels anys 2010-2020:

ANY DATA PK MUNICIPI GRAVETAT MORTS GREUS LLEUS
TIPUS

D’ACCIDENT

2010 23/07/2010 9,8 Seva Accident greu 0 2 1 Col·lisió frontal

2011 21/10/2012 7,2 Seva Accident greu 0 1 4
Envestida(frontal

lateral)

2011 24/11/2011 8,3 Seva Accident greu 0 1 2
Envestida(frontal

lateral)

2013 20/03/2013 1 Seva Accident greu 0 1 0 Altres

2015 30/10/2015 7,3 Seva Accident greu 0 1 0 Col·lisió frontal

2015 08/11/2015 10,5 Seva Accident greu 0 1 0
Resta sortides de

via

2015 14/06/2015 14,6 Seva Accident greu 0 1 0
Resta sortides de

via

2016 20/09/2016 7,3 Seva Accident greu 0 3 1 Col·lisió frontal

2017 17/04/2017 6,5 Seva Accident greu 0 1 1 Encalç

2018 27/12/2018 5,5 Seva Accident greu 0 1 0
Envestida(frontal

lateral)

2020 09/03/2020 7 Seva Accident greu 0 1 0 Caiguda en la via

2020 06/12/2020 10,8 Seva Accident greu 0 1 0 Altres

Taula 1. Dades d’accidentabilitat. Part 1. Font: Portal de dades obertes de la Generalitat.

ANY DATA PK MUNICIPI INTERSECCIÓ SUPERFICIE LLUMINOSITAT CLIMA
LÍMIT

VELOCITAT

2010 23/07/2010 9,8 Seva En secció Mullat De dia, dia clar Pluja dèbil Senyal velocitat

2011 21/10/2012 7,2 Seva En secció Sec i net
Alba o

capvespre
Bon temps Senyal velocitat

2011 24/11/2011 8,3 Seva En secció Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

2013 20/03/2013 1 Seva En secció Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

ANY DATA PK MUNICIPI GRAVETAT MORTS GREUS LLEUS
TIPUS

D’ACCIDENT

2015 30/10/2015 7,3 Seva En secció Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

2015 08/11/2015 10,5 Seva En secció Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

2015 14/06/2015 14,6 Seva En secció Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

2016 20/09/2016 7,3 Seva En secció Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

2017 17/04/2017 6,5 Seva En secció Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

2018 27/12/2018 5,5 Seva
Dintre

intersecció
Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

2020 09/03/2020 7 Seva En secció Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

2020 06/12/2020 10,8 Seva En secció Sec i net De dia, dia clar Bon temps Genèrica via

Taula 2. Dades d’accidentabilitat. Part 2 Font: Portal de dades obertes de la Generalitat.

Les dades marcades a les taules en trama gris, corresponen al tram d’estudi. El PK 5.5 se situa a la intersecció
de les carreteres BV-5303 i BV-5305; i el PK 6.5 se situa uns metres abans de la connexió final de la nova variant
amb la carretera existent.

Figura 2. Situació dels PK’s 5.5 i 6.5 propers al tram d’estudi, en els que es disposa dades d’accidentabilitat.

Les dades mostren que si bé no hi ha morts tots els accidents són greus.
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4. Disseny geomètric

4.1. Traçat

Els criteris de disseny considerats per la definició de la nova vialitat són el mateixos que s’inclouen al projecte de
la nova variant (clau VB-12062.1.F1 ) i són els següents:

 Tipus de xarxa: comarcal

 Tipus de via: carretera convencional 1+1

 Tipus de terreny: ondulat

 Velocitat de projecte: 60 km/h

 Secció tipus: 7/8

 Calçada: 2 carrils de 3,5 m

 Vorals exteriors: 0,5 m.

Per altra banda a l’annex núm. 8 de climatologia, hidrologia i drenatge  es realitza l’estudi del drenatge longitudinal
per tal d’evitar l’acumulació d’aigua a la calçada i poder garantir el nivell de seguretat en la circulació de vehicles.
En tractar-se d’una ampliació del tronc de la nova variant i, per tal d’homogeneïtzar el sistema de drenatge de la
vialitat de l’àmbit, se seguirà la mateixa solució de drenatge adoptada al projecte de la nova variant esmentat
anteriorment.

De la mateixa manera, a nivell de ferms i paviments, en tractar-se d’una ampliació del tronc de la nova variant i,
per tal d’homogeneïtzar les seccions de ferm a la intersecció i facilitar la execució de les obres, tota la vialitat
definida al present projecte disposarà de la mateixa secció de ferm dimensionada al projecte de la nova variant.
La categoria de l’esplanada s’obté d’acord amb les dades geogèniques que determinen els materials existents a
la traça.

4.2. Nou accés

El present projecte contempla la execució d’una intersecció de la nova variant amb la vialitat existent.

Es defineix una intersecció tipus T amb el carrer Torrellebreta de Sant Miquel de Balenyà al PK 2+260 de l’eix de la
nova variant definit al projecte amb clau VB-12062.1.F1 (PK 38+417,39 de la carretera C-743). Degut a la seva
proximitat (aproximadament 200 m) amb la futura rotonda a la carretera BV-5055 a l’inici de la variant, no s’ha

contemplat la definició d’un carril central de gir a esquerres. Aquesta intersecció permetrà una connexió directa
del nucli de Sant Miquel de Balenyà amb la nova variant.

Degut a la forta pendent longitudinal (6%) de la variant al tram on s’ubicarà el nou accés a projectar, i tenint en
compte la previsió de trànsit de vehicles pesats, la incorporació al tronc des del carrer Torrellebreta haurà de
disposar d’un carril d’acceleració que compleixi amb la normativa de traçat actual.

Tal i com es justifica a l’annex núm. 4 de traçat, tant la falca de sortida com la d’incorporació es projecten amb
una longitud de 60 m. El carril d’acceleració es dissenya de 45 m de longitud.

5. Conclusions

Amb aquesta actuació global s’alleugerà el trànsit, especialment de vehicles pesants, que comunica la C-17 cap
a Seva i Viladrau passant per Sant Miquel de Balenyà. Cada dia travessen aquest nucli prop de 8.000 vehicles, la
variant reduirà el trajecte i permetrà millorar la fluïdesa i seguretat de la circulació així com la reducció de  les
molèsties a la població ja que el tram que actualment travessa el nucli urbà passarà a ser una via per a trajectes
locals.

Al cas concret del present projecte, amb la construcció del nou accés a la variant des del carrer Torrellebreta, es
permetrà un accés més directe des del centre urbà de Sant Miquel de Balenyà cap a la nova variant. Amb això,
també s’alleugera el trànsit de vehicles per la travessera de la pròpia BV-5303.
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1. Objecte

Aquest annex té per objecte la identificació dels serveis existents per a l’estudi de les reposicions i/o trasllat
d’aquells que poden resultar afectats per la construcció de les obres del projecte de títol:  “Nou accés a la variant
de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb clau VB-12062.1.F2.

L’objecte del present projecte és la definició d’una intersecció en T des del carrer Torrellebreta amb una falca de
sortida des de la nova variant i un carril d’acceleració i falca d’incorporació a aquesta. Es considera que en el
moment en que comenci la execució de les obres definides al present projecte, la nova variant de Sant Miquel ja
es trobarà en servei.

2. Treballs desenvolupats. Descripció i generalitats

Es descriu en aquest capítol l’estudi realitzat sobre les instal·lacions i serveis, siguin públics o privats, que les obres
del projecte VB-12062.1.F2 obligaran a modificar o bé restituir.

Aquest estudi s’ha realitzat comprenent un àmbit suficient de terreny a cada costat de la vialitat que forma l’obra
prevista.

La investigació realitzada per a obtenir els resultats que es recullen en el present annex s’ha portat a terme
efectuant una presa de dades sobre el terreny de tots els serveis i instal·lacions visibles, identificant cadascun dels
tipus de servei i la companyia propietària.

Obtenció de la situació i tipus d’instal·lacions subterrànies, dibuix i comprovació de les dades preses.

S’han realitzat contactes amb companyies propietàries d’instal·lacions, segons els tipus i característiques dels
serveis, comprovació de les dades preses i obtenció de la situació i tipus d’instal·lacions subterrànies.

La informació dels serveis soterrats existents ha estat facilitada per les pròpies companyies, que fan sempre
reserva sobre la seva situació exacta i/o sobre la hipotètica modificació de l’entorn des del moment en que foren
instal·lats. La informació obtinguda haurà de ser, als moments previs al començament de les obres, degudament
contrastada i verificada “in situ”, mitjançant cales, si fos necessari, i en presència dels tècnics de les corresponents
companyies.

Amb les dades obtingudes s’ha confeccionat el present annex amb la indicació del servei afectat, propietari, i
situació de l’obra a realitzar. Tot s’ha reflectit en els plànols núm. 12 del projecte.

Per a consensuar les reposicions dels serveis afectats s’han mantingut contactes vial email i reunions de treball
amb els responsables de Serveis Afectats del DTS, l’ajuntament de Seva i la companyia Estabanell.

3. Relació d'entitats i gestions desenvolupades amb les companyies de serveis.

D’acord amb les dades facilitades per Infraestructures.cat i l’Ajuntament de Seva per a l’elaboració del present
annex, s’ha contactat amb les companyies i entitats que es relacionen a la següent taula:

COMPANYIA CONTACTE ADREÇA-TELF.

ENDESA Ewise -

TELEFÓNICA Ewise -

NEDGIA (Gas Natural) Ewise -

AJUNTAMENT DE SEVA Jaume Pascual
Cap d’obres, instal·lacions i
serveis  Ajuntament de Seva
pascualcj@diba.cat

SERVEIS TÈCNICS
Carrer de Dalt, 5
08553 – Seva
Tel.: 938 840 111

CONSELL COMARCAL  D’OSONA /
AIGÜES D’OSONA

Gemma Arrom Ribas
garromr@aiguesosona.cat
Tel.:938 814 696

Carrer de l’Historiador Ramon
Abadal i de Vinyals, 5, 3a  planta
Edifici El Sucre
08500 – Vic
Tel: 938832212

EMD SANT MIQUEL DE BALENYÀ Gil Orriols
Arquitecte assessor de Sant
Miquel de Balenyà

Carrer del Casal, 2
08554 – Sant Miquel de Balenyà (Seva)
Tel.  938 124 942

DIPUTACIÓ DE BARCELONA Francesca Barroso Torrado
Cap de Secció d’Actuació en
Infraestructures
barrosotf@diba.cat

C/ Comte d’Urgell, 187
Edifici del Rellotge 4a planta
08036 Barcelona
Tel.93 404 90 96

ESTABANELL Ismael Guerrero Martín
Dpto. D’oficina tècnica
Responsable projectes A.T.
iguerrero@estabanell.cat

C/ Ponent, nº 7 - 08401 Granollers
Tel.: 938 609 100

Taula 1. Nom de contacte de companyies i entitats consultades

4. Descripció general dels serveis i afeccions

4.1. Línies elèctriques

Les línies elèctriques existents al llarg del projecte pertanyen principalment a la companyia ESTABANELL.
ENERGIA SA.. Es tracta fonamentalment de línies de baixa tensió i de distribució en mitja tensió de 25 kV.
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Trobem una línia de distribució de mitja tensió (MT) de 4 circuits de 25 Kv a l’alçada del carrer Torrellebreta, que
creua la traça de la nova variant.

Figura 1. Línia aèria de  mitja tensió ESTABANELL.

També hi ha un altre línia de baixa tensió (BT) soterrada (formada per 2T D160mm) al carrer Torrellebreta que
discorre sota la vorera del costat oest del carrer, a una profunditat de 0,60m.

Existeixen altres línies de baixa tensió dins del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, però queden fora de l’àmbit
del projecte.

4.2. Línies de telecomunicacions

Es localitza una línia de TELEFÓNICA de 4 conductes de PVC que discorre sota la vorera del costat oest del carrer
Torrellebreta i una arqueta tipus MF S/N (ID 3471567) a la cantonada de l’esmentada vorera, on el carrer fa un gir.

Figura 2. Servei Telefonica. Arqueta tipus MF S/N (ID 3471567) a la cantonada del c. Torrellebreta

També es localitza alguna línia aèria de servei a la finca El Cendra però que queda fora de l’àmbit.

4.3. Conduccions d’aigua potable

No es localitzen conduccions d’abastament d’aigua potable a l’àmbit del present projecte.

4.4. Enllumenat públic

Es localitzen punts de llum la vorera del costat oest del carrer Torrellebreta.
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Figura 3. Bàculs d’enllumenat públic existents al c. Torrellebreta

4.5. Xarxa de gas

Es localitza una xarxa de gas de la distribuïdora Nedgia al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, entre el C/de
Taradell i el C/Indústria, fora de l’àmbit d’actuació.

5. Reposició dels serveis i instal·lacions afectades

5.1. Afeccions línies elèctriques

5.1.1. Servei Afectat núm. 101

Descripció: Trobem una línia aèria de MT de 4 circuits de 25 Kv de la companyia ESTABANELL, que creua la nova
intersecció prevista, concretament al seu carril d’incorporació al tronc de la nova variant. La direcció del servei en
el tram de creuament és nord-sud.

Aquesta línia, com les altres de la mateixa companyia, no apareix en la informació obtinguda a través de eWISE,
ni queda recollida en la cartografia, tant sols es detecta per la ortofotomapa, i la informació facilitada per la
companyia després de realitzar la visita in-situ.

Aquest línia elèctrica, creua a una alçada de 11 m sobre la vialitat projectada, situant-se la torre més propera a
uns 60 m de la futura intersecció, per la qual cosa no resulta afectada per les obres a realitzar, però si s’ha de tenir
en compte durant l’execució de les mateixes.

5.2. Afeccions a línies de telecomunicacions

5.2.1. Servei Afectat núm. 201

Descripció: Línia de TELEFÓNICA de 4 conductes de PVC que discorre sota la vorera del costat oest del carrer
Torrellebreta i una arqueta tipus MF S/N (ID 3471567) a la cantonada de l’esmentada vorera.

Tenint en compte que el present projecte contempla la renovació de la cantonada existent del carrer Torrelebreta
per tal de connectar-la amb el nou accés a la variant a executar, es preveu l’afecció a l’arqueta tipus MF S/N (ID
3471567).

Solució adoptada: Els treballs de reposició consten de la adequació de la arqueta existent a la cota de
pavimentació final un cop acabades les obres. Se substituirà la tapa de registre existent per una amb classe
resistent D-400 segons UNE-EN 124.

5.3. Afeccions a enllumenat públic

5.3.1. Servei Afectat núm. 301

Descripció: Columna d’enllumenat ubicada a la vorera del costat oest del carrer Torrellebreta.

Tot i que no es preveu la seva afecció degut a la execució de les obres del present projecte, la seva existència s’ha
de tenir en compte durant el transcurs d’aquestes. En aquest sentit, es contempla una previsió econòmica al
pressupost del present projecte per tenir en compte la seva protecció i/o desmuntatge temporal i posterior
restitució.
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6. Valoració econòmica

La previsió dels treballs de reposició a les afeccions esmentades anteriorment es troben valorades dins el
Document nº 4, al pressupost  del projecte.

A la taula següent es presenta un resum amb els imports de reposició de serveis afectats.

SERVEI AFECTAT IMPORT

TELEFÓNICA

Núm.201. Adequació arqueta 425,78 €

ENLLUMENAT (AJUNTAMENT DE SEVA)

Núm.301. Punt de llum. Afectació temporal 1.000.21 €

TOTAL 1.425,99 €
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Ref: 514761

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, Ref: 514761, les adjuntamos el
grafiado de los planos solicitados correspondientes a las instalaciones subterráneas
de ENDESA DISTRIBUCIÓN ELÉCTRICA S.L.

Por otro lado, les indicamos que los datos facilitados son a título orientativo, ya que
pueden haber resultado afectados por la topografía del terreno y/o otros trabajos, y
tienen validez para el proyecto.

Les recordamos que de acuerdo con la Orden TIC 341 de 22 de julio a la hora de la
ejecución de este proyecto, deberán volver a solicitarnos servicios y, dependiendo
de la zona de afectación, realizar el reconocimiento y firma de la Acta de Control.

Quedamos a su disposición para cualquier duda y aprovechamos la ocasión para
saludarles.

Anexos:
Planos, numerados 514761 - 13567888 - AT-MT, 514761 - 13567889 - AT-MT, ,
514761 - 13567891 - AT-MT, , , , , , , 514761 - 13567998 - BT, , 514761 - 13568001 -
BT, , , 514761 - 13567991 - BT



AFECTACION AT/MTPlano:Ref: 514761 - 13567888

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:437902.12; Y:4632776.12Fecha: 08/04/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACION BTPlano:Ref: 514761 - 13567888

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:437902.12; Y:4632776.12Fecha: 08/04/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACION AT/MTPlano:Ref: 514761 - 13567889

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438049.15; Y:4632916.91Fecha: 08/04/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACION BTPlano:Ref: 514761 - 13567889

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438049.15; Y:4632916.91Fecha: 08/04/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACION AT/MTPlano:Ref: 514761 - 13567891

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438083.1; Y:4632758.85Fecha: 08/04/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



AFECTACION BTPlano:Ref: 514761 - 13567891

1:500

EPSG: 25831 (ETRS89 UTM31) - X:438083.1; Y:4632758.85Fecha: 08/04/2020Los datos reflejados en este plano son de carácter orientativo y tienen validez de 3 meses.



Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:44:38 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:44:38 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:44:23 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:44:23 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:44:47 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:44:48 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:44:49 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:44:49 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona



Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:45:00 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Ref: Solicitud de Información de servicios 514761 en la petición para la afectación

Señores:

En relación a su solicitud con fecha 07/04/2020, les comunicamos que no tenemos
constancia, con la documentación / información de la que disponemos, de la
existencia de servicios de nuestra red de distribución en la zona indicada en su
solicitud.

No obstante, ante la posibilidad de que haya podido haber algún desplazamiento a
causa de la topografía del terreno o por cualquier otra causa, le recomendamos que,
mediante la utilización de los medios oportunos, comprueben la inexistencia de
cables soterrados en la zona afectada por la obra.

Saludos,

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:45:00 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona

Digitally signed by ACEFAT AIE
Date: 2020.04.08 08:45:51 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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2-Conduccions aigua potable
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02. Ajuntament Seva-Aigua potable

 

 

 

 











 

 

 

 

 

 

 

 

 

3-Línies de telecomunicacions-
Telefónica 

 

 

 



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 514761-13567904

Fecha: 08/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

01
Projecte: 514761
Coordenades: 437902.12,4632776.12

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 514761-13567905

Fecha: 08/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

02
Projecte: 514761
Coordenades: 438049.15,4632916.91

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 514761-13567906

Fecha: 08/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

03
Projecte: 514761
Coordenades: 438188.24,4633041.44

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 514761-13567910

Fecha: 08/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

07
Projecte: 514761
Coordenades: 438436.49,4632408.6

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 514761-13567909

Fecha: 08/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

06
Projecte: 514761
Coordenades: 438329.63,4632571.05

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 514761-13567907

Fecha: 08/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

04
Projecte: 514761
Coordenades: 438083.1,4632758.85

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II



Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 514761-13567908

Fecha: 08/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

05
Projecte: 514761
Coordenades: 438187.8,4632661.18

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II

Dirección Operaciones Catalunya
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
Av. Madrid, 204 – 08014 BARCELONA

S/Referencia:

N/Referencia: 514761-13567911

Fecha: 08/04/2020

Asunto: Registro de Servicios

Apreciados señores,

Nos complace remitirles la información solicitada referente a la obra situada en:

08
Projecte: 514761
Coordenades: 438587.61,4632295.51

Sin embargo, debemos comunicarles que, debido a que se trata de una información
aproximada, en caso de que nuestros servicios resulten dañados, no se podrá eludir
ninguna responsabilidad alegando que la mencionada información es defectuosa, ya
que debe tenerse en cuenta que los datos, planos y acotaciones son orientativos,
debido a que nuestras instalaciones y su entorno geográfico sufren constantes
modificaciones.

Por otra parte, les significamos que la información que se proporciona es sobre las
infraestructuras canalizadas y/o enterradas, no respecto de las aéreas de las que
sólo se señalan sus apoyos, pudiéndose obtener en levantamiento visual de las
mismas en visita sobre el terreno.

Si resultase necesaria la modificación de nuestras instalaciones telefónicas, deberán
solicitarla a la dirección de correo electrónico:
variaciones_y_asesoramientos@telefonica.com
Atentamente,

Francisco Ridao Rodríguez
Ingeniería y Creación de Red Catalunya II
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 514761 Punto: 5014153514761 -5014153

RD6443

Fecha Entrega:

8 de abril de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 437902.12 Y: 4632776.12



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 514761 Punto: 5014154514761 -5014154

RD6443

Fecha Entrega:

8 de abril de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 438049.15 Y: 4632916.91
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 514761 Punto: 5014156514761 -5014156

RD6443

Fecha Entrega:

8 de abril de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 438083.1 Y: 4632758.85
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DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 514761 Punto: 5014157514761 -5014157

RD6443

Fecha Entrega:

8 de abril de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 438187.8 Y: 4632661.18



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 514761 Punto: 5014155514761 -5014155

RD6443

Fecha Entrega:

8 de abril de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 438188.24 Y: 4633041.44



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 514761 Punto: 5014158514761 -5014158

RD6443

Fecha Entrega:

8 de abril de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 438329.63 Y: 4632571.05



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 514761 Punto: 5014159514761 -5014159

RD6443

Fecha Entrega:

8 de abril de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 438436.49 Y: 4632408.6



DIRECCIÓN CREACIÓN DE XARXA CATALUNYA
Proyecto: 514761 Punto: 5014160514761 -5014160

RD6443

Fecha Entrega:

8 de abril de 2020

EJE CANALIZACIÓN DE 12 CONDUCTOS DE P.V.C.

ARQUETA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1967

EJE CANALIZACIÓN DE 4 CONDUCTOS DE URALITA

CANALIZACIÓN EN PROYECTO

EJE CANALIZACIÓN DE 8 CONDUCTOS DE CEMENTO

RED ENTERRADA

CÁMARA DE REGISTRO SUBTERRANEA Nº 1964

POSTE MADERA POSTE HORMIGÓN/OTROS

LA SITUACIÓN Y PROFUNDIDAD DE LAS INSTALACIONES REFLEJADAS EN ESTE DOCUMENTO SOLO TIENE UN VALOR ORIENTATIVO. Escala: 1:500
Coordenadas del centro del plano ETRS89 UTM 31 X: 438587.61 Y: 4632295.51
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Date: 2020.04.08 08:45:11 +02:00
Reason: Certificació WISE - ACEFAT
Location: Barcelona
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1. Objecte

La finalitat d’aquest annex és estimar el valor dels béns i drets afectats a conseqüència de l’execució del present
projecte “Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb clau VB-
12062.1.F2, tant pel que fa a les superfícies de sòl expropiades com altres superfícies afectades per servituds de
pas i ocupacions temporals. Es quantifica també, en el seu cas, el valor d’altres béns i drets afectats.

L’objecte del present projecte és la definició d’una intersecció en T amb una falca de sortida des de la nova variant
i un carril d’acceleració i falca d’incorporació a aquesta. Es considera que en el moment en que comenci la
execució de les obres definides al present projecte, la nova variant de Sant Miquel ja es trobarà en servei. Per tant,
es pren com a situació actual del present projecte que les expropiacions contemplades al projecte de la nova
variant ja estaran realitzades.

2. Legislació aplicable

La normativa a aplicar és:

 Llei de  16 de desembre de 1954, sobre expropiació forçosa.

 Decret de 26 d’abril de 1957, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’expropiació forçosa.

 Decret legislatiu 2/2009, de 25 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei de carreteres (DL 2/2009).

 Decret 293/2003, de 18 de novembre, pel qual s’aprova el Reglament general de carreteres.

 Reial decret legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació
urbana.

 Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del sòl.

L’article 35.1 del Decret 293/2003, estableix que els projectes de carreteres i les modificacions corresponents han
de comprendre la definició del traçat i la determinació dels terrenys, les construccions i els altres béns i drets i
drets que s’estimi necessari adquirir o ocupar per la construcció, defensa o el servei de la via i la seguretat de la
circulació, així com la relació de les persones titulars.

3. Criteris adoptats

Als plànols d’expropiacions s’han representat el límit de les parcel·les, l’ocupació de les obres, les línies
d’expropiació i les línies d’ocupació temporal. S’ha pres com a base la informació facilitada per la Seu Electrònica
del Cadastre del Ministeri d’Economia i hisenda, així com la informació d’expropiacions inclosa al projecte “Variant
de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”,
amb clau VB-12062.1.F1.

Els terrenys afectats per l’execució de les obres contemplades en el present estudi informatiu pertanyen al terme
municipal de Seva, Sant Miquel de Balenyà és una entitat municipal descentralitzada (EMD) d’aquest municipi.

3.1. Expropiació per vialitat

L’article 34.1 del DL 2/2009, indica que la zona de domini públic comprén els terrenys ocupats o d’ocupació futura
prevista en el projecte constructiu per a la carretera i els seus elements funcionals i, llevat que excepcionalment
es justifiqui per raons geotècniques del terreny que és innecessària, una franja de terreny, a cada costat de la via,
mesurada des de l’aresta exterior d’esplanació, de vuit metres d’amplada en les autopistes i vies preferents i de
tres metres en les carreteres convencionals.

L’aresta exterior d’esplanació (article 73 del Decret 293/2003) és la definida per la intersecció dels talussos de
terraplè o de desmunt amb el terreny natural. Cas d’existir cuneta de peu de terraplè o de coronació de desmunt,
és la intersecció del talús exterior d’aquesta amb el terreny natural la que la defineix. En el cas de ponts, viaductes
i d’altres estructures o obres similars, es defineix com la projecció ortogonal dels extrems de l’estructura sobre el
terreny, considerant també com estructura els seus propis fonaments, i sempre amb l'excepció de la definició
general pels terraplens o desmunts d’accés. En els supòsits especials dels túnels, es defineix com la intersecció
amb el terreny natural dels talussos de les boques del propi túnel incloent-hi en aquest possibles galeries de
serveis o altres elements construïts fora del túnel principal.
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Figura 1. Esquema línies d’expropiacions

Per aquesta actuació la línia d’expropiació se situa a 3 metres des de l’aresta exterior d’esplanació.

3.2. Expropiació per serveis

Per als serveis afectats es defineixen tres franges:

 Terreny expropiat: és el terreny necessari com ocupació permanent per executar l’obra del projecte i que
passa a ser propietat de l’Administració. El terreny expropiat es mesura en m2. En cap cas aquest terreny
figurarà en les partides d’ocupació temporal o de servitud de pas.

 Servitud de pas: és el terreny necessari (no expropiat) per al manteniment i revisió de la instal·lació. Per
aquest concepte, l’empresa propietària del servei obté un dret de pas durant tota la vida de la instal·lació. El
propietari podrà fer ús del terreny amb les limitacions que implica cada tipus de servei. El terreny afectat es
mesura en m2.

 Ocupació temporal: és l’espai necessari (no expropiat) per efectuar l’obra principal o per desviar els serveis,
tan provisionals com a definitius. També es compta en aquest concepte l’espai necessari per desmuntar

serveis existents. El terreny afectat es mesura en m2. És independent de la servitud de pas i en cap cas es
pot restar un de l’altre.

Criteris generals d’aplicació en les expropiacions, servituds i ocupacions temporals de la reposició de serveis
afectats:

INSTAL·LACIONS EXPROPIACIÓ
SERVITUD PAS

AERIA
(amplada)

SERVITUD
PAS

SOTERRADA
(amplada)

OCUPACIÓ
TEMPORAL
(amplada)

EL
ÈC

TR
IQ

U
ES

BA
IX

A 
TE

N
SI

Ó
 3

80
V

Suport fusta 1 x 1 = 1m2 -- -- --

Suport formigó 1 x 1 = 1m2 -- -- --

Suport metàl·lic 2 x 2 = 4m2 -- -- --

Pericó 2 x 2 = 4m2 -- -- 6m

Línia aèria -- 2m -- --

Línia soterrada -- -- 2m 10m

M
IT

JA
 T

EN
SI

Ó
 2

5k
V

Suport formigó 1 x 1 = 1m2 -- -- --

Suport metàl·lic 3 x 3 = 9m2 -- -- --

Pericó 2 x 2 = 4m2 -- -- --

Línia aèria -- 16m -- 6m

Línia soterrada -- -- 2m 10m

Estació
transformadora*

4 x 3 =12m2 -- -- --

AL
TA

 T
EN

SI
Ó

 +
11

0k
V Suport metàl·lic* 10 x 10 = 100m2 -- -- --

Línia aèria -- Vol + seguretat -- 6m

Línia soterrada -- -- 2m 10m

Pericó* 4 x 3 = 12m2 -- -- --
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INSTAL·LACIONS EXPROPIACIÓ
SERVITUD PAS

AERIA
(amplada)

SERVITUD
PAS

SOTERRADA
(amplada)

OCUPACIÓ
TEMPORAL
(amplada)

TE
LE

C
O

M
U

N
I-C

AC
IO

N
S

Suport fusta 1 x 1 = 1m2 -- -- --

Suport formigó 1 x 1 = 1m2 -- -- --

Tirant 1 x 6 = 6m2 -- -- --

Pericó 2 x 2 = 4m2 -- -- --

Cambres registre 4 x 3 =12m2 -- -- --

Línia aèria -- 2m -- 6m

Canalització soterrada -- -- 2m 10m

H
ID

RA
Ú

LI
-Q

U
ES

Canonades distribució -- -- 2m 10m

Canonades transport -- -- 3m 15m

Col·lectors* -- -- 2m 10m

Regs* -- -- 2m 10m

Pericons 2 x 2 = 4m2 -- -- --

G
AS

Canonades distribució -- -- 2m 10m

Canonades alta pressió -- -- 3m 15m

Pou de vàlvules segons projecte -- -- --

Oleoducte Canonades -- -- 4m 15m

*En funció de la instal·lació afectada es poden requerir majors superfícies de les definides en la taula. En tot
cas el projecte defineix la instal·lació a reposar i la superfície d’ocupació necessària.

Taula 1. Expropiacions, servituds de pas i ocupacions temporals per serveis.

En aquest projecte no hi ha cap expropiació per serveis.

4. Superfícies

En aquest apartat, es recull la informació de propietats i la definició de les parcel·les a expropiar.  Per la identificació
de les parcel·les en els plànols parcel·laris s’ha utilitzat la referència cadastral així  com una numeració pròpia del
present projecte.

El següent quadre recull un resum del total de superfícies afectades:

SUPERFÍCIES (m2)

SITUACIÓ
BÀSICA DEL

SÒL
EXPROPIACIÓ

PER VIALS

EXPROPIACIÓ
PER SERVEIS

SERVITUD DE
PAS AÈRIA

SERVITUD DE
PAS

SUBTERRÀNIA

SERVITUD DE
PAS RODAT

OCUPACIÓ
TEMPORAL

Rural secà 1.004,83 - - - - -

Rural reg - - - - - -

Rural forestal - - - - - -

Altres sòls
rurals

- - - - - -

Urbanitzat 217,00 - - - - 847,76

Taula 2. Superfícies. Seva

5. Valoració dels béns i drets afectats

Per a la estimació del just preu dels béns i drets afectats per l’execució de l’obra s’ha considerat, quant al sòl, la
seva situació bàsica, rural o urbanitzat, en aplicació de les normes establertes en el Reial decret legislatiu 7/2015,
de 30 d’octubre, pel qual s’aprova el text refós de la Llei del sòl i rehabilitació urbana, en el reglament de valoracions
que el desenvolupa recollit en el Reial decret 1492/2011, de 24 d’octubre. Aquesta normativa s’aplica també per
valorar, en el seu cas, les instal·lacions, construccions i edificacions i també els drets constituïts sobre o en relació
amb ells.

5.1. Expropiació

Consisteix en les superfícies necessàries que seran objecte de segregació.

La resta de la finca registral no varia en la seva descripció general a excepció de la cabuda que vindrà minorada
en la superfície afectada per expropiació.

S’ha considerat, en sòl rural, el 100% del preu del sòl, aplicat a la superfície afectada.
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5.2. Servitud de pas

Les servituds comporten una sèrie de limitacions en quant a l’ús de la franja afectada i alhora el lliure accés
ocasional del personal i els elements necessaris per vigilar, mantenir, adobar o renovar les instal·lacions amb la
indemnització dels danys que es puguin produir arribat el cas.

Quant a les servituds de pas,  s’ha estimat per les servituds de pas aèries el 25% del preu d’expropiació, i en el cas
de servituds subterrànies i de pas rodat el 50%.

En aquest projecte no hi ha cap servitud de pas per serveis ni per altre concepte.

5.3. Ocupació temporal

L’ocupació temporal per dur a terme les obres consistirà en franges de terrenys que s’utilitzaran per al normal
desenvolupament de l’obra com a zones de trànsit de maquinària, acopi de materials, acopi de terres, per habilitar
camins provisionals, per reposar temporalment serveis afectats i, en definitiva, per tot allò que dicti el correcte
funcionament de l’obra.

Quant a les ocupacions temporals, el valor de l’afectació s’ha estimat en un 10% anual del valor del sòl (preu
expropiació x 0.10 x núm.anys durada de l’obra).

5.4. Valoració

S’ha considerat, per al municipi de Seva, els següents valors per les diferents afectacions del sòl que es relacionen:

VALORS UNITARIS (€/m2)

SITUACIÓ
BÀSICA DEL

SÒL
EXPROPIACIÓ

PER VIALS

EXPROPIACIÓ
PER SERVEIS

SERVITUD DE
PAS AÈRIA

SERVITUD DE
PAS

SUBTERRÀNIA

SERVITUD DE
PAS RODAT

OCUPACIÓ
TEMPORAL

Rural secà 3,50 - - - - -

Rural reg - - - - - -

Rural forestal - - - - - -

Altres sòls
rurals

- - - - - -

Urbanitzat 18 - - - - 1,8

Taula 3. Valors unitaris

Els valors totals de les superfícies afectades per cada municipi són:

VALORACIÓ DELS SOLS AFECTATS (€)

SITUACIÓ
BÀSICA DEL

SÒL
EXPROPIACIÓ

PER VIALS

EXPROPIACIÓ
PER SERVEIS

SERVITUD DE
PAS AÈRIA

SERVITUD DE
PAS

SUBTERRÀNIA

SERVITUD DE
PAS RODAT

OCUPACIÓ
TEMPORAL

Rural secà 3.516,91 - - - - -

Rural reg - - - - - -

Rural forestal - - - - - -

Altres sòls
rurals - - - - - -

Urbanitzat 3.906,00 - - - - 381,49

TOTAL VALORACIÓ BENS AFECTATS ................................................................................................................7.804,40 €

Taula 4. Valoració dels sòls afectats. Seva

Segons els valors anteriors, s’estima una previsió del cost total relatiu a expropiacions de 7.804,40 € corresponent
en la seva totalitat al terme municipal de Seva.

Aquesta valoració no té caràcter vinculant per a l’Administració.

6. Plànols d’expropiacions

Les expropiacions del projecte queden grafiades en el plànol núm 13. Expropiacions i s’adjunten a l’apèndix núm
1.

En el plànol apareixen els límits de la parcel·la, la subparcel·la, el núm. de polígon, el límit de termes municipals,
el límit d’expropiacions i el núm. de finca afectada. Queden diferenciades les expropiacions dels vials de les de
serveis, les servituds permanents de pas aèria de la soterrada i les ocupacions temporals de l’obra principal de la
de serveis.

Queden incorporades a títol informatiu els serveis afectats. I es grafien com ocupació temporal els camins d’accés
necessaris per executar les reposicions dels serveis.

7. Taula de relacions de béns i drets afectats

La taula de relacions de béns i drets afectats s’adjunta a l’apèndix 2.
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Annex 14. Expropiacions. Apèndix 2. Taules de relació 

de bens i drets afectats 



Projecte Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau de projecte VB-12062.1. F2

Municipi Seva

Dades
urbanístiques

FINCA NOM COGNOM1 COGNOM2 ADREÇA CP MUNICIPI NATURALESA POLIGON PARCEL·LA SUBPARCEL·LA SUP EXPROP
VIALS

SUP EXPROP
SERVEIS SUBTOTAL SUP SERV

AERIA
SUP SERV

SUB
SUP SERV

PAS RODAT
SUP OT

SERVEIS SUBTOTAL CLASSIFICACIÓ

1 Rústica 13 84 239,78 239,78 0,00 SNU Agrari
TOTALS 239,78 0,00

2 Rústica 13 88 765,05 765,05 0,00 SNU Agrari
TOTALS 765,05 0,00

3 Urbà 82280 1 217,00 217,00 847,76 847,76 SUC Sòl sense edificar
TOTALS 217,00 847,76

Dades dels afectats Dades cadastrals Superfícies
DESCRIPCIÓ
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1. Objecte de l'estudi de seguretat i salut

1.1. Identificació de les obres

Les obres del present projecte consisteixen bàsicament en la construcció d’una nova intersecció tipus T de la
variant de Sant Miquel de Balenyà amb el carrer Torrellebreta (PK 38+417,39 de la carretera C-743). Per a la sortida
es dissenya una falca de deceleració de 60m de longitud i per a l’entrada un carril d’acceleració de 45m de longitud
més una falca d’acceleració de 60m de longitud.

Aquesta intersecció permetrà una connexió directa del nucli de Sant Miquel de Balenyà amb la nova variant.

A data de redacció del present projecte constructiu, la nova variant no es troba executada. Tot i així, per la definició
del present projecte, es considera com a situació actual que les obres de construcció de la nova variant incloses
al projecte “Variant de Sant Miquel Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305
al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1, es troben ja executades.

Figura 1. Vista aèria de les obres. En blau les obres del projecte de clau VB-12062.1 , en vermell les obres del present projecte

1.2. Objecte

El present E.S.S. té com a objectiu establir les bases tècniques, per fixar els paràmetres de la prevenció de riscos
professionals durant la realització dels treballs d’execució de les obres del Projecte objecte d’aquest estudi, així
com complir amb les obligacions que es desprenen de la Llei 31 / 1995 i del RD 1627 / 1997, amb la finalitat de
facilitar el control i el seguiment dels compromisos adquirits al respecte per part del/s Contractista/es.

En el present Estudi de Seguretat i Salut s'ha dut a terme un estudi aprofundit dels riscos inherents a l'execució
de l'obra i de les mesures preventives i cautelars consegüents per garantir la seguretat de les persones en
l'execució de les obres en compliment del que determina la Llei 3/2007 del 4 de juliol de l’obra pública en el seu
article 18.3.h).

D’aquesta manera, s’integra en el Projecte Executiu/Constructiu, les premisses bàsiques per a les quals el/s
Contractista/es constructor/s pugui/n preveure i planificar, els recursos tècnics i humans necessaris per a
l’acompliment de les obligacions preventives en aquest centre de treball, de conformitat al seu Pla d’Acció
Preventiva propi d’empresa, la seva organització funcional i els mitjans a utilitzar, havent de quedar tot allò recollit
al Pla de Seguretat i Salut, que haurà/n de presentar-se al Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Execució,
amb antelació a l’inici  de les obres, per a la seva aprovació i l’inici dels tràmits de Declaració d’Obertura davant
l’Autoritat Laboral.

És molt important també que s’especifiqui en aquest pla que cal fer CAE (coordinació d’activitats empresarials)
amb el departament de manteniment de carreteres del lloc on es facin les obres. En el nostre cas concret seria
amb Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, Ajuntament de Seva, titulars de camins particulars i titulars
de camins públic.

En cas de què sigui necessari implementar mesures de seguretat no previstes en el present Estudi, a petició
expressa del coordinador de seguretat i salut en fase d'execució de l'obra, el contractista elaborarà el corresponent
annex al Pla de Seguretat i Salut de l'obra que desenvoluparà i determinarà les mesures de seguretat a dur a
terme amb la memòria, plec de condicions, amidaments, preus i pressupost que li siguin d'aplicació si n'és el cas.

2. Promotor - propietari

Promotor              : Infraestructures de la Generalitat de Catalunya, SAU.
NIF : A-59.377.135
Adreça : C/dels Vergòs, núm. 36-42
Població : 08017 Barcelona
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3. Autor/s de l'estudi de seguretat i salut

Redactor E.S.S. : María Moya Rodríguez
Titulació/ns : Enginyera de Camins, Canals i Ports
Col·legiat  núm. : 10.970
Despatx professional : TYPSA
Població : Barcelona

Redactor E.S.S. : Xavier Pons Pujol
Titulació/ns : Enginyer Civil
Col·legiat  núm. : 9.431
Despatx professional : TYPSA
Població : Barcelona

4. Dades del projecte

4.1. Autor/s del projecte

Redactor E.S.S. : María Moya Rodríguez
Titulació/ns : Enginyera de Camins, Canals i Ports
Col·legiat  núm. : 10.970
Despatx professional : TYPSA
Població : Barcelona

Redactor E.S.S. : Xavier Pons Pujol
Titulació/ns : Enginyer Civil
Col·legiat  núm. : 9.431
Despatx professional : TYPSA
Població : Barcelona

4.2. Tipologia de l'obra

El present projecte contempla la execució d’una intersecció de la nova variant amb la vialitat existent.

Es defineix una intersecció tipus T amb el carrer Torrellebreta de Sant Miquel de Balenyà al PK 2+260 de l’eix de la
nova variant definit al projecte amb clau VB-12062.1.F1 (PK 38+417,39 de la carretera C-743). Aquesta intersecció
permetrà una connexió directa del nucli de Sant Miquel de Balenyà amb la nova variant.

La falca de sortida com la d’incorporació es projecten amb una longitud de 60 m. El carril d’acceleració es dissenya
de 45 m de longitud.

A nivell de ferms i paviments, en tractar-se d’una ampliació del tronc de la nova variant i, per tal d’homogeneïtzar
les seccions de ferm a la intersecció i facilitar la execució de les obres, tota la vialitat definida al present projecte
disposarà de la mateixa secció de ferm dimensionada al projecte de la nova variant. La categoria de l’esplanada
s’obté d’acord amb les dades geotèniques que determinen els materials existents a la traça.

De la mateixa manera, per tal d’homogeneïtzar el sistema de drenatge de la vialitat de l’àmbit, se seguirà la mateixa
solució de drenatge adoptada al projecte de la nova variant esmentat anteriorment.

 Cunetes de peu de desmunt tipus TTR-10 que recolliran l’aigua que cau sobre el talús i part de la que cau
sobre la plataforma, amb sistema dren per evitar el flux de l’aigua cap a la plataforma.

 Passacunetes per a donar continuïtat de cunetes situades a ambdós costats de camins o vials.

I especial importància tindrà la integració paisatgística de la nova obra amb la hidrosembra de tots els talussos,
així com l’aplicació de color a les obres de fàbrica per afavorir que s’integrin de manera adequada a l’entorn.

4.3. Situació

Emplaçament : Intersecció de la variant de Sant Miquel de Balenyà. Carretera C-
743 (PK 38+417,39) amb el carrer Torrellebreta. Terme municipal
de Seva.

4.4. Comunicacions

Carretera : Per la C-17 des de les direccions de Barcelona , Granollers o Vic,
per la C-25 des de Manresa.

Ferrocarril : Rodalies R3 Parades: Balenyà-Tona-Seva i Balenyà- Els Hostalets
Línia Autobús               : Sagalés (Bages) Línies 406 i 407. Granollers-Vic

4.5. Subministrament i Serveis

Aigua : Servei municipal i Aigües d’Osona.
Gas : Nedgia
Electricitat : Estabanell i e-distribución
Sanejament               : Servei municipal
Telecomunicacions       : Telefónica
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4.6. Localització de serveis assistencials, salvament i seguretat i mitjans d'evacuació

Urgències
112

Emergències mèdiques
061

Consultori mèdic
C/del Casal,2
08554 Sant Miquel de Balenyà-Seva (Barcelona)
Tel. 93 887 18 53

Farmàcia Mahon
C/Esglèsia,3
08554 Sant Miquel de Balenyà-Seva (Barcelona)
Tel. 93 812 49 77

Hospital Universitari de la Santa Creu de Vic
C/Rambla de l’Hospital,52
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 883 33 00

Hospital Universitari de Vic (Consorci Hospitalari de Vic)
C/de Francesc Pla el Vigatà
08500 Vic (Barcelona)
Tel. 93 389 11 11

Comissaria Mossos d'Esquadra
C/de l’Era d’en Sellés, SN.
08500 (Vic)
Tel. 93 881 57 00
Parc de Bombers de Vic
Ctra. de Roda, 153, KM 1,5
08500 Vic (Barcelona)
Tel 93 886 25 25

4.7. Pressupost d'execució material del projecte

El Pressupost d’Execució Material (PEM) estimat de referència per aquest projecte, exclosa la Seguretat i Salut
complementària, Despeses Generals i Benefici Industrial, és de 264.801,10 € (dos-cents seixanta-quatre mil vuit-
cents un euros amb deu cèntims).

4.8. Termini d'execució

El termini estimat de duració dels treballs d’execució de l’obra és de 3 mesos.

4.9. Mà d'obra prevista

L’estimació de mà d’obra en punta d’execució és de 7 persones.

4.10. Oficis que intervenen en el desenvolupament de l'obra

Cap de colla
Oficial 1a
Oficial 1a jardiner
Ajudant
Manobre
Manobre especialista
Peó
Oficial 1a per a seguretat i salut
Ajudant per a seguretat i salut
Manobre per a seguretat i salut

4.11. Tipologia dels materials a utilitzar a l'obra

ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

ADOBS MINERALS D'ALLIBERAMENT LENT

ADOBS MINERALS SÒLIDS DE FONS

BARREGES DE LLAVORS I PANS D'HERBA PER IMPLANTACIONS DE GESPA

BARRERES

CABLES

CABLES DE COURE DE 0,6/1 KV
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CAIXES SECCIONADORES FUSIBLES

CIMENTS

CLAUS

CONDUCTORS DE COURE NUS

DISPOSICIÓ DE RESIDUS

ELEMENTS ESPECIALS PER A CONDUCTORS

ELEMENTS ESPECIALS PER A SUPORTS DE LLUMENERES

ESMENES BIOLÒGIQUES

ESMENES D'ORIGEN SINTÈTIC

EXPLOSIUS PLÀSTICS

EXTINTORS

FAMÍLIA 057-

FILFERROS

FORMIGÓ D'ÚS NO ESTRUCTURAL

FORMIGONS SENSE ADDITIUS

GEOCOMPOSTOS

GEOTÈXTILS

GRAVES

LLIGANTS HIDROCARBONATS

MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT

MATERIALS AUXILIARS PER A ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA

MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT

MATERIALS AUXILIARS PER A POUS DE REGISTRE

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

MATERIALS AUXILIARS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT PROVISIONALS

MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL AUDITIU

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE L'APARELL OCULAR

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS

MATERIALS PER A PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS

MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL CAP

MATERIALS PER A PROTECCIONS DEL COS

MATERIALS PER A PROTECCIONS PUNTUALS CONTRA CAIGUDES DE PERSONES I OBJECTES

MESCLES BITUMINOSES CONTÍNUES EN CALENT

MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

MÒDULS PREFABRICATS

MORTERS AMB ADDITIUS

NEUTRES

PARTS PROPORCIONALS D'ACCESSORIS PER A CONDUCTORS ELÈCTRICS DE TENSIÓ BAIXA

PECES DE MORTER DE CIMENT PER A RIGOLES

PECES PREFABRICADES DE FORMIGÓ

PECES RECTES DE FORMIGÓ PER A VORADES

PEDRES PER A FORMACIÓ D'ESCULLERES

PENJADORS

PINTURES PER A SENYALITZACIÓ
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PLAFONS

PLAQUES DE CONNEXIÓ A TERRA

ROBA DE TREBALL

SENYALS

SENYALS D'INFORMACIÓ I DE DIRECCIÓ

SENYALS I CARTELLS D'ALUMINI EXTRUSIONAT

SORRES

TAULERS

TAULONS

TERRES

TERRES I SUBSTRATS PER A JARDINERIA

TOT-U

TUBS DE FORMIGÓ ARMAT PREFABRICATS

TUBS DE PVC PER A DRENATGES

TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS

TUBS RÍGIDS NO METÀL·LICS

4.12. Maquinària prevista per a executar l'obra

Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg
Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg
Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg
Equip complet de maquinària de perforació en desmunt
Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar
Fresadora de paviment
Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t
Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent

Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent
Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent
Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent
Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent
Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent
Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7)
Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9)
Motoanivelladora de 125 hp
Motoanivelladora de 150 hp
Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t
Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t
Picó vibrant dúplex de 1300 kg
Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària
Camió per a transport de 7 t
Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3)
Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3)
Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3)
Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3)
Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3)
Camió cisterna de 6000 l
Camió cisterna de 10000 l
Camió grua de 5 t
Camió grua de 10 t
Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària
Grua autopropulsada de 12 t
Furgoneta de 3500 kg
Vibrador intern de formigó
Camió amb bomba de formigonar
Bituminadora automotriu per a reg asfàltic
Estenedora per a paviments de mescla bituminosa
Escombradora autopropulsada
Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t
Corró vibratori autopropulsat pneumàtic
Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica
Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials
Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica
Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials
Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i recollida amb
residus especials
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Camió grua per a seguretat i salut
Camió grua de 5 t per a seguretat i salut
Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2
dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres
Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial
Transport per entrega i retirada de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instalació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell
Regle vibratori per a formigonat de soleres
Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic
Motoserra per a la tala d'arbres
Tractor amb equip per a tractament del subsòl
Hidrosembradora muntada sobre camió
Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos
Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal

5. Instal·lacions provisionals

5.1. Instal·lació elèctrica provisional d'obra

És faran els tràmits adients, per tal que la companyia subministradora d’electricitat o una acreditada faci la
connexió des de la línia subministradora fins els quadres on s’ha d’instal·lar la caixa general de protecció i els
comptadors, des dels quals els Contractistes procediran a muntar la resta de la instal·lació elèctrica de
subministrament provisional a l’obra, conforme al Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió, segons el projecte
d’un instal·lador autoritzat.

Es realitzarà una distribució sectoritzada, que garanteixi l’adient subministrament a tots els talls i punts de consum
de l’obra, amb conductor tipus V -750 de coure de seccions adequades canalitzades en tub de PVC, rígid blindat
o flexible segons el seu recorregut, però sempre amb l’apantallament suficient per a resistir al pas de vehicles i
trànsit normal d’una obra.

La instal·lació elèctrica tindrà una xarxa de protecció de terra mitjançant cable de coure nu que estarà connectat
a una javelina, plaques de connexió al terra, segons càlcul del projectista i comprovació de l’instal·lador.

Les mesures generals de seguretat en la instal·lació elèctrica són les següents:

 Connexió de servei

 Es realitzarà d’acord amb la companyia de subministrament.
 La seva secció vindrà determinada per la potència instal·lada.
 Existirà un mòdul de protecció (fusibles i limitadors de potència).
 Estarà situada sempre fora de l’abast de la maquinària d’elevació i les zones sense pas de vehicles.

 Quadre General

 Disposarà de protecció vers als contactes indirectes mitjançant diferencial de sensibilitat mínima de 300
mA. Per a enllumenat i eines elèctriques de doble aïllament la seva sensibilitat caldrà que sigui de 30 mA.

 Disposarà de protecció vers als contactes directes per tal que no hi existeixin parts en tensió al descobert
(embornals, cargols de connexió, terminals automàtics, etc.).

 Disposarà d’interruptors de tall magnetotèrmics per a cadascú dels circuits independents. Els dels aparells
d’elevació hauran de ser de tall omnipolar (tallaran tots els conductors, inclòs el neutre).

 Anirà connectat a terra (resistència màxima 78 W). A l’inici de l’obra es realitzarà una connexió al terra
provisional que haurà d’estar connectada a l’anell de terres, tot seguit després de realitzats els fonaments.

 Estarà protegida de la intempèrie.
 És recomanable l'ús de clau especial per a la seva obertura.
 Se senyalitzarà amb senyal normalitzada d’advertència de risc elèctric (R.D. 485/97).

 Conductors

 Disposaran d’un aïllament de 1000 v de tensió nominal, que es pot reconèixer per la seva impressió sobre
el mateix aïllament.

 Els conductors aniran soterrats, o grapats als paraments verticals o sostres allunyats de les zones de pas
de vehicles i / o persones.

 Les empiuladures hauran de ser realitzades mitjançant „jocs“ d’endolls, mai amb regletes de connexió,
retorciments i embetats.

 Quadres secundaris

 Seguiran les mateixes especificacions establertes pel quadre general i hauran de ser de doble aïllament.
 Cap punt de consum pot estar a més de 25 m d’un d’aquests quadres.
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 Encara que la seva composició variarà segons les necessitats, l’aparellatge més convencional dels equips
secundaris per planta és el següent:

· 1 Magnetotèrmic general de 4P : 30 A.

· 1 Diferencial de 30 A : 30 mA.

· 1  Magnetotèrmic 3P : 20 mA.

· 4 Magnetotèrmics 2P : 16 A.

· 1 Connexió de corrent 3P + T : 25 A.

· 1 Connexió de corrent 2P + T : 16 A.

· 2 Connexió de corrent 2P : 16 A.

· 1 Transformador de seguretat : (220 v./ 24 v.).

· 1 Connexió de corrent 2P : 16 A.

 Connexions de corrent

 Aniran proveïdes d’embornals de connexió al terra, excepció feta per a la connexió d’equips de doble
aïllament.

 S’empararan mitjançant un magnetotèrmic que faciliti la seva desconnexió.
 Es faran servir els següents colors:

· Connexió de 24 v : Violeta.

· Connexió de 220 v : Blau.

· Connexió de 380 v : Vermell

 No s’empraran connexions tipus „lladre“.

 Maquinària elèctrica

 Disposarà de connexió a terra.
 Els aparells d’elevació aniran proveïts d’interruptor de tall omnipolar.
 Es connectaran a terra el guiament dels elevadors i els carrils de grua o d’altres aparells d’elevació fixos.
 L’establiment de connexió a les bases de corrent, es farà sempre amb clavilla normalitzada.

 Enllumenat provisional

 El circuit disposarà de  protecció diferencial d’alta sensibilitat, de 30 mA.
 Els portalàmpades haurà de ser de tipus aïllant.
 Es connectarà la fase al punt central del portalàmpades i el neutre al lateral més pròxim a la virolla.
 Els punts de llum a les zones de pas s’instal·laran als sostres per tal de garantir-ne la inaccessibilitat a les

persones.

 Enllumenat portàtil

 La tensió de subministrament no ultrapassarà els 24 v o alternativament disposarà de doble aïllament,
Classe II de protecció intrínseca en previsió de contactes indirectes.

 Disposarà de mànec aïllant, carcassa de protecció de la bombeta amb capacitat anticops i suport de
sustentació.

5.2. Instal·lació d'aigua provisional d'obra

Per part del Contractista Principal, es realitzaran les gestions adients davant de la companyia subministradora
d’aigua, perquè instal·lin una derivació des de la canonada general al punt on s’ha de col·locar el corresponent
comptador i puguin continuar la resta de la canalització provisional per l'interior de l’obra.

La distribució interior d’obra podrà realitzar-se amb canonada de PVC flexible amb els ronsals de distribució i amb
canya galvanitzada o coure, dimensionat segons el Codi Tècnic de l'Edificació relatives a fontaneria en els punts
de consum, tot allò garantit en una total estanquitat i aïllament dialèctric en les zones necessàries.

5.3. Instal·lació de sanejament

Des del començament de l’obra, es connectaran a la xarxa de clavegueram públic, les instal·lacions provisionals
d’obra que produeixin abocaments d’aigües brutes.

Si es produís algun retard en l’obtenció del permís municipal de connexió, s’haurà de realitzar, a càrrec del
contractista, una fossa sèptica o pou negre tractat amb bactericides.

5.4. Altres instal·lacions. Prevenció i protecció contra incendis

Per als treballs que comportin la introducció de flama o d’equip productor d’espurnes a zones amb risc d’incendi
o d’explosió, caldrà tenir un permís de forma explícita, fet per una persona responsable, on al costat de les dates
inicial i final, la naturalesa i la localització del treball, i l’equip a usar, s’indicaran les precaucions a adoptar respecte
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als combustibles presents (sòlids, líquids, gasos, vapors, pols), neteja prèvia de la zona i els mitjans addicionals
d’extinció, vigilància i ventilació adequats.

Les precaucions generals per la prevenció i la protecció contra incendis seran les següents

 La instal·lació elèctrica haurà d’estar d’acord amb allò establert a la Instrucció M.I.B.T. 026 del vigent
Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió per a locals amb risc d’incendis o explosions.

 Es limitarà la presència de productes inflamables en els llocs de treball a les quantitats estrictament
necessàries perquè el procés productiu no s’aturi. La resta es guardarà en locals diferents al de treball, i
en el cas que això no fos possible es farà en recintes aïllats i condicionats. En tot cas, els locals i els
recintes aïllats compliran allò especificat a la Norma Tècnica „MIE-APQ-001 Almacenamiento de líquidos
inflamables y combustibles“ del Reglament sobre Emmagatzematge de Productes Químics.

 S’instal·laran recipients contenidors hermètics i incombustibles en què s’hauran de dipositar els residus
inflamables, retalls, etc.

 Es col·locaran vàlvules antirretorn de flama al bufador o a les mànegues de l’equip de soldadura
oxiacetilènica.

 L’emmagatzematge i ús de gasos liquats compliran amb tot allò establert a la instrucció MIE-AP7 del
vigent Reglament d’Aparells a pressió en la norma 9, apartats 3 i 4 en allò referent a l’emmagatzematge,
la utilització, l’inici del servei i les condicions particulars de gasos inflamables.

 Els camins d’evacuació estaran lliures d’obstacles. Existirà una senyalització indicant els llocs de
prohibició de fumar, situació d’extintors, camins d’evacuació, etc.

 Han de separar-se clarament els materials combustibles els uns dels altres, i tots ells han d’evitar qualsevol
tipus de contacte amb equips i canalitzacions elèctriques.

 La maquinària, tant fixa com mòbil, accionada per energia elèctrica, ha de tenir les connexions de corrent
ben realitzades, i en els emplaçaments fixos, se l’haurà de proveir d’aïllament al terra. Tots els devessalls,
ensegellats i deixalles que es produeixin pel treball han de ser retirats amb regularitat, deixant nets
diàriament els voltants de les màquines.

 Les operacions de transvasament de combustible han d’efectuar-se amb bona ventilació, fora de la
influencia d’espurnes i fonts d’ignició. Han de preveure’s també les conseqüències de possibles
vessaments durant l’operació, pel que caldrà tenir a mà, terra o sorra.

 La prohibició de fumar o encendre qualsevol tipus de flama ha de formar part de la conducta a seguir en
aquests treballs.

 Quan es transvasin líquids combustibles o s’omplin dipòsits hauran de parar-se els motors accionats amb
el combustible que s’està transvasant.

 Quan es fan regates o forats per permetre el pas de canalitzacions, han d’obturar-se ràpidament per evitar
el pas de fum o flama d’un recinte de l’edifici a un altre, evitant-se així la propagació de l’incendi. Si aquests
forats s’han practicat en parets tallafocs o en sostres, la mencionada obturació haurà de realitzar-se de
forma immediata i amb productes que assegurin l’estanquitat contra fum, calor i flames.

 En les situacions descrites anteriorment (magatzems, maquinària fixa o mòbil, transvasament de
combustible, muntatge d’instal·lacions energètiques) i en aquelles, altres en què es manipuli una font
d’ignició, cal col·locar extintors, la càrrega i capacitat dels quals estigui en consonància amb la naturalesa
del material combustible i amb el seu volum, així com sorra i terra a on es maneguin líquids inflamables,
amb l’eina pròpia per estendre-la. En el cas de grans quantitats d’aplecs, emmagatzement o concentració
d’embalatges o devessalls, han de completar-se els mitjans de protecció amb mànegues de rec que
proporcionin aigua abundant.

 Emplaçament i distribució dels extintors a l’obra

Els principis bàsics per l’emplaçament dels extintors, són:

 Els extintors manuals es col·locaran, senyalitzats, sobre suports fixats a paraments verticals o pilars, de
forma que la part superior de l’extintor quedi com a màxim a 1,70 m del sòl.

 En àrees amb possibilitats de focs „A“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 25 m.

 En àrees amb possibilitats de focs „B“, la distància a recórrer horitzontalment, des de qualsevol punt de
l’àrea protegida fins a aconseguir l’extintor adequat més pròxim, no excedirà de 15 m.

 Els extintors mòbils hauran de col·locar-se en aquells punts on s’estimi que existeix una major probabilitat
d’originar-se un incendi, a ser possible, pròxims a les sortides i sempre en llocs de fàcil visibilitat i accés.
En locals grans o quan existeixin obstacles que dificultin la seva localització, s’assenyalarà
convenientment la seva ubicació.
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6. Serveis de salubritat i confort del personal

Les instal·lacions provisionals d’obra s’adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i ss del R.D.
1627/97, de 24 d’octubre, relatiu a les DISPOSICIONS MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE
CONSTRUCCIÓ.

Per al servei de neteja d'aquestes instal·lacions higièniques, es responsabilitzarà a una persona o un equip, els
quals podran alternar aquest treball amb altres propis de l’obra.

Per l’execució d’aquesta obra, es disposarà de les instal·lacions del personal que es defineixen i detallen tot seguit:

6.1. Serveis higiènics

 Lavabos

Com a mínim un per a cada 10 persones.

 Cabines d’evacuació

S’ha d’instal·lar una cabina d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada de placa turca, com a mínim, per a cada 25 persones

 Local de dutxes

Cada 10 treballadors, disposaran d’una cabina de dutxa de dimensions mínimes d’1,5 m2 x 2,3 m d’altura, dotada
d’aigua freda-calenta,  amb terra antilliscant.

El present projecte contempla la instal·lació d’un mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7 x 2,4
m equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termo elèctric 50 litres.

6.2. Vestuaris

Superfície aconsellable 2 m2 per treballador contractat. El present projecte contempla la instal·lació d’un mòdul
prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8 x 2,4 m.

6.3. Menjador

Diferent del local de vestuari. A efectes de càlcul haurà de considerar-se entre 1,5 i 2 m2 per treballador que mengi
a l’obra.

Equipat amb banc  allargat o cadires, proper a un punt de subministrament d’aigua (1 aixeta i pica rentaplats per
a cada 10 comensals), mitjans per a escalfar menjars (1 microones per a cada 10 comensals), i cubell hermètic
(60 l de capacitat, amb tapa) per a dipositar les escombraries.

El present projecte contempla la instal·lació d’un mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6 x
2,4 m equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell, bancs de futa, taules, 2 neveres 2 microones, 2 planxes
elèctriques i cubells per escombraries i per reciclatge.

6.4. Local de descans

En aquelles obres que s’ocupen simultàniament més de 50 treballadors durant més de 3 mesos (no és el cas del
present projecte), és recomanable que s’estableixi un recinte destinat exclusivament al descans del personal,
situat el més pròxim possible al menjador i serveis.

A efectes de càlcul haurà de considerar-se 3 m2 per usuari habitual.

6.5. Local d'assistència a accidentats

Es disposarà d’un armari farmaciola emplaçat a l’oficina d’obra. L’armari farmaciola, custodiat pel socorrista de
l’obra, haurà d’estar dotat com a mínim de: alcohol, aigua oxigenada, pomada antisèptica, gases, benes sanitàries
de diferents grandàries, benes elàstiques compressives autoadherents, esparadrap, tiretes, mercurocrom o
antisèptic equivalent, analgèsics, bicarbonat, pomada per a picades d’insectes, pomada per a cremades, tisores,
pinces, dutxa portàtil per a ulls, termòmetre clínic, caixa de guants esterilitzats i torniquet.

Per a contractacions inferiors, podrà ser suficient disposar d’una farmaciola de butxaca o portàtil, custodiada per
l’encarregat.

El Servei de Prevenció de l’empresa contractista establirà els medis materials i humans addicionals per tal
d’efectuar la Vigilància de la Salut d’acord al que estableix la llei 31/95.

A més, es disposarà d’una farmaciola portàtil amb el contingut següent:

 desinfectants i antisèptics autoritzats,
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 gases estèrils,
 cotó hidròfil,
 benes,
 esparadrap,
 apòsits adhesius,
 estisores,
 pinces,
 guants d’un sol ús

El material de primers auxilis es revisarà periòdicament, i es reposarà de manera immediata el material utilitzat o
caducat.

7. Àrees auxiliars

7.1. Centrals i plantes

Estaran ubicades estratègicament en funció de les necessitats de l’obra. En el trànsit de vehicles als seus accessos
es tindrà molta cura pel que fa a l’ordre, abalisament i senyalització, amb una amplada mínima de la zona de
rodadura de 6 m i pòrtic de gàlib de limitació en altura,  mínima de 4 m.

L’accés a la instal·lació resta restringida exclusivament al personal necessari per a la seva explotació, restant
expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi de gir de la dragalina.
Tots els accessos o passarel·les situats a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior,
disposarà de barana reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals estaran condemnats
i, si no fos possible com en el cas de la fossa del skip, es disposarà de baranes laterals reglamentàries d’1 m
d’altura i topall per a rodadura de vehicles.

La construcció de l’estacada destinada a la contenció i separació d’àrids, serà ferma i arriostrada en previsió de
bolcades.

Les sitges de ciment no seran hermètiques, per evitar l’efecte de la pressió. La boca de recepció de la sitja estarà
condemnada amb un sòlid engraellat o relliga metàl·lica. La tapa disposarà de barana perimetral reglamentària
d’1 m d’altura. L’accés mitjançant escala „de gat“ estarà protegida mitjançant argolles metàl·liques (Ø 0,80 m) a
partir de 2 m de l’arrancada.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu es realitzaran de conformitat a les instruccions del fabricant o
importador.

7.2. Tallers

Estaran ubicats estratègicament en funció de les necessitats de l’obra.

De forma general els locals destinats a tallers, tindran les següents dimensions mínimes (descomptats els espais
ocupats per màquines, aparells, instal·lacions i/o materials): 3 m d’altura de pis a sostre, 2 m2 de superfície i 10
m3 de volum per treballador.

La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i senyalitzada, amb una
amplada mínima de la zona de pas de personal (sense càrrega) d’1,20 m2 per a passadissos principals (1 m en
passadissos secundaris) independent de les vies de manutenció mecànica de materials. En zones de pas, la
separació entre màquines i/o equips mai no serà inferior a 0,80 m (comptat des del punt més sortint del recorregut
de l’òrgan mòbil més pròxim). Al voltant dels equips que generin calor radiant, es mantindrà un espai lliure no
inferior a 1,50 m, estaran apantallats i disposaran de mitjans portàtils d’extinció adequats. Les instal·lacions
provisionals suspeses sobre zones de pas estaran canalitzades a una altura mínima d’1,90 m sobre el nivell del
paviment.

La intensitat mínima d’il·luminació, en els llocs d’operació de les màquines i equips, serà de 200 lux. La il·luminació
d’emergència serà capaç de mantenir, al menys durant una hora, una intensitat de 5 lux, i la seva font d’energia
serà independent del sistema normal d’il·luminació.

L’accés, als diferents tallers provisionals d’obra, ha de restar restringit exclusivament al personal adscrit a cada un
d’ells, restant expressament abalisada, senyalitzada i prohibida la presència de tota persona en el radi d’actuació
de càrregues suspeses, així com en els de desplaçament i servituds de màquines i/o equips. Tots els accessos o
passarel·les situades a altures superiors a 2 m sobre el sòl o plataforma de nivell inferior, disposarà de barana
reglamentària d’1 m d’altura.

Els elements mòbils i transmissions estaran apantallats a les zones de treball o de pas susceptibles de possibilitar
atrapaments o en el seu defecte es trobaran degudament senyalitzats. Els buits horitzontals seran condemnats.

La instal·lació elèctrica complirà amb les especificacions del Reglament Electrotècnic de Baixa Tensió.

Les operacions de manteniment preventiu de la maquinària es realitzaran de conformitat a les instruccions del
fabricant o importador.
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Les emanacions de pols, fibres, fums, gasos, vapors o boirines disposaran d’extracció localitzada, en la mesura
del possible, evitant la seva difusió per l’atmosfera. En els tallers tancats, el subministrament d’aire fresc i net per
hora i ocupant serà, al menys, de 30 a 50 m3, llevat que s’efectuï una renovació total d’aire diversos cops per hora
(no inferior a 10 cops).

7.3. Zones d'apilament. Magatzems

Els materials emmagatzemats a l’obra, hauran de ser els compresos entre els valors „mínims-màxims“, segons
una adequada planificació, que impedeixi estacionaments de materials i/o equips inactius que puguin ésser
causa d’accident.

Els Mitjans Auxiliars d’Utilitat Preventiva, necessaris per a complementar la manipulació manual o mecànica dels
materials apilats, hauran estat previstos en la planificació dels treballs.

Les zones d’apilament provisional estaran balisades, senyalitzades i il·luminades adequadament.

De forma general el personal d’obra (tant propi com subcontractat) haurà rebut la formació adequada respecte
als principis de manipulació manual de materials. De forma més singularitzada, els treballadors responsables de
la realització de maniobres amb mitjans mecànics, tindran una formació qualificada de les seves comeses i
responsabilitats durant les maniobres.

8. Tractament de residus

El Contractista és responsable de gestionar els sobrants de l’obra de conformitat amb les directrius del Decret
89/2010 de 29 de juny pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya
(PROGROC), i del R.D. 105/2008, d'1 de febrer, regulador dels enderrocs i d’altres residus de construcció, a fi i efecte
de minimitzar la producció de residus de construcció com a resultat de la previsió de determinats aspectes del
procés, que cal considerar tant en la fase de projecte com en la d’execució material de l’obra i/o l’enderroc o
desconstrucció.

Al projecte s’ha avaluat el volum i les característiques dels residus que previsiblement s’originaran i les
instal·lacions de reciclatge més properes per tal que el Contractista triï el lloc on portarà els seus residus de
construcció.

Els residus es lliuraran a un gestor autoritzat, finançant el contractista, els costos que això comporti.

Si a les excavacions i buidats de terres apareixen antics dipòsits o canonades, no detectades prèviament, que
continguin o hagin pogut contenir productes tòxics i contaminants, es buidaran prèviament i s’aïllaran els

productes corresponents de l’excavació per ser evacuats independentment de la resta i es lliuraran a un gestor
autoritzat.

9. Tractament de materials i/o substàncies perilloses

El Contractista es responsable d’assegurar-se per mediació de l’Àrea d’Higiene Industrial del seu Servei de
Prevenció, la gestió del control dels possibles efectes contaminants dels residus o materials emprats a l’obra, que
puguin generar potencialment malalties o patologies professionals als treballadors i/o tercers exposats al seu
contacte i/o manipulació.

L’assessoria d’Higiene Industrial comprendrà la identificació, quantificació, valoració i propostes de correcció dels
factors ambientals, físics, químics i biològics, dels materials i/o substàncies perilloses, per a fer-los compatibles
amb les possibilitats d’adaptació de la majoria (gairebé totalitat) dels treballadors i/o tercers aliens exposats. Als
efectes d’aquest projecte, els paràmetres de mesura s’establirà mitjançant la fixació dels valors límit TLV
(Threshold Limits Values) que fan referència als nivells de contaminació d’agents físics o químics, per sota dels
quals els treballadors poden estar exposats sense perill per a la seva salut. El TLV s’expressa amb un nivell de
contaminació mitjana en el temps, per a 8 h/dia i 40 h/setmana.

9.1. Manipulació

En funció de l’agent contaminant, del seu TLV, dels nivells d’exposició i de les possibles vies d’entrada a
l‘organisme humà, el Contractista haurà de reflectir en el seu Pla de Seguretat i Salut les mesures correctores
pertinents per a establir unes condicions de treball acceptables per als treballadors i el personal exposat, de forma
singular a:

 Amiant.
 Plom. Crom, Mercuri, Níquel.
 Sílice.
 Vinil.
 Urea formol.
 Ciment.
 Soroll.
 Radiacions.
 Productes tixotròpics (bentonita)
 Pintures, dissolvents, hidrocarburs, coles, resines epoxi, greixos, olis.
 Gasos liquats del petroli.
 Baixos nivells d’oxigen respirable.
 Animals.
 Entorn de drogodependència habitual.
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9.2. Delimitació / condicionament de zones d'apilament

Les substàncies i/o els preparats es rebran a l’obra etiquetats de forma clara, indeleble i com a mínim amb el text
en idioma espanyol.

L’etiqueta ha de contenir:

 Denominació de la substància d’acord amb la legislació vigent o en el seu defecte nomenclatura de la
IUPAC. Si és un preparat, la denominació o nom comercial.

 Nom comú, si és el cas.
 Concentració de la substància, si és el cas. Si és tracta d’un preparat, el nom químic de les substàncies

presents.
 Nom, direcció i telèfon del fabricant, importador o distribuïdor de la substància o preparat perillós.
 Pictogrames i indicadors de perill, d’acord amb la legislació vigent.
 Riscos específics, d’acord amb la legislació vigent.
 Consells de prudència, d’acord amb la legislació vigent.
 El número CEE, si en té.

La quantitat nominal del contingut (per preparats).

El fabricant, l’importador o el distribuïdor haurà de facilitar al Contractista destinatari, la fitxa de seguretat del
material i/o la substància perillosa, abans o en el moment del primer lliurament.

Les condicions bàsiques d’emmagatzematge, apilament i manipulació d’aquests materials i/o substàncies
perilloses, estaran adequadament desenvolupades en el Pla de Seguretat del Contractista, partint de les següents
premisses:

 Explosius

L’emmagatzematge es realitzarà en polvorins/minipolvorins que s’ajustin als requeriments de les normes legals i
reglaments vigents. Estarà adequadament senyalitzada la presència d’explosius i la prohibició de fumar.

 Comburents, extremadament inflamables i fàcilment inflamables

Emmagatzematge en lloc ben ventilat. Estarà adequadament senyalitzada la presència de comburents i la
prohibició de fumar.

Estaran separats els productes inflamables dels comburents.

El possible punt d’ignició més pròxim estarà suficientment allunyat de la zona d’apilament.

 Tòxics, molt tòxics, nocius, carcinògens, mutagènics, tòxics per a la reproducció

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència i disposarà de ventilació eficaç.

Es manipularà amb Equips de Protecció Individual adequats que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de
contactes amb la pell.

 Corrosius, Irritants, sensibilitzants

Estarà adequadament senyalitzada la seva presència.

Es manipularan amb Equips de Protecció Individual adequats (especialment guants, ulleres i màscara de
respiració) que assegurin l’estanquitat de l’usuari, en previsió de contactes amb la pell i les mucoses de les vies
respiratòries.

10. Condicions de l'entorn

 Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment afectat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.

Cal tenir en compte que, en aquest tipus d’obres, l’àmbit pot ser permanent al llarg de tota l’obra o que pot ser
necessari distingir entre l’àmbit de l’obra (el de projecte) i l’àmbit dels treballs en les seves diferents fases, a fi de
permetre la circulació de vehicles i vianants o l’accés a edificis i guals.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

 Situació de casetes i contenidors

Es col·locaran, preferentment, a l’interior de l’àmbit delimitat pel tancament de l’obra.

Si per les especials característiques de l’obra no és possible la ubicació de les casetes a l’interior de l’àmbit
delimitat pel tancament de l’obra, ni és possible el seu trasllat dins d’aquest àmbit, ja sigui durant tota l’obra o
durant alguna de les seves fases, s’indicaran  al PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

Les casetes, els contenidors, els tallers provisionals i l’aparcament de vehicles d’obra, es situaran segons s’indica
en l’apartat “Àmbit d’ocupació de la via pública”.
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10.1. Serveis afectats

A l'Annex 13 Serveis afectats del projecte que aquest estudi acompanya, s'identifiquen els serveis existents dins
de l'àmbit del projecte i es presenten les reposicions i/o trasllats previstos dels serveis que podrien quedar afectats.

 Servei Afectat núm. 101

Trobem una línia aèria de MT de 4 circuits de 25 Kv de la companyia ESTABANELL, que creua la nova intersecció
prevista, concretament al seu carril d’incorporació al tronc de la nova variant. La direcció del servei en el tram de
creuament és nord-sud.

Aquesta línia, com les altres de la mateixa companyia, no apareix en la informació obtinguda a través de eWISE,
ni queda recollida en la cartografia, tant sols es detecta per la ortofotomapa, i la informació facilitada per la
companyia després de realitzar la visita in-situ.

Aquest línia elèctrica, creua a una alçada de 11 m sobre la vialitat projectada, situant-se la torre més propera a
uns 60 m de la futura intersecció, per la qual cosa no resulta afectada per les obres a realitzar, però si s’ha de tenir
en compte durant l’execució de les mateixes.

 Servei Afectat núm. 201

Línia de TELEFÓNICA de 4 conductes de PVC que discorre sota la vorera del costat oest del carrer Torrellebreta i
una arqueta tipus MF S/N (ID 3471567) a la cantonada de l’esmentada vorera.

Tenint en compte que el present projecte contempla la renovació de la cantonada existent del carrer Torrelebreta
per tal de connectar-la amb el nou accés a la variant a executar, es preveu l’afecció a l’arqueta tipus MF S/N (ID
3471567).

Els treballs de reposició consten de la adequació de la arqueta existent a la cota de pavimentació final un cop
acabades les obres. Se substituirà la tapa de registre existent per una amb classe resistent D-400 segons UNE-EN
124.

 Servei Afectat núm. 301

Tracta d’una columna d’enllumenat ubicada a la vorera del costat oest del carrer Torrellebreta.

Tot i que no es preveu la seva afecció degut a la execució de les obres del present projecte, la seva existència s’ha
de tenir en compte durant el transcurs d’aquestes. En aquest sentit, es contempla una previsió econòmica al
pressupost del present projecte per tenir en compte la seva protecció i/o desmuntatge temporal i posterior
restitució.

10.2. Servituds

En la documentació del Projecte i en la facilitada pel Promotor, s’incorporen els aspectes relatius a l’existència de
possibles servituds en matèria d’aigües, de pas, de mitgera de llums i vistes, de desguàs dels edificis o de les
distàncies i les obres intermèdies per a certes construccions i plantacions, tenen un caràcter informatiu i no
asseguren l’exhaustivitat ni l’exactitud i per tant no podran ser objecte de reclamacions per carències i/o
omissions. Com amb els indicats per als serveis afectats, el Contractista està obligat a consultar en el Registre de
la Propietat els esmentats extrems. Les despeses generades, les mesures suplementàries de seguretat o la
disminució dels rendiments es consideraran inclosos en els preus i, per tant, no seran objecte d’abonament
independent.

El present projecte no contempla cap servitud de pas per serveis ni per altre concepte.

10.3. Característiques meteorològiques

Sant Miquel de Balenyà és una entitat municipal descentralitzada del municipi de Seva, en la comarca d’Osona,
província de Barcelona.

El clima d’Osona, segons el servei meteorològic de Catalunya (CMC) és mediterrani continental humit, tot i que
als relleus del nord (àrea Prepirinenca) i a l’est (Montseny, Guilleries i Collsacabra) la precipitació és abundant o
molt abundant i la temperatura és més baixa. Les precipitacions es distribueixen al llarg de tot l’any, però l’hivern
és l’estació més seca. Pel que fa a la temperatura, l’estiu és calorós a la Plana de Vic i més fresc a la resta. L’hivern
és fred a tota la comarca, amb inversió tèrmica i boires que afecten sovint la plana. L’amplitud tèrmica és alta al
centre i oest de la comarca i només l’estiu queda lliure de la possibilitat del glaçades.

Les temperatures mitjanes anuals, a la Plana de Vic es troben entre 11 i 13 ºC. A l’àrea occidental (Lluçanès) i a
l’àrea prepirinenca (Bisaura), les temperatures són lleugerament més baixes (de 9 a 11 ºC). A l’àrea del Montseny,
degut al gradient altitudinal les temperatures mitjanes anuals són més baixes.

En les precipitacions, hi ha un gradient d’oest a est de la comarca que van de 650-700 mm a l’àrea sud del Lluçanès
fins a més de 1100 mm a l’àrea de Cabrerès.

10.4. Característiques del terreny

A l'annex 9 es presenta l'estudi geològic i geotècnic que té per objecte realitzar la descripció i donar les
característiques geològic – geotècniques del terreny en la zona d’actuació, així com caracteritzar el substrat
geotècnicament, prestant especial interès a les zones de desmunts, reblerts, i donant dades d’excavabilitat,
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aprofitament i classificació de materials, característiques de la futura esplanada, nivell freàtic i estabilitat de
talussos.

La zona d’estudi es troba dins del domini de les margues blaves de la Plana de Vic que formen el substrat rocós
de la zona, recobert per sediments quaternaris formats per llims sorrencs. S’han realitzat cales d’investigació i
estacions geomecàniques per la caracterització d’aquests materials.

Tot el traçat de la nova variant es troba sobre els llims sorrencs de color marró ocre amb una quantitat de sorres
variable fins a llim sorrenc, de consistència ferma, amb un gruix màxim detectat de 4,5m. Aquests materials s’han
classificat segons el PG-3 com a tolerables i són excavables. Per sota dels llims quaternaris s’han detectat les
margues terciàries que formen el substrat rocós, des de 1,30m fins més de 4,5m. La roca presenta una part superior
meteoritzada essent ripable en els primers 15-20cm. En general, la roca no és ripable. Es classifica com a roca
evolutiva i es recomana per la formació de nucli o fonament de terraplè.

El gruix mig de la terra vegetal detectada és de 50 cm.

L’excavació realitzada en talussos en sòls es recomana amb un talús màxim de 3H:2V per minimitzar el risc
d’inestabilitats de pell i el manteniment de les cunetes de peu de talús.

Es recomana també una cuneta al peu dels desmunts per recollir els petits fragments rocosos de margues que
poden desprendre’s del talús degut a la meteorització i erosió diferencial dels nivells més rocosos.

S’estableix talussos 3H:2V per als terraplens executats amb material tolerable, adequat o seleccionat,
convenientment compactat al 95%PM i en capes no superiors a 30cm. El talús 3H:2V permet la revegetació del
talús i minimitza l’erosió del mateix.

De l’anàlisi de tota la informació d’aquest annex, estimem com a autors un percentatge de roca no excavable per
mitjans mecànics comprès entre un 10 % i un 40 % en funció de la potència dels mitjans d’excavació emprats pel
contractista.

10.5. Característiques de l'entorn

Uns dels objectius principals per al desenvolupament de la variant de la carretera BV-5303 és el d’alliberar el trànsit
de pas dins del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà. Amb la construcció del nou accés a la variant des del carrer
Torrellebreta, es permetrà un accés més directe des del centre urbà de Sant Miquel de Balenyà cap a la nova
variant. Amb això, també s’alleugera el trànsit de vehicles per la travessera de la pròpia BV-5303.

La variant es desenvolupa en sentir nord-est a través del serrat del Cendra, entorn rural,  fins a la connexió a la BV-
5303 cap al PK 6.9.

El traçat nou de la variant es troba ajustat el màxim possible als camps situats cap al sud, per tal d’evitar en el
possible l’afectació del bosc de rouredes i alzinars situats a la part més septentrional i disposar d’accessos aptes
per a tot tipus de maquinaria agrícola a les finques confrontants.

Aquest tram de nova variant, entre la futura rotonda de la BV-5305 i l’entroncament previst amb la BV-5303, formarà
part de la carretera C-743 que, des de Santa Maria de Palautordera, arriba fins a Sant Martí de Balenyà.

Tenint en compte la pacificació del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, es considera que la major part del trànsit
que actualment transita pel tram de la BV-5303 de la DIBA, continuarà per la nova variant, si bé es pot descomptar
la meitat del trànsit actual de la BV-5305. Així tindríem un trànsit de 7.032 veh /dia.

11. Unitats constructives

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS

MOVIMENTS DE TERRES
REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I
REPOSICIÓ EN DESMUNT
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES

FONAMENTS
GABIONS / ESCULLERES

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

PAVIMENTS
PAVIMENTS AMORFS (FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS
I REGS)
PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC.)

PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT (DESGUASSOS, EMBORNALS,
BUNERES, ETC.)
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ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES)
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
JARDINERIA

MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ

12. Determinació del procés constructiu

El Contractista amb antelació suficient a l’inici de les activitats constructives n’haurà de perfilar l’anàlisi de cada
una d’acord amb els „Principios de la Acción Preventiva“ (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre) i els „Principios
Aplicables durante la Ejecución de las Obras“ (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre).

12.1. Procediments d'execució

L’actuació es realitzarà en les diferents fases que es descriuen a continuació:

 Fase 1

En aquesta fase es realitzaran les obres que afecten directament al tronc de la nova variant. Aproximadament es
pot considerar que aquestes consten de l’ampliació de la plataforma de la variant per construir la nova falca de
sortida, el carril i falca d’incorporació, així com part de la nova intersecció fins al nas de la illeta (carrer
Torrellebreta). Això és on la separació entre línies blanques és d'1m i fer perpendicular a cada calçada de
sortida/incorporació de la intersecció.  Aquest àmbit d’actuació correspon al que serà titularitat de la Generalitat.

Com s’ha explicat anteriorment, en aquesta fase es tallarà el carril de la nova variant per on circula el transit en
sentit cap a Seva. Es podrà mantenir el servei el trànsit pel carrer Torrellebreta.

Es col·locarà barrera de formigó tipus New Jersey per separar la zona de circulació de vehicles de la zona d’obres.

Tot i que dependrà de la separació en el temps de les obres d’execució de la nova variant i les definides al present
projecte, es considera el fresat de tot el carril sentit Seva del tronc de la nova variant i la posterior estesa de la
capa de trànsit, incloent les falques de transició i carril d’acceleració.

Just a la línia blanca es realitzarà un esglaonat de la capa bituminosa intermèdia (ample de 50 cm) i de la capa
de base (ample de 10 cm). A més, es col·locarà una làmina resistent impermeable d’1,0 metre d’ample

 Fase 2

A la fase 2 s’actuarà bàsicament en la zona de la intersecció (des del nas de la illeta) i el tram de carrer a executar
fins connectar amb el carrer Torrellebreta existent. Aquesta zona correspon a la que serà titularitat de l’Ajuntament
de Sant Miquel de Balenyà.

En aquesta fase es restableix la circulació d’ambdós carrils de la nova variant i es limitarà la entrada al carrer
Torrellebreta només a veïns.

Es col·locarà barrera de formigó tipus New Jersey per separar la zona de circulació de vehicles de la zona d’obres.
En aquest sentit, per seguretat, es deixarà tancat amb barrera tot el tram executat a la Fase 1 de falques i carril de
sortida i incorporació al tronc de la nova variant.

 Fase 3

A la fase 3, s’estendrà la capa de trànsit a tot l’àmbit del projecte, es pintaran les marques vials i s’instal·larà la
senyalització de codi i d’orientació definitius.

També es realitzaran totes les tasques de revegetació i plantacions corresponents a les mesures correctores
d’impacte ambiental.

Els aspectes a examinar per a configurar cadascun dels procediments d’execució, hauran de ser desenvolupats
pel Contractista i descrits en el Pla de Seguretat i Salut de l’obra.

La major part de la vialitat projectada es troba en desmunt, pel que una mesura de protecció col·lectiva molt
important és la de disposar d’una barana de protecció de perímetre de coronació d’excavacions. Altres treballs a
realitzar i que impliquen la execució d’excavacions és la de la reposició del drenatge de camps afectat per les
obres.

Durant totes les fases d’obra s’hauran de disposar dels equips de protecció individual (EPIs) que s’especifiquen al
punt 18 del present document.
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12.2. Ordre d'execució dels treballs

A l'annex 16 s'adjunta el pla de treballs detallat amb la duració i relació entre les diferents unitats d'obra.

FASE 1:

 Treballs previs i demolicions

 Moviment de terres

 Drenatge longitudinal

 Ferms i paviments

FASE 2:

 Treballs previs i demolicions

 Moviment de terres

 Drenatge longitudinal

 Ferms i paviments

FASE 3:

 Ferms i paviments

 Seguretat vial

o Senyalització vertical

o Senyalització horitzontal

o Abalisament

 Mesures correctores d’impacte

Comú al llarg de tota l'obra:

 Inventari sistemàtic de carreteres

 Seguretat i salut

 Gestió de Residus

 Seguretat vial. Desviaments provisionals

 Acció cultural

Complementant els plantejaments previs realitzats en el mateix sentit per l’autor del projecte, a partir dels suposats
teòrics en fase de projecte, el Contractista haurà d’ajustar, durant l’execució de l’obra, l’organització i planificació
dels treballs a les seves especials característiques de gestió empresarial, de forma que resti garantida l’execució
de les obres amb criteris de qualitat i de seguretat per a cadascuna de les activitats constructives a realitzar, en
funció del lloc, la successió, la persona o els mitjans a emprar.

12.3. Determinació del temps efectiu de duració. Pla d'execució

Per a la programació del temps material, necessari per al desenvolupament dels distints talls de l’obra, s’han tingut
en compte els següents aspectes:

LLISTA D’ACTIVITATS : Relació d’unitats d’obra.

RELACIONS DE DEPENDÈNCIA : Prelació temporal de realització material d’unes
unitats respecte a altres.

DURADA DE LES ACTIVITATS : Mitjançant la fixació de terminis temporals per a
l’execució de cadascuna de les unitats d’obra.

De les dades així obtingudes, s’ha establert, en fase de projecte, un programa general orientatiu, en el qual s’ha
tingut en compte, en principi, tan sols les grans unitats (activitats significatives), i un cop encaixat el termini de
durada, s’ha realitzat la programació previsible, reflectida en un cronograma de desenvolupament.

El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut haurà de reflectir, les variacions introduïdes respecte, al procés
constructiu inicialment previst en el Projecte Executiu/Constructiu i en el present Estudi de Seguretat i Salut.

A continuació es mostra un diagrama orientatiu de les activitats principals, en el qual es pot comprovar que la
durada total de l’obra és d’uns 3 mesos:
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13. Sistemes i/o elements de seguretat i salut inherents o incorporats al mateix
procés constructiu

Tot projecte constructiu o disseny d’equip, mitjà auxiliar, màquina o ferramenta a utilitzar a l’obra, objecte del
present Estudi de Seguretat i Salut, s’integrarà en el procés constructiu, sempre d’acord amb els “Principios de la
Acción Preventiva” (Art. 15 L. 31/1995 de 8 de novembre), els “Principios Aplicables durante la Ejecución de las
Obras” (Art. 10 RD. 1627/1997 de 24 d’octubre) i el Codi Tècnic de l'Edificació, entre altres reglaments connexos, i
atenent les Normes Tecnològiques de l’Edificació, Instruccions Tècniques Complementàries i Normes UNE o
Normes Europees, d’aplicació obligatòria i/o aconsellada.

14. Mediambient laboral

14.1. Agents atmosfèrics

El contractista inclourà en el Pla la possibilitat de que les obres es poden veure afectades per diversos agents
atmosfèrics com fortes pluges o vents. De forma preventiva, es farà seguiment dels possibles avisos emesos pel
Servei Meteorològic de Catalunya. En tot cas, els treballs es duran a terme amb previsió de la possibilitat d’aquesta
eventualitat evitant posar en risc mitjans humans i materials. Així mateix, aquest pla també contemplarà que en
períodes de més calor s’estipulen pauses freqüents per descansar, zones amb ombra i vestuari més lleuger per
evitar en la mesura del possible l’estrès tèrmic.

Es tindran en compte les possibles situacions meteorològiques adverses tals com ventades, gelades, pluges,
calor, estrès tèrmic o nevades en funció de l’emplaçament de la instal·lació.

En compliment al Reial Decret Llei 4/2023 en el supòsit en què s’emeti per l‘ Agència Estatal de Meteorologia o l’
òrgan autonòmic corresponent en el cas de les comunitats autònomes que comptin amb aquest servei, un avís
de fenòmens meteorològics adversos de nivell taronja  o vermell, i les mesures preventives establertes no
garanteixin la protecció de les persones treballadores,  resultarà obligatòria l‘adaptació de les condicions de
treball, inclosa la  reducció o modificació de les hores de desenvolupament de la jornada prevista.
Així doncs en el Pla de Seguretat i Salut s’establiran les mesures i procediments que s’activin en situacions amb
fenòmens adversos, en especial els relacionats amb temperatures extremes en treballs a  l’aire lliure.

14.2. Il·luminació

Encara que la generalitat dels treballs de construcció es realitzen amb llum natural, hauran de tenir-se presents
en el Pla de Seguretat i Salut algunes consideracions respecte a la utilització d’il·luminació artificial, necessària en
talls, tallers, treballs nocturns o sota rasant.

Es procurarà que la intensitat lluminosa en cada zona de treball sigui uniforme, evitant els reflexos i enlluernaments
al treballador així com les variacions brusques d’intensitat.

En els locals amb risc d’explosió pel gènere de les seves activitats, substàncies emmagatzemades o ambients
perillosos, la il·luminació elèctrica serà antideflagrant.

En els llocs de treball en els que una fallida de l’enllumenat normal suposi un risc per als treballadors, es disposarà
d’un enllumenat d’emergència d’evacuació i de seguretat.

Les intensitats mínimes d’il·luminació artificial, segons els distints treballs relacionats amb la construcció, seran els
següents:

25-50 lux : En patis de llums, galeries i altres llocs de pas en funció de l’ús ocasional -
habitual.

100 lux : Operacions en les quals la distinció de detalls no sigui essencial, tals com la
manipulació de mercaderies a granel, l’apilament de materials o l’amassat i lligat
de conglomerats hidràulics. Baixes exigències visuals.

100 lux : Quan sigui necessària una petita distinció de detalls, com en sales de màquines
i calderes, ascensors, magatzems i dipòsits, vestuaris i banys petits del personal.
Baixes exigències visuals.

200 lux : Si és essencial una distinció moderada de detalls com en els muntatges mitjans,
en treballs senzills en bancs de taller, treballs en màquines, fratasat de
paviments i tancament mecànic. Moderades exigències visuals.

300 lux : Sempre que sigui essencial la distinció mitjana de detalls, com treballs mitjans
en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en general.

500 lux : Operacions en les que sigui necessària una distinció mitja de detalls, tals com
treballs d’ordre mitjà en bancs de taller o en màquines i treballs d’oficina en
general. Altes exigències visuals.

1000 lux : En treballs on sigui indispensable una fina distinció de detalls sota condicions
de constant contrast, durant llargs períodes de temps, tals com muntatges
delicats, treballs fins en banc de taller o màquina, màquines d’oficina i dibuix
artístic lineal. Exigències visuals molt altes.
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Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

14.3. Soroll

Per a facilitar el seu desenvolupament al Pla de Seguretat i Salut del contractista, es reprodueix un quadre sobre
els nivells sonors generats habitualment en la indústria de la construcció:

Compressor .................... 82-94 dB

Equip de clavar pilots (a 15 m de
distància)

.................... 82 dB

Formigonera petita < 500 lts. .................... 72 dB

Formigonera mitjana > 500 lts. .................... 60 dB

Martell pneumàtic (en recinte angost) .................... 103 dB

Martell pneumàtic (a l’aire lliure) .................... 94 dB

Esmeriladora de peu .................... 60-75 dB

Camions i dumpers .................... 80 dB

Excavadora .................... 95 dB

Grua autoportant .................... 90 dB

Martell perforador .................... 110 dB

Mototrailla .................... 105 dB

Tractor d’orugues .................... 100 dB

Pala carregadora d’orugues .................... 95-100 dB

Pala carregadora de pneumàtics .................... 84-90 dB

Pistoles fixaclaus d’impacte .................... 150 dB

Esmeriladora radial portàtil .................... 105 dB

Tronçadora de taula per a fusta .................... 105 dB

Les mesures a adoptar, que hauran de ser adequadament tractades al Pla de Seguretat i Salut pel contractista,
per a la prevenció dels riscos produïts pel soroll seran, en ordre d’eficàcia:

1er.- Supressió del risc en origen.

2on.- Aïllament de la part sonora.

3er.- Equip de Protecció Individual (EPI) mitjançant taps o orelleres.

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o els nivells de risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

14.4. Pols

La permanència d’operaris en ambients polserígens, pot donar lloc a les següents afeccions:

 Rinitis
 Asma bronquial
 Bronquitis destructiva
 Bronquitis crònica
 Efisemes pulmonars
 Neumoconiosis
 Asbestosis (asbest – fibrociment - amiant)
 Càncer de pulmó (asbest – fibrociment - amiant)
 Mesotelioma (asbest – fibrociment - amiant)

La patologia serà d’un o d’altre tipus, segons la naturalesa de la pols, la seva concentració i el temps d’exposició.
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En la construcció és freqüent l’existència de pols amb contingut de sílice lliure (Si O2) que és el component que
ho fa especialment nociu, com a causant de la neumoconiosis. El problema de presència massiva de fibres
d’amiant en suspensió, necessitarà d’un Pla específic de desamiantat que excedeix a les competències del
present Estudi de Seguretat i Salut, i que haurà de ser realitzat per empreses especialitzades.

La concentració de pols màxima admissible en un ambient al qual els operaris es trobin exposats durant 8 hores
diàries, 5 dies a la setmana, és en funció del contingut de sílice en suspensió, el que ve donat per la fórmula:

                     10

C = --------------------------    mg / m3

             % Si O2 + 2

Tenint en compte que la mostra recollida haurà de respondre a la denominada “fracció respirable”, que correspon
a la pols realment inhalada, ja que, de l’existent en l’ambient, les partícules més grosses són retingudes per la
pituïtària i les més fines són expeses amb l’aire respirat, sense haver-se fixat en els pulmons.

Els treballs en els quals és habitual la producció de pols, són fonamentalment els següents:

 Escombrat i neteja de locals
 Manutenció de runes
 Demolicions
 Treballs de perforació
 Manipulació de ciment
 Raig de sorra
 Tall de materials ceràmics i lítics amb serra mecànica
 Pols i serradures per tronçat mecànic de fusta
 Esmerilat de materials
 Pols i fums amb partícules metàl·liques en suspensió, en treballs de soldadura
 Plantes de matxuqueix i classificació
 Moviments de terres
 Circulació de vehicles
 Polit de paraments
 Plantes asfàltiques

A més a més dels Equips de Protecció Individual necessaris, com màscares i ulleres contra la pols, convé adoptar
les següents mesures preventives:

ACTIVITAT MESURA PREVENTIVA

Neteja de locals Ús d’aspiradora i regat previ

Manutenció de runes Regat previ

Demolicions Regat previ

Treballs de perforació Captació localitzada en carros perforadors o
injecció d’aigua

Manipulació de ciment Filtres en sitges o instal·lacions
confinades

Raig de sorra o granalla Equips semiautònoms de respiració

Tall o polit de materials
ceràmics o lítics

Addició d’aigua micronitzada sobre la zona
de tall

Treballs de la fusta, desbarbat i
soldadura elèctrica

Aspiració localitzada

Circulació de vehicles Regat de pistes

Plantes de matxuqueix i plantes
asfàltiques

Aspiració localitzada

Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les situacions en les que
aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions, l’organització dels mètodes de treball i la
salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant
mesures de prevenció a l’origen, organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i
informatives.

14.5. Ordre i neteja

El Pla de Seguretat i Salut del contractista haurà d’indicar com pensa fer front a les actuacions bàsiques d’ordre i
neteja en la materialització d’aquest projecte, especialment pel que fa a:

1er.- Retirada dels objectes i coses innecessàries.
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2on.- Emplaçament de les coses necessàries en el seu respectiu lloc d’apilament.

3er.- Normalització interna d’obra dels tipus de recipients i plataformes de transport de materials a granel. Pla
de manutenció intern d’obra.

4art.- Ubicació dels baixants de runes i recipients per a apilament de residus i la seva utilització. Pla d’evacuació
de residus.

5è.- Neteja de claus i restes de material d’encofrat.

6è.- Desallotjament de les zones de pas, de cables, mànegues, fleixos i restes de matèria. Il·luminació suficient.

7è.- Retirada d’equips i ferramentes, descansant simplement sobre superfícies de suport provisionals.

8è.- Drenatge de vessaments en forma de tolls de carburants o greixos.

9è.- Senyalització dels riscos puntuals per falta d’ordre i neteja.

10è.- Manteniment diari de les condicions d’ordre i neteja. Brigada de neteja.

11è.- Informació i formació exigible als gremis o als diferents participants en els treballs directes i indirectes de
cada partida inclosa en el projecte en el que és relatiu al manteniment de l’ordre i neteja inherents a l’operació
realitzada.

En els punts de radiacions el consultor hauria d’identificar els possibles treballs on es poden donar aquest tipus
de radiacions i indicar les mesures protectores a prendre.

14.6. Radiacions no ionitzants

Són les radiacions amb la longitud d’ona compresa entre 10-6 cm i 10 cm, aproximadament.

Normalment, no provoquen la separació dels electrons dels àtoms dels que formen part, però no per això deixen
de ser perilloses. Comprenen: Radiació ultraviolada (UV), infraroja (IR), làser, microones, ultrasònica i de freqüència
de ràdio.

Les radiacions no ionitzants són aquelles regions de l’espectre electromagnètic on l’energia dels fotons emesos
és insuficient. Es considera que el límit més baix de longitud d’ona per a aquestes radiacions no ionitzants és de
100 nm (nanòmetre) inclosos en aquesta categoria estan les regions comunament conegudes com bandes
infraroja, visible i ultraviolada.

Els treballadors més freqüents i intensament sotmesos a aquests riscos són els soldadors, especialment els de
soldadura elèctrica.

 Radiacions infraroges

Aquest tipus de radiació és ràpidament absorbida per els teixits superficials, produint un efecte d’escalfament. En
el cas dels ulls, a l’absorbir-se la calor pel cristal·lí i no dispersar-se ràpidament, pot produir cataractes. Aquest
tipus de lesió s’ha considerat la malaltia professional més probable en ferrers, bufadors de vidre i operaris de forns.

Totes les fonts de radiació IR intensa hauran d’estar dotades de sistemes de protecció tant propers a la font com
sigui possible, per aconseguir la màxima absorció de calor i prevenir que la radiació penetri als ulls dels operaris.
En cas d’utilització d’ulleres normalitzades, haurà d’incrementar-se adequadament la il·luminació del recinte, de
manera que s’eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull.

A les obres de construcció, els treballadors que estan més freqüentment exposats a aquestes radiacions són els
soldadors, especialment quan realitzen soldadures elèctriques. Així mateix, s’ha de considerar l’entorn de l’obra,
com a possible font de les radiacions.

La resposta primària a aquestes absorcions d’energia és de tipus tèrmic, afectant principalment a la pell en forma
de: cremades agudes, augment de la dilatació dels vasos capil·lars i un increment de la pigmentació que pot ser
persistent.

De forma general, tots aquells processos industrials realitzats en calent fins a l’extrem de desprendre llum, generen
aquest tipus de radiació.

 Radiacions visibles

L’òrgan afectat més important és l’ull, sent transmeses aquestes longituds d’ona, a través dels mitjans oculars
sense apreciable absorció abans d’aconseguir la retina.

 Radiacions ultraviolades

La radiació UV és aquella que té una longitud d’ona entre els 400 nm (nanometres) i els 10 nm. Queda inclosa dins
de la radiació solar, i es genera artificialment per a molts propòsits en indústries, laboratoris i hospitals. Es divideix
convencionalment en tres regions:

UVA: 315 - 400 nm de longitud d’ona.

UVB: 280 - 315 nm de longitud d’ona.

UVC: 200 - 280 nm de longitud d’ona.

La radiació a la regió UVA, la més propera a l’espectre UV, és emprada àmpliament a la indústria i representa poc
risc, pel contrari les radiacions UVB i UVC, són més perilloses. La norma més completa és nord americana i està,
acceptada per la WHO (World Health Organization).
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Les radiacions a les regions UVB i UVC tenen efectes biològics que varien marcadament amb la longitud d’ona,
sent màxims entorn als 270 nm (la llàntia de quars amb vapor de mercuri a baixa pressió té una emissió a 254 nm
aproximadament). També varien amb el temps d’exposició i amb la intensitat de la radiació. La exposició radiant
d’ulls o pell no protegits, per a un període de vuit hores haurà d’estar limitada.

La protecció contra la sobreexposició de fonts potents que poden constituir riscos, haurà de dur-se a terme
mitjançant la combinació de mesures organitzatives, d’apantallaments o resguards i de protecció personal. Sense
oblidar que s’ha d’intentar substituir el que és perillós pel que comporta poc o cap risc, d’acord a la llei de prevenció
de riscos laborals.

S’haurà de posar especial èmfasi en els apantallaments i en les mesures de substitució, per a minimitzar el tercer,
que implica la necessitat de protecció personal. Tots els usuaris de l’equip generador de radiació UV han de
conèixer perfectament la naturalesa dels riscos involucrats. En l’equip, o prop d’ell, s’han de disposar senyals
d’advertència adequades al cas. La limitació d’accés a la instal·lació, la distància de l’usuari respecte a la font i la
limitació del temps d’exposició, constitueixen mesures organitzatives a tenir en compte.

No es poden emetre de forma indiscriminada radiacions UV en l’espai de treball, per exemple realitzant l’operació
en un recinte confinat o en una àrea adequadament protegida. Dins de l’àrea de protecció, s’ha de reduir la
intensitat de la radiació reflexada, emprant pintures de color negre mate. En el cas de fonts potents, on se sospiti
que sigui possible una exposició per sobre del valor límit admissible, haurà de disposar-se de mitjans de protecció
que dificultin i facin impossible el flux radiant lliure, directe i reflexat. Quant la naturalesa del treball requereixi que
l’usuari operi junt a una font de radiació UV no protegida, haurà de fer-se ús dels mitjans de protecció personal.
Els ulls estaran protegits amb ulleres o màscara de protecció facial, de manera que s’absorbeixin les radiacions
que sobre ells incideixin. Anàlogament, hauran de protegir-se les mans, utilitzant guants de cotó, i la cara, emprant
qualsevol tipus de protecció facial.

L’exposició dels ulls i pell no protegits a la radiació UV pot conduir a una inflamació dels teixits, temporal o
prolongada, amb riscos variables. En el cas de la pell, pot donar lloc a un eritema similar a una cremada solar i,
en el cas dels ulls, a una conjuntivitis i queratitis (o inflamació de la còrnia), de resultats imprevisibles.

La font és bàsicament el sol però també es troben en les activitats industrials de la construcció: llums fluorescents,
incandescents i de descàrrega gasosa, operacions de soldadura (TIG-MIG), bufador d’arc elèctric i làsers.

Les mesures de control per a prevenir exposicions indegudes a les radiacions no ionitzants se centren en
l’emprament de pantalles, blindatges i Equips de Protecció Individual (per exemple pantalla de soldadura amb
visor de cèl·lula fotosensible), procurant mantenir distàncies adequades per a reduir, tenint en compte l’efecte de
proporcionalitat inversa al quadrat de la distància, la intensitat de l’energia radiant emesa des de fonts que es
propaguen en diferent longitud d’ona.

 Làser

La missió d’un làser és la de produir un raig d’alta densitat i s’ha emprat en camps tan diversos com cirurgia,
topografia o comunicació. Es construeixen unitats amb força polsant o continua de radiació, tant visible com
invisible. Aquestes unitats, si són suficientment potents, poden danyar la pell i, en particular, els ulls si estan
exposats a la radiació. La unitat polsant d’alta energia és particularment perillosa quan el polze curt de radiació
impacte en el teixit causant una amplia lesió al voltant del mateix. Els làsers d’ona continua també poden causar
danys en els ulls i la pell. Els de radiació IR i V presentaran perill per a la retina, en forma de cremades; els de
radiació UV e IR poden suposar un risc per a la còrnia i el cristal·lí. D’una manera general, la pell és menys sensible
a la radiació làser i en el cas d’unitats de radiació V i IR de grans potències, poden ocasionar cremades.

Els làsers s’han classificat, d’acord amb els riscos associats al seu ús, en els dos grups i quatre classes següents:

a) Grup A: unitats intrínsecament segures i aquelles que cauen dins de les classes I y II.
 Classe I: els nivells d’exposició màxima permissible no poden ser excedits.
 Classe II: de risc baix; emissió limitada a 1 mW en menys de 0,25 s, entre 400 nm i 700 nml;

es preveuen els riscos per desviament de la radiació reflexada incloent la resposta de
centelles.

b) Grup B: tots els làsers presents o de ona continua amb potencia major d’1 mW, com es defineix
a les classes IIIa, IIIb i IV respectivament.
 Classe IIIa: risc baix; emissió limitada a 5 vegades la corresponent a la classe II; l’ús

d’instruments òptics pot resultar perillós.
 Classe IIIb: risc mitjà; major límit d’emissió; l’impacte sobre l’ull pot resultar perillós, però no

respecte a la reflexió difusa.
 Classe IV: risc alt; major límit d’emissió; l’impacte per reflexió difusa pot ser perillós; poden

causar foc i cremar la pell. El grau de protecció necessari depèn de la longitud d’ona i de
l’energia emesa per la radiació. Qualsevol equip base s’ha de dissenyar d’acord amb
mesures de seguretat apropiades, com per exemple, encaixonament protector, obturador
d’emissió, senyal automàtica de emissió, etc.

Els làsers poden produir llum visible (400-700 nm), alguna radiació UV (200-400 nm), o comunament radiació IR
(700 nm – 1 m).

A continuació, es presenta una guia de riscos associats amb unitats concretes de raigs làser:

a) Amb làsers de la classe IIIa (< 5 mW), s’ha de prevenir únicament la visió directa del raig.
b) Amb els de la classe IIIb i potències compreses entre 5 mW y 500 mW, s’ha de prevenir

l’impacte de la radiació directa i de reflexió especular, en els ulls no protegits, que pot resultar
perillós.

c) Amb làsers de la classe IV i potències majors de 500 mW, s’ha de prevenir l’impacte de la
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radiació directa, de les reflexions secundaries i de les reflexions difuses, que pot resultar
perillós.
A més dels riscos associats a aquest tipus de radiació, s’ha de tenir en compte els deguts a
les unitats d’energia elèctrica emprats per a subministrar energia a l’equip làser. A
continuació, es dóna un codi de pràctica que cobreix personal, àrea de treball, equip i
operació, respectivament, en l’ús de làsers.
Tots els usuaris s’han de sotmetre a un examen oftalmològic periòdicament, fent èmfasi
especial en les condicions de la retina. Les persones que treballen amb la classe IIIb i IV,
tindran al mateix temps un examen mèdic d’inspecció de danys a la pell.

d) Amb prioritat a qualsevol autorització, el contractista s’assegurarà que els operaris autoritzats
estan degudament entrenats tant en procediment de treball segur com en el coneixement
dels riscos potencials associats amb la radiació i equip que la genera.

e) Qualsevol exposició accidental que suposi impacte en els ulls, haurà de ser registrada i
comunicada al departament mèdic.

f) La pràctica amb làser del grup B requereix la mesura general de protecció ocular, però que
mai serà utilitzada per visió directa del raig.

- Àrea de treball:

a) L’equip làser s’instal·larà en una àrea o recinte degudament controlats. La il·luminació del
recinte haurà de ser tal manera que eviti la dilatació de la pupil·la de l’ull i així disminuir la
possibilitat de lesió.

b) Els raigs làser reflectits poden ser tant perillosos com els directes, i per tant, hauran d’eliminar-
se les superfícies reflectants i polides.

c) A l’àrea de treball s’haurà d’investigar periòdicament la presència de qualsevol gas tòxic que
pugui generar-se durant el treball, per exemple, l’ozó.

d) S’han de col·locar senyals lluminoses d’advertència en totes les zones d’entrada als recintes
en els que els làsers funcionin. Quant la senyal estigui en acció, haurà de prohibir-se l’accés
al mateix. L’equip de subministrament de potència al làser ha de disposar de protecció
especial.

e) Allà on sigui necessari, s’ha de prevenir la possibilitat de desviament del raig fora de l’àrea de
control, mitjançant proteccions i blindatges. En el cas de radiació IR, ha d’emprar-se materials
no inflamables per a proporcionar aquestes barreres físiques al voltant del làser. En aquests
casos, s’ha d’evitar la proximitat de materials inflamables o explosius.

- Equip:

a) Qualsevol operació de manteniment haurà de dur-se solament si la força està
desconnectada.

b) Tots els làsers, hauran de disposar de rètols d’advertència que tindran en compte la classe
de làser a que correspon i el tipus de radiació visible o invisible que genera l’aparell.

c) Quan els aparells que pertanyen al grup B no s’utilitzin, s’hauran de treure les claus de control

d’engegada, així com la de control de força, que quedaran custodiades per la persona
responsable autoritzada per el treball amb làser en el laboratori.

d) Les ulleres protectores normalitzats, hauran de comprovar-se regularment i han de
seleccionar-se d’acord amb la longitud d’ona de la radiació emesa per el làser en ús.

e) Qualsevol protector de pantalla que s’utilitzi, haurà de ser de material absorbent que previngui
la reflexió especular.

- Operació:

a) Únicament el mínim nombre de persones requerides en l’operació es trobaran dins de l’àrea
de control; no obstant, en el cas de làser de la classe IV, al menys dos persones estaran
sempre presents durant l’operació.

b) Únicament personal autoritzat tindrà permís per a muntar, ajustar i operar l’equip de làser.
c) L’equip de làser haurà d’operar el temps mínim requerit per a la realització dels treballs, no es

deixarà en funcionament sense estar vigilat.
d) Com a procediment de protecció general, hauran d’utilitzar-se ulleres que previnguin el risc

de dany ocular.
e) L’equip de làser haurà de ser muntat a una alçada que mai superi la corresponent al pit de

l’operador.
f) S’ha de tenir especial cura en la radiació làser invisible, essent essencial la utilització d’un

escut protector al llarg de tota la trajectòria.
g) Donat que els làsers polsants presenten un risc incrementat per l’operador, com a guia

d’alineació del raig, han d’emprar-se làsers de baixa potència d’heli o neó que pertanyin a la
classe II, i no conformar-se amb una indicació somera de la direcció que adoptarà el raig. En
aquests casos, sempre s’ha d’utilitzar la protecció ocular.
Els serveis de prevenció seran els encarregats d’estimar la magnitud o nivells del risc, les
situacions en les que aquest es produeix, així com controlar periòdicament les condicions,
l’organització dels mètodes de treball i la salut dels treballadors amb la finalitat de prendre les
decisions per a eliminar, controlar o reduir el risc mitjançant mesures de prevenció en l’origen,
organitzatives, de prevenció col·lectiva, de protecció individual, formatives i informatives.
En construcció acostuma a emprar-se monogràficament en l’establiment d’alineacions i
nivells topogràfics.

Per la seva extrema perillositat, quan el làser estigui enfocat paral·lel al sòl, l’àrea de perill
s’haurà d’acordonar. L’Equip de Protecció Individual contra el làser són les ulleres de
protecció completa, amb el visor dotat del filtre adequat al tipus de làser que es tracti.
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14.7. Radiacions ionitzants

Dins de l’àmbit de la construcció existeixen pocs treballs propis en els que es generen aquests tipus de riscos,
malgrat que si existeixen situacions on es puguin donar aquest tipus de radiació, com són:

 Detecció de defectes de soldadura o esquerdes en canonades, estructures i edificis.
 Control de densitats “in situ” pel mètode nuclear.
 Control d’irregularitats en el nivell d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
 Identificació de trajectòries, emprant traçadors en corrents hidràuliques, sediments, moviment de granels,

etcètera.

Serà obligació del contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció determinar un procediment de
treball segur per a realitzar les esmentades operacions.

També es pot considerar una possible generació de riscos en treballs realitzats dintre d’un entorn o en proximitat
de determinades instal·lacions, com poden ser:

 Les instal·lacions on es realitzin exàmens de maletes i embalums en els aeroports; detecció de cartes
bomba.

 Les instal·lacions mèdiques on es realitzin pràctiques de teràpia, mitjançant radiacions ionizants.
 Les instal·lacions mèdiques on es realitzen pràctiques de diagnòstic amb raigs X amb equips amb un

potencial d’operació per disseny, sigui major de 70 Kilovolts.
 Les instal·lacions mèdiques on es manipula o es tracti material radioactiu, en forma de fonts no segellades,

per a ús en teràpia o diagnòstic amb tècniques "in vivo".
 Les instal·lacions d’ús industrial on es tracti o manipuli material radioactiu.
 Els acceleradors de partícules o d’investigació o d’ús industrial.
 Les instal·lacions i equips per a gammagrafía o radiografia industrial, sigui mitjançant l’ús de fonts

radioactius o equips emissors de raig X.
 Els dipòsits de residus radioactius, tant transitoris com definitius.
 Les instal·lacions on es produeixin, fabriqui, repari o es faci manutenció de fonts o equips generadors de

radiacions ionitzants.
 Control d’irregularitats en l’espessor de blocs de paper, làmines de plàstic i fulles de metall o en el nivell

d’omplenat de recipients o grans dipòsits.
 Estimació de l’antiguitat de substàncies, emprant el carboni-14 o altres isòtops, com l’argó-40 o el fòsfor-

32.
 Il·luminació passiva de rellotges o de sortides d’emergència.

Les funcions de protecció radiològica són responsabilitat del titular de la instal·lació, essent el Consell de Seguretat
Nuclear el qui decidirà si han de ser encomanades a un Servei de Protecció Radiològica propi del titular o a una
Unitat Tècnica de Protecció Radiològica contractada a l’efecte.

La reacció d’un individu a l’exposició a les radiacions depèn de la dosi, del volum i del tipus dels teixits irradiats.

Encara que poden ocórrer en combinació, correntment es fa una distinció entre dues classes fonamentals
d’accidents per radiació, és dir: a) Irradiació externa accidental (per exemple en treballs de radiografiat de
soldadura). b) Contaminació radioactiva accidental.

Els nivells màxims de dosi permesa han estat fixats tenint en compte que el cos humà pot tolerar una certa
quantitat de radiació sense perjudicar el funcionament del seu organisme en general. Aquests nivells són, per a
persones que treballen en Zones Controlades (per exemple edifici de contenció de central nuclear) i tenint en
compte l’efecte acumulatiu de les radiacions sobre l’organisme, 5 rems per any ó 300 milirems per setmana. Per
a detectar i amidar els nivells de radiació, s’empren els comptadors Geiger.

Per al control de la dosi rebuda, s’ha de tenir en compte tres factors: a) temps de treball. b) distància de la font de
radiació. c) Apantallament. El temps de treball permès s’obté dividint la dosi màxima autoritzada per la dosi rebuda
en un moment donat. La dosi rebuda és inversament proporcional al quadrat de la distància a la font de radiació.
Els materials que s’empren habitualment com barreres d’apantallament són el formigó i el plom, encara que també
se n’usen d’altres com l’acer, totxos massissos de fang, granit, calcària, etc., en general, l’espessor necessari està
en funció inversa de la densitat del material.

Per a verificar les dosis de radiació rebudes s’utilitzen dosímetres individuals, que poden consistir en una pel·lícula
dosimètrica o un estildosímetre integrador de butxaca. Sempre que no s’especifiqui el contrari, el dosímetre
individual es durà a la butxaca o davanter de la roba de treball, tenint especial cura en no col·locar els dosímetres
sobre cap objecte que absorbeixi radiació (per exemple objectes metàl·lics).

Haurà de dur-se un Llibre de registre, on figurarà les dosis rebudes per cadascun dels treballadors
professionalment exposats a radiacions.

15. Manipulació de materials

Tota manutenció de material comporta un risc, per tant, des del punt de vista preventiu, s’ha de tendir a evitar tota
manipulació que no sigui estrictament necessària, en virtut del conegut axioma de seguretat que diu que “el treball
més segur és aquell que no es realitza”.

Per a manipular materials és preceptiu prendre les següents precaucions elementals:

 Començar per la càrrega o material que apareix més superficialment, és dir el primer i més accessible.
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 Lliurar el material, no tirar-lo.
 Col·locar el material ordenat i en cas d’apilat estratificat, que aquest es realitzi en piles estables, lluny de

passadissos o llocs on pugui rebre cops o desgastar-se.
 Utilitzar guants de treball i calçat de seguretat amb puntera metàl·lica i embuatada en empenya i turmells.
 En el manejament de càrregues llargues entre dues o més persones, la càrrega pot mantenir-se en la mà,

amb el braç estirat al llarg del cos, o bé sobre l’espatlla.
 S’utilitzaran les ferramentes i mitjans auxiliars adequats per al transport de cada tipus de material.
 En les operacions de càrrega i descàrrega, es prohibirà col·locar-se entre la part posterior del camió i una

plataforma, pal, pilar o estructura vertical fixa.
 Si durant la descàrrega s’utilitzen ferramentes, com braços de palanca, ungles, potes de cabra o similar,

disposar la maniobra de tal manera que es garanteixi el que no es vingui la càrrega damunt i que no
rellisqui.

En el relatiu a la manipulació de materials el contractista en l’elaboració del Pla de Seguretat i Salut haurà de tenir
en comte les següents premisses:

Intentar evitar la manipulació manual de càrregues mitjançant:

 Automatització i mecanització dels processos.
 Mesures organitzatives que eliminin o minimitzin el transport.

Adoptar Mesures preventives quan no es pugui evitar la manipulació com:

 Utilització d’ajudes mecàniques.
 Reducció o redisseny de la càrrega.
 Actuació sobre l‘organització del treball.
 Millora de l’entorn de treball.

Dotar als treballadors de la formació i informació en temes que incloguin:

 Ús correcte de les ajudes mecàniques.
 Ús correcte dels equips de protecció individual.
 Tècniques segures per a la manipulació de càrregues.
 Informació sobre el pes i centre de gravetat.

 Els principis bàsics de la manutenció de materials

1er.- El temps dedicat a la manipulació de materials és directament proporcional a l’exposició al risc d’accident
derivat de dita activitat.

2on.-Procurar que els diferents materials, així com la plataforma de suport i de treball de l’operari, estiguin a la
mateixa alçada en què s’ha de treballar amb ells.

3er.- Evitar el dipositar els materials directament sobre el terra, fer-ho sempre sobre catúfols o contenidors que
permetin el seu trasllat a dojo.

4art.-Escurçar tant com sigui possible les distàncies a recórrer pel material manipulat, evitant estacionaments
intermedis entre el lloc de partida del material manipulat evitant estacionaments intermedis entre el lloc de partida
del material i l’emplaçament definitiu de la seva posada en obra.

5è- Traginar sempre els materials a dojo, mitjançant palonniers, catúfols, contenidors o palets, en lloc de
portar-los d’un en un.

6è.- No tractar de reduir el nombre d’ajudants que recullin i traginin els materials, si això comporta ocupar els
oficials o caps d’equip en operacions de manutenció, coincidint en franges de temps perfectament aprofitables
per l’avanç de la producció.

7è.- Mantenir esclarits, senyalitzats i enllumenats, els llocs de pas dels materials a manipular.

 Manejament de càrregues sense mitjans mecànics

Per a l’hissat manual de càrregues la totalitat del personal d’obra haurà rebut la formació bàsica necessària,
comprometent-se a seguir els següents passos:

1er.- Apropar-se el més possible a la càrrega.

2on.- Assentar els peus fermament.

3er.- Ajupir-se doblegant els genolls.

4art.- Mantenir l’esquena dreta.

5è.- Subjectar l’objecte fermament.

6è.-  L’esforç d’aixecar l’han de realitzar els músculs de les cames.

7è.-    Durant el transport, la càrrega haurà de romandre el més a prop possible del cos.

8è.- Per al manejament de peces llargues per una sola persona s’actuarà segons els següents criteris
preventius:

Durà la càrrega inclinada per un dels seus extrems, fins l’altura de l’espatlla.

Avançarà desplaçant les mans al llarg de l’objecte, fins arribar al centre de gravetat de la càrrega.
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Es col·locarà la càrrega en equilibri sobre l’espatlla.

Durant el transport, mantindrà la càrrega en posició inclinada, amb l’extrem davanter aixecat.

9è.- És obligatòria la inspecció visual de l’objecte pesat a aixecar, per a eliminar arestes afilades.

10è.- Està prohibit aixecar més de 50 kg de forma individual. El valor límit de 30 Kg per homes, pot superar-se
puntualment a 50 Kg quan es tracti de descarregar un material per a col·locar-lo sobre un mitjà mecànic de
manutenció. En el cas de tractar-se de dones, es redueixen aquests valors a 15 i 25 Kg respectivament.

11è.- És obligatori la utilització d’un codi de senyals quan s’ha d’aixecar un objecte entre uns quants, per a
suportar l’esforç al mateix temps. Pot ser qualsevol sistema a condició que sigui conegut o convingut per l’equip.

16. Mitjans auxiliars d'utilitat preventiva (MAUP)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de MAUP, tot Mitjà Auxiliar dotat de
Protecció, Resguard, Dispositiu de Seguretat, Operació seqüencial, Seguretat positiva o Sistema de Protecció
Col·lectiva, que originàriament ve integrat, de fàbrica, en l’equip, màquina o sistema, de forma solidària i
indisociable, de tal manera que s’interposi, o apantalli els riscos d’abast o  simultaneïtat de l’energia fora de control,
i els treballadors, personal aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea
d’influència, anul·lant o reduint les conseqüències d’accident. La seva operativitat resta garantida pel fabricant o
distribuïdor de cadascun dels components, en les condicions d’utilització i manteniment per ell prescrites. El
contractista resta obligat a la seva adequada elecció, seguiment i control d’ús.

Els MAUP més rellevants, previstos per a l’execució del present projecte són els indicats a continuació:

Codi UA Descripció
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris en previsió de caigudes per a la realització d'estructures, tancaments, cobertes,
i altres treballs en alçada

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent nivell, superiors a 7 m

amb sistema de seguretat integrat
HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema de seguretat amb tots els

requisits reglamentaris, normalitzada i incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits

reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat amb tots els requisits
reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1 m, amb paviment de entramat de platines
metàl·liques i rampes articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

17. Sistemes de protecció col·lectiva (SPC)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració de Sistemes de Protecció Col·lectiva, el
conjunt d’elements associats, incorporats al sistema constructiu, de forma provisional i adaptada a l’absència de
protecció integrada de major eficàcia (MAUP), destinats a apantallar o condonar la possibilitat de coincidència
temporal de qualsevol tipus d’energia fora de control, present en l’ambient laboral, amb els treballadors, personal
aliè a l’obra i/o materials, màquines, equips o ferramentes pròximes a la seva àrea d’influència, anul·lant o reduint
les conseqüències d’accident. La seva operativitat garanteix la integritat de les persones o objectes protegits,
sense necessitat d’una participació per a assegurar la seva eficàcia. Aquest últim aspecte és el que estableix la
seva diferència amb un Equip de Protecció Individual (EPI).

En absència d’homologació o certificació d’eficàcia preventiva del conjunt d’aquests Sistemes instal·lats, el
contractista fixarà en el seu Pla de Seguretat i Salut, referència i relació dels Protocols d’Assaig, Certificats o
Homologacions adoptades i/o requerits als instal·ladors, fabricants i/o proveïdors, per al conjunt dels esmentats
Sistemes de Protecció Col·lectiva.

Els SPC més rellevants previstos per a l’execució del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES

18. Condicions dels equips de protecció individual (EPI)

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, tindran la consideració d’Equips de Protecció Individual,
aquelles peces de treball que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora
de control, d’intensitat inferior a la previsible resistència física de l’EPI.

La seva utilització haurà de quedar restringida a l’absència de garanties preventives adequades, per inexistència
de MAUP, o en el seu defecte SPC d’eficàcia equivalent.

Tots els equips de protecció individual estaran degudament certificats, segons normes harmonitzades CE. Sempre
de conformitat als R.D. 1407/92, R.D.159/95 i R.D. 773/97.

El Contractista Principal portarà un control documental del seu lliurament individualitzat al personal (propi o
subcontractat), amb el corresponent avís de recepció signat pel beneficiari.

En els casos en què no existeixin normes d’homologació oficial, els equips de protecció individual seran
normalitzats pel constructor, per al seu ús en aquesta obra, triats d’entre els que existeixin en el mercat i que
reuneixin una qualitat adequada a les respectives prestacions. Per aquesta normalització interna s’haurà de
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comptar amb el vist-i-plau del tècnic que supervisa el compliment del Pla de Seguretat i Salut per part de la
Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció d’Execució.

Al magatzem d’obra hi haurà permanentment una reserva d’aquests equips de protecció, de manera que pugui
garantir el subministrament a tot el personal sense que se’n produeixi, raonablement, la seva carència.

En aquesta previsió cal tenir en compte la rotació del personal, la vida útil dels equips i la data de caducitat, la
necessitat de facilitar-los a les visites d’obra, etc.

Els EPI més rellevants, previstos per a l’execució material del present projecte són els indicats en l’annex d’aquesta
memòria que contindrà les fitxes amb RISC-AVALUACIÓ-MESURES.

19. Recursos preventius

La legislació que s’ha de complir respecte a la presència de recursos preventius a les obres de construcció està
contemplada a la llei 54/2003. D’acord amb aquesta llei, la presència dels recursos preventius a les obres de
construcció serà preceptiva en els següents casos:

 Quan els riscos es puguin veure agreujats o modificats en el desenvolupament del procés o l’activitat, per
la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successivament o simultàniament i que facin
precís el control de la correcta aplicació dels mètodes de treball. La presència de recursos preventius de
cada contractista serà necessari quan, durant l’obra, es desenvolupin treballs amb riscos especials, com
es defineixen en el real decret 1627/97.

 Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament es considerin perillosos o amb riscos
especials.

 Quan la necessitat d’aquesta presència sigui requerida per la Inspecció de Treball i Seguretat Social, si
les circumstàncies del cas ho exigissin degut a les condicions de treball detectades.

Quan a les obres de construcció coexisteixen contractistes i subcontractistes que, de forma successiva o
simultània, puguin constituir un risc especial per interferència d’activitats, la presència dels ''Recursos preventius''
és, en aquests casos, necessària.

Els recursos preventius són necessaris quan es desenvolupin treballs amb riscos especials, definits a l’annex II del
RD 1627/97:

 Treballs amb riscos especialment greus d’enterrament, enfonsament o caiguda d’altura, per les particulars
característiques de l’activitat desenvolupada, els procediments aplicats, o l’entorn del lloc de treball.

 Treballs en els quals l’exposició a agents químics o biològics suposi un risc d’especial gravetat, o pels que
la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui legalment exigible.

 Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels que la normativa específica obliga a la delimitació de
zones controlades o vigilades.

 Treballs a la proximitat de línies elèctriques d’alta tensió.
 Treballs que exposin a risc d’ofegament per immersió.
 Obres d’excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terra subterranis.
 Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic.
 Treballs realitzats en caixons d’aire comprimit.
 Treballs que impliquin l’ús d’explosius.
 Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats.

A continuació es detallen, de forma orientativa, les activitats de l’obra del present estudi de seguretat i salut, en
base a l’avaluació de riscos d’aquest, que requereixen la presència de recurs preventiu:

ENDERROCS
ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA

MOVIMENTS DE TERRES
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS

ESTRUCTURES
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU
(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)

IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES

REVESTIMENTS
PINTATS - ENVERNISSATS

INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
ELEMENTS SOTERRATS (CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )

INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

20. Senyalització i abalisament

Quant a la senyalització de l’obra, és necessari distingir entre la que es refereix a la que demanda de l’atenció per
part dels treballadors i aquella que correspon al tràfic exterior afectat per l’obra. En el primer cas són d’aplicació
les prescripcions establertes per el Reial Decret 485/1997, de 14 d’abril. La senyalització i el abalisament de tràfic
vénen regulats, entre altra normativa, per la Norma 8.3-I.C. de la Direcció General de Carreteres i no és objecte de
l’Estudi de Seguretat i Salut. Aquesta distinció no exclou la possible complementació de la senyalització de tràfic
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durant l’obra quan aquesta mateixa es faci exigible per a la seguretat dels treballadors que treballin a la
immediació d’aquest tràfic.

S’ha de tenir en compte que la senyalització per si mateixa no elimina els riscos, malgrat això la seva observació
quan és l’apropiada i està ben col·locada, fa que l’individu adopti conductes segures. No és suficient amb col·locar
un plafó a les entrades de les obres, si després en la pròpia obra no se senyalitza l’obligatorietat d’utilitzar cinturó
de seguretat al col·locar les mires per a realitzar el tancament de façana. La senyalització abundant no garanteix
una bona senyalització, ja que el treballador acaba fent cas omís de qualsevol tipus de senyal.

El R.D.485/97 estableix que la senyalització de seguretat i salut en el treball haurà d’utilitzar-se sempre que l’anàlisi
dels riscos existents, les situacions d’emergència previsibles i les mesures preventives adoptades, posin de
manifest la necessitat de:

 Cridar l’atenció dels treballadors sobre l’existència de determinats riscos, prohibicions o obligacions.
 Alertar als treballadors quan es produeixi una determinada situació d’emergència que requereixi mesures

urgents de protecció o evacuació.
 Facilitar als treballadors la localització i identificació de determinats mitjans o instal·lacions de protecció,

evacuació, emergència o primers auxilis.
 Orientar o guiar als treballadors que realitzin determinades maniobres perilloses.

La senyalització no haurà de considerar-se una mesura substitutiva de les mesures tècniques i organitzatives de
protecció col·lectiva i haurà d’utilitzar-se quan, mitjançant aquestes últimes, no hagi estat possible eliminar els
riscos o reduir-los suficientment.

Tampoc haurà de considerar-se una mesura substitutiva de la formació i informació dels treballadors en matèria
de seguretat i salut en el treball.

Així mateix, segons s’estableix en el R.D. 1627/97, s’haurà de complir que:

 Les vies i sortides específiques d’emergència hauran de senyalitzar-se conforme al R.D. 485/97, tenint en
compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència suficient.

 Els dispositius no automàtics de lluita contra incendis hauran d’estar senyalitzats conforme al R.D. 485/97,
tenint en compte que aquesta senyalització haurà de fixar-se en els llocs adequats i tenir la resistència
suficient.

 El color utilitzat per a la il·luminació artificial no podrà alterar o influir en la percepció de les senyals o
panells de senyalització.

 Les portes transparents hauran de tenir una senyalització a l’altura de la vista.
 Quan existeixin línies d’estesa elèctrica àrees, en el cas que vehicles l’obra haguessin de circular sota

l’estesa elèctrica s’utilitzarà una senyalització d’advertència.

La implantació de la senyalització i balisament s’ha de definir en els plànols de l’Estudi de Seguretat i Salut i s’ha
de tenir en compte en les fitxes d’activitats, al menys respecte els riscos que no s’hagin pogut eliminar.

21. Condicions d'accés i afectacions de la via pública

A l'annex 10 Estudi de l'organització i desenvolupament de les obres, es proposen els desviaments provisionals a
realitzar durant l'execució de les obres. Aquests desviaments es dissenyen de forma que els fluxos de circulació
habituals no pateixin modificacions importants que puguin provocar desorientació als usuaris.

Els criteris bàsics per a la definició dels desviaments de trànsit proposats són els següents:

 Informar a l’usuari de la presència de les obres

 Causar les afeccions mínimes al trànsit de les vies que s’alteren, ordenant la seva circulació i limitant el
deteriorament del nivell de servei en dites vies.

 Projectar els desviaments provisionals de forma que els fluxos de circulació habituals no pateixin
modificacions importants que pugin provocar desorientació als usuaris.

 Definir la senyalització i l’abalisament necessaris per a garantir la canalització del trànsit seguint les
normatives i catàlegs vigents.

 Aconseguir una major seguretat, tant pels usuaris com pels treballadors de l’obra, amb l’objecte de
prevenir accidents.

Es considera que en el moment en que comenci la execució de les obres definides al present projecte, la nova
variant de Sant Miquel ja es trobarà en servei.

En tractar-se d’una ampliació del tronc de la nova variant,  es preveu la demolició del ferm del voral des de la
pròpia línia blanca. Tot i que dependrà de la separació en el temps de les obres d’execució de la nova variant i les
definides al present projecte, es considera el fresat de tot el carril sentit Seva del tronc de la nova variant i la
posterior extensió de la capa de trànsit.

Tenint en compte que les obres definides al present projecte que afecten directament a la plataforma de la nova
variant no són de molt llarga durada, i per tal de garantir la seguretat dels usuaris i els treballadors, es considera
que la solució al trànsit durant la seva execució és la de tallar completament el trànsit en sentit cap a Seva. Durant
aquest tall complert de carril, el trànsit en sentit Seva es desviarà per l’itinerari que es realitzava abans d’existir la
variant. Per tant, el trànsit en sentit cap a Seva que vulgui circular per la variant es desviarà discorrent per l’interior
del nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà al llarg de la travessera i continuar per la carretera BV-5303 cap a Seva.
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Degut a que la nova variant disposa de vorals d’ample reduït (0,50 m), no és possible plantejar l’estretament dels
dos carrils del tronc i mantenir la seva circulació en condicions de seguretat.

Un cop finalitzades les obres que afecten directament al tronc de la nova variant (fase 1), s’actuarà bàsicament en
la zona de la intersecció (des del nas de la illeta) i el tram de carrer a executar fins connectar amb el carrer
Torrellebreta existent (fase 2). En aquesta fase es restableix la circulació d’ambdós carrils de la nova variant i es
limitarà la entrada al carrer Torrellebreta només a veïns. Es col·locarà barrera de formigó tipus New Jersey per
separar la zona de circulació de vehicles de la zona d’obres. En aquest sentit, per seguretat, es deixarà tancat amb
barrera tot el tram executat a la Fase 1 de falques i carril de sortida i incorporació al tronc de la nova variant.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT el Contractista definirà les desviacions i passos provisionals per a vehicles i
vianants, els circuits i trams de senyalització, la senyalització, les mesures de protecció i detecció, els paviments
provisionals, les modificacions que comporti la implantació de l’obra i la seva execució, diferenciant, si és cas, les
diferents fases d’execució. A aquests efectes, es tindrà en compte el que determina la Normativa per a la
informació i senyalització d’obres al municipi i la Instrucció Municipal sobre la instal·lació d’elements urbans a
l’espai públic de la ciutat que correspongui.

Quan correspongui, d’acord amb les previsions d’execució de les obres, es diferenciarà amb claredat i per
cadascuna de les distintes fases de l’obra, els àmbits de treball i els àmbits destinats a la circulació de vehicles i
vianants, d’accés a edificis i guals, etc.., i es definiran les mesures de senyalització i protecció que corresponguin
a cadascuna de les fases.

És obligatori comunicar l’inici, l’extensió, la naturalesa dels treballs i les modificacions de la circulació de vehicles
provocades per les obres, a la Guàrdia Municipal i als Bombers o a l’Autoritat que correspongui.

Quan calgui prohibir l’estacionament en zones on habitualment és permès, es col·locarà el cartell de
“SENYALITZACIÓ EXCEPCIONAL” (1050 X 600 mm), amb 10 dies d’antelació a l’inici dels treballs, tot comunicant-
ho a la Guàrdia Municipal o l’Autoritat que correspongui.

En la desviació o estrenyiment de passos per a vianants es col·locarà la senyalització corresponent.

No es podrà començar l’execució de les obres sense haver procedit a la implantació dels elements de
senyalització i protecció que corresponguin, definits al PLA DE SEGURETAT aprovat.

El contractista de l’obra serà responsable del manteniment de la senyalització i elements de protecció implantats.

Els accessos de vianants i vehicles, estaran clarament definits, senyalitzats i separats

21.1. Normes de Policia

 Control d’accessos

Una vegada establerta la delimitació del perímetre de l’obra, conformats els tancaments i accessos per els
vianants i de vehicles, el contractista amb la col·laboració del seu servei de prevenció definirà, dins del Pla de
Seguretat i Salut, el procés per al control d’entrada i sortida de vehicles en general (inclosa la maquinària com
grues mòbils, retroexcavadores) i de personal de manera que garanteixi l’accés únicament a persones
autoritzades.

Quan la delimitació de l’obra no es pugui portar a terme, per les pròpies circumstàncies de l’obra, el contractista,
al menys haurà de garantir, l’accés controlat a les instal·lacions d’ús comú de l’obra, i haurà d’assegurar que les
entrades a l’obra estiguin senyalitzades, i que quedin tancades les zones que puguin presentar riscos

 Coordinació d’interferències i seguretat a peu d’obra

El contractista, quan sigui necessari, donat el volum d’obra, el valor dels materials emmagatzemats i altres
circumstàncies que així ho aconsellin, definirà un procés per garantir l’accés controlat a les instal·lacions que
suposin risc personal i/o comú per a l’obra i l’intrusisme a l’interior de l’obra en tallers, magatzems, vestuaris i
d’altres instal·lacions d’ús comú o particular.

21.2. Àmbit d'ocupació de la via pública

 Ocupació del tancament de l’obra

S’entén per àmbit d’ocupació el realment ocupat, incloent tanques, elements de protecció, baranes, bastides,
contenidors, casetes, etc.

En el PLA DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL s’especificarà la delimitació de l’àmbit d’ocupació de l’obra i
es diferenciarà clarament si aquest canvia en les diferents fases de l’obra. L’àmbit o els àmbits d’ocupació
quedaran clarament dibuixats en plànols per fases i interrelacionats amb el procés constructiu.

L’amplada màxima a ocupar serà proporcional a l’amplada de la vorera. L’espai lliure per a pas de vianants no
serà inferior a un terç (1/3) de l’amplada de la vorera existent.

En cap cas es podrà ocupar una amplada superior a tres (3) metres mesurats des de la línia de façana, ni més de
dos terços (2/3) de l’amplada de la vorera, si no queda al menys una franja d’amplada mínima d’un metre i
quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants.

Quan, per l’amplada de la vorera, no sigui possible deixar un pas per a vianants d’un metre i quaranta centímetres
(1,40 m) es permetrà, durant l’execució dels treballs a planta baixa, la col·locació de tanques amb un sortint màxim
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de seixanta centímetres (60 cm) deixant un pas mínim per a vianants d’un metre (1 m). Per a l’enderrocament de
les plantes superiors a la planta baixa, es col·locarà una tanca a la línia de façana i es farà una protecció volada
per la retenció d’objectes despresos de les cotes superiors. Si la vorera és inferior a un metre seixanta centímetres
(1,60 cm) durant els treballs a la planta baixa, el pas per a vianants d’un metre (1 m) d’amplada podrà ocupar part
de la calçada en la mesura que calgui. En aquest cas, s’haurà de delimitar i protegir amb tanques l’àmbit del pas
de vianants.

 Situació de casetes i contenidors.

S’indicaran en el PLA DE SEGURETAT I SALUT les àrees previstes per aquest fi.

 Les casetes, contenidors, tallers provisionals i aparcament de vehicles d’obra, se situaran en una zona
propera a l’obra que permeti aplicar els següents criteris:

 Preferentment, a la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de
vianants per la vorera.

 A la vorera, deixant un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m) per a pas de vianants per la
zona d’aparcament de la calçada sense envair cap carril de circulació.

 Si no hi ha prou espai a la vorera, es col·locaran a la zona d’aparcament de la calçada procurant no envair
cap carril de circulació i deixant sempre com a mínim un metre (1m) per a pas de vianants a la vorera.

 Es protegirà el pas de vianants i es col·locarà la senyalització corresponent.

 Situació de grues-torre i muntacàrregues

Només podran estar emplaçats a l’àmbit de l’obra.

 Canvis de la Zona Ocupada

Qualsevol canvi en la zona ocupada que afecti l’àmbit de domini públic es considerarà una modificació del PLA
DE SEGURETAT I SALUT EN EL TREBALL i s’haurà de documentar i tramitar d’acord amb el R.D. 1627/97.

21.3. Tancaments de l'obra que afecten l'àmbit públic

 Tanques

Situació Delimitaran el perímetre de l’àmbit de l’obra o, en ordenació entre
mitgeres, tancaran el front de l’obra o solar i els laterals de la part de
vorera ocupada.

Tipus de tanques Es formaran amb xapa metàl·lica opaca o a base de plafons
prefabricats o d’obra de fàbrica arrebossada i pintada.

Les empreses promotores podran presentar a l’Ajuntament per a la
seva homologació, si s’escau, el seu propi model de tanca per tal
d’emprar-lo en totes les obres que facin.

Les tanques metàl·liques de 200 x 100 cm només s’admeten per a
proteccions provisionals en operacions de càrrega, desviacions
momentànies de trànsit o similars.

En cap cas s’admet com a tanca el simple abalisat amb cinta de
PVC, malla electrosoldada de ferrallista, xarxa tipus tenis de
polipropilè (habitualment de color taronja), o elements tradicionals
de delimitacions provisionals de zones de risc.

Complements Totes les tanques tindran balisament lluminós i elements reflectants
en tot el seu perímetre.

Manteniment El Contractista vetllarà pel correcte estat de la tanca, eliminant
grafittis, publicitat il·legal i qualsevol altre element que deteriori el seu
estat original.

 Accés a l’obra

Portes Les tanques estaran dotades de portes d’accés independent per a
vehicles i per al personal de l’obra.

No s’admet com a solució permanent d’accés la retirada parcial del
tancament.
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21.4. Operacions que afecten l'àmbit públic

 Entrades i sortides de vehicles i maquinària.

Vigilància Personal responsable de l’obra s’encarregarà de dirigir les operacions
d’entrada i sortida, avisant els vianants a fi d’evitar accidents.

Aparcament Fora de l’àmbit del tancament de l’obra no podran estacionar-se vehicles ni
maquinària de l’obra, excepte a la reserva de càrrega i descàrrega de l’obra
quan existeixi zona d’aparcament a la calçada.

Camions en espera Si no hi ha espai suficient dins de l’àmbit del tancament de l’obra per acollir
els camions en espera, caldrà preveure i habilitar un espai adequat a aquest
fi fora de l’obra.

El PLA DE SEGURETAT preveurà aquesta necessitat, d’acord amb la
programació dels treballs i els mitjans de càrrega, descàrrega i transport
interior de l’obra.

 Càrrega i descàrrega

Les operacions de càrrega i descàrrega s’executaran dintre l’àmbit del tancament de l’obra. Quan això no sigui
possible, s’estacionarà el vehicle en el punt més proper a la tanca de l’obra, es desviaran els vianants fora de
l’àmbit d’actuació, s’ampliarà el perímetre tancat de l’obra i es prendran les següents mesures:

 S’habilitarà un pas per als vianants. Es deixarà un pas mínim d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)
d’ample per a la vorera o per a la zona d’aparcament de la calçada, sense envair cap carril de circulació.
Si no és suficient i/o si cal envair el carril de circulació que correspongui i contactar prèviament amb la
Guàrdia Urbana.

 Es protegirà el pas de vianants amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, delimitant el camí pels dos
costats i es col·locarà la senyalització que correspongui.

 La separació entre les tanques metàl·liques i l’àmbit d’operacions o el vehicle, formarà una franja de
protecció l’amplada de la qual dependrà del tipus de productes a carregar o descarregar i que establirà
el Cap d’Obra prèvia consulta al Coordinador de Seguretat de l’obra.

 Acabades les operacions de càrrega i descàrrega, es retiraran les tanques metàl·liques es netejarà el
paviment.

 Es controlarà la descàrrega dels camions formigonera a fi d’evitar abocaments sobre la calçada.

 Descàrrega, apilament i evacuació de terres i runa

Descàrrega La descàrrega de runa des dels diferents nivells de l’obra, aprofitant la
força de la gravetat, serà per canonades (cotes superiors) o
mecànicament (cotes sota rasant), fins els contenidors o tremuges, que
hauran de ser cobertes amb lones o plàstics opacs a fi d’evitar pols. Les
canonades o cintes d’elevació i transport de material es col·locaran
sempre per l’interior del recinte de l’obra.

Apilament. No es poden acumular terres, runa i deixalles en l’àmbit de domini públic,
excepte si és per a un termini curt i si s’ha obtingut un permís especial de
l’Ajuntament, i sempre s’ha de dipositar en tremuges o en contenidors
homologats.

Si no es disposa d’aquesta autorització ni d’espais adequats, les terres es
carregaran directament sobre camions per a la seva evacuació
immediata.

A manca d’espai per a col·locar els contenidors en l’àmbit del tancament
de l’obra, es col·locaran sobre la vorera en el punt més proper a la tanca,
deixant un pas per als vianants d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m)
d’amplada com a mínim.

S’evitarà que hi hagi productes que sobresurtin del contenidor.

Es netejarà diàriament la zona afectada i després de retirat el contenidor.

Els contenidors, quan no s’utilitzin, hauran de ser retirats.

Evacuació Si la runa es carrega sobre camions, aquests hauran de portar la caixa
tapada amb una lona o un plàstic opac a fi d’evitar la producció de pols, i
el seu transport ho serà a un abocador autoritzat. El mateix es farà en els
transports dels contenidors.

 Proteccions per a evitar la caiguda d’objectes a la via pública

Al PLA DE SEGURETAT s’especificaran, per cada fase d’obra, les mesures i proteccions previstes per a garantir la
seguretat de vianants i vehicles i evitar la caiguda d’objectes a la via pública, tenint en compte les distàncies, en
projecció vertical, entre els treballs en altura, el tancament de l’obra i la vorera o zona de pas de vianants o vehicles.
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Bastides Es col·locaran bastides perimetrals a tots els paraments exteriors a la construcció a
realitzar.

Les bastides seran metàl·liques i modulars. Tindran una protecció de la caiguda de
materials i elements formant un entarimat horitzontal a 2,80 m d’alçada, preferentment
de peces metàl·liques, fixat a l’estructura vertical i horitzontal de la bastida, així com una
marquesina inclinada en voladís que sobresurti 1,50 m, com a mínim, del pla de la
bastida.

Les bastides seran tapades perimetralment i a tota l’alçada de l’obra, des de l’entarimat
de visera, amb una xarxa o lones opaques que eviti la caiguda d’objectes i la
propagació de pols.

Xarxes Sempre que s’executin treballs que comportin perill per als vianants, pel risc de caiguda
de materials o elements, es col·locaran xarxes de protecció entre les plantes, amb
sistemes homologats, de forjat, perimetrals a totes les façanes.

Grues torre En el PLA DE SEGURETAT s’indicarà l’àrea de funcionament del braç i les mesures que
es prendran en el cas de superar els límits del solar o del tancament de l’obra.

El carro del qual penja el ganxo de la grua no podrà sobrepassar aquests límits. Si
calgués fer-ho, en algun moment, es prendran les mesures indicades per a càrregues
i descàrregues.

21.5. Neteja i incidència sobre l'ambient que afecten l'àmbit públic

 Neteja

Els contractistes netejaran i regaran diàriament l’espai públic afectat per l’activitat de l’obra i especialment després
d’haver efectuat càrregues i descàrregues o operacions productores de pols o deixalles.

Es vigilarà especialment l’emissió de partícules sòlides (pols, ciment, etc.).

Caldrà prendre les mesures pertinents per evitar les roderes de fang sobre la xarxa viària a la sortida dels camions
de l’obra. A tal fi, es disposarà, abans de la sortida del tancament de l’obra, una solera de formigó o planxes de
„relliga“ de 2 x 1 m, com a mínim, sobre la qual s’aturaran els camions i es netejaran per reg amb mànega cada
parella de rodes.

Està prohibit efectuar la neteja de formigoneres al clavegueram públic.

 Sorolls. Horari de treball

Les obres es realitzaran entre les 8,00 i les 20,00 hores dels dies feiners.

Fora d’aquest horari, només es permet realitzar activitats que no produeixin sorolls més enllà d’allò que estableixen
les OCAF. Les obres realitzades fora d’aquest horari hauran de ser específicament autoritzades per l’Ajuntament.

Excepcionalment i amb l’objecte de minimitzar les molèsties que determinades operacions poden produir sobre
l’àmbit públic i la circulació o per motius de seguretat, l’Ajuntament podrà obligar que alguns treballs s’executin en
dies no feiners o en un horari específic.

 Pols

Es regaran les pistes de circulació de vehicles.

Es regaran els elements a enderrocar, la runa i tots els materials que puguin produir pols.

En el tall de peces amb disc s’hi afegirà aigua.

Les sitges de ciment estaran dotades de filtre.

21.6. Residus que afecten a l'àmbit públic

El contractista, dins del Pla de Seguretat i Salut, definirà amb la col·laboració del seu servei de prevenció, els
procediments de treball per a l’emmagatzematge i retirada de cadascun dels diferents tipus de residus que es
puguin generar a l’obra.

El contractista haurà de donar les oportunes instruccions als treballadors i subcontractistes, comprovant que ho
comprenen i ho compleixen.

21.7. Circulació de vehicles i vianants que afecten l'àmbit públic

 Senyalització i protecció

Si el pla d’implantació de l’obra comporta la desviació del trànsit rodat o la reducció de vials de circulació,
s’aplicaran les mesures definides a la Norma de Senyalització d’Obres 8.3-

Està prohibida la col·locació de senyals no autoritzades pels Serveis Municipals.



RD6443-F2-115010-AN-LE-A15-ESS-Mem-D02.docx Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2
Pàgina 16 Annex 15. Estudi de seguretat i salut. Memòria

 Dimensions mínimes d’itineraris i passos per a vianants

Es respectaran les següents dimensions mínimes:

 En cas de restricció de la vorera, l’amplada de pas per a vianants no serà inferior a un terç (1/3) de
l’amplada de la vorera existent.

 L’amplada mínima d’itineraris o de passos per a vianants serà d’un metre i quaranta centímetres (1,40 m).

 Elements de protecció

Pas vianants Tots els passos de vianants que s’hagin d’habilitar es protegiran, pels dos
costats, amb tanques o baranes resistents, ancorades o enganxades a terra,
d’una alçada mínima d’un metre (1 m) amb travesser intermedi i entornpeus
de vint centímetres (0,20 m) a la base. L’alçada de la passarel·la no
sobrepassarà els quinze centímetres (0,15 m).

Els elements que formin les tanques o baranes seran preferentment continus.
Si són calats, les separacions mínimes no podran ser superiors a quinze
centímetres (015 m).

Forats i rases Si els vianants han de passar per sobre els forats o les rases, es col·locaran
xapes metàl·liques fixades, de resistència suficient, totalment planes i sense
ressalts.

Si els forats o les rases han de ser evitats, les baranes o tanques de protecció

del pas es col·locaran a 45º en el sentit de la marxa.

 Enllumenat i abalisament lluminós

Els senyals i els elements d’abalisament aniran degudament il·luminats encara que hi hagi enllumenat públic.

S’utilitzarà pintura i material reflectant o fotoluminiscent, tant per a la senyalització vertical i horitzontal, com per
als elements d’abalisament.

Els itineraris i passos de vianants estaran convenientment il·luminats al llarg de tot el tram (intensitat mínima 20
lux).

Les bastides de paraments verticals que ocupin vorera o calçada tindran abalisament lluminós i elements
reflectants a totes les potes en tot el seu perímetre exterior.

La delimitació d’itineraris o passos per a vianants formada amb tanques metàl·liques de 200 x 100 cm, tindran
abalisament lluminós en tot el seu perímetre.

 Abalisament i defensa

Els elements d’abalisament i defensa a emprar per passos per a vehicles seran els designats com tipus TB, TL i
TD a la Norma de carreteres 8.3 – IC. amb el següent criteri d’ubicació d’elements d’abalisament i defensa:

a) En la delimitació de la vora del carril de circulació de vehicles contigu al tancament de l’obra.
b) En la delimitació de vores de passos provisionals de circulació de vehicles contigus a passos

provisionals per a vianants.
c) Per impedir la circulació de vehicles per una part d’un carril, per tot un carril o per diversos carrils,

en estrenyiments de pas i/o disminució del número de carrils.
d) En la delimitació de vores en la desviació de carrils en el sentit de circulació, per salvar l’obstacle

de les obres.
e) En la delimitació de vores de nous carrils de circulació per a passos provisionals o per a establir

una nova ordenació de la circulació, diferent de la que hi havia abans de les obres.

Es col·locaran elements de defensa TD – 1 quan, en vies d’alta densitat de circulació, en vies ràpides, en corbes
pronunciades, etc.., la possible desviació d’un vehicle de l’itinerari assenyalat pugui produir accidents a vianants
o a treballadors (desplaçament o enderroc del tancament de l’obra o de baranes de protecció de pas de vianants,
xoc contra objectes rígids, bolcar el vehicle per l’existència de desnivells, etc..,).

Quan l’espai disponible sigui mínim, s’admetrà la col·locació d’elements de defensa TD – 2.

 Paviments provisionals

El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents dels propis del gravat de les peces. Si és de terres,
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

Si cal ampliar la vorera per a pas de vianants per la calçada, es col·locarà un entarimat sobre la part ocupada de
la calçada formant un pla horitzontal amb la vorera i una barana fixa de protecció.

 Accessibilitat de persones amb mobilitat reduïda

Si la via o vies de l’entorn de l’obra estan adaptades d’acord amb el que disposa el Decret 135/1995 de 24 de març,
i no hi ha itinerari alternatiu, els passos o itineraris provisionals compliran les següents condicions mínimes:

 Alçada lliure d’obstacles de 2,10 m.
 En els canvis de direcció, l’amplada mínima de pas haurà de permetre inscriure un cercle d’1,5 m de

diàmetre.
 No podran haver-hi escales ni graons aïllats.
 El pendent longitudinal serà com a màxim del 8% i el pendent transversal del 2%.
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 El paviment serà dur, no lliscant i sense regruixos diferents als propis del gravat de peces. Si és de terres
tindrà una compactació del 90% PM (Pròctor Modificat).

 Els guals tindran una amplada mínima d’un metre i vint centímetres (1,20 m) i un pendent màxim del 12%.

Si hi ha itinerari alternatiu, s’indicarà, en els punts de desviació cap a l’itinerari alternatiu, col·locant un senyal tipus
D amb el símbol internacional d’accessibilitat I una fletxa de senyalització.

 Manteniment

La senyalització i els elements d’abalisament es fixaran de tal manera que impedeixi el seu desplaçament i dificulti
la seva subtracció.

La senyalització, l’abalisament, els paviments, l’enllumenat i totes les proteccions dels itineraris, desviacions i
passos per a vehicles i vianants es conservaran en perfecte estat durant la seva vigència, evitant la pèrdua de
condicions perceptives o de seguretat.

Els passos i itineraris es mantindran nets.

 Retirada de senyalització i abalisament

Acabada l’obra es retiraran tots els senyals, elements, dispositius i abalisament implantats.

El termini màxim per a l’execució d’aquestes operacions serà d’una setmana, un cop acabada l’obra o la part
d’obra que exigís la seva implantació.

21.8. Protecció i trasllat d'elements emplaçats a la via pública

 Arbres i jardins

Al PLA DE SEGURETAT s’assenyalaran tots els elements vegetals i l’arbrat existent a la via pública que estiguin a
la zona de les obres i al seu llindar. L’Entitat Municipal responsable de Parcs i Jardins emetrà un informe previ
preceptiu.

Mentre durin les obres es protegirà l’arbrat, els jardins i les espècies vegetals que puguin quedar afectades, deixant
al seu voltant una franja d’un (1) metre de zona no ocupada. El contractista vetllarà, perquè els escossells i les
zones enjardinades estiguin sempre lliures d’elements estranys, deixalles, escombraries i runa. S’hauran de regar
periòdicament, sempre que això no es pugui fer normalment des de l’exterior de la zona d’obres.

Els escossells que quedin inclosos dins l’àmbit d'estrenyiment de pas per a vianants s’hauran de tapar de manera
que la superfície sigui contínua i sense ressalts.

 Parades d’autobús, quioscos, bústies

A causa de la implantació del tancament de l’obra, ja sigui, perquè queden al seu interior o per quedar en zona de
pas restringit, caldrà preveure el trasllat provisional de parades d’autobús, quioscos, bústies de Correus o elements
similars emplaçats a l’espai públic.

En aquest cas, caldrà indicar-ho en el PLA DE SEGURETAT, preveure el seu emplaçament durant el temps que
durin les obres i contactar amb els serveis corresponents per tal de coordinar les operacions.

22. Riscos de danys a tercers i mesures de protecció

22.1. Riscos de danys a tercers

Els riscs que durant les successives fases d'execució de l'obra podrien afectar persones o objectes annexos que
en depenguin són els següents:

 Caiguda al mateix nivell.
 Caigudes a diferent nivell
 Atrapament per bolcada de màquines, tractors o vehicles
 Atropellament o cops amb vehicles
 Caiguda d'objectes.
 Projecció de fragments o partícules

22.2. Mesures de protecció a tercers

Es consideraran les següents mesures de protecció per a cobrir el risc de les persones que transiten pels voltants
de l'obra:

1. Muntatge de tanca metàl·lica a base d'elements prefabricats de 2 m. d'alçada, separant el
perímetre de l'obra, de les zones de trànsit exterior.

2. Per a la protecció de persones i vehicles que transitin pels carrers limítrofs, s’instal·larà un
passadís d’estructura consistent en l’assenyalament, que haurà de ser òptic i lluminós a la nit, per
a indicar el gàlib de les proteccions al tràfic rodat. Ocasionalment es podrà instal·lar en el
perímetre de la façana una marquesina en voladís de material resistent.

3. Si fos necessari ocupar la vorera durant l’aplec de materials a l’obra, mentre duri la maniobra de
descàrrega, es canalitzarà el trànsit de vianants per l’interior del passadís de vianants i el de
vehicles fora de les zones d’afectació de la maniobra, amb protecció a base de reixes metàl·liques
de separació d’àrees i es col·locaran llums de gàlib nocturns i senyals de trànsic que avisin als
vehicles de la situació de perill.
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4. En funció del nivell d’intromissió de tercers a l’obra, es pot considerar la conveniència de
contractar un servei de control d’accessos a l'obra, a càrrec d’un Servei de Vigilància patrimonial,
expressament per a aquesta funció.

22.3. Coordinació d’activitats empresarials

En cas de concurrència d'activitats i abans d'iniciar els treballs, en compliment de l'article 24 de la Llei 31/1995 i la
Llei 171/2004 que ho desenvolupa, s'haurà de realitzar una reunió de coordinació d'activitats entre l'empresa
contractista principal (adjudicatari) i l'empresa titular del CAP (Departament de Salut) així com totes les seves
empreses subcontractades (neteja, manteniment, vigilància, servei ambulàncies, etc.)  Un dels punts claus a
tractar serà analitzar les possibles afectacions al PAU degut a la implantació inicial i cadascuna de les fases, i
proposar recorreguts alternatius d'evacuació si procedeix.

23. Prevenció de riscos catastròfics

Els principals riscos catastròfics considerats com remotament previsibles per aquesta obra són:

 Incendi, explosió i/o deflagració.
 Inundació.
 Col·lapse estructural per maniobres fallides.
 Atemptat patrimonial contra la Propietat i/o contractistes.
 Enfosament de càrregues o aparells d’elevació.

Per a cobrir las eventualitats pertinents, el Contractista redactarà i inclourà com annex al seu Pla de Seguretat i
Salut un “Pla d’Emergència Interior“, cobrin les següents mesures mínimes:

1.- Ordre i neteja general.

2.- Accessos i vies de circulació interna de l'obra.

3.- Ubicació d'extintors i d’altres agents extintors.

4.- Nomenament i formació de la Brigada de Primera Intervenció.

5.- Punts de trobada.

6.- Assistència Primers Auxilis.

24. Previsions de seguretat pels treballs posteriors

Previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, en les degudes condicions de seguretat i salut, els previsibles
treballs posteriors (manteniment) segons art. 5.6 RD.1627/97.

Els previsibles treballs a posteriori seran els associats a la reparació, conservació i manteniment de l’obra
(pavimentació, pintura, obres de drenatge i cunetes, treballs de jardineria com neteja, podes i esbrossada ).

Com que alguns tipus de treballs no es podran preveure “a priori”, en el cas de ser precís la realització d’alguns
d’ells al llarg del temps, serà en aquest moment en el que es definirà el seu procediment d’execució amb les
mesures de seguretat i salut necessàries.

En qualssevol circumstància, per portar a terme aquests treballs es prendrà com a referent la tecnologia existent
en aquest moment. Arribat el cas concret, si l’evolució de la tècnica permet utilitzar altres equips de treball que
proporcionin un major nivell de seguretat i salut, d’acord amb el contingut de l’article 15.e) del LPRL, seran aquests
últims els que s’implementaran independentment de lo previst a l’estudi de seguretat i salut.

Per tant, els riscos més freqüents, mesures preventives, proteccions col·lectives e individuals seran les mateixes
que s’especifiquen per les activitats que es duran a terme durant el procés constructiu i que estan recollides a
“Apèndix 2: Fitxes Activitats-risc-Avaluació-Mesures”.

25. Signatures

Barcelona, maig de 2025

Els Enginyers autors de l'Estudi de Seguretat i Salut:

María Moya Rodríguez                                                                Xavier Pons Pujol

Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte            Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte

Enginyera de Camins, Canals i Ports                                        Enginyer Civil

TYPSA                                                                                            TYPSA
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1. Fitxes d’Activitats-Risc-Avaluació-Mesures

G01 ENDERROCS
G01.G01 ENDERROCS D'ELEMENTS SOTERRATS A POCA FONDÀRIA
ENDERROC PER MITJANS MANUALS, MECÀNICS I/O EXPLOSIUS, DE FONAMENTS, PAVIMENTS I
ELEMENTS A POCA FONDARIA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 2 3

Situació: SOBRE ELEMENTS A ENDERROCAR PER DIFICULTAT ALS ACCESSOS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: TERRENY IRREGULAR. MATERIAL MAL APLEGAT
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ I MANTENIMENT DE MATERIALS I EINES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3

Situació: AMB EINES MANUALS O MECÀNIQUES
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3

Situació: AMB DESTROSSA DE MATERIAL. TALL OXIACETILÈNIC. TALL PER RADIAL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situació: TERRENY IRREGULAR
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS
20 EXPLOSIONS 1 3 3

Situació: OXIACETILÈ. EMANACIÓ DE GASOS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MOVIMENTS DE MAQUINARIA I CAMIONS DINS DE L'OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9
/10 /12 /14
/20 /25

H1423230 u Ulleres de seguretat per a tall oxiacetilènic, amb muntura universal de
barnilla d'acer recoberta de PVC, amb visors circulars de 50 mm de D
foscos de color DIN 5, homologades segons UNE-EN 175 i UNE-EN
169

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /9 /10 /12
/14 /20

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9
/10 /12 /14
/20 /25

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9
/10 /12 /14
/20 /25

H1485140 u Armilla de treball, de polièster embuatada amb material aïllant 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471
4 /12 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant, 14
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butxaques exteriors
H1487350 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a edificació, de

PVC soldat de 0,3 mm de gruix, homologat segons UNE-EN 340
14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 /4

HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512010 m2 Protecció de projecció de partícules incandescents amb manta

ignífuga, xarxa de seguretat normalitzada (UNE-EN 1263-1) poliamida
no regenerada, de tenacitat alta, nuada amb corda perimetral de
poliamida i corda de cosit de 12 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

10

H152T023 m2 Matalàs de seguretat per a protecció de projeccions per voladures
amb xarxa de seguretat ancorada perimetralment i amb el
desmuntatge inclòs

10

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /4 /6 /12
/26

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

4 /12

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /12 /13
/14 /17 /20
/25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb

1 /2 /4 /6 /9
/10 /12 /13
/14 /17 /20

el desmuntatge inclòs /25 /26 /27
HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,

normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

20

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /12 /13
/14 /17 /20
/25 /26 /27

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs

20

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment

de l'obra
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /12
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /26 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
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I0000094 Revisió periòdica dels equips de treball 20
I0000095 Impedir el contacte de l'acetilè amb el coure 20
I0000096 No fumar 20
I0000099 Establir una zona de protecció de radi 10 m, en treballs de soldadura i tall

amb serra radial
20

I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /12

/25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 20
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4

G01.G03 ENDERROCS O ARRENCADA D'ELEMENTS
ENDERROCS PER MITJANS MANUALS I MECÀNICS D'ELEMENTS SUPERFICIALS (MOBILIARI URBÀ,
DIVISÒRIES, SENYALITZACIÓ, PROTECCIONS VIÀRIES, LLUMINÀRIES...)

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS OBRA
APLECS DE MATERIAL
SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ I TRANSPORT DE MATERIALS ENDERROCATS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 3 1 3
Situació: MANIPULACIÓ D'EINES

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: INEXISTÈNCIA DE ZONES DE SEGURETAT

ÚS DEL MARTELL PNEUMÀTIC
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: ELEVACIÓ I CARRETEIG DE MATERIAL, I ENDERROCS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES EXISTENTS
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS I PARTÍCULES GENERADES ALS ENDERROCS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 3 2 4

Situació: ITINERARIS DE VEHICLES PROPIS DE L'OBRA I TRANSPORT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 3 1 3
Situació: MAQUINÀRIA ENDERROCS: MARTELL, COMPRESSOR

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: CABINA MÀQUINES

MARTELL PNEUMÀTIC
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25
/26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 /26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /9 /10 /14
/25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

2 /4 /9 /10 /14
/17 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

2 /4 /9 /10 /14
/16 /25
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H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

2 /4

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

25

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió

16

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25
/26 /27

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25
/26 /27

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /9 /10 /14
/16 /17 /25
/26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
2

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000013 Ordre i neteja 17
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un

procediment de treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la

realitza
13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls

reglamentaris
16
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G02 MOVIMENTS DE TERRES
G02.G01 REBAIX DE TERRENY SENSE I AMB TALUSSOS, I PRETALL EN TALUSSOS I REPOSICIÓ EN

DESMUNT
EXCAVACIÓ DE TERRENY MITJANÇANT LA FORMACIÓ O NO DE TALUSSOS ESTABLES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: REALITZACIÓ DE TALUSSOS I DESMUNTS DE MÉS DE 2 m.
ACCÉS A LA ZONA DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: ITINERARIS D'OBRA

IRREGULARIDAD DEL ÀREA DE TREBALL
ACCÉS A L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 2 3
Situació: INESTABILITAT EN TALUSSOS DE FORTA PENDENT

TREBALLS EN RASES
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
ACCÉS ALS TALLS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: MOBILITAT DE LA MAQUINÀRIA

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL, ZONES DE PAS

BASES NIVELLADES PER RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
13 SOBREESFORÇOS 1 2 2

Situació: TREBALLS I MANIPULACIÓ MANUAL
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2

Situació: TREBALLS ALS EXTERIORS
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2

Situació: POLS GENERAT EN LA EXCAVACIÓ I EN LES ZONES DE PAS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: MAQUINÀRIA PRESENT EN OBRA
26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /10
/12 /14 /16
/25 /26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /6 /10
/12 /14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /10
/12 /14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /6 /10
/12 /14 /16
/25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

14 /25

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

25

H16C0003 d Detector de gasos portàtil, per a espais confinats, amb detector de gas
combustible, O2, CO i H2S

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10
/12 /16 /17
/25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10
/12 /16 /17
/25 /26 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /10
/12 /16 /17
/25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /10 /12
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 10 /12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la

realitza
13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16 /17
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G02.G03 EXCAVACIÓ DE RASES I POUS
EXCAVACIÓ DE RASES I POUS MITJANÇANT MITJANS MANUALS I/O MECÀNICS AMB O SENSE
ENTIBACIÓ

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: ACCÉS FONS D'EXCAVACIÓ
CIRCULACIÓ PERIMETRAL DE LA RASA

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
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APLEC DE MATERIAL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: ESTABILITAT DE L'EXCAVACIÓ
COL·LOCACIÓ DE L'ESTINTOLAMENT

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS I/O MECÀNIQUES

12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3
Situació: ESTABILITAT DE LA MAQUINÀRIA

RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE PAS DELIMITADES

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS D'EXCAVACIÓ I EXTRACCIÓ DE TERRES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: EXISTÈNCIA D'INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9
/12 /14 /16
/25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /6 /9
/14

H145F004 u Parella de guants d'alta visibilitat pigmentats en color fosforescent per 3 /9 /25

a estibadors de càrregues amb grua i/o senyalistes, homologats
segons UNE-EN 471 i UNE-EN 420

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /9
/12 /14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic

1 /3

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /3 /6 /9
/12 /14 /16
/25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

3 /9 /14 /25

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

1
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

1 /3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

9 /12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9
/12 /17 /25
/26 /27

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9
/12 /17 /25
/26 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9
/12 /17 /25
/26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000021 Establir punts de referència per a controlar els moviments de l'estructura 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 12
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9

I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000083 Dispositius d'alarma 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000111 Revisar entibacions en començar jornada treball. Precaució per

interrupcions >1día, pluges o gelada
3

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G02.G04 REBLIMENTS SUPERFICIALS, TERRAPLENS / PEDRAPLENS
FORMACIÓ DE REBLERTS I TERRAPLENS AMB TERRES O PEDRES (PRÒPIES DE L'OBRA O NO) AMB
MITJANS MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CIRCULACIÓ EN VORES DE TERRAPLENAT
ACCÉS A ZONES DE TREBALL

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL

ACCÉS A ZONES DE TREBALL
APLEC DE TERRES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 2 2
Situació: INESTABILITAT DE TALUSSOS
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4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: MANUTENCIÓ DE TERRES O BLOCS DE PEDRA AL TALL

NO RESPECTAR DISTÀNCIA DE SEGURETAT
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT SUPERFÍCIE DE TREBALL
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: INESTABILITAT DEL VEHICLE: RECOLZAMENTS HIDRÀULICS
ZONES DE CIRCULACIÓ EN CONDICIONS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR DE VEHICLES

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6
/12 /14 /25
/26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /3 /4 /6
/12 /14 /25

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6
/12 /14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6
/12 /14 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

14 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

1 /3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

3 /4 /12 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

4 /12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6
/12 /25 /26
/27

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6
/12 /25 /26
/27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6
/12 /25 /26
/27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /4
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
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I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 2

G02.G05 CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES O RUNES
CÀRREGA MECÀNICA SOBRE CAMIÓ DE TERRES, PEDRES O RUNA PROCEDENTS DE L'EXCAVACIÓ EN
OBRA PER A TRANSPORT POSTERIOR A LA MATEIXA OBRA O A ABOCADOR

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT ZONA DE TREBALL
ACCÉS AL TALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: FEINES DE CÀRREGA DE CAMIONS

CAMIONS SOBRECÀRREGATS

MAQUINÀRIA NO ADIENT
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 3 4

Situació: MAQUINÀRIA NO ADIENT
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 2 3 4

Situació: IRREGULARITAT DE SUPERFÍCIE DE TREBALL I ITINERARIS OBRA
ESTABILITAT DELS RECOLZAMENTS HIDRÀULICS

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 1 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 2 3
Situació: POLS DE L'EXCAVACIÓ, CÀRREGA I TRANSPORT DE TERRES

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4
Situació: CIRCULACIÓ INTERIOR D'OBRA

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /11 /12
/14 /25 /26

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

26

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /11 /12
/14 /25

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

2 /4 /11 /12
/14 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
2 /4 /11 /12
/14 /25



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-115011-AN-LE-A15-ESS-Mem-AP01-Fitxes-D01.docx
Annex 15. Estudi de seguretat i salut. Memòria. Fitxes activitats-risc-avaluació-mesures Pàgina 11

UNE-EN 340
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471
14 /25

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /12
/25 /26 /27

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /12
/25 /26 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /11 /12
/25 /26 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
2

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 2
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 12 /13
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11

I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 26
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /12 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000168 Mantenir lliure d'aigua, fang i llots excavació i rases 14

G03 FONAMENTS
G03.G06 GABIONS / ESCULLERES
CONSTRUCCIÓ DE DICS O ESCULLERES MITJANÇANT LA COL.LOCACIÓ DE PAQUETS DE PEDRA
EMBOLICATS EN MALLA METÀL.LICA O TRETRÀPODES DE FORMIGÓ PREFABRICATS AMB MITJANS
MECÀNICS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDA AL MAR
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ D'ELEMENTS

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS

CARRETEIG DELS MATEIXOS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 3 3

Situació: COL·LOCACIÓ MANUAL DELS GABIONS I/O TETRAPODS
CARRETEIG DELS MATEIXOS
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12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I CARRETEIG DEL MATERIAL

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

23 INUNDACIONS 1 2 2
Situació: TREBALLS EN ZONES PRÒXIMES AL MAR

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3
Situació: TRANSPORT, ESTESA I COL·LOCACIÓ DE LES PECES

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /11
/12 /14 /25

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /11
/12 /14 /25

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /11
/12 /14 /25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /11
/12 /14 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

14 /25

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i

amb el desmuntatge inclòs
1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /4

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /11
/12 /13 /14
/23 /25

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /11
/12 /13 /14
/23 /25

HBBAC013 u Senyal indicativa d'informació de salvament o socors, normalitzada
amb pictograma blanc sobre fons verd, de forma rectangular o
quadrada, costat major 60 cm, per ser vista fins 25 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /23

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /11
/12 /13 /14
/23 /25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /23
I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 1 /2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /23
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /11 /13
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I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la

realitza
13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /23
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per

manipular càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4

G04 ESTRUCTURES
G04.G02 ESTRUCTURES DE FORMIGÓ IN SITU

(ENCOFRATS/ARMADURES/FORMIGONAMENT/ANCORATGES I TESAT)
ESTRUCTURES DE FORMIGÓ ARMAT ELABORADES EN OBRA, ABOCAT AMB CUBILOT O BOMBA,
ENCOFRAT METÀL.LIC O DE FUSTA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: MUNTATGE D'ENCOFRATS
FORMIGONAT DE PILARS I JÀSSERES
FORATS VERTICALS O HORIZONTALS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2
Situació: MATERIAL APLEGAT

MATERIAL DE RUNES

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: FALLIDES D'APUNTALAMENTS, ENCOFRATS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 3 4
Situació: DESCÀRREGA DE MATERIALS A LA VORA DEL SOSTRE

CAIGUDA D'EINES MANUALS
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situació: APLECS DE MATERIAL
TREPITJAR SOBRE FORMIGÓ FRESC, CASSETONS, ARMADURA

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EINES MANUALS

MANIPULACIÓ DE MATERIALS
DIFERENTS TALLS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE TALL DE MATERIALS

ABOCAMENT DE FORMIGÓ
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ENCOFRATS, ARMADURES
PROCESSOS DE DESCÀRREGA DE MATERIALS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: TREBALLS MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTE AMB FORMIGÓ (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: CIRCULACIÓ DE VEHICLES A OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6
/9 /10 /11 /14
/16 /18 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 /14 /18

H142CD70 u Pantalla facial per a protecció de riscs mecànics, amb visor de malla
de reixeta metàl·lica, per acoblar al casc amb arnès abatible,

10
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homologada segons UNE-EN 1731
H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres

antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458
14

H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,
amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9 /11

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /4 /6
/9 /10 /11 /14
/25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1461164 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, per posada en obra del
formigó, amb plantilla metàl·lica, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6
/9 /10 /11 /14
/18 /25

H1465277 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a encofrador,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada,
amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes
al taló i amb plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i UNE-EN ISO 20347

6

H146J364 u Parella de plantilles anticlaus de fleix d'acer de 0,4 mm de gruix, de 120
kg de resistència a la perforació, pintades amb pintures epoxi i folrades,
homologades segons UNE-EN ISO 20344 i UNE-EN 12568

6

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un

1

subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6
/9 /10 /11 /14
/16 /18 /25

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

H148D900 u Arnès per a senyalista, amb tires reflectants a la cintura, al pit, a
l'esquena i als tirants, homologat segons UNE-EN 340 i UNE-EN 471

4

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb

tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en
alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a
diferent nivell

1

HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent
nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

4

HX11X021 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat
amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries, muntants de 2 m
d'alçada, sostre de xapa d'acer de 3 mm de gruix

2 /4
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SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1510001 m2 Protecció horitzontal sota l'encofrat de sostres amb xarxa de fil trenat

de poliamida no regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre i
80x80 mm de pas de malla, amb corda perimetral de poliamida de 12
mm de diàmetre nuada a la xarxa, unida a l'estructura de sotaponts de
l'encofrat mitjançant ganxos metàl·lics cada metre, amb el
desmuntatge inclòs

1

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues
amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals
amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

4

H1512007 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre de les façanes contra
caigudes de persones u objectes, amb suport metàl·lic tipus mènsula,
de llargària 2,5 m, barra porta xarxes horitzontal, serjant d'ancoratge al
sostre, xarxa de seguretat horitzontal i amb el desmuntatge inclòs

1 /4

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta,
inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

4

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /3 /4 /6
/9 /25

H1534001 u Peça de plàstic en forma de bolet, de color vermell, per a protecció dels
extrems de les armadures per a qualsevol diàmetre, amb desmuntatge
inclòs

1 /2 /6

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /13
/14 /16 /18
/25

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /13
/14 /16 /18
/25

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /13
/14 /16 /18
/25

HDS11411 m Baixant de runes de tub de PVC, de 40 cm de diàmetre, amb boques
de descàrrega, brides i acoblament, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

10

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000007 Adoptar les mesures preventives necessàries per al manteniment correcte

posterior
1

I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
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I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni
accés

1

I0000013 Ordre i neteja 1 /2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3 /4
I0000022 Condena de la planta inferior en que s'ha de formigonar 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 9 /10 /11 /13

/18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000149 Realitzar treballs formigonament pilars amb plataforma amb proteccions

reglamentaries
1

I0000150 No utilitzar escales de ma per formigonar pilars. Utilitzar plataformes de
treball estables.

1

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4 /11
I0000160 Traslladar materials amb la grua dins d'una caixa o sarcòfeg 4 /11
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls

reglamentaris
16

G06 IMPERMEABILITZACIONS - AÏLLAMENTS I JUNTS
G06.G01 IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES
IMPERMEABILITZACIÓ DE MURS DE CONTENCIÓ O SUPERFÍCIES PLANES AMB L'APLICACIÓ
D'EMULSIONS, PINTURES O MEMBRANES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: TREBALLS EN VORES DE CORONACIÓ DE MURS
EXCAVACIONS OBERTES

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3
Situació: ITINERARIS OBRA

IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3

Situació: SUMINISTRAMENT DE MATERIALS A LA ZONA DE TREBALL
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 2 3

Situació: ITINERARIS D'OBRA
SUPERFÍCIE DE TREBALL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3
Situació: EN PROCESSOS DE TRENCAMENT, COL·LOCACIÓ, MANIPULACIÓ EN

OBRA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE NETEJA DEL SUPORT ABANS DE LA COL·LOCACIÓ
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
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18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: DISSOLVENTS, COLES, MASSILLES
21 INCENDIS 1 2 2

Situació: DISSOLVENTES, MATERIALS INFLAMABLES
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9
/10 /14 /16
/18 /21

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

14 /18

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9
/10 /14 /18
/21

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420

18

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9
/10 /14 /18
/21

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un

1

subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481242 u Granota de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),

color beix, trama 240, amb butxaques interiors, homologada segons
UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9
/10 /14 /16
/18 /21

H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb

tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en
alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a
diferent nivell

1

HX11X019 m Marquesina de protecció en voladiu en bastida tubular amb sistema
de seguretat amb tots els requisits reglamentaris, normalitzada i
incorporada UNE-EN 12810-1 (HD-1000)

4

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H151AEL1 m2 Protecció horitzontal d'obertures amb malla electrosoldada de barres

corrugades d'acer 10x 10 cm i de 3 - 3 mm de diàmetre embegut en el
formigó i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2
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HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /13 /14
/16 /17 /18
/21

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /13 /14
/16 /17 /18
/21

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /13 /14
/16 /17 /18
/21

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un

procediment de treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /21
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /13 /18
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la 13

realitza
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14 /17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000082 Aïllament del procés 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000097 Substituir l'inflamable per no infamable 21
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o

hidràuliques
2

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls

reglamentaris
16

G07 REVESTIMENTS
G07.G01 PINTATS - ENVERNISSATS
PROTECCIÓ D'ESTRUCTURES, PARAMENTS O SUPERFÍCIES AMB PINTURA O VERNÍS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDA DES DE BASTIDES, BORRIQUETES
CAIGUDA DES DE BASTIDES PENJADES
CAIGUDA PER FORATS VERTICALS O HORIZONTALS

2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1
Situació: SUPERFÍCIES IRREGULARS DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: CAIGUDA D'EINES MANUALS
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CAIGUDA DE MATERIALS TRANSPORTS (MANUTENCIÓ)
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 3 1 3

Situació: SOBRE TERRENYS IRREGULARS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 3 1 3
Situació: PROYECCIÓ DEL MATERIAL A LA SEVA APLICACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 3 2 4
Situació: INHALACIÓ DE VERNÍS, ESÈNCIA DE AIGUARRÀS

FREGAT O POLIT DE SUPERFÍCIES
ACABATS

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

2 2 3

Situació: CONTACTE AMB PINTURES ESPECIALS, VERNÍS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9
/10 /14 /16
/18 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 /14 /18

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H144N030 u Equip de protecció respiratòria no autònom per línia d'aire comprimit

amb màscara, homologat segons UNE-EN 14593-1
17

H145B002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics per manipulació
de paqueteria i/o materials sense arestes vives, nivell 2, homologats
segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9
/10 /14 /18
/25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9
/10 /14 /18
/25

H147D501 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus absorbent d'energia, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 355

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481542 u Granota de treball per a guixaires i/o pintors, de polièster i cotó (65%-

35%), color blanc, trama 240, amb butxaques interiors, homologada
segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9
/10 /14 /16
/18 /25

H1484110 u Samarreta de treball, de cotó 14
H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,

homologada segons UNE-EN 471
4 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X003 u Bastida modular amb estructura tubular i sistema de seguretat amb

tots els requisits reglamentaris en previsió de caigudes per a la
realització d'estructures, tancaments, cobertes, i altres treballs en
alçada

1

HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a 1
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diferent nivell
HX11X005 u Escala modular d'estructura porticada, per accedir a cotes de diferent

nivell, superiors a 7 m amb sistema de seguretat integrat
1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes

o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
1

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en
viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs

1

H1512005 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastides tubulars i/o muntacàrregues
amb malla de polipropilè tupida tipus mosquitera, traus perimetrals
amb reforç i corda de diàmetre 6 mm i amb el desmuntatge inclòs

4

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H15151A1 m2 Protecció col·lectiva vertical de bastida tubular amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, corda de subjecció de 6 mm de diàmetre i amb el
desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el

1

desmuntatge inclòs
H152PA11 m Marquesina de protecció de 2,5 m amb estructura metàl·lica tubular i

plataforma de fusta, desmuntatge inclòs
4

H152PB21 m Marquesina de protecció en voladiu de 3 m amb perfils d'acer IPN 140
fixats al sostre o llosa amb cargols passants i taulons de fusta,
inclinació en l'extrem de 30 °, desmuntatge inclòs

4

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

6

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

25

H15A2017 u Extractor localitzat de gasos contaminants en treballs de soldadura
amb velocitat de captura de 0.5 a 1 m/s, col·locat

17

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /13 /14
/16 /17 /18
/25

HBBAA007 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 10 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 3 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

10

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /13 /14
/16 /17 /18
/25

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /13 /14
/16 /17 /18
/25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
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I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un

procediment de treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 9 /10 /13 /17

/18
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o

hidràuliques
1 /13

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per 4 /13

manipular càrregues
I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls

reglamentaris
16

G08 PAVIMENTS
G08.G01 PAVIMENTS AMORFS ( FORMIGÓ, SUBBASES, TERRA, SAULO, BITUMINOSOS I REGS )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS CONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS EN VORES DE TALÚS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 2 3

Situació: ITINERARI OBRA
APLECS DE MATERIAL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2
Situació: TRANSPORT DE BETUMS, TERRES, QUITRANS...

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2
Situació: TREPITJADES SOBRE ELEMENTS CALENTS. BETUMS, QUITRANS...

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

COPS AMB MAQUINÀRIA
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I ESTESA DE BETUMS, QUITRANS...
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: MAQUINÀRIA DE COMPACTACIÓ EN LA PROXIMITAT DE LES VORES  DEL
TALÚS

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 2 2 3
Situació: COL·LOCACIÓ DE BETUMS

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 2 2
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

CONTACTES AMB INSTAL·LACIONS EXISTENTS
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17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE LA CIRCULACIÓ DE VEHICLES

POLS DE SITGES DE CIMENT
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA DE L'OBRA
27 EXPOSICIÓ A VIBRACIONS 1 2 2

Situació: MAQUINÀRIA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /12
/14 /15 /16
/25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 /14

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de

cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /12
/14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /12
/14 /15 /25

H1474600 u Cinturó antivibració, ajustable i de teixit transpirable 27
H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,

bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365 i
UNE-EN 354

1

H147L015 u Aparell d'ancoratge per a equip de protecció individual contra caiguda
d'alçada, homologat segons UNE-EN 795, amb fixació amb tac
mecànic

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /12
/14 /15 /16
/25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

12 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X004 u Barana definitiva, prevista en projecte, per a protecció de caigudes a

diferent nivell
1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511015 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal sota bigues en viaductes

o ponts, ancorada a suports metàl·lics, i amb el desmuntatge inclòs
1

H1511017 m2 Protecció amb xarxa de seguretat horitzontal en trams laterals en 1
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viaductes o ponts, ancorada a suports metàl·lics, en voladiu, i amb el
desmuntatge inclòs

H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en
tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H1512212 m Protecció col·lectiva vertical del perímetre del sostre amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, d'alçària 5 m, amb ancoratges d'emborsament inferior,
fixada al sostre cada 0.5 amb ganxos embeguts en el formigó, cordes
d'hissat i subjecció de 12 mm de diàmetre, pescant metàl·lic de forca
fixats al sostre cada 4,5 m amb ganxos embeguts en el formigó, en 1a
col·locació i amb el desmuntatge inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /4 /6 /11
/15

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /12
/13 /14 /15
/16 /17 /27

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /12
/13 /14 /15
/16 /17 /27

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,

1 /2 /4 /6 /9
/10 /11 /12

amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

/13 /14 /15
/16 /17 /27

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un

procediment de treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10 /15
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /11 /12
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12 /15
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 27
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 10
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
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I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000110 Eliminar vibracions en origen 27
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per

manipular càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls

reglamentaris
16

G08.G02 PECES (PEDRA, CERÀMICA, MORTER, ETC. )
EXECUCIÓ I MANTENIMENT DE PAVIMENTS DISCONTINUS

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 1 2
Situació: TRANSPORT DE MATERIAL

MANIPULACIÓ DE BLOCS DE PEDRA
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: ITINERARI D'OBRA
APLECS DE MATERIAL

9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2
Situació: ÚS D'EINES MANUALS

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: TALL EN SEC DE PECES, PEDRES

RETIRADA DE RUNA
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ DE MATERIAL PRÒXIM A TALUSSOS
13 SOBREESFORÇOS 2 1 2

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS
ÚS D'EINES MANUALS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES

EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES
DESCÀRREGA DE MATERIAL

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 2 1 2
Situació: POLS DE TERRES

CONFECCIÓ DE MORTER
TALL DE PEDRA, CERÀMICA

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

2 1 2

Situació: CONTACTES AMB MORTER (CIMENT)
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3

Situació: CIRCULACIÓ ALIENA I PRÒPIA D'OBRA
FEINES DE MANTENIMIENT

26 EXPOSICIÓ A SOROLLS 2 1 2
Situació: MAQUINÀRIA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /16
/18 /25 /26

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

9 /10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

26

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /18
/25

H145K397 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 1,
logotip color blanc, tensió màxima 7500 V, homologats segons UNE-
EN 420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /18
/25

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
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H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340

2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /16
/18 /25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

2 /4 /6 /9 /10
/12 /14 /16
/18 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

4 /25

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

H1489790 u Jaqueta de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de

polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

2 /4 /6 /10 /16
/17 /25

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

4 /12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14
/16 /17 /18
/25 /26

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14
/16 /17 /18
/25 /26

HBBAE001 u Rètol adhesiu ( MIE-RAT.10 ) de maniobra per a quadre o pupitre de
control elèctric, adherit

16

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

2 /4 /6 /9 /10
/12 /13 /14
/16 /17 /18
/25 /26

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un

procediment de treball específic
4

I0000033 Solicitar habilitació professional del personal encarregat del manteniment
de l'obra

4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14 /26
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000084 Talls amb serra de trepar per via humida, amb proteccións integrades 17
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000108 Eliminar el soroll en origen 26
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per

manipular càrregues
4

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000157 Control del nivell sonor amb sonómetre portàtil 26
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls

reglamentaris
16

G09 PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ
G09.G01 COL.LOCACIÓ DE BARANES I SENYALS AMB SUPORTS METÀL.LICS
COL.LOCACIÓ D'ELEMENTS DE PROTECCIÓ I SENYALITZACIÓ AMB SUPORTS METÀL.LICS EN VIES DE
CIRCULACIÓ I ZONES URBANITZADES

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 3 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS PROPERS A DESNIVELLS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: TRANSPORT I MANIPULACIÓ DE MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 2 2
Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL

APLECS DE MATERIAL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
COL·LOCACIÓ D'ELEMENTS

13 SOBREESFORÇOS 2 1 2
Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 2 2
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 1 3 3
Situació: CONTACTES DIRECTES O INDIRECTES

CONTACTES EN SOLDADURA ELÈCTRICA
17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2

Situació: POLS Y PARTICULES GENERADES EN TALLS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES PROPIS D'OBRA I ALIENS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9
/14 /16 /25

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1455710 u Parella de guants d'alta resistència al tall i a l'abrassió per a ferrallista,

amb dits i palmell de cautxú rugós sobre suport de cotó, i subjecció
elàstica al canell, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

9

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /6 /14
/25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /6 /9
/14 /25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
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H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9
/14 /16 /25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340

14

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

4 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i

amb el desmuntatge inclòs
1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /2 /6 /9

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

4 /25

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió

16

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/13 /14 /16
/17 /25

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/13 /14 /16
/17 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/13 /14 /16
/17 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de

25

vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000006 Disseny i estudi de les mesures preventives en fase de projecte 1
I0000008 Personal qualificat per a treballs en alçada 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un

procediment de treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /13
I0000041 Substituir la fabricació a obra per la prefabricació a taller 9
I0000042 Evitar processos de manipulació de materials a obra 9
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
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I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o

hidràuliques
1 /13

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /9 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000156 Detecció xarxes instal·lacions encastades o soterrades 16
I0000159 Per manipular càrregues llargues amb grua, utilitzar biga de repartiment 4
I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls

reglamentaris
16

G10 INSTAL.LACIONS DE DRENATGE, D'EVACUACIÓ I CANALITZACIONS
G10.G01 ELEMENTS COL.LOCATS SUPERFICIALMENT ( DESGUASSOS, EMBORNALS, BUNERES,

ETC.)
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA SUPERFICIALMENT, PERICONS SIFÒNICS I
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 1 2

Situació: CAIGUDA EN RASES OBERTES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL
APLEC DE TERRES DE L'EXCAVACIÓ

3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 1 3 3
Situació: CAIGUDA DE TERRES DEL TALÚS

INESTABILITAT DEL TERRENY
6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 2 1 2

Situació: SOBRE MATERIALS MAL APLEGATS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 2 3

Situació: COPS AMB TUBS O PERICONS
MANIPULACIÓ DE MATERIALS (TALL, UNIÓ DE PECES)

10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2
Situació: PROCESSOS D'AJUST DE MATERIAL, TALLS, UNIONS

11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3
Situació: TREBALLS DE GUIATGE DE MATERIAL A LA SEVA COL·LOCACIÓ

13 SOBREESFORÇOS 2 2 3
Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2
Situació: TREBALLS D'UNIÓ: SOLDADURA, TERMOSELLAT

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: INHALACIÓ DE DISSOLVENTS

POLS TERRES
GASOS TÒXICS DE CONNEXIONS INCONTROLADES

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENTS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: MAQUINÀRIA PRÒPIA DE L'OBRA I VEHICLES D'ALTRES ACTIVITATS
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /6 /9
/10 /11 /14
/15 /18 /24
/25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 /14

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de

cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /6 /9
/10 /11 /14
/24 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN

18
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1998-3 i UNE-EN 420
H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de

construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /6 /9
/10 /11 /14
/15 /18 /24
/25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340

1 /2 /3 /6 /9
/10 /11 /14
/15 /18 /24
/25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /6 /9
/10 /11 /14
/15 /18 /24
/25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

11 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada

amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80
mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra
i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge
inclòs

3

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs

1

H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja
vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /25

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs

3

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9
/10 /11 /13
/14 /15 /17
/18 /24 /25

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9
/10 /11 /13
/14 /15 /17
/18 /24 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /6 /9
/10 /11 /13
/14 /15 /17
/18 /24 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de
vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les 1
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proteccions
I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1 /2 /3
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000010 Executar les escales a la vegada que el sostre de la planta a la que doni

accés
25

I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3
I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 3 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9 /11
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /15
I0000045 Formació 10 /11 /13 /15

/18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000065 Evitar procés de soldadura a l'obra 15
I0000066 Utilitzar peces especials d'unió de PVC per tal d'evitar de dilatar les peces

amb calor
15

I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000080 Elecció dels materials al disseny del projecte 17
I0000081 Canvi o modificació del procés de treball 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o 1 /13

hidràuliques
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per

manipular càrregues
3 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /6 /9
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

G10.G02 ELEMENTS SOTERRATS ( CLAVEGUERONS, POUS, DRENATGES )
XARXA HORITZONTAL D'EVACUACIÓ SOTERRADA, DE POUS DE REGISTRE, DRENATGES I
DESGUASSOS, DE MATERIAL PREFABRICAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: CAIGUDES EN RASES I POUS
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 2 1 2

Situació: IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
3 CAIGUDA D'OBJECTES PER DESPLOM, ESFONDRAMENT O ENSORRAMENT 2 3 4

Situació: CAIGUDA DE TERRA PROPERA A LA RASA O POU
INESTABILITAT DEL TALÚS

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 2 2 3
Situació: MANUTENCIÓ I COL·LOCACIÓ DE MATERIALS EN OBRA

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: APLECS DE MATERIAL

IRREGULARITAT DE LA ZONA DE TREBALL
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 1 2 2

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ Y AJUST DE MATERIALS
11 ATRAPAMENT PER O ENTRE OBJECTES 2 2 3

Situació: TREBALLS DE COL·LOCACIÓ I AJUST DE MATERIALS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: MANIPULACIÓ DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
15 CONTACTES TÈRMICS 1 2 2

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
EXISTENCIA D'INSTAL·LACIONS SOTERRADES

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS, GASOS DESPRESOS DE PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ

18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS
O AL·LERGÈNIQUES)

1 2 2

Situació: CONTACTES AMB COLES, CIMENT
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2
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Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 3 4

Situació: VEHICLEOS PROPIS I ALIENS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /3 /4 /6
/10 /11 /14
/15 /18 /24
/25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

10 /14 /18

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

14

H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1 i UNE-EN 458

14 /25

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de

cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

15

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /3 /4 /6
/10 /11 /14
/24 /25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420

18

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

1

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /3 /4 /6
/10 /11 /14
/15 /18 /24
/25

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1481343 u Granota de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de 1 /2 /3 /4 /6

polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologada segons UNE-EN 340

/10 /11 /14
/15 /18 /24
/25

H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340

1 /2 /3 /4 /6
/10 /11 /14
/15 /18 /24
/25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

1 /2 /3 /4 /6
/10 /11 /14
/15 /18 /24
/25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

11 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1511212 m2 Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè ancorada

amb barres d'acer amb cables, amb una malla de triple torsió, de 80
mm de pas de malla i 2,4 mm de diàmetre i làmina de polietilè d'alta
densitat de 2 mm de gruix

3

H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

1

H1529013 m Pantalla de protecció contra despreniments de la capa superficial del
mantell vegetal, per mitja vessant, d'alçària 2 m amb xarxa de seguretat
normalitzada UNE-EN 1263-1, posts de perfils IPN 140 encastats a terra
i subjecció amb cables d'acer de diàmetre 3 mm i amb el desmuntatge

3
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inclòs
H152R013 m Estacada de protecció contra despreniments del terreny, per mitja

vessant, d'alçària 3 m, amb malla galvanitzada de torsió triple i malla
electrosoldada de barres corrugades d'acer sobre pals de perfils
d'acer IPN 140 encastats a terra i subjectada amb cables d'acer de
diàmetre 10 mm i amb el desmuntatge inclòs

3

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /25

H152V017 m3 Barrera de seguretat contra esllavissades en coronacions de rases i
excavacions amb les terres deixades a la vora i amb el desmuntatge
inclòs

3

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6
/10 /11 /13
/14 /15 /17
/18 /24 /25

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6
/10 /11 /13
/14 /15 /17
/18 /24 /25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /3 /4 /6
/10 /11 /13
/14 /15 /17
/18 /24 /25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de
vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /3 /25
I0000012 Assegurar les escales de mà 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 1 /2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 3
I0000023 Solicitar dades de les característiques físiques de les terres 3

I0000024 Execució de treballs a l'interior de rases per equips 3
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 1 /3 /4 /25
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 3 /4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un

procediment de treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 11
I0000044 Evitar processos de tallat de materials a l'obra 10
I0000045 Formació 10 /11 /13 /18
I0000046 Evitar processos d'ajust en obra 10
I0000047 Planificació i procediments per a la càrrega i descàrrega de materials 11
I0000048 No treballar al costat de paraments acabats de fer ( < 48 h ) 11
I0000050 No treballar ni estar al radi d'acció de les càrregues suspesses 11
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 15
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 15
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 15
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 15
I0000071 Revisió de la posta a terra 15
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 15
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 15
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000079 Realitzar els treballs a l´aire lliure, sempre a sotavent 17
I0000085 Ventilació de les zones de treball 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
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I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

3 /4 /11 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14

G14 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
G14.G01 INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT
OPERACIONS DE MUNTATGE, MOVIMENT DE SUPORTS I LLUMINÀRIES, CONNEXIONS DE LÍNIES,
CONNEXIÓ A XARXA, PROVES I POSTA EN FUNCIONAMENT D'INSTAL.LACIONS D'ENLLUMENAT

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 2 3 4

Situació: OPERACIONS D'INSTAL·LACIÓ DE LLUMINÀRIES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 2 2

Situació: SUPERFÍCIE DE TREBALL
4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 2 2

Situació: TRANSPORT, MANIPULACIÓ I COL·LOCACIÓ D'INSTAL·LACIONS
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 2 1 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
10 PROJECCIÓ DE FRAGMENTS O PARTÍCULES 2 1 2

Situació: PROCESSOS DE COL·LOCACIÓ, ENCAIX D'ELEMENTS
13 SOBREESFORÇOS 2 2 3

Situació: CARRETEIG DE MATERIALS PESATS
14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 2 2 3

Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR
16 EXPOSICIÓ A CONTACTES ELÈCTRICS 2 3 4

Situació: CONTACTES DIRECTES I INDIRECTES
PROVES D'INSTAL·LACIONS

25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 2 2 3
Situació: VEHICLES PROPIS I ALIENS A L'OBRA

P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /9 /10
/14 /16 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades

10 /14

segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168
H142BA00 u Pantalla facial per a protegir contra la projecció de partícules i a

l'encebament d'arcs elèctrics, de policarbonat transparent, per a
acoblar al casc amb arnès dielèctric

10

H1431101 u Protector auditiu de tap d'escuma, homologat segons UNE-EN 352-2 i
UNE-EN 458

14

H1459630 u Parella de guants per a soldador, amb palmell de pell, folre interior de
cotó, i màniga llarga de serratge folrada de dril fort, homologats segons
UNE-EN 407 i UNE-EN 420

10

H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de
construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420

1 /2 /4 /9 /10
/14 /25

H145K153 u Parella de guants de material aïllant per a treballs elèctrics, classe 00,
logotip color beix, tensió màxima 500 V, homologats segons UNE-EN
420

16

H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca
amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid,
sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

16

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

1 /2 /4 /9 /10
/14 /25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147K602 u Sistema de subjecció en posició de treball i prevenció de pèrdua
d'equilibri, compost d'una banda de cintura, sivella, recolzament
dorsal, elements d'enganxament, connector, element d'amarrament
del sistema d'ajust de longitud, homologat segons UNE-EN 358, UNE-
EN 362, UNE-EN 354 i UNE-EN 364/AC

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482422 u Camisa de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, soldadors i/o

treballadors de tubs, de polièster i cotó (65%-35%), color blavenc amb
butxaques interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /9 /10
/14 /16 /25

H1483443 u Pantalons de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster 1 /2 /4 /9 /10
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i cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques
interiors, homologats segons UNE-EN 340

/14 /16 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

4

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1512013 m2 Protecció col·lectiva vertical dels laterals dels forats de les escales en

tota l'alçada amb xarxa-teló normalitzada (UNE-EN 1263-1) de
poliamida no regenerada, de tenacitat alta nuada amb corda
perimetral de poliamida, ancoratge de fleix perforat i clau d'impacte
d'acer i corda de cosit de 6 mm de diàmetre i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151A1K1 m2 Protecció col·lectiva horitzontal d'obertures amb xarxa per a
proteccions superficials contra caigudes, de fil trenat de poliamida no
regenerada, de tenacitat alta, de 4 mm de diàmetre, 80x80 mm de pas
de malla, corda perimetral de poliamida de 12 mm de diàmetre nuada
a la xarxa, fixada amb fleix i tacs d'expansió i amb el desmuntatge
inclòs

1

H151AJ01 m2 Protecció horitzontal d'obertures d'1 m de diàmetre com a màxim, en
sostres, amb fusta i amb el desmuntatge inclòs

1

H1521431 m Barana de protecció per a escales, d'alçària 1 m, amb travesser de
tauló de fusta fixada amb suports de muntant metàl·lic amb mordassa
per al sostre i amb el desmuntatge inclòs

1

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs

1

H152M671 m Barana de protecció prefabricada per a forats d'ascensor, d'alçària 1
m, fixada amb cargols d'ataconat als brancals de fàbrica i amb el
desmuntatge inclòs

1

H152N681 m Barana de protecció sobre sostre o llosa, d'alçària 1 m, enjovada en
cèrcol perimetral de formigó cada 2,5 m i amb el desmuntatge inclòs

1

H15B0007 u Pantalla aïllant per a treballs en zones d'influència de línies elèctriques
en tensió

16

H15B6006 u Aïllant de cautxú per a conductor de línia elèctrica en tensió, de
llargària 3 m

16

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons 1 /2 /4 /9 /10

blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

/13 /14 /16
/25

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10
/13 /14 /16
/25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /9 /10
/13 /14 /16
/25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de
vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1 /25
I0000005 Integrar la seguretat al disseny arquitectònic 1
I0000011 Incorporar al projecte mesures de protecció per al muntatge i manteniment

de la instal.lació
1

I0000013 Ordre i neteja 2
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4 /25
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9 /10
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9
I0000045 Formació 10 /13
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000059 Elecció dels materials alternatius poc pessats i més manegables 13
I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 14
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000063 En cas de vent, apuntalament i fixació de tots els elements inestables 14
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I0000064 Suspensió de les feines a cobertes inclinades amb vent superior a 40 km/h 14
I0000067 No treballar al costat de linies elèctriques amb cables nusos 16
I0000068 Elecció i manteniment de les eines elèctriques 16
I0000069 Formació i habilitació específica per a cada eina 16
I0000070 Compliment del REBT pel que fa a equips de protecció 16
I0000071 Revisió de la posta a terra 16
I0000072 Realitzar els treballs sobre superfícies seques 16
I0000073 Disposar de quadres elèctrics secundaris 16
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000151 Per treballs en alçada utilitzar plataformes elevadores mecàniques o

hidràuliques
1 /4

I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per
manipular càrregues

4 /13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 2 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
I0000158 Accessoris dielectrics (escala, banqueta, bastida, perxa de terra) si hi ha risc

contacte elèctric
16

I0000161 Verificar que les connexions de les màquines es facin amb endolls
reglamentaris

16

I0000165 En manipular sistemes elèctrics, connexions, etc, verificar que les linies no
estan en tensió

16

G20 JARDINERIA
G20.G01 MOVIMENTS DE TERRES I PLANTACIÓ
NIVELACIÓ DEL TERRENY, APORTACIÓ DE TERRA VEGETAL, EXCAVACIÓ D'ESCOSELLS, RASES I
PLANTACIÓ D'ARBRES, ARBUSTS I SEMBRA

Avaluació de riscos
Id Risc P G A
1 CAIGUDA DE PERSONES A DIFERENT NIVELL 1 2 2

Situació: CAIGUDES EN POUS I RASES
2 CAIGUDA DE PERSONES AL MATEIX NIVELL 1 1 1

Situació: ITINERARIS D'OBRA
IRREGULARITAT DE LA SUPERFÍCIE DE TREBALL

4 CAIGUDA D'OBJECTES PER MANIPULACIÓ O DE MATERIALS TRANSPORTATS 1 3 3
Situació: OPERACIONS DE CÀRREGA I DESCÀRREGA DE ARBRES I MATERIALS

6 TREPITJADES SOBRE OBJECTES 1 1 1
Situació: ITINERARIS D'OBRA

ZONAS DE TREBALL
9 COPS AMB OBJECTES O EINES (TALLS) 1 2 2

Situació: ÚS D'EINES MANUALS
12 ATRAPAMENT PER BOLCADA DE MÀQUINES, TRACTORS O VEHICLES 1 3 3

Situació: DESPLAÇAMENTS DE MAQUINÀRIA PER DESPLOM DE TALUSSOS O
INESTABILITAT DE SUPERFÍCIES DE TREBALL

13 SOBREESFORÇOS 1 2 2
Situació: MANIPULACIÓ MANUAL DE CÀRREGUES PESADES

14 EXPOSICIÓ A CONDICIONS AMBIENTALS EXTREMES 1 1 1
Situació: TREBALLS A L'EXTERIOR

17 INHALACIÓ O INGESTIÓ DE SUBSTANCIES NOCIVES 1 2 2
Situació: POLS DE SUBSTÀNCIES D'ADOB O FITOSANITARIES

POLS DE TERRES
18 CONTACTES AMB SUBSTANCIES NOCIVES (CÀUSTIQUES, CORROSIVES, IRRITANTS

O AL·LERGÈNIQUES)
1 2 2

Situació: TERRES ADOBADES, PRODUCTES QUÍMICS FITOSANITARIS
24 ACCIDENTS CAUSATS PER ÉSSERS VIUS 1 2 2

Situació: MÚRIDS
25 ATROPELLAMENTS O COPS AMB VEHICLES 1 3 3

Situació: VEHICLES ALIENS I PROPIS DE L'OBRA
P: Probabilitat (1,2,3) / G: Gravetat (1,2,3) / A: Avaluació (1,2,3,4,5)

EQUIPS PROTECCIÓ INDIVIDUAL

Codi UA Descripció Riscos
H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un

pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812
1 /2 /4 /6 /9
/12 /14 /17
/18 /24 /25

H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167 i UNE-EN 168

18

H1445003 u Mascareta de protecció respiratòria, homologada segons UNE-EN 140 17
H145C002 u Parella de guants de protecció contra riscs mecànics comuns de

construcció nivell 3, homologats segons UNE-EN 388 i UNE-EN 420
1 /2 /4 /6 /9
/12 /14 /24
/25

H145E003 u Parella de guants contra agents químics i microorganismes,
homologats segons UNE-EN 374-1, UNE-EN ISO 11298-2, UNE-EN
1998-3 i UNE-EN 420

17 /18

H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb

1 /2 /4 /6 /9
/12 /14 /17
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turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346 i
UNE-EN ISO 20347

/18 /24 /25

H147D405 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament
dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un
subsistema anticaiguda de tipus lliscant sobre línia d'ancoratge flexible
de llargaria 10 m, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-
EN 364/AC, UNE-EN 365 i UNE-EN 353-2

1

H147N000 u Faixa de protecció dorslumbar 13
H1482320 u Camisa de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de

polièster i cotó (65%-35%), color groc, homologada segons UNE-EN
340

1 /2 /4 /6 /9
/12 /14 /17
/18 /24 /25

H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

1 /2 /4 /6 /9
/12 /14 /17
/18 /24 /25

H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471

14 /25

H1486241 u Casaca tipus enginyer, de polièster embuatada amb material aïllant,
butxaques exteriors

14

H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques,
de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat segons
UNE-EN 340

14

H1489890 u Jaqueta de treball per a muntatges i/o treballs mecànics, de polièster i
cotó (65%-35%), color blau vergara, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

14

MITJANS AUXILIARS D'UTILITAT PREVENTIVA

Codi UA Descripció Riscos
HX11X022 u Passadís de protecció prefabricat metàl·lic amb sistema de seguretat

amb tots els requisits reglamentaris, de llargària 2,5 m, d'amplària 1,1
m, amb paviment de entramat de platines metàl·liques i rampes
articulades, baranes metàl·liques reglamentàries

1

SISTEMES DE PROTECCIÓ COL·LECTIVA

Codi UA Descripció Riscos
H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,

d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
1

de tub metàl·lic de 2,3'', sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

H152J105 m Cable fiador per al cinturó de seguretat, fixat en ancoratges de servei i
amb el desmuntatge inclòs

1

H152U000 m Tanca d'advertència o abalisament d'1 m d'alçada amb malla de
polietilè taronja, fixada a 1 m del perímetre del sostre amb suports
d'acer allotjats amb forats al sostre

1 /4 /12

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs

12 /25

HBBAA005 u Senyal de prohibició, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
blanc, de forma circular amb cantells i banda transversal descendent
d'esquerra a dreta a 45°, en color vermell, diàmetre 29 cm, amb cartell
explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/12 /13 /14
/17 /18 /24
/25

HBBAB115 u Senyal d'obligació, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
blau, de forma circular amb cantells en color blanc, diàmetre 29 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/12 /13 /14
/17 /18 /24
/25

HBBAF004 u Senyal d'advertència, normalitzada amb pictograma negre sobre fons
groc, de forma triangular amb el cantell negre, costat major 41 cm,
amb cartell explicatiu rectangular, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

1 /2 /4 /6 /9
/12 /13 /14
/17 /18 /24
/25

HBBJ0002 u Semàfor de policarbonat, amb sistema òptic de diàmetre 210 mm amb
una cara i un focus, òptica normal i lent de color ambre normal de
vehicles 11/200, instal·lat i amb el desmuntatge inclòs

25

MESURES PREVENTIVES

Codi Descripció Riscos
I0000002 Planificar els treballs per a mantenir el màxim de temps possible les

proteccions
1

I0000003 Itineraris preestablerts i balissats per al personal 1
I0000004 Revisió i manteniment periòdic de SPC 1
I0000013 Ordre i neteja 2 /6 /17
I0000014 Preparació i manteniment de les superfícies de treball 2 /6
I0000015 Organització de les zones de pas i emmagatzematge 2 /6
I0000017 Als plans inclinats, treballar sobre superfícies rugoses i no lliscants 2
I0000020 No realitzar treballs a la mateixa vertical 4
I0000025 Planificació d'àrees i llocs de treball 4
I0000026 Planificació de recorreguts i maniobres per a màquines i camions 4
I0000027 Elecció dels mitjans auxiliars de manteniment 4
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I0000028 Impedir l'accés de personal dins del radi d'acció de càrregues suspeses 4
I0000029 No balancejar les càrregues suspeses 4
I0000030 Suspendre i aixecar les càrregues dins de l'envolcall o fleixos originals 4
I0000031 Per a la manipulació de materials voluminosos i/o pesats, solicitar un

procediment de treball específic
4

I0000038 Substituir lo manual per lo mecànic 9
I0000039 Planificació de compra i programa de manteniment d'eines 9
I0000040 Formació de l'operari en l'ús i manteniment d'eines 9 /12 /13
I0000045 Formació 9 /18
I0000051 Adequació dels recorreguts de la maquinària 12
I0000053 Procediment d'utilització de la maquinària 12
I0000054 Ús de recolzaments hidràulics 12
I0000055 Elecció dels equips de manteniment 13
I0000056 Paletització i eines ergonòmiques 13
I0000058 Adaptar la feina a les característiques individuals de la persona que la

realitza
13

I0000060 Suspensió de les feines en condicions extremes 14
I0000061 Rotació dels llocs de treball 17
I0000062 Planificar els treballs per a realitzar-los en zones protegides 14
I0000074 Reg de les zones de treball 17
I0000076 Reconeixement dels materials a enderrocar 17
I0000078 Evitar processos de divissió de material en sec 17
I0000086 Substituir els materials amb substàncies nocives 17 /18
I0000101 Actuacions prèvies de desparasitació i desratització 24
I0000102 Procediment previ de treball 24
I0000103 Planificació de les àrees de treball 25
I0000104 Accessos i circulació independents per a personal i maquinària 25
I0000105 Anivellar la maquinària per a la realització de l'activitat 25
I0000106 El personal no ha de descansar al costat de màquines aturades 25
I0000107 Limitació de la velocitat dels vehicles 25
I0000152 Utilitzar mitjans mecànics(grues, transpalets, plataformes elevadores) per

manipular càrregues
13

I0000154 Verificar nivell lumínic mínim (250 lux) a itineraris i llocs de treball 1 /2 /6 /25
I0000155 Controlar la temperatura i velocitat del vent als llocs de treball 14
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Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 26,12000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 24,55000 €

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 63,89000 €
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MATERIALS

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

84,80000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3* de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,11000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,34000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,19000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,34000 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

7,08000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

14,23000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,61000 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 37,84000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347

8,96000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

67,09000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

18,11000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365, UNE-EN 354

43,05000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,08000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

10,20000 €

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,67000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,51000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,34000 €

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,38000 €

B148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. 16,50000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,41000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 6,95000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,36000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,37000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,11000 €

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

MATERIALS

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

24,34000 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

2,55000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 41,37000 €

BM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció d'incendis al
medi natural.

48,10000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

155,37000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

141,33000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

116,05000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,12000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 52,14000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 48,89000 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 119,72000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 54,84000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 65,48000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

BQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de capacitat 60,00000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €
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H1411111P-1 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000

COST DIRECTE 6,34000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,85970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19970

H1421110P-2 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167, UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167, UNE-EN 168

1,000      x 7,08000 = 7,08000

Subtotal: 7,08000 7,08000

COST DIRECTE 7,08000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,96005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04005

H1432012P-3 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb
arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb
arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

1,000      x 14,23000 = 14,23000

Subtotal: 14,23000 14,23000

COST DIRECTE 14,23000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,92959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,15959
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H1451110P-4 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,61000 = 1,61000

Subtotal: 1,61000 1,61000

COST DIRECTE 1,61000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,21832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82832

H1456821P-5 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 42,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 37,84000 = 37,84000

Subtotal: 37,84000 37,84000

COST DIRECTE 37,84000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,13110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,97110

H1461110P-6 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 10,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

1,000      x 8,96000 = 8,96000

Subtotal: 8,96000 8,96000

COST DIRECTE 8,96000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,21498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17498
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H1463253P-7 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 76,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 67,09000 = 67,09000

Subtotal: 67,09000 67,09000

COST DIRECTE 67,09000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 9,09740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,18740

H1465275P-8 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 20,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 18,11000 = 18,11000

Subtotal: 18,11000 18,11000

COST DIRECTE 18,11000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,45572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,56572

H147D102P-9 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365, UNE-EN 354

Rend.: 1,000 48,89 €
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Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365, UNE-EN 354

1,000      x 43,05000 = 43,05000

Subtotal: 43,05000 43,05000

COST DIRECTE 43,05000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,83758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,88758

H1482222P-10 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,08000 = 6,08000

Subtotal: 6,08000 6,08000

COST DIRECTE 6,08000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,82445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90445

H1483344P-11 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 11,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 10,20000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000

COST DIRECTE 10,20000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,38312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,58312
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H1484110P-12 u Samarreta de treball de cotó Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 1,000      x 2,67000 = 2,67000

Subtotal: 2,67000 2,67000

COST DIRECTE 2,67000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,36205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03205

H1485800P-13 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,51000 = 15,51000

Subtotal: 15,51000 15,51000

COST DIRECTE 15,51000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,10316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61316

H1487460P-14 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000

COST DIRECTE 6,34000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,85970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19970

H1489690P-15 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 13,38000 = 13,38000
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Subtotal: 13,38000 13,38000

COST DIRECTE 13,38000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,81433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,19433

H148VV01P-16 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada
segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. 1,000      x 16,50000 = 16,50000

Subtotal: 16,50000 16,50000

COST DIRECTE 16,50000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,23740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,73740

H1522111P-17 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3*, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 29,42000 = 7,35500

Subtotal: 13,49250 13,49250
Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i
salut

0,220      x 6,95000 = 1,52900

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3* de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500      x 0,11000 = 0,38500

Subtotal: 1,91400 1,91400

COST DIRECTE 15,40650
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,08912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,49562

H1532581P-18 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500
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Subtotal: 2,45500 2,45500
Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,34000 = 3,34000

Subtotal: 3,34000 3,34000

COST DIRECTE 5,79500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,78580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58080

H1533591P-19 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,19000 = 5,19000

Subtotal: 5,19000 5,19000

COST DIRECTE 7,64500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,03666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,68166

H153A9F1P-20 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300
A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 8,09550 8,09550
Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,36000 = 17,00000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,41000 = 4,92000

Subtotal: 21,92000 21,92000
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COST DIRECTE 30,01550
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,07010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,08560

HB2C1000P-21 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 67,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 24,55000 = 19,64000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800

Subtotal: 31,40800 31,40800
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 63,89000 = 25,55600

Subtotal: 25,55600 25,55600
Materials

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 2,55000 = 2,55000

Subtotal: 2,55000 2,55000

COST DIRECTE 59,51400
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,07010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,58410

HBB20005P-22 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 11,37000 = 11,37000

Subtotal: 11,37000 11,37000

COST DIRECTE 11,37000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,54177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91177

HBBAC005P-23 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 37,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000
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Subtotal: 24,55000 24,55000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,11000 = 8,11000

Subtotal: 8,11000 8,11000

COST DIRECTE 32,66000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,42870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,08870

HBC1GFJ1P-24 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 31,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250
Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 24,34000 = 24,34000

Subtotal: 24,34000 24,34000

COST DIRECTE 28,02250
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,79985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,82235

HM31161JP-25 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 26,12000 = 5,22400
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 29,42000 = 5,88400

Subtotal: 11,10800 11,10800
Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 41,37000 = 41,37000

Subtotal: 41,71000 41,71000

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Seguretat i Salut

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 14

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 52,81800
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,16212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,98012

HM31VV01P-26 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, portable per extinció d'incendis al medi
natural.

Rend.: 1,000 67,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 29,42000 = 5,88400
A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 26,12000 = 5,22400

Subtotal: 11,10800 11,10800
Materials

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,34000 = 0,34000

BM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, portable per extinció d'incendis al medi
natural.

1,000      x 48,10000 = 48,10000

Subtotal: 48,44000 48,44000

COST DIRECTE 59,54800
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,07471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,62271

HQU1B150P-27 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 176,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 155,37000 = 155,37000

Subtotal: 155,37000 155,37000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 15

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 155,37000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 21,06817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,43817

HQU1D190P-28 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 160,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 141,33000 = 141,33000

Subtotal: 141,33000 141,33000

COST DIRECTE 141,33000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 19,16435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,49435

HQU1E170P-29 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 131,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 116,05000 = 116,05000

Subtotal: 116,05000 116,05000
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 16

PARTIDES D'OBRA

COST DIRECTE 116,05000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 15,73638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,78638

HQU22301P-30 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 68,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

Subtotal: 6,13750 6,13750
Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 54,12000 = 54,12000

Subtotal: 54,12000 54,12000

COST DIRECTE 60,25750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,17092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,42842

HQU25201P-31 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250
Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a
4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 52,14000 = 13,03500

Subtotal: 13,03500 13,03500

COST DIRECTE 16,71750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,26689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,98439

HQU27502P-32 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

Subtotal: 8,59250 8,59250
Materials
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 17

PARTIDES D'OBRA

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 48,89000 = 12,22250

Subtotal: 12,22250 12,22250

COST DIRECTE 20,81500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,82251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,63751

HQU2AF02P-33 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 145,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

Subtotal: 8,59250 8,59250
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 119,72000 = 119,72000

Subtotal: 119,72000 119,72000

COST DIRECTE 128,31250
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 17,39918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,71168

HQU2D102P-34 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 66,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250
Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 54,84000 = 54,84000

Subtotal: 54,84000 54,84000

COST DIRECTE 58,52250
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,93565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,45815

HQU2E001P-35 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 75,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 18

PARTIDES D'OBRA

Subtotal: 1,22750 1,22750
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 65,48000 = 65,48000

Subtotal: 65,48000 65,48000

COST DIRECTE 66,70750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 9,04554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,75304

HQU2GF01P-36 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 42,21000 = 42,21000

Subtotal: 42,21000 42,21000

COST DIRECTE 44,66500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 6,05657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,72157

HQU2P001P-37 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

COST DIRECTE 2,26750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,30747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57497
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PARTIDES D'OBRA

HQU2TY01P-38 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic,
format per tres cubells de 45 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 70,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Materials

BQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic,
format per tres cubells de 45 l de capacitat

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 62,45500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,46890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,92390
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Consultori Mèdic
Carrer del Casal, 2

08554 Sant Miquel de Balenyà
(Barcelona)

Telèfon: 938 871 853

Hospital Universitari de la
Santa Creu de Vic

Rambla de l'Hospital, 52
08500 Vic (Barcelona)
Telèfon: 938 833 300

Hospital Universitari de Vic
(Consorci Hospitalari de Vic)

Carrer de Francesc Pla el Vigatà,
08500 Vic (Barcelona)
Telèfon: 938 891 111

Comissaria Mossos d'Esquadra
Carrer de l'Era d'en Sellés, s/n

08500 Vic (Barcelona)
Telèfon: 938 815 700

Parc de Bombers de Vic
Carretera de Roda, 153, Km 1,5

08500 Vic (Barcelona)
Telèfon: 938 862 525

Farmàcia Mahón
Carrer Esglèsia, 3

08554 Sant Miquel de Balenyà
(Barcelona)

Telèfon: 938 124 977
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1. Definició i abast del plec.  

1.1. Identificació de les obres 

Les obres del present projecte consisteixen bàsicament en la construcció d’una nova intersecció tipus T de la 
variant de Sant Miquel de Balenyà amb el carrer Torrellebreta (PK 38+417,39 de la carretera C-743). Per a la sortida 
es dissenya una falca de deceleració de 60m de longitud i per a l’entrada un carril d’acceleració de 45m de longitud 
més una falca d’acceleració de 60m de longitud. 

Aquesta intersecció permetrà una connexió directa del nucli de Sant Miquel de Balenyà amb la nova variant.  
 
A data de redacció del present projecte constructiu, la nova variant no es troba executada. Tot i així, per la definició 
del present projecte, es considera com a situació actual que les obres de construcció de la nova variant incloses 
al projecte “Variant de Sant Miquel Variant de Sant Miquel de Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 
al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1, es troben ja executades.  

 

Figura 1. Vista aèria variant. Tram 1 en groc. Tram 2 en blau (Fase 1).  
 

1.2. Objecte 

Aquest Plec de Condicions de l’Estudi de Seguretat i Salut comprèn el conjunt d'especificacions que hauran 
d’acomplir tant el Pla de Seguretat i Salut del Contractista com a document de Gestió Preventiva (Planificació, 
Organització, Execució i Control) de l’obra, les diferents proteccions a emprar per la reducció dels riscos (Mitjans 
Auxiliars d’Utilitat Preventiva, Sistemes de Protecció Col·lectiva, Equips de Protecció Individual), Implantacions 
provisionals per a la Salubritat i Confort dels treballadors, així com les tècniques de la seva implementació a l’obra 
i les que hauran de manar l’execució de qualsevol tipus d’instal·lacions i d’obres accessòries. Per a qualsevol tipus 
d’especificació no inclosa en aquest Plec, es tindran en compte les condicions tècniques que es derivin d’entendre 
com a normes d’aplicació: 
 

a) Tots aquells continguts al: 
− Plec General de Condicions Tècniques de l’Edificació’‘, confeccionat pel Centre 

Experimental d’Arquitectura, aprovat pel Consell Superior de Col·legis d’Arquitectes i adaptat 
a les seves obres per la ‘‘Direcció General d’Arquitectura’‘. (cas d'Edificació) 

− ‘‘Plec de Clàusules Administratives Generals, per a la Contractació d’Obres de l’Estat’‘ i 
adaptat a les seves obres per  la ‘‘Direcció de Política Territorial i Obres Públiques’‘. (cas 
d'Obra Pública) 

b) Les contingudes al Reglament General de Contractació de l’Estat, Normes Tecnològiques de 
l’Edificació publicades pel ‘‘Ministerio de la Vivienda’‘ i posteriorment pel ‘‘Ministerio de Obras 
Públicas y Urbanismo’‘. 

c) La normativa legislativa vigent d’obligat compliment i les condicionades per les companyies 
subministradores de serveis públics, totes elles al moment de l’oferta. 

  
1.3. Documents que defineixen l'Estudi de Seguretat i Salut 

Segons la normativa legal vigent, Art. 5, 2 del R.D. 1627/1997, de 24 d'octubre sobre ‘‘DISPOSICIONS MÍNIMES DE 
SEGURETAT I DE SALUT A LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ’‘, l'Estudi de Seguretat haurà de formar part del Projecte 
d'Execució d'Obra o, al seu defecte, del Projecte d'Obra, havent de ser coherent amb el contingut del mateix i 
recollir les mesures preventives adequades als riscos que comporta la realització de l'obra, contenint com a mínim 
els  següents documents: 

 

Memòria: Descriptiva dels procediments, equips tècnics i medis auxiliars que hagin d'utilitzar-se o 
que la seva utilització es pugui preveure; identificació dels riscos laborals que puguin ser 
evitats, indicant a l'efecte les mesures tècniques necessàries per fer-ho; relació dels riscos 
laborals que no es puguin eliminar conforme als assenyalats  anteriorment, especificant 
les mesures preventives i proteccions tècniques tendents a controlar i reduir els esmentats 
riscos i valorant la seva eficàcia, en especial quan es proposin mesures alternatives. 
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Plec: De condicions particulars en el que es tindran en compte les normes legals i 
reglamentaries aplicables a les especificacions tècniques pròpies de l'obra que es tracti, 
així com les prescripcions que s'hauran  de complir en relació amb les característiques, 
l'ús i la conservació de les màquines, utensilis, eines, sistemes i equips preventius. 

 

Plànols: On es desenvolupen els gràfics i esquemes necessaris per la millor definició i comprensió 
de les mesures preventives definides a la Memòria, amb expressió de les especificacions 
tècniques necessàries.  

 

Amidaments: De totes les unitats o elements de seguretat i salut al treball que hagin estat definits o 
projectats. 

 

Pressupost: Quantificació del conjunt de despeses previstes per l'aplicació i execució de l'Estudi de 
Seguretat i Salut. 

  
1.4. Compatibilitat i relació entre els esmentats documents 

L'estudi de Seguretat i Salut forma part del Projecte d'Execució d'obra, o en el seu cas, del Projecte d'Obra, havent 
de ser cadascun dels documents que l'integren, coherents amb el contingut del Projecte, i recollir les mesures 
preventives, de caràcter pal·liatiu, adequades als riscos, no eliminats o reduïts a la fase de disseny, que comporti 
la realització de l'obra, en els terminis i circumstàncies socio-tècniques on la mateixa es tingui que materialitzar. 
 
El Plec de Condicions Particulars, els Plànols i Pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut són documents 
contractuals, que restaran incorporats al Contracte i, per tant, són d’obligat acompliment, llevat modificacions 
degudament autoritzades. 
 
La resta de Documents o dades de l’Estudi de Seguretat i Salut són informatius, i estan constituïts per la Memòria 
Descriptiva, amb tots els seus Annexos, els Detalls Gràfics d’interpretació, els Amidaments i els Pressupostos 
Parcials. 
 
Els esmentats documents informatius representen només una opinió fonamentada de l’Autor de l’Estudi de 
Seguretat i Salut, sense que això suposi que es responsabilitzi de la certesa de les dades que se subministren. 
Aquestes dades han de considerar-se, tant sols, com a complement d’informació que el Contractista ha d’adquirir 
directament i amb els seus propis mitjans. 

Només els documents contractuals, constitueixen la base del Contracte; per tant el Contractista no podrà al·legar, 
ni introduir al seu Pla de Seguretat i Salut, cap modificació de les condicions del Contracte en base a les dades 
contingudes als documents informatius, llevat que aquestes dades apareguin a algun document contractual. 
 
El Contractista serà, doncs, responsable de les errades que puguin derivar-se de no obtenir la suficient informació 
directa, que rectifiqui o ratifiqui la continguda als documents informatius de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
Si hi hagués contradicció entre els Plànols i les Prescripcions Tècniques Particulars, en cas d’incloure’s aquestes 
com a document que complementi el Plec de Condicions Generals del Projecte, té prevalença el que s’ha prescrit 
en les Prescripcions Tècniques Particulars. En qualsevol cas, ambdós documents tenen prevalença sobre les 
Prescripcions Tècniques Generals. 
 
El que s’ha esmentat al Plec de condicions i només als Plànols, o viceversa, haurà de ser executat com si hagués 
estat exposat a ambdós documents, sempre que, a criteri de l’Autor de l’Estudi de Seguretat i Salut, quedin 
suficientment definides les unitats de Seguretat i Salut corresponent, i aquestes tinguin preu al Contracte. 
 

  

2. Definicions i competències dels agents del fet constructiu 

Dins l'àmbit de la respectiva capacitat de decisió cadascun dels actors del fet constructiu, estan obligats a prendre 
decisions ajustant-se als Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 a la L. 31/1995) : 
 

1. Evitar els riscos. 
2. Avaluar els riscos que no es poden evitar. 
3. Combatre els riscos en el seu origen. 
4. Adaptar la feina a la persona, en particular al que fa referència a la concepció dels llocs de treball, 

com també a l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de producció, amb l'objectiu específic 
d'atenuar la feina monòtona i repetitiva i de reduir-ne els efectes a la salut.  

5. Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 
6. Substituir el que sigui perillós pel que comporti poc perill o no en comporti cap. 
7. Planificar la prevenció, amb la recerca d'un conjunt coherent que hi integri la tècnica, 

l'organització de la feina, les condicions de treball, les relacions socials i la influència dels factors 
ambientals al treball. 

8. Adoptar mesures que donin prioritat a la protecció col·lectiva respecte de la individual. 
9. Facilitar les corresponents instruccions als treballadors. 

  
2.1. Promotor 

Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, serà considerat Promotor qualsevol persona, física o jurídica, 
pública o privada, que, individual o col·lectivament, decideixi, impulsi, programi i financi, amb recursos propis o 
aliens, les obres de construcció per sí mateix, o per la seva posterior alienació, lliurament o cessió a tercers sota 
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qualsevol títol. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Promotor: 

 
1. Designar al tècnic competent per la Coordinació de Seguretat i Salut en fase de Projecte, quan sigui 

necessari o es cregui convenient. 
 

2. Designar en fase de Projecte, la redacció de l'Estudi de Seguretat, facilitant al Projectista i al 
Coordinador respectivament, la documentació i informació prèvia necessària per l'elaboració del 
Projecte i redacció de l'Estudi de Seguretat i Salut, així com autoritzar als mateixos les modificacions 
pertinents. 

 
3. Facilitar que el Coordinador de Seguretat i Salut en la fase de projecte intervingui en totes les fases 

d'elaboració del projecte i de preparació de l'obra. 
 

4. Designar el Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra per l'aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut, aportat pel contractista amb antelació a l'inici de les obres, el qual Coordinarà la Seguretat i 
Salut en fase d'execució material de les mateixes. 

 
5. La designació dels Coordinadors en matèria de Seguretat i Salut no eximeix al Promotor de les seves 

responsabilitats. 
 

6. El Promotor es responsabilitza que tots els agents del fet constructiu tinguin en compte les 
observacions del Coordinador de Seguretat i Salut, degudament justificades, o bé proposin unes 
mesures d'una eficàcia, pel cap baix, equivalents. 

  
2.2. Coordinador de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat i Salut serà als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut, qualsevol persona 
física legalment habilitada pels seus coneixements específics i que compti amb titulació acadèmica en 
Construcció. 
 
És designat pel Promotor en qualitat de Coordinador de Seguretat: a) En fase de concepció, estudi i elaboració 
del Projecte o b) Durant l'Execució de l'obra. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut i Salut forma part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa/Direcció 
d’Execució. 
 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat del Projecte: 
 

El Coordinador de Seguretat i Salut en fase de projecte, és designat pel Promotor quan en l’elaboració del projecte 
d’obra intervinguin varis projectistes. 
Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l’elaboració del projecte, segons el R.D. 
1627/1997, són les següents: 

1. Vetllar per a què en fase de concepció, estudi i elaboració del Projecte, el Projectista tingui en 
consideració els ‘‘Principis Generals de la Prevenció en matèria de Seguretat i Salut’‘ (Art. 15 a la 
L.31/1995), i en particular: 

a) Prendre les decisions constructives, tècniques i d'organització amb la  finalitat de 
planificar les diferents feines o fases de treball que es desenvolupin simultània o 
successivament. 

b) Estimar la duració requerida per l'execució de les diferents feines  o fases de treball. 
2. Traslladar al Projectista tota la informació preventiva necessària que li cal per integrar la 

Seguretat i Salut a les diferents fases de concepció, estudi i elaboració del projecte d'obra.  
 

Tenir en compte, cada vegada que sigui necessari, qualsevol estudi de seguretat i salut o estudi bàsic, així com 
les previsions i informacions útils per efectuar al seu dia, amb les degudes condicions de seguretat i salut, els 
previsibles treballs posteriors (manteniment). 
 
Coordinar l'aplicació del que es disposa en els punts anteriors i redactar o fer redactar l'Estudi de Seguretat i Salut. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Coordinador de Seguretat i Salut d'Obra: 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut en fase d'execució d'obra, és designat pel Promotor en tots aquells casos en 
què intervé més d'una empresa i treballadors autònoms o diversos treballadors autònoms. 

 

Les funcions del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra, segons el R.D. 1627/1997, 
són les següents: 

1. Coordinar l'aplicació dels Principis Generals de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995) : 
 

a) En el moment de prendre les decisions tècniques i d'organització amb el fi de planificar 
les diferents tasques o fases de treball que s'hagin de desenvolupar simultània o 
successivament. 

b) En l'estimació de la durada requerida per a l'execució d'aquests treballs o fases de 
treball.  

 

2. Coordinar les activitats de l'obra per garantir que els Contractistes, i, si n’hi ha dels 
Subcontractistes i els treballadors autònoms, apliquin de manera coherent i responsable els 
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Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals 
(L.31/1995 de 8 de novembre) durant l'execució de l'obra i, en particular, en les tasques o 
activitats al què es refereix l'article 10 del R.D. 1627/1997 de 24 d'octubre sobre Disposicions 
mínimes de Seguretat i Salut a les obres de construcció: 
a) El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 
b) L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les seves 

condicions d'accés, i la determinació de les vies o zones de desplaçament o circulació. 
c) La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 
d) El manteniment, el control previ a la posta en servei i el control periòdic de les 

instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, a fi de corregir els 
defectes que pugin afectar a la seguretat i la salut dels treballadors. 

e) La delimitació i el condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 
diferents materials, en particular si es tracta de matèries o substàncies perilloses. 

f) La recollida dels materials perillosos utilitzats. 
g) L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació dels residus i deixalles. 
h) L'adaptació, d'acord amb l'evolució de l'obra, del període de temps efectiu que haurà de 

dedicar-se als diferents treballs o fases de treball. 
i) La informació i coordinació entre els contractistes, subcontractistes i treballadors 

autònoms. 
j) Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol tipus de treball o activitat que es realitzi 

en l'obra o a prop del lloc de l'obra. 
3. Aprovar el Pla de Seguretat i Salut (PSS) elaborat pel contractista i, si s’escau, les modificacions 

que s'hi haguessin introduït. La Direcció Facultativa prendrà aquesta funció quan no calgui la 
designació de Coordinador. 

4. Organitzar la coordinació d'activitats empresarials prevista en l'article 24 de la Llei de Prevenció 
de Riscos Laborals. 

5. Coordinar les accions i funcions de control de l'aplicació correcta dels mètodes de treball. 
6. Adoptar les mesures necessàries perquè només puguin accedir a l'obra les persones 

autoritzades.  
El Coordinador de Seguretat i Salut en la fase d'execució de l'obra respondrà davant del Promotor, del compliment 
de la seva funció com staff assessor especialitzat en Prevenció de la Sinistralitat Laboral, en col·laboració estricta 
amb els diferents agents que intervinguin a l'execució material de l'obra. Qualsevol divergència serà presentada 
al Promotor com a màxim patró i responsable de la gestió constructiva de la promoció de l’obra, a fi que aquest 
prengui, en funció de la seva autoritat,  la decisió executiva que calgui. 
 
Les responsabilitats del Coordinador no eximiran de les seves responsabilitats al Promotor, Fabricants i 
Subministradors d’equips, eines i mitjans auxiliars, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Contractistes, 
Subcontractistes, treballadors autònoms i treballadors. 
 

2.3. Projectista 

És el tècnic habilitat professionalment que, per encàrrec del Promotor i amb subjecció a la normativa tècnica i 
urbanística corresponent, redacta el Projecte. 
 
Podran redactar projectes parcials del Projecte, o parts que el complementin, altres tècnics, de forma coordinada 
amb l'autor d'aquest, contant en aquest cas, amb la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut designat 
pel Promotor. 
 
Quan el Projecte es desenvolupa o completa mitjançant projectes parcials o d’altres documents tècnics, cada 
projectista assumeix la titularitat del seu projecte. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Projectista: 
 

1. Tenir en consideració els suggeriments del Coordinador de Seguretat i Salut en fase de Projecte 
per integrar els Principis de l'Acció Preventiva (Art. 15 L. 31/1995), prendre les decisions 
constructives, tècniques i d'organització que puguin afectar a la planificació dels treballs o 
fases de treball durant l'execució de les obres.  

2. Acordar, en el seu cas, amb el promotor la contractació de col·laboracions parcials. 
  

2.4. Director d'Obra 

És el tècnic habilitat professionalment que, formant part de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, dirigeix el 
desenvolupament de l'obra en els aspectes tècnics, estètics, urbanístics i mediambientals, de conformitat amb el 
Projecte que el defineix, la llicència constructiva i d'altres autoritzacions preceptives i les condicions del contracte, 
amb l'objecte d'assegurar l'adequació al fi proposat. En el cas que el Director d'Obra dirigeixi  a més a més 
l'execució material de la mateixa, assumirà la funció tècnica de la seva realització i del control qualitatiu i 
quantitatiu de l'obra executada i de la seva qualitat. 
 
Podran dirigir les obres dels projectes parcials altres tècnics, sota la coordinació del Director d’Obra, contant amb 
la col·laboració del Coordinador de Seguretat i Salut en fase d’Obra, nomenat pel Promotor. 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Director d’Obra: 
 

1. Verificar el replanteig, l’adequació dels fonaments, estabilitat dels terrenys i de l’estructura 
projectada a les característiques geotècniques del terreny. 

2. Si dirigeix l’execució material de l’obra, verificar la recepció d'obra dels productes de construcció, 
ordenant la realització dels assaigs i proves precises; comprovar els nivells, desploms, influència 
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de les condicions ambientals en la realització dels treballs, els materials, la correcta execució i 
disposició dels elements constructius, de les instal·lacions i dels Medis Auxiliars d’Utilitat 
Preventiva i la Senyalització, d’acord amb el  Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut. 

3. Resoldre les contingències que es produeixin a l’obra i consignar en el Llibre d’Ordres i Assistència 
les instruccions necessàries per la correcta interpretació del Projecte i dels Medis Auxiliars 
d’Utilitat Preventiva i solucions de Seguretat i Salut Integrada previstes en el mateix. 

4. Elaborar a requeriment del Coordinador de Seguretat i Salut o amb la seva conformitat, eventuals 
modificacions del projecte, que vinguin exigides per la marxa de l’obra i que puguin afectar a la 
Seguretat i Salut dels treballs, sempre que les mateixes s’adeqüin a les disposicions normatives 
contemplades a la redacció del Projecte i del seu Estudi de Seguretat i Salut. 

5. Subscriure l’Acta de Replanteig o començament de l’obra, confrontant prèviament amb el 
Coordinador de Seguretat i Salut l’existència prèvia de l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i 
Salut del contractista. 

6. Certificar el final d’obra, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat, amb els visats que 
siguin preceptius. 

7. Conformar les certificacions parcials i la liquidació final de les unitats d’obra i de Seguretat i Salut 
executades, simultàniament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del Pla 
de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’incidències 

9. Elaborar i subscriure conjuntament amb el Coordinador de Seguretat, la Memòria de Seguretat i 
Salut de l’obra finalitzada, per lliurar-la al promotor, amb els visats que foren perceptius. 

  
2.5. Contractista o constructor (empresari principal) i Subcontractistes 

Definició de Contractista: 
 

És qualsevol persona, física o jurídica, que individual o col·lectivament, assumeix contractualment davant el 
Promotor, el compromís d’executar, en condicions de solvència i Seguretat, amb medis humans i materials, propis 
o aliens, les obres o part de les mateixes amb subjecció al contracte, el Projecte i el seu Estudi de Seguretat i Salut. 

 
Definició de Subcontractista: 

 
És qualsevol persona física o jurídica que assumeix contractualment davant  el contractista, empresari principal, 
el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra, amb subjecció al contracte, al Projecte i al 
Pla de Seguretat, del Contractista, pel que es regeix la seva execució. 
 

 

Competències en matèria de Seguretat i Salut del Contractista i/o Subcontractista: 
 

1. El Contractista haurà d’executar l’obra amb subjecció al Projecte, directrius de l’Estudi i 
compromisos del Pla de Seguretat i Salut, a la legislació aplicable i a les instruccions del 
Director d’Obra, i del Coordinador de Seguretat i Salut, amb la finalitat de dur a terme les 
condicions preventives de la sinistralitat laboral i l’assegurament de la qualitat, compromeses 
en el Pla de Seguretat i Salut i exigides en el Projecte 

2. Tenir acreditació empresarial i la solvència i capacitació tècnica, professional i econòmica 
que l’habiliti per al compliment de les condicions exigibles per actuar com constructor (i/o 
subcontractista, en el seu cas), en condicions de Seguretat i Salut.  

3. Designar al Cap d’Obra que assumirà la representació tècnica del Constructor (i/o 
Subcontractista, en el seu cas), a l’obra i que per la seva  titulació o experiència haurà de tenir 
la capacitat adequada d’acord amb les característiques i complexitat de l’obra. 

4. Assignar a l’obra els medis humans i materials que la seva importància ho requereixi. 
5. Formalitzar les subcontractacions de determinades parts o instal·lacions de l’obra dins dels 

límits establerts en el Contracte i conforme amb la llei de la subcontractació 32/2006 i el Reial 
Decret 1109/2007. 

6. Redactar i signar el Pla de Seguretat i Salut que desenvolupi l’Estudi de Seguretat i Salut del 
Projecte. El Subcontractista podrà incorporar els suggeriments de millora corresponents a la 
seva especialització, en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista i presentar-los a l’aprovació 
del Coordinador de Seguretat. 

7. El representant legal del Contractista signarà l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut 
conjuntament amb el Coordinador de Seguretat. 

8. Signar l’Acta de Replanteig o començament i l’Acta de Recepció de l’obra. 
9. Aplicarà els Principis de l'Acció Preventiva que recull l'article 15 de la Llei de Prevenció de 

Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en 
l'esmentat article 10 del R.D. 1627/1997: 
a) Complir i fer complir al seu personal allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
b) Complir la normativa en matèria de prevenció de riscos laborals, tenint en compte, si 

s'escau, les obligacions que fan referència a la coordinació d'activitats empresarials 
previstes en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, i en conseqüència 
complir el R.D. 171/2004, i també complir les disposicions mínimes establertes en l'annex 
IV del R.D. 1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

c) Informar i facilitar les instruccions adequades als treballadors autònoms sobre totes les 
mesures que s'hagin d'adoptar pel que fa a la seguretat i salut a l'obra. 

d) Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, i si és el cas, de la Direcció Facultativa. 

10. Els Contractistes i Subcontractistes seran responsables de l'execució correcta de les mesures 
preventives fixades en el Pla de Seguretat i Salut  (PSS) en relació amb les obligacions que 
corresponen directament a ells o, si escau, als treballadors autònoms que hagin contractat. 
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11. A més, els Contractistes i Subcontractistes respondran solidàriament de les conseqüències 
que es derivin de l'incompliment de les mesures previstes al Pla, als termes de l'apartat 2 de 
l'article 42 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

12. El Contractista principal haurà de vigilar el compliment de la normativa de prevenció de riscos 
laborals per part de les empreses Subcontractistes. 

13. Abans de l’inici de l’activitat a l’obra, el Contractista principal exigirà als Subcontractistes que 
acreditin per escrit que han realitzat, per als treballs a realitzar, l’avaluació de riscos i la 
planificació de la seva activitat preventiva. Així mateix, el Contractista principal exigirà als 
Subcontractistes que acreditin per escrit que han complert les seves obligacions en matèria 
d’informació i formació respecte als treballadors que hagin de prestar servei a l’obra. 

14. El Contractista principal haurà de comprovar que els Subcontractistes que concorren a l’obra 
han establert entre ells els medis necessaris de coordinació.  

15. Les responsabilitats del Coordinador, de la Direcció Facultativa i del Promotor no eximiran de 
les seves responsabilitats als Contractistes i al Subcontractistes. 

16. El Constructor serà responsable de la correcta execució dels treballs mitjançant l'aplicació de 
Procediments i Mètodes de Treball intrínsecament segurs (SEGURETAT INTEGRADA), per 
assegurar la integritat de les persones, els materials i els mitjans auxiliars fets servir a l'obra. 

17. El Contractista principal facilitarà per escrit a l'inici de l'obra, el nom del Director Tècnic, que 
serà creditor de la conformitat del Coordinador i de la Direcció Facultativa. El Director Tècnic 
podrà exercir simultàniament el càrrec de Cap d'Obra, o bé, delegarà  l'esmentada funció a 
altre tècnic, Cap d'Obra, amb coneixements contrastats i suficients de construcció a peu 
d'obra. El Director Tècnic, o en absència el Cap d'Obra o l'Encarregat General, ostentaran 
successivament la prelació de representació del Contractista a l'obra. 

18. El representant del Contractista a l'obra, assumirà la responsabilitat de l'execució de les 
activitats preventives incloses al present Plec i el seu nom figurarà al Llibre d'Incidències. 

19. Serà responsabilitat del Contractista i del  Director Tècnic, o del Cap d'Obra i/o Encarregat en 
el seu cas, l'incompliment de les mesures preventives, a l'obra i entorn material, de 
conformitat a la normativa legal vigent. 

20. El Contractista també serà responsable de la realització del Pla de Seguretat i Salut (PSS), 
així com de l'específica vigilància i supervisió de seguretat, tant del personal propi com 
subcontractat, així com de facilitar les mesures sanitàries de caràcter preventiu laboral, 
formació, informació i capacitació del personal, conservació i reposició dels elements de 
protecció personal dels treballadors, càlcul i dimensions dels Sistemes de Proteccions 
Col·lectives i en especial, les baranes i passarel·les, condemna de forats verticals i horitzontals 
susceptibles de permetre la caiguda de persones o objectes, característiques de les escales 
i estabilitat dels esglaons i recolzadors, ordre i neteja de les zones de treball, enllumenat i 
ventilació dels llocs de treball, bastides, apuntalaments, encofrats i estintolaments, aplecs i 
emmagatzematges de materials, ordre d'execució dels treballs constructius, seguretat de les 
màquines, grues, aparells d'elevació, mesures auxiliars i equips de treball en general, 
distància i localització d'estesa i canalitzacions de les companyies subministradores, així com 

qualsevol altre mesura de caràcter general i d’obligat compliment, segons la normativa legal 
vigent i els costums del sector i que pugui afectar a aquest centre de treball.  

21. El contractista ha de designar la presència de resursos preventius i es determinarà la forma 
de dur-los a terme en el pla de seguretat i salut, segons la disposició addicional catorzena de 
la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals i desenvolupada pel Reial 
Decret 604/2006. 

22. El Director Tècnic (o el Cap d'Obra), visitaran l'obra com a mínim amb una cadència diària i 
hauran de donar les instruccions pertinents a l'Encarregat General, que haurà de ser una 
persona de provada capacitat pel càrrec, haurà d’estar present a l'obra durant la realització 
de tot el treball que s'executi. Sempre que sigui preceptiu i no existeixi altra designada a 
l'efecte, s'entendrà que l'Encarregat General és al mateix temps el Supervisor General de 
Seguretat i Salut del Centre de Treball per part del Contractista, amb independència de 
qualsevol altre requisit formal. 

23. L'acceptació expressa o tàcita del Contractista pressuposa que aquest ha reconegut 
l'emplaçament del terreny, les comunicacions, accessos, afectació de serveis, 
característiques del terreny, mides de seguretats necessàries, etc. i no podrà al·legar en el 
futur ignorància d'aquestes circumstàncies. 

24. El Contractista haurà de disposar de les pòlisses d'assegurança necessària per a  cobrir les 
responsabilitats que puguin esdevenir per motius de l'obra i el seu entorn, i serà responsable 
dels danys i prejudicis directes o indirectes que pugui ocasionar a tercers, tant per omissió 
com per negligència, imprudència o imperícia professional, del personal al seu càrrec, així 
com del Subcontractistes, industrials i/o treballadors autònoms que intervinguin a l'obra. 

25. Les instruccions i ordres que doni la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, seran normalment 
verbals, tenint força per obligar a tots els efectes. Els desviaments respecte al compliment del 
Pla de Seguretat i Salut, s'anotaran pel Coordinador al Llibre d’Incidències.  

 En cas d’incompliment reiterat dels compromisos del Pla de Seguretat i Salut (PSS), el 
Coordinador i Tècnics de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, Constructor, Director 
Tècnic, Cap d'Obra, Encarregat, Supervisor de Seguretat, Delegat Sindical de Prevenció o els 
representants del Servei de Prevenció (propi o concertat) del Contractista i/o 
Subcontractistes, tenen el dret a fer constar al Llibre d'Incidències, tot allò que consideri 
d'interès per a reconduir la situació als àmbits previstos al Pla de Seguretat i Salut de l'obra. 

26. Les condicions de seguretat i salut del personal, dins de l'obra i els seus desplaçaments a/o 
des del seu domicili particular, seran responsabilitat dels Contractistes i/o Subcontractistes 
així com dels propis treballadors Autònoms.  

27. També serà responsabilitat del Contractista, el tancament perimetral del recinte de l'obra i 
protecció de la mateixa, el control i reglament intern de policia a l'entrada, per a evitar la 
intromissió incontrolada de tercers aliens i curiosos, la protecció d'accessos i l'organització 
de zones de pas amb destinació als visitants de les oficines d'obra. 

28. El Contractista haurà de disposar d'un senzill, però efectiu, Pla d'Emergència per a l'obra, en 
previsió d'incendis, pluges, glaçades, vent, etc. que puguin posar en situació de risc al 
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personal d'obra, a tercers o als medis e instal·lacions de la pròpia obra o limítrofs. 
29. El Contractista i/o Subcontractistes tenen absolutament prohibit l'ús d'explosius sense 

autorització escrita de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa. 
30. La utilització de grues, elevadors o d'altres màquines especials, es realitzarà per operaris 

especialitzats i posseïdors del carnet de grua torre, del títol d’operador de grua mòbil i en 
altres casos l’acreditació que correspongui, sota la supervisió d'un tècnic especialitzat i 
competent a càrrec del Contractista. El Coordinador rebrà una copia de cada títol d'habilitació 
signat per l'operador de la màquina i del responsable tècnic que autoritza l'habilitació avalant-
hi la idoneïtat d'aquell per a realitzar la seva feina, en aquesta obra en concret. 

31. Tot operador de grua mòbil haurà d'estar en possessió del carnet de gruista segons 
l'Instrucció Tècnica Complementaria ''MIE-AEM-4'' aprovada per RD 837/2003 expedit pel 
òrgan competent o en el seu defecte certificat de formació com a operador de grua de 
l'Institut Gaudí de la Construcció o entitat similar; tot ell per garantir el total coneixement dels 
equips de treballs de forma que es pugui garantir el màxim de seguretat a les tasques a 
desenvolupar. 

32. El delegat del contractista haurà de certificar que tot operador de grua mòbil es troba en 
possessió del carnet de gruista segons especificacions del paràgraf anterior, així mateix 
haurà de certificar que totes les grues mòbils que s'utilitzin a l'obra compleixen totes i 
cadascunes de l'especificacions establertes a l'ITC ''MIE-AEM-4''. 

  
2.6. Treballadors Autònoms 

Persona física diferent al Contractista i/o Subcontractista que realitzarà de forma personal i directa una activitat 
professional, sense cap subjecció a un contracte de treball, i que assumeix contractualment davant el  Promotor, 
el Contractista o el Subcontractista el compromís de realitzar determinades parts o instal·lacions de l’obra. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador Autònom: 
 

1. Aplicar els Principis de l'Acció Preventiva que es recullen en l'article 15 de la Llei de Prevenció de 
Riscos Laborals, en particular, en desenvolupar les tasques o activitats indicades en l'article 10 
del R.D. 1627/1997. 

2.  Complir les disposicions mínimes de seguretat i salut, que estableix l'annex IV del R.D. 
1627/1997, durant l'execució de l'obra. 

3. Complir les obligacions en matèria de prevenció de riscos que estableix pels treballadors l'article 
29, 1,2, de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals. 

4. Ajustar la seva actuació en l'obra conforme als deures de coordinació d'activitats empresarials 
establerts en l'article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals, participant, en particular, en 
qualsevol mesura d'actuació coordinada que s'hagi establert. 

5.  Utilitzar els equips de treball d'acord amb allò disposat en el R.D. 1215/1997, de 18 de juliol, pel 
qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut per a la utilització dels equips de 

treball per part dels treballadors. 
6. Escollir i utilitzar els equips de protecció individual, segons preveu el R.D. 773/1997, de 30 de maig, 

sobre disposicions mínimes de seguretat i salut relativa a la utilització dels equips de protecció 
individual per part dels treballadors. 

7. Atendre les indicacions i complir les instruccions del Coordinador en matèria de seguretat i de 
salut durant l'execució de l'obra i de la Direcció d’Obra o Direcció Facultativa, si n'hi ha. 

8. Els treballadors autònoms hauran de complir allò establert en el Pla de Seguretat i Salut (PSS): 
a) La maquinària, els aparells i les eines que s'utilitzen a l'obra, han de respondre a les 

prescripcions de seguretat i salut, equivalents i pròpies, dels equipaments de treball que 
l'empresari Contractista posa a disposició dels seus treballadors. 

b) Els autònoms i els empresaris que exerceixen personalment una activitat a l'obra, han 
d'utilitzar equipament de protecció individual apropiat, i respectar el manteniment en 
condicions d'eficàcia dels diferents sistemes de protecció col·lectiva instal·lats a l'obra, 
segons el risc que s'ha de prevenir i l'entorn del treball.  
 

2.7. Treballadors 

Persona física diferent al Contractista,  Subcontractista i/o Treballador Autònom que realitzarà de forma personal 
i directa una activitat professional remunerada per compte aliè, amb subjecció a un contracte laboral, i que 
assumeix contractualment davant l’empresari el compromís de desenvolupar a l’obra les activitats corresponents 
a la seva categoria i especialitat professional, seguint les instruccions d’aquell. 
 
Competències en matèria de Seguretat i Salut del Treballador: 

 

1. El deure d'obeir les instruccions del Contractista en allò relatiu a Seguretat i Salut. 
2. El deure d'indicar els perills potencials. 
3. Té responsabilitat dels actes personals. 
4. Té el  dret a rebre informació adequada i comprensible i a formular propostes, en relació a la 

seguretat i salut, en especial sobre el Pla de Seguretat i Salut (PSS). 
5. Té el dret a la consulta i participació, d'acord amb l'article 18, 2 de la Llei de Prevenció de Riscos 

Laborals. 
6. Té el dret a  adreçar-se a l'autoritat competent. 
7. Té el dret a interrompre el treball en cas de perill imminent i seriós per a la seva integritat i la dels 

seus companys o tercers aliens a l'obra. 
8. Té el dret de fer us i el  fruit d’unes instal·lacions provisionals de Salubritat i Confort, previstes 

especialment pel personal d’obra, suficients, adequades i dignes, durant el temps que duri la seva 
permanència a l’obra.  
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3. Documentació preventiva de caràcter contractual 

3.1. Interpretació dels documents vinculants en matèria de Seguretat i Salut 

Excepte en el cas que l’escriptura del Contracte o Document de Conveni Contractual ho indiqui específicament 
d’altra manera, l’ordre de prelació dels Documents contractuals en matèria de Seguretat i Salut per aquesta obra 
serà el següent: 
 

1. Escriptura del Contracte o Document del Conveni Contractual. 
2. Bases del Concurs. 
3. Plec de Prescripcions per la Redacció dels Estudis de Seguretat i Salut i la Coordinació de 

Seguretat i salut en fases de Projecte i/o d’Obra. 
4. Plec de Condicions Generals del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
5. Plec de Condicions Facultatives i Econòmiques del Projecte i de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
6. Procediments Operatius de Seguretat i Salut i/o Procediments de control Administratiu de 

Seguretat, redactats durant la redacció del Projecte i/o durant l’Execució material de l’Obra, pel 
Coordinador de Seguretat. 

7. Plànols i Detalls Gràfics de l’Estudi de Seguretat i Salut. 
8. Pla d’Acció Preventiva de l’empresari-contractista. 
9. Pla de Seguretat i Salut de desenvolupament de l’Estudi de Seguretat i Salut del Contractista per 

l’obra en qüestió. 
10. Protocols, procediments, manuals i/o Normes de Seguretat i Salut interna del Contractista i/o 

Subcontractistes, d’aplicació en l’obra. 
 

Feta aquesta excepció, els diferents documents que constitueixen el Contracte seran considerats com mútuament 
explicatius, però en el cas d’ambigüitats o discrepàncies interpretatives de temes relacionats amb la Seguretat, 
seran aclarides i corregides pel Director d’Obra qui, desprès de consultar amb el Coordinador de Seguretat, farà 
l’ús de la seva facultat d’aclarir al Contractista les interpretacions pertinents. 
 
Si en el mateix sentit, el Contractista descobreix errades, omissions, discrepàncies o contradiccions tindrà que 
notificar-ho immediatament per escrit al Director d’Obra qui desprès de consultar amb el Coordinador de 
Seguretat, aclarirà ràpidament tots els assumptes, notificant la seva resolució al Contractista. Qualsevol treball 
relacionat amb temes de Seguretat i Salut, que hagués estat executat pel Contractista sense prèvia autorització 
del Director d’Obra o del Coordinador de Seguretat, serà responsabilitat del Contractista, restant el Director d’Obra 
i el Coordinador de Seguretat, eximits de qualsevol responsabilitat derivada de les conseqüències de les mesures 
preventives, tècnicament inadequades, que hagin pogut  adoptar el Contractista pel seu compte. 

 

En el cas que el contractista no notifiqui per escrit el descobriment d’errades, omissions, discrepàncies o 

contradiccions, això, no tan sols no l’eximeix de l’obligació d’aplicar les mesures de Seguretat i Salut raonablement 
exigibles per la reglamentació vigent, els usos i la praxi habitual de la Seguretat Integrada en la construcció, que 
siguin manifestament indispensables per dur a terme l’esperit o la intenció posada en el Projecte i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, si no que hauran de ser materialitzats com si haguessin estat completes i correctament 
especificades en el Projecte i el corresponent Estudi de Seguretat i Salut. 
 
Totes les parts del contracte s’entenen complementàries entre si, per la qual cosa qualsevol treball requerit en un 
sol document, encara que no estigui esmentat en cap altre, tindrà el mateix caràcter contractual que si s’hagués 
recollit en tots. 
 
3.2.  Vigència de l'Estudi de Seguretat i Salut 

El Coordinador de Seguretat, a la vista dels continguts del Pla de Seguretat i Salut aportat pel Contractista, com 
document de gestió preventiva d’adaptació de la seva pròpia ‘‘cultura preventiva interna d’empresa’‘ el 
desenvolupament dels continguts del Projecte i l’Estudi de Seguretat i Salut per l’execució material de l’obra, podrà 
indicar en l’Acta d’Aprovació del Pla de Seguretat, la declaració expressa de subsistència, d’aquells aspectes que 
puguin estar, a criteri del Coordinador, millor desenvolupats en l’Estudi de Seguretat, com ampliadors i 
complementaris dels continguts del Pla de Seguretat i Salut del Contractista. 
 
Els Procediments Operatius i/o Administratius de Seguretat, que pugessin redactar el Coordinador de Seguretat i 
Salut amb posterioritat a l’Aprovació del Pla de Seguretat i Salut, tindrà la consideració de document de 
desenvolupament de l’Estudi i Pla de Seguretat, essent, per tant, vinculants per les parts contractants. 

  
3.3. Pla de Seguretat i Salut del Contractista 

D’acord al que es disposa el R.D. 1627 / 1997, cada contractista està obligat a redactar, abans de l’inici dels seus 
treballs a l’obra, un Pla de Seguretat i Salut adaptant aquest E.S.S. als seus medis, mètodes d'execució i al ‘‘PLA 
D’ACCIÓ PREVENTIVA INTERNA D’EMPRESA’‘, realitzat de conformitat al R.D.39 / 1997 ‘‘LLEI DE PREVENCIÓ DE 
RISCOS LABORALS’‘ (Arts. 1, 2 ap. 1, 8 i 9) .   
 
El Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut està obligat a incloure els requisits formals establerts a l’Art. 7 del 
R.D. 1627/ 1997, no obstant, el Contractista té plena llibertat per estructurar formalment aquest Pla de Seguretat i 
Salut .     
 
El Contractista, en el seu Pla de Seguretat i Salut,  adjuntarà, com a mínim, els plànols següents amb els continguts 
que en cada cas s’indiquen. 
 
Plànol o plànols de situació amb les característiques de l’entorn. Indicant: 
 

- Ubicació dels serveis públics. 
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- Electricitat. 

- Clavegueram. 

- Aigua potable. 

- Gas. 

- Oleoductes. 

- Altres. 

- Situació i amplada dels carrers (reals i previstos). 

- Accessos al recinte. 

- Garites de control d’accessos. 

- Acotat del perímetre del solar. 

- Distàncies de l’edifici amb els límits del solar. 

- Edificacions veïnes existents. 

- Servituds. 

Plànols en planta d’ordenació de l’obra, segons les diverses fases previstes en funció del seu pla 
d’execució real. Indicant: 

- Tancament del solar. 

- Murs de contenció, atalussats, pous, talls del terreny i desnivells. 

- Nivells definitius dels diferents accessos al solar i rasants de vials confrontants. 

- Ubicació d’instal·lacions d’implantació provisional per al personal d’obra: 

- Banys: Equipament (lavabos, retretes, dutxes, escalfador..,). 

- Vestuaris del personal: Equipament (taquilles, bancs correguts, estufes..,). 

- Refectori o Menjador: Equipament (taules, seients, escalfaplats, frigorífic..,). 

- Farmaciola: Equipament. 

- Altres. 

- Llocs destinats a apilaments. 

- Àrids i materials ensitjats. 

- Armadures, barres, tubs i biguetes. 

- Materials paletitzats. 

- Fusta. 

- Materials ensacats. 

- Materials en caixes. 

- Materials en bidons. 

- Materials solts. 

- Runes i residus. 

- Ferralla. 

- Aigua. 

- Combustibles. 

- Substàncies tòxiques. 

- Substàncies explosives i/o deflagrants. 

- Ubicació de maquinària fixa i àmbit d’influència previst. 

- Aparells de manutenció mecànica: grues torre, muntacàrregues, cabrestants, maquinetes, 
baixants de runes, cintes transportadores, bomba d’extracció de fluids. 

- Estació de formigonat. 

- Sitja de morter. 

- Planta de piconament i/o selecció d’àrids. 

- Circuits de circulació interna de vehicles, límits de circulació i zones d’aparcament. Senyalització de 
circulació. 
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- Circuits de circulació interna del personal d’obra. Senyalització de Seguretat. 

- Esquema d’instal·lació elèctrica provisional. 

- Esquema d’instal·lació d’il·luminació provisional. 

- Esquema d’instal·lació provisional de subministrament d’aigua. 

Plànols en planta i seccions d’instal·lacions de Sistemes de Protecció Col·lectiva. 

(*) Representació cronològica per fases d’execució. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals de façanes: 

- Ubicació de bastida porticada d’estructura tubular cobrint la totalitat dels fronts de façana 
en avançament simultani a l’execució d’estructura fins l’acabament de tancaments i 
coberta.(*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent 

- Ubicació i replanteig del conjunt de forques metàl·liques i xarxes de seguretat.(*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Ubicació i replanteig de xarxes de desencofrat. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l’ESS. 

- Ubicació i replanteig de marquesines en voladís de seguretat (*). 

(*) En cas de no realitzar-se seguretat integrada amb bastides tubulars, prèvia justificació 
en l‘ESS. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits verticals d’escales: 

- Ubicació i replanteig de xarxes verticals de seguretat en perímetre i buit de travessers 
d’escales (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent. 

- Ubicació i replanteig de baranes de seguretat en perímetre i buit de travessers d’escales. 

- Protecció en previsió de caigudes de persones o objectes des de buits horitzontals de patis de 
llums, xemeneies, buits d’instal·lacions i encofrats. 

- Ubicació i replanteig de condemna amb malla electrosoldada enjovat en el cèrcol 
perimetral (*). 

(*) Sistema de Protecció Col·lectiva preferent en forjat 

- Ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat en patis interiors. 

- Planta d’estructura amb ubicació i replanteig de xarxes horitzontals de seguretat sota taulers 
i sotaponts d’encofrats horitzontals recuperables. 

- Ubicació i replanteig d’entarimat horitzontal de fusta colada en passos d’instal·lacions, 
arquetes i registres provisionals. 

- Ubicació i replanteig de barana perimetral de seguretat. 

Plànols de proteccions en plataformes i zones de pas. Contingut. 

− Passarel·les (ubicació i elements constitutius). 
− Escales provisionals. 
− Detalls de tapes provisionals d’arquetes o de buits. 
− Abalisament i senyalització de zones de pas. 
− Condemna d’accessos i proteccions en contenció d’estabilitat de terrenys. 
− Ubicació de bastides penjades: Projecte i replanteig dels pescants i les guindoles. 
− Sàgola de cable per a ancoratge i lliscament de cinturó de seguretat en perímetres exteriors 

amb risc de caigudes d’altura. 
 

Plànol o plànols de distribució d’elements de seguretat per a l’ús i manteniment posterior de 
l’obra excavada (*). 

- Bastides suspeses sobre guindoles carrileres per a neteja de façana. 

- Plataformes lliscants sobre carrils per a manteniment de paraments verticals. 

- Bastides especials. 

- Plataformes en voladís i moll de descàrrega escamotejables per a introducció i evacuació 
d’equips. 



 

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-115030-AN-LE-A15-ESS-Plec-D02 
Annex 15. Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions  Pàgina 11 
 

- Baranes perimetrals escamotejables per a treballs de manteniment en cobertes no 
transitables. 

- Escales de gat amb enclavament d’accessos i equipament de Sistema de Protecció 
Col·lectiva. 

- Replanteig d’ancoratges i sàgoles per a cinturons en façanes, xemeneies, finestrals i patis. 

- Replanteig de pescants escamotejables o bigues retràctils. 

- Escala d’incendis i/o mànega tèxtil ignífuga d’evacuació. 

- Altres. 

 (*) Tant sols en cas que estiguin contemplats en el Projecte Executiu. 

Plànol d’evacuació interna d’accidentats (*). 

- Plànol de carrers per a evacuació d’accidentats en obres urbanes. 

- Plànol de carreteres per a evacuació d’accidentats en obres aïllades. 

 (*) Tant sols per a obres complexes o especials. 

Altres. 

  
3.4. El ''Llibre d'Incidències'' 

A l'obra existirà, adequadament protocolitzat, el document oficial ‘‘Llibre d’incidències’‘, facilitat pel Col·legi 
Professional corresponent al qual pertanyi el tècnic que hagi aprovat el pla de seguretat i salut o per l'Oficina de 
Supervisió de Projectes o òrgan equivalent quan es tracti d'obres de les Administracions públiques. 

 
Segons l'article 13 del Real Decret 1627/97 de 24 d'Octubre, modificat pel RD 1109/2007 , aquest llibre haurà d'estar 
permanentment a l'obra, en poder del coordinador de seguretat i salut , i a la disposició de la direcció d'obra o 
direcció facultativa, contractistes, subcontractistes i treballadors autònoms, les persones o òrgans amb 
responsabilitat en matèria de prevenció de les empreses que intervinguin en l'obra, tècnics dels òrgans 
especialitzats en matèria de seguretat i salut en el treball de les Administracions públiques competents, o en el 
seu cas, del representant dels treballadors, els quals podran realitzar les anotacions que considerin adequades 
respecte a les desviacions en el compliment del Pla de Seguretat i Salut. 
 
Quan es realitzi una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de seguretat i salut durant 
l'execució de l'obra o, quan no sigui necessària la designació de coordinador, la direcció facultativa, la notificarà 

al contractista afectat i als representants dels treballadors d'aquest i només en el cas que l'anotació es refereixi a 
qualsevol incompliment dels advertiments o observacions prèviament anotades en aquest llibre així com en el 
supòsit de paralització dels treballs, s'ha de remetre una còpia a la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el 
termini de vint-i-quatre hores i s'especificarà si l'anotació efectuada suposa una reiteració d'una advertència o 
observació anterior o si, per contra, es tracta d'una nova observació. 

  
3.5. Caràcter vinculant del Contracte o document del ''Conveni de Prevenció i Coordinació'' i 
documentació contractual annexa en matèria de Seguretat 

El CONVENI DE PREVENCIÓ i COORDINACIÓ subscrit entre el Promotor (o el seu representant), Contractista, 
Projectista, Coordinador de Seguretat, Direcció d’Obra o Direcció Facultativa i Representant Sindical Delegat de 
Prevenció, podrà ésser elevat a escriptura pública a requeriment de les parts atorgants del mateix, essent de 
compte exclusiva del Contractista totes les despeses notarials i fiscals que es derivin. 
 
El Promotor podrà prèvia notificació escrita al Contractista, assignar totes o part de les seves facultats assumides 
contractualment, a la persona física, jurídica o corporació que tingues a be designar a l’efecte,  segons procedeixi. 
  
Els terminis i provisions de la documentació contractual contemplada en l’apartat 2.1. del present Plec, junt amb 
els terminis i provisions de tots els documents aquí incorporats per referència, constitueixen l’acord ple i total entre 
les parts i no durà a terme cap acord o enteniment de cap naturalesa, ni el Promotor farà cap endossament o 
representacions al Contractista, excepte les que s’estableixin expressament mitjançant contracte. Cap modificació 
verbal als mateixos tindrà validesa o força o efecte algun. 
El Promotor i el Contractista s’obligaran a si mateixos i als seus successors, representants legals i/o 
concessionaris, amb respecte al pactat en la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat. El 
Contractista no es agent o representant legal del Promotor, pel que aquest no serà responsable de cap manera 
de les obligacions o responsabilitats en què incorri o assumeixi el Contractista. 
 
No es considerarà que alguna de les parts hagi renunciat a algun dret, poder o privilegi atorgat per qualsevol dels 
documents contractuals vinculants en matèria de Seguretat, o provisió dels mateixos, llevat que tal renúncia hagi 
estat degudament expressada per escrit i reconeguda per les parts afectades. 
 
Tots els recursos o remeis brindats per la documentació contractual vinculant en matèria de Seguretat, hauran de 
ser presos i interpretats com acumulatius, és a dir, addicionals a qualsevol altre recurs prescrit per la llei. 
 
Les controvèrsies que puguin sorgir entre les parts, respecte a la interpretació de la documentació contractual 
vinculant en matèria de Seguretat, serà competència de la jurisdicció civil. No obstant, es consideraran actes 
jurídics separables els que es dicten en relació amb la preparació i adjudicació del Contracte i, en conseqüència, 
podran ser impugnats davant l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu d’acord amb la normativa reguladora 
de l’esmentada jurisdicció. 
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4. Normativa legal d'aplicació 

Per a la realització del  Pla de Seguretat i Salut, el Contractista tindrà en compte la normativa existent i vigent en 
el decurs de la redacció de l’ESS (o EBSS), obligatòria o no, que pugui ésser d’aplicació. 
 
A títol orientatiu, i sense caràcter limitatiu, s’adjunta una relació de normativa aplicable. Si la normativa es modifica 
i/o deroga serà d’aplicació la normativa equivalent que lo modifiqui i/o substitueixi. El Contractista, no obstant, 
afegirà al llistat general de la normativa aplicable a la seva obra les esmenes de caràcter tècnic particular que no 
siguin a la relació i correspongui aplicar al seu Pla.  
 
4.1. Textos generals 

− Convenis col·lectius. 

− "Reglamento de seguridad e higiene en el trabajo en la industria de la construcción. OM  20 de 
mayo de 1952 (BOE 15 de junio de 1958)". Modificada per "Orden 10 de diciembre de 1953 (BOE 
2 de febrero de 1956)" i "Orden 23 de de septiembre 1966 (BOE 1 de  octubre de 1966)". Derogada 
parcialment per "Orden 20 de enero de 1956 (BOE 2 de febrero de 1956)" i "R.D. 2177/2004 (BOE 
13 de noviembre de 2004)". 

− "Ordenanza general de seguridad e higiene en el trabajo. OM 9 de marzo de 1971 (BOE 16 de 
marzo de 1971)", en vigor parts del títol II. Derogada parcialment per "R.D. 1316/1989 (BOE 2 de 
noviembre de 1989)", "Ley 31/1995 (BOE 10 de noviembre de 1995)", R.D. 486/1997 (BOE 23 de 
abril de 1997)", "R.D. 664/1997 (BOE 24 de mayo de 1997)", "R.D. 665/1997 (BOE 24 de mayo de 
1997)", "R.D. 773/1997 (BOE 12 de junio de 1997)", "R.D. 1215/1997 (BOE 7 de agosto de 1997)", 
"R.D. 614/2001 (BOE 21 de junio de 2001)" i "R.D. 349/2003 (BOE 5 de abril de 2003)". 

− "Regulación de la jornada de trabajo, jornadas especiales y descanso. R.D. 2001/1983 de 28 de 
julio (BOE 29 de julio de 1983)". Modificada per "R.D. 2403/1985 (BOE 30 de diciembre de 1985)", 
"R.D. 1346/1989 (BOE 7 de noviembre 1989)" i anul·lada parcialment per "R.D. 1561/1995 de 21 
de septiembre (BOE 26 de septiembre de 1995)". 

− "Orden de 20 de septiembre de 1986, por la que se establece el modelo de libro de incidencias 
correspondiente a las obras en las que sea obligatorio un estudio de Seguridad e Higiene en el 
trabajo (BOE de 13 de octubre de 1986)". 

− "Establecimiento de modelos de notificación de accidentes de trabajo. OM 16 de diciembre de 
1987 (BOE 29 de diciembre de 1987)". 

− "Instrumento de ratificación de 17 de julio de 1990 del Convenio de 24 de junio de 1986 sobre 
Utilización del asbesto en condiciones de seguridad (número 162 de la OIT), adoptado en 
Ginebra (BOE de 23  de noviembre de 1990)". 

− "Ley de prevención de riesgos laborales. Ley 31/1995 de noviembre (BOE 10 de noviembre de 
1995)". Complementada per "R.D. 614/2001 de 8 de junio (BOE 21 de junio de 2001)". 

− "Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación 
de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas (BOE de 
5 de junio de 1995)". 

− "Real Decreto 1561/1995, de 21 de septiembre, sobre jornadas especiales de trabajo (BOE de 26 
de septiembre de 1995)". 

− "Reglamento de los servicios de prevención. R.D.  39/1997 de 17 de enero (BOE 31 de enero de 
1997)". Complementat per "Orden de 22 de abril de 1997 (BOE 24 de abril de 1997)" i "R.D. 
688/2005 (BOE 11 de junio de 2006)". Modificat per "R.D. 780/1998 de 30 de abril (BOE 1 de mayo 
de 1998)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". 

− "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en los lugares de trabajo. R.D. 486/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". Complementat per "Orden TAS/2947/2007 (BOE 11 de 
octubre de 2007)" i modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre de 2004)". 

− "Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la manipulación manual de cargas que 
comporten riesgos, en particular dorsolumbares, para los trabajadores. R.D.  487/1997 de 14 de 
abril de 1997 (BOE 23 de abril de 1997)". 

− "Disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los 
equipos de trabajo. R.D. 1215/1997 de 18 de julio (BOE  7 de agosto de 1997)". 

− "Disposiciones mínimas destinadas a proteger la seguridad y la salud de los trabajadores en las 
actividades mineras. R.D.  1389/1997 de 5 de septiembre (BOE  7 de octubre de 1997)". 

− "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en las obras de construcción. R.D.  1627/1997 de 
24 de octubre (BOE 25 de octubre de 1997)". Modificat per "R.D. 2177/2004 (BOE 13 de noviembre 
2004)" i "R.D. 604/2006 (BOE 29 de mayo de 2006)". Complementat per "R.D. 1109/2007 (BOE 25 
de agosto de 2007)". 

− Ordre de 12 de gener de 1998, per la qual s'aprova el model de Llibre d'Incidències en les obres 
de construcció (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 27 de gener de 1998). 

− "Disposiciones mínimas de seguridad y salud en el trabajo en el ámbito de las empresas de 
trabajo temporal. R.D. 216/1999 de 5 de febrero (BOE  24 de febrero de 1999)". 

− "Ley 38/1999, de 5 de noviembre, de Ordenación de la Edificación (BOE de 6 de noviembre de 
1999)". 

− "Protección de la seguridad y la salud de los trabajadores contra los riesgos relacionados con 
los agentes químicos durante el trabajo. R.D. 374/2001 de 6 de abril (BOE 1 de mayo de 2001)". 

− “Real Decreto 1029/2022, de 20 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 
protección de la salud contra los riesgos derivados de la exposición a las radiaciones ionizantes” 

− "Ley 54/2003, de 12 de diciembre, de reforma del marco normativo de la prevención de riesgos 
laborales (BOE de 13 de diciembre de 2003)". 
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− "Real Decreto 1801/2003, de 26 de diciembre, sobre seguridad general de los productos (BOE 
10 de enero de 2004)". 

− Real Decreto 171/2004, por el que se desarrolla el artículo 24 de la Ley 31/1995 de prevención de 
laborales, en materia de coordinación de actividades empresariales (BOE  31 de enero de 2004).  

− "Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el R.D. 1215/1997, de 18 de 
julio, en el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la utilización 
por parte de los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)". 

− "Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre, sobre la protección de la salud y seguridad de los 
trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a 
vibraciones mecánicas". 

− "Real Decreto 604/2006, de 19 de mayo, por el que se modifican el R.D. 39/1997, de 17 de enero, 
por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, y el R.D. 1627/1997, de 24 
de octubre, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud en las 
obras de construcción (BOE 127 de 29 de mayo)".  

− "Real Decreto 635/2006, de 26 de mayo, sobre requisitos mínimos de seguridad en los túneles 
de carreteras del Estado". 

− "Ley ordinaria 32/2006 reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 
250 de 19 de octubre)".  

− "Real Decreto 1299/2006, de 10 de noviembre por el que se aprueba el cuadro de enfermedades 
profesionales en el sistema de la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación 
y registro (BOE de 19 de diciembre de 2006)". Complementat per "Orden TAS/1/2007 (BOE de 4 
de enero de 2007)". 

− "Ley orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres (BOE 23 
de marzo de 2007)".  

− "Real Decreto 1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de 
octubre, reguladora de la subcontratación en el Sector de la Construcción (BOE 204 de 25 de 
agosto)". 

− Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d'Empreses Acreditades de Catalunya 
per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 08 de maig de 2008). 

− "Real Decreto 1802/2008, de 3 de noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre 
notificación de sustancias nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias 
peligrosas, aprobado por R.D. 363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus 
disposiciones al Reglamento (CE) n.º 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo 
(Reglamento REACH)". 

− Decret 10/2009, de 27 de gener. Decret de creació del Registre d'empreses sancionades per 
infraccions molt greus en matèria de prevenció de riscos laborals i del procediment per a la seva 
publicació (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 03 de febrer de 2009). 

− "Real Decreto 298/2009, de 6 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en relación con la 
aplicación de medidas para promover la mejora de la seguridad y de la salud en el trabajo de la 
trabajadora embarazada, que haya dado a luz o en período de lactancia". 

− "Real Decreto 330/2009, de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1311/2005, de 4 
de noviembre, sobre la protección de la salud y la seguridad de los trabajadores frente a los 
riesgos derivados o que puedan derivarse de la exposición a vibraciones mecànicas". 

− "Real Decreto 327/2009 de 13 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1109/2007, de 24 
de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora de la 
subcontratación en el sector de la construcción (BOE 63 de 14 de marzo de 2009)". 

− "Instrumento de Ratificación del Convenio número 187 de la OIT, sobre el marco promocional 
para la seguridad y salud en el trabajo, hecho en Ginebra el 31 de mayo de 2006 (BOE 187 de 4 
de agosto de 2009)". 

− ''Real Decreto 337/2010, de 19 de marzo, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención; el Real Decreto 
1109/2007, de 24 de agosto, por el que se desarrolla la Ley 32/2006, de 18 de octubre, reguladora 
de la subcontratación en el sector de la construcción y el Real Decreto 1627/1997, de 24 de 
octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y salud en obras de 
construcción (BOE 71 de 23 de marzo de 2010).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 276/2010 de la Comisión, de 31 de marzo de 2010, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH), en 
lo que respecta a su anexo XVII (diclorometano, aceites para lámparas y líquidos encendedores 
de barbacoa y compuestos organoestánnicos).'' 

− ''Real Decreto 486/2010, de 23 de abril, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a radiaciones ópticas artificiales 
(BOE 99 de 24 de abril de 2010).'' 

− ''Real Decreto 717/2010, de 28 de mayo, por el que se modifican el Real Decreto 363/1995, de 10 
de marzo, por el que se aprueba el Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de 
sustancias peligrosas y el Real Decreto 255/2003, de 28 de febrero, por el que se aprueba el 
Reglamento sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos (BOE 139 de 
8 de junio de 2010).'' 

− Decret 171/2010, de 16 de novembre, del registre de delegats i delegades de prevenció (DOGC 
núm. 5764 de 26 de Novembre de 2010). 
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− "Real Decreto 843/2011, de 17 de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la 
organización de recursos para desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención." 

− “Ley 7/2022, de 8 de abril, de residuos y suelos contaminados para una economía circular”. 

− "Ley 33/2011, de 4 de octubre, General de Salud Pública." 

− ''Reglamento (UE) nº 109/2012 de la Comisión, de 9 de febrero de 2012, por el que se modifica 
el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo relativo al registro, la 
evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) en 
lo que respecta a su anexo XVII (sustancias CMR).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 125/2012 de la Comisión, de 14 de febrero de 2012, por el que se modifica 
el anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 
al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 412/2012 de la Comisión, de 15 de mayo de 2012, por el que se modifica el 
anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

− ''Real Decreto 1070/2012, de 13 de julio, por el que se aprueba el Plan estatal de protección civil 
ante el riesgo químico.'' 

− ''Reglamento (UE) nº 836/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, con relación al plomo, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento 
Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las 
sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 835/2012 de la Comisión, de 18 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica el Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH), en lo que respecta a su anexo XVII (cadmio).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 848/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta a los compuestos de fenilmercurio, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 847/2012 de la Comisión, de 19 de septiembre de 2012, por el que se 
modifica, en lo que respecta al mercurio, el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del 
Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la 
restricción de las sustancias y mezclas químicas (REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 126/2013 de la Comisión, de 13 de febrero de 2013, por el que se modifica 
el anexo XVII del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo 

al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) nº 348/2013 de la Comisión, de 17 de abril de 2013, por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

− ''Resolución de 13 de mayo de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra y 
publica el Acta del acuerdo de revisión parcial del V Convenio colectivo general del sector de la 
construcción.'' 

− ''Ley 5/2013, de 11 de junio, por la que se modifican la Ley 16/2002, de 1 de julio, de prevención 
y control integrados de la contaminación y la Ley 22/2011, de 28 de julio, de residuos y suelos 
contaminados.'' 

− ''Orden PRE/2056/2013, de 7 de noviembre, por la que se modifica el anexo VI del Reglamento 
sobre clasificación, envasado y etiquetado de preparados peligrosos, aprobado por el Real 
Decreto 255/2003, de 28 de febrero.'' 

− ''Resolución de 8 de noviembre de 2013, de la Dirección General de Empleo, por la que se registra 
y publica el Acta de los acuerdos sobre el procedimiento para la homologación de actividades 
formativas en materia de prevención de riesgos laborales, así como sobre el Reglamento de 
condiciones para el mantenimiento de la homologación de actividades formativas en materia 
de prevención de riesgos laborales de acuerdo con lo establecido en el V Convenio colectivo del 
sector de la construcción.'' 

− ''Resolución de 15 de noviembre de 2013, de la Secretaría de Estado de Administraciones 
Públicas, por la que se actualiza y dispone la publicación del Sistema de Gestión de la 
Prevención de Riesgos Laborales en la Administración General del Estado.'' 

− "Real Decreto 842/2013, de 31 de octubre, por el que se aprueba la clasificación de los productos 
de construcción y de los elementos constructivos en función de sus propiedades de reacción y 
de resistencia frente al fuego (BOE 281, de 23 de noviembre de 2013)." 

− "Directiva 2013/59/Euratom del Consejo, de 5 de diciembre de 2013, por la que se establecen 
normas de seguridad básicas para la protección contra los peligros derivados de la exposición 
a radiaciones ionizantes, y se derogan las Directivas 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 
96/29/Euratom, 97/43/Euratom y 2003/122/Euratom." 

− "Real Decreto 97/2014, de 14 de febrero, por el que se regulan las operaciones de transporte de 
mercancías peligrosas por carretera en territorio espanyol (BOE 50, de 27 de febrero de 2014)." 

− "Real Decreto 337/2014, de 9 de mayo, por el que se aprueban el Reglamento sobre condiciones 
técnicas y garantías de seguridad en instalaciones eléctricas de alta tensión y sus Instrucciones 
Técnicas Complementarias ITC-RAT 01 a 23." 
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− Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d'accessibilitat. 

− "Reglamento (UE) no 1303/2014 de la Comisión, de 18 de noviembre de 2014, sobre la 
especificación técnica de interoperabilidad relativa a la "seguridad en los túneles ferroviarios" 
del sistema ferroviario de la Unión Europea." 

− "Reglamento (UE) 2015/282 de la Comisión, de 20 de febrero de 2015, por el que se modifican, 
con relación al estudio ampliado de toxicidad para la reproducción en una generación, los 
anexos VIII, IX y X del Reglamento (CE) no 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, 
relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados 
químicos (REACH)." 

− "Reglamento (UE) 2015/326 de la Comisión, de 2 de marzo de 2015, por el que se modifica, con 
relación a los hidrocarburos aromáticos policíclicos y los ftalatos, el anexo XVII del Reglamento 
(CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la 
autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH)." 

− "Real decreto 598/2015, de 3 de julio, por el que se modifican el Real Decreto 39/1997, de 17 de 
enero, por el que se aprueba el Reglamento de los servicios de prevención , y otros Reales 
Decretos : el RD 485/97, el RD 665/97 y el RD 374/2001." 

− "Real decreto 840/2015, de 21 de septiembre, por el que se aprueban medidas de control de los 
riesgos inherentes a los accidentes graves en los que intervengan sustancias peligrosas." 

− "Real decreto 899/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 39/1997, de 17 
de enero, por el que se aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención." 

− "Real decreto 901/2015, de 9 de octubre, por el que se modifica el Real Decreto 843/2011, de 17 
de junio, por el que se establecen los criterios básicos sobre la organización de recursos para 
desarrollar la actividad sanitaria de los servicios de prevención." 

− "Orden ESS/2259/2015, de 22 de octubre, por la que se modifica la Orden TIN/2504/2010, de 20 
de septiembre, por la que se desarrolla el Real Decreto 39/1997, de 17 de enero, por el que se 
aprueba el Reglamento de los Servicios de Prevención, en lo referido a la acreditación de 
entidades especializadas como servicios de prevención, memoria de actividades preventivas y 
autorización para realizar la actividad de auditoría del sistema de prevención de las empresas." 

− "Real decreto 1054/2015, de 20 de noviembre, por el que se aprueba el Plan Estatal de Protección 
Civil ante el Riesgo Radiológico." 

− ''Real decreto 1072/2015, de 27 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 2200/1995, 
de 28 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Infraestructura para la Calidad y 
la Seguridad Industrial." 

− ''Directiva (UE) 2017/164 de la Comisión, de 31 de enero de 2017, por la que se establece una 
cuarta lista de valores límite de exposición profesional indicativos de conformidad con la 
Directiva 98/24/CE del Consejo y por la que se modifican las Directivas 91/322/CEE, 2000/39/CE 

y 2009/161/UE de la Comisión.'' 

− "Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de 
los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados (BOE 42, de 18 de febrero 
de 2017)." 

− "Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10 (BOE 
176, de 25 de julio de 2017)." 

− "Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público, por la que se transponen al 
ordenamiento jurídico español las Directivas del Parlamento Europeo y del Consejo 2014/23/UE 
y 2014/24/UE, de 26 de febrero de 2014 (BOE 272, de 09 de novembre de 2017)." 

− ''Orden TEC/1146/2018, de 22 de octubre, por la que se aprueba la instrucción técnica 
complementaria 04.7.06 ''Control de gases tóxicos en la atmósfera de las actividades 
subterráneas'' y se modifica la instrucción técnica complementaria 05.0.02 ''Especificaciones 
para minas subterráneas de carbón y labores con riesgo de explosión. Contenidos límites de 
metano en la corriente de aire'', del Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad 
Minera.'' 

− ''Resolución de 14 de noviembre de 2018, de la Dirección General de Industria y de la Pequeña 
y Mediana Empresa, por la que se actualiza el listado de normas de la instrucción técnica 
complementaria ITC-ICG 11 del Reglamento técnico de distribución y utilización de combustibles 
gaseosos, aprobado por el Real Decreto 919/2006, de 28 de julio.'' 

− ''Orden PCI/1319/2018, de 7 de diciembre, por la que se modifica el Anexo II del Real Decreto 
1513/2005, de 16 de diciembre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de noviembre, del 
ruido, en lo referente a la evaluación del ruido ambiental'' 

− ''Reglamento (UE) 2020/171 de la Comisión de 6 de febrero de 2020 por el que se modifica el 
anexo XIV del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos 
(REACH).'' 

− ''Reglamento (UE) 2020/878 de la Comisión de 18 de junio de 2020 por el que se modifica el 
anexo II del Reglamento (CE) nº 1907/2006 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al 
registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y mezclas químicas 
(REACH).'' 

− ''Real Decreto 1154/2020, de 22 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, 
de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 
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− ''Real Decreto-ley 3/2021, de 2 de febrero, por el que se adoptan medidas para la reducción de 
la brecha de género y otras materias en los ámbitos de la Seguridad Social y económico.'' 

− ''Real Decreto 178/2021, de 23 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1027/2007, de 
20 de julio, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios.'' 

− ''Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural'' 

− ''Real Decreto 286/2022, de 19 de abril, por el que se modifica la obligatoriedad del uso de 
mascarillas durante la situación de crisis sanitaria ocasionada por la COVID-19.'' 

− ''Real Decreto 395/2022, de 24 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

− ''Real Decreto 430/2022, de 7 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 1802/2008, de 3 de 
noviembre, por el que se modifica el Reglamento sobre notificación de sustancias nuevas y 
clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas, aprobado por Real Decreto 
363/1995, de 10 de marzo, con la finalidad de adaptar sus disposiciones al Reglamento (CE) n.º 
1907/2006.'' 

  
4.2. Condicions ambientals 

− Ordre de 27 de juny de 1985, sobre inscripció d'empreses amb risc per amiant (DOGC Diari 
Oficial de la Generalitat de Catalunya de 05 d'agost de 1985). 

− DECRET 35/2022, d'1 de març, de reestructuració del Departament d'Empresa i Treball. 

− "Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación 
del medio ambiente producida por el amianto (BOE de 6 de febrero de 1991)". 

− "Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo (BOE de 24 de 
mayo de 1997)". Modificat per "Orden de 25 de marzo de 1998". 

− "Real Decreto 665/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo (BOE de 24 
de mayo de 1997)". Modificat per "Real Decreto 1124/2000 (BOE de 17 de junio de 2000)" i "Real 
Decreto 349/2003 (BOE de 5 de abril de 2003)". 

− "Real decreto 212/2002, de 22 de febrero de 2002, por el que se regulan las emisiones sonoras 
en el entorno debidas a determinadas máquinas de uso al aire libre (BOE de 1 de marzo de 
2002)". Modificat per "Real Decreto 524/2006 (BOE de 4 de mayo de 2006)". 

− "Real Decreto 681/2003, de 12 de junio, sobre la protección de la salud y la seguridad de los 
trabajadores expuestos a los riesgos derivados de atmósferas explosivas en el lugar de trabajo 
(BOE de 18  de junio de 2003). 

− "Ley ordinaria 37/2003 del Ruido de 17 de noviembre (BOE de 18 noviembre de2003)". 
Desenvolupada per "Real Decreto 1513/2005 (BOE de 17 de diciembre de 2005)" i "Real Decreto 
1367/2007 (BOE de 23 de octubre 2007)". 

− "Protección de los trabajadores ante los riesgos derivados de la exposición al ruido durante el 
trabajo. Real Decreto 286/2006, de 10 de marzo, sobre la protección de la salud y seguridad de 
los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición al ruido. (BOE 11 de marzo de 
2006)".  

− "Real decreto 1367/2007, de 19 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 37/2003, de 17 de 
noviembre, del Ruido, en lo referente a zonificación acústica, objetivos de calidad y emisiones 
acústicas (BOE de 23 de octubre de 2007)". 

− "Ley 34/2007, de 15 de noviembre, de calidad del aire y protección de la atmósfera (BOE de 16 
de noviembre de 2007)". 

− "Real Decreto 553/2020, de 2 de junio, por el que se regula el traslado de residuos en el interior 
del territorio del Estado.'' 

− ''Orden TES/1180/2020, de 4 de diciembre, por la que se adapta en función del progreso técnico 
el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los 
riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

− ''Real Decreto 427/2021, de 15 de junio, por el que se modifica el Real Decreto 665/1997, de 12 
de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la 
exposición a agentes cancerígenos durante el trabajo.'' 

− ''Orden TES/1287/2021, de 22 de noviembre, por la que se adapta en función del progreso 
técnico el Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra 
los riesgos relacionados con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.'' 

  
4.3. Incendis 

− Ordenances municipals. 

− Decret 64/1995, de 7 de març, pel qual s’estableixen mesures de prevenció d’incendis forestals 
(DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 10 de març de 1995) i desenvolupada per 
Ordre MAB/62/2003 (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 24 de Febrer de 2003). 

− ''Real Decreto 513/2017, de 22 de mayo, por el que se aprueba el Reglamento de instalaciones 
de protección contra incendios (BOE 139, de 12 de junio de 2017).'' 

  
4.4. Instal·lacions elèctriques 

− “Orden de 18 de julio de 1978, por la que se aprueba la Norma Tecnológica NTE-IEE/1978, 
“Instalaciones de electricidad: alumbrado exterior” (BOE de 12 de agosto de 1978)”. 
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− Resolució de 4 de novembre de 1988, per la qual s’estableix un certificat sobre compliment de 
les distàncies reglamentàries d’obres i construccions a línies elèctriques (DOGC Diari Oficial de 
la Generalitat de Catalunya de 30 de novembre de 1988). 

− “Ley 54/1997, de 27 de noviembre de 1997, del Sector Eléctrico (BOE de 28 de noviembre de 
1997)”. Complementada per “Real Decreto 1955/2000 (BOE de 27 de diciembre de 2000)”. 

− Llei 6/2001, de 31 de maig, d’ordenació ambiental de l’enllumenament per a la protecció del medi 
nocturn (DOGC Diari Oficial de la Generalitat de Catalunya de 12 de juny de 2001). 

− “Real Decreto 614/2001, de 8 de junio, sobre disposiciones mínimas para la protección de la 
salud y seguridad de los trabajadores frente al riesgo eléctrico (BOE de 21 de junio de 2001)”. 

− “Reglamento electrotécnico de baja tensión. R.D. 842/2002 de 2 de agosto (BOE de 18 de 
septiembre de 2002)”. 

− “Sentencia de 17 de febrero de 2004, de la Sala Tercera del Tribunal Supremo, por la que se 
anula el inciso 4.2.c.2 de la ITC-BT-03 anexa al Reglamento Electrónico para baja tensión, 
aprobado por Real Decreto 842/2002, de 2 de agosto”. 

− “Real decreto 223/2008, de 15 de febrero, del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio por el 
que se aprueban el Reglamento sobre condiciones técnicas y garantías de seguridad en líneas 
eléctricas de alta tensión y sus instrucciones técnicas complementarias ITC-LAT 01 a 09 (BOE 
de 19 de marzo de 2008)”.  

− “Instrucciones Técnicas Complementarias del Reglamento electrotécnico de baja tensión: ITC-
BT-09 Instalaciones de alumbrado exterior e ITC-BT-33 Instalaciones provisionales y temporales 
de obras”. 

  
4.5. Equips i maquinària 

− “Orden de 30 de julio de 1974, por la que se determinan las condiciones que deben reunir los 
aparatos elevadores de propulsión hidráulica y las normas para la aprobación de sus equipos 
impulsores (BOE de 9 de agosto de 1974)”. 

− “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores”. 

− “Real Decreto 474/1988, de 30 de marzo, por el que se dictan las disposiciones de aplicación de 
la Directiva del Consejo de las Comunidades Europeas 84/528/CEE sobre aparatos elevadores 
y de manejo mecánico (BOE de 20 de mayo de 1988)”.   

− “Resolución de 3 abril de 1997, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial por 
la que se autoriza la instalación de ascensores sin cuarto de máquinas (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

− “Real Decreto 488/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud 
relativas al trabajo con equipos que incluyen pantallas de visualización (BOE de 23 de abril de 
1997)”. 

− “Disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los trabajadores de 
equipos de protección Individual. RD  773/1997 de 30 de mayo (BOE 12 de junio de 1997)”. 

− “Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de 
seguridad y salud para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo (BOE de 7 de 
agosto de 1997)”. Modificat per “Real Decreto 2177/2004 (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− ''Resolución de 10 de septiembre de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad 
Industrial, por la que se autoriza la Instalación de ascensores con máquinas en foso (BOE de 25 
septiembre de 1998).” 

− ''Real Decreto 1849/2000, de 10 de noviembre, del Reglamento de seguridad en las máquinas, 
por el que se derogan diferentes disposiciones en materia de normalización y homologación de 
productos industriales (BOE de 2 de diciembre de 2000.'' 

− ''Real Decreto 2177/2004, de 12 de noviembre, por el que se modifica el Real Decreto 1215/1997, 
de 18 de julio, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud para la 
utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo, en materia de trabajos temporales en 
altura (BOE de 13 de noviembre de 2004)”. 

− “Real Decreto 1311/2005, de 4 de noviembre de 2005, sobre la protección de la salud y la 
seguridad de los trabajadores frente a los riesgos derivados o que puedan derivarse de la 
exposición a vibraciones mecánicas (BOE de 5 de noviembre de 2005)”.“Real Decreto 2060/2008, 
de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos a presión y sus 
instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009). 

− ''Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas para la 
comercialización y puesta en servicio de las màquines (BOE 246, de 11 de octubre de 2008).” 

− “Real Decreto 2060/2008, de 12 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de equipos 
a presión y sus instrucciones técnicas complementarias (BOE 31, de 5 de febrero de 2009).” 

− “Real Decreto 1388/2011, de 14 de octubre, por el que se dictan las disposiciones de aplicación 
de la Directiva 2010/35/UE del Parlamento Europeo y del Consejo de 16 de junio de 2010 sobre 
equipos a presión transportables y por la que se derogan las Directivas 76/767/CEE, 84/525/CEE, 
84/526/CEE, 84/527/CEE y 1999/36/CE.” 

− ''Real Decreto 494/2012, de 9 de marzo, por el que se modifica el Real Decreto 1644/2008, de 10 
de octubre, por el que se establecen las normas para la comercialización y puesta en servicio 
de las máquinas, para incluir los riesgos de aplicación de plaguicidas.'' 

− ''Real Decreto 88/2013, de 8 de febrero, por el que se aprueba la Instrucción Técnica 
Complementaria AEM 1 ''Ascensores'' del Reglamento de aparatos de elevación y manutención, 



 

RD6443-F2-115030-AN-LE-A15-ESS-Plec-D02 Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 
Pàgina 18 Annex 15. Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions 
 

aprobado por Real Decreto 2291/1985, de 8 de novembre (BOE 46, de 22 de febrero de 2013).'' 

− “Real decreto 709/2015, de 24 de julio, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de los equipos a presión (BOE 210, de 2 de septiembre de 
2015).” 

− “Real Decreto 203/2016, de 20 de mayo, por el que se establecen los requisitos esenciales de 
seguridad para la comercialización de ascensores y componentes de seguridad para 
ascensores (BOE 126, de 25 de mayo de 2016).” 

− ''Real Decreto 115/2017, de 17 de febrero, por el que se regula la comercialización y 
manipulación de gases fluorados y equipos basados en los mismos, así como la certificación de 
los profesionales que los utilizan y por el que se establecen los requisitos técnicos para las 
instalaciones que desarrollen actividades que emitan gases fluorados.'' 

− ''Real Decreto 656/2017, de 23 de junio, por el que se aprueba el Reglamento de Almacenamiento 
de Productos Químicos y sus Instrucciones Técnicas Complementarias MIE APQ 0 a 10.'' 

− ''Orden FOM/606/2018, de 25 de mayo, sobre el contenido del informe anual para el transporte 
de mercancías peligrosas por carretera.'' 

− Instruccions Tècniques Complementaries: 

“ITC – MIE – AEM2: Grúas torre desmontables para obras. RD 836/2003 de 27 de mayo de 2003 
(BOE 17 de julio de 2003)”. 

“ITC – MIE – AEM3: Carretas automotrices de manutención. OM. 26 de mayo de 1989 (BOE 9 de 
junio de 1989)”. 

“ITC – MIE – AEM4: Reglamento de aparatos de elevación y manutención, referentes a grúas 
móviles autopropulsadas. RD 837/2003 de 27 de mayo de 2003 (BOE 17 de julio de 2003)”. 

“Norma UNE-58921-IN Instrucciones para la instalación, manejo, mantenimiento, revisiones e 
inspecciones de las plataformas elevadoras móviles de personal (PEMP)”. 

  
4.6. Equips de protecció individual 

− “Real Decreto 542/2020, de 26 de mayo, por el que se modifican y derogan diferentes 
disposiciones en materia de calidad y seguridad industrial”. 

− "Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero , por el que se modifica el Real Decreto 1407/1992, de 
20 de noviembre, por el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación 
intracomunitaria de los equipos de protección individual (BOE de 8 de marzo de 1995) 
modificado por Orden de 20 de febrero de 1997 (BOE de 6 de marzo de 1997)". 

− "R.D. 773/1997 de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la 
utilización por los trabajadores de equipos de protección individual".  

− "Decisión de la Comisión, de 16 de marzo de 2006, relativa a la publicación de las referencias de 
la norma EN 143:2000, Equipos de protección respiratoria. Filtros contra partículas. Requisitos, 
ensayos, marcado, de conformidad con la Directiva 89/686/CEE del Consejo (equipos de 
protección individual) [notificada con el número C(2006) 777]". 

− "Directiva 2014/68/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 15 de mayo de 2014, relativa a 
la armonización de las legislaciones de los Estados miembros sobre la comercialización de 
equipos a presión (refundición)." 

− ''Decisión de Ejecución (UE) 2020/668 de la Comisión de 18 de mayo de 2020 relativa a las 
normas armonizadas para los equipos de protección individual elaboradas en apoyo del 
Reglamento (UE) 2016/425 del Parlamento Europeo y del Consejo.'' 

− ''Real Decreto 1076/2021, de 7 de diciembre, por el que se modifica el Real Decreto 773/1997, de 
30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización por los 
trabajadores de equipos de protección individual.'' 

− Normes Tècniques Reglamentàries. 

 
4.7. Senyalització 

− “Disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y salud en el trabajo. R.D. 
485/1997 (BOE 23 de abril de 1997)”. 

− “Orden de 31 de agosto de 1987 sobre Señalización, balizamiento, defensa, limpieza y 
terminación de obras fijas en vías fuera de poblado (BOE de 18 de septiembre de 1987)”. 

− Normes sobre senyalització d’obres en carreteres. “Instrucción 8.3. IC del MOPU”. 
  

4.8. Diversos 

− “Orden de 20 de junio de 1986 sobre Catalogación y Homologación de los explosivos, productos 
explosivos y sus accesorios (BOE de 1 de julio de 1986)”. 

− “Orden de 16 de diciembre de 1987 por la que se establecen nuevos modelos para la notificación 
de accidentes de trabajo y se dan instrucciones para su cumplimentación y tramitación (BOE de 
29 de diciembre de 1987)”. Modificada per “Orden TAS/2926/2002 (BOE de 21 de noviembre de 
2002)”. 

− “Resolución de 1 de agosto de 2007, de la Dirección General de Trabajo, por la que se inscribe 
en el registro y publica el IV Convenio Colectivo General del Sector de la Construcción (BOE de 
17 de agosto de 2007)”. 

− Convenis col·lectius. 

− “Real Decreto 1591/2009, de 16 de octubre, por el que se regulan los productos sanitarios (BOE 
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268 de 6 de noviembre de 2009).” 

− ''Orden TIN/1071/2010, de 27 de abril, sobre los requisitos y datos que deben reunir las 
comunicaciones de apertura o de reanudación de actividades en los centros de Trabajo.'' 

− “Directiva 2014/28/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 26 de febrero de 2014, relativa 
a la armonización de las legislaciones de los Estados miembros en materia de comercialización 
y control de explosivos con fines civiles (refundición).” 

− ''Real Decreto 130/2017, de 24 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento de Explosivos 
(BOE 54, de 4 de marzo de 2017).'' 

− ''Real decreto 257/2018, de 4 de mayo, por el que se modifica el Real Decreto 1299/2006, de 10 
de noviembre, por el que se aprueba el cuadro de enfermedades profesionales en el sistema de 
la Seguridad Social y se establecen criterios para su notificación y registro.'' 

 

5.  Condicions econòmiques  

5.1. Criteris d'aplicació 

L’ Art. 5, 4 del R.D. 1627 / 1997, de 24 d’octubre, manté per al sector de la construcció, la necessitat d’estimar 
l’aplicació de la Seguretat i Salut com un cost  ‘‘afegit’‘ a l'Estudi de Seguretat i Salut, i per conseqüent, incorporat 
al Projecte. 
 
El pressupost per a l'aplicació i execució de l’estudi de Seguretat i Salut, haurà de quantificar el conjunt de 
‘‘despeses’‘ previstes, tant pel que es refereix a la suma total com a la valoració unitària d’elements, amb referència 
al quadre de preus sobre el que es calcula. Sols podran figurar partides alçades en els casos d’elements o 
operacions de difícil previsió. 
 
Els amidaments, qualitats i valoració recollides en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut podran ser 
modificades o substituïdes per alternatives proposades pel Contractista en el seu Pla de Seguretat i Salut, prèvia 
justificació tècnica degudament motivada, sempre que això no suposi disminució de l’import total ni dels nivells 
de protecció continguts en l’Estudi de Seguretat i Salut. A aquests efectes, el pressupost del E.S.S. haurà d’anar 
incorporant al pressupost general de l’obra com un capítol més del mateix. 
 
La tendència a integrar la Seguretat i Salut (pressupost de Seguretat i Salut = 0), es contempla en el mateix cos 
legal quan el legislador indica que, no s’inclouran en el pressupost de l’Estudi de Seguretat i Salut els costos exigits 
per la correcta execució professional dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris 
tècnics generalment admesos, emanats dels organismes especialitzats. Aquest criteri es l’aplicat en el present 
E.S.S. en l’apartat relatiu a Medis Auxiliars d’Utilitat Preventiva (MAUP). 

  
5.2. Certificació del pressupost del Pla de Seguretat i Salut 

Si bé el Pressupost de Seguretat, amb criteris de ‘‘Seguretat Integrada’‘ hauria d’estar inclòs en les partides del 
Projecte, de forma no segregable, per les obres de Construcció, es precisa l'establiment d’un criteri respecte a la 
certificació de les partides contemplades en el pressupost del Pla de Seguretat i Salut del Contractista per cada 
obra.    
 
El pressupost de seguretat i salut s’abonarà d’acord amb el que indiqui el corresponent contracte d’obra.  

  
5.3. Revisió de preus del Pla de Seguretat i Salut 

Els preus aprovats pel Coordinador de Seguretat i Salut continguts en el Pla de Seguretat i Salut del Contractista, 
es mantindrà durant la totalitat de l’execució material de les obres. 
 
Excepcionalment, quan el contracte s’hagi executat en un 20% i transcorregut com a mínim un any des de la seva 
adjudicació,  podrà contemplar-se la possibilitat de revisió de preus del pressupost de Seguretat, mitjançant els 
índexs o fórmules de caràcter oficial que determini l'òrgan de contractació, en els terminis contemplats en en la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes de Sector Públic, per la qual es transposen a l'ordenament jurídic 
espanyol les Directives de el Parlament Europeu i de Consell 2014/23 / UE i 2014/24 / UE, de 26 de febrer de 2014. 

  
5.4. Penalitzacions per incompliment en matèria de Seguretat 

La reiteració d’incompliments en l’aplicació dels compromisos adquirits en el Pla de Seguretat i Salut, a criteri per 
unanimitat del Coordinador de Seguretat i Salut i dels restants components de la Direcció d’Obra o Direcció 
Facultativa, per acció u omissió del personal propi i/o Subcontractistes i Treballadors Autònoms contractats per 
ell, duran aparellats conseqüentment per el Contractista, les següents Penalitzacions: 

 

1.- MOLT LLEU :  3% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

2.- LLEU : 20% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

3.- GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada  

4.- MOLT GREU : 75% del Benefici Industrial de l’obra contractada 

5.- GRAVÍSSIM : Paralització dels treballadors +100% del Benefici 
Industrial de l’obra contractada + Pèrdua 
d’homologació com Contractista, per la mateixa 
Propietat, durant 2 anys. 
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6. Condicions tècniques generals de seguretat  

6.1. Previsions del Contractista  a l'aplicació de les Tècniques de Seguretat 

La Prevenció de la Sinistralitat Laboral, pretén aconseguir uns objectius concrets, en el nostre cas, detectar i 
corregir els riscos d'accidents laborals. 
 
El Contractista Principal haurà de reflectir al seu Pla de Seguretat i Salut  la manera  concreta de desenvolupar les 
Tècniques de Seguretat i Salut i com les aplicarà en aquesta obra. 

 

Tot seguit s’anomenen a títol orientatiu una sèrie de descripcions de les diferents Tècniques Analítiques i 
Operatives de Seguretat: 

 

 

• Tècniques analítiques de seguretat 

Les Tècniques Analítiques de Seguretat i Salut tenen com a objectiu exclusiu la detecció de riscos i la recerca de 
les causes. 

Prèvies als accidents.- 
 
- Inspeccions de seguretat. 

- Anàlisi de treball. 

- Anàlisi Estadística de la sinistralitat. 

- Anàlisi del entorn de treball. 

Posteriors als accidents.- 

- Notificació d'accidents. 

- Registre d'accidents 

− Investigació Tècnica d'Accidents. 
 

• Tècniques operatives de seguretat. 

Les Tècniques Operatives de Seguretat i Salut pretenen eliminar les Causes i a través d'aquestes corregir el Risc  
 
Segons que l'objectiu de l'acció correctora hagi d’operar sobre la conducta humana o sobre els factors perillosos 
mesurats, el Contractista haurà de demostrar al seu Pla de Seguretat i Salut i Higiene que té desenvolupat un 
sistema d'aplicació de Tècniques Operatives sobre 
 

El Factor Tècnic: 

- Sistemes de Seguretat  

- Proteccions col·lectives i Resguards 

- Manteniment Preventiu 

- Proteccions Personals 

- Normes 

- Senyalització 

El Factor Humà: 

- Test de Selecció prelaboral del personal. 

- Reconeixements Mèdics prelaborals. 

- Formació 

- Aprenentatge 

- Propaganda 

- Acció de grup 

- Disciplina 

- Incentius 

  
6.2. Condicions Tècniques del Control de Qualitat de la Prevenció 

El Contractista inclourà a les Empreses Subcontractades i treballadors Autònoms, lligats amb ell contractualment, 
en el desenvolupament del seu Pla de Seguretat i Salut; haurà d'incloure els documents tipus en el seu format 
real, així com els procediments de complimentació fets servir a la seva estructura empresarial, per a controlar la 
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qualitat de la Prevenció de la Sinistralitat Laboral. Aportem al present Estudi de Seguretat, a títol de guia, l'enunciat 
dels més importants: 
 

1. Programa implantat a l'empresa, de Qualitat Total o el reglamentari Pla d’Acció Preventiva.  
2. Programa Bàsic de Formació Preventiva estandarditzat pel Contractista Principal 
3. Formats documentals i procediments de complimentació, integrats a l'estructura de gestió 

empresarial, relatius al Control Administratiu de la Prevenció. 
4. Comitè i/o Comissions vinculats a la Prevenció 
5. Documents vinculants, actes i/o memoràndums. 
6. Manuals i/o Procediments Segurs de Treball, d'ordre intern d'empresa 
7. Control de Qualitat de Seguretat del Producte. 

  
6.3. Condicions Tècniques dels Òrgans de l'Empresa Contractista competents en matèria de 
Seguretat i Salut 

El comitè o les persones encarregades de la promoció, coordinació i vigilància de la Seguretat i Salut de l'obra 
seran almenys els mínims establerts per la normativa vigent pel cas concret de l'obra de referència, assenyalant-
se específicament al Pla de Seguretat, la seva relació amb l’organigrama general de Seguretat i Salut de l'empresa 
adjudicatària de les obres. 
 
El Contractista acreditarà l'existència d'un Servei Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) com a 
departament staff depenent de l'Alta Direcció de l'Empresa Contractista, dotat dels recursos, medis i qualificació 
necessària conforme al R.D. 39 /1997 ‘‘Reglamento de los Servicios de Prevención’‘. En tot cas el constructor 
comptarà amb l'ajut del Departament Tècnic de Seguretat i Salut de la Mútua d'Accidents de Treball amb la que 
tingui establerta pòlissa. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut podrà vedar la participació en aquesta obra del Delegat Sindical de Prevenció 
que no reuneixi, al seu criteri, la capacitació tècnica preventiva pel correcte compliment de la seva important 
missió. 
 
L’empresari Contractista com a màxim responsable de la Seguretat i Salut de la seva empresa,  haurà de fixar els 
àmbits de competència funcional dels Delegats Sindicals de Prevenció en aquesta obra. 
 
L'obra disposarà de Tècnic de Seguretat i Salut (propi o concertat) a temps parcial, que assessori als responsables 
tècnics (i conseqüentment de seguretat) de l'empresa constructora en matèria preventiva, així com una Brigada 
de reposició i manteniment de les proteccions de seguretat, amb indicació de la seva composició i temps de 
dedicació a aquestes funcions. 
 

  
6.4. Obligacions de l'Empresa Contractista competent en matèria de Medicina del Treball 

El Servei de Medicina del Treball integrat en el Servei de Prevenció, o en el seu cas, el Quadre Facultatiu 
competent, d'acord amb la reglamentació oficial, serà l'encarregat de vetllar per les condicions higièniques que 
haurà de reunir el centre de treball. 
 
Respecte a les instal·lacions mèdiques a l'obra existiran almenys una farmaciola d'urgència, que estarà 
degudament assenyalada i contindrà allò disposat a la normativa vigent i es revisarà periòdicament el control 
d'existències.  
 
Al Pla de Seguretat i Salut i Higiene el contractista principal desenvoluparà l'organigrama així com les funcions i 
competències de la seva estructura en Medicina Preventiva. 
 
Tot el personal de l'obra (Propi, Subcontractat o Autònom), amb independència del termini de durada de les 
condicions particulars de la seva contractació, haurà d'haver passat un reconeixement mèdic d'ingrés i estar 
classificat d'acord amb les seves condicions psicofísiques. 
 
Independentment del reconeixement d'ingrés, s'haurà de fer a tots els treballadors del Centre de Treball (propis i 
Subcontractats), segons ve assenyalat a la vigent reglamentació al respecte, com a mínim un reconeixement 
periòdic anual. 
Paral·lelament l’equip mèdic del Servei de Prevenció de l'empresa (Propi, Mancomunat, o assistit per Mútua 
d'Accidents) haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació cronològica a les matèries de la 
seva competència: 

 

- Higiene i Prevenció al treball. 

- Medicina preventiva dels treballadors. 

- Assistència Mèdica. 

- Educació sanitària i preventiva dels treballadors. 

- Participació en comitè de Seguretat i Salut. 

- Organització i posta al dia del fitxer i arxiu de medicina d'Empresa.     

  
6.5. Competències dels Col·laboradors Prevencionistes a l'obra 

D'acord amb les necessitats de disposar d’un interlocutor alternatiu en absència del Cap d’Obra es nomenarà un 
Supervisor de Seguretat i Salut (equivalent a l'antic Vigilant de Seguretat), considerant-se en principi l'Encarregat 
General de l'obra, com a persona més adient per a complir-ho, en absència d'un altre treballador més qualificat 
en aquests treballs a criteri del Contractista. El seu nomenament es formalitzarà per escrit i es notificarà al 
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Coordinador de Seguretat. 
S’anomenarà un Socorrista, preferiblement amb coneixements en Primers Auxilis, amb la missió de realitzar 
petites cures i organitzar l’evacuació dels accidentats als centres assistencials que correspongui que a més a més 
serà l’encarregat del control de la dotació de la farmaciola. 
 
A efectes pràctics, i amb independència del Comitè de Seguretat i Salut, si la importància de l’obra ho aconsella, 
es constituirà a peu d'obra una ‘‘Comissió Tècnica Interempresarial de Responsables de Seguretat’‘, integrat pels 
màxims Responsables Tècnics de les Empreses participants a cada fase d’obra, aquesta ‘‘comissió’‘ es reunirà 
com a mínim mensualment, i serà presidida pel Cap d'Obra del Contractista, amb l'assessorament del seu Servei 
de Prevenció (propi o concertat). 

  
6.6. Competències de Formació en Seguretat a l'obra 

El Contractista haurà d'establir al Pla de Seguretat i Salut un programa d'actuació que reflecteixi un sistema 
d'entrenament inicial bàsic de tots els treballadors nous. El mateix criteri es  seguirà si són traslladats a un nou  
lloc de treball, o ingressin com a operadors de màquines, vehicles o aparells d'elevació. 
S'efectuarà entre el personal la formació adequada per assegurar el correcte ús dels medis posats al seu abast 
per millorar el seu rendiment, qualitat i seguretat del seu treball. 

  

7. Plec de condicions tècniques específiques de seguretat dels equips, màquines i/o 
màquines-ferramentes  

7.1. Definició i característiques dels Equips, Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

• Definició 

És un conjunt de peces o òrgans units entre si, dels quals un al menys és mòbil i, en el seu cas, d’òrgans 
d’accionament, circuits de comandament i de potència, etc., associats de forma solidària per a una aplicació 
determinada, en particular destinada a la transformació, tractament, desplaçament i accionament d’un material. 
 
El terme equip i/o màquina també cobreix: 

 
− Un conjunt de màquines que estiguin disposades i siguin accionades per a funcionar 

solidàriament. 
− Un mateix equip intercanviable, que modifiqui la funció d’una màquina, que es comercialitza en 

condicions que permetin al propi operador, acoblar a una màquina, a una sèrie d’elles o a un 
tractor, sempre que aquest equip no sigui una peça de recanvi o una ferramenta. 

 
Quan l’equip, màquina i/o màquina ferramenta disposi de components de seguretat que es comercialitzin per 
separat per a garantir una funció de seguretat en el seu ús normal, aquests adquireixen als efectes del present 

Estudi de Seguretat i Salut la consideració de Mitjà Auxiliar d’Utilitat Preventiva (MAUP). 
• Característiques 

Els equips de treball i màquines aniran acompanyats d’unes instruccions d’utilització, esteses pel fabricant o 
importador, en les quals figuraran les especificacions de manutenció, instal·lació i utilització, així con les normes 
de seguretat i qualsevol altra instrucció que de forma específica siguin exigides en les corresponents Instruccions 
Tècniques Complementàries (ITC), les quals inclouran els plànols i esquemes necessaris per al manteniment i 
verificació tècnica, estant ajustats a les normes UNE que li siguin d’aplicació. Portaran a més a més, una placa de 
material durador i fixada amb solidesa en lloc ben visible, en la qual figuraran, com a mínim, les següents dades: 

 

− Nom del fabricant. 
− Any de fabricació, importació i/o subministrament. 
− Tipus i número de fabricació. 
− Potència en Kw. 
− Contrasenya d’homologació CE i certificat de seguretat d’ús d’entitat acreditada, si procedeix. 

 
7.2.  Condicions d'elecció, utilització, emmagatzematge i manteniment dels Equips, 
Màquines i/o Màquines-Ferramentes 

• Elecció d’un Equip 

Els Equips, Màquines i/o Màquines Ferramentes hauran de seleccionar-se en base a uns criteris de garanties de 
Seguretat per als seus operadors i respecte al seu Medi Ambient de Treball. 
 
• Condicions d’utilització dels Equips, Màquines i/o Màquines ferramentes 

Són les contemplades en l’Annex II del R.D. 1215, de 18 de juliol sobre ‘‘Disposicions mínimes de Seguretat i Salut 
per a la utilització pels treballadors dels Equips de treball’‘: 
 

• Emmagatzematge i manteniment 

− Se seguiran escrupolosament les recomanacions d’emmagatzematge i esment, fixats pel 
fabricant i contingudes en la seva  ‘‘Guia de manteniment preventiu’‘. 

− Es reemplaçaran els elements, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en 
el lloc assignat, seguint les instruccions del fabricant. 

− S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 
i 25ºC. 

− L’emmagatzematge, control d’estat d’utilització i els lliuraments d’Equips estaran 
documentades i custodiades, amb justificant de recepció de conformitat, lliurament i rebut, 
per un responsable tècnic, delegat per l’usuari. 
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7.3. Normativa aplicable 

• Directives comunitàries relatives a la seguretat de les màquines, transposicions i dates d’entrada 
en vigor 

Sobre comercialització i/o posada en servei en la Unió Europea 

Directiva fonamental. 
 
− Directiva 2006/42/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 17 de maig de 2006, relativa a les 

màquines i per la qual es modifica la Directiva 95/16 / CE (refosa)). 
 

Entrada en vigor del “Real Decreto 1644/2008, de 10 de octubre, por el que se establecen las normas 
para la comercialización y puesta en servicio de las máquinas.'' 
 

Excepcions: 
− Carretons automotors de manutenció: l’1/7/95, amb període transitori fins l’1/1/96. 
− Màquines per a elevació o desplaçament de persones: el 9/2/95, amb període transitori fins 

l’1/1/97. 
− Components de seguretat (inclou ROPS i FOPS, vegeu la Comunicació de la Comissió 94/C253/03 

-D.O.C.E. ISP C253, de 10/9/94): el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
− Marcat: el 9/2/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
 
Altres Directives. 
 
− Directiva del Consell 73/23/CEE, de 19/2/73, relativa a l’aproximació de les legislacions dels Estats 

membres sobre el material elèctric destinat a utilitzar-se amb determinats límits de tensió (D.O.C.E. 
Núm. L 77, de 26/3/73), modificada per la Directiva del Consell 93/68/CEE.  
Transposada pel Reial Decret 7/1988, de 8 de gener (B.O.E. de 14/1/88), modificat pel Reial Decret 
154/1995 de 3 de febrer (B.O.E. de 3/3/95). 
Entrada en vigor del R.D. 7/1988: l’1/12/88. 
Entrada en vigor del R.D. 154/1995: el 4/3/95, amb període transitori fins l’1/1/97. 
A aquest respecte veure també la Resolució d’11/6/98 de la Direcció General de Tecnologia i 
Seguretat Industrial (B.O.E. de 13/7/98). 

− Directiva 2014/29/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de comercialització dels 
recipients a pressió simples. 

− Directiva 2014/30/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria de compatibilitat 
electromagnètica (refosa). 

− Directiva 2014/34/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 

l'harmonització de les legislacions dels Estats membres en matèria d'aparells i sistemes de 
protecció per a ús en atmosferes potencialment explosives (refosa). 

− Directiva 2014/68/UE d'Parlament Europeu i de Consell, de 15 de maig de 2014, relativa a 
l'harmonització de les legislacions dels Estats membres sobre la comercialització d'equips a 
pressió. 

− Reglament (UE) 2016/426 de el Parlament Europeu i de Consell, de 9 de març de 2016, sobre els 
aparells que cremen combustibles gasosos i pel qual es deroga la Directiva 2009/142 / CE. 

− Onze Directives, amb les seves corresponents modificacions i adaptacions al progrés tècnic, 
relatives a l’aproximació de les legislacions dels Estats membres sobre determinació de l’emissió 
sonora de màquines i materials utilitzats en les obres de construcció. 
Transposades pel Reial Decret 212/2002, de 22 de febrer (B.O.E. d’1/3/02); Ordre Ministerial de 
18/7/1991 (B.O.E. de 26/7/91), Reial Decret 71/1992, de 31 de gener (B.O.E. de 6/2/92) i Ordre 
Ministerial de 29/3/1996 (B.O.E. de 12/4/96). 
Entrada en vigor: En funció de cada directiva. 

 
 

Sobre utilització de màquines i equips per al treball: 
 
− Directiva 2009/104/CE de Parlament Europeu i de Consell, de 16 de setembre de 2009, relativa a 

les disposicions mínimes de seguretat i de salut per a la utilització pels treballadors en el treball 
dels equips de treball (segona Directiva específica conformement a l'article 16, apartat 1, de la 
Directiva 89/391/ CEE). 

 
• Normativa d’aplicació restringida 
 
− Reial Decret 1849/2000, de 10 de Novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 

matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/2000), i Ordre 
Ministerial de 8/4/1991, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MSG-SM-1 del 
Reglament de Seguretat de les Màquines, referent a màquines, elements de màquines o sistemes 
de protecció, usats (B.O.E. d’11/5/91). 

− Ordre Ministerial, de 26/5/1989, per la qual s’aprova la Instrucció Tècnica Complementària MIE-
AEM-3 del Reglament d’Aparells d’Elevació i Manutenció referent a Carretons automotors de 
manutenció (B.O.E. de 9/6/89). 

− Reial Decret 836/2003, de 27 de juny, per la qual s’aprova la nova Instrucció Tècnica 
Complementària MIE-AEM-2 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a Grues 
Torre desmuntables per a obres (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 837/2003, de 27 de juny, pel qual s’aprova el nou text modificat i refós de la Instrucció 
Tècnica Complementària MIE-AEM-4 del Reglament d’Aparells d’elevació i Manutenció, referent a 
Grues mòbils autopropulsades usades (B.O.E. de 17/7/03). 

− Reial Decret 1849/2000, de 10 de novembre, pel qual es deroguen diferents disposicions en 
matèria de normalització i homologació de productes industrials (B.O.E. de 2/12/00). 
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− Ordre Ministerial, de 9/3/1971, per la qual s’aprova l’Ordenança General de Seguretat i Higiene en 
el Treball (B.O.E. de 16/3/71; B.O.E. de 17/3/71 i B.O.E. de 6/4/71). Anul·lada parcialment per R.D 
614/2001 de 8 de juny. BOE de 21 de juny de 2001. 

 
 

8. Signatures 
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1. B  MATERIALS

1.1. B0 MATERIALS BÀSICS

1.1.1.B0D MATERIALS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

1.1.1.1. B0DZ  MATERIALS AUXILIARS PER A ENCOFRATS I APUNTALAMENTS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B0DZSM0K,B0DZWA03,B0DZWC03.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Elements auxiliars per al muntatge d'encofrats i apuntalaments, i per a la protecció dels espais de treball a les
bastides i els encofrats.
S'han considerat els elements següents:
- Tensors per a encofrats de fusta
- Grapes per a encofrats metàl·lics
- Fleixos d'acer laminat en fred amb perforacions, per al muntatge d'encofrats metàl·lics
- Desencofrants
- Conjunts de perfils metàl·lics desmuntables per a suport d'encofrat de sostres o de cassetons recuperables
- Bastides metàl·liques
- Elements auxiliars per a plafons metàl·lics
- Tubs metàl·lics de 2,3" de D, per a confecció d'entramats, baranes, suports, etc.
- Element d'unió de tubs de 2,3" de D, per a confecció d'entramat, baranes, suports, etc.
- Planxa d'acer, de 8 a 12 mm de gruix per a protecció de rases, pous, etc.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Tots els elements han de ser compatibles amb el sistema de muntatge que utilitzi l'encofrat o apuntalament i no
han de disminuir les seves característiques ni la seva capacitat portant.
Han de tenir la resistència i la rigidesa suficient per a garantir el compliment de les toleràncies dimensionals i per
a resistir, sense assentaments ni deformacions perjudicials, les accions que es puguin produir sobre aquests com
a conseqüència del procès de formigonament i, especialment, per les pressions del formigó fresc o dels mètodes
de compactació utilitzats.
Aquestes condicions s'han de mantenir fins que el formigó hagi adquirit la resistència suficient per a suportar les
tensions a que serà sotmès durant el desencofrat o desemmotllat.
Es prohibeix l'ús d'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó, excepte quan es faciliti a la
DF certificat emès per una entitat de control, conforme els panells han rebut tractament superficial que eviti la
reacció amb els àlcalis del ciment
TENSORS, GRAPES I ELEMENTS AUXILIARS PER A PLAFONS METÀL·LICS:
No han de tenir punts d'oxidació ni manca de recobriment a la superfície.

No han de tenir defectes interns o externs que en perjudiquin la utilització correcta.
FLEIX:
Ha de ser de secció constant i uniforme.
Amplària:  >= 10 mm
Gruix:  >= 0,7 mm
Diàmetre de les perforacions:  Aprox. 15 mm
Separació de les perforacions:  Aprox. 50 mm
DESENCOFRANT:
Vernís antiadherent format amb silicones o preparat amb olis solubles en aigua o greix diluït.
No s'ha d'utilitzar com a desencofrant el gas-oil, els greixos comuns ni altres productes anàlegs.
Ha d'evitar l'adherència entre el formigó i l'encofrat, sense alterar l'aspecte posterior del formigó ni impedir
l'aplicació de revestiments.
No ha d'impedir la construcció de junts de formigonat, en especial quan es tracti d'elements que s'hagin d'unir
per a treballar de forma solidària.
No ha d'alterar les propietats del formigó amb què estigui en contacte, ni les armadures o l'encofrat, i no ha de
produir efectes perjudicials al mediambient
S'ha de facilitar a la DF un certificat on es reflecteixin les característiques del producte i els seus possibles efectes
sobre el formigó, abans de la seva aplicació
CONJUNT DE PERFILS METÀL·LICS:
Conjunt format per elements resistents que conformen l'entramat base d'un encofrat per a sostres.
Els perfils han de ser rectes, amb les dimensions adequades a les càrregues que han de suportar i sense més
desperfectes que els deguts als usos adequats.
Els perfils han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
El seu disseny ha de fer que el procés de formigonament i vibratge no alteri la seva planor ni la seva posició.
La connexió entre el conjunt de perfils i la superfície encofrant ha de ser suficientment estanca per tal de no
permetre la pèrdua apreciable de pasta pels junts.
Toleràncies:
- Rectitud dels perfils:  ± 0,25% de la llargària
- Torsió dels perfils:  ± 2 mm/m
BASTIDES:
Ha d'estar formada per un conjunt de perfils d'acer buits i de resistència alta.
Ha d'incloure tots els accessoris necessaris per tal d'assegurar-ne l'estabilitat i la indeformabilitat.
Tots els elements que formen la bastida han d'estar protegits amb una capa d'emprimació antioxidant.
Els perfils han de ser resistents a la torsió respecte dels diferents plans de càrrega.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Emmagatzematge: En lloc sec, protegit de la intempèrie i sense contacte directe amb el terra, de manera que no
s'alterin les seves condicions.
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DESENCOFRANT:
Temps màxim d'emmagatzematge:  1 any

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

1.2. B1 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS, COL·LECTIVES, IMPLANTACIÓ I
ASISTÈNCIES TÈCNIQUES

1.2.1.B14 MATERIALS PER A PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1411111,B1421110,B1432012,B1484110,B1451110,B1456821,B1461110,B1465275,B1463253,B147D102,B1485800,
B148VV01,B1482222,B1483344,B1489690,B1487460.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics

Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la

integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Es tracta d'uns equips que actuen a mode de coberta o pantalla portàtil, individualitzada per a cada usuari,
destinats a reduir les conseqüències derivades del contacte de la zona del cos protegida, amb una energia fora
de control, d'intensitat inferior a la previsible resistència física de l'EPI.
La seva eficàcia resta limitada a la seva capacitat de resistència a la força fora de control que incideixi amb la part
del cos protegida per l'usuari, a la seva correcta utilització i manteniment, així com a la formació i voluntat del
beneficiari per al seu emprament en les condicions previstes pel fabricant. La seva utilització haurà de quedar
restringida a l'absència de garanties preventives adequades, per inexistència de MAUP, o en el seu defecte SPC
d'eficàcia equivalent.
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els cascos de seguretat podran ser amb ala completa al seu voltant, protegint en part les orelles i el coll, o bé amb
visera damunt el front únicament, i en els dos casos hauran de complir els següents requisits:
Compren la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
- Estaran formats per l'envolvent exterior del casc pròpiament dit, i d'arnès o atallatge d'adaptació al cap, el qual

constitueix la seva part en contacte i va proveït d'una  barballera ajustable a la mida. Aquest atallatge, serà
regulable a les diferents mides dels caps, la fixació al casc haurà de ser sòlida, deixant una llum lliure de 2 a 4
cm entre ell mateix i la paret interior del casc, a fi d'amortir els impactes. A l'interior del frontis de l'atallatge,
s'haurà de disposar d'un dessuador de "cuirson" o material astringent similar. Les parts en contacte amb el
cap hauran de ser reemplaçables fàcilment.

- Han de ser fabricats amb material resistent a l'impacte mecànic, sense perjudici de la lleugeresa, no
sobrepassant en cap cas els 0,450 kg de pes

- Es protegirà al treballador davant les descàrregues elèctriques i les radiacions calorífiques i hauran de ser
incombustibles o de combustió lenta; s'hauran de protegir de les radiacions calorífiques i descàrregues
elèctriques fins als 17.000 voltis sense perforar-se

- S'hauran de substituir aquells cascos que hagin patit impactes violents, encara que no se'ls hi apreciï
exteriorment cap deteriorament. Es considerarà un envelliment del material en el termini d'uns quatre anys,
transcorreguts els quals des de la data de fabricació (injectada en relleu a l'interior) s'hauran de donar de baixa,
encara que no estiguin fets servir i es trobin emmagatzemats

- Han de ser d'ús personal, podent-se acceptar en construcció l'ús per altres usuaris posteriors, previ el seu
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rentat sèptic i substitució íntegra dels atallatges interiors per altres, totalment nous
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Les ulleres protectores reuniran les característiques mínimes següents:
- Les armadures metàl·liques o de material plàstic seran lleugeres, indeformables a l'escalfor, incombustibles,

còmodes i de disseny anatòmic sense perjudici de la seva resistència i eficàcia.
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la

cara, amb visor amb tractament antientelat; en els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran
com els anteriors, però portaran incorporats botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic; en els dames
casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades per a una millor
ventilació.

- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de protecció tipus
"panoràmiques" amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.

- Hauran de ser de fàcil neteja i reduiran al mínim el camp visual.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus

picapedrer) per impedir l'entelament.
Els mitjans de protecció de la cara podran ser de diversos tipus:
- Pantalla abatible amb arnès propi
- Pantalla abatible subjectada al casc de protecció
- Pantalles amb protecció de cap, fixes o abatibles
- Pantalles sostingudes amb la mà
Les pantalles contra la projecció de cossos físics hauran de ser de material orgànic, transparent, lliures d'estries,
ratlles o deformacions. Podran ser de xarxa metàl·lica prima o proveïdes d'un visor amb vidre inestellable.
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones de tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva
de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que
haurà de suportar.
Les pantalles per soldadures, bé siguin de mà, com d'altre tipus hauran de ser fabricades preferentment amb
polièster reforçat amb fibra de vidre o en defecte amb fibra vulcanitzada.
Les que es facin servir per a soldadura elèctrica no hauran de tenir cap part metàl·lica a l'exterior, a fi d'evitar els
contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Vidres de protecció:
- Els lents per ulleres de protecció, tant els de vidre (mineral) com els de plàstic transparent (orgànic) hauran de

ser òpticament neutres, lliures de bombolles, taques, ondulacions i altres defectes, i les incolores hauran de
transmetre no menys del 89% de les radiacions incidents.

- En el sector de la construcció, per a la seva resistència impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor
més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer.

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els equips protectors de l'aparell respiratori compliran les següents característiques:
- Seran de tipus i utilització apropiat al risc.
- S'adaptaran completament al contorn facial de l'usuari, per evitar filtracions.
- Determinaran les mínimes molèsties a l'usuari.
- Les parts amb contacte amb la pell hauran de ser de goma especialment tractada o de neoprè per evitar la

irritació de l'epidermis.
- En l'ús de mascaretes facials dotades de visors panoràmics, per als usuaris que necessitin l'ús d'ulleres amb

vidres correctors, es disposarà al seu interior el dispositiu portavidres, subministrats a l'efecte pel fabricant de
l'equip respiratori, i els oculars correctors específics per l'usuari.

PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant,
punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics
a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú,
neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al
bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures
i enderroc.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, en no tenir elements de ferro o acer, la tanca serà per
poder desfer-se'n ràpid per tal d'obrir-la ràpidament davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de cobriment de peus i
polaines de cuir adobat, cautxú o teixit ignífug.
Els turmells i llengüeta disposaran de coixinets de protecció, el calçat de seguretat serà de materials transpirables
i disposaran de plantilles anticlaus.
PROTECCIONS DEL COS:
Els cinturons reuniran les següents característiques:
- Seran de cinta teixida en poliamida de primera qualitat o fibra sintètica d'alta tenacitat apropiada, sense reblons

i amb costures cosides.
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- Tindran una amplada entre 10 i 20 cm, una espessor no inferior a 4mm, i llargària el més reduïda possible.
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin

la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m o quan la data de
fabricació sigui superior als 4 anys.

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant
reblons.

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm. La  sirga  d'amarrador
també  serà  de poliamida, però de 16 mm de diàmetre.

PROTECCIÓ PER A TREBALL A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents
característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
Les peces impermeables disposaran d'esclavines i registres de ventilació per a permetre l'evaporació de la suor.
ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques:
- Que no obstaculitzin la llibertat de moviments.
- Que tinguin poder de retenció/evacuació del calor.
- Que la capacitat de transport de la suor sigui adequada.
- Facilitat d'aireació.
- Que siguin visibles a temps pel destinatari.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

ELECCIÓ:
Els EPI hauran de ser seleccionats amb el coneixement de les condicions i tasques relacionades amb l'usuari,
tenint en compte les tasques implicades i les dades proporcionades pel fabricant.
Tant el comprador com l'usuari hauran de comprovar que l'EPI ha estat dissenyat i fabricat de la forma següent:
- La peça de protecció disposa d'un disseny i dimensions que per la seva estètica, no creí sensació de ridícul a

l'usuari. Els materials i components de l'EPI no hauran d'afectar adversament al beneficiari de la seva utilització.
- Haurà d'oferir a l'usuari el major grau de comoditat possible que estigui en consonància amb la protecció

adequada.
- Les parts de l'EPI que entrin en contacte amb l'usuari hauran d'estar lliures de rugositats, cantells agut i ressalts

que puguin produir irritacions o ferides.
- El seu disseny haurà de facilitar la seva correcta col·locació sobre l'usuari i haurà de garantir que restarà en el

seu lloc durant el temps d'emprament previsible, tenint en compte els factors ambientals, junt amb els
moviments i postures que l'usuari pugui adoptar durant el treball. A aquest fi, hauran de proveir-se dels mitjans
apropiats, tal com sistemes d'ajustament o gamma de talles adequades, perquè permetin que l'EPI s'adapti a

la morfologia de l'usuari.
- L'EPI haurà de ser tant lleuger com sigui possible, sense perjudici de la resistència i l'eficàcia del seu disseny.
- Quan sigui possible, l'EPI tindrà una baixa resistència al vapor d'aigua.
- La designació de la talla de cada peça de treball comprendrà al menys 2 dimensions de control, en centímetres:

1) La altura i el contorn de pit o bust, ó 2) L'altura i la cintura.
Per a l'elecció dels EPI, l'emprador haurà de dur a terme les següents actuacions prèvies:
- Analitzar i avaluar els riscos existents que no puguin evitar-se o eliminar-se suficientment per altres mitjans. Per

a l'inventari dels riscos se seguirà l'esquema de l'Annex II del RD 773/1997, de 30 de maig.
- Definir les característiques que hauran de reunir els EPI per a garantir la seva funció, tenint en compte la

naturalesa i magnitud dels riscos que els hauran de protegir, així com els factors addicionals de risc que puguin
constituir els propis EPI o la seva utilització. Per a l'avaluació d'EPI se seguiran les indicacions de l'Annex IV del
RD 773/1997, de 30 de maig.

- Comparar les característiques dels EPI existents en el mercat amb les definides a l'apartat anterior.
Per a la normalització interna d'empresa dels EPI atenent a les conclusions de les actuacions prèvies d'avaluació
de riscos, definició de característiques requerides i les existents en el mercat, l'emprador haurà de comprovar que
compleixi amb les condicions i requisits establerts a l'Art. 5 del RD 773/1997, de 30 de maig, en funció de les
modificacions significatives que l'evolució de la tècnica determini en els riscos, en les mesures tècniques i
organitzatives, en els SPC i en les prestacions funcionals dels propis EPI.
PROTECCIONS DEL CAP:
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura,

obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició.
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges

metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars.
- Obres en foses, rases, pous i galeries.
- Moviments de terra i obres en roca.
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçaments de runes.
- Utilització de pistoles fixaclaus.
- Treballs amb explosius.
- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport.
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials.
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
Protecció de l'aparell ocular:
- Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats amb riscos de:
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
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Protecció de la cara:
- Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall.
- Treballs de perforació i burinat.
- Talla i tractament de pedres.
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte.
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts.
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica.
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid.
- Activitats en un entorn de calor radiant.
- Treballs que desprenen radiacions.
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió.
PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit.
- Treballs de percussió.
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori seran seleccionats en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires.
- Vapors metàl·lics i orgànics.
- Gasos tòxics industrials.
- Monòxid de carboni.
- Baixa concentració d'oxigen respirable.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, mitjançant la utilització de guants, aquests seran seleccionats
en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura.
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins.
- Treballs amb risc elèctric.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
Calçat de protecció i de seguretat:
- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa

- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge
- Obres d'ensostrat
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció
Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Obres d'ensostrat
Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes
Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors
PROTECCIONS DEL COS:
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides.
- Muntatge de peces prefabricades.
- Treballs en pals i torres.
- Treballs en cabines de grues situades en altura.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
Peces i equips de protecció:
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius.
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent.
- Manipulació de vidre pla.
- Treballs de rajat de sorra.
- Treballs en cambres frigorífiques.
Roba de protecció antiinflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus.
Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.
Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció
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de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric
SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es subministraran embalats en caixes, classificats per models o tipus homogenis, etiquetats amb les següents
dades:
- Nom, marca comercial o altre mitjà d'identificació del fabricant o el seu representant autoritzat.
- Designació del tipus de producte, nom comercial o codi.
- Designació de la talla.
- Número de la norma EN específica.
- Etiqueta de compte: Instruccions de rentat o neteja segons Norma ISO 3759.
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat,
que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por
el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo
IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.

1.2.2.B1Z MATERIALS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

1.2.2.1. B1Z0  MATERIALS BÀSICS AUXILIARS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z0D400,B1Z0D230.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Sorra procedent de roques calcàries, roques granítiques, marbres blancs i durs, o sorra procedent del reciclatge
de residus de la construcció i demolició en una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquest tipus de
residu.
S'han considerat els tipus següents:
- Sorra de marbre blanc
- Sorra per a confecció de formigons, d'origen:
Sorra per a confecció de formigons, d'origen:

- De pedra calcària
- De pedra granítica

- Sorra per a confecció de morters
- Sorra per a reblert de rases amb canonades
- Sorres procedents de reciclatge de residus de la construcció i demolicions
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on s'han d'obtenir els àrids, aportant
tots els elements justificatius que cregués convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres:
- Classificació geològica.
- Estudi de morfologia.
- Aplicacions anteriors.
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, obligarien a un control massa freqüent
dels materials que se n'extraguessin.
Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica.
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús, o si no consta, la que estableixi explícitament la DF.
No ha de tenir margues o altres materials estranys.
Contingut de pirites o d'altres sulfurs oxidables:  0%
Contingut de matèria orgànica (UNE-EN 1744-1):  Color més clar que el patró
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Contingut de terrossos d'argila (UNE 7133):  <= 1% en pes
Els àrids no han de ser reactius amb el ciment. No s'utilitzaran àrids procedents de roques toves, friables, poroses,
etc., ni els que continguin nòduls de guix, compostos ferrosos, sulfurs oxidables, etc, en quantitats superiors a les
contemplades a l'EHE
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de l'EHE. A més, els que provinguin de
formigons estructurals sans, o de resistència elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat
estructural, complint una sèrie de requisits:
- Dimensió mínima permesa =  4 mm
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 0,6%
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat:  <= 0,25%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat:  <= 7%
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat:  <= 5%
- Coeficient de Los Ángeles:  <= 40
- Continguts màxims d'impureses:

- Material ceràmic:  <= 5% del pes
- Partícules lleugeres:  <= 1% del pes
- Asfalt:  <= 1% del pes
- Altres:  <= 1,0 % del pes

En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en l'article 28 de l'EHE.
SORRA DE MARBRE BLANC:
Barreja amb granulats blancs diferents del marbre:  0%
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Es denomina sorra a la barreja de les diferents fraccions d'àrid fi que s'utilitzen per a la confecció del formigó
Designació: d/D - IL - N
d/D: Fracció granulomètrica, d tamany mínim i D tamany màxim
IL: Presentació, R rodat, T triturat (matxuqueig) i M barreja
N: Naturalesa de l'àrid (C, calcari; S, silici; G,granític; O, ofita; B, basalt; D, dolomític; Q, traquita; I, fonolita; V, varis;
A, artificial i R,  reciclat
Mida dels granuls (Tamís 4 UNE-EN 933-2):  <= 4 mm
Material retingut pel tamís 0,063 (UNE_EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 20 kN/m3 (UNE EN 1744-
1): <= 0,5% en pes
Compostos de sofre expressats en SO3 i referits a granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 1% en pes
Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146507-2)
Sulfats solubles en àcid, expressats en SO3 i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1): <= 0,8% en pes
Clorurs expressats en Cl- i referits al granulat sec (UNE-EN 1744-1):
- Formigó armat o en massa amb armadures de fissuració: <= 0,05% en pes
- Formigó pretesat: <= 0,03% en pes
Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar:
- Pretensat:  <= 0,2% pes de ciment
- Armat:  <= 0,4% pes de ciment

- En massa amb armadura de fissuració:  <= 0,4% pes de ciment
Estabilitat (UNE-EN 1367-2):
- Pèrdua de pes amb sulfat sòdic:  <= 10%
- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic:  <= 15%
Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2) quan el formigó estigui sotmès a una classe d'exposició H
o F, i l'àrid fi tingui una absorció d'aigua >1%:  <= 15%
Coeficient de friabilitat (UNE 83115)
- Per formigons d'alta resistència:  < 40
- Formigons en massa o armats amb Fck<=30 N/mm2:  < 50
Els àrids no han de presentar reactivitat potencial amb els àlcalis del formigó. Per a comprovar-ho, s'ha de realitzar
en primer lloc un anàlisi petrogràfic, per a obtenir el tipus de reactivitat que, en el seu cas, puguin presentar. Si
d'aquest estudi es dedueix la possibilitat de reactivitat àlcali  sílice o àlcali  silicat, s'ha de realitzar l'assaig descrit
a l'UNE 146.508 EX. Si el tipus de reactivitat potencial és àlcali  carbonat, s'ha de realitzar l'assaig descrit a l'UNE
146.507 EX Part 2.
La corba granulomètrica de l'àrid fi, ha d'estar compresa dins del fus següent:
+----------------------------------------------------------------------------+
¦        ¦      Material retingut acumulat, en % en pes,en els tamisos       ¦
¦ Límits ¦-------------------------------------------------------------------¦
¦        ¦  4 mm  ¦  2 mm  ¦  1 mm  ¦ 0,5 mm ¦ 0,25 mm ¦ 0,125 mm ¦ 0,063 mm ¦
¦--------¦--------¦--------¦--------¦--------¦---------¦----------¦----------¦
¦Superior¦   0    ¦   4    ¦   16   ¦   40   ¦   70    ¦    77    ¦   (1)    ¦
¦Inferior¦   15   ¦   38   ¦   60   ¦   82   ¦   94    ¦   100    ¦   100    ¦
+----------------------------------------------------------------------------+
(1) Aquest valor varia en funció del tipus i origen de l'àrid.
SORRA DE PEDRA GRANÍTICA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:

- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c, IV o alguna classe específica

d'exposició: <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig no calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica

d'exposició: <= 10% en pes
Equivalent de sorra (EAV)(UNE_EN 933-8):
- Per a obres en ambients I, IIa,b o cap classe específica d'exposició:  >= 70
- Resta de casos:  >= 75
Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6):  <= 5%
SORRA DE PEDRA CALCÀRIA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Contingut màxim de fins que passen pel tamís 0,063 mm (UNE-EN 933-1):
- Granulat gruixut:

- Qualsevol tipus:  <= 1,5% en pes
- Granulat fí:
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- Granulat arrodonit:  <= 6% en pes
- Granulat de matxuqueig calcari per a obres sotmeses a exposició IIIa,b,c,IV o alguna classe específica

d'exposició: <= 10% en pes
- Granulat de matxuqueix calcari per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició:

<= 16% en pes
Valor blau de metilè(UNE 83130):
- Per a obres sotmeses a exposició I,IIa,b o cap classe específica d'exposició: <= 0,6% en pes
- Resta de casos: <= 0,3% en pes
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
La composició granulomètrica ha de quedar dintre dels límits següents:
+-------------------------------------------------+
¦  Tamís    ¦  Percentatge en  ¦   Condicions     ¦
¦ UNE 7-050 ¦  pes que passa   ¦                  ¦
¦   mm      ¦    pel tamís     ¦                  ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦   5,00    ¦        A         ¦      A = 100     ¦
¦   2,50    ¦        B         ¦  60 <= B <= 100  ¦
¦   1,25    ¦        C         ¦  30 <= C <= 100  ¦
¦   0,63    ¦        D         ¦  15 <= D <= 70   ¦
¦   0,32    ¦        E         ¦   5 <= E <= 50   ¦
¦   0,16    ¦        F         ¦   0 <= F <= 30   ¦
¦   0,08    ¦        G         ¦   0 <= G <= 15   ¦
¦-----------¦------------------¦------------------¦
¦  Altres   ¦                  ¦  C - D <= 50     ¦
¦   condi-  ¦                  ¦  D - E <= 50     ¦
¦   cions   ¦                  ¦  C - E <= 70     ¦
+-------------------------------------------------+
Mida dels grànuls:  <= 1/3 del gruix del junt
Contingut de matèries perjudicials:  <= 2%
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIONS:
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament de residus de la construcció.
El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració física o química sota les
condicions més desfavorables que presumiblement es puguin donar al lloc d'utilització.
No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a estructures, capes de ferms, o
contaminar el sòl o corrents d'aigua.
S'ha considerat que l'ús serà el reblert de rases amb canonades.
Per a qualsevol utilització diferent d'aquesta, es requereix l'acceptació expressa de la direcció facultativa i la
justificació mitjançant els assaigs que pertoquin que es compleixen les condicions requerides per a l'us al que es
pretén destinar.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves condicions.
Cada remesa de sorra s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec.
Les sorres de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat.

Els àrids s'han d'emmagatzemar de tal manera que quedin protegits contra la contaminació, i evitant la seva
possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els
canvis de temperatura del granulat, i en un terreny sec i net destinat a l'apilament dels àrids. Les sorres d'altres
tipus s'han d'emmagatzemar per separat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE FORMIGONS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
SORRA PER A LA CONFECCIÓ DE MORTERS:
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
UNE-EN 12620:2003 Áridos para hormigón.
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Seguridad estructural Fábrica DB-SE-F.
SORRES PER A ALTRES USOS:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

L'entrega de granulat a l'obra ha d'anar acompanyada d'un full de subministrament proporcionat pel
subministrador, en el que hi han de constar com a mínim les següents dades:

- Identificació del subministrador

- Número del certificat de marcatge CE o indicació d'autoconsum

- Número de sèrie de la fulla de subministrament

- Nom de la cantera

- Data del lliurament

- Nom del peticionari

- Designació de l'àrid segons l'article 28.2 de l'EHE



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-115031-AN-LE-A15-ESS-Plec-AP01-Part-D02.docx
Annex 15. Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions. Plec de condicions de materials i partides Pàgina 9

- Quantitat de granulat subministrat

- Identificació del lloc de subministrament

El fabricant ha de proporcionar la informació relativa a la granulometria i a les toleràncies de l'àrid subministrat.

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre,

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser
definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre:

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

 - Productes per a edificació, fabricació de productes de formigó prefabricat, carreteres i altres treballs d'obres
públiques de Funcio: Aplicacions que no exigeixen requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de
ser definits per lleis, reglaments i normes administratives nacionals de cada estat membre,

 - Productes per a carreteres i altres treballs d'obres públiques i edificació de Funcio: Aplicacions que no exigeixen
requisits de seguretat molt estrictes*. * Requisits que han de ser definits per lleis, reglaments i normes
administratives nacionals de cada estat membre:

     - Sistema 4: Declaració de Prestacions

El símbol de marcatge de conformitat CE s'ha d'estampar d'acord amb la Directiva 93/68CE i ha d'estar visible
sobre el producte o sobre etiqueta, embalatge o documentació comercial i ha d'anar acompanyat de la següent
informació:

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca d'identificació i direcció del fabricant

- Les dues últimes xifres de l'any d'impressió del marcatge

- Referència a la norma (UNE-EN 12620)

- Descripció del producte (nom genèric, material, ús previst)

- Designació del producte

- Informació de les característiques essencials aplicables

A la documentació del marcatge haurà d'indicar:

- Nom del laboratori que ha realitzat els assajos

- Data d'emissió del certificat

- Garantia de que el tractament estadístic és l'exigit en el marcatge

- Estudi de fins que justifiqui experimentalment el seu ús, en el cas que hi hagi àrids que no compleixen amb
l'article 28.4.1.

L'àrid reciclat ha d'incloure en la seva documentació:

- Naturalesa del material

- Planta productora de l'àrid i empresa transportista de la runa

- Presència d'impureses

- Detalls de la seva procedència

- Altre informació que resulti rellevant

OPERACIONS DE CONTROL:

Els àrids han de disposar del marcatge CE, de tal manera que la comprovació de la seva idoneïtat per al seu ús
es farà mitjançant un control documental del marcatge per tal de determinar el compliment de les especificacions
del projecte i de l'article 28 de l'EHE.

En el cas d'àrids d'autoconsum, el Constructor o el Subministrador ha d'aportar un certificat d'assaig, de com a
màxim tres mesos d'antiguitat, realitzat en un laboratori de control dels contemplats en l'article 78.2.2.1 de l'EHE,
que verifiqui el compliment de les especificacions de l'àrid subministrat respecte l'article 28 de l'EHE.

La DF ha de poder valorar el nivell de garantia del distintiu, i en cas de no disposar de suficient informació, ha de
poder determinar l'execució de comprovacions mitjançant assaigs.

La DF, a més, ha de valorar si realitzar una inspecció a la planta de fabricació, a poder ser, abans del subministra
de l'àrid, per comprovar la idoneïtat per a la seva fabricació. En cas necessari, la DF ha de poder realitzar els
assaigs següents per a verificar la conformitat de les especificacions:
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- Matèria orgànica (UNE-EN 1744-1).

- Terrossos d'argila (UNE 7133).

- Material retingut pel garbell 0.063 UNE (UNE EN 933-2) i que sura en un líquid de pes específic 2 (UNE EN 1744-
1).

- Compostos de sofre (SO3)- respecte al granulat sec (UNE-EN 1744-1).

- Sulfats solubles en àcid (UNE-EN 1744-1).

- Contingut d'Ió CL- (UNE-EN 1744-1).

- Assaig petrogràfic

- Reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment (UNE 146-507 i UNE 146-508).

- Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8).

- Absorció d'aigua (UNE-EN 1097-6).

- Assaig d'identificació per raigs X.

- Pèrdua de pes amb sulfat magnèsic (UNE-EN 1367-2)

- Assaig granulomètric (UNE-EN 933-2)

- Coeficient de friabilitat (UNE 83115)

Un cop s'hagi realitzat l'apilament, s'ha de realitzar una inspecció visual, i si es considera necessari, s'han de
prendre mostres per realitzar els assaigs corresponents.

S'ha de poder acceptar la sorra que no compleixi amb els requisits sempre i quan mitjançant rentat, cribatge o
mescla, assoleixi les condicions exigides.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i la norma EHE.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

No s'ha d'acceptar la sorra que no compleixi totes les especificacions indicades al plec de condicions. Si la
granulometria no s'ajusta a la utilitzada per a l'establiment de les dosificacions aprovades, s'hauran de projectar i
aprovar noves fórmules de treball.

No s'han d'utilitzar àrids fins els quals l'equivalent de sorra sigui inferior a:

- 70, en obres sotmeses a les classes I, IIa o IIb, i no sotmeses a cap classe específica d'exposició

- 75, en la resta de casos

En cas que les sorres procedents del matxuqueig de roques calcàries o de roques dolomítiques que no compleixin
l'especificació de l'equivalent de sorra, s'han de poder acceptar si l'assaig del blau de metilè (UNE-EN 933-9)
compleix el següent:

- Per a obres amb classe general d'exposició I, IIa o IIb (i sense classe específica): <= 0,6% en pes

- Resta de casos: <= 0,3% en pes

Si el valor del blau de metilè fos superior als valors anteriors, i es presentin dubtes de la presència d'argila en els
fins, s'ha de poder realitzar un assaig de rajos X per a la seva detecció i identificació: s'ha de poder utilitzar l'àrid fi
si les argiles són del tipus caolinita o illita, i si les propietats del formigó amb aquest àrid són les mateixes que les
d'un que tingui els mateixos components però sense els fins.

S'han de  poder utilitzar sorres rodades, o procedents de roques matxucades, o escòries siderúrgiques adequades,
en la fabricació de formigó d'ús no estructural.

1.2.2.2. B1Z4  MATERIALES AUXILIARS D'ESTRUCTURES PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1Z4501A

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Perfils d'acer per a usos estructurals, formats per peça simple o composta i tallats a mida o treballats a taller.
S'han considerat els tipus següents:
- Perfils d'acer laminat en calent, de les sèries IPN, IPE, HEA, HEB, HEM o UPN, d'acer S275JR, S275J0, S275J2,

S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent de les sèries L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular o planxa, d'acer S275JR, S275J0,

S275J2, S355JR, S355J0 o S355J2, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils foradats d'acer laminat en calent de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H,

segons UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred de les sèries rodó, quadrat o rectangular d'acer S275J0H o S355J2H, segons

UNE-EN 10219-1
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- Perfils conformats en fred, de les sèries L, LD, U, C, Z, o Omega, d'acer S235JRC, segons UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent, en planxa, d'acer amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica

S355J0WP o S355J2WP, segons UNE-EN 10025-5
S'han considerat els tipus d'unió següents:
- Amb soldadura
- Amb cargols
S'han considerat els acabats de protecció següents (no aplicable als perfils d'acer amb resistència millorada a la
corrosió atmosfèrica):
- Una capa d'emprimació antioxidant
- Galvanitzat
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
No ha de tenir defectes interns o externs que perjudiquin la seva correcta utilització.
PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer
utilitzat en la fabricació de perfils, seccions i planxes, compleix les determinacions de les normes de condicions
tècniques de subministrament següents:
- Perfils d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10025-1 i UNE-EN 10025-2
- Perfils d'acer laminat en calent amb resistència millorada a la corrosió atmosfèrica:  UNE-EN 10025-1 i PNE-

EN 10025-5
Les dimensions i les toleràncies dimensionals i de forma han de ser les indicades a les següents normes:
- Perfil IPN:  UNE-EN 10024
- Perfil IPE, HEA, HEB i HEM:  UNE-EN 10034
- Perfil UPN:  UNE-EN 10279
- Perfil L i LD:  UNE-EN 10056-1 i UNE-EN 10056-2
- Perfil T:  UNE-EN 10055
- Rodó:  UNE-EN 10060
- Quadrat:  UNE-EN 10059
- Rectangular:  UNE-EN 10058
- Planxa:  EN 10029 o UNE-EN 10051
PERFILS FORADATS:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer
utilitzat en la fabricació de perfils compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques de
subministrament següents:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-1
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-1
Les toleràncies dimensionals han de complir les especificacions de les següents normes:
- Perfils foradats d'acer laminat en calent:  UNE-EN 10210-2
- Perfils foradats conformats en fred:  UNE-EN 10219-2
PERFILS CONFORMATS EN FRED:
El fabricant ha de garantir que la composició química i les característiques mecàniques i tecnològiques de l'acer

utilitzat en la fabricació de perfils i seccions, compleix les determinacions de les normes de condicions tècniques
de subministrament del producte de partida.
Les toleràncies dimensionals i de la secció transversal han de complir les especificacions de la norma UNE-EN
10162.
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB SOLDADURA:
El material d'aportació utilitzat ha de ser apropiat als materials a soldar i al procediment de soldadura.
Les característiques mecàniques del material d'aportació han de ser superiors a les del material base.
En acers de resistència millorada a la corrosió atmosfèrica, la resistència a la corrosió del material d'aportació ha
de ser equivalent a la del material base.
Els procediments autoritzats per a realitzar unions soldades són:
- Per arc elèctric manual amb elèctrode revestit
- Per arc amb fil tubular, sense protecció gasosa
- Per arc submergit amb fil/filferro
- Per arc submergit amb elèctrode nu
- Per arc amb gas inert
- Per arc amb gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas actiu
- Per arc amb fil tubular, amb protecció de gas inert
- Per arc amb elèctrode de wolfram i gas inert
- Per arc de connectors
Les soldadures s'han de fer per soldadors certificats per un organisme acreditat i qualificats segons l'UNE-EN 287-
1.
Abans de començar a soldar s'ha de verificar que les superfícies i vores a soldar són adequades al procés de
soldadura i que estan lliures de fissures.
Totes les superfícies a soldar s'han de netejar de qualsevol material que pugui afectar negativament la qualitat de
la soldadura o perjudicar el procés de soldatge. S'han de mantenir seques i lliures de condensacions.
S'ha d'evitar la projecció d'espurnes erràtiques de l'arc. Si es produeix s'ha de sanejar la superfície d'acer.
S'ha d'evitar la projecció de soldadura. Si es produeix s'ha d'eliminar.
Els components a soldar han d'estar correctament col·locats i fixos en la seva posició mitjançant dispositius
adequats o soldadures de punteig, de manera que les unions a soldar siguin accessibles i visibles per al soldador.
No s'han d'introduir soldadures addicionals.
L'armat dels components estructurals s'ha de fer de manera que les dimensions finals estiguin dintre de les
toleràncies establertes.
Les soldadures provisionals s'han d'executar seguint les especificacions generals. S'han d'eliminar totes les
soldadures de punteig que no s'incorporin a les soldadures finals.
Quan el tipus de material de l'acer i/o la velocitat de refredament puguin produir un enduriment de la zona
tèrmicament afectada s'ha de considerar la utilització del precalentament. Aquest s'ha d'estendre 75 mm en cada
component del metall base.
No s'ha d'accelerar el refredament de les soldadures amb mitjans artificials.
Els cordons de soldadura successius no han de produir osques.
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Els defectes de soldadura no s'han de tapar amb soldadures posteriors. S'han d'eliminar de cada passada abans
de fer la següent.
Després de fer un cordó de soldadura i abans de fer el següent, cal netejar l'escòria per mitjà d'una picola i d'un
raspall.
L'execució dels diferents tipus de soldadures s'ha de fer d'acord amb els requisits establerts a l'apartat 10.3.4 del
DB-SE A  i l'article 77 de l'EAE per a obres d'edificació o d'acord amb l'article 640.5.2 del PG3  i l'article 77 de l'EAE
per a obres d'enginyeria civil.
S'ha de reduir al mínim el nombre de soldadures a efectuar a l'obra.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan
el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no
queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no
s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les
martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts a l'article 640.12 del PG3
PERFILS TREBALLATS A TALLER AMB CARGOLS:
S'utilitzaran cargols normalitzats d'acord a les normes recollides a la taula 29.2.b de l'EAE
Els cargols aixamfranats, cargols calibrats, perns articulats i els cargols hexagonals d'injecció s'han d'utilitzar
seguint les instruccions del seu fabricant i han de complir els requisits addicionals establerts a l'article 29.2 de
l'EAE.
La situació dels cargols a la unió ha de ser tal que redueixi la possibilitat de corrosió i pandeig local de les xapes,
i ha de facilitar el muntatge i les inspeccions.
El diàmetre nominal mínim dels cargols ha de ser de 12 mm.
La rosca pot estar inclosa en el pla de tall, excepte en el cas que els cargols s'utilitzin com a calibrats.
Després del collat l'espiga del cargol ha de sobresortir de la rosca de la femella. Entre la superfície de recolzament
de la femella i la part no roscada de l'espiga ha d'haver, com a mínim:
- En cargols pretesats:  4 filets complerts més la sortida de la rosca
- En cargols sense pretesar: 1 filet complert més la sortida de la rosca
Les superfícies dels caps de cargols i femelles han d'estar perfectament planes i netes.
En els cargols col·locats en posició vertical, la femella ha d'estar situada per sota del cap del cargol.
En els forats rodons normals i amb cargols sense pretesar no és necessari utilitzar volanderes. Si s'utilitzen han
d'anar sota el cap dels cargols, han de ser aixamfranades i el xamfrà ha d'estar situat en direcció al cap del cargol.
En els cargols pretesats, les volanderes han de ser planes endurides i han d'anar col·locades de la forma següent:
- Cargols 10.9: sota el cap del cargol i de la femella

- Cargols 8.8: sota de l'element que gira
Els forats per als cargols s'han de fer amb perforadora mecànica. S'admet un altre procediment sempre que
proporcioni un acabat equivalent.
Es permet l'execució de forats amb punxonatge sempre que es compleixin els requisits establerts a l'apartat 10.2.3
del DB-SE A en obres d'edificació o els establerts a l'apartat 640.5.1.1 del PG3 en obres d'enginyeria civil.
És recomanable que, sempre que sigui possible, es perforin d'un sol cop els forats que travessin dues o més
peces.
Els forats allargats s'han de fer amb una operació de punxonatge, o amb la perforació o punxonatge de dos forats
i posterior oxitall.
Després de perforar les peces i abans d'unir-les s'han d'eliminar les rebaves.
Els cargols i les femelles no s'han de soldar, a menys que així ho expliciti el plec de condicions tècniques
particulars.
S'han de col·locar el nombre suficient de cargols de muntatge per assegurar la immobilitat de les peces armades
i el contacte íntim de les peces d'unió.
Les femelles s'han de muntar de manera que la seva marca de designació sigui visible després del muntatge.
En els cargols sense pretesar, cada conjunt de cargol, femella i volandera(es) s'ha de collar fins arribar al "collat
a tocar" sense sobretesar els cargols. En grups de cargols aquest procés s'ha de fer progressivament començant
pels cargols situats al centre. Si és necessari s'han de fer cicles addicionals de collat .
Abans de començar el pretesat, els cargols pretesats d'un grup s'han de collar d'acord amb el que s'ha indicat
per als cargols sense pretesar. Per a que el pretesat sigui uniforme s'han de fer cicles addicionals de collat.
S'han de retirar els conjunts de cargol pretesat, femella i volandera(es) que després de collats fins al pretesat
mínim, s'afluixin.
El collat dels cargols pretesats s'ha de fer seguint un dels procediments següents:
- Mètode de la clau dinamomètrica.
- Mètode de la femella indicadora.
- Mètode convinat.
Les operacions de tall s'han de fer amb serra, cisalla i oxitall automàtic. S'admet l'oxitall manual únicament quan
el procediment automàtic no es pugui practicar.
S'accepten els talls fets amb oxitall si no presenten irregularitats significatives i si s'eliminin les restes d'escòria.
Es poden utilitzar procediments de conformat en calent o en fred sempre que les característiques del material no
queden per sota dels valors especificats.
Per al conformat en calent s'han de seguir les recomanacions del productor siderúrgic. El doblat o conformat no
s'ha de fer durant l'interval de calor blau (250ºC a 380ºC).
El conformat en fred s'ha de fer respectant les limitacions indicades en la norma del producte. No s'admeten les
martellades.
Els angles entrants i entalles han de tenir un acabat arrodonit amb un radi mínim de 5 mm.
Toleràncies de fabricació:
- En obres d'edificació:  Límits establerts a l'apartat 11.1 de DB-SE A
- En obres d'enginyeria civil:  Límits establerts als apartat 640.5 i 640.12 del PG3
PERFILS PROTEGITS AMB EMPRIMACIÓ ANTIOXIDANT:
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La capa d'emprimació antioxidant ha de cobrir de manera uniforme totes les superfícies de la peça.
No ha de tenir fissures, bosses ni altres desperfectes.
Abans d'aplicar la capa d'emprimació les superfícies a pintar han d'estar preparades adequadament d'acord amb
les normes UNE-EN ISO 8504-1, UNE-EN ISO 8504-2 i UNE-EN ISO 8504-3.
Prèviament al pintat s'ha de comprovar que les superfícies compleixen els requisits donats pel fabricant per al
producte a aplicar.
La pintura d'emprimació s'ha d'utilitzar seguint les instruccions del seu fabricant. No s'utilitzarà si ha superat el
temps de vida útil o el temps d'enduriment després de l'obertura del recipient.
Si s'aplica més d'una capa s'ha d'utilitzar per a cadascuna un color diferent.
Després de l'aplicació de la pintura les superfícies s'han de protegir de l'acumulació d'aigua durant un cert temps.
No s'han d'utilitzar materials de protecció que perjudiquin la qualitat de la soldadura a menys de 150 mm de la
zona a soldar.
Les soldadures i el metall base adjacent no s'han de pintar sense haver eliminat prèviament l'escòria.
La zona sense revestir situada al voltant del perímetre de la unió amb cargols no s'ha de tractar fins que no s'hagi
inspeccionat la unió.
PERFILS GALVANITZATS:
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu en tota la superfície.
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
La galvanització s'ha de fer d'acord amb les normes UNE-EN ISO 1460 o UNE-EN ISO 1461, segons correspongui.
S'han de segellar totes les soldadures abans de fer un decapat previ a la galvanització.
Si el component prefabricat té espais tancats s'han de disposar forats de ventilació o purga.
Abans de pintar-les, les superfícies galvanitzades s'han de netejar i tractar amb pintura anticorrosiva amb diluent
àcid o amb raig escombrador.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: de manera que no pateixin deformacions, ni esforços no previstos.
Emmagatzematge: Seguint les instruccions del fabricant. En llocs secs, sense contacte directe amb el terra i
protegits de la intempèrie, de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'utilitzar si s'ha superat la vida útil en magatzem especificada pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

kg de pes necessari subministrat a l'obra, calculat segons les especificacions de la DT, d'acord amb els criteris
següents:
- El pes unitari per al seu càlcul ha de ser el teòric
- Per a poder utilitzar un altre valor diferent del teòric, cal l'acceptació expressa de la DF
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:
UNE-EN 10025-1:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 1: Condiciones técnicas
generales de suministro.
UNE-EN 10025-2:2006 Productos laminados en caliente de aceros para estructuras. Parte 2: Condiciones técnicas
de suministro de los aceros estructurales no aleados.
UNE-EN 10210-1:1994 Perfiles huecos para construcción, acabados en caliente, de acero no aleado de grano fino.
Parte 1: condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10219-1:1998 Perfiles huecos para construcción conformados en frío de acero no aleado y de grano fino.
Parte 1: Condiciones técnicas de suministro.
UNE-EN 10162:2005 Perfiles de acero conformados en frío. Condiciones técnicas de suministro. Tolerancias
dimensionales y de la sección transversal.
OBRES D'EDIFICACIÓ:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico de la Edificación Parte 2.
Documento Básico de Acero DB-SE-A.
* UNE-ENV 1090-1:1997 Ejecución de estructuras de acero. Parte 1: Reglas generales y reglas para edificación.
OBRES D'ENGINYERIA CIVIL:
Real Decreto 751/2011, de 27 de mayo, por el que se aprueba la Instrucción de Acero Estructural (EAE).
* Orden FOM/475/2002 de 13 de febrero, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes relativos a Hormigones y Acero (PG-3).

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER LAMINAT I PERFILS
D'ACER BUITS:

Cada producte ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:

- El tipus, la qualitat i, si és aplicable, la condició de subministrament mitjançant la seva designació abreujada

- Un número que identifiqui la colada (aplicable únicament en el cas d'inspecció per colades) i, si és aplicable,
la mostra

- El nom del fabricant o la seva marca comercial

- La marca de l'organisme de control extern (quan sigui aplicable)

- Han de portar el marcat CE de conformitat amb el que disposen els Reials Decrets 1630/1992 de 29 de
desembre i 1328/1995 de 28 de juliol

La marca ha d'estar situada en una posició propera a un dels extrems de cada producte o en la secció transversal
de tall.



RD6443-F2-115031-AN-LE-A15-ESS-Plec-AP01-Part-D02.docx Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2
Pàgina 14 Annex 15. Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions. Plec de condicions de materials i partides

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge s'ha de fer amb una etiqueta adherida al paquet o
sobre el primer producte del mateix.

PERFILS D'ACER LAMINAT EN CALENT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF en el cas que aquesta ho sol·liciti, la documentació següent,
que acredita el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable, d'acord amb el que disposa
l'apartat 7.2.1 del CTE:

 - Productes per a ús en estructures metàl·liques o en estructures mixtes metall i formigó:

     - Sistema 2+: Declaració de Prestacions

El símbol normalitzat CE (d'acord amb la directiva 93/68/CEE) s'ha de col·locar sobre el producte acompanyat per:

- El número d'identificació de l'organisme de certificació

- El nom o marca comercial i adreça declarada del fabricant

- Les dues ultimes xifres de l'any d'impressió del marcat

- El número del certificat de conformitat CE o del certificat de producció en fàbrica (si és procedent)

- Referència a la norma EN 10025-1

- Descripció del producte: nom genèric, material, dimensions i ús previst

- Informació de les característiques essencials indicades de la següent forma:

- Designació del producte d'acord amb la norma corresponent de toleràncies dimensionals, segons el capítol
2 de la norma EN 10025-1

- Designació del producte d'acord amb l'apartat 4.2 de les normes EN 10025-2 a EN 10025-6

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS D'ACER CONFORMATS:

Han d'anar marcats individualment o sobre el paquet amb una marca clara i indeleble que contingui la següent
informació:

- Dimensions del perfil o número del plànol de diseny

- Tipus i qualitat de l'acer

- Referència que indiqui que els perfils s'han fabricat i assajat segons UNE-EN 10162; si es requereix, el marcatge
CE

- Nom o logotipus del fabricant

- Codi de producció

- Identificació del laboratori d'assaigs extern (quan sigui aplicable)

- Codi de barres, segons ENV 606, quan la informació mínima anterior es faciliti amb un text clar

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN PERFILS FORADATS:

Cada perfil ha d'anar marcat de forma clara i indeleble amb la següent informació:

- La designació abreujada

- El nom o les sigles (marca de fàbrica) del fabricant

- En el cas d'inspecció i assaigs específics, un número d'identificació, per exemple el número de comanda, que
permeti relacionar el producte o la unitat de subministrament i el document corresponent (únicament aplicable
als perfils foradats conformats en fred)

Quan els productes es subministren en paquets el marcatge es pot fer amb una etiqueta adherida al paquet.

OPERACIONS DE CONTROL:

El control de recepció de material verificarà que les característiques dels materials són coincidents amb l'establert
en la DT. Aquest control ha de complir l'especificat en l'apartat 7.2 del CTE.

Control de documentació: documents d'origen (full de subministrament i etiquetat), certificat de garantia del
fabricant, en el seu cas, (signat per persona física) i els documents de conformitat o autoritzacions administratives
exigides, inclòs la documentació corresponent al marcatge CE quan sigui pertinent.

Control mitjançant distintius de qualitat i avaluacions d'idoneïtat: En el cas que el fabricant disposi de marques de
qualitat, ha d'aportar-ne la documentació corresponent

Control de recepció mitjançant assaigs: Si el material disposa d'una marca legalment reconeguda a un país de la
CEE (Marcatge CE, AENOR, etc.) es podrà prescindir dels assaigs de control de recepció de les característiques
del material garantides per la marca; i la DF sol·licitarà en aquest cas, els resultats dels assaigs corresponents al
subministrament rebut. En qualsevol cas, la DF podrà sol·licitar assaigs de control de recepció si ho creu
convenient.
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Inspecció visual del material a la seva recepció. Es controlaran les característiques geomètriques com a mínim
sobre un 10% de les peces rebudes. El subministrament del material es realitzarà amb la inspecció requerida
(UNE-EN 10204).

A efectes de control d'apilament, la unitat d'inspecció ha de complir les següents condicions:

- Correspondència en el mateix tipus i grau d'acer

- Procedència de fabricant

- Pertany a la mateixa sèrie en funció del gruix màxim de la secció:

- Sèrie lleugera:  e <= 16 mm

- Sèrie mitja:  16 mm <= e <= 40 mm

- Sèrie pesada:  e > 40 mm

En el cas que es realitzi el control mitjançant assaigs, s'ha de fer les comprovacions següents:

- Les unitats d'inspecció seran fraccions de cada grup afí, amb un pes màxim de 20 t per lot.

- Per a cada lot , es realitzaran els següents assaigs:

- Determinació quantitativa de sofre (UNE 7-019)

- Determinació quantitativa fòsfor (UNE 7-029)

- Determinació del contingut de nitrogen (UNE 36-317-1)

- Determinació quantitativa del contingut de carboni (UNE 7014)

- En una mostra d'acer laminat, per a cada lot , es realitzaran a més, els següents assaigs:

- Determinació quantitativa de manganès (UNE 7027)

- Determinació gravimètrica de silici (UNE 7028)

- Assaig a flexió pel xoc d'una proveta de planxa d'acer (UNE 7475-1)

- Determinació de la duresa brinell d'una proveta (UNE-EN-ISO 6506-1)

- En una mostra de perfils d'acer buits, per a cada lot, es realitzaran a més, els següents assaigs:

- Assaig d'aixafada (UNE-EN ISO 8492)

- En el cas de perfils galvanitzats, es comprovarà la massa i gruix del recobriment (UNE-EN ISO 1461, UNE-EN
ISO 2178).

OPERACIONS DE CONTROL EN UNIONS SOLDADES:

Recepció del certificat de qualitat de les característiques dels elèctrodes.

Abans de començar l'obra, i sempre que es canviï el tipus de material d'aportació:

- Preparació d'una proveta mecanitzada, soldades amb el material d'aportació previst, i assaig a tracció (UNE-
EN ISO 15792-2). Abans d'aquest assaig, es realitzarà una radiografia de la soldadura realitzada (UNE-EN 1435),
per tal de constatar que el cordó està totalment ple de material d'aportació.

- Assaig de tracció del metall aportat(UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

- Assaig de resiliència del metall aportat (UNE-EN ISO 15792-2) 1 provetes

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les mostres per als assaigs químics es prendran de la unitat d'inspecció segons els criteris establerts a la norma
UNE-EN ISO 14284.

En perfils laminats i conformats les mostres per als assaigs mecànics es prendran segons els criteris establerts a
les UNE EN 10025-2 a UNE 10025-6. Les localitzacions de les mostres seguiran els criteris establerts a l'annex A
de l'UNE EN 10025-1.

Per la preparació de les provetes s'aplicaran els requisits establerts a la UNE-EN ISO 377.

Per la preparació de provetes per assaig de tracció s'aplicarà la UNE-EN 10002-1.

En perfils laminats, per la preparació de provetes per assaig a flexió per xoc (resiliència) s'aplicarà la  UNE 10045-
1. També son d'aplicació els següents requeriments:

- Gruix nominal >12 mm: mecanitzar provetes de 10x10 mm

- Gruix nominal <= 12 mm: l'ample mínim de la proveta serà de 5 mm

Les mostres i provetes tenen que estar marcades de manera que es reconeguin els productes originals, així com
la seva localització i orientació del producte.

Les mostres i els criteris de conformitat per als perfils buits, queden establerts a la norma UNE-EN 10219-1 seguint
els parametres de la taula D.1

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:
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No es podrà acceptar perfils que no estiguin amb les garanties corresponents i no vagin marcats adequadament.

Si els resultats de tots els assaigs de recepció d'un lot acompleixen el prescrit, aquest és acceptable.

Si algun resultat no acompleix el prescrit, però s'ha observat en el corresponent assaig alguna anomalia no
imputable al material (com defecte en la mecanització de la proveta, irregular funcionament de la maquinaria
d'assaig...) l'assaig es considerarà nul i caldrà repetir-lo correctament amb una nova proveta.

Si algun resultat no acompleix el prescrit havent-ho realitzat correctament, es realitzaran 2 contrassaigs segons
UNE-EN 10021, sobre provetes preses de dues peces diferents del lot que s'està assajant. Si ambdós resultats
(dels contrassaigs) compleixen el prescrit, la unitat d'inspecció serà acceptable, en cas contrari es rebutjarà.

Quan es sobrepassi alguna de les toleràncies especificades en algun control geomètric, es rebutjarà la peça
incorrecta. A més a més, s'augmentarà el control, en l'apartat incomplet, fins a un 20% d'unitats. Si encara es
troben irregularitats, es faran les oportunes correccions i/o rebuigs i es farà el control sobre el 100 % de les unitats
amb les oportunes actuacions segons el resultat.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN UNIONS SOLDADES:

El material d'aportació complirà les condicions mecàniques indicades.

En les provetes preparades amb soldadures, la línia de ruptura ha de quedar fora de la zona d'influència de la
soldadura.

1.2.2.3. B1ZM  MATERIALS AUXILIARS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS PER A SEGURETAT I SALUT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

B1ZM1000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis.
S'han considerat els elements següents:
- Part proporcional d'elements especials per a extintors.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i no han de fer disminuir, en cap
cas, la seva qualitat i bon funcionament.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques d'identificació següents:
- Material
- Tipus
- Diàmetre o d'altres dimensions
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i dels raigs del sol.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge d'un element.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.

1.3. BB MATERIALS PER A PROTECCIONS I SENYALITZACIÓ

1.3.1.BBB SENYALITZACIÓ VERTICAL EXTERIOR

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBB2A001,BBBAC005.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació
relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó, un color, un senyal lluminós
o acústic, una comunicació verbal o un senyal gesticular, segons procedeixi.
CONDICIONS GENERALS:
La senyalització de seguretat es caracteritza per cridar ràpidament l'atenció sobre la circumstància a ressaltar,
facilitant la seva immediata identificació per part del destinatari. La seva finalitat és la d'indicar les relacions causa-
efecte entre el medi ambient de treball i la persona.
La senyalització de seguretat pot tenir característiques diferents, així doncs, podem classificar-la de la següent
forma:
- Senyal de prohibició: Un senyal que prohibeix un comportament susceptible de provocar un perill.
- Senyal d'advertència: Un senyal que adverteix d'un risc o perill.
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- Senyal d'obligació: Un senyal que obliga a un comportament determinat.
- Senyal de salvament o de socors: Un senyal que proporciona indicacions relatives a les sortides de socors, als

primers auxilis o als dispositius de salvament.
- Senyal indicativa: Un senyal que proporciona altres informacions distintes a les anteriors.
- Senyal en forma de plafó: Un senyal que, per la combinació d'una forma geomètrica, de colors i d'un símbol o

pictograma, proporciona una determinada informació, la visibilitat de la qual està assegurada per una
il·luminació de suficient intensitat.

- Senyal addicional: Un senyal utilitzada junt a un altre senyal en forma de plafó i que facilita informacions
complementàries.

- Color de seguretat: Un color al qual s'atribueix una significació determinada en relació amb la seguretat i salut
en el treball.

- Símbol o pictograma: Una imatge que descriu una situació o obliga a un comportament determinat, utilitzada
sobre un senyal en forma de plafó o sobre una superfície lluminosa.

- Senyal complementària de "risc permanent": Bandes obliqües (60º) grogues i negres (al 50%) en contorns i
perímetres de buits, pilars, cantonades, molls de descàrrega i parts sortints d'equips mòbils.

ELECCIÓ:
Les condicions bàsiques d'eficàcia en l'elecció del tipus de senyalització de seguretat a utilitzar s'han de centrar
en:
- Atraure l'atenció del destinatari.
- Donar a conèixer el missatge amb suficient antelació.
- Facilitar la suficient informació de forma que en cada cas concret se sàpiga com actuar.
- Que existeixi la possibilitat real de posar en pràctica allò que s'ha indicat.
- La senyalització ha de ser percebuda, compresa i interpretada en un temps inferior al necessari perquè el

destinatari entri en contacte amb el perill.
- Les disposicions mínimes relatives a les diverses senyalitzacions de seguretat estan especificades a l'Annex

VII del RD 485/1997, de 14 d'abril, amb els següents epígrafs de referència:
- Riscos, prohibicions i obligacions.
- Riscos de caigudes, xocs i cops.
- Vies de circulació.
- Canonades, recipients i àrees d'emmagatzematge de substàncies i preparats perillosos.
- Equips de protecció contra incendis.
- Mitjans i equips de salvament i socors.
- Situacions d'emergència.
- Maniobres perilloses.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE:
Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint

les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat mesurada segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías fuera de poblado.

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002.

UNE 77204:1998 Calidad del aire. Aspectos generales. Vocabulario.

UNE 1063:1959 Caracterización de las tuberias en los dibujos e instalaciones industriales.

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales.
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1.3.2.BBC ABALISAMENT

1.3.2.1. BBC1  ABALISAMENT DE SEGURETAT LABORAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBC1GFJ2.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Materials per a reforç visual de la senyalització provisional d'obres en carreteres, amb la finalitat que siguin
fàcilment perceptibles pels conductors els límits de les obres i els canvis de circulació que aquestes puguin
provocar.
S'han considerat els elements següents:
- Con de plàstic reflector
- Tetrapode de plàstic reflector
- Piqueta de jalonament amb peça reflectora
- Cinta d'abalisament reflectora o no
- Garlanda reflectora
- Garlanda lluminosa
- Llum amb làmpada intermitent o llampegant
- Tanca metàl·lica, móbil
- Barrera de PVC injectat, amb dipòsit d'aigua de llast
- Fita
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El material ha de ser resistent als cops i a les condicions ambientals desfavorables.
Les dimensions del senyal i les característiques colorimètriques i fotomètriques han de garantir la bona visibilitat i
comprensió.
La part reflectora ha de ser capaç de reflectir la major part de llum incident.
CON I TETRAPODE DE PLASTIC:
Han de tenir una o dues bandes reflectants d'alta intensitat, unides al plàstic
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del con i la seva col·locació en posició
vertical.
LLUMS:
Ha de disposar d'un interruptor per activar o desactivar el seu funcionament.
Les bateries han d'estar allotjades en un departament estanc.
L'allotjament de les bateries i de la làmpada, han de ser fàcilment accessible per a permetre el seu recanvi.
La llum emesa pel senyal ha de produir un contrast lluminòs adequat a l'entorn a on va destinada, en funció de
les condicions d'us previstes. La intensitat ha de garantir la seva percepció inclus en condicions climàtiques
desfavorables (pluja, boira, etc.), sense produir enlluernaments.
Els lents han de ser resistents als cops.

PIQUETA:
La peça reflectora ha d'estar sòlidament unida al pal de suport.
L'extrem del suport ha de permetre la seva fixació per clavament.
CINTA:
Ha de ser autoadhesiva. La qualitat de l'adhesiu ha de garantir el nivell fixació suficient sobre el suport a la que va
destinada.
La superfície ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la senyal.
El color ha de contrastar amb el color del suport al que va destinat.
GARNALDA:
Ha d'estar formada per plaques de xapa amb bandes reflectores, unides entre elles per una corda.
La superfície de les plaques ha de ser llisa i uniforme, sense defectes que puguin perjudicar la percepció de la
senyal.
La distància entre plaques ha de ser regular.
La corda no ha de tenir defectes que puguin perjudicar la subjecció de les plaques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Tanca mòbil d'acer galvanitzat formada per bastidor i malla electrosoldada.
Ha de tenir la superfície llisa i uniforme.
No ha de tenir cops, porus ni d'altres deformacions o defectes superficials que puguin perjudicar el seu
funcionament correcte.
La malla ha d'estar fixada al bastidor i sense guerxaments.
Els perfils i la malla han de ser d'acer galvanitzat en calent per un procés d'immersió contínua.
El recobriment de zinc ha de ser homogeni i continu a tota la superfície. No ha de tenir esquerdes, exfoliacions ni
despreniments del recobriment.
Protecció de la galvanització:  >= 385 g/m2
Protecció de la galvanització a les soldadures:  >= 345 g/m2
Puresa del zinc:  >= 98,5%
Toleràncies:
- Rectitud d'arestes:  ± 2 mm/m
- Planor:  ± 1 mm/m
- Angles:  ± 1 mm
BARRERA DE PVC:
Ha de tenir una base de dimensions suficients per garantir l'estabilitat del elements que formen la barrera i la seva
col·locació en posició vertical.

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

CON, TETRAPODE, PIQUETA, GARLANDA, FITA:
Subministrament: Embalat, de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
LLUMS:
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Subministrament: Empaquetats en caixes, de manera que no s'alterin les seves característiques. A l'exterior hi ha
d'haver el nombre d'unitats que conté.
Ha d'anar acompanyat amb les instruccions d'utilització i manteniment.
Emmagatzematge: En el propi embalatge, de manera que no s'alterin les seves característiques.
TANCA MOBIL METAL.LICA
Subministrament: Amb els elements que calguin per tal d'assegurar el seu escairat, rectitud i planor.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar
en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías fuera de poblado.

* UNE-EN 12352:2000 Equipamiento de regulación del tráfico. Dispositivos luminosos de advertencia de peligro y
balizamiento.

1.3.3.BBM  MATERIALS PER A PROTECCIONS DE VIALITAT

1.3.3.1. BBM2  BARRERES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BBM2BBA0.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Barreres per a proteccions de vialitat.
S'han considerat els tipus següents:
- Barreres per a control d'accés a aparcaments
- Barreres de formigó prefabricades, per a ús temporal i permanent
- Perfil longitudinal de secció doble ona per a barrera de seguretat flexible
- Perfil longitudinal de secció doble ona i de secció plana trapezoïdal per a sistemes de protecció de

motociclistes
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Barrera de control d'accés, d'acer laminat, d'accionament manual i sistema de bloqueig incorporat.

Les dimensions del perfil, així com el sistema de bloqueig, han de ser les especificades al projecte.
La superfície del perfil ha de ser llisa, uniforme i sense defectes superficials.
El gruix del perfil ha de ser uniforme en tota la seva llargària.
Els pals de subjecció han d'estar protegits amb una capa de pintura antiòxid. Aquesta capa ha de complir les
especificacions fixades a la seva partida d'obra.
Tipus d'acer:  S275JR
PERFILS DOBLE ONA PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
Element de la barrera que entra en contacte amb el vehicle, absorbeix mitjançant deformació plàstica part de la
seva energia cinètica, i el recondueix a la circulació d'una manera suau. Destinat a impedir la col·lisió dels vehicles
amb algun obstacle més perillós que la pròpia barrera.
Obtingut a partir de bobina d'acer laminada en calent, mitjançant un procés de conformat en fred i una posterior
galvanització en calent.
Fabricat amb acer tipus S235JR segons UNE-EN 10025.
Amb aptitud química a la galvanització: contingut de silici i fòsfor limitats (Si<=0,03% i Si+2,5P<=0,09%)
L'acer estarà protegit contra la corrosió mitjançant galvanitzat en calent segons UNE-EN ISO 1461.
La qualitat del zinc utilitzat en la galvanització estarà d'acord amb l'UNE-EN 1179.
Gruix del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 70 micres
Massa del recobriment galvanitzat (UNE-EN ISO 1461):  >= 505 g/m2
No ha de tenir bonys, punts d'oxidació ni desperfectes en la seva superfície.
El recobriment dels elements ha de ser llis, homogeni i sense discontinuïtats a la capa de zinc.
No ha de tenir taques, inclusions de flux, cendres o clapes.
No ha de tenir exfoliacions visibles ni bombolles, ratlles, picadures o punts sense galvanitzar.
Les dimensions i toleràncies del perfil es correspondran amb les indicades a la figura 1 de l'UNE 135121.
Desenvolupament del perfil:  473 mm
Gruix nominal:  3 mm
Llargària útil del perfil:  4 m
Toleràncies:
- Gruix:  ± 0,1 mm
- Desenvolupament del perfil: +6, -3 mm
PERFILS LONGITUDINALS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
Element que instal·lat sobre una barrera de seguretat garanteix la protecció dels motociclistes, evitant l'impacte
directe contra el suport i el pas del cos a través del buit entre dos suports consecutius.
Fabricat amb xapa d'acer laminada en calent, del tipus S235JR segons UNE-EN 10025 i galvanitzat en calent per
immersió segons la norma UNE-EN ISO 1461.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Ha d'estar formada per mòduls de formigó prefabricats, obtinguts per un procés d'emmotllament de perfil simètric
per a barreres dobles i asimètric per a barreres simples.
En la fabricació de la peça s'han de complir les prescripcions establertes a la norma EHE-08, en especial les que
fan referència a la seva durabilitat (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició.
Tots els materials utilitzats en la fabricació de les peces han de complir les condicions fixades a les normes EHE-
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08 i UNE-EN 13369.
No hi ha d'haver armadures vistes en cap punt.
Han de tenir un aspecte homogeni, uniforme, sense fissures ni deformacions o d'altres defectes superficials.
La seva base ha de ser plana.
Han d'estar armades per a resistir els esforços de manipulació.
Resistència característica del formigó:  >= 35 N/mm2
Límit elàstic de l'acer:  >= 400 N/mm2
Recobriment de les armadures:  >= 2 cm
Tipus de ciment:  Classe resistent >= 32,5
No s'ha d'utilitzar ciment aluminós ni mescles de ciment de procedència diferent. L'ús de ciment d'altres tipus
requereix una justificació especial.
No s'han d'utilitzar, ni quan es pasta ni en la cura del formigó, aigües que produeixin eflorescències o que originin
pertorbacions en el procés d'adormiment i d'enduriment.
La naturalesa dels granulats i la seva preparació han garantir l'adequada resistència i durabilitat del formigó.
Els granulats no han de tenir reactivitat potencial amb els àlcalis del ciment, ni s'han de descompondre a causa
dels agents exteriors a que estan sotmesos a l'obra.
No s'han d'utilitzar granulats provinents de terres toves, friables ni poroses, ni les que tinguin compostos ferrosos,
guix, nòduls de pirita o de qualsevol altre tipus de clorurs, sulfurs o sulfits.
Toleràncies:
- Planor de la base (regle de 3 m):  < 5 mm
- Resistència característica del formigó:  >= 80% Rn
- Defectes superficials:  <= 15% superfície
- Cocons:  <= 3 u en10 dm2
- Fissures

- Amplària:  <= 0,1 mm
- Llargària:  <= 2 cm

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
Les barreres de seguretat d'ús permanent es classifiquen:
- Segons el comportament del sistema davant l'impacte d'un vehicle, d'acord amb els criteris, paràmetres i

classes definits a les normes UNE-EN 1317-1 i UNE-EN 1317-2, essent aquests paràmetres:
- Classe i nivell de contenció (taula 2 UNE-EN 1317-2)
- Índex de severitat d'impacte (taula 3 UNE-EN 1317-2)
- Amplària de treball (taula 4 UNE-EN 1317-2)
- Deflexió dinàmica

- Segons la seva geometria i funcionalitat:
- Simples: aptes per al xoc per una banda
- Dobles: aptes per al xoc per ambdós costats

Les característiques següents han de complir amb els valors declarats pel fabricant, assajades segons la norma
corresponent:
- Nivell de contenció (UNE-EN 1317-2):  classe N1, N2, H1, H2, H3, H4a, H4b, L1, L2, L3,L4a o L4b

- Severitat de l'impacte (UNE-EN 1317-1):  classe A, B o C
- Amplària de treball normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe W1, W2, W3, W4, W5, W6, W7 o W8
- Deflexió dinàmica normalitzada (UNE-EN 1317-2):  valor declarat pel fabricant en m
- Intrusió del vehicle normalitzada (UNE-EN 1317-2):  classe VI1, VI2, VI3, VI4, VI5, VI6, VI7, VI8 o VI9. Només

d'aplicació per als nivells de contenció L i H
- Durabilitat:  el fabricant ha de declarar els materials i recobriments protectors utilitzats
- Resistència a la retirada de la neu (UNE-EN 1317-5):  classe 1, 2, 3 o 4. Només d'aplicació quan es requereixi
Llevat de casos excepcionals, degudament justificats i amb autorització expressa de la Direcció General de
Carreteres, no s'admet l'ús de sistemes de contenció de les següents característiques:
- Nivell de contenció N1
- Índex de severitat C
- Amplària de treball W8
- Deflexió dinàmica >= 2,5 m
S'ha de garantir que durant els assajos de xoc, segons UNE-EN 1317-2, no es produeixi el trencament de cap
element longitudinal de la barrera orientat al costat de la circulació que pugui suposar un perill per al trànsit o per
a tercers. Per a això les parts despreses han de complir:
- Peces o parts metàl·liques: <= 0,5 kg
- Peces o parts no metàl·liques: <= 2 kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS:
Subministrament: Els elements d'acer laminat han de portar gravades en relleu les sigles del fabricant i el símbol
de designació de l'acer.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE
MOTOCICLISTES:
Subministrament: Els perfils aniran marcats amb la identificació del fabricant. El marcatge ha de ser llegible a
simple vista i indeleble.
Emmagatzematge: En zones a cobert. Si no és possible s'emmagatzemaran amb un pendent mínim de l'1,5% en
el sentit longitudinal del perfil i amb una separació mínima de 4 cm entre els perfils i el terreny.
En cas de subministrar-se paletitzats i plastificats, es retiraran els plàstics.
L'aplec es realitzarà en zones llises, netes i pavimentades.
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
Subministrament: Protegida de manera que no s'alterin les seves característiques.
Emmagatzematge: En el mateix lloc on s'ha de col·locar i de manera que no s'alterin les seves condicions.
No s'han d'emmagatzemar durant un període superior a 12 mesos.
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3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de Hormigón Estructural (EHE-08).
* UNE 135111:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Definiciones, clasificación,
dimensiones y tolerancias.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y
control de ejecución.
BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
UNE-EN 1317-1:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 1: Terminología y criterios generales para los
métodos de ensayo.
UNE-EN 1317-2:2011 Sistemas de contención para carreteras. Parte 2: Clases de comportamiento, criterios de
aceptación para el ensayo de impacto y métodos de ensayo para barreras de seguridad incluyendo pretiles.
UNE-EN 1317-5:2008+A2:2012 Sistemas de contención para carreteras. Parte 5: Requisitos de producto y
evaluación de la conformidad para sistemas de contención de vehículos.
PERFILS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* UNE 135121:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Valla de perfil de doble onda.
Materiales, geometría, dimensiones y ensayos.
* UNE 135124:2012 Barreras metálicas de seguridad para contención de vehículos. Condiciones de manipulación
y almacenamiento. Procedimientos de montaje y metodología de control.
BARRERES DE CONTROL D'ACCÉS I PERFILS PER A SISTEMES DE PROTECCIÓ DE MOTOCICLISTES:
No hi ha normativa de compliment obligatori.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES
D'ÚS PERMANENT:

El subministrador ha de posar a disposició de la DF si aquesta ho sol licita, la següent documentació, que acredita
el marcatge CE, segons el sistema d'avaluació de conformitat aplicable:

 - Productes per a àrees de circulació:

     - Sistema 1: Declaració de Prestacions

Cada subministrament que arribi a obra s'ha d'acompanyar de la documentació necessària per a la seva
identificació.

L'albarà ha d'incloure:

- Nom i direcció de l'empresa subministradora

- Identificació del fabricant

- Designació de la marca comercial

- Quantitat d'elements que es subministra

- Identificació dels lots (referència) de cada tipus d'elements subministrats

- Data de fabricació

L'etiquetat i marcat CE ha d'incloure:

- Símbol de marcatge CE

- Número d'identificació de l'organisme de certificació

- Nom o marca comercial i adreça registrada del fabricant

- Dos últims dígits de l'any en què s'ha imprès el marcat CE

- Número de referència de la Declaració de Prestacions

- Referència a la norma EN 1317

- Descripció del producte: nom genèric, tipus i ús previst
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- Informació de les característiques essencials segons annex ZA de la UNE-EN 1317-5 (classes de nivell de
contenció, severitat de l'impacte, amplària de treball i deflexió dinàmica)

Per a cada tipus de sistema de contenció s'adjuntarà la declaració de prestacions del marcatge CE emesa pel
fabricant.

Descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que contindrà com a mínim:

- Plànols generals del sistema, amb esquema d'instal·lació i toleràncies

- Plànols de tots els components, amb dimensions i toleràncies

- Especificacions per als materials i acabats

- Avaluació de la durabilitat del producte

- Plànols de tots els elements acoblats a fàbrica

- Llista completa de totes les parts, incloent pesos

- Detalls del pretesat, quan sigui aplicable

- Qualsevol altra informació d'interès (medi ambient, seguretat, etc)

- Informació sobre substàncies regulades

Manual d'instal·lació subministrat pel fabricant, amb indicació de les condicions d'implantació, manteniment,
inspecció i terrenys de suport existents.

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:

Control de recepció:

- Verificació documental del fet que els valors declarats pel fabricant en els documents que acompanyen el
Marcatge CE son conforme a les especificacions exigides.

Control de qualitat dels aplecs:

- Es seguiran els criteris indicats a la descripció tècnica del producte, segons UNE-EN 1317-5, que coincidiran
amb els utilitzats per a elaborar l'informe d'avaluació de la mostra assajada, segons UNE-EN 1317-5.

OPERACIONS DE CONTROL EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES D'ÚS TEMPORAL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Recepció i aprovació de la documentació que justifica les condicions exigides al fabricant de les peces, com
ara homologació del producte, autorització d'ús, aplicacions realitzades, etc.

- Controls de fabricació:

- La empresa subministradora ha d'avisar a la DF, almenys amb una setmana d'anticipació de l'inici de la
campanya de fabricació, per tal d'enviar, si correspon, un inspector a fàbrica.

- L'inspector enviat ha de tenir accés als registres de control de qualitat on figuren les mesures dels
paràmetres dimensionals o mecànics de l'element corresponent. En el transcurs d'aquesta visita, prèvia al
començament de la producció, s'han de realitzar els controls següents:

- Comprovació de l'homologació del producte, de la fàbrica i dels procediments de fabricació i
d'autocontrol de qualitat segons ISO-9002, i de la seva vigència.

- Examen del Manual i dels procediments del control de qualitat, amb especial èmfasi respecte als
documents que identifiquen els controls realitzats sobre els elements acabats que es destinen a cada
obra, i sobre la partida a què pertanyen. Criteris d'acceptació i rebuig, i tractament de les disconformitats.

- Examen de la documentació que acompanya el lliurament de cada lot. Comprovació de que sigui
suficient i en el seu defecte, demanar-ne més.

- Comprovació del marcat identificador dels elements a lliurar, i de la correspondència entre aquesta
marca i la identificació de les proves a què han estat sotmesos els materials corresponents i les peces
del lot.

- Seguiment de la fabricació en curs i observació de l'aplicació efectiva dels controls.

- Examen del parc d'aplegament i de la forma de manipulació, condicionament i càrrega de les peces.

- Es podran realitzar més visites a fàbrica, si convé, per a fer un nou seguiment i comprovació de la fabricació
corresponent a l'obra i dels controls efectuats.

- Controls de recepció a obra:

- Per a cada lot de subministrament, es realitzaran les comprovacions següents:

- Certificat CC - EHE, acreditatiu de la conformitat del producte amb les especificacions obligatòries de la
Instrucció EHE-08
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- Examen, comprovació i contrast (si s'escau) de la documentació que empara l'entrega de cada lot,
incloent els resultats dels assaigs corresponents a característiques mecàniques, geomètriques i altres
que justifiquin l'adequació del producte a les exigències del plec de condicions.

- Inspecció visual de les peces, examinant el seu aspecte, l'absència de danys o imperfeccions, etc.

- Control dimensional sobre un 5 % de les peces rebudes.

OPERACIONS DE CONTROL EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Inspecció visual del material subministrat amb observació de les marques que identifiquen el fabricant, i
recepció del corresponent certificat de qualitat on es garanteixen les condicions indicades al plec. Atenció
especial a l'aspecte superficial del galvanitzat.

- Cada 256 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides a
l'atzar:

- Control indirecte del gruix de la barrera mitjançant el pes dels perfils (el pes teòric d'una peça de barrera de
2,90 mm de gruix i 473 mm de desenvolupament, descomptant forats i incloent el galvanitzat, és de 48,1 kg).
Es pesaran individualment 25 peces corresponents al lot.

- Comprovació del recobriment: assaigs d'adherència i massa del recobriment (mètodes no destructius) sobre
10 peces del lot (assajos d'adherència conforme UNE 37501 i de recobriment conforme UNE EN ISO 1461)

- Comprovació de les característiques geomètriques del perfil sobre 10 peces del lot (5 mesures en cada peça)

- Cada 2000 m de barrera flexible (lot de control), es realitzaran els següents controls sobre peces escollides a
l'atzar:

- Identificació del tipus d'acer de la barrera (AP-11), segons UNE-EN 10111 (1 determinació).

En cas que el material disposi de la Marca AENOR, o una altra legalment reconeguda a un país de l'UE, s'ha de
poder prescindir dels assaigs de control de recepció. La DF ha de sol·licitar, en aquest cas, els resultats dels
assaigs corresponents al subministrament rebut, segons control de producció establert a la marca de qualitat del
producte.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN BARRERES DE FORMIGÓ PREFABRICADES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN PERFILS LONGITUDINALS PER A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF i els criteris indicats a les normes de procediment
corresponents.

Les comprovacions geomètriques dels perfils es realitzaran sobre la barrera abans de galvanitzar. El control de
l'alçada del perfil i la longitud total de la barrera, es podrà realitzar, sobre aquesta, un cop galvanitzada.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN BARRERES DE FORMIGÓ
PREFABRICADES D'ÚS PERMANENT:

No s'acceptaran els aplecs que incompleixin alguna de les condicions indicades a la descripció tècnica del
producte, segons UNE-EN 1317-2.

Els aplecs rebutjats podran presentar-se de nou per a la inspecció quan el subministrador acrediti que s'han tornat
a examinar i assajar totes les unitats i que s'han eliminat les defectuoses o corregit els seus defectes.

Aquestes unitats es sotmetran de nou als assajos de control.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONES EN CAS D'INCOMPLIMENT EN PERFILS LONGITUDINALS PER
A BARRERES DE SEGURETAT FLEXIBLES:

No s'acceptarà l'ús de materials que no arribin acompanyats del corresponent certificat de qualitat del fabricant.

El resultat del control indirecte del gruix serà satisfactori si el pes mig dels perfils resulta superior al valor de
referència i, a més, es compleix que:  Q = (x - P) / s > 0,94

X = Pes mig dels perfils dels lots

P = Pes de referència

s = Desviació estàndard (n-1), s^2 = s (xi  x) ^2/(n-1)

essent xi el pes individual de cada perfil i n el nombre de perfils de la mostra.

En cas d'incompliment es podrà, a criteri de la DF, ampliar la mostra d'assaig (analitzar més peces), acceptant-se
el lot si es verifica la condició anterior.

L'aspecte visual del recobriment i el resultat dels assaigs d'adherència han de ser conformes a les especificacions
del plec. La mitjana de les 10 determinacions de la massa del galvanitzat ha de ser superior al valor especificat, i
tots els valors individuals mantenir-se per sobre del 95% d'aquest valor.
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Si el valor mig de les 5 determinacions de característiques geomètriques corresponents a una peça, no resulta
conforme a la norma UNE 135-121, es rebutjarà la peça i s'ampliarà el control fins a un total de 25 peces per lot.
En cas d'observar noves deficiències, es passarà a controlar aquest aspecte sobre la totalitat de peces del lot.

1.4. BM MATERIALS PER A INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS, PROTECCIÓ CONTRA
DESCÀRREGUES ATMOSFÈRIQUES I SEGURETAT

1.4.1.BM3 EXTINTORS

1.4.1.1. BM31  EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BM311611,BM31VV01.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Aparell autónom que conté un agent extintor que pot esser projectat i dirigit sobre un foc per l'acció d'una pressió
interna. Son extintors manuals els que han estat dissenyats per a utilitzar-se a ma o transportat, i que en condicions
de funcionament te una massa menor o igual a 20 kg.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
El fabricant, o l'importador en el seu cas, han de garantir que l'extintor correspon a un tipus registrat davant
l'Administració i que disposa d'un certificat estes per un organisme de control facultat per a l'aplicació del
Reglament d'Aparells a Pressió, que acrediti que l'extintor correspon plenament al del projecte presentat per a
registrar el tipus.
Ha de portar una placa oficial, fixada de forma permanent, on s'ha de gravar:
- Indicació de l'administració que fa el control
- La pressió de disseny (pressió màxima de servei)
- El nombre de registre de l'aparell
- La data de la primera prova i la marca de qui la realitzà
- Els espais lliures per a proves successives

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Per unitats, en funda de plàstic.
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element

Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.
Directiva 97/23/CE del parlamento europeo y del consejo, de 29 de mayo de 1997, relativa a la aproximacion de
las legislaciones de los estados miembros sobre Equipos a Presion.

5.- CONDICIONS DE CONTROL DE RECEPCIÓ

CONDICIONS DE MARCATGE I CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓ:

El cos de l'extintor ha de portar una etiqueta amb les dades següents:

- Nom o raó social del fabricant o importador que ha registrat el tipus al que correspon l'extintor

- Temperatura màxima i mínima de servei

- Productes continguts i quantitat dels mateixos

- Eficàcia per a extintors portàtils d'acord amb la norma UNE 23-110

- Tipus de focs per als que no pot utilitzar-se l'extintor

- Instruccions d'utilització

- Data i contrasenya corresponents al registre de tipus

OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Sol·licitar al fabricant el certificat del compliment de les exigències establertes al Reglament d'Instal·lacions de
protecció contra incendis dels equips i materials emprats.

- Sol·licitar a l'empresa instal·ladora/mantenidora, certificat final conforme la instal·lació s'ha executat segons
normatives d'aplicació.

- Control de la documentació tècnica subministrada.

- Control de l'emmagatzematge d'extintors en obra fins a la seva col·locació.

- Control final d'identificació de material i lloc d'emplaçament
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- Comprovar que els extintors compleixen els requisits especificats en projecte, s'ha de verificar:

- Aprovació de tipus per la Direcció General d'Indústries siderometal·lúrgiques i la placa de timbre de la
Delegació o els Serveis Territorials Autònoms d'Indústria.

- Dades placa de disseny :

- Pressió màxima de servei (disseny)

- nº placa

- Data 1a Prova i successives

- Dades etiqueta de característiques:

- Nom del fabricant importador

- Temperatura màxima i mínima de servei

- Productes continguts i quantitat d'equips

- Eficàcia de l'extintor (Norma UNE 23110)

- Tipus de foc amb el que no es pot utilitzar

- Instruccions funcionament

- Realització d'informe amb els resultats del control efectuat.

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de realitzar el control de tots els extintors que es rebin a obra.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Un cop realitzat el control dels materials, totes les anomalies, incompliment de les especificacions, desviacions
del projecte i variacions del què s'ha contractat amb l'empresa instal·ladora, s'ha de comunicar a DF, que haurà
de decidir la substitució total o parcial del material rebut.

1.5. BQ MATERIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

1.5.1.BQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL, OFICINES I MAGATZEMS D'OBRA

1.5.1.1. BQU1  MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU1B150,BQU1D190,BQU1E170.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mòduls prefabricats d'us provisional durant la realització de l'obra.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Les instal·lacions provisionals del personal d'obra s'adaptaran a les característiques especificades als articles 15 i
22 del REAL DECRETO 1627/1997, de 24 d'octubre, relatiu a les Disposicions Mínimes de Seguretat i Salut a les
Obres de Construcció.
Els materials utilitzats en paviment, parament i sostre han de ser continus, llisos i impermeables, fàcilment
netejables.
Ha d'estar construït de manera que l'interior quedi protegit de la pluja, neu i vent.
Ha de tenir ventilació suficient a l'exterior.
Els elements subministrats han de complir l'establert en el seu plec de condicions corresponent.
L'espai interior i els compartiments existents, en el seu cas, han de tenir les característiques i dimensió suficientss
per a permetre desenvolupar sense obstacles, la funció a la que van destinats, per al número d'usuaris previst i
situar el mobiliari necessari
Alçària sostre:  >= 2,3 m

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit d'impactes i sense contacte directe amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Orden de 7 de junio de 1973, por la que se aprueba la Norma Tecnológica de la Edificación. NTE-IFF/1973:
Instalaciones de fontanería. Agua fría.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio
y Cerámica.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
indústria de la construcción.

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación

1.5.1.2. BQU2  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQU22303,BQU25500,BQU27500,BQU2AF02,BQU2E002,BQU2D102,BQU2GF00,BQU2TY01.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra.
S'han considerat els tipus següents:

- Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior
- Banc de fusta per a 5 persones
- Taula de fusta amb tauler de melamina amb capacitat per a 10 persones
- Nevera elèctrica
- Planxa elèctrica per a escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
ARMARI METÀL·LIC:
Ha d'estar format per un cos, una placa de muntatge i una porta.
El conjunt no ha de tenir cops o defectes superficials.
El cos ha de ser de xapa d'acer plegada i soldada, protegit amb pintura anticorrosiva.
La porta ha de ser del mateix material que el cos i amb tancament per dos punts.
Ha de tenir un pany per a tancament amb clau.
Dimensions de l'armari:  0,40 x 0,50 x 1,80 m
BANC I TAULA DE FUSTA:
No s'han d'apreciar esquerdes, exfoliacions ni despreniments del recobriment.
L'acabat de fusta ha de ser de dues capes de pintura sintética, amb una capa prèvia d'emprimació.
Dimensions del banc:  3,5 x 0,4 m
Dimensions de la taula:  3,5 x 0,8 m
PLANXA ELÈCTRICA PER A ESCALFAR MENJARS:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Dimensions:  60 x 45 cm
NEVERA ELÈCTRICA:
Ha de complir les especificacions donades al R.E.B.T.
Els dispositius sota tensió elèctrica han d'estar protegits.
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat:  100 l
RECIPIENT PER A RECOLLIDA D'ESCOMBRARIES:
Han de ser de materials fàcilment netejables.
Capacitat:  100 l
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: en el seu embaltge, protegit de la intempèrie, d'impactes i sense contacte directe amb el terra.
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NORMATIVA GENERAL:

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

NEVERA ELÈCTRICA I PLANXA ELÈCTRICA:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002.

1.5.2.BQZ MATERIALS ESPECIALS PER A EQUIPAMENTS FIXOS

1.5.2.1. BQZ1  PENJADORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

BQZ1P000.

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS

Penjador per a roba, individual, d'acer inoxidable.
CONDICIONS GENERALS:
Ha de tenir un aspecte uniforme sense esquerdes ni defectes superficials.
La grandària, tipus i forma del penjador han de complir el que s'especifica a la documentació tècnica del projecte.
La disposició del suport de penjar ha de tenir a l'extrem un element amb volum suficient per evitar punxonament
de la roba.
Càrrega admissible: 25 kg

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE

Subministrament: Amb les proteccions necessàries perque arribi a l'obra en les condicions exigides.
Emmagatzematge: Protegit de les pluges, els focus d'humitat i les zones on pugui rebre impactes. No ha d'estar
en contacte amb el terra.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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2. H  PARTIDES D'OBRA DE SEGURETAT I SALUT

2.1. H1 PROTECCIONS INDIVIDUALS I COL·LECTIVES EN EL TREBALL

H14  PROTECCIONS INDIVIDUALS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1411111,H1421110,H1432012,H1484110,H1451110,H1456821,H1461110,H1465275,H1463253,H147D102,H148580
0,H148VV01,H1482222,H1483344,H1489690,H1487460.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Equip destinat a ser dut o subjectat pel treballador perquè el protegeixi d'un o diversos riscos que puguin
amenaçar la seva seguretat o la seva salut, així com qualsevol complement o accessori destinat a tal fi.
S'han considerat els tipus següents:
- Proteccions del cap
- Proteccions per a l'aparell ocular i la cara
- Proteccions per a l'aparell auditiu
- Proteccions per a l'aparell respirarori
- Proteccions de les extremitats superiors
- Proteccions de les extremitats inferiors
- Proteccions del cos
- Protecció del tronc
- Protecció per treball a la intempèrie
- Roba i peces de senyalització
- Protecció personal contra contactes elèctrics
Resten expressament exclosos:
- La roba de treball corrent i els uniformes que no estiguin específicament destinats a protegir la salut o la

integritat física del treballador
- Es equips dels serveis de socors i salvament
- Els EPI dels militars, dels policies i de les persones dels serveis de manteniment de l'ordre
- Els EPI dels mitjans de transport per carretera
- El material d'esport
- El material d'autodefensa o de dissuasió
- Els aparells portàtils per a la detecció i senyalització dels riscos i dels factors de molèstia
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
Els EPI hauran de proporcionar una protecció eficaç davant els riscos que motiven el seu ús, sense suposar por
si mateixos o ocasionar riscos addicionals ni molèsties innecessàries. A tal fi hauran de:
- Respondre a les condiciones existents en el lloc de treball.
- Tenir en compte les condicions anatòmiques i fisiològiques així com l'estat de salut del treballador.

- Adequar-se al portador, després dels ajustaments necessaris.
En cas de riscos múltiples que exigeixin la utilització simultània de diversos EPI, aquests hauran de ser compatibles
entre si i mantenir la seva eficàcia en relació amb el risc o riscos corresponents.
Els EPI solament poden ser utilitzats per als usos previstos pel fabricant. El responsable de la contractació del
treballadors resta obligat a informar i instruir del seu ús adequat als treballadors, organitzant, si és necessari,
sessions d'entrenament, especialment quan es requereixi la utilització simultània de diversos EPI, amb els
següents continguts:
- Coneixement de com posar-se i treure's l'EPI
- Condicions i requisits d'emmagatzematge i manteniment per part de l'usuari
- Referència als accessoris i peces que requereixin substitucions periódiques
- Interpretació dels pictogrames, nivell de prestacions i etiquetatge proporcionat pel fabricant
Les condicions en què l'EPI haurà de ser utilitzat es determinarà en funció de:
- La gravetat del risc
- El temps o freqüència d'exposició al risc
- Les condicions del lloc de treball
- Les prestacions del propi EPI
- Els riscos addicionals derivats de la pròpia utilització de l'EPI, que no hagin pogut evitar-se
L'ús dels EPI, en principi és personal, i solament són transferibles aquells en els que es pugui garantir la higiene i
salut dels subsegüents usuaris. En aquest cas s'han de substituir les peces directament en contacte amb el cos
de l'usuari i fer un tractament de rentat antisèptic.
L'EPI s'ha de col·locar i ajustar correctament, seguint les instruccions del fabricant i aplicant la formació i
informació que al respecte haurà rebut l'usuari.
L'usuari amb antelació a la utilització de l'EPI haurà de comprovar l'entorn en el qual ho ha d'utilitzar.
L'EPI s'utilitzarà sense sobrepassar les limitacions previstes pel fabricant. No es permès fer modificacions i/o
decoracions que redueixin les característiques físiques de l'EPI o anul·lin o redueixin la seva eficàcia.
L'EPI haurà de ser utilitzat correctament pel beneficiari mentre subsisteixi el risc.
PROTECCIONS DEL CAP:
Quan existeixi risc de caiguda o de projecció violenta d'objectes o topades sobre el cap, serà perceptiva la
utilització de casc protector.
Comprendrà la defensa del crani, cara, coll i completarà el seu ús, la protecció específica d'ulls i oïdes.
Els mitjans de protecció del cap seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Obres de construcció, i especialment, activitats a sota o a prop de bastides i llocs de treball situats en altura,

obres d'encofrat i desencofrat, muntatge i instal·lació de bastides i demolició
- Treballs en ponts metàl·lics, edificis i estructures metàl·liques de gran altura, pals, torres, obres i muntatges

metàl·lics, de caldereria i conduccions tubulars
- Obres en foses, rases, pous i galeries
- Moviments de terra i obres en roca
- Treballs en explotacions de fons, en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Utilització de pistoles per a fixar claus
- Treballs amb explosius
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- Activitats en ascensors, mecanismes elevadors, grues i mitjans de transport
- Manteniment d'obres i instal·lacions industrials
Als llocs de treball on existeixi risc d'enganxada de cabells, per la seva proximitat a màquines, aparells o enginys
en moviment, quan es produeixi acumulació permanent i ocasional de substàncies perilloses o brutes, serà
obligatòria la cobertura dels cabells o altres mitjans adequats, eliminant-se els llaços, cintes i adorns sortints.
Sempre que el treball determini exposició constant al sol, pluja o neu, serà obligatori l'ús de cobriment de caps o
passamuntanyes, tipus mànega elàstica de punt, adaptables sobre el casc (mai al seu interior).
PROTECCIONS PER A L'APARELL OCULAR I LA CARA:
La protecció de l'aparell ocular s'efectuarà mitjançant la utilització d'ulleres, pantalles transparents o viseres.
Els mitjans de protecció ocular seran seleccionats en funció de les activitats :
- Topades o impactes amb partícules o cossos sòlids.
- Acció de pols i fums.
- Projecció o esquitxada de líquids freds, calents, càustics o materials fosos.
- Substàncies perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Radiacions perilloses per la seva intensitat o naturalesa.
- Enlluernament
S'han de tenir en compte els aspectes següents:
- Quan es treballi amb vapors, gasos o pols molt fina, hauran de ser completament tancades i ajustades a la

cara, amb visor amb tractament anti-entelat
- En els casos d'ambients agressius de pols grossa i líquids, seran com els anteriors, però portaran incorporats

botons de ventilació indirecta o tamís antiestàtic
- En els demés casos seran de muntura de tipus normal i amb proteccions laterals que podran ser perforades

per a una millor ventilació.
- Quan no existeixi perill d'impactes per partícules dures, es podran fer servir ulleres de Protecció tipus

panoràmiques, amb armadura de vinil flexible i amb el visor de policarbonat o acetat transparent.
- En ambients de pols fi, amb ambient xafogós o humit, el visor haurà de ser de reixeta metàl·lica (tipus

picapedrer) per impedir entelament.
Les ulleres i altres elements de protecció ocular es conservaran sempre nets i s'adequaran protegits contra
fregament. Seran d'ús individual i no podran ser utilitzats per diferents persones.
Els mitjans de protecció facial seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura, esmerilat, polit i/o tall
- Treballs de perforació i burinat
- Talla i tractament de pedres
- Manipulació de pistoles fixaclaus d'impacte
- Utilització de maquinària que generen encenalls curts
- Recollida i fragmentació de vidre, ceràmica
- Treball amb raig projector d'abrasius granulars
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Manipulació o utilització de dispositius amb raig líquid
- Activitats en un entorn de calor radiant

- Treballs que desprenen radiacions
- Treballs elèctrics en tensió, en baixa tensió
Als treballs elèctrics realitzats en proximitats de zones en tensió, l'aparell de la pantalla haurà d'estar construït amb
material absolutament aïllant i el visor lleugerament enfosquit, en previsió de ceguesa per encebada intempestiva
de l'arc elèctric.
Les utilitzades en previsió d'escalfor, hauran de ser de "Kevlar" o de teixit aluminitzat reflectant (l'amiant i teixits
asbèstics estan totalment prohibits), amb un visor corresponent, equipat amb vidre resistent a la temperatura que
haurà de suportar.
Als treballs de soldadura elèctrica es farà servir l'equip de pantalla de mà anomenada "Caixó de soldador" amb
espiell de vidre fosc protegit per un altre vidre transparent, sent retràctil el fosc, per a facilitar la picada de l'escòria,
i fàcilment recanviables ambdós.
No tindran cap part metàl·lica a l'exterior, amb la fi d'evitar els contactes accidentals amb la pinça de soldar.
Als llocs de soldadura elèctrica que es necessiti i als de soldadura amb gas inert (Nertal), es faran servir les
pantalles de cap de tipus regulables.
Característiques dels vidres de protecció:
- Quan al treball a realitzar existeixi risc d'enlluernament, les ulleres seran de color o portaran un filtre per a

garantir una absorció lumínica suficient
- En el sector de la construcció, per a la seva resistència i impossibilitat de rallat i entelament, el tipus de visor

més polivalent i eficaç, acostuma a ser el de reixeta metàl·lica d'acer, tipus sedàs, tradicional de les ulleres de
picapedrer

PROTECCIONS PER A L' APARELL AUDITIU:
Els mitjans de protecció auditiva seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs amb utilització de dispositius d'aire comprimit
- Treballs de percussió
- Treballs d'arrancada i abrasió en recintes angostos o confinats
Quan el nivell de soroll a un lloc o àrea de treball sobrepassi el marge de seguretat establert i en tot cas, quan
sigui superior a 80 Db-A, serà obligatori la utilització d'elements o aparells individuals de protecció auditiva, sense
perjudici de les mides generals d'aïllament i insonorització que calgui adoptar.
Pels sorolls de molt elevada intensitat, es dotarà als treballadors que hagin de suportar-los, d'auriculars amb filtre,
orelleres de coixinet, o dispositius similars.
Quan el soroll sobrepassi el llindar de seguretat normal serà obligatori l'ús de taps contra soroll, de goma, plàstic,
cera mal·leable o cotó.
Les proteccions de l'aparell auditiu poden combinar-se amb les del cap i la cara, verificant la compatibilitat dels
diferents elements.
Els elements de protecció auditiva, seran sempre d'ús individual.
PROTECCIONS PER A L'APARELL RESPIRATORI:
Els mitjans de protecció de l'aparell respiratori es seleccionaran en funció dels següents riscos:
- Pols, fums i boires
- Vapors metàl·lics i orgànics
- Gasos tòxics industrials
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- Monòxid de carboni
- Baixa concentració d'oxigen respirable
- Treballs en contenidors, locals exigus i forns industrials alimentats amb gas, quan puguin existir riscos

d'intoxicació per gas o d'insuficiència d'oxigen
- Treballs de revestiment de forns, cubilots o culleres i calderes, quan pugui desprendre's pols
- Pintura amb pistola sense ventilació suficient
- Treballs en pous, canals i altres obres subterrànies de la xarxa de clavegueram
- Treballs en instal·lacions frigorífiques o amb condicionadors, en les que existeixi un risc de fuites del fluid

frigorífic
L'ús de caretes amb filtre s'autoritzarà sols quan estigui garantida a l'ambient una concentració mínima del 20%
d'oxigen respirable, en aquells llocs de treball en els quals hi hagi poca ventilació i alta concentració de tòxics en
suspensió.
Els filtres mecànics s'hauran de canviar amb la freqüència indicada pel fabricant, i sempre que el seu ús i nivell
de saturació dificulti notablement la respiració. Els filtres químics seran reemplaçats després de cada ús, i si no
s'arriben a fer-se servir, a intervals que no sobrepassin l'any.
Sota cap concepte se substituirà l'ús de la protecció respiratòria homologada adequada al risc, per la ingestió de
llet o qualsevol altra solució "tradicional".
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS SUPERIORS:
Els mitjans de protecció de les extremitats superiors, es seleccionaran en funció de les següents activitats:
- Treballs de soldadura
- Manipulació d'objectes amb arestes tallants, superfícies, abrasives, etc.
- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins
- Treballs amb risc elèctric
La protecció de mans, avantbraç, i braç es farà mitjançant guants, mànegues, mitjons i maniguets seleccionats
per prevenir els riscos existents i per evitar la dificultat de moviments al treballador.
Aquests elements de protecció seran de goma o cautxú, clorur de polivinil, cuir adobat al crom, teixit termoaïllant,
punt, lona, pell flor, serratge, malla metàl·lica, làtex rugós antitallada, etc., segons les característiques o riscos del
treball a realitzar.
Per a les maniobres amb electricitat s'hauran de fer servir guants de cautxú, neoprè o matèries plàstiques que
portin marcat en forma indeleble el voltatge màxim per al qual han estat fabricats.
Com a complement, si procedeix, es faran servir cremes protectores i guants tipus cirurgià.
PROTECCIONS DE LES EXTREMITATS INFERIORS:
Per a la protecció dels peus, en els casos que s'indiquin seguidament, es dotarà al treballador de calçat de
seguretat, adaptat als riscos a prevenir en funció de l'activitat:
- Calçat de protecció i de seguretat:

- Treballs d'obra grossa, enginyeria civil i construcció de carreteres.
- Treballs en bastides
- Obres de demolició d'obra grossa
- Obres de construcció de formigó i d'elements prefabricats que incloguin encofrat i desencofrat
- Activitats en obres de construcció o àrees d'emmagatzematge

- Construcció de sostres
- Treballs d'estructura metàl·lica
- Treballs de muntatge i instal·lacions metàl·lics
- Treballs en canteres, explotacions a cel obert i desplaçament de runes
- Treballs de transformació de materials lítics
- Manipulació i tractament de vidre
- Revestiment de materials termoaïllants
- Prefabricats per a la construcció.

- Sabates de seguretat amb taló o sola correguda i sola antiperforant:
- Construcció de sostres

- Calçat i cobriment de calçat de seguretat amb sola termoaïllant:
- Activitats sobre i amb masses ardents o fredes

- Polaines, calçat i cobriment de calçat per poder desfer-se'n ràpid en cas de penetració de masses en fusió:
- Soldadors

En treballs en risc d'accidents mecànics als peus, serà obligatori l'ús de botes de seguretat amb reforços metàl·lics
a la puntera, que estarà tractada i fosfatada per evitar la corrosió.
Davant el risc derivat de l'ús de líquids corrosius, o davant riscos químics, es farà ús de calçat de sola de cautxú,
neoprè o poliuretà, cuir especialment  tractat i s'haurà de substituir el cosit per la vulcanització a la unió del cos al
bloc del pis.
La protecció davant l'aigua i la humitat, s'efectuarà amb botes altes de PVC, que hauran de tenir la puntera
metàl·lica de protecció mecànica per a la realització de treballs en moviments de terres i realització d'estructures
o enderrocs.
Els treballadors ocupats en treballs amb perill de risc elèctric, faran servir calçat aïllant sense cap element metàl·lic.
En aquelles operacions que les espurnes resultin perilloses, la tanca permetrà desfer-se'n ràpidament  del calçat,
davant l'eventual introducció de partícules incandescents.
Sempre que les condicions de treball ho requereixin, les soles seran antilliscants. Als llocs que existeixi un alt grau
de possibilitat de perforacions de les soles per claus, encenalls, vidres, etc. serà recomanable l'ús de plantilles
d'acer flexible sobre el bloc del pis de la sola, simplement col·locades a l'interior o incorporades en el calçat des
d'origen.
La protecció de les extremitats inferiors es completarà, quan sigui necessari, amb l'ús de polaines de cuir, cautxú
o teixit ignífug.
En els casos de riscos concurrents, les botes de seguretat cobriran els requisits màxims de defensa davant
d'aquestes.
PROTECCIONS DEL COS:
En tot treball en altura amb risc de caiguda eventual (superior a 2 m), serà perceptiu l'ús de cinturó de seguretat
anticaigudes (tipus paracaigudista amb arnès).
Els mitjans de protecció personal anticaigudes d'alçada, seran seleccionats en funció de les següents activitats:
- Treballs en bastides
- Muntatge de peces prefabricades
- Treballs en pals i torres
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- Treballs en cabines de grues situades en altura
Aquests cinturons compliran les següents condicions:
- Es revisaran sempre abans del seu ús, i es llençaran quan tinguin talls, esquerdes o filaments que comprometin

la seva resistència, calculada per al cos humà en caiguda lliure des d'una alçada de 5 m. o quan la data de
fabricació sigui superior als 4 anys

- Aniran previstos d'anelles per on passaran la corda salvacaigudes, que no podran anar subjectes mitjançant
reblons

- La corda salvacaigudes serà de poliamida d'alta tenacitat, amb un diàmetre de 12 mm
- Queda prohibit per aquest fi el cable metàl·lic, tant pel risc de contacte amb línies elèctriques, com per la menor

elasticitat per la tensió en cas de caiguda
- La sirga d'amarrador també serà de poliamida, però de 16 mm de diàmetre
Es vigilarà de manera especial, la seguretat de l'ancoratge i la seva resistència. La llargària de la corda
salvacaigudes haurà de cobrir distàncies el més curtes possibles.
El cinturó, si bé pot fer-se servir per diferents usuaris durant la seva vida útil, durant el temps que persisteixi el risc
de caiguda d'alçada, estarà individualment assignat a cada usuari amb rebut signat per part del receptor.
PROTECCIÓ DEL TRONC:
Els mitjans de protecció del tronc seran seleccionats en funció dels riscos derivats de les activitats:
- Peces i equips de protecció:

- Manipulació o utilització de productes àcids i alcalins, desinfectants i detergents corrosius
- Treballs amb masses ardents o permanència a prop d'aquestes i en ambient calent
- Manipulació de vidre pla
- Treballs de rajat de sorra
- Treballs en cambres frigorífiques

- Roba de protecció anti-inflamable:
- Treballs de soldadura en locals exigus

- Davantals antiperforants:
- Manipulació de ferramentes de talls manuals, quan la fulla hagi d'orientar-se cap el cos.

- Davantals de cuiro i altres materials resistents a partícules i guspires incandescents:
- Treballs de soldadura.
- Treballs de forja.
- Treballs de fosa i emmotllament.

PROTECCIÓ PER A TREBALLS A LA INTEMPÈRIE:
Els equips protectors integral per al cos davant de les inclemències meteorològiques compliran les següents
condicions:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
La superposició indiscriminada de roba d'abric entorpeix els moviments, per tal motiu és recomanable la utilització
de pantalons amb pitrera i armilles, tèrmics.

ROBA I PECES DE SENYALITZACIÓ:
Els equips protectors destinats a la seguretat-senyalització de l'usuari compliran les següents característiques:
- Què no obstaculitzin la llibertat de moviments
- Què tinguin poder de retenció/evacuació del calor
- Què la capacitat de transport de la suor sigui adequada
- Facilitat de ventilació
- Que siguin visibles a temps pel destinatari
PROTECCIÓ PERSONAL CONTRA CONTACTES ELÈCTRICS:
Els mitjans de protecció personal a les immediacions de zones en tensió elèctrica, seran seleccionats en funció
de les següents activitats:
- Treballs de muntatge elèctric
- Treballs de manteniment elèctric
- Treballs d'explotació i transport elèctric
Els operaris que hagin de treballar en circuits o equips elèctrics en tensió o al seu voltant, faran servir roba sense
accessoris metàl·lics.
Faran servir pantalles facials dielèctriques, ulleres fosques de 3 DIN, casc aïllant, granota resistent al foc, guants
dielèctrics adequats, sabates de seguretat aïllant, eines dielèctriques i bosses per al trasllat.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, desinfectaran i es col·locaran en el lloc assignat, seguint les
instruccions del fabricant.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l'emprador.
La vida útil dels EPI és limitada, podent ser deguda tant al seu desgast prematur per l'ús, com a la seva caducitat,
que vindrà fixada pel termini de validesa establert pel fabricant, a partir de la seva data de fabricació (generalment
estampillada a l'EPI), amb independència que hagi estat o no utilitzat.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.
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Real Decreto 773/1997, de 30 de mayo, sobre disposiciones mínimas de seguridad y salud relativas a la utilización
por los trabajadores de equipos de protección individual.

Real Decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para la comercialización y
libre circulación intracomunitaria de los equipos de protección individual.

Real Decreto 159/1995, de 3 de febrero, por el que se modifica el real decreto 1407/1992, de 20 de noviembre, por
el que se regula las condiciones para la comercialización y libre circulación intracomunitaria de los equipos de
protección individual.

Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología, por la que se actualiza el
anexo IV de la Resolución de 18 de marzo de 1998, de la Dirección General de Tecnología y Seguridad Industrial.

Resolución de 28 de julio de 2000, de la Dirección General de Política Tecnológica, por la que se actualiza el anexo
IV de la Resolución de 29 de abril de 1999, de la Dirección General de Industria y Tecnología.

2.1.2.H15 PROTECCIONS COL·LECTIVES

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

H1522111,H153A9F1,H1532581,H1533591.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Sistemes de Protecció Col·lectiva (SPC) són un conjunt de peces o òrgans units entre si, associats de forma
solidària, destinat a l'apantallament i interposició física, que s'oposa a una energia natural que es troba fora de
control, amb la finalitat d'impedir o reduir les conseqüències del contacte amb les persones o els béns materials
circumdants, susceptibles de protecció.
S'han considerat els tipus de protecció següents:
- Proteccions superficials de caigudes de persones o objectes:

- Protecció de forats verticals amb vela de lona
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa i pescants
- Protecció de perímetre de sostre amb xarxa entre sostres
- Protecció de forats verticals o horitzontals amb xarxa, malla electrosoldada o taulers de fusta
- Protecció de bastides i muntacàrregues amb malla de polietilè
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb suports amb mènsula i xarxes
- Protecció de zones inferiors de la caiguda d'objectes amb estructura i sostre de fusta
- Protecció front a projecció de partícules incandescents amb manta ignífuga i xarxa de seguretat
- Protecció de talús amb malla metàl·lica i làmina de polietilè
- Protecció de projeccions per voladures amb matalàs de xarxa ancorada perimetralment

- Proteccions lineals front a caigudes de persones o objectes:
- Baranes de protecció del perímetre del sostre, escales o buits a l'estructura
- Barana de protecció a la coronació d'una excavació
- Empara d'advertència amb xarxa de poliamida d'1 m d'alçada
- Plataforma de treball de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Plataforma de treball en voladís de fins a 1 m amplada amb baranes i sòcol
- Línia per a subjecció de cinturons de seguretat
- Passadís de protecció front a caigudes d'objectes, amb sostre i laterals coberts
- Marquesines de protecció front a caigudes d'objectes, amb estructura i plataforma
- Protecció front a despreniments del terreny, a mitja vessant, amb estacada i malla
- Protecció de caigudes dins de rases amb terres deixades a la vora

- Proteccions puntual front a caigudes de persones o objectes
- Plataforma per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Comporta basculant per a càrrega i descàrrega de materials ancorada als sostres
- Topall per a descàrrega de camions en zones d'excavació
- Anellat per a escales de ma
- Marquesina de protecció accés aparell elevadors
- Pont volant metàl·lic amb plataforma de treball en voladís

- Protecció de les zones de treball front els agents atmosfèrics
- Pantalla de protecció front al vent
- Cobert amb estructura i vela per a protegir del sol

- Elements de protecció en l'ús de maquinaria
- Proteccions per al treball en zones amb tensió elèctrica
CONDICIONS GENERALS:
Els SPC s'instal·laran, disposaran i utilitzaran de manera que es redueixin els riscos per als treballadors exposats
a l'energia fora de control protegides pel SPC, i pels usuaris d'Equip, Màquines o Màquines Eines i/o per tercers,
exposats a aquests.
Han d'instal·lar-se i utilitzar-se de forma que no puguin caure, bolcar o desplaçar-se incontroladament, posant en
perill la seguretat de persones o bens.
Han d'estar muntats tenint en compte la necessitat d'espai lliure entre els elements mòbils dels SPC i els elements
fixos o mòbils del seu entorn. Els treballadors hauran de poder accedir i romandre en condicions de seguretat en
tots els llocs necessaris per a utilitzar, ajustar o mantenir els SPC.
Els SPC s'han d'utilitzar només per les operacions i a les condicions indicades pel projectista i el fabricant del
mateix. Si les instruccions d'us del fabricant o projectista del SPC indiquen la necessitat d'utilitzar algun EPI per a
la realització d'alguna operació relacionada amb aquest, es obligatori utilitzar-lo en fer aquestes operacions.
Quan s'emprin SPC amb elements perillosos accessibles que no puguin ser protegits totalment, s'hauran
d'adoptar les precaucions i utilitzar proteccions individuals apropiades per a reduir els riscos als mínims possibles.
Els SPC deixaran d'utilitzar-se si es deterioren, trenquen o pateixen altres circumstàncies que comprometin
l'eficàcia de la seva funció.
Quan durant la utilització d'un SPC sigui necessari netejar o retirar residus propers a un element perillós, l'operació
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haurà de realitzar-se amb els mitjans auxiliars adequats i que garanteixin una distància de seguretat suficient.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Protecció provisional dels buits verticals i perímetre de plataformes de treball, susceptibles de permetre la caiguda
de persones o objectes des d'una alçada superior a 2 m.
Ha d'estar constituïda per:
- Muntants d'1 m d'alçada sobre el paviment fixats a un element estructural
- Passamans superior horitzontal, a 1 m. d'alçada, sòlidament ancorat al muntant.
- Travesser horitzontal, barra intermitja, o pany de gelosia (tipus xarxa tenis o xarxa electrosoldada), rigiditzat

perimetralment, amb una llum màxima de retícula 0,15 m.
- Entornpeu de 15 - 20 cm d'alçada.
El conjunt de la barana de protecció tindrà sòlidament ancorats tots els seus elements entre si i a un element
estructural estable, i serà capaç de resistir en el seu conjunt una empenta frontal d'1,5 kN/m.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
El conjunt del sistema està constituït per panys de xarxa de seguretat segons norma EN 1263 - 1, col·locats amb
el seu costat menor (7 m) en sentit vertical, suportats superiorment per pescants, i subjectats inferiorment al sostre
de la planta per sota de la que està en construcció.
Lateralment les xarxes han d'estar unides amb cordó de poliamida de 6 mm de diàmetre.
La xarxa ha de fer una bossa per sota de la planta inferior, per tal que una persona u objecte que caigués no es
dones un cop amb l'estructura.
Les cordes de fixació inferiors i superiors han de ser de poliamida d'alta tenacitat, de 12 mm de diàmetre.
La xarxa s'ha de fixar al sostre amb ancoratges encastats al mateix cada 50 cm.
La distància entre els pescants ha de ser la indicada pel fabricant, i de 2,5 m si no existís cap indicació. Han d'estar
fixades verticalment a dues plantes inferiors, i a la planta que protegeix, amb peces d'acer encastades als sostres.
PROTECCIONS DE LA CAIGUDES D'OBJECTES DES DE ZONES SUPERIORS:
S'han de protegir els accessos o passos a l'obra, i les zones perimetrals de la mateixa de les possibles caigudes
d'objectes des de les plantes superiors o la coberta.
L'estructura de protecció ha de ser adequada a la màxima alçada possible de caiguda d'objectes i al pes màxim
previsible d'aquests objectes. L'impacte previst sobre la protecció no haurà de produir una deformació que pugui
afectar a les persones que estiguin per sota de la protecció.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Abans d'utilitzar un SPC es comprovarà que les seves proteccions i condicions d'ús són les adequades al risc que
es vol prevenir, i que la seva instal·lació no representa un perill per a tercers.
El muntatge i desmuntatge dels SPC hauran de realitzar-se seguint les instruccions del projectista, fabricant i/o
subministrador.
Les eines que es facin servir per al muntatge de SPC hauran de ser de característiques adequades a l'operació a
realitzar. La seva utilització i transport no implicarà riscos per a la seguretat dels treballadors.
Les operacions de manteniment, ajustament, desbloqueig, revisió o reparació dels SPC que puguin suposar un
perill per a la seguretat dels treballadors es realitzaran després d'haver aturat l'activitat.

Quan la parada no sigui possible, s'adoptaran les mesures necessàries perquè aquestes operacions es realitzin
de forma segura o fora de les zones perilloses.
S'ha de portar control del nombre d'utilitzacions i del temps de col·locació dels SPC i dels seus components, per
tal de no sobrepassar la seva vida útil, d'acord amb les instruccions del fabricant.
Els SPC que es retirin de servei hauran de romandre amb els seus components d'eficàcia preventiva o hauran de
prendre's les mesures necessàries per a impossibilitar el seu ús.
BARANES DE PROTECCIÓ:
Durant el muntatge i desmuntatge, els operaris hauran d'estar protegits contra les caigudes d'alçada mitjançant
proteccions individuals, quan a causa al procés, les baranes perdin la funció de protecció col·lectiva.
PROTECCIÓ AMB XARXES I PESCANTS:
No es pot instal·lar el sistema de xarxes i pescants fins que l'embossament de la xarxa resti a una alçada de terra
suficient per tal que en cas de caiguda, la deformació de la xarxa no permeti que el cos caigut toqui al terra
(normalment a partir del segon sostre en construcció per sobre del terra).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Es mesurarà en les unitats indicades a cada partida d'obra amb els criteris següents:
Totes les unitats d'obra inclouen en el seu preu el seu muntatge, el manteniment en condicions d'us segures
durant tot el temps que l'obra les necessiti, i el seu desmuntatge i transport al lloc d'aplec si son reutilitzables, o
fins a l'abocador si no es poden tornar a utilitzar.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio
y Cerámica.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
indústria de la construcción.

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación
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UNE-EN 1263-2:2004 Redes de seguridad. Parte 2: Requisitos de seguridad para los límites de instalación.

2.2. HB SENYALITZACIÓ PROVISIONAL

2.2.1.HB2 BARRERES DE SEGURETAT

2.2.1.1. HB2C  ELEMENTS LONGITUDINALS MÒBILS RÍGIDS PER A BARRERES DE SEGURETAT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HB2C1000.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Barreres prefabricades de formigó d'ús temporal, amb l'objectiu de millorar la seguretat viària durant l'execució
d'obres o tasques de manteniment a les carreteres.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Replanteig
- Col·locació de les peces
- Fixació de les peces sobre la superfície d'assentament, en el seu cas
- Unió de les peces entre elles
CONDICIONS GENERALS:
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans
auxiliars previstos.
Les peces disposades per al muntatge no han de presentar arestes descantellades, discontinuïtats en el formigó
o armadures visibles.
La barrera s'ha de situar a la posició indicada a la DT, amb les modificacions expressament aprovades per la DF
durant el replanteig.
No hi ha d'haver peces que sobresurtin de l'alineació.
Toleràncies d'execució:
- Replanteig:  ± 3 cm
- Ressalts entre trams:  ± 10 mm
- Nivells:  ± 10 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

CONDICIONS GENERALS:
Abans d'executar la partida ha d'estar feta la base, complint les especificacions de la DT.
Abans de començar el muntatge la DF ha d'aprovar el replanteig.
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF el pla de muntatge en el que s'ha d'indicar el mètode i mitjans

auxiliars previstos.
La base de recolzament ha de ser estable i resistent.
Si el muntatge afectés el trànsit de vianants o vehicles, el contractista ha de presentar amb la suficient antelació,
a l'aprovació de la DF, el sistema de senyalització i el programa de tall, restricció o desviament del trànsit.
La col·locació de la peça s'ha de realitzar de manera que no rebi cops que la puguin afectar.
Les irregularitats superiors a ± 1 cm entre la superfície de contacte de la barrera i el paviment, s'han de corregir
col·locant bandes o tires de goma.
Les peces s'han de manipular pels punts d'ancoratge disposats per a aquest fi.
La unió entre les barreres s'ha de fer amb els elements de connexió subministrats pel fabricant.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

m de llargària realment col·locat d'acord amb les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de Prescripciones Técnicas Generales para Obras
de Carreteras y Puentes (PG-3).
* Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan determinados artículos del Pliego de
Prescripciones Técnicas Generales para Obras de Carreteras y Puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y
pavimentos, y a señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos (PG-3).
* Orden Circular 35/2014 sobre criterios de aplicación de sistemas de contención de vehículos.
Real Decreto 470/2021, de 29 de junio, por el que se aprueba el Código Estructural.
* UNE 135112:1994 Sistemas viales de contención de vehículos. Barreras de hormigón. Materiales básicos y
control de ejecución.

5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses

- Replanteig de la situació de les peces.

- Preparació de les superfícies o punts de recolzament, neteja i anivellament.

- Col·locació de l'apuntalament, en cas que sigui necessari.

- Anivellament i control topogràfic (si és el cas) de les peces col·locades.
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CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Les operacions de control s'han de realitzar segons les indicacions de la DF.

CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Correcció per part del contractista de les irregularitats observades.

No es permetrà la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Els punts de control més destacables són els següents:

- Inspecció visual de la unitat finalitzada i control de les condicions geomètriques d'acabat, segons el capítol 5
de l'annex 14 del CODI ESTRUCTURAL.

- Assaigs d'informació complementaria:

- De les estructures  projectades i construïdes d'acord al CODI ESTRUCTURAL, en les que els materials i
l'execució hagin assolit la qualitat prevista, comprovada mitjançant els controls preceptius, sols necessiten
sotmetre's a assaigs d'informació i en particular a proves de càrrega, les incloses en els següents supòsits:

- Quan així ho disposi les Instruccions, reglaments específics d'un tipus d'estructura o el plec de
prescripcions tècniques particulars.

- Quan degut a caràcter particular de l'estructura convingui comprovar que la mateixa reuneix  certes
condicions específiques. En aquest cas el plec de prescripcions tècniques particulars establirà els
assaigs oportuns que s'han de realitzar, indicant amb tota precisió la forma de realitzar-los i la manera
d'interpretar els resultats.

- Quan a judici de la DF existeixin dubtes raonables sobre la seguretat, funcionalitat o durabilitat de
l'estructura.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

Els controls s'han de realitzar segons les indicacions de la DF, i el contingut del capítol 14 del CODI ESTRUCTURAL.

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

Si s'aprecien deficiències importants en l'element construït, la DF podrà encarregar assaigs d'informació
complementaria (testimonis, ultrasons, escleròmetre) per tal de tenir coneixement de les condicions de resistència
assolides o altres característiques de l'element.

2.2.2.HBB SENYALITZACIÓ VERTICAL

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HBB20005,HBBAC005..

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Senyalització que referida a un objecte, activitat o situació determinades, proporcioni una indicació o una obligació
relativa a la seguretat o la salut en el treball mitjançant un senyal en forma de plafó o un color, segons procedeixi.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Principis generals:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:
- La senyalització mai no elimina el risc.
- Una correcta senyalització no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels

projectistes i responsables de la seguretat en cada tall.
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema de senyalització.
- La senyalització indiscriminada pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva

eficàcia preventiva.
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran amb els establerts en el RD 485/1997,
de 14 d'abril, i estaran advertint, prohibint, obligant o informant en els llocs en què realment es necessiti, i solament
en aquests.
En aquelles obres en les quals la intrusió de persones alienes hi sigui una possibilitat, hauran de col·locar-se els
senyals de seguretat, amb llegendes al seu peu (senyal addicional), indicatives del seus respectius continguts.
S'instal·laran preferentment a una altura i posició adequades a l'angle visual dels seus destinataris, tenint en
compte possibles obstacles, en la proximitat immediata del risc o objecte a senyalitzar o, quant es tracti d'un risc
general, en l'accés a la zona de risc.
L'emplaçament del senyal  serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
No se situaran gaires senyals pròxims entre sí. Nota: Cal recordar que el rètol general enunciatiu dels senyals de
seguretat, que acostuma a situar-se a l'entrada de l'obra, té únicament la consideració de plafó indicatiu.
Els senyals hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.
No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,
abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es correspondran
amb l'establert en la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització, Abalisament i Defensa
per a circulació vial.
La part inferior dels senyals estaran a 1 m sobre la calçada. S'exceptua el cas dels senyals "SENTIT PROHIBIT" i
"SENTIT OBLIGATORI" en calçades divergents, que podran col·locar-se sobre un pal solament, a la mínima altura.
Els senyals i plafons direccionals, es col·locaran sempre perpendiculars a l'eix de la via, mai inclinats.
El fons dels senyals provisionals d'obra serà de color groc.
Està prohibit posar cartells amb missatges escrits, diferents dels que figuren en el Codi de Circulació.
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Tot senyal que impliqui una PROHIBICIÓ o OBLIGACIÓ haurà de ser repetida a intervals d'1 min. (s/velocitat
limitada) i anul·lada en quant sigui possible.
Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'esplanada de la carretera, es composarà, com a
mínim, dels següents elements:
- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18)
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'esplanada
La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de la
visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin col·locar
entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se totalment, si no queda cap obstacle en la calçada.
Per a aclarir, completar o intensificar la senyalització mínima, podrà afegir-se, segons les circumstàncies, els
següents elements:
- Limitació progressiva de la velocitat, en escalons màxims de 30 km/h, des de la màxima permesa a la carretera

fins la detenció total si fos necessari (Placa TR  301). El primer senyal de limitació pot situar-se prèviament a la
de perill "OBRES"

- Avís de règim de circulació a la zona afectada (Plaques TP  25, TR  400, TR  5, TR  6, TR  305)
- Orientació dels vehicles per les possibles desviacions (Placa TR  401).
- Delimitació longitudinal de la zona ocupada.
No s'ha de limitar la velocitat per sota de 60 km/h en autopista o autovies, ni a 50 km a la resta de les vies, llevat
del cas d'ordenació en sentit únic alternatiu, que podrà rebaixar-se a 40 km/h.
L'ordenació en sentit únic "ALTERNATIU" es durà a terme per un dels següents sistemes:
- Establiment de la prioritat d'un dels sentits mitjançant senyals fixos. Circular, amb fletxa vermella i negra.

Quadrada, amb fletxa vermella i blanca.
- Ordenació diürna mitjançant senyals manuals (paletes o discos), si els senyalitzadors es poden comunicar

visualment o mitjançant radio telèfon. Nota: El sistema de "testimoni" està totalment proscrit.
- Mitjançant semàfor regulador.
Quan s'hagi de tallar totalment la carretera o s'estableixi sentit únic alternatiu, durant la nit, la detenció serà
regulada mitjançant semàfors. Durant el dia, poden utilitzar-se senyalitzadors amb armilla fotoluminiscent.
Quan per la zona de calçada lliure puguin circular dues files de vehicles s'indicarà la desviació de l'obstacle amb
una sèrie de senyals TR  401 (direcció obligatòria), inclinades a 45º i formant en planta una alineació recta, l'angle
de la qual amb el cantell de la carretera sigui inferior quant major sigui la velocitat permesa en el tram.
Tots els senyals seran clarament visibles, i per la nit reflectors.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint
les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l'empresa.

La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

PLAQUES, SENYALS, SEMÀFORS I BASTIDOR PER A SUPORT DE SENYALITZACIÓ MÒBIL:
Unitat de quantitat instal·lada a l'obra d'acord amb la DT.
SUPORT RECTANGULAR D'ACER:
m de llargària mesurat segons especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.

Real Decreto 363/1995, de 10 de marzo, por la que se aprueba el reglamento sobre notificación de sustancias
nuevas y clasificación, envasado y etiquetado de sustancias peligrosas.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías fuera de poblado.

UNE 23033-1:1981 Seguridad contra incendios. Señalización.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002.

UNE 1063:2000 Caracterización de tuberías según la materia de paso.

UNE 48103:1994 Pinturas y barnices. Colores normalizados.

DIN 2403:1984 Identification of pipelines according to the fluid conveyed.

UNE-EN 60073:1997 Principios básicos y de seguridad para interfaces hombre-máquina, el marcado y la
identificación. Principios de codificación para dispositivos indicadores y actuadores.

UNE-EN 60204-1:1999 Seguridad de las máquinas. Equipo eléctrico de las máquinas. Parte 1: Requisitos
generales.

2.2.3.HBC ABALISAMENT

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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HBC1GFJ1.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

L'abalisament consisteix en la delimitació d'una zona a fi d'acotar uns límits que no es desitja que siguin
ultrapassats.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
Per a la utilització de la senyalització de seguretat s'ha de partir dels següents principis generals:
- L'abalisament mai no elimina el risc
- Un correcte abalisament no dispensa de l'adopció de mesures de seguretat i protecció per part dels

responsables de la seguretat
- Els destinataris hauran de tenir un coneixement adequat del sistema d'abalisament
- L' abalisament indiscriminat pot provocar confusió o despreocupació en qui ho rebi, eliminant la seva eficàcia

preventiva
CRITERIS DE SENYALITZACIÓ PROVISIONAL EN LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ:
- L'emplaçament de l'abalisament serà accessible, estarà ben il·luminat i serà fàcilment visible.
- L'abalisament  hauran de retirar-se quan deixi d'existir la situació que justificava el seu emplaçament.
CRITERIS D' ABALISAMENT VIAL EN OBRES DE CARRETERES:
- No s'iniciaran obres que afectin a la lliure circulació sense haver col·locat la corresponent senyalització,

abalisament i, en el seu cas, defenses. La seva forma, suport, colors, pictogrames i dimensions es
correspondran amb l'establert a la Norma de Carreteres 8.3.- IC i catàleg d'Elements de Senyalització,
Abalisament i Defensa per a circulació vial.

- Les barreres tubulars portàtils, solament poden utilitzar-se com element de defensa o abalisament, si disposen
en el costat de circulació, de superfícies planes i reflectores. Els elements de defensa són els del tipus TD
(barrera "Jersei" o barana metàl·lica).

- Tota senyalització d'obres que exigeixi l'ocupació de part de l'explanació de la carretera, es compondrà, com
a mínim, dels següents elements:

- Senyal de perill "OBRES" (Placa TP  18).
- Barrera que limiti frontalment la zona no utilitzable de l'explanació.
- La placa "OBRES" haurà  d'estar, com  a  mínim, a 150 m i, com a màxim, a 250 m de la barrera, en funció de

la visibilitat del tram, de la velocitat del tràfic i del número de senyals complementaris, que es necessitin
col·locar entre senyal i barrera. Finalitzats els treballs hauran de retirar-se absolutament, si no queda cap
obstacle en la calçada.

- Per a l'abalisament de carrils provisionals s'adoptaran les següents precaucions:
- Col·locació de cons separats 5  10 m en corba i doble recta.
- Marca vial (pintura taronja) sobre el paviment.
- Captafars separats 5  10 m en corba i doble recta.
- Tots els abalisaments seran clarament visibles, i per la nit reflectors.
- Les barreres portàtils duran sempre en els seus extrems llums pròpies (vermelles fixes en el sentit de la marxa

i grogues fixes o centellejants en el contrari). També duran llums grogues en ambdós extrems quan estiguin

en el centre de la calçada, amb circulació per ambdós costats.
- En les carreteres el tràfic de les quals sigui d'intensitat diària superior a 500 vehicles, les barreres portàtils

tindran reflectors a les bandes vermelles. Quan la intensitat sigui inferior, podran emprar-se captallums o
bandes reflectores verticals de 10 cm d'espessor, centrades sobre cadascuna de les bandes vermelles.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran les recomanacions d'emmagatzematge i atenció, fixats pel fabricant i la DGT.
Es reemplaçaran els elements, es netejaran, es farà un manteniment i es col·locaran en el lloc assignat, seguint
les instruccions del fabricant i la DGT.
S'emmagatzemaran en compartiments amplis i secs, amb temperatures compreses entre 15 i 25 ºC.
Els estocs i les entregues estaran documentades i custodiades, amb justificant de recepció i rebut, per un
responsable delegat per l'empresa.
La vida útil dels senyals i abalisaments és limitada, degut tant al seu desgast prematur per l'ús, com a actuacions
de vandalisme o atemptat patrimonial, amb independència que hagin estat o no utilitzades.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT.
ELEMENTS AMIDATS EN M:
m de llargària amidada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 485/1997, de 14 de abril, sobre disposiciones mínimas en materia de señalización de seguridad y
salud en el trabajo.

Orden de 31 de agosto de 1987 sobre señalización, balizamiento, defensa, limpieza y terminación de obras fijas
en vías fuera de poblado.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002.

2.3. HM INSTAL·LACIONS CONTRA INCENDIS I DE SEGURETAT

2.3.1.HM3  EXTINTORS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC
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HM31161J,HM31VV01

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Extintors de pols seca polivalent o anhídrid carbònic, pintats o cromats.
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
- Col·locació del suport al parament.
- Col·locació de l'extintor al suport.
CARACTERÍSTIQUES GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
S'ha de situar prop dels accessos a la zona protegida i cal que sigui visible i accessible.
Alçària sobre el paviment de la part superior de l'extintor:  <= 1700 mm
Toleràncies d'instal·lació:
- Posició:  ± 50 mm
- Horitzontalitat i aplomat:  ± 3 mm
COL·LOCAT AMB SUPORT A LA PARET:
El suport ha de quedar fixat sòlidament, pla i aplomat sobre el parament.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

No hi han condicions específiques del procés d'instal·lació.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de Instalaciones de Protección
contra Incendios.
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i investigacions com a organisme
de control per la certificació de productes, d'acord amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI.
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Comprovació que l'empresa instal·ladora es troba inscrita en el registre d'empreses
instal·ladores/mantenidores de sistemes de protecció contra incendis.

- Comprovació de la correcta implantació de la instal·lació d'extintors mòbils

- Control de la correcta situació dels extintors segons especificacions del projecte, verificar:

- Col·locació d'extintors a una alçada de <= 1,7 m.

- Accessibilitat i situació propera a una sortida

- Situació a les zones amb més risc d'incendis

- Distància a recórrer fins a arribar a un extintor <= 15 m.

- Senyalització dels extintors

CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL:

Les tasques de control a realitzar són les següents:

- Elaborar informe amb les comprovacions i mesures realitzades

CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES:

S'ha de comprovar un nombre determinat d'extintors, fixat en cada cas per la DF. S'ha de procurar mostrejar les
diferents zones, especialment aquelles amb un risc més elevat. Zones amb transformadors, motors, calderes,
quadres elèctrics, sales de màquines, locals d'emmagatzematge de combustible i productes inflamables, etc.

INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT:

En cas de resultats negatius i anomalies, s'han de corregir els defectes sempre que sigui possible, en cas contrari
s'ha de substituir el material afectat.

2.4. HQ EQUIPAMENTS

2.4.1.HQU  EQUIPAMENTS PER A PERSONAL D'OBRA

2.4.1.1. HQU1  MÒDULS PREFABRICATS

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU1B150,HQU1D190,HQU1E170.
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1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Casetes modulars prefabricades per a acollir les instal·lacions provisionals a utilitzar pel personal d'obra, durant el
temps de la seva execució, en condicions de salubritat i confort.
Als efectes del present Estudi de Seguretat i Salut es contemplen únicament les casetes modulars prefabricades,
per a la seva utilització majoritàriament assumida en el sector.
La seva instal·lació és obligatòria en obres en què es contracten a més de 20 treballadors (contractats +
subcontractats + autònoms) per un temps igual o superior a 15 dies. Per tal motiu, respecte a les instal·lacions del
personal, s'ha d'estudiar la possibilitat de poder incloure-hi al personal de subcontractada amb inferior número
de treballadors, de manera que tot el personal que hi participi pugui gaudir d'aquests serveis, descomptant
aquesta prestació del pressupost de Seguretat assignat al Subcontractista o mitjançant qualsevol altra fórmula
econòmica de tal manera que no vagi en detriment de cap de les parts.
Si per les característiques i durada de l'obra, es necessités la construcció "in situ" d'aquest tipus d'implantació per
al personal, les característiques, superfícies habilitades i qualitats, es correspondran amb les habituals i comunes
a les restants partides d'una obra d'edificació, amb uns mínims de qualitat equivalent al de les edificacions socials
de protecció oficial, havent-se de realitzar un projecte i pressupost específic a tal fi, que s'adjuntarà a l'Estudi de
Seguretat i Salut de l'obra.
CONDICIONS D'UTILITZACIÓ:
El contractista està obligat a posar a disposició del personal contractat, les instal·lacions provisionals de salubritat
i confort, en les condicions d'utilització, manteniment i amb l'equipament suficient, digne i adequat per a assegurar
les mateixes prestacions que la llei estableix per a tot centre de treball industrial.
Els treballadors usuaris de les instal·lacions provisionals de salubritat i confort, estan obligats a utilitzar els
esmentats serveis, sense menyspreu de la seva integritat patrimonial, i preservant en el seu àmbit personal
d'utilització, les condicions d'ordre i neteja habituals del seu entorn quotidià.
Diàriament es destinarà un personal mínim, per a fer-se càrrec del buidat de recipients d'escombraries i la seva
retirada, així com el manteniment d'ordre, neteja i equipament de les casetes provisionals del personal d'obra i el
seu entorn d'implantació.
Es tractarà regularment amb productes bactericides i antiparasitaris els punts susceptibles de riscos higiènics o
infeccions produïdes per bactèries, animals o paràsits.

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ

Es seguiran escrupulosament les recomanacions de manteniment, fixats pel fabricant o llogater.
Es reemplaçaran els elements deteriorats, es netejaran, engreixaran, pintaran, ajustaran i es col·locaran en el lloc
assignat, seguint les instruccions del fabricant o llogater.
Per ordre d'importància, prevaldrà el "Manteniment Predictiu" sobre el "Manteniment Preventiu" i aquest sobre el
"Manteniment Correctiu" (o reparació d'avaria).

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

ELEMENTS AMIDATS PER MESOS:
Les casetes provisionals per a la salubritat i confort del personal d'obra es comptabilitzaran per amortització
temporal, en forma de Lloguer Mensual (intern d'empresa si les casetes són propietat del contractista), en funció
d'un criteri estimat de necessitats d'utilització durant l'execució de l'obra.
Aquesta repercussió de l'amortització temporal, serà ascendent i descendent en funció del volum de treballadors
simultanis presents a cada fase d'obra.
ELEMENTS AMIDATS PER UNITATS:
Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de prevención de riesgos laborales.

Real Decreto 486/1997, de 14 de abril, por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
en los lugares de trabajo.

Real Decreto 1627/1997, de 24 de octubre, por el que se establecen disposiciones mínimas de seguridad y de
salud en las obras de construcción.

Real Decreto 1215/1997, de 18 de julio por el que se establecen las disposiciones mínimas de seguridad y salud
para la utilización por los trabajadores de los equipos de trabajo.

Real Decreto 664/1997, de 12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados
con la exposición a agentes biológicos durante el trabajo.

Orden de 25 de marzo de 1998 por la que se adapta en función del progreso técnico el Real Decreto 664/1997, de
12 de mayo, sobre la protección de los trabajadores contra los riesgos relacionados con la exposición a agentes
biológicos durante el trabajo.

Orden de 9 de marzo de 1971 por la que se aprueba la Ordenanza General de Seguridad e Higiene en el Trabajo.

Orden de 28 de agosto de 1970 (trabajo) por la que se aprueba la Ordenanza de Trabajo de la Construcción, Vidrio
y Cerámica.

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002.

Orden de 20 de mayo de 1952, por la que se aprueba el Reglamento de Seguridad e Higiene del trabajo en la
indústria de la construcción.

Convenio OIT número 62 de 23 de junio de 1937. Prescripciones de seguridad en la indústria de la edificación



RD6443-F2-115031-AN-LE-A15-ESS-Plec-AP01-Part-D02.docx Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2
Pàgina 40 Annex 15. Estudi de seguretat i salut. Plec de condicions. Plec de condicions de materials i partides

2.4.1.2. HQU2  MOBILIARI I APARELLS PER A MÒDULS PREFABRICATS D'OBRA

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC

HQU22301,HQU25201,HQU27502,HQU2AF02,HQU2E001,HQU2D102,HQU2GF01,HQU2TY01,HQU2P001.

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES

Mobiliari i aparells per a mòduls prefabricats d'obra, col·locats.
S'han considerat els elements següents:
- Armari amb porta, pany i clau
- Banc
- Nevera
- Planxa elèctrica per escalfar menjars
- Recipient per a recollida d'escombraries
- Taula
- Mirall
- Forn microones
- Penja-robes
- Pica per a rentar plats
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents:
Armari o penja-robes:
- Replanteig
- Muntatge, fixació i anivellament
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Banc, recipient per a recollida d'escombraries o taula:
- Col·locació
- Retirada de l'obra dels embalatges i restes de materials
Nevera, planxa elèctrica o forn microones:
- Col·locació de l'aparell i anivellament
- Escomesa a la xarxa elèctrica
- Prova de servei
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc.
Mirall:
- Neteja i preparació del suport
- Aplicació de l'adhesiu i col·locació del mirall
- Neteja final
Pica per a rentar plats:
- Preparació de la zona de treball
- Col·locació de la pica a l'espai previst
- Connexió a la xarxa d'evacuació

- Connexió a la xarxa d'aigua
CONDICIONS GENERALS:
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
ARMARI:
L'armari ha de quedar fixat sòlidament al parament per un mínim de quatre punts.
L'armari ha de quedar recolzat al paviment.
La porta ha d'obrir i tancar correctament.
El pany ha d'obrir i tancar correctament.
La posició ha de ser la fixada a la DT.
Toleràncies d'execució:
- Posició:  ± 20 mm
- Aplomat:  ± 2%
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:
L'aparell instal·lat ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
La posició i alçada ha de ser la indicada a la DT.
La presa elèctrica ha de complir tot l'especificat al "Reglamento Electrotécnico para Baja Tensión".
Ha de quedar fixat sòlidament al suport pels punts previstos d'acord amb les instruccions d'instal·lació del
fabricant.
MIRALL:
Ha d'estar col·locat de manera que no quedi sotmès als esforços produïts per contraccions, dilatacions o
deformacions del suport.
El suport ha de quedar pla i ha d'estar ben aplomat.
Ha de quedar ben fixat al suport.
No s'han d'utilitzar adhesius que continguin àcids lliures que puguin alterar la pintura de protecció del mirall.
Un cop col·locat no hi ha d'haver ratllades, escantonaments o d'altres defectes superficials a la cara vista ni a la
posterior.
PICA PER A RENTAR PLATS:
L'aigüera instal·lada ha de reunir les mateixes condicions exigides a l'element simple.
Ha de quedar anivellada en totes dues direccions, a la posició prevista en el projecte.
L'alçària des del nivell del paviment fins al nivell frontal superior de l'aigüera ha de ser la reflectida en el projecte
o, en el seu defecte, la indicada per la DF.
Ha d'estar fixat sòlidament al parament amb els suports murals, o bé recolzat sobre el moble de suport.
L'acord amb el revestiment i amb el taulell ha de quedar rejuntat amb silicona neutra.
S'ha de garantir l'estanquitat de la connexió amb el conducte d'evacuació.
Toleràncies d'instal·lació:
- Nivell:  ± 10 mm
- Caiguda frontal respecte al pla horitzontal:  <= 5 mm

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ
CONDICIONS GENERALS:
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S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les especificades al projecte.
Un cop col·locat l'element, es procedirà a la retirada de l'obra de tots els materials sobrants com ara embalatges,
etc.
NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:
Per al seu muntatge s'han de seguir les instruccions facilitades pel fabricant.
S'ha de comprovar que les característiques tècniques de l'aparell corresponguin a les especificades al projecte.
S'ha de comprovar la idoneitat de la tensió disponible amb l'aparell.
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements.
Les connexions a la xarxa de servei s'han de fer un cop tallat el subministrament.
S'ha de manipular a obra amb molta cura i ha de quedar protegit durant la construcció, abans i després del seu
muntatge, contra impactes.
MIRALL:
En ambients humits la col·locació s'ha de realitzar de manera que no es puguin produir condensacions sobre la
cara posterior, facilitant la circulació de l'aire.
La posada a l'obra no ha d'alterar les característiques de l'element.

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT

Unitat de quantitat col·locada, mesurada segons les especificacions de la DT.

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI

NEVERA, PLANXA ELÈCTRICA O FORN MICROONES:

Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento Electrotécnico de Baja Tensión. REBT
2002.

PER A LA RESTA D'ELEMENTS:

No hi ha normativa de compliment obligatori.
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Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2 ESS
Subobra 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 H1484110 u Samarreta de treball de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

EUR
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Estudi de Seguretat i Salut

AMIDAMENTS Pàg.: 2

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2 ESS
Subobra 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3*, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2 ESS
Subobra 03  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 3

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2 ESS
Subobra 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb
2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats(u) Mesos
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats(u) Mesos
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats(u) Mesos

EUR
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AMIDAMENTS Pàg.: 4

2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció d'incendis al medi natural.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

EUR
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QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

8,04 €

(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

16,16 €

(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-5 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

42,97 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

76,19 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347

20,57 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-9 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354

48,89 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-10 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,90 €

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-11 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,58 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-12 H1484110 u Samarreta de treball de cotó 3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)
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P-13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,61 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,19 €

(QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-16 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471 18,74 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-17 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3*, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

17,50 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-18 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-19 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,68 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

34,09 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-21 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-22 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,91 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,09 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-24 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

31,82 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-25 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

59,98 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-26 HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció
d'incendis al medi natural.

67,62 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)
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P-27 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

176,44 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-28 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

160,49 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-29 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

131,79 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-30 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

68,43 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-31 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,98 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-32 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 23,64 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 145,71 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-34 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 66,46 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 75,75 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,72 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-37 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-38 HQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

70,92 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)
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Barcelona, maig de 2025

Els Enginyers autors de l´Estudi de Seguretat i Salut:

María Moya Rodríguez                                    Xavier Pons Pujol
Enginyera de Camins, Canals i Ports          Enginyer Civil
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P-1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,20 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,34000 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

8,04 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 7,08000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

16,16 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 14,23000 €
Altres conceptes 1,93000 €

P-4 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,83 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de 1,61000 €

Altres conceptes 0,22000 €

P-5 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

42,97 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig a 37,84000 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-6 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347

10,17 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 8,96000 €

Altres conceptes 1,21000 €

P-7 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

76,19 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 67,09000 €
Altres conceptes 9,10000 €

P-8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347

20,57 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en genera 18,11000 €

Altres conceptes 2,46000 €

P-9 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354

48,89 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 43,05000 €

Altres conceptes 5,84000 €

P-10 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,90 €
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B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 6,08000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-11 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,58 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 10,20000 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-12 H1484110 u Samarreta de treball de cotó 3,03 €

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,67000 €
Altres conceptes 0,36000 €

P-13 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,61 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada se 15,51000 €

Altres conceptes 2,10000 €

P-14 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,20 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,34000 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,19 €

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 13,38000 €

Altres conceptes 1,81000 €

P-16 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471 18,74 €

B148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. 16,50000 €
Altres conceptes 2,24000 €

P-17 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3*, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

17,50 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,52900 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3* de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,38500 €

Altres conceptes 15,58600 €

P-18 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,58 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,34000 €

Altres conceptes 3,24000 €

P-19 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,68 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per 5,19000 €
Altres conceptes 3,49000 €

P-20 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

34,09 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,92000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 17,00000 €
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Altres conceptes 12,17000 €

P-21 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

67,58 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (2 2,55000 €

Altres conceptes 65,03000 €

P-22 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,91 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,37000 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-23 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,09 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 8,11000 €

Altres conceptes 28,98000 €

P-24 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

31,82 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per 24,34000 €
Altres conceptes 7,48000 €

P-25 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

59,98 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguret 41,37000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34000 €

Altres conceptes 18,27000 €

P-26 HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció
d'incendis al medi natural.

67,62 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34000 €

BM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció d'i 48,10000 €

Altres conceptes 19,18000 €

P-27 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

176,44 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tan 155,37000 €

Altres conceptes 21,07000 €

P-28 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

160,49 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tan 141,33000 €

Altres conceptes 19,16000 €

P-29 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

131,79 €
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BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb t 116,05000 €

Altres conceptes 15,74000 €

P-30 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

68,43 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 54,12000 €

Altres conceptes 14,31000 €

P-31 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,98 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,03500 €
Altres conceptes 5,94500 €

P-32 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 23,64 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,22250 €

Altres conceptes 11,41750 €

P-33 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 145,71 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 119,72000 €

Altres conceptes 25,99000 €

P-34 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 66,46 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i s 54,84000 €

Altres conceptes 11,62000 €

P-35 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 75,75 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 65,48000 €
Altres conceptes 10,27000 €

P-36 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,72 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

Altres conceptes 8,51000 €

P-37 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,57 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

Altres conceptes 1,53000 €

P-38 HQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

70,92 €

BQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de cap 60,00000 €

Altres conceptes 10,92000 €
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Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 ESS

Subobra 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 1)

7,20 7,000 50,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 (P - 2)

8,04 7,000 56,28

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 (P - 3)

16,16 7,000 113,12

4 H1484110 u Samarreta de treball de cotó (P - 12) 3,03 7,000 21,21
5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 4)

1,83 14,000 25,62

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 5)

42,97 3,000 128,91

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 6)

10,17 7,000 71,19

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 8)

20,57 7,000 143,99

9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 7)

76,19 3,000 228,57

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365,
UNE-EN 354 (P - 9)

48,89 3,000 146,67

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 13)

17,61 7,000 123,27

12 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471
(P - 16)

18,74 4,000 74,96

13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 10)

6,90 7,000 48,30

14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 11)

11,58 7,000 81,06

15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 15)

15,19 7,000 106,33

16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat
segons UNE-EN 340 (P - 14)

7,20 7,000 50,40

TOTAL Subobra 01.01 1.470,28

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 ESS

EUR
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Subobra 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3*, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 17)

17,50 40,000 700,00

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb
el desmuntatge inclòs (P - 20)

34,09 3,000 102,27

3 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 18)

6,58 5,000 32,90

4 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 19)

8,68 10,000 86,80

TOTAL Subobra 01.02 921,97

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 ESS

Subobra 03 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 22) 12,91 4,000 51,64
2 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 21)
67,58 10,000 675,80

3 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 24)

31,82 5,000 159,10

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 23)

37,09 3,000 111,27

TOTAL Subobra 01.03 997,81

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 ESS

Subobra 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres (P - 27)

176,44 3,000 529,32

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 28)

160,49 3,000 481,47

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de

131,79 3,000 395,37

EUR
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llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 29)

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 30)

68,43 7,000 479,01

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 31)

18,98 4,000 75,92

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 32)

23,64 2,000 47,28

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 33)

145,71 2,000 291,42

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 35)

75,75 2,000 151,50

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 34)

66,46 2,000 132,92

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 36)

50,72 2,000 101,44

11 HQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres
cubells de 45 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
38)

70,92 2,000 141,84

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 37) 2,57 4,000 10,28
13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,

pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 25)
59,98 2,000 119,96

14 HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
portable per extinció d'incendis al medi natural. (P - 26)

67,62 1,000 67,62

TOTAL Subobra 01.04 3.025,35

EUR
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NIVELL 2 :  Subobra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 22,92
Subobra 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 14,37
Subobra 01.03  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 15,55
Subobra 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA 47,16
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 ESS 100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

100,00
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra %
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 ESS 100,00

100,00

euros

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 2 :  Subobra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.470,28
Subobra 01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 921,97
Subobra 01.03  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 997,81
Subobra 01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA 3.025,35
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 ESS 6.415,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––

6.415,41
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1 :  Obra Import
––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 ESS 6.415,41

6.415,41

euros
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PRESSUPOST ENERAL

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 6.415,41

Subtotal 6.415,41

TOTAL PRESSUPOST € 6.415,41

Aquest pressupost d'execució material puja a

( SIS MIL QUATRE-CENTS QUINZE EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS )

Barcelona, maig de 2025

Els Enginyers autors de l´Estudi de Seguretat i Salut:

María Moya Rodríguez                                  Xavier Pons Pujol
Enginyera de Camins, Canals i Ports          Enginyer Civil
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1. Introducció

En aquest annex es presenta un programa de treballs que pretén donar una idea del desenvolupament seqüencial
de les principals activitats de l’obra definida al present projecte “Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà
des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb clau VB-12062.1.F2.

L’objecte del present projecte és la definició d’una intersecció en T des del carrer Torrellebreta amb una falca de
sortida des de la nova variant i un carril d’acceleració i falca d’incorporació a aquesta. Es considera que en el
moment en que comenci la execució de les obres definides al present projecte, la nova variant de Sant Miquel ja
es trobarà en servei.

Evidentment respon a un plantejament de desenvolupament de l’obra, que en la pràctica pot sofrir modificacions
a causa de vàries casuístiques que ara mateix no es poden contemplar. Aquesta planificació es basa en la
definició de les diferents fases d’execució de les obres explicades a l’annex núm. 10 Organització de les obres del
present projecte.

Per aquests motius el programa aquí indicat deu ser pres com orientatiu, ja que la seva fixació a nivell de detall
correspondrà a l’adjudicatari de l’obra, tenint-se en compte els mitjans dels quals disposarà i el rendiment dels
equips, què hauran de comptar amb l’aprovació de la Direcció d’Obra.

2. Unitats bàsiques

Es consideren com unitats bàsiques les que a continuació s’indiquen:

FASE 1:

 Treballs previs i demolicions

 Moviment de terres

 Drenatge longitudinal

 Ferms i paviments

FASE 2:

 Treballs previs i demolicions

 Moviment de terres

 Drenatge longitudinal

 Ferms i paviments

FASE 3:

 Ferms i paviments

 Seguretat vial

o Senyalització vertical

o Senyalització horitzontal

o Abalisament

 Mesures correctores d’impacte

Inventari sistemàtic de carreteres

Seguretat i salut

Gestió de Residus

Seguretat vial. Desviaments provisionals

Acció cultural

3. Duració de les unitats bàsiques

Coneguts els volums de les principals activitats bàsiques (veure Doc. Núm.4: Pressupost) i els rendiments dels
equips, s’estableix el temps d’execució requerit per a cada activitat que és el que es mostra en el diagrama adjuntat
més endavant. Algunes de les unitats bàsiques es plantegen en varies fases d’acord a l’organització de les obres
que es descriu a l’Annex núm. 10

4. Diagrama de barres o de Gantt

A l’apèndix núm. 1 es mostra un diagrama orientatiu de les activitats principals, en el qual es pot comprovar que
la durada total de l’obra és d’uns 3 mesos.



Apèndix 1:

Diagrama de Gantt



DIAGRAMA DE BARRES. PLANEJAMENT
VB-12062.1.F2 - Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.

Codi Descripció Dur.
Mes 1 Mes 2 Mes 3 Mes 4

1 Resum RD6443-F2 95

0000 Tasca inici RD6443-F2 0

1.1 FASE 1 40

1010 Treballs previs i demolicions 5

1020 Moviment de terres 10

1030 Drenatge longitudinal 5

1040 Ferms i paviments 10

1.2 FASE 2 25

2010 Treballs previs i demolicions 3

2020 Moviment de terres 3

2030 Drenatge longitudinal 10

2040 Ferms i paviments 3

1.3 FASE 3 12

3010 Ferms i paviments 1

3020 Senyalització i abalisament 2

3030 Mesures correctores d'impacte ambiental 5

4000 Inventari sistemàtic de carreteres 12

5000 Seguretat i salut 95

6000 Gestió de residus 95

7000 Seguretat vial. Desviaments provisionals 95

8000 Acció cultural 95

ZZZZ Tasca fi RD6443-F2 0

Activitat crítica

Folgança inicial

Folgança final

Durada

Tasca resum

Lligam

Dates primeres planif

Dates últimes planif

Percentatge d'avenç

Tramificada

Crítica d'inici

Crítica de fi

Inici contr: Dia 1 Mes 1 Fi contr: Dia 4 Mes 4 Inici real: Dia 1 Mes 1 Fi actual: Dia 4 Mes 4 Última anàlisi: Dia 1 Mes 1
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1. Introducció

En el present annex es mostra la justificació dels preus utilitzada per elaborar el pressupost de les obres del
projecte constructiu “Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva”, amb
clau VB-12062.1.F2.

Es presenten en primer lloc els preus elementals, com són la mà d'obra, la maquinària i els materials, i en segon
lloc els preus descompostos.

La justificació de preus d’aquest projecte es basa en el banc de preus de Infraestructures de la Generalitat de
Catalunya S.A.U Obra Civil 2025, realitzat amb els costos de mà d’obra, maquinària i materials de mercat.

Per a la utilització d’un banc de preus homogeni s’ha decidit contemplar els sobrecostos per obres de petit import,
així com els sobrecostos associats a obres de reforma que s’executin sobre una infraestructura en servei.

El coeficient seleccionat per contemplar aquests aspectes és el percentatge de costos indirectes que s’aplica a la
justificació de preus.

El cost mínim d’indirectes per tot tipus d’obra s’estima en un 5 %, augmentant-se en funció dels aspectes abans
esmentats.

Les circumstàncies que motiven a aplicar el factor de complexitat en aquest projecte són, com ja s’ha comentat,
per obres de reforma que s’executen sobre una infraestructura en servei.

El percentatge de despeses indirectes que correspon a aquesta obra és del..................................................................5,00 %

Per raons de pressupost total, i atès que aquest és inferior o igual a 500.000 € (P.E.C. IVA inclòs) aplicant com a
coeficient d’indirectes el percentatge a dalt esmentat, serà d’aplicació un percentatge d’increment del...........5,00 %

Per raons de complexitat de l’obra, serà d’aplicació un percentatge d’increment del....................................................3,00 %

Així doncs, el coeficient d’indirectes a aplicar a aquest projecte és del ..............................................................................13,56 %

Les circumstàncies que motiven a aplicar el factor de complexitat en aquest projecte són que les obres afectaran
el servei tant de la variant de Sant Miquel de Balenyà com el carrer Torrellebreta.

2. Llistats de justificació de preus

A continuació s’adjunten els llistats de justificació de preus del present projecte.
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MA D'OBRA

A0112000 h Cap de colla 31,16000 €

A0121000 h Oficial 1a 29,42000 €

A0122000 h Oficial 1a paleta 29,42000 €

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 29,42000 €

A012P000 h Oficial 1a jardiner 35,05000 €

A0134000 h Ajudant ferrallista 26,12000 €

A013U001 h Ajudant 25,65000 €

A0140000 h Manobre 24,55000 €

A0150000 h Manobre especialista 25,38000 €

A0160000 h Peó 25,12000 €

A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42000 €

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 26,12000 €

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 24,55000 €
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MAQUINÀRIA

C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 2,61000 €

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 47,23000 €

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a 400 kg 50,36000 €

C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a 1500 kg 64,82000 €

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de 20 kg a 30 kg 18,17000 €

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en desmunt 127,94000 €

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a tallar 14,43000 €

C110U085 h Fresadora de paviment 109,94000 €

C110U200 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o armat amb fil o serra de diamant, inclòs aigua i
energia elèctrica

521,18000 €

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 82,68000 €

C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o equivalent 61,94000 €

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o equivalent 77,10000 €

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o equivalent 150,15000 €

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o equivalent 187,53000 €

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o equivalent 44,61000 €

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o equivalent 50,81000 €

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o equivalent 63,23000 €

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 89,30000 €

C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 150,32000 €

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 84,61000 €

C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 90,86000 €

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 72,15000 €

C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 80,12000 €

C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 8,52000 €

C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 6,02000 €

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 44,41000 €

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 53,01000 €

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 55,40000 €

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 69,40000 €

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 104,72000 €

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 114,07000 €

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 54,59000 €

C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 62,74000 €

C1503U10 h Camió grua de 5 t 54,06000 €

C1503U20 h Camió grua de 10 t 62,74000 €

C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 65,14000 €

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 57,81000 €

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 110,36000 €

C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 141,56000 €

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 8,12000 €

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,11000 €

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 104,94000 €

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 31,92000 €
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C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 59,02000 €

C170E00U h Escombradora autopropulsada 41,10000 €

C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 73,92000 €

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 78,90000 €

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura termoplàstica 42,79000 €

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar marques vials 17,27000 €

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura termoplàstica 40,29000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,43000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,13000 €

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 63,89000 €

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 4,72000 €

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 4,82000 €

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 2,97000 €

CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 54,44000 €

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 39,00000 €

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums inclosos 7,40000 €

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 18,68000 €
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B0111000 m3 Aigua 1,99000 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 5,73000 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 25,93000 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 19,23000 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 25,99000 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia obra 0,44000 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 5,22000 €

B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 19,66000 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 126,21000 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 600,77000 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,50000 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,53000 €

B057-VV01 m3 Colorejant de formigó de color 9416, tipus Chromafer o similar. 56,82000 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàstica i
granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

90,93000 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 99,00000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 101,08000 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 100,01000 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació
aigua ciment =< 0.6

95,39000 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

84,80000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 135,79000 €

B071UM01 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment,
amb una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de resistència a compressió

138,57000 €

B0A14200 kg Filferro recuit d'1,3 mm 1,86000 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 1,06000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 1,61000 €

B0A6U002 u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent 13,93000 €

B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 0,94000 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 27,70000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,43000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 1,24000 €

B0DZA000 l Desencofrant 2,91000 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3* de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,11000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 1,58000 €

B0DZV100 u Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i elements a enderrocar 83,35000 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

3,34000 €

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i
salut

5,19000 €

B0E244W6 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma

2,18000 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

6,34000 €



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

MATERIALS

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

7,08000 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

14,23000 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de
la mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció elàstica al canell

1,61000 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç 37,84000 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347

8,96000 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons
DIN 4843

67,09000 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents
a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

18,11000 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365, UNE-EN 354

43,05000 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,08000 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%),
color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

10,20000 €

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,67000 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

15,51000 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm
de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

6,34000 €

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

13,38000 €

B148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. 16,50000 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 0,41000 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 6,95000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie
IPN, IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa
d'imprimació antioxidant, per a seguretat i salut

1,36000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34000 €

B2RA65A0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

94,79000 €

B2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

0,29000 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior a 1750 N

2,23000 €

B7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de propilè units mecànicament,
reforçat en les dues direccions amb fibra de vidre, amb una capacitat de retenció de betum de 1,1
kg/m2, resistència a la tracció de 100 kN/m i deformació del 3% en ambdues direccions, per a
reforç i reducció de la reflexió de fissures en paviments i capes de trànsit asfàltiques segons
UNE-EN 15381

7,86000 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,82000 €
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B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 4,61000 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 1,21000 €

B9651UC1 m Vorada de calçada C1 35x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 6,31000 €

B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340 8,72000 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 3,82000 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

24,21000 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

22,59000 €

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

25,70000 €

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a
peu de planta asfàltica

25,73000 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,37000 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc
sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ésser vista fins 12 m
de distància, per a seguretat i salut

8,11000 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

24,34000 €

BBM1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

112,83000 €

BBM1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

106,94000 €

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

256,99000 €

BBM1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

198,09000 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos), per
a seguretat i salut

2,55000 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, direcció,
localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI classe RA2

287,87000 €

BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment reflectant HI classe RA2

251,03000 €

BBM5U462 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, d'identificació de carreteres, amb revestiment
reflectant HI classe RA2

358,17000 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 17,55000 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

28,53000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de trànsit 0,63000 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

38,35000 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a suport de
senyals de trànsit

48,92000 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, per a suport
de senyals de trànsit

88,06000 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

85,05000 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

94,12000 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

110,64000 €
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BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors
mínim

44,80000 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360º, per a
drenatge

13,29000 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura
de 40 t

182,65000 €

BFG1U318 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm, classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs
junta elastomèrica

324,68000 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

2,71000 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2
J, resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de peces especials i accessoris

4,16000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de
la flama, resistència a l'impacte de 2 J, resistència a compressió de 250 N, per a canalitzacions
soterrades

2,97000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons UNE 21123-4, tipus EXZHELLENT XXI de General Cable o equivalent,
bipolar, de secció 2 x 2,5 mm2, aïllament de polietilè reticulat XLPE i coberta de poliolefines amb
baixa emissió fums, amb una classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons UNE-EN 50575

1,80000 €

BG312570 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar, de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable
de poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1 segons la norma amb baixa emissió fums

15,25000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 2,59000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 1,62000 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 3,06000 €

BG46U020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre lampades 15,56000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 24,65000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 2,06000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,95000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,37000 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,20000 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguretat i salut 41,37000 €

BM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció d'incendis al
medi natural.

48,10000 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50 litres

155,37000 €

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

141,33000 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment
format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral
de vidre, instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i
equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

116,05000 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

54,12000 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 52,14000 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 48,89000 €

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 8

MATERIALS

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 119,72000 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i salut 54,84000 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 65,48000 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

BQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de capacitat 60,00000 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 5,61000 €

BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví 5,04000 €

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 9,21000 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,35000 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,84000 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 1,07000 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàticament 5,03000 €
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D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i
manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

Rend.: 1,000 1,28000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0124000 h Oficial 1a ferrallista 0,005 /R x 29,42000 = 0,14710
A0134000 h Ajudant ferrallista 0,005 /R x 26,12000 = 0,13060

Subtotal: 0,27770 0,27770
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,0102      x 1,86000 = 0,01897
B0B2A000 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=

500 N/mm2
1,050      x 0,94000 = 0,98700

Subtotal: 1,00597 1,00597

COST DIRECTE 1,28367

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,28367

D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 38,35000 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 0,47938
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 0,90523
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 25,38000 = 1,56185

Subtotal: 2,94646 2,94646
Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 104,72000 = 6,44431
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 78,90000 = 1,21385
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 73,92000 = 1,13723
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 59,02000 = 0,90800

Subtotal: 9,70339 9,70339
Materials

B9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 D per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 25,70000 = 25,70000

Subtotal: 25,70000 25,70000

COST DIRECTE 38,34985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,34985
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E618686TP-1 m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 30 cm
de gruix de bloc foradat de morter ciment, de
400x200x300 mm, llis, gris , amb components
hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN
771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment
pòrtland amb filler calcari

Rend.: 1,000 61,73 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,280 /R x 24,55000 = 6,87400
A0121000 h Oficial 1a 0,560 /R x 29,42000 = 16,47520

Subtotal: 23,34920 23,34920
Materials

B0E244W6 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de
400x300x200 mm, amb components hidrofugants, de
cara vista, gris, categoria I segons norma

12,6863      x 2,18000 = 27,65613

B071UM01 m3 Morter mixt de ciment pòrtland amb filler calcari CEM
II/B-L, calç i sorra, amb 200 kg/m3 de ciment, amb
una proporció en volum 1:2:10 i 2,5 N/mm2 de
resistència a compressió

0,0242      x 138,57000 = 3,35339

Subtotal: 31,00952 31,00952

COST DIRECTE 54,35872
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,37104

COST EXECUCIÓ MATERIAL 61,72976

E61Z300HP-2 kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >=
500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de
morter de ciment

Rend.: 1,000 1,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0122000 h Oficial 1a paleta 0,010 /R x 29,42000 = 0,29420

Subtotal: 0,29420 0,29420
Materials

B0A14200 kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,005      x 1,86000 = 0,00930
D0B2A100 kg Acer en barres corrugades elaborat a l'obra i

manipulat a taller B500S, de límit elàstic >= 500
N/mm2

1,000      x 1,28367 = 1,28367

Subtotal: 1,29297 1,29297

COST DIRECTE 1,58717
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,21522

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,80239
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E61ZV001P-3 m3 Formigonament per a parets de bloc foradat de
morter ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B /
20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

Rend.: 1,000 171,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,600 /R x 24,55000 = 39,28000
A0122000 h Oficial 1a paleta 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800

Subtotal: 51,04800 51,04800
Materials

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una
quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua
ciment =< 0.6

1,050      x 95,39000 = 100,15950

Subtotal: 100,15950 100,15950

COST DIRECTE 151,20750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 20,50374

COST EXECUCIÓ MATERIAL 171,71124

G214U070P-4 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en
massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc
de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part
propocional d'estintolament de l'estructura existent i
elements a enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat

Rend.: 1,400 883,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 11,12857
A0121000 h Oficial 1a 2,500 /R x 29,42000 = 52,53571
A0150000 h Manobre especialista 2,500 /R x 25,38000 = 45,32143

Subtotal: 108,98571 108,98571
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,750 /R x 55,40000 = 69,25000
C110U200 h Equip de tall d'estructures de formigó en massa o

armat amb fil o serra de diamant, inclòs aigua i
energia elèctrica

1,000 /R x 521,18000 = 372,27143

C150GU30 h Grua autopropulsada de 40 t 0,750 /R x 110,36000 = 59,12143
C150GU40 h Grua autopropulsada de 80 t 0,500 /R x 141,56000 = 50,55714
C110U005 h Dipòsit d'aire comprimit de 3000 l 1,000 /R x 2,61000 = 1,86429

Subtotal: 553,06429 553,06429
Materials

B0A6U002 u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent 2,000      x 13,93000 = 27,86000
B0DZV100 u Part proporcional d'elements per a estintolaments

d'estructura existent i elements a enderrocar
1,000      x 83,35000 = 83,35000

B0111000 m3 Aigua 2,500      x 1,99000 = 4,97500

Subtotal: 116,18500 116,18500
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COST DIRECTE 778,23500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 105,52867

COST EXECUCIÓ MATERIAL 883,76367

G219U020P-5 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus,
amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 20,000 7,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,31160
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 2,53800

Subtotal: 2,84960 2,84960
Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,050 /R x 77,10000 = 0,19275

C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

1,000 /R x 50,36000 = 2,51800

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,17000 = 0,90850

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,100 /R x 55,40000 = 0,27700

Subtotal: 3,89625 3,89625

COST DIRECTE 6,74585
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,91474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,66059

G219U040P-6 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa,
incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 21,000 5,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,29676
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 1,20857

Subtotal: 1,50533 1,50533
Maquinària

C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o
equivalent

0,100 /R x 77,10000 = 0,36714

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,200 /R x 55,40000 = 0,52762
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
1,000 /R x 50,36000 = 2,39810

Subtotal: 3,29286 3,29286
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COST DIRECTE 4,79819
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,65063

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,44882

G219U100P-7 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles
bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Rend.: 8,000 7,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 3,67750
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,77900

Subtotal: 4,45650 4,45650
Maquinària

C110U075 h Equip de màquina de serra de disc de diamant per a
tallar

1,000 /R x 14,43000 = 1,80375

Subtotal: 1,80375 1,80375

COST DIRECTE 6,26025
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,84889

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,10914

G219U200P-8 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual,
transport a l'abocador dels materials resultants,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la superfície

Rend.: 775,000 1,06 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 0,01206
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 0,03796
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 0,06550

Subtotal: 0,11552 0,11552
Maquinària

C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05303
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 104,72000 = 0,54049
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 61,94000 = 0,07992

C110U085 h Fresadora de paviment 1,000 /R x 109,94000 = 0,14186

Subtotal: 0,81530 0,81530

COST DIRECTE 0,93082
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,12622

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,05704
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G21B3002P-9 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus,
inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega
i transport a l'abocador dels materials resultants

Rend.: 4,000 50,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 7,35500
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 12,69000
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 1,55800

Subtotal: 21,60300 21,60300
Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

1,000 /R x 18,17000 = 4,54250

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,250 /R x 53,01000 = 3,31313
C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 54,06000 = 13,51500
C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,82000 = 1,20500

Subtotal: 22,57563 22,57563

COST DIRECTE 44,17863
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,99062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,16925

G21B3012P-10 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de
placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants

Rend.: 5,000 59,54 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 31,16000 = 2,49280
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 11,76800
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 10,15200

Subtotal: 24,41280 24,41280
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 1,000 /R x 54,06000 = 10,81200
C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,500 /R x 53,01000 = 5,30100
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,500 /R x 64,82000 = 6,48200

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,82000 = 0,96400
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,500 /R x 44,61000 = 4,46100

Subtotal: 28,02000 28,02000
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COST DIRECTE 52,43280
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,10989

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,54269

G21DV001P-11 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a
1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 12,000 15,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,51933
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 2,04583

Subtotal: 2,56516 2,56516
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 55,40000 = 4,61667
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
1,000 /R x 50,36000 = 4,19667

C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,500 /R x 50,81000 = 2,11708

Subtotal: 10,93042 10,93042

COST DIRECTE 13,49558
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,83000

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,32558

G21H0002P-12 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc
de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de
tots els elements i desconnexions, inclòs demolició
de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 2,000 84,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 4,67400
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 14,71000
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 25,38000

Subtotal: 44,76400 44,76400
Maquinària

C200SU00 h Equip i elements auxiliars per a tall oxiacetilenic 1,000 /R x 4,82000 = 2,41000
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
0,200 /R x 50,36000 = 5,03600

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,200 /R x 53,01000 = 5,30100
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 54,06000 = 5,40600
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,200 /R x 50,81000 = 5,08100
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C1504U01 h Camió cistella de 10 a 20 m d'alçària 0,200 /R x 65,14000 = 6,51400

Subtotal: 29,74800 29,74800

COST DIRECTE 74,51200
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 10,10383

COST EXECUCIÓ MATERIAL 84,61583

G21HTY02P-13 u Adequació de pericó per a canalització de serveis de
qualsevol mida a nova cota de
pavimentació,mitjançant repicat o recrescut amb
formigó HM-20 i retirada de marc i tapa, inclòs
càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador.

Rend.: 1,000 186,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 25,65000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 29,42000
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 7,79000

Subtotal: 87,41000 87,41000
Maquinària

C110U010 h Retroexcavadora de 50 hp, amb martell de 200 kg a
400 kg

0,1333 /R x 47,23000 = 6,29576

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,300 /R x 54,06000 = 16,21800
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,2667 /R x 44,61000 = 11,89749

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,200 /R x 69,40000 = 13,88000
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,3333 /R x 18,68000 = 6,22604
C1700006 h Vibrador intern de formigó 0,6667 /R x 2,11000 = 1,40674

Subtotal: 55,92403 55,92403
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 3,000      x 1,58000 = 4,74000
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,072      x 99,00000 = 7,12800

B0DZA000 l Desencofrant 0,530      x 2,91000 = 1,54230
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 7,500      x 0,41000 = 3,07500
B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 3,380      x 1,24000 = 4,19120

Subtotal: 20,67650 20,67650

COST DIRECTE 164,01053
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 22,23983

COST EXECUCIÓ MATERIAL 186,25036
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G221U010P-14 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport
a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la
seva utilització, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Rend.: 97,556 2,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,06388
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 0,26016

Subtotal: 0,32404 0,32404
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 69,40000 = 1,42277
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 61,94000 = 0,63492

Subtotal: 2,05769 2,05769

COST DIRECTE 2,38173
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,32296

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,70469

G221U013P-15 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts
proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador

Rend.: 240,000 4,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 0,03246
A0121000 h Oficial 1a 1,600 /R x 29,42000 = 0,19613
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 25,38000 = 0,12690

Subtotal: 0,35549 0,35549
Maquinària

C131U017 h Excavadora-carregadora de 385 hp, tipus CAT-245 o
equivalent

1,000 /R x 187,53000 = 0,78138

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

0,700 /R x 127,94000 = 0,37316

C1501U03 h Camió tractor de 450 hp, de 36 t (17,5 m3) 3,000 /R x 114,07000 = 1,42588
C131U062 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-9) 0,300 /R x 150,32000 = 0,18790

Subtotal: 2,76832 2,76832
Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,180      x 5,73000 = 1,03140

Subtotal: 1,03140 1,03140
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COST DIRECTE 4,15521
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,56345

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4,71866

G222U003P-16 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en
talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 90,000 10,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 0,10387
A0121000 h Oficial 1a 2,700 /R x 29,42000 = 0,88260
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 25,38000 = 0,33840

Subtotal: 1,32487 1,32487
Maquinària

C131U016 h Excavadora-carregadora de 250 hp, tipus CAT-235 o
equivalent

1,000 /R x 150,15000 = 1,66833

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 3,000 /R x 69,40000 = 2,31333
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,300 /R x 64,82000 = 0,21607

C110U050 h Equip complet de maquinària de perforació en
desmunt

1,300 /R x 127,94000 = 1,84802

Subtotal: 6,04575 6,04575
Materials

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de
metxa i detonant

0,300      x 5,73000 = 1,71900

Subtotal: 1,71900 1,71900

COST DIRECTE 9,08962
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,23255

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,32217

G226U030P-17 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre
perfil teòric

Rend.: 171,000 1,93 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,198 /R x 31,16000 = 0,03608
A0150000 h Manobre especialista 1,007 /R x 25,38000 = 0,14946

Subtotal: 0,18554 0,18554
Maquinària
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C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,007 /R x 89,30000 = 0,52588
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 90,86000 = 0,26302
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 54,59000 = 0,15802
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,007 /R x 80,12000 = 0,47182

Subtotal: 1,41874 1,41874
Materials

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

Subtotal: 0,09950 0,09950

COST DIRECTE 1,70378
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,23103

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93481

G227U110P-18 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de
préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 149,000 9,32 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,255 /R x 31,16000 = 0,05333
A0140000 h Manobre 1,005 /R x 24,55000 = 0,16559

Subtotal: 0,21892 0,21892
Maquinària

C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 1,005 /R x 89,30000 = 0,60233
C133U040 h Corró vibratori autopropulsat de 14 a 18 t 1,005 /R x 80,12000 = 0,54041
C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,495 /R x 54,59000 = 0,18136
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 0,495 /R x 90,86000 = 0,30185

Subtotal: 1,62595 1,62595
Materials

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs
transport a l'obra

1,200      x 5,22000 = 6,26400

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

Subtotal: 6,36350 6,36350

COST DIRECTE 8,20837
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,11305

COST EXECUCIÓ MATERIAL 9,32142

G228U010P-19 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments,
amb material procedent de la pròpia obra, inclòs
selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis,
estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 21,000 5,25 €

Unitats Preu Parcial Import
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Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 0,37095
A0150000 h Manobre especialista 1,200 /R x 25,38000 = 1,45029

Subtotal: 1,82124 1,82124
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

0,500 /R x 63,23000 = 1,50548

C1502U10 h Camió cisterna de 6000 l 0,100 /R x 54,59000 = 0,25995
C133U070 h Picó vibrant dúplex de 1300 kg 1,000 /R x 8,52000 = 0,40571

Subtotal: 2,17114 2,17114
Materials

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments
localitzats, procedent de la pròpia obra

1,200      x 0,44000 = 0,52800

B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

Subtotal: 0,62750 0,62750

COST DIRECTE 4,61988
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,62646

COST EXECUCIÓ MATERIAL 5,24634

G22DU180P-20 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols,
mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala
d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o
aplec, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Rend.: 205,000 1,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 25,38000 = 0,37141
A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 0,07600
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 29,42000 = 0,43054

Subtotal: 0,87795 0,87795
Maquinària

C200U001 h Motoserra per a la tala d'arbres 3,000 /R x 2,97000 = 0,04346
C131U001 h Pala carregadora de 170 hp, tipus CAT-950 o

equivalent
0,200 /R x 77,10000 = 0,07522

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 55,40000 = 0,27024
C131U060 h Excavadora sobre erugues amb escarificador (D-7) 0,200 /R x 89,30000 = 0,08712
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,200 /R x 63,23000 = 0,06169

Subtotal: 0,53773 0,53773
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COST DIRECTE 1,41568
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,19197

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,60765

G3J50002P-21 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400
kg, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, en
qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

Rend.: 8,500 59,76 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 2,98588
A0140000 h Manobre 0,250 /R x 24,55000 = 0,72206
A0121000 h Oficial 1a 0,250 /R x 29,42000 = 0,86529
A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,73318

Subtotal: 5,30641 5,30641
Maquinària

C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o
equivalent

1,000 /R x 63,23000 = 7,43882

Subtotal: 7,43882 7,43882
Materials

B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400
kg, inclòs transport a l'obra

1,000      x 19,66000 = 19,66000

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,200      x 101,08000 = 20,21600

Subtotal: 39,87600 39,87600

COST DIRECTE 52,62123
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,13544

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,75667

G3Z1U030P-22 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i vibrat

Rend.: 16,000 120,48 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 0,48688
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 1,83875
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 1,60313
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 24,55000 = 3,06875

Subtotal: 6,99751 6,99751
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,68000 = 1,16750
C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,333 /R x 104,94000 = 2,18406
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C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 2,11000 = 0,26375

Subtotal: 3,61531 3,61531
Materials

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 90,93000 = 95,47650

Subtotal: 95,47650 95,47650

COST DIRECTE 106,08932
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 14,38571

COST EXECUCIÓ MATERIAL 120,47503

G450U040P-23 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs
col·locació, vibrat i curat

Rend.: 25,000 130,80 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 1,24640
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 2,35360
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 25,65000 = 2,05200
A0140000 h Manobre 2,000 /R x 24,55000 = 1,96400

Subtotal: 7,61600 7,61600
Maquinària

C1701U10 h Camió amb bomba de formigonar 0,600 /R x 104,94000 = 2,51856
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,200 /R x 18,68000 = 0,89664
C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,400 /R x 2,11000 = 0,20256

Subtotal: 3,61776 3,61776
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 99,00000 = 103,95000

Subtotal: 103,95000 103,95000

COST DIRECTE 115,18376
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 15,61892

COST EXECUCIÓ MATERIAL 130,80268

G4D0U010P-24 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist Rend.: 9,000 46,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 3,46222
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 29,42000 = 13,07556
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 25,65000 = 8,55000
A0140000 h Manobre 3,000 /R x 24,55000 = 8,18333

Subtotal: 33,27111 33,27111
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Maquinària

CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums
inclosos

1,000 /R x 7,40000 = 0,82222

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 57,81000 = 1,28467

Subtotal: 2,10689 2,10689
Materials

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 2,43000 = 2,43000

B0DZA000 l Desencofrant 0,075      x 2,91000 = 0,21825
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,000      x 0,41000 = 1,23000
B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150

usos
0,030      x 27,70000 = 0,83100

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,400      x 1,58000 = 0,63200

Subtotal: 5,34125 5,34125

COST DIRECTE 40,71925
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,52153

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,24078

G7BDU020P-25 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de
filaments continus de propilè units mecànicament,
reforçat en les dues direccions amb fibra de vidre,
amb una capacitat de retenció de betum de 1,1
kg/m2, resistència a la tracció de 100 kN/m i
deformació del 3% en ambdues direccions, per a
reforç i reducció de la reflexió de fissures en
paviments i capes de trànsit asfàltiques segons
UNE-EN 15381, totalment col·locat

Rend.: 55,000 11,02 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,100 /R x 31,16000 = 0,05665
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 0,53491
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 0,46636

Subtotal: 1,05792 1,05792
Materials

B7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de
filaments continus de propilè units mecànicament,
reforçat en les dues direccions amb fibra de vidre,
amb una capacitat de retenció de betum de 1,1
kg/m2, resistència a la tracció de 100 kN/m i
deformació del 3% en ambdues direccions, per a
reforç i reducció de la reflexió de fissures en
paviments i capes de trànsit asfàltiques segons
UNE-EN 15381

1,100      x 7,86000 = 8,64600

Subtotal: 8,64600 8,64600
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COST DIRECTE 9,70392
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,31585

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,01977

G921U020P-26 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre perfil teòric

Rend.: 140,000 37,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 0,11129
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 0,18129

Subtotal: 0,29258 0,29258
Maquinària

C133U030 h Corró vibratori autopropulsat de 12 a 14 t 1,000 /R x 72,15000 = 0,51536
C133U002 h Motoanivelladora de 150 hp 1,000 /R x 90,86000 = 0,64900
C1502U20 h Camió cisterna de 10000 l 0,500 /R x 62,74000 = 0,22407

Subtotal: 1,38843 1,38843
Materials

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 1,200      x 25,99000 = 31,18800
B0111000 m3 Aigua 0,050      x 1,99000 = 0,09950

Subtotal: 31,28750 31,28750

COST DIRECTE 32,96851
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,47053

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,43904

G96500C1P-27 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1
35x15 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 30,000 33,66 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 1,03867
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 29,42000 = 3,92267
A0140000 h Manobre 6,000 /R x 24,55000 = 4,91000

Subtotal: 9,87134 9,87134
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 2,11000 = 0,07033
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 7,40000 = 0,24667

C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o
equivalent

0,250 /R x 44,61000 = 0,37175
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C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 69,40000 = 0,57833

Subtotal: 1,26708 1,26708
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,41000 = 0,82000
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,58000 = 0,15800
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la

Norma UNE 998-2
0,023      x 135,79000 = 3,12317

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

0,091      x 84,80000 = 7,71680

B9651UC1 m Vorada de calçada C1 35x15 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 6,31000 = 6,62550

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,91000 = 0,05820

Subtotal: 18,50167 18,50167

COST DIRECTE 29,64009
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,01920

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33,65929

G96500C9P-28 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9
13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i
corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat
amb morter i totes les feines adients, totalment
col·locada

Rend.: 29,000 36,87 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 24,55000 = 5,07931
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 1,07448
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 29,42000 = 4,05793

Subtotal: 10,21172 10,21172
Maquinària

C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,000 /R x 2,11000 = 0,07276
CZ11U001 h Grup electrògen de 80/100 kVA, amb consums

inclosos
1,000 /R x 7,40000 = 0,25517

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,250 /R x 69,40000 = 0,59828
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,250 /R x 44,61000 = 0,38457

Subtotal: 1,31078 1,31078
Materials

B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de
formigó, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340

1,050      x 8,72000 = 9,15600

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,91000 = 0,05820
B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,100      x 1,58000 = 0,15800
B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la

Norma UNE 998-2
0,023      x 135,79000 = 3,12317

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a
compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i

0,090      x 84,80000 = 7,63200
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grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20
B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,000      x 0,41000 = 0,82000

Subtotal: 20,94737 20,94737

COST DIRECTE 32,46987
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,40291

COST EXECUCIÓ MATERIAL 36,87278

G974U012P-29 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20
cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada

Rend.: 66,000 18,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 6,000 /R x 24,55000 = 2,23182
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 0,47212
A0121000 h Oficial 1a 4,000 /R x 29,42000 = 1,78303

Subtotal: 4,48697 4,48697
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,450 /R x 69,40000 = 0,47318
C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 0,20477
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,450 /R x 44,61000 = 0,30416

Subtotal: 0,98211 0,98211
Materials

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,050      x 1,58000 = 0,07900
B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm

d'amplada i 8 cm de gruix
1,050      x 3,82000 = 4,01100

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,005      x 135,79000 = 0,67895

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,000      x 0,41000 = 0,41000
B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,001      x 126,21000 = 0,12621
B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a

la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,060      x 90,93000 = 5,45580

B0DZA000 l Desencofrant 0,010      x 2,91000 = 0,02910

Subtotal: 10,79006 10,79006

COST DIRECTE 16,25914
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,20474

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,46388
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G9GA0004P-30 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica
o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals,
incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació
de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Rend.: 6,000 146,70 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 1,29833
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 9,80667
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 8,46000

Subtotal: 19,56500 19,56500
Maquinària

C2005U00 h Regle vibratori per a formigonat de soleres 1,000 /R x 4,72000 = 0,78667

Subtotal: 0,78667 0,78667
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,050      x 99,00000 = 103,95000

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a
10 usos

1,000      x 2,43000 = 2,43000

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,000      x 0,41000 = 2,05000
B0A3UC10 kg Clau acer 0,250      x 1,61000 = 0,40250

Subtotal: 108,83250 108,83250

COST DIRECTE 129,18417
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 17,51737

COST EXECUCIÓ MATERIAL 146,70154

G9H1U020P-31 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 40,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 0,84057
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 25,38000 = 1,45029
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 0,44514

Subtotal: 2,73600 2,73600
Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 104,72000 = 5,98400
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 78,90000 = 1,12714
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 59,02000 = 0,84314
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 73,92000 = 1,05600

Subtotal: 9,01028 9,01028
Materials

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa
intermitja, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 24,21000 = 24,21000
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Subtotal: 24,21000 24,21000

COST DIRECTE 35,95628
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,87567

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,83195

G9H1U120P-32 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 70,000 38,99 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 0,84057
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 25,38000 = 1,45029
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 0,44514

Subtotal: 2,73600 2,73600
Maquinària

C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 104,72000 = 5,98400
C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 78,90000 = 1,12714
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 59,02000 = 0,84314
C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 73,92000 = 1,05600

Subtotal: 9,01028 9,01028
Materials

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de
base, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 22,59000 = 22,59000

Subtotal: 22,59000 22,59000

COST DIRECTE 34,33628
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,65600

COST EXECUCIÓ MATERIAL 38,99228

G9H1U612P-33 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

Rend.: 65,000 43,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 0,47938
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 0,90523
A0150000 h Manobre especialista 4,000 /R x 25,38000 = 1,56185

Subtotal: 2,94646 2,94646
Maquinària

C170U051 h Corró vibratori autopropulsat pneumàtic 1,000 /R x 78,90000 = 1,21385
C1709B0U h Estenedora per a paviments de mescla bituminosa 1,000 /R x 59,02000 = 0,90800
C1501U01 h Camió de 400 hp, de 32 t (15,4 m3) 4,000 /R x 104,72000 = 6,44431
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C170U035 h Piconadora autopropulsada de 14 a 16 t 1,000 /R x 73,92000 = 1,13723

Subtotal: 9,70339 9,70339
Materials

B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de
trànsit, inclòs filler, sense incloure betum, a peu de
planta asfàltica

1,000      x 25,73000 = 25,73000

Subtotal: 25,73000 25,73000

COST DIRECTE 38,37985
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,20431

COST EXECUCIÓ MATERIAL 43,58416

G9H1U732P-34 t Increment de qualitat de regularitat superficial en
capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf

Rend.: 1,000 2,18 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

D9H1U512 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B50/70 D,
inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure
betum

0,050      x 38,34985 = 1,91749

Subtotal: 1,91749 1,91749

COST DIRECTE 1,91749
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,26001

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,17750

G9HA0010P-35 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles
bituminoses

Rend.: 1,000 682,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 1,000      x 600,77000 = 600,77000

Subtotal: 600,77000 600,77000

COST DIRECTE 600,77000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 81,46441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 682,23441

G9J1U010P-36 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus
C50BF5 IMP

Rend.: 600,000 0,85 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 0,04903
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 0,04230

Subtotal: 0,09133 0,09133
Maquinària
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C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 31,92000 = 0,05320

Subtotal: 0,05320 0,05320
Materials

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus
C50BF5 IMP

1,200      x 0,50000 = 0,60000

Subtotal: 0,60000 0,60000

COST DIRECTE 0,74453
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,10096

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,84549

G9J1U320P-37 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

Rend.: 700,000 0,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 0,04203
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 0,03626

Subtotal: 0,07829 0,07829
Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 31,92000 = 0,04560
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

Subtotal: 0,10431 0,10431
Materials

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,600      x 0,53000 = 0,31800

Subtotal: 0,31800 0,31800

COST DIRECTE 0,50060
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,06788

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,56848

G9J1U325P-38 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus
C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell

Rend.: 700,000 0,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 0,04203
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 0,03626

Subtotal: 0,07829 0,07829
Maquinària

C1702DU0 h Bituminadora automotriu per a reg asfàltic 1,000 /R x 31,92000 = 0,04560
C170E00U h Escombradora autopropulsada 1,000 /R x 41,10000 = 0,05871

Subtotal: 0,10431 0,10431
Materials
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B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum,
tipus C60B4 TER o C60B3 TER

0,700      x 0,53000 = 0,37100

Subtotal: 0,37100 0,37100

COST DIRECTE 0,55360
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,07507

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,62867

GBA1U310P-39 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 630,000 1,51 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 0,04946
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 0,08057
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 29,42000 = 0,14010

Subtotal: 0,27013 0,27013
Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 42,79000 = 0,06792

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 40,29000 = 0,06395

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 8,12000 = 0,01289

Subtotal: 0,14476 0,14476
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,300      x 2,82000 = 0,84600
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,060      x 1,21000 = 0,07260

Subtotal: 0,91860 0,91860

COST DIRECTE 1,33349
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,18082

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51431

GBA1U320P-40 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 800,000 1,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 0,06345
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 29,42000 = 0,11033
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 0,03895

Subtotal: 0,21273 0,21273
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 8,12000 = 0,01015
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C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 40,29000 = 0,05036

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 42,79000 = 0,05349

Subtotal: 0,11400 0,11400
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,450      x 2,82000 = 1,26900
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,090      x 1,21000 = 0,10890

Subtotal: 1,37790 1,37790

COST DIRECTE 1,70463
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,23115

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,93578

GBA1U340P-41 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Rend.: 460,000 3,77 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 29,42000 = 0,19187
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 0,11035
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 0,06774

Subtotal: 0,36996 0,36996
Maquinària

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 8,12000 = 0,01765
C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura

termoplàstica
1,000 /R x 42,79000 = 0,09302

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 40,29000 = 0,08759

Subtotal: 0,19826 0,19826
Materials

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,180      x 1,21000 = 0,21780
B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,900      x 2,82000 = 2,53800

Subtotal: 2,75580 2,75580

COST DIRECTE 3,32402
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,45074

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,77476

GBA1U610P-42 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre
paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb
pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 480,000 2,11 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 0,06492
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 29,42000 = 0,18388
A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 0,10575

Subtotal: 0,35455 0,35455
Maquinària

C1B02AU5 h Màquina per a pintar marques vials, amb pintura
termoplàstica

1,000 /R x 42,79000 = 0,08915

C1B0AU20 h Equip de camió de 13 t amb calderes per a pintura
termoplàstica

1,000 /R x 40,29000 = 0,08394

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 8,12000 = 0,01692

Subtotal: 0,19001 0,19001
Materials

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,430      x 2,82000 = 1,21260
B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,081      x 1,21000 = 0,09801

Subtotal: 1,31061 1,31061

COST DIRECTE 1,85517
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,25156

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,10673

GBA33001P-43 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas,
fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs
d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Rend.: 14,000 32,23 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 2,000 /R x 25,38000 = 3,62571
A0121000 h Oficial 1a 3,000 /R x 29,42000 = 6,30429
A0112000 h Cap de colla 1,000 /R x 31,16000 = 2,22571

Subtotal: 12,15571 12,15571
Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

1,000 /R x 17,27000 = 1,23357

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 1,000 /R x 8,12000 = 0,58000

Subtotal: 1,81357 1,81357
Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

3,000      x 4,61000 = 13,83000

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,480      x 1,21000 = 0,58080

Subtotal: 14,41080 14,41080
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COST DIRECTE 28,38008
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,84834

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,22842

GBA3VV01P-44 m Pintat manual de vorada remuntable en illetes, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i
de qualsevol color.

Rend.: 14,000 13,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,500 /R x 31,16000 = 1,11286
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 1,81286
A0121000 h Oficial 1a 1,500 /R x 29,42000 = 3,15214

Subtotal: 6,07786 6,07786
Maquinària

C1B0AU10 h Compressor portàtil amb accessoris per a pintar
marques vials

0,500 /R x 17,27000 = 0,61679

C150U004 h Furgoneta de 3500 kg 0,500 /R x 8,12000 = 0,29000

Subtotal: 0,90679 0,90679
Materials

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada,
per a marques vials

1,000      x 4,61000 = 4,61000

Subtotal: 4,61000 4,61000

COST DIRECTE 11,59465
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,57223

COST EXECUCIÓ MATERIAL 13,16688

GBB1U102P-45 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de
costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 3,000 154,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 9,80667
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 8,55000

Subtotal: 18,35667 18,35667
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 4,50500

Subtotal: 4,50500 4,50500
Materials

BBM1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport

1,000      x 112,83000 = 112,83000
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Subtotal: 112,83000 112,83000

COST DIRECTE 135,69167
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 18,39979

COST EXECUCIÓ MATERIAL 154,09146

GBB1U111P-46 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Rend.: 3,750 142,21 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 7,84533
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 6,84000

Subtotal: 14,68533 14,68533
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 3,60400

Subtotal: 3,60400 3,60400
Materials

BBM1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de
diàmetre, amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 106,94000 = 106,94000

Subtotal: 106,94000 106,94000

COST DIRECTE 125,22933
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 16,98110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,21043

GBB1U176P-47 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada

Rend.: 0,750 395,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 34,20000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 39,22667

Subtotal: 73,42667 73,42667
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 18,02000

Subtotal: 18,02000 18,02000
Materials

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb revestiment reflectant
HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 256,99000 = 256,99000
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Subtotal: 256,99000 256,99000

COST DIRECTE 348,43667
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 47,24801

COST EXECUCIÓ MATERIAL 395,68468

GBB1U177P-48 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada

Rend.: 1,550 275,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 16,54839
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 18,98065

Subtotal: 35,52904 35,52904
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 8,71935

Subtotal: 8,71935 8,71935
Materials

BBM1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a
0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb revestiment reflectant
HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport

1,000      x 198,09000 = 198,09000

Subtotal: 198,09000 198,09000

COST DIRECTE 242,33839
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 32,86109

COST EXECUCIÓ MATERIAL 275,19948

GBB5U652P-49 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

Rend.: 2,500 382,28 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 10,26000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 11,76800

Subtotal: 22,02800 22,02800
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 5,40600

Subtotal: 5,40600 5,40600
Materials
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BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

33,860      x 0,63000 = 21,33180

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2,
d'orientació: presenyalització, direcció, localització,
confirmació i ús específic en poblat, amb revestiment
reflectant HI classe RA2

1,000      x 287,87000 = 287,87000

Subtotal: 309,20180 309,20180

COST DIRECTE 336,63580
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 45,64781

COST EXECUCIÓ MATERIAL 382,28361

GBB5U653P-50 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Rend.: 3,000 337,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 8,55000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 9,80667

Subtotal: 18,35667 18,35667
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 4,50500

Subtotal: 4,50500 4,50500
Materials

BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, d'orientació: presenyalització,
direcció, localització, confirmació i ús específic en
poblat, amb revestiment reflectant HI classe RA2

1,000      x 251,03000 = 251,03000

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

36,850      x 0,63000 = 23,21550

Subtotal: 274,24550 274,24550

COST DIRECTE 297,10717
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 40,28773

COST EXECUCIÓ MATERIAL 337,39490

GBB5U662P-51 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant
HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Rend.: 0,750 550,25 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 34,20000
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A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 39,22667

Subtotal: 73,42667 73,42667
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 18,02000

Subtotal: 18,02000 18,02000
Materials

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de
fixació al suport de senyals de trànsit

55,443      x 0,63000 = 34,92909

BBM5U462 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2,
d'identificació de carreteres, amb revestiment
reflectant HI classe RA2

1,000      x 358,17000 = 358,17000

Subtotal: 393,09909 393,09909

COST DIRECTE 484,54576
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 65,70441

COST EXECUCIÓ MATERIAL 550,25017

GBBVU001P-52 m3 Fonamentació per a plaques i panells de
senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del
material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols,
totalment acabada

Rend.: 1,250 284,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 20,30400
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 7,47840
A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 19,64000
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 23,53600

Subtotal: 70,95840 70,95840
Maquinària

CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 1,000 /R x 18,68000 = 14,94400
C131U028 h Retroexcavadora de 95 hp, tipus CAT-446 o

equivalent
0,300 /R x 63,23000 = 15,17520

C1700006 h Vibrador intern de formigó 2,000 /R x 2,11000 = 3,37600
C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 0,400 /R x 69,40000 = 22,20800
C110U025 h Retroexcavadora de 95 hp, amb martell de 800 kg a

1500 kg
0,100 /R x 64,82000 = 5,18560

Subtotal: 60,88880 60,88880
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,200      x 99,00000 = 118,80000

Subtotal: 118,80000 118,80000
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COST DIRECTE 250,64720
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 33,98776

COST EXECUCIÓ MATERIAL 284,63496

GBBVU103P-53 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 4,000 148,45 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 6,41250
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 7,35500

Subtotal: 13,76750 13,76750
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 3,37875

Subtotal: 3,37875 3,37875
Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,000      x 28,53000 = 28,53000

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 90 mm de diàmetre al fonament de senyals
de trànsit

1,000      x 85,05000 = 85,05000

Subtotal: 113,58000 113,58000

COST DIRECTE 130,72625
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 17,72648

COST EXECUCIÓ MATERIAL 148,45273

GBBVU105P-54 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 3,500 169,63 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 8,40571
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 7,32857

Subtotal: 15,73428 15,73428
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 3,86143

Subtotal: 3,86143 3,86143
Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a

1,250      x 28,53000 = 35,66250
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fonamentació de suport d'alumini
BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de

suport de 114 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 94,12000 = 94,12000

Subtotal: 129,78250 129,78250

COST DIRECTE 149,37821
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 20,25569

COST EXECUCIÓ MATERIAL 169,63390

GBBVU107P-55 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament
del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de
trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del
fonament

Rend.: 2,500 205,39 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 11,76800
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 10,26000

Subtotal: 22,02800 22,02800
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 5,40600

Subtotal: 5,40600 5,40600
Materials

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats
d'ancoratge, galvanitzat en calent, per a
fonamentació de suport d'alumini

1,500      x 28,53000 = 42,79500

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de
suport de 140 mm de diàmetre al fonament de
senyals de trànsit

1,000      x 110,64000 = 110,64000

Subtotal: 153,43500 153,43500

COST DIRECTE 180,86900
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 24,52584

COST EXECUCIÓ MATERIAL 205,39484

GBBVU203P-56 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre,
segons designació MC del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 21,000 47,26 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 1,22143
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 1,40095

Subtotal: 2,62238 2,62238
Maquinària
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C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 0,64357

Subtotal: 0,64357 0,64357
Materials

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 38,35000 = 38,35000

Subtotal: 38,35000 38,35000

COST DIRECTE 41,61595
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,64312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 47,25907

GBBVU205P-57 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre,
segons designació MD del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit,
col·locat

Rend.: 17,000 60,14 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 1,73059
A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 1,50882

Subtotal: 3,23941 3,23941
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 0,79500

Subtotal: 0,79500 0,79500
Materials

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD
del Plec de Prescripcions, per a suport de senyals de
trànsit

1,000      x 48,92000 = 48,92000

Subtotal: 48,92000 48,92000

COST DIRECTE 52,95441
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,18062

COST EXECUCIÓ MATERIAL 60,13503

GBBVU206P-58 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de
diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat

Rend.: 12,000 106,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A013U001 h Ajudant 1,000 /R x 25,65000 = 2,13750
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 2,45167

Subtotal: 4,58917 4,58917
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,250 /R x 54,06000 = 1,12625
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Subtotal: 1,12625 1,12625
Materials

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre,
designació ME del Plec de Prescripcions, per a
suport de senyals de trànsit

1,000      x 88,06000 = 88,06000

Subtotal: 88,06000 88,06000

COST DIRECTE 93,77542
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 12,71595

COST EXECUCIÓ MATERIAL 106,49137

GBBZU005P-59 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,500 121,07 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 10,15200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 11,76800

Subtotal: 21,92000 21,92000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 54,06000 = 4,32480
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,250 /R x 50,81000 = 5,08100

Subtotal: 9,40580 9,40580
Materials

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyals de trànsit

3,500      x 17,55000 = 61,42500

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,140      x 99,00000 = 13,86000

Subtotal: 75,28500 75,28500

COST DIRECTE 106,61080
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 14,45642

COST EXECUCIÓ MATERIAL 121,06722

GBBZU006P-60 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3
mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Rend.: 2,500 142,94 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 10,15200
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 11,76800

Subtotal: 21,92000 21,92000
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 54,06000 = 4,32480
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C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o
equivalent

0,250 /R x 50,81000 = 5,08100

Subtotal: 9,40580 9,40580
Materials

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

0,175      x 99,00000 = 17,32500

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm,
per a senyals de trànsit

4,400      x 17,55000 = 77,22000

Subtotal: 94,54500 94,54500

COST DIRECTE 125,87080
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 17,06808

COST EXECUCIÓ MATERIAL 142,93888

GD57U010P-61 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada
i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de
15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

Rend.: 30,000 32,78 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 0,84600
A0112000 h Cap de colla 0,300 /R x 31,16000 = 0,31160
A013U001 h Ajudant 2,000 /R x 25,65000 = 1,71000
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 1,96133

Subtotal: 4,82893 4,82893
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 0,500 /R x 55,40000 = 0,92333
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,800 /R x 50,81000 = 1,35493

C133U001 h Motoanivelladora de 125 hp 0,250 /R x 84,61000 = 0,70508
C110U015 h Retroexcavadora de 74 hp, amb martell de 200 kg a

400 kg
0,200 /R x 50,36000 = 0,33573

Subtotal: 3,31907 3,31907
Materials

B0DZA000 l Desencofrant 0,020      x 2,91000 = 0,05820
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
0,200      x 2,43000 = 0,48600

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,667      x 0,41000 = 0,27347
B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,022      x 1,06000 = 0,02332
B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat

màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra
0,200      x 99,00000 = 19,80000

B0A3UC10 kg Clau acer 0,050      x 1,61000 = 0,08050

Subtotal: 20,72149 20,72149
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COST DIRECTE 28,86949
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,91470

COST EXECUCIÓ MATERIAL 32,78419

GD57VV01P-62 m3 Tractament per colorejar el formigó consistent en
l'aplicació d'un colorant, color 9416, tipus Chromafer
o similar, amb dosificació >= 8% de 275 kg/m3 del
ciment del formigó.

Rend.: 1,000 67,59 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750
A0121000 h Oficial 1a 0,050 /R x 29,42000 = 1,47100

Subtotal: 2,69850 2,69850
Materials

B057-VV01 m3 Colorejant de formigó de color 9416, tipus Chromafer
o similar.

1,000      x 56,82000 = 56,82000

Subtotal: 56,82000 56,82000

COST DIRECTE 59,51850
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,07071

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,58921

GD5AU216P-63 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de
diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a
360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de
material filtrant, segons plànols

Rend.: 38,000 40,24 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,200 /R x 31,16000 = 0,16400
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 0,77421
A0150000 h Manobre especialista 3,000 /R x 25,38000 = 2,00368

Subtotal: 2,94189 2,94189
Maquinària

C15018U1 h Camió de 200 hp, de 15 t (7,3 m3) 1,000 /R x 55,40000 = 1,45789
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 1,000 /R x 6,02000 = 0,15842
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
2,000 /R x 44,61000 = 2,34789

Subtotal: 3,96420 3,96420
Materials

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes
mínim de 150 g/m2, 100% foradat per ambdues
cares, amb resistència a la perforació igual o superior
a 1750 N

2,200      x 2,23000 = 4,90600

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm,
per a drens

0,280      x 19,23000 = 5,38440
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BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm,
ranurat en un arc de 220º a 360º, per a drenatge

1,030      x 13,29000 = 13,68870

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,050      x 90,93000 = 4,54650

Subtotal: 28,52560 28,52560

COST DIRECTE 35,43169
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,80454

COST EXECUCIÓ MATERIAL 40,23623

GD5GU020P-64 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim,
inclòs excavació, transport a l'abocador i base
mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons
plànols

Rend.: 11,000 73,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 2,30727
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 5,34909
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 0,70818

Subtotal: 8,36454 8,36454
Maquinària

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 53,01000 = 0,48191
C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 0,200 /R x 57,81000 = 1,05109
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
0,100 /R x 50,81000 = 0,46191

Subtotal: 1,99491 1,99491
Materials

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de
formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim

1,050      x 44,80000 = 47,04000

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,004      x 135,79000 = 0,54316

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a
la compressió, consistència plàstica i granulat màxim
20 mm, inclòs transport a l'obra

0,070      x 90,93000 = 6,36510

Subtotal: 53,94826 53,94826

COST DIRECTE 64,30771
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,72013

COST EXECUCIÓ MATERIAL 73,02784
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GD5GVV01P-65 u Condicionament de la connexió de baixant amb
cuneta, amb adaptació de la geometria de la cuneta
per facilitar un correcte retrobament.

Rend.: 1,351 191,13 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 5,000 /R x 25,38000 = 93,93042
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 43,55292

Subtotal: 137,48334 137,48334
Maquinària

C110U040 h Compressor portàtil, amb dos martells pneumàtics de
20 kg a 30 kg

2,000 /R x 18,17000 = 26,89859

C15018U0 h Camió de 150 hp, de 12 t (5,8 m3) 0,100 /R x 53,01000 = 3,92376

Subtotal: 30,82235 30,82235

COST DIRECTE 168,30569
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 22,82225

COST EXECUCIÓ MATERIAL 191,12794

GD78U190P-66 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de
diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916,
inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió,
segons plànols

Rend.: 4,500 692,47 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0150000 h Manobre especialista 3,930 /R x 25,38000 = 22,16520
A0121000 h Oficial 1a 6,260 /R x 29,42000 = 40,92649
A013U001 h Ajudant 3,220 /R x 25,65000 = 18,35400
A0112000 h Cap de colla 1,560 /R x 31,16000 = 10,80213
A0140000 h Manobre 3,220 /R x 24,55000 = 17,56689

Subtotal: 109,81471 109,81471
Maquinària

C150GU10 h Grua autopropulsada de 12 t 1,220 /R x 57,81000 = 15,67293
C1700006 h Vibrador intern de formigó 1,960 /R x 2,11000 = 0,91902
CZ12U00A h Compressor portàtil de 7/10 m3/min de cabal 0,980 /R x 18,68000 = 4,06809

Subtotal: 20,66004 20,66004
Materials

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 14,000      x 0,41000 = 5,74000
B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a

compressió 20 N/mm2, consistència plàstica i
grandària màxima del granulat 20 mm, HNE-20/P/20

1,573      x 84,80000 = 133,39040

B0DZA000 l Desencofrant 0,200      x 2,91000 = 0,58200
BFG1U318 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm,

classe 90 segons norma UNE 127916, inclòs junta
elastomèrica

1,020      x 324,68000 = 331,17360
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B0A3UC10 kg Clau acer 0,400      x 1,61000 = 0,64400
B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a

10 usos
3,200      x 2,43000 = 7,77600

Subtotal: 479,30600 479,30600

COST DIRECTE 609,78075
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 82,68627

COST EXECUCIÓ MATERIAL 692,46702

GDDZU010P-67 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de
fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per
a pou de registre, totalment col·locat

Rend.: 2,000 250,41 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,150 /R x 31,16000 = 2,33700
A0121000 h Oficial 1a 1,000 /R x 29,42000 = 14,71000
A0150000 h Manobre especialista 1,000 /R x 25,38000 = 12,69000

Subtotal: 29,73700 29,73700
Maquinària

C1503U10 h Camió grua de 5 t 0,200 /R x 54,06000 = 5,40600

Subtotal: 5,40600 5,40600
Materials

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la
Norma UNE 998-2

0,020      x 135,79000 = 2,71580

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de
diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega de ruptura de
40 t

1,000      x 182,65000 = 182,65000

Subtotal: 185,36580 185,36580

COST DIRECTE 220,50880
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 29,90099

COST EXECUCIÓ MATERIAL 250,40979

GHM1TY01P-68 u Muntatge i instal·lació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus i alçària,
sobre dau de formigó. Inclosa excavació i execució
de la fonamentació, gruament, anivellament,
instal·lació de presa de terra, execució de nou tram
de canalització i cablejat desde la instal·lació existent
fins a la nova ubicació del punt de llum, instal·lació
elèctrica completa de l'interior del suport i tot el
elements i feines auxiliars per deixar la el nou punt
de llum totalment acabat, funcionant i complint la
normativa vigent. Càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

Rend.: 0,700 1.050,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra
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A0140000 h Manobre 3,000 /R x 24,55000 = 105,21429
A013U001 h Ajudant 3,000 /R x 25,65000 = 109,92857
A0112000 h Cap de colla 2,000 /R x 31,16000 = 89,02857
A0121000 h Oficial 1a 2,000 /R x 29,42000 = 84,05714

Subtotal: 388,22857 388,22857
Maquinària

C1501700 h Camió per a transport de 7 t 0,200 /R x 44,41000 = 12,68857
C133U080 h Picó vibrant amb placa de 60 cm d'amplària 2,000 /R x 6,02000 = 17,20000
C1503U20 h Camió grua de 10 t 1,000 /R x 62,74000 = 89,62857
C131U020 h Retroexcavadora de 50 hp, tipus CAT-416 o

equivalent
0,500 /R x 44,61000 = 31,86429

Subtotal: 151,38143 151,38143
Materials

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat
màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra

1,780      x 100,01000 = 178,01780

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 2,000      x 3,06000 = 6,12000
BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 4,000      x 2,59000 = 10,36000
BG312570 m Cable amb conductor de coure de tensió

assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS),
construcció segons norma UNE 21123-4, tetrapolar,
de secció 4x16 mm2, amb coberta del cable de
poliolefines, classe de reacció al foc Cca-s1b, d1, a1
segons la norma amb baixa emissió fums

4,000      x 15,25000 = 61,00000

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 2,800      x 1,62000 = 4,53600
B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 0,375      x 25,93000 = 9,72375
BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 1,000      x 2,06000 = 2,06000
BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm

de gruix, amb una resistència a l'impacte de 2 J,
resistència a compressió de 1250 N, inclòs p.p. de
peces especials i accessoris

3,050      x 4,16000 = 12,68800

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de
coure nus

1,000      x 0,37000 = 0,37000

BG31230U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada
0,6/1 kV, de designació RZ1-K (AS), construcció
segons UNE 21123-4, tipus EXZHELLENT XXI de
General Cable o equivalent, bipolar, de secció 2 x 2,5
mm2, aïllament de polietilè reticulat XLPE i coberta
de poliolefines amb baixa emissió fums, amb una
classe de reacció al foc Cca-s1b,d1,a1 segons
UNE-EN 50575

19,200      x 1,80000 = 34,56000

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de
diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 250 N, per a canalitzacions soterrades

1,500      x 2,97000 = 4,45500

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal,
aïllant i no propagador de la flama, amb una
resistència a l'impacte de 2 J, resistència a
compressió de 1250 N, i una rigidesa dielèctrica de
2000 V,inclòs p.p. de peces especials i accessoris

0,800      x 2,71000 = 2,16800

BG46U020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre
lampades

1,000      x 15,56000 = 15,56000

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 1,000      x 24,65000 = 24,65000
BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 1,000      x 18,20000 = 18,20000
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BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 1,000      x 0,95000 = 0,95000

Subtotal: 385,41855 385,41855

COST DIRECTE 925,02855
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 125,43387

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1.050,46242

GR3PU010P-69 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i desmunts de qualsevol
pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del
lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos

Rend.: 81,400 3,86 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0160000 h Peó 1,000 /R x 25,12000 = 0,30860
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 0,09570

Subtotal: 0,40430 0,40430
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 2,000 /R x 69,40000 = 1,70516
CR22U001 h Tractor amb equip per a tractament del subsòl 1,000 /R x 54,44000 = 0,66880
C131U025 h Retroexcavadora de 74 hp, tipus CAT-428 o

equivalent
1,000 /R x 50,81000 = 0,62420

Subtotal: 2,99816 2,99816

COST DIRECTE 3,40246
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,46137

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,86383

GR3PU050P-70 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs
d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Rend.: 118,000 2,55 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A012P000 h Oficial 1a jardiner 1,000 /R x 35,05000 = 0,29703
A0112000 h Cap de colla 0,250 /R x 31,16000 = 0,06602

Subtotal: 0,36305 0,36305
Maquinària

C15019U0 h Camió de 250 hp, de 20 t (9,6 m3) 1,000 /R x 69,40000 = 0,58814
C131U000 h Pala carregadora de 110 hp, tipus CAT-926 o

equivalent
1,000 /R x 61,94000 = 0,52492

Subtotal: 1,11306 1,11306
Materials

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 2,000      x 0,35000 = 0,70000
BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví 0,014      x 5,04000 = 0,07056
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Subtotal: 0,77056 0,77056

COST DIRECTE 2,24667
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,30465

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,55132

GR720001P-71 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb
espècies adaptades agroclimàticament a la zona,
inclòs el subministrament de tots els components
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador,
adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra

Rend.: 220,000 1,52 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0112000 h Cap de colla 0,400 /R x 31,16000 = 0,05665
A012P000 h Oficial 1a jardiner 2,000 /R x 35,05000 = 0,31864

Subtotal: 0,37529 0,37529
Maquinària

CR71U010 h Hidrosembradora muntada sobre camió 1,000 /R x 39,00000 = 0,17727

Subtotal: 0,17727 0,17727
Materials

BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,032      x 9,21000 = 0,29472
BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,020      x 5,61000 = 0,11220
BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent

(15-8-11%+2MgO) GR o similar
0,020      x 0,84000 = 0,01680

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra
semicurta

0,160      x 1,07000 = 0,17120

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies
herbàcies adaptades agroclimàticament

0,030      x 5,03000 = 0,15090

B0111000 m3 Aigua 0,018      x 1,99000 = 0,03582

Subtotal: 0,78164 0,78164

COST DIRECTE 1,33420
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,18092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,51512

H1411111P-72 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat
segons UNE-EN 812

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000
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COST DIRECTE 6,34000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,85970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19970

H1421110P-73 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167, UNE-EN 168

Rend.: 1,000 8,04 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor transparent i tractament
contra l'entelament, homologades segons UNE-EN
167, UNE-EN 168

1,000      x 7,08000 = 7,08000

Subtotal: 7,08000 7,08000

COST DIRECTE 7,08000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,96005

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,04005

H1432012P-74 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb
arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

Rend.: 1,000 16,16 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb
arnès i orelleres antisoroll, homologat segons
UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

1,000      x 14,23000 = 14,23000

Subtotal: 14,23000 14,23000

COST DIRECTE 14,23000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,92959

COST EXECUCIÓ MATERIAL 16,15959

H1451110P-75 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció
elàstica al canell

Rend.: 1,000 1,83 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell,
artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la
mà i maniguet de cotó, folre interior i subjecció
elàstica al canell

1,000      x 1,61000 = 1,61000

Subtotal: 1,61000 1,61000
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COST DIRECTE 1,61000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,21832

COST EXECUCIÓ MATERIAL 1,82832

H1456821P-76 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

Rend.: 1,000 42,97 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de
cautxú amb maniguets fins a mig avantbraç

1,000      x 37,84000 = 37,84000

Subtotal: 37,84000 37,84000

COST DIRECTE 37,84000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,13110

COST EXECUCIÓ MATERIAL 42,97110

H1461110P-77 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

Rend.: 1,000 10,17 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb
sola antilliscant i folrades de niló rentable,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN
ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

1,000      x 8,96000 = 8,96000

Subtotal: 8,96000 8,96000

COST DIRECTE 8,96000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,21498

COST EXECUCIÓ MATERIAL 10,17498

H1463253P-78 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

Rend.: 1,000 76,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843

1,000      x 67,09000 = 67,09000

Subtotal: 67,09000 67,09000
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COST DIRECTE 67,09000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 9,09740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 76,18740

H1465275P-79 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347

Rend.: 1,000 20,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a
treballs de construcció en general, resistents a la
humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant,
falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla
metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347

1,000      x 18,11000 = 18,11000

Subtotal: 18,11000 18,11000

COST DIRECTE 18,11000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,45572

COST EXECUCIÓ MATERIAL 20,56572

H147D102P-80 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365, UNE-EN 354

Rend.: 1,000 48,89 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès
anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes
subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per
a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element d'amarrament composat per
un terminal manufacturat, homologat segons
UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365, UNE-EN 354

1,000      x 43,05000 = 43,05000

Subtotal: 43,05000 43,05000
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COST DIRECTE 43,05000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,83758

COST EXECUCIÓ MATERIAL 48,88758

H1482222P-81 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 6,90 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, amb butxaques interiors,
trama 240, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 6,08000 = 6,08000

Subtotal: 6,08000 6,08000

COST DIRECTE 6,08000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,82445

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,90445

H1483344P-82 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 11,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals
en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc,
trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants,
homologats segons UNE-EN 340

1,000      x 10,20000 = 10,20000

Subtotal: 10,20000 10,20000

COST DIRECTE 10,20000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,38312

COST EXECUCIÓ MATERIAL 11,58312

H1484110P-83 u Samarreta de treball de cotó Rend.: 1,000 3,03 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 1,000      x 2,67000 = 2,67000

Subtotal: 2,67000 2,67000

COST DIRECTE 2,67000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,36205

COST EXECUCIÓ MATERIAL 3,03205
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H1485800P-84 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 17,61 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

1,000      x 15,51000 = 15,51000

Subtotal: 15,51000 15,51000

COST DIRECTE 15,51000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,10316

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,61316

H1487460P-85 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 7,20 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix,
de color viu, homologat segons UNE-EN 340

1,000      x 6,34000 = 6,34000

Subtotal: 6,34000 6,34000

COST DIRECTE 6,34000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,85970

COST EXECUCIÓ MATERIAL 7,19970

H1489690P-86 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

Rend.: 1,000 15,19 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb
butxaques, homologada segons UNE-EN 340

1,000      x 13,38000 = 13,38000

Subtotal: 13,38000 13,38000

COST DIRECTE 13,38000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,81433

COST EXECUCIÓ MATERIAL 15,19433
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H148VV01P-87 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada
segons UNE-EN 471

Rend.: 1,000 18,74 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. 1,000      x 16,50000 = 16,50000

Subtotal: 16,50000 16,50000

COST DIRECTE 16,50000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,23740

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,73740

H1522111P-88 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de
2,3*, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 17,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,250 /R x 29,42000 = 7,35500

Subtotal: 13,49250 13,49250
Materials

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i
salut

0,220      x 6,95000 = 1,52900

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3* de diàmetre, per a 150 usos,
per a seguretat i salut

3,500      x 0,11000 = 0,38500

Subtotal: 1,91400 1,91400

COST DIRECTE 15,40650
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,08912

COST EXECUCIÓ MATERIAL 17,49562

H1532581P-89 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per
sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer
de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 6,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Materials

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 3,34000 = 3,34000

Subtotal: 3,34000 3,34000
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COST DIRECTE 5,79500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,78580

COST EXECUCIÓ MATERIAL 6,58080

H1533591P-90 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre
de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12
mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 8,68 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Materials

B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12
mm de gruix, per a 10 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 5,19000 = 5,19000

Subtotal: 5,19000 5,19000

COST DIRECTE 7,64500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,03666

COST EXECUCIÓ MATERIAL 8,68166

H153A9F1P-91 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions,
de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 34,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,150 /R x 29,42000 = 4,41300

Subtotal: 8,09550 8,09550
Materials

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per
peça simple, en perfils laminats en calent sèrie IPN,
IPE, HEB, HEA, HEM i UPN, treballat al taller per a
col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació
antioxidant, per a seguretat i salut

12,500      x 1,36000 = 17,00000

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i
salut

12,000      x 0,41000 = 4,92000

Subtotal: 21,92000 21,92000

COST DIRECTE 30,01550
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,07010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 34,08560
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HB2C1000P-92 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil
tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 67,58 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,800 /R x 24,55000 = 19,64000
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,400 /R x 29,42000 = 11,76800

Subtotal: 31,40800 31,40800
Maquinària

C1Z13500 h Camió grua de 5 t per a seguretat i salut 0,400 /R x 63,89000 = 25,55600

Subtotal: 25,55600 25,55600
Materials

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble,
prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (20 usos),
per a seguretat i salut

1,000      x 2,55000 = 2,55000

Subtotal: 2,55000 2,55000

COST DIRECTE 59,51400
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,07010

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,58410

HBB20005P-93 u Senyal manual per a senyalista Rend.: 1,000 12,91 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 1,000      x 11,37000 = 11,37000

Subtotal: 11,37000 11,37000

COST DIRECTE 11,37000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 1,54177

COST EXECUCIÓ MATERIAL 12,91177

HBBAC005P-94 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància,
fixada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 37,09 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000
Materials

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre
fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat
major 29 cm, per ésser vista fins 12 m de distància,
per a seguretat i salut

1,000      x 8,11000 = 8,11000
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Subtotal: 8,11000 8,11000

COST DIRECTE 32,66000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 4,42870

COST EXECUCIÓ MATERIAL 37,08870

HBC1GFJ1P-95 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge
inclòs

Rend.: 1,000 31,82 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250
Materials

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre,
amb energia de bateria de 12 V, per a 2 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 24,34000 = 24,34000

Subtotal: 24,34000 24,34000

COST DIRECTE 28,02250
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,79985

COST EXECUCIÓ MATERIAL 31,82235

HM31161JP-96 u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb
pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 59,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 26,12000 = 5,22400
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 29,42000 = 5,88400

Subtotal: 11,10800 11,10800
Materials

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió
incorporada, pintat, per a seguretat i salut

1,000      x 41,37000 = 41,37000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 41,71000 41,71000

COST DIRECTE 52,81800
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,16212

COST EXECUCIÓ MATERIAL 59,98012
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HM31VV01P-97 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, portable per extinció d'incendis al medi
natural.

Rend.: 1,000 67,62 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H3000 h Ajudant per a seguretat i salut 0,200 /R x 26,12000 = 5,22400
A01H2000 h Oficial 1a per a seguretat i salut 0,200 /R x 29,42000 = 5,88400

Subtotal: 11,10800 11,10800
Materials

BM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió
incorporada, portable per extinció d'incendis al medi
natural.

1,000      x 48,10000 = 48,10000

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a
extintors, per a seguretat i salut

1,000      x 0,34000 = 0,34000

Subtotal: 48,44000 48,44000

COST DIRECTE 59,54800
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,07471

COST EXECUCIÓ MATERIAL 67,62271

HQU1B150P-98 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

Rend.: 1,000 176,44 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament
sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format
per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC
sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre,
instal·lació elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

1,000      x 155,37000 = 155,37000

Subtotal: 155,37000 155,37000

COST DIRECTE 155,37000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 21,06817

COST EXECUCIÓ MATERIAL 176,43817
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HQU1D190P-99 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

Rend.: 1,000 160,49 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de
vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 2 punts de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial

1,000      x 141,33000 = 141,33000

Subtotal: 141,33000 141,33000

COST DIRECTE 141,33000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 19,16435

COST EXECUCIÓ MATERIAL 160,49435

HQU1E170P-100 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

Rend.: 1,000 131,79 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de
menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats
per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament
interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació
elèctrica amb 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica
amb aixeta i taulell

1,000      x 116,05000 = 116,05000

Subtotal: 116,05000 116,05000

COST DIRECTE 116,05000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 15,73638

COST EXECUCIÓ MATERIAL 131,78638
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HQU22301P-101 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 68,43 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,250 /R x 24,55000 = 6,13750

Subtotal: 6,13750 6,13750
Materials

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment
interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 usos, per a
seguretat i salut

1,000      x 54,12000 = 54,12000

Subtotal: 54,12000 54,12000

COST DIRECTE 60,25750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,17092

COST EXECUCIÓ MATERIAL 68,42842

HQU25201P-102 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 18,98 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250
Materials

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a
4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 52,14000 = 13,03500

Subtotal: 13,03500 13,03500

COST DIRECTE 16,71750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,26689

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,98439

HQU27502P-103 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 23,64 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

Subtotal: 8,59250 8,59250
Materials

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a
4 usos, per a seguretat i salut

0,250      x 48,89000 = 12,22250

Subtotal: 12,22250 12,22250
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COST DIRECTE 20,81500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,82251

COST EXECUCIÓ MATERIAL 23,63751

HQU2AF02P-104 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 145,71 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,350 /R x 24,55000 = 8,59250

Subtotal: 8,59250 8,59250
Materials

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos,
per a seguretat i salut

1,000      x 119,72000 = 119,72000

Subtotal: 119,72000 119,72000

COST DIRECTE 128,31250
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 17,39918

COST EXECUCIÓ MATERIAL 145,71168

HQU2D102P-105 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 66,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,150 /R x 24,55000 = 3,68250

Subtotal: 3,68250 3,68250
Materials

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm,
per a 2 usos, per a seguretat i salut

1,000      x 54,84000 = 54,84000

Subtotal: 54,84000 54,84000

COST DIRECTE 58,52250
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 7,93565

COST EXECUCIÓ MATERIAL 66,45815

HQU2E001P-106 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 75,75 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750
Materials

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 1,000      x 65,48000 = 65,48000
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Subtotal: 65,48000 65,48000

COST DIRECTE 66,70750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 9,04554

COST EXECUCIÓ MATERIAL 75,75304

HQU2GF01P-107 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 50,72 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Materials

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de
capacitat, per a seguretat i salut

1,000      x 42,21000 = 42,21000

Subtotal: 42,21000 42,21000

COST DIRECTE 44,66500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 6,05657

COST EXECUCIÓ MATERIAL 50,72157

HQU2P001P-108 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 2,57 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,050 /R x 24,55000 = 1,22750

Subtotal: 1,22750 1,22750
Materials

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,000      x 1,04000 = 1,04000

Subtotal: 1,04000 1,04000

COST DIRECTE 2,26750
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,30747

COST EXECUCIÓ MATERIAL 2,57497

HQU2TY01P-109 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic,
format per tres cubells de 45 l de capacitat, col·locat i
amb el desmuntatge inclòs

Rend.: 1,000 70,92 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A01H4000 h Manobre per a seguretat i salut 0,100 /R x 24,55000 = 2,45500

Subtotal: 2,45500 2,45500
Materials
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BQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic,
format per tres cubells de 45 l de capacitat

1,000      x 60,00000 = 60,00000

Subtotal: 60,00000 60,00000

COST DIRECTE 62,45500
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 8,46890

COST EXECUCIÓ MATERIAL 70,92390

I2R24200P-110 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 27,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

COST DIRECTE 24,55000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,32898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87898

I2R540S0P-111 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 78,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 69,13000 = 69,13000

Subtotal: 69,13000 69,13000

COST DIRECTE 69,13000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 9,37403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,50403

I2R642M0P-112 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 18,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 15,43000 = 15,43000

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 82,68000 = 0,82680

Subtotal: 16,25680 16,25680
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COST DIRECTE 16,25680
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,20442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,46122

I2RA65A0P-113 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 46,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA65A0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 94,79000 = 40,75970

Subtotal: 40,75970 40,75970

COST DIRECTE 40,75970
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,52702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,28672

I2RA8E00P-114 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

COST DIRECTE 0,29000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,03932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32932

PPADSV01P-115 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la
seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les
obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Rend.: 1,000 33.000,00 €

COST DIRECTE 29.059,52800
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3.940,47200

COST EXECUCIÓ MATERIAL 33.000,0000
________________________________________________________________________________________________________________
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PPATOV01P-116 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització
de l'Inventari General Sistemàtic de les carreteres de
la Generalitat de Catalunya

Rend.: 1,000 4.169,44 €

COST DIRECTE 3.671,57450
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 497,86550

COST EXECUCIÓ MATERIAL 4.169,4400
________________________________________________________________________________________________________________
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1. Pressupost per al coneixement de l’Administració

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL 271.216,51 €

DESPESES GENERALS (13%) 35.258,15 €

BENEFICI INDUSTRIAL (6%) 16.272,99 €

SUBTOTAL 322.747,65 €

IVA (21%) 67.777,01 €

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTE 390.524,66 €

EXPROPIACIONS 7.804,40 €

PRESSUPOST PER A CONEIXEMENT DE L’ADMINISTRACIÓ 398.329,06 €

El Pressupost per a coneixement de l’Administració ascendeix a la quantitat de tres-cents noranta-vuit mil
tres-cents vint-i-nou euros amb sis cèntims.
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1. Introducció 

Aquest annex té com a objectiu justificar i exposar les mesures correctores ambientals destinades a minimitzar o 
corregir les afeccions previstes a causa de l’execució del projecte.  

L’actuació definida en el projecte consisteix en la construcció d’un nou accés a la variant de Sant Miquel de 
Balenyà des del carrer Torrellebreta.  

La variant de Sant Miquel de Balenyà queda definida en el projecte constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà, 
tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1 i 
l’annex d’actualització de clau AA-VB-12062.1.  

El projecte de la variant es redacta tenint en compte la Declaració d’Impacte Ambiental (DIA) de 17 d’octubre de 
2017 del projecte “Millora General. Variant de la carretera BV-5303 entre l’enllaç de la C-17, PK 49+500 i el PK 7+000 
de la BV-5303. Tram Balenyà-Seva”, als termes municipals de Seva, el Brull, Balenyà i la Malla, a la comarca 
d’Osona. La DIA perd la seva vigència al desembre de 2023.  

Per tal de donar compliment a la tramitació ambiental del projecte, en data gener de 2023, la Direcció General 
d’Infraestructures i Mobilitat redacta el Document Ambiental del Projecte Constructiu “Millora de la carretera BV-
5303 entre el pk 4+500 i el pk 4+950, i nova variant fins a la connexió amb la BV-5305 a sant Miguel de Balenyà. 
TTMM de Seva, Malla i Tona. Clau 6021PC02 (lot7)” i del Projecte Constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà, 
tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1. Clau VB-12062.1. F1” (document 
incorporat a l’annex núm. 2 del present projecte). 

En data 3 de juliol de 2024, el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, signa la resolució 
ACC/...../2024 d’Informe d’Impacte Ambiental sobre el Projecte Variant de Sant Miquel de Balenyà. Les mesures 
ambientals del projecte són les indicades a aquest informe ambiental, del qual s’adjunta còpia a l’apèndix 1..  

La nova intersecció objecte del present projecte, no estava prevista amb anterioritat i per tant no quedava inclosa 
ni dins de la DIA ni dins de l’Informe d’Impacte Ambiental ACC/.../2024. Tot i així, a efectes d’anàlisi ambiental i 
mesures correctores d’impacte ambiental se seguiran les indicacions recollides a l’Informe d’Impacte Ambiental. 

2. Anàlisi ambiental 

2.1. Descripció de l’entorn 

Des del punt de vista de les comunicacions, Seva és un municipi ben comunicat, essent la xarxa viària principal 
la C-17 de Barcelona a Ripoll, la qual enllaça amb el sistema local estructurat per la carretera BV-5303 de Sant 
Miquel de Balenyà a Viladrau i la carretera BV-5305 en direcció a Taradell. També disposa de connexió ferroviària 

mitjançant la línia R3 de Rodalies de Barcelona entre l'Hospitalet de Llobregat i Vic, amb estació a Sant Miquel de 
Balenyà, essent de fet l'estació de trens l'origen del nucli urbà. 

La variant de Sant Miquel de Balenyà enllaçarà les carreteres BV-5305 i BV5303, dins del terme municipal de Seva, 
a la comarca d’Osona. La nova intersecció objecte del present projecte permetrà una connexió directa al nucli de 
Sant Miquel de Balenyà amb la nova variant. 

Es considera que en el moment en que comenci l’execució de les obres definides al present projecte, la nova 
variant de Sant Miquel ja es trobarà en servei. 

Tot el projecte es desenvolupa fora de les zones de protecció dels espais naturals de protecció especial, d’interès 
natural i xarxa natura 2000. La imatge que s’adjunta a continuació s’ha obtingut de la següent pàgina: 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html#param=param&color=vermell&background=topo_ICC&BBOX
=432625,4629575.011481,445315,4636455.011481&layers=ESPAISNATURALS_PEIN,ESPAISNATURALS_XAR
NAT_2000,ESPAISNATURALS_ENPE> 

 

Figura 1. Àmbit de la zona del projecte (en vermell) i zones de protecció dels espais naturals i Xarxa Natura 2000 

 

La zona de projecte se situa al sector oriental de la gran unitat estructural anomenada Depressió de l’Ebre, el qual 
es coneix amb el nom de Depressió Central Catalana. 

https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html#param=param&color=vermell&background=topo_ICC&BBOX=432625,4629575.011481,445315,4636455.011481&layers=ESPAISNATURALS_PEIN,ESPAISNATURALS_XARNAT_2000,ESPAISNATURALS_ENPE
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html#param=param&color=vermell&background=topo_ICC&BBOX=432625,4629575.011481,445315,4636455.011481&layers=ESPAISNATURALS_PEIN,ESPAISNATURALS_XARNAT_2000,ESPAISNATURALS_ENPE
https://sig.gencat.cat/visors/hipermapa.html#param=param&color=vermell&background=topo_ICC&BBOX=432625,4629575.011481,445315,4636455.011481&layers=ESPAISNATURALS_PEIN,ESPAISNATURALS_XARNAT_2000,ESPAISNATURALS_ENPE
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Concretament, se situa a la conca d’erosió coneguda amb el nom de “Plana de Vic”, la qual dominen les margues 
(lutites carbonàtiques) gris-blavenques de la Depressió Central per l’acció conjunta dels rius Ter i Congost. 

D’aquesta forma, el substrat rocós on se situa l’actuació es troba constituït principalment per margues de color 
gris blavenques originades durant el Terciari i concretament durant l’Eocè. Els materials formen part de la 
Formació Igualada, d’aspecte massiu amb presència puntual d’intercalacions de capes centimètriques de gresos. 

Per sobre el substrat rocós es troben dipòsits superficials de sòls quaternaris d’origen al·luvial (Holocè), 
principalment formats per llims i quelcom de sorra, de consistència ferma. 

La Plana de Vic, anomenada així per la seva morfologia planar, formada per una meseta envoltada de zones 
morfològicament més elevades formant un relleu en cuesta amb turons testimoni i zones erosionades per 
torrenteres i petites depressions. Les més deprimides són recobertes per materials quaternaris.  

És típic el paisatge originat per l’aflorament de roques fàcilment meteoritzables, on s’observen badlands amb 
xaragalls sobre les margues, formats per l’erosió de l’aigua.  

A la imatge següent es mostra el relleu de la zona d’estudi conjuntament amb la traça de la variant. Queda palesa 
la morfologia planar dels turons, recoberts per materials quaternaris i erosionats per torrenteres i cursos fluvials 
estacionals. 

 

Figura 2. Relleu de la zona d’estudi amb la traça de la variant en una planta d’elevacions  

 

Les tipologies d'hàbitats més esteses en l’àmbit d’estudi són aquelles humanitzades, com els conreus de secà i 
regadiu, i les zones urbanitzades. Malgrat el baix grau de naturalitat d’aquestes zones, disposen d’una vegetació i 
una fauna associada amb un cert valor. 

Dins de l'àmbit general d’estudi apareixen boscos caducifolis de rouredes de roure martinenc (Quercus humilis), 
en ocasions barrejats amb alzines (Quercus ilex), i rouredes de roure valencià (Quercus faginea), boscos 
aciculifolis de pinedes de pi pinyer (Pinus pinea) i pinedes de pi roig (Pinus sylvestris), així com boscos mixts de 
caducifolis i coníferes, principalment de roure martinenc i pi roig. 

També apareixen altres espècies arbòries aïllades o en petites agrupacions, com l'om (Ulmus minor), el lledoner 
(Celtis australis), el salze (Salix alba), pollancres (Populus nigra), noguers, (Junglans regia), el freixe (Fraxinus 
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angustiflia), xiprers (Cupressus sempervirens), figueres (Ficus carica), acàcies i plataners no autòctons, entre 
d’altres. 

Pel que respecta a l'estrat arbustiu, les comunitats vegetals més característiques són les associades a les rouredes 
com el boix (Buxus sempervirens), la coronil·la boscana (Coronilla emerus) i l'arboç (Arbutus unedo). També 
destaquen dins d’aquest estrat les brolles, dominades per mates com ara la sàlvia (Salvia lavandulifolia), 
l'espernellac (Santolina chamaecyparissus), el gavó (Ononis natrix), la farigola (Thymus vulgaris) o el romaní 
(Rosmarinus officinalis), i les bardisses, principalment esbarzers i romegueres (Rubus ulmifolius).   

La zona d’estudi presenta un alt nivell d'antropització donada la proximitat al nucli urbà de Sant Miquel de Balenyà, 
essent l'hàbitat dominant els conreus de secà i regadiu amb presència d'alguns boscos de petites dimensions, 
arbres aïllats i algunes construccions, comportant bàsicament la presència d'espècies de fauna adaptades a 
aquest hàbitat antròpic. 

D’acord amb les dades de camp recollides no s'afecta cap espècie que actualment estigui protegida legalment a 
nivells alts o mitjans.  

No s'afecta cap elements del patrimoni arquitectònic ni cap jaciment arqueològic que consti a l'Inventari del 
Patrimoni Arquitectònic o Arqueològic de Catalunya (IPAC), o estigui catalogat com a bé protegit per la normativa 
urbanística municipal. 

2.2. Consideracions en relació al potencial impacte 

Les consideracions en relació al potencial impacte, d’acord amb les informacions sobre el medi abans 
assenyalades, i a l’ Informe Ambiental (resolució ACC/.../2024) són les següents: 

Hàbitats naturals 

Es valora l’impacte directe sobre els hàbitats com a moderat i es proposa mesures preventives, correctores i 
compensatòries. 

En fase d’obra, per pal·liar aquest impacte, es proposa les mesures preventives consistents en delimitar bé les 
zones d’obres, evitar afectacions innecessàries a hàbitats naturals i evitar l’acumulació de pols sobre la vegetació. 

Així mateix, també es proposen mesures correctores consistents en realitzar hidrosembres i plantacions. Les 
primeres es realitzaran als talussos i zones d’ocupacions temporals. 

En fase d’explotació el document ambiental identifica com a principal impacte el paper de l’actuació com a 
possible entrada d’espècies exòtiques invasores. Com a proposta, cal incorporar al Pla de vigilància el seguiment 
d’espècies exòtiques invasores. 

Medi edàfic 

En fase d’obres es valora l’impacte sobre el medi edàfic om a moderat. Les mesures correctores i preventives per 
pal·liar aquest impacte són les següents: 

▪ Minimitzar al màxim els moviments de terres i l’ocupació de sòl 

▪ Decapar i conservar adequadament el sòl vegetal 

▪ Utilitzar el sòl vegetat en la restauració 

▪ Prevenir les contaminacions edàfiques 

▪ Prevenir impactes de compactació edàfica associada al pàrquing de maquinària 

Les mesures correctores proposades per l’Agència de Residus de Catalunya en el marc de la tramitació ambiental 
són: 

▪ Establir zones d’emmagatzematge dels residus sota cobert. A més, els residus líquids s’hauran 
d’emmagatzemar en una zona pavimentada dotada d’un sistema de recollida dels possibles vessaments. 

▪ Establir zones i protocols d’actuació 

▪ Canvis d’olis i combustibles a la maquinària 

▪ Neteja de tancs de formigó 

▪ Establir uns protocols d’actuació en casos de vessaments accidentals sobre el sòl i localització dins l’àmbit 
de les actuacions de sòls contaminats. La troballa de sòls contaminats haurà de ser notificada a l’Agència 
de Residus de Catalunya 

▪ Realitzar una correcta gestió d’acord amb la normativa vigent de les runes i altres residus de la 
construcció, incloses les terres o pedres d’excavació de la construcció que no hagin de ser reutilitzades 
com a rebliment per a la mateixa obra o per una altra obra/activitat legalment autoritzada per utilitzar 
aquests materials. 

Fauna 

Donat que es tracta d’un àmbit sense un interès faunístic rellevant l’impacte sobre la fauna és moderat. 

En fase d’obra el projecte tindrà un impacte directe i indirecte sobre la fauna.  

Les mesures per garantir la no afectació d’espècies protegides (decret 172/2022) consisteixen en limitar 
temporalment els moviments de terres i tales que afectin hàbitats naturals. En concret, aquestes actuacions no es 
podran dur a terme de 15 de març a 15 de juliol. Alternativament, si es volen portar a terme durant aquest període 
cal realitzar una prospecció faunística d’espècies protegides, els resultats d’aquesta prospecció determinarà si les 
obres es poden realitzar o no. En concret: 
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▪ En el cas que es detectin espècies protegides en fase de cria o nidificació cal descartar l’afectacció les 
actuacions allà on s’hagin detectat més un perímetre de seguretat. Fins que aquestes espècies hagin 
finalitzat el seu període de cria o nidificació no es podrà procedir a realitzar obres a la zona de cria o 
nidificació i el seu perímetre de seguretat. 

▪ En cas de que no es estiguin criant o nidificant, cal esperar al fet que les espècies abandonin la zona per 
procedir a iniciar les obres. 

En fase d’explotació s’identifica com a principal impacte sobre la fauna els atropellaments i la limitació de mobilitat. 

Patrimoni cultural 

En fase d’obres el document ambiental valora com a compatible l’impacte sobre el patrimoni cultural, ja que no 
s’afecta cap element d’alta protecció cultural i es prenen mesures correctores per limitar altres afectacions a béns 
culturals.  

Hidrologia 

El document ambiental valora l’impacte sobre el medi hidrològic com a compatible. 

Les mesures tenen com objecte prevenir contaminacions accidentals, afectacions a cursos, afectacions a aigua 
freàtica i alteracions a les vies de drenatge existents. 

Atmosfera 

El document ambiental incorpora un estudi acústic. L’informe del Servei de Prevenció i Control de Contaminació 
Acústica i Lumínica demana que l’estudi aporti més detall, tenint en compte un marge de seguretat per les 
simulacions realitzades i que es prevegi mesures correctores per tots els receptors que es trobin per sota de 2dB 
(A) dels objectius de qualitat acústica. L’estudi s’incorpora a l’annex d’actualització de clau AA-VB12062.1.F1. 

L’impacte lumínic del projecte és compatible. El Servei de Prevenció i Control de Contaminació Acústica i Lumínica 
demana la documentació tècnica de la instal·lació que incorpori els càlculs luminotècnics que donin compliment 
a les instruccions tècniques vigents (ITC-EA-02 del reial decret 1890/2008). 

3. Mesures ambientals 

El document ambiental aplica mesures preventives i correctores en fase d’obres i en fase d’explotació quant a la 
geomorfologia i relleu, qualitat atmosfèrica i canvi climàtic, ambient acústic, contaminació lumínica, edafologia, 
hidrologia, vegetació natural, fauna, espais d’interès natural, paisatge, risc d’incendi, medi socioeconòmic, 
patrimoni cultural, infraestructures i elements de l’entorn urbà, espais agraris. A continuació s’exposen de manera 
resumida les mesures previstes per minimitzar els impactes ambientals. 

3.1. Geomorfologia i relleu 

En fase d’obres: 

▪ Garantir l’estabilitat de talussos amb un pendent màxim en terraplè i desmunt de 3H:2V. 

En fase d’explotació: 

▪ Seguiment de la revegetació realitzada en talussos de terraplè i desmunt 

3.2. Qualitat atmosfèrica i canvi climàtic 

En fase d’obres: 

▪ Reg periòdic de les superfícies de rodada 

▪ Preveure, establir i adequar punts de proveïment d’aigua amb cisternes 

▪ Cobrir la caixa dels camions que transportin terres amb lona quan circulin fora de l'obra 

▪ Limitar la velocitat dels camions en la zona de l'obra i accessos no asfaltats a 30km/h  

▪ Evitar al màxim els desplaçaments per camins no asfaltats 

▪ Compactar les superfícies i els vials si la circulació de vehicles d’obra és important. 

▪ Reduir al màxim el temps d'abassegament temporal de terres 

▪ Situar les zones d'aplec de terres a més de 50 m de distància dels habitatges 

▪ Ubicar els emmagatzematges de materials pulverulents en zones situades a sotavent respecte el vent 
dominant. 

▪ Apantallament o recobriment dels abassegaments de terres 

▪ Aplicar regs sobre aplecs de terres en dies ventosos 

▪ Aplicar regs en operacions de manipulació de materials pulverulents 

▪ Prioritzar moviments de terres entre agost i gener 

▪ Certificats actualitzats de maquinària i vehicles d'obra 

En fase d’explotació: 

▪ Realització d’un programa de manteniment de la carretera per garantir el bon estat del ferm i minimitzar 
les emissions de partícules pel trànsit de vehicles 
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3.3. Ambient acústic 

En fase d’obres: 

▪ Limitar les ocupacions temporals a 50 m de zones habitades 

▪ Limitar la velocitat dels vehicles en la zona d'obres a 30 km/h 

▪ Limitar el trànsit de vehicles a la jordana diürna en zones properes a habitatges 

▪ Certificats actualitzats de maquinària i vehicles d'obra 

3.4. Contaminació lumínica 

En fase d’obres: 

Utilització d’il·luminació en zones d’obres estrictament necessàries 

La il·luminació ha de complir la normativa vigent: Llei 6/2001, Decret 82/2005 i 1890/2008. 

3.5. Edafologia 

En fase d’obres:   

▪ Minimització i optimització de l'ocupació del sòl 

▪ Encintat del perímetre de l'obra 

▪ Minimitzar els grans moviments de terres en època de pluja alta en èpoques entre primavera i tardor, i 
segons previsió meteorològica a curt termini 

▪ Complir les mesures proposades de decapatge del sòl, i conservació i estesa de la terra vegetal 

▪ Conservació de terra vegetal 

▪ Millora de la terra vegetal 

▪ Estesa de terra vegetal sobre les superfícies a restaurar 

▪ Utilitzar els excedents de terres vegetals a usos agrícoles 

▪ Realitzar la hidrosembra com a màxim 6 dies després de l’estesa de terra vegetal 

▪ Habilitar aparcament de maquinària pesada en zones de baia vulnerabilitat 

▪ Recollida i correcte tractament de les aigües residuals de les instal·lacions auxiliars d'obra 

▪ Control exhaustiu dels manteniments de la maquinària d'obra 

▪ Evacuar els líquids extrets del manteniment de la maquinària en dipòsits estancs i portar-los a abocadors 
especialitzats. 

▪ Prohibició d’abocament de materials sobrants de l’obra als sòls que envolten la traça. 

▪ Disposar a l'obra de materials absorbents d'hidrocarburs d'acció ràpida per utilitzar en cas d'abocaments  

▪ d’abocament de materials sobrants de l'obra en zones no condicionades per a aquest ús 

3.6. Hidrologia 

En fase d’obres: 

▪ Mesures per evitar contaminació del nivell freàtic en el cas de que durant l’obra es detecti la seva 
presència 

▪ Evitar l’obturació de les vies de drenatge en fase de moviment de terres o dipòsits de materials 

▪ Informació immediat als organismes competents, en cas de vessament accidental de substàncies 
tòxiques que puguin contaminar les aigües superficials o subterrànies 

▪ Informació a l’ACA si el moviment de terres afecta a algun pou no documentat prèviament 

En fase d’explotació: 

▪ En cas d’accident de vessament de productes potencialment contaminants, activació urgent del protocol 
d’actuació per evitar la contaminació de les aigües superficials i subterrànies. També sanejament i gestió 
de les terres que es puguin contaminar amb el vessament. 

3.7. Vegetació 

En fase d’obres: 

▪ Eliminar les restes vegetals obtingudes en l’esbrossada, re valoritzant-les i/o transportant-les a abocador 
controlat 

▪ Evitar les ocupacions temporals en terrenys amb vegetació natural 

▪ Abalisament del perímetre de l'obra per minimitzar les ocupacions temporals 

▪ Regs per netejar la vegetació en cas d'acumulacions importants de pols. 

▪ Autorització expressa de l'àrea de Medi Natural de Barcelona per a la tallada de peus d'espècies arbòries 
i donar compliment a les condicions que s'estableixin 

En fase d’explotació: 

▪ En cas de detectar la presència d’espècies invasores, si és viable es proposa elaborar un programa per a 
la seva eliminació i control 
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3.8. Fauna 

En fase d’obres: 

▪ Minimitzar el nombre de camins d'obra 

▪ Evitar situar les instal·lacions auxiliars sobre sones que no siguin erms improductius, zones agrícoles o 
marges de rius interceptats. 

▪ Marcatge de la traça i les zones destinades a les instal·lacions auxiliars 

▪ Evitar l’inici de les obres en els mesos més sensibles (compresos entre febrer i juliol) 

3.9. Paisatge 

En fase d’obres: 

▪ Limitar les ocupacions temporals a les mínimes imprescindibles 

▪ Revegetar i restaurar els nous talussos 

▪ Restauració de les zones d'ocupació temporal 

3.10. Risc d’incendi 

En fase d’obres: 

▪ Prohibir encendre foc, sota qualsevol concepte 

▪ Col·locar cartells informatius de risc d’incendis als principals punts d’accés a l’obra 

▪ Donat que els termes de Seva i Brull estan declarats com municipis d’alt risc d’incendi forestal, queda 
prohibit realitzar en terrenys forestals i una franja de 500m que els envolta, les activitats del RD 64/1995 en 
el període del 15 de juny al 15 de setembre excepte autorització expressa i excepcional del Director 
General de Medi Ambient. Les activitats no permeses són: encendre foc, llençar objectes encesos, abocar 
restes que puguin causar foc, llençar coets, globus, focs d’artifici o altres que continguin foc i utilitzar 
bufadors n obres realitzades en vies de comunicació.  

▪ Durant el període del 16 d’octubre i el 14 de març en terrenys forestals i la franja de 500m que els envolta 
caldrà adoptar les mesures preventives del RD 64/1995 (netejar la zona per encendre foc, resta prohibit 
llençar objectes encesos, els agents rurals poden establir mesures complementàries per millorar la 
seguretat,) 

▪ No situar ocupacions temporals per acopis de materials, terres, abocadors o zones de maquinària en 
terrenys forestals o zones properes 

▪ Disposar a l'obra de material d'emergència en perfecte estat per a l'extinció de focs. 

▪ Mantenir una franja de seguretat mínima d’1 m a comptar des del límit exterior de la calçada lliure de tot 
tipus de vegetació (RD 64/1995 i 130/1998) 

▪ Mantenir una franja de protecció mínima de 2 m a partir de la línia externa de la zona de seguretat (RD 
130/1998). 

▪ Mantenir neta, aclarida i esporgada la vegetació en una franja de 5 m de la zona forestal en el tram de 
major risc d’incendi. 

▪ Per a les revegetacions seleccionar espècies de baixa inflamabilitat. 

En fase d’explotació: 

▪ Manteniment de les franges de seguretat i protecció de la zona forestal (RD 64/1995 i Decret 130/1998) 

3.11. Medi socioeconòmic 

En fase d’obres: 

▪ Minimitzar les superfícies d’ocupació temporal i escollir aquells que siguin fàcilment recuperables 

▪ Reposar tots els serveis afectats 

▪ Autorització d’obres en zones de domini públic i de protecció del ferrocarril i de carreteres. 

3.12. Infraestructures i elements de l’entorn urbà 

En fase d’obres: 

▪ Proporcionar alternatives de continuïtat de tots els camins rurals, accés als habitatges i explotacions 
agrícoles o ramaderes afectades 

▪ Senyalització de les obres, talls i desviaments de la circulació 

▪ Planificació de les reposicions dels serveis afectats, avisant a la població i minimitzant les possibles 
molèsties. 

▪ Reposició de la senyalització referent a camins rurals, rutes, habitatges rurals, etc,.. 

3.13. Espais agraris 

En fase d’obres: 

▪ Si és possible, en el cas de conreus s’ocuparan les superfícies afectades un cop finalitzat el cicle vegetatiu 

▪ Limitar l’afectació al territori a la mínima necessària, mitjançant l’encintament del límit de l’obra 

▪ Manteniment dels accessos als camps de conreu durant les obres i restitució de tots els accessos i camins 
tallats un cop acabada i executat el projecte 
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▪ Minimitzar les superfícies d’ocupació temporal i escollir aquells que siguin fàcilment recuperables 

▪ Reposar tots els serveis afectats vinculats a l’explotació agrícola 

 

4. Informe d’Impacte Ambiental 

A l’Informe d’Impacte Ambiental (resolució ACC/.../2024 incorporat a l’apèndix 1 del present annex es determina 
que el projecte no s’ha de sotmetre a una avaluació d’impacte ambiental ordinària, atès que l’actuació prevista no 
té efectes significatius en el medi ambient.  

Així mateix determina que una sèrie de condicions addicionals, detallats a l’apartat següent, i que una vegada 
finalitzades les obres, el promotor presenti al servei de projectes del departament d’Acció Climàtica, Alimentació i 
Agenda Rural un informe, signat per la direcció ambiental de l’obra, que verifiqui el compliment de les mesures 
correctores establertes en el documenta ambiental i en aquesta resolució. 

4.1. Condicions de l’Informe d’Impacte Ambiental 

Les condicions detallades a l’apartat 6.Resolució, punt segon són les següents: 

1. Per tal de corregir l’impacte sobre els hàbitats naturals cal modificar la mescla d’espècies utilitzades en 
d’hidrosembra per tal que totes les espècies utilitzades siguin autòctones i pròpies de la flora local. En 
concret cal excloure de la mescla proposada Trifolium subterraneum i Agropyron cristatum. 

2. Per tal de compensar l’impacte sobre els hàbitats naturals cal que la superfície objecte de mesures 
compensatòries sigui de 5.860 m2. Per tant, respecte al que preveu el document ambiental, cal 
incrementar la superfície de mesures compensatòries en 2.329 m2. 

3. De manera prèvia al començament de les obres cal trametre a la Direcció General de Polítiques 
Ambientals i Medi natural una proposta de mesures compensatòries que doni compliment a l’anterior 
condició. 

4. Abans de realitzar la plantació a la zona d’enllaç en forma de “T” situada al voltant de l’ODT. 4.2 cal retirar 
l’asfalt existent de l’actual BV-5303 i prendre mesures idònies per tal d’esponjar el sòl. 

5. Per prevenir l’impacte sobre els hàbitats naturals associat a espècies invasores cal incorporar al Pla de 
Vigilància un seguiment d’espècies exòtiques invasores. En cas que es detectés alguna espècie d’aquest 
tipus cal implementar un programa d’erradicació i control. 
Aquest programa haurà de ser autoritzat per l’òrgan competent en matèria de gestió i control d’espècies 
invasores. 

6. Per tal de prevenir l’impacte sobre el medi edàfic cal: 

6.1. Establir zones d'emmagatzematge dels residus sota cobert. A més, els residus líquids s'hauran 
d'emmagatzemar en una zona pavimentada dotada d’un sistema de recollida dels possibles 
vessaments. 

6.2 Establir zones i protocols d'actuació per; 
6.2.1 Canvi d'olis i combustibles a la maquinària. 
6.2.2 Neteja de tancs de formigó 

6.3  Establir un. protocols d’actuació en casos de vessaments accidentals sobre el sòl i localització dins 
l’àmbit de les actuacions de sòls contaminats. La troballa de sòls contaminats haurà de ser notificada 
a l'Agència de Residus de Catalunya. 

6.4 Realitzar una correcta gestió d'acord amb la normativa vigent de les runes i altres residus de la 
construcció, incloses les terres o pedres d'excavació de la construcció que no hagin de ser 
reutilitzades com a rebliment per a la mateixa obra o per a una altra obra/activitat legalment 
autoritzada per utilitzar aquests materials. 

7. Per prevenir l’impacte sobre la fauna protegida (Decret 172/2022) cal limitar temporalment els moviments 
de terres i les tales que afectin a hàbitats naturals. En concret aquestes actuacions no es podran portar 
terme de 15 de març a 15 de juliol. Alternativament, es podrà realitzar una prospecció faunística d’espècies 
protegides. Els resultats d’aquesta prospecció determinarà si les obres es poden realitzar o no. En concret: 
7.1  En cas que es detectin espècies protegides en fase de cria o nidificació cal descartar l’afectació les 

actuacions allà on s’hagin detectat més un perímetre de seguretat. Com a perímetre de seguretat 
s’entén una àrea al voltant de la zona de nidificació o cria que garanteixi que el cicle reproductiu es 
pugui portar a terme sense cap pertorbació. Fins que aquestes espècies hagin finalitzat el seu període 
de cria o nidificació no es podrà procedir a executar obres a la zona de cria o nidificació i el seu 
perímetre de seguretat. 

7.2 En cas que no estiguin criant o nidificant cal esperar a fer que les espècies abandonin la zona per 
procedir a iniciar les obres. 

8. Pel que fa a la contaminació acústica amb caràcter previ al començament de les obres cal trametre a la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi un estudi d’impacte acústic detallat de l’alternativa nord. 
Aquest estudi haurà d’incloure: 
8.1  Les mesures necessàries per assolir objectius de qualitat establerts per la legislació vigent (annex 1 

de la Llei 16/2002). 
8.2  Mesures correctores per tots els receptors que es trobin per sota de 2dB(A) dels objectius de qualitat 

acústica. 

9. Quant a la contaminació lumínica amb caràcter previ al començament de les obres cal trametre a la 
Direcció General de Polítiques Ambientals i Medi la documentació tècnica de la instal·lació d’enllumenat 
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de conformitat amb la legislació vigent. Aquesta documentació tindrà els càlculs luminotècnics i aquests 
hauran de donar compliment a les instruccions tècniques vigents. 

10. Pel que fa a la vigilància ambiental cal crear una comissió mixta de seguiment i control ambiental entre 
el promotor de la infraestructura i l’òrgan ambiental en la fase d’obres, i altres 

5. Mesures correctores d’impacte ambiental aplicades 

5.1. Revegetacions 

Es planteja revegetacions als nous talussos de desmunt i terraplens, la inclinació dels quals és de 3H:2V.  

Al plànol num. 15 de Mesures correctores es mostren les zones on es preveuen les revegetacions. 

5.1.1. Hidrosembra 

La hidrosembra s’aplicarà a totes les superfícies a revegetar, previ l’estesa de 30cm de terra vegetal procedent de 
l’obra.  

En general la hidrosembra s'aplicarà a totes les superfícies afectades o generades per les obres (talussos, obres 
de drenatge i ocupacions temporals). Les espècies seleccionades hauran de proporcionar un bon recobriment 
per evitar al màxim els processos erosius, amb una barreja adequada de gramínies i lleguminoses amb llavors de 
germinació ràpida que fixin el conjunt amb altres de sistema radicular potent. 

La hidrosembra es farà amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona als nous talussos de terraplè. Les 
espècies vegetals a utilitzar i les proporcions de les mateixes es detallen a continuació: 

Espècie Percentatge  barreja (%) 

Lolium perenne 20 

Mendicago sativa 20 

Dactylis glomerata 15 

Agropyrum desertorum 15 

Festuca arundinacia 15 

Lotus comiculatus 15 

Taula 1. Barreja d’espècies per a hidrosembra 

La dosi orientativa és de 30g/m2 de barreja de llavors, i l’època preferent per a la realització de les tasques de 
sembra és durant els mesos d’octubre-novembre o bé març-abril. Després de la sembra caldrà regar la superfície 
amb una dosi aproximada de 3 l/m2. 

5.1.2. Plantacions 

Els talussos del present projecte presenten unes alçades menors a 2 m, pel que no es preveu cap plantació arbòria 
en aquests. 

5.2. Integració paisatgística  

D’acord a l’indicat al punt 4.1.2 d’integració paisatgística, s’adequaran les formes i els colors de les obres de fàbrica 
(cunetes, baixants i canalitzacions, entre altres). En aquest sentit, s’ha previst un tractament per colorejar el  
formigó consistent en l'aplicació d'un colorant, color 9416, tipus Chromafer o similar, amb dosificació  >= 8% de 
275 kg/m3 del ciment del formigó. 

 

Figura 3. Exemple d’aplicació de formigó colorejat en espai públic. 

Respecte als revestiments  de paredat o  escullera  amb  materials  propis  del  lloc, donat que no es possible 
l’obtenció de material de la zona, es preveu escullera de pedra granítica per la seva durabilitat. 
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5.3. Fauna  

A part de l’indicat en apartats anteriors en referència a les condicions en relació al medi natural, per risc d'accidents 
amb ungulats en fase d'explotació es preveu la reposició de la senyalització advertidora afectada a l’àmbit del 
projecte i executada al projecte de la nova variant. 

5.4. Afeccions socioeconòmiques 

Les mesures ja indicades en relació amb la pols i el soroll són mesures destinades bàsicament a les afeccions 
socioeconòmiques. 

Per tal de reduir les molèsties al trànsit, si és possible, es recomana modular el calendari i els horaris de treball, 
evitant fer treballs que comportin talls de la circulació en hores o dies de trànsit intens. 

La zona d’instal·lacions de l’obra s’ha previst que se situï al marge dret del carrer de Torrellebreta. Se senyalitzarà 
adequadament el perímetre de la zona ocupada i també s’advertirà de possibles perills que existeixin. En aquesta 
zona es procurarà que les activitats de l’obra interfereixin el mínim possible en la funcionalitat de la zona industrial 
adjacent no ocupada per l’obra. També es controlarà que es fa un correcte ús de la maquinària: està apagada 
quan no s’utilitza, es fan trajectes optimitzats i es circula amb una velocitat no excessiva. 
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1. Introducció

L’objectiu d’aquest annex és mostrar la titularitat de cadascun dels vials de la zona d’actuació i establir una
proposta de d’assumpció de la titularitat modificades per l’execució de les obres definides al present projecte
constructiu “Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-
12062.1.F2”, per part de les diverses administracions implicades.

La variant de Sant Miquel de Balenyà queda definida en el projecte constructiu “Variant de Sant Miquel de Balenyà,
tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1. A
data de redacció del present projecte constructiu, la nova variant no es troba executada. Tot i així, per la definició
del present projecte, es considera com a situació actual que les obres de la nova variant estan finalitzades.

2. Titularitats i catàlegs

2.1. Situació existent a data redacció projecte

A data de redacció del present projecte la variant de Sant Miquel de Balenyà no està executada. Segons es pot
observar a la següent figura (font: web visor Generalitat), les carreteres que es localitzen per la zona tenen com a
titulars la Generalitat de Catalunya (en vermell) i la Diputació de Barcelona (en verd).

Catàleg de carreteres de la zona a data de redacció del present projecte: en vermell Generalitat, en verd Diputació.

2.2. Situació amb la variant de Sant Miquel executada

La proposta de titularitats de la variant de Sant Miquel queda definida en el projecte de clau VB-12062.1.F1 i es
considerarà que és la situació existent en el moment d’executar les obres de la intersecció definides en el present
projecte.

En la següent figura es poden observar les titularitats dels vials de la zona de projecte, on destaca que la nova
variant té titularitat de la Generalitat de Catralunya i el de l’actual carretera BV-5303 que queda substituït per la
nova variant serà de titularitat municipal, Ajuntament de Seva.

Titularitats de carreteres amb la nova variant executada segons projecte de clau VB-12062.1.F1. En vermell Generalitat de Catalunya,
en verd Diputació de Barcelona, en groc: municipal (Ajuntament de Seva) i en taronja particular

ZONA PROJECTE VARIANT
SANT MIQUEL DE BALENYÀ
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2.3. Situació futura

A continuació s’exposa una proposta de com quedaran les titularitats un cop executades les obres definides al
present projecte constructiu.

Bàsicament, aquestes obres tracten de la execució d’un nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del
carrer Torrellebreta. Concretament, es defineix una intersecció en T amb una falca de sortida des de la nova variant
i un carril d’acceleració i falca d’incorporació a aquesta.

Segons reunions mantingudes amb la direcció del projecte, la vialitat definida al present projecte tindrà dues
titularitats.

Per una banda, serà titularitat de la Generalitat de Catalunya tota la vialitat que es pot considerar una ampliació
de la plataforma del tronc de la nova variant. Concretament això seria la nova falca de sortida, el carril i falca
d’incorporació, així com part de la nova intersecció fins al nas de la illeta (carrer Torrellebreta). Això és on la
separació entre línies blanques és d'1m i fer perpendicular a cada calçada de sortida/incorporació de la
intersecció.

La resta de vialitat, tram de vial fins connectar amb el carrer Torrelebreta existent, serà titularitat municipal,
Ajuntament de Seva.

Proposta de titularitats en situació futura En vermell Generalitat de Catalunya, en groc: municipal (Ajuntament de Seva)

Als plànols inclosos com apèndix a aquest annex s’ha representat la titularitat actual sense la variant de Sant
Miquel de Balenyà (situació a dates de redacció del projecte), la titularitat un cop construïda la nova variant
(situació considerada a l’inici d’execució de les obres del present projecte) i la titularitat proposada un cop
executades les obres definides al present projecte.



Annex 20. Titularitat i catàlegs. Apèndix 1. Plànols.
Proposta de titularitats estat actual i estat futur



BV-5303

BV-53
03

BV-5305

BV-5305

BV-5303

C-17

T.M.TONA

T.M. SEVA

T.M. SEVA

T.M. TONA

T.M. BALENYÀ

T.M. EL BRULL

CAMÍ PÚBLIC

CAMÍ PARTICULAR

LLEGENDA

TITULARITAT GENERALITAT DE CATALUNYA

TITULARITAT DIPUTACIÓ DE BARCELONA

TRAMS DE LA TITULARITAT DE LA GENERALITAT i DIPUTACIÓ
SUSCEPTIBLES DE CESSIÓ A:

TITULARITAT AJUNTAMENT DE SEVA

TITULARITAT PARTICULAR

de Catalunya
Generalitat



STOP

STOP

FINAL ACTUACIÓ

BV-5303

BV-53
05

BV-5303

C-17

BV-5303

T.M. SEVA

T.M. SEVA

T.M. TONA

T.M. BALENYÀ

T.M. EL BRULL

BV-5305

C-743

BV-5303

LLEGENDA

TITULARITAT GENERALITAT DE CATALUNYA

TITULARITAT DIPUTACIÓ DE BARCELONA

TRAMS DE LA TITULARITAT DE LA GENERALITAT i DIPUTACIÓ
SUSCEPTIBLES DE CESSIÓ A:

TITULARITAT AJUNTAMENT DE SEVA

TITULARITAT PARTICULAR

de Catalunya
Generalitat



STOP
STOP

FINAL ACTUACIÓ

BV-5303

BV-53
05

BV-5303

C-17

BV-5303

T.M. SEVA

T.M. SEVA

T.M. TONA

T.M. BALENYÀ

T.M. EL BRULL

BV-5305

C-743

BV-5303

DETALL

LLEGENDA

TITULARITAT GENERALITAT DE CATALUNYA

TITULARITAT DIPUTACIÓ DE BARCELONA

TRAMS DE LA TITULARITAT DE LA GENERALITAT i DIPUTACIÓ
SUSCEPTIBLES DE CESSIÓ A:

TITULARITAT AJUNTAMENT DE SEVA

TITULARITAT PARTICULAR

1.00

SEPARACIÓ LINIES
BLANQUES 1.00m

de Catalunya
Generalitat



Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de
la construcció i demolició



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-121000-AN-LE-A21-EGR-Index-D01.docx
Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició

Full de control de qualitat

Document Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició

Projecte Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau
VB-12062.1.F2

Codi RD6443-F2-121000-AN-LE-A21-EGR-Index-D01.docx

Autors: Signat: EMP

Data: 13/12/23

Verificat Signat: SMR

Data: 15/12/23

Destinatari

Notes



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-121000-AN-LE-A21-EGR-Index-D01.docx
Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició Página 1

1. Memòria
2. Plànols
3. Plec de condicions de materials i partides
4. Pressupost

4.1. Amidaments auxiliars
4.2. Amidaments
4.3. Quadre de preus núm.1
4.4. Quadre de preus núm.2
4.5. Pressupost parcial
4.6. Resum de pressupost

Índex



Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i
demolició. Memòria



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-121010-AN-LE-A21-EGR-Memo-D02.docx
Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició. Memòria Pàgina 1

1. Introducció i objectius ................................................................................................................................................................. 2

2. Definició de conceptes ............................................................................................................................................................... 2

2.1. Codificació de residus generats ...................................................................................................................................... 2

2.2. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició ...................................................................... 2

3. Volum de residus d’enderrocs i moviment de terres generats a obra de forma directa ............................... 5

4. Volum de residus generats a obra de forma indirecta ................................................................................................. 5

5. Mesures de minimització i prevenció de residus ............................................................................................................ 5

5.1. Compra i proveïment de materials ................................................................................................................................. 6

5.2. Emmagatzematge de materials: reducció de residus ........................................................................................... 6

5.3. Reutilització de materials .................................................................................................................................................... 7

5.4. Reducció de residus metàl·lics ......................................................................................................................................... 7

6. Operacions de reutilització o eliminació a les que es destinaran els residus .................................................... 7

6.1. Gestió segons tipologia de residu. No especials ...................................................................................................... 8

6.2. Gestió segons tipologia de residu. Especials ............................................................................................................. 8

6.3. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra.............................................................................................. 9

6.4. Destí dels residus segons tipologia ................................................................................................................................ 9

6.5. Gestió de residus dintre de l’obra ..................................................................................................................................10

6.6. Gestors de residus ...............................................................................................................................................................11

7. Mesures per la separació de residus a l’obra .................................................................................................................13

7.1. Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs .......................................................................................13

7.2. Senyalització de contenidors ..........................................................................................................................................13

7.3. Classificació i tractament dels residus no especials en obra ...........................................................................14

7.4. Classificació i tractament dels residus especials en obra ..................................................................................16

Apèndix 1: Justificació de preus

Índex



RD6443-F2-121010-AN-LE-A21-EGR-Memo-D02.docx Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2
Pàgina 2 Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició. Memòria

1. Introducció i objectius

Després de l’aprovació del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer, pel qual es regula la producció i gestió dels residus
de construcció i demolició, s’imposa al productor, la inclusió en el projecte d’obra d’un estudi de gestió dels residus
de construcció i demolició que es produiran en aquesta, que haurà d’incloure, entre altres aspectes, una estimació
de la seva quantitat, les mesures genèriques de prevenció que s’adoptaran, el destí previst per als residus, així
com una valoració dels costos derivats de seva gestió. Al llarg d’aquest annex, es procedeix a donar resposta a
totes les exigències del citat RD 105/2008.

2. Definició de conceptes

 Residu de construcció i d’enderrocs: qualsevol substància u objecte que, complint la definició de Residu
inclosa en el article 3.a de la Llei 10/998, de 21 d’abril, es generi en una obra de construcció o demolició.

 Residu especial: tots aquells residus que per la seva naturalesa potencialment contaminant requereixen un
tractament específic i un control periòdic i que estan inclosos dins l'àmbit d'aplicació de la Directiva
91/689/CE, del 12 de desembre.

 Residu no especial: tots els residus que no es classifiquen com a residus inerts o especials.

 Residu inert: residu no perillós que no experimenta transformacions físiques, químiques o biològiques
significatives, no es soluble ni combustible, ni reacciona física ni químicament ni de cap altre manera, no
és biodegradable, no afecta negativament a altres matèries que pugui entrar en contacte de forma que
pugui donar lloc a contaminació ambiental o perjudicial per a la salut humana. La lixivialitat total i la seva
ecotoxicitat així com el contingut de contaminants de residus hauran de ser insignificants. En cap cas ha
de suposar un risc per als éssers vius ni per la qualitat de les aigües superficials o subterrànies.

 Productor de residus de construcció i demolició:

 La persona física o jurídica titular de la llicència urbanística en una obra de construcció o demolició; en les
obres que no sigui necessaris llicència urbanística, es considerarà productor de residu la persona física o
jurídica titular del bé immoble objecte d’una obra de construcció o demolició.

 La persona física o jurídica que realitzi operacions de tractament, de barreja o d’una altre tipologia, que
ocasioni un canvi de naturalesa o de composició dels residus.

 El importador o adquiridor en qualsevol Estat de la Unió Europea de residus de construcció o demolició.

 Posseïdor de residus de la construcció i demolició: la persona física o jurídica que tingui al seu poder els
residus de la construcció i demolició i ostenti la condició de gestor de residus. Tindrà la consideració de
posseïdor de residus la persona física o jurídica que executi l’obra de construcció o demolició, com el

constructor, els subcontractistes i els treballadors autònoms. No tindrà la consideració de posseïdor de
residus de construcció i demolició els treballadors per compte aliè.

2.1. Codificació de residus generats

A continuació es presenta un llistat dels residus que es poden produir durant l’obra i la seva classificació segons
el Catàleg Europeu de Residus (CER), que està en vigor des de l’1 de gener de 2002. Amb el nou catàleg, mitjançant
un sistema de llista única s’estableix quins residus han d’ésser considerats com a perillosos (especials).

En el nou Catàleg, els residus adopten una codificació de sis xifres, essent el format de la codificació el mateix
que en el Catàleg de Residus de Catalunya (CRC), tot i que aquests no tenen per què coincidir.

El CRC continua essent vigent per a determinar la correcta gestió que ha de tenir cadascun dels residus
(valorització, tractament o disposició), sempre que no entri en contradicció amb l’aplicació del nou Catàleg
Europeu de Residus (CER), com és el cas de la seva classificació.

2.2. Residus principals segons el CER de la construcció i demolició

Els principals residus del procés de demolició i/o urbanització són els següents:

 Terres

 Roca

 Formigó (paviments, murs, ...)

 Mescles bituminoses

 Cablejat elèctric

 Restes vegetals

 Metalls

 Maons

 Altres: fusta, vidre, plàstic, paper i cartró provinents d’embalatges.

Segons el Catàleg Europeu de Residus, aquests residus s’inclouen en els següents grups:



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-121010-AN-LE-A21-EGR-Memo-D02.docx
Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició. Memòria Pàgina 3

Codi CER Descripció Codi CER Tipologia

17 01 Formigó, maons, teules i materials ceràmics

17 01 01 Formigó Inert

17 01 02 Maons Inert

17 01 03 Teules i materials ceràmics Inert

17 01 06
Mescles, o fraccions separades, de formigó, maons, teules i
materials ceràmics que contenen substàncies perilloses

Especial

17 01 07
Mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics,
diferents de les especificades en el codi 170106

Inert

17 02 Fusta, vidre i plàstic

17 02 01 Fusta No especial

17 02 02 Vidre No especial

17 02 03 Plàstic No especial

17 02 04 Vidre, plàstic i fusta que contenen substàncies perilloses o
estan contaminats per aquestes

Especial

17 03
Mescles bituminoses, quitrà d’hulla i altres productes
enquitranats

17 03 01 Mescles bituminoses que contenen quitrà d’hulla Especial

17 03 02 Mescles bituminoses diferents de les especificades en el codi
170301

No especial

17 03 03 Quitrà d’hulla i productes enquitranats Especial

17 04 Metalls (inclosos els seus aliatges)

17 04 01 Coure, bronze, llautó No especial

17 04 02 Alumini No especial

17 04 03 Plom No especial

17 04 04 Zinc No especial

Codi CER Descripció Codi CER Tipologia

17 04 05 Ferro i acer No especial

17 04 06 Estany No especial

17 04 07 Metalls mesclats No especial

17 04 09 Residus metàl·lics contaminats amb substàncies perilloses Especial

17 04 10 Cables que contenen hidrocarburs, quitrà d’hulla i altres
substàncies perilloses

Especial

17 04 11 Cables diferents dels especificats en el codi 170410 No especial

17 05
Terra (inclosa l’excavada de zones contaminades), pedres i
llots de drenatge

17 05 03 Terra i pedres que contenen substàncies perilloses Especial

17 05 04 Terra i pedres diferents de les especificades en el codi 170503 Inert

17 05 05 Llots de drenatge que contenen substàncies perilloses Especial

17 05 06 Llots de drenatge diferents dels especificats en el codi 170505 No especial

17 05 07 Balast de vies fèrries que conté substàncies perilloses Especial

17 05 08 Balast de vies fèrries diferent de l’especificat en el codi 170507 No especial

17 06
Materials d’aïllament i materials de construcció que
contenen amiant

17 06 01 Materials d’aïllament que contenen amiant Especial

17 06 03 Altres materials d’aïllament que consisteixen en, o contenen,
substàncies perilloses

Especial

17 06 04 Materials d’aïllament diferents dels especificats en els codis
170601 i 170603

No especial

17 06 05 Materials de construcció que contenen amiant Especial

17 08 Materials de construcció de guix
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Codi CER Descripció Codi CER Tipologia

17 08 01
Materials de construcció a base de guix contaminats amb
substàncies perilloses

Especial

17 08 02
Materials de construcció a base de guix diferents dels
especificats en el codi 170801

No especial

17 09 Altres residus de construcció i demolició

17 09 01 Residus de construcció i demolició que contenen mercuri Especial

17 09 02

Residus de construcció i demolició que contenen PCB (per
exemple, segellants que contenen PCB, revestiments de sòl a
base de resines que contenen PCB, envidraments dobles que
contenen PCB, condensadors que contenen PCB)

Especial

17 09 03
Altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus
mesclats) que contenen substàncies perilloses

Especial

17 09 04
Residus mesclats de construcció i demolició diferents dels
especificats en els codis 170901, 170902 i 170903

No especial

A part d’aquests, també es solen generar d’altres degut a la presència de treballadors i a d’altres treballs que es
realitzen relacionats amb la construcció. Alguns d’aquests serien:

Codi CER Descripció Codi CER Tipologia

01
Residus de la prospecció, extracció, preparació i altres
tractaments de minerals i canteres

010409 Residus de Sorra i Argiles Inert

07 Residus de processos químics orgànics

070103

070403

070404

Dissolvents Especials

070216 Residus que contenen silicones perilloses Especials

Codi CER Descripció Codi CER Tipologia

08
Residus de la formulació, fabricació, distribució i utilització
(FEDU) de revestiments (pintures, vernissos i esmalts vitris),
coles d’enganxament, segellants i tintes d’impressió.

Especials

080117
Residus de decapat o eliminació de pintura i vernís que
contenen dissolvents orgànics o altres substàncies perilloses

Especials

080121 Residus de decapants o desenvernissants Especials

080111 Residus de pintura i vernís que contenen dissolvents orgànics o
altres substàncies perilloses

Especials

080317 Residus de tòner d'impressió que contenen substàncies
perilloses

Especials

080318 Residus de tòner d'impressió diferents dels especificats en el
codi 080317

No Especials

080409
Residus d’adhesius i segellants que contenen dissolvents
orgànics o altres substàncies perilloses

Especials

13 Residus d'olis i de combustibles líquids (excepte els olis
comestibles i els de els capítols 05, 12 i 19)

130205 Olis minerals no clorats de motor, de transmissió mecànica i
lubricants

Especials

15 Residus d’envasos; absorbents, draps de neteja, materials de
filtració i robes de protecció no especificades en cap altra
categoria

150101 Envasos de fusta i paper No Especials

150102 Envasos de plàstics No Especials

150104 Envasos metàl·lics No Especials

150110 Envasos que contenen substàncies perilloses o estan
contaminats per aquestes

Especials

150111 Envasos metàl·lics, inclosos els recipients a pressió buits, que
contenen una matriu sòlida i porosa perillosa

Especials
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Codi CER Descripció Codi CER Tipologia

150202 Absorbents, materials de filtració (inclosos els filtres d'oli no
especificats en cap altra categoria), draps de neteja i roba
protectora contaminats per substàncies perilloses

Especials

16 Residus no especificats en un altre capítol de la llista

160103 Pneumàtics fora d’ús No especials

160107 Filtres d’oli Especials

160604 Piles alcalines (excepte 160603) No especials

160605 Altres piles i acumuladors No especials

20
Residus municipals i residus assimilables procedents dels
comerços, industries institucions, incloent les fraccions
recollides selectivament

200121 Tubs fluorescents i làmpades de vapor de mercuri defectuoses Especials

200201 Residus biodegradables No Especials

200202 Terra i pedres No Especials

200301 Mescles de residus municipals No Especials

200304 Llots de fosses sèptiques No Especials

3. Volum de residus d’enderrocs i moviment de terres generats a obra de forma
directa

Segons l’article 4 del “Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los
residuos de construcción y demolición”, s’ha d’estimar el volum dels residus de construcció i demolició que es
generarà en obra en l’Estudi de Gestió de Residus.

Per tant, en el present apartat s’elabora una estimació del volum de residus de demolició o enderrocs que es
generen en obra.

La classificació dels residus es basa en la codificació dels residus d’enderrocs del Catàleg Europeu de Residus
(CER), definida en l’aparat 2 del present annex. L’elaboració de l’estimació del volum directe d’enderrocs així com
el volum directe de terres no aprofitables es detalla als amidaments del pressupost.

4. Volum de residus generats a obra de forma indirecta

Els volums de residus generats s’han obtingut a través del programa TCQ-Gestió Mediambiental, on s’han tingut
en compte els residus generats en la demolició i durant la construcció del projecte.

En el document Amidaments auxiliars del document 4 Pressupost es troben recollits tots el volum de residus
generats.

5. Mesures de minimització i prevenció de residus

Independentment de les accions realitzades en el projecte per tal de disminuir la quantitat de residus produïts en
una obra, cal tenir en compte que la gestió en obra d’aquests residus també pot reduir-ne la quantitat.

Una obra té dos tipus de gestió: la gestió dins de l’obra i fora de l’obra. Per aquest motiu es considera
imprescindible fer una reflexió sobre les diferents possibilitats de gestió “internes” i “externes” més adequades per
a la nostra obra d’acord amb:

 L’espai disponible per realitzar la separació selectiva dels residus a l’obra.

 La possibilitat de reutilització i reciclatge in situ.

Pel que fa a la gestió “externa” de l’obra, s’ha de considerar sempre l’abocament en dipòsits controlats com a
última opció en la gestió dels residus de construcció i demolició, i s’ha de tendir, per aquest ordre, a la reutilització,
al reciclatge o a qualsevol altre tipus de valorització.

Per fer-ho viable, la gestió mínima de separació selectiva per a les obres de construcció i demolició ha d’estar
formada per la segregació dels residus inerts, dels residus no especials i dels residus especials (aquests sempre
han d’anar separats de la resta).

En el primer cas ens referim a la capacitat que pugi tenir una determinada obra de construcció d’absorbir part
dels residus inerts que genera; en el segon cas ens referim a la viabilitat de comptar amb valoritzadors de residus
(per exemple, si tenim a l’abast recicladors de plàstic, de fusta, de metall, de paper i cartró, etc.).

Pel que fa a la gestió “interna” de l’obra, la classificació en origen (a la mateixa obra) dels residus de construcció i
demolició és el factor que més influeix en el seu destí final. Un contenidor que surt de l’obra amb residus
heterogenis té menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser
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transportat directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques físico-
químiques exigides, pot ser reutilitzat (en el cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.

És a dir, qualsevol operació de reciclatge o de reutilització ha d’estar sotmesa a una destria inicial que permeti
disposar d’una matèria primera uniforme i d’un material resultant de qualitat.

 Per definir la possibilitat de reutilització i reciclatge in situ, caldrà deixar constància de:

 El tipus de separació selectiva i el nombre de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de
les tipologies de residu, de l’espai de l’obra, de la viabilitat de tenir una planta mòbil matxucadora a l’obra,
etc.

La quantitat de material reutilitzat (m3 una vegada matxucats) a l’obra procedent del reciclatge in situ dels residus
petris generats en el mateix emplaçament. Quantitat de residu petri (m3) que s’ha evitat de portar a l’abocador.

Els models de senyalitzacions emprades per als contenidors segons el tipus de residu que poden contenir.

Les dades sobre destí dels residus (dades dels gestors de les instal·lacions de valorització, separació, transferència
o de dipòsits controlats).

Per exemple, els materials d’origen petri es poden reincorporar en una construcció, en general per mitjà d’un
procés de matxuqueig. Els materials asfàltics i bituminosos es poden reincorporar en massa per a fer paviments i
seccions de ferms.

Un cop identificat el residu generat, cal determinar les característiques fisicoquímiques del material en funció del
punt de reutilització i de les propietats definides en el projecte. Qualsevol reaprofitament de material a la mateixa
obra ha d’anar seguit per unes garanties de qualitat del material.

Un altre aspecte important és la fase en la qual es produeix el residu, que ha d’ésser anterior a la fase de la seva
reutilització, en cas contrari, caldrà valorar-ne l’emmagatzematge correcte, o valorar la possibilitat de portar-lo a
un valoritzador i, en el seu lloc, comprar material reciclat de les característiques demanades.

5.1. Compra i proveïment de materials

La quantitat de materials comprats s’ha d’ajustar a les necessitats reals d’execució de l’obra. D’aquesta manera es
generen menys residus.

A les obres s’arriba a malgastar fins i tot un 10% dels materials, per tant, cal calcular correctament la quantitat de
materials necessària, demanar-los només quan sigui prevista una utilització més o menys immediata i assegurar-
se que mentrestant s’emmagatzemen correctament perquè, accidentalment, no resultin danyats o inservibles

(convé no oblidar que si s’emmagatzemen durant molt temps, augmenten les possibilitats que s’espatllin o perdin
qualitat).

5.2. Emmagatzematge de materials: reducció de residus

La millora de la gestió de residus de construcció està íntimament lligada a un ordenat i racional procés d’execució
de l’obra.

El correcte emmagatzematge dels materials aconsegueix controlar l’estoc i facilita el seu maneig i, si el dipòsit és
segur, també pot reduir el vandalisme i els robatoris.

Els materials han d’estar allunyats d’altres àrees reservades per als residus i fora de l’abast del trànsit intens de
l’obra, ja que si no és així podrien resultar danyats. També han de quedar protegits de la pluja i de la humitat, que
els pot espatllar irremeiablement, com passa amb els aglomerants hidràulics, ciments, etc.

Els embalatges amb què es transporta el material han de ser prou estables i resistents. Si no és així, es poden
trencar o abocar; per exemple, els palets han de ser carregats de forma convenient perquè no bolquin o caigui
material. No han de ser fràgils o estar en mal estat perquè, en utilitzar-los per al moviment de materials dins de
l’obra, originen residus i, fins i tot, constitueixen un perill potencial per a la seguretat dels treballadors.

A continuació proposem una taula sobre la manera més convenient d’emmagatzemar les matèries primeres que
arriben a l’obra. La seva aplicació contribuirà a reduir la quantitat de residus que s’originen o el malbaratament de
materials.
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REQUERIMENTS ESPECIALS

Sorra i grava
Emmagatzemar en una base dura per

reduir deixalles

Terra superficial i roques
Emmagatzemar sobre una base dura per

reduir deixalles. Separar-los de
contaminants potencials

Guix i ciment X X Evitar que s’humitegin
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REQUERIMENTS ESPECIALS

Maons i blocs de formigó.
Llambordes

X X
Emmagatzemar als embalatges originals
fins al moment de l’ús. Protegir del tràfic

de vehicles

Peces de vorada X
Protegir dels moviments de vehicles i de la

ruixadora de quitrà

Prefabricats de formigó X
Emmagatzemar en embalatges originals,

lluny dels moviments dels vehicles

Canonades ceràmiques i
de formigó

X X
Usar separadors per prevenir que rodin.

Emmagatzemar als embalatges originals
fins al moment de l’ús

Teules de ceràmica i
pissarra

X X X
Mantenir als embalatges originals fins al

moment de l’ús

Rajoles de revestiment X X
Embolicar amb polietilè per prevenir

ratllades

Fusta X X X Protegir tots els tipus de fusta de la pluja

Metalls X X
Emmagatzemar als embalatges originals

fins al moment de l’ús

Vidre pla i en general X X
Protegir el vidre de les ruptures causades
per mal maneig o moviment del vehicle

Pintures X Protegir del robatori

Membranes bituminoses X X
Emmagatzemar en rotlles i protegir amb

polietilè

Material aïllant X X Emmagatzemar amb polietilè

Rajoles de ceràmica X X X
Emmagatzemar als embalatges originals

fins al moment de l’ús
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REQUERIMENTS ESPECIALS

Fibra de vidre X X

Ferreteria X X

Olis X

Emmagatzemar en camions, tancs o
llaunes, segons la quantitat. Protegir el

contenidor de danys per reduir el risc de
vessament

5.3. Reutilització de materials

S’hauran de reutilitzar els mitjans auxiliars i els embalatges de fusta tantes vegades com sigui possible. Només
quan estiguin molt danyats es convertiran en material per reciclar.

Els encofrats s’han d’emprar diverses vegades perquè admeten diverses posades en ús. Cal salvar els retalls dels
grans taulers per utilitzar-los en peces de menor mida, en racons i en superfícies de geometria no ortogonal en
les quals s’han d’adaptar peces tallades apropiadament. Els taulers d’encofrat s’han de guardar ben ordenats i
disposats perquè sigui més fàcil reutilitzar-los o transportar-los en una altra obra en la qual puguin tornar a ser
usats.

5.4. Reducció de residus metàl·lics

Per reduir els residus metàl·lics que arriben a obra cal aconseguir que els perfils i barres d’armadures arribin amb
la mida definitiva. És convenient que arribin llestes per col·locar en obra, tallades, doblegades i, preferiblement,
muntades.

6. Operacions de reutilització o eliminació a les que es destinaran els residus

Els residus de la construcció i demolició han de dipositar-se en condicions adequades a l’obra i, quan sigui
possible, reutilitzar-los. Els que sobrin, s’hauran de gestionar mitjançant gestor autoritzat que realitzarà el
tractament corresponent (portar-lo a abocador autoritzat, reutilitzar-lo, etc.).
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La seva correcta gestió es basa a realitzar una adequada coordinació entre les tasques de demolició i les de
retirada per un gestor autoritzat, per evitar impactes a la zona d’obres. La retirada haurà d’alternar-se amb la
demolició, i evitar les provisions temporals de residus a la zona d’obres.

El gràfic següent mostra el model català de residus de la construcció. El model es fonamenta en les accions de
prevenció i en la reutilització i valorització material màxima dels residus. Estableix el principi de responsabilitat del
productor i es va fixar com a objectiu reciclar el 50% d’aquests residus a partir de l’any 2012.

6.1. Gestió segons tipologia de residu. No especials

Principalment els residus no especials s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres de construcció; contenen
restes de formigó, maons, teules, materials ceràmics i derivats del guix.

Per definir les operacions de gestió de residus no especials, cal definir el tipus de separació selectiva i el nombre
de contenidors en funció de les possibilitats de reutilització, de les tipologies de residu i de l’espai de l’obra.

Cal que es realitzi una classificació en origen, ja que un contenidor que surt de l’obra amb residus heterogenis té
menys opcions de ser valoritzat que un de net, carregat amb un residu homogeni que pot ser transportat
directament cap a una central de reciclatge o, fins i tot, si compleix amb les característiques fisicoquímiques
exigides, pot ser reutilitzat (en els cas de la runa neta) a la mateixa obra on s’ha produït.

Quan no sigui viable la classificació selectiva en origen (a la mateixa obra), i sigui necessari fer-ho per requeriment
del Reial Decret 105/2008, és obligatori derivar els residus barrejats (inerts i no especials) cap a instal·lacions on
es faci un tractament previ i des d’on el residu pugui ser finalment tramés a un gestor autoritzat per la seva
valorització o, en el cas més desfavorable, cap a l’abocament a dipòsit controlat.

La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra és fixada pel Decret 201/1994, de 26 de juliol,
regulador dels enderrocs i altres residus de la construcció i modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny:
enderrocs, runa i residus de la construcció en general que es destinin a l’abandonament.

La generació de l’estudi de gestió de residus ve donat pel compliment del Reial Decret 105/2008 pel qual es regula
la producció i la gestió de residus de producció i demolició.

No es consideraran dintre d’aquest àmbit les terres i materials procedents de l’obra que puguin reutilitzar- se in
situ o bé en una altra obra autoritzada.

Els residus no especials es poden gestionar de manera conjunta a l’obra en un únic contenidor o bé en varis
contenidors, en funció dels valors límit que demana el Reial Decret 105/2008.

6.2. Gestió segons tipologia de residu. Especials

S’entenen com a residus especials aquelles substàncies que a causa de la seva composició química i de les seves
característiques (inflamabilitat, toxicitat, reactivitat química, etc.) són perilloses per a la salut i/o per al medi
ambient. Moltes d’aquestes substàncies tenen l’agreujant de ser difícils de degradar per la natura, amb la qual
cosa s’acumulen en el medi i els seus danys repercuteixen durant molt de temps; altres, en degradar-se
produeixen substàncies encara més perilloses que les originals. Per tot això, aquests residus requereixen una
consideració i un tractament especial.

En la definició que dóna la Ley 10/1998, de 21 de abril, de Residuos, es considera residu perillós tot aquell que
figuri en la llista aprovada en el R.D. 952/1997 de Residus Perillosos, així com els recipients i envasos que els hagin
contingut, els que hagin estat qualificats com a perillosos per la normativa comunitària i els que el Govern pugui
aprovar de conformitat amb el que s'estableix a la normativa europea o en convenis internacionals.

Els residus especials que se segreguin a l’obra mateixa cal gestionar-los a través de contenidors, abassegaments
separatius o altres mitjans, de manera que s'identifiqui clarament el tipus de residu.

Els residus especials tòxics i perillosos no podran ser emmagatzemats més de 6 mesos, i s'haurà de demanar
permís a l’entitat corresponent per tal d’ampliar aquest termini de permanència. Per aquest motiu, aquest tipus de
residus ha de venir etiquetat de manera que quedi clarament identificada la data del seu emmagatzematge. En
aquesta etiqueta, caldrà incloure-hi a més:

 El codi d’identificació del residu.

 El nom, l’adreça i el telèfon del titular dels residus.

 La naturalesa dels riscos que presenten els residus (per mitjà d’un pictograma).

Els residus han d’ésser retirats per gestors autoritzats, els quals seran els encarregats d’assegurar-ne la gestió
òptima: valorització, reutilització, deposició controlada, etc.

S’adoptaran les mesures següents:



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2 RD6443-F2-121010-AN-LE-A21-EGR-Memo-D02.docx
Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i demolició. Memòria Pàgina 9

 El vessament de qualsevol tipus de líquid a l’obra estarà prohibit.

 S’hauran d’emmagatzemar els olis emprats en condicions satisfactòries, evitant les barreges amb aigua o
altres residus no oliginosos, han d'estar en instal·lacions que permetin la conservació fins a la seva recollida,
gestió i lliurament a persona autoritzada, degudament ubicades i senyalitzades.

 Els canvis d’oli es faran en la zona condicionada o en una cubeta mòbil.

 Els residus especials s’hauran d’emmagatzemar degudament tapats i de manera que qualsevol vessament
no pugui entrar en contacte amb el terreny. A més, es disposaran de materials absorbents a l'obra.

6.3. Reciclatge de residus petris inerts en la pròpia obra

Abans de l’inici de l’obra (el més aviat possible) i tenint en compte les possibilitats d’incidència en el projecte
executiu, s’ha de proposar al promotor la viabilitat de modificar certs aspectes constructius de cara a poder
reutilitzar els residus petris que es generaran a l’obra. Aquestes possibles modificacions s’han de comunicar a la
propietat (i a la direcció facultativa) i determinar quina solució final s’executarà.

Caldrà deixar constància, en el pla de gestió de residus, del lloc de reutilització dels residus petris, així com de
l’acceptació de la reutilització de residus petris per part de la direcció facultativa i del promotor.

És important que la planificació de l’execució de l’obra tingui en compte que habitualment els residus es
produeixen en etapes diferents a les dels espais o els usos pels quals s’utilitzaran.

 Cal senyalitzar les zones de recollida dels residus petris en espera de reciclatge, així com l’emplaçament de la
maquinària de reciclatge. És convenient situar-lo en un lloc visible i ben senyalitzat de l’obra.

Els cartells (plastificats o protegits de la pluja) han de romandre a l’obra fins que s’acabi l’operació. I serà necessari,
tal i com s’indica, tenir-los penjats a la caseta d’obra i/o en un lloc visible amb l’objectiu final que tots els operaris
coneguin la situació de les zones d’emmagatzematge, etc.

Cal portar un control visual de la qualitat dels granulats que es van utilitzant, indicant també quin és el seu ús. En
cas de detectar cap anomalia, cal comunicar-la al cap d’obra amb la intenció que prengui les mesures oportunes
de reforç formatiu dels treballadors. Cal tenir en compte que l’àrid resultant, una vegada matxucat, serà
aproximadament un 30% menor al volum inicial de residus petris.

Cal recordar que, segons el Reial Decret 105/2008, els àrids reciclats obtinguts com a producte d’una operació de
valorització de residus de construcció i enderroc hauran de complir els requisits tècnics i legals per a l’ús al qual
es destinin.

6.4. Destí dels residus segons tipologia

El disseny d’estratègies de gestió és un tema complex, en què intervenen molts factors i del qual no hi ha una
solució única que pugui aplicar-se a totes les situacions. Cal considerar les característiques de cada residu, el
volum, la procedència i el cost de tractament, així com les possibilitats de recuperació i comercialització i
l’existència de directrius administratives.

Un exemple representatiu de la necessitat d’estudiar cada cas en particular són els residus radioactius; com que
són especialment contaminants es gestionen seguint uns passos especials, amb l’únic objectiu de disminuir-ne
en la mesura del possible el perill de radiació.

Segons la Llei 105/2008, de residus de construcció i demolició:

Es prohibeix el dipòsit en abocament de residu de construcció i enderroc que no hagin estat sotmesos a alguna
operació de tractament previ. Aquesta disposició no s’aplica als residus inerts, el tractament dels quals sigui
tècnicament inviable, ni als residus de construcció i enderroc, el tractament dels quals no contribueixi a fomentar,
per aquest ordre, la seva prevenció, reutilització, reciclatge i altres formes de valorització, ni a reduir els perills per
a la salut humana o el medi ambient.

En aquest cas, la legislació de les diferents comunitats autònomes pot eximir de l’aplicació del paràgraf anterior
als abocadors de residus no perillosos o inerts de construcció o enderroc en poblacions aïllades que compleixin
amb la definició que per a aquest concepte recull l’article 2 del Reial Decret 1481/2001, de 27 de desembre, pel
qual es regula l’eliminació de residus mitjançant dipòsit en abocador, sempre que l’abocador es destini a
l’eliminació de residus generats únicament en aquesta població aïllada.

 Per seleccionar les opcions externes de gestió, existeixen diverses pàgines en Internet que ofereixen aquesta
informació, entre d’altres, la pàgina web de l’agència de Residus de Catalunya (www.arc-cat.net) ofereix
informació referent a les diferents instal·lacions de gestió autoritzades.

Serà necessari informar-se en cada comunitat Autònoma de les instal·lacions existents.

Aquesta via permet obtenir dades per gestionar els residus segons la seva tipologia i destí (reciclatge,
transvasament o triatge i abocament a dipòsit controlat).

Cada comunitat autònoma disposa de bases de dades on apareixen els diferents gestors de residus de la
comunitat.

Normalment, la consulta en aquestes pàgines web pot realitzar-se de dos maneres:

a) Directament per codi LER, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
b) Segons tipologies de residus, a partir del vincle existent a la pàgina principal.
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Els gestors que se seleccionin han d’estar inscrits en el Registre General de Gestors de Residus de la comunitat
Autònoma corresponent i en la retirada dels residus, segons la tipologia i quantitat, poden generar els documents
següents:

 Fitxes d’acceptació.

 Fulls de seguiment.

 Fulls de seguiment itinerant.

 Justificant de recepció del residu.

En funció de la tipologia i quantitat de residus transportats, caldrà que els vehicles estiguin autoritzats per l’autoritat
corresponent.

Abans del començament de l’obra el contractista haurà de revisar i/o modificar l’estudi de gestió de residus i
desenvolupar el pla corresponent. En qualsevol cas s’hauran de seguir les prescripcions previstes a la normativa
d’aplicació.

Caldria que el pla adjuntés els documents d’acceptació amb les empreses de gestió de residus, que hauran
d’ésser formalitzats una vegada s'hagi aprovat el pla pel promotor i la direcció facultativa.

El pla de gestió de residus haurà de seguir, com a mínim, els tipus d’operacions de gestió que s’hagi determinat
a l’estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

6.5. Gestió de residus dintre de l’obra

En la següent taula s’observen els diferents residus que ens trobem dintre de l’obra, el tipus de residus, el tipus i el
número de contenidors que s’utilitzaran:

Codi LER Fraccions Quantitat de residu Tipus de residu Cal separar en obra

170101 Formigó 2,144 m3 Inert No

170103 Teules i materials ceràmics 0,078 m3 Inert No

170407 Materials barrejats 0,054 m3 Inert No

170504 Terres 4.749,63 m3 Terra (*)

170904 No especials 188,656 m3 No especial No

170201 Fusta 1,797 m3 No especial No

Codi LER Fraccions Quantitat de residu Tipus de residu Cal separar en obra

170203 Plàstic 0,292 m3 No especial No

150101 Envasos de paper i cartró 0,118 m3 No especial No

170903 Especials 5,692 m3 Especial Si

* Encara que hi ha un gran volum de terres, la partida ja contempla la càrrega, transport a l’abocador o lloc d’ús,
inclòs cànon d’abocament i manteniment de l’abocador, per tant no s’han tingut en compte en el volum total
de l’obra.

Tots aquests residus s’abassegaran sota cobert de forma diferenciada en aplecs diferenciats, contenidors o
càrrega directa sobre camió. Si n’hi ha residus líquids es disposaran sobre superfície pavimentada o
impermeabilitzada i amb sistema de recollida dels possibles vessaments.

Es promourà que totes les operacions de manteniment de la maquinària d’obra s’executi fora de la zona d’obres
en tallers autoritzats, pel que a priori no es preveu la generació d’olis usats de forma habitual dins de l’obra.  Però
com a mesura preventiva s’habilitarà una zona impermeabilitzada que també es podrà utilitzar per la neteja de
tancs de formigó.

Els residus especials es recolliran en un contenidor tancat en una zona aixoplugada. Les terres que no s’utilitzin a
l’obra seran recollides directament sobre camió per a ser transportades a gestor autoritzat.

Tots els residus s’hauran de gestionar mitjançant gestor autoritzat. Al present estudi s’identifiquen els gestors
autoritzats més pròxims a la zona d’obres per a cada tipus de tractament necessari.

Un cop obtingudes les quantitats de residus generats durant l’obra, s’utilitzaran tres contenidors i un bidó per al
tractament del residus.

A continuació es poder veure les tipologies de contenidors de recollida descrits.
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Figura 1. Contenidors de 12 m3 per a la recollida de residus no especials.

Figura 2. Contenidors de 6 m3 per a la recollida de residus especials.

Figura 3. Contenidors de 3 m3 per a la recollida de formigó, fusta, plàstic i envasos de paper i cartó.

6.6. Gestors de residus

Segons les diferents tipologies dels residus obtinguts, el seu destí i/o gestor pot ser també diferent. Per la obtenció
d’informació del gestor de residus més proper s’ha consultar la pàgina web de l’Agència Catalana de Residus:

http://www.arc-cat.net/ca/home.asp

Catalunya compta amb els següents tipus de gestors:

 Dipòsits controlats. Els dipòsits controlats de terres i runes són instal·lacions de disposició controlada del
rebuig en superfície. De forma semblant que a la resta de classes de dipòsits, existeixen uns criteris
específics d’impermeabilització del vas, drenatge dels lixiviats, condicions d’explotació, segellament i
controls posteriors a la clausura per als dipòsits controlats de terres i runes. Al Decret 1/1997, de 7 de gener,
sobre la disposició del rebuig dels residus en dipòsits controlats es regulen totes les condicions tècniques i
administratives que han de complir tots els dipòsits controlats de residus, i en concret, els de terres i runes

 Plantes de reciclatge. Bona part dels elements que configuren les construccions contemporànies poden
ser reutilitzats. El reciclatge és el procés pel qual a partir de materials procedents dels residus que es
generen en la construcció i demolició s’obté un producte valoritzable que és apte per a ser reutilitzat com a
primera matèria. Els materials d’origen petri es poden reincorporar al cicle productiu mitjançant un procés
de trituració i garbellament.

 Plantes de transvasament. Amb la finalitat d’optimitzar el transport fins als dipòsits controlats o a les plantes
de reciclatge, es creen les plantes de transvasament de residus de la construcció. Aquestes plantes
d’emmagatzematge temporal estan constituïdes per un o més contenidors en funció del nombre d’habitants
que abasteixin. Les plantes de transvasament estan vinculades a un dipòsit controlat proper, de manera
que, periòdicament, els residus dipositats en aquestes plantes es gestionen en aquests dipòsits controlats.

 Plantes de triatge. La funció de les plantes de triatge és seleccionar el contingut del material entrant que els
hi arribi amb l'opció de separar-ne les fraccions recuperables i preparar-les per a la seva comercialització.
Els materials no separats es preparen per a ser duts a un tractament finalista. A les plantes de triatge hi ha
una combinació entre processos de selecció mecànics o automatitzats i processos manuals. Per aquest
motiu, és fonamental adoptar criteris rigorosos en tot allò referent a la salut i seguretat laboral.

Un cop localitzats els gestors més propers a l’obra, s’inclou aquesta informació, de cada gestor de residus, en les
taules adjuntes.
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Dipòsits controlats més propers.

Planta de reciclatge més propera.

Planta de transvasament més propera.

Planta de triatge més propera.
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Deixalleria més propera.

Dipòsit de residus especials més proper.

7. Mesures per la separació de residus a l’obra

7.1. Procés de desconstrucció en les tasques d’enderrocs

Per a una correcta gestió dels residus generats cal tenir en compte el procés de generació dels mateixos, és a dir,
la tècnica de desconstrucció. Com a procés de desconstrucció s’entén el conjunt d’accions de desmantellament
d’una construcció o infraestructura que fa possible un alt grau de recuperació i aprofitament dels materials, per
tal de poder-los valoritzar. Així, amb l’objectiu de facilitar els processos de reciclatge i gestió dels residus, cal
disposar de materials de naturalesa homogènia i exempts de materials perillosos.

Per tal de facilitar el tractament posterior dels materials i residus obtinguts durant l’enderroc de construccions,
paviments i altres elements i la desinstal·lació de xarxes en estesa aèria, majoritàriament mitjançant disposició, la
desconstrucció es realitzarà de tal manera que els diversos components puguin separar-se fàcilment en l’origen,
i ser disposats segons la seva naturalesa. Amb aquest objectiu es disposaran diverses superfícies degudament
impermeabilitzades per acollir els materials obtinguts segons la seva naturalesa, especialment per segregar
correctament els residus especials, no especials i inerts.

7.2. Senyalització de contenidors

Els contenidors s’hauran de senyalitzar en funció del tipus de residu que continguin, d’acord amb la separació
selectiva prevista.

Residus admesos: ceràmica, formigó, pedres, etc.

CODI LER: 170107, 170504, ... (codis admesos en els dipòsits de terres i runes)

Residus admesos: fusta, metall, plàstic, paper i cartró, cartró-guix, etc.

CODI LER: 170201, 170407, 150101, 170203, 170401, ... (codis admesos en dipòsits de residus no especials). Aquest
símbol identifica els residus no especials barrejats, no obstant, en cas d’optar per una separació selectiva més
exigent, caldria un cartell específic per a cada tipus de residu:
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CODI LER: (els codis dependran dels tipus de residus). Aquest símbol identifica els residus especials de manera
genèrica i pot servir per senyalitzar la zona d’aplec habilitada per als residus especials, no obstant, a l’hora
d’emmagatzemar-los cal tenir en compte els símbols de perillositat que els identifiquen i caldrà senyalitzar els
bidons o contenidors d’acord amb la legislació de residus especials.

7.3. Classificació i tractament dels residus no especials en obra

Pot presentar el següent escenari:

Contenidor de residus inerts Runes. LER 170107

Segregació en un contenidor de runa amb destinació a un gestor autoritzat. Abans d’evacuar les runes i restes
d’obra, s’ha de verificar que no estan barrejades amb altres residus.

Principalment s’originen en la construcció i l’enderroc d’obres d’edificació; contenen restes de formigó, maons,
teules, materials ceràmics i derivats del guix. La regulació de les operacions de la gestió de la runa i restes d’obra
està fixada pel Decret 201/1994 modificat pel Decret 161/2001, de 12 de juny.

Gestió: Utilització en la construcció. Deposició en dipòsit de terres i runes.

Terres no aptes. LER 170504

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat. Abans d’evacuar les terres no aptes s’ha de
verificar que no es troben barrejades amb altres residus.

S’originen generalment a obra civil i a edificació i són terres no aptes per a ser utilitzades. Es tracta bàsicament
d’argiles, terrenys amb guixos, amb matèries orgàniques, etc. Quan les terres són aptes, es reutilitzen per a
terraplens i altres usos de la mateixa obra.

Gestió: Deposició en dipòsit de terres i runes. Deposició de residus inerts.

Vidre. LER 170202

Segregació en un contenidor de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Generalment s’originen en obres d’edificació.

Gestió: Reciclatge de vidre. Deposició de residus inerts.

Contenidors de residus no especials

Ferralla. LER 170407

Fonamentalment s’originen en activitats consistents en la col·locació d’armadures metàl·liques en estructures.

Quan es generen en reparacions realitzades a l’obra i aquesta no disposa de contenidor de ferralla, cal transportar-
los al taller per optimitzar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics.

Fusta. LER 170201

S’originen generalment a partir de les activitats de desencofrat i també en activitats derivades del transport de
materials (palets).

Quan les fustes incorporen algun tipus de tractament químic, coles, vernissos, etc., es gestionaran com a residus
especials i el seu codi és LER-170204.

S’originen generalment en abassegaments separatius o en segregació en un contenidor de fusta amb destinació
a un gestor autoritzat.

Gestió: Reciclatge i reutilització de fustes i utilització com a combustible.

Paper i cartró. LER 200101

Segregació en un contenidor de paper i cartró amb destinació a un gestor autoritzat.

S’originen principalment en les oficines provisionals i en la mateixa obra en operacions de desembalatge.
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Gestió: Reciclatge de paper i cartró, i utilització com a combustible. Digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Plàstics. LER 170203

Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat. Només són reciclables els residus
d’embalatges i bosses netes, la resta caldrà gestionar-los com a residus no especials barrejats.

S’originen generalment en oficines i obres en general procedents d’activitats de desembalatge.

Gestió: Reciclatge de plàstics. Segregació en un contenidor de plàstics amb destinació a un gestor autoritzat.

PVC (Plàstics). LER 170203

Segregació en un contenidor de residus no especials barrejats amb destinació a un gestor autoritzat (no es pot
barrejar amb la resta de plàstics).

S’originen generalment en la instal·lació de canonades, làmines d’impermeabilització de cobertes i fusteria de
PVC.

Gestió: Contenidor de residus no especials barrejats (residus banals).

Mescles bituminoses. LER 170302

Abassegaments separatius amb destinació a un abocador autoritzat.

S’originen en obra civil en les activitats d’estesa, fresat i enderroc de mescles bituminoses.

Gestió: Utilització en la construcció. Reciclatge de mescles asfàltiques.

Fibra de vidre. LER 170604

Segregació en un contenidor de fibra i llana de vidre amb destinació a un gestor autoritzat.

Trobarem fibra de vidre fonamentalment en accessoris i canonades de sanejament i caldereria, i fent funcions
d’aïllant.

Gestió: Deposició de residus no especials.

Pneumàtics. LER 160103

Segregació en abassegaments amb destinació a un gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

Gestió: Recuperació de pneumàtics i utilització com a combustible. Deposició de residus no especials i
condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats.

Residus biodegradables. LER 200201

Es genera en operacions de tala d’arbres com a conseqüència de l’activitat d’esbrossament i replanteig a les
obres. En cas de ser necessària una crema controlada, cal l’autorització de l’Administració local. En aquest cas,
s’han de prendre les mesures preventives adequades per evitar incendis.

En qualsevol cas per realitzar una tala d’arbres caldrà el permís de tala corresponent.

Gestió: Compostatge. Digestió anaeròbia seguida de compostatge. Segregació en abassegaments o en un
contenidor de restes de poda amb destinació a un gestor autoritzat.

Materials absorbents. LER 150203

La terra de diatomees és un material absorbent utilitzat per recollir determinats productes abocats accidentalment
al sòl. S’usa majoritàriament en tallers de maquinària i substitueix les serradures. També en aquests llocs de treball
és habitual la utilització de draps per netejar peces.

En qualsevol cas la destinació final dels materials absorbents ha de ser segons la tipologia del residu que s’hagi
netejat amb aquests productes. Si es tracta d’olis, hidrocarburs, etc., cal gestionar-los com a residus especials i el
seu codi és LER- 150202.

Gestió: Deposició de residus no especials, incineració de residus no halogenats i tractament per evaporació.
Segregació en un contenidor de materials absorbents amb destinació a un gestor autoritzat.

Tòners d’impressió. LER 080318

Segregació en un recipient específic per al tòner amb destinació a un gestor autoritzat queden inclosos en aquest
apartat els tòners d’impressió, cartutxos de tinta, etc.

S’originen generalment en oficines provisionals de l’obra.

Gestió: Reciclatge de tòners. Deposició de residus no especials.

Restes de menjar. LER 200108

S’originen en els diferents àpats que els treballadors realitzen a l’obra.

Segregació en un contenidor de fracció orgànica amb destinació a un gestor municipal de recollida
d’escombraries.
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Gestió: Compostatge i digestió anaeròbia seguida de compostatge.

Aquesta separació en contenidors es considera de màxims, en obra pot reduir-se el número de contenidors en
funció de les necessitats i de l’espai. Tot i que la normativa aplicable no obligui a separar, és considera una
correcta gestió de residus a l’obra disposar d’un contenidor de residus inerts, un de ferralla, un de fusta i finalment
un contenidor de barreja de residus no especials. També s’aconsella disposar, a prop de les casetes d’obra, d’uns
petits contenidors de residus orgànics per als treballadors, i d’uns de paper i residus informàtics a prop de les
oficines.

Per tal de millorar la gestió dels materials sobrants es preveu (en els contractes particulars) que les empreses
subcontractades s’ocupin dels residus que generen (excepte els d’origen petri).

7.4. Classificació i tractament dels residus especials en obra

Residus productes químics perillosos. LER 160506

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’ha d’assegurar que els
diferents envasos estan tancats degudament per evitar que se’n barregin els continguts.

Es gestionen a través de centres de transferència. Poden ser de tipologia molt variada, àcids, detergents, coles,
etc., però generalment se’n generen poques quantitats. En aquest apartat s’inclouen residus com tints, resines,
vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per acabats de formigó, líquids per polir el terratzo,
etc. En qualsevol cas, atesa la gran varietat de productes d’aquestes característiques que hi ha al mercat, és
convenient demanar en cada cas el full de seguretat al fabricant per determinar-ne la gestió.

Gestió: Reciclatge de substàncies orgàniques que no s’utilitzen com a dissolvents i regeneració d’altres materials
inorgànics. Tractament específic. Tractament fisicoquímic.

Envasos i utillatge de productes químics. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. S’originen en obres
d’edificació, al taller de maquinària i, més puntualment, en obra civil. En aquest apartat s’inclouen envasos de
pintures, tints, resines, coles, vernissos, dissolvents, additius de formigó, desencofrants, àcids per a acabats de
formigó, líquids per polir el terratzo, etc.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització
i regeneració d’envasos. Reciclatge de paper i cartró. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de
residus especials i incineració de residus no halogenats.

Aerosols. LER - 150111

Segregació en un contenidor d’aerosols amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquest residu és generat, entre d’altres, pels equips de topografia en el moment de senyalitzar-ne les referències.

Gestió: Tractament específic.

Olis usats de maquinària o similar. LER 130205

Segregació en bidons o dipòsits específics amb destinació a un gestor autoritzat.

Aquests recipients han de romandre tancats per evitar l’aigua de pluja i s’han d’identificar degudament.

Es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques o vehicles de l’obra.

Gestió: Regeneració d’olis minerals.

Envasos d’olis, combustibles o similar. LER 150110

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Bàsicament es generen
en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

Gestió: Reciclatge de plàstics, reciclatge i recuperació de metalls o compostos metàl·lics, i recuperació, reutilització
i regeneració d’envasos. Condicionament previ a disposició del rebuig. Deposició de residus especials i
incineració de residus no halogenats.

Filtres usats d’oli. LER 160107

Trabucament en origen de l’oli contingut i segregació de l’oli i del filtre, per separat, a contenidor amb destinació
a gestor autoritzat.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

Gestió: Extracció de l’oli del filtre per premsatge o un altre mètode de separació. Reciclatge de metalls.

Bateries usades. LER 160601

Segregació en un contenidor específic per a bateries amb destinació a un gestor autoritzat. En la seva manipulació
s’han d’evitar les ruptures i vessaments.

Bàsicament es generen en operacions de manteniment de maquinària d’obres públiques.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors.

Llots i residus procedents del rentat de màquines. LER 161003
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El rentat de les màquines s’ha de realitzar al taller de maquinària i en zones habilitades per a aquesta activitat per
assegurar l’emmagatzematge dels residus resultants mitjançant dipòsits hermètics. Finalment, els residus han de
ser evacuats amb cisternes per gestors autoritzats. Aquests residus són més preocupants del que es podria
pensar, atesa la presència important de greixos i olis en aquest tipus de màquines. Així mateix, és freqüent la
utilització de dissolvents per afavorir la neteja, que s’incorporen al residu final.

Gestió: Condicionament previ a disposició del rebuig. Incineració de residus no halogenats, tractament per
evaporació i tractament fisicoquímic.

Transformadors i condensadors que contenen PCB i PCT. LER 160209

En cas d’haver de gestionar aquests tipus de residus, s’ha de fer per mitjà d’un gestor autoritzat. Es tracta de
transformadors i condensadors que contenen PCB (policlorbifenil) i PCT (policlorterfenil). Aquest residu es genera
bàsicament en operacions de desconstrucció. La manipulació d’aquests aparells es realitzarà sempre mitjançant
personal procedent d’empreses especialitzades.

Al Reial decret 1378/1999, s’estableixen les mesures per a l’eliminació i gestió dels policlorbifenils i policlorterfenils,
i dels aparells que els continguin.

Gestió: Tractament específic. Incineració de residus halogenats.

Fluorescents Usats. LER 200121

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat.

És important evitar la ruptura dels tubs en el moment de manipular-los per evitar la fuita del gas. La gestió dels
fluorescents és aplicable també a les làmpades de vapor de mercuri i làmpades de baix consum.

Gestió: Recuperació de fluorescents.

Piles usades. LER 160603 (piles amb mercuri)

Segregació en un contenidor de residus especials amb destinació a un gestor autoritzat. Se’n generen poques
quantitats i en general procedeixen d’oficines i de petits equips de l’obra. Les piles de botó són molt tòxiques per
al medi ambient perquè contenen mercuri.

Gestió: Recuperació de bateries, piles i acumuladors. Estabilització.
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Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 1

MA D'OBRA

A0140000 h Manobre 24,55000 €

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 2

MAQUINÀRIA

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 82,68000 €

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no
especials

15,43000 €

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

69,13000 €



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 3

MATERIALS

B2RA65A0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat
0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de
Residus

94,79000 €

B2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

0,29000 €

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 4

PARTIDES D'OBRA

I2R24200P-1 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o
demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Rend.: 1,000 27,88 €

Unitats Preu Parcial Import
Ma d'obra

A0140000 h Manobre 1,000 /R x 24,55000 = 24,55000

Subtotal: 24,55000 24,55000

COST DIRECTE 24,55000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 3,32898

COST EXECUCIÓ MATERIAL 27,87898

I2R540S0P-2 m3 Transport de residus especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1
m3 de capacitat

Rend.: 1,000 78,50 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RAP100 m3 Subministrament de contenidor paletitzat amb
estructura de reixa metàl·lica d'1 m3 de capacitat i
recollida amb residus especials

1,000 /R x 69,13000 = 69,13000

Subtotal: 69,13000 69,13000

COST DIRECTE 69,13000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 9,37403

COST EXECUCIÓ MATERIAL 78,50403

I2R642M0P-3 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus
inerts o no especials a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de
capacitat

Rend.: 1,000 18,46 €

Unitats Preu Parcial Import
Maquinària

C1RA2C00 m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 12 m3 de
capacitat i recollida amb residus inerts o no especials

1,000 /R x 15,43000 = 15,43000

C1311430 h Pala carregadora sobre pneumàtics de 8 a 14 t 0,010 /R x 82,68000 = 0,82680

Subtotal: 16,25680 16,25680

COST DIRECTE 16,25680
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 2,20442

COST EXECUCIÓ MATERIAL 18,46122
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JUSTIFICACIÓ DE PREUS Pàg.: 5

PARTIDES D'OBRA

I2RA65A0P-4 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 46,29 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA65A0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de
residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43
t/m3, procedents de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

0,430      x 94,79000 = 40,75970

Subtotal: 40,75970 40,75970

COST DIRECTE 40,75970
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 5,52702

COST EXECUCIÓ MATERIAL 46,28672

I2RA8E00P-5 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

Rend.: 1,000 0,33 €

Unitats Preu Parcial Import
Materials

B2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i
transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17
09 03* segons la Llista Europea de Residus

1,000      x 0,29000 = 0,29000

Subtotal: 0,29000 0,29000

COST DIRECTE 0,29000
DESPESES INDIRECTES 13,56 % 0,03932

COST EXECUCIÓ MATERIAL 0,32932
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1. I  PARTIDES D'OBRA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1. I2  DEMOLICIONS, ENDERROCS, MOVIMENTS DE TERRES I GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1.1. I2R  GESTIÓ DE RESIDUS 

1.1.1.1. I2R2  CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R24200. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

▪ Classificació dels residus en obra  

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

S'han de separar els residus en les fraccions mínimes següents si es supera el límit especificat, d'acord amb el 
que especifica l'article 5.5 del REAL DECRETO 105/2008 :  

▪ Formigó LER 170101 (formigó):  >= 80 t 

▪ Maons, teules, ceràmics LER 170103 (teules i materials ceràmics):  >= 40 t 

▪ Metall LER 170407 (metalls barrejats)  >= 2 t 

▪ Fusta LER 170201 (fusta):  >= 1 t 

▪ Vidre LER 170202 (vidre):  >= 1 t 

▪ Plàstic LER 170203 (plàstic) >= 0,5 t 

▪ Paper i cartró LER 150101 (envasos de paper i cartró):  >= 0,5 t  

Els materials que no superin aquest límits o que no es corresponguin amb cap de les fraccions anteriors, han de 
quedar separats com a mínim en les fraccions següents: 

▪ Inerts LER 170107 (mescles de formigó, maons, teules i materials ceràmics que no contenen substàncies 
perilloses) 

▪ No especials LER 170904 (residus barrejats de construcció i demolició que no contenen, mercuri, PCB ni 
substàncies perilloses) 

▪ Especials LER 170903* (altres residus de construcció i demolició (inclosos els residus barrejats, que 
contenen substàncies perilloses)  

Els residus separats en les fraccions establertes al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderroc" de 
l'obra, s'emmagatzemaran en els espais previstos a l'obra per a aquesta finalitat.  

Els contenidors han d'estar senyalitzats clarament, en funció del tipus de residu que continguin, d'acord amb la 
separació selectiva prevista.  

Els materials destinats a ser reutilitzats han de quedar separats, en funció del seu destí final.  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, 
per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat. 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

CLASSIFICACIÓ DE RESIDUS:  

m3 de volum realment classificat d'acord amb les especificacions del "Pla de Gestió de Residus de Construcció i 
Enderrocs" de l'obra.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa d’obligat compliment o normativa equivalent que la modifiqui i/o substitueixi és la següent: 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE-A-2022-5809).  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 

 

1.1.1.2. I2R5  TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORITZADA DE 
GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R540S0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

▪ Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició  

▪ Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

RESIDUS ESPECIALS:  

Els residus especials sempre s'han de separar. 

Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada de la resta. 

Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 

Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles i emmagatzemats en bidons o 
contenidors adequats, amb indicació del tipus de perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit habitual de la maquinària d'obra, 
per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, tenint en compte les 
incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han d'emmagatzemar en posició vertical i 
sobre cubetes de retenció de líquids per tal d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra impermeabilitzat.  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  
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Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 
l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

▪ Identificació del productor dels residus 

▪ Identificació del posseïdor dels residus 

▪ Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

▪ Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

▪ Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa d’obligat compliment o normativa equivalent que la modifiqui i/o substitueixi és la següent: 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE-A-2022-5809).  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  

 

1.1.1.3. I2R6  CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ 
AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2R642M0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  
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S'han considerat les operacions següents:  

▪ Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o residu de construcció o 
demolició  

▪ Subministrament i recollida del contenidor dels residus  

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a aconseguir unes condicions de seguretat 
suficients.  

Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar alteracions perjudicials del material.  

El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar.  

El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de pendent adequades a la 
maquinària que s'utilitzi.  

TRANSPORT A OBRA:  

Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la construcció, entre dos punts de la mateixa 
obra o entre dues obres.  

Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i Enderrocs" de 
l'obra.  

L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 
Enderrocs" de l'obra.  

Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció del seu ús, i cal que tinguin 
l'aprovació de la DF.  

TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS:  

El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els Enderrocs" i el que la DF no accepti 
per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament 
definitiu.  

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim:  

▪ Identificació del productor dels residus 

▪ Identificació del posseïdor dels residus 

▪ Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de llicència d'obra 

▪ Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió de valorització o eliminació 
final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà aquesta gestió 

▪ Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS:  

El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi transportar, proveït dels elements 
que calen per al seu desplaçament correcte.  

Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin pèrdues en els trajectes utilitzats.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS:  

m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li correspongui, incrementat amb el 
coeficient d'esponjament indicat en el plec de condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i 
expressament per la DF.  

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de l'abocador.  

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

Es considera un increment per esponjament d'un 35%.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa d’obligat compliment o normativa equivalent que la modifiqui i/o substitueixi és la següent: 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE-A-2022-5809) 
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Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció.  

 

1.1.1.4. I2RA  DISPOSICIÓ DE RESIDUS A INSTAL·LACIO AUTORITZADA DE GESTIÓ DE RESIDUS 

0.- ELEMENTS QUE CONTEMPLA EL PLEC 

I2RA8E00,I2RA65A0. 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 

Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de construcció o demolició o material 
d'excavació.  

S'han considerat les operacions següents:  

▪ Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li aplicarà el tractament de 
valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li apliqui el tipus de tractament 
especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o eliminació.  

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 

RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ:  

La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la perillositat del mateix.  

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS I DE MATERIAL 
D'EXCAVACIÓ:  

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS:  

kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida corresponent.  

DISPOSICIÓ DE RESIDUS:  

La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu al centre corresponent.  

Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que determina la Llei 8/2008, el pagament 
del qual queda suspès segons la Llei 7/2011.  

La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació necessària per complimentar el 
certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 5.3 del REAL DECRETO 105/2008.  

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 

La normativa d’obligat compliment o normativa equivalent que la modifiqui i/o substitueixi és la següent: 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y gestión de los residuos de 
construcción y demolición.  

Llei 7/2022, de 8 d’abril, de residus i sòls contaminats per a una economia circular (BOE-A-2022-5809).  

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la contaminación del medio ambiente 
producida por el amianto.  

Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels residus i dels cànons sobre la 
disposició del rebuig dels residus.  

Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres.  

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de residus de la construcció de Catalunya 
(PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició 
controlada dels residus de la construcció. 



Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i
demolició. Pressupost



Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i
demolició. Pressupost. Amidaments auxiliars.
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Capítol Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3 Pes (T) m3

01.01 NOU ACCÉS 0,000 0,000 5,160 2,144 0,082 0,078 0,000 0,000 0,069 0,054 0,886 1,797 0,017 0,292 0,031 0,118 433,909 188,656 0,256 5,692 440,410 198,831

TOTAL 0,000 0,000 5,160 2,144 0,082 0,078 0,000 0,000 0,069 0,054 0,886 1,797 0,017 0,292 0,031 0,118 433,909 188,656 0,256 5,692 440,410 198,831

Residus per fases d'obra

Residus (Volum) Embalatge (Volum)



Detall - FORMIGÓ

G219U020 (m3 form. / m3 amid) G21B3002 (m3 form. / u. amid) G21B3012 (m3 form. / m2 amid)

GBBVU001 (m3 form. / m3 amid) G21H0002 (m3 form. / u. amid) GD78U190 (m3 form. / m amid)

MATILLA BELMONTE CARLOS cmatilla
Sello



G96500C1 (m3 form. / m amid.)G96500C9 (m3 form. / m amid.)

G974U012 (m3 form. / m amid.)



Detall - MAONS

E618686T (m3 maons / m2 amid.)



Detall - FUSTA

GD78U190 (m3 fusta / m amid.)GD57U010 (m3 fusta / m amid.)

G9GA0004 (m3 fusta / m3 amid.)

G4D0U010 (m3 fusta / m2 amid.)

G974U012 (m3 fusta / m amid.)

G96500C9 (m3 fusta / m amid.) G96500C1 (m3 fusta / m amid.)



Detall - PLÀSTIC

G7BDU020 (m3 plàstic / m2 amid.)GD5AU216 (m3 plàstic / m amid.)



Detall - MESCLES BITUMINOSES

G219U040 (m3 mescles / m2 amid.)

G219U200 (m3 mescles / m2 amid.)

G219U100 (m3 mescles / m amid.)



Detall - FERRO I ACER
GD57U010 (m3 ferro i acer / m amid.)

G21B3002 (m3 ferro i acer / u amid.) G21B3012 (m3 ferro i acer / m2 amid.)

G9GA0004 (m3 ferro i acer / m3 amid.)GD78U190 (m3 ferro i acer / m amid.)

E61Z300H (m3 ferro i acer / kg amid.)

G4D0U010 (m3 ferro i acer / m2 amid.)



Detall - TERRA I PEDRES

G22DU180 (m3 terres / m2 amid.) G22DU013 (m3 terres / m3 amid.) GD57U010 (m3 terres / m amid.)

GD5GU020 (m3 terres / m amid.) G222U003 (m3 terres / m3 amid.)GD5AU216 (m3 terres / m amid.)



GBBZU005 (m3 terres / u amid.) GBBVU001 (m3 terres / m3 amid.)GBBZU006 (m3 terres / u amid.)

G221U010 (m3 terres / m3 amid.)
G96500C9 (m3 terres / m amid.) G96500C1 (m3 terres / m amid.)

G974U012 (m3 terres / m amid.)
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Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2 EGR
Subobra 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 01  CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T
2 formigó 2,144 2,144 C#*D#*E#*F#
3 fusta 1,797 1,797 C#*D#*E#*F#
4 plàstic 0,292 0,292 C#*D#*E#*F#
5 envasos de paper i cartró 0,118 0,118 C#*D#*E#*F#
6 materials barrejats 0,054 0,054 C#*D#*E#*F#
7 teules i materials ceràmics 0,078 0,078 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,483

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2 EGR
Subobra 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T
2 Especials 5,692 5,692 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,692

2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T
2 formigó 2,144 2,144 C#*D#*E#*F#
3 metalls barrejats 0,054 0,054 C#*D#*E#*F#
4 fusta 1,797 1,797 C#*D#*E#*F#
5 plàstic 0,292 0,292 C#*D#*E#*F#
6 envasos de paper i cartró 0,118 0,118 C#*D#*E#*F#
7 no especials 188,656 188,656 C#*D#*E#*F#
8 teules i materials ceràmics 0,078 0,078 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,139

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2 EGR
Subobra 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Capítol 03  DEPOSICIÓ CONTROLADA

EUR

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

AMIDAMENTS Pàg.: 2

1 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T t kg
2 Especials 5,692 1.000,000 5.692,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.692,000

2 I2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T
2 formigó 2,144 2,144 C#*D#*E#*F#
3 fusta 1,797 1,797 C#*D#*E#*F#
4 plàstic 0,292 0,292 C#*D#*E#*F#
5 envasos de paper i cartró 0,118 0,118 C#*D#*E#*F#
6 teiles i materials ceràmics 0,078 0,078 C#*D#*E#*F#
7 materials barrejats 0,054 0,054 C#*D#*E#*F#
8 no especials 188,656 188,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,139

EUR
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Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

27,88 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

78,50 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-3 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

18,46 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-4 I2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

46,29 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-5 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)
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Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 1

P-1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

27,88 €

Altres conceptes 27,88000 €

P-2 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

78,50 €

Altres conceptes 78,50000 €

P-3 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

18,46 €

Altres conceptes 18,46000 €

P-4 I2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

46,29 €

B2RA65A0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb u 40,75970 €

Altres conceptes 5,53030 €

P-5 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,33 €

B2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillos 0,29000 €

Altres conceptes 0,04000 €
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Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

PRESSUPOST Pàg.: 1

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 EGR

Subobra 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 01 CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 1)

27,88 4,483 124,99

TOTAL Capítol 01.02.01 124,99

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 EGR

Subobra 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 2)

78,50 5,692 446,82

2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 3)

18,46 193,139 3.565,35

TOTAL Capítol 01.02.02 4.012,17

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 EGR

Subobra 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Capítol 03 DEPOSICIÓ CONTROLADA

1 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 5)

0,33 5.692,000 1.878,36

2 I2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P
- 4)

46,29 193,139 8.940,40

TOTAL Capítol 01.02.03 10.818,76

EUR



Annex 21. Estudi de Gestió de Residus de la construcció i
demolició. Pressupost. Resum del pressupost.



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02.01  CLASSIFICACIÓ 124,99

Capítol 01.02.02  CÀRREGA I TRANSPORT 4.012,17
Capítol 01.02.03  DEPOSICIÓ CONTROLADA 10.818,76

Subobra 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 14.955,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.955,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 14.955,92

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 EGR 14.955,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
14.955,92

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 EGR 14.955,92

14.955,92

EUR



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2
Estudi de Gestió de Residus

RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 3: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.02.01  CLASSIFICACIÓ 0,84
Capítol 01.02.02  CÀRREGA I TRANSPORT 26,83
Capítol 01.02.03  DEPOSICIÓ CONTROLADA 72,34

Subobra 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.02  GESTIÓ DE RESIDUS 100,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 EGR 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 EGR 100,00

100,00

EUR
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1. Introducció 

En el present annex es presenta la fórmula de revisió de preus corresponent al projecte “Nou accés a la variant 
de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2”. 

Les obres contemplades tenen una duració estimada de 3 mesos. D’acord a l’article 103 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, modificat per la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives 
de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de persones altament 
qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la que es modifica la Llei 12/2011, de 
27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o produïts per materials radioactius, no procedeix la 
inclusió en el Plec de Clàusules Administratives Particulars de l’obra de referència cap clàusula de revisió de preus, 
per no excedir el termini d’execució de les obres de dotze (12) mesos. 

Tanmateix, i en previsió d’una eventual ampliació del termini d’execució de les obres de manera que el termini 
global passi a superar els dotze (12) mesos, en el cas que resulti aplicable una revisió de preus excepcional, si 
s’escau, serà/seran d’aplicació la/les fórmula/fórmules del Reial Decret 1359/2011, de 7 d’octubre, pel qual 
s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-tipus general de revisió de preus dels contractes d’obres i de 
contractes de subministrament de fabricació d’armament i equipament de les Administracions públiques, que 
inclou/inclouen els pesos de les diferents activitats dins del pressupost del projecte que es determinarà a 
continuació. 

2. Metodologia 

Per establir la fórmula de revisió de preus es dividirà el pressupost d’execució material (PEM) en classes d’obra, 
preferiblement corresponents a capítols o subcapítols del pressupost. 

S’assigna una fórmula polinòmica a cada classe sobre les fórmules establertes al RD 1359/2011. Si no existís una 
fórmula adequada es deuria proposar una degudament justificada a través dels costos de materials i energètics. 
No obstant, es permet que en les classes d’obra que corresponguin fonamentalment amb partides que per la seva 
naturalesa no deguin ser objecte de revisió de preus tinguin un coeficient igual a la unitat en el terme no revisable. 

La fórmula de revisió de preus del projecte serà aquella fórmula proposta pel RD 1359/2011 amb una diferència, 
en valor absolut, menor al 0.06 amb el resultat de ponderar totes les fórmules abans establertes a partir del PEM. 

Si no existís cap fórmula que satisfés el resultat esperat, la diferència establerta en el paràgraf anterior es podria 
dividir el pressupost en 2 o més parts fins aconseguir-ho. 

3. Classes d’obra 

Les classes d’obra establertes en el present projecte són les següents: 

▪ Treballs previs i demolicions 

▪ Moviment de terres  

▪ Drenatge longitudinal 

▪ Ferms i paviments 

▪ Seguretat vial 

▪ Serveis afectats 

▪ Mesures correctores d’impacte ambiental 

▪ Altres 

4. Fórmules polinòmiques 

S’utilitza com a base la següent fórmula polinòmica que inclou una relació de materials bàsics: 

𝐾𝑡 = 𝐴
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Els símbols que representen els materials són els següents: 

A Alumini M Fusta T Materials electrònics 

B Materials bituminosos O Plantes U Coure 

C Ciment P Productes plàstics V Vidre 

E Energia Q Productes químics X Materials explosius 

F Focus i lluminàries R Àrids i roques Z Terme no revisable 

L Materials ceràmics S Materials siderúrgics   
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5. Fórmules assignades 

CLASSE D'OBRA FÓRMULA COEFICIENTS 
  NÚM. DESCRIPCIÓ A B C E F L M O P Q R S T U V X Z 
Treballs previs i demolicions 141 Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses 0,01 0,05 0,09 0,11   0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17  0,01   0,39 
Moviment de terres  141 Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses 0,01 0,05 0,09 0,11     0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17   0,01     0,39 
Drenatge longitudinal 141 Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses 0,01 0,05 0,09 0,11     0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17   0,01     0,39 
Ferms i paviments 141 Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses 0,01 0,05 0,09 0,11     0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17   0,01     0,39 
Seguretat vial 171 Senyalització vertical i abalisament 0,04   0,02 0,02         0,12   0,01 0,5         0,29 
Serveis afectats 141 Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses 0,01 0,05 0,09 0,11     0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17   0,01     0,39 
Mesures correctores d’impacte ambiental 141 Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses 0,01 0,05 0,09 0,11     0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17   0,01     0,39 
Altres --- No revisable                                   

 

6. Fórmula seleccionada 

CLASSE D'OBRA PEM COEFICIENTS PONDERATS 
  % IMPORT A B C E F L M O P Q R S T U V X Z 
Treballs previs i demolicions 4,74%  12.857,86 €  0,000 0,002 0,004 0,005 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,000 0,006 0,008 0,000 0,000 0,000 0,000 0,018 

Moviment de terres  5,26%  14.256,49 €  0,001 0,003 0,005 0,006 0,000 0,000 0,001 0,001 0,001 0,001 0,006 0,009 0,000 0,001 0,000 0,000 0,021 

Drenatge longitudinal 20,98%  56.897,59 €  0,002 0,010 0,019 0,023 0,000 0,000 0,002 0,002 0,004 0,002 0,025 0,036 0,000 0,002 0,000 0,000 0,082 

Ferms i paviments 39,46%  107.025,90 €  0,004 0,020 0,036 0,043 0,000 0,000 0,004 0,004 0,008 0,004 0,047 0,067 0,000 0,004 0,000 0,000 0,154 

Seguretat vial 3,32%  9.017,77 €  0,001 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 0,000 0,000 0,017 0,000 0,000 0,000 0,000 0,010 

Serveis afectats 0,58%  1.571,74 €  0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,002 

Mesures correctores d’impacte ambiental 1,08%  2.928,39 €  0,000 0,001 0,001 0,001 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,000 0,001 0,002 0,000 0,000 0,000 0,000 0,004 

Altres 24,58%  66.660,77 €  
                 

TOTAL 100,00%  271.216,51 €  0,009 0,036 0,066 0,080 0,000 0,000 0,007 0,007 0,018 0,007 0,087 0,139 0,000 0,007 0,000 0,000 0,291 

                    

FÓRMULA PROPOSADA     A B C E F L M O P Q R S T U V X Z 
NÚM. 141. Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses     0,01 0,05 0,09 0,11 0,00 0,00 0,01 0,01 0,02 0,01 0,12 0,17 0,00 0,01 0,00 0,00 0,39 

                    
  Diferència 0,001 0,014 0,024 0,030 0,000 0,000 0,003 0,003 0,002 0,003 0,033 0,031 0,000 0,003 0,000 0,000 0,099 

 

La fórmula de revisió proposada es la núm. 141 del RD 1359/2011 Construcció de carreteres amb ferms de mescles bituminoses:  
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1.SITUACIÓ GENERAL I ÍNDEX 1
2.PLÀNOL DE CONJUNT
2.A.Cartografia 1
2.B.Ortofotomapa 1
3.PLANTA D'ESTAT ACTUAL
3.A.Cartografia 1
3.B.Ortofotomapa 1
4.PLANTA GENERAL
4.A.Cartografia 1
4.B.Ortofotomapa 1
5.REPLANTEIG I DEFINICIÓ GEOMÈTRICA 1
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INICI ACTUACIÓ

PROJECTE CODI:
6021PC02

40

 750 m

T.M. SEVA

TONA

SEVA

IN
IC

I A
C

TU
AC

IÓ

P.
K.

  2
+1

79
,9

5 
(3

8+
49

7,
44

 C
-7

43
)

P.
K.

  2
+3

75
,0

0 
(3

8+
30

2,
39

 C
-7

43
)

FI
 D

'A
C

TU
AC

IÓ

M-2.6

M-2.6

M-2.2

M-1.7

M-1.7

M-5.1d

M-5.2a

M-5.1a
M-6.5

M-7.1bM-2.6

M-2.1

M-2.1

M-2.6

M-2.6

M-2.6

M-2.6

M-2.6

M-2.6

M-5.1a

40

60

 750 m

T.M. SANT MIQUEL DE BALENYA

C
AR

R
ER

 T
O

R
R

EL
LE

BR
ET

A

SA
N

T 
M

IQ
U

EL
D

E 
BA

LE
N

YA

Projecte Constructiu Variant de Sant Miquel de Balenyà, Tram Nord-Est.
Del P.K. 4+600 de la BV-5305 al P.K. 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1.
Clau: VB-12062.1.F1

VB-12062.1.F1

VB-12062.1.F2

AMPLIACIÓ FINS A ROTONDA PROJECTE CODI 6021PC02
E:1:1000

de Catalunya
Generalitat



0.3 0.3

0.6 0.3

0.15

45

0.
7

1.
5

2.
3

3.
0

1.
2

1.
3

0.
75

0.
75

o

S= 3.30m 2

0.3 0.3

7.
5

4.
5

3.
0

S= 1.80m 2

0.15

0.3 0.3

5.
0

3.
0

3.
0

S= 1.20m 2

0.15

de Catalunya
Generalitat



de Catalunya
Generalitat



de Catalunya
Generalitat



de Catalunya
Generalitat



SENYALS C-743

C-743-384-PS-1

100mm

2200mm

-350mm

1 x MD-114
Longitud: 2.05m

1 x ME-140
Longitud: 2.35m

Viento: 1.000 N/m2
Momento: 13.8 kN.m

Cimentación: 1 x (1x1.5x0.9) = 1.35m3

650mm

S=1.428m2

R=50mm

CCRIGE 150 (100%)

CCRIGE 150 (100%)

2200mm

600mm

S=1.318m2

R=50mm

CCRIGE 150 (100%)
CCRIGE* 120 (100%)

C-743-384-DF-1

100mm

2200mm

-350mm

1 x MC-90
Longitud: 3.15m

Viento: 1.000 N/m2
Momento: 4.3 kN.m

Cimentación: 1 x (0.7x1.1x0.7) = 0.54m3

1950mm

500mm

S=0.9m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)
Helvetica-67 100 (100%)

C-743-384-DF-3

100mm

2200mm

-350mm

1 x MC-90
Longitud: 3.45m

Viento: 1.000 N/m2
Momento: 3.9 kN.m

Cimentación: 1 x (0.7x1.1x0.7) = 0.54m3

1450mm

500mm
S=0.65m2

R=50mm

CCRIGE 120 (100%)
CCRIGE 120 (100%)

550mm

250mm
S=0.135m2

R=50mm
CCRIGE 100 (100%)

C-743-384-PS-3

100mm

2200mm

-350mm

1 x MC-90
Longitud: 1.5m

1 x MD-114
Longitud: 2.35m

Viento: 1.000 N/m2
Momento: 6.5 kN.m

Cimentación: 1 x (0.9x1.3x0.8) = 0.94m3

1950mm

700mm

S=1.362m2

R=60mm

CCRIGE 150 (100%)

CCRIGE 150 (100%)

de Catalunya
Generalitat



60
2.

00

60
5.

00

60
4.0

0

60
7.

00

60
8.

00

60
9.

00

60
2.

50

60
3.

00

60
3.

50

60
4.

00

60
4.

50

60
5.

00

60
6.

00

60
5.

50

60
6.

50

60
7.

50

60
8.

50

60
9.

50

61
0.

00

61
0.

50

61
1.

00

60
1.

50

60
1.

00

60
0.

50

60
0.

00

60
4.

50

60
4.

50

T.M. SEVA

TONA

SEVA

IN
IC

I A
C

TU
AC

IÓ

P.
K.

  2
+1

79
,9

5 
(3

8+
49

7,
44

 C
-7

43
)

P.
K.

  2
+3

75
,0

0 
(3

8+
30

2,
39

 C
-7

43
)

FI
 D

'A
C

TU
AC

IÓ

T.M. SANT MIQUEL DE BALENYA

C
AR

R
ER

 T
O

R
R

EL
LE

BR
ET

A

SA
N

T 
M

IQ
U

EL
 D

E
BA

LE
N

YA

Projecte Constructiu Variant de Sant Miquel de Balenyà, Tram Nord-Est.
Del P.K. 4+600 de la BV-5305 al P.K. 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1.
Clau: VB-12062.1.F1

LLEGENDA DE SERVEIS AFECTATS

de Catalunya
Generalitat

VB-12062.1.F1

VB-12062.1.F2



60
2.

00

60
5.

00

60
4.0

0

60
7.

00

60
8.

00

60
9.

00

60
2.

50

60
3.

00

60
3.

50

60
4.

00

60
4.

50

60
5.

00

60
6.

00

60
5.

50

60
6.

50

60
7.

50

60
8.

50

60
9.

50

61
0.

00

61
0.

50

61
1.

00

60
1.

50

60
1.

00

60
0.

50

60
0.

00

60
4.

50

60
4.

50

T.M. SEVA

TONA

SEVA

IN
IC

I A
C

TU
AC

IÓ

P.
K.

  2
+1

79
,9

5 
(3

8+
49

7,
44

 C
-7

43
)

P.
K.

  2
+3

75
,0

0 
(3

8+
30

2,
39

 C
-7

43
)

FI
 D

'A
C

TU
AC

IÓ

T.M. SANT MIQUEL DE BALENYA

C
AR

R
ER

 T
O

R
R

EL
LE

BR
ET

A

SA
N

T 
M

IQ
U

EL
D

E 
BA

LE
N

YA

Projecte Constructiu Variant de Sant Miquel de Balenyà, Tram Nord-Est.
Del P.K. 4+600 de la BV-5305 al P.K. 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1.
Clau: VB-12062.1.F1

LLEGENDA DE SERVEIS AFECTATS

LLEGENDA DE SERVEIS AFECTATS

de Catalunya
Generalitat

VB-12062.1.F1

VB-12062.1.F2



IN
IC

I A
C

TU
AC

IÓ

P.
K.

  2
+1

79
,9

5 
(3

8+
49

7,
44

 C
-7

43
)

P.
K.

  2
+3

75
,0

0 
(3

8+
30

2,
39

 C
-7

43
)

FI
 D

'A
C

TU
AC

IÓ

60
2.

00

60
5.

00

60
4.0

0

60
7.

00

60
8.

00

60
9.

00

60
2.

50

60
3.

00

60
3.

50

60
4.

00

60
4.

50

60
5.

00

60
6.

00

60
5.

50

60
6.

50

60
7.

50

60
8.

50

60
9.

50

61
0.

00

61
0.

50

61
1.

00

60
1.

50

60
1.

00

60
0.

50

60
0.

00

60
4.

50

60
4.

50

01
84 13

02
88 13

03
- 82280

T.M. SEVA

TONA

SEVA

T.M. SANT MIQUEL DE BALENYA

C
AR

R
ER

 T
O

R
R

EL
LE

BR
ET

A

OCUPACIÓ TEMPORAL (ZONA INSTAL.LACIONS)
VEURE DETALL

SA
N

T 
M

IQ
U

EL
D

E 
BA

LE
N

YA

Projecte Constructiu Variant de Sant Miquel de Balenyà, Tram Nord-Est.
Del P.K. 4+600 de la BV-5305 al P.K. 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1.
Clau: VB-12062.1.F1

LÍMIT D'EXPROPIACIÓ

LÍMIT DE SUBPARCEL.LA

SUPERFICIE D'EXPROPIACIÓ PROJECTE: VB-12062.1.F1

SUPERFICIE D'EXPROPIACIÓ

LLEGENDA EXPROPIACIONS

LÍMIT DE PARCEL.LA
15

123 8

10
3 37798

Nº FINCA

Nº POLÍGONNº PARCEL.LA

Nº FINCA

Nº POLÍGONNº PARCEL.LA

FINQUES RÚSTIQUES

FINQUES URBANES

LÍMIT D'EXPROPIACIÓ PROJECTE: VB-12062.1.F1

SUPERFICIE OCUPACIÓ
TEMPORAL

03
- 82280Superficie: 847.75m²

SA
N

T 
M

IQ
U

EL
D

E 
BA

LE
N

YA

de Catalunya
Generalitat

VB-12062.1.F1

VB-12062.1.F2

DETALL
OCUPACIÓ TEMPORAL
E.1:400



IN
IC

I A
C

TU
AC

IÓ

P.
K.

  2
+1

79
,9

5 
(3

8+
49

7,
44

 C
-7

43
)

P.
K.

  2
+3

75
,0

0 
(3

8+
30

2,
39

 C
-7

43
)

FI
 D

'A
C

TU
AC

IÓ

60
2.

00

60
5.

00

60
4.0

0

60
7.

00

60
8.

00

60
9.

00

60
2.

50

60
3.

00

60
3.

50

60
4.

00

60
4.

50

60
5.

00

60
6.

00

60
5.

50

60
6.

50

60
7.

50

60
8.

50

60
9.

50

61
0.

00

61
0.

50

61
1.

00

60
1.

50

60
1.

00

60
0.

50

60
0.

00

60
4.

50

60
4.

50

T.M. SEVA

TONA

SEVA

 750 m

T.M. SANT MIQUEL DE BALENYA

C
AR

R
ER

 T
O

R
R

EL
LE

BR
ET

A

SA
N

T 
M

IQ
U

EL
D

E 
BA

LE
N

YA

Projecte Constructiu Variant de Sant Miquel de Balenyà, Tram Nord-Est.
Del P.K. 4+600 de la BV-5305 al P.K. 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1.
Clau: VB-12062.1.F1

LLEGENDA

HIDROSEMBRA

COMPLIMENT REQUERIMENTS DIA

1.- REVEGETACIONS I PLANTACIONS

2.- INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

3.- ALTRES

SENYAL ADVERTIDORA PRESÈNCIA UNGULATS
(DESPLAÇADA RESPECTE A PROJECTE FASE 1).

TRACTAMENT COLOREJAT FORMIGÓ PER INTEGRACIÓ
OBRES DE FÀBRICA

de Catalunya
Generalitat

VB-12062.1.F1

VB-12062.1.F2



 

  

 

 

 

Document núm. 

3 
Plec de prescripcions 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Plec de Condicions Tècniques 



 

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02 
Plec de Condicions Tècniques   
   

 

 

 

 

 

 

 

Full de control de qualitat 

Document Plec de Condicions Tècniques 

Projecte Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. 
Clau VB-12062.1.F2  

Codi RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02 

Autors: Signat: EMP    

 Data: 14/04/25    

Verificat Signat: SMR    

 Data: 14/04/25    

Destinatari  



 

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02 
Plec de Condicions Tècniques   
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Aspectes generals................................................................................................................................................................................... 1 
1.1. Objecte, abast i disposicions generals ................................................................................................................................. 1 

 Objecte ............................................................................................................................................................................................ 1 
 Àmbit d’aplicació ....................................................................................................................................................................... 1 
 Instruccions, normes i disposicions aplicables ........................................................................................................ 1 

1.2. Descripció de les obres ................................................................................................................................................................ 1 
 Descripció general de l’obra ............................................................................................................................................... 1 
 Obres preparatòries i esplanacions ................................................................................................................................ 2 
 Drenatge ........................................................................................................................................................................................ 2 
 Afermats ......................................................................................................................................................................................... 2 
 Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs de qualsevol tipologia, esculleres, túnels, 

etc. 3 
 Senyalització i seguretat vial ............................................................................................................................................... 3 
 Reposicions .................................................................................................................................................................................. 5 

1.3. Direcció d’Obra .................................................................................................................................................................................. 5 
1.4. Desenvolupament de les obres ............................................................................................................................................... 6 

 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig .................................................................................................. 6 
 Plànols d’obra .............................................................................................................................................................................. 6 
 Programa de treballs ............................................................................................................................................................... 6 
 Control de qualitat .................................................................................................................................................................... 6 
 Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs .......................................................................................... 6 
 Informació a preparar pel Contractista ......................................................................................................................... 6 
 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres ............................................................................................ 7 
 Seguretat i salut al treball ..................................................................................................................................................... 7 
 Afeccions al medi ambient .................................................................................................................................................. 7 
 Abocadors ..................................................................................................................................................................................... 7 
 Execució de les obres no especificades en aquest Plec .................................................................................... 7 
 Recepció i liquidació de les obres ................................................................................................................................... 7 
 Termini de garantia .................................................................................................................................................................. 7 

1.5. Amidament i abonament ............................................................................................................................................................. 7 

Índex 



 

 
RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02  Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  
 Plec de Condicions Tècniques 
 
 

 Amidament ................................................................................................................................................................................... 7 
 Abonament de les obres ....................................................................................................................................................... 7 

 Preus unitaris ..................................................................................................................................................................... 7 
 Altres despeses per compte del Contractista ................................................................................................. 7 

2. Materials bàsics ....................................................................................................................................................................................... 8 
2.1. Generalitats .......................................................................................................................................................................................... 8 
2.2. Metalls .................................................................................................................................................................................................... 8 

 Barres corrugades per a formigó estructural ............................................................................................................ 8 
 Malles electrosoldades .......................................................................................................................................................... 8 
 Filferros per a formigó pretesat ......................................................................................................................................... 8 
 Cordons per a formigó pretesat ........................................................................................................................................ 8 

 Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat ................................................................ 8 
 Cordons de set (7) filferros per a formigó pretesat....................................................................................... 8 

 Tendons per a formigó pretesat ....................................................................................................................................... 8 
 Barres de pretesat .................................................................................................................................................................... 8 
 Accessoris per a formigó pretesat ................................................................................................................................... 8 

2.3. Materials diversos ............................................................................................................................................................................ 8 
 Additius emprats en morters i formigons .................................................................................................................... 8 

3. Esplanacions ............................................................................................................................................................................................. 9 
3.1. Treballs preliminars ......................................................................................................................................................................... 9 

 Esbrossada del terreny .......................................................................................................................................................... 9 
 Amidament i abonament ............................................................................................................................................ 9 

 Enderrocs i demolicions........................................................................................................................................................ 9 
 Amidament i abonament ............................................................................................................................................ 9 

 Demolició de paviments i rigoles ..................................................................................................................................... 9 
 Definició ............................................................................................................................................................................... 9 
 Amidament i abonament ............................................................................................................................................ 9 

 Arrancada i recuperació de vorada ............................................................................................................................. 10 
 Tall de paviment existent ................................................................................................................................................... 10 

 Definició ............................................................................................................................................................................ 10 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 10 

 Fresatge de paviment de mescles bituminoses ................................................................................................... 10 
 Definició ............................................................................................................................................................................ 10 
 Execució de les obres................................................................................................................................................ 10 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 10 

 Reparació de flonjalls ........................................................................................................................................................... 11 
 Desmuntatge d’elements de seguretat, protecció i senyalització ............................................................... 11 

 Definició ............................................................................................................................................................................ 11 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 11 

 Escarificació i compactació ............................................................................................................................................. 11 
 Escarificació i compactació del ferm existent ........................................................................................................ 11 
 Tala d’arbre amb extracció de soca i arrel ............................................................................................................... 11 
 Cales.............................................................................................................................................................................................. 11 

 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 11 
3.2. Excavacions ..................................................................................................................................................................................... 11 

 Excavació de terra vegetal ................................................................................................................................................ 11 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 11 

 Excavació en desmunt ........................................................................................................................................................ 12 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 12 

 Excavació en rases i pous ................................................................................................................................................. 12 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 12 

 Excavació especial de talussos en roca ................................................................................................................... 13 
 Excavació de buidat entre murs pantalla. ................................................................................................................ 13 

3.3. Reblerts ............................................................................................................................................................................................... 13 
 Terraplens .................................................................................................................................................................................. 13 

 Grau de compactació ................................................................................................................................................ 13 
 Preparació de la superfície de suport del reblert de tipus terraplè................................................... 13 
 Compactació .................................................................................................................................................................. 13 
 Control de la compactació ..................................................................................................................................... 13 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 13 

 Pedraplens ................................................................................................................................................................................. 13 
 Reblerts tot-u ............................................................................................................................................................................. 13 



 

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02 
Plec de Condicions Tècniques   
   

 Reblerts localitzats ................................................................................................................................................................. 13 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 13 

 Formació de l’esplanada ................................................................................................................................................... 14 
 Composició ..................................................................................................................................................................... 14 
 Control de qualitat ....................................................................................................................................................... 14 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 14 

 Aportació i estesa de terra vegetal ............................................................................................................................... 14 
 Definició ............................................................................................................................................................................ 14 
 Execució de les obres ............................................................................................................................................... 14 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 14 

3.4. Terminació ........................................................................................................................................................................................ 14 
4. Drenatge ................................................................................................................................................................................................... 15 

4.1. Cunetes ............................................................................................................................................................................................... 15 
 Cunetes de formigó executades en obra ................................................................................................................. 15 

 Materials ........................................................................................................................................................................... 15 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 15 

 Cunetes de formigó prefabricades .............................................................................................................................. 15 
 Cunetes de terres ................................................................................................................................................................... 15 
 Buneres contínues tipus “caz”  prefabricades o “in situ”................................................................................... 15 
 Baixants de formigó prefabricades .............................................................................................................................. 15 

 Materials ........................................................................................................................................................................... 15 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 15 

 Canals prefabricades de formigó polímer per a drenatges ........................................................................... 15 
 Emmacats de pedra per a obres de drenatge ...................................................................................................... 15 

 Definició ............................................................................................................................................................................ 15 
 Materials ........................................................................................................................................................................... 16 
 Execució de les obres ............................................................................................................................................... 16 
 Control de qualitat ....................................................................................................................................................... 16 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 16 

4.2. Tubs, pericons i buneres ........................................................................................................................................................... 16 
 Embornals i buneres ............................................................................................................................................................ 16 

 Tubs d’acer corrugat i galvanitzat ................................................................................................................................. 16 
 Tubs per a obres de drenatge ......................................................................................................................................... 16 

 Materials ............................................................................................................................................................................ 16 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 16 

4.3. Drens Subterranis ......................................................................................................................................................................... 17 
 Rases drenants ........................................................................................................................................................................ 17 

 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 17 
 Reblerts localitzats de material drenant .................................................................................................................... 17 
 Geotèxtils com a elements de separació i de filtre .............................................................................................. 17 
 Dren californià .......................................................................................................................................................................... 17 

5. Ferms .......................................................................................................................................................................................................... 18 
5.1. Capes granulars ............................................................................................................................................................................. 18 

 Tot-u artificial ............................................................................................................................................................................ 18 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 18 

5.2. Sòls estabilitzats i graves tractades .................................................................................................................................... 18 
 Sols estabilitzats in situ ....................................................................................................................................................... 18 
 Sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes. ......................................................................................... 18 
 Sòl–ciment ................................................................................................................................................................................. 18 
 Grava - ciment.......................................................................................................................................................................... 18 

5.3. Regs bituminosos .......................................................................................................................................................................... 18 
 Regs d’emprimació ............................................................................................................................................................... 18 

 Materials ............................................................................................................................................................................ 18 
 Dotació dels materials ............................................................................................................................................... 18 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 18 

 Regs d’adherència ................................................................................................................................................................. 18 
 Materials ............................................................................................................................................................................ 18 
 Dotació del lligant ........................................................................................................................................................ 19 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 19 

 Regs de curat ........................................................................................................................................................................... 19 
 Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta ................................................................................... 19 
 Tractaments superficials antilliscants ......................................................................................................................... 19 



 

 
RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02  Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  
 Plec de Condicions Tècniques 
 
 

5.4. Mescles bituminoses .................................................................................................................................................................. 19 
 Microaglomerats en fred.................................................................................................................................................... 19 
 Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós ................................................................................ 19 

 Tipus i composició de la mescla ......................................................................................................................... 19 
 Equip necessari per a l’execució de les obres ............................................................................................. 19 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 19 

 Mescles bituminoses per a capes de trànsit. Mescles drenants i discontínues ................................. 20 
5.5. Paviments de formigó ................................................................................................................................................................. 20 

 Paviments de formigó ......................................................................................................................................................... 20 
 Materials ........................................................................................................................................................................... 20 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 20 

 Formigó magre vibrat .......................................................................................................................................................... 20 
5.6. Llambordins...................................................................................................................................................................................... 20 

 Paviments de llambordins de formigó prefabricats ............................................................................................ 20 
5.7. Obres complementàries ............................................................................................................................................................ 20 

 Vorades........................................................................................................................................................................................ 20 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 20 

 Paviment de rajoles de formigó prefabricades ..................................................................................................... 21 
 Rigoles prefabricades .......................................................................................................................................................... 21 

 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 21 
5.8. Geocompostos ............................................................................................................................................................................... 21 

 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit ................................................................................................. 21 
 Definició i condicions de les partides d'obra executades ..................................................................... 21 
 Condicions del procés d'execució ..................................................................................................................... 21 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 21 
 Normativa de compliment obligatori ................................................................................................................ 22 
 Condicions de control d’execució i de l’obra acabada ........................................................................... 22 

6. Ponts i altres estructures .................................................................................................................................................................. 23 
6.1. Components .................................................................................................................................................................................... 23 

 Armadures a utilitzar en formigó armat ..................................................................................................................... 23 
 Armadures actives a utilitzar en formigó pretesat o posttesat ...................................................................... 23 

 Formigons .................................................................................................................................................................................. 23 
 Formigons d’alta resistència ............................................................................................................................................ 23 

 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 23 
 Morters de ciment .................................................................................................................................................................. 23 
 Beurades de ciment ............................................................................................................................................................. 23 
 Beurades de ciment per a injecció de conductes en obres de formigó posttesat ............................ 23 
 Bigues prefabricades de formigó armat, pretesat o posttesat ...................................................................... 23 
 Resines epoxi ........................................................................................................................................................................... 23 
 Morters i formigons epoxi .................................................................................................................................................. 24 
 Reblons ........................................................................................................................................................................................ 24 
 Cargols ordinaris i calibrats .............................................................................................................................................. 24 
 Cargols d’alta resistència ................................................................................................................................................... 24 
 Elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica manual a l’arc ........................................................................... 24 
 Acers inoxidables ................................................................................................................................................................... 24 

6.2. Obres de formigó ........................................................................................................................................................................... 24 
6.3. Estructures metàl·liques ............................................................................................................................................................. 24 
6.4. Obres de fàbrica ............................................................................................................................................................................ 24 

 Escullera de pedres soltes ................................................................................................................................................ 24 
 Fàbrica de gabions ............................................................................................................................................................... 24 
 Murs d’escullera ...................................................................................................................................................................... 24 
 Tancament bloc foradat de morter de ciment. ...................................................................................................... 24 

 Definició ............................................................................................................................................................................ 24 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 24 

6.5. Fonamentacions ............................................................................................................................................................................ 25 
 Fonamentacions per pilons clavats a percussió .................................................................................................. 25 
 Fonamentacions per pilons de formigó armat emmotllats “in situ” ........................................................... 25 
 Pantalles continues de formigó armat emmotllades “in situ” ........................................................................ 25 
 Palplanxats metàl·lics .......................................................................................................................................................... 25 
 Ancoratges ................................................................................................................................................................................. 25 
 Injeccions ................................................................................................................................................................................... 25 
 Jet-grouting ............................................................................................................................................................................... 25 



 

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02 
Plec de Condicions Tècniques   
   

 Micropilons ................................................................................................................................................................................ 25 
 Formigó projectat................................................................................................................................................................... 25 
 Malles de triple torsió per a protecció de talussos .............................................................................................. 25 
 Malles de cables ..................................................................................................................................................................... 25 
 Pantalles dinàmiques .......................................................................................................................................................... 25 

6.6. Elements auxiliars ......................................................................................................................................................................... 25 
 Elements auxiliars en la construcció de ponts ...................................................................................................... 25 

 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 25 
6.7. Obres diverses ................................................................................................................................................................................ 25 

 Impermeabilització de paraments ................................................................................................................................ 25 
 Juntes d’estanquitat en obres de formigó ................................................................................................................ 25 
 Juntes de tauler ...................................................................................................................................................................... 25 
 Proves de càrrega ................................................................................................................................................................. 25 
 Suports de material elastomèric ................................................................................................................................... 25 
 Accessoris per a túnels ....................................................................................................................................................... 26 
 Murs de sols reforçats amb armadures .................................................................................................................... 26 
 Murs de sols reforçats amb fibres extensibles ...................................................................................................... 26 
 Emmacats de pedra per a talussos d’obres de fàbrica .................................................................................... 26 

7. Senyalització, abalisament i defenses ...................................................................................................................................... 27 
7.1. Senyalització, abalisament i defensa ................................................................................................................................. 27 

 Marques vials ........................................................................................................................................................................... 27 
 Materials ........................................................................................................................................................................... 27 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 27 

 Captafars retroreflectants d’utilització en senyalització horitzontal ............................................................ 27 
 Elements d’abalisament retroreflectants................................................................................................................... 27 
 Barreres de seguretat .......................................................................................................................................................... 27 
 Ampits........................................................................................................................................................................................... 27 
 Senyalització vertical ............................................................................................................................................................ 27 

 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 27 
 Captafars per a barreres de seguretat i ampits ..................................................................................................... 29 
 Reductors de velocitat ......................................................................................................................................................... 29 

 Bandes transversals d’alerta ............................................................................................................................................ 29 
8. Varis ............................................................................................................................................................................................................. 30 

8.1. Varis ...................................................................................................................................................................................................... 30 
 Transport addicional ............................................................................................................................................................ 30 
 Elements prefabricats de formigó ................................................................................................................................. 30 
 Hidrosembra ............................................................................................................................................................................. 30 

 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 30 
 Canalització per a Xarxa de Telecomunicacions ................................................................................................. 30 
 Plantacions i transplantaments ...................................................................................................................................... 30 
 Bioenginyeria. Revestiments. Mantes orgàniques de fibra de coco. ......................................................... 30 
 Elements extinció incendis ............................................................................................................................................... 30 

9. Obres de conservació de carreteres ......................................................................................................................................... 31 
9.1. Reciclats ............................................................................................................................................................................................. 31 

 Reciclat in situ amb emulsió de capes bituminoses .......................................................................................... 31 
 Reciclat in situ amb ciment de capes de ferm....................................................................................................... 31 
 Reciclat en central en calent de capes bituminoses .......................................................................................... 31 

10. Serveis afectats ..................................................................................................................................................................................... 32 
10.1. Elements comuns ......................................................................................................................................................................... 32 

 Pericons ....................................................................................................................................................................................... 32 
 Definició ............................................................................................................................................................................ 32 
 Materials ............................................................................................................................................................................ 32 
 Execució ............................................................................................................................................................................ 32 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 33 
 Reglamentació i disposicions oficials ............................................................................................................... 33 

 Tapes i bastiments ................................................................................................................................................................ 34 
 Definició ............................................................................................................................................................................ 34 
 Materials ............................................................................................................................................................................ 34 
 Execució ............................................................................................................................................................................ 34 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 34 
 Reglamentació i disposicions oficials ............................................................................................................... 34 

 Excavacions de rases, pous i fonaments en presència de serveis afectats ......................................... 35 



 

 
RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02  Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  
 Plec de Condicions Tècniques 
 
 

 Excavació horitzontal sense rasa per a serveis afectats .................................................................................. 35 
 Excavació horitzontal dirigida sense rasa per a serveis afectats ................................................................ 35 
 Inspecció amb Georadar ................................................................................................................................................... 35 
 Enderroc d’elements en presència de serveis afectats .................................................................................... 35 
 Protecció de rases ................................................................................................................................................................. 35 

10.2. Instal·lacions elèctriques. Armaris, quadres i caixes .................................................................................................. 35 
 Armaris ......................................................................................................................................................................................... 35 
 Caixes ........................................................................................................................................................................................... 35 
 Quadres ....................................................................................................................................................................................... 35 
 Armaris metàl·lics ................................................................................................................................................................... 35 
 Unitats d’obra tubs i canals .............................................................................................................................................. 35 
 Tubs rígids no metàl·lics ..................................................................................................................................................... 35 
 Tubs rígids metàl·lics............................................................................................................................................................ 35 

10.3. Instal·lacions elèctriques. Conductors elèctric, conversions, derivacions i ferratges BT ....................... 35 
 Conductors Alumini 0,6/1kV ............................................................................................................................................. 35 
 Empalmaments i derivacions línies 0,6/1kV ............................................................................................................ 35 
 Connexions línies 0,6/1kV .................................................................................................................................................. 35 
 Conversions línies 0,6/1kV ................................................................................................................................................ 35 

10.4. Instal·lacions elèctriques. Suports i armats ..................................................................................................................... 35 
 Suports ......................................................................................................................................................................................... 35 
 Armats .......................................................................................................................................................................................... 35 

10.5. Instal·lacions elèctriques. Desmuntatges ........................................................................................................................ 36 
 Desmuntatges línia distribució aèria de BT............................................................................................................. 36 
 Desmuntatges cable soterrat bt .................................................................................................................................... 36 

10.6. Instal·lacions elèctriques. Línies superiors a 1kV ......................................................................................................... 36 
 Línies superior a 1kV. Conductors cables nus MT ............................................................................................... 36 
 Línies superior a 1kV. Conductor soterrat superior a 1kV ................................................................................ 36 
 Empalmaments i terminals MT ...................................................................................................................................... 36 
 Aïlladors i ferratges MT ....................................................................................................................................................... 36 
 Aparellatge ................................................................................................................................................................................. 36 

10.7. Instal·lacions d’enllumenat ....................................................................................................................................................... 36 

 Desmuntatges d’instal·lacions existents .................................................................................................................... 36 
 Definició ............................................................................................................................................................................ 36 
 Amidament i abonament ......................................................................................................................................... 36 

11. Condicions tècniques de l’Inventari General Sistemàtic de les carreteres de la  Generalitat de Catalunya
 37 

11.1. Àmbit .................................................................................................................................................................................................... 37 
11.2. Especificacions tècniques i requisits mínims ................................................................................................................ 37 

 Enregistrament de les imatges ....................................................................................................................................... 37 
 Enregistrament de núvol de punts ............................................................................................................................... 37 
 Sistema de Posicionament ............................................................................................................................................... 37 

11.3. Integració de les dades en els aplicatius existents a la DGIMT ........................................................................... 37 
 Introducció ................................................................................................................................................................................. 37 
 Estructura de les Dades ..................................................................................................................................................... 38 
 Estructura de les Imatges .................................................................................................................................................. 40 

11.4. Informació afegida ........................................................................................................................................................................ 41 
11.5. Visualitzador i integrador de dades ..................................................................................................................................... 41 
11.6. Entrega de dades .......................................................................................................................................................................... 41 

12. Seguretat i salut .................................................................................................................................................................................... 42 
13. Gestió de residus de la construcció ........................................................................................................................................... 42 
14. Partides alçades a justificar ............................................................................................................................................................ 42 
15. Partides alçades de cobrament íntegre................................................................................................................................... 42 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02 
Plec de Condicions Tècniques  Pàgina 1 
  

1. Aspectes generals 

1.1. Objecte, abast i disposicions generals 

 Objecte  

Aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars té per objecte estructurar l'organització general de l'obra, 
fixar les característiques dels materials a emprar, establir les condicions que ha de complir el procés d'execució 
de l'obra i, per últim, organitzar el mode i manera en què s'han de realitzar els amidaments i abonaments de 
les obres. 

En tots els articles del present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars s’entendrà que el seu contingut 
regeix per a les matèries que expressen els seus títols en tant que no s’oposin a l’establert a les condicions que 
figuren al Contracte signat per infraestructures.cat amb el Contractista adjudicatari de les obres, en endavant 
Contracte d’execució, el contingut del qual en la seva totalitat és d’obligat compliment per a l’execució de l’obra. 

 Àmbit d’aplicació  

El present Plec s’aplicarà a totes les obres necessàries per a la construcció del Projecte: Nou accés a la variant 
de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2. 

 Instruccions, normes i disposicions aplicables  

Seran d’aplicació, en el seu cas, com a supletòries o complementàries de les disposicions contingudes en 
aquest Plec, les disposicions contingudes al Plec de Prescripcions Tècniques Generals d’infraestructures.cat, 
en endavant PGI-10, sempre que no modifiquin ni s’oposin a allò que en aquest Plec s’especifica. 

El Contractista està obligat al compliment de totes les instruccions, plecs o normes de tota índole promulgades 
per l'administració de l'estat, de l'autonomia, d’ajuntaments i d'altres organismes competents, que tinguin 
aplicació als treballs que s'han de fer, quedant a decisió de la Direcció d’Obra resoldre qualsevol discrepància 
que pugui haver respecte el que disposa aquest Plec. 

En particular, el Contractista prendrà totes les mesures necessàries per al compliment de la legislació vigent 
en matèria mediambiental, de seguretat laboral, d’emmagatzematge i de transport, en tots aquells materials o 
unitats respecte als quals al PGI-10 s’inclou aquesta condició. 

Serà d’aplicació l’acord del Govern de la Generalitat de Catalunya de 9 de juny de 1998 (DOGC de 03/08/1998), 
pel qual es fixen els criteris per a la utilització en l’obra pública de determinats productes utilitzats en la 
construcció. 

Tots aquests documents obligaran d’acord amb la seva redacció original i amb les modificacions posteriors, 
declarades d'aplicació obligatòria i que es declarin com a tal durant el termini de les obres d'aquest Projecte. 

El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, entorn i tots aquells 
elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte d’execució. En particular, haurà de 

complir tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres i, en cas que s’hagin previst al 
Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient (PAQMA), que una vegada per la 
Direcció d’Obra i acceptats per infraestructures.cat, formaran part dels documents contractuals de l’obra. 

En compliment del RD 105/2008, pel qual es regula la producció i gestió dels residus de construcció i demolició, el 
Contractista redactarà el Pla de Gestió de Residus que, una vegada aprovat per la Direcció d’Obra i acceptat per 
infraestructures.cat, formarà part dels documents contractuals de l’obra. En cas que el Contracte d’execució prevegi 
la redacció del PAQMA, aquest Pla de Gestió de Residus s’inclourà en el mateix. 

1.2. Descripció de les obres 

 Descripció general de l’obra  

L’actuació consisteix en la construcció d’un nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà amb el carrer 
Torrellebreta. Aquesta intersecció permetrà una connexió directa del nucli de Sant Miquel de Balenyà amb la nova 
variant.  

L’accés és una intersecció en T situat al PK 2+260 de l’eix de la nova variant (projecte de clau VB-12062.1.F1), al PK 
d’explotació 38+417.39 de la C-743. No es contempla un carril central de gir a esquerres. Per a la sortida des del tronc 
es preveu una falca de deceleració de 60m de longitud. Per a l’entrada es preveu un carril paral·lel d’acceleració de 
45m més una falca de transició de 60m de longitud.  

El vial de connexió amb el carrer de Torrellebreta té 2 carrils de 3.5m i vorals de 0.50m. La línia blanca confrontada a 
la façana existent, té continuïtat amb la línia de vorada existent. 

A data de redacció del present projecte constructiu, la variant definida en el projecte “Variant de Sant Miquel de 
Balenyà, tram nord-est. Del PK 4+600 de la BV-5305 al PK 6+900 de la BV-5303. Seva. Fase 1”, amb clau VB-12062.1.F1 
no es troba executada. Tot i així, per la definició del present projecte, es considera com a situació actual  que les 
obres de la nova variant estan finalitzades.  
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Figura 1. Vista aèria de la variant de Sant Miquel: tram 1 en groc i tram 2 en blau (VB-12062.1.F1). Nou accés carrer Torrellebreta en vermell 

 Obres preparatòries i esplanacions  

Totes les obres venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les ordres i 
instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

Les obres preparatòries i d'esplanació comprenen: 

-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 

-L'aclariment i esbrossada de tota la zona compresa dins dels límits de l’expropiació, fins i tot la tala d'arbres i 
l'extracció de soques. 

-La demolició de les construccions situades dins dels límits d'expropiació. 

-L'eliminació de tots els materials inservibles dins dels límits d'esplanació. 

-Tots els accessos i camins necessaris per a l'execució de les obres. 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l'execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicació de la Direcció d’Obra. 

-El moviment de terres necessari per conformar l'esplanada de la carretera. Aquestes obres inclouen tots els 
desmunts a la traça o préstecs autoritzats, transport dels materials utilitzables al seu lloc d’utilització i d’aquells que 
no ho són a abocador, preparació de la superfície d'assentament, formació de rebliments, acabats i allisada de 
talussos i construcció de l'esplanada. 

-Totes les operacions que siguin necessàries per acabar l'obra en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i retirada d'elements auxiliars i restes d'obra. 

D’acord amb les dades geotècniques obtingudes per al present projecte, els materials existents a la traça són 
tolerables. 

Es considera l’execució d’una esplanada E2, mitjançant la col·locació de 75 cm de sòl seleccionat tipus 2. 

El talús d’excavació màxim recomanat en sols és de 3H:2V per minimitzar el risc de inestabilitats de pell del talús i 
minimitzar el manteniment de les cunetes de peu de talús. 

S’estableix talussos 3H:2V per als terraplens executats amb material tolerable, adequat o seleccionat, convenientment 
compactat al 95%PM i en capes no superiors a 30cm. El talús 3H:2V permet la revegetació del talús i minimitza l’erosió 
del mateix. 

Es recomana també una cuneta al peu dels desmunts per recollir els petits fragments rocosos de margues que poden 
desprendre’s del talús degut a la meteorització i erosió diferencial dels nivells més rocosos. 

 Drenatge  

En tractar-se el present projecte d’una ampliació del tronc de la nova variant de Sant Miquel i, per tal d’homogeneïtzar 
el sistema de drenatge de la vialitat de l’àmbit, se seguirà la mateixa solució de drenatge adoptada al projecte de la 
nova variant esmentat anteriorment. 

La major part d’aquesta nova vialitat discorre en desmunt per tant, per donar continuïtat al drenatge longitudinal de 
la nova variant, es disposaran cunetes de desmunt tipus TTR-10. El tram de cuneta disposat a la nova intersecció en 
T connectarà amb la cuneta de desmunt de terres existent al costat est del carrer. 

Es destaca l’existència d’un drenatge dels camps adjacents al carrer Torrellebreta que queda interceptat per la nova 
intersecció en T projectada a l’estudi. Per tal de donar continuïtat a aquest drenatge per sota de la vialitat, es projecta 
un passacunetes de diàmetre de 1800 mm. 

 Afermats  

Totes les obres de ferm venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que en ells 
s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars, i a les ordres i instruccions 
que dicti la Direcció d’Obra. 
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Les obres d’afermats comprenen: 

-Replanteig de totes les unitats d’obra i materialització amb referències topogràfiques. 

-Els camins i accessos necessaris per a l'execució de les obres. 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Construcció de totes les capes de ferm definides al Projecte. 

-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i retirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

Les seccions estructurals del ferm considerades en aquest Projecte es descriuen a continuació: 

En tractar-se d’una ampliació del tronc de la nova variant i, per tal d’homogeneïtzar les seccions de ferm a la 
intersecció i facilitar la execució de les obres, tota la vialitat definida al present projecte disposarà de la mateixa 
secció de ferm dimensionada al projecte de la nova variant esmentat anteriorment. 

La secció de ferm estructural adoptada per la futura variant i, per tant, per la nova intersecció, amb categoria 
de trànsit T2 i esplanada E2, d’acord al catàleg de la Norma 6.1-IC, és la secció 221 formada per 25cm de 
mescla bituminosa i 25cm de tot-ú artificial. Està formada per les següents capes: 

▪ Capa de trànsit: 6 cm de mescla tipus AC16 SURF S  

▪ Reg d’adherència C 60B4 ADH ó C60B3 TER 

▪ Capa intermèdia: 9 cm de mescla tipus AC22 bin S 

▪ Reg d’adherència C 60B4 ADH ó C60B3 TER 

▪ Capa base: 10 cm de mescla tipus AC22 base G (estesa en dos capes) 

▪ Reg d’imprimació C50 BF5 IMP 

▪ Base granular: 25 cm de tot-ú artificial. 

Tot i que dependrà de la separació en el temps de les obres d’execució de la nova variant i les definides al 
present projecte, es considera el fresat de tot el carril sentit Seva del tronc de la nova variant i la posterior 
extensió de la capa de trànsit de 6 cm de mescla tipus AC16 SURF S, incloent les falques de transició i carril 
d’acceleració. 

Just a la línia blanca es realitzarà un esglaonat de la capa bituminosa intermèdia (ample de 50 cm) i la base 
(ample de 10 cm), tal i com s’indica a la Norma 6.3-IC. A més, es col·locarà una làmina resistent impermeable 
d’1,0 metre d’ample segons dicta l’esmentada normativa. 

La pavimentació de la illeta de la intersecció està formada per: 

▪ Vorada prefabricada de formigó remuntable tipus C9 de 13x25 cm 

▪ Paviment de formigó HM-20 de 20 cm de gruix. 

▪ Base granular de tot-ú artificial fins esplanada. 

 Estructures. Viaductes, passos superiors i inferiors, murs de qualsevol tipologia, esculleres, túnels, 
etc. 

No es contempla la projecció d’estructures de manera que aquest apartat no serà d’aplicació en aquest projecte. 

 Senyalització i seguretat vial  

Totes les obres de senyalització i seguretat vial venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord 
amb allò que en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars i a les 
ordres i instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

La senyalització i la seguretat vial comprenen els següents grups d’obres: 

-Senyalització vertical de tot tipus. 

-Senyalització horitzontal. 

-Abalisament. 

-L’execució de la senyalització vertical comprèn les següents operacions: 

-Replanteig de la ubicació de tots els senyals verticals. 

-Subministrament dels materials. 

-Execució dels fonaments. 

-Instal·lació dels elements de sosteniment dels senyals. 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

Els diferents tipus i característiques de la senyalització vertical considerats en aquest Projecte són els següents: 

S’han classificat els senyals verticals en els següents grups: 

▪ Senyals de codi 

▪ Senyals d’orientació 
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TAMANY DE LES SENYALS 

     
Taula 1. Dimensions senyals de codi per carretera convencional amb voral. Cotes en mm. 

 
. 

Per a que les senyals siguin visibles en tot moment, tots els seus elements constituents hauran de ser 
retroreflectatns. La classe de retroreflexió serà la mateixa en tots els elements d’un mateixa senyal i en haurien 
de ser inferiors als indicats en la taula següent, segons el que s’indica a l’apartat 2.6 de la Norma 8.1 IC.: 

ENTORN D’UBICACIÓ DE LES SENYALS 

ZONA PERIURBANA 
(Travessies, 

circumval·lacions,...) 

AUTOPISTA, 
AUTOVIA I 

ANTIGUES VIES 
RÀPIDES 

CARRETERA 
CONVENCIONAL 

Classe RA2 Classe RA2 Classe RA2 

Taula 2. Classe de retroreflexió mínima en senyals. 

amb voral. Cotes en mm. 
 

Les característiques dels senyals interurbans estaran d’acord a l’article 701 del PG3 i al Plec de Prescripcions 
Tècniques Particulars d’aquest projecte. Les plaques es dissenyaran d’acer galvanitzat i els pals seran de 
secció rectangular i d’acer galvanitzat. 

La  senyalització d’orientació s’ha dissenyat segons el “Manual de disseny de la senyalització interurbana 
d’orientació de Catalunya.( v1.9. Desembre 2016)” del Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat 
de Catalunya, sens perjudici de la Norma 8.1IC de carreteres (FOM 3534/2014). 

L’execució de la senyalització horitzontal comprèn les següents operacions: 

-Replanteig i premarcatge de tota la senyalització horitzontal. 

-Subministrament i aplicació dels diferents materials a utilitzar. 

-Neteja de la superfície a pintar. 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

Els diferents tipus i característiques de la senyalització horitzontal considerats en aquest Projecte són els següents: 

La senyalització horitzontal s’ha definit per a una velocitat de projecte de 60Km/h. 

Les característiques de les marques vials hauran d’estar conforme amb les característiques incloses al PG3 capítol 
700. Les marques lineals seran de color blanc, amb pintures termoplàstiques en calent aplicades per polvorització. 
La resta de marques de tipus superficial, com és el cas de cediu el pas, lletres, zebrats, fletxes, etc, seran realitzades 
amb pintura de dos components en fred de llarga durada aplicades per extracció o per arrossegament. 

Totes les marques projectades són de color blanc, reflectants i les amplades i les seves formes són els que s’indiquen 
a continuació. 

Marques vials discontinues: 

▪ M-1.7: Línia discontinua de separació de carrils  o falca de canvi de velocitat, de trenat o addicional en 
carreteres multicarril, convencionals, travessies i vies urbanes. La seva amplada és 0.30 m, el traç és d’1.00 m 
i la separació entre línies d’1.00 m. 

▪ M-1.12: Línia discontinua d’interrupció de marca continua i guia a intersecció. La seva amplada ha de ser 
igual a la de la línia que interromp (en aquest cas 0,10 m)  

Marques vials longitudinals continues: 

▪ M-2.1: Línia continua per separació de carrils en autopistes, autovies, carreteres multicarril i convencionals. 
L’amplada de la línia és 15 cm. 

▪ M-2.2: Línia continua per separació de carrils en travessies i vies urbanes. L’amplada de la línia és 10 cm. 

▪ M-2.6: Línia contínua utilitzada com a vora de calçada i/o com a indicadora d’una zona exclosa al trànsit 
(contorn d’illeta) en carreteres multicarril i convencionals. La seva amplada és de 15 cm però, en tractar-se 
d’una ampliació de calçada de la variant, se segueix l’amplada de la marca vial existent, que és de 10 cm.. 

Fletxes: 

▪ M-5.1: Fletxes de direcció o de selecció de carril per autopistes, carreteres multicarril i convencionals. Es 
preveuen la fletxa M-5.1a que indica el moviment de front i fletxa M-5.1d que indica el momvinet de front o a 
la dreta. 

▪ M-5.2: Fletxes de direcció o de selecció de carril per travessies i vies urbanes. Es preveu la fletxa M-5.2a que 
indica el moviment de front. 

Inscripcions: 

▪ M-6.5: Cediu el pas. Indica al conductor l’obligació que té de cedir el pas als vehicles que circulen per la 
calçada a la qual s’aproxima i de detenir-se, si es precís, davant la línia “cediu el pas”. Les seves dimensions 
són de 1.20x3.60 m. 
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Altres marques: 

▪ M-7.1b: Marca de zebrat per a circulació en sentit únic divergent o convergent. per autopistes, 
carreteres multicarril i convencionals, l’ample del zebrat és de 1m i la separació entre línies d’2.50 m 
amb una inclinació de 2/1.  

L’execució de l’abalisament comprèn les següents operacions: 

-Replanteig dels diferents elements d’abalisament contemplats en el Projecte. 

-Subministrament i col·locació dels diferents materials a utilitzar. 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

Els diferents elements i característiques d’abalisament considerats en aquest Projecte són els següents: 

El present projecte contempla com a únic element d’abalisament que la vorada de la illeta de la intersecció es 
pinti de blanc i vermell 

Segons la normativa Ordre Circular 35/2014, de 19 de maig de 2014, sobre “Criterios de Aplicación de Sistemas 
de Contención de Vehículos” no és necessari la col·locació de cap sistema de contenció. 

 Reposicions  

Totes les obres de reposició venen definides al document núm. 2, Plànols, i s'executaran d'acord amb allò que 
en ells s'indica, conforme a les especificacions d'aquestes Prescripcions Tècniques Particulars, i a les ordres i 
instruccions que dicti la Direcció d’Obra. 

Les reposicions que es portaran a terme seran les següents: 

Reposició de les xarxes de serveis (privats i municipals) afectats per l’execució de les obres. 

▪ Adequació de la arqueta existent de xarxa de TELEFÓNICA a la cota de pavimentació final un cop 
acabades les obres. Se substituirà la tapa de registre existent per una amb classe resistent D-400 
segons UNE-EN 124. 

▪ Protecció i/o desmuntatge temporal i posterior restitució de columna d’enllumenat públic existent. 

A més del que s’ha esmentat anteriorment, l’execució de les obres de reposició comprèn les següents 
operacions: 

-Les obres necessàries per al manteniment de servitud durant l’execució dels treballs, fins i tot la senyalització 
provisional necessària, segons indicacions de la Direcció d’Obra. 

-Totes les operacions que es necessitin per acabar les obres en les condicions de qualitat i amb les toleràncies 
definides als documents del Projecte. 

-Neteja i enretirada d’elements auxiliars i restes d'obra. 

1.3. Direcció d’Obra 

La direcció, seguiment, control i valoració de les obres objecte del Projecte, així com de les que corresponguin a 
ampliacions o modificacions establertes per infraestructures.cat, estarà a càrrec d'una Direcció d'Obra encapçalada 
per un tècnic titulat competent. Infraestructures.cat participarà en la Direcció d'Obra en la mesura que ho cregui 
convenient. 

Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li és encarregada, la Direcció d'Obra gaudirà de les més 
àmplies facultats, podent conèixer i participar en totes aquelles previsions o actuacions que porti a terme el 
Contractista. 

Seran base per al treball de la Direcció d’Obra allò disposat al Contracte d’execució i al contracte signat entre 
infraestructures.cat i la Direcció d’Obra, i en particular: 

-Els Plànols del projecte. 

-El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

-Els Quadres de Preus. 

-El preu i termini d'execució contractats. 

-El Programa de Treball formulat pel Contractista i acceptat per infraestructures.cat. 

-Les modificacions d'obra establertes per infraestructures.cat. 

El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries, que d'acord amb allò que 
estableix el present Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, li siguin dictades per la Direcció d'Obra per a la 
regulació de les relacions entre ambdós en allò referent a les operacions de control, valoració i en general, 
d'informació relacionades amb l'execució de les obres. 

Per altra banda, la Direcció d'Obra podrà establir normatives reguladores de la documentació o altre tipus 
d'informació que hagi de formular o rebre el Contractista per a facilitar la realització de les expressades funcions. 
Aquestes normatives seran d'obligat compliment per al Contractista sempre que, si aquest ho requereix, siguin 
prèviament conformades per infraestructures.cat. 

El Contractista designarà formalment, d’acord amb l’Article 101.4 del PGI-10, les persones de la seva organització que 
estiguin capacitades i facultades per a tractar amb la Direcció d'Obra les diferents matèries objecte de les funcions 
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de les mateixes i en els diferents nivells de responsabilitat, de tal manera que estiguin sempre presents a l'obra 
persones capacitades i facultades per a decidir sobre els temes que es consideri necessari tractar per part de 
la Direcció d'Obra, i per a elaborar la documentació formal de constància, conformitat o objeccions. 

La Direcció d'Obra podrà aturar qualsevol dels treballs en curs de la realització que, segons el seu criteri, no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres. 

1.4. Desenvolupament de les obres 

 Replanteig: Acta de Comprovació del Replanteig  

Amb anterioritat a la iniciació de les obres, el Contractista, conjuntament amb la Direcció d'Obra, procedirà a 
la comprovació de les bases de replanteig i els punts fixos de referència que constin als documents del 
Projecte, aixecant-se un Acta dels resultats. 

A partir de la comprovació del replanteig de les obres, tots els treballs de replanteig necessaris per a l’execució 
de les obres seran realitzats per compte i risc del Contractista. El Contractista no podrà iniciar l’execució de cap 
obra o part d’ella sense haver obtingut de la Direcció d’Obra la corresponent aprovació del replanteig. 

L’aprovació per part de la Direcció d’Obra de qualsevol replanteig efectuat pel Contractista no allibera aquest 
de la responsabilitat en l’execució de les obres. Els perjudicis que ocasionessin els errors de replanteig del 
Contractista hauran de ser solucionats a càrrec d’aquest en la forma que indiqui la Direcció d’Obra. 

El Contractista haurà de proveir al seu càrrec tots els materials, aparells i equips de topografia, personal tècnic 
especialitzat i mà d’obra auxiliar, necessaris per efectuar els replanteigs i materialitzar els vèrtexs, bases, punts 
i senyals anivellats. Tots els mitjans materials i de personal esmentats tindran la qualificació adequada al grau 
d’exactitud dels treballs topogràfics que requereixi cadascuna de les fases de replanteig d’acord amb les 
característiques de l’obra. 

A les comprovacions de replanteig que la Direcció d’Obra efectuï, el Contractista evitarà que els treballs 
d’execució de les obres interfereixin o entorpeixin les operacions de comprovació i, quan sigui indispensable, 
suspendrà els esmentats treballs, sense que per això tingui dret a cap indemnització. 

El Contractista executarà al seu càrrec els accessos, corrioles, escales, passarel·les i bastides necessàries per 
a la realització de tots els replanteigs, tant, els efectuats per ell mateix com per la Direcció d’Obra per a les 
comprovacions dels replanteigs i per a la materialització dels punts topogràfics esmentats anteriorment. 

El Contractista serà responsable de la conservació, durant el temps de vigència del contracte, de tots els punts 
topogràfics materialitzats en el terreny i senyals anivellats, havent de reposar al seu càrrec els que per 
necessitat d’execució de les obres o per deteriorament haguessin estat moguts o eliminats, la qual cosa 
comunicarà per escrit a la Direcció d’Obra, i aquesta donarà les instruccions oportunes i ordenarà la 
comprovació dels punts recuperats. 

Es compliran les condicions establertes als Articles 103.2 i 104.1 del PGI-10. 

 Plànols d’obra  

Un cop efectuat el replanteig i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement de la zona i característiques del 
terreny i materials, el Contractista formularà els plànols detallats d'execució que la Direcció d'Obra cregui 
convenients, justificant adequadament les disposicions i dimensions que figuren en aquests segons els plànols del 
projecte constructiu, els resultats dels replanteigs, treballs i assaigs realitzats, els plecs de condicions i els reglaments 
vigents. Aquests plànols s’hauran de formular amb suficient anticipació, que fixarà la Direcció d'Obra, a la data 
programada per a l'execució de la part d'obra a la qual es refereixen, i hauran de ser aprovats per la Direcció d'Obra, 
que igualment assenyalarà al Contractista el format i disposició en què ha d'establir-los. En formular aquests plànols 
es justificaran adequadament les disposicions adoptades. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 102.2 del PGI-10. 

 Programa de treballs  

Prèviament a la contractació de les obres el Contractista haurà de formular un programa de treball complert. Aquest 
programa de treball serà aprovat per la Direcció d’Obra al temps i en raó del Contracte d’execució. L'estructura del 
programa s'ajustarà a les indicacions d’Infraestructures.cat. 

Es compliran les condicions establertes en l’Article 103.3 del PGI-10. 

 Control de qualitat  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.3 del PGI-10.  

 Mitjans del Contractista per a l’execució dels treballs  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

Constitueix obligació del Contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, desmuntatge, demolició i 
enretirada de l’obra de totes les instal·lacions auxiliars d’obra i de totes les obres auxiliars necessàries per l’execució 
de l’obra. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 104.2 del PGI-10. 

 Informació a preparar pel Contractista  

El Contractista haurà de preparar periòdicament per a la seva remissió a la Direcció d'Obra informes sobre els treballs 
de projecte, programació i seguiment que li estiguin encomanats d’acord amb el que figura al Contracte d’execució. 

Les normes sobre el contingut, forma i dates per al lliurament d'aquesta documentació vindran fixades per la Direcció 
d'Obra. 
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Serà, de la mateixa manera, obligació del Contractista deixar constància formal de les dades bàsiques de la 
forma del terreny que existia abans del inici de les obres, així com de la definició d'aquelles activitats o parts 
d'obra que hagin de quedar ocultes. 

Aquest darrer punt, haurà de ser, addicionalment, degudament comprovat i avalat per la Direcció d'Obra 
prèviament a la seva ocultació. 

Tota aquesta documentació servirà de base per a la confecció del projecte final de les obres, a redactar per la 
Direcció d'Obra, amb la col·laboració del Contractista que aquesta cregui convenient. 

Infraestructures.cat no es fa responsable de l'abonament d'activitats per a les quals no existeixi comprovació 
formal de l'obra oculta i, en tot cas, es reserva el dret que qualsevol despesa que comportés la comprovació 
d'haver estat executades les esmentades obres, sigui a càrrec del Contractista. 

 Manteniment i regulació del trànsit durant les obres  

El Contractista serà responsable de mantenir en els màxims nivells de seguretat l'accés de vehicles al tall de 
treball des de la carretera així com la incorporació de vehicles a la mateixa. A tal efecte està a disposició d'allò 
que estableixin els organismes, institucions i poders públics amb competència i jurisdicció sobre el trànsit. 

Totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars per transport, tals com carreteres, camins, sendes, 
passarel·les, plànols inclinats i muntacàrregues per a l’accés de persones, transport de materials a l’obra, etc., 
seran de compte i risc del Contractista, excepte les que estiguin contemplades i valorades en algun document 
contractual. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, construïdes, 
conservades i mantingudes, així com demolides, desmuntades, enretirades, abandonades o lliurades per a 
usos posteriors per compte i risc del Contractista. 

Infraestructures.cat es reserva el dret que aquelles carreteres, camins, sendes i infraestructures d’obra civil i/o 
instal·lacions auxiliars de transport, que la Direcció d’Obra consideri d’utilitat per a l’explotació de l’obra definitiva 
o per altres fins, siguin lliurats pel Contractista a l’acabament de la seva utilització per aquest, sense que per 
això el Contractista hagi de percebre cap abonament, així com el que puguin ser utilitzades gratuïtament per 
si mateix o per altres contractistes per a la realització de qualsevol treball que infraestructures.cat consideri 
adient. 

Es compliran les condicions establertes als Articles 104.8 i 104.9 del PGI-10. 

 Seguretat i salut al treball  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

 Afeccions al medi ambient  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

Abocadors 

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució. 

Execució de les obres no especificades en aquest Plec  

L'execució de les unitats d'obra del present Projecte, les especificacions de les quals no figuren en aquest Plec de 
Prescripcions Tècniques Particulars, es faran d'acord amb allò especificat per aquestes a la normativa vigent, o en el 
seu defecte, amb allò que ordeni la Direcció d’Obra, dins de la bona pràctica per a obres similars 

Recepció i liquidació de les obres  

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

Termini de garantia  

Serà d’aplicació allò esmentat al Contracte d’execució. 

1.5. Amidament i abonament 

  Amidament  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

Es compliran les condicions establertes a l’Article 106.2.5 del PGI-10. 

 Abonament de les obres 

 Preus unitaris  

Serà d’aplicació allò disposat al Contracte d’execució i en aquest Plec de Prescripcions Tècniques Particulars. 

  Altres despeses per compte del Contractista  

Seran per compte del Contractista totes les despeses esmentades en el Contracte d’execució. 
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2. Materials bàsics 

2.1. Generalitats 

Es tindrà en compte tot el prescrit a la Part 2 del PGI-10. 

2.2. Metalls 

 Barres corrugades per a formigó estructural 

S'han d'utilitzar barres d'acer corrugat del tipus B 500 SD, en compliment del què s'especifica al Codi 
Estructural. Les formes, les dimensions i els tipus que tinguin han de ser els que indiquen els plànols. 

 Malles electrosoldades 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

 Filferros per a formigó pretesat 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

 Cordons per a formigó pretesat 

 Cordons de dos (2) o tres (3) filferros per a formigó pretesat 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

 Cordons de set (7) filferros per a formigó pretesat 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

 Tendons per a formigó pretesat 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

 Barres de pretesat 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

 Accessoris per a formigó pretesat 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

2.3. Materials diversos 

 Additius emprats en morters i formigons 

El contractista estarà obligat a presentar, a instàncies de la Direcció d’Obra, l'expedient on figurin les característiques 
i valors obtinguts als additius a utilitzar, d'acord amb l'indicat a l'apartat 281.5 del PGI-10, o bé, el document acreditatiu 
de la seva certificació 

El tractament per colorejar el formigó s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

GD57VV01 m3 Tractament per colorejar el  formigó consistent en l'aplicació d'un colorant, color 9416, 
tipus Chromafer o similar, amb dosificació  >= 8% de 275 kg/m3 del ciment del formigó. 
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3. Esplanacions 

3.1. Treballs preliminars 

 Esbrossada del terreny 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 300 del PGI-10 

 Amidament i abonament 

En aquesta unitat d’obra es considera inclosa l’obtenció dels permisos necessaris per a l’abocament del 
material procedent de l’esbrossada. 

Les mesures de protecció de la vegetació, i béns i serveis considerats com a permanents, no són objecte 
d’abonament independent. Tampoc s’abona l’esbrossada de les zones de préstec. 

L’esbrossada s’amidarà per metres quadrats (m2), realment esbrossats a obra, mesurats sobre la projecció 
horitzontal del terreny. Aquesta unitat inclou també l'arrencada d'arbres, arbusts, soques, brossa i runes, així 
com la càrrega i transport dels productes a dipòsit o abocador.   

L’esbrossada i tala d’arbres s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G22DU180 m2 

 

Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, 
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre 
perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o 
aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 

 Enderrocs i demolicions 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 301 del PGI-10 

 Amidament i abonament 

Les demolicions d’edificacions o massissos s’amidaran per metres cúbics (m3), realment demolits a obra. En 
el cas d’edificacions es considerarà el volum exterior demolit, buit i massís, inclosa coberta, realment executat 
en obra. En el cas de demolició de massissos es mesuraran per diferència entre les dades inicials, 
considerades immediatament abans de començar la demolició, i les dades finals, considerades 
immediatament després de finalitzar la mateixa. 

Les demolicions de ferms, voreres i illes s’amidaran per metres quadrats (m2) segons la superfície realment 
demolida en obra, considerant, en el cas de ferms, un gruix màxim de 35 cm per a mescla bituminosa i 25 cm 
per a formigó.  

No seran objecte d'abonament independent la càrrega i transport a dipòsit o abocador dels productes resultants ni 
els cànons corresponents, per considerar-los inclosos a les unitats d'enderroc.  

Els enderrocs s'abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponents a:. 

G21DV001 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, 
inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador 

G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat 
o serra amb disc de diamant, proteccions necessàries de l'entorn, part proporcional 
d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a 
lloc d’enderroc o esmicolat 

 

La retirada d’altres elements s'abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponents a:. 

G21H0002  Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o 
columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els 
elements i desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a 
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 

 Demolició de paviments i rigoles 

 Definició 

Consisteix en l’enderroc de paviments en calçades, voreres, vorades i soleres amb l’ús de mitjans mecànics 
(retroexcavadores, martells hidràulics o pneumàtics, etc) o manuals . 

Aquest partida inclou: 

- Replanteig 
- Protecció dels elements dels serveis existents, si és el cas. 
- Enderroc per mitjans mecànics o manuals 
- Càrrega i transport dels residus a abocador 

 
 Amidament i abonament 

La demolició de voreres, paviments de formigó o paviments de mescla bituminosa s’amidaran per metres quadrats 
(m2) realment executats d’acord amb els plànols o a indicació de la Direcció d’Obra.  

La demolició de voreres, paviments de formigó i paviments de mescla asfàltica s’abonaran d’acord amb els preus 
que figuren al Quadre de Preus corresponent a: 
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G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, 
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, 
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador 

 

 Arrancada i recuperació de vorada 

Aquest apartat no é d’aplicació al present projecte. 

 Tall de paviment existent 

 Definició 

Es defineix com a tall de paviment, ja sigui asfàltic o de formigó, a l’execució d’una incisió vertical plana en tot 
el gruix de capes que el conformen, de manera que es faciliti la posterior operació de demolició d’un dels costat 
del paviment. 

Aquesta partida inclou: 

- Preparació de la superfície 
- Replanteig 
- Tall 
- Eliminació dels sobrants 

 
 Amidament i abonament 

Seran objecte d’amidament i abonament tant sols els talls efectuats a paviments existents i assenyalats als 
plànols. El tall de paviment existent s’amidarà per metres (m)  realment executats en obra. 

No seran objecte d’amidament i abonament els talls efectuats a paviments estesos dins del contracte de les 
obres per considerar-se inclosos en la pròpia unitat d’estesa i compactació. 

El tall de paviment existent s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent a: 

G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 
cm de fondària 

Aquesta unitat inclou preparació de la superfície, el replanteig, el tall i tots els elements i treballs necessàries 
per a la seva correcta execució. 

 

 Fresatge de paviment de mescles bituminoses 

 Definició 

Es defineix com a fresatge l’operació de correcció superficial o rebaix de la cota d’un paviment bituminós, mitjançant 
l’acció de rodes fresadores que deixen la nova superfície a la cota desitjada. 

 Execució de les obres 

Equip necessari per l’execució de les obres 

Fresadora autopropulsada, capaç d’efectuar el fresatge en fred en les condiciones establertes en aquest Plec 

Equip de càrrega i transport a abocador, central de reciclat o lloc d’us del material procedent del fresatge. 

Equip d’escombratge i neteja consistent en escombradores mecàniques de raspall i, preferiblement, dotades d’equips 
d’aspiració. En lloc de difícil accessibilitat es podran emprar escombres de mà. Per a la neteja final s’emprarà un 
equip de bufament d’aire comprimit. 

Execució 

Abans de començar el fresatge es procedirà al replanteig de les zones a tractar. Aquest replanteig es farà d’acord 
amb les dimensions indicades als plànols del projecte. La Direcció d’Obra podrà modificar aquestes dimensions a la 
vista de l’estat del paviment. 

La delimitació de la superfície i profunditat a fressar en l’execució del junts de començament i acabament de cada 
capa es realitzarà d’acord amb els criteris establerts als plànols del projecte en funció del màxim gruix de capa. 

La delimitació de la superfície a tractar es realitzarà amb marques de pintura sobre el propi paviment de forma que 
no donin lloc a error. 

El fresatge es realitzarà fins la cota indicada als plànols o ordenada per la Direcció d’Obra. Les toleràncies màximes 
admissibles, pel que fa a la profunditat, no superaran les cinc dècimes de centímetre (+/- 5 cm). 

La fresadora realitzarà les passades que siguin necessàries en funció de la seva potència o ample de treball fins 
arribar a la cota desitjada en tota la superfície indicada i tenint especial cura en l’execució de les vores de manera 
que quedin perfectament verticals. 

La superfície fresada haurà de quedar perfectament neta i seca. A tal efecte es procedirà al seu escombratge i, 
immediatament abans de l’aplicació del reg d’adherència es bufarà amb aire a pressió. 

 Amidament i abonament 

El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’amidarà per metres quadrats per centímetre de profunditat (m2 x 
cm). Aquest amidament s’obtindrà multiplicant la superfície en metres quadrats (m2) realment executada per la 
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profunditat en centímetres (cm) indicada a cada tipus de secció definida als Plànols o que hagués indicat la 
Direcció d’Obra. 

El fresatge de paviment de mescles bituminoses s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica 
o manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i 
manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície 

 

Aquesta unitat inclou la preparació de la superfície, replanteig, fresatge fins a la cota desitjada, transport dels 
residus a abocador o central de reciclatge, neteja de la nova superfície i tots els elements i treballs necessàries 
per a la seva correcta execució. 

 Reparació de flonjalls 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Desmuntatge d’elements de seguretat, protecció i senyalització 

 Definició 

Es consideren els desmuntatges de barreres de seguretat metàl·liques, de formigó, senyals verticals, plaques, 
panells, pòrtics i banderoles. 

Es retirarà  barrera de seguretat metàl·lica simple del tram de la BV-5303 existent en el seu entroncament amb 
la nova variant. 

De senyalització es retirarà un senyal amb informació municipal (SE-01) que es troba al punt de connexió de 
la BV-5303 existent amb la variant i la fita quilomètrica (BV-5303 Km 6) que es troba al sud del municipi, ja que 
aquest tram de travessera es cedeix a l’Ajuntament i no tindrà codi. 

 Amidament i abonament 

El desmuntatge de senyal vertical s’amidarà per unitats (u) o metres quadrats de panell (m2) realment 
executades en obra. 

El desmuntatge de senyal vertical s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent 
a: 

G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de 
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a 
l'abocador dels materials resultants 

G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de 
trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i 
transport a l'abocador dels materials resultants 

 

Aquesta unitat inclou el descargolat i desmuntatge de la senyal vertical, la càrrega i transport a lloc d’aplec o 
abocador, enderroc de les fonamentacions i pals  la càrrega i transport a abocador dels materials resultants. 

 Escarificació i compactació 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Escarificació i compactació del ferm existent  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

Tala d’arbre amb extracció de soca i arrel 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

Cales 

 Amidament i abonament 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

3.2. Excavacions 

 Excavació de terra vegetal  

Es tindrà en compte allò prescrit a l’Article 320 del PGI-10. 

En el cas de que s’hagi d’utilitzar un o varis abocadors, estiguin o no previstos al Projecte, el Contractista haurà 
d’aconseguir, pels seus mitjans i al seu càrrec, emplaçaments adequats per aquesta finalitat, que hauran de complir 
tota la normativa mediambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres, en particular, el Pla de Gestió de Residus 
i, en el cas que s’hagi previst al Contracte d’execució, el Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Pla de Medi Ambient. 

Tota la documentació que es generi amb aquesta tramitació haurà d’ésser aprovada, en primer lloc, pla Direcció 
d’Obra i posteriorment per totes les entitats que contempli la legislació vigent. Amb tota la documentació aprovada 
el Contractista podrà començar a utilitzar el o els abocadors. 

 Amidament i abonament  

L'excavació de terra vegetal s’amidarà per metres cúbics (m3), realment excavats a obra i aprovats pla Direcció 
d’Obra, mesurats sobre perfils transversals contrastats del terreny. 



 

 
RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02  Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  
Pàgina 12 Plec de Condicions Tècniques 
 
 

L’excavació de terra vegetal s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i 
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de 
l'abocador 

 

En aquest preu s’inclou l'excavació fins a les rasants definides als Plànols, o aquelles que indiqui la Direcció 
d’Obra, càrrega i transport dels productes resultants a abocador, lloc d’utilització, instal·lacions o 
abassegaments, i la correcta conservació d'aquests fins a la seva reutilització.  

El preu inclou, també, la formació dels aplecs que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels cànons 
d'ocupació que fossin precisos.  

 Excavació en desmunt 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 320 del PGI-10 

 Amidament i abonament  

L'excavació del desmunt de l'esplanació s’amidarà per metres cúbics (m3), realment executats a obra, 
obtinguts com a diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, mesurats immediatament abans 
de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació i talussos del desmunt assenyalats als Plànols o, 
els ordenats pla Direcció d’Obra, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos 
que respecte als perfils teòrics s'hagin produït. 

L’abatiment de talussos en desmunt de l'esplanació es mesurarà per metres cúbics (m3), realment executats a 
obra, obtinguts com a diferència entre els perfils transversals contrastats del terreny, mesurats immediatament 
abans de començar l'excavació i els perfils teòrics de l'esplanació assenyalats als Plànols o, els ordenats pla 
Direcció d’Obra, que passaran a prendre's com a teòrics, sense tenir en compte els excessos que respecte als 
perfils teòrics s'hagin produït. 

No seran objecte d'amidament i abonament per aquest Article, aquelles excavacions que entrin en unitats 
d'obra com part integrant d'aquestes. 

L’excavació de desmunt de l’esplanació s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, 
incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador 
o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 

 

En el preu de l’excavació en desmunt es consideren incloses les operacions de pre-tall o excavació especial de 
talussos en roca. 

El preu d’excavació inclou la compactació de la superfície d'assentament del ferm o formació per a l’esplanada, 
l'excavació fins a les rasants definides als Plànols, o aquelles que indiqui la Direcció d’Obra, càrrega i transport dels 
productes resultants a abocador, lloc d'utilització, instal·lacions o abassegaments, i allisada de talussos.  

El sobrepreu d’abatiment de talussos en desmunt inclou totes les operacions i maquinària necessàries i 
complementàries a l’execució del desmunt. 

En qualsevol dels dos casos, el preu inclou les plataformes de treball i maquinària que la Direcció d’Obra consideri 
necessàries per a la seva execució, la formació dels aplecs que poguessin resultar necessaris, i els pagaments dels 
cànons d'ocupació, indemnitzacions i qualsevol altre tipus de despeses que calguessin per abassegaments i 
abocadors. 

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, independentment del 
percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra i inclou l’excavació especial de talussos en roca, excepte 
en els desmunts on s’ha considerat aquesta unitat d’obra.  

 Excavació en rases i pous 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 321 del PGI-10 

 Amidament i abonament 

L'excavació en rases i pous, excepte l’excavació per a fonaments d’estructures o murs, es mesurarà per metres cúbics 
(m3), obtinguts calculant el volum del prisma de cares laterals segons la secció teòrica deduïda dels Plànols amb el 
fons de la rasa i del terreny. En excavacions de fonaments d’estructures i murs es calcularà el volum del prisma de 
cares laterals verticals, la base inferior del qual, situat a la cota de fonament, és determinada per la superfície de 
costats paral·lels, a una distància de cinquanta centímetres (50 cm), a cada costat de la sabata contra el terreny i la 
base superior formada per la intersecció de les cares laterals amb el fons del desmunt, la cota d'esplanació o, en cas 
d'obres situades fora del desmunt a realitzar, amb el terreny natural.   

El volum realment excavat pels talussos i sobreamples reals executats, es considera en tot cas inclòs dins de 
l'amidament teòric definit al primer paràgraf, essent aquest l'únic objecte d'abonament. 

L’excavació en rases o pous s'abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, 
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport 
a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador 
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En el preu de l’excavació en rases pous i fonaments es consideren incloses les operacions de pre-tall o 
excavació especial de talussos en roca. 

No seran d'abonament els excessos d'excavació no autoritzats, ni el reblert necessari per reconstruir la secció 
tipus teòrica, per defectes imputables al Contractista, ni les excavacions i moviments de terra considerats en 
altres unitats d'obra. 

En el preu corresponent s’inclou, el transport de productes sobrants a l’abocador o lloc d’utilització o, en el seu 
cas, abassegament intermedi i la seva posterior càrrega i transport al lloc d’ús i el refinat de la rasa o pou 
excavat.  

El preu és únic per qualsevulla que sigui la naturalesa del terreny i els mitjans d’excavació, independentment 
del percentatge real de roca i voladura que aparegui a l’obra i inclou l’excavació especial de talussos en roca, 
excepte les excavacions en rases i pous on s’ha considerat aquesta unitat d’obra.  

 Excavació especial de talussos en roca 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

 Excavació de buidat entre murs pantalla. 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

3.3. Reblerts 

 Terraplens 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330 del PGI-10 

 Grau de compactació  

Excepte justificació en contra, la densitat seca després de la compactació a especificar en aquest Plec, per a 
sols tolerables, adequats i seleccionats, es referirà al Próctor Modificat i serà del 95% per al fonament i del 98% 
per al nucli i espatllers. 

Si s’utilitzen sòls contemplats en l’apartat 330.4.4. del PGI-10, es justificarà el grau de compactació respecte al 
Próctor de referència que es consideri i es definiran les precaucions especials a tenir en compte. 

 Preparació de la superfície de suport del reblert de tipus terraplè 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.1 del PGI-10.  

 Compactació  

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.4 del PGI-10.  

 

 Control de la compactació  

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 330.6.5 del PGI-10.  

 Amidament i abonament  

Els reblerts de terraplè s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats a l’obra, obtinguts en els perfils 
transversals dels Plànols, com a diferència entre el perfil inicial del terreny abans de començar el terraplè i el perfil 
teòric corresponent a la base de l’esplanada i als talussos del terraplè, sense tenir en compte excessos per 
sobreamples al terraplè, esglaons, cunyes, etc, excepte els contemplats i mesurats en el Projecte. 

Els reblerts de terraplè s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs 
selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació 
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric 

 

En aquests preus s’inclouen la selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa, humectació 
i compactació de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i totes les operacions necessàries per 
finalitzar el terraplè en les condicions establertes en el present Projecte excepte les que explícitament s’indiquin no 
incloses en els mateixos. 

 Pedraplens 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

 Reblerts tot-u 

Aquest apartat no té d’aplicació al present projecte. 

 Reblerts localitzats 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 332 del PGI-10 

 Amidament i abonament 

Els reblerts localitzats es mesuraran per metres cúbics (m3) realment executats, deduïts dels perfils presos abans i 
després dels treballs, d’acord amb el definit als Plànols, als quals se li deduirà el volum del fonament, tub o altre 
element que s’hagi efectuat dintre del volum excavat. 

Els reblerts localitzats s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 
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G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la 
pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i 
compactació segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre 
perfil teòric 

 

En aquests preus s’inclou el subministrament de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i 
totes les operacions necessàries per finalitzar el reblert localitzat en les condicions establertes en el present 
Projecte. 

 Formació de l’esplanada 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 3301 del PGI-10 

 Composició 

Es considera l’execució d’una esplanada E2, mitjançant la col·locació de 75cm de sòl seleccionat tipus 2. 

 Control de qualitat 

El mètode de control, grandària del lot, i el nombre i tipus d’assaigs a realitzar, que com a mínim, serà en 
l’apartat 3301.8 del PGI-10 

 Amidament i abonament 

Les capes d’esplanades amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 

G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del 
Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i 
compactada al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric 

 

En aquests preus s’inclouen el subministrament de material de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, 
i totes les operacions necessàries per finalitzar la capa en les condicions establertes en el present Projecte 
excepte les que explícitament s’indiquin no incloses en els mateixos. 

 Aportació i estesa de terra vegetal 

 Definició  

Aquesta unitat consisteix en l’aportació de terra vegetal a obra, provinent de préstec o d’aplecs de l’obra. 

La seva execució compren les operacions següents: 

• Aportació de la terra vegetal. 
• La seva extensió i tractament. 

 

 Execució de les obres 

La terra vegetal s’estendrà als llocs assenyalats als Plànols o qui indiqui la Direcció d’Obra. 

Quan la terra vegetal s’hagi de col·locar sobre sols permeables, s’haurà d’estendre una capa de sol cohesiu prèvia, 
evitant una compactació excessiva d’aquesta. 

Les superfícies que hagin servit per l’apilament de la terra vegetal, han de quedar perfectament netes desprès de 
retirada aquesta, havent de procedir a l’esponjament del terreny natural, mitjançant un escarificat fins vint centímetres 
(20 cm) de profunditat, i posteriorment a l’esplanació, anivellament del terreny o altres operacions que s’hagin previst 
d’acord amb la legislació mediambiental. 

 Amidament i abonament 

L’aportació i estesa de terra vegetal s’amidaran per metres cúbics (m3), realment executats a l’obra, obtinguts en dels 
perfils transversals dels Plànols. 

No seran d'abonament els augments de gruix sobre els previstos a les seccions tipus dels Plànols o indicats pla 
Direcció d’Obra.  

L’aportació i estesa de terra vegetal s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de 
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc 
d'utilització i refinat manual dels talussos 

 

La millora orgànica de la terra vegetal no es troba inclosa al preu. Aquesta s’amidarà per metres  cúbics (m3) realment 
executats, mesurats sobre el terreny, i s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent 
a: 

GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs 
barreja i subministrament de l'adob 

 
3.4. Terminació 

Aquest apartat no é d’aplicació al present projecte. 
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4. Drenatge 

4.1. Cunetes  

 Cunetes de formigó executades en obra 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 400 del PGI-10. 

 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 400.2 del PGI-10.  

 Amidament i abonament 

Les cunetes de formigó executades en obra s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats 
sobre el terreny, per a cada tipus de secció definida als Plànols.  

Les cunetes de formigó executades en obra s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un 
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a 
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a 
l'abocador dels materials resultants 

 

Aquesta unitat inclou l'excavació, l’anivellament, la eventual compactació, el refinament, la preparació del llit 
d’assentament, el revestiment de formigó, les juntes, l’adequació de les terres adjacents i tots els elements i 
treballs necessàries per a la seva correcta execució. 

Els trams de cuneta amb diferents amples, degut a la ubicació de reixes o altres circumstàncies, s’abonaran al 
mateix preu que la cuneta normal.  

 Cunetes de formigó prefabricades 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Cunetes de terres 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Buneres contínues tipus “caz”  prefabricades o “in situ” 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 

 Baixants de formigó prefabricades 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 4103 del PGI-10. 

 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 4103.2 del PGI-10. 

 Amidament i abonament 

Les baixants prefabricades s’amidaran per metres lineals (m) realment col·locats en obra, mesurats sobre el terreny.  

Les baixants prefabricades s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm 
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de 
gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons 
plànols 

GD5GVV01 u Condicionament de la connexió de baixant amb cuneta, amb adaptació de la geometria 
de la cuneta per facilitar un correcte retrobament. 

 

Aquesta unitat d’obra inclou l'excavació, el refinament, el llit de formigó amb els corresponents daus, les peces 
prefabricades, l’embocadura inicial de la baixant, el seu acabat final i tota la resta d’elements i treballs necessaris per 
a la seva correcta execució. 

 Canals prefabricades de formigó polímer per a drenatges 

Aquest apartat no é d’aplicació al present projecte. 

 Emmacats de pedra per a obres de drenatge 

 Definició 

Es defineix com emmacat de pedra per a obres de drenatge el revestiment de les boques d’entrada o sortida de les 
obres de drenatge, executat amb elements de pedra matxucada sobre una capa d’assentament de formigó i rejuntats 
amb morter.  

Es aquesta unitat es considera inclòs: 

- La preparació de la superfície d’assentament 
- La col·locació de la capa de formigó. 
- L’obtenció de les pedres i la seva col·locació 
- Qualsevol treball o operació auxiliar per a la correcta execució d’aquesta unitat d’obra. 
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 Materials 

Tot allò que es disposa en aquest Article s’entendrà sense perjudici de l’establert al Reial Decret 542/2020, de 
26 de maig (BOE-A-2020-6472).  

Independentment d’això, s'estarà a més a més en tot cas, al que disposa la legislació vigent en matèria 
ambiental, de seguretat i salut i d'emmagatzematge i transport de productes de la construcció. 

El tipus de morter serà de classe M15 o superior, segons indiqui el Projecte, d’acord amb l’Article 611 del PGI-
10.  

La resistència característica a compressió del formigó, no serà inferior a quinze megapascals (15 MPa), a vint-
i-vuit dies (28 d). 

La pedra a emprar haurà d'ésser homogènia, de gra fi i uniforme, de textura compacta, estarà exempta 
d'esquerdes, forats o cavitats, nòduls i restes orgàniques.  

Serà inalterable a l'aigua i a la intempèrie i resistent al foc.  

Haurà de tenir suficient adherència als morters. 

S’haurà de disposar d’una quantitat equilibrada de mides, sent la mitja superior a quinze centímetres  (15cm). 

 Execució de les obres 

S’excavarà la superfície d’assentament fins a la fondària indicada als plànols, s’anivellarà i compactarà. 

Un cop preparada la base s’estendrà la capa de formigó i a continuació es començaran a col·locar les pedres. 

Les pedres es col·locaran amb la cara més plana a la part de dalt i amb la dimensió més llarga en la direcció 
de la corrent d’aigua  

A mida que es vagin col·locant cada pedra i la superfície resultant sigui satisfactòriament uniforme, s’aplicarà 
el morter en tots els costats visibles i en quantitat suficient per tal que al col·locar les pedres adjacents el morter 
ocupi totalment tots els intersticis i ranures de la junta, però sense projectar –se cap a l’exterior de la superfície 
acabada, la qual quedarà lliure de restes de morter. 

La superfície acabada consistirà en plans acceptablement uniformes, excepte en els casos que sigui necessari 
que les pedres sobresurtin d’aquests plans per tal que actuïn coma dissipadores d’energia. 

 Control de qualitat 

Els materials i l'execució d'aquesta unitat es controlaran mitjançant inspeccions periòdiques a efectes de 
comprovar que uns i l’altre compleixen les condicions anteriorment establertes. 

La Direcció d’Obra podrà ordenar la realització d'assaigs sobre mostres dels materials per comprovar alguna 
de les seves característiques.  

Es rebutjaran els materials o unitats que no compleixin estrictament l'especificat 

 Amidament i abonament 

L’emmacat de pedra per a obres de drenatge es mesurarà pels metres quadrats (m2) o metres cúbics (m3) realment 
executats 

L’emmacat de pedra per a obres de drenatge s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

L’emmacat de pedra per a obres de dreantge s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzada amb formigó de 20 
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, 
inclòs subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols 

 

El preu inclou l’excavació, preparació de la superfície, la pedra, el formigó d’assentament el morter, així com el conjunt 
d’operacions i costos necessaris per a la completa execució de la unitat. 

4.2. Tubs, pericons i buneres  

 Embornals i buneres 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Tubs d’acer corrugat i galvanitzat 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Tubs per a obres de drenatge 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 4201 del PGI-10 

Els tubs projectats en el present projecte són tubs de formigó armat D180 per a la execució d’un passacunetes. 

 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 4201.2 del PGI-10. 

Les característiques dels tubs inclosos en el Projecte, d’acord amb l’establert a l’Article  2603, “Tubs” del PGI-10, així 
com la resistència característica del formigó a la base i al voltant dels mateixos, si s’escau, que com a mínim serà de 
vint megapascals (20 MPa) a vint-i-vuit dies (28d). 

 Amidament i abonament 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02 
Plec de Condicions Tècniques  Pàgina 17 
  

Els tubs per a obres de drenatge s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el 
terreny.  

Els tubs per a obres de drenatge s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent 
a: 

GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, clase 90 segons norma 
UNE 127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a 
mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, 
segons plànols 

 

Aquesta unitat d’obra inclou el subministrament del tub, la seva col·locació, les juntes i el llit i revestiment de 
formigó que s’indiqui als Plànols, amb els encofrats necessaris, si s’escau.  

4.3. Drens Subterranis  

 Rases drenants 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 420 del PGI-10. 

 Amidament i abonament 

Les rases drenants s’amidaran per metres lineals (m) del tipus corresponent, realment executats, mesurats 
sobre el terreny.  

Les rases drenants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un 
arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de 
formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols 

 

Aquesta unitat inclou l'execució de la rasa, la seva ubicació, preparació de la superfície d’assentament, 
apuntalament i esgotament si s’escau, execució del llit d’assentament, subministrament i col·locació de la 
canonada, reblert de material drenant, compactació del material drenant, reblert de terres en la part superior 
de la rasa, impermeabilització de la rasa, làmina geotèxtil si n’hi hagués inclosos els encavalcaments, execució 
de les juntes i tota la resta d’operacions i mitjans necessaris per a la completa i correcta execució de la unitat. 

 Reblerts localitzats de material drenant 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Geotèxtils com a elements de separació i de filtre 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Dren californià 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 
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5. Ferms 

5.1. Capes granulars 

 Tot-u artificial 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 510 del PGI-10.  

 Amidament i abonament 

La preparació de la superfície existent, no donarà lloc al seu abonament per separat. 

El tot-u artificial s’amidarà per metres cúbics (m3) realment executats, mesurats sobre els Plànols de seccions tipus 
del Projecte. 

Les capes de tot-u artificial amb materials granulars s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 

 

En aquests preus s’inclouen el subministrament, selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis de material 
de l’obra o de préstec amb el corresponent cànon, i totes les operacions necessàries per finalitzar la capa en les 
condicions establertes en el present Projecte. No seran d'abonament els escreixos laterals, les conseqüents de 
l'aplicació de la compensació d'un minvament de gruixos en les capes subjacents ni d’altres actuacions, excepte 
les que explícitament s’indiquin no incloses en els mateixos. 

5.2. Sòls estabilitzats i graves tractades 

 Sols estabilitzats in situ 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Sòl estabilitzat in situ en camins rurals i vies verdes. 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Sòl–ciment  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 

 Grava - ciment  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

5.3. Regs bituminosos 

 Regs d’emprimació 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 530 del PGI-10.  

 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.2 del PGI-10.  

Reg d’imprimació amb emulsió catiònica tipus C50 BF5 IMP 

 Dotació dels materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 530.3 del PGI-10. 

La Direcció d’Obra fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra. 

 Amidament i abonament 

El reg d’emprimació s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que figuren 
als Plànols. 

El reg d’emprimació s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 

 

L'abonament inclourà el lligant hidrocarbonat i l’àrid, en el cas eventual de la seva utilització, així com la preparació 
de la superfície existent i totes les operacions necessàries per l’aplicació del lligant hidrocarbonat i l’eventual 
estesa de l’àrid. 

 Regs d’adherència 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 531 del PGI-10.  

 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.2 del PGI-10.  
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Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou 

Reg d’adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm vell 

 Dotació del lligant 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 531.3 del PGI-10. 

La Direcció d’Obra fixarà les dotacions, a la vista de les proves realitzades en obra. 

  Amidament i abonament 

El reg d'adherència s’amidarà per metres quadrats (m2) realment aplicats, segons les seccions tipus que figuren 
als Plànols. 

El reg d’adherència s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre 
ferm nou 

G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre 
ferm vell 

 

L'abonament inclourà el de la preparació de la superfície existent i el de l'aplicació de l'emulsió. 

 Regs de curat 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Tractaments superficials mitjançant regs amb graveta 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Tractaments superficials antilliscants 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

5.4. Mescles bituminoses 

 Microaglomerats en fred 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 542 del PGI-10.  

 Tipus i composició de la mescla 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.3 del PGI-10. 

La capa base es realitzarà amb l’estesa en dos capes de mescla bituminosa tipus AC22 base G. 

La capa intermèdia es realitzarà amb l’estesa de mescla bituminosa tipus AC22 bin S 

La capa de trànsit es realitzarà amb l’estesa de mescles bituminosa tipus AC16 SURF S 

La dotació mínima de lligant hidrocarbonat de les mescles bituminoses en calent que, en qualsevol cas, haurà de 
complir l’indicat a la Taula 542.11 de l’apartat 542.3  del PGI-10, segons el tipus de mescla i de capa. 

La  relació ponderal de pols mineral–lligant en funció del tipus de capa i de la zona tèrmica estival, d’acord amb 
la Taula 542.12 de l’apartat 542.3 del PGI-10. 

  Equip necessari per a l’execució de les obres 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 542.4 del PGI-10. 

Serà preceptiu disposar, davant de l’estenedora, d’un equip de transferència autopropulsat de tipus sitja mòbil, 
que essencialment garanteixi la homogeneïtzació granulomètrica i a més permeti la uniformitat tèrmica i de les 
característiques superficials. 

 Amidament i abonament 

La fabricació i posada en obra de mescles bituminoses en calent tipus formigó bituminós s’amidarà per tones (t) 
segons el seu tipus, mesurades multiplicant les amplades assenyalades per a cada capa en els Plànols del 
Projecte, pel menor dels dos gruixos corresponents al definit als Plànols o al gruix mig deduït dels assaigs de 
control, i per les densitats mitges deduïdes dels assajos de control de cada lot, sobre densitat d’àrids, un cop 
deduït el betum a la mescla bituminosa. En l’abonament es considera inclosa la preparació de la superfície 
existent, els àrids de qualsevol tipus i procedència, la pols mineral i la posada en obra. No seran d’abonament els 
escreixos laterals, ni els augments de gruix per correcció de minves en capes subjacents. 

La mescla bituminosa en calent, tipus formigó bituminós, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de 
Preus corresponent a: 
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G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, 
sense incloure betum 

G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, 
sense incloure betum 

G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, 
sense incloure betum 

G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus 
AC16surf 

 

El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent s’amidarà per tones (t) 
obtingudes multiplicant l’amidament abonable de fabricació i posada en obra, per la dotació mitja de lligant 
deduïda dels assajos de control de cada lot. En el preu del betum està inclòs l’ús d’activants o additius al lligant, 
així com la part proporcional en la mescla quant a fabricació, transport i estesa. 

El lligant hidrocarbonat emprat en la fabricació de mescles bituminoses en calent, s’abonarà d’acord amb el preu 
que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 

 

 Mescles bituminoses per a capes de trànsit. Mescles drenants i discontínues 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

5.5. Paviments de formigó 

 Paviments de formigó 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 550 del PGI-10.  

 Materials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’apartat 550.2 del PGI-10. 

El tipus i la classe resistent del ciment a emprar, la qual serà, excepte justificació en contra, la 32,5 N. 

 

 Amidament i abonament 

Els amidament es realitzaran sobre Plànols, i inclouran el tram de prova satisfactori.  

El paviment de formigó completament acabat, fins i tot la preparació de la superfície de suport, s'amidarà per 
metres cúbics (m³) realment executats, mesurats sobre Plànols. En l’abonament es descomptaran les sancions 
imposades per resistència insuficient del formigó o per falta de gruix del paviment. 

El paviment de formigó, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb 
mitjans manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats 
en fresc i totes les feines adients 

 

En el preu d’abonament s’inclouen el formigó, les juntes, la posta en obra, els acabats i si es contemplen en el 
Projecte, les armadures, additius, membranes, els productes de curat i totes les operacions necessàries per 
realitzar aquesta unitat d’obra. 

No s'abonaran les reparacions de juntes defectuoses, ni de lloses que acusin irregularitats superiors a les 
tolerables o que presentin textura o aspecte defectuosos. 

 Formigó magre vibrat 

Aquest apartat no é d’aplicació al present projecte. 

5.6. Llambordins 

 Paviments de llambordins de formigó prefabricats 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

5.7. Obres complementàries 

 Vorades 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5701 del PGI-10.  

 Amidament i abonament 

Les vorades s’amidaran per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny. 
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Les vorades, s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de 
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació 
i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat 
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada 

G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de 
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació 
i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat 
amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada 

 

L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions 
necessaris per la completa execució de la unitat. 

 Paviment de rajoles de formigó prefabricades 

Aquest apartat no é d’aplicació al present projecte. 

 Rigoles prefabricades 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 5703 del PGI-10.  

 Amidament i abonament 

L’encintat de rigoles prefabricades s’amidarà per metres lineals (m) realment executats, mesurats sobre el terreny. 

L’encintat de rigoles prefabricades, s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, 
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència 
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada 

 

L’abonament inclou la preparació prèvia de la superfície, i tots els materials, medis auxiliars i operacions 
necessaris per la completa execució de la unitat.  

 

 

5.8. Geocompostos 

 Geotèxtil format per feltre de polipropilè no teixit 

 Definició i condicions de les partides d'obra executades 

Làmina separadora col·locada no adherida. 
S'han considerat els materials següents: 
- Feltre amb un 70% de fibres de polipropilè i un 30% de fibres de polietilè, sense teixir, termosoldat 
- Feltre de polipropilè format per filaments sintètics no teixits lligats mecànicament 
- Feltre de polièster termoestable fet amb fibres de polièster sense teixir, consolidat mecànicament mitjançant 
punxonament 
- Feltre teixit de fibres de polipropilè 
- Fibra de vidre amb insercions de fils de reforç longitudinals 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja i preparació del suport 
- Col·locació de la làmina 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha de tenir un aspecte superficial pla i regular. 
Ha de garantir la no adherència entre els components del sistema entre els que s'intercala. 
Les característiques del material sobre el que s'estén la lamina haurà de coincidir amb el previst a Projecte, en el 
estudi i càlcul del geotèxtil. 
Ha de ser imputrescible i compatible amb els materials amb què hagi d'estar en contacte. 
Les làmines han de cavalcar entre elles. 
No ha de quedar adherida al suport en cap punt. 
Cavalcaments: 
- Làmines geotèxtils en tracció mecànica: >= 30 cm 
- Làmines separadores de polipropilè: >= 5 cm 
- Làmines separadores de polietilè: >= 5 cm 
 

 Condicions del procés d'execució 

El suport ha de ser net, sense irregularitats que puguin perforar la làmina. 
Les làmines col·locades s'han de protegir del pas de persones, equips o materials. 
Els geotèxtils en tracció mecànica que no s'hagin sotmès a l'assaig de resistència a la intempèrie s'han de cobrir 
abans de 24 h des de la seva col·locació. 
 

 Amidament i abonament 

m2 de superfície amidada segons les especificacions de la DT. 
Amb deducció de la superfície corresponent a obertures, d'acord amb els criteris següents: 
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- Obertures <= 1 m2: No es dedueixen 
- Obertures > 1 m2: Es dedueix el 100% 
Aquests criteris inclouen les pèrdues de material corresponents a retalls i cavalcaments. 
El geocompost s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponents a: 

G7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de propilè units 
mecànicament, reforçat en les dues direccions amb fibra de vidre, amb una capacitat 
de retenció de betum de 1,1 kg/m2, resistència a la tracció de 100 kN/m i deformació 
del 3% en ambdues direccions, per a reforç i reducció de la reflexió de fissures en 
paviments i capes de trànsit asfàltiques segons UNE-EN 15381, totalment col·locat 

 
 Normativa de compliment obligatori 

No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 Condicions de control d’execució i de l’obra acabada 

CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual del material abans de la seva col·locació, rebutjant les peces malmeses 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Inspecció visual de la superfície sobre la que s'ha d'estendre el geotèxtil 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments en junts longitudinals i 
transversals 
- Control de longitud de soldadura del geotèxtil 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN LÀMINES DE POLIPROPILÈ: 
Els punts de control més destacables són els següents: 
- Neteja i repàs del suport. 
- Control del procediment d'execució, amb especial atenció als cavalcaments entre peces 
CONTROL D'EXECUCIÓ. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
No s'ha de permetre la continuació dels treballs fins que no estiguin solucionats els defectes d'execució. 
CONTROL D'EXECUCIÓ. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 
LÀMINES EN TRACCIÓ MECÀNICA: 
Si les característiques del terreny inspeccionat fossin molt diferents de les previstes a Projecte, es realitzarà un 
nou estudi i càlcul del geotèxtil. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 

Els punts de control més destacables són els següents: 
Inspecció visual de la unitat acabada. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Els controls s'han de realitzar segons les instruccions de la DF. 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS 
D'INCOMPLIMENT: 
Correcció per part del contractista de les irregularitats observades. 
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6. Ponts i altres estructures 

6.1. Components 

 Armadures a utilitzar en formigó armat 

Les armadures d'acer a utilitzar en formigó armat s’amidaran per quilograms (kg) deduïts dels Plànols, aplicant 
per a cada tipus d'acer els pesos unitaris corresponents a les longituds deduïdes dels esmentats Plànols. 

Les armadures d'acer a utilitzar en formigó armat s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de 
parets de blocs de morter de ciment 

 

Es considera inclòs en el preu el subministrament, elaboració, doblatge, la col·locació, els separadors, falques, 
lligams, eventuals soldadures, pèrdues per retalls i escapçaments, així com els cavalcaments necessaris, encara 
que no estiguessin detallats en els Plànols.  

 Armadures actives a utilitzar en formigó pretesat o posttesat 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Formigons 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 610 del PGI-10. 

-En regularització sota fonaments o rebliments: formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la 
compressió. 

-Per reblert sobre tubs formigó HM-20. 

-En fonaments HM-20. 

-Per formigonament de blocs foradats HA-25 

 Formigons d’alta resistència 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 

 Amidament i abonament 

El formigó s'amidarà per metres cúbics (m3) mesurats sobre els Plànols del Projecte, de les unitats d'obra realment 
executades. 

El formigó s’abonarà d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

E61ZV001 m3 Formigonament per a parets de bloc foradat de morter ciment, amb formigó per armar 
HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment 
=< 0.6, col·locat manualment 

G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització 
sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació 
i vibrat 

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 

 

El ciment, àrids, aigua, additius i addicions, la fabricació, transport i abocament del formigó, queden inclosos en 
el preu unitari del formigó, així com la seva compactació, execució de juntes, curat i acabat. 

No s'abonaran les operacions que sigui necessari efectuar per a la reparació de defectes. 

 Morters de ciment 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Beurades de ciment 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Beurades de ciment per a injecció de conductes en obres de formigó posttesat 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Bigues prefabricades de formigó armat, pretesat o posttesat 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Resines epoxi 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 
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Morters i formigons epoxi 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Reblons 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Cargols ordinaris i calibrats 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Cargols d’alta resistència 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Elèctrodes a utilitzar en soldadura elèctrica manual a l’arc 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Acers inoxidables 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

6.2. Obres de formigó 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

6.3. Estructures metàl·liques 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

6.4. Obres de fàbrica 

 Escullera de pedres soltes  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Fàbrica de gabions  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Murs d’escullera  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Tancament bloc foradat de morter de ciment.  

 Definició 

Execució de parets estructurals portants o de travament, formades amb blocs de morter de ciment o d'argila 
expandida premoldejats, foradats o massissos, col·locats amb morter de ciment, morter mixt o morter de ciment 
blanc i sorra de marbre, per a quedar vist o per a revestir. Inclou la col·locació de l'armadura de reforç amb barres 
corrugades d'acer i el massissat amb formigó de traves i brancals. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Replanteig de les parets 

- Col·locat i aplomat de les mires de referència a les cantonades 

- Marcat de les filades a les mires i estesa dels fils 

- Col·locació de plomades en arestes i voladissos 

- Col·locació de blocs humitejant la superfície de contacte amb el morter 

- Col·locació de l'armadura de reforç 

- Massissat de la paret amb formigó 

- Repàs dels junts i neteja del parament 

- Protecció de l'estabilitat del mur en front a les accions horitzontals 

- Protecció de l'obra executada de la pluja, les gelades i les temperatures elevades 

- Protecció de l'obra de fàbrica dels cops, pelades i de les esquitxades de morter 

 Amidament i abonament 

Les paret de bloc de formigó s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

E618686T m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter 
ciment, de 400x200x300 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I 
segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland 
amb filler calcari 
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6.5. Fonamentacions 

 Fonamentacions per pilons clavats a percussió  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Fonamentacions per pilons de formigó armat emmotllats “in situ” 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Pantalles continues de formigó armat emmotllades “in situ”  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Palplanxats metàl·lics  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Ancoratges  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Injeccions  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Jet-grouting  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Micropilons  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Formigó projectat   

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Malles de triple torsió per a protecció de talussos   

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Malles de cables   

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Pantalles dinàmiques   

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

6.6. Elements auxiliars 

 Elements auxiliars en la construcció de ponts  

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 6601 del PGI-10. 

 Amidament i abonament 

Els encofrats convencionals s’amidaran per metres quadrats (m2) de superfície de formigó encofrada, mesurada 
sobre Plànols.  

Els encofrats convencionals s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 
 

El preu inclou el desencofrat i els productes desencofrants que s’utilitzin. 

6.7. Obres diverses 

 Impermeabilització de paraments  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Juntes d’estanquitat en obres de formigó  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Juntes de tauler  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Proves de càrrega  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Suports de material elastomèric  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 
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 Accessoris per a túnels  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Murs de sols reforçats amb armadures  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Murs de sols reforçats amb fibres extensibles  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Emmacats de pedra per a talussos d’obres de fàbrica 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva. Clau VB-12062.1.F2  RD6443-F2-300100-TS-RD-PPTG-D02 
Plec de Condicions Tècniques  Pàgina 27 
  

7. Senyalització, abalisament i defenses 

7.1. Senyalització, abalisament i defensa 

 Marques vials 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 700 del PGI-10. 

 Materials 

La senyalització horitzontal s’ha definit per a una velocitat de projecte de 60Km/h. 

Les característiques de les marques vials hauran d’estar conforme amb les característiques incloses al PG3 capítol 
700. Les marques lineals seran de color blanc, amb pintures termoplàstiques en calent aplicades per polvorització. 
La resta de marques de tipus superficial, com és el cas de cediu el pas, lletres, zebrats, fletxes, etc, seran realitzades 
amb pintura de dos components en fred de llarga durada aplicades per extracció o per arrossegament. 

Totes les marques projectades són de color blanc, reflectants. 

 Amidament i abonament 

Quan les marques vials siguin d'ample constant, s'amidaran per metres lineals (m) realment aplicats, mesurats 
per l'eix de les mateixes sobre el paviment. En cas contrari, les marques vials s'amidaran per metres quadrats (m2) 
realment executats, mesurats sobre els Plànols. 

Les marques vials s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en 
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 

GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en 
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 

GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en 
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 

GBA1U350 m Pintat de faixa de 40 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en 
calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge. 

GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 
20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, 
incloent el premarcatge 

GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges 
de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga 
durada i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge 

GBA3VV01 m Pintat manual de vorada remuntable en illetes, amb pintura de dos components en fred 
de llarga durada i de qualsevol color. 

 

Aquests preus inclouen les operacions necessàries per a la preparació de la superfície d'aplicació i premarcatge. 

 Captafars retroreflectants d’utilització en senyalització horitzontal 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Elements d’abalisament retroreflectants 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Barreres de seguretat 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Ampits 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte 

 Senyalització vertical 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 7003 del PGI-10. 

 Amidament i abonament 

Els senyals verticals retroreflectants s'amidaran per unitats (u) o metre quadrat (m2) de placa realment col·locades 
a obra, incloses les fixacions necessàries. 

Els senyals verticals retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent 
a: 
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GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb 
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense 
incloure el suport, totalment col·locada 

GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb 
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense 
incloure el suport, totalment col·locada 

GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal 
de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements 
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada 

GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal 
de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements 
de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada 

 

Els plafons retroreflectants s'amidaran per metres quadrats (m2) realment col·locats en obra, incloses les fixacions 
necessàries.  

Els plafons retroreflectants s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus corresponent a: 

GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: 
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús 
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements 
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 

GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de 
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), 
confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe 
RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada 

GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: 
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI classe RA2, 
inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada 

 

Els elements de suport per a senyals verticals s’amidaran per unitats (u) realment col·locades en obra, inclosa la 
seva fonamentació. 

Els elements de suport per a senyals verticals s’abonaran d’acord amb el preu que figura al Quadre de Preus 
corresponent a: 

GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal 
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 

GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues 
senyals de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació 

 

Els elements de suport en suports laterals en alumini per a plafons s’amidaran per metres lineals (m) de pal 
d’alumini, per unitats (u) de base d’acer de subjecció al fonament, i per metres cúbics (m3) de formigó de 
fonamentació, realment col·locats a obra. 

Els elements de suport en suports laterals en alumini per a plafons s’abonaran d’acord amb els preus que figuren 
al Quadre de Preus corresponent a: 

GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó 
HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i 
col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, 
totalment acabada 

GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre 
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns 
roscats d'ancoratge del fonament 

GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre 
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns 
roscats d'ancoratge del fonament 

GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre 
de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns 
roscats d'ancoratge del fonament 

GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de 
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat 

GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de 
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat 
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GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec 
de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat 

 

 Captafars per a barreres de seguretat i ampits 

Aquest apartat no aplica al present projecte 

 Reductors de velocitat 

Aquest apartat no aplica al present projecte 

 Bandes transversals d’alerta 

Aquest apartat no aplica al present projecte 
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8. Varis 

8.1. Varis 

 Transport addicional 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Elements prefabricats de formigó 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Hidrosembra 

Es tindrà en compte el prescrit a l’Article 8002 del PGI-10. 

 Amidament i abonament 

La hidrosembra s’amidarà per metres quadrats (m2) realment hidrosembrats i mesurats sobre els perfils dels 
Plànols. 

Aquesta unitat d’obra inclou les llavors seleccionades, els adobs i altres materials especificats en aquest Plec, els 
regs, així com totes les operacions necessàries per al seu correcte desenvolupament i manteniment fins a la seva 
recepció d’acord amb el que indiqui el Contracte d’execució. 

La hidrosembra s’abonarà d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponent a: 

GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades 
agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de tots els components 
necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així 
com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra 

 

 Canalització per a Xarxa de Telecomunicacions 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Plantacions i transplantaments 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 

 Bioenginyeria. Revestiments. Mantes orgàniques de fibra de coco. 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Elements extinció incendis 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 
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9. Obres de conservació de carreteres 

9.1. Reciclats 

 Reciclat in situ amb emulsió de capes bituminoses 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Reciclat in situ amb ciment de capes de ferm 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Reciclat en central en calent de capes bituminoses 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 
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10.Serveis afectats 

10.1.Elements comuns 

 Pericons 

 Definició 

Pericó és un recinte prismàtic per a l’allotjament i el registre de serveis en el capítol de serveis afectats. 

La Cambra de registre és un pericó visitable. 

La forma i dimensions dels pericons i cambra de registres, així com els materials a utilitzar seran els definits pel 
Projecte. 

 Materials 

El material que el constitueixen poden ser de formigó, materials ceràmics, peces prefabricades o qualsevol altre 
previst en el Projecte o aprovat per la Direcció d’Obra.  

Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 

Amb caràcter general tots els materials utilitzats en la construcció de pericons i cambres de registre compliran 
amb les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin, així com allò establert a l’Article 410, 
“Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. En tot cas, es seguirà, les disposicions de la legislació vigent en matèria 
mediambiental, de seguretat i salut, d’emmagatzemar i transport de productes de construcció. 

El que es disposa en aquest article s’entendrà sense perjudici del que està establert al Reial Decret 542/2020, de 
26 de maig (BOE-A-2020-6472).  

Els pericons per instal·lacions elèctriques suporten com a norma general una càrrega de control de 400kN tant en 
el seu ús en calçada com en vorera. 

En el cas de pericons prefabricats de material plàstic per instal·lacions elèctriques, la envolvent serà com a mínim 
d’un material aïllant de classe tèrmica “A” segons la UNE EN 60085. 

Els formigons de neteja i replè tindran una resistència característica mínima a compressió de 12,5 MPa a 28 dies. 

 Execució 

En l’execució dels pericons es seguiran les especificacions de les instruccions i normes vigents que els afectin així 
com allò establert a l’Article 410, “Pericons i pous de registre”, d’aquest Plec. 

El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa enrasats amb el paviment o zona 
adjacent sense sobresortir d'ella. 

La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i es prendran les mesures 
necessàries per tal d’evitar el seu desplaçament o el seu robatori. 

Els orificis d'entrada i sortida de la conducció han de quedar preparats. 

El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 

Execució de solera 

El formigó de la solera ha de ser uniforme i continu. No ha de tenir esquerdes o defectes com disgregacions o 
buits a la massa. La secció de la solera no ha de quedar disminuïda en cap punt. La resistència característica del 
formigó es comprovarà d’acord amb l’EHE. 

Execució de les parets 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. 

La resistència característica del formigó es comprovarà d’acord amb l’EHE. 

Es seguiran les indicacions d’execució de l’Article 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10. 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ± 5 mm 

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nomina 

Execució de pericó prefabricat 

El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Planor: ± 5 mm/m 

- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 
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Execució de pericó in situ 

El pericó ha de ser estable i resistent. 

Les parets han de quedar planes, aplomades i a escaire. Han de quedar recolzades sobre una solera de formigó. 

Els maons han d'estar col·locats a trencajunts i les filades han de ser horitzontals. L'obra s'ha d'aixecar per filades 
senceres. 

Els junts han d'estar plens de morter. 

La superfície interior ha de ser llisa i estanca. Ha de quedar revestida amb un arrebossat de gruix uniforme i ben 
adherit a la paret, s'ha d'aplicar un cop sanejades i humitejades les superfícies que els han de rebre. L’acabat de 
l’arrebossat serà amb un lliscat de pasta de ciment pòrtland i s'ha de fer en una sola operació. El revestiment, un 
cop sec, ha de ser llis, sense fissures, forats o d'altres defectes. No ha de ser polsegós. 

Gruix dels junts: <= 1,5 cm 

Gruix de l'arrebossat i el lliscat: <= 2 cm 

Toleràncies d'execució: 

- Aplomat de les parets: ± 5 mm 

- Dimensions interiors: ± 1% dimensió nominal 

- Gruix de la paret: ± 1% gruix nominal 

- Horitzontalitat de les filades: ± 2 mm/m 

- Gruix de l'arrebossat i el lliscat: ± 2 mm 

 Amidament i abonament 

Els pericons i els pous de registre s’abonaran per unitats realment executats. 

El preu inclourà en el cas del pericó fabricat “ in situ”: 

- Preparació del llit amb sorra compactada 

- Formació de la solera de formigó 

- Formació de les parets de formigó, encofrat i desencofrat, previsió de passos de tubs, etc. 

- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 

El preu inclourà en el cas del pericó de formigó prefabricat o plàstic: 

- Comprovació de la superfície d'assentament 

- Col·locació del formigó de la solera 

- Col·locació del pericó sobre la solera 

- Formació de forats per a connexionat dels tubs 

- Acoblament dels tubs 

- Col·locació de la tapa, en el seu cas 

Els pericons s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus corresponents a: 

G21HTY02 u Adequació de pericó per a canalització de serveis de qualsevol mida a nova cota de 
pavimentació, mitjançant repicat o recrescut amb formigó HM-20 i retirada de marc i 
tapa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador. 

 

 Reglamentació i disposicions oficials  

- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 

- Instrucció per a la Recepció de Ciments 

- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  

- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 

- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-
ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 

- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 

- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
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 Tapes i bastiments 

 Definició 

Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 

La forma i dimensions de les tapes i bastiments, així com els materials a utilitzar seran els definits pel Projecte. 

Les tapes o reixetes podran ser de formigó, acer galvanitzat, acer inoxidable, fosa o polipropilè. 

 Materials 

Els dispositius de cobriment i tancament de pericons elèctrics de ús en voreres i calçades seran de fosa de grafit 
esferoïdal i tindran una classificació de classe D400. 

En el cas de pericons elèctrics no accessibles es farà servir una tapa amb la resistència suficient pel seu ús.  

 Execució 

El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l’element que s’ha de tapar, anivellades 
prèviament amb morter. 

Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. L'anella no ha de provocar el trencament del 
paviment perimetral i no ha de sortir lateralment de les parets del pou. 

La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No ha de tenir moviments que puguin 
provocar el seu trencament per impacte o bé produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà ser retirada per personal 
autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d’obrir i tancar correctament. 

La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el paviment perimetral i mantenir el seu 
pendent. 

Toleràncies d'execució: 

- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 

- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 

- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 

El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les condicions exigides per al material. 

Es seguirà, en tot cas, la legislació vigent en matèria mediambiental, de seguretat i salut, i de abassegament i 
transport de productes de construcció. 

 Amidament i abonament 

La partida de tapa i marc s’abonarà per unitat realment executada. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 

- Comprovació de la superfície de recolzament 

- Col·locació del morter d'anivellament 

- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 

Les tapes i bastiments per a pericons s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de Preus 
corresponent a: 

GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de 
ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat 

 

 Reglamentació i disposicions oficials  

- Instrucció de Formigó Estructural (EHE) 

- Instrucció per a la Recepció de Ciments 

- Articles 610, “Formigons”,  i 630, “Obres de formigó en massa o armat”, del PGI-10.  

- UNE EN 124: Dispositius de cobriment i de tancament per a zones de circulació utilitzades per vianants i 
vehicles. Principis de construcció. Assaig tipus, marcatge, control de qualitat. 

- UNE EN 60085: Aïllament elèctric. Avaluació i designació tèrmica. 

- UNE EN 1563-Fosa. Fosa de grafit esferoïdal. 

- Normes UNE de referència, recollides a la Instrucció ITCBT-02. 

- Reglament Electrotècnic per a Baixa Tensió i les seves Instruccions Tècniques Complementàries ITCBT Reial 
Decret 842/2002 de 2 d’agost. 

- Normes Tècniques Particulars relatives a les instal·lacions de xarxa i a les instal·lacions d’enllaç de FECSA-
ENDESA, aprovades per la DGMiSi amb la resolució ECF/4548/2006 de desembre de 2006. 
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- Normatives pròpies d’organismes o altres companyies subministradores. 

- Ordenances municipals dels ajuntaments afectats. 
 

Excavacions de rases, pous i fonaments en presència de serveis afectats 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Excavació horitzontal sense rasa per a serveis afectats 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Excavació horitzontal dirigida sense rasa per a serveis afectats 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Inspecció amb Georadar 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Enderroc d’elements en presència de serveis afectats 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Protecció de rases 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

10.2.Instal·lacions elèctriques. Armaris, quadres i caixes 

Armaris 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Caixes 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Quadres  

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Armaris metàl·lics 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Unitats d’obra tubs i canals 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Tubs rígids no metàl·lics 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Tubs rígids metàl·lics 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

10.3.Instal·lacions elèctriques. Conductors elèctric, conversions, derivacions i ferratges BT 

 Conductors Alumini 0,6/1kV 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Empalmaments i derivacions línies 0,6/1kV 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Connexions línies 0,6/1kV 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Conversions línies 0,6/1kV 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

10.4.Instal·lacions elèctriques. Suports i armats 

 Suports 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Armats 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 
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10.5.Instal·lacions elèctriques. Desmuntatges 

 Desmuntatges línia distribució aèria de BT 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Desmuntatges cable soterrat bt 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

10.6.Instal·lacions elèctriques. Línies superiors a 1kV 

 Línies superior a 1kV. Conductors cables nus MT 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Línies superior a 1kV. Conductor soterrat superior a 1kV 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Empalmaments i terminals MT 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

Aïlladors i ferratges MT 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

 Aparellatge 

Aquest apartat no és d’aplicació al present projecte. 

10.7.Instal·lacions d’enllumenat 

Desmuntatges d’instal·lacions existents 

 Definició 

Conjunt d’operacions de desmuntatge de bàculs i posterior recol·locació o transport a magatzem. 

 Amidament i abonament 

El desmuntatge de bàculs i posterior recol·locació s’abonaran d’acord amb els preus que figuren al Quadre de 
Preus corresponent a: 

GHM3TY01 

 

u 

 

Muntatge i instal·lació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus i 
alçària, sobre dau de formigó. Inclosa excavació i execució de la fonamentació, 
gruament, anivellament, instal·lació de presa de terra, execució de nou tram de 
canalització i cablejat des de la instal·lació existent fins a la nova ubicació del punt de 
llum, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i tot el elements i feines 
auxiliars per deixar la el nou punt de llum totalment acabat, funcionant i complint la 
normativa vigent. Càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon 
d'abocament i manteniment de l'abocador. 
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11.Condicions tècniques de l’Inventari General Sistemàtic de les carreteres de la  
Generalitat de Catalunya    

11.1.    Àmbit   

Els trams de troncs i ramals de carreteres objecte d’aquest plec seran totes les que figuren en el  Catàleg de 
Carreteres i àmbits de conservació, de les quals n’és titular la Generalitat de Catalunya.    

També es tindran en compte en la presa d’imatges i extracció de dades, els elements continguts en  els  enllaços  
i  interseccions  titularitat  de  la  Generalitat  de  Catalunya.  Per  tal  d’evitar  duplicitat  d’informació, quan els 
ramals i/o enllaços de la intersecció formin part d’eixos independents dins de la  estructura de dades de la xarxa 
de trams a mesurar, aquests elements seran assignats al seu eix  principal (tant si es ramal com via principal). En 
cas contrari, s’identificaran els elements sempre que  siguin  visibles  i  identificables  a  les  imatges  preses.  Als  
carrils  d’entrada  o  sortida,  s’estableix  la  limitació de identificar els elements des de i fins a 1,5 metres d’amplada 
del pic d’illeta.   

La freqüència de les imatges serà de com a mínim deu metres, (cada cinc en els ramals) afegint-hi a  més a més 
la imatge de l’origen i final del tram especificat en el Catàleg de Carreteres.   

11.2.    Especificacions tècniques i requisits mínims    

El sistema de presa de dades i la informació de sortida ha de complir, com a mínim, els següents  requisits:   
 

 Enregistrament de les imatges   

El sistema de presa d’imatges ha de ser capaç de capturar imatges panoràmiques, tot cobrint una  panoràmica 
de 360º des del mateix punt de presa de la imatge. La imatge panoràmica resultant ha de  tenir una resolució no 
inferior a 12 Mega-píxels, en format color RGB i amb una profunditat mínima de  8bits/canal. El sistema 
d’enregistrament de les imatges ha de ser capaç de capturar imatges amb un  correcte enfoc dels elements 
compresos en un rang de distàncies entre 60 cm i l’infinit des del punt  de  captura  de  la  imatge.  Ha  de  permetre  
l’ajust  de  velocitat  d’obturador  i  guany  de  manera  automàtica. Com a mínim haurà de permetre adquirir una 
imatge cada 5 metres de tram. L’arxiu en  brut referenciat d’imatge i/o vídeo haurà de ser entregat com a part del 
resultat final dels treballs (per  exemple en format PGR).   

 Enregistrament de núvol de punts   

El sistema emprat haurà de disposar d’un equip d’enregistrament de núvol de punts que permeti la  generació 
d’un model 3D de la carretera i el seu entorn. Aquest sistema d’enregistrament ha de  disposar d’un número 
suficient de sensors LIDAR (Light Detection and Ranging) que capturi un núvol  amb una densitat mitjana no 
inferior a 1 punt cada 9 cm, amb un error mitjà no superior a 9mm. Com  a mínim el sistema ha de disposar d’un 

sensor LIDAR destinat a la presa de dades del paviment, dos  sensors destinats a la presa de dades de ambdós 
costats del vehicle i un sensor disposat de manera  ascendent  per  a  enregistrar  la  informació  de  túnels,  passos  
inferiors,  i  pòrtics,  entre  d’altres.  La  precisió haurà d’acomplir un error mitjà no superior a 9mm per a dades 
compreses entre 10 i 20  metres des del punt de captura i no superior a 14 mm per a dades compreses entre 20 i 
30 metres.  Ha de cobrir un rang de mesura no inferior a 60 m des de la posició del vehicle. El núvol de punts  
haurà de ser emprat per la identificació i localització dels elements inventariats. L’enregistrament del  núvol de 
punts es farà com a mínim a partir de dues passades, una per cada sentit de circulació. La  informació  en  brut  
referenciada  del  núvol  de  punts  haurà  de  ser  entregada,  un  cop  depurada  i  referenciada, com a part del 
resultat finals dels treballs en format LAS normalitzat complint l’estàndard  ASPRS (American Society of 
Photogrammetry and Remote Sensing).   

 Sistema de Posicionament   

El sistema emprat haurà de disposar d’un dispositiu de posicionament. Aquest dispositiu s’ha de  composar com 
a mínim de un sistema de navegació global per satèl·lit (GNSS), una unitat de mesura  inercial  (IMU)  i  un  
instrument  de  mesura  de  la  distància  (DMI).  El  dispositiu  ha  de  ser  capaç,  mitjançant la informació de tots 
3 sistemes, de donar la coordenada de la posició del vehicle amb una  freqüència no inferior a 200 Hz (200 dades 
per segon). La integració de les dades dels sistemes  GNSS+IMU+DMI ha de ser tal que permeti obtenir altes 
precisions tant en situació de disposar de  cobertura de senyal GPS com en els casos de pèrdua de senyal (zones 
urbanes, túnels, i d’altres  situacions amb ombra). La precisió del sistema ha de ser com a mínim de 0,02 metres 
en X i en Y, de  0,05 metres en Z (elevació), de 0,005º en pendent i peralt i 0,015º en rumb quan es disposi de senyal  
GPS. El post processat ha de permetre obtenir precisions com a mínim de 0,1 metres en X i en Y, de  0,07 metres 
en Z, de 0,05 metres en Z (elevació), de 0,005º en pendent i peralt i 0,015º en rumb  després de 60 segons d’haver 
perdut la cobertura del senyal GPS.   

La posició dels punts que composen el núvol de punts haurà de tenir una exactitud no superior a 5 cm  en termes 
de XY de manera absoluta.   

11.3.    Integració de les dades en els aplicatius existents a la DGIMT   

 Introducció   

La DGIMT disposa d’una utilitat desenvolupada sobre el Sistema d’Informació Geogràfica Geomedia  d’Intergraph, 
i coneguda pel nom “Sistema d’Informació de Carreteres” (SIC).   

Amb  aquesta  utilitat  es  poden  visualitzar  un  conjunt  d’imatges  de  les  carreteres  formant  una  seqüència 
de vídeo, simulant el punt de vista d’un conductor mentre circula per les vies. Al mateix  temps es pot visualitzar 
un punt sobre el mapa mostrant la situació teòrica del vehicle i dades amb  diverses informacions disponibles 
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sobre les vies (pendent, posició de senyals, nombre de carrils, etc).  Aquestes dades es poden explotar des del 
SIC en format alfanumèric, gràfic o documental.   

La DGIMT disposa d’una utilitat que permet visualitzar sense cap programari associat les diferents  campanyes 
d’imatges i dades geomètriques fetes històricament i coneguda pel nom “Visualitzador  d’Inventari de Carreteres” 
(VIC).   

Es vol que l’entrega de dades resultant del treball de camp es pugui carregar a la base de dades de la  DGIMT i 
visualitzar amb el VIC sense cap procés d’integració per part del personal de la DGIMT.    

Estructura de les Dades   

La clau del funcionament d’aquests aplicatius radica en l’existència d’una estructura de graf amb  suport  LRS  
(Sistema  de  Referència  Lineal)  i  navegació  (Connectivitat  i  Girs),  sobre  la  que  es  defineixen una sèrie de 
metadades que comuniquen amb aquests aplicatius quines dades pot mostrar  i on pot trobar-les.   

La DGIMT disposa del seu propi graf amb estructura LRS i navegació a escala 1:5.000, amb la  codificació de totes 
les carreteres i ramals de la xarxa, i amb la geometria i posicionament LRS mètric  respecte als Vials. Aquest 
posicionament es fa en base a dos camps clau (CODIEIX i CODISENTIT) i  dos camps de calibrat mètric respecte 
als dos camps clau (POSICIOINICI i POSICIOFINAL):   

▪ CODIEIX: codi oficial de la via.   

▪ CODISENTIT: un dels valors següents (Doble, Anada, Tornada, Únic, Invers).   

▪ CODISENTIT2: en cas que CODISENTIT sigui Doble, un dels valors següents (Anada o   

▪ Tornada). En cas contrai en blanc.   

▪ POSICIOINICI: posició mètrica del node inicial de cada arc gràfic respecte a l’eix.   

▪ POSICIOFINAL: posició mètrica del node final de cada arc gràfic respecte a l’eix. 

▪ DATA: any, mes i dia de presa de les dades.   

▪  ID: identificador únic per cada element dins una mateixa capa.     

Qualsevol taula que mostri informació sobre les carreteres de tipus puntual, excepte les imatges que  es detallen 
en el punt 3.3, (com ara senyals o simbologia) haurà de tenir els camps clau anteriors més  el següents camps 
comuns:   

▪ Xini: coordenada X, en metres   

▪ Yini: coordenada Y, en metres   

▪ Zini: coordenada Z, en metres   

▪ DO: distància a origen acumulada, en metres   

▪ PK: punt quilomètric   

▪ DISTANCIA PK: distància des de l´últim PK, en metres   

Aquesta informació permetrà establir relacions de segmentació dinàmica entre els elements de tipus  puntual i el 
graf LRS de base, i d’aquesta manera geocodificar les dades (p.e.: “C-32; Anada; 26521”  ó “N-152;Doble;3741).   

I qualsevol taula que mostri informació sobre les carreteres de tipus lineal (com ara nombre de carrils  o 
travesseres urbanes) haurà de tenir els camps clau anteriors més el següents camps comuns:   

▪ Xini: coordenada X, en metres, del punt inicial de l’element lineal   

▪ Yini: coordenada Y, en metres, del punt inicial de l’element lineal 

▪ Zini: coordenada Z, en metres, del punt inicial de l’element lineal 

▪ DO INICI: distància a origen acumulada, en metres, del punt inicial de l’element lineal   

▪ PKinici: punt quilomètric, del punt inicial de l’element lineal   

▪ DISTANCIAPKinici: distància des de l´últim PK, en metres, del punt inicial de l’element  lineal 

▪ Xfi: coordenada X, en metres, del punt final de l’element lineal   

▪ Yfi: coordenada Y, en metres, del punt final de l’element lineal   

▪ Zfi: coordenada Z, en metres, del punt final de l’element lineal   

▪ DO FI: distància a origen acumulada, en metres, del punt final de l’element lineal    

▪ PKfinal: punt quilomètric, del punt final de l’element lineal   

▪ DISTANCIAPKfinal: distància des de l´últim PK, en metres, del punt final de l’element  lineal   

▪ LONGITUD : longitud de l'element lineal, en metres   

Aquesta informació permetrà establir relacions de segmentació dinàmica entre els elements de tipus  lineals   i   
el   graf   LRS   de   base,   i   d’aquesta   manera   geocodificar   les   dades   (p.e.:   “AP- 2;Tornada;33521;47490” ó 
“C-25LD;Únic;26200;28300).   

A més a més d'aquests camps comuns, cada taula d'elements (tant puntual com lineal), tindrà un  conjunt de 
camps específics que en descriuran aquests elements (totes les dimensions s’expressaran  en metres):   

 
FAMÍLIES D’ELEMENTS 

1. SENYALITZACIÓ    

-SENYALITZACIÓ VERTICAL   

Element representat com a punt. Es prendran les coordenades del centre del senyal.   
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▪ TIPUS: tipologia de la senyal, un valor dels següents (Codi, Orientació, Accessos o T&T)   
▪ CODI:  identificació  segons  la  Norma  8.1.-IC,  Manual  de  senyalització  interurbana  de  Catalunya 

(SENIOR  2010.1),  Manual  de senyalització urbana de Catalunya  (edició 2014   
(Dossier tècnic de seguretat viària 2014)   

▪ POSICIÓ: situació respecte a l’eix de la via, un valor dels següents (esquerra o dreta)   
▪ COMENTARI: Camp amb informació addicional referent a la senyal, com ara el nom de la  població a les 

senyals, S-500 i S-510 o “fita quilomètrica” a les senyals S-570, S-571, S-572,   
S-572-1, S-572-2 i S-572-3.   

   
-SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. BANDES i EIXOS   

Element representat com a polilínia. Es prendran les coordenades del centre de l’eix de l’element     

▪ TIPUS: tipologia  de  la  banda.  Un  valor  dels  següents  (Continua  C,  Discontinua  D,  Doble   
discontinua DD, Doble Continua DC, Disc-cont esquerra DCE o Disc-cont dreta DCD, zebrat   
Z)    

▪ LOCALITZACIÓ: situació de la línia a la via (Banda B o Eix E)     

-SENYALITZACIÓ HORITZONTAL. SIMBOLOGIA   

Element representat com a punt. Es prendran les coordenades a l’inici de l’element     

▪ CODI: codificació del símbol segons la Norma 8.2.IC   

▪ CARRIL: especifica el carril en el que es troba el símbol, un valor dels següents (V1, V2, V3...  a  Vn,  
segons  el n carril, aquest esquema vindrà inclòs a l’Ajuda de l’aplicació de   
visualització)     

2. INSTAL·LACIONS   

 -ENLLUMENAT    

Element representat com a punt. Es prendran les coordenades en el punt més baix possible del  suport.    

▪ ELEMENT: Existència o no de l’element (SI ó NO)     

-SEMAFORITZACIÓ   

Element representat com a punt. Es prendran les coordenades en el punt més baix possible del  suport.      

▪ ELEMENT: Existència o no de l’element (SI ó NO)     

 

3. TÚNELS   

 -TÚNELS   

Element representat com a polilínia. Es prendran les coordenades centrades a la plataforma.     

▪ GÀLIB: gàlib mínim (m). Precisió de 5 cm.   
▪ LLUM: amplada de l'estructura entre els murs laterals a l’alçada del abalisament (m)   
▪ LONGITUD: Longitud del túnel des del punt d’entrada fins al punt de sortida.   
▪ IDENTIFICADOR_UNIC: identificador del túnel. En cas que el túnel doni servei als dos sentits  s’identificarà 

com a un sol element.     
4. ESTRUCTURES   

 -ESTRUCTURES   

Element representat com a polilínia sempre que tingui una longitud major a 3m. Es prendran les  coordenades del 
centre de l’estructura en transversal, i en longitudinal es donarà referència entre  l’estrep inicial i final o junt inicial 
i final, segons sigui possible la seva identificació.     

▪ TIPUS: tipologia d'estructura (Pas superior, Pas inferior o Passarel•la)   
▪ GÀLIB: gàlib mínim (m). Precisió de 5 cm.   
▪ LLUM: distància entre estreps o junts d’inici i fi. (m)   
▪ Nº DE JUNTS: número de juntes totals durant l'estructura    
▪ IDENTIFICADOR: identificador de l’estructura, segons el sentit   
▪ IDENTIFICADOR_UNIC:  identificador  de  l’estructura,  únic  de  l’estructura  en  conjunt  (una  estructura 

amb el mateix IDENTIFICADOR_UNIC tindrà dos identificadors, un per cada sentit   
en que s’hagi fet la extracció).     

 -JUNTS   

Element representat com a punt. Es prendran les coordenades al centre de l’element.   

▪ TIPUS: tipologia dels junts de dilatació (Rígids, Elàstics o Serra)   

▪  ID ESTRUCTURA: relació amb l'identificador de l'estructura a la que pertany     

5. ALTRES ELEMENTS FUNCIONALS   

-PANTALLES ACÚSTIQUES   

Element representat com a polilínia. Es prendran les coordenades de la part alta de l’element.    

▪  PANTALLA ACÚSTICA: existència o no de pantalla acústica (Sí o No)   
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 -SISTEMES DE CONTENCIÓ DE VEHICLES   

  Element representat com a polilínia. Es prendran les coordenades de la part alta de l’element   

▪  TIPUS: tipologia del sistema de contenció, un valor dels següents (Metàl·lica  simple BMS,   
Metàl·lica  doble  BMD,  Barrera  formigó  continu  BH_E,  Barrera  formigó  prefabricat  BH_P,    
Ampit metàl·lic PM, Ampit de formigó PH, Ampit mixt PX, pantalles protecció motoristes SPM,   
metàl·lica doble amb protecció motoristes SPM_D, pas de mitjana PMT)   

▪ ABATIMENT: descriu si hi ha o no abatiments, i en cas d’haver-n’hi on estan posicionats. Un   
valor dels següents (Cap C, Inici I, Fi F, Inici i fi I_F)   

▪ SUSTENTACIÓ: tipus de suport un valor dels següents (C/Tubular, IPN, NA – No aplicable o   
NI - No identificat)   
 

 Estructura de les Imatges      

El cas de les imatges de les carreteres és especial, ja que es pot tractar com a fotogrames individuals  (informació 
de tipus puntual sobre el graf) o com a seqüències de vídeos (informació de tipus lineal  sobre el graf). En el nostre 
cas necessitem els dos, ja que els fotogrames els incorporem en el VIC,  mentre que els vídeos els fa servir per 
poder fer consultes de tipus lineals de l’estat de la carretera.  Per tant, necessitarem dos tipus d’informació:     

Les Imatges (o fotogrames) hauran d’estar en format comprimit (idealment JPEG), tindran un espai de  color RGB 
amb una profunditat de 8bits/canal, unes dimensions mínimes de 5400x2700. Aquesta  resolució  correspon  a  la  
imatge  panoràmica.  Les  imatges  panoràmiques  hauran  de  poder  ser  visualitzades. Les imatges que es faran 
servir de manera dinàmica (al carregar el tram i avançar o  retrocedir en la reproducció tipus vídeo) seran d’una 
resolució mínima de 1280x1024 píxels, que es  mostraran en format pla. A petició de la DGIMT la resolució utilitzada 
per a aquesta imatge podrà ser  inferior (per exemple 640x480) si s’escau necessari per tal d’adaptar la mida 
d’aquestes imatges a les  especificacions tècniques de servidors, xarxa i estacions de treball que hagin de carregar 
aquestes  imatges. Al visualitzar un punt determinat, el sistema haurà de permetre la càrrega i visualització de la  
imatge d’alta resolució de manera panoràmica (permetent la rotació de la direcció de visualització),  per tal de 
poder visualitzar tot l’entorn. Els arxius d’imatges estaran agrupats en directoris, un per  cada codi de via. El nom 
de cada arxiu haurà de ser una concatenació del codi de via i el PK (ex.: C- 25_150_420.jpg correspon al nom de 
l’arxiu d’una imatge de la carretera C-25 en el PK 150+420). A  més, s’hauran d’entregar dues taules (imatges i 
segments) per poder mostrar els fotogrames com a  informació puntual sobre el graf de la DGIMT amb, com a 
mínim, els següents camps que s’indiquen  a continuació:     

Taula imatges   
▪ IDSEGMENT: numeració de tram d’una mateixa carretera   
▪ CODIEIX: codi oficial de la via   
▪  CODISENTIT: codi de sentit de la via   
▪ PK   

▪ DistanciaPK: distància, en metres, al PK   
▪ ARXIU: nom de l’arxiu   
▪ UTM_X: abscissa projectada del punt segons el sistema de projecció   
▪ UTM_Y: ordenada projectada del punt segons el sistema de projecció   
▪ UTM_Z: alçada del punt respecte a l’el·lipsoide de projecció   
▪ DATA: data de la fotografia   
▪ Posició: numeració ascendent de l’ordre que ocupa la imatge en el tram   

Taula segments   
▪ IDSEGMENT: numeració de tram d’una mateixa carretera   
▪ CODIEIX: codi oficial de la via   
▪ CODISENTIT: codi de sentit de la via   
▪ PKInici   
▪ DistanciaPKInici: distància, en metres, al PKInici   
▪ PKfinal   
▪ DistanciaPKfinal: distància, en metres, al PKfinal   
▪ PathImatges: directori on es troba l’arxiu   

El sistema de projecció de les coordenades haurà de ser UTM fus 31 ETRS89 i, a més, s’haurà  d’explicitar. Cal 
remarcar que s’entregaran coordenades Z de totes les imatges, inclús les realitzades  en trams de túnels.     

▪ La DGIMT farà arribar una còpia del graf a l’empresa durant la recollida de les dades perquè   
pugui autovalidar-se la recollida de la informació. Igualment, facilitarà la documentació del   
producte SIC i VIC.     

▪ En tot moment, les dades s'hauran de poder mostrar sobre el graf de la DGIMT a través de   
consultes de ‘segmentació dinàmica’ basades en les característiques de les taules descrites a   
dalt. Aquesta serà la prova de fiabilitat de la recollida de les dades.     

▪ En el cas d’entitats de tipus lineal, si entre l’inici i el final hi ha algun tipus de discontinuïtat   
(rotonda,  travessera,  etc)  s’hauran  d’indicar  en  una  taula  d’elements  puntuals  seguint   
l’estructura de les dades explicada en l’apartat 3.24.4.2i afegint-hi un camp de descripció de   
la discontinuïtat.     

▪ El marge d’error acceptable és de 0,5 metres en la posició absoluta (XY).      
▪ En el cas dels Fotogrames, la posició a referenciar per cada fotograma haurà de ser el punt   

on es trobava la càmera en el moment de la presa     
▪ A cada taula d’informació puntual o lineal entregada, a més dels camps de claus LRS i de   

posicionaments mètrics (i dels camps propis que necessiti el tipus d’informació recollit) caldrà   
afegir els camps amb les coordenades UTM fus 31 ETRS89.      
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11.4.    Informació afegida    

Fita quilomètrica   

Complint l’estructura de les dades de l’apartat anterior s’haurà d’especificar el valor del PK,  el sentit,  el costat i la 
marxa.   

Travessera de Població   

Complint l’estructura de les dades de l’apartat anterior s’indicarà on s’inicia la travessera i on acaba,  així com el 
nom de la població. Com a referència s’utilitzarà la ubicació de la senyal S-500 i S-510 en  cas que existeixi. En cas 
contrari  la travessera  no podrà ser  identificada.  El nom de la població  s’especificarà al camp Comentari de la 
taula de dades.     

Data de la fotografia   

Cada una de les imatges portarà incorporada la data en que va ser presa  dd/mm/aaaa.     

Dades Geomètriques    

Plataforma (m). Amplada plataforma (calçada + vorals).   

Nombre de carrils (#).   

Ample de voral esquerra (m).    

Ample de calçada (m).    

Ample de voral dret (m).   

Ample de carril promig (m). Ample dels carrils de circulació de la via (no es tindran en compte el  carrils d’entrada 
o sortida).   

Radi de curvatura (m).   

Peralt (%).   
Pendent (%).     

11.5.    Visualitzador i integrador de dades   

Les imatges i dades obtingudes s’hauran de poder visualitzar mitjançant un aplicatiu que es troba sota  propietat 
propietat de la DGIMT.   

El visualitzador ha de poder visualitzar les imatges i la informació d’inventari sense disposar de cap  programari 
associat.   

Aquest visualitzador és susceptible a qualsevol millora en la seva funcionalitat per poder treballar amb  les imatges 
i dades proporcionades. Aquestes millores seran aprovades per la DGIMT després de ser  presentades pel 
consultor.    

11.6.   Entrega de dades   

Els treballs i entrega de la feina executada es farà en format digital i inclourà imatges, dades de  l’inventari, informe 
resum d’anàlisi de l’inventari i núvol de punts.     
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12.Seguretat i salut 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Seguretat i Salut en l’obra, es troba continguda a l’Annex “Estudi 
de Seguretat i Salut 

 

13.Gestió de residus de la construcció 

La part contractual d’aquest Plec corresponent a la Gestió de Residus de la Construcció i Demolició, es troba 
continguda a l’Annex “Gestió de residus de la construcció i Demolició”. 

 

14.Partides alçades a justificar 

Els imports associats a aquestes partides es podran justificar amb preus contractuals o amb factures. 

En aquest segon cas serà preceptiu presentar la factura original o còpia compulsada davant de notari i pel seu 
abonament es considerarà l’import de la factura abans IVA com import d’execució  material. 

15. Partides alçades de cobrament íntegre 

Les partides que figuren com a “abonament íntegre” a les Condicions Tècniques Particulars, als quadres de preus 
o als pressupostos parcials o generals, es pagaran íntegrament al contractista, un cop realitzats els treballs als 
quals corresponen. 

 

Barcelona, maig de 2025  

Els autors del projecte: 
 
 
 
 

 

María Moya Rodríguez 
Enginyera de camins, canals i ports 

Xavier Pons Pujol 
Enginyer civil 
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Amidaments



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2

AMIDAMENTS Pàg.: 1

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS
Activitat 01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de fondària

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Línia blanca tronc carretera C-743 195,000 195,000 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Torrellebreta 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#
4 7,500 7,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 210,000

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superficie (m2
2 Voral tronc carretera C-743 97,500 97,500 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Torrellebreta 413,500 413,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 511,000

3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la neteja de la
superfície

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superficie (m2 Gruix (cm)
2 Carril existent tronc carretera C-743 682,600 6,000 4.095,600 C#*D#*E#*F#
3 Carrer Torrellebreta connexions

existent
70,000 6,000 420,000 C#*D#*E#*F#

4 75,000 6,000 450,000 C#*D#*E#*F#
5 Esglaonat ampliació T Longitud (m) Ample (m) Gruix (cm)
6 Capa intermèdia 195,000 0,500 9,000 877,500 C#*D#*E#*F#
7 Capa base 195,000 0,100 10,000 195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6.038,100

4 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals, inclosa la base de
formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Carrer Torrellebreta 12,600 12,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 12,600

5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Unitat (u)

EUR
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2 P-24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 R-301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

6 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit, inclòs part
proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superficie (m2
2 C-743-386-CN-1 (confirmació Seva 3) 0,470 0,470 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,470

7 G21DV001 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix, inclosa càrrega,
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Tronc carretera C-743 127,500 127,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 127,500

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 02  MOVIMENT DE TERRES
Activitat 01  MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU180 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Superfície (m2

2 Vialitat 859,600 859,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 859,600

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3)

2 Vialitat 429,800 429,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 429,800

3 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses parts proporcionals
de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

EUR
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1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3)

2 Vialitat 2.229,500 2.229,500 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 10,000 222,950 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 2.452,450

4 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, matxuqueix,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3)

2 Vialitat 64,300 64,300 C#*D#*E#*F#
4 Percentatge "A origen" P 10,000 6,430 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 70,730

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 03  DRENATGE LONGITUDINAL
Activitat 01  DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm
de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Tram cuneta banda oest 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram cuneta banda est 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,000

2 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4
kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i reblert de material filtrant,
segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Tram cuneta banda oest 88,000 88,000 C#*D#*E#*F#
3 Tram cuneta banda est 91,000 91,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 179,000

3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs
excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Baixant entrada passacunetes carrer

Torrellebreta
3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

EUR
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3 Baixant sortida passacunetes carrer
Torrellebreta

3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 6,000

4 GD5GVV01 u Condicionament de la connexió de baixant amb cuneta, amb adaptació de la geometria de la cuneta per
facilitar un correcte retrobament.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 Baixant entrada passacunetes carrer

Torrellebreta
1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

3 Baixant sortida passacunetes carrer
Torrellebreta

1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

5 G22DU180 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses, deixant la llenya a
disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Superfície (m2

2 Reposició drenatge camps 125,000 125,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 125,000

6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3)

2 Reposició drenatge camps 62,700 62,700 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 62,700

7 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics, incloses part
proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1_COOR_PE

T Volum (m3)

2 Reposició drenatge camps 69,200 69,200 C#*D#*E#*F#
3 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
4 Passacunetes sota carrer Torrellebreta 19,000 5,200 2,650 261,820 C#*D#*E#*F#
5 Passacunetes sota carrer Torrellebreta T Superficie (m2 Alçada (m) Longitud (m)
6 Entrada passacunetes 43,000 3,800 1,000 163,400 C#*D#*E#*F#
7 Sortida passacunetes 23,000 1,000 2,800 64,400 C#*D#*E#*F#
9 Percentatge "A origen" P 10,000 55,882 PERORIGEN(

TOTAL AMIDAMENT 614,702

8 GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE 127916, inclòs
preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, segons plànols

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta 19,000 19,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 19,000

9 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota fonaments o
rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m) Gruix (m)
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta 19,000 2,500 0,100 4,750 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,750

10 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Lomgitud (m) Ample (m) Profunditat (m) Superficie (m2
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta 19,000 2,500 2,650 125,875 C#*D#*E#*F#
3 A deduïr volum tub (segons detalls) -19,000 3,800 -72,200 C#*D#*E#*F#
4 Muret entrada passacunetes 7,800 1,000 0,300 2,340 C#*D#*E#*F#
5 Muret sortida passacunetes 7,200 0,800 0,200 1,152 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 57,167

11 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Lomgitud (m) Ample (m) Profunditat (m)
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta 19,000 5,200 2,650 261,820 C#*D#*E#*F#
3 A deduïr volum tub (segons detalls) 19,000 2,500 2,650 -1,000 -125,875 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 135,945

12 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzada amb formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i col·locació, mesurat
sobre perfil teòric segons plànols

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 Entrada passacunetes T Superficie (m2 Gruix (m)
3 Talús 1 20,400 1,000 20,400 C#*D#*E#*F#
4 Talús 2 19,500 1,000 19,500 C#*D#*E#*F#
5 Talús 3 27,600 1,000 27,600 C#*D#*E#*F#
6 Talús 4 27,600 1,000 27,600 C#*D#*E#*F#
7 Base 8,750 1,000 8,750 C#*D#*E#*F#
8 Sortida passacunetes T Superficie (m2 Gruix (m)
9 Talús 1 15,800 1,000 15,800 C#*D#*E#*F#

10 Talús 2 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
11 Talús 3 15,000 1,000 15,000 C#*D#*E#*F#
12 Base 5,200 1,000 5,200 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 154,850
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13 G7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de propilè units mecànicament, reforçat en
les dues direccions amb fibra de vidre, amb una capacitat de retenció de betum de 1,1 kg/m2, resistència a la
tracció de 100 kN/m i deformació del 3% en ambdues direccions, per a reforç i reducció de la reflexió de
fissures en paviments i capes de trànsit asfàltiques segons UNE-EN 15381, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m)
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta 4,500 8,100 36,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,450

14 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o serra amb disc de
diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de l'estructura existent i elements
a enderrocar, extracció i transport a lloc d'enderorc o esmicolat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 Tall tub passacunetes (entrada i

sortida)
T Superficie (m2 Núm,

3 Exterior tub 3,800 2,000 7,600 C#*D#*E#*F#
4 Interior tub 2,540 -2,000 -5,080 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,520

15 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m) Alçada (m) Núm,
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta T
3 Muret entrada passacunetes 7,800 0,300 2,000 4,680 C#*D#*E#*F#
4 Muret sortida passacunetes 7,200 0,250 2,000 3,600 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,280

16 E618686T m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter ciment, de 400x200x300
mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter
mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m) Alçada (m)
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta T
3 Muret entrada passacunetes 7,800 0,500 3,900 C#*D#*E#*F#
4 Muret sortida passacunetes 7,200 0,250 1,800 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,700

17 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets de blocs de morter
de ciment

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m) Quantia (kg/m
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta T
3 Muret entrada passacunetes 7,800 0,500 0,300 50,000 58,500 C#*D#*E#*F#
4 Muret sortida passacunetes 7,200 0,250 0,300 50,000 27,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 85,500

18 E61ZV001 m3 Formigonament per a parets de bloc foradat de morter ciment, amb formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1
amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment

EUR
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m) Alçada (m) Ample (m)
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta T
3 Muret entrada passacunetes 7,800 0,500 0,300 1,170 C#*D#*E#*F#
4 Muret sortida passacunetes 7,200 0,250 0,300 0,540 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,710

19 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Superficie (m2 Lonngitud (m)
2 Passacunetes sota carrer Torrellebreta 3,300 2,700 8,910 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,910

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Activitat 01  MATERIALS GRANULARS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de Prescripcions
Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3)

2 Vialitat 950,000 950,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 950,000

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3) C#*D#*E#*F#

2 Base T
3 Vialitat 348,000 348,000 C#*D#*E#*F#
4 Ileta 7,700 7,700 C#*D#*E#*F#
5 Reblert bermes T
6 Vialitat 8,500 8,500 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 364,200

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Activitat 02  AGLOMERATS BITUMINOSOS

EUR
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1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3) Densitat (t/m3) C#*D#*E#*F#

2 Vialitat 107,400 2,300 247,020 C#*D#*E#*F#
3 Segons plànols T
4 Connexions trams existents T Superficie (m2 Gruix (m) Densitat (t/m3)
5 Carril existent tronc carretera C-743 682,600 0,060 2,300 94,199 C#*D#*E#*F#
6 Carrer Torrellebreta connexions

existent
70,000 0,060 2,300 9,660 C#*D#*E#*F#

7 75,000 0,060 2,300 10,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,229

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3) Densitat (t/m3)

2 Vialitat 109,300 2,300 251,390 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 251,390

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense incloure betum

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3) Densitat (t/m3)

2 Vialitat 114,800 2,300 264,040 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 264,040

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T C#*D#*E#*F#

2 AC16 surf T Volum (m3) Densitat (t/m3) % Betum
3 Vialitat 107,400 2,300 0,052 12,845 C#*D#*E#*F#
4 AC22 bin T Volum (m3) Densitat (t/m3) % Betum
5 Vialitat 109,300 2,300 0,043 10,810 C#*D#*E#*F#
6 AC22 base T Volum (m3) Densitat (t/m3) % Betum
7 Vialitat 114,800 2,300 0,039 10,298 C#*D#*E#*F#
8 Segons plànols T
9 Connexions trams existents (AC16

surf)
T Superficie (m2 Gruix (cm) Densitat (t/m3) % Betum

10 Carril existent tronc carretera C-743 682,600 0,060 2,300 0,052 4,898 C#*D#*E#*F#
11 Carrer Torrellebreta connexions

existent
70,000 0,060 2,300 0,052 0,502 C#*D#*E#*F#

12 75,000 0,060 2,300 0,052 0,538 C#*D#*E#*F#
13 ALTRES T
14 Altres 7,330 7,330 C#*D#*E#*F#
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TOTAL AMIDAMENT 47,221

5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm nou

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T C#*D#*E#*F#

2 Sota AC16 surf T Volum (m3) 1/gruix (m)
3 Vialitat 107,400 16,667 1.790,036 C#*D#*E#*F#
4 Sota AC22 bin T Volum (m3) 1/gruix (m)
5 Vialitat 109,300 11,111 1.214,432 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3.004,468

6 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm vell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 Connexions trams existents (AC16

surf)
T Superficie (m2

3 Carril existent tronc carretera C-743 682,600 682,600 C#*D#*E#*F#
4 Carrer Torrellebreta connexions

existent
70,000 70,000 C#*D#*E#*F#

5 75,000 75,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 827,600

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T

2 Sota AC22 base T Volum (m3) 1/gruix (m)
3 Vialitat 114,800 10,000 1.148,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1.148,000

8 G7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de propilè units mecànicament, reforçat en
les dues direccions amb fibra de vidre, amb una capacitat de retenció de betum de 1,1 kg/m2, resistència a la
tracció de 100 kN/m i deformació del 3% en ambdues direccions, per a reforç i reducció de la reflexió de
fissures en paviments i capes de trànsit asfàltiques segons UNE-EN 15381, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m) Ample (m)
2 Cosit longitudinal ampliació paviment

existent tronc carretera C-743
195,000 1,000 195,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 195,000

9 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus AC16surf

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3) Densitat (t/m3) C#*D#*E#*F#

2 Vialitat 107,400 2,300 247,020 C#*D#*E#*F#
3 Segons plànols T
4 Connexions trams existents T Superficie (m2 Gruix (m) Densitat (t/m3)
5 Carril existent tronc carretera C-743 682,600 0,060 2,300 94,199 C#*D#*E#*F#
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6 Carrer Torrellebreta connexions
existent

70,000 0,060 2,300 9,660 C#*D#*E#*F#

7 75,000 0,060 2,300 10,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 361,229

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 04  FERMS I PAVIMENTS
Activitat 03  PAVIMENTS

1 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent
estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines adients

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3)

2 Illeta 15,400 15,400 C#*D#*E#*F#
3 Segons plànols T Superfície (m2 Gruix (m)
4 Reposició vorera carrer Torrellebreta 5,000 0,200 1,000 C#*D#*E#*F#
6 Altres 37,000 37,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 53,400

2 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Illeta 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

3 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de formigó rectes i corbes,
d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de resistència
característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes les feines adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m
2 Vorera carrer Torrellebreta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000

4 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix, adossada a la vorera,
inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les feines
adients, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Vorera carrer Torrellebreta 8,000 8,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,000
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Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 05  SEGURETAT VIAL
Activitat 01  SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 D'advertència de perill T Unitat(u)
2 P-1a.Prioritat sobre via a la dreta 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 P-24. Pas animals en llibertat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 De prioritat T Unitat(u)
5 R-1. Cediu el pas 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 De prohibició o restricció T Unitat (u)
2 R-301. Velocitat màxima 2,000 2,000 C#*D#*E#*F#
3 D'obligació T Unitat (u)
4 R-401a. Pas obligatori 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panells complemetaris T Unitat (u) Amplada (m) Alçada (m)
2 S-870 sota P-1a / R-301 1,000 0,900 0,200 0,180 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,180

4 GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de trànsit
(S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Panells complemetaris T Unitat (u) Amplada (m) Alçada (m) C#*D#*E#*F#
2 S-860 sota P-24 1,000 1,350 0,200 0,270 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,270

5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals de codi T Unitat (u)
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2 R-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 R-301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
4 P-24 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
5 R-401a 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,000

6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Senyals de codi T Unitat (u)
2 P-1a 7 R-301 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

7 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Señalització d'orientació -Lena T Superficie(m2)
2 C-743-384-DF-1 0,900 0,900 C#*D#*E#*F#
3 C-743-384-DF-3 0,650 0,650 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,550

8 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure
suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Señalització d'orientació -Lena T Superficie(m2) C#*D#*E#*F#
2 C-743-384-PS-1 1,428 1,428 C#*D#*E#*F#
3 1,318 1,318 C#*D#*E#*F#
4 C-743-384-PS-3 1,362 1,362 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,108

9 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport,
sense incloure el suport, totalment col·locada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Señalització d'orientació -Lena T Superficie(m2) C#*D#*E#*F#
2 C-743-384-DF-3 0,135 0,135 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 0,135

10 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols, totalment acabada

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Señalització d'orientació -Lena T m3 C#*D#*E#*F#
2 C-743-384-PS-1 1,350 1,350 C#*D#*E#*F#
3 C-743-384-DF-1 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#
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4 C-743-384-PS-3 0,936 0,936 C#*D#*E#*F#
5 C-743-384-DF-3 0,539 0,539 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,364

11 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Señalització d'orientació -Lena T Unitats(u)
2 C-743-384-DF-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#
3 C-743-384-DF-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,000

12 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Señalització d'orientació -Lena T Unitats(u) C#*D#*E#*F#
2 C-743-384-PS-3 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

13 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de senyals de trànsit,
col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Señalització d'orientació -Lena T Unitats(u) C#*D#*E#*F#
2 C-743-384-PS-1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

14 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Señalització d'orientació -Lena T Longitud(m) C#*D#*E#*F#
2 C-743-384-DF-1 3,150 3,150 C#*D#*E#*F#
3 C-743-384-PS-3 1,500 1,500 C#*D#*E#*F#
4 C-743-384-DF-3 3,450 3,450 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 8,100

15 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de Prescripcions Tècniques,
per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Señalització d'orientació -Lena T Longitud(m) C#*D#*E#*F#
2 C-743-384-PS-1 2,050 2,050 C#*D#*E#*F#
3 C-743-384-PS-3 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,400

16 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de Prescripcions
Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula
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1 Señalització d'orientació -Lena T Longitud(m) C#*D#*E#*F#
2 C-743-384-PS-1 2,350 2,350 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 2,350

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 05  SEGURETAT VIAL
Activitat 02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 M-2.6. Delimitació de calçada T Longitud (m) Núm,
3 Tronc 205,000 1,000 205,000 C#*D#*E#*F#
4 Repintat connexions vies existents 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 225,000

2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 M-2.6. Delimitació de calçada T Longitud (m) Núm,
3 Carrer Torrellebreta 65,000 1,000 65,000 C#*D#*E#*F#
4 Repintat connexions vies existents 10,000 3,000 30,000 C#*D#*E#*F#
5 M-2.6. Delimitació zebrat T Longitud (m)
6 Illeta 118,000 118,000 C#*D#*E#*F#
7 M-1.12. Discontinua delimitació vora T Longitud (m) Coeficient
8 Carrer Torrellebreta 17,000 0,500 8,500 C#*D#*E#*F#
9 M-2.2. Separació sentits calçada T Longitud (m) Núm,

10 Carrer Torrellebreta 49,500 1,000 49,500 C#*D#*E#*F#
11 Repintat connexions vies existents 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 291,000

3 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 M-2.1. Separació sentits calçada T Longitud (m) Núm, C#*D#*E#*F#
3 Tronc carretera C-743 195,000 1,000 195,000 C#*D#*E#*F#
4 Repintat connexions vies existents 10,000 2,000 20,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 215,000

4 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 M-1.7. Discontinua separació de

carrils d'entrada i sortida
T Longitud (m) Coeficient

3 Falca sortida 28,800 0,500 14,400 C#*D#*E#*F#
4 Falca entrada 72,200 0,500 36,100 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 50,500

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb microesferes de
vidre, incloent el premarcatge

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T
2 M-5.1. Fletxes de direcció o de

selecció de carrils
T Unitats (u) Superficie (m2

3 Recte (M-5.1a) 1,000 1,800 1,800 C#*D#*E#*F#
4 Recte (M-5.2a) 2,000 1,200 2,400 C#*D#*E#*F#
5 Recte i a dreta (M-5.1d) 1,000 3,300 3,300 C#*D#*E#*F#
6 M-6.5. Inscripció cediu el pas T Unitat (u) Superficie (m2
7 Incorporació 1,000 1,434 1,434 C#*D#*E#*F#
8 M-7.1 Zebrat doble sentit i únic sentit

de circulació
T Superficie (m2 Coeficient

9 Illeta (M-7.1b) 42,000 0,286 12,012 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 20,946

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 05  SEGURETAT VIAL
Activitat 03  ABALISAMENT

1 GBA3VV01 m Pintat manual de vorada remuntable en illetes, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i de
qualsevol color.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons plànols T Longitud (m)
2 Illeta 44,000 44,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 44,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS
Activitat 01  XARXA TELEFONICA

1 G21HTY02 u Adequació de pericó per a canalització de serveis de qualsevol mida a nova cota de pavimentació,mitjançant
repicat o recrescut amb formigó HM-20 i retirada de marc i tapa, inclòs càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei afectat núm. 201 T
2 Arqueta MF Telefonica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou
de registre, totalment col·locat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei afectat núm. 201 T
2 Arqueta MF Telefonica 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 06  SERVEIS AFECTATS
Activitat 02  ENLLUMENAT PÚBLIC

1 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions, inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei afectat núm. 301 T
2 Bàcul enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 GHM1TY01 u Muntatge i instal·lació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus i alçària, sobre dau de
formigó. Inclosa excavació i execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de presa de
terra, execució de nou tram de canalització i cablejat desde la instal·lació existent fins a la nova ubicació del
punt de llum, instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i tot el elements i feines auxiliars per deixar la
el nou punt de llum totalment acabat, funcionant i complint la normativa vigent. Càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Servei afectat núm. 301 T
2 Bàcul enllumenat 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL
Activitat 01  REVEGETACIONS I PLANTACIONS
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1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual dels talussos

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3)

2 Vialitat 41,780 41,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,780

2 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs barreja i
subministrament de l'adob

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3)

2 Vialitat 41,780 41,780 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 41,780

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el
subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant, bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el manteniment necessari fins a la recepció de l'obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Amidaments desde model
VB12062-1-F2_COOR_PE

T Volum (m3) 1/gruix (m)

2 Vialitat 41,780 3,333 139,253 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 139,253

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 01  NOU ACCÉS
Capítol 07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL
Activitat 02  INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

1 GD57VV01 m3 Tractament per colorejar el formigó consistent en l'aplicació d'un colorant, color 9416, tipus Chromafer o similar,
amb dosificació  >= 8% de 275 kg/m3 del ciment del formigó.

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Cuneta TTR-10 T Longitud (m) m3/m formigó C#*D#*E#*F#
2 Tram cuneta banda oest 88,000 0,200 17,600 C#*D#*E#*F#
3 Tram cuneta banda est 91,000 0,200 18,200 C#*D#*E#*F#
4 Baixants T Longitud (m) m3/m formigó Núm,
5 Baixants passacunetes carrer

Torrellebreta
3,000 0,072 2,000 0,432 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 36,232

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 02  ALTRES PARTIDES
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Activitat 01  PROTECCIONS INDIVIDUALS
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1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g, homologat segons
UNE-EN 812

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i tractament contra
l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1,
UNE-EN 458

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

4 H1484110 u Samarreta de treball de cotó

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell, dors de la mà i
maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

AMIDAMENT DIRECTE 14,000

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig avantbraç

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló rentable, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general, resistents a la humitat,
de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345,
UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades segons DIN 4843

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries, bandes subglúties,
bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal d'enganxament d'arnès
anticaiguda i sivella, incorporat a un element d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons UNE-EN 471

EUR
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AMIDAMENT DIRECTE 7,000

12 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques interiors, trama
240, homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de
color viu, homologat segons UNE-EN 340

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 02  ALTRES PARTIDES
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Activitat 02  PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3*, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny clavant els
muntants i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 40,000

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100
clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

3 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm
de gruix, amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
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Subobra 02  ALTRES PARTIDES
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Activitat 03  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

2 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 10,000

3 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 5,000

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de distància, fixada i amb
el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 3,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 02  ALTRES PARTIDES
Capítol 01  SEGURETAT I SALUT
Activitat 04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb
2 aixetes i termos elèctric 50 litres

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats(u) Mesos
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats(u) Mesos
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb tancaments formats per
placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per tauler
aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1
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punt de llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 T Unitats(u) Mesos
2 1,000 3,000 3,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 3,000

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 7,000

5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

11 HQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 4,000

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la paret i amb el
desmuntatge inclòs

AMIDAMENT DIRECTE 2,000

14 HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció d'incendis al medi natural.

AMIDAMENT DIRECTE 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 02  ALTRES PARTIDES
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Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Activitat 01  CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL DECRETO
105/2008, amb mitjans manuals

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T
2 formigó 2,144 2,144 C#*D#*E#*F#
3 fusta 1,797 1,797 C#*D#*E#*F#
4 plàstic 0,292 0,292 C#*D#*E#*F#
5 envasos de paper i cartró 0,118 0,118 C#*D#*E#*F#
6 materials barrejats 0,054 0,054 C#*D#*E#*F#
7 teules i materials ceràmics 0,078 0,078 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 4,483

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 02  ALTRES PARTIDES
Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
Activitat 02  CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor d'1 m3 de
capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T
2 Especials 5,692 5,692 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5,692

2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T
2 formigó 2,144 2,144 C#*D#*E#*F#
3 metalls barrejats 0,054 0,054 C#*D#*E#*F#
4 fusta 1,797 1,797 C#*D#*E#*F#
5 plàstic 0,292 0,292 C#*D#*E#*F#
6 envasos de paper i cartró 0,118 0,118 C#*D#*E#*F#
7 no especials 188,656 188,656 C#*D#*E#*F#
8 teules i materials ceràmics 0,078 0,078 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,139

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 02  ALTRES PARTIDES
Capítol 02  GESTIÓ DE RESIDUS
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Activitat 03  DEPOSICIÓ CONTROLADA

1 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos, procedents de
construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T t kg
2 Especials 5,692 1.000,000 5.692,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 5.692,000

2 I2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,43 t/m3,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 Segons amidaments auxiliars T
2 formigó 2,144 2,144 C#*D#*E#*F#
3 fusta 1,797 1,797 C#*D#*E#*F#
4 plàstic 0,292 0,292 C#*D#*E#*F#
5 envasos de paper i cartró 0,118 0,118 C#*D#*E#*F#
6 teiles i materials ceràmics 0,078 0,078 C#*D#*E#*F#
7 materials barrejats 0,054 0,054 C#*D#*E#*F#
8 no especials 188,656 188,656 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 193,139

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 02  ALTRES PARTIDES
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
Activitat 01  DESVIAMENTS DE TRÀNSIT

1 PPADSV01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

Obra 01 PRESSUPOST VB-12062.1.F2
Subobra 02  ALTRES PARTIDES
Capítol 03  PARTIDES ALÇADES
Activitat 02  ALTRES PARTIDES ALÇADES

1 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de contenció
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Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

2 PPATOV01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització de l'Inventari General Sistemàtic de les carreteres de la
Generalitat de Catalunya

Num. Text Tipus [C] [D] [E] [F] TOTAL Fórmula

1 1,000 1,000 C#*D#*E#*F#

TOTAL AMIDAMENT 1,000

EUR
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ESTADÍSTICA DE PARTIDES 1Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

PPADSV01 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per a la seguretat
vial, senyalització,
abalisament i desviaments
provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació
de la Direcció de l'Obra

33.000,00 1,000 12,171 33.000,00 12,17

G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70,
per a mescles bituminoses

682,23 47,221 11,882 32.215,58 24,05

G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent
AC16 surf B 50/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

43,58 361,229 5,803 15.742,36 29,85

G921U020 m3 Base de tot-u artificial,
estesa, humectació i
compactació, mesurat sobre
perfil teòric

37,44 364,200 5,034 13.635,65 34,88

GD78U190 m Canalització amb tub de formigó
armat de 180 cm de diàmetre,
clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la
base d'assentament, encofrat,
base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, segons plànols

692,47 19,000 4,855 13.156,93 39,73

G221U013 m3 Excavació de terreny no
classificat en zones de
desmunt, amb mitjans mecànics,
incloses parts proporcionals de
voladura en roca, amb càrrega i
transport a l'abocador o lloc
d'ús, inclòs cànon d'abocament
i manteniment de l'abocador

4,72 2.452,450 4,276 11.575,56 44,00

G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent
AC22 base B 50/70 G, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

38,99 264,040 3,807 10.294,92 47,79

G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC
22 bin B 50/70 S, inclòs
filler, estesa i compactada,
sense incloure betum

40,83 251,390 3,788 10.264,25 51,58

G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra
granítica de 200 a 400 kg,
estabilitzada amb formigó de 20
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
en qualsevol tipus de parament,
inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre
perfil teòric segons plànols

59,76 154,850 3,419 9.253,84 54,99

G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de
consistència plàstica o tova,
de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa,
vibratge, acabat superficial,
formació de junts tallats en
fresc i totes les feines
adients

146,70 62,310 3,3710 9.140,88 58,36

EUR
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Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

I2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre
de reciclatge de residus
barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents
de construcció o demolició, amb
codi 17 09 04 segons la Llista
Europea de Residus

46,29 193,139 3,3011 8.940,40 61,66

G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat
tipus 2, procedent de préstec,
segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en
coronació de terraplens o sobre
desmunt, estesa i compactada al
100% del PM, mesurat sobre
perfil teòric

9,32 950,000 3,2612 8.854,00 64,92

XPA100OC pa Partida alçada a justificar per
a condicionament i reposició de
murs de contenció

8.120,00 1,000 2,9913 8.120,00 67,91

G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i
encepats, inclòs col·locació,
vibrat i curat

130,80 57,167 2,7614 7.477,44 70,67

GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de
doble paret, de diàmetre 160
mm, ranurat parcial en un arc
de 220º a 360º i SN 4 kN/m2,
inclòs excavació, transport a
abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material
filtrant, segons plànols

40,24 179,000 2,6615 7.202,96 73,33

G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de
paviment de mescles
bituminoses, inclòs càrrega
mecànica o manual, transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador,
inclosa la neteja de la
superfície

1,06 6.038,100 2,3616 6.400,39 75,69

G222U003 m3 Excavació de terreny no
classificat en rases, pous o
fonaments, amb mitjans
mecànics, incloses part
proporcional de voladura en
roca i tall prèvi en talussos,
càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

10,32 614,702 2,3417 6.343,72 78,03

GD57U010 m Cuneta transitable tipus
TTR-10, d'1,00 m d'amplada i
0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a
compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat,
refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

32,78 179,000 2,1618 5.867,62 80,19

PPATOV01 pa Partida alçada de cobrament
íntegre per la realització de
l'Inventari General Sistemàtic
de les carreteres de la
Generalitat de Catalunya

4.169,44 1,000 1,5419 4.169,44 81,73

EUR
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I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i
transport de residus inerts o
no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor de 12
m3 de capacitat

18,46 193,139 1,3120 3.565,35 83,04

G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla
bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

5,45 511,000 1,0321 2.784,95 84,07

G7BDU020 m2 Geocompost format per un
geotèxtil no teixit de
filaments continus de propilè
units mecànicament, reforçat en
les dues direccions amb fibra
de vidre, amb una capacitat de
retenció de betum de 1,1 kg/m2,
resistència a la tracció de 100
kN/m i deformació del 3% en
ambdues direccions, per a
reforç i reducció de la
reflexió de fissures en
paviments i capes de trànsit
asfàltiques segons UNE-EN
15381, totalment col·locat

11,02 231,450 0,9422 2.550,58 85,01

GD57VV01 m3 Tractament per colorejar el
formigó consistent en
l'aplicació d'un colorant,
color 9416, tipus Chromafer o
similar, amb dosificació >= 8%
de 275 kg/m3 del ciment del
formigó.

67,59 36,232 0,9023 2.448,92 85,91

G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol
tipus, de formigó en massa o
armat, amb fil adiamantat o
serra amb disc de diamant,
proteccions necessaries de
l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura
existent i elements a
enderrocar, extracció i
transport a lloc d'enderorc o
esmicolat

883,76 2,520 0,8224 2.227,08 86,73

G21DV001 m Demolició de cuneta triangular
de formigó de fins a 1,50 m
d'amplària i 15 cm de gruix,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

15,33 127,500 0,7225 1.954,58 87,45

I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre
de selecció i transferència de
residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 03*
segons la Llista Europea de
Residus

0,33 5.692,000 0,6926 1.878,36 88,15

G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER sobre ferm nou

0,57 3.004,468 0,6327 1.712,55 88,78

EUR
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G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de
secció normalitzada C9 13x25 de
peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada

36,87 44,000 0,6028 1.622,28 89,38

G22DU180 m2 Esbrossada en qualsevol tipus
de terreny, amb part
proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició
de l'Administració, definides
als plànols, mesurat sobre
perfil teòric, inclosa
arrancada o tala d'arbres,
soca, càrrega i transport a
l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

1,61 984,600 0,5829 1.585,21 89,96

G219U100 m Tall amb serra de disc de
paviment de mescles bituminoses
o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

7,11 210,000 0,5530 1.493,10 90,51

GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames
d'alumini superior a 1,00 m2 i
fins a 1,50 m2, per a senyals
de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200),
direcció (S-300), localització
(S-500), confirmació (S-600) i
ús específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada

337,39 4,108 0,5131 1.386,00 91,02

G221U010 m3 Excavació de terra vegetal,
inclosa càrrega, transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva
utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

2,70 492,500 0,4932 1.329,75 91,51

EUR
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GHM1TY01 u Muntatge i instal·lació de
bàcul o columna d'enllumenat
existent, de qualsevol tipus i
alçària, sobre dau de formigó.
Inclosa excavació i execució de
la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de
presa de terra, execució de nou
tram de canalització i cablejat
desde la instal·lació existent
fins a la nova ubicació del
punt de llum, instal·lació
elèctrica completa de
l'interior del suport i tot el
elements i feines auxiliars per
deixar la el nou punt de llum
totalment acabat, funcionant i
complint la normativa vigent.
Càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

1.050,46 1,000 0,3933 1.050,46 91,90

G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió
catiònica, tipus C50BF5 IMP

0,85 1.148,000 0,3634 975,80 92,26

GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i
panells de senyalització
vertical d'alumini, amb formigó
HM-20, inclosa excavació,
càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant
i col·locació dels perns
d'ancoratge roscats (sense el
subministre), segons plànols,
totalment acabada

284,63 3,364 0,3535 957,50 92,61

G9H1U732 t Increment de qualitat de
regularitat superficial en capa
de trànsit per a mescles tipus
AC16surf

2,18 361,229 0,2936 787,48 92,90

G228U010 m3 Rebliment i compactació de
rases, pous i fonaments, amb
material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

5,25 135,945 0,2637 713,71 93,17

H1522111 m Barana de protecció en el
perímetre de la coronació
d'excavacions, d'alçària 1 m,
amb travesser superior,
travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3*, sòcol
de post de fusta, ancorada al
terreny clavant els muntants i
amb el desmuntatge inclòs

17,50 40,000 0,2638 700,00 93,42

HB2C1000 m Barrera de formigó doble,
prefabricada, amb perfil tipus
New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

67,58 10,000 0,2539 675,80 93,67

EUR
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GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop
o cediu el pas, fletxes,
lletres, símbols, zebrats,
franges de vèrtexs d'illetes
sobre el paviment, amb pintura
de dos components en fred de
llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

32,23 20,946 0,2540 675,09 93,92

GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50
m2 i fins a 1,00 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització
(S-200), direcció (S-300),
localització (S-500),
confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700),
amb revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

382,28 1,550 0,2241 592,53 94,14

GBA3VV01 m Pintat manual de vorada
remuntable en illetes, amb
pintura de dos components en
fred de llarga durada i de
qualsevol color.

13,17 44,000 0,2142 579,48 94,35

G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió per a regularització
sota fonaments o rebliments,
inclòs la preparació de la base
d'assentament, col·locació i
vibrat

120,48 4,750 0,2143 572,28 94,56

HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament sanitaris a
obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de
dues planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció
diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo
col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

176,44 3,000 0,2044 529,32 94,76

G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió
termoadherent, tipus C60B4 TER
o C60B3 TER, sobre ferm vell

0,63 827,600 0,1945 521,39 94,95

GBBZU005 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació d'una senyal
de trànsit en carreteres,
inclòs fonamentació i
col·locació

121,07 4,000 0,1846 484,28 95,13

EUR
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HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per equipament de vestidors a
obra de 8x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 2
punts de llum, interruptor,
endolls i protecció diferencial

160,49 3,000 0,1847 481,47 95,31

HQU22301 u Armari metàl·lic individual de
doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

68,43 7,000 0,1848 479,01 95,48

GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm
d'amplada sobre paviment,
mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en
calent i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent
el premarcatge

2,11 225,000 0,1849 474,75 95,66

GBB1U102 u Placa triangular d'acer
galvanitzat de 135 cm de
costat, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

154,09 3,000 0,1750 462,27 95,83

I2R540S0 m3 Transport de residus especials
a instal·lació autoritzada de
gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

78,50 5,692 0,1651 446,82 95,99

GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

1,51 291,000 0,1652 439,41 96,16

GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces
prefabricades de formigó en
forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs
excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10
cm de gruix de formigó de 15
N/mm2 de resistència
característica a la compressió,
segons plànols

73,03 6,000 0,1653 438,18 96,32

GBB1U111 u Placa circular d'acer
galvanitzat de 90 cm de
diàmetre, per a senyals de
trànsit, amb revestiment
reflectant HI classe RA2,
inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

142,21 3,000 0,1654 426,63 96,48

EUR
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GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

1,94 215,000 0,1555 417,10 96,63

HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat
per a equipament de menjador a
obra de 6x2,4 m amb tancaments
formats per placa de dues
planxes d'acer prelacat i
aïllament interior de 40mm de
gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb
acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de
vidre, instal·lació elèctrica 1
punt de llum, interruptor,
endolls i protecció
diferencial, i equipat amb
aigüera d'1 pica amb aixeta i
taulell

131,79 3,000 0,1556 395,37 96,78

G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en
parament no vist

46,24 8,280 0,1457 382,87 96,92

GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90
mm de diàmetre, segons
designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

47,26 8,100 0,1458 382,81 97,06

GD5GVV01 u Condicionament de la connexió
de baixant amb cuneta, amb
adaptació de la geometria de la
cuneta per facilitar un
correcte retrobament.

191,13 2,000 0,1459 382,26 97,20

E618686T m2 Paret de tancament de dues
cares vistes de 30 cm de gruix
de bloc foradat de morter
ciment, de 400x200x300 mm,
llis, gris , amb components
hidrofugants, categoria I
segons la norma UNE-EN 771-3 ,
col·locat amb morter mixt
1:2:10 de ciment pòrtland amb
filler calcari

61,73 5,700 0,1360 351,86 97,33

GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

148,45 2,000 0,1161 296,90 97,44

E61ZV001 m3 Formigonament per a parets de
bloc foradat de morter ciment,
amb formigó per armar HA - 25 /
B / 20 / XC1 amb una quantitat
de ciment de 275 kg/m3 i
relació aigua ciment =< 0.6,
col·locat manualment

171,71 1,710 0,1162 293,62 97,55

HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de
capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

145,71 2,000 0,1163 291,42 97,65

EUR
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G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de
secció normalitzada C1 35x15 de
peces prefabricades de formigó
rectes i corbes, d'acord amb la
UNE 127340 i UNE EN 1340,
inclosa excavació i base de
formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la
compressió, rejuntat amb morter
i totes les feines adients,
totalment col·locada

33,66 8,000 0,1064 269,28 97,75

GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de
114 mm de diàmetre, segons
designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a
suport de senyals de trànsit,
col·locat

60,14 4,400 0,1065 264,62 97,85

GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65
cm de diàmetre de fosa dúctil,
per a una càrrega de ruptura de
40 t, per a pou de registre,
totalment col·locat

250,41 1,000 0,0966 250,41 97,94

GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de
114 o 140 mm de diàmetre,
segons designació ME del Plec
de Prescripcions Tècniques, per
a suport de senyals de trànsit,
col·locat

106,49 2,350 0,0967 250,25 98,03

H1463253 u Parella de botes dielèctriques
resistents a la humitat, de
pell rectificada, amb
turmellera encoixinada sola
antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló,
llengüeta de manxa, de
despreniment ràpid, sense
ferramenta metàl·lica, amb
puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

76,19 3,000 0,0868 228,57 98,12

GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en
dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el
subministrament de tots els
components necessaris (llavors,
mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs
d'arrelament, així com el
manteniment necessari fins a la
recepció de l'obra

1,52 139,253 0,0869 211,66 98,20

GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

205,39 1,000 0,0870 205,39 98,27

GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm
d'amplada sobre paviment, amb
pintura termoplàstica en calent
i reflectant amb microesferes
de vidre, incloent el
premarcatge.

3,77 50,500 0,0771 190,39 98,34

EUR
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G21HTY02 u Adequació de pericó per a
canalització de serveis de
qualsevol mida a nova cota de
pavimentació,mitjançant repicat
o recrescut amb formigó HM-20 i
retirada de marc i tapa, inclòs
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

186,25 1,000 0,0772 186,25 98,41

GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a
subjecció al fonament del
suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat,
inclòs el subministre (sense
col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

169,63 1,000 0,0673 169,63 98,47

GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal
procedent de l'obra sobre
talussos de terraplens i
desmunts de qualsevol pendent i
alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec
fins al lloc d'utilització i
refinat manual dels talussos

3,86 41,780 0,0674 161,27 98,53

HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada
intermitent color ambre amb
energia de bateria de 12 V i
amb el desmuntatge inclòs

31,82 5,000 0,0675 159,10 98,59

E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S
de límit elàstic >= 500 N/mm2
per a l'armadura de parets de
blocs de morter de ciment

1,80 85,500 0,0676 153,90 98,65

HQU2E001 u Forn microones per a escalfar
menjars, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

75,75 2,000 0,0677 151,50 98,71

G974U012 m Rigola prefabricada de morter
de ciment blanc de 20 cm
d'amplada i 8 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa
excavació, base de formigó de
15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió
i totes les feines adients,
totalment col·locada

18,46 8,000 0,0578 147,68 98,76

H147D102 u Sistema anticaiguda compost per
un arnès anticaiguda amb
tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de
cuixa, recolzament dorsal per a
subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament
d'arnès anticaiguda i sivella,
incorporat a un element
d'amarrament composat per un
terminal manufacturat,
homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC,
UNE-EN 365, UNE-EN 354

48,89 3,000 0,0579 146,67 98,81

EUR
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H1465275 u Parella de botes baixes de
seguretat industrial per a
treballs de construcció en
general, resistents a la
humitat, de pell rectificada,
amb turmellera encoixinada, amb
puntera metàl·lica, sola
antilliscant, falca amortidora
d'impactes al taló i sense
plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO
20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN
ISO 20346, UNE-EN ISO 20347

20,57 7,000 0,0580 143,99 98,87

GBBZU006 u Suport rectangular d'acer
galvanitzat de 100x50x3 mm, per
a la col·locació de dues
senyals de trànsit en
carreteres, inclòs fonamentació
i col·locació

142,94 1,000 0,0581 142,94 98,92

HQU2TY01 u Recipient de reciclatge per
paper, vidre i plàstic, format
per tres cubells de 45 l de
capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

70,92 2,000 0,0582 141,84 98,97

G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o
reblert tot-u amb sòl procedent
de la pròpia obra, inclòs
selecció, matxuqueix,
garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i
compactació segons condicions
del Plec de Prescripcions
Tècniques, mesurat sobre perfil
teòric

1,93 70,730 0,0583 136,51 99,02

HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar
menjars, de 60x45 cm,
col·locada i amb el desmuntatge
inclòs

66,46 2,000 0,0584 132,92 99,07

H1456821 u Parella de guants dielèctrics
per a baixa tensió, de cautxú,
amb maniguets fins a mig
avantbraç

42,97 3,000 0,0585 128,91 99,12

I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de
residus de construcció o
demolició en fraccions segons
REAL DECRETO 105/2008, amb
mitjans manuals

27,88 4,483 0,0586 124,99 99,16

H1485800 u Armilla reflectant amb tires
reflectants a la cintura, al
pit i a l'esquena, homologada
segons UNE-EN 471

17,61 7,000 0,0587 123,27 99,21

HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg
de càrrega, amb pressió
incorporada, pintat, amb suport
a la paret i amb el desmuntatge
inclòs

59,98 2,000 0,0488 119,96 99,25

H1432012 u Protector auditiu d'auricular,
acoblat al cap amb arnès i
orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

16,16 7,000 0,0489 113,12 99,30

EUR
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HBBAC005 u Senyal indicativa de la
ubicació d'equips d'extinció
d'incendis, normalitzada amb
pictograma blanc sobre fons
vermell, de forma rectangular o
quadrada, costat major 29 cm,
per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el
desmuntatge inclòs

37,09 3,000 0,0490 111,27 99,34

GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra
vegetal amb adobs d'origen
animal, tipus boví i/o oví,
inclòs barreja i
subministrament de l'adob

2,55 41,780 0,0491 106,54 99,38

H1489690 u Jaqueta de treball per a
construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix,
trama 240, amb butxaques,
homologada segons UNE-EN 340

15,19 7,000 0,0492 106,33 99,42

H153A9F1 u Topall per a descàrrega de
camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al
terreny i amb el desmuntatge
inclòs

34,09 3,000 0,0493 102,27 99,45

HQU2GF01 u Recipient per a recollida
d'escombraries, de 100 l de
capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,72 2,000 0,0494 101,44 99,49

G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de senyal
vertical de trànsit existent,
de qualsevol tipus, inclòs
suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants

50,17 2,000 0,0495 100,34 99,53

G219U020 m Demolició de vorades amb rigola
de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la
base de formigó, càrrega i
transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

7,66 12,600 0,0496 96,52 99,56

H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas
de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb
el desmuntatge inclòs

8,68 10,000 0,0397 86,80 99,60

G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem o lloc de
nova col·locació de bàcul o
columna d'enllumenat existent,
de qualsevol tipus, incloent
desmuntatge de tots els
elements i desconnexions,
inclòs demolició de
fonamentació, càrrega i
transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon
d'abocament i manteniment de
l'abocador

84,62 1,000 0,0398 84,62 99,63

EUR
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H1483344 u Pantalons de treball per a
construcció d'obres lineals en
servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama
240, amb butxaques interiors i
tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,58 7,000 0,0399 81,06 99,66

HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per
a 3 persones, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

18,98 4,000 0,03100 75,92 99,68

H148VV01 u Armilla reflectant per a
senyalistes. homologada segons
UNE-EN 471

18,74 4,000 0,03101 74,96 99,71

GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer
galvanitzat superior a 0,25 m2
i fins a 0,50 m2, per a senyal
de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada

275,20 0,270 0,03102 74,30 99,74

GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10
m2 i fins a 0,25 m2, per a
senyals de trànsit
d'orientació: identificació de
carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense
incloure el suport, totalment
col·locada

550,25 0,135 0,03103 74,28 99,77

GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer
galvanitzat superior a 0,10 m2
i fins a 0,25 m2, per a senyal
de trànsit (S-800/S-870), amb
revestiment reflectant HI
classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment
col·locada

395,68 0,180 0,03104 71,22 99,79

H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC
de canya alta, amb sola
antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons
UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO
20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN
ISO 20347

10,17 7,000 0,03105 71,19 99,82

HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de
càrrega, amb pressió
incorporada, portable per
extinció d'incendis al medi
natural.

67,62 1,000 0,02106 67,62 99,84

H1421110 u Ulleres de seguretat
antiimpactes estàndard, amb
muntura universal, amb visor
transparent i tractament contra
l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

8,04 7,000 0,02107 56,28 99,87

HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,91 4,000 0,02108 51,64 99,88

EUR

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2

ESTADÍSTICA DE PARTIDES 14Pàg.:

Màscara: * (Ordenació per import)

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT % %ACUM

H1411111 u Casc de seguretat per a ús
normal, contra cops, de
polietilè amb un pes màxim de
400 g, homologat segons UNE-EN
812

7,20 7,000 0,02109 50,40 99,90

H1487460 u Impermeable amb jaqueta,
caputxa i pantalons, per a
obres públiques, de PVC soldat
de 0,4 mm de gruix, de color
viu, homologat segons UNE-EN
340

7,20 7,000 0,02110 50,40 99,92

H1482222 u Camisa de treball per a
construcció, de polièster i
cotó (65%-35%), color beix amb
butxaques interiors, trama 240,
homologada segons UNE-EN 340

6,90 7,000 0,02111 48,30 99,94

HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat
per a 6 persones, col·locada i
amb el desmuntatge inclòs

23,64 2,000 0,02112 47,28 99,96

H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas
de persones per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs

6,58 5,000 0,01113 32,90 99,97

G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i
transport a magatzem de placa i
panell de senyalització de
trànsit, inclòs part
proporcional de suports i
demolició de fonamentacions,
càrrega i transport a
l'abocador dels materials
resultants

59,54 0,470 0,01114 27,98 99,98

H1451110 u Parella de guants per a ús
general, amb palmell, artells,
ungles i dits índex i polze de
pell, dors de la mà i maniguet
de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell

1,83 14,000 0,01115 25,62 99,99

H1484110 u Samarreta de treball de cotó 3,03 7,000 0,01116 21,21 100,00

HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa,
col·locat i amb el desmuntatge
inclòs

2,57 4,000 0,00117 10,28 100,00

TOTAL: 100,00271.216,50

EUR
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P-1 E618686T m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x200x300 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

61,73 €

(SEIXANTA-UN EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS)

P-2 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,80 €

(UN EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-3 E61ZV001 m3 Formigonament per a parets de bloc foradat de morter ciment, amb formigó per armar HA -
25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
col·locat manualment

171,71 €

(CENT SETANTA-UN EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-4 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o
serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat

883,76 €

(VUIT-CENTS VUITANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-5 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

7,66 €

(SET EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-6 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,45 €

(CINC EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-7 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

7,11 €

(SET EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-8 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

1,06 €

(UN EUROS AMB SIS CÈNTIMS)

P-9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

50,17 €

(CINQUANTA EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-10 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

59,54 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-11 G21DV001 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix,
inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

15,33 €

(QUINZE EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

84,62 €

(VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
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P-13 G21HTY02 u Adequació de pericó per a canalització de serveis de qualsevol mida a nova cota de
pavimentació,mitjançant repicat o recrescut amb formigó HM-20 i retirada de marc i tapa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

186,25 €

(CENT VUITANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-14 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,70 €

(DOS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-15 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,72 €

(QUATRE EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-16 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10,32 €

(DEU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-17 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,93 €

(UN EUROS AMB NORANTA-TRES CÈNTIMS)

P-18 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

9,32 €

(NOU EUROS AMB TRENTA-DOS CÈNTIMS)

P-19 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,25 €

(CINC EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-20 G22DU180 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,61 €

(UN EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-21 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzada amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

59,76 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS)

P-22 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

120,48 €

(CENT VINT EUROS AMB QUARANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-23 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 130,80 €

(CENT TRENTA EUROS AMB VUITANTA CÈNTIMS)

P-24 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 46,24 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)
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P-25 G7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de propilè units
mecànicament, reforçat en les dues direccions amb fibra de vidre, amb una capacitat de
retenció de betum de 1,1 kg/m2, resistència a la tracció de 100 kN/m i deformació del 3% en
ambdues direccions, per a reforç i reducció de la reflexió de fissures en paviments i capes de
trànsit asfàltiques segons UNE-EN 15381, totalment col·locat

11,02 €

(ONZE EUROS AMB DOS CÈNTIMS)

P-26 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 37,44 €

(TRENTA-SET EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-27 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

33,66 €

(TRENTA-TRES EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS)

P-28 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

36,87 €

(TRENTA-SIS EUROS AMB VUITANTA-SET CÈNTIMS)

P-29 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

18,46 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-30 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

146,70 €

(CENT QUARANTA-SIS EUROS AMB SETANTA CÈNTIMS)

P-31 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

40,83 €

(QUARANTA EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-32 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

38,99 €

(TRENTA-VUIT EUROS AMB NORANTA-NOU CÈNTIMS)

P-33 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

43,58 €

(QUARANTA-TRES EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-34 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus
AC16surf

2,18 €

(DOS EUROS AMB DIVUIT CÈNTIMS)

P-35 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 682,23 €

(SIS-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-36 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,85 €

(ZERO EUROS AMB VUITANTA-CINC CÈNTIMS)

P-37 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,57 €

(ZERO EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)
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P-38 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm
vell

0,63 €

(ZERO EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-39 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,51 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-UN CÈNTIMS)

P-40 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,94 €

(UN EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-41 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,77 €

(TRES EUROS AMB SETANTA-SET CÈNTIMS)

P-42 GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

2,11 €

(DOS EUROS AMB ONZE CÈNTIMS)

P-43 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

32,23 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB VINT-I-TRES CÈNTIMS)

P-44 GBA3VV01 m Pintat manual de vorada remuntable en illetes, amb pintura de dos components en fred de
llarga durada i de qualsevol color.

13,17 €

(TRETZE EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-45 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

154,09 €

(CENT CINQUANTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-46 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

142,21 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-UN CÈNTIMS)

P-47 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

395,68 €

(TRES-CENTS NORANTA-CINC EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-48 GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

275,20 €

(DOS-CENTS SETANTA-CINC EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-49 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

382,28 €

(TRES-CENTS VUITANTA-DOS EUROS AMB VINT-I-VUIT CÈNTIMS)



Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 1
Pàg.: 5

P-50 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

337,39 €

(TRES-CENTS TRENTA-SET EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-51 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

550,25 €

(CINC-CENTS CINQUANTA EUROS AMB VINT-I-CINC CÈNTIMS)

P-52 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

284,63 €

(DOS-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-53 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

148,45 €

(CENT QUARANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-CINC CÈNTIMS)

P-54 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

169,63 €

(CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-TRES CÈNTIMS)

P-55 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

205,39 €

(DOS-CENTS CINC EUROS AMB TRENTA-NOU CÈNTIMS)

P-56 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

47,26 €

(QUARANTA-SET EUROS AMB VINT-I-SIS CÈNTIMS)

P-57 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

60,14 €

(SEIXANTA EUROS AMB CATORZE CÈNTIMS)

P-58 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

106,49 €

(CENT SIS EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-59 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

121,07 €

(CENT VINT-I-UN EUROS AMB SET CÈNTIMS)

P-60 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

142,94 €

(CENT QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-61 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

32,78 €

(TRENTA-DOS EUROS AMB SETANTA-VUIT CÈNTIMS)
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P-62 GD57VV01 m3 Tractament per colorejar el formigó consistent en l'aplicació d'un colorant, color 9416, tipus
Chromafer o similar, amb dosificació  >= 8% de 275 kg/m3 del ciment del formigó.

67,59 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-NOU CÈNTIMS)

P-63 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

40,24 €

(QUARANTA EUROS AMB VINT-I-QUATRE CÈNTIMS)

P-64 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

73,03 €

(SETANTA-TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-65 GD5GVV01 u Condicionament de la connexió de baixant amb cuneta, amb adaptació de la geometria de la
cuneta per facilitar un correcte retrobament.

191,13 €

(CENT NORANTA-UN EUROS AMB TRETZE CÈNTIMS)

P-66 GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

692,47 €

(SIS-CENTS NORANTA-DOS EUROS AMB QUARANTA-SET CÈNTIMS)

P-67 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura
de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

250,41 €

(DOS-CENTS CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-UN CÈNTIMS)

P-68 GHM1TY01 u Muntatge i instal·lació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus i alçària,
sobre dau de formigó. Inclosa excavació i execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, execució de nou tram de canalització i cablejat
desde la instal·lació existent fins a la nova ubicació del punt de llum, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport i tot el elements i feines auxiliars per deixar la el nou punt de
llum totalment acabat, funcionant i complint la normativa vigent. Càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

1.050,46 €

(MIL CINQUANTA EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-69 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

3,86 €

(TRES EUROS AMB VUITANTA-SIS CÈNTIMS)

P-70 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs
barreja i subministrament de l'adob

2,55 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-CINC CÈNTIMS)

P-71 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,52 €

(UN EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS)

P-72 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)

P-73 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

8,04 €

(VUIT EUROS AMB QUATRE CÈNTIMS)
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P-74 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

16,16 €

(SETZE EUROS AMB SETZE CÈNTIMS)

P-75 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,83 €

(UN EUROS AMB VUITANTA-TRES CÈNTIMS)

P-76 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

42,97 €

(QUARANTA-DOS EUROS AMB NORANTA-SET CÈNTIMS)

P-77 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347

10,17 €

(DEU EUROS AMB DISSET CÈNTIMS)

P-78 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

76,19 €

(SETANTA-SIS EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-79 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347

20,57 €

(VINT EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-80 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354

48,89 €

(QUARANTA-VUIT EUROS AMB VUITANTA-NOU CÈNTIMS)

P-81 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,90 €

(SIS EUROS AMB NORANTA CÈNTIMS)

P-82 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,58 €

(ONZE EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-83 H1484110 u Samarreta de treball de cotó 3,03 €

(TRES EUROS AMB TRES CÈNTIMS)

P-84 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,61 €

(DISSET EUROS AMB SEIXANTA-UN CÈNTIMS)

P-85 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,20 €

(SET EUROS AMB VINT CÈNTIMS)
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P-86 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,19 €

(QUINZE EUROS AMB DINOU CÈNTIMS)

P-87 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471 18,74 €

(DIVUIT EUROS AMB SETANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-88 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3*, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

17,50 €

(DISSET EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-89 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,58 €

(SIS EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-90 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,68 €

(VUIT EUROS AMB SEIXANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-91 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

34,09 €

(TRENTA-QUATRE EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-92 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

67,58 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-93 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,91 €

(DOTZE EUROS AMB NORANTA-UN CÈNTIMS)

P-94 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,09 €

(TRENTA-SET EUROS AMB NOU CÈNTIMS)

P-95 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

31,82 €

(TRENTA-UN EUROS AMB VUITANTA-DOS CÈNTIMS)

P-96 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

59,98 €

(CINQUANTA-NOU EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-97 HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció
d'incendis al medi natural.

67,62 €

(SEIXANTA-SET EUROS AMB SEIXANTA-DOS CÈNTIMS)

P-98 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

176,44 €

(CENT SETANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)
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P-99 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

160,49 €

(CENT SEIXANTA EUROS AMB QUARANTA-NOU CÈNTIMS)

P-100 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

131,79 €

(CENT TRENTA-UN EUROS AMB SETANTA-NOU CÈNTIMS)

P-101 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

68,43 €

(SEIXANTA-VUIT EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS)

P-102 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,98 €

(DIVUIT EUROS AMB NORANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-103 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 23,64 €

(VINT-I-TRES EUROS AMB SEIXANTA-QUATRE CÈNTIMS)

P-104 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 145,71 €

(CENT QUARANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-UN CÈNTIMS)

P-105 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 66,46 €

(SEIXANTA-SIS EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)

P-106 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 75,75 €

(SETANTA-CINC EUROS AMB SETANTA-CINC CÈNTIMS)

P-107 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,72 €

(CINQUANTA EUROS AMB SETANTA-DOS CÈNTIMS)

P-108 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,57 €

(DOS EUROS AMB CINQUANTA-SET CÈNTIMS)

P-109 HQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

70,92 €

(SETANTA EUROS AMB NORANTA-DOS CÈNTIMS)

P-110 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

27,88 €

(VINT-I-SET EUROS AMB VUITANTA-VUIT CÈNTIMS)

P-111 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

78,50 €

(SETANTA-VUIT EUROS AMB CINQUANTA CÈNTIMS)

P-112 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

18,46 €

(DIVUIT EUROS AMB QUARANTA-SIS CÈNTIMS)
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P-113 I2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

46,29 €

(QUARANTA-SIS EUROS AMB VINT-I-NOU CÈNTIMS)

P-114 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,33 €

(ZERO EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS)

P-115 PPADSV01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

33.000,00 €

(TRENTA-TRES MIL EUROS)

P-116 PPATOV01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització de l'Inventari General Sistemàtic de
les carreteres de la Generalitat de Catalunya

4.169,44 €

(QUATRE MIL  CENT SEIXANTA-NOU EUROS AMB QUARANTA-QUATRE CÈNTIMS)

Barcelona, maig de 2025

Els autors del projecte:

María Moya Rodríguez                                                    Xavier Pons Pujol
Enginyera de Camins, Canals i Ports                            Enginyer Civil
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P-1 E618686T m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc foradat de morter
ciment, de 400x200x300 mm, llis, gris , amb components hidrofugants, categoria I segons la
norma UNE-EN 771-3 , col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari

61,73 €

B0E244W6 u Bloc foradat de morter de ciment R-6, llis, de 400x300x200 mm, amb components hidr 27,65613 €

Altres conceptes 34,07387 €

P-2 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a l'armadura de parets
de blocs de morter de ciment

1,80 €

B0A14200 kg Filferro recuit d'1,3 mm 0,00930 €

Altres conceptes 1,79070 €

P-3 E61ZV001 m3 Formigonament per a parets de bloc foradat de morter ciment, amb formigó per armar HA -
25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6,
col·locat manualment

171,71 €

B06F2-I05P m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i 100,15950 €
Altres conceptes 71,55050 €

P-4 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat, amb fil adiamantat o
serra amb disc de diamant, proteccions necessaries de l'entorn, part propocional
d'estintolament de l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat

883,76 €

B0DZV100 u Part proporcional d'elements per a estintolaments d'estructura existent i elements a en 83,35000 €

B0A6U002 u Tac quimic de fixació tipus HILTI o equivalent 27,86000 €

B0111000 m3 Aigua 4,97500 €

Altres conceptes 767,57500 €

P-5 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans mecànics o manuals,
inclosa la base de formigó, càrrega i transport a l'abocador, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador

7,66 €

Altres conceptes 7,66000 €

P-6 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i transport a l'abocador,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

5,45 €

Altres conceptes 5,45000 €

P-7 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó, de 20 cm a 30 cm de
fondària

7,11 €

Altres conceptes 7,11000 €

P-8 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs càrrega mecànica o
manual, transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment
de l'abocador, inclosa la neteja de la superfície

1,06 €

Altres conceptes 1,06000 €

P-9 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de trànsit existent, de
qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

50,17 €

Altres conceptes 50,17000 €

P-10 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de senyalització de trànsit,
inclòs part proporcional de suports i demolició de fonamentacions, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

59,54 €

Altres conceptes 59,54000 €

P-11 G21DV001 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 1,50 m d'amplària i 15 cm de gruix,
inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

15,33 €
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Altres conceptes 15,33000 €

P-12 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova col·locació de bàcul o columna
d'enllumenat existent, de qualsevol tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i
desconnexions, inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

84,62 €

Altres conceptes 84,62000 €

P-13 G21HTY02 u Adequació de pericó per a canalització de serveis de qualsevol mida a nova cota de
pavimentació,mitjançant repicat o recrescut amb formigó HM-20 i retirada de marc i tapa,
inclòs càrrega i transport a l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador.

186,25 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 3,07500 €

B0DZA000 l Desencofrant 1,54230 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 7,12800 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 4,74000 €

B0D8U001 m2 Amortització de plafó metàl·lic pla per a 40 usos 4,19120 €

Altres conceptes 165,57350 €

P-14 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús i
manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

2,70 €

Altres conceptes 2,70000 €

P-15 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans mecànics, incloses
parts proporcionals de voladura en roca, amb càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

4,72 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,03140 €

Altres conceptes 3,68860 €

P-16 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb mitjans mecànics,
incloses part proporcional de voladura en roca i tall prèvi en talussos, càrrega i transport a
l'abocador, aplec o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

10,32 €

B0211U00 kg Explosiu tipus goma-2 EC, amb part proporcional de metxa i detonant 1,71900 €
Altres conceptes 8,60100 €

P-17 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia obra, inclòs selecció,
matxuqueix, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

1,93 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

Altres conceptes 1,83050 €

P-18 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, en coronació de terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada
al 100% del PM, mesurat sobre perfil teòric

9,32 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

B03DU103 m3 Sòl seleccionat tipus 2 procedent de préstec, inclòs transport a l'obra 6,26400 €

Altres conceptes 2,95650 €

P-19 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i transports intermedis, estesa i compactació
segons condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric

5,25 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

B03DU005 m3 Classificació i aportació de terra per a rebliments localitzats, procedent de la pròpia ob 0,52800 €

Altres conceptes 4,62250 €
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P-20 G22DU180 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de zones boscoses,
deixant la llenya a disposició de l'Administració, definides als plànols, mesurat sobre perfil
teòric, inclosa arrancada o tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec,
cànon d'abocament i manteniment de l'abocador

1,61 €

Altres conceptes 1,61000 €

P-21 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzada amb formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a la compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs
subministrament i col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols

59,76 €

B0441100 m3 Bloc de pedra granítica per a escullera de 200 a 400 kg, inclòs transport a l'obra 19,66000 €

B060U320 m3 Formigó HM-20, consistència fluida i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 20,21600 €

Altres conceptes 19,88400 €

P-22 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió per a regularització sota
fonaments o rebliments, inclòs la preparació de la base d'assentament, col·locació i vibrat

120,48 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 95,47650 €

Altres conceptes 25,00350 €

P-23 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i curat 130,80 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 103,95000 €

Altres conceptes 26,85000 €

P-24 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist 46,24 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,43000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,63200 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,21825 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 1,23000 €

B0D629AU cu Puntal metàl·lic i telescòpic per a 5 m d´alçària i 150 usos 0,83100 €

Altres conceptes 40,89875 €

P-25 G7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de propilè units
mecànicament, reforçat en les dues direccions amb fibra de vidre, amb una capacitat de
retenció de betum de 1,1 kg/m2, resistència a la tracció de 100 kN/m i deformació del 3% en
ambdues direccions, per a reforç i reducció de la reflexió de fissures en paviments i capes de
trànsit asfàltiques segons UNE-EN 15381, totalment col·locat

11,02 €

B7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de propilè units me 8,64600 €

Altres conceptes 2,37400 €

P-26 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat sobre perfil teòric 37,44 €

B0111000 m3 Aigua 0,09950 €

B037200U m3 Tot-u artificial, inclòs transport a l'obra 31,18800 €
Altres conceptes 6,15250 €

P-27 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

33,66 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,82000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05820 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,15800 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 3,12317 €

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2

QUADRE DE PREUS NÚMERO 2
Pàg.: 4

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 7,71680 €

B9651UC1 m Vorada de calçada C1 35x15 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i 6,62550 €

Altres conceptes 15,15833 €

P-28 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces prefabricades de
formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340 i UNE EN 1340, inclosa excavació i
base de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, rejuntat amb
morter i totes les feines adients, totalment col·locada

36,87 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 7,63200 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 3,12317 €

B9651UC9 m Vorada de calçada C9 13x25 prefabricada de formigó, d'acord amb la UNE 127340 i 9,15600 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05820 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,82000 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,15800 €

Altres conceptes 15,92263 €

P-29 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix,
adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó de 15 N/mm2 de resistència
característica a la compressió i totes les feines adients, totalment col·locada

18,46 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 5,45580 €

B051U012 t Ciment pòrtland CEM I 32,5 N segons UNE-EN 197-1 0,12621 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,41000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,02910 €

B0DZU005 u Materials auxiliars per a encofrar 0,07900 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,67895 €

B974U012 m Rigola de morter de ciment de color blanc, de 20 cm d'amplada i 8 cm de gruix 4,01100 €
Altres conceptes 7,66994 €

P-30 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de qualsevol gruix, amb mitjans
manuals, incloent estesa, vibratge, acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i
totes les feines adients

146,70 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 2,05000 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 2,43000 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,40250 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 103,95000 €

Altres conceptes 37,86750 €

P-31 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

40,83 €

B9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 S per a capa intermitja, inclòs filler, sense incloure 24,21000 €

Altres conceptes 16,62000 €

P-32 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

38,99 €

B9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 G, per a capa de base, inclòs filler, sense incloure 22,59000 €

Altres conceptes 16,40000 €

P-33 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i compactada, sense
incloure betum

43,58 €
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B9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 S per a capa de trànsit, inclòs filler, sense incloure 25,73000 €

Altres conceptes 17,85000 €

P-34 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a mescles tipus
AC16surf

2,18 €

Altres conceptes 2,18000 €

P-35 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses 682,23 €

B055U001 t Betum asfàltic tipus B 50/70 600,77000 €

Altres conceptes 81,46000 €

P-36 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP 0,85 €

B055U024 kg Emulsió bituminosa catiònica al 50% de betum, tipus C50BF5 IMP 0,60000 €

Altres conceptes 0,25000 €

P-37 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER sobre ferm
nou

0,57 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,31800 €
Altres conceptes 0,25200 €

P-38 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o C60B3 TER, sobre ferm
vell

0,63 €

B055U320 kg Emulsió bituminosa termoadherent al 60% de betum, tipus C60B4 TER o C60B3 TER 0,37100 €

Altres conceptes 0,25900 €

P-39 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,51 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,07260 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 0,84600 €
Altres conceptes 0,59140 €

P-40 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

1,94 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,10890 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,26900 €

Altres conceptes 0,56210 €

P-41 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura termoplàstica en calent i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge.

3,77 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,21780 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 2,53800 €
Altres conceptes 1,01420 €

P-42 GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant barretes cada 20 cm,
amb pintura termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent el
premarcatge

2,11 €

B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,09801 €

B8ZBU200 kg Pintura termoplàstica, per a marques vials 1,21260 €

Altres conceptes 0,79939 €

P-43 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres, símbols, zebrats, franges de
vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb pintura de dos components en fred de llarga durada i
reflectant amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge

32,23 €
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B8ZBUU01 kg Microesferes de vidre 0,58080 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 13,83000 €

Altres conceptes 17,81920 €

P-44 GBA3VV01 m Pintat manual de vorada remuntable en illetes, amb pintura de dos components en fred de
llarga durada i de qualsevol color.

13,17 €

B8ZBU300 kg Pintura de dos components en fred de llarga durada, per a marques vials 4,61000 €
Altres conceptes 8,56000 €

P-45 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

154,09 €

BBM1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat, de 135 cm, amb revestiment reflectant HI classe R 112,83000 €

Altres conceptes 41,26000 €

P-46 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals de trànsit, amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense incloure el
suport, totalment col·locada

142,21 €

BBM1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat, de 90 cm de diàmetre, amb revestiment reflectant HI 106,94000 €

Altres conceptes 35,27000 €

P-47 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

395,68 €

BBM1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, amb rev 256,99000 €

Altres conceptes 138,69000 €

P-48 GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, per a senyal de
trànsit (S-800/S-870), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació
al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

275,20 €

BBM1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a 0,50 m2, amb rev 198,09000 €
Altres conceptes 77,11000 €

P-49 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús
específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de
fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

382,28 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 21,33180 €

BBM5U452 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, d'orientació: presenyalització, dire 287,87000 €

Altres conceptes 73,07820 €

P-50 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, per a senyals de trànsit
d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300), localització (S-500), confirmació
(S-600) i ús específic en poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment col·locada

337,39 €

BBM5U453 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2, d'orientació: pres 251,03000 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 23,21550 €

Altres conceptes 63,14450 €

P-51 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de trànsit d'orientació:
identificació de carreteres (S-400/S-460), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada

550,25 €

BBMZU601 u Part proporcional de brides d'alumini i elements de fixació al suport de senyals de tràn 34,92909 €

BBM5U462 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, d'identificació de carreteres, amb r 358,17000 €
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Altres conceptes 157,15091 €

P-52 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical d'alumini, amb formigó HM-20,
inclosa excavació, càrrega i transport a l'abocador del material sobrant i col·locació dels
perns d'ancoratge roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada

284,63 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 118,80000 €

Altres conceptes 165,83000 €

P-53 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

148,45 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, p 28,53000 €

BBMZU621 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 90 mm de diàmetre al fon 85,05000 €
Altres conceptes 34,87000 €

P-54 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

169,63 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, p 35,66250 €

BBMZU622 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 114 mm de diàmetre al fo 94,12000 €

Altres conceptes 39,84750 €

P-55 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140 mm de diàmetre de
senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre (sense col·locació) dels perns roscats
d'ancoratge del fonament

205,39 €

BBMZU126 u Pp de placa d'acer S355JR amb 4 perns roscats d'ancoratge, galvanitzat en calent, p 42,79500 €

BBMZU623 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció de pal de suport de 140 mm de diàmetre al fo 110,64000 €
Altres conceptes 51,95500 €

P-56 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació MC del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

47,26 €

BBMZU611 m Pal d'alumini de 90 mm de diàmetre, designació MC del Plec de Prescripcions, per a s 38,35000 €

Altres conceptes 8,91000 €

P-57 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació MD del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

60,14 €

BBMZU612 m Pal d'alumini de 114 mm de diàmetre, designació MD del Plec de Prescripcions, per a 48,92000 €

Altres conceptes 11,22000 €

P-58 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons designació ME del Plec de
Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de trànsit, col·locat

106,49 €

BBMZU613 m Pal d'alumini de 114 o 140 mm de diàmetre, designació ME del Plec de Prescripcions, 88,06000 €

Altres conceptes 18,43000 €

P-59 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació d'una senyal de
trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

121,07 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 61,42500 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 13,86000 €

Altres conceptes 45,78500 €

P-60 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la col·locació de dues senyals
de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i col·locació

142,94 €

BBMZU106 m Suport de tub d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a senyals de trànsit 77,22000 €
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B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 17,32500 €

Altres conceptes 48,39500 €

P-61 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de fondària, amb un
revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a
compressió, inclòs excavació de terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants

32,78 €

B0A3UC10 kg Clau acer 0,08050 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,05820 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 0,48600 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 0,27347 €

B0A142U0 kg Filferro recuit de diàmetre 1,6 mm 0,02332 €

B060U310 m3 Formigó HM-20, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obr 19,80000 €

Altres conceptes 12,05851 €

P-62 GD57VV01 m3 Tractament per colorejar el formigó consistent en l'aplicació d'un colorant, color 9416, tipus
Chromafer o similar, amb dosificació  >= 8% de 275 kg/m3 del ciment del formigó.

67,59 €

B057-VV01 m3 Colorejant de formigó de color 9416, tipus Chromafer o similar. 56,82000 €

Altres conceptes 10,77000 €

P-63 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm, ranurat parcial en un arc de
220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs excavació, transport a abocador, base de formigó, tub,
geotextil i reblert de material filtrant, segons plànols

40,24 €

B7B1U002 m2 Feltre geotextil no teixit de polipropilé, amb un pes mínim de 150 g/m2, 100% foradat 4,90600 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 4,54650 €

B033U030 m3 Grava de pedrera de pedra granítica, de 20 a 40 mm, per a drens 5,38440 €

BD5AU160 m Tub corrugat de PVC de doble paret, de D= 160 mm, ranurat en un arc de 220º a 360 13,68870 €

Altres conceptes 11,71440 €

P-64 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm
interiors mínim, inclòs excavació, transport a l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de
formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

73,03 €

BD52U002 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma d'U, de 40x13 cm 47,04000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 0,54316 €

B060U110 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió, consistència plàst 6,36510 €

Altres conceptes 19,08174 €

P-65 GD5GVV01 u Condicionament de la connexió de baixant amb cuneta, amb adaptació de la geometria de la
cuneta per facilitar un correcte retrobament.

191,13 €

Altres conceptes 191,13000 €

P-66 GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, clase 90 segons norma UNE
127916, inclòs preparació de la base d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons plànols

692,47 €

B06NI4H8 m3 Formigó d'ús no estructural de resistència a compressió 20 N/mm2, consistència plàsti 133,39040 €

B0D21030 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos 5,74000 €

B0DZA000 l Desencofrant 0,58200 €

BFG1U318 m Tub de formigó armat prefabricat de DN 180 cm, classe 90 segons norma UNE 12791 331,17360 €

B0D7UC02 m2 Amortització de tauler de fusta de pi de 22 mm, per a 10 usos 7,77600 €
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B0A3UC10 kg Clau acer 0,64400 €

Altres conceptes 213,16400 €

P-67 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a una càrrega de ruptura
de 40 t, per a pou de registre, totalment col·locat

250,41 €

BDDZU002 u Bastiment de 85x85x10 cm i tapa de 65 cm de diàmetre, de fosa dúctil, per a càrrega 182,65000 €

B071U005 m3 Morter de ciment de Classe M-5 (5 N/mm2) segons la Norma UNE 998-2 2,71580 €
Altres conceptes 65,04420 €

P-68 GHM1TY01 u Muntatge i instal·lació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol tipus i alçària,
sobre dau de formigó. Inclosa excavació i execució de la fonamentació, gruament,
anivellament, instal·lació de presa de terra, execució de nou tram de canalització i cablejat
desde la instal·lació existent fins a la nova ubicació del punt de llum, instal·lació elèctrica
completa de l'interior del suport i tot el elements i feines auxiliars per deixar la el nou punt de
llum totalment acabat, funcionant i complint la normativa vigent. Càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador.

1.050,46 €

BG21U112 m Tub rígid de PVC de 110 mm de diàmetre i 1,8 mm de gruix, amb una resistència a l'i 12,68800 €

B031U100 m3 Sorra de pedrera de 0 a 3 mm 9,72375 €

B060U430 m3 Formigó HA-25, consistència plàstica i granulat màxim 20 mm, inclòs transport a l'obra 178,01780 €

BG3ZU010 u Terminal per a cable de coure de 35 mm2 6,12000 €

BG380900 m Conductor de coure nu, unipolar de secció 1x35 mm2 10,36000 €

BG312570 m Cable amb conductor de coure de tensió assignada0,6/1 kV, de designació RZ1-K (A 61,00000 €

BG38U035 m Conductor de coure nu, unipolar d'1x35 mm2 4,53600 €

BHMZU010 u Conjunt de quatre perns per a cimentació 18,20000 €

BGDZU020 u Cartutx per a soldadura Cadweld 2,06000 €

BGW38000 u Part proporcional d'accessoris per a conductors de coure nus 0,37000 €

BG31230U m Cable amb conductor de coure de tensió assignada 0,6/1 kV, de designació RZ1-K (A 34,56000 €

BG22U100 m Tub flexible corrugat de PVC de diàmetre 100 mm de diàmetre nominal, aïllant i no pr 4,45500 €

BG21U032 m Tub rígid de PVC de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, 2,16800 €

BG46U020 u Caixa de connexions i tallacircuits per a tres o quatre lampades 15,56000 €

BGD2U010 u Placa de presa de terra de 500 x 500 x 3 mm 24,65000 €

BGDZU030 u Sals de sulfat de sodi i magnesi 0,95000 €

Altres conceptes 665,04145 €

P-69 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de terraplens i desmunts de
qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega, transport des del lloc d'aplec fins al lloc
d'utilització i refinat manual dels talussos

3,86 €

Altres conceptes 3,86000 €

P-70 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus boví i/o oví, inclòs
barreja i subministrament de l'adob

2,55 €

BR3AU001 kg Adob mineral sòlid de fons simple, no soluble 0,70000 €

BR34U002 t Adob orgànic d'origen animal tipus fem de boví i/o oví 0,07056 €

Altres conceptes 1,77944 €

P-71 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies adaptades agroclimàticament a
la zona, inclòs el subministrament de tots els components necessaris (llavors, mulch,
estabilitzant, bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment necessari fins
a la recepció de l'obra

1,52 €
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BR361100 kg Estabilitzant sintètic de base acrílica 0,29472 €

BR34J000 kg Bioactivador microbià 0,11220 €

BR3PAN00 kg Encoixinament protector per a hidrosembres de fibra semicurta 0,17120 €

BR4UJJ00 kg Barreja d'hidrosembra composada per d'espècies herbàcies adaptades agroclimàtica 0,15090 €

B0111000 m3 Aigua 0,03582 €

BR3B6U00 kg Adob mineral d'alliberament molt lent (15-8-11%+2MgO) GR o similar 0,01680 €

Altres conceptes 0,73836 €

P-72 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 400 g,
homologat segons UNE-EN 812

7,20 €

B1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un pes màxim de 40 6,34000 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-73 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transparent i
tractament contra l'entelament, homologades segons UNE-EN 167, UNE-EN 168

8,04 €

B1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal, amb visor transp 7,08000 €

Altres conceptes 0,96000 €

P-74 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat
segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458

16,16 €

B1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres antisoroll, homologat 14,23000 €

Altres conceptes 1,93000 €

P-75 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de pell,
dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i subjecció elàstica al canell

1,83 €

B1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits índex i polze de 1,61000 €
Altres conceptes 0,22000 €

P-76 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb maniguets fins a mig
avantbraç

42,97 €

B1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú amb maniguets fins a mig a 37,84000 €

Altres conceptes 5,13000 €

P-77 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló
rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347

10,17 €

B1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i folrades de niló 8,96000 €

Altres conceptes 1,21000 €

P-78 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera
encoixinada sola antilliscant i antiestàtica, falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa,
de despreniment ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada, homologades
segons DIN 4843

76,19 €

B1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmeller 67,09000 €

Altres conceptes 9,10000 €

P-79 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en general,
resistents a la humitat, de pell rectificada, amb turmellera encoixinada, amb puntera
metàl·lica, sola antilliscant, falca amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica,
homologades segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346,
UNE-EN ISO 20347

20,57 €

B1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de construcció en genera 18,11000 €
Altres conceptes 2,46000 €
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P-80 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàries,
bandes subglúties, bandes de cuixa, recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust,
element dorsal d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat segons UNE-EN 361,
UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365, UNE-EN 354

48,89 €

B147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants, bandes secundàri 43,05000 €
Altres conceptes 5,84000 €

P-81 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix amb butxaques
interiors, trama 240, homologada segons UNE-EN 340

6,90 €

B1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, amb but 6,08000 €

Altres conceptes 0,82000 €

P-82 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó
(65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques interiors i tires reflectants, homologats
segons UNE-EN 340

11,58 €

B1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de polièster i cotó (65 10,20000 €

Altres conceptes 1,38000 €

P-83 H1484110 u Samarreta de treball de cotó 3,03 €

B1484110 u Samarreta de treball de cotó 2,67000 €

Altres conceptes 0,36000 €

P-84 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada segons
UNE-EN 471

17,61 €

B1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena, homologada se 15,51000 €
Altres conceptes 2,10000 €

P-85 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat de 0,4
mm de gruix, de color viu, homologat segons UNE-EN 340

7,20 €

B1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres públiques, de PVC soldat 6,34000 €

Altres conceptes 0,86000 €

P-86 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 240,
amb butxaques, homologada segons UNE-EN 340

15,19 €

B1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%), color beix, trama 2 13,38000 €

Altres conceptes 1,81000 €

P-87 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471 18,74 €

B148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. 16,50000 €

Altres conceptes 2,24000 €

P-88 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions, d'alçària 1 m, amb
travesser superior, travesser intermedi i muntants de tub metàl·lic de 2,3*, sòcol de post de
fusta, ancorada al terreny clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs

17,50 €

B1Z0D400 m2 Post de fusta de pi per a 3 usos, per a seguretat i salut 1,52900 €

B0DZSM0K u Tub metàl·lic de 2,3* de diàmetre, per a 150 usos, per a seguretat i salut 0,38500 €

Altres conceptes 15,58600 €

P-89 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de
planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

6,58 €

B0DZWA03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 8 mm de gruix, per a 10 usos, per a 3,34000 €

Altres conceptes 3,24000 €

P-90 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases, d'amplada <= 1 m, de planxa
d'acer de 12 mm de gruix, amb el desmuntatge inclòs

8,68 €
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B0DZWC03 m2 Planxa d'acer per a encofrats i apuntalaments, de 12 mm de gruix, per a 10 usos, per 5,19000 €

Altres conceptes 3,49000 €

P-91 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m d'amplada amb tauló de fusta i
perfils IPN 100 clavat al terreny i amb el desmuntatge inclòs

34,09 €

B1Z0D230 m Tauló de fusta de pi per a 10 usos, per a seguretat i salut 4,92000 €

B1Z4501A kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en 17,00000 €
Altres conceptes 12,17000 €

P-92 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs

67,58 €

BBM2BBA0 m Amortització de barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey (2 2,55000 €

Altres conceptes 65,03000 €

P-93 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista 12,91 €

BBB2A001 u Senyal manual per a senyalista 11,37000 €

Altres conceptes 1,54000 €

P-94 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb pictograma
blanc sobre fons vermell, de forma rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista
fins 12 m de distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs

37,09 €

BBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis, normalitzada amb picto 8,11000 €

Altres conceptes 28,98000 €

P-95 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de bateria de 12 V i amb el
desmuntatge inclòs

31,82 €

BBC1GFJ2 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre, amb energia de bateria de 12 V, per 24,34000 €
Altres conceptes 7,48000 €

P-96 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a la
paret i amb el desmuntatge inclòs

59,98 €

BM311611 u Extintor de pols seca, de càrrega 6 kg, amb pressió incorporada, pintat, per a seguret 41,37000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34000 €

Altres conceptes 18,27000 €

P-97 HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció
d'incendis al medi natural.

67,62 €

BM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada, portable per extinció d'i 48,10000 €

B1ZM1000 u Part proporcional d'elements especials per a extintors, per a seguretat i salut 0,34000 €

Altres conceptes 19,18000 €

P-98 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb 2 inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i
termos elèctric 50 litres

176,44 €

BQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de 3,7x2,4 m amb tan 155,37000 €

Altres conceptes 21,07000 €

P-99 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de llum, interruptor, endolls
i protecció diferencial

160,49 €
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BQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de 8x2,4 m amb tan 141,33000 €

Altres conceptes 19,16000 €

P-100 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb
tancaments formats per placa de dues planxes d'acer prelacat i aïllament interior de 40mm
de gruix i paviment format per tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de llum, interruptor, endolls i
protecció diferencial, i equipat amb aigüera d'1 pica amb aixeta i taulell

131,79 €

BQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de 6x2,4 m amb t 116,05000 €

Altres conceptes 15,74000 €

P-101 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb
el desmuntatge inclòs

68,43 €

BQU22303 u Armari metàl·lic individual amb doble compartiment interior, de 0.4x0.5x1,8 m, per a 3 54,12000 €
Altres conceptes 14,31000 €

P-102 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 18,98 €

BQU25500 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 13,03500 €

Altres conceptes 5,94500 €

P-103 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 23,64 €

BQU27500 u Taula de fusta, amb capacitat per a 6 persones per a 4 usos, per a seguretat i salut 12,22250 €

Altres conceptes 11,41750 €

P-104 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 145,71 €

BQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, per a 2 usos, per a seguretat i salut 119,72000 €

Altres conceptes 25,99000 €

P-105 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb el desmuntatge inclòs 66,46 €

BQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, per a 2 usos, per a seguretat i s 54,84000 €
Altres conceptes 11,62000 €

P-106 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 75,75 €

BQU2E002 u Forn microones, per a 2 usos, per a seguretat i salut 65,48000 €

Altres conceptes 10,27000 €

P-107 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs

50,72 €

BQU2GF00 u Recipient per a recollida d'escombraries de 100 l de capacitat, per a seguretat i salut 42,21000 €

Altres conceptes 8,51000 €

P-108 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs 2,57 €

BQZ1P000 u Penja-robes per a dutxa, per a seguretat i salut 1,04000 €

Altres conceptes 1,53000 €

P-109 HQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs

70,92 €

BQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres cubells de 45 l de cap 60,00000 €
Altres conceptes 10,92000 €

P-110 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en fraccions segons REAL
DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals

27,88 €

Altres conceptes 27,88000 €
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P-111 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor d'1 m3 de capacitat

78,50 €

Altres conceptes 78,50000 €

P-112 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials a instal·lació
autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de 12 m3 de capacitat

18,46 €

Altres conceptes 18,46000 €

P-113 I2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb una
densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la
Llista Europea de Residus

46,29 €

B2RA65A0 t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no perillosos amb u 40,75970 €

Altres conceptes 5,53030 €

P-114 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillosos,
procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 03* segons la Llista Europea de
Residus

0,33 €

B2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus barrejats perillos 0,29000 €
Altres conceptes 0,04000 €

P-115 PPADSV01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial, senyalització, abalisament i
desviaments provisionals durant l'execució de les obres, segons indicació de la Direcció de
l'Obra

33.000,00 €

Sense descomposició 33.000,00000 €

P-116 PPATOV01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització de l'Inventari General Sistemàtic de
les carreteres de la Generalitat de Catalunya

4.169,44 €

Sense descomposició 4.169,44000 €

Barcelona, maig de 2025

Els autors del projecte:

María Moya Rodríguez                                                  Xavier Pons Pujol
Enginyera de Camins, Canals i Ports                           Enginyer Civil
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Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

Activitat 01 TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS

1 G219U100 m Tall amb serra de disc de paviment de mescles bituminoses o formigó,
de 20 cm a 30 cm de fondària (P - 7)

7,11 210,000 1.493,10

2 G219U040 m2 Demolició de paviment de mescla bituminosa, incloses càrrega i
transport a l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador (P - 6)

5,45 511,000 2.784,95

3 G219U200 m2 Fresat per cm de gruix de paviment de mescles bituminoses, inclòs
càrrega mecànica o manual, transport a l'abocador dels materials
resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador, inclosa la
neteja de la superfície (P - 8)

1,06 6.038,100 6.400,39

4 G219U020 m Demolició de vorades amb rigola de qualsevol tipus, amb mitjans
mecànics o manuals, inclosa la base de formigó, càrrega i transport a
l'abocador, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 5)

7,66 12,600 96,52

5 G21B3002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de senyal vertical de
trànsit existent, de qualsevol tipus, inclòs suports i demolició de
fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 9)

50,17 2,000 100,34

6 G21B3012 m2 Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem de placa i panell de
senyalització de trànsit, inclòs part proporcional de suports i demolició
de fonamentacions, càrrega i transport a l'abocador dels materials
resultants (P - 10)

59,54 0,470 27,98

7 G21DV001 m Demolició de cuneta triangular de formigó de fins a 1,50 m d'amplària i
15 cm de gruix, inclosa càrrega, transport a l'abocador, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 11)

15,33 127,500 1.954,58

TOTAL Activitat 01.01.01.01 12.857,86

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 02 MOVIMENT DE TERRES

Activitat 01 MOVIMENT DE TERRES

1 G22DU180 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

1,61 859,600 1.383,96

2 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)

2,70 429,800 1.160,46

3 G221U013 m3 Excavació de terreny no classificat en zones de desmunt, amb mitjans
mecànics, incloses parts proporcionals de voladura en roca, amb
càrrega i transport a l'abocador o lloc d'ús, inclòs cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador (P - 15)

4,72 2.452,450 11.575,56

4 G226U030 m3 Terraplenat, pedraplenat o reblert tot-u amb sòl procedent de la pròpia
obra, inclòs selecció, matxuqueix, garbellat, càrregues i transports
intermedis, estesa i compactació segons condicions del Plec de
Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 17)

1,93 70,730 136,51

TOTAL Activitat 01.01.02.01 14.256,49

EUR
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Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 03 DRENATGE LONGITUDINAL

Activitat 01 DRENATGE LONGITUDINAL

1 GD57U010 m Cuneta transitable tipus TTR-10, d'1,00 m d'amplada i 0,15 m de
fondària, amb un revestiment mínim de 15 cm de formigó de 20
N/mm2 de resistència característica a compressió, inclòs excavació de
terreny no classificat, refinat, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants (P - 61)

32,78 179,000 5.867,62

2 GD5AU216 m Drenatge amb tub de PVC de doble paret, de diàmetre 160 mm,
ranurat parcial en un arc de 220º a 360º i SN 4 kN/m2, inclòs
excavació, transport a abocador, base de formigó, tub, geotextil i
reblert de material filtrant, segons plànols (P - 63)

40,24 179,000 7.202,96

3 GD5GU020 m Baixant per a talussos de peces prefabricades de formigó en forma
d'U, de 40x13 cm interiors mínim, inclòs excavació, transport a
l'abocador i base mínima de 10 cm de gruix de formigó de 15 N/mm2
de resistència característica a la compressió, segons plànols (P - 64)

73,03 6,000 438,18

4 GD5GVV01 u Condicionament de la connexió de baixant amb cuneta, amb
adaptació de la geometria de la cuneta per facilitar un correcte
retrobament. (P - 65)

191,13 2,000 382,26

5 G22DU180 m2 Esbrossada en qualsevol tipus de terreny, amb part proporcional de
zones boscoses, deixant la llenya a disposició de l'Administració,
definides als plànols, mesurat sobre perfil teòric, inclosa arrancada o
tala d'arbres, soca, càrrega i transport a l'abocador o aplec, cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 20)

1,61 125,000 201,25

6 G221U010 m3 Excavació de terra vegetal, inclosa càrrega, transport a l'abocador,
aplec o lloc d'ús i manteniment fins la seva utilització, inclòs cànon
d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 14)

2,70 62,700 169,29

7 G222U003 m3 Excavació de terreny no classificat en rases, pous o fonaments, amb
mitjans mecànics, incloses part proporcional de voladura en roca i tall
prèvi en talussos, càrrega i transport a l'abocador, aplec o lloc d'ús,
inclòs cànon d'abocament i manteniment de l'abocador (P - 16)

10,32 614,702 6.343,72

8 GD78U190 m Canalització amb tub de formigó armat de 180 cm de diàmetre, clase
90 segons norma UNE 127916, inclòs preparació de la base
d'assentament, encofrat, base i reblert fins a mig tub amb formigó de
20 N/mm2 de resistència característica a la compressió, segons
plànols (P - 66)

692,47 19,000 13.156,93

9 G3Z1U030 m3 Formigó de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió
per a regularització sota fonaments o rebliments, inclòs la preparació
de la base d'assentament, col·locació i vibrat (P - 22)

120,48 4,750 572,28

10 G450U040 m3 Formigó HM-20 per a fonaments i encepats, inclòs col·locació, vibrat i
curat (P - 23)

130,80 57,167 7.477,44

11 G228U010 m3 Rebliment i compactació de rases, pous i fonaments, amb material
procedent de la pròpia obra, inclòs selecció, garbellat, càrregues i
transports intermedis, estesa i compactació segons condicions del
Plec de Prescripcions Tècniques, mesurat sobre perfil teòric (P - 19)

5,25 135,945 713,71

12 G3J50002 m3 Escullera amb bloc de pedra granítica de 200 a 400 kg, estabilitzada
amb formigó de 20 N/mm2 de resistència característica a la
compressió, en qualsevol tipus de parament, inclòs subministrament i
col·locació, mesurat sobre perfil teòric segons plànols (P - 21)

59,76 154,850 9.253,84

13 G7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de
propilè units mecànicament, reforçat en les dues direccions amb fibra
de vidre, amb una capacitat de retenció de betum de 1,1 kg/m2,
resistència a la tracció de 100 kN/m i deformació del 3% en ambdues
direccions, per a reforç i reducció de la reflexió de fissures en
paviments i capes de trànsit asfàltiques segons UNE-EN 15381,
totalment col·locat (P - 25)

11,02 36,450 401,68

14 G214U070 m2 Tall d'estructures de qualsevol tipus, de formigó en massa o armat,
amb fil adiamantat o serra amb disc de diamant, proteccions
necessaries de l'entorn, part propocional d'estintolament de

883,76 2,520 2.227,08

EUR
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l'estructura existent i elements a enderrocar, extracció i transport a lloc
d'enderorc o esmicolat (P - 4)

15 G4D0U010 m2 Encofrat i desencofrat pla en parament no vist (P - 24) 46,24 8,280 382,87
16 E618686T m2 Paret de tancament de dues cares vistes de 30 cm de gruix de bloc

foradat de morter ciment, de 400x200x300 mm, llis, gris , amb
components hidrofugants, categoria I segons la norma UNE-EN 771-3
, col·locat amb morter mixt 1:2:10 de ciment pòrtland amb filler calcari
(P - 1)

61,73 5,700 351,86

17 E61Z300H kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 per a
l'armadura de parets de blocs de morter de ciment (P - 2)

1,80 85,500 153,90

18 E61ZV001 m3 Formigonament per a parets de bloc foradat de morter ciment, amb
formigó per armar HA - 25 / B / 20 / XC1 amb una quantitat de ciment
de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6, col·locat manualment (P -
3)

171,71 1,710 293,62

19 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 30)

146,70 8,910 1.307,10

TOTAL Activitat 01.01.03.01 56.897,59

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Activitat 01 MATERIALS GRANULARS

1 G227U110 m3 Esplanada amb sòl seleccionat tipus 2, procedent de préstec, segons
condicions del Plec de Prescripcions Tècniques, en coronació de
terraplens o sobre desmunt, estesa i compactada al 100% del PM,
mesurat sobre perfil teòric (P - 18)

9,32 950,000 8.854,00

2 G921U020 m3 Base de tot-u artificial, estesa, humectació i compactació, mesurat
sobre perfil teòric  (P - 26)

37,44 364,200 13.635,65

TOTAL Activitat 01.01.04.01 22.489,65

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Activitat 02 AGLOMERATS BITUMINOSOS

1 G9H1U612 t Mescla bituminosa en calent AC16 surf B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 33)

43,58 361,229 15.742,36

2 G9H1U020 t Mescla bituminosa en calent AC 22 bin B 50/70 S, inclòs filler, estesa i
compactada, sense incloure betum (P - 31)

40,83 251,390 10.264,25

3 G9H1U120 t Mescla bituminosa en calent AC22 base B 50/70 G, inclòs filler,
estesa i compactada, sense incloure betum (P - 32)

38,99 264,040 10.294,92

4 G9HA0010 t Betum asfàltic tipus B 50/70, per a mescles bituminoses (P - 35) 682,23 47,221 32.215,58
5 G9J1U320 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o

C60B3 TER sobre ferm nou (P - 37)
0,57 3.004,468 1.712,55

6 G9J1U325 m2 Reg d'adherència amb emulsió termoadherent, tipus C60B4 TER o
C60B3 TER, sobre ferm vell (P - 38)

0,63 827,600 521,39

7 G9J1U010 m2 Reg emprimació amb emulsió catiònica, tipus C50BF5 IMP (P - 36) 0,85 1.148,000 975,80
8 G7BDU020 m2 Geocompost format per un geotèxtil no teixit de filaments continus de

propilè units mecànicament, reforçat en les dues direccions amb fibra
de vidre, amb una capacitat de retenció de betum de 1,1 kg/m2,

11,02 195,000 2.148,90

EUR
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resistència a la tracció de 100 kN/m i deformació del 3% en ambdues
direccions, per a reforç i reducció de la reflexió de fissures en
paviments i capes de trànsit asfàltiques segons UNE-EN 15381,
totalment col·locat (P - 25)

9 G9H1U732 t Increment de qualitat de regularitat superficial en capa de trànsit per a
mescles tipus AC16surf (P - 34)

2,18 361,229 787,48

TOTAL Activitat 01.01.04.02 74.663,23

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 04 FERMS I PAVIMENTS

Activitat 03 PAVIMENTS

1 G9GA0004 m3 Paviment de formigó HM-20, de consistència plàstica o tova, de
qualsevol gruix, amb mitjans manuals, incloent estesa, vibratge,
acabat superficial, formació de junts tallats en fresc i totes les feines
adients (P - 30)

146,70 53,400 7.833,78

2 G96500C9 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C9 13x25 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340
i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 28)

36,87 44,000 1.622,28

3 G96500C1 m Vorada de calçada bicapa de secció normalitzada C1 35x15 de peces
prefabricades de formigó rectes i corbes, d'acord amb la UNE 127340
i UNE EN 1340, inclosa excavació i base de formigó de 20 N/mm2 de
resistència característica a la compressió, rejuntat amb morter i totes
les feines adients, totalment col·locada (P - 27)

33,66 8,000 269,28

4 G974U012 m Rigola prefabricada de morter de ciment blanc de 20 cm d'amplada i 8
cm de gruix, adossada a la vorera, inclosa excavació, base de formigó
de 15 N/mm2 de resistència característica a la compressió i totes les
feines adients, totalment col·locada (P - 29)

18,46 8,000 147,68

TOTAL Activitat 01.01.04.03 9.873,02

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 05 SEGURETAT VIAL

Activitat 01 SENYALITZACIÓ VERTICAL

1 GBB1U102 u Placa triangular d'acer galvanitzat de 135 cm de costat, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 45)

154,09 3,000 462,27

2 GBB1U111 u Placa circular d'acer galvanitzat de 90 cm de diàmetre, per a senyals
de trànsit, amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment
col·locada (P - 46)

142,21 3,000 426,63

3 GBB1U176 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,10 m2 i fins a
0,25 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada (P - 47)

395,68 0,180 71,22

4 GBB1U177 m2 Placa complementària d'acer galvanitzat superior a 0,25 m2 i fins a
0,50 m2, per a senyal de trànsit (S-800/S-870), amb revestiment
reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al suport, sense
incloure suport, totalment col·locada (P - 48)

275,20 0,270 74,30

EUR
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5 GBBZU005 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació d'una senyal de trànsit en carreteres, inclòs fonamentació i
col·locació (P - 59)

121,07 4,000 484,28

6 GBBZU006 u Suport rectangular d'acer galvanitzat de 100x50x3 mm, per a la
col·locació de dues senyals de trànsit en carreteres, inclòs
fonamentació i col·locació (P - 60)

142,94 1,000 142,94

7 GBB5U652 m2 Placa d'alumini superior a 0,50 m2 i fins a 1,00 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció (S-300),
localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en poblat
(S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements
de fixació al suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P -
49)

382,28 1,550 592,53

8 GBB5U653 m2 Placa o rètol en lames d'alumini superior a 1,00 m2 i fins a 1,50 m2,
per a senyals de trànsit d'orientació: presenyalització (S-200), direcció
(S-300), localització (S-500), confirmació (S-600) i ús específic en
poblat (S-700), amb revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos
elements de fixació al suport, sense incloure suport, totalment
col·locada (P - 50)

337,39 4,108 1.386,00

9 GBB5U662 m2 Placa d'alumini superior a 0,10 m2 i fins a 0,25 m2, per a senyals de
trànsit d'orientació: identificació de carreteres (S-400/S-460), amb
revestiment reflectant HI classe RA2, inclosos elements de fixació al
suport, sense incloure el suport, totalment col·locada (P - 51)

550,25 0,135 74,28

10 GBBVU001 m3 Fonamentació per a plaques i panells de senyalització vertical
d'alumini, amb formigó HM-20, inclosa excavació, càrrega i transport a
l'abocador del material sobrant i col·locació dels perns d'ancoratge
roscats (sense el subministre), segons plànols, totalment acabada (P -
52)

284,63 3,364 957,50

11 GBBVU103 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 90
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
53)

148,45 2,000 296,90

12 GBBVU105 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 114
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
54)

169,63 1,000 169,63

13 GBBVU107 u Base d'acer galvanitzat per a subjecció al fonament del suport de 140
mm de diàmetre de senyals de trànsit, col·locat, inclòs el subministre
(sense col·locació) dels perns roscats d'ancoratge del fonament (P -
55)

205,39 1,000 205,39

14 GBBVU203 m Pal d'alumini extrusionat de 90 mm de diàmetre, segons designació
MC del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 56)

47,26 8,100 382,81

15 GBBVU205 m Pal d'alumini extrusionat de 114 mm de diàmetre, segons designació
MD del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de senyals de
trànsit, col·locat (P - 57)

60,14 4,400 264,62

16 GBBVU206 m Pal d'alumini extrusionat de 114 o 140 mm de diàmetre, segons
designació ME del Plec de Prescripcions Tècniques, per a suport de
senyals de trànsit, col·locat (P - 58)

106,49 2,350 250,25

TOTAL Activitat 01.01.05.01 6.241,55

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 05 SEGURETAT VIAL

Activitat 02 SENYALITZACIÓ HORITZONTAL

1 GBA1U610 m Pintat de faixa sonora de 10 cm d'amplada sobre paviment, mitjançant
barretes cada 20 cm, amb pintura termoplàstica en calent i reflectant
amb microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 42)

2,11 225,000 474,75

EUR
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2 GBA1U310 m Pintat de faixa de 10 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 39)

1,51 291,000 439,41

3 GBA1U320 m Pintat de faixa de 15 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 40)

1,94 215,000 417,10

4 GBA1U340 m Pintat de faixa de 30 cm d'amplada sobre paviment, amb pintura
termoplàstica en calent i reflectant amb microesferes de vidre, incloent
el premarcatge. (P - 41)

3,77 50,500 190,39

5 GBA33001 m2 Pintat manual de senyal de stop o cediu el pas, fletxes, lletres,
símbols, zebrats, franges de vèrtexs d'illetes sobre el paviment, amb
pintura de dos components en fred de llarga durada i reflectant amb
microesferes de vidre, incloent el premarcatge (P - 43)

32,23 20,946 675,09

TOTAL Activitat 01.01.05.02 2.196,74

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 05 SEGURETAT VIAL

Activitat 03 ABALISAMENT

1 GBA3VV01 m Pintat manual de vorada remuntable en illetes, amb pintura de dos
components en fred de llarga durada i de qualsevol color. (P - 44)

13,17 44,000 579,48

TOTAL Activitat 01.01.05.03 579,48

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 06 SERVEIS AFECTATS

Activitat 01 XARXA TELEFONICA

1 G21HTY02 u Adequació de pericó per a canalització de serveis de qualsevol mida a
nova cota de pavimentació,mitjançant repicat o recrescut amb formigó
HM-20 i retirada de marc i tapa, inclòs càrrega i transport a l'abocador
dels materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de
l'abocador. (P - 13)

186,25 1,000 186,25

2 GDDZU010 u Marc de 85x85x10 cm i tapa 65 cm de diàmetre de fosa dúctil, per a
una càrrega de ruptura de 40 t, per a pou de registre, totalment
col·locat (P - 67)

250,41 1,000 250,41

TOTAL Activitat 01.01.06.01 436,66

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 06 SERVEIS AFECTATS

Activitat 02 ENLLUMENAT PÚBLIC

1 G21H0002 u Desmuntatge, càrrega i transport a magatzem o lloc de nova
col·locació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de qualsevol
tipus, incloent desmuntatge de tots els elements i desconnexions,
inclòs demolició de fonamentació, càrrega i transport a l'abocador dels
materials resultants, cànon d'abocament i manteniment de l'abocador
(P - 12)

84,62 1,000 84,62

EUR
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2 GHM1TY01 u Muntatge i instal·lació de bàcul o columna d'enllumenat existent, de
qualsevol tipus i alçària, sobre dau de formigó. Inclosa excavació i
execució de la fonamentació, gruament, anivellament, instal·lació de
presa de terra, execució de nou tram de canalització i cablejat desde
la instal·lació existent fins a la nova ubicació del punt de llum,
instal·lació elèctrica completa de l'interior del suport i tot el elements i
feines auxiliars per deixar la el nou punt de llum totalment acabat,
funcionant i complint la normativa vigent. Càrrega i transport a
l'abocador dels materials resultants, cànon d'abocament i
manteniment de l'abocador. (P - 68)

1.050,46 1,000 1.050,46

TOTAL Activitat 01.01.06.02 1.135,08

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 07 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL

Activitat 01 REVEGETACIONS I PLANTACIONS

1 GR3PU010 m3 Estesa de terra vegetal procedent de l'obra sobre talussos de
terraplens i desmunts de qualsevol pendent i alçada, inclòs càrrega,
transport des del lloc d'aplec fins al lloc d'utilització i refinat manual
dels talussos (P - 69)

3,86 41,780 161,27

2 GR3PU050 m3 Millora orgànica de la terra vegetal amb adobs d'origen animal, tipus
boví i/o oví, inclòs barreja i subministrament de l'adob (P - 70)

2,55 41,780 106,54

3 GR720001 m2 Hidrosembra de capa herbàcia en dues fases amb espècies
adaptades agroclimàticament a la zona, inclòs el subministrament de
tots els components necessaris (llavors, mulch, estabilitzant,
bioactivador, adobs), regs d'arrelament, així com el manteniment
necessari fins a la recepció de l'obra (P - 71)

1,52 139,253 211,66

TOTAL Activitat 01.01.07.01 479,47

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 01 NOU ACCÉS

Capítol 07 MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL

Activitat 02 INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA

1 GD57VV01 m3 Tractament per colorejar el formigó consistent en l'aplicació d'un
colorant, color 9416, tipus Chromafer o similar, amb dosificació >= 8%
de 275 kg/m3 del ciment del formigó. (P - 62)

67,59 36,232 2.448,92

TOTAL Activitat 01.01.07.02 2.448,92

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Activitat 01 PROTECCIONS INDIVIDUALS

1 H1411111 u Casc de seguretat per a ús normal, contra cops, de polietilè amb un
pes màxim de 400 g, homologat segons UNE-EN 812 (P - 72)

7,20 7,000 50,40

2 H1421110 u Ulleres de seguretat antiimpactes estàndard, amb muntura universal,
amb visor transparent i tractament contra l'entelament, homologades
segons UNE-EN 167, UNE-EN 168 (P - 73)

8,04 7,000 56,28

EUR
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3 H1432012 u Protector auditiu d'auricular, acoblat al cap amb arnès i orelleres
antisoroll, homologat segons UNE-EN 352-1, UNE-EN 458 (P - 74)

16,16 7,000 113,12

4 H1484110 u Samarreta de treball de cotó (P - 83) 3,03 7,000 21,21
5 H1451110 u Parella de guants per a ús general, amb palmell, artells, ungles i dits

índex i polze de pell, dors de la mà i maniguet de cotó, folre interior, i
subjecció elàstica al canell (P - 75)

1,83 14,000 25,62

6 H1456821 u Parella de guants dielèctrics per a baixa tensió, de cautxú, amb
maniguets fins a mig avantbraç (P - 76)

42,97 3,000 128,91

7 H1461110 u Parella de botes d'aigua de PVC de canya alta, amb sola antilliscant i
folrades de niló rentable, homologades segons UNE-EN ISO 20344,
UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO 20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 77)

10,17 7,000 71,19

8 H1465275 u Parella de botes baixes de seguretat industrial per a treballs de
construcció en general, resistents a la humitat, de pell rectificada, amb
turmellera encoixinada, amb puntera metàl·lica, sola antilliscant, falca
amortidora d'impactes al taló i sense plantilla metàl·lica, homologades
segons UNE-EN ISO 20344, UNE-EN ISO 20345, UNE-EN ISO
20346, UNE-EN ISO 20347 (P - 79)

20,57 7,000 143,99

9 H1463253 u Parella de botes dielèctriques resistents a la humitat, de pell
rectificada, amb turmellera encoixinada sola antilliscant i antiestàtica,
falca amortidora per al taló, llengüeta de manxa, de despreniment
ràpid, sense ferramenta metàl·lica, amb puntera reforçada,
homologades segons DIN 4843 (P - 78)

76,19 3,000 228,57

10 H147D102 u Sistema anticaiguda compost per un arnès anticaiguda amb tirants,
bandes secundàries, bandes subglúties, bandes de cuixa,
recolzament dorsal per a subjecció, elements d'ajust, element dorsal
d'enganxament d'arnès anticaiguda i sivella, incorporat a un element
d'amarrament composat per un terminal manufacturat, homologat
segons UNE-EN 361, UNE-EN 362, UNE-EN 364/AC, UNE-EN 365,
UNE-EN 354 (P - 80)

48,89 3,000 146,67

11 H1485800 u Armilla reflectant amb tires reflectants a la cintura, al pit i a l'esquena,
homologada segons UNE-EN 471 (P - 84)

17,61 7,000 123,27

12 H148VV01 u Armilla reflectant per a senyalistes. homologada segons UNE-EN 471
(P - 87)

18,74 4,000 74,96

13 H1482222 u Camisa de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix amb butxaques interiors, trama 240, homologada segons
UNE-EN 340 (P - 81)

6,90 7,000 48,30

14 H1483344 u Pantalons de treball per a construcció d'obres lineals en servei, de
polièster i cotó (65%-35%), color groc, trama 240, amb butxaques
interiors i tires reflectants, homologats segons UNE-EN 340 (P - 82)

11,58 7,000 81,06

15 H1489690 u Jaqueta de treball per a construcció, de polièster i cotó (65%-35%),
color beix, trama 240, amb butxaques, homologada segons UNE-EN
340 (P - 86)

15,19 7,000 106,33

16 H1487460 u Impermeable amb jaqueta, caputxa i pantalons, per a obres
públiques, de PVC soldat de 0,4 mm de gruix, de color viu, homologat
segons UNE-EN 340 (P - 85)

7,20 7,000 50,40

TOTAL Activitat 01.02.01.01 1.470,28

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Activitat 02 PROTECCIONS COL·LECTIVES

1 H1522111 m Barana de protecció en el perímetre de la coronació d'excavacions,
d'alçària 1 m, amb travesser superior, travesser intermedi i muntants
de tub metàl·lic de 2,3*, sòcol de post de fusta, ancorada al terreny
clavant els muntants i amb el desmuntatge inclòs (P - 88)

17,50 40,000 700,00

2 H153A9F1 u Topall per a descàrrega de camions en excavacions, de 4 m
d'amplada amb tauló de fusta i perfils IPN 100 clavat al terreny i amb

34,09 3,000 102,27

EUR
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el desmuntatge inclòs (P - 91)
3 H1532581 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de persones per sobre de rases,

d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 8 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 89)

6,58 5,000 32,90

4 H1533591 m2 Plataforma metàl·lica per a pas de vehicles per sobre de rases,
d'amplada <= 1 m, de planxa d'acer de 12 mm de gruix, amb el
desmuntatge inclòs (P - 90)

8,68 10,000 86,80

TOTAL Activitat 01.02.01.02 921,97

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Activitat 03 SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT

1 HBB20005 u Senyal manual per a senyalista (P - 93) 12,91 4,000 51,64
2 HB2C1000 m Barrera de formigó doble, prefabricada, amb perfil tipus New Jersey,

col·locada i amb el desmuntatge inclòs (P - 92)
67,58 10,000 675,80

3 HBC1GFJ1 u Llumenera amb làmpada intermitent color ambre amb energia de
bateria de 12 V i amb el desmuntatge inclòs (P - 95)

31,82 5,000 159,10

4 HBBAC005 u Senyal indicativa de la ubicació d'equips d'extinció d'incendis,
normalitzada amb pictograma blanc sobre fons vermell, de forma
rectangular o quadrada, costat major 29 cm, per ser vista fins 12 m de
distància, fixada i amb el desmuntatge inclòs (P - 94)

37,09 3,000 111,27

TOTAL Activitat 01.02.01.03 997,81

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 01 SEGURETAT I SALUT

Activitat 04 IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA

1 HQU1B150 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament sanitaris a obra de
3,7x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb 2
inodors, 2 dutxes, lavabo col·lectiu amb 2 aixetes i termos elèctric 50
litres (P - 98)

176,44 3,000 529,32

2 HQU1D190 mes Lloguer de mòdul prefabricat per equipament de vestidors a obra de
8x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 2 punts de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial (P - 99)

160,49 3,000 481,47

3 HQU1E170 mes Lloguer de mòdul prefabricat per a equipament de menjador a obra de
6x2,4 m amb tancaments formats per placa de dues planxes d'acer
prelacat i aïllament interior de 40mm de gruix i paviment format per
tauler aglomarat hidròfug amb acabat de PVC sobre xapa
galvanitzada i llana mineral de vidre, instal·lació elèctrica 1 punt de
llum, interruptor, endolls i protecció diferencial, i equipat amb aigüera
d'1 pica amb aixeta i taulell (P - 100)

131,79 3,000 395,37

4 HQU22301 u Armari metàl·lic individual de doble compartiment interior, de
0.4x0.5x1,8 m, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 101)

68,43 7,000 479,01

EUR
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5 HQU25201 u Banc de fusta amb capacitat per a 3 persones, col·locat i amb el
desmuntatge inclòs (P - 102)

18,98 4,000 75,92

6 HQU27502 u Taula de fusta amb capacitat per a 6 persones, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 103)

23,64 2,000 47,28

7 HQU2AF02 u Nevera elèctrica, de 100 l de capacitat, col·locada i amb el
desmuntatge inclòs (P - 104)

145,71 2,000 291,42

8 HQU2E001 u Forn microones per a escalfar menjars, col·locat i amb el desmuntatge
inclòs (P - 106)

75,75 2,000 151,50

9 HQU2D102 u Planxa elèctrica per a escalfar menjars, de 60x45 cm, col·locada i amb
el desmuntatge inclòs (P - 105)

66,46 2,000 132,92

10 HQU2GF01 u Recipient per a recollida d'escombraries, de 100 l de capacitat,
col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P - 107)

50,72 2,000 101,44

11 HQU2TY01 u Recipient de reciclatge per paper, vidre i plàstic, format per tres
cubells de 45 l de capacitat, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
109)

70,92 2,000 141,84

12 HQU2P001 u Penja-robes per a dutxa, col·locat i amb el desmuntatge inclòs (P -
108)

2,57 4,000 10,28

13 HM31161J u Extintor de pols seca, de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
pintat, amb suport a la paret i amb el desmuntatge inclòs (P - 96)

59,98 2,000 119,96

14 HM31VV01 u Extintor de més de 6 kg de càrrega, amb pressió incorporada,
portable per extinció d'incendis al medi natural. (P - 97)

67,62 1,000 67,62

TOTAL Activitat 01.02.01.04 3.025,35

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Activitat 01 CLASSIFICACIÓ

1 I2R24200 m3 Classificació a peu d'obra de residus de construcció o demolició en
fraccions segons REAL DECRETO 105/2008, amb mitjans manuals (P
- 110)

27,88 4,483 124,99

TOTAL Activitat 01.02.02.01 124,99

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Activitat 02 CÀRREGA I TRANSPORT

1 I2R540S0 m3 Transport de residus especials a instal·lació autoritzada de gestió de
residus, amb contenidor d'1 m3 de capacitat (P - 111)

78,50 5,692 446,82

2 I2R642M0 m3 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no
especials a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb
contenidor de 12 m3 de capacitat (P - 112)

18,46 193,139 3.565,35

TOTAL Activitat 01.02.02.02 4.012,17

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 02 GESTIÓ DE RESIDUS

Activitat 03 DEPOSICIÓ CONTROLADA

EUR
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1 I2RA8E00 kg Disposició controlada en centre de selecció i transferència de residus
barrejats perillosos, procedents de construcció o demolició, amb codi
17 09 03* segons la Llista Europea de Residus (P - 114)

0,33 5.692,000 1.878,36

2 I2RA65A0 m3 Disposició controlada en centre de reciclatge de residus barrejats no
perillosos amb una densitat 0,43 t/m3, procedents de construcció o
demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus (P
- 113)

46,29 193,139 8.940,40

TOTAL Activitat 01.02.02.03 10.818,76

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Activitat 01 DESVIAMENTS DE TRÀNSIT

1 PPADSV01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per a la seguretat vial,
senyalització, abalisament i desviaments provisionals durant l'execució
de les obres, segons indicació de la Direcció de l'Obra (P - 115)

33.000,00 1,000 33.000,00

TOTAL Activitat 01.02.03.01 33.000,00

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2

Subobra 02 ALTRES PARTIDES

Capítol 03 PARTIDES ALÇADES

Activitat 02 ALTRES PARTIDES ALÇADES

1 XPA100OC pa Partida alçada a justificar per a condicionament i reposició de murs de
contenció (P - 0)

8.120,00 1,000 8.120,00

2 PPATOV01 pa Partida alçada de cobrament íntegre per la realització de l'Inventari
General Sistemàtic de les carreteres de la Generalitat de Catalunya (P
- 116)

4.169,44 1,000 4.169,44

TOTAL Activitat 01.02.03.02 12.289,44

EUR
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RESUM DE PRESSUPOST Pàg.: 1

NIVELL 4: Activitat Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 12.857,86

Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 12.857,86

Activitat 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 14.256,49

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 14.256,49

Activitat 01.01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 56.897,59
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 56.897,59

Activitat 01.01.04.01  MATERIALS GRANULARS 22.489,65
Activitat 01.01.04.02  AGLOMERATS BITUMINOSOS 74.663,23

Activitat 01.01.04.03  PAVIMENTS 9.873,02

Capítol 01.01.04  FERMS I PAVIMENTS 107.025,90

Activitat 01.01.05.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 6.241,55
Activitat 01.01.05.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 2.196,74

Activitat 01.01.05.03  ABALISAMENT 579,48

Capítol 01.01.05  SEGURETAT VIAL 9.017,77

Activitat 01.01.06.01  XARXA TELEFONICA 436,66

Activitat 01.01.06.02  ENLLUMENAT PÚBLIC 1.135,08
Capítol 01.01.06  SERVEIS AFECTATS 1.571,74

Activitat 01.01.07.01  REVEGETACIONS I PLANTACIONS 479,47

Activitat 01.01.07.02  INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 2.448,92

Capítol 01.01.07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 2.928,39

Activitat 01.02.01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 1.470,28

Activitat 01.02.01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 921,97
Activitat 01.02.01.03  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 997,81

Activitat 01.02.01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA 3.025,35
Capítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 6.415,41

Activitat 01.02.02.01  CLASSIFICACIÓ 124,99
Activitat 01.02.02.02  CÀRREGA I TRANSPORT 4.012,17

Activitat 01.02.02.03  DEPOSICIÓ CONTROLADA 10.818,76

Capítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 14.955,92

Activitat 01.02.03.01  DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 33.000,00
Activitat 01.02.03.02  ALTRES PARTIDES ALÇADES 12.289,44

Capítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 45.289,44

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
271.216,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 12.857,86

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 14.256,49

Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 56.897,59
Capítol 01.01.04  FERMS I PAVIMENTS 107.025,90

Capítol 01.01.05  SEGURETAT VIAL 9.017,77
Capítol 01.01.06  SERVEIS AFECTATS 1.571,74

EUR
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Capítol 01.01.07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 2.928,39
Subobra 01.01  NOU ACCÉS 204.555,74

Capítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 6.415,41

Capítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 14.955,92

Capítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 45.289,44
Subobra 01.02  ALTRES PARTIDES 66.660,77

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
271.216,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  NOU ACCÉS 204.555,74
Subobra 01.02  ALTRES PARTIDES 66.660,77

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 271.216,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
271.216,51

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra Import
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 271.216,51

271.216,51

EUR
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NIVELL 4: Activitat %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Activitat 01.01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 4,74
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 4,74

Activitat 01.01.02.01  MOVIMENT DE TERRES 5,26
Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 5,26

Activitat 01.01.03.01  DRENATGE LONGITUDINAL 20,98
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 20,98

Activitat 01.01.04.01  MATERIALS GRANULARS 8,29
Activitat 01.01.04.02  AGLOMERATS BITUMINOSOS 27,53

Activitat 01.01.04.03  PAVIMENTS 3,64
Capítol 01.01.04  FERMS I PAVIMENTS 39,46

Activitat 01.01.05.01  SENYALITZACIÓ VERTICAL 2,30
Activitat 01.01.05.02  SENYALITZACIÓ HORITZONTAL 0,81

Activitat 01.01.05.03  ABALISAMENT 0,21
Capítol 01.01.05  SEGURETAT VIAL 3,32

Activitat 01.01.06.01  XARXA TELEFONICA 0,16
Activitat 01.01.06.02  ENLLUMENAT PÚBLIC 0,42
Capítol 01.01.06  SERVEIS AFECTATS 0,58

Activitat 01.01.07.01  REVEGETACIONS I PLANTACIONS 0,18

Activitat 01.01.07.02  INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA 0,90
Capítol 01.01.07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 1,08

Activitat 01.02.01.01  PROTECCIONS INDIVIDUALS 0,54
Activitat 01.02.01.02  PROTECCIONS COL·LECTIVES 0,34
Activitat 01.02.01.03  SENYALITZACIÓ I ABALISAMENT 0,37

Activitat 01.02.01.04  IMPLANTACIÓ PROVISIONAL PERSONAL DE L'OBRA 1,12
Capítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 2,37

Activitat 01.02.02.01  CLASSIFICACIÓ 0,05
Activitat 01.02.02.02  CÀRREGA I TRANSPORT 1,48

Activitat 01.02.02.03  DEPOSICIÓ CONTROLADA 3,99
Capítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 5,51

Activitat 01.02.03.01  DESVIAMENTS DE TRÀNSIT 12,17
Activitat 01.02.03.02  ALTRES PARTIDES ALÇADES 4,53

Capítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 16,70

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 3: Capítol %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Capítol 01.01.01  TREBALLS PREVIS I DEMOLICIONS 4,74

Capítol 01.01.02  MOVIMENT DE TERRES 5,26
Capítol 01.01.03  DRENATGE LONGITUDINAL 20,98
Capítol 01.01.04  FERMS I PAVIMENTS 39,46

Capítol 01.01.05  SEGURETAT VIAL 3,32
Capítol 01.01.06  SERVEIS AFECTATS 0,58

EUR
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Capítol 01.01.07  MESURES CORRECTORES IMPACTE AMBIENTAL 1,08
Subobra 01.01  NOU ACCÉS 75,42

Capítol 01.02.01  SEGURETAT I SALUT 2,37

Capítol 01.02.02  GESTIÓ DE RESIDUS 5,51
Capítol 01.02.03  PARTIDES ALÇADES 16,70
Subobra 01.02  ALTRES PARTIDES 24,58

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 2: Subobra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Subobra 01.01  NOU ACCÉS 75,42
Subobra 01.02  ALTRES PARTIDES 24,58

Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
100,00

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
NIVELL 1: Obra %
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Obra 01 Pressupost VB-12062.1.F2 100,00

100,00

EUR
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Pressupost d'Assaigs de Control de Qualitat

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE SENSE IVA................................................................... 5.097,12

Subtotal 5.097,12

21 % IVA SOBRE 5.097,12..................................................................................................... 1.070,40

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE 6.167,52

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a:
SIS MIL  CENT SEIXANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-DOS CÈNTIMS

Nou accés a la variant de Sant Miquel de Balenyà des del carrer Torrellebreta. Seva.
Clau VB-12062.1.F2

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL............................................................................. 271.216,51

13 % Despeses Generals SOBRE 271.216,51...................................................................... 35.258,15

6 % Benefici Industrial SOBRE 271.216,51........................................................................... 16.272,99

Subtotal 322.747,65

21 % IVA SOBRE 322.747,65................................................................................................. 67.777,01

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 390.524,66

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a

( TRES-CENTS NORANTA MIL CINC-CENTS VINT-I-QUATRE EUROS AMB SEIXANTA-SIS CÈNTIMS )

Barcelona, maig de 2025

Els autors del projecte:

María Moya Rodríguez                                                  Xavier Pons Pujol
Enginyera de Camins, Canals i Ports                           Enginyer Civil
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