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2. ÀMBIT D’APLICACIÓ DEL PROJECTES 

3. TERMINI  EXECUCIÓ  

 
 

 
 

L’objecte del present contracte és l’execució de les obres contingudes al document “Reordenació 

de la senyalització variable al Campus Sud de les Corts”, amb l’objectiu de regular l’estacionament 

a l’entorn del Camp Nou i del nou Espai Barça, al barri de la Maternitat i Sant Ramon al Districte de 

les Corts de Barcelona, durant la celebració d’esdeveniments. Aquesta regulació es farà mitjançant 

la instal·lació de senyalització variable per permetre un ús de la via pública diferent els dies 

d’esdeveniment al Camp Nou. 

L’encàrrec inclou la realització d’obres, aportació dels mitjans necessaris i altres actuacions 

necessàries per executar les obres definides al projecte. 

 

 

Els treballs que es preveuen realitzar es descriuen al projecte: 

 
“Reordenació de senyalització variable al Campus Sud de les Corts” de data desembre de 2024 i 
redactat per IPS VIAL, S.L. 

 

 

La durada de les obres serà de 3 MESOS (90 dies naturals), com s’indica en l’apartat 8 del 

document “Reordenació de senyalització variable al Campus Sud de les Corts” de data desembre 

de 2024 i redactat per IPS VIAL, S.L. 

 
L’Adjudicatària ha de presentar per a la seva aprovació a l’òrgan de contractació la planificació 
dels treballs. 
 
L’inici del contracte serà l’indicat a la l’acta de comprovació del replanteig i d’acord amb la 
normativa legal vigent al respecte. 
 
Les obres es donaran per finalitzades en el moment que el personal tècnic municipal  faci la 

corresponent acceptació i d’acord amb la normativa legal vigent al respecte.  

 

 
 
La direcció dels treballs 

 

La direcció i control dels treballs serà encarregada a personal tècnic extern que realitzarà les 

tasques de direcció d’obres, direcció d’execució d’obres, supervisió del control de qualitat i 

coordinació de seguretat i salut, sota la supervisió dels Serveis Tècnics del Districte de les Corts. 

 
En compliment de l’article 62 de la LCSP, la persona responsable del seguiment del contracte, a 

qui correspon la comprovació, coordinació i la vigilància de la correcta realització dels serveis 

contractats, i haurà de supervisar les prestacions i dictar les instruccions necessàries per 

assegurar-se la seva correcta realització, serà el tècnic competent que es designi com a Director 

Facultatiu de les Obres. 

 

4. DISPOSICIONS GENERALS 

1. OBJECTE DE LES OBRES 
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5. ABAST DEL PLEC 

D’acord amb la legislació vigent, s’haurà de nomenar la Direcció Facultativa prèviament a l’inici de 

les Obres. 

 
 
Relacions del contractista amb la direcció dels treballs 

 
L’Adjudicatària estarà obligada a disposar d’una persona que la representi davant l’Ajuntament de 
Barcelona pels fins i objecte del contracte. Aquesta persona, amb poders suficients, s’encarregarà 
de les relacions amb l’Ajuntament de Barcelona 
 
L’Adjudicatària nomenarà un Cap d’obra, el qual dirigirà els treballs i rebrà les instruccions de la 
Direcció Facultativa. 
 

El Departament d'Obres i Manteniment del Districte de les Corts podrà requerir al Contractista per 

a que nomeni un nou Cap dels treballs i, si s’escau, qualsevol facultatiu que d’ell depengui, quan 

es justifiqui per causa del desenvolupament dels treballs. Aquest nomenament haurà de comptar 

amb l’acceptació per part del Departament d'Obres i Manteniment. 

 
En el supòsit que el Contractista volgués canviar al Cap dels treballs, aquest hauria de ser 

prèviament acceptat pel Departament d'Obres i Manteniment. 

 

 
Les prescripcions contingudes en el present Plec seran vàlides sempre que no s’oposin a 

l'establert a la reglamentació vigent, en particular a les Ordenances Municipals de la Ciutat de 

Barcelona, als propis Plecs de Condicions Tècniques de L'Ajuntament de Barcelona i a les 

prescripcions i limitacions que poguessin imposar els organismes competents de l'Administració. 

 
Amb caràcter general, a més de l'establert particularment en el present Plec, s’atendrà a les 

prescripcions contingudes a les Instruccions, Reglaments, i Plecs Generals amb normativa vigent 

en el moment d'execució del contracte. 

 
En cas de contradicció entre Plec i Norma, queda a judici del Tècnic Titulat director de les obres 

(Direcció de l’Obra) el decidir les prescripcions a complir. 

 

Caldrà prendre en especial consideració els següent plecs municipals que fan referència 

específica al tipus de treballs contemplats en aquesta intervenció: 

 

Plec de senyalització 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniq

uesSenyalitzacio.pdf 

 

Manual de senyalització urbana 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_ur

bana_Barcelona.pdf 

 

Plec de condicions tècniques per a instal·lacions d’enllumenat públic, Ajuntament de 

Barcelona 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_PlecTecnic_Enllum

enat.pdf 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesSenyalitzacio.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesSenyalitzacio.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Barcelona.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/Manual_senyalitzacio_urbana_Barcelona.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_PlecTecnic_Enllumenat.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PPT_PlecTecnic_Enllumenat.pdf
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Especificacions TIC projectes d’espai públic 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniq

uesTelecomunicacions_EspecificacionsProjectesEspaiPublic_ObraCivil.pdf 

 

 
 
L’Adjudicatària estarà obligada a realitzar les actuacions que s’especifiquen al projecte: 

 
“Reordenació de senyalització variable al Campus Sud de les Corts” de data desembre de 2024 i 
redactat per IPS VIAL, S.L. 
 
L’Ajuntament de Barcelona vol reordenar la senyalització variable a l’entorn del Camp Nou amb 
l’objectiu d’augmentar l’oferta d’estacionament de motos a 2500 places i regular les diferents 
zones d’estacionament en via pública, i concretament: 
 
- Canvi de carrils de servei a motos en dies d’esdeveniment 
- Zona d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 
- Zona d’encotxament i desencotxament de taxis 

 
Els treballs a realitzar es faran d’acord a les instruccions de la Direcció Facultativa i el projecte de 
referència, que consta dels següents apartats: 

 

1. Introducció 

2. Àrea d’influència i Inventari 

3. Aforaments 

4. Actuacions a realitzar 

a. Canvi de carrils de servei a motos en dies d’esdeveniment 

b. Zona d’estacionament per a persones amb mobilitat reduïda 

c. Zona d’encotxament i desencotxament de taxis 

5. Proposta de senyalització 

a. Senyals variables nous 

b. Senyals variables actuals 

6. Plànols 

7. Amidaments 

8. Pressupost i Termini de Lliurament 
 
Tots els treballs a realitzar es faran d’acord amb la normativa i legislació vigent al respecte. 
 
Dins dels treballs a realitzar, l’empresa adjudicatària està obligada a solucionar totes les 
deficiències de les obres durant el termini de de garantia, d’aquelles deficiències que siguin 
imputables a defectes constructius i/o dels materials.  
 
Així mateix, serà obligació i responsabilitat de l’empresa contractista: 
 

• Atendre a la dotació i funcionament dels treballs auxiliars que siguin necessaris per al 

normal funcionament de l’organització i per a recolzar la resta d’activitats que té 

encomanades. Sense que la relació sigui limitadora, s’assenyalen com a treballs auxiliars 

la disponibilitat i el consum d’energia i aigua; la guarda i neteja dels locals i magatzems; la 

cura, el manteniment i la reparació del parc de maquinària i de les eines; la construcció i 

manteniment dels locals necessaris per al normal desenvolupament del contracte; i, en 

6. DESCRIPCIÓ DELS TREBALLS 

 

https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesTelecomunicacions_EspecificacionsProjectesEspaiPublic_ObraCivil.pdf
https://ajuntament.barcelona.cat/ecologiaurbana/sites/default/files/PlecPrescripcionsTecniquesTelecomunicacions_EspecificacionsProjectesEspaiPublic_ObraCivil.pdf
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7. REPLANTEIG 

general, tots aquells altres treballs que es considerin necessaris per a la correcta execució 

de l’obra i els serveis auxiliars encomanats. 

 

• L’abonament de tots els costos derivats d’aquests serveis auxiliars està inclòs en els preus 

de la resta d’ operacions a efectuar per part del Contractista. 

 

• Es considera inclòs en els preus unitaris de projecte la realització dels assaigs de control 

de qualitat necessaris, segons es defineix en aquest plec. 

 

• Realitzar i enviar al Departament d’Obres i Manteniment del Districte per correu electrònic i 

en pdf: 

 

- Fitxa informativa setmanal detallada de l’obra tots els divendres des del moment 

de l'acta de comprovació del replanteig fins a la data de recepció de l'obra. 

 

• Cal que contingui informació relativa al Pla d'obra i les gestions prèvies tot dins la fitxa (un 

A4 de contingut més un A4 de fotografies). 

 

• Realitzar el seguiment del planning per tal que no existeixin aturades a l'obra en cap 

moment amb el conseqüent endarreriment del termini total d'execució. 

 

 

Totes les operacions de replanteig que hagin de realitzar-se amb anterioritat o durant l'execució de 

les obres, seran a càrrec del Contractista. El Contractista haurà de facilitar els plànols, 

programacions amb els temps d'execució i la informació necessària per tal d'informar degudament 

a les diverses entitats interessades com Serveis al Territori, Guàrdia Urbana o veïns entre d'altres. 

 
El Contractista transcriurà, i el Director autoritzarà amb la seva signatura el text de l'Acta de 

Replanteig en el Llibre d'Ordres. 

 
Si ho estima convenient, la Direcció d'Obra pot replantejar directament, amb assistència del 

Contractista, les parts de l'obra que desitgi, així com introduir les modificacions precises en les 

dades de replanteig general del Projecte.  

 

 
 
L’empresa contractista haurà de facilitar els plànols i programacions amb els temps d'execució i la 

informació necessària per tal d'informar degudament a les diverses entitats interessades com 

Serveis al Territori, Guàrdia Urbana o veïns entre d'altres. 

 

Dintre dels 7 dies naturals següents a la data de formalització del contracte, el Contractista 

haurà de    presentar la programació global de les obres, en el que s'especificaran els terminis 

parcials i dates d'acabament de les diferents classes d'obres, en funció de les prioritats marcades 

pel Districte. 

 
Es considerarà com a informació mínima: 
 

• un plànol indicant les zones de treball o fases constructives, distingint els diferents tipus 

d’actuació previstos. 

• una taula resum de les dates previstes per zona de treball o fase. 

8. PROGRAMACIÓ DELS TREBALLS 
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9. ORGANITZACIÓ, ESTRUCTURA I MITJANS DE L’ADJUDICATÀRIA 

 

 

 
L’empresa adjudicatària estarà obligada a disposar per a l’execució de les obres de l’organització, 
estructura i mitjans necessaris pel correcte desenvolupament de l’obra.  

 
L’empresa adjudicatària podrà proposar durant el desenvolupament de l’obra millores en la seva 

organització, sempre que no representin una disminució dels recursos compromesos. 

 
Quan la Direcció Facultativa ho consideri necessari, podrà ordenar millores en l’organització, 

sense perjudici de la seva facultat d’exigir la posada a disposició del contracte de tots els recursos 

necessaris per al seu compliment. 

 
Personal. Equips 

 

El personal serà en tot moment el necessari per a l’execució correcta de les operacions 

contemplades en el projecte.  

 

La titulació que ha de tenir el tècnic o tècnica responsable de l’execució de l’obra (Cap d’Obra) 

serà Titulació universitària de Grau en Arquitectura Tècnica o Arquitectura, Enginyeria Civil o 

Enginyeria de Canals, Camins i Ports. 

 

La responsabilitat executiva de la posada en obra i execució dels treballs estarà a càrrec del Cap 

d’Obra nomenat per l’empresa adjudicatària, essent també responsable de totes les matèries i 

funcions que siguin de la seva competència, així en particular, serà el responsable de vetllar per la 

qualitat, imatge, ordre, seguretat, mobilitat, implantació de retolació i comunicació de l’obra, etc. 

 

Les obres estaran controlades i gestionades per un encarregat. 

  

Al Cap d’Obra li correspondrà la representació que li pertoqui a l’empresa adjudicatària davant 

tercers en qualsevol assumpte relatiu als treballs objecte del contracte. 

 

En el supòsit que algunes actuacions s’haguessin de desenvolupar en festiu o fora de l’horari 

laboral, caldrà que l’empresa adjudicatària estableixi la seva gestió de personal de manera que els 

treballs que s’hagin de dur a terme en aquests casos, siguin atesos amb el mateix nivell de qualitat 

i diligència que els efectuats en l’horari de prestació normal, disposant els mecanismes d’avís i 

localització del personal necessari i que haurà d’aprovar la Direcció Facultativa. Aquestes 

circumstàncies que es poden donar de forma molt puntual no hauran de significar un cost 

addicional del contracte. 

 

L’empresa adjudicatària complirà totes les obligacions laborals amb el seu personal establertes en 

la legislació vigent. Totes les seves instal·lacions i mitjans de treball, així com les metodologies i 

sistemes d’execució de les actuacions, compliran els requisits de les normes de seguretat i salut i 

respecte mediambiental i sostenibilitat. 

 

El vestuari del personal adscrit al contracte haurà de complir la legislació vigent en matèria de 

seguretat i salut. 

 

La dotació del vestuari anirà al càrrec de l’empresa adjudicatària. L’empresa adjudicatària haurà 
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de proveir a l’Ajuntament, quan  aquest ho sol·liciti, els equips de protecció individual (EPI’s) i el 

vestuari necessari per a visites i personal propi. 

 

Vehicles, Maquinària i Mitjans Materials. 

 

L’Adjudicatària haurà de disposar en tot moment dels vehicles, maquinària i equips que siguin 

necessaris per a l’execució de les actuacions definides a projecte, encara que sobrepassi els 

mitjans mínims oferts. 

 

Els costos de la maquinària, mitjans materials i eines necessaris es consideren inclosos en els 

preus de contracte.  

 

En general, qualsevol material, abans de la seva utilització o comanda per part del Contractista, 

haurà de ser acceptat prèviament per la Direcció d’Obra i la Propietat, a partir de la presentació de 

mostres i de la realització dels assaigs corresponents. 

 
 
Característiques de materials a emprar 
 
Són d’obligat compliment els requeriments del projecte executiu i dels seus annexos. Qualsevol 

millora que es pugui incorporar sobre els materials utilitzats caldrà validació per escrit de la 

Direcció Facultativa amb el vist i plau del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de les 

Corts. 

 

Són també d’obligat compliment les Prescripcions Tècniques recollides per àmbits d’aplicació a la 

web del l’Ajuntament de Barcelona. 

 
L’Adjudicatària haurà de facilitar en tot moment els materials o equips necessaris per a l’execució 

de les actuacions que hagin de dur-se a terme, encara que alguns d’ells no estigui explicitats en el 

descompost i la justificació del Quadre de Preus. 

 

D’altra banda la Direcció Facultativa podrà sol·licitar de l’Adjudicatària el subministrament de 

qualsevol material d’ús ordinari, amb una antelació mínima de vint-i-quatre (24) hores, sent per 

compte de l’Adjudicatària el transport, càrrega i descàrrega al lloc on fixi la Direcció Facultativa, 

podent ser rebutjats els que no acompleixin els requisits exigits.  

 

L’Ajuntament de Barcelona es reserva el dret de subministrar qualsevol material que pugui posseir 

o adquirir. 

 

Procés d’acceptació de materials 
 
Tots els materials hauran de ser presentats a la Direcció dels Treballs per a la seva aprovació 

sempre amb caràcter previ a la seva utilització. 

 

Aquesta acceptació comprèn tant els aspectes de qualitat (resultats dels assaigs) com d’aspecte 

(color, textura, acabat,...). 

 

Tots els colors hauran de ser presentats a la Direcció Facultativa i al Departament d’Obres i 

Manteniment del Districte de les Corts, a través de mostres in situ, per a la seva aprovació sempre 

amb caràcter previ a la seva aplicació. 
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10. ALTRES OBLIGACIONS DE L’EMPRESA CONTRACTISTA 

La Direcció d'Obra té potestat de modificar materials/col·locacions durant el transcurs de l'obra, en 

base al seu propi criteri, prèvia sol·licitud per mail i la corresponent validació escrita del 

Departament d’Obres i Manteniment del Districte de les Corts. 

 

El Contractista, per qualsevol canvi dels criteris del projecte, requereix, prèvia sol·licitud per mail, 

la corresponent validació escrita del Departament d’Obres i Manteniment del Districte de les Corts. 

 
Comunicació d’obres a l’espai públic 
 
L’Adjudicatària haurà d’acomplir la normativa municipal sobre comunicació d’obres i aniran al seu 
càrrec les despeses derivades de la seva aplicació. En cas d’incompliment, l’Ajuntament 
executarà les prescripcions de la normativa i descomptarà a l’Adjudicatària el seu import en la 
certificació.  
 

Serà responsabilitat del l’Adjudicatària de les obres recaptar per si mateix la informació pertinent, 

abans de procedir a l'efectiva execució de les obres, així com executar els treballs que resultin 

necessaris perquè les afeccions en l’habitual ús de l’espai on s’actua, que es produeixin durant 

l'execució de les obres, resultin el menys perjudicial pels usuaris dels esmentats serveis i els 

ciutadans en general. 

 

En particular, el Contractista durà a terme els tràmits davant el Departament de Llicències i Espai 

Públic de Districte i davant de Guàrdia Urbana per la instal·lació de bastides i ocupació de via 

pública. 

 
Control de qualitat 
 

L’Adjudicatària elaborarà, prèviament a l’inici de les obres, una proposta de pla de control de 

qualitat que haurà de rebre l’aprovació de la Direcció dels treballs. 

 

La Direcció Facultativa podrà exigir a l’Adjudicatària proves, assaigs qualitatius i quantitatius, 

anàlisis, etc. que aquella estimi escaients. Els assaigs i anàlisis seran efectuats per un laboratori 

homologat. 

 
L’Adjudicatària haurà de realitzar, tots els estudis, assaigs i informes que siguin necessaris per a la 

correcta execució de les obres, que seran de la seva total responsabilitat i al seu càrrec.  

 
L’empresa contractista haurà de presentar la qualificació certificada acreditativa CE de cadascuna 

de les mescles i materials certificats per les obres. 

 

 
Compliment de Normativa 
 
És d'obligat compliment la Normativa de l'Ajuntament de Barcelona en totes les àrees i 

Departaments que puguin afectar al present projecte (Patrimoni, PRL, etc) així com la realització i 

entrega de la documentació requerida pels mateixos. 

 

L’empresa contractista està obligada al compliment de la legislació vigent que per qualsevol 

concepte, durant el desenvolupament dels treballs, els sigui d'aplicació, encara que no 

expressament indicat en aquest Plec o en qualsevol altre document de caràcter contractual. 
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Seguretat i Salut de les obres 
 
La contractista en el marc del compliment de la llei de Prevenció de riscos laborals elaborarà el pla 

de seguretat i salut aplicable als treballs objecte d’aquest projecte que serà supervisat i haurà de 

disposar del vistiplau del coordinador de Seguretat i Salut. 

 
La promotora nomenarà la figura del Coordinador de Seguretat i Salut laboral. 
 
En tot moment l’obra haurà d’estar correctament senyalitzada. Caldrà vetllar especialment per tal 

que: 

 
▪ les tanques d’obra i bastides d’obra es trobin ben subjectes 

▪ protegir o senyalitzar els suports per tal d’evitar ensopegades o ensurts d’usuaris a via 

pública. 

▪ en cas d’utilització de planxes, que aquestes siguin fabricades a tal efecte. 

 
La contractista queda obligada a senyalitzar sota el seu cost les obres objecte del Contracte, 

utilitzant, quan existeixin, els senyals normalitzats vigents. 

 
Senyalització i tancament dels treballs. 
 
L’Adjudicatària, sense perjudici del compliment preceptiu del pla de seguretat i salut, vindrà 

obligada a disposar i col·locar la senyalització necessària que garanteixi en tot moment la 

seguretat d’usuaris i del propi personal. 

 

Sense que això sigui limitatiu, l’Adjudicatària haurà de col·locar els senyals precises per indicar la 

proximitat de l’obra, la circulació en la zona que ocupin els treballs i en els punts de eventual perill 

per raó de la marxa d’aquells, tant en l’esmentada zona com en els llindars o rodalies segons 

l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut aprovat pel Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
Obligacions Mediambientals 
 
Medi Ambient i Serveis Urbans de l’Ajuntament de Barcelona té implantat un Sistema de Gestió 

Mediambiental d’acord amb la Norma UNE-EN-ISO 14001, al qual es consideren els aspectes 

ambientals de les activitats pròpies executades directament o externalitzades mitjançant empreses 

contractades. 

 

En la declaració pública de la seva Política Mediambiental, Medi Ambient i Serveis Urbans es 

compromet a que totes les activitats externes i internes del Sector compliran acuradament les 

normatives ambientals, a l’aplicació del principi de prevenció de la contaminació i a exigir que les 

contractes de serveis incorporin millores en el seu comportament mediambiental. 

 

L’Adjudicatària, d’acord al que contempla l’esmentat sistema, està obligat al compliment d’aquesta 

Política mediambiental. 

 

A la Política Mediambiental de Medi Ambient i Serveis Urbans, hi figuren els aspectes 

mediambientals identificats com significatius i els requisits legals aplicables que l’Adjudicatària 

estarà obligada a complir, tant en els treballs propis o auxiliars de la contracta, com en 

magatzems, vehicles, maquinària, oficines i altres instal·lacions relacionades amb l’objecte 

d’aquesta i que podran ser objecte de modificació durant el transcurs del contracte. 
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Respecte la gestió de residus l’Adjudicatària adoptarà amb caràcter general les mesures 

preventives oportunes basades en les bones pràctiques de gestió mediambiental, especialment les 

relatives a: 

 

▪ Evitar abocaments líquids no desitjats. 

▪ Evitar emissions contaminants a l’atmosfera i sorolls 

▪ Evitar fuites, vessaments i contaminació del sòl 

▪ Evitar l’abandonament de qualsevol tipus de residu 

▪ La correcta gestió dels residus definits com a perillosos 

▪ L’emmagatzematge i manipulació adient de productes químics i mercaderies o productes 

perillosos, 

▪ Disposar d’un llistat actualitzat de les substàncies i preparats que utilitza, així com els fulls de 

seguretat dels catalogats com a perillosos 

▪ L’ús de contenidors i bidons adequats, tancats, senyalitzats i en bon estat 

 

L’Adjudicatària estarà obligat a complir els procediments de comunicació, registre, control 

operacional, tractaments de no conformitat, etc. que a l’inici de la contracta, estableixi la Direcció 

Facultativa en relació a les obligacions demanades de l’aplicació del Sistema Mediambiental abans 

esmentat. 

 

L’Adjudicatària disposarà d’un sistema de gestió mediambiental, per al tipus d’obra de la contracta, 

certificat ISO14001, haurà de comptabilitzar-lo amb el de Medi Ambient i Serveis Urbans integrant-

hi els aspectes mediambientals identificats com significatius i els requisits legals d’aquest. 

 

Amb la periodicitat que fixi la Direcció Facultativa, l’Adjudicatària haurà de facilitar la documentació 

que se li requereixi en termes de comprovants, certificacions o actualitzacions d’aquestes, 

contractes i albarans amb gestors o proveïdors, etc. 

 

L’Adjudicatària s’obliga a subministrar informació immediata a la Direcció Facultativa sobre 

qualsevol incident que es produeixi en el curs de l’obra o treball encomanat. 

 

Davant de qualsevol incompliment d’aquestes condicions, la Direcció Facultativa podrà procedir a 

la suspensió dels treballs, i les pèrdues que se’n derivin seran assumides per l’Adjudicatària, 

sense perjudici de les sancions que s’apliquin. 

 

Una no conformitat detectada per la Direcció Facultativa que, havent estat notificada a 

l’Adjudicatària a través del procediment establert, no hagi estat resolta en qualitat i temps fixats, 

donarà lloc a una sanció greu i la reincidència es considerarà falta molt greu. Sense perjudici del 

paràgraf anterior, la detecció d’un incompliment de la normativa legal referida en els requisits 

legals que suposi una afectació greu al medi ambient, serà considerada falta greu i la seva 

reincidència, falta molt greu. 

 

 

11. GESTIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA 
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Valoració dels treballs 
 
La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides d’obres 

als amidaments realment executats. El projecte inclou el quadres de preus i pressupost. 

 
La valoració dels treballs es realitzarà per l’aplicació dels preus unitaris o de les partides d’obres 
als amidaments realment executats. 
 
Aquests preus, afectats per la baixa que hagi ofert l’Adjudicatària seran d’aplicació durant el 
període de vigència del Contracte. 

 

En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran que inclouen totes les despeses que 

l’Adjudicatària hagi de realitzar pel compliment dels treballs objecte del contracte. Com a norma 

general el preu considerat de les partides del quadre de preus, és el preu acabat, subministrament 

i col·locació inclòs, excepte quant es refereixi a una de les dues condicions expressament 

indicades, tal com contempla la base de dades Bedec de l’TEC. 

 
En els preus dels Quadres de Preus, s’entendran inclosos sense que la relació següent sigui 
limitadora, si no merament enunciativa: 

 

− Les despeses directes i indirectes, imports, arbitris o taxes per motiu del contracte i de 
l’execució de l’obra, excepte l’IVA, despeses generals i benefici industrial. 

 
- Totes les despeses derivades del compliment de la normativa de seguretat i salut i 

mediambiental incloent costos de gestió de residus i taxes, retirada o abocament 
d’aquests, despeses d’utilització, etc. 

 

− Les despeses que originin a l’Adjudicatària el replanteig, programació dels treballs, 
control de materials, control de qualitat, control de l’execució, proves, etc. 

 

− Les despeses de permisos i llicències pròpies de l’Adjudicatària necessàries per a 
l’execució del contracte. 

 

− Les despeses d’instal·lacions i retirada de tota classe de construccions auxiliars, 
plantes, instal·lacions i eines. 

 

− Despeses de protecció dels acopis de material i dels propis treballs contra tota mena 
de deterioraments. 

 

− Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general dels 
treballs executats. 

 

− Lloguer o adquisició de magatzems i instal·lacions, el centre de treball, etc. 
 

− La conservació i policia de la zona dels treballs durant l’execució d’aquests, el 
subministrament, col·locació i conservació en la zona d’obra, la guarda dels treballs i 
la vigilància d’afeccions a tercers, amb especial atenció al trànsit de vianants i 
vehicles. 

 

− Els majors costos que puguin derivar-se amb motiu de la realització de treballs fora de 
l’horari laboral, llevat del que s’especifica en els apartats de Valoració dels Treballs i 
de Descripció i programació dels treballs i que siguin necessaris per l’acompliment del 
programa de treballs, per la resposta a incidències vials i per la realització dels 
treballs amb la mínima afectació al trànsit. 
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− Els costos derivats dels serveis auxiliars s’entenen inclosos en els preus dels Quadres 
de Preus de la present contracta. 

 
 
Preus contradictoris 
 

En cas de no existir un preu per a un treball no inclòs en el Quadre de Preus es procedirà a 

l’aplicació del preu de la partida resultant  de les  publicacions  de l’ITEC (Institut de Tecnologia de 

la Construcció de Catalunya), del mateix any de la licitació, considerant-se a tots els efectes preus 

del contracte, sense considerar variacions dels preus publicats per raons de l’import de l’obra a 

executar, o altres quadres de preus vigents a l’Ajuntament de Barcelona i se li aplicarà la baixa 

ofertada.  

 
Relació valorada. Certificació dels treballs 

 
Mensualment s’elaborarà la relació valorada que servirà de base, prèvia aprovació per la Direcció 
Facultativa, per elaborar les corresponents factura i certificació. Aquestes es presentaran en 
format TCQ segons les indicacions que es facin des de serveis tècnics. 
 
A les partides d’obra, es deduirà la baixa d’adjudicació incrementant-la en el 13 % en concepte de 
despeses generals i el 6 % de benefici industrial. 

 
L’import total certificat serà el resultat d’aplicar a la corresponent relació valorada l’import sobre el 
Valor Afegit (IVA) al tipus vigent.  

 
 
Abonament 

 
Els treballs executats s’abonaran mitjançant factures emeses per l’empresa adjudicatària i les 
corresponents certificacions emeses per la Direcció Facultativa, a partir de la relació valorada 
conformada per aquesta. 

 
No serà objecte de valoració qualsevol augment d’obra sobre el previst degut a la forma i 
condicions d’execució per part de l’Adjudicatària o per l’execució de treballs sense prèvia 
autorització. 

 
 

Revisió de preus 
 
A la vista del tipus de finançament d’aquesta obra i de les característiques del contracte, de forma 
expressa es fa constar que no procedirà cap tipus de revisió de preus, per tant els licitadors en la 
seva proposta econòmica tindran en compte aquest aspecte. 
 

 

 
 
El contractista procedirà, a càrrec seu, una vegada acabada l’obra, i abans de la seva recepció, a 

la neteja general de l’obra, retirarà els materials sobrants o rebutjats, runes, obres auxiliars, 

instal·lacions, magatzems, edificis que segons la direcció d’obra no s’hagin de conservar durant el 

termini de garantia i, en general, s’haurà de deixar l’obra executada en perfecte estat. 

 
Un cop finalitzades les obres i abans de procedir a la seva recepció, la direcció tècnica de les 

obres practicarà un reconeixement exhaustiu en presència del contractista. Si les obres es 

trobessin en estat de ser admeses s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. Quan les obres no 

12. RECEPCIÓ DE LES OBRES I TERMINI DE GARANTIA 
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estiguin en estat de ser rebudes es farà constar i es donaran al contractista les instruccions 

oportunes per arranjar els desperfectes observats, tot fixant-se un termini per a esmenar-los, 

acabat el qual la direcció tècnica efectuarà un nou reconeixement i, en el cas que els arranjaments 

s’hagin efectuat correctament, s’iniciaran els tràmits per a la seva recepció. 

 
Abans de la recepció, la contractista aportarà a la direcció tècnica tota la documentació necessària 

sobre els treballs realment executats: assaigs, certificats de qualitat, Excel implementat amb els 

amidaments exhaustius, plànols de l’estat definitiu de les façanes. 

 

En cas de recepcions parcials, es regirà pel que disposa l’article 240 de la LCSP 9/2017. 

 

Termini de garantia. El termini de garantia de l’obra serà de mínim un any, ampliable segons 

l’oferta presentada per l’empresa contractista. Aquest termini s’estendrà a totes les obres 

executades sota el mateix contracte. 

 
Durant aquest període seran a càrrec de la Contractista les despeses originades per la 

conservació i reparació dels desperfectes i/o anomalies que s’hagin detectat i que estiguin causats 

per defectes en la construcció i/o en els materials emprats.  

 
Durant el termini de garantia la Direcció Facultativa informarà sobre les incidències detectades i 
decidirà, amb l’aprovació dels Serveis Tècnics del Districte, si són imputables a deficiències 
constructives o de materials, prèvia audiència al contractista. 
 
La Direcció Facultativa emetrà un informe al final del període de garantia on s’indicaran l’estat de 
l’àmbit de les obres i que servirà de base per la devolució de la totalitat o part de l’aval dipositat 
com a garantia a l’inici de les obres. 
 
En cas que l’obra s’arruïni, un cop exhaurit el termini de garantia, per vicis ocults de la construcció, 

degut a l’incompliment del contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i 

perjudicis durant el termini de 15 anys a comptar des de la recepció. 

 

Ivan Balmanya Balboa el dia 13/09/2025 a les 17:10, que dóna conformitat..
Carolina Puig Gimeno el dia 13/09/2025 a les 16:18, que tramita;
Guillem Osca Llacer el dia 09/09/2025 a les 14:07, que informa;

El document original ha estat signat electrònicament per:


