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SERVEI DE CONSTRUCCIÓ 
Exp. 220/25 
 
 
PLEC DE CLÀUSULES TÈCNIQUES PER A LA LICITACIÓ DE LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PER A 67 HABITATGES DOTACIONALS PÚBLICS A LA 
RONDA 8 DE MARÇ, AL MUNICIPI DE MONTGAT 

1. Descripció detallada de l’ obra  
 
 Emplaçament:   

Ronda 8 de Març, parcel·la E01.2.2 al municipi de Montgat. 
 

 Programa:  
67 habitatges dotacionals públics 
 

 Autor del Projecte:  
PERIS-TORAL ARQUITECTES SCPP  

 Estudi de Seguretat i Salut: 
Francesc Masip Muga de BPS Servicios de Consultoria Técnica, S.L. 
 

 Data d’aprovació definitiva del Projecte Bàsic per part de l’IMPSOL:   
4 de febrer del 2025 
 

 Data d’aprovació inicial Projecte Executiu per part de l’IMPSOL:  
En tràmit 
 

 Data notificació Llicència d’obres per part de l’Ajuntament de Montgat:  
16 de maig de 2025 
 

 El Projecte Executiu conté:  
 
Memòria descriptiva i constructiva de les obres  
Documentació gràfica 
Plec de Condicions 
Amidaments i pressupost 
Documents i projectes complementaris: 

Fotografies de l’entorn 
Projecte acústic 
Memòria Ambiental 
Certificat d’Eficiència Energètica i Etiqueta de Qualificació Energètica 
Projecte Tècnic protecció civil i prevenció incendis 
Estudi de gestió de residus d’obra 
Planificació d’obra 
Pla de control de qualitat 
Estudi Geotècnic 
Estudi de Seguretat i Salut 
Projecte Tècnic d’Infraestructura comuna de telecomunicacions  
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 Pressupost base de licitació d’edificació incloent Seguretat i Salut:  
Vuit milions set-cents seixanta-un mil cinquanta-cinc euros amb trenta-cinc cèntims 
(8.761.055,35 €) 
 
Detall: 
 

P.E.M Edificació 7.256.731,36 € 

P.E.M Seguretat i Salut 105.500,03 € 

TOTAL P.E.M 7.362.231,39 € 

13% Despeses generals 957.090,08 € 

6% Benefici Industrial 441.733,88 € 

PRESSUPOST DE LITACIÓ 8.761.055,35 € 

10% IVA 876.105,54 € 

TOTAL PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ  9.637.160,89 € 

2. Detall de mitjans humans i professionals requerits 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec, a continuació s’enumeren els 
requisits mínims necessaris pel que fa als mitjans humans professionals a destinar a l’obra. 

 

Càrrec Dedicació Titulació Experiència en 
BIM 

Experiència 
mínima obres 

similars 

Execució obra 

Cap d'obra Total Arquitecte, Arquitecte 
tècnic, aparellador, 

Enginyer edificació o altra 
titulació habilitada en obres 

edificació. 

No necessari 10 anys 

Cap de 
producció 

Total Arquitecte, Arquitecte 
tècnic, aparellador, 

Enginyer edificació o altra 
titulació habilitada en obres 

edificació. 

No necessari 10 anys 

Coordinador 
en BIM a 

obra 

Parcial Formació BIM 2 projectes de 
les mateixes 

característiques 

2 anys 
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en modelat i 
gestió 

Encarregat 
d'obra 

Total Cap, però experiència en 
obres construcció 

habitatges 

No necessari 15 anys 

Topògraf Parcial  Topògraf, enginyer tècnic 
en topografia o altra 

titulació 

No necessari 5 anys 

Gestió postvenda 

Cap d'obra 

 

Total Arquitecte, Arquitecte 
tècnic, aparellador, 

Enginyer edificació o altra 
titulació habilitada en obres 

edificació. 

No necessari 8 anys 

Encarregat Total Cap, però experiència en 
obres construcció 

habitatges 

No necessari 10 anys 

 
3. Classificació del contractista 

Per ésser adjudicatari d'aquest contracte caldrà estar en possessió de la següent classificació 
empresarial: 

Grup C - Subgrups 2, 3, 4 i 7 – Categoria 5  

4. Coneixement de les obres 

El contractista ha d’haver examinat detalladament els plànols, el model BIM, l’estat 
d’amidaments, plec de condicions, memòria i pressupost, així com tots els documents que 
componen els Projectes d’Execució, i que entre ells es complementen, acceptant-los en la seva 
totalitat. 

Amb caràcter previ a la licitació, el Contractista haurà d’haver inspeccionat la ubicació de l’obra, 
conèixer el seu estat actual, les seves característiques geomètriques, servituds (en especial el 
canal soterrat que travessa la parcel·la), accessos, materials, disponibilitat de serveis de les 
companyies subministradores (aigua, electricitat, gas, clavegueram i telecomunicacions) i equips 
necessaris, aspectes mediambientals i, en general, tots els factors que puguin influir en la 
correcta execució de les obres objecte d’aquest contracte.   

És per això que el contractista declara ser coneixedor de les característiques específiques de les 
obres, i de totes les condicions de la llicència d’obres, les quals s’adjunten a aquesta licitació. 
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5. Obligacions específiques del contractista 

 
a.- En cas que la Propietat i/o les Direccions Facultatives ho creguin necessari, abans de l’inici 
de les obres es realitzarà una acta notarial de l’estat dels edificis veïns de l’obra i/o de l’estat 
actual de la urbanització, el cost de la qual anirà a càrrec del contractista. 

b.- Abans de l’inici de les obres s’haurà de donar compliment al Reial Decret 210/2018, de 6 
d'abril, pel qual s'aprova el Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya 
(PRECAT20), caldrà presentar davant de l'Ajuntament, un document d'acceptació que sigui 
signat per un gestor de residus autoritzat, per tal de garantir la correcta destinació dels residus 
separats per tipus, així com dipositar els avals de garantia que es requereixin.    

En aquest document ha de constar el codi de gestor, el domicili de l'obra, i l'import rebut en 
concepte de dipòsit per a la posterior gestió, d’acord amb l’Estudi de Gestió de Residus del 
Projecte d’Execució. 

Així mateix, el constructor haurà de complir la llei 5/2020 , en quant a la utilització d’àrids reciclats 
i l’ordre ACC/9/2023 en quant a la utilització d’aquests àrids reciclats, segons es prescriu en el 
projecte 

Els costos i/o garanties associades a la gestió de terres i runes procedents de l’obra aniran a 
càrrec del contractista. 

c.- Abans de l’inici de les obres, en cas de ser necessari l’aplegament d’obra, casetes, 
contenidors, etc. fora de la pròpia parcel·la objecte de llicència d’obres, caldrà que el contractista 
sol·liciti l’autorització per a l’ocupació de la via pública a l’Ajuntament de Montgat i meritar la taxa 
corresponent, segons l’Ordenança Fiscal d’aplicació i segons estipula la llicència d’obres majors 
adjunta a la licitació.  

Així mateix, durant l’execució de les obres, no es podran causar interferències en el trànsit amb 
motiu d’aquestes. En els supòsits que això sigui imprescindible serà necessària l’autorització 
escrita emesa per part de la Policia Municipal de Montgat, tot indicant la data, el lloc i la durada 
del tall. Caldrà senyalitzar i adoptar les mesures de seguretat i salut necessàries segons 
normativa vigent, tal i com s’indica a la llicència d’obres adjunta. 
 
En aquest sentit, tots els costos de llicències municipals per ocupació de via pública o jardins, 
aniran a càrrec dels contractista, així com els de cànon d’abastament de runes i terres procedents 
de les obres i/o disposició de les mateixes a centres de tractament. 
 

d.- Abans de l’inici de les obres, s’haurà de protegir la via pública d’agressions pròpies de l’obra 
a l’arbrat, jardineria, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de bens 
públics. Qualsevol dany produït sobre aquests haurà de ser reparat a càrrec del contractista. 

En les reposicions de l’arbrat, jardinera, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calada i 
resta de béns públics; s’haurà de restituir la qualitat i els acabats existents segons la legislació i 
normativa vigent i prèvia comprovació per part dels serveis tècnics municipals. 
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e.- Durant l’execució de les obres hauran de complir-se les condicions de l’Ordenança Municipal 
reguladora dels Criteris Ambientals a adoptar en les obres de construcció, rehabilitació i demolició 
d’edificis i les obres d’urbanització de 2010, tal i com s’indica a la llicència d’obres adjunta. 

El constructor haurà de respectar els avisos preventius per contaminació de l’aire emesos per 
part de l’Àrea Metropolitana de Barcelona o l’autoritat competent, i e n’obra s’implementaran les 
mesures dictades en funció de les fases, així com s’aturaran les obres si és preceptiu en l’episodi 
ambiental que es declari. 

f.- Abans de l’inici de les obres, s’haurà de protegir la via pública d’agressions pròpies de l’obra 
a l’arbrat, jardineria, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calçada i resta de bens 
públics. Qualsevol dany produït sobre aquests haurà de ser reparat a càrrec del contractista. 

En les reposicions de l’arbrat, jardinera, reg, enllumenat públic, mobiliari urbà, voreres, calada i 
resta de béns públics; s’haurà de restituir la qualitat i els acabats existents segons la legislació i 
normativa vigent i prèvia comprovació per part dels serveis tècnics municipals. 

g.- El contractista complirà amb les condicions, advertiments i constitucions de caució en metàl·lic 
o avals bancaris que es determinin a la llicència i/o condicions del municipi en concret. 

En aquest sentit caldrà disposar la quantitat de 5.000,00 euros per garantir la reposició dels danys 
que s’ocasionin a la via pública d’acord amb l’Article 16.2 de les Ordenances Metropolitanes de 
l’Edificació, tal i com s’indica a la clàusula 18 del punt segon de la llicència d’obres adjunta. 

h.- Per a executar i garantir el control tècnic i de qualitat de les obres, l’IMPSOL contractarà els 
laboratoris homologats i empreses acreditades que fossin necessaris. Pel que fa a l’import 
d’aquests conceptes, s’imputarà al contractista l’import corresponent a tots els assaigs, 
certificats, informes, revisions i controls que es realitzin fins a un 1.5% del total del pressupost de 
licitació sense IVA (PEC). 

L'IMPSOL descomptarà de l'import de les factures que elabori mensualment el contractista, 
d'acord amb les certificacions d'obra, o quan correspongui, l'import de les despeses que en 
concepte de control de qualitat de les obres i de control tècnic en qüestió, hagi tingut l'IMPSOL. 
Per tant, l'IMPSOL cobrarà del Contractista les despeses que tingui per aquests conceptes i fins 
el límit esmentat.  

També es cobrarà al Contractista, seguint el mateix procediment, l'import de tots aquells assaigs 
que s'hagin de repetir per deficiència en la qualitat de materials o en l'execució de les unitats 
d'obra per causa imputable al contractista. 

i.- El contractista haurà d’instal·lar i mantenir, al seu càrrec, una o més càmeres (amb accés 
remot habilitat a IMPSOL durant tot el període dels treballs) pel seguiment de l’obra. 

Els requisits mínims seran: sensor CMOS de 16 megapíxels, F 2.0, transmissió en temps real de 
les fotografies a servidor segur al núvol, alimentació autònoma per placa fotovoltaica i bateria de 
6000 mAh, caixa estanca IP68, sistema de visualització on-line accessible per mòbil, tableta i 
ordinador amb zoom digital. 

L’accés a les càmeres haurà de ser lliure i obert, per a tot el personal de l’IMPSOL, mitjançant 
enllaç web. 
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j.- Tots els costos de llicències i taxes municipals (ocupació, grues, talls de trànsit, mitjans 
auxiliars, reparacions i reposicions del domini públic,....), amb excepció d’aquells relacionats amb 
les pròpies llicències d’obres (impost i taxa de construcció), aniran a càrrec del contractista. 

k.- Els costos associats a la legalització i al perfecte funcionament de totes les instal·lacions que 
conformen el projecte de l’edifici aniran a càrrec del contractista, fins i tot, les inspeccions prèvies 
d’Entitats Col·laboradores de l’Administració, la redacció i visat dels projectes i butlletins i les 
taxes/imports que tots aquests meritin. Al respecte de les instal·lacions de transport (ascensors), 
s’imputarà al contractista els costos de manteniment del primer mes, abans del lliurament de 
l’edifici als seus adjudicataris, per tal que es pugui fer la posada en marxa dels mateixos i les 
proves de funcionament. 

l.- Si segons el parer del Director Facultatiu designat per l’IMPSOL, hi hagués alguna part de 
l’obra executada del projecte deficient, el Contractista l’haurà de refer sense dret a indemnització 
de cap gènere, encara que s’hagués apreciat després de l’Acta de recepció.  

m.- Si la Direcció Facultativa estima que les unitats d’obra defectuoses, o que no compleixen 
estrictament les condicions del contracte, són, no obstant això, admissibles, pot proposar a 
l’IMPSOL la seva acceptació amb la consegüent rebaixa en els preus. El contractista, en aquest 
cas, queda obligat a acceptar els preus rebaixats fixats per l’IMPSOL, llevat que prefereixi demolir 
i reconstruir les unitats defectuoses pel seu compte i d’acord amb les condicions del contracte. 

n.- El contractista es compromet a realitzar la totalitat de les obres necessàries fins deixar-les 
preparades pel seu ús normal, amb la neteja final. Conseqüentment, en el preu del contracte 
s’inclouen totes aquelles obres que siguin necessàries per la construcció i acabament de tots els 
elements que conformen el projecte, encara que no es trobin ressenyats en l’estat d’amidaments 
o en altre document. 

o.- El contractista executarà l’interior d’un habitatge de l’edifici (PIS MOSTRA), a determinar per 
l’IMPSOL (tancaments, divisions, revestiments, fusteria, instal·lacions, elements sanitaris, 
electrodomèstics i mobiliari), en el termini màxim de 2 mesos, a comptar des de la finalització de 
la fase d’estructura de l’edifici, o en el seu defecte, quan determini l’IMPSOL, en funció de les 
característiques de l’estructura de l’obra. A l’inici de les obres, el contractista presentarà una 
planificació detallada dels diferents treballs a realitzar en el pis mostra. 

Un cop es tingui a disposició el PIS MOSTRA, aquest podrà ser visitat per personal de l’IMPSOL, 
així com visites comercials o institucionals, prèvia aprovació del corresponent protocol de 
seguretat que haurà de tenir el vistiplau del Coordinador en matèria de Seguretat i Salut. 

p.- El contractista haurà de posar a disposició de la propietat, quan així sigui requerit, aquells 
elements sobre els acabats que es considerin necessaris per a la correcta comercialització com 
podrien ser els models de mànecs de portes, mecanismes, tancaments, portes, rajoles, etc.  

En cas que la propietat o les direccions facultatives sol·licitin algun tipus de mostra o prototip d’un 
element de l’obra, com pot ser estructura, façana, sala instal·lacions, safareig, etc, el cost 
econòmic anirà a càrrec de l’adjudicatari.  

q.- Dos mesos abans de l’Acta de recepció, el contractista haurà de presentar ofertes, a nom 
d’IMPSOL ó del gestor de finques (en el cas que ja estigui adjudicat), dels contractes de 
manteniment de tots els serveis (instal·lacions, jardineria, porta d’aparcament, línies de vida, etc.) 
necessaris per a un correcte funcionament de l’edifici que conforma el projecte, i formalitzar 
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aquells que, segons normativa vigent, siguin obligatoris tenir en vigor abans de l’entrega del 
projecte (ascensor, baixa tensió, protecció d’incendis..) amb els diferents industrials homologats. 
Abans de formalitzar els mencionats contractes, hauran d’estar validats per l’IMPSOL, aquests 
tindran una durada d’1 any des del lliurament dels habitatges als primers adjudicataris. IMPSOL 
notificarà la data del lliurament del primer habitatge, que serà la data d’inici dels mencionats 
manteniments, els ascensors també hauran de complir aquesta condició, per la qual cosa, han 
d’estar legalitzats amb suficient antelació de temps i provats, a falta de deixar-los en ús pels 
habitatges. L’IMPSOL traspassarà aquests contractes al gestor de finques corresponent pel seu 
canvi de nom. 

El cost dels contractes obligatoris per normativa els abonarà IMPSOL, a excepció del primer mes 
de manteniment dels ascensors. 

Abans també de l’Acta de Recepció, el contractista haurà realitzat les actes de posta en marxa 
de totes les instal·lacions, i verificat el correcte funcionament, amb el vistiplau de cada Direcció 
d’Obra. Caldrà que es signi un acta recollint aquest fet, amb les dades més significatives 
d’aquesta posada en marxa i es lliurarà còpia a l’IMPSOL. 

r.- Una vegada acabada l’obra i repassada per l’Empresa Constructora, d’acord a les instruccions 
de la direcció d’obra, i abans de l’Acta de recepció, la Direcció d’Obra i la Direcció d’Execució 
revisarà la mateixa per recepcionar l’obra i lliurar-la a l’IMPSOL. 

Durant el procés final de l’obra, o un cop lliurada a l’IMPSOL, el departament de postvenda de 
l’IMPSOL (en endavant DPI) farà una visita conjunta amb el departament de postvenda de 
l’empresa constructora (en endavant DPEC), la direcció d’obra i la direcció d’execució d’obra per 
conèixer les diferents peculiaritats d’aquesta, i en el cas que sigui necessari, fer un repàs 
exhaustiu dels acabats dels habitatges i dels  edificis, quedant obligat el Contractista a executar 
totes aquelles obres i repassos necessaris en el termini raonable que li requereix l’IMPSOL. Per 
això, haurà de presentar una planificació detallada que haurà de ser aprovada per l’IMPSOL i un 
Estudi Bàsic de Seguretat i Salut i el seu corresponent Pla de Seguretat i Salut, el qual serà 
aprovat per la Direcció Facultativa corresponent. 

s.- El Contractista es compromet a lliurar l’edifici totalment net. Aquesta neteja es refereix als 
espais comunitaris exteriors, espais comunitaris interiors dels edificis, inclòs l’aparcament, i els 
habitatges. Ha d’abastar els tancaments (vidres, escopidors, persianes, paraments de façana, 
cobertes), paviments, fusteria interior, mobiliari, sanitaris i qualsevol altre part dels edificis o del 
seu entorn immediat.  

De la mateixa manera el contractista es farà càrrec de la guàrdia i custodia de l’edifici des de la 
recepció del mateix fins el lliurament de tots els habitatges als adjudicataris i es farà responsable 
dels possibles desperfectes/ocupacions que es puguin produir durant aquest període. Es 
presentarà a l’IMPSOL el pla de seguretat front la intrusió de tercers, per al seu coneixement i 
aprovació. 

t.- Un cop recepcionada l’obra, i lliurats els habitatges als seus propietaris i/o llogaters, s’iniciarà 
el procediment de la gestió de la Postvenda, la qual s’especifica en les obligacions del 
contractista en la gestió de la postvenda. 

u.- Abans de la signatura de l’Acta de Recepció, i de cara al lliurament als adjudicataris de les 
entitats en que es desglossa l’edifici, el contractista farà lliurament de la documentació que li sigui 
indicada durant el transcurs de l’obra, ordenada en: 
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- Un sobre/caixa per la comunitat, amb la documentació en format digital, cd / usb, etc, i paper 
en cas de ser necessari. 

- Un sobre/caixa pel gestor de finques amb la documentació en format digital, cd / usb, etc, i 
paper en cas de ser necessari. 

- Un sobre/caixa per entitat (habitatge / traster / plaça d’aparcament) amb la documentació en 
format digital, cd / usb, etc, i paper en cas de ser necessari. 

Aquests sobres/caixes contindran les corresponents claus i comandaments i altre documentació 
exigible. Hi haurà tantes claus de les portes d’accés i comandaments com entitats estigui dividida 
la finca, i cada clau disposarà mínim de 2 còpies; a més, pel que respecte a les portes d’accés 
als habitatges, hauran de disposar d’un joc complert de mínim 5 claus. Així com també, 4 jocs de 
claus comunitàries de l’edifici corresponent.  

v.- També habilitarà un espai d'uns 70m2, que reuneixi les condicions adequades i de confort, 
pel desenvolupament de les funcions de l'equip de Direcció d'Obres (aigua, electricitat, telèfon, 
serveis sanitaris i mobiliari) i posarà a disposició d’aquests, una pantalla de dades (TV), de no 
menys de 36”, i una estació de treball (PC ó laptop), de potència suficient per tal d’analitzar la 
documentació gràfica del projecte en format digital. El cost que pugui comportar es considerarà 
inclòs en les despeses generals del Contractista. 

w.- El Contractista s'obliga a tenir permanentment a l'obra, en un lloc adequat i a disposició de la 
Direcció Facultativa, els següents documents: Programa d'obres subscrit, Llibre d'ordres, Llibre 
d’incidències, llibre de subcontractació, els plànols, el pressupost aprovat, una còpia del 
Contracte, Estudi i Pla de Seguretat i Salut i, en general, tots els documents que s'han unit al 
contracte, formant part d'aquest.  

En el Llibre d'ordres haurà de fer-se constar necessàriament qualsevol ordre o modificació que 
s'hagi donat o introduït durant les visites d'obra, sempre i quan sigui autoritzat per l'IMPSOL. 

x.- Condicions d’execució BIM 

L’obra s’haurà de desenvolupar seguint els requisits de la metodologia BIM (Building Information 
Modelling), que s’especifica en la Guia de Requisits BIM i en el BEP de l’AMB, de forma 
coordinada amb els responsables de l’Oficina BIM d’IMPSOL. Aquesta documentació es pot 
consultar a la web https://bim.amb.cat/ i serà facilitada pel responsable de l’Oficina BIM 
d’IMPSOL encarregat d’aquest projecte. 

Per a la correcta execució dels treballs objecte d’aquest plec amb la metodologia BIM (Building 
Information Modelling) caldrà aportar, a banda dels mitjans humans professional indispensable 
per l’execució de qualsevol obra, un tècnic especialista en aquest metodologia, i caldrà disposar 
a obra, d’un equip informàtic de capacitat suficient per garantir la visualització del model i per 
permetre la col·laboració de tots els agents en el transcurs dels treballs.  

Abans de l’inici de les obres es signarà el BEP (BIM Execution Plan) corresponent. 

Obligacions específiques del contractista durant la gestió de la Postvenda 

El funcionament de la gestió de la postvenda i les obligacions del contractista al respecte: 
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1.- Una vegada l’obra acabada i repassada per l’empresa constructora, d’acord a les instruccions 
de la direcció d’obra, i abans de l’Acta de recepció, la Direcció d’Obra i la Direcció d’Execució, 
revisarà la mateixa per recepcionar l’obra i lliurar-la a l’IMPSOL. 

2.- Un cop venuda i/o llogada la primera entitat de la promoció, s’inicia el període de la gestió de 
la Postvenda i per tant, l’empresa constructora tindrà permanentment a la promoció l’equip de 
postvenda, estarà present durant la recollida dels repassos previs, i el personal d’oficis, per a 
poder resoldre els repassos i les incidències que puguin sorgir durant el lliurament de la promoció. 

3.- Un cop lliurada la promoció, s’hauran de tenir en compte diferents aspectes que regeixen el 
nostre protocol pel que fa a les diferents fases i terminis a acomplir: 

a.- Pel que respecte als habitatges: 

- Recollida de repassos previs: 1 setmana després d’haver venut/llogat l’habitatge, el 
DPEC i el DPI es convoquen a l’habitatge per a recollir el llistat de repassos previs que 
haurà detectat el propietari/llogater. Un cop determinats els que són acceptables per 
ambdues parts, aquests s’hauran d’iniciar en un termini màxim de 7 dies, i finalitzar en 
un termini màxim de 3 setmanes, ambdós terminis a comptar des de la recollida dels 
mateixos. 

- Incidències normals: un cop recollit el llistat de repassos previs, el propietari/llogater pot 
detectar altres defectes que traslladarà al DPI, aquest traslladarà a la DO i DEO con 
copia DP, els que determinaran al seu judici, i segons la visita d’inspecció conjunta amb 
el propietari/llogater, quines d’aquestes incidències són defectes de construcció i es 
traslladaran, les que sí ho siguin, per a que les resolgui en un termini màxim de 4 dies. 
A les visites és necessari que assisteixi personal del DPEC. 

- Incidències urgents: el propietari/llogater pot detectar que els serveis essencials (aigua 
potable, aigua calenta sanitària, enllumenat i funcionament de xarxa sanejament), que 
les condicions d’habitabilitat, les condicions de seguretat o les condicions d’utilització 
dels espais d’accés als habitatges no són correctes, i per tant, un cop traslladades al DPI 
i considerades oportunes, es traslladaran al DPEC, el qual les ha de resoldre en un 
termini màxim de 12 hores.  

Cal comentar que setmanalment el DPEC haurà de presentar, a través del registre, el seguiment 
i la planificació dels repassos previs, incidències normals i urgents per tal de poder fer un 
seguiment acurat de l’evolució de la postvenda i poder detectar mancances o possibles 
problemes. Aquesta documentació serà facilitada per l’IMPSOL. 

Cal remarcar que, per a poder donar un pis per tancat des del departament de postvenda de 
l’IMPSOL, el personal del DPEC haurà de presentar a través del registre, el llistat de repassos 
previs i les incidències normals i/o urgents que hagin sorgit amb la conformitat o signatura del 
propietari/llogater. 

b.- Pel que respecte a les zones Comuns: 

- Recollida de repassos previs: un cop efectuada la reunió de Constitució de la 
Comunitat* els propietaris/llogaters dels habitatges, juntament amb l’administrador de 
finques, tindran 1 setmana per a fer la recollida del llistat de repassos previs que detectin. 
El DPEC i el DPI es convoquen a la finca per a recollir el llistat de repassos previs, 
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juntament amb un representant de la comunitat. Un cop determinats els que són 
acceptables, aquests s’hauran d’iniciar en un termini màxim de 7 dies i finalitzar en un 
termini màxim de 3 setmanes, ambdós terminis a comptar des de la recollida dels 
mateixos. 

- Incidències normals: un cop recollit el llistat de repassos previs, els propietaris/llogaters 
poden detectar altres defectes que traslladaran al DPI. Si aquestes incidències, un cop 
visitades, són considerades atribuïbles a l’empresa constructora, se li traslladaran al seu 
DPEC per a que les resolgui en un termini màxim de 4 dies. A les visites és necessari 
que assisteixi personal del DPEC. 

- Incidències urgents: els propietaris/llogaters poden detectar que diferents serveis (aigua 
potable, enllumenat i funcionament de xarxa sanejament), i/o que les condicions 
d’habitabilitat, les condicions de seguretat o les condicions d’utilització dels espais 
comuns no són correctes, i per tant, un cop traslladades al DPI aquestes incidències i 
considerades oportunes, es traslladaran al DPEC, el qual les ha de resoldre en un termini 
màxim de 12 hores. 

Cal comentar que setmanalment el DPEC haurà de presentar, a través del registre, el seguiment 
i la planificació dels repassos previs, incidències normals i urgents de les zones comuns per tal 
de poder fer un seguiment acurat de l’evolució de la postvenda i poder detectar mancances o 
possibles problemes. Aquesta documentació serà facilitada per l’IMPSOL durant la primera 
reunió. Aquesta documentació serà facilitada per l’IMPSOL . 

Cal remarcar que, per a poder donar les zones comuns per tancades des del departament de 
postvenda de l’IMPSOL, el personal de DPEC haurà de presentar  a través del registre, el llistat 
de repassos previs i les incidències normals i/o urgents que hagin sorgit, amb la conformitat o 
signatura del president de la comunitat o de l’administrador de la finca. 

4.- Un cop iniciat el període de la gestió de la Postvenda, s’establiran reunions cada 3 setmanes 
conjuntament amb el tècnic responsable del DPEC, la Direcció d’Obra, la Direcció d’Execució 
d’Obra i el tècnic responsable del DPI per a informar: 

- de l’estat dels repassos i incidències executats, 

- dels repassos previs i incidències pendents mitjançant planificació, 

- del procediment de resolució de les possibles incidències amb més complexitat, que 
impliqui la coordinació dels diferents agents abans mencionats. 

*Reunió a la qual ha d’assistir el Tècnic del DPI, el Tècnic del DPEC (per a poder aportar explicacions 
als possibles dubtes que puguin sorgir) i els industrials que han executat les instal·lacions (per a 
fer una breu explicació del funcionament d’aquestes).  

PLEC TECNIC: Plec tècnic licitació obres Ronda 8 de Març Montgat
20251014

Codi per a validació: 78I0R-6H2K4-H7VR0
Data d'emissió: 28 de Octubre de 2025 a les 7:36:41
Pàgina 10 de 10

El document ha estat signat o aprovat por _2 :
1.- Cap de Secció Obres de IMPSOL. Signat 15/10/2025 08:26
2.- Cap de Servei Construcció de IMPSOL. Signat 15/10/2025 08:57
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