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INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES LICITACIÓ OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE 

REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER BENEVENT 6 DE BARCELONA 

(CPO25070006) 

 

El present informe recull els treballs realitzats per la Valoració de les ofertes tècniques presentades a la licitació de les 

obres definides al projecte tècnic de rehabilitació energètica de l’edifici situat al carrer Benevent 6 de Barcelona, amb 

mesures de contractació sostenible. 

 

METODOLOGIA: 

 

S’ha valorat cada un dels apartats que indica la clàusula núm. 10 CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES del PLEC DE 

CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS; pel procediment OBERT de l’IMU d’obres segons el desglossament següent: 

 

10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT(fins a 16 punts) 

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 8 punts) 

10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 6 punts) 

10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3 punts) 

10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 2 punts) 

10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 3 punts) 

10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 2 punts) 

 

En cada apartat s'ha valorat els punts que es detallen a la taula annexa. Aquestes valoracions parcials s'han incorporat a la 

taula resum, donant la valoració tècnica de cada licitador. 

 

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a 

valoració tècnica. 

 

S’han presentat un total de 3 contractistes: 

 

1. Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 

2. Serveis Integrals 360 Plus, SL 

3. Novantia Integral, S.A. 
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A l’apartat 10.1 PLA D’OBRES – TERMINI JUSTIFICAT. (fins a 16 punts): 

S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que inclou el mateix. 

• ACTIVITATS PLA D’OBRES: fins a 6 punts 

• REDUCCIÓ DE TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA: fins a 8 punts 

• PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 2 punts 

Obtenint la puntuació més alta: 

10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT 
PUNTUACIÓ 

Màx. 16 punts 

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 16,00 

 

La resta de licitadors han obtingut puntuacions inferiors a aquest. 

 

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb més detall o menys tots, o 

gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els licitadors que han donat resposta incoherent o insuficient a algun 

subapartat, han obtingut 1 punt en aquell subapartat. 

 

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a 

valoració tècnica. 

 

A l’apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 8 punts): 

S'han valorat segons els apartats que indica el plec.  

• NOMBRE D’ASPECTES PONDERAT: fins a 3 punts 

• QUALITAT DE L’INFORME SOBRE ELS ASPECTES TRACTATS PONDERAT: fins a 5 punts 

Obtenint la puntuació més alta: 

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA 
PUNTUACIÓ 

Màx. 8 punts 

3 Novantia Integral, S.A. 8,00 

 

Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel licitador. Una vegada feta un primera lectura 

de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància quins eren els aspectes a valorar que s’ han definit entre el conjunt 

dels licitadors que s’han presentat. 

 

Sobre aquesta base de valoració els licitadors que hagin fet esment a major nombre d’aspectes rellevants han obtingut la 

puntuació màxima.  
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En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada un d’ells obtenint 0 punts en 

aquells aspectes que no hagin considerat. 

No s’han valorat aspectes de caràcter genèric o irrellevants.  

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a 

valoració tècnica. 

 

A l’apartat 10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 6 punts): 

S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que inclou el mateix.  

• DESCRIPCIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA: fins a 2 punts 

• DETALL DE L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 2 punts 

• HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt 

• NETEJA DE LA ZONA D’OBRES: fins a 1 punts 

Obtenint la puntuació més alta: 

10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES 
PUNTUACIÓ 

Màx. 6 punts 

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 6,00 

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 6,00 

 

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb més o menys detall tots, o 

gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els oferents que han donat resposta genèrica i no específica per aquesta 

obra, han obtingut 1 punt en aquell subapartat d’acord amb els criteris de puntuació.    

 

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a 

valoració tècnica. 

 

A l’apartat 10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3 punts): 

S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 

• ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS 

• DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ 

• DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ 

• DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL 

• TRACTAMENT DE NO CONFORMITATS 

• CONTROLS D’EXECUCIÓ ESPECÍFICS 

• CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ 

Obtenint la puntuació més alta: 
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10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT 
PUNTUACIÓ 

Màx.3 punts 

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 3,00 

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a 

valoració tècnica. 

 

A l’apartat 10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 2 punts): 

S'han valorat segons els apartats que indica el plec.  

• MESURES DE REDUCCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: fins a 1 punts 

• PROPOSTES D’ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 1 punts 

Obtenint la puntuació més alta: 

10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL 
PUNTUACIÓ 

Màx. 2 punts 

3 Novantia Integral, S.A. 1,71 

 

Com a la resta d’apartats aquest ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel projectista. Una vegada feta 

un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància quins eren els aspectes a valorar que s’ han definit 

entre el conjunt dels oferents 

 

Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment més específic i rellevant per l’obra a major nombre 

d’aspectes han obtingut la puntuació màxima.  

 

En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada un d’ells. obtenint  0 punts en 

aquells aspectes no especificats o no rellevants.  

 

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a 

valoració tècnica. 

 

A l’apartat 10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  (fins a 3 punts): 

S'han valorat segons els apartats que indica el plec. 

• PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 1 punts 

• ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 1 punt 

• REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 1 punt 

Obtenint la puntuació més alta: 
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10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES 
PUNTUACIÓ 

Màx. 3 punts 

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 3,00 

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 3,00 

3 Novantia Integral, S.A. 3,00 

 

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del grau de desenvolupament de 

l’apartat. S’ha valorat amb 1 punt les propostes genèriques. 

 

Tots els oferents han donat resposta a tots els subapartats.  

 

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent aquest valor l'incorporat com a 

valoració tècnica. 

 

A l’apartat 10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (Fins a 2 punts): 

S'ha valorat: 

• REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 1 punts 

• ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: fins a 1 punts 

Obtenint les puntuacions més altes: 

10.7 QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT 
PUNTUACIÓ 

Màx. 2 punts 

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 2,00 

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 2,00 

 

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del grau de desenvolupament de 

l’apartat. No s’han valorat propostes genèriques o irrellevants. 

 

CONCLUSIÓ: 

 

La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, sobre un total de 40 punts, (tal com es recull a les taules 

de valoracions que s’adjunten com annexes) ha estat: 
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Núm. 

Oferent 
EMPRESA CONSTRUCTORA 

PUNTUACIÓ 

Màx. 40 punts 

PUNTUACIÓ 

Màx. 40 punts 

(PONDERADA) 

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 36,82 38,56 

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 38,20 40,00 

3 Novantia Integral, S.A. 29,40 30,78 

 

 

L’empresa oferent amb més puntuació global ha estat CONSTRUCTORA SERVEIS INTEGRALS 360 PLUS, SL. Aquesta 

empresa ha sigut la que millor resposta ha donat d’acord amb les prescripcions del plec de licitació facilitat per l’IMU. 

 

Barcelona, a data de la signatura electrònica. 

 

 

 

 

 

Enric Cremades Pastor 

Cap de departament de Regeneració Urbana, Coordinació de Projectes Europeus i Llei de Barris  
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COMENTARIS

1 1 1 1 1 1 1 6 1 1 1 1 8 1 1 1 1 2 16

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 3 3 3 2 2 3 2 18 6,00 2 3 2 2 9 6,00 2 2 2 3 9 2,00 14,00 14,82

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 3 3 3 2 1 2 2 16 5,33 3 3 3 3 12 8,00 1 2 3 2 8 1,78 15,11 16,00

3 Novantia Integral S.A. 2 3 1 3 0 0 0 9 3,00 2 2 2 2 8 5,33 1 2 2 0 5 1,11 9,44 10,00

1.2 REDUCCIÓ DE TERMINI 
D'EXECUCIÓ DE L'OBRA (8 punts)

1.3 PREVISIÓ MENSUAL 
CERTIFICACIÓ 

(2 punts)

1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (16 punts) 

Es puntuarà el contingut i grau del detall del Pla d’Obres 
proposat per l’empresa licitadora. S’hauran de respectar les 
activitats definides, sense possibilitat de modificar-les, s’admetrà 
la inclusió de totes aquelles subactivitats necessàries. Sense 
perjudici que en el moment de l’elaboració del Pla d’Obres 
contractual es desenvolupi el contingut de les activitats en les 
subactivitats que la Direcció d’Obra cregui necessàries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats 
definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió 
de cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats 
i equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra 
executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte al 
PEM total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla 
d’obres presentat

1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (6 punts)

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER BENEVENT 6 DE BARCELONA, A L’INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE 
BARCELONA, AMBMESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE I FINANÇAT AMB FONS DEL MECANISME DEL PLA DE RECUPERACIÓ,TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATIONEU
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PUNTUACIÓ DE CADA ASPECTE 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 20 3,00

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 14 2,10

3 Novantia Integral S.A. 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 18 2,70

2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (8 punts)   

L’oferent haurà de presentar un breu informe (5 fulls a 
doble cara DINA4 màxim, format arial 12) on faci una 
breu descripció, al seu judici, de quin és el 
plantejament de procediment general de l’obra, així com 
dels procediments singulars que es puguin presentar. 
Per demostrar el seu coneixement del projecte, així 
com del procés d’execució de l’obra, l’empresa 
licitadora haurà de presentar un breu informe on faci 
una descripció, al seu judici, de quines son les 
actuacions que tenen major importància per a 
l’execució de l’obra. Haurà de fer una descripció de les 
mesures i/o gestions més importants i/o singulars que 
portarà a terme per resoldre tots els aspectes 
constructius així com les gestions necessàries.
El criteri de valoració serà el següent:
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra 
objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà el 
llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no 
rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en funció 
de la seva importància, singularitat i/o rellevància en 
l’obra objecte de la present licitació. 
L’empresa licitadora que així demostri un major 
coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes 
rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta 
proporcionalment.

2.1 NOMBRE D'ASPECTES (3 punts)

CONTRACTE RELATIU A LES OBRES DEFINIDES AL PROJECTE TÈCNIC DE REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’EDIFICI SITUAT AL CARRER BENEVENT 6 DE BARCELONA, A L’INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, AMBMESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE I FINANÇAT AMB FONS DEL MECANISME DEL PLA DE 
RECUPERACIÓ,TRANSFORMACIÓ I RESILIÈNCIA DE LA UNIÓ EUROPEA – NEXT GENERATIONEU
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2.2 QUALITAT DE L'INFORME (5 punts)
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2 2 1 1 6

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 3 2,00 3 2,00 3 1,00 2 0,67 6,00 6,00

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 3 2,00 3 2,00 3 1,00 3 1,00 6,00 6,00

3 Novantia Integral S.A. 1 0,67 2 1,33 2 0,67 1 0,33 3,00 3,00
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CARRER BENEVENT 6 DE BARCELONA, A L’INSTITUT MUNICIPAL D’URBANISME DE L’AJUNTAMENT DE BARCELONA, AMBMESURES 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE I FINANÇAT AMB FONS DEL MECANISME DEL PLA DE RECUPERACIÓ,TRANSFORMACIÓ I 
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3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (6 punts)

Aquests estudis han de composar-se d’una memòria 
(acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i 
determinin tots els aspectes i accions concretes 
proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer 
possible comptabilitzar l’execució de les obres amb els 
veïns afectats així com els vianants i el trànsit del 
carrer.
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1 1 1 1 1 1 1 3

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 2 1 2 1 1 1 1 9 2,45

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 1 2 1 2 1 3 1 11 3,00

3 Novantia Integral S.A. 1 1 2 1 1 1 1 8 2,18
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4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3 punts) 

Per implantar un sistema de gestió de qualitat, integrat 
en aquesta obra, demostrant la capacitat de 
proporcionar productes i serveis que compleixin els 
requisits del client i els reglaments que li siguin 
d’aplicació.   
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 10 pàgines 
DINA4 del document digital numerades (paginades) 
format arial 12.
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1 1

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, 
S.A.

2 2 2 2 1 9 0,47 1 1 1 1 4 0,57 1,05

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 2 2 2 2 2 2 12 0,63 1 1 1 1 1 1 1 7 1,00 1,63

3 Novantia Integral S.A. 2 1 1 1 2 1 2 2 2 1 2 1 1 19 1,00 1 1 1 1 1 5 0,71 1,71

5. DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN 
PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (2 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 
pàgines DINA4 del document digital 
numerades (paginades), format arial 12.

5.1 MESURES ESPECÍFIQUES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (1 punts) 5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (1 punt)
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COMENTARIS

1 1 1 3

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 2 1,00 2 1,00 2 1,00 3,00 3,00

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 2 1,00 2 1,00 2 1,00 3,00 3,00

3 Novantia Integral S.A. 2 1,00 2 1,00 2 1,00 3,00 3,00
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6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES 
(3 punts) 

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines 
DINA4 del document digital numerades (paginades), 
format arial 12.

6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (3 punts)
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1 1 2

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 2 1,00 2 1,00 2,00 2,00

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 2 1,00 2 1,00 2,00 2,00

3 Novantia Integral S.A. 2 1,00 1 0,50 1,50 1,50
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QUALITAT PROPOSTA PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (2 PUNTS)

7. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE 
SEGURETAT I SALUT (2 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 4 pàgines 
DINA4 del document digital numerades (paginades), 
format arial 12.
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EMPRESES LICITADORES 40

1 Constructora y rehabilitadora SECLA, S.A. 14,82 7,50 6,00 2,45 1,05 3,00 2,00 36,82 38,56

2 Serveis Integrals 360 Plus, SL 16,00 6,56 6,00 3,00 1,63 3,00 2,00 38,20 40,00

3 Novantia Integral S.A. 10,00 8,00 3,00 2,18 1,71 3,00 1,50 29,40 30,78
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RESUM PUNTUACIONS TÈCNIQUES
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