
Departament de Contractació

ACTA DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ

Número: 03
Data: 15/01/2026
Hora:
Sessió:

9:00h
Telemàtica

Contracte: Execució de l’obra corresponent al “Projecte de renovació de xarxa
d’abastament d’aigua als sectors de Rafel Llopart i de Balmins” (Lot 1)
(ex. 1379-000006-001455/2025) - SOBRE DIGITAL

ASSISTENTS:

President suplent:

 Sr. Albert Oliver-Rodés Sen, Regidor.

Vocals permanents:

 Sra.  M. Lourdes Abelló  Poveda,  vocal suplent  representant  de la  Secretaria
General.

 Sr. Cèsar Romero Garcia, vocal representant de la Intervenció General.

Vocal específic:

 Sr. Llorenç Almirall Montserrat, Cap de Serveis Urbans i Mobilitat.

Secretària suplent:

 Sra. Maria Sorribes Blanch, TAG del departament de Contractació.

DESENVOLUPAMENT DE LA SESSIÓ:

Oberta la sessió ordinària per la secretària suplent a les 9:00 hores, i  una vegada
comprovada l’existència del quòrum que cal perquè la sessió pugui ser iniciada, es
procedeix a conèixer els assumptes inclosos en l’ordre del dia.

ORDRE DEL DIA:

1.- Donar compte de   l’infor  me tècnic de valoració dels criteris subjectes a judici
de  valor  ,  relatiu  a  la  contractació  de  les  obres  “Projecte  de  renovació  de  xarxa
d’abastament  d’aigua als  sectors  de  Rafel  Llopart  i  de  Balmins  (Lot  1)  (ex.    1379-
000006-001455/2025  )

Atès  l’informe  emès  en  data  24  de  desembre  de  2025  pel  Sr.  Llorenç  Almirall
Montserrat,  Cap  del  departament  de  Serveis  Urbans  i  Mobilitat,  i  responsable  del
contracte, el qual es transcriu, literalment, a continuació: 

CSV: 426c62b0-7f1d-4fa6-a6dd-6cbdfb672180
Aquest document és un document electrònic segons l'article 27 de la Llei 39/2015, de 1
d'octubre. La seva autenticitat pot ser comprovada a l'adreça
https://tramits.sitges.cat/validacio
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“INFORME  SOBRE  ELS  CRITERIS  SUBJECTIUS  DEL  PROCÉS  DE  LICITACIÓ  DEL
CONTRACTE DEL PROJECTE DE RENOVACIÓ DE XARXA D’AIGUA ALS SECTORS DE
RAFEL LLOPART I DE BALMINS. 

L’Ajuntament de Sitges ha tret a licitació el Projecte de renovació de xarxa d’aigua als sectors
de Rafel Llopart i de Balmins, expedient 1379-000006-001455/2025.

En aquest informe es valoren les ofertes presentades en els criteris de judici de valor.

Els criteris subjectes a judici de valors son:

1. Criteris subjectes a judici de valor, fins a 25 punts.
1.1. Actuacions de millora ambiental, fins a 10 punts.
1.2. Planificació d’execució d’obra, fins a 10 punts
1.3. Estudi de Mobilitat, fins a 5 punts

En data 10 de desembre de 2025, en sessió ordinària de la mesa de contractació, es realitza
l’obertura  del  sobre  A de  les  ofertes  dels  licitadors  al  procés  de  licitació  del  contracte  del
projecte de renovació de xarxa d’aigua als sectors de Rafael Llopart i de Balmins, LOT 1, amb
la documentació administrativa i la documentació tècnica dels criteris avaluables d’acord amb
criteris sotmesos a judici de valor.

S’ha presentat dues ofertes:

- SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU
- CONSTRUCCIONES FERTRES, SL.

Criteri 1.1. Actuacions de millora ambiental, fins a 10 punts.

En aquest criteri es valora les mesures que el licitador proposi aplicar per minimitzar l’impacte
ambiental en les fases d’execució de l’obra, mesures de reducció d’impacte ambiental en les
demolicions,  excavacions i  reposicions de paviments,  utilització  de recursos que minimitzin
l’impacte ambiental  i  aplicació de mètodes de treball  que redueixin les emissions de gasos
d’efecte hivernacle, d’acord amb paràmetres de puntuació:

PARÀMETRES DE PUNTUACIÓ % de PUNTUACIÓ (sobre
els punts de cada 
apartat) 

EXCEL·LENT: La proposta és idònia i innovadora, 
satisfà plenament les necessitats reals de l’obra; 
aportant avantatges i millores excel·lents que superen 
de molt les expectatives de l’obra. 

100%

NOTABLE: La proposta és idònia i satisfà les 
necessitats reals de l’obra, aportant avantatges, 
millores i innovacions sobre els requeriments de 
l’obra, però no es consideren excel·lents. 

75%

BÉ: La proposta és idònia i satisfà les necessitats de 
l’obra, aportant algunes avantatges, millores  i/o 
innovacions sobre els requeriments de l’obra.

50%
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ACCEPTABLE: La proposta és idònia a les 
necessitats de l’obra, aportant un mínim avantatge, 
millora o innovació poc rellevant, sobre els 
requeriments de l’obra.

25%

INSUFICIENT: La proposta no satisfà les necessitats 
mínimes de l’obra, els mètodes d’execució no són 
adients per a la millora ambiental.

0%

Un cop analitzades les propostes, destaquem:

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA, SAU (d’ara endavant AGBAR)

El licitador analitza els factors ambientals proposant mesures per minimitzar el seu impacte.

1.-Generació  de  residus:  l’empresa  disposa  d’una  política  de  compres  amb  protocols  que
asseguren  l’eficiència  energètica  i  el  medi  ambient  en  l’adquisició  de  materials  i  equips,
prioritzant els més eficients, potenciant la reutilització i rebutjant els d’un sol ús. Aporta una
tècnica  responsable  de  medi  ambient  per  assegurar  el  compliment  de  les  normes  ISO
9001:2015,  ISO  14001:2015  i  ISO 14064-1:2018  així  com el  compromís  de  l’empresa  en
aplicació de la certificació Biosphere de que disposen.

Gestió de residus perillosos, indica els protocols a seguir en el tractament de residus perillosos,
canonades de fibrociment  existents  a l’àmbit  de l’obra,  l’empresa està  inscrita  al   Registre
d’Empreses amb Risc d’Amiant (RERA).

Analitza i descriu de forma correcta la resta de residus que es generaran a l’obra, així com la
seva gestió.

Aquesta política de compres sostenible assegura la reducció del  residu en l’adquisició dels
materials i equips a utilitzar a l’obra.

2.-L’empresa compta amb un Pla d’emergència ambiental que s’activa en cas de necessitat,
minimitzant l’afectació en cas d’accident en la xarxa d’aigües residuals.

3.-Analitza  la  utilització  d’aigua  no  potable,  ja  sigui  freàtica  o  reutilitzada  per  a  l’ús  en  la
maquinària de tall i en els regs de les zones on es produeix contaminació per partícules, els
transport de terres, a baixa velocitat a l’interior de l’obra es realitzarà amb camions amb caixa
tancada.

4.Reutilització  de  terres,  per  minimitzar  l’impacte  en  el  moviment  de  terres,  proposa  la
reutilització de les terres, aptes per a reutilitzar, dintre de la mateixa obra.

5. Impacte sonor: Proposa la instal·lació de sonòmetres per al control i correcció, dels nivells
sonors que es produeixen a l’obra, proposa la utilització de grups autònoms d’enllumenat amb
tecnologia LED i bateries elèctriques, contaminació acústica nul·la.

6.Protecció  dels  materials  amb  làmines  de  polietilè  d’alta  densitat  (PEAD)  per  evitar  les
filtracions al sub-sòl.

7.Presenta les fitxes tècniques de la maquinària que s’utilitzarà a l’obra on es comprova el
compliment de la normativa d’emissions per maquinària (NRMM) 2016/1628/CE i la utilització
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de combustibles d’última generació  que redueixen el  consum respecte els  altres i  per  tant
redueixen la contaminació en CO2.

Disposa d’un pla de mobilitat sostenible de reducció d’emissions en la utilització de vehicles
híbrids i elèctrics per el personal de l’obra.

8.Indica la instal·lació de canonades d’abastament provisionals per reduir les pèrdues d’aigua a
la xarxa existent durant l’execució de l’obra.

És un estudi acurat de l’obra, així com de la seva situació i problemàtica al tractar-se d’una obra
en un àmbit totalment urbà.

En relació amb el criteri  1.1. Actuacions de millora ambiental, la proposta planteja mesures
eficaces, innovadores i adequadament justificades per minimitzar l’impacte ambiental, fa un ús
responsable de recursos amb menor petjada ambiental i incorpora mètodes de treball orientats
a  la  reducció  d’emissions  de  gasos  amb  efecte  d’hivernacle.  En  conjunt,  les  mesures
proposades satisfan plenament les necessitats reals de l’obra i aporten avantatges i millores de
caràcter excel·lent que superen àmpliament les expectatives establertes.
Per tot l’exposat, la proposta mereix la puntuació màxima prevista per a aquest criteri, atorgant-
se 10 punts.

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL.
 
El licitador analitza els factors ambientals proposant mesures per minimitzar el seu impacte.

Proposa sis punts de millora:

1. Control de la pols i emissions atmosfèriques.

Proposa un pla integral de control d’emissions on proposa, reg periòdic amb aigua freàtica o
regenerada de superfícies i piles de terra, neteja de rodes i de baixos de camions, limitació de
velocitat, utilització de maquinària eficient i de baixes emissions, sense aportar fitxes tècniques
de  la  maquinària,  i  indica  un  control  atmosfèric  amb  sensors  KM3141  per  controlar  els
contaminants, quan el sensor descrit és un sensor d’impacte o vibració. Indica la utilització de
tractament fotocatalític in-situ per llum UV la descomposició de contaminants, manca indicar
com es realitza en una obra d’aquest tipus.

2. Reducció de la contaminació acústica.

Ús  de  maquinària  amb  silenciadors  i  filtres  acústics,  manca  fitxes  tècniques,  planificació
d’activitats  sorolloses,  instal·lació  de  pantalles  acústiques,  mesurament  periòdic  de  nivells
sonors i comunicació prèvia al veïnat i comerços.

3. Optimització dels consums d’aigua i energia.

Proposa la instal·lació de dipòsits per a la recollida d’aigua de pluja, per a la seva posterior
utilització juntament amb l’aigua freàtica o regenerada, comentat en apartat anterior, també la
il·luminació amb tecnologia LED de baix consum energètic, la utilització de maquinària d’alta
eficiència energètica, la formació del personal en bones pràctiques d’estalvi i proposa realitzar
el seguiment dels consums d’aigua i energia.

Disposa  del  certificat  ISO  50.001,  indicatiu  d’una  correcta  gestió  de  millora  en  l’eficiència
energètica en processos, control de reducció sistemàtica de consums i d’emissions.
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Les propostes de millora son bones, però l’estudi presenta punts de difícil implantació en un
àmbit urbà.

En relació amb el criteri 1.1. Actuacions de millora ambiental, la proposta presentada és idònia i
respon adequadament a les necessitats reals de l’obra. Incorpora mesures específiques per a
la minimització de l’impacte ambiental durant les diferents fases d’execució, especialment en
les  tasques  de  demolició,  excavació  i  reposició  de  paviments,  així  com  l’ús  de  recursos
orientats  a  reduir  l’impacte  ambiental  i  la  implementació  de  mètodes  de  treball  que
contribueixen a la disminució de les emissions de gasos amb efecte d’hivernacle.

Tot i que les solucions proposades aporten avantatges, millores i elements d’innovació respecte
als requeriments mínims establerts, aquestes no assoleixen un grau d’excel·lència suficient per
considerar-se destacadament superiors. Per aquest motiu, la proposta s’avalua amb el nivell
NOTABLE, atorgant-se una puntuació de 7,5 punts.

Criteri 1.2. Planificació d’execució d’obra, fins a 10 punts.

En aquest  criteri  es valora la descripció  del  planejament de l’obra que es vol  realitzar, les
diferents fases que es plantegin i els terminis d’aquests, de forma positiva que s’ajustin a les
necessitats de les diferents tipologies que afecten a l’obra, la quantitat d’equips i les possibles
interferències que es puguin produir depenen de les fases proposades, es puntuarà segons els
criteris següents:

PARÀMETRES DE PUNTUACIÓ % de PUNTUACIÓ (sobre
els punts de cada 
apartat) 

EXCEL·LENT: La proposta és idònia i innovadora, 
satisfà plenament les necessitats reals de l’obra; 
aportant avantatges i millores excel·lents que superen 
de molt les expectatives del plec. 

100%

NOTABLE: La proposta és idònia i satisfà les 
necessitats reals de l’obra, aportant avantatges, 
millores i innovacions sobre els requeriments del plec, 
però no es consideren excel·lents. 

75%

BÉ: La proposta és idònia i satisfà les necessitats de 
l’obra, aportant algunes avantatges, millores  i/o 
innovacions sobre els requeriments del plec.

50%

ACCEPTABLE: La proposta és idònia a les 
necessitats de l’obra, aportant un mínim avantatge, 
millora o innovació poc rellevant, sobre els 
requeriments del plec.

25%

INSUFICIENT: La proposta no satisfà les necessitats 
de l’obra, és irreal i no aplicable a l’obra. 0%

En aquest  criteri,  les dues empreses fan una planificació  d’execució de l’obra molt  similar,
ambdues planifiquen l’obra en dues fases, una fase l’àmbit del sector Balmins, formada pels
carrer  de  Balmins,  Garraf,  Joan  Maragall  entre  11 de  setembre  i  Pompeu  Fabra,  11  de
setembre i la Plaça del Dr. Robert, i una altre fase la del sector Rafael Llopart formada pels



Departament de Contractació

carrers de Rafael Llopart, Isabel Julià, Felip Massó, Arcadi Mas i Fondevila entre Isabel Julià i
Felip Massó i Joan Maragall entre Rafael Llopart i Felip Massó.

FERTRES SL, inicia els treballs pel sector de Rafael Llopart per passar seguidament al sector
de  Balmins,  per  contra  AGBAR,  inicia  els  treballs  pel  sector  de  Balmins  per  passar
posteriorment al sector de Rafel Llopart, tots dos però sense solapament dels sectors, d’acord
amb el diagrama de GANTT.

Les dues empreses defineixen els equips de treball necessaris per a la correcta planificació de
l’execució de l’obra, equip de treballs previs, demolicions i excavacions, equip de muntatge
hidràulic i equip de reposicions, presentant rendiments correctes amb les capacitats del equips
plantejats.

També queda reflectit en el diagrama de GANTT el camí crític de l’obra i indiquen mesures de
correcció en cas de desviament de la planificació com increment fins a 10 h/dia de treballs dels
equips o increment de jornades de treball en dissabte i festiu, sempre d’acord amb els límits
legals i establerts en el seu conveni, o la disponibilitat de incorporar un equip suplementari per
corregir el desviament en la planificació establerta.

Les dues propostes presentades descriuen de manera adequada el  planejament  de l’obra,
definint  de  forma  coherent  les  diferents  fases  d’execució,  els  terminis  associats  i  la  seva
adaptació a les diverses tipologies afectades per l’actuació. Així mateix, es valora positivament
la  correcta  previsió  de  recursos,  la  quantitat  d’equips  necessaris  i  la  identificació  de  les
possibles interferències derivades de les fases proposades.

En  ambdós  casos,  les  propostes  són  idònies  i  satisfan  les  necessitats  reals  de  l’obra,
incorporant avantatges, millores i determinats elements d’innovació respecte als requeriments
establerts al plec. No obstant això, aquestes aportacions no assoleixen un nivell d’excel·lència
suficient per superar àmpliament les expectatives del plec.

Per  aquest  motiu,  ambdues  propostes  s’avaluen  amb  el  nivell  NOTABLE, atorgant-se  la
mateixa puntuació de 7,5 punts a cadascuna.

Criteri 1.3. Estudi de Mobilitat, fins a 5 punts.

Es valora l’anàlisi de l’afectació a la mobilitat que provocarà l’execució de l’obra, la identificació
de  les  interferències  de  l’obra  amb  la  mobilitat  actual  i  les  propostes  de  minimització  a
l’afectació a la mobilitat, es puntuarà segons els criteris següents:

PARÀMETRES DE PUNTUACIÓ % de PUNTUACIÓ (sobre
els punts de cada 
apartat) 

EXCEL·LENT: La proposta és idònia i innovadora, 
identifica la problemàtica de la mobilitat i aporta 
avantatges i millores excel·lents que superen de molt 
les expectatives de l’obra. 

100%

BÉ: La proposta és idònia i satisfà les necessitats de 
l’obra, identifica algunes de les interferències de 
mobilitat que comporta l’obra, aporta  avantatges, 
millores  i/o innovacions sobre els requeriments de 
l’obra.

50%
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INSUFICIENT: La proposta no satisfà les necessitats 
de l’obra, no identifica interferències, la seva aplicació 
comporta molts inconvenients a la població en termes 
de mobilitat.

0%

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU

L’estudi de mobilitat d’aquesta empresa s’inicia identificant els actes que es realitzen al municipi
que interfereixen amb les obres, com son el Carnaval, el Rally Sitges-Barcelona, actes que
caldrà tenir presentes perquè es realitzen en el mateix àmbit de les obres.

Identifica els punts més significatius dintre de l’àmbit de l’obra, com l’Escola Esteve Barrachina,
el Casal de carrer Joan Maragall, el centre Cultural l’Escorxador i el cementiri de Sant Sebastià.

Realitza un estudi detallat de cada tram de carrer afectat per l’obra, del sector Rafael Llopart i
del sector Balmins, per cada tram dona una descripció detallada de les necessitats i mesures
correctores en la mobilitat que els afecta, proposant els canvis de direcció més idonis per a la
correcta mobilitat de la zona.

Per cada trams de carrer afectat, identifica els elements singulars com places de PMR, zones
de  càrrega  i  descàrrega,  places  d’aparcament  de  vehicles  municipals  i  policials,  places
d’estacionament reservat d’establiments particulars i bateries de contenidors, proposant per a
cada tram la recol·locació d’aquestes places durant l’afectació en cada tram.

Analitza  la  línia  L3  del  bus  urbà,  afectada  per  els  dos  sectors  de  l’obra,  proposant  els
desviaments i desplaçaments de les parades afectades en funció del carrer afectat.

Presenta  per  a  cada  tram  de  carrer  afectat  el  plànol  amb  la  senyalització,  ubicació  dels
elements singulars,  direccions dels carrers afectats i desviament de la línia L3 amb precisió.
 
La proposta presentada realitza una anàlisi exhaustiva de l’afectació a la mobilitat derivada de
l’execució de l’obra, identificant de manera clara i detallada les principals interferències amb la
mobilitat existent. Així mateix, incorpora mesures de minimització eficaces, innovadores i ben
adaptades al context de l’actuació, que aporten avantatges i millores significatives respecte als
requeriments  mínims  exigits.  En  conjunt,  la  proposta  supera  àmpliament  les  expectatives
associades a l’obra, motiu pel qual s’atorga la puntuació màxima prevista per a aquest criteri: 5
punts.

CONSTRUCCIONES FERTRES SL

L’estudi  de  mobilitat  presentat  identifica,  de  manera  inicial,  algunes  possibles  afectacions
derivades  de  l’execució  de  l’obra,  com  ara  les  interferències  amb  les  vies  de  circulació,
l’ocupació d’aparcaments i l’afectació a determinades edificacions veïnes. Així mateix, en un
segon  apartat,  es  plantegen  de  forma  genèrica  propostes  de  senyalització,  desviaments  i
passos alternatius amb l’objectiu de garantir la seguretat del trànsit rodat i dels vianants.

Pel que fa a l’afectació sobre les vies de circulació, la proposta descriu una execució per fases
amb la voluntat de minimitzar l’impacte, estableix dues franges horàries de limitació del trànsit
de vehicles d’obra i identifica alguns punts singulars, com l’escola Esteve Barrachina i el Casal
del carrer Joan Maragall, proposant l’execució dels treballs en l’àmbit escolar durant períodes
no lectius. Tot i això, aquestes mesures es presenten de manera poc desenvolupada i sense
una planificació detallada.
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En  relació  amb  l’afectació  als  aparcaments,  únicament  s’indica  l’existència  de  places
reservades  per  a  persones  amb  mobilitat  reduïda  (PMR),  sense  concretar-ne  la  ubicació,
l’afectació real ni les mesures alternatives previstes.

Quant a l’afectació a les edificacions veïnes, s’identifiquen alguns punts singulars, com l’escola
Esteve Barrachina, l’Escola de Música Montserrat Almirall i el Centre Cultural l’Escorxador. No
obstant això, la proposta es limita a manifestar la voluntat de minimitzar l’impacte de l’obra,
sense definir ni justificar les mesures concretes que es preveuen aplicar.

Pel que fa a les propostes de senyalització, desviaments i passos alternatius, s’adjunten dos
plànols que indiquen els carrers afectats amb una descripció molt genèrica del seu caràcter,
però  sense  incorporar  la  senyalització  específica,  els  itineraris  alternatius  de  circulació  ni
l’anàlisi detallada dels diferents trams. Tampoc s’identifiquen elements singulars com les places
PMR, els contenidors de residus o les zones de càrrega i descàrrega.

Finalment,  no  s’analitza  l’afectació  a  la  línia  L3  del  bus  urbà, tot  i  que  aquesta  es  veu
directament i de manera significativa afectada per l’execució de l’obra.

En conjunt, la proposta no desenvolupa adequadament l’anàlisi de les interferències amb la
mobilitat existent ni aporta solucions suficients i viables per minimitzar l’impacte de l’obra sobre
la mobilitat. Per aquest motiu, es considera que  no satisfà les necessitats de l’obra, s’avalua
com a INSUFICIENT i se li atorga una puntuació de 0 punts.

De l’anàlisi dels criteris subjectes a judici de valor, resulta la següent puntuació:

Empresa Criteri 1.1 Criteri 1.2 Criteri 1.3 TOTAL
Sociedad  General  de  Aguas  de
Barcelona SAU

10 punts 7.5 punts 5 punts 22.5 punts

Construcciones FERTRES SL 7.5 puts 7.5 punts 0 punts 15 punts

Sitges, a data de signatura digital

Llorenç Almirall Montserrat
Cap de Departament de Serveis Urbans i Mobilitat”

La Mesa de Contractació acorda:

PRIMER.  Donar-se  per  assabentada  i  publicar  l’informe  mitjançant  el  perfil  del
contractant pel coneixement de les empreses.

2-  Obertura    del   Sobre  B    (criteris  avaluables  de  forma  automàtica  i/o  mitjançant
fórmules),  relatiu  a  la  contractació  de  les  obres  “Projecte  de  renovació  de  xarxa
d’abastament  d’aigua als  sectors  de  Rafel  Llopart  i  de  Balmins  (Lot  1)  (ex.    1379-
000006-001455/2025  )
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Seguidament, es procedeix a les 9:06 hores, d’acord amb el Registre d’Obertura de
sobres,  a  l’obertura  del  Sobre  B prèvia  l’acreditació  per  part  del  custodis  de  les
credencials corresponents, i d’acord amb els plecs, contindrà els següents documents:

CRITERIS AVALUABLES DE FORMA AUTOMÀTICA I/O MITJANÇANT FÓRMULES

SOCIEDAD GENERAL DE AGUAS DE BARCELONA SAU:

Criteri núm.2.1  Oferta econòmica/millora en el preu

Preu oferta 
sense IVA

Tipus
d’IVA

Quota
d’IVA

Preu oferta
amb IVA

Import pressupost de licitació
segons PCAP desglossat segons

IVA aplicable

388.389,37 € 21 %   
81.561,77

€            
469.951,14 €

463.859,29  €  més  97.410,45
€corresponent  al  21%  d’IVA
ascendint  a  un  total  de
561.269,74€

CONSTRUCCIONES FERTRES, SL: 

Criteri núm.2.1  Oferta econòmica/millora en el preu

Preu oferta 
sense IVA

Tipus
d’IVA

Quota
d’IVA

Preu oferta
amb IVA

Import pressupost de licitació
segons PCAP desglossat

segons IVA aplicable

378.250,00€ 21%   79.432,50€ 457.682,50€

463.859,29  €  més  97.410,45
€corresponent  al  21%  d’IVA
ascendint  a  un  total  de
561.269,74€

La  Mesa  de  Contractació  no  es  manifesta  respecte  al  contingut  dels  arxius
descarregats i a l’efecte acorda:

PRIMER. Posar a disposició del Sr. Llorenç Almirall Montserrat, Cap del departament
de Serveis Urbans i Mobilitat i responsable del contracte, la documentació presentada
per les empreses licitadores per tal de:

1. Determinar  l’existència  o  no  d’ofertes  que  continguin  presumptament  valors
desproporcionats d’acord amb la fórmula indicada a l’apartat I de quadre de
característiques del contracte contingut al PCAP.

2. Procedir a l’anàlisi i  valoració de la documentació continguda en el Sobre B
d’acord amb els criteris establerts a l’apartat H de quadre de característiques
del PCAP i clàusula tretzena també del PCAP.
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3. Efectuar una classificació dels licitadors per ordre de puntuació amb proposta
d’adjudicació  en favor  de l’oferta  presentada per  part  del  licitador  més ben
valorada d’acord amb l’article 150 de la LCSP.

I no havent més afers que tractar s’aixeca la sessió quan son les 9:08 hores, donant
per aprovada l’acta en aquesta mateixa sessió, d’acord amb l’article 18.2 de la Llei
40/2015, d’1 d’octubre, de Règim jurídic del sector públic.

Sitges, a la data de la signatura electrònica

El President suplent, La Secretària suplent,

Albert Oliver-Rodés Sen Maria Sorribes Blanch


