
       
  
 

 
 

 

 

Codi de 
verificació: 662J1Z1L1R272T4B0EZX  

Procediment: N485 Contractació d'obres  

Expedient: 18034/2025  Document: 17527/2026  

 
 
 
 
 
 

MEMÒRIA JUSTIFICATIVA DEL CONTRACTE 

 
 
De conformitat amb els articles 28, 100, 101 i  116.4 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), s’emet aquesta memòria justificativa del 
contracte 
 

Àmbit de gestió:  Qualitat Urbana i Mobilitat 

Servei:     Manteniment Urbà   

Denominació del contracte:  
Obres d'execució de sauló sòlid al camí de Can Gatxet 
(vorera parell)  

 
 
A. Objecte  

 
L’objectiu de les obres és l‘execució de diferents actuacions d’obra civil necessàries per a 
pavimentació amb sauló sòlid al camí de Can Gatxet que comporta problemes de manteniment i 
un volum de reclamacions important.    

 

El carrer objecte de l’actuació es troba actualment pavimentat amb sauló i deteriorat com a 
conseqüència dels problemes per l’erosió de l’aigua en la seva superfície, generant reguerots. 

 

Codi CPV:     45233141-9  Treballs de manteniment de carreteres  
 

 

Divisió en Lots: No 

 

Donada la tipologia i les característiques de l’ actuació, no es considera possible la 

subdivisió en lots, fet que interferiria en la correcta execució i qualitat de les obres.  

 

 

 

B. Dades econòmiques  

 

B1. Determinació del preu:  

 

 A tant alçat  



       
  
 

 
 

 

 Preus unitaris  
 Preus unitaris i pressupost màxim 

 

 

B2. Pressupost base de licitació: 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

La justificació del preu del contracte d’acord amb l’art 100 de la LCSP consta en l’Annex 1 a la 

present memòria. 

 
 
B3.Valor estimat del contracte i mètode aplicat per al seu càlcul:  

 

Els següents imports no inclouen l’IVA. 

 

Import període inicial del contracte 96.062,55€ 

Import modificacions 19.212,51€ 

Import pròrrogues       

Total valor estimat del contracte 115.275,06 € 

 

 

B4. El contracte està relacionat amb un projecte o programa finançat amb fons de la 

Unió europea? 

 

 

C. Modificació del contracte prevista 

 

De conformitat amb l’article 204 de la LCSP, aquest contracte podrà ser modificat per les 
causes que es detallen a continuació, les quals podran suposar una alteració del preu del 
contracte de, fins a un màxim del 20% del preu inicial del contracte de cada lot.  

 

Descripció: Es preveu una possible ampliació de l’import del contracte derivada de l’aparició de 

vicis ocults al sòl, no previsibles durant la memòria valorada que es localitzin en el moment de 

fer la caixa necessària prèvia a l’estesa del nou paviment, o bé l’ampliació de l’àmbit d’actuació 

previst dintre del propi carrer, per deteriorament del paviment actual existent com a 

conseqüència del pas del temps, ús i pluges fortes.  

 

Import previst.- 19.212,51€ (IVA inclòs) 

 

Per a l’aplicació d’aquestes modificacions seran d’aplicació els preus unitaris d’adjudicació del 
contracte d’obres i en cas de necessitat d’incorporar algun preu unitari no previst en el Projecte 
d’Obres, serà d’aplicació el Banc BEDEC de l’ITEC. 

Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) 80.724,83 € 

Despeses Generals (13%) 10.494,22 € 

Benefici Industrial (6%) 4.843,50 € 

Subtotal (PEM + DG + BI) 96.062,55 € 

IVA (21%) 20.173,14 € 

Total pressupost 116.235,69 € 



       
  
 

 
 

 

 

D. Existència de crèdit  

 

D1. Aplicació pressupostària:  

 
Aplicació pressupostària: 2025 56300 15300 6190000 
Descripció: Vies Públiques/Altres inversions reposició 
Import despesa: 116.235,69 € 
 
Expedient d’abast plurianual: No. 
 
Contractació anticipada: No  
 
Contractació amb una subvenció vinculada: No  
 
Contractació vinculada a fons europeus: No  
 

 

D2. Expedient d’abast pluriennal:  

 

L’obra s’executarà en la seva totalitat durant el 2026. 

 

Distribució de les anualitats:  

 

Any Import de l’anualitat Import IVA Total 

2026 96.062,55 € 20.173,14 € 116.235,69 € 

 

E. Termini de durada del contracte  

 
E1. Durada inicial del contracte: 1 mes 
E2. Inici: a la formalització de l’acta de comprovació del replanteig 
E3. Prorrogable Sí  No  
E4. Termini màxim de pròrroga: 
E5. Lloc i data:  
 
F. Variants   

 

Sí  No  

 

G. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació  

 
Forma de tramitació:  Ordinària  Urgent  Anticipada (condicionada a 
l’existència de crèdit adequat i suficient de l’exercici ...........) 
 

Procediment d’adjudicació: Obert simplificat 

 

Justificació del procediment escollit:  

a) Obert simplificat, atès que es tracta d’un contracte d’obres amb un valor estimat igual o 
inferior a 2.000.000,00 €. 

 

H. Classificació empresarial i solvència 

 



       
  
 

 
 

 

H.1. Classificació empresarial:   

 
Requisit suficient però no indispensable per acreditar la solvència. 
 
D’acord amb l’article 77 de la LCSP, la classificació empresarial no és exigible en els contractes 
d’obres amb un valor estimat inferior a 500.000€, no obstant això, la solvència podrà acreditar-
se a través dels mitjans d’acreditació que es descriuen a la clàusula H2 o mitjançant la 
classificació següent:  

 
Grup: G 
Subgrup: 6 
Categoria: 2 

 
H.2. Criteris de selecció relatius a la solvència econòmica i financera i tècnica o 

professional  

 

A continuació s’especifiquen els requisits de solvència econòmica o financera i de solvència 
tècnica o professional, relatius a aquesta contractació que esdevenen aplicables a cadascun 
dels tres lots. 
 

Solvència econòmica i financera 

 
Volum anual de negocis del licitador que, referit a l’any de major volum de negoci dels tres 
últims disponibles (en funció de les dates de constitució, o d’inici d’activitats de l’empresari i de 
presentació de les ofertes) haurà de ser com a mínim una vegada i mitja el VEC: 
 

VEC  1,5 * VEC 

115.275,06 € 172.912,59 € 

 
L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 
dels comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent, d’aquella anualitat amb major volum de negocis, dins dels tres últims disponibles.  
 
Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que acreditarà que l’empresa pot fer front a 

les obligacions adquirides en el moment de realitzar les tasques que es deriven del present 

contracte. 

 

Solvència tècnica o professional 

 

Relació de les obres executades en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del 
contracte i d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, amb un mínim de tres obres 
durant aquest període que compleixin aquest requisit: 

 

VEC  70% VEC 

115.275,06 € 80.692,54 € 

 

Es consideren obres de tipologia similar aquelles que consisteixin en el tractaments de 
paviment amb sauló sòlid. 

 

L’acreditació documental del compliment d’aquest requisit es realitzarà mitjançant l’aportació 
de:  

 



       
  
 

 
 

 

 En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els 
certificats de bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització 
d’aquestes.  

 

 En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per 
l’entitat del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de 
l’empresari. 

 

Aquests certificats hauran d’indicar:  

 

 L'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es precisarà si es van realitzar 
satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, aquests certificats 
seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat competent. 

 
De conformitat amb l’article 88 de la LCSP, es considera idoni requerir com a criteri de 
solvència tècnica que les empreses acreditin la realització d’obres, en els darrers 5 anys, 
d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, amb un mínim de cinc obres realitzades 
durant aquest període, vist que és el percentatge que la LCSP regula que és d’aplicació 
residual en cas de que no es determini en els plecs cap criteri de solvència tècnica, i 
addicionalment, és un percentatge que es considera idoni per garantir que l’empresa és prou 
solvent tècnicament per a realitzar les prestacions objecte del present contracte, així mateix, es 
requereix l’exigència d’haver realitzat almenys cinc obres d’aquestes característiques en els 
últims cinc anys, per garantir que és una empresa que hagi executat un mínim d’obres en els 
últims anys. 

 
De conformitat amb l’article 88.2 de la LCSP, al tractar-se d’un contracte de valor estimat 
inferior a 500.000 € (IVA exclòs), per a les empreses de nova creació no podrà exigir-se el 
requisit enumerat en l’apartat anterior, així doncs, aquestes empreses hauran de declarar 
l’adscripció en l’execució del contracte de personal tècnic (cap d’obra i encarregat) que hagi 
intervingut en l’execució d’obres en el curs dels cinc últims anys, similars a les de l’objecte del 
contracte i d’import igual o superior a un 70% del VEC cadascuna, amb un mínim de tres obres 
durant aquest període. 
  
En el cas que siguin obres efectuades al sector públic, caldrà que s’aportin els certificats de 
bona execució de les obres declarades que acreditin de la realització d’aquestes pel personal 
tècnic que s’adscrigui a l’execució del contracte. 

 
En el cas que siguin obres efectuades al sector privat, mitjançant un certificat emès per l’entitat 
del sector privat o, en defecte d’aquest, mitjançant d’una declaració de l’empresari que s’indiqui 
el personal tècnic que s’adscriu en aquest contracte. 
  
Aquests certificats hauran d’indicar: L'import, les dates i el lloc d'execució de les obres i es 
precisarà si es van realitzar satisfactòriament i es van dur normalment a bon terme; si escau, 
aquests certificats seran comunicats directament a l'òrgan de contractació per l'autoritat 
competent. 
 

H.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte  

 

Els que contingui la proposta justificativa inclosa als criteris avaluables mitjançant judici de 

valor, inclosos al present plec. Aquests mitjans personals i materials formaran part de la 

proposta presentada pels licitadors i, per tant, del contracte que se signi amb l'adjudicatari. Per 

aquest motiu, hauran de ser mantinguts per l'empresa adjudicatària durant tot el temps de 

realització d'aquest servei. Qualsevol variació respecte a ells haurà de ser comunicada a 

aquesta Administració. 

 



       
  
 

 
 

 

Aquests compromisos s'integraran en el contracte i els plecs hauran d’atribuir-los el caràcter 

d'obligacions essencials als efectes previstos en l'article 211 de la LCSP, o establir penalitats, 

conforme a l'assenyalat en l'article 192.2 de la LCSP per al cas que s'incompleixin per part de 

l'adjudicatari. 

 

I. Habilitació empresarial o professional i certificats acreditatius del compliment de 

normes o de garantia de la qualitat i/o de la gestió ambiental 

 

I.1. Habilitació empresarial o professional exigible per a la realització de l’activitat o 

servei: No 

 

I.2. Certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i/o de 

gestió mediambiental  

 

Sí  No  

 

J. Criteris d’adjudicació  

 

A) Criteris avaluables mitjançant judici de valor: fins a 18 punts 

 

Els tres objectius bàsics que s’han d’assolir en el desenvolupament d’una obra son: 
 

- La consecució de la qualitat establerta en els plecs. 
- El compliment del termini d’execució. 
- L’execució dels treballs pel preu ofert. 

 
Per assolir aquests objectius, un cop comprovada l’aptitud i la solvència de l’oferent, cobra 
especial rellevància assegurar que l’organització i els recursos que es disposin per a l’execució 
del contracte siguin adequats i que els treballs a desenvolupar estiguin raonablement 
planificats. 
 
Per garantir, en la mesura del possible, que un cop adjudicada l'obra, l'adjudicatari de la 
mateixa respongui de manera responsable a tots els seus requeriments cal que, en redactar 
l'oferta, hagi estat conscient de totes les obligacions que haurà d'assumir per realitzar els 
treballs a plena satisfacció de l'ens contractant i que la seva oferta expliciti que assumeix totes 
les obligacions necessàries per assolir els resultats previstos. 
 
Resulta, doncs, adequat que els plecs obliguin als oferents a incloure, en la proposició, la 
descripció del funcionament de l’obra i la planificació dels treballs explicant com preveuen 
executar l'obra. Aquesta descripció ha de ser suficient, clara i completa i a més de permetre 
valorar amb major coneixement les ofertes rebudes per tal de facilitar que, en efectuar el 
llançament de les obres, la direcció facultativa i el gestor de les mateixes disposin ja del 
coneixement de la forma en què el oferent (en cas de guanyar la licitació i ser l'adjudicatari) 
abordarà les tasques a realitzar i, per tant, de les principals activitats que s'han de sotmetre a 
control, simplificant en gran mesura la sempre laboriosa posta en marxa dels treballs. 
 
La justificació dels criteris avaluables mitjançant un judici de valor es presentaran en una 
memòria escrita amb una extensió màxima de 10 pàgines DIN-A4, amb mida de lletra mínima 
Arial 10 o equivalent. No es podran aportar annexes, a banda de les 10 pàgines anteriorment 
esmentades.  
 
En cas de que es superi l’extensió màxima permesa, només seran objecte de valoració les 10 
pàgines inicials. 
 



       
  
 

 
 

 

S’estableix un llindar mínim de 10 punts en l’avaluació dels criteris avaluables mitjançant 
judici de valor. El no assoliment d’aquest llinar mínim per part del licitador comportarà la seva 
exclusió en el procediment licitatori, per la qual cosa no passarà a la següent fase (art. 146.3 
LCSP i art. 22 d) RD 817/2019). 
 
A1. Desenvolupament del procés constructiu i d’execució de la obra, d’acord a la memòria 
valorada: Fins a 18 punts. Es valorarà: 
 

-el procés constructiu i d’execució proposat d’acord a la memòria valorada.  
 
-els mitjans humans proposats i si les relacions establertes entre ells s’adeqüen al tipus 
i les dimensions de l'obra donant resposta a tots els tipus de treball a realitzar. Es 
valorarà també, si el nombre de responsables relacionats, la dedicació adjudicada a 
cada un d'ells i el lloc de la prestació del servei s'estimen adequats per l’execució i 
supervisió dels treballs, d’acord amb les dimensions i el termini d’execució de l’obra. 
 
- la disposició de mitjans materials, indirectes i auxiliars a disposició de la obra i 
l’adequació a la tipologia de obra, i es tindran en compte la relació de mitjans a 
subcontractar.  
 
- l’anàlisi de tots aquells aspectes que poden incidir en el disseny del procés constructiu 
tals com la mobilitat, usuaris, veïns, espais, accessos, etc... 

 
ASPECTES A VALORAR OPTIM BÀSIC NUL 

DESENVOLUPAMENT DEL PROCÉS CONSTRUCTIU 

Idoneïtat del procés d’execució proposat 6 3 0 

Adequació de mitjans humans i materials 6 3 0 

Estudi dels condicionants de la obra 6 3 0 

PUNTUACIÓ MÀXIMA 18 punts 

 

 
B) Criteris avaluables de forma automàtica: fins a 82 punts 

 
B.1 CRITERIS MEDIAMBIENTALS: Fins a 10 punts 
 

B.1. Mobilitat sostenible: fins a 10 punts 

Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 
ZERO de la DGT: 10 punts. 

Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta 
com a mínim ECO de la DGT: 7.5 punts. 

Totalitat de la flota emprada pel personal (excepte camions i maquinària d’obra) 
corresponent al cap d’obra, encarregat i altre personal tècnic de suport amb etiqueta C 
de la DGT:  5 punts. 

Per a l’aplicació de la puntuació prevista caldrà acreditar la titularitat i característiques 
del vehicle i aportar una declaració responsable d’adscripció dels vehicles a l’execució 
del present contracte. 

Es considera adient la incorporació d’aquest criteri que aporta un  valor mediambiental 
a la present obra i afavoreix en la reducció d’emissions contaminants. 

 
B.2. CRITERIS QUALITATIUS, fins a 9 punts 
 



       
  
 

 
 

 

B.2. Ampliació del període de garantia: Fins a 9 punts.  

El període de garantia mínim de les obres s’estableix en dos anys. 

S’atorgaran 3 punts per cada any de garantia de més que l’empresari ofereixi, fins a un 
màxim de 3 anys de garantia afegida (5 anys de garantia total).  

L’ampliació del període de garantia s’acreditarà mitjançant declaració responsable de 
l’empresari, que formarà part del contracte. 

Es considera adient la incorporació d’aquest criteri que aporta un  valor qualitatiu a la 
present obra, amb la finalitat de garantir la qualitat del producte final i la seva durabilitat. 

 
B.3. CRITERI ECONÒMIC, fins a 63 punts 
 
B.3 Oferta econòmica: Fins a 63 punts. 
 

S’assignarà la màxima puntuació de 63 punts al licitador que ofereixi el preu més baix. 
Els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula, 
arrodonint el resultat al segon decimal: 
 

Puntuació = màxim de punts (63) x (oferta més econòmica / oferta considerada) 
 
Es valorarà la oferta pel preu base de licitació que no podrà superar l’import   de la 
memòria valorada en cada un dels lots. 

 
Amb els criteris de valoració mitjançant fórmules, es pretén dotar d’un valor afegit a l’objecte del 
contracte des d’un punt de vista mediambiental, social, tecnològic i de qualitat. 

 
Pel que fa al criteri del preu més baix, un cop tinguts en comptes criteris qualitatius, es busca 
trobar la millor relació qualitat-preu en l’adjudicació del contracte.   

 

K. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals  

 
 

 Opció 3: Diversos criteris d’adjudicació  
 
La determinació de les ofertes que presentin uns valors anormals o temeraris s’ha de dur a 
terme en funció dels límits i els paràmetres objectius establerts a continuació: 
A. Si concorre una empresa licitadora, es considera que l’oferta és anormal si compleix els dos 

criteris següents: 

1. Que l’oferta econòmica sigui un 25% més baixa que el pressupost de licitació. 

2. Que la puntuació que li correspongui en la resta de criteris d’adjudicació diferents del 

preu (criteris avaluables de forma automàtica) sigui superior al 80% de la puntuació total. 

 

B. Si concorren dues empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi el 

criteri següent: 

1. Que la puntuació total que li correspongui en la suma de punts de tots els criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica sigui superior en més d’un 20% a la 

puntuació total més baixa. 

 

C. Si concorren tres o més empreses licitadores, es considera oferta anormal la que compleixi 

un dels dos criteris següents: 

 

1. Quan no hi ha cap puntuació per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 



       
  
 

 
 

 

puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

 Que la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica 

de totes les puntuacions. 

 

2. Quan hi ha puntuacions per sota del 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions de criteris avaluables de forma automàtica: 

Que, un cop excloses les puntuacions inferiors al 90% de la mitjana aritmètica de totes les 
puntuacions, la puntuació de la oferta sigui superior en més d’un 10% a la mitjana aritmètica de 
les puntuacions que no han estat excloses. 
 
L. Condicions especials d’execució  

 

Es considera procedent aplicar una condició de tipus social, la qual consistirà en què, en cas 
que hagin de contractar  nou personal per a l’execució de les obres, com a mínim un de cada 
dos treballadors haurà de pertànyer al següent col·lectiu amb dificultats d’inserció en el món 
laboral: 

1. Persones aturades de llarga durada més grans de 45 anys. 
2. Persones que no puguin accedir a la renda mínima d’inserció per no reunir els 
requisits legals però que es trobin segons criteris dels Serveis Socials municipals en 
situació de risc d’exclusió social. 
3. Persones perceptores de la renda mínima d’inserció: joves majors de 16 anys i 
menors de 30 anys provinents d’institucions de protecció de menors. 
4. Persones amb problemes de drogadicció o alcoholisme que es trobin en procés de 
rehabilitació o reinserció social. 
5. Interns de centres penitenciaris quina situació els permeti accedir a una ocupació.  

 
La justificació de perquè s’estableix aquesta condició especial en relació amb l’execució del 
contracte és garantir la inserció al món laboral dels col·lectius abans indicats, per tal de 
consolidar la ocupació en un sector que durant els anys de la crisi econòmica s’ha vist ressentit 
 

Aquestes obligacions es consideren essencials, als efectes previstos en els articles 71.2 i 
211.1.f) de la LCSP. 

 

M. Cessió del contracte  

 

Si, de conformitat amb les previsions de l’article 214 de la LCSP. 

 
N. Subcontractació  

 

No es permet la subcontractació de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. 

 

Donada la complexitat dels treballs i la necessitat de garantir la durabilitat del nou paviment a 

llarg termini, és essencial que l'obra sigui executada per un únic contractista capaç de coordinar 

i controlar tots els processos de forma directa. Permetre la subcontractació podria comprometre 

la qualitat i el control de l’execució, afectant el compliment dels estàndards tècnics i l'eficàcia en 

la resolució dels problemes identificats. Per això, es considera necessari que l’execució de 

l’obra es faci íntegrament per part de l’adjudicatari, sense subcontractacions. 

 

La subcontractació parcial d’aquests treballs podria dificultar aquest control integral, fragmentar 

les responsabilitats, incrementar el risc d’execucions no homogènies i comprometre l’objectiu 

principal del projecte, que és la durabilitat del paviment i la reducció del manteniment futur. 

    



       
  
 

 
 

 

O. Tramitació i pagament de les factures:  

 
Les dades rellevants als efectes de tramitació de la facturació són les següents: 

 
O1. Els codis específics que identifiquen el contracte són: 

Centre gestor destinatari Qualitat Urbana i Mobilitat 

Codi d’expedient 18034/2025 

 
O2. La presentació de la factura s'ha de fer d’acord amb el règim següent: 
 
 

 La facturació es durà a terme en la seva totalitat a la finalització de l’execució del contracte. 
 
 
O3. La documentació a presentar junt amb la factura és la següent:  
 

 x  Albarans o fulls de treball que acreditin el lliurament de les prestacions facturades. 

   Documents que acreditin el compliment d’altres obligacions contractuals: 

 

 
O4. Òrgan encarregat de la validació de les factures: 
 
Ajuntament de Sant Cugat 
CIF: P0820400J 

 
Punt d’entrada de factures electròniques: https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2 

 

P. Revisió de preus  

 

Sí  No  

 

Q. Termini de garantia   

 

Sí  No  

 

Termini: S’estableix un termini de garantia de 2 any. 

 

R. Programa de treball 

 

Sí  No  

 

S. Penalitats 

 
De conformitat amb les previsions de l’article 192 de la LCSP, es preveuen les següents 
penalitats: 
 
Penalització per defecte de qualitat de l’obra executada 
 
Els defectes de qualitat en l’obra realitzada, per manca de compliment del Projecte o de les 
instruccions emeses pel director facultatiu de l’obra podran donar lloc a la seva demolició.  
Quan els defectes de qualitat en l’obra realitzada siguin imputables al contractista, l’Ajuntament 
de Sant Cugat del Vallés podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, per 

https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorld=2


       
  
 

 
 

 

incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 1%, d’un 5% 
o d’un 10% del pressupost del contracte. 
 
- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents     
situacions: 
 

a) Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents  
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 
pressupost d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i fins a 
un 15% del termini d’execució de l’obra. 

 
- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les  següents 
situacions: 
 

a) Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 
b) Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
c) Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% del 
termini d’execució de l’obra. 

 
Aquestes penalitzacions s’imposaran al contractista amb independència de la seva obligació 
contractual de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb 
el contracte i la normativa vigent aplicable. 
 
Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments en la informació o per  incompliment 
del protocol d’emergències 
 
En cas d’incompliment de l’establert en el Protocol d’emergències, l’Ajuntament de Sant Cugat 
del Vallés podrà aplicar una penalització de fins a una quantia màxima per cada incompliment 
de 3.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual. 
 
Així mateix, cas que per deficiències o endarreriments en la informació o per incompliment del 
protocol d’emergències, fóra necessària la realització de treballs suplementaris o es donés lloc 
a costos no previstos, segons criteris de la direcció facultativa, el major cost anirà a càrrec del 
contractista. 
 
Penalització per manca de compliment del termini total 
En cas de sobrepassar en més de 30 dies el termini contractual per a la completa execució de 
l’obra, podrà ser objecte de penalització consistent en la  deducció mensual de la quantitat 
derivada de la següent operació: (Pressupost d’Execució per Contracte x 8,5%/ termini 
contractual de l’obra), en cadascun dels mesos (o fracció) que s’allargui l’execució, més enllà 
dels 30 dies assenyalats, sens perjudici que l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés pugui 
repercutir-li alguna despesa justificada i relacionada amb aquest endarreriment, no vinculada a 
les pròpies assistències a l’obra. 
 



       
  
 

 
 

 

En cas de força major o causes imputables a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés, es 
confeccionarà un nou Pla de Treballs que haurà d’aprovar l’Ajuntament de Sant Cugat del 
Vallés. 
 
Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla de Treballs 
 
D’acord amb el Pla de Treballs del contracte es podrà aplicar una penalització per incompliment 
dels terminis parcials. Es mesuraran com a terminis parcials les quantitats que segons el Pla de 
Treballs vigent s’haguessin hagut de certificar cada trimestre natural. 
Aquesta penalització consistirà en una retenció d’un 10% de la diferència entre l’import 
acumulat a origen que s’hagués hagut de certificar segons el Pla de Treballs vigent en el 
moment de practicar la penalització i l’import real certificat. Aquesta penalització es deduirà de 
l’import de la certificació del mes en el que es calculi. 
 
Es calcularan a la fi de cada trimestre natural, actualitzant-se segons l’evolució de l’obra, 
incrementant l’import retingut o bé disminuint-lo. La quantitat resultant al final de l’obra 
s’aplicarà a la liquidació de la penalització per incompliment del termini total, si aquest fos el 
cas. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres de la direcció facultativa 
 
En cas de que el delegat d’obra o el cap d’obra incompleixi les ordres de la direcció facultativa, 
de manera que la pròpia direcció facultativa consideri que es perjudica greument el correcte 
desenvolupament de les obres, la direcció facultativa podrà proposar a l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment 
d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho 
comunicarà al contractista per tal de que solucioni l’incompliment de forma immediata. De no 
produir-se l’oportuna reparació, l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar la 
penalització proposada per la direcció facultativa fins una quantia màxima, per cada 
penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. En 
el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a conseqüència un resultat sense possibilitat 
d’esmena o reparació, l’esmentada penalització serà aplicable en la certificació mensual en 
curs a proposta de la direcció facultativa. 
 
L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir al delegat o al cap d’obra. 
 
Penalitzacions per incompliment d’ordres del coordinador de seguretat i Salut o del Pla 
de seguretat i salut 
 
Cas de que el contractista, el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut 
incompleixin les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut, de manera que el propi 
Coordinador de Seguretat i Salut consideri que es perjudica la correcta aplicació o es produeixi 
un incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, el Coordinador de Seguretat i Salut 
podrà proposar a l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés una penalització econòmica cada 
vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. Rebuda la proposta de penalització, 
l’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés ho comunicarà al contractista per tal de que esmeni 
l’incompliment de forma immediata. De no produir-se l’oportuna esmena, l’Ajuntament de Sant 
Cugat del Vallés podrà aplicar la penalització proposada pel Coordinador de Seguretat i Salut, 
fins una quantia màxima, per cada penalització, de 6.000 euros, que es farà efectiva en la 
certificació mensual del mes en curs. En el supòsit que l’esmentat incompliment tingui com a 
conseqüència un resultat sense possibilitat d’esmena o reparació, l’esmentada penalització 
serà aplicable en la certificació mensual en curs a proposta del Coordinador de Seguretat i 
Salut. 
 



       
  
 

 
 

 

L’aplicació de tres penalitzacions d’aquest tipus comportarà l’obligació del contractista de 
substituir el delegat d’obra, el cap d’obra o el responsable de seguretat i salut, atenent a qui 
hagi incomplert les ordres. 
 
Penalitzacions per incompliment de les condicions establertes en les autoritzacions, 
permisos o llicències atorgades pels organismes competents 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat del Vallés podrà aplicar una penalització d’una quantia màxima de 
sis mil euros  davant l’incompliment, per part del contractista, de qualsevol condició a la s’hagi 
subjectat l’atorgament d’autoritzacions, permisos o llicències, sens perjudici, en el seu cas, de 
les sancions administratives a les que dit incompliment pogués donar lloc. 
Per al cas concret d’incompliment de l’horari autoritzat per a efectuar restriccions de trànsit, 
l’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps en excés sobre l’horari autoritzat. 
 
Penalitzacions per talls o restriccions de trànsit total o parcial com a conseqüència d’un 
incident o sinistre imputable al contractista 
 
L’Ajuntament de Sant Cugat podrà aplicar una penalització de fins a 3.000 euros per quart 
d’hora o fracció de temps durant el temps que es mantingui el tall o la restricció de trànsit 
conseqüència d’un incident o sinistre imputable al contractista. 
 
Penalitzacions per incompliment de criteris d’adjudicació del contracte 
 
L’incompliment d’algun o alguns dels compromisos assumits pel contractista en la seva oferta i 
en el contracte, per causes imputables al contractista, sempre que haguessin estat rellevants 
per a l’adjudicació del contracte, donarà lloc a l’aplicació del següent règim i penalitzacions: 
 
1% del pressupost del contracte amb caràcter general  
5% en cas d’incompliment greu.  
 
L’incompliment es considerarà greu si, al descomptar-se el 100% de la puntuació obtinguda pel 
contractista en el criteri (o criteris) d’adjudicació incomplert/s, resulta que la seva oferta no 
hauria estat la millor valorada. També és considerarà com a greu més de dos incompliments 
reiterats. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Penalitzacions per incompliment de les obligacions en matèria ambiental 
 
En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 
refereix la clàusula vint-i-novena d’aquest plec, s’imposaran les penalitats següents: 
 
En cas d’incompliment dels apartats de la clàusula s’estableix una penalitat mínima de l’1% del 
preu del contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets vindrà 
determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o l’obtenció d’un 
benefici derivat de l’incompliment. 
 
Reiteració en l’incompliment 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució del 
contracte. 
 
Altres penalitats 



       
  
 

 
 

 

 
Pel que fa a les condicions especials d’execució contemplades en l’apartat L, es podrà 
considerar, en funció de la repercussió d’aquest incompliment en l’execució del contracte, be la 
imposició de penalitats de fins a un 50% de l’import del contracte, be la resolució o be la 
consideració d’infracció greu als efectes establerts en la lletra c) de l’apartat 2 de l’article 71. 
 
Procedirà en tot cas la imposició de penalitats al contractista quan, mitjançant resolució judicial 
o arbitral ferma aportada pel subcontractista o pel administrador a l'òrgan de contractació, 
quedés acreditat l'impagament pel contractista a un subcontractista o subcontractista vinculat a 
l'execució del contracte en els terminis previstos a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, i que 
l’esmentada demora en el pagament no estigués motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides pel subcontractista o pel subministrador en l'execució de la 
prestació. La penalitat podrà assolir fins al cinc per cent del preu del contracte, i podràs repetir 
cada mes mentre persisteix l'empat fins a assolir el límit conjunt del 50 per cent del preu. 
 
La infracció de les condicions establertes per a procedir a la subcontractació, així com la falta 
d'acreditació de l'aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de la situació 
d'emergència o de les quals fan urgent la subcontractació, tindrà, entre altres previstes en 
aquesta Llei, i en funció de la repercussió en l'execució del contracte, alguna de les següents 
conseqüències, quan així s'hagués previst en els plecs: 

 

a) La imposició al contractista d'una penalitat de fins a un 50 per 100 de l'import del 
subcontracte. 

b) La resolució del contracte, sempre que es compleixin els requisits establerts en el 
segon paràgraf de la lletra f) de l'apartat 1 de l'article 211, per part del contractista.  

 
T. Assegurances 

Assegurança de Responsabilitat Civil Professional: amb un límit de 1.000.000 € i per víctima 
de 600.000 €, amb les cobertures següents: R.C Explotació, R.C. subsidiària, RC Creuada, 
Post treballs de 12 mesos. 
Cal posar a l’Ajuntament com a assegurat addicional. 
 
Addicionalment, cal una pòlissa de tot risc de la construcció posant com a beneficiari a 
l’Ajuntament. 
 
U. Responsable del contracte i unitat encarregada del seguiment i l’execució ordinària 
del contracte 

 
Nom, cognoms i càrrec: Araceli Belmonte Gálvez, Enginyera de l’Edificació (col·legiada 11375 
al CAATEB) i tècnica superior del Servei de Manteniment Urbà. 
 
Unitat encarregada del seguiment i execució ordinària del contracte: Servei de Manteniment 
Urbà 
 
V. Proposta de vocals tècnics de la Mesa de Contractació  

 
Nom funcionari carrera o laboral fix: Araceli Belmonte Gálvez 
Càrrec: Tècnica Manteniment Urbà 
 
W. Tinència d’alcaldia de l’àmbit promotor del contracte o comissió informativa 
competent. 

Cristina Paraira i Beser 
 



       
  
 

 
 

 

X. Projecte tècnic d’obres o Memòria valorada 

Data aprovació definitiva: 28 d’agost de 2025 
Òrgan que ha aprovat el projecte: Decret Alcaldia 4287/2025  
Data publicació aprovació definitiva BOPB: 1 de setembre de 2025 
Data aprovació publicació definitiva taulell: 1 de setembre de 2025 
 

S’adjunta a l’expedient: 

  Document d’aprovació per JGL del projecte o memòria segellat  

  Anuncis publicació aprovació definitiva del Projecte o Memòria en el Taulell d’anunci, al 

BOPB i al DOGC 

 Certificat negatiu emès per l’Oficina d’Atenció Ciutadana conforme no s’han presentat 

al·legacions al projecte 

 Acta de replanteig del Projecte o Memòria 

 Informe sobre la titularitat dels terrenys 

  Pressupost en format Excell  

  Informe de supervisió de projectes previst a l’article 235 de la LCSP 

 
 
 
  Vist i plau, 
F_GRPFIRMA_TÈCNIC/A     F_GRPFIRMA_DIRECTORS/ES 


