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ANALISI CRITERIS D’ADJUDICACIO VALORABLES MITJANGANT JUDICI DE VALOR

OBJECTE: Migracié OciMobilePOS a Kotlin

EXPEDIENT: 16105218

SOCIETAT: TRANSPORTS DE BARCELONA, S.A.

Els Plecs de Condicions de la licitacié recollien els seglients criteris de valoracio per judici de valor:

Criteris i subcriteris Punts
Model de relacié. Es valorara el nivell de claredat | 5

i concisio, el nivell de cobertura de les necessitats
del projecte i el nivell de coheréncia amb la
metodologia de la proposta del licitador.
Metodologia. Es valorara el nivell de claredat i | 5
concisid, el nivell daproximacié als principis del
model de desenvolupament d'aplicacions agils i
en metodologia SCRUM, el nivell d'adequacio al
desenvolupament iteratiu i el nivell d'integracié
dels processos de automatitzacié6 de proves,
construccio i desplegament d'aplicacions de la
proposta del licitador.

Estimacié objectiva de les tasques tipus: es | 10
valorara que la proposta s'ajusti a les previsions
subjectives de TMB i que estigui ben justificada:

. Sub-criteri 1: Es valorara el temps
estimat destinat a cadascuna de les
tasques tipus (5 punts)

. Sub-criteri  2: Es valorara la
descripcié de la justificaci6 del
temps assignat a cadascuna de les
tasques tipus (5 punts)

Total 20

S’analitza la documentaci6 rebuda:
Basetis

Exposicié del presentat pel proveidor amb puntuacié adjudicada pels técnics, amb justificacié dels motius
pels quals se li dona aquella puntuacio.

Model de relacio

El document presentat compleix amb els criteris establerts, presentant la informacié d’'una manera molt clara,
concisa i ben estructurada.

El contingut demostra un adequat nivell de profunditat, cobrint perfecta i sobradament les necessitats del
projecte tant a nivell d’equip com de model de comunicacio, aconseguint per tant un nivell alt de coheréncia
amb la metodologia esperada.

La proposta és molt ben estructurada i especifica per al projecte de migracié Java—Kotlin, tot definint
clarament rols, responsabilitats i perfils especialitzats.

El model Scrum esta totalment aterrat, amb cerimonies, validacié incremental i control setmanal.
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El model de comunicacié és clar, transparent i orientat al control efectiu del projecte.

Te una alta concrecio técnica (QA, pipelines, criteris d’acceptacio, riscos i garantia) i demostra una
comprensio molt precisa del caracter tancat del projecte.

Puntuacio: 4,5/5
Metodologia

El document presentat compleix amb els criteris establerts, cobrint tots els apartats requerits i presentant la
informacio6 dels mateixos d’'una manera molt clara, concisa i ben estructurada.

Explica d’'una manera clara i concisa l'aplicacié de metodologies agils per a I'execucio del projecte, amb
I'estratégia que es seguira.

El document descriu la metodologia amb un enfocament de modernitzacié tecnologica (Android Jetpack) i
no nomeés traduccié de codi. Es basa en Scrum, DevSecOps i CI/CD per garantir qualitat i seguretat.

Inclou un pla de formacié continua per I'equip, perfils experts (Scrum, DevSecOps, UX/Ul, pagaments
WeChat/AliPay) tot i que no sera necessari i una estratégia agil amb sprints de 2-3 setmanes.

El projecte es divideix en 5 fases: analisi, disseny de migracié, migracié/refactoritzacid, validacio i entrega
final. Defineix pipelines automatitzats amb Jenkins, SonarQube, Detekt i tests amb cobertura minima del
50%. També contempla gestié del risc, qualitat, canvi i millora continua, amb informes i seguiment constant.
L’objectiu és lliurar una app robusta, segura i mantenible, complint terminis i estandards.

Puntuacio: 4,5/5

Estimacié objectiva de les tasques tipus

La proposta d’estimacio esta basada en I'experiéncia préevia i 'agrupacié en blocs funcionals.

Les estimacions estan detallades amb un nivell mig-alt: Migracié de Ul simple (3h), Ul complexa (6h), casos
d’Us (3h), crides API (2h) i entitats de dades (4h).

També contempla tasques addicionals com actualitzacié de dependéncies (24h), connexié amb elements
del sistema (80h) i integracié amb dispositius externs (80h), tot i que aquest apartat esta delegat en la llibreria
que ja s'utilitza actualment.

L’estratégia que es planteja consisteix en la migracié per blocs funcionals amb analisi, implementacio, tests
i documentacio.

Cada tasca té una justificacio detallada, incloent la migracié de RxJava a Coroutines, I'adaptacié a Kotlin i
una cobertura minima del 50% en tests.

Puntuacio: 8,4/ 10
Puntuaci6 total: 4,5+ 4,5+ 8,4=17,4/ 20

Aplicaciones v Tratamientos de Sistemas (atSistemas/knowmad mood)

Model de relacié

La proposta és correcta perd sembla una mica genérica, com orientada a serveis recurrents més que a un
projecte de migraci6 tancat.
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Els rols i el govern del projecte estan definits, perd hi ha poca concrecio técnica especifica del projecte.
La metodologia Scrum és esmentada de manera declarativa, amb molts aspectes a definir a l'inici.

El model de comunicacié és formalista, amb emfasi en comités i informes.

La cobertura funcional és acceptable, pero limitada en qualitat, validacié i riscos tecnics.

S’adapta parcialment als requisits concrets de la licitacio.

Puntuacié: 3/5

Metodologia

El document presentat compleix amb els criteris establerts, presentant la informacié dels mateixos d’una
manera clara i concisa.

La proposta esta centrada en una migracié progressiva i controlada, amb modernitzacié del codi i
arquitectura (MVVM, Jetpack) alineant amb estandards Google.

La metodologia Scrum proposa sprints de 2 setmanes, backlog refinat i cerimonies completes (planning,
review, retrospective).

Inclou un pla de formacié continuada amb un cataleg de cursos técnics i no técnics, i amb el suport d’'un
ecosistema d’un bon nombre de comunitats tecnologiques.

La planificaci6 esta detallada des del Sprint O (entorns, estratégia), fins al Sprint 8 (entrega final), amb un
buffer opcional per a noves tasques que puguin sorgir.

Estableix un control rigorés de I'execucié del projecte amb KPIs (qualitat, cobertura, riscos), comités de
seguiment i informes periodics.

Preveu un pla de transici6 i devolucié amb formacid, documentacié i auditoria interna.
La gestio de riscos és iterativa i permet la millora continua.

Puntuacio: 4,6 /5

Estimacié objectiva de tasques les tipus

El document incorpora una proposta amb taules segmentades per ambits (Ul/UX, logica de negoci,
arquitectura, documentacio, funcionalitats especifiques).

Les estimacions de les tasques sén granulars: Ul simple (2h), Ul complexa (16h), CRUD basic (16h), API
REST (2h), integraci6 continua (16h), seguretat (SSL pinning 16h, ofuscacié/encriptacié 24h).

Inclou tasques addicionals com accessibilitat, sincronitzacié offline, NFC, notificacions push, i manteniment
de dependeéncies.

L’estratégia plantejada esta orientada a SCRUM amb tasques petites per facilitar planificacio i seguiment.

La justificacid incorpora exemples practics amb un enfocament en la seguretat i la millora continua basada
en PDCA.

Puntuacio: 9,4/ 10
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Puntuacio6 total: 3+4,6 +9,4=17/20

Worldline

Exposicié del presentat pel proveidor amb puntuacié adjudicada pels técnics, amb justificacié dels motius
pels quals se li dona aquella puntuacio.

Model de relacio
La proposta és solida i esta ben equilibrada entre govern i execucié técnica.

Te una bona definicio del perfil técnic tot incloent de manera clara les tasques per a dur a terme la migracio
de Java a Kotlin.

El model Scrum plantejat és complet, amb totes les cerimonies ben descrites i integrades.

El model de comunicacié esta ben estructurat, amb comités, reporting i escalats explicats d’'una manera
clara.

Presenta un nivell mig de detall en 'automatitzacié de les proves de qualitat i criteris d’acceptacio.
La proposta esta ben adaptada al projecte, tot i que te algun excés de contingut.
Puntuacio: 4/ 5

Metodologia

La proposta per a migrar I'aplicacié esta basada en un enfocament Scrum i integracié continua (Jenkins,
GitLab, SonarQube).

Inclou el pla de formacio per equips (onboarding, cursos, mentoring) i sessions de shadowing amb TMB.

Defineix fases: Sprint 0 (analisi i arquitectura), sprints iteratius per migracié modular, proves unitaries
(minim 50% cobertura), revisio de codi i QA automatitzat.

Estableix Definition of Done/Ready, control de qualitat amb pipelines CI/CD i peer-review.

Preveu traspas del servei amb formacio6 i documentacié completa, gestio de riscos amb Risk Burn Down
Chart, i millora continua basada en PDCA.

Planteja com objectiu una migracié segura, escalable i alineada amb estandards Android Jetpack.

Puntuaci6: 4,3/5
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Estimaci6 objectiva de tasques les tipus

La proposta conté estimacions molt detallades: Ul simple (12h), Ul complexa (32h), cas d’Us (20h), crida API
(12h) i entitat model de dades (16h).

Cada tasca te una justificacié exhaustiva, tot incloent migracio a Jetpack Compose, patré6 MVVM, corrutines,
refactoritzaci6 i proves unitaries.

Es destaca la complexitat funcional i la necessitat de garantir la qualitat amb Detekt/Ktlint i una cobertura
minima de les proves del 50%.

L’estratégia plantejada esta orientada a mantenir la robustesa i la seguretat durant la migracioé de I'aplicacio.
Puntuaci6: 9/ 10
Puntuaci6 total: 4 +4,3+9=17,3/20

Conclusions

Licitador Puntuacio total

Basetis 17,4

Aplicaciones y Tratamientos de Sistemas | 17
(atSistemas/knowmad mood)

Worldline 17,3

El que es manifesta en Barcelona a 8 de gener del 2026

Esteve Avilés Aymerich
Responsable de la Unitat de Tecnologies de Client i e-Ticketing



