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1. GENERALITATS

El present Plec de Prescripcions, que formara part del Contracte, té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i
enumerar les matéries que han d'ésser objecte d'estudi; definir les condicions, directrius i criteris técnics generals que han
de servir de base per a la realitzacio dels treballs encarregats, i concretar la redaccié i presentacio dels diferents documents
en la realitzacié dels quals ha d'intervenir el Projectista adjudicatari de I'encarrec, perqué els treballs, un cop quedi
garantida i assegurada la seva qualitat, coheréncia i homogeneitat, puguin ésser acceptats i rebuts per FERROCARRILS
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA (d'ara endavant FGC).

2. OBJECTE DE L'ENCARREC

L'objecte de I'encarrec el constitueix I'elaboracié i I'Assisténcia Tecnica a la redaccié del Projecte: "................. .

Aguest encarrec compren la totalitat dels treballs i serveis a realitzar pel Projectista per a la redaccié de I'esmentat projecte
constructiu d'acord amb les prescripcions que s'estableixen en agquest Plec, perqué s'assoleixin els requisits necessaris per
a la correcta i completa definici6 de les obres a executar, aixi com la totalitat de tasques a desenvolupar pel
responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut per a la redaccié de I'Estudi de Seguretat i Salut.

En el Projecte que s'encarrega es desenvoluparan, si és el cas, les solucions previstes en el Projecte de Tracat o en
I'Estudi Informatiu corresponent, o en altres estudis funcionals i antecedents que existeixin, amb les variacions que s'hagin
establert per informacié publica, per la Declaracié d'Impacte Ambiental, etc.; també es tindra en compte el contingut de la
documentaci6 que FGC lliurara al Projectista en el decurs de la redaccié del Projecte.

Les variacions a considerar sobre el previst en els estudis previs esmentats, com a conseqiéncia de la documentacio
liurada per FGC o a causa de les modificacions introduides per FGC o pel Projectista (en aquest cas, prévia aprovaci6 de
FGC), es consideraran també incloses en el present encarrec.

La realitzaci6 de la totalitat dels treballs necessaris per a assolir el ple compliment de I'objecte de I'encarrec efectuat sera
per compte del Projectista adjudicatari, llevat del que s'ha consignat en l'apartat 6 del present Plec: "Documentacio a lliurar
per FGC al Projectista”.

3. DIRECCIO | AUTORIA DELS TREBALLS

3.1. Direcci6 dels treballs

La direccio, el seguiment, el control i I'acceptacio dels treballs de redaccié del Projecte corresponen a FGC.

Per a poder dur a terme les tasques de seguiment i control, el personal adscrit a la Direccié del Projecte tindra accés, en
nom d’FGC, en qualsevol moment, a les dades i documents que el Projectista estigui elaborant sigui quin sigui I'estat de
desenvolupament en que es trobin.

A aquests efectes, el Projectista facilitara en el possible la revisié dels treballs en curs dins la seva propia oficina, al
personal designat per la Direccié del Projecte.

FGC es reserva el dret de redactar ella mateixa, o mitjangant tercers, qualsevol part del Projecte encarregat.

Amb aquesta finalitat, el Projectista facilitara les dades precises amb I'antelacié necessaria perqué es puguin dur a terme
els esmentats treballs sense que cap dels terminis pactats amb FGC es vegin afectats. En tot cas, si bé el Projectista no
esta obligat a assumir el contingut de la feina encarregada per FGC a tercers, si que es responsabilitzara del compliment
de terminis i de realitzar els treballs precisos per al perfecte acoblament de la feina, un cop lliurada, al Projecte.

La Direcci6 del Projecte, juntament amb el Projectista, establiran en cada cas i a l'inici dels treballs, el regim de reunions de
treball a desenvolupar amb I'equip de redaccié, aixi com el seu contingut.

3.2. Autoria dels treballs

L'Autoria dels treballs recau en el Delegat del Projectista.

El Delegat del Projectista, com a Autor del Projecte, es responsabilitza plenament de les solucions projectades, dels
calculs, de les definicions, dels amidaments i d'altres continguts del Projecte, llevat que hagi fet constar de manera fefaent i
per escrit, la seva disconformitat amb algun (o alguns) dels criteris o solucions que hagin estat establerts per la Direccié del
Projecte.

En el cas de més d’'un Autor del Projecte, tots els coautors es responsabilitzaran solidariament de la totalitat del projecte.

Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Tecnica a la redaccio de Projectes. 1
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3.3. Coordinacié en matéria de seguretat i salut durant I’elaboracié del Projecte i de ’Estudi de
Seguretat i Salut

L’autoria de I'Estudi de Seguretat i Salut recau en el responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant
I'elaboracié del Projecte. El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte es
responsabilitza plenament del contingut de I'Estudi de Seguretat i Salut i de 'adequacié a la normativa d’aplicacio i,
concretament, a la Llei 31/95, de 8 de novembre de prevencié de riscos laborals i al Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre,
pel que s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en les obres de construccio.

3.4. Signatures i dates

El Projecte objecte del present encarrec, haura d'ésser signat per un Arquitecte o Enginyer competent, en qualitat d'Autor i
disposara del visat del Col-legi Professional corresponent. Els documents a signar, només en el seu ultim full, amb data i
lloc, s6n: Memoria, Planols (tots), Plec de Condicions, Quadre de Preus nim. 1, Quadre de Preus nim. 2 i Pressupost
General (Ultim full del projecte).

Si hi ha més d’un autor, tots els autors hauran de signar tots els documents del Projecte relacionats en el paragraf anterior.

El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracié del Projecte signara I'Estudi de Seguretat i
Salut: Memoria, Planols, Plec de Condicions, Quadre de Preus num. 1, Quadre de Preus num. 2 i Pressupost de I'Estudi
(ultim full de I'Estudi), que sera visat com a part integrant del Projecte.

Pel que fa als planols, FGC subministrara els caixetins en que s'especifiquen les signatures dels mateixos.
Un representant de FGC signara els documents corresponents en qualitat de Director del Projecte.

Els documents del Projecte que requereixin d'una responsabilitat especial, segons criteri del Director de Projecte, hauran
d'ésser signats pel técnic responsable de la seva elaboracid, que ho sera, a més, de l'exactitud de la transcripcio del
contingut dels esmentats documents. En qualsevol cas, la responsabilitat per la signatura d’'un tercer en una part
determinada del Projecte (annex, planols, etc) no eximeix de la responsabilitat de I’Autor(s) del Projecte d’aquella part.

Es dataran tots els documents del Projecte, expressant el lloc, mes i any de redaccio.

4. PERSONAL, OFICINA | MITJANS A DISPOSAR PEL PROJECTISTA

4.1. Personal

El personal que en cada fase de la realitzacio del Projecte haura de formar part de I'equip del Projectista, sera l'idoni en
titulacio i experiencia per a la bona marxa dels treballs i la responsabilitat requerida.

FGC, a través del Director del Projecte, valorara lliurement la idoneitat de les persones assignades a la redaccié del
Projecte i podra exigir quan ho consideri oportd, la substitucioé de part o de la totalitat del personal assignat a la redaccio del
Projecte; i el Projectista haura d'acceptar i complir aquesta substitucié en el termini de les dues setmanes segients a la
comunicacio feta per FGC.

El Projectista nomenara un Delegat amb la titulacié académica abans esmentada, que sera I'Autor del Projecte, i que haura
d'ésser acceptat per FGC. El Delegat del Projectista ha d'estar capacitat suficientment per representar al Projectista davant
FGC durant el periode de vigéncia del Contracte.

En el document de I'oferta, s'explicitara amb detall el personal facultatiu que sota la dependencia del Delegat, dura a terme
els estudis especialitzats. Quan es tracti de col-laboracions externes al Projectista, aquest acceptara expressament les
esmentades col-laboracions.

Qualsevol canvi en el personal assignat a la redaccié del Projecte, haura d'ésser comunicat i acceptat per FGC.

4.2. Oficina

Des de la signatura del Contracte de I'encarrec fins a la data de lliurament del treball complet, el Projectista haura de
disposar d'una oficina en la qual es realitzaran les tasques de gabinet i on es dura a terme el seguiment i control dels
treballs encarregats. Aquest seguiment i control també es podra efectuar a la seu d’'FGC.

4.3. Mitjans

El Projectista s'obliga a disposar de tots els mitjans i instal-lacions necessaris (fax, teléfon, correu electronic, aparells
especifics, mobiliari, etc.) per a un correcte desenvolupament dels treballs encarregats; especialment els que es refereixen
a eines informatiques, tant de calcul, com de gestio i disseny grafic interactiu, aixi com algun dels periférics recomanats per
a l'intercanvi d’'informacio i que s'esmenten en aquest Plec.
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5. DESENVOLUPAMENT DELS TREBALLS

5.1. Inici dels treballs

Es considera com a data inicial dels treballs a tots els efectes la de la comunicacid, per part d’FGC, de I'adjudicacié de
I'encarrec, data comanda o la data que se signi el contracte, si aquest és el cas.

Dins dels cinc dies habils comptats a partir de la data inicial, el Projectista haura de recollir la documentaci6 ressenyada en
I'apartat 6 (aixecant-se acta del lliurament).

5.2. Redaccio6 del projecte
5.2.1. Aspectes generals

La redaccioé d’'un projecte constructiu s’estableix que es desenvolupara en un maxim de dues fases correlatives. La primera
fase contempla els treballs previs necessaris fins a assolir la validacié per part de FGC de I'avang de tragat o definicio
geometrica en base a la validaci6é de les campanyes de reconeixement i tipologies estructurals. Es fixa en la validaci6é per
part dels FGC de la proposta de tragat o definici6 geometrica i que s’han contemplat correctament totes les especificacions
tecniques i criteris funcionals de disseny, i fins i tot els processos constructius. El Projectista lliura la maqueta del projecte
gue ha de tenir a tots els efectes la consideracié de projecte constructiu definitiu. Com a segona fase, es considera
I'aprovacié definitiva del projecte constructiu per part de I'organ competent, una vegada resoltes les esmenes derivades de
totes les revisions.

Per a cadascuna de les fases de la redacci6 s’establira, a l'inici dels treballs, una data de lliurament prevista en la que el
Projectista haura de lliurar la documentacio que es determini i el regim de reunions de treball a desenvolupar amb I'equip
de redaccid, aixi com el seu contingut.

La supervisié i aprovacio de la documentacio de cada fase, per part de FGC, és condicié obligada perque el Projectista
pugui desenvolupar d'altres unitats de treball de la fase seguent.

En qualsevol lliurament parcial, FGC revisara la documentacié corresponent indicant, si és el cas, la relacié d’esmenes que
el Projectista haura d’arranjar. El Projectista esmenara la documentacié indicant a FGC les esmenes considerades i, en cas
de no considerar-ne alguna, el motiu de la no consideracio.

En particular, per a les dues fase, el Projectista remetra a FGC el projecte en format PDF. La maqgueta presentada a FGC
haura de tenir, a tots els efectes (coheréncia, contingut, format, qualitat técnica, etc.), la consideracié de Projecte definitiu.

En funcié del resultat de la revisi6 de la maqueta, FGC indicara al Projectista la realitzacié6 de les correccions i/o
modificacions que s'hagin de considerar o, si s'escau, n'autoritzara I'edicio.

Si 'esmentada revisi6 de la maqueta es porta a terme dins el periode de temps reservat a tal fi dins el Programa de
Treballs per a la redaccid del Projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrira cap variacié respecte a la data prevista;
perd si passat aquest termini, no estigués efectuada I'esmentada revisio, la data de lliurament s'ajornaria el periode de
temps transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada al Projectista, fins la data del seu retorn
efectiu.

En virtut a la llei d'obra publica 3/2007, 4 de juliol (Art. 21) els projectes se sotmetran a una auditoria técnica quan
contemplin tdnels en zona urbana i tinels i obres que ho requereixin a causa de llur especial complexitat o dificultat técnica.

5.2.2. Fases de Lliurament

El contingut de la documentacié a lliurar en cadascuna de les fases es comunicara en la reunié d’inici i variara segons
projecte. Aquest contingut, a criteri de FGC, es modificara en més o0 menys mesura, segons les circumstancies particulars
del Projecte. Aquestes circumstancies FGC les fara saber al projectista a la reunié d’inici, per tal de que el PAQ-p ho
reflecteixi d’aquesta manera.

Sera obligacié del Consultor facilitar tota la documentacié necessaria per permetre el control de qualitat del projecte en
cadascuna de les fases.

5.3. Aclariments i informacions complementaries

En el decurs de la redacci6 del Projecte, el Projectista podra sol-licitar tota mena d'aclariments i informacions
complementaries, i fer paleses les consideracions que cregui oportunes a FGC.

FGC procurara atendre en la mesura que sigui possible les esmentades comunicacions; ara bé, la manca o el retard en la
resposta no es considerara en cap moment com a causa de defectes, mancances o retards en la redaccié del Projecte,
donat que és obligaci6 del Projectista desenvolupar-lo sense més aportacions d’FGC que les que figuren en aquest Plec.

Només es consideraran justificats els retards que s'hagin produit a causa del lliurament endarrerit d'algun document o de
dades que ha de subministrar FGC; en aquest cas el retard acceptat, com a maxim, sera l'equivalent al desfasament
existent entre la data en qué FGC havia de fer el lliurament i la data real. Aquest retard per part de FGC, pero, no implica
cap tipus de compensacié economica.
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5.4. Informe sobre la marxa dels treballs. Seguiment i control

Mensualment o quan FGC ho indiqui i mentre duri la redaccié del Projecte, el Projectista esta obligat a informar
detalladament i per escrit a FGC, de I'estat de desenvolupament del treballs en curs. També facilitara a FGC les dades
corresponents a l'actualitzacié del Programa de Treballs vigent.

Dins els cinc primers dies del mes segiient, el projectista facilitara a FGC les dades corresponents a I'actualitzaci6 de les
principals fites del programa de treballs vigent, segons el format facilitat per FGC a la reunié d’inici, i que es recolliran a les
actes de seguiment successives.

Als efectes de seguiment i control dels treballs, FGC podra requerir quan ho consideri necessari, al Delegat o a gqualsevol
dels técnics que integren l'equip del Projectista, per a examinar els treballs, rebre les explicacions que se sol-licitin sobre la
marxa de les tasques en curs o qualsevol altra questio.

Per altra banda, el personal adscrit a la Direcci6 del Projecte queda facultat, quan es consideri necessari, per a recollir la
informaci6 i/o realitzar les comprovacions que s'escaiguin, dels documents conclosos del Projecte (o en elaboracio); i el
Projectista queda obligat a prestar I'assisténcia que li sigui requerida per a aquesta fi. Tanmateix, FGC pot convidar a les
reunions de seguiment i control, organismes afectats per I'actuacié (ajuntament, etc). Aquests organismes, a peticié d’'FGC,
podran emetre els seus informes, que seran vinculants en tot o en part, en funcié del que estimi oportd FGC en cada cas.

A les reunions de seguiment i control, el Projectista aportara la documentacié que s’hagi acordat amb la Direccié del
Projecte tenint cura en que els documents i planols de treball siguin intel-ligibles. Amb aquest objectiu, s’escolliran les
escales de representacio i colors més adients pels documents grafics. El Projectista portara a les reunions esmentades un
planol de conjunt que doni idea de la solucié global proposada. D’aquestes reunions, aixi com dels lliuraments parcials de
la feina, se n'aixecaran les corresponents actes, que seran redactades pel Projectista i lliurades a FGC dins dels tres dies
naturals segients a la data de la reuni6 realitzada.

5.5. Detecci6 de disconformitats

Si en una inspeccio de I'execucio dels treballs per part de FGC, o en la documentacio lliurada, es detectés i comprovés
qualsevol de les seguents disconformitats:

- La formulaci6 i redaccié del Projecte no es desenvolupa amb el personal i els mitjans ofertats (0 amb d'altres
alternatives acceptades per FGC).

- S’ha produit Iincompliment de qualsevol termini parcial dels indicats en el Programa de Treballs vigent i aprovat per
FGC.

- Es detecta i comprova l'incompliment en el Projecte de normatives vigents i/o lincompliment de qualsevol apartat
d'aquest Plec o del seu Apéndix.

- Reiterada manca de revisi6 i conformitat prévia dels documents a lliurar a FGC, per part de I'equip de verificacié de la
qualitat del Projectista.

FGC, en els esmentats casos, s'atribueix la facultat d'efectuar per ella mateixa o mitjancant tercers, la redaccio o repeticio
de les parts del Projecte afectades per dites disconformitats, descomptant els imports corresponents de la quantitat a
abonar al Projectista per la redacci6 del Projecte sencer.

En especial, FGC es reserva el dret de comprovar, per ella mateixa o mitjancant tercers, la bondat dels amidaments
obtinguts a través dels planols; i cas de produir-se desacords en més d'un determinat percentatge, que es fixara en el
Contracte, per causes atribuibles al Projectista, les despeses de I'esmentada comprovacié seran a carrec del Projectista, el
qual haura de refer els documents afectats per les disconformitats amb les dades correctes i sense cap carrec addicional.

La realitzacié de qualsevol de les tasques esmentades no eximira el Projectista del compliment del terminis pactats i de les
penalitzacions en queé pugui incorrer.

6. DOCUMENTACIO A LLIURAR PER FGC AL PROJECTISTA

Correspon al Projectista I'obtencid, amb els seus propis mitjans, de les dades necessaries per a la completa elaboracié del
Projecte encarregat.

No obstant aixd, FGC posara a disposicié del Projectista la documentacié seguent:

6.1. A l'inici dels treballs:

- Cartografia informatitzada, a escala 1.1000 i 1:5000, a les zones on el projecte coincideix amb el tracat dels
ferrocarrils.
- Ortofotomapes a escala 1:5000, a les zones on el projecte coincideix amb el tracat dels ferrocarrils.
- Criteris per a la definicié de les seccions-tipus, si s’escau.
- Model portada.
- Model document Word.
- Model caixeti.
Seran a carrec del projectista les dades de camp i topografia, per a complementar, si cal, la documentacio facilitada.
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7. NORMATIVA APLICABLE

Per a la realitzacié del Projecte, el Projectista tindra en compte la normativa i recomanacions existents i vigents en el
decurs de la redaccio del Projecte, obligatories o no, que puguin ésser d'aplicacio al mateix. A la memoria de cadascun dels
annexes que formen part del projecte s’incloura una relacié de la normativa aplicable per la redaccié de I'annex, i la manera
concreta en que s’ha tingut en compte (hipotesis, coeficients de seguretat, etc).

En els casos que FGC ho indiqui, i per donar compliment als articles 6 i 7 de la "Llei 21/2013, del 9 de desembre,
d’avaluacié ambiental”, el Projectista redactara una “declaracié6 ambiental estratégica", que anira al seu carrec, per tal que
el Departament de Medi Ambient determini la necessitat o no de sotmetre I'actuacié al tramit d’Avaluacié d’'impacte
ambiental.

En el cas de que I'obra hagi de ser explotada per FGC, caldra tenir en compte la propia normativa, aixi com les seves
recomanacions.

8. REPLANTEJAMENTS PREVIS

Un cop acceptada per FGC la solucié proposada, el Projectista sol-licitara a FGC la topografia de detall que necessita
(excepte quan s’hagi especificat préviament el contrari per part de FGC). Les deficiéncies que puguin aparéixer en el
Projecte a causa d'omissions en I'esmentada sol-licitud, seran atribuibles al Projectista.

Es consideraran inclosos dins els treballs que componen l'encarrec, els replantejaments necessaris per a comprovar "in
situ" les previsions fetes en el Projecte en alldo que pertoca a punts d'interés o singulars, i que FGC definira en el seu
moment.

En particular caldra replantejar:

- Tot el que condiciona el tragat de la via, les estacions, els tinels i els galibs dels punts d'encreuament.

- Els mur pantalla, les apuntalaments provisionals, els caps dels talussos i els limits d’ocupacié propers a
edificacions, vials, serveis, canalitzacions, etc.

- Vores de calcada existents en les zones de connexid, aixi com els vorals sota les obres de fabrica.

- Els caps dels talussos i els limits d'ocupacié propers a edificacions, vies de comunicacio, serveis, canalitzacions,
etc., i la comprovacié dels costers amb forts pendents.

- Limits de les zones a expropiar.

- Afeccions a edificis (inclos voladissos i balconades).

- Serveis afectats.

9. EXPEDIENT DEL PROJECTE

El Projectista, simultaniament al desenvolupament del Projecte, generara un expedient que recollira la totalitat de les
dades, calculs i operacions que s'hagin emprat en I'estudi i la formulaci6 efectuats.

Aquest expedient estara a disposicié de FGC, a efectes de control i comprovacio de la qualitat en I'elaboraci6 del Projecte,
com a minim fins a la recepcié de I'obra o, en cas de no executar-se I'obra, dotze mesos després de I'aprovacié del
projecte.

FGC, durant aquest termini, podra sol-licitar copia en suport informatic de la totalitat o d’'una part de I'expedient.

L'expedient del Projecte tindra el contingut segient:
- Dades de camp topografiques.
- Fulls de camp referents a recollides de dades i comprovacions fetes "in situ".
- Documents esborranys corresponents a I'execucié de la campanya geotecnica.
- Copies de tots els planols utilitzats per a la comprovacio, amb les anotacions resultants.
- Detalls sobre els programes informatics utilitzats.
- Constancia dels controls de qualitat d'amidaments, calculs i operacions realitzats pel Projectista.
- Informacio relativa a serveis afectats, Plans Urbanistics, servituds, etc.
- Actes de les reunions celebrades amb altres organismes o amb els operadors.
- Qualsevol altra informacié que FGC (o el Projectista) considerin adient.

D’acord amb la Recomanacié 1/2009, de 30 de juliol, del Ple de la Junta Consultiva de Contractacio, sobre I'is del catala
en la contractaci6 amb I'’Administracié Publica, el contractista ha d’emprar el catala en les seves relacions amb
I’Administracié de la Generalitat derivades de I'execucié del contracte. Aixi mateix, el contractista ha de lliurar tota la
documentacio técnica requerida almenys en llengua catalana.

En tot cas, el contractista queda subjecte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de politica linglistica
i de les disposicions que la desenvolupen.
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10. DOCUMENTS DEL PROJECTE | DIRECTRIUS DEL SEU CONTINGUT

El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clausula no és limitatiu, ja que per Projecte s'ha
d'entendre el conjunt de documents i planols que en cada cas es precisen, estudiats i redactats en la forma i amb el detall
necessaris perqué l'obra quedi completament definida, i perqué d'acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulacié
requerida pugui dirigir les obres corresponents.

Igualment s’aplicara alld disposat a la llei d’'obra publica 3/2007 de 4 de juliol, en el seu article 18 Documentacio dels
projectes, i en I'article 23, a més, pels projectes modificats.

El Projecte contindra els documents que s'expressen en la segiient relaci6 i s'estructurara segons dos tipus d’'index de
contingut que figurara a l'inici de cadascun dels toms en els que s’hagi enquadernat el Projecte:

Aquest dos tipus d’'index sén els d’obra lineal i els d’obra d’edificacio.

index d’obra ferroviaria

e DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS

- MEMORIA

@)

Resum de dades generals.

- ANNEXOS A LA MEMORIA

Annex ndm.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex nam.
Annex nam.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex nam.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex nam.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex nam.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex nam.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex nam.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex nam.
Annex ndm.
Annex ndm.
Annex nam.
Annex ndm.

©OoNOOA~ONE

Antecedents

Qualitat i Medi Ambient

Estudis funcionals

Planejament i Urbanisme

Cartografia i Topografia

Geologia i geotécnia

Tragat i/o definici6 geométrica

Replanteig

Climatologia, hidrologia i drenatge

Desconstruccions i moviment de terres

Tunels

Fonaments, estructures i murs

Arquitectura i instal-lacions

Subministraments exteriors

Infraestructura de Telecomunicacions

Superestructura de via

Instal-lacions ferroviaries

Urbanitzacid, vialitat i reposicié d’afeccions a altres infraestructures
Monitoratge

Serveis afectats

Expropiacions

Integracié Ambiental i Mesures correctores d'Impacte Ambiental
Estudi de gesti6 de residus de la construccié i demolicié (*)
Estudi de Seguretat i Salut (*)

Interficies entre sistemes i subsistemes

Pla de Treballs

Estudi de I'organitzacié i desenvolupament de les obres
Estructuracio de les obres projectades

Justificacié de preus (*)

Pressupost per al coneixement de I'Administracio (*)
Manteniment de les infraestructures i instal-lacions projectades

e DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS (*)

- Planol index i de situacié general

- Planol de conjunt a escala 1:5000

- Planol d’esquemes de vies i de circulacié ferroviaria
- Planol de planta general a escala 1:500

- Planta sobre el planejament urbanistic

- Planta d’eixos i de definicio geometrica

- Perfils longitudinals 1:500 horitzontal i 1:100 vertical

- Perfils transversals

- Seccions tipus

- Desconstruccions
- Moviment de terres

- Apuntalaments provisionals i definitives
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- Tunels (a cel obert)
o Definici6 geometrica
o Armats
o Impermeabilitzacié
o Acabats
- Tunels (en galeria)
o  Definici6 geometrica
o  Definici6 del sosteniment
o  Definici6 del revestiment definitiu
o Hastials
o Voltes
o Contra voltes
o Embocaments, pous i connexions
o Apuntalaments i ancoratges
o Proteccions de paraiglies
o Burladors
o Impermeabilitzacio i juntes
o Obres iinstal-lacions per a I'execucié del tunel
o Acabats i detalls
o Fases d’excavacio
- Fonaments, estructures i murs
o  Definici6 geometrica
o Armats
o Impermeabilitzacio i juntes
o Acabats i detalls
- Drenatge
o Plantes
o Drenatge longitudinal
o Drenatge transversal
o Detalls
- Arquitectura
o  Tancaments i divisories
o Facanes
o Paviments
o Revestiments
o  Sostres
o Impermeabilitzacié
o Fusteria
o Serralleria
o Vidres
o  Sanitaris
o Pintura
o  Senyalitzaci6 informativa
o  Mobiliari
o Detalls
- Obra civil instal-lacions
o Cambres i canalitzacions de connexions procedents de companyies de serveis
o Canalitzacions instal-lacions ferroviaries (instal-lacions eléctriques, comunicacions, senyalitzacid)
o Centres de transformacio (E.T.)
o Catenaria (fonaments, ancoratges, pals, portics, ménsules)
=  Plantes de replanteig
=  Perfils longitudinals
= Detalls
o Canalitzacions no ferroviaries (enllumenat, sanejament, comunicacions, contra incendis)
o Infraestructures de Telecomunicacions
- Instal-lacions i equipaments no ferroviaris
o General
= Ventilacié
=  Esgotament
o Tunels
=  Xarxa de terres
=  Enllumenat i presa de corrent
= Enllumenat d’'emergencia
= Detecci6 i proteccié contra incendis
o Estacions
= Xarxa de terres
=  Estacions Transformadores
= Quadre de baixa tensié
=  Enllumenat i presa de corrent
=  Enllumenat d’emergéncia
=  Comandament instal-lacions eléctriques
=  Ascensors
=  Escales mecaniques
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Esgotament

Climatitzacio

Deteccid i proteccio contra incendis
Fontaneria i sanejament

TV circuit tancat

Telefonia exterior

Interfonia

Megafonia

Teleindicadors

Cronometria

Control d’accessos i sistema tarifari
Connexions de serveis

Mobiliari

o Altres locals técnics
- Superestructura de via
o Planta de replanteig
o  Seccions tipus de plataforma
o  Travesses, subjeccions i carrils
o Aparells de via

o Detalls

- Subministrament i tracci6 eléctriques
o Escomesa eléctrica
o Esquemes generals
o  Subestaci6 eléctrica de traccid
o Centres de Transformaci6
o Telecomandament energia

- Electrificacio

- Enclavaments i senyalitzacié
o Instal-lacions fixes
o Sistemes de proteccio de trens
o Sistemes de conduccié automatica
o Telecomandament des de Lloc Central
o  Serveis auxiliars
- Comunicacions ferroviaries
o Instal-lacions fixes
o Sistemes de comunicacions
o  Serveis auxiliars

- Urbanitzaci6 i reposicio de vials i altres infraestructures afectades

- Desviaments provisionals
- Senyalitzacio i ordenacio del transit durant les obres

- Reposicié de vials

- Expropiacions i Serveis afectats (1)

- Monitoratge

(3) Tot i que aquests planols s'adjuntaran a I'apartat Expropiacions i Serveis afectats, hauran de figurar en I'index de planols.

e  DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES (*)
Plec de prescripcions técniques generals
- Plec de prescripcions técniques particulars d’obra civil i vialitat

- Plec de prescripcions técniques particulars d’arquitectura i instal-lacions
Plec de prescripcions técniques particulars de via
Plec de prescripcions técniques particulars d’instal-lacions ferroviaries

Fases de les obres i procés constructiu

e DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOSTOS (*)

- Amidaments

- Estadistica de partides
- Quadre de preus nim. 1
- Quadre de preus nam. 2

- Pressupost General

- Resum de pressupost

- Ultim full

*) Es marquen els apartats per a que una Memoria Valorada contingui la documentaci6 minima com per poder

iniciar la construccio.
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index d’obra d’edificacio

DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS

- MEMORIA
- index de la memoria

Dades generals
Identificacio i objecte del projecte (*) (**)
Agents del projecte (*) (**)

Relacié de documents complementaris i projectes parcials

Memoria descriptiva

Informaci6 previa: antecedents i condicionants de partida (*) (**)

Descripci6 del projecte (*) (**)

Prestacions de I'edifici: requisits a complimentar en funcié de les caracteristiques de I'edifici (*) (**)

Memoria constructiva
Treballs previs, replanteig general i adequacié del terreny
Sustentacio de I'edifici
Sistema estructural
Sistemes envolvent i d'acabats exteriors
Sistemes de compartimentacio i acabats interiors
Sistema d'acabats
Sistema de condicionament, instal-lacions i serveis
Equipament

Urbanitzacié dels espais exteriors adscrits a l'edifici (si s’escau)

Altres
Normativa aplicable
Edificacio
Urbanitzacié
Altres
Annexos a la memoria

DOCUMENT NUM. 2: PLANOLS

Il. DOCUMENTACIO GRAFICA

DG In index de la documentacié grafica
DG U Definici6 urbanistica i d'implantacié
DG A Definici6 arquitectonica de I'edifici
DG S| Seguretat en cas d'incendi
DG E Sistema estructural
DG C Sistemes constructius
Sistemes envolvent i d'acabats exteriors
Sistemes de compartimentacio i acabats interiors
DG | Sistema de condicionaments, instal-lacions i serveis
DG Eq Equipament
DG Ee Urbanitzacié dels espais exteriors (si s’escau)
DG Ct Construccions i instal-lacions temporals (si s’escau)

DOCUMENT NUM. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

Ill. PLEC DE CONDICIONS
PCA Plec de condicions administratives
PCT Plec de condicions técniques particulars

DOCUMENT NUM. 4: PRESSUPOSTOS

IV. AMIDAMENTS
V. PRESSUPOST

VI. DOCUMENTS | PROJECTES COMPLEMENTARIS

@]

)

funcio de la seva rellevancia en el disseny i configuracié del projecte, atenent a I'objecte que tenen.

En fase de Projecte Basic es defineixen les caracteristiques generals de I'obra, amb I'adopcio i justificacié de
solucions concretes. El seu contingut és suficient per sol-licitar la llicéncia municipal i d’altres autoritzacions administratives,
pero insuficient per iniciar la construccio.

En fase d’Avantprojecte s’'indiquen els aspectes essencials del projecte referits als seus condicionants principals:
el programa funcional, antecedents i condicionants del solar, normativa urbanistica, condicionants de disseny referents a la
seguretat en cas d’incendi, etc.
El contingut dels diferents apartats de I'’Avantprojecte o del Projecte Basic es desenvoluparan en major o menor grau en
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11. DIRECTRIUS SOBRE EL CONTINGUT DELS DOCUMENTS DEL PROJECTE

El contingut dels documents del Projecte que hom especifica en aquesta clausula no és limitatiu, ja que per Projecte s'ha
d'entendre el conjunt de documents i planols que en cada cas es precisen, estudiats i redactats en la forma i amb el detall
necessaris perqué l'obra quedi completament definida, i perque d'acord amb aquests, qualsevol facultatiu amb la titulacié
requerida pugui dirigir les obres corresponents.

El Projecte s'estructurara segons un index de contingut que figurara a l'inici dels documents corresponents.

11.1. DOCUMENT NUM. 1: MEMORIA | ANNEXOS

11.1.1.MEMORIA

En un primer apartat la memoria incloura una exposicié dels antecedents amb la relacié d’aquells estudis i projectes
relacionats amb I'objecte de I'encarrec dels quals s’indicara I'organisme o entitat promotora, 'empresa que els ha elaborat,
la seva data d’aprovacio, etc.

A continuacié s’indicara I'objecte del Projecte, la situacié actual, els condicionants, les dades recollides i utilitzades els
criteris generals de disseny, la descripci6 i justificacié de la solucié adoptada, de diferents alternatives possibles, en els
aspectes tecnics, funcionals, constructius, mediambientals, economics i d’integracié urbanistica.

A continuacié es descriuran les obres projectades, des del punt de vista de I'execucié de I'obra, de manera clara, concisa,
completa i ordenada, i la seqiiéncia de la seva execucio, amb una descripcio de les reposicions d’infraestructures afectades
i de les ocupacions, interferéncies en I'explotacié i altres afeccions a tercers (serveis afectats). Cal també una descripcio de
les fases constructives des del punt de vista de I'operador ferroviari.

En virtut a la llei d’obra publica 3/2007 del 4 de juliol, s’esmentaran les especificacions de les mesures que cal prendre per
a fer plenament compatible el funcionament de I'obra projectada amb els drets de propietat i altres drets existents en el sol i
subsol. L’annex d’expropiacions, contemplara de forma completa I'analisi de la compatibilitat.

S'inclouran en la Memoria el termini proposat per a l'execucié de I'obra, la formula de revisioé de preus, una proposta de
classificacié del Contractista, els sistemes 0 subsistemes susceptibles de ser executats per empreses subcontractistes
especialitzades, el pressupost de I'obra i el pressupost per al coneixement de I’Administracio.

També hi ha de figurar la manifestacié expressa i justificada que el Projecte comprén una obra completa o fraccionada,
segons sigui el cas. Es a dir, si forma part d'una fase o etapa d’'una actuacié global, normalment definida en un Estudi
Informatiu previ.

La Memoria disposara d'un index dels documents que conté i sera signada, amb data i lloc, per I'autor o autors del
Projecte.

Després de la Memoria s'incloura el RESUM DE DADES GENERALS DEL PROJECTE. Aquest resum s’haura de fer
seguint basicament I'estructura de la fitxa-tipus adjuntada a I'apéndix d’aquest Plec, tot adaptant-la al Projecte.

A la Memoria es fara continua referéncia als annexes quan, per la seva extensio i detall facin falta incorporar-los segons
I'index proposat anteriorment, i sempre que sigui realment necessaris. En general es tractara d’evitar duplicar informacié
entre els diferents documents del Projecte, especialment si é€s idéntica i no aporta informacié addicional (p. ex. entre la
Memoria i els annexes).

Cal un esfor¢ de sintesi per tal de que la Memoria sigui un document curt perd complet, i que sigui comprensible per a
tothom, no necessariament amb formacio técnica, evitant entrar en detalls excessius, remetent-se per a aixo als annexes o
altres parts del projecte. En aquest sentit és important incloure dins del text: quadres, figures, fotografies de I'estat actual,
fotomuntatges de I'obra projectada, parts significatives de planols, esquemes generals, etc, que faci més entenedora
I'explicacio.

11.1.2.ANNEXOS A LA MEMORIA

Els annexos han d'ésser la justificaci6 de qualsevol afirmaci6 feta en la memoria. S’insisteix en evitar duplicar
documentaci6 identica amb la resta del projecte, especialment amb la Memoria, la qual cosa evita possibles contradiccions
entre documents.

En aquest sentit, els Gnics annexos que han de ser autosuficients del projecte sén el de I'Estudi de Seguretat i Salut i el de
Infraestructura de Telecomunicacions, on si caldra incloure una descripcié suficient de I'obra.

Cadascun dels annexos inclouran al principi un index particular detallat, incloent possibles apéndixs (llistats, fitxes,
quadres, etc).

11.1.2.1. Annex num. 1: Antecedents

En aquest annex s’adjuntara tota aquella documentacié considerada convenient per tal d’informar de les diferents fases
administratives per les que ha discorregut el Projecte fins el moment de la seva redacci6. Entre d’altres documents hi
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hauran de ser: les aprovacions dels estudis i projectes relacionats amb I'objecte de I'encarrec, la Declaracié d’'Impacte
Ambiental, I'encarrec o autoritzacié per a la redaccié del Projecte.

En aquest annex es fara un recull de tota la informacié que pugui ser utilitzada en el curs dels treballs i de les directrius
recollides als diferents plans territorials i sectorials, com ara Plans Generals d’Ordenacié Urbana dels municipis, Estudis
Marc, etc.

S’incloura un apéndix amb un reportatge fotografic de tot 'ambit de I'obra, amb un planol d’ubicacié i orientacié de les
fotografies presentades.

11.1.2.2. Annex num. 2: Qualitat i Medi Ambient

L’Annex de qualitat i medi ambient del projecte s’estructurara de la manera seguent:
1. index

El Projectista redactara un index d’acord amb aquest contingut.
2. Dades generals

El Projectista haura de fer una breu descripcié técnica del projecte (descripcié de les activitats d’'obra més importants o
d’especial interes) i una breu descripcié de les condicions ambientals (Ubicacié geografica de I'actuacié -terme municipal-.
Caracteristiques del terreny. Planol de situacid. Caracteristiques de I'obra. Factors ambientals de I'entorn).

3. Identificaci6 i integraci6 dels antecedents administratius i técnics. Dades de partida

El Projectista haura d’identificar aquells condicionants especifics per la redaccié del projecte (Ordre d’estudi, aprovacio
definitiva del procés informatiu, Document ambiental, exempcié de DIA, Estudi d'impacte ambiental (EIA), Declaracié
d’'impacte ambiental (DIA), possibles impactes ambientals, etc.), i justificar la forma en que els ha tingut en compte. [La
copia dels diferents documents considerats com a dades de partida es pot trobar a I’Annex 1 d’Antecedents].

Queden fora de I'abast d’aquesta identificacié el compliment de legislacié i el compliment de la normativa técnica. Per
realitzar la identificaci6 i la integracio de les dades de partida, FGC ha previst els documents que s’expliquen a continuacio,
que seran o no requerits en funcié del tipus d’actuacié en cada cas.

3.1. Taula d’identificacid i integracié de les dades de partida:

Taula en la qual el Projectista identificara tots els documents que fixen prescripcions sobre el projecte. Per aquells
documents que no siguin de tematica ambiental (ordre d’estudi, al-legacions, aprovacio definitiva del projecte, etc.),
s’identificara cadascuna de les prescripcions que fixen aquests documents (aquesta identificacié ha de coincidir amb la que
el Projectista ha realitzat en el PAQ-P aprovat). A continuacio el Projectista justificara com ha tingut en compte cadascuna
d’aquestes prescripcions dins de la redaccio6 del projecte.

En el cas dels documents que siguin de tematica ambiental (EIA, DIA/Exempcié de DIA, informes ambientals, etc.),
unicament s’identificara la descripcié del document pero no es realitzara la identificacié de totes les prescripcions ni la seva
justificacio en aquest quadre (veure punt 3.2, de “Linies d’actuacié ambiental per projectes”).

i___

Nom del document Prescripci6 1

Prescripcio 2

Prescripcio ...

2 Nom del document Prescripci6 1

Prescripcio 2

Prescripcio ...

3.2.  Compliment de Prescripcions Ambientals. Requeriments ambientals aplicables.
Aguest apartat té com objectiu identificar i justificar les prescripcions que afecten al projecte que sén de caracter ambiental.
Agquestes prescripcions ambientals poden venir donades per organismes administratius (EIA/DIA/Exempcié de DIA),
Agéncia Catalana de I'Aigua, etc.) o, en els casos en qué aquests organismes no és pronunciin, per prescripcions
establertes per INFRAESTRUCTURES.CAT (apartat b.).
Els condicionants especifics d’'una actuacié s’integraran seguint els segiients casos:

a. Si existeix EIA i/o mem. ambiental sobre el qual la Ponéncia Ambiental s’ha de pronunciar
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El Projectista ha de realitzar una identificacio de totes i cadascuna de les prescripcions que venen donades per I'EIA i/o
memoria Ambiental, la DIA o exempcié de DIA, associar la legislacio i els requisits aplicables, i justificar la forma en que ha
tingut en compte cada prescripcié en la redaccié del projecte (concretant el capitol, apartat, paragraf i pagina del projecte
on es troba el que s’explica a la integracio), i definir la necessitat o no d’un requeriment especific per la redacci6é del
PAQMA (Pla d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient), tenint en compte la significangca ambiental de I'activitat.

El projectista presentara la taula 1 degudament complimentada:

Plec de prescripcions per a I’assisténcia técnica a la redaccié de projectes
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EIA Punt x Descripci6 de la mesura
EIA Punt x Descripci6 de la mesura
EIA Punt x Descripci6 de la mesura
EIA Punt x Descripci6 de la mesura
EIA Punt x Descripci6 de la mesura
EIA Punt x Descripci6 de la mesura

b. Si no existeix EIA o existeix EIA sobre el qual la Ponéncia ambiental no s’ha de pronunciar:

El projectista haura d’analitzar els possibles impactes ambientals que es generin amb I'actuacié del projecte en redaccio,
identificar les afeccions i proposar les mesures correctores pertinents, posteriorment justificar la forma en qué ha tingut en
compte cada prescripcié en la redaccié del projecte (concretant el capitol, apartat, paragraf i pagina del projecte on es troba
el que s’explica a la integracid), i definir la necessitar o no d’'un requeriment especific per la redaccié del PAQMA (Pla
d’Assegurament de la Qualitat i el Medi ambient), tenint en compte la significangca ambiental de I'activitat.

El projectista presentara la taula 2 degudament complimentada:

Contaminacié luminica
Atmosfera —
Emissions de pols
Contaminacio acustica
Soroll ) )
Vibracions
o Afeccio a cursos fluvials
Medi hidric -
Afecci6 a aquifers
» Afeccio a vegetacio
Vegetacio -
Incendis forestals
) Balang de terres
Geologia —
Abocadors i préstecs
Afecci6 a fauna
Fauna —
Connectivitat
ENP 1 allres | jdentiicar XN2000, PEIN,
igures
d’interes Arbrgs monumentals,
camins ramaders...
catalogades
Afecci6 Jaciments
. . Arqueologics i
Patrimoni Paleontologics protegits
cultural —
Afecci6 a elements del
patrimoni Arquitectonic
Paisatge Impacte paisatgistic
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4. Activitats importants a controlar

El Projectista haura d’identificar les activitats d’obra que caldra controlar perqué considera que soén critiques per la seva
actuacio, i definir els punts critics que considera que cal tenir en compte en I'execucié de cadascuna d’elles.

5. Materials importants a controlar

El Projectista haura d’identificar la llista de materials més importants que hi haura a 'obra i definir el tipus de control que
caldra fer sobre ells.

- Certificat: S’assenyalaran aquells materials dels quals caldra disposar del certificat de qualitat del producte en
el moment del subministrament, sent imprescindible per iniciar la seva col-locacié en l'obra. Es fa referéncia al
certificat de qualitat del producte, no al certificat de qualitat de I'empresa fabricant, és a dir, al compromis del
proveidor sobre les caracteristiques de qualitat general del producte subministrat, relacionant les proves i
comprovacions realitzades dins del procés de selecci6.

- Assaig: S’assenyalaran els materials que per normativa o criteri particular del projectista hagin de ser assajats
per part d’un laboratori acreditat. Caldra assegurar la coheréncia amb el pla d’assaig presentat (TCQ-2000).

- Mostra acceptada per la DF: S’assenyalaran aquells pels quals es considera important que la DF comprovi la
mostra abans de ser sotmesa a les proves de control, per tal d’assegurar la seva representativitat.

- Tragabilitat: S’assenyalara quan calgui deixar constancia de la localitzacié en obra de cada subministra de
material. Obligatori en el cas de formigo.

6. Pla d’Assaigs
Caldra incloure el Pla d’Assaigs que preveu el Projectista, en I'apéndix 2 d’aquest annex.

El Pla d’Assaigs, d'acord amb a la metodologia aplicada per FGC per a I'establiment i el seguiment dels parametres de
temps, cost i qualitat, s’haura d'elaborar mitjangant el modul de qualitat de I'aplicacié informatica TCQ2000, de la qual el
Projectista haura de disposar. El Projectista haura d’assegurar-se que el Pla d’Assaigs s’ajusti a I'obra que projecta
verificant i, si escau, modificant el Pla que surt automaticament del programa en funcié del pressupost de I'obra.

6.1. Elaboracio del Pla d’Assaig

A continuacié es donen unes pautes per la confeccié d’aquest Pla d’assaigs mitjangant I'aplicacié TCQ 2000:

- Analisi dels elements constructius del pressupost que requereixen control d’assaigs i establiment de les
frequéncies de control. Tot i que el programa, a partir del banc de criteris, faci una proposta de control, el
projectista I’ha de revisar i ajustar a les caracteristiques concretes del seu projecte.

- Revisar i completar les relacions d'unitats entre amidaments de partides d’obra i unitats de mesura de les
freqliéncies dels assaigs relacionats.

- Estudiar la tramificacié de I'obra més adient per al desenvolupament i seguiment del Pla d’assaigs. - Assignar
les especificacions de les partides d’obra.

- Calcular el nombre d'operacions de control i assignar el quadre de preus vigent (Preus Referéncia
INFRAESTRUCTURES.CAT)

- En acabar el procés, el projectista haura de valorar I'import de control resultant en funcié de la tipologia i cost
de I'obra, ajustant el resultat, si és possible, als percentatges usuals.

6.2. Documentacio6 a lliurar

En el Projecte, s’hauran d’adjuntar els documents que s’enumeren tot seguit:
- Memoria explicativa del Pla (aspectes més destacats, modificacions respecte el banc de criteris utilitzat,
justificacions d’aquestes modificacions, ...).
- Llistat del Pla d’assaigs incloent especificacions.
- Llistat resum del Pla d’assaigs.
- Llistat pressupost del Pla d’assaigs.
- Llistat resum del pressupost del Pla d’assaigs.
- Llistat dltim full del pressupost del Pla d’assaigs.

En el suport informatic del projecte, s’adjuntara la segiient documentacio:
- Pressupost del pla de control, en format TCQ-2000, (el suport informatic de la qualitat es lliura conjuntament en
la part pressupostaria).

7. Situacions d’emergencia ambiental.(1)

INFRAESTRUCTURES.CAT ha elaborat un recull de les possibles situacions d’emergéncia que poden passar en el
transcurs de l'obra, i les ha recollit en I'imprés “Situacions d’emergéncia ambiental. Identificacio i avaluacio” (IP-0517).
INFRAESTRUCTURES.CAT facilitara I'impres al Projectista a I'inici dels treballs.

El Projectista emplenara I'imprés IP-0517 identificant les situacions d’emergéncia que poden esdevenir-se 0 que consideri
necessari tenir en compte en la futura execucié de I'obra i valorara la significancia de cada situacié en funcié de la
probabilitat i la gravetat.
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Sobre aquelles situacions d’emergéncia que resultin significatives, el contractista, posteriorment, haura d’elaborar un pla
d’emergencia a I'obra.

Apéndix 1. Pla d’assaigs

11.1.2.3. Annex num. 3: Estudis funcionals

El consultor desenvolupara a partir de la informacié existent i d'altres estudis realitzats anteriorment o de les
caracteristiques de trams existents, els esquemes d’explotacid, aprofundint en els aspectes que fan referéncia als sistemes
d’explotacid, als sistemes de seguretat i als objectius de qualitat ambiental del projecte, tant per arees obertes al public,
com per arees de treball del personal d’explotacio.

Aquests analisis es faran tenint en compte la compatibilitat d’execucio per fases, I'afectacio a les condicions de I'explotacio
preexistent, aixi com les possibilitats d’ampliacié posteriors.

Aixi, en funcié de I'abast del projecte i de la importancia de I'estudi, aquest annex es podra dividir en tants apartats (un per
estudi) i apendixs com faci falta i sigui el cas, com per exemple i sense caracter limitatiu:

- estudi d’explotacid i transit ferroviari

- estudi de transit rodat

- estudi de mobilitat

- estudi d’accessibilitat

- estudi d’evacuacio (en explotacié normal i en emergéncia)

- estudi de ventilacio (en confort i en emergeéncia)

- programa funcional de les estacions

- estudi de compatibilitat d’execucié per fases

- estudi de compatibilitat amb I'execucié de fases posteriors o ampliacions

L’annex contindra un index general de tots els estudis inclosos i cadascun d’aquests, un index particular.

Els estudis d’evacuacio i de ventilacié en situacions d’emergéncia caldra que es facin de manera acoblada, per la qual cosa
ambdos estudis s’englobarien en un de sol.

En tots els estudis s’incloura un index, una explicacio clara i concisa del seu objecte, la normativa i les hipotesis emprades,
les dades de partida, la metodologia i software utilitzat, aixi com els resultats dels calculs i les conclusions adequadament
justificades que s’extreuen i que han servit per projectar I'actuacid, indicant com s’han tingut en compte al llarg del Projecte.
Si s’escau, caldria incloure en cada cas un analisi previ d’alternatives i el motiu pel qual no s’escull les que es rebutgen.

A titol informatiu, els aspectes funcionals a considerar son els segulents:
11.1.2.3.1. Definicié de la linia/tram
Es tindran en consideracio els antecedents i estudis realitzats, especialment pel que fa referéncia a:
- Esquema general de vies i estacions.

- Geometria detallada de les vies i aparells de vies i la seva relacié amb altres components claus (per exemple geometria
d’andanes), en un Unic sistema de referéncia (Km, PK, hm, etc.).

11.1.2.3.2. Definicié del material mobil

- Caracteristiques generals: dimensio dels planols, capacitat total de passatgers asseguts i de peu (4 passatgers/m? net),
carregues maximes per eix, dades/corbes de prestacions/acceleracié/desacceleracié, motoritzacié, equips E/M,
caracteristiques del material arrossegat, pendent maxim, corbes horitzontals i verticals minimes, etc.

- Definicions geométriques detallades dels seus galibs dinamics sota la més amplia gamma de condicions (radis
horitzontals, peralts, velocitats, etc.), incidint especialment en la comprovacié que els “gaps” o espais existents entre
andanes i vehicles, sén aptes per a persones amb mobilitat reduida.

11.1.2.3.3. Simulacions de marxa
- Simulacions de temps de recorregut d'un tren (o trens) estandard, per trajectes interestacié i sentits de circulacio,
emprant la definici6 geométrica anterior.

- Simulacions de consum d'energia d'un tren (o trens) estandard, per trajectes interestacio i sentits de circulacid, emprant
la definicié geometrica anterior.

11.1.2.3.4. Definicié de explotacio
Es fara en base a les dades ja existents, quan sigui el cas, i de les analisis complementaries tenint en compte especialment:

a) Demanda

- Matrius origen/desti entre estacions en periode punta dintre de diversos horitzons de planificacié (5,10,20 anys).
- Definicié de fluxos de passatgers en estacions en periodes punta, per sentit de circulacio.
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- Definicié de fluxos de passatgers entre estacions en periodes punta, per sentit de circulacio.
- Definicio de fluxos de mercaderies a la linia, composici6 probable de les unitats de circulacio.

b) Escenaris de circulacié

- Intervals de servei requerits, donada la demanda, i capacitat de material mobil, per etapes/horitzons de planificacio.
- Determinacio de temps d’aturada en estacions.

- Nombre de circulacions diaries de mercaderies.

- Definici6 de grafics/malles de circulacio de la linia, per etapes de planificacio.

- Algorismes detallats de maniobres en terminals finals i/o intermedis.

- Definici6 del perqué del material mobil necessari en diverses etapes de planificacio.

c) Enclavaments i senyals

- Decisions principals respecte a ATO, ATP, ATS, etc.

- Definicions de "performance requirements" que han de prestar els diversos subsistemes de corrents debils
(senyalitzacié/comandament/control, comunicacions terra, comunicacions tren/terra, telemetria, telecomandament,
CCTV, etc.).

d) Electrificacio

- Definici6 de tipus i tensié d’electrificacio de la linia

- Determinaci6 del consum critic d'energia, per etapes de planificacio.

- Determinacio de localitzacié i dimensionament de subestacions de transformacio, tipus de dimensionament d'equip de la
linia (catenaria, feeders paral-lels, seccionament, etc.), per etapes.

- Determinaci6 del sistema de connexié d'alta tensi6é de les subestacions de traccié a la xarxa publica (directe, indirecte,
linies auxiliars d'alta tensio, etc.).

- Determinaci6é de mesures contra els efectes de corrents vagabundes.

e) Tarificacio

- Decisions principals respecte al sistema de tarificacio i el tipus basic de I'equip corresponent en funcié dels estandards
fixats per FGC.

- Definicié d’equip de Tarificacid necessari de cada estacio, aixi com als subcentres de control de secci6 i al centre de
control principal (CCl).

f)  Telecomandament

Tots els sistemes i equipaments ferroviaris com senyalitzacié, comunicacions, seccionadors de catenaria, etc; seran
telecomandats des d’un lloc de comandament integrat o CCl. Tanmateix la majoria dels sistemes i equipaments no ferroviaris
com ara equips de ventilacio i esgotament a tnels i estacions, enllumenat, quadres de comandament eléctrics en baixa tensio,
escales mecaniques, ascensors, etc hauran de poder-se telecomandar des de les subcentres corresponents a cada secci6
(CS) i des del CCI amb I'ajut d’autdmats programables.

El Projectista haura de considerar la creacié d’aquests CS i CClI, la remodelacié o ampliacié dels ja existents, o justificar
adequadament en el seu cas la no necessitat de fer-ho.

Des d’aquests mateixos CS i també des del CCl s’hauran de poder controlar totes les comunicacions com ara megafonia,
interfonia, telefonia general i selectiva i altres equips com circuits de TV tancats, sistemes de detecci6 d’incendis, control de
tarificacio, etc.

La llista no Es exhaustiva i podra ser ampliada a altres sistemes segons els criteris que FGC estableixi en cada cas.

g) Funcionalitats d’estacions

Es destacaran els criteris utilitzats en el disseny, tant per a les estacions com per a les persones que la utilitzaran (passatge i
personal de servei):

- Criteris de confort al passatge i personal de servei (definicié del nivell de servei a cada zona, inclos l'interior del tren)
- Criteris de funcionalitat, mobilitat i accessibilitat.

- Criteris de seguretat.

- Criteris de mantenibilitat.

- Criteris estétic/arquitectonics.

- Criteris economics.

- Criteris d’eficiencia energetica.

En base a aquests criteris es donara una definicié funcional i volumétrica de les diferents estacions amb la sectoritzacié en
zones dedicades al passatge, zones de carrega i descarrega de mercaderies, dependéncies técniques, etc. La distribucio i
dimensionament dels diferents espais com ara accessos, vestibuls, andanes, locals de servei, etc. Afavorint-se al maxim la
mobilitat i accessibilitat d’aquests espais entre ells escurgant sempre que es pugui els recorreguts necessaris entre I'exterior i
les andanes.
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Tanmateix la ubicacié de les estacions i els seus accessos intentara afavorir 'accessibilitat minimitzant les distancies a recérrer
i els desnivells a salvar, tenint en compte les possibilitats urbanistiques d’'implantacié que es donin en cada cas particular.

També es definiran i dimensionaran els equips com ara escales mecaniques, ascensors, ventilacio, etc. La seva ubicacio, la
possibilitat de ser substituits en cas d’avaria o al final de la seva vida util sense afectar a I'explotacio i el seu manteniment.

Es fara una relacié dels materials utilitzats tenint en compte els criteris estetics i d'acord amb la normativa de protecci6 contra
incendis. Tanmateix s’haura de tenir en compte la seva idoneitat enfront actes vandalics i la facilitat per al seu manteniment i
neteja.

Com a norma general una estacié de viatgers de nova implantacié disposara almenys d’un itinerari adaptat entre I'exterior i
I'accés als trens, d’acord amb la legislacié vigent d’accessibilitat per a persones de mobilitat reduida (PMR).

h) Cotxeres i tallers

- Definicié del dimensionament de cotxeres i tallers per al parc de material mobil necessari en les diverses etapes.

- Definici6 de instal-lacions necessaries per al manteniment de la linia i equips fixos, magatzem, personal.

- Definici6 volumetrica de I'etapa final i, d’ella, la definicié de la 1a etapa d’'implementacio.

- Definicié de la interfase critica entre el conjunt de cotxeres i tallers, i la linia principal a la qual el conjunt esta connectat.
- Definici6 de la localitzacié del conjunt respecte de la linia.

- Previsié d'introduccié i extraccié del material mobil a la linia.

- Previsié d’accessos per carrers o vials.

i)  Sistemes de seguretat

Definicié de tots els aspectes que poden afectar la seguretat del sistema:

- Circulacié dels trens.

- Disponibilitat de la via.

- Passatgers a dins del tren.

- Passatgers embarcant/desembarcant del tren.
- Passatgers en les estacions.

- Passatgers en cas d’evacuacio del tren en tunels.
- Carrega i descarrega de mercaderies.

- Subministrament d'energia de traccio.

- Laboral.

- Protecci6 contra vandalisme i robatori.

- Proteccié contra actes terroristes.

- Proteccié contra incendis i contra inundacions.
- Etc.

En quant a les condicions d’evacuacié en situacions d’emergencia, cal distingir entre evacuacié de tunel i I'evacuacié
d’estacions, i si la infraestructura és de nova construccid o és existent. El projectista justificara en cada cas el grau
d’aplicacié de la normativa i recomanacions vigents, especificant les hipotesis de calcul i disseny, i dels escenaris possibles
d’emergencia. Caldra fer un analisi de riscos i de les seves consequéncies amb analisis de vulnerabilitat. Es tindran en
compte els criteris del Servei de Prevencié d’Incendis que pertoqui (Generalitat o Ajuntament de Barcelona, segons la
ubicacioé de I'obra).

Caldra utilitzar models numerics adients i contrastats, basats en teoria de cues acoblades a models numérics de ventilacio,
per tal de garantir la bondat de la solucié projectada tant a les estacions com als tunels, definint les estratégies d’evacuacio
d’acord amb la ventilacié d’emergéencia.

j)  Objectius de confort i de Qualitat Ambiental

Els objectius de confort i de qualitat ambiental hauran de fixar-se en funcié de les dades meteorologiques mitjanes de la
zona, i les dades que mesuren les caracteristiques fisio-ergonomiques, de forma que, al menys, es fixin els objectius
seglents, juntament amb la probabilitat admissible de no ésser assolits:

- Espai vital assumible en diferents situacions i llocs. Nivell de congestié. Nivell de servei

- Temperatura maxima i humitat relativa de les estacions.

- Velocitat d’arrossegament de fums en els tunels de linia i accessos a les estacions subterranies.
- Temperatura i humitat relativa en arees de treball no obertes al public.

- Nivells d’enllumenat en cada zona de I'estacié.

- Derivat dels materials i el seu comportament davant del foc.

- Vibracions i sorolls admissibles.

- Qualitat sonica (megafonia).

k) Objectius de Qualitat Territorial

L’estudi del tracat haura de tenir en compte la insercié del mateix en el territori, tenint en consideracio el caracter urba o
suburba de bona part dels trams existents.

A partir de les dades recollides al planejament territorial i sectorial aixi com de les recomanacions de I'Estudi d’'Impacte
Ambiental que es dugui a terme s’intentara:
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- Disminuir I'efecte barrera augmentant la permeabilitat de I'obra projectada.
- Assolir el maxim d’integracié urbanistica.
- Disminuir I'impacte visual.

11.1.2.4. Annex num. 4: Planejament i Urbanisme

Caldra explicar a la memoria el planejament urbanistic vigent de I'ambit de I'obra, indicant 'adequacié o no d’aquesta a
aquella.

En aquest annex s’incloura els planols i documentacié adient per tal d’expressar els condicionaments urbanistic de I'obra.
En cas de que 'obra no s’adequi al planejament urbanistic, caldra especificar les modificacions necessaries i procediment
administratiu per qué aixi sigui. Aquesta circumstancia caldra expressar-la clarament a I'apartat corresponent de la
Memoria.

11.1.2.5. Annex num. 5: Cartografia i Topografia

En principi, si no s’especifica el contrari, FGC facilitara aquest annex al Projectista com a maxim en el moment de retornar-li
I'esborrany del Projecte corregit. No obstant aixo, el Projectista s’assegurara de la correccio de I'annex.

En aquest annex s'incloura la totalitat de les dades recollides especificament per al Projecte Constructiu, referents a les
carreteres, camins i lleres afectades; la topografia de detall per a la implantacié d'estructures i murs, fonaments, obres de
fabrica i drenatges existents; la de la localitzacié en planta i algat dels serveis existents, aixi com qualsevol altra dada que
pugui ser necessaria per a la completa definicio dels treballs que s'han de dur a terme.

Aixi mateix s'inclouran la comprovacio6 i la implantacié de les bases de replantejament, i I'assignacio, si s'escau, de noves
coordenades, aixi com les coordenades de les bases més properes dels trams adjacents al de Projecte en el sistema que
resulti pel tram propi, de forma que quedi assegurada la coordinaci6 dels replantejaments amb els trams contigus.

Caldra detallar els mitjans fisics i de calcul emprats, i acompanyar les dades obtingudes amb els planols, croquis i
fotografies de la situacié de les bases de replanteig que permetin la seva localitzacio i reconstruccié en cas de pérdua.

11.1.2.6. Annex num. 6: Geologia, Geotécnia i Hidrogeologia

Incloura I'estudi geotécnic, geologic i hidrologic efectuat.

L'esmentat estudi constara, almenys, de:
- Cartografia geologica-geotecnia-hidrologic
- Estudi dels materials afectats: estructura, fracturacio, etc.
- Sondeigs mecanics, indicant els emplagcaments i la metodologia de testificacio
- Cates
- Estudi hidrogeologic. Piezometria i assaigs efectuats (permeabilitat, cabals, etc.)
- Assaigs geotecnics: "in situ” i de laboratori

- Caracteristiques geotécniques dels materials: classificacié i propietats mecaniques de sols i roques. Estudi de
discontinuitats

- Perfil geotecnic del recorregut del tracat
- Estudi de jaciments
- Estudi de la possibilitat de soscavacions en lleres.

A partir dels resultats obtinguts, dels quals s'adjuntaran els quadres explicatius convenients, s'arribara a conclusions i a
recomanacions: per exemple per als talussos, dels méetodes d'excavacio, fonaments, reblerts i terraplens, tipologia de les
obres de fabrica, utilitzacié dels productes de I'excavacio, etc.

També s’hauran d’adjuntar:

- Planols (cartografia geologica, resultats de la sismica, perfil geotécnic del tracat, etc.)

- Annexos amb la informacié detallada referent a: resultats de la sismica de refraccié, sondatges mecanics i cates
(amb els aixecaments topografics de la seva ubicaci6 i les columnes litologiques corresponents, fotografies, fulls
resum de les proves realitzades, etc.); hidrogeologia; tipus d'assaigs efectuats; estudis petrografics, etc.

L'estudi geotécnic, que haura d'ésser realitzat per especialistes, sera signat per l'autor (o autors) i s'especificara I'empresa
especialitzada que I'ha confeccionat. Els treballs encarregats a tercers, si és el cas, seran assumits per |'autor o autors del
Projecte.

11.1.2.7. Annex num. 7: Tracat i/o Definici6 Geometrica

Aguest annex contindra la definici6 geométrica que figura en I'Estudi Informatiu o en el Projecte de Tragat, si és el cas, amb
els afegits i les modificacions que s'hagin d'incloure en la definici6 de detall del tragat per tal d’aconseguir la seva
optimitzacio.
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S'elaborara una memoria explicativa del metode de calcul utilitzat; i en suport magnetic (en format ASCII, segons el model
que FGC facilitara) s'adjuntaran les hipotesis i dades d'entrada del programa de calcul emprat.

S'incloura I'esquema general de vies i un grafic explicatiu dels ramals de vials que es defineixen. Cal identificar
biunivocament els eixos de calcul.

S’adjuntara un muntatge en DIN A-3, sobre les fotografies aeries subministrades per FGC, en el qual es dibuixara el tragat
en planta de la totalitat de I'obra.

Es definira la planta i el perfil longitudinal de tots els eixos o alineacions notables, com l'eix de les vies principals,
secundaries i els ramals d'enllag; i se subministrara I'estat d'alineacions i rasants aixi com les coordenades (X, Y, Z) dels
punts cada vint (20) metres d'interdistancia, o amb l'interval necessari en determinats punts.

Quan els PK assignats a les vies projectades no coincideixin amb els PK d’explotacié de les mateixes, s’haura d’elaborar
una taula que estableixi la corresponent relacié.

Els parametres de tragat ferroviari a utilitzar seran, en principi, els especificats per I'operador ferroviari, justificant
adequadament els possibles incompliments, si fos el cas.

11.1.2.8. Annex num. 8: Replantejament

En el cas de tragat lineal, s’adjuntaran els llistats dels diferents eixos necessaris per definir completament el tragat projectat,
de tal forma que possibilitin I's dels diferents metodes pel replanteig dels punts de la traga.

- coordenades i cota de cada base de replanteig;

- distancia a 'origen, coordenades i cota del punt a replantejar.

Les dades de replanteig correspondran als limits de les zones a expropiar, i als punts equidistants de I'eix, com a maxim
cada 20 m, i a tots els punts singulars del tragat en planta.

En les alineacions corbes de radi igual o inferior a 150m a les dades de replanteig correspondran als punts equidistants de
I'eix 10 m entre si, com a maxim.

Per fer el replanteig corresponents a totes i cadascuna de les estructures projectades, s’indicara que el llistat de
coordenades corresponent a:

a) cotes del pla de fonamentacio;

b) coordenades de replanteig de les cantonades de les sabates o encepats de piles i estreps;

c) coordenades i cotes de recolzament de bigues;

d) coordenades per la definicié geometrica d’elements corbs.

estan definits a als planols corresponents.
La documentacio que haura de tenir 'annex sera els llistats de coordenades de replanteig dels eixos del tracat, el llistat de
les coordenades de les bases de replanteig en format Excel, i els planols de tracat amb els eixos a replantejar que
inclouran les bases de replanteig de I'annex de topografia en format PDF.

L’annex contindra totes les dades necessaries per realitzar el replanteig, malgrat hagi informacié duplicada a altres parts
del projecte (bases de replanteig, planols de replanteig, etc).

11.1.2.9. Annex num. 9: Climatologia, hidrologia i drenatge

S'efectuara un estudi de les dades climatiques de la zona d'influéncia del Projecte, i s‘analitzaran les dades de pluviometria
de la zona, per tal de calcular els cabals de disseny per a cadascuna de les conques i les seves caracteristiques, que
afecten la via objecte d'aquest Projecte per tal de determinar les seccions hidrauliques necessaries per a desguassar-los.

11.1.2.9.1. Trams a cel obert

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de les consideracions
funcionals, a les estétiques, indicant la seva ubicacié i assignacié de cabals; i adjuntant la justificacié i els calculs hidraulics
de les seccions adoptades, segons la normativa vigent i les recomanacions técniques dictades per I'’Agencia Catalana de
I'Aigua.

En una taula es recolliran les dades segiients de totes les obres de drenatge: nomenclatura i localitzacié (PK), tipologia,
caracteristiques geométriques, superficie de conca, periode de retorn, intensitat de precipitacio, coeficient d’escorrentia,
cabal de calcul, pendent transversal, coeficient de Manning i % de seccid lliure.

Per a cada Obra de Drenatge transversal, sigui quin sigui el periode de retorn de calcul aplicable segons la normativa,
s’hauran de dibuixar les cotes d’'inundacié per a I'avinguda dels 500 anys. En el cas que el nivell d’aigua assolit en aquest
suposit afectés algun tipus d’edificacio o habitatge, 'OD es recalcularia per a aquest periode de retorn (T = 500 anys) i es
redibuixaria la nova cota d’'inundacio. Si encara s’afectés alguna edificacio, es fara un estudi especial per a 'OD en questio.
Els planols de planta sobre els que es representin les zones inundables seran inclosos en aquest annex i hauran de tenir la
mateixa qualitat que els del document de planols.
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Es tindran en compte, totes les recomanacions en quant a metodologies, parametres i consideracions en el calcul i seleccié
dels dissenys hidraulics publicades per 'Agencia Catalana de I'Aigua (ACA), essent requisit per a I'acceptacié final del
projecte, I'obtencio d’un informe favorable per part d’aquesta entitat.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de les lleres afectades per a
la ubicaci6 de les obres de drenatge.

S'adjuntara també el perfil d'inundacié en la zona de I'obra; i els quadres i esquemes que es creguin convenients a fi
d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge capacitats, cabals, etc.

11.1.2.9.2. Trams subterranis

Als trams subterranis de la linia, si es el cas, i a partir de les dades obtingudes de I'estudi hidrogeologic i de les
caracteristiques de permeabilitat desitjades a les diferents estructures es determinaran els cabals d'infiltracié de calcul tant
en fase constructiva com en fase d’explotacio.

En fase d’explotacié caldra afegir a aquests cabals, les aportacions que es produiran a les diferents estacions com a
consequéncia de la recollida d’aigiies de pluja als accessos, fossars d’escales mecaniques i neteges periodiques i que es
recolliran als punts baixos del tracat.

Amb aquests cabals es dimensionaran els drenatges longitudinals que discorreran pel tdnel, amb tots els seus elements
complementaris com caixes de registre, pous de caiguda, drenatges transversals a la via, etc; adjuntant la justificacio i els
calculs hidraulics de les seccions adoptades.

Finalment amb els cabals maxims obtinguts en cada punt baix, es dimensionaran els equips d’esgotament necessaris aixi
com l'obra civil corresponent per transportar aquests cabals als punts d’abocament autoritzats.

11.1.2.10. Annex ndm. 10: Moviment de terres

S’explicaran i desenvoluparan els segiients apartats:

e  Obtencié d’amidaments
Es detallara el procés d’obtencié de les cubicacions i base de dades emprades. S’exposara el coeficient de majoracié
considerat als amidaments d’excavacio i terraplenat per compensar els errors deguts a la cartografia.

e Classificacio de les excavacions
Atenent als resultats geotecnics exposats a I'annex corresponent, es classificaran els materials en funcié de la seva
excavabilitat i en funcié del seu reaprofitament i aptitud per la formacié de terraplens, d’acord amb el PG3).
Pels desmunts, es justificara el talus final adoptat.

e  Compensacio de les esplanacions
A partir de I'estudi geotécnic, s’analitzaran els diferents tipus de materials i la corresponent destinacié dins o fora de I'obra,
deduint finalment els volums necessaris de materials provinents de la traga i préstec, aixi com el corresponent a abocador.

Per a I'estudi de les compensacions, s’aplicara, als volums de desmunt restants, el factor de conversié adequat, d’acord
amb la naturalesa del material aprofitable de la traga. S’ha d’incloure el calcul o justificacié d’aquests coeficients de pas.

S’estudiara en primer lloc, la possibilitat d’efectuar compensacions transversals en el cas de que existeixin trams amb
seccions transversals a mig vessant.

A continuacid, es procedira a un estudi de compensacié longitudinal, emprant el metode del diagrama de masses que
donara informacio sobre el seguent:

1. Volums excavats que es transportaran a abocador, amb indicacio de les zones d’origen i 'abocador de desti.

2. Volums de reblert que es realitzen amb préstecs, amb indicaci6 del préstec origen i les zones on s'utilitzen.

3. Distancies de transport per als diferents volums transportats.

Es verificara que existeix balang nul entre les aportacions: excavacio i préstec i els terraplens i abocaments.
A més de realitzar els calculs analitics, es representara la compensacié mitjancant un diagrama de masses.

L’estudi de compensacio longitudinal s’acompanyara del corresponent estudi de distancies de transport, determinant les
distancies mitges de transport pels volums transportats, en funcié de la distancia existent entre el centre de gravetat del
diagrama de masses de les zones corresponents a desmunt i reblert.

L'excavacié de terra vegetal es considerara separada de la resta, havent-se de preveure el seu aplegament abans que
pugui ésser reutilitzada.

e  Préstecs i abocadors.
Es fara un extracte de la informacié continguda a I'annex de geologia i geotécnia que contempli un resum d’explotacions
actives com a potencials proveidors de material i abocadors disponibles, justificant la seva capacitat i qualitat geotécnica en
el primer cas.
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Es justificara la situacié de les parcel-les que s’habilitaran com a nous préstecs garantint el volum i la qualitat necessaria
dels materials. Aquestes parcel-les hauran de ser expropiades o ocupades temporalment, segons s’escaigui.

11.1.2.11. Annex nim. 11: Tunels

Dins d'aquest annex s'inclouran tant els tanels de nova construcci6, ja siguin perforats o artificials, amb la justificacié de la
soluci6 escollida, aixi com les modificacions dels tlnels ja existents, si és el cas, els quals s'hauran de projectar basant-se
en el seu estat actual.

En virtut de la llei d’obra publica, I'estudi de tunels en funcio de la seva naturalesa reglada per la mateixa llei pot requerir
adaptar-se a la instrucci6 tecnica redactada pel Consell Assessor de Tunels i d’Altres Obres Singulars, aixi com ser objecte
d’una auditoria tecnica.

Per a cada tunel (i per a cada calcul efectuat separadament) es confeccionara un memorandum que constara de:

1. Nomenclatura, localitzacié (PK) i descripcio del tinel (o part) projectat, amb planol de situacio.
2. Estudi de tipologies i justificaci6 de la solucié adoptada. Predimensionaments.

3. Definicié i caracteristiques geométriques i funcionals. S’inclouran els croquis, seccions tipus i quadres necessaris, amb
comprovacié de galibs, espais lliures pel manteniment, passeres i passadissos, ninxols, pous de drenatge, espais per
armaris i conduccions, etc.

4. Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacié de les dades geotécniques utilitzades
als calculs i dimensionaments.

5. Disseny de I'excavacio, sosteniment, es definiran tants tipus com siguin necessaris per a garantir 'execucié de I'obra i la
seva estabilitat a curt i llarg termini, en funcié del terreny i accidents geologics travessats al llarg del seu tragat.

Al llarg del tunel, es definiran quants trams es considerin necessaris, assignant a cadascun d’ells, la classificacié dels sols i
roques, els tipus de sosteniment on es definiran els elements que el constitueixen amb indicacié de I'ordre establert per la
seva col-locacié, i el retras maxim per la seva posta en obra des del moment que s’executi I'excavacio.

S’estudiara la necessitat d’excavacié mitjangant tuneladora i de revestiment justificant la solucié adoptada.

6. Procés constructiu explicitant i justificant les fases d'excavacié, aixi com les caracteristiques constructives particulars de
cadascuna de les seccions tipus. S’adjuntaran els planols necessaris per a la seva definicié. En el cas d'utilitzar tuneladora
caldra definir totes les caracteristiques tecniques essencials pel disseny de la mateixa i dels equips i instal-lacions
necessaries per a la seva explotacio.

7. Explicacié acurada de la forma d'executar la impermeabilitzacio, el drenatge i desguas, el sosteniment i revestiment del
tunel, les conduccions, els pous, les galeries auxiliars, i en general, de qualsevol element especific del tunel, adjuntant els
croquis o detalls necessaris.

8. Analisi de la necessitat dinstal-lacions auxiliars (ventilacid, comunicacions, deteccié d’incendis, enllumenat,
bombejament, etc.) del tlnel i, en cas de ser-ho, la seva definicié detallada i calculs justificatius, que es podran incloure en
altres annexos (instal-lacions no ferroviaries). Al projecte d’obra civil es dissenyara tot el necessari per al posterior encaix
de les instal-lacions i en particular als pous i galeries, coordinant el seu disseny amb el de I'excavacié principal.

9. Normativa aplicable.

10. Hipotesis i accions considerades, amb esment exprés de la consideracio de I'accié sismica.

11. Resultats utilitzats del calcul efectuat.

12. Dimensionament del tinel, amb I'explicitacié, I'analisi i la interpretacioé dels resultats obtinguts, palesant la seva validacio
a efectes del compliment de la normativa i/0 especificacions corresponents. Incloura els calculs de resisténcia al foc en cas
d’incendi.

13.Croquis d’especejament de I'armadura per a cadascuna de les activitats en que es descompon el tinel, seguint la
mateixa estructura utilitzada al pressupost.

14. Elaboraci6 d'un index que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el tom o toms que s'adjuntin a part
contenint els llistats dels calculs.

Tots els calculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els estadis intermedis que impliquin
hipotesis diferents de les de la situacio final prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats. Es tindra
en compte allo disposat a la llei d’obra publica 3/2007 (Article18, apartat 3.1)

Cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa (o programes), versio i data,
I'empresa que el comercialitza, i l'autor (o autors) del programa; aixi mateix caldra fer una breu descripcié de I'operativa
(dades d'entrada, etc...), per a cadascun dels programes, i de les hipotesis i simplificacions que es consideren.
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Pel que fa a l'autoria de la redacci6 d'aquests treballs, si el Projectista adjudicatari els encarrega a tercers, n'és el
responsable del seu contingut.

Si és FGC qui encarrega dites tasques a d'altres empreses o persones diferents del Projectista adjudicatari, els documents
corresponents hauran d'anar signats per qui els ha desenvolupat.

En tot cas, pertoca al Projectista adjudicatari el perfecte acoblament i la integracié dins del Projecte, de les parts del mateix
elaborades per terceres persones, tant si son contractades per ell o com per FGC.

Els llistats dels calculs que s'hagin realitzat s'adjuntaran en tom o toms a part, com apéndixs de I'annex.

Per a cada tunel, i pel que fa referencia a la definici6 geometrica dels elements que es projecten, es concretara per separat:
a) Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova.

b) Si és el cas, coordenades dels punts basics del tinel existent objecte de I'ampliacié o modificacio.

c) Les coordenades que siguin necessaries per a servir de referéncia a la seccio tipus corresponent a cada tram del tanel.
d) Definicié geometrica de cadascuna de les seccions tipus del tinel, comprovant que compleixen els galibs establerts.

11.1.2.12. Annex ndm. 12. Fonaments, estructures i murs

En aquest annex s'inclouran tots els elements estructurals de nova construccié que formen part d’estacions, pous de
ventilacio i sortides d’emergencia (trams soterrats), locals técnics, ponts i viaductes tant ferroviaris com de carreteres,
obres de fabrica, murs de contencid, murs pantalla, etc; aixi com la remodelacié (si és el cas) d’elements existents, els
quals s’hauran de projectar basant-se en el seu estat actual recollint sobre el terreny totes les dades necessaries per a
I'ampliacid.

En la zona de viaductes i un cop definit 'emplagament s’aixecara un taquimetric ampli de la zona, aixi com un perfil
longitudinal per cada eix de definicié de via.

L’annex constara d’'una memoria justificativa, amb un index de les estructures projectades i I'exposicié de les bases de
calcul comunes: normativa, materials, accions —amb esment exprés de I'accié sismica-, combinacions d’accions, criteris de
dimensionament i de comprovacié) que després es concretaran per cadascuna d’elles.

Referent al calcul estructural, per a cadascun dels elements considerats (i per cada calcul efectuat per separat) es
confeccionara un memorandum que constara de:

1. Nomenclatura, localitzacié (PK) i descripcié de l'estructura (o part) projectada, amb planols de situacio.

2. Estudi de tipologies, amb justificaci6 de la solucié adoptada. Predimensionaments.

3. Definicié i caracteristiques geometriques i funcionals. S’inclouran els croquis, seccions tipus i quadres
necessaris, amb comprovacié de galibs, espais lliures pel manteniment, passeres, conduccions, etc. Calcul de
coordenades de punts singulars (recolzaments, ancoratges, etc)

4. Caracteristiques del terreny i dels materials emprats incloent un resum i justificacié de les dades geotécniques
dels terreny dels fonaments utilitzades als calculs i dimensionaments.

5. Disseny de I'excavacié dels fonaments i mesures d’esgotament i drenatge. Analisi de possibles sifonaments del
terreny.

6. Procés constructiu explicitant i justificant les fases d'excavacio, aixi com les caracteristiques constructives
particulars de cadascuna de les seccions tipus. S’adjuntaran els planols necessaris per a la seva definicio.

7. Explicaci6 acurada de la forma d'executar la impermeabilitzacio, el drenatge i desguas, les barreres i baranes, i
en general, de qualsevol element especific de 'estructura, adjuntant els croquis o detalls necessaris.

8. En el cas d'obres soterrades de falsos tunels, un analisi de la necessitat d’instal-lacions auxiliars (ventilacio,
comunicacions, deteccié d’incendis, enllumenat, bombejament, etc.) del tunel i, en cas de ser-ho, la seva
definicié detallada i calculs justificatius, que es podran incloure en altres annexos (instal-lacions no ferroviaries).
Al projecte d’obra civil es dissenyara tot el necessari per al posterior encaix de les instal-lacions i en particular
als pous i galeries, coordinant el seu disseny amb el de I'excavacié principal.

9. Normativa aplicable.

10. Hipotesis i accions considerades, amb esment exprés de la consideracio de I'accio sismica.

11. Resultats utilitzats del calcul efectuat.

12. Dimensionament de les estructures amb I'explicitacid, I'analisi i la interpretacié dels resultats obtinguts, palesant
la seva validacié a efectes del compliment de la normativa i/o especificacions corresponents. Incloura els
calculs de resisténcia al foc en cas d’incendi.

13. Croquis d’especejament de I'armadura per a cadascuna de les activitats en que es descompon l'estructura,
seguint el mateix esquema que s’utilitzi al pressupost.

14. Elaboracié d'un index que permeti trobar les dades i resultats que s'esmenten, en el tom o toms que s'adjuntin a
part contenint els llistats dels calculs.

15. Projecte de proves de carrega segons la normativa vigent

Tots els calculs tindran en compte els processos de posada en obra, contemplant els estadis intermedis que impliquin
hipotesis diferents de les de la situacié final prevista, o que suposin coeficients de seguretat inferiors als emprats.

Cas d'utilitzar programes informatics per fer els calculs, caldra precisar el nom del programa (o programes), versio i data,
I'empresa que el comercialitza, i l'autor (o autors) del programa; aixi mateix caldra fer una breu descripcié de I'operativa
(dades d'entrada, etc.), per a cadascun dels programes, i de les hipotesis i simplificacions que es consideren.
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Els llistats de definici6 geométrica i dels calculs estructurals que s’hagin realitzat s’adjuntaran en tom o toms apart, com
apendixs de I'annex. Per a cadascun dels elements considerats, referent a la definici6 geomeétrica dels elements que es
projecten, es concretara per separat i amb coheréncia amb els Planols del projecte:

- Si és el cas, coordenades dels punts basics de I'obra existent immediats a I'ampliacié que es projecta.

- Seccio transversal dels cursos naturals d’aigua, si s’escau.

- Calcul de coordenades dels punts definitoris de I'obra nova.

- Comprovaci6 de galibs.

- Coordenades de les vores de les aletes, els estreps, els pilars, els recolzaments de les lloses, els fonaments de les
obres de fabrica, les vores de les andanes, els recolzaments de neopre, etc.

- Cotes dels punts d’ancoratge provisionals i definitius en el cas de murs ancorats.

Per a estructures existents que resultin afectades directa o indirectament per I'execucié de I'actuacié projectada, caldra fer
totes les comprovacions d’esforgos, tensions i moviments, projectant, si s’escau, els refor¢cos necessaris per tal de garantir
I'estabilitat i resisténcia de les estructures preexistents. L'esquema de presentacié en l'annex sera similar al d’'una
estructura nova, que permeti també independitzar-ho de la resta de I'annex i editar-ho en una separata a banda.

11.1.2.13. Annex ndm. 13. Arquitectura i instal-lacions

S’incloura el programa arquitectonic de les estacions, incloent tots els requeriments funcionals, geomeétrics i de serveis
auxiliars necessaris (nivell d’il-luminacio, ventilacio, temperatura, etc,) donats per I'operador, i concretant de quina manera
s’ha adaptat al Projecte.

Després d’una introduccié general, justificativa de la solucié arquitectonica i de les instal-lacions projectades en el que, si
cal, s’inclouran fotomuntatges o renders en 3D, es dividira aquest annex en els diferents capitols que constitueixen els
calculs i dimensionament dels elements arquitectonics i de les instal-lacions convencionals de tunels i d’estacions. Sense
caracter limitatiu:

- Condicions térmiques i d’humitat ambiental

- Condicions acustiques

- Condicions resistents i d’estabilitat (estructures auxiliars)

- Abastament d’aigua i sanejament

- Instal-lacions electriques

- Enllumenat

- Ventilaci6 i climatitzacié

- Equips electromecanics

- Protecci6 contra incendis

- Comunicacions, control d’accessos i informacio al passatge

Totes les instal-lacions no ferroviaries es projectaran d’acord amb la normativa vigent corresponent i amb les
recomanacions i Plecs de I'operador ferroviari sempre no hagi contradiccié entre ells. En tot cas, FGC dirigira la coordinacio
necessaria entre el projectista i I'operador ferroviari, en cadascu dels apartats d’aquest annex.

Caldra relacionar aquest annex amb el d’Interficies entre sistemes i subsistemes, per evitar duplicitats, mancances o
contradiccions.

11.1.2.13.1. Condicions térmiques i d’humitat ambiental

Es faran les comprovacions pertinents, d’acord amb el Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) que asseguri que els materials i
disposici6 dels elements arquitectonics emprats mantenen les diferents dependéncies en un nivell de temperatura i un grau
d’humitat adequats, d’acord amb les condicions inicials establertes, segons la seva funcionalitat.

11.1.2.13.2. Condicions acustiques

Es faran les comprovacions pertinents, d’acord amb el Codi Tecnic de I'Edificacio (CTE) i a partir de I'estudi acustic de
I'annex d’Estudis Funcionals, que asseguri que els materials i disposicid dels elements arquitectdonics emprats mantenen
les diferents dependéncies en un nivell de qualitat aclstica adequat i de transmissid, d’acord amb les condicions inicials
establertes, segons la seva funcionalitat, especialment als espais publics.

11.1.2.13.3. Condicions resistents i d’estabilitat (estructures auxiliars)

Es faran les comprovacions pertinents, d’acord amb el Codi Técnic de I'Edificacié (CTE) i de les Instruccions de formigo
estructural (EHE) i d’estructures metal-liques (EAE) que asseguri que els materials i disposicio dels elements d’estructures
auxiliars propis de I'arquitectura i instal-lacions (parets de carrega, petites estructures no incloses als projectes
d’infraestructura) son adequadament resistents i estables, indicant les hipotesis de calcul i 'analisi de resultats, amb un
contingut semblant al de I'annex de calcul d’estructures.
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11.1.2.13.4. Abastament d’aigua i sanejament

Es fara un recull dels calculs de la demanda d’aigua, aixi com els de la corresponent xarxa d’abastament (pressi6 de servei,
diametres de les canonades, etc.).

En el cas en que fos necessaria instal-lacio d’equips de bombament, s’inclouran els calculs que permetin la definicié de les
caracteristiques dels mateixos (cabal, poténcia, pressio, etc.).

També es dimensionaran els equips necessaris de fosses septiques, si s’escau.

11.1.2.13.5. Instal-lacions eléctriques
- Tanels
Es realitzara un balang de carregues dels equips instal-lats a la galeria, que permeti el posterior establiment dels circuits
d’alimentaci6. Caldra justificar-se el calcul de les seccions de conductors d’alimentacié dels mencionats equips, tenint en
compte el seu comportament davant de I'escalfament o el foc per determinar el tipus de cable mes adient.

Es justificara, aixi mateix, el sistema de terres a la galeria del tinel.

- Estacions

Es fara un balang general de carrega que permeti I'assignacié de circuits i el dimensionament de transformadors
d’alimentaci6. Caldra justificar la seccié dels conductors d’alimentacio a les carregues i la seva tipologia en funcié dels
criteris de resistencia al foc i a I'escalfament.

- Centres de Transformacio
Es realitzaran calculs de curt circuit que permetin dimensionar els elements de Mitja i Baixa tensio. Aixi mateix s’incloura un
estudi de selectivitats que garanteixi una operacio fiable.

Basant-se en els balangos de carrega, s’establira la potencia dels transformadors d’alimentacio i I'estructura general dels
unifilars dels diferents quadres, per a donar servei a totes les instal-lacions.

S’inclouran els criteris i justificacié de la xarxa de terres associada al Centre de Transformacioé i Estacid, i la seva
conformitat vers a la normativa vigent.

Hauran de tenir-se en compte les possibilitats de creixement en diferents fases per adaptar-se a les noves necessitats que
per ampliacions successives puguin donar-se en el futur.

11.1.2.13.6. Enllumenat

En aquest annex s’inclouran els criteris emprats i les solucions adoptades per a les obres i les instal-lacions d'il-luminacio
tant als diferents recintes i locals com als tlnels i els seus accessos.

S’hauran de definir els segiients apartats:

- Nivells d’il-luminacié per a cada zona, tant en condicions normals com amb I'enllumenat d’emergéncia.
- Coeficients d’uniformitat en funcié de la utilitat de cada zona.

- Escomeses i centres de transformacio.

- Linies d’alimentacio.

- Tipus i situacié de baculs i columnes.

- Tipus de lluminaries, lampades i equips d’encesa.

- Xarxes d’enllumenat i de terra.

- Repartiment i equilibri de circuits.

S’indicara I’Administracié o Entitat que assumira la seva titularitat, aixi com els futurs costos de manteniment i de consum
d’electricitat.

11.1.2.13.7. Ventilacié i climatitzaci6

S’incloura la descripcié del sistema i els calculs necessaris per a la definicié dels elements que el composen, com son les
seccions dels diferents conductes, tipus de ventiladors, caracteristica i logica de funcionament, de forma que s’assoleixin
els objectius de qualitat ambiental establerts als Estudis Funcionals.

S’afegira aixi mateix, els criteris de disseny i la normativa considerada, tant en situacié de confort com d’emergéncia
(incendis) entre aquests:

- Velocitat de I'aire en conductes, reixetes, difusors, xemeneies de ventilacio, etc.

- Temperatures i humitats interior i exterior.

- Nivell acustic interior i exterior.

- Renovacions d’aire ambiental, etc.

Caldra emprar models numerics basats en CFD quan sigui necessari per garantir la bondat de la solucié projectada i els
calculs efectuats, en consonancia amb les estratégies d’evacuacid, en cas d’emergéncia (incendis).
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11.1.2.13.8. Equips electromecanics (escales mecaniques, ascensors, etc.)

S’incloura la descripcio dels equips electromecanics per al transport mecanitzat de viatgers, com soén I'algada i recorregut,
poténcia, capacitat, velocitat de servei, acabats, etc. Es fara menci6 expressa de les afeccions i relacions que instal-lacié
d’aquests equips tingui amb l'obra civil i acabats de I'estacié. Es fara esment de la normativa d’aplicacié i la seva adaptacio
al Projecte, degudament justificada.

11.1.2.13.9. Proteccié contra incendis

Descriura el sistema, d’acord amb I'apartat corresponent de I'annex d’Estudis Funcionals, i incloura els calculs necessaris
per a la definicié dels diferents components, com son el diametre de les canonades, etc.

Aixi mateix, contindra els criteris de disseny i normativa considerada en aquell annex, entre aquests:
- Criteris de Sectoritzacié
- Criteris de Detecci6 i Alarma
- Criteris d’Extincio
- Criteris de Protecci6 Passiva
- Criteris d’Evacuacio6 i Senyalitzacio
- Criteris d’Eliminacié de Fums

11.1.2.13.10. Comunicacions, control d’accessos i informacié al passatge

Caldra reflectir la filosofia seguida a I'hora d’establir I'equipament de telefonia, megafonia, megafonia i senyalitzacio.
S’indicaran :

- Possibilitats d’operacié del sistema
- Funcionament en cas d’emergéncia
- Possibilitat d’introduccié de missatges des de llocs remots, etc.

Aixi mateix, caldra estudiar els nivells sonors més adequats pels diferents espais, per tal de que els missatges siguin
escoltats de forma clara, malgrat la preséncia de trens. A tal efecte, a 'annex d’Estudis Funcionals s’haura inclos un estudi,
que en aquest capitol es fara referéncia, de la qualitat sonica dels espais publics, per tal de verificar que els materials de
revestiment i el disseny d’aquests espais s6n adequats.

11.1.2.14. Annex nim. 14: Subministraments exteriors

Es faran tots els tramits necessaris per tal de definir i valorar els punts de subministrament, les condicions tecniques i
econdmiques aixi com les caracteristiques dels materials amb les companyies subministradores.

S’adjuntaran en aquest annex totes les cartes de peticié d’'informes técnics i econdmics a les companyies, aixi com les

respostes d’aquestes que suposin un compromis formal en la definicié del projecte. Tota aquesta documentacié estara
escanejada i inclosa com a apéndix de I'annex.

11.1.2.15. Annex num. 15: Infraestructura de Telecomunicacions

D'acord amb les disposicions de la Secretaria de Telecomunicacions i Societat de la Informacié, aquest Annex haura
d'estar consensuat amb el Centre de Telecomunicacions i Tecnologies de la Informacié (CTTI) del Departament de
Governaci6 i Administracions Plbliques, de la Generalitat de Catalunya.

EI CTTI determinara en cada cas I'abast d’aquest annex, que haura de fer referéncia a:

- La construccié de canalitzacions, compatibles amb I'obra, aptes per al desplegament de fibra optica i, si s’escau, la seva
instal-lacio.

- La reserva d’espais per a equipaments de telecomunicacions i per a emplagaments de radiocomunicacions construint, si
s’escau, la torre de radiocomunicacions.

Aquest annex s’estructurara com un projecte (a mode de separata) especific de telecomunicacions, signat per un enginyer

técnic de telecomunicacions, i es redactara d’acord amb les instruccions técniques, d’explotacié i de seguretat aprovades
pel CTTI, aixi com les especifiques, en funcié de la tipologia d’obra que es tracti.

11.1.2.16. Annex nim. 16. Superestructura de via

Es justificara la tria dels diferents components de via com balast o placa de formigé, travesses, subjeccions, carril,
desviaments, etc., atenent als criteris de disseny de via i de qualitat ambiental definits als Estudis Funcionals. Cal que hagi
coherencia del disseny amb I'annex de Manteniment de la Infraestructura i de les Instal-lacions projectades.

Es projectara la via amb els criteris i normativa de I'operador ferroviari, tot considerant el material mobil, el seu transit
previst i 'estudi de sorolls i vibracions de I'annex d’Estudis Funcionals (en aguest annex només cal incloure els resultats, i
no repetir I'estudi), justificant que amb la solucioé projectada es genera un nivell sonor i vibratori pel pas dels trens, per sota
dels limits establerts en la normativa vigent d’aplicacié. En cas de qué aixd no sigui possible, caldra projectar, llavors, les
mesures correctores més adients, que es definiran a I'annex de Mesures Correctores d’Impacte Ambiental.
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Es tindra cura en la definicié dels trams de transici6 entre diferents tipologies, especialment per I'efecte indesitjable dels
sorolls i vibracions que es pot produir en aquests trams.

Tanmateix es definiran completament els trams de transicié entre esplanades (desmunts i terraplens de terres) i obres de
fabrica (viaductes, lloses i reblerts de formigo en tanels).

11.1.2.17. Annex num. 17. Instal-lacions ferroviaries

Es dividira aquest annex en els diferents capitols que constitueixen les instal-lacions ferroviaries del projecte:
- Alimentaci6 eléctrica i subestacions de traccio

- Electrificacié

- Enclavaments i senyalitzacio ferroviaria

- Comunicacions

Totes les instal-lacions ferroviaries es projectaran d’acord amb la normativa vigent corresponent i amb les recomanacions i
Plecs de 'operador ferroviari, sempre que no hagi contradiccio entre ells. En tot cas, FGC dirigira la coordinacié necessaria
entre el projectista i 'operador ferroviari, en cadascu dels apartats d’aquest annex.

Caldra relacionar aquest annex amb el d’Interficies entre sistemes i subsistemes, per evitar duplicitats, mancances o
contradiccions.

11.1.2.17.1. Alimentaci6 eléctrica i subestacions de traccié

En base als antecedents i estudis funcionals especifics, es determinaran les caracteristiques i equips de les subcentrals
que es projecten, aixi com el seu emplagament fisic, dimensionat i presa de corrent. També s'establira la seva integracio
dintre del telecomandament global de les instal-lacions d'energia.

11.1.2.17.2. Electrificacio

S’esmentara el tipus de corrent eléctrica per a la traccié del material mobil i la ubicacié de les subcentrals de les quals
depen.

En base a les caracteristiques de circulacié del tram, es definira 'esquema de feeders d’acompanyament, amb els calculs
eléctrics pertinents.

Es justificaran els diferents sistemes d’electrificacié de la via, per a la traccié del material mobil, amb una descripcié dels
elements i conjunts que ho constitueixen.

Pel que fa a la catenaria, es concretaran les seccions i les algades del fil de contacte respecte pla de rodament de la via, en
els diferents trams (estacions, tinel en volta, sostre pla, cel obert), aixi com els descentraments maxims i la ubicacié de
seccionaments i punts de dilatacié. A més, s’inclouran els calculs estructurals justificatius dels elements de sustentacié no
normalitzats per FGC.

Es descriura el sistema constructiu, amb les fases intermedies, i la seva compatibilitat amb I'explotacid, sense restriccié del
servei existent.

Es fara esment dels models de seccionadors i motors d’accionament, tipus de cable de feeders i sustentador, enclavaments
de seguretat, posades a terra, armaris de maniobra i telecomandament. Es tindran en compte els seccionaments
necessaris de cara a I'explotacié prevista, aixi com la maniobra dels mateixos des del CCI.

També s’estudiaran, quan sigui el cas, les linies d’alimentacié en alta des del punt de connexié6 amb la companyia
subministradora fins als centres de transformacio.

11.1.2.17.3. Enclavaments i senyalitzacié, ATP, ATO

Incloura en primer lloc, la descripci6 del sistema d'enclavaments i senyals que es projecta, amb definicié de les tecnologies que
s'utilitzen per als circuits de via, l0gica de seguretat (moduls, targetes o relés segons els casos, quadres de comandament,
aparells i elements de via, etc.

El disseny concret es basara en els quadres de servei d'aquest enclavament i les seves incompatibilitats aixi com en els
aspectes que han de presentar els senyals.

En base als limits de velocitat derivats de les caracteristiques fisiques de la linia, de les condicions d'explotaci6 i del material
mobil es determinaran els nivells de velocitat a controlar pel sistema ATP.

Es determinara també la longitud dels cantons, els temps de recorregut i l'interval minim objectiu.

Es definira el tipus de telecontrol del sistema que haura d’incloure funcions d’ATC (estalvi d’energia, reguladors d'interval o
RDI, etc).

11.1.2.17.4. Comunicacions

Es justificaran els sistemes projectats de radiotelefonia, telefonia i sistema de transmissio de veu + dades amb descripcié de
les seves caracteristiques i connexio des de el centre de comandament integrat o CCI.
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11.1.2.18. Annex ndm. 18: Urbanitzacid, vialitat i reposicié d’afeccions a altres infraestructures

En aquest annex es justificara la necessitat d'establir reposicions o variants d’altres vies de comunicacié o infraestructures
existents que resultin afectades i que siguin de titularitat publica, la seva ampliacié en el cas de les existents o la
construccié de noves per garantir la suficient permeabilitat de I'obra; la seva definicié6 geométrica i les dades per al seu
replantejament; la justificacié dels ferms, drenatges, obres de fabrica, murs, equipaments urbans, instal-lacions i en general
de qualsevol element que s'hagi de projectar dins de la variant o reposici6.

Hom indicara l'organisme titular amb el que es definiran els desviaments provisionals de transit i vianants o de
canalitzacions (clavegueram) o de cursos naturals d’aigua. Es tindra en compte la seva normativa particular d’aplicacio.

L'annex s'organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives corresponents a cadascuna
de les Administracions afectades (ajuntaments, MIFO, ADIF, FMB, FGC, ATLL, ACA, etc).

11.1.2.18.1. Tracat

Aguest apartat contindra la definicié6 geometrica dels vials restituits o de nova planta, si és el cas.

S'elaborara una memoria explicativa del metode de calcul utilitzat; i en suport magnetic (en format ASCII, segons model
que FGC facilitara) s'adjuntaran les hipotesis i dades d'entrada del programa de calcul emprat.

S'incloura un grafic explicatiu dels ramals que es defineixen i un diagrama de velocitats.

S'adjuntara un muntatge en DIN A-3, sobre les fotografies aéries subministrades per FGC, en el que es dibuixara el tracat
en planta de la totalitat dels vials restituits o de nova planta.

Es definira la planta i el perfil longitudinal de tots els eixos o alineacions notables, com I'eix de calgades en el tronc i les
vores en els ramals d'enllag; i se subministrara I'estat d'alineacions i rasants aixi com les coordenades (X, Y, Z) dels punts
cada vint (20) metres d'interdistancia.

11.1.2.18.2. Hidrologia i drenatge

A partir de les dades climatiques i pluviomeétriques es calcularan els cabals de disseny per a cadascuna de les conques, i
les seves caracteristiques, que afecten als vials de nova planta o restituits per tal de determinar les seccions hidrauliques
necessaries per a desguassar-los.

Es definiran i dimensionaran les obres de drenatge longitudinal i transversal, atenent a part de les consideracions
funcionals, a les estetiques, indicant la seva ubicacié i assignaci6 de cabals; i adjuntant la justificacio i els calculs hidraulics
de les seccions adoptades, segons la normativa vigent.

En una taula es recolliran les dades seguents de totes les obres de drenatge: nomenclatura i localitzacié (PK), tipologia,
caracteristiques geometriques, superficie de conca, periode de retorn, intensitat de precipitacid, coeficient d’escorrentia,
cabal de calcul, pendent transversal, coeficient de Manning i % de secci6 lliure.

Per a cada Obra de Drenatge transversal, sigui quin sigui el periode de retorn de calcul aplicable segons la normativa,
s’hauran de dibuixar les cotes d’'inundacié per a I'avinguda dels 500 anys. En el cas que el nivell d’aigua assolit en aquest
suposit afectés algun tipus d’edificacié o habitatge, 'OD es recalcularia per a aquest periode de retorn (T = 500 anys) i es
redibuixaria la nova cota d’'inundacié. Si encara s’afectés alguna edificacid, es fara un estudi especial per a 'OD en qiestié.
Els planols de planta sobre els que es representin les zones inundables seran inclosos en aquest annex i hauran de tenir la
mateixa qualitat que els del document de planols.

També caldra definir i concretar les modificacions tant provisionals com definitives, si és el cas, de les lleres afectades per a
la ubicaci6 de les obres de drenatge.

S'adjuntara també el perfil d'inundacié en la zona de I'obra; i els quadres i esquemes que es creguin convenients a fi
d'aclarir i concretar les diferents tipologies d'obres de drenatge capacitats, cabals, etc.

11.1.2.18.3. Calcul de ferms i paviments

Es justificaran les seccions de ferm adoptades per a les calgades, amb indicaci6 de la normativa utilitzada.

Aquesta justificacio es basara en:
- Nivell de servei, dades i previsions de transit.
- Els condicionants climatics, les caracteristiques de l'esplanada segons les prospeccions realitzades i I'estudi dels
materials procedents de |'excavacio i/o de préstecs.
- Les caracteristiques geometriques del tracat.
- Consideracions constructives i de conservacio-reposicio.
- Optimitzaci6é economica

11.1.2.18.4. Senyalitzacié, abalisament i defensa de les obres

En aquest apartat es descriuran els criteris emprats i es justificaran les solucions adoptades per a cobrir les necessitats de
senyalitzacio, abalisament i defensa de les obres, tant provisionals com definitives, d'acord amb la “Instruccién 8.1-IC de
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sefializacion vertical”, la “Instruccion 8.2-1C de marcas viales”, la “Instrucciéon 8.3-IC de sefializacion de obras”; els criteris
continguts en l'esborrany de la "Instruccion 3.1-IC de Trazado", el "Reglamento General de Circulacion" i la resta de
normativa aplicable la qual s'haura de ressenyar.

S’haura d’estudiar si la posada en servei de I'obra objecte d’aquest encarrec fa convenient la modificacié de la senyalitzaci6é
d’orientacié a I'entorn de I'obra.

Es fara una descripci6 detallada de les instal-lacions i elements de senyalitzacio, abalisament i defensa que, d'acord amb la
normativa esmentada, siguin necessaries per a dur a terme cada part de I'obra o de les parts que exigeixin diferents tipus
de senyalitzaci6.

En la descripcié s'haura de fer constar com a minim la situacié i naturalesa dels accessos a l'obra, les eventuals
modificacions de vials existents, aixi com la seva afecci6 en el decurs de les obres.

Per altra banda s'hauran d'estudiar i exposar les alternatives per a desviar el trafic en situacions excepcionals.

Els planols de planta de les diverses situacions de senyalitzacié s'inclouran en el document "Planols”.

11.1.2.18.5. Canalitzacions i desviaments de cursos naturals d'aigua

En el cas de canalitzacions i cursos d’aigua natural es justificara la necessitat dels desviaments i/o canalitzacions en
guestié, explicant-se, en cada cas, les dades de definici6 geomeétrica, del replantejament, la justificacié de les seccions
hidrauliques considerades, les proteccions i en general qualsevol element que s’hagi de projectar com a consequéncia dels
desviaments i/o canalitzacions a realitzar.

S'haura d'indicar I'organisme titular dels desviaments i/o canalitzacions afectats.

Aguest apartat s'organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives corresponents a
cadascun dels desviaments i/o canalitzacions.

11.1.2.19. Annex num. 19: Monitoratge

Es definiran tots els aspectes necessaris.

Per a I'acceptaci6 del treball per part de FGC, sera precis reflectir els continguts seglients, a descriure esquematicament en
un ECIA, que deuran ser desenvolupats amb posterioritat en el corresponent Pla d’Auscultacié perqué aquest sigui
realment operatiu durant I'execucié material de I'obra. A continuacié s’indiquen els continguts:

- Objecte de I'Estudi d’Auscultacio.

- Promotor

- Propietari.

- Autor/s del Estudi d’Auscultacié.

- Dades del Projecte.

- Condicions de I'entorn.

- Activitats Constructives.

- Determinaci6 del procés constructiu.

- Descripcio dels treballs d’instrumentacio.

- Organitzacié de la unitat d’auscultacié.

- Pla d’Auscultacio

- Gestio de dades de 'auscultacio

- Analisi de les lectures d’'instrumentacié.

- Conclusions.

- Termini d’execucio i pressupost.
Apéndix

- Apéndix 1 Pla d’execucio6 dels treballs

- Apéndix 2 Fitxes Caracteristiques i instal-lacié dels aparells dels Instruments d’auscultacio

- Apéendix 3 Protocol de seguiment i resolucié d’alarmes

- Apéndix 4 Fitxes de seguiment dels instruments d’auscultacio

- Apéndix 5 Altres.

Segons proposta del técnic o per indicacié concreta de FGC. El Pla d’execucié dels treballs haura de ser en tot moment
coherent amb el pla de treballs del projecte constructiu corresponent i seguir les indicacions de FGC, qui establira els
criteris per confeccionar aquest annex, els planols i el pressupost.

El Técnic Competent haura d'utilitzar, per confeccionar el plec de condicions técniques particulars i el pressupost, el Banc
de Preus d’Obra Civil de FGC.

Als documents del projecte (Planols, Plec de condicions i Pressupost) s’incloura un capitol especific de monitoratge, com
una activitat d’obra més, i que no caldra repetir en aquest annex. En I'annex del Pla de Treballs, s’incloura explicitament la
tasca de monitoratge, com una activitat més de I'obra.

Si calgués crear nous plecs o modificar els existents degut a necessitats de I'Estudi, I'autor de I'ECIA ho proposara a FGC; i
un cop aprovades per FGC aquestes adaptacions, s’'incorporaran al Plec de condicions del projecte.
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11.1.2.20. Annex nim. 20. Serveis afectats

El Projectista haura d’elaborar un Mapa d’Afectacions dels Serveis Existents. Mitjangant un planol del corredor que abasti el
conjunt de totes les alternatives de tracat, s’identificaran i grafiaran tots els serveis i instal-lacions de la zona estudiada.
S'utilitzaran diferents trames i colors que permetin calibrar la importancia econdmica del desplagament dels esmentats
serveis afectats. En una taula es recollira la informacié segient:

- Descripci6 del servei o instal-lacié afectat.

- Empresa titular del servei.

- Valoraci6 qualitativa de la seva importancia economica.

Aguesta localitzaci6 i valoracio dels serveis afectats haura de tenir-se en compte a I'hora de I'optimitzacié del tragat del
ferrocarril.

El tragat definitiu evitara I'afectacié a fonaments d’edificis. En cas que sigui inevitable, aquesta afectacié s’haura de reflectir
al Mapa d’Afectacions dels Serveis Existents i s’hauran de definir els sistemes constructius que garantitzin la funcionalitat
dels fonaments afectats.

Un cop seleccionada l'alternativa de tragat o el tragat definitiu, segons el tipus de Projecte, es desenvoluparan els apartats
seguents:

- Memoria.

- Planols generals.

- Projectes de reposici6 dels serveis i instal-lacions afectats.

- Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats.

- Expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis.

11.1.2.20.1. Memoria

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives. Els punts a desenvolupar en la memoria seran:

- Objecte del projecte

- Descripci6 i generalitats

- Normatives i Reglaments aplicats

- Relaci6 d'Entitats i/lo Empreses afectades

11.1.2.20.2. Planols generals
Els serveis i instal-lacions es grafiaran en els planols de planta a escala 1:500, que defineixin I'obra que s ha de construir.

Caldra grafiar les afeccions als serveis de forma nitida, indicant clarament el tipus d’afeccié de que es tracti i un nimero
d'ordre identificatiu.

En la definicio de tragat, és recomanable, que les corbes de nivell i alineacions de vials estiguin grafiats en color negre; i
que els serveis afectats i les llegendes que els identifiquin siguin de colors diferents, a ser possible un color per a cada
empresa o entitat afectada.

També s’incloura una col-leccié de planols de planta a escala 1:500 amb les solucions adoptades per a la reposicio dels
serveis afectats.

A tots els planols realitzats s'hi fara constar la simbologia utilitzada.
Els planols es lliuraran en paper i en suport informatic.

11.1.2.20.3. Projectes de reposicio dels serveis i instal-lacions afectats

Per a cada servei en particular, i d’acord amb la Seccié de Serveis afectats del Servei d’Expropiacions del Departament de
Politica Territorial i Obres Publiques, es desenvoluparan els apartats seguents:

- Descripcié i motiu de I'afeccid, indicant si ha de ser solucionada abans, durant o després de I'execucié de les obres a
la zona afectada.
- Descripci6 de la solucié adoptada.
- Respecte a 'obra civil derivada de la reposicié del servei afectat:
- els calculs precisos per al seu correcte dimensionament
- els planols de detall a escala adient que siguin necessaris per definir-la acuradament
- els amidaments detallats corresponents en funcié del Quadre de Preus del Projecte Constructiu
- el pressupost (els pressupostos corresponents a I'obra civil de cadascun dels serveis afectats formaran part del
pressupost de I'obra, dins d’un capitol que s’anomenara “Reposicio de Serveis Afectats”).
- Respecte a I'obra mecanica derivada de la reposicio del servei afectat:
- la seva valoracio, en forma de partida algada, per part de I'entitat o empresa que correspongui en cada cas.
Aquesta valoracio, afectada per tots els percentatges que li siguin aplicables, es fara constar en el pressupost per
al coneixement de I'’Administracio.
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Aquest apartat s’organitzara de manera que es pugui disposar per separat de les dades respectives corresponents a
cadascun dels serveis afectats.

11.1.2.20.4. Taula-resum dels serveis i instal-lacions afectats

S’adjuntara una taula-resum amb la relacié dels serveis i instal-lacions afectats, ordenats per punts quilométrics, amb el seu
corresponent pressupost d’obra civil i la valoracié de I'obra mecanica, agrupats per entitats i/o empreses.

11.1.2.20.5. Expropiacions i servituds per a la reposici6 de serveis.

En aquest apartat es desenvoluparan els punts seglents:

- Relaci6 dels edificis, entitats i/lo empreses que queden afectades per les expropiacions i servituds per a la reposicié
de serveis

- Criteris adoptats

- Relacio de béns i drets afectats i els seus titulars, complementari de |"apartat d"expropiacions

Les expropiacions i servituds per a la reposicié de serveis es grafiaran també, en els planols d"expropiacions, diferenciant-
se les expropiacions de les servituds i de les ocupacions.

11.1.2.21. Annex nim. 21. Expropiacions

Per a confeccionar aquest annex, caldra desenvolupar els apartats seglents:

- Memoria

- Planols

- Relacié de béns i drets afectats
- Relacio de serveis afectats

La documentaci6 tant grafica com escrita haura d’ésser subministrada a part amb suport informatic independent de la resta
del projecte. La part grafica es lliurara amb format DWG o DGN i I'escrita amb format Word per a Windows o compatible.

11.1.2.21.1. Memoria.

Es concretaran i detallaran amb exactitud les incidéncies més significatives.

Els apartats a desenvolupar en la memoria seran:

- Descripci6 i generalitats (amb especificacions de com s'han obtingut les dades)
- Criteris adoptats, en els punts segients:
- Linia d"expropiacio
- Descripci6 i tipus de terrenys afectats
- Justificacio de les ocupacions temporals i servituds de pas d'expropiacions, si n"hi ha, basada en I"article 108 de
la Llei d"Expropiacions
- Valoracio dels Terrenys (especificant que no tenen caracter vinculant)

Es realitzara una valoraci6 acurada i detallada dels béns afectats i especialment dels que es considerin singularment
importants, a més de les "superficies a expropiar” i de les "superficies a ocupar".

Agquesta valoraci6 tindra aplicats els percentatges que li corresponguin, i és la que es considerara en el Pressupost per al
coneixement de I"’Administracio.

En virtut a la llei d’obra publica 3/2007 del 4 de juliol, s’exposaran les especificacions de les mesures que cal prendre per a
fer plenament compatible el funcionament de I'obra projectada amb els drets de propietat i altres drets existents en el sol i
subsol.

Caldra tenir en compte també les ubicacions seleccionades com a préstec i abocador dins la memoria d’expropiacions,
indicant si s’expropia o s’'ocupa temporalment en cada cas.

11.1.2.21.2. Planols

Els planols dExpropiacions es grafiaran (com que és imprescindible el maxim nivell de definicio, seria desitjable que la
planimetria fos en color gris i les Expropiacions en color negre) segons queda detallat en el Manual d’Estructuracio
Informatica dels projectes redactats per FGC. No portaran les corbes de nivell com a fons i només apareixera la
planimetria, en base a la qual s’indicaran clarament els limits de la parcel-la, sub-parcel-la, nim. de poligon, limit de
Termes Municipals, limit d"expropiacions i el nim. de finca afectada.

Els planols a incloure en aquest apartat seran:

- Una col-leccié de plantes d’expropiacions a escala 1:500
- En cada planol, apareixera la simbologia utilitzada i es grafiaran els Serveis Afectats a titol informatiu
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A continuaci6 de I'index general del Projecte i particular del volum d"Expropiacions i Serveis Afectats s'inclouran els planols
seglients comuns amb la definici del tracat en planta i en al¢at:

- Planols de situaci6 de I"'obra a E=1:5000 en planta i en alcat

- Col-lecci6 de plantes i perfils longitudinals del tragat a E=1:500

Els planols, a més a més, es lliuraran en suport informatic.

11.1.2.21.3. Relacié de béns i drets afectats i els seus titulars

Amb independéencia del planol parcel-lari amb la relaci6 individualitzada dels titulars dels béns i drets afectats,
s'identificaran les propietats i es desenvolupara la relacié concreta i individualitzada dels béns i drets afectats amb la
descripcio de tots els seus aspectes materials i juridics:

- Nom i domicili del titular

- Nom i domicili dels arrendataris, si és el cas

- NUm. de finca afectada

- Poligon

- Parcel-la

- Sub-parcel-la

- Superficie ocupada

- Naturalesa, aprofitament i classe dels béns afectats

Totes les dades anteriors han d'haver-se obtingut necessariament i sense excepcié mitjangant la conjunci6 de dades
cadastrals obtingudes en: els Ajuntaments i centres de gestié cadastrals, Registres de la Propietat mitjangant consulta dels
llibres (no és necessari certificacions) i dades obtingudes sobre el terreny.

S'estendran fitxes parcel-laries de cadascuna de les propietats afectades per tal de facilitar en el Servei d'Expropiacions la
confeccio de les actes previes a l'ocupacio.

Agquest imprés s’agrupara necessariament per termes municipals, i es diferenciaran les Expropiacions de les ocupacions
temporals i de la reposici6 dels Serveis Afectats.

Si 'obra és deficitaria en terres i es preveuen zones de préstecs, aquestes zones es contemplaran com a ocupacions
temporals o expropiacions, depenent de la naturalesa i Us posterior.

11.1.2.22. Annex num. 22: Mesures correctores d'Impacte Ambiental

El Projectista haura de realitzar aquest annex, amb I'objectiu d’especificar les mesures que s’han de prendre en relacié amb
la sostenibilitat i I'eficiencia ambiental de I'obra i la minimitzacié de I'impacte sobre el medi.

L’annex contindra com a minim els seglients apartats:

Compliment de prescripcions ambientals

Descripci6 de les Prescripcions ambientals: En aquest annex caldra descriure TOTES les mesures correctores que s’han
recollit a 'Annex 2 tant pels projectes recollits en la taula 1, com en la taula 2 Totes aquestes mesures correctores hauran
d’estar detallades a nivell de projecte constructiu. Aquelles mesures que estiguin detallades en altres annexos del projecte
no caldra repetir-les.

Modificacions de Projecte respecte Estudi Informatiu

Explicacié d’aquells canvis que s’hagin recollit en el projecte constructiu respecte I'estudi d’impacte ambiental que tinguin
una incidéncia ambiental, s’haura de descriure I'actuacio, la implicacié ambiental, i les possibles mesures correctores que
se’n derivin.

Zonificacié ambiental del territori

El present Annex d'Integracié Ambiental del corresponent Projecte Constructiu, haura de presentar un conjunt de planols de
zonificacié ambiental, d'acord als criteris i tipologies de zones que es defineixen a continuacio:

Zones Excloses: Corresponen a les zones de major qualitat i fragilitat ambiental. En aquestes zones no es permetra la
localitzacié de construccions permanents ni temporals, excepte aquells elements o instal-lacions amb caracter puntual i que
resultin imprescindibles i d'inexcusable realitzacio per a I'execucio de I'obra.

Aguestes zones s'inclouran dintre les actuacions del projecte de restauracié ecologica i paisatgistica.

Zones Restringides: Son les arees amb cert valor ambiental de conservaci6. En aquestes arees només s'admet la
localitzacié d'instal-lacions de servei de les obres, amb caracter temporal, exclusivament durant la seva execuci6.
Aguestes zones s'inclouran dintre les actuacions del projecte de restauracié ecologica i paisatgistica.

Zones Admissibles: Corresponen a les arees o zones del territori afectat per I'obra que presenta uns valors ambientals
menors i consequentment amb menors merits de conservacié (zones antropitzades, abocadors, pedreres
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abandonades,....). En aquestes zones es localitzaran preferentment aquelles instal-lacions i elements que per les seves
especials caracteristiques tinguin un caracter permanent (per exemple, abocadors).
Aguestes zones s'inclouran dintre les actuacions del projecte de restauracié ecoldgica i paisatgistica.

Estudi Acustic

En el cas que la DIA, EIA, Memoria ambiental s’hagi previst incloure mesures correctores per pal-liar 'impacte acustic, o bé
que FGC, aixi ho determini, caldra que es redacti un Estudi Acustic del conjunt del projecte. En el cas que hi hagi algun
canvi en el tragat que pugui modificar I'impacte acustic d’algun receptor es fara igualment un estudi acustic detallat.

En aquells casos en els que es contempli la necessitat d’elaborar un estudi acustic sobre I'explotacié de I'obra civil
projectada (Estudi d'impacte, Declaracié d'impacte ambiental...), aquest haura de desenvolupar, com a minim, els seglients
apartats: Es determinaran els nivells d'immissio mitjangant la metodologia establerta en el Decret 176/2009, de 10 de
novembre, per al qual s’aprova el reglament de la Llei 16/2002, de 28 de juny, de proteccié contra la contaminacié acustica,
i se n'adapten els annexos.

1- Relacié dels parametres de control del soroll i els limits que per ells determinen tant la Declaracié d'impacte
Ambiental, la normativa estatal i autonomica al respecte, com les ordenances municipals si n’hi haguessin.

2-  S’adoptara aquella que sigui més restrictiva.

3- Analisis del tragat i identificacié de punts critics que es poguessin veure afectats per un increment dels valors
d'immissié acustica com a consequéncia de la infraestructura projectada. S’identificara la ubicacio i
caracteristiques d’aquests punts critics aixi com la seva tipologia en quant a nivells maxims admissibles (cases,
zones industrials o comercials, arees sanitaries, col-legis...).

4-  Estudi de predicci6 de nivells acUstics en fase d’explotacio, en el que es detallara la metodologia adoptada i els
valors dels calculs acUstics resultants en els punts critics préviament identificats. Aquests resultats hauran de
referir-se als parametres definits per la DIA o la normativa corresponent (Lmax, Leq, Lden, Lnight...),
considerant els mateixos periodes horaris i utilitzant les mateixes unitats (dB(A)).

Es tindran en compte per I'estudi de prediccié les segients dades:

- IMD de la via segregada en transit de vehicles lleugers i pesats i en els trams horaris considerats per la
normativa

- Velocitat prevista per vehicles lleugers i per vehicles pesats

- Pendent de la calgada

- Tipus de ferm

- Distancia dels punts d’estudi a la calgada

- Cotes de la carretera i del punt receptor

- Altura de les edificacions

Si de I'estudi de prediccié de nivells acUstics es comprovés que existeixen punts dels identificats com a critics en els que es
superen els valors limit, s’hauran de definir les mesures minimitzadores a executar. A aquest respecte es detallara:

1- Metodologia de calcul de les mesures correctores, indicant I'atenuacié dels valors obtinguts en I'estudi de
prediccié que s’aconsegueix amb les solucions proposades, i comprovant que els valors d'immissio es troben
per sota dels valors limit.

2- Definici6 de les dimensions i tipologia dels dispositius anti-soroll, entenent-se com a dimensions l'altura i
longitud dels mateixos, i com a tipologia la utilitzacié de cavallots de terra o la utilitzacié de pantalles anti-soroll
prefabricades. per aquest cas es justificara 'adopcié de panells reflectants transparents o fono-absorbents
opacs en funcié de les possibles reflexions de soroll al marge contrari i dels condicionants de visibilitat (carrils
d’acceleracio o desacceleracio, viaductes, etc.).

3- Definici6 dels elements estructurals a definir en el cas de I'adopcié de pantalles prefabricades. Per aixo es
relacionaran, per cada rang d'altura i amplada de van d’apantallament, les segients caracteristiques: -
Dimensi6 i material dels suports dels panells anti-soroll - Dimensi6 i materials a utilitzar en les fonamentacions
(sabates, pous o pilons) de cada suport i el seu corresponent armat - Dimensié i material a utilitzar en els perns
d’ancoratge entre suport i fonamentacié.

4-  Definicié de solucions constructives per casos singulars, tals com portes de sortida pel cas de grans longituds
d’apantallament, ancoratges especifics sobre estructures (passos inferiors, taulells de viaductes, capgaleres de
murs, etc...). aixi mateix, es tindran en compte les solucions a adoptar de manera que no s’interfereixi amb la
senyalitzacié viaria (senyalitzacio vertical, portics i banderoles, posts SOS, etc...).

Estudi de camins

El projectista haura de realitzar un estudi de camins auxiliars necessaris per I'execucié de les obres. Aquests camins
requeriran la seglient documentacié minima i hauran de contemplar 'expropiacié temporal per la seva execucio.

Memoria explicativa de les necessitats d’execucio, justificacié de les amplades i de la seva posterior restauracio.
Planols en planta i seccid, d’obertura de nous camins i/o eixamplament de camins existents.
Planols en planta i secci6 de la restauracié morfologica, edafica i restauracié ambiental.

Préstecs i abocadors d’obra
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En el cas que el projecte determini la necessitat de préstecs i/o abocadors, caldra fer una descripci6 ambiental del
mateixos, tenint present la zonificacié6 ambiental del projecte i els criteris establerts per 'EIA o Memoria Ambiental, i/o DIA. |
especificacié de les zones a protegir o preservar que sigui necessari. Cal fer també un estudi dels impactes derivats de
I'explotacié de les arees de préstec que inclogui un estudi de visuals i dissenyar possibles mesures correctores com és el
cas d’apantallaments.

Es requerira d’una descripcio i caracteritzacié técnica dels mateixos, que inclogui situacio, superficie d’afectacio, volum
d’extraccié o d’abocament, fases d’execucio, definicid de subsectors, morfologia final de restauracio, drenatge final,
pendent del talussos, etc.

Es requerira una proposta final de restauracié d’abocadors i préstecs de I'obra, morfologia final on es descriuran, les
alcades finals, pendents de talussos i amplada de bermes, aixi com la restauraci6 ambiental. En el cas que com a
abocadors es proposi realitzar una millora de finques.

S’adjuntaran, com a minim, els planols de la zona en planta a escala de detall (p. ex. 1:2000), amb els perfils dibuixats i els
perfils transversals i longitudinals inicials i finals de restauracié, amb cotes (1:2000).

Prevencié d’incendis forestals

Cal tenir en compte, especialment, totes les mesures correctores de prevencié d’'incendis segons el decret 130/1998 de 12
de maig.

Arqueologia

En cas d’haver-hi un estudi complementari d’afeccié al patrimoni cultural, aquest s’adjuntara com a apéndix. En el cas que
es determini la necessitat d’una intervencié arqueologica en fase d’execucié de les obres, s’especificara el procediment a
seguir i les zones afectades. Les mesures correctores que se’'n desprenguin hauran d’estar pressupostades en el
Document pressupost del projecte.

Contaminacié Lluminosa

En el cas que sigui d’aplicacio la llei 6/2001 de 31 de maig, d’ordenacié ambiental de I'enllumenat per a la proteccié del
medi nocturn, s’haura d’especificar si la infraestructura es troba en zona E1, E2, E3 o E4 i les mesures correctores que
s’han pres.

Mesures Correctores d’lmpacte Ambiental

En el cas que l'estimacié del valor de les hidrosembres i les plantacions sigui superior als 60.000€ (PEC) cal que
s’especifiqui que es redactara un projecte complementari de plantacions. En aquest cas no caldra detallar a nivell de
projecte constructiu les hidrosembres i les plantacions. Caldra que s’especifiqui el pressupost de les hidrosembres i les
plantacions en I'annex de pressupost per al coneixement de I'administracié. D’aquesta manera les hidrosembres i les
plantacions no estaran incloses en el pressupost de I'obra.

En el Document de planols ha d’haver-hi els planols de les mesures correctores que s’han detallat en aquest annex
(excepte les hidrosembres i les plantacions si el seu valor supera els 60.000 €) i degudament especificades en el
pressupost. En aquest segons suposit la definicié de les mesures correctores s’hauran de definir seguin els annexos del
PLP-28v04 Plec de prescripcions per a l'assisténcia técnica a la redacci6 de projectes complementaris de mesures
correctores d'impacte ambiental.

En el Plec de prescripcions técniques particulars s’ha de tenir en compte totes aquelles prescripcions especifiques per dur
a terme les mesures correctores.

11.1.2.23. Annex num. 23: Estudi de gestié de residus de la construccié i demolicid

El contingut d’aquest annex ha d'estar d’acord amb el RD105/2008, on es regula la produccié i gestio dels residus de
construccio6 i demolici6.

Aguest annex incloura la seglent informacio:

1- Estimacié de la quantitat (en t i m3), dels residus de construccié i demolici6 que es generaran a l'obra,
codificats d’acord amb la Llista europea de residus.

2-  Mesures per la prevencié de residus a I'obra.

3-  Operacions de reutilitzacid, valoritzacio o eliminacié als que es destinaran els residus.

4- Mesures per la separacié de residus a I'obra. Tenint en conte que aquests residus s’han de separar en les
seguents fraccions, quan, de forma individualitzada per cada una d’aquestes fraccions, la quantitat prevista de
generacio pel total de I'obra superi les segiients quantitats:

- Formig6: 80 t
- Maons, teules,
- ceramics: 40 t
- Metall: 2 t

- Fusta: 1t

- Vidre: 1t

- Plastic: 0,5t
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- Paper i cartré: 0,5t

El projectista ha de preveure mitjans i espai per poder fer les separacions de les fraccions en la mateixa obra, sempre
gue sigui possible i tecnicament viable.

En cas de no poder fer aquesta separacié en origen, el projectista podra encomanar-la a un gestor de residus. En
aquest Ultim cas, deura obtenir la documentacié acreditativa de que aquest, ha complert la seva disposici6.

5- Els planols de les instal-lacions previstes per 'emmagatzematge, manipulacio, separacié i altres operacions de
gestié dels residus de la construccié i demolicié dins de la propia obra.

6- Les prescripcions del plec de prescripcions técniques particulars del projecte, en relacié a I'emmagatzematge,
manipulacié, separaci6 i altres operacions de gesti6 dels residus de la construccié i demolicié dins de la propia
obra.

7- El Pressupost d’aplicacié i execucié de I'Estudi de gesti6 de Residus de Construccié i Demolicié que
s’incorporara al Pressupost d’Execucié Material de I'obra com a “Partida Algada a justificar per a la Gesti6é de
Residus de Construccié i Demolici¢”

8- En obres de demolicid, rehabilitacio, reparacié o reforma, incloure un inventari dels residus perillosos que es
generaran, i preveure la seva recollida selectiva, per evitar mescles entre ells o amb altres residus no
perillosos, i assegurar la seva gestié mitjancant gestors autoritzats.

11.1.2.24. Annex num. 24. Estudi de Seguretat i Salut

Aquest annex es redactara sempre, independentment de I'import total de les obres a executar.

L’Estudi de Seguretat i Salut contindra tots els documents i satisfara tots els requisits previstos per I'article 5 del Reial
Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions minimes de seguretat i salut en
les obres de construcci6, aixi com la llei d’obra publica 3/2007 del 4 de juliol (Art.18).

L’Estudi de Seguretat i Salut contindra els Quadres de Preus Unitaris i el Pressupost d’aplicacié i execucio de 'esmentat
estudi, que quantificara el conjunt de despeses previstes tant pel que es refereix a la suma total com a la valoracié unitaria
d’elements amb referencia al Quadre de Preus sobre el qual es calcula. Solament hi podran figurar partides algades en els
casos d’elements o operacions de dificil previsid. El Pressupost d’aplicacio i execucié de I'Estudi de Seguretat i Salut
s’incorporara al Pressupost d’Execucié Material de I'obra com a “Partida Algada a justificar per a Seguretat i Salut a 'obra”
o bé s’incorporara al Pressupost d’Execucié Material de I'obra com un capitol especific, amb totes les seves unitats.

Caldra utilitzar I'aplicacié informatica TCQESS del sistema informatic integrat TCQ 2000, la qual aplicacié el Projectista
haura de disposar.

Per compliment de la Llei 3/2007 de I'obra publica, caldra obrir a la MEMORIA, un capitol especific per I'estudi aprofundit
dels riscos inherents a I'execucié de I'obra i de les mesures preventives i cautelars conseglents, per garantir la seguretat
de les persones en I'execucié de les obres, incloent als tercers.

S’hauran d’estudiar especificament totes les activitats que es realitzaran a I'obra, incloent la seva implantacio i activitats
complementaries, que poden afectar no tan sols a I'obra estrictament sin6 també a I'ambit de la mateixa, que s’haura de
definir. D’aquesta manera, si cal alguna mena de mesura que comporti una despesa, aquesta s’introduiria al pressupost de
'ESS i es traslladaria al PSS.

S’ha de particularitzar I'Estudi de Seguretat i Salut en un apartat titulat: “Previsions de seguretat pels treballs posteriors i
mesures de seguretat a adoptar en cas de que I'obra hagi de ser explotada per tercers”, el qual ha de contenir informacié al
respecte de les mesures de seguretat adoptades al projecte pels posteriors treballs de reparacid, manteniment i
conservacio dels elements que constitueixin I'obra realitzada, no del servei que en la mateixa es vagi a donar.

Es descriura a mode de taula aquelles operacions de reparacié, manteniment i conservacié que tinguin associada una
mesura preventiva contemplada al projecte i per tant a executar a I'obra, per exemple: pates a pous per operacions de
neteja i conservacio, ganxos instal-lats a capcalera de desmunts per lligar una linia de vida en posteriors treballs de
conservacio i neteja, arquetes identificades amb el servei que conté per facilitar les tasques de manteniment, etc. Aquestes
mesures quedaran reflectides també als planols de I'Estudi.

En el cas que no s’hagi contemplat cap mesura de seguretat perqué no n’hi hagi d’haver-ne cap o no es pugui incorporar a
I'obra realitzada s’exposara i justificara la seva inexisténcia.

S’especificara el tramit de com es fara coneixer al futur explotador, un cop finalitzada I'obra, les mesures de seguretat
adoptades en fase de projecte i les realment executades pels posteriors treballs de reparacid, manteniment i conservacio.
També es determinara la documentacié que caldra lliurar-li al respecte (memoria, planols, especificacions de les mesures
adoptades, etc).

Caldra fer esment a la normativa de 'operador i el seu Reglament de Circulacid, que caldra tenir en compte per a la
redaccio d’aquest annex.

El responsable/coordinador en matéria de seguretat i salut durant I'elaboracio del Projecte signara 'Estudi de Seguretat i
Salut, que haura de ser supervisat i verificat per un organisme o servei suficientment acreditat segons el criteri de la
Direccié del Projecte, i sera visat com a part integrant del Projecte. El Projectista lliurara a la Direccié del Projecte un
document que certifiqui la realitzacié de 'esmentada supervisio i verificacio.
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11.1.2.25. Annex ndm. 25. Interficies entre sistemes i subsistemes

Amb aquest annex es poden presentar dues situacions:
a) El mateix projecte conté una quantitat important de sistemes i subsistemes que es relacionen entre ells
b) El projecte es complementa amb altres que, en conjunt constitueixen una actuacio (projectes d’infraestructura, de
via, de catenaria, d’arquitectura, d’instal-lacions, etc)

En qualsevol cas és necessari establir les fronteres a nivell técnic, grafic, constructiu i pressupostari de cada sistema i
subsistema de que esta constituit el projecte i/o projectes, assenyalant explicitament tots els lligams de relacié entre ells.

L’'objecte és evitar que els elements i unitats “frontera” no s’incloguin en cap projecte i, per altra banda, assegurar la
compatibilitat de tots els sistemes i subsistemes.

L’annex incloura al menys, a mode indicatiu i no limitatiu, els seglients aspectes:

- Descripcio dels sistemes de I'estacio i tunel, i la seva dependéncia entre ells.

- Interficies dels sistemes continguts en el tinel vs als continguts en les estacions. Aquests aspectes es
desenvoluparan en una matriu d’interficies on s’indicara, al menys:
- Nombre i descripcio curta de d'interficie
- Titol i clau del projecte/s que la contenen, si I'actuacioé esta definida per més d’un projecte
- Inputs, necessitats de la interficie d’altres projectes per la seva definicié complerta
- Ou puts, necessitats d’altres projectes/sistemes de la interficie
- Definicio dells punt/s frontera.
- Altres
- Observacions

- Interficies entre les instal-lacions/arquitectura/obra civil dels sistemes continguts en les estacions. Aquests
aspectes es desenvoluparan de la mateix manera que el punt anterior.

Agquest annex cal desenvolupar-lo al principi de la redaccioé del projecte (editat dins de la fase 1, com a “document

d’interficies”), i mantenir-lo en tot moment actualitzat, doncs ha de servir de base per coordinar i controlar la redacci6 de
cadascuna de les parts del projecte.

11.1.2.26. Annex num. 26. Pla d’'Obres

El Projectista elaborara un Pla d’Obres indicatiu de la possible execucio de les obres considerades en el Projecte, que
pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista.

Es determinaran els dies laborables Utils per a I'execucié de les obres i es concretara els torns considerats per determinar
la durada de les diferents activitats. Es tindra en compte les condicions laborals (del Contractista de les obres i de
I'operador) i de limitacions municipals (acustiques, etc).

L’esmentat Pla resultara de la resolucié d'una xarxa de precedéencies, a partir de la definicié d'unes activitats (i una durada
d'acord amb uns rendiments que cal justificar), dels lligams entre elles i d'un calendari laboral estimat.

Caldra definir també la correspondéncia entre les unitats d'obra del pressupost i les activitats del Pla d’Obres.

Del Pla d’Obres confeccionat, s'adjuntara la documentacié segient:

- Una Memoria que exposi els procediments a emprar en I'execuci6 de les obres, aixi com I'estudi detallat dels mitjans
humans i materials a utilitzar.

Es descriuran els possibles punts singulars o les parts d'obra que puguin esdevenir conflictius i les alternatives que
es proposen per a atenuar o eliminar la conflictivitat.

- Els documents escrits i grafics, seguents:

- Relaci6 d'activitats.

- Lligams entre les activitats: definicid i durada.

- Llista de la correspondéncia de les unitats d'obra del pressupost amb les activitats definides.

- Resultat de I'analisi efectuada: cami critic obtingut, folgances i d'altres dades que es creguin adients.

- Previsi6 de certificacions, d'acord amb els resultats obtinguts.

- Diagrama de barres resultant i dibuix de la xarxa de precedencies.

- Pla de serveis amb la definicié detallada per que les reposicions dels serveis no allarguin més del necessari el
temps total de realitzacio de I'obra.

- En obres lineals, un diagrama espaitemps amb les activitats més significatives, per tal d’assegurar la
compatibilitat i coheréncia entre elles.

S’incloura en el Pla de Treballs, com activitats propies de I'obra:

- Monitoratge
- Serveis afectats
- Seguretat i salut
amb totes les interrelacions amb la resta d’activitats.

La durada total de l'obra incloura la totalitat de totes les activitats esmentades. Tanmateix, s’inclouran les anualitats
corresponents, per tal de determinar la classificacié del Contractista.

Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Tecnica a la redaccio de Projectes. 34



FGC Plec de prescripcions per a I’assisténcia técnica a la redaccié de projectes

Ferrocarrils Versi6 00
de la Generalitat
de Catalunya

En base la metodologia aplicada per FGC per a l'establiment i el seguiment dels parametres de temps, cost i qualitat de les
obres que geréncia, I'elaboracio de I'esmentat Programa de Treballs, es realitzara mitjangant I'aplicaci6 informatica per a la
planificacié i seguiment d'obres TCQ 2000, de la qual el Projectista haura de disposar.

11.1.2.27. Annex ndm. 27. Estudi de I'organitzacio i del desenvolupament de les obres

Agquest annex contindra dues parts diferenciades, pero ben relacionades: una des del punt de vista de les afeccions a
tercers (transit rodat, vianants, ocupacions de superficie), i I'altre des del punt de vista de I'operador, amb el mateix
denominador comu, que és I'obra i el seu pla de treballs de I'annex corresponent.

11.1.2.27.1. Afeccions a superficie i al medi ambient

Per una banda, el constituira un estudi de I'organitzaci6 i el desenvolupament de les obres a executar, per tal d'aconseguir
que les afectacions al transit i al medi ambient siguin les minimes possibles, havent-se de preveure unes alternatives per a
la circulacié de vehicles en casos de necessitat.

En el cas que s’hagi de fer un desviament provisional del transit, aquest s’estudiara per a cada una de les fases d’execucié
de I'obra. A més, s’incloura un croquis explicatiu del mateix (quan no requereixi la realitzacié d’obra nova) o un planol en
planta i algat (en cas contrari). També s’haura de valorar el seu cost, que s’incorporara al pressupost de I'obra en forma de
partida algada d’abonament integre.

En aquest estudi es delimitaran les parts (o0 zones) de I'obra, definint les fases i durada de la seva execuci6; els accessos,
les sortides i la circulacio interior en aquestes compatible amb el desenvolupament dels treballs; I'accessibilitat a les
esmentades zones de l'obra en cas d'accident, etc. Es procurara, sempre que sigui possible, segregar la circulacio
pertanyent a I'obra de la reservada als usuaris.

S'establiran els planols precisos que reflecteixin les situacions considerades, com les vies reservades als usuaris, si
s'escau, les de circulacié per l'obra, les d'accés en les diferents fases d'execucié de I'obra, etc.

La valoracié dels desviaments provisionals dels vianants i del transit rodat s’explicitara amb preus unitaris i amidaments al
Pressupost del projecte, en base als planols i a aquest annex.

11.1.2.27.2. Fases d’explotacié durant I'execucio de les obres

Aquest annex té, per altra banda, un segon objecte que consisteix en que I'operador ferroviari conegui de forma exhaustiva
la situacio en la qual haura d’operar la linia, en cadascuna de les fases d’obra, tot considerant:

- circulacié de trens en explotacié normal de passatgers

- circulacié de trens en reposicionaments o moviments técnics (a cotxeres, a tallers, de maquinaria...)

- flux de viatgers incloent entrades i sortides a I'estacié, barreres tarifaries, escales fixes, escales mecaniques,

ascensors

- afeccid a elements de I'explotacié, maquines de venda, PIES, etc

- afeccions al personal de I'explotador i a les seves dependéncies

- afectacio als principals elements de senyalitzacio ferroviaria

- senyalética i encaminaments

La redaccié d’aquesta segona part de I'annex ha de servir tant com a element d'informacié a I'operador com a element
d’estudi que permeti minimitzar I'afectacié a I'explotacio.

S’explicitara de manera clara i concisa amb una memoria, esquemes, planols, fotografies i pla d’explotacio lligat al pla de
treballs de I'obra.

11.1.2.28. Annex num. 28. Estructuracié de les obres projectades

Amb l'objectiu de poder realitzar un adequat seguiment de les mateixes i un millor control dels pressupostos, les obres
projectades s'estructuraran de nivell superior a inferior, en:

OBRA

SUBOBRA
CAPITOL

OBRA ELEMENTAL
ACTIVITAT

Les ACTIVITATS estan constituides per les PARTIDES D'OBRA.

En l'esmentada organitzacié caldra tenir en compte l'estructuracié considerada en el model que facilita FGC, i que
s'adaptara a les necessitats que es derivin del desenvolupament de detall del Projecte.

Les partides d'obra hauran d'ajustar-se a del Banc de Preus d’FGC, per tal de fer-les aptes envers al seu aprofitament i
tractament informatic posterior, i en base a la seva metodologia, per a I'establiment i el seguiment dels parametres de
temps, cost i qualitat de les obres que gestiona.

Aguest annex es materialitzara amb les llistes resultants de l'estructuracié de les obres projectades per a cada nivell
considerat.
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11.1.2.29. Annex nim.29. Justificacié de Preus

En suport informatic, FGC facilitara al Projectista el seu Banc de Preus que inclou la Justificacié de Preus la qual haura de
complementar amb la dels preus nous que siguin necessaris, perd sempre prévia consulta a la Direccié del Projecte.

Per a la confeccié de la Justificaci6 de Preus, i en base a la metodologia aplicada per FGC per a l'establiment i el

seguiment dels parametres de cost, temps i qualitat, s'utilitzara el programa informatic per a I'elaboracié de pressupostos
TCQ 2000, del qual el Projectista haura de disposar.

11.1.2.30. Annex ndm. 30. Pressupost per al coneixement de I'Administracié

El Pressupost per al coneixement de I'Administraci6 estara constituit per:

- El “Pressupost d'Execucié Material de I'obra (PEM)

- Les “Despeses Generals”, com a percentatge del PEM

- El “Benefici Industrial”’, com a percentatge del PEM

- El “Pressupost General d’Execucié per Contracte, sense IVA”, com a suma dels anteriors

- L'IVA vigent en el moment de la redaccié del Projecte, com a percentatge de I'anterior

- El “Pressupost General d’Execucié per Contracte, IVA inclos”, com a suma dels dos anteriors
- La valoraci6 de les “Expropiacions”

- El “Pressupost per al coneixement de I’Administracié”, com a suma dels dos anteriors

11.1.2.31. Annex nim. 31. Manteniment de les infraestructures i instal-lacions projectades

L’objectiu d’aquest annex és doble. Per una banda, ha de permetre una estimacié del cost de manteniment de la
infraestructura i instal-lacions projectades que entraran en servei (revisio, neteja, manteniment d’equips, recanvis), i per una
altra banda, ha d’incloure un analisi de la manera, mitjans (humans i materials) i condicions (incloent riscos relacionats i
afeccions a I'explotacid) de revisio, inspeccio, auscultacid, substitucié i reposicié dels principals elements, aixi com de
certes instal-lacions de control generades per I'actuacio (p. ex. nivell freatic o qualitat de I'aigua drenada).

Tanmateix, sera d’aplicacio tot el que s’especifica al CTE i a les Instruccions EHE i EAE a aquest respecte.

Aquest estudi permetra I'elaboracié posterior d'un Pla de Manteniment i Inspeccid, per part de I'Operador.

11.1.2.32. Altres annexos

El Projectista podra incloure en la Memoria altres annexos que consideri necessaris per a una justificaci6 més completa del
Projecte.

11.2. DOCUMENT NUM. 2;: PLANOLS.

Tots els planols del Projecte es confeccionaran d’acord amb el Manual d’Estructuracié Informatica dels projectes redactats
per FGC.

S'inclouran tots els planols necessaris per a la completa definicié de les obres projectades, havent-se de confeccionar
expressament la totalitat dels planols per al present Projecte.

Els planols hauran d'ésser en nombre suficient i la precisié adequada perqué puguin efectuar-se els amidaments de totes
les obres a executar.

Quan la complexitat ho requereixi, s'establira una relacié entre ells a mode d'enllac per a facilitar la seva interpretacio.
Tots els planols es lliuraran en paper i en suport informatic, tal i com s'indica en l'apartat 15 d'aquest Plec.

L'index de planols s'ajustara a les llistes i continguts que s'expliciten en aquest apartat; en particular, els planols
d'Expropiacions i Serveis Afectats hauran d'apareixer referenciats en I'esmentat index, tot i que s'adjuntaran en els annexos
respectius.

11.2.1.Planols de situacio general, de conjunt i de planta

S'inclouran les col-leccions de planols segients:

- Planol-index i de situacio general

- Planol de conjunt, a escala 1:5000, sobre fotografies aeries (facilitades per FGC)
- Planol de conjunt, a escala 1:5000, sobre la cartografia lliurada per FGC

- Planols de vies i esquemes de circulacié

- Planols de planta, a escala 1:500

- Planols de planta, a escala adequada, sobre els Plans Urbanistics afectats

Les obres projectades es dibuixaran de forma que es puguin diferenciar amb claredat les obres projectades de les existents
en l'actualitat.
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Als planols de via es grafiaran les velocitats en corba en km/h i els peralts corresponents en mm.

Als planols de planta es retolaran les referencies de tots els soterranis i parquings propers a la traga aixi com dels principals
serveis afectats. Se situaran també les seccions tipus amb la seva numeracio.

11.2.2.Perfils longitudinals

Per als perfils longitudinals, s'utilitzara I'escala 1:500 en horitzontal i I'escala 1:100 en vertical.

Per a cada via, i cada vint metres (20 m) es referenciaran el punt quilomeétric (PK) de Projecte i la cota de I'eix de definicio;
cota que haura de definir-se amb claredat. També es donaran els diagrames de curvatures i peralts.

Es dibuixaran els perfils longitudinals de tots els eixos dels ramals i variants projectats, precisant la continuitat en els perfils
longitudinals dels eixos amb el que enllacen en els seus dos extrems.

Caldra també, referenciar les obres de drenatge, les obres de fabrica i les cruilles amb altres elements com col-lectors,
tunels, etc.

Els perfils longitudinals de ramals es dibuixaran en fulls a part, incloent esquemes amb la disposicié i denominacio
d'aquests.

11.2.3.Perfils transversals

Els perfils transversals definiran detalladament I'obra a executar en cadascun, incloent tot el que sigui necessari, per a la
millor comprensié de I'obra projectada.

Es dibuixaran a escala 1:200 cada 20 m.

S'hi detallaran com a minim els punts segiients:

Aresta superior i peu de desmunt

Aresta superior i peu de terraplens

Trencalls i banquetes en els talussos de desmunt o de terraplé
Vores extremes i vertex de cunetes

Escalonament per a I'assentament de terraplens

Eix o eixos de definicid

Murs de contenci6

En els perfils es retolaran les identificacions i cotes dels eixos i dels peralts, aixi com les dades de superficies d'excavacio,
de terraple i capes granulars.

Es dibuixaran perfils transversals correguts en les zones de contacte de desviaments i ramals definits per eixos diferents;
havent de figurar les identificacions i cotes dels dos eixos.

11.2.4.Seccions tipus

Es dibuixaran les diverses seccions-tipus a les escales adients grafiant el nombre de vies, desmunt, terraplé, sota cada
obra de fabrica (incloent galibs), desviaments i ramals, sobre estructures. Quan sigui el cas es donara també la definicié
geometrica de la infraestructura: murs pantalla, soleres de formigd, via en placa, revestiments, etc; els galibs estatics i
dinamics del material mobil amb les distancies lliures entre ells i als paraments, elements de drenatge com canaletes i
col-lectors, plataforma i via amb representacio de les seves pendents i de la cota de referencia del carril.

Tots els elements s'acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en I'annex de Tragat, que igualment s'’hauran de
representar).

També s'acotaran els gruixos de balast si sén uniformes, i els seus valors minims si s6n variables amb indicaci6 expressa
de qué ho son.

El Projectista estudiara les diferents seccions-tipus que es puguin presentar i preparara una distribucié i un quadre en qué
cada punt del tracat haura de correspondre a una seccié-tipus.

11.2.5. Desconstruccions i Moviment de terres

Es grafiaran a una escala adient els planols d’excavacio a cel obert indicant les cotes de fons d’excavacio6 a les diferents
fases aixi com les rampes i elements necessaris per realitzar-la.

També es dibuixaran les demolicions i treballs previs a realitzar.
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11.2.6.Apuntalaments provisionals i definitives

11.2.6.1. Definicié geometrica

A escala adequada a la mida del planol, (indicativament a 1:100, 1:500, etc.), es representaran la planta, I'algat longitudinal
i tots els talls transversals que siguin necessaris per a la completa definicid dels elements d’apuntalament, retolant la
numeraci6 que correspongui a cadascuna de les seccions tipus.

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades X, Y, Z. S'acotaran les
longituds de moduls, indicant en un quadre per cada tipologia les cotes seguents:

- Coronaci6

- Fons d’excavacio provisional de cadascuna de les fases d’excavacio

- Fons d’excavacio definitiva

- Fonament

- Ancoratges o puntals en els diferents nivells

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control, coeficients de majoracio de
sol-licitacions i minoraci6 de resisténcies, etc.

11.2.6.2. Definicié d'armadures

En el cas d’apuntalaments definitives (murs pantalla) es dibuixaran les armadures que s'hauran de col-locar, identificant-les
amb un nimero de posicio, el seu calibre i separacié, que hauran de coincidir amb els que s’hauran utilitzat en els planols o
croquis d'especejament. Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna de les activitats seguint la
mateixa estructuracié del pressupost i s’incloura als planols corresponents.

11.2.6.3. Ancoratges i puntals

Es grafiaran els diferents elements constitutius dels ancoratges o puntals acotant-los i retolant els materials amb les seves
caracteristiques. S’indicara en un quadre els nivells de tensié amb les elongacions esperades a les diferents fases de tesat
per cadascun dels ancoratges tipus.

11.2.6.4. Detalls

A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i aclarir les unions, plaques
d’ancoratge i subjeccio dels puntals, juntes entre pantalles, etc.

11.2.7.Tanels

En aquest apartat es grafiaran els diferents planols per a la correcta definicié dels tanels.

11.2.7.1. Tdnels a cel obert

Els elements d’apuntalament es definiran graficament a I'apartat anterior, malgrat aixd quan aquests formin part de
I'estructura del tunel es dibuixaran conjuntament amb la resta d’elements com voltes i contra voltes detallant a una escala
suficientment clara els detalls de les unions entre els diferents elements.

A escales adients s'adjuntaran els planols, dels quals es dona una relacié sense que sigui limitativa:
Plantes, alcats i seccions-tipus

Perfils geotéecnics del tragat

- Plantes i al¢ats del tragat

Seccions

Impermeabilitzacié i drenatge

Acabats

11.2.7.2. Tdnels en galeria

Si és el cas, a escales adients, s’adjuntaran els planols, una relacié dels quals sense que sigui limitativa és:
Plantes, alcats i seccions-tipus

Perfils geotéecnics del tragat

Plantes i algats del tragat

Plantes topografiques d’'embocament

- Definicions geomeétriques dels perfils transversals
Seccions. Excavacio i sosteniments
Revestiments

Hastials, voltes i contra voltes

- Embocaments

- Pous

Connexions entre tanels

Apuntalaments i ancoratges

Proteccions de paraigiies de micropilons o bulons
- Burladors

Impermeabilitzacié i juntes
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- Plantes de drenatge

- Instal-lacions per a I'execucié del tunel (ventilacié, comunicacions, deteccié d’incendis, enllumenat, drenatge i
bombejament, etc.)

- Acabats i detalls

- Procés constructiu (fases)

11.2.8.Fonaments, estructures i murs

Correspon basicament als elements estructurals d’estacions, locals técnics com ara subcentrals, centres de comandament,
tallers i cotxeres; ponts, obres de fabrica, murs de contencié, etc.

11.2.8.1. Definicié geometrica

A escala adequada a la mida del planol, (indicativament a 1:100, 1:500, etc.), es representaran la planta, I'algat longitudinal
i tots els talls transversals que siguin necessaris per a la completa definicié de I'estructura en qestio.

S'indicaran els punts de replantejament dels quals, en un quadre, se n'indicaran les coordenades X, Y, Z. S'acotaran les
longituds de maduls, aixi com les dimensions de fonaments, algats, lloses, etc.

A la planta general de I'estructura es representaran els punts critics que hauran estat analitzats per a la verificacié de galib,
adjuntant un quadre amb el galib corresponent a cada punt.

En els planols de planta i algat de I'estructura es grafiara la localitzacié dels sondeigs, dels assaigs de penetracié i de les
cales realitzades, per a la caracteritzacié del terreny de fonamentacié, a la zona de I'estructura i al seu entorn més
immediat.

S’adjuntara un perfil geotécnic de la zona de l'estructura que arribi, com a minim, fins la part més profunda dels seus
fonaments, indicant les tensions admissibles del terreny.

S'incloura, aixi mateix, el quadre de materials, resisténcies caracteristiques, nivells de control, esquemes de pretesat,
coeficients de majoracié de sol-licitacions i minoraci6 de resisténcies, etc.

11.2.8.2. Definicié d'armadures

En planols de composicié semblant als anteriorment indicats, es dibuixaran les armadures actives i passives que s'hauran
de col-locar, identificant-les amb un nimero de posicid, el seu calibre i separacié, que hauran de coincidir amb els que
s'hauran utilitzat en els planols o croquis d'especejament. Aquests croquis d’especejament s’hauran de fer per a cadascuna
de les activitats seguint la mateixa estructuracio del pressupost i s'incloura als planols corresponents.

11.2.8.3. Detalls
A escales adequades (1:10,1:20, etc.) es dibuixaran tots els detalls necessaris per a concretar i aclarir les unions,
interseccions de paraments, col-locacio d'ancoratges, juntes de dilatacio, obertures per pas de serveis, etc.

11.2.9.Drenatge

11.2.9.1. Plantes de drenatge

Es dibuixaran els drens, col-lectors, canaletes, pericons, etc., identificant les caracteristiques de cadascun. També es
dibuixaran les canonades i tubs de drenatge transversal.

A tots els planols realitzats s’hi fara constar la simbologia utilitzada.

11.2.9.2. Drenatge longitudinal

A l'escala 1:500 es representaran les alineacions de drens i col-lectors amb totes les arquetes intercalades, indicant els
elements d'abocament i extraccio d'aigua, i la tipologia de les arquetes i dels col-lectors.

A peu de planol i amb distribuci6 tipus "guitarra”, es referenciaran les cotes de rasants a la seccié de cada punt singular:
canvi de pendent, peric6, etc.; la distancia a I'origen del dispositiu de drenatge; les cotes de la solera del col-lector i del fons
del perico; les distancies parcials i el tipus i pendent del col-lector.

Si és el cas, es representaran les connexions amb el drenatge transversal i amb la xarxa de sanejament existent.

11.2.9.3. Drenatge transversal

Es representaran la planta, el perfil longitudinal i la secci6 transversal de cada obra de drenatge i de I'explanacio de I'entorn
immediat, a escala 1:100, indicant els punts de replantejament per a les obres noves (o per a les existents que s'amplien).

S'indicara la denominacié de I'obra; el PK de I'eix de la plataforma en qué es produeix la intersecci6 amb I'eix de I'obra;
l'azimut de l'eix de l'obra; la seva longitud total (0 les longituds a un i altre costat de la interseccié d'eixos; cos i
embocadures de I'obra, especificant i justificant el tractament que es doni al seu entorn (canalitzaci6, emmacat, etc.) i
grafiant les aletes i els detalls necessaris per a la total definici6 de les obres.
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S’inclouran el quadre de materials, resistencies caracteristiques, nivells de control i coeficients de seguretat, aixi com els
planols de detall i els croquis d’especejament de les armadures.

11.2.9.4. Detalls del drenatge.

A escales adequades (1:25, 1:20, etc.) es dibuixaran els detalls necessaris per a definir la geometria i la composicio de tots
els elements contemplats en el Projecte: drens, col-lectors, canaletes, connexions canaletes-col-lectors, pericons,
embornals, reixes, connexions andanes-baixants, baixants, connexions baixant-col-lector, connexions col-lector-pous
d’esgotament (si és el cas), connexions pous d’esgotament amb la xarxa publica, etc.

11.2.10. Arquitectura

Es grafiaran a una escala adient (1:200, 1:100 0 1:50) les plantes, algats i seccions d’estacions i locals técnics, especificant
les seves dimensions. S’adjuntaran els corresponents quadres de qualitats dels materials emprats amb la seva localitzacié
mitjancant una llegenda que es correspongui amb el simbolisme utilitzat als diferents planols.

Es dibuixaran els planols de detall a les escales necessaries (1:20, 1:10 o 1:5) representant els aspectes que siguin
oportuns per la correcta realitzacié de I'obra com entregues, senyalitzacid, fixacions dels diferents elements, acabats, etc.

Sense caracter limitatiu, s’inclouran els seglents planols:
- Tancaments i divisories
- Faganes
- Paviments
- Revestiments
- Sostres (no estructurals) i fals-sostres
- Impermeabilitzacié
- Fusteria
- Serralleria
- Vidries
- Sanitaris
- Pintura
- Senyalitzaci6 informativa
- Mobiliari
- Acabats i detalls

Un capitol a part i exclusiu és la senyalitzacié informativa o senyalética (informacié al passatger), que caldra definir d’acord
amb els criteris de I'operador.

11.2.11. Obracivil instal-lacions

Es representaran tots els elements d’obra civil complementaris i especifics instal-lacions com ara canalitzacions per cables,
centres de transformacié (E.T.), cambres per allotjar equips diversos, elements de suport de catenaria: fonaments, pals,
portics, mensules, fixacions, etc.

Els planols seran acotats i a una escala adient per dibuixar les plantes, al¢ats, seccions i detalls que es considerin oportuns
per la correcta representacio dels diversos elements.

Es dibuixaran tanmateix les seccions significatives amb les armadures identificades pel seu nimero i calibre d’acord amb
els planols corresponents d’especejament.

S’especificaran en un quadre les qualitats dels diferents materials utilitzats amb les seves resistencies i els coeficients
majoradors i minoradors emprats al calculs.

S’inclouran en capitol especific els planols de I'annex d’Infraestructura de Telecomunicacions.

11.2.12. Instal-lacions i equipaments no ferroviaris

11.2.12.1. General

- Ventilacio
- Diagrames de flux i instrumentacié
- Planol general (planta i secci6 longitudinal) amb ubicacié dels ventiladors inclosos en el tram objecte d’actuacio,
amb el tracat dels conductes de ventilacié i indicaci6 de les seccions de cadascun d’aquests
- Planol de les sales de ventiladors (E 1:50)
- Planol de seccions tipus de conductes (E 1:50)
- Planols de detalls:
Ventiladors
Reixetes a nivell de carrer
Xemeneies de ventilacié
Altres

- Esgotament
- Diagrama de flux i instrumentacio
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- Planol general (E 1:500) indicant la ubicacié de pous d’esgotament i el recorregut i diametre de les canonades
- Planol dels pous d’esgotament (E 1:50)
- Planols de detall :

Tronetes

Seccions tipus

Altres

11.2.12.2. Tanels

- Enllumenat i presa de corrent
Contindra els planols segiients:
- Planol de la xarxa de terres
- Planol d’enllumenat normal i d’emergéncia, amb indicacié de circuits i ubicacié de lluminaries.
- Planol de presses de corrent, amb indicacié de circuits i ubicaci6 de les mateixes.
- Planol de detalls de canalitzacions, muntatge, etc. per a el guiat de cables.

- Deteccio i proteccio contra incendis
Contindra els seguents planols:
- Planta general del tanel (E 1:1000) indicant la ubicacio i tipus dels elements de deteccio, extincié i alarma
- Planta d'implantacié de canonades (E 1:1000), indicant els tipus i diametres corresponents.
- Detalls d’implantacio dels diferents elements del sistema, tronetes, etc.
- Esgquemes funcionals dels subsistemes.

11.2.12.3. Estacions

- Instal-lacions electriques
Contindra els seglients planols de les instal-lacions de I'estacio:

- Planol de la xarxa de terres tant subterrania com aéria en Centre de Transformacio i estacio.
- Esquemes unifilars de A.T., M.T. i B.T. en quadres principals i secundaris.
- Planol d'implantacié d’equips en Centre de Transformacio.
- Planol guiat de canalitzacions en Centre de Transformacio, amb indicacié de circuits.
- Planol d’enllumenat normal i d’'emergencia en Centre de Transformacioé i estacio, amb indicacié de circuits.
- Planol d'implantacié d’equips en Cambra de B.T.
- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de B.T., amb indicaci6 de circuits.
- Planol de pressa de corrent, bombes, ascensors, ventiladors, etc. , indicant els circuits d’alimentacié.
- Planol d’enllumenat normal i d’'emergéncia.
- Esguemes generals de control i comandament de les instal-lacions eléctriques.
- Planol d’'implantacié d’equips en Cambra de Ventilacié.
- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de Ventilacié, amb indicacio de circuits.
- Planol d'implantacié d’equips en Cambra de Seccionadors.
- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de Seccionadors, amb indicacié de circuits.
- Planol d'implantacié d’equips en Cambra de maquinaria d’ascensors.
- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de maquinaria d’ascensors, amb indicacié de circuits.

- Equips electromecanics
- Ascensors

. Planol general de I'estacié (E 1:500) (planta i seccidé) amb la ubicacié dels diferents ascensors i de les
sales de maquines.

. Planol de planta i seccié (E 1:20) que defineixi el forat i la sala de maquines de cada ascensor, amb
indicacié dels elements estructurals.

En el cas de que els ascensors considerats no corresponguin amb els models de cataleg de una marca

comercial, s’hauran d’incloure els planols de detall que permetin la seva construccié i 'adequat coordinacio

de I'obra civil, fent mencié de I'obligatorietat de demanar excepcié de Norma quan correspongui.

- Escales mecaniques

. Planol general de I'estacié (E 1:500) (planta i seccié) amb la ubicacié de les escales mecaniques, armaris
de comandament, canalitzacions necessaries entre ells, semafors, botoneres d’emergéncia, etc.

. Planol de planta (E 1:50) i seccié de cada grup d’escales, amb la definicié dels punts de recolzament
(estructurals) i les dimensions dels corresponents fossars.

- Esgotament
- Diagrama de flux i instrumentaci6

- Planol general (E 1:500) indicant la ubicacié de pous d’esgotament i el recorregut i diametre de les canonades

- Planol dels pous d’esgotament (E 1:50)

- Planols de detall :
Tronetes
Seccions tipus
Altres

- Climatitzaci6
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- Planol general (E 1:500) indicant la ubicaci6 de les maquines interiors i exteriors, i el recorregut i diametre de les
canonades

- Detecci6 i protecci6 contra incendis
- Planta general de I'estaci6 (E 1:500) indicant la ubicaci6 i tipus dels elements de detecci6 (detectors), extincié
(extintors, boques d’incendi equipades-BIE, hidrants) i alarma (polsadors).
- Planta d'implantacié de canonades (E 1:500), indicant els tipus i diametres corresponents.
- Detalls (E 1:20) d'implantacio dels diferents elements del sistema, tronetes, etc.
- Esquemes funcionals dels subsistemes.

- Foneria i sanejament
Planta general d’abastament (E 1:500) de I'estacio indicant els punts de consum d’aigua i reflectint el recorregut,
dlametre i tipus de les canonades.
- Planta general de sanejament (E 1:500), indicant els punts de recollida i reflectint el tracat, diametre i tipus de les
canonades.
- Planol de 'escomesa.
- Detalls (E 1:20).

- Telecomunicacions

- Planol d'implantacié d’equips en Cambra de Comunicacions.

- Planol guiat de canalitzacions en Cambra de Comunicacions, amb indicaci6 de circuits.

- Planol de posicié de cambra de circuit tancat de televisié i lloc de comandament d’estacio.
- Planols de presses i equips de telefonia particular d’estacio i d’us public.

- Planol d’ubicacioé dels equips megafonia d’estacio.

- Planol d’ubicacio de les pantalles d’altaveus de megafonia en andanes i locals.

- Planol d’'ubicacioé dels equips de senyalitzacio.

- Control d’accessos i sistema tarifari

- Planol d'implantacié d’equips en els vestibuls (E 1:50).
- Detall dels equips (E 1:20).

- Connexions de servei
- Planols de situacié de les connexions de servei a les companyies subministradores.
- Planols de detall dels armaris, comptadors, etc.

11.2.12.4. Altres locals técnics

Amb el mateix nivell de definicio, s’'incorporaran els planols corresponents a les instal-lacions d’altres locals tecnics que
puguin ser necessaris, d’'acord amb les directrius del Projecte i de I'operador. Entre d’altres, sense caracter limitatiu:

- cambra del cap d’estacid

- cambres auxiliars per a I'explotacio

- bars i cafeteries

- punts d’'informacié al passatger

- espais de reserva

11.2.13. Superestructura de via

Es dibuixara a escala 1:500 les plantes de replanteig dels elements de via. També es donara el perfil longitudinal de la
mateixa a escala 1:500 horitzontal i 1:100 vertical, acotant clarament la distancia entre carril i el fil de la catenaria i la
d’aquest al parament de subjecci6.

En les seccions-tipus es detallaran les dimensions de tots els elements constitutius com gruixos de balast i posici6 de les
travesses al cas de via sobre balast. En el cas de via sobre plaques es proporcionaran les dimensions de la solera i de les
plagues de formigé aixi com la definici6 d’armadures actives i passives de la placa, armadures passives de solera i
stoppers. En ambdos casos s'identificara la situacio de juntes, assentaments de carrils, plaques de fixacio i altres elements
com contracarrils, etc.

Tots els elements s'acotaran horitzontalment (referint-los als eixos definits en I'annex de Tragat, que igualment s'’hauran de
representar).

També s'acotaran els gruixos si soén uniformes, i els seus valors minims si son variables amb indicacié expressa de qué ho
son.

El Projectista estudiara les diferents seccions-tipus que es puguin presentar i preparara una distribucié i un quadre en que
cada punt del tracat haura de correspondre a una seccié-tipus.

Els aparells de via es detallaran a una escala adient identificant-los amb la nomenclatura UIC i representant totes les
caracteristigues geomeétriques que es resumiran en un quadre.

Es donaran tots els planols de detall per la correcta definicié dels diferents elements com carrils, fixacions, contracarrils,
etc; amb la descripcié dels materials utilitzats i les seves caracteristiques resistents mitjancant un quadre.
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11.2.14. Instal-lacions ferroviaries

11.2.14.1. Subministrament i traccié eléctrigues

Es definiran amb els esquemes, planols i detalls necessaris per a cada subestacio:
- Escomesa
- Esquemes unifilars generals
- Planol de situaci6 i canalitzacions
- Equips de transformacio i rectificacié
- Entrades presa de 25KV
- Sortides en c.c., a 6KV i a 220V
- Seccionadors
- Quadres de maniobra
- Telecomandaments
- Altres instal-lacions (enllumenat, detecci6 d'incendis, ventilacio, etc.)

11.2.14.2. Electrificacid

- Planols d’implantacio
- Perfils longitudinals

- Esquema electric

- Detalls catenaria

- Seccionadors

- Posta a terra

11.2.14.3. Enclavaments i senyalitzacié

A tots els planols realitzats s’hi fara constar la simbologia utilitzada. S'inclouran grafics d'itineraris, quadres
d'incompatibilitats, quadres sinoptics de comandament, plantes de senyals, distribucié de bastidors i armaris, distribucié de
cablejats, i canalitzacions, circuits de via i aparells.

També hi hauran els diagrames de bloc sistema ATP, index de codis d'ATP, esquemes de codis, i altres elements

definitoris del sistema ATP. Igualment contindra la distribucié d'equips i balises d'ATO a les estacions i finalment la definicio
de les instal-lacions del lloc de comandament de trafic (CTC).

11.2.14.4. Comunicacions ferroviaries

Per definir completament la radiotelefonia s'inclouran els esquemes i planols necessaris relatius a distribucio de
radiofrequéncia, divisors de poténcia, cable coaxial i radiant, i grup base de radio, amb els detalls corresponents. Les
instal-lacions de transmissio de veu+dades, aixi com els tres sistemes de telefonia automatitzada, selectiva i dmnibus,
estaran definides mitjancant tots els seus elements constructius, entre d'altres:

- Fibra optica: connexié repartidor optic.

- Fibra optica: Estructura del cable de fibra optica i repartidor.

- Quadre de comunicacions: planol tipus seccié d'estesa de cables a tinel, a cel obert i distribucions de instal-lacié de

cables en estacions.

- Armaris de comunicacions.

- Centraleta digital.

- Xarxa digital.

- Sistemes longitudinals.

- Caixes i connexions.

11.2.15. Urbanitzacié i reposicié de vials i altres infraestructures

Es proporcionaran tots els planols necessaris a escala adient per la definicié dels vials reposats com ara plantes, perfils
longitudinals, perfils transversals i seccions tipus.

S’inclouran tanmateix tots els planols de detall per la correcta definicié dels paviments, passos de vianants, mobiliari urba,
etc.

Cada infraestructura afectada que cal projectar la seva reposicié, sera definida al mateix nivell de detall (planols de planta,

perfils longitudinals, seccions, detalls, etc) que la resta de I'obra i a aquests efectes tindra la mateixa consideracié. En el
mateix grup de planols s’incloura I'obra civil i les instal-lacions propies de la infraestructura.

11.2.16. Desviaments provisionals

Es representaran els desviaments provisionals necessaris per a I'execucié de les obres, definint en planta i algat les seves
dimensions i caracteristiques geomeétriques.
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11.2.17. Senyalitzaci6 i ordenaci6 del transit durant les obres

A escala adient, s’inclouran:

- Plantes esquematiques de senyalitzacié i proteccio
- Seccions
- Detalls

11.2.18. Reposicié de vials

Es proporcionaran tots els planols necessaris a escala adient per a la definicié dels vials reposats com ara plantes, perfils
longitudinals, perfils transversals i seccions tipus.

S’inclouran tanmateix tots els planols de detall per a la correcta definicié dels paviments, passos per a vianants, mobiliari
urba, etc.

11.2.19. Expropiacid i Serveis afectats

Com s'ha indicat en els annexos respectius.

11.2.20. Fases de les obres i procés constructiu

Es definiran en planta i algat les fases més significatives de les obres a punts singulars per il-lustrar el desenvolupament
dels treballs en les seves diferents etapes. Les subfases de detall s’'inclouran a I'apartat corresponent dels planols.

11.2.21. Monitoratge

D’acord amb el que s’hagi inclos a I'annex corresponent, es grafiara sobre planols de planta, algat i seccions, la implantacié
dels diferents elements a instal-lar durant les obres, per a l'obtencié de les dades d’auscultacié i control de les
infraestructures que constituiran el monitoratge de les obres. Es seguiran les directrius que a tal efecte té establertes FGC.

11.3. DOCUMENT Num. 3: PLEC DE PRESCRIPCIONS TECNIQUES

El Plec constara, dels capitols seglients:

1.- Plec de prescripcions tecniques generals

2.- Plec de prescripcions técniques particulars d’obra civil i vialitat
3.- Plec de prescripcions tecniques d’arquitectura i instal-lacions
4.- Plec de prescripcions técniques de via

5.- Plec de prescripcions técniques d’instal-lacions ferroviaries

El Plec de prescripcions tecniques generals fara referéncia a la normativa general vigent i als plecs generals dels FGC.
Definira I'objecte, abast, i les disposicions generals del Plec. Incloura una descripcié acurada de les obres i el seu
desenvolupament en el temps.

En aquest plec general es transcriura el segiient “La part contractual d’aquest plec corresponent a la Seguretat i Salut de
I'obra, es troba continguda al propi al propi estudi de seguretat i salut”.

La resta de capitols definiran els materials basics i les partides d'obra, amb les seves tolerancies i manera d’amidament i
abonament, amb la cura necessaria que permeti establir de manera inequivoca una relaci6 amb totes les unitats dels
quadres de preus, incloent, si fos necessari, el codi o families de codi, amb la seva descripcid, tal com es troben als
quadres de preus.

El projectista haura de confeccionar el Plec de prescripcions del projecte seguint les directrius que FGC fixara. A tal efecte
cal evitar transcriure, en tot o en part, articles de normativa vigent general, si es pot fer referéncia directa als mateixos,
indicant, només, el material, execucid, tolerancia o criteri d’amidament que la normativa permet escollir.

En funci6 del projecte, pot ser necessari incloure un plec especific d’alguna part especifica de I'obra, d’acord amb FGC,
com un apendix (o apéndixs). S’entén que aquests plecs técnics de FGC, en cap cas substitueix el plec técnic especific per

al projecte, que s’ha de redactar “ad hoc”. Com es diu al paragraf anterior, no cal reproduir aquests plecs en I'edicié en
paper, si es fa referéncia als mateixos i s'inclouen com apéndixs, sent convenient incorporar-los a I'edicié en PDF.

11.4. DOCUMENT Nam. 4: PRESSUPOST
11.4.1.Documentacio a lliurar
Després d’un index general d’aquest document, s’incloura:

- Els amidaments, incloent els llistats d’amidaments auxiliars i els amidaments detallats. En els amidaments
auxiliars s’inclouran les taules de compensacio de terres, de determinacié de volums i pes de ferms i paviments,

Plec de Prescripcions per a I'Assisténcia Tecnica a la redaccio de Projectes. 44



FGC Plec de prescripcions per a I’assisténcia técnica a la redaccié de projectes

Ferrocarrils Versi6 00
de la Generalitat
de Catalunya

els llistats mecanitzats de volums de terres, taules d’armats, etc que permetin una justificacio dels amidaments de
moltes unitats. Els amidaments detallats son els que proporciona el programa TCQ 2000.

- Estadistica de Partides (ordenada per imports).

- Els Quadres de Preus nim. 1indm. 2.

- Els Pressupostos Parcials.

- El Pressupost General.

En el suport informatic s’incloura el pressupost del Pla de Control de la Qualitat en format TCQ-2000.

Per a la confeccié dels esmentats documents, en base a la metodologia aplicada per FGC per a I'establiment i el seguiment
dels parametres de cost, temps i qualitat, s'utilitzara el programa informatic per a l'elaboracié de pressupostos TCQ 2000,
del que el Projectista haura de disposar.

Al pressupost de I'obra, s’incorporara el pressupost de I'estudi de seguretat i salut de manera detallada en un capitol
independent.

L’dltim full del Pressupost General, amb el resum del pressupostos, lloc, data i signatura de I'Autor o Autors, anira
acompanyat a la seva esquerra per I'tltim full del pressupost del control de la qualitat de I'obra (pla d’assaigs), que no cal
signar.

11.4.2.Elaboracié del Pressupost

El Projectista haura de disposar de la darrera versié del Banc de Preus de BEDEC, el qual utilitzara en la confeccié del
Pressupost. Els elements de I'esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual el Projectista
haura de conservar.

En primer lloc es recomana desenvolupar I'estructura de nivells de profunditat d’acord amb I'estructura definida per FGC:

1.- OBRA
1.1.- SUBOBRA
1.1.1.- CAPITOL
1.1.1.1.- OBRA ELEMENTAL
1.1.1.1.1.- ACTIVITAT
1.1.1.1.1.1.- Linies de pressupost

Els conceptes associats a cada nivell variaran en funcioé de la tipologia de I'obra a projectar.

Un cop definida l'estructuracié del pressupost en els diferents conceptes, sota els diferents nivells de profunditat, es
definiran les partides que composen les diferents activitats a realitzar al pressupost (linies de pressupost).

FGC facilitara al Projectista el seu Banc de Preus, a fi que aquest I'utilitzi en la confeccié del Pressupost. Els elements de
I'esmentat Banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual el Projectista haura de conservar.

Els amidaments de les diferents partides d’obra de que es composa el pressupost del Projecte hauran de ser detallats i
contindran el text de referencia suficient que permeti la seva identificacio als planols. Els amidaments directes només seran
aplicables a aquelles partides provinents de llistats mecanitzats inclosos als annexos del Projecte.

En cas que el Projectista consideri oporti afegir al pressupost elements que no figurin al Banc o fer qualsevol modificacio
en els existents, aquest haura d’elaborar una relacié amb les descripcions dels nous elements, junt amb una proposta de
justificacié, que es lliurara a FGC. Un cop informada, FGC consensuara amb el Projectista la necessitat o no de dits preus
i’/o modificacions, aixi com la corresponent codificacid i justificacio.

Al Pressupost d'Execucié Material de I'obra obtingut se li aplicara el 13% en concepte de despeses generals, el 6% de
benefici industrial i el percentatge que pertoqui corresponent a I'lmpost sobre el valor Afegit (IVA) vigent, obtenint,
d’aquesta forma, el Pressupost d’Execucié per Contracta.

L’dltim full del Pressupost General haura de constar del Pressupost d’Execucié per Contracta de I'obra i de Pressupost
d’Execucié per Contracta del Pla d’assaigs (incloent Pressupost d’Execucié Material, I'IVA i Pressupost d’Execucié per
contracta del Pla d’assaigs).

En el cas que I'obra a executar segons el Projecte, superi els 601.012,10 Euros d’execuci6 per contracte, s’haura d’incloure
una partida, per import d’'un 1% sobre el pressupost d’execucié material, en concepte de despeses d’Accié Cultural. La
partida algada d’Accié Cultural també sera preceptiva quan la suma dels pressupostos d’execucié per contracte de I'obra
principal més els de les obres complementaries superin els 601.012,10 Euros.

També és important que les partides algades a justificar es codifiquin correctament amb el tipus X “partida alcada a
justificar” per assegurar que el programa TCQ-2000 les interpreti correctament.

Una vegada finalitzat el procés es recomana netejar el banc de preus i fer un recalcul del banc de preus i del pressupost
per garantir la coheréncia de les dades.

FGC fixara, a la presentacié del Programa de Treballs per al desenvolupament del Projecte, la freqiiéncia temporal en qué
el Projectista haura de lliurar, en suport informatic i en versié actualitzada, la part del pressupost corresponent al Projecte
desenvolupat, a fi de supervisar el procés de confecci6 del mateix.
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12. PROGRAMA DE TREBALLS PER A LA REDACCIO DEL PROJECTE

FGC facilitara al consultor un Programa de Treballs per a la redaccié del projecte que es generara a partir de la resolucié
d’una xarxa de precedéncies, unes activitats definides i uns lligams entre elles.

Les activitats o tasques del Programa que depenguin d’FGC o I’Administracio, tindran durades predefinides. El projectista
haura de completar el calendari assignant durades a les tasques propies del mateix, pero sense sobrepassar el termini
contractual pactat. Aixi, el Projectista s’obliga a complir el calendari proposat que servira de document base per establir les
penalitzacions que s’expressen en el contracte.

Les durades de les activitats s’indicaran en dies naturals i s’hauran de justificar, amb el detall necessari, en base als mitjans
que el Projectista assigni en cada moment a la realitzacié dels treballs.

13. PRESENTACIO DELS TREBALLS

El lliurament dels treballs enquadernats es fara en format DIN A-3.

13.1. Textos escrits

Tots els textos escrits que integrin el Projecte encarregat es redactaran en catala.

En tots els casos caldra utilitzar el processador de textos WORD, excepte pels programes informatics TCQ 2000 i EXCEL
per elaborar la llista d’activitats importants a controlar de I’Annex de Qualitat i Medi Ambient, que s'adjuntaran les seves
propies sortides.

13.2.Planols

Els planols originals, la totalitat dels quals s'hauran de realitzar expressament per a aquest Projecte, es dibuixaran en
format DIN tipus A-1 a les escales convenients que s’han indicat a I'apartat 11.3 (1:500 per a la planta general, 1:200, 1:100
o 1:50 per elements que precisen un nivell més alt de definici6 com estacions, subestacions, pous; i escales majors per als
planols de detall).

Les reproduccions en format DIN A-3 destinades a l'enquadernacio, referents a les plantes topografiques amb tracat, es
faran en dos colors i amb un nivell de definici6 similar al d'una reproduccié fotografica del DIN A-1 original.

Tots els planols hauran d'ésser elaborats per mitja d'eines informatiques que permetin el lliurament dels mateixos en fitxers
d'extensions *.DWG o *.DGN; havent-se de lliurar els planols en suport informatic (d'acord amb les esmentades
extensions).

Aquells planols que siguin resultat de muntatges, seran escanejats tal com puntualitza el Manual d’estructuracioé informatica
dels projectes d’'FGC.

13.3. Fitxers de muntatge

El consultor lliurara, paral-lelament al lliurament dels treballs enquadernats, els fitxers de muntatge global de tracat de
I'actuacié en suport informatic (DWG o DGN): planta, perfil longitudinal del tronc, seccions tipus, planta d’expropiacions i
planta de serveis afectats. Els fitxers hauran de respectar les seguients caracteristiques:

- El fitxer de muntatge global tragat en planta haura de ser unic (és a dir, no podra estar dividit segons les fulles de
que consta el planol de planta). Haura d’incloure els parametres geométrics del tragat en planta, amb indicaci6 de
PKs, i hauran d’aparéixer grafiats: obres de drenatge, obres de fabrica, tunels, viaductes, enllagos i elements
singulars diversos. S’hauran d’adjuntar referéncies (quadres de dialeg) que especifiquin la denominacié i
caracteristiques geométriques d’aquests elements.

- El fitxer de perfil longitudinal haura de ser Unic, i confeccionat a escala 1:5.000 en horitzontal i escala 1:1.000 en
vertical. Amb indicaci6 de PKs. Haura d’incloure els parametres geometrics del tracat en algat, i hauran
d’aparéixer grafiats: obres de drenatge, obres de fabrica, tunels, viaductes, enllagos i elements singulars
diversos. S’hauran d’adjuntar referéncies (quadres de dialeg) que especifiquin la denominacié i caracteristiques
geometriques d’aquests elements.

- Planta d’expropiacions haura de ser unic. Amb els mateixos criteris grafics que els planols d’expropiacions.

- Planta de serveis afectats: haura de ser Unic. Amb els mateixos criteris grafics que els planols de serveis
afectats. En gualsevol moment de la redaccié del projecte en qué FGC ho requereixi, el consultor haura de lliurar
aquests fitxers, amb el nivell de desenvolupament més avangat que permeti I'estat de redaccié del projecte.

13.4. Documentacio a lliurar

Per a I'entrega definitiva s’entregara a FGC:
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- dues copies en format digital que inclouran:

o PDF complert amb marcadors i firmat digitalment.

o suport informatic amb tots els documents en format editable, els planols tindran referéncies relatives.
- una copia en paper enquadernat amb tapa dura (no es necessari que sigui serigrafiat).

Els volums en format paper que composin el treball tindran un gruix no superior a quatre (4) centimetres.

Els titols i inscripcions que hauran de constar sobre tapes i lloms dels volums que configurin el Projecte i la seva
presentacio general, seran determinats per FGC, la qual facilitara el model.

També es lliuraran dos exemplars en suport informatic amb tota la informacié degudament classificada segons imatge
adjunta, i amb tota la documentacié que s'hagi generat per a la redacci6 del Projecte en utilitzar qualsevol de les eines
informatiques esmentades en aquest Plec.

Complert
sl
_Tapa i Index
Doc 1_Memoria
1_Memoria
2_Annexos
AD1_Antecedents
ADZ_PCOMA
AD3_Cartografia
Doc 2_Plancls
_Kref
Doc 3_Plec prescripcions

Doc 4_Pressupost

Els noms de les carpetes i arxius seran sense accents, no s’acceptaran carpetes anomenades auxiliars, els arxius
s’han d’ubicar dintre de les carpetes dels diferents documents, on pertoqui.

Tota aquesta documentacié s’haura de lliurar juntament amb el Projecte i es fara constar dins una carta, la qual ha de rebre
la conformitat per part d’FGC. Sense aquesta carta no es considerara recepcionat el treball.

En el suposit que qualsevol informacié continguda en la documentacié lliurada fos modificada amb posterioritat pel
Projectista, aquest haura de fer arribar a la Direccié del Projecte, amb la major diligencia possible, la nova versi6 de la
documentacié que hagués canviat.

La recepcié reiterada de suports informatics incomplerts o que no responguin a normativa donara lloc a I'aplicacié de les
clausules de penalitzacié previstes en la qualificacio dels projectes.

14. ACCEPTACIO DELS TREBALLS

La supervisi6 i aprovacié de cadascuna de les unitats de treball, per part d’FGC, és condicié obligada perqué el Projectista
pugui desenvolupar d'altres unitats de treball que depenguin de les primeres.

En qualsevol lliurament parcial, FGC revisara la documentacié corresponent, indicant, si és el cas, els arranjaments a
realitzar pel Projectista.

En particular, en la data prevista, el Projectista remetra un exemplar de I'esborrany complet del Projecte a FGC; i en funcié
del resultat d'aquesta, FGC indicara al Projectista la realitzacié de les correccions i/o modificacions que s'hagin de
considerar, o si s'escau, n'autoritzara I'edici6.

Si la citada revisio de I'esborrany complet es porta a terme dins del periode de temps reservat a tal fi dins del Programa de
Treballs per a la redaccié del Projecte, el lliurament definitiu del Projecte no sofrira cap variacié respecte a la data prevista;
pero si passat aquest termini, no estigués efectuada I'esmentada revisio, la data de lliurament s'ajornaria el periode de
temps transcorregut des de la data prevista de retorn de la maqueta revisada al Projectista, fins la data del seu retorn
efectiu.

El Projectista, un cop acceptat I'encarrec s'obliga a realitzar-lo sota les directrius contingudes en el present Plec i seguint la
metodologia i els procediments que en aquest s'indiquen, i no s'acceptara per part d’FGC, cap unitat de treball que no
estigui elaborada d'acord amb els extrems esmentats.

15. COHERENCIA ENTRE PROJECTES

Degut a la tramificacioé dels encarrecs, cal dedicar especial cura a les tasques de normalitzacié i coheréncia dels Projectes
resultants.
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El Projectista facilitara al maxim dita coheréncia, atenent-se als criteris unificats que s'estableixin, disposant de la
convenient coordinacié amb els projectistes d'altres trams.

Particularment s'haura de coordinar amb els projectistes dels trams adjacents, si s’escau, per tal d'aconseguir una perfecta
continuitat en el tracat i en els replantejaments.

16. PLA D'ASSEGURAMENT DE LA QUALITAT DEL PROJECTE

El Projectista presentara, a l'inici dels treballs, el desenvolupament del Pla d'Assegurament de la Qualitat del Projecte que
hagi ofertat, on s'han de reflectir les disposicions i mesures que pensa prendre per tal d'assegurar que el Projecte objecte
d'aguest encarrec compleix amb els requisits i especificacions exigides.

L'esmentat Pla d'autocontrol, haura de contemplar, a titol orientatiu i no limitatiu, el control de les dades emprades (origen,
validesa, etc.), el control dels calculs (verificacié, consisténcia amb la normativa, etc.), la revisié dels planols (presentacio
adequada, escales, detalls necessaris, etc.) i la revisio exhaustiva del pressupost (amidaments, quadres de preus i
pressupost).

Aixi mateix caldra fer el control de les interfases entre les diferents especialitats que intervenen en la redaccié del Projecte,
de I'aparicio d'incoheréncies, dels possibles oblits i de la generaci6 d'errades de tota mena.

El control intern que el Projectista ha d'efectuar mitjangant el Pla d'Assegurament esmentat és independent de la supervisio
que FGC dura a terme en el decurs de la redaccio del Projecte.
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APENDIX
FITXA TECNICA DE RESUM DE DADES GENERALS
I. IDENTIFICACIO DEL PROJECTE
Clau:
Titol:
Tipus d’estudi:
Classe d’obra:
Comentari descriptiu:
ll. CARACTERISTIQUES DEL TRACAT
Vies generals Altres vies
Longitud del tram Km Km
Velocitat de projecte L Km/h Km/h
Radi minim m m
Pendent maxima Y00 Y00
[Il. CARACTERISTIQUES GEOMETRIQUES
Vies generals Altres vies
Ampledevia = s e
NUm. de vies
Tipus de carril
Tipus de travessa
IV. TRANSIT
Vies generals Altres vies
Flux de viatgers (mitjana) Viatgers/dia Viatgers/dia
Flux de viatgers (1/4 hora punta): Viatgers/hora Viatgers/hora

Circulacions de passatgers :
Circulacions de mercaderies :

Circulacions/dia
Circulacions/dia

Circulacions/dia
Circulacions/dia
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V. SITUACIO GEOGRAFICA

e Relacié de trams

Linia PK a PK PK projecte a PK projecte

e Estacions

Estacié PK a PK Longitud

VI. EXPROPIACIONS | SERVEIS AFECTATS

e Relacié de termes municipals

Codi postal Terme Km % NUm. passos NUm. obres hidrauliques
municipal carretera

Totals T. MUNICIPAl i eeeeeeessiieeeeeaas eeeeessiieeeeeeeaaaiiee eesseteeeeeesseaniereeeeeesaannes

e Relacié d’expropiacions

Codi Postal Terme NUm. de finques Superficie (m?2) Nam. Pressupost
municipal edificacions (€, IVA inclos)

Totals T. Municipal

e Relacié d’ocupacions temporals

Codi Postal Terme NUm. de finques Superficie (m?) Finalitat Pressupost
municipal (€, IVA inclos)

Totals T. MUNICIPal e e eniee e eeeeeesieeesieeaaes eeasieeeesnieeeeabeeeaaeeaaanne

e Relacié de serveis afectats

Empresa Pressupost
(€, IVA inclos)
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VII. ESTRUCTURES, MURS | TUNELS

e Relacio d’estructures

Identificacio Descripcio

Amplada (m) Longitud (m) Superficie NUm. vans Pressupost
(m?) (€, EM)

TOTAL

Estructures

e Relacié de murs

Identificaciod Descripcio

Alcada (m) Longitud (m) Superficie (m?2) Pressupost
(€, EM)

TOTAL Murs

e Relacio de tinels

Identificacio

Descripcio

Seccié (m?2)

Distancia murs laterals (m)
Longitud (m)

PK a PK

Tipus de superestructura
Tipus de sosteniment
Ventilacié (Si/No)
Il-luminacié (Si/No)
Seguretat

Pressupost (€, EM)
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Vill. AMIDAMENTS

e Obra Civil

Excavacio en desmunt
Excavacio en tinel
Terraple total

Terraplé de préstec
Volum de terres a abocador
Formigons totals
Formigons en prefabricats
Bigues prefabricades
Taulers de bigues prefabricades
Formigons projectats
Formigons en tlnels
Drenatges transversals
Drenatges longitudinals
Acers actius

Acers passius

Acers estructurals

Bulons

Malla

Materials granulars
Carrils

Travesses

Balast

Desviaments

e Mesures correctores

Apantallaments acustics
Sembra de talussos
Arbusts

Arbrat

Terres vegetals

Altres
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IX. PRESSUPOSTOS

e Pressupost per capitols
Euros Percentatge

[ q o] =T g F= U [ TSR
Drenatge .
ESIIUCLUIES PIOJECTE ....eiiiiiiiie ittt ettt ettt et e et e e e bt e e e st e e e naeeas
ODbra CiVIl €N TUNEIS.......eeii i e e e e e e stae e s enaaeeanes
Instal-lacions en tlnels..
Superestructura....
Arquitectura ............... .
Instal-[acions NO fEITOVIAINES ..........ceeiiiiie it
INStal-[aCioNS fEITOVIAMNES........ciiiiris ettt bae e
Obres complementaries ... .
1% d’ACCIO CURUIAL ... .uvviiiiiiiiiiis et e e e et e e e e s e naaraeeeeas
SEQUIETAL T SAIUL.....eeiiiiiiiiiiice i eeeeie e tabeee e e
Diversos
ARTES....ovvvviieveieiieererereieaes

Pressupost d'eXeCUCIO MALEIIAl...........ceeeiiiiiiiiiiee e ssirr e e e e esiiienees etrereeee s s e e e e s

Pressupost per contracte (IVA INCIOS)........cocuiiiiiiiiiiiii it eniees eearieeesre e e sbeeearaae e

o Mesures correctores de I'impacte ambiental

MOVIMENE B LEITES ... e e et e ee e
Estructures..

REVEGELACIO | PIANTACIO .......eeivie teiiiie ittt et see e e e e seesieess eeeaeieeeeaeee e e e e e e ebeeeeaeeeeeabeeearaeeaaaees
Barreres acustiques ... .
AIITES ...ttt et et e ettt e ettt e e bt et e a et e n e e e ettt e e e e naee e e nteeeatreeenaraeaanne

Total EXECUCIO MALEIIA ........vvveviiiiiiiiiiiiiiieieeiereieeetevevebeaeaebebeaeseseraaesesesesesererererereree
Total execuci6é material (IVA inclos)

e Pressupost per al coneixement de I'Administracié (IVA inclos)

Pressupost per contracte (IVA INCIOS)......ccoiueieiiiiiiiiiii ittt niee e eeeieeee e st e et eeanbreeans obeeeaaaeeeeabeeeaaeeeaanaes
Control de qualitat
Expropiacions .........
Serveis Afectats

Total pressupost per al coneixement de 'Administracio (IVAInclos) e
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