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Maite Mínguez Masó, Cap del Servei de Gestió de Construccions Escolars, de la Direcció 
General de Centres Públics. 

En relació a l’expedient de contractació ED-2026-35 relatiu a les Obres de finalització del 
mur de contenció de terres per a l'accés adaptat exterior entre l'edifici de primària i infantil a 
l'Escola Guillem de Montgrí de Torroella de Montgrí. 
 

INFORMA 

 
que les empreses presentades en el procediment de contractació: 

 

 
 Construccions J.Pallàs SL 
 
ha aportat la documentació tècnica necessària d’acord amb els requeriments del plec de 
clàusules administratives i el plec de prescripcions tècniques.  
 
Programa de treball: 
 

Redueix 5 dies naturals el termini proposat. Amb el planning es justifiquen 5 dies de 
reducció. Aquest termini és viable. 

 
Subcontractació: 
 

L’empresa manifesta la intenció de no subscriure la subcontractació de treballs. 
 
En conseqüència es considera adient la seva contractació en relació amb els aspectes 
valorats en aquest informe. 
 

Cap de l’Àrea d’obres Cap del Servei de Gestió de Construccions 
Escolars, de la Direcció General de Centres 
Públics. 

 

 


