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INFORME TÈCNIC DE PROPOSTA DE CONTRACTACIÓ 
 
Òrgan gestor: Àrea de Contractació Conjunta ICS - GSS 
Objecte del contracte: Obres de millora i rehabilitació energètica de l’envolvent tèrmica, 
Fase 1 (A) – Fase 2 – Fase 4 (A), de l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida 
(gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 
Tipus: Obres 
Procediment d’adjudicació: Obert  
Expedient número: GSS-2026-223 
 
1. Introducció 

Gestió de Serveis Sanitaris és una empresa pública adscrita al Servei Català de la Salut. 
El seu objectiu és la gestió i l'administració dels serveis traspassats de la Diputació de 
Lleida a l'Administració de la Generalitat de Catalunya en matèria sanitària mitjançant el 
Decret 167/1992, de 20 de juliol. 

També té com a objectiu la gestió i l'administració dels centres, els serveis i les normes 
de protecció de la salut i d'atenció sanitària, sociosanitària, salut mental i atenció social 
que determini el Servei Català de la Salut, dels programes institucionals en matèria de 
promoció i protecció de la salut, prevenció de la malaltia, assistència sanitària, 
sociosanitària i rehabilitació i les prestacions del sistema sanitari públic, principalment 
en l'àmbit territorial de les comarques de Lleida.  

Gestió de Serveis Sanitaris ofereix els seus serveis en diferents línies d'atenció:  

• Atenció Primària 
• Atenció Especialitzada, 
• Atenció en Salut Mental 
• Atenció Sociosanitària i 
• Atenció Social. 

Gestió de Serveis Sanitaris també gestiona l’Hospital Universitari de Santa Maria de la 
ciutat de Lleida, l’Hospital Jaume Nadal Meroles, ambdós de la ciutat de Lleida, 
l’Hospital Comarcal del Pallars del municipi de Tremp, així com dues  residències de la 
ciutat de Lleida: Residència per a Gent Gran Lleida-Balàfia i la Residència i Centre de dia 
per a Gent Gran Balàfia II. 

Gestió de Serveis Sanitaris aposta per una oferta sanitària integral, pròxima i de qualitat, 
prestada amb criteris d'eficiència i voluntat de servei públic. 
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Per tot l’anterior, és del tot imprescindible per al compliment i realització dels fins 
institucionals de Gestió de Serveis Sanitaris la contractació de les obres de millora i 
rehabilitació energètica de l’envolvent tèrmica, Fase 1 (A) – Fase 2 – Fase 4 (A), de 
l’Hospital Universitari de Santa Maria de Lleida (gestionat per l’empresa pública Gestió de 
Serveis Sanitaris. 

 
2. Naturalesa i extensió del contracte 
 

L’objecte del contracte consisteix en les obres de millora i rehabilitació energètica de 
l’envolvent tèrmica, Fase 1 (A) – Fase 2 – Fase 4 (A), de l’Hospital Universitari de Santa 
Maria de Lleida (gestionat per l’empresa pública Gestió de Serveis Sanitaris. 
 

D’acord amb l’article 99 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic (en endavant LCSP) no s’ha fraccionat el contracte per tal d’evitar els requisits de 
publicitat o els relatius al procediment d’adjudicació. 

La naturalesa del contracte es correspon, per tant, amb la d’un contracte d’obres, 
d’acord amb l’article 13 de la LCSP. 

 
3. Divisió en lots 

D’acord amb l’objecte de la contractació, es proposa que el contracte no es divideixi en 
lots, ja que suposaria incórrer en el supòsit següent establert al Considerant 78 de la 
Directiva 2014/24/UE i en supòsit de l’article 99.3.b de la LCSP: 

La realització independent de les diverses prestacions compreses en l’objecte del 
contracte en dificulta l’execució correcta des del punt de vista tècnic. 

Es tracta d’un contracte d’obres, que integra un conjunt de treballs interrelacionats 
entre sí, formant un procés constructiu únic. La seva execució requereix una 
coordinació immediata i continua per al bon fi del contracte. 

La direcció d’execució es relaciona amb un sol cap d’obra que respon a un sol programa 
de coordinació d’industrials, que permet maximitzar la productivitat i garantir l’execució 
de l’obra de forma progressiva i seqüenciada. 
 
4. Procediment d’adjudicació 

El plec de clàusules administratives particulars que regirà la contractació ha estat 
informat favorablement per la Gerència d’Assessorament Jurídic del Servei Català de la 
Salut, en data 20 de juliol de 2023, i d’acord amb l’article 122 de la LCSP, ha estat 
aprovat per òrgan de contractació. 
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El procediment de licitació serà l'obert, d’acord amb el que disposa l’article 156 en 
relació amb l’article 131 de la LCSP, de tal forma que qualsevol empresari interessat 
podrà presentar una proposició, quedant exclosa tota negociació dels termes del 
contracte amb els licitadors. Amb l’elecció d’aquest procediment  es vol promoure al 
màxim la concurrència a la licitació tenint en compte la naturalesa de l’objecte del 
contracte. 

5. Durada

El termini d’execució de les obres serà de 8 mesos, d’acord amb allò establert en el plec 
de prescripcions tècniques. 

6. Determinació del pressupost base de licitació i valor estimat del contracte

L’elaboració del pressupost base de licitació s’ha realitzat d’acord amb els articles 100 i 
102 de la LCSP, tenint cura de que el pressupost sigui adequat als preus del mercat, així 
com tenint en compte els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals.  

El pressupost base de licitació s’ha determinat en 610.133,41 € (IVA exclòs) i 
738.261,43 € (IVA inclòs), i un valor estimat del contracte de 610.133,41 € (IVA exclòs), 
d’acord amb el següent desglossament: 

7. Plec de Prescripcions tècniques

En l’annex 1 d’aquest informe s’adjunta la proposta de plec de prescripcions tècniques 
per donar compliment a l’objecte del contracte. 
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8. Criteris de selecció del contractista 
 
D’acord amb l’article 77.1.a de la LCSP, en tractar-se d’un contracte d’obres amb un 
valor estimat superior a 500.000,00 €, es requisit indispensable per acreditar la 
solvència que l’empresa adjudicatària, o conjuntament les empreses que conformen la 
UTE, estigui classificada degudament com a contractista d’obres. Per aquest motiu i en 
base a les partides econòmiques de l’obra a executar, les classificacions mínimes que 
s’exigeixen als licitadors són les següents: 
 
Classificació empresarial: 

 
Classificació empresarial:  
 

• Grup C. Edificacions.  
• Subgrup 1. Enderrocs. Categoria 1.  

• Grup C. Edificacions.  
• Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments. Categoria 2.  

• Grup C. Edificacions.  
• Subgrup 9. Tancaments metàl·lics. Categoria 2.  

 
 

9. Condicions essencials d’execució i altres condicions en l’execució: 
 

a.1    Condicions especials d’execució: 
 
Es proposa establir les següents condicions essencials d’execució, les quals estaran 
desenvolupades en l’annex 2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP): 

· Condicions socials 
· Condicions mediambientals 
· Condicions d’ètica en la contractació 
· Condicions en relació a la protecció de dades de caràcter personal 

 
 
Les condicions especials d’execució anteriors responen a la necessitat de garantir al 
màxim el compliment del contracte i que s’executi d’acord amb els requeriments 
establerts en els plecs donat que el seu incompliment comporta greus problemes en la 
gestió assistencial sanitària repercutint directament en perjudici de la societat. Per 
aquest motiu, es qualifiquen com a obligacions essencials i/o especials aplicant-se, si 
existeix incompliment, les penalitats que corresponguin. 
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a.2    Obligacions contractuals essencials: 
 
Als efectes previstos en l’article 211 de la LCSP, s’estableixen les obligacions 
contractuals essencials previstes en l’esmentat annex 2 del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP). 
 
b. Criteris de valoració de les ofertes 

 
Els criteris d'adjudicació, informats favorablement per l'Assessoria Jurídica, són els 
criteris que es detallen a en l'annex 2 d’aquest informe. La configuració realitzada 
respon a la voluntat d’aconseguir la millor relació qualitat preu en l’adjudicació del 
contracte i això fent servir criteris qualitatius i econòmics. Tots ells estan vinculats a 
l’objecte del contracte i respecten, en tot moment, els principis d’igualtat, no 
discriminació, transparència i proporcionalitat.  

Així mateix, els criteris s’han fet tenint en compte la Directriu 1/2020 d’aplicació de 
fórmules de valoració i puntuació de les proposicions econòmica i tècnica emesa per la 
Direcció General de Contractació Pública en data 24/4/2020 (Directriu 1/2020). 

D’acord amb la Directriu 1/2020 s’estableix el valor de ponderació 4 per tractar-se del 
supòsit contractual següent:  

• Per tractar-se d’una licitació en la qual és exigible que la prestació s’executi amb 
un alt nivell qualitatiu, atesa la seva complexitat tècnica: 

L’objecte del contracte consisteix en actuacions de rehabilitació energètica de 
l’envolvent tèrmica d’un edifici hospitalari en funcionament, que requereixen 
una coordinació tècnica integral, una execució altament especialitzada i una 
correcta integració de les diferents fases constructives (Fase 1 (A), Fase 2 i Fase 
4 (A). 

La divisió en lots podria comprometre l’assoliment del nivell qualitatiu exigit, en 
dificultar la coordinació entre contractistes diferents, incrementar els riscos 
d’incompatibilitats tècniques, interferències en l’execució de les obres i 
problemes en la responsabilitat global sobre el resultat final. Aquestes 
circumstàncies són especialment rellevants en un entorn hospitalari, on la 
continuïtat assistencial, la seguretat de les instal·lacions i el compliment estricte 
dels estàndards tècnics són essencials. 
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• Per tractar-se d’un escenari contractual en els quals el coneixement del mercat 
existent per part de l’òrgan de contractació i la seva expertesa en l’àmbit 
concret, el fa coneixedor de situacions que condueixen a trencar l’equilibri de la 
relació qualitat/preu en les ofertes i es desvirtuï l’objectiu estratègic de la 
contractació pública: 

L’òrgan de contractació, en base al seu coneixement del mercat existent i a la 
seva expertesa en l’àmbit de la contractació d’obres hospitalàries, constata que la 
divisió en lots d’un contracte d’aquestes característiques pot donar lloc a 
situacions en què es desvirtua l’equilibri qualitat/preu de les ofertes 
presentades. 

En concret, la fragmentació de l’objecte contractual podria afavorir ofertes 
econòmicament molt baixes en determinats lots, amb el consegüent risc de 
reducció de la qualitat de l’execució, problemes de coordinació entre 
adjudicataris i desviacions respecte dels objectius estratègics de la contractació 
pública, especialment en matèria de sostenibilitat, eficiència energètica i 
qualitat constructiva. 

10. Visita tècnica 
 
Es proposa que durant el període de presentació d’ofertes es faci una visita tècnica de 
caràcter obligatori a les dependències on s’ha d’executar l’obra.  
 
Així mateix, es proposa que la no assistència a la visita tècnica sigui motiu d’exclusió de 
la licitació. 
 

Lleida, 

 
 
 
 
 
 
 
Lluís de la Torre Caballero                                                            Carmina Arbonés Tost 
Director Territorial d’Infraestructures                                        Arquitecta tècnica- Infraestructures  
de la Gerència Territorial ICS Lleida                                            Gestió de Serveis Sanitaris 
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ANNEX 1 
Plec de prescripcions tècniques 
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PLEC DE PRESCRIPCIONS TÈCNIQUES 

OBRES DE MILLORA I REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ENVOLVENT 
TÈRMICA, FASE 1 (A) – FASE 2 – FASE 4 (A), DE L’HOSPITAL 

UNIVERSITARI DE SANTA MARIA DE LLEIDA (GESTIONAT PER L’EMPRESA 
PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS SANITARIS) 

Expedient nº GSS-2026-223 
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1. Objecte de les obres 

 

S’ha redactat el “PROJECTE DE MILLORA / REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ENVOLVENT 

TÈRMICA DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA MARIA DE LLEIDA” per tal de millorar 

l’envolvent tèrmica de l’edifici principal de l’Hospital de Santa Maria i, així, reduir la demanda 

energètica en climatització, això implica una reforma integral de les façanes de tot l’edifici de 

l’hospital. Aquesta reforma ha estat acceptada favorablement per la Comissió Municipal de 

Patrimoni.  

 

D’aquest projecte, es realitzarà una primera intervenció on s’actuarà en les zones que és més 

urgent actuar-hi, pel seu estat de degradació i per la necessitat de millorar l’envolvent tèrmica, 

sense seguir les fases del projecte inicial al complert. Es realitzarà una part de la fase 1 que 

anomenarem 1 (A), tota la fase 2 i una part de la fase 4 que anomenarem 4 (A). 

 

Seguidament es detallen les prescripcions tècniques que complementen al “PROJECTE DE 

MILLORA/REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ENVOLVENT TÈRMICA DE L’HOSPITAL 

UNIVERSITARI SANTA MARIA DE LLEIDA: FASE 1(A) - FASE 2 – FASE 4(A)”, el qual es pot 

descarregar en format PDF en l’apartat de “Documentació” de l’anunci d’aquesta licitació. Els 

documents que formin part del projecte i que es necessitin en altre formats (dwg, TCQ, bc3, 

etc.) es podran sol·licitar en la visita prèvia (veure capítol 3 d’aquest PPT).  

 

L’objecte final de les obres és la de rehabilitar i millorar l’envolvent tèrmica de les façanes de 

l’edifici històric de l’Hospital Universitari de Santa Maria que dona al carrer Roda d’Isábena (fase 

1A) que es troba en mal estat, la façana de l’ampliació de l’ala nord-oest (fase 2) i de la façana 

de l’ampliació sud-est en planta baixa de consultes externes (fase 4A). La superfície de façana 

a reformar és de 1.640 m² aproximadament. 
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Es tracta d’una intervenció en què es canvia el revestiment exterior de les façanes i s’incorpora 

aïllament tèrmic per l’exterior (SATE), també es canvien les fusteries exteriors (de fusta i 

metàl·liques) i s’incorpora gelosies de lames com a protecció solar. Tant la Fase 1(A) com la 

Fase 2 afecta a les habitacions d’hospitalització, per tant, la intervenció per l’interior s’haurà de 

realitzar per les habitacions i amb la coordinació amb l’hospital per garantir la màxima 

disponibilitat de llits d’hospitalització. La fase 4(A) afecta a les consultes externes, on el canvi 

de fusteries, que s’ha de realitzar per l’interior, s’haurà de realitzar fora d’horari d’atenció a 

pacients i /o amb coordinació amb l’hospital. 

 

ÀMBIT D’ACTUACIÓ FAÇANES 
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El resum del pressupost d’execució per contracte (PEC) d’aquesta licitació és el següent (veure 

el pressupost en detall en el Projecte Executiu): 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) 512.717,15 €  
13% DESPESES GENERALS (DG) 66.653,23 €  
6% BENEFICI INDUSTRIAL (BI) 30.763,03 €  
    
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) 610.133,41 €  
21 % IVA 128.128,02 €  
    
TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE (PEC) IVA INCLÒS 738.261,43 € 
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2. Inici i termini d’execució de les obres 

 

Dins del termini d’un mes des de la data de la formalització del contracte, l’òrgan de 

contractació efectuarà juntament amb la Direcció d’Obra i en presència del contractista, la 

comprovació del replantejament fet prèviament a la licitació, de la que s’estendrà el seu 

resultat mitjançant l’Acta de Comprovació del Replantejament, que haurà de ser signada per 

les tres parts. 

A partir del moment en que es disposi de l’esmentada acta signada i de la corresponent llicència 

d’obres, el termini màxim d’execució de les obres per part del contractista serà de: 

• 8 mesos naturals 

 

Si l’òrgan de contractació ho requereix, aquest termini no haurà de ser necessàriament en 

mesos consecutius, sinó que es podrà desenvolupar en mesos o terminis alterns en funció de 

les necessitats assistencials del centre. És a dir, un cop iniciada l’obra es pot donar el cas que 

s’hagi d’interrompre temporalment per tal de reiniciar-la a posteriori. Aquesta aturada serà 

sempre prèviament planificada i consensuada amb l’empresa contractista i la Direcció d’Obra, 

exceptuant els supòsits de força major, de cas fortuït o emergència en que s’hagi d’interrompre 

l’activitat de manera immediata.  

 

En tots els casos d’aturada marcats per l’òrgan de contractació, els terminis d’execució i 

administratius quedaran interromputs i no computaran dins el termini total d’execució. 

 

Es fa constar expressament que l’empresa contractista no podrà reclamar cap indemnització 

pels danys i perjudicis que se li puguin ocasionar com a conseqüència de les aturades 

planificades, fortuïtes o d’emergència. Tampoc podrà reclamar indemnització per a casos de 

força major, excepte en aquells casos contemplats en l’article 239 de la Llei 9/2017, de 8 de 

novembre, de Contractes del Sector Públic. 
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Els terminis d’execució parcials del Pla de Treballs i de la Memòria descriptiva del procés 

d’execució presentats a l’oferta tècnica hauran de coincidir amb els realitzats durant l’execució 

de les obres. Tot i així, pels motius abans esmentats, podran estar subjectes a canvis si les 

necessitats ho requereixen.  

 

En el projecte executiu s’hi adjunta una memòria d’execució i una proposta de calendari de 

fases d’execució de l’obra que pot servir com a proposta inicial, però que s’haurà de revisar i 

adaptar en funció de les dates finals d’inici de l’obra i de les necessitats que puguin sorgir durant 

l’execució. 

 

Sense perjudici de les penalitats contractuals previstes en el Plec de Clàusules Administratives 

Particulars (PCAP), expressament s’estableix una penalització de 1.000 € per cada setmana de 

retard que el contractista realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per la 

Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació. 

 

3.  Visita prèvia a les instal·lacions i espais afectats 

 

És condició indispensable per a l’acceptació de les ofertes l’assistència a la visita prèvia per a 

l’anàlisi de les instal·lacions i treballs objecte de la licitació.  

 

La visita s’iniciarà amb una explicació del projecte i posteriorment s’anirà a l’emplaçament de 

les obres per a veure els espais afectats i les instal·lacions existents. 

 

Al finalitzar la visita l’òrgan de contractació expedirà i entregarà un certificat on constarà el 

número d’expedient de la licitació, la data, el nom de l’empresa i el nom de la persona que ha 

assistit a la visita. Al presentar l’oferta s’haurà d’aportar aquest certificat en el SOBRE A. La no 

presentació d’aquest certificat de visita prèvia significarà la no valoració de l’oferta i per tant 

serà motiu d’exclusió. Cada certificat es podrà presentar únicament a una oferta. 
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La data, hora i lloc de la visita s’indica en l’apartat 27 del Quadre Caràtula del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (PCAP). 

 
Per motius organitzatius és indispensable confirmar l’assistència a la visita mitjançant un correu 

electrònic a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència Territorial de l’ICS Lleida 

(serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat) amb un mínim de 24 hores d’antelació, indicant 

empresa, dades de contacte, nom de la persona que assistirà i amb l’assumpte “CONFIRMACIÓ 

VISITA MILLORA/REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ENVOLVENT TÈRMICA DE L’HOSPITAL 

UNIVERSITARI SANTA MARIA DE LLEIDA: FASE 1(A) – FASE 2 – FASE 4(A)”. 

 

4. Perfil del contractista 

 

Tal i com s’indica al següent capítol 5 d’aquest PPT, apartat “1.- Memòria descriptiva del procés 

d’execució”, no es podrà subcontractar la totalitat de l’obra i, a més a més, s’haurà d’explicar 

si l’empresa licitadora executarà la totalitat de les partides de l’obra o si subcontractarà part de 

les partides (especificant les empreses a les que se’ls subcontracti un import superior al 20% 

del Pressupost d’Execució Material). 

 

D’acord amb l’article 77.1.a de la LCSP, en tractar-se d’un contracte d’obres amb un valor 

estimat igual o superior a 500.000€, és requisit indispensable per acreditar la solvència que 

l’empresa adjudicatària, o conjuntament les empreses que conformen la UTE, estigui 

classificada degudament com a contractista d’obres. Per aquest motiu i en base a les partides 

econòmiques de l’obra a executar, les classificacions mínimes que s’exigeixen als licitadors són 

les següents: 
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Classificació empresarial: 

 Grup C. Edificacions. 

 Subgrup 1. Enderrocs. Categoria 1. 

 Grup C. Edificacions. 

 Subgrup 4. Feines de paleta, estucats i revestiments. Categoria 2. 

 Grup C. Edificacions. 

 Subgrup 9. Tancaments metàl·lics. Categoria 2. 

 

5. Oferta tècnica (SOBRE B) 

 

El document de l’oferta tècnica, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu representant 

legal, s’ha d’incloure en el SOBRE B (Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor). 

 

En l’oferta tècnica no podrà figurar cap informació econòmica que permeti conèixer el 

contingut de l’oferta econòmica inclosa en el SOBRE C, a no ser que s’indiqui explícitament que 

es fa referència al pressupost de la licitació, sent aquest fet motiu d’exclusió de la licitació. 

 

El document de l’oferta tècnica s’ha de presentar en un ÚNIC ARXIU en format PDF EDITABLE. 

Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant plànols, gràfics i pla de treballs, que 

podran ser en format A3. El text del document ha de tenir un espaiat entre línies de 1.5, lletra 

de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepció d’aquells documents que ja tinguin un format 

preestablert (currículums, catàlegs, fitxes tècniques, etc.), els quals s’acceptaran que es 

presentin en el seu propi format. 

 

El document PDF ha de tenir un màxim de 40 pàgines en el conjunt de tota l’oferta tècnica. Tots 

els documents complementaris (presentació de l’empresa, currículums, catàlegs, fitxes 

tècniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF únic, els quals es consideraran 

part de l’oferta tècnica i es comptabilitzaran en el còmput total de pàgines.  
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En el cas que l’oferta tècnica superi el límit màxim establert, la valoració final obtinguda 

d’aquesta oferta tècnica es veurà minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pàgines 

addicionals que contingui el document, amb un topall màxim de 2 punts, d’acord amb el que 

s’estableix en els criteris d’adjudicació. 

 

L’ordre i els apartats de l’oferta tècnica han de ser exactament els que es descriuen en els 

següents paràgrafs. En l’apartat dels “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, 

desglossats en l’annex que correspongui del Plec de Clàusules Administratives Particulars 

(PCAP) es defineix com es puntuarà cadascun d’aquests apartats, així com els barems exactes 

de puntuació de cada subapartat. 

 

1.- Memòria descriptiva del procés d’execució. 

Per una banda, s’haurà d’aportar una memòria descriptiva del procés d’execució de l’obra, amb 

l’explicació i el detall dels treballs a realitzar per tal que els licitadors evidenciïn que han entès 

i que coneixen l’objecte i abast de la licitació.  

 

A part de la informació que hi pugui haver en el Projecte Executiu de l’obra o en la resta de 

documentació adjunta en la licitació de la web de contractació pública, també s’haurà de 

considerar altra informació que es pugui comentar durant la visita prèvia i que no ha d’estar 

necessàriament inclosa en el projecte o documentació. 

 

En la memòria es podrà aportar aquella informació addicional que es cregui convenient per tal 

de descriure el procés d’execució: explicació de les fases d’execució, proposta d’implantació 

d’obra, circuits de personal i materials, afectacions a l’activitat assistencial, descripció dels 

mitjans auxiliars, obres o infraestructures provisionals, oficines d'obra, magatzems, maquinària 

que s'emprarà, trasllats i mudances, etc., així com qualsevol observació o proposta de millora. 

 

Per altra banda, s’haurà d’explicar si l’empresa licitadora executarà la totalitat de les partides 

de l’obra o si subcontractarà part de les partides. No es podrà subcontractar la totalitat de 

l’obra. 
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En cas que es subcontractin partides, s’haurà d’especificar quines són aquestes partides. I en 

els casos en que el percentatge de subcontractació a una mateixa empresa superi el 20% del 

Pressupost d’Execució Material, s’haurà d’indicar les partides que es subcontracten, juntament 

amb la identitat, les dades de contacte i el representant legal de l’empresa subcontractada. 

 

2.- Pla de treballs. 

S’haurà de presentar un pla de treballs (diagrama de Gantt o cronograma) que com a mínim 

inclogui les següents consideracions: 

 

 Relació detallada de cadascuna de les fases d’execució de l’obra, definint amb criteris 

constructius les activitats i les durades que formaran el pla de treballs. 

 Els intervals de temps hauran d’estar definits en mesos i també en setmanes i/o dies, 

considerant el termini màxim d’execució proposat en l’apartat 2. En cas de proposar  

millores en el termini de temps d’execució, aquestes hauran de ser coherents i viables, 

hauran d’estar ben justificades i no podran suposar un increment en les afectacions als 

pacients i serveis assistencials. 

 Definir la xarxa de precedències, indicant clarament els lligams i dependències entre fases 

i activitats. 

 Indicar les fases clau i el camí crític per tal de definir quin és el termini de temps mínim 

inamovible per a executar l’obra. 

 Valoració pressupostària mensual i acumulada de cadascuna de les fases o activitats, 

mostrada en % respecte el total de l'obra (no posar imports econòmics). 

 

Durant l'execució de les obres el contractista haurà d'actualitzar el pla de treballs en cas que 

sorgeixin modificacions de les obres, de les fases o activitats, de retards o de qualsevol altra 

circumstància que impliqui canvis en el pla de treballs establert en la contractació. 

 

 



   
  G

E
N

E
R

A
LI

T
A

T
 D

E
 C

A
T

A
LU

N
Y

A

Doc.original signat per:
Carmina Arbonés Tost
02/02/2026,
Lluís de la Torre Caballero
02/02/2026

Document electrònic garantit amb signatura electrònica. Podeu verificar la seva integritat al
web csv.gencat.cat fins al 05/02/2029

Original electrònic / Còpia electrònica autèntica

CODI SEGUR DE VERIFICACIÓ

*03A06OHQSSGLOTRXQLD5G94KQ4UK3GRO*
03A06OHQSSGLOTRXQLD5G94KQ4UK3GRO

Data creació còpia:
05/02/2026 13:52:41

Pàgina 20 de 37

 
                 

  

 
 

Plec de prescripcions tècniques /   13 de 24 
   

En aquest apartat de l’oferta tècnica també s’ha de fer una proposta de quines alternatives es 

proposen en cas d’incompliment dels terminis i amb la finalitat d’assegurar el camí crític: 

increment de plantilla, d’horaris, festius, caps de setmana, etc. 

 

La Direcció d'Obra tindrà facultat de prescriure al contractista la formulació d'aquests plans 

actualitzats i participar en la seva redacció. Si s’escau, el contractista haurà de definir els plans 

parcials de detall d'execució que la Direcció d'Obra cregui convenients, seguint les normes i 

instruccions que li indiqui la Direcció d'Obra. 

 

3.- Prevenció d’infeccions nosocomials i afectacions. 

S’haurà de fer una anàlisi dels tipus de riscos i una descripció detallada de les mesures de 

prevenció d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs, 

considerant les directrius de la guia tècnica de “Mesures per a la prevenció d’infeccions 

nosocomials en la realització d’obres als centres sanitaris de l’ICS” publicada per l’Institut Català 

de la Salut. 

 

També s’haurà d’identificar els espais, passos, accessos i serveis que resultaran afectats, amb 

les corresponents propostes per a minimitzar les afectacions als serveis tècnics i assistencials, 

així com als pacients i personal dels espais adjacents a l’emplaçament dels treballs (horaris de 

treball, recorreguts, residus, etc.). 

 

4.- Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra. 

S’haurà de proposar mitjançant un organigrama l’estructura organitzativa dels participants que 

duran a terme l’execució dels treballs, tant tècnics com operaris i equips de treball.  

S’haurà de definir quin serà el percentatge o el temps de dedicació de cadascun d’ells, ja sigui 

mitjançant un quadre de rendiments, un quadre de dedicació o bé detallant les jornades de 

treball. Dels tècnics o membres clau de l’organigrama s’haurà d’aportar el Currículum Vitae o 

una relació de les obres realitzades. Es valorarà haver executat obres en l’àmbit hospitalari, 

ambulatori o de similars característiques, per aquest motiu es demana que en el Currículum 

Vitae o en el llistat d’obres, es separin o es destaquin les d’aquest tipus d’àmbit. 
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En relació als equips de treball de les empreses subcontractades, si en el primer apartat de “1.- 

Memòria descriptiva del procés d’execució” s’ha detallat una empresa subcontractada perquè 

supera el 20% del Pressupost d’Execució Material, llavors també s’haurà de detallar en aquest 

apartat l’estructura organitzativa d’aquesta empresa subcontractada, seguint les mateixes 

indicacions i estructura del paràgraf anterior. 

 

5.- Sistemes de gestió del medi ambient, de la qualitat i de seguretat i salut en el treball 

S’haurà de fer una anàlisi dels aspectes i dels impactes ambientals que poden sorgir durant 

l’execució dels treballs, així com una proposta de mesures preventives i correctores destinades 

a evitar, corregir o eliminar els impactes ambientals. Es valorarà que aquestes mesures es 

duguin a terme en un marc d’un sistema de gestió del medi ambient de conformitat amb la 

norma ISO 14001:2015.   

També es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dintre d’un sistema 

de gestió de la qualitat ISO 9001:2015 i d’un sistema de gestió de la seguretat i salut ISO 

45001:2018. 

Els sistemes de gestió s’hauran de justificar mitjançant l’aportació dels corresponents certificats 

en vigència a la data de presentació de l’oferta, els quals s’hauran d’incloure dins del document 

de l’oferta tècnica. 

 

6. Millores (SOBRE C) 

 

El document de Millores, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu representant legal, 

s’ha d’incloure en el SOBRE C (Criteris d’adjudicació de valoració automàtica). 

 

1.- Nombre total d'anys de garantia 

S’estableix una garantia mínima de 2 anys en l’obra executada i en tots els equipaments,  

materials, peces i recanvis la qual s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de recepció 

d’obra. Aquesta garantia inclou els desplaçaments i la mà d’obra. 
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Les empreses licitadores podran oferir més anys de garantia d’acord amb el que s’estableix en 

l’apartat 2.1 dels “Criteris d’adjudicació de valoració automàtica”, desglossats en l’annex 5 del 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 

7. Oferta econòmica (SOBRE C) 

 

Per a l’elaboració i presentació de l’oferta econòmica, que s’ha d’incloure en el SOBRE C, cal 

seguir el model de l’annex  que correspongui del Plec de Clàusules Administratives Particulars 

(PCAP), tenint en compte el següent format de presentació: 

 

PRESSUPOST EXECUCIÓ MATERIAL (PEM) €  

13% DESPESES GENERALS € 

6% BENEFICI INDUSTRIAL € 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) sense IVA € 

21 % IVA € 

  

PRESSUPOST EXECUCIÓ PER CONTRACTE (PEC) amb IVA 

inclòs € 

 

 

Dins del preu de l’oferta econòmica estaran incloses totes les despeses indicades en el Plec de 

Clàusules Administratives Particulars, i en especial les despeses generals i d'empresa del 

licitador, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per 

motiu dels Contractes o de l’execució dels treballs. També totes les despeses definides en els 

punts 11 i 12 d’aquest PPT. 
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8. Examen i assaig 

 

El contractista haurà de demanar obligatòriament a tots els subministradors de l'obra, i lliurar-

ne una còpia a la inspecció facultativa, si els seus productes estan en possessió d'un segell o 

marca de qualitat AENOR, INCE, CIETSID, TORROJA, RELE, Laboratori General d'Assaigs i 

Investigacions, etc., o en el seu defecte, documentació acreditativa de l'autocontrol i procés de 

fabricació efectuat pel mateix o per auditoria externa que no comporti segell o marca de 

qualitat. 

A la finalització de les obres el contractista presentarà un certificat dels treballs i cost de tot el 

control de qualitat, que serà superior al 1,0% del preu d’execució de les obres. El control de 

qualitat serà obligació i a càrrec del contractista. 

 

9. Validació, certificació i legalització de les instal·lacions 

 

Serà a càrrec del contractista l’execució o gestió dels treballs necessaris per a la validació, 

certificació i legalització de les noves instal·lacions, així com de les instal·lacions existents que 

s’han hagut de modificar com a motiu de les obres. S’haurà de considerar les normatives vigents 

que afecten a les instal·lacions (elèctriques, tèrmiques, sanejament, aigües, contra incendis 

actiu i passiu, etc.) i entregar a la finalització de les obres tota la documentació corresponent 

(certificats, projectes de legalització, butlletins, fitxes tècniques, fitxes de seguretat, As Built, 

etc.) a la Direcció d’Obra i a l’òrgan de contractació. 

No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta 

documentació i hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra.  
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10. Execució dels treballs  

Replantejaments: 

A partir de l’Acta de Comprovació del Replantejament dels treballs, tots els treballs de 

replantejament necessaris per a l'execució de les obres seran realitzats per compte i risc del 

contractista. 

En cas de necessitat de canvis i replantejaments posteriors a l’Acta de Comprovació de 

Replantejament inicial, la Direcció d’Obra comprovarà el replantejament proposat pel 

contractista i aquest no podrà iniciar l'execució de cap obra o part d'aquesta sense haver 

obtingut la corresponent aprovació del replantejament per part de la Direcció d’Obra i de 

l’òrgan de contractació. 

 

Accés a les obres: 

Excepte en el cas que estigui prescrit específicament en algun document contractual, seran a 

compte i risc del contractista totes les vies de comunicació i les instal·lacions auxiliars pel 

transport, l'accés de persones, transports de materials a l'obra, etc. 

Aquestes vies de comunicació i instal·lacions auxiliars seran gestionades, projectades, 

construïdes, conservades, mantingudes i operades, així com demolides, desmuntades, 

retirades, abandonades o entregades per usos posteriors a compte i risc del contractista. 

 

11. Instal·lacions auxiliars d'obra i treballs auxiliars 

Es obligació i a càrrec del contractista el projecte, la construcció, conservació i explotació, 

desmuntatge, demolició i retirada d'obra de totes les instal·lacions auxiliars d'obra i dels treballs 

auxiliars necessaris per a l'execució dels treballs definitius. 

Es consideraran instal·lacions auxiliars d'obra les que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a 

continuació: 

 Oficines del contractista. 

 Instal·lacions per al servei de personal. 

 Instal·lacions per als serveis de seguretat i vigilància. 

 Laboratoris, magatzems, tallers i parcs del contractista. 

 Instal·lacions de subministrament d'energia elèctrica i enllumenat per als treballs. 
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 Instal·lacions de subministrament d'aigua. 

 Qualsevol altra instal·lació que el contractista necessiti per l'execució de l'obra. 

 

Es consideraran com a treballs auxiliars els necessaris per a l'execució dels treballs definitius els 

que, sense caràcter limitatiu, s'indiquen a continuació: 

 Treballs de protecció i defensa, tant físics com nosocomials. 

 Treballs provisionals de desviament de la circulació de persones o vehicles, requerits 

per l'execució dels treballs objecte del contracte. 

 Treballs per l’adequació de l’espai de treball a fi i a efecte de garantir la seguretat de tot 

el personal propi i aliè que tingui que accedir-hi per la supervisió i execució de les 

instal·lacions. 

 

Durant la vigència del contracte, serà de compte i risc del contractista el funcionament, la 

conservació i el manteniment de totes les instal·lacions auxiliars. 

 

12. Altres despeses a càrrec del contractista. 

Seran obligació i a càrrec del contractista, sempre que al contracte no es prevegi explícitament 

el contrari, les següents despeses a títol indicatiu i sense que la relació sigui limitadora: 

 

Llicències i comunicacions d’obres 

El contractista assumirà les despeses derivades de la sol·licitud de la llicència urbanística o 

comunicació prèvia d’obres (taxes, impostos i altres tipus de despeses). En cas que l’òrgan de 

contractació hagi anticipat part o la totalitat d’aquestes despeses, igualment serà l’adjudicatari 

qui se n’haurà de fer càrrec i qui procedirà a realitzar l’abonament en el termini d’un mes des 

de la formalització del contracte segons el procediment administratiu que l’òrgan indiqui.   
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Mudances i desallotjaments 

També seran a compte i risc del contractista les despeses o les tasques i medis necessaris per 

a les mudances o el desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los lliures de 

mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a poder executar les obres 

correctament. Un cop finalitzats els treballs, si es requereix per l’òrgan de contractació, el 

contractista serà el responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi traslladat 

anteriorment. 

 

Documentació final d’obra 

El contractista haurà de realitzar o contractar l’execució de la documentació definitiva i 

constructiva de l’obra, amb els continguts i formats que indiqui la Direcció d’Obra: acta i 

certificació final d’obra, acta de recepció, AS Built (en format .dwg i en BIM), Controls de 

qualitat, documentació tècnica en català o castellà dels equips, materials i instal·lacions 

(manuals d’instruccions i d’ús, certificats CE, garanties, etc.), manuals i calendari de 

manteniment de les instal·lacions, legalitzacions i certificacions d’homologació de les 

instal·lacions (electricitat, climatització, veu i dades, contra incendis, etc.), documentació de la 

formació realitzada a usuaris i tècnics de manteniment, llista i dades de contacte de proveïdors 

i SAT’s, acta de comprovació de la llicència d’obres per a  bombers, document de garantia de 

l’obra i tots aquells documents que la Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació estipuli. 

No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota aquesta 

documentació i hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra.    

 

Formació  

El contractista haurà de gestionar conjuntament amb l’òrgan de contractació les sessions 

necessàries per a realitzar la formació als usuaris, als tècnics de manteniment general i als 

tècnics d’electromedicina per a la utilització i manteniment de les noves instal·lacions, 

equipaments i infraestructures de l’obra. 

Per aquesta formació s’haurà d’aportar els manuals, plans de manteniment, procediments i 

tota aquella documentació necessària per a la realització de les sessions. 
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Altres despeses 

Les següents despeses també seran obligació i a càrrec del contractista: 

 Protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, dany o incendi. 

 Neteja i evacuació de deixalles i brossa. 

 Conservació dels desguassos. 

 Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres recursos 

necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs. 

 Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de l’aigua i 

l’energia elèctrica necessàries pels treballs.  

 Demolició de les instal·lacions provisionals o auxiliars. 

 Instal·lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs. 

 Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa. 

 Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució de treballs 

(bastides, estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.). 

 Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes elevadores, 

grues, carretons elevadors, muntacàrregues, etc.). 

 Transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i fins a l’abocador. 

 Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) per a dur a 

terme les tasques administratives de direcció de treballs. Aquestes instal·lacions 

disposaran de l’equip i material necessaris per a poder desenvolupar amb agilitat i 

comoditat aquestes tasques. 

 Neteja final d’obra. 

 Consums d’aigua i electricitat realitzats durant les obres. 

 

13. Règim d’incompliments i penalitats contractuals 

Règim d’incompliments i penalitats contractuals 

D’acord amb allò previst a l’article 192.1 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 

del Sector Públic (LCSP), s’estableix el següent règim de penalitats per al compliment defectuós 

de la prestació o incompliment dels compromisos. 
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S’estableix una penalització de 1.000,00 € per cada setmana de retard que el contractista 

realitzi sense una justificació aprovada amb anterioritat per la Direcció d’Obra i l’òrgan de 

contractació. 

 

Incompliments  

Són incompliments molt greus:  

 La demora en la comprovació del replantejament, d’acord amb l’article 237 de la LCSP. 

 La suspensió de la iniciació de les obres per causa imputable al contractista. 

 La paralització total i absoluta de l’execució de les obres  per  causa imputable al 

contractista. 

 La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva 

inobservança, quan produeixi un perjudici molt greu a l’execució del contracte.  

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan produeixi un perjudici 

molt greu a l’execució del contracte.  

 El falsejament de les prestacions consignades pel contractista en el document de 

cobrament.  

 La comissió de dos incompliments greus en el termini d’un mes.  

 L’incompliment de les condicions especials d'execució previstes al quadre de 

característiques.  

 

Són incompliments greus:  

 La resistència als requeriments efectuats per Gestió de Serveis Sanitaris, o la seva 

inobservança, quan no produeixi un perjudici molt greu.  

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi un incompliment molt greu. 

 La utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el en els plecs i en les ofertes del contractista, si escau, quan no produeixi un 

perjudici molt greu a l’execució del contracte.  
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 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte.  

 La comissió de dos incompliments lleus en el termini d’un mes.  

 

Són incompliments lleus:  

 L’incompliment de l’execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 

constitueixi falta greu. 

 La inobservança de requisits d’ordre formal establerts en el present Plec i en les 

disposicions d’aplicació per a l’execució del contracte, que no constitueixi falta greu.  

 

Penalitats  

Independentment de l’obligació d’indemnitzar pels danys i perjudicis que, en el seu cas, 

s’originin, Gestió de Serveis Sanitaris podrà aplicar les penalitats següents, graduades en 

atenció al grau de perjudici, perillositat i/o reiteració:  

a) Incompliments molt greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest 

tipus d’incompliments. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 

representar fins a un 10 per 100 de l’import total del contracte.  

b) Incompliments greus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus 

d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 

representar fins a un 5 per 100 de l’import total del contracte.  

c) Incompliments lleus: descomptes en el preu del contracte per cada comissió d’aquest tipus 

d’incompliment. L’import de cada penalització s’establirà en funció del perjudici i podrà 

representar fins a un 2 per 100 de l’import total del contracte.  

D’acord amb l’article 192.1 de la LCSP aquestes penalitats seran proporcionals a la gravetat de 

l’incompliment i les quanties de cadascuna no seran superiors al 10 per cent del preu del 

contracte, IVA exclòs, ni el total d’aquestes superarà el 50 per cent del preu del contracte.  

En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui formular 

al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà.  
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D’acord amb allò previst a l’article 193 de la LCSP la constitució en mora del contractista no 

requereix intimació prèvia per part de l’Administració.  

Cada vegada que les penalitats per demora arribin a un múltiple del 5 per 100 del preu del 

contracte, IVA exclòs, l’òrgan de contractació està facultat per procedir a la seva resolució o 

acordar la continuïtat de la seva execució amb imposició de noves penalitats.  

 

En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral a què es 

refereix la clàusula 30à del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP), s’imposaran 

les penalitats previstes a l’apartat 24.2 del PCAP. 

En cas d’incompliment de l’obligació d’informació sobre les condicions de subrogació en 

contractes de treball s’imposaran les penalitats previstes a l’apartat 24.2 del PCAP. 

 

Imposició de les penalitats  

 

Les penalitats que preveuen les clàusules anteriors s’han d’imposar per acord de l’òrgan de 

contractació, adoptat a proposta del responsable del contracte si s’ha designat, que és 

immediatament executiu, i s’han de fer efectives mitjançant deducció de les quantitats que, en 

concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al contractista o sobre la garantia que, 

si s’escau, s’hagi constituït, quan no es puguin deduir dels pagaments esmentats.  

 

En el supòsit a la demora en l'execució, si l’Administració opta per la resolució, aquesta l’ha 

d’acordar l’òrgan de contractació, sense cap altre tràmit preceptiu que l’audiència del 

contractista i, quan aquest formuli oposició, el dictamen del Consell d’Estat o òrgan consultiu 

equivalent de la comunitat autònoma respectiva.  
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Si el retard és produït per motius no imputables al contractista i aquest ofereix complir els seus 

compromisos si se li amplia el termini inicial d’execució, l’òrgan de contractació li ha de concedir 

un termini que ha de ser, almenys, igual al temps perdut, a menys que el contractista en demani 

un altre de més curt. El responsable del contracte ha d’emetre un informe on es determini si el 

retard es va produir per motius imputables al contractista. 
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Annex 2 
Criteris de valoració de les ofertes 
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OBRES DE MILLORA I REHABILITACIÓ ENERGÈTICA DE L’ENVOLVENT TÈRMICA, 
FASE 1 (A) – FASE 2 – FASE 4 (A), DE L’HOSPITAL UNIVERSITARI DE SANTA 
MARIA DE LLEIDA (GESTIONAT PER L’EMPRESA PÚBLICA GESTIÓ DE SERVEIS 
SANITARIS) 

Expedient nº GSS-2026-223 
 

 

1. Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor (fins a 42 punts):  

Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SOBRE B. 

 

D’acord amb el que estableix la Directriu 1/2020 d’aplicació de fórmules de valoració i 
puntuació de les proposicions econòmica i tècnica de la Direcció General de Contractació 
Pública, es valorarà la proposició tècnica d’acord amb els valors numèrics establerts per a 
cada criteri i, posteriorment, s’ordenaran les diferents propostes valorades per ordre 
decreixent, i s’aplicarà la formula següent, per obtenir la puntuació: 

 

 
 

La fórmula s’aplicarà a cadascun dels criteris per separat i després s’obtindrà la puntuació 
total. 

S’indica en cada criteri el llindar per a valorar i posteriorment puntuar, per sota del qual, 
si cap de les valoracions tècniques l’assoleix, no s’aplicarà la fórmula, i la puntuació a 
atorgar serà el valor obtingut en la fase de valoració de les propostes tècniques, prèvia a 
l’aplicació de la fórmula, de manera que s’asseguri un llindar mínim de valoració tècnica 
per poder rebre la màxima puntuació possible. 
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1.1. Memòria descriptiva del procés d’execució (fins a 15 punts)  

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 80 % 

 

1.1.1. Qualitat de la memòria del procés d’execució (fins a 10 punts). 

Es valorarà la qualitat, l’exhaustivitat, les propostes i la coherència de la descripció del 
procés d’execució, així com de l’evidència demostrada en el coneixement de l’objecte i 
abast de la licitació. 

 

1.1.2. Partides de l’empresa licitadora i partides subcontractades (fins a 5 punts). 

Es valorarà el detall de la informació aportada sobre les partides que executarà 
directament l’empresa licitadora i, si és el cas, les partides que es subcontractaran. 

 

1.2. Pla de treballs (fins a 15 punts) 

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 80 % 

 

1.2.1. Coherència del Pla de treballs (fins a 7 punts). 

Es valorarà el Pla de treballs, la seva coherència i nivell de detall, així com la seva 
viabilitat. 

 

1.2.2. Xarxa de precedències, camí crític i valoració pressupostària (fins a 4 punts). 

Es valorarà la xarxa de precedències, el camí crític i la valoració pressupostària 
proposada. 

 

1.2.3. Assegurament dels terminis (fins a 4 punts). 

Es valorarà les propostes i alternatives per a l’assegurament del compliment dels terminis 
proposats en el Pla de treballs. 

 

1.3. Prevenció d’infeccions nosocomials i afectacions (fins a 5 punts) 

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 80 % 

 

1.3.1. Riscos i mesures de prevenció d’infeccions nosocomials (fins a 3 punts). 

Es valorarà l’anàlisi dels tipus de riscos i la descripció de les mesures de prevenció 
d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs. 
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1.3.2. Identificació i minimització de les afectacions (fins a 2 punts). 

Es valorarà la identificació de les afectacions als pacients i serveis tècnics i assistencials i 
les propostes per a minimitzar-les. 

 

1.4. Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra (fins a 5 punts) 

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 80 % 

 

1.4.1. Estructura organitzativa (fins a 3 punts). 

Es valorarà la suficiència i adequació de l’estructura organitzativa proposada per a 
l’execució dels treballs. 

 

1.4.2. Coherència dels equips (fins a 2 punts). 

Es valorarà la coherència dels equips adscrits a cadascuna de les activitats descrites al Pla 
de treballs. 

 

1.5. Sistemes de gestió del medi ambient, de la qualitat i de seguretat i salut en el treball 
(fins a 2 punts) 

Llindar establert per a valorar i posteriorment puntuar aquest criteri: 80 % 

 

1.5.1. Aspectes, impactes i mesures mediambientals, ISO 14001:2015 (fins a 1 punt). 

Es valorarà l’anàlisi dels aspectes i impactes ambientals i les propostes de mesures 
preventives i correctores, valorant que aquestes mesures es duguin a terme en un marc 
d’un sistema de gestió del medi ambient de conformitat amb la norma ISO 14001:2015.   

 

1.5.2. Mesures de qualitat, ISO 9001:2015 (fins a 0,5 punts). 

Es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dintre d’un sistema de 
gestió de la qualitat ISO 9001:2015. 

 

1.5.3. Mesures de seguretat i salut, ISO 45001:2018 (fins a 0,5 punts). 

Es valorarà les propostes de mesures per a l’execució dels treballs dintre d’un sistema de 
gestió de la seguretat i salut ISO 45001:2018. 

En el cas que l’oferta tècnica superi el límit màxim de 40 pàgines establert en el Plec de 
Prescripcions Tècniques, la valoració final obtinguda d’aquesta oferta tècnica es veurà 
minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pàgines addicionals que contingui el 
document, amb un topall màxim de 2 punts, d’acord amb el que s’estableix a 
continuació: 
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• Oferta tècnica que tingui entre 41 i 50 pàgines: - 0,5 punts 

• Oferta tècnica que tingui entre 51 i 60 pàgines: - 1,0 punts 

• Oferta tècnica que tingui entre 61 i 70 pàgines: - 1,5 punts 

• Oferta tècnica que tingui més de 71 pàgines: - 2,0 punts 

 

Aquesta minoració s’aplicarà un cop s’hagi puntuat la totalitat de l’oferta tècnica subjecta 
judici de valor d’acord amb els llindars i la fórmula d’aquest apartat. 

 

2. Criteris d’adjudicació de valoració automàtica (fins a 58 punts):  

 

2.1. Nombre total d’anys de garantia: (fins a 6 punts)  

Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SOBRE C. 

S’estableix una garantia mínima de 2 anys en l’obra executada i en tots els equipaments,  
materials, peces i recanvis, la qual s’iniciarà a partir de la data de signatura de l’acta de 
recepció d’obra. Aquesta garantia inclou els desplaçaments i la mà d’obra. 

Les empreses licitadores podran oferir més anys de garantia. Els punts que s’atorgaran en 
funció del nombre total d’anys sencers de garantia que s’ofereixin seran: 

  

2 anys =  0 punts 

3 anys =  2 punts 

4 anys =  4 punts 

5 anys o superior = 6 punts 

 

2.2.  Oferta econòmica: (fins a 52 punts)  

Els aspectes a valorar en aquest apartat s’han d’incloure en el SOBRE C. 

Per a la valoració de les ofertes econòmiques rebudes el procediment serà: 

2.2.1. Determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

2.2.2. Càlcul del les puntuacions de les ofertes acceptades 

 

2.2.1. Criteris per a la determinació de l’existència de baixes presumptament anormals 

Es presumirà que una oferta econòmica és inviable per estar formulada en termes que la 
fan anormalment baixa quan aquesta minori el preu en més de 5 unitats percentuals en 
relació a la mitjana aritmètica de les ofertes susceptibles de valoració econòmica (a 
aquests efectes, seran susceptibles de valoració econòmica les ofertes que no hagin estat 
excloses prèviament a l’obertura del sobre C). 
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L’import del llindar de normalitat es calcularà mitjançant la següent fórmula: 

 

Llindar = mitjana aritmètica x (1 – 5%) 

 

L’import de la mitjana aritmètica es calcularà tenint en compte totes les ofertes 
susceptibles de valoració econòmica, aplicant les següents especificitats:  

 

• Quan el nombre d’ofertes susceptibles de valoració econòmica sigui superior a 5: 
no es tindran en compte ni l’oferta amb el preu més alt ni l’oferta amb el preu 
més baix. 

• Quan el nombre d’ofertes susceptibles de valoració econòmica sigui superior a 
10: no es tindran en compte ni les 2 ofertes amb el preu més alt ni les 2 ofertes 
amb el preu més baix.  

 

2.2.2. Càlcul de les puntuacions de les ofertes acceptades 

El càlcul de les puntuacions es realitzarà a partir de les ofertes acceptades, sense 
considerar les ofertes que finalment s’hagin considerat com a anormalment baixes 
després de tramitar el procediment establert en l’article 149 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic. 

La puntuació màxima que pot rebre una oferta serà de 52 punts sobre un total de 100. La 
puntuació de cada oferta  es calcularà de forma automàtica mitjançant la següent 
fórmula: 

 
Ov: import de l’oferta a valorar (€)  
Om: import de l’oferta més baixa acceptada (€)  
IL: import de licitació (€) 
POE = puntuació màxima de l’oferta econòmica, en aquest cas 52 punts. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             VP = 4 
 

 


