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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, 
DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:  
 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE DISTRICTE I D’UN EQUIPAMENT DE 
BARRI, AL PASSEIG VALLDAURA, AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE 
NOU BARRIS, A BARCELONA 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 No divisió en lots, 
 Duració del contracte, 
 Fórmula de revisió de preus 
 Justificació del personal clau del contracte. 

 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen al Projecte 

Executiu d’una biblioteca de Districte i un equipament de barri, a la illa delimitada pel Passeig 
Valldaura i els carrers de la font d’en Canyelles, de Sant Engràcia i del Turó Blau, al barri de 
la Prosperitat, al Districte de Nou Barris, a Barcelona i al Projecte Executiu, l'Estudi de 
Seguretat i Salut i el document de sostenibilitat de la remodelació de l'entorn d'Ideal Flor, al 
Passeig Valldaura, al barri de la Prosperitat, al Districte de Nou Barris, que correspon a una 
possible contractació posterior corresponent als addicionals 4. 

 

El centre cultural Ideal Flor és un equipament públic que agrupa diferents programes: 
una biblioteca, un auditori, un gimnàs i diversos espais veïnals. L’objectiu és crear 
una infraestructura capaç de fer conviure totes aquestes activitats en un únic edifici. 
 
El present concurs està constituït per l’obra principal corresponent a la nova 
construcció del centre cultural Ideal Flor i de 4 addicionals, objectes de  possibles 
contractacions posteriors, i que són: addicionals 1 que incorpora actuacions 
inherents a afegir a les obres principals, addicional 2 corresponent als serveis de 
vigilància, addicionals 3 corresponent als serveis d’acompanyament a la posada en 
servei de l’equipament i addicional 4 per a la urbanització del solar on s’ubicarà el 
Centre Cultural Ideal Flor (format per una biblioteca i un equipament de barri), i la del 
Carrer de Santa Engràcia (en el tram comprès entre el Carrer Turó Blau i el Carrer de 
la font d’en Canyelles), així com de les voreres incloses en tot l’àmbit, al barri de la 
Prosperitat, al districte de Nou Barris, a Barcelona 
 
Històricament, la parcel·la havia estat ocupada per la fàbrica “Ideal Plàstica Flor”, que va ser 
fundada l’any 1956 i hi fabricaven flors i plantes artificials i objectes de decoració. Als anys 
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90, la fàbrica va ser l’última del barri en deixar de funcionar, i des de l’Ajuntament es va 
iniciar tràmits d’expropiació de la parcel·la, finalitzant el procés amb els enderrocs de la 
fàbrica l’any 2009. 
 

Actualment, la parcel·la està ocupada per una zona d’aparcament en superfície i una zona 
de jocs infantils a la cantonada sud-est, tocant el passeig Valldaura. L’única construcció que 
hi al solar és una estació transformadora, al passeig Valldaura, que s’haurà d’enderrocar i 
reubicar dins del nou edifici.  
 

El Centre Cultural Ideal Flor està format per un conjunt de diferents usos: Biblioteca de 
districte, un centre cívic de barri, un auditori i un gimnàs. L’estratègia programàtica principal 
de la proposta consisteix en concentrar el programa de la biblioteca de districte a la plantes 
superiors de l’edifici (“a sobre del voladiu”) i alliberar la part inferior, amb grans espais pels 
usos més voluminosos i transformables, creant una espècie de gran infraestructura d’espais 
i usos públics que interactuen amb la plaça (“a sota del voladiu”), per als usos d’equipament 
de barri tals com el gimnàs, l’auditori i el centre cívic. A la planta soterrani se situen les sales 
de màquines i magatzems. 
 

L’edifici és un volum aïllat rectangular de 80,8 metres de llargada i 19,0 metres d’amplada i 
17,5 metres d’alçada. Consta d’una planta baixa, que alterna espais de triple alçada amb 
franges de dues plantes altell, dues plantes pis superiors i una planta soterrani. Aquest 
volum de l’edifici se situa alineat al carrer de la Font d’en Canyelles, consolidant la façana 
d’aquest carrer de la ciutat. A la vegada, aquesta posició allibera un gran espai lliure urbà a 
la cara sud de la parcel·la, la nova plaça-bosc, amb bones condicions d’assolellament i en 
contacte amb el passeig Valldaura i el pati de l’escola limítrofa. 
 

A la part central de l’edifici tenim l’entrada principal a l’equipament, un vestíbul a triple 
alçada, al qual s’hi pot accedir des de la plaça i des del carrer de la Font de Canyelles. 
Aquest espai està ubicat a la tirada del carrer Enric Casanovas i crea una prolongació 
d’aquest eix de barri fins al passeig Valldaura. 
 

És l’espai previ abans d’entrar a la biblioteca i centre cívic (cap a l’esquerre) i a l’auditori 
(cap a la dreta), i es relaciona directament amb el bar, els serveis i el taulell d’atenció 
principal. Es tracta d’un espai interior de l’edifici, però amb vocació d’estar obert i que es pot 
travessar en horari d’obertura de l’equipament. 
 

A l’extrem nord-oest, s’hi col·loca el gimnàs, una gran sala que servirà com a pista esportiva 
per l’escola del costat. La sala del gimnàs és un volum de planta rectangular de 15 x 18 
metres, i una alçada de 9 metres, amb dimensions per disposar de mitja pista de bàsquet. 
És un espai diàfan per tal de poder fer-hi un ús polivalent i flexible, des d’activitats esportives 
complementàries a les escoles del barri, activitats veïnals o assajos d’activitats culturals del 
barri. La sala es complementa amb un magatzem en planta baixa per guardar material. 
 

A l’extrem sud-est hi trobem l’auditori, compost per dos espais que es poden configurar de 
diferents maneres segons l’ús que es desitgi. Per permetre aquesta flexibilitat, es dota la 
‘sala gran’ amb una grada retràctil, que permet configurar una disposició clàssica 
d’espectadors amb la ‘sala petita’ com a escenari. Una altra disposició possible és la de 
plegar la grada i disposar de les dues sales lliures per poder fer altres tipus d’activitats. Al 
tester s’hi ubica un punt de càrrega i descàrrega de material directe a l’escenari. Els 
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camerinos i magatzems es troben al soterrani, connectats amb escala i ascensor amb la 
planta baixa. Els espais logístics i tècnics són les passeres laterals i la cabina de control a 
la part posterior. 
 

A tocar del vestíbul principal, hi ha una zona on conviuen els usos de centre cívic amb els 
d’arribada i acollida de la biblioteca. La biblioteca, tot i concentrar-se a les plantes superiors 
de l’equipament, necessita tenir un accés identificable a peu de carrer on els usuaris tinguin 
un primer punt de trobada i lloc d’estada abans de pujar a dalt. En planta baixa hi trobem el 
taulell d’atenció principal amb 3 persones (2 per la biblioteca i 1 per l’equipament), els serveis 
de retorn de llibres, el servei d’auto-préstec de la biblioteca i una sala d’actes polivalent. 
Tota la zona d’acollida i rebuda està pensada per ubicar-hi espais d’interacció i exposició (al 
centre), que permeten oferir informació sobre la biblioteca, espais de treball informal (al 
costat del carrer) i espais de descans (al costat de la plaça). En aquest espai se situen els 
sistemes de comunicació vertical principals cap a la part superior de l’edifici. Per una banda 
tenim el nucli d’ascensors i per un altre hi ha l’arrencada de l’escala oberta que puja a través 
dels altells fins la planta de biblioteca. 
 

Les dues plantes destinades exclusivament a biblioteca es configuren a partir d’un 
encadenament d’espais a doble alçada que generen diferents àmbits. Des del centre, punt 
de partida, cap als extrems es desenvolupen els programes seguint una lògica de més a 
menys soroll: 
 
- A la part central hi ha l’arribada tant de l’escala oberta com dels ascensors. En aquesta 

zona se situa un taulell d’informació general, així com els usos de treball intern, formats 
per un espai de treball i el despatx de direcció, a la planta 1, i un espai de treball intern 
logístic i un espai de descans “back-office”, a la planta 2.  

- A l’extrem esquerre hi ha el fons infantil. L’espai pels més petits que necessiten un 
acompanyament es situen a baix, com l’aula sensorial i l’espai de petits lectors, mentre 
que a dalt trobaríem els infants de més edat que comencen a tenir més autonomia.  

- A l’extrem dret hi ha el fons general, conformat per zones de treball i lectura i per 
prestatgeries amb llibres. Al final d’aquesta zona trobem l’espai de silenci, amb la opció 
que es pugui tancar, per tal que la biblioteca disposi d’un espai amb les condicions 
òptimes per la lectura, treball i estudi. 

 

Complementant els espais interiors i coincidint amb la planta principal de la biblioteca, hi ha 
una terrassa en voladiu, un espai exterior que voreja el perímetre de l’edifici i que permet 
estendre la biblioteca a l’exterior, creant un espai dinàmic a cota dels arbres que permet 
oferir moments de lleure, estada o d’aprenentatge més informal. Aquesta terrassa està 
pensada per tenir zones on poder sortir delimitades per zones enjardinades que contribuiran 
a refrescar l’aire exterior i millorar el confort tèrmic a l’interior. 
 

L’equipament disposa d’un soterrani on hi trobem diferents serveis i instal·lacions que 
complementen els usos principals de l’edifici. Està configurat com un espai que ocupa tot 
l’edifici a excepció del gimnàs, amb la amplada corresponent a la llum estructural de les 
plantes sobre rasant, i de tota la llargada. A la part central se situa la sala de màquines 
envoltada per un passadís perimetral que permet accedir a tots els usos, situats als laterals; 
magatzems, vestidors, arxiu, etc. 
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Actuacions en espai públic (corresponent a l’addicional 4, objecte d’una possible 
contractació posterior) 
 
Les actuacions en l’espai públic de l’entorn del nou Equipament Cultural, tenen com objectiu 
prioritari connectar l’edifici amb el seu entorn, i generar un espai, el més naturalitzat i flexible 
en el seu ús possible, permetent activitats exteriors lligades amb el seu ús, i per les seves 
dimensions i posició estratègica, a activitats de lleure i estada al servei del barri de la 
Prosperitat. Activitats pels veïns com a espai de trobada, on es poden generar activitats 
lúdiques, educatives, vinculades a l’escola veïna, activitats físiques, complementant la 
generada al gimnàs o activitats culturals, que podrien a més estar relacionades amb la 
Biblioteca i l’Auditori. Totes les noves actuacions van encaminades a pacificar i naturalitzar 
aquest entorn tan dur actualment, canviant els vehicles per les persones, amb una definició 
de l’espai públic que garanteixi una accessibilitat plena al 100% de la superfície de l’àmbit. 
Les voluntats perseguides en la creació del nou espai públic són aconseguir: 
 
 Un ecosistema social que retorni la ciutat a les persones, transformant les zones 
destinades a la mobilitat en espais d’estada, intimitat i interacció social. 
 Un sistema de serveis que garanteix la màxima eficiència urbana i l’òptim funcionament 
dels diferents Ecosistemes socials i econòmics que conviuen al barri. Un ecosistema 
saludable, que garanteixi les millors condicions de salut a tots els veïns. 
 Un ecosistema viu: que multiplica la presencia vegetal i millorar la qualitat ambiental 
generant nous espais verds. 
 
I aquests objectius s’aconsegueixen mitjançant la creació de diferents espais: 
 
- Plaça-bosc: Una nova plaça tova i molt arbrada, formant part de la lògica d’espais verds 

del passeig Valldaura. Per la dimensión de l’espai lliure i per l’activitat veïnal que 
s’estendrà a l’exterior del centre cultural, la naturalesa de l’espai públic és més de plaça 
que de parc. Però el barri també demanda espais verds i drenants, proposem un model 
híbrid que podríem anomenar Plaça-bosc. 

- Plataforma cívica: Una plaça tova i permeable, però alhora plana i a nivell de planta 
baixa de l’equipament. Perimetralment definida pels ajustos topogràfics, necessaris per 
adaptar-la als carrers circumdants, permeten entendre la plaça com una extensió del 
programa de l’edifici. 

- Refugi climàtic: La plaça és un bosc d’arbres de fulla caduca que permet gaudir del sol 
a l’hivern i convertir-se en un refugi climàtic a l’estiu, creant un ecosistema favorable 
gràcies a l’ombra densa de la vegetació i la gestió de la humitat a partir de la recollida 
de pluja. 

- Dins l’ecosistema: El centre cultural al antic solar de la industria Ideal Flor es situa entre 
els arbres, com una part més d’aquest ecosistema. Com a transició entre barri i plaça. 
Allargant la ciutat però alhora comportant-se com un bosc. 

 
La present licitació està constituïda per l’obra principal corresponent a la nova 
construcció del centre cultural Ideal Flor i de 4 addicionals, objectes de  possibles 
contractacions posteriors, i que són: addicionals 1 que incorpora actuacions inherents a 
afegir a les obres principals, addicionals 2 corresponent als serveis de vigilància, 
addicionals 3 corresponent als serveis de manteniment, comandament i gestió de les 
instal·lacions de l’equipament i addicional 4 per a la urbanització del solar on s’ubicarà el 
Centre Cultural Ideal Flor (format per una biblioteca i un equipament de barri), i la del 
Carrer de Santa Engràcia (en el tram comprès entre el Carrer Turó Blau i el Carrer de la 
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font d’en Canyelles), així com de les voreres incloses en tot l’àmbit, al barri de la 
Prosperitat, al districte de Nou Barris, a Barcelona. L’import dels pressupostos 
addicionals no formen part del Pressupost Base de Licitació, podent ser objecte de 
contractacions posteriors, i per tant, sí estan inclosos en el Valor Estimat del Contracte 
(VEC). 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 
 

 Treballs previs, enderrocs i desmuntatges. 
 Moviment de terres. 
 Sustentació de l’edifici. 
 Sistema estructural. 
 Sistema envolvent i acabats exteriors  
 Compartimentació i acabats interiors  
 Sistemes de condicionaments, instal·lacions i serveis  
 Equipament, mobiliari i senyalètica 
 Seguretat i salut 
 Gestió de residus 

 
1.2. Termini d’execució 
 
26 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. 
 
La durada global del contracte per a l’execució de la totalitat de les obres és de VINT-I -
SIS (26) mesos. Això, segons planificació tècnica del projecte executiu esmentat anteriorment. 
 
Aquest projecte mostra una proposta de mínims en relació amb el plantejament de l’evolució de 
les obres, que en tot cas podrà servir de base per al desenvolupament de tota la documentació 
tècnica a presentar pels licitadors, així com desenvolupar-lo o millorar-lo en el seu cas. 
 
El termini establert per a l’execució del treballs addicionals 1, que incorpora actuacions 
inherents a afegir a les obres principals és de 12 MESOS 
 
El termini establert per a l’execució del serveis addicionals 2, corresponent a la vigilància 
és de 12 SETMANES 
 
El termini establert per a l’execució del serveis addicionals 3, corresponent  als serveis de 
manteniment, comandament i gestió de les instal·lacions de l’equipament és de 12 MESOS 
 
El termini establert per a l’execució del treballs addicionals 4, per la urbanització del solar 
on s’ubicarà el Centre Cultural Ideal Flor i la del Carrer de Santa Engràcia, així com de les 
voreres incloses en tot l’àmbit és de 12 MESOS 
 
1.3. Pressupost de licitació 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del Projecte Executiu d’una biblioteca de 
Districte i un equipament de barri, al Passeig Valldaura, al barri de la Prosperitat, al Districte de 
Nou Barris.pdt, annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 

• III_AMIDAMENTS I PRESSUPOST 
  

La present licitació està constituïda per un pressupost de l’obra principal, que afecta a 
l’actuació de l’equipament i de quatre pressupostos de feines addicionals, objectes de  
possibles contractacions posteriors. L’import dels pressupostos addicionals no formen 
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part del Pressupost Base de Licitació, podent ser objecte de contractacions posteriors, i 
per tant, sí estan inclosos en el Valor Estimat del Contracte (VEC). 
 
D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 
 

Obres principals 
 

• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 15.146.925,16 € 
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 13.645.878,52 € 
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….…..4.275.127,85 €   
- Despeses indirectes (11,00% s/costos directes): ……………………………….1.501.046,64 €   
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 1.969.100,27 €   
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 908.815,51 €      
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 18.024.840,94 € 
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 3.785.216,60 €   
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 21.810.057,54 €  

 

Obres addicionals 1: actuacions inherents a afegir a les obres principals 
 

• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 2.280.060,25 €   
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 2.054.108,33 €   
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….…..463.281,82 €      
- Despeses indirectes (11,00% s/costos directes): ……………………………….225.951,92 €      
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 296.407,83 €      
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 136.803,62 €      
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 2.713.271,70 €   
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 569.787,06 €      
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 3.283.058,76 €    

 

Serveis addicionals 2: vigilància 
 

• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 62.347,68 €       
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 61.125,18 €       
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….….. 58.365,12 €        
- Despeses indirectes (2,00% s/costos directes): ………………………………. 1.222,50 €         
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 8.105,20 €         
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 3.740,86 €         
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 74.193,74 €       
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 15.580,69 €       
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 89.774,43 €        

 

Serveis addicionals 3: manteniment, comandament i gestió de les instal·lacions 
 

• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 35.606,40 €       
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 34.908,24 €       
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….….. 15.299,20 €        
- Despeses indirectes (11,00% s/costos directes): ………………………………. 698,16 €            
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 4.628,83 €         
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 2.136,38 €         
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 42.371,61 €       
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 8.898,04 €         
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 51.269,65 €        
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Obres addicionals 4: urbanització del solar 
 

• Pressupost d’Execució Material (PEM): …………………………………….. 3.044.028,12 €   
- Costos directes: ...…………………………………………………………….. 2.742.367,68 €   
(mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra)
            о Dels quals corresponen a mà d'obra ………….…..680.980,57 €      
- Despeses indirectes (11,00% s/costos directes): ……………………………….301.660,44 €      
• Despeses Generals (DG = 13% s/PEM): …………………………………… 395.723,66 €      
• Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM): ………………………………………… 182.641,69 €      
• Subtotal (PEM + DG + BI): ….………………………..…..……………….…. 3.622.393,47 €   
• IVA (21% sobre PEM + DG + BI): ……………………..…...………...……… 760.702,63 €      
• Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs) ……………………... 4.383.096,10 €    
 
* Nota informativa: L’import del Pressupostos Addicionals no forma part del Pressupost Base 
de Licitació, podent ser unes contractacions posteriors, i per tant, si estan inclosos en el VALOR 
ESTIMAT DEL CONTRACTE. 
 
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia 
de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  

 
Desglossament del valor estimat del contracte:  

 
- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 18.024.840,94  euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 3.604.968,19  euros 
- Possibles opcions eventuals – Addicionals 1: 2.713.271,70  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 542.654,34  euros 
- Possibles opcions eventuals – Addicionals 2: 74.193,74  euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 14.838,75  euros 
- Possibles opcions eventuals – Addicionals 3:               42.371,61 euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 8.474,32  euros 
- Possibles opcions eventuals – Addicionals 4:          3.622.393,47 euros 
- Possibles modificacions 20% s/PBL: 724.478,69  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 29.372.485,75  euros 
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Quadre resum del desglossament del VEC: 
 

 
 
 

2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 29.372.485,75 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  

 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 

de disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 2 6 
 

 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 
compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 20.560.740,03 euros/ 
any, en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període 
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser 
proporcional. 
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Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució 
en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de 
classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 14.686.242,88 
euros. Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la 
mateixa consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última 
exerceixi el control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del 
Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada 
per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  
 

Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-
los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís 
s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte 
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment 
per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
 
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre 
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 
controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
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En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 

 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà 
haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
 
- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
Grup de professionals per a atendre consultes tècniques i resoldre problemes 
d’especialista:  
 
Els professionals d’aquest grup realitzaran tasques d’assessorament, tant a l’adjudicatari com a 
BIMSA,  en temes i matèries d’especialista. No participaran en l’execució i/o la gestió directa de 
l’obra, però hauran d’estar disponibles per a atendre qualsevol problema tècnic que s’hi pugui 
produir relatiu a les seves corresponents especialitats.  
 
L’objectiu de comptar amb aquests perfils de professionals amb disponibilitat total per a atendre 
assumptes puntuals és de guanyar temps en la resolució de problemes amb l’aportació de llurs 
coneixements. 
 
Les persones tècniques d’aquest grup hauran de ser professionals competents, amb la titulació i 
l’homologació adequada per a exercir les seves funcions i amb 15 anys d’experiència mínima 
acreditada en la seva especialitat. El tipus d’experiència que es demana és una experiència 
professional i acadèmica homologada i contrastada per donar suport a la resolució de problemes 
i imprevistos que es puguin donar en el decurs de l’actuació. A diferència del grup de 
professionals de direcció i gestió de l’execució de l’obra, aquesta experiència no és 
imprescindible que sigui necessàriament en obres similars. 
 
En el cas concret de les obres objecte del present contracte, i tenint en compte les tipologies 
d’activitats a executar, es defineixen els següents perfils de professional especialista: 
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 Especialista en estructures: Professional responsable de donar suport 
d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra en qüestions relatives a 
l’execució de totes les tasques vinculades amb l’estructura. Igualment prestarà serveis 
d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a requeriment de la Direcció 
Facultativa. 

 Especialista en instal·lacions: Professional responsable de donar suport 
d’assessorament al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra en qüestions relatives a 
l’execució de totes les tasques vinculades amb les instal·lacions. Igualment prestarà 
serveis d’assessorament a BIMSA en la seva especialitat a requeriment de la Direcció 
Facultativa. 

 
 
3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 

A) 13 punts Pla d’obres 
7 punts  Consistència del Pla d’Obres 
2 punts  Organigrama de l’equip tècnic 
2 punts  Xarxa de precedències 
2 punts  Coherència en l’assignació de pressupostos 

B) 13 punts Memòria descriptiva del procés d’execució 
4 punts  Descripció sobre el procés constructiu 
2 punts  Estudi de les interferències en el trànsit i mesures per reduir-les 
2 punts  Estudi dels elements de tancament i senyalització  
5 punts  Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu 

C) 6 punts Memòria de Seguretat i Salut 
2 punts  Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 
2 punts  Propostes de millora 
2 punts  Contingut dels sistemes interns de seguretat 

D) 5 punts Ambientalització i Gestió Ambiental 
1 punt   Propostes per reduir l’impacte ambiental de l’obra 
1 punt   Propostes per aportació d’elements recuperables de l’obra 
1 punt   Propostes de millora del pla de residus de l’obra 
1 punt   Propostes de millora d’estalvi energètic de l’obra 
1 punt   Propostes de millora de processos de formació i informació 

E) 3 punts Metodologia de treball en fase de tancament d’obra 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 
40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a 
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
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D) 5 punts        Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
E) 15 punts      Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

7 punts Cap d’Obra 
5 punts Encarregat/da 
3 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 60 punts, el 
que representa un 60% sobre el total. 
 

A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a 
l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 
35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge 
de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure 
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i 
salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha 
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
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D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 
següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin suport 
en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels diferents 
professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicació 
com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i en 
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
 

E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat 
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de 
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució de 
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i 
coordinació avalada per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres d’edificació 
d’un equipament públic en entorn urbà a la ciutat de Barcelona, aquestes tenen una sèrie 
de condicionants i riscs associats que fa que l’experiència prèvia en aquest tipus 
d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb 
les entitats prestadores d’aquests serveis 

-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o 
indirectament per les obres 

-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants 
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitació, 
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-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta 
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de 
l’Ajuntament. 

-  La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals, presència d’amiant o altres imprevistos. 

-  Aquelles circumstàncies derivades de troballes arqueològiques, sòls contaminats 
o terrenys antròpics de naturalesa imprevista. 

 
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció 
i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de 
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que 
poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 
de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa que 
es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte 
rellevant per afavorir la millor execució. 
 
Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació 
li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de 
cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives 
factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major coneixement de 
la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents equips de treball. 
 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li 
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució  i 
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma 
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva 
execució. 

 
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 
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• obres d’equipaments públics i privats executades en entorns urbans en els darrers 
QUINZE (15) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 1.500.000,00€ (PEC, 
IVA no inclòs) 

 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

 Import de referència (IR) = 3.500.000,00€.  
 
 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana 
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 
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E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 
preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 
energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 
troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 
obres. 

 
 

8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
 
Les obres consisteixen en la construcció d’una biblioteca de Districte i un equipament de barri, a 
la illa delimitada pel Passeig Valldaura i els carrers de la font d’en Canyelles, de Sant Engràcia i 
del Turó Blau, al barri de la Prosperitat, al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 
El present concurs està constituït per l’obra principal corresponent a la nova construcció 
del centre cultural Ideal Flor i de 4 addicionals, objectes de  possibles contractacions 
posteriors, i que són: addicionals 1 que incorpora actuacions inherents a afegir a les obres 
principals, addicionals 2 corresponent als serveis de vigilància, addicionals 3 
corresponent als serveis de manteniment, comandament i gestió de les instal·lacions de 
l’equipament i addicional 4 per a la urbanització del solar on s’ubicarà el Centre Cultural 
Ideal Flor (format per una biblioteca i un equipament de barri), i la del Carrer de Santa 
Engràcia (en el tram comprès entre el Carrer Turó Blau i el Carrer de la font d’en Canyelles), 
així com de les voreres incloses en tot l’àmbit, al barri de la Prosperitat, al districte de Nou 
Barris, a Barcelona 
 
L’edifici se situa en una parcel·la sense edificacions existents. Actualment, la parcel·la està 
ocupada provisionalment per una zona d’aparcament en superfície i una zona de jocs infantils a 
la cantonada sud-est, tocant amb el Passeig Valldaura. La única construcció que hi al solar és 
una estació transformadora, amb codi D0849, al frontal del passeig Valldaura, que dona servei 
al barri. 
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El termini de les obres serà el de l’oferta presentada, a comptar des de la data de l’acta de 
replanteig i inici d’obres; i que com a màxim serà d’un termini de 26 mesos i que inclou obres 
d’execució, acabats, legalitzacions, entrega de documentació final d’obra, inici d’activitat i posada 
en marxa.  
 
Els addicionals, en cas de ser contractats, tindran un termini de 12 mesos pels treballs 
addicionals 1,  12 setmanes pels serveis addicionals 2, 12 mesos pels serveis addicionals 3 i 12 
mesos pels treballs addicionals 4 
 
Aquest projecte de l’equipament mostra una proposta de mínims en relació amb el plantejament 
de l’evolució de les obres principals, que en tot cas podrà servir de base per al desenvolupament 
de tota la documentació tècnica a presentar pels licitadors dins del sobre núm. B, així com 
desenvolupar-lo o millorar-lo en el seu cas. 
 
Així mateix, el projecte de l’entorn mostra una proposta de mínims en relació amb el plantejament 
de l’evolució de la urbanització, que en tot cas podrà servir de base per al desenvolupament de 
tota la documentació tècnica a presentar pels licitadors dins del sobre núm. B, així com 
desenvolupar-lo o millorar-lo en el seu cas 
 
Consideracions genèriques d’organització i implantació i afeccions a l’entorn 
 
 Abans de començar la neteja i implantació de l’obra caldrà assegurar, apuntalar o enretirar 

qualsevol element que pugui generar inseguretat cap els treballadors, altres persones o 
propietats. 

 Caldrà protegir els espais de domini públic afectats per l’obra. Es protegirà l’arbrat existent 
afectat. 

 S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, no afectin a 
l’entorn pròxim, en relació a les possibles afeccions de pols, soroll i vibracions. En el procés 
de l’obra es controlaran les emissions de pols, sorolls i residus. 

 Els àmbits establerts en relació a la implantació de les obres (accessos, àmbit 
d’abassegament, mitjans auxiliars, etc.), previstos al projecte executiu i explicats a l’apartat 
“ME3.1 – organització de les obres”, només mostren una proposta inicial en relació amb el 
plantejament de l’evolució de les obres, que en tot cas podrà servir de base per al 
desenvolupament de tota la documentació tècnica a presentar pels licitadors dins del sobre 
núm. B, així com desenvolupar-lo o millorar-lo en el seu cas. 

 L’accés dels camions per a la càrrega i descàrrega de materials es realitzarà pel Passeig de 
Valldaura. La zona estarà senyalitzada en tot moment pel personal d’obra durant l’entrada i 
sortida de camions. Al final de cada jornada, la zona d’accés fora de l’àmbit d’obra es 
netejarà i condicionarà per al seu ús públic. 

 Si durant l’execució de les obres es preveuen afectacions al trànsit en les feines de càrrega i 
descàrrega de material al Passeig de Valldaura, serà imprescindible la presència de personal 
senyalista, així com la consulta a la Guàrdia Urbana. 

 S’haurà de garantir durant tot el decurs de les obres unes condicions òptimes de seguretat, 
per la qual cosa es delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball específiques, àmbits 
de càrrega i descàrrega, etc. S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball, 
així com de tot l’entorn afectat, es desenvolupen amb condicions de seguretat. 

 La circulació del personal i els materials estarà ordenada amb molta cura, abalisada i 
senyalitzada. 

 Es disposarà de tota la senyalització indicativa necessària segons directrius establertes per 
part de la DF, en relació als diferents accessos establerts a l’àmbit d’obres; així com, es 
disposarà de tancaments provisionals per a la protecció dels àmbits d’obra i dels àmbits 
destinats a l’aplec de materials i residus.  

 La oferta presentada haurà de contemplar tots els mitjans auxiliars necessaris: bastides, 
muntacàrregues, plataformes de treball, escales provisionals, grues i resta de mitjans 
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necessaris per l’execució dels treballs descrits en el projecte i per a la càrrega, desplaçament 
i ubicació en l’emplaçament definitiu dels diferents materials i elements d’obra. 

 La oferta presentada haurà d’incloure totes les despeses per garantir el desenvolupament 
dels treballs en compliment de tota la normativa vigent en termes de seguretat i salut en el 
treball. 

 Es consensuarà sempre amb la DF, l’àmbit destinat per a l’acopi de materials, garantint 
sempre unes condicions de seguretat.  

 És garantirà la neteja global de l’obra i la resta d’àmbits afectats, així com l’ordre constant de 
l’obra i de l’entorn per part de l’adjudicatari de la present licitació.  

 Durant l'execució de les obres, a tots els àmbits on es treballi, el contractista haurà de 
confirmar i detectar prèviament els serveis afectats i haurà de notificar i sol·licitar a les 
companyies la modificació del traçat d'aquelles conduccions que es trobessin afectades per 
les obres. 

 Els treballs licitats es duran a terme en un entorn urbà, de tal manera que s’haurà de garantir 
durant tot el decurs dels treballs unes condicions òptimes de seguretat, per la qual cosa es 
delimitaran i senyalitzaran possibles zones de treball específiques, àmbits d’instal·lacions, etc. 
S’haurà de garantir en tot moment, que les condicions de treball de les obres, així com de 
l’entorn afectat, segueixin les directrius establertes a l’PSS. 

 És garantirà la neteja global de tots els àmbits afectats, així com l’ordre constant i la neteja 
d’aquests. Així mateix, es garantirà que no es produeixin afeccions directes en l’entorn pròxim. 

 El contractista es responsabilitzarà de tot el moviment interior de l’obra. El Contractista 
controlarà tot el material entrat a l’obra i coordinarà la seva ubicació, provisional o definitiva, 
així com els moviments verticals i horitzontals amb mitjans mecànics del material que ho 
necessiti. 

 S’aprovaran les mostres per part del Promotor/Propietat, si escau, executant-se de manera 
àgil per part del contractista els prototips indicats a projecte per la validació de DF i/o Propietat. 

 En el cas de presentar-se a la licitació de les obres d’equipament, mobiliari i instal·lacions 
audiovisuals, es conviurà amb les actuacions simultànies d’aquestes actuacions. 

 
Consideracions específiques de l’actuació 
 
Enderrocs 
 
 Un de les tasques a considerar és l’enderroc de l’Estació Transformadora, que s’haurà 

d’enderrocar i reubicar dins del nou edifici. Aquest CT està en us actualment i per tant, s’haurà 
de garantir l’accés al recinte durant tot el període de les obres. 
 

 Com a conseqüència del trasllat de l’Estació Transformadora existent per a reubicar-lo a 
l’interior de l’edifici i donat que la línia de MT ha de discórrer obligatòriament per la via pública, 
seran necessaris treballs d’entroncament, reforç i adequació de la xarxa existent, i 
posteriorment una extensió de la nova xarxa per tal d’unir la instal·lació al nou punt de 
connexió. Les obres es realitzaran per l’empresa distribuïdora EDISTRIBUCIÓN Xarxes 
digitals S.L. 
 

 A l’apartat “DG.6.12 Afectacions a tercers” hi ha la documentació gràfica corresponent al 
trasllat de l’Estació Transformadora existent i la reubicació del nou a l’interior de l’edifici, així 
com els convenis d’ENDESA. 

 
Moviment de terres 
 
 Hi ha un estudi de sòls contaminants realitzat al gener de 2025, en el que s’indica que existeix 

un focus de contaminació al solar: “S’ha definit un focus de contaminació caracteritzat per la 
presència de metalls (plom), PCB’s i HTP’s, al reblert antròpic. Aquest focus de contaminació 
comprèn la totalitat de l’emplaçament. La hipòtesi més probable sobre l’origen de l’afecció 
detectada és la mala qualitat geoquímica dels reblert utilitzats” 
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 El material excavat, serà carregat mitjançant retroexcavadores directament en camions 

articulars tipus “banyera” d’una capacitat de càrrega mitjana de 25 tones aproximadament, 
que portaran el material al gestor assignat. 
 

 Durant les operacions de càrrega es tindrà especial compte amb evitar l’aixecament de pols, 
així com la càrrega de camions des de grans altures i moviments incontrolats de terres. 
S’asseguraran els medis necessaris pel complet cobriment del camió mitjançant una lona, de 
manera que quan la lona es situï plegada per a la operació de càrrega, aquesta no impedeixi 
la plena capacitat de càrrega del vehicle. 

 
 S’aplicaran mesures de control ambiental amb la finalitat que els treballs d’excavació es 

realitzin correctament. Les mesures seran resumidament les següents: 
 

- Supervisió de les feines d’excavació per part d’un tècnic habilitat per l’OHEC en l’àmbit 
sectorial de contaminació de sòls. 
- Verificació de la qualitat del sòl romanent, amb l’objectiu principal de determinar la qualitat 
del sòl romanent, per comprovar si un cop finalitzada l’excavació, el sòl que roman es 
compatible amb l’ús previst. 

 
 Els treballs d’excavació es contemplen amb presència d’arqueòleg d’acord amb el que recull 

l’Informe d’Impacte sobre el Patrimoni Arqueològic (IPAOBR-3980) elaborat pel Servei 
d’Arqueologia de Barcelona amb data març de 2024. Els honoraris professionals de l’equip 
d’arqueologia no s’inclouen en la valoració econòmica de les partides afectades, i formen part 
d’una contractació a banda. 

 
 L’aparició d’algun element d’interès arqueològic haurà de ser comunicat al Servei 

d’Arqueologia l’Institut de Cultura de Barcelona. 
 
 

9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  
 

De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
 
10. REVISIÓ DE PREUS 
 
D’acord amb disposició final setena de la Llei 11/2023, de 8 de maig, de transposició de Directives 
de la Unió Europea en matèria d’accessibilitat de determinats productes i serveis, migració de 
persones altament qualificades, tributària i digitalització d’actuacions notarials i registrals; i per la 
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que es modifica la Llei 12/2011, de 27 de maig, sobre responsabilitat civil per danys nuclears o 
produïts per materials radioactius, procedeix la inclusió en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de l’obra de referència d’una clàusula de revisió de preus, per excedir el termini 
d’execució de les obres de dotze (12) mesos. 
 
És per aquest fet que aquesta haurà d’estar prevista en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars de l’obra, detallant les fórmules tipus, definides a partir del RD 1359/2011, de 7 
d’Octubre, pel qual s’aprova la relació de materials bàsics i les fórmules-tipus generals de revisió 
de preus dels contractes d’obres i de contractes de subministrament de fabricació d’armament i 
equipament de les Administracions Públiques. 
 
A fi de garantir el compliment del Reial Decret 1359/2011 de 7 d’Octubre i les modificacions 
consolidades, la darrera de 2015, mitjançant el qual s’estableixen les fórmules-tipus generals de 
revisió de preus dels contractes d’obres i equipament de les Administracions públiques, l’equip 
redactor del projecte proposa la següent fórmula per a efectuar la corresponent revisió, en el cas 
que fos necessari: 
 
FÓRMULA PROPOSADA PER A LA REVISIÓ DE PREUS 
 
Fórmula establerta pel Reial Decret per a obres d’edificació general (Fórmula 811): 
Kt = 0,04At /A0 + 0,01Bt /B0 + 0,08Ct /C0 + 0,01Et /E0 + 0,02Ft /F0 + 0,03Lt /L0 + 0,08Mt /M0 + 
0,04Pt /P0 + 0,01Qt /Q0 + 0,06Rt /R0 + 0,15St /S0 + 0,02Tt /T0 + 0,02Ut /U0 + 0,01Vt /V0 + 0,42  
 
On: 
Kt és el coeficient a aplicar en el moment de la revisió 
El subíndex t per cada material és el preu oficial en el moment de la revisió 
El subíndex 0 per cada material és el preu oficial reflectit en el pressupost de licitació 
I els epígrafs per cada material són: 
A: alumini  B: Materials bituminosos C: formigó armat E: energia 
F: Focus i lluminàries L: materials ceràmics  M: fusta  O: plantes 
P: productes plàstics Q: productes químics  R: àrids i roques S:m.siderúrgics 
T: m. electrònics U: coure   V: vidre   X: m. explosius 
 
 
11. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 
En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte les obres contemplades al 
present procediment de licitació corresponen al Projecte Executiu d’una biblioteca de Districte i 
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un equipament de barri, al Passeig Valldaura, al barri de la Prosperitat, al Districte de Nou Barris, 
és aconsellable que el mateix sigui prestat per un únic contractista i no admetre fraccionament 
 

- El risc per a la correcta prestació del contracte procedeix de la naturalesa de l’objecte del 
mateix, al implicar la necessitat de coordinar l’execució de les diferents prestacions, 
qüestió que podria veure’s impossibilitada per la seva divisió en lots i execució per una 
pluralitat de contractistes diferents. La necessitat de coordinar als diferents contractistes 
per als diversos lots podria comportar greument el risc de soscavar l’execució adequada 
del contracte. 
 

- Afegit al risc anterior, el present contracte també presenta diferents punts amb una 
complexitat elevada d’instal·lació, especialment en l’execució de l’estructura i les 
instal·lacions, ja que el contracte preveu una integració molt alta entre els sistemes 
estructurals i els sistemes d’instal·lacions que formen part del procés constructiu des de 
l’inici, fet que obliga a una execució simultània i que ha de portar una coordinació i 
comunicació constant entre les diferents prestacions. Per aquest fet i per la singularitat del 
contracte, es requereix una planificació anticipada de tots els elements constructius La 
realització independent de les prestacions podria dificultar l'execució correcta del contracte 
des d'un punt de vista tècnic.  

 
- A més, la naturalesa industrialitzada de l’estructura implica un termini de temps més ajustat 

degut a l’agilitat i velocitat d’execució de la mateixa. Aquesta velocitat d’execució implica 
que les instal·lacions han d’intervenir de forma molt coordinada i ràpida des de les primeres 
fases de l’obra.  
 

Per tant, la concentració del contracte en un únic adjudicatari permet la màxima integració entre 
les empreses implicades, garantint una execució coordinada i ràpida, així com una millor 
optimització en qüestions d’economia, mitjans auxiliars i despeses indirectes.   

En el supòsit que aquí ens ocupa, amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en lots, el 
que es pretén es dotar d’una major eficiència, coordinació dels treballs i centralització de 
responsabilitats en un únic contractista i, a més, l’aprofitament d’economies d’escala que no 
s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu objecte en diferents lots.  

 
Per tot l’indicat, s’informa que, a criteri d’aquesta Direcció Tècnica, no procedeix la divisió del 
contracte indicat en lots per les raons exposades en el present informe. 
 
 
 
 
 
 
Oscar Arias Triguero   Anna Valverde Matillas  Anna Llorà i Corominas 
Director Tècnic Adjunt d’Edificació  Directora Tècnica d’Edificació  Directora de Finançament, 
Obra Nova    Obra Nova   Programació d’Inversions i 
         Control de Qualitat 
 
 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



% €

Obra principal 26 mesos 18.024.840,94 € 0,00 € 20% 3.604.968,19 € 21.629.809,13 €

Addicionals 1 12 mesos 0,00 € 2.713.271,70 € 20% 542.654,34 € 3.255.926,04 €

Addicionals 2 12 setmanes 0,00 € 74.193,74 € 20% 14.838,75 € 89.032,49 €

Addicionals 3 12 mesos 0,00 € 42.371,61 € 20% 8.474,32 € 50.845,93 €

Addicionals 4 12 mesos 0,00 € 3.622.393,47 € 20% 724.478,69 € 4.346.872,16 €

Totals 18.024.840,94 € 6.452.230,52 € 4.895.414,29 € 29.372.485,75 €

21% IVA Total amb IVA
RESUM: Pressupost Base de Licitació (PBL): 18.024.840,94 € 3.785.216,60 € 21.810.057,54 €

Possibles Addicionals: 6.452.230,52 € 1.354.968,41 € 7.807.198,93 €
PRESSUPOST PEL CONEIXEMENT DE L'ADMINISTRACIÓ 24.477.071,46 € 5.140.185,01 € 29.617.256,47 €

Possibles modificacions 20%: 4.895.414,29 € 1.028.037,00 € 5.923.451,29 €

Total valor estimat de contracte (VEC): 29.372.485,75 € 6.168.222,01 € 35.540.707,76 €

OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE 
DISTRICTE I D’UN EQUIPAMENT DE BARRI, 
AL PASSEIG VALLDAURA, AL BARRI DE LA 

PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A 
BARCELONA

Valor estimat 
contracte 

(exclòs IVA)

Pressupost Base de 
Licitació (PBL) 
(exclòs IVA)

LICITACIÓ DE LES OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE DISTRICTE I D’UN EQUIPAMENT DE BARRI, 
AL PASSEIG VALLDAURA, AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA

Possibles modificacions 
(exclòs IVA)Termini

Import Addicionals 
(exclòs IVA)



Secretaria General

 Secretaria General,

La COMISSIÓ D'ECOLOGIA, URBANISME, MOBILITAT I HABITATGE, en

Districte i un equipament de barri, al passeig Valldaura, al barri de la Prosperitat, al

de Conformitat Tècnica del Projecte (CTP) de 25 de novembre de 2025 amb
qualificació B (favorable amb observacions o condicions d'execució d'obra) que
figura a l'expedient administratiu i que a aquests efectes es dona per reproduït,

local de Catalunya (TRLLMRLC); i SOTMETRE'L a informació pública durant un
termini de 30 dies hàbils, a comptar a partir del dia següent al de la seva publicació
al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona (BOPB) i en un dels diaris de més
circulació a Catalunya, termini durant el qual es podrà examinar i formular-hi les
al·legacions pertinents.



BIBLIOTECA DE DISTRICTE I EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALDAURA,
AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA, SLP + AR 47, SCCLP
DESEMBRE 2025

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 15.146.925,16

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 15.146.925,16...................................................... 1.969.100,27

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 15.146.925,16......................................................... 908.815,51

Subtotal 18.024.840,94

21 % IVA SOBRE 18.024.840,94........................................................................................ 3.785.216,60

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 21.810.057,54

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VINT-I-UN MILIONS VUIT-CENTS DEU MIL CINQUANTA-SET EUROS AMB CINQUANTA-QUATRE CÈNTIMS )



BIBLIOTECA DE DISTRICTE I EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALDAURA,
AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA, SLP + AR 47, SCCLP
DESEMBRE 2025   PRESSUPOST ADDICIONALS

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 2.280.060,25

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 2.280.060,25........................................................ 296.407,83

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 2.280.060,25........................................................... 136.803,62

Subtotal 2.713.271,70

21 % IVA SOBRE 2.713.271,70.......................................................................................... 569.787,06

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 3.283.058,76

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( TRES MILIONS DOS-CENTS VUITANTA-TRES MIL CINQUANTA-VUIT EUROS AMB SETANTA-SIS CÈNTIMS
)



BIBLIOTECA DE DISTRICTE I EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALDAURA,
AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA, SLP + AR 47, SCCLP
PARTIDES ADDICIONALS DE VIGILÀNCIA I MANTENIMENT PER A LICITACIONS D´OBRES

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 62.347,68

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 62.347,68............................................................. 8.105,20

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 62.347,68................................................................ 3.740,86

Subtotal 74.193,74

21 % IVA SOBRE 74.193,74............................................................................................... 15.580,69

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 89.774,43

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( VUITANTA-NOU MIL SET-CENTS SETANTA-QUATRE EUROS AMB QUARANTA-TRES CÈNTIMS )



BIBLIOTECA DE DISTRICTE I EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALDAURA,
AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA, SLP + AR 47, SCCLP
PARTIDES ADDICIONALS POSTA EN MARXA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 35.606,40

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 35.606,40............................................................. 4.628,83

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 35.606,40................................................................ 2.136,38

Subtotal 42.371,61

21 % IVA SOBRE 42.371,61............................................................................................... 8.898,04

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 51.269,65

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINQUANTA-UN MIL DOS-CENTS SEIXANTA-NOU EUROS AMB SEIXANTA-CINC CÈNTIMS )



VALLDAURA

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 3.044.028,12

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 3.044.028,12........................................................ 395.723,66

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 3.044.028,12........................................................... 182.641,69

Subtotal 3.622.393,47

21 % IVA SOBRE 3.622.393,47.......................................................................................... 760.702,63

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 4.383.096,10

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( QUATRE MILIONS TRES-CENTS VUITANTA-TRES MIL NORANTA-SIS EUROS AMB DEU CÈNTIMS )

Barcelona, octubre de 2025

Els autors del projecte: ar47 estudi d´arquitectura:

Robert Roger Silvia
Aparicio Jornet Ollé
Trigueros Ginestà i Cortés
Arquitecte, Arquitecte, Arquitecta,
(30.048-9) (32.748-9) (30.052-7)



JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Preupuesto Ejecución Material: (IMPORT INCLOU ADDICIONALS) límit 20% 3.504.987,90 €      

GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra   26   

PEM PBL %

Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja Categoria 

contracte

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàl·lics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 17.524.939,49 25.234.160,37 100,00% 26 11.550.283,20 6

     3. Estructures metàl·liques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 0,00

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 0,00

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàl·lics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instal·lacions elèctriques

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 0,00

     8. Instal·lacions electròniques 0,00

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 0,00

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metal·litzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historico-artístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instal·lacions contra incendis 0,00

PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

C-2-6 6

TITOL: OBRES DE CONSTRUCCIÓ DE LA BIBLIOTECA DE DISTRICTE I D’UN EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALLDAURA, AL BARRI DE 
LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS, A BARCELONA

C) Edificacions

       17.524.939,49 € 

19,0%

21,0%

       25.234.160,37 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS

SUBGRUPGRUP

     2. Estructures de fàbrica o formigó



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A0121000 h Oficial 1a 29,42 56,00 1.647,52 0,01

2 A012A000 h Oficial 1a fuster 29,94 5,00 149,70 0,00

3 A012H000 h Oficial 1a electricista 30,41 2,30 70,06 0,00

4 A013A000 h Ajudant fuster 26,33 5,00 131,65 0,00

5 A013H000 h Ajudant electricista 26,08 2,30 60,09 0,00

6 A0140000 h Manobre 24,55 168,57 4.138,49 0,03

7 A01-FEOZ h Ajudant encofrador 26,12 2.440,52 63.746,34 0,42

8 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 2.456,74 64.169,99 0,42

9 A01-FEP1 h Ajudant soldador 26,12 19.526,13 510.022,47 3,37

10 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 5.611,92 146.583,36 0,97

11 A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33 1.158,59 30.505,63 0,20

12 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 3.013,26 78.706,49 0,52

13 A01-FEPA h Ajudant vidrier 25,90 1.870,00 48.433,00 0,32

14 A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22 1.172,52 30.743,55 0,20

15 A01-FEPC h Ajudant calefactor 26,08 1.842,00 48.039,45 0,32

16 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 3.774,97 98.451,15 0,65

17 A01-FEPE h Ajudant lampista 26,08 115,07 3.001,07 0,02

18 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 5.343,03 139.559,98 0,92

19 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 111,60 3.471,88 0,02

20 A0D-0007 h Manobre 24,55 9.766,72 239.772,94 1,58

21 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 2.102,28 53.355,91 0,35

22 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 2.456,58 72.272,57 0,48

23 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 30,41 1.906,13 57.965,41 0,38

24 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 11.033,68 324.610,82 2,14

25 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 4.033,09 122.646,16 0,81

26 A0F-000F h Oficial 1a encofrador 29,42 2.404,62 70.743,96 0,47

27 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 2.428,25 71.439,26 0,47

28 A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,94 1.670,92 50.027,38 0,33

29 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 124,60 4.367,23 0,03

30 A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,41 274,86 8.358,61 0,06

31 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 1.507,26 45.036,95 0,30

32 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 7.621,02 231.755,26 1,53

33 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 82,49 2.426,81 0,02

34 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 4.737,74 139.384,28 0,92

35 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 23.011,86 677.008,97 4,47

36 A0F-000X h Oficial 1a polidor 29,42 1.294,53 38.084,93 0,25

37 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 24.378,83 728.927,16 4,81

38 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58 2.257,22 64.511,37 0,43

39 B125-Z001 u Realització d'un aixecament topogràfic final d'obra segons 
indicacions del plec d'especificacions tècniques per al manteniment 
de la cartografia municipal 3D de l'Ajuntament de Barcelona. 
S'inclou la presa de dades en camp, posterior tractament de les 
dades en gabinet i bolcat dels resultats en format paper o digital, 
inclosos totes les eines i materials necesaris.

800,00 1,00 800,00 0,01

TOTAL 4.275.127,85 28,23

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

BIBLIOTECA DE DISTRICTE I EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALDAURA, 
AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA, SLP + AR 47, SCCLP
DESEMBRE 2025



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 511,98 13.372,82 0,59

2 A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33 76,50 2.014,33 0,09

3 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 715,15 18.679,64 0,82

4 A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22 912,00 23.912,63 1,05

5 A01-FEPC h Ajudant calefactor 26,08 909,11 23.709,58 1,04

6 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 887,00 23.133,03 1,01

7 A01-FEPE h Ajudant lampista 26,08 8,55 222,98 0,01

8 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 1.627,34 42.506,13 1,86

9 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 278,81 8.673,74 0,38

10 A0D-0007 h Manobre 24,55 516,81 12.687,70 0,56

11 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 154,90 4.557,10 0,20

12 A0F-000C h Oficial 1a calefactor 30,41 912,26 27.741,85 1,22

13 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 933,64 27.467,69 1,20

14 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 891,98 27.125,03 1,19

15 A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,94 153,01 4.581,00 0,20

16 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 61,64 2.160,44 0,09

17 A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,41 8,30 252,40 0,01

18 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 912,00 27.250,57 1,20

19 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 1.634,44 49.703,37 2,18

20 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 436,70 12.847,62 0,56

21 A0F-000U h Oficial 1a picapedrer 29,42 1.280,21 37.663,78 1,65

22 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 2.060,70 60.625,71 2,66

23 A0F-0010 h Oficial 1a vidrier 28,58 24,00 685,92 0,03

24 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 60,96 2.001,32 0,09

25 A0K-002B h Tècnic mig o superior 47,81 203,00 9.705,44 0,43

TOTAL 463.281,82 20,32

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

BIBLIOTECA DE DISTRICTE I EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALDAURA, 
AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA, SLP + AR 47, SCCLP
DESEMBRE 2025   PRESSUPOST ADDICIONALS



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A010T000 h Tècnic mig o superior 38,00 144,00 5.472,00 8,78

2 A0121000 h Oficial 1a 23,38 480,00 11.222,40 18,00

3 A0181000 h Guarda jurat 20,67 2.016,00 41.670,72 66,84

TOTAL 58.365,12 93,62

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

BIBLIOTECA DE DISTRICTE I EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALDAURA, 
AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA, SLP + AR 47, SCCLP
PARTIDES ADDICIONALS DE VIGILÀNCIA I MANTENIMENT PER A LICITACIONS D'OBRES



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A0K-002B h Tècnic mig o superior 47,81 320,00 15.299,20 42,97

TOTAL 15.299,20 42,97

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

BIBLIOTECA DE DISTRICTE I EQUIPAMENT DE BARRI, AL PASSEIG VALDAURA, 
AL BARRI DE LA PROSPERITAT, AL DISTRICTE DE NOU BARRIS
UTE HARQUITECTES ÀREA PRODUCTIVA, SLP + AR 47, SCCLP
PARTIDES ADDICIONALS POSTA EN MARXA



ESTADÍSTICA DE COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01101 H ENCARREGAT 22,22 243,50 5.410,57 0,18

2 A0121000 h Oficial 1a 29,42 320,09 9.416,90 0,31

3 A0122000 h Oficial 1a paleta 29,42 32,00 941,44 0,03

4 A012F000 h Oficial 1a manyà 29,88 12,80 382,46 0,01

5 A012H000 h Oficial 1a electricista 30,41 12,46 378,93 0,01

6 A012M000 h Oficial 1a muntador 30,41 13,90 422,65 0,01

7 A012P000 H OFICIAL 1ª JARDINER 35,05 199,09 6.978,10 0,23

8 A013F000 h Ajudant manyà 26,22 12,80 335,62 0,01

9 A013H000 h Ajudant electricista 26,08 12,46 324,98 0,01

10 A013M000 h Ajudant muntador 26,12 11,90 310,78 0,01

11 A013P000 h Ajudant jardiner 31,11 19,29 600,11 0,02

12 A013P001 H AUXILIAR JARDINER. 17,51 487,00 8.527,37 0,28

13 A0140000 h Manobre 24,55 848,59 20.832,77 0,68

14 A0150000 h Manobre especialista 25,38 452,38 11.481,41 0,38

15 A01-FEP0 h Ajudant muntador 26,12 0,56 14,50 0,00

16 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 240,71 6.287,25 0,21

17 A01-FEPB h Ajudant manyà 26,22 10,03 263,02 0,01

18 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 520,39 13.571,80 0,45

19 A01-FEPE h Ajudant lampista 26,08 0,36 9,39 0,00

20 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 317,28 8.287,30 0,27

21 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 1.470,98 45.762,17 1,50

22 A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 26,12 13,12 342,69 0,01

23 A0D-0007 h Manobre 24,55 4.827,62 118.518,23 3,89

24 A0D-0009 h Manobre per a seguretat i salut 24,55 120,00 2.946,01 0,10

25 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 8.921,53 226.428,43 7,44

26 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 392,22 11.539,07 0,38

27 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 1.011,23 29.750,52 0,98

28 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 635,98 19.340,26 0,64

29 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 0,56 16,34 0,00

30 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 934,38 32.750,09 1,08

31 A0F-000N h Oficial 1a lampista 30,41 0,36 10,95 0,00

32 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 20,06 599,48 0,02

33 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 311,01 9.457,73 0,31

34 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 2.036,95 59.927,14 1,97

35 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 819,15 24.099,29 0,79

36 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 3,36 100,34 0,00

37 A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 42,93 46,75 2.006,98 0,07

38 A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42 1,50 44,13 0,00

39 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 78,08 2.563,37 0,08

TOTAL 680.980,57 22,37

ELEMENT SIMPLE DE MÀ D'OBRA

VALLDAURA
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ANNEX NÚM. 6 OBRES D’EDIFICACIÓ 

 
CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 
 
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 
 
CRITERIS AUTOMÀTICS CONSTEN AL PLECS D’ OBRES TIPUS HARMONITZAT I NO 
HARMONITZAT 
 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO 2). FINS A 40 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 30 fulls DIN-A4 a una cara (15 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1.1 i 2.1.3 de 
l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de 
fulls en el límit màxim de 30 (a una cara) o 15 (a doble cara) 
 
 
2.1.- Pla d’obres................................................................................... 0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.1.1 La coherència del pla d’obres en relació a l’oferta.............................0 a 7 punts 

 
L’oferent proposarà el pla d’obres que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs respectant el procés constructiu previst al projecte, identificant 
activitats, fites, tasques, durada de les mateixes i interrelacions existents. 
 
*Caldrà presentar una planificació tècnica detallada dels addicionals 1 i 4 en 
document independent, en base a la planificació del projecte d'urbanització 
de referència 
 
Es puntuarà la planificació de les obres (obres i, en el seu cas, proves de 
funcionament) conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 
 

 Concreció. Per nivell de concreció s’entendrà el pla de treballs presentat 
respecte als treballs objecte de licitació. 

 Justificació de rendiments. Per justificació s’entendrà l’aportació 
d’informació que permeti apreciar que el pla d’obres presentat és 
proporcional i realitzable. 

 Coherència. Per coherència s’entendrà la plausibilitat tècnica 
d’executar els treballs conforme al pla d’obres presentat. 
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  Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció Concreció 

Justificació 
de 
rendiments 

Coherència 

Exhaustiu 2,00 2,00 3,00 
Correcte  1,33 1,33 2,00 
Bàsic 0,67 0,67 1,00 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.1 ............................................fins a 7 punts  
 

2.1.2 Organigrama de l’equip tècnic ofert.................................... 0 a 2 punts 
 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 
tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 
 
L’oferent presentarà l’organigrama de l’equip tècnic (funcions i posicions que 
aportin coneixements tècnics rellevants per a l’execució de l’obra) que 
intervindrà en l’execució dels treballs, identificant dedicació, activitats en que 
intervindrà, titulació (en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a 
realitzar. 
 
Es puntuarà l’organigrama de l’equip tècnic ofert conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Concreció de l’organització del personal. Per concreció de l’organització 
s’entendrà la disposició convenient de l’equip tècnic per a l’execució dels 
treballs conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels 
treballs objecte de licitació. 

 Funcions i responsabilitat. Per funcions i responsabilitats s’entendrà 
l’aportació d’informació que permeti apreciar que l’organització de 
l’equip tècnic proposada és adequada per a l’execució del contracte 
conforme al pla d’obres ofert i a la problemàtica pròpia dels treballs. 
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 Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció de 
l’organització 
del personal 

Funcions i 
responsabilitats 

Exhaustiva i coherent  0,80 0,80 
Correcte i coherent 0,60 0,60 
Bàsica i coherent 0,40 0,40 
Bàsica però poc rellevant 0,20 0,20 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 

 
 Equips addicionals pel compliment de l’oferta en temps a activar en cas 

d’existència de retards parcials rellevant. L’oferent concretarà el seu 
compromís indicant el moment en que es compromet a implementar-ho 
i l’abast dels equips.  
 

 Abast dels equips addicionals oferts (maquinari, personal, 
duració i funcions), tenint en consideració el moment de la seva 
activació. 

 
       Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Concreció de l’organització 
del personal i maquinària 

Exhaustiva i coherent  0,40 
Correcte i coherent 0,30 
Bàsica i coherent 0,20 
Bàsica però poc rellevant 0,10 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.2 ............................................fins a 2 punts  
 

2.1.3 Xarxa de precedències..............................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres 
(PERT, ADM, CPM o Grantt) presentat al present procediment, identificant les 
activitats existents, les activitats crítiques i la dependència de les diferents 
activitats. 
 
Es puntuarà la xarxa de precedències conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Activitats 
crítiques 

Restants 
activitats  

Dependència 
d’activitats 

Identificacions 
singulars 

Exhaustiva i coherent  0,50 0,25 0,75 0,50 
Correcte i coherent 0,38 0,18 0,56 0,38 
Bàsica i coherent 0,25 0,13 0,37 0,25 
Bàsica però poc 
rellevant 

0,13 0,06 0,18 0,13 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 0,00 0,00 
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Màxima puntuació de l’apartat 2.1.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.1.4 Coherència en l’assignació de pressupostos............................0 a 2 punts 
 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions valorat (sense indicació de 
l’import de la seva oferta, es farà referència a percentatges referits al total de 
la seva oferta) acompanyant-se d’una justificació de la mateixa. 
 
Es puntuarà la justificació del histograma de certificacions valorat conforme a 
les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Histograma 
mensual 

Histograma 
capítols   

Justificació 
histograma 

Exhaustiva i coherent  0,20 0,60 1,20 
Correcte i coherent 0,15 0,45 0,90 
Bàsica i coherent 0,10 0,30 0,60 
Bàsica però poc rellevant 0,05 0,15 0,30 
No aporta o amb informació no 
rellevant 

0,00 0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.1.4 ............................................fins a 2 punts  

 
2.2.-  Memòria descriptiva del procés d’execució...................................0 a 13 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 
 
2.2.1 Elaboració d’un estudi sobre el procés constructiu........................0 a 4 punts 

 
L’oferent presentarà un estudi sobre el procés constructiu en el que exposi una 
descripció justificada del procés d’execució de l’obra que es compromet a 
desenvolupar destacant les possibles fases d’execució i les tasques principals.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 

 
 Identificació de les generalitats del procés constructiu. Per la 

identificació dels aspectes generals s’entendrà aquelles que no tenen 
caràcter significatiu pel procés constructiu. 

 Identificació dels aspectes significatius. Per la identificació dels aspectes 
generals significatius s’entendrà aquells que tenen un caràcter crític per 
executar els treballs. 
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Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Identificació de les 
generalitats del procés 

constructiu 

Identificació dels 
aspectes significatius 

Exhaustiva i coherent  2,00 2,00 
Correcte i coherent 1,50 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 1,00 
Bàsica però poc 
rellevant 

0,50 0,50 

No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
S’entendrà per bàsica la repetició d’informació prevista a projecte. 

  
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.1 .............................................fins a 4 punts  
 

2.2.2. L’estudi de  les interferències de les obres en el funcionament del 
trànsit............................................................................................. 0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà una anàlisi de les possibles situacions segons els procés 
constructiu proposat en que es produeixi una afectació significativa al trànsit de 
vehicles o de persones així com la resta d’usos de l’espai públic: accessos, 
botigues, etc. L’anàlisi de cada situació s’acompanyarà de la proposta de 
correcció o minoració d’efectes no desitjats.  
 
Es puntuarà l’estudi sobre el procés constructiu conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Anàlisi de situacions. Per anàlisi de situació s’entendrà un estudi 
d’interferències de les obres a l’àmbit (vehicles, persones, accessos, 
botigues, vianants i serveis existents). 

 Presentació de propostes de correcció. Per la presentació de propostes 
de millora dels aspectes identificats enumerats a l’apartat anterior, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu.  

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Anàlisi de situacions Presentació de 
propostes de 
correcció 

Exhaustiva i coherent  1,00 1,00 
Correcte i coherent 0,75 0,75 
Bàsica i coherent 0,50 0,50 
Bàsica però poc rellevant 0,25 0,25 
No aporta o amb 
informació no rellevant 

0,00 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.2 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.3. Millores proposades per tal de garantir l’adequada conservació i homogeneïtat 
de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de l’obra (en relació 
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als materials a emprar, a l’organització del treballs d’implantació i conservació, així com 
els sistemes a emprar)  ...........................................................................0 a 2 punts 
 

L’oferent presentarà propostes per millorar l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof 
de l’obra. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Propostes  de millora per l’adequada conservació i homogeneïtat de 
tancaments, senyalitzacions i mobilitat a l’espai públic limítrof de 
l’obra, en relació als materials a emprar, a l’organització del treballs 
d’implantació i conservació, així com els sistemes a emprar, (fins a un 
màxim de 5 propostes de millora). S’haurà de presentar breu justificació 
de la millora. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Millores proposades 

Millora que aporta solució total                   0,40 
Millora redueix substancialment la 
problemàtica 

                        0,20 

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

                      0,10 

No aporta o amb errors greus que la fan 
irrealitzable respecte a  l’oferta 

                    0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.3 .............................................fins a 2 punts  
 

2.2.4. Les millores substancials i els avantatges singulars respecte el procés constructiu 
definit o bé no concretat en el projecte............................0 a 5 punts 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el procés constructiu definit al 
projecte. Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, 
paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Propostes  de millora del procés constructiu (fins a un màxim de 5 
propostes de millora). Per la presentació de propostes de millores sobre 
les generalitats del procés constructiu enumerats a l’apartat 2.2.1. 
S’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 
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Cada proposta serà valorada conforme a la següent sistemàtica: 
 

 
Descripció 

Proposta  de millora del procés 
constructiu 

Millora que aporta solució total 1,00 
Millora redueix substancialment la 
problemàtica 

0,60 

Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

0,30 

No aporta o amb errors greus que la 
fan irrealitzable respecte a  l’oferta 

0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.2.4 .............................................fins a 5 punts  
 
 

2.3.- Memòria de Seguretat i Salut.............................................................0 a 6 punts 
 
Es puntuarà de la següent manera: 

 
2.3.1 Anàlisi de l’estudi de seguretat i salut........................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i propostes de 
millora de l’estudi, justificant el seu ús i elecció envers cada situació identificada. 
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Anàlisi d’estudi de seguretat. Per anàlisi de l’estudi de seguretat i salut 
amb referència als elements d’especial rellevància a desenvolupar o 
incloure al Pla de Seguretat i Salut 

 
Sistemàtica de valoració: 
 

 
Descripció 

Anàlisi de l’estudi de 
seguretat 

Exhaustiva i coherent  2,00 
Correcte i coherent 1,20 
Bàsica i coherent 0,80 
Bàsica però poc rellevant 0,20 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.1 .............................................fins a 2 punts 

 
2.3.2 Propostes de millora ................................................................0 a 2 punts 
 

 Propostes  de millora de l’estudi de seguretat i salut de projecte (fins a 
un màxim de 5. Per la presentació de propostes de millores sobre 
l’estudi de seguretat i salut, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 
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Descripció 

Propostes de l’estudi 
de seguretat i salut 

Millora que aporta solució total                          0,40 
Millora redueix substancialment la problemàtica                        0,20 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica                      0,10 
No aporta o amb informació no rellevant                    0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.2 ...........................................fins a 2 punts 

 
2.3.3 Contingut dels sistemes interns de seguretat i salut del contractista i del 
subcontractistes.................................................................................0 a 2 punts 

 
L’oferent presentarà un informe en el que manifesti els sistemes interns de 
seguretat i salut, tant pel contractista i com pels subcontractistes, en cas de ser 
adjudicatari. L’informe dels sistemes interns de seguretat i salut es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Aportació de sistema intern de seguretat i salut.  
 
Sistemàtica de valoració: 
 
 

 
Descripció 

Sistema intern de 
seguretat i salut 

Exhaustiva i coherent  2,00 
Correcte i coherent 1,50 
Bàsica i coherent 1,00 
Bàsica però poc rellevant 0,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.3.3 ................................................fins a 2 punts 
 
 
2.4.-Ambientalització i gestió mediambiental..........................................0 a 5 punts 
 
OPCIÓ si  hi ha memòria ambiental, sinó hi ha memòria ambiental no cal aquest 
paràgraf ni tampoc VEC inferior a 450.000,00 
 
L’oferent identificarà els aspectes de la Memòria Ambiental del Projecte més 
significatius així com aquells altres que consideri millorables. En base a aquesta 
identificació l’oferent haurà de desenvolupar les propostes següents: 
 
2.4.1 Propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra.....1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui 
produir l’obra, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de 
millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen 
a continuació: 
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 Propostes  per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra 
(fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes de millores per 
reduir l’impacte mediambiental que pugui produir a l’obra, s’haurà de 
presentar breu justificació de la millora, sobre les generalitats del procés 
constructiu. 
 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Propostes  per reduir 
l’impacte 
mediambiental que 
pugui produir l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.1 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.2 Propostes per l’aportació d’elements recuperables en processos de 
l’obra...............................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per a l’aprofitament d’elements recuperables 
durant l’execució de les obres, segons el procés constructiu proposat justificant 
el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes de millora es puntuaran 
conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a continuació: 
 

 Propostes  per la utilització d’elements recuperables de l’obra (fins a un 
màxim de 5). Per la presentació de propostes d’utilització d’elements 
recuperables de l’obra, s’haurà de presentar breu justificació de la 
millora, sobre les generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  la 
utilització 
d’elements 
recuperables de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.2 .............................................. fins a 1 punt 
 

2.4.3 Proposta per millorar el pla de residus de 
l’obra........................................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar el pla de residus de l’obra, per tal de 
optimitzar la gestió de residus durant l’execució de les obres, segons el procés 
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constructiu proposat justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

 Propostes  de millora del pla de residus de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar el pla de residus de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  per 
millorar el pla de 
residus de l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.3 .............................................. fins a 1 punt 

 
2.4.4 Propostes per millorar l’estalvi energètic de 
l’obra........................................................................................................1 punt 

 
L’oferent presentarà propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
optimitzar el consum energètic durant l’execució de les obres, segons el procés 
constructiu proposat, justificant el seu ús, eficiència, viabilitat i ús. Les propostes 
de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

 Propostes  millorar l’estalvi energètic de l’obra (fins a un màxim de 5). 
Per la presentació de propostes de millorar l’estalvi energètic de l’obra, 
s’haurà de presentar breu justificació de la millora, sobre les 
generalitats del procés constructiu. 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes  millorar 
l’estalvi energètic de 
l’obra 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la problemàtica 0,05 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.4.4 .............................................. fins a 1 punt 

 
2.4.5 Propostes per millorar els processos de formació i informació de 
personal.....................................................................................................1 punt 
 

L’oferent presentarà propostes per a la formació i informació del pel compliment 
del pla de gestió personal propi i aliè (quan aquest sigui rellevant). Les propostes 
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de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es 
detallen a continuació: 
 

 Propostes  per millorar els processos de formació i informació de 
personal (fins a un màxim de 5). Per la presentació de propostes per a 
la formació i informació pel compliment del pla de gestió personal propi 
i aliè (quan aquest sigui rellevant, s’haurà de presentar breu justificació 
de la millora, sobre les generalitats del procés constructiu). 

 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Propostes per 
millorar els 
processos de 
formació i 
informació de 
personal 

Millora que aporta solució total 0,20 
Millora redueix substancialment la problemàtica 0,10 
Millora redueix de forma apreciable la 
problemàtica 

0,05 

No aporta o amb informació no rellevant 0,00 
 

Màxima puntuació de l’apartat 2.4.5 .............................................. fins a 1 punt 
 
2.5.-  Exposició de la metodologia de treball en la fase de tancament d’obra...... 0 a 3 
punts 
 

L’oferent haurà de presentar una exposició de la metodologia de treball de la 
fase de tancament d’obra (Seguiment i finalització del llistat de repassos 
acordats amb la DF, redacció i entrega definitiva de Projecte As-built, recepció 
de les obres, entrega de claus, formació a l’usuari de les instal·lacions, 
lliurament del documents d’instal·lacions, entrega manuals d’usuaris, llistats 
d’inventaris subministraments, certificats, registres de garanties, document 
compra responsable fusta, certificació LEED, BREAM, tancament econòmic de 
les obres, etc.), tenint en consideració la relació amb la Direcció Facultativa de 
les obres i altres agents intervinents. La finalitat serà garantir una adequada i 
efectiva metodologia als efectes d’aconseguir tota la documentació en fase de 
tancament d’obra, entregada de forma adequada (complerta, verídica, en 
format adequat) i lliurada en termini, a la Direcció Facultativa de les obres. 
 
Es puntuarà la metodologia presentada conforme a les pautes, paràmetres i 
factors que es detallen a continuació: 
 

 Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorarà que 
la metodologia presentada pel licitador garanteixi una adequada i 
efectiva gestió als efectes d’aconseguir tota la documentació escaient 
de forma adequada (complerta, verídica, en format adequat) i lliurada 
en termini a la Direcció Facultativa de les obres. 
 

Sistemàtica de valoració: 
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Descripció 

Metodologia de 
treball de la fase de 
tancament d’obra 

Metodologia exhaustiva i adequada. 3,00 
Metodologia exhaustiva. 2,00 
Metodologia bàsica i adequada respecte a 
determinats documents. Caràcter incomplert i 
parcial. 

1,00 

No aporta o amb informació no rellevant. 0,00 
 

 
Màxima puntuació de l’apartat 2.5 ...............................................fins a 3 punts 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 
 
 
PUNTUACIÓ TOTAL: 100 punts. 
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