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NI\eb                    Núm. 19/2026 

 

INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LES NECESSITATS DE CONTRACTACIÓ DELS 

SERVEIS D’ENGINYERIA COM ASSISTÈNCIA TÈCNICA DEL CONSORCI PER LA SUPERVISIÓ 

DEL PROJECTE CONSTRUCTIU, DIRECCIÓ D’EXECUCIÓ D’OBRA I SERVEIS 

COMPLEMENTARIS DE L’AMPLIACIÓ DE LA PLANTA DE COMPOSTATGE I 

BIOMETANITZACIÓ DE CAN BARBA DEL CONSORCI 

 

EXPEDIENT: X2026000007 
 

ANTECEDENTS 

 

La planta de compostatge i biometanització de Can Barba és una instal·lació ubicada al terme 

municipal de Terrassa amb una capacitat de tractament de 21.000 t/a, la qual es complementa amb 

4.000 tones de co-substrats per la digestió i 4.000 tones de transferència a altres instal·lacions per tal 

de poder disposar de flexibilitat per rebre la fracció orgànica recollida selectivament (Form) generada 

en 15 municipis consorciats.  

 

La titularitat de la planta de Can Barba és del Consorci per a la Gestió de Residus del Vallès 

Occidental (en endavant Consorci). L'explotació es fa en règim de concessió. 

 

La comarca del Vallès Occidental actualment té una generació anual de 26.188 tones de fracció 

orgànica recollida selectivament (FORM) (dades de l’any 2024), superiors a la quantitat que poden 

ser tractades a la planta de Can Barba. Actualment una part de la generació de la comarca ja s’està 

tractant a altres instal·lacions de tractament fora de l’àmbit del Consorci. 

En els propers anys les normatives europea, estatal i catalana exigeixen un notable increment de la 

recollida selectiva per tal d’acomplir els objectius marcats, el que representaria un fort increment en la 

fracció orgànica recollida als municipis de la comarca. Aquest fet ja s’està notant a la planta amb la 

incorporació de recollides eficients en diferents municipis petits de la comarca i està previst que 

s’incorporin properament municipis de mitjana i gran envergadura.  

 

Per tant, les necessitats de tractament de fracció orgànica a la comarca del Vallès Occidental 

s’incrementaran i per això es fa necessari incrementar la capacitat de tractament de la planta de Can 

Barba per tal d’absorbir les futures necessitats de la comarca. 

Amb aquest objectiu el Consorci va contractar els serveis d’enginyeria per la redacció del Projecte 

Bàsic d’ampliació de la planta així com els tràmits previs necessaris. Aquest Projecte bàsic ha estat 

aprovat en la sessió plenària del Consorci de 9 de juliol de 2024 i fixa les bases de la futura ampliació 

amb un pressupost de 48.208.663,30 €. 
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Per donar compliment a aquest objectiu, el Consorci està actualment licitant els serveis de redacció 

del Projecte Executiu, execució de les obres i explotació de l’ampliació de la planta de Can Barba. Es 

disposa d’una subvenció de l’ARC composada amb Fons NextGeneration  i directes de l’ARC per 

poder executar el projecte esmentat. 

 

Aquesta obra es finança amb una subvenció directa dinerària de l’Agència de Residus de Catalunya 

de per un import màxim de 44.708.718,48 € (quaranta-quatre milions, set-cents vuit mil, set-cents 

divuit euros amb quaranta-vuit cèntims) pel finançament del projecte d’ampliació de la Planta de 

biometanització de Can Barba en el marc del Pla de recuperació, transformació i resiliència –finançat 

per la Unió Europea– NextGenerationEU, d’acord amb les següents aportacions:  

- Concepte 1 “Ampliació digestió anaeròbia”, amb un total de 39.814.797,66 €, dels quals 

28.122.249,62 € corresponen a fons provinents de l’Addenda del “Plan de apoyo a la 

implementación de la normativa de residuos, en el marco del Plan de Recuperación, 

Transformación y Resiliencia” –finançat per la Unió Europea– NextGenerationEU (MRR), i 

l’import restant de 11.692.548,04 € correspon al Fons de Gestió de Residus Municipals.  

- Concepte 2 “Edifici serveis i passarel·la”, amb un total de 4.893.920,82 € provinent del Fons 

de Gestió de Residus Municipals. 

 

L’adjudicatari de l’ampliació de la planta haurà de fer-se càrrec del cost de l’actuació del Concepte 3 

“Valorització biogàs i integració energètica” que es considera una actuació independent i separada de 

l’actuació principal (conceptes 1 i 2) i que el Consorci retornarà aquesta inversió a l’adjudicatari, 

durant el període d’explotació de 10 anys. 

 

En data 22 de desembre de 2025 l’ARC resol la modificació de la resolució de 25 de desembre de 

2024 de concessió de subvenció directa al Consorci per a la gestió de residus del Vallès Occidental 

per al finançament del projecte d’ampliació de la planta de biometanització de Can Barba (Terrassa), 

d’acord amb l’informe tècnic del departament de Planificació i Oficina Tècnica de l’Agencia de 

Residus de Catalunya de 13 de novembre de 2025, i en conseqüència, modificar el primer apartat de 

la resolució, substituint l’aportació del fons del “Plan de apoyo a la implementación de la normativa de 

residuos, en el marco del Pla de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (MRR) per una 

equivalent del Fons de Gestió de Residus Municipals. 

 

Es manté l’import atorgat de 44.708.718,48 €. com a màxim subvencionable, pel concepte principal ja 

previst de finançament del projecte d’ampliació de la planta de biometanització de Can Barba 

(Terrassa). Es finança la totalitat del pressupost mitjançant el Fons de Gestió de Residus Municipals, 

corresponent al capítol VII dels pressupostos de l’ARC. 

 

Amb tot això, queden sense efectes totes les referències que estableixi la resolució de 25 de 

desembre de 2024 en relació al programa “Plan de apoyo a la implementación de la normativa de 

residuos, en el marco del Pla de Recuperación, Transformación y Resiliencia” (MRR). 

 

Dins de cadascuna de les diferents aportacions del pressupost està inclòs un import per poder 

realitzar la Direcció de les obres així com l’assistència tècnica del Consorci. Aquest import també 

contempla els serveis de seguretat i salut de l’obra que seran licitats de manera independent a 

l’objecte d’aquesta licitació.  
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Tota la informació i documentació inclosa en la licitació de l’ampliació de la planta així com el projecte 

bàsic aprovat es pot consultar en el següent link: 

 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/15264356?categoria=0 

 

INFORME 

 

1.- JUSTIFICACIÓ DE LA NECESSITAT DE LA CONTRACTACIÓ 

 

Naturalesa del contracte: 

 

El contracte a subscriure té la qualificació de contracte administratiu de serveis, tal i com estableix 

l’article 17 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant LCSP).  

D’acord amb les característiques i import del contracte l’adjudicació es realitzarà segons criteris de 

valoració objectius i utilitzant el procediment obert subjecte a regulació harmonitzada que es 

determina a l’article 156 LCSP. 

 

Justificació de la contractació: 

 

El Consorci ostenta les competències del tractament de residus generats en el seu àmbit territorial i 

és el propietari de la Planta de biometanització de Can Barba. És en aquest context on es vol realitzar 

aquesta actuació que ampliarà la capacitat de tractament de la planta.  

 

El present contracte està finançat fins al  100 % del pressupost mitjançant el Fons de Gestió de 

Residus Municipals, corresponent al capítol VII dels pressupostos de l’ARC.  

 

CPV: 

La classificació dels contractes segons la nomenclatura CPV de la Comissió Europea té:  

71000000-8 Serveis d'arquitectura, construcció, enginyeria i inspecció 

71242000-6 Elaboració de projectes i dissenys, pressupostos  

71243000-3 Avantprojectes (sistemes i integració) 

71318000-0 Serveis d’assessorament i consultoria en enginyeria. 

71335000-5 Estudis d’enginyeria. 

71336000-2 Serveis complementaris d’enginyeria. 

71356000-8 Serveis tècnics. 

71356200-0 Serveis d’assistència tècnica. 

71356400-2 Serveis de planificació tècnica 

71521000-6 Serveis de supervisió de l’emplaçament de l’obra. 

 
Justificació de la insuficiència de mitjans 
 
Degut a l’envergadura d’aquesta contractació, el Consorci no disposa de la capacitat tècnica 

necessària per poder realitzar el seguiment del projecte constructiu, la direcció facultativa de les obres 

de remodelació així com el seguiment de tots els serveis complementaris requerits per dur a terme la 

correcte execució de l’ampliació de la planta. 

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/15264356?categoria=0
https://www.ddgi.cat/iplecs-cpv/cpv/71000000
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Per aquest motiu, es requereix disposar d’uns serveis d’enginyeria especialitzada que realitzin 

l’assistència tècnica pel seguiment del Projecte i de l’execució de les obres.  

 

En aquest tipus de serveis d’assistència tècnica i direcció facultativa de les obres es necessita una 

àmplia dotació de personal especialitzat dedicat en exclusiva, així com coneixements en detall dels 

equips a projectar i software específic, del que el Consorci no en disposa. 

 

Per aquesta raó, és necessari externalitzar el contracte en no disposar dels mitjans propis per a la 

correcta prestació. L’externalització és la forma de prestació més eficaç i eficient de prestació ja que 

el Consorci no disposa de la capacitat per a disposar dels equips tècnics necessaris per a realitzar les 

actuacions previstes, ni per la posada en marxa dels mateixos.  

 

Divisió en lots: 

 

El contracte no es pot dividir en lots donades les característiques pròpies del servei objecte del 

contracte. La divisió en lots dificultaria el correcte desenvolupament del contracte, ja que tots les 

diferents actuacions incloses en aquest contracte estan relacionats i interconnectats entre ells. Per 

l’especificitat del projecte global es requereix que una sola empresa realitzi tota l’assistència tècnica al 

Consorci així com la Direcció facultativa durant totes les fases de revisió de projecte i obres. 

D’aquesta manera es permet l’optimització de recursos tècnics i econòmics. Per tant no es contempla 

la divisió de la citada licitació en diferents lots.  

 

2.- OBJECTE DEL CONTRACTE 

 

L’actuació objecte d’aquest contracte és la prestació dels serveis d’enginyeria com assistència tècnica 

del Consorci per la supervisió del Projecte constructiu, la Direcció facultativa de l’execució de les 

obres i serveis complementaris de l’ampliació de la planta de compostatge i biometanització de Can 

Barba del Consorci. 

 

L’execució del servei inclou totes les actuacions necessàries per al seu desenvolupament que queden 

incloses i descrites en el plec de clàusules tècniques. 

 

3.- COMPLIMENT DEL CONTRACTE 

 

El contracte s’entendrà complert pel contractista quan aquest hagi realitzat, d’acord amb els termes del 

mateix, l’entrega de la totalitat dels informes a satisfacció del Consorci contractant i la finalització dels 

treballs descrits en el present plec, previ informe del Consorci. 

 

4.- POSSIBILITAT DE MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 

 



DOCUMENT

INF
ÒRGAN

ADMINISTRACIÓ
EXPEDIENT

G201-000001-2026

Codi Segur de Verificació:
    52fa98d0-a36c-4a43-bdb9-f037b1fe09f2
Origen: Administració
Identificador document: ES_L01081000_2026_26714634
Data d'impressió: 09/02/2026 10:52:12
Pàgina 5 de 19

SIGNATURES

1.- ESTHER BURGOS RODRÍGUEZ (TCAT) (Responsable Tècnica de plantes de tractament), 02/02/2026 13:03
2.- NOEMÍ IGLESIAS FARRAN (TCAT) (Directora d'infraestructures i planificació), 02/02/2026 13:10

C
O

N
S

O
R

C
I P

E
R

 A
 L

A
 G

E
S

T
IO

 D
E

 R
E

S
ID

U
S

 D
E

L 
V

A
LL

E
S

 O
C

C
ID

E
N

T
A

L
A

qu
es

t d
oc

um
en

t é
s 

un
a 

cò
pi

a 
au

tè
nt

ic
a 

de
l d

oc
um

en
t e

le
ct

rò
ni

c 
or

ig
in

al
.

Ì
52
fa
98
d0
-a
36
c-
4a
43
-b
db
9-
f0
37
b1
fe
09
f2
$Î

 
 

 
Carrer de Sant Isidre, 29 – 08221 TERRASSA 

Tel. 93 700 14 52 

ccvoc.residus@ccvoc.cat   www.residusvalles.cat 
NIF: P-0800121-F 

 

El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic, en els casos i en la forma que 

s’especifiquin en aquesta clàusula i de conformitat amb el que preveuen els articles 203 a 207 de la 

LCSP. 

 

Modificacions no previstes: 

La modificació de contracte no prevista podrà efectuar-se quan es compleixin els requisits i concorrin 

els supòsits previstos a la LCSP. La modificació s’acordarà per l’òrgan de contractació amb la 

conformitat prèvia del contractista i seran formalitzades tal i com s’estableix a la LCSP. 

 

5.- CARACTERÍSTIQUES DEL CONTINGUT DE LA CONTRACTACIÓ 

 

Així mateix, a efectes de completar l’expedient i determinar amb precisió el contingut per satisfer 

l’objecte del contracte, s’exposa a continuació la següent informació: 

 

a) Durada del contracte, data d’inici, possibilitat de pròrroga i justificació de la mateixa. 

 

Aquest contracte de serveis, que és complementari del contracte de “Concessió d’obres per la 

construcció i explotació de la Planta de Biometanització de Can Barba al municipi de Terrassa i tindrà 

la mateixa durada que aquest, en relació amb la “Fase de redacció projecte executiu, execució de les 

obres i instal·lacions i posada en marxa i proves de garantia”, és a dir, de 24 mesos. No obstant, en 

virtut del que estableixen els articles 29.7 i 243 de la LCSP: 

 

a) Un cop formalitzat, el seu inici quedarà en suspens fins que comenci l’execució del contracte 

d’obres principal al que està vinculat.  

b) La seva durada s’estendrà més enllà dels 24 mesos, si l’execució de les obres excedeix 

aquest termini. La durada del contracte, per tant, quedarà vinculada al termini d’execució de 

l’obra.  

c) Caldrà desenvolupar els treballs necessaris per a la recepció de les obres i, un cop 

transcorregut el termini de garantia d’aquestes, per a la liquidació del contracte d’obres 

principal i devolució al seu contractista de la garantia definitiva constituïda.  

d) En qualsevol cas, el contracte no es donarà per finalitzat fins que el licitador hagi presentat 

tota la documentació requerida en el present informe i plecs, i l’administració l’hagi rebut de 

conformitat.  

 

b) Característiques mínimes del servei 

L’objecte del contracte inclou les següents prestacions: 
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SERVEI-DESCRIPCIÓ 

REVISIÓ PROJECTE EXECUTIU-CONSTRUCTIU 
 
Revisió detallada del projecte executiu elaborat pel ‘futur licitador obres i explotador’ a partir 
del Projecte Bàsic d’ampliació de la planta.   
En aquest apartat s’inclouen l’elaboració/el seguiment dels diferents documents necessaris 
per les diferents tramitacions administratives que puguin derivar-se del compliment del marc 
legal vigent.  
Entre les tasques incloses hi ha la relació de l’adjudicatari amb el ‘futur licitador obres i 
explotador’ en concret: 
- Supervisió del projecte d’enginyeria de detall constructiu presentat 
- Coordinació del Planning d’obra presentat 
 

SEGUIMENT PILOTATGES PROCÉS 
 
Seguiment dels diferents pilotatges que ha d’executar el ‘futur licitador obres i explotador’ en 
la fase inicial de la contractació. Aquestes proves determinaran els equipaments i 
tractaments necessaris en part dels processos de la futura planta.  
 

CONTROL I DIRECCIÓ DE LES OBRES- DIRECCIÓ FACULTATIVA 
 

- Supervisió dels terminis de fabricació, els programes de control i el lliurament dels 
subministraments 

- Supervisió de les condicions per l’inici de les obres i comprovació d’amidaments 

- Seguiment i control de costos del projecte i validació de les certificacions d’obra 

- Revisió de la documentació tècnica i manuals  

- Resolució de possibles conflictes amb el ‘futur licitador obres i explotador’ 

- Seguiment i control de costos 

- Validació i signatura de les certificacions d’obra 
 

ASSISTÈNCIA EN LA POSADA EN MARXA I EN LES PROVES DE RENDIMENT 

- Supervisió de protocols, proves de comprovació de garanties i de la posta en marxa 

- Revisió i comprovació de les garanties 

- Redacció d’un informe de revisió de les garanties i compliment de les mateixes 

- Assistència tècnica i aprovació de l’aixecament de l’acta de recepció definitiva 

- Gestió de l’arxiu de documentació rebuda, comprovada i acceptada 

- Revisió de la documentació as-built presentada pel ‘futur licitador obres i explotador’. 

SERVEIS GENÈRICS DURANT EL CONTRACTE 
Durant tot el contracte s’han de realitzar tots aquells serveis complementaris que siguin 
necessaris per assegurar la correcta execució del contracte, com ara: 

- Redacció d’actes, informes i documentació tècnica 

- Revisió i validació de documents 

- Informar al responsable del Consorci de les qüestions rellevants el projecte que 
afectin a  terminis d’execució, costos i/o afectacions a l’entorn. 
 

 

c) Pressupost del contracte  

 

El pressupost del contracte és de 1.015.794,25 €, IVA exclòs.  

A continuació es mostra el resum per capítols del pressupost. S’adjunta a aquest IT el càlcul del preu 

de contracte realitzat a partir de l’estimació de recursos necessaris (segons durada de cada servei, 

número de tècnics i perfils professionals requerits).  
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A la vegada s’estima els recursos que seran necessaris de manera continuada com a Director de 

Projecte així com el Cap de projecte durant el termini complert del contracte. 

 

S’ha estimat uns preus/hora per cada perfil professional (es defineixen 5 perfils professionals 

diferents) a partir dels preus/hora de mercat amb les últimes licitacions realitzades per diferents 

administracions públiques amb un objecte de contracte similar. 

 

SERVEI 

DURADA DEL SERVEI PERSONAL NECESSARI COST  

Mesos Dies/mes Dies Cat.* N.Per. 
Dedica
ció 
(h/dia) 

Hores 
totals 

Cost
/hor
a 

Cost total 

Revisió projecte 
executiu 

2 21,67 43,34 4 2 4 346,72 70 24.270,40 € 

Seguiment 
pilotatges tècnics 

2 21,67 43,34 4 2 2,25 195,03 70 13.652,10 € 

Control i direcció 
de les obres 

18 21,67 390,06 3 1 8 
3.120,4

8 
90 280.843,20€ 

18 21,67 390,06 4 2 4 
3.120,4

8 
70 218.433,60 € 

Assistència 
posada en marxa 
i proves de 
rendiment 

4 21,67 86,68 4 2 3 520,08 70 36.405,60 € 

Tancament del 
projecte (revisió 
as-built, 
justificacions…) 

2 21,67 43,34 4 2 3,5 303,38 70 21.236,60 € 

Tasques 
genèriques del 
contracte 

24 21,67 520,08 5 1 2 
1.040,1

6 
30 31.204,80 € 

Dedicació del 
Director de 
projecte 

24 21,67 520,08 1 1 1 520,08 120 62.409,60 € 

Dedicació del 
Cap de projecte 

24 21,67 520,08 2 1 4 
2.080,3

2 
90 187.228,80 € 

IMPORT TOTAL 
(IVA exclòs) 

         875.684,70 € 

 

 (*) la columna “Cat” fa referència a 4 Categories professionals 

definides: (1)- Director de Projecte, (2)- Cap de projecte, (3)- Director 

Facultatiu de les obres, (4)- Especialistes i (5)- Personal administració. 

 

  

 

El pressupost base de licitació es de 1.229.111,04 €, IVA inclòs, desglossat de la següent manera: 

 

Concepte Import 

Costos directes: Serveis d’enginyeria 875.684,70 € 

Costos indirectes (6% de Benefici 

industrial i 10% Despeses Generals) 
140.109,55 € 
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Pressupost base IVA exclòs 1.015.794,25 € 

IVA (21%) 213.316,79 € 

Pressupost base IVA inclòs 1.229.111,04 € 

 

La despesa màxima prevista, IVA inclòs, s’aplicarà a la partida pressupostària i anualitat següent:  

EXERCICI 
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA 
IMPORT IVA INCLÒS 

2026 01-1623A-63302 460.916,64 € 

2027 01-1623A-63302 614.555,52 € 

2028 01-1623A-63302 153.638,88 € 

 

De conformitat amb l’establert a l’article 101 LCSP, el Valor estimat de contracte màxim estimat global 

del contracte objecte de la present licitació és de 1.015.794,25 € IVA exclòs.  

 

Valor estimat del contracte Import 

Vigència inicial (24 mesos) 1.015.794,25 € 

TOTAL (sense IVA) 1.015.794,25 € 

 

A tots els efectes, s’entendrà que el preu del contracte comprèn, no sols el seu objecte sinó totes les 

despeses de desplaçaments o dietes, així com els tributs de tota índole que graven els diversos 

conceptes, a excepció de l’IVA, si hi fos preceptiu, sense que en cap cas aquests puguin ser 

repercutits com a partida independent. Durant l’execució dels contractes no procedirà cap revisió de 

preus. 

 

d) Forma de pagament 

 

L’adjudicatari té dret a l’abonament, d’acord amb els preus convinguts, del servei realment prestat, 

amb subjecció al contracte atorgat.  

 

Es realitzaran diferents pagaments en funció de les tasques realment executades i finalitzades. El 

pagament del servei s’efectuarà contra presentació per part de l’adjudicatari de la corresponent 

factura a la finalització de les tasques previstes al present document de prescripcions particulars, 

prèvia validació dels serveis tècnics del Consorci, i d’acord amb els percentatges fixats.  

 

Descripció % Pressupost 

Supervisió i assistència tècnica projecte executiu 7 % 

Control i direcció obres (amb certificacions mensuals 

proporcionals a l’avenç de les obres). 

 

81% 
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Assistència posada en marxa i comprovació de les 

garanties 

7 % 

Validació i revisió plànols as-built i documentació final 5 % 

TOTAL 100% 

 

El pagament es realitzarà per transferència bancària al número de compte que indiqui el/la 

adjudicatari/adjudicatària. 

 

L’adjudicatari estarà obligat a expedir i trametre factura electrònica pels serveis efectivament prestats, 

d’acord amb el que regula l’article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de la factura 

electrònica i creació del registre comptable de factures en el Sector Públic. Aquests hauran de 

presentar factures al Consorci a través del Punt General d’Entrada de Factures Electròniques ubicat a 

la Seu electrònica del web del Consorci http://www.residusvalles.cat/. 

 

Els codis DIR3 són: 

Òrgan gestor Unitat tramitadora Oficina comptable 

LA0007001 LA0007001 LA0007001 

 

e) Existència o no de revisió de preus. 

 

No procedirà cap revisió de preus durant el període d’execució del contracte, en aplicació del que 

s’estableix a l’article 103 LCSP, ni, en el seu cas, en la seva eventual pròrroga. 

 

f) Mitjans d’acreditació de la solvència proposats.  

El/la licitador/a que sigui proposat com a adjudicatari/adjudicatària del contracte haurà d’acreditar:  

 

f.1-  Solvència econòmica i financera 

 

Els licitadors hauran de disposar de la solvència econòmica i financera, que tindrà caràcter selectiu 

consistent en: 

 

- Volum anual de negocis del licitador o candidat que referit a l’any de més volum de negoci 

dels tres últims acabats ha de ser almenys una vegada i mitja el valor anual mitjà del 

contracte si la seva durada és superior a un any, per un import igual o superior a 761.845,68 

euros. 

 

- Mitjà d’acreditació. Les empreses han d’acreditar la seva solvència a través dels seus 

comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil, si l’empresari està inscrit en aquest 

registre, i si no estigués inscrit al citat registre, pels dipositats en el registre oficial en què hagi 

d’estar inscrit. 

http://www.residusvalles.cat/
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Els empresaris individuals no inscrits en el Registre Mercantil acreditaran el  volum anual de 

negocis mitjançant els llibres d’inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. 

 
Justificació 
 
Per tal d’assegurar la correcta prestació de l’objecte del contracte és imprescindible que l’adjudicatari 

sigui econòmicament solvent per tal de fer front a les despeses derivades. 

 
f.2- Solvència tècnica o professional  

 

La solvència tècnica i professional exigida per participar en aquesta licitació, així com el mitjà per 

acreditar-la, és la següent: 

- Experiència en la realització dos (2) treballs en serveis de similar o igual naturalesa al que 

correspon l’objecte del contracte, en el curs dels últims cinc (5) anys. 

 

Mitjà d’acreditació. Relació dels principals serveis o treballs efectuats de similar o igual 

naturalesa que els que constitueixen l’objecte del contracte, que inclogui descripció del servei, 

import, dates i destinatari, acompanyada dels  certificats dels receptors, públics o privats, que 

acreditin la realització de la prestació.  

 

Quan els treballs o serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector públic, s’hauran d’aportar 

certificats expedits o visats per l’òrgan competent.  

 

Quan els treballs o serveis s’hagin dut a terme en entitats del sector privat, mitjançant un 

certificat expedit per l’empresa destinatària d’aquests serveis/treballs, o faltant aquests, 

mitjançant una declaració responsable signada pel legal representant de l’empresa licitadora 

annexant els documents que obrin en el seu poder que acreditin la realització de la prestació. 

 

No es consideren, a efectes de complimentar la solvència tècnica, aquells contractes que encara 

estiguin en execució a data de presentació d’ofertes, tret dels contractes per fases i així s’indiqui de 

forma clara en el certificat de bona execució; en aquest cas, la fase finalitzada ha de complir amb els 

requisits mínims. 

 

Justificació  

 

L’elecció d’aquest criteri de solvència es justifica en el fet que, per venir avalats els serveis o treballs 

realitzats per certificats de bona execució, es pot presumir l’assoliment d’un alt grau de satisfacció en 

el resultat final. 

 

f.3 – Classificació empresarial  
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De conformitat amb l’establert als articles 46 i 67.7, lletra b), 1r, del Reglament General de la Llei de 

Contractes de les Administracions Públiques, aprovat pel Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre, 

segons la redacció donada pel Reial Decret 773/2015, de 28 d’agost, que modifica el primer, no és 

exigible la classificació per als contractes de serveis. 

 

f.4 – Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte 

 

A més de la solvència, s’han d’adscriure o dedicar a l’execució del contracte els mitjans personals 

exigits a continuació amb el caràcter d’obligació contractual essencial als efectes de l’article 211 de la 

LCSP: 

- Director/a de projecte (consultor sènior) que assumirà el càrrec de responsable general 

del contracte davant del Consorci. Aquest disposarà de l’experiència específica amb un 

mínim de 8 anys en direcció de projectes i consultoria de característiques similars a les de 

l'objecte del present procediment. 

- Cap de projecte (consultor sènior) amb la funció de direcció tècnica, supervisió general 

dels aspectes tècnics i legals del projecte, coordinació dels diferents especialistes i 

membres de l’equip proposat, i revisió conjuntament amb l’equip i el Consorci de tots els 

aspectes amb controvèrsia que puguin aparèixer durant el desenvolupament del 

contracte. Es sol·licita que tingui una experiència mínima de 5 anys d’experiència en 

l’execució de treballs de disseny i consultoria de característiques similars a les de 

l’objecte del present procediment. 

- Director/a facultatiu de les obres: Aquesta figura pot ser la mateixa persona que una de 

les dues figures anteriors (director/a de projecte o cap de projecte). Ha de comptar amb 

una experiència demostrable d’un mínim de 5 anys en obres d’instal·lacions industrials de 

procés.  

- Especialistes (consultor júnior), que seran com a mínim quatre persones, amb un mínim 

de 3 anys d'experiència en l'execució de treballs de consultoria, en els diferents 

processos que intervindran en la futura ampliació (equips de selecció i mecànics en 

general, equips procés de digestió anaeròbia, obra civil i electricitat-control) de 

característiques similars a les de l'objecte del present procediment. 

 

L’equip mínim que l’empresa posa a disposició del projecte s’ha de mantenir al llarg de la vigència del 

contracte. Excepcionalment, en cas que fos necessària la substitució d’algun dels perfils que 

composen l’equip mínim adscrit al contracte durant l’execució del mateix, el Consorci haurà 

d’acceptar prèviament aquesta substitució, validant que el nou perfil compleix el mateix nivell de 

solvència tècnica o superior. 

 

L’acreditació de l’experiència de l’equip tècnic ofert únicament l’ha d’aportar l’empresa proposada com 

a adjudicatària, mitjançant els corresponents currículums de vida; els certificats de vida laboral i una 
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declaració responsable on s’indiqui l’experiència dels membres de l’equip de persones, especificant 

els anys i les tasques desenvolupades. 

 

g) Valoració de les ofertes- Criteris d’adjudicació 

 

El contracte serà adjudicat al licitador que ofereixi la millor relació qualitat-preu, de conformitat amb 

els següents criteris de valoració: 

Es valora l’experiència de l’equip com a criteri d’adjudicació en tant que els professionals que 

conformen l’equip responsable adscrit a l’execució del contracte seran els responsables directament 

de supervisar i coordinar les obres, que és un  seguiment d’un projecte amb una complexitat tècnica, i 

per tant una major experiència donarà un resultat de major qualitat per aquest tipus d’actuacions. 

 

Criteris objectius avaluables de forma automàtica: 55 punts 

 

1.- Qualitat i experiència de l’equip proposat. fins a 25 punts 

a) Experiència del Director/a de projecte en direcció de projectes i consultoria de 

característiques similars a les de l'objecte del present procediment. Es valora 

coneixement de processos de digestió. Fins a 8 punts 

Anys d’experiència professional addicional respecte del mínim 
de 8 anys requerits de solvència  

De més de 8 a 12 anys (1 punt) 

De més de 12 a 14 anys (2 punts) 

De més de 14 a 18 anys (3 punts) 

Més de 18 anys (4 punts) 

Treballs de direcció de projecte de plantes de tractament de 
fracció FORM amb Digestió Anaeròbia amb el mateix càrrec 

1 treball (1 punt) 

2 treball (2 punt) 

3 treballs (3 punts) 

4 treballs o més (4 punts) 

 

b) Experiència de el/la Cap de projecte en treballs relacionats amb direcció tècnica, 

supervisió general dels aspectes tècnics i legals del projecte, coordinació dels diferents 

especialistes i membres de l’equip proposat, i coordinació amb el Consorci en projectes 

de característiques similars als de l’objecte del present procediment. Es valora 

coneixement de processos de digestió. Fins a 7 punts 

Anys d’experiència professional addicional respecte del mínim 
de 5 anys requerits de solvència  

De més de 5 a 8 anys (1 punt) 

De més de 8 a 12 anys (2 punts) 

De més de 12 a 15 anys (3 punts) 

Més de 15 anys (4 punts) 

Treballs de cap de projecte de plantes de tractament de fracció 
FORM amb Digestió Anaeròbia amb el mateix càrrec 

1 treball (1 punt) 
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2 treballs (2 punts) 

3 treballs (3 punts) 

 

c) Director/a Facultatiu/va de les obres d’instal·lacions industrials de procés. Fins a 6 punts. 

Anys d’experiència professional addicional respecte del mínim 
de 5 anys requerits de solvència  

De més de 5 a 8 anys (1 punt) 

De més de 8 a 12 anys (2 punts) 

De més de 12 anys (3 punts) 

Treballs de Direcció Facultativa de procés industrial amb el 
mateix càrrec 

1 treball (1 punt) 

2 treballs (2 punts) 

3 treballs (3 punts) 

 

d) Experiència dels especialistes: com a mínim dels 4 especialistes corresponents a  equips 

de selecció i mecànics en general, equips procés de digestió anaeròbia, obra civil i 

electricitat-control, amb experiència en plantes de tractament de residus. Fins a 4 punts 

Anys d’experiència professional addicional respecte del mínim de 3 anys requerits de 
solvència per l’especialista  d’equips de selecció i mecànics en general 

De més de 3 a 4 anys (0,5 punts) 

Més de 4 anys (1 punts) 

Anys d’experiència professional addicional respecte del mínim de 3 anys requerits de 
solvència per l’especialista d’equips procés de digestió anaeròbia 

De més de 3 a 4 anys (0,5 punts) 

Més de 4 anys (1 punts) 

Anys d’experiència professional addicional respecte del mínim de 3 anys requerits de 
solvència per l’especialista d’obra civil 

De més de 3 a 4 anys (0,5 punts) 

Més de 4 anys (1 punts) 

Anys d’experiència professional addicional respecte del mínim de 3 anys requerits de 
solvència per l’especialista d’electricitat-control 

De més de 3 a 4 anys (0,5 punts) 

Més de 4 anys (1 punts) 

 

2.- Preu contracte. fins a 30 punts  

 

Les ofertes econòmiques es puntuaran de conformitat amb la següent fórmula:  

 

  

On  

Pv = Puntuació de la oferta a valorar 

Pbaix = Import del licitador amb  la oferta econòmica mas baixa  

Plic = Import del licitador a valorar 
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Criteris subjectes a judici de valor: 45 punts 

 

La proposta tècnica haurà de contenir els següents extrems:  

 

1.- Estructura Organitzativa- Proposta de l’equip de treball, organització, mitjans físics i humans: 30 

punts 

 

Aquest apartat valorarà la concreció i exhaustivitat de la proposta d’equip redactor així com la 

proposta d’organigrama-organització del mateix.  

Les tasques i feines a realitzar hauran de quedar ben delimitades per cada perfil de l’equip proposat i 

no es valoraran propostes genèriques que incorporin l’organigrama general de l’empresa, sinó 

aquelles específiques que ofereixin concreció al Consorci en l’objecte del present contracte.  

 

Aquesta proposta de metodologia de treball ha de contenir: 

 

a) Proposta de l’equip de treball: 15 punts 

El licitador presentarà una proposta d’organització de l’equip proposat per les diferents fases del 

contracte amb la previsió de dedicació per cada perfil professional, les dependències i relacions entre 

els diferents membres, esquema organitzatiu de les relacions dels responsables amb el Consorci al 

llarg de tot el contracte.  

Partint dels propis requisits fixats en el plec de condicions, el licitador podrà incorporar a l’equip els 

càrrecs i integrants que consideri necessaris, justificant tècnica i econòmicament la seva aportació. 

Per altra banda, el licitador pot presentar especialistes més enllà de l’equip mínim establert a la 

solvència tècnica en matèries concretes que podran prestar suport en l’execució del contracte. En 

cap cas la seva participació en l’execució del contracte suposarà un cost addicional. 

 

15 punts – Proposta de l’equip de treball 

15 punts 

Es presenta una proposta d’equip de treball que presenta una alta coherència i 

el major grau de detall de la organització de les diferents fases i un sistema 

organitzatiu de qualitat i expertesa de grau notable, de conformitat amb el que 

exigeix el PPTP. 

10 punts 

Es presenta una proposta d’equip de treball que presenta una coherència 

adequada i un grau de detall apropiat de la organització de les diferents fases i 

un sistema organitzatiu de qualitat i expertesa de grau correcte, de conformitat 

amb el que exigeix el PPTP. 

5 punts 

Es presenta una proposta d’equip de treball que presenta una coherència 

bàsica i un grau de detall insuficient, però acceptable, de les diferents fases i un 

sistema organitzatiu de qualitat i expertesa escàs, de conformitat amb el que 
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exigeix el PPTP. 

0 punts 

Es presenta una proposta d’equip de treball que presenta incoherències i un 

grau de detall incomplet i inadequat de les diferents fases amb tasques i un 

sistema d organitzatiu de qualitat i expertesa deficient, de conformitat amb el 

que exigeix el PPTP. 

 

 

b) Mitjans materials i físics: 10 punts 

El licitador haurà d’indicar les eines, mitjans físics i mecanismes de control que proposa que seran els 

necessaris en cadascuna de les diferents fases del projecte per tal d’acometre de manera 

satisfactòria les tasques sol·licitades. Aquests mecanismes hauran de permetre una bona gestió de 

tota la informació generada tant per l’elaboració del projecte com la redacció dels plecs de condicions 

o altres tràmits.  

A mode informatiu es podrà explicitar els mecanismes d’estandarització de documents proposats, la 

gestió documental de tot el contracte o programes/eines informàtiques específiques que millorin 

l’evolució i el seguiment del contracte. 

 

10 punts – Mitjans materials i físics 

10 punts 

Es presenta una proposta de mitjans materials i físics que presenta una alta 

coherència i el major grau de detall i uns mecanismes de control de qualitat de 

grau notable, de conformitat amb el que exigeix el PPTP. 

5 punts 

Es presenta una proposta de mitjans materials i físics que presenta una 

coherència adequada i uns mecanismes de control de qualitat de grau correcte, 

de conformitat amb el que exigeix el PPTP. 

0 punts 

Es presenta una proposta de mitjans materials i físics que presenta 

incoherències i un grau de detall incomplet i inadequat i uns mecanismes de 

control de qualitat deficient, de conformitat amb el que exigeix el PPTP. 

 

c) Mecanismes de coordinació: 5 punts 

Per l’envergadura d’aquest projecte, l’execució del mateix exigeix una estreta coordinació amb el 

Consorci així com amb l’explotador actual de la instal·lació, si així ho requereix el Consorci.  

El licitador haurà de presentar la proposta dels mecanismes d’organització i coordinació entre l’equip i 

el responsable del Consorci, explicitant aquests per les diferents fases del contracte.  

 

5 punts –Mecanismes de coordinació 

5 punts 

Es presenta una metodològica dels mecanismes de coordinació que presenta 

una alta coherència i el major grau de detall i uns mecanismes de control de 

grau notable, de conformitat amb el que exigeix el PPTP. 
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2,5 punts 

Es presenta una proposta metodològica dels mecanismes de coordinació que 

presenta una coherència adequada i uns mecanismes de control de qualitat de 

grau correcte, de conformitat amb el que exigeix el PPTP. 

0 punts 

Es presenta una proposta metodològica dels mecanismes de coordinació que 

presenta incoherències i un grau de detall incomplet i inadequat i uns 

mecanismes de control de qualitat deficient, de conformitat amb el que exigeix 

el PPTP. 

 

2.- Memòria descriptiva presentada: 15 punts 

 

Es valorarà la memòria presentada pel licitador per complir amb l’objecte del present contracte.  

Es valorarà el detall de les tasques que es realitzaran, la concreció d’aspectes a avaluar i la 

calendarització de les tasques. En particular s'atorgarà la major puntuació al licitador que millor 

desenvolupi i/o complementi les tasques pròpies enumerades al Plec tècnic i que ofereixi una millor 

coherència de forma. No es valora la informació no rellevant. 

Es valorarà la proposta tècnica descriptiva dels serveis a portar a terme per a la realització del 

contracte d’acord amb els criteris següents:  

 

Descripció tasques principals, metodologia i calendarització a realitzar en: 

 Fase d’assistència tècnica en estudis previs de definició, de comprovació del projecte executiu 

redactat així com el seguiment de la fase de pilotatges que ha de realitzar el futur licitador de 

les obres. 

 Fase de control i direcció de les obres. 

 Fase d’assistència en la posada en marxa i en les proves de rendiment 

15 punts – Memòria descriptiva 

15 punts 

Es presenta una proposta descriptiva que presenta una alta coherència i el 

major grau de detall de les diferents fases amb tasques i calendarització i un 

sistema de control de qualitat i expertesa de grau notable, de conformitat amb el 

que exigeix el PPTP. 

10 punts 

Es presenta una proposta descriptiva que presenta una coherència adequada i 

un grau de detall apropiat de les diferents fases amb tasques i calendarització i 

un sistema de control de qualitat i expertesa de grau correcte, de conformitat 

amb el que exigeix el PPTP. 

5 punts 

Es presenta una proposta descriptiva que presenta una coherència bàsica i un 

grau de detall insuficient, però acceptable, de les diferents fases amb tasques i 

calendarització i un sistema de control de qualitat i expertesa escàs, de 

conformitat amb el que exigeix el PPTP. 

0 punts Es presenta una proposta descriptiva que presenta incoherències i un grau de 
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detall incomplet i inadequat de les diferents fases amb tasques i calendarització 

i un sistema de control de qualitat i expertesa deficient, de conformitat amb el 

que exigeix el PPTP. 

 

Per a la realització de l'oferta tècnica (que inclou “1-Estructura organitzativa-Proposta de l’equip de 

treball, organització, mitjans físics i humans” i “2-Memòria descriptiva”), cal fer-ho amb un màxim de 

40 pagines DIN A4, a dues cares amb interlineat simple i lletra Arial 11, seguint l'ordre establert. Les 

pàgines que excedeixin de l’extensió màxima no seran tingudes en consideració a l’hora de valorar la 

proposta tècnica.  

 

S’haurà d’incorporar com annexes a la proposta tècnica tota aquella informació que la complementi 

però que no suposi pròpiament un criteri d’adjudicació. La documentació incorporada com annex no 

computarà a nivell del número de pàgines de l’oferta.  

 

h) Responsable del contracte 

 

El responsable del contracte, als efectes del que determina l’art. 62 de la LCSP, serà la Directora de 

Infraestructures i Planificació del Consorci, a qui correspondrà supervisar-ne l’execució i adoptar les 

decisions i dictar les instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar que les prestacions es 

realitzen correctament. 

 

i) Cessió del contracte 

 

Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa contractista a una 

tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó 

determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia autorització expressa de l’Administració, quan es 

compleixin els requisits establerts en l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva 

de la competència en el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió 

suposi una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 

constitueixen un element essencial del contracte.  

 

j) Subcontractació 

 

El contractista pot concertar la realització parcial de les prestacions objecte del contracte amb tercers. 

La celebració dels subcontractes pel contractista estarà sotmesa al compliment dels requisits 

establerts a la LCSP. 
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En tot cas, per a la celebració dels subcontractes per part del contractista serà necessari que aquest 

comuniqui per escrit a l’òrgan de contractació, un cop adjudicat el contracte i no més tard de l’inici 

d’execució d’aquest, la intenció de celebrar els subcontractes i: 

- Assenyali la part de prestació que es pretén subcontractar i la identitat, dades de contacte i 

representant/s legal del subcontractista. 

- Justifiqui suficientment l’aptitud per executar la part del contracte que realitzi per referència 

als elements tècnics i humans de què disposa i la seva experiència.  

- Acrediti que no es troba incurs en cap prohibició de contractar d’acord amb les previsions 

de la LCSP. 

 

k) Constitució i devolució de la garantia definitiva del contracte 

La garantia definitiva del contracte, que equivaldrà al 5% del preu d’adjudicació, IVA exclòs, de 

conformitat amb l’establert l’article 159.4.f) de la LCSP. La garantia definitiva es regula a l’article 107 

LCSP.  

 

Conclòs el contracte i finalitzat el termini de garantia, que es fixa en un any, sense que hi hagi 

responsabilitat exigible al contractista, es tornarà o cancel·larà la garantia definitiva, de conformitat 

amb el què s´estableix en l’article 111 de la LCSP. 

 

CONCLUSIONS 

 

Els serveis tècnics del Consorci proposen que s’iniciï el procés de licitació ‘Per la contractació dels 

serveis d’enginyeria com assistència tècnica del Consorci per la supervisió del projecte constructiu, 

direcció d’execució d’obra i serveis complementaris de l’ampliació de la planta de compostatge i 

biometanització de Can Barba per un període de 24 mesos i una despesa màxima del contracte de 

caràcter plurianual de 1.229.111,04 €, IVA inclòs.   

 

Sol·liciten als serveis econòmics del Consorci que consultin l’existència de saldo disponible i 

realitzin la Retenció de Crèdit per a iniciar la contractació dels serveis d’enginyeria com assistència 

tècnica del Consorci per la supervisió del projecte constructiu, direcció d’execució d’obra i serveis 

complementaris de l’ampliació de la planta de compostatge i biometanització de Can Barba del 

Consorci.   

 

En data 27 de desembre de 2024 s’ha rebut notificació per part de l’Agència de Residus de 

l’atorgament de la subvenció al Consorci on s’inclou l’import corresponent per a la realització 

d’aquests tràmits per un import de 44.708.718,48 €, IVA inclòs.  

 

La partida pressupostària on aplicar la despesa, IVA inclòs, d’aquesta contractació és la següent:  
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EXERCICI 
PARTIDA 

PRESSUPOSTÀRIA 
IMPORT IVA INCLÒS 

2026 01-1623A-63302 460.916,64 € 

2027 01-1623A-63302 614.555,52 € 

2028 01-1623A-63302 153.638,88 € 

 

Terrassa, a data de la signatura digital. 

 

 

Responsable tècnica de     Directora d’Infraestructures i  
plantes i tractament    planificació 
Esther Burgos      Noemí Iglesias i Farran  
 


