Ajuntament
de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS
D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR, JUSTIFICACIO DE NO DIVISIO
EN LOTS, CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE, CONDICIONS
TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE
L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE | DEL PRESSUPOST
DE LICITACIO | DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE | DURADA DEL
CONTRACTE DE:

SERVEIS D’AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINAMIC DURANT EL
DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE | SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO
D’'OBRA DEL LES OBRES DE REHABILITACIO DE LA FAGANA DE L’EDIFICI
SITUAT A VIA LAIETANA 8-10, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE BARCELONA.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes
de justificar els criteris de solvencia técnica o professional, i econdmica i financera, i els
criteris d’adjudicacié, condicions especials d’execucio, justificar el pressupost de
licitacid, el valor estimat i la durada del contracte que es tindran en consideracié en el
procediment de contractacié del contracte de referéncia.

1. OBJECTE DEL CONTRACTE: Serveis d’Auditoria amb seguiment dinamic durant el
desenvolupament del projecte i serveis de Direccié d’Execucio d’Obra, de les obres de
rehabilitacié de la fagana de I'edifici situat a Via Laietana 8-10, al districte de Ciutat Vella,
de Barcelona.

El projecte planteja la rehabilitacio integral de totes les faganes de l'edifici de Via
Laietana 8-10, incloent la fagcana principal a Via Laietana, la fagana al carrer Joan
Massana, la fagana al carrer de la Nau i la mitgera, amb una superficie total aproximada
de 6.914 m?.

L’objectiu és recuperar el valor patrimonial de I'immoble i garantir-ne la seguretat,
mitjangcant una actuacid que comprén el sanejament i neteja dels paraments, la
consolidacié de les zones més degradades i la reintegracié dels elements ornamentals
perduts o malmesos. També es preveu la posada en normativa de les baranes dels
balcons, respectant sempre el disseny original i el caracter historic de I'edifici.

L’actuacié haura de seguir els criteris patrimonials derivats del nivell de proteccié C de
I'edifici, establerts al Cataleg de Patrimoni Arquitectonic de Barcelona, aixi com les
directrius recollides al Protocol de Restauracié redactat per Chroma Restauracié del
Patrimoni Arquitectonic SL. Aquest protocol recomana emprar técniques i materials
tradicionals i compatibles amb els originals, evitant solucions que puguin comprometre
la lectura historica de I'edifici.

Actualment existeixen diferents propietaris a I'edifici. Aquest és un aspecte molt

important que caldra tenir en compte durant la redaccio del projecte i durant I'execucio
de les seves posteriors obres.

2. DURADA DEL CONTRACTE: el termini de licitacid sera la durada dels treballs, i
s’estima en:
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Fase d’Auditoria (en redacci6 de projecte)
-Auditoria amb seguiment dinamic:

Es tracta d’'uns serveis vinculats a la redaccio del projecte executiu de les obres de
referéncia i, per tant, s’estima un termini global per a la prestacio dels serveis en
periodes discontinus de treball segons requeriments de I'actuacio global. El termini
aproximat per I'auditoria amb seguiment dinamic del projecte sera de 3 mesos en
periodes discontinus.

-Informe perceptiu d’auditoria

S’estima un termini d’'un mes i mig en periodes discontinus per l'informe d’auditoria
preceptiu.

Fase de Direccié d’Execuci6 d’Obra (en fase d’obra)

S’estima en un termini de 8 mesos per a la prestacié de servei de Direccié d’Execucio
d’Obra i una fase de tancament i documentacio.

3. PRESSUPOST DE LICITACIO:

El desglossament del pressupost base de licitacid del present contracte — en base a una
proposta d’equip consultor multidisciplinar, integrat per diferents técnics - s’ha fet a
partir de preveure els serveis d’'uns perfils técnics adients, amb experiéncies i titulacions
habilitants, amb unes dedicacions mensuals establertes percentualment, un termini
establert per a la prestacié global dels serveis i uns costos mensuals preestablerts
segons la “Taula de salaris i costos empresarials de referencia per a la contractacio
d’'assisténcies técniques de BIMSA” per a aquests perfils técnics.

En base a tot alld exposat, els honoraris per a la prestacié dels serveis d’Auditoria amb
seguiment dinamic i serveis de Direcciéo d’Execucié d’Obra de les obres de
rehabilitacié de la fagana de I'edifici situat a Via Laietana 8-10, al districte de Ciutat
Vella, de Barcelona, son els seguents:

RESUM PRESSUPOST BASE DE LICITACIO

* Pressupost Base de Licitacié (PBL) = 29.889,45€
* IVA (21% sobre (PBL) = 6.276,78€
* Total Pressupost Base de Licitacioé (PBL): 36.166,23 € IVA inclos

El pressupost base de licitacio s’ha elaborat segons I'establert a I'article 100 de la LCSP.
Aquest pressupost s’ha calculat segons el métode de calcul que s’explica a continuacié
segons costos de la prestacio i s’ajusta a preus de mercat. Queden inclosos en aquests
preus els costos directes i indirectes i altres despeses eventuals incloses en I'objecte
del contracte i que s’indiquen al contracte tipus adjunt al plec.

Honoraris de Redaccié de I'Informe d’Auditoria = 11 x C2 x Cd
que té en compte els segients indicadors:
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- 11 sén els honoraris de referéencia, que s’obtenen del producte entre el PEM del
projecte i el percentatge corresponent al pressupost (que es determina per

interpolacié):

PEM projecte Percentatges a interpolar (valors positius en parabola horitzontal)
Fins a 500.000 € 2.000 €

> 500.000 € a 24.000.000 € Interpola {0,4% ; 0,08%}

> 24.000.000 € 0,08%

- C2 és un coeficient que varia en funcié de si es tracta d’una auditoria normal (C2 =
1) o dinamica (C2 = 1,5).

- Cd és un coeficient que varia en funcié de la dificultat del projecte i de la dedicacio
requerida a l'equip técnic estimat. Per a aquest expedient el valor de Cd ha resultat
=2.

Es tracta d’un contracte de serveis, i per tant no procedeix el desglossament d’aquest
pressupost en termes com ma d’obra, materials, maquinaria, etc.

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte es troba al
document adjunt a aquest informe técnic.
4. VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE:

El valor estimat del contracte, sense incloure I'lVA, de conformitat amb l'article 101 de
la LCSPS, ascendeix a 145.931,19 €, amb el seglent desglossament:

- Pressupost Base de Licitacié (sense IVA) - AUDITORIA: 29.889,45 € IVA exclos
- Possibles modificacions 20% s/PBL - AUDITORIA: 5.977,89 € IVA exclos
- Serveis addicionals -DEO 91.719,88 € IVA exclos
- Possibles modificacions 20% serveis addicionals -DEOQ: 18.343,97 € IVA exclos
Total valor estimat del contracte: 145.931,19 € IVA exclos

5.- CRITERIS DE SOLVENCIA:

Atenent a que l'objecte del contracte és la prestacidé de Serveis d’Auditoria amb
seguiment dinamic i serveis de Direccié d’Execucié d’Obra de les obres de
rehabilitacié de la fagana de I'edifici situat a Via Laietana 8-10, al districte de
Ciutat Vella, de Barcelona, es proposen els segients criteris de solvencia:

"La Llei 9/2017 (Llei de Contractes del Sector Public) que va entrar en vigor el 9
mar¢ de 2018, indica a l'article 90 que la solvéncia técnica o professional dels
empresaris que optin a licitar s’haura d’acreditar entre d’altres amb una relacié dels
principals serveis o treballs realitzats d’igual o similar naturalesa als de I'objecte del
contracte com a maxim en els darrers tres anys. Igualment, el mateix article admet
'ampliacié d’aquest termini de forma justificada."
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Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini, entenem que
donada la situacié economica del sector de la construccié dels darrers anys, i en
consequéncia dels sector de l'arquitectura i I'enginyeria, es considera justificada
'ampliacié d’aquest termini d’acreditacid de la solvéncia técnica requerida als
licitadors i col-laboradors, de tres a deu anys per tal de garantir el principi de
concurrencia, de competencia i per facilitar 'accés als professionals del sector.

Solvéncia técnica:

Equip minim requerit:

1.- Auditor / Director d’Execucio d’Obra:

- Titulacié requerida: Titulat competent (Arquitecte técnic/a o Enginyer de la
Edificacioé o qualsevol altra titulacié habilitant equivalent), qui actuara com Auditor /
Director d’Execucio d’Obra, indicant el seu NIF i la seva titulacio.

El/s técnic/s proposat/s hauran de disposar de I'habilitacié professional que, en el
seu cas, sigui exigible per a la realitzacio de les prestacions inherents al seu carrec
per a I'execucio de I'objecte del contracte.

Experiéncia requerida:

- Noinferior a DEU (10) anys com a titulat competent (1)

- Haura d’acreditar haver realitzat una direccié d’execucio d’obra, en els ultims
20 anys, un Projecte Executiu aprovat técnicament (2) d’una rehabilitacio
d'un edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment (4) en ambit urba
(5) de superficie construida superior o igual 1.000 m2 i PEC (sense IVA)
1.500.000€.

2.- Adjunt a l'auditor/al Director d’Execucié d’Obra:

- Titulacié requerida: Titulat competent (Arquitecte técnic/a o Enginyer de la
Edificacié o qualsevol altra titulacio habilitant equivalent), qui actuara com Adjunt,
indicant el seu NIF i la seva titulacio.

El/s técnic/s proposat/s hauran de disposar de I'habilitacié professional que, en el
seu cas, sigui exigible per a la realitzacio de les prestacions inherents al seu carrec
per a I'execucio de I'objecte del contracte.

Experiéncia requerida:

- No inferior a CINC (5) anys com a titulat competent (1)

- Haura d’acreditar haver realitzat funcions de gestio i/o construccio d’obres ,
en els ultims 20 anys, UN Projecte Executiu aprovat tecnicament (2) d’'una
rehabilitacié d'un edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment (4)
en ambit urba (5) de superficie construida superior o igual 750 m2 i PEC
(sense IVA) 750.000<€.

3.- Equip minim Técnic Especialistes:
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A.- Técnic especialista en restauracions patrimonials;

- Titulacié requerida: Titulat competent (Arquitecte/a, Arquitecte/a técnic/a o
Enginyer/a de la Edificacio, qualsevol altra titulacié habilitant equivalent), qui actuara
com a Técnic especialista en restauracions patrimonials indicant el seu NIF i la seva
titulacio.

El/s técnic/s proposat/s hauran de disposar de I'habilitacié professional que, en el
seu cas, sigui exigible per a la realitzacio de les prestacions inherents al seu carrec
per a I'execucio de I'objecte del contracte.

Experiéncia requerida:

- No inferior a DEU (10) anys com a titulat competent (1) amb experiéncia
professional contrastada no inferior a 10 anys en restauracions patrimonials.

- Haura d’acreditar haver participat en la seva especialitat, en els ultims 20
anys d’UN Projecte Executiu aprovat técnicament (2) d’'una rehabilitacié d'un
edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment (4) en ambit urba (5)
de superficie construida superior o igual 1.000 m2 i PEC (sense IVA)
1.500.000€.

(1) Titulat competent: qualsevol titulacié que habiliti legalment pel desenvolupament
de I'exercici de les funcions indicades. Les titulacions indicades es realitzen a
titol merament indicatiu i no limitatiu. Barcelona d’Infraestructures Municipals,
SA, es reserva la possibilitat de sol-licitar que s’acrediti la condicié de titulacié
habilitant en cas de dubte.

(2) Aprovat técnicament: En el cas de projectes d’ambit public, han de ser Projectes
Executius finalitzats amb informe favorable de I'Ajuntament. En el cas de
projectes d’ambit privat, han de ser Projectes Executius finalitzats, visats i amb
llicéncia d’obres.

(38) Sector Terciari: Edificis que tenen per objecte la prestacié de serveis a les
persones. No es consideren dintre del sector terciari edificis d’habitatges o
edificis industrials.

(4) Edifici Catalogat: Edifici patrimonial com a bé catalogat en els plans especials de
proteccié del patrimoni arquitectonic (BCIN, BCIL C) o equivalent. Caldra
justificar I'equivaléncia en el cas que el nivell de catalogacié de I'edifici presentat
sigui diferent

(5) Ambit Urba: es considera un ambit urba quan I'edifici esta implantat en una trama
urbana, és a dir, en un ambit territorial transformat per I'accié urbanitzadora com
a suport de diferents usos de la ciutat i dels edificis, i que disposa d’elements
tipologics continuats tals com carrers, espais lliures, edificis...

NOTA IMPORTANT: Un mateix professional només podra assumir una de les posicions
indicades: 1.- AUDITOR/ DIRECTOR D’EXECUCIO DE LES OBRES 2.-ADJUNT
AUDITORIA/ DIRECTOR DEXECUCIO D'OBRA. Per tant es designaran 2
professionals diferenciats.
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No obstant aixd qualsevol dels professionals proposats poden concérrer en un maxim
de dues (2) posicions com a técnics especialistes. En tot cas, per assumir més d’'una
posicid caldra acreditar tenir la titulacio, els coneixements i I'experiéncia requerits en
aquest plec i si justifica que és viable des del punt de vista de la dedicacié per a
cadascuna de les feines.

Els técnics especialistes poden concérrer amb diferents licitadors. Les tres figures 1.-
AUDITOR/DIRECTOR DEXECUCIO DE LES OBRES 2.-ADJUNT AUDITOR/
DIRECTOR D’EXECUCIO D’OBRA NO podra concérrer amb altres licitadors ni com a
1.-AUDITOR/ DIRECTOR D’EXECUCIO DE LES OBRES 2.-ADJUNT AUDITOR/
DIRECTOR D’EXECUCIO D’OBRA ni com a especialista.

La no aportacid d’aquests técnics sera motiu d'exclusié de la licitacid per manca
d’acreditacio de la solvéncia técnica.

Els treballs acreditatius de les solvéncies minimes exigides per a cadascu dels
professionals no es tindran en compte a efectes de valoracié de conformitat amb els
criteris automatics

- Solvencia economica i financera:

Certificat de l'asseguran¢a d’indemnitzacié per riscos professionals
expedit per 'assegurador, vigent fins a 'acabament del termini de presentacio
d’ofertes i per import minim de responsabilitat de 500.000,00 euros per sinistre
i en agregat o per anualitat de I'asseguranca, aixi com el compromis vinculant
de la seva renovacio o prorroga que garanteixi el manteniment de la seva
cobertura durant tota I'execucié del/s contracte/s. Aquest requisit s’entendra
complert amb la inclusi6 d’'un compromis vinculant de subscripcié de
'asseguranga referida en cas de resultar adjudicatari, que també haura
d’incloure el compromis de prorroga o renovacio de I'assegurancga si procedeix.

PROJECTE OBRA
POSICIONS PRINCIPALS

Posicio 1 Auditor X

Director d’Execucié d’Obra X
Posicio 2 Adjunt a Auditor X

Adjunt a Director d’Execucié d’Obra X
ESPECIALISTES
Especialista 1 Técnic especialista en restauracions patrimonials X X
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6.- CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a I'objecte del contracte de
referéncia, es proposen els criteris sotmesos a judici de valor adjunts al present
informe, en document de referéncia Annex num. 6 del Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7.- CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les segients modificacions
objectives:

Per I’Auditoria:

A. Derivades de canvis o ajustos en el programa de I'actuacié del projecte a
auditar sol-licitats per I'operador i/o promotor i/o autoritats, una vegada lliurat
qualsevol informe total o parcial en qualsevol fase del projecte.

B. Derivades de canvis o ajustos en la solucio constructiva o estructural o canvis
de criteris técnics a sol-licitud de I'operador i/o promotor i/o autoritats i que
no siguin deguts a errors 0 omissions en el projecte a auditar, sol-licitats una
vegada lliurat qualsevol informe total o parcial en qualsevol fase del projecte.

C. Derivades de canvis en I'ambit de I'actuacié del projecte a auditar sol-licitats
per 'operador i/o promotor i/o autoritats, una vegada lliurat qualsevol informe
total o parcial en qualsevol fase del projecte.

D. Derivades de la necessitat de segregar el projecte a auditar en documents
independents per la seva validacié técnica i tramitacié administrativa.

E. Derivades de la no execucioé de parts dels treballs per raons d’interés public
o per raons de disponibilitat pressupostaria.

F. Derivades d’ajustos en l'abast dels treballs a executar, aixi com en el
contingut de la documentacié requerida.

Per la DEO:

A. El contracte podra ser objecte de modificacié que legalment correspongui o,
fins i tot resoluci6, amb motiu daplicaci6 de mesures d’estabilitat
pressupostaria que corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons
d’interés public.

B. Derivades de una major duracié dels treballs a supervisar, per raons no
imputables a [ladjudicatari del contracte del present procediment de
contractacié.

C. Derivades de la necessitat d’'incorporar a I'equip especialistes, per raons no
imputables a [ladjudicatari del contracte del present procediment de
contractacié i que siguin necessaris per a la supervisio i seguiment dels treballs.

D. Derivats de la necessitat d’augmentar les dedicacions de I'equip per tal de
redactar documents necessaris per a I'execucio dels treballs.
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8.-EXPERIENCIA ADDICIONAL DEL PERSONAL CLAU AVALUABLE EN EL SOBRE
C (Criteris automatics)

Per a cada posicié indicada a continuacié es valorara cada experiéncia addicional
aportada dels darrers 20 anys, fins a un maxim de 2 experiéncies, que compleixi els
requeriments sol-licitats:

Director d'Execuci6 d'obra (DEO) Maxim 2 experiéncies addicionals 10
Haver realitzat una direccié d’execucié d’obra, en els dltims 20 anys, en un Projecte

POSICIO 1 Executiu d’una rehabilitacié d'un edifici del sector terciari (3) catalogat patrimonialment

(4) en ambit urba (5) de superficie construida superior o igual igual 1.000 m2 i PEC

(sense IVA) 1.500.000€.

Especialistes Tecnic Especialista en Restauracions Patrimonials Maxim 2 experiéncies addicionals
Haver participat en la seva especialitat, en els dltims 20 anys, en un Projecte Executiu

aprovat técnicament (2) d’una rehabilitacié d'un edifici del sector terciari (3) catalogat 10
patrimonialment (4) en ambit urba (5) de superficie construida superior o igual 1.000
m2 i PEC (sense IVA) 1.500.000€.

Els treballs aportats per tal d’acreditar la solvéncia técnica exigida per a cadascuna de
les posicions no es tindran en compte a efectes de valoracié de conformitat amb els
criteris automatics.

9.- JUSTIFICACIO DE LA NO DIVISIO EN LOTS.

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de
Contractes del Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes
de justificar els motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu
objecte en diferents lots.

La divisio de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP,
en el que es disposa el seglent:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, debera preverse
la realizacion independiente de cada una de sus partes mediante su division en
lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposicion
adicional cuarta.

No obstante lo anterior, el 6rgano de contratacion podra no dividir en lotes el objeto
del contrato cuando existan motivos validos, que deberan justificarse debidamente
en el expediente, salvo en los casos de contratos de concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no
es divideixi en lots:

- L’objecte del contracte no admet divisio.

Pagina 8 de 9



4

P8 Ajuntament

A8 de Barcelona

BIMSA, Barcelona d’Infraestructures Municipals

En el present cas, al tractar-se d’un contracte que té per objecte la prestacio de Serveis
d’Auditoria amb seguiment dinamic i serveis de Direccié d’Execucié d’Obra de les
obres de rehabilitacio de la fagana de I'edifici situat a Via Laietana 8-10, al districte
de Ciutat Vella, de Barcelona, el mateix ha de ser prestat per un unic contractista i no
admet la seva divisio.

CONCLUSIO: No procedeix la divisid del contracte indicat en lots per les raons
exposades en el present informe.

Raquel Urdillo Ruiz Ignasi de Moner i de Castellarnau
Directora Técnica adjunta Director Téecnic de Gestio de Projectes
BIMSA — Ajuntament de Barcelona BIMSA — Ajuntament de Barcelona
David Guillén Puig Raimon Salvat i Devesa

Coordinador d’Obres d’Edificacio Director Tecnic d’Edificacio

BIMSA — Ajuntament de Barcelona BIMSA — Ajuntament de Barcelona

Barcelona, a data de la signatura electronica
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Partida

[}

0.1

1.1

1.2

PRESSUPOST DE LICIT,I-\CIC') DELS SERVEIS D’'AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINAMIC DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE I SERVEIS DE
DIRECCIO D'EXECUCIO D'OBRA DEL LES OBRES DE REHABILITACIO DE LA FACANA DE L'EDIFICI SITUAT A VIA LAIETANA 8-10, AL DISTRICTE DE
CIUTAT VELLA DE BARCELONA.

Planing de l'operacié

Serveis d'auditoria dinamica

Descripcié dels treballs: AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINAMIC Quant €/UT Total
Serveis de seguiment dinamica del projecte i de redaccié d'informe final i preceptiu d'auditoria i lliurament de documentacié
segons criteris del plec Técnic. 1,00 ut 29.889,45 29.889,45

SUBTOTAL AUDITORIA DINAMICA 29.889,45 €
Estimacié costos Equip durant I'execucié de les obres

1]2[3]als[e[7]s
A
=y = M
A: Fase d'execucio d'obra equipament €sos
Funcid Formacié minima exigida i experiéncia Dedicacié % Mesos €/mes Total 1121 3[4[5[6]7]8

Director de I'Equip Consultor / Tecnic titulat competent o
Director d'Execucié d'Obra 10 anys d'experiéncia 40% 8,00 DT 31.334,27
Adjunt a Director d'Execucié i seguiment d'obra Tecnic competent 5 anys d'experiéncia 60% 8,00 6.321,03 30.340,94
Técnic especialista en restauracions patrimonials Teécnic competent amb 10 anys d'experiéncia 20% 8,00 9.791,96 15.667,14

SUBTOTAL FASE A 77.342,35

B: Fase de tancament i documentacié
Funcié Formacié minima exigida i experiéncia Quant €/UT Total
Director d'Execucié d'Obra Tecnic titulat competent 0,50 ut 9.791,96 4.895,98
10 anys d'experiencia

Adjunt a Director d'Execucié i seguiment d'obra Tecnic competent 5 anys d'experiencia 1,50 ut 6.321,03 9.481,55

SUBTOTAL FASE B 14.377,53

SubTotal Partida 0 29.889,45
SubTotal Partida 1 91.719,88

20260121_CalculHonoraris_DEO_ViaLaietanaFagana - copia

TOTAL
IVA 21%

TOTAL (IVA INCLOS)

121.609,33 €

25.537,96 €

147.147,29 €

22/01/2026
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ANNEX NUM. 6
SERVEIS D’AUDITORIA AMB SEGUIMENT DINAMIC DURANT EL DESENVOLUPAMENT DEL
PROJECTE | SERVEIS DE DIRECCIO D'EXECUCIO D’OBRA DEL LES OBRES DE REHABILITACIO DE
LA FACANA DE L’EDIFICI SITUAT A VIA LAIETANA 8-10, AL DISTRICTE DE CIUTAT VELLA DE
BARCELONA.

2. CRITERIS D’ADJUDICACIO QUINA AVALUACIO QUE DEPENEN D’UN JUDICI DE VALOR
(SOBRE NUM. 2). FINS A 45 PUNTS.

L’extensié maxima de la proposta téchica no podra excedir de 30 fulls DIN-A4, a una cara
(15 fulls a doble cara) mida Arial 11 interlineat simple.

Dins de I'extensid maxima de I'oferta no es computen caratules, indexs i separadors.

En referéncia als especialistes addicionals, els quals son objecte de valoracio per aplicacié
de férmules o criteris automatics, en el sobre “B” NO HI PODRA HAVER cap referéncia
relativa a aquests especialistes ni en I’organigrama, ni en les funcions i responsabilitats,
ni a cap altre capitol. Qualsevol mencio als especialistes sera causa d’exclusié.

2.1.- Organitzaci6 de V'Equip: Organitzacié, distribucié i adequacié dels recursos i
L =] <11 | 3PN 0 a 10 punts

Es puntuara de la seglient manera:
2.1.1 Organitzacil delS rECUISOS........uuiiiieieieeeceiitie e ettt e e e et eee e eeee e e e eetraee e eeeareeaaeans 0a 10 punts

L'oferent presentara I'organitzacié de I'equip técnic! que intervindra en I'execucié dels
treballs, en cadascuna de les fases de prestacié dels serveis - Serveis d’Auditoria amb
seguiment dinamic durant el desenvolupament del projecte i Serveis de Project
Management i Direccié d’Execucié d’Obra - identificant dedicacio, activitats en que
intervindra, titulacio (especialment en cas de ser exigible), funcions i responsabilitats a
realitzar.

Es puntuara I'organigrama de I'equip técnic ofert conforme a les pautes, parametres i
factors que es detallen a continuacié:

- Funcions i responsabilitats. Per funcions i responsabilitats s’entendra I'aportacid
d’informacié que permeti apreciar que I'organitzacié del personal técnic proposada
és adequada per a l'adequada realitzacié dels treballs objecte del procediment de
contractacid i per la realitzacié de les obres en condicions adequades de temps, cost
i qualitat.

1 Equip tecnic: personal base sol-licitat a les bases del procediment, sense fer referéncia als possibles
especialistes técnics oferts.
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2.2.-

Sistematica de valoracio:

Descripcid Funcions i responsabilitats
Exhaustiva i coherent. 10,00 punts
Correcte i coherent. 8,00 punts
Basica i coherent. 6,00 punts
Basica pero poc rellevant. 4,00 punts
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00 punts

Maxima puntuacio de I'apartat 2.1.1....cccceeeiiieeeieieeee e, fins a 10 punts

Metodologia de seguiment i control (exposicié de la metodologia de control a emprar
durant les diferents fases de la prestacio dels serveis objecte d’aquesta
LT3 - Tl o) TSP PPSPPPPPPPOt fins a 27 punts

L'oferent haura de presentar una descripcid, de la metodologia de seguiment i control
gue emprara durant la prestacié de les diferents fases dels serveis d’auditoria dinamica i
durant I'execucid de les obres a dirigir, fent referencia a aquells aspectes concrets que
consideri importants per a I'execucié dels treballs objecte del contracte i a la seva
proposta de realitzacid. L'informe haura de ser coherent amb allo exposat a I'informe
esmentat en l'apartat 2.1 i al plec de clausules tecniques particulars. No es valorara la
informacié no rellevant o la informacié que no desenvolupi, completi i/o complementi
allo indicat als plecs de clausules técniques particulars.

Es puntuara de la seglient manera:

2.2.1 Memoria descriptiva de I'execucio dels treballs d’auditoria

Es valorara el coneixement i comprensié de les tasques a dur a terme en el procés de
desenvolupament del projecte, especialment pel que fa a I'Auditoria amb seguiment
Dinamic, aixi com la capacitat per desenvolupar i proposar el desenvolupament dels
treballs en cadascuna de les fases, identificant els moments critics, possibles dificultats
del procés i possibles afectacions...........cocuveeeiiciiiiieeieeciiieeeecee e 0 a5 punts

El participant presentara un estudi i analisi sobre I'execucid dels treballs d’'una actuacié
de caracteristiques equivalents a I'objecte de Ia licitacio.

Es puntuara conforme les pautes i parametres que es detallen a continuacio:

Sistematica de valoracio:

Descripcid Estudi auditoria dinamica
'Estudi complert, detallat i coherent 5,00 punts
'Estudi correcte, detallat i adequat 3,50 punts
'Estudi basic i poc detallat 2,00 punts
Amb informacié poc rellevant 1,00 punts
No aporta 0,00 punts
Maxima puntuacid de I'apartat 2.2.1.......ccoeeeeciiieeeecieee e finsa 5 punts
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2.2.2 Identificacio dels punts critics de I'actuacié i proposta de soluci................cec......... 10 punts
- Analisis i la identificacio dels punts Critics .......ccccceeeiiveeeeeeiiieee e, 5 punts
Es valorara cada punt critic de I'actuacid de forma individual, amb una valoracié maxima
de 1,25 punts per cada punt critic identificat i ben justificat. No es valoraran aquells que

siguin d'aplicacid als aspectes generics a la majoria dels projectes.

Sistematica de valoracio:

Descripcio Aspecte critic
Identificacié d'un punt critic molt important, amb
f . unp : P ’ 1,25 punts
complexitat técnica rellevant i ben detallat
Identificacid d'un punt critic important, amb certa
f . inibit p ’ 1,00 punts
complexitat técnica i ben detallat
Identificacio d'un punt critic basic, sense
f . . P 0,75 punts
complexitat técnica rellevant amb prou detall
Identificacid d'un punt critic basic sense
f . . p 0,50 punts
complexitat técnica amb poc detall.
. Identificacid d'un punt critic poc rellevant. 0,25 punts
—  Propostes de SOIUCIO........ueiiiiiiiie e e rte e e e et r e e e e ate e e e eenes 5 punts

Es valorara cada proposta de solucié justificada de forma individual, amb una valoracié
maxima de 1,25 punts per cadascuna.

Es puntuara la proposta de millora i les possibles alternatives a analitzar al llarg del procés
de l'actuacio envers als punts critics citats a I’apartat anterior.

Sistematica de valoracio:

Descripcid Estudi auditoria dinamica

Proposta de solucié aplicable, eficient i de gran

benefici envers el punt critic identificat i ben 1,25 punts
justificat.

Proposta de solucié aplicable amb benefici

moderat envers el punt critic identificat i ben 1,00 punts
justificat.

Proposta de solucié prou aplicable, o de prou

benefici envers el punt critic identificat, prou 0,75 punts
justificat.

Prop.ostq _de solucio poc aplicable, poc benefici o 0,50 punts
poc justificat

I'Jro;‘Jolsta”de solucio amb minim benefici o 0,25 punts
justificacio.

Maxima puntuacid de I'apartat 2.2.2........cccceeeieeeeeciiee e fins a 10 punts
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2.2.3 Exposicio de la metodologia de control a emprar en fase
(o 0] o] = TS EPUER 0a 8 punts

L'oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia de control dels parametres
de temps, cost i qualitat que emprara en fase d’obra, tenint en consideracio allo previst
al plec de clausules técniques particulars i el projecte a supervisar, aixi mateix es
puntuaran les mesures de correccié que adoptara en cas que es detectin incompliments
parcials en aquests parametres.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que
es detallen a continuacio:

- Metodologia de control a emprar en fase d’obra......ccccccoevvveeieciiieeecnnns fins a 5,5 punts
Metodologia de control a emprar en fase d’obra. Es valorara que la metodologia
presentada pel licitador millori, desenvolupi i/o complementi les tasques propies de la
Direccié d’Execucio d’Obra aixi com aquelles enumerades al Plec de Clausules Técniques

Particulars, als efectes de controlar els parametres de temps, cost i qualitat.

Sistematica de valoracio:

Descripcid Identificacio d’aspectes del procés
constructiu

Metodologia que millora, desenvolupa i
complementa substancialment els processos
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.
Metodologia que millora, desenvolupa i
complementa de forma rellevant els processos
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.
Metodologia que millora, desenvolupa o
complementa moderadament processos
inherents a la DEO i els enumerats al Plec de
Prescripcions Tecniques Particulars.
Metodologia que millora, desenvolupa o
complementa escassament processos inherents
a la DEO i els enumerats al Plec de Prescripcions
Técniques Particulars.

No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00 punts

5,50 punts

4,00 punts

2,00 punts

1,00 punts

—  MESUIreS d€ COMTECCIO...cciiiiiiieiieeeeeieeeeeeeeeeeeeeeeeee e e fins a 2,5 punts

Es valoraran les mesures de correccid proposades pel licitador (maxim 10) per tal
d’impulsar la correccié d’incompliments parcials dels parametres de temps, cost i qualitat
de I'obra.
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Sistematica de valoracio:

Descripcio Mesures de correccio
Proposta aplicable i considerada de gran utilitat. 0,25 punts
Proposta aplicable i considerada d’utilitat 0,16 punts
moderada.
Prop"osta aplicable i considerada d’utilitat 0,08 punts
reduida.
Proposta no aplicable o intranscendent. 0,00 punts

Maxima puntuacié de I'apartat 2.2.3..........cccccuueee..

........................................ fins a 8 punts

2.2.4.- Exposicié de la metodologia de treball en I'elaboracid i lliurament de la documentacio

relacionada al Plec de Condicions Técniques Particulars del Serveis de Direccié d’Execucid

d’Obres

L'oferent haura de presentar una exposicio de la metodologia de treball que adoptara en
I’elaboracid i lliurament de la documentacid relacionada al Plec de Condicions Técniques
Particulars i, en el cas de procedir, documents addicionals que hagi ofert presentar, per
tal de garantir el seu caracter complert i la seva presentacié en termini.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que

es detallen a continuacio:

Metodologia de treball en I'elaboracié i lliurament de la documentacio. Es valorara que
I'adequacié de la metodologia presentada pel licitador als efectes de garantir el
contingut complert dels documents i el seu lliurament en termini.

Sistematica de valoracio:

Metodologia de  treball en

Descripcid I'elaboracié i Illiurament de la
documentacio
Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 punts
Metodologia correcte i adequada. 1,20 punts
Metodologia basica i adequada respecte a
determinats documents. Caracter incomplert i 0,60 punts
parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00 punts
Maxima puntuacié de I'apartat 2.2.4........cccovveeieciiie et fins a 2 punts
2.2.5.-Exposici6 de la metodologia de treball en la fase de tancament
(o o] o - 1S PR UPRPN 2 punts

L'oferent haura de presentar una exposicié de la metodologia de treball de la fase de
tancament d’obra (confeccid d’Estat de Dimensions i Caracteristiques de |'obra
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executada, confeccié de I'estat final d’amidaments, elaboracid del llistat de repassos,
validacié de I'execucid del llistat de repassos, recepcié de les obres, lliurament del
documents d’instal-lacions, manuals d’usuaris, subministraments, certificats, etc.), tenint
en consideracid la relacié amb el contractista i altres agents intervinents. La finalitat
d’aquesta metodologia sera garantir una adequada gestio als efectes d’aconseguir tota la
documentacié escaient de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i
[liurada en termini, o amb el menor retard possible.

Es puntuara la metodologia presentada conforme a les pautes, parametres i factors que
es detallen a continuacié:

Metodologia de treball de la fase de tancament d’obra. Es valorara que la metodologia
presentada pel licitador garanteixi una adequada gestio als efectes d’aconseguir tota la
documentacié escaient de forma adequada (complerta, veridica, en format adequat) i
[liurada en termini, o amb el menor retard possible.

Sistematica de valoracio:

Metodologia de treball de la fase de
Descripcio tancament d’obra
Metodologia exhaustiva i adequada. 2,00 punts
Metodologia correcte i adequada. 1,00 punts
Metodologia basica i adequada respecte a
determinats documents. Caracter incomplert i 0,50 punts
parcial.
No aporta o amb informacio no rellevant. 0,00 punts
Maxima puntuacid de I'apartat 2.2.5........cceeeeeiieeieecee e finsa 2 punts
2 R (V1] (o = fins a 8 punts

L'oferent podra oferir un maxim de QUATRE (4) millores a incorporar en el
desenvolupament del servei que, complementariament a les tasques definides en els
Plecs Tecnics, ajudin a garantir I’assoliment dels objectius definits.

Les millores podran desenvolupar-se en els seglients ambits, (relacié no limitativa):

- Millores concretes de metodologia envers particularitats de I'obra

- Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en ambits de gestid de
I'obra

- Millores concretes de funcions addicionals de suport a BIMSA en ambits de la
prestacio dels serveis d’auditoria amb seguiment dinamic durant el desenvolupament
del projecte

- Aportacio d’eines de control i mesura

- Aportacio d’informes, analisis, estudis etc. addicionals a les tasques incloses als Plecs

- Millores en eines de comunicacid i gestid de les dades

No seran considerades com a millores:

- Les reduccions de certificacié de cap partida contractada per al servei
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- Personal addicional ampliant I'’equip ofert (o posicions similars)

- Tasques incloses als Plecs Tecnics de les diferents fases del servei o variacions
insubstancials d’aquestes

Per a cada millora s’haura d’especificar els seglients aspectes:

- Descripcié de la millora proposada

- Justificacio de I'eficacia de la millora envers els objectius del servei

- Concrecié de la sistematica, responsables, recursos, terminis i dimensié concreta de
la millora

Es valorara cada millora de manera independent amb I’analisi de:

- Oportunitat i eficiencia de la millora envers els objectius del servei

Sistematica de valoracio:

Puntuacio
Millora aplicable i molt eficient 2,00
Millora aplicable d’eficacia moderada 1,25
Millora aplicable poc eficag 0,75
Millora no aplicable o irrellevant 0,00

1 Les propostes que obtinguin una puntuacio inferior als 22,50 punts en relacio als
criteris sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al
considerar-se técnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es
procedira a l'obertura del seu sobre niim.-C, ni conseqiientment seran tingudes en
compte en cap cas als efectes de l'apreciacié de les ofertes anormals o
desproporcionades al no tenir la consideracié d’ofertes admeses.

PUNTUACIO TOTAL: 100 punts.



