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1. OBJECTE 
 
El present Plec té per objecte definir les especificacions tècniques per a la redacció del 
projecte: 

• Títol de contracte: MILLORA ECOLÒGICA I HIDROMORFOLÒGICA DE LA RIERA 
DE CALDES, DES DE LA CAPÇALERA DE LA RIERA DE CALDES FINS A L'EDAR 
DE CALDES DE MONTBUI. TM CALDES DE MONTBUI I GALLIFA 

• Clau PEP: LME.00224/01.P 
 
L’objecte del Plec es resumeix en: 

• Definir tècnicament l’abast dels treballs a realitzar 

• Determinar l’estructura i contingut del document a redactar 

• Determinar les prescripcions exigides sobre l’equip humà i material necessari per a la 
redacció del projecte 

• Definir el termini d’execució dels treballs 

• Determinar el pressupost de licitació d’execució dels treballs 
 
2. ANTECEDENTS 
 
L’actuació “MILLORA ECOLÒGICA I HIDROMORFOLÒGICA DE LA RIERA DE CALDES, 
DES DE LA CAPÇALERA DE LA RIERA DE CALDES FINS A L'EDAR DE CALDES DE 
MONTBUI. TM CALDES DE MONTBUI I GALLIFA” es troba inclosa en la Planificació 
hidrològica per a l’acompliment d’objectius de millora de l’estat ecològic. D’acord amb el que 
estableix l’article 165 de Reglament del Domini Públic Hidràulic, atès que és l’objectiu de 
l’Agència Catalana de l’Aigua (ACA) la protecció del Domini Públic Hidràulic i la prevenció 
del deteriorament de l’estat ecològic de les aigües, les accions hauran de consistir en la 
reposició del medi. 
 
L’actuació té per origen una petició de l’Ajuntament de Caldes de Montbui de l’any 2024, qui 
va enviar una sol·licitud de subvenció pels Programes de Suport 2024 del Consorci Besòs-
Tordera per a l’execució del “Projecte d’actuacions de manteniment de la llera de la riera de 
Caldes, en el terme municipal de Caldes de Montbui”. L’objectiu d’aquesta proposta era 
l’eliminació i el control d’espècies invasores en un tram de 700m corresponent al tram de la 
riera que travessa el nucli urbà. Tanmateix, s’ha decidit ampliar l’àmbit del present projecte 
amb l’objectiu de dissenyar actuacions que abordin de manera integral les diferents 
problemàtiques presents a la massa d’aigua i ofereixin solucions de mitigació i adaptació al 
canvi climàtic. 
 
L’objectiu de l’actuació és millorar l’estat ecològic i hidromorfològic de la riera de Caldes 
mitjançant el control d’espècies invasores com la canya (Arundo donax), la millora de la 
connectivitat fluvial, i la gestió dels usos en els espais fluvials. 
 
L’àmbit objecte d’estudi coincideix amb tota la longitud de la massa d’aigua “Capçalera de la 
riera de Caldes fins a l'EDAR de Caldes de Montbui” (codi 1100190), en les coordenades 
d’inici X=424.818, Y=4.615.020 i final X=431.466, Y=4.606.559. La longitud aproximada de 
la massa d’aigua és de 16 km.  
 
Els termes municipals afectats pel projecte són Caldes de Montbui i Gallifa. 
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El tram inicial de la capçalera de la riera de Caldes pertany a l’espai protegit de Gallifa-
Cingles de Bertí, inclòs a la Xarxa Natural 2000 (ES5110008). També, l’àmbit se situa dins 
d’AIFF per la nidificació de l’àliga cuabarrada. 
 
L’actuació forma part del Programa de mesures del Pla de gestió del districte de conca 
fluvial de Catalunya amb el codi A2.038 (Recuperació de la morfologia, la connectivitat i les 
riberes 
a la conca del Besòs). 
 
 
3. ABAST DELS TREBALLS A REALITZAR 
 
3.1. Aspectes generals 
 
Els treballs a realitzar per part de l’equip de redacció de projecte consisteixen en tots aquells 
que permetin desenvolupar, de manera òptima, un projecte constructiu que defineixi en 
detall les obres a executar, tant en els aspectes tècnics, de disseny, econòmics, ambientals i 
administratius, de compliment de la normativa vigent que li sigui d’aplicació i dels específics 
que estipuli l’ACA en aquest Plec. 
 
La realització dels treballs s’estructura en diferents fases temporals, amb l’objectiu d’anar 
consolidant la informació i condicionants de partida, analitzar les alternatives que es 
considerin oportunes per a resoldre la problemàtica de l’actuació, establir la solució definitiva 
i finalment desenvolupar la mateixa a nivell de projecte constructiu. En aquest sentit pren 
especial importància atendre al compliment d’aquestes diferents fases per a disposar dels 
terminis oportuns a cadascuna d’elles, tant per al desenvolupament per part del Consultor 
com pel seguiment, validació i revisió per part de l’ACA. 
 
3.2. Àmbit i definició de les obres a projectar 
 
L’objecte específic d’aquest projecte és el disseny, descripció i valoració de les obres 
necessàries per dur a terme la millora de l’estat ecològic i hidromorfològic de l’espai fluvial 
de la Riera de Caldes. L’àmbit del projecte coincideix amb la totalitat de la massa d’aigua 
“Capçalera de la riera de Caldes fins a l'EDAR de Caldes de Montbui” (codi 1100190).  
 
Les actuacions del projecte tindran objectius específics segons el tram considerat: 
 

1. Tram de capçalera – És un tram de baixa intervenció, on les actuacions han d’anar 
orientades al control de les espècies invasores i al manteniment de l’estat ecològic i 
geomorfològic del tram. Les actuacions hauran de: 

 
a) Identificar els nuclis de canya (Arundo donax) i d’altres espècies invasores 

presents al tram, i dissenyar les actuacions necessàries per a la seva erradicació. 
 

En els trams on es dugui a terme l’eliminació de la canya, caldrà avaluar si és 
necessari realitzar replantacions amb vegetació autòctona o si el sistema té prou 
capacitat de regeneració natural. 
 

b) Identificar i caracteritzar els obstacles transversals a la llera que impedeixen la 
continuïtat fluvial. Actualment es troben inventariades dues rescloses i un gual a 
les coordenades següents: 
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i. Resclosa de Can Elies   X: 428.296; Y: 4.613.895 
ii. Resclosa de l’Hort del Sant Pare  X: 429.006; Y: 4.613.618 
iii. Gual      X: 429.079; Y: 4.613.445 

 
Les actuacions hauran d’identificar altres possibles estructures i el seu ús actual, 
avaluar el seu estat de conservació i l’afectació a la connectivitat longitudinal.  
 
En el cas del gual, amb un estat de conservació deficient, caldrà determinar les 
actuacions necessàries per la seva eliminació (si és possible) o la seva 
restauració per millorar la connectivitat en aquest tram. 

 
2. Tram urbà – Es tracta del tram amb un major grau de degradació, motiu pel qual s’hi 

concentraran les actuacions principals. Aquestes hauran de contemplar, com a 
mínim, els següents punts: 
 
a) Identificació i delimitació dels nuclis de canya (Arundo donax) i d’altres espècies 

vegetals al·lòctones invasores presents en el tram, com la falsa acàcia (Robinia 
pseudoacacia). 
 

b) Disseny de les actuacions necessàries per a l’eliminació d’aquestes espècies 
invasores, seguint els protocols tècnics establerts, i definició de mesures de 
revegetació amb espècies autòctones de ribera, valorant la capacitat de 
regeneració natural del medi i minimitzant la seva capacitat de rebrot. 

 
c) Retirada de residus sòlids i acumulacions de runa presents a la llera i a les zones 

adjacents. 
 

d) Actuacions de millora i gestió de la vegetació de ribera, mitjançant tasques 
selectives de desbrossada i poda, amb l’objectiu de fomentar el desenvolupament 
i consolidació de la vegetació autòctona. 

 
e) Identificació i localització dels sobreeixidors presents al tram, amb l’avaluació de 

possibles mesures correctores per reduir o evitar l’abocament de residus sòlids 
(com tovalloletes o altres materials sanitaris) a la llera. 

 
f) Avaluació dels usos actuals de l’àmbit fluvial i proposta d’actuacions per a la 

retirada o regulació de les ocupacions no autoritzades dins del domini públic 
hidràulic. 

 
g) Identificació i caracterització de les estructures transversals i longitudinals 

existents, i diagnosi del seu impacte sobre la connectivitat fluvial. Es plantejaran 
actuacions per a la seva eliminació, modificació o adaptació, amb l’objectiu de 
millorar la continuïtat ecològica i hidromorfològica del tram. 

 
Cal tenir en compte que en aquest tram es localitzen dues actuacions 
emmarcades en el programa de manteniment i conservació de lleres que caldrà 
localitzar per complementar amb actuacions que no es solapin i contribueixin a la 
millora i recuperació de les riberes: 

 
i. Actuació en tram urbà i subvencionada a l’ajuntament amb codi 

MCL004/24/000041 
ii. Actuació en tram no urbà (2023-2027) planificada amb codi 24TOR019 
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Entre els condicionants per a la redacció del projecte caldrà que es tingui en compte: 
 

- Principis d’actuació: Les actuacions es duran a terme sota el principis de mínima 
actuació i de restauració passiva i d’evolució natural i adaptativa, tot afavorint la 
restauració natural del sistema ripari i actuant únicament en aquelles zones on sigui 
estrictament necessari, i sempre fora de concepcions paisatgístiques, deixant que 
sigui el propi ecosistema que evolucioni a formacions naturals pròpies. 
 

- Es tindran en compte les recomanacions de gestió existents en matèria d’eliminació 
de vegetació exòtica i invasores de l’Agència Catalana de l’Aigua i d’altres 
administracions. 

 
- Planificació temporal i espaial dels treballs: S’hauran de tenir en compte els 

condicionants a la cronologia derivats de la fenologia dels processos naturals en 
quant a (i) risc d’inundacions (mesos de menys risc), (ii) cicles biològics (hauran de 
ser ateses les limitacions que la climatologia i els diferents períodes fenològics 
imposen sobre els cicles biològics i ecològics de les especies vegetals i animals de la 
zona), i (iii) alteracions sobre el medi (no s’ocasionarà cap deteriorament addicional a 
l’ecosistema fluvial). 

 
- Antecedents d’altres projectes redactats o executats en l’àmbit, destacant el projecte 

de restauració de la conca de la riera de Caldes, promogut pel Consorci Besòs - 
Tordera (2004). 

 
En addició a les consideracions anteriors, els treballs de redacció del projecte hauran 
d’incloure, com a mínim, les següents activitats: 

1. Visites de camp per al reconeixement del terreny. 

2. Recopilació informació existent i diagnosi estat actual. 

3. Anàlisis de la qualitat hidromorfològica, establir quines són les actuacions a dur a 
terme per a la seva millora d’acord amb els resultats dels estudis necessaris 
elaborats ( p.ex. estudi edafològic, granulomètric...). 

4. L’àmbit dels treballs es troba dins de Xarxa Natura 2000 pel que caldrà un estudi 
d’afeccions ambientals i elaborar els informes necessaris per a la tramitació 
ambiental. 

5. Anàlisis d’alternatives escollint la solució més adequada. Aquest anàlisis ha de 
basar-se en l’estudi i la interpretació de l’evolució morfodinàmica històrica (anàlisi 
dels sediments, recopilació de dades d’avingudes, documents, informes i estudis de 
l’àmbit, imatges antigues, anàlisi de ortoimatges per fotogametria i fotointerpretació, 
anàlisi de formes actives i paleoformes, etc.) així com per modelització hidrològica i 
hidràulica. 

6. El projecte haurà de preveure la millora i restauració dels hàbitats prioritzant sempre 
que es pugui la restauració pasiva i altres actuacions per a la facilitació ecològica 
sobre el hàbitats en recuperació. 

7. El projecte necessitarà d’un aixecament topogràfic acurat. 

8. Caldrà elaborar un model hidràulic de detall de la solució adoptada, tenint cura de 
justificar el correcte funcionament del tram i la no afecció a tercers. 

9. Avaluació dels serveis afectats i alternatives per a la seva reubicació en cas 
necessari. 
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10. El projecte ha d’incloure el càlcul d’una sèrie d’indicadors necessaris pel Programa 
de vigilància ambiental del Programa de mesures, així com per reportar al Ministerio 
per la Estrategia de restauración Nacional de ríos. Es sol·licita que es presentin els 
següents resultats d’indicadors resumits en una taula: 

 
- Superfície recuperada en traçats d’aigües superficials (rius i zones humides) 
- Estoc de carboni i capacitat d’embornal del sistema restaurat seguint la 

metodologia establerta per l’Oficina Catalana de Canvi Climàtic 
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-
climatic/#bloc1 

- Longitud de riu objecte del projecte de restauració 
- Longitud de riu que ha recuperat la continuïtat fluvial (tenint en compte 

continuïtat transversal i longitudinal) 
- Nombre de barreres transversals eliminades 
- Nombre de barreres transversals adaptades 
- Longitud d’eliminació de defenses longitudinals 
- Longitud de retranqueig de defenses longitudinals 
- Nombre d’habitants que es beneficien de la millora de la inundabilitat, si aplica 
- Superfície on s’han realitzat actuacions de control/eliminació d’EEI 
- Longitud de millores de la vegetació de ribera 
- Nombre d'arbres plantats 
- Espècies i hàbitats que es beneficien del projecte 

 
3.3. Principals treballs a realitzar 
 
Sense que la relació sigui limitativa, s’indiquen a continuació les principals tasques a 
realitzar pel consultor: 
 
3.3.1. Bases de disseny (Fase 1) 
 
Els resultat dels treballs per a l’establiment de les bases de disseny serà recollit en un 
document que servirà com a punt de partida per al desenvolupament i redacció del projecte 
constructiu, i s’inclourà al projecte constructiu com a annex a la Memòria. Aquest document 
de Bases de disseny haurà de ser validat per l’ACA (Fase 1.2) per tal de poder continuar 
amb la Fase 2 d’execució dels treballs (Estudi d’alternatives). Els treballs mínims a realitzar 
en aquesta fase són: 
 
3.3.1.1. Anàlisi de la situació actual 
 
El consultor exposarà i analitzarà en profunditat la problemàtica que motiva la redacció del 
projecte tot indicant els principals aspectes que condicionaran l’actuació. 
 
Es recopilaran totes aquelles dades que resultin d’interès per a disposar d’un coneixement 
en detall de l’àmbit on es desenvolupa la redacció del projecte. En aquest sentit, el consultor 
tindrà presents en aquesta fase de bases de disseny els següents aspectes que poden 
condicionar el posterior plantejament d’alternatives: 
 

• Dades de caràcter hidrològic i hidràulic relatives als cursos fluvials que es poden 
veure afectats o condicionats per l’àmbit del projecte. 
 

• Infraestructures existents o planificades, en quant a l’establiment de dominis públics 
a respectar. 
 

https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-climatic/#bloc1
https://canviclimatic.gencat.cat/ca/ambits/Avaluacio-ambiental-i-canvi-climatic/#bloc1
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• Possibles serveis i camins afectats que per la seva importància puguin condicionar 
les alternatives a plantejar (grans xarxes de distribució de serveis, de 
telecomunicació,...) 
 

• Informació inicial de caràcter ambiental: es realitzarà una recopilació de les dades de 
caràcter ambiental de la zona d’estudi, tot indicant les figures de protecció 
localitzades a l’entorn de l’àmbit del projecte. Es comprovarà si es preveu alguna 
afecció en zona protegida i s’analitzarà la situació prèvia, d’acord amb la l’article 7 de 
la Llei 21/2013 de 9 de desembre de 2013, a la necessitat o no de sotmetre el 
projecte a avaluació d’impacte ambiental. Aquesta situació s’haurà de confirmar 
posteriorment en funció de l’alternativa finalment escollida. 
 

• Dades de caràcter hidrològic, hidràulic i informació relativa al Domini Públic Hidràulic 
dels cursos fluvials que puguin veure’s afectats per l’àmbit del projecte i les activitats 
a portar a terme (encreuaments, ocupacions temporals o desviaments,...), tot 
respectant les limitacions d’usos establertes per a les diferents zones recollides al 
Reglament de Domini Públic Hidràulic, i a l’article 67 i següents de les 
Determinacions Normatives del Pla de Gestió del districte de conca fluvial de 
Catalunya 2016-2021 aprovat en el Reial Decret 1/2017, de 3 de gener. 

 
Tots aquests treballs emmarcats dins de la Fase 1 de bases de disseny han de permetre, en 
definitiva, un coneixement exhaustiu de la situació de partida per realitzar la Fase 2 d’estudi 
d’alternatives en condicions òptimes. 
 
3.3.1.2. Topografia i batimetria 
 
Donada la naturalesa dels treballs es considera necessari un estudi topogràfic/batimètric 
seguint les especificacions requerides per a la redacció del projecte indicades al web de 
l’Agència Catalana de l’Aigua. 
 
Es realitzarà un estudi topogràfic de detall de l’àmbit, que ha de servir per definir una base 
de treball per desenvolupar tant l’anàlisis hidrogeomorfològic com l’elecció de la millor 
alternativa d’execució. 
 
Així doncs, els treballs topogràfics es dividiran en tantes campanyes com sigui necessari per 
avaluar prèviament les alternatives que es consideri oportú estudiar i completar 
posteriorment la informació topogràfica requerida per a la ubicació i traçat de les actuacions 
a projectar. En el cas que fos necessari l’esbrossada i aclariment del terreny per poder 
realitzar l’aixecament topogràfic, aquest anirà a càrrec del consultor. 
 
3.3.1.3. Geologia i geotècnia 
 
Es realitzarà un estudi geotècnic previ, amb el detall necessari per permetre plantejar a 
continuació les alternatives que corresponguin, així com les zones d’ubicació de les diferents 
actuacions. Posteriorment aquests treballs es complementaran amb una campanya de 
geotècnia de detall per a cadascuna de les actuacions que conformaran el projecte. 
 
Donada la naturalesa dels treballs es considera necessari realitzar una campanya de 
recollida de mostres de sediment per a la seva caracterització i granulometria, per tal de 
poder avaluar les variacions en la morfodinàmica dels fons de la llera. Així mateix, s’hauran 
de fer les analítiques necessàries per a determinar la qualitat del sediment. 
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Els treballs geotècnics es dividiran en tantes campanyes com sigui necessari per avaluar 
prèviament les alternatives que es consideri oportú estudiar i completar posteriorment la 
informació geotècnica requerida per a la ubicació i traçat de les actuacions a projectar. 
 
3.3.2. Estudi d’alternatives (Fase 2) 
 
A partir de tota la informació recopilada i validada i els condicionants que afecten a l’actuació 
a projectar, es plantejaran les diferents alternatives que seran analitzades i comparades a 
partir d’un anàlisi multicriteri, del qual es conclourà la justificació per a la solució finalment 
adoptada i que es desenvoluparà posteriorment a nivell de projecte constructiu.  
 
El resultat d’aquest estudi d’alternatives es recopilarà en un document que servirà com a 
punt de partida per al desenvolupament i redacció del projecte constructiu, i que serà inclòs 
també en el projecte constructiu com a annex a la Memòria. 
 
Dins d’aquesta Fase també s’inclourà, recollint les alternatives analitzades i la finalment 
establerta, el desenvolupament i redacció del corresponent Document Ambiental en els 
termes que s’indiquen en les “NORMES DE REDACCIÓ DE PROJECTES”, dins l’apartat 
“EDICIÓ I PRESENTACIÓ”. Segons els condicionants ambientals existents, atenent a la Llei 
21/2013 de 9 de desembre de 2013, d’avaluació ambiental, i a la resta de legislació 
ambiental d’aplicació, es comprovarà la necessitat o no de realitzar un Estudi d’Impacte 
Ambiental i, en tot cas, el Document Ambiental a redactar en aquesta Fase esdevindrà el 
punt de partida per a realitzar les consultes i tramitacions oportunes. 
 
El Document Estudi d’Alternatives i el Document Ambiental haurà de ser validat per l’ACA 
(Fase 2.2) per tal de poder continuar amb la Fase 3, pròpiament de desenvolupament i 
redacció del projecte constructiu.  
 
Dins de les tasques de validació de l’estudi d’alternatives, l’ACA portarà a terme les 
consultes que estimi oportunes amb els diferents agents implicats, amb l’objectiu d’informar 
sobre la opció finalment escollida i que es desenvoluparà a nivell de projecte constructiu. 
 
3.3.3. Projecte constructiu (Fase 3) 
 
Prenent com a punt de partida els treballs realitzats a les fases anteriors, el Consultor 
desenvoluparà a nivell de projecte constructiu l’alternativa finalment escollida i validada per 
l’ACA. Els treballs de redacció d’aquesta fase comprendran tots aquells que es requereixin 
per a definir en detall tots els aspectes del projecte, la solució tècnica, les afeccions 
previstes, així com per a establir les condicions d’execució i el pressupost corresponent. 
 
A continuació es descriuen breument els principals treballs, sense que la relació sigui 
limitativa segons les necessitats tècniques que finalment esdevinguin. 
 
3.3.3.1. Estudi hidràulic i d’erosions 
 
El consultor haurà d’estudiar el comportament hidràulic i hidrològic del riu per tal de 
determinar els seus condicionants sobre la zona de projecte. Així mateix, caldrà dissenyar 
els elements necessaris per a desenvolupar els treballs (motes, guals, atalls, desviaments, 
canonades, etc.), així com els possibles efectes de les erosions al tram objecte dels treballs 
projectats així com les reposicions necessàries dels elements constructius. Aquest estudi ha 
de servir per certificar la millora hidrogeomorfològica del tram i garantir l’adequada 
recuperació ambiental. 
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3.3.3.2. Actuacions estructurals 

 
Farà referència a les accions de caràcter més estructural sobre l’entorn, com poden ser 
l’eliminació de motes o esculleres, recuperació funcional dels meandres a ambdós marges o 
altres canvis en morfologia dels marges, tant per millorar la connectivitat hidràulica com per 
afavorir actuacions d’enginyeria naturalística o altres tècniques de propagació d’espècies de 
ribera adaptades al règim hidràulic. 
 
3.3.3.3. Actuacions ambientals 
 
Farà referència a les mesures de caràcter ambiental per tal de millorar la qualitat de la 
vegetació de ribera. Aquestes podran ser: 

• Actuacions per a la millora edafològica, tant d’estructura com de composició 

• Actuacions d’eliminació i control d’espècies invasores i al·lòctones 

• Actuacions silvícoles de millora estructural del bosc de ribera 

• Actuacions de desfragmentació i restauració de la continuïtat ecològica de l’habitat 
 
Aquestes actuacions, també podran contemplar les mesures correctores que fan referència 
a la restauració i revegetació de les superfícies afectades per les pròpies obres. 
Cal tenir en compte que es prioritzarà la restauració passiva o aquelles actuacions que 
suposin el mínim manteniment posterior. 
 
3.3.3.4. Definició de les condicions general d’execució 
 
Donada l’especialització requerida per aquest tipus d’activitats al territori sobre espècies 
exòtiques invasores, tractaments silvícoles, hidromorfologia fluvial i reforestació amb espècies 
de ribera, caldrà definir de manera exhaustiva les mesures que garanteixin la seva bona 
execució. 
 
3.3.3.5. Paisatge 
 
El projecte incidirà decididament en els aspectes estètics, acabats, ordenació de volums, 
colors, jardineria, espàcies vegetals i harmonització de l’entorn. 
 
3.3.3.6. Expropiacions 
 
Caldrà definir en detall, en l’annex corresponent a les expropiacions, les diferents afeccions, 
ocupacions temporals, expropiacions i servituds sobre terrenys i finques existents derivades 
de les actuacions de projecte. 
 
3.3.3.7. Serveis existents 
 
El consultor determinarà qualsevol afectació a serveis existents originades per les 
actuacions del projecte. Així mateix, durà a terme les consultes necessàries als titulars i 
companyies de serveis per tal de determinar i projectar les solucions que calgui aportar des 
de l’àmbit del projecte.  
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3.3.3.8. Fases constructives i Pla d’obra 
 
El Consultor elaborarà un Pla d’obra de l’execució de les activitats considerades en el 
projecte que pugui servir de base al que ha de presentar el Contractista. El Pla d’obra es 
dividirà en fases constructives clarament diferenciades que tindran en compte els diferents 
processos constructius definits en l’annex corresponent.  
 
3.3.3.9. Estudi de seguretat i salut 
 
Aquest annex es redactarà sempre independentment de l’import total de les obres a 
executar i inclourà tots els seus processos constructius. 
 
3.3.3.10. Estudi d’impacte ambiental 
 
En base al Document ambiental desenvolupat en la Fase 2, i sotmès a l’oportuna tramitació 
ambiental, es determinarà la necessitat i abast en quant a la necessitat de realitzar un Estudi 
d’impacte ambiental (EIA). En el cas que correspongui portar a terme una tramitació 
d’avaluació d’impacte ambiental ordinària, el corresponent EIA quedarà incorporat al 
projecte com a document núm. 5 i serà tramitat a l’organisme competent en matèria 
ambiental per a la seva tramitació i consultes pertinents. 
 
3.3.4. Revisions i correccions. Lliurament definitiu visat (Fase 4) 
 
La Fase 3 finalitzarà amb el lliurament complet del document provisional corresponent a tot 
el projecte constructiu, que permeti a l’ACA iniciar amb el termini suficient de la Fase 4 els 
treballs finals de revisions i correccions. Dins d’aquesta fase s’inclouran també les 
corresponent correccions per part del consultor. 
 
La revisió del projecte per part de l’ACA es fa, principalment, a 3 nivells: nivell tècnic, nivell 
formal, i revisió de la separata d’expropiacions. Per a que el redactor pugui finalitzar i visar el 
projecte caldrà tenir validats els 3 aspectes.  
 
Una vegada es disposi del vistiplau definitiu per part de l’ACA el consultor procedirà a 
realitzar el lliurament definitiu, segons les condicions establertes en els apartats següents, i 
amb el projecte convenientment visat. 
 
4. ESTRUCTURA I CONTINGUT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU 
 
El projecte a redactar haurà de tenir l'estructura següent: 

 
- Document núm. 1: Memòria i annexos 
- Document núm. 2: Plànols 
- Document núm. 3: Plec de Prescripcions Tècniques 
- Document núm. 4: Pressupost 
- Document núm. 5: Estudi d’Impacte Ambiental (si escau) 
 
Sense que la relació sigui limitativa, els annexos a incloure en el present projecte són els 
següents: 
 

Annex 1 - Principals característiques 
Annex 2 - Recopilació i anàlisi de la informació existent  
Annex 3 - Topografia i batimetria (signat per l’autor de l’annex)  
Annex 4 - Estudi d'alternatives. Definició de la solució escollida  
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Annex 5 - Geologia i geotècnia (signat per l’autor de l’annex)  
Annex 6 - Diagnosi de l’estat actual i caracterització del medi 
Annex 7 - Reportatge fotogràfic 
Annex 8 - Estudi d’inundabilitat 
Annex 9 - Estudi hidromorfològic i d’erosions 
Annex 10 - Obra civil, càlculs estructurals 
Annex 11 - Document ambiental 
Annex 12 - Mesures ambientals 
Annex 13 - Pla de manteniment 
Annex 14 - Processos constructius i organització de l’obra 
Annex 15 - Pla d’obra 
Annex 16 - Pla de control de qualitat 
Annex 17 - Seguretat i Salut 
Annex 18 - Expropiacions 
Annex 19 - Serveis afectats 
Annex 20 - Afeccions a llera pública i espais d’interès natural 
Annex 21 - Estudi de gestió de residus 
Annex 22 - Justificació de preus 
Annex 23 - Pressupost per a Coneixement de l’Administració 

 
El contingut mínim de cadascun dels documents es troba especificat en el document 
NORMES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, publicat al web de l’ACA, dins l’apartat 
ESTRUCTURA I CONTINGUT. 
 
Per a l’edició i presentació del projecte constructiu, es seguirà allò especificat en el document 
NORMES DE REDACCIÓ DE PROJECTES, dins l’apartat EDICIÓ I PRESENTACIÓ, així 
com en el programa d’identificació visual publicat al web de l’ACA: 
http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/ 
 
D’altra banda, també es prendran en consideració els CRITERIS PER A LA REDACCIÓ DE 
PROJECTES DE GESTIÓ, CONSERVACIÓ I RECUPERACIÓ D’ESPAIS FLUVIALS, 
publicat al web de l’ACA: 
https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/D_Perfil_del_contractant/normes-de-redaccio-de-
projectes/contingut_projectes.pdf 
 
 
5. ORGANITZACIÓ DEL CONSULTOR 
 
5.1. Consideracions generals 
 
El Consultor nomenarà un Delegat, que alhora assumirà la responsabilitat de Cap de l’equip 
tècnic de realització dels treballs i d’enginyer autor del projecte. El Delegat serà l’únic 
responsable i representant del Consultor davant l’Administració durant l’execució d’aquest 
contracte. L’autor del projecte es dotarà per a la redacció del mateix d’un equip 
multidisciplinari de suport, ja sigui en els aspectes tècnics com en els aspectes 
administratius i de producció. 
 
5.2. Mitjans humans 
 
Durant la redacció del projecte serà de caràcter obligatori l’existència d’un equip tècnic de 
treball format pels membres principals i els col·laboradors específics amb els perfils descrits 
a les següents taules, en les quals es resumeixen l’experiència requerida en treballs similars 
i la dedicació mínima exigida: 
 

http://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/
https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/D_Perfil_del_contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/contingut_projectes.pdf
https://aca.gencat.cat/web/.content/10_ACA/D_Perfil_del_contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/contingut_projectes.pdf
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Equip de direcció del projecte (mínims requerits) 

Delegat, Cap de l’equip redactor i Autor del Projecte 

Titulació de grau o màster en enginyeria, titulació tècnica o superior en enginyeria,   amb 
competències professionals reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents 
a la redacció de projectes d'actuacions d'enginyeria civil a l'àmbit fluvial.  

Antiguitat mínima 
titulació (anys): 

10 
Experiència mínima en 
treballs similars (anys): 

10 
Dedicació 

mínima exigida: 
15% 

Tècnic adjunt al Cap de l’equip redactor 

Titulació de grau o màster en enginyeria, titulació tècnica o superior en enginyeria, 
titulació de grau o màster, diplomatura o llicenciatura, amb competències professionals 
reconegudes per a desenvolupar les tasques corresponents a la redacció de projectes de 
restauració forestal a l'àmbit fluvial. 

Antiguitat mínima 
titulació (anys): 

5 
Experiència mínima en 
treballs similars (anys): 

5 
Dedicació 

mínima exigida: 
30% 

 
 
Com alternativa, l’adjudicatari podrà presentar un equip en el qual no s’aporti la figura de 
l’Adjunt. En el cas que no s’aporti la figura de l’Adjunt, les seves funcions seran assumides 
per la figura del Delegat (Cap redactor) i la dedicació mínima exigida serà la resultant de 
sumar les dedicacions exigides per a totes dues figures. 
 
A banda d’aquestes figures, l’adjudicatari del contracte haurà de garantir la disposició d’un 
equip multi-disciplinar de suport, ajustat a les necessitats que requereixin les diferents 
etapes de la redacció del projecte. Aquest equip garantirà la resolució de qualsevol dubte o 
interpretació tècnica que pugui sortir en el desenvolupament dels treballs de l’equip de 
redacció del projecte. 
 
Donades les característiques del projecte a redactar, l’equip de suport ha de garantir el 
coneixement expert en les matèries descrites en la següent taula.  
 
 

Àmbits de coneixement específics per a l’equip  

Geologia, Geotècnia i reconeixement del terreny 

Desenvolupament de les tasques corresponents al reconeixement del terreny, la seva 
caracterització i la interpretació de resultats de campanyes geotècniques. Estudi i anàlisi 
de dades hidrogeològiques (presència de nivells freàtics, hidrogeologia subterrània). 

Geomorfologia Fluvial 

Desenvolupament de les tasques corresponents a anàlisi de la connectivitat als rius per a 
compatibilitzar els treballs forestals amb la dinàmica fluvial. 

Enginyeria Hidrològica i Fluvial 

Desenvolupament de les tasques corresponents a càlculs hidrològics, anàlisi de dades de 
precipitacions, estimació de cabals d’avinguda i determinació de zones inundables, així 
com els seus efectes. 

Enginyeria de la construcció 

Desenvolupament de les tasques corresponents al disseny i càlcul estructural d’elements 
estructurals de qualsevol tipus. Definició i especificacions tècniques de materials, 
condicions d’execució. 
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Àmbits de coneixement específics per a l’equip  

Medi ambient 

Desenvolupament de tasques corresponents a la redacció de l’Estudi d’Impacte Ambiental i 
recuperació paisatgística.  

Delineació 

Desenvolupament de tasques corresponents a delineació. 

Topografia 

Desenvolupament de les tasques corresponents a plantejament i interpretació de resultats 
de campanyes topogràfiques. 

Seguretat i Salut 

Desenvolupament de les tasques corresponents a l’avaluació de riscos laborals, la 
redacció de plans i estudis de seguretat i salut en l’execució de les obres. 

 
 
L’equip de col·laboradors específics treballarà sota la direcció, gestió i responsabilitat del 
cap de l’equip redactor, qui els requerirà segons les necessitats. Tot i això, a requeriment 
específic de l’ACA, l’adjudicatari s’obliga a garantir: 
 

• L’assistència a les reunions de treball, i en un termini no superior a 72 hores, de 
qualssevol dels membres especialistes de l’equip anteriorment descrit, per a tractar 
aspectes específics del seu àmbit, tantes vegades com resulti necessari. 

• Davant d’una problemàtica concreta sorgida en qualsevol de les fases de redacció del 
projecte, l’emissió d’un informe tècnic d’avaluació i anàlisi de la mateixa, tractant els 
aspectes necessaris o requerits per a la correcta interpretació i ajuda a la presa de 
decisions. L’ACA, en funció de les necessitats i de la problemàtica a solucionar, 
avaluarà amb el cap de l’equip redactor l’abast i el termini disponible per a emetre 
aquest informe. Una vegada emès l’informe, haurà de quedar avalat tècnicament tant 
pel professional competent com pel cap de l’equip de redacció. 

 
 
6. AUTORIA DEL PROJECTE 
 
El Delegat del Consultor, com a autor del projecte constructiu, es responsabilitza plenament 
del projecte constructiu en el seu conjunt, de les solucions projectades, dels càlculs, de les 
definicions, dels amidaments i de tots els seus continguts. Disposarà de la titulació 
acadèmica exigida i reconeguda pel seu Col·legi professional segons la matèria del projecte 
a redactar. Si escau, el projecte podrà anar signat també per un coautor que serà el tècnic 
adjunt. 
 
En cas que es contempli el visat del projecte constructiu, el Consultor procedirà a realitzar-lo 
en el col·legi professional de l’autor del projecte, en cap cas del coautor. 
 
El nom complet de l’enginyer autor del projecte (i coautor si correspon) figurarà, juntament 
amb la data, als peus de signatura dels documents següents: Memòria, Plec de Condicions, 
Quadre de Preus núm. 1, Quadre de Preus núm. 2 i Pressupost General. Tanmateix, tots els 
plànols seran signats. En el cas dels annexos i de l’estudi d’impacte ambiental (si escau), la 
signatura podrà ser de l’autor del projecte o del tècnic especialista autor del mateixos. 
 
El coordinador en matèria de seguretat i salut durant l’elaboració del projecte signarà l’Estudi 
de Seguretat i Salut com a part integrant del mateix. 
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7. RELACIÓ ENTRE EL CONSULTOR I L’ADMINISTRACIÓ 
 

El Cap de l’equip redactor mantindrà convenientment informada l’ACA sobre l’estat i 
desenvolupament dels treballs de forma continuada i precisa, especialment en aquells 
aspectes o circumstàncies que requereixin de la seva intervenció. 
 
Atès que el servei tècnic contractat comporta el seguiment continuat de l’execució dels 
treballs el Consultor garantirà una comunicació telefònica i telemàtica continua i permanent 
amb l’ACA. A tal efecte, qualsevol requeriment telefònic o telemàtic per part de l’ACA ha de 
ser atès a la major brevetat i, en tot cas, dins d’un màxim de 3 dies des de la jornada laboral 
en que es produeix.  
 
Com a element del sistema de comunicacions permanent, també s’establirà un programa de 
reunions. A més a més, es celebraran quantes reunions extraordinàries s’escaiguin per a 
plantejar i resoldre els possibles aspectes que, per a la seva importància i termini, 
requereixin un tractament específic.  
 
De totes les reunions celebrades, el Consultor redactarà una Acta que reflectirà els temes 
tractats, especificant de forma clara i precisa els acords assolits i els punts que encara 
queden pendents de resoldre amb assignació de tasques a qui correspongui amb data de 
previsió de resolució, tot procurant la signatura de totes les parts i la seva distribució. 
 
Durant l’execució del contracte, l’ACA valorarà la idoneïtat de l’equip, i podrà exigir, en cas 
de comportament ineficient o negligent al seu criteri, la substitució de part o de la totalitat del 
personal assignat. El Consultor restarà obligat a substituir-los en un màxim de quinze (15) 
dies des de la seva notificació. 
 
Qualsevulla possible substitució o alteració en el número o en les funcions del personal de 
l’equip que resulti d’una iniciativa del Consultor serà sol·licitada prèviament a l’ACA i 
requerirà l’autorització d’aquesta, havent-se de substituir per personal que compleixi amb les 
obligacions contractuals establertes. 
 
 
8. TERMINI D’EXECUCIÓ 
 
El termini previst per l'execució dels treballs és de 10 MESOS, començant a comptar des de la 
data de la signatura del contracte i fins a la presentació del corresponent projecte constructiu 
en els termes establerts en aquest Plec i en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
El termini d’execució es desglossa en els següents terminis parcials consecutius: 
 

• Fase 1. Bases de disseny: 3 mesos. 
- Fase 1.1: Bases de disseny, 2 mesos. 
- Fase 1.2: Validació de les bases de disseny, 1 mes. 

 

• Fase 2. Estudi d’alternatives: 2 mesos. 
- Fase 2.1: Estudi d’alternatives, 1 mes. 
- Fase 2.2: Validació de l’estudi d’alternatives, 1 mes. 

 

• Fase 3. Treballs de redacció del projecte constructiu: 3 mesos. 
 

• Fase 4. Treballs de revisió i correcció: 2 mesos. 
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Els lliuraments oficialment establerts es corresponen amb les fases establertes de la següent 
manera:  
 

• Fase 1.1: Document de bases de disseny. 
 

• Fase 2.1: Document d’estudi d’alternatives i Document Ambiental (si escau). 
 

• Fase 3: Document complet del projecte constructiu (que ha d’incloure tots els 
documents i fitxers del projecte, en format pdf amb marcadors i format executable). En 
paral·lel, caldrà:  

o lliurar la “Separata d’expropiacions”, amb aquesta estructura de carpetes 
segons el Model de dades SIG d’Expropiacions: 

▪ Carpeta “Annex”: inclourà la memòria de l’annex en format pdf i en 
format word. 

▪ Carpeta “GIS”: inclourà el projecte QGIS (.qgz, .gpkg i carpeta img) 
▪ Carpeta “Taules”: inclourà en format Excel la taula de la RBDA, la taula 

finques i la taula subjectes. 
o lliurar la carpeta GIS específica segons tipologia de projecte (SIG Sanejament, 

SIG Regeneració d’Aigües, SIG Sistemes d’Abastament o el que correspongui 
en cas que durant la redacció del projecte s’elaborin nous models de dades 
SIG necessaris per a la gestió de la informació georeferenciada corporativa de 
l’Agència), d’acord amb el Model de dades SIG publicat al web de l’ACA.  

 

• Fase 4: Document definitiu del projecte (signat i visat incloses les carpetes SIG 
definitives). 

 
A més d’aquests lliuraments establerts, el Consultor atendrà les necessitats de l’ACA en quant 
a lliurament de documentació parcial o provisional per a la seva revisió o gestió pròpia. 
 
L’incompliment dels terminis comportarà l’aplicació de les corresponents penalitzacions 
previstes i regulades al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
 
9. ABONAMENT DELS TREBALLS REALITZATS 
 
L’abonament dels treballs realitzats pel Consultor es farà mitjançant certificacions 
degudament conformades per l’ACA. 
 
Els treballs executats pel Consultor modificant els prescrits en aquest Plec sense 
autorització prèvia i expressa pel Director del projecte de l’ACA, no són de rebuda i, per tant, 
no seran abonats. Alhora, els treballs defectuosos segons el parer de l'Administració han de 
ser completats o bé corregits segons les seves instruccions. 
 
9.1. Treballs de redacció 
 
Per a l’abonament dels treballs de redacció del projecte es seguiran, amb caràcter general 
els següents criteris:  
 

• Certificació del 75% del total de les Fases 1 ó 2 a la finalització i validació del 
document definitiu associat a cada fase. 

https://aca.gencat.cat/ca/laca/perfil-del-contractant/normes-de-redaccio-de-projectes/
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• Certificació del 75% del total de la Fase 3 i els 25% restants de les Fases 1 i 2 en el 
moment del lliurament de tota la documentació corresponent a la Fase 3, havent 
complert les fites i lliuraments parcials. 

• Certificació del 25% restant de la Fase 3 i del 100% de la Fase 4 en el moment de la 
recepció i validació de l’exemplar definitiu del projecte constructiu. 

 
En cas d’incompliment d’un dels terminis parcials indicats amb anterioritat, l’abonament dels 
treballs corresponents es realitzarà, si s’escau, a la finalització del següent termini parcial, 
independentment de les penalitzacions que pugui contemplar el contracte. 
 
9.2. Altres costos (Partides Alçades a Justificar) 
 
Els treballs associats a altres costos s’ajustaran a les necessitats esdevingudes per 
l’execució dels treballs de redacció. En concret, es consideren dins d’aquest concepte les 
campanyes d’aforament i caracterització de les aigües, els treballs de topografia i geotècnia i 
el visat del projecte. Per a realitzar el seu abonament s’ha previst una Partida Alçada a 
Justificar (PAJ) per cada una d’aquestes feines que s’incorporen al pressupost màxim de 
licitació  
 
L’execució i abonament dels altres costos del projecte es realitzarà segons els següents 
criteris: 
 

• L’abast i concreció dels treballs associats a cada partida alçada requerirà de la 
validació, prèvia a la seva execució, per part del Director del projecte de l’ACA. 
 

• Es certificaran únicament els treballs validats i executats, adoptant com a banc de 
preus de referència per aquestes tasques els preus unitaris inclosos al Plec de 
Clàusules Administratives Particulars (PCAP) del contracte. En aquest sentit els 
treballs de gabinet associats a l’ús d’informació topogràfica o geotècnica preexistent 
no es consideraran d’abonament dins d’aquestes partides alçades. 

• La certificació del 100% dels treballs realitzats es durà a terme una vegada es disposi 
de la versió definitiva dels informes resultants acreditada pel Consultor davant el 
Director del projecte de l’ACA i, amb caràcter general, s’incorporarà a la següent 
certificació corresponent als treballs de redacció (Fases 1, 2 ó 3). 

• L’import corresponent al visat del document definitiu s’abonarà a la darrera 
certificació dels treballs de redacció, prèvia justificació de l’import definitiu per part del 
Consultor segons factura del Col·legi professional de l’Autor del Projecte. 

 
 
10. PRESSUPOST 
 
Es desglossa a continuació el pressupost per a l’execució dels treballs descrits en els apartats 
anteriors. Aquest consta de dos capítols diferenciats. 
 
El primer capítol fa referència als pressupostos per a les diferents fases dels treballs de 
redacció. Els costos corresponents s’han calculat prenent com a referència els mitjans humans 
i les dedicacions mitjanes que s’han avaluat necessàries en cada cas. Aquest primer capítol és 
doncs el principal del contracte, i es configura per a cobrir i abonar econòmicament les 
tasques pròpies del Consultor, en assolir l’objecte global del contracte que és la redacció del 
projecte. 



 

  Pàgina 18 de 20 

 
El segon capítol engloba el conjunt de Partides Alçades a Justificar que s’aprovisionen per 
altres costos, que corresponen a treballs necessaris per a la redacció del projecte i que no es 
troben associats directament als mitjans humans i materials del Consultor. Aquests treballs 
caldrà justificar-los segons les necessitats concretes que esdevinguin durant la redacció i 
seran objecte d’aprovació prèvia al seu abonament per part del Director del projecte de l’ACA, 
en les condicions establertes en l’apartat anterior. 
 

UA
Cost unitari

(€/mes) 
Dedicacions mensuals Import (€/mes)

Ut 9.694,07 € 15,00% 1.454,11 €

Ut 7.303,65 € 30,00% 2.191,10 €

3.645,21 €

Ut 4.869,10 € 30,00% 1.460,73 €

Ut 6.329,83 € 5,00% 316,49 €

Ut 6.329,83 € 15,00% 949,47 €

Ut 6.329,83 € 15,00% 949,47 €

Ut 6.329,83 € 5,00% 316,49 €

Ut 6.329,83 € 15,00% 949,47 €

Ut 5.599,47 € 5,00% 279,97 €

Ut 6.329,83 € 5,00% 316,49 €

5.538,58 €

9.183,79 €

UA Descripció
Preu Promig Fase 

(€/mes)
Coeficient Fase Amidament (mesos) Import

Ut FASE 1.1 Bases de disseny 9.183,79 € 0,60 2 11.020,55 €

Ut FASE 1.2 Validació bases de disseny 9.183,79 € 0,50 1 4.591,90 €

Ut FASE 2.1. Estudi d'alternatives 9.183,79 € 0,70 1 6.428,65 €

Ut FASE 2.2. Validació estudi d'alternatives 9.183,79 € 0,40 1 3.673,52 €

Ut
FASE 3. Desenvolupament projecte. Entrega document 

provisional
9.183,79 € 1,60 3 44.082,19 €

Ut
FASE 4. Revisions i correccions. Entrega document 

definitiu + VISAT
9.183,79 € 0,40 2 7.347,03 €

77.143,84 €

UA Import (€)

PAJ 1.750,00 €

PAJ 1.800,00 €

PAJ 1.800,00 €

5.350,00 €

82.493,84 €

3.299,75 €

85.793,59 €

Partida Alçada per a VISAT:

PRESSUPOST TOTAL (sense IVA):

Concepte

REDACCIÓ DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE MILLORA ECOLÒGICA I HIDROMORFOLÒGICA DE LA RIERA DE CALDES, DES DE LA CAPÇALERA 

DE LA RIERA DE CALDES FINS A L'EDAR DE CALDES DE MONTBUI. TM CALDES MONTBUI I GALLIFA

Subtotal corresponent als treballs de REDACCIÓ (sense IVA)  

Subtotal corresponent a ALTRES COSTOS (sense IVA):

Partida Alçada per altres estudis

PRESSUPOSTOS CORRESPONENTS ALS TREBALLS DE REDACCIÓ

COSTOS RELATIUS A L'EQUIP DE REDACCIÓ (Justificació del Preu €/mes de referència)

Geomorfologia fluvial

Concepte

Partida Alçada per a treballs geològics i geotècnics

Partida Alçada per a treballs topogràfics

Justificació MEMBRES PRINCIPALS

Justificació EQUIP DE COL·LABORADORS

Enginyeria Hidrològica i Fluvial

PRESSUPOST MÀXIM DE LICITACIÓ

Cap redactor del projecte (10 anys)

Tècnic adjunt al Cap redactor (5 anys)

Delineant Projectista/Tècnic SIG

Subtotal MEMBRES PRINCIPALS (€/mes)

Geotècnia i reconeixement del terreny

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTA (sense IVA):

Seguretat i salut

Subtotal EQUIP COL·LABORADORS (€/mes)

Enginyeria de la construcció

Topografia

TOTAL COST PROMIG DE REFERÈNCIA (€/mes)

Medi ambient

ALTRES COSTOS (Partides alçades a Justificar segons necessitats reals durant la redacció)

 
 
Puja el present Pressupost d’Execució per Contracta, sense IVA, a la quantitat de 85.793,59 € 
(més IVA). 
 
Els pressupostos corresponents a tots dos capítols inclouen totes les quantitats necessàries 
per a la realització dels treballs corresponents, incloent, sense que la relació que segueix sigui 
limitadora sinó merament enunciativa, els següents: 
 

- Els sous, plus i dietes de l’autor del projecte i de tot el personal col·laborador, ja sigui 
propi o extern. 

- Els impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues. 
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- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, 
material d’oficines, maquinari i programari necessaris. 

- La resta de despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 
- L’increment de despeses que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, 

tant en hores extraordinàries com en dies festius. 
- Tots els impostos o taxes derivades per motiu del contracte, llevat de l’IVA. 

 
 
11. ANNEX JUSTIFICACIÓ DE PREUS DEL PRESSUPOST 
 
A continuació es complementa la justificació del pressupost incloent les taules de referència 
per als costos de personal i la base de preus de referència per a la justificació posterior dels 
altres costos previstos. Aquesta relació de preus és la general d’aplicació i per tant pot incloure 
alguns que no calgui en l’aplicació concreta del pressupost d’aquest PPTP. 
 
 
11.1. Relació de costos de personal 
 

Figura 
Experiència  

(anys) 

Sou brut 
anual (14 
pagues) 
(€/mes) 

Sou brut 
mensual 

(prorrata 12 
mesos) 
(€/mes) 

Cost 
empresa 
mensual/ 
Despesa 
directa 

(Mes x 12) 

Benefici 
6% 

Despeses 
Generals i 
Despesa 
Indirecta 

40% 

TOTAL 

Cap redactor del projecte  
(20 anys) 

20 73.000,00 € 6.083,33 € 7.723,11 € 463,39 € 3.089,24 € 11.275,74 € 

Cap redactor del projecte  
(10 anys) 

10 60.000,00 € 5.000,00 € 6.639,77 € 398,39 € 2.655,91 € 9.694,07 € 

Tècnic adjunt al Cap redactor  
(10 anys) 

10 51.000,00 € 4.250,00 € 5.669,50 € 340,17 € 2.267,80 € 8.277,47 € 

Tècnic adjunt al Cap redactor  
(5 anys) 

5 45.000,00 € 3.750,00 € 5.002,50 € 300,15 € 2.001,00 € 7.303,65 € 

Geotècnia i reconeixement del 
terreny 

- 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Enginyeria Hidràulica - 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Enginyeria Hidrològica i Fluvial - 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Processos de tractament de 
l'aigua (Depuració i/o 
Potabilització) 

- 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Enginyeria de la construcció - 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Equipament electromecànic en 
processos de tractament de 
l'aigua 

- 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Instal·lacions elèctriques i 
automatització 

- 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Geomorfologia Fluvial - 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Restauració Fluvial - 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Topografia - 34.500,00 € 2.875,00 € 3.835,25 € 230,12 € 1.534,10 € 5.599,47 € 

Medi ambient - 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Seguretat i salut - 39.000,00 € 3.250,00 € 4.335,50 € 260,13 € 1.734,20 € 6.329,83 € 

Delineant projectista/Tècnic SIG - 30.000,00 € 2.500,00 € 3.335,00 € 200,10 € 1.334,00 € 4.869,10 € 

BIM Manager - 45.000,00 € 3.750,00 € 5.002,50 € 300,15 € 2.001,00 € 7.303,65 € 

Modelador BIM - 34.500,00 € 2.875,00 € 3.835,25 € 230,12 € 1.534,10 € 5.599,47 € 
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11.2. Preus de referència per altres costos del contracte 
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