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QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES DE LA LICITACIÓ 
 

 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE BÀSIC, EL PROJECTE EXECUTIU I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE 
LES OBRES DEL NOU EDIFICI SEU DE LA REGIÓ D'EMERGÈNCIES DE GIRONA. CLAU: 
PGG-24361 
 
1.- OBJECTE: 
 
Descripció: contractació conjunta dels serveis de redacció del projecte i la posterior Direcció 
d’obra del Nou Edifici Seu de la Regió d'Emergències de Girona. Clau: PGG-24361, d’acord 
amb els termes d’execució definits en les bases del Concurs de projectes. 
 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU (en endavant 
Infraestructures.cat), actua en aquesta licitació i en el seu cas, en el contracte posterior, com a 
mitjà propi personificat del titular objecte del contracte que ostenta l’Administració de la 
Generalitat en virtut de l’encàrrec rebut per Infraestructures.cat en data 28 de febrer de 2025, 
per a gestionar el procés de licitació, adjudicar i formalitzar el contracte descrit amb 
l’Adjudicatari i gestionar el seguiment i supervisió integral la seva execució, amb l’adopció de 
les decisions i instruccions necessàries per assegurar-ne la  correcta execució. 
 
Codi CPV:  71242000-6 

71541000-2 
 
El contracte comprendrà per tant tres prestacions que, atesa la seva interrelació i el seu 
caràcter consecutiu entre elles, comporta que, 
 

- (i) primer s’executi la redacció de l’avantprojecte, el projecte bàsic, l’estudi de seguretat 
i salut (bàsic), i el projecte d’activitats per a la llicència ambiental, dins l’àmbit del 
projecte bàsic; i, la redacció del projecte executiu, l’estudi de seguretat i salut (executiu) 
i la certificació d’eficiència energètica del projecte, la redacció de projecte de llicència 
ambiental, el desenvolupament BIM de l'edifici, tramitació de llicències d'obra dins 
l’àmbit del projecte executiu i, 
 

- (ii) posteriorment la Direcció d’obra, que inclou la pròpia direcció de l’obra, la certificació 
d’eficiència energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions 
segons la llicència ambiental que, 

 
- (iii) alhora durant el desenvolupament de la prestació de Direcció d’obra, pot donar lloc 

a l’execució d’una darrera prestació consistent en l’eventual redacció de projectes 
modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació que poguessin sorgir durant 
l’execució de les obres que es dirigeixen tenint en compte que aquesta darrera 
prestació té caràcter d’obligació condicional si concorren les necessitats. La manca de 
necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a l’Adjudicatari 
del contracte pugui reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 

 
Atès l’anterior, si bé la formalització del contracte serà conjunta per les prestacions indicades, 
l’eficàcia de la contractació dels serveis de Direcció d’obra està condicionada a les 
circumstàncies següents: 
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- que en els 15 mesos posteriors al lliurament dels treballs de redacció del Projecte, 
l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte no els aprovi. 
 

- Que en els 12 mesos posteriors a l’aprovació del Projecte no hagués tingut inici 
l’execució de l’obra. 

 
- Que durant l’execució de la prestació corresponent a la redacció del Projecte el 

contracte, es resolgui de forma anticipada per qualsevol de les causes previstes en el 
Plec.  
 

De donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de la prestació del servei de 
Direcció d’obra quedarà sense efecte i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica 
d’aquest objecte contractual corresponent a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció 
de projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu. 
 
El projecte executiu, si així es requerís per part d’Infraestructures.cat, durant la seva redacció 
s’haurà de segregar, sense cost addicional, en dos o més projectes en funció dels lots en què 
es prevegi licitar l’obra del projecte objecte de redacció. Els corresponents projectes segregats 
hauran de contenir tota la documentació necessària per a la seva licitació independent. 
Aquesta segregació no suposarà una modificació del projecte sinó que es configura com un 
format de lliurament del projecte.    
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES: les previstes en l’Apartat 2 del quadre de característiques de 
les bases del Concurs de projectes.  
 
El pressupost base de licitació que es correspon amb l’import màxim de la contractació 
conjunta dels serveis de redacció del projecte i la posterior Direcció d’obra, serà de (A + B) 
503.292,28 euros (IVA inclòs), 415.944,03 euros (IVA exclòs), d’acord amb el desglossament 
següent:  
 

A.- REDACCIÓ DE PROJECTE (70,22% del pressupost A + B): 353.393,60 euros (IVA 
inclòs) 292.060,82 euros (IVA no inclòs). 

 
Aquest pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els següents costos i 
despeses: 
 

- Costos directes: (inclou les despeses de personal): 262.854,74 euros (IVA no inclòs). 
Que inclouen: sous, plus i dietes de l’Autor del Projecte i del personal col·laborador, 
impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc. 

- Costos indirectes: 29.206,08 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, 
etc. 

- Despeses: 0,00 euros 
 

L’annex 5 del Plec concreta el desglossament d’aquest pressupost per cada àrea constructiva.  
 
B.- DIRECCIÓ D’OBRA (29,78% del pressupost A + B): 149.898,68 euros (IVA inclòs) 
123.883,21 euros (IVA no inclòs). 

 
Aquest pressupost base de licitació s’ha calculat tenint en compte els següents costos i 
despeses: 
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- Costos directes (inclou les despeses de personal): 111.494,89 euros (IVA no inclòs). 
Que inclouen: sous, plus i dietes del Director d’obra i del personal col·laborador, 
impostos i quotes a la Seguretat Social o mútues, etc. 

- Costos indirectes: 12.388,32 euros (IVA no inclòs). Que inclouen: despeses generals i 
d’empresa, lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de 
transport per desplaçaments, material d’oficina, maquinaria i programes necessaris, 
etc.  

- Despeses: 0,00 euros. 
 
 

C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS DURANT LA FASE D’EXECUCIÓ DE 
L’OBRA:  
 
Atès que aquesta prestació té caràcter condicional, el seu import es determinarà en el 
moment en que eventualment pugui sorgir la necessitat de redactar un projecte modificat 
durant la fase d’execució de l’obra que es dirigeix, de la següent manera: es calcularà 
d’acord amb la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. 
Edificació”, independentment de que les modificacions suposin una variació del preu inicial 
del projecte constructiu. S’estableix un pressupost màxim per a l’execució d’aquesta 
prestació amb caràcter fix del 20% del pressupost per a la redacció de projectes i estudis, 
de l’apartat A) equivalent a 58.412,16 euros (IVA no inclòs). 

 
VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 557.544,99 euros (A +B + C + eventuals modificacions 
previstes en l’Apartat 20 del quadre de característiques)  
 
 
3.- TERMINIS DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS: els 
previstos en l’Apartat 19.2 del quadre de característiques de les bases del Concurs de 
projectes.  
 

A.- REDACCIÓ DE PROJECTES I ESTUDIS: 12 MESOS 
 

- Termini contractual per al lliurament dels treballs: 12 mesos. 
 

 
o Fita 1: Lliurament Avantprojecte: 3 mesos a partir de la signatura del contracte. 
o Fita 2: Lliurament Projecte Bàsic: 3 mesos a partir del lliurament de 
l’Avantprojecte. 
o Fita 3: Lliurament Projecte Executiu Maqueta: 3 mesos a partir del lliurament 
del Projecte Bàsic. 
o Fita 4: Lliurament Projecte Executiu Definitiu: 3 mesos a partir del lliurament del 
Projecte Executiu Maqueta.  
 
Aquest termini inclou:  

- Les justificacions i correccions necessàries per a donar resposta a totes les    
revisions (tant les inicials com les successives) del Projecte Executiu 
Maqueta. 

- Enquadernació/edició i lliurament del Projecte Executiu Definitiu. 

- Termini per a la revisió dels treballs lliurats en la Fita 1 i en la Fita 2 per 
Infraestructures.cat i per l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector 
públic o del titular de l’objecte del contracte: 1 mes i 1 mes respectivament. 
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- Termini de revisió de la Fita 3 i de la Fita 4 per Infraestructures.cat i per l’òrgan 
competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de l’objecte del 
contracte qui, si s’escau, procedirà a l’aprovació del projecte: 2 mesos i 0,5 mesos 
respectivament. 

 
B.- DIRECCIÓ D’OBRA: 
 
Atès que aquesta prestació es configura com a complementària a l’execució de les obres 
que seran objecte de Direcció d’Obra, la vigència d’aquesta prestació contractual està 
sotmesa als següents terminis: 

 
- Termini d’execució de la Direcció d’obra: el termini inicialment previst d’execució de 

les obres d’acord amb el projecte aprovat. 
 

- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra que serà aquell 
que es prevegi per a l’execució de les obres. 

 
En cas d’allargament del termini d’execució de les obres per causes alienes a l’Adjudicatari 
Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini del contracte per tal d’adaptar-se a la 
durada real de les obres. L’Apartat 20 del quadre de característiques regula el supòsit 
de modificació prevista del contracte per causa d’allargament de termini. Només en aquest 
supòsit l’allargament del termini del contracte comportarà un increment del preu d’aquesta 
prestació. 

 
C.- REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS: 
 
El termini per a la redacció dels eventuals projectes modificats serà el que s’estableixi a 
l’efecte quan concorri la necessitat de procedir a la concreció. 

 
 
4.- EXISTÈNCIA DE CRÈDIT:  
 
El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida pressupostària 
D/610.0002 - Programa 223 - AUNESPA del pressupost d’Infraestructures.cat. 
 
 
5.- SUBJECTE AL SISTEMA INTEGRAT DE GESTIÓ: SI 
 
 
6.- GARANTIA PROVISIONAL: NO  
 
 
7.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% del preu d’adjudicació (IVA no inclòs).  
 
 
8.- PERIODE DE GARANTIA: 
 

- Per la Redacció del projecte: 6 mesos.  
 
- Per la Direcció d’obra: No s’estableix. 

 
 

9.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR: atès que aquest procediment de contractació és 
derivat d’un Concurs de projectes precedent, els requisits d’aptitud del licitador són els 
mateixos que els previstos per a participar en el Concurs de projectes. 
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10.- TRAMITACIÓ: ordinària. 
 
 PROCEDIMENT: 
 
Licitació de contracte de serveis subjecte a regulació harmonitzada, segons s’estableix en 
els articles 19 i 22 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, per la 
que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014 (en endavant, LCSP), atès el valor 
estimat del contracte; tramitada mitjançant procediment negociat sense publicitat, d’acord 
amb el que estableix l’article 168.d) de la LCSP, que contempla el supòsit que el contracte sigui 
conseqüència d’un concurs de projectes i, que d’acord amb les normes aplicables hagi 
d’adjudicar-se al guanyador del concurs. 
 
LOTITZACIÓ DEL CONTRACTE: No es preveu la divisió del contracte en Lots ateses les 
característiques de les prestacions i que el contracte és derivat d’un Concurs de projectes amb 
el guanyador d’aquest.   
  
TRAMITACIÓ ELECTRÒNICA DEL PROCEDIMENT: mitjançant l’eina d’“Oferta telemàtica” 
accessible a l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
 
11.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTA:  
 
La presentació es farà electrònicament  mitjançant l’eina d’“Oferta telemàtica” accessible a 
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 

Data: 23/02/2026 Hora: 13:00:00 hores. 
 
Les ofertes rebudes amb posterioritat (és a dir, a les 13:00:01 hores en endavant) es 
consideraran extemporànies. 
 
L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 4 mesos a partir de la data de presentació 
d’obertura de l’oferta definitiva.   
 
 
12.- MESA DE CONTRACTACIÓ: integrada pels membres que figuren en l’annex 3 del Plec. 
 
 
13.- OFERTA INICIAL I CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: 
 

- OFERTA INICIAL: inclourà la ratificació del licitador de la proposta guanyadora del 
Concurs de projectes i una Oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar, 
d’acord amb el model de l’annex 1A del Plec.  

 
- CONDICIONS DEL CONTRACTE A NEGOCIAR: seran objecte de negociació de la 

licitació les següents condicions: 
 
- la incorporació de millores en l’equip tècnic destinat a la execució del contracte. 

Aquestes consistiran en la incorporació dins l’equip redactor del projecte d’un 
tècnic de la mateixa titulació que la requerida i amb una antiguitat entre 3 i 10 
anys ambdós inclosos, que assumirà com a mínim en un 20% les seves 
responsabilitats professionals dins l’equip de redacció i direcció d’obra. O bé la 
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incorporació d’altres perfils no previstos inicialment en el plec de licitació com 
especialistes en seguretat, especialistes en sostenibilitat, etc.  

 
- la incorporació de millores en la planificació de la redacció del projecte. Aquestes 

consistiran en la redacció d’un calendari de treball definint les tasques a 
desenvolupar en el projecte, i el responsable de cada tasca, establint un 
calendari de lliuraments parcials per assegurar el compliment dels terminis 
contractuals. 

 
(El preu no serà objecte de negociació) 
 
 

14.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ AL LICITADOR: 
 
A banda de la documentació facilitada en el Concurs de projectes i que és d’aplicació amb 
caràcter contractual al present contracte, es facilitarà la següent:   

 
- El present Plec de Clàusules Administraves. 

 
Els Manuals, Guies i Plecs de Prescripcions Tècniques es trobaran publicats de manera 
permanent a l’Apartat d’”Altra documentació” del Perfil del Contractant 
d’Infraestructures.cat accessible a través del següent enllaç:  
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/203633?categoria=0  
 
 
15.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ / OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE:  
 
- És condició especial d’execució del contracte: 

 
a) El compliment del Conveni Sectorial i territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus 

subcontractistes en cas que el licitador sigui una persona jurídica o empresari persona 
física amb treballadors contractats sense perjudici de les millores que pugui establir. 
 

b) El compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la clàusula 13              
del Plec. 

 
c) Les obligacions d’informació del contractista previstes en la clàusula 27 del Plec, a 

efectes de comprovació de pagaments per part de l’Adjudicatari als subcontractistes: 
 

o Aplicable al contracte si l’import de subcontractació és igual o superior al 30% del 
preu del contracte. 

 
- Té caràcter d’obligació essencial del contracte: 

 
a)  La condició especial d’execució esmentada de compliment del Conveni Sectorial i 

territorial aplicable a l’Adjudicatari i als seus subcontractistes en cas que el licitador 
sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors contractats, i el 
pagament durant l'execució del contracte dels salaris per part de l’Adjudicatari als 
treballadors adscrits als contracte, i si no ho fos, tindrà caràcter d’obligació essencial 
del contracte el compliment dels Principis ètics i regles de conducta previstos en la 
clàusula 13 del Plec. 

 
b) L’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s i Director/s d’obra de l’objecte del 

contracte, d’acord amb els requisits previstos en la clàusula 6.2 B2) i l’Apartat 7 del 
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quadre de característiques, ambdós de les bases del Concurs de projectes. 
 
c) El compliment de la normativa de competència. 

 
 
16.- SUBCONTRACTACIÓ:  
 
Limitació de treballs que no es podran subcontractar: SI, les següents: 
 

- De conformitat amb l’article 215.2.e) en relació amb l’article 75.4 LCSP, els treballs que 
haurà de desenvolupar l’Autor/s del projecte hauran de ser executats directament 
per l’adjudicatari (o, en cas d’Unió Temporal d’Empreses, per un participant en la 
mateixa) sense possibilitat de subcontractar-los. Això inclou qualsevol treball que hagi 
d’executar l’Autor/s segons el contracte. Aquesta restricció es justifica per l’especial 
naturalesa de les tasques a desenvolupar per l’Autor/s a la vista de les funcions i 
responsabilitats que assumeix d’acord amb la normativa vigent. 

No obstant, en el cas que d’acord amb el previst en la clàusula 6.2 B) 2 de les bases (i 
ratificades en el present procediment via Annex 1A) el licitador proposi més d’un Autor 
del projecte (co-autors), es permetrà la subcontractació d’un o algun d’ells. En aquest 
supòsit els co-Autors seran responsables solidaris de l’autoria del Projecte. 

- La redacció de projectes modificats no podrà ser objecte de subcontractació atès que 
l’Autoria dels projectes modificats haurà de recaure necessàriament en el Autor/s 
Redactor/s designat/s per l’Adjudicatari, sense perjudici de l’excepcionalitat per motius 
d’especificitat tècnica prevista en la clàusula 1 del Plec. 

 
 
17.- REVISIÓ DE PREUS: NO 
 
 
18.- PAGAMENT DEL PREU DEL CONTRACTE: 
 
Pagament de les prestacions en els terminis establerts per l’article 198.4 de la LCSP i d’acord 
amb la forma de pagament que es concreta en la clàusula 35 del Plec.  
 
 
19.- ALTRES ESPECIFICITATS I CONDICIONS DEL CONTRACTE: 
 
Les previstes en l’Apartat 19 del quadre de característiques de les bases del Concurs de 
projectes.  
 

- El projecte inclou la realització de treballs de geotècnia. 
- A efectes de formalitzar el contracte, l’Adjudicatari haurà de disposar d’una 

l’assegurança d’indemnització per riscos professionals per un import igual o superior a 
600.000,00 euros que romandrà vigent durant tota la durada del contracte. A 
l’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya, i el tercer per compte del qual es fa l’actuació o de qui 
Infraestructures.cat és mitjà propi personificat, d’acord amb  l’Apartat 1 del quadre de 
característiques. 

 
- Les factures tindran assignat el núm. d’expedient que es facilitarà a l’adjudicatari i 

s’adreçaran a: “Generalitat de Catalunya, NIF: S-0811001-G, gestionada mitjançant 
INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, en la seva 
condició de mitjà propi personificat”.  
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- El projecte inclou l'obtenció de la llicència d'activitats, certificat d'eficiència energètica 
de l'estat actual de l'edifici, certificació d’eficiència energètica del projecte, la tramitació 
de la llicència d'obres, aixecament BIM de l'estat actual de l'edifici, tramitació de 
llicències d'obra. 

 
 

20.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA: SI 
 
- Es podrà modificar el contracte en quant a la prestació de la Direcció d’obra fins a un 20% 

del preu inicial d’aquesta prestació en cas d’allargament de termini d’execució de l’obra, 
superior a un 20% de la durada establerta al Projecte Executiu i sempre que el retard no 
sigui imputable a l’Adjudicatari.  
 
El càlcul de l’increment de preu de la prestació de la Direcció d’obra per l’esmentat motiu 
s’estableix en l’annex 5 del Plec. 

 
Aquesta causa de modificació del contracte amb el corresponent increment del preu resta 
exclosa dels supòsits de modificació del contracte per causes no previstes d’acord amb 
l’article 205 LCSP i la clàusula 34 del Plec. 

- Límit de modificació: 20% de l’import d’adjudicació del contracte. (Si bé als efectes de 
càlcul del valor estimat del contracte s’ha considerat un 20% del pressupost de licitació, en 
cas que durant l’execució del contracte es dugui una modificació prevista el percentatge 
límit establert s’aplicarà sobre l’import d’adjudicació o preu inicial del contracte).  
 

- Condicions que poden justificar la modificació: es preveu la possibilitat de modificar el 
contracte en cas que durant la seva execució sorgeixin necessitats addicionals en relació 
amb la necessitat de redacció d'estudi arqueològic, necessitat d’executar assaigs TRT en 
cas de proposar geotèrmia, necessitat de redacció de modificacions en el planejament 
urbanístic, rectificacions substancials respecte el programa funcional facilitat pel 
Departament, increment del termini d’execució d’obra. 

 
 

21.- LICITACIÓ SUSCEPTIBLE DE RECURS ESPECIAL EN MATÈRIA DE 
CONTRACTACIÓ: 
  
SI 
 
22.- NORMATIVA SECTORIAL APLICABLE: 
 
- Llei 12/2017, del 6 de juliol, de l’Arquitectura. 
- Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de la Edificació. 
- Reial decret 314/2006, pel qual s’aprova el Codi tècnic de l’edificació. 
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS DE LA LICITACIÓ DEL 
CONTRACTE DE SERVEIS PER A L’ASSISTÈNCIA TÈCNICA PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA DE LES OBRES DEL NOU EDIFICI SEU 
DE LA REGIÓ D'EMERGÈNCIES DE GIRONA. CLAU: PGG-24361 
 
 
I.- DISPOSICIONS GENERALS 
 
 
1.- OBJECTE 
 
1.1.-  Els objectes del contracte són els treballs de redacció de projecte i la posterior Direcció 
d’obra que es descriuen l’Apartat 1 del quadre de característiques, i l’eventual redacció de 
projectes modificats autoritzats per l’Òrgan de Contractació quan durant l’execució de les obres 
que es dirigeixen es plantegi la necessitat de modificar el projecte aprovat. Aquesta darrera 
prestació té caràcter d’obligació condicional per l’Adjudicatari en tant que han de concórrer els 
supòsits de modificació del contracte d’obres al qual resta vinculat el present contracte que 
s’haguessin pogut preveure expressament en el Plec de Clàusules administratives (PCA) del 
contracte d’obres en aplicació de l’article 204 de la LCSP o per causes de modificació 
contractual no previstes en l’esmentat PCA d’execució d’obres en aplicació dels articles 205 i 
242 de la LCSP i allò regulat en l’esmentat PCA, quan dits supòsits de modificació requereixin 
la redacció d’un projecte modificat de les obres. 
 
No obstant l’anterior, en el supòsit que les especificitats tècniques de l’obra i de l’eventual 
necessitat de redacció d’un projecte modificat requereixin d’una especialització concreta del 
redactor del projecte, Infraestructures.cat motivadament podrà contractar amb un tercer 
l’esmentada redacció del projecte modificat, en quin cas l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar 
cap tipus d’indemnització per aquest motiu. 
 
1.2.- L’expressió de la codificació corresponent a la nomenclatura del Vocabulari Comú de 
Contractes (CPV) és la  que consta en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
1.3.- No es preveu la divisió del contracte en Lots pels motius que consten a l’Apartat 10 del 
quadre de característiques.  
 
 
2.- DADES ECONÒMIQUES DEL CONTRACTE I EXISTÈNCIA DE CRÈDIT 
 
2.1.- El pressupost base d’aquesta licitació és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques, i s’ha calculat d’acord amb allò assenyalat en dit apartat. 
 
Aquest és el límit màxim de despesa (IVA inclòs) que, en virtut d’aquest contracte, pot 
comprometre l’Òrgan de contractació. 
 
2.2.- El valor estimat del contracte és el que consta a l’Apartat 2 del quadre de 
característiques. 
 
El mètode de càlcul emprat per a determinar el valor estimat del contracte és el que figura en 
l’Apartat 2 del quadre de característiques. 
 
2.3.- El preu de contracte objecte d’aquesta licitació s’abonarà a càrrec de la partida 
pressupostària detallada en l’Apartat 4 del quadre de característiques. 
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2.4.- El preu inicial del contracte és el d’adjudicació, corresponent a l’import de l’Apartat 2 
(A+B) del quadre de característiques corresponent a la prestació de Redacció dels projectes 
i la posterior Direcció d’Obra durant l’execució de les obres i el període de garantia d’aquestes, 
que inclou l’IVA corresponent com a partida independent, en cas de no correspondre legalment 
l’exempció d’aquest impost. 
 
Respecte a l’eventual redacció de projectes modificats, l’import d’aquesta prestació serà el 
resultant d’aplicar la fórmula inclosa en el document “Càlcul d’Honoraris de Projectes 
Modificats. Edificació” previst en l’annex 4, independentment de què les modificacions suposin 
una variació del preu inicial del projecte constructiu del contracte.  
 
La manca de necessitat de redacció d’eventuals projectes modificats no donarà dret a 
l’Adjudicatari a que pugi reclamar cap tipus d’indemnització per aquest motiu, com tampoc el fet 
que l’especialitat tècnica que requereixi la redacció del projecte modificat motivi la seva 
contractació amb un tercer. 
 
2.5.- En el preu del contracte s’entendran inclosos els tributs, les taxes, els cànons de 
qualsevol tipus que siguin d’aplicació, així com totes les despeses establertes en la clàusula 21 
del Plec. 
 
2.6.- El preu inicial del contracte estarà subjecte a l’assoliment d’objectius en la seva execució 
quin mesurament es durà a terme mitjançant l’avaluació i l’aplicació d’indicadors mensuals 
objectius de nivell de servei de la Redacció de projecte i de Direcció d’obra previstos en 
l’annex 7 del Plec. La retribució mensual del servei estarà subjecte al nivell de servei assolit    
d’acord amb allò previst en la clàusula 35 del Plec i el sistema de càlcul de retribució previst en 
l’annex 5 del Plec. En conseqüència, el preu final del contracte serà el que resulti del nivell de 
servei assolit en el contracte d’acord amb el procediment establert de compliment d’objectius. 
 
 
3.- DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ AL LICITADOR 
 
3.1.- A la invitació a presentar proposta, Infraestructures.cat facilitarà a l’empresa convidada 
l’enllaç per a accedir al perfil d’Infraestructures.cat 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures) residenciat a la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya. 
(https://contractaciopublica.gencat.cat/), en endavant PSCP, on el licitador tindrà accés lliure, 
directe, complet i gratuït a aquest Plec i, en el seu cas, a la documentació addicional detallada 
a l’Apartat 14 del quadre de característiques. 
 
3.2.- El licitador podrà sol·licitar a l’òrgan de contractació informació addicional sobre els plecs i 
demés documentació complementària, el qual la facilitarà almenys 6 dies abans de què finalitzi 
el termini fixat per a la presentació de l’oferta, sempre que l'hagin demanat almenys 12 dies 
abans del transcurs del termini de presentació de les proposicions.  
 
El licitador també podrà dirigir-se a l’òrgan de contractació per sol·licitar aclariments del que 
estableixen els plecs o la resta de documentació, a través de l’apartat de “enviar pregunta” 
del tauler d’avisos de l’espai virtual de la licitació. Aquests “preguntes i respostes” seran 
públiques i accessibles a través del tauler d’avisos esmentat, residenciat en el perfil de 
contractant d’Infraestructures.cat (https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures). 
 
3.3.- Cas que es realitzin aclariments a allò disposat al Plec i/o a la documentació integrant de 
la licitació, les respostes tindran caràcter vinculant i es faran públiques a la PSCP. 
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4.- TERMINI DE DURADA DEL CONTRACTE I D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS 
 
4.1.- El termini inicial màxim de durada del contracte i d’execució de les prestacions  i en el seu 
cas, els terminis parcials són els previstos en l’Apartat 3 del quadre de característiques, els 
quals podran reduir-se en la fase de negociació. 
 
4.2.- El còmput del termini començarà l’endemà de la data de signatura del contracte o, en el 
seu cas, aquell que s’indiqui en aquest. 
 
El còmput del termini per a la redacció d’eventuals projectes modificats serà el que es prevegi 
en l’Addenda al contracte corresponent de l’encàrrec d’aquesta prestació. 
 
 
5.- OFERTA INICIAL: NORMES GENERALS 
 
5.1.- El licitador presentarà una oferta inicial que inclourà la ratificació del licitador de la 
proposta guanyadora del Concurs de projectes, la documentació de requisits d’aptitud prevista 
en la clàusula 7 del Plec, i una oferta inicial sobre les condicions del contracte a negociar 
previstes en l’Apartat 13 del quadre de característiques, d’acord amb el model de l’annex 
1A del Plec.  
 
5.2.- L’oferta inicial es podrà presentar fins a l’hora del dia que s’indiqui en la invitació i a la 
PSCP i a l’Apartat 11 del quadre de característiques. La presentació de l’oferta es farà 
electrònicament, mitjançant l’eina d’“Oferta telemàtica” .  
 
5.3.- L’oferta tindrà una validesa mínima obligatòria de 4 mesos comptats a partir de la data de 
presentació de l’oferta definitiva. Passat aquest termini de validesa sense que 
Infraestructures.cat hagi acordat l'adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un 
altre sentit, el licitador tindrà dret a retirar la seva oferta. Si l’oferta no és retirada s'entendrà 
vàlida i vinculant per al licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 
 
5.4.- L’oferta inicial inclourà les condicions contractuals subjectes a negociació d’acord amb 
l’Apartat 13 del quadre de característiques, signada electrònicament per la persona que 
representi el licitador. 
 
L’oferta inicial es presentarà escrita amb tipus d’impressió mecànica o informàtica i no 
s'acceptarà cap document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin 
conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta.  
 
La presentació de l’oferta inicial implica l’acceptació incondicionada pel licitador del contingut 
del Plec i de les condicions de la citada documentació, sense cap excepció ni reserva, així com 
l’autorització a la Mesa de Contractació i a Òrgan de Contractació per a consultar les dades 
recollides al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, Registre 
Oficial d’Empreses Classificades de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la 
Generalitat de Catalunya i Registre d’empreses licitadores i classificades de Catalunya, 
Plataforma d'Integració i Col·laboració Administrativa (PICA), o en les llistes oficials d’operadors 
econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
5.5.- L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pel licitador que aquest 
hagi designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les 
dades presentats pel licitador es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets 
industrials, tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a 
terceres persones pugui ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la 
competència lleial entre les empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari 
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a les previsions de la normativa en matèria de protecció de dades de caràcter personal, o 
qualsevol altra informació el contingut de la qual pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, 
ja sigui en aquest procediment de contractació o en d’altres posteriors. 
 
Si escau, el licitador ha de presentar amb l’oferta, una declaració de confidencialitat que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional 
a la finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els 
documents i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions 
genèriques o no justificades del caràcter confidencial.  
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat del licitador, davant d’una petició d’informació 
correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els 
principis de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència del licitador. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta econòmica ni les dades que consten en 
registres públics. 
 
5.6.- Si durant la tramitació del present procediment i abans de la formalització del contracte es 
produís una operació de fusió, escissió, transmissió del seu patrimoni empresarial o d’una 
branca d’activitat, succeirà a l’empresa licitadora en la seva posició en el procediment la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent del 
patrimoni o de la corresponent branca d’activitat, sempre que reuneixi les condicions de 
capacitat i absència de prohibicions de contractar i acrediti la seva solvència, en les condicions 
exigides al present Plec per a poder participar en el procediment d’adjudicació.  
 
   
6.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
6.1.- D’acord amb la Disposició addicional quinzena de la LCSP, la tramitació d’aquesta licitació 
comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin per mitjans 
exclusivament electrònics a través del sistema de notificació e-NOTUM, d’acord amb la LCSP, 
la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les administracions 
públiques i l’Ordre PDA/21/2019, de 14 de febrer, per la qual es determina el sistema de 
notificacions electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector 
públic. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les notificacions i 
les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les empreses 
hagin facilitat a aquest efecte en la declaració responsable. Un cop rebuts el correu o correus 
electrònics i, en el cas que s’hagin facilitat també telèfons mòbils, els SMS, que indiquin que la 
notificació corresponent s’ha posat a disposició a l’e-NOTUM, la persona o persones 
designades hauran d’accedir-hi mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai 
virtual on està dipositada la notificació, es permet accedir a aquesta notificació amb certificat 
digital o amb contrasenya. 
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les 
relatives als elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la 
comunicació oral documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits 
o sonors dels principals elements de la comunicació. 
 
6.2.- Presentació de les ofertes electrònicament mitjançant l’aplicacio d’“Oferta 
telemàtica” 
 
Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació 
Pública, a l’adreça web següent: 
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https://www.aoc.cat/wp-content/uploads/2018/03/guia-presentacio-telematica-ofertes 
 
Les ofertes es presentaran electrònicament mitjançant l’eina d’”Oferta telemàtica” accessible a 
l’espai virtual d’aquesta licitació, a l’adreça web següent: 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures 
 
Des d’aquesta adreça, s’accedeix a l’espai web que permet a les empreses licitadores la 
preparació i presentació d’ofertes, mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica, seguint els passos 
següents:  
 
En primer lloc, els licitadors hauran d’emplenar un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a 
continuació, rebran un missatge, al correu o correus electrònics indicats en aquest formulari 
d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que els licitadors indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina 
d’Oferta telemàtica, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús 
de l’eina d’Oferta telemàtica, han de ser les mateixes que les que designin en la seva 
Declaració Responsable per rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant les 
notificacions electròniques. 
 
Els licitadors han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç que 
hi ha al missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina d’Oferta telemàtica. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per accedir a l’espai de preparació de l’oferta. Aquesta paraula 
clau no xifra la documentació, només securitza l’espai de preparació de l’oferta per tal que les 
empreses licitadores hi puguin accedir en moments diferents o des de diferents dispositius per 
preparar la seva oferta. 
 
Una vegada es disposi de tota la documentació de l’oferta i s’hagin adjuntat els documents que 
la conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta, la qual no es considera 
presentada fins que no ha estat registrada, amb l’apunt d’entrada corresponent, a través de 
l’eina. A partir del moment en què s’hagi presentat, ja no es podrà modificar la documentació 
tramesa. 
 
A través de l’eina d’Oferta telemàtica les empreses hauran de signar el document “resum” de 
les seves ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat, amb la 
signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les 
empremtes electròniques de tots els documents que la componen. 
 
D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, 
l’enviament de les ofertes mitjançant l’eina d’Oferta telemàtica es podrà fer en dues fases, 
transmetent primer l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de 
presentació d’ofertes, amb la recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació 
a tots els efectes, i després fent l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita, en 
un termini màxim de 24 hores. En cas de no efectuar-se aquesta segona remissió en el termini 
de 24 hores, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta 
segona fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta 
digital prèviament, de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que 
configuren la documentació de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no 
manipular aquests arxius (ni, per exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut 
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idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per 
assegurar la coincidència de documents en les ofertes trameses en dues fases. 
 
Cal tenir en compte que l’eina d’Oferta telemàtica no permet suprimir o modificar les ofertes un 
cop presentades; sí és possible en qualsevol moment anterior a l’enviament de l’oferta. En cas 
que una empresa licitadora presenti dues o més ofertes a un mateix Lot/contracte dins del 
termini de presentació d’ofertes, pretenent que l’última substitueixi a una o unes ofertes 
anteriors, ha d’informar-ho així fefaentment a l’Òrgan de contractació mitjançant el Canal de 
contacte amb l’òrgan de contractació i aquest o, en el seu cas, la Mesa de Contractació, 
valorarà el que procedeixi respecte d’aquestes ofertes. A la pestanya d’”Oferta Presentada” 
caldrà clicar a “Contacte amb l’òrgan de contractació” i emplenar la finestra emergent per 
escriure el motiu pel qual es vol contactar amb l’òrgan (en aquest cas seria per presentar una 
oferta en substitució de l’anteriorment presentada). A continuació, l’òrgan de contractació obrirà 
una petició per enviar la documentació. La documentació es podrà enviar des de l’enllaç que es 
rebrà per correu electrònic. 
 
Els licitadors podran fer una còpia de seguretat dels documents electrònics presentats que, en 
cas de necessitat, Infraestructures.cat sol·licitarà als licitadors en suport físic electrònic o per 
ser tramès per mitjà de correu electrònic a l’adreça licitacio@infraestructures.cat, per tal de 
poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. Aquesta copia  haurà 
de contenir una còpia de l’oferta amb exactament els mateixos documents –amb les mateixes 
empremtes digitals– que els aportats en l’oferta mitjançant l’eina d’Oferta Telemàtica. Per tant, 
aquests arxius no poden manipular-se per tal de no variar-ne l’empremta electrònica, que és la 
que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de la còpia de seguretat, 
tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina d’Oferta 
Telemàtica. Si la còpia no compleix amb aquests requisits no serà admesa. Així mateix, cal 
tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas d’haver enviat documents 
amb virus a través de l’eina d’Oferta Telemàtica, atesa la impossibilitat tècnica en aquests 
casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder garantir 
la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació. 
 
En cas de fallida tècnica que impossibiliti l’ús de l’eina d’Oferta telemàtica el darrer dia de 
presentació de les proposicions, Infraestructures.cat ampliarà el termini de presentació de les 
mateixes el temps que es consideri imprescindible. A tal efecte, es modificarà el termini de 
presentació d’ofertes que es publicarà a la PSCP via esmena. 
 
L’eina d’Oferta telemàtica no permet la presentació d’arxius de mida superior a 25 Mb. Per 
aquest motiu, els arxius de les ofertes d’aquesta mida s’han de comprimir o fragmentar en 
diverses parts. La partició s’ha de realitzar manualment (sense utilitzar eines del tipus winzip o 
winrar de partició automàtica) i sense incorporar cap tipus de contrasenya. Els arxius resultants 
de la partició s’incorporen en l’apartat d’altra documentació numerats (part 1 de 2, part 2 de 2). 
 
Els licitadors poden trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de 
d’Oferta telemàtica a l’apartat de “Material d'ajuda per a persones usuàries” en el desplegable 
de “suport” de la Plataforma de serveis de contractació pública: 
https://contractaciopublica.cat/ca/manuals/usuari 
 
6.3.- Especificitats aplicables a l’obertura digital amb “Oferta telemàtica” 
 
L’oferta presentada ha d’estar lliure de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o codi 
nociu. En cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives de la Generalitat de Catalunya. Així, és obligació de l’empresa licitadora passar els 
documents per un antivirus i, en cas d’arribar documents de la seva oferta amb virus, serà 
responsabilitat seva que Infraestructures.cat no pugui accedir al contingut d’aquests.  
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En cas que algun document presentat per l’empresa licitadora estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de Contractació valorarà, en funció 
de quina sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la 
participació d’aquesta empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat 
d’accedir o conèixer el contingut d’algun dels documents que composen una proposició, fins al 
punt que la Mesa de Contractació pot optar per excloure l’empresa d’aquesta licitació, en cas 
de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer i valorar l’oferta. 
 
6.4.- Certificats digitals 
 
D’acord amb la disposició addicional primera del Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de 
mesures urgents en matèria de contractació pública, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat de signatura electrònica en els termes 
previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les 
transaccions electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. 
Per tant, aquest és el nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica 
admesa per a la signatura de l’oferta.  
 
Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats qualificats a 
qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 910/2014/UE 
sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre 
serà reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres. 
 
6.5.- Adreça de correu electrònic a efectes de notificacions i comunicacions 
 
El licitador ha d’indicar una adreça de correu electrònic i, addicionalment, un número de 
telèfon mòbil, on rebre els avisos de la posada a disposició de la notificació i les 
comunicacions i designar la/les persona/es autoritzada/es a accedir a les notificacions i les 
comunicacions (d’acord amb la clàusula 6.2 precedent). Per tal de garantir la recepció de les 
notificacions i les comunicacions electròniques, es recomana designar més d’una persona 
autoritzada a rebre-les, així com diverses adreces de correu electrònic i telèfons mòbils on 
rebre els avisos de les posades a disposició. Aquestes dades s’han d’incloure en la Declaració 
responsable. 
 
La sol·licitud d’esmenes o aclariments d’oferta trameses al licitador o qualsevol requeriment 
tramés en el marc de la licitació es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest 
efecte té l’eina de Presentació telemàtica d’ofertes, mitjançant la qual s’adreçarà un correu 
electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa licitadora en el formulari 
d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina en què ha d’aportar la 
documentació corresponent. 
 
Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís 
de notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en la PSCP. En cas 
contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part de l’empresa a 
qui s’adreça.  
 
6.6.- Tauler d’avisos 
 
Per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho vulguin i, en 
tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta licitació, a 
través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte es 
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posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant d’Infraestructures.cat accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat: https:// 
contractaciopublica.gencat.cat/perfil/Infraestructures. 
 
Els licitadors que activin l’oferta amb les eines e-Licita s’inscriuran a la licitació automàticament. 
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de 
les persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així mateix, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència 
del procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el 
tauler d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de 
Serveis de Contractació Pública. En aquest tauler d’avisos electrònics, que deixa constància 
fefaent de l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, 
també es publicarà informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  
 
6.7.- Formalització del contracte en format electrònic 
 
La formalització del contracte es realitzarà en format electrònic. La formalització en format 
electrònic requerirà la utilització de signatura electrònica avançada basada en un certificat 
qualificat de signatura electrònica. El contracte (incloent tots els seus documents annexos) 
signat electrònicament serà conservat per ambdues parts en el mateix format en el que hagi 
estat signat el qual garantirà la reproducció exacta de la informació continguda en els 
corresponents fitxers. 
 
 
7.- REQUISITS D’APTITUD DEL LICITADOR 
 
El requisits d’aptitud de la licitació són els requerits en el Concurs de projectes precedent. Atès 
que aquest procediment de contractació és derivat d’un Concurs de projectes precedent i que 
els requisits d’aptitud del licitador ja han estat comprovats als efectes de l’adjudicació del 
Concurs de projectes, la documentació requerida en aquesta licitació serà la següent: 
 

- la presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC)   
https://contractacio.gencat.cat/ca/contractar-administracio/deuc/ 

 
- Declaració responsable d’acord amb el model de l’annex 1A conforme el licitador 

manté i es ratifica respecte tots els requisits de capacitat, representació, prohibicions 
de contractar i solvència dels licitadors de la clàusula 6 del Plec de bases del Concurs 
de projectes, acreditats en l’esmentat Concurs.  

 
Qualsevol modificació dels requisits d’aptitud acreditats per el licitador en el Concurs de 
projectes hauran de ser comunicats i acreditats, en el seu cas, a Infraestructures.cat i 
validats per aquesta.  
 
Les condicions de capacitat, representació, prohibicions de contractar i solvència del licitador 
han de concórrer a la data final de presentació de l’oferta i subsistir fins el moment de 
formalització del contracte. 
 
 
II.- DISPOSICIONS RELATIVES  AL PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ 
DEL CONTRACTE 
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8.- MESA DE CONTRACTACIÓ  
 
8.1.- La Mesa de Contractació d’aquesta licitació està integrada pels membres que figuren en 
l’annex 3 del Plec.  
 
8.2.- La Comissió Tècnica està integrada pels membres que figuren en l’annex 3 del Plec, i 
serà l’encarregada d’assistir tècnicament a la Mesa de Contractació, valorant les propostes dels 
licitadors d’acord amb els criteris de valoració previstos en el Plec 
 
 
9.- OBERTURA DE L’OFERTA INICIAL, EXAMEN DE L’OFERTA, NEGOCIACIÓ, 
CLASSIFICACIÓ DE L’OFERTA I ADJUDICACIÓ  
 
9.1.- Una vegada finalitzat el termini de presentació de l’oferta inicial, la Mesa de Contractació 
procedirà, amb caràcter intern, a l’obertura de l’oferta i examinarà i qualificarà prèviament la 
validesa formal dels documents continguts, així com també si contenen tota la documentació 
exigida a aquest Plec. 
 
Serà causa d’exclusió de la licitació la manca de presentació d’algun dels documents que s’han 
d’incloure a l’oferta inicial llevat que sigui considerat esmenable per la Mesa de Contractació. 
 
A aquests efectes es comunicarà al licitador l’existència de defectes o omissions esmenables 
mitjançant publicació a la PSCP i enviament de la corresponent notificació al licitador, atorgant-
lo un termini de tres dies naturals per a que pugui presentar l’oportuna esmena mitjançant l’eina 
de Presentació telemàtica d’ofertes. Un cop analitzada la documentació i les esmenes 
presentades, si s’escau, la Mesa de Contractació, acordarà de forma motivada l’admissió o 
exclusió del licitador i, en el seu cas, la causa d’exclusió de la licitació. Aquests acords seran 
notificats al licitador i publicats a la PSCP. 
 
9.2.- El licitador serà exclòs de la licitació, mitjançant resolució motivada, si la seva proposició 
no concorda amb la documentació examinada i admesa, modifica substancialment el model de 
proposició establert en aquest Plec, i si el licitador reconeix l’existència d’error o inconsistència 
que fa inviable l’oferta. 
 
L’acord d’exclusió de la Mesa de Contractació, degudament motivat, serà notificat al licitador i 
publicat a la PSCP. 
 
9.3.- D’acord amb el que preveuen els articles 168.5 i 170.2 LCSP, la licitació preveu una fase 
de negociació. A tal efecte, Infraestructures.cat negociarà amb el licitador les condicions 
previstes en l’Apartat 13 del quadre de característiques tenint en compte l’oferta inicial. 
 
Infraestructures.cat convidarà al licitador, per notificació electrònica o mitjançant l’eina de 
presentació telemàtica, per tal que presenti, mitjançant la mateixa eina una darrera oferta: 
Oferta definitiva, atorgant-li a tal efecte un termini 3 dies naturals per presentar l’oferta 
definitiva, d’acord amb el model de l’annex 1B del Plec. 
 
Quan s’hagi assolit una solució satisfactòria en la negociació amb el licitador, 
Infraestructures.cat podrà procedir a posar fi a les negociacions amb l’assistència, en el seu 
cas, de la Comissió Tècnica, deixant-ne constància a l’expedient de contractació, d’acord amb 
l’article 169.8 LCSP. 
 
Si la negociació no dona lloc a una solució satisfactòria per a Infraestructures.cat, aquesta no 
estarà obligada a adjudicar el contracte al licitador. 
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9.4.- La Mesa de Contractació, amb els informes que estimi oportú sol·licitar, acordarà 
l’admissió de l’oferta definitiva o, en el seu cas, elevarà raonadament a l’Òrgan de contractació 
la proposta de declarar deserta la licitació, quan l’oferta definitiva no sigui admissible. 
 
9.5.- A banda dels motius d’exclusió assenyalats en els apartats precedents, durant tot el 
procediment de licitació, el licitador podrà ser objecte d’exclusió, amb anterioritat o durant la 
tramitació del procediment si incorre en alguna de les causes de prohibició de contractar 
previstes a l’article 71 de la LCSP o en altra normativa sectorial. 
 
9.6.- A continuació es requerirà al licitador admès per a què en el termini de 10 dies hàbils, a 
comptar a partir del següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, aporti: 
 

(i) El document o documents probatoris de la personalitat i representació de l’Adjudicatari, 
si s’escau, en cas de modificació respecte els referits en el DEUC i acreditats en el 
Concurs de projectes, que no afecti a les condicions d’aptitud de l’Adjudicatari. 

 
En cas que el licitador estigui subjecte a la Llei 2/2007, de 15 de març, de societats 
professionals, caldrà acreditar que la societat es troba inscrita en el Registre Mercantil i 
en el registre col·legial corresponent. 

 
Respecte els documents acreditatius de la representació i personalitat jurídica de les 
persones signants de les ofertes (i) el poder per comparèixer o signar proposicions en 
nom d’un altre ha de reunir els requisits formals següents: ser escriptura pública, ser 
còpia autèntica i estar inscrit en el Registre Mercantil o en el registre oficial 
corresponent i (ii) el document nacional d’identitat o del passaport del representant En 
cas que els licitadors no estiguin inscrits al RELIC, el poder per comparèixer o signar 
proposicions i el document nacional d’identitat o el passaport es podrà acreditar 
mitjançant la inscripció al registre Representa. 

 
(ii) La documentació següent, en cas que no romangui vigent la presentada en el 

Concurs de projectes: 
 
Cas de no trobar-se inscrit al Registre d’empreses licitadores i classificades de 
Catalunya o al Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic, 
o si ho està però les dades que hi figuren no són vigents o que no figurin en una base 
de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea: 
 
a) En relació amb l’Impost d’activitats econòmiques i d’acord amb el disposat en 

l’article 15 del Reial Decret 1098/2001, de 12 d’octubre: Alta a l’I.A.E. i últim 
rebut de l'impost, acompanyat d’una declaració responsable de no haver-se 
donat de baixa en la matrícula de l’impost, en el cas de subjectes passius de 
l’impost obligats a pagar-lo; o bé declaració responsable especificant el supòsit 
legal d’exempció i el document de declaració d’inici d’activitat en el cens 
d’obligats tributaris, en el cas de persones físiques o jurídiques que es trobin en 
algun supòsit d’exempció recollit en el Text Refós de la Llei reguladora de les 
hisendes locals. 

 
b) En relació amb els certificats que s’indiquen a continuació, la presentació 

d’oferta a la present licitació implica l’autorització a la Mesa de Contractació i a 
l’Òrgan de Contractació per tal d’obtenir directament de la Plataforma 
d’Integració i Col·laboració Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
(PICA) la documentació justificativa d’estar al corrent del compliment de les 
seves obligacions tributàries amb la Generalitat i amb la Seguretat Social: 
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- Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en 
el compliment de les obligacions amb la Seguretat Social. 

- Certificat positiu, emès per l’Agència Tributària de Catalunya acreditatiu 
de la inexistència de deutes tributaris amb la Generalitat de Catalunya 

  
c) En relació amb la obligacions tributàries amb l’Estat: Certificat positiu, emès per 

l'òrgan competent, acreditant que l'empresa es troba al corrent d'obligacions 
tributàries i la inexistència de deutes de naturalesa tributària amb l'Estat. 

 
(iii) La garantia definitiva per la quantia requerida en l’Apartat 7 del quadre de 

característiques que haurà de ser presentada a Infraestructures.cat i validada per 
aquesta.  

 
L’esmentada garantia podrà ser constituïda: 

 
a) Mitjançant aval prestat per algun dels Bancs, Caixes d’Estalvi, Cooperatives de 

Crèdit, Establiments Financers de Crèdit i Societats de garantia Recíproca 
autoritzats per operar a Espanya i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l’apartat c).  
 
El citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura a l’annex 2A 
d’aquest Plec.  
 

b) Mitjançant assegurança de caució, que s’haurà de formalitzar segons el model que 
figura a l’annex 2B d’aquest Plec i s’haurà de dipositar en algun dels establiments 
esmentats en l’apartat c).  
 

c) En metàl·lic  o en valors de deute públic. El metàl·lic, els valors o els certificats 
corresponents es dipositaran a la Caixa General de Dipòsits de la Tresoreria 
General de la Generalitat de Catalunya o a les Caixes Territorials dels Dipòsits de 
Girona, Tarragona i Lleida d’acord amb el que disposa l’article 61.1. a) del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre. L’acreditació s’efectuarà mitjançant el 
lliurament del resguard emès.  

 
La garantia constituïda en valors s’ha d’ajustar al que disposa l’article 55 del Reial 
Decret 1098/2001, de 12 d’octubre i als models que figuren a l’Annex III i IV de 
l’esmentada norma.  

 
En el cas d’Unió Temporal d’Empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o 
vàries de les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida 
i garanteixi solidàriament a totes les empreses integrants de la Unió Temporal. 
 

(iv) Acreditació del compliment del Conveni del Conveni Sectorial i Territorial aplicable 
respecte del personal propi del licitador que destinarà a l’execució del contracte i del 
personal subcontractat, en els termes indicats en la clàusula 7.1.5 de les bases del 
Concurs de projectes i allò declarat pel licitador en el Concurs de projectes, en 
cas que el licitador sigui persona jurídica o empresari persona física amb treballadors 
contractats. 

(v) En l’eventual supòsit de necessitat de canvi sobrevingut d’algun dels tècnics de l’Equip 
redactor designats per l’Adjudicatari en el Concurs de projectes -a excepció de l’Autor/s 
del projecte i de la proposta gràfica guanyadora, que hauran de ser els mateixos-, el 
licitador podrà proposar en aquest moment la substitució del/s tècnic/s inicialment 
designats per un/s altre/s sempre que, el/s nou/s tècnics proposat/s compleixi/n els 
requisits de solvència tècnica o professional requerits en l’Apartat 7 del quadre de 
característiques de les bases del Concurs de projectes. 
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Només si es dona compliment a les condicions indicades serà admès un eventual canvi 
del/s tècnic/s esmentats, en cas contrari, es considerarà que el licitador ha retirat la 
seva oferta. 
 

(vi) La disposició d’una pòlissa d’assegurança de Responsabilitat Civil Professional d’acord 
amb els termes i import assegurat no inferior al previst en l’Apartat 19 del quadre de 
característiques que haurà de mantenir-se durant tota la vigència i termini d’execució 
del contracte fins a la recepció i termini de garantia hauran d’estar vigents fins a la 
recepció del contracte i durant el termini de garantia. 
 
A la pòlissa d’assegurança figuraran com a assegurats addicionals Infraestructures.cat, 
i la Generalitat de Catalunya sense perdre la condició de tercers. Infraestructures.cat 
haurà d’aprovar els termes concrets de les assegurances, les quals hauran d’estar 
vigents fins a la recepció del contracte i durant el termini de garantia. Per tal d’acreditar 
davant Infraestructures.cat la contractació de l’assegurança requerida, l’Adjudicatari 
aportarà la pòlissa corresponent o en el seu cas, el certificat emès per la companyia 
asseguradora o pel corredor que l’hagi intermediat. En aquest darrer cas 
Infraestructures.cat tindrà la facultat de demanar que l’Adjudicatari li exhibeixi la 
documentació corresponent a l’assegurança  o que se li lliuri còpia de la pòlissa.  
 

(vii) La relació del personal, indicant el seu nom i cognoms, DNI i numero d’afiliació a la 
Seguretat Social, i el document acreditatiu conforme està donat d’alta i afiliat a la 
Seguretat Social. Aquesta acreditació es realitzarà mitjançant la presentació del 
document RNT (Relació Nominal de Treballadors). Complementàriament, i en el seu 
cas, declaració responsable per part de l’empresa en què es declari els llocs de treball 
que encara no té contractats que s’ocuparan en l’execució del contracte i que 
acreditarà l’afiliació i alta de tots quan els hagi contractat i sempre amb caràcter previ a 
l’inici de l’activitat contractada. 

 
En el cas que es consideri que la documentació presentada pel licitador presenta defectes o 
omissions esmenables se li atorgarà un termini per a presentar l’oportuna esmena que no 
podrà ésser en cap cas superior a tres dies naturals des de la data de comunicació. 
 
De no complimentar-se adequadament el requeriment d’aportació de documentació en el 
termini assenyalat, o bé en el termini per esmenar, s’entendrà que el licitador ha retirat la seva 
oferta, i es procedirà a exigir-li l’import del 3% del pressupost de licitació, IVA exclòs, en 
concepte de penalitat.  L’abonament d’aquesta penalitat, a quin efecte Infraestructures.cat 
emetrà la corresponent factura, s’haurà de fer efectiu per l’esmentat licitador en el mateix 
termini que el fixat a la clàusula 35.4 del present Plec. La manca de pagament en el termini 
establert facultarà a Infraestructures.cat per a fer efectiva dita penalització, mitjançant 
compensació de crèdits que pogués ostentar el licitador front Infraestructures.cat. 
 
9.7.- Una vegada aportada la documentació requerida a l’apartat anterior, la Mesa de 
Contractació elevarà a l’Òrgan de Contractació la corresponent proposta raonada d’adjudicació 
del contracte o, en el seu cas, la de declarar deserta la licitació. 
 
La proposta d’adjudicació de la Mesa de Contractació no crea cap dret a favor del licitador atès 
que l’Òrgan de Contractació podrà apartar-se’n sempre que motivi la seva decisió 
 
En cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada d’acord amb l’Apartat 10 
de quadre característiques, si l’Òrgan de contractació té indicis fonamentats de conductes 
col·lusòries en el procediment de contractació en tramitació, en el sentit que defineix l’article 1 
de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la competència, els traslladarà, d’ofici o a 
instància de la Mesa de Contractació, a l’Autoritat Catalana de la Competència (ACCO), per tal 
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que emeti un informe sobre el caràcter fundat o no d’aquests indicis. La remissió de la 
documentació a l’ACCO suposa la suspensió immediata de la licitació.  
 
D’acord amb l’article 150 de la LCSP, en cas que l’informe de l’ACCO conclogui que hi ha 
indicis fundats de conducta col·lusòria l’Òrgan de contractació remetrà al licitador afectat  la 
documentació necessària perquè en un termini de 10 dies hàbils al·legui tot el que considerin 
convenient en defensa dels seus drets i resoldrà de manera motivada el que sigui procedent. 
En cas que resolgui que hi ha indicis fundats de conductes col·lusòries, exclourà del 
procediment de contractació al licitador responsable d’aquesta conducta, i declararà deserta la 
licitació.  
 
Aquesta procediment també s’aplicarà quan en l’exercici de les seves funcions la Mesa de 
Contractació o, si escau, l’Òrgan de contractació apreciï possibles indicis de col·lusió entre 
empreses que concorrin agrupades en una unió temporal. 
 
9.8.- El Consell d’Administració d’Infraestructures.cat, que és l’Òrgan de Contractació de la 
societat, vista la proposta d’adjudicació del contracte efectuada per la Mesa de Contractació, 
acordarà l’adjudicació del contracte. Llevat que l’acord d’adjudicació sigui contradictoris amb la 
proposta de la Mesa de Contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que 
adopta els motius continguts a la proposta de la Mesa de Contractació. 
 
9.9.- L’adjudicació del contracte es produirà dins els 5 dies hàbils següents a la recepció de la 
documentació indicada a l’apartat 6 precedent, i dins del termini màxim de 4 mesos a comptar 
des de la presentació de l’oferta final. De no produir-se l’adjudicació en dit termini, el licitador 
tindrà dret a retirar la seva proposta. 
 
9.10.- L’adjudicació del contracte una vegada acordada serà notificada al licitador i publicada a 
la PSCP en el termini de 15 dies.  
 
 
10.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O CELEBRAR EL CONTRACTE I DESISTIMENT DEL 
PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ 
 
L’Òrgan de Contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar el contracte, per 
raons d’interès públic degudament justificades, abans de la formalització del contracte. També 
podrà desistir del procediment, abans de la formalització del contracte, quan s’apreciï una 
infracció no esmenable de les normes de preparació del contracte o de les reguladores del 
procediment d’adjudicació. 
 
 
11.- FORMALITZACIÓ, PERFECCIONAMENT I PUBLICITAT DEL CONTRACTE 
 
11.1.- DOCUMENTACIÓ A LLIURAR AMB CARÀCTER PREVI A LA FORMALITZACIÓ 
 
Amb caràcter previ a la formalització del contracte, i en la data que Infraestructures.cat 
assenyali, l'Adjudicatari restarà obligat a complimentar i lliurar a Infraestructures.cat la 
documentació que es relaciona a continuació. L’aportació de documentació es durà a terme 
a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina d’Oferta telemàtica, mitjançant la 
qual s’enviarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades per l’empresa 
licitadora en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixi a l’espai de l’eina en què 
han d’aportar la documentació corresponent:  
 

- En cas de modificació respecte dels aportats pel licitador o dels comprovats per 
Infraestructures.cat amb caràcter previ, el document o documents probatoris de la 
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personalitat i representació de l’Adjudicatari, que no afecti a les condicions d’aptitud de 
l’Adjudicatari, i que hauran de ser presentats a Infraestructures.cat i validats per 
aquesta, abans de formalitzar el contracte. 
 

- En cas que el contracte fos adjudicat a una Unió Temporal d’Empreses, en qualsevol 
règim jurídic legalment admès, aquestes hauran d’acreditar, dins del termini atorgat per 
a la formalització del contracte, llur constitució en escriptura pública, en la qual consti el 
nomenament de la persona representant o de la persona apoderada única de la unió 
amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions que es derivin del 
contracte fins a la seva extinció i el CIF assignat a la unió. 

 
Infraestructures.cat comunicarà per escrit a l’Adjudicatari la data de formalització del contracte 
amb una antelació de com a màxim 5 dies naturals. 
 
L’incompliment de les obligacions referides en aquesta clàusula deixarà sense efecte 
l’adjudicació del contracte amb els efectes de l’aplicació de la penalitat del 3% prevista en 
l’apartat següent.  
 
11.2.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIONAMENT DEL CONTRACTE 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 21 del quadre de característiques, el 
contracte licitat pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació el 
contracte es formalitzarà un cop transcorregut el termini de 15 dies hàbils des que es remeti la 
notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que s’hagi interposat Recurs Especial en 
Matèria de Contractació que porti aparellada la suspensió de la formalització del contracte, i 
dins del termini de 5 dies naturals a comptar des del següent en que l’adjudicatari rebi el 
requeriment per a la seva formalització. 
 
En cas que d’acord amb l’establert a l’Apartat 21 del quadre de característiques, el 
contracte licitat no pugui ser objecte de Recurs Especial en matèria de contractació, el 
contracte es formalitzarà dintre dels 15 dies hàbils següents des que es remeti la notificació de 
l’adjudicació als licitadors. 
 
La presentació a la present licitació comporta l'acceptació per part de l’Adjudicatari de totes les 
clàusules i de tots els drets i obligacions que resulten del present Plec de Clàusules 
Administratives i de la documentació que la integra. 
 
El contracte es perfeccionarà amb la seva formalització i aquest serà requisit necessari per a 
iniciar-se la seva execució. 
 
El contracte es formalitzarà en document privat. No obstant, l’empresa adjudicatària podrà 
sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les despeses 
corresponents. 
 
Si per causa imputable a l’Adjudicatari no s’hagués formalitzat el contracte dintre del termini 
indicat, se li exigirà l’import de 3% del pressupost de licitació (IVA no inclòs), en concepte de 
penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva si l’hagués constituït, i 
sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord amb l’article 71.2 b) de 
la LCSP. 
 
11.3.- PUBLICITAT DE LA FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE  
 
Si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques, la formalització del contracte es publicarà en la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. Així mateix es publicarà 
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al DOUE en un termini no superior a 10 dies des de la data de formalització del contracte. 
L’anunci al DOUE haurà de publicar-se en primer lloc, havent d’indicar-se la data del seu 
enviament als anuncis que es publiquin en la PSCP, deixant constància a l’expedient i sense 
que pugui contenir indicacions diferents a les incloses en dit anunci. 
 
Si es tracta d’un contracte No subjecte a regulació harmonitzada, d’acord amb l’establert a 
l’Apartat 10 del quadre de característiques la formalització del contracte es publicarà a la 
PSCP en un termini no superior a 15 dies des de la seva formalització. 
 
La formalització del contracte serà comunicada al Registre Públic de contractes i, si procedeix, 
a la Sindicatura de Comptes de la Generalitat de Catalunya via l’esmentat registre. 
 
Les dades contractuals comunicades al Registre Públic de contractes seran d’accés públic, 
amb les limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin 
caràcter de confidencials. 
 
 
III.- ALTRES DISPOSICIONS APLICABLES A LA LICITACIÓ I A L’EXECUCIÓ DEL 
CONTRACTE 
 
 
12.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament i del Consell, de 27 d'abril de 2016, 
relatiu a la protecció de les persones físiques, pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 95/46/CE (Reglament general 
de protecció de dades o RGPD), i la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre de Protecció de 
Dades Personals i garantia dels drets digitals (LOPD), Infraestructures.cat en tant que 
Responsable del tractament de les dades personals facilitades pels licitadors/adjudicatari/s es 
compromet a aplicar la diligència i confidencialitat exigides en el tractament de les dades que li 
siguin comunicades per part del licitador com a conseqüència de la gestió del procés de 
licitació, adjudicació i execució dels contracte, amb l’única finalitat de complir les obligacions 
legals de comprovació, control i vigilància que puguin derivar de la contractació.  
 
Per la seva part, els licitadors i Adjudicatari del contracte es comprometen a complir les 
obligacions en matèria de protecció de dades del RGPD i LOPD vigents. 
 
D’acord amb l’anterior, es deixa constància que, 
 

- La documentació requerida per a licitar en el present procediment que contingui dades 
de caràcter personal és necessària per a la participació en el mateix. 
 

- En relació amb la documentació presentada pels licitadors que contingui dades de 
caràcter personal de persones físiques (treballadors, personal tècnic, col·laboradors, 
etc.), el licitador garanteix que ha obtingut prèviament el consentiment de les persones 
interessades / afectades per a facilitar la referida informació a Infraestructures.cat amb la 
finalitat de licitar en el present procediment.  
 

- La presentació de l’oferta i la documentació sol·licitada implica que els 
licitadors/adjudicatari autoritzen a Infraestructures.cat  a tractar la referida informació en 
els termes informats i, en cas que resulti adjudicatari, en el marc de l’execució del 
contracte. Així mateix, autoritzen que aquesta informació pugui ser tractada pel titular de 
l’objecte del contracte identificat en l’Apartat 1 del Quadre de característiques, en tant 
que Infraestructures.cat és mitjà propi d’aquest. 
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- Els interessats / afectats podran exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, 
oposició i limitació del tractament dirigint-se al Delegat de Protecció de Dades 
d’Infraestructures.cat a la següent adreça electrònica 
delegatprotecciodades@infraestructures.cat o adreça postal: C. Dels Vergòs, 36-42, 
08017 Barcelona. 

 
 
13.- PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA  
 
13.1.- Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, directament 
o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al Codi de principis i 
conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les seves disposicions de 
forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del procediment de 
contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els procediments 
contractuals. 
 
13.2.- La presentació de l’oferta per part del licitador/s suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
13.2.1.- Els licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a)  Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

 
b)  No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 

prestacions a licitar. 
 
c)  Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
 
d)  Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 

d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

 
e)  En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 

possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’Òrgan de 
Contractació. 

 
f)   Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’Òrgan de Contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència i el seu sector públic, sens perjudici del compliment de les obligacions de 
transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 
 

13.2.2.- El/s licitador/s, contractista i subcontractistes, o llurs empreses filials o vinculades, es 
comprometen a complir rigorosament la legislació tributària, laboral i de seguretat social i, 



 

27 
 

específicament, a no fer operacions financeres contràries a la normativa tributària en països 
que no tinguin normes sobre control de capitals i siguin  considerats paradisos fiscals per la 
Unió Europea. 
 
13.2.3.- Totes aquestes obligacions i compromisos tenen la consideració de condicions 
especials d’execució del contracte. 
 
13.3.- En el cas d’incompliment del que preveu la lletra d) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de 
Contractació donarà coneixement dels fets a les autoritats competents en matèria de 
competència. 
 
En  el cas d’incompliment  del que preveu la lletra e) de l’apartat 13.2.1 l’Òrgan de Contractació 
ho posarà en coneixement de la Comissió d’Ètica en la Contractació Pública de la Generalitat 
de Catalunya perquè emeti el pertinent informe, sens perjudici d’altres penalitats que es puguin 
establir. 
 
En el cas que la gravetat dels fets ho requereixi, l’Òrgan de Contractació els posarà en 
coneixement de l’Oficina Antifrau de Catalunya o dels òrgans de control i fiscalització que siguin 
competents per raó de la matèria. 
 
13.4.- Infraestructures.cat disposa d’un Espai Ètic disponible a la web de Transparència de la 
societat, https://infraestructures.gencat.cat/transparencia/?seccio=organitzacio&id=espai_etic. 
 
El/s licitador/s, contractista i subcontractistes assumeixen la obligació de conèixer i acceptar el 
Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat disponible a l’esmentat Espai Ètic, i es 
comprometen a comunicar qualsevol risc, conducta, situació irregular  o incompliment del que 
tinguin coneixement a través del Canal de denuncies habilitat a l’Espai Ètic de la web de 
Transparència d’Infraestructures.cat:  https://infraestructures.gencat.cat/compliance2/.  
 
Així mateix, es comprometen a informar als empleats que estiguin relacionats amb l'objecte del 
contracte, de l'existència del Codi Ètic i de Conducta d'Infraestructures.cat així com la 
disponibilitat de l’Espai Ètic esmentat per comunicar qualsevol risc o incompliment del que 
tingui coneixement durant la vigència del contracte. 
 
13.5.- L'incompliment d'aquestes obligacions podrà, en els supòsits contemplats a la legislació 
vigent, constituir causa de prohibició de contractar. 
 
 
14.- CONFIDENCIALITAT 
 
14.1- El/s licitador/s i l’Adjudicatari es comprometran a guardar la màxima reserva i 
confidencialitat, respecte del “know-how”, coneixements, dades i informacions facilitades per 
Infraestructures.cat, per l’Administració de la Generalitat de Catalunya el seu sector públic o per 
terceres persones o entitats en les que participi Infraestructures.cat, amb independència de la 
forma en que aquesta informació hagi estat facilitada als efectes de participar en la licitació i 
per a l’execució del contracte en el cas de l’Adjudicatari. 
 
Així mateix, l’Adjudicatari es comprometrà a que la informació de caràcter confidencial no 
s’utilitzi per a una finalitat diferent de l’elaboració dels treballs encarregats. 
 
Als efectes de l’establert en la present clàusula serà considerada com "Informació 
Confidencial", en especial i sense voluntat d’esgotar altres conceptes, tota aquella informació, 
ja sigui tècnica, financera, comercial o de qualsevol altre índole, subministrada i divulgada per 
Infraestructures.cat als licitadors o a l’Adjudicatari en la presentació de l’oferta i en l’execució 
del contracte licitat, mitjançant qualsevol tipus de suport (paper, informàtic, etc.) o de forma 
verbal i, en particular, els projectes en els que participi Infraestructures.cat i qualsevol altra 
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documentació, dada o material de recolzament derivada d’aquests treballs, així com la 
informació de la pròpia Infraestructures.cat a la que l’Adjudicatari tingui accés durant el 
desenvolupament de les seves tasques. 
 
Per tot l’anterior, el/s licitador/s i l’Adjudicatari ja sigui durant la vigència del contracte formalitzat 
amb Infraestructures.cat o una vegada finalitzat aquest, no podran emprar, divulgar, 
proporcionar o facilitar l’accés a cap persona física o jurídica o qualsevol altra entitat, 
informació que sigui propietat d’Infraestructures.cat o que, sense que ho sigui, tingui la 
consideració d’Informació Confidencial en el sentit estipulat en aquest pacte. El/s licitador/s i 
l’Adjudicatari acceptaran que tots aquests documents i informacions s’han de mantenir en 
estricta i absoluta confidencialitat. 
 
D’acord amb l’anterior, el/s licitadors i l’Adjudicatari es comprometen a: 
 

a. Permetre l’accés a la informació confidencial única i exclusivament a aquells empleats, 
subcontractistes i/o proveïdors que resulti estrictament necessari atesa la seva 
participació en la realització de l’objecte contractual informant a aquestes persones i 
empreses de la naturalesa confidencial de dita informació així com del compromís de 
confidencialitat adquirit per aquesta empresa. Qualsevol treballador o professional que 
pugui participar de forma directa en l’execució del contracte licitat subscrigui un 
document o un compromís de total confidencialitat en les termes estipulats en la 
present clàusula i, en especial, respecte dels resultats obtinguts en l’execució del 
contracte licitat. 
 

b. Realitzar les còpies estrictament necessàries sempre i quan així ho requereixi 
l’execució del contracte, senyalitzant amb la paraula "confidencial" totes les còpies que 
es realitzin de la Informació confidencial. 

 
c. Notificar a Infraestructures.cat, immediatament o amb la major promptitud possible des 

del moment en que es tingui coneixement, de la publicació o circulació no autoritzada 
de la informació confidencial. 

 
d. A respondre davant d’Infraestructures.cat del compliment de les obligacions resultants 

del present compromís per part dels seus empleats, subcontractistes i/o proveïdors. 
 
En cas que el/s licitador/s haguessin tingut accés a informació confidencial o una vegada 
extingida la relació contractual per part de l’Adjudicatari, independentment del moment, la forma 
i els motius de la finalització, s’obliguen a: 
 

a) Lliurar a Infraestructures.cat tots els documents, arxius, llistats, llibres, registres, 
memoràndums i dades de qualsevol tipus relacionades amb la informació que hagi 
obtingut durant la licitació o la vigència del contracte i, en general, qualsevol material 
que hagi generat en el marc del mateix. 
 

b) Destruir les còpies d’aquest material al que tingui accés en el seu lloc de treball o fora 
d’aquest. 

 
c) No utilitzar, reproduir, transformar, distribuir, ni realitzar cap acció que vulneri els drets 

de propietat intel·lectual i/o industrial o qualsevol altre dret del que sigui titular 
Infraestructures.cat. 

 
14.2.- Els termes i condicions del contracte es mantindran igualment confidencials, i 
l’Adjudicatari haurà d’abstenir-se de revelar-los a tercers sense comptar amb l’acord previ i 
exprés d’ Infraestructures.cat. 
 



 

29 
 

14.3.- Les obligacions estipulades en la present clàusula seran d’aplicació en qualsevol part del 
món, obligant-se l’Adjudicatari respecte aquesta informació confidencial a que tingui accés 
durant l’execució del contracte a mantenir el compromís de confidencialitat previst a la present 
clàusula per un termini de 5 anys des del coneixement de dita informació. 
 
14.4.- El/s licitador/s i l’Adjudicatari reconeixen que l’incompliment d’aquesta clàusula de 
confidencialitat podrà ocasionar greus danys i perjudicis a Infraestructures.cat, pel que aquests 
reconeixen i accepten que Infraestructures.cat a part de sol·licitar la corresponent 
indemnització pels danys i perjudicis causats, podrà adoptar les mesures judicials i 
extrajudicials que consideri oportunes per impedir que el/s licitador/s o l’Adjudicatari 
incompleixin o continuï incomplint la present clàusula. A dit efecte el/s licitador/s i l’Adjudicatari 
accepten que  la garantia definitiva quedi afecta al compliment de les obligacions contretes en 
aquesta clàusula. 
 
14.5.- Les obligacions de confidencialitat establertes en la present clàusula no s’aplicaran: 
 

a) A aquelles parts de la Informació Confidencial que siguin de domini públic sempre que 
aquest fet no es derivi d’un acte o omissió indeguda del/s licitador/s o l’Adjudicatari. 
 

b) De forma que impedeixi a l’Adjudicatari exercir els drets adquirits en virtut del contracte. 
 
 
IV.- REGIM JURÍDIC, RECURSOS, MESURES CAUTELARS, REGIM D’INVALIDESA DEL 
CONTRACTE I JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBRTRATGE 
 
 
15.- RÈGIM JURÍDIC 
 
15.1.- La preparació i adjudicació del contracte objecte de la present licitació resta subjecta a 
allò previst a la secció 1a –si es tracta d’un contracte subjecte a regulació harmonitzada, 
d’acord amb l’establert a l’Apartat 10 del quadre de característiques-, i la secció 2na del 
Capítol I del Títol I del Llibre II de la LCSP, al Decret Llei 3/2016, de 31 de maig, de mesures 
urgents en matèria de contractació pública, al Reial Decret 817/2009, de 8 de maig de 
desenvolupament de l’antiga LCSP (Llei 30/2007, de 30 d’octubre) i al Reial Decret 1098/2001, 
de 12 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les 
Administracions Públiques, en tot allò que no s’oposi a la LCSP. 
 
El desconeixement de les clàusules del contracte en qualsevol dels seus termes, dels altres 
documents contractuals que en formen part i també de les instruccions o altres normes que 
resultin d’aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximeix l’empresa adjudicatària de 
l'obligació de complir-les. 
 
15.2.- D’acord amb l’article 26 de la LCSP, el contracte té la consideració de contracte privat. 
En conseqüència, els efectes i extinció del contracte es regirà per les normes del dret privat i 
d’acord amb l’article 319 de la LCSP, es regirà per l’article 201 d’obligacions en matèria 
mediambiental, social o laboral, l’article 202 sobre condicions especials d’execució, els articles 
203 a 205 sobre supòsits de modificació del contracte, els articles 214 a 217 sobre cessió i 
subcontractació, l’article 198.4 sobre condicions de pagament, l’article 210.4 sobre compliment 
del contracte i recepció dels treballs. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 319 de la LCSP, operarà en tot cas la causa de resolució del 
contracte per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats, quan no 
sigui possible modificar el contracte de conformitat amb els articles 204 i 205 de la LCSP; així 
com la causa de resolució del contracte per l’impagament durant l’execució dels mateixos, dels 
salaris per part de l’Adjudicatari als treballadors que estiguin participant en el mateix, o 
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l’incompliment de les condicions establertes en els Convenis Col·lectius sectorials i territorials 
d’aplicació d’acord amb l’article 211.1 i) de la LCSP. 
  
Sense perjudici de l’anterior, en les matèries relatives a l’execució del contracte es prendran en 
consideració, quan la seva aplicació sigui possible, i en tot allò en què no quedin regulades per 
la legislació civil i mercantil ni pel contracte, les normes que regeixen per l’execució de 
contractes del sector públic a Catalunya i a Espanya. 
 
 
16.- RÈGIM DE RECURSOS 
 
16.1.- Recurs administratiu 
 
En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de la 
licitació, el valor estimat del contracte sigui igual o inferior a 100.000 euros, els actes que es 
dictin en el present procediment de licitació, així com les modificacions basades en 
l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP, per entendre que la modificació 
hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació, atès que el contracte no reuneixin els 
requisits de l’article 44.1 de la LCSP, als efectes d’interposició de recurs especial, podran 
impugnar-se en via administrativa de conformitat amb el que disposa, la Llei 39/2015, d’1 
d’octubre del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques davant de la 
Persona titular de la Conselleria del Departament de Territori, Habitatge i Transició Ecològica, 
al qual està adscrit Infraestructures.cat, d’acord amb el previst per l’article 44.6 de la LCSP. 
 
16.2.- Recurs especial en matèria de contractació 
 
16.2.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques de 
la licitació, el valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, es podrà interposar 
recurs especial en matèria de contractació regulat en l’article 44 i següents de la LCSP, contra: 
 

a) els anuncis de licitació, els Plecs reguladors de la present licitació i els documents 
contractuals que estableixin les condicions que hagin de regir la contractació; 

b) els actes de tràmit adoptats en el procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers 
decideixin directament o indirecta sobre l’adjudicació, determinin la impossibilitat de 
continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici irreparable a drets o 
interessos legítims. En tot cas es considerarà que concorren aquestes circumstàncies 
anteriors en els actes de la Mesa o Òrgan de Contractació pels que s’acordi l’admissió o 
inadmissió de licitadors, o l’admissió o exclusió d’ofertes; 

c) els acords d’adjudicació, i 
d) les modificacions basades en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la 

LCSP, per entendre que la modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova 
adjudicació. 

 
Amb caràcter general no s’admetrà el recurs contra el present Plec de Clàusules i la resta de 
documentació integrant com a documentació contractual si el recurrent, amb caràcter previ a la 
seva interposició hagués presentat oferta, sens perjudici d’allò previst pels supòsits de nul·litat 
de ple dret. 
 
Els defectes de tramitació que afectin a actes diferents als contemplats en el present apartat 
podran ser posats de manifest pels interessats als efectes de la seva correcció d’acord a dret, i 
sense perjudici de que les irregularitats que els afectin puguin ser al·legades pels interessats 
en el supòsit de recórrer l’acte d’adjudicació. 
 
16.2.2.- El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques, els drets o 
interessos legítims de les quals, individuals o col·lectius, s’hagin vist perjudicats o puguin 
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resultar afectats, de manera directa o indirecta, per les decisions objecte de recurs, i en tot cas 
pels licitadors. 
 
Estaran també legitimades les organitzacions sindicals quan de les actuacions o decisions 
recurribles es pugui deduir fundadament que aquestes impliquen que en el procés d’execució 
del contracte s’incompleixin per l’empresari les obligacions socials o laborals respecte dels 
treballadors que participin en la realització de la prestació. En tot cas s’entendrà legitimada 
l’organització empresarial representativa dels interessos afectats. 
 
16.2.3.- Aquest recurs té caràcter potestatiu, és gratuït per als recurrents i s’ha de presentar, 
amb caràcter general, en el termini de 15 dies hàbils computats d’acord amb l’article 50 de la 
LCSP –o en els terminis de trenta dies o sis mesos previstos en aquest mateix precepte per 
supòsits específics. 
 
16.2.4.- L’escrit d’interposició del recurs es podrà presentar en els llocs que estableix l’article 
16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de les 
administracions públiques, en el registre de l’òrgan de contractació o davant el Tribunal Català 
de Contractes del Sector Públic, prèviament o alternativament, a la interposició del recurs 
contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juny, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa, i es regirà pel que disposen els articles 44 i següents de 
la LCSP i el Decret 221/2013, de 3 de setembre, pel qual es regula el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic i s’aprova la seva organització i el seu funcionament. 
 
Els escrits presentats en registres diferents als esmentats específicament en el paràgraf 
anterior, hauran de comunicar-se al Tribunal de forma immediata i de la forma més ràpida 
possible. 
 
Cas d’haver-se de presentar documentació esmenada s’haurà de fer necessàriament davant el 
registre del Tribunal Català de Contractes del Sector Públic. 
 
16.2.5.- A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el 
recurs, els mitjans de prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la 
sol·licitud d’adopció de mesures provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per 
l’article 51.1 de la LCSP. 
 
16.2.6.- En el cas que es requereixi l’esmena de defectes de l’escrit d’interposició del recurs, 
aquesta s’haurà d’efectuar en el termini de 3 dies hàbils, a computar a partir de l’endemà de la 
recepció de la notificació que es practiqui en aquest sentit, sota l’advertiment de què si no 
s’esmenés es tindrà per desistit al recurrent amb els efectes previstos a la Llei 39/2015. 
 
16.2.7.- Si l’interessat vol examinar l’expedient de contractació abans de la interposició del 
recurs especial, haurà de sol·licitar-ho davant l’Òrgan de Contractació, qui haurà de posar-lo de 
manifest, sense perjudici dels límits legals de confidencialitat, en el termini de 5 dies hàbils 
següents als de la recepció de la sol·licitud. La presentació de dita sol·licitud no paralitzarà en 
cap cas el termini per a la interposició del recurs especial. 
 
16.2.8.- Dins dels 5 dies hàbils següents a la interposició del recurs, el Tribunal Català de 
Contractes del Sector Públic competent per a resoldre’l donarà trasllat del mateix a la resta 
d’interessats, conferint-los un termini de 5 dies hàbils per a formular al·legacions, que hauran 
de presentar en el registre d’aquest Tribunal, qui resoldrà de forma simultània en el mateix 
termini sobre les mesures cautelars si s’haguessin sol·licitat en l’escrit d’interposició, o si 
s’hagués produït l’acumulació, cas que aquesta sol·licitud s’hagués realitzat amb anterioritat a 
la presentació del recurs. Si s’haguessin sol·licitat després de la interposició de la interposició 
del recurs, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic les resoldrà en els termes 
exposats anteriorment, sense suspendre el procediment principal. 
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Igualment, en aquest mateix termini, el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic resoldrà 
sobre el manteniment o no de la suspensió automàtica prevista a l’article 53 de la LCSP, 
entenent-se vigent aquesta fins que no es dicti la resolució expressa acordant el seu 
aixecament. 
 
16.2.9.- Rebudes les al·legacions dels interessats, o transcorregut el termini assenyalat per la 
seva formulació, i el de la prova en el seu cas, el Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic resoldrà el recurs en el termini dels 5 dies hàbils següents, notificant la resolució a tots 
els interessats. 
 
Si la resolució del recurs acordés l’adjudicació del contracte a un altre licitador, es concedirà a 
aquest un termini de 10 dies hàbils per tal que aporti la documentació assenyalada en la 
clàusula 15.1 del present Plec. 
 
16.2.10.- Transcorreguts dos mesos comptats des del següent al d’interposició del recurs 
sense que hagi estat notificada la resolució, l’interessat podrà considerar-lo desestimat a fi i 
efecte d’interposar el recurs contenciós-administratiu a que es refereix l’apartat següent. 
 
16.2.11.- Contra la resolució del recurs només procedirà la interposició del recurs contenciós 
administratiu conforme al disposat en la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
Jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
17.- MESURES CAUTELARS 
 
17.1.- En cas que, d’acord amb l’establert a l’Apartat 2 del quadre de característiques, el 
valor estimat del contracte sigui superior a 100.000 euros, les persones legitimades per a 
interposar Recurs Especial en Matèria de Contractació, d’acord amb l’apartat precedent, 
podran sol·licitar l’adopció de mesures cautelars davant del Tribunal Català de Contractes del 
Sector Públic d’acord amb l’establert en l’article 49 de la LCSP. 
 
17.2.- Aquesta sol·licitud es podrà formular al temps de presentar-se el recurs especial en 
matèria de contractació o de forma independent amb anterioritat a la seva interposició. 
 
17.3.- La sol·licitud de mesura cautelar es resoldrà pel Tribunal Català de Contractes del Sector 
Públic d’acord amb allò previst a l’article 49.2 de la LCSP dins del termini de 5 dies hàbils 
següents a la presentació del recurs o escrit en que se sol·licitin . Si la sol·licitud fos prèvia a la 
interposició del Recurs Especial i abans de dictar resolució s’hagués interposat dit recurs, el 
Tribunal acumularà en el recurs la petició de mesures cautelars. 
 
17.4.- La resolució que concedeixi la mesura cautelar sol·licitada podrà imposar la constitució 
de caució o garantia suficient per respondre dels perjudicis que es puguin derivar de la seva 
adopció d’acord amb allò previst a l’article 49.3 de la LCSP i 21.2 del Decret 221/2013. Les 
mesures cautelars produiran efectes un cop constituïdes la garantia o la caució. 
 
17.5.- La suspensió del procediment que es pugui acordar cautelarment no afectarà en cap cas 
al termini concedit per la presentació de propostes pels interessats. 
 
17.6.- Les mesures cautelars que se sol·licitin i acordin amb anterioritat a la presentació del 
recurs especial en matèria de contractació decauran un cop transcorregut el termini establert 
per la seva interposició sense que l’interessat l’hagi deduït. 
 
18.- RÈGIM D’INVALIDESA DEL CONTRACTE 
 
El contracte està sotmès al règim general d’invalidesa previst en els articles 38 a 43 de la LCSP 
aplicables als poders adjudicadors. 
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19.- JURISDICCIÓ COMPETENT I ARBITRATGE 
 
19.1.- Jurisdicció competent 
 
D’acord amb l’article 27.1c) de la LCSP l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el 
competent per al coneixement i resolució de les qüestions que es suscitin en relació a la 
preparació, adjudicació i modificacions contractuals, quan la impugnació d’aquestes darreres es 
basi en l’incompliment d’allò establert als articles 204 i 205 de la LCSP quan s’entengui que dita 
modificació hagués hagut de ser objecte d’una nova adjudicació del contracte objecte d’aquesta 
licitació, així com dels recursos que s’interposin contra les resolucions que es dictin per l’òrgan 
competent per a resoldre recursos especials en matèria de contractació. 
 
Sens perjudici del conveni arbitral que s’esmenta a continuació, l’ordre jurisdiccional civil serà 
competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als efectes i extinció del 
contracte objecte d’aquesta licitació, a excepció de les modificacions contractuals esmentades, 
d’acord amb allò previst a l’article 27.2.a) de la LCSP. Les parts se sotmetran expressament a 
la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a 
qualsevol altre fur que els pugui correspondre. 
 
19.2.- Arbitratge 
 
Qualsevol qüestió, disputa o diferència que pogués sorgir entre les parts en execució del 
contracte, es resoldrà, respecte matèries en que no sigui competent l’ordre jurisdiccional 
contenciós-administratiu i es tracti de matèries de lliure disposició, mitjançant l’arbitratge que 
preveu Llei 60/2003, de 23 de desembre, sense perjudici de la plena efectivitat dels 
compromisos contractuals així expressats en el present document que, malgrat això, hauran 
d’acomodar-se a la decisió de l’arbitratge. 
 
Per a la resolució d’aquest tipus de controvèrsies, les parts se sotmetran a l’arbitratge 
institucional del Tribunal Arbitral de Barcelona, a qui se li encarrega la designació de l’Àrbitre o 
Àrbitres i l’administració de l’arbitratge, obligant-se des d’ara al compliment de la decisió 
arbitral. 
 
L’arbitratge serà de dret. El termini per dictar el laude serà de 180 dies des de l’acceptació de 
l’arbitratge. La seva regulació i el procediment aplicable quedarà sotmès a l’esmentada Llei o 
posterior que la substitueixi i al Reglament del Tribunal Arbitral de Barcelona. 
 
Els procediments arbitrals o judicials a què es recorri, amb inclusió de les despeses i drets de 
Procurador i honoraris d’Àrbitres i Lletrats, encara que la intervenció d’algun d’ells no fos 
preceptiva, es distribuiran en el seu cost segons el que determini el laude arbitral o el 
pronunciament judicial. 
 
El laude determinarà els respectius percentatges del cost del laude arbitral i, en el seu cas, 
proves necessàries, a pagar per cada una de les parts contractants en funció del grau de 
racionalitat dels respectius arguments. 
 
 
V.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS GENERALS RELATIVES A L’EXECUCIÓ  DE LA 
REDACCIÓ DEL PROJECTE I LA POSTERIOR DIRECCIÓ D’OBRA AMB L’EVENTUAL 
REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
 
20.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL 
CONTRACTE  
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Les condicions especials d’execució del contracte i les obligacions essencials del contracte 
d’obligat compliment per part l’Adjudicatari són les previstes en l’Apartat 15 del quadre de 
característiques. 
 
Respecte l’adscripció al contracte de l’Autor/s redactor/s del projecte i Director d’obra de 
l’objecte del contracte d’acord amb les requisits previstos en l’Apartat 7 del quadre de 
característiques de les bases del Concurs de projectes suposarà que, en l’eventual supòsit 
de necessitat de canvi sobrevingut de l’Autor/s redactor/s i Director d’obra proposat per 
l’Adjudicatari per a l’execució del contracte, per causa no imputable al mateix, 
Infraestructures.cat requerirà la substitució del mateix, al seu criteri, d’acord als requisits 
establerts en l’esmentat Apartat 7 del quadre de característiques i la clàusula 6.2 B2), 
ambdós de les bases del Concurs de projectes. 
 
 
21.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI, INCLOSES EN EL PREU DEL 
CONTRACTE. 
 
21.1.- DESPESES A CÀRREC DE L’ADJUDICATARI 
 
En el preu inicial o pressupost del contracte que comprenen tots els treballs a realitzar,  inclosa 
la forma de càlcul d’honoraris per a la Redacció de projectes modificats, s’entendran inclosos 
sense que la relació que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 
- Els sous, plus i dietes, quotes col·legials, a la Seguretat Social o a mútues del personal 

assignat per l’Adjudicatari a la l’execució del contracte. 
 

- Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del contracte amb excepció de l’IVA, en 
cas d’ésser procedent. 

 
- Assegurances de tota mena. 

 
- Les despeses generals i d’empresa, i el benefici industrial. 

 
- Els costos més elevats que puguin derivar-se de la realització dels treballs nocturns, tant 

en hores extraordinàries com en dies festius. 
 
- Lloguers, amortitzacions i consums de locals, instal·lacions, mitjans de transport, material 

d’oficines, maquinari i programari necessaris, d’acord amb els requeriments dels Plecs de 
Prescripcions tècniques per a la redacció del projecte, així com el programa informàtic 
TCQ 2000 del qual, la Direcció d’obra haurà de disposar, tots ells amb les despeses i 
aprenentatge al seu càrrec. 

 
Les despeses específiques per a la Redacció del Projecte i eventuals projectes modificats que 
s’encarreguin següents: 
 
- Autoritzacions de tercers necessàries per a la redacció del projecte. 

 
- Les despeses pel compliment de l’Assegurament de la Qualitat del Projecte. 
 
- Les despeses que es puguin originar relatives a: certificats, taxes i tramitacions 

corresponents a la certificació energètica en la fase de redacció de projecte, honoraris 
diversos de l’Adjudicatari, etc. 

 
- La col·laboració i assistència tècnica a la tramitació i gestió de les llicències i permisos 

necessaris per a la posterior execució de l’obra. 
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- Les despeses d’elaboració de l’estudi de Seguretat i Salut i coordinació en matèria de 
seguretat i salut durant l’elaboració del projecte. 

 
- Costos derivats de la supervisió i verificació de l’Estudi de Seguretat i Salut per un 

organisme o servei suficientment acreditat segons Infraestructures.cat, si l’objecte del 
contracte ho requerís. 

 
- Permisos i llicències necessaris (excepte els que faciliti directament Infraestructures.cat). 
 

Les despeses específiques de la Direcció d’obra següents: 
 

- Les despeses que es puguin originar relatives a: visat del Certificat final d’obra, 
certificacions, taxes i tramitacions corresponents a la certificació energètica de l’obra 
acabada, honoraris diversos de la Direcció de l’obra que es derivin de les tasques 
encarregades, tramitacions, etc. 

 
- Les despeses d’eventuals actuacions de Direcció d’obra en reparacions o esmenes de 

defectes d’obra detectats durant el període de garantia de l’obra. 
 

- Les despeses d’inspecció de l’obra durant el període de garantia de la mateixa i en tot 
cas, les originades per a la inspecció final prèvia a la formalització de l’Acta de la fi 
període de garantia. 

 
21.1.2.- Per tot l’anterior, el preu del contracte comprèn la totalitat de despeses i dels treballs 
contemplats durant el termini d’execució previst, i es consideren inclosos els costos, riscs, 
beneficis i impostos (amb l’única excepció de l’IVA). 
 
 
22- COMPLIMENT DEL TERMINI D’EXECUCIÓ I DURADA  DEL CONTRACTE  
 
22.1.- El termini d’execució del treballs per la Redacció del Projecte, dins del qual hauran de 
quedar totalment finalitzats, en forma que es pugui procedir a la seva recepció, serà el previst 
en el contracte. L’Adjudicatari restarà obligat a més a complir estrictament els terminis parcials 
que es puguin preveure en el contracte. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant l’ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part del contracte afectat per dit endarreriment.  
 
Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini segons el previst en l’Apartat 3 
del quadre de característiques. Posteriorment Infraestructures.cat donarà trasllat d’aquests 
treballs a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a l’aprovació del projecte dintre del termini previst en l’Apartat 3 del 
quadre de característiques.  
 
22.2.- Atès que el contracte de Direcció d’obra es configura com un contracte complementari al 
d’execució de les obres que seran objecte de Direcció, la durada del contracte dins del qual 
hauran de quedar totalment finalitzats els treballs contractats, en la forma que es pugui procedir 
a la seva recepció, esta sotmesa als següents terminis: 
 

- el termini real de l’execució de les obres objecte de Direcció. En cas d’allargament del 
termini d’execució de les obres, Infraestructures.cat acordarà l’ampliació del termini del 
contracte per la prestació de Direcció d’obra per tal d’adaptar-lo a la durada real de les 
obres. 
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- El període de garantia de les obres objecte de la Direcció d’obra i durant el qual el 
contracte de Direcció romandrà vigent. 

 
22.3.- El termini per a la redacció i lliurament de projectes modificats serà el que s’estableixi en 
l’Addenda de l’encàrrec corresponent quan concorri la necessitat. 
 
Els endarreriments produïts per motius no imputables a l’Adjudicatari donaran dret a aquest, 
sempre que s’ofereixi a complir els compromisos mitjançant ampliació del temps que tingués 
assenyalat inicialment, a un termini addicional que no excedeixi al temps perdut i que serà 
aplicable solament a la part dels treballs l’encàrrec afectada. 
 
 
23.- PERSONA RESPONSABLE DEL CONTRACTE 
 
D’acord amb l’article 62.1 de la LCSP, es designarà una persona responsable del contracte 
amb les funcions de supervisar la seva execució i prendre les decisions i dictar les instruccions 
necessàries per assegurar la correcta realització de la prestació en el marc de les seves 
facultats. 
 
Així mateix, d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, el Director d’Obra designat per l’Adjudicatari 
exercirà les facultats del responsable del contracte d’execució de les obres objecte de Direcció, 
amb les funcions de supervisar l’execució de les obres i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries per tal d’assegurar la seva correcta execució. 
 
 
24.- EQUIP TÈCNIC DESTINAT A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
24.1.- L’Equip tècnic destinat a l’execució del contracte serà el que l’Adjudicatari hagi designat, 
i consideri suficient per al desenvolupament de les seves funcions d’acord amb allò disposat en 
aquest Plec, i haurà de disposar de la titulació acadèmica i professional necessàries per 
desenvolupar els treballs. 
 
24.2.- El representant de l’Adjudicatari per a l’exercici dels drets i compliment de les obligacions 
que es derivin dels contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha esmentat, i amb 
poder suficient per a dur a terme totes les relacions amb Infraestructures.cat, serà el designat 
per l’Adjudicatari a la seva oferta, qui actuarà com a Autor/s redactor/s del projecte i Direcció 
d’obra. 
 
24.3.- Durant l’execució del contracte, Infraestructures.cat valorarà lliurement la idoneïtat de les 
persones per a dur a terme les funcions específiques assignades, i podrà, en qualsevol 
moment, exigir la seva substitució quan, a criteri d’Infraestructures.cat, no desenvolupin amb 
satisfacció les prestacions que són objecte del contracte. L’Adjudicatari haurà d’atendre 
aquesta exigència en el termini de les dues setmanes següents al requeriment 
d’Infraestructures.cat. La ignorància de la seva exigència facultarà a Infraestructures.cat a 
imposar la penalització prevista per aquesta causa en la clàusula 37 o a resoldre el contracte 
amb pèrdua de la garantia definitiva. 
 
24.4.- No es podrà alterar la composició dels mitjans humans sense autorització escrita 
d’Infraestructures.cat, en resposta a una petició motivada per part de l’Adjudicatari. 
 
 
25.- OFICINES I ALTRES MITJANS 
 
25.1.- L’Adjudicatari haurà de disposar, al seu càrrec, de tots els mitjans humans i materials 
necessaris per a la correcta execució del contracte. 
 



 

37 
 

L’Adjudicatari haurà de proveir-se dels locals necessaris per al desenvolupament del contracte, 
equipant-los amb serveis de telèfon, fax, maquinari i programari necessaris, i en particular del 
programa TCQ2000 per a la confecció de pressupostos, amb les despeses i aprenentatge al 
seu càrrec. 
 
25.2.- En el cas que Infraestructures.cat posi a la disposició de l’Adjudicatari el local o l’oficina, 
es detraurà del pressupost la part corresponent dels elements cedits. 
 
25.3.- L’Adjudicatari disposarà dels mitjans de transport que assegurin la necessària mobilitat 
dels membres de l’Equip tècnic. 
 
 
26.- LLENGUA DE TREBALL EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’Adjudicatari ha d’emprar el català en les seves relacions amb l’Administració de la Generalitat 
i Infraestructures.cat derivades de l’execució del contracte. Així mateix, l’Adjudicatari i, si escau, 
el personal subcontractat han d’emprar, almenys, el català en els rètols, les publicacions, els 
avisos i en la resta de comunicacions de caràcter general que derivin de l’execució de les 
prestacions objecte del contracte. 
 
En particular, l’Adjudicatari ha de lliurar tota la documentació tècnica requerida per al 
compliment de l’objecte del contracte, almenys en llengua catalana. Així mateix, l’Adjudicatari 
assumeix l’obligació de destinar a l’execució dels contracte els mitjans i el personal que resultin 
adients per assegurar que es podran realitzar les prestacions objecte del servei en català. A 
aquest efecte, l’Adjudicatari haurà d’adoptar les mesures de formació del seu personal 
necessàries per garantir que el personal que, si escau, pugui relacionar-se amb el públic, tingui 
un coneixement suficient de la llengua catalana per desenvolupar les tasques d’atenció, 
informació i comunicació de manera fluida i adequada. 
 
En tot cas, l’Adjudicatari i, si escau, les empreses subcontractistes, queden subjectes en 
l’execució del contracte a les obligacions derivades de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política 
lingüística i de les disposicions que la desenvolupen. En l’àmbit territorial de la Vall d’Aran, les 
empreses contractistes i, si escau, les empreses subcontractistes, han d’emprar l’aranès 
d’acord amb la Llei 35/2010, d'1 d'octubre, de l'occità, aranès a l'Aran, i amb la normativa pròpia 
del Conselh Generau d’Aran que la desenvolupi. 
 
 
27.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
27.1.- L’Adjudicatari podrà subcontractar parcialment l’objecte del contracte amb tercers 
d’acord amb els requisits dels articles 215 i 216 de la LCSP i la limitació establerta a l’Apartat 
16 del quadre de característiques. 
 
Els subcontractes tenen en tot cas naturalesa privada. 
 
27.2.- L’Adjudicatari haurà de comunicar a Infraestructures.cat per escrit, una vegada adjudicat 
el contracte, i com a molt tard abans de l’inici de la seva execució, la informació següent en 
relació al personal subcontractat que té intenció d’adscriure al contracte, per tal que 
Infraestructures.cat doni la seva conformitat: 
 

- Identificació de la part del contracte que pretén subcontractar i la seva entitat. 
- Dades de contacte i representant o representants legals del subcontractista. 
- Justificació suficient de l’aptitud del subcontractista per referència als mitjans tècnics i 

humans de que disposa i a la seva experiència.  
- Acreditació conforme els subcontractistes no incorren en prohibició per a contractar 

d’acord amb l’article 71 de la LCSP, mitjançant declaració responsable del 
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subcontractista on es farà constar també que compleix la normativa en matèria de 
prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 

- Certificacions administratives, expedides per organisme competent, acreditant que 
l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de Seguretat Social 
imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als articles 13 i 
14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
A l’efecte l’Adjudicatari presentarà la declaració complimentada de l’annex 6 junt amb la 
documentació que s’escaigui. 
 
Els subcontractes que es proposin celebrar amb empresaris diferents als inicialment 
comunicats per l’Adjudicatari hauran de comptar amb la prèvia conformitat 
d’Infraestructures.cat que podrà donar-la o denegar-la al seu criteri dintre dels vint dies naturals 
següents a la recepció de la notificació de la proposta de canvi per part de l’Adjudicatari. Cas 
de denegar-se expressament dita conformitat o no donar-se expressament durant l'esmentat 
termini, l’Adjudicatari restarà obligat a mantenir la subcontractació inicial. A l’escrit dirigit a 
Infraestructures.cat s’adjuntarà la informació precedent prevista en el present apartat. 
 
27.3.- L’Adjudicatari en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses inhabilitades 
per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir 
com a subcontractista en els termes establerts per la LCSP. Si Infraestructures.cat comprova 
que l’empresa subcontractista o el professional subcontractat es troben incursos en dits 
supòsits l’Adjudicatari haurà de substituir-los. 
  
27.4.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant de l’Adjudicatari 
que assumeix la total responsabilitat de l’execució del contracte enfront d’Infraestructures.cat., 
d’acord amb el contracte signat per ambdues entitats, inclòs el compliment de les obligacions 
mediambientals, socials o laborals, així com el sotmetiment a la normativa nacional i de la Unió 
Europea en matèria de protecció de dades. 
 
El coneixement que Infraestructures.cat tingui dels subcontractes celebrats en virtut de la 
comunicació prevista en aquesta clàusula no alterarà la responsabilitat exclusiva de 
l’Adjudicatari. 
 
27.5.- L’Adjudicatari serà el responsable de la coordinació dels diferents subcontractistes que 
participin en el contracte. 
 
27.6.- Serà una obligació de l’Adjudicatari, quan subcontracti amb altres, comprovar amb 
caràcter previ a l’inici de l’activitat subcontractada, la afiliació i alta en la Seguretat Social dels 
treballadors de les empreses amb les quals subcontracti, així com notificar el compliment 
d’aquesta obligació a Infraestructures.cat. Tanmateix l’Adjudicatari haurà d’informar a qui 
exerceix la representació de les persones treballadores de la subcontractació, d’acord amb la 
legislació laboral. 
 
27.7.- L’Adjudicatari ha de notificar per escrit a Infraestructures.cat qualsevol modificació en 
aquesta informació durant l’execució del contracte i tota la informació necessària sobre els 
nous subcontractes. 
 
27.8.- La infracció de les condicions establertes en l’article 215 de la LCSP, i la limitació 
establerta a l’Apartat 16 del quadre de característiques per procedir a la subcontractació, 
així com la falta d’acreditació de l’aptitud de l’empresa subcontractista o de les circumstàncies 
determinants de la situació d’emergència o de les que fan urgent la subcontractació, poden 
donar lloc a la imposició a l’Adjudicatari una penalitat de fins un 50% de l’import del 
subcontracte. 
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27.9.- Quan així es determini en l’Apartat 16 del quadre de característiques, les tasques 
critiques, en el seu cas identificades en l’esmentat apartat, no podran ser objecte de 
subcontractació i, per tant, hauran de ser directament executades per l’Adjudicatari, d’acord 
amb els termes de l’article 215.2 e) de la LCSP. 
 
27.10.- El pagament a subcontractistes i a subministradors es regeix pel que disposen els 
articles 216 i 217 de la LCSP. 
 
D’acord amb l’article 216 de la LCSP, l’Adjudicatari s’obligarà a satisfer als subcontractistes el 
pagament del preu pactat en els terminis i condicions que no siguin més desfavorables que els 
terminis previstos en la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la que s’estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials, i es computaran des de la data en que 
tingui lloc l’acceptació o verificació de les prestacions per l’Adjudicatari, sempre que el 
subcontractista hagi lliurat la factura en els terminis legalment establerts. 
 
L’acceptació s’haurà d’efectuar per part de l’Adjudicatari en el termini de 30 dies des de la 
prestació. Dintre d’aquest termini hauran de formular-se, en el seu cas, els motius d’una 
eventual disconformitat. En el cas de no realitzar-se en dit termini, s’entendrà verificada la 
conformitat de la prestació. 
 
Cas que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada o el seu valor estimat del 
contracte sigui igual o superior a dos milions d’euros, quan la subcontractista o 
subministradora exerceixi davant la contractista principal, en seu judicial o arbitral, accions 
dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit el termini fixat segons el que preveu 
l’article 216.2 LCSP, Infraestructures.cat, retindrà provisionalment la garantia definitiva, que no 
es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets declarats en la 
resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, l’Adjudicatari 
principal ha de posar en coneixement d’Infraestructures.cat l’exercici de qualsevol tipus d’acció 
dirigida a l’abonament de les factures pels subcontractistes o subministradors. 
 
D’acord amb l’article 217.2 de la LCSP, Infraestructures.cat està obligada a comprovar el 
pagament per part de l’Adjudicatari als subcontractistes si l’import de la subcontractació és 
igual o superior al 30 per cent del preu del contracte, en relació als pagaments a 
subcontractistes que hagin assumit contractualment amb el l’Adjudicatari el compromís a 
realitzar determinades prestacions. 
 
A tal efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre a Infraestructures.cat quan ho sol·liciti, la relació 
detallada dels subcontractistes que participen en el contracte en el moment que es perfeccioni 
aquesta participació, amb les condicions de subcontractació relacionades amb el termini de 
pagament. Així mateix, l’Adjudicatari haurà d’aportar a petició d’Infraestructures.cat el justificant 
de compliment dels pagament dintre del termini de pagament de 30 dies previst en l’article 216 
de la LCSP. 
 
Procedirà la imposició de la penalitat prevista en la clàusula 37.5.2 del Plec a l’Adjudicatari 
quan, mitjançant resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat quedi acreditada la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l’execució del contracte, i 
sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna 
de les obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en 
l'execució de la prestació. 
 
D’acord amb la disposició addicional cinquantena primera de la LCSP, en el seu cas, les 
empreses subcontractistes podran reclamar el pagament directe a Infraestructures.cat, si 
s’escau, que el podrà realitzar sempre que es compleixin les condicions previstes en l’article 
215 de la LCSP i es disposi de la conformitat del Contractista. Aquests pagaments s’entendran 
realitzats per compte del Contractista i en cap cas serà imputable a Infraestructures.cat, el 
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retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la factura 
presentada per el subcontractista. A efectes de dur a terme el pagament la facturà es realitzarà 
d’acord amb les condicions establertes en la clàusula 35 del Plec. 
 
 
28.- OBLIGACIONS LABORALS I FISCALS  
 
28.1.- L’Adjudicatari i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrent 
en tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, laboral, 
d’assegurances, de Seguretat Social o mútues, de prevenció de riscos laborals i sindical, 
essent estricta i rigorosament responsable amb caràcter exclusiu i amb tota indemnitat 
d’Infraestructures.cat de l’incompliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
Als efectes de control per part d’Infraestructures.cat, sense que això impliqui no obstant cap 
obligació per aquesta última, l’Adjudicatari haurà d’acreditar sempre que li sigui requerit per 
Infraestructures.cat, tenir complides totes les obligacions esmentades en el paràgraf anterior, 
posant a disposició d’Infraestructures.cat, en tot moment, els documents i comprovants que 
facin referència a tals obligacions. 
 
Així mateix, haurà de posar en coneixement d’Infraestructures.cat les contractacions de nou 
personal que hagi d’adscriure’s a l’execució del contracte i acreditar la seva afiliació i alta en la 
Seguretat Social, mitjançant la presentació del document RNT (Relació Nominal de 
Treballadors). 
 
En qualsevol cas, l’Adjudicatari està obligat en l’execució del contracte al compliment de les 
obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la 
Unió Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin a l’Estat, i en particular les que estableix l’annex V 
de la LCSP. 
 
Els incompliments o els retards reiterats en el pagament dels salaris o l’aplicació de condicions 
salarials inferiors a les derivades dels convenis col·lectius, tenint en compte les categories 
professionals que pertoquen als treballadors, que sigui greu o dolosa, donarà lloc a la imposició 
de penalitats previstes per l’incompliment de les obligacions essencials del contracte de la 
clàusula 37.5.1 del Plec. A aquest efecte, l’Adjudicatari haurà de remetre la justificació de la 
realització efectiva d’aquests pagaments a Infraestructures.cat quan aquesta li ho sol·liciti. 
 
28.2.- L’Adjudicatari respon de dotar i de mantenir en els seus equips de camp i gabinet, els 
elements de Seguretat i Salut en el Treball, previstos en la legislació vigent. 
 
28.3.- L’Adjudicatari assumeix tota la responsabilitat de contractació laboral dels treballadors 
que col·laborin en els treballs objecte del contracte, en no existir cap relació laboral entre els 
treballadors de l’Adjudicatari i Infraestructures.cat, amb independència de la coincidència o no 
que pugui existir en alguna de les condicions o circumstàncies en què es presten els 
corresponents serveis, com pot ser l’horari. En conseqüència Infraestructures.cat queda 
totalment alliberada de qualsevol obligació i/o reclamació de tipus laboral que aquests 
treballadors li puguin formular, en tant en quant a l’Adjudicatari reconeix que en la prestació 
dels serveis pel seu personal en l’execució d’aquests contractes no concorren, front a 
Infraestructures.cat, els requisits de voluntarietat, retribució, dependència, alienitat i poder de 
direcció efectiu per part de l‘empresari, exigits tant per la llei com per la jurisprudència, per tal 
que la relació laboral pugui ser reconeguda. 
 
28.4.- L’Adjudicatari serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal del 
treball o a terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
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28.5.- L’Adjudicatari es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als Reglaments de 
Seguretat en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats, de 
conformitat amb la legislació vigent. 
 
 
29.- OBLIGACIONS DE CARÀCTER SOCIAL 
 
29.1.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a complir el requisit que almenys 
el 2 per cent dels seus treballadors siguin persones amb discapacitat d’acord amb el previst en 
l’article 42 del Real Decret Legislatiu 1/2013, de 29 de novembre, per el que s’aprova el Text 
refós de la Llei General de drets de les persones amb discapacitat i de la seva inclusió social, 
en les condicions que reglamentàriament es determinin. 
 
29.2.- L’Adjudicatari amb 50 treballadors o més estarà obligat a disposar d’un pla d’igualtat 
conforme amb el que disposa l’article 45 de la Llei orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la 
igualtat de dones i homes. 
 
29.3.- Infraestructures.cat podrà en qualsevol moment demanar a l’Adjudicatari la justificació 
del compliment de les anteriors condicions de caràcter social. 
 
29.4.- L’Adjudicatari es responsabilitzarà de garantir l'observança de les condicions de caràcter 
social per part dels subcontractistes. 
 
 
30.- RESPONSABILITAT PROFESSIONAL 
 
30.1.- L’execució del contracte es realitzarà sota el risc i ventura de l’Adjudicatari. 
 
30.2.- L’Adjudicatari, com a responsable total i absolut de l’objecte del contracte, s’obliga a 
mantenir en vigor la pòlissa de Responsabilitat Civil Professional aportada, que cobreixi aquella 
responsabilitat en què pogués incórrer amb motiu de l’execució del contracte i a acreditar 
anualment el seu manteniment durant la vigència del contracte. 
 
En cas de qualsevol incompliment d’aquest apartat, l’Adjudicatari serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats. 
 
30.3.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Redacció del projecte, i dels 
eventuals projectes modificats, l’Adjudicatari respondrà per defectes o errors dels treballs. 
 
30.3.1.- En conseqüència l’Adjudicatari respondrà de la qualitat tècnica dels treballs i dels 
defectes i insuficiències tècniques o errors materials, omissions i infraccions de preceptes 
legals o reglamentaris en els que hi hagi incorregut, imputables a aquell, a quin efecte, 
Infraestructures.cat li atorgarà, 
 

- respecte de la prestació corresponent a la Redacció del projecte un termini no superior 
a dos mesos per a esmenar els errors i corregir les deficiències. Si transcorregut dit 
termini les deficiències no haguessin estat corregides, Infraestructures.cat podrà, 
atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la resolució del contracte o per 
concedir un nou termini d’esmena a l’Adjudicatari. 

 
En el supòsit de procedir a la resolució del contracte, s’incautarà la garantia definitiva i 
l’Adjudicatari incorrerà en l’obligació d’abonar a Infraestructures.cat una indemnització 
equivalent al 25% de l’import del contracte corresponent a la prestació d’aquest apartat, 
IVA exclòs. 
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Si es concedís un nou termini per a esmenar les deficiències, aquest no serà superior a 
un mes improrrogable, incorrent a més l’Adjudicatari en una penalització del 25% de 
l’import del contracte de la prestació d’aquesta apartat, IVA exclòs. 

 
I si l’Adjudicatari en qualsevol moment abans de la concessió d’aquest darrer termini, 
renunciés a la realització del contracte haurà d’abonar una indemnització igual a la 
meitat del preu del contracte corresponent a la prestació de redacció del projecte amb 
la pèrdua de la garantia definitiva. 

 
Quan concedit el nou termini per a esmenar l’Adjudicatari incorregués de nou en 
incompliment, es procedirà a la resolució del contracte i l’Adjudicatari estarà obligat a 
abonar a Infraestructures.cat una indemnització igual l’import del contracte 
corresponent a la prestació de redacció del projecte, IVA exclòs, amb la pèrdua de la 
garantia definitiva. 

 
- Respecte de l’encàrrec de Redacció de projecte modificat, un termini per a esmenar els 

errors i corregir les deficiències, atenent a les necessitats concretes de l’obra. 
 
Si transcorregut dit termini les deficiències no haguessin estat corregides, 
Infraestructures.cat podrà, atenent a les circumstàncies concurrents, optar per la 
resolució de l’encàrrec de Redacció del projecte modificat o concedir un nou termini 
d’esmena a l’Adjudicatari. 
 
Si es resolgués l’encàrrec ja sigui transcorregut el primer termini per esmenar o 
concedit un nou termini per a esmenar les deficiències, l’Adjudicatari no les esmenes 
degudament, Infraestructures.cat procedirà a la resolució de l’encàrrec de Redacció del 
projecte modificat, amb l’obligació de l’Adjudicatari a abonar a Infraestructures.cat una 
indemnització igual a l’import de la prestació de l’encàrrec, IVA exclòs, i amb la 
devolució dels possibles pagaments que per la redacció del projecte modificat 
Infraestructures.cat hagués efectuat a l’Adjudicatari. 

 
30.3.2- En el supòsit que les deficiències dels treballs es detectin amb el replanteig del 
projecte, igualment l’Adjudicatari s’obliga a esmenar-les en el termini atorgat per 
Infraestructures.cat a l’efecte. Si transcorregut aquest termini les deficiències no haguessin 
estat corregides, Infraestructures.cat es reserva la facultat de solucionar-les i de repercutir els 
costos corresponents a l’Adjudicatari. 
 
30.3.3.- L’Adjudicatari s’obliga a atendre totes les consultes i a fer tots els aclariments que 
Infraestructures.cat li demani sobre el projecte objecte de redacció durant l’execució de les 
obres. 
 
30.3.4.- L’Adjudicatari respondrà dels danys i perjudicis que es poguessin produir durant 
l’execució o explotació de les obres, tant a Infraestructures.cat, com a la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques, com a tercers, per defectes o insuficiències tècniques de l’objecte del 
contracte o per error materials, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris en 
que el mateix hagués incorregut imputables a l’Adjudicatari. La indemnització derivada de la 
responsabilitat exigible a l’Adjudicatari atenyerà el 50% de l’import dels danys i perjudicis 
causats, fins a un límit màxim de cinc vegades l’import del contracte corresponent a la prestació 
de redacció del projecte, i serà exigible dins del termini de deu anys, comptats des de la data 
de recepció del projecte. 
 
30.3.5.- Així mateix, si durant l'execució de l'obra es comprovés que una part o la totalitat de la 
mateixa és inexecutable per defectes i insuficiències del projecte imputables a l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat podrà optar per requerir l’esmena del projecte a l’Adjudicatari al seu càrrec 
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o encarregar la redacció de la totalitat o part del projecte, segons correspongui, a un tercer, en 
aquest darrer cas Infraestructures.cat repercutirà a l’Adjudicatari les despeses corresponents 
als honoraris de redacció d'aquest nou encàrrec total o parcial. 
 
30.3.6.- Si durant l’execució de les obres del projecte executiu o del projecte modificat aquesta 
es desviés més del 20%, tant per excés com per decrement, del cost previst de la mateixa, com 
a conseqüència d’errors o omissions imputables a l’Adjudicatari, Infraestructures.cat podrà 
imposar a l’Adjudicatari les indemnitzacions següents en funció del percentatge de desviació, 
fins un màxim del 50% del preu de la prestació corresponent a la Redacció de projecte: 
 

- si la desviació fos superior al 20% i menys del 30% la indemnització serà del 30% del 
preu de la prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 
 

- Si la desviació fos superior al 30% i menys del 40% la indemnització serà del 40% de la 
prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 

 
- Si la desviació fos superior al 40% la indemnització serà del 50% del preu de la 

prestació de Redacció del projecte, IVA exclòs. 
 
Les indemnitzacions previstes en la present clàusulat a càrrec de l’Adjudicatari podran fer-se 
efectives per Infraestructues.cat amb càrrec de la garantia definitiva, disposant de l’import 
corresponent. 
 
30.4.- Respecte la responsabilitat professional derivada de la Direcció d’obra, l’Adjudicatari 
s’obliga durant la vigència del contracte a atendre consultes i aclariments que 
Infraestructures.cat li formuli i a esmenar i reparar al seu càrrec els possibles errors que puguin 
detectar-se en els informes lliurats a Infraestructures.cat o qualsevol altra documentació que 
pogués emetre en l’exercici de les seves funcions. 
 
Igualment s’obliga a gestionar i dirigir les accions que siguin necessàries per a esmenar 
defectes en l’execució de les obres per part del contractista de l’obra. 
 
Tanmateix, l’Adjudicatari respon de la qualitat tècnica dels treballs i dels danys i perjudicis que 
durant l’execució o l’explotació de l’obra es puguin causar, tant a Infraestructures.cat, com a la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer com a tercers, per defectes, errors, 
omissions, mètodes inadequats o conclusions incorrectes, deficiències, incompliments o 
insuficiències que li siguin imputables. 
 
 
31.- RÈGIM DE LA GARANTIA DEFINITIVA 
 
31.1.- La garantia definitiva constituïda per l’Adjudicatari fiançarà l’exacte compliment per part 
de l’Adjudicatari de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a conseqüència 
de la formalització del contracte, tant les obligacions derivades de les tasques de Redacció del 
projecte basic i executiu, com de les tasques de Direcció d’obra, com de les derivades de la 
Redacció de projectes modificats, sense distinció entre les obligacions principals relacionades 
amb l’execució del contracte i les accessòries al mateix i estarà vigent fins a la recepció de les 
prestacions del contracte. 
 
En el supòsit que d’acord amb el previst en la clàusula 34, s’incrementés l’import del contracte 
s’haurà també d’incrementar l’import de la garantia. També l’encàrrec de redacció d’eventuals 
projectes modificats comportarà l’increment de l’import de la garantia. 
 
Així mateix, quan es facin efectives sobre la garantia les penalitats, despeses o 
indemnitzacions exigibles a l’Adjudicatari en el marc del contracte, aquest haurà de reposar o 
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ampliar la garantia, en la quantia que correspongui, en el termini de quinze dies des de 
l’execució. En el cas que la garantia no es reposi en els supòsits esmentats, 
Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte. 
 
En l’eventual supòsit que es produeixi la successió de l’Adjudicatari d’acord amb el previst en la 
clàusula 33, la garantia definitiva podrà ser, a criteri d’Infraestructures.cat, renovada o 
reemplaçada per una nova garantia que constitueixi la nova entitat, tenint en compte les 
especials característiques del risc que constitueixi aquesta última. En aquest cas, l’antiga 
garantia conservarà la seva vigència fins que estigui constituïda la nova garantia. 
 
31.2.- La garantia constituïda respondrà de tots els deutes de l’Adjudicatari dimanants del 
contracte; de la seva execució o de la seva eventual resolució; del reintegrament de les 
quantitats que en el seu cas podria haver abonat Infraestructures.cat en excés al temps de la 
liquidació; del rescabalament de qualssevol dels danys i perjudicis dimanants de l’incompliment 
de les obligacions de l’Adjudicatari, inclosos els que com a conseqüència de l’esmentat 
incompliment podrien exigir-se a Infraestructures.cat per l’Administració o qualsevol organisme 
competent i, amb caràcter general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen a 
l’Adjudicatari. 
 
31.3.- En qualsevol dels supòsits previstos en l’apartat anterior, Infraestructures.cat podrà 
procedir lliurement i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia constituïda, i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les 
accions, reclamacions o recursos dels que l’Adjudicatari es cregui assistit, els quals, malgrat tot, 
no suspendran en cap cas la lliure disponibilitat de la garantia per Infraestructures.cat. L‘única 
obligació d’Infraestructures.cat serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades, si així 
resultés procedent. 
 
31.4.- La garantia definitiva es podrà reduir en un percentatge equivalent al que representa el 
pressupost de licitació de la redacció de projectes i estudis (Apartat A) del quadre de 
característiques) respecte del pressupost de licitació d’aquest concepte més el de Direcció 
d’obra (Apartat B del quadre de característiques), una vegada finalitzat el període de 
garantia de la prestació corresponent a la Redacció del projecte d’acord amb la clàusula 38 del 
Plec, mitjançant la presentació d’una garantia per al nou import que continuarà fiançant les 
obligacions de l’Adjudicatari establertes per a la prestació del servei de Direcció de l’obra. 
 
L’import de la garantia definitiva restant serà retornat a la recepció de la prestació del servei de 
Direcció d’obra un cop formalitzada l’Acta de la fi període de garantia de l’obra objecte de 
Direcció, lliurats tots els certificats i documentació que siguin pertinents. 
 
 
32.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
Els drets i obligacions relatius al contracte poden ésser cedits per l’Adjudicatari a un tercer, 
sempre que les qualitats tècniques o personals de qui cedeix no hagin estat raó determinant de 
l’adjudicació del contracte i prèvia autorització d’Infraestructures.cat, quan es compleixin els 
requisits establerts en l’article 214 de la LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de 
la competència en el mercat. 
 
No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi una alteració 
substancial de les característiques de l’empresa adjudicatària si aquestes constitueixen un 
element essencial del contracte. 
 
Així mateix, s’haurà de donar compliment als requisits establerts a continuació: 
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- Que l’Òrgan de Contractació autoritzi, de forma prèvia i expressa, la cessió. La 
sol·licitud de cessió haurà de ser per escrit signada pel cedent i el cessionari en la 
qual s’indicaran els motius de la mateixa. 
 

- Que el contracte s’hagi executat per part del cedent en almenys un 20% de l’import 
del mateix. No serà d’aplicació aquest requisit quan l’Adjudicatari es trobi en 
concurs de creditors, encara que s’hagi obert la fase de liquidació, o hagi posat en 
coneixement del jutjat competent per a la declaració del concurs, que ha iniciat 
negociacions per arribar a un acord de refinançament, o per obtenir adhesions a 
una proposta anticipada de conveni, en els termes previstos en la legislació 
concursal. 
 

- Que el cessionari tingui la capacitat necessària per a contractar amb 
Infraestructures.cat i acrediti la solvència que sigui exigible en funció de la fase 
d’execució del contracte, a més de que no incorri en cap causa de prohibició per a 
contractar. 

 
- Que el cedent i el cessionari presentin sengles declaracions responsables fent 

constar que no existeixen contractes amb tercers que puguin impedir la plena 
efectivitat de la cessió a dur a terme. 
 

- Que el cessionari presenti una garantia definitiva, en la forma determinada en el 
present Plec, per tal de substituir la presentada pel cedent, la qual li serà retornada 
quan Infraestructures.cat disposi de la garantia constituïda pel cessionari. 
 

- Que la cessió es formalitzi entre l’Adjudicatari i el cessionari en escriptura pública. 
 
El termini per a notificar la resolució sobre la sol·licitud d’autorització serà de dos mesos, 
transcorregut el qual s’entendrà atorgada per silenci. 
 
Obtinguda l’autorització, i amb independència de la cessió formalitzada mitjançant escriptura 
pública entre l’Adjudicatari i el cessionari, es procedirà també a la seva formalització 
documental entre Infraestructures.cat, el cedent i el cessionari. El document definirà les 
relacions amb el nou Adjudicatari que requereixi la cessió del contracte i aquells extrems que 
es considerin adients ateses les característiques del contracte i de la seva execució parcial, 
fent constar, en tot cas, que el cessionari quedarà subrogat en la posició del cedent des de la 
data en que es formalitzi la cessió en tots els drets i obligacions que correspondrien al cedent. 
 
Amb caràcter previ a la formalització del document de cessió indicat a l’apartat anterior, i en la 
data que Infraestructures.cat assenyali, el cessionari restarà obligat a lliurar a 
Infraestructures.cat la garantia definitiva, lliurament al qual restarà supeditada l’autorització de 
la cessió del contracte. 
 
 
33.- SUPÒSITS DE SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA  
 
En el cas de fusió d’empreses en les que hi participi la societat adjudicatària, el contracte 
continuarà vigent amb l’entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada 
en tots els drets i obligacions dimanants del mateix. 
 
Igualment, en els supòsits d’escissió, aportació o transmissió d’empreses o branques d’activitat 
de les mateixes, el contracte continuarà amb l’entitat a la que se li atribueixi el contracte, que 
quedarà subrogada en els drets i obligacions dimanants del mateix, sempre que reuneixi les 
condicions de capacitat, absència de prohibició de contractar i la solvència exigida en la licitació 
o que les diverses societats beneficiàries de les citades operacions, i en cas de subsistir, la 
societat de la que provingui el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin 
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solidàriament amb aquella de l’execució del contracte. Si no es pogués produir-se la subrogació 
per no reunir l’entitat, a la que s’atribueixi el contracte les condicions de solvència necessàries, 
es resoldran el contracte, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució per 
culpa de l’Adjudicatari. 
 
En cas que l’Adjudicatari sigui una UTE, quan tinguin lloc respecte d’alguna o algunes 
empreses integrants de la unió temporal operacions de fusió, escissió o transmissió de branca 
d’activitat, continuarà l’execució del contracte amb la unió temporal adjudicatària. En cas que la 
societat absorbent, la resultant de la fusió, la beneficiària de l’escissió o l’adquirent de la branca 
d’activitat, no siguin empreses integrants de la unió temporal, serà necessari que tinguin plena 
capacitat d’obrar, no estiguin incurses en prohibició de contractar i que es mantingui la 
solvència exigida. 
 
Els supòsits anteriors hauran de comunicar-se a Infraestructures.cat als efectes oportuns. 
 
 
34.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
34.1.- Sense perjudici dels supòsits de successió en la persona de l’Adjudicatari, cessió del 
contracte, i ampliació del termini d’execució, el contracte només podrà ser modificat per raons 
d’interès públic en els supòsits i forma prevista en la present clàusula, i les modificacions 
previstes en l’Apartat 20 del quadre de característiques si així s’hagués previst. 
 
Les modificacions previstes es regiran per l’article 204 de la LCSP i no podran superar el 20% 
del preu inicial del contracte, com tampoc establir nous preus unitaris no previstos en el 
contracte, ni alterar la naturalesa global del mateix. En tot cas, s'entendrà que s'altera aquesta 
si se substitueixen els serveis que s'adquiriran per altres de diferents o es modifica el tipus de 
contracte. No s'entendrà que s'altera la naturalesa global del contracte quan se es substitueix 
algun servei puntual. 
 
El règim de modificació contractual s’aplicarà de forma independent per a les dues prestacions 
que comprenen l’objecte del contracte: (i) la Redacció del projecte i (ii) la Direcció d’obra amb 
eventual redacció de projectes modificats. Per tant, els llindars de percentatges de preu 
establerts en la present clàusula es consideraran de forma independent per a cadascuna de les 
prestacions. 
 
Les modificacions del contracte que es duguin a terme derivades de l’aplicació de mesures 
d’estabilitat pressupostària, s’entendran fetes per raons d’interès públic. 
 
34.2.- Llevat dels supòsits anteriors, les modificacions del contracte no previstes en aquest Plec 
només podran produir-se quan la modificació en qüestió compleixi els següents requisits: 
 

a) Que es trobi justificada en algun dels supòsits que es relacionen en l’apartat següent 
d’aquesta clàusula. 

b) Que es limiti a introduir les variacions estrictament indispensables per a respondre a la 
causa objectiva que la faci necessària. 

 
34.3.- Els supòsits que eventualment podrien justificar una modificació no prevista, sempre i 
quan es compleixin tots els requisits recollits a l’apartat anterior, són els següents: 
 

a) Quan fos necessari afegir serveis addicionals als inicialment contactats, sempre i quan es 
donin els següents requisits: 
 

1r. Que el canvi del contractista no fos possible per raons de tipus econòmic o tècnic, 
per exemple que obligués a l’Òrgan de Contractació a adquirir serveis amb 
característiques tècniques diferents a les inicialment contractades, quan aquestes 
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diferències donin lloc a incompatibilitats o a dificultats tècniques que resultin 
desproporcionades; i així mateix que el canvi d’Adjudicatari generés inconvenients 
significatius o un augment substancial de costos per a l’Òrgan de Contractació. 
 
En cap cas es considerarà un inconvenient significatiu la necessitat de celebrar una 
nova licitació per a permetre el canvi d’Adjudicatari. 
 
2n. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 
excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de conformitat 
amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de les 
corresponents prestacions. 
 

b) Quan la necessitat de modificar un contracte vigent es derivi de circumstàncies 
sobrevingudes i que fossin imprevisibles en el moment en que va tenir lloc la licitació del 
contracte, sempre i quan es compleixin les tres condicions següents: 
 

i. Que la necessitat de la modificació es derivi de circumstàncies que 
Infraestructures.cat no hagués pogut preveure de forma diligent. 

ii. Que la modificació no alteri la naturalesa global del contracte. 
iii. Que la modificació del contracte impliqui una alteració en la seva quantia que no 

excedeixi aïlladament o conjunta amb altres modificacions acordades de 
conformitat amb aquest apartat, del 50 per cent del seu preu inicial, IVA exclòs, de 
les corresponents prestacions. 

 
c) Quan les modificacions no siguin substancials. En aquest cas s’haurà de justificar 
especialment la necessitat de les mateixes, indicant les raons per les quals aquestes 
prestacions no es van incloure al contracte inicial. 
 
Una modificació del contracte es considera substancial quan tingui com a resultat un 
contracte de naturalesa materialment diferent a aquell celebrat en un principi. En qualsevol 
cas, una modificació es considerarà substancial quan es compleixin una o vàries de les 
condicions següents: 
 

1a) Que la modificació introdueixi condicions que, d’haver figurat en el procediment de 
contractació inicial, haguessin permès la selecció de candidats diferents als 
seleccionats inicialment o l’acceptació d’una oferta diferent a l’acceptada inicialment 
o hagués atret a més licitadors en el procediment de contractació. 

 
2a) Que la modificació alteri l’equilibri econòmic del contracte en benefici de 

l’Adjudicatari d’una manera que no estava prevista en el contracte inicial. 
 

En tot cas es considerarà que es dona el supòsit previst en el paràgraf anterior 
quan, com a conseqüència de la modificació que es pretén realitzar, s’introduirien 
nous serveis l’import dels quals representaria més del 50 per cent del pressupost 
inicial, de les corresponents prestacions del contracte. 
 

3a) Que la modificació ampliï de forma important l’àmbit del contracte. En tot cas es 
considerarà que es dona aquest supòsit quan el valor de la modificació suposi una 
alteració en la quantia del contracte que excedeixi, aïlladament o conjunta del 10%, 
IVA exclòs, de les corresponents prestacions, o bé que se superi el llindar previst a 
l’article 22 de la LCSP per a considerar que es tracta d’un contracte subjecte a 
regulació harmonitzada. 

 
Les modificacions acordades per Infraestructures.cat recollides en aquesta clàusula, seran 
obligatòries per l’Adjudicatari quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració de la quantia 
que no excedeixi del 20% del preu inicial, de les corresponents prestacions del contracte i no 
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alteri la naturalesa global del contracte. En cas que la modificació suposi una supressió o 
reducció dels serveis contractats, l’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap indemnització. 
 
Així mateix, quan la modificació no resulti obligatòria per l’Adjudicatari d’acord amb l’apartat 
anterior, i aquest no doni la seva conformitat a la modificació del contracte, tot i donar-se les 
circumstàncies de modificació contractual previstes en aquest clàusula, aquest fet serà causa 
de resolució del contracte. 
 
34.4.- Abans de procedir a la modificació del contracte, si Infraestructures.cat ho considerés 
adient, donarà audiència al redactor de les especificacions tècniques del contracte sempre que 
aquests documents s’haguessin preparat per un tercer aliè a l’Òrgan de Contractació, a fi que 
formuli les consideracions que consideri convenients en un termini no inferior a 3 dies naturals.  
 
La modificació dels treballs o serveis del contracte es valoraran d’acord amb el preus que 
regeixen el contracte. 
 
Si la modificació impliqués l’execució de noves prestacions no previstes en el contracte, ni 
deduïble d’aquest, el preu de la nova prestació es fixarà contradictòriament. 
 
 
35.- FORMA DE PAGAMENT 
 
35.1.- Forma de pagament de la Redacció de projecte i la Direcció d’obra: 
 
L’Adjudicatari facturarà els serveis d’acord següent sistema de retribució: 
 

- Es preveu la facturació del 80% del preu la prestació de Redacció de projecte i de Direcció 
d’obra de forma independent, repartida mensualment durant el respectiu període 
d’execució. El 20% restant de preu (quantitat fixa respecte cadascuna de les prestacions), 
s’abonarà un cop recepcionats els treballs de les respectives prestacions per 
Infraestructures.cat . 
 

- El servei es facturà mensualment mitjançant el sistema de càlcul previst en l’annex 5 del 
Plec “Document d’altres especificitats tècniques particulars” del qual resultarà l’import 
mensual a a facturar.    
 

- La retribució del servei estarà subjecte a l’avaluació i l’aplicació d’indicadors mensuals de 
nivell de servei, d’acord amb els criteris establerts en  l’annex 7 del Plec. 

 
35.2.- Forma de pagament de la Redacció de projectes modificats: 
 
L’Adjudicatari facturarà la Redacció d’eventuals projectes modificats en dos terminis: 
 

- El primer, al lliurament de la maqueta del Projecte modificat, per un 60% de la quantitat 
fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

- El segon, a l’aprovació del projecte modificat per part de l’òrgan competent de 
l’Administració/sector públic o del titular de l’objecte del contracte, pel 40% restant de la 
quantitat fixa, total i alçada continguda en el preu de l’encàrrec. 

 
35.3.- L’Adjudicatari enviarà a Infraestructures.cat les corresponents factures que aniran 
adreçades al destinatari que consta a l’Apartat 19 del quadre de característiques. La data de 
la factura serà la de l’últim dia del mes en el qual s’han realitzat els treballs que es detallen en 
la factura. 
 
Les factures que, d’acord amb el que estableix la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d’impuls de 
la factura electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic, s’hagin 
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d’emetre en format electrònic, s’hauran d’enviar a la plataforma e.FACT, la qual, segons 
ACORD GOV/151/2014, d'11 de novembre, és el punt general d'entrada de factures 
electròniques de l’Administració de la Generalitat de Catalunya i del seu sector públic. Les 
factures s’han de signar amb signatura avançada basada en un certificat reconegut i han 
d’incloure les dades que s’indiquen al model de factura adjunt a la carta d’adjudicació del 
contracte. El seguiment de l’estat de les factures es pot consultar al web del Departament 
d’Economia i Finances a l’apartat de Tresoreria i Pagaments a partir de l’endemà del registre 
de la factura. 
 
El format de la factura electrònica i signatura s’haurà d’ajustar al que disposa l’annex 1 de 
l’Ordre ECO/306/2015, de 23 de setembre, per la qual es regula el procediment de tramitació i 
anotació de les factures en el Registre comptable de factures en l’àmbit de l’administració de la 
Generalitat de Catalunya i el sector públic que en depèn. 
 
Als efectes previstos a la Disposició Addicional 32a de la LCSP, l’Adjudicatari haurà de fer 
constar en les factures com a òrgan en matèria de comptabilitat pública a la Intervenció 
General de la Generalitat de Catalunya, i com a Òrgan de Contractació al Consell 
d’Administració d’Infraestructures.cat. 
 
35.4.- L’abonament de les factures s’efectuarà transcorreguts 30 dies des la data d’expedició 
de la factura, d’acord amb el que s’estableix en l’article 198.4 de la LCSP. Cas que el dia 
d’abonament de les factures fos inhàbil, llur pagament s’efectuarà el següent dia hàbil. 
 
La factura haurà d’ésser rebuda a Infraestructures.cat abans del dia tres del mes següent a la 
data de la factura. En cas que es rebés amb posterioritat a dita data, es considerarà com a data 
als efectes del còmput dels terminis indicats en la present clàusula, la de l’últim dia del mes de 
llur recepció, sense que en cap cas es pugui considerar aquest canvi de data d’abonament de 
les factures com una demora en el pagament. 
 
35.5.- La cessió de qualsevol factura conformada haurà de ser notificada a Infraestructures.cat 
amb un preavís mínim de 15 dies abans de la data d’abonament de la mateixa. 
 
Per a fer-se efectiva la cessió de certificacions es requerirà el pagament previ per part de 
l’Adjudicatari de les factures vençudes per les despeses al seu càrrec previstes a la clàusula 21 
d’aquest Plec. 
 
35.6.- A efectes del que disposa l’article 43.1. f) de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributaria, el l’Adjudicatari estarà obligat, durant tot el període de durada del contracte, 
a renovar i aportar a Infraestructures.cat el Certificat de Contractistes, emès per l’Administració 
Tributària, cada dotze mesos des de l’emissió de l’anterior Certificat. 
 
 
36.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS 
 
36.1.- Règim de suspensió de la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu 
 
La prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu podrà ser suspès total o parcialment per 
Infraestructures.cat per motius justificats mitjançant la formalització de les parts de la 
corresponent Acta de suspensió.  
 
Si la suspensió fos total i sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, transcorregut un 
termini de vuit mesos, l’Adjudicatari tindrà dret a instar la resolució del contracte i a una 
indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, només respecte del preu d’aquesta 
prestació (no inclou la Direcció d’obra), a més dels treballs efectivament executats, sense que 
l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de la suspensió del contracte. 
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36.2.- Règim de la prestació de Direcció d’obra 
 
En cas que les obres esdevinguessin parcialment suspeses per causes no imputables a 
l’Adjudicatari, amb un preavís mínim de 30 dies, Infraestructures.cat podrà reduir els serveis de 
Direcció d’Obra contractats de forma proporcional a la paralització succeïda. 
 
En el supòsit que la suspensió de les obres fos total, el contracte també restarà suspès amb la 
corresponent formalització de l’Acta de suspensió, llevat que per necessitats de l’obra fos 
necessari el manteniment reduït de la Direcció d’obra, en quin supòsit Infraestructures.cat 
comunicarà a l’Adjudicatari els serveis a mantenir. 
 
Si la suspensió de les obres fos total i s’hagués perllongat per un termini superior a 8 mesos, i 
sempre i quan no fos imputable a l’Adjudicatari, aquest tindrà dret a instar la resolució del 
contracte i a una indemnització en els termes de la clàusula 39.4 del Plec, a més dels treballs 
efectivament executats, sense que l’Adjudicatari pugui reclamar cap altra quantitat derivada de 
la suspensió del contracte. 
 
 
37.- RÈGIM DE PENALITZACIONS  
 
37.1.-  Sens perjudici d’aplicar quan sigui escaient la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre 
el contracte d’acord amb la clàusula 39 del Plec, aquesta tindrà dret a aplicar i percebre 
penalitzacions per les següents causes: 
 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 

 
o Incompliment reiterat en el nivell del servei. 
o Incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels treballs. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip redactor. 

 
- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 

o Incompliment reiterat en nivell del servei. 
o Incompliment del termini de substitució del personal de l’equip de Direcció d’obra. 
o Compliment defectuós o incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció 

de l’obra. 
 

- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
 

o Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec de 
redacció. 

 
- Incompliment d’obligacions comuns a les prestacions del contracte: 
 

o Incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte.  

o Incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació. 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar les penalitzacions sense perjudici d’exigir el compliment de 
les obligacions dimanants del contracte. 
 
Respecte la referència a penalitzacions percentuals sobre el preu del contracte, aquest darrer 
comprèn l’import total de la prestació a la qual correspon la penalització, vigent a la data de 
proposició de la corresponent penalització, que inclourà els eventuals increments del preu 
inicial derivat de modificacions contractuals, o encàrrecs de redacció de projecte modificat, 
llevat que s’indiqui una penalització percentual diferent. 
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37.2.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció del projecte: 
 
37.2.1.- Incompliment reiterat en el nivell del servei, previst en l’annex 7 del Plec. 
 

L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en l’annex 7 del Plec podrà donar 
lloc a l’aplicació de les penalitzacions següents: 
 

o Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de 
presencialitat, una penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a 
la prestació de Redacció de projecte, IVA exclòs. 

 
o Cas que es produeixi un retard de més de quatre setmanes en termini total de 

Redacció del projecte, la pèrdua total de la garantia definitiva, amb la facultat 
d’Infraestructures.cat de resoldre el contracte. 

 
El càlcul de la retribució mensual de la prestació d’acord amb el nivell de servei assolit d’acord 
amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caràcter de penalització.  
 
37.2.2.- Penalització per incompliment d’esmena d’errors i correcció de deficiències dels 
treballs 
 
Quan d’acord amb el previst en la clàusula 30.3 del Plec, s’atorgui a l’Adjudicatari un nou 
termini per a esmenar les deficiències del treballs contractats, s’aplicarà a l’Adjudicatari una 
penalització del 25% del preu del contracte corresponent a la prestació de Redacció del 
projecte bàsic i executiu, IVA exclòs. 
 
37.2.3.- Penalització per incompliment del termini de substitució del personal de l’Equip 
redactor 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de l’Equip redactor adscrit al contracte en el termini de les dues setmanes següents a 
la petició, Infraestructures.cat podrà imposar una penalització de l’1% del preu del contracte 
corresponent a la prestació de Redacció del projecte bàsic i executiu, IVA exclòs per cada 
setmana en què es mantingui aquesta situació. 
 
37.3.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Direcció d’obra: 
 
37.3.1.- Penalització per incompliment reiterat del nivell de servei 
 
L’incompliment reiterat en el nivell del servei previst en l’annex 7 del Plec podrà donar lloc a 
l’aplicació de les penalitzacions següents: 
 

- Cas que es produeixi un incompliment de més cinc fites parcials de presencialitat, una 
penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 
d’obra, IVA exclòs amb la facultat d’Infraestructures.cat de resoldre el contracte. 
 

- Cas que es produeixi un incompliment de més de cinc fites parcials de lliurament de la 
documentació constructiva  per cada unitat d’execució prevista en el projecte, una 
penalització d’un 15% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció 
d’obra, IVA exclòs. 

 
El càlcul de la retribució mensual de la prestació d’acord amb el nivell de servei assolit d’acord 
amb els annexos 5 i 7 del Plec, no tindran caràcter de penalització.  
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37.3.2.- Penalitzacions per incompliment del termini de substitució del personal de l’equip 
 
En cas que l’Adjudicatari no atengués l’exigència d’Infraestructures.cat de substitució de 
personal de la Direcció de l’obra en el termini de les dues setmanes següents a la petició, 
Infraestructures.cat podrà resoldre el contracte o imposar una penalització del 20% en 
cadascun dels abonaments d’aquesta prestació corresponents als mesos en què es mantingui 
aquesta situació. 
 
37.3.3.- Penalitzacions per compliment defectuós o incompliment de les obligacions que 
pertoquen a la Direcció de l’obra 
 
Cas que es detectin defectes de qualitat en l’obra realitzada, per compliment defectuós o 
incompliment de les obligacions que pertoquen a la Direcció de l’obra, Infraestructures.cat 
podrà imposar, motivadament, penalitzacions econòmiques, no substitutives de danys i 
perjudicis, per incompliments lleus, greus o molt greus quina quantia serà, respectivament, d’un 
1%, d’un 5% o d’un 10% del preu del contracte corresponent a la prestació de Direcció d’obra, 
IVA exclòs. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és lleu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 
 

o Que afecti a una part de l’obra que representi fins a un 5% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic lleu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi fins a un 5% 

del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és greu quan es produeixi alguna de les següents 
situacions: 

 
o Quan afecti a una part de l’obra que representi més d’un 5% i fins a un 20% del 

pressupost d’execució de l’obra. 
o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic greu. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 5% i 

fins a un 15% del termini d’execució de l’obra. 
 

- Es considerarà que l’incompliment és molt greu quan es produeixi alguna de les 
següents situacions: 
 

o Quan afecti a una part de l’obra que representi més del 20% del pressupost 
d’execució de l’obra. 

o Quan s’hagin causat lesions personals de pronòstic molt greu o mortals. 
o Quan produeixin un retard en l’execució de l’obra que representi més del 15% 

del termini d’execució de l’obra. 
 
Aquestes penalitzacions s’imposaran a l’Adjudicatari amb independència de la seva obligació 
legal de reparar els defectes i d’altres responsabilitats que se li puguin exigir d’acord amb la 
normativa vigent aplicable. 
 
37.4.- Incompliments específics en el desenvolupament de la Redacció de projectes modificats: 
 
Penalització per incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en 
l’encàrrec de redacció 
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L’incompliment del termini de lliurament del projecte modificat atorgat en l’encàrrec podrà donar 
lloc a l’aplicació d’una penalització progressiva per cada setmana de retard, que s’avaluarà de 
la manera següent: 
 

- 1a setmana de retard: 5% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 

- 2a setmana de retard: 10% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 

- 3a setmana de retard: 15% del preu de l’encàrrec del projecte modificat, IVA exclòs. 
 

- 4a setmana de retard: 20% del preu de l’encàrrec del projecte modificat , IVA exclòs 
 
37.5.- Incompliment d’aspectes comuns a les prestacions del contracte: 
 
37.5.1.- Penalització per incompliment de les condicions especials d’execució i de les 
obligacions essencials del contracte. 
 
L’incompliment de les condicions especials d’execució i de les obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 15 del quadre de característiques, i allò previst en la clàusula 
20 del Plec, donarà lloc a la imposició a l’Adjudicatari de les següents penalitats: 
 

- En relació als mitjans personals corresponents a l’Autor/s redactor/s del projecte que 
assumirà la Direcció d’obra que té la consideració de condició essencial del contracte, 
una eventual substitució del mateix requerirà necessàriament el compliment dels 
requisits previstos en la clàusula 20 del Plec, en cas contrari, serà causa de resolució 
del contracte. 
 

- En relació a l’incompliment dels principis ètics i regles de conducta dels apartats a), b), 
c), f) i g) de la clàusula 13.2.1 s’estableix una penalitat mínima de l’1% del preu del 
contracte, que es podrà incrementar de forma justificada i proporcional en funció de la 
gravetat dels fets, amb el límit del 10% del preu del contracte. La gravetat dels fets 
vindrà determinada pel perjudici causat a l’interès públic, la reiteració dels fets o 
l’obtenció d’un benefici derivat de l’incompliment. Més de cinc incompliments reiterats 
serà causa de resolució del contracte.  

 
- L’incompliment del dret de la competència en una resolució ferma de l’Autoritat de la 

competència donarà lloc a una penalitat del 10% del preu del contracte, sense perjudici 
sigui a més causa de resolució del contracte pel seu caràcter d’obligació essencial.   

 
També atès el caràcter d’obligació contractual essencial aquest incompliment serà 
causa de resolució del contracte.  
 
Així mateix,  Infraestructures.cat o en el seu cas, l’Administració de Generalitat o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre 
de característiques, podran iniciar una reclamació per danys i perjudicis provocats per 
les practiques restrictives de la competència, de conformitat amb el Reial Decret Llei 
9/2017, de 26 de maig. 

 
- En relació a l’incompliment de resta de condicions especials d’execució i d’obligacions 

essencials, s’aplicarà la quantia d’un 1% del pressupost del contracte amb caràcter 
general, un 5% en cas d’incompliment greu i un 10% en cas d’incompliment molt greu. 

 
Tres incompliments reiterats es considerarà un incompliment greu i fins a cinc 
incompliments reiterats es considerarà un incompliment molt greu. 
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En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de 
resolució del contracte. 

 
37.5.2.- Penalització per incompliment de les obligacions en matèria de subcontractació 
 
Infraestructures.cat podrà aplicar una penalització de fins el 50% de l’import del subcontracte, 
IVA exclòs, amb el límit del 10% del preu del contracte, en el cas d’infracció per part de 
l’Adjudicatari de les condicions previstes en l’article 215.2 de la LCSP i en la clàusula 27 del 
Plec. 
 
En cas de concórrer més de cinc incompliments reiterats dit supòsit serà causa de resolució 
dels contracte. 
 
En cas de resolució judicial o arbitral ferma aportada per la subcontractista o per la 
subministradora a Infraestructures.cat que acrediti la manca de pagament en termini per la 
contractista a una subcontractista o subministradora vinculada a l'execució del contracte, i que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les 
obligacions contractuals assumides per la subcontractista o subministradora en l'execució de la 
prestació, s’imposaran, en tot cas, les penalitats a la contractista, de les quals respondrà la 
garantia definitiva, següent: 100 euros per cada dia de retard en el pagament de cada factura. 
Aquesta penalitat podrà reiterar-se cada mes mentre persisteixi l’impagament. 
 
37.6. La suma de les penalitzacions acumulades previstes en aquesta clàusula, tindrà com a 
límit màxim quantitatiu el 50% del preu de les respectives prestacions del contracte, IVA exclòs. 
 
37.7.- Aquestes penalitzacions seran aplicades per Infraestructures.cat a l’Adjudicatari en el 
mes en el que es calculin i siguin imposades i es compensarà llur pagament amb l’import de la 
factura mensual presentada per l’Adjudicatari en el mes en que sigui aplicada la penalització o 
en les factures consecutives fins a cobrir l’import de la penalització. Cas d'incompliment per part 
de l’Adjudicatari de la seva obligació d'abonament de la penalització, si l’import de la/les 
factura/es a abonar per Infraestructures.cat no fos suficient, Infraestructures.cat podrà executar, 
per aquest import, la garantia constituïda. 
 
37.8.- Les penalitzacions previstes en la present clàusula són independents al dret a reclamar 
indemnització per els danys i perjudicis que es poguessin ocasionar a Infraestructures.cat, a 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers o tercers com a conseqüència de 
l’incompliment penalitzat de l’Adjudicatari. 
 
 
38.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES PRESTACIONS DEL CONTRACTE  
 
38.1.- Recepció i liquidació de la prestació corresponent a la Redacció del Projecte.  
 
38.1.1.- Una vegada lliurats els treballs a la seva finalització per part de l’Adjudicatari, 
Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió en un termini màxim previst en el contracte, a 
comptar des de la data de lliurament. 
 
Si durant aquesta revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions en els 
treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els termes i 
condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de responsabilitats 
previstes en dita clàusula. 
 
38.1.2.- Una vegada revisats els treballs a satisfacció d’Infraestructures.cat, el Projecte es 
sotmetrà a l’aprovació de l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o 
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del titular de l’objecte del contracte per un termini de fins el previst en l’Apartat 3 del Quadre 
de Característiques. 
 
Durant aquest tràmit d’aprovació del projecte l’Adjudicatari haurà d’esmenar els eventual errors, 
insuficiències tècniques o omissions que detectés per l’òrgan competent que l’ha d’aprovar, 
essent d’aplicació el règim de responsabilitats previstes en la citada clàusula 30 del Plec.  
 
38.1.3.- Una vegada aprovat el projecte es procedirà a a la recepció d’aquesta prestació que 
tindrà lloc mitjançant Acta de Recepció que formalitzaran Infraestructures.cat i l’Adjudicatari, a 
partir de quina data s’iniciarà el termini de garantia previst en l’Apartat 8 del Quadre de 
Característiques. Si transcorregut el termini de 12 mesos des del lliurament dels treballs per 
l’Adjudicatari, l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat/sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per aprovar el projecte no l’hagués aprovat per motiu aliens a 
l’Adjudicatari i sempre i quan no s’haguessin posat de manifest errors, insuficiències tècniques 
o omissions pendents d’esmena, es procedirà a la recepció del projecte. 
 
38.1.4.- Finalitzat el període de garantia, sense cap correcció o esmena necessària atribuïble a 
la garantia del contracte, es tindrà per finalitzat el període de garantia mitjançant la 
formalització de l’Acta de fi període de garantia formalitzada entre Infraestructures.cat i 
l’Adjudicatari, sense perjudici de les responsabilitats de l’Adjudicatari descrites en la clàusula 30 
del Plec per responsabilitat professional. 
 
En el supòsit que es detectessin deficiències i per tant, el contracte no fos apte per a formalitzar 
l’Acta de fi període de garantia, Infraestructures.cat comunicarà a l’Adjudicatari els defectes 
observats per tal d’esmenar-los d’acord amb el règim previst a la clàusula 30 del Plec. 
 
Realitzades les actuacions d’esmena oportunes a satisfacció d’Infraestructures.cat, de 
l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat 
actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord amb el previst en l’Apartat 
1 del quadre de característiques, es procedirà a la formalització de l’Acta de la fi període de 
garantia per Infraestructures.cat i l’Adjudicatari.  
 
38.2.- Recepció de la prestació de Direcció d’obra. 
 
La recepció de la prestació de Direcció d’obra contracte s’efectuarà una vegada s’hagi 
formalitzat l’Acta de la fi període de garantia de les obres objecte de direcció, a satisfacció 
d’Infraestructures.cat, de l’Administració de Generalitat o el titular de l’objecte del contracte 
quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercers, d’acord 
amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques en quin moment 
Infraestructures.cat i l’Adjudicatari parts formalitzaran l’Acta de Recepció d’aquesta prestació , 
la qual atesa la seva naturalesa, no està subjecte a període de garantia, i sense perjudici del 
règim de responsabilitats professionals de l’Adjudicatari previstes en la clàusula 30 del Plec. 
 
 
39.- CAUSES DE RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
39.1.- Són causes de resolució del contracte les els següents supòsits: 
 
- La mort o incapacitat sobrevinguda de l’Adjudicatari individual o la dissolució o extinció de 

la societat adjudicatària qualsevol que siguin les causes de tals supòsits. 
 
- En cas de successió d’empreses, la no possibilitat de subrogar-se la nova entitat per no 

reunir les condicions de solvència necessàries, d’acord amb allò previst en la clàusula 33, 
entenent-se com un supòsit de resolució per culpa de l’Adjudicatari. 

 



 

56 
 

- La dissolució o extinció d’Infraestructures.cat, sense perjudici dels drets i obligacions que 
puguin derivar-se front l’Administració /sector públic o tercer actuant, llevat que aquests 
últims o altra empresa o entitat del sector públic de l’Administració de la Generalitat de 
Catalunya es subrogui en la posició jurídica d’Infraestructures.cat. 

 
- La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 

certa de producció d’una lesió greu a l’interès públic de continuar-se executant la prestació 
en aquests termes, (i) quan no sigui possible modificar el contracte d’acord amb les 
circumstàncies previstes a la clàusula 34 del Plec, (ii) no sigui possible modificar el 
contracte d’acord amb les modificacions previstes en el Plec si així s’hagués previst en 
l’Apartat 20 del quadre de característiques o (iii) quan concurrent les circumstàncies de 
modificació contractual previstes en la clàusula 34 del Plec, aquestes impliquin aïllada o 
conjuntament, alteracions, en quantia superior en més o en menys al 20% del preu inicial 
de les corresponents prestacions del contracte i l’Adjudicatari no doni la seva conformitat. 

 
- Que l’Adjudicatari hagués estat incurs, en el moment de l’adjudicació del contracte, en 

algun dels motius d’exclusió de la licitació. 
 
- Que el contracte no s’hagués hagut d’adjudicar a l’Adjudicatari per existència d’un 

incompliment greu de les obligacions establertes en els Tractats i a la LCSP, declarat pel 
Tribunal de Justícia de la Unió Europea en un procediment seguit conforme a l’article 258 
del Tractat de Funcionament de la Unió Europea (TFUE). 

 
- El mutu acord amb l’Adjudicatari, sempre que no concorri causa de resolució imputable a 

l’Adjudicatari. 
 
- La resolució del contracte principal d’execució d’obra del qual el present contracte és 

complementari. 
 
39.2.- Infraestructures.cat podrà acordar la resolució del contracte cas que es produeixin els 
següents supòsits:  
 
- La declaració d’insolvència de la societat adjudicatària en qualsevol procediment o la 

declaració de concurs de creditors. 
 
- L’incompliment, per causes imputables a l’Adjudicatari dels terminis parcials i el termini 

final del contracte quan concorrin les causes de resolució tipificades en les clàusules 
37.2.1 i 37.2.2 del Plec. 

 
- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i resta 

d’obligacions del contracte d’acord amb la documentació relacionada en l’Apartat 14 del 
quadre de característiques. 

 
- L’incompliment de l’article 215 de la LCSP en matèria de subcontractació i del previst en la 

clàusula 27 del Plec, l’incompliment de l’obligació de comprovar amb caràcter previ a l’inici 
de l’activitat subcontractada la afiliació i alta a la Seguretat Social dels treballadors de les 
empreses que subcontracti, l’incompliment per part de l’empresari de subcontractar 
l’execució de la part del contracte amb altres empresaris que disposin d’habilitació i, si 
s’escau, la solvència necessària a la que s’havia compromès en la seva oferta, o la 
subcontractació amb empresaris diferents als compromesos a la seva oferta sense la 
prèvia conformitat d’Infraestructures.cat quan concorri la causa de resolució tipificada en la 
clàusula 37.5.2 del Plec. 

 
- L’incompliment de l’obligació per part de l’Adjudicatari del deure d’afiliació i alta en la 

Seguretat Social del personal que ocupi en l’execució del contracte. 
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- L’incompliment de les condicions especials d’execució i obligacions essencials del 
contracte previstes en l’Apartat 15 del quadre de característiques quan concorri la 
causa de resolució tipificada en la clàusula 37.5.1 del Plec. 

 
- La manca de pagament durant l’execució del contracte del salaris per part de l’Adjudicatari 

als seus treballadors assignats al contracte. 
 
- L’incompliment de les obligacions previstes amb relació a l’ús del català i, en general, 

l’incompliment de qualsevol de les obligacions relatives a l’ús del català que es deriven de 
les previsions de la Llei 1/1998, de 7 de gener, de política lingüística i de les disposicions 
que la desenvolupen. 

 
- La no substitució del personal adscrit al contracte, en el termini de les dues setmanes 

següents a la petició per part d’Infraestructures.cat. 
 
- L’absència injustificada i reiterada a l’obra del Director d’Obra en aquells moments de 

l’execució de l’obra en què es consideri necessària la seva presència per part 
Infraestructures.cat. 
 

- L’apreciació de greus deficiències en el compliment de les funcions de Direcció d’Obra. Es 
consideren com a greus deficiències el desenvolupament de les tasques amb oblit de les 
condicions contractuals que repercuteixen en (i) endarreriments de l’obra amb perill 
d’incompliment de terminis parcials o del total, o (ii) en l’execució de les obres construïdes 
sense les garanties requerides. 
 

- L’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària fetes per raons d’interès públic o quan 
per raons d’interès públic facin innecessària o inconvenient la permanència del contracte. 

 
39.3.- L’Adjudicatari podrà instar la resolució del contracte cas que es produeixin els següents 
supòsits: 
  

- La suspensió del començament del contracte una vegada formalitzat per un termini 
superior a sis mesos, acordada  per  d’Infraestructures.cat. 

 
- La suspensió total del contracte una vegada iniciat per un termini superior a vuit mesos, 

acordada per Infraestructures.cat. 
 
- La demora en el pagament de les prestacions en un termini superior a sis mesos, 

respecte del termini previst en l’article 198.4 LCSP.   
 
39.4.- La resolució del contracte per incompliment culpable de l’Adjudicatari tindrà com efectes 
la incautació de la garantia definitiva a l’Adjudicatari, i a més aquest haurà d’indemnitzar a 
Infraestructures.cat, Administració de la Generalitat, sector públic o tercer que hagi encarregat 
l’actuació en allò que excedeixi l’import de la garantia incautada. En la resta de casos, 
Infraestructures.cat haurà de tornar a l’Adjudicatari la garantia dins del termini màxim de trenta 
dies des de la resolució del contracte, llevat que existissin causes contractuals justificades per 
denegar aquesta devolució. 
 
La resolució del contracte per impagament de salaris per part de l’Adjudicatari, només 
s’acordarà, amb caràcter general a instancia dels representants dels treballadors de l’empresa 
contractista, llevat que els treballadors afectats per l’impagament de salaris siguin en els que 
procedeixi la subrogació de conformitat amb l’article 130 LCSP i l’import dels salaris adeutats 
per l’Adjudicatari superi el 5% del preu d’adjudicació del contracte en quin supòsit la resolució 
podrà ser acordada per Infraestructures.cat 
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En cas de resolució del contracte principal d’execució d’obres del que el present contracte és 
complementari comportarà la resolució d’aquest contracte, Adjudicatari tindrà dret a una 
indemnització del 3% de l’import de la prestació deixada de realitzar, IVA exclòs.  
 
Atès que l’eficàcia de la contractació de la prestació del servei de Direcció d’obra està 
condicionada a les circumstàncies previstes el l’Apartat 1 del quadre de característiques, de 
donar-se qualsevol d’aquestes circumstàncies, la contractació de l’esmentat objecte contractual 
quedarà sense efecte, i en conseqüència, suposarà la resolució automàtica d’aquest objecte 
contractual corresponent al  servei per a la Direcció d’obra que inclou la eventual redacció de 
projectes modificats, sense que l’Adjudicatari pugi reclamar cap tipus d’indemnització per 
aquest motiu, en quant a aquesta prestació. Per tant, en tant que no concorri la condició 
eficàcia del servei de Direcció d’obra, aquest no serà considerat per al càlcul de les 
indemnitzacions previstes en aquesta clàusula. 
 
Quan el contracte es resolgui per la concurrència del supòsit previst al quart apartat de la 
clàusula 39.1, l’Adjudicatari tindrà dret a una indemnització del 3% de l’import de la prestació 
IVA exclòs,  deixada de realitzar, llevat que la causa sigui imputable a l’Adjudicatari. 
 
Quan el contracte es resolgui per raons d’interès públic o a instància de l’Adjudicatari per les 
causes previstes en la clàusula 39.3, tindrà dret a la següent indemnització per tots els 
conceptes, sobre el preu del contracte, IVA exclòs, pendent d'execució al temps de declarar la 
resolució: 
 

- Per causa de suspensió del començament del contracte per un termini superior a sis 
mesos o per interès públic: 2%. 
 

- Per causa de suspensió total del contracte per un termini superior a vuit mesos, demora 
de sis mesos en el pagament o per interès públic:  

 
a) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 

3%. 
b) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 

6%. 
 
Quan el contracte es resolgui per mutu acord de les parts, s’estarà als termes pactats. 
 
39.5.- La concurrència de qualssevulla de les causes de resolució del tindrà efectes immediats 
des de la seva comunicació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions 
o recursos de què es cregui assistida l’altra part i d’allò pactat en cas de resolució per mutu 
acord de les parts.  
 
La resolució del contracte donarà lloc al lliurament dels treballs realitzats fins a la data de 
resolució i a la valoració del treballs efectivament executats descomptant, en el seu cas les 
eventuals penalitzacions i/o despeses derivades de la resolució del contracte. Com a 
conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per 
l’Adjudicatari amb les particularitats de les clàusules següents. 
 
L’Adjudicatari estarà obligat, en la forma i amb l’abast que determini Infraestructures.cat, a 
adoptar les mesures necessàries per raons de seguretat o indispensables per a evitar greu 
trastorns al servei públic o la ruïna del treball realitzat.  
 
39.6.- La resolució del contracte per incompliment o causes imputables a l’Adjudicatari produirà 
els efectes següents:  
 

a) Quan la resolució sigui de la prestació de Redacció del projecte, l’Adjudicatari lliurarà 
a Infraestructures.cat tot el treball realitzat fins a la data de resolució, el qual es 
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valorarà i abonarà segons el criteri d’Infraestructures.cat, i un cop descomptades les 
despeses que la resolució ocasioni a Infraestructures.cat i les penalitzacions que 
correspongui aplicar. Com a conseqüència d’això, es procedirà a una liquidació 
sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari. 

 
L’existència de qüestions econòmiques per resoldre, o la manca d’acord en la 
liquidació, no podran ser motiu perquè l’Adjudicatari no lliuri a Infraestructures.cat la 
totalitat dels treballs realitzats fins a la data de la resolució, qui des d’aquest moment 
podrà continuar la redacció immediatament pel procediment que estimi més adient. 

 
b)   Quan la resolució sigui de la prestació de Direcció d’obra: 

 
- Es procedirà a un inventari de tots els documents preparats o en preparació, i 

de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 
 

- Infraestructures.cat podrà continuar l’execució d’aquest contracte pel 
procediment que estimi més convenient. 

 
La liquidació sumària dels treballs i serveis realitzats per l’Adjudicatari podrà ser retinguda 
cautelarment a compte de la valoració del danys i perjudicis imputables a l’Adjudicatari per la 
resolució del contracte, sense detriment del dret d’Infraestructures.cat de reclamar al 
l’Adjudicatari l’excés que eventualment no restés cobert per l’import d’aquella garantia 
definitiva, i sense perjudici del dret del l’Adjudicatari a exercir les accions, reclamacions i 
recursos que estimi que li assisteixen contra la liquidació comunicada per Infraestructures.cat. 
 
39.7.- En el supòsit que l’Adjudicatari rescindís el contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 39.3, aquest haurà de comunicar-ho per escrit a Infraestructures.cat. 
En un termini no superior a trenta dies, es produirà la valoració i liquidació dels treballs 
realitzats fins a la data de la resolució, i contra l’abonament o garantia de la quantitat 
corresponent, l’Adjudicatari lliurarà a Infraestructures.cat tots els treballs realitzat fins a la data. 
 
39.8.- Infraestructures.cat podrà, en qualsevol moment, resoldre el contracte per la seva lliure 
determinació, mitjançant l’abonament a l’Adjudicatari dels treballs executats al moment de la 
resolució del contracte i, a més, una indemnització per tots els conceptes calculada en el 
percentatge que s’indica a continuació sobre el preu del contracte, IVA exclòs, que resulti pels 
treballs pendents d'execució al temps de declarar la resolució:  
 

a) Cas de no haver-se començat el contracte: 2%. 
 

b) Cas d’haver-se executat fins el 20% del contracte en el moment de la resolució: 3%. 
 

c) Cas d’haver-se executat més del 20% del contracte en el moment de la resolució: 6%. 
 
39.9.- Infraestructures.cat podrà resoldre l’encàrrec de Redacció de projectes modificats en cas 
que es produeixin els següents supòsits: 
 

- Incompliment del termini de lliurament del projecte modificat. 
 

- Incompliment d’esmena dels errors o deficiències del projecte modificat d’acord amb el 
previst en la clàusula 30.3 del Plec. 

 
La resolució de l’encàrrec produirà els efectes previstos en la clàusula 39.6 a) precedent amb la 
particularitat prevista en la clàusula 30.3. 
 
39.10.- L’Adjudicatari no tindrà dret a reclamar cap altra quantitat per resolució del contracte 
respecte de les previstes en aquest Plec. 
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VI- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A LA REDACCIÓ DEL 
PROJECTE, I L’EVENTUAL REDACCIÓ DE PROJECTES MODIFICATS 
 
 
40.- PROGRAMA DE TREBALLS  
 
40.1.- L’Adjudicatari executarà els treballs de Redacció del projecte amb subjecció al Programa 
de treballs, que es preveu en el Plec de Prescripcions per a l’Assistència Tècnica a la redacció 
de Projectes Executius d’edificació inclòs entre la documentació facilitada als licitadors. 
 
En el supòsit d’encàrrec de Redacció del projecte modificat, l’Adjudicatari presentarà un 
Programa de Treballs ajustat al termini de redacció del projecte modificat establert en 
l’Addenda d’encàrrec de redacció del projecte modificat. 
 
D’acord amb el Programa de Treballs, o en el seu cas les seves eventuals actualitzacions 
aprovades per Infraestructures.cat, es durà a terme el seguiment i control del desenvolupament 
dels treballs, essent el document de referencia en el supòsit d’establir i aplicar, si s’escau, les 
penalitzacions per incompliment de terminis imputables a l’Adjudicatari previstes en la clàusula 
37 del Plec. 
 
40.2.- A fi de no tenir dificultats en el compliment del Programa de Treballs, l’Adjudicatari haurà 
de sol·licitar, amb l’antelació necessària, als organismes i/o persones corresponents, tots els 
permisos i llicències que necessiti. 
 
Si l’Adjudicatari incorre en demora respecte del compliment dels terminis totals o parcials 
establerts al Pla de Treball, per causes que li siguin imputables, Infraestructures.cat  pot optar, 
ateses les circumstàncies del cas, per resoldre el contracte amb pèrdua de la garantia o per 
imposar les penalitats, en la forma i les condicions establertes en la clàusula 37 del PCAP 
 
 
41.- AUTORIA DEL PROJECTE 
 
41.1.- La responsabilitat professional facultativa de l’Autoria del Projecte, i en el seu cas el 
projecte modificat recaurà en el titulat ofertat per l’Adjudicatari com Autor/s redactor/s, qui 
serà/an el/s Delegat/s d’aquesta amb poder suficient per a sostenir tota mena de relacions amb 
Infraestructures.cat en relació al present contracte. 
 
41.2.- Per a tot el que pertoca al personal assignat per l’Adjudicatari a la redacció del Projecte, i 
a les col·laboracions de tercers, així com als mitjans materials de què haurà de disposar el 
Projectista, es tindrà en compte tot allò enunciat en aquesta qüestió en el Plec de Prescripcions 
per a la redacció de Projectes Executius d’edificació. 
 
41.3.- En el supòsit que l’objecte del contracte requerís la disposició i proposició d’un tècnic 
responsable/coordinador en matèria de seguretat i salut, la responsabilitat professional 
facultativa de l’Autoria de l’Estudi de Seguretat i Salut recaurà en la persona titulada ofertada 
per l’Adjudicatari, que podrà recaure en l’Autor/s redactor/s. 
 
41.4.- Els tècnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i 
d’instal·lacions per a la redacció del projecte hauran d’estar identificats en la memòria del 
projecte com autors d’aquestes àrees. 
 
Així mateix aquests tècnics signaran la documentació tècnica del projecte relacionada amb 
aquestes àrees juntament amb l’Autor/s del projecte.  
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42.- REVISIÓ I APROVACIÓ DEL PROJECTE 
 
La revisió i aprovació del Projecte es durà a terme d’acord amb el previst en la clàusula 38.1 
del Plec. 
 
Respecte la redacció d’eventuals projectes modificats, una vegada lliurat el projecte modificat a 
la seva finalització per part de l’Adjudicatari, Infraestructures.cat procedirà a la seva revisió i 
l’elevarà a l’òrgan competent de l’Administració de la Generalitat /sector públic o del titular de 
l’objecte del contracte per a la seva revisió i aprovació posterior. 
 
Si durant aquests tràmits de revisió es detectessin errors, insuficiències tècniques o omissions 
en els treballs lliurats Infraestructures.cat requerirà a l’Adjudicatari la seva esmena en els 
termes i condicions previstes en la clàusula 30 del Plec, essent d’aplicació el règim de 
responsabilitats previstes en dita clàusula. 
 
 
43.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL 
 
43.1.- L’Adjudicatari garanteix que el projecte o l’estudi, els dissenys, els dibuixos i esbossos, 
els plànols i les maquetes, així com qualsevol documentació addicional (en endavant, 
genèricament anomenats, “els Materials”) que lliuri a Infraestructures.cat en compliment de 
l’objecte d’aquest contracte seran originals, inèdits i de la seva autoria; igualment, garanteix 
que ostenta tots els drets d’explotació sobre els Materials, que en cap cas aquests vulneraran 
drets de tercers i que, en el supòsit de què suposin l’explotació de drets de tercers, 
l’Adjudicatari ha obtingut la corresponent autorització per a explotar-los i autoritzar-ne 
l’explotació en els termes d’aquest contracte per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de 
característiques. 
 
En cas que sigui necessari, l’empresa adjudicatària estarà obligada, abans del perfeccionament 
del contracte, a obtenir les llicències i autoritzacions precises que el legitimen per a la seva 
execució. 
 
43.2.- Els Materials realitzats per l’Adjudicatari en desenvolupament de l’objecte del contracte, 
seran propietat d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del 
contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o per compte de tercer.  
 
L’empresa adjudicatària no pot fer ús del nom, logotip o qualsevol signe distintiu o material que 
se li hagi facilitat fora de les circumstàncies i fins d’aquest contracte, ni un cop acabada la seva 
vigència. 
 
Qualsevol utilització per part de l’empresa contractista de documentació, dissenys, imatges, 
informació recollida o dades que resultin de la realització de l’objecte del contracte requereix 
l’autorització prèvia i escrita per part d’Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del quadre de característiques. 
 
43.3.- L’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de Catalunya o el 
titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat o 
per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets d’explotació que derivin 
dels Materials, en particular, els de reproducció, de distribució, de comunicació pública (inclosa 
la posada a disposició interactiva) i de transformació (incloses l’adaptació, la modificació i, en el 
seu cas, la traducció), per a totes les modalitats d’explotació (a títol enunciatiu i no limitatiu: 
l’execució de l’Estudi, la realització de productes, gràfics o àudio-visuals, també amb caràcter 
promocional o publicitari), per un àmbit territorial mundial i per tota la duració legal dels drets 
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prevista al Text Refós de la Llei de Propietat Intel·lectual, aprovat per Reial Decret Legislatiu 
1/1996, de 12 d’abril. 
 
43.4.- Així mateix, l’Adjudicatari cedeix en exclusiva a Infraestructures.cat i la Generalitat de 
Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi 
personificat o per compte de tercer, amb facultat de cessió a tercers, tots els drets de propietat 
industrial que puguin incorporar els Materials; igualment atorga, la facultat exclusiva de registrar 
a nom seu tots aquells elements dels Materials que siguin susceptibles de protecció per la via 
de la propietat industrial. A títol enunciatiu i no limitatiu s’entenen per drets de propietat 
industrial: les marques, els noms comercials, els noms de domini, les patents, els models 
d’utilitat o els dissenys industrials. 
 
43.5.- Per tal de garantir en qualsevol moment (inclòs després de la finalització d’aquest 
contracte) la correcta inscripció en els Registres corresponents dels drets sobre els Materials 
que pel present es cedeixen, l’Adjudicatari es compromet, a sol·licitud d’Infraestructures.cat, la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer, a subscriure i atorgar tots els documents 
que siguin necessaris per aquesta finalitat. 
 
43.6.- L’Adjudicatari no podrà publicar ni difondre notícies, dibuixos o reproduccions de cap 
dels Materials, ni tampoc autoritzar-ne la publicació a tercers, sense la preceptiva prèvia 
autorització expressa, atorgada per escrit d’Infraestructures.cat, la Generalitat de Catalunya o 
el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï com a mitjà propi personificat 
o per compte de tercer. Aquesta obligació s’estén a tots els membres de l’ Adjudicatari quan 
aquest consisteixi en una persona jurídica o en un col·lectiu. 
 
43.7.- L’Adjudicatari no podrà fer cap ús publicitari d’aquest encàrrec. Qualsevol altre ús que l’ 
Adjudicatari vulgui fer d’aquest encàrrec o de la seva condició de redactor dels Materials, 
s’haurà de comunicar prèviament a Infraestructures.cat, a fi d’obtenir d’aquesta, en els casos 
en què correspongui, la prèvia autorització expressa, atorgada per escrit. Aquestes obligacions 
s’estenen a tots els membres de l’ Adjudicatari quan aquest consisteixi en una persona jurídica 
o en un col·lectiu. 
 
43.8.- La remuneració de les cessions de drets que pel present s’efectuen es fixa a tant alçat i 
queda inclosa dins de la contraprestació econòmica prevista en aquest Plec de Clàusules. 
 
43.9.- En cas d’accions per tercers titulars de drets sobre els mitjans utilitzats per l’empresa 
adjudicatària per a l’execució del contracte, dirigides contra Infraestructures.cat i/o la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del contracte quan Infraestructures.cat actuï 
com a mitjà propi personificat o per compte de tercer d’acord amb el previst en l’Apartat 1 del 
quadre de característiques, el Contractista respondrà davant d’aquests últims del resultat 
d’aquestes accions, estant obligat, a més, a prestar-los la seva plena ajuda en l’exercici de les 
accions que els competeixin. L’empresa adjudicatària exonerarà Infraestructures.cat i/o la 
Generalitat de Catalunya o el titular de l’objecte del de qualsevol tipus de responsabilitat davant 
de tercers per reclamacions de qualsevol índole provinents derivats de l’execució del contracte, 
procedents dels titulars de drets de propietat industrial i intel·lectual sobre aquests. 
 
 
VII.- DISPOSICIONS CONTRACTUALS ESPECÍFIQUES PER A L’EXECUCIÓ DE LA 
DIRECCIÓ D’OBRA 
 
 
44.- FUNCIONS DE L’EXERCICI DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
 
44.1.- El Director d’obra és el responsable del compliment del Projecte sense perjudici de les 
responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 
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Direcció Facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la 
Direcció de l’execució de l’obra contractada per Infraestructures.cat. 
 
En el marc de les seves funcions el Director d’obra haurà de: 
 
 - Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 
 

-  Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 
del Projecte. 

 
- Signar conjuntament amb el Director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i 
el Certificat Final d’Obra visat. 

 
- Interpretar els documents del Projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de 
funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el Projecte. 

 
- Resoldre el problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el Projecte. 
 
- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les 

condicions prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el 
Director d’execució, la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima 
convenient, donant compte a Infraestructures.cat de les mesures adoptades i dels 
motius per prendre-les. 

 
- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 

Director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del Projecte, la 
necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-
hi la possible proposta de preus contradictoris. 

 
- Col·laborar amb el Director d’execució i amb el Contractista de les obres en la definició 

del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs 
aprovat per Infraestructures.cat amb l’eina informàtica TCQ 2000; establint amb el 
Director d’execució i Infraestructures.cat les mesures correctores oportunes si es 
detecta algun incompliment o incidència. 

 
- Col·laborar amb el Coordinador de Seguretat i Salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 
necessària. 
 

- Col·laborar amb el Director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra. 
 
- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la Direcció d’execució de l’obra la 

Documentació Tècnica de l’Obra Executada signada, la certificació d’eficiència 
energètica de final d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la 
llicència ambiental. 

 
- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per 

LOE, CTE i legislació vigent). 
 
- Assumir les funcions tècniques de responsable del contracte d’execució de les obres, 

d’acord amb l’article 62.2 de la LCSP i allò previst en la clàusula 23 del Plec. 
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- Vetllar pels valors inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el previst per 
l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

 
44.2.- Les ordres de la Direcció d’obra conjuntament amb la Direcció d’execució són vinculants 
per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport documental 
que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si Infraestructures.cat considera que el 
suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades condicions, 
aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. Infraestructures.cat i 
l’Administració actuant tindran accés puntual al contingut d’aquest suport documental i la 
Direcció d’obra s’obliga a facilitar-ho. 
 
44.3.- L’Adjudicatari s’obliga a facilitar al Cap de la Gerència d’Infraestructures.cat que tingui 
assignat el contracte, el telèfon de localització del Director d’obra durant les 24 hores del dia 
per a eventuals incidents greus a l’obra. 
 
44.4.- Els tècnics designats, en el seu cas, com a responsables d’estructura i 
d’instal·lacions per a la redacció del projecte durant l’execució de les obres assumiran la 
direcció d’aquestes àrees sota la coordinació de la Direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions 
realitzaran les següents: 
 

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 
- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb el Director d’obra. 
- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 
- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra documentació 

relacionada amb l’obra i la seva direcció. 
 
 
45.- AUDITORIA D’OBRA 
 
Infraestructures.cat, directament o mitjançant terceres persones podrà efectuar, durant el 
desenvolupament dels treballs, auditories i/o visites que se centraran bàsicament en la 
verificació del compliment de l’establert en la documentació contractual de l’Adjudicatari, el qual 
haurà de prestar tot tipus de col·laboració a qui dugui a terme l’esmentat treball. 
 
En cas que les disfuncions que es detectin durant l’auditoria tinguin el seu origen en la falta de 
dedicació, presencia o activitat, així com en l’incompliment de les obligacions de l’Adjudicatari, 
aquestes hauran de corregir-se de forma immediata i a criteri d’Infraestructures.cat. 
 
 
46.- ENCÀRREC DE REDACCIÓ DEL PROJECTE MODIFICAT  
 
En el supòsit que durant l’execució de les obres objecte de Direcció sorgeixi la necessitat de 
redactar un projecte modificat de l’obra, Infraestructures.cat podrà encarregar a l’Adjudicatari la 
redacció de dit projecte modificat quins honoraris seran quantificats d’acord amb el càlcul 
prevista en l’annex 4 de “Càlcul d’Honoraris de Projectes Modificats. Edificació”. 
 
A l’efecte Infraestructures.cat i l’Adjudicatari formalitzaran una Addenda al contracte amb 
l’esmentat encàrrec en la que es determinarà el pressupost i el termini de redacció del projecte 
modificat. 
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ANNEX NÚM. 1A 
 

OFERTA INICIAL 
 
 
El sotasignat, .........................................................................., en nom propi / en qualitat de 
representant legal de ................, en relació a la licitació del  
contracte...................................................... Clau:..................... 
 
DECLARO, 
 

- La ratificació i manteniment dels requisits de capacitat representació, prohibicions 
de contractar i solvència de la clàusula 6 del Plec de bases del Concurs de 
projectes...................................................., acreditats en dit Concurs de projectes i 
de les obligacions adquirides en el mateix.  
 

- La ratificació de la proposta guanyadora del Concurs de projectes precedent, i de 
les condicions contractuals del contracte objecte d’aquesta licitació, amb un import 
màxim d’acord amb el previst en l’Apartat 2 del quadre de característiques i els 
terminis d’execució del contracte previstos en l’Apartat 3 del quadre de 
característiques. 

 
- Que respecte les condicions de negociació previstes a l’Apartat 13 del quadre de 

característiques, l’oferta inicial presentada comprèn: 
 
 

(A banda de les condicions de negociació previstes en l’Apartat 13 del quadre de 
característiques, addicionalment el licitador podrà proposar altres sempre que 
comportin una millora en les condicions de licitació del contracte, i quina 
procedència o no, podrà ser lliurament valorada per la Mesa de Contractació). 

 
 
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 1B 
 

OFERTA DEFINITIVA 
 
 
El/La Sr/a. .................................., amb DNI núm. ..............., actuant com a legal representant en 
qualitat de .............., en relació a la licitació del contracte de serveis per a ................................., 
es compromet en nom de l’entitat que representa a prestar-lo amb estricta i íntegra subjecció 
als requisits i condicions de la present licitació i del Concurs de projectes precedent, d’acord 
amb l’oferta següent: 
 
 
 
 
 
 
 
Signatura 
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ANNEX NÚM. 2A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

L'entitat .................. (en endavant, entitat avaladora), amb NIF ………………. i en el seu nom i 
representació ....................., amb NIF ....................., en qualitat de persones apoderades amb 
facultats suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de 
..............., D. ....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que 
afirmen trobar-se íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior 
d’aquest document. 
 
AVALA 
 
A (nom i cognoms de la persona física / denominació de persona jurídica avalada) ...................... 
amb NIF ..…. (en endavant, entitat avalada),  

 
En concepte de garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.b) de la Llei 9/2017, 
de 8 de novembre, de contractes del sector públic, en interès i benefici d’INFRAESTRUCTURES 
DE LA GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU, amb NIF A59377135, i fins la suma de 
..................................... euros (import en xifres i lletres), a efectes de garantir l'exacte compliment 
per l’entitat avalada de totes i cadascuna de les obligacions concretades en el marc de 
l'adjudicació de l'expedient de contractació........................................................, Clau: 
..................................... 
 
L'entitat avaladora declara que compleix els requisits de l'article 56 del Reglament general de la 
Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. En aquest sentit, l'aval indicat es presta per l'entitat avaladora amb 
expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, divisió, ordre i qualsevol altre que pogués, 
en el seu cas, ser d'aplicació, i a l'efecte, l'entitat avaladora declara que vol obligar-se i s'obliga:  
 
- Solidàriament amb l’entitat avalada fins que es decideixi expressament declarar l'extinció de 
l'obligació garantida i la cancel·lació de l'aval. 
 
- I també, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la Caixa General de 
Dipòsits de la Generalitat, a pagar amb caràcter incondicional i al primer requeriment de la Caixa 
General de Dipòsits de la Generalitat. 
 
Aquest aval s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT 
DE CATALUNYA, SAU, autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució d'acord amb la 
normativa en matèria de contractes del sector públic. 
 
Aquest aval s’ha inscrit al registre especial d’avals de l’entitat el ...(data).... amb el número ........ 

 
Barcelona  (lloc i data) 

 
 

Signatura digital vàlida davant terceres persones 
de les persones apoderades de l’entitat avaladora. 

 
 
Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 
*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 
Intervinguda per Notari/a en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o 
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CSV) 

Província Data 
 

Número o codi 
(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 2B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ  
PER A LA GARANTÍA DEFINITIVA 

 
Certificat individual d’assegurança número ........................... 
Pòlissa d’assegurança de caució número  ........................ 
 
L’entitat .......................... (en endavant, l’asseguradora), amb domicili a 
......................................., carrer ..................................., i NIF ................., degudament 
representada pel senyor/a ........................................................, amb NIF ........, amb facultats 
suficients que resulten de l'Escriptura de Poder atorgada davant el/la Notari/a de ...............,   D. 
............................ amb data ............., número ........... del seu protocol, i, que afirmen trobar-se 
íntegrament subsistents, la validació dels quals s’indica a la part inferior d’aquest document 
 

ASSEGURA 
 
A .............................................   amb NIF......................................,   en concepte de prenedor de 
l’assegurança, davant d’INFRAESTRUCTURES DE LA GENERALITAT  DE  CATALUNYA, 
SAU amb NIF A59377135, en endavant l’entitat beneficiària o assegurada, en concepte de 
garantia definitiva, d’acord amb l’article 107.1 i l’article 108.1.c) de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de contractes del sector públic, fins a l’import  de ................. euros (import en xifres i 
lletres), a efectes de garantir l’exacte compliment de totes i cadascuna de les obligacions 
concretades en el marc de l'adjudicació de l'expedient de contractació 
........................................................, Clau: ............. 
 
L'entitat asseguradora declara que compleix els requisits de l'article 57 del Reglament general 
de la Llei de contractes de les administracions públiques, aprovat mitjançant el Reial decret 
1098/2001, de 12 d’octubre. A aquests efectes: 
 
- La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a 
l’asseguradora a resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de 
l’asseguradora suspesa, ni aquesta alliberada de la seva obligació, en cas que l’assegurador 
hagi de fer efectiva la garantia. 
 
- L’asseguradora no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre-li 
contra el prenedor de l’assegurança.  
 
Igualment, l’asseguradora, d’acord amb la normativa de contractes del sector públic i de la 
Caixa General de Dipòsits de la Generalitat de Catalunya assumeix el compromís d’indemnitzar 
l’assegurat al primer requeriment de la Caixa General de Dipòsits de la Generalitat. 
 
Aquesta assegurança s’ha de mantenir en vigor fins que INFRAESTRUCTURES DE LA 
GENERALITAT DE CATALUNYA, SAU n’autoritzi la seva extinció, cancel·lació o devolució 
d'acord amb la normativa en matèria de contractes del sector públic. 
 
A ................, ...(data)....  
 
Entitat asseguradora 
Signatura digital vàlida davant terceres persones 
de les persones apoderades 
 

Validació de poders per l'Assessoria Jurídica del Departament d’Economia i Finances de la 
Generalitat de Catalunya, Gabinet Jurídic de la Generalitat de Catalunya o Advocacia de l'Estat.* 
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*En el supòsit de que no estiguin validats per cap dels organismes indicats, la garantia ha d’estar 
Intervinguda per Notari en format digitalment vàlid davant terceres persones (signatura digital o 
CSV) 
Província Data 

 
Número o codi 
(Només Advocacia de l´Estat) 
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ANNEX NÚM. 3 
 

COMPOSICIÓ DE LA MESA DE CONTRACTACIÓ I DE LA COMISSIÓ TÈCNICA  
 
La Mesa de Contractació d’aquesta licitació té la següent composició específica: 
 
PRESIDÈNCIA: Sra. Virginia de León Gojin, Directora de Contractació 

d’Infraestructures.cat  
(Presidentes suplents: Sra. Carla de Brauwer Fontanals, Cap de la 
Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Asunción Aspas i 
Blasco, Tècnica de la Gerència de Licitació 1 d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Carlos Vaccaro Garcia, Cap de la Divisió d’Obra civil, Mobilitat 
sostenible i Descarbonització d’Infraestructures.cat;  
(Vocals suplents: Sr. Miquel Navarra i Lucas, Cap de la Gerència Línia 
9, Obra Civil i Coordinació d’Infraestructures.cat; Sr. Albert Farreras del 
Campo, Cap de la Divisió Facility Management i Manteniment 
d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. August Valera i Nolla, Cap de la Divisió de Planificació, Medi 
Ambient i Prevenció de Riscos Laborals d’Infraestructures.cat  

 (Vocals suplents: Sr. Alejandro Mañas  Estrader,  Cap de la Gerència 
d'Infraestructures Digitals d’Infraestructures.cat; Sr. Pere Blasco i 
Giménez, Cap de la Unitat de Planificació d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sra. Sònia Mateo i Corbi, Cap de l’Assessoria Jurídica 
d’Infraestructures.cat 
(Vocal suplent: Sr. José Luis Vega Castro, Cap de la Unitat d’Assessoria 
Jurídica d’Infraestructures.cat) 

VOCALIA: Sr. Pere González i Bernal, Titular de l’Òrgan de Control 
Economicofinancer Intern d’Infraestructures.cat  
(Vocals suplents: Sra. Sandra Rosillo i Zafra, Cap d’Unitat d’Auditoria 
Interna; Sra. Vanessa Martínez García, Tècnica de la Unitat d’Auditoria 
Interna d’Infraestructures.cat; Sra. Maria Penalva Garcia, Tècnica de la 
Unitat d’Auditoria Interna d’Infraestructures.cat) 

SECRETARIA: Sr. Eduard González-Sala i Fort, Cap de la Gerència Transversal de 
Contractació d’Infraestructures.cat 
(Secretaria suplent: Sr. Xavier Fernàndez i Urban, Tècnic de la Gerència 
de Licitació 1 d’Infraestructures.cat; Sra. Mireia Núñez i Belver, Tècnica 
de la Gerència Transversal de Contractació d’Infraestructures.cat). 

 
La Comissió Tècnica d’aquesta licitació té la següent composició específica: 
 
PRESIDÈNCIA: Sr. Josep Farré i Canal, Cap de la Divisió d’Edificació 

d’Infraestructures.cat  
VOCALIA: Sr. Joaquim Bosch Albareda, Cap de la Gerència d’Àmbit Sectorial 

d’Edificació d’Infraestructures.cat  
SECRETARIA: Sra. Anna Padilla Corcho, Tècnic de la Gerència d’Àmbit Sectorial 

d’Edificació d’Infraestructures.cat 
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ANNEX NÚM. 4 

 
CÀLCUL D’HONORARIS DE PROJECTES MODIFICATS. EDIFICACIÓ 

 
 

El càlcul es realitzarà atenent a 2 possibles mètodes de càlcul, segons el compliment d’una 
condició prèvia: 

 
- En cas que l’import d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de 

redacció de projecte fos igual o inferior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els 
honoraris del projecte modificat segons el mètode de càlcul 1. 
 

- En cas que el preu d’adjudicació del contracte corresponent a la part de la prestació de 
redacció de projecte fos superior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris 
segons el mètode de càlcul 2, aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del 
contracte de  redacció de projecte, tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per 
l’abast i serveis professionals) i diferents coeficients segons el tipus de treball. Tenint 
en compte que, en tot cas, l’import mínim aplicable serà de 4.500,00 €, mes IVA i 
l’import màxim serà del 20% de l’import d’adjudicació del contracte de la part de la 
prestació de redacció de projecte. 

 
Mètode de càlcul 1: es partirà del compliment de la primera condició. 
 
Els honoraris de redacció del projecte modificat, sigui quin sigui el seu abast, serà 
automàticament el 20% dels honoraris adjudicats de redacció de projecte: 
 
La formulació és : 
 
H = Hadj * 0,2 
 
A on: 
 
H: honoraris de redacció 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari 
 
Mètode de càlcul 2: es partirà del compliment de la segona condició. 
 
En cas que el preu d’adjudicació del contracte de la part de la prestació de redacció de projecte 
fos superior a 22.500,00 €, més IVA, es calcularan els honoraris segons el mètode de càlcul 2, 
aplicant una formulació sobre l’import d’adjudicació del contracte de  redacció de projecte, 
tenint en compte el tipus de treball a realitzar (per l’abast i serveis professionals) i diferents 
coeficients segons el tipus de treball. Tenint en compte que, en tot cas, l’import mínim aplicable 
serà de 4.500,00 €, mes IVA i l’import màxim serà del 20% de l’import d’adjudicació del 
contracte de la part de la prestació de redacció de projecte. 
 

Tipus de treball 
Coeficient Cx 

No aplica Aplica 
Modificacions poc significatives de distribució i canvis funcionals 
del projecte: C1 = 0% C1 = 12,5%

Modificacions poc significatives d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: C2 = 0% C2 = 12,5%

Modificacions poc significatives de l'estructura i fonamentació del 
projecte: C3 = 0% C3 = 12,5%
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Modificacions poc significatives de les instal·lacions del projecte: C4 = 0% C4 = 12,5%
Altres modificacions poc significatives: C5 = 0% C5 = 12,5%
Modificacions substancials de distribució i canvis funcionals del 
projecte: C6 = 0% C6 = 25% 

Modificacions substancials d'acabats, sistemes constructius, 
façanes, tancaments...: C7 = 0% C7 = 25% 

Modificacions substancials de l'estructura i fonamentació del 
projecte: C8 = 0% C8 = 25% 

Modificacions substancials de les instal·lacions del projecte: C9 = 0% C9 = 25% 
Altres modificacions substancials: C10 = 0% C10 = 25% 

Taula 1 
 

La formulació és: 
 
            10 

H =   ∑ (Hadj * 0,2 * Cx) 
           x=1 
 
A on: 
 
H: honoraris de redacció, no podrà ser inferior a 4.500,00 € ni superior a (Hadj * 0,2). 
 
Hadj: honoraris de redacció de projecte de l’adjudicatari. 
 
Cx: coeficient, segons tipus de treball. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

74 
 

ANNEX NÚM. 5 
 

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TÈCNIQUES PARTICULARS 
 
 
 

- DESGLOSSAMENT D’HONORARIS PE I DO PER CADA ÀREA CONSTRUCTIVA 
(ARQUITECTURA, ESTRUCTURA, INSTAL·LACIONS):  

 
 
 
- Redacció de projecte: 
 

▪ Honoraris redacció de projecte d'arquitectura 190.889,54 € 
▪ Honoraris desenvolupament d'estructures 28.906,08 € 
▪ Honoraris desenvolupament d'instal·lacions 72.265,21 € 
 

- Direcció obra: 
 

▪ Direcció d'arquitectura 80.524,09 € 
▪ Direcció d'estructures 12.388,32 € 
▪ Direcció d'instal·lacions 30.970,80 € 
 

 
- SISTEMA DE CÀLCUL DE LA RETRIBUCIÓ DEL SERVEI 

 
La retribució del servei es realitzarà mitjançant la facturació de l’Adjudicatari d’un import 
mensual. 
 
Aquest import es calcularà d’acord amb la fórmula següent: 
 
IM =              

 
Essent, 
 

IM Import mensual a facturar, en €. 
 

IA Import  del preu del contracte per a la prestació de Redacció de projecte o de la 
Direcció d’obra  segons el moment d’execució, expressat en €. 

 
T Termini d’execució del contracte per a la prestació de la Redacció del projecte 

o de la Direcció d’Obra, en mesos. 
 

Cns Compliment del nivell de servei del mes d’acord amb els Indicadors previstos 
en l’annex 7 del Plec.    

 
Conjuntament amb la factura, caldrà presentar l’informe de compliment del nivell de servei 
emès amb caràcter mensual per Infraestructures.cat. El resultats continguts a l’informe es 
repercutiran en els imports de la factura mensual que emeti l’Adjudicatari. D’aquesta 
manera, el darrer dia de cada mes es podrà emetre una factura amb una part de l’import 
mensual del període vençut i una altra part de l’import mensual del període anterior amb 
les correccions derivades del compliment dels nivells de servei. 
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La retribució calculada amb la fórmula anterior comprèn tots els conceptes del preu del 
contracte a que fan referència les clàusules 2.5 i 21 del Plec. 
 

- Determinació dels indicadors del nivell de prestació del servei de Redacció de 
projecte: 

 
Termini  
 
Els terminis parcials i el termini total d’execució són els previstos en l’Apartat 3 del 
quadre de característiques, o aquells més reduïts que hagués ofert l’Adjudicatari en la 
fase de negociació del procediment negociat sense publicitat.  
 
Presència de l’Equip redactor del projecte 
 
Els indicadors de presència de l’Equip redactor del projecte es determinen en base al 
nombre de presències en les reunions de seguiment realitzades amb l’equip de seguiment 
d’Infraestructures.cat, i en el seu cas, el client, l’usuari final i altres organismes 
intervinents, comparades amb les presències mínimes establertes a quadre adjunt, o 
aquelles més amplies que hagués ofert, en el seu cas, l’Adjudicatari en la fase de 
negociació del procediment negociat sense publicitat.  
 
Es determinen de manera diferenciada la presència de l’Autor/s del projecte i responsables 
d’àrea de l’Equip redactor a les sessions de seguiment i/o revisió dels treballs, amb el 
nombre d’assistents i la freqüència que s’estableixen per a cada fita al quadre adjunt. 
L’assistència de la resta de membres de l’Equip queda supeditada a les sessions de 
seguiment on es tractaran aspectes específics de la seva àrea. 

 
Presència de l'equip redactor   
Indicador Periodicitat Nombre sessions treball Assistents 
P1 mensual 1 Autor/s 

P2 mensual 1 Autor/s 

  mensual 0,5 Responsable instal·lacions 

P3 mensual 1 Autor/s 

  mensual 0,25 Responsable estructura 

  mensual 0,5 Responsable instal·lacions 

P4 mensual 1 Autor/s 

  mensual 0,5 Responsable instal·lacions 

 
 
- Determinació dels indicadors del nivell de prestació del servei de Direcció d’obra 

 
Presència de l’equip de Direcció d’obra 

 
Els indicadors de presència de l’equip de Direcció d’obra es determinaran en base al 
nombre de presències en les visites i reunions de direcció d’obra realitzades comparades 
amb les establertes a quadre adjunt, o aquelles més amplies que hagués ofert, en el seu 
cas, l’Adjudicatari en la fase de negociació del procediment negociat sense publicitat.  
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Es determinaran de manera diferenciada la presència del Director/s d’obra i responsables 
d’àrea d’estructures i instal·lacions a les visites d’obra, amb la freqüència que s’estableix al 
quadre adjunt.  

Presència de l'equip director d'obra 
Indicador Assistents Periodicitat Nombre sessions treball
P1 Director/s obra setmanal 1 

P2 Responsable estructura mensual 0,25 

P3 Responsable instal·lacions mensual 1 

 
Termini de de lliurament de la documentació constructiva prevista en el projecte 
elaborada per a cada unitat d’obra 
 
Els terminis de resposta establert per a lliurament de la documentació constructiva prevista 
en el projecte elaborada per a cada unitat d’execució, d’acord amb la seva complexitat són 
els previstos al quadre adjunt, o aquells més reduïts que hagués ofert l’Adjudicatari en la 
fase de negociació del procediment negociat sense publicitat.  
 

Termini de resposta per a lliurament documentació constructiva/ut obra 
Indicador Grau complexitat Temps de resposta 
R1 Complexitat elevada 30. dies naturals 

R2 Complexitat reduïda 15. dies naturals 

 
Es considerarà que la elaboració de la documentació té una complexitat elevada quan 
s’hagi de coordinar el treball de més de dos responsables de l’equip. 
 
Es considerarà que la elaboració de la documentació té una complexitat reduïda quan 
s’hagi de coordinar el treball de menys de dos responsables de l’equip. 
 
 

- CÀLCUL DE L’INCREMENT DEL PREU DE LA PRESTACIÓ DE LA DIRECCIÓ D’OBRA 
PER LA MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE PREVISTA EN L’APARTAT 20 DEL 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES, PER ALLARGAMENT DEL TERMINI DE LA 
PRESTACIÓ 
 
Quan concorri la causa de modificació prevista d’acord amb l’Apartat 20 del Quadre de 
Característiques, el càlcul de l’increment de preu de la prestació serà el següent:  

 
o A efectes de càlcul de l’import mensual a retribuir s’ha considerat en un 50% de la 

retribució mensual establerta durant el termini d’execució de la preu de la prestació 
de Direcció d’obra 

 
La retribució del servei es realitzarà mitjançant la facturació de l’Adjudicatari d’un import 
mensual. 
 
Aquest import es calcularà d’acord amb la fórmula següent: 

 
IM =           

Essent, 
 

IM Import mensual a facturar, en €. 
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IA Import  del preu del contracte per a la prestació de la Direcció d’obra  segons el 
moment d’execució, expressat en €. 

 
T Termini d’execució del contracte per a la prestació de la Direcció d’Obra, en 

mesos. 
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ANNEX NÚM. 6 
 

MODEL DE COMUNICACIÓ DE SUBCONTRACTACIÓ  
 

(Caldrà complimentar un annex per a cadascun dels subcontractes encara que duguin a terme 
diferents prestacions) 

 
 

.........Dades del representant de l’empresa adjudicatària.... actuant en nom i representació 
de..... empresa...., MANIFESTA que en relació al contracte........................., té la intenció de 
subcontractar les prestacions que a continuació es concreten: 
 
Condicions de SUBCONTRACTACIÓ per a la realització parcial de la prestació: 
 
Prestació parcial del contracte % de la prestació 

respecte el contracte 
Habilitació professional o en 
el seu cas, classificació 
empresarial 

 
 
 
 
 
1.- Que les dades de l’empresa subcontractista són les següents: 

 
a) NIF del subcontractista: 
b) Nom o raó social 
c) Domicili fiscal  

 
2.-  Que als efectes de justificar l’aptitud de l’empresa subcontractista es comunica que 
 

a)  aquest posarà a disposició dels següents mitjans tècnics i/o humans: (concreció dels 
mitjans tècnics i/o humans que es posarà a disposició per executar el contracte)  
 

b) Que l’experiència de l’empra subcontractista i/o dels mitjans humans que es posaran a 
disposició és la següent: .........................  

(si fos necessari s’adjuntarà la informació mitjançant annex a la declaració) 
 

3.- Que mitjançant la present EL SUBCONTRACTISTA DECLARA que no  incorre en 
prohibició per a contractar d’acord amb l’article 71 de la LCSP i que compleix la normativa en 
matèria de prevenció de riscos laborals i de llibertat sindical. 
 
4.- Que s’adjunten a la present Certificacions administratives, expedides per organisme 
competent, acreditant que l’empresa no ha deixat de complir les obligacions tributàries i de 
Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes que s’estableixen als 
articles 13 i 14 del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre. 

 
 

Signatura del licitador / Adjudicatari    Signatura de l’empresa subcontractista 
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ANNEX NÚM. 7 

INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DEL SERVEI 
 
INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DELS SERVEI DE REDACCIÓ DEL PROJECTE 
 
1.- Introducció 
 
En aquest annex es defineixen els nivells de servei d’assistència tècnica per a l’execució del 
contracte de redacció de projecte i les fórmules per avaluar-los.  
L’objectiu és poder determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts per 
assolir els objectius de l’assistència tècnica del contracte. 
 
En base als càlculs realitzats, s’obté el terme Cns PE de la retribució mensual del servei.    
 
El compliment de nivell del servei total mensual , CnsPE, es calcula en base al compliment de 
nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es defineixen en aquest document, de 
forma que: 
 
CnsPE = 0,70 x NS1 + 0,30 x NS2  
 
Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1. 
 
Els nivells de servei són els següents:  
 

NS1, nivell de servei de compliment de termini. 
NS2, nivell de servei de presència. 
  NST, nivell de servei de compliment del servei.  
 

Els nivells de servei seran d’obligat incompliment per tot l’Equip de redacció del projecte, inclòs 
quan l’Adjudicatari hagi designat a més d’un Autor del projecte.   
 
2.- Nivells de servei 
 
El control del desenvolupament de la redacció del projecte es basa en el compliment  d’uns 
nivells de servei  que s’avaluen mitjançant els següents indicadors: 
 

• (I1) Termini. Compliment dels terminis parcials i termini total per a la redacció de 
projecte. 

• (I2) Presència. Compliment de la presència de l’Equip de redacció de projecte. 

-  

2.1.- Termini 
 
Definim el compliment del termini del servei en base al següents indicadors: 
 

− T1 Data de lliurament de l’avantprojecte. 

− T2 Data de lliurament del projecte bàsic. 

− T3 Data de lliurament del projecte executiu-maqueta. 
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− T4 Data de lliurament del projecte executiu-definitiu. 

 
Els terminis parcials i el termini total d’execució del contracte són els previstos en l’Apartat 3  
del quadre de característiques, o aquells més reduïts que hagués ofert l’Adjudicatari en la 
fase de negociació del procediment negociat sense publicitat. El T1 computarà des de la data 
de formalització del contracte, llevat que el mateix prevegi una altra data d’inici. La resta 
d’indicadors començaran a computar a partir de les dates establertes a l’Apartat 3 del quadre 
de característiques. 
 
Es considerarà acomplert el lliurament, únicament si el document corresponent a cada fita 
(avantprojecte, projecte bàsic, projecte executiu-maqueta i projecte executiu definitiu) incorpora 
tota la documentació requerida en el contracte per la respectiva fita..  En cap cas es 
considerarà acomplert el lliurament  si fos parcial o incomplert.  
 
El grau de compliment d’aquest indicador I1 ha de ser del 100%.    
 
2.2.- Presència de l’Equip redactor 
 
Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la presència de l’Equip de redacció 
en les reunions de seguiment i de revisió del projecte. En base a una assistència, es mesura el 
nombre de presències en les reunions de seguiment realitzades amb l’equip de seguiment 
d’Infraestructures.cat, i en tel seu cas, el client, l’usuari final i altres organismes intervinents,  i 
es compara amb les convocades.  
 
Es defineix  el compliment de presència del servei en base al següents indicadors: 
 

• P1 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al 
llarg del desenvolupament d ’avantprojecte. 

• P2 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al 
llarg del desenvolupament de projecte bàsic. 

• P3 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al 
llarg del desenvolupament de projecte executiu-maqueta. 

• P4 Nombre de sessions de treball realitzades d’acord amb una freqüència establerta al 
llarg de la revisió de projecte executiu. 

 
Aquests indicadors es determinen a l’annex 5 “Document d’Altres especificitats tècniques 
particulars” del Plec, comptats entre el termini d’entre la data d’inici i la data de lliurament de la 
documentació complerta en cada fita de redacció del projecte. Es determinaran, tant per 
l’Autor/s del projecte com per als Responsables de les àrees de manera diferenciada. 
 
L’indicador es calcula en base a la relació entre les vistes mínimes realitzades d’acord amb la 
freqüència establerta i les visites mínimes convocades. El grau de compliment d’aquest 
indicador I2 ha de ser superior o igual  al 90 %. 
 
3.- Càlcul dels indicadors 
 
En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si s’ha 
assolit el nivell de servei indicat en l’apartat anterior. El valor de tots els indicadors estarà entre 
0 i 1, inclosos els dos extrems. 
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Nivell de 

servei Indicador Càlcul 

NS1 
I1 Termini 
 Compliment dels terminis parcials i termini total per a la 
redacció de projecte. 

Eina 
informàtica 

NS2 I2 Presència 
Compliment del nivell de presència  de l'Equip redactor 

Eina 
informàtica 

 
3.1.-  Compliment dels terminis parcials i termini total per a la redacció de projecte. 
 
Definim el compliment del termini de lliurament dels treballs establert en cada fita parcial de  
redacció del projecte en base a les dades obtingudes a la SFTP d’Infraestructures.cat, espai 
específic de càrrega de la documentació generada per l’Equip redactor en cada fita. 
L’indicador que s’utilitza per a avaluar el compliments del termini és el temps. Si el termini de 
lliurament es inferior o igual al definit en apartat anterior, es considera que s’ha assolit el nivell 
de servei requerit.   
 
En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. El grau de compliment del termini es 
computaria seguint la fórmula següent: 
 

NS1=              
On:  

Te: Termini (dies) excedit vers el termini màxim previst per al lliurament. 
Tp: Termini (dies) màxim previst per al lliurament.  

 
L’incompliment detectat s’ha de resoldre abans de la següent fita o, si s’escau, en el termini que 
s’acordi amb Infraestructures.cat.  
 
Al següent mes, es revisarà l’incompliment/s corresponent/s a la incidència detectada  
anteriorment.  En el cas que persisteixi l’incompliment i  la incidència no hagi estat resolta en el 
termini establert l’indicador de termini es considerarà 0 fins que l’Adjudicatari acrediti la seva 
resolució. 
 
En el supòsit que, tot i no assolir-se el compliment de totes o alguna/es de les fites parcials, sí 
que es donés compliment al termini total del lliurament dels treballs de redacció de projecte, el 
grau de compliment de l’ indicador I1 ha es considerarà del 100%. 
 
3.2.- Compliment del nivell de presència 
 
El valor del nivell de servei referent a l’indicador I2 es mesura mitjançant les dades obtingudes 
de les eines informàtiques de control de la presencialitat, de forma mensual.  
 
Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’està avaluant la presència de l’Autor/s del 
projecte i responsables d’àrea de l’Equip redactor a les sessions de seguiment i/o revisió dels 
treballs, amb el nombre d’assistents i la freqüència establerta a l’annex 5 Document d’altres 
especificitats tècniques. L’assistència de la resta de membres de l’Equip quedarà supeditada a 
reunions on es tractin aspectes específics de la seva àrea. 
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La presència a una reunió es comprovarà a través de les dades de connexió a la 
videoconferència o bé als marcatges fets mitjançant l’eina informàtica  de control de 
presencialitat GMAO, per un o varis membre de l’Equip redactor, quan es realitzi en presència 
física. La presència mínima es considerarà realitzada si compleix amb la freqüència mínima 
establerta.  
Per a avaluar el nivell de presencialitat es farà càlcul del quocient entre el nombre total de 
presències en totes les reunions realitzades per l’Equip de redacció del projecte en el mes de 
càlcul i el nombre total de presències establertes a totes les sessions de treball en el mes de 
càlcul. La fórmula és la següent: 
 
NS2 =                

 
Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor de referència definit en un 90% (I2ref), es 
considera que el nivell de servei esperat no s’ha assolit i el valor de l’indicador serà zero.  
Si el valor d’aquest quocient és superior o igual al valor de referència definit en un 90% (I2ref), 
es considera que el nivell de servei esperat s’ha assolit. 
 
Si el nivell de servei s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència. Aquest valor 
serà utilitzat per calcular la retribució del servei de la següent manera: 
 

NS2=              
On:  

Pp: Presències  establertes en el mes  
Pr: Presències  realitzades en el mes  

 
 
INDICADORS DEL NIVELL DE PRESTACIÓ DELS SERVEI DE DIRECCIÓ D’OBRA 
 
1.- Introducció 
 
En aquest annex es defineixen els acords de nivell de servei d’assistència tècnica per a 
l’execució del contracte de Direcció d’obra  i les fórmules per avaluar-los.  
 
L’objectiu és poder determinar mensualment el compliment dels requeriments establerts per 
assolir els objectius de l’assistència tècnica del contracte. 
 
En base als càlculs realitzats, s’obté el terme CnsDO de la retribució mensual.  
 
El compliment de nivell de servei total mensual per cada equipament, CnsDO, es calcula en 
base al compliment de nivell de servei associat a cadascun dels indicadors que es defineixen 
en aquest document, de forma que: 
 

CnsDO = 0,70 x NS1 + 0,30 x NS2 
 
Els valors del compliment dels nivells de servei estaran compresos entre 0 i 1. 
 
Els nivells de servei són els següents:  
 

NS1,  nivell de servei de presència. 
NS2,  nivell de servei de compliment de termini de resposta.  
NST,  nivell de servei de compliment del servei.  
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Els nivells de servei seran d’obligat incompliment per tot l’equip de Direcció d’obra, inclòs quan 
l’Adjudicatari hagi designat a més d’un Director d’obra.   
 
2.- Nivells de servei 
 
El control del desenvolupament de la Direcció d’obra es basa en el compliment d’uns nivells de 
servei durant l’execució de les obres que s’avaluen mitjançant els següents indicadors: 
 
- (I1) Presència. Compliment de la presència de l’Equip de direcció d’obra. 

- (I2) Termini. Compliment del termini per al lliurament de la documentació constructiva per 
cada unitat d’execució prevista en el projecte 

 
2.1.- Presència de l’equip de Direcció d’obra 
 
Aquest indicador mesura el grau de compliment mensual de la presència de l’equip de Direcció 
d’obra a les visites d’obra. En base a la eina informàtica per a la traçabilitat del servei, es 
mesura el nombre de presències,  i es compara amb les definides.  
 
Definim la presència de l’equip de Direcció d’obra en base al següents indicadors: 
 

- P1 Presència del Director d’obra. 

- P2 Presència del responsable de l’àrea d’estructura. 

- P3 Presència del responsable de l’àrea d’instal·lacions. 

 
Aquests indicadors es determinen a l’annex 5 “Document d’altres especificitats tècniques 
particulars”, comptats en el termini entre la data de replanteig de l’obra i la data de finalització 
de les obres. Es determinaran, tant per l’Autor/s del projecte com per als responsables de les 
àrees de manera diferenciada que formen part de l’equip de Direcció d’obra.  
 
Aquests indicadors es calculen en base a la relació entre les visites realitzades d’acord amb la 
freqüència establerta i les visites establertes.  
 
El grau de compliment d’aquest indicador I1 ha de ser superior o igual  al 90 %. 
 
2.2.- Termini de lliurament documentació constructiva  per cada unitat d’execució prevista en el 
projecte 
 
Es defineix el compliment del termini per a lliurament de la documentació constructiva prevista 
en el projecte elaborada per a cada unitat d’execució. L’indicador que mesura el grau de 
compliment del termini del servei és el següent:  
 

• R1 Data de lliurament de la documentació constructiva de complexitat alta 

• R2 Data de lliurament de la documentació constructiva de complexitat reduïda 

 



 

84 
 

L’objectiu d’aquest indicador és verificar el termini de resposta de lliurament de la 
documentació constructiva elaborada per a cada unitat d’execució d’acord amb les 
prescripcions establertes a la reunió d’inici. 
 
Aquest indicador de termini de resposta es defineix a l’annex núm. 5 “Document d’altres 
especificitats tècniques particulars”, comptat en el termini entre l’ordre de treball donada i 
indicada a l’acta de visita d’obra i la data de lliurament de la documentació constructiva 
elaborada. Aquest termini serà variable en funció del grau de complexitat. 
 
El grau de compliment d’aquest indicador I2 ha de ser del 100%. 
 
3.- Càlcul dels indicadors 
 
En aquest apartat s’explica com es calculen els indicadors que permeten determinar si s’ha 
assolit el nivell de servei indicat en l’apartat anterior. El valor de tots els indicadors estarà entre 
0 i 1, inclosos els dos extrems. 
 
Nivell de 

servei Indicador Càlcul 

NS1 
I1 Presència 
Compliment del nivell de presència  de l'equip de Direcció 
d’obra 

Eina informàtica

NS2 

I2 Termini 
Compliment del termini de resposta establert per a 
lliurament de la documentació constructiva d’unitat 
d’execució 

Eina informàtica

 
3.1.- Compliment del nivell de presència 
 
El valor del nivell de servei referent a l’indicador I1 es mesura mitjançant les dades obtingudes 
de les eines informàtiques de control de la presencialitat, de forma mensual.  
 
Cal tenir present que per poder fer els càlculs s’està avaluant la presència del Director/s d’obra 
i responsables d’àrea d’estructures i instal·lacions a les visites de direcció d’obra, amb el 
nombre d’assistents i la freqüència establerta a l’annex 5 Document d’altres especificitats 
tècniques. L’assistència dels responsables d’àrea quedarà supeditada a les visites mentre 
s’executin  els treballs de les seves respectives àrees.  
 
La presència a les visites d’obra es comprovarà a través dels marcatges fets mitjançant l’eina 
informàtica  de control de presencialitat GMAO, per un o varis membre de l’equip, a l’accés i 
sortida de l’obra. La presència mínima es considerarà realitzada si compleix amb la freqüència 
mínima establerta.  
 
Per a avaluar el nivell de presencialitat global es farà càlcul del quocient entre el nombre total 
de presències en totes les visites realitzades per l’equip de direcció d’obra en el mes de càlcul i 
el nombre total de presències previstes a totes les visites d’obra en el mes de càlcul. La fórmula 
és la següent: 
 
NS2 =                
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Si el valor d’aquest quocient és inferior al valor de referència definit en un 90% (I1ref), es 
considera que el nivell de servei esperat no s’ha assolit i el valor de l’indicador serà zero.  
Si el valor d’aquest quocient és superior o igual al valor de referència definit en un 90% (I1ref), 
es considera que el nivell de servei esperat s’ha assolit. 
 
Si el nivell de servei s’ha assolit, es calcularà el valor de l’indicador de presència. Aquest valor 
serà utilitzat per calcular la retribució del servei de la següent manera: 
 

NS2=              

On:  
Pp: Presències establertes en el mes a l’obra 
Pr: Presències realitzades en el mes a l’obra  

 
3.2.- Compliment del termini de lliurament de la documentació constructiva  elaborada per a 
cada unitat d’obra prevista en el projecte  
 
Definim el compliment del termini de lliurament de la documentació constructiva elaborada per 
a cada unitat d’obra  pendents de definició en base a l’ordre fixada a la visita d’obra precedent. 
L’indicador que s’utilitza per a avaluar el compliments del termini és el temps. Si el termini de 
lliurament es inferior o igual al definit en apartat anterior, es considera que s’ha assolit el nivell 
de servei esperat.   
 
En cas contrari, el nivell de servei no s’assoleix. Segons el termini d’incompliment, la 
penalització es computaria seguint la fórmula següent: 
 

NS1=              
On:  

Te: Termini excedit vers el termini màxim previst per al lliurament 
Tr: Termini màxim previst per al lliurament  

 
L’incompliment detectat s’ha de resoldre abans de la següent fita o, si s’escau, en el termini que 
s’acordi amb Infraestructures.cat.  
 
Al següent mes, es revisarà l’incompliment/s corresponent/s a la/es incidència/es detectada/es  
anteriorment.  En el cas que persisteixi l’incompliment i  la incidència no hagi estat resolta en el 
termini establert l’indicador de termini es considerarà 0 fins que l’Adjudicatari acrediti la seva 
resolució. 
 
 


