ANNEX NUM. 7

DOCUMENT D’ALTRES ESPECIFICITATS TECNIQUES PARTICULARS

El licitador haura de designar un técnic com a responsable/coordinador en matéria de
seguretat i salut durant la redaccio dels projectes constructius i que signara com a Autor de
I'Estudi de Seguretat i Salut indicant NIF, titulacid, experiéncia i 'empresa a la que pertany.
Aquesta proposta podra recaure en el mateix técnic que actuara com Autor del projecte. La
designacio haura de ser signada pel signant de 'oferta i pel técnic designat.

El projecte inclou la realitzacié de treballs de geotécnia. S’adjunta I'annex de definicié de
preus unitaris.

Una vegada redactat el projecte, en el moment de I'aprovacié d’aquest, I'adjudicatari
trametra a Infraestructures.cat el document d’acta de replanteig del projecte, segons model
que sera facilitat, signat per l'autor o autors del projecte, en aplicacié de la Llei 3/2007, del
4 de juliol, de I'obra publica, publicada al DOGC num. 4920 del 6 de juliol de 2007, a on
consta que s’ha realitzat la inspeccié visual com a garantia de replanteig del projecte
constructiu redactat. Amb aquest document es declara que s’ha comprovat la realitat
geometrica, i aquesta comprovacié demostra I'adequacié del projecte i de I'espai fisic per a
la normal execucié de I'obra.

Per a I'elaboracié de I'annex de climatologia, hidrologia i drenatge, es considera inclosa
dins el contracte, la realitzacié de les modelitzacions hidrauliques (unidimensionals i
bidimensionals) que siguin necessaries i/o requerides per 'Agéncia Catalana de I'Aigua a
I'objecte que 'ACA pugui informar favorablement al respecte.

El pressupost base de licitacid inclou el cost del visat del treball objecte del contracte, en
aquest cas, els serveis per a l'assisténcia técnica per a la redaccio del projecte constructiu.
L’import es calculara sobre la base del percentatge aplicable a I'import d’adjudicacio del
servei, sense incloure I'import del visat.
Dins el cost del visat resten inclosos tots aquells visats de documents que es sol-licitin que
tinguin relacié amb l'objecte del referit treball.
La Percepcido Col-legial per Visat (PCV) és establert pel Col-legi professional que
correspongui; en el cas del Col-legi de Camins, Canals i Ports, aquesta s’estableix sobre la
base de I'import d'adjudicaci6 del servei (IVA exclds), segons la seguent formula:

Fins a 150.000 € — 4% de l'import d’adjudicacio

Entre 150.000 € i 300.000 € — 4% sobre els primers 150.000 € + 3% sobre I'excés

Més de 300.000 € — 4% sobre els primers 150.000 € + 3% sobre I'excés fins a 300.000

€ + 2% sobre I'excés de 300.000 €
L’import inclos en el pressupost de licitacié destinat a cobrir el cost del visat s’ha calculat en
base al métode de calcul detallat anteriorment, considerant I'import de licitaci6 com import
d’adjudicacié referit, sense incloure l'import del visat. En aquesta licitacio, l'import
ascendeix a 2.474,72 € (IVA exclos).
Aquest import s’abonara mitjancant I'acreditacié del pagament de la factura corresponent i
s’ha d’entendre com un import maxim.
No s’abonara cap increment addicional respecte al calcul del visat anteriorment indicat.

Indicacions BIM

Infraestructures.cat utilitza metodologies de BIM de construccié virtual per tal d’assolir
millores en el procés constructiu i assegurar la qualitat del producte final.

Tipus de lliurables a realitzar associats a les accions obligatories establertes per
Infraestructures.cat a 'annex d’objectius BIM:

Generar planols més coherents

Cal garantir la coheréncia entre els models BIM i els planols que defineixen I'actuacié. Per
aixo, les formes generals definides a l'actuacié del projecte han de provenir d'alcats,
plantes i seccions dels models BIM que hagin estat coordinats, lliures d'interferéncies
rellevants i validats.




No s'espera que els models BIM siguin la font exclusiva de tota la documentacié continguda
als planols, perd si de la informacié relacionada amb les geometries rellevants de
I'actuacié. S'admet que certa informacié de detall s'obtingui des de mitjans CAD que se
superposen a les formes generals provinents dels models BIM.

S’haura de definir la procedéncia dels planols. Per aixd, s’haura d’indicar aquells planols els
quals la font d'informacié principal no sigui el model BIM.

Lliurables: Col-leccio6 de planols 2D de projecte extrets dels models 3D
Llistat de planols extrets del model.

Analitzar els punts critics (incidéncies) del projecte

Es fara un seguiment dels punts critics del projecte de manera digital i centralitzada en un
arxiu BCF que permeti tenir-los identificats i disposar del seu historic, aixi com indicar quin
agent és el responsable de resoldre la incidéncia i tenir el registre de les validacions de les
solucions adoptades.

Tanmateix, les incidéncies que el Projectista/Geréncia/DGIM consideri rellevants pel
seguiment quedaran representades en el model 3D i comunicades a través d’un arxiu BCF.

Lliurables: Arxiu BCF amb la col-leccié de punts de vista dels punts critics analitzats sobre
el model i la traga de decisions associada a la seva solucio.

Identificar i ubicar elements/materials dins de I'edifici/infraestructura per a prendre decisions
Els models estaran correctament classificats i localitzats segons establert i indicat en el Pla
d’execucié BIM (PEB) i el Manual de la Generalitat de Catalunya, per tal de poder
identificar i ubicar tots els elements que composen el model de projecte i, a I'hora, poder fer
el seguiment de I'actuacié amb el model de seguiment.

Es disposara d'un sistema de classificacié estandard reconegut que disposi d’'un codi i
d’'una descripcid per a cada element (GUBIMClass de manera recomanada). Tanmateix,
els elements que composen els models estaran atributats amb els mateixos valors
particulars de nivell, zona, taxonomia de materials, disciplina o subsistema, etc., aixi com
tots els documents vinculats als elements estaran nomenclats en base a un unic criteri
preestablert.

Per a dur a terme una correcte visualitzacié dels models i de tots els elements que el
composen, caldra visualitzar el model en la seva globalitat a través de I's d’un visor que
els permeti federar i que s’integri o formi part de I'Entorn Comu de Dades (ECD).

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geométric i parameétric ajustat als requisits
de la Generalitat de Catalunya.

Coordinar la distribucié de tasques entre els diversos responsables

S’establira una matriu de responsabilitats i un entorn col-laboratiu on s’indicara I'accié a
realitzar de cada agent en vers cada arxiu o lliurable prevists. Caldra indicar en el PEB el
flux de comunicacions i de validacions a dur a terme per a les revisions i aprovacions
pertinents, tan pel Projectista, com pels responsables de contracte del gestor de 'actiu de
la Generalitat de Catalunya.

Lliurable: Full XLS de registre documental amb I'estat de cada document o lliurable.

Identificar i ubicar elements/materials dins de I'edifici/infraestructura

S’entregara un model de disseny correctament desenvolupat i que contingui tota la
informacié necessaria per qué es pugui traspassar a la seglient fase del cicle de vida de
I'actuacié. Els lliurables BIM correspondran amb allo establert al PEB, aixi com I'extraccio
de dades en fitxers de full de calcul de forma estructurada.

Lliurable: Models IFC i federat amb el contingut geométric i paramétric degudament
informat ajustat als requisits de la Generalitat de Catalunya i fidedigne a I'obra
executada.

Facilitar la transferéncia d'informacié de projecte a l'usuari final




L’objectiu és poder utilitzar els models BIM per a la conservacié de 'actiu, de manera que
els models i la seva informacié es pugui integrar en l'inventari general i en els sistemes de
gestié de cada subsistema en la fase d’operacions i manteniment.

S’extraura del model BIM les taules i fulls de calcul requerides amb la informacié
necessaria, acordada i ben estructurada per a la fase d’operacions i manteniment de I'actiu
(COBle).

Lliurable: Taula XLS extreta de model IFC identificant els elements del model i la
parametritzacié associada segons el document DRIC.
Documentacié ordenada i estructurada en 'Entorn Comu de Dades (ECD).

El seguiment de totes les fases de redaccio del projecte seran en BIM.

Els requeriments BIM dels lliuraments per a cada fase s6n com a minim els segients:
e BCF amb els principals punts a ressaltar, problematiques, dubtes a resoldre i temes
pendents a definir en cada fase dels treballs.

e |FC de cadascun dels subsistemes. Com a minim:

o Obralineal
Ferms
Drenatge
Patrimoni
Actius geotécnics
Estructures
Medi Ambient

o Entorn
e Model federat
Kml/kmz: kml/kmz per a visualitzacié a Google Earth que estigui categoritzat. N’hi
haura un per cada subsistema | els kml/kmz sortiran com extraccié dels models.
1 Pdf conjunt planta general de tracat de tronc
1 Pdf conjunt longitudinal de tronc
1 Pdf conjunt de seccions tipus de tronc
1 Pdf conjunt planta general de tragat per cada enllag / interseccio
1 Pdf conjunt longitudinal per cada enllag / interseccio
1 Pdf conjunt de seccions tipus per cada enllag / interseccio
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A nivell de subsistemes i objectes a modelar en cada fase, com a minim:

Subsistema Obra lineal:

e Limit plataforma

e Limit calcada

e Eixos de tragat amb punts quilomeétrics d’explotacio

Subsistema Ferms:

e Paquet de ferm. Es modelara per trams de seccio tipus homogeénies i les zones de
transicio. Tindra uns atributs que identifiqui les diferents seccions tipus i la seva
descripcio

Subsistema Drenatge:

e Obra drenatge transversal (Existent, A construir)

e Cunetes de cap de desmunt i peu de terraplé

e Cunetes de seguretat

Subsistema Patrimoni:

e Linia d'Edificacio

e Superficie_expropiacio_viaria. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el

terreny.

Zona de Servitud. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el terreny.

Zona d'Afectacié. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el terreny.

Aresta_exterior_esplanacio

Parcel-lari: generacié de model de parcel-lari. Haura de ser una superficie en ifc

projectada contra el terreny.

e Cami privat. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el terreny.

e Cami public. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el terreny.

Subsistema Actius geotécnics:



e Desmunt. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el terreny.

e Terraplé. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el terreny.

e Mur

Subsistema Estructures:

e Ponts i obres de fabrica

Subsistema Medi Ambient:

e Zona de via d’intens desguas. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el
terreny.

e Zona de flux preferent. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el terreny.

e Zones de Xarxa 2000. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el terreny.

e Passos de fauna. Haura de ser una superficie en ifc projectada contra el terreny.

Subsistema Entorn:

¢ Model simplificat de I"estat actual” de la via

e Senyalitzacio existent carretera (accessos, zones d’avangament)

e Superficie cartografica

Els objectes BIM estaran classificats com a minim a nivell de
ACAT_I1_CodiGuBIMclass, ACAT _12_DescripcioGuBIMclass, @ ACAT |4 Subsistema i
ACAT_P2_EstatusObra, i hauran de tenir el nivell de detall necessari per la seva correcta
visualitzaci6 i interpretacié del subsistema corresponent en el model en cada fase de redacci6
de l'estudi/projecte.

7. Altra informacio a tenir en compte per a aquesta licitacio:

(i) La cartografia i topografia sera lliurada per Infraestructures.cat, excepte aquella que
sigui necessaria per a la localitzacié dels assaigs de geotécnia, que anira a carrec de
I'adjudicatari.

(i) Forma part dels treballs de redaccié encarregats amb la present licitacid, I'analisi i
resolucié de les possibles al-legacions presentades al projecte una vegada redactat
aquest, en el suposit de qué el projecte sigui sotmés a tramit d’audiéncia
publica/informacio publica.

(iii) Infraestructures.cat lliurara a I'adjudicatari d’aquesta licitacié els projectes i estudis
previs facilitats per part del Departament de Justicia i Qualitat Democratica.

(iv) En el projecte constructiu, I'estructuracié interna del projecte sera per lots, per poder
licitar-se les obres de cada lot, de forma independent. El nimero de lots i el contingut
es determinara durant la redacci6 del projecte.

(v) En el cas d’'implantar ampits i/o barreres de contencié a estructures existents caldra
realitzar un estudi especific estructural per justificar la seva viabilitat.



