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1 DENOMINACIÓ DEL CONTRACTE  

El contracte es denomina: Contracte d’obres de reposició de conduccions per al manteniment 
de la xarxa de distribució d’aigua de Terrassa. 

2 NECESSITATS A SATISFER I DESCRIPCIÓ DE L’OBJECTE DEL CONTRACTE 

2.1 Necessitats a satisfer 

En el document “Avanç del programa d’inversions 2024-43” (TAIGUA, abril de 2023), el capítol 
“4.4.4 Xarxa” diu que: 

“La determinació del volum d’inversió de les actuacions de reposició requerides per al 
manteniment de la xarxa s’exposa en l’Annex 11” 

L’apartat “A11.5.2 Ritme de reposició” de l’annex 11 conclou que: 

“El ritme de reposició en el període 2023-32 hauria de ser superior al valor mitjà a llarg termini 
(10.771 m/any) i inferior o igual a 15.700 m/any, valor que permet rejovenir la xarxa fins a l’edat 
mitjana objectiu. El petit percentatge de xarxa de més de 50 anys, romanent al final del període 
hauria d’eixugar-se en anys posteriors.” 

I, a continuació, l’apartat “A11.5.3 Import de la reposició”, conclou que: 

El imports corresponents al rang de reposició abans establert són, doncs: 

• Mínim 10.771 m/any → 2.786.996 €/any 
• Màxim 15.700 m/any → 4.062.375 €/any 

El marge d’inversió que hi ha entre el mínim i el màxim requerirà que el PEF l’ajusti, dintre de les 
possibilitats de finançament. Se’n proposa un d’intermedi, com a valor inicial per al PEF: 
3.300.000 €. 

Complementàriament, el pressupost 2024 de TAIGUA, establia una previsió d’inversió de 
3.093.750 € en “Reposició de xarxa i escomeses”, dels quals només van poder-se executar 
1.401.349 €. El pressupost 2025 preveu l’execució de 1.850.000 € per aquest mateix concepte. 

Com a raons principals per les quals no ha estat possible arribar al nivell inversor establert tant a 
l’avanç del programa d’inversions com als pressupostos anuals, s’identifiquen, per una banda, la 
dificultat de produir els projectes a una velocitat suficient i, per altra, les demores excessives en 
la contractació pública de moltes obres per separat. 

Com a solució, es planteja concentrar el procés de contractació de les obres de reposició per al 
manteniment de la xarxa en una única licitació i amb una durada del contracte d’entre dos i tres 
anys. Per a ser viable, aquesta solució requereix incloure al contracte d’obres la redacció dels 
projectes corresponents. 

La contractació conjunta de l'elaboració del projecte i l'execució de les obres corresponents és, 
doncs, requerida pels expressats motius d'ordre tècnic que obliguen necessàriament a vincular 
l'adjudicatari al projecte de les obres i perquè es tracta d'obres de dimensió excepcional per a 
TAIGUA (l’equivalent a dos o tres anys de pressupost d’actuació en la xarxa d’aigua potable) les 
quals requereixen solucions i capacitat tècnica pròpies de les empreses. 

La situació descrita no és cap novetat ni és pròpia de TAIGUA. Situacions similars han dut a altres 
empreses públiques del sector de l’aigua a procedir de manera similar. Així, exemples d’una 
contractació similar són: 
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• Canal de Isabel II (Madrid): Contratación de las obras de renovación de tuberías de la red 
de abastecimiento de Canal de Isabel II, S.A. (procedimiento abierto con pluralidad de 
criterios, exp.: 102/2018). El seu PPTP exposa: “Es objeto de este Pliego, la contratación 
de las obras necesarias para la renovación de la red de abastecimiento de Canal de Isabel 
ll, S.A. (en adelante, Renovación de Red) ubicadas en todos aquellos municipios que 
tengan suscrito un convenio con Canal de Isabel ll, S.A. que permita la citada renovación, 
siendo prioritaria la Renovación de Red de fibrocemento existente.” El contracte tenia una 
durada de quatre (4) anys. 

• EMASESA (Sevilla): Contratación de los servicios para la conservación de redes de 
abastecimiento y saneamiento de EMASESA, la ejecución de nuevas acometidas, la 
explotación del parque de contadores y la planificación de sus actuaciones (exp.: 
0648/2024). El contracte tenia una durada de tres (3) anys. Si bé l’objecte d’aquest 
contracte és molt més ampli que el que aquí es planteja. 

En resum, es planteja aquest contracte amb l’objectiu de cobrir la necessitat d’executar el gran 
volum d’obres de renovació per al manteniment de la xarxa en bones condicions que preveu la 
planificació tècnica-pressupostària. 

2.2 Descripció detallada de l’objecte del contracte 

És objecte del contracte l’execució de les obres de reposició de conduccions necessàries per al 
manteniment de la xarxa d'abastament i distribució (en endavant, “renovació de xarxa”) de 
Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL (en endavant, TAIGUA), i l’elaboració dels projectes requerits per 
a la seva definició constructiva.  

Les obres i altres tasques a realitzar incloses en el contracte poden resumir-se en les següents: 

• Programació, coordinació i gestió de les tasques del contracte.  
• Elaboració dels projectes de les conduccions a renovar. 
• Suport al tràmit d’informació pública del projecte, que farà TAIGUA. 
• Informació al públic de les obres abans de l’execució. 
• Execució de les obres projectades 
• Divulgació. Proveïment a TAIGUA de la informació necessària per a l’actualització d’un 

entorn web gràfic i cartogràfic informatiu i divulgador de la marxa del contracte 
• Elaboració dels informes requerits per al control per part de TAIGUA de les tasques del 

contracte. 
• Elaborar l’as-built de l’obra executada i proveir a TAIGUA la informació necessària per a 

l’actualització del seu sistema d’informació geogràfica (GIS TAIGUA). 

Les tasques s’inicien amb la definició i comunicació a l’adjudicatari, per part de TAIGUA, dels 
àmbits de xarxa objecte de manteniment i dels trams de conducció concrets que cal renovar. 

El detall de les tasques incloses en aquest objecte i les condicions tècniques de la seva execució 
estan recollits al Plec de prescripcions tècniques particulars de la licitació (en endavant PPTP). 

2.3 Justificació de la contractació conjunta de la redacció del projecte i l’execució 
de l’obra 

La legislació aplicable és el Reial decret llei 3/2020, de 4 de febrer, de mesures urgents pel qual 
s'incorporen a l'ordenament jurídic espanyol diverses directives de la Unió Europea en l'àmbit de 
la contractació pública en determinats sectors; d'assegurances privades; de plans i fons de 
pensions; de l'àmbit tributari i de litigis fiscals (en endavant, RDL 3/2020). 
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L’aplicació del RDL 3/2020 escau perquè el contracte està dintre del seu àmbit d’aplicació 
objectiva (negretes afegides): 

Article 1. Objecte del Llibre primer del reial decret llei. 

1.  El present reial decret llei, en el seu Llibre primer, té com a objecte la regulació del 
procediment d'adjudicació dels contractes d'obres, de subministrament i de serveis, quan 
contractin les entitats públiques i privades a què es refereix l'article 5, en l'àmbit d'una o més 
activitats contingudes en els articles 8 a 14 d'aquest Reial decret llei,  sempre que el seu 
valor estimat sigui igual o superior als següents llindars: 

a) 1.000.000 d'euros en els contractes de serveis socials i altres serveis específics enumerats 
a l' annex I. 

b) 443.000 d'euros en els contractes de subministrament i de serveis diferents dels referits a la 
lletra anterior, així com als concursos de projectes. 

c) 5.538.000 d'euros en els contractes d' obres. 

I l’article 8 estableix (negretes afegides): 

1. El present reial decret llei s'aplicarà a les activitats següents: 

a)  La posada a disposició o l'explotació de xarxes fixes destinades a prestar un servei al públic 
en relació amb la producció, transport o distribució d' aigua potable. 

b)  El subministrament d' aigua potable a aquestes xarxes. 

2. El present Reial decret llei s'aplicarà, així mateix, als contractes i als concursos de projectes 
adjudicats o organitzats per les entitats que exerceixin una activitat contemplada en l'apartat 1, 
sempre que aquests contractes estiguin relacionats amb alguna de les activitats següents: 

a) Projectes d'enginyeria hidràulica, irrigació o drenatge, a condició que el volum d'aigua 
destinat a l' abastament d'aigua potable representi més del 20 per cent del volum d' aigua 
total disponible gràcies a aquests projectes o a les esmentes instal·lacions d' irrigació o 
drenatge. 

b) L' evacuació o tractament d' aigües residuals. 

Es obvi que el contracte en qüestió està inclòs dintre de l’activitat destacada en negreta – doncs 
és l’activitat principal de TAIGUA – i que es compleix la condició que el volum destinat a aigua 
potable per les obres contractades és major del 20%; de fet, és la totalitat, el 100%. 

Addicionalment, l’article 2 “Definicions” recull el següent (negretes afegides): 

Article 2. Definicions. 

A efectes del Llibre primer del present Reial decret llei s'entendrà per: 

a)  «Contractes de subministrament, obres i serveis»: els contractes a títol onerós celebrats per 
escrit entre una o diverses de les entitats contractants subjectes a l'àmbit d'aplicació 
d'aquest reial decret llei i una o diverses empreses, l'objecte de les quals sigui l'execució 
d'obres, el subministrament de productes o la prestació de serveis. 

b) «Contracte d'obres»: els contractes l'objecte dels quals sigui un dels següents: 

1r. L'execució d' una obra, aïlladament o conjuntament amb la redacció del projecte, o la 
realització d' algun dels treballs enumerats a l'annex II. 

2n. La realització, per qualsevol mitjà, d'una obra que compleixi els requisits fixats per l'entitat 
contractant que exerceixi una influència decisiva en el tipus o el projecte de l'obra. 

La legislació aplicable preveu, doncs, la contractació conjunta de la redacció del projecte i 
l’execució de l’obra, la necessitat de la qual ha estat ja justificada a l’apartat 2.1. 



Pàgina 6 de 34 Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  Pl. Jaume Jover, 1, 08223 Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 

3 CODI CPV I DESCRIPCIÓ 

45231112-3 Instal·lació de sistema de canonades 

45232100-3 Obres auxiliars per a canonades d' aigua 

45231110-9 Treballs de construcció d' esteses de canonades 

45232151-5 Treballs de construcció de condicionament de canalitzacions d' aigua 

45231113-0 Treballs de reinstal·lació de canonades 

45232150-8 Treballs relacionats amb canonades de distribució d' aigua 

NACE rev. 2(1): Divisió 45, Grup 45.2, Classe 45.21:  

Aquesta classe comprèn: – la construcció de tot tipus d’edificis, la construcció d’obres d’enginyeria 
civil: – ponts (inclosos els de carreteres elevades), viaductes, túnels i passos subterranis, – xarxes 
d’energia, comunicació i conducció de llarga distància, – instal·lacions urbanes de canonades, 
xarxes d’energia i de comunicacions, – obres urbanes annexes, – el muntatge in situ de construccions 
prefabricades. Aquesta classe no comprèn: – els serveis relacionats amb l’extracció de gas i de petroli 
(vegeu 11.20), – el muntatge de construccions prefabricades completes a partir de peces de 
producció pròpia que no siguin de formigó (vegeu les divisions 20, 26 i 28), – la construcció 
d’equipaments d’estadis, piscines, gimnasos, pistes de tennis, camps de golf i altres instal·lacions 
esportives, exclosos els seus edificis (vegeu 45.23), – les instal·lacions d’edificis i obres (vegeu 45.3), – 
l’acabament d’edificis i obres (vegeu 45.4), – les activitats d’arquitectura i enginyeria (vegeu 74.20), – 
la direcció d’obres de construcció (vegeu 74.20). 

4 DIVISIÓ EN LOTS 

Divisió en lots: Sí 

TAIGUA ha estructurat la contractació en tres lots, definits segons un criteri d’abast geogràfic. La 
finalitat de la divisió en lots és incrementar la capacitat d’execució simultània amb la participació 
de diferents contractistes i els seus respectius medis tècnics i humans, i al mateix temps 
minimitzar també els riscos en cas d’incompliment. 

Es preveu la realització independent de l’objecte del contracte en lots segons es detalla  
continuació. Els lots estan formats pel conjunt d’obres que caldrà fer en l’àmbit territorial de la 
ciutat de Terrassa que s’especifica a cada lot. 

• Lot 1: Districte 5, 6 
• Lot 2: Districte 1,4  
• Lot 3: Districtes 2, 3, 7 

Les licitadores poden presentar la seva oferta a un, a dos o a tots tres (3) lots. Ara bé, el nombre 
de lots que poden ser adjudicats a una sola licitadora és dos (2), llevat que es compleixi l’excepció 
que es descriu més endavant. 

Els criteris de valoració de les ofertes estan descrits a l’apartat 12. 

Regles per a l'adjudicació en cas de superació del límit de lots 

En el supòsit que una mateixa empresa resulti proposada com a adjudicatària de més de dos lots, 
l’òrgan de contractació procedirà de la següent manera per determinar quins dos lots se li 
adjudiquen: 

1. Prioritat del lot amb oferta única: Si un dels lots només ha rebut l'oferta de l'empresa en 
qüestió, aquest lot se li adjudicarà de forma prioritària per evitar que quedi desert. 
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1.1. Criteri de la combinació més avantatjosa per als lots restants: Per determinar 
quin dels altres dos lots restants se li adjudica (fins a assolir el límit de dos), 
s'escollirà aquell en què l'empresa hagi obtingut una puntuació total més alta. En 
cas d'empat en puntuació, s'escollirà el lot que presenti un major percentatge (%) 
de descompte econòmic.  

1.2. Si l'empat persistís també en el descompte, es requerirà al licitador perquè 
manifesti en un termini de 24 hores quin dels dos lots prefereix que se li adjudiqui. 
En cas que el licitador no respongui en el termini indicat, s'adjudicarà el lot que 
tingui la numeració correlativa més baixa (prioritzant el Lot 1 sobre el 2 i el 3, i el 
Lot 2 sobre el 3). 

2. Cas general (més d'un licitador a tots els lots): Si tots els lots tinguessin més d'un 
licitador, s’adjudicarà a l’empresa la combinació de dos lots que sumi la puntuació total 
més alta segons els criteris d’adjudicació establerts. 

3. Adjudicació del lot sobrant: El lot o lots que no hagin estat assignats a l'empresa 
guanyadora per aplicació del límit, s’adjudicaran al licitador que hagi obtingut la següent 
millor puntuació en aquell lot específic. 

Excepcions a la limitació de lots 

Malgrat la limitació general, una mateixa empresa podrà ser adjudicatària dels tres (3) lots en els 
casos següents: 

• Licitació deserta o manca d'ofertes: D’acord amb l’article 3.3 del Decret llei 3/2025, de 
4 de març, la limitació del nombre de lots no serà d’aplicació quan la seva observança 
comporti que un o diversos lots hagin de ser declarats deserts per manca d'altres 
licitadors aptes. 

• Licitador únic: Si només es presenta una empresa a la licitació i oferta pels tres lots, 
podrà resultar-ne adjudicatària de la totalitat. 

5 DURADA DEL CONTRACTE 

Tots els terminis establerts als Plecs del present procediment, excepte si s’indica que són hàbils 
s’entendran entesos a dies naturals. 

5.1 Durada inicial 

La durada dels contractes es la mateixa per a cadascun dels lots:  

• Lot 1: Districte 5, 6: dos anys 
• Lot 2: Districte 1,4 : dos anys 
• Lot 3: Districtes 2, 3, 7: dos anys 

La durada de cada contracte començarà a comptar des de l'endemà de la data en què TAIGUA 
faci la comunicació a l’adjudicatari dels trams de conducció concrets que cal renovar durant el 
primer any. 

5.2 Pròrrogues previstes 

Es preveu la possibilitat de prorrogar el contracte per un període addicional d’un any, de forma 
independent per a cada lot. La pròrroga requerirà en tot cas l’acord exprés i previ tant de TAIGUA 
com de l’adjudicatari del lot, i restarà condicionada a la disponibilitat pressupostària. Les 
condicions i l’acceptació de la pròrroga hauran de quedar definides i formalitzades amb una 
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antelació mínima de cinc mesos respecte a la data de finalització del contracte. En cap cas la 
pròrroga tindrà caràcter obligatori per a cap de les parts. 

5.3 Recepcions parcials 

El contracte preveu recepcions parcials de les obres i altres actuacions. 

Donat que l’execució de les obres són el fi últim de totes les altres activitats, només les 
recepcions parcials de les obres previstes al contracte donaran dret al contractista a facturar i a 
sol·licitar la cancel·lació de la part proporcional de la garantia definitiva, mitjançant revisió anual 
de l’obra finalitzada i un cop acabat el termini de garantia corresponent a aquesta obra. 

L’adjudicatari s’obliga a complir els terminis i fites parcials que pugui establir el PPTP. El 
compliment d’aquets terminis té caràcter essencial. 

6 PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ 

6.1 Justificació del pressupost 

El pressupost de la licitació es basa principalment en l’import de les obres de reposició per al 
manteniment de la xarxa de distribució, que estableix el document “Avanç del programa 
d’inversions 2024-43” (veure 2.1 Necessitats a satisfer). L’import anual establert és de 
3.300.000 € (s/IVA). De la divisió en tres lots i la durada contractual de dos anys, resulta un import 
de 2.200.000 € per lot. 

Aquest import correspon al de les obres a executar, però el contracte inclou totes les altres 
activitats o tasques descrites a 2.2 Descripció detallada de l’objecte del contracte, les quals 
també tenen un cost. Donat que l’objectiu últim del contracte és l’execució de les obres, el cost 
de les altres tasques s’abonarà com a part proporcional del cost de les obres i, en cap cas, 
individualment. A continuació es determina el preu de cadascuna d’elles com a coeficient en 
relació al cost de les obres. 

L’estimació del preu de cadascuna de les tasques s’ha basat en estudis de mercat, referències 
tècniques, experiències prèvies en actuacions similars i els costos reals dels recursos 
necessaris. 

A continuació, es desglossen i justifiquen els diferents conceptes inclosos en el pressupost 
global i s’estableix el seu preu com a percentatge a aplicar sobre l’import (PEC s/IVA) de les obres 
realment executades: 

6.1.1 Preu de Programació, Coordinació i Gestió del Contracte: 1,3% 

En el marc del present contracte d'obres per a la reposició de canonades de la xarxa de distribució 
d'aigua en una població, amb una durada de 24 mesos i un pressupost d'execució per contracta 
(PEC) de 6,6 milions d'euros, es considera que les tasques de Programació, Coordinació i Gestió 
del contracte a càrrec de l'adjudicatari representen un cost de l'ordre de l'1,3% del PEC de les 
obres. Aquesta estimació se sustenta en els següents arguments: 

a) Abast i contingut de les tasques 

Les funcions de gestió inclouen, entre d' altres: 

• Elaboració i seguiment del cronograma general dels treballs. 
• Coordinació entre els diferents equips tècnics i subcontractistes. 
• Control de terminis, costos i qualitat d' execució. 
• Gestió documental i administrativa del contracte. 
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• Suport en la tramitació de permisos i coordinació amb serveis afectats. 

Aquestes tasques requereixen una dedicació constant de personal tècnic especialitzat, així com 
l' ús d' eines de planificació i control. 

b) Durada del contracte i complexitat organitzativa 

La durada del contracte (2 anys) i l'execució en entorn urbà, amb afecció a serveis existents i a la 
ciutadania, impliquen una planificació i coordinació exigent. La gestió eficaç del contracte és 
clau per evitar desviacions i conflictes durant l' execució. 

c) Comparativa amb experiències anteriors 

L' estimació de l' 1,3% del PEC es troba alineada amb experiències prèvies en contractes similars, 
entre les quals es poden citar: 

• Projecte de renovació de xarxa d'abastament al municipi de Sant Cugat del Vallès 
(Barcelona), amb un pressupost de 5,2 M€ i una durada de 20 mesos. El cost de gestió del 
contracte va representar l'1,4% del PEC. 

• Obres de millora de xarxa de sanejament al districte de Nou Barris (Barcelona), amb un 
pressupost de 7,1 M€ i una durada de 22 mesos. El cost de gestió va ser de l'1,2%. 

• Contracte de renovació de xarxa d'aigua potable al municipi de Reus (Tarragona), amb un 
pressupost de 6,8 M€ i una durada de 24 mesos. El cost de gestió es va situar en l'1,3%. 

Aquests exemples mostren que el valor proposat es troba dins dels marges habituals i respon a 
criteris de proporcionalitat i eficiència. 

d) Proporcionalitat econòmica 

L'1,3% del PEC de les obres (6,6 M€) representa un import aproximat de 85.800 euros, que resulta 
coherent amb els recursos humans i materials necessaris per garantir una gestió eficaç del 
contracte durant els 24 mesos d'execució. 

6.1.2 Preu de Redacció dels Projectes: 3% 

El cost associat a la redacció del projecte constructiu per a la reposició de canonades d'una xarxa 
de distribució d'aigua potable es pot estimar, de forma raonada i conforme a la pràctica habitual 
del sector, en l'entorn del 3% del pressupost d'execució per contracta (PEC) de les obres. Aquesta 
estimació es fonamenta en els arguments següents: 

a) Referències normatives i criteris tècnics 

Diverses guies i documents tècnics, com els elaborats per col·legis professionals i organismes 
públics, estableixen que els honoraris per la redacció de projectes constructius oscil·len 
habitualment entre el 2% i el 6% del PEC, en funció de la complexitat i singularitat de l'actuació. 
En el cas d’obres de reposició de xarxes d’abastament, que presenten una tipologia tècnica 
estandarditzada i repetitiva, el percentatge aplicable se situa en el rang inferior de l’esmentada 
forquilla. 

b) Simplicitat tècnica relativa del projecte 

La reposició de canonades en una xarxa de distribució d’aigua no sol implicar solucions 
tècniques complexes ni càlculs estructurals avançats. Les tasques principals se centren en 
l'aixecament topogràfic, l'anàlisi de serveis afectats, el disseny hidràulic bàsic i l'elaboració de la 
documentació tècnica (memòria, plànols, plec i pressupost), la qual cosa redueix 
significativament l'esforç tècnic requerit. 

c) Economies d’escala 
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En projectes de certa envergadura, el cost de redacció del projecte no creix de forma proporcional 
al volum d’obra, a causa de l’existència de costos fixos. Això permet que, en termes relatius, el 
cost del projecte representi un percentatge menor del PEC, i es va situar de forma habitual al 
voltant del 3%. 

d) Distribució habitual de costos en el cicle de vida del projecte 

En el conjunt del cicle de vida d’una obra pública, el cost de redacció del projecte representa una 
fracció reduïda del total. De forma orientativa, es considera que: 

• Redacció del projecte: 2–5% del PEC 
• Direcció d’obra: 3–6% del PEC 
• Execució material: 85–95% del PEC 

Aquesta distribució valida que un valor del 3% per a la redacció del projecte es troba dins dels 
marges habituals i raonables. 

e) Pràctica habitual en licitacions públiques 

L’anàlisi de licitacions recents per a serveis de redacció de projectes d’obres hidràuliques mostra 
que els imports oferts i adjudicats se situen freqüentment entre el 2% i el 4% del PEC estimat, la 
qual cosa reforça la validesa del percentatge proposat. 

En base a l'anterior, es considera tècnicament justificat i econòmicament proporcionat establir 
el cost del projecte constructiu en un valor de l’ordre del 3% del pressupost d’execució per 
contracta de les obres. Aquest preu inclou el de les tasques de Suport al tràmit d’informació 
pública del projecte, que farà TAIGUA. 

6.1.3 Preu de Comunicació Pública i Relació amb l'Entorn: 0,5% 

Inclou, com a mínim, la senyalització informativa i de les obres, les campanyes d'informació a la 
ciutadania (tríptics, notes de premsa, reunions informatives), així com la gestió de reclamacions 
i atenció als veïns durant les obres. 

En el context d’aquest contracte d'obres es considera tècnicament justificat que les tasques de 
Comunicació Pública i Relació amb l'Entorn representin un cost de l'ordre del 0,5% del PEC de 
les obres. Aquesta estimació es fonamenta en els arguments següents: 

a) Abast de les tasques incloses 

Les accions de comunicació i relació amb l' entorn tenen com a objectiu minimitzar l' impacte 
social de les obres i garantir una adequada informació a la ciutadania. Aquestes tasques 
inclouen, com a mínim: 

• Senyalització informativa en zones d'obra (panells, tanques, plànols de desviaments, 
etc.). 

• Campanyes d' informació ciutadana, incloent: 
o Disseny i distribució de tríptics informatius. 
o Redacció i difusió de notes de premsa. 
o Organització de reunions informatives amb veïns i entitats locals. 

• Gestió de reclamacions i atenció ciutadana, mitjançant: 
o Canals de contacte directe (telèfon, correu electrònic, oficina d'atenció). 
o Registre i seguiment d' incidències i suggeriments. 

b) Justificació tècnica i social 

L'execució d'obres en entorn urbà genera inevitablement molèsties a la població (soroll, talls de 
trànsit, afectació a serveis, etc.). Una estratègia de comunicació eficaç: 
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• Redueix la conflictivitat veïnal. 
• Millora la percepció pública del projecte. 
• Facilita la coordinació amb comerços, centres educatius i serveis públics. 
• Evita retards derivats de reclamacions o falta d' informació. 

c) Comparativa amb experiències anteriors 

En contractes similars d' obra urbana, s' han destinat percentatges equivalents o superiors a 
tasques de comunicació, per exemple: 

• Projecte de renovació de xarxa d'aigua al districte de Gràcia (Barcelona): 0,6% del PEC 
destinat a campanyes de comunicació i atenció ciutadana. 

• Obres de millora de xarxa de sanejament a Sabadell: 0,5% del PEC assignat a 
senyalització, comunicació i gestió d' incidències. 

• Contracte d' urbanització al municipi de Cornellà de Llobregat: 0,7% del PEC dedicat a 
comunicació pública i relació amb l' entorn. 

Aquests exemples mostren que el valor proposat del 0,5% es troba dins dels marges habituals i 
respon a criteris de proporcionalitat i eficàcia. 

d) Proporcionalitat econòmica 

El 0,5% del PEC (6,6 M€) representa un import aproximat de 33.000 euros, que permet cobrir 
adequadament els costos de disseny gràfic, impressió, distribució, personal d'atenció ciutadana, 
senyalització i organització d'actes informatius. 

6.1.4 Preu de Generació d'Informes de Seguiment i Supervisió: 1% 

Correspon, de forma no exhaustiva, als Informes mensuals d'avanç, les actes d'obra i reunions 
de coordinació, Control documental i tècnic per a supervisió de l’administració. En efecte, 
TAIGUA requereix disposar d’informació periòdica, estructurada i verificable sobre l’avanç dels 
treballs. Això inclou, entre d’altres: 

• Informes mensuals d’avanç físic i econòmic. 
• Informes d’incidències i mesures correctores. 
• Informes de coordinació amb serveis afectats i tercers. 
• Informes finals de cada fase o fita rellevant.  

L’elaboració d’aquests documents exigeix una dedicació tècnica específica, així com la 
implementació d’eines de recopilació, anàlisi i presentació de dades. L’existència d’informes de 
seguiment ben estructurats i actualitzats facilita la supervisió per part de l’Administració, millora 
la presa de decisions, permet anticipar desviacions i reforça la transparència del contracte. 
Aquesta tasca, per tant, aporta un valor estratègic que justifica la seva consideració econòmica 
específica. 

a) Freqüència i volum de documentació 

Considerant una durada de 24 mesos, es preveu la generació d’almenys 24 informes mensuals, 
a més d’informes extraordinaris i de tancament. Això implica una càrrega de treball sostinguda i 
sistemàtica, que ha de ser adequadament remunerada. 

b) Comparativa amb estàndards del sector 

En contractes d’obres públiques amb exigències de seguiment documental, és habitual que els 
costos associats a l’elaboració d’informes periòdics representin entre el 0,5% i l’1,5% del PEC, 
en funció del nivell de detall requerit i la durada del contracte. El valor proposat de l’1% es troba 
dins d’aquest rang i es considera proporcionat i raonable. 
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c) Proporcionalitat econòmica 

L'1% del PEC (6,6 M€) representa un import de 66.000 euros, que resulta coherent amb la 
dedicació de personal tècnic qualificat durant dos anys, així com amb els mitjans necessaris per 
a l'elaboració, revisió i lliurament dels informes. 

6.1.5 Preu de Documentació Final: Plànol “As Built” i dades GIS: 0,5% 

La correcta generació i lliurament de plànols As-Built i dades GIS garanteix que les 
infraestructures executades quedin correctament documentades, facilitant la seva explotació, 
manteniment i futures ampliacions. Aquesta tasca, per tant, té un impacte directe en l' eficiència 
operativa del servei a llarg termini. 

En el marc d’aquest contracte d'obres es considera tècnicament justificable que la tasca de 
generació de plànols As-Built i de les capes de dades per a la seva integració en el Sistema 
d'Informació Geogràfica (GIS) de TAIGUA representi un cost de l'ordre del 0,5% del PEC. Aquesta 
estimació es fonamenta en els arguments següents: 

a) Abast tècnic de la tasca 

L' activitat inclou: 

• Replanteig i Revisió final de plànols amb modificacions reals executades 
• Lliurament de documentació tècnica en format digital editable i pdf 
• Certificat final d'obra i posada en servei 
• Dades de definició de l’obra finalment executada en la forma i format que es requereixi 

Aquestes tasques requereixen personal tècnic especialitzat en CAD i GIS, així com una 
coordinació estreta amb la direcció d' obra i els sistemes d' informació del gestor del servei. 

b) Requisits de precisió i compatibilitat 

La integració de la informació al GIS exigeix: 

• Precisió topogràfica i coherència amb les dades de camp. 
• Estructuració de la informació conforme a models de dades predefinides. 
• Validació i control de qualitat de les dades lliurades. 

Això implica un treball tècnic detallat i específic, que va més enllà de la simple actualització de 
plànols. 

c) Comparativa amb estàndards del sector 

En contractes d' obres hidràuliques urbanes, el cost de generació de documentació As-Built i 
dades GIS sol situar-se entre el 0,3% i el 0,7% del PEC, depenent del nivell d' exigència tècnica i 
del volum d' obra. El valor proposat del 0,5% es troba dins d' aquest rang i es considera 
proporcionat. 

d) Proporcionalitat econòmica 

El 0,5% del PEC (6,6 M€) representa un import de 33.000 euros, que resulta coherent amb: 

• La dedicació de personal tècnic especialitzat durant la fase final del contracte. 
• L' ús d' eines de programari específiques. 
• La necessitat d' assegurar la traçabilitat i reutilització de la informació generada. 

6.1.6 Preu del proveïment de la informació per a l’entorn web: 0,0% 

Els costos d’aquesta tasca i, per tant, el seu preu es consideren inclosos en els de la tasca de 
Generació d'Informes de Seguiment i Supervisió.  
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6.2 Resum de la justificació 

En resum, el pressupost d’obra (PEC) de cada lot ascendeix a 2.200.000 €. Les despeses per 
tasques associades a aquestes obres tenen la següent repercussió: 

1. Programació, coordinació i gestió de les tasques del contracte: 1,3% 
2. Elaboració del projecte de les conduccions a renovar: 3,0% 
3. Suport al tràmit d’informació pública del projecte, que farà TAIGUA: pressupostada al 

punt 2. 
4. Informació al públic de les obres abans de l’execució: 0,5% 
5. Proveïment a TAIGUA de la informació necessària per a l’actualització d’un entorn web 

gràfic i cartogràfic informatiu i divulgador de la marxa del contracte: pressupostada al 
punt 6. 

6. Elaboració dels informes requerits per al control per part de TAIGUA de les tasques del 
contracte: 1,0% 

7. Elaborar l’as-built de l’obra executada i proveir a TAIGUA la informació necessària per a 
l’actualització del seu sistema d’informació geogràfica (GIS TAIGUA): 0,5% 

La suma d’aquests conceptes és un 6,3%. Per tant, cal aplicar un coeficient (K), de valor 1,063, 
sobre l’import de l’obra executada per calcular el pressupost total del contracte. Aquest 
coeficient K s’aplicarà també en el càlcul de la facturació del contracte, tal com s’estableix a 14.1 
Facturació. 

Per tant, un cop incorporades les despeses vinculades a tasques complementàries a l’objecte 
del últim del contracte el pressupost total de cada lot resulta ser de 2.338.600 € (s/IVA). 

6.3 Pressupost base de licitació 

Finalment, doncs, el pressupost base de licitació per a cadascun dels tres lots, individualment, 
resulta: 

Concepte Import mitjà anual  Import total (*) 

Pressupost base de licitació 1.169.300,00 € 2.338.600,00 € 

IVA (21%) 245.553,00 € 491.106,00 € 

Total 1.414.853,00 € 2.829.706,00 € 

(*) Import sense pròrrogues ni modificacions 

 

El pressupost base de la licitació, sumats tots tres lots, resulta: 

Concepte Import mitjà anual  Import total (*) 

Pressupost base de licitació 3.507.900,00 € 7.015.800,00 € 

IVA (21%) 736.659,00 € 1.473.318,00 € 

Total 4.244.559,00 € 8.489.118,00 € 

(*) Import sense pròrrogues ni modificacions 
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6.4 Preu variable 

El preu total del contracte és estimatiu, atès que la totalitat dels treballs a desenvolupar són de 
caràcter variable, a realitzar en funció de les necessitats de Taigua i valorats amb base en preus 
unitaris i en coeficients, com s’explica a l’apartat a 14.1 Facturació, sense que hi hagi obligació 
d’esgotar el crèdit reservat a l’efecte per a la part variable. No obstant, el contracte garantirà 
que TAIGUA encarregarà a l’adjudicatari l’execució d’un mínim del 70% del pressupost base de 
licitació. 

7 MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: DESCRIPCIÓ I IMPORT  

7.1 Subjectives 

A. Successió total o parcial del Contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, 
donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això 
no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte eludir 
l’aplicació de la Directiva.  

B. Substitució del Contractista inicial com a conseqüència de la cessió del contracte a un tercer, 
en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i 
expressa de l’Òrgan de contractació per a la cessió del contracte i que el cessionari tingui plena 
capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi 
en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la 
legislació vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que 
corresponien al cedent. 

7.2 Objectives  

7.2.1 Modificacions previstes 

Es preveuen les següents modificacions contractuals: 

• Cost de les obres superior al previst. Segons la metodologia del contracte, TAIGUA lliura 
a l’adjudicatari el llistat de trams de conducció concrets que cal renovar. La definició del 
nombre i longitud dels trams està condicionada a l’import de l’obra que genera, el qual, 
alhora, està limitat per l’import del contracte. Ara bé, TAIGUA avalua el cost de les obres 
dels trams a renovar mitjançant ratios de cost mitjà. Quan les obres s’executin en la 
realitat, pot resultar que l’import finalment resultant sigui superior. 

L’increment màxim de la modificació serà del 20% del preu d’adjudicació. 

7.3 Procediment 

El procediment per a la modificació serà el següent: 

1. Informe tècnic de l’àrea o servei corresponent, justificant la modificació i proposant la 
modificació tècnica i econòmica del contracte en base als termes regulats als plecs. 

2. Acord de l’òrgan de contractació d’inici d’expedient de modificació. 
3. Audiència al contractista en el termini de 10 dies hàbils durant els quals podrà presentar 

les al·legacions que consideri. Si el contractista no presenta al·legacions es donarà per 
aprovada la modificació establerta a l’inici de l’expedient. En cas que presenti al·legacions 
l’òrgan de contractació aprovarà la modificació d’acord amb la resolució de les 
al·legacions  
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4. Informe jurídic de TAIGUA 
5. Signatura de l’acord de modificació 
6. Reajustament de la garantia d’acord amb l’article 109.3 de la LCSP 
7. Publicació al perfil del contractant d’acord amb l’article 207 de la LCSP 

8 VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC) 

El valor estimat del contracte de cada lot és 4.209.480,00 €€, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra 
inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista, incloent les possibles 
pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord amb la previsió de l’article 101 de 
la LCSP. 

  TOTS ELS LOTS CADA LOT 

Import període inicial del contracte (sense IVA) 7.015.800,00 € 2.338.600,00 € 

Import pròrrogues (sense IVA) 4.209.480,00 € 1.403.160,00 

Import modificacions previstes (sense IVA) 1.403.160,00 € 467.720,00 € 

Total VEC de cada lot (sense IVA) 12.628.440,00 € 4.209.480,00 € 

 
Donat que hi ha tres lots exactament iguals en termes econòmics, el VEC de tota la licitació és 
12.628.440,00 €, sense incloure l’IVA. 

9 CONSIGNACIÓ DE LA DESPESA AL PRESSUPOST DE TAIGUA 

El finançament de les obligacions derivades del compliment del contracte es farà a càrrec dels 
pressupostos de l’Entitat corresponents als exercicis dels anys de vigència del contracte. 

La pròrroga del contracte, tal com es descriu a 5.2, queda subjecta, a més de l’acord entre les 
parts, a la disponibilitat pressupostària que es determinarà en aquell moment. 

10 SUBCONTRACTACIÓ A TERCERS DE LA REALITZACIÓ PARCIAL DE LA PRESTACIÓ 

Es permet la subcontractació parcial del contracte de conformitat amb l’art. 215 de la LCSP. No 
es permet la subcontractació del 100%. 

Les tasques crítiques que no poden ser objecte de subcontractació són: 

• Programació de les tasques del contracte.  
• Suport al tràmit d’informació pública del projecte, que farà TAIGUA. 
• Coordinació i organització de l’execució de les obres projectades i de les altres tasques 

associades. 
• Elaboració dels informes requerits per al control per part de TAIGUA de les tasques del 

contracte. 
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I la raó per la qual no poden ser subcontractades és que constitueixen l’activitat general 
d’organització experta i de relació directa amb TAIGUA que requereix l’execució del gran volum 
d’obres del contracte. 

11 SOLVÈNCIA 

11.1 Classificació empresarial 

Segons l’art. 77 de a LCSP: 

Article 77. Exigència i efectes de la classificació. 

1. La classificació dels empresaris com a contractistes d'obres o com a contractistes de serveis 
dels poders adjudicadors serà exigible i tindrà efectes per a l'acreditació de la seva solvència per 
contractar en els següents casos i termes: 

a) Per als contractes d'obres el valor estimat dels quals sigui igual o superior a 500.000 euros serà 
requisit indispensable que l'empresari es trobi degudament classificat com a contractista d'obres 
dels poders adjudicadors. Per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el grup o 
subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o superior a 
l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per contractar. 

Donat que el contracte en licitació és un contracte d’obres i de VEC superior a 500.000 €, és 
requisit indispensable per acreditar la solvència i poder participar en la licitació, estar en 
possessió de la classificació que s’estableix a continuació. 

Classificació empresarial segons el Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de Contractes de les Administracions Públiques. 

Els licitadors hauran de comptar, com a mínim, amb les següents classificacions empresarials: 

• Grup: E. Hidràuliques 
• Subgrup: 1 Abastaments i sanejaments 
• Categoria: Categoria 4, quantia superior a 840.000 euros i inferior o igual a 2.400.000 

euros.  

Aquesta condició és aplicable a tots els lots.  

Qualsevol empresa licitadora pot presentar oferta a més d’un lot, però haurà d’estar en possessió 
de la certificació amb categoria 5 per a poder ser adjudicatària de dos lots. En cas que guanyi 
a més d’un lot i només tingui certificació de categoria 4, se li adjudicarà només un lot. El criteri 
per a decidir quin lot se li adjudica serà el de l’oferta conjunta (tots tres lots) econòmicament més 
favorable a TAIGUA. La determinació d’aquest criteri correspon exclusivament al personal tècnic 
i directiu de TAIGUA amb la consideració i excepció descrites a 4 Divisió en lots. 

11.2 Altres condicions de solvència 

Addicionalment, les empreses licitadores hauran d’haver realitzat obres de naturalesa igual o 
similar a les del present contracte, finalitzades en els darrers cinc (5) anys anteriors a la data de 
publicació de la licitació. S'exigeix l’acreditació de l’execució d’un mínim de 3 km acumulats de 
renovació o instal·lació de xarxa amb canonada de fosa dúctil per a xarxes hidràuliques 
d’abastament, en diàmetres compresos entre 60 mm i 300 mm. 

Aquest requisit s’acreditarà mitjançant una relació de les obres executades, avalada per 
certificats de bona execució que indiquin l’import, les dates, el lloc d’execució i la confirmació 
que es van portar a bon terme d'acord amb les regles de la professió. 
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• Sector Públic: El certificat haurà de ser expedit o visat per l'òrgan competent de l'entitat 
contractant. 

• Sector Privat: Es requerirà un certificat expedit per l'entitat privada corresponent o, en el 
seu defecte, una declaració responsable acompanyada dels documents acreditatius de 
la realització de l'obra. 

Regles per al còmput del requisit: 

• En cas d'haver executat contractes mitjançant una UTE, es computarà la longitud 
construïda en proporció a la participació efectiva de l'empresa en la citada unió. 

• Si les empreses licitin agrupades en una nova UTE, es considerarà la suma de 
l'experiència de totes les empreses que la constitueixen per assolir el llindar fixat. 

Justificació de la solvència 

Es considera adequat i proporcional exigir aquesta solvència d'acord amb l'article 88.1.a) de la 
LCSP, atès que els requisits de solvència tècnica definits són concordants amb l'objecte 
d'aquest contracte d'obres. 

La justificació d'exigir una longitud mínima acumulada (3 km) i un material específic (fosa dúctil) 
respon a la necessitat de garantir que l’adjudicatari disposa dels mitjans tècnics, l'equip humà i 
el know-how especialitzat per manipular aquest tipus de conduccions. La fosa dúctil requereix 
procediments específics de muntatge, unió i canalització que difereixen significativament 
d'altres materials (com el polietilè o el PVC), essent crítica una execució precisa per assegurar 
l'estanquitat, la resistència mecànica i la durabilitat a llarg termini de la xarxa d'abastament de 
TAIGUA. 

Així mateix, el llindar de 3 km es considera un indicador de capacitat operativa suficient per fer 
front al volum de treball previst en aquest projecte sense suposar una barrera injustificada a la 
competència, permetent l'accés a empreses del sector amb una trajectòria consolidada en obra 
civil hidràulica. De conformitat amb el principi de proporcionalitat, no s'estimen necessaris 
requisits addicionals de maquinària o personal tècnic específic, entenent que l'experiència 
prèvia certificada ja pressuposa la disponibilitat i gestió adequada d'aquests recursos per part de 
l'empresa licitadora. 

11.2.1 Mitjans personals 

En aplicació de l’article 76.2 de la LCSP, es configura com a obligació contractual essencial 
l’adscripció permanent a l’equip d’execució d’aquest contracte durant la totalitat de la seva 
vigència d’un equip de gestió que com a mínim haurà de constar del següent personal amb la 
dedicació que s’indica. Cadascun dels perfils haurà de correspondre a persones diferents: 

1. Un enginyer de camins, canals i ports o enginyer industrial, amb cinc (5) anys d’experiència 
mínima acreditada en gestió de cartera d’obres hidràuliques amb aquesta titulació. 
L’enginyer tindrà dedicació completa a l’execució del Contracte en qualitat de gestor del 
contracte.  
Caldrà que acrediti haver executat com a gestor del contracte al menys tres (3) km de 
renovació de xarxa d’abastament en casc urbà. En aquests 3 km s’haurà d’incloure treballs 
d’execució de xarxes amb instal·lació de canonada de fosa dúctil. 

2. Un enginyer de camins, canals i ports, enginyer tècnic d’obres públiques, enginyer industrial 
o enginyer tècnic industrial, amb cinc (5) anys d’experiència mínima acreditada,  en 
l’execució de qualsevol tipus d’obres hidràuliques d’abastament. Haurà de tenir dedicació 
completa a l’execució del contracte, en qualitat de cap d’obra.  
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Caldrà que acrediti haver executat, com a cap d’obra al menys tres (3) km de renovació de 
xarxa d’abastament en casc urbà. En aquests 3 km s’haurà d’incloure treballs d’execució de 
xarxes amb instal·lació de canonada de fosa dúctil. 

3. Un encarregat d’obres amb tres (3) anys d’experiència mínima acreditada en l’execució 
d’obres hidràuliques d’abastament. 

Els perfils 1 i 2 poden complir-se en una mateixa persona. 

Es considera adequat exigir aquesta solvència atès que són obres que requereixen una bona 
organització i execució en trobar-se en medi urbà, i gran part de les conduccions a substituir són 
de fibrociment. 

Aquest compromís quedarà integrat en el contracte i l’ha de presentar el licitador d’acord amb el 
model de l’Annex. 

11.2.2 Registre d’empreses acreditades 

Els licitadors (i/o els subcontractistes corresponents) hauran d'estar inscrits en el Registre 
d'empreses amb risc d'amiant (RERA) conforme a l'establert en el Reial decret 396/2006, de 31 
de març, pel qual s'estableixen les disposicions mínimes de seguretat i salut aplicables als 
treballs amb risc d'amiant. 

12 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

12.1 Criteris d’adjudicació que depenen d’un judici de valor. Fins a 50 punts. 

12.1.1 Proposta tècnica 

Les entitats licitadores hauran de formular una proposta tècnica amb el contingut mínim que es 
detalla més endavant. 

S’estableix com a llindar mínim de qualitat l’obtenció del 50% de la màxima puntuació possible 
en la proposta tècnica (proposta subjecta a un judici de valor), sense que en cap dels apartats 
sotmesos a avaluació la proposta pugui tenir una valoració inferior al 40%.  

Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior seran rebutjades en estimar-se 
tècnicament insuficients, procedint l’exclusió del present procediment. Respecte els licitadors 
que estiguin en qualsevol d’aquestes circumstàncies ja no es procedirà a l’obertura del sobre 
avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics.  

La proposta tècnica s’aportarà, en un sol arxiu, en el sobre digital habilitat a aquest efecte, i signat 
pel representant legal de l’empresa amb signatura electrònica reconeguda. 

Aquesta proposta haurà de permetre valorar la qualitat tècnica i organitzativa del licitador en 
relació a l’execució del contracte. 

12.1.2 Contingut de la proposta tècnica 

12.1.2.1 Metodologia de Treball 

Haurà de descriure's de forma detallada la metodologia proposada per a l’execució coordinada i 
eficaç de totes les tasques objecte del contracte, que inclourà com a mínim 

• Programació de les tasques, definint les fites principals, interrelacions entre activitats i 
mecanismes de seguiment de l’avanç 

• Redacció del projecte de les obres a executar 
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• Preparació i suport al tràmit d’informació pública 
• Execució de les obres, detallant sistemes d'execució, control de qualitat, mesures de 

seguretat i salut, minimització d'afectacions a tercers i al medi ambient, i gestió de 
residus. 

• Creació i actualització d’un entorn web informatiu, amb contingut gràfic de caràcter 
divulgatiu que reflecteixi  l’avanç del contracte 

• Elaboració d’informes per al control TAIGUA amb indicacions del seu contingut tècnic, 
indicadors de seguiment 

La metodologia haurà de justificar la idoneïtat dels procediments escollits, la seva viabilitat i la 
seva eficàcia per a assolir els objectius del contracte i reflectir una visió integral i coherent del 
contracte. 

Caldrà que els licitadors indiquin les eines informàtiques que faran servir en cadascuna de les 
fases del contracte, tant per les tasques tècniques com per a la comunicació i gestió, com ara: 

• Software de disseny assistit (CAD/BIM) per a l’elaboració del projecte de canonades. 
• Eines SIG/GIS per a la creació de l'entorn cartogràfic web i la integració amb bases de 

dades geogràfiques. 
• Plataformes col·laboratives per a la coordinació d'equips tècnics i el seguiment 

documental del contracte. 
• Sistemes de planificació i control de projectes (MS Project, Primavera P6, o altres) per a 

la programació i seguiment de les tasques. 
• Solucions de desenvolupament web (CMS, eines de visualització gràfica, mapes 

interactius, etc.) per a la plataforma informativa dirigida al públic. 
• Eines de generació d'informes i dashboards per facilitar el control tècnic per part de 

TAIGUA. 

12.1.2.2 Organització de l'Equip Tècnic i d'Obra 

S'haurà d'incloure un organigrama funcional, identificant els diferents perfils clau tant en la fase 
de redacció del projecte com en la fase d'execució de les obres, definint-ne els rols i 
responsabilitats. 

El licitador haurà d'especificar: 

• Descripció de funcions, nivell de responsabilitat, perfil professional dels tècnics i 
jerarquia de coordinació 

• Recursos humans assignats, diferenciant entre personal propi i subcontractat. 
• Mecanismes de coordinació entre les fases de projecte i obra. 

12.1.2.3 Planificació Temporal (Cronograma) 

S'haurà d'aportar una previsió de cronograma del primer any amb una execució del volum anual 
del contracte, que contempli totes les activitats principals del contracte, indicant el nombre i 
configuració d’equips previstos: 

• Terminis per a la redacció del projecte. 
• Temps de tramitació i aprovació del mateix, si escau. 
• Gestió de permisos i autoritzacions 
• Comunicació prèvia a la ciutadania 
• Etapes d'execució de l'obra, incloent fites de control, lliuraments parcials, i fases 

crítiques. 
• Previsions de temps per a proves, posada en marxa i recepció. 
• Desenvolupament de l’entorn web 
• Cronologia de presentació d’informes 
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Nota: La Proposta Tècnica no podrà incloure cap referència a aspectes econòmics. La inclusió de 
qualsevol indicació de preu, cost o valor econòmic comportarà l’exclusió automàtica de l’oferta. 

La presentació de la documentació d'aquest punt haurà de fer-se amb la mateixa estructura de 
contingut que s’acaba de descriure. 

12.1.3 Puntuacions màximes 

• Metodologia de treball: Fins a 25 punts 
• Organització de l'equip tècnic i d'obra: Fins a 15 punts 
• Planificació temporal: Fins a 10 punts 

12.1.4 Criteris de valoració 

L’avaluació dels diversos aspectes de la proposta tècnica es farà d’acord amb la següent 
sistemàtica. 

Per a la puntuació dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, es valorarà 
cadascun de la següent manera:  

• 100%: propostes totalment adequades amb contingut coherent, exhaustives, completes, 
treballades i plantejades de forma específica, que detallen de forma ben clara i precisa 
els seus recursos, objectius i millores substancials proposades per assolir de forma 
òptima una correcta execució del contracte, innovadores, que aporten valor afegit, o que 
es consideri que són millors que la resta de propostes en aquest apartat. Caldrà donar 
resposta a totes les necessitats descrites i s’hauran d’especificar amb el detall 
corresponent per comprendre les funcionalitats de la solució proposada. 

• 75%: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan plenament les 
necessitats del servei, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos, objectius i 
millores substancials proposades respecte a l’assenyalat en el PPTP, per assolir la 
correcta execució del contracte. 

• 50%: propostes adequades amb contingut coherent, que satisfan les necessitats del 
servei, i expliquen de forma bàsica i suficient els seus recursos, objectius, amb millores 
no substancials o amb benefici limitat respecte l’assenyalat en el PPTP, per assolir una 
correcta execució del contracte. 

• 25 %: propostes amb continguts bàsics, però massa genèrics, poc precisos, poc 
rellevants, poc aplicables, amb objectius i millores no substancials i amb benefici limitat 
respecte l’assenyalat en el PPTP, o que detallen de forma insuficient o poc clara alguns 
aspectes objecte del contracte.  

• 0 %: propostes amb continguts inexistents, irrellevants, o deficients. 

D’acord amb l’art. 145.2.2 de la LCSP, es considera justificat emprar el criteri d’adjudicació 
anterior atès que es tracta d’un criteri que es considera lligat a la qualitat, el valor tècnic i les 
característiques funcionals del servei. 

12.2 Criteris d’adjudicació avaluables mitjançant fórmules. Fins a 50 punts. 

12.2.1 Oferta econòmica: fins a 36 punts. 

L’objectiu de la licitació és assolir un elevat nivell d’inversió anual en obres de reposició de 
canonades per al manteniment de la xarxa de distribució. Aquest nivell d’inversió està establert 
per l’Avanç del Programa d’Inversions en 3.300.000 € anuals. En constituir, doncs, l’objectiu, 
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aquesta quantitat no pot ser afectada pel procés de licitació; l’oferta econòmica no consisteix en 
reduir aquesta quantitat. 

L’oferta econòmica consisteix, en canvi, en un coeficient de baixa general, el qual s’aplicarà en 
la facturació sobre els valors del Quadre de preus de les obres (veure Annex 3: Quadre de 
preus de les obres). Aquest coeficient de baixa s’expressarà en percentatge, amb dues xifres 
decimals: X,XX% i serà, necessàriament, menor que la unitat (100,00%). 

NOTA IMPORTANT: cal no confondre el “coeficient de baixa” amb el concepte habitual de “baixa”. 
Com a exemple, si el licitador vol oferir una reducció de preus del 5% (baixa), aleshores ha de 
declarar un coeficient de baixa del 95%.  

El coeficient de baixa intervindrà en la forma de facturació i pagament tal com s’explica al capítol 
14 Forma de facturació i pagament. 

S’assignarà la màxima puntuació d’aquest criteri al licitador que ofereixi el coeficient de baixa 
més petit i els punts corresponents a la resta d’ofertes s’assignaran aplicant la següent fórmula: 

Puntuació = Màxim de punts (36) x SQRT[(100 – CB oferta considerada) / (100 – CB més petit)] 

Notes a la fórmula: 

1. CB significa “coeficient de baixa” 
2. SQRT significa “arrel quadrada”. Es fa servir aquest operador per a evitar una excessiva 

dispersió de les puntuacions resultants. 
3. Les baixes entraran a la fórmula amb el seu valor expressat en percentatge i amb dos 

decimals. 
4. El resultat obtingut serà un valor entre zero i el màxim de punts atorgats a l’oferta 

econòmica. 

12.2.2 Disposar dels certificats ISO següents: 9001, 14001, 45001: fins a 9 punts 

Amb l’oferta econòmica, el licitador haurà d’aportar els documents acreditatius de la certificació 
i obtindrà 3 punt/s per cada certificat aportat en el sobre corresponent.  

12.2.3 Ús de vehicles híbrids o elèctrics: fins a 5 punts. 

Inclusió en la flota de vehicles de l’organització d’algun vehicle híbrid o elèctric que s’utilitzarà a 
l’obra: 

Criteri avaluable Puntuació  Com s’avalua? 

Un vehicle «0» o «Eco» 3 punts La justificació es realitzarà amb l’aportació del llistat de 
vehicles que s’utilitzaran a obra i la presentació de la factura 
de compra, renting, leasing, etc a nom de l’empresa o 
qualsevol altre document que ho acrediti Dos vehicles «0» o «Eco» 5 punts 

La manca d’aportació del document acreditatiu comportarà la no valoració.  

D’acord amb l’art. 145 de la LCSP, es considera justificat emprar els criteris d’adjudicació 
anteriors atès que tots ells es consideren directament relacionats amb l’objecte del contracte i 
igualment, adreçats a aconseguir la major qualitat i preu en l’obra objecte de licitació. 
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12.3 Baixes presumptament anormals o desproporcionades 

Per a la determinació de les baixes presumptament anormals o desproporcionades, s’estarà a 
allò que disposa l’article 85 del Reial decret 1098/2001, de 12 d'octubre, pel qual s'aprova el 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 

En tots els casos, es donarà audiència al licitador o licitadors que les hagin presentat a fi que, en 
un termini no superior a cinc (5) dies hàbils a comptar des de l’endemà hàbil a la data de 
notificació del requeriment, justifiquin la valoració de les seves ofertes i en precisin les 
condicions, segons el que estableix l’article 149 de la LCSP. 

12.4 Criteris de desempat 

En cas que dues o més propostes obtinguin la mateixa puntuació, la preferència en l’adjudicació 
s’atorgarà aplicant els següents criteris successius i que tenen caràcter excloent i eliminatori: 

1.- En primer lloc, tindrà preferència la proposició presentada per aquelles empreses que, al 
venciment del termini de presentació d’ofertes, disposin en la seva plantilla d’un major 
percentatge de treballadors amb discapacitat sobre els que els obligui la normativa, prenent com 
a referència als efectes de determinar el percentatge la plantilla mitjana dels 12 mesos previs a 
la data de finalització del termini de presentació d’ofertes.  

En cas que el licitador acrediti el compliment de la quota de reserva de llocs de treball per 
persones amb discapacitat mitjançant mesures excepcionals alternatives, de conformitat amb 
l’art. 42 del Reial decret llei 1/2013, no es tindran en compte a efectes del criteri de desempat 
atès que només acrediten el compliment de l’obligació legal.  

En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el percentatge que acrediti cada 
membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica. 

2.- En segon lloc tindrà preferència en l'adjudicació del contracte l’oferta presentada pel licitador 
que acrediti disposar en el moment de venciment del termini de presentació de les ofertes, d’un 
major percentatge de treballadors fixes amb discapacitat a la seva plantilla. Per al còmput 
d’aquest percentatge es tindrà en compte:  

• Per treballadors “fixes” s’entén, exclusivament, els contractats amb caràcter indefinit.  
• En cas de licitadors que tinguin la condició d’UTE, se sumarà el nombre de treballadors 

que acrediti cada membre de la UTE i s’obtindrà la mitjana aritmètica.  

3.- El sorteig, en cas que l'aplicació dels anteriors criteris no hagués donat lloc a desempat. Per 
a l’execució del sorteig s’assignarà a les empreses en situació d’empat la mateixa quantitat de 
números entre el 0 i el 9 i serà la guanyada la que tingui el número coincident amb el número del 
reintegrament de la “Loto 6/49” del dia següent a la data de comunicació dels números.  

En el cas que el número d’empreses en situació d’empat faci impossible assignar tots els 
números del 0 al 9, si al sorteig assenyalat sortís el número o números no assignats, es tindria en 
compte el sorteig de l’immediat dia següent i successius fins al sorteig en que sortís un número 
assignat. 

A l'efecte d'aplicació d'aquests criteris els licitadors hauran d'acreditar-los, si escau, mitjançant 
els corresponents contractes de treball i documents de cotització a la Seguretat Social i 
qualsevol altre document admès en dret que acrediti els criteris socials anteriorment referits. 
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13 ASSEGURANCES 

13.1 Assegurança de responsabilitat civil 

Caldrà la justificació de disposar d’una assegurança d’indemnització per riscos professionals 
vigent per un import de cobertura igual o superior a  400.000 euros, que cobreixi la responsabilitat 
per danys i perjudicis, directes o indirectes, que ocasionin a qualsevol persona, propietat o servei, 
públic o privat, com a conseqüència dels actes, omissions o negligències del personal al seu 
càrrec o d’una organització deficient de les accions que s’executin per raó del contracte. Caldrà 
aportar el compromís de la seva renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva 
cobertura durant tota l’execució del contracte. 

13.2 Assegurança a tot risc de la construcció 

S’exigeix assegurança a tot risc de la construcció. L'empresa adjudicatària del contracte es 
compromet a subscriure i mantenir en vigor durant l'execució de les obres i fins a la recepció de 
les mateixes incloent el període de garantia, un contracte d'assegurança Tot Risc Construcció per 
un import de 2.200.000 euros que cobrirà els danys a l'obra civil, a les construccions i a les 
instal·lacions, així com els béns propietat de l'Ajuntament de Terrassa que poguessin veure's 
afectats per l'execució dels treballs. TAIGUA i l'Ajuntament de Terrassa apareixerà com a 
assegurat addicional de la pòlissa. 

La pòlissa d'assegurança no inclourà sub-límit ni cap franquícia. 

La pòlissa d'assegurança exigida s'acreditarà mitjançant la presentació d'un certificat de 
l'asseguradora, en el qual hauran de constar els següents extrems: 

• Que l'empresa adjudicatària té subscrit un contracte d'assegurança de Tot Risc 
Construcció per un import de 2.200.000 euros que cobreix les obres contemplades en la 
present licitació. 

• Que TAIGUA apareix com a assegurat addicional de la pòlissa i que la pòlissa no 
inclou sub-límit ni cap franquícia. 

• Que garanteix els danys a l'obra civil, a les construccions i a les instal·lacions, així com als 
béns propietat de TAIGUA que poguessin veure's afectats per l'execució de l'obra, i que 
l'Ajuntament de Terrassa i TAIGUA apareix com a assegurat addicional de la pòlissa. 

• Que la pòlissa inclou els danys materials ocasionats als béns assegurats per Tot Risc, 
amb inclusió expressa de les següents cobertures: 

• Riscos extraordinaris de la naturalesa. 
• Vaga, motí i commoció civil. 
• Terrorisme.  
• Conseqüència d'errors de disseny, defecte de mà d'obra o de materials. 
• Despeses de desenrunament, demolició, desembarre, retirada de llots i trasllat de restes. 
• Danys a béns preexistents (si n'hi hagués). 
• Honoraris professionals. 
• Despeses extraordinàries (hores extraordinàries, treballs nocturns i transport 

urgent). 
• Extinció d'incendis. 
• Manteniment ampli (coincident amb el període de garantia). 
• Transport de béns i equips dins del recinte de l'obra. 
• Quedarà assegurada tota pèrdua o mal que resulti d'una causa l'origen 

de la qual es trobi en el període de realització de les obres, així com la que 
s'ocasioni en aquesta etapa o posteriors a conseqüència de l'execució de treballs duts a 
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terme amb la finalitat de donar correcte compliment a les obligacions estipulades en el 
contracte. 

• Que l'empresa adjudicatària està al corrent de pagament de la corresponent 
prima. 

• Que l'asseguradora es compromet a comunicar a TAIGUA l'anul·lació de la pòlissa o 
qualsevol modificació substancial de les seves condicions. 

14 FORMA DE FACTURACIÓ I PAGAMENT 

14.1 Facturació 

Tal com es descriu anteriorment i, en concret, a 6.1 Justificació del pressupost, L’objectiu últim 
del contracte és l’execució de les obres. Tota la resta de tasques estan orientades a aquesta 
consecució. En conseqüència, el procediment per al càlcul de l’import a facturar en cada 
moment consistirà en: 

1) Certificació de l’obra realment executada en el període a facturar. 

2) Càlcul de l’import de l’obra executada (ImpObres, sense IVA) mitjançant l’aplicació dels 
preus del Quadre de preus (Annex 3: Quadre de preus de les obres) als amidaments de la 
certificació. 

3) Aplicació del coeficient de repercussió d’altres despeses (K), definit a 6.2 Resum de la 
justificació. 

4) Aplicació del coeficient de baixa (C) de l’oferta econòmica de l’adjudicatari. 

Per tant, l’import a facturar (ImpFact, sense IVA) resulta ser: ImpFact = ImpObres x K x C. 

A aquest import caldrà afegir l’impost de valor afegit (IVA), que en el moment de la redacció del 
present té un valor del 21%. 

La facturació es farà mensualment, prèvia aprovació de la certificació d’obres corresponent. 

14.2 Pagament 

El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies 
naturals a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part de l’entitat contractant. 

La/les factura/es incorporaran el Codi Unitat i la referència de contracte que seran facilitats per 
l’entitat contractant. Altres paràmetres imprescindibles que l’adjudicatari ha d’incloure a la seva 
factura són aquells que permetin als serveis econòmics de TAIGUA fer-ne la traçabilitat, com ara: 
codi d’expedient de contractació, codi de comanda, codi d’ordre de treball, codi de certificació,... 
La direcció del projecte de TAIGUA informarà oportunament a l’adjudicatari quina informació ha 
d’incloure a les seves factures i com. 

L’entitat contractant realitza el pagament dels serveis, obres o subministraments un cop aquests 
s’hagin realitzat de forma parcial o total i un cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb 
aquesta condició, no és possible el pagament per avançat d’una part o de la totalitat del preu del 
contracte. 
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15 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE DE CARÀCTER SOCIAL, 
ÈTIC, MEDIAMBIENTAL O D’ALTRES, D’ACORD AMB L’ART. 202 DE LA LCSP 

De conformitat amb el que es disposa en l'article 202 de la LCSP, que disposa que serà obligatori 
l'establiment en el Plec de Clàusules Particulars d'almenys una de les condicions especials 
d'execució de caràcter social,  ètic, mediambiental o d'un altre ordre indicades en aquest article, 
s'estableix les següents condicions especials d'execució del contracte: 

15.1 De caràcter mediambiental 

15.1.1 Correcta gestió dels residus 

L'adjudicatari vindrà obligat a responsabilitzar-se de realitzar una recollida selectiva dels residus 
generats durant l'execució del contracte. Així mateix haurà de retirar els embalatges i envasos 
buits, per a dipositar-los en els contenidors corresponents o, si és el cas, en el punt net o un altre 
sistema de gestió de residus autoritzat. 

Les condicions especials d'execució hauran de ser complertes, igualment, per tots/as els/as 
subcontractistes que participin en l'execució del contracte. 

De conformitat amb l'article 202.3 de la LCSP, aquesta condició especial d'execució té atribuïda 
el caràcter d'obligació contractual essencial als efectes assenyalats a l'article 211.f). 

De conformitat amb l'article 202.3 de la LCSP en relació amb l'article 192 de la mateixa norma, 
l'incompliment d'aquesta condició especial d'execució donarà lloc a la imposició d'una penalitat 
de l'1% del preu del contracte, IVA exclòs. Qualsevol persona interessada podrà formular una 
denúncia o reclamació sobre l'incompliment per part d'un/a contractista de qualsevol de les 
condicions especials d'execució anteriorment descrites. Aquestes denúncies seran objecte 
d'una comprovació material i d'un informe exprés per part del/de la responsable del contracte o 
dels serveis tècnics. 

15.2 Clàusules per a la igualtat 

L’empresa contractista ha de garantir que les activitats derivades de l’execució del contracte no 
atemptin contra la igualtat de les persones amb diversitat funcional de qualsevol tipus, els drets 
de la infantesa o que no siguin respectuoses amb la cura pel medi ambient, la sostenibilitat i els 
drets dels animals. 

15.3 Altres condicions especials d’execució: 

15.3.1 Sobre els principis ètics i regles de conducta: 

De conformitat amb el que preveuen l’article 55 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, i l’article 37 de la Ordenança municipal 
de transparència, accés a la informació i bon govern, les empreses contractistes i les persones 
beneficiàries han d’adequar l’activitat als principis ètics i regles de conducta següents: 

a) Amb caràcter general:  

• Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o 
les professions corresponents a les prestacions contractades. 

• No realitzar accions que posin en risc l’interès públic. 
• Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 

contractació pública. 



Pàgina 26 de 34 Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  Pl. Jaume Jover, 1, 08223 Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 

• Respectar les institucions i persones amb qui es relacionen en el desenvolupament de la 
seva activitat. 

• Actuar de forma transparent.  
• La igualtat de tracte de totes les persones, com a dret fonamental i valor democràtic 

cabdal de la societat que implica tots els aspectes de la vida, especialment la igualtat 
entre homes i dones. 

b) En particular, les empreses licitadores i les empreses contractistes assumeixen les 
obligacions següents, amb el caràcter d’obligacions contractuals essencials:  

• Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de 
conflicte d’interessos. 

• Garantir que en l’execució dels contractes els contractistes compleixen les obligacions 
aplicables en matèria mediambiental, social o laboral que estableixen el dret de la Unió 
Europea, el dret nacional, els convenis col·lectius o les disposicions de dret internacional 
mediambiental, social i laboral que vinculin l’Estat. 

• No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 
l’adjudicació del contracte en interès propi. 

• No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per 
a ells mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, amb la 
voluntat d’incidir en un procediment contractual. 

• No realitzar qualsevol altra acció que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats 
i de lliure concurrència. 

• Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de 
realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir 
o falsejar la competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de 
competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de 
mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits 
a aquelles finalitats i relacionats amb la licitació o el contracte dels quals tingués 
coneixement. 

• No utilitzar ni difondre informació confidencial, coneguda mitjançant el contracte, per 
obtenir, directament o indirectament, un avantatge o benefici econòmic en interès propi. 

• Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al 
seguiment i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la 
informació que li sigui sol·licitada per a aquestes finalitats. 

• Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els 
contractes del sector públic imposen a les empreses adjudicatàries en relació amb 
l’Administració o administracions de referència, sens perjudici del compliment de les 
obligacions de transparència que els pertoquin de forma directa per previsió legal. 

• Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció 
de les obligacions contingudes en aquesta clàusula. 

• No obtenir ni tractar d’obtenir informació o d’influir en la presa de decisions de manera 
deshonesta. 

• Proporcionar informació actualitzada i no enganyosa, així com mantenir-la actualitzada 
periòdicament. 

• No incitar, per cap mitjà, autoritats, càrrecs públics o treballadors i treballadores públics 
a infringir la llei o les regles de comportament establerts en el Títol VI de l’Ordenança de 
transparència, accés a la informació i bon govern de l’Ajuntament de Terrassa i el seu 
sector públic. 
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• Actuar amb integritat i honestedat en el desenvolupament de la seva activitat i en les 
seves relacions amb les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics i no 
dur a terme cap activitat que pugui ser qualificada com a corrupta, deshonesta o il·legal. 

• No posar les autoritats, els càrrecs electes i la resta d’empleats públics en cap situació 
que pugui generar un conflicte d’interessos. 

• Garantir que el personal al seu servei compleixi la normativa relativa a la prohibició 
d’intervenir en activitats privades després del cessament dels alts càrrecs i altres normes 
d’incompatibilitats dels alts càrrecs, diputats, funcionaris i personal al servei de les 
institucions. 

• Acceptar que la informació proporcionada a TAIGUA es faci pública, de conformitat amb 
la normativa vigent en matèria de transparència. 

• Acceptar i complir les mesures que s’adoptin en cas d’incompliment de les obligacions 
establertes per la llei o per aquest codi, d’acord amb el que preveu la Llei 19/2014, de 29 
de desembre. 

• No realitzar operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països 
elaborada per les institucions europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, per 
l’Estat espanyol i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts, 
com delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 

16 REVISIÓ DE PREUS 

No es preveu cap revisió de preus durant la durada inicial del contracte. 

En cas d’aprovar-se la pròrroga prevista, els preus unitaris aplicables durant la pròrroga 
s’incrementaran en un 5%. Queden exclosos d’aquest increment aquells preus que eventualment 
siguin determinats durant la pròrroga. 

17 TERMINI DE GARANTIA  

Un (1) any des de la finalització de cada obra, entesa aquesta com a unitat d’actuació definida en 
el programa d’execució. S’entendrà com a data de finalització de l’obra la de l’acta de recepció 
corresponent. 

17.1 Responsabilitat per vicis ocults 

Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, a causa 
d’incompliment del contracte per part del contractista, aquest ha de respondre dels danys i 
perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a comptar des de 
la recepció. 

Així mateix, el contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys materials 
causats en l’obra per vicis o defectes que afectin la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, 
els murs de càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència 
mecànica i l’estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense 
reserves o des de la seva esmena.  



Pàgina 28 de 34 Terrassa Cicle de l’Aigua, EPEL |  NIF  Q 0802203 J  |  Pl. Jaume Jover, 1, 08223 Terrassa |  Tel. 93 736 28 20 

18 RESPONSABLE DEL CONTRACTE I UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT I 
EXECUCIÓ CONTRACTE 

18.1 Responsable del contracte 

El responsable del contracte serà el cap d’Àrea d’infraestructures i operacions. 

El responsable del contracte supervisarà l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la realització correcta de la prestació 
pactada. 

Són funcions del responsable del contracte, entre altres: 

a) Interpretar el Plec de Prescripcions Tècniques i altres condicions tècniques establertes en el 
contracte o en disposicions oficials. 

b) Exigir l'existència dels mitjans i organització necessaris per a la prestació dels serveis en 
cadascuna de les seves fases. 

c) Donar les ordres oportunes per a aconseguir els objectius del contracte. 

d) Proposar les modificacions que convingui introduir per al bon desenvolupament dels serveis. 

e) Expedir, en el seu cas, les certificacions parcials corresponents als serveis realitzats segons 
els terminis d'execució i abonament que s'hagin acordat. 

f) Tramitar quantes incidències sorgeixin durant el desenvolupament dels serveis. 

g) Convocar quantes reunions estimi pertinents per al bon desenvolupament dels serveis i la seva 
supervisió, a la qual estarà obligada a assistir la representació de l'entitat adjudicatària, assistida 
d'aquells facultatius, tècnics, lletrats o especialistes de la mateixa que tinguin alguna intervenció 
en l'execució del servei. 

18.2 Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte  

La unitat encarregada del seguiment i execució del contracte és el Servei d’obres de l’Àrea 
d’infraestructures i operacions de TAIGUA. 

19 PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 

La selecció del contractista es durà a terme mitjançant un procediment obert harmonitzat. 
Aquesta elecció es justifica atès que, d'acord amb l'article 19 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
de Contractes del Sector Públic (LCSP), el valor estimat del contracte supera els llindars 
harmonitzats de la Unió Europea, fent d'aquest procediment una opció obligatòria. 

Aquest procediment, tal com es defineix a l'article 156 de la LCSP, permet que qualsevol 
empresari interessat pugui presentar una proposició, garantint una màxima concurrència i 
transparència. A més, s'exclou tota negociació dels termes del contracte amb els licitadors. 

El procediment obert harmonitzat assegura el compliment dels principis de publicitat, 
concurrència, igualtat i no discriminació, buscant la millor relació qualitat-preu per a 
l'administració contractant, tal com s'estableix a l'article 131 de la LCSP 
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20 PROPOSTA DE PRESIDÈNCIA I DE VOCALS TÈCNICS DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ  

20.1 Presidència  

Nom: Pere Mora 

Càrrec: cap de l’Àrea d’Infraestructura i Operacions 

20.2 Vocals tècnics 

Nom treballador/a: Andrés García 

Càrrec: cap del Servei de Transport i Regulació 

Nom treballador/a: Mariló Martínez 

Càrrec: cap del Servei d’obres 

20.3 Vocals normatius 

Nom treballador/a: Vivina Feiner 

Càrrec: cap de l’Àrea de Comptabilitat i Finances 

Nom treballador/a: Daniel del Río 

Càrrec: cap del Servei de Contractació i Assessoria Jurídica, qui exerceix la funció de Secretaria 
de la mesa. 

20.4 Suplents 

Suplent de la Presidència: Eva Tusell, cap de l’Àrea de Control de Qualitat 

Suplent dels vocals: Núria Lupon, cap del Servei d’Estudis i Projectes, i Adrian Oliva, cap del 
Servei de Distribució. 

Suplent dels vocals normatius: 

• Respecte de la responsable financera: Yolanda Hernández, cap del Servei de 
Comptabilitat 

• Respecte de la responsable jurídica amb funcions de Secretaria: persona lletrada del 
Servei de Contractació i Assessoria Jurídica de TAIGUA 

21 NECESSITAT DE COORDINACIÓ D’ACTIVITATS EMPRESARIALS EN L’EXECUCIÓ 
DEL CONTRACTE 

Una vegada efectuada la formalització del contracte es procedirà a iniciar el procediment de 
coordinació d’activitats. El contracte no entrarà en vigor mentre no compti amb l’autorització del 
Tècnic de prevenció de riscos laborals de TAIGUA.  

La manca de compliment de les obligacions pròpies de la coordinació d’activitats en el termini 
de 10 dies hàbils a comptar des del dia següent a la data del requeriment comportarà una sanció 
tipificada com a molt greu per al contractista. 
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22 CESSIÓ I TRACTAMENT DE DADES 

Aquest contracte NO comporta la cessió de dades al contractista.  

 

 

 

 

 

Redacció: Núria Lupón Visat: Pere Mora 
Cap del Servei d’estudis i projectes Cap de l’Àrea d’infraestructura i operacions 

 
 
 
 
 
 
 
Aprovada la despesa i l’expedient: Anna Crispi  
Gerencia en funcions 
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23 ANNEXOS DE LA LICITACIÓ 

23.1 Annex 1: Declaració d’absència de conflicte d’interès (DACI) 

A fi de garantir la imparcialitat en el present procediment de contractació les persones signants 
d’aquest informe, com a participant en el procés de preparació de l'expedient, declaren: 

PRIMER. Estar informat/da del següent: 

1. Que l'article 61.3 "Conflicte d'interessos", del Reglament (UE, Euratom) 2018/1046 del 
Parlament Europeu i del Consell, de 18 de juliol (Reglament financer de la UE) estableix que 
«existirà conflicte d'interessos quan l'exercici imparcial i objectiu de les funcions es vegi 
compromès per raons familiars, afectives, d'afinitat política o nacional, d'interès econòmic o per 
qualsevol motiu directe o indirecte d'interès personal». 

2. Que l'article 64 “Lluita contra la corrupció i prevenció dels conflictes d'interessos” de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, té la finalitat d'evitar qualsevol 
distorsió de la competència i garantir-ne la transparència en el procediment i assegurar la igualtat 
de tracte a tots els candidats i licitadors.  

3. Que l’article 24 “Conflictes de interessos” de Directiva 2014/24/UE disposa que «Els Estats 
membres vetllaran perquè els poders adjudicadors prenguin les mesures adequades per prevenir, 
detectar i solucionar de manera efectiva els conflictes d' interessos que puguin sorgir en els 
procediments de contractació a fi d' evitar qualsevol falsejament de la competència i garantir la 
igualtat de tracte de tots els operadors econòmics. 

El concepte de conflicte d' interessos comprendrà almenys qualsevol situació en què els 
membres del personal del poder adjudicador, o un proveïdor de serveis de contractació que actuï 
en nom del poder adjudicador, que participin en el desenvolupament del procediment de 
contractació o puguin influir en el resultat d' aquest procediment tinguin, directament o 
indirectament, un interès financer, econòmic o personal que pogués semblar que compromet la 
seva imparcialitat i independència en el context del procediment de contractació». 

3. Que l'article 23 “Abstenció”, de la Llei 40/2015, d'1 octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic, 
estableix que s'han d'abstenir d'intervenir en el procediment les autoritats i el personal al servei 
de les administracions en els qui es donin algunes de les circumstàncies assenyalades a l'apartat 
següent, sent aquestes: 

«a) Tenir interès personal en l'assumpte de què es tracti o en un altre en la resolució del qual 
pogués influir la d'aquell; ser administrador de societat o entitat interessada, o tenir qüestió 
litigiosa pendent amb algun interessat. 

b) Tenir un vincle matrimonial o situació de fet assimilable i el parentiu de consanguinitat dins del 
quart grau o d'afinitat dins del segon, amb qualsevol dels interessats, amb els administradors 
d'entitats o societats interessades i també amb els assessors, representants legals o mandataris 
que intervinguin en el procediment, així com compartir despatx professional o estar-hi associat 
per a l'assessorament, la representació o el mandat. 

c) Tenir amistat íntima o enemistat manifesta amb alguna de les persones esmentades a l'apartat 
anterior. 

d) Haver intervingut com a pèrit o com a testimoni en el procediment de què es tracti.  

e)Tenir relació de servei amb persona natural o jurídica interessada directament en l’assumpte, o 
haver-li prestat en els dos últims anys serveis professionals de qualsevol tipus i en qualsevol 
circumstància o lloc». 
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SEGON. Que no es troba incurs en cap situació que es pugui qualificar de conflicte d'interessos 
de les indicades a l'article 61.3 del Reglament Financer de la UE i que no concorre a la seva 
persona o persones cap causa d'abstenció de l'article 23.2 de la Llei 40/2015, de 1 d’octubre, de 
Règim Jurídic del Sector Públic que pugui afectar el procediment de licitació/concessió. 

TERCER. Que es compromet a posar en coneixement de l’òrgan de contractació sense dilació, 
qualsevol situació de conflicte d’interessos o causa d’abstenció que doni o pogués donar lloc al 
dit escenari. 

QUART. Que no ha concedit ni concedirà, no ha intentat ni intentarà obtenir, i no ha acceptat ni 
acceptarà, qualsevol avantatge econòmica o en espècie, a favor d'una persona o en nom 
d'aquesta, quan aquesta avantatge constitueixi pràctiques il·legals o que impliquin corrupció, 
directament o indirectament, per ser un incentiu o una recompensa relacionada amb l'execució 
dels respectius contractes públics. 

CINQUÈ. Que mantindrà el deure de reserva en relació amb la informació de la que tingui 
coneixent en l'exercici de les seves funcions, sense fer-ne un ús indegut de la informació 
facilitada i no revelar cap informació confidencial que se li comuniqui.  

SISÈ. Que coneix que, una declaració d'absència de conflicte d'interessos que es demostri que 
sigui falsa, comportarà les conseqüències disciplinàries/administratives/judicials que estableixi 
la normativa aplicable. 

 

23.2 Annex 2: Imports del contracte en cas de divisió per lots 

23.2.1 Pressupost base de licitació de cada lot 

El pressupost base de licitació per a cadascun dels tres lots, individualment, és: 

Concepte Import anual  Import total (*) 

Pressupost base de licitació 1.169.300,00 € 2.338.600,00 € 

IVA (21%) 245.553,00 € 491.106,00 € 

Total 1.414.853,00 € 2.829.706,00 € 

(*) Import sense pròrrogues ni modificacions 

El pressupost base de la licitació, sumats tots tres lots, és: 

Concepte Import anual  Import total (*) 

Pressupost base de licitació 3.507.900,00 € 7.015.800,00 € 

IVA (21%) 736.659,00 € 1.473.318,00 € 

Total 4.244.559,00 € 8.489.118,00 € 

(*) Import sense pròrrogues ni modificacions 
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23.2.2 Valor estimat del contracte de cada lot.  

El valor estimat del contracte de cada lot és 4.209.480,00 €, sense incloure l'IVA. Aquesta xifra 
inclou l’import total amb que podria ser retribuïda l’empresa contractista, incloent les possibles 
pròrrogues i modificacions, entre d’altres conceptes, d’acord amb la previsió de l’article 101 de 
la LCSP. 

Import període inicial del contracte (sense IVA) 2.338.600,00 € 

Import pròrrogues (sense IVA) 1.403.160,00 

Import modificacions previstes (sense IVA) 467.720,00 € 

Total VEC de cada lot (sense IVA) 4.209.480,00 € 

Donat que hi ha tres lots exactament iguals en termes econòmics, el VEC de tota la licitació és 
12.628.440,00 €, sense incloure l’IVA. 

23.3 Annex 3: Quadre de preus de les obres 

23.3.1 Preus d’obres aplicables en aquest contracte 

L’import de l’execució de les obres es calcularà mitjançant l’aplicació de preus unitaris als 
amidaments de les partides d’obra realment executades. El quadre de preus unitaris a aplicar en 
aquest contracte és el mateix que fa servir TAIGUA per a l’execució de les seves obres. 

En efecte, l’Ordenança reguladora de la prestació patrimonial de caràcter públic no tributari sobre 
la prestació del servei públic d’abastament d’aigua a Terrassa d’aplicació a partir de l’1 de gener 
de 2025, estableix al seu article 9: 

Article 9. Regulació dels preus en cas d’obres d’ampliacions, reparacions, reposicions i/o 
desviaments, de xarxa i escomeses Els preus dels treballs de prolongació, modificació, 
reparació, reposició i/o reforços de la xarxa i escomeses, s’aplicaran d’acord amb allò 
establert al Reglament del servei públic d’abastament i seran els que consten a l’annex 
d’aquesta ordenança. 

L’annex de l’ordenança i, per tant, el quadre de preus que aprova es reprodueix més endavant. En 
endavant, per brevetat, es denominarà “Quadre de preus TAIGUA” 

Els preus d’aplicació en aquest contracte seran els de la columna PEC (preu d’execució per 
contracte) del Quadre de preus TAIGUA. 

Només en el cas que en l’elaboració dels projectes o en la pròpia execució de les obres, aparegui 
una partida que no figuri en el Quadre de preus TAIGUA, s’obtindrà el seu preu de la base de 
dades BEDEC de l’ITeC vigent a la data d’execució de l’obra. En cas de no trobar-s’hi una 
correspondència exacta, es construirà el preu amb base en els de major similitud del BEDEC. Per 
al càlcul del preu per contracte (PEC), s’hi aplicaran, al preu d’execució material, els coeficients 
13% de despeses generals i 6% de benefici industrial. 

23.3.2 Actualització dels preus 

La Memòria econòmica justificativa de les tarifes d’obres de la xarxa de distribució, de data 
23/09/2024, és el document de TAIGUA que explica la generació del quadre de preus. En el 
capítol 2 “Marc general” d’aquesta memòria s’indica (destacat afegit): 
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“El llistat de preus de l’Annex 1 està basat en els preus del BEDEC per a obres de la 
Província de Barcelona, amb volum d’obra d’Enginyeria civil amb Pressupost Execució 
Material (PEM) de fins a 0,402 M€, actualitzats al gener de 2024” 

A l’hora d’aplicar aquests preus a aquest contracte escau, doncs, estimar una actualització del 
seu import a la data de redacció dels plecs de licitació. Cal, per tant, tenir una estimació de 
l’evolució (increment) dels preus de la construcció en el període comprès entre 1/1/2024 i la data 
més propera a l’actualitat de la qual hi hagin dades. 

Consultant el “Boletín estadístico online” del Ministerio de transportes y movilidad sostenible, i, 
en particular, el “Índice de costes del sector de la construcción. CNAE 2009. Base 2021”, es 
troben aquests valors: 

• Enero 2023: 115,03 
• Marzo 2025: 120,86 

(cf.: https://apps.fomento.gob.es/BoletinOnline/?nivel=2&orden=08000000) 

La relació entre ambdós valors constitueix la ratio d’evolució dels preus en el període: R=1,05. 

Per tant, tots els preus del Quadre de preus TAIGUA han d’emprar-se afectats pel 
coeficient R. Aquest coeficient no s’aplicarà a eventuals nous preus que s’obtinguin 
directament del BEDEC vigent, segons s’ha establert a l’apartat anterior. 

23.3.3 Revisió de preus 

No es preveu cap revisió de preus durant la durada inicial del contracte. 

En cas d’aprovar-se la pròrroga prevista, els preus unitaris aplicables durant la pròrroga 
s’incrementaran en un 5%.  

Queden exclosos d’aquest increment aquells preus que eventualment siguin determinats durant 
la pròrroga. 

23.3.4 Quadre de preus TAIGUA 

Es reprodueix a continuació el quadre de preus aplicables a les partides d’obra d’aquest 
contracte, en les condicions descrites en els apartats anteriors. El quadre pot consultar-se també 
als enllaços oficials (https://aoberta.terrassa.cat/normativa/detallNormativa.jsp?id=02604) i no 
incorpora el coeficient R d’actualització. 

 


