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RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ.  
PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 

OBRES DE CONSTRUCCIÓ D’UN EDIFICI PLURIFAMILIAR DE 69 HABITATGES DOTACIONALS  
I UN LOCAL PER A EQUIPAMENT AL C/ VÍCTOR COLOMER, 6-12, A L’ÀMBIT DE LES ANTIGUES 
CASERNES DE SANT ANDREU DE BARCELONA 

EXP: 25/093 

CONTRACTE: OBRES 

TRAMITACIÓ: ORDINÀRIA 

PROCEDIMENT : OBERT SUBJECTE A REGULACIÓ HARMONITZADA 

CODI CPV: 45211000-0 Treballs de construcció d’immobles d’habitatges col·lectius i unifamiliars 

 
A.- VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: DEU MILIONS TRES-CENTS VUITANTA-SIS MIL NOU-
CENTS EUROS I DOS CÈNTIMS (10.386.900,02 €), IVA exclòs. 
 

Any VE prestació 
VE modificacions  

previstes 
SUMA 

Total 8.655.750,02 € 1.731.150,00 € 10.386.900,02 € 

 
B.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ: NOU MILIONS CINC-CENTS VINT-I-UN MIL TRES-CENTS 
VINT-I-CINC EUROS I DOS CÈNTIMS (9.521.325,02 €), IVA inclòs, que es desglossa de la següent 
manera: 
 

- Pressupost net (IVA exclòs) de 8.655.750,02 € 
- IVA de 865.575,00 €, amb un tipus del 10 %. 

 
El pressupost net de licitació es desglossa en els següents costos directes i indirectes: 
 

Costos directes  Import €  

Costos salarials (inclòs Seguretat Social al 33 %) 2.182.121,82 € 

Material 4.364.243,70 € 

Maquinària 509.161,77 € 

Despeses auxiliars 218.212,19 € 

Suma costos directes:   7.273.739,51 €  
  

Costos indirectes  Import €  

Despeses generals d'estructura (13%)      945.586,14 €  

Benefici industrial (6%)         436.424,37 €  

Suma costos indirectes: 1.382.010,51 €  
  

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes):   8.655.750,02 €  

 
Per al càlcul dels costos salarials que es consideren es produeixen en l’execució del contracte, s’ha 

tingut en compte el Conveni col·lectiu de treball de la indústria de la construcció i obres públiques 

de la província de Barcelona per als anys 2017-2021 (codi de conveni núm. 08001065011994). 

 

C.- TERMINI D’EXECUCIÓ:  
 
El termini d’execució de les obres màxim serà de 34 mesos i començarà a comptar a partir de l’endemà 

de la signatura del contracte, que inclou 4 mesos per a la possible adequació del projecte executiu, si 

escau, així com 24 mesos d’execució d‘obres, a comptar des de l’acta d’inici d eles bres, més 6 mesos 

per a gestionar la connexió d’escomeses. 
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El termini màxim per a emetre el certificat final d’obra (CFO) i lliurament de tota la documentació 

especificada als annexos, s’estableix en 24 mesos a comptar des de l’acta d’inici de les obres. Es 

disposarà de 6 mesos més per a gestionar la connexió d’escomeses, posades en marxa i realització de 

les proves que no es puguin realitzar amb els provisionals d’obra (per exemple proves acústiques, 

posada en marxa d’ascensors, aparcaments...) o altres treballs a petició de tercers (Districte, IMU...).  

 

Així, el termini màxim per a efectuar l’acte formal de recepció és de 30 mesos a comptar des del l’acta 

d’inici de les obres.  

 

D.- PRÒRROGUES: No. 
 
E.- LOTS: No. 
 
F.- PROCEDIMENT: Obert subjecte a regulació harmonitzada. 
 
G.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona. 
 
H.-.GARANTIA PROVISIONAL: No. 
 
I.- GARANTIA DEFINITIVA: 5% de l’import d’adjudicació del contracte. 
 

GARANTIA ADDICIONAL: El contractista tindrà dret a percebre abonaments a compte per l’import 

de les possibles operacions preparatòries, en concret, aquelles que es corresponguin amb la 

fabricació de components complerts propis dels processos d’industrialització.  

 

L’empresa constructora haurà de justificar l’import corresponent a aquests treballs i aportarà una 

garantia addicional del 5% de l’import d’aquests treballs concrets.   

 
J.- TERMINI DE GARANTIA: 18 mesos, a comptar des de la recepció de l’obra. 
 
K.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS: Sí. Sempre que es compleixin les funcionalitats següents i 
d’acord amb l’establert a l’Annex 4-A: 
 
Funcionalitats: 

 
 
Les propostes presentades pels licitadors s’orientaran cap a una sèrie de funcionalitats que 

contribueixin a millorar uns determinats aspectes, especialment en àmbits com l’eficiència energètica 

durant la vida útil de l’edifici, i la construcció industrialitzada de components complerts, tot respectant 

el pressupost d’execució màxim establert. Aquestes funcionalitats es consideraran com a criteris de 

valoració i poden servir de referència per a l’elaboració de les propostes tècniques. A continuació es 

detallen les funcionalitats: 

 

• Optimització de sistemes energètics i de materials per facilitar el manteniment: Es valoraran 

favorablement aquelles propostes del conjunt de les instal·lacions energètiques per la producció 

d’ACS, calefacció i refrigeració de l’edifici, així com els materials i solucions constructives que 

contribueixin a la millora del manteniment associat i a la major simplificació de la usabilitat per part 

dels futurs ocupants de l’edifici.  

• Industrialització de la construcció: Es tindran en consideració les solucions que incorporin 

components constructius industrialitzats, especialment aquells que permetin reduir la intervenció 



 
 

4 

 

artesanal en obra. Es valorarà la definició de components complets, entesos com a elements 

prefabricats que resolen funcionalment i constructivament una part de l’edificació sense necessitat 

d’acabats addicionals in situ. 

• Llindar d’emissions: La proposta guanyadora haurà de justificar que l’impacte ambiental associat 

a la fabricació dels materials de construcció de l’estructura i façana de l’edifici és inferior a 350 kg 

CO2 eq/m2 construït del conjunt de la promoció, tenint en compte els següents elements:  

- Elements horitzontals de l’estructura portant: l’anàlisi inclourà els elements portants sobre 

rasant (no inclòs el forjat/solera de terra de Planta Baixa) i els seus acabats (totes les capes 

des del fals sostre al paviment), que hauran de complir amb la normativa d’aïllament acústic, 

tèrmic i contra-incendis corresponent. Respecte la coberta, es considerarà l’element estructural 

i l’acabat interior, però no les capes situades a l’exterior.  

- Elements verticals de l’estructura portant sobre rasant: l’anàlisi inclourà els elements portants i 

el seus acabats.  

- Façana de l’edifici: l’anàlisi inclourà totes les de l’element opac (des de l’acabat interior a 

l’acabat exterior), les fusteries i els envidraments. 

 

• Pressupost d’execució màxim (PEC): 8.655.750,02 € (IVA exclòs). 

(Superfície Ponderada 5.770,50 m2) 

QUADRE SUPERFICIES CONSTRUIDES (m2) SUPERF. PONDERADES 
(m2) 

Habitatges 4.153,70 4.153,70 

Espais comunitaris (sobre rasant) 1.366,63 1.366,63 

Espais comunitaris- RSU (sota 
rasant) 

72,93 72,93 

Local (buit) 295,40 177,24 (*) 

TOTAL 5.888,66 5.770,50 

(*) 60% de la superfície construïda 

 

Parts del projecte licitat que no es poden modificar: 

 
• No es podrà modificar tot l’especificat a l’annex 1 del document 014 Annexos tècnics 25-093 posat 

a disposició dels licitadors amb l’anunci de Licitació. 

• No es podrà modificar la distribució de les diferents plantes previstes al projecte. Per tant, s’haurà 

de mantenir el nombre d’habitatges, el sistema d’agrupació dels habitatges i la distribució interior 

dels habitatges. 

• No es podrà modificar la imatge global exterior de l’edifici, excepte certs ajustos que demani el 

sistema constructiu proposat per donar resposta a les funcionalitats de l’apartat 3 anteriorment 

informades, mantenint la qualitat dels espais i la imatge de l’edifici. 

 Parts del projecte licitat subjectes a solucions alternatives: 

 
• Podran ser objecte de proposta el sistema estructural de l’edifici, els materials de la façana i els 

acabats interiors dels habitatges.  

• Podran ser objecte de proposta el sistema d’instal·lacions de l’edifici sempre i quan es doni resposta 

a les funcionalitats anteriorment informades i als criteris especificats a l’annex 1 del document 014 

Annexos tècnics 25-093. 

En cap cas es podran plantejar canvis que alterin les condicions de la llicència obtinguda, i serà 

essencial complir amb els requeriments específics i normatius vigents. 
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Tots aquells aspectes que es proposin com a canvis per assolir les funcionalitats no seran objecte de 

posteriors modificats del pressupost d’adjudicació. 

 

Possible modificació del projecte licitat 

 
En el cas de plantejar solucions alternatives al projecte licitat, l’empresa adjudicatària de les obres haurà 

d’assumir totes les despeses associades a la gestió tècnica de les propostes alternatives, incloent la 

modificació del projecte que correspongui amb les separates pertinents, així com les despeses de visat. 

El Serveis tècnics de l’IMHAB hauran de validar qualsevol proposta alternativa al projecte licitat abans 
de l’inici d’obres, a efectes dels canvis proposats. Pel que fa la resta del conjunt del projecte, la 
constructora no podrà reclamar el cost d’elements que, per omissió, constin a la documentació del 
projecte però no estiguin contemplats al pressupost d’execució. 
 
L.- REVISIÓ DE PREUS: Sí, de conformitat amb els articles 103 a 105 de la LCSP, a quins efectes 
s’aplicarà la fórmula 811. La fórmula de revisió, en cas d’aplicació, serà invariable durant la vigència 
del contracte. 
 
M.- CAPACITAT I SOLVÈNCIA: 
 
Les empreses licitadores o candidates, espanyoles o estrangeres d’Estat que sigui membre de la Unió 

Europea, han de disposar de la classificació següent: 

 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

C 2 5 

C 4 5 

 

Per altre banda, les empreses licitadores o candidates no espanyoles d’Estats membre de la Unió 

Europea han d’acreditar, que compleixen amb les condicions mínimes següents: 

 
M1. Requeriments de solvència econòmica i financera: 
 
El volum anual de negocis referit al millor dels tres últims exercicis en funció de les dates de constitució 

o d’inici d’activitats de l’empresa ha de tenir un valor igual o superior a CINC MILIONS D’EUROS 

(5.000.000 €), iva exclòs. En el cas de què aquesta data sigui inferior a un any el requeriment podrà ser 

proporcional al període. 

 
M2. Requeriments de solvència tècnica o professional: 
 
L’import anual, sense incloure els impostos, que l’empresa licitadora ha de declarar com a executat 

durant l’any de superior execució en el decurs dels últims cinc anys en obres de naturalesa igual o 

similar que els que constitueixen l’objecte d’aquest contracte ha de ser com a mínim de TRES MILIONS 

SIS-CENTS MIL EUROS (3.600.000,00 €), iva exclòs. 

 

El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 

l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 

en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels 

respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la 

categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 LCSP. 
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Tanmateix, totes les empreses licitadores hauran d’acreditar haver executat com a mínim 3 

edificis plurifamiliars en alçada, de més de 30 habitatges en els darrers 10 anys. 

 

Per a l’acreditació d’això caldrà presentar una relació de les obres executades en el curs dels últims 10 

anys que inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat. Les obres executades s'acreditaran 

mitjançant certificat de bona execució visat per l'òrgan competent, quan la destinatària dels serveis sigui 

una entitat del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit 

per aquest o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresa licitadora acompanyada 

dels documents que acreditin fefaentment la realització dels serveis (contractes, factures, etc...). 

Tanmateix, caldrà aportar el CFO de les obres declarades. En cas d’obres executades per a l’IMHAB, 

serà suficient amb un llistat de les obres, amb les dades indicades anteriorment. 

 

A banda de la classificació, la qual únicament ens indica que ha executat obres d’edificació amb uns 

imports determinats, quan es tracta de construcció d’habitatges, i més si són d’àmbit públic, és important 

tenir experiència en la seva execució, donat que hi ha una sèrie de factors qualitatius que ho fa molt 

diferent a qualsevol altre tipus d’edificació, com per exemple, la realització d’un servei postvenda. 

 

La postvenda en la construcció d'habitatges és un aspecte crític i completament diferent de la que 

s'aplica en altres tipus d'edificacions, com oficines, naus industrials, equipaments o centres comercials. 

En el cas dels habitatges, la relació entre la constructora i el propietari o llogater no acaba amb el 

lliurament de l'obra; de fet, és aquí on comença una fase crucial d'acompanyament i garantia. La 

postvenda en habitatges és diferent i més important que en cap altre tipus d’edificació degut a: 

 

1. Ús diari i desgast: Els habitatges estan subjectes a un ús continu i prolongat, amb activitats que 

afecten directament les instal·lacions, els acabats i les estructures. A diferència d'altres edificis on 

els espais poden quedar buits o tenir un ús intermitent, un habitatge és un entorn d'ús intensiu, 

cosa que incrementa la possibilitat de detectar fallades constructives a curt termini. 

 

2. Impacte directe en la qualitat de vida: Els defectes en un habitatge afecten directament la qualitat 

de vida dels seus ocupants. Problemes com humitats, esquerdes, fallades en les instal·lacions 

elèctriques o deficiències en la climatització poden comprometre el benestar dels llogaters, de 

manera que la capacitat de resposta de la constructora és clau per solucionar incidències 

ràpidament. 

 
3. Responsabilitat legal i garanties: Els habitatges estan subjectes a una sèrie de garanties legals que 

protegeixen els llogaters o propietaris contra defectes de construcció. Exigir experiència prèvia en 

l'edificació d'habitatges assegura que l'empresa adjudicatària coneix i compleix els terminis i 

procediments de responsabilitat postvenda, evitant complicacions legals i garantint que els 

problemes estructurals es resolguin dins el període estipulat. 

 
4. Gestió eficient de reclamacions i manteniment: Una constructora especialitzada en habitatges és 

més probable que tingui protocols de postvenda ben definits, amb equips tècnics preparats per 

atendre incidències comunes i realitzar reparacions sense generar molèsties excessives per als 

ocupants. Això difereix d'altres tipus d'edificació, on els clients solen ser empreses o institucions 

amb recursos per gestionar directament les reparacions sense dependre tant de la constructora. 

 
5. Adaptabilitat a les necessitats dels llogaters: En l'habitatge públic, els ocupants poden ser famílies, 

persones grans o col·lectius vulnerables, de manera que la constructora ha d'oferir solucions 

postvenda accessibles, ràpides i eficients. Problemes menors com ajustaments en portes o 

finestres, fallades en aixetes o problemes d'aïllament tèrmic poden tenir un gran impacte en el 
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benestar dels llogaters, cosa que reforça la importància de comptar amb una empresa amb 

experiència en aquest tipus de gestió. 

 

En conseqüència, l’exigència de disposar d’aquesta experiència concreta en la construcció d'habitatges 

resulta indispensable per tal de garantir la qualitat dels habitatges construïts en relació amb el correcte 

desenvolupament dels serveis postvenda d’aquests, amb les obligacions que es desprenen d’aquesta 

fase per al contractista, que va molt més enllà d’un import d’obra executat (classificació), i per tal 

d’assegurar un servei àgil i efectiu envers els ocupants finals dels habitatges. 

 

En aquest sentit, l'experiència prèvia en la construcció d'habitatges no sols beneficia al promotor públic 

del projecte, sinó que també protegeix els interessos dels llogaters que ocuparan els habitatges. 

 

Tanmateix, totes les empreses licitadores hauran d’acreditar disposar dels següents Certificats 

de gestió: 

 

- Certificats acreditatius vigents del compliment de les normes de Qualitat, d’acord amb el 

sistema implantat segons les normes ISO 9001 o equivalent.  

- Certificats acreditatius vigents del compliment de les normes de Gestió ambiental, d’acord amb 

el sistema implantat segons les normes ISO 14001 o equivalent 

- Certificats acreditatius vigents del compliment de les normes de Seguretat i Salut, d’acord amb 

el sistema implantat segons les normes ISO 45001 o equivalent 

 

Per a l’acreditació caldrà presentar els certificats acreditatius corresponents. 

 

Aquestes certificacions aporten un valor diferencial a l’execució dels contractes en els següents 

aspectes: 

 

• Qualitat del producte final: La implantació d’un sistema de gestió basat en la norma ISO 9001 

o equivalent assegura el control eficaç dels processos constructius, minimitzant desviacions, 

no conformitats i riscos de defectes en obra. Això es tradueix en un servei final més fiable, 

durable i conforme al projecte. 

• Compromís ambiental: La norma ISO 14001 o equivalent reflecteix la integració de criteris de 

sostenibilitat ambiental en la planificació i execució dels treballs, incloent-hi la gestió 

responsable de residus, la prevenció de la contaminació i l’eficiència en l’ús dels recursos. 

• Protecció laboral: La norma ISO 45001 o equivalent acredita l’existència de protocols específics 

de prevenció de riscos laborals, plans de formació, seguiment d’indicadors de sinistralitat i 

millora contínua de les condicions laborals, reduint així els accidents i reforçant la cultura 

preventiva. 

 

Aquestes certificacions no només reforcen la solvència tècnica de l’empresa, sinó que també s’alineen 

amb els principis de la contractació pública responsable, afavorint una execució eficient, segura i 

respectuosa amb l’entorn. La seva possessió és, per tant, indicativa del compromís ferm de l’empresa 

amb la qualitat, la sostenibilitat i la protecció de les persones durant l’execució de les obres. 

 

M3. Adscripció de mitjans:  
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials següents: 
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Mitjans personals: 
 

• Delegat/da d’obra (tècnic/a superior o mig ), amb una dedicació del 50% 

• Cap d’obra (tècnic/a superior o mig) amb experiència mínima de 10 anys en obres de similars 

característiques, amb una dedicació del 100% 

• Cap de producció, ajudant de l’anterior (tècnic/a superior o mig) amb experiència mínima de 5 

anys en obres de similars característiques, amb una dedicació del 100% 

• Encarregat/da amb experiència mínima de 10 anys en obres de similars característiques, amb 

una dedicació del 100% 

• Tècnic/a Instal·lacions (tècnic/a superior o mig) amb experiència mínima de 5 anys en obres 

de similars característiques, amb una dedicació del 40% 

• Tècnic/a en Seguretat (tècnic/a superior o mig ) amb experiència mínima de 5 anys en obres 

de similars característiques, amb una dedicació del 70% 

• LEAN manager, amb una dedicació del 30% 

• Enginyer/a encarregat/da del commissioning (tècnic/a superior o mig) durant l’obra i postvenda, 

amb una dedicació del 100% 

• Tècnic/a en postvenda durant període de postvenda (tècnic/a superior o mig), amb una 

dedicació del 50% 

• Encarregat/da/operari/a postvenda durant període de postvenda, amb una dedicació del 100% 

• Administratiu/va d’obra, durant la postvenda, amb una dedicació del 100% 

 

En cap cas un/a mateix/a tècnic/a podrà ocupar dos d’aquests apartats. 

 

L’empresa adjudicatària s’obliga de forma expressa a mantenir l’equip de treball format, com a mínim, 

pel personal que s’especifica a la proposta tècnica de l’oferta, al llarg de la durada del contracte, així 

com disposició del servei en períodes de vacances, baixes, permisos, etc. En el cas en què l’empresa 

adjudicatària vulgui modificar algun dels professionals, serà necessària la prèvia conformitat per part 

de l’IMHAB. 

 

L’empresa constructora garantirà la presència física a la promoció del personal adscrit en la fase de 

postvenda, instal·lats en un local o espai de la promoció, durant tot el termini d’aquesta fase (18 mesos), 

segons la dedicació que els hi correspongui. 

 

Així mateix, l’IMHAB es reserva el dret d’avaluar la capacitat tècnica-professional del personal adscrit 

al contracte i podrà, per causa motivada, exigir el canvi d’alguna de les persones designades com a 

equip de treball. En aquest supòsit, l’empresa adjudicatària estarà obligat a fer el canvi en un termini 

màxim de dues setmanes. El nou membre de l’equip proposat per l’empresa adjudicatària haurà de ser 

validat, en tot cas, per l’IMHAB. 

 
Mitjans materials: 
 

• 2 grues 

• 1 oficina tècnica digital on hi haurà un espai per sala de reunions d’obra, amb almenys una 
pantalla de 55’ per tal de poder fer reunions telemàtiques, sistema de so complert i connexió a 
internet. També serà necessari disposar d’un recinte condicionat adequadament per guardar 
les provetes de formigó de l’obra segons la normativa vigent. 

• Oficines a menys de 80 km de Barcelona. Això es considera indispensable per tal d’assegurar 
un correcte seguiment del contracte, donat que disposar d’una oficina relativament a prop del 
lloc d’execució, amb la infraestructura suficient, permet un millor seguiment i centralització dels 
serveis postvenda que s’inclouen al contracte. No és necessari que aquesta oficina es dediqui 
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exclusivament a l’execució d’aquest contracte, d’aquesta manera es permet que hi hagi una 
infraestructura global del contractista i no només específica per aquesta obra. 

 
 
N.- ASSEGURANÇA: 
 
Presentar les següents assegurances de Responsabilitat Civil per un valor mínim de VUIT MILIONS  
D’EUROS (8.000.000 €), IVA exclòs. 
 
Presentar Assegurança de l’empresa constructora de TOT RISC CONSTRUCCIÓ, que inclogui aigües 
majors, per un import mínim igual al preu de l’adjudicació.  
 

O.- PRESENTACIÓ I OBERTURA DE LES PROPOSICIONS: mitjançant l’eina de Sobre Digital 

accessible a l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat 

 
P.- ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ: Presidenta de l’IMHAB  
 
Q.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ: Sí, les següents: 
 
1. Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
2. Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
3. No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l’Ajuntament de Barcelona per a la contractista. 
4. Aplicació de la Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, segons 

Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública sostenible de l’Ajuntament 
de Barcelona.  

5. Pla d’igualtat o mesures d’igualtat. 
6. Recollida de dades desagregades per sexe. 
7. Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió 

social. 
8. Compliance penal. 

 
R.- MODIFICACIONS DEL CONTRACTE: fins al 20% del preu del contracte, per les següents causes: 
 

• Compatibilitat de les obres amb tasques associades a les obres d’urbanització i edificació 
confrontants 

• Actuacions d’urbanització, segons requeriments dels diferents REPS (responsables espai públic). 

• Serveis afectats existents, del solar o que afectin a la promoció objecte del conjunt. 

• Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per troballes 
arqueològiques, aqüífers, aspectes hidro-geològics, sòls contaminats o terrenys antròpics de 
naturalesa imprevista que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o 
aturada de les obres.  

• Metros, túnels i plans d’auscultació. 

• Fonamentacions existents o veïnes soterrades, o altres causes imprevistes al subsol. 

• Alteració del programa funcional per condicionants que en el moment de la licitació no estaven 
previstos. 

• Tasques associades a requeriments de companyia de serveis per a la posada en funcionament de 
l’edifici. 

• Intervencions i/o adequacions en els locals de la promoció.  

• Esmenes derivades de requeriments per altres tràmits administratius. 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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• Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous canvis de 
requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per part del mantenidor, 
etc.  

• Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que aquestes 
siguin sol·licitades per les autoritats competents.  

• Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en projecte 
a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, preservar elements 
d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència energètica.  

• Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 
conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar 
compliment a les exigències del mateix.  

• Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de l’Administració 
actuant.  

S.- CESSIÓ DEL CONTRACTE: Sí. 
 
T.- SUBCONTRACTACIÓ: Sí. 
 
U.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE: El Sr. Juan Carlos Melero Sánchez, director dels Serveis 
Tècnics de l’Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona. 
 

V.- OBSERVACIONS: 
 

• L’acreditació del compliment dels requisits de capacitat i solvència establerts a la clàusula M 

només es demanarà a l’empresa proposada com a adjudicatària. 

• ADVERTIR de la possibilitat de suspensió o desistiment del procediment d’adjudicació a 

conseqüència de la tramitació específica del procediment d’aprovació del projecte, de 

conformitat amb allò establert a l’article 152.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de 

contractes del sector públic. 

  

W.- INFORMACIÓ I CONSULTES 
 
Els dubtes i consultes s’efectuaran a través de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (Perfil 
de contractant). Les respostes tindran caràcter vinculant. 
 
Els dubtes, consultes i/o sol·licituds d’informació de caràcter administratiu s’hauran de realitzar per 
escrit a la següent adreça de correu electrònic: contractacio@imhab.cat 
 
A l’assumpte del missatge s’haurà de fer constar el codi de l’expedient (exp. 25/093). 
  

mailto:contractacio@imhab.cat
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PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE I RÈGIM JURÍDIC DEL CONTRACTE 
 
1.1. L’objecte d’aquest contracte és l’indicat al Quadre - Resum de característiques del procediment de 

licitació. 

 
En l’objecte del contracte s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 

 

• Desglossament dels costos directes i indirectes en el pressupost base de licitació. 

• Com a criteris d’adjudicació: 
 

- Ponderació màxima del 12 % respecte de la puntuació total del criteri d’adjudicació que 
valora l’oferta econòmica. 

- Exclusió de les ofertes que puguin ser considerades anormals o desproporcionades si, 
en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora, s’evidencia que els salaris de les 
persones treballadores són inferiors al que estableix el conveni d’aplicació. 

- En cas d’empat en la puntuació de dues o més empreses, tindrà preferència en 
l’adjudicació del contracte la proposició de l’empresa licitadora que tingui, al venciment 
del termini de presentació d’ofertes, un major percentatge de persones treballadores 
amb discapacitat a la plantilla. Si continua l’empat, com a segon criteri, el major 
percentatge de personal fix amb discapacitat en plantilla. Si continua l’empat, prevaldrà 
l’empresa que disposi d’un percentatge de dones més alt en plantilla. 

 

• Com a condicions especials d’execució del contracte: 
- Pagament del preu a les empreses subcontractades. 
- Acreditació de pagament en termini de pagament a les empreses subcontractades. 
- No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’Ajuntament de Barcelona per a la contractista. 
- Aplicació de la Instrucció Tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, 

segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública 
sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 

- Pla d’igualtat o mesures d’igualtat. 
- Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral 

o d’exclusió social. 
- Compliance penal. 
- Recollida de dades desagregades per sexe. 

 
1.2. En virtut de l’indicat a l’apartat E del Quadre - Resum de característiques i d’acord amb l’establert 
a l’article 99.3 de la LCSP, la justificació sobre la susceptibilitat de que l’objecte del contracte sigui o no 
dividit en lots s’ha motivat en l’informe de necessitat que es troba en l’expedient. 
 
1.3. Aquest contracte es tipifica com a contracte administratiu d’obres i es subjecta a aquest plec, el 
PPT i documentació complementària i annexa i les regulacions de la llei 9/2017, de 8 de novembre, de 
Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de desenvolupament d’acord amb l’article 13 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) i la normativa de 
desenvolupament. Així mateix, d’acord amb l’article 35.1 d) de la LCSP aquest contracte queda sotmès 
a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció de dades. 
 
1.4. Per resoldre qualsevol discrepància que pogués sorgir les parts se sotmetran a la jurisdicció 
contenciós-administrativa i competència dels jutjats i tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia 
de qualsevol altre fur que li pogués correspondre. 
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1.5. La interpretació del contracte i les discrepàncies sobre la seva aplicació es farà tenint en compte 
en primer lloc el Plec de clàusules particulars i les prescripcions tècniques, que prevaldran sobre 
qualsevol altra norma. 
 
El desconeixement del contracte en qualsevol dels seus termes i dels altres documents contractuals de 
tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà l’adjudicatària de 
l’obligació de complir-los. 
 
1.6. A aquest contracte li són d’aplicació el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix 
clàusula essencial dels contractes públics que la contractista no tingui relació econòmica ni financera 
il·legal amb un país considerat paradís fiscal, i el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, de contractació 
pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
CLÀUSULA 2.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ I VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE 
 
2.1 El valor estimat del contracte a efectes de determinar el procediment d’adjudicació, la publicitat i 
la competència de l’òrgan de contractació es fixa a l’apartat A del Quadre - Resum de característiques. 
  
Aquest valor estimat s’ha calculat conforme a allò que estableix l’article 101 de la LCSP i l’article 5 de 
la Directiva 2014/24/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 26 de febrer de 2014, sobre 
contractació pública (en endavant, la “Directiva”). Aquest valor és la suma del pressupost base de 
licitació, així com les eventuals modificacions i, en el seu cas, pròrrogues o altres opcions, en els termes 
establerts en el present Plec i comprèn les despeses derivades de l’aplicació de les normatives laborals 
vigents, les que es derivin de l'execució material dels serveis, les despeses generals d'estructura i el 
benefici industrial. 
 
D’acord amb l’article 101.8 de la LCSP, per al càlcul del valor estimat s’ha tingut en compte el valor 
total. En els contractes d’obres el càlcul del valor estimat ha de tenir en compte l’import de les mateixes 
així com el valor estimat dels subministraments necessaris per a la seva execució que hagin estat 
posats a la disposició de la contractista per l’òrgan de contractació.  
 
2.2 El pressupost base de licitació és el que figura a l’apartat B del Quadre - Resum de 
característiques, resultat d’afegir al valor estimat de la prestació com a partida independent l’import de 
l’Impost sobre el Valor Afegit que hagi de ser suportat per l’IMHAB, indicat al mateix apartat. 
 
L’estimació dels costos salarials s’han calculat d’acord amb l’indicat en l’apartat B del Quadre-Resum 
de Característiques. Els imports salarials fixats al conveni sectorial indicat és el que regeix als efectes 
de determinar ofertes anormals i durant l’execució del contracte. El fet de no aplicar el conveni sectorial 
de referència comporta l’exclusió del procediment o resolució del contracte sempre i quan aquests 
imports siguin inferiors als establerts al conveni sectorial de referència. 
 
Aquest pressupost inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents 
contractuals i la legislació vigent aniran a càrrec de l’empresa adjudicatària, així com els tributs de 
qualsevol tipus. 
 
Aquest import serà limitatiu, sense que en cap cas comporti un compromís de l’òrgan de contractació, 
i sense que l’empresa adjudicatària pugui exigir cap responsabilitat o quantitat en el cas que no 
s’exhaureixi. Això significa que el preu definitiu del contracte serà el resultant del valor de les diferents 
obres executades durant la vigència del contracte. 
 
El pressupost base de licitació esdevé el preu màxim adjudicable, conseqüentment, quedaran excloses 
les ofertes que presentin un import superior al pressupost base de licitació. 
 
2.3 El preu del contracte serà el que resulti de l’adjudicació del mateix i inclourà, com a partida 
independent, l’Impost sobre el Valor Afegit.  
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos tots aquells elements indicats a la clàusula 2 del 
contracte que figura en l’Annex núm. 1 del present Plec i la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol 
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índole, que siguin d’aplicació, així com totes les despeses per a l’empresa adjudicatària com a 
conseqüència del compliment de les obligacions contemplades en el present plec.  
 
Així mateix s’inclouen les despeses corresponents a la comunicació i senyalització de l’obra d’acord 
amb les directrius municipals que estan a disposició de les empreses licitadores a la següent pàgina 
web: http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf. 
 
Igualment, en el preu del contracte s’inclouen totes aquelles despeses que la contractista té l’obligació 
d’assumir d’acord amb la clàusula 20 d’aquest Plec. 
 
Les empreses licitadores, en el moment de preparar les proposicions, hauran de tenir en consideració 
les mesures seguretat i salut a implementar per a la protecció de les persones, que hauran de seguir 
les indicacions del coordinador de seguretat i salut de l’obra, els requeriments i recomanacions de les 
autoritats administratives i sanitàries competents. Totes aquestes actuacions i mesures es consideraran 
incloses en el preu del contracte, sense que l’adjudicatària pugui reclamar cap tipus de compensació, 
modificació o increment del preu al respecte. 
 
L’import d’adjudicació en cap cas superarà el pressupost base de licitació. 
 
2.4 En el cas que així s’estableixi en l’apartat L del Quadre - Resum de Característiques, el preu del 
present contracte podrà ser objecte de revisió, de conformitat amb els articles 103 a 105 de la LCSP, a 
quins efectes s’aplicarà la fórmula o índex oficial que consta al Quadre - Resum de Característiques en 
el seu apartat L. 
 
 
CLÀUSULA 3.- TERMINI D'EXECUCIÓ DE LES OBRES 
 
3.1 El termini per a l’execució de les obres és l’establert a l’apartat C del Quadre - Resum de 
Característiques, o, si s’escau, la que hagi proposat l’empresa adjudicatària, si fos menor, i començarà 
a comptar a partir de l’endemà de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig. 
 
L’acta de comprovació del replanteig que pugui fixar-se en aprovar el Pla d’obres, amb els efectes que 
en les aprovacions es determinin, s’entendran integrats dins del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat. 
 
L’acta de comprovació del replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a comptar des de la 
formalització del contracte. D’acord amb l’article 237 de la LCSP aquest termini es pot modificar en 
casos excepcionals, que han de quedar justificats degudament. 
 
3.2 El contracte no podrà ser objecte de pròrroga, d’acord amb allò establert a l’apartat D del Quadre-
Resum de Característiques. 
 
 
CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DEL 
CONTRACTE I DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ A LES EMPRESES LICITADORES 
 
4.1 El present contracte s'adjudicarà pel procediment indicat a l’apartat F del Quadre - Resum de 
Característiques, amb diversos criteris d’adjudicació, i en virtut de l’establert a la LCSP i el que disposa 
el present Plec. 
 
4.2 L’adjudicació del contracte es realitzarà a l’oferta que presenti una millor qualitat-preu, en el seu 
conjunt, d’acord amb els criteris d’adjudicació establerts a l’Annex 4 del present Plec. 
 
4.3 Les necessitats que l’IMHAB pretén satisfer mitjançant aquest contracte són les que consten a 
l’informe justificatiu i d’insuficiència de mitjans, així com aquelles identificades al Plec de prescripcions 
tècniques. 

http://www.bcn.es/publicacions/ReglamentNormativa/pdfs/ManualTanquesObres080110.pdf
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4.4 Tal i com figura a l’apartat U del Quadre - Resum de Característiques, l’IMHAB designa un 
responsable del contracte, a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les 
instruccions necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, 
dintre de l’àmbit de les facultats que se li atribueixin, d’acord a l’art. 62.1 de la LCSP. Les decisions i 
instruccions que adopti la persona responsable del contracte seran obligatòries per a la contractista. 
 
4.5 L’òrgan de contractació és l’indicat a l’apartat P del Quadre - Resum de característiques. 
 
4.6 Des del dia de la publicació de l'anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir la 
documentació necessària, tant tècnica com administrativa, a través del propi perfil de contractant que 
es troba allotjat en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat de Catalunya 
(PSCP):  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_PMHB/customProf 
 
L’esmentada documentació inclou els següents documents: 
 
- Informe justificatiu de la necessitat i el procediment de contractació. 
- Aquest Plec de clàusules administratives particulars, amb els annexos corresponents. 
- Projecte de l’obra, amb els annexos corresponents. 
- Declaració responsable/DEUC. 
 
Tota aquesta documentació tindrà caràcter contractual. 
 
4.7 De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’IMHAB remetrà a les empreses licitadores que així 
ho requereixin per escrit, aquella informació addicional sobre els Plecs o altra documentació 
complementària que sol·licitin, en el termini de 6 dies a partir de la recepció de la sol·licitud en aquest 
sentit, sempre i quan la licitadora ho hagi sol·licitat almenys, 12 dies abans del transcurs del termini de 
presentació d’ofertes. 
 
4.8 Les comunicacions i intercanvis d’informació que s’hagin d’efectuar podran fer-se per mitjans 
electrònics, informàtics o telemàtics que permetin la constància de la tramitació i de la recepció, les 
dates en què respectivament aquestes s’han produït, del contingut íntegre de les comunicacions i 
s’identifiqui clarament les persones del remitent i del destinatari. L’acreditació d’aquests extrems 
s’incorporarà a l’expedient. 
 
L’IMHAB posa a disposició de les empreses licitadores una direcció de correu electrònic específica per 
a les consultes o intercanvis de comunicacions o informacions, que és la que consta a l’apartat W del 
Quadre - Resum de Característiques. 
 
4.9 Específicament, l’òrgan de contractació o la mesa de contractació, si és el cas, podrà utilitzar els 
anteriors mitjans, a més del telèfon, per a la reparació o la correcció dels defectes i les omissions 
esmenables en la documentació presentada per les empreses licitadores amb les seves proposicions 
a aquests efectes. Així mateix, es podran utilitzar per recaptar de les empreses licitadores aclariments 
sobre els certificats o documents, o per requerir-los per a la presentació d’altres de complementaris. 
 
 
CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT 
 
5.1 La present licitació es publicarà mitjançant anunci al perfil de contractant de l’IMHAB. 
 
5.2 Si escau, també es publicarà el corresponent anunci de licitació al Diari Oficial de la Unió Europea 
(DOUE). 
  

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/BCN_PMHB/customProf
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CLÀUSULA 6- CONDICIONS DE CAPACITAT I SOLVÈNCIA DE LES EMPRESES LICITADORES 
 
6.1 Estan capacitades per contractar amb l’IMHAB les persones físiques o jurídiques, espanyoles o 
estrangeres que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix l’article 65 de la LCSP, 
que no estiguin incloses en cap de les prohibicions per contractar que es recullen a l’article 71 de 
l’esmentada llei i que acreditin la suficient solvència econòmica, financera i tècnica o professional o 
gaudeixin de la corresponent classificació. 
 
6.2 D’acord amb les previsions dels articles 65 i 66, l’activitat de les empreses licitadores que siguin 
persones jurídiques ha de tenir relació amb l’objecte del contracte, segons resulti dels seus respectius 
estatuts o regles fundacionals. 
 
Les empreses licitadores han de disposar d’una organització amb elements suficients per a la deguda 
execució del contracte. Així mateix, hauran de comptar amb l’habilitació empresarial o professional que, 
en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat o la prestació que constitueixi l’objecte del 
contracte. 
 
6.3 Mesura social: En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 les empreses licitadores, 
contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades d’aquest contracte no 
poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons la llista de països elaborada per les 
Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i 
que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig 
de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Els requisits de capacitat, solvència i d’absència de prohibicions per contractar s’han de complir en el 
moment de la presentació de l’oferta i s’han de mantenir fins al moment de l’adjudicació i formalització 
del contracte. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits de l’article 68 
de la LCSP. 
 
6.4 De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència 
i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles existents, sempre 
que es demostri que, per a l’execució del contracte, es disposa efectivament d’aquests mitjans. 
Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a l’experiència professional, només es podrà 
recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquestes executessin la part de l’objecte del contracte per 
al que es requereixin dites capacitats. Aquests tercers hauran d’acreditar la seva capacitat, aptitud i 
solvència requerits al present Plec. 
 
En el supòsit en que es recorri a la solvència econòmica i financera d’altres entitats, el licitador i les 
entitats amb les que col·labori per a la prestació del present contracte seran solidàriament responsables 
de l’execució del contracte. 
 
6.5 L’IMHAB pot contractar amb unions d’empreses o agrupacions que es constitueixin temporalment 
a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, mitjançant l’aportació d’un 
document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, indicant els noms i 
circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascuna d’elles i designant una persona 
representant o apoderada única amb poders bastants per exercitar els drets i complir les obligacions 
que del contracte es derivin fins a l’extinció del mateix, sens perjudici de l’existència de poders 
mancomunats en altres aspectes, assumint el compromís de constituir-se formalment en el cas de 
resultar adjudicatàries. No serà necessària la formalització en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. 
 
Aquests empresaris quedaran obligades solidàriament davant l’IMHAB. 
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Les Unions temporals d’empreses (UTE) han d’acreditar la classificació o la solvència exigida en aquest 
plec conforme a les prescripcions legals i reglamentàries vigents, tot d’acord amb la previsió de l’article 
69 LCSP. 
 
6.6 No obstant el que s’ha indicat als paràgrafs anteriors, no poden concórrer a la present licitació les 
empreses que haguessin participat en l’elaboració de les especificacions tècniques relatives al 
contracte, si aquesta participació pogués provocar restriccions a la lliure concurrència o suposar un 
tractament de privilegi en relació a la resta de les empreses licitadores. En tot cas, s’observaran les 
regles previstes a l’article 70 de la LCSP.  
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà 
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la corresponent 
declaració responsable dins del Sobre 1. 
 
6.7 Les persones jurídiques només podran resultar adjudicatàries de contractes quines prestacions 
estiguin compreses dintre de les finalitats, objecte o àmbit d’activitat que d’acord amb els seus estatuts 
o regles fundacionals els hi siguin pròpies. 
 
6.8 La capacitat i aptitud per contractar s’acreditarà mitjançant l’aportació de la següent 
documentació: 
 
A. Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat del licitador 
 

- Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la 
presentació del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del 
número d'identificació fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 

 
- Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del NIF i de l’escriptura de 

constitució o modificació, en el seu cas, degudament inscrita en el Registre Mercantil, quan 
aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. Quan 
aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació de 
l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què 
constin les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre 
oficial corresponent.  

 
- Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar: 

 

• Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent, 
amb una declaració de la seva vigència. 

• DNI i NIF de la persona representant i de la signant de la proposició econòmica. 
 

En cas que tota o part de la documentació que s’acaba d’indicar a la present lletra A, ja s’hagués 
lliurat a l’IMHAB i no hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de 
plena vigència, no caldrà que el licitador l’aporti de nou, sempre i quan acompanyi degudament 
complimentada i sota la seva responsabilitat, certificació de la vigència de l’esmentada 
documentació. 

 
B. La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea, o 

signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres procedents d’acord amb la legislació de l’Estat on estan establerts, o mitjançant la 
presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin 
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.  

 
C. La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha d'acreditar 

mitjançant informe de la Missió Diplomàtica Permanent d’Espanya en l’Estat corresponent o de 
l’Oficina Consular en l’àmbit territorial de la qual radiqui el domicili de l’empresa, en els termes que 
disposa l’apartat tercer de l’article 84 de la LCSP. 
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D. Respecte a les unions temporals o agrupacions d’empreses, cadascun dels seus components 

acreditaran la seva capacitat, personalitat, representació i solvència de forma independent. 
Aquestes empreses restaran obligades solidàriament davant l’IMHAB. 

 
E. Documentació acreditativa que les empreses licitadores que compten amb cinquanta o més 

treballador/es fixos tenen ocupat un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per 
cent (2%) del total de la plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establertes al Reial 
Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri de Treball i Afers Socials o norma que el substitueixi. 

 
Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors fixos hauran 
d’acreditar aquesta circumstància (plantilla amb un nombre de treballadors inferior a 50 treballadors 
fixos). 
 
Les empreses licitadores que comptin amb cinquanta o més treballador/es han de tenir ocupat un 
nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al dos per cent (2%) del total de la plantilla o donar 
compliment a les mesures alternatives establertes al Reial Decret 364/2005, de 8 d’abril, del Ministeri 
de Treball i Afers Socials o norma que el substitueixi. 
 
6.9 Les empreses licitadores han de complir amb els criteris de solvència previstos en l’apartat M del 
Quadre – Resum de característiques. Si escau, podrà substituir la solvència econòmica i financera i 
tècnica o professional per la classificació empresarial que s’assenyala en el mateix apartat. 
 
A més de la solvència o de la classificació que s’han indicat, l’empresa adjudicatària haurà de 
comprometre’s a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i/o materials 
establerts a l’apartat M del Quadre-Resum de Característiques. 
 
No obstant això, únicament hauran d’acreditar documentalment el compliment d’aquests requisits 
l’empresa proposada com a adjudicatària.  
 
Els documents que, si escau, haurà d'aportar per acreditar el compliment dels requisits d'aptitud i 
solvència són: 
 
- Solvència econòmica i financera: els comptes anuals del major dels tres darrers exercicis, aprovats i 
dipositats al Registre Mercantil o en el Registre oficial que correspongui. Els empresaris individuals no 
inscrits al Registre Mercantil han d'acreditar el seu volum anual de negocis mitjançant els llibres 
d'inventaris i comptes anuals legalitzats pel Registre Mercantil. En el cas de què la data de creació o 
d'inici de les activitats de l'empresa licitadora sigui inferior a un any haurà d'aportar la documentació 
acreditativa corresponent. 
 
- Solvència tècnica o professional: relació de les obres executades en el curs dels últims cinc anys que 
inclogui import, dates i el destinatari, públic o privat. Les obres executades s'acreditaran mitjançant 
certificat de bona execució visat per l'òrgan competent, quan la destinatària dels serveis sigui una entitat 
del sector públic o, quan el destinatari és un subjecte privat, mitjançant un certificat expedit per aquest 
o, a falta d'aquest certificat, mitjançant una declaració de l'empresa licitadora acompanyada dels 
documents que acreditin fefaentment la realització dels serveis (contractes, factures, etc...). 
 
Els corresponents certificats podran ser expedits per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics, que 
seran acceptats en els termes previstos en el plec de clàusules administratives generals. 
 
El criteri de correspondència entre les obres executades per l’empresa licitadora i les que constitueixen 
l’objecte del contracte és la pertinença al mateix subgrup de classificació, si el contracte està enquadrat 
en algun dels que estableix el RGCAP i, en cas contrari, la igualtat entre els tres primers dígits dels 
respectius codis CPV. Es verificarà també que l’import mitjà del contracte sigui igual o inferior a la 
categoria de la classificació en el subgrup corresponent, tot d’acord amb l’article 92 de la LCSP. 
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En cas que, alternativament, es pugui acreditar la solvència mitjançant classificació empresarial, 
aquesta s’acreditarà mitjançant l’aportació del certificat de classificació definitiva o còpia autenticada 
d'aquest, expedit pel Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades del Sector Públic o Registre 
electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya. Aquest certificat s’acompanyarà d’una 
declaració sobre la seva vigència i de les circumstàncies que serviren de base per a la seva obtenció. 
 
Els certificats de classificació o documents similars expedits per Estats membres de la Comunitat 
Europea o d’Estats signataris de l’Acord sobre l’Espai Econòmic Europeu a favor de les empreses 
d’aquests Estats, constituiran document suficient d’acreditació de la solvència econòmica, financera i 
tècnica. 
 
- Adscripció de mitjans personals: 
 
a) Si es requereix una experiència determinada del personal tècnic adscrit: caldrà la presentació de 

certificats de bona execució expedits o visats per l’òrgan competent de l’entitat pública, o del 
subjecte privat, i a falta d’aquest per al subjecte privat, mitjançant una declaració del licitador, 
acompanyada dels documents en poder seu que acreditin fefaentment la realització de la prestació 
(informe vida laboral, factures, etc...), llevat de currículums que ens cap cas seran acceptats. En 
el certificat o declaració haurà de constar el nom i cognoms del tècnic adscrit al contracte. 

 
b) Si es requereix una titulació acadèmica o professional determinada del personal tècnic adscrit i/o 

un nivell concret de coneixement d’idioma: caldrà la presentació de les titulacions acadèmiques i/o 
certificats oficials acreditatius del nivell d’idioma corresponent. 

 
6.10 En qualsevol moment abans de l’adjudicació, l’IMHAB podrà requerir a les empreses licitadores 
l’aportació de la documentació acreditativa de la seva capacitat i solvència d’acord amb l’article 140.3 
de la LCSP quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat del 
DEUC/declaració responsable o quan resulti necessari per al bon desenvolupament del procediment. 
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini indicat per l’IMHAB, o que la documentació 
aportada no acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat serà motiu d’exclusió 
del present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia provisional en cas que 
s’hagués aportat.  
 
No obstant l'anterior, quan l'empresa estigui inscrita en el Registre Oficial de Licitadors i Empreses 
Classificades del Sector Públic o Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de 
Catalunya o figuri en una base de dades nacional d'un Estat membre de la Unió Europea, com un 
expedient virtual de l'empresa, un sistema d'emmagatzematge electrònic de documents o un sistema 
de prequalificació, i aquests siguin accessibles de manera gratuïta per a l’òrgan de contractació o la 
mesa de contractació, l’empresa licitadora no estarà obligada a presentar els documents justificatius o 
una altra prova documental de les dades inscrites en els referits llocs. 
 
 
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES: NORMES GENERALS 
 
7.1 Les proposicions es referiran al conjunt de l’objecte del contracte, i no s'admetran ofertes parcials 
o d'execució de partides del pressupost.  
 
Les proposicions s’hauran de presentar mitjançant l’establert a l’apartat O del Quadre - Resum de 
Característiques.  
 
Les proposicions es presentaran dins el termini màxim previst a l’anunci de licitació publicat al perfil de 
contractant de l’IMHAB, i si escau, en el Diari Oficial de la Unió Europea. En cas de discrepàncies entre 
la data i hora límit per presentar ofertes indicat a l'anunci de licitació publicat al DOUE i l'anunci publicat 
al perfil de contractant, prevaldrà aquest últim. 
 
Les proposicions presentades fora de termini establert a l’anunci de licitació no seran admeses sota 
cap concepte ni en cap circumstància. 
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7.2 Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis mesos, comptats a partir de la data d'obertura de 
les proposicions. Superat aquest termini, les empreses licitadores podran optar per mantenir o retirar 
llurs proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de 
compensació o indemnització, i amb retorn de la garantia provisional presentada, en el seu cas. Les 
ofertes que no siguin retirades s’entendran vàlides i vinculants per la licitadora a tots els efectes 
previstos en aquest Plec.  
 
7.3 Les empreses licitadores hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb el previst al 
present Plec. 
 
Cada licitadora no podrà presentar més d’una proposició. Tampoc podrà subscriure cap proposició en 
participació conjunta amb altres licitadores si ja ho ha fet individualment, ni figurar en més d’una 
d’aquestes agrupacions. La infracció del que s’assenyala en aquest paràgraf donarà lloc a la inadmissió 
de totes les proposicions que hagi presentat. 
 
7.4 La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixin en 
el present Plec, en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o desproporcionats. 
 
7.5 L’empresa contractista quedarà vinculada per l’oferta que hagi presentat. 
 
 
CLÀUSULA 8.- FORMA DE PRESENTAR LES PROPOSICIONS: NORMES GENERALS 
 
8.1 Les empreses licitadores, han de presentar la documentació que conformi les seves ofertes en el 
termini màxim que s’assenyala en l’anunci de licitació, mitjançant l’eina de Sobre Digital accessible a 
l’adreça web següent: https://contractaciopublica.gencat.cat 
 
Un cop accedeixin a través d’aquest enllaç a l’eina web de sobre Digital, les empreses licitadores hauran 
d’omplir un formulari per donar-se d’alta a l’eina i, a continuació, rebran un missatge, al/s correu/s 
electrònic/s indicat/s en aquest formulari d’alta, d’activació de l’oferta. 
 
Les adreces electròniques que les empreses licitadores indiquin en el formulari d’inscripció de l’eina de 
Sobre Digital, que seran les emprades per enviar correus electrònics relacionats amb l’ús de l’eina de 
Sobre Digital, han de ser les mateixes que les que designin en el seu DEUC/declaració responsable 
per a rebre els avisos de notificacions i comunicacions mitjançant l’e-NOTUM. 
 
Les empreses licitadores han de conservar el correu electrònic d’activació de l’oferta, atès que l’enllaç 
que es conté en el missatge d’activació és l’accés exclusiu de què disposaran per presentar les seves 
ofertes a través de l’eina de Sobre Digital. 
 
Accedint a l’espai web de presentació d’ofertes a través d’aquest enllaç tramès, les empreses licitadores 
hauran de preparar tota la documentació requerida i adjuntar-la en format electrònic en els sobres 
corresponents. Les empreses licitadores poden preparar i enviar aquesta documentació de forma 
esglaonada, abans de fer la presentació de l’oferta. 
 
Per poder iniciar la tramesa de la documentació, l’eina requerirà a les empreses licitadores que 
introdueixin una paraula clau per a cada sobre amb documentació xifrada que formi part de la licitació 
(pel sobre A no es requereix paraula clau, atès que la documentació no està xifrada). Amb aquesta 
paraula clau es xifrarà, en el moment de l’enviament de les ofertes, la documentació. Així mateix, el 
desxifrat dels documents de les ofertes es realitza mitjançant la mateixa paraula clau, la qual han de 
custodiar les empreses licitadores. Cal tenir en compte la importància de custodiar correctament 
aquesta o aquestes claus (poden ser la mateixa per tots els sobres o diferents per cadascun d’ells), ja 
que només les empreses licitadores la/les tenen (l’eina de Sobre Digital no guarda ni recorda les 
contrasenyes introduïdes) i són imprescindibles per al desxifrat de les ofertes i, per tant, per l’accés al 
seu contingut. 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/
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L’Administració demanarà a les empreses licitadores, mitjançant el correu electrònic assenyalat en el 
formulari d’inscripció a l’oferta de l’eina de Sobre Digital, que accedeixin a l’eina web de Sobre Digital 
per introduir les seves paraules clau en el moment que correspongui. 
 
Quan les empreses licitadores introdueixin les paraules clau s’iniciarà el procés de desxifrat de la 
documentació, que es trobarà guardada en un espai virtual securitzat que garanteix la inaccessibilitat a 
la documentació abans, en el seu cas, de la constitució de la mesa i de l’acte d’obertura dels sobres, 
en la data i l’hora establertes. 
 
Es podrà demanar a les empreses licitadores que introdueixin la paraula clau 24 hores després de 
finalitzat el termini de presentació d’ofertes i, en tot cas, l’han d’introduir dins del termini establert abans 
de l’obertura del primer sobre xifrat.   
 
En cas que alguna empresa licitadora no introdueixi la paraula clau, no es podrà accedir al contingut 
del sobre xifrat. Així, atès que la presentació d’ofertes a través de l’eina de Sobre Digital es basa en el 
xifratge de la documentació i requereix necessàriament la introducció per part de les empreses 
licitadores de la/les paraula/es clau, que només elles custodien durant tot el procés, per poder accedir 
al contingut xifrat dels sobres, no es podrà efectuar la valoració de la documentació de la seva oferta 
que no es pugui desxifrar per no haver introduït l’empresa la paraula clau.  
 
Una vegada complimentada tota la documentació de l’oferta i adjuntats els documents que la 
conformen, es farà la presentació pròpiament dita de l’oferta. A partir del moment en què l’oferta s’hagi 
presentat, ja no es podrà modificar la documentació tramesa.   
 
Podeu trobar material de suport sobre com preparar una oferta mitjançant l’eina de sobre digital a 
l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a l’adreça web 
següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht ml 
 
8.2 D’acord amb el que disposa l’apartat 1.h de la Disposició addicional setzena de la LCSP, l’enviament 
de les ofertes podrà, mitjançant l’eina de sobre digital, efectuar-se en dues fases, trametent primer 
l’empremta electrònica de la documentació de l’oferta, dins del termini de presentació d’ofertes, amb la 
recepció de la qual es considerarà efectuada la seva presentació a tots els efectes, i després fent 
l’enviament de la documentació de l’oferta pròpiament dita en un termini de 24 hores. De no efectuar-
se aquesta segona remissió en el termini indicat, es considerarà que l’oferta ha estat retirada.  
 
Si es fa ús d’aquesta possibilitat, cal tenir en compte que la documentació tramesa en aquesta segona 
fase ha de coincidir totalment amb aquella respecte de la que s’ha enviat l’empremta digital prèviament, 
de manera que no es pot produir cap modificació dels fitxers electrònics que configuren la documentació 
de l’oferta. En aquest sentit, cal assenyalar la importància de no manipular aquests arxius (ni, per 
exemple, fer-ne còpies, encara que siguin de contingut idèntic) per tal de no variar-ne l’empremta 
electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència de documents en les ofertes 
trameses en dues fases.  
 
Les proposicions presentades fora de termini no seran admeses sota cap concepte.  
 
8.3 Les ofertes presentades han d’estar lliures de virus informàtics i de qualsevol tipus de programa o 
codi nociu, ja que en cap cas es poden obrir els documents afectats per un virus amb les eines 
corporatives. Així, és obligació de les empreses contractistes passar els documents per un antivirus i, 
en cas d’arribar documents de les seves ofertes amb virus, serà responsabilitat d’elles que 
l’Administració no pugui accedir al contingut d’aquests.   
 
En cas que algun document presentat per les empreses licitadores estigui malmès, en blanc o sigui 
il·legible o estigui afectat per algun virus informàtic, la Mesa de contractació valorarà, en funció de quina 
sigui la documentació afectada, les conseqüències jurídiques respecte de la participació d’aquesta 
empresa en el procediment, que s’hagin de derivar de la impossibilitat d’accedir al contingut d’algun 
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dels documents de l’oferta. En cas de tractar-se de documents imprescindibles per conèixer o valorar 
l’oferta, la mesa podrà acordar l’exclusió de l’empresa.   
 
Les empreses licitadores podran presentar una còpia de seguretat dels documents electrònics 
presentats en suport físic electrònic, que serà sol·licitada a les empreses licitadores en cas de 
necessitat, per tal de poder accedir al contingut dels documents en cas que estiguin malmesos. En 
aquest sentit, cal recordar la importància de no manipular aquests arxius per tal de no variar-ne 
l’empremta electrònica, que és la que es comprovarà per assegurar la coincidència dels documents de 
la còpia de seguretat, tramesos en suport físic electrònic, i dels tramesos en l’oferta, a través de l’eina 
de Sobre Digital. Així mateix, cal tenir en compte que aquesta còpia no podrà ser emprada en el cas 
d’haver enviat documents amb virus a través de l’eina de Sobre Digital, atesa la impossibilitat tècnica 
en aquests casos de poder fer la comparació de les empremtes electròniques i, per tant, de poder 
garantir la no modificació de les ofertes un cop finalitzat el termini de presentació.  
 
8.4 Les especificacions tècniques necessàries per a la presentació electrònica d’ofertes es troben 
disponibles a l’apartat de “Licitació electrònica” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, a 
l’adreça web següent:  
 
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_sobre/AppJava/views/ajuda/empreses/index.xht ml 
 
8.5. Les proposicions constaran de tres (3) sobres, designats respectivament amb els números 1, 2.i 3. 
 
8.6. El Sobre 1 contindrà la documentació administrativa acreditativa dels requisits previs a que es 
refereix l’article 140 de la LCSP; el Sobre 2 ha de contenir la proposta tècnica per a la ponderació dels 
criteris d’adjudicació subjectes a judici de valors; el Sobre 3 ha de contenir la proposta 
econòmica/tècnica per a la ponderació dels criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica. 
 
La seva presentació suposa l’acceptació incondicionada per part de l’empresa del contingut de la 
totalitat de clàusules i condicions dels plecs i resta de documentació que regeixen la licitació, sense cap 
excepció o reserva, així com l’autorització a la mesa i a l’òrgan de contractació per a consultar les dades 
que recullen el Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic o les llistes oficials 
d’operadors econòmics d’un Estat membre de la Unió Europea. 
 
La documentació que contingui els sobres número 1 i 2 no podà incloure cap informació que permeti 
conèixer el contingut del sobre número 3, relatiu a la proposició econòmica i altra documentació tècnica 
de criteris avaluables de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de 
la licitació. 
 
Les empreses licitadores podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, 
sense que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà 
la confidencialitat de la informació designada així expressament, dins dels paràmetres de la legalitat i 
sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadores de conformitat amb allò 
establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública. 
 
La declaració de confidencialitat de les empreses ha de ser necessària i proporcional a la finalitat o 
interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents i/o les dades 
facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no justificades del 
caràcter confidencial. 
 
D’acord amb la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 2018 les 
dades personals s’incorporaran al fitxer Tercers de l’Ajuntament de Barcelona, amb la finalitat de 
gestionar la contractació municipal. Les dades (identificatives i de contacte) només seran cedides a la 
Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació Administrativa de la Generalitat de Catalunya 
i s’incorporaran a un fitxer anomenat “Plataforma de Serveis de Contractació Pública” (PSCP) amb la 
finalitat de publicar aquesta informació en la PSCP (perfil licitador); els usos previstos d’aquestes dades 
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són el registre de les dades de contacte de les empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans 
de contractació d’àmbit territorial català que fan servir la PSCP (perfil licitador) i les seves eines de 
licitació electrònica. La presentació de les proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments 
de les dades per les finalitats indicades. 
 
Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, dret a la limitació del tractament i 
dret a la portabilitat pel que fa al fitxer Tercers presentant sol·licitud al Registre General de l’Ajuntament: 
pl. Sant Jaume 1, 08002 Barcelona, indicant en l’assumpte “Exercici de Dret LOPD”. Pel que fa al fitxer 
PSCP presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona 
o mitjançant l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat. 
 
8.7. L’empresa licitadora podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada 
als requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació. En el cas de 
documents administratius podran ésser presentats els originals, còpia o fotocòpia degudament 
compulsades. 
 
8.8. Les proposicions es presentaran en format digital, signades pel representant legal de l’empresa 
amb signatura electrònica degudament certificada per una Autoritat de Certificació, i no s'acceptarà cap 
document manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les 
condicions per a valorar l'oferta. 
 
8.9. Pel que fa a la admissibilitat de variants, per a la present contractació serà el que s’indica a l’apartat 
K del Quadre – Resum de Característiques d’aquest Plec. 
 
8.10. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri algunes de 
les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar. 
 
En cas que una empresa licitadora incorri, amb posterioritat a la presentació de la proposició i amb 
anterioritat a la formalització del contracte, en qualsevol de les circumstàncies previstes en l’article 71, 
haurà d’informar a l’IMHAB. Aquesta circumstància significarà la no admissió de l’oferta, impedirà 
l’adjudicació i/o formalització del contracte amb la licitadora en el que concorri la mateixa i provocarà la 
incoació i tramitació del corresponent expedient de prohibició de contractar. 
 
 
CLÀUSULA 9.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES. DOCUMENTACIÓ A 
INCLOURE EN EL SOBRE DIGITAL 
 
9.1 Sobre núm. 1 Documentació administrativa. 
 
El sobre ha de contenir els documents, que hauran d’estar signats digitalment per l’empresa licitadora, 
que tot seguit es relacionen: 
 

1. Document DEUC 
 
En cas d’optar per la presentació del document DEUC en la versió catalana, l’empresa licitadora haurà 
d’emplenar l’arxiu pdf que tindrà disponible en el perfil de contractant de l’IMHAB. 
 
En cas d’optar per la presentació del document DEUC en la versió castellana, l’empresa licitadora 
s’haurà de descarregar el fitxer en format xml que es penjarà al perfil de contractant de l’IMHAB, 
guardar-lo en el seu ordinador i anar al servei en línia del Ministeri d’Hisenda 
(https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es), indicar que és un operador 
econòmic i que vol importar un DEUC. Quan es faci, s’haurà d’annexar el document en format xml i 
seguir les indicacions que es facin des d’aquest servei en línia. 
 
En la part IV del DEUC, Criteris de Selecció, s’haurà de contestar exclusivament si els operadors 
econòmics compleixen o no tots els criteris de selecció necessaris emplenant les caselles Sí o NO. EN 

https://visor.registrodelicitadores.gob.es/espd-web/filter?lang=es
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CAP CAS S’HAN D’EMPLENAR ELS DIFERENTS APARTATS D’INFORMACIÓ DELS CRITERIS DE 
SELECCIÓ. 
 
Les empreses licitadores hauran d’indicar en el DEUC la informació relativa a la persona o persones 
habilitades per representar-les en la licitació. 
 
En el cas d’empreses que concorrin a la licitació en una UTE cadascuna d’elles haurà de presentar el 
corresponent DEUC. 
 
Si en l’apartat T del Quadre – Resum de Característiques així es disposa, en cas que l’empresa 
licitadora tingui prevista la subcontractació d’una o varies empreses per a l’execució del contracte, haurà 
d’indicar aquesta circumstància en el DEUC. Així mateix caldrà que es presenti un DEUC per cada 
subcontractista acreditatiu de la seva capacitat, degudament signat pel representant del 
subcontractista.   
 
De conformitat amb els articles 75 i 140 de la LCSP, en el cas que una empresa recorri a capacitat 
d’altres empreses (no licitadores) per acreditar la solvència econòmica i/o tècnica, haurà d’indicar 
aquesta situació en el DEUC (part II, secció C) i presentar altre DEUC per separat per cadascuna de 
les empreses a la capacitat de les quals recorri degudament signat. 

 
2. Declaració responsable de relació amb paradisos fiscals, signada pel representant legal, 

ajustada al model que s’adjunta com a Annex núm. 2. 
 
3. Declaració de documents confidencials, si escau. 

 
En conformitat amb allò disposat en l’article 133 de la LCSP, les empreses licitadores que vulguin 
designar com a confidencial una part de la seva oferta hauran de presentar, degudament 
complimentada i signada, la declaració de documents confidencials que figura a l’annex núm. 8 
d’aquest Plec, indicant el document i les pàgines concretes de la seva oferta que l’IMHAB no podrà 
divulgar a petició de tercers interessats. 

 
4. Compromís de constitució d’una unió temporal d’empreses (UTE), si escau. 

 
En conformitat amb allò disposat en l’article 69.3 de la LCSP, les empreses que vulguin concórrer 
integrats en una unió temporal hauran de presentar document acreditatiu del nomenament d’una 
persona representant o apoderada única amb facultats suficients per exercir els drets i complir les 
obligacions derivades del contracte, així com indicació dels noms i circumstàncies de les empreses 
que la subscriuen, i la participació de cadascuna d’elles, i el compromís de constituir-se formalment 
en Unió temporal, cas de resultar adjudicatàries, fins a l’extinció del contracte. 

 
Per tal de complir amb allò disposat al paràgraf anterior, les empreses que vulguin licitar 
conjuntament hauran de complimentar el document que figura a l’Annex núm. 7 d’aquest Plec. 

 
5. Declaració de submissió jurisdiccional de les empreses estrangeres, si s’escau. 

 
Les empreses estrangeres, siguin o no de la Unió Europea, hauran de presentar una declaració de 
submissió a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les 
incidències que directament o indirectament es derivessin del contracte, amb renúncia, si s’escau, 
al fur jurisdiccional estranger que pogués correspondre al licitador. 

 
6. Declaració responsable, si s’escau, del representant legal de l'empresa conforme la 

documentació que consta en el Registre d’empreses licitadores corresponent manté la seva 
vigència. 

 
En compliment de l’article 140.3 de la LCSP, l’òrgan o mesa de contractació, poden demanar als 
candidats o empreses licitadores que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius, 
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quan considerin que hi ha dubtes raonables sobre la vigència o fiabilitat de la declaració o quan 
sigui necessari per al bon desenvolupament del procediment i, en tot cas, abans d’adjudicar el 
contracte. 

 
No obstant això, quan l’empresari estigui inscrit en el Registre oficial de licitadors i empreses 
classificades del sector públic (ROLECE o RELI) o figuri en una base de dades nacional d’un Estat 
membre de la Unió Europea, com un expedient virtual de l’empresa, un sistema d’emmagatzematge 
electrònic de documents o un sistema de prequalificació, i aquests siguin accessibles de manera 
gratuïta per als òrgans esmentats, no està obligat a presentar els documents justificatius o una altra 
prova documental de les dades inscrites en els llocs referits.  
 
7. Declaració responsable d’integració de solvència amb mitjans externs, si escau. 

 
En cas que la licitadora es basi en la solvència i mitjans d’altres entitats per a acreditar la solvència 
necessària per a celebrar aquest contracte (art. 75 LCSP), haurà de presentar una declaració 
responsable signada pel representat de l’entitat externa, en la què declari, per un costat, que no 
està incursa en prohibició de contractar amb l’Ajuntament de Barcelona i els seus ens dependents 
i, per altre costat, que efectivament es compromet a posar a disposició de l’empresa licitadora, 
durant tota la vigència del contracte, els mitjans externs declarats. 
 

 
9.2 Sobre núm. 2 Documentació amb la proposta avaluable mitjançant l’aplicació de judicis de valor. 
 
Tots els documents a incloure en el sobre núm. 2, i que es relacionen a continuació, hauran d’estar 
signats digitalment per l’empresa licitadora. 
 
Es presentarà una proposta tècnica amb una memòria, un document gràfic i un pla d’obres amb el 
següent contingut: 
 

- Propostes de millora i optimització 
 

- Coherència del pla d’obres proposat 
 
9.2 Sobre núm. 3 Documentació amb la proposta avaluable mitjançant l’aplicació de criteris 

d’adjudicació avaluables de forma automàtica. 
 
Tots els documents a incloure en el sobre núm. 3, i que es relacionen a continuació, hauran d’estar 
signats digitalment per l’empresa licitadora, d’acord amb els models que s’adjunta com a annexos núm. 
5 i 6 d’aquest plec. 
 

• 9.3.1 La proposició econòmica 
 

Es presentarà d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com annex núm. 5 del 
present plec. 
 
El fet de no seguir el model previst a l’Annex núm. 5 comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora. 
 

• 9.3.2 La documentació per a la ponderació dels altres criteris avaluables de forma automàtica 
 
Es presentarà d’acord amb el model, degudament complimentat, que s’adjunta com annex núm. 6 del 
present plec. 
 
El fet de no seguir el model previst a l’Annex núm. 6 comportarà l’exclusió de l’empresa licitadora. 
 
 
A través de l’eina de Sobre Digital les empreses hauran de signar el document “resum” de les seves 
ofertes, amb signatura electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut, amb la 
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signatura del qual s’entén signada la totalitat de l’oferta, atès que aquest document conté les empremtes 
electròniques de tots els documents que la composen.  
 
Les proposicions s’han de signar pels representants legals de les empreses licitadores i, en cas de 
tractar-se d’empreses que concorrin amb el compromís de constituir-se en UTE si resulten 
adjudicatàries, s’han de signar pels representants de totes les empreses que la composen. La persona 
o les persones que signin l’oferta ha o han de ser la persona o una de les persones signants de la 
declaració responsable. 
 
 
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE. 

 

10.1 Les proposicions presentades i admeses seran estudiades, homogeneïtzades, valorades i 

ponderades, d’acord amb tot allò que s’esmenta als annexos 4-A i 4 B. 

 
La presentació de la proposició/oferta per l’empresa licitadora implica que la mateixa compleix amb 
l’ordenament jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i, en cap cas, aquesta responsabilitat 
es pot veure afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o acceptada per l’Òrgan de 
Contractació. 

 

10.2 L’adjudicació es farà a la millor oferta, tenint en compte la millor relació qualitat-preu als efectes 

d’obtenir ofertes de gran qualitat, que serà aquella que obtingui la major puntuació d’entre totes aquelles 

proposicions admeses a licitació. No obstant l’anterior, l’IMHAB podrà prèvia justificació raonada, 

desistir de la present licitació.  

 
En cas que s’estableixi una puntuació mínima exigida per ésser adjudicatària en base als criteris 
d’adjudicació, quan cap de les ofertes assoleixin dita puntuació, l’Òrgan de Contractació rebutjarà totes 
les ofertes i declararà desert el present procediment de licitació. De la mateixa manera, l’Òrgan de 
Contractació no podrà declarar deserta una licitació quan hi hagi alguna oferta o proposició que sigui 
admissible d’acord amb els criteris que figuren en aquest Plec. 

 

10.3 Les resolucions seran motivades i, llevat que la resolució sigui contradictòria amb la proposta de 

la mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta els motius 

continguts en la proposta de la mesa.  

 

10.4 Les ofertes amb valors presumptament desproporcionats o anormals s’apreciaran de conformitat 

amb els criteris previstos en aquesta clàusula. 

 

A aquest efecte, serà considerada, en principi, com anormal la baixa de tota proposició econòmica que 

excedeixi de la mitjana més 5 punts percentuals (%) i en el cas d’un únic licitador de 20 punts 

percentuals (%) respecte al pressupost de licitació.  

 
Si el nombre d’empreses licitadores és superior a 10, per al càlcul de la mitjana de les ofertes es 
prescindirà de l’oferta econòmica més baixa i més alta, si hi ha un diferencial superior al 5% respecte 
de l’oferta immediatament consecutiva. Si el nombre de licitadores és superior a 20, per al càlcul de la 
mitjana de les ofertes s’exclouran les dues ofertes econòmiques més baixes i més altes, sempre i quan 
una amb l’altra o totes dues amb la que la segueixen tinguin un diferencial superior al 5%. Si alguna 
d’aquestes ofertes és d’una empresa vinculada, s’agafarà la següent oferta més baixa, pel càlcul de la 
mitjana de les ofertes i per tant pel càlcul d’anormalitat. 

 

Si diverses empreses vinculades (art. 42 del Codi de Comerç) es presenten en una licitació cadascuna 

amb la seva respectiva proposició, tan sols es tindrà en consideració per al càlcul d’anormalitat l’oferta 

més baixa d’entre les presentades per totes aquestes empreses. Les empreses que pertanyin a un 

mateix grup i que participin en la mateixa licitació, han de declarar aquesta condició (art. 86.2 del Reial 

Decret 1098/2001, de 12 d’octubre). 
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Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una o més proposicions com a presumptament anormals 
o desproporcionades, la Mesa de Contractació sol·licitarà a les empreses licitadores afectats, per escrit, 
perquè les justifiquin i desglossin raonadament i detalladament el baix nivell dels preus, o de costos, o 
qualsevol altre paràmetre sobre la base del qual s’hagi definit l’anormalitat de l’oferta. Per aquest motiu, 
la Mesa requerirà a l’/les empresa/es licitadora/es, la informació i les justificacions que consideri 
oportunes en relació als diferents components de la seva proposició, el que haurà de complimentar-se 
en el termini de 3 dies hàbils. 
 
Transcorregut aquest termini, si la Mesa de contractació no rep la informació i la documentació 
justificativa sol·licitada, ho posarà en coneixement de l’òrgan de contractació i es considerarà que la 
proposició no podrà ser complerta, quedant l’empresa licitadora exclosa del procediment. 
 
En aquest cas, i sense perjudici de l’exposat anteriorment, el licitador haurà de presentar un Informe 
acreditant que l’oferta econòmica presentada no va en detriment de l’escrupolós compliment dels 
requeriments tècnics i de seguretat del projecte, el qual haurà de ser expressament acceptat pels 
serveis tècnics de l’IMHAB. 
 
Un cop rebuda la informació, les justificacions i l’informe sol·licitats, la Mesa de Contractació demanarà 
un informe tècnic dels serveis tècnics de l’entitat de valoració de les justificacions de les empreses 
licitadores incorreguts en presumpta oferta anormal o desproporcionada. 
 
Per a l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals o 
desproporcionades es tindrà en consideració els aspectes determinats a l’article 149.4 de la LCSP. 
 
MESURA SOCIAL.- 
 
Si en l’oferta anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris dels treballadors 
considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació, a l’efecte de verificar 
l’adequació de l’oferta als costos salarials, es podrà requerir informe tècnic complementari de l’òrgan 
de representació de les persones treballadores o d’una organització representativa del sector. 
 
L’oferta serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora que ha presentat una oferta 
qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels salaris de les persones que 
executaran el contracte considerats en l’oferta són inferiors al que estableix el conveni sectorial 
d’aplicació. 
 
En base a la justificació del licitador i l’informe tècnic, la Mesa de Contractació elevarà de forma 
motivada la corresponent proposta d’acceptació o rebuig a l’Òrgan de Contractació i aquest determinarà 
si l’oferta pot o no ser complerta pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors anormals o 
desproporcionats. Si l’oferta es considera anormal o desproporcionada, l’Òrgan de Contractació 
l’exclourà del procediment de licitació. 
 
L’òrgan de contractació rebutjarà les ofertes incurses en presumpció d’anormalitat si es basen en 
hipòtesis o pràctiques inadequades des d’una perspectiva tècnica, econòmica o jurídica. Així mateix, 
rebutjarà les ofertes si comprova que són anormalment baixes perquè vulneren la normativa sobre 
subcontractació o no compleixen les obligacions aplicables en matèria mediambiental, social o laboral, 
nacional o internacional, inclòs l’incompliment dels convenis col·lectius sectorials vigents, en aplicació 
del que estableix l’article 201 de la LCSP. 
 
En cas que estimés que l'oferta econòmica esmentada pot ser complerta, serà d’aplicació l’article 107 
de la LCSP, i s’exigirà una garantia complementària del 5% sobre l’import d’adjudicació. 
 
10.5 En cas d’empat en la puntuació total entre diverses empreses licitadores s’aplicaran els següents 
criteris de desempat per l’ordre en que es relacionen, tenint en compte com a data del compliment 
efectiu del fet de desempat el venciment del termini de presentació d’ofertes: 
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1. La proposició presentada per l’empresa licitadora amb major percentatge de persones 
treballadores amb discapacitat a la plantilla. 

2. En cas d’igualtat en el punt 1, prevaldrà l’empresa amb el major percentatge de personal fix 
amb discapacitat en plantilla. 

3. En cas d’igualtat en el punt 2, prevaldrà l’empresa que disposi d’un percentatge de dones més 
alt en plantilla de l’empresa. 

4. Sorteig. 
 
10.6 Les ofertes i/o millores presentades, tindran la consideració d’obligacions essencials del contracte, 
als efectes oportuns. 
 
 
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Conformen la mesa de contractació els següents membres: 
 
President: El Sr. Gerard Capó i Fuentes, gerent de l’IMHAB, i en la seva substitució el Sr. Isidre Costa 
Ribera, director de Serveis Jurídics, Contractació i Patrimoni de l’IMHAB. 
 
Vocals: 
 

Titulars Substituts 

Sra. Dolors Melero Guirao, secretària delegada 
de l’IMHAB 

Sra. Maria Rodríguez Pujol, tècnica superior en 
dret de la direcció de Serveis Jurídics, Contractació 
i Patrimoni 

Sr. Isidre Costa Ribera, director de Serveis 
Jurídics, Patrimoni i Contractació 

Sr. Michea di Franca Turli, tècnic jurídic 
especialista de la Direcció de Serveis Jurídics, 
Contractació i Patrimoni. 

Sra. Olga Coviella San Juan, cap del 
Departament Econòmic i Financer 

Sra. Maite Villoro Murciano, cap de Secció de 
Comptabilitat Despeses 

Sra. Olga Barrabés Carrera, cap del 
Departament de Projectes i Obres de l’IMHAB 

Sr. Juan Carlos Melero Sánchez, director de 

Serveis Tècnics de l’IMHAB 

 
Secretari: Sr. Marc Recasens Izquierdo, cap del Departament de Contractació de l’IMHAB, i en la seva 
substitució el Sr. Cèsar Palomar Montejo, tècnic superior en dret del Departament de Contractació de 
l’IMHAB. 
 
Les persones que composen la mesa de contractació regiran el seu comportament per les pautes i 
criteris continguts en el Codi ètic de conducta de l’Ajuntament de Barcelona, tot d’acord amb la previsió 
de la disposició addicional d’aquest Codi, publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 
2017 i declararan expressament en la primera reunió que no concorren en cap conflicte d’interessos. 
 
 
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES  
 
D’acord amb l’article 157.3 LCSP, l’obertura de les proposicions s’efectuarà en el termini màxim de 10 
dies a partir de la data de finalització del termini de presentació de proposicions.  
 
L’obertura del sobre únic es realitzarà amb mitjans electrònics. 
 
 
CLÀUSULA 13.- PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I ADJUDICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
13.1. Conforme a l’article 158.2 de la LCSP, l’òrgan de contractació disposarà per fer l’adjudicació d’un 
termini màxim de sis mesos a comptar des de l’obertura de les proposicions. En el cas que la mesa 
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hagués requerit a una o vàries empreses licitadores informe justificatiu d’ofertes en presumpció 
d’anormalitat, el termini s’ampliarà en quinze dies hàbils més. 
 
13.2. L’IMHAB es reserva el dret de condicionar l’adjudicació a l’acceptació de les condicions o 
requeriments que el mateix pugui establir a la vista de les ofertes, a l’objecte de completar-les o 
homogeneïtzar-les. 
 
13.3. D’acord amb l’article 158.4 de la LCSP, transcorregut el termini previst en la clàusula 13.1 sense 
que s’hagi produït l’adjudicació, les empreses licitadores tenen dret a retirar la seva proposta amb 
retorn, si s’escau, de la garantia provisional constituïda.  
 
13.4 Si la mesa de contractació té indicis fonamentats de conductes col·lusòries en el procediment de 
contractació, en el sentit que defineix l’article 1 de la Llei 15/2007, de 3 de juliol, de defensa de la 
competència, els traslladarà amb caràcter previ a l’adjudicació del contracte a l’Autoritat Catalana de la 
Competència, per tal que aquesta a través d’un procediment sumaríssim es pronunciï sobre aquells, i 
en donarà compte a l’òrgan de contractació. La remissió de dits indicis suspendrà el procediment de 
contractació. 
 
13.5 L’òrgan de contractació requerirà, a l’empresa licitadora que hagi presentat l’oferta econòmicament 
més avantatjosa, tenint en compte la millor relació qualitat-preu, per tal que en els terminis màxims 
establerts als articles 150 i 159 LCSP, a comptar del següent a aquell en què hagi rebut el requeriment, 
presenti la documentació següent, en cas que no l’hagués presentada ja:  
 

a) Documents que acrediten la personalitat i capacitat d’obrar de la persona empresària i 
l’apoderament, si l'empresa actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, 
d’acord amb allò previst a la clàusula 6 del present Plec. 

b) Certificat de classificació corresponent o, si s’escau, documentació acreditativa de la 
solvència econòmica i financera i tècnica o professional, d’acord amb allò establert a la 
clàusula 6 del present Plec. 

c) Si escau, documentació justificativa de l’assegurança assenyalada a l’apartat N del Quadre 
– Resum de característiques. 

d) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 
compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP. 

e) Documents acreditatius de l’efectiva disposició de mitjans que s’hagi compromès a dedicar 
o adscriure a l’execució del contracte d’acord amb l’article 76.2 de la LCSP.  

f) Si s’escau, documentació justificativa dels criteris d’adjudicació 
g) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, 

i últim rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.  
h) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per 

l’Administració Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, 
General Tributària.  

i) Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les 
obligacions amb la Seguretat Social.  

j) Si s’escau, certificats acreditatius del compliment de les normes de garantia de la qualitat i 
de gestió mediambiental.  

k) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva. 
l) Si s’escau, presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual es 

posi de manifest on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats 
als mateixos, d’acord amb l’article 122.2 c) de la LCSP. 

m) Qualsevol altra documentació que, específicament i per la naturalesa del contracte, li reclami 
l’Òrgan de Contractació.  

 
En cas de que l’empresa es trobi inscrita al ROLECE, al RELI o que figurin en una base de dades 
nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, es podran entendre com a acreditats els punts 
anteriors sempre que les dades i documents que constin expressament al registre corresponent 
es trobin actualitzats. 
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En el cas de trobar-se inscrit, caldrà presentar un document que acrediti la inscripció al ROLECE 
o RELI i certificació sobre la vigència de les dades que consten en el mateix.  
 
13.6 L’IMHAB consultarà l’aplicació informàtica municipal de recaptació per a comprovar que l’empresa 
licitadora proposada com a adjudicatària es troba al corrent del compliment de les seves obligacions 
tributàries, i s’obtindrà una còpia impresa de la consulta que s’incorporarà a l’expedient. 
 
Tanmateix, la presentació d’oferta en aquest procediment suposa l’autorització expressa a l’IMHAB per 
a que pugui sol·licitar, amb la finalitat de tramitar aquest procediment i poder garantir el compliment de 
l’establert a l’article 71.1 de la LCSP, les següents dades:  
 

- A l’Agència Estatal d’Administració Tributària (AEAT), directament o a través del Consorci 
d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat 
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions tributàries imposades per les 
disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatària del procediment de licitació i durant tota 
la vigència del contracte. 

 
- A la Tresoreria General de la Seguretat Social (TGSS), directament o a través del Consorci 

d’Administració Oberta de Catalunya (Consorci AOC), les dades justificatives i/o el certificat 
d’estar al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat Social, imposades 
per les disposicions vigents, en cas de resultar adjudicatària del procediment de licitació i 
durant tota la vigència del contracte. 

 
13.7 En el supòsit que no s’aporti aquesta documentació, en el termini atorgat, s’entendrà que l’empresa 
licitadora ha retirat la seva oferta, procedint-se a exigir-li l'import del 3 per cent del pressupost base de 
licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es farà efectiu en primer lloc contra la garantia 
provisional, si s'hagués constituït, sense perjudici de l'establert a la lletra a) de l'apartat 2 de l'article 71 
de la LCSP. Seguidament, es procedirà, si fos possible, a requerir la mateixa documentació al licitador 
següent en l’ordre que hagi quedat classificat en el mateix termini que l’atorgat al primer licitador. Si 
s’escau es procedirà d’aquesta manera fins a esgotar les proposicions admeses. 
 
En cas de falsedat en la declaració responsable presentada per la empresa proposada com a 
adjudicatària, aquesta quedarà automàticament exclosa de la licitació i l’òrgan competent incoarà i 
tramitarà el corresponent expedient de prohibició de contractar.  
 
13.8 L’òrgan de contractació, d’acord amb l’article 150.3 de la LCSP, adjudicarà el contracte en el 
termini de cinc dies hàbils a comptar des del següent de rebre la documentació requerida a la proposta 
que presenti una millor relació qualitat-preu, sempre que aquesta sigui correcta. 
 
La resolució d’adjudicació del contracte haurà de ser motivada en referència als criteris d’adjudicació 
del present Plec, haurà d’especificar els motius pels quals rebutja una candidatura o oferta i les 
característiques i avantatges de l’oferta seleccionada, incorporant la indicació de les puntuacions, totals 
i parcials, obtingudes per totes les empreses admeses, en cadascun dels criteris d’adjudicació. Serà 
motivació suficient si a la resolució de l’adjudicació l’òrgan de contractació accepta i assumeix la 
proposta d’adjudicació formulada per la mesa de contractació. 
 
Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la mesa de contractació 
caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 
La resolució d'adjudicació es notificarà a les empreses candidates i licitadores, havent de ser publicada 
en el perfil de contractant en el termini de 15 dies, d’acord amb l’article 151 de la LCSP. 
 
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la formalització 
del contracte. 
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Si no hi hagués cap proposició que fos admissible o no hagués assolit la puntuació mínima, d’acord 
amb els criteris d’adjudicació del present Plec, es declararà desert el procediment.  
 
Així mateix, l’òrgan de contractació podrà deixar sense efecte el procediment de contractació, quan 
concorrin circumstàncies de caràcter fàctic o jurídic que, de manera lògica i raonable, imposin la 
prevalença de l’interès públic a la vista de les necessitats que busca satisfer el contracte, podent 
igualment desistir o renunciar al procediment d’adjudicació per motius d’interès públic degudament 
motivats a l’expedient. 
 
La decisió de no adjudicar o subscriure el contracte i el desistiment del procediment d’adjudicació es 
publicarà en el perfil de contractant. 
 
13.9 Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran 
arxivades d’acord amb allò establert a l’article 87.4 del RGLCAP. Adjudicat el contracte i transcorreguts 
els terminis per a la interposició dels recursos sense que hagin estat interposats, la documentació 
presentada quedarà a disposició dels interessats. 
 
13.10 Transcorreguts els terminis assenyalats a l’article 158 de la LCSP per a l’adjudicació del contracte 
sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, les empreses licitadores tindran dret a retirar la seva 
proposta, sense dret a cap mena d’indemnització. No obstant, l’òrgan de contractació podrà sol·licitar 
a les licitadores que mantinguin la seva oferta per un termini superior, prèvia comunicació a les 
licitadores i publicació al perfil de contractant, mantenint-se la licitació amb aquelles licitadores que 
acceptin la pròrroga.  
 
13.11 En cas que durant la tramitació del procediment es produeixi qualsevol modificació de la 
composició de les unions temporals d’empreses, s’estarà a allò previst a l’article 69 de la LCSP. 
 
13.12 L’eficàcia de l’adjudicació del contracte romandrà condicionada a l’existència de crèdit suficient 
per a l’execució de les obres. 
 
 
CLÀUSULA 14.- GARANTIA DEFINITIVA 
 
14.1 L’empresa adjudicatària haurà de constituir la garantia definitiva, per import del 5% de l’import 
d’adjudicació (107.1 LCSP) o del pressupost de licitació (107.3 LCSP), exclòs l’IVA, abans de 
l’adjudicació del contracte, podent-se presentar de les següents formes: 
 

• Aval 

• Assegurança de caució 

• Xec bancari nominatiu 

• Efectiu, en el cas que l’import a constituir sigui inferior a 1.000 euros. 
 
En cap cas es podrà presentar la garantia definitiva mitjançant la retenció en el preu. 
 
14.2 En cas que l’oferta hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat d’acord amb allò establert a 
la clàusula 10.4, s’exigirà una garantia complementària del 5%, d’acord amb allò disposat a l’article 
107.1 de la LCSP. 
 
14.3 En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que 
figura a l’Annex núm. 3-A d’aquest Plec, i l’avalista haurà de complir els requisits legalment exigibles.  
 
14.4 En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, celebrat en la forma i les 
condicions que reglamentàriament s’estableixen, amb entitat asseguradora autoritzada per operar a 
Espanya en el ram de l’assegurança de caució, i serà necessari lliurar el certificat del contracte al 
corresponent òrgan de contractació.  
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Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 3-B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora 
haurà de complir els requisits legalment exigibles.  
 
14.5 Quan com a conseqüència de la modificació del contracte, per qualsevol circumstància, el preu 
del mateix experimenti variació a l’alça o a la baixa, es reajustarà la garantia constituïda per l’import 
necessari per tal que es mantingui la deguda proporcionalitat entre la garantia i el pressupost del 
contracte vigent en cada moment.  
 
14.6 La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà, una vegada produït el venciment 
del termini de garantia i acomplert satisfactòriament el contracte, o resolt aquest per causes no 
imputables a la contractista i seguint el procediment establert al mateix.  
 
La garantia respondrà de tots aquells conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP. 
 
14.7 La contractista té l’obligació de reposar les garanties en l’import que correspongui en cas que 
aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec i 
en un termini de 15 dies des de l’execució. 
 
En el cas que la garantia no es reajusti en els supòsits esmentats en l’apartat anterior, l’IMHAB podrà  
resoldre el contracte. 
 
14.8 En el cas d’unió temporal d’empreses, la garantia definitiva es pot constituir per una o vàries de 
les empreses participants, sempre que en conjunt arribi a la quantia requerida i garanteixi solidàriament 
a totes les empreses integrants de la unió temporal. 
 
 
CLÀUSULA 15.- FORMALITZACIÓ DEL CONTRACTE 
 
15.1 Amb la formalització s’entendrà perfeccionat el contracte i aquest serà requisit imprescindible per 
iniciar la seva execució. El contracte s’haurà de formalitzar per escrit, mitjançant document signat 
digitalment per les parts. 
 
Amb la formalització, l’empresa adjudicatària haurà de presentar el corresponent Pla d’Obres en format 
.pdf, degudament signat, incloent els terminis parcials de l’obra, que haurà de ser aprovat prèviament 
per la DF i els SSTT del IMHAB. 
 
15.2 El contractista podrà sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública, sent les despeses 
corresponents a càrrec seu. 
 
15.3 El contracte es formalitzarà d'acord amb el model previst a l’Annex núm. 1 del present 
procediment. 
 
15.4 Les empreses que hagin concorregut amb el compromís de constituir-se en UTE hauran de 
presentar, un cop s’hagi efectuat l’adjudicació del contracte al seu favor, l’escriptura pública de 
constitució de la unió temporal en la qual consti el nomenament de la persona representant o de la 
persona apoderada única de la unió amb poders suficients per exercir els drets i complir les obligacions 
que es derivin del contracte fins a la seva extinció. 
 
15.5 D’acord amb l’article 153.4 de la LCSP, quan per causes imputables a l’empresa adjudicatària no 
s’hagués formalitzat el contracte dins del termini indicat, s’entendrà que retira la seva oferta i se li exigirà 
l’import equivalent al 3% del pressupost base de licitació, IVA exclòs, en concepte de penalitat, que es 
farà efectiu en primer lloc contra la garantia definitiva, si se n’hagués constituït.  
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En aquest cas, el contracte s’adjudicarà a la següent empresa licitadora per l’ordre en que haguessin 
quedat classificades les ofertes, prèvia presentació de la documentació prevista a la clàusula 13 del 
present Plec.  
 
15.6 D'acord amb l’article 153.3 LCSP, la formalització del contracte haurà d’efectuar-se en els 15 dies 
hàbils següents a comptar des de la notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores. 
 
No obstant, si el contracte és susceptible de recurs especial conforme a l’article 44 LCSP, la 
formalització no podrà efectuar-se abans de que transcorrin 15 dies hàbils a comptar des de la 
notificació de l'adjudicació a les empreses licitadores. 
 
15.7 D’acord amb l’article 154 de la LCSP, la formalització i el propi document contractual, es publicaran 
en el perfil de contractant en un termini no superior a 15 dies des del perfeccionament del contracte. 
 
15.8 Un cop formalitzat el contracte, es comunicarà al Registre Públic de Contractes de la Generalitat 
de Catalunya, per a la seva inscripció, les dades bàsiques, entre les quals figuraran la identitat de 
l’empresa adjudicatària, l’import d’adjudicació del contracte, juntament amb el desglossament 
corresponent de l’IVA; i posteriorment, si s’escau, les modificacions, les pròrrogues, les variacions de 
terminis o de preus, l’import final i l’extinció del contracte.  
 
Les dades contractuals comunicades al registre públic de contractes seran d’accés públic, amb les 
limitacions que imposen les normes sobre protecció de dades, sempre que no tinguin caràcter de 
confidencials. 
 
 
CLÀUSULA 16.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE I OBLIGACIONS DE 
LA CONTRACTISTA 
 
16.1 D’acord amb l’article 202 de la LCSP, s’estableixen les següents condicions especials d’execució 
del contracte de caràcter social: 
 
16.1.1 Pagament del preu a les empreses subcontractades 

Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu 

que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la 

Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 

comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui 

directament a l’empresa subcontractada. 

Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan de contractació donarà audiència a 

l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies al·legui el que cregui convenient. Si no 

al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de contractació farà el pagament directament a l’empresa 

subcontractista amb detracció del preu a la contractista principal. 

L’empresa contractista haurà de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 

terminis d’abonaments a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del 

contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

16.1.2 Acreditació de pagament en termini a les empreses subcontractades 

L'empresa contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels 

terminis d'abonament a les empreses subcontractades, quan sigui requerida per la persona 

responsable del contracte i, en tot cas, una vegada finalitzada la prestació. 

16.1.3 No admissió de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de 

pagament establert per l’IMHAB per a la contractista. 
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L’incompliment d’aquesta condició d’execució comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim 

el 10% de l’import d’adjudicació. 

16.1.4 Aplicació de la Instrucció tècnica per l’aplicació de criteris de sostenibilitat en la fusta, 
segons Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació  pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La contractista haurà d’aplicar en l’execució del contracte la Instrucció tècnica per l’aplicació de criteris 
de sostenibilitat en la fusta, inclosa en el Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de 
contractació  pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’empresa adjudicatària, a petició de la persona responsable del contracte, haurà de presentar informes 
on es concretarà: 
 

- Llistat de la fusta o els productes de fusta adquirits amb dades generals i descripció dels 
productes adquirits. 

 
- Còpia dels certificats de gestió forestal sostenible per a cada element o partida de fusta i la 

factura corresponent que vincula el número de cadena de custòdia (FSC, PEFC o equivalent) 
amb el producte en qüestió, o documentació similar en cas de l’ús de fusta reciclada. 

 
16.1.5 Pla d'igualtat o mesures d'igualtat. 
 
L'empresa proposada com a adjudicatària, abans de l’adjudicació del contracte, ha de presentar el 
Justificant d’inscripció obligatòria en el registre corresponent del Pla d'igualtat entre homes i dones que 
serà d'aplicació a les persones que executin el contracte. En el cas que l’empresa no hi estigui legalment 
obligada a l'elaboració d'aquest Pla, ha de presentar, abans de l’adjudicació del contracte, una 
declaració responsable (model inclòs en el Protocol d’aplicació annex) on hi farà constar aquesta 
exempció, i l’acompanyarà d’un document que detalli, com a mínim, una mesura de foment de la igualtat 
aplicable a les persones treballadores que participin en l’execució del contracte. Si malgrat estar-ne 
exempta, ha elaborat i registrat un Pla d’Igualtat, acompanyarà la declaració del justificant d’inscripció 
voluntària en el registre corresponent del Pla d’igualtat entre dones i homes que serà d’aplicació a les 
persones que executin el contracte. 
 
Si l'empresa no està legalment obligada a disposar d’un pla d’igualtat i motiva les raons per no poder 
aportar les mesures d'igualtat en el termini atorgat, rebrà les indicacions, l'ajut i l'assessorament 
municipal i se li concedirà un nou termini perquè aporti la informació de les pràctiques requerides. 
L'incompliment d'aportació del pla o de les mesures d'igualtat, després de rebre assessorament, 
suposarà la imposició d'una sanció econòmica d'un 1% del preu del contracte, que s'incrementarà 
mensualment fins a un màxim del 10% del preu. 
 
S'annexa el Protocol elaborat per el Departament de Transversalitat de Gènere-CIRD de l’Ajuntament 
de Barcelona que inclou el procediment d'aplicació de les Clàusules Socials d'Igualtat de Gènere. 
 
16.1.6 Recollida de dades desagregades per sexe 
 
Per poder fer una anàlisi amb perspectiva de gènere és imprescindible disposar de dades 
desagregades per sexe de totes les persones que tenen relació amb el servei, ja sigui com a usuàries, 
proveïdores o personal contractat. La mesura s’aplicarà com una condició especial d’execució en tots 
aquells contractes en què tingui lloc atenció directa a persones usuàries podent aplicar-se també 
especialment en aquells amb mà d’obra intensiva. 
 
L’entitat adjudicatària aportarà totes les dades relatives a les persones amb relació amb el servei, ja 
sigui usuaris/àries, proveïdores o personal contractat, que li siguin requerides per l’òrgan de 
contractació durant l’execució del contracte, desagregades per sexe. 
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16.1.7 Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o 

d’exclusió social 

En l’execució del contracte, l’empresa contractista ha de donar ocupació a un mínim d’1 persona que 
es trobi en situació d’atur amb dificultats especials d’inserció laboral o d’exclusió social i que pertanyin, 
preferentment, als col·lectius indicats en el Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació 
pública sostenible i la Guia de contractació pública social. 
 
El nombre d’hores que s’haurà de garantir que executaran la totalitat de les persones serà de 1.736 
hores. Si per  qualsevol motiu les persones empleades no arribessin a aquesta quantia d’hores caldrà 
ampliar el nombre de persones contractades. 
 
L’empresa contractista ha de facilitar les dades acreditatives del compliment d’aquesta condició segons 
s’expressa en l’annex 2 del Decret d’Alcaldia de 24 d’abril de 2017 de contractació pública sostenible. 
Barcelona Activa, SA (amb la col·laboració de l’Institut Municipal de Persones amb Discapacitat i 
d’altres àrees municipals, segons els seus propis programes d’intervenció), facilitarà a l’empresa 
contractista la informació i ajut que es requereixi per a la selecció i contractació laboral de les persones. 
 
A tal efecte, s’annexa el Protocol elaborat per Barcelona Activa SA, que inclou el procediment 
d’aplicació de la Clàusula Social de Contractació de persones en situació d’atur amb dificultats especials 
d’inserció laboral o d’exclusió social. 
 
16.1.8 Compliance penal   
 
Es persegueix com objectiu donar compliment a allò que estableix l’article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre de Contractes del Sector Públic en sintonia: a) per una part, amb el que disposa la Directiva 
(ue) 2019/1937 del Parlament Europeu i del Consejo de 23 d’octubre de 2019 relativa a la protecció de 
les persones que informen sobre infraccions del Dret de la Unió el termini de transposició de la qual a 
l’ordenament jurídic espanyol ja ha finalitzat; b) per l’altra, amb el que estableix la Llei 11/2018, de 28 
de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats de Capital 
aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, i la Llei 22/2015, de 20 de juliol, d’Auditoria de 
Comptes, en matèria de informació no financera i diversitat així com la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de 
novembre, del Codi Penal i també pel que fa a l’Agenda 2030 per al Desenvolupament Sostenible de 
Nacions Unides (sobre tot, en relació a les Metes 16-5 i 16-6 de l’ODS 16, en quan a la reducció de la 
corrupció i el suborn així com al retiment de comptes). I a tal efecte l’entitat adjudicatària del contracte 
haurà de presentar, en el moment de formalitzar el contracte o a l’inici de la execució, una declaració 
responsable respecte de l’existència i l’aplicació efectiva d’un Model d’Organització i Gestió que inclogui 
les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir delictes en el si de l’Entitat Adjudicatària. La 
dita declaració responsable serà emesa, conjuntament, pel seu Òrgan d’Administració (mitjançant la 
persona que, legalment, tingui atribuïes les funcions de representació i signatura) i per l’òrgan intern de 
la persona jurídica amb poders autònoms d’ iniciativa i control que tingui encomanda l’operació i gestió 
del Model.  
 
En els casos en que a l’Entitat Adjudicatària li sigui d’aplicació el que disposa l’article 31bis apartat 3 
del Codi Penal, la referida declaració responsable podrà ser presentada, exclusivament, pel seu Òrgan 
d’Administració en la mesura en que hagi assumit directament les funcions de supervisió a que es 
refereix la condició 2ª de l’apartat 2 de l’article 31bis del Codi Penal.  
 
Mitjançant la dita declaració es garantirà, sota la responsabilitat de les persones signants, la veracitat i 
exactitud del seu contingut, assumint d’aquesta manera les conseqüències legals que puguin derivar-
se respecte de la falsedat o inexactitud dels aspectes certificats.  
 
Certificació: En el supòsit en que l’adjudicatària del contracte, al temps de la seva formalització, s’hagi 
dotat d’un Sistema de Gestió de Compliance Penal alineat amb la Norma UNE 19601 sobre "Sistemes 
de gestió de Compliance penal”, o d’un Sistema de Gestió de Compliance alineat amb la Norma UNE-
ISO 37301:2021 “los sistemas de gestión de compliance” podrà suplir l’emissió de la declaració 
responsable per part del seu Òrgan d’Administració i l’Òrgan intern encarregat de l’operació del Model, 
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presentant una certificació de conformitat respecte del seu Sistema per part d’una entitat externa de 
certificació acreditada por ENAC o un equivalent europeu.  
 
-SEGUIMENT: 
1.- Amb caràcter semestral, la persona responsable designada per l’òrgan de contractació per a la 
supervisió de l’execució del contracte i garantia de la correcta realització de la prestació pactada haurà 
de ser informada de les revisions periòdiques del model de "compliance penal" i de les seves eventuals 
modificacions, així com dels canvis en l’Organització, en la estructura de control o en l’activitat 
desenvolupada  
2.- la persona responsable designada per l’òrgan de contractació per a la supervisió de l’execució del 
contracte i garantia de la correcta realització de la prestació pactada es reserva el dret a auditar, per si 
o per mitjà de tercer, la veracitat de les manifestacions efectuada per l’adjudicatària i comprovar 
l’existència i aplicació del Model en els termes així certificats o declarats per l’adjudicatària.  
3.- La persona responsable del contracte informarà a l’òrgan de contractació sobre els possibles 
incompliments de les obligacions previstes en el contracte, i, en el seu cas, proposarà l’ inici del 
procediment d’imposició de penalitats o de resolució del contracte.  
4.- L’incompliment d’aquesta condició suposarà un incompliment greu, d’acord amb l’establert al PCAP.  
5.- Quan el responsable del contracte no sigui personal al servei de l’entitat contractant, els plecs hauran 
de preveure expressament l’autorització al responsable per a fer el seguiment de conformitat amb allò 
que es preveu en els apartats 1 i 2 en relació al seguiment del contracte i la seva obligació de portar-lo 
a terme en els esmentats termes. 
 
16.2 Les condicions especials d’execució del contracte previstes en aquesta clàusula tenen, a 
tots els efectes, la consideració de condicions essencials del contracte. 
  
16.3 A més de les obligacions establertes en aquest Plec, en el plec de prescripcions tècniques, en el 
contracte i documentació annexada, l’empresa contractista està obligada a: 
 

a) Presentar, per a la seva aprovació, el Pla de seguretat i salut en el treball i el Pla de residus al 
departament de Manteniment i Rehabilitació de l’IMHAB amb anterioritat a l’acta de 
comprovació del replanteig o a l’acta d’inici de les obres. 
 

b) Complir amb la normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 
 

c) Especificar les persones concretes que executaran les obres i acreditar la seva afiliació i 
situació d’alta a la Seguretat Social, prèviament a l’inici de l’execució del contracte. Durant la 
vigència del contracte, cal comunicar prèviament a l’IMHAB qualsevol substitució o modificació 
d’aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s’ajusta a dret. 
 
Si escau, l'esmentat personal ha d'estar proveït del vestuari i dels altres elements de protecció 
i identificació adequats, per compte i càrrec exclusiu de l’empresa contractista. 
 

d) Presentar, per a la seva aprovació, a la persona responsable del contracte, dins del termini de 
set dies naturals des de la formalització del contracte, un pla d’obres amb planificació detallada 
de l’execució de cadascun de les diverses fases i la seva quantia, en què es realitzaran els 
treballs, els quals comprenen les obres esmentades. 
 

e) Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, 
accés a la informació pública i bon govern. 
 

f) Designar un tècnic competent, responsable per a la bona marxa dels treballs i el comportament 
del personal; també ha de fer d’enllaç amb els corresponents serveis de l’IMHAB, el 
responsable del contracte de l’IMHAB i el directiu facultatiu. 
 

g) Complir amb la normativa municipal sobre medi ambient, comunicació i senyalització d’obres, 
d’acord amb les directrius municipals, i aniran al seu compte i càrrec les despeses derivades 
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de la seva aplicació. En cas d’incompliment, l’IMHAB executarà les prescripcions de 
l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o 
de les següents, si fos necessari. 
 

h) Fer una correcta gestió ambiental, prenent les mesures necessàries per minimitzar els impactes 
que aquest pugui ocasionar (minimitzar els impactes acústics, sobre l’entorn, fer una correcta 
gestió dels residus i els embalatges, etc...) d’acord amb la legislació vigent. 

 
i) Guardar reserva respecte de les dades o antecedents que no siguin públics o notoris dels que 

hagi tingut coneixement amb ocasió de l’execució del contracte, complint durant el termini 
mínim de cinc anys les obligacions de confidencialitat exigits a l’article 133.2 de la LCSP. 
 

j) Lliurar tota la documentació necessària per al compliment del contracte en català i fer-ne ús en 
els elements informatius de l’obra. 
 

k) Lliurar tota la documentació necessària que en qualsevol moment de la vigència del contracte, 
i en tot cas a la finalització del contracte, li sigui requerida pel responsable del contracte 
respecte l’efectiu compliment de les obligacions i compromisos assumits per l’empresa pel que 
fa a la legislació d’integració de persones amb discapacitat, i si escau, la contractació amb 
particulars dificultats d’inserció al mercat laboral, i la subcontractació de Centres Especials de 
Treball i/o Empreses d’inserció,  i els requisits i obligacions contractuals ambientals que 
s’estableixin als plecs. 
 

l) Comunicar per escrit a la persona responsable del contracte els subcontractes que pretengui 
celebrar, amb indicació de les prestacions a subcontractar, la identitat de la/les 
subcontractista/es i la justificació de la seva aptitud, o en el seu cas classificació, per dur-ne a 
terme l’execució. Un cop signat/s haurà d’aportar-lo/s dins dels 15 dies naturals següents a la 
seva subscripció. L’incompliment d’aquesta obligació pot comportar una penalitat econòmica 
de fins al 5 % del preu del contracte. 
 

m) Complir les condicions salarials de les persones treballadors de conformitat amb el Conveni 
Col·lectiu sectorial aplicable. Sens perjudici del que estableixi el conveni aplicat per l’empresa 
adjudicatària, no podrà satisfer salaris per un import inferior a l’establert al conveni sectorial de 
referència indicat a l’apartat B del Quadre-Resum de característiques. 
 

n) Respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 
Si l’empresa adjudicatària del contracte ha de tractar dades de caràcter personal, encara que 
sigui de manera incidental o transitòria, aquesta haurà de:  
 

• Respectar, en tot cas, les prescripcions establertes en la normativa sobre protecció de 
dades i especialment en l’establerta en la Llei Orgànica 3/2018, de 6 de desembre, de 
Protecció de Dades de Caràcter Personal i Garanties dels Drets Digitals i normes que 
la desenvolupin. 

 

• L’empresa contractista tindrà la consideració d’encarregada del tractament i se 
sotmetrà en cada moment a les indicacions de l’IMHAB en matèria de mesures de 
seguretat. A aquests efectes, a banda de les prescripcions establertes, en el seu cas, 
en el Plec de prescripcions tècniques particulars, l’empresa adjudicatària també haurà 
de: 

- Mantenir la confidencialitat de les dades de caràcter personal a què tingui 
accés o hagi elaborat per raó de l’execució del contracte i, a tal efecte, 
l’empresa adjudicatària/ària manifesta que té implantades i/o adoptarà abans 
de l’inici del contracte les mesures de tipus tècnic i organitzatiu necessàries 
per tal de garantir la seguretat i evitar l’alteració, pèrdua, tractament o accés 
no autoritzat, en atenció a l’estat de la tecnologia, la naturalesa de les dades 
emmagatzemades i els riscos a què estiguin exposades, i en estricte 
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compliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de 
caràcter personal. 

- Aquestes mesures de seguretat implantades per l’empresa adjudicatària són 
les corresponents al nivell requerit bàsic, i són d'aplicació als fitxers, centres 
de tractament, locals, equips, sistemes, programes i persones que intervinguin 
en el tractament de les dades en els termes que estableix aquell reglament.  

- Tractar les dades de caràcter personal únicament conforme a les instruccions 
que a l’efecte li trameti l’IMHAB i de forma confidencial i reservada, no podent 
ser objecte de cessió, difusió, publicació o utilització per a finalitats diferents 
de les establertes en aquest plec. Aquesta obligació seguirà vigent un cop el 
contracte s’hagi extingit, per finalització del seu termini o objecte, per resolució 
o qualsevol altra causa legalment admesa o establerta en aquest plec. 

- Tornar a l’IMHAB, en tots el casos d’extinció contractual, les dades de caràcter 
personal, i també qualsevol suport o document en què consti alguna dada 
objecte del tractament. 

- També haurà de guardar la deguda confidencialitat respecte a tota la 
informació obtinguda i documentació elaborada per raó de l’execució del 
contracte i aquesta documentació no podà ser reproduïda, cedida, difosa, 
publicada o utilitzada per a finalitats diferents de les establertes en aquest plec, 
fins i tot un cop extingit el contracte 

 
o) En virtut de l’establert a l’article 201 de la LCSP, i per tal d’obtenir informació sobre la cadena 

de subministraments i traçabilitat dels materials d’obra, l’IMHAB podrà requerir al contractista 
que aporti informació sobre la procedència de determinats materials de l’obra que s’executa. 
En aquest sentit, caldrà declarar l’origen de producció i l’empresa subministradora del material 
corresponent. Si escau, el contractista ho haurà de requerir al subcontractista pertinent i, en el 
cas de que no pugui obtenir aquesta informació, haurà de presentar una declaració indicant els 
motius concrets que l’impedeixen facilitar a l’IMHAB aquesta informació. 
 

p) Totes aquelles obligacions que s’hagin establert en aquest plec i/o en els seus annexes. 
 
 
CLÀUSULA 17. OBLIGACIONS DE L’IMHAB I ABONAMENTS A LA CONTRACTISTA 
 
17.1 Seran obligacions de l’IMHAB, sense perjudici d’altres que es puguin derivar d’aquest Plec: 
 

a) Assumir la direcció i control de les obres a executar per la contractista. 
 

b) Procedir al pagament pels serveis rebuts de conformitat amb l’estipulat a l’apartat següent i al 
contracte. 
 

17.2 L’adjudicatària facturarà els serveis mitjançant la presentació de factura dintre dels cinc primers 
dies del mes següent al que corresponguin a la prestació dels serveis que es facturen, d’acord amb allò 
establert al Plec de Prescripcions Tècniques.  
 
El pagament efectiu de les prestacions executades es realitzarà en un termini màxim de 30 dies naturals 
a comptar des de la data de l’aprovació de la factura per part del responsable del contracte, d’acord 
amb allò previst a l’article 198.4 de la LCSP. 
 
La persona responsable del contracte designada per l’IMHAB haurà d'aprovar els documents que 
acreditin la conformitat amb el que es disposa en el contracte dels serveis prestats, dins dels trenta dies 
següents a la prestació del servei. 
 
La contractista resta obligada a presentar les corresponents factures en format electrònic a través de 
l’aplicatiu e-FACT. Aquest aplicatiu (o el que el substitueixi) és el servei de factura electrònica de les 
administracions públiques catalanes per a la recepció de les factures electròniques (e-factures) per part 
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dels seus proveïdors. L'aplicatiu e-FACT es basa en un model que simplifica les relacions administració-
proveïdor en els processos de facturació i que ofereix la possibilitat de treballar amb les diferents 
plataformes de mercat existents, evitant imposicions tecnològiques o organitzatives a emissors i a 
receptors, garantint així el principi de neutralitat tecnològica.  
 
Els requisits de les factures a emetre per la contractista es poden obtenir a través de la web 
http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx. 
 
Totes les factures incorporaran la referència del contracte que serà facilitada per l’IMHAB. 
 
L’IMHAB realitza el pagament dels serveis un cop aquests s’hagin realitzat de forma parcial o total i un 
cop entrada la factura al seu registre. D’acord amb aquest paràmetre, no es contempla el pagament 
per avançat d’una part o de la totalitat del preu del contracte.  
 
L’empresa adjudicatària podrà cedir els drets de cobrament sempre que ho comuniqui prèviament, 
mitjançant notificació fefaent, a l’IMHAB. 
 
L'eficàcia de les segones i successives cessions dels drets de cobrament cedits per la contractista 
quedarà condicionada al compliment del que es disposa en el nombre anterior. 
 
Abans que la cessió es posi en coneixement de l’IMHAB, els manaments de pagament a nom de la 
contractista o de l’empresa cedent assortiran efectes deslliuradors. 
 
L’IMHAB podrà oposar enfront de l’empresa cessionària totes les excepcions causals derivades de la 
relació contractual. 
 
En el cas de que el VEC d’aquest contracte sigui superior a 5 milions d’euros i l’import de la 
subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu del contracte, el contractista tindrà la obligació 
de presentar conjuntament amb cada factura, el certificat de pagament als subcontractistes. 
 
17.3 Abonament al contractista 
 
17.3.1 L’IMHAB procedirà al pagament del preu al fer la liquidació de les obres. La liquidació de les 
obres es realitzarà un cop finalitzat el període de garantia que correspongui. 

 
Durant l’execució de l’obra, s’efectuarà l’abonament de les certificacions d’obres que es vagin realitzant 
mensualment durant l’execució de les obres. No es certificarà a compte d'abassegaments de materials 
ni de despeses de primera instal·lació. 

 
Els abonaments de les certificacions d’obres ho són a compte del preu, i per tant són quantitats 
avançades a la liquidació que s’efectuï un cop es produeixi la recepció de l’obra i finalitzat el termini de 
garantia. No tenen la consideració de pagaments parcials i, per tant, en cap cas es pot entendre que hi 
ha conformitat de l’IMHAB en els treballs realitzats i en la part de les obres fetes, ni que s’ha produït un 
pagament alliberador de les obligacions de la contractista per part de l’IMHAB pel fet d’efectuar els 
abonaments de les certificacions. 

 
17.3.2 La direcció d’execució de les obres estendrà, amb data de l’últim dia del mes anterior, la 
certificació dels treballs efectuats correctament durant el mes natural vençut dins els quinze dies 
naturals del mes següent. Aquesta certificació ha d’estar valorada. 

 
Per a fer-ho s’ha de remetre als preus de les diferents unitats d’obra tipus. Aquesta certificació haurà 
de ser signada per la persona que exerceixi la representació tècnic de l’IMHAB un cop hagi verificat la 
seva procedència. 
 
La certificació s’entregarà a la persona representant de la contractista a l’obra per tal que la contractista 
emeti una factura per l’import de la certificació que portarà la mateixa data que la certificació. 
 

http://www.facturae.gob.es/paginas/Index.aspx
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17.3.3 Si la contractista no estigués conforme amb la certificació i/o el seu import, presentarà les seves 
reclamacions a l’IMHAB en un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui 
la certificació elaborada per la direcció d’execució de les obres i signada per la persona que exerceixi 
la representació tècnica de l’IMHAB. Si la contractista no presenta la reclamació en aquest termini 
s’entén que la troba conforme. Un cop presentades les reclamacions, la direcció d’execució de les obres 
i la persona que representi l’IMHAB disposen d’un termini màxim de vuit dies hàbils comptats des de la 
data de presentació de les reclamacions per part de la contractista, per a contestar-les. Sinó donen 
resposta en aquest termini s’entén que les aproven. Sinó accepten les reclamacions, es procedirà 
acotar les partides de la certificació en les que hi ha disconformitat emetent document on s’estableixin 
les partides en controvèrsia, i la contractista emetrà la factura per la quantitat no discutida de la 
certificació. 

 
17.3.4 La contractista presentarà la factura a l’IMHAB que haurà d’efectuar l’abonament d’acord amb 
les determinacions de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita 
contra la morositat en les operacions comercials, modificada per la Llei 15/2010, de 5 de juliol. 
 
 
CLÀUSULA 18. DIRECCIÓ DE L’OBRA, DOCUMENTACIÓ RELATIVA A LA SEGURETAT I SALUT 
EN EL TREBALL I PLA D’OBRES, CONTROL DE LA QUALITAT, MITJANS DE LA CONTRACTISTA 
PER A L’EXECUCIÓ DE L’OBRA, PERMISOS I LLICENCIES 
 
Direcció de les obres 
 
18.1. Per a poder complir amb la màxima efectivitat i eficiència d’execució de l’obra, la Direcció de les 
Obres gaudirà de les següents facultats: 
 
- Realitzar els ajustos i modificacions tècniques al Projecte per a la adequada realització de l’obra, 
podent dictar les oportunes ordres. Aquestes s’emetran per escrit i quedaran recollides en el 
corresponent llibre d’ordres. 
 
- Aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no s'executin d'acord amb les prescripcions 
contingudes al Projecte o les seves ordres 
 
- Realitzar el control de l’execució de les obres i dels procediments establerts al contracte. 
 
- Estar present als diferents actes de control i verificació de les actuacions fins a la recepció de l’obra. 
 
18.2. La direcció de les obres tindrà la potestat de resolució de les controvèrsies de caràcter tècnic que 
es puguin donar entre la contractista i l’ IMHAB durant l’execució de les obres. 
 
18.3. La direcció de les obres haurà d’estar present i participar en les següents moments: 
 
- Comprovació del replanteig 
- Visites d’obra 
- Confecció dels certificats d’obra 
- Confirmar les certificacions i la liquidació final 
- Confecció d’informes de les obres 
- Suspensió d’obres 
- Recepció de l’obra 
- Acta de liquidació del contracte 
- Subcontractació 
- Elaboració Modificats Obra 
- Medició final i general de l’Obra 
- Si escau, elaboració dels documents “As Built” 
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18.4. Per a poder complir amb la màxima efectivitat i eficiència d’execució de les obres, la direcció de 
les obres gaudirà de les següents facultats: 
 
- Realitzar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin a les obres, rebutjant els que siguin 
defectuosos o no siguin aptes. 
- Estar present als diferents actes de control, visita d’obres, i verificació de les actuacions fins a la 
recepció de l’obra. 
 
18.5. La persona designada com a representant tècnic de l’IMHAB podrà signar l’acta de comprovació 
del replanteig, signar les certificacions de les obres fetes, controlar els amidaments i valoració de l’obra 
executada, i gestionar les propostes que li efectuï la contractista. 
 
18.6. D’acord amb l’article 62.2 de la LCSP, les facultats del responsable del contracte seran exercides 
de forma conjunta per la direcció d’execució de l’obra i la persona designada per l’òrgan de contractació. 
 
Pla de seguretat i salut 
 
18.7. La contractista haurà de confeccionar un Pla de seguretat i salut a l’obra en base a l’Estudi de 
seguretat i salut redactat per l’arquitecte autor del projecte. Aquest pla haurà de ser aprovat per la 
persona coordinadora de seguretat i salut. 
 
18.8. Es designa com a coordinadora de seguretat i salut una persona física o jurídica designada per 
l’IMHAB amb capacitació tècnica suficient per a implementar les mesures contingudes al projecte de 
seguretat i salut i per tal que els treballs l’execució de l’obra es realitzin amb seguretat per a les 
persones. 
 
Així mateix, la contractista haurà de confeccionar un Pla de Residus de l’obra en base a l’Estudi de 
Residus redactat per l’arquitecte autor del projecte. Aquest Pla haurà de ser aprovat per la Direcció 
Facultativa. 
 
El Pla de seguretat i salut haurà de ser presentat en el termini màxim de set dies naturals a comptar 
des de la signatura del contracte a la persona coordinadora de seguretat i salut, que l’haurà d’examinar 
i si és correcte aprovar-lo en el termini de set dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut necessités de 
correccions i/o esmenes la persona el coordinadora de seguretat i salut ho notificarà a la contractista 
per tal que les efectuï i presenti el Pla de seguretat i salut corregit i/o esmenat de nou a la persona 
coordinadora en el termini de cinc dies naturals. Si el Pla de seguretat i salut no fos correcte, la persona 
coordinadora el rebutjaria i la contractista n’hauria de fer un de nou en el termini de cinc dies. El Pla de 
seguretat i salut ha d’estar aprovat abans de la data convinguda per a realitzar la comprovació de 
replanteig. 
 
La demora en la realització del Pla de seguretat i salut comportarà les penalitzacions establertes a la 
clàusula 27 del plec de clàusules administratives particulars, a banda que no es podran iniciar les obres 
fins que no s’hagi aprovat. 
 
En cas que a la data convinguda per a la comprovació del replanteig el Pla de seguretat i salut en el 
treball no hagués estat aprovat per la persona coordinadora de seguretat i salut per causa imputable a 
la contractista, l’IMHAB podrà resoldre el contracte. 
 
El Pla de seguretat i salut podrà ser modificat per la contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. 
Aquestes modificacions requeriran sempre l’aprovació expressa prèvia i escrita de la persona 
coordinadora de seguretat i salut. 
 
El Pla de seguretat i salut estarà permanentment a disposició de la direcció d’execució, l’IMHAB i de la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social. 
 
La contractista serà plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de seguretat i 
salut elaborat per ell mateix. 
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18.9. La persona coordinadora en matèria de seguretat i salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les 
més àmplies facultats per a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial 
Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les 
obres de construcció. Per tant, la contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes 
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de 
responsabilitats. 
 
18.10. La contractista haurà d’introduir les modificacions en el Pla de seguretat i salut que indiqui la 
persona coordinadora de seguretat i salut que siguin precises per a que es garanteixin les condicions 
de seguretat i salut previstes en la normativa de prevenció de riscos laborals i en l’Estudi de seguretat 
i salut. La interpretació i definició d’aquestes condicions correspondrà a la coordinadora de seguretat i 
salut. 
 
18.11. La contractista haurà d’actuar d’acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades per la persona coordinadora de seguretat i salut per a la regulació de les relacions entre 
ambdues parts en el que es refereix a les operacions de control, supervisió i en general, d’informació, 
relacionades amb l’aplicació i execució del Pla de seguretat i salut i el compliment de la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 
 
18.12. Si la persona coordinadora de seguretat i salut o la direcció d’execució observés l’incompliment 
de les mesures de seguretat i salut, advertirà d’aquesta circumstància a la contractista que les haurà 
de reposar d’immediat, podent declarar la paralització de l’execució de treballs determinats o de la 
totalitat de les obres si concorren circumstàncies de risc greu i imminent per a la seguretat i salut dels 
treballadors, que durarà fins a l’adopció de les mesures de seguretat i salut. 
 
18.13. La contractista haurà d’executar el Pla de seguretat i salut i a implementar-lo durant l’execució 
de les obres de l’obra, sota la supervisió del tècnic designat per l’IMHAB. L’incompliment d’alguna de 
les mesures contingudes al Pla de seguretat i salut per la contractista, comportarà l’aplicació de les 
penalitzacions establerts a la clàusula 27 del present Plec. 
 
La contractista haurà d’executar el Pla de Residus i implementar-ho durant l’execució de l’obra, sota la 
supervisió del tècnic designat per l’IMHAB. 
 
A tal efecte, la persona coordinadora de seguretat i salut efectuarà una valoració d’aquest cost que serà 
descomptat del preu. 
 
La persona coordinadora de seguretat i salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències i el gestionarà 
d’acord amb el disposat per l’article 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel qual s’estableixen 
disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció. 
 
Pla d’obres 
 
18.14. L’empresa contractista haurà de presentar el Pla d’obres, el qual no podrà en cap cas excedir el 
temps d’execució de l’obra definit en aquesta licitació. 
 
El contractista haurà d’adaptar el Pla d’obres a l’evolució de les obres. El compliment dels terminis de 
les diferents fites i fases és responsabilitat plena de la contractista. 
 
Les fites intermèdies que haurà de contemplar dit document són: 

 
- Final del forjat terra planta baixa 
- Final d’estructura 
- Final Obra (CFO) 
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En el Pla d’obres es reflecteixen les dades d’inici i final de les diverses activitats en les que es divideixen 
les obres. 
 
La contractista haurà d’actualitzar el Pla d’obres de forma quinzenal, en funció de l’evolució de les 
obres, als efectes informatius de l’estat general d’execució de l’obra. 
 
Quan s’ampliï l’obra, la contractista haurà de presentar un Pla d’obres en el mateix format i model, que 
les parts procediran a aprovar i signar. El nou Pla d’obres anul·la l’anterior. 
 
El Pla d’obres es modificaria si es produís una intromissió o alteració en la pacífica possessió en l’àmbit 
de l’obra, havent-se d’ajustar el temps en què no s’ha disposat plenament i pacíficament de l’àmbit de 
l’obra. 
 
Juntament amb el Pla d’Obres, els licitadors hauran d’aportar una proposta gràfica d’implantació de 
l’obra, amb les afectacions i mesures previstes en relació a la mobilitat, espai públic, mobiliari urbà, 
retirada arbrat, etc. que resultin afectats per l’execució de l’obra, el qual també haurà de ser validat per 
la Direcció Facultativa i els serveis tècnics de l’IMHAB abans de la signatura del contracte. 
 
L’alteració dels terminis establerts al Pla d’obres per causa de l’incompliment de les mesures de 
seguretat i salut determinarà l’aplicació de les penalitats previstes a la clàusula 27. 
 
Control de la Qualitat 
 
18.15. L’IMHAB o la persona representant del contracte i la direcció de les obres podran realitzar tots 
els reconeixements, comprovacions i assajos que creguin oportuns en qualsevol moment en presència 
de la contractista, el qual haurà de facilitar al màxim llur execució, posant a disposició els mitjans 
auxiliars i el personal que sigui necessari. La contractista no podrà en cap cas reclamar el pagament 
d'interrupcions de les obres derivades d'aquests conceptes. 

 
El control de qualitat que duguin a terme - directament o indirectament- l’IMHAB i la direcció de les 
obres no eximeix a la contractista de l’obligació de dur a terme el control de qualitat necessari sobre 
l'execució de les obres, per a la seva correcte realització, havent de realitzar els assajos i 
comprovacions oportunes. 

 
Els assajos, repetició d’altres que hagin donat resultats defectuosos, o que siguin resultat d’uns canvis 
de projecte, seran íntegrament a càrrec de la contractista i no donen dret a més preu, havent de 
realitzar-se amb el laboratori que l’IMHAB te contractat per realitzar aquests treballs.  

 
18.16. La contractista ha d’efectuar el control de qualitat dels materials que s’utilitzin en l’execució de 
l’obra.  
 
La contractista, a requeriment de l’IMHAB i/o de la direcció de les obres, està obligada a facilitar els 
resultats dels seus assajos de control de qualitat i la documentació del control de qualitat dels materials 
emprats. 
 
L’IMHAB podrà recusar el laboratori d’assajos designat per la contractista en el cas de demora en els 
resultats o anomalia dels seus serveis i resultats efectuats. 

  
18.17. La contractista serà plenament responsable de la qualitat de les obres que executi i de la qualitat 
final de l’obra. 
 
Mitjans de la contractista per a l’execució del treballs 
 
18.18. La contractista està obligada a tenir en l'obra l'equip de personal directiu, tècnic, auxiliar i operari 
que resulta del Plec de Clàusules Administratives Particulars i el que hagi establert a la seva proposta. 
Així mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran 
de tenir facultats per a resoldre quantes incidències, gestions i qüestions es generin durant l’execució 
de les obres.  
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La contractista comptarà amb personal propi contractat amb caràcter indefinit no inferior als 
percentatges mínims establerts a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en 
el sector de la construcció (en endavant Llei 32/2006). 
 
18.19. L’IMHAB i la direcció de les obres podran demanar, i la contractista s’obliga a, la substitució de 
qualsevol de les persones que constitueixin l’equip de personal de la contractista o dels 
subcontractistes. 
 
La contractista haurà de disposar en tot moment de l’equip de personal suficient per a executar les 
obres a bon ritme i complir amb els terminis establerts al Pla d’obres, no podrà disposar per a l'execució 
d'altres treballs, de l’equip de personal o la maquinària necessaris per a l’adequada execució de les 
obres. 
 
18.20. La contractista es compromet a tenir en tot moment tot el material, subministres, maquinària, 
eines, accessoris de tot tipus per a la correcta execució de les obres i la realització de l’obra en el termini 
convingut.  
 
18.21. La contractista ha d’adoptar totes les mesures que siguin convenients i necessàries per garantir 
la més absoluta seguretat del personal de l'obra, de tercers, i de les obres, així com disposar de la 
vigilància per assolir aquesta seguretat.  
 
La contractista, a més del delegat de l’obra, haurà d’anomenar a la persona representant de la 
contractista que actuarà com a legal representant de la contractista a les obres als efectes de l’exercici 
dels drets i el compliment de les obligacions que es derivin d’aquest contracte, amb facultats decisòries 
per a la fi que s’ha esmentat. La persona anomenada com a legal representant de la contractista a les 
obres ha de tenir la formació i capacitació tècnica suficient per a prendre decisions respecte de 
l’execució de les obres. La contractista el podrà substituir, però ho haurà de notificar prèviament i per 
escrit a l’IMHAB i a la direcció de les obres, indicant el seu nom i la seva formació i capacitació tècnica 
suficient.  
 
18.22. La contractista s’obliga a realitzar el correcte manteniment del tancament i senyalització de 
l’obra.  
 
Permisos i llicències 
 
18.23. Amb excepció de la llicència d’obres, la contractista s’obliga a demanar, gestionar i obtenir tots 
els permisos, autoritzacions, llicències i certificacions que siguin procedents en dret per a realitzar i 
desenvolupar les obres amb les exigències de l’ordenament jurídic vigent, i es puguin utilitzar les 
instal·lacions. 
 
18.24. La contractista es compromet a cedir a l’IMHAB la titularitat dels permisos, autoritzacions, 
llicències i certificacions que siguin necessaris per la tinença i utilització de les obres.  
 
18.25. La contractista s’obliga a facilitar totes les dades i documentació que necessiti l’IMHAB per a 
l’obtenció de qualsevol autorització, llicència o permís que necessiti per a utilitzar l’obra. 
 
Altres obligacions de l’empresa contractista 
 
- El pagament de les despeses i impostos que resultin de la formalització d’aquest Contracte. 
 
- El pagament, si és el cas, de les despeses derivades de l’execució dels desviaments dels serveis 
afectats (línies elèctriques, canonades d’aigua, de gas, de telecomunicacions, xarxa de clavegueram, 
etc.). 
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- Signar a l’inici de les obres al Llibre d’Obres, i signat el coneixement de les ordres, normes i 
instruccions complementàries dictades per la Direcció de les Obres al Llibre d’Ordres durant l’execució 
de les obres. 
 
- Elaborar els plànols de d'execució de detall que la Direcció d’Obres estimi convenients per a l’execució 
de partides concretes d’obres que no estiguin ben definides al Projecte o puguin presentar dubtes en 
la forma d’execució.  
 
- Complir la normativa Municipal sobre comunicació i senyalització d’obres, d’acord amb les directrius 
municipals i amb el departament de comunicació de l’IMHAB Aniran al seu compte i càrrec les despeses 
derivades de la seva aplicació. En cas d’incompliment l’IMHAB executarà les prescripcions de 
l’esmentada normativa i descomptarà el seu import de la primera certificació que s’expedeixi o de les 
següents, si fos necessari. 
 
- Facilitar la informació que s’estableixi a la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés 
a la informació pública i bon govern. 
 
- En la data de finalització de l’obra amb el CFO, s’haurà d’entregar per part de la constructora, tota la 
documentació que es detalla a l’annex 2 del document 014 Annexos tècnics 25-093, posat a disposició 
dels licitadors amb l’anunci de Licitació. 
 
- La contractista és responsable de tots els objectes que es trobin o descobreixin durant l’execució de 
les obres, ha de donar immediatament compte de les troballes a la direcció de l’obra i col·locar-los sota 
la seva custòdia. Els materials rescatats de l’obra es consideraran propietat de l’IMHAB i seran 
traslladats per la contractista al lloc que determini la persona o unitat de l’IMHAB designada com a 
encarregada del seguiment i control de l’execució ordinària del contracte. 
 
 
CLÀUSULA 19. DEMORA EN L’EXECUCIÓ  
 
19.1. La contractista està obligada a complir el contracte dins el termini total i, si és el cas, parcials, 
fixats per a la seva realització. 
 
Els terminis màxims d’execució establerts als plecs, ja siguin totals, parcials o relatius a encàrrecs o 
peticions de treball concretes, es consideren obligacions essencials del contracte, als efectes oportuns. 
 
19.2. La constitució en mora de la contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’IMHAB. 
 
19.3. Quan la contractista, per causes a ella imputables, hagués incorregut en demora en el compliment 
dels terminis d’execució previstos en aquest Plec, l’IMHAB podrà optar alternativament entre la 
resolució del contracte o la imposició de les penalitats corresponents, tot d’acord amb la previsió de 
l’art. 193.3 LCSP. 
 
En cas d’optar per la imposició d’una penalitat, serà imprescindible que l’endarreriment sigui constatat 
pel responsable del contracte. 
 
En la tramitació de l’expedient es donarà audiència a la contractista perquè pugui formular al·legacions 
en el termini de cinc dies hàbils i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia emissió dels informes 
pertinents. 
 
19.4. L’import d’aquestes penalitats, serà deduït de la factura comprensiva de les prestacions a executar 
en el mes següent. Pel cas que això no fos possible, s’executarà la garantia definitiva en la quantitat 
necessària per a fer front a les penalitats. 
 
19.5. La contractista podrà procedir a la suspensió del compliment del contracte per manca de 
pagament, sempre que la demora sigui superior a quatre mesos.  
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CLÀUSULA 20. OBLIGACIONS DURANT EL TERMINI DE GARANTIA, RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ 
DE LES OBRES  
 
Termini de garantia de l’obra 
 
20.1. El termini de garantia es fixa en 18 mesos a comptar des de la recepció positiva de l’obra, o el 
que hagi ofertat l’empresa contractista si fos superior. Durant aquest període la contractista serà 
responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les deficiències o 
defectes que es puguin posar de manifest a l’obra, sense perjudici de les obligacions inherents al servei 
“post venda” d’acord amb la clàusula següent. Aquesta obligació, quan el contracte tingui per objecte 
la construcció d’habitatges, és extensiva a tots els habitatges de l’Obra amb independència de qui sigui 
el propietari o l’usuari d’aquests. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de garantir la revisió i presentació d’informe a l’IMHAB de 
la instal·lació de producció d’ACS (solar distriheating, aerotèrmia, fototermia...) amb periodicitat 
trimestral sobre el seu estat, el seu funcionament i rendiment energètic òptim durant el període de 
garantia que hagi ofertat, i en el seu defecte un any. De la mateixa manera i durant el mateix termini 
haurà de fer al seu càrrec el manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes de captació, 
acumulació i intercanvi del circuit hidràulic, del sistema elèctric i del control i sistema d’energia auxiliar. 
Haurà de disposar, per les tasques abans descrites, del personal necessari amb, com a mínim: un 
responsable tècnic i un oficial qualificat 
 
També haurà de garantir els serveis de postvenda i manteniment normatiu, preventiu i correctiu al seu 
càrrec dels aparells elevadors, porters electrònics, portes de garatge, bombes d’evacuació de 
l’aparcament, sistema de detecció i extinció d’incendis, grup de pressió i ventiladors de tota la promoció 
d’acord amb les gammes de manteniment indicades a l’annex núm. 6 d’aquest plec. 
 
20.2. L’IMHAB o la persona adjudicatària de l’habitatge procedirà a notificar per escrit, telemàticament 
o telefònicament a la contractista la incidència que s’hagi produït, i la contractista disposarà d’un termini 
màxim segons l’ofertat, o de quinze dies en el seu defecte, per a reparar, esmenar o corregir la 
deficiència o defecte detectat. 

 
Si la contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó per 
l’incorrecte ús de l’Obra, ho posarà en coneixement per escrit en el termini màxim de set dies naturals 
a l’IMHAB i la Direcció Facultativa. Aquesta darrera haurà de resoldre al respecte en el termini de tres 
dies laborables, indicant si és procedent l’actuació de la contractista. 

 
20.3. En el cas que la contractista no resolgui la incidència en el termini indicat, l’IMHAB podrà 
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import 
dels treballs executats, seran a càrrec de la contractista amb càrrec, en el seu cas, a la garantia 
definitiva del contracte. 

 
20.4. La contractista, sense perjudici de les seves responsabilitats una vegada acabada l’obra d’acord 
amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació, haurà d’acreditar l’existència d’un 
servei d’assistència post-venda propi, integrat a la seva organització o d’un conveni amb una altra 
empresa per a dur a terme les reparacions d’elements d’acabat, així com dels danys materials causats 
per defectes en els elements constructius i les instal·lacions que ocasionin l’incompliment dels requisits 
d’habitabilitat, d’acord amb l’esmentada llei 38/1999, per tot el període ofertat en la seva proposició i, 
com a mínim, el període de garantia establert. Disposarà de com a mínim d’un oficial polivalent a la 
promoció en horari laboral normal de 8 hores diàries presencials durant el termini de garantia ofertat, 
per atendre la postvenda que es generi. Establirà un procediment per garantir línies d’assistència de 24 
hores per donar solució definitiva o provisional a les avaries que passin fora de l’horari de preceptiva 
presència física a la promoció (per exemple: nits, caps de setmana i, en general, sempre que no hi hagi 
presència). 
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20.5. La contractista haurà de mantenir durant tota la durada del contracte la garantia definitiva 
constituïda en favor de l’IMHAB d’acord amb el Plec. Aquesta garantia definitiva garanteix l'exacte 
compliment per part de la contractista de totes i cadascuna de les obligacions que li pertoquin com a 
conseqüència del contracte. 
 
20.6. En qualsevol dels supòsits d’incompliment de les obligacions previstes al Contracte, l’IMHAB 
podrà procedir lliurement, i per la seva exclusiva determinació, contra la garantia definitiva constituïda i 
disposar, en conseqüència, de les quantitats a què arribi, tot això sense perjudici de les accions, 
reclamacions o recursos dels que la contractista es cregui assistida.  
 
20.7. La garantia definitiva s’estén al compliment de totes les obligacions contretes per la contractista 
en la seva proposició de licitació per tot el període garantia establert o resultant de la seva proposició, 
o bé aquell altre termini superior pel qual, segons la mateixa proposició, la contractista va contraure les 
esmentades obligacions. 
 
En conseqüència, la garantia definitiva no li serà retornada fins al compliment, en el seu cas, del darrer 
termini en el qual subsisteixin les obligacions resultants de la licitació, i sempre que no existeixin 
defectes o responsabilitats que puguin fer-se efectives amb càrrec a la garantia definitiva. 
 
20.8. La cancel·lació o devolució de la garantia definitiva no obstarà a que subsisteixi la responsabilitat 
legal de la contractista per vicis de la construcció, o per faltar a les condicions d'aquest Contracte, 
durant el termini previst en l'article 1591 del Codi Civil comptat des de la recepció positiva de les obres. 
 
Recepció de la obra  
 
20.9. Almenys trenta dies abans de la completa finalització de les obres, la contractista informarà a 
l’IMHAB de la data concreta de la seva finalització, interessant-se perquè es dugui a terme la recepció 
d’aquesta. 
 
S'entendrà que pot fer-se la recepció de l'Obra, si a la data indicada les obres estan completament 
finalitzades i tots els treballs encomanats a la contractista com a conseqüència del contracte han 
acabat. 
 
20.10. L’IMHAB fixarà la data per a procedir a la inspecció conjunta de les obres, prèvia a la seva 
recepció, dins dels set dies posteriors al seu acabament, i designarà a la persona o persones que, en 
el seu nom, han d'efectuar la inspecció, igualment la contractista hauran d'assistir representat per la 
persona o persones amb plens poders. L’IMHAB haurà de comunicar la data a la contractista i a la 
Direcció de les Obres.  
 
De la inspecció conjunta de les obres s'aixecarà la corresponent acta. En cas que com a resultat 
d'aquesta inspecció de les obres es considerés que les obres es troben aptes per a la seva recepció, 
s’aixecarà acta de recepció positiva i es considerarà que en la data indicada per la contractista ha 
finalitzat l'execució d'aquestes a tots els efectes.  
 
20.11. Quan com a resultat de la inspecció conjunta de les obres i de les dades i informes 
complementaris d'aquesta, l’IMHAB entengui que les obres no es troben en bon estat, no hagin estat 
realitzades conforme a les condicions, o existeixen defectes o deficiències, s'aixecarà acta de la 
recepció amb incidències on es farà constar les incidències que s'apreciessin, i l’IMHAB fixarà un termini 
per acabar-les esmenant els defectes observats, i si convé indicant les instruccions precises i detallades 
a l’efecte. 
 
Un cop la contractista entengui que ha resolt les incidències indicades a l’acta de recepció amb 
incidències, ho notificarà a l’IMHAB i a la Direcció de les Obres amb una antelació mínima de cinc dies 
laborables, per tal d’efectuar una nova inspecció. Si en la nova inspecció l’IMHAB verifica que les 
incidències indicades en l’acta de recepció amb incidències s’han esmenat, s’aixecarà l’acta de recepció  
positiva. Si no es trobessin conformes l’esmena i correcció de les incidències, llavors l’IMHAB podrà 
optar entre fixar un nou termini per a corregir les deficiències existents, efectuant una segona recepció 
d’obres amb deficiències fixant un nou termini per a corregir-les i esmenar-les, o bé procedir a reparar, 
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corregir i/o esmenar les deficiències observades en la forma que estimi oportuna, a compte i risc de la 
contractista, descomptant del preu del contracte aquests costos. En aquest darrer supòsit, i als efectes 
de les responsabilitats de la contractista per incompliment del termini, penalitzacions, i quants d'altres 
siguin procedents, s'estimarà com a data de finalització de les obres la que resulti de la correcció, 
reparació o esmena de les incidències.  
 
20.12. La contractista, en el moment de la signatura de l’Acte de Recepció haurà de lliurar els plànols i 
el projecte d’estats i dimensions de l’obra executada, ”AS BUILT”, i altre documentació legalment 
exigible.  
 
Si l’acta de recepció és amb incidències, la contractista haurà d’incorporar als plànols i projecte d’estats 
i dimensions de l’obra executada AS BUILT les actuacions que es realitzin per a la correcció de les 
incidències.  
 
20.12. En la data de la signatura de l’acta de recepció positiva (sense cap esmena a realitzar), s’iniciarà  
el període de garantia de l’Obra, als efectes oportuns. 
 
20.13. Dins dels dos mesos posteriors a la recepció positiva de les obres, l’IMHAB podrà realitzar una 
medició final general de les obres realitzades. A tal efecte es notificarà a la contractista i a la Direcció 
de les Obres la data en que es realitzarà la medició. D’aquest acte se n’aixecarà una acta de la que 
s’entregarà una còpia a tots els assistents. Cas d’existir diferències tècniques entre l’IMHAB i la 
contractista, la Direcció de les Obres resoldrà. Amb el resultat de la medició final general l’IMHAB 
emetrà una certificació final de les obres efectuades, sobre la que la contractista emetrà la darrera 
factura a compte abans de la liquidació de les obres. 
 
Aquesta certificació final, podrà incorporar variacions en les unitats d’obra executades sobre les 
previstes, sense haver estat aprovades prèviament, sempre que no representin un increment superior 
al 10 per 100 del preu del contracte, sense l’IVA. 
 
Liquidació de les obres 
 
20.14. Al menys 60 dies abans d’expirar el període de garantia, la contractista notificarà a l’IMHAB i a 
la Direcció Facultativa aquest fet requerint-los per a realitzar la liquidació de l’obra. Si existissin 
incidències a l’obra es faria menció a l’acta amb incidències i es donaria un termini a la contractista per 
a esmenar aquestes incidències i un cop la contractista les hagi resolt notificarà a l’IMHAB i a la Direcció 
Facultativa per a aixecar l’acta de liquidació positiva. 
 
20.15. un cop finalitzat el període de garantia corresponent, l’IMHAB farà la liquidació definitiva, tenint 
en compte totes les actuacions dutes a terme, els pagaments a compte, les penalitzacions aplicades, 
etc. Aquesta liquidació es notificarà a la contractista. 
 
Igualment, i en funció del resultat de la liquidació, es procedirà a retornar la fiança a la contractista per 
a la seva cancel·lació en el cas que la liquidació sigui favorable a la contractista, o be a executar-la si 
la contractista no procedeix a fer l’abonament dels imports resultants a favor de l’IMHAB. 
 
20.16. En el cas que la liquidació sigui favorable a la contractista, aquest farà la factura definitiva atenent 
a la liquidació practicada per l’IMHAB. 
 
En el cas que la liquidació sigui favorable a l’IMHAB aquest emetrà la corresponent factura per l’import 
a retornar per la contractista, i la contractista disposarà d’un termini de deu dies per efectuar el 
pagament a l’IMHAB. 
 
20.17. En el cas d’haver-se realitzat actuacions durant el període de garantia o en el moment de la 
recepció, caldrà que la contractista entregui la versió definitiva dels documents “AS BUILT” adaptat a 
aquestes. 
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CLÀUSULA 21.- RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS 
 
21.1. Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb 
posterioritat a l’expiració del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, el contractista ha de 
respondre dels danys i perjudicis que es produeixin o es manifestin durant un termini de quinze anys a 
comptar des de la recepció. 
 
Així mateix, la contractista ha de respondre durant el termini esmentat dels danys materials causats en 
l’obra per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de 
càrrega o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i 
l’estabilitat de la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o esmenes  
(positiva). 
 
21.2. Si, un cop transcorregut el termini de quinze anys establert al primer apartat d’aquesta clàusula, 
no s’ha manifestat cap dany o perjudici, queda totalment extingida qualsevol responsabilitat de la 
contractista. 
 
 
CLÀUSULA 22.- RESPONSABILITAT DE L’EMPRESA CONTRACTISTA PELS DANYS A TERCERS 
 
22.1. L’empresa contractista respon de l’execució correcta de les obres. 
 
22.2. L’empresa contractista és responsable, fins que es compleixi el termini de garantia, dels defectes 
que puguin advertir-se en la construcció i està obligada a indemnitzar els danys i perjudicis que es 
causin a terceres persones com a conseqüència de les operacions que requereixi l’execució del 
contracte o en cas de vicis ocults, sense perjudici dels supòsits de força major establerts en l’article 239 
de la LCSP i excepte en el cas que els danys siguin ocasionats com a conseqüència immediata i directa 
d’una obra de l’IMHAB o que els danys siguin conseqüència dels vicis del Projecte elaborat per l’IMHAB, 
si fos el cas. 
 
22.3. La contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també del personal que li presti 
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d’acord amb la legislació vigent. 
 
 
CLÀUSULA 23.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
23.1. D’acord amb les previsions dels articles 203 i següents de la LCSP, un cop perfeccionat el 
contracte, l’òrgan de contractació el podrà modificar, si escau, per les causes previstes que s’indiquen 
a l’apartat R del Quadre - Resum de característiques. 
 
Així, en cas de que a l’apartat R del Quadre - Resum de característiques es prevegin causes de 
modificació del contracte, en cap cas l’import total de les modificacions pot incrementar més del 20 % 
del preu inicial del contracte, tot d’acord amb les previsions de l’article 204 de la LCSP. La modificació 
requerirà informe previ de la persona responsable del contracte. 
 
Tal i com estableix l’article 204.1 lletra b) de la LCSP la modificació no pot suposar l’establiment de 
nous preus unitaris no previstos en el contracte. 
 
23.2. Es podrà modificar el contracte per les causes imprevistes establertes en l’article 205.2 i 206 de 
la LCSP en les condicions i requisits establerts legalment. 
 
En els supòsits de modificació del contracte recollits en l'article 205, les modificacions acordades per 
l'òrgan de contractació seran obligatòries per als contractistes quan impliquin, aïllada o conjuntament, 
una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20 per cent del preu inicial del contracte, IVA 
exclòs. 
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El procediment per a aquesta modificació requerirà l’audiència a la contractista i, si s’escau, la seva 
formalització amb aquells documents necessaris per concretar l’abast de la referida modificació. 
 
En cas de modificació del contracte, l’òrgan de contractació publicarà en tot cas un anunci de 
modificació en el perfil de contractant en el termini de 5 dies des de l'aprovació de la mateixa, que haurà 
d'anar acompanyat de les al·legacions de la contractista i de tots els informes que, si escau, s'haguessin 
sol·licitat amb caràcter previ a la seva aprovació, inclosos aquells aportats per l’empresa adjudicatària 
o els emesos pel propi òrgan de contractació. 
 
23.3. Si l’ampliació o modificació implica l’execució d’una unitat d’obra, sense que el concepte i l’import 
d’aquesta estigui prevista al Pressupost (inclòs al Projecte), la Direcció Facultativa en determinarà el 
preu partint dels imports dels materials i mà d’obra establerts al pressupost (inclòs dins el Projecte 
Executiu de l’Obra) per a partides d’obres amb tasques i/o materials similars. En el cas de ser necessari 
algun material o mà d’obra no inclosa en el pressupost, es podrà utilitzar la base de preus BEDEC-
ITEC vigent en aquell moment. 
 
En el cas de presentar-se un preu que no es trobi dins dels preus del projecte licitat, se li aplicarà la 
mateixa baixa aplicada pel contractista a la seva oferta. 
 
 
CLÀUSULA 24.- SUSPENSIÓ DEL CONTRACTE 
 
24.1 El contracte podrà ser suspès per acord de l’IMHAB o perquè la contractista opti per suspendre el 
seu compliment, en cas de demora en el pagament del preu superior a 4 mesos, comunicant-ho a 
l’IMHAB amb un mes d’antelació. 
 
En qualsevol dels supòsits anteriors, s’aixecarà l’acta de suspensió corresponent d’ofici o a sol·licitud 
de la contractista. 
 
24.2 L’acta de suspensió se signarà pels responsables del contracte designats per l’IMHAB i per la 
contractista, i s’haurà d’estendre en un termini de dos dies hàbils a comptar des del dia següent a aquell 
en què s’acordi la suspensió. 
 
24.3 L’IMHAB podrà ordenar en qualsevol moment, la suspensió d'una determinada part o del conjunt 
dels treballs de l’Obra. En tal supòsit caldrà que ambdues parts procedeixin a efectuar el corresponent 
reajustament de Pla d’obres. 
 
Si la causa de la suspensió fos imputable a la contractista, l’IMHAB podrà resoldre el Contracte, i/o 
aplicar les penalitzacions establertes als plecs de referència i/o aquest contracte. 
 
24.4 Acordada la suspensió, si la suspensió és imputable a l’IMHAB, aquest abonarà a la contractista 
els danys i perjudicis efectivament soferts i plenament acreditats amb subjecció a les regles següents: 
 
Primera. Aquest abonament solament comprendrà, sempre que s’acrediti fefaentment la seva realitat, 
efectivitat i import, els següents conceptes: 
 
1r Despeses per manteniment de la garantia definitiva. 
 
2n Indemnitzacions per extinció o suspensió dels contractes de treball que la contractista tingués 
concertats per a l’execució del contracte a temps d’iniciar-se la suspensió. 
 
3r Despeses salarials del personal que necessàriament hagi de quedar adscrit al contracte durant el 
període de suspensió. 
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4t Lloguers o costos de manteniment de maquinària, instal·lacions i equips sempre que la contractista 
acrediti que aquests mitjans no van poder ser emprats per a altres finalitats diferents de l’execució del 
contracte suspès. 
 
5è Les despeses corresponents a les pòlisses d’assegurança subscrites per la contractista previstos 
en el Plec de clàusules administratives particulars vinculats a fi del contracte. 
 
Segona.- Solament s’indemnitzaran els períodes de suspensió que estiguessin documentats en la 
corresponent acta. 
 
 
CLÀUSULA 25.- SUBCONTRACTACIÓ 
 
25.1 L’empresa adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial de la prestació amb el 
compliment dels requisits i obligacions establerts als article 215 i 216 LCSP, sempre que no s’indiqui el  
contrari a l’apartat T del Quadre - Resum de característiques. 
 
25.2 Quan, d’acord amb l’indicat a l’apartat T del Quadre - Resum de característiques, es permeti la 
subcontractació, s’aplicaran les següents normes: 
 
L’incompliment de les estipulacions legals relatives a la subcontractació comportaran les 
conseqüències establertes a l’apartat 3 de l’article 215 LCSP. 
 
La contractista està obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en els terminis i condicions 
que estableix l’article 216 LCSP. D’acord amb les previsions de l’article 217 es podrà verificar el 
compliment d’aquesta obligació i serà obligatori en els contractes de valor estimat superior a 5 milions 
d’euros o subcontractació que representi un import superior a 30% del preu. 
 
Per tal d'assegurar el compliment d’obligació del pagament en termini a les empreses subcontractades, 
l’empresa adjudicatària ha de presentar la relació detallada i els justificants de pagament establerts a 
l’article 217.1 LCSP. L’incompliment d’aquestes obligacions es considera falta molt greu amb imposició 
de les penalitats que corresponguin. 
 
Les subcontractades no han de realitzar operacions financeres en paradisos fiscals considerades 
delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes 
o, en el seu defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
En cas que les empreses subcontractades tinguin relacions legals amb paradisos fiscals l’empresa 
adjudicatària ha d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en 
el perfil de contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractades. 
 
La contractista està obligada a abonar a les subcontractades el preu pactat en un termini que no pot 
ser més desfavorable que el previst en la llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix les mesures de 
lluita contra la morositat. 
 
El responsable del contracte podrà requerir durant l’execució del contracte la verificació del pagament 
del preu a les subcontractades. 
 
Així mateix, acabat el termini d'execució i abans de la liquidació, ha de presentar un document que 
justifiqui el compliment efectiu dels terminis d'abonament a les subcontractades. 
 
En el cas de que el contracte tingui un valor estimat superior a 5 milions d’euros i en aquells en què 
l’import de subcontractació sigui igual o superior al 30% del preu, procedirà la imposició de les penalitats 
establertes al present plec, quan la subcontractista o subministradora aporti a l’òrgan de contractació  
resolució judicial o arbitral ferma que acrediti l’impagament del contractista principal, i sempre que 
aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l'incompliment d'alguna de les obligacions 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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contractuals assumides per la subcontractista o per la subministradora en l’execució de la prestació. La 
garantia definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

 
En el cas de que el contracte estigui subjecte a regulació harmonitzada i/o tingui un valor estimat 
superior a 2 milions d'euros, la subcontractista o subministradora exerceixi davant la contractista 
principal, en seu judicial o arbitral, accions dirigides a l'abonament de les factures una vegada excedit 
el termini fixat segons el que preveu l’article 216.2, l'IMHAB retindrà provisionalment la garantia 
definitiva, que no es podrà tornar fins que la contractista acrediti la satisfacció íntegra dels drets 
declarats en la resolució judicial o arbitral ferma que posi terme al litigi. A aquests efectes, la contractista 
principal ha de posar en coneixement de l’òrgan de contractació l’exercici de qualsevol tipus d’acció 
dirigida a l’abonament de les factures per les subcontractistes o subministradores. 
 
25.3.- L’IMHAB es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa (per no constar al 
Projecte Executiu de l’Obra) del contracte a altres industrials. Aquests industrials tindran dret a entrar a 
les comunitats mentre s’estiguin executant les obres o durant el període de garantia, i la contractista 
s’obliga a facilitar-les-hi tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 
  
25.4.- La contractista és l’única responsable front l’IMHAB de la correcta execució dels treballs 
subcontractats, essent obligació de la contractista l’exigència que els subcontractistes compleixin amb 
els requeriments marcats per la Llei 32/2006, així com el Reial Decret 1109/2007, que la desenvolupa. 
 
L’IMHAB restarà sempre aliè i al marge de les relacions contractuals entre la contractista i els 
subcontractistes, no essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del contracte que 
formalitzin entre ells.  
 
La contractista haurà de notificar expressament i per escrit a l’IMHAB la seva intenció de subcontractar 
una part de l’obra indicant el nom del subcontractista, acreditant la seva inscripció al Registre 
d’Empreses Acreditades, justificant la seva solvència tècnica, que compleix amb el percentatge de 
persones treballadores amb contracte laboral indefinit, i que no està incurs en cap prohibició o inhabilitat 
per a contractar d’acord amb la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector públic ni 
comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista. 
 
La contractista un cop hagi contractat a la subcontractista ho haurà de notificar expressament a la 
direcció de les obres i a la persona coordinadora de seguretat i salut abans de la intervenció de la 
subcontractista a les obres. 
 
La contractista en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, el Reial Decret 1109/2007 que la 
desenvolupa i normativa connexa, haurà de tenir i mantenir actualitzada tota aquella documentació 
exigida per l’esmentada normativa, documentació a la que l’IMHAB, la direcció de les obres i la persona 
coordinadora de seguretat i salut ha de poder accedir en qualsevol moment.  
 
La contractista haurà de realitzar el control sobre la/les subcontractista/es de manera que aquest/s 
compleix/en les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en 
els termes que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996 d'1 de març. Igualment ha 
d’estar en disposició d’acreditar documentalment davant l’IMHAB, a requeriment d’aquest, que la/les 
subcontractista/es compleixen aquestes obligacions.  
 
La contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones físiques o jurídiques incurses en 
suspensió de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que 
determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la LCSP, o fora 
d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006 o el Reial Decret 1109/2007 que la desenvolupa. 
 
En cap cas la/les subcontractista/es podrà/n subcontractar a un nivell més elevat del que es preveu en 
el Plec de clàusules administratives particulars. La contractista és responsable de controlar aquesta 
situació, sent causa de resolució del contracte la vulneració de la limitació legal del nivell de 
subcontractació. 
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CLÀUSULA 26.- CESSIÓ DEL CONTRACTE 
 
En el cas que així s’indiqui a l’apartat S del Quadre-resum de característiques, els drets i obligacions 
de la contractista, derivats del contracte, poden ser cedits a una tercera empresa sempre que les 
qualitats tècniques o personals de l’empresa cedent no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del 
contracte, amb autorització expressa de l’IMHAB i amb el compliment dels requisits establerts a l’article 
214 de la LCSP. 
 
La contractista en cap cas podrà cedir el contracte a una tercera empresa sense el previ consentiment 
per escrit de l’IMHAB. Igualment, la contractista tampoc podrà cedir de forma parcial ni els drets ni les 
obligacions d'aquest contracte, sense consentiment previ i escrit de l’IMHAB. Aquesta limitació no inclou 
la cessió dels drets econòmics que la contractista podrà cedir-les a tercers havent de notificar-ho 
expressament a l’IMHAB per tal que tingui efectes per l’IMHAB. 
 
 
CLÀUSULA 27. RESPONSABILITAT EN L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
27.1 L’empresa contractista està subjecta a les responsabilitats i penalitats establertes amb caràcter 
general en la LCSP i, especialment, les prescrites en l’article 201 quant a les obligacions socials, 
ambientals i laborals. 
 
A més es tipifiquen els incompliments següents: 
 
a) Incompliments molt greus: 
 

- l'incompliment del termini d'inici de l'execució de les prestacions. 
- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte quan produeixi 

un perjudici substancial en l’execució del contracte. 
- la paralització en l'execució de les prestacions per causes imputables a l’empresa contractista 
- la resistència als requeriments efectuats per l’IMHAB, o la seva inobservança, quan produeixi 

un perjudici que perjudiqui substancialment l’execució del contracte. 
- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 

previstos en el projecte, en aquest plec i en l’oferta de l’empresa contractista, si escau, quan 
produeixi un perjudici a l'execució del contracte. 

- el falsejament de la informació facilitada per l’empresa contractista als efectes de l'elaboració 
de la relació valorada o de la valoració i de les certificacions o el falsejament de les prestacions 
consignades per la contractista en el document cobrador. 

- l'incompliment de les prescripcions relatives a la subcontractació. 
- l’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l’IMHAB. 
- l’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades, sempre que no es 

consideri causa de resolució del contracte. 
- l'incompliment de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin per 

l'execució del contracte quan produeixi un perjudici substancial en l’execució del contracte i 
especialment en les seves condicions de seguretat. 

- l'incompliment de les obligacions contractuals essencials qualificades com a tals en aquest 
plec. 

- l'incompliment de les condicions d'execució de caràcter social i ambiental. 
- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments greus. 
- la falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 

financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

- l’incompliment de les prescripcions sobre senyalització i seguretat de tercers en les obres 
públiques. 
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- l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre prevenció de riscos 
laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat 
i salut en les obres. 

- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres. 
- les actuacions que, per acció o omissió, generen riscos greus sobre el medi ambient d’acord 

amb la legislació vigent. 
- la no presentació dels documents acreditatius de la retribució del personal en el termini indicat 

pel responsable del contracte. 
- l’incompliment molt greu de les mesures establertes en l’Estudi de residus. 
- l’establiment de pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 

establert per l’ajuntament per al contractista 
- totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 

 
b) Incompliments greus: 
 

- la resistència als requeriments efectuats per l'Administració, o la seva inobservança. que 
perjudiqui l’execució del contracte. 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment molt greu. 

- la utilització de sistemes de treball, elements, materials, màquines o personal diferents als 
previstos en el projecte, en els plecs i en l’oferta de la contractista, si escau. 

- l'incompliment greu de les obligacions de tipus fiscal, laboral i de seguretat social que es derivin 
per l'execució del contracte. 

- la reiteració en la comissió de dos o més incompliments lleus. 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
incompliment molt greu. 

- l’incompliment de les prescripcions municipals sobre comunicació de les obres. 
- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la 

normativa general sobre prevenció de riscos laborals i del Reial decret 1627/1997, de 24 
d’octubre, i, en especial, de les del pla de seguretat i salut en les obres. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les prescripcions del Manual de 
qualitat de les obres (https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant). 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les obligacions derivades de la 
normativa general sobre prevenció de riscos laborals. 

- l’incompliment, que no constitueixi incompliment molt greu, de les mesures establertes en 
l’Estudi de residus. 

- l’aportació per part de la  subcontractista o subministrador a l’òrgan de contractació de la 
resolució judicial o arbitral ferma que acrediti la manca de  pagament en termini del contractista 
principal, sempre que aquesta demora en el pagament no estigui motivada per l’incompliment 
de les obligacions contractuals assumides per la  subcontractista o subministrador en l’execució 
de la prestació. (La penalitat podrà assolir 5% del preu del contracte i podrà reiterar-se cada 
mes si persisteix l’impagament, fins un màxim del 50% del preu del contracte). La garantia 
definitiva respondrà de les penalitats que s’imposin per aquest motiu. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en el clausulat d’aquest plec. 
 
c) Incompliments lleus: 
 

- l'incompliment de l'execució parcial de les prestacions definides en el contracte que no 
constitueixi incompliment greu. 

- l'ocupació indeguda d'espais de domini públic. 
- l’incompliment o compliment defectuós de les obligacions i/o condicions d’execució del 

contracte establertes en aquest plec i en el plec de condicions tècniques, quan no constitueixi 
incompliment molt greu o greu. 

- l’incompliment de les prescripcions del Manual de qualitat de les obres que no comporti riscos 
per a les persones i/o els béns. 

https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
https://seuelectronica.ajuntament.barcelona.cat/ca/perfil-de-contractant
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- l’incompliment de les obligacions de caràcter formal o documental exigides en la normativa de 
prevenció de riscos laborals. 

- l’ocupació temporal d’espais de domini públic amb material d’obra que estigui fora de l’àmbit 
del projecte i del Pla de seguretat i salut. 

- Totes aquelles que s’hagin qualificat com a tal en aquest plec. 
 
Al efectes dels paràgrafs anteriors, s’entén per reiteració la comissió d'un incompliment del mateix 
caràcter sancionat per resolució administrativa ferma. 
 
27.2 Independentment del rescabalament per danys i perjudicis, en cas d'incompliment que no produeixi 
resolució del contracte, l'IMHAB pot aplicar les penalitats següents, graduades en atenció al grau de 
perjudici, perillositat i/o reiteració: 
 
a) Incompliments molt greus: multa de fins a un 10 per 100 del preu del contracte. 
 
b) Incompliments greus: multa de fins a un 6 per 100 del preu del contracte. 
 
c) Incompliments lleus: multa de fins a un 3 per 100 del preu del contracte. 
 
En cas que l’empresa adjudicatària subcontracti part de l’execució del contracte sense donar 
compliment a l’obligació legal de la seva comunicació a l’IMHAB s’imposarà a la contractista una 
penalitat de fins a un 50 % de l’import del subcontracte o es podrà resoldre el contracte si comporta 
incompliment de l’obligació principal del contracte. 
 
En cas que s’estableixin pactes entre contractista i subcontractista que superin el termini de pagament 
establert per l’Ajuntament per al contractista, comportarà la imposició d’una penalitat de com a màxim 
el 10% de l’import d’adjudicació. 
 
En la tramitació de l'expedient, es donarà audiència a la contractista perquè pugui formular al·legacions 
dins un termini de cinc dies hàbils i l'òrgan de contractació resoldrà, prèvia l'emissió dels informes 
pertinents. 
 
27.3 A més de les penalitats establertes en el punt anterior i de qualsevol altra que es pugui establir en 
aquest Plec, es podran imposar les següents penalitzacions: 
 

1. Penalització per demora en el compliment del termini total 
 
Durant els set primers dies naturals de demora l’import de la penalització serà l’import resultant de la 
següent proporció seixanta cèntims d’euro (0,60 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte 
per cada dia natural de demora. A partir del vuitè dia natural de demora, l’import de la penalització a 
aplicar a cada dia natural de demora serà el resultant de la següent proporció: noranta cèntims d’euro 
(0.90 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte. 
 

2. Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials del Pla d’Obres 
 

L’Acta d’inici d’obres i les fites parcials que puguin fixar-se en aprovar el pla d’obra, amb els efectes 
que en les aprovacions es determinin, s’entendran integrants del contracte als efectes de la seva 
exigibilitat, per la qual cosa, en cas de demora justificada, l’empresa contractista podrà demanar 
formalment una ampliació de termini, abans de la finalització del termini parcial o final, el qual haurà de 
ser aprovat per la direcció facultativa i els serveis tècnics de l’IMHAB. 
 
El compliment d’aquestes fites serà validat per la Direcció Facultativa i la OCT, i es donaran per 
finalitzades amb el lliurament per part de la constructora de l’Asbuild parcial, així com amb el vistiplau 
dels assajos i proves que correspongui a cada fase. 
 
La penalització per la demora en el compliment de cadascun dels terminis fixats en el Pla d’Obres serà 
el resultat d’aplicar la següent proporció: quinze cèntims d’euro (0,15 €) per cada mil euros (1.000 €) 
del preu del contracte per cada dia natural de demora. 
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Un cop transcorreguts set dies naturals de demora l’import serà el resultat d’aplicar la següent 
proporció: vint-i-cinc cèntims d’euro (0,25 €) per cada mil euros (1.000 €) del preu del contracte per 
cada dia natural de demora. 
 

3. Penalitzacions per defectes en el control de qualitat 
 
Per deficiències o endarreriments en facilitar la informació del control de qualitat, fos necessària la 
realització de treballs suplementaris, segons criteris de la Direcció Facultativa, el cost d’aquests anirà 
a càrrec del Contractista. 
 
Així mateix, en cas que es requerís al Contractista l’entrega de la documentació sobre el control de 
qualitat i aquesta no es proporcionés en el termini màxim de cinc dies naturals, el Contractista podrà 
ser penalitzat amb un import de cinc-cents (500 €) euros per cada dia natural de demora. En qualsevol 
cas, addicionalment, l’IMHAB podrà contractar a un tercer per tal que dugui a terme el control de qualitat 
sent a càrrec del Contractista el seu cost.  
 

4. Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut 
 
La penalització serà de mil euros (1.000 €) per al primer dia natural d’incompliment, aquest import 
s’incrementarà en la mateixa quantitat per dia fins al compliment de l’ordre. Així l’import per al segon 
dia serà de dos mil euros (2.000 €), l’import per al tercer dia serà de tres mil euros (3.000 €), i 
successivament. 
 
Addicionalment a la quantitat econòmica, l’IMHAB pot encarregar a un tercer l’execució de l’actuació o 
mesura establerta a l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut la Direcció Facultativa 
 
27.4 L'import de les penalitzacions pot fer-se efectiu deduint-lo en el/s document/s comptable/s de 
reconeixement de l'obligació, sense perjudici que la garantia respongui de l'efectivitat d'aquelles en els 
termes legalment previstos. 
 
L’IMHAB podrà aplicar l’import o retardar el pagament de les factures, totalment o parcialment, en 
compensació de deutes de la contractista, per raó del contracte i amb independència dels danys i 
perjudicis que pugui reclamar. 
 
27.5 El termini per a imposar la corresponent penalitat contractual serà de tres mesos a comptar des 
de la data d’incoació del corresponent expedient. 
 
27.6 L’abandonament de l’obra i/o la seva paralització de forma indefinida i no autoritzada, suposarà 
un incompliment culpable de la obligació principal del contracte, als efectes oportuns. 
 
 
CLÀUSULA 28. RESOLUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
28.1. El present contracte podrà ser resolt per qualsevol de les causes previstes a l’article 211 i 245 de 
la LCSP. 
 
En cas de resolució del contracte per retard en l’inici de l’obra per un termini superior a quatre mesos 
(art. 245.b LCSP) la contractista només tindrà dret a una indemnització del 3 % del preu d’adjudicació, 
IVA exclòs, quan el retard sigui directament imputable a l’IMHAB. 
 
28.2. Altres causes específiques de resolució d’aquest contracte, són: 
 

a) L’incompliment de la oferta o les millores presentades, les quals tenen consideració de 
d’obligacions essencials del contracte. 
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b) La manca d’elaboració i presentació del Pla de seguretat i salut abans de la data de la verificació 
del replanteig. 
 

c) L’incompliment de la normativa vigent en matèria de protecció de dades. 
 
d) L’incompliment de les condicions ambientals establertes en aquest plec i en el Projecte o Plec 

de Prescripcions Tècniques. 
 
e) L’incompliment de les clàusules essencials del contracte incloent les condicions especials 

d'execució, sempre que hagi donat lloc a la imposició de penalitats o a la indemnització de danys 
i perjudicis. 
 

f) L’embargament de béns utilitzats en les sobres o destinats a aquestes. 
 

g) L'incompliment, per causes imputables a la contractista, del termini total d'execució de les obres, 
o l'incompliment dels terminis parcials, quan s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins 
del termini total establert al plec. 
 

h) Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives 
que regeixen l’execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles 
que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
 

i) L’incompliment molt greu o reiterat de les ordres de la Direcció de les obres i/o de la persona 
coordinadora de seguretat i salut. 
 

j) L’incompliment greu, molt greu o reiterat de qualsevol de les obligacions establertes al 
Contracte. 
 

k) La relació il·legal de la contractista amb països considerats paradisos fiscals, segons estableix 
el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 
 

l) L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, reguladora de la subcontractació en el 
Sector de la Construcció. 
 

m) L’incompliment, durant l’execució del contracte, de l’obligació de trobar-se al corrent del 
compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social imposades per les 
disposicions vigents. 

 
n) La falsedat de la declaració de l’empresa contractista o subcontractista de no tenir cap relació 

financera o econòmica en un paradís fiscal o falsedat en què aquesta relació és legal, segons 
estableix el Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016. 

 
o) La manca de presentació del Pla de residus. 

 
p) La impossibilitat d’executar la prestació en els termes acordats inicialment, o la possibilitat certa 

de producció d’una lesió greu a l’interès públic en cas de continuar executant-se la prestació en 
aquests termes, quan no sigui possible la modificació del contracte de conformitat amb l’establert 
a la LCSP. 
 

q) Per decisió de l’IMHAB d’acord amb el que preveu l’article 1.594 del Codi Civil. 
 

r) La dissolució o extinció de l’IMHAB, qualsevol que sigui la causa en tals supòsits. 
 

s) Aquelles altres que expressament es diguin al contracte o al plec de clàusules administratives 
particulars. 

 
L’abandonament de l’obra i/o la seva paralització de forma indefinida i no autoritzada, suposarà un 
incompliment culpable de la obligació principal del contracte, als efectes oportuns. 
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La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades a l’apartat anterior tindrà efectes immediats 
des de la seva notificació per una de les parts, sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos 
de què es cregui assistida l'altra part. 
 
28.3. La resolució del contracte per qualsevol de causa produirà els següents efectes: 
 
Es procedirà a una liquidació sumària de les obres realitzades d’acord amb la valoració que n’efectuï la 
direcció de les obres. L’import d’aquesta liquidació reflectirà el treball realitzat pendent de certificar que 
es consideri aprofitable, l’import de les certificacions anteriors, els imports de les penalitzacions que 
siguin d’aplicació.  
 
De l’import resultant de la liquidació sumària l’IMHAB en retindrà el cinquanta per cent (50%) fins a la 
liquidació definitiva i farà efectiu l’altre cinquanta per cent (50%). 
 
La contractista s’obliga a abandonar les comunitats i l’execució de les obres en un termini no superior 
a quinze dies naturals, dins aquest termini haurà d’haver procedit a implementar les mesures 
necessàries per a la correcta conservació de les obres i que aquestes no quedin exposades a 
deteriorament. L’existència de diferències en qüestions econòmiques no seran motiu per no abandonar-
la. 
 
Les garanties previstes al contracte podran executar-se en el moment de la resolució sempre que la 
part obligada a efectuar qualsevol pagament no el realitzi. 

 
28.4. En els casos en que concorrin diverses causes de resolució amb diferents efectes pel que fa a 
les conseqüències econòmiques de l’extinció, es tindrà en compte la que hagi aparegut amb prioritat 
en el temps.  
 
28.5. La resolució per mutu acord només podrà tenir lloc quan no concorri una altra causa de resolució 
que sigui imputable a la contractista, i sempre que raons d’interès públic facin innecessària o 
inconvenient la permanència del contracte. 
 
28.6. Quan concorri alguna de les causes de resolució mencionades, l’IMHAB podrà resoldre el 
contracte. A aquests efectes, serà suficient que manifestin i acreditin l’existència de la causa de 
resolució i remetin el corresponent requeriment resolutori a la part contrària. 
 
28.7. La resolució efectuada de la manera exposada en l’apartat anterior tindrà efectes immediats i farà 
decaure l’eficàcia del contracte des d’aquell moment, sense perjudici de les accions, reclamacions o 
recursos dels quals es consideri assistida la part contraria; i permetrà que l’IMHAB denegui l’entrada 
de l’empresa adjudicatària en els edificis de la seva propietat en els que es realitzin els serveis. 
 
28.8. En cas de produir-se la resolució del contracte per part de l’IMHAB per qualsevol de les causes 
esmentades anteriorment l’empresa adjudicatària haurà de lliurar a l’IMHAB un inventari de tots els 
documents preparats o en preparació, i de tota la informació recopilada en arxius físics i informàtics. 
 
28.9. La resolució a instància de l’IMHAB suposarà la pèrdua de la garantia definitiva constituïda per la 
contractista, si n’hi ha, en qualitat de clàusula penal de caràcter indemnitzatori. Això no obstant, si els 
danys i perjudicis ocasionats a l’IMHAB fossin d’import major, aquest es reserva el dret a exigir les 
responsabilitats no cobertes per la garantia definitiva; les quals, seran restades dels imports a pagar 
per l’IMHAB a l’empresa contractista, per qualsevol concepte. 
 
 
CLÀUSULA 29. RECURSOS LEGALS 
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Són susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, les actuacions previstes a l'article 44.1 
de la LCSP.  Aquest recurs té caràcter potestatiu, i s'interposarà davant el Tribunal Català de Contractes 
del Sector Públic. 
 
Alternativament, es podrà interposar recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 
29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
Contra els actes susceptibles de recurs especial no procedeix la interposició de recursos administratius 
ordinaris. 
 
Contra els actes que adopti l'òrgan de contractació en relació amb els efectes, compliment i extinció 
d'aquest contracte que no siguin susceptibles de recurs especial en matèria de contractació, procedirà 
la interposició del recurs administratiu ordinari que correspongui d'acord amb el que estableix la Llei 
26/2010, del 3 d'agost, del règim jurídic i de procediment de les administracions públiques de Catalunya, 
i la legislació bàsica del procediment administratiu comú; o del recurs contenciós administratiu, de 
conformitat amb el que disposa la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la jurisdicció contenciosa 
administrativa. 
 
 
CLÀUSULA 30. INTEGRITAT I CONFLICTE D’INTERESSOS 
 
Obligacions en matèria de transparència i accés a la informació pública. 
 
1. Lliurament d’informació per a publicitat activa 
 
L’empresa adjudicatària resta obligada a facilitar la informació referent a les activitats directament 
relacionades amb l’exercici de funcions públiques, la gestió de serveis públics i la percepció de fons 
públics establerta en el Títol II de la Llei 19/2014 de transparència, accés a la informació pública i bon 
govern. 
 
2. Retribucions de les persones directives 
 
Si el volum de negoci de l’empresa vinculat a activitats dutes a terme per compte de les administracions 
públiques supera el vint-i-cinc per cent del volum general de l’empresa adjudicatària, aquesta resta 
obligada a informar de les retribucions percebudes pels seus càrrecs directius, o bé, en cas contrari, 
presentar una declaració responsable informant del percentatge estimat que han suposat en el volum 
de negoci de l’empresa les activitats directament relacionades amb les administracions públiques 
durant el darrer exercici tancat. 
 
3. Personal adscrit 
 
L’empresa adjudicatària haurà de lliurar, a l’inici del contracte i, si s’escau, anualment fins a la seva 
finalització, la relació dels llocs ocupats per personal adscrit al contracte que comportin dur a terme una 
activitat, un servei o una obra amb caràcter permanent en una dependència o un establiment públic, 
així com el règim de dedicació i el règim retributiu d’aquest personal i les tasques que duu a terme. 
 
4. Dret d’accés a la informació pública 

 
En compliment de les obligacions de transparència a les quals resta sotmesa, l’empresa contractista es 
compromet a facilitar, en el termini i en les condicions que s’estableixi en cada requeriment, aquella 
informació que li sigui requerida per tal de fer efectiu el dret d’accés exercit pels ciutadans, en relació a 
la prestació contractada. 
 
5. Qualitat dels serveis públics 

 
Les empreses licitadores hauran de lliurar un compromís explicitant les condicions i obligacions que 
assumeixen en relació a la qualitat, l’accés al servei i els requisits de prestació del servei, els drets i els 
deures dels usuaris, les facultats. 
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L’incompliment d’aquestes obligacions es regira d'acord amb el règim sancionador de la Llei 19/2014, 
de 29 de desembre. 
 
Obligacions en matèria d’integritat i els conflictes d’interès 
 
6. Principis ètics i codi de conducta 
 
En els processos de contractació pública municipal, les empreses licitadores i contractistes, les 
empreses subcontractistes i els proveïdors i mitjans externs, regiran la seva activitat d’acord amb els 
principis ètics i els valors generals d’actuació continguts en el Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament 
de Barcelona, en aplicació de l'article 3.2 d'aquest codi, aprovat per acord del Plenari del Consell 
Municipal, el 30 de juny de 2017 i publicat a la Gaseta municipal del dia 13 de desembre de 2017. 
 
De conformitat amb allò establert als articles 1.3 i 64 de la LCSP, les empreses licitadores i contractistes 
assumeixen les obligacions següents. 

a) Respectar els principis d’igualtat, lliure concurrència, transparència i integritat. 
b) No sol·licitar, directament o indirectament, que un càrrec o empleat públic influeixi en 

l’adjudicació del contracte. 
c) Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva, i abstenir-se de realitzar 

conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

d) Denunciar a l'òrgan de contractació o a l’Oficina de Transparència i Bones Pràctiques de 
l’Ajuntament de Barcelona, qualsevol acte, conducta o situació irregular dels quals tingués 
coneixement que es puguin presentar en els processos de contractació pública o durant 
l’execució dels contractes, especialment aquells dirigits a les finalitats esmentades en els 
apartats anteriors. 

e) Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació, a l’Oficina de Transparència i Bones 
Pràctiques de l’Ajuntament de Barcelona, les possibles situacions de conflicte d’interessos, 
aparent o real i, en general, qualsevol situació d’incompliment de les pautes de conducta en 
matèria contractual del Codi ètic i de conducta de l’Ajuntament de Barcelona de la qual 
tinguessin coneixement en l’àmbit del procés de contractació. 

f) No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells 
mateixos ni per a persones vinculades amb el seu entorn familiar o social, , incloent els del 
cònjuge o persona amb qui convisqui en anàloga relació d’afectivitat, els familiars dins del quart 
grau de consanguinitat o segon grau d’afinitat. 

g) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

h) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic.  
i) Respectar els acords i les normes de confidencialitat.  
j) Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 

i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats i que la legislació de transparència i els contractes del sector 
públic imposen a les empreses adjudicatàries en relació amb l’Administració o administracions 
de referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal. 

k) Aplicar la màxima diligència en el coneixement, foment i compliment de la legalitat vigent 
l) Garantir el principi d’indemnitat als denunciants d’irregularitats. 

 
Conseqüències de l’incompliment 
 
L’incompliment per les empreses licitadores de les regles de conducta definides en aquesta clàusula 
pot derivar en causa de prohibició de contractar si concorren els requisits de l’article 71 de la LCSP. 
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En relació amb l’empresa contractista i les empreses subcontractistes i proveïdores i mitjans auxiliars, 
les regles de conducta definides en aquesta clàusula són obligacions contractuals essencials i la seva 
infracció es qualifica com a molt greu si concorre dol, culpa o negligència de l’empresa, amb imposició 
de penalitats, segons la previsió de l’article 192.1 de la LCSP  o la resolució del contracte, d’acord amb 
el que preveu l’article 211.1.f) de la LCSP i eventual determinació de causa de prohibició de contractar 
segons la previsió de l’article 71.2.c). 
 
 
CLÀUSULA 31.- PROTECCIÓ DE DADES 
 
31.1 Compliment del deure d'informació. L’IMHAB informa a les empreses licitadores que les dades 
personals de la seva representació legal, persones de contacte, persones treballadores, personal 
tècnic, persones col·laboradores, etc. (en endavant, “la Persona afectada” o “les Persones afectades”) 
facilitades a l’IMHAB seran tractades per la qualificació, valoració i comparació de les proposicions de 
les licitadores i per donar compliment a les finalitats establertes a la normativa de contractació pública 
que sigui d’aplicació a l’IMHAB. La documentació presentada per les licitadores que contingui dades de 
caràcter personal serà dipositada a les oficines de l’IMHAB, ubicades al carrer Dr. Aiguader, número 
36 de Barcelona. 
 
Aquest tractament té com a base jurídica la LCSP.  
 
31.2 Les dades personals de les Persones afectades seran cedides a altres administracions públiques 
(incloent-hi, forces i cossos de seguretat i òrgans judicials) en cas d’obligació legal així com aquells 
tercers (interventors municipals i grups polítics municipals) que realitzin tasques de fiscalització o 
aquells tercers (empreses externes que prestin un servei per al IMHAB com consultoria, assessorament 
o auditoria, entre d'altres) que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin d’accedir a la mateixa. 
  
31.3 Les dades personals seran conservades mentre siguin necessàries amb relació a la finalitat 
indicada. Una vegada deixin de ser necessàries, les dades es conservaran bloquejades per al 
compliment de obligacions legals així com per a finalitats històriques i estadístiques. Aquelles dades 
que no siguin necessàries per a complir aquestes finalitats seran suprimides. 
  
31.4 Les Persones afectades tenen dret a sol·licitar l’accés a les seves dades personals, a rectificar-
les o a suprimir-les, a limitar-ne el tractament o a oposar-s’hi, així com el dret a la portabilitat de les 
dades. Aquests drets poden ser exercits mitjançant 1) un escrit adreçat a l’IMHAB carrer Dr. Aiguader, 
número 36, 08003 – Barcelona; o 2) mitjançant un correu electrònic a 
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. En ambdós casos, la Persona afectada que exerceixi el seu dret 
haurà d’indicar en l’assumpte “Exercici de drets RGPD: IMHAB” i  acompanyar la sol·licitud amb una 
còpia de DNI, passaport o NIE. En cas d’actuar com a representant de les Persones afectades, s’haurà 
d’acreditar aquesta condició.  
  
31.5 Les persones afectades poden adreçar qualsevol consulta o dubte en relació al tractament de les 
seves dades al delegat de tractament de protecció de dades de l'IMHAB mitjançant correu electrònic a 
delegat_proteccio_dades@bcn.cat. Cas que la persona afectada cregui que els seus drets no han estat 
adientment atesos pot presentar una reclamació davant l’autoritat de control competent: Autoritat 
Catalana de Protecció de Dades. 
  
31.6 Les empreses licitadores garanteixen que la comunicació a l’IMHAB de les dades de les Persones 
afectades es fa d'acord amb la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de protecció de dades personals i 
garantia dels drets digitals que adapta al dret intern el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu 
i del Consell, de 27 de abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques en lo que respecta 
al tractament de dades personals i a la lliure circulació d’aquestes dades i pel qual es deroga la Directiva 
95/46/CE, o qualsevol altra normativa en matèria de protecció de dades aplicable. En qualsevol cas, 
les licitadores s'obliguen a obtenir l'autorització expressa de les Persones afectades perquè l’IMHAB 
pugui tractar les seves dades segons el que estableix el present apartat. A tal fi, s’omplirà l’apartat 
corresponent del model de declaració responsable (Annex núm. 2), donant autorització a l’IMHAB a 
tractar la referida informació i documentació en els termes informats i, en cas que resulti adjudicatària, 
en el marc de l’execució del contracte. 

mailto:delegat_proteccio_dades@bcn.cat
mailto:delegat_proteccio_dades@bcn.cat
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31.7 Les dades de les empreses que participin en aquesta licitació seran tractades per l’IMHAB d’acord 
amb el que estableix  la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i 
Garantia dels Drets Digitals, publicada al Butlletí Oficial de l’Estat núm. 294, el dia 6 de desembre de 
2018 i amb la finalitat de gestionar la contractació municipal. Aquestes dades es cediran, per a la 
publicació de les mateixes, a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública (PSCP) com a perfil de 
contractant; els usos previstos d’aquestes dades són el registre de les dades de contacte de les 
empreses (i persones físiques) proveïdores dels òrgans de contractació d'àmbit territorial català que 
fan servir la PSCP (perfil de licitadora) i les seves eines de licitació electrònica. La presentació de les 
proposicions porta implícit el consentiment en els tractaments de les dades per a les finalitats indicades. 
 
31.8 D’acord amb l’article 122 de la LCSP, si, com a conseqüència de l’execució del contracte, fos 
necessari el tractament per part de l’empresa adjudicatària de dades personals, aquesta resta obligada 
a: 
 

a) Presentar abans de la formalització del contracte una declaració en la qual es posi de manifest 
on estaran ubicats els servidors i des d’on es prestaran els serveis associats als mateixos. 

b) Comunicar qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de tota la vida del contracte, de la 
informació facilitada en la declaració a la que es refereix la lletra a) anterior. 

c) Indicar en la seva oferta si tenen previst subcontractar els servidors o els serveis associats als 
mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les condicions de solvència 
professional o tècnica, de les empreses subcontractades a qui s’encarregui la seva realització. 

 
31.9 Es pot exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició, pel que fa al fitxer PSCP 
presentant sol·licitud a les oficines de la Secretaria Tècnica de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa, ubicades a la Gran Via de les Corts Catalanes, 635, 08010 de Barcelona o mitjançant 
l’adreça electrònica: protecciodedades.eco@gencat.cat 
 
 
CLÀUSULA 32.- ÚS DE MITJANS ELECTRÒNICS 
 
32.1 D’acord amb les previsions establertes per la disposició addicional quinzena i setzena de la LCSP 
la tramitació d’aquesta licitació comporta la pràctica de les notificacions i comunicacions que en derivin 
per mitjans exclusivament electrònics.  
 
No obstant això, es podrà utilitzar la comunicació oral per a comunicacions diferents de les relatives als 
elements essencials, això és, els plecs i les ofertes, deixant-ne el contingut de la comunicació oral 
documentat degudament, per exemple, mitjançant els arxius o resums escrits o sonors dels principals 
elements de la comunicació.  
 
32.2 La sol·licitud d’esmena de documentació, d’aclariment d’ofertes, de justificació de les ofertes 
anormalment baixes i de presentació de la documentació acreditativa de la capacitat i solvència 
requerida al present plec es duran a terme a través de la funcionalitat que a aquest efecte té l’eina de 
Sobre Digital, mitjançant la qual s’adreçarà un correu electrònic a l’adreça o les adreces assenyalades 
per les empreses licitadores en el formulari d’inscripció, amb l’enllaç per a què accedeixin a l’espai de 
l’eina en què han d’aportar la documentació corresponent. 
 
32.3 Les comunicacions i les notificacions que es facin durant el procediment de contractació i durant 
la vigència del contracte s’efectuaran per mitjans electrònics a través del sistema de notificació e-
NOTUM, d’acord amb la LCSP i la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del procediment administratiu comú de 
les administracions públiques. A aquests efectes, s’enviaran els avisos de la posada a disposició de les 
notificacions i les comunicacions a les adreces de correu electrònic i als telèfons mòbils que les 
empreses hagin facilitat a aquest efecte en el DEUC. Un cop rebuts el/s correu/s electrònic/s indicant 
que la notificació corresponent s’ha posat a disposició en l’e-NOTUM, haurà/n d’accedir-hi la/les 
persones designada/es, mitjançant l’enllaç que s’enviarà a aquest efecte. En l’espai virtual on hi ha 
dipositada la notificació, es permet accedir a dita notificació amb certificat digital o amb contrasenya.   

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_PMHB/customProf
https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCN_PMHB/customProf
mailto:protecciodedades.eco@gencat.cat
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Els terminis a comptar des de la notificació es computaran des de la data d’enviament de l’avís de 
notificació, si l’acte objecte de notificació s’ha publicat el mateix dia en el perfil de contractant de l’òrgan 
de contractació. En cas contrari, els terminis es computaran des de la recepció de la notificació per part 
de l’empresa a qui s’adreça. No obstant això, els terminis de les notificacions practicades amb motiu 
del procediment de recurs especial pel Tribunal Català de Contractes computen en tot cas des de la 
data d’enviament de l’avís de notificació.  
 
32.4 D’altra banda, per tal de rebre tota la informació relativa a aquesta licitació, les empreses que ho 
vulguin i, en tot cas, les empreses licitadores s’han de subscriure com a interessades en aquesta 
licitació, a través del servei de subscripció a les novetats de l’espai virtual de licitació que a tal efecte 
es posa a disposició a l’adreça web del perfil de contractant de l’òrgan de contractació, accessible a la 
Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la Generalitat:   
 
Aquesta subscripció permetrà rebre avís de manera immediata a les adreces electròniques de les 
persones subscrites de qualsevol novetat, publicació o avís relacionat amb aquesta licitació.  
 
Així, determinades comunicacions que s’hagin de fer amb ocasió o com a conseqüència del 

procediment de licitació i d’adjudicació del present contracte es realitzaran mitjançant el tauler 

d’anuncis associat a l’espai virtual de licitació d’aquesta licitació de la Plataforma de Serveis de 

Contractació Pública. En aquest tauler d’anuncis electrònic, que deixa constància fefaent de 

l’autenticitat, la integritat i la data i hora de publicació de la informació publicada, també es publicarà 

informació relativa tant a la licitació, com al contracte.  

A més, les empreses licitadores també es poden donar d’alta en el Perfil del licitador, prèvia 
l’autenticació requerida. El Perfil del licitador està constituït per un conjunt de serveis adreçats a les 
empreses licitadores amb l’objectiu de proveir un espai propi a cada empresa licitadora, amb un seguit 
d’eines que faciliten l’accés i la gestió d’expedients de contractació del seu interès. Per donar-se d’alta 
cal fer “clic” en l’apartat “Perfil de licitador” de la Plataforma de Serveis de Contractació Pública i 
disposar del certificat digital requerit.  
 
32.5 D’acord amb la disposició addicional primera del DL 3/2016, serà suficient l'ús de la signatura 
electrònica avançada basada en un certificat qualificat o reconegut de signatura electrònica en els 
termes previstos en el Reglament (UE) 910/2014/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 
juliol de 2014, relatiu a la identificació electrònica i els serveis de confiança per a les transaccions 
electròniques en el mercat interior i pel qual es deroga la Directiva 1999/93/CE. Per tant, aquest és el 
nivell de seguretat mínim necessari del certificat de signatura electrònica admesa per a la signatura del 
DEUC i de l’oferta. Pel que fa als certificats estrangers comunitaris, s’acceptaran els certificats 
qualificats a qualsevol país de la Unió Europea d’acord amb l’article 25.3 del Reglament (UE) 
910/2014/UE sobre identificació electrònica i serveis de confiança, esmentat, el qual disposa que “una 
signatura electrònica qualificada basada en un certificat qualificat emès a un Estat membre serà 
reconeguda com a signatura electrònica qualificada a la resta dels Estats membres”.  

 
 
  

Certifico que aquest plec ha estat aprovat per decret de la Presidència de l’IMHAB núm. 22/2026, de 
2 de febrer 

 
 
 
 
 

Dolors Melero Guirao 
Secretària delegada de l’IMHAB 

 

https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/catsalut
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ANNEX 1 
 

MODEL DE CONTRACTE 
 

CONTRACTE D’OBRES – EXP. 25/093 - 
 

D’una part el senyor GERARD CAPÓ I FUENTES, en nom i representació de l’Institut Municipal de 
l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona (en endavant, IMHAB), domiciliat a Barcelona, carrer Doctor 
Aiguader núm. 26-36 i amb NIF núm. P-5801915I, en qualitat de gerent de l’IMHAB, segons resulta del 
nomenament d’Alcaldia de data 17 de juny del 2023, estant degudament facultat per a la formalització 
del present contracte segons decret de Presidència 140/2023, de 17 de juliol, de delegació de 
competències en matèria de contractació, i assistit per la secretària delegada de l’IMHAB, senyora 
DOLORS MELERO GUIRAO. 
 
I d'altra el/la senyor/a ............., amb DNI ..... en nom i representació de .............. (en endavant "la 
contractista") domiciliada a ................., carrer ............ i amb NIF ................., estant degudament facultat 
per la formalització del present contracte. 

 
Ambdues parts es reconeixen mútuament capacitat suficient per a contractar i procedeixen a la 
formalització del present Contracte, que es regula en base a les següents: 
 

CLÀUSULES 
 

1.- OBJECTE 
 
1.1.- L’objecte d’aquest contracte són les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 69 habitatges 
dotacionals  i un local per a equipament al C/ Víctor Colomer, 6-12, a l’àmbit de les antigues Casernes 
de Sant Andreu de Barcelona (exp. 25/093). 
 
1.2.- La contractista, havent estudiat amb deteniment la documentació tècnica definitòria de l’obra i de 
la forma d’executar-la, que considera suficients, es compromet a executar tots els treballs i tasques 
necessàries per a realitzar l’obra, d’acord amb les millors tècniques i arts de la construcció, amb total 
compliment de les normes i ordenances d’aplicació, atenent a les prescripcions tècniques contingudes 
al projecte i a les ordres de la direcció de les obres, aplicant i executant el Pla de seguretat i salut i les 
ordres de la persona coordinadora de seguretat i salut, i de conformitat a les obligacions establertes al 
contracte i als seus annexos.  
 
1.3.- Formen part integrant del contracte i per tant són documents contractuals que vinculen ambdues 
parts els següents:  
 
- Plec de clàusules administratives particulars. 
- Projecte executiu de l’obra. 
- Pla de seguretat i salut. 
- Acta de comprovació del replanteig. 
- Pla d’obra. 
 
El Pla de seguretat i salut i de l’acta de comprovació del replanteig s’incorporaran al contracte abans 
de l’inici de l’execució material dels treballs. 
 

2.- PREU 
 
2.1.- L’import a abonar al contractista s’estableix en ..................... (sense IVA), que amb el 21% d’IVA 
fa un total de .................. (IVA inclòs). L’esmentat import comprèn la totalitat dels conceptes, costos i 
despeses necessaris per al correcte i complert desenvolupament de l’obra objecte del present 
contracte. 
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Ambdues parts convenen que el preu per l’execució de la totalitat de les tasques i treballs es 
determinarà per la multiplicació dels preus unitaris de les diferents partides d’obra tipus pel total número 
de partides d’obra finalment executades.  
 
2.2.- Ambdues parts convenen que el preu unitari de totes les partides d’obra té la condició jurídica de 
preu alçat o tancat d’acord amb el que disposa l’article 1.593 del Codi Civil. 
 
2.3.- El preu unitari de cada partida d’obra tipus es determina prenent l’import establert al pressupost 
del projecte per cada partida d’obra tipus i aplicant-li la mateixa variació percentual que hagi efectuat la 
contractista a l’oferta més l'IVA. (Preu unitari de partida d’obra tipus = l’Import del pressupost per a la 
mateixa partida d’obra tipus x Variació percentual efectuada a l’oferta). 
 
2.4.- De no coincidir plenament la tasca realitzada amb la partida d’obra tipus i el seu desglossament, 
llavors s’aplicarà l’import que estableixi la direcció de les obres partint dels imports dels materials i ma 
d’obra establerts al pressupost (inclòs al Projecte) per a partides d’obres amb tasques i/o materials 
similars.  
 
2.5.- En el cas que l’IMHAB demani una modificació o ampliació de l’obra, el preu es determinarà de la 
mateixa forma. Per tant, a les noves partides d’obra tipus derivades de la modificació o ampliació de 
l’obra se li aplicarà el preu unitari per unitat d’obra tipus. 
 
2.6.- Si l’ampliació o modificació implica l’execució d’una unitat d’obra, amb concepte i import no previst 
al pressupost (inclòs al projecte), la direcció d’obres en determinarà el preu partint dels imports dels 
materials i ma d’obra establerts al pressupost (inclòs dins el projecte executiu de l’obra) per a partides 
d’obres amb tasques i/o materials similars. 
 
2.7.- El preu és la contraprestació única que rep la contractista pel compliment de la seves obligacions 
d’aquest contracte. En el preu s’inclou, entre d’altres, els conceptes que a títol enunciatiu i no limitatiu 
consten a llistat següent: 
 
- Despeses del personal utilitzat, directe o indirectament, per a l’execució de l’obra. 

- Tributs, impostos, arbitris i taxes per motiu del contracte i de l'execució de l'obra, amb excepció de 

l’IVA. 

- Despeses que originin a la contractista la verificació del replanteig; la programació de l’execució de 

l’obra; els reconeixements, proves, cates i assajos a realitzar en el control d’execució de les obres; 

control de materials; recepció i liquidació de l'obra. 

- Redacció de l’estat, dimensions de l’obra executada, i, si s’escau, plànols “AS BUILT” de l’obra al 

final d’aquesta 

- Rètols informatius i tanques necessàries per la seguretat durant l’execució de l’obra.  

- Conservació i protecció de l'obra durant la seva execució i durant el termini de garantia. 

- Realització del tancament de les comunitats i la vigilància i protecció de les obres i materials 

- Despeses corresponents a tota classe de plantes, instal·lacions, mitjans i construccions auxiliars, 

equips de maquinària, i eines.  

- Despeses d’ocupació de terrenys d’altri per a dipòsits de maquinària i materials. 

- Despeses de protecció d'abassegament i de la pròpia obra contra tota mena de deteriorament. 

- Despeses de muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament d'aigua i 

d'energia elèctrica, necessaris per a l'execució de l'obra, així com drets, taxes o imports de presa 

de corrent, comptadors i altres elements. 
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- Despeses dels consums d’energia elèctrica i d’aigua; dels drets de connexió de les companyies 

subministradores i a les obres i instal·lacions necessàries per la seva materialització. 

- Despeses de retirada de materials rebutjats, evacuació de restes, neteja general de l'obra i zones 

limítrofes afectades per les obres i utilització d’abocadors. 

- Despeses derivades de la legalització de totes les instal·lacions definides en el projecte, inclòs el 

projecte de legalització. 

- Connexions de les xarxes de subministrament d’aigua, electricitat, gas, a la xarxa de 

telecomunicacions i a la xarxa de clavegueram. 

- Despeses derivades de la incidència de l’obra en la via pública. 

- Les despeses d’elaboració, aplicació i execució del Pla de seguretat i salut. 

- Totes les despeses generals, d'empresa i el benefici industrial de la contractista.  

 
3.- TERMINI D’EXECUCIÓ 

 
3.1.- Les obres objecte d’aquest contracte han d’estar totalment acabades en el termini màxim de 
............... mesos. Per tant, transcorregut aquest termini des de la data de l’acta de comprovació del 
replanteig, la contractista, la direcció d’obres i l’IMHAB han d’haver signat l’acta de recepció de l’obra. 
 
Tanmateix, s’estableix que  el certificat de final d’obra (CFO) ha d’estar formalitzat en el termini màxim 
de 24 mesos, a comptar des de la data de l’acta de comprovació del replanteig i inici de la obra. 
 
La contractista podrà començar les obres l’endemà de la realització de la comprovació del replanteig, 
que haurà de ser abans de 30 dies naturals a comptar de la data de signatura del contracte. Es 
considera incompliment greu del contracte i és causa de resolució del contracte no haver iniciat les 
obres dins aquests trenta dies. 
 
3.2.- Els termini màxim d’execució fixat en el contracte només podrà ser modificat per acord escrit signat 
per ambdues parts, com a resultat d’una ampliació del termini o d’una modificació de l’obra. 
 
La constitució en mora de la contractista no necessitarà intimació prèvia per part de l’IMHAB. 
 
3.3.- La demora deguda a força major dona dret a l’ampliació dels terminis fixats en el contracte i en el 
Pla d’obres pel mateix temps que ha durat el fet causant de la força major. 
 
3.4.- L’incompliment per demora dels terminis fixats en el contracte i/o en el Pla d’obres comportaran 
l’aplicació de les penalitzacions indicades a continuació, i addicionalment, quan la demora superi el deu 
per cent (10%) del termini convingut, l’IMHAB podrà resoldre el contracte per incompliment d’una de 
les  obligacions essencials del contracte. 
 
3.5.- L’IMHAB, amb independència de poder resoldre el contracte en cas d’incompliment de les 
obligacions assumides per la contractista, podrà aplicar i percebre totes les penalitzacions indicades en 
la clàusula 27 del PCAP de referència.  
 
Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i addicionalment a la indemnització que per 
danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment de la contractista. Per tant, les penalitzacions 
establertes no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, sinó que són 
acumulatives a la indemnització per danys i perjudicis. 
 
3.6.- Si escau, la contractista haurà d’abonar l’import de les penalitzacions mitjançant la realització d’una 
transferència del seu import al compte bancari que indiqui l’IMHAB. El pagament s’haurà de realitzar 
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en el termini màxim de quinze dies naturals des de la notificació de la penalització per part de l’IMHAB 
i requeriment de pagament. En el cas que la contractista no la faci efectiva en el termini indicat, l’IMHAB 
podrà compensar directament aquesta quantitat deduint el seu import de l’import de les factures de les 
certificacions i en qualsevol cas en el moment d’efectuar la liquidació de les obres, o també executant 
dit import de les garanties constituïdes a tals efectes. 
 
3.7.- L’abandonament de l’obra i/o la seva paralització de forma indefinida i no autoritzada per part de 
l’empresa contractista, suposarà un incompliment culpable de la obligació principal del contracte, als 
efectes oportuns. 
 

4.- OBLIGACIONS DE LA CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA DE L’OBRA 
 
4.1.- Per tal de respondre del compliment correcte de les prestacions, l’empresa adjudicatària ha 
constituït una garantia definitiva d’import de ********************** EUROS AMB ********* CÈNTIMS 
(*.***,** €), equivalent al 5% del pressupost base de licitació en forma de ********. 
 
Es procedirà a la cancel·lació o devolució de la garantia definitiva un cop finalitzat el termini de garantia 
del contracte, d’acord amb les prescripcions establertes a la clàusula 20 del PCAP de referència 
relatives al règim de garanties, recepció i liquidació de les obres.  
 
4.2.- El període de garantia de l’obra es fixa en 18 mesos, a comptar des de l’acta de recepció de l’obra. 
Durant aquest període o aquell altre superior que, en el seu cas, hagués resultat de la proposició, la 
contractista serà responsable i s’obliga a executar totes les reparacions, esmenes i correccions de les 
deficiències o defectes que es puguin posar de manifest a l’obra, sense perjudici de les obligacions 
inherents al servei “post venda” d’acord amb la clàusula següent. Aquesta obligació, quan el contracte 
tingui per objecte la construcció d’habitatges, és extensiva a tots els habitatges de l’obra amb 
independència de qui sigui el propietari o l’usuari d’aquests. 
 
En particular, l’empresa adjudicatària haurà de garantir la revisió i presentació d’informe a l’IMHAB de 
la instal·lació de producció d’ACS (solar distriheating, aerotèrmia, fototermia...) amb periodicitat 
trimestral sobre el seu estat, el seu funcionament i rendiment energètic òptim durant el període de 
garantia. De la mateixa manera i durant el mateix termini haurà de fer al seu càrrec el manteniment 
normatiu, preventiu i correctiu dels sistemes de captació, acumulació i intercanvi del circuit hidràulic, 
del sistema elèctric i del control i sistema d’energia auxiliar. Haurà de disposar, per les tasques abans 
descrites, del personal necessari amb, com a mínim: un responsable tècnic i un oficial qualificat 
 
També haurà de garantir els serveis de postvenda i manteniment normatiu, preventiu i correctiu al seu 
càrrec dels aparells elevadors, porters electrònics, portes de garatge, bombes d’evacuació de 
l’aparcament, sistema de detecció i extinció d’incendis, grup de pressió i ventiladors de tota la promoció 
d’acord amb les gammes de manteniment indicades a l’annex núm. 6 del PCAP (aparcament, zones 
comuns i habitatges). 
 
4.3.- L’IMHAB o la persona/es adjudicatària/es de l’habitatge procedirà a notificar per escrit, 
telemàticament o telefònicament a la contractista la incidència que s’hagi produït, i la contractista 
disposarà d’un termini màxim segons l’oferta presentada, o de quinze dies en el seu defecte, per a 
reparar, esmenar o corregir la deficiència o defecte detectat. 
 
Si la contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó per 
l’incorrecte ús de l’Obra, ho posarà en coneixement per escrit en el termini màxim de set dies naturals 
de l’IMHAB i de la Direcció de les Obres. Aquesta darrera haurà de resoldre al respecte en el termini 
de tres dies laborables, indicant si és procedent l’actuació de la contractista. 
 
4.5.- En el cas que la contractista no resolgui la incidència en el termini indicat, l’IMHAB podrà 
encarregar directament aquells treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import 
dels treballs executats, seran a càrrec de la contractista amb càrrec, en el seu cas, a la garantia 
definitiva del contracte. 
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4.6.- La garantia definitiva constituïda respondrà de les responsabilitats establertes a l’article 110 de la 
LCSP. 
 

5.- TITULARITAT DE LES OBRES, DEURE DE VIGILÀNCIA I ALTRES OBLIGACIONS DEL 
CONTRACTISTA 

 
5.1.- La contractista no adquireix cap dret de propietat ni sobre les obres ni sobre l’obra com a 
conseqüència del contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar a la contractista la 
possessió sobre el que ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. 
 
5.2.- La contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a conseqüència de les 
obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta que sota cap concepte 
podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
La contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o materials que com a 
conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, la contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb la 
nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la construcció 
de l'obra, sempre que es trobin en el Solar. 
 
5.3.- La contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art, i objectes 
valuosos que poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret 
a ser indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent 
ampliació del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb les 
disposicions legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
5.4.- La titularitat de qualsevol d’aquests objectes és de l’IMHAB sense que la contractista en tingui cap 
dret. 
 
5.5.- Es considera en tot moment que el construït en virtut del contracte és propietat de l’IMHAB, sense 
perjudici de l’obligació d’aquest de pagar el preu convingut. 
 
5.6.- La contractista s’obliga a realitzar la funció de vigilància i policia de les obres. En conseqüència 
serà responsable de l’accés a les obres i de la seguretat per evitar actes delictius i danys sobre les 
obres. 
 
5.7.- En cas de deixadesa d’aquesta obligació, l’IMHAB podrà prendre, a càrrec de la contractista, les 
mesures necessàries per a reparar els danys produïts i contractar el servei de vigilància a un tercer. 
 
5.8.- El contractista queda obligat per l’establert a la clàusula 18 del PCAP de referència en relació amb 
les seves obligacions en matèria de seguretat i salut en el treball, el control de la qualitat de l’obra i la 
disponibilitat de mitjans per a la correcta execució de l’obra. 
 
Tanmateix, l’empresa contractista assumeix les facultats atorgades a la direcció de l’obra a la clàusula 
18 del PCAP de referència. 
 
5.9.- La contractista s’obliga a facilitar l’IMHAB la tasca de supervisar i inspeccionar en qualsevol 
moment les obres objecte del contracte, sense perjudici de la que realitzi la direcció de les obres. 
L’IMHAB es compromet a realitzar les tasques de supervisió i inspecció de forma que interfereixi el 
mínim possible en les treballs de la contractista. 
 
Ambdues parts acorden que setmanalment es realitzarà una visita d’obres en la que intervindran la 
contractista, la direcció de les obres i l’IMHAB, i si fos convenient altres persones implicades en les 
obres. D’aquestes visites d’obres s’aixecaran les corresponents actes que hauran de signar tots els 
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assistents, en les que es recolliran l’estat de les obres, les actuacions a realitzar i les incidències que 
es detectin. 
 
La direcció de les obres, la persona coordinadora de seguretat i salut i l’IMHAB podran demanar a la 
contractista el lliurament d’un informe especial amb el contingut que es determini, d’algun aspecte de 
l’execució del contracte. A més, la contractista està obligada a facilitar a la direcció de les obres i 
l’IMHAB qualsevol tipus d’informació que li sigui requerida, referent a l’execució de les obres. 
 
5.10.- La contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de l’IMHAB publicar notícies, dibuixos 
ni fotografies de les obres ni autoritzar a tercers la seva publicació. Restant igualment prohibit la 
utilització de les obres a efectes promocionals i/o publicitaris. 
 
L’IMHAB es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o 
mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui 
oportuns, de les obres que s'executin per la contractista. 
 

6.- RISC DE L'OBRA 
 
6.1.- L’execució del contracte es realitzarà a risc i ventura de la contractista, que serà responsable de 
les obres objecte d’aquest contracte fins a la seva recepció per part de l’IMHAB. Per tant, la contractista 
respondrà igualment de tots els danys causats a les obres de l’obra i a l’obra per tercers. 
 
6.2.- En conseqüència les obres s'executaran a risc i ventura de la contractista, excepte en els supòsits 
de força major previstos a l’article 239 de la LCSP, i sempre que no existeixi actuació imprudent per 
part de la contractista. 
 
6.3.- La contractista és la responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivades 
de les obres, per tant es obligació de la contractista realitzar les obres de manera que es procuri evitar 
qualsevol dany i perjudici als béns públics i privats i a les persones com a conseqüència de l’execució 
del contracte essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les indemnitzacions a les que hi donés lloc i 
alliberant a l’IMHAB de tota responsabilitat i deixant-lo indemne en qualsevol reclamació que li 
formulessin al respecte. A tal efecte s’obliga a contractar una pòlissa de responsabilitat civil. 
 
6.4.- La contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també del personal que li presti 
serveis, dels subcontractistes que hagi contractat, i de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d'acord amb la legislació vigent. 
 

7.- DIRECCIÓ I INSPECCIÓ DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
 
L’IMHAB designa com a responsable del contracte al Sr. Juan Carlos Melero Sánchez, director dels 
Serveis Tècnics de l’IMHAB, amb la plena responsabilitat de la comprovació, coordinació i vigilància de 
la correcta realització dels serveis contractats, que efectuarà les potestats de direcció i inspecció 
mitjançant les verificacions corresponents. 

 
8.- JURISDICCIÓ  

 
Per a resoldre qualsevol discrepància resultant de la interpretació o execució del present contracte 
ambdues parts se sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels Jutjats i Tribunals de 
l’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre 
fur que els pugui correspondre. 
 
I per deixar-ne constància i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte de 
manera electrònica, el qual inicia els seus efectes l’endemà de la signatura digital del gerent. 
 
L’IMHAB  LA CONTRACTISTA 
 
 
Gerard Capó i Fuentes XXX 
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La secretària delegada 

 
 
 

Dolors Melero Guirao  
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ANNEX 2 
 

MODEL DE DECLARACIÓ RESPONSABLE DE RELACIÓ AMB PARADISOS FISCALS I 
AUTORITZACIONS A L’IMHAB 

 
 

Qui sotasigna el/la senyor/a .............................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
...................................................................................., amb NIF núm. ........................................, amb la 
següent adreça de correu electrònic ........................................ i als efectes de licitar en el procediment 
d'adjudicació del contracte que té per objecte les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 69 
habitatges dotacionals  i un local per a equipament al C/ Víctor Colomer, 6-12, a l’àmbit de les antigues 
Casernes de Sant Andreu de Barcelona (exp. 25/093). 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 
Què l’empresa licitadora que representa: 
 

- Està en possessió de les autoritzacions necessàries per a exercir l’activitat. 
 

- Que no està incursa en prohibicions de contractar amb l’Administració establertes a l’art. 71 
LCSP i què està al corrent del compliment de les obligacions tributàries i amb la Seguretat 
Social imposades per les disposicions vigents. 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: 
 

 No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista 
de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per 
l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts 
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 

 Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el perfil de contractant) i 
presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació relativa a 
aquestes actuacions: .................................................................... 
 

 
DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

 
 Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades: No realitza/en 

operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i 
proclamada per la 183a Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides, així com tampoc 
cap disposició de dret internacional que vinculi l’Estat Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat 
humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets 
Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional 
Humanitari. 
 

 No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaració 
Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183a Assemblea General de l’Organització 
de les Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l´Estat 
Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: 
Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i 
Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari. 
 
 

https://contractaciopublica.gencat.cat/ecofin_pscp/AppJava/perfil/BCNAjt/customProf
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DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
 

Només per a empreses que conformen grup empresarial 
 
Que l’empresa .......................... forma part del grup empresarial .......................... i que l’empresa/les 
empreses del mateix grup (nom de les empreses) ............................. es presenta/en també a la present 
licitació. 
 
Per a empreses estrangeres i quan el contracte s'executi en territori espanyol 
 
Que accepta sotmetre’s a la jurisdicció dels jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes 
les incidències que de manera directa o indirecta puguin sorgir del contracte, amb renúncia, si s’escau, 
al fur jurisdiccional estranger que pugui correspondre al licitador. 
 
 
 

DESIGNA I ACCEPTA 
 
Que s’utilitzi, per a totes les notificacions i comunicacions electròniques la següent adreça de correu 
electrònic (@): ................................................................... 
 
 
 
I als efectes oportuns, es signa aquesta declaració. 
 
 
(Signatura electrònica de la persona representant) 
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ANNEX NÚM 3.A 
 

MODEL D’AVAL PER A GARANTIA DEFINITIVA 
 
 
L’entitat…, amb domicili a ..................… carrer ..........................…, i en el seu nom .......................…, 
amb poders suficients per obligar-se en aquest acte, segons resulta de la validació efectuada per 
....................…, núm. …....., amb data ..........…, 
 
A V A L A 
 
A ..................................…, NIF ….............................., amb domicili a ............................…, davant 
l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA, per la quantitat de 
..........................… EUROS (.......................… €), en concepte de garantia definitiva per respondre de 
les obligacions derivades del contracte que té per objecte les obres de construcció d’un edifici 
plurifamiliar de 69 habitatges dotacionals  i un local per a equipament al C/ Víctor Colomer, 6-12, a 
l’àmbit de les antigues Casernes de Sant Andreu de Barcelona (exp. 25/093), en els termes previstos 
a l’article 110 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  per la qual es 
transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del Consell 
2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, sense menyscabament de qualsevol manera, de 
les responsabilitats que li afecten segons l’establert en la legislació de contractes del sector públic. 
 
L’entitat avalista respon front a l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE 
BARCELONA de l’import de la garantia, en els mateixos termes que si fos constituïda per la pròpia 
contractista. 
 
Aquest aval tindrà validesa en tant que l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ 
DE BARCELONA no autoritzi la seva cancel·lació. 
 
L’entitat avalista, ...........…, renuncia expressament a qualsevol benefici i en especial al de prèvia 
excussió de bens, de tal manera que l’entitat avalista queda obligada a ingressar, en metàl·lic, en la 
tresoreria de l’Institut, la suma garantida en el termini de quinze dies d’haver estat notificada per 
l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA. 
 
L’avalat faculta expressament a l’entitat avaladora per que aquesta, en el seu nom i representació, 
pugui retirar l’aval una vegada aquest hagi estat cancel·lat o executat. 
 
El signatari del present aval està degudament autoritzat per a representar i obligar en aquesta forma a 
…, essent aquesta una de les operacions que a tenor dels estatuts per els que es regeix, pot realitzar 
legalment. 
 
A............…, a … de .........… de ...... 
 
Aval núm. .............................… corresponent a la nostra pòlissa núm. .......................…, inscrit en el 
registre especial d’avals amb núm. …..................., de  ..................… 
 

DILIGÈNCIA D’INTERVENCIÓ o LEGITIMACIÓ: 
 

(Cal que es faci la corresponent diligència notarial) 
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ANNEX NÚM. 3.B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

(Intervingut notarialment de conformitat amb l’art. 197.1 bis del Reglament Notarial, Validat per 
l’Assessoria Jurídica de Caixa General de Dipòsits, Advocacia de l’Estat de la província o pels òrgans 

equivalents de les restants administracions) 
Certificat número ................................ 
 
L’entitat ............................................. (en endavant, assegurador), amb domicili a 
..................................., carrer ..............................................., i CIF ................, degudament representat 
pel senyor ..........................................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons 
resulta de .................................. 

ASSEGURA 
 
A ................................................................, amb NIF/CIF .............................., en concepte de prenedor 
de l’assegurança, enfront de l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE 
BARCELONA, en endavant l’assegurat, fins a l’import de ........… EUROS (.....… EUROS), en els termes 
i amb les condicions que estableixin la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic,  
per la qual es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les directives del Parlament Europeu i del 
Consell 2014/23/UE i 2014/24/UE, de 26 de febrer de 2014, la normativa de desplegament i el plec de 
clàusules particulars per la qual es regeix el contracte que té per objecte les obres de construcció d’un 
edifici plurifamiliar de 69 habitatges dotacionals  i un local per a equipament al C/ Víctor Colomer, 6-12, 
a l’àmbit de les antigues Casernes de Sant Andreu de Barcelona (exp. 25/093), en concepte de garantia 
definitiva, per respondre de les obligacions, penalitats i altres despeses que puguin derivar de 
conformitat amb les normes i altres condicions administratives esmentades davant l’assegurat. 
 
L’assegurat declara, sota la seva responsabilitat, que compleix els requisits que exigeix l’article 57.1 del 
Reglament general de la Llei de contractes de les administracions públiques. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a 
resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest 
alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que li puguin correspondre contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de l’INSTITUT 
MUNICIPAL DE L’HABITATGE I REHABILITACIÓ DE BARCELONA, i a pagar amb caràcter 
incondicional i dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o 
sumes que fins a la concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins que l’INSTITUT MUNICIPAL DE L’HABITATGE 
I REHABILITACIÓ DE BARCELONA, o qui en nom seu sigui habilitat legalment per fer-ho, n’autoritzi la 
cancel·lació o la devolució. 
 
A ................................, el ............... de ......................................... de ............ 
  Signatura: 

   Assegurador  
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ANNEX NÚM. 4-A 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ SUBJECTIVA 
 
 

Es valorarà amb un màxim de 35 punts la proposta tècnica detallada com a millora, segons els criteris 

avaluables. 

Aquelles propostes tècniques que, sumades, obtinguin una puntuació inferior a 17,5 punts en el present 

apartat,  quedaran excloses del procediment de licitació per estimar-se tècnicament insuficients. 

Respecte a les empreses licitadores que estiguin en aquesta circumstància, no es procedirà a l’obertura 

del sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics (Sobre 3). 

La proposta inclourà una Memòria, un Document Gràfic, i un Pla d’Obres. La Memòria no podrà excedir 

d’un màxim de de 6 pàgines DIN A4, per una cara (inclosos annexes, esquemes, actes, fotografies...), 

tipus de lletra Arial 10, i la Documentació Gràfica no podrà excedir les 2 làmines DIN A3, impreses per 

una cara. L’empresa licitadora presentarà el  Pla d’Obra de la manera que consideri més adient per a 

la seva correcta i clara comprensió.  El format de presentació de tota la documentació serà digital 

editable i pdf. 

Els sub-criteris de ponderació que serveixen de base per a la puntuació d’aquest criteri subjectiu són 

els següents:  

1.- Propostes de millora i optimització (fins a 30 punts) 
 

Es valoraran les propostes de millora i optimització dels elements constructius, materials i instal·lacions, 

que hagin sigut justificades tant quantitativament (per ex. temps d’execució, millora de l’eficiència 

energètica, reducció del cost de manteniment, etc.) com qualitativament (per ex. explicar les millores 

en durabilitat, facilitat de manteniment i reposició, confort interior, etc) i siguin compatibles amb el 

sistema constructiu del conjunt de l’edifici. 

 
Entre les propostes de millora, es valorarà especialment les orientades a una construcció 

industrialitzada que promogui la fabricació de components off-site (en taller) i el seu posterior transport 

i muntatge a l’edifici final. El grau d’industrialització proposat pot anar des de la incorporació d’eines de 

digitalització, a la proposta d’un sistema constructiu (estructura i envolupant) amb menor o major pes 

d’elements industrialitzats, a la incorporació d’elements com banys modulars o instal·lacions 

industrialitzades, o fins i tot un a sistema complet de mòduls tridimensionals. 

 
Els criteris i aspectes tècnics que serviran de base per a la valoració d’aquest apartat, són els següents: 
 

− Incorporació de components complets del sistema constructiu  (15p) 
 
Entre les propostes de millora, es valorarà especialment la incorporació de components complets 

del sistema constructiu, entesos com a elements prefabricats a taller que resolen de manera integral 

un element constructiu i/o funcional, sense necessitat de capes o acabats addicionals, de manera 

que contribueixin a la simplificació i optimització dels processos d’instal·lació i construcció. Alhora, 

aquests components han de contribuir a la reducció de la petjada de carboni associada a la 

fabricació dels materials proposats, tant de l’estructura com de les façanes de l’edifici.  

 
- Optimització dels sistemes d’instal·lacions i de solucions constructives  (15p)  

Justificar com les propostes del conjunt de les instal·lacions per la producció d’ACS i clima de 

l’edifici, així com els materials i solucions constructives utilitzats, contribueixen a la millora a mig i 
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llarg termini del manteniment associat i a la major simplificació de la usabilitat per part dels futurs 

ocupants de l’edifici.  Es valoraran els següents aspectes: 

 

o Millora en la durabilitat: justificar com la/les proposta/es d’optimització augmenten la 

durabilitat dels materials, instal·lacions o elements constructius, incloent-hi els components 

complets. 

o Facilitat de manteniment: detallar com la/les proposta/es faciliten el manteniment (accés a 

maquinàries mitjançant registres, desmuntatges, facilitat de reposició de materials, etc), incidint 

en el cost de manteniment a llarg termini. 

o Usabilitat: Indicar com la/les proposta/es d’optimització de les instal·lacions redueixen la 

complexitat de manipulació per part dels futurs usuaris, facilitant el seu correcte funcionament 

i minimitzant les actuacions de postvenda. 

 

Tanmateix, les propostes no podran reduir el nivell de prestació de l’eficiència energètica de l’edifici, 

amb especial atenció a: 

- L’assoliment màxim dels objectius del Protocol d’Energia (Protocol REP) definits en forma de 

Requeriments d’Autosuficiència Energètica (RAE), exigits per l’Agència de l’Energia de 

Barcelona en edificis municipals, pel que fa a la reducció de les demandes de calefacció, 

refrigeració, consum d’EPnR i emissions de CO2 

- El manteniment o millora del consum d’energia primària no renovable (EPnR) de 25,60 

kWh/m²/any, en línia amb els requisits establerts pel Ministerio de Transportes, Movilidad y 

Agenda Urbana (MITMA) per accedir a la subvenció nominativa que el Ministerio pot concedir 

a l’Ajuntament de Barcelona.   

 

2.- Coherència del pla d’obres proposat (fins a 5 punts). 
 

Es valorarà que el pla d’obres sigui coherent en terminis i treballs d’acord amb l’arquitectura de l’edifici 
i el sistema constructiu proposat. Els terminis del pla d’obres en cap cas poden modificar o superar els 
màxims establerts a la licitació. 
 
Els criteris i aspectes tècnics que serviran de base per a la valoració d’aquest apartat, són els següents:   
 

- Coherència en terminis (2,5 punts): avaluar la coherència dels terminis proposats al pla 

d’obres respecte al sistema constructiu proposat. 

- Adequació al sistema constructiu proposat (2,5 punts): avaluar com el pla d’obres s’adequa 

al sistema constructiu proposat assegurant que els mètodes i materials utilitzats siguin 

compatibles. 
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ANNEX NÚM. 4-B 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 

 
 
Els criteris tècnics valorables de forma automàtica que serviran de base per a l’adjudicació d’aquest 
contracte, per ordre decreixent de puntuació, són els següents: 

 

• 1.- Per l’oferta econòmica, fins a 12 punts 

• 2.- Per les millores relatives al manteniment durant el termini de garantia, fins a 10 punts 

• 3.- Pel control de les condicions acústiques, fins a 8 punts 

• 4.- Per les millores en la plantilla de dedicació a l’obra, fins a 8 punts 

• 5.- Per la millora del control de la qualitat de les condicions d’infiltració, fins a 8 punts 

• 6.- Per la millora de la vigilància amb posterioritat a la recepció de l’obra, fins a 8 punts 

• 7.- Per la millora del control de qualitat de les condicions tèrmiques (termografies), fins a 8 punts 

• 8.- Per la neteja de la promoció amb posterioritat a la recepció de l’obra, fins a 3 punts 

 

Total puntuació: 65 punts 

 

La ponderació de la puntuació esmentada serà la següent: 

1. L'oferta econòmica (fins a 12 punts). 

 

Es calcularà el percentatge de baixa de cada oferta sobre el preu de licitació, i s’atribuirà la màxima 

puntuació a la millor oferta econòmica acceptada. La distribució de la puntuació de la resta d’empreses 

licitadores es farà aplicant la següent fórmula establerta per Instrucció de la Gerència Municipal i 

aprovada per Decret d’Alcaldia de 22 de juny de 2017 publicat en la Gaseta Municipal del dia 5 de març, 

modificada pel Decret d´Alcaldia de 22 de febrer de 2018: 

 

(
Pressupost net licitació - oferta

Pressupost net licitació - oferta més econòmica
)  x Punts màx.  = Puntuació resultant 

 

Tots els percentatges, de baixa i de puntuació, es calcularan amb dos decimals. Les fraccions 

percentuals del segon decimal s’arrodoniran inferiorment quan siguin inferiors a mig punt i s’arrodoniran 

superiorment quan siguin iguals o superiors a mig punt percentual. 

 

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’emplenar i entregar signat l’annex 5 corresponent a 

Proposta econòmica. 

2. Per les millores relatives al manteniment durant el termini de garantia (fins a 10 punts). 

 

A) Realització a càrrec de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte, del manteniment normatiu, 

preventiu i correctiu dels sistemes elèctrics, sistemes de producció, distribució, acumulació i 

intercanvi d’ACS i climatització (Districlima o Ecoenergies, aerotèrmia, instal·lació solar o 

qualsevol altre tipus d’instal·lació similar).  

 

Estan inclosos tots els elements, malgrat estiguin situats a l’interior dels habitatges. 

 

- Pel termini de 18 mesos: 4 punts 
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L’inici del manteniment s’iniciarà amb la recepció de l’obra. 

 

Caldrà donar compliment a aquest apartat presentant la documentació que s’especifica a 

l’annex 3 del document 014 Annexos tècnics 25-093. S’haurà de presentar un informe on 

s’indiquin les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme. 

 

B) Realització a càrrec de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte del manteniment normatiu, 

preventiu i correctiu de totes les instal·lacions (aigua, reg, sanejament, aigües grises,  gas, 

telecomunicacions, baixa tensió, fotovoltaica),  dels aparells elevadors, porters electrònics, 

portes de garatge, bombes d’evacuació de l’aparcament i instal·lació de ventilació de tota la 

promoció, (incloent la instal·lació de l’aparcament, de les zones comuns i la dels habitatges), 

instal·lació de grups de pressió, de sistemes de detecció i extinció d’incendis de l’edifici i de 

l’aparcament ( Incloent: ventilació CO2, central d’alarmes, BIEs, extintors, ruixadors, 

detectors,...), línies de vida, etc. segons les gammes de manteniment especificats a l’annex 

6.  

 

- Pel termini de 18 mesos: 4 punts 

 

L’inici del manteniment s’iniciarà amb la recepció de l’obra. 

 

Caldrà donar compliment a aquest apartat presentant la documentació que s’especifica a 

l’annex 3 del document 014 Annexos tècnics 25-093. S’haurà de presentar un informe on 

s’indiquin les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme. 

 

C) Realització a càrrec de l’empresa adjudicatària d’aquest contracte del manteniment normatiu, 

preventiu i correctiu, dels elements constructius i dels acabats dels elements comuns, dels 

elements de seguretat, de l’estanquitat global de l’edifici i especialment de les plantes sota 

rasant, dels elements de la urbanització, així com vegetació i de la resta d’especificacions del 

llibre de l’edifici i/o la legislació aplicable. 

 

 

- Pel termini de 18 mesos: 2 punts 

 

L’inici del manteniment s’iniciarà amb la recepció de l’obra. 

 

Caldrà donar compliment a aquest apartat presentant la documentació que s’especifica a 

l’annex 3 del document 014 Annexos tècnics 25-093. S’haurà de presentar un informe on 

s’indiquin les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme. 

 

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’emplenar i entregar signat el quadre de l’Annex 6 

corresponent a Millores relatives al manteniment durant el termini de garantia. 

 

3. Pel control de les condicions acústiques (fins a 8 punts). 

 

Es valorarà el control de la qualitat acústica dels tancaments de la promoció amb la realització a càrrec 

de la contractista d’assajos més enllà dels establerts, preceptivament, en el programa de control de 

qualitat, a definir per la direcció facultativa i la propietat. 
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Els assajos es realitzaran atenent a allò estipulat en el Document Bàsic DB-HR del Codi Tècnic i en el 

Títol 4. Contaminació Acústica i l’Annex II. Del títol 4 sobre contaminació acústica de l’Ordenança de 

Medi Ambient de Barcelona. Les mesures hauran de ser realitzades per entitats de protecció de la 

contaminació acústica EC-PCA incloses al Registre de la Generalitat de Catalunya. 

 

A) Assajos d’aïllament (6 punts): 

  

- Assajos soroll aïllament aeri: 4 punts 

- Assajos soroll d’impacte: 2 punts 

 

Per la realització de les següents mesures d’aïllament acústic in situ i entrega del corresponent informe 

amb certificats: 

- Al soroll aeri de façana. 

- Al soroll aeri d’elements de separació vertical entre recintes d’unitats d’ús diferent. 

- Al soroll aeri d’elements de separació horitzontals entre recintes d’unitats d’ús diferent. 

- Al soroll aeri d’elements de separació horitzontals entre una unitat d’ús i un recinte d’activitat. 

- Al soroll aeri d’elements de separació horitzontals i/o verticals entre una unitat d’ús i un 

recinte d’instal·lacions. 

- Al soroll d’impacte d’elements de separació horitzontals entre una activitat i un recinte 

habitable. 

- Al soroll d’impacte d’elements de separació horitzontals entre unitats d’ús diferents.   

 

El nombre mínim d’assajos que cal realitzar, és l’estipulat en l’Article 45-1.4 de l’Ordenança de Medi 

Ambient de Barcelona, és a dir: el 10% o l’arrel quadrada del nombre d’habitatges que integren l’edifici, 

agafant el valor més alt, amb cada element constructiu. Les mesures sempre s’hauran de realitzar, a 

igualtat d’element constructiu, en aquells que per la seva posició en l’edifici, o pels usos més 

incompatibles que separa, siguin més susceptibles de permetre la transmissió acústica 

 

En el cas d’un resultat no satisfactori d’algun dels assaigs, l’empresa constructora haurà de solucionar 

l’origen de l’incompliment i repetir l’assaig fins aconseguir el compliment del mateix.  

 

B) Assajos d’immissió (2 punts): 

 

- Per cada oferiment de 15 assajos d’immissió d’emissors acústics: 1 punt 

 

Realització de fins a 30 assaigs d’immissió d’emissors acústics que hi incideixen en la qualitat de l’espai 

o ambient interior habitable, a decidir per la DF i la propietat segons característiques de cada promoció. 

Per exemple i de forma no limitativa, els emissors a avaluar poder ser els següents: ventiladors 

aparcament, porta aparcament, Centre de Transformació, ventiladors segons HS-3 dels habitatges, 

ascensors, campanes cuines, baixants sanejament, grup de pressió, aero-dissipadors del sistema solar, 

unitats exteriors d’aero-tèrmia o qualsevol altre possible font de soroll que necessiti ser avaluada. 

Aquestes proves s’hauran de realitzar en el horari que normativament sigui necessari per tal 

d’aconseguir el vistiplau de l’EC-PCA que correspongui. 

 

En el cas d’un resultat no satisfactori d’algun dels assaigs, l’empresa constructora haurà de solucionar 

l’origen de l’incompliment i repetir l’assaig fins aconseguir el compliment del mateix.  

 

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’emplenar i entregar signat el quadre de l’Annex 6 

corresponent a Millores en el control de la qualitat acústica dels tancaments. 
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4. Per les millores en la plantilla de dedicació a l’obra (fins a 8 punts). 

 

Es valorarà la proposta de millores en els mitjans humans i la seva dedicació a l’obra i durant el termini 

de postvenda, respecte a la proposta mínima exigida a l’apartat M.3 del Quadre-resum de 

característiques, indispensable per al correcte seguiment de l’obra. 

 

Per sobre d’aquesta proposta l’empresa podrà proposar millores relatives a aquest concepte, indicant 

el temps de dedicació de l’oferta : 

 

A) Per l’increment del temps de dedicació dels tècnics indicats en el plec tècnic: 

 

- Per l’increment fins el 100% de dedicació del tècnic d’instal·lacions: 1 punt 

- Per l’increment fins el 100% de dedicació del tècnic de seguretat i salut: 1 punt 

- Per l’increment fins el 100% de dedicació del tècnic de Postvenda: 1 punt 

 

B) Per altres tècnics que es posin a disposició de l’obra en funció de les seves especialitats: 

 

- Per l’oferiment del 100% de dedicació d’un tècnic topògraf (tècnic mig o superior): 2 punts 

- Per l’oferiment del 100% de dedicació d’un tècnic d’estructures (tècnic mig o superior): 2 

punts 

- Per l’oferiment del 100% de dedicació del tècnic de qualitat i medi ambient (tècnic mig o 

superior): 1 punt 

 

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’emplenar i entregar signat el quadre de l’Annex 6 

corresponent a Millores en la plantilla de dedicació a l’obra. 

 

5. Per la millora del control de la qualitat de les condicions d’infiltració (fins a 8 punts). 

 

Es valorarà la proposta de millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments de la promoció 

amb la realització a càrrec de la contractista d’assajos de comprovació del nivell d’infiltracions d’aire 

(assaig Blower door) més enllà de l’establert, preceptivament, en el programa de control de qualitat 

amb la realització del corresponent informe, que es lliurarà a la persona responsable del contracte.  

 

- Per la realització d’assaig a dos habitatges per nucli vertical de la promoció: 2 punts 

- Per cada increment d’assajos en dos habitatges (fins un màxim de 6 punts): 2 punts 

 

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’emplenar i entregar signat el quadre de l’Annex 6 

corresponent a Millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments. 

 

6. Per la millora de la vigilància amb posterioritat a la recepció de l’obra (fins a 8 punts). 

 

Es ponderarà la millora proposada de la següent manera: 

 

- Increment de 18 mesos a partir de la recepció de l’obra: 8 punts 
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L’empresa constructora farà una proposta del sistema de vigilància de la promoció des de la recepció 

de la mateixa, que garanteixi la seguretat de la promoció (vigilant, alarmes, rondes...) que haurà de ser 

validada per l’IMHAB. 

 

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’emplenar i entregar signat el quadre de l’Annex 6 

corresponent a Millores en la vigilància de la promoció. 

 

7. Per la millora del control de la qualitat de les condicions tèrmiques mitjançant 

termografies (fins a 8 punts) 

 

Es valorarà la proposta de millores en el control de la qualitat i confort dels tancaments de la promoció 

amb la realització a càrrec de la contractista d’assajos de comprovació del comportament tèrmic 

(termografies) de les façanes o altres elements constructius de l’edifici, més enllà de l’establert 

preceptivament, en el programa de control de qualitat, a definir per la direcció facultativa i la propietat i 

amb la realització del corresponent informe, que es lliurarà a la persona responsable del contracte.  

 

- Per la realització d’assaig a quatre habitatges per nucli vertical de la promoció ........... 2 punts 

- Per cada increment d’assajos en quatre habitatges (fins un màxim de 6 punts) ........... 2 punts 

 

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’emplenar i entregar signat el quadre de l’Annex 6 

corresponent a Millores en el control de la qualitat de les condicions tèrmiques mitjançant termografies. 

 

8. Per la neteja de la promoció amb posterioritat a la recepció de l’obra (fins a 3 punts). 

 

Es ponderarà la millora proposada de la següent manera: 

 

- Per 1 neteja  .................................................................................................................... 1 punts 

- Per 2 neteja ..................................................................................................................... 2 punts 

- Per 3 neteja ..................................................................................................................... 3 punts 

 

La neteja inclourà la totalitat dels habitatges i les zones comuns: cobertes, façanes, espais interiors i 

exteriors dels habitatges, zones comuns, equipaments, unitat de convivència, aparcament, etc. a 

realitzar per empresa especialitzada i amb productes adients als elements a netejar, de totes les 

superfícies dures, rajoles, paviments, vidres, mobiliari de cuina i banys, sanitaris, sifons i aixetes, 

fusteries, embornals, llumeneres, deixant tot l’edifici en perfecte estat.  

 

Aquestes neteges es realitzaran a petició de l’IMHAB el qual les sol·licitarà, si s’escau, per les visites 

dels adjudicataris, per el reportatge fotogràfic i/o pel lliurament dels habitatges i/o equipaments, es 

poden demanar de forma global o de manera parcial (només habitatges o només equipaments...).  

 

Per tal de puntuar aquest apartat, s’haurà d’emplenar i entregar signat el quadre de l’Annex 6 

corresponent a Millores en la neteja de la promoció.  
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ANNEX NÚM. 5 

 

PROPOSTA ECONÒMICA 

 
El Sr./La Sra. …......................, amb DNI/NIF núm. .........................., major d’edat, en nom propi o en 
representació de l'empresa …......................, amb NIF .....................,. amb domicili a ....................… 
carrer ..................................… núm. …........, manifesta: 
 

• que està assabentat/da de les condicions exigides per a optar a l'adjudicació del contracte que té 
per objecte les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 69 habitatges dotacionals  i un local 
per a equipament al C/ Víctor Colomer, 6-12, a l’àmbit de les antigues Casernes de Sant Andreu 
de Barcelona (exp. 25/093). 
 

• que considera el projecte amb suficient definició per a ser executat sense noves determinacions, 
havent examinat detalladament els plànols, estat d’amidaments, plec de condicions i memòria, així 
com tots els documents que componen el projecte i que es complementen entre ells, acceptant-los 
en la seva totalitat i declarant que els amidaments són correctes, i igualment ha revisat tots els 
preus unitaris i ha tingut en compte tots els mitjans auxiliars així com activitats necessàries per a la 
seva correcta execució, amb independència de que aquests no estiguin definits en els esmentats 
preus unitaris. 

 

• que es compromet a realitzar els serveis amb subjecció al projecte esmentat i al plec de clàusules 
administratives particulars pel preu (sense IVA) de ..............… euros (en lletres i xifres), amb el 
següent desglossament: 

 

 Preu sense IVA ......,..€ ① 

Tipus IVA (... %) Import IVA ......,..€ ② 

 Total ......,..€ ① + ② 

 
Aquest preu es desglossa en els costos directes i indirectes següents i els costos salarials següents 
aplicant el Conveni..... 
 

Costos directes 

1. Costos salarials ......,..€ 

2. Seguretat Social ......,..€ 

3. Material ......,..€ 

4. Maquinària ......,..€ 

5. Despeses auxiliars ......,..€ 

TOTAL Costos directes ......,..€ 

 

Costos Indirectes 

1. Despeses generals  ......,..€ 

2. Benefici industrial  ......,..€ 

TOTAL Costos Indirectes ......,..€ 

 

TOTAL DE COSTOS (directes + indirectes) ......,..€ 

 
Signatura electrònica del representant   
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ANNEX NÚM. 6 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 
 

Freqüències de manteniment per grups i elements, a realitzar durant el termini de garantia, a comptar des de la 
data de recepció de l’obra. 
 

FREQÜÈNCIES DE MANTENIMENT GAMMES D’ELEMENTS CONCRETS D’INSTAL·LACIONS 

GRUP ELEMENT 
FREQÜÈNCIA 

3 mesos 6 mesos 12 mesos 

Interfonia 

Placa de polsadors X   

Equipament fònic X   

Fonts d’alimentació X   

Portes de Garatge 

Greixatge X   

Motor X   

Mecanismes X   

Totes aquelles tasques per complir amb la 

normativa vigent 
X   

Bombes evacuació 

aparcament 

Neteja pou  X  

Activació bombes  X  

Ventilació 

Comprovació ventiladors X   

Neteja reixes interiors i exteriors X   

Substitució filtres   X 

Neteja conductes   X 

Grup de pressió 

Motor bomba  X  

Vas d’expansió  X  

Vàlvules  X  

Ascensors: segons normativa corresponent. 

Línies de vida: segons normativa vigent. 

Baixa tensió: segons normativa vigent. 

Sistemes de detecció i extinció incendis: segons normativa corresponent, o no menys de 6 mesos. 

 
 
(Lloc, data i signatura del representant) 



 
 
Institut Municipal de l’Habitatge i Rehabilitació de Barcelona  
Departament de Contractació 

 

83 

 

ANNEX NÚM. 6 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 
 

MILLORES RELATIVES AL MANTENIMENT DURANT EL TERMINI DE GARANTIA 

OFERTA (1) PUNTS 

Període pel que 

s’ofereix el 

servei de 

manteniment. 

L’inici del mateix 

s’efectuarà a 

partir de la 

recepció 

provisional de 

l’obra (2) 

A) Realització, durant un termini de 18 mesos a comptar de la recepció de l’obra, del manteniment normatiu, preventiu i correctiu dels 

sistemes elèctrics, sistemes de producció, distribució, acumulació i intercanvi d’ACS (Districlima o Ecoenergies, aerotèrmia, instal·lació 

solar o qualsevol altre tipus d’instal·lació similar).  

NO  0,00 

SÍ  4,00 

B) Realització, durant un termini de 18 mesos a comptar de la recepció de l’obra, del manteniment normatiu, preventiu i correctiu de 

totes les instal·lacions (aigua, reg, sanejament, aigües grises, gas, telecomunicacions, baixa tensió, fotovoltaica),  dels aparells elevadors, 

porters electrònics, portes de garatge, bombes d’evacuació d’aigua, generador elèctric i instal·lació de ventilació de tota la promoció, 

(incloent la instal·lació de l’aparcament, de les zones comuns i la dels habitatges), instal·lació de grups de pressió, de sistemes de detecció 

i extinció d’incendis de l’edifici i de l’aparcament ( Incloent: ventilació CO2, central d’alarmes, BIEs, extintors, ruixadors, detectors,...), línies 

de vida, etc. segons les gammes de manteniment especificats al present annex. 

NO  0,00 

Sí  4,00 

C) Realització, durant un termini de 18 mesos a comptar de la recepció de l’obra, del manteniment normatiu, preventiu i correctiu, dels 
elements constructius i dels acabats dels elements comuns, dels elements de seguretat, de l’estanquitat global de l’edifici i especialment 
de les plantes sota rasant, dels elements de la urbanització, així com vegetació i de la resta d’especificacions del llibre de l’edifici i/o la 
legislació aplicable. 

NO  0,00 

Sí  2,00 

    
Màx. 10 
punts 

(1) Marcar amb una X les caselles corresponents a l’oferta que es realitza 

(2) Caldrà donar compliment a aquest apartat presentant, abans de la recepció de l’obra, la documentació que s’especifica a l’annex 3 del document 014 Annexos tècnics 
25-093. S’haurà de presentar un informe on s’indiquin les feines de manteniment normatiu, preventiu i correctiu que es duran a terme. 

 
 
 
(Lloc, data i signatura del representant) 
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ANNEX NÚM. 6 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 
 

MILLORES EN EL CONTROL DE LA QUALITAT ACÚSTICA DELS TANCAMENTS 

OFERTA (1) PUNTS 

Pel control de la qualitat 

acústica dels tancaments 

de la promoció amb la 

realització a càrrec de la 

contractista d’assajos 

més enllà dels establerts, 

preceptivament, en el 

programa de control de 

qualitat, a definir per la 

D.F. i la propietat. 

 

A) Realització assajos 

d’aïllament. El nombre mínim 

d’assajos que cal realitzar, és 

l’estipulat en l’article 45-1.4 de 

l’Ordenança de Medi Ambient 

(2011) de l’Ajuntament de 

Barcelona. 

 

Al soroll aeri de façana, al soroll aeri d’elements de separació vertical entre recintes 

d’unitats d’ús diferent, al soroll aeri d’elements de separació horitzontals entre 

recintes d’unitats d’ús diferent, al soroll aeri d’elements de separació horitzontals 

entre una unitat d’ús i un recinte d’activitat, i al soroll aeri d’elements de separació 

horitzontals i/o verticals entre una unitat d’ús i un recinte d’instal·lacions. 

  

 4,00 

Màx. 

6 punts 

 

 

Al soroll d’impacte d’elements de separació horitzontals entre una activitat i un 

recinte habitable i al soroll d’impacte d’elements de separació horitzontals entre 

unitats d’ús diferents. 

 

 2,00 

B) Realització assajos 

d’immissió.  

15 assajos d’immissió  1,00 Màx. 

2 punts 30 assajos d’immissió  2,00 

(1) Marcar amb una X les caselles corresponents a l’oferta que es realitza 
 

 TOTAL PUNTS:   
Màx. 

8 punts 

(Lloc, data i signatura del representant) 
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ANNEX NÚM. 6 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 
 

 
 
(Lloc, data i signatura del representant) 

MILLORES EN LA PLANTILLA DE DEDICACIÓ A L’OBRA 

OFERTA (1) PUNTS 

Respecte a la proposta mínima 

d’adscripció de mitjans 

establerta a l’apartat M.3 del 

Quadre-resum de 

característiques  

A) Per l’increment del temps de 

dedicació dels tècnics indicats en el 

plec tècnic. 

Per l’increment fins al 100% de dedicació del tècnic 

d’instal·lacions 

NO  0,00 
Màx. 

1 punt SÍ  1,00 

Per l’increment fins al 100% de temps de dedicació del tècnic 

de seguretat 

NO  0,00 
Màx. 

1 punt 
SÍ  1,00 

Per l’increment fins al 100% de temps de dedicació del tècnic 

de Postvenda 

NO  0,00 Màx. 

1 punt SÍ  1,00 

B) Per altres tècnics que es posin a 

disposició de l’obra en funció de les 

seves especialitats 

Per l’increment fins al 100% de dedicació del tècnic Topògraf 
NO  0,00 

Màx. 

2 punt SÍ  2,00 

Per l’increment fins al 100% de dedicació del tècnic Estructurista 
NO  0,00 Màx. 

2 punts 
SÍ  2,00 

Per l’increment fins al 100% de dedicació del tècnic Qualitat i 

Medi Ambient 

NO  0’00 Màx. 

1 punt SÍ  1,00 

(1) Marcar amb una X les caselles corresponents a l’oferta que es realitza 
TOTAL PUNTS:   

Màx. 

8 punts 
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ANNEX NÚM. 6 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 
 
 

MILLORES EN EL CONTROL DE LA QUALITAT I CONFORT DELS TANCAMENTS 

 

OFERTA 
(1) PUNTS 

Per les millores en el control de la qualitat i 

confort dels tancaments de la promoció amb 

la realització a càrrec de la contractista 

d’assajos de comprovació del nivell 

d’infiltracions d’aire (assaig Blower Door) més 

enllà de l’establert, preceptivament, en el 

programa de control de qualitat amb la 

realització del corresponent informe, que es 

lliurarà al responsable del contracte. 

Realització d’assajos a dos habitatges per nucli vertical de la promoció  2,00 2 

Increment d’assajos en 2 habitatges per cada nucli vertical de la promoció  2,00 

Màx. 

6 punts 
Increment d’assajos en 4 habitatges per cada nucli vertical de la promoció  4,00 

Increment d’assajos en 6 habitatges per cada nucli vertical de la promoció  6,00 

 
 

TOTAL PUNTS:   
Màx.  

8 punts 

(1) Marcar amb una X la casella corresponent a l’oferta que es realitza 
 
 
 
(Lloc, data i signatura del representant) 
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ANNEX NÚM. 6 CRITERIS DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA 
 
 

MILLORES EN LA VIGILÀNCIA DE LA PROMOCIÓ 

OFERTA (1) PUNTS 

Millores en la vigilància de la 

promoció a comptar des de la seva 

recepció i durant 24 h, tots els dies 

de la setmana. 

NO  0,00 

Increment de 18 mesos  8,00 

 
 
 

MILLORES EN EL CONTROL DE  LA QUALITAT DE CONDICIONS TÈRMIQUES MITJANÇANT 

TERMOGRAFIES 

OFERTA (1) PUNTS 

Millores en el control de qualitat i 

confort dels tancaments de la 

promoció amb realització de 

termografies de façanes i altres 

elements constructius significatius, 

més enllà del programa de CQ, a 

definir per DF i Propietat i amb 

lliurament d’Informe a validar per 

Propietat. 

Assaig a 4 habitatges/ per nucli vertical de 

la promoció 
 2,00 2 

Increment d’assajos en 4 habitatges/ per 

nucli vertical de la promoció 
 2,00 

Màx. 6 
punts  

Increment d’assajos en 8 habitatges/ per 

nucli vertical de la promoció 
 4,00 

Increment d’assajos en 12 habitatges/ per 

nucli vertical de la promoció 
 6,00 

 
 

TOTAL PUNTS:   
Màx. 8 

punts 

 
 

MILLORES EN LA NETEJA DE LA PROMOCIÓ 

OFERTA (1) PUNTS 

Neteja extra de la totalitat dels 

habitatges i les zones comuns: 

cobertes, façanes, espais interiors i 

exteriors dels habitatges, zones 

comuns, equipament, aparcament, 

etc. a realitzar per empresa 

especialitzada i amb productes 

adients als elements a netejar, de 

totes les superfícies dures, rajoles, 

paviments, vidres, mobiliari de cuina 

i banys, sanitaris, sifons i aixetes, 

fusteries, embornals, llumeneres, 

deixant tot l’edifici en perfecte estat 

Per 1 neteja  2,00 

Màx. 

6 punts 

Per 2 neteges  4,00 

Per 3 neteges  6,00 

 
 

TOTAL PUNTS:   
Màx. 

6 punts 

(1) Marcar amb una X la casella corresponent a l’oferta que es realitza 

(Lloc, data i signatura del representant)  
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ANNEX 7 

 
MODEL DE DECLARACIÓ DE CONSTITUCIÓ D’UNIÓ TEMPORAL D’EMPRESES (UTE) 

 
 

1. El/La senyor/a ............................................................. amb DNI núm. ....................... en 
representació de l’empresa ...............................................................amb NIF núm. 
.............................; 

 
2. El/La senyor/a ......................................................................... amb DNI núm. ..................... en 

representació l’empresa ................................................................... amb NIF núm. 
...................................; 

 
DECLAREN 

 
 

a) La seva voluntat de constituir una UTE per a participar en el procés de licitació que té per 
objecte les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 69 habitatges dotacionals  i un local 
per a equipament al C/ Víctor Colomer, 6-12, a l’àmbit de les antigues Casernes de Sant Andreu 
de Barcelona (exp. 25/093). 

b) , amb el següent percentatge de participació en l’execució del contracte: 
 

- Empresa............................., amb una participació en l’UTE del ....... % 
- Empresa............................., amb una participació en l’UTE del ....... %  

 
c) Que en cas de resultar adjudicatàries de l’esmentat procés de licitació es comprometen a 

constituir-se formalment en una UTE mitjançant escriptura pública. 
 

d) Que designen com a representant de la UTE en aquest procés de licitació al/la senyor/a 
............................................................................ amb DNI núm. .............................. 
 

e) Que la denominació de la UTE a constituir és ................................................................ ; i les 
dades a efecte de notificacions són les següents: 
 

• Domicili: ...................................................................., 

• Telèfons: ...................... / ..................... / ..................... 

• Fax: ................................ 

• Adreça de correu electrònic (@) ................................................................  
 

 
 

I com a prova de conformitat signen aquesta declaració, (nom de l’empresa que es representa; 
signatura de cadascun dels representants de les diferents empreses) 
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ANNEX 8 
 

MODEL DE DECLARACIÓ DE DOCUMENTS CONFIDENCIALS 
 

 
Qui sotasigna el/la senyor/a .............................................................................., amb DNI/NIE 
núm.............................., en nom propi / en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
...................................................................................., amb NIF núm. ........................................, amb la 
següent adreça de correu electrònic ........................................ i als efectes de licitar en el procediment 
d'adjudicació del contracte que té per objecte obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de 83 
habitatges, locals comercials, aparcaments i 18 mesos de període de postvenda, al carrer S’agaró, 
s/núm. UA3 (bloc H), Trinitat Nova de Barcelona, amb mesures de contractació pública sostenible (exp. 
25/074) 
 
DECLARA 
 
Que, als efectes previstos en l’article 1331 de la LCSP, es designen com a CONFIDENCIALS els 
documents de l’oferta presentada al procediment de licitació referenciat que es relacionen a continuació: 
 
1. Pàgina ..... del document amb títol.......... 

 
2. Pàgina ..... del document amb títol.......... 

 
3. Pàgina ..... del document amb títol......... 

 
4. Pàgina ..... del document amb títol......... 
 
 
  

 
1 Article 133. Confidencialitat. 

1. Sense perjudici del que disposa la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública i de les disposicions que conté 
aquesta Llei relatives a la publicitat de l’adjudicació i a la informació que s’ha de donar als candidats i a les empreses licitadores, 
els òrgans de contractació no poden divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin designat com a 
confidencial en el moment de presentar la seva oferta. El caràcter de confidencial afecta, entre d’altres, els secrets tècnics o 
comercials, els aspectes confidencials de les ofertes i qualsevol altra informació amb un contingut que es pugui utilitzar per 
falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de licitació o en altres de posteriors. 
El deure de confidencialitat de l’òrgan de contractació, així com dels seus serveis dependents, no es pot estendre a tot el contingut 
de l’oferta de l’adjudicatari ni a tot el contingut dels informes i documentació que, si s’escau, generi directament o indirectament 
l’òrgan de contractació en el curs del procediment de licitació. Únicament es pot estendre a documents que tinguin una difusió 
restringida, i en cap cas a documents que siguin públicament accessibles. 
El deure de confidencialitat tampoc pot impedir la divulgació pública de parts no confidencials dels contractes subscrits, com ara, 
si s’escau, la liquidació, els terminis finals d’execució de l’obra, les empreses amb les quals s’ha contractat i subcontractat, i, en 
tot cas, les parts essencials de l’oferta i les modificacions posteriors del contracte, respectant en tot cas el que disposa la Llei 
orgànica 15/1999, de 13 de desembre, sobre protecció de dades de caràcter personal. 
2. El contractista ha de respectar el caràcter confidencial de la informació a què tingui accés en ocasió de l’execució del contracte 
a la qual se li hagi donat el caràcter referit en els plecs o en el contracte, o que per la seva pròpia naturalesa s’hagi de tractar 
com a tal. Aquest deure es manté durant un termini de cinc anys des del coneixement d’aquesta informació, llevat que els plecs 
o el contracte estableixin un termini superior que, en tot cas, ha de ser definit i limitat en el temps. 
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ANNEX 9 

 
CONDICIÓ ESPECIAL D’EXECUCIÓ “PLA D’IGUALTAT O MESURES D’IGUALTAT” 

DECLARACIÓ RESPONSABLE per a l’empresa contractista1  
 
El/la sotasignat/ada, senyor/a ........................................................................., amb DNI/NIE núm. 
.............................., en nom propi/en qualitat de representant legal de la persona física/jurídica 
................................................., amb NIF ........................................, amb l’adreça de correu electrònic 
per rebre les comunicacions electròniques (...........................@.................), i als efectes de donar 
compliment a les obligacions corresponents dins la Condició Especial d’Execució ”Pla o mesures 
d’Igualtat” establerta en el procediment d'adjudicació del servei relatiu a les tasques de coordinació en 
matèria de seguretat i salut, de coordinació d’activitats empresarials corresponent als serveis de 
manteniment dels elements constructius i instal·lacions en general dels edificis i habitatges i adequació 
interior dels habitatges adscrits a l’IMHAB, amb mesures de contractació pública sostenible (exp. 
25/089)  
 

DECLARA SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 
 
Que l’entitat que representa:  
 

  NO està subjecta a l’obligació legal de disposar d’un Pla d’Igualtat, segons el que estableix 
l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes,  
i  que declara les mesures de promoció de la igualtat aplicables a les persones que executaran 
el contracte següents (incloure una com a mínim): 
 

o ............................... 
o ............................... 
o ................................ 

 
  NO està subjecta a l’obligació legal de disposar d’un Pla d’Igualtat, segons el que estableix 
l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, 
però presenta justificant d’inscripció voluntària del Pla d’igualtat en el registre corresponent. 

 
 

 
 

 

[Signatura electrònica]  

 

 

 

 
1 A presentar per part de l’empresa contractista quan aquesta NO es troba subjecta a l’obligació legal 
de disposar d’un Pla d’Igualtat segons el que estableix l‘article 45 de la Llei Orgànica 3/2007.  
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ANNEX 10 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE D’EXISTÈNCIA I APLICACIÓ EFECTIVA D’UN MODEL 
D’ORGANITZACIÓ I GESTIÓ PER PREVENIR DELICTES (POLÍTICA DE COMPLIANCE) 

       Contracte: de construcció d’un edifici plurifamiliar de 83 habitatges, locals comercials, aparcaments 
i 18 mesos de període de postvenda, al carrer S’agaró, s/núm. UA3 (bloc H), Trinitat Nova de Barcelona, 
amb mesures de contractació pública sostenible (exp. 25/074) 

El/la  sotasignat, el/la Sr./Sra. [*], amb DNI [*], amb domicili fiscal a efectes de notificació a [*], 
actuant en qualitat d’[administrador únic, solidari o mancomunat o apoderat solidari o mancomunat], 
segons escriptura pública atorgada davant el/la Notari/a de [lloc], l’Excel·lentíssim/a Sr./Sra. [*], en data 
[*], i amb número de protocol [*], de l’empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb la condició d’adjudicatària 
del contracte [indicar tots els administradors en cas d’administradors o apoderats mancomunats] 

El/la  sotasignat, el/la Sr./Sra. [*], amb DNI [*], amb domicili fiscal a efectes de notificació a [*], 
actuant en qualitat d’officer compliance o oficial de compliment, amb poders autònoms d’iniciativa i 
control per l’operació i gestió del model d’organització i gestió que inclou les mesures de vigilància i 
control idònies per a prevenir delictes en el si de la persona jurídica (Pla de compliance), de 
l’empresa/entitat [*], amb NIF [*], amb la condició d’adjudicatària del contracte. 

DECLAREN, SOTA LA SEVA RESPONSABILITAT 

I. Que l’empresa adjudicatària que representen compleix amb les obligacions establertes al 
plec de clàusules administratives relatives al compliance a fi de donar compliment a allò 
que estableix l'article 64 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector 
Públic en concordança amb el que disposa la Directiva (UE) 2019/1937 del Parlament 
Europeu i del Consell, de 23 d’octubre de 2019, relativa a la protecció de les persones que 
informen sobre infraccions del Dret de la Unió; amb el que estableix la Llei 11/2018, de 28 
de desembre, per la que es modifica el Codi de Comerç, el text refós de la Llei de Societats 
de Capital aprovat pel Real Decret Legislatiu 1/2010, de 2 de juliol, la Llei 22/2015, de 20 
de juliol, d’Auditoria de Comptes, en matèria de informació no financera i diversitat així com 
la Llei Orgànica 10/1995, de 23 de novembre, del Codi Penal i pel que fa a l’Agenda 2030 
per al  Desenvolupament Sostenible de Nacions Unides i, en concret, en relació a les Metes 
16-5 i 16-6 de l’ODS 16, en quan a la reducció  de la corrupció i el suborn així com al 
retiment de comptes.  

 
II. Que l’adjudicatària del contracte disposa d'un Model d'organització i Gestió o Pla de 

compliance que inclou les mesures de vigilància i control idònies per a prevenir delictes. 
 

III. Que tot el personal adscrit al contracte amb l'Ajuntament de Barcelona o ens depenents 
coneixerà i velarà pel compliment de les referides polítiques en matèria de compliance o 
compliment normatiu.  
 

IV. Que, amb caràcter semestral, s’informarà, a la persona responsable designada per l’òrgan 
de contractació per a la supervisió de l’execució del contracte i garantia de la correcta 
realització de la prestació pactada, de les revisions periòdiques del model de "compliance 
penal" i de les seves eventuals modificacions, així com dels canvis en l’organització, en la 
estructura de control o en l’activitat desenvolupada. 

 
V. Que es facilitarà qualsevol tipus d'informació necessària i que li sigui requerida per la 

persona responsable designada per l’òrgan de contractació per a la supervisió de l’execució 
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del contracte i garantia de la correcta realització de la prestació pactada a fi d'auditar, per 
si o per mitjà de tercer, la veracitat de les manifestacions efectuades i comprovar l'aplicació 
del Model en els termes així certificats o declarats.  

 
VI. Que les dades proporcionades són reals, confirmant i ratificant-se amb el que s'ha declarat 

en aquest document, i que l'empresa desenvolupa les seves activitats dins dels estàndards 
de compliment normatiu internacionalment acceptats.  

 
I, perquè així consti als efectes oportuns, signen la present declaració responsable en [lloc] en data [*], 
 
 
 
 
 

L’[administrador únic, solidari o 
mancomunat o apoderat solidari o 
mancomunat] 

 L’ oficial de compliment 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


