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1. OBJECTE 

 

L’Institut de Ciències Fotòniques (ICFO) actualment compta amb tres edificis: l’Icfo (edifici principal), l’edifici Mir-

Puig i l’edifici Icfo-West, aquest pendent de reforma.  

 

L’ICFO té la necessitat de completar la modificació de la zona coneguda com NFL East (NFL-E), que fa referència 

a la zona ocupada per l’antiga sala blanca i pels seus espais d’instal·lacions. Aquest actuació afecta una 

superfície útil de 307 m2 distribuïda en dues plantes, a nivell de planta soterrani i de planta primera. L’inici de la 

modificació d’aquesta àrea es va dur a terme mitjançant el projecte anomenat “Reforma i adequació d’espais per 

implantació de laboratoris M-LAB + NFL-E (F1) en l’edifici ICFO” 

 

A la planta soterrani, es preveu l’execució d’un únic laboratori preparat per allotjar equipament amb requeriments 

específics i exigents pel que fa a vibracions. A la planta primera, l’objectiu és la reubicació de laboratoris existents, 

concretament el Basic Chemistry Lab i el Post Processing Lab.  

 

Així les zones definides són: 

 

Photonchip Lab: 185 m2 a la planta soterrani. 

Post Processing Lab (PPL): 58 m2 a la planta primera. 

Basic Chemistry Lab (BCL): 35 m2 a la planta primera. 

 

L’objecte de la present licitació és l’execució de les obres de construcció civil i instal·lacions de la zona NFL-E, 

comprenent l’adequació de l’antiga sala tècnica de NFL-E per a la creació de laboratoris i zones de instal·lacions, 

amb la finalitat de dotar-les dels serveis necessaris per al desenvolupament de les activitats de recerca. 

 

El contracte inclou també tots aquells treballs relatius a la implantació, la logística i la coordinació dels treballs 

propis amb els de les altres empreses que puguin intervenir en el mateix àmbit d’actuació, durant tot el període 

de solapament de l’execució dels treballs. 

 

 Atesa la diferent naturalesa de les feines a realitzar, la licitació s’estructura en dos lots: 

 

- Lot 1: Obres d’elements d’arquitectura. 

- Lot 2: Obres d’instal·lacions. 

 

Cada empresa licitadora podrà presentar oferta a un o als dos lots.  

 

2. DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS 

 

Es facilitarà als licitadors la documentació que es relaciona a continuació: 

 

- El present Plec de prescripcions tècniques: 

- Documentació tècnica (disponible només per a les empreses que presentin oferta): 

• Projecte de reforma i adequació d’espais per implantació de laboratoris NFL-E (F2) en l’edifici Icfo. 

Projecte executiu pel Lot 1. 
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• Pressupost en format TCQ pel Lot 1. 

• Projecte de reforma i adequació d’espais per implantació de laboratoris NFL-E (F2) en l’edifici Icfo. 

Projecte executiu d’instal·lacions pel Lot 2. 

• Pressupost en format TCQ pel lot 2. 

 

3. TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES OBRES 

 

El termini màxim d'execució de les obres és de sis (6) mesos, comptats a partir de la data de signatura de l’acta 

de replanteig. 

 

Finalitzat el termini de durada del contracte, s’iniciarà el termini de garantia que s’indica a l’apartat 11 del present 

quadre-resum de característiques 

 

No s’admetran ofertes que estableixin un termini d’execució superior a l’indicat, llevat que, de manera expressa i 

degudament motivada, la propietat autoritzi una excepció, d’acord amb el que estableixi el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars. 

 

4. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PEL LICITADOR. 

 

Els licitadors, tant per al Lot 1 com per al Lot 2, hauran de presentar la documentació tècnica següent, que serà 

objecte de valoració mitjançant judici de valor, d’acord amb els criteris definits en l’annex núm. 4 

 

4.1. PLANIFICACIÓ DELS TREBALLS 

 

4.1.1 MEMÒRIA DEL PROGRAMA DE TREBALLS I CALENDARI. 

 

Els licitadors hauran de presentar una memòria explicativa i detallada del programa de treballs 

proposat, que inclogui: 

 

• L’organització de la producció planificada. 

• L’establiment d’objectius temporals parcials i finals. 

• Els ratis de producció previstos (€/mes o m²/mes). 

• Calendari detallat d’execució en el qual s’indiquin clarament totes les fites 

i períodes parcials, així com les relacions de dependència i precedència 

entre les diferents tasques. 

 

Abans de la signatura del contracte, el contractista adjudicatari haurà de presentar el 
programa de treballs definitiu, que servirà com a eina de seguiment econòmic i temporal 
durant l’execució de l’obra. 

Pel lot 1, com a mínim, aquest calendari haurà de contenir les fites parcials següents: 

• Inici i finalització d’enderrocs. 
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• Inici i finalització dels elements antivibracions  

• Inici i finalització execució sistema d’acabaments interiors. 

• Inici i finalització execució de revestiments horitzontals.  

 

Pel lot 2, les fites parcials a incloure al calendari hauran de ser: 

• Inici i finalització de les actuacions de sobre les instal·lacions actuals de l’Icfo on connectar 

els nous subministraments. 

• Inici i finalització de la instal·lació de sanejament, 

• Inici i finalització de la instal·lació de climatització. 

• Inici i finalització de la instal·lació elèctrica. 

• Inici i finalització de la instal·lació de control de clima.  

• Inici i finalització de la instal·lació de dades. 

• Inici i finalització de la instal·lació de seguretat i control d’accessos. 

• Inici i finalització de la instal·lació de contra incendis. 

 

4.1.2 PLANIFICACIÓ GANTT. 

 

Els licitadors hauran de presentar un programa de treballs amb una xarxa de precedències 

elaborada amb el programa TCQ, Microsoft Project o similar: 

 

• Lot 1: Diagrama de Gantt detallat que mostri com a mínim les activitats següents: 

- Implantació 

- Replanteig 

- Terminis de compra i subministrament materials 

- Enderrocs i desmuntatges. 

- Execució elements antivibracions. 

- Execució del sistema de compartimentació 

- Execució fusteria interior.  

- Execució serralleria. 

- Execució del sistema d’acabats interiors. 

- Execució de revestiments de paraments verticals.  

- Execució de revestiment de paraments horitzontals. 

- Execució de paviments. 

- Execució de sostres. 

- Fites d’interacció entre altres industrials de l’obra i execució instal·lacions. 

 

• Lot 2: Diagrama de Gantt detallat que mostri com a mínim les activitats següents: 

- Implantació 
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- Replanteig 

- Terminis de compra i subministrament materials 

- Desmuntatges. 

- Connexió a les instal·lacions existents a l’Icfo. 

- Execució escomeses necessàries pels diferents subministraments.  

- Execució instal·lació de sanejament. 

- Execució instal·lació elèctrica. 

- Execució instal·lació de climatització. 

- Execució instal·lació control clima. 

- Execució instal·lació de dades. 

- Execució instal·lació contraincendis. 

- Execució instal·lació de seguretat i control d’accessos. 

- Fites d’interacció entre altres industrials de les instal·lacions i execució d’obra. 

 
En ambdós lots, cal indicar clarament les dependències, buits i superposicions entre les diferents 

activitats, així com el camí crític per a la consecució dels diferents objectius parcials i finals. 

 

 

4.1.3 IDENTIFICACIÓ I ANÀLISI DEL CAMÍ CRÍTIC 

 

La planificació presentada haurà d’identificar el camí crític de l’execució de les obres i incloure una 

explicació de les possibles accions correctives en cas de retards en alguna de les activitats que el 

conformen. 

 

Per a la correcta valoració del camí crític, el licitador de cada lot haurà d’identificar les dependències 

existents respecte de l’altre lot, assignant terminis estimats de caràcter orientatiu, que s’ajustaran un 

cop adjudicats ambdós lots. 

 

4.2 ORGANITZACIÓ I LOGÍSTICA. 

 

4.2.1 ORGANITZACIÓ D’OBRA. 

 

Els licitadors hauran de presentar una proposta d’organització logística de l’obra, que inclogui la 

definició de les zones d’oficines, les àrees d’emmagatzematge de materials i la resta d’espais 

necessaris, d’acord amb les indicacions del projecte executiu corresponent i del Pla de Seguretat i Salut. 

 

4.2.2 COORDINACIÓ DE TREBALLS AMB L’ICFO I CONTRACTISTA EXTERIOR 

 

Les obres objecte de la present licitació es desenvoluparan a l’edifici ICFO, que és un centre de recerca 

en funcionament. En conseqüència, és essencial garantir una adequada coordinació dels treballs d’obra 

civil i d’instal·lacions amb les activitats pròpies del centre, amb l’objectiu que aquestes no es vegin 

afectades. 

 

Igualment, atesa la divisió de l’obra en dos lots, serà necessària la coordinació entre els contractistes 

adjudicataris de cadascun d’ells, per tal que la interacció de les activitats no comporti endarreriments 

en l’execució del projecte. 
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Per tant, els licitadors hauran d’incloure a la memòria descriptiva una proposta de coordinació amb 

l’ICFO i amb els altres contractistes intervinents, coherent amb la planificació de treballs plantejada i 

que contempli totes les mesures suplementàries que el contractista proposi per minimitzar les 

afectacions a l’ICFO i per a propiciar la coordinació i interacció amb el contractista de l’altre lot. 

 

 

5. PROCEDIMENTS DE TREBALL ADAPTATS A L’OBRA A EXECUTAR. 

 

Els licitadors hauran d’incloure a les seves propostes una anàlisi dels procediments 

constructius i d’execució de les obres i instal·lacions descrites a la documentació tècnica, 

identificant els punts d’especial rellevància tant en l’execució com en la coordinació amb l’altre 

lot. 

 

S’hauran d’identificar específicament els procediments corresponents a la fase d’enderrocs i 

desmuntatges, en els quals no es podran utilitzar martells ni equips de piconatge que generin 

vibracions susceptibles d’interferir amb l’activitat dels laboratoris en funcionament. 

 

 

6. EQUIP D’OBRA 

 

6.1 EQUIP HUMÀ. 

 

Les empreses licitadores hauran d’incloure en les seves propostes la màxima informació descriptiva de 

l’equip responsable de l’execució de les obres, que haurà d’estar dimensionat i organitzat de manera 

coherent amb el programa de treball presentat, per tal de garantir el compliment del termini d’execució. 

 

Com a mínim, s’haurà d’aportar la informació següent: 

  

• Descripció de l’estructura organitzativa de l’equip, mitjançant un organigrama, així com 
una explicació de les funcions i responsabilitats principals associades a cadascuna de 
les posicions proposades. 

• Documentació acreditativa de l’experiència del cap d’obra proposat, tant a nivell 
general com en obres de característiques similars. Aquesta documentació inclourà el 
currículum vitae del cap d’obra i una relació d’obres executades amb indicació, com a 
mínim, de la seva tipologia, superfície i import. 

• En el cas que, un cop adjudicat el contracte, el licitador justifiqui la necessitat de 
substituir algun dels membres clau de l’equip proposat, caldrà acreditar que el nou 
recurs disposa d’una experiència igual o superior a la del recurs substituït, prèvia 
autorització expressa i per escrit de la propietat. 

• Estudi i quantificació temporal dels equips de treball corresponents a les diferents 
especialitats o branques necessàries per assolir l’execució completa de l’obra dins dels 
terminis establerts, així com declaració responsable del licitador de posar a disposició 
de l’obra aquests recursos. 

• Declaració responsable de mantenir l’equip proposat durant tot el període d’execució 
del contracte, llevat de causes degudament justificades i, en qualsevol cas, sense la 
substitució dels responsables principals del projecte sense la conformitat prèvia i 
escrita de la propietat. 
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6.2 MITJANS TÈCNICS – MAQUINARIA 

Les empreses licitadores hauran d’incloure en les seves propostes informació detallada 
sobre els mitjans tècnics amb què comptaran per a l’execució de les obres. Com a mínim, 

aquesta informació haurà d’incloure:  

• Estudi i quantificació dels mitjans tècnics que es considerin necessaris per garantir l’execució 

total dels treballs dins dels terminis establerts, indicant quins d’aquests mitjans es posaran 

efectivament a disposició de l’obra. 

• Relació de la maquinària, eines, mitjans d’elevació, equips tècnics, mitjans auxiliars i equips de 

seguretat que el licitador es compromet a aportar en cas de resultar adjudicatari. 

 

7. CONTROL DE QUALITAT, SEGURETAT I SALUT, MEDI AMBIENT. 

 

7.1 CONTROL DE QUALITAT. 

 

Els licitadors hauran de presentar un document, amb una extensió màxima de dos fulls, elaborat d’acord 

amb el seu sistema de qualitat, que inclogui com a mínim els continguts següents: 

 

1. Índex del pla d’autocontrol de qualitat. 

2. Relació de les activitats que, com a mínim, estaran sotmeses a control de qualitat, d’acord amb 

el projecte objecte de la licitació. 

 

Així mateix, s’haurà d’adjuntar una declaració responsable mitjançant la qual el licitador es comprometi 

a redactar i presentar, abans de l’inici de les obres, el pla d’autocontrol de qualitat definitiu per a la seva 

aplicació a l’obra, en el qual s’inclouran els corresponents programes de punts d’inspecció i assaig per 

a cada activitat. 

 

Totes les ofertes hauran d’indicar el nom de la persona proposada com a responsable del control de 

qualitat de l’obra. 

 

 

7.2 SEGURETAT I SALUT 

   
Pel que fa a la justificació de les necessitats de seguretat i salut, cada licitador haurà d’indicar si 

disposa d’un sistema d’autoprevenció certificat i auditat, així com si compta amb una pòlissa 

específica de prevenció de riscos laborals. 

 

Així mateix, el licitador haurà d’aportar una declaració responsable d’assumpció de l’Estudi de 

Seguretat i Salut inclòs a la documentació tècnica del projecte. 

En cas de resultar adjudicatari, el contractista haurà de redactar el Pla de Seguretat i Salut, sobre la 

base de l’estudi esmentat, per a la seva aprovació per part de la Direcció d’Obra. 

 

Els licitadors hauran d’incloure en aquest apartat una proposta de pla d’imatge i neteja de l’àrea 

d’obres, així com les mesures previstes per minimitzar les interferències amb els espais i el 
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funcionament de l’ICFO. En cas d’adjudicació, aquest pla haurà de ser implementat i mantingut 

durant tot el període d’execució de les obres. 

 

Totes les ofertes hauran d’indicar el nom de la persona proposada com a responsable de seguretat 

i salut de l’obra. 

 

7.3 MEDI AMBIENT. 

Els licitadors hauran de presentar una proposta de mesures destinades a garantir el 
respecte al medi ambient durant el transcurs de les obres, incloent-hi, entre d’altres, la 
gestió adequada dels residus, el control del soroll i la minimització de l’impacte ambiental 
de les actuacions. 

Així mateix, s’haurà d’aportar un informe de les actuacions de seguiment ambiental que 
s’aplicaran a l’obra, juntament amb una declaració responsable amb el compromís 
d’elaborar, abans de l’inici dels treballs, el corresponent pla ambiental d’execució, d’acord 
amb l’estudi ambiental inclòs en el projecte. Es valorarà l’aportació de certificacions 
ambientals reconegudes. 

Totes les ofertes hauran d’indicar el nom de la persona proposada com a responsable 
ambiental de l’obra. 

 
8. Font del finançament 

 
Aquest contracte està finançat amb el Fons Europeu de Desenvolupament Regional (FEDER) 
de la Unió Europea, referència EC10-002141, en el marc del Programa del FEDER de 

Catalunya 2021‐ 2027. 

 
 
 

Castelldefels, a data de la seva signatura 
 

 

 

 

 

 

Carlos Dengra 

Chief Infrastructure Officer 

 

 

 

 

 

 

 

 


