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INFORME TECNIC DE JUSTIFICACIO DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS D’ADJUDICACIO
SOTMESOS A JUDICI DE VALOR | AUTOMATICS, CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE,
CONDICIONS TECNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIO, JUSTIFICACIO DEL PRESSUPOST DE LICITACIO |
DEL VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE, DE LA NO DIVISIO EN LOTS, DURACIO DEL CONTRACTE |
JUSTIFICACIO DE LA VALORACIO DE L’EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES
RELATIVES AL PROJECTE EXECUTIU DE MANTENIMENT AL PONT DE BAC DE RODA, AL DISTRICTE
DE SANT ANDREU DE BARCELONA.

De conformitat amb I'article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els segilients
criteris en relacio a les obres referenciades a I'encapgalament:

e Criteris de solvencia tecnica o professional,

e Criteris de solvencia economica i financera,

e Causes tecniques de modificacio a preveure,

e Condicions técniques especials d’execucid,

e Pressupost de Licitacié i de Valor d’Execucié de Contracte (VEC),
e No divisio en lots,

e Duracio del contracte,

e Justificacié del personal clau del contracte.

1. CARACTERISTIQUES ESPECIFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIO:

1.1.Tasques a executar
Les obres contemplades al present procediment de licitacié corresponen al manteniment al Pont de
Bac de Roda, al districte de Sant Andreu de Barcelona.

Consisteix en la reparacié de les deficiencies detectades en el pont, amb |'objectiu de mantenir el
correcte funcionament i seguretat estructural del mateix.

1.2.Termini d’execucié
6 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a I'acta de comprovacié del replanteig.

1.3.Pressupost de licitacio

El desglossament del pressupost base de licitacié del present contracte (quadres de preus unitaris
dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals,
benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execucié de les obres: PBR
DOCO01_MEMORIA | ANNEXES.pdf , annex al present procediment de licitacid, en concret a:

* Document 4 - Pressupost

D’acord amb allo descrit a la documentacié abans esmentada, la determinacié del Pressupost Base
de Licitacié s’ha fet a partir del projecte d’execucié en base als seglients conceptes:

e  Pressupost d’Execucié Material de 'obra (PEM) : .....oooceeeeiiiieeeeee e 1.446.968,79 €
- Costos directes (ma d’obra, materials, maquinaria i despeses auxiliars de ma d’obra): ....1.378.065,51 €
- Despeses indirectes (5% S/COSt0S AIirECLES):.....ciuirireiiiieerireeiieeereecereeeiree e e ereesreeereeens 68.903,28 €
o Despeses Generals (DG = 13% S/PEM): ouoveiieeiiiecieecee ettt estve et e stre e sree e ba e e 188.105,94 €
o Benefici Industrial (Bl = 6% S/PEM) © ...eeecieeiieeeiee ettt sttt steeetre e s aeesave s aeesan e e saaeennre s 86.818,13 €
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L ] 1o = | I Y/ IR T 1.721.892,86 €
® VA (21% 50bre (PEM + DG + BI)):uuieouiciieieeiesiesieeseeesee st see e te et ssee e eneesneesnees 361.597,50 €
e Total Pressupost Base de Licitacio: (IVA INCIOS) ........ccceevvieviiiiiiinieecieece e 2.083.490,36 €

Els preus unitaris dels diferents elements constructius (ma d’obra, materials, maquinaria, elements
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc
BEDEC, ambit de preus de la provincia de Barcelona, de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de
Catalunya, ITEC.

El criteri del calcul de costos no contempla el genere, sind Unicament I'ofici i la categoria professional.

1.4.Valor Estimat del Contracte:

S’entén per valor estimat del contracte el valor I'import total, sense incloure I'lmpost del Valor Afegit,
pagador segons les estimacions realitzades.

El metode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb I'article 101 de
la LCSPS, el seglient:

Desglossament del valor estimat del contracte:

- Pressupost base de licitacié (sense IVA): [1.721.892,86] euros.
- Possibles modificacions: [ 344.378,57] euros.
Total valor estimat del contracte: [2.066.271,43] euros.

2. CRITERIS DE SOLVENCIA:
Classificacio:

Atenent a I'objecte del contracte detallat en I'apartat 1 del present informe, i que el seu valor estimat

és 2.066.271,43 € (IVA exclos), es proposen els seglient criteris de solvencia:

e Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unié Europea, hauran de
disposar de la classificacio seglient:

GRUP SUBGRUP CATEGORIA
Actual
4 2
G 6 3

e Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unid Europea hauran d’acreditar que
compleixen amb les condicions minimes de solvencia seglients:
Solvéncia economica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la
licitadora durant els TRES (3) ultims anys ha de ser, com a minim, de 1.446.390,00 euros/ any, en
algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creacié o d’inici de les activitats de 'empresa
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licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podra referir al periode d’activitat. En el
cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podra ser proporcional.

Solvéncia técnica o professional: Obres executades: L'import anual, sense incloure els impostos,
que el licitador haura d’acreditar com a executat durant I'any de superior execucid en el decurs
dels dltims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificacid a que correspon
la present licitacié ha de ser, com a minim, de 1.033.135,72 euros. Les obres executades per una
societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideracié que les directament
executades per ella, sempre que aquesta Ultima exerceixi el control directament o indirectament
en els termes que estableix I’article 42 del Codi de Comerg. Quan es tracti d’obres executades per
una societat estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condicid
esmentada, només es reconeixera com a experiencia atribuible a la licitadora I'obra executada
per la societat participada en la proporcié de la participacié d’aquella en el capital social
d’aquesta.

Mitjans personals

Els licitadors, a més d’acreditar la classificacio requerida, hauran de comprometre’s, mitjancant una
declaracio responsable on hi figuri el compromis, a dedicar o adscriure a I'execucié del contracte els
mitjans personals o materials que s’indiquen als paragrafs seglients i a mantenir-los durant I'execucio
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromis s’integrara al contracte i tindra
el caracter d’obligacié essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per I'adjudicatari.

Els mitjans personals a que es compromet el licitador fan referencia als seglients grups de
professionals necessaris per a la correcta execucié de les obres objecte del present contracte:

Grup d’interlocucid i representacio:

Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i I’Ajuntament de Barcelona, tot
representant I'adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestid i conservacio
del domini public i ambientalitzacié de I'obra.

Els professionals d’aquest grup son:

e Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a
I’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allo que afecti a I'execucio de I'obra i
al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptara amb poder de decisié
dins de I'empresa i formacidé técnica suficient per a desenvolupar el seu carrec.

e Responsable de la implantacié de I'obra al domini public: La persona designada com a
Responsable de la implantacié de I'obra al domini public haura de tenir plena capacitat de
decisié en I'adopcié d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada conservacié i
homogeneitat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de I'obra amb
public limitrof a la mateixa obra, aixi com de prendre aquelles mesures que estimi escaients
per tal de limitar les immissions i moléesties provocades per I'execucié dels treballs, i garantir
una adequada mobilitat dels vianants.

e Responsable de I'ambientalitzacié de I'obra: La persona designada com a responsable de
I'ambientalitzacié de lI'obra haura de tenir plena capacitat de decisi6 en I'adaptacié
d’aquelles mesures necessaries per a garantir I'adequada ambientalitzacié de I'obra i la
reduccid dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa.
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Equip Responsable de I’Obra: Professionals responsables de la gestio i execucié de les obres:
Aquest grup de professionals esta format per les persones tecniques més directament implicades en
les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, controlar
les mesures de prevencid de riscos etc.

En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte I'analisi de les activitats
concretes a executar, es demana que, com a minim, aquest grup de professionals estigui format pels
seglients perfils:

e Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar I'execucié de
I'actuacié objecte de licitacid seguint les directrius de la direccid facultativa i el projecte
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.

e Encarregat/da d’obra: Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, tot
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en
aquesta actuacio, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions tecniques i la planificacid prevista.

e Teécnic/ca de Prevencié de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la
implementacio i compliment eficag de les mesures preventives i de proteccié i seguretat
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 'actuacié objecte de licitacio. Amb
una dedicacié del 100% durant I'execucié complerta de I'obra.

IMPORTANT: L'experiéncia de les persones técniques ofertes per aquestes 3 posicions (Cap d’obra,
Encarregat/da d’obra i Técnic/a de prevencid de riscos) sera objecte de valoracié per aplicacié de
formules o criteris automatics. En la documentacié continguda en els sobres nim.1 i nim. 2
acreditativa de les persones designades no hi haura d’haver cap referéncia (ni nominal, ni
professional, ni d’experiencia) a les persones que ocuparan les posicions del grup de direccid i gesti
de I'execucié de les obres. La revelacid d’aquestes referéncies (nominal, professional, d’experiéncia)
seran causa d’exclusid.

3. CRITERIS D’ADJUDICACIO SOTMESOS A JUDICI DE VALOR:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a |'objecte del contracte de referéncia, es
proposen els seglients criteris sotmesos a judici de valor:

A) 10 punts Pla d’obres
6 punts Consistencia del Pla d’Obres
2 punts Organigrama de I'equip técnic
2 punts Coherencia en I'assignacié de pressupostos
B) 22 punts Memoria descriptiva del procés d’execucio
8 punts Descripcid sobre el procés constructiu
6 punts Propostes de millora sobre el projecte i/o el procés constructiu
2 punts Estudi de les interferencies en el transit i mesures per a reduir-les
2 punts Estudi dels elements de tancament i senyalitzacid
4 punts Accions per millorar la imatge de les obres i reduir I'impacte al ciutada
C) 4 punts Memoria de Seguretat i Salut
2 punts Analisi de I'Estudi de Seguretat i Salut
2 punts Propostes de millora
D) 4 punts Ambientalitzacié i gestio ambiental
2 punts Propostes per a reduir I'impacte ambiental de I'obra
2 punts Propostes de millora del pla de residus de I'obra
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El pes dels criteris d’adjudicacié sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 40%.

El criteris de puntuacid es defineixen en annex corresponent al Plec de Clausules Administratives
Particulars.

4. CRITERIS D’ADJUDICACIO AUTOMATICS:

De conformitat amb I'article 145.1 de la LCSP i atenent a les caracteristiques de I'objecte del
contracte de referéncia descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a més
adients els seglients criteris avaluables de forma automatica:

A)
B)
Q)
D)
E)
F)
G)

30 punts  Oferta de preu

5 punts Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

5 punts Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
5 punts Oferta d’ampliacid de garantia

7 punts Experiéncia del/la cap d’obra

5 punts Experiéncia de I'encarregat/da d’obra

3 punts Experiéncia del/la técnic/a de prevencid de riscos

Total puntuacio per criteris avaluables de forma automatica: 60 punts sobre un total de 100, el que
suposa el 60%.

A)

B)

Q)

Oferta de Preu

El preu és I'’element que defineix el cost de I'actuacio, i per tant un dels components basics
per determinar la millor relacié qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicacié a I'article
145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacié de la instruccié per
a 'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en
el seu punt 9.4 que en general, la puntuacié del preu no pot ser superior al 35% .

Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris

Atés que durant I’execucié material del contracte, es poden donar circumstancies que donin
lloc a utilitzacié de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte objecte de
contracte, el plec preveu la definicid de preus contradictoris per la qual s’utilitzara com a
referéncia el banc de preus BEDEC de I'Institut de Tecnologia de la Construccié de Catalunya
(ITEC).

A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la maxima estabilitat del
cost final estimat de I’actuacid és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador
adjudicatari aplicara respecte del banc de preus BEDEC.

Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb |'oferta general, i per
tant s’estableix un llindar minim del 75%i un maxim del 105% respecte del percentatge de

baixa de I'oferta de Preu.

Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral
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D)

E)

F)

El Decret d’Alcaldia $S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractacié publica sostenible de
I’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les
unitats de I’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal.

Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilitzacié intensiva de ma d’obra.
L'estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de ma d’obra que ha d’executar
el contracte que es licita redunda en el grau de compromis i la qualitat de I'execucié de
I'actuacio.

En aplicacié de la mesura social prevista al Decret, per valorar 'estabilitat del personal
adaptat a un context d’obra publica, es valorara quin percentatge del personal de ma d’obra
que ha executar el contracte estara vinculat mitjancant contracte laboral amb I'empresa
licitadora.

Oferta d’ampliacié de garantia
El plec preveu un termini de garantia minim.

L'increment voluntari del termini de garantia per part de 'empresa licitadora repercuteix en
I'increment de la qualitat i la durabilitat de I'actuacié objecte d’execucio.

Experiéncia del/la cap d’obra

Responsable de planificar, coordinar i supervisar I'execucid de |'actuacid objecte de licitacié
seguint les directrius de la direccié facultativa i el projecte aprovat, controlant la qualitat, el
pressupost i els terminis.

La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar dificultats potencials que
poden apareixer en |'execucié de I'obra, aportar solucions o alternatives viables provades
amb anterioritat en experiéncies precedents, i identificar oportunitats de millora de la
gualitat de I'execucid, el cost, o la reduccié de terminis.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacié de la instruccié per
a l'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en
el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicacio I'experiencia del personal adscrit
al contracte quan dita experiéncia pot resultar determinant per garantir la qualitat de la
prestacio.

Experiéncia de I’encarregat/da d’obra

Responsable de I'execucié material del projecte constructiu, coordinant i organitzant els
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel
compliment de les condicions tecniques i la planificacid prevista.

La seva experiéncia en actuacions similars |li permetra identificar i anticipar situacions que
poden dificultar I'execucié material de I'obra, aportar solucions o alternatives factibles, i
organitzar amb major coneixement de la casuistica la intervencid dels diferents equips de
treball.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacié de la instruccié per
a l'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en
el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicacid I'experiencia del personal adscrit
al contracte quan dita experiéncia pot resultar determinant per garantir la qualitat de la
prestacio.

G) Experiéncia del/la técnic/a de prevencio de riscos.

Pagina 6 de 10



Barcelona®

BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

Responsable de controlar i vetllar per la implementacio i compliment eficac de les mesures
preventives i de proteccié i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de
I'actuacié objecte de licitacié.

La seva experiéncia en actuacions similars li permetra identificar i anticipar riscos associats a
la tipologia d’obra en execucid, aportar solucions o alternatives viables provades amb
anterioritat en experiencies precedents, i identificar oportunitats de millora per a maximitzar
les condicions de seguretat i salut de |'actuacid.

El Decret de la Comissié de Govern 2018/160 de 9 de marg, d’aprovacio de la instruccio per
a I'aplicacié de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Public preveu en
el seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicacid I'experiencia del personal adscrit
al contracte quan dita experiéncia pot resultar determinant per garantir la qualitat de la
prestacio

5. DEFINICIO D’ACTUACIO SIMILAR:

Atenent a les caracteristiques particulars de I'actuacié en licitacié i als efectes de poder avaluar
I’experiencia en actuacions similars de I'Equip Responsable de I'Obra, es defineix com a actuacié
similar:

e obra d’urbanitzacié que inclogui treballs de pintura d’estructures executada en entorns
urbans en els darrers QUINZE (15) anys,
e i d’'un import minim a efectes de ser considerat similar (IAS) 500.000 € (PEC, IVA no inclos).

Per determinar la puntuacié del criteri de I'experiencia de I'Equip Responsable de I'Obra, en la
formula calcul hi intervé una variable que és I'lmport de Referéncia (IR), que és I'import minim
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comenca a obtenir puntuacié per aquest criteri:

e Import de referéncia (IR) = 1.000.000 €.

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIO D’OFERTA ANORMAL O DESPROPORCIONADA
En relacié a I'oferta economica sobre el preu de licitacio:

e Si el nombre d’ofertes admeses a licitacié és una, no seran d’aplicacié els criteris per a
apreciar la presumpta anormalitat o desproporcié.

e Sis’admeten a licitacié entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (0), la desviacié
(d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de I'oferta mitjana calculada
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran considerades
presumptament anormals o desproporcionades.

e Sis’admeten a licitacié sis (6) 6 més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviacio (d) de les
quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de 'oferta mitjana calculada conforme es
descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran considerades
presumptament anormals o desproporcionades.

La valoraci6 de la desviacio de “d” es fara amb tots els decimals resultants de la férmula descrita.
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En qualsevol cas, I'oferta d’un licitador sera exclosa si en el tramit d’audiencia de 'empresa licitadora
que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels
salaris dels treballadors considerats en I'oferta sén inferiors als que estableix el conveni d’aplicacid.
El procediment per a la justificacio d’aquesta presumpcié es determina Plec de Condicions
Administratives Particulars.

7. CAUSES TECNIQUES DE MODIFICACIO A PREVEURE:

De conformitat amb I'article 204 de la LCSP es proposen les seglients causes especifiques de
modificacié contractual:

Subjectives:

A.

Successiod total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuracié empresarial,
donant compliment als requisits i condicions establerts a I'article 98 de la LCSP i sempre
gue aixo no impliqui altres modificacions substancials dels contracte, ni tingui per objecte
eludir I'aplicacio de la Directiva.

Substitucié del contractista inicial com a conseqiiéncia de la cessié del Contracte a un
tercer, en els termes establerts a I'article 214 de la LCSP. En aquest suposit caldra
I’autoritzacié prévia i expressa de I’Organ de Contractacié per a la cessié del Contracte i que
el cessionari tingui plena capacitat per contractar amb el sector public, tingui la solvencia
exigible en el Plec i no es trobi en suposits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb
el sector public determinats per la legislacié vigent. El cessionari del contracte quedara
subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien al cedent.

Objectives:

Basiques

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres
objecte del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte.

B. Derivades de condicions meteorologiques anormalment adverses.
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres basics (llum, aigua,

gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris
per tal de donar compliment a les exigencies del mateix.

Demandes de tercers

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal-lacions, per tal d’atendre a noves
exigencies de prestacions, rendiments, eficiencia energetica, homogeneitat de models,
etc. per part del mantenidor o de I’Administracié actuant.

Seguretat i afectacions

E. Derivades de les indicacions i/o exigéncies de seguretat emeses per autoritats
competents (Comité d’Obres, Guardia Urbana, bombers, mobilitat, etc.)
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F. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacid a la reduccié de les immissions,
afectacions sobre I'entorn o millora de la circulacié emeses per autoritats competents
(Comité d’Obres, Guardia Urbans, Bombers,etc..)

G. Derivades de les indicacions i/o exigéncies en relacid a la preservacié d’elements
patrimonials, elements vegetals o arqueologics emeses per autoritats competents.

H. Derivades de I'afeccié a les instal-lacions de les entitats prestadores de serveis
(companyies) necessaries per executar les obres objecte del projecte.

Preexisténcies

I. Derivades de circumstancies imprevisibles o sobrevingudes en relacié al subsol, incloent
terrenys antropics, naturals i sols contaminats.

8. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIO:

De conformitat amb I'article 202 de la LCSP, és necessari I'establiment al Plec de Clausules
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execucié d’entre les
enumerades a continuacio:

- Subcontractacié i Pagament a subcontractistes i/o proveidors, dins els terminis previstos per
la normativa.

- Contractacié de treballadors amb dificultats particulars d’insercié al mercat laboral /
subcontractacio de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’insercid,

- Manteniment, durant tota I'execucio de I'obra, de les condicions laborals i socials a les que
I’adjudicatari es comprometi a la seva oferta,

- Miillores sobre personal propi que s’adscriura a I'obra de forma directa,

- 1/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el
requeriment municipal d’inexisténcia de relacié economica i/o financera il-legal amb un pais
considerat paradis fiscal.

- ifo que l'adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits en relacié a I'equip
responsable de I'obra que ofereixi a la seva oferta.

9. JUSTIFICACIO TECNICA DE LA NO DIVISIO EN LOTS

De conformitat amb l'article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del
Sector Public (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els motius pels
quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots.

La divisié de I'objecte del contracte en lots es troba regulada a I'article 99.3 de la LCSP, en el que es
disposa el seglient:

“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberd preverse la realizacion independiente
de cada una de sus partes mediante su division en lotes, pudiéndose reservar lotes de conformidad con lo
dispuesto en la disposicion adicional cuarta.
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BIMSA, Barcelona
d’Infraestructures Municipals

No obstante lo anterior, el drgano de contratacion podrd no dividir en lotes el objeto del contrato cuando existan
motivos vdlidos, que deberdn justificarse debidamente en el expediente, salvo en los casos de contratos de
concesion de obras.”

Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi en
lots:

- Elrisc per a la correcta prestacid del contracte procedeix de la naturalesa de I'objecte del
mateix, al implicar la necessitat de coordinar I'execucié de les diferents prestacions, qliestié
que podria veure’s impossibilitada per la seva divisio en lots i execucid per una pluralitat de
contractistes diferents.

- Donat que estem davant una obra d’urbanitzacié on preval 'esmentada activitat no té sentit
segregar-les en lots. Si es fes, seria necessari disposar d’uns recursos de coordinacié i control
importants que dificultaria les gestions en I'obra i I'encariria.

Francisco Alcafiiz Carretero Anna Llora i Corominas
Director d’Infraestructures Directora de Finangament, Programacio
d’Inversions i Control de Qualitat
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