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1. MEMÒRIA 

 

1.1. Objecte del projecte 

 
El present projecte té per objecte detallar les incidències sobrevingudes a la 

instal·lació de bombament d’aigua potable del Bruc Residencial i la modificació 
del “Projecte constructiu de la nova estació de bombeig de la Urbanització Bruc 
Residencial”, redactat per l’Enginyer Industrial Jose Manuel Torres Mendoza 
amb nº de col·legiat 18.058, visat al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de 
Barcelona amb nº de visat 2021917281 en data 15/12/2021, on es detalla i es 
proposa una sèrie de modificacions al projecte inicial i el redactat d’una segona 
Fase constructiva complimentaria a la Fase 1, que permet solucionar els 
problemes sobrevinguts.  
 
 

1.2. Antecedents 

 
L’any 2012 es va redactar el Pla Director del Servei d’Abastament del 

municipi del Bruc per fixar els aspectes següents: 
 

• Diagnosi de l’estat actual del servei d’abastament (infraestructures, 
qualitat de l’aigua, estat administratiu del servei, etc.) i detecció de 
punts febles. 

• Previsions de creixement a mitjà i llarg termini que determinaran les 
demandes de recurs en el futur. 

• Proposta d’actuacions necessàries per garantir el bon funcionament 
del servei. 

• Programació temporal i anàlisi econòmica de les inversions a 
emprendre per a la millora del servei. 
 

L’apartat 6 del pla director, proposa dues actuacions a la zona de la 
urbanització Bruc Residencial: 

• Substitució de les canonades de FC per PEAD a Bruc Residencial 

• Substitució del Dipòsit  de Can Marquès per un nou dipòsit. 
 

El març del 2019, l’enginyeria Larix S.A. a petició de l’Ajuntament del Bruc 
va redactar un projecte constructiu: 

 
“Projecte constructiu. Nou dipòsit i substitució de les canonades en alta pel 

subministrament d’aigua potable a la urbanització Bruc Residencial a El Bruc 
(Anoia).” 

 
A desembre de 2021, encara no s’ha executat el projecte constructiu de 

Larix S.A., però es tindrà en compte a l’hora de fer els càlculs del present 
projecte.  
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      El novembre de 2021 es va realitzar un informe tècnic per part dels SSTT de 
l’Ajuntament del Bruc, referent a la necessitat del canvi de traçat del cablejat 
de subministrament elèctric de l’estació de bombeig dels pous de captació 
d’aigua de la urbanització Bruc Residencial, que subministren aigua al dipòsit de 
Can Marquès. 

 
A continuació es mostra la motivació de l’informe: 
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El desembre de 2021, l’Enginyer Industrial Jose Manuel Torres Mendoza 
amb nº de col·legiat 18.058, a petició de l’Ajuntament del Bruc va redactar un 
projecte constructiu: 

 
“Projecte constructiu de la nova estació de bombeig de la Urbanització Bruc 

Residencial, visat al Col·legi d’Enginyers Tècnics Industrials de Barcelona amb nº 
de visat 2021917281 en data 15/12/2021” 
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1.3. Situació Actual 

 

El municipi del Bruc se situa dins de la comarca de l’Anoia limitant a l’est 
amb la comarca veïna del Baix Llobregat i al nord amb la comarca del Bages. Té 
una extensió de 47’21 km2 i una altitud mitjana de 489 metres sobre el nivell 
del mar. Limita a l’est amb el terme de Collbató; al nord amb els termes de 
Monistrol de Montserrat, Marganell i Sant Salvador de Guardiola; al sud amb 
els d’Hostalets de Pierola i Piera; a l’oest amb els municipis de Castellolí i 
Castellfollit del Boix. La població censada l’any 2010 era de 1.956 habitants. 

 

Límits geogràfics del terme municipal del Bruc. 

 
 
 
La xarxa d’aigua potable d’abastament del Bruc està constituïda per tres 

xarxes que donen servei als tres nuclis principals de població del municipi de 
forma independent: Montserrat Parc, nucli del Bruc i el Bruc Residencial. 
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Visió global de les xarxes d’abastament en alta al municipi del Bruc. 

 
La urbanització Bruc Residencial rep les aportacions de recurs de dos 

captacions subterrànies (Pou 1 i 2 del Timbaler). Actualment el Pou 1 de 
Timbaler no està operatiu. Al pla director del 2012, ja es mencionava que 
aquest pou estava en desús. 

 
 
La regulació de la xarxa  de Montserrat Parc, es materialitza en l’existència 

d’un dipòsit anomenat “dipòsit de Can Marquès” amb una capacitat de 70 m3 
ubicat a la cota 460m. 

 
La xarxa de distribució discorre pels carrers de la urbanització i dona servei a 

totes les parcel·les ocupades. 
 

  

Montserrat Parc 

Bruc Nucli 

Bruc Residencial 

Sant Pau de la Guàrdia 
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Característiques de la xarxa actual: 
 

Denominació 
captacions 

Profunditat 
(m) 

Aforament 
(m3/dia) 

N. 
bombes 

Potència 
(CV) 

Longitud 
canonada 

(m) 

Alçada 
manom. 

(mca) 

Pou 1 

Timbaler 
--- 0 1 30 --- --- 

Pou 2 

Timbaler 
--- 

Variable 
entre 

80m3/dia i 
137m3/dia 

1 30 --- --- 

 

Denominació 
dipòsits 

Capacitat 
(m3) 

Cota 
(msnm) 

Cloració 
Estat de 

conservació 
Distribució  en 

baixa 

Dipòsit Can Marquès 70 460 Sí Regular Sí 

 

Tipus Descripció Material 
Diàmetre 

(mm) 
Longitud (m) 

Percentatge 
sobre total 

Xarxa 

en alta 

 

Entre dipòsits  i 
captacions 

 

FC 125 1.972 100% 

Longitud total 1.972 100% 

 

Tipus Descripció Material 
Diàmetre 

(mm) 
Longitud 

(m) 
Percentatge 
sobre total 

Xarxa en baixa 
Xarxa de 

distribució 

FC 

65 3.573 

93% 70 192 

100 757 

PE 

25 109 

7% 32 126 

63 95 

Longitud total 4.852 100% 

Consums de la xarxa actual: 
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El dipòsit de Can Marquès rep les aportacions de recurs d’una captació 

pròpia subterrània –pou 2 Timbaler- 
 

 

Element (m3) 
2021 

1r trim 2n trim 3r trim 4t trim 

Bruc Residencial 

(Pou 2 Timbaler) 
6754,00 10248,00 12355,00 19820,00* 

*Comptabilitzat període del 01/10/21 fins 05/12/21 

 
 
Els consums de la urbanització Bruc Residencial per trimestres, queden 

recollides a la taula següent (dades en m3/trimestre). Tots els consums són del 
tipus domèstics. 
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Analitzant el anterior gràfic es calcula un consum mig d’un 115 l/hab.dia. Si 
prenem com a consum habitual 250 l/hab.dia, el consum trimestral 
augmentaria a 8505m3/Trimestre. 

 
De la comparació de les dades de cabal subministrat a xarxa de Bruc 

Residencial i dels consums enregistrats i facturats en conjunt per a tots els 
usuaris, s’extreuen els rendiments del sistema. Aquest paràmetre dona 
informació sobre possibles anomalies de la xarxa de distribució (fuites, 
subcomptatges, etc.). 

 
El rendiment de la xarxa en baixa de la urbanització Bruc Residencial 

calculat amb les captacions i consums dels últims tres mesos del 2021 es de 
40%. 
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1.4. Dades dels agents 

 

1.4.1. Dades promotor 

 

Nom: AJUNTAMENT DEL BRUC NIF: P-0802500-I 

Adreça: c/Bruc del mig, 55 CP: 08294 

Població: El Bruc Comarca Anoia 

Província Barcelona Web: www.bruc.cat 

 

1.4.2. Dades tècnic redactor 

 

Nom: FREDERIC GIL SERRANO NIF: 47100380-Z 

Adreça: c/ Sant Joan, 21 CP: 08786 

Població: Capellades Comarca Anoia 

Província Barcelona email: gilserranof@yahoo.es 
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1.5. Normativa aplicable 

 

Els treballs s’hauran de realitzar tenint en compte el compliment de les 
normatives de referència següents: 

 
 

• Normes per a la redacció de Projectes de Subministrament d'aigua i 
sanejament de poblacions GGOH-CEH-MOPU 1977 

• Plec general de condicions facultatives per a canonades de 
subministrament d'aigua. OM de 28 de juliol de 1974. MOPU 

• Normes NTE-UFA-1976 Subministrament IFR-1974 Reg 

• Codi Tècnic de l'Edificació 

• Codi Tècnic de l'Edificació, DB-SI. Xarxes de serveis. 

• D. 120/1992 del Departament d'Indústria i Energia (DOG 12/6/92). 
Modificació (DOG 25/9/92). Característiques han de complir les 
proteccions a instal·lar entre xarxes de diferents subministraments 
que discorren per subsol. 

• Especificacions tècniques de caràcter general de les companyies 
subministradores. 

• Ordenances municipals 

• Decret 201/1994 de 26 de Juliol, regulador dels enderrocs i altres 
residus de l’obra.  

• Compliment del Reglament d’Obres, activitats i Serveis dels ens 
locals (Decret 179/1995, de 13 de juny) 

• UNE 12201 Sistemes de canalització en materials plàstics per a 
conducció d’aigua i sanejament amb pressió. Polietilè (PE). 

• UNE 157001 Criteris generals per a l‘elaboració de projectes. 

• Taules de preus del ITEC 

• Consultes a industrials especialitzats en la matèria 
• RD 3/2023 or el que se establecen los criterios técnico-sanitarios de la 

calidad del agua de consumo, su control y suministro. 
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1.6. Emplaçament de la instal·lació 

 

La instal·lació s’ubica a la Urbanització Bruc Residencial dins del terme 
municipal del Bruc, a la comarca de l’Anoia, província Barcelona. 

 
La nova instal·lació s’ubica a l’actual estació de captació i bombament 

d’aigües dels pous 1 i 2 el Timbaler, del Bruc Residencial les dades de la zona 
són les següents: 

 

Adreça: Estació de captació i bombeig 
d’aigües subterrànies 

Població: El Bruc 

Comarca  Anoia Província Barcelona 

Coordenades 
UTM 

X=399781,0 Font 
Coordenades 

☐ GPS 

Y=4608150,0 ☒ ICGC-VISSIR 3 

 
Els punts en què es subdivideix la totalitat de la instal·lació són els que es 

detallen a continuació, des del punt inicial fins al final. També es detallen punts 
singulars de la instal·lació: 

 

Punt xarxa Descripció 
Coordenades UTM 

X Y 

P.00 Nova Estació de bombeig 399781,0 4608150,0 

P.01 Quadre elèctric costat ET 399730,0 4602808,0 

P.02 Dipòsit Punt Verd 399668,0 4603166,0 

P.03 Connexió Xarxa en Baixa BR 399678,0 4603294,0 
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1.7. Incidències sobrevingudes 

 
El primer punt a tractar, es el que detalla les incidències sobrevingudes a la 

instal·lació existent de bombament d’aigua potable del Bruc Residencial.  
 
Atès a gran nombre d’incidències, la seva complexitat i l’elevat cost de 

reparació, es proposarà una sèrie de modificacions del projecte inicial i una 
segona fase per tal de solucionar els problemes sobrevinguts. 

 

1.7.1. Anàlisis incidències sobrevingudes 

 

L’anàlisi constarà: 

1. Objecte del projecte inicial  
2. Descripció les incidències sobrevingudes durant l’inici d’obres 
3. Proposta de solucions incidències 
4. Conclusions 

 

 

1. Objecte del projecte inicial 
 

L’ objecte del projecte inicial es la instal·lació d’una nova estació de 

bombeig per abastir d’aigua el dipòsit de Can Marquès de 70m3, cota 

460m, que subministra aigua potable a la Urbanització Bruc Residencial, 

així com la nova construcció d’una caseta per ubicar l’estació de bombeig i 

totes les  instal·lacions necessàries per al funcionament del nou equip de 

bombeig, segons consta al projecte constructiu del desembre de 2021, 

redactat per l’Enginyer Jose Manuel Torres Mendoza amb nº de col·legiat 

18058 del col·legi Enginyers Tècnics de Barcelona. 
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2. Incidències sobrevingudes durant l’inici d’obra. 
 

A continuació es detalla el tipus d’incidència que han sorgit durant 

l’inici de l’obra: 

 

o Primera 
 

Cloració aigua crua a sortida de pou 
 

Actualment el sistema de cloració de l’aigua crua extreta del Pou 
2 de Bruc Residencial, es realitza mitjançant un sistema de cloració en 
línia. Els darrers anys hem tingut problemes de cloració. 
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Aquest sistema no es el mes recomanat per realitzar la cloració 
correcta d’un dipòsit d’aigua potable, ja que s’està clorant l’aigua a 
sortida de pou abans d’arribar a dipòsits. 

 
El sistema de cloració en línia té els següents problemes: 

 
o Únicament clorem quan hi ha demanda d’aigua al dipòsit de Can 

Marquès. Si el bombeig del Pou 2 està parat, no es pot controlar 
els ppm de clor que tenim a Dipòsit. La lectura de nivells de clor a 
dipòsit només es poden fer de forma manual. 

 
o La cloració del dipòsit està vinculada a la demanada que hi ha de 

aigua potable al Bruc Residencial. Si disminuïm demanda, es 
disminueix l’aportació d’aigua de pou i en conseqüència la cloració 
del dipòsit. 

 

 
 

A la gràfica anterior es mostra les hores que està en marxa el 
bombament del pou 2 de Bruc Residencial. La seqüencia de 
bombament aproximada es d’una hora de marxa tres hores de paro, 
amb petites variacions durant la nit, que es el moment de consum 
mínim. 

 
 

o Mantenir el nivell de cloració a dipòsit a 1ppm es una tasca 
complicada ja que depèn de la bomba del bombeig de pou i 
consum de la urbanització. Una solució seria disposar d’un 
clorador amb una bomba de recirculació al dipòsit de Can 
Marquès, però es una solució molt costosa, ja que s’hauria de 
portar una línia de força al dipòsit i habilitar un camí per poder fer 
tasques de manteniment i subministrament de clor. 
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o Segona 
 

Accessibilitat per tasques de manteniment, subministra de clor i 
presa de  mostres de clor al dipòsit de Can Marquès 

 
El dipòsit de Can Marquès està ubicat a la cota 460. La distància 

entre estació de bombament i dipòsit es de 680m aproximadament.  
 
No disposa de camí condicionat per poder accedir a les 

instal·lacions del dipòsit amb vehicle. 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Dipòsit de Can 

Marquès 

Estació 

bombament 
Distància 

680m 
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o Per realitzar tasques de manteniment de neteja i presa de mostres 
de clor,  s’ha d’accedir al recinte camp a través d’una finca de 
titularitat privada. 

 

 
 

 
 

o Una possible solució al problema d’accessibilitat es l’obertura d’un 
camí per accedir al dipòsit. Per poder fer el camí d’accés 
prèviament s’ha de demanar servitud de pas al propietari de la 
parcel·la o iniciar un procés d’expropiació de terres. Aquesta 
solució es una solució costosa i de llarga duració per el procés 
previ d’expropiació. 

 
  

Dipòsit de Can 

Marquès 
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o Tercera 
 

Nova línia elèctrica per cloració a dipòsit Can Marquès 
 

El dipòsit de Can Marquès actualment no disposa de escomesa 
elèctrica. 

Distància entre estació de bombament i dipòsit es de 680m 
aproximadament.  

 
 

 

 

 
o Una cloració òptima, es una cloració a dipòsit, i aquesta solució 

està vinculada a  poder  solucionar el problema d’accessibilitat al 
dipòsit. 

 
o El quadre elèctric més proper de l’Ajuntament, està al costat de la 

ET que hi ha al carrer Moxerigues al costat de l’estació de 
bombament. El cost de portar escomesa elèctrica al dipòsit de Can 
Marquès seria molt elevat. 

  

Dipòsit de Can 

Marquès 

Estació 

bombament 
Distància 

680m 
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o Quarta 
 

Fuites canonades fibrociment  
 

Les canonades d’impulsió d’aigua de pous, així com les de 
subministrament en baixa a la urbanització son de fibrociment. 

 
Aquestes canonades han superat la seva vida útil de 20/25 anys. 

 
A la pujada de visita al dipòsit de Can Marquès ens trobem a la 

canonada de baixada una fuita. 
 

 
 

 
L’any 21 es va fer una reparació a la mateixa canonada de 

baixada. 
 

La fuita va tenir un cost aproximat de 7000€ degut a que es va 
haver d’obrir camí per pujar la maquinaria de reparació. 

 
Es va haver de sol·licitar permís al propietari del terreny, i ens va 

indicar per on podíem accedir per tal de no malmetre les alzines que té 
per la zona, encarint més la reparació.  

 
Aquestes fuites son molt complicades de detectar, perquè la 

baixada de la canonada no passa per la zona de pujada a dipòsit.  
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3. PROPOSTA 
 

Atès al les incidències descrites a l’anterior punt, es proposa una 

modificació del projecte inicial per tal de millorar la cloració de l’aigua del 

Bruc residencial i les tasques de manteniment de dipòsit. 

Es proposa la instal·lació d’un dipòsit d’aigua potable de 135m3 de 

volum, a la parcel·la on actualment es troba el Punt Verd de la 

urbanització del Bruc Residencial. 

Aquesta modificació implica: 

➢ Reducció de potencia de les bombes de captació d’aigua crua 

dels pous 1 i 2, degut a que es reduirà l’alçada manomètrica a la 

que hauran de bombejar. 

➢ Nova instal·lació de grup de pressió per bombejar a xarxa. 

➢ Instal·lació de vas d’expansió. 

➢ Nova connexió a xarxa existent, sortida grup de pressió. 

➢ Instal·lació nou d’equip de cloració a dipòsit, inclourà la bomba 

de recirculació. 

➢ Modificació de les partides d’excavació per la instal·lació de 

dipòsit i caseta. 

➢ S’haurà de fer la instal·lació de dipòsit i caseta semi soterrada, 

per complir amb la normativa urbanística del municipi. 

➢ Pujada de canalització d’aigua dels pous a nou dipòsit de punt 

verd. 

➢ Nova escomesa elèctrica alimentació Nou dipòsit punt verd. 

 

Millores de la modificació de projecte: 

➢ Sistema de cloració més eficaç. 

➢ Accessibilitat al dipòsit per a tasques de manteniment i cloració , 

etc.. 

➢ Tots els element bombament d’aigua de la Urbanització Bruc 

Residencial, estarà a sòl de l’Ajuntament. 

➢ No s’haurà d’incoar expedient d’expropiació, ni sol·licitar 

servituds. 

➢ Unificar punt de  mostreig de clor i terbolesa en un mateix 

recinte. 

➢ Es redueix considerablement la longitud de l’escomesa elèctrica 

al dipòsit. 
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➢ El material de la canonada de pujada d’aigua crua i baixada 

d’aigua potable del dipòsit de can Marquès es  de fibrociment.  

Amb aquesta solució s’anul·len 680m de canonada de 

fibrociment diàmetre 125mm de pujada i uns 350 

aproximadament de canonada de diàmetre 125mm de baixada. 

➢ Atès a tenir aproximadament uns 1000 metres de canonada de 

fibrociment en mal estat, es reduirà el número de fuites 

difícilment detectables. 
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1.8. Descripció general del modificat de projecte inicial - Fase 1. 

 
L’estació actual de bombeig d’aigües de captació d’aigües subterrànies de la 

urbanització Bruc Residencial, presenta varies deficiències greus que s’han de 
sumar a les deficiències sobrevingudes descrites al punt 1.4 del present 
projecte. A continuació s’enumeren les deficiències més rellevants: 

 
 

1. La urbanització Bruc Residencial rep les aportacions de recurs de dos 
captacions subterrànies (Pou 1 i 2 del Timbaler). Actualment el Pou 1 
de Timbaler no està operatiu. Al pla director del 2012, ja es 
mencionava que aquest pou estava en desús. 
Actualment si es produeix una averia al pou 2 del Timbaler, deixa 
sense subministra d’aigua a tota la urbanització del Bruc.  
El dipòsit de Can Marquès no garanteix 48h de subministrament 
d’aigua. 
La urbanització porta 9 anys reben aportacions d’un sol recurs (Pou 
2 timbaler) sense haver sofert cap averia important a la bomba 
existent del pou 2 del Timbaler. 
Aquestes bombes es van instal·lar a la dècada del 70, quan es van fer 
les obres de perforament dels pous, i no es té constància d’haver-se  
realitzat cap seguiment de manteniment del correcte funcionament 
o d’un canvi de components. 
Es molt urgent, posar en funcionament el pou 1 del Timbaler per tal 
de poder garantir el subministrament d’aigua al dipòsit de Can 
Marqués en cas d’averia del pou 2. 
 

 
2. L’estació de bombeig de la urbanització del Bruc Residencial, disposa 

d’una caseta de 2,0mx2,0m on s’ubica el quadre de protecció i 
comandament de les bombes de captació, i un recinte soterrat per a 
la ubicació de les canonades, vàlvules, cloració, etc 
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La cloració de l’aigua de captació dels pous es del tipus cloració en 
línia. Aquesta cloració està ubicada al recinte soterrat, amb 
ventilació insuficient. La manipulació de substancies perilloses a 
espais confinats té el risc d’intoxicació per inhalació de 
contaminants.   

Recinte soterrat 

aA 

Caseta 

aA 
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3. Les canonades de captació d’aigües subterrànies es van instal·lar a 
l’època del 70. Els components hidràulics de les dues captacions 
presenten un estat molt deficient. No es té constància de 
manteniment preventiu a la instal·lació existent. Únicament es 
realitzen tasques de manteniment correctiu. 
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4. Els components de la instal·lació elèctrica de les dues captacions 
presenten es  van instal·lar a l’època dels 70, i presenten un estat 
molt deficient. No es té constància de manteniment preventiu a la 
instal·lació existent. Únicament es realitzen tasques de manteniment 
correctiu. 
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A continuació es presenten les modificacions adoptades per a solucionar les 
deficiències anteriorment enumerades. 

 
Les modificacions adoptades es composen de dues fases constructives 
 
 
Fase 1 

1. Nova canalització PAED 125mm d’interconnexió entre l’estació de 
bombament i el nou dipòsit del Punt Verd. 

2. Nova escomesa elèctrica d’alimentació dipòsit del Punt Verd. 
3. Nova construcció de caseta 24m2 punt verd. 
4. Instal·lació i posada en marxa de bomba d’extracció d’aigua Pou 1. 

Anàlisis de potabilitat de l’aigua d’extracció del pou. Nova instal·lació 
hidràulica de la línia del Pou 1 al recinte soterrat existent. 

5. Noves arquetes de connexió entre la canalització de 
subministrament d’aigua del nou dipòsit de bombeig del punt verd i 
la canalització de subministrament d’aigua existent a l’entrada de la 
urbanització del Bruc Residencial. 
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Fase 1 

 
1. Nova canalització PAED 125mm d’interconnexió entre l’estació de 

bombament i el nou dipòsit del Punt Verd. 
 
Nova canalització de PEAD diàmetre 125mm, d’interconnexió entre 

l’estació de bombament dels Pous 1 i 2 i el nou dipòsit del Punt Verd.  
El nou traçat de la canonada de subministrament d’aigua crua en 

alta, anirà per sòl públic i per dins del recinte de l’estació de bombeig.  
 

 

 
 

 
 

Recinte estació bombeig 

Recinte soterrat 

Nova canalització 

PEAD 

Nova 

canalització 

PEAD 
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Nova canalització 

PEAD 

Nova canalització 

PEAD 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

34 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

Nova canalització 

PEAD 

Nova canalització 

PEAD 

 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

35 
 
 

2. Nova escomesa elèctrica d’alimentació dipòsit del Punt Verd. 
 

Nova canalització línia elèctrica trifàsica d’alimentació quadre de 
protecció i comandament del nou quadre dipòsit Punt Verd.  

El nou traçat de la línia de subministrament elèctric anirà per sòl 
públic. 

 
 
 
 

 
 

Nova línia elèctrica 

trifàsica 

Nova línia elèctrica 

trifàsica 
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3. Nova construcció caseta de 24 m2 al Punt Verd. 
 
Nova caseta de 24m2, de dimensions 4,90m x 4,90mx 2.09m amb 

espai per a la manipulació i manteniment d’elements hidràulics, ventilació 
creuada, segons plànols constructius.   

 
En aquesta nova construcció s’instal·larà el sistema de cloració del 

nou dipòsit, eliminant l’actual sistema de cloració en línia. 
 
 

 
 
 

  

Nova línia elèctrica 

trifàsica 

 

 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

37 
 
 

4. Instal·lació i posada en marxa de la bomba d’extracció d’aigua crua 
del Pou nº 1. Anàlisis de potabilitat de l’aigua extracció. + Nova 
instal·lació hidràulica de la línia del Pou nº1 al recinte soterrat. 

 
Garantir el subministrament d’aigua a la Urbanització del Bruc 

Residencial, es una de les deficiències a solucionar més urgents dintre del 
grup de deficiències enumerades, a més d’una obligació. Per tal complir 
amb aquest requisits, es decideix tornar a posar en funcionament el pou 
número 1 del Timbaler, que porta des del 2012 sense estar operatiu. 

 
Degut a l’estat deficient de la instal·lació de captació d’aigües 

subterrànies, es decideix substituir tots els components actuals i canonades, 
per elements i canonades de característiques indicades a l’annex 2 del 
present projecte i segons plànols constructius. 

 
La posada en marxa del pou núm. 1 es farà seguint les següents 

fases: 

• Substitució de la bomba existent per una bomba amb les 
característiques indicades a l’annex 2 del present projecte. 

• Substitució de vàlvules i canonades existents, per canonades 
de característiques indicades a l’annex 2 del present projecte 
i segons plànols constructius. 

• Posada en marxa de bomba. 

• Realitzar analítica de l’aigua procedent del Pou 1 del 
Timbaler. 

• Anàlisis i comprovació de les dades de l’analítica, que el valor 
paramètric fixat pel Reial Decret 3/2023, no representa cap 
perill per a la salut als abonats. 

 
 
 

5. Noves arquetes de connexió entre la canalització de 
subministrament d’aigua del grup de pressió del dipòsit Punt Verd i 
canalització de subministrament en baixa d’entrada urbanització 
Bruc Residencial. 

 
S’intercalen dues vàlvules a la canonada FC diàmetre 125mm de 

baixada del Dipòsit de Can Marquès  i una T de derivació per poder 
connectar la futura canalització de sortida del Dipòsit del Punt Verd amb la 
xarxa en Baixa d’entrada a la urbanització del Bruc Residencial. També es 
deixarà preparada la connexió del la futura canalització de sortida del 
Dipòsit del Punt Verd amb una vàlvula i un carret. 
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1.8.1. Traçat de la canonada Fase 1 

La instal·lació projectada, permetrà deixar sense servei la xarxa actual 

d’abastament d’aigües del dipòsit de Can Marquès del terme municipal del Bruc, 

eliminant així tota la instal·lació en ALTA que hi ha amb fibrociment. 

 La nova instal·lació de canonada de captació d’aigües subterrànies del pou 

1 del Timbaler es construirà amb Polietilè d’alta densitat amb un diàmetre de 

125mm.  

1.9. Descripció general de la Fase 2. 

 
La Fase 2 es la fase complementaria del modificat del projecte inicial. En 

aquest apartat es detalla els punts que la composen. 
 
 
Fase 2 

1. Nova canalització PAED 125mm d’interconnexió entre nou dipòsit 
del Punt Verd i xarxa en baixa urbanització Bruc Residencial. 

2. Nova construcció dipòsit 135m3 punt verd. 
3. Instal·lació i posada en marxa de bomba d’extracció d’aigua Pou 2. 

Nova instal·lació hidràulica de la línia del Pou 2 al recinte soterrat 
existent. 

4. Nova arqueta del Pou 1. 
5. Nou quadre d’alimentació i comandament dels Pous 1 i 2. 
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Fase 2 

 
1. Nova canalització PAED 125mm d’interconnexió entre nou dipòsit 

del Punt Verd i xarxa en baixa urbanització Bruc Residencial. 
 
Nova canalització de PEAD diàmetre 125mm, d’interconnexió entre 

canonada sortida nou dipòsit del Punt Verd i la xarxa de FC 125mm a 
l’entrada de la urbanització Bruc Residencial.  

El nou traçat de la canonada de subministrament d’aigua potable en 
baixa, anirà per sòl públic.  

 
 

 
 
 

 
 

Nova canalització 

PEAD 

subministrament 

aigua potable xarxa 

en Baixa BR. 

 

 

 

Nova canalització 

PEAD 

subministrament 

aigua potable xarxa 

en Baixa BR. 
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2. Nova construcció dipòsit 135m3 punt verd. 
 

Nou dipòsit de 135m3 de volum, de dimensions 7,5m de diàmetre x 
3,0m d’alçada.   
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3. Instal·lació i posada en marxa de bomba d’extracció d’aigua Pou 2. 
Nova instal·lació hidràulica de la línia del Pou 2 al recinte soterrat 
existent. 

 
Garantir el subministrament d’aigua a la Urbanització del Bruc 

Residencial, es una de les deficiències a solucionar més urgents dintre del 
grup de deficiències enumerades, a més d’una obligació. Per tal complir 
amb aquest requisits, es decideix tornar a posar en funcionament el pou 
número 2 del Timbaler, que porta des del 2012 sense estar operatiu. 

 
Degut a l’estat deficient de la instal·lació de captació d’aigües 

subterrànies, es decideix substituir tots els components actuals i canonades, 
per elements i canonades de característiques indicades a l’annex 2 del 
present projecte i segons plànols constructius. 

 
La posada en marxa del pou núm. 2 es farà seguint les següents 

fases: 

• Extracció bomba i tub de FD existents del Pou nº2. 

• Substitució de la bomba existent per una bomba amb les 
característiques indicades a l’annex 2 del present projecte. 

• Substitució de vàlvules i canonades existents, per canonades 
de característiques indicades a l’annex 2 del present projecte 
i segons plànols constructius. 

• Posada en marxa de bomba. 

• Realitzar analítica de l’aigua procedent del Pou 2 del 
Timbaler. 

• Anàlisis i comprovació de les dades de l’analítica, que el valor 
paramètric fixat pel Reial Decret 3/2023, no representa cap 
perill per a la salut als abonats. 

 
 
  



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

42 
 
 

 
4. Nova arqueta del Pou nº1. 

 
Enderroc de la caseta existent i instal·lació de nova arqueta del pou 

nº1 en substitució de l’arqueta existent que es troba deteriorada a causa de 
les arrels dels arbres. 

 

 
 

La nova arqueta a instal·lar es una arqueta de formigó prefabricat 
amb tapa acer galvanitzat tipus llagrimada. 

 
 

 

 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

43 
 
 

 

1.9.1. Traçat de la canonada Fase 2 

La instal·lació projectada, permetrà abastir d’aigua potable el servei de la 

xarxa de la urbanització del Bruc Residencial del terme municipal del Bruc, així com 

realitzar les tasques de manteniment de dipòsit, cloració sense problemes 

d’accessibilitat. 

 La nova instal·lació de canonada de captació d’aigües subterrànies del pou 

2 del Timbaler es construirà amb Polietilè d’alta densitat amb un diàmetre de 

125mm.  
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1.10. Dimensionat de la canonada 

 

1.10.1. Diàmetre de la canonada 

El nou tram de la xarxa de distribució, es realitzarà amb un tub de Polietilè 

d’alta densitat PEAD d’un diàmetre DN125. 

Pel dimensionat d’aquesta canonada s’ha tingut en compte els aspectes 

següents: 

• El potencial de parcel·les edificables de la urbanització Bruc 

Residencial  - 168 parcel·les. 

• La ocupació mitjana per habitatge – 3 persones. 

• Consum mitjà per persona i dia – 250 l/habitant.dia 

Per a consultar els càlculs de la canonada i la comprovació de pressions  

consultar annex 2. 

 

1.10.2. Comprovació de cotes 

Per la comprovació de les cotes s’han tingut en compte les dades de 

l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya (VISSIR v3.26) i el projecte executiu del 

nou dipòsit de la urbanització Bruc Residencial. 

• Connexió xarxa Bruc Residencial:     Cota   426,0m 

• Nou dipòsit punt Verd Bruc Residencial:    Cota   423,0m 

• Cota estació de bombeig Pous 1 i 2 Bruc Residencial:   Cota   410,0m 

• Profunditat Pou nº1      Prof.   100,0m 

• Profunditat Pou nº2      Prof.   144,0m 

 

 

Estació bombament 

Pous 1 i 2Dipòsit Bruc Punt Verd

Connexió xarxa BR
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Estació bombeig Pous 

1 i 2

Dipòsit Bruc Punt Verd
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1.11. Xarxa d’abastament d’aigua 

 

1.11.1. Diàmetre de la canonada 

La nova xarxa de captació d’aigües subterrànies objecte del present 

projecte es realitzarà amb tub PEAD amb pressió nominal de 16 bar, amb els 

diàmetres que es detallen a continuació: 

• Instal·lació captació Pou 1:  DN125 (mm) – PN 16 (bar) 

• Instal·lació captació Pou 2:  DN125 (mm) – PN 16 (bar) 

1.11.2. Característiques dels elements que formen la instal·lació 

Les rases de les canonades s’executaran de la següent manera: 

• Es realitzaran quatre cales de comprovació segons indicacions de la 

Direcció Facultativa. 

• El paviment es tallarà amb disc en trams rectilinis, si s’escau.  

• S’obrirà una rasa de 80cm de profunditat i d’amplada segons 

plànols, si els serveis existents ho permeten. Si no es possible obrir 

la rasa es consultarà amb la direcció facultativa i els SSTT de 

l’ajuntament el tipus de rasa a obrir.  

• Els tubs descansaran sobre llit de sorra de 10cm, totalment aplanat 

exempta d’àrids. 

• S’instal·laran els tubs PEAD, efectuant les soldadures pertinents per 

enllaçar des del inici al final els diferents trams de canonada. 

• Per tal de protegir les canonades d’altres serveis o de cossos 

estranys, es farà seguint les indicacions de la Direcció Facultativa. 

• La generatriu superior de les canonades es disposarà a 60cm del 

terra. 

• Es reblirà fins a uns 20cm sobre la generatriu superior de la 

canonada amb sorra. 

• Damunt s’hi posarà una cinta senyalitzadora de color blau 

homologada. 

• Es reblirà amb la terra que s’hagi extret a la excavació en tongades 

de 25cm i compactades fins a 10 cm sota el nivell del terreny en la 

zona urbanitzada i es compactarà fins al 95%. 

• A la zona urbanitzada es pavimentarà amb asfalt en calent de 10cm 

de gruix amb solapament segons indicacions de la Direcció 

Facultativa, si s’escau. 
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1.11.3. Elements de control i seguretat 

S’ha previst un variador de freqüència per les bombes de grup de pressió 

per suavitzar les engegades i parades. 

S’instal·laran vàlvules antiretorn a cada línia de captació, segons plànols 

projecte, per a flux d’aigua pugui anar en una sola direcció dins de la canonada i 

evitar retorns. 

 

1.11.4. Assaig de control 

Els assaigs es realitzaran d’acord amb les normes vigents, seguint l’indicat 

a la  UNE EN – 805:2000. 

Si les companyies de serveis fixen un subministrador i/o instal·lador dels 

materials, el contractista ho haurà d’acceptar, sense que això sigui motiu de cap 

reclamació econòmica per part del contractista. 

 

1.12. Servitud de pas, ocupacions temporals i expropiacions.  

 

L’execució de les obres no precisa de servitud de pas, ocupacions 

temporals o expropiacions. 

 

1.13. Seguretat i salut 

 

D’acord amb al Real Decret 1627/1997 de 24 d’octubre, s’ha realitzat un 

estudi Bàsic de Seguretat i Salut en el treball.  

El cost de les mesures preventives de seguretat i de protecció de la salut 

dels treballadors restarà inclòs als preus unitaris de les diferents partides d’obra i 

per tant no seran objecte de cap abonament a part. 
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1.14. Termini d’execució 

 

El termini previst per a construir les obres és de quatre mesos ( 120 dies) 

la Fase 1 i sis mesos la Fase 2 ( 180 dies). 

 

1.15. Revisió de preus 

En compliment dels articles 77 i següents de la Llei 30/2007, de 30 

d’octubre, de "Contratos del Sector Público" , i per tractar-se d’un contracte 

d’obra en que el  termini d’execució no excedeix de dotze mesos, no s’inclou en 

el projecte clàusula de revisió de preus.  

 

1.16. Documents que integren el projecte 

 

Document núm. 1.- Memòria i annexes 

Memòria  

Annexes 

Annex 1.- Report fotogràfic 
Annex 2.- Càlculs hidràulics 
Annex 3.- Càlculs elèctrics 
Annex 4.- Planning 
Annex 5.- Serveis afectats 
Annex 6.- Estudi bàsic de Seguretat i Salut 
 
 

Document núm. 2.- Pressupost 

Amidaments 

Pressupost execució material 

Resum de pressupost 

 

 

Document núm. 3.- Plec de condicions 

Plec de condicions tècniques generals  

Plec de condicions tècniques particulars 
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Document núm. 4.- Plànols 

01 Emplaçament 

02 Situació actual 

03 Instal·lació hidràulica actual 

04 Esquema general actual 

05 Situació Fase 1.1 

06 Situació Fase 1.2 

07 Instal·lació hidràulica Fase 1 

08 Esquema general Fase 1 

09 Traçat Fase 1 – T.1 

10 Traçat Fase 1 – T.2. i T.3 

11 Traçat Fase 1 – T.4 

12 Traçat Fase 1 – T.5 

13 Caseta 24m2 

14 Caseta sanejament 

15 Caseta instal·lació elèctrica 

16 Unifilar dipòsit 

17 Situació Fase 2 

18 Instal·lació hidràulica Fase 2 

19 Esquema general Fase 2 

20 Traçat Fase 2 – T.1 

21 Dipòsit 135m3 

22 Dipòsits 135 m3 – fonaments 

23 Dipòsit 135 m3 - detalls 

24 Dipòsit hidràulica 

25 Dipòsit hidràulica entrada secció 

26 Dipòsit hidràulica sortida secció 

27 Dipòsit sanejament 

28 Dipòsit sanejament secció 

29 Esquema unifilar quadre Pous nº 1 i 2 
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1.17. Pressupost d’execució material Fase 1 

 

El pressupost general del projecte  FASE 1 és el següent: 

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL      83.510,13 € 
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1.18. Pressupost per al coneixement de l’Administració Fase 1 

 

El pressupost general del projecte és el següent: 

 

 

 

El pressupost d’execució per coneixement de l’administració de la FASE 1 

ascendeix a la quantitat de CENT VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS 

amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS (120.246,24€). 

 

El Bruc, novembre de 2023 

Signat, 

 

Frederic Gil Serrano 

Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat núm. 19.076 

  

Federico Gil 
Serrano - DNI 
47100380Z 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por Federico Gil Serrano 
- DNI 47100380Z (TCAT) 
Fecha: 2023.11.16 
09:50:39 +01'00'
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1.19. Pressupost d’execució material Fase 2 

 

El pressupost general del projecte  FASE 2 és el següent: 

PRESSUPOST D´EXECUCIÓ MATERIAL           92.443,13 € 
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1.20. Pressupost per al coneixement de l’Administració Fase 2 

 

El pressupost general del projecte és el següent: 

 

 

 

   

 

El pressupost d’execució per coneixement de l’administració de la FASE 

2ascendeix a la quantitat de CENT TRENTA-TRES MIL CENT VUIT  EUROS amb 

VUITANTA-SET CÈNTIMS (133.108,87€). 

 

El Bruc, novembre de 2023 

Signat, 

 

Frederic Gil Serrano 

Enginyer Tècnic Industrial 

Col·legiat núm. 19.076 

 

Federico Gil 
Serrano - DNI 
47100380Z 
(TCAT)

Firmado digitalmente 
por Federico Gil Serrano 
- DNI 47100380Z (TCAT) 
Fecha: 2023.11.16 
09:50:55 +01'00'
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1. ANNEX – REPORTATGE FOTOGRÀFIC 

 
 

MODIFICAT PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG DE LA 
URBANITZACIÓ BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) (FASE 1). 
 

 
Nova canalització PAED 125mm d’interconnexió entre l’estació de bombament i el nou 
dipòsit del Punt Verd. 

 
Nova canalització de PEAD diàmetre 125mm, d’interconnexió entre l’estació de 

bombament dels Pous 1 i 2 i el nou dipòsit del Punt Verd.  
El nou traçat de la canonada de subministrament d’aigua crua en alta, anirà per 

sòl públic i per dins del recinte de l’estació de bombeig.  
 

 

 
 

Nova canalització 

PEAD 
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Nova canalització 

PEAD 

Nova canalització 

PEAD 
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Nova canalització 

PEAD 

Nova canalització 

PEAD 
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PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA FASE 2 NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG DE LA 
URBANITZACIÓ BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA). 
 

Nova canalització PAED 125mm d’interconnexió entre nou dipòsit del Punt Verd i xarxa 
en baixa urbanització Bruc Residencial. 

 
Nova canalització de PEAD diàmetre 125mm, d’interconnexió entre canonada 

sortida nou dipòsit del Punt Verd i la xarxa de FC 125mm a l’entrada de la urbanització 
Bruc Residencial.  

El nou traçat de la canonada de subministrament d’aigua potable en baixa, anirà 
per sòl públic.  

 
 

 
 
 

 
 

 

Nova canalització 

PEAD 

subministrament 

aigua potable xarxa 

en Baixa BR. 

 

 

 

Nova canalització 

PEAD 

subministrament 

aigua potable xarxa 

en Baixa BR. 
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2. ANNEX – CÀLCULS HIDRÀULICS 

 

 

MODIFICAT PROJECTE CONSTRUCTIU DE NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 
+ FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA). 
 
INTRODUCCIÓ 
 

A continuació es definirà els elements que es preveuen per a la instal·lació 

hidràulica de les captacions d’aigües subterrànies. 

 

2.1. Càlcul de cabals 

Registres actuals de la urbanització “Bruc Residencial, te un total de 126 

subministraments en baixa. 

El dipòsit de Can Marquès ha rebut del pou 2 Timbaler durant el 2023 els següents 
m3 d’aigua: 

 
 

Element (m3) 
2023 

1r trim 2n trim 3r trim 4t trim 

Bruc Residencial 

(Pou 2 Timbaler) 
7824,00 8049,00 10227,00 3464,00* 

*Comptabilitzat període del 01/10/23 fins 31/10/23 
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Els consums de la urbanització Bruc Residencial per trimestres, queden recollides a 
la taula següent (dades en m3/trimestre). Tots els consums són del tipus domèstics. 

 
 

 

Analitzant el anterior gràfic es calcula un consum mig d’un 116 l/hab.dia. Si 

prenem com a consum habitual 250 l/hab.dia, el consum trimestral augmentaria a 

8505m3/Trimestre. 

De la comparació de les dades de cabal subministrat a xarxa de Bruc Residencial i 

dels consums enregistrats i facturats en conjunt per a tots els usuaris, s’extreuen els 

rendiments del sistema. Aquest paràmetre dona informació sobre possibles anomalies de 

la xarxa de distribució (fuites, subcomptatges, etc.). 

El rendiment de la xarxa en baixa de la urbanització Bruc Residencial calculat amb 

les captacions i consums dels últims tres mesos del 2023 aproximadament es del 50%. 

 
  



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

3 
 
 

Per tant, preveiem un augment de consum d’aigua en un futur, a efectes de càlcul 

considerarem un consum mitjà de 250 l/hab-dia. 

Considerem que la urbanització té un potencial de 168 parcel·les edificables 

unifamiliars, amb una ocupació mitja per habitatge de tres persones. Ens resulta a efectes 

de càlculs una població de 504 habitants. 

Qmax = Qpersoma*Pob 

 

A on: 

• Qmax es el cabal en l/dia 

• Qpersona es al cabal càlcul l/dia.persona 

• Pob es la població màxima 

 

Així dons: 

• Cabal màxim en l/dia: 

Qmax = Qpersona *Pob = 250*504 = 126.000 l/dia 

 

 

2.2. Dimensionat de les canonades 

El cabal màxim calculat per a la canonada es de 24,50 l/s. 

Si preveiem una velocitat nominal de l’aigua de 2,0 m/s, el resultat es el diàmetre 

mínim normalitzat en canonades PEAD. 

Escollim el diàmetre nominal de Ø125mm, per tal de reduir pèrdues de càrrega. 
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2.3. Càlcul de la pèrdua de càrrega canonada pujada Pou / Dipòsit Punt Verd 

Per simplificar no es tenen en compte les pèrdues de càrrega singulars: vàlvules, 

canvis de secció, etc. Pel càlcul de les perdues de càrrega, apliquem la formula seguent: 

𝚫h = f 
𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑉2

2 𝑔
 a on: 

• Δh es l’alçada manomètrica equivalent a la fricció, expressada en metres 

• f el coeficcient de fricció segons l’abac de Moody per a tub llis 

• L la longitut en metres 

• D el diàmetre de la canonada en metres 

• V es la velocitat del fluid en m/s 

• g, l’acceleració de la gravetat = 9.81 m/s2 
 

Per determinar el coeficient f, cal estimar primerament el Nº de Reynolds: Re = 
𝑉 𝑥 𝐷

𝜈
  on: 

• D el diàmetre de la canonada en metres 

• V es la velocitat del fluid en m/s 

• v es la viscositat cinemàtica de l ‘aigua. A 15ºC, es 1.2 x 10-6 m2/s 

• Ɛ es la rugositat absoluta del PEAD 0,0015 mm 
 

Per tant, efectuant els càlculs es: 

Re = 
𝑉 𝑥 𝐷

𝜈
   = 170.450=1.70*105 

Rugositata relativa = 𝜀

𝐷𝑖𝑛𝑡
 =1,46*10-5 

De l’abac de Moody, s’obté f = 0.017 
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En consequencia es determina que Δh = f 
𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑉2

2 𝑔
  = 21.60m  

La diferència topogràfica entre els pous de captació d’aigua (Cota 410m) i la cota 

del dipòsit Punt Verd (423m), es de 13metres que es equivalent a 1,3 bar de pressió. 
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2.4. Càlcul de la pèrdua de càrrega canonada Dipòsit Punt Verd connexió i xarxa Bruc 

Residencial 

Per simplificar no es tenen en compte les pèrdues de càrrega singulars: vàlvules, 

canvis de secció, etc. Pel càlcul de les perdues de càrrega, apliquem la formula seguent: 

𝚫h = f 
𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑉2

2 𝑔
 a on: 

• Δh es l’alçada manomètrica equivalent a la fricció, expressada en metres 

• f el coeficcient de fricció segons l’abac de Moody per a tub llis 

• L la longitut en metres 

• D el diàmetre de la canonada en metres 

• V es la velocitat del fluid en m/s 

• g, l’acceleració de la gravetat = 9.81 m/s2 
 

PEAD Ø125mm – Longitud 211m 

Per determinar el coeficient f, cal estimar primerament el Nº de Reynolds: Re = 
𝑉 𝑥 𝐷

𝜈
  on: 

• D el diàmetre de la canonada en metres 

• V es la velocitat del fluid en m/s 

• v es la viscositat cinemàtica de l ‘aigua. A 15ºC, es 1.2 x 10-6 m2/s 

• Ɛ es la rugositat absoluta del PEAD 0,0015 mm 
 

Per tant, efectuant els càlculs es: 

Re = 
𝑉 𝑥 𝐷

𝜈
   = 170.450=1.70*105 

Rugositata relativa = 𝜀

𝐷𝑖𝑛𝑡
 =1,46*10-5 

De l’abac de Moody, s’obté f = 0.017 
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En consequencia es determina que Δh = f 
𝐿

𝐷
 𝑥 

𝑉2

2 𝑔
  = 7.17m  

La diferència topogràfica entre del dipòsit Punt Verd (423m) i la connexió a la 

xarxa Bruc Residencial (426m), es de 3metres que es equivalent a 0,3 bar de pressió. 
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2.5. Dimensionament de bomba Pou 1 

A continuació es dimensionaran les bombes submergibles de captació d’aigua dels 

pous de la urbanització Bruc Residencial. Aquest procés permetrà obtenir la solució tècnica 

òptima. 

 
  2.5.1. Selecció de les bombes. 

Cada pou de captació d’aigua disposarà d’una bomba submergible d’aigua.  

Dades inicials 

• Cabal impulsat: 150 m3/dia 

• Distància total xarxa: 635 m 

• Alçada dipòsit: 423m 

• Alçada pous: 410m 

• Profunditat pou: 100m 

• Coeficient pèrdua de càrrega singular K resultant [2]: 21.60m 

 

Els material existent utilitzat pel transport d’aigua potable es fibrociment.  

 

Per tal de garantir que el cabal d’aigua dins la canonada no sigui excessiu i provoqui 

una erosió del material o bé sigui inferior al recomanat –provocant la precipitació de 

substàncies sòlides–, es dimensionaran els elements per aconseguir un cabal òptim. Aquest 

cabal tindrà una velocitat entre 2m/s. 

Aquesta limitació de velocitat del fluid dins la canonada imposarà el nombre d’hores 

a impulsar el cabal diari d’aigua potable requerit seguint la següent equació: 

 

 

On HImp_diari són les hores d’impulsió diàries, QImp_diari és el cabal a impulsar 

[m3/dia], v  s la velocitat òptima [m/s] i A és l’àrea interior de la canonada [m2]. 

Per tant, per un diàmetre 63 s’obtenen les següent hores d’impulsió: 
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𝐻𝐼𝑚𝑝_𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 =
150 

𝑚3

ℎ
3600 ∗ 2 ∗ 12,27. 10−3

= 1,70 
ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

 
Cal tenir en compte la limitació en el nombre d’hores d’impulsió, ja que no es 

contempla un nombre d’hores baix (pel motiu de sobre dimensionat del grup impulsor), ni 

superior a 14 (pel motiu de excessives hores impulsió en horari tarifari de plana/punta).   

Nosaltres considerem 6 
ℎ

𝑑𝑖𝑎
  d’impulsió per a la selecció de la bomba. 

Seguidament, tenint en compte els càlculs de pèrdua càrrega de l’apartat 2.3, i la 

diferència d’alçada entre els pous i el dipòsit projectat, la profunditat dels pous podrem 

calcular l’alçada total que caldrà impulsar la bomba. La profunditat dels pous s’haurà de 

comprovar in situ, i recalcular la bomba submergible si s’escau. 

Dades: 

𝐇𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐫𝐢𝐜𝐜𝐢ó Alçada manomètrica equivalent a la fricció 26,60mca 

𝐇𝐭𝐨𝐩𝐨𝐠𝐫à𝐟𝐢𝐜𝐚 Diferència topogràfica 13 mca 

𝐇𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐩𝐨𝐮 Profunditat Pou  100 mca 

 𝐇𝐩.𝐫𝐞𝐬𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝 Pressió de resguard 20 mca 

 
 Resultats de càlcul de pèrdua de càrrega apartat 2.3 

 

Per tant, l’alçada que caldrà impulsar serà el resultat de: 

𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó + 𝐻𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟à𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑢 + 𝐻𝑝𝑟𝑒𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑 

On:   

Hbomba és l’alçada a impulsar per la bomba en mca 

𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 26,60 + 13 + 100 + 20 ≅ 160 𝑚𝑐𝑎 

Així doncs, el punt de funcionament del sistema de bombeig és el següent: 

 H manomètrica = 160,00 m.c.a.      Q= 18,75
𝑚3

ℎ
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Per determinar les bombes a instal·lar, s’ ha comprovat en un catàleg de 

bombes el punt de funcionament desitjat, H manomètrica = 160,00 m.c.a.         

Q= 25
𝑚3

ℎ
. 

 

Introduint aquestes dades al catàleg, la bomba resultant és la següent: 

 

Així doncs, la captació es realitzarà amb una bomba com aquesta o de similars 

característiques. 
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2.6. Dimensionament de bomba Pou 2 

A continuació es dimensionaran les bombes submergibles de captació d’aigua dels 

pous de la urbanització Bruc Residencial. Aquest procés permetrà obtenir la solució tècnica 

òptima. 

 
  2.6.1. Selecció de les bombes. 

Cada pou de captació d’aigua disposarà d’una bomba submergible d’aigua.  

Dades inicials 

• Cabal impulsat: 150 m3/dia 

• Distància total xarxa: 635 m 

• Alçada dipòsit: 423m 

• Alçada pous: 410m 

• Profunditat pou: 140m 

• Coeficient pèrdua de càrrega singular K resultant [2]: 21.60m 

 

Els material existent utilitzat pel transport d’aigua potable es fibrociment.  

 

Per tal de garantir que el cabal d’aigua dins la canonada no sigui excessiu i provoqui 

una erosió del material o bé sigui inferior al recomanat –provocant la precipitació de 

substàncies sòlides–, es dimensionaran els elements per aconseguir un cabal òptim. Aquest 

cabal tindrà una velocitat entre 2m/s. 

Aquesta limitació de velocitat del fluid dins la canonada imposarà el nombre d’hores 

a impulsar el cabal diari d’aigua potable requerit seguint la següent equació: 

 

 

On HImp_diari són les hores d’impulsió diàries, QImp_diari és el cabal a impulsar 

[m3/dia], v  s la velocitat òptima [m/s] i A és l’àrea interior de la canonada [m2]. 

Per tant, per un diàmetre 63 s’obtenen les següent hores d’impulsió: 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

13 
 
 

𝐻𝐼𝑚𝑝_𝑑𝑖𝑎𝑟𝑖 =
150 

𝑚3

ℎ
3600 ∗ 2 ∗ 12,27. 10−3

= 1,70 
ℎ

𝑑𝑖𝑎
 

 
Cal tenir en compte la limitació en el nombre d’hores d’impulsió, ja que no es 

contempla un nombre d’hores baix (pel motiu de sobre dimensionat del grup impulsor), ni 

superior a 14 (pel motiu de excessives hores impulsió en horari tarifari de plana/punta).   

Nosaltres considerem 6 
ℎ

𝑑𝑖𝑎
  d’impulsió per a la selecció de la bomba. 

Seguidament, tenint en compte els càlculs de pèrdua càrrega de l’apartat 2.3, i la 

diferència d’alçada entre els pous i el dipòsit projectat, la profunditat dels pous podrem 

calcular l’alçada total que caldrà impulsar la bomba. La profunditat dels pous s’haurà de 

comprovar in situ, i recalcular la bomba submergible si s’escau. 

Dades: 

𝐇𝐞𝐪𝐮𝐢𝐯𝐚𝐥𝐞𝐧𝐭 𝐟𝐫𝐢𝐜𝐜𝐢ó Alçada manomètrica equivalent a la fricció 26,60mca 

𝐇𝐭𝐨𝐩𝐨𝐠𝐫à𝐟𝐢𝐜𝐚 Diferència topogràfica 13 mca 

𝐇𝐩𝐫𝐨𝐟𝐮𝐧𝐝𝐢𝐭𝐚𝐭 𝐩𝐨𝐮 Profunditat Pou  140 mca 

 𝐇𝐩.𝐫𝐞𝐬𝐠𝐮𝐚𝐫𝐝 Pressió de resguard 20 mca 

 
 Resultats de càlcul de pèrdua de càrrega apartat 2.3 

 

Per tant, l’alçada que caldrà impulsar serà el resultat de: 

𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 𝐻𝑒𝑞𝑢𝑖𝑣𝑎𝑙𝑒𝑛𝑡 𝑓𝑟𝑖𝑐𝑐𝑖ó + 𝐻𝑡𝑜𝑝𝑜𝑔𝑟à𝑓𝑖𝑐𝑎 + 𝐻𝑝𝑟𝑜𝑓𝑢𝑛𝑑𝑖𝑡𝑎𝑡 𝑝𝑜𝑢 + 𝐻𝑝𝑟𝑒𝑠𝑔𝑢𝑎𝑟𝑑 

On:   

Hbomba és l’alçada a impulsar per la bomba en mca 

𝐻𝑏𝑜𝑚𝑏𝑎 = 26,60 + 13 + 140 + 20 ≅ 200 𝑚𝑐𝑎 

Així doncs, el punt de funcionament del sistema de bombeig és el següent: 

 H manomètrica = 200,00 m.c.a.      Q= 25,00
𝑚3

ℎ
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Per determinar les bombes a instal·lar, s’ ha comprovat en un catàleg de 

bombes el punt de funcionament desitjat, H manomètrica = 200,00 m.c.a.         

Q= 24
𝑚3

ℎ
. 

 

Introduint aquestes dades al catàleg, la bomba resultant és la següent: 

 

Així doncs, la captació es realitzarà amb una bomba com aquesta o de similars 

característiques. 
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2.7. Dimensionament de Grup de Pressió Dipòsit 

 

Un únic conjunt de bombes impulsarà aigua des del dipòsit Punt Verd a la 

urbanització del Bruc Residencial.  

 
  2.7.1. Selecció del grup 

Dades inicials 

• Cabal simultani:10,0 m3/h 

• Diferència de cota: 6 m 

• Pressió màx xarxa: 6,00 bar 

 

Per tal de garantir que el cabal d’aigua dins la canonada no sigui excessiu i provoqui 

una erosió del material o bé sigui inferior al recomanat –provocant la precipitació de 

substàncies sòlides–, es dimensionaran els elements per aconseguir un cabal òptim. Aquest 

cabal tindrà una velocitat entre 1,5 i 2m/s. 

Seguidament, tenint en compte el cabal necessari, i la pressió màxima de treball a 

la xarxa de fibrociment, podrem calcular el grup de pressió necessari. 

Dades: 

𝑸𝒏𝒆𝒄𝒆𝒔𝒔𝒂𝒓𝒊 Cabal necessari alimentació urbanització 7,0 m3/h 

𝑷𝐦à𝐱𝐢𝐦𝐚 Pressió màxima 6,0 bar 

 
 

 

Així doncs, el punt de funcionament del sistema de bombeig és el següent: 

 P màxima = 6 bar      Q= 7,00 m3/h 
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Així doncs, la captació es realitzarà amb una bomba com aquesta o de similars 

característiques. 
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MESURES DE PROTECCIÓ ENFRONT EL COP D’ARIET 
 

S’ha previst la instal·lació de mesures de protecció enfront el cop d’ariet mitjançant 

un calderí hidropneumàtic sense membrana de 1000l / 10bar. 

S’ha previst un variador de freqüència a cada bomba del grup de pressió, per 

suavitzar les engegades i parades. 

 

2.8. Dipòsit  

 

Dipòsit Can marquès 70m3 

Actualment la urbanització del Bruc Residencial disposa d’un dipòsit de formigó 

rectangular amb capacitat de 70m3 per abastir-se. 

𝑇 =

(𝑉𝑑𝑖𝑠𝑝 ∗ η)
𝑃𝑜𝑏

𝑄𝑚𝑖𝑔
> 1,5𝑑𝑖𝑒𝑠 

On: 

• T es el temps de reserva en dies 

• Vdip es el volum del dipòsit existent. 70.000 lts. 

• η es el rendiment de la xarxa. Estimem el 50% 

• Pob es la població existent, s’estima 126 abonats * 3 persones/abonat = 378 hab 

• Qmig es el cabal en lts./hab i dia, 250 lts./hab-dia 

𝑇 =

(70000 ∗ 0,5)
378
250

= 0,37𝑑𝑖𝑒𝑠 

0,37 dies es inferior als 1.5 dies que es requereixen per una població a servir inferior 

als 1.000 habitants. 
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El nou dipòsit projectat de 135m3, es una millora substancial del temps de reserva 

del dipòsit actual, però encara insuficient per a complir amb el mínim de 1,5 dies de 

reserva.  

 

𝑇 =

(𝑉𝑑𝑖𝑠𝑝 ∗ η)
𝑃𝑜𝑏

𝑄𝑚𝑖𝑔
> 1,5𝑑𝑖𝑒𝑠 

On: 

• T es el temps de reserva en dies 

• Vdip es el volum del dipòsit existent. 135.000 lts. 

• η es el rendiment de la xarxa. Estimem el 50% 

• Pob es la població existent, s’estima 126 abonats * 3 persones/abonat = 378 hab 

• Qmig es el cabal en lts./hab i dia, 250 lts./hab-dia 

𝑇 =

(135000 ∗ 0,5)
378
250

= 0,71𝑑𝑖𝑒𝑠 

0,71 dies es inferior als 1.5 dies que es requereixen per una població a servir inferior 

als 1.000 habitants, però es dobla la capacitat de reserva que hi havia actualment. 

No obstant, el rendiment de la xarxa millorarà degut a que on es concentren la major 

part de les fuites, es a la pujada i baixada d’aigua del dipòsit de Can Marquès. Això ens 

millorarà el temps de reserva del nou dipòsit de 135m3. 

S’estima assolir un rendiment del 70% de la xarxa, amb el que el temps de reserva 

passa de 0,71 a 1 dia. 

𝑇′ =

(135000 ∗ 0,7)
378
250

= 1,0𝑑𝑖𝑒𝑠 
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El dipòsit que es projecta, es un dipòsit prefabricat circular modular de 7,5m de 

diàmetre i 3m d’alçada amb una capacitat de 135m3, que té la opció d’ampliació fins a 

6m d’alçada assolint una capacitat de 265m3. 

El temps de reserva de l’ampliació del dipòsit de 265m3 seria:  

 

𝑇′′ =

(𝑉𝑑𝑖𝑠𝑝 ∗ η)
𝑃𝑜𝑏

𝑄𝑚𝑖𝑔
> 1,5𝑑𝑖𝑒𝑠 

On: 

• T es el temps de reserva en dies 

• Vdip es el volum del dipòsit existent. 265.000 lts. 

• η es el rendiment de la xarxa. Estimem el 70% 

• Pob es la població existent, s’estima 126 abonats * 3 persones/abonat = 378 hab 

• Qmig es el cabal en lts./hab i dia, 250 lts./hab-dia 

𝑇′′ =

(265000 ∗ 0,7)
378
250

= 0,71𝑑𝑖𝑒𝑠 

1,96 dies complint amb els 1.5 dies que es requereixen per una població a servir 

inferior als 1.000 habitants. 
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3. ANNEX – CÀLCULS ELÈCTRICS 

 
 

MODIFICAT PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG  
FASE 1 +FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA). 
 
INTRODUCCIÓ. 
 

A continuació es definirà els elements que es preveuen per a la instal·lació 

elèctrica del quadre del dipòsit del Punt Verd. 

 

3.1. Quadre elèctric general d’alimentació 

Es preveu la instal·lació d’un quadre general elèctric d’alimentació que inclou el 

grup de pressió i elements auxiliars de l’estació de bombeig (hermes, endolls, enllumenat, 

enllumenat d’emergència).  

Aquest quadre es trobarà compost per: 

• Interruptor general de 25A. IV 

• Sobretensions IV. 

• Protecció diferencial de 0,03A IV i 0,3A II 

• Proteccions magneto tèrmiques pels circuits de: 

Circuit Protecció [A] 

• Grup pressió bomb1 16A 

• Grup pressió bomb2 16A. 

• Bomba recirculació + cloració 16A  

• Comandament Hermes 10A 

• Endolls 16A.  

• Enllumenat 10A. 

• Enllumenat emergència 10A. 

• Enllumenat exterior 10A. 

• Previsió 16A. 
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3.2. Quadre càlculs línies elèctriques 

A continuació es mostra el quadre de càlcul línies elèctriques: 
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A continuació es definirà els elements que es preveuen per a la instal·lació 

elèctrica de les captacions subterrànies. 

 

3.3. Quadre elèctric general d’alimentació 

Es preveu la instal·lació d’un quadre general elèctric d’alimentació i comandament 

que inclou les bombes dels Pous nº 1 i 2 i elements auxiliars de l’estació de bombeig 

(endolls, enllumenat, enllumenat d’emergència).  

Aquest quadre es trobarà compost per: 

• Interruptor general de 40A. IV 

• Sobretensions IV. 

• Protecció diferencial de 0,03A IV i 0,3A II 

• Proteccions magneto tèrmiques pels circuits de: 

Circuit Protecció [A] 

• Bomba Pou 1 32A 

• Bomba Pou 2 32A 

• Comandament Hermes 10A 

• Endolls 16A.  

• Enllumenat 10A. 

• Enllumenat emergència 10A. 

• Previsió 16A. 
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3.4. Quadre càlculs línies elèctriques 

A continuació es mostra el quadre de càlcul línies elèctriques: 

 

 

 

 

 

 

 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

6 
 

 

 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

1 
 

4. ANNEX 4– PLANNING 

 
 

Aquest annex presenta una proposta de programa de treballs per aquest 

Projecte tenint en compte que, al marge d’aquest pla, el Contractista té l’obligació 

d’elaborar un altre segons el Plec de prescripcions tècniques particulars, i presentar-lo a 

la Direcció d’Obra per a la seva aprovació. 

 
 

4.1. TERMINI D’ EXECUCIÓ DE LES OBRES 

La Fase 1 a realitzar d’acord amb el Programa de Treballs té una durada de 

QUATRE mesos a partir de la signatura de l’Acta de Replanteig. 

La Fase 2 a realitzar d’acord amb el Programa de Treballs té una durada de SIS 

mesos a partir de la signatura de l’Acta de Replanteig. 

 

4.2. DIAGRAMA ACTIVITATS – TEMPS 

A continuació es realitza un diagrama de barres de les activitats en funció del 

temps desglossant les dues fases. 
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5. ANNEX 5– SERVEIS AFECTATS 

 
 

En el traçat dels conductes projectats no s’ha detectat la existència de serveis 

soterrats atès que tots els serveis de la urbanització són aeris, únicament consta 

l’existència de canonades d’aigua potable a la calçada.  

Es preveu no afectar amb l’excavació controlada en els trams prèvia detecció 

dels serveis. 

S’adjunta plànol facilitat per l’ajuntament d’aigua potable. 

 

5.1. Plànols serveis afectats 

A continuació es mostren els serveis afectats en l’àmbit de l’obra. 
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6. ANNEX 6 - ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT 

 

6.1. Dades de l’obra 

6.1.1. Emplaçament de l’obra 

 

La instal·lació s’ubica a la Urbanització Bruc Residencial dins del terme 
municipal del Bruc, a la comarca de l’Anoia, província Barcelona. 

 
La nova instal·lació s’ubica a l’actual estació de captació i bombament 

d’aigües dels pous 1 i 2 el Timbaler, del Bruc Residencial les dades de la zona 
són les següents: 

 

Adreça: Estació de captació i bombeig 
d’aigües subterrànies 

Població: El Bruc 

Comarca  Anoia Província Barcelona 

Coordenades 
UTM 

X=399781,0 Font 
Coordenades 

☐ GPS 

Y=4608150,0 ☒ ICGC-VISSIR 3 

 
Els punts en què es subdivideix la totalitat de la instal·lació són els que es 

detallen a continuació, des del punt inicial fins al final. També es detallen punts 
singulars de la instal·lació: 

 

Punt xarxa Descripció 
Coordenades UTM 

X Y 

P.00 Nova Estació de bombeig 399781,0 4608150,0 

P.01 Quadre elèctric costat ET 399730,0 4602808,0 

P.02 Dipòsit Punt Verd 399668,0 4603166,0 

P.03 Connexió Xarxa en Baixa BR 399678,0 4603294,0 

 

 

6.1.2. Dades del promotor. 

 

Nom: AJUNTAMENT DEL BRUC NIF: P-0802500-I 

Adreça: c/Bruc del mig, 55 CP: 08294 

Població: El Bruc Comarca Anoia 

Província Barcelona Web: www.bruc.cat 
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6.1.3. Dades tècnic redactor del projecte 

 

Nom: FREDERIC GIL SERRANO NIF: 47100380-Z 

Adreça: c/Sant Joan, 21 CP: 08786 

Població: Capellades Comarca Anoia 

Província Barcelona email: gilserranof@yahoo.es 
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6.1.4. Dades tècnic redactor de l’estudi bàsic de seguretat i salut 

 

Nom: FREDERIC GIL SERRANO NIF: 47100380-Z 

Adreça: c/Sant Joan, 21 CP: 08786 

Població: Capellades Comarca Anoia 

Província Barcelona email: gilserranof@yahoo.es 
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6.2. Justificació de la redacció de l’estudi bàsic de seguretat i salut 

 

Tal i com s’exposa en l’article 4.2 del R.D. 1627/97, el promotor està obligat a que en 

la fase de redacció del projecte s’elabori un estudi bàsic de seguretat i salut, quan: 

o El pressupost d’execució per contracte inclòs al projecte, sigui inferior a 

450.759,08€ (75milions de pessetes) 

o Que la duració estimada de l’obra sigui inferior a 30 dies laborables, no 
utilitzant en cap moment més de 20 treballadors simultàniament. 

o Que el volum de ma d’obra estimada, entenent per tal la suma dels dies de 
treball del total dels treballadors en l’obra, sigui inferior o igual a 500. 

o Que no siguin obres de túnels, galeries, conduccions subterrànies i preses. 
 

Com que el projecte del qual forma part aquest document, no supera cap dels punts 

anteriorment citats, el document tindrà la consideració d’estudi bàsic de seguretat i salut. 

 

 

6.3. Compliment del R.D. 1627/97 sobre disposicions mínimes de seguretat i salut a les 

obres de construcció 

 

Aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut estableix, durant l'execució d'aquesta obra, 

les previsions respecte a la prevenció de riscos d'accidents i malalties professionals, així 

com informació útil per efectuar en el seu dia, en les degudes condicions de seguretat i 

salut, els previsibles treballs posteriors de manteniment. 

Servirà per donar unes directrius bàsiques a l'empresa constructora per dur a terme 

les seves obligacions en el terreny de la prevenció de riscos professionals, facilitant el seu 

desenvolupament, d'acord amb el Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, pel qual 

s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut a les obres de construcció. 

En base a l'art. 7è, i en aplicació d'aquest Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, el 

contractista ha d'elaborar un Pla de Seguretat i Salut en el treball en el qual s'analitzin, 

estudiïn, desenvolupin i complementin les previsions contingudes en el present document. 

El Pla de Seguretat i Salut haurà de ser aprovat abans de l'inici de l'obra pel 

Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o, quan no n'hi hagi, per la 

Direcció Facultativa. En cas d'obres de les Administracions Públiques s'haurà de sotmetre a 

l'aprovació d'aquesta Administració. 

Es recorda l'obligatorietat de què a cada centre de treball hi hagi un Llibre 

d'Incidències pel seguiment del Pla. Qualsevol anotació feta al Llibre d'Incidències haurà de 
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posar-se en coneixement de la Inspecció de Treball i Seguretat Social en el termini de 24 

hores. 

Tanmateix es recorda que, segons l'art. 15è del Reial Decret, els contractistes i 

sotcontractistes hauran de garantir que els treballadors rebin la informació adequada de 

totes les mesures de seguretat i salut a l'obra. 

Abans del començament dels treballs el promotor haurà d'efectuar un avis a 

l'autoritat laboral competent, segons model inclòs a l'annex III del Reial Decret. 

La comunicació d'obertura del centre de treball a l'autoritat laboral competent haurà 

d'incloure el Pla de Seguretat i Salut. 

El Coordinador de Seguretat i Salut durant l'execució de l'obra o qualsevol integrant 

de la Direcció Facultativa, en cas d'apreciar un risc greu imminent per a la seguretat dels 

treballadors, podrà aturar l'obra parcialment o totalment, comunicant-lo a la Inspecció de 

Treball i Seguretat Social, al contractista, sots-contractistes i representants dels 

treballadors. 

Les responsabilitats dels coordinadors, de la Direcció Facultativa i del promotor no 

eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i als sots-contractistes (art. 11è). 

6.3.1. Principis generals aplicables durant l’execució de l’obra 

L'article 10 del R.D.1627/1997 estableix que s'aplicaran els principis d'acció 

preventiva recollits en l'art. 15è de la "Ley de Prevención de Riesgos Laborales (Ley 

31/1995, de 8 de noviembre)" durant l'execució de l'obra i en particular en les 

següents activitats: 

o El manteniment de l'obra en bon estat d'ordre i neteja. 

o L'elecció de l'emplaçament dels llocs i àrees de treball, tenint en compte les 

seves condicions d'accés i la determinació de les vies o zones de desplaçament 

o circulació. 

o La manipulació dels diferents materials i la utilització dels mitjans auxiliars. 

o El manteniment, el control previ a la posada en servei i el control periòdic de 

les Instal·lacions i dispositius necessaris per a l'execució de l'obra, amb objecte 

de corregir els defectes que poguessin afectar a la seguretat i salut dels 

treballadors. 

o La delimitació i condicionament de les zones d'emmagatzematge i dipòsit dels 

diferents materials, en particular si es tracta de matèries i substàncies 

perilloses. 

o La recollida dels materials perillosos utilitzats. 

o L'emmagatzematge i l'eliminació o evacuació de residus i runes. 

o L'adaptació en funció de l'evolució de l'obra del període de temps efectiu que 

s'haurà de dedicar a les diferents feines o fases del treball. 

o La cooperació entre els contractistes, sots-contractistes i treballadors 

autònoms. 
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o Les interaccions i incompatibilitats amb qualsevol altre tipus de feina o 

activitat que es realitzi a l'obra o prop de l'obra. 

Els principis d'acció preventiva establerts a l'article 15è de la Llei 31/95 són els 

següents: 

L'empresari aplicarà les mesures que integren el deure general de prevenció, d'acord 

amb els següents principis generals: 

o Evitar riscos. 

o Avaluar els riscos que no es puguin evitar. 

o Combatre els riscos a l'origen. 

o Adaptar el treball a la persona, en particular amb el que respecta a la 

concepció dels llocs de treball, l'elecció dels equips i els mètodes de treball i de 

producció, per tal de reduir el treball monòton i repetitiu i reduir els efectes 

del mateix a la salut. 

o Tenir en compte l'evolució de la tècnica. 

o Substituir allò que és perillós per allò que tingui poc o cap perill.  

o Planificar la prevenció, buscant un conjunt coherent que integri la tècnica, 

l'organització del treball, les condicions de treball, les relacions socials i la 

influència dels factors ambientals en el treball. 

o Adoptar mesures que posin per davant la protecció col·lectiva a la individual. 

o Donar les degudes instruccions als treballadors. 

L'empresari tindrà en consideració les capacitats professionals dels treballadors en 

matèria de seguretat i salut en el moment d'encomanar les feines. 

L'empresari adoptarà les mesures necessàries per garantir que només els treballadors 

que hagin rebut informació suficient i adequada puguin accedir a les zones de risc greu i 

específic. 

L'efectivitat de les mesures preventives haurà de preveure les distraccions i 

imprudències no temeràries que pogués cometre el treballador. Per a la seva aplicació es 

tindran en compte els riscos addicionals que poguessin implicar determinades mesures 

preventives, que només podran adoptar-se quan la magnitud dels esmentats riscos sigui 

substancialment inferior a les dels que es pretén controlar i no existeixin alternatives més 

segures. 

Podran concertar operacions d'assegurances que tinguin com a finalitat garantir com 

a àmbit de cobertura la previsió de riscos derivats del treball, l'empresa respecte dels seus 

treballadors, els treballadors autònoms respecte d'ells mateixos i les societats 

cooperatives respecte els socis, l'activitat dels quals consisteixi en la prestació del seu 

treball personal. 
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6.4. Identificació de riscos 

Sense perjudici de les disposicions mínimes de Seguretat i Salut aplicables a l'obra 

establertes a l'annex IV del Reial Decret 1627/1997 de 24 d'octubre, s'enumeren a 

continuació els riscos particulars de diferents treballs d'obra, tot i considerant que alguns 

d'ells es poden donar durant tot el procés d'execució de l'obra o bé ser aplicables a d'altres 

feines. 

S'haurà de tenir especial cura en els riscos més usuals a les obres, com ara són, 

caigudes, talls, cremades, erosions i cops, havent-se d'adoptar en cada moment la postura 

més adient pel treball que es realitzi. 

A més, s'ha de tenir en compte les possibles repercussions a les estructures 

d'edificació veïnes i tenir cura en minimitzar en tot moment el risc d'incendi. 

Tanmateix, els riscos relacionats s'hauran de tenir en compte pels previsibles treballs 

posteriors (reparació, manteniment...). 

6.4.1. Mitjans i maquinària 

o Atropellaments, topades amb altres vehicles, atrapades. 

o Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...). 

o Desplom i/o caiguda de maquinària d'obra (sitges, grues...). 

o Riscos derivats del funcionament de grues. 

o Caiguda de la càrrega transportada. 

o Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

o Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes). 

o Cops i ensopegades. 

o Caiguda de materials, rebots. 

o Ambient excessivament sorollós. 

o Contactes elèctrics directes o indirectes. 

o Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

6.4.2. Treballs previs 

o Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...). 

o Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes). 

o Cops i ensopegades . 

o Caiguda de materials, rebots. 

o Sobre esforços per postures incorrectes. 

o Bolcada de piles de materials. 

o Riscos derivats de l'emmagatzematge de materials (temperatura, humitat, 

reaccions químiques). 
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6.4.3. Enderrocs d’elements de vialitat 

o Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...). 

o Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

o Projecció de partícules durant els treballs. 

o Contactes amb materials agressius. 

o Talls i punxades. 

o Cops i ensopegades . 

o Caiguda de materials, rebots. 

o Ambient excessivament sorollós. 

o Sobre esforços per postures incorrectes. 

o Acumulació de runes 

o Contacte amb materials corrosius i/o abrasius 

6.4.4. Moviments de terres i excavacions 

o Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...). 

o Generació excessiva de pols o emanació de gasos tòxics. 

o Cops i ensopegades. 

o Despreniment i/o esllavissament de terres i/o roques. 

o Caiguda de materials, rebots. 

o Ambient excessivament sorollós. 

o Desplom i/o caiguda d’elements de contenció, pous i rases 

o Desplom i/o caiguda de les edificacions veïnes. 

o Accidents derivats de condicions atmosfèriques. 

o Sobre esforços per postures incorrectes. 

o Riscos derivats del desconeixement del sòl a excavar. 

6.4.5. ENCOFRATS. TREBALLS D’ENCOFRAT I DESENCOFRAT EN FUSTA 

o Cops a les mans durant la clavada. 

o Caiguda dels encofradors al buit. 

o Caiguda de fusta al buit durant les operacions de desencofrat. 

o Caiguda de persones al caminar o treballar sobre el fons de les bigues (o 

jàsseres). 

o Caiguda de persones pel costat o buit del forjat. 

o Caiguda de persones al mateix nivell. 

o Trepitjades sobre objectes punxants. 

o Electrocució per anul·lació de connexions a terra de maquinària elèctrica. 

o Cops en general per objectes. 

o Dermatosis per contactes amb el ciment. 

6.4.6. TREBALLS AMB FERRO 

o Talls i ferides a mans i peus per maneig de rodons d'acer. 
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o Aplastaments durant les operacions de càrrega i descàrrega de paquets de 

ferralla. 

o Aplastaments durant les operacions de muntatge i armadures. 

o Entrebancs i torçades al caminar sobre les armadures. 

o Els derivats de les eventuals trencades de rodons d'acer durant l'estirat o 

doblegat. 

o Sobreesforços. 

o Caigudes al mateix nivell. 

o Caigudes des d'altura. 

o Cops per caiguda o gir descontrolat de la càrrega suspesa. 

6.4.7. Muntatge d’estructures metàl·liques 

o Bolcament de les piles d'aplec de perfils. 

o Despreniment de càrregues suspenses. 

o Atrapaments per objectes pesats. 

o Cops i talls mans i peus per objectes i/o eines. 

o Bolcament de l'estructura. 

o Cremades. 

o Radiacions per soldadura amb arc. 

o Caigudes al mateix nivell. 

o Caigudes a diferent nivell. 

o Caigudes al buit. 

o Partícules als ulls. 

o Contacte amb el corrent elèctric. 

o Explosió de botelles de gasos liquats. 

o Incendis. 

o Intoxicació. 

o Altres. 

6.4.8. TREBALLS DE MANIPULACIÓ AMB FORMIGÓ 

o Caiguda de persones i/o objectes al mateix nivell. 

o Caiguda de persones i/o objectes a diferent nivell. 

o Caiguda de persones i/o objectes al buit. 

o Enfonsament d'encofrats. 

o Ruptura o rebentada d'encofrats. 

o Caiguda d'encofrats trepadors. 

o Trepitjades sobre objectes punxants. 

o Trepitjades sobre superfícies de trànsit. 

o Les derivades de treballs sobre sòls humits o mullats. 

o Contactes amb el formigó (dermatitis per ciments). 

o Fallida d'estrebades. 

o Corriment de terres. 

o Els derivats de l'execució de treballs sota circumstàncies meteorològiques 

adverses. 
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o Atrapaments. 

o Vibracions per maneig d'agulles vibrants. 

o Soroll ambiental. 

o Electrocució. Contactes elèctrics. 

6.4.9. Muntatge de pous 

o Caiguda de persones al mateix nivell. 

o Caiguda de persones a diferent nivell. 

o Enfonsament de la volta (excavacions a mina). 

o Desplom i bolcament dels paraments del pou. 

o Cops i talls per l'ús d'eines manuals. 

o Sobreesforços per postures obligades, (caminar acotxat...). 

o Desplom de viseres o talussos. 

o Desplom dels talussos d'una rasa. 

o Els derivats de treballs realitzats en ambients humits, entollats i tancats. 

o Electrocució. 

o Intoxicació per gasos. 

o Explosió per gasos o líquids. 

o Atac de rates, (embrancaments amb clavegueres). 

o Ruptura del torn. 

o Dermatitis per contactes amb el ciment. 

o Infeccions, (treballs en la proximitat a l'interior o propers a clavegueres, o 

clavegueres en servei). 

6.4.10. Maçoneria 

o Caiguda de persones al buit. 

o Caiguda de persones al mateix nivell. 

o Caiguda de persones a diferent nivell. 

o Caiguda d'objectes sobre les persones. 

o Cops contra objectes. 

o Talls pel maneig d'objectes i eines manuals. 

o Dermatitis per contactes amb el ciment. 

o Partícules als ulls. 

o Talls per utilització de màquines-eines. 

o Els derivats dels treballs realitzats en ambients pulverulents, (tallant maons, 

per exemple). 

o Sobreesforços. 

o Electrocució. 

o Atrapaments pels mitjans d'elevació i transport. 

o Els derivats de l'ús de mitjans auxiliars (escales, bastides, etc.). 

6.4.11. Muntatge de prefabricats 

o Cops a les persones pel transport en suspensió de grans peces. 

o Atrapaments durant maniobres d'ubicació. 
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o Caiguda de persones al mateix nivell. 

o Caiguda de persones a diferent nivell. 

o Bolcament de peces prefabricades. 

o Desplom de peces prefabricades. 

o Talls per maneig d'eines manuals. 

o Talls o cops per maneig de màquines-eines. 

o Aplastament de mans o peus al rebre les peces. 

6.4.12. Subbases, bases i aglomerats 

o Atropellaments per maquinària i vehicles. 

o Atrapaments per maquinària i vehicles. 

o Col·lisions i bolcaments. 

o Interferències amb línies d'alta tensió. 

o Intoxicació per utilització de productes bituminosos. 

o Esquitxades. 

o Pols. 

o Sorolls. 

6.4.13. Acabaments 

o Atropellaments per maquinària i vehicles. 

o Atrapaments. 

o Col·lisions i bolcaments. 

o Caigudes d'altura. 

o Caiguda d'objectes. 

o Talls i cops. 

6.4.14. Instal·lacions de fontaneria 

o Interferències amb Instal·lacions de subministrament públic (aigua, llum, 

gas...). 

o Caigudes des de punts alts i/o des d'elements provisionals d'accés (escales, 

plataformes). 

o Talls i punxades. 

o Cops i ensopegades. 

o Caiguda de materials, rebots. 

o Emanacions de gasos en obertures de pous morts. 

o Contactes elèctrics directes o indirectes. 

o Sobreesforços per postures incorrectes. 

o Caiguda d’elements d’instal·lacions 

 

6.4.15. Muntatge d’instal·lació elèctrica 

o Caiguda de persones al mateix nivell. 

o Caiguda de persones a diferent nivell. 

o Talls per maneig d'eines manuals. 
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o Talls per maneig de les guies i conductors. 

o Punxades a les mans per maneig de guies i conductors. 

o Cops per eines manuals. 

o Sobreesforços per postures forçades. 

o Cremades per encenedors durant operacions d'escalfament del "macarró 

protector". 

o Riscos detectables durant les proves de connexió i posada en servei de la 

instal·lació més comuns. 

o Electrocució o cremades per la dolenta protecció de quadres elèctrics. 

o Electrocució o cremades per maniobres incorrectes a les línies. 

o Electrocució o cremades per ús d'eines sense aïllament. 

o Electrocució o cremades per punteig dels mecanismes de protecció (disjuntors 

o diferencials, etc.). 

o Electrocució o cremades per connexions directes sense clavilles mascles-

femelles. 

o Explosió dels grups de transformació durant l'entrada en servei. 

o Incendi per incorrecta instal·lació de la xarxa elèctrica. 

6.4.16. Instal·lació elèctrica provisional de l’obra 

o Contactes elèctrics directes. 

o Contactes elèctrics indirectes. 

o Els derivats de caigudes de tensió a la instal·lació per sobrecàrrega, (abús o 

incorrecte càlcul de la instal·lació). 

o Mal funcionament dels mecanismes i sistemes de protecció. 

o Caigudes al mateix nivell. 

o Caigudes a diferent nivell. 

6.4.17. Desmuntatge de línies elèctriques 

o Càrrega, assegurament i transport d'elements. 

o Descàrrega i distribució a l'obra. 

o Hissat de suports. 

o Estesa de cables. 

o Tensat de cables. Muntatge de ferratges. 

o Muntatge d'aïllants, cadenes i accessoris. 

o Connexió. 

o Equip tècnic. 

o Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons 

elevadors). 

o Dispositius de subjecció. 

o Mitjans auxiliars per l'hissat i estesa de cables. 

o Dispositius de tensat de cables. 

o Bastides o plataformes. 

o Escales. 

o Equips de soldadura amb gasos. 
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o Equips de soldadura elèctrica. 

o Eines manuals. 

o Caiguda d'objectes o càrregues. 

o Caigudes de persones a diferent nivell. 

o Caigudes de persones al mateix nivell. 

o Projecció de partícules als ulls. 

o Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 

o Danys a les extremitats. 

o Sobreesforços. 

o Cops contra objectes. 

o Atrapament per objectes o màquines. 

o Cremades. 

o Electrocucions. 

o Atropellament per vehicles. 

o Ambient polsegós. 

o Bolc de la grua. 

o Contactes directes de grues amb altres línies elèctriques en tensió. 

o Contactes directes de grues amb altres línies elèctriques en tensió. 

6.4.18. Muntatge de línies soterrades 

o Excavació de rases. 

o Càrrega, assegurament i transport de bobines. 

o Descàrrega a l'obra. 

o Estesa de cables. 

o Acabaments. 

o Unions. 

o Connexions. 

o Dispositius o màquines d'excavació. 

o Mitjans auxiliars de càrrega i descàrrega. 

o Dispositius de subjecció. 

o Vehicles de transport. 

o Equips de soldadura. 

o Equips per acabaments, unions i connexions. 

o Sistemes per a la protecció física i senyalització de les línies soterrades de 

tensió mitjana o alta. 

o Eines manuals. 

o Sistema per a la senyalització de les línies soterrades de tensió mitjana o alta. 

o Atrapament per esllavissament de terres. 

o Caiguda d'objectes o càrregues. 

o Caiguda de persones a diferent nivell. 

o Caigudes de persones al mateix nivell. 

o Projecció de partícules als ulls. 

o Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 
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o Danys a les extremitats. 

o Sobreesforços. 

o Cops contra objectes. 

o Atrapament per objectes o màquines. 

o Cremades. 

o Electrocucions. 

o Atropellament per vehicles. 

o Ambient polsegós. 

o Bolc de la grua. 

o Interferència amb altres serveis en excavar la rasa. 

o Riscos específics 

o Interferència amb altres serveis en excavar la rasa. 

6.4.19. Proves i posada en servei 

o Inspecció visual prèvia. 

o Senyalització i avís a personal propi i aliè. 

o Comprovació aïllament. 

o Medicions de posta a terra. 

o Redactar procediment de treball per a realitzar les proves i la coordinació. 

o Equip tècnic. 

o Aparells de comprovació d'aïllament. 

o Aparells de mesures de posta a terra. 

o Perxes detectores de tensió. 

o Aparells de mesura de tensions de pas i contacte. 

o Cartells d'avís normalitzats. 

o Perxes de salvament. 

o Caigudes de persones a diferent nivell. 

o Danys als ulls per arcs elèctrics fent proves. 

o Cops contra objectes. 

o Electrocucions. 

o Cremades. 

o Provocació d'incendis. 

o Explosions. 

o Posada en tensió de zones llunyanes. 
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6.4.20. Explotació i manteniment 

o Inspeccions visuals en les instal·lacions en càrrega. 

o Comprovacions amb aparells. 

o Manteniment i reparacions sense tensió. 

o Equips de comprovació de tensió, intensitat, resistència de terra, aïllament. 

Equips de posta a terra. 

o Perxes de salvament 

o Caiguda d'objectes o càrregues. 

o Caigudes de persones a diferent nivell. 

o Caigudes de persones al mateix nivell. 

o Projecció de partícules als ulls. 

o Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 

o Danys a les extremitats. 

o Sobreesforços. 

o Cops contra objectes. 

o Atrapament per objectes o màquines. 

o Cremades. 

o Electrocucions. 

o Atropellament per vehicles. 

o Ambient polsegós. 

o Bolc de la grua. 

6.4.21. Muntatge de quadres elèctrics 

o Càrrega, assegurament i transport d'elements. 

o Descàrrega i distribució a l'obra. 

o Muntatge d'estructures i suports metàl·lics. 

o Muntatge de barres col·lectores. 

o Connexió. 

o Unions. 

o Acabaments. 

o Estesa de cables sota canalitzacions. 

o Fixació d'aparells a les parets o estructures. 

o Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons 

elevadors). 

o Dispositius de subjecció. 

o Vehicles de transport. 

o Bastides o plataformes. 

o Escales. 

o Equips de soldadura elèctrica. 

o Equips de soldadura amb gasos. 

o Eines manuals. 

o Eines aïllants. 

o Comprovadors de tensió i làmpades de proves. 
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o Caiguda d'objectes o càrregues. 

o Caigudes de persones al mateix nivell. 

o Projecció de partícules als ulls. 

o Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 

o Danys a les extremitats. 

o Sobreesforços. 

o Cops contra objectes. 

o Cremades. 

o Electrocucions. 

o Ambient polsegós. 

o Bolc de la grua. 

6.4.22. Instal·lacions d’enllaç 

o Càrrega, assegurament i transport d'elements. 

o Descàrrega i distribució a l'obra. 

o Muntatge d'estructures i suports metàl·lics. 

o Muntatge de barres col·lectores. 

o Connexió. 

o Unions. 

o Acabaments. 

o Estesa de cables sota canalitzacions. 

o Fixació d'aparells a les parets o estructures. 

o Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons 

elevadors). 

o Dispositius de subjecció. 

o Vehicles de transport. 

o Bastides o plataformes. 

o Escales. 

o Equips de soldadura elèctrica. 

o Equips de soldadura amb gasos. 

o Eines manuals. 

o Eines aïllants. 

o Comprovadors de tensió i làmpades de proves. 

o Caiguda d'objectes o càrregues. 

o Caigudes de persones a diferent nivell. 

o Caigudes de persones al mateix nivell. 

o Projecció de partícules als ulls. 

o Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 

o Danys a les extremitats. 

o Sobreesforços. 

o Cops contra objectes. 

o Atrapament per objectes o màquines. 

o Cremades. 
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o Electrocucions. 

o Atropellament per vehicles. 

o Ambient polsegós. 

o Bolc de la grua. 

6.4.23. Instal·lacions interiors 

o Càrrega, assegurament i transport d'elements. 

o Descàrrega i distribució a l'obra. 

o Muntatge d'estructures i suports metàl·lics. 

o Muntatge de barres col·lectores. 

o Connexió. 

o Unions. 

o Acabaments. 

o Estesa de cables sota canalitzacions. 

o Fixació d'aparells a les parets o estructures. 

o Mitjans auxiliars de càrrega, descàrrega i distribució (grues, carretons 

elevadors). 

o Dispositius de subjecció. 

o Vehicles de transport. 

o Bastides o plataformes. 

o Escales. 

o Equips de soldadura elèctrica. 

o Equips de soldadura amb gasos. 

o Eines manuals. 

o Eines aïllants. 

o Comprovadors de tensió i làmpades de proves. 

o Caiguda d'objectes o càrregues. 

o Caigudes de persones a diferent nivell. 

o Caigudes de persones al mateix nivell. 

o Projecció de partícules als ulls. 

o Danys als ulls per arc elèctric (soldadura o d'altres). 

o Danys a les extremitats. 

o Sobreesforços. 

o Cops contra objectes. 

o Atrapament per objectes o màquines. 

o Cremades. 

o Electrocucions. 

o Atropellament per vehicles. 

o Ambient polsegós. 
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6.5. Risc especial per a treballs amb exposició a l’amiant (Real Decret 396/2006) 

 

Si hi ha indicis que hi pot haver amiant en alguna zona o en algun element de 

l’obra, però no hi tenim previst intervenir-hi en cap moment 

En aquest cas, no és necessari fer res respecte a aquell element o zona on es creu 

que hi ha l’amiant. Cal tenir cura de no fer-hi cap tipus d’intervenció, ni tocar el material o 

moure’l. Independentment, si es creu adient, es pot treure’n una mostra i portar-la a 

analitzar. Si hi ha indicis que hi pot haver amiant en alguna zona o en algun element on s’hi 

ha de fer algun tipus d’intervenció de poca incidència i en petita porció, s’haurà d’actuar 

de la següent manera: 

 

a) Primerament, s’haurà d’esbrinar si aquell element o aquella zona on es vol 
intervenir conté fibres d’amiant. 

b) Caldrà treure’n una mostra en una única peça de 10 cm x 10 cm de dimensió 
com a mínim i portar-la analitzar. Per tal d’obtenir la mostra es recomana: 
➢ Humitejar prèviament la zona on es vol treure la mostra. 
➢ Tenir cura de no tocar el material sense cap tipus de protecció. 
➢ Utilitzar ganivets o pinces. Prohibit utilitzar una serra. 
➢ Col·locar la mostra extreta en una bossa o recipient, tenint cura que sigui 

tan hermètic com sigui possible. 
➢ Tapar o segellar immediatament la zona on s’ha obtingut la mostra (per 

exemple, amb un vernís esprai). 
➢ Identificar la mostra. 
➢ Netejar els elements utilitzats per treure la mostra. 

c) Dur la mostra a analitzar acompanyada del formulari tipus de test d’amiant. 
d) Un cop obtinguts els resultats de l’anàlisi, si la mostra conté amiant, caldrà 

posar-se en contacte amb una empresa especialitzada que estigui registrada 
en el RERA per a la seva retirada. Aquesta empresa haurà de presentar un pla 
de treball amb risc d’exposició a l’amiant, que haurà de recollir el conjunt de 
mesures aplicables i necessàries per garantir la seguretat i salut dels 
treballadors amb risc d’exposició a l’amiant. Aquest pla s’haurà de presentar 
a l’autoritat laboral de la zona on es facin les operacions i haurà d’ésser 
aprovat abans de l’inici dels treballs. El termini de resolució és de 45 dies a 
comptar des de la data d’entrada de la sol·licitud al registre de l’autoritat 
laboral competent. En el cas que el territori d’inscripció al RERA i el de 
presentació del pla de treball no coincideixin, l’empresa que faci els treballs 
ha de presentar, junt amb el pla de treball, la fotocòpia de la inscripció en el 
RERA del seu territori. 

e) Un cop es doni la resolució, l’empresa encarregada de les tasques 
relacionades amb l’amiant executarà els treballs. Finalitzades aquestes 
tasques, es pot iniciar l’obra en la zona o element afectat per l’amiant. 
 

Ens sembla que pot haver-hi amiant en aquella zona o en aquell element però 

l’he de treure o substituir. Actuarem de la mateixa manera que en el punt anterior. 
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6.6. Relació no exhaustiva dels treballs que impliquen riscos especials (Annex II del R.D. 

1627/1997) 

• Treballs amb riscos especialment greus d’enterament, enfonsament o caiguda d'altura, 
per les particulars característiques de l'activitat desenvolupada, els procediments 
aplicats o l'entorn del lloc de treball. 

• Treballs en els quals l'exposició a agents químics o biològics suposi un risc d'especial 
gravetat, o pels quals la vigilància específica de la salut dels treballadors sigui 
legalment exigible. 

• Treballs amb exposició a radiacions ionitzants pels quals la normativa específica obligui 
a la delimitació de zones controlades o vigilades. 

• Treballs en la proximitat de línies elèctriques d'alta tensió. 

• Treballs que exposin a risc d'ofegament per immersió. 

• Obres d'excavació de túnels, pous i altres treballs que suposin moviments de terres 
subterranis. 

• Treballs realitzats en immersió amb equip subaquàtic. 

• Treballs realitzats en cambres d'aire comprimit. 

• Treballs que impliquin l'ús d'explosius. 

• Treballs que requereixin muntar o desmuntar elements prefabricats pesats. 
 

6.6.1. Mesures de prevenció i protecció 

Com a criteri general primaran les proteccions col·lectives en front les 
individuals. A més, s'hauran de mantenir en bon estat de conservació els medis 
auxiliars, la maquinària i les eines de treball. D'altra banda els medis de protecció 
hauran d'estar homologats segons la normativa vigent. 

 
Tanmateix, les mesures relacionades s'hauran de tenir en compte pels previsibles 

treballs posteriors (reparació, manteniment...). 
 

6.6.2. Mesures de protecció col·lectiva 

o Organització i planificació dels treballs per evitar interferències entre les 
diferents feines i circulacions dins l'obra. 

o Senyalització de les zones de perill 
o Preveure el sistema de circulació de vehicles i la seva senyalització  
o Deixar una zona lliure a l'entorn de la zona excavada pel pas de maquinària 
o Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 

descàrrega 
o Respectar les distàncies de seguretat amb les instal·lacions existents 
o Els elements de les Instal·lacions han d'estar amb les seves proteccions aïllants 
o Fonamentació correcta de la maquinària d'obra 
o Revisió periòdica i manteniment de maquinària i equips d'obra 
o Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 

elements (subsol, edificacions veïnes) 
o Comprovació d'apuntalaments, condicions d'estrebats i pantalles de protecció 

de rases 
o Col·locació de baranes de protecció en llocs amb perill de caiguda. 
o Col·locació de xarxes o passeres en les zones de rases 
o Ús d'escales de mà, plataformes de treball i bastides 
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6.6.3. Mesures de protecció individual 

o Utilització de caretes i ulleres homologades contra la pols i/o projecció de 
partícules 

o Utilització de calçat de seguretat 
o Utilització de casc homologat 
o Utilització de guants homologats per evitar el contacte directe amb materials 

agressius i minimitzar el risc de talls i punxades 
o Utilització de protectors auditius homologats en ambients excessivament 

sorollosos 
o Utilització de mandils 
o Sistemes de subjecció permanent i de vigilància per més d'un operari en els 

treballs amb perill d'intoxicació. Utilització d'equips de subministrament d'aire 
 

6.6.4. Mesures a tercers 

o Tancament, senyalització i enllumenat de l'obra. Com que es preveu enviar la 
calçada s'ha de preveure un passadís protegit pel pas de vianants. El 
tancament ha d'impedir que persones alienes a l'obra puguin entrar. 

o Preveure el sistema de circulació de vehicles quan s’estiguin realitzant les 
obres 

o Immobilització de camions mitjançant falques i/o topalls durant les tasques de 
descàrrega 

o Comprovació de l'adequació de les solucions d'execució a l'estat real dels 
elements (subsol, edificacions veïnes) 

o Protecció de forats i façanes per evitar la caiguda d'objectes (xarxes, lones) 
 

6.7. Primers auxilis 

 
Es disposarà d'una farmaciola amb el contingut de material especificat a la normativa 

vigent. S'informarà a l'inici de l'obra, de la situació dels diferents centres mèdics als quals 

s'hauran de traslladar els accidentats. És convenient disposar a l'obra i en lloc ben visible, 

d'una llista amb els telèfons i adreces dels centres assignats per a urgències, ambulàncies, 

taxis, etc. per garantir el ràpid trasllat dels possibles accidentats. 

 

6.8. Plec de condicions particulars 

 
En la redacció d'aquest projecte s'ha tingut en compte la legislació en matèria de 

seguretat relacionada en l’Estudi Bàsic de Seguretat i Salut, i tenint en compte la Llei 

31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscos Laborals, i el Reial Decret 1627/1997, 

de 24 d'octubre, segons el qual s'estableixen disposicions mínimes de seguretat i de salut 

en les obres de construcció. 

L’Estudi Bàsic o Estudi de Seguretat i Salut forma part del projecte d'execució d'obra 

o, essent coherent amb el contingut del mateix i recull les mesures preventives adequades 

als riscos que comporti la realització de l'obra. 
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A tals efectes, el pressupost de referent a seguretat i salut ha d'anar incorporat al 

pressupost general de l'obra com un capítol més del mateix. 

No s'inclouen en el pressupost de seguretat i salut els costos exigits per a la correcta 

execució dels treballs, conforme a les normes reglamentàries en vigor i els criteris tècnics 

generalment admesos, emanats d'organismes especialitzats. 

Els amidaments, qualitats i valoracions recollides en la partida de seguretat i salut del 

pressupost, podran ser modificades o substituïdes per alternatives proposades pel 

contractista en el pla de seguretat i salut a que es refereix l'article 7 de RD, prèvia 

justificació tècnica convenientment motivada, sempre que no suposi disminució de 

l'import total, ni dels nivells de protecció continguts en l'estudi. 

Segons el RD, el promotor està obligat a que en la fase de redacció del projecte 

s'elabori un estudi de seguretat i salut en els projectes d'obres, quan en l'elaboració del 

projecte d'obra intervinguin diversos projectistes, el promotor designarà un coordinador 

en matèria de seguretat i de salut durant l'elaboració del projecte d'obra. 

La designació dels coordinadors no eximeix al promotor de les seves responsabilitats. 

6.8.1. Obligatorietat d’incloure l’estudi bàsic de seguretat al projecte d’execució d’obra 

(Art. 17 del RD 16278/97) 

La inclusió en el projecte d'execució d'obra de l'estudi bàsic serà requisit 
necessari per al visat per part del Col·legi professional, per a l'expedició de la llicencia 
municipal i d'altres autoritzacions i tràmits per part de les Administracions publiques. 

 
En la tramitació per a l'aprovació dels projectes d'obres de les Administracions 

publiques es farà declaració expressa en l'Oficina de Supervisió de Projectes o òrgan 
equivalent de la inclusió de l'estudi de seguretat i salut, o en el seu cas, de l'estudi 
bàsic. 

 

6.8.2. Pla de seguretat i salut (Art. RD 1627/97) 

En aplicació de l'estudi de seguretat i salut o, en el seu cas, de l'estudi bàsic, cada 
contractista elaborarà un pla de seguretat i salut en el treball en el que s'analitzen, 
estudien, desenvolupen i complementen les previsions contingudes en l'estudi o estudi 
bàsic, en funció del seu propi sistema d'execució de l'obra. En aquest pla s'inclouran les 
propostes de mesures alternatives de prevenció que el contractista proposi amb la 
corresponent justificació tècnica, que no podrà implicar disminució dels nivells de 
protecció previstos en l'estudi o estudi bàsic. 

En el cas de plans de seguretat i salut elaborats en aplicació de l'estudi de 
seguretat i salut les propostes de mesures alternatives de prevenció inclouran la seva 
valoració econòmica, que no podrà implicar disminució de l'import total, d'acord amb 
el segon paràgraf de l'apartat 4 de l'article 5 del RD. 

Quan en l'execució de l'obra intervingui més d'una empresa, o una empresa i 
treballadors autònoms, el promotor, abans de l'inici dels treballs o tan aviat com es 
verifiqui aquesta circumstancia, designarà un coordinador en matèria de seguretat i 
salut durant l'execució de l'obra. 
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La designació dels coordinadors en matèria de seguretat i salut durant 
l'elaboració del projecte d'obra i durant l'execució de l'obra podrà recaure en la 
mateixa persona. 

El pla de seguretat i salut haurà de ser aprovat, abans de l'inici de l'obra, pel 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra. 

En el cas d'obres de les Administracions públiques, el pla amb el corresponent 
informe del coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra, 
s'elevarà per a la seva aprovació a l'Administració publica que hagi adjudicat l'obra. 

Quan no sigui necessària la designació del coordinador, les funcions que se li 
atribueixen en els paràgrafs anteriors seran assumides per la direcció facultativa. 

Així mateix, el pla de seguretat i salut estarà en l'obra a disposició permanent de 
la direcció facultativa. 

Els contractistes i els subcontractistes dels coordinadors, de la direcció 
facultativa i del promotor no eximiran de les seves responsabilitats als contractistes i 
als subcontratctistes. 

 

6.8.3. Recurs preventiu 

Segons el que s’especifica a l’article 4 de la llei 54/2003 de 12 de desembre, de 
reforma del marc de prevenció de riscos laborals, s’estableix l’obligació de la presència 
al centre de treball dels recursos preventius quan es concorren en aquestes 
condicions: 

- Quan els riscos puguin veure’s agreujats o modificats durant el procés o 
l’activitat, per la concurrència d’operacions diverses que es desenvolupen successiva i 
simultàniament i que requereixen el control de l’aplicació correcta de les metodologies 
de treball. 

- Quan es realitzin activitats o processos que reglamentàriament siguin 
considerats com a perillosos o amb riscos especials. 

- Quan la necessitat de la presència del recurs preventiu sigui requerida per la 
Inspecció de Treball i Seguretat Social, si les circumstàncies del cas així ho exigeixen 
degut a les condicions de treball detectades. 

 

6.8.4. Llibre d’incidències (Art. 13 del RD 1627/97) 

En cada centre de treball existirà, amb finalitats de control i seguiment del pla de 
seguretat i salut, un llibre d'incidències que constarà de fulles per duplicat, habilitat a 
tal efecte. Facilitat pel Col·legi Professional al que pertanyi el tècnic que hagi aprovat el 
Pla de Seguretat i Salut. En les obres de les Administracions publiques ho facilitarà 
l'oficina de supervisió de projectes o òrgans equivalent. 

El llibre d'incidències haurà d'estar sempre en l'obra, i estarà en poder del 
coordinador en matèria de seguretat i salut durant l'execució de l'obra o, quan no fos 
necessària la designació de coordinador, en poder de la direcció facultativa. 

A Aquest llibre hi podran accedir la direcció facultativa de l'obra, els contractistes 
i subcontractistes i els treballadors autònoms, així com les persones o òrgans amb 
responsabilitats en matèria de prevenció de les empreses intervinents en l'obra, els 
representants dels treballadors i els tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en el treball de les Administracions publiques competents, que podran 
fer anotacions en ell, relacionades amb les finalitats que al llibre se li reconeixen. 
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Efectuada una anotació en el llibre d'incidències, el coordinador en matèria de 
seguretat i salut durant l'execució de l'obra, o quan no sigui necessària la designació de 
coordinador, la direcció facultativa, estaran obligats a remetre, en el termini de vint-i-
quatre hores, una copia a la Inspecció de Treball i Seguretat i Social de la província en 
què es realitza l'obra. 

Igualment hauran de notificar les anotacions en el llibre al contractista afectat i 
als representants dels treballadors d'aquest. 

 

6.8.5. Llibre visites 

El llibre de visites és un llibre que les empreses estan obligades a tenir a cada 
centre de treball, a disposició permanent dels funcionaris de la Inspecció de Treball i 
Seguretat Social i dels funcionaris tècnics habilitats per a les actuacions 
comprovatòries en matèria de seguretat de riscos laborals (punt primer de la Resolució 
d’11 d’abril del Ministerio de Trabajo i Asuntos Sociales, BOE número 93 de 19 d’abril 
de 2006). 

Aquest obligació s’aplica també als treballadors per compte propi i als titulars de 
centres o establiments, encara que no tinguin treballadors per compte d’altri, i 
independentment del règim de Seguretat Social que s’hi apliqui. 

Els requisits del Llibre de Visites estan establerts a la Resolució d’11 d’abril de 
2006 del de Trabajo i Asuntos Sociales. 

 

6.8.6. Obertura del centre de treball (Art.19 del RD 1627/97 i Instrucció 3/2008 de la 

Direcció General de Relacions Laborals) 

L'obertura del centre de treball haurà de comunicar-se a l'autoritat laboral, i 
haurà d'incloure el pla de seguretat i salut al que es refereix l'article del RD 1627/97. 
Aquesta haurà de complir allò descrit en la Instrucció 3/2008 de la Direcció General de 
Relacions Laborals, quan sigui una obra de construcció. 

El pla de seguretat i salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de 
Treball i Seguretat Social i dels tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de 
seguretat i salut en les Administracions públiques competents. 

 

6.8.7. Règim de Sotscontractació 

Es farà seguint les prescripcions de la Llei 32/2006 de 18 d’octubre i el reglament 
1109/2007 de 24 d’agost que la desenvolupa, les quals regulen el règim de la 
sotscontractació en els sector de la construcció 

Les empreses que intervinguin a l‘obra hauran de complir el requisits exigits a les 
Normes Generals de Contractació i sotscontractació de la Llei 32/2006 i complir amb el 
regim de contractació regulat per aquesta llei i el seu reglament. 

En general, el règim de la sotscontractació serà el següent: 
- El promotor podrà contractar directament amb qualsevol contractista. 
- El contractista podrà contractar amb les empreses sotscontractistes o 
treballadors autònoms l’execució dels treballs que hagués contractat amb el 
promotor. 
- El primer i segon sotscontractista podrà sotscontractar l’execució dels treballs 
que, respectivament, tinguin contractats, excepte en els supòsits previstos en 
als apartats anteriors. 
- El tercer sotscontractista no podrà sotscontractar els treballs que hagués 
contractat amb un altre sotscontractista o treballador autònom. 
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- El treballador autònom no podrà sotscontractar els treballs encomanats a ell 
ni a altres empreses sotscontractistes ni a altres treballadors autònomes. 
- Tampoc podran sotscontractar els sotscontractistes que la seva actuació a 
l’obra consisteixi fonamentalment l’aportació de mà d’obra. 
 

A l’obra cada contractista disposarà d’un Llibre de la Sotscontractació a on es 
reflectiran amb ordre cronològic totes i cada una de les sotscontractes realitzades tant 
amb empreses sotscontractistes com treballadors autònoms, el nivell de 
sotscontractació i empresa cometent, l’objecte del seu contracte, la identificació de la 
persona que exerceix les facultats d’organització i direcció de cada sotscontractista i, 
en el seu cas, els representants dels treballadors, les dates de lliurament de la art del 
pla de seguretat i salut que afecti a cada empresa sotscontractista i treballador 
autònom, les instruccions del coordinador de seguretat i salut i les anotacions de la 
direcció facultativa sobre l’aprovació de cada sotscontractació excepcional. A aquest 
llibre tindran accés el promotor, la direcció facultativa, el coordinador de seguretat i 
salut, les empreses i treballadors autònoms que intervenen a l’obra, els tècnics de 
prevenció, els delegats de prevenció i els representants del treballadors de les 
empreses intervinents a l’obra. 

 

6.8.8. Registre d’Empreses Acreditades 

La inscripció en aquest registre d’empreses acreditades és d’obligació des del 26 
d’agost de 2008. Segons aquesta normativa, cada comunitat autònoma ha de disposar 
d’un Registre que depèn de la autoritat laboral del territori on està ubicat el domicili 
social de l’empresa. 

Aquest registre serveix per acreditar a les empreses, contractistes i 
subcontractistes perquè puguin intervenir en el procés de la subcontractació en el 
sector de la construcció. La inscripció és única i vàlida per a tot el territori nacional. No 
s’hi han d’inscriure els treballadors autònoms ni tampoc els que actuen només com a 
promotors. 

A la Comunitat Autònoma de Catalunya, aquest Registre va ser creat mitjançant 
el Decret 102/2008, de 6 de maig, de creació del Registre d’Empreses Acreditades de 
Catalunya per intervenir en el procés de contractació en el sector de la construcció 
(DOGC número 5127 publicat el 08/05/2008). 
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6.9. Normatives aplicables en matèria de seguretat i salut en obres de construcció 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD QUE DEBEN APLICARSE EN LAS OBRAS DE 
CONSTRUCCIÓN TEMPORALES O MÓVILES 
 

Directiva 92/57/CEE 24 Junio 
(DOCE: 26/08/92) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y DE 
SALUD EN LAS OBRAS DE CONSTRUCCIÓN 
 

R.D. 1627/1997. 24 octubre 
(BOE: 25/10/97)Transposició de la Directiva 
92/57/CEE 
 

REGLAMENT REGULADORA DE LA LLEI DE 
SUBCONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
 

R.D. 1109/2007 de 24 d’agost, per la qual 
es desenvolupa la Llei 32/2006 
(BOE núm. 204 de 25/08/2007) 
 

MODIFIACIÓ DEL RD 39/1997 REGLAMENT DELS 
SERVEIS DE PREVENCIÓ, EL RD 1109/2007 DE 
SOTSCONTRACTACIÓ AL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ I EL RD 1627/1997 DE DISPOSICIONS 
MÍNIMES DE SEGURETAT I SALUT A LES OBRES DE 
CONSTRUCCIÓ. 
 

R.D. 337/2010, de 19 de març de 2010 
(BOE núm 71 de 23/03/2010) 
 

DADES I REQUISITS QUE HAN D’INCLOURE LES 
COMUNICACIONS D’OBERTURA DE CENTRES DE 
TREBALL 
 

Ordre TIN/1071/2010, de 2 de maig de 2010 
(BOE núm.106 de 01/5/2010) 
 

VERSIÓ CATALNA I ARANESA DEL LLIBRE DE 
SUBCONTRACTACIÓ 
 

Resolució TRE/3520/2007 de 7 de 
novembre 
(DOGC núm. 5015 de 23/11/2007) 
 

REGISTRE D’EMPRESES ACREDITADES A 
CATALUNYA PER INTERVENIR EN EL PROCÉS DE 
CONTRACTACIÓ EN EL SECTOR DE LA 
CONSTRUCCIÓ 
 

D. 102/2008, de 6 de maig 
(DOGC núm. 5127 de 08/05/2008) 
 

LEY DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 
REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA 
PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES 

Ley 31/1995. 8 noviembre 
(BOE: 10/11/95) 
Ley 54/2003. 12 diciembre 
(BOE: 13/12/2003) 
 

REGLAMENTO DE LOS SERVICIOS DE PREVENCIÓN 
 

R.D. 39/1997. 17 de enero 
(BOE: 31/01/97). 
Modificacions: RD 780/1998 . 30 abril 
(BOE: 01/05/98) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO EN MATERIA DE 
TRABAJOS TEMPORALES EN ALTURA 
 

R. D. 2177/2004, de 12 de novembre 
(BOE: 13/11/2004) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS EN MATERIA DE 
SEÑALIZACIÓN, DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL 
TRABAJO 
 

R.D. 485/1997. 14 abril 
(BOE: 23/04/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
EN LOS LUGARES DE TRABAJO 
 

R.D. 486/1997 . 14 de abril 
(BOE: 23/04/97) 
En el capítol 1 exclou les obres de 
construcció, però el RD 1627/1997 
l'esmenta en quant a escales de mà. 
Modifica i deroga alguns capítols de la 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

26 
 
 

“Ordenanza de Seguridad e Higiene en el 
trabajo” 
(O. 09/03/1971) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS A LA MANIPULACIÓN MANUAL DE 
CARGAS QUE ENTRAÑE RIESGOS, EN PARTICULAR 
DORSO LUMBARES, PARA LOS TRABAJADORES 
 

R.D. 487/1997 .14 abril 
(BOE: 23/04/97) 
 

 
DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
RELATIVAS AL TRABAJO CON EQUIPOS QUE 
INCLUYEN PANTALLAS DE VISUALIZACIÓN 
 

R.D. 488/97. 14 abril 
(BOE: 23/04/97) 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES BIOLÓGICOS DURANTE EL TRABAJO 
 

R.D. 664/1997. 12 mayo 
(BOE: 24/05/97) 
 

PROTECCIÓN DE LOS TRABAJADORES CONTRA LOS 
RIESGOS RELACIONADOS CON LA EXPOSICIÓN A 
AGENTES CANCERÍGENOS DURANTE EL TRABAJO 
 

R.D. 665/1997. 12 mayo 
(BOE: 24/05/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD, 
RELATIVAS A LA UTILIZACIÓN POR LOS 
TRABAJADORES DE EQUIPOS DE PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL 
 

R.D. 773/1997.30 mayo 
(BOE: 12/06/97) 
 

DISPOSICIONES MÍNIMAS DE SEGURIDAD Y SALUD 
PARA LA UTILIZACIÓN POR LOS TRABAJADORES DE 
LOS EQUIPOS DE TRABAJO 
 

R.D. 1215/1997. 18 de julio 
(BOE: 07/08/97) 
Transposició de la directiva 89/655/CEE 
modifica i deroga alguns capítols de la 
“ordenanza de seguridad e higiene en el 
trabajo” 
(O. 09/03/1971) 
 

PROTECCIÓN A LOS TRABAJADORES FRENTE A LOS 
RIESGOS DERIVADOS DE LA EXPOSICIÓN AL RUIDO 
DURANTE EL TRABAJO 
 

R.D. 1316/1989 . 27 octubre 
(BOE: 02/11/89) 
 

PROTECCIÓN CONTRA RIESGO ELÉCTRICO R.D. 614/2001 . 8 junio 
(BOE: 21/06/01) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIEAPQ- 
006. ALMACENAMIENTO DE LÍQUIDOS 
CORROSIVOS 
 

R.D 988/1998 
(BOE: 03/06/98) 
 

REGLAMENTO DE SEGURIDAD E HIGIENE DEL 
TRABAJO EN LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN 
 

O. de 20 de mayo de 1952 
(BOE: 15/06/52) 
Modificacions: O. 10 diciembre de 1953 
(BOE: 22/12/53) 
O. 23 septiembre de 1966 
(BOE: 01/10/66) ART. 100 A 105 derogats 
per O de 20 gener de 1956 
Derogat capítol III pel RD 2177/2004 
 

ORDENANZA DEL TRABAJO PARA LAS INDUSTRIAS 
DE LA CONSTRUCCIÓN, VIDRIO Y CERÁMICA 
 

O. de 28 de agosto de 1970. ART. 1º A 4º, 
183º A 291º Y ANEXOS I Y II 
(BOE: 05/09/70; 09/09/70) 
Correcció d'errades: BOE: 17/10/70 
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SEÑALIZACIÓN, BALIZAMIENTO, LIMPIEZA Y 
TERMINACIÓN DE OBRAS FIJAS EN VÍAS FUERA DE 
POBLADO 
 

O. de 31 de agosto de 1987 
(BOE: 18/09/87) 
 

REGLAMENTO DE APARATOS ELEVADORES PARA 
OBRAS 
 

O. de 23 de mayo de 1977 
(BOE: 14/06/77) 
Modificació:O. de 7 de marzo de 1981 
(BOE: 14/03/81) 
 

INSTRUCCIÓN TÉCNICA COMPLEMENTARIA MIEAEM 
2 DEL REGLAMENTO DE APARATOS DE 
ELEVACIÓN Y MANUTENCIÓN REFERENTE A 
GRÚAS-TORRE DESMONTABLES PARA OBRAS. 
 

R.D. 836/2003. 27 juny. 
BOE: 17/07/03) 
Vigent a partir del 17 d’octubre de 2003. 
(deroga la O. de 28 de junio de 1988 
(BOE: 07/07/88) i la modificació: O. de 16 
de abril de 1990 (BOE: 24/04/90)) 
 

REGLAMENTO SOBRE SEGURIDAD DE LOS 
TRABAJOS CON RIESGO DE AMIANTO 
 

O. de 31 octubre 1984 
(BOE: 07/11/84) 
 

NORMAS COMPLEMENTARIAS DEL REGLAMENTO 
SOBRE SEGURIDAD DE LOS TRABAJOS CON RIESGO 
DE AMIANTO 
 

O. de 7 enero 1987 
(BOE: 15/01/87) 
 

ORDENANZA GENERAL DE SEGURIDAD E HIGIENE 
EN EL TRABAJO 
 

O. de 9 de marzo DE 1971 
(BOE: 16 I 17/03/71) 
Correcció d'errades (BOE: 06/04/71) 
Modificació: (BOE: 02/11/89) derogats 
alguns capítols per: LEY 31/1995, RD 
485/1997, RD 486/1997, RD 664/1997, RD 
665/1997, RD 773/1997 I RD 1215/1997 
 

S'APROVA EL MODEL DE LLIBRE D'INCIDÈNCIES EN 
OBRES DE CONSTRUCCIÓ 
 

O. de 12 de gener de 1998 
(DOGC: 27/01/98) 
 

REQUISITS I DADES QUE HAN DE REUNIR LES 
CONDICIONS D’OBERTURA PRÈVIA O RESPRESA 
D’ACTIVITATS ALS CENTRES DE TREBALL 
 

O. de 6 de mait de 1988 
(BOE núm. 124 de 25/05/1999) 
 

COMUNICACIÓ D’OBERTURA DE CENTRE DE 
TREBALL EN OBRES DE CONSTURCCIÓ 
 

Instrucció 3/2008 de la Direcció General de 
Relacions Laborals 
 

MESURES URGENTS ADMINISTRATIVES, 
FINANCERES, FISCALS I LABORALS 
 

R.D.-Llei 1/1986, de 14 de març 
(BOE núm. 73 de 26/03/1986) 
 

ORDENACIÓ DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I 
SEGURETAT SOCIAL 
 

Llei 42/1997, de 14 de novembre 
(BOE núm. 274 de 15/11/1997) 
 

INSPECCIÓ DE TREBALL I SEGURETAT SOCIAL 
SOBRE EL LLIBRE DE VISITES 
 

Resolució d’11 d’abrli de 2006 
 

VERSIÓ CATALANA I CASTELLANA DEL LLIBRE DE 
VISITES DE LA INSPECCIÓ DE TREBALL I 
SEGURETAT SOCIAL 
 

Resolució TRI/1627/2006 de 18 de maig 
(DOGC núm. 4641 de 25/05/2006) 
Correcció d’errada TRI/1627/2006 
(DOGC núm. 4644 de 30/05/2006) 
 

EQUIPS DE PROTECCIÓ INDIVIDUAL 
 

R. de 14 de diciembre de 1974 
(BOE: 30/12/74): N.R. MT-1 
 

CASCOS NO METÁLICOS  

PROTECTORES AUDITIVOS  R. de 28 de julio de 1975 
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(BOE: 01/09/75): N.R. MT-2 
 

PANTALLAS PARA SOLDADORES 
 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 02/09/75) 
N.R. MT-3: modificació: BOE: 24/10/75 
 

GUANTES AISLANTES DE ELECTRICIDAD R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 03/09/75) 
N.R. MT-4 modificació: BOE: 25/10/75 
 

CALZADO DE SEGURIDAD CONTRA RIESGOS 
MECÁNICOS 
 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 04/09/75) 
N.R. MT-5 modificació: BOE: 27/10/75 
 

BANQUETAS AISLANTES DE MANIOBRAS R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 05/09/75) 
N.R. MT-6 modificació: BOE: 28/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS. NORMAS COMUNES Y 
ADAPTADORES FACIALES 
 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 06/09/75) 
N.R. MT-7 modificació: BOE: 29/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS MECÁNICOS 
 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 08/09/75) 
N.R. MT-8 modificació: BOE: 30/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: MASCARILLAS AUTOFILTRANTES 
 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 09/09/75) 
N.R. MT-9 modificació: BOE: 31/10/75 
 

EQUIPOS DE PROTECCIÓN PERSONAL DE VIAS 
RESPIRATORIAS: FILTROS QUÍMICOS Y MIXTOS 
CONTRA AMONÍACO 
 

R. de 28 de julio de 1975 
(BOE: 10/09/75) 
N.R. MT-10 modificació: BOE: 01/11/75 
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 CAPITOL 01 MOV-TERR-CANONADA IMPULSIÓ POU - DIPÒSIT P.V.                     
G219GBC0      m   Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm                           

 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  
 amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir  
  ________________________________________________  

 16,00 
G2194XB1      m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà  

 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb  
 compressor i càrrega sobre camió  
  ________________________________________________  

 9,60 
PAV01         m2  Paviment de mescla bituminosa contínua en calent                  

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55/65 BM2D S, amb  
 betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada  
 Densitat 2,4T/m3  
  ________________________________________________  

 9,60 
G2225243      m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny compact.,pala excav.+càrr  

 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala  
 excavadora i càrrega mecànica del material excavat  
  ________________________________________________  

 274,00 
G228F10F      m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.1,5-2m,mat.toler.excav. ,g<25cm,corró   

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia  
 excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb com-  
 pactació del 95% PM  
  ________________________________________________  

 205,00 
G228A0BF-1    m3  Rebliment no compactat rasa sorra.,aboc.mec.                      

 Rebliment no compactat de rasa amb sorra, abocat mecànic.  
  ________________________________________________  

 69,00 
GFB1F325-B    m   Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-  
 nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 617,00 
FDGZU010      m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre c  

 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per  
 sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora  
 Tub  PE125 pujada 406m  
 Tub sortida PE125 211m  
 Corrugat 125 elect 415m  
  ________________________________________________  

 1.032,00 
FG22RL1K      m   Tub corbable corrugat PVC,DN=125mm,12J,250N,canal.sot.            

 Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  
 resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soter-  
 rada.  
 2ut x 415m  
  ________________________________________________  

 830,00 
GG22TD1K      m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.   

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de  
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a  
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
 2ut x 401m  
  ________________________________________________  

 802,00 
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FDK262G8      u    Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/l  

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,  
 col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació  
  ________________________________________________  

 9,00 
FDKZHJB4      u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m  

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600  
 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
  ________________________________________________  

 9,00 
FDK262Q8      u    Pericó regist.form.pref.sense fons,100x100x100 cm,p/inst.serveis  

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de ser-  
 veis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excava-  
 ció  
  ________________________________________________  

 2,00 
FDKZHLD4-A    u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolz,pas útil 1000x1000    

 Bastiment i tapaabatible de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x1000  
 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
  ________________________________________________  

 2,00 
E2R540E0      m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte  

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials (elements hidràulics exis-  
 tents o canonades de fundició dúctil) a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de  
 5 m3 de capacitat amb un recorregut de fins a 20 km  
  ________________________________________________  

 28,00 
PONT          u    Partida alçada creuament torrent                                  
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 02 SANEJAMENT                                                        
G2225243      m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny compact.,pala excav.+càrr  

 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala  
 excavadora i càrrega mecànica del material excavat  
  ________________________________________________  

 12,00 
G228F10F      m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.1,5-2m,mat.toler.excav. ,g<25cm,corró   

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia  
 excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb com-  
 pactació del 95% PM  
  ________________________________________________  

 12,00 
GFB3N325-A    m   Tub PE 100,DN=250mm,,sèrieSDR 17,soldat,col.fons rasa             

 Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 250 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR  
 17, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 6,00 
GN1216G4      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó  
 de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 1,00 
ED7FR312-A    m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN  

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm  
 i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15  
 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub  
  ________________________________________________  

 10,00 
FDK262B7      u    Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/  

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,  
 col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-  
 teixa excavació  
  ________________________________________________  

 1,00 
FDKZH9B4      u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m  

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400  
 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
  ________________________________________________  

 1,00 
EJ18LAAL      u    Aigüera planx.ac.inox.,pica i escorr.,L70-80cm,brillant,ampl.<=5  

 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat  
 brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble  
  ________________________________________________  

 1,00 
ED51Q4JV      u    Bonera sifònica acer inox.,costat=250x250mm,sortida vert.,D=110m  

 Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de dià-  
 metre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques  
  ________________________________________________  

 1,00 
ED515S4P      u    Bonera sifònica poliamida+FV,costat=100x100mm,sortida vert.,D=40  

 Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 100x100 mm de costat amb sortida ver-  
 tical de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana acer lacat, col·locada amb morter per a ram de paleta  
 classe M 5 ( 5 N/mm2 )  
  ________________________________________________  

 1,00 



AMIDAMENTS  

                                                                  

CODI RESUM UTS LONGITUD AMPLADA ALÇADA PARCIALS QUANTITAT 

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
16 de novembre de 2023  
  Pàgina 4  

ARQ-BUI       u    Caixa neteja i sobreiximent,260x110x140 cm,p/inst.serveis         

 Caixa de neteja i sobreiximent de formigó de 260x110x140 cm, col·locat sobre llit de grava de 15  
 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.Inclou mart tapa i reixes. Totalment  
 instal·lat.  
  ________________________________________________  

 1,00 
DUTX          u    Dutxa d’emergència i neteja ulls                                  

 Dutxa d’emergència i neteja ulls amb pedestal ideada per a situar en llocs on el personal amb risc de  
 danys oculars per acció d‘elements contaminants y/o corrosius.  
 Normativa  
 ·       EN:15154-2:2007 y EN:15154-2:2006, ANSI-Z 358.1  
 Inclou formació de pendents i pintura impermeable per al paviment. Totalment instal·lada i en funcio-  
 nament.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 03 CASETA PREFABRICADA                                               
CAS01         u    Caseta formigó armat 4,9m amplada, 4,9m fondària i 2,06m alçada   

 Subministre, transport i descàrrega de dues casetes de formigó armat d'una sola peça sense juntes,  
 d'una capacitat de 24m2, amb doble porta d'acer galvanitzada i respirader lateral. S'inclou descàrrega  
 amb camió grúa 4 eixos. Dimensions caseta 4,9m amplada, 2,45m fondària i 2,06m alçada, o simi-  
 lar.  
 Impermeabilització interior de totes les juntes i llosa amb producte adequat per aigua potable.  
 Muntatge i treballs inclòs.  
 Transport inclòs fins on sigui possible accedir-hi amb els nostres camions i mitjans.  
 Grúa prevista per el muntatge sempre que no superi el cost previst inicial.  
 S'inclou acondicionament, excavació del terreny, estesa llit de graves i solera de formigó..  
  ________________________________________________  

 1,00 
F6A19400      m   Reixat acer h=2m,tela met.torsió simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7m  

 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de  
 pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m  
 sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars  
  ________________________________________________  

 90,00 
F6A18K84      u    Porta 2bat.,3x2m,acer +bast.tub40x40x1,5mm,malla ondu. 40x40mm g  

 Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer , amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm  
 i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de  
 planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,  
 col·locada  
  ________________________________________________  

 1,00 
F6A18K84A     u    Porta reixat en clos de parcel·la de malla metàl·lica.            

 Porta d'una fulla batent de 0.9x2 m de llum de pas d'acer, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i  
 malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de  
 planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,  
 col·locada  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 04 BOMBES, TUBS I  ACCESSORIS                                        
BOMBA POU1   u    Bomba sumergible 6" Pot 22Kw Q=25m3/h 160mca                      

 Subministrament i col·locació de Bomba sumergiblre 6" 22Kw 3x380V. Q 25m3/h a 160mca. Total-  
 ment instal·lada. 
  
  ________________________________________________  

 1,00 
RYLBURN       u    Subministrament manguera Ryblbutn TP20 3" + Terminal TPO SSV3" o  

 Subministrament manguera Ryblbutn TP20 3" + Terminal TPO SSV3" o similar. Inclou colze 90 ino-  
 xidable de 3" + transició inoxidable 3" a polietilè 125mm. Totalment instal·lat.  
  ________________________________________________  

 230,00 
EN1216E7      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superfi-  
 cialment  
  ________________________________________________  

 3,00 
EN8513E7      u    Vàlvula retenció bola+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/bol  

 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre no-  
 minal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobri-  
 ment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR),  
 muntada superficialment  
  ________________________________________________  

 2,00 
GNE2D307-A    u    Filtre colador en "Y",+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas m  

 Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fo-  
 sa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm  
 de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 1,00 
GJMBU110AA    u    Mesurador de cabal p/canonades, DN 125mm, PN=16bar, compt. imp.   

 Mesurador de cabal per a canonades diàmetre de125mm,P max 16 bar, acontador impulsos incorpo-  
 rat, per connexió a HERMES. Inclou part proporciona lde cablejat i canalització  
  ________________________________________________  

 1,00 
PART-2        u    Partida alçada caldereria                                         

 Caldereria de canonada d'impulsió i distribució i tram de redistribució amb acer Inoxidable AISI 304L  
 de DN variat . Amb corbes, tes, cons, unions, brides en acer cadmiades, cargoleria i petit mate-  
 rial,etc  
 Inclou muntatge, obra civil per formació de passamurs, peces especials i petit material.  
  ________________________________________________  

 1,00 
PART-3        u    Partida alçada col·locació bomba + mangeura Rylburn Pou 1         

 Col·locació de bomba + manguera Rylburn TP20 3" + terminat TPO SSV 3" inoxidable o similar,  
 amb colze  90 ºinoxidable i transició AC3" / PE 125mm , al POU nº1 de l'estació de bombament  
 del BR. Totalment instal·lat. Inclou la connexió provisional a quadre existent, la posada en marxa del  
 pou i l'anàlisi de l'aigua extreta per a comprovar la seva potabilitat.  
  ________________________________________________  

 1,00 
CON BR        u    Connexió Impulsió dipòsit Punt Verd entrada urb BR                

 Connexió tub PE 125mm impusió dipòsit punt ver amb canonada baixada dipòsit existent Can Mar-  
 quès. Inclou obra civil per instal·lació de 3 arquetes, les arquetes 60x60x60 + bastidors i tapes, vàl-  
 vules comporta 125mm, així com els accesoris (T, maneguets,transició de FC a P>E etc..) per con-  
 nexió.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                            
QUA-1         u    Quadre general                                                    

 Subministre e instal.lació del quadre de distribució, amb els elements segons esquema unifilar projec-  
 te executiu, essent de superficie, amb portes transparents, envolvent estanca IP-65, i amb els ele-  
 ments amb una intensitat de curtcircuit segons càlculs. Es reservarà  un espai de  30 % per possi-  
 bles ampliacions.  
  ________________________________________________  

 1,00 
GG21R91GA     u    Instal·lació Tub rígid PVC,DN=32mm, caixes derivació              

 Instal·lació Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  
 amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, i ca-  
 xes de derivació de tota la instal·lació elèctrica. Inclou subministrament de material ,col·locació i p.p  
 peces necessàries per la seva col·locació.  
  ________________________________________________  

 1,00 
GG319564      m   Cable 0,6/1 kV RZ1, 4x16+16 mm2,col.tub/rasa                      

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 4x10+10 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en  
 tub/rasa.  
  ________________________________________________  

 505,00 
GG319534      m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x2,5+2,5 mm2,col.tub                        

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,  
 de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub  
  ________________________________________________  

 20,00 
GG31D242      m   Cable 0,6/1 kV RZ, 2x2,5+2,5mm2,col.col tub                       

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 2x2,5+2,5 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en tub.  
  ________________________________________________  

 155,00 
GG31D242A     m   Cable 0,6/1 kV RZ, 2x1,5+1,5mm2,col.col tub                       

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 2x1,5+1,5 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en tub.  
  ________________________________________________  

 100,00 
TERR-1        u    Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2500mm,D=17,3mm,clav.terr.  

 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm gruix, de 2500 mm llargària  
 de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra inclou cable de coure nu de 16mm2 i caixa de secciona-  
 ment sota quadre elèctric. Inclou borner en quadre elèctric i tot el cablejat necessari per la seva cor-  
 recta connexió.  
  ________________________________________________  

 1,00 
EHB5AH51      u    Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,29W,3400lm,no regulabl  

 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de  
 llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament clas-  
 se I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment  
  ________________________________________________  

 5,00 
EH61RC69      u    Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,140-170lúmens,auton<   

 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb  
 grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'auto-  
 nomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial  
  ________________________________________________  

 2,00 
EG731183      u    Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120l  

 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de  
 potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'acti-  
 vació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat  
  ________________________________________________  

 2,00 
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EG63B152      u    Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,munt.superf.       

 Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra  
 de 16 ampers , 230 volts, inclòs caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els  
 elements de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació.  
  ________________________________________________  

 6,00 
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 CAPITOL 06 ALTRES                                                            
EM31351J      u    Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret         

 Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a  
 paret  
  ________________________________________________  

 2,00 
PART-1        u    Partida alçada a  justificar altres inclòs imprevistos            
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT (2,5% PEM)                                      
SS01          u    Despeses de seguretat i salut (2,5% PEM)                          

 Despeses de seguretat i salut (3% PEM). S'inclou redacció del pla de seguretat i salut.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 01 MOV-TERR-CANONADA IMPULSIÓ POU - DIPÒSIT P.V.                     
G219GBC0      m   Tall paviment mescla bituminosa h>=15cm                           

 Tall en paviment de mescla bituminosa de 15 cm de fondària com a mínim, amb màquina tallajunts  
 amb disc de diamant, per a delimitar la zona a demolir  
  ________________________________________________  

 16,00 3,71 59,36 
G2194XB1      m2  Demol.paviment mescla bituminosa,g<=10cm,ampl.<=2m,compressor+cà  

 Demolició de paviment de mescla bituminosa, de fins a 10 cm de gruix i fins a 2 m d'amplària, amb  
 compressor i càrrega sobre camió  
  ________________________________________________  

 9,60 9,18 88,13 
PAV01         m2  Paviment de mescla bituminosa contínua en calent                  

 Paviment de mescla bituminosa contínua en calent tipus AC 16 surf PMB 25/55/65 BM2D S, amb  
 betum modificat, de granulometria densa per a capa de trànsit i granulat granític, estesa i compactada  
 Densitat 2,4T/m3  
  ________________________________________________  

 9,60 43,17 414,43 
G2225243      m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny compact.,pala excav.+càrr  

 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala  
 excavadora i càrrega mecànica del material excavat  
  ________________________________________________  

 274,00 10,43 2.857,82 
G228F10F      m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.1,5-2m,mat.toler.excav. ,g<25cm,corró   

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia  
 excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb com-  
 pactació del 95% PM  
  ________________________________________________  

 205,00 8,53 1.748,65 
G228A0BF-1    m3  Rebliment no compactat rasa sorra.,aboc.mec.                      

 Rebliment no compactat de rasa amb sorra, abocat mecànic.  
  ________________________________________________  

 69,00 4,33 298,77 
GFB1F325-B    m   Tub PE 100,DN=125mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 125 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nomi-  
 nal, sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 617,00 15,70 9.686,90 
FDGZU010      m   Banda cont.plàstic,color,30cm,col·locada llarg rasa,20cm sobre c  

 Banda contínua de plàstic de color, de 30 cm d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per  
 sobre de la canonada, per a malla senyalitzadora  
 Tub  PE125 pujada 406m  
 Tub sortida PE125 211m  
 Corrugat 125 elect 415m  
  ________________________________________________  

 1.032,00 0,21 216,72 
FG22RL1K      m   Tub corbable corrugat PVC,DN=125mm,12J,250N,canal.sot.            

 Tub corbable corrugat de PVC, de 125 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  
 resistència a l'impacte de 12 J, resistència a compressió de 250 N, muntat com a canalització soter-  
 rada.  
 2ut x 415m  
  ________________________________________________  

 830,00 4,11 3.411,30 
GG22TD1K      m   Tub corbable corrugat PE,doble capa,DN=63mm,20J,450N,canal.sot.   

 Tub corbable corrugat de polietilè, de doble capa, llisa la interior i corrugada l'exterior, de 63 mm de  
 diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama, resistència a l'impacte de 20 J, resistència a  
 compressió de 450 N, muntat com a canalització soterrada  
 2ut x 401m  
  ________________________________________________  

 802,00 2,18 1.748,36 
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FDK262G8      u    Pericó regist.form.pref.sense fons,60x60x60cm,p/inst.serveis,s/l  

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 60x60x60 cm, per a instal·lacions de serveis,  
 col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació  
  ________________________________________________  

 9,00 99,67 897,03 
FDKZHJB4      u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 600x600m  

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 600x600  
 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
  ________________________________________________  

 9,00 110,89 998,01 
FDK262Q8      u    Pericó regist.form.pref.sense fons,100x100x100 cm,p/inst.serveis  

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 100x100x100 cm, per a instal·lacions de ser-  
 veis, col·locat sobre llit de grava de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excava-  
 ció  
  ________________________________________________  

 2,00 253,12 506,24 
FDKZHLD4-A    u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolz,pas útil 1000x1000    

 Bastiment i tapaabatible de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 1000x1000  
 mm i classe D400 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
  ________________________________________________  

 2,00 600,00 1.200,00 
E2R540E0      m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte  

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials (elements hidràulics exis-  
 tents o canonades de fundició dúctil) a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de  
 5 m3 de capacitat amb un recorregut de fins a 20 km  
  ________________________________________________  

 28,00 22,61 633,08 
PONT          u    Partida alçada creuament torrent                                  
  _____________________________________________________  

 1,00 2.000,00 2.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 01 MOV-TERR-CANONADA IMPULSIÓ POU - DIPÒSIT P.V. ....................................  26.764,80 
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 CAPITOL 02 SANEJAMENT                                                        
G2225243      m3  Excav.rasa,amp:<=2m,fond.=<=4m,terreny compact.,pala excav.+càrr  

 Excavació de rasa de fins a 2 m d'amplària i fins a 4 m de fondària, en terreny compacte, amb pala  
 excavadora i càrrega mecànica del material excavat  
  ________________________________________________  

 12,00 10,43 125,16 
G228F10F      m3  Rebliment+picon.rasa,ampl.1,5-2m,mat.toler.excav. ,g<25cm,corró   

 Rebliment i piconatge de rasa d'amplària més de 1,5 i fins a 2 m, amb material tolerable de la pròpia  
 excavació, en tongades de gruix de fins a 25 cm, utilitzant corró vibratori per a compactar, amb com-  
 pactació del 95% PM  
  ________________________________________________  

 12,00 8,53 102,36 
GFB3N325-A    m   Tub PE 100,DN=250mm,,sèrieSDR 17,soldat,col.fons rasa             

 Tub de polietilè per a gas de designació PE 100 de 250 mm de diàmetre nominal exterior, sèrie SDR  
 17, segons norma UNE-EN 1555-2, soldat i col·locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 6,00 69,12 414,72 
GN1216G4      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=200mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 200 mm de diàmetre nominal, de 16 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada en pericó  
 de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 1,00 570,32 570,32 
ED7FR312-A    m   Clavegueró PVC-U paret massissa,sanejament s/pressió,DN=110mm,SN  

 Clavegueró amb tub de PVC-U de paret massissa per a sanejament sense pressió, de DN 110 mm  
 i de SN 4 (4 kN/m2) de rigidesa anular, segons norma UNE-EN 1401-1, sobre llit de sorra de 15  
 cm de gruix i reblert amb sorra fins a 30 cm per sobre del tub  
  ________________________________________________  

 10,00 41,05 410,50 
FDK262B7      u    Pericó regist.form.pref.sense fons,40x40x45 cm,p/inst.serveis,s/  

 Pericó de registre de formigó prefabricat sense fons de 40x40x45 cm, per a instal·lacions de serveis,  
 col·locat sobre solera de formigó HM-20/B/40/I de 15 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la ma-  
 teixa excavació  
  ________________________________________________  

 1,00 59,16 59,16 
FDKZH9B4      u    Bastim.+tapa fos.dúc.,p/pericó serv.,recolzada,pas útil 400x400m  

 Bastiment i tapa quadrada de fosa dúctil, per a pericó de serveis, recolzada, pas lliure de 400x400  
 mm i classe B125 segons norma UNE-EN 124, col·locat amb morter  
  ________________________________________________  

 1,00 47,65 47,65 
EJ18LAAL      u    Aigüera planx.ac.inox.,pica i escorr.,L70-80cm,brillant,ampl.<=5  

 Aigüera de planxa d'acer inoxidable amb una pica i escorredor, de 70 a 80 cm de llargària, acabat  
 brillant i fins a 50 cm d'amplària, preu superior, col·locada sobre moble  
  ________________________________________________  

 1,00 77,80 77,80 
ED51Q4JV      u    Bonera sifònica acer inox.,costat=250x250mm,sortida vert.,D=110m  

 Bonera sifònica d'acer inoxidable de 250x250 mm de costat amb sortida vertical de 110 mm de dià-  
 metre, amb tapa plana metàl·lica, col·locada fixacions mecàniques  
  ________________________________________________  

 1,00 79,82 79,82 
ED515S4P      u    Bonera sifònica poliamida+FV,costat=100x100mm,sortida vert.,D=40  

 Bonera sifònica de poliamida reforçada amb fibra de vidre de 100x100 mm de costat amb sortida ver-  
 tical de 40 mm de diàmetre, amb tapa plana acer lacat, col·locada amb morter per a ram de paleta  
 classe M 5 ( 5 N/mm2 )  
  ________________________________________________  

 1,00 31,31 31,31 
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ARQ-BUI       u    Caixa neteja i sobreiximent,260x110x140 cm,p/inst.serveis         

 Caixa de neteja i sobreiximent de formigó de 260x110x140 cm, col·locat sobre llit de grava de 15  
 cm de gruix i reblert lateral amb terra de la mateixa excavació.Inclou mart tapa i reixes. Totalment  
 instal·lat.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 
DUTX          u    Dutxa d’emergència i neteja ulls                                  

 Dutxa d’emergència i neteja ulls amb pedestal ideada per a situar en llocs on el personal amb risc de  
 danys oculars per acció d‘elements contaminants y/o corrosius.  
 Normativa  
 ·       EN:15154-2:2007 y EN:15154-2:2006, ANSI-Z 358.1  
 Inclou formació de pendents i pintura impermeable per al paviment. Totalment instal·lada i en funcio-  
 nament.  
  ________________________________________________  

 1,00 850,00 850,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 02 SANEJAMENT .........................................................................................................  4.268,80 
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 CAPITOL 03 CASETA PREFABRICADA                                               
CAS01         u    Caseta formigó armat 4,9m amplada, 4,9m fondària i 2,06m alçada   

 Subministre, transport i descàrrega de dues casetes de formigó armat d'una sola peça sense juntes,  
 d'una capacitat de 24m2, amb doble porta d'acer galvanitzada i respirader lateral. S'inclou descàrrega  
 amb camió grúa 4 eixos. Dimensions caseta 4,9m amplada, 2,45m fondària i 2,06m alçada, o simi-  
 lar.  
 Impermeabilització interior de totes les juntes i llosa amb producte adequat per aigua potable.  
 Muntatge i treballs inclòs.  
 Transport inclòs fins on sigui possible accedir-hi amb els nostres camions i mitjans.  
 Grúa prevista per el muntatge sempre que no superi el cost previst inicial.  
 S'inclou acondicionament, excavació del terreny, estesa llit de graves i solera de formigó..  
  ________________________________________________  

 1,00 8.129,00 8.129,00 
F6A19400      m   Reixat acer h=2m,tela met.torsió simp.,galv.,pas=50mm,D=2,7/2,7m  

 Reixat d'acer d'alçària 2 m amb tela metàl·lica de torsió simple amb acabat galvanitzat, de 50 mm de  
 pas de malla i diàmetre 2,7 i 2,7 mm, pals de tub galvanitzat de diàmetre 50 mm col·locats cada 3 m  
 sobre daus de formigó i part proporcional de pals per a punts singulars  
  ________________________________________________  

 90,00 18,91 1.701,90 
F6A18K84      u    Porta 2bat.,3x2m,acer +bast.tub40x40x1,5mm,malla ondu. 40x40mm g  

 Porta de dues fulles batents de 3x2 m de llum de pas d'acer , amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm  
 i malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de  
 planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,  
 col·locada  
  ________________________________________________  

 1,00 573,35 573,35 
F6A18K84A     u    Porta reixat en clos de parcel·la de malla metàl·lica.            

 Porta d'una fulla batent de 0.9x2 m de llum de pas d'acer, amb bastidor de tub de 40x40x1,5 mm i  
 malla ondulada de 40x40 mm de pas i 4 mm de gruix, muntants de tub de 80x80x2 mm, sòcol de  
 planxa d'1,5 mm de gruix, passador amb topall antiobertura, pany de cop i clau i pom, acabat pintat,  
 col·locada  
  ________________________________________________  

 1,00 242,82 242,82 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 03 CASETA PREFABRICADA .....................................................................................  10.647,07 
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 CAPITOL 04 BOMBES, TUBS I  ACCESSORIS                                        
BOMBA POU1   u    Bomba sumergible 6" Pot 22Kw Q=25m3/h 160mca                      

 Subministrament i col·locació de Bomba sumergiblre 6" 22Kw 3x380V. Q 25m3/h a 160mca. Total-  
 ment instal·lada.  
  ________________________________________________  

 1,00 6.420,00 6.420,00 
RYLBURN       u    Subministrament manguera Ryblbutn TP20 3" + Terminal TPO SSV3" o  

 Subministrament manguera Ryblbutn TP20 3" + Terminal TPO SSV3" o similar. Inclou colze 90 ino-  
 xidable de 3" + transició inoxidable 3" a polietilè 125mm. Totalment instal·lat.  
  ________________________________________________  

 230,00 79,14 18.202,20 
EN1216E7      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superfi-  
 cialment  
  ________________________________________________  

 3,00 212,60 637,80 
EN8513E7      u    Vàlvula retenció bola+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/bol  

 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre no-  
 minal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobri-  
 ment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR),  
 muntada superficialment  
  ________________________________________________  

 2,00 235,15 470,30 
GNE2D307-A    u    Filtre colador en "Y",+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas m  

 Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fo-  
 sa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm  
 de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 1,00 248,98 248,98 
GJMBU110AA    u    Mesurador de cabal p/canonades, DN 125mm, PN=16bar, compt. imp.   

 Mesurador de cabal per a canonades diàmetre de125mm,P max 16 bar, acontador impulsos incorpo-  
 rat, per connexió a HERMES. Inclou part proporciona lde cablejat i canalització  
  ________________________________________________  

 1,00 432,96 432,96 
PART-2        u    Partida alçada caldereria                                         

 Caldereria de canonada d'impulsió i distribució i tram de redistribució amb acer Inoxidable AISI 304L  
 de DN variat . Amb corbes, tes, cons, unions, brides en acer cadmiades, cargoleria i petit mate-  
 rial,etc  
 Inclou muntatge, obra civil per formació de passamurs, peces especials i petit material.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.300,00 1.300,00 
PART-3        u    Partida alçada col·locació bomba + mangeura Rylburn Pou 1         

 Col·locació de bomba + manguera Rylburn TP20 3" + terminat TPO SSV 3" inoxidable o similar,  
 amb colze  90 ºinoxidable i transició AC3" / PE 125mm , al POU nº1 de l'estació de bombament  
 del BR. Totalment instal·lat. Inclou la connexió provisional a quadre existent, la posada en marxa del  
 pou i l'anàlisi de l'aigua extreta per a comprovar la seva potabilitat.  
  ________________________________________________  

 1,00 600,00 600,00 
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CON BR        u    Connexió Impulsió dipòsit Punt Verd entrada urb BR                

 Connexió tub PE 125mm impusió dipòsit punt ver amb canonada baixada dipòsit existent Can Mar-  
 quès. Inclou obra civil per instal·lació de 3 arquetes, les arquetes 60x60x60 + bastidors i tapes, vàl-  
 vules comporta 125mm, així com els accesoris (T, maneguets,transició de FC a P>E etc..) per con-  
 nexió.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 04 BOMBES, TUBS I  ACCESSORIS .........................................................................  29.812,24 
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 CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                            
QUA-1         u    Quadre general                                                    

 Subministre e instal.lació del quadre de distribució, amb els elements segons esquema unifilar projec-  
 te executiu, essent de superficie, amb portes transparents, envolvent estanca IP-65, i amb els ele-  
 ments amb una intensitat de curtcircuit segons càlculs. Es reservarà  un espai de  30 % per possi-  
 bles ampliacions.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.362,96 1.362,96 
GG21R91GA     u    Instal·lació Tub rígid PVC,DN=32mm, caixes derivació              

 Instal·lació Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  
 amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, i ca-  
 xes de derivació de tota la instal·lació elèctrica. Inclou subministrament de material ,col·locació i p.p  
 peces necessàries per la seva col·locació.  
  ________________________________________________  

 1,00 339,75 339,75 
GG319564      m   Cable 0,6/1 kV RZ1, 4x16+16 mm2,col.tub/rasa                      

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 4x10+10 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en  
 tub/rasa.  
  ________________________________________________  

 505,00 9,73 4.913,65 
GG319534      m   Cable 0,6/1 kV RV-K, 4x2,5+2,5 mm2,col.tub                        

 Cable amb conductor de coure de 0,6/1 kV de tensió assignada, amb designació RV-K, tetrapolar,  
 de secció 4 x 2,5 mm2, amb coberta del cable de PVC, col·locat en tub  
  ________________________________________________  

 20,00 1,91 38,20 
GG31D242      m   Cable 0,6/1 kV RZ, 2x2,5+2,5mm2,col.col tub                       

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 2x2,5+2,5 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en tub.  
  ________________________________________________  

 155,00 2,19 339,45 
GG31D242A     m   Cable 0,6/1 kV RZ, 2x1,5+1,5mm2,col.col tub                       

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 2x1,5+1,5 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en tub.  
  ________________________________________________  

 100,00 1,89 189,00 
TERR-1        u    Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2500mm,D=17,3mm,clav.terr.  

 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm gruix, de 2500 mm llargària  
 de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra inclou cable de coure nu de 16mm2 i caixa de secciona-  
 ment sota quadre elèctric. Inclou borner en quadre elèctric i tot el cablejat necessari per la seva cor-  
 recta connexió.  
  ________________________________________________  

 1,00 215,55 215,55 
EHB5AH51      u    Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,29W,3400lm,no regulabl  

 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de  
 llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament clas-  
 se I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment  
  ________________________________________________  

 5,00 103,27 516,35 
EH61RC69      u    Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,140-170lúmens,auton<   

 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb  
 grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'auto-  
 nomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial  
  ________________________________________________  

 2,00 73,47 146,94 
EG731183      u    Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120l  

 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de  
 potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'acti-  
 vació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat  
  ________________________________________________  

 2,00 56,49 112,98 
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EG63B152      u    Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,munt.superf.       

 Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra  
 de 16 ampers , 230 volts, inclòs caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els  
 elements de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació.  
  ________________________________________________  

 6,00 23,45 140,70 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ...................................................................................  8.315,53 
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 CAPITOL 06 ALTRES                                                            
EM31351J      u    Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret         

 Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a  
 paret  
  ________________________________________________  

 2,00 82,43 164,86 
PART-1        u    Partida alçada a  justificar altres inclòs imprevistos            
  _____________________________________________________  

 1,00 1.500,00 1.500,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 06 ALTRES ...................................................................................................................  1.664,86 
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 CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT (2,5% PEM)                                      
SS01          u    Despeses de seguretat i salut (2,5% PEM)                          

 Despeses de seguretat i salut (3% PEM). S'inclou redacció del pla de seguretat i salut.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.036,83 2.036,83 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 07 SEGURETAT I SALUT (2,5% PEM) ........................................................................  2.036,83 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  83.510,13 
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01 MOV-TERR-CANONADA IMPULSIÓ POU - DIPÒSIT P.V. .................................................................................................  26.764,80 32,05 
02 SANEJAMENT .......................................................................................................................................................................  4.268,80 5,11 
03 CASETA PREFABRICADA ...................................................................................................................................................  10.647,07 12,75 
04 BOMBES, TUBS I  ACCESSORIS .......................................................................................................................................  29.812,24 35,70 
05 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .................................................................................................................................................  8.315,53 9,96 
06 ALTRES .................................................................................................................................................................................  1.664,86 1,99 
07 SEGURETAT I SALUT (2,5% PEM) .....................................................................................................................................  2.036,83 2,44 
  ___________________ 

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 83.510,13 
 13,00 % Despeses Generals .........................  10.856,32 

 6,00 % Benefici industrial .............................  5.010,61 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 15.866,93 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  20.869,18 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 120.246,24 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 120.246,24 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT VINT MIL DOS-CENTS QUARANTA-SIS  EUROS amb VINT-I-QUATRE CÈNTIMS  

 , a 16 de novembre de 2023.  

 El promotor                                                 La direcció facultativa                                  
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 CAPITOL 01 MOV-TERR-CANONADA IMPULSIÓ POU - DIPÒSIT P.V.                     
G2111044      m3  Enderroc edificac.aïllada, 0 a 30m3,,h=4m,s/enderroc fonam.ni mi  

 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de fo-  
 naments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos,  
 amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor  
  ________________________________________________  

 12,00 
E2R540E0      m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte  

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials (elements hidràulics exis-  
 tents o canonades de fundició dúctil) a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de  
 5 m3 de capacitat amb un recorregut de fins a 20 km  
  ________________________________________________  

 17,00 
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 CAPITOL 02 DIPÒSIT 135M3                                                     
G2211101      m3  Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.                  

 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
  ________________________________________________  

 65,00 
193525B4      m2  Armat i fonamentació Dipòsit 135m3                                

 Armat i fonamentació de dipòsit 135 m3 segons plànol fonamentacions dipòsit.  
  ________________________________________________  

 1,00 
DIP 135       u    Dipòsit Prefabricat de Ø int. 7,5m. i alçada total de 3m.         

 Dipòsit prefabricat de diàmetre interior 7,5m, inclou a formació suport de planxer de formigó i 3,0m  
 d'alçada. Inclou pilar central, capitell i coberta prefabricada de diàmetre 7,5m Aquadipòsits o simi-  
 lar.Arqueta de buidatge. Totalment acabat i col·locat.  
 Impermeabilització interior de totes les juntes i llosa amb producte adequat per aigua potable.  
 Muntatge i treballs amb personal propi amb certificat per treballs en espais confinats.  
 Transport del material fins on sigui possible accedir-hi amb els nostres camions i mitjans.  
 La grua prevista per el muntatge sempre que no superi el cost previst inicial.  
 Inclou pasatubs d'entrada i sortida 3" d'inox.  
 Exclòs solera  
  ________________________________________________  

 1,00 
DIP 135-C     u    u Caldereria DIPÒSIT D'ACER INOX, inclosos passatubs a formigó    

 Caldereria i tuberia des de canonada d'entrada aigua provinent dels pous fins entrada dipòsit i cano-  
 nada de sortida dipòsit fins a canonada de distribució urbanització Bruc Residencial  (Veure plànols).  
 amb amb acer Inoxidable AISI 304L i PEAD. Incloub corbes, tes, cons, unions,colzes, brides, re-  
 duccions i transicions AC / PE en acer i PEAD, cadmiades, cargoleria i petit material. També inclou  
 canonada buidatge amb filtres i sobreixidor de dipòsit amb acer PEAD DN 200 mm.  
 Inclou muntatge, obra civil per formació de passamurs, peces especials i petit material, segons plà-  
 nols de detalls.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ESC.MAR.      u    Escala fixa inox amb protecció d'espatlla                         

 Escala fixa inox amb protecció d'espatlla.  
  ________________________________________________  

 1,00 
ARQ POU 1     u    Arqueta prefabricada 2x1x1 + tapa llagrimada                      

 Arqueta prefabricada de formigó 2m x 1m x 1m + tapa d'acer galvanitzat llagrimada + bastiment. Inl-  
 cou solera de formigó per instal·lació de l'arqueta i quadre de comandament i protecció.Totalment ins-  
 tal·lada.  
   
   
  ________________________________________________  

 1,00 
TAPA AC GAL   u    Tapa acer galvanitzat llagrimada                                  

 Tapa d'acer galvanitzat llagrimada + bastiment per col·locr a les entrades de l'arqueta soterrada zona  
 pous Bruc Residencial. Inclou treballs de paleteeria. Totalment instal·lada.  
   
 ,  
  ________________________________________________  

 3,00 
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LINVID        u    Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb am  

 Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 10 m de lon-  
 gitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic  
 T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer inoxidable AISI  
 316, acabat brillant; 3 ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, aca-  
 bat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per  
 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; con-  
 junt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de  
 dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge  
 al suport.  
   
 ,  
  ________________________________________________  

 3,00 
GFB1L325      m   Tub PE 100,DN=200mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-2,soldat,f  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 20,00 
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 CAPITOL 03 BOMBES, TUBS I  ACCESSORIS                                        
BOMBA POU2   u    Bomba sumergible 6" Pot 22kW Q=24m3/h 200mca                      

 Subministrament i col·locació de Bomba sumergiblre 6" 22kW 3x380V. Q 24m3/h a 200mca. Total-  
 ment instal·lada.  
  ________________________________________________  

 1,00 
GNX2D8A5-A    u    Grup pressió 6bar,cabal<=25m3/h,2 bombes,variador,mun             

 Grup de pressió d'aigua 6 bar de pressió, amb un cabal d'impulsió de 25 m3/h, com a màxim, amb  
 2 bombes i 2variadors  i muntat sobre bancada  
  ________________________________________________  

 1,00 
CALD          u    Acumulador hidroneumàtic sense membrana 1000l                     

 Acumulador hidroneumàtic vertical de10 bar max de pressió o similar. Dipòsit sense membrana fabri-  
 cat en acer galvanitzat en calent (interior i exterior). Temperatura de servei entre 10ºC i 60ªC. Inclús  
 manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 
EN1216E7      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superfi-  
 cialment  
  ________________________________________________  

 9,00 
EN8513E7      u    Vàlvula retenció bola+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/bol  

 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre no-  
 minal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobri-  
 ment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR),  
 muntada superficialment  
  ________________________________________________  

 2,00 
GNE2D307-A    u    Filtre colador en "Y",+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas m  

 Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fo-  
 sa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm  
 de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 2,00 
GJMBU110AA    u    Mesurador de cabal p/canonades, DN 125mm, PN=16bar, compt. imp.   

 Mesurador de cabal per a canonades diàmetre de125mm,P max 16 bar, acontador impulsos incorpo-  
 rat, per connexió a HERMES. Inclou part proporciona lde cablejat i canalització  
  ________________________________________________  

 2,00 
GFB19425      m   Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,f  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 25,00 
GN322694      u    Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=50mm,PN=16bar,cos 2peces  

 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de dià-  
 metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216  
 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de  
 tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 6,00 
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GN851394-A    u    Vàlvula retenció bola+brides,DN=50mm,PN=10bar,EN-GJS-400-15/bola  

 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre no-  
 minal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobri-  
 ment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en peri-  
 có de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 3,00 
GNH4111X-A    u    Bomba compac.,norm.32-125,PN=10bar,220V,0,25kW,1450rpm,cos 1.430  

 Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàme-  
 tre nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració  
 50 mm, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0,4 segons REGLA-  
 MENTO (UE) 547/2012, motor monofàsic de 230 V i 0,25 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficièn-  
 cia energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI  
 304), muntada superficialment.  
 Inclou part proporcional de cablejat, canalització, suportació i accessoris de connexió. Totalment  
 muntada i en funcionament.  
  ________________________________________________  

 1,00 
CLOR          u    Sistema de cloració en línia, totalment instal·lat                

 SISTEMA AUTOMÁTICO DE CLORACIÓN  
 Medidor-regulador de cloro libre MODELO C-640 (STENCO) o similar  
 Medidor-regulador cloro libre mod. C-640  
 . Salida relé : 220 V ó 5A.  
 Posibilidad alarma de mínima y/o máxima  
 previamente prefijados.  
 Control de la bomba dosificadora.  
 . Salida proporcional (Opcional): Opción: 4 ÷ 20 mA.  
 Posibilidad conexión con registrador gráfico,  
 visualizador y/o ordenador (RS-232).  
 Posibilidad de realizar una dosificación  
 proporcional.  
 . Salida Comunicaciones : RS-485  
 . Conexiones (Opcionales) : Posibilidad de conexión  
 inalámbrica mediante el accesorio memoria Datalogger con  
 Bluetooth. Posibilidad de conexión a red de telefonía móvil  
 mediante instalación de accesorios: memoria Datalogger +  
 módulo GSM.  
 . Alimentación / Consumo : 220 V, 50/60 Hz. / Máx. 20 W.  
 . Dimensiones : 279 x 216 x 143 mm.  
 . Peso : 2,5 kg aprox.  
 . Caja : Poliestirol IP-65. Teclado policarbonato.  
 . Acceso memoria : Password (4 cifras)  
 . Temperatura máx. de trabajo: 35º C  
 . Consumo : 20 W  
 . Protección : Fus. 0,8 A  
 Célula de medición de cloro autolimpiable  
 . Cuerpo exterior de metacrilato.  
 . Autolimpiable: incorpora bolas de Teflón, vidrio ó pyrex  
 (según las características físico-químicas del agua), las cuales se  
 mantienen en movimiento gracias al flujo del agua,  
 manteniendo limpios los electrodos, dando un mayor  
 rendimiento de la sonda amperiométrica.  
 . Va provista de un rotámetro calibrado para mantener un  
 caudal mínimo necesario y constante a la entrada de la misma.  
 . Dimensiones : 80 x 80 x 120 mm.  
 Filtros de protección  
 Kit analizador de cloro libre  
 Montaje del Equipo completo en panel  
 Manual de instalación y mantenimiento.  
 Captador inductivo  
 Dosificación cloro  
 Bomba dosificadora electromagnética normalmente  
 comandada por el medidor- regulador, dosificando hipoclorito  
 según el contenido de cloro en el agua y de los puntos de  
 consigna previamente establecidos. Asimismo puede funcionar  
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 independientemente del medidor-regulador.  
 - STENCO VCL -05.05 1-5 l/h 5 bar. / 230 V / 50 Hz  
 Dosificación regulación pH en sonda de cloro.  
 El sistema de control y regulación del pH del agua que circula  
 por la sonda lectora de cloro, consta del siguiente material:  
 - Electrodo de pH (Cod. 330261)  
 Modelo : pH CA1-EG/SCPG Rango de medición : 0 - 14 u.pH  
 Temperatura de medición : 0 - 100º C Presión máxima : 2,5 bar  
 Longitud electrodo : 120 mm.  
 - Bomba dosificadora "todo/nada" de ajuste manual de carrera  
 del 10 al 100% con membrana de PTFE, cabezal dosificador y  
 válvulas de PVDF y juntas de vitón. Incluye fusible de  
 protección, 3 m de tubo, válvula de pié y conjunto de inyección  
 de teflón. STENCO FCO-05-002 0,2 l/h 5 bar. / 230 V / 50 Hz  
 - Tarjeta adicional de pH para habilitar canal de lectura en el  
 medidor- regulador de cloro.  
 Dosificación proporcional  
 La bomba dosificadora necesaria para realizar la dosificación  
 proporcional por impulsos sería el modelo STENCO VMS 05-05.,  
 adaptada con tarjeta electrónica.  
 Cuadro eléctrico para mando automático  
 Depósitos aforados  
 Tarjeta 4 - 20 mA  
 Conexión a PC mediante cable  
 CRBUS 1.0.  
 Programa informático específico para el registro de los datos de  
 temperatura obtenidos en el medidor C640. El CRBUS 1.0 se  
 instala en el PC y almacena los datos de temperatura  
 procedentes del C640 en formato compatible con MICROSOFT  
 EXCEL.  
 Datalogger  
 Conexión a Red de Telefonia.  
 Inclou posada en servei, part proporcional de cablejat i  
 canalització, elements de connexió i tot el necessari pel seu  
 correcte funcionament.  
 Instal·lat, comprovat i en funcionament.  
  ________________________________________________  

 1,00 
PART-2        u    Partida alçada caldereria                                         

 Caldereria de canonada d'impulsió i distribució i tram de redistribució amb acer Inoxidable AISI 304L  
 de DN variat . Amb corbes, tes, cons, unions, brides en acer cadmiades, cargoleria i petit mate-  
 rial,etc  
 Inclou muntatge, obra civil per formació de passamurs, peces especials i petit material.  
  ________________________________________________  

 1,00 
PART-4        u    Partida alçada extracció + col·locació bomba + mangeura Rylburn   

 Col·locació de bomba + manguera Rylburn TP20 3" + terminat TPO SSV 3" inoxidable o similar,  
 amb colze  90 ºinoxidable i transició AC3" / PE 125mm , al POU nº1 de l'estació de bombament  
 del BR. Totalment instal·lat. Inclou la connexió provisional a quadre existent, la posada en marxa del  
 pou i l'anàlisi de l'aigua extreta per a comprovar la seva potabilitat.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                            
QUA-POUS      u    Quadre general de comandaments i proteccions                      

 Subministre e instal.lació del quadre de protecció i comandament 1200x800x300, amb els elements  
 segons esquema unifilar projecte executiu, essent de superficie, amb portes cega, envolvent estanca  
 IP-66, i amb els elements amb una intensitat de curtcircuit segons càlculs. Es reservarà  un espai de  
 30 % per possibles ampliacions.  
  ________________________________________________  

 1,00 
GG21R91GA     u    Instal·lació Tub rígid PVC,DN=32mm, caixes derivació              

 Instal·lació Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  
 amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, i ca-  
 xes de derivació de tota la instal·lació elèctrica. Inclou subministrament de material ,col·locació i p.p  
 peces necessàries per la seva col·locació.  
  ________________________________________________  

 1,00 
GG319564      m   Cable 0,6/1 kV RZ1, 4x16+16 mm2,col.tub/rasa                      

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 4x10+10 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en  
 tub/rasa.  
  ________________________________________________  

 140,00 
GG31D242      m   Cable 0,6/1 kV RZ, 2x2,5+2,5mm2,col.col tub                       

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 2x2,5+2,5 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en tub.  
  ________________________________________________  

 115,00 
GG31D242A     m   Cable 0,6/1 kV RZ, 2x1,5+1,5mm2,col.col tub                       

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 2x1,5+1,5 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en tub.  
  ________________________________________________  

 15,00 
TERR-1        u    Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2500mm,D=17,3mm,clav.terr.  

 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm gruix, de 2500 mm llargària  
 de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra inclou cable de coure nu de 16mm2 i caixa de secciona-  
 ment sota quadre elèctric. Inclou borner en quadre elèctric i tot el cablejat necessari per la seva cor-  
 recta connexió.  
  ________________________________________________  

 1,00 
EHB5AH51      u    Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,29W,3400lm,no regulabl  

 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de  
 llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament clas-  
 se I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment  
  ________________________________________________  

 3,00 
EH61RC69      u    Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,140-170lúmens,auton<   

 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb  
 grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'auto-  
 nomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial  
  ________________________________________________  

 2,00 
EG731183      u    Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120l  

 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de  
 potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'acti-  
 vació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat  
  ________________________________________________  

 2,00 
EG63B152      u    Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,munt.superf.       

 Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra  
 de 16 ampers , 230 volts, inclòs caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els  
 elements de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació.  
  ________________________________________________  

 2,00 
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GG521412A     u    Sistema telecontrol, datalog, trans,HERMES M102, mod,sond,        

 HERMES Serie M102 (1ut)   
 Incorpora la CPU, módem GSM/GPRS cuatribanda, 8 entradas digitales, 4 entradas analógicas pa-  
 ra bucle 4/20mA y una salida digital por transistor e interfaz MODBUS RTU RS485.  
 Permite un máximo de 96 entradas / salidas mediante módulos de expansión o MODBUS.Sistema  
 de telecontrol modular, datalogger i transmisió de alarmas vía GSM/GPRS i muntat en quadre gene-  
 ral al carril DIN. Inclóu font alimentació rang 9 a 30V.  
   
 HERMES Serie M110 (1ut)   
 incorpora la CPU, módem GSM/GPRS cuatribanda, 2 entradas digitales, 2 entradas analógicas pa-  
 ra bucle 4/20mA y una salida digital por transistor.  
 Permite un máximo de 96 entradas / salidas mediante módulos de expansión o MODBUS.Totalment  
 connectat, configuració, comprovació i en funcionament.  
   
 HERMES Serie M120 (2ut)   
 módulo de ampliación de 4 entradas analógicas de la serie M100.  
 El avanzado módulo de adquisición es compuesto por un ADC de 16 bits y un circuito auto-rango  
 que le permite ofrecer un rango en tensión de 0 a 10v y aun así mantener una resolución de 14 bits  
 para señales tan pequeñas como 200mV.  
 Esto hace al M120 perfectamente válido para aplicaciones que van desde la adquisición de señales  
 en el rango estándar de 0-10v o 4/20mA, hasta señales de milivoltios provenientes de sensores de  
 todo tipo.  
 Las entradas son de tipo diferencial, bipolares y soportan hasta 20v en modo común por lo que en la  
 mayoría de las aplicaciones no se requiere de la instalación de aisladores galvánicos.  
   
 HERMES Serie M130 (1ut)   
 modulo de 6 salidas digitales miembro de la serie Hermes M100.  
 Permite dotar a un sistema de 6 salidas a relé adicionales.  
   
 HERMES UPS1212  (1ut) + Bateria nrecarcable 12-V (1ut)  
 La UPS1212 es una fuente de alimentación ininterrumpida de 12v con gestión para carga de una ba-  
 tería de plomo de respaldo y conmutación automática de ésta en cuanto desaparece la tensión de  
 red.  
 Entre sus características destacan su control mediante microprocesador, protección contra cortocir-  
 cuitos, sobrecargas , sobretemperatura y monitorización de la tensión de la batería en modo autóno-  
 mo para evitar la sobredescarga de esta. La conmutación cuando desaparece la tensión de red se re-  
 aliza mediante transistores MOSFET de muy baja resistencia interna en tan sólo 30ms.  
   
 Doble control de nivell d'aigua dipòsit:  
   
 1- Boyes màx / mín amb connexió a HERMES (2ut)  
 2-Sonda nivell radar control amb connexió a HERMES  (1ut)  
   
  ________________________________________________  

 1,00 
CONN          u    Interconnexions Bombes pous i funcionament dipòsit                

 Partida alçada d'interconnexions de les bombes dels pous amb el nou quadre de comandament i pro-  
 tecció, grup de pressió i elements HERMES per controlar de dipòsit de punt verd.  
  ________________________________________________  

 1,00 
EGC16011-A    u    Grup electrògen,fixa,12,5kVA,trifàsic,400V,dièsel+quadre control  

 Grup electrògen de construcció fixa, de 12,5 kVA de potència max, trifàsic, de 400 V de tensió, ac-  
 cionament amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 05 ALTRES                                                            
EM31351J      u    Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret         

 Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a  
 paret  
  ________________________________________________  

 2,00 
PART-1        u    Partida alçada a  justificar altres inclòs imprevistos            
  _____________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 06 SEGURETAT I SALUT (2,5% PEM)                                      
SS01          u    Despeses de seguretat i salut (2,5% PEM)                          

 Despeses de seguretat i salut (3% PEM). S'inclou redacció del pla de seguretat i salut.  
  ________________________________________________  

 1,00 
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 CAPITOL 01 MOV-TERR-CANONADA IMPULSIÓ POU - DIPÒSIT P.V.                     
G2111044      m3  Enderroc edificac.aïllada, 0 a 30m3,,h=4m,s/enderroc fonam.ni mi  

 Enderroc d'edificació aïllada, de 0 a 30 m3 de volum aparent, de 4 m d'alçària, sense enderroc de fo-  
 naments, solera ni mitgeres, sense separació, transport ni gestió de residus ni residus perillosos,  
 amb bulldòzer i càrrega mecànica de runa sobre camió o contenidor  
  ________________________________________________  

 12,00 7,44 89,28 
E2R540E0      m3  Transp.residus inerts o no especials,instal.gestió residus,conte  

 Càrrega amb mitjans mecànics i transport de residus inerts o no especials (elements hidràulics exis-  
 tents o canonades de fundició dúctil) a instal·lació autoritzada de gestió de residus, amb contenidor de  
 5 m3 de capacitat amb un recorregut de fins a 20 km  
  ________________________________________________  

 17,00 22,61 384,37 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 01 MOV-TERR-CANONADA IMPULSIÓ POU - DIPÒSIT P.V. ....................................  473,65 
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 CAPITOL 02 DIPÒSIT 135M3                                                     
G2211101      m3  Excavació desmunt terr.fluix,m.mec.,càrrega cam.                  

 Excavació en zona de desmunt, de terreny fluix, amb mitjans mecànics i càrrega sobre camió  
  ________________________________________________  

 65,00 2,08 135,20 
193525B4      m2  Armat i fonamentació Dipòsit 135m3                                

 Armat i fonamentació de dipòsit 135 m3 segons plànol fonamentacions dipòsit.  
  ________________________________________________  

 1,00 3.054,00 3.054,00 
DIP 135       u    Dipòsit Prefabricat de Ø int. 7,5m. i alçada total de 3m.         

 Dipòsit prefabricat de diàmetre interior 7,5m, inclou a formació suport de planxer de formigó i 3,0m  
 d'alçada. Inclou pilar central, capitell i coberta prefabricada de diàmetre 7,5m Aquadipòsits o simi-  
 lar.Arqueta de buidatge. Totalment acabat i col·locat.  
 Impermeabilització interior de totes les juntes i llosa amb producte adequat per aigua potable.  
 Muntatge i treballs amb personal propi amb certificat per treballs en espais confinats.  
 Transport del material fins on sigui possible accedir-hi amb els nostres camions i mitjans.  
 La grua prevista per el muntatge sempre que no superi el cost previst inicial.  
 Inclou pasatubs d'entrada i sortida 3" d'inox.  
 Exclòs solera  
  ________________________________________________  

 1,00 28.940,30 28.940,30 
DIP 135-C     u    u Caldereria DIPÒSIT D'ACER INOX, inclosos passatubs a formigó    

 Caldereria i tuberia des de canonada d'entrada aigua provinent dels pous fins entrada dipòsit i cano-  
 nada de sortida dipòsit fins a canonada de distribució urbanització Bruc Residencial  (Veure plànols).  
 amb amb acer Inoxidable AISI 304L i PEAD. Incloub corbes, tes, cons, unions,colzes, brides, re-  
 duccions i transicions AC / PE en acer i PEAD, cadmiades, cargoleria i petit material. També inclou  
 canonada buidatge amb filtres i sobreixidor de dipòsit amb acer PEAD DN 200 mm.  
 Inclou muntatge, obra civil per formació de passamurs, peces especials i petit material, segons plà-  
 nols de detalls.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.500,00 2.500,00 
ESC.MAR.      u    Escala fixa inox amb protecció d'espatlla                         

 Escala fixa inox amb protecció d'espatlla.  
  ________________________________________________  

 1,00 4.388,00 4.388,00 
ARQ POU 1     u    Arqueta prefabricada 2x1x1 + tapa llagrimada                      

 Arqueta prefabricada de formigó 2m x 1m x 1m + tapa d'acer galvanitzat llagrimada + bastiment. Inl-  
 cou solera de formigó per instal·lació de l'arqueta i quadre de comandament i protecció.Totalment ins-  
 tal·lada.  
   
   
  ________________________________________________  

 1,00 780,00 780,00 
TAPA AC GAL   u    Tapa acer galvanitzat llagrimada                                  

 Tapa d'acer galvanitzat llagrimada + bastiment per col·locr a les entrades de l'arqueta soterrada zona  
 pous Bruc Residencial. Inclou treballs de paleteeria. Totalment instal·lada.  
   
 ,  
  ________________________________________________  

 3,00 420,00 1.260,00 
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LINVID        u    Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb am  

 Línia d'ancoratge horitzontal permanent, de cable d'acer, amb amortidor de caigudes, de 10 m de lon-  
 gitud, classe C, composta per 1 ancoratge terminal d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic  
 T6, acabat amb pintura epoxi-polièster; 1 ancoratge terminal amb amortidor d'acer inoxidable AISI  
 316, acabat brillant; 3 ancoratges intermedis d'aliatge d'alumini L-2653 amb tractament tèrmic T6, aca-  
 bat amb pintura epoxi-polièster; cable flexible d'acer galvanitzat, de 10 mm de diàmetre, compost per  
 7 cordons de 19 fils; tensor de caixa oberta, amb ull en un extrem i forquilla en l'extrem oposat; con-  
 junt d'un subjectacables i un terminal manual; protector per a cap; placa de senyalització i conjunt de  
 dos precintes de seguretat. Inclús fixacions per a la subjecció dels components de la línia d'ancoratge  
 al suport.  
   
 ,  
  ________________________________________________  

 3,00 606,59 1.819,77 
GFB1L325      m   Tub PE 100,DN=200mm,PN=6bar,sèrie SDR 26,UNE-EN 12201-2,soldat,f  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 200 mm de diàmetre nominal, de 6 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 26, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 20,00 56,19 1.123,80 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 02 DIPÒSIT 135M3 .......................................................................................................  44.001,07 
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 CAPITOL 03 BOMBES, TUBS I  ACCESSORIS                                        
BOMBA POU2   u    Bomba sumergible 6" Pot 22kW Q=24m3/h 200mca                      

 Subministrament i col·locació de Bomba sumergiblre 6" 22kW 3x380V. Q 24m3/h a 200mca. Total-  
 ment instal·lada.   
              
  ________________________________________________  

 1,00 6.377,00 6.377,00 
GNX2D8A5-A    u    Grup pressió 6bar,cabal<=25m3/h,2 bombes,variador,mun             

 Grup de pressió d'aigua 6 bar de pressió, amb un cabal d'impulsió de 25 m3/h, com a màxim, amb  
 2 bombes i 2variadors  i muntat sobre bancada  
  ________________________________________________  

 1,00 9.376,00 9.376,00 
CALD          u    Acumulador hidroneumàtic sense membrana 1000l                     

 Acumulador hidroneumàtic vertical de10 bar max de pressió o similar. Dipòsit sense membrana fabri-  
 cat en acer galvanitzat en calent (interior i exterior). Temperatura de servei entre 10ºC i 60ªC. Inclús  
 manòmetre i elements de muntatge i connexió necessaris per al seu correcte funcionament.  
   
  ________________________________________________  

 1,00 1.652,64 1.652,64 
EN1216E7      u    Vàlvula comporta+brides,cos curt,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-500-7,  

 Vàlvula de comporta manual amb brides, de cos curt, de 125 mm de diàmetre nominal, de 20 bar de  
 PN, cos de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50) i tapa de fosa nodular EN-GJS-500-7 (GGG50),  
 amb revestiment de resina epoxi (250 micres), comporta de fosa+EPDM i tancament de seient elàs-  
 tic, eix d'acer inoxidable 1.4021 (AISI 420), amb accionament per volant de fosa, muntada superfi-  
 cialment  
  ________________________________________________  

 9,00 212,60 1.913,40 
EN8513E7      u    Vàlvula retenció bola+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJS-400-15/bol  

 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 125 mm de diàmetre no-  
 minal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobri-  
 ment de resina epoxi (150 micres) i bola de fosa nodular GGG40 recoberta de cautxú nitril (NBR),  
 muntada superficialment  
  ________________________________________________  

 2,00 235,15 470,30 
GNE2D307-A    u    Filtre colador en "Y",+brides,DN=125mm,PN=16bar,EN-GJL-250,pas m  

 Filtre colador en forma de Y amb brides, 125 mm de diàmetre nominal, 16 bar de pressió nominal, fo-  
 sa grisa EN-GJL-250 (GG25), malla d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304) amb perforacions d'1,5 mm  
 de diàmetre, muntat en pericó de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 2,00 248,98 497,96 
GJMBU110AA    u    Mesurador de cabal p/canonades, DN 125mm, PN=16bar, compt. imp.   

 Mesurador de cabal per a canonades diàmetre de125mm,P max 16 bar, acontador impulsos incorpo-  
 rat, per connexió a HERMES. Inclou part proporciona lde cablejat i canalització  
  ________________________________________________  

 2,00 432,96 865,92 
GFB19425      m   Tub PE 100,DN=63mm,PN=10bar,sèrie SDR 17,UNE-EN 12201-2,soldat,f  

 Tub de polietilè de designació PE 100, de 63 mm de diàmetre nominal, de 10 bar de pressió nominal,  
 sèrie SDR 17, UNE-EN 12201-2, soldat i col·locat al fons de la rasa  
  ________________________________________________  

 25,00 11,78 294,50 
GN322694      u    Vàlvula de bola manual+brides,2 vies,DN=50mm,PN=16bar,cos 2peces  

 Vàlvula de bola segons norma UNE-EN 13709, manual, amb brides, de 2 vies, de 50 mm de dià-  
 metre nominal, de 16 bar de pressió nominal, cos de dues peces d'acer al carboni 1.0619 (A216  
 WCB), bola d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), eix d'acer inoxidable 1.4301 (AISI 304), seient de  
 tefló PTFE, accionament per palanca, muntada en pericó de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 6,00 265,20 1.591,20 
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GN851394-A    u    Vàlvula retenció bola+brides,DN=50mm,PN=10bar,EN-GJS-400-15/bola  

 Vàlvula de retenció de bola segons norma UNE-EN 12334, amb brides, de 50 mm de diàmetre no-  
 minal, de 16 bar de pressió nominal, cos de fosa nodular EN-GJS-400-15 (GGG40) amb recobri-  
 ment de resina epoxi (150 micres) i bola d'alumini recoberta de cautxú nitril (NBR), muntada en peri-  
 có de canalització soterrada  
  ________________________________________________  

 3,00 82,25 246,75 
GNH4111X-A    u    Bomba compac.,norm.32-125,PN=10bar,220V,0,25kW,1450rpm,cos 1.430  

 Bomba centrífuga compacta, normalitzada segons UNE-EN 733, mida normalitzada 32-125, diàme-  
 tre nominal de la impulsió 32 mm, diàmetre nominal del rotor 125 mm, diàmetre nominal de l'aspiració  
 50 mm, pressió nominal 10 bar, índex d'eficiència mínima de la bomba (MEI)<=0,4 segons REGLA-  
 MENTO (UE) 547/2012, motor monofàsic de 230 V i 0,25 kW a 1450 rpm amb una classe d'eficièn-  
 cia energètica IE2 segons REGLAMENTO (CE) 640/2009, cos d'acer inoxidable 1.4301 (AISI  
 304), muntada superficialment.  
 Inclou part proporcional de cablejat, canalització, suportació i accessoris de connexió. Totalment  
 muntada i en funcionament.  
  ________________________________________________  

 1,00 637,30 637,30 
CLOR          u    Sistema de cloració en línia, totalment instal·lat                

 SISTEMA AUTOMÁTICO DE CLORACIÓN  
 Medidor-regulador de cloro libre MODELO C-640 (STENCO) o similar  
 Medidor-regulador cloro libre mod. C-640  
 . Salida relé : 220 V ó 5A.  
 Posibilidad alarma de mínima y/o máxima  
 previamente prefijados.  
 Control de la bomba dosificadora.  
 . Salida proporcional (Opcional): Opción: 4 ÷ 20 mA.  
 Posibilidad conexión con registrador gráfico,  
 visualizador y/o ordenador (RS-232).  
 Posibilidad de realizar una dosificación  
 proporcional.  
 . Salida Comunicaciones : RS-485  
 . Conexiones (Opcionales) : Posibilidad de conexión  
 inalámbrica mediante el accesorio memoria Datalogger con  
 Bluetooth. Posibilidad de conexión a red de telefonía móvil  
 mediante instalación de accesorios: memoria Datalogger +  
 módulo GSM.  
 . Alimentación / Consumo : 220 V, 50/60 Hz. / Máx. 20 W.  
 . Dimensiones : 279 x 216 x 143 mm.  
 . Peso : 2,5 kg aprox.  
 . Caja : Poliestirol IP-65. Teclado policarbonato.  
 . Acceso memoria : Password (4 cifras)  
 . Temperatura máx. de trabajo: 35º C  
 . Consumo : 20 W  
 . Protección : Fus. 0,8 A  
 Célula de medición de cloro autolimpiable  
 . Cuerpo exterior de metacrilato.  
 . Autolimpiable: incorpora bolas de Teflón, vidrio ó pyrex  
 (según las características físico-químicas del agua), las cuales se  
 mantienen en movimiento gracias al flujo del agua,  
 manteniendo limpios los electrodos, dando un mayor  
 rendimiento de la sonda amperiométrica.  
 . Va provista de un rotámetro calibrado para mantener un  
 caudal mínimo necesario y constante a la entrada de la misma.  
 . Dimensiones : 80 x 80 x 120 mm.  
 Filtros de protección  
 Kit analizador de cloro libre  
 Montaje del Equipo completo en panel  
 Manual de instalación y mantenimiento.  
 Captador inductivo  
 Dosificación cloro  
 Bomba dosificadora electromagnética normalmente  
 comandada por el medidor- regulador, dosificando hipoclorito  
 según el contenido de cloro en el agua y de los puntos de  
 consigna previamente establecidos. Asimismo puede funcionar  
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 independientemente del medidor-regulador.  
 - STENCO VCL -05.05 1-5 l/h 5 bar. / 230 V / 50 Hz  
 Dosificación regulación pH en sonda de cloro.  
 El sistema de control y regulación del pH del agua que circula  
 por la sonda lectora de cloro, consta del siguiente material:  
 - Electrodo de pH (Cod. 330261)  
 Modelo : pH CA1-EG/SCPG Rango de medición : 0 - 14 u.pH  
 Temperatura de medición : 0 - 100º C Presión máxima : 2,5 bar  
 Longitud electrodo : 120 mm.  
 - Bomba dosificadora "todo/nada" de ajuste manual de carrera  
 del 10 al 100% con membrana de PTFE, cabezal dosificador y  
 válvulas de PVDF y juntas de vitón. Incluye fusible de  
 protección, 3 m de tubo, válvula de pié y conjunto de inyección  
 de teflón. STENCO FCO-05-002 0,2 l/h 5 bar. / 230 V / 50 Hz  
 - Tarjeta adicional de pH para habilitar canal de lectura en el  
 medidor- regulador de cloro.  
 Dosificación proporcional  
 La bomba dosificadora necesaria para realizar la dosificación  
 proporcional por impulsos sería el modelo STENCO VMS 05-05.,  
 adaptada con tarjeta electrónica.  
 Cuadro eléctrico para mando automático  
 Depósitos aforados  
 Tarjeta 4 - 20 mA  
 Conexión a PC mediante cable  
 CRBUS 1.0.  
 Programa informático específico para el registro de los datos de  
 temperatura obtenidos en el medidor C640. El CRBUS 1.0 se  
 instala en el PC y almacena los datos de temperatura  
 procedentes del C640 en formato compatible con MICROSOFT  
 EXCEL.  
 Datalogger  
 Conexión a Red de Telefonia.  
 Inclou posada en servei, part proporcional de cablejat i  
 canalització, elements de connexió i tot el necessari pel seu  
 correcte funcionament.  
 Instal·lat, comprovat i en funcionament.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.148,58 2.148,58 
PART-2        u    Partida alçada caldereria                                         

 Caldereria de canonada d'impulsió i distribució i tram de redistribució amb acer Inoxidable AISI 304L  
 de DN variat . Amb corbes, tes, cons, unions, brides en acer cadmiades, cargoleria i petit mate-  
 rial,etc  
 Inclou muntatge, obra civil per formació de passamurs, peces especials i petit material.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.300,00 1.300,00 
PART-4        u    Partida alçada extracció + col·locació bomba + mangeura Rylburn   

 Col·locació de bomba + manguera Rylburn TP20 3" + terminat TPO SSV 3" inoxidable o similar,  
 amb colze  90 ºinoxidable i transició AC3" / PE 125mm , al POU nº1 de l'estació de bombament  
 del BR. Totalment instal·lat. Inclou la connexió provisional a quadre existent, la posada en marxa del  
 pou i l'anàlisi de l'aigua extreta per a comprovar la seva potabilitat.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.200,00 1.200,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 03 BOMBES, TUBS I  ACCESSORIS .........................................................................  28.571,55 
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 CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA                                            
QUA-POUS      u    Quadre general de comandaments i proteccions                      

 Subministre e instal.lació del quadre de protecció i comandament 1200x800x300, amb els elements  
 segons esquema unifilar projecte executiu, essent de superficie, amb portes cega, envolvent estanca  
 IP-66, i amb els elements amb una intensitat de curtcircuit segons càlculs. Es reservarà  un espai de  
 30 % per possibles ampliacions.  
  ________________________________________________  

 1,00 1.902,96 1.902,96 
GG21R91GA     u    Instal·lació Tub rígid PVC,DN=32mm, caixes derivació              

 Instal·lació Tub rígid de PVC, de 32 mm de diàmetre nominal, aïllant i no propagador de la flama,  
 amb una resistència a l'impacte de 3 J, resistència a compressió de 250 N, d'1,1 mm de gruix, i ca-  
 xes de derivació de tota la instal·lació elèctrica. Inclou subministrament de material ,col·locació i p.p  
 peces necessàries per la seva col·locació.  
  ________________________________________________  

 1,00 339,75 339,75 
GG319564      m   Cable 0,6/1 kV RZ1, 4x16+16 mm2,col.tub/rasa                      

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 4x10+10 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en  
 tub/rasa.  
  ________________________________________________  

 140,00 9,73 1.362,20 
GG31D242      m   Cable 0,6/1 kV RZ, 2x2,5+2,5mm2,col.col tub                       

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 2x2,5+2,5 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en tub.  
  ________________________________________________  

 115,00 2,19 251,85 
GG31D242A     m   Cable 0,6/1 kV RZ, 2x1,5+1,5mm2,col.col tub                       

 Subministrament, instal.lació i connexionat de conductor de coure coure de 0,6/1 kV de tensió assig-  
 nada, amb designació RZ1, tetrapolar, de secció 2x1,5+1,5 mm2 , lliure d'halògens, col·locat en tub.  
  ________________________________________________  

 15,00 1,89 28,35 
TERR-1        u    Piqueta connex.terra acer,300µm,long.=2500mm,D=17,3mm,clav.terr.  

 Piqueta de connexió a terra d'acer, amb recobriment de coure 300 µm gruix, de 2500 mm llargària  
 de 17,3 mm de diàmetre, clavada a terra inclou cable de coure nu de 16mm2 i caixa de secciona-  
 ment sota quadre elèctric. Inclou borner en quadre elèctric i tot el cablejat necessari per la seva cor-  
 recta connexió.  
  ________________________________________________  

 1,00 215,55 215,55 
EHB5AH51      u    Llum.estanca+leds <=50000h,rect.,l=1600mm,29W,3400lm,no regulabl  

 Llumenera estanca amb leds amb una vida útil <= 50000 h, de forma rectangular, de 1600 mm de  
 llargària, 29 W de potència, flux lluminós de 3400 lm, amb equip elèctric no regulable, aïllament clas-  
 se I, cos i difusor de policarbonat i grau de protecció IP65, muntada superficialment  
  ________________________________________________  

 3,00 103,27 309,81 
EH61RC69      u    Llum emerg.led,no permanent,IP4X,classe II,140-170lúmens,auton<   

 Llum d'emergència amb làmpada led, amb una vida útil de 100000 h, no permanent i no estanca amb  
 grau de protecció IP4X, aïllament classe II, amb un flux aproximat de 140 a 170 lúmens, 1 h d'auto-  
 nomia, de forma rectangular amb difusor i cos de policarbonat, preu alt, col·locat superficial  
  ________________________________________________  

 2,00 73,47 146,94 
EG731183      u    Int.detect.mov.,tipus univ.,resistives,1000W,230V,10-300s,5-120l  

 Interruptor detector de moviment, de tipus universal, per a càrregues resistives de fins a 1000 W de  
 potència i 230 V de tensió d'alimentació, de 10 a 300 s de temps de desconnexió, sensibilitat d'acti-  
 vació de 5 a 120 lux, amb tapa, preu alt, encastat  
  ________________________________________________  

 2,00 56,49 112,98 
EG63B152      u    Presa corrent(2P+T),16A/250V,a/tapa,preu mitjà,munt.superf.       

 Subministrament i col·locació de presa de corrent tipus schuko, amb base bipolar més presa de terra  
 de 16 ampers , 230 volts, inclòs caixa universal, mecanisme, suport i placa metàl·lica, amb tots els  
 elements de fixació i connexionat necessaris per la seva instal·lació.  
  ________________________________________________  

 2,00 23,45 46,90 
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GG521412A     u    Sistema telecontrol, datalog, trans,HERMES M102, mod,sond,        

 HERMES Serie M102 (1ut)   
 Incorpora la CPU, módem GSM/GPRS cuatribanda, 8 entradas digitales, 4 entradas analógicas pa-  
 ra bucle 4/20mA y una salida digital por transistor e interfaz MODBUS RTU RS485.  
 Permite un máximo de 96 entradas / salidas mediante módulos de expansión o MODBUS.Sistema  
 de telecontrol modular, datalogger i transmisió de alarmas vía GSM/GPRS i muntat en quadre gene-  
 ral al carril DIN. Inclóu font alimentació rang 9 a 30V.  
   
 HERMES Serie M110 (1ut)   
 incorpora la CPU, módem GSM/GPRS cuatribanda, 2 entradas digitales, 2 entradas analógicas pa-  
 ra bucle 4/20mA y una salida digital por transistor.  
 Permite un máximo de 96 entradas / salidas mediante módulos de expansión o MODBUS.Totalment  
 connectat, configuració, comprovació i en funcionament.  
   
 HERMES Serie M120 (2ut)   
 módulo de ampliación de 4 entradas analógicas de la serie M100.  
 El avanzado módulo de adquisición es compuesto por un ADC de 16 bits y un circuito auto-rango  
 que le permite ofrecer un rango en tensión de 0 a 10v y aun así mantener una resolución de 14 bits  
 para señales tan pequeñas como 200mV.  
 Esto hace al M120 perfectamente válido para aplicaciones que van desde la adquisición de señales  
 en el rango estándar de 0-10v o 4/20mA, hasta señales de milivoltios provenientes de sensores de  
 todo tipo.  
 Las entradas son de tipo diferencial, bipolares y soportan hasta 20v en modo común por lo que en la  
 mayoría de las aplicaciones no se requiere de la instalación de aisladores galvánicos.  
   
 HERMES Serie M130 (1ut)   
 modulo de 6 salidas digitales miembro de la serie Hermes M100.  
 Permite dotar a un sistema de 6 salidas a relé adicionales.  
   
 HERMES UPS1212  (1ut) + Bateria nrecarcable 12-V (1ut)  
 La UPS1212 es una fuente de alimentación ininterrumpida de 12v con gestión para carga de una ba-  
 tería de plomo de respaldo y conmutación automática de ésta en cuanto desaparece la tensión de  
 red.  
 Entre sus características destacan su control mediante microprocesador, protección contra cortocir-  
 cuitos, sobrecargas , sobretemperatura y monitorización de la tensión de la batería en modo autóno-  
 mo para evitar la sobredescarga de esta. La conmutación cuando desaparece la tensión de red se re-  
 aliza mediante transistores MOSFET de muy baja resistencia interna en tan sólo 30ms.  
   
 Doble control de nivell d'aigua dipòsit:  
   
 1- Boyes màx / mín amb connexió a HERMES (2ut)  
 2-Sonda nivell radar control amb connexió a HERMES  (1ut)  
   
  ________________________________________________  

 1,00 2.360,00 2.360,00 
CONN          u    Interconnexions Bombes pous i funcionament dipòsit                

 Partida alçada d'interconnexions de les bombes dels pous amb el nou quadre de comandament i pro-  
 tecció, grup de pressió i elements HERMES per controlar de dipòsit de punt verd.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.000,00 2.000,00 
EGC16011-A    u    Grup electrògen,fixa,12,5kVA,trifàsic,400V,dièsel+quadre control  

 Grup electrògen de construcció fixa, de 12,5 kVA de potència max, trifàsic, de 400 V de tensió, ac-  
 cionament amb motor dièsel, amb quadre de control, instal·lat  
  ________________________________________________  

 1,00 4.900,00 4.900,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA ...................................................................................  13.977,29 
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 CAPITOL 05 ALTRES                                                            
EM31351J      u    Extintor manual CO2,5kg,pressió incorpo.,pintat,sup.paret         

 Extintor manual de diòxid de carboni, de càrrega 5 kg, amb pressió incorporada, pintat, amb suport a  
 paret  
  ________________________________________________  

 2,00 82,43 164,86 
PART-1        u    Partida alçada a justificar altres inclòs imprevistos            
  _____________________________________________________  

 1,00 3.000,00 3.000,00 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 05 ALTRES ...................................................................................................................  3.164,86 
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 CAPITOL 06 SEGURETAT I SALUT (2,5% PEM)                                      
SS01          u    Despeses de seguretat i salut (2,5% PEM)                          

 Despeses de seguretat i salut (3% PEM). S'inclou redacció del pla de seguretat i salut.  
  ________________________________________________  

 1,00 2.254,71 2.254,71 
  _______________  

 TOTAL CAPITOL 06 SEGURETAT I SALUT (2,5% PEM) ........................................................................  2.254,71 
  ____________  

 TOTAL ........................................................................................................................................................  92.443,13 



RESUM DE PRESSUPOST  

                                                                  

CAPITOL RESUM EUROS %  

 ________________________________________________________________________________________________________________________________________  

 ____________________________________________________________________________________________  
16 de novembre de 2023  
 Pàgina 1  

01 MOV-TERR-CANONADA IMPULSIÓ POU - DIPÒSIT P.V. .................................................................................................  473,65 0,51 
02 DIPÒSIT 135M3 ....................................................................................................................................................................  44.001,07 47,60 
03 BOMBES, TUBS I  ACCESSORIS .......................................................................................................................................  28.571,55 30,91 
04 INSTAL·LACIÓ ELÈCTRICA .................................................................................................................................................  13.977,29 15,12 
05 ALTRES .................................................................................................................................................................................  3.164,86 3,42 
06 SEGURETAT I SALUT (2,5% PEM) .....................................................................................................................................  2.254,71 2,44 
  ___________________ 

 TOTAL EXECUCIÓ MATERIAL 92.443,13 
 13,00 % Despeses Generals .........................  12.017,61 

 6,00 % Benefici industrial .............................  5.546,59 

  ______________________________________ 

 SUMA DE G.G. y B.I. 17.564,20 

 21,00 % I.V.A. .................................................................................  23.101,54 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST CONTRACTA 133.108,87 

  ______________________ 

 TOTAL PRESSUPOST GENERAL 133.108,87 

Puja el pressupost general l´esmentada quantitat de CENT TRENTA-TRES MIL CENT VUIT  EUROS amb VUITANTA-SET CÈNTIMS  

 , a 16 de novembre de 2023.  

 El promotor                                                 La direcció facultativa                                  
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3. - PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES 

 

3.1. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES GENERALS 

3.1.1. Característiques 

Tots els productes de construcció hauran de portar el marcatge CE, d’acord amb 
les condicions establertes a l’article 5.2 Conformitat amb el CTE dels productes, equips 
i materials, Part I. Capítol 2. del CTE: 

• Els productes de la construcció que s’incorporin amb caràcter permanent als 
edificis, en funció del seu ús previst, portaran el marcatge CE, de conformitat amb 
la Directiva 89/106/CEE de productes de la construcció, publicada pel Real Decret 
1630/1992 del 29 de desembre, modificada pel Real Decret 1329/1995 del 28 de 
juliol, i disposicions de desenvolupament, o altres Directives europees que li siguin 
d’aplicació. 

• 2. En determinats casos, i amb la finalitat d’assegurar la seva suficiència, els DB 
establiran les característiques tècniques de productes, equips i sistemes que 
s’incorporin als edificis, sense perjudici del Marcatge CE que els sigui aplicable 
d’acord amb les corresponents directives Europees. 

 

3.1.2. Control de recepció 

Tots els productes de construcció tindran un control de recepció a l’obra, d’acord 
amb les condicions establertes a l’article 7.2 Control de recepció a l’obra de productes, 
equips i sistemes. 

Part I. Capítol 2. del CTE, i comprendrà: 
 

3.1.3. Control de la documentació dels subministres 

Els subministradors lliuraran els documents d’identificació del producte exigits 
per la normativa d’obligat compliment, pel projecte o la DF (Direcció Facultativa) al 
constructor, qui els presentarà al director d’execució de l’obra. Aquesta documentació 
comprendrà, almenys, els següents documents: 

a) els documents d’origen, full de subministrament  
b) el certificat de garantia del fabricant, firmat per una persona física; i 
c) els documents de conformitat o autoritzacions administratives exigides 

reglamentàriament, inclosa la documentació corresponent al marcatge 
CE dels productes de la construcció, quan sigui pertinent, d’acord amb 
les disposicions que siguin transposició de les Directives Europees que 
afectin als productes subministrats. 

Quan el material o equip arribi a l’obra amb el certificat d'origen industrial que 
acrediti el compliment d'aquestes condicions, normes o disposicions, la seva recepció 
es realitzarà comprovant, únicament, les seves característiques aparents. 
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3.1.4. Control de recepció amb distintius de qualitat i avaluacions d’idoneïtat tècnica 

1. El subministrador proporcionarà la documentació precisa sobre: 
a) els distintius de qualitat que ostentin els productes, equips o sistemes 

subministrats, que assegurin les característiques tècniques dels mateixos 
exigides en el projecte i documentarà, si s’escau, el reconeixement oficial 
del distintiu d’acord amb l'establert en l’article 5.2.3 

b) les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst de productes, 
equips i sistemes innovadors, d’acord amb l'establert en l’article 5.2.5, i 
la constància del manteniment de les seves característiques tècniques. 
 

2. El director de l’execució de l’obra verificarà que aquesta documentació és 
suficient per a l’acceptació dels productes, equips i sistemes emparats per ella. 

 
Control de recepció mitjançant assaigs 
1. Per a verificar el compliment de les exigències bàsiques del *CTE pot ser 

necessari, en determinats casos, realitzar assaigs i proves sobre alguns productes, 
segons l'establert en la reglamentació vigent, o bé segons l’especifica’t en el projecte o 
ordenats per la D.F. 

2. La realització d’aquest control s’efectuarà d’acord amb els criteris establerts 
en el projecte o indicats per la direcció facultativa sobre el mostreig del producte, els 
assajos a realitzar, els criteris d’acceptació i rebuig i les accions a adoptar. 

 
 

3.1.5. Sobre l’execució. 

Condicions generals. 
Tots els treballs, inclosos en el present projecte s’executaran esmerçadament, 

tenint en compte les bones practiques de la construcció, d’acord amb les condicions 
establertes en l’article 7.1 Condicions en l’execució de les obres. Generalitats. Part I 
capítol 2 del CTE: 

Les obres de construcció de l'edifici es portaran a terme segons el projecte i les 
seves modificacions autoritzades pel director de l’obra, prèvia conformitat del 
promotor, a la legislació aplicable, a les normes de la bona pràctica constructiva i a les 
instruccions del director de l’obra i del director de l’execució de l’obra. 

 

3.1.6. Control d’execució. 

Tots els treballs inclosos al projecte, tindran un control d’execució d’acord amb 
les condicions establertes a l’article 7.3 Control d’execució de l’obra. Generalitats. Part 
I capítol 2 del CTE: 

1. Durant la construcció, el director de l’execució de l’obra controlarà l’execució 
de cada unitat d’obra verificant el seu replanteig, els materials que s’utilitzin, la 
correcta execució i disposició dels elements constructius i de les instal·lacions, així com 
les verificacions i altres controls a realitzar per a comprovar la seva conformitat amb el 
que s’indica en el projecte, la legislació aplicable, les normes de bona pràctica 
constructiva i les instruccions de la direcció facultativa. A la recepció de l’obra 
executada poden tenir-se en compte les certificacions de conformitat que ostentin els 
agents que hi intervenen, així com les verificacions que, si s’escau, realitzin les entitats 
de control de qualitat de l’edificació. 

2. Es comprovarà que s’han adoptat les mesures necessàries per a assegurar la 
compatibilitat entre els diferents productes, elements i sistemes constructius. 
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3. En el control d’execució de l’obra s’adoptaran els mètodes i procediments que 
es contemplin en les avaluacions tècniques d’idoneïtat per a l’ús previst dels 
productes, equips i sistemes innovadors. 

 

3.1.7. Sobre el control de l’obra acabada. 

Verificacions del conjunt o parts de l’edifici d’acord amb les condicions 
establertes a l’article 7.4 Condicions de l’obra acabada. 

Generalitats. Part I capítol 2 del CTE: 
A l’obra acabada, bé sobre l’edifici en el seu conjunt, o bé sobre les seves 

diferents parts i les seves instal·lacions, parcial o totalment acabades, han de realitzar-
se, a més de les que puguin establir-se amb caràcter voluntari, les comprovacions i 
proves de servei previstes en el projecte o ordenades per la D.F. i les exigides per la 
legislació aplicable 

 

3.1.8. Sobre la normativa vigent 

El Decret 462/71 del Ministerio de la Vivienda (BOE: 24/3/71): "Normas sobre 
redacción de proyectos y dirección de obras de edificación", estableix que a la 
memòria i al plec de prescripcions tècniques particulars de qualsevol projecte 
d'edificació es faci constar expressament l’observança de les normes sobre la 
construcció. Així doncs, en el present plec s'inclourà una relació de les normes vigents 
aplicables sobre construcció i es remarcarà que en l'execució de l'obra s'observaran les 
mateixes. 

A més, els productes de la construcció duran el marcatge CE. En aquest sentit, les 
reglamentacions recents, com és el cas del CTE, fan referència a normes UNE-EN, CEI, 
CEN, que en molts casos estableixen requisits concrets que s’han de complimentar en 
el projecte. 

 
 

3.2. PLEC DE CONDICIONS TÈCNIQUES PER UNITAT D’OBRA 

 

Materials 

3.2.1. Líquids – Neutres 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Aigües utilitzades per algun dels usos següents: 
- Confecció de formigó 
- Confecció de morter 
- Confecció de pasta de guix 
- Reg de plantacions 
- Conglomerats de grava-ciment, terra-ciment, grava-emulsió, etc. 
- Humectació de bases o subbases 
- Humectació de peces ceràmiques, de ciment, etc. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Poden ser utilitzades les aigües potables i les sancionades com a acceptables per 

la pràctica. 
Es poden utilitzar aigües de mar o salines anàlogues per a la confecció o curat de 

formigons sense armadura. Per a la confecció de formigó armat o pretesat es prohibeix 
l'ús d'aquestes aigües, tret del cas que es facin estudis especials. 
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Es podrà utilitzar aigua reciclada provinent del rentat dels camions formigonera a 
la pròpia central de formigó, sempre que compleixi les especificacions anteriors i la 
seva densitat sigui <= 1,3 g/m3 i la densitat total sigui <=1,1 g/cm 

L'aigua a utilitzar tant en el curat com en la pastada del formigó, no ha de 
contenir cap substància perjudicial en quantitats que puguin afectar a les propietats 
del formigó o a la protecció de l'armat. 

Si ha d'utilitzar-se per a la confecció o el curat de formigó o de morters i no hi ha 
antecedents de la seva utilització o aquesta presenta algun dubte s'haurà de verificar 
que acompleix totes aquestes característiques: 

- Exponent d'hidrogen pH (UNE 83952): >= 5 
- Total de substàncies dissoltes (UNE 83957): <= 15 g/l (15.000 ppm) 
- Sulfats, expressats en SO4- (UNE 83956) 
- Ciment tipus SR: <= 5 g/l (5.000 ppm) 
- Altres tipus de ciment: <= 1 g/l (1.000 ppm) 
- Ió clor, expressat en Cl- (UNE 7178) 
- Aigua per a formigó armat: <= 3 g/l (3.000 ppm) 
- Aigua per a formigó pretesat: <= 1 g/l (1.000 ppm) 
- Aigua per a formigó en massa amb armadura de fissuració: <= 3 g/l (3.000 ppm) 
- Hidrats de carboni (UNE 7132): 0 
- Substàncies orgàniques solubles en èter (UNE 7235): <= 15 g/l (15.000 ppm) 
- Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE- 08). 
 

3.2.2. Graves 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Granulats utilitzats per a algun dels usos següents: 
- Confecció de formigons 
- Confecció de barreges grava-ciment per a paviments 
- Material per a drenatges 
- Material per a paviments 
El seu origen pot ser: 
- Granulats naturals, procedents d'un jaciment natural 
- Granulats naturals, obtinguts per matxucament de roques naturals 
- Granulats procedents d'escòries siderúrgiques refredades per aire 
- Granulats procedents del reciclatge de residus de la construcció o demolicions, 

provinents d'una planta legalment autoritzada per al tractament d'aquests residus 
Els granulats naturals poden ser: 
- De pedra granítica 
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- De pedra calcària 
Els granulats procedents del reciclatge d'enderrocs de la construcció que s'han 

considerat són els següents: 
- Granulats reciclats provinents de construcció de maó 
- Granulats reciclats provinents de formigó 
- Granulats reciclats mixtes 
- Granulats reciclats prioritariament naturals 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El contractista ha de sotmetre a l'aprovació de la DF les pedreres o dipòsits d'on 

s'han d'obtenir els àrids, aportant tots els elements justificatius que cregués 
convenients o que li fossin requerits pel Director d'Obra, entre d'altres: 

- Classificació geològica. 
- Estudi de morfologia. 
- Aplicacions anteriors. 
La DF ha de poder refusar totes aquelles procedències que, al seu criteri, 

obligarien a un control massa freqüent dels materials que se n'extraguessin. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS DELS GRANULATS RECICLATS 
Els granulats procedents de reciclatge d'enderrocs no han de contenir en cap cas 

restes provinents de construccions amb patologies estructurals, com ara ciment 
aluminós, granulats amb sulfurs, sílice amorfa o corrosió de les armadures. 

Els grànuls han de tenir forma arrodonida o polièdrica. 
La composició granulomètrica ha de ser l'adequada al seu ús i ha de ser la que es 

defineix a la partida d'obra en què intervingui o, si no hi consta, la que estableixi 
explícitament la DF. 

Han de ser nets, resistents i de granulometria uniforme. 
No han de tenir pols, brutícia, argila, margues o d'altres matèries estranyes. 
Diàmetre mínim: 98% retingut tamís 4 (UNE-EN 933-2) 
Els àrids reciclats hauran de complir amb les especificacions de l'article 28 de 

l'EHE. A més, els que provinguin de formigons estructurals sans, o de resistència 
elevada, han de ser adequats per a la fabricació de formigó reciclat estructural, 
complint una sèrie de requisits: 

- Dimensió mínima permesa = 4 mm 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 0,6% 
- Terrossos d'argila per a un formigó amb 100% d'àrid reciclat: <= 0,25% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb menys del 20% d'àrid reciclat: <= 7% 
- Absorció d'aigua per a un formigó amb més del 20% d'àrid reciclat: <= 5% 
- Coeficient de Los Ángeles: <= 40 
- Continguts màxims d'impureses: 
- Material ceràmic: <= 5% del pes 
- Partícules lleugeres: <= 1% del pes 
- Asfalt: <= 1% del pes 
- Altres: <= 1,0 % del pes 
En els valors de les especificacions no citades, es mantenen els establerts en 

l'article 28 de l'EHE. 
GRANULATS PROCEDENTS DE RECICLATGE DE RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ I 

DEMOLICIONS: 
El material ha de procedir d'una planta autoritzada legalment per al tractament 

de residus de la construcció. 
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El material no ha de ser susceptible de cap mena de meteorització o d'alteració 
física o química sota les condicions més desfavorables que presumiblement es puguin 
donar al lloc d'utilització. 

No han de donar lloc, amb l'aigua, a dissolucions que puguin causar danys a 
estructures, capes de ferms, o contaminar el sòl o corrents d'aigua. 

GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE CONSTRUCCIÓ DE MAÓ: 
El seu origen ha de ser construccions de maó, amb un contingut final de ceràmica 

superior al 10% en pes. 
Contingut de maó + morters + formigons: >= 90% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: Reblerts per a drenatges i protecció de cobertes 
GRANULATS RECICLATS PROVINENTS DE FORMIGONS: 
El seu origen ha de ser de construccions de formigó, sense barreja d'altres 

enderrocs. 
Contingut de formigó: > 95% 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons de resistència característica <= 20 N/mm2 utilitzats en classes 

d'exposició I o Iib 
- Protecció de cobertes 
- Bases i subbases de paviments 
GRANULATS RECICLATS MIXTES: 
El seu origen ha de ser enderrocs de construccions de maó i formigó, amb una 

densitat dels elements massissos > 1600 kg/m3. 
Contingut de ceràmica: <= 10% en pes 
Contingut total de matxuca de formigó + maó + morter: >= 95% en pes 
Contingut d'elements metàl·lics: Nul 
Ús admissible: 
- Drenatges 
- Formigons en massa 
GRANULATS RECICLATS PRIORITARIAMENT NATURALS: 
Granulats obtinguts de pedrera amb incorporació d'un 20% de granulats reciclats 

provinents de formigó. 
Ús admissible: 
- Drenatges i formigons utilitzats en classes d'exposició I o IIb 
S'han considerat les següents utilitzacions de les graves: 
- Per a confecció de formigons 
- Per a drens 
- Per a paviments 
- Per a confecció de mescles grava-ciment tipus GC-1 o GC-2 
GRAVA PER A DRENATGES: 
El granulat ha de ser procedent d'un jaciment natural, del matxuqueig de roques 

naturals, o del reciclatge d'enderrocs. No ha de presentar restes d'argila, margues o 
altres materials estranys. 

La mida màxima dels grànuls ha de ser de 76 mm (tamís 80 UNE) i el garbellat 
ponderal acumulat pel tamís 0,08 UNE ha de ser <= 5%. La composició granulomètrica 
ha de ser fixada explícitament per la DF segons les característiques del terreny per 
drenar i del sistema de drenatge. 
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Plasticitat: No plàstic 
Coeficient de desgast (assaig 'Los Ángeles' UNE-EN 1097-2): <= 40 
Equivalent de sorra (UNE-EN 933-8): > 30 
Condicions generals de filtratge: 
- F15/d85: < 5 
- F15/d15: < 5 
- F50/d50: < 5 
(Fx = grandària superior de la fracció x% en pes del material filtrant, dx = 

grandària superior de la proporció x% del terreny a drenar) 
A més, el coeficient d'uniformitat del filtre ha de ser: 
- F60/F10: <20 
Condicions de la granulometria en funció del sistema previst d'evacuació de 

l'aigua: 
- Per a tubs perforats: F85/Diàmetre de l'orifici: > 1 
- Per a tubs amb juntes obertes: F85/ Obertura de la junta: > 1,2 
- Per a tubs de formigó porós: F85/d15 de l'àrid del tub: > 0,2 
- Si es drena per metxinals: F85/ diàmetre del metxinal: > 1 
Quan no sigui possible trobar un material granular d'aquestes condicions es faran 

filtres granulars compostos de vàries capes. La més gruixuda es colꞏlocarà al costat del 
sistema d'evacuació. Aquesta complirà les condicions de filtre respecte a la següent i 
així successivament fins arribar al replè o al terreny natural. Es podrà recórrer a l'ús de 
filtres geotèxtils. 

Quan el terreny natural estigui constituït per materials amb graves i boles a 
efectes del compliment de les condicions anteriors, s'atendrà únicament a la corba 
granulomètrica de la fracció del mateix inferior a 25 mm. 

Si el terreny no és cohesiu i està compost per sorra fina i llims, el material 
drenant haurà de complir, a més de les condicions generals de filtre, la condició: F15 > 
1 mm. 

Si el terreny natural és cohesiu, compacte i homogeni, sense restes de sorra o 
llims, les condicions de filtre 1 i 2 s'han de substituir per: 0,1 mm > F15 > 0,4 mm 

En els drens cecs, el material de la zona permeable central haurà de complir les 
següents condicions: 

- Mida màxima de l'àrid: Entre 20 mm i 80 mm 
- Coeficient d'uniformitat: F60/F10 < 4 Si s'utilitza granulats reciclats s'ha de 

comprovar que l'inflament (assaig CBR (NLT-111)) sigui inferior al 2% (UNE 103502). 
 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
CONDICIONS GENERALS: 
Subministrament i emmagatzematge: De manera que no s'alterin les seves 

condicions. 
Cada remesa de grava s'ha de descarregar en una zona ja preparada de sòl sec 
Les graves de tipus diferents s'han d'emmagatzemar per separat 
Els àrids s'emmagatzemaran de tal manera que quedin protegits contra la 

contaminació, i evitant la seva possible segregació, sobretot durant el seu transport. Es 
recomana emmagatzemar-los sota cobert per evitar els canvis de temperatura del 
granulat. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI GRAVA PER A DRENATGES: 
Orden de 21 de junio de 1965 por la que se aprueba la Instrucción de la Dirección 

General de Carreteras 
5.1.IC «Drenaje» que figura como anejo a esta Orden. 
Orden de 14 de mayo de 1990 por la que se aprueba la Instrucción de carreteras 

5.2-1C «Drenaje superficial». 
 
 

3.2.3. Formigons en massa 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó amb o sense addicions (cendres volants o fum de sílice), elaborat en una 

central formigonera legalment autoritzada d'acord amb el títol 4t. de la llei 21/1992 de 
16 de juliol d'indústria i el Real Decret 697/1995 de 28 d'abril. 

CARACTERÍSTIQUES DELS FORMIGONS D'ÚS ESTRUCTURAL: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 

transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08. 
La designació del formigó fabricat en central es pot fer per propietats o per 

dosificació i s'expressarà, com a mínim, la següent informació: 
- Consistència 
- Grandària màxima del granulat 
- Tipus d'ambient al que s'exposarà el formigó 
- Resistència característica a compressió per als formigons designats per 

propietats 
- Contingut de ciment expressat en kg/m3, per als formigons designats per 

dosificació 
- La indicació de l'ús estructural que ha de tenir el formigó: en massa, armat o 

pretesat 
La designació per propietats s'ha de fer d'acord amb el format: T-R/C/TM/A 
- T: Indicatiu que serà HM per al formigó en massa, HA pel formigó armat, i HP 

per al formigó pretesat 
- R: Resistència característica a compressió, en N/mm2 (20-25-30-35-40-45-50-

55-60-70-80-90-100) 
- C: Lletra indicativa del tipus de consistència: L Líquida, F fluida, B tova, P plàstica 

i S seca 
-TM: Grandària màxima del granulat en mm. 
- A: Designació de l'ambient al que s'exposarà el formigó 
En els formigons designats per propietats, el subministrador ha d'establir la 

composició de la mescla del formigó, garantint al peticionari les característiques 
especificades de grandària màxima del granulat, consistència i resistència 
característica, així com les limitacions derivades del tipus d'ambient especificat 
(contingut de ciment i relació aigua/ciment). 

En els formigons designats per dosificació, el peticionari es responsable de la 
congruència de les característiques especificades de grandària màxima del granulat, 
consistència i contingut en ciment per metre cúbic de formigó, i el subministrador les 
haurà de garantir, indicant també, la relació aigua/ciment que ha emprat. 

En els formigons amb característiques especials o d'altres de les especificades a 
la designació, les garanties i les dades que el subministrador hagi d'aportar, s'han 
d'especificar abans de l'inici del subministrament. 
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El formigó ha de complir amb les exigències de qualitat que estableix l'article 
37.2.3 de la norma EHE-08. 

Si el formigó està destinat a una obra amb armadures pretesades, podrà contenir 
cendres volants sense que aquestes excedeixin el 20% del pes del ciment, i si es tracta 
de fum de silici no podrà excedir el 10% 

Si el formigó està destinat a obres de formigó en massa o armat, la DF pot 
autoritzar l’ús de cendres volants o fum de silici per la seva confecció. En estructures 
d'edificació, si s'utilitzen cendres volants no han de superar el 35% del pes del ciment. 
Si s'utilitza fum de silici no ha de superar el 10% del pes del ciment. La quantitat 
mínima de ciment s'especifica a l'article 37.3.2 de la norma EHE-08 

La central que subministri formigó amb cendres volants realitzarà un control 
sobre la producció segons l'art. 30 de la norma EHE-08 i ha de posar els resultats de 
l'anàlisi a l'abast de la DF, o disposarà d'un distintiu de qualitat oficialment reconegut 

Les cendres volants han de complir en qualsevol cas les especificacions de la 
norma UNE_EN 450. 

Els additius hauran de ser del tipus que estableix l'article 29.2 de l'EHE-08 i 
complir l'UNE EN 934-2 

En cap cas la proporció en pes de l'additiu no ha de superar el 5% del pes del 
ciment utilitzat. 

Classificació dels formigons per la seva resistència a compressió: 
- Si fck <= 50 N/mm2 , resistència standard 
- Si fck > 50 N/mm2 , alta resistència 
Si no es disposa més que de resultats a 28 dies d'edat, es podran admetre com a 

valors de resistència a j dies d'edat els valors resultants de la fórmula següent: 
- fcm (t) = ßcc(t)ꞏfcm 
- ßcc = exp s [1 (28/t)1/2] 
(on Fcm: Resistència mitja a compressió a 28 dies, ßcc: coeficient que depèn de 

l'edat del formigó, t: edat del formigó en dies, s: coeficient en funció del tipus de 
ciment (= 0,2 per a ciments d'alta resistència i enduriment ràpid (CEM 42,5R, CEM 
52,5R), = 0,25 per a ciments normals i d'enduriment ràpid (CEM 32,5R, CEM 42,5), = 
0,38 per a ciments d'enduriment lent (CEM 32,25))). 

Valor mínim de la resistència: 
- Formigons en massa >= 20 N/mm2 
- Formigons armats o pretesats >= 25 N/mm2 
Tipus de ciment: 
- Formigó en massa: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, 

CEM II/A-W, CEM II/BW, CEM II/A-T, CEM II/B-T i CEM III/C (UNE-EN 197-1), Ciments 
per a usos especials ESP VI-1 (UNE 80307) 

- Formigó armat: Ciments comuns excepte els tipus CEM II/A-Q, CEM II/B-Q, CEM 
II/A-W, CEM II/B-W, CEM II/A-T, CEM II/B-T, CEM III/C i CEM V/B (UNE-EN 197-1) 

- Formigó pretesat: Ciments comuns tipus CEM I, CEM II/A-D, CEM II/A-V, CEM 
II/A-P i CEM II/A-M(V,P) (UNE-EN 197-1) 

- Es considera inclòs dins dels ciments comuns els ciments blancs (UNE 80305) 
- Es consideren inclosos els ciments de característiques addicionals com els 

resistents als sulfats i/o a l'aigua de mar (UNE 80303-1 i UNE 80303-2), i els de baix 
calor d'hidratació (UNE-EN 14216) 

Classe del ciment: 32,5 N 
Densitats dels formigons: 
- Formigons en massa (HM): 
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- 2.300 kg/m3 si fck <=50 N/mm2 
- 2.400 kg/m3 si fck > 50 N/mm2 
- Formigons armats i pretensats (HA-HP): 2500 kg/m3 
El contingut mínim de ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la 

norma EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La quantitat mínima 
de ciment considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Obres de formigó en massa: >= 200 kg/m3 
- Obres de formigó armat: >= 250 kg/m3 
- Obres de formigó pretesat: >= 275 kg/m3 
- A totes les obres: <= 500 kg/m3 
La relació aigua/ciment ha d'estar d'acord amb les prescripcions de la norma 

EHE-08, en funció de la classe d'exposició (taula 37.3.2.a). La relació aigua/ciment 
considerant el tipus d'exposició més favorable ha de ser: 

- Formigó en massa: <= 0,65 
- Formigó armat: <= 0,65 
- Formigó pretesat: <= 0,60 
Assentament en el con d'Abrams (UNE EN 12350-2): 
- Consistència seca: 0 - 2 cm 
- Consistència plàstica: 3 - 5 cm 
- Consistència tova: 6 - 9 cm 
- Consistència fluida: 10-15 cm 
- Consistència líquida: 16-20 cm 
La consistència (L) líquida només es podrà aconseguir mitjançant additiu 

superfluidificant Ió clor total aportat per components d'un formigó no pot superar: 
- Pretensat: <= 0,2% pes de ciment 
- Armat: <= 0,4% pes de ciment 
- En massa amb armadura de fissuració: <= 0,4% pes de ciment 
Quantitat total de fins (sedàs 0,063) al formigó, corresponents als granulats i al 

ciment: 
- Si l'aigua és standard: < 175 kg/m3 
Toleràncies: 
- Assentament en el con d'Abrams: 
- Consistència seca: Nul 
- Consistència plàstica o tova: ± 1 cm 
- Consistència fluida: ± 2 cm 
- Consistència líquida: ± 2 cm 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua 

o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE- 08). 
 
 

3.2.4. Formigons per a paviments 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Formigó per a paviments de carreteres, elaborat en una central de barreja 

discontinua, que compleixi els requisits de l'article 550.4.2 del PG 3 vigent. 
CONDICIONS GENERALS: 
Els components del formigó, la seva dosificació, el procés de fabricació i el 

transport han d'estar d'acord amb les prescripcions de l'EHE-08 i l'article 550 del PG 
3/75 vigent. 

La designació del formigó ha de ser: HF-nº (Resistència a la flexotracció al cap de 
28 dies, UNE-EN 12390- 1, UNE-EN 12390-2 i UNE-EN 12390-5). 

La fabricació del formigó no es podrà iniciar fins que la DF no hagi aprovat la 
fórmula de treball i el corresponent tram de prova (apartat d'execució). Aquesta 
fórmula inclourà: 

- La identificació de cada fracció d'àrid i la seva proporció ponderal en sec 
- La granulometria de la mescla d'àrids per als tamisos 40 mm; 25 mm; 20 mm; 

12,5 mm; 8 mm; 4 mm; 2 mm; 1 mm; 0,500 mm; 0,250 mm; 0,125 mm; i 0,063 mm 
UNE EN 933-2. 

- La dosificació de ciment, aigua i, si és el cas de cada additiu, referides a 
amassada 

- La resistència característica a flexotracció a 7 i a 28 dies. 
- La consistència del formigó fresc, i el contingut d'aire ocluït. 
El Plec de Prescripcions Tècniques Particulars fixarà els additius que puguin 

utilitzar-se per a obtenir la treballabilitat adequada o millorar les característiques de la 
mescla. El Director de les Obres establirà la necessitat d'utilitzar additius i el seu 
mètode d'ús d'acord amb les condicions d'execució, les característiques de l'obra i les 
condicions climàtiques. En qualsevol circumstància, els additius utilitzats hauran de 
complir les condicions establertes a l'UNE EN 934-2. 

Únicament s'autoritzarà l'ús d'aquells additius que les seves característiques, i 
especialment el seu comportament i els efectes sobre la mescla al utilitzar-los amb les 
proporciones previstes, vinguin garantides pel fabricant, sent obligatori realitzar 
assaigs previs per a comprovar aquest comportament. 

Resistència a flexotracció als 28 dies (segons UNE EN 12390-5): 
- TIPUS DE FORMIGÓ RESISTENCIA (*) 
- Per a formigó HF-5,0: >= 5,0 MPa 
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- Per a formigó HF-4,5: >= 4,5 MPa 
- Per a formigó HF-4,0: >= 4,0 MPa 
- Per a formigó HF-3,5: >= 3,5 MPa 
- (*)Si s'utilitzen ciments per a usos especials, els valors a 28 dies es podran 

disminuir en un 15% si, mitjançant assaigs normals o accelerats, es comprova que 
compleixen a 90 dies. 

Consistència (UNE-EN 12350-2): assentament entre 1 i 6 cm 
El pes total de partícules que passen pel tamís 0,125 mm UNE EN 933-2 no serà 

major de 450 kg/m3, inclòs el ciment. Aquest valor es podrà incrementar en 50 kg/m3 
en el formigó de la capa superior dels paviments bicapa. 

Els paviments bicapa han de complir les limitacions de la taula 550.4 del PG 3 
vigent en referència a les partícules que passen pel tamís 0,063. 

La dosificació de ciment serà >= 300 kg/m3 de formigó fresc. En cas de paviments 
bicapa amb eliminació del morter superficial, aquest relació serà >= 450 kg/m3. 

Relació aigua/ciment: >= 0,46 
Proporció d'aire ocluït (UNE-EN 12350-7): <= 6% 
En zones sotmeses a nevades o gelades serà obligatòria la utilització d'un 

inclusor d'aire, i en aquest cas, la proporció d'aire ocluit en el formigó fresc no serà 
inferior al 4,5 % en volum. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En camió amb caixa llisa, amb lona per a protecció del formigó 

fresc. No es pot utilitzar camions formigonera. 
El formigó ha d'arribar a l'obra sense alteracions en les seves característiques, 

formant una barreja homogènia i sense haver iniciat l'adormiment. 
La descàrrega del formigó s'ha de fer des de una alçària inferior a 1,5 m, i el més 

a prop possible del lloc definitiu de col·locació 
Queda expressament prohibit l'addició al formigó de qualsevol quantitat d'aigua 

o altres substàncies que puguin alterar la composició original. 
Emmagatzematge: No es pot emmagatzemar. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de prescripciones 

técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 
Hormigón Estructural (EHE- 08). 
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3.2.5. Productes de tractament per a formigons, morters i beurades 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Producte líquid que aplicat sobre superfícies verticals o horitzontals de formigó, 

retarda la pèrdua d'aigua en el primer període d'enduriment. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El fabricant ha d'indicar les proporcions adequades de dosificació del producte, 

ha de garantir-ne l'efectivitat i que no produeixi alteracions en les característiques 
mecàniques o químiques del formigó. 

Ha de tenir un aspecte homogeni. 
No ha de produir danys al formigó. 
El color ha de ser uniforme i s'ha d'ajustar a l'especificat pel fabricant. 
La porció volàtil del producte no ha de ser de material tòxic ni inflamable. 
La porció no volàtil del producte constarà d'un pigment clar i un vehicle que pot 

estar compost de ceres naturals o sintètiques, o bé resines. 
Ha de assecar al tacte en menys de 12 h i no resultar viscós. 
Índex d’eficàcia de curat (% aigua que el producte aplicat evita que el formigó la 

perdi) (UNE 83299): >= 60% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En envasos tancats hermèticament, sense alteracions i amb 

etiquetatge. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i de manera que no 

s'alterin les seves característiques. 
El transport i l'emmagatzematge es farà de forma que s'eviti la seva 

contaminació i la variació de les seves propietats per factors físics o químics, com ara 
glaçades o altes temperatures. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Orden FOM/2523/2014, de 12 de diciembre, por la que se actualizan 

determinados artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de 
carreteras y puentes, relativos a materiales básicos, a firmes y pavimentos, y a 
señalización, balizamiento y sistemas de contención de vehículos. 

 

3.2.6. Acer per a armadures 

Es defineix com a acer per armar, el producte siderúrgic d'aquest nom, disposat 
en barres, la finalitat del qual és suportar els esforços de tracció de les peces de 
formigó armat i participar juntament amb el formigó en els demés esforços. 

 
1. ARMADURES PASSIVES 
Les armadures passives pel formigó seran d’acer i estaran constituïdes per: 
- Barres corrugades. 
- Malles electrosoldades. 
- Armadures bàsiques electrosoldades en gelosia. 
Els diàmetres nominals de les barres corrugades s’ajustaran a la sèrie següent: 
6 8 10 12 14 16 20 25 32 i 40 mm 
Els diàmetres nominals dels filferros corrugats per les malles electrosoldades 

s’ajustaran a la sèrie: 
5 5,5 6 6,5 7 7,5 8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 i 14 mm 
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Els diàmetres nominals dels filferros, llisos o corrugats, per les armadures 
bàsiques en gelosia s’ajustaran a la sèrie: 

5 6 7 8 9 10 i 12 mm 
 
2. BARRES CORRUGADES 
Segons la EHE són les que compleixen els requisits tècnics establerts en la UNE 
36068:94. 
Característiques mecàniques mínimes: 
 

 
 

3. MALLES ELECTROSOLDADES 
Segons la EHE són les que compleixen els requisits tècnics prescrits a la UNE 

36092:96. 
S’entén per malla electrosoldada la fabricada amb barres corrugades que 

compleixen l’especificat en 10.2 o amb filferros corrugats que compleixen les 
condicions d’adherència de les barres corrugades i: 

 

 
(1) Valors característics inferiors garantits. 
(2) Per a la determinació del límit elàstic i la càrrega unitària es farà servir com a divisor de les càrregues el 
valor nominal 
de l’àrea de la secció transversal. 
(3) A més, cal que es compleixi: A% ³ 20-0,02fyi 
(4) A més, cal que es compleixi: fsi/fyi ³ 1,05-0,1[(fyi/fyk) -1] 
(5) a Angle de doblegament. 
(6) b Angle de desdoblegament. 
(7) d Diàmetre nominal dels filferro. 
 

4. ASSAIGS 
Les característiques de les armadures es comprovaran abans de la seva 

utilització, mitjançant l'execució de les sèries completes d'assaigs que consideri 
pertinents l'enginyer director de l'obra. 
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5. TRACTAMENTS DE PROTECCIÓ DE PERFILS METÀL·LICS 
Descripció: 
Procés en fases per al tractament de protecció de perfils metàl·lics. Aquest 

procés es divideix en 4 fases: 
1a. FASE: Preparació per raspat i raspallat ST-3 
Raspat i raspallat manual, amb esmerçat a màquina. S’hauran de despendre les 

capes soltes d’òxid. Netejar posteriorment de pols format amb un aspirador o raspall 
net. 

2a. FASE: Capa d’imprimació de 35 micres H-K-2E d’EUROQUÍMICA o similar. 
Descripció: 
Imprimació anticorrosiva ignífuga Epoxi-Poliamida d’alta qualitat, exempta de 

plom i cromats. Acomplint la Norma MIL-C-4556-D, tipus G. 
 
Característiques tècniques: 
 

 
 
3a. FASE: Capa intermitja de 60 micres FILLER d’EUROQUÍMICA o similar. 
Descripció: 
Capa intermitja universal de gran adherència i alta resistència. Lliure de plom. 
Característiques tècniques: 
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4a. FASE: Dues capes de pintura de 40 micres cadascuna DURCOL -2/C 
d’EUROQUÍMICA o similar. 
Descripció: 
Poliuretà líquid exempt de plom, aplicable a pistola, que una vegada graduat, 

encapsa 
el substrat amb una pel·lícula elàstica i tenaç. molt resistent a l’atac químic. 

Brillantor i 
colors estables, sòlids a la intempèrie i a la radiació ultraviolat. Acabat ceràmic 

sense 
juntes. Aprovat pel Ministeri de Sanitat per estar en contacte amb productes 
alimentaris. 
Característiques tècniques: 
 

 
3.2.7. Pericons prefabricats de formigó 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Pericons prefabricats de formigó armat vibrat, no pretesat per al registre de 

canalitzacions de servei. 
S'han considerat els elements següents: 
- Pericons tipus DF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus HF per a instal·lacions de telefonia 
- Pericons tipus MF per a instal·lacions de telefonia 
CONDICIONS GENERALS: 
El pericó ha d'incorporar la tapa i el bastiment. 
La forma i dimensions dels pericons han de ser els definits per la companyia 

subministradora. 
Ha de portar dos ancoratges situats en dues superfícies oposades, per tal de 

facilitar la manipulació de l'element, aquests ancoratges han de resistir els esforços 
deguts al pes i manipulació del pericó. 

Han d'incorporar dos suports per a la fixació de politges per a l'estesa de cables, 
situats en les parets transversals. Han d'estar centrats i a sota de les obertures 
d'entrada de conductes. 

Han d'incorporar els suports necessaris per a la instal·lació i fixació dels 
conductes en el interior del pericó. 

Ha de portar un bastiment metàl·lic com a remat de la part superior. 
Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el 

desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un 
dispositiu de tancament. 
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La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels 
següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el disseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 

obrir amb una eina d'us normal. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 

relació amb el bastiment. 
S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la 

tapa o reixa i la seva apertura. 
En els dispositius de tancament de les classes A 15 a D 400 de formigó armat, les 

arestes i superfícies de contacte entre el bastiment i la tapa, han d'estar protegides 
amb una xapa de fosa o d'acer galvanitzat en calent. 

Gruix mínim de fosa o d'acer: 
- A 15: >= 2 mm 
- B 125: >= 3 mm 
- C 250: >= 5 mm 
- D 400: >= 6 mm 
- E 600 i F 900: A determinar en funció de cada disseny 
Resistència característica a la compressió del formigó després de 28 dies: 
- Classe B 15 a F 900: >= 40 N/mm2 
- Classe A 15: >= 25 N/mm2 
Gruix del recobriment de formigó de l'armadura d'acer: >= 20 mm 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 

circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de 
tipo, marcado, control de calidad. 
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3.2.8. Materials auxiliars per a pericons de canalitzacions 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Dispositius de cobriment i tancament per a pous, pericons, embornals o 

interceptors i materials complementaris per a pous de registre. 
S'han considerat els elements següents: 
- Bastiment i tapa per a pous i pericons de registre de canalitzacions 
S'han considerat els materials següents per a tapes i reixes 
- Fosa gris 
- Fosa dúctil 
- Acer 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
La peça ha de tenir la forma i els gruixos adequats per a suportar les càrregues 

del trànsit. 
Els dispositius de cobriment i tancament utilitzats en zones de circulació de 

vianants i/o de vehicles, s'han de classificar segons la norma UNE-EN 124, en alguna de 
les classes següents: 

- Classe A 15: Zones susceptibles de ser utilitzades només per vianants i ciclistes. 
- Classe B 125: Voreres, zones de vianants i superfícies semblants, àrees 

d'estacionament i aparcaments de varis pisos per a cotxes. 
- Classe C 250: Vorals i cunetes de carrers, que mesurada a partir de la vorada de 

la vorera s’estén en un màxim de 0,5 m sobre la calçada i 0,2 m sobre la vorera 
- Classe D 400: Calçades de carreteres (inclòs carrers de vianants), vorals 

estabilitzats i zones d'aparcament per a tot tipus de vehicles. 
- Classe E 600: Zones per les que circulen vehicles de gran tonelatje (paviments 

d'aeroports, molls, etc.). 
- Classe F 900: Zones sotmeses a càrregues particularment elevades (paviments 

d'aeroports) 
Tots els elements que formen el dispositiu han d'estar protegits contra la 

corrosió. 
El dispositiu ha d'estar lliure de defectes que puguin perjudicar el seu bon estat 

per tal de ser utilitzat. 
Les tapes o reixes metàl·liques, han de tenir la superfície superior antilliscant. 
Quan estiguin combinat un metall amb el formigó, o qualsevol altre material, 

ambdós han de tenir una adherència satisfactòria. 
Els dispositius han de ser compatibles amb els seus assentaments. El conjunt no 

ha de produir soroll al trepitjar-lo. 
Les tapes o reixes han d'estar assegurades en la seva posició contra el 

desplaçament degut al trànsit amb una fondària d'encastament suficient o amb un 
dispositiu de tancament. 

La tapa o reixa ha de quedar assegurada dins del bastiment per algun dels 
següents procediments: 

- Amb un dispositiu de tanca 
- Amb suficient massa superficial 
- Amb una característica específica en el disseny 
El disseny d'aquests procediments ha de permetre que la tapa o reixa es pugui 

obrir amb una eina d'us normal. 
El disseny del conjunt ha de garantir la posició correcta de la tapa o reixa en 

relació amb el bastiment. 
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S'han de preveure dispositius que permetin garantir un desbloquejament de la 
tapa o reixa i la seva apertura. 

La tapa o reixa ha de recolzar-se en el bastiment en tot el seu perímetre. La 
pressió del recolzament corresponent a la càrrega d'assaig no ha de superar els 7,5 
N/mm2. El recolzament ha de contribuir a l'estabilitat de la reixa o tapa en condicions 
d'us. 

L'alçària del bastiment dels dispositius de tancament de les classes D 400, E 600 i 
F 900, ha de ser com a mínim de 100 mm. 

La superfície superior de les reixes, tapes i bastiment ha de ser plana, només les 
reixes de la classe D 400 poden tenir una superfície còncava. 

El pas lliure dels dispositius de tancament utilitzats com a pas d'home, s'han 
d'ajustar a les normes de seguretat en funció del lloc a on s’instal·lin. En general han 
de tenir un diàmetre mínim de 600 mm. 

La franquícia total entre els diferents elements dels dispositius de cobriment i 
tancament, han de complir les especificacions següents: 

- Un o dos elements: 
- Pas lliure <= 400 mm: =< 7 mm 
- Pas lliure > 400 mm: =< 9 mm 
- Tres o més elements: 
- Franquícia del conjunt: <= 15 mm 
- Franquícia de cada element individual: <= 5 mm 
Fondària d'encastament (classes D 400 a F 900): >= 50 mm 
Toleràncies: 
- Planor: ± 1% del pas lliure; <= 6 mm 
- Dimensions: ± 1 mm 
- Guerxament: ± 2 mm 
Si el dispositiu de tancament te forats de ventilació, aquests han de complir les 

condicions següents: 
Superfície de ventilació: 
- Pas lliure <= 600 mm: >= 5% de la superfície d'un cercle, amb un diàmetre igual 

a la pas lliure 
- Pas lliure > 600 mm: >= 140 cm2 
Dimensions dels forats de ventilació: 
- Ranures: 
- Llargària: <= 170 mm 
- Amplària: 
- Classes A 15 a B 125: 18-25 mm 
- Classes C 250 a F 900: 18-32 mm 
- Forats: 
- Diàmetre: 
- Classes A 15 a B 125: 18-38 mm 
- Classes C 250 a F 900: 30-38 mm 
BASTIMENT AMB REIXA O TAPA PRACTICABLE: 
El conjunt ha d'obrir i tancar correctament. 
Un cop tancada, la tapa o reixa ha de quedar enrasada amb el bastiment. 
L'angle respecte a la horitzontal, de la reixa oberta, ha de ser com a mínim de 

100º. 
  



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

20 
 
 

BASTIMENT I TAPA O REIXA DE FOSA GRISA: 
La fosa ha de ser grisa, amb grafit en vetes fines repartides uniformement i sense 

zones de fosa blanca. 
Les dimensions de la cara inferior han de ser més petites que les corresponents a 

la cara superior. 
Quan la peça hagi de portar potes d'ancoratge, aquestes han de ser de la mateixa 

colada. 
Resistència a tracció de la fosa, proveta cilíndrica (UNE 36-111): >= 180 N/mm2 
Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): >= 155 HB 
Contingut de ferrita, a 100 augments: <= 10% 
Contingut de fòsfor: <= 0,15% 
Contingut de sofre: <= 0,14% 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
BASTIMENT I TAPA O REIXA: 
Subministrament: Embalats en caixes. Cada caixa ha de portar escrit el nombre 

de peces que conté i les seves dimensions. 
Emmagatzematge: En posició horitzontal sobre superfícies planes i rígides per tal 

d'evitar deformacions o danys que alterin les seves característiques. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
BASTIMENT I TAPA O BASTIMENT I REIXA: 
UNE-EN 124:1995 Dispositivos de cubrimiento y de cierre para zonas de 

circulación utilizadas por peatones y vehículos. Principios de construcción, ensayos de 
tipo, marcado, control de calidad. 

ELEMENTS DE FOSA GRIS: 
* UNE 36111:1973 Fundición gris. Tipos, características y condiciones de 

suministro de piezas moldeadas. 
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3.2.9. Tubs de polietilè d’alta densitat 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En rotlles o en trams rectes. 
El tub subministrat en rotlles ha d'enrotllar-se de tal manera que es previngui la 

deformació localitzada. 
El diàmetre interior mínim de la bobina no ha de ser inferior a 18 vegades el 

diàmetre nominal. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
Els trams rectes s'han d'apilar horitzontalment sobre superfícies planes i l'alçària 

de la pila ha de ser <= 1,5 m. 
Els rotlles s'han de col·locar horitzontalment sobre superfícies planes. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
UNE-EN 12201-1:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua.Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades 
UNE-EN 12201-1:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 1: Generalidades. 
UNE-EN 12201-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para 

conducción de agua.Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2003/1M:2005 Sistemas de canalización en materiales plásticos 

para conducción de agua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
UNE-EN 12201-2:2004 ERRATUM Sistemas de canalización en materiales 

plásticos para conducción deagua. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
* UNE-EN 1555-2:2003 Sistemas de canalización en materiales plásticos para el 

suministro de combustiblesgaseosos. Polietileno (PE). Parte 2: Tubos. 
 

3.2.10. Accessoris genèrics de tubs per a gasos i fluids 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d'accessoris per a tubs i per a recobriments aïllants de tubs (colzes, 

derivacions, reduccions, etc.), utilitzats en instal·lacions d'edificació i d'urbanització 
per a la total execució de la conducció o xarxa a la qual pertanyin. 

CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la seva qualitat i les característiques físiques, mecàniques i 

dimensionals, han de ser compatibles amb les del tub, i no han de fer disminuir les 
d'aquest en cap de les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 
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3.2.11. Parts proporcionals d’elements de muntatge de tubs 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Conjunt d'elements especials per a l'execució de conduccions. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Per a tubs (materials per a la unió entre tubs o entre tubs i accessoris) 
- Per aïllaments tèrmics (material per a la unió i subjecció, cintes adhesives, etc.) 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material, la qualitat, els diàmetres, etc., han de ser els adequats per al tub, i no 

han de fer disminuir les característiques pròpies del conjunt de la instal·lació en cap de 
les seves aplicacions. 

2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetres 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt de peces necessàries per a muntar 1 m de tub. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La mateixa normativa que s'apliqui als tubs, en funció dels fluids que transportin. 

3.2.12. Ventoses 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Ventosa de fosa de 16 bar de pressió de prova 
S'han considerat els tipus següents: 
- Ventoses per a roscar o embridar 
- Dobles ventoses per a embridar 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha de tenir orifici d'entrada i sortida. 
La boia ha de ser totalment esfèrica. 
Pressió prova boia: 70 bar 
Pressió treball cos: <= 10 bar 
Si és per a roscar ha de constar d'un cos amb connexió roscada interiorment. 
Si és per a embridar ha de constar d'un cos amb connexió embridada a l'orifici 

inferior. 
VENTOSES SENZILLES: 
Ventosa cinètica de cos compacte buit; funciona durant el buidat o en omplir el 

circuit. 
Consta de: 
- Boia 
- Tapa de l'orifici superior 
DOBLES VENTOSES: 
Ventosa automàtica trifuncional combinada amb cos buit compacte; funciona en 

omplir i buidar o amb canonades en servei. 
Consta de: 
- Separador intern per seient 
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- Dues boies (purgador i ventosa) 
- Tobera 
- Joc de palanques (purgador) 
- Tapa de l'orifici de sortida 
- Capacitat màxima evacuació: 1,6 m3/min 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
PER A ROSCAR: 
Subministrament: Per unitats, empaquetades en caixes. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
PER A EMBRIDAR: 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i 

elements de connexió. 
CONDICIONS GENERALS D'EMMAGATZEMATGE: 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

3.2.13. Hidrants d’incendi 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Per a soterrar en pericó 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Els enllaços ràpids o ràcords han de tenir la forma i dimensions especificades a la 

norma UNE 23400. 
Pressió de treball: <= 30 bar 
Material de construcció: Fosa 
Material dels eixos d'accionament de la vàlvula: Acer inoxidable 
Material de la vàlvula: Bronze 
Material de l'obturador de la vàlvula: Goma sintètica 
Material dels enllaços ràpids (ràcords) : Aliatge d'alumini per a forja anoditzat 
Gruix de l'anoditzat dels ràcords: >= 20 micres 
Característiques mecàniques del material dels ràcords: 
- Resistència a la tracció: >= 290 N/mm2 
- Mòdul d'elasticitat: >= 240 N/mm2 
- Allargament: >= 8% 
- Duresa Brinell (UNE_EN_ISO 6506/1): 95 aproximadament 
HIDRANT SOTERRAT EN PERICÓ: 
Ha d'estar format per: 
- Un pericó de registre 
- Una vàlvula de tancament de comporta o de bola, amb una boca amb brida per 

a la seva connexió a la xarxa i amb una corba proveïda d'enllaç ràpid i d'una tapa 
agafada amb una cadena. 

- El pericó ha de dur un joc de marc i tapa de fosa. 
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2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: Empaquetats en caixes. 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de 
Protección contra Incendios. 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

UNE 23400-2:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 
45 mm. 

UNE 23400-3:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 
70 mm. 

UNE 23400-4:1998 Material de lucha contra incendios. Rácores de conexión de 
100 mm. 

HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
UNE 23407:1990 Lucha contra incendios. Hidrante bajo nivel de tierra. 
 

3.2.14. Parts proporcionals d’elements especials per a instal·lacions d’hidrants 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Accessoris per a instal·lacions de protecció contra incendis. 
S'han considerat els elements següents: 
- Part proporcional d'elements especials per a hidrants 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
El material i les seves característiques han de ser adequats per a la instal·lació i 

no han de fer disminuir, en cap cas, la seva qualitat i bon funcionament. 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: A l'albarà de lliurament han de constar les característiques 

d'identificació següents: 
- Material 
- Tipus 
- Diàmetre o d'altres dimensions 
Emmagatzematge: En llocs protegits contra els impactes, la pluja, les humitats i 

dels raigs del sol. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat composada pel conjunt d'elements especials necessaris per al muntatge 

d'un element. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 

investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 

Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 
Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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3.2.15. Vàlvules de comporta manuals amb brides 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de comporta manuals de 10 i 16 bar de pressió nominal, amb connexió 

per brides. 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Ha d'estar formada per: 
- Cos amb connexió per brides 
- Sistema de tancament en forma de falca, de desplaçament vertical i 

accionament per volant 
- Premsaestopa d'estanquitat sobre l'eix d'accionament del sistema de 

tancament 
En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i 

elements de connexió. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

3.2.16. Vàlvules de bola 

1.- DEFINICIÓ I CARACTERÍSTIQUES DELS ELEMENTS 
Vàlvules de bola de 2 o 3 vies, d'accionament manual o amb actuador final 

elèctric o hidràulic. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Vàlvules, d'accionament manual, amb mecanisme de tancament de bola, amb 

cos metàl·lic 
- Vàlvules amb accionament elèctric, amb mecanisme de tancament de bola 
- Vàlvules amb accionament pneumàtic, amb mecanisme de tancament de bola 
- S'han considerat els sistemes d'unió següents: 
- Connexions per a roscar 
- Per a muntar amb brides 
- Per a encolar 
- Per muntar amb accessoris a pressió 
CARACTERÍSTIQUES GENERALS: 
Tots els elements han de ser compatibles amb el fluid que transportarà la 

canonada on s’instal·laran. 
Els accessoris per a xarxes de subministrament d'aigua potable no han de produir 

concentracions de substancies nocives que excedeixin els valors permesos pel RD 
140/2003, de 7 de Febrer, i no han de modificar les característiques organolèptiques ni 
la salubritat del aigua que circularà. 

S'ha de comprovar en les especificacions subministrades pel fabricant, que la 
vàlvula és apta per al tipus de fluid de la canonada on s’instal·larà, a la temperatura i 
pressió previstes. 
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El fabricant ha de garantir que la vàlvula en posició tancada no permetrà el pas 
del fluid, i que es podrà maniobrar sense dificultat el mecanisme d'obertura i 
tancament a la pressió i temperatura de treball. 

El pas lliure que deixa la vàlvula en posició oberta ha de correspondre al 
diàmetre nominal dels tubs als quals es connecta. 

En el cos ha d'haver-hi gravada la pressió de treball. 
Pressió de prova segons pressió nominal: 
- Pressió nominal 10 bar: >= 15 bar 
- Pressió nominal 16 bar: >= 24 bar 
2.- CONDICIONS DE SUBMINISTRAMENT I EMMAGATZEMATGE 
Subministrament: En caixes, amb tots els accessoris, peces per als junts i 

elements de connexió. 
Les rosques han de portar protectors de plàstic. 
Emmagatzematge: En llocs protegits de la intempèrie i d'impactes. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat d'amidament: la indicada a la descripció de l'element 
Criteri d'amidament: quantitat necessària subministrada a l'obra 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
VÀLVULES METÀLꞏLIQUES: 
* UNE-EN 736-1:1996 Válvulas. Terminología. Parte 1: Definición de los tipos de 

válvulas. 
* UNE-EN 736-2:1998 Válvulas. Terminología. Parte 2: Definición de los 

componentes de las válvulas. 
* UNE-EN 736-3:2008 Válvulas. Terminología. Parte 3: Definición de términos. 
* UNE-EN 13709:2010 Válvulas industriales. Válvulas de globo y válvulas de globo 

de retención y regulación de acero. 
 

Partides d’obra d’urbanització 

3.2.17. Demolicions d’elements de vialitat 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Demolició d'elements de vialitat, arrencada de paviments o soleres o 

desmuntatge de paviments. 
Tall fet amb maquina tallajunts en un paviment que s'ha de demolir, per tal de 

delimitar la zona afectada, i que en fer la demolició els límits del paviment que resti 
siguin rectes i uniformes. 

S'han considerat els elements següents: 
- Paviment de formigó, panots, llambordins o mescla bituminosa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Demolició de l'element amb els mitjans adients 
- Trossejament i apilada de la runa 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar feta al lloc indicat a la DT, amb les modificacions introduïdes al 

replanteig previ, aprovades per la DF. 
Els materials han de quedar suficientment trossejats i apilats per tal de facilitar-

ne la càrrega, en funció dels mitjans de què es disposin i de les condicions de 
transport. 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

27 
 
 

Els materials han de quedar apilats i emmagatzemats en funció de l'ús a que es 
destinin (transport a abocador, reutilització, eliminació en obra, etc.). 

Un cop acabats els treballs, la base ha de quedar neta de restes de material. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre de treballs previst a la DT. 
El contractista ha d'elaborar un programa de treball que ha de ser aprovat per la 

DF abans d'iniciar els treballs, on s'ha d'especificar, com a mínim: 
- Mètode d'enderroc i fases 
- Estabilitat de les construccions en cada fase, apuntalaments necessaris 
- Estabilitat i protecció de les construccions i elements de l'entorn i els que s'han 

de conservar 
- Manteniment i substitució provisional dels serveis afectats pels treballs 
- Mitjans d'evacuació i especificació de les zones d'abocament dels productes 

d'enderroc 
- Cronograma dels treballs 
- Pautes de control i mesures de seguretat i salut 
La part per a enderrocar no ha de tenir instal·lacions en servei (aigua, gas, 

electricitat, etc.). 
El paviment no ha de tenir conductes d’instal·lació en servei a la part per 

arrencar, s'han de desmuntar els aparells d’instal·lació i de mobiliari existents, així com 
qualsevol element que pugui destorbar la feina. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 

La zona afectada per les obres ha de quedar convenientment senyalitzada. 
L'execució dels treballs no han de produir desperfectes, molèsties o perjudicar 

les construccions, bens o persones de l'entorn. 
S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 

demolir i carregar. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, etc.) o quan 

l'enderrocament pugui afectar les construccions veïnes, s'han de suspendre les obres i 
avisar a la DF. 

L'operació de càrrega de runa s'ha de fer amb les precaucions necessàries, per tal 
d'aconseguir les condicions de seguretat suficients. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs de retirada i 
càrrega de runa. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

  



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

28 
 
 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
ENDERROC O FRESAT DE PAVIMENT: 
m2 de paviment realment enderrocat, segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

* Orden de 10 de febrero de 1975 por la que se aprueba la Norma Tecnológica 
de la Edificación: NTEADD/ 1975 Acondicionamiento del terreno. Desmontes. 
Demoliciones 

 

3.2.18. Excavacions per a rebaix del terreny 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Excavacions amb finalitats diverses, que tenen com a resultat el rebaix del 

terreny. 
S'han considerat els tipus següents: 
- Neteja i esbrossada del terreny 
- Excavació per a rebaix 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Excavació per esplanació, rebaix, buidat de soterrani o caixa de paviment: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió o contenidor, en el seu cas 
Neteja i esbrossada del terreny: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Protecció dels elements que s'han de conservar 
- Retirada de la capa superficial del terreny (10-15 cm) amb la vegetació i la 

brossa 
- Càrrega dels materials sobre camió 
Excavació de roca amb morter expansiu: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació de les referències topogràfiques externes 
- Perforació de la roca d'acord amb un pla de treball preestablert 
- Introducció del morter a les perforacions 
- Trossejat de les restes amb martell trencador 
- Càrrega de la runa sobre camió o contenidor 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 

que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 

escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
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Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 
un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca de resistència baixa, la que amb dificultat es deixa ratllar amb 
navalla, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 5 i 25 MPa. 

Es considera roca de resistència mitja, la que es pot trencar amb un cop de 
martell i que no es deixa ratllar amb navalla, que té un assaig de resistència a la 
compressió simple entre 25 i 50 MPa. 

Es considera roca de resistència alta, la que necessita més d'un cop de martell 
per trencar-se, que té un assaig de resistència a la compressió simple entre 50 i 100 
MPa. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és directa quan l'existència de 
rampa o d'altres condicionants de l'obra permeten que els mitjans d'excavació realitzin 
l'excavació i la càrrega de terres. 

Es considera que la càrrega de terres sobre camió és indirecta quan la 
inexistència de rampa o d'altres condicionants de l'obra no permeten que els mitjans 
d'excavació realitzin la càrrega de terres i és necessària la utilització d'una altra 
màquina per a aquesta funció. 

NETEJA I ESBROSSADA DEL TERRENY: 
S'ha de retirar la capa superficial del terreny i qualsevol material existent (brossa, 

arrels, runa, escombraries, etc.), que puguin destorbar el desenvolupament de treballs 
posteriors. 

L'àmbit d'actuació ha de quedar limitat pel sector de terreny destinat a 
l'edificació i la zona influenciada pel procés de l'obra. 

S'ha de deixar una superfície adequada per al desenvolupament dels treballs 
posteriors, lliure d'arbres, de plantes, de deixalles i d'altres elements existents, sense 
fer malbé les construccions, els arbres, etc., que s'han de conservar. 

Els forats existents i els que resultin de les operacions d'esbrossada (extracció 
d'arrels, etc.), han de quedar reblerts amb les terres de la mateixa qualitat que el sòl i 
amb el mateix grau de compactació. 

S'han de conservar en zona a part les terres o els elements que la DF determini. 
S'han de traslladar a un abocador autoritzat tots els materials que la DF no hagi 

acceptat com a útils. 
L'excavació per a caixes de paviments s'aplica en superfícies petites o mitjanes i 

amb una profunditat exactament definida, amb lleugeres dificultats de maniobra de 
màquines o camions. 

S'entén que el rebaix es fa en superfícies mitjanes o grans, sense problemes de 
maniobrabilitat de màquines o de camions. 

El fons de l'excavació s'ha de deixar pla, anivellat o amb la inclinació prevista. 
S'han de deixar els talussos perimetrals que fixi la DF. 
L'aportació de terres per a correccions del nivell ha de ser mínima, de la mateixa 

terra existent i amb la mateixa compacitat. 
La qualitat del terreny al fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 

DF. 
Les terres que determini la DF s'han de conservar en una zona a part. La resta 

s'ha de transportar a un abocador autoritzat. 
Toleràncies d'execució: 
- Replanteig: ± 100 mm 
- Nivells: + 10 mm, - 50 mm 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

30 
 
 

- Planor: ± 40 mm/m 
- Angle del talús: ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar quan plou, neva o fa vent superior als 60 km/h. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 

etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 
- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
EXCAVACIÓ PER A ESPLANACIÓ, REBAIX DEL TERRENY O BUIDAT DE SOTERRANI: 
Les terres s'han d'extreure de dalt a baix, sense soscavar-les. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
S'han d'extreure les terres o els materials amb perill de despreniment. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. Cal preveure un sistema de desguàs 

a fi d'evitar l'acumulació d'aigua dins de l'excavació. 
EXCAVACIÓ AMB MORTER EXPANSIU: 
Cal fer un programa de les perforacions i del procés del reblert amb morter i 

extracció de la roca. 
En fer les perforacions, cal verificar que no es produeixen danys a estructures 

properes. Si es donés aquest cas, cal evitar l'ús de barrines percussores i fer els forats 
exclusivament per rotació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
NETEJA I ESBROSSADA: 
m2 de superfície realment executada, amidada segons les especificacions de la 

DT. 
No inclou la tala d'arbres. 
EXCAVACIÓ: 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 

diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les 
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 314/2006, de 17 de marzo, por el que se aprueba el Código Técnico 

de la Edificación Parte 2. 
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Documento Básico de Seguridad estructural de cimientos DB-SE-C. 

3.2.19. Excavacions de rases i pous 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Conjunt d'operacions per obrir rases i pous de fonaments, o de pas 

d’instal·lacions, realitzades amb mitjans mecànics o manuals, de forma contínua o 
realitzades per dames. 

Conjunt d'operacions necessàries per obrir rases i pous de fonaments realitzades 
amb mitjans mecànics o amb utilització d'explosius. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics exteriors a l'excavació 
- Replanteig de la zona a excavar i determinació de l'ordre d'execució de les 

dames si és el cas 
- Excavació de les terres 
- Càrrega de les terres sobre camió, contenidor, o formació de cavallons a la vora 

de la rasa, segons indiqui la partida d'obra 
CONDICIONS GENERALS: 
Es considera terreny fluix, el capaç de ser foradat amb pala, que té un assaig SPT 

< 20. 
Es considera terreny compacte, el capaç de ser foradat amb pic (no amb pala), 

que té un assaig SPT entre 20 i 50. 
Es considera terreny de trànsit, el capaç de ser foradat amb màquina o 

escarificadora (no amb pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 
Es considera terreny no classificat, des del capaç de ser foradat amb pala, que té 

un assaig SPT < 20, fins al capaç de ser foradat amb màquina o escarificadora (no amb 
pic), que té un assaig SPT > 50 sense rebot. 

Es considera roca la que pot ser foradada amb compressor (no amb màquina), 
que té un rebot a l'assaig SPT. 

L'element excavat ha de tenir la forma i les dimensions especificades en la DT, o 
en el seu defecte, les que determini la DF. 

El fons de l'excavació ha de quedar anivellat. 
El fons de l'excavació no ha de tenir material engrunat o fluix i les esquerdes i els 

forats han de quedar reblerts. 
Els talussos perimetrals han de ser els fixats per la DF. 
Els talussos han de tenir el pendent especificat a la DT. 
La qualitat de terreny del fons de l'excavació requereix l'aprovació explícita de la 

DF. 
Toleràncies d'execució: 
- Dimensions: ± 5%, ± 50 mm 
- Planor: ± 40 mm/m 
- Replanteig: < 0,25%, ± 100 mm 
- Nivells: ± 50 mm 
- Aplomat o talús de les cares laterals: ± 2° 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 

les obres. 
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S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 

S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs, es farà un replanteig previ que ha de ser aprovat 

per la DF. 
Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 

han de referir totes les lectures topogràfiques. 
Si cal fer rampes per accedir a la zona de treball, han de tenir les característiques 

següents: 
- Amplària: >= 4,5 m 
- Pendent: 
- Trams rectes: <= 12% 
- Corbes: <= 8% 
- Trams abans de sortir a la via de llargària >= 6 m: <= 6% 
- El talús ha de ser fixat per la DF. 
La finalització de l'excavació de pous o rases per a fonaments o de lloses de 

fonamentació, s'ha de fer just abans de la col·locació del formigó de neteja, per 
mantenir la qualitat del sol. 

Si això no fos possible, es deixarà una capa de 10 a 15 cm sense excavar fins al 
moment que es pugui formigonar la capa de neteja. 

Cal extreure les roques suspeses, les terres i els materials amb perill de 
despreniment. 

Cal extreure del fons de l'excavació qualsevol element susceptible de formar un 
punt de resistència local diferent de la resta, com ara roques, restes de fonaments, 
bosses de material tou, etc, i rebaixar el fons de l'excavació per tal que la sabata tingui 
un recolzament homogeni. 

No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 

L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
S'han d'estrebar els terrenys engrunats i quan, en fondàries superiors a 1,30 m, 

es doni algun dels casos següents: 
- S'hagi de treballar a dins 
- Es treballi en una zona immediata que pugui resultar afectada per una possible 

esllavissada 
- Hagi de quedar oberta en acabar la jornada de treball 
També sempre que, per altres causes (càrregues veïnes, etc.) ho determini la DF. 
S'ha de preveure un sistema de desguàs per tal d'evitar acumulació d'aigua dins 

l'excavació. 
S'ha d'impedir l'entrada d'aigües superficials. 
Si apareix aigua en l'excavació s'han de prendre les mesures necessàries per 

esgotar-la. 
Els esgotaments s'han de fer sense comprometre l'estabilitat dels talussos i les 

obres veïnes, i s'han de mantenir mentre durin els treballs de fonamentació. Caldrà 
verificar en terrenys argilosos, si cal fer un sanejament del fons de l'excavació. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos (terrenys inundats, olors de gas, restes de construccions, 

etc.) s'han de suspendre els treballs i avisar la DF. 
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No s'ha de rebutjar cap material obtingut de l'excavació sense l'autorització 
expressa de la DF. 

S'ha d'evitar la formació de pols, pel que cal regar les parts que s'hagin de 
carregar. 

L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 
aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Les terres s'han de treure de dalt a baix sense soscavar-les. 
L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 

les mateixes existents i de compacitat igual. 
S'ha de tenir en compte el sentit d'estratificació de les roques. 
S'han de mantenir els dispositius de desguàs necessaris, per tal de captar i 

reconduir els corrents d'aigua interns, en els talussos. 
EXCAVACIÓ DE RASES EN PRESÈNCIA DE SERVEIS 
Quan l'excavació es realitzi amb mitjans mecànics, cal que un operari extern al 

maquinista supervisi l'acció de la cullera o el martell, alertant de la presència de 
serveis. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum excavat segons les especificacions de la DT, amidat com a 

diferència entre els perfils transversals del terreny aixecats abans de començar les 
obres i els perfils teòrics assenyalats als plànols, amb les modificacions aprovades per 
la DF. 

No s'ha d'abonar l'excés d'excavació que s'hagi produït sense l'autorització de la 
DF, ni la càrrega i el transport del material ni els treballs que calguin per a reomplir-lo. 

Inclou la càrrega, allisada de talussos, esgotaments per pluja o inundació i 
quantes operacions faci falta per a una correcta execució de les obres. 

També estan inclosos en el preu el manteniment dels camins de comunicació 
entre el desmunt i les zones on han d'anar les terres, la seva creació, i la seva 
eliminació, si s'escau. 

Tan sols s'han d'abonar els esllavissaments no provocats, sempre que s'hagin 
observat totes les prescripcions relatives a excavacions, entibacions i voladures. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden de 28 de septiembre de 1989 por la que se modifica el articulo 104 del 

pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 
3/75). 

* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 
artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

Real Decreto 863/1985 de 2 de abril, por el que se aprueba el Reglamento 
General de Normas Básicas de Seguridad Minera. 

Orden de 20 de marzo de 1986 por la que se aprueban determinadas 
Instrucciones Técnicas complementarias relativas a los capítulos IV,V,VII,IX y X del 
Reglamento General de Normas Básicas de Seguridad Minera 

 

3.2.20. Rebliment i piconatge de rases 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Reblert, estesa i piconatge de terres o granulats en zones que per la seva 
extensió reduïda, per precaucions especials o per altra motiu no permeti l'ús de la 
maquinària amb els que normalment s'executa el terraplè. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Rebliment i piconatge de rasa amb terres 
- Reblert de rases amb canonades o instal·lacions amb sorra natural o sorra de 

reciclatge de residus de la construcció o demolicions, provenint d'una planta legalment 
autoritzada per al tractament d'aquests residus 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Preparació de la zona de treball 
- Situació dels punts topogràfics 
- Aportació del material en cas de graves, tot-u, o granulats reciclats 
Execució del rebliment 
- Humectació o dessecació, en cas necessari 
- Compactació de les terres 
CONDICIONS GENERALS: 
Les zones del reblert son les mateixes que les definides per als terraplens: 

Coronament, nucli, zona exterior i fonament. 
Les tongades han de tenir un gruix uniforme i han de ser sensiblement paral·leles 

a la rasant. 
El material de cada tongada ha de tenir les mateixes característiques. 
El gruix de cada tongada ha de ser l'adequat per tal d'obtenir el grau de 

compactació exigit amb els mitjans que es disposen. 
En cap cas el grau de compactació de cada tongada ha de ser inferior al més alt 

que tinguin els sòls adjacents, en el mateix nivell. 
La composició granulomètrica de la grava ha de complir les condicions de 

filtratge fixades per la DF, en funció dels terrenys adjacents i del sistema previst 
d'evacuació d'aigua. 

Les terres han de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
La composició granulomètrica del tot-u ha de complir les especificacions fixades 

al seu plec de condicions. 
En tota la superfície s'ha d'arribar, com a mínim, al grau de compactació previst 

expressat com a percentatge sobre la densitat màxima obtinguda en l'assaig Pròctor 
Modificat (UNE 103501). 

RASA: 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 20 mm/m 
- Nivells: ± 30 mm 
RASA PER A INSTALꞏLACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert ha d'estar format per dues zones: 
- La zona baixa a una alçària fins a 30 cm per damunt de la generatriu superior 

del tub 
- La zona alta, la resta de la rasa 
El material de la zona baixa no ha de tenir matèria orgànica. El material de la 

zona alta ha de ser de forma 
que no produeixi danys a la canonada instal·lada. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
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S'han de suspendre els treballs en cas de pluja quan la temperatura ambient sigui 
inferior a 0°C en el cas de graves o de tot-u, o inferior a 2°C en la resta de materials. 

S'han de protegir els elements de servei públic que puguin resultar afectats per 
les obres. 

S'han d'eliminar els elements que puguin entorpir els treballs d'execució de la 
partida. 

Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques. 

Excepte en les rases de drenatge, en la resta de casos s'ha d'eliminar els 
materials inestables, turba o argila tova de la base per al rebliment. 

L'ampliació o recrescuda de reblerts existents s'han de preparar de forma que es 
garanteixi la unió amb el nou reblert. 

Les zones que per la seva forma puguin retenir aigua a la seva superfície s'han de 
corregir abans de l'execució. 

El material s'ha d'estendre per tongades successives i uniformes, sensiblement 
paral·leles a la rasant final, i amb un gruix <= 25 cm. 

No s'ha d'estendre cap tongada fins que la inferior compleixi les condicions 
exigides. 

El material de cada tongada ha de tenir les característiques uniformes; en cas de 
no ser així, es buscaria la uniformitat mesclant-los amb els mitjans adequats. 

Un cop estesa la tongada, si fos necessari, s'ha d'humitejar fins arribar al 
contingut òptim d'humitat, de manera uniforme. 

Si el grau d'humitat de la tongada és superior a l'exigit, s'ha de dessecar 
mitjançant l'addició i mescla de materials secs o d'altres procediments adients. 

S'han de mantenir els pendents i dispositius de desguàs necessaris per tal 
d'evitar entollaments, sense perill d'erosió. 

Després de la pluja no s'ha d'estendre una nova tongada fins que l'última s'hagi 
assecat bé, o s'ha d'escarificar afegint la tongada següent més seca, de forma que la 
humitat resultant sigui l’adient. 

En l'execució de reblerts en contacte amb estructures de contenció, les tongades 
situades a ambdós costats de l'element han de quedar al mateix nivell. 

Abans de la compactació cal comprovar que l'estructura amb la que estigui en 
contacte, ha assolit la resistència necessària. 

Quan s'utilitzi corró vibratori per a compactar, ha de donar-se al final unes 
passades sense aplicar-hi vibració. 

S'ha d'evitar el pas de vehicles per sobre de les capes en execució, fins que la 
compactació s'hagi completat. 

S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 
salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 

Els treballs s'han de fer de manera que molestin el mínim possible als afectats. 
En cas d'imprevistos, s'han de suspendre les obres i avisar a la DF. 
RASA PER A INSTALꞏLACIÓ DE TUBERIES: 
El reblert definitiu s'ha de fer un cop aprovada la instal·lació per la DF. 
S'ha de compactar amb les precaucions necessàries per a no produir moviments 

ni danys a la canonada instal·lada. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. 
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La partida d'obra inclou el subministrament i aportació del material en cas de 
graves, tot-u o material provinent del reciclatge de residus de la construcció, i no està 
inclòs en cas de que es tracti de terres. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

3.2.21. Gestió de residus d’excavació 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el 'Pla de Gestió de Residus de la 

Construcció i Enderrocs' de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al 'Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs' de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 

del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el 'Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs' i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
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CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 

TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, 

amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

 

3.2.22. Deposició de residus a instal·lació autoritzada 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Deposició del residu no reutilitzat en la instal·lació autoritzada de gestió on se li 

aplicarà el tractament de valorització, selecció i emmagatzematge o eliminació 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
Cada fracció s'ha de dipositar al lloc adequat legalment autoritzat per a que se li 

apliqui el tipus de tractament especificat en la DT: valorització, emmagatzematge o 
eliminació. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
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DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIO INERTS O NO ESPECIALS 
I DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ: 

m3 de volum de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 
corresponent. 

DISPOSICIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ ESPECIALS: 
kg de pes de cada tipus de residu dipositat a l'abocador o centre de recollida 

corresponent. 
DISPOSICIÓ DE RESIDUS: 
La unitat d'obra inclou totes les despeses per la disposició de cada tipus de residu 

al centre corresponent. 
Inclou el cànon d'abocament del residu a dipòsit controlat segons el que 

determina la Llei 8/2008, el pagament del qual queda suspès segons la Llei 7/2011. 
La empresa receptora del residu ha de facilitar al constructor la informació 

necessària per complimentar el certificat de disposició de residus, d'acord amb l'article 
5.3 del REAL DECRETO 105/2008. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 

contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 
Llei 8/2008, del 10 de juliol, de finançament de les infraestructures de gestió dels 

residus i dels cànons sobre la disposició del rebuig dels residus. 
Llei 7/2011, del 27 de juliol, de mesures fiscals i financeres. 
Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 

residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

 

3.2.23. Formigonament de rases i pous 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Formigonament d'estructures i elements estructurals, amb formigó en massa, 

armat, per a pretensar, formigó autocompactant i formigó lleuger, de central o 
elaborat a l'obra en planta dosificadora, que compleixi les prescripcions de la norma 
EHE, abocat directament des de camió, amb bomba o amb cubilot, i operacions 
auxiliars relacionades amb el formigonament i la cura del formigó. 

S'han considerat els elements a formigonar següents: 
- Rases i pous 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Formigonament: 
- Preparació de la zona de treball 
- Humectació de l'encofrat 
- Abocada del formigó 
- Compactació del formigó mitjançant vibratge, en el seu cas 
- Curat del formigó 
CONDICIONS GENERALS: 
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En l'execució de l'element s'han de complir les prescripcions establertes en la 
norma EHE-08, en especial les que fan referència a la durabilitat del formigó i les 
armadures (art.8.2 i 37 de l'EHE-08) en funció de les classes d'exposició. 

El formigó estructural ha de fabricar-se en centrals específiques 
El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a 

la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. 

En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà 
la reparació. 

L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 

sense regalims, taques, o elements adherits. 
En el cas d'utilitzar matacà, les pedres han de quedar distribuïdes uniformement 

dins de la massa de formigó sense que es toquin entre elles. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 

de l'EHE-08 
Les toleràncies d'execució han de complir l'especificat en l'article 5 de l'annex 11 

de la norma EHE-08. 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831. 
No s'accepten toleràncies en el replanteig d'eixos en l'execució de fonaments de 

mitgeres, buits d'ascensor, passos d’instal·lacions, etc., fora que ho autoritzi 
explícitament la DF. 

RASES I POUS: 
Toleràncies d'execució: 
- Desviació en planta, del centre de gravetat: < 2% dimensió en la direcció 

considerada, ± 50 mm 
- Nivells: 
- Cara superior del formigó de neteja: + 20 mm, - 50 mm 
- Cara superior del fonament: + 20 mm, - 50 mm 
- Gruix del formigó de neteja: - 30 mm 
- Dimensions en planta: 
- Fonaments encofrats: + 40 mm; -20mm 
- Fonaments formigonats contra el terreny (D:dimensió considerada): 
- D <= 1 m: + 80 mm; -20mm 
- 1 m < D <= 2,5 m: + 120 mm , -20mm 
- D > 2,5 m: + 200 mm , -20mm 
- Secció transversal (D:dimensió considerada): 
- En tots els casos: + 5%(<= 120 mm), - 5%(<= 20 mm) 
- D <= 30 cm: + 10 mm, - 8 mm 
- 30 cm < D <= 100 cm: + 12 mm, - 10 mm 
- 100 cm < D: + 24 mm, - 20 mm 
- Planor (EHE-08 art.5.2.e): 
- Formigó de neteja: ± 16 mm/2 m 
- Cara superior del fonament: ± 16 mm/2 m 
- Cares laterals (fonaments encofrats)± 16 mm/2 m 
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2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
FORMIGONAMENT: 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 

prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
El formigó s'ha de posar a l'obra abans que comenci l'adormiment, i a una 

temperatura >= 5°C. 
La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament 

s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

Si l'encofrat és de fusta, ha de tenir la humitat necessària per tal que no 
absorbeixi l'aigua del formigó. 

No s'admet l'alumini en motlles que hagin d'estar en contacte amb el formigó. 
No es procedirà al formigonat fins que la DF doni el vistiplau havent revisat 

armadures col·locades en posició definitiva. 
La DF comprovarà l’absència de defectes significatius en la superfície de formigó. 

En cas de considerar els defectes inadmissibles d'acord amb el projecte la DF valorarà 
la reparació. 

No es col·locarà en obra capes o tongades de formigó amb un gruix superior al 
que permeti una compactació completa de la massa Si l'abocada del formigó es fa amb 
bomba, la DF ha d'aprovar la instal·lació de bombeig prèviament al formigonament. 

No pot transcórrer més d'1,5 hora des de la fabricació del formigó fins el 
formigonament, a menys que la DF ho cregui convenient per aplicar medis que 
retardin l'adormiment. 

No s'han de posar en contacte formigons fabricats amb tipus de ciments 
incompatibles entre ells. 

L'abocada s'ha de fer des d'una alçària petita i sense que es produeixin 
disgregacions. 

La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 
consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 

S'ha de garantitzar que durant l'abocat i compactat del formigó no es produeixen 
desplaçaments de l'armadura. 

La velocitat de formigonament ha de ser suficient per assegurar que l'aire no 
quedi agafat i assenti el formigó. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. 
Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser 
aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat 

del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en 
el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de 
junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 
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Un cop reblert l'element no s'ha de corregir el seu aplomat, ni el seu 
anivellament. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i 
d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin 
provocar la fissuració de l'element. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL: 
La compactació s'ha de realitzar per vibratge. El gruix màxim de la tongada depèn 

del vibrador utilitzat. S'ha de vibrar fins que s'aconsegueixi una massa compacta i 
sense que es produeixin disgregacions. 

El vibratge ha de fer-se més intens a les zones d'alta densitat d'armadures, a les 
cantonades i als paraments. 

FORMIGÓ ESTRUCTURAL AUTOCOMPACTANT: 
No es necessari la compactació del formigó. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
FORMIGONAMENT: 
m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT, amb aquelles 

modificacions i singularitats acceptades prèviament i expressament per la DF. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE- 08). 
 

3.2.24. CÀRREGA I TRANSPORT DE RESIDUS D'EXCAVACIÓ A INSTAL·LACIÓ AUTORI 

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
 
TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
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Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 
del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 

 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 

 
 
TERRES: 
Es considera un increment per esponjament, respecte al volum teòric excavat, 

amb els criteris següents: 
- Excavacions en terreny fluix: 15% 
- Excavacions en terreny compacte: 20% 
- Excavacions en terreny de trànsit: 25% 
- Excavacions en roca: 25% 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

43 
 
 

Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 
gestión de los residuos de construcción y demolición. 

Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 
de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 

Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 
publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

 
 

3.2.25. Pericions quadrats per a canalitzacions de serveis 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Pericó per a registre de canalitzacions de serveis 
S'han considerat els tipus següents: 
- Pericó de formigó prefabricat amb tapa (si és el cas), sobre solera de formigó o 

llit de grava, i reblert lateral amb terres. 
Pericó de formigó prefabricat: 
- Comprovació de la superfície d'assentament 
- Col·locació del formigó o de la grava de la solera 
- Formació de forats per a connexionat tubs 
- Preparació per a la col·locació del marc de la tapa 
- Acoblament dels tubs 
- Reblert lateral amb terres 
- Col·locació de la tapa en el seu cas 
CONDICIONS GENERALS: 
La solera ha de quedar plana, anivellada i a la fondària prevista a la DT. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell de la solera: ± 20 mm 
PERICONS PREFABRICATS: 
El pericó ha de quedar ben subjectat a la solera. 
El nivell del coronament ha de permetre la col·locació del bastiment i la reixa 

enrasats amb el paviment o zona adjacent sense sobresortir d'ella. 
El forat per al pas del tub de desguàs ha de quedar preparat. 
La tapa (si és el cas) serà dissenyada per tal que pugui suportar el pas del trànsit i 

es prendran les mesures necessàries per tal d'evitar el seu desplaçament o el seu 
robatori. 

Gruix de la solera: >= 10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Planor: ± 5 mm/m 
- Escairat: ±5 mm respecte el rectangle teòric 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 
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Es realitzarà una prova d'estanquitat en el cas que la DF ho consideri necessari. 
PERICONS PREFABRICATS: 
S'ha de treballar a una temperatura ambient que oscil·li entre els 5°C i els 40°C, 

sense pluja. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE- 08). 
 

3.2.26. Elements auxiliars per a pericions de canalitzacions de serveis 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Subministrament i col·locació de bastiment i tapa per a pericó. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació de la superfície de recolzament 
- Col·locació del morter d'anivellament 
- Col·locació del conjunt de bastiment i tapa, agafat amb morter 
CONDICIONS GENERALS: 
El bastiment col·locat ha de quedar ben assentat sobre les parets de l'element 

que s'ha de tapar, anivellades prèviament amb morter. 
Ha de quedar sòlidament travat per una anella perimetral de morter. 
L'anella no ha de provocar el trencament del paviment perimetral i no ha de 

sortir lateralment de les parets del pou. 
La tapa ha de quedar recolzada a sobre del bastiment a tot el seu perímetre. No 

ha de tenir moviments que puguin provocar el seu trencament per impacte o bé 
produir sorolls. 

Un cop col·locada la tapa, el dispositiu de fixació ha de garantir que només podrà 
ser retirada per personal autoritzat i que no podrà tenir desplaçaments accidentals. 

Les tapes practicables, han d'obrir i tancar correctament. 
La part superior del bastiment i la tapa ha de quedar al mateix pla que el 

paviment perimetral i mantenir el seu pendent. 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell entre la tapa i el paviment: ± 2 mm 
- Ajust lateral entre bastiment i tapa: ± 4 mm 
- Nivell entre tapa i paviment: ± 5 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
El procés de col·locació no ha de produir desperfectes, ni ha de modificar les 

condicions exigides per al material. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
* Orden FOM/1382/2002 de 16 de mayo, por la que se actualizan determinados 

artículos del pliego de prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y 
puentes relativos a la construcción de explanaciones, drenajes y cimentaciones. 

 

3.2.27. Tubs de polietilè 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Canalitzacions amb tub de polietilè per a transport i distribució de fluids a pressió 
i la col·locació d'accessoris 

en canalitzacions soterrades amb unions soldades, col·locats superficialment o al 
fons de la rasa. 

S'han considerat els tipus de material següents: 
- Polietilè extruït de densitat alta per al transport d'aigua a pressió amb una 

temperatura de servei fins a 40°C 
S'han considerat els graus de dificultat de muntatge per als tubs, següents: 
- Grau baix, que correspon a una xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i 

situada en llocs fàcilment accessibles (muntants, instal·lacions d'hidrants, etc.). 
- Grau mitjà, que correspon a una xarxa equilibrada en trams lineals i amb 

accessoris (distribucions d'aigua, gas, calefacció, etc.) 
S'han considerat els tipus d'unió següents: 
- Soldada (per a tubs de polietilè de densitat alta i mitjana) 
- Connectada a pressió (per a tubs de polietilè de densitat alta i baixa) 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació del pla de suport (en canalitzacions per soterrar) 
- Replanteig de la conducció 
- Col·locació de l'element en la seva posició definitiva 
- Execució de totes les unions necessàries 
- Neteja de la canonada 
- Retirada de l'obra de retalls de tubs, materials per a junts, etc. 
No s'inclou, en les instal·lacions sense especificació del grau de dificultat, la 

col·locació d'accessoris. La variació del grau de dificultat en els diferents trams de la 
xarxa no permet fixar la repercussió d'accessoris; per això, la seva col·locació es 
considera una unitat d'obra diferent. 

CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 

Ha d'estar feta la prova de pressió. 
Totes les unions, canvis de direcció i sortides de ramals s'han de fer únicament 

per mitjà dels accessoris normalitzats. Les unions s'han de fer amb accessoris que 
pressionin la cara exterior del tub o bé soldats per testa, segons sigui el tipus d'unió 
definit per a la canalització. 

La canonada per a gas (densitat mitjana), no ha d'estar pròxima a conductes que 
transportin fluids a alta temperatura. S'ha de garantir que la canonada no superi una 
temperatura de 40°C. 

El pas a través d'elements estructurals s'ha de fer amb passa murs i l'espai que 
quedi s'ha d'omplir amb material elàstic. Els passa murs han de sobresortir >= 3 mm 
del parament. Dins del passa murs no hi pot quedar cap accessori. 

El tub de polietilè extruït es pot corbar en fred amb els següents radis de 
curvatura: 

Polietilè 
Densitat alta 
Polietilè 
Densitat Baixa i mitjana 
A 0ºC <= 50 x DN <= 40 x DN 
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A 20ºC <= 20 x DN <= 15 x DN 
Entre 0°C i 20°C el radi de curvatura pot determinar-se per interpolació lineal. 
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA: 
La fondària de la rasa ha de permetre que el tub descansi sobre un llit de sorra 

de riu. Pel seu damunt hi ha d'haver un reblert de terra ben piconada per tongades de 
20 cm. Les primeres capes que envolten el tub cal piconar-les amb cura. 

Gruix del llit de sorra: 
- Polietilè extruït: >= 5 cm 
- Polietilè reticulat: >= 10 cm 
Gruix del reblert: (sense trànsit rodat): 
- Polietilè extruït: >= 60 cm 
- Polietilè reticulat: >= 50 cm 
Gruix del reblert: (amb trànsit rodat): >= 80 cm 
El tub s'ha de col·locar dins la rasa serpentejant lleugerament per a permetre les 

contraccions i dilatacions degudes a canvis de temperatura. 
Per tal de contrarestar les reaccions axials que es produeixen en circular el fluid, 

els punts singulars (corbes, reduccions, etc.), han d'estar ancorades a daus massissos 
de formigó. 

En cas de coincidència de canonades d'aigua potable i de sanejament, les d'aigua 
potable han de passar per un pla superior a les de sanejament i han d'anar separades 
tangencialment 100 cm. 

Per damunt del tub s'ha de fer un reblert de terres compactades, que han de 
complir l'especificat en el seu plec de condicions. 

2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
La descàrrega i manipulació dels elements s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 
Per a fer la unió dels tubs no s'han de forçar ni deformar els extrems. 
La unió entre els tubs i altres elements d'obra s'ha de fer garantint la no 

transmissió de càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
L'estesa del tub s'ha de fer desenrotllant tangencialment el rotlle, fent-lo rodar 

verticalment sobre el terreny. 
En les unions elàstiques l'extrem llis del tub s'ha de netejar i lubrificar amb un 

lubrificant autoritzat pel fabricant del tub, abans de fer la connexió. 
L'extrem del tub s'ha d'aixamfranar. 
Si s'ha de tallar un tub, cal fer-ho perpendicularment a l'eix i eliminar les rebaves. 
Si s'ha d'aplicar un accessori de compressió cal aixamfranar l'aresta exterior. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
S'ha d'utilitzar un equip de soldadura que garanteixi l'alineació dels tubs i 

l'aplicació de la pressió adequada per a fer la unió. 
Un cop acabada la instal·lació s'ha de netejar interiorment i fer-hi passar aigua 

per arrossegar les brosses. 
En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 

depuració bacteriològic després de rentar-la. 
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA: 
Abans de baixar els elements a la rasa la DF ha d'examinar-los, rebutjant els que 

presentin algun defecte. 
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Abans de la col·locació dels elements cal comprovar que la rasant, l'amplària, la 
fondària i el nivell freàtic de la rasa corresponen als especificats en la DT. En cas 
contrari cal avisar la DF. 

El fons de la rasa ha d'estar net abans de baixar els elements. 
Si la canonada té un pendent > 10% s'ha de muntar en sentit ascendent. Si no es 

pot fer d'aquesta manera, cal fixar-la provisionalment per evitar el lliscament dels 
tubs. 

Els tubs s'han de calçar i colzar per a impedir el seu moviment. 
Col·locats els elements al fons de la rasa, s'ha de comprovar que el seu interior 

és lliure d'elements que puguin impedir el seu assentament o funcionament correctes 
(terres, pedres, eines de treball, etc.). 

Les canonades i les rases s'han de mantenir lliures d'aigua, esgotant amb bomba 
o deixant desguassos a l'excavació. 

No s'han de muntar trams de més de 100 m de llarg sense fer un reblert parcial 
de la rasa deixant el junts descoberts. Aquest reblert ha de complir les especificacions 
tècniques del reblert de la rasa. 

Un cop situada la canonada a la rasa, parcialment reblerta excepte a les unions, 
s'han de fer les proves de pressió interior i d'estanquitat segons la normativa vigent. 

No es pot procedir al reblert de les rases sense l'autorització expressa de la DF. 
Els daus d'ancoratge s'han de fer una vegada enllestida la instal·lació. S'han de 

col·locar de forma que els junts de les canonades i dels accessoris siguin accessibles 
per a la seva reparació. 

3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
TUBS: 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions de la DT, entre els 

eixos dels elements o dels punts per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material per retalls i els empalmaments que 

s'hagin efectuat. 
En les instal·lacions amb grau de dificultat especificat, inclou, a més, la 

repercussió de les peces especials per col·locar. 
COLꞏLOCACIÓ SOTERRADA: 
No s'inclouen en aquest criteri els daus de formigó per a l'ancoratge dels tubs ni 

les brides metàl·liques per a la subjecció dels mateixos. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

3.2.28. 1.- Tubs d’acer  

DEFINICIÓ I CONDICIONS DELS ELEMENTS 
Conduccions amb tub d’acer inoxidable, col·locades i amb els seus elements 

auxiliares de connexió. 
S’han considerat els següents tipus d’unió: 
Connectat mitjançant unió premsada 
S’han considerat els següents tipus de col·locació: 
Col·locació superficial 
Emportat 
Soterrat 
S’han considerat els següents graus de dificultat de muntatge: 
Grau baix, corresponent a xarxa de trams llargs, amb pocs accessoris i situada en 

llocs fàcilment accessibles (muntants, etc.) 
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Grau mig, que correspon a una xarxa equilibrada a trams lineals i amb accessoris 
(distribucions d’aigua, gas, calefacció, etc.) 

Grau alt, que correspon a xarxes amb predomini d’accessoris sobre trams rectes 
(sala de calderes, etc.) 

L’execució de la unitat d‘obra inclou les següents operacions: 
Replanteig del traçat 
Muntatge a la seva posició definitiva 
Execució de totes les unions necessàries 
Retirada de l’obra de retalls de tubs, materials per a juntes, etc. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició serà la relaxada a la DT o, en el seu defecte, la indicada por la DF. 
Les unions seran estanques. 
Tots els materials que intervenen a la instal·lació seran compatibles entre sí. 
Les canonades per les que circulen gasos amb presencia eventual de condensats, 

tindran una pendent mínima del 0,5% per a facilitar l’evacuació d’aquests condensats. 
La superfície del tub o del calorifugant, si ha de haver, estarà a >= 300 mm de 

distancia de qualsevol conductor elèctrica i es procurarà que passi per sota d’aquest. 
La canonada que, en regim de treball, s’escalfi, es separa de les veïnes a 

distancies >= 250 mm. 
Els conductes que porten aigua freda aniran aïllats con una barrera de vapor 

igual o superior a 200 MPa m s/g 
El pas per elements estructurals es farà amb passa murs i l’espai que quedi 

s’omplirà amb material elàstic. Els passa murs sobresortiran >= 3 mm del parament. 
Dins del passa murs no quedarà cap accessori. 

La canonada no travessarà xemeneies ni conductes. 
TUBS COL·LOCATS SUPERFICIALMENT: 
Els tubs seran accessibles. Les canonades aniran perpendicular o paral·lelament 

respecte a l’estructura de l’edifici. Les horitzontals pesaran preferentment prop del 
paviment o del forjat. 

La separació entre els tubs o entre aquests i els paraments serà >= 30 mm. 
Aquest augmentarà convenientment si s’han d’aïllar. 

Els dispositius de subjecció estaran situats de tal manera que asseguren 
l’estabilitat i alineació de la canonada. 

Els suports ses fixaran amb tacs i cargols. Entre el suport i el tub s’interposarà 
una anella elàstica. El suport no es soldarà al tub. 

No es transmetran esforços entre la canonada i els elements que la suporten. 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
2.- CONDICIONS DELS ELEMENTS 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans d’iniciar els treballs de muntatge, es farà un replanteig que haurà de ser 

aprovat per la DF. 
Tots els elements s’inspeccionaran abans de la seva col·locació. 
La instal·lació no alterarà les característiques dels elements. 
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Les connexions a la xarxa de servei es realitzaran quant s’hagi tallat el 
subministrament. 

Cada cop que s‘ interrompi el muntatge, es taparan els extrems oberts. 
Una vegada acabada la instal·lació es netejarà  interiorment i es farà passar un 

dissolvent d’olis i grasses. 
3.- UNITAT I CRITERI DE MEDICIÓ 
m de longitud instal·lada, mesura segon les especificacions de la DT, entre eixos 

dels elements o dels punts a connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material com a conseqüència dels retalls. 

4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa serà l’específica a l’ús al que es destina. 
 

3.2.29. Ventoses 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Ventoses de fosa muntades en un pericó de canalització soterrada. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Roscades 
- Embridades 
Es consideren incloses dins d'aquesta unitat d'obra les operacions següents: 
Ventoses roscades: 
- Neteja de l'interior dels tubs i rosques 
- Preparació de les unions amb cintes d'estanquitat 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
Ventoses embridades: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'anar col·locada en els punts més alts de la xarxa al costat d'una clau de pas 

en derivació, dins d'un pericó, el qual ha de complir les condicions exigides a la seva 
partida d'obra. 

L'eix de l'aparell ha de quedar vertical i ha de coincidir amb el centre del pericó. 
Els eixos de la ventosa i de la clau de pas han de quedar alineats i han de ser 

perpendiculars a l'eix de la canonada principal. 
La separació entre la ventosa i les parets del pericó ha de ser suficient per a 

permetre la seva manipulació. 
No ha d'haver fuites entre la ventosa i la clau de pas. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de 

funcionament. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
VENTOSES ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 

d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació s'ha de netejar l'interior del tub i les rosques d'unió. 
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Els protectors de les rosques amb que va proveïda la ventosa, s'han de treure en 
el moment d'executar les unions. 

VENTOSES EMBRIDADES: 
L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
* Orden de 23 de deciembre de 1975 por la que se aprueba la Norma 

Tecnológica NTE-IFA/1975, 'Instalaciones de Fontanería Abastecimiento' 
 

3.2.30. Extinció d’incendis amb aigua (hidrants) 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Hidrant. 
S'han considerat els tipus següents: 
- De columna seca 
- De columna humida 
- Soterrat en pericó 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Hidrants de columna seca: 
- Fixació de la columna a la base 
- Connexió a la xarxa d'alimentació 
- Recobriment de protecció de la part soterrada 
Hidrants de columna humida: 
- Fixació de la columna a la base. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
Hidrants soterrats en pericó: 
- Fixació del conjunt al fons del pericó. 
- Connexió a la xarxa d'alimentació. 
CONDICIONS GENERALS: 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
- Aplomat: <= 5 mm 
HIDRANTS SOTERRATS EN PERICÓ: 
L'eix d'enllaç ràpid ha de quedar vertical i encarat cap amunt. Tot el conjunt ha 

de quedar fixat sòlidament al fons del pericó, que ha de complir les condicions fixades 
en el plec de condicions de la seva partida d'obra. 

La vàlvula de tancament i les unions han de ser estanques a la pressió de treball. 
Ha d'anar connectat a la xarxa d'alimentació. 
Les boques han de quedar tapades amb les tapes corresponents. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
No hi han condicions específiques del procés d’instal·lació. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
Real Decreto 1942/1993, de 5 de noviembre, por el que se aprueba el 

Reglamento de Instalaciones de Protección contra Incendios. 
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Resolució de 22 de març de 1995, de designació del laboratori general d'assaigs i 
investigacions com a organisme de control per la certificació de productes, d'acord 
amb el Reial Decret 1942/1993, que aprova el reglament CPI. 
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3.2.31. Vàlvules de comporta 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o 

d'extrems ranurats, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueïtat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d’instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques 

de manteniment de les diferents parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de 

ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de 

funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir 

la maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per 

sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de 

coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 

pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es 

puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que 

extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per 
realitzar la unió. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions 
del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
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La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de 
càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua 
perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per 
l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de 
dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 

VÀLVULES PER A COLꞏLOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 

d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
 

3.2.32. Vàlvules de bola 

1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
Vàlvules de bola metàl·liques o sintètiques, muntades. 
S'han considerat els elements següents: 
- Vàlvules manuals roscades 
- Vàlvules manuals embridades 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
Vàlvules de bola per a col·locar roscades: 
- Neteja de rosques i d'interior de tubs 
- Preparació de les unions amb cintes 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova de servei 
Vàlvula de bola per encolar o embridar: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió de la vàlvula a la xarxa 
- Prova d'estanquitat 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d’instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques 

de manteniment de les  diferents parts. 
Tant els junts de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de ser 

estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de 

funcionament. 
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La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d’instal·lació: 
- Posició: ± 30 mm 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per 

sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb la maneta cap amunt, i ha de 

coincidir amb el centre del pericó. 
La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 

pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
En el cas de vàlvules embridades, la distància entre la vàlvula i el fons del pericó 

ha de ser la necessària perquè es puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions 

del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 
La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin 

cops. 
El tub s'ha d'encaixar sense moviments de torsió. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que 

extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per 
realitzar la unió. 

Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua 
perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per 
l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de 
dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 

VÀLVULAS DE BOLA PER A COLꞏLOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 

d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini 

3.2.33. APARELLS DE MESURA                                               

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
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Aparells de mesura col·locats superficialment o instal·lats en un armari. 
S'han considerat les unitats d'obra següents: 
- Comptadors monofàsics o trifàsics muntats superficialment. 
- Amperímetre de ferro mòbil de corrent altern, muntat en un armari. 
- Fasímetre d'inducció o electrònic, muntat en un armari. 
- Freqüencímetre de làmina vibrant o d'agulla d'escala, encastat a l'armari. 
- Rellotge per a tarifes horàries, amb dos contactes per canvi a triple tarifa, 

muntat superficialment. 
- Vatímetre electrodinàmic monofàsic o trifàsic d'energia activa o reactiva, 

encastat en un armari. 
- Voltímetre de ferro mòbil o de valor nominal, de corrent altern, muntat en un 

armari. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig de la unitat d'obra 
- Muntatge, fixació i anivellació 
- Connexionat 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, cables, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'aparell instal·lat en un armari, ha de quedar subjectat sòlidament per mitjà de 

la seva fixació posterior a l'orifici de l'armari. 
Ha de quedar connectat als borns de manera que s'asseguri un contacte eficaç i 

durable. 
La seva situació dins del circuit elèctric ha de ser la indicada a DT tant pel que fa 

referència a l'esquema com al lay-out. 
Toleràncies d'execució: 
- Verticalitat:  ± 2 mm 
 
COMPTADOR: 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Individual 
- Concentrada 
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari 

mitjançant visos. 
Els comptadors han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que 

impedeixin la seva manipulació. 
En cas de col·locació de forma individual el comptador ha de quedar muntat a 

una alçària mínima de 150 cm i una màxima de 180 cm. 
En cas de col·locació de forma concentrada el comptador ha de quedar muntat a 

una alçària mínima de 50 cm i una màxima de 180 cm. 
Davant del comptador ha de quedar un espai lliure de 110 cm com a mínim. 
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RELLOTGE PER A TARIFES HORARIES: 
Ha de quedar fixat sòlidament per tres punts a la placa base de la caixa o armari 

mitjançant visos. 
Els rellotges han d'estar protegits mitjançant dispositius (tapes, etc.) que 

impedeixen la seva manipulació. 
Els rellotges per a tarifes horàries han d'estar situats junt al comptador sobre el 

qual actuen. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no ha d'alterar les característiques dels elements. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
AMPERÍMETRE, FASÍMETRE, FREQÜENCÍMETRE, VATÍMETRE O VOLTÍMETRE: 
Durant el muntatge s'ha de tenir especial cura amb el vidre de l'instrument i que 

la seva col·locació no alteri les característiques de l'element indicador. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació i instal·lació de l'escomesa segons prescripcions de 

la companyia subministradora. 
- Verificar la correcta ubicació i fixació de la CGP 
- Verificar els següents elements de la línia general d'alimentació : 
     - Secció dels conductors 
     - Tipus de conductors (coure amb aïllament 0,6/1 kV) 
     - Calibre i naturalesa dels conductes 
     - Resistència al foc dels conductes o safates emprats en la canalització 
- Verificar (si existeix) la correcta instal·lació de la línia repartidora 
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- Verificar la correcta ubicació, fixació i acoblament dels mòduls de protecció i 
mesura. 

- Verificar les seccions dels conductors i embarrats. 
- Verificar la correcta execució de les connexions dels circuits. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN COMPTADORS: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i dels assaigs 

realitzats d'acord amb el que s'especifica a continuació i de quantificació dels 
mateixos. 

- Assaigs: 
     - Resistència d'aïllament (REBT) 
     - Rigidesa dielèctrica (REBT) 
     - Funcionament interruptor automàtic (REBT-COMPANYIA) 
     - Funcionament interruptor diferencial (si existeix en aquest quadre) (REBT, 

UNE-EN 61008-1) 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN COMPTADORS: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

COMPTADORS: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material 
afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

3.2.34. ELEMENTS DE CONNEXIÓ A TERRA I PROTECCIÓ CATÒDICA                

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Elements per a formar una connexió a terra, col·locats soterrats en el terreny. 
S'han considerat els elements següents: 
- Placa de connexió a terra de coure o d'acer, soterrada 
- Piqueta de connexió a terra, d'acer i recobriment de coure, clavada a terra. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i connexionat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar col·locat en posició vertical, enterrat dins del terreny. 
La situació en el terreny ha de quedar fàcilment localitzable per a la realització 

periòdica de proves d'inspecció i control. 
Han de quedar unides rígidament, assegurant un bon contacte elèctric amb els 

conductors dels circuits de terra mitjançant cargols, elements de compressió, 
soldadura d'alt punt de fusió, etc. 

El contacte amb el conductor del circuit de terra ha d'estar net, sense humitat i 
fet de tal forma que s'evitin els efectes electroquímics. 
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Han d'estar clavades de tal forma que el punt superior quedi a 50 cm de 
profunditat. 

En el cas d'enterrar dues piquetes en paral·lel, la distància entre ambdues ha de 
ser, com a mínim, igual a la seva longitud. 

 
PLACA: 
En el cas d'enterrar més d'una placa, la distància entre elles ha de ser com a 

mínim de 3 m. 
Ha de tenir incorporat un tub de plàstic de 22 mm de diàmetre, 

aproximadament, al costat del cable per a la humectació periòdica del pou de terra. 
Toleràncies d'execució: 
- Posició:  ± 50 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 
S'ha de comprovar que les característiques del producte corresponen a les 

especificades al projecte. 
Els materials s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
Un cop instal·lat, s'ha de procedir a la retirada de l'obra de tots els materials 

sobrants (embalatges, retalls de cables, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificar la correcta ubicació dels punts de posada a terra. 
- Verificar l'execució de pous de terra, col·locació d'elèctrodes, tubs de 

manteniment (si existeix), ús dels connectors adequats i acabat de l'arqueta. 
- Verificar la continuïtat d'entre els conductors de protecció i  dels elèctrodes de 

posada a terra. 
- Verificar la posada a terra de les conduccions metàl·liques de l'edifici. 
- Mesures de resistència de terra. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i mesures realitzades. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
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Es comprovarà globalment  
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas de valors de resistència de terra superiors a l'especificat a REBT, es 

procedirà a la construcció de nous pous de terra o tractament del terreny, fins que 
s'arribi a obtenir la resistència adequada. 

Els defectes d'instal·lació hauran de ser corregits. 
 
 

3.2.35. TRANSPORT DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ O DEMOLICIÓ A INSTAL·LACIÓ A 

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Operacions destinades a la gestió dels residus generats en l'obra: residu de 

construcció o demolició o material d'excavació. 
S'han considerat les operacions següents: 
- Transport o càrrega i transport del residu: material procedent d'excavació o 

residu de construcció o demolició 
- Subministrament i recollida del contenidor dels residus 
 
RESIDUS ESPECIALS: 
Els residus especials sempre s'han de separar. 
Els residus especials s'han de dipositar en una zona d'emmagatzematge separada 

de la resta. 
Temps màxim d'emmagatzematge: 6 mesos. 
Els materials potencialment perillosos han d'estar separats per tipus compatibles 

i emmagatzemats en bidons o contenidors adequats, amb indicació del tipus de 
perillositat. 

El contenidor de residus especials ha de situar-se en un lloc pla, fora del trànsit 
habitual de la maquinària d'obra, per tal d'evitar vessaments accidentals 

Cal senyalitzar convenientment els diferents contenidors de residus especials, 
tenint en compte les incompatibilitats segons els símbols de perillositat representat en 
les etiquetes. 

Els contenidors de residus especials han d'estar tapats i protegits de la pluja i la 
radiació solar excessiva. 

Els bidons que contenen líquids perillosos (olis, desencofrants, etc.) s'han 
d'emmagatzemar en posició vertical i sobre cubetes de retenció de líquids per tal 
d'evitar fuites. 

Els contenidors de residus especials s'han de col·locar sobre un terra 
impermeabilitzat. 

 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
L'operació de càrrega s'ha de fer amb les precaucions necessàries per a 

aconseguir unes condicions de seguretat suficients. 
Els vehicles de transport han de portar els elements adequats a fi d'evitar 

alteracions perjudicials del material. 
El contenidor ha d'estar adaptat al material que ha de transportar. 
El trajecte que s'ha de recórrer ha de complir les condicions d'amplària lliure i de 

pendent adequades a la maquinària que s'utilitzi. 
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TRANSPORT A OBRA: 
Transport de terres i material d'excavació o del rebaix, o residus de la 

construcció, entre dos punts de la mateixa obra o entre dues obres. 
Les àrees d'abocada han de ser les que defineixi el "Pla de Gestió de Residus de 

la Construcció i Enderrocs" de l'obra. 
L'abocada s'ha de fer al lloc i amb el gruix de capa indicats al "Pla de Gestió de 

Residus de la Construcció i els Enderrocs" de l'obra. 
Les terres han de complir les especificacions del seu plec de condicions en funció 

del seu ús, i cal que tinguin l'aprovació de la DF. 
 
TRANSPORT A INSTAL.LACIÓ EXTERNA DE GESTIÓ DE RESIDUS: 
El material de rebuig que el "Pla de Gestió de Residus de la Construcció i els 

Enderrocs" i el que la DF no accepti per a reutilitzar en obra, s'ha de transportar a una 
instal·lació externa autoritzada, per tal de rebre el tractament definitiu. 

El contractista ha de lliurar al promotor un certificat on s'indiqui, com a mínim: 
- Identificació del productor dels residus 
- Identificació del posseïdor dels residus 
- Identificació de l'obra de la qual prové el residu i en el seu cas, el número de 

llicència d'obra 
- Identificació del gestor autoritzat que ha rebut el residu i si aquet no fa la gestió 

de valorització o eliminació final del residu, la identificació, cal indicar també qui farà 
aquesta gestió 

- Quantitat en t i m3 del residu gestionat i la seva codificació segons codi LER 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CÀRREGA I TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ I RESIDUS: 
El transport s'ha de realitzar en un vehicle adequat, per al material que es desitgi 

transportar, proveït dels elements que calen per al seu desplaçament correcte. 
Durant el transport s'ha de protegir el material de manera que no es produeixin 

pèrdues en els trajectes utilitzats. 
 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
La manipulació dels materials s'ha de fer amb les proteccions adequades a la 

perillositat del mateix. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
TRANSPORT DE MATERIAL D'EXCAVACIÓ O RESIDUS: 
m3 de volum amidat amb el criteri de la partida d'obra d'excavació que li 

correspongui, incrementat amb el coeficient d'esponjament indicat en el plec de 
condicions tècniques, o qualsevol altre acceptat prèviament i expressament per la DF. 

La unitat d'obra no inclou les despeses d'abocament ni de manteniment de 
l'abocador. 

 
RESIDUS DE LA CONSTRUCCIÓ: 
Es considera un increment per esponjament d'un 35%. 
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4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 105/2008, de 1 de febrero, por el que se regula la producción y 

gestión de los residuos de construcción y demolición. 
Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la cual se publican las operaciones 

de valorización y eliminación de residuos y la lista europea de residuos. 
Corrección de errores de la Orden MAM/304/2002, de 8 de febrero, por la que se 

publican las operaciones de valorización y eliminación de residuos y lista europea de 
residuos. 

Real Decreto 108/1991, de 1 de febrero, sobre la prevención y reducción de la 
contaminación del medio ambiente producida por el amianto. 

Decret 89/2010, de 29 de juny, pel qual s'aprova el Programa de gestió de 
residus de la construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels 
residus de la construcció i demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels 
residus de la construcció. 

 

3.2.36. MATERIALS AUXILIARS PER A CANALITZACIONS DE SERVEIS              

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Subministrament i col·locació d'una banda contínua de plàstic de color, de 30 cm 

d'amplària, col·locada al llarg de la rasa a 20 cm per sobre de la canonada, com a malla 
senyalitzadora. 

L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Comprovació i preparació de la superfície on s'ha d'estendre la banda 
- Col·locació de la banda 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Ha d'estar situada al nivell previst, i a la vertical de la canonada o instal·lació que 

senyalitza. 
Ha de cobrir completament tot el recorregut de la mateixa. 
Ha de ser de color i ha de tenir inscripcions que corresponguin al tipus 

d'instal·lació, d'acord amb les instruccions i normativa de la companyia titular del 
servei. 

Cavalcaments:  >= 20 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Nivell:  ± 20 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
No s'ha de treballar amb pluja, neu o vent superior als 60 km/h. 
S'ha de seguir l'ordre dels treballs previst per la DF. 
Abans de començar els treballs de muntatge, s'ha de fer un replanteig que ha de 

ser aprovat per la DF. 
No s'han d'acumular terres o materials a la vora de l'excavació. 
No s'ha de treballar simultàniament en zones superposades. 
S'ha d'estrebar sempre que consti al projecte i quan ho determini la DF. 

L'estrebada ha de complir les especificacions fixades al seu plec de condicions. 
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Hi ha d'haver punts fixos de referència exteriors a la zona de treball, als quals s'hi 
han de referir totes les lectures topogràfiques. 

La banda s'ha de col·locar sobre un terreny compactat, i quan s'hagi comprovat 
el nivell. 

L'aportació de terres per a correcció de nivells ha de ser la mínima possible, de 
les mateixes existents i de compacitat igual. 

Cal cobrir amb terres la banda a mida que es va estenent. 
S'ha de complir la normativa vigent en matèria mediambiental, de seguretat i 

salut i d'emmagatzematge i transport de productes de construcció. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària executat segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 

 

3.2.37. ELEMENTS ESPECIALS PER A TUBS                                    

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Aquest plec de condicions tècniques és vàlid per als daus d'ancoratge de formigó 

destinats a la fixació de canonades de qualsevol diàmetre amb pendents superiors al 
20% i per als daus de formigó destinats a la subjecció dels accessoris de que consti la 
instal·lació (colzes, reduccions, vàlvules, etc.) 

L'execució de la partida d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig 
- Excavació del pou de fonament del dau 
- Encofrat de les parets 
- Preparació de les fixacions de la canonada o accessori 
- Subministre del formigó 
- Comprovació de la plasticitat del formigó 
- Abocament del formigó 
- Curat del formigó 
- Col·locació de les fixacions de les canonades 
- Transport a un abocador autoritzat dels materials sobrants 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'ancoratge tindrà la forma i dimensions indicats a la DT. 
La seva posició, el pla de recolzament i l'alineació d'aquest amb el traçat de la 

canonada seran els indicats a la DT amb les correccions expressament acceptades per 
la DF durant el replanteig. 

Els perfils de les fixacions de la canonada estaran confeccionats al taller i 
galvanitzats posteriorment. En cap cas es treballarà el perfil en obra un cop galvanitzat 
aquest. 

Les unions dels diferents elements que constitueixen la instal·lació quedaran 
situades fora de l'ancoratge. 
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El formigó col·locat no ha de tenir disgregacions o buits a la massa. 
Després del formigonament les armadures han de mantenir la posició prevista a 

la DT. 
La secció de l'element no ha de quedar disminuïda en cap punt per la introducció 

d'elements de l'encofrat ni d'altres. 
Els defectes que s'hagin produït en formigonar s'han de reparar de seguida, 

prèvia aprovació de la DF. 
L'element acabat ha de tenir una superfície uniforme, sense irregularitats. 
Si la superfície ha de quedar vista ha de tenir, a més, una coloració uniforme 

sense regalims, taques, o elements adherits. 
La resistència característica del formigó es comprovarà d'acord amb l'article 86 

de l'EHE-08 
Toleràncies d'execució: 
- Rectitud dels paraments vistos: ± 6 mm/2 m 
- Rectitud dels paraments ocults: ± 25 mm/2 m 
Les toleràncies en el recobriment i la posició de les armadures han de complir 

l'especificat a l'UNE 36831. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Si la superfície sobre la que s'ha de formigonar ha sofert gelada, s'ha d'eliminar 

prèviament la part afectada. 
La temperatura dels elements on s'aboca el formigó ha de ser superior als 0°C. 
No es formigonarà sense la conformitat i consentiment de la DF, una vegada 

revisada la posició de les armadures i d'altres elements ja col·locats, l'encofrat, la 
neteja del fons i laterals, i s'hagi aprovat la dosificació, mètode de transport i posada 
en obra del formigó. 

El contractista presentarà al començar les feines un pla de formigonat per a cada 
element de l'obra, el qual serà aprovat per la DF 

Aquest pla consisteix en l'explicitació de la forma, mitjans i procés que el 
contractista seguirà per a la col·locació del formigó. 

En el pla hi constarà: 
- Descomposició de l'obra en planes de formigonat, indicant el volum de formigó 

a utilitzar en cada unitat. 
- Forma de tractament de les juntes de formigonat. 
Para cada unitat hi constarà: 
- Sistema de formigonat (mitjançant bomba, amb grua i cubilot, canaleta, 

abocament directe, etc.) 
- Característica dels mitjans mecànics. 
- Personal. 
- Vibradors (característiques i nom d'aquests, indicant els de recanvi per possible 

avaria). 
- Seqüència de reblert dels moles. 
- Mitjans per a evitar defectes de formigonat pel pas de persones (passarel·les, 

bastides, taulons o d'altres. 
- Mesures que garanteixin la seguretat dels operaris i personal de control. 
- Sistema de curat del formigó. 
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La temperatura per a formigonar ha d'estar entre 5°C i 40°C. El formigonament 
s'ha de suspendre quan es prevegi que durant les 48 h següents la temperatura pot ser 
inferior a 0°C. Fora d'aquests límits, el formigonament requereix precaucions explícites 
i l'autorització de la DF En aquest cas, s'han de fer provetes amb les mateixes 
condicions de l'obra, per a poder verificar la resistència realment assolida. 

El formigonament s'ha de suspendre en cas de pluja o de vent fort. 
Eventualment, la continuació dels treballs, en la forma que es proposi, ha de ser 
aprovada per la DF. 

En cap cas s'ha d'aturar el formigonament si no s'ha arribat a un junt adequat. 
Els junts de formigonament han de ser aprovats per la DF abans del formigonat 

del junt. 
En tornar a iniciar el formigonament del junt s'ha de retirar la capa superficial de 

morter, deixant els granulats al descobert i el junt net. Per a fer-ho no s'han d'utilitzar 
productes corrosius. 

Abans de formigonar el junt s'ha d'humitejar, evitant que es facin tolls d'aigua en 
el junt. 

Es poden utilitzar productes específics (com les resines epoxi) per a l'execució de 
junts sempre que es justifiqui i es supervisi per la DF. 

La compactació es farà per vibratge. 
El vibratge serà més intens en zones d'alta intensitat d'armadures, a les 

cantonades i en els paraments. 
Si s'espatllen la totalitat dels vibradors es continuarà la compactació per 

piconatge fins a arribar a una junta adequada. 
Un cop abocat el formigó a l'encofrat no es podran corregir ni l'aplomat ni 

l'anivellament. 
No es poden corregir els defectes al formigó sense les instruccions de la DF. 
El sistema de curat serà amb aigua sempre que sigui possible. 
El curat amb aigua no s'executarà amb recs esporàdics del formigó, sinó que s'ha 

de garantir la constant humitat de l'element, amb recintes que mantinguin una làmina 
d'aigua, materials tipus xarpellera o geotèxtil permanent humitejats, sistemes de rec 
continus o cobriment complert mitjançant plàstics. 

Quan no sigui possible el curat amb aigua s'utilitzaran productes filmògens que 
compliran les especificacions pròpies dels seu plec de condicions. 

Durant l'adormiment i primer període d'enduriment del formigó cal assegurar el 
manteniment de la humitat de l'element de formigó mitjançant el curat adequat i 
d'acord amb EHE-08. 

Durant l'adormiment s'han d'evitar sobrecàrregues i vibracions que puguin 
provocar la fissuració de l'element. 

Si sobre de l'element es recolzen altres estructures, s'ha d'esperar al menys dues 
hores abans d'executar-los per tal que el formigó de l'element hagi assentat. 

 
ABOCAMENT DESDE CAMIÓ O AMB CUBILOT: 
La compactació del formigó es realitzarà mitjançant processos adequats a la 

consistència de la mescla i de manera que s'eliminin forats i s'eviti la segregació. 
La velocitat de formigonat serà suficient per a assegurar que l'aire no quedi 

retingut al formigó. Al mateix temps es vibrarà enèrgicament. 
El gruix de la tongada el fixarà la DF amb l'objectiu d'assegurar l'efecte de 

vibratge en tota la massa, 
El gruix de la tongada no serà superior a: 
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- 15 cm per a formigons de consistència seca 
- 25 cm per a formigons de consistència plàstica 
- 30 cm per a formigons de consistència tova 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat d'ancoratge executat segons la geometria de cada element definida 

segons les especificacions de la DT i amb les modificacions i singularitats acceptades 
prèvia i expressament per la DF. 

 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 1247/2008, de 18 de julio, por el que se aprueba la Instrucción de 

Hormigón Estructural (EHE-08). 
* Orden de 6 de febrero de 1976 por la que se aprueba el Pliego de 

prescripciones técnicas generales para obras de carreteras y puentes (PG 3/75) 
 
 

3.2.38. TUBS FLEXIBLES I CORBABLES NO METÀL·LICS                         

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Tub flexible no metàl·lic, de fins a 250 mm de diàmetre nominal, col·locat. 
S'han considerat els tipus de tubs següents: 
- Tubs de PVC corrugats 
- Tubs de PVC folrats, de dues capes, semillisa l'exterior i corrugada la interior 
- Tubs de material lliure d'halògens 
- Tubs de polipropilè 
- Tubs de polietilè de dues capes, corrugada l'exterior i llisa la interior 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Tubs col·locats encastats 
- Tubs col·locats sota paviment 
- Tubs col·locats sobre sostremort 
- Tubs col·locats al fons de la rasa 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Replanteig del traçat del tub 
- L'estesa, fixació o col·locació del tub 
- Retirada de l'obra de les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CONDICIONS GENERALS: 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
S'ha de comprovar la regularitat superficial i l'estat de la superfície sobre la què 

s'ha d'efectuar el tractament superficial. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració dels tubs dintre les caixes: ± 2 mm 
 
ENCASTAT: 
El tub s'ha de fixar al fons d'una regata oberta al parament, coberta amb guix. 
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Recobriment de guix:  >= 1 cm 
 
SOBRE SOSTREMORT: 
El tub ha de quedar fixat al sostre o recolzat en el cel ras. 
 
MUNTAT A SOTA D'UN PAVIMENT 
El tub ha de quedar recolzat sobre el paviment base. 
Ha de quedar fixat al paviment base amb tocs de morter cada metre, com a 

mínim. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar instal·lat al fons de rases reblertes posteriorment. 
El tub no pot tenir empalmaments entre els registres (caixes de derivació, 

pericons, etc.), ni entre aquests i les caixes de mecanismes. 
Nombre de corbes de 90° entre dos registres consecutius:  <= 3 
Distància entre el tub i la capa de protecció:  >= 10 cm 
Fondària de les rases:  >= 40 cm 
Penetració del tub dins dels pericons:  10 cm 
Toleràncies d'execució: 
- Penetració del tub dins dels pericons:  ± 10 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de començar els treballs de muntatge es farà un replanteig previ que serà 

aprovat per la DF 
Les unions s'han de fer amb els accessoris subministrats pel fabricant o 

expressament aprovats per aquest. Els accessoris d'unió i en general tots els accessoris 
que intervenen en la canalització han de ser els adequats al tipus i característiques del 
tub a col·locar. 

S'ha de comprovar que les característiques del producte a col·locar corresponen 
a les especificades a la DT del projecte. 

Els tubs s'han d'inspeccionar abans de la seva col·locació. 
La seva instal·lació no n'ha d'alterar les característiques. 
Un cop acabades les tasques de muntatge, es procedirà a la retirada de l'obra de 

les restes d'embalatges, retalls de tubs, etc. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
El tub ha de quedar alineat en el fons de la rasa nivellant-lo amb una capa de 

sorra garbejada i netejant-la de possibles obstacles (pedra, runa, etc.) 
Sobre la canalització s'ha de col·locar una capa o coberta d'avís i protecció 

mecànica (maons, plaques de formigó, etc.). 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements o dels punts per connectar. 
La instal·lació inclou les fixacions, provisionals quan el muntatge és encastat i 

definitives en la resta de muntatges. 
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Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
UNE-EN 50086-1:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 1: 

Requisitos generales. 
UNE-EN 50086-2-2:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-

1: Requisitos particulares para sistemas de tubos curvables. 
UNE-EN 50086-2-3:1997 Sistemas de tubos para instalaciones eléctricas. Parte 2-

1: Requisitos particulares para sistemas de tubos flexibles. 
 
CANALITZACIÓ SOTERRADA: 
UNE-EN 50086-2-4:1995 Sistemas de tubos para la conducción de cables. Parte 2-

4: requisitos particulares para sistemas de tubos enterrados. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació de les canalitzacions segons el traçat 

previst. 
- Verificar que les dimensions de les canalitzacions s'adeqüen a l'especificat i al 

que li correspon segons el R.E.B.T., en funció dels conductors instal·lats. 
- Verificar la correcta suportació i l'ús dels accessoris adequats. 
- Verificar el grau de protecció IP 
- Verificar els radis de curvatura, comprovant que no es provoquen reduccions de 

secció. 
- Verificar la continuïtat elèctrica a canalitzacions metàl·liques i la seva posada a 

terra. 
- Verificar la no existència d'encreuaments i paral·lelismes amb d'altres 

canalitzacions a distàncies inferiors a l'indicat al R.E.B.T. 
- Verificar el correcte dimensionament de les caixes de connexió i l'ús dels 

accessoris adequats. 
- Verificar la correcta implantació de registres per a un manteniment correcte. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
- Informe amb els resultats dels controls efectuats. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es verificarà per mostreig diferents punts de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 
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3.2.39. CABLES D'ALUMINI DE 0,6/1 KV                                     

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Estesa i col·locació de cable elèctric destinat a sistemes de distribució de baixa 

tensió i instal·lacions en general, per a serveis fixes, amb conductor d'alumini de tensió 
assignada 0,6/1 kV. 

- Cables rígids de designació AL RZ1 (AS), amb aïllament de barreja de polietilè 
reticulat (XLPE) i coberta de barreja de poliolefines, UNE 21123-4 

- Cables rígids de designació AL RZ, amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE), UNE 21030 

- Cables rígids de designació AL RV amb aïllament de barreja de polietilè reticulat 
(XLPE) i coberta de barreja de policlorur de vinil (PVC), UNE 21123-4 

S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Col·locat superficialment 
- Col·locat en tub 
- Col·locat en canal o safata 
- Col·locat aeri 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Estesa, col·locació i tibat del cable si es el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els empalmaments i derivacions s'han de fer amb borns o regletes de connexió, 

prohibint-se expressament el fer-ho per simple recargolament o enrrotllament dels 
fils, de forma que es garanteixi tant la continuïtat elèctrica com la de l'aïllament. 

El recorregut ha de ser l'indicat a la DT. 
Els conductors han de quedar estesos de manera que les seves propietats no 

quedin danyades. 
Els conductors han d'estar protegits contra els danys mecànics que puguin venir 

després de la seva instal·lació. 
El conductor ha de penetrar dins les caixes de derivació i de mecanismes. 
El cable ha de portar una identificació mitjançant anelles o brides del circuit al 

qual pertany, a la sortida del quadre de protecció. 
No ha d'haver-hi empalmaments entre les caixes de derivació, ni entre aquestes i 

els mecanismes. 
Penetració del conductor dins les caixes:  >= 10 cm 
Radi de curvatura mínim admès (N = "N" vegades el diàmetre exterior del 

conductor en mm): 
- Secció 1-16 mm2:  N=4 vegades D ext. 
- Secció 25-50 mm2:  N=5 vegades D ext 
- Secció 70-300 mm2:  N=6 vegades D ext 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Penetració del conductor dins les caixes:  ± 10 mm 
Distància mínima al terra en creuaments de vials públics: 
- Sense transit rodat:  >= 4 m 
- Amb transit rodat:  >= 6 m 
 
COL·LOCAT SUPERFICIALMENT: 
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El cable ha de quedar fixat als paraments o al sostre mitjançant brides, collarins o 
abraçadores de forma que no en surti perjudicada la coberta. 

Quan es col·loca muntat superficialment, la seva fixació al parament ha de 
quedar alineada paral·lelament al sostre o al paviment i la seva posició ha de ser la 
fixada al projecte. 

Distància horitzontal entre fixacions:  <= 80cm 
Distància vertical entre fixacions:  <= 150cm 
En cables col·locats amb grapes sobre façanes s'aprofitarà, en la mesura del 

possible, les possibilitats d'ocultació que ofereixi aquesta. 
El cable es subjectarà a la paret o sostre amb les grapes adequades. Les grapes 

han de ser resistents a la intempèrie i en cap cas han de malmetre el cable. Han d'estar 
fermament subjectes al suport amb tacs i cargols. 

Quan el cable ha de recórrer un tram sense suports, com per exemple passar 
d'un edifici a un altre, es penjarà d'un cable fiador d'acer galvanitzat sòlidament 
subjectat pels extrems. 

En els creuaments amb altres canalitzacions, elèctriques o no, es deixarà una 
distància mínima de 3 cm entre els cables i aquestes canalitzacions o be es disposarà 
un aïllament suplementari. Si l'encreuament es fa practicant un pont amb el mateix 
cable, els punts de fixació immediats han d'estar el suficientment propers per tal 
d'evitar que la distància indicada pugui deixar d'existir. 

 
COL·LOCACIÓ AÈRIA: 
El cable quedarà unit als suports pel neutre fiador que es el que aguantarà tot 

l'esforç de tracció. En cap cas està permes fer servir un conductor de fase per a 
subjectar el cable.  

La unió del cable amb el suport es durà a terme amb una peça adient que 
empresoni el neutre fiador per la seva coberta aïllant sense malmètrela. Aquesta peça 
ha d'incorporar un sistema de tesat per tal de donar-li al cable la seva tensió de treball 
un cop estesa la línia. Ha de ser d'acer galvanitzat hi no ha de provocar cap 
retorciment al conductor neutre fiador en les operacions de tesat. 

Tant les derivacions com els empalmaments es faran coincidir sempre amb un 
punt de fixació, ja sigui en xarxes sobre suports o en xarxes sobre façanes o be en 
combinacions d'aquestes. 

 
COL·LOCAT EN TUBS: 
Quan el cable passi de subterrani a aèri, es protegirà el cable soterrat des de 0,5 

m per sota del paviment fins a 2,5 m per sobre amb un tub d'acer galvanitzat. 
La connexió entre el cable soterrat i el que transcorre per la façana o suport es 

farà dintre d'una caixa de doble aïllament, situada a l'extrem del tub d'acer, resistent a 
la intempèrie i amb premsaestopes per a l'entrada i sortida de cables. 

Els empalmaments i connexions es faran a l'interior de pericons o be en les 
caixes dels mecanismes. 

Es duran a terme de manera que quedi garantida la continuitat tant elèctrica 
com de l'aïllament. 

A la vegada ha de quedar assegurada la seva estanquitat i resistència a la 
corrossió. 

El diàmetre interior dels tubs serà superior a dues vegades el diàmetre del 
conductor. 
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Si en un mateix tub hi ha més d'un cable, aleshores el diàmetre del tub ha de ser 
suficientment gran per evitar embussaments dels cables. 

 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
L'instal·lador prendrà cura que no pateixi torsions ni danys a la seva coberta en 

treure'l de la bobina. 
Temperatura del conductor durant la seva instal·lació:  >= 0°C 
No ha de tenir contacte amb superfícies calentes, ni que desprenguin 

irradiacions. 
En els cables trenats es tindrà cura al treure el cable de la bobina per tal de no 

destrenar-lo. 
Si l'estesa del cable es amb tensió, es a dir estirant per un extrem del cable 

mentre es va desentrrotllant de la bobina, es disposaran politges als suports i en els 
canvis de direcció per tal de no sobrepassar la tensió màxima admissible pel cable. El 
cable s'ha d'extreure de la bobina estirant per la part superior. Durant l'operació es 
vigilarà permanentment la tensió del cable. 

Un cop el cable a dalt dels suports es procedirà a la fixació i tibat amb els tensors 
que incorporen les peces de suport. 

Durant l'estesa del cable i sempre que es prevegin interrupcions de l'obra, els 
extrems es protegiran per tal de que no hi entri aigua. 

La força màxima de tracció durant el procés d'instal·lació serà tal que no 
provoqui allargaments superiors al 0,2%. Per a cables amb conductor de coure, la 
tensió màxima admissible durant l'estesa serà de 50 N/mm2. 

En el traçat de l'estesa del cable es disposaran rodets en els canvis de direcció i 
en general allí on es consideri necessari per tal de no provocar tensions massa grans al 
conductor. 

Radi de curvatura mínim admissible durant l'estesa: 
- Cables unipolars: Radi mínim de quinze vegades el diàmetre del cable. 
- Cables multiconductors: Radi mínim de dotze vegades el diàmetre del cable. 
 
CABLE COL.LOCAT EN TUB: 
El tub de protecció ha d'estar instal·lat abans d'introduir els conductors. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
m de llargària instal·lada, amidada segons les especificacions del projecte, entre 

els eixos dels elements per connectar. 
Aquest criteri inclou les pèrdues de material corresponents a retalls, així com 

l'excés previst per a les connexions. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
* UNE 21030:1996 Conductores aislados cableados en haz de tensión asignada 

0,6/1 kV, para líneas de distribución y acometidas. 
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5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Comprovació de la correcta instal·lació dels conductors 
- Verificar que els tipus i seccions dels conductors s'adeqüen a l'especificat al 

projecte 
- Verificar la no existència d'empalmaments fora de les caixes 
- Verificar a caixes la correcta execució dels empalmaments i l'ús de borns de 

connexió adequats 
- Verificar l'ús adequat dels codis de colors 
- Verificar les distàncies de seguretat respecte altres conduccions (aigua, gas, 

gasos cremats i senyals febles) segons cadascun dels reglaments d'aplicació. 
- Assaigs segons REBT. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Resistència d'aïllament: Es realitzarà a tots els circuits 
Rigidesa dielèctrica: Es realitzarà a les línies principals 
Caiguda de tensió: Es mesuraran els circuits més desfavorables i les línies que 

hagin sigut modificades el seu recorregut respecte projecte. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva substitució. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 
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3.2.40. INTERRUPTORS MAGNETOTÈRMICS                                      

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Interruptor automàtic magnetotèrmic unipolar amb 1 pol protegit, bipolar amb 1 

pol protegit, bipolar amb 2 pols protegits, tripolar amb 3 pols protegits, tetrapolar amb 
3 pols protegits, tetrapolar amb tres pols protegits i protecció parcial del neutre i 
tetrapolar amb 4 pols protegits. 

S'han considerat els tipus següents: 
- Per a control de potència (ICP) 
- Per a protecció de línies elèctriques d'alimentació a receptors (PIA) 
- Interruptors automàtics magnetotèrmics de caixa emmotllada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Col·locació i anivellació 
- Connexionat 
- Regulació dels paràmetres de funcionament, si és el cas 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La subjecció de cables ha d'estar feta mitjançant la pressió de visos. 
Tots els conductors han de quedar connectats als borns corresponents. 
Cap part accessible de l'element instal·lat no ha d'estar en tensió, fora dels punts 

de connexió. 
Quan es col·loca a pressió ha d'anar muntat sobre un perfil DIN simètric a 

l'interior d'una caixa o armari. En aquest cas, l'interruptor s'ha de subjectar pel 
mecanisme de fixació disposat per a tal fi. 

Quan es col·loca amb cargols, ha d'estar muntat sobre una placa base aïllant a 
l'interior d'una caixa també aïllant. En aquest cas l'interruptor s'ha de subjectar pels 
punts disposats a tal fi pel fabricant. 

Els interruptors han de ser capaços de funcionar correctament en les condicions 
normals exigides en les normes. 

Els interruptors que admetin la regulació d'algun paràmetre han d'estar ajustats 
a les condicions del paràmetre exigides en la DT. 

Resistència a la tracció de les connexions:  >= 30 N 
 
ICP: 
Ha d'estar muntat dins d'una caixa precintable. 
Ha d'estar localitzat el més aprop possible de l'entrada de la derivació individual. 
 
PIA: 
En el cas de vivendes ha de quedar muntat un interruptor magnetotèrmic per a 

cada circuit. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Els interruptors han de muntar-se segons les indicacions del fabricant, i atenent a 

les especificacions dels reglaments. 
No s'ha de treballar amb tensió a la xarxa. Abans de procedir a la connexió es 

verificarà que els conductors estan sense tensió. 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

73 
 
 

S'han d'identificar els conductors de cada fase i neutre per a la seva correcta 
connexió als borns de l'interruptor. 

S'ha de comprovar que les característiques de l'aparell corresponen a les 
especificades a la DT 

S'ha de verificar que els conductors quedin aprestats de forma segura. 
Quan la secció dels conductors o requereixi es faran servir terminals per a fer les 

connexions. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
La instal·lació inclou la part proporcional de connexionats i accessoris dins dels 

quadres elèctrics. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
NORMATIVA GENERAL: 
Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 

Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 
 
ICP: 
UNE 20317:1988 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control de 

potencia, de 1,5 a 63 A. 
UNE 20317/1M:1993 Interruptores automáticos magnetotérmicos, para control 

de potencia, de 1,5 a 63 A. 
 
PIA: 
UNE-EN 60898:1992 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas y 

análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 Interruptores automáticos para instalaciones domésticas 

y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60898/A1:1993 ERRATUM Interruptores automáticos para instalaciones 

domésticas y análogas para la protección contra sobreintensidades. 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos. 
 
INTERRUPTORS AUTOMÀTICS DE CAIXA EMMOTLLADA: 
UNE-EN 60947-1:2002 Aparamenta de baja tensión. Parte 1: Reglas generales. 
UNE-EN 60947-2:1998 Aparamenta de baja tensión. Parte 2: Interruptores 

automáticos. 
 
5.- CONDICIONS DE CONTROL D'EXECUCIÓ I DE L'OBRA ACABADA 
 
OPERACIONS DE CONTROL: 
Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Verificació de que els mecanismes instal·lats a cada lloc són el que es 

corresponen als especificats a la DT. 
- Verificar que el sistema de fixació es correcte 
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- Verificar el funcionament de la instal·lació que comanden 
- Verificar la connexió dels conductors i l'absència de derivacions no permeses en 

contactes dels mecanismes. 
- Verificar en preses de corrent l'existència de la línia de terra i mesura de la 

tensió de contacte. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES: 
Es comprovarà per mostreig diferents punts de la instal·lació segons criteri de la 

DF. 
Es mesurarà la tensió de contacte a un punt com a mínim de cada circuit. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT: 
En cas d'incompliment de la Normativa vigent, es procedirà a la seva adequació. 
En cas de deficiències de material o execució, es procedirà d'acord amb el que 

determini la DF. 
 
CONTROL D'EXECUCIÓ. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES GENERALS I 

SUBQUADRES: 
Les tasques de control de qualitat de Quadres Generals, són les següents: 
- Comprovació de la correcta implantació dels equips a l'obra. 
- Comprovar la correcta identificació de fases, segons codi de colors 
- Verificar el marcatge dels conductors a la sortida de línies de manera que 

s'identifiquin correctament tots els circuits. 
- Verificar el marcatge amb materials adients, de tot el cablejat de 

comandament. 
- Verificar la coherència entre la documentació escrita referent a la identificació 

de circuits i l'execució real. 
- Verificar que les seccions dels conductors s'adeqüen a les proteccions i als 

requisits de  projecte 
- Verificar la connexió dels diferents circuits, comprovant la no existència de 

contactes fluixos, enllaços i unions no previstes. 
- Comprovar que les longituds dels conductors siguin prou folgades per poder fer 

arranjaments futurs -sense necessitats d'enllaços. 
- Verificar la correcta posada a terra de totes les parts metàl·liques del quadre. 
- Verificar la correcta connexió dels conductors d'alimentació i sortides del 

quadre. 
- Verificar la regulació de les proteccions (Intensitat, temps de retard) sigui 

d'acord a l'especificat. 
- Assaigs a efectuar a l'obra en quadres generals segons les normes aplicables en 

cada cas: 
     - Dispar de diferencials amb intensitat de defecte igual al nominal segons UNE-

EN 61008 R.E.B.T 
     - Mesura de tensions de contacte segons R.E.T.B 
     - Mesura de resistència de bucle segons R.E.T.B 
Aquests assaigs es realitzaran una vegada connectats tots els circuits de sortida i 

finalitzada la xarxa de terres. 
 
CONTROL DE L'OBRA ACABADA. OPERACIONS DE CONTROL EN QUADRES 

GENERALS I SUBQUADRES: 
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Les tasques de control a realitzar són les següents: 
- Realització i emissió d'informe amb resultats dels controls i assaigs realitzats, 

d'acord amb el que s'especifica a la taula d'assaigs i de quantificació dels mateixos. 
 
CRITERIS DE PRESA DE MOSTRES EN QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
S'ha de comprovar la totalitat de la instal·lació. 
 
INTERPRETACIÓ DE RESULTATS I ACTUACIONS EN CAS D'INCOMPLIMENT EN 

QUADRES GENERALS I SUBQUADRES: 
Es cas de deficiències de material o execució, si es pot esmenar sense canviar 

materials, es procedirà a fer-ho.  En cas contrari es procedirà a canviar tot el material 
afectat. 

En cas de manca d'elements o discrepàncies amb el projecte, es procedirà a 
l'adequació, d'acord amb el determini la DF. 

 

3.2.41. ELECTROVÀLVULES                                                  

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Electrovàlvules reguladores de cabal roscades, muntades i connectades a la 

xarxa. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de les rosques i de l'interior dels tubs 
- Preparació de les unions 
- Connexió a la xarxa hidràulica de la vàlvula 
- Connexió a la xarxa elèctrica del solenoide 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats i en posició 

horitzontal. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Es col·locarà en el pericó en que es conformi el by-pass conjuntament amb les 

claus de pas i accessoris corresponents. 
Les unions entre l'aparell i la xarxa han de ser estanques a la pressió de treball. 
L'aparell s'ha de deixar connectat a les xarxes hidràuliques i de control en 

condicions de funcionament. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
La unió roscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
L'estanquitat de les unions roscades s'ha d'aconseguir amb els junts 

subministrats amb l'equip o bé amb sistemes aprovats pel fabricant. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 
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Les connexions elèctriques han de quedar protegides de la humitat. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
No hi ha normativa de compliment obligatori. 
 

3.2.42. VÀLVULES DE COMPORTA                                             

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Vàlvules de comporta motoritzades o manuals, roscades, embridades o 

d'extrems ranurats, muntades. 
S'han considerat els tipus de col·locació següents: 
- Muntades superficialment 
- Muntades en pericó de canalització soterrada 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior del tubs i de les unions 
- Preparació de les unions amb els elements d’estanqueïtat 
- Connexió de la vàlvula als tubs 
- Prova de servei 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Els eixos de la vàlvula i de la canonada han de quedar alineats. 
La maneta o volant de la vàlvula ha de ser accessible. 
Les vàlvules s'han d'instal·lar situades de manera que es puguin realitzar tasques 

de manteniment de les diferents parts. 
Tant el premsaestopes de la vàlvula com les connexions amb la canonada han de 

ser estanques a la pressió de treball. 
S'ha de deixar connectada a la xarxa corresponent, en condicions de 

funcionament. 
La pressió exercida pel premsaestopes sobre l'eix d'accionament no ha d'impedir 

la maniobra del volant amb la mà. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Toleràncies d'instal·lació: 
- Posició:  ± 30 mm 
 
MUNTADES SUPERFICIALMENT: 
L'eix d'accionament ha de quedar horitzontal, o en qualsevol posició radial per 

sobre del pla horitzontal. 
La distància entre la vàlvula i la paret ha de ser la necessària perquè pugui girar el 

cos, un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 
 
MUNTADES EN PERICÓ: 
L'eix d'accionament ha de quedar vertical, amb el volant cap amunt, i ha de 

coincidir amb el centre del pericó. 



MODIFICAT DEL PROJECTE CONSTRUCTIU DE LA NOVA ESTACIÓ DE BOMBEIG FASE 1 + FASE 2 DE LA URBANITZACIÓ 
BRUC RESIDENCIAL. EL BRUC (ANOIA) 

 

77 
 
 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè 
pugui girar el cos un cop desmuntat l'eix d'accionament del sistema de tancament. 

La distància entre la vàlvula i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es 
puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 

 
VÀLVULA AMB MOTOR: 
S'ha de connectar la vàlvula a xarxa corresponent i el motor a la xarxa elèctrica. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
CONDICIONS GENERALS: 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'ha de netejar l'interior dels tubs. 
Abans de realitzar la unió entre els tubs i les vàlvules cal fer la comprovació que 

extrems estan ben acabats, nets, sense rebaves i amb els condicions correctes per 
realitzar la unió. 

La descàrrega i manipulació de les vàlvules s'ha de fer de forma que no rebin 
cops. 

Les connexions dels diferents elements s'han de realitzar seguint les indicacions 
del fabricant i amb les eines adequades per tal de no malmetre les diferents peces. 

L'estanquitat de les unions s'ha de realitzar mitjançant els junts adequats. 
La unió entre els tubs i vàlvules s'ha de fer garantint la no transmissió de 

càrregues, la impermeabilitat i l'adherència amb les parets. 
Un cop acabada la instal·lació, s'ha de netejar interiorment fent-hi passar aigua 

perquè arrossegui les brosses i els gasos destil·lats produïts pel lubricant o per 
l'adhesiu i el netejador. No s'ha de fer servir en aquesta operació cap tipus de 
dissolvent. 

En el cas que la canonada sigui per abastament d'aigua, cal fer un tractament de 
depuració bacteriològic després de rentar-la. 

 
VÀLVULES PER A COL·LOCAR ROSCADES: 
Les unions amb la canonada han de quedar segellades mitjançant cintes 

d'estanquitat adequades. 
L'enroscada, en el seu cas, s'ha de fer sense forçar ni malmetre la rosca. 
Abans de la instal·lació de la vàlvula s'han de netejar l'interior dels tubs i les 

rosques d'unió. 
Els protectors de les rosques amb que van proveïdes les vàlvules només s'han de 

treure en el moment d'executar les unions. 
 
VÀLVULA AMB MOTOR: 
La connexió de l'actuador ha de realitzar-se amb la xarxa elèctrica fora de servei. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 
VÀLVULA AMB MOTOR: 
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Real Decreto 842/2002 de 2 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento 
Electrotécnico de Baja Tensión. REBT 2002. 

 

3.2.43. ELEMENTS AUXILIARS PER A VÀLVULES, BOMBES I GRUPS DE PRESSIÓ     

Especificacions 
SPB\1.- DEFINICIÓ I CONDICIONS DE LES PARTIDES D'OBRA EXECUTADES 
 
Carrets extensibles d'acer per a muntatge de vàlvules, amb diàmetres nominals 

de 500 o 1000 mm muntats en pericó de canalització soterrada. 
L'execució de la unitat d'obra inclou les operacions següents: 
- Neteja de l'interior dels tubs 
- Connexió dels dos cossos del carret als extrems de la xarxa a completar 
- Embridat dels cossos 
- Prova d'estanquitat 
 
CONDICIONS GENERALS: 
La distància entre l'accessori i el fons del pericó ha de ser la necessària perquè es 

puguin col·locar i treure tots els cargols de les brides. 
La posició ha de ser la reflectida a la DT o, en el seu defecte, la indicada per la DF. 
Els junts han de ser estancs a la pressió de prova, han de resistir els esforços 

mecànics i no han de produir alteracions apreciables en el règim hidràulic de la 
canonada. 

Ha de ser concèntric amb els tubs. 
En unions embridades, la brida ha de tenir col·locats tots els seus cargols i el junt 

d'estanquitat. 
 
2.- CONDICIONS DEL PROCÉS D'EXECUCIÓ 
 
Durant el procés de col·locació no s'han de produir desperfectes en la superfície 

del tub. 
Cada cop que s'interromp el muntatge, cal tapar els extrems oberts. 
S'ha de netejar l'interior dels tubs abans de la instal·lació de l'accessori. 
 
3.- UNITAT I CRITERIS D'AMIDAMENT 
 
Unitat de quantitat instal·lada, mesurada segons les especificacions de la DT. 
 
4.- NORMATIVA DE COMPLIMENT OBLIGATORI 
 
La normativa ha de ser l'específica a l'ús a què es destini. 

 
                                                               El Bruc, novembre de 2023 

Signat, 

Frederic Gil Serrano 

Enginyer Tècnic Industrial  

Col·legiat núm. 19.076                                   
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4. - PLÀNOLS 

 

4.1. ÍNDEX 

 

01 Emplaçament 

02 Situació actual 

03 Instal·lació hidràulica actual 

04 Esquema general actual 

05 Situació Fase 1.1 

06 Situació Fase 1.2 

07 Instal·lació hidràulica Fase 1 

08 Esquema general Fase 1 

09 Traçat Fase 1 – T.1 

10 Traçat Fase 1 – T.2. i T.3 

11 Traçat Fase 1 – T.4 

12 Traçat Fase 1 – T.5 

13 Caseta 24m2 

14 Caseta sanejament 

15 Caseta instal·lació elèctrica 

16 Unifilar dipòsit 

17 Situació Fase 2 

18 Instal·lació hidràulica Fase 2 

19 Esquema general Fase 2 

20 Traçat Fase 2 – T.1 

21 Dipòsit 135m3 

22 Dipòsit 135 m3 – fonaments  
23 Dipòsit 135 m3 - detalls  
24 Dipòsit hidràulica 

25 Dipòsit hidràulica entrada secció 

26 Dipòsit hidràulica sortida secció 

27 Dipòsit sanejament 

28 Dipòsit sanejament secció 

29 Esquema unifilar quadre Pous nº 1 i 2 
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 Anul·lació FDØ125mm

1-Extracció bomba existent.

2-Extracció tub FE existent.

3-Instal·lació nova bomba.

4-Instal·lació manguera Rylburn TP20 3" o similar.

5-Terminal TPO SSV 3" AC inoxidable o similar.

6-Realització de proves d'extracció d'aigua potable.

7-Anàlisis de potabilitat de l'aigua d'extracció.

Bomba existent OPERATIVA durant FASE 1, per mantenir el

sistema de bombament existent en funcionament fins

finalització i posada en marxa de la Fase 2 del projecte.

Tancat perimetral

Vàlvules existents - posició TANCADA

·



Bomba existent OPERATIVA durant FASE 1, per mantenir el

sistema de bombament existent en funcionament fins

finalització i posada en marxa de la Fase 2 del projecte.

Tancat perimetral

·
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Línia d'alimentació Dipòsit Punt Verd 5x16mm2 +

2ut de corrugats Ø 125mm.

A

r

q

u

e

t

a

 

f

o

r

m

i

g

ó

 

p

r

e

f

a

b

r

i

c

a

d

a

 

6

0

0

x

6

0

0

x

6

0

0

a

m

b

 

s

o

l

e

r

a

 

d

e

 

f

o

r

m

i

g

ó

 

H

M

-

2

0

/

B

/

4

0

/

I

 

d

e

1

5

c

m

.

B

a

s

t

i

m

e

n

t

 

+

 

t

a

p

a

 

d

e

 

f

o

s

a

A

r

q

u

e

t

a

 

f

o

r

m

i

g

ó

 

p

r

e

f

a

b

r

i

c

a

d

a

 

6

0

0

x

6

0

0

x

6

0

0

a

m

b

 

s

o

l

e

r

a

 

d

e

 

f

o

r

m

i

g

ó

 

H

M

-

2

0

/

B

/

4

0

/

I

 

d

e

1

5

c

m

.

B

a

s

t

i

m

e

n

t

 

+

 

t

a

p

a

 

d

e

 

f

o

s

a

A

r

q

u

e

t

a

 

f

o

r

m

i

g

ó

 

p

r

e

f

a

b

r

i

c

a

d

a

 

6

0

0

x

6

0

0

x

6

0

0

a

m

b

 

s

o

l

e

r

a

 

d

e

 

f

o

r

m

i

g

ó

 

H

M

-

2

0

/

B

/

4

0

/

I

 

d

e

1

5

c

m

.

B

a

s

t

i

m

e

n

t

 

+

 

t

a

p

a

 

d

e

 

f

o

s

a

R

.

1

R

.

2

R

.

3

L

í

n

i

a

 

d

'

a

l

i

m

e

n

t

a

c

i

ó

 

e

x

i

s

t

e

n

t

 

q

u

a

d

r

e

 

e

l

è

c

t

r

i

c

 

P

o

u

s

 

1

 

i

 

2

.

E

x

i

s

t

è

n

c

i

a

 

d

e

 

2

u

t

 

d

e

 

c

o

r

r

u

g

a

t

s

 

Ø

 

9

0

m

m

.

2

u

t

 

d

e

 

c

o

r

r

u

g

a

t

s

 

Ø

 

6

3

m

m

R.2-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.1-RASA ZONA URBANITZADA

R.3-RASA ZONA  NO URBANITZADA R.4-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.5-RASA ZONA  NO URBANITZADA

DETALLS RASES

·

T.1

T.2

T.3

T.4

T.1

T.5



Arqueta formigó prefabricada 600x600x600

amb solera de formigó HM-20/B/40/I de15cm.

Bastiment + tapa de fosa

R.3

R.2-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.1-RASA ZONA URBANITZADA

R.3-RASA ZONA  NO URBANITZADA R.4-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.5-RASA ZONA  NO URBANITZADA

DETALLS RASES

Arqueta formigó prefabricada 600x600x600

amb solera de formigó HM-20/B/40/I de15cm.

Bastiment + tapa de fosa

R.3

·

T.2

T.3

T.4

T.1

T.3

T.2

T.5



Arqueta formigó prefabricada 600x600x600

amb solera de formigó HM-20/B/40/I de15cm.

Bastiment + tapa de fosa

Arqueta formigó prefabricada 600x600x600

amb solera de formigó HM-20/B/40/I de15cm.

Bastiment + tapa de fosa

R
.
5

R.5

Línia d'alimentació Dipòsit Punt Verd 5x16mm2

+ 2ut de corrugats Ø 125mm

2ut de corrugats Ø 63mm

Arqueta formigó prefabricada 100x100x100

amb solera de formigó HM-20/B/40/I de15cm.

Bastiment + tapa de fosa

Punt de mostreig

R.2-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.1-RASA ZONA URBANITZADA

R.3-RASA ZONA  NO URBANITZADA R.4-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.5-RASA ZONA  NO URBANITZADA

DETALLS RASES

DETALL REIXAT  I  PORTA D'ACCÉS

·

T.4

T.4

T.2

T.3

T.1

T.5



Arqueta formigó prefabricada 600x600x600

amb solera de formigó HM-20/B/40/I de15cm.

Bastiment + tapa de fosa

Arqueta formigó prefabricada 600x600x600

amb solera de formigó HM-20/B/40/I de15cm.

Bastiment + tapa de fosa

Arqueta formigó prefabricada 600x600x600

amb solera de formigó HM-20/B/40/I de15cm.

Bastiment + tapa de fosa

R.4

R.2-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.1-RASA ZONA URBANITZADA

R.3-RASA ZONA  NO URBANITZADA R.4-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.5-RASA ZONA  NO URBANITZADA

DETALLS RASES

·

T.2

T.3

T.4

T.1

T.5

T.5



·



Arqueta

registre

CAIXA DE NETEJA I SOBREEIXIMENT

SECCIÓ 1-1

CAIXA DE NETEJA I SOBREEIXIMENT
CAIXA DE NETEJA I SOBREEIXIMENT

SECCIÓ 2-2

·



Línia d'alimentació Dipòsit Punt Verd 5x16mm2

+ 2ut de corrugats Ø 125mm

2ut de corrugats Ø 63mm

·



·



Substitució bomba existent per nova bomba i posada en

marxa de la Fase 2 del projecte.

Tancat perimetral

Nova arqueta de formigó prefabricada

2000x1000x1000. Tapa de xapa llagrimada.

·

·



·



·

·



Línia d'alimentació Dipòsit Punt Verd 5x15mm2 +

2ut de corrugats Ø 125mm.
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R.2-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.1-RASA ZONA URBANITZADA

R.3-RASA ZONA  NO URBANITZADA R.4-RASA ZONA  NO URBANITZADA

R.5-RASA ZONA  NO URBANITZADA

DETALLS RASES

·

T.1

T.1



·



·



DETALL: ESCALA MARINERA

PROTECCIÓ D'ESCALA

PLANTA

PROTECCIÓ D'ESCALA

SECCIÓ K - K

·



Punt de mostreig

·

·



·



·



R.5

Arqueta

registre

CAIXA DE NETEJA I SOBREEIXIMENT

SECCIÓ 1-1

CAIXA DE NETEJA I SOBREEIXIMENT
CAIXA DE NETEJA I SOBREEIXIMENT

SECCIÓ 2-2

·



·



·
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