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Manel Espachs Pagès, enginyer industrial col·legiat 8.584 del Col·legi Oficial d’Enginyers Industrials de Catalunya, 
en els aspectes exclusius de la seva competència, i a petició del Consell Comarcal de l’Alt Penedès, emet el següent 

 
INFORME DE VALORACIÓ DELS CRITERIS  AVALUABLES  PER  JUDICI  DE  VALOR  DE LA LICITACIÓ    
DEL CONTRACTE DE L’EXECUCIÓ DE LES OBRES DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU DE LA NOVA SEU 
DE L’ESCOLA DE MÚSICA DE L’ALT PENEDÈS. EXPEDIENT G5036-000005/2025  
 
 
Assumpte: Licitació del contracte de les obres contemplades al “Projecte bàsic i executiu de la nova seu de 

l’Escola de Música de l’Alt Penedès”, promogudes pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès. (tramitació 
ordinària, procediment obert, pluralitat de criteris d’adjudicació, regulació no harmonitzada) 

 
1.-   Objecte de l’informe 

2.-   Criteris sotmesos a judici de valor 

3.-   Valoracions de les propostes presentades 

4.-   Conclusions 
 
 
 

1.-  OBJECTE DE L’INFORME : 

 
L’objecte del present informe es la valoració dels criteris sotmesos a judici de valor de les 5 propostes presentades 
en la licitació del contracte de les obres contemplades al “Projecte bàsic i executiu de la nova seu de l’Escola de 
Música de l’Alt Penedès”, promogudes pel Consell Comarcal de l’Alt Penedès. Les licitadores que s’han presentat 
són les següents: 
 

-  COTS  I CLARET SL          (COTS CLARET) 

-  MYJ GRUAS SA           (GRUAS) 

-  NOVANTIA INTEGRAL SA        (NOVANTIA) 

-  JOSÉ ANTONIO ROMERO POLO SA     (ROMERO POLO) 

-  UTE CONSTRUCCIONES BOSCH PASCUAL SA  (UTE BOSCH PASCUAL MUNNÉ) 
i CONSTRUCCIONES F.MUNNÉ SA  

 
El mètode utilitzat per avaluar els criteris sotmesos a judici de valor de les 5 propostes es basa en l’anàlisi de la 
documentació presentada per cada licitadora, comprovant en quin grau s’ajusta als criteris per valorar les ofertes, 
assenyalats en el Plec de Prescripcions Tècniques Particulars (PPTP) i en el Plec de Clàusules Administratives 
Particulars (PCAP) que regeixen la licitació del present contracte.  
 
La valoració obtinguda en els criteris sotmesos a judici de valor se sumarà a la valoració obtinguda posteriorment 
en els criteris avaluables de manera automàtica. La distribució dels criteris és la següent: 
 

 - Criteris avaluables per judici de valor:    33 % 

 - Criteris avaluables de manera automàtica:   67 %  
 
Els criteris avaluables per judici de valor formen part de la documentació a incloure en el sobre B de la licitació, i es 
valoraran fins a 33 punts. 
 
 
 

2.-  CRITERIS SOTMESOS A JUDICI DE VALOR : 

 
En el PPTP i en el projecte executiu que serveix de base a la present licitació, s’hi exposen les obres a executar i 
les seves especificacions tècniques, i en el PCAP s’assenyala que els criteris que depenen d’un judici de valor es 
valoraran fins a 33 punts. A continuació s’exposa un resum del contingut del Pla de treball, els criteris i la seva 
puntuació segons la clàusula 11 del PCAP i l’apartat I.2.1 del Quadre de Característiques: 
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“Criteri 1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres, fins a 9 punts 

Es valorarà l’estudi i anàlisi específic i exhaustiu de les obres objecte de contracte, de les seves principals 
característiques i tasques que es considerin rellevants, dels subministraments de material (formigó, obra vista, etc.), 
la planificació de la compra i estoc de materials, i altres aspectes significatius que tenen un caràcter crític en 
l’execució dels treballs, interrelacions, i dels condicionants propis o externs que poden condicionar el seu normal 
desenvolupament. Es farà especial referència als sistemes constructius proposats dels principals treballs a realitzar, 
i l’afectació de les obres en l’entorn de l’equipament, establint com s’actuarà per evitar o reduir al mínim les 
incidències i l’afectació a les persones i la circulació de vehicles en vials propers, accessos, així com a les solucions 
proposades per a la informació, comunicació, senyalització, i en general les coordinacions amb els agents a tenir en 
compte en l’execució de les obres, i aquelles actuacions que contribueixin una millor execució. 
 

Sistemàtica de valoració: 

Proposta totalment adequada, exhaustiva, valor afegit o millor execució      9,00 punts  

Proposta adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats  6,75 punts 

Proposta adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat   4,50 punts 

Proposta genèrica, poc precisa, bàsica, insuficient en alguns aspectes  2,25 punts 

Proposta amb continguts inexistents, errors, informació no rellevant o deficient  0,00 punts 

 
Criteri 2. Fases constructives i mitjans, fins a 10 punts 

Es valorarà la proposta justificada de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra, els equips 
de treball, mitjans humans i tècnics de les actuacions principals de cadascuna d’elles, donant especial importància 
al desglossament i detall d’activitats previstes, folgances, l’estudi dels camins crítics i els seus aspectes significatius, 
amb la planificació detallada i el cronograma amb un diagrama de Gantt de les fases i treballs principals, fites 
parcials, rendiments i percentatges que permetin apreciar que el pla d'obres presentat és proporcional i realitzable, 
les seqüències lògiques entre les diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el camí 
crític, la coherència amb els mitjans humans i tècnics adscrits, l’evolució temporal i terminis parcials d’obligat 
compliment.  

El termini màxim d’execució de les obres és de 14 mesos. No es valorarà la reducció de terminis, però en qualsevol 
cas caldrà tenir en compte en la planificació de les fases constructives i els seus terminis, el compliment almenys de 
les condicions, objectius temporals i les fites parcials indicades en la planificació i cronograma del Pla de treball del 
projecte. Caldrà que les fites parcials amb les seves actuacions i terminis quedin prou detallades.   
 

Sistemàtica de valoració: 

Proposta totalment adequada, exhaustiva, valor afegit o millor execució    10,00 punts 

Proposta adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats  7,50 punts 

Proposta adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat   5,00 punts 

Proposta genèrica, poc precisa, bàsica, insuficient en alguns aspectes  2,50 punts 

Proposta amb continguts inexistents, errors, informació no rellevant o deficient  0,00 punts 

 
Criteri 3. Planificació de la subcontractació, fins a 6 punts 

Es valorarà la proposta justificada de la planificació de la subcontractació, amb la identificació de les tasques que 
seran subcontractades, cronograma de les subcontractacions amb contractació i entrada en obra, terminis d’acord 
amb els terminis parcials i finals del conjunt de l’obra, definició dels requisits tècnics i de qualitat per a cada tasca 
subcontractada, coordinació amb altres equips i subcontractistes per evitar conflictes i col·lisions en l’obra, execució 
i seguiment, gestió de possibles incidències o desviacions, control de qualitat, documentació final, ús d’eines de 
gestió de la subcontractació, i aquelles actuacions que contribueixin una millor execució. 
 

Sistemàtica de valoració: 

Proposta totalment adequada, exhaustiva, valor afegit o millor execució 6,00 punts 

Proposta adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats 4,50 punts 

Proposta adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat  3,00 punts 

Proposta genèrica, poc precisa, bàsica, insuficient en alguns aspectes 1,50 punts 

Proposta amb continguts inexistents, errors, informació no rellevant o deficient 0,00 punts 
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Criteri 4. Gestió ambiental de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es valorarà la proposta justificada per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l’obra, en especial en l’àmbit 
dels sorolls que afectin l’entorn i habitatges propers, actuacions dirigides a la reducció de residus de materials de la 
construcció o a la utilització de materials fàcilment reciclables o reutilitzables, l’impacte visual de les obres, pols, 
resta de vectors ambientals, així com propostes per millorar l'estalvi energètic i optimitzar el consum energètic i 
d’aigua que es produeixi durant l’execució de les obres, justificant l’eficiència i viabilitat de les propostes ambientals 
sobre les generalitats del procés constructiu i la resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 
 

Sistemàtica de valoració: 

Proposta totalment adequada, exhaustiva, valor afegit o millor execució 3,00 punts 

Proposta adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats 2,25 punts 

Proposta adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat  1,50 punts 

Proposta genèrica, poc precisa, bàsica, insuficient en alguns aspectes 0,75 punts 

Proposta amb continguts inexistents, errors, informació no rellevant o deficient 0,00 punts 

 
Criteri 5. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es valorarà la proposta justificada d’actuacions que perfeccionin les mesures ja definides en l’estudi de seguretat i 
salut del projecte executiu, justificant la seva incidència i viabilitat sobre les generalitats del procés constructiu, major 
protecció i seguretat de l’entorn, i la resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 
 

Sistemàtica de valoració: 

Proposta totalment adequada, exhaustiva, valor afegit o millor execució 3,00 punts 

Proposta adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats 2,25 punts 

Proposta adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat  1,50 punts 

Proposta genèrica, poc precisa, bàsica, insuficient en alguns aspectes 0,75 punts 

Proposta amb continguts inexistents, errors, informació no rellevant o deficient 0,00 punts 

 
Criteri 6. Documentació de tancament de les obres, fins a 2 punts 

Es valorarà la proposta justificada de la planificació en el temps i la relació dels documents que es lliuraran en el 
moment del tancament de l'obra i dels documents per a la legalització de les instal·lacions, la coordinació amb 
subcontractistes i agents que hagin intervingut en l’obra, així com les seves principals característiques, d’acord amb 
les generalitats del procés constructiu i la resta d’aspectes assenyalats en el criteri.  
 

Sistemàtica de valoració: 

Proposta totalment adequada, exhaustiva, valor afegit o millor execució 2,00 punts 

Proposta adequada, específica, detallada, satisfà plenament necessitats 1,50 punts 

Proposta adequada, específica, bàsica, suficient, benefici limitat  1,00 punts 

Proposta genèrica, poc precisa, bàsica, insuficient en alguns aspectes 0,50 punts 

Proposta amb continguts inexistents, errors, informació no rellevant o deficient 0,00 punts 

 
* Cal recordar que en els criteris de judici de valor no es pot avançar cap informació dels criteris automàtics, pel que 
en el Pla de treball presentat per les licitadores no es farà esment específic de cap import econòmic de l’obra, cap 
informació sobre les actuacions d’obres i actuacions complementàries, sobre el termini de garantia dels treballs, 
sobre l’experiència professional de les persones proposades per a les funcions de cap d’obra i responsable de 
seguretat i salut, o sobre l’assessorament de tècnics especialistes en acústica, en els termes en que després 
s’inclouen en els criteris automàtics.” 

 
Per a la valoració dels diferents apartats se seguiran les indicacions i criteris que s’assenyalen en la clàusula 11 del 
PCAP i en el Quadre de Característiques, quant a l’extensió del Pla de treball, els criteris de valoració dels continguts, 
les puntuacions en cada apartat segons l’adequació de les propostes, i la resta d’aspectes que s’esmenten.  
 
L’índex de la proposta tècnica seguirà l’ordre dels criteris i els seus apartats. Per a la puntuació es compararan les 
propostes, i es valorarà el seu contingut, la concreció en la descripció de les operacions i propostes, la consecució 
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dels objectius, l’adequació al present contracte i a la realitat de l’equipament a construir on es preveuen les obres 
objecte del contracte, la coherència i viabilitat de les accions proposades, la seva justificació i acreditació, la 
simplicitat en la implantació, l’eficiència, el detall i claredat dels documents, la facilitat de comprensió, esquemes 
explicatius i quadres resum, i qualsevol proposta que aporti benefici o valor afegit a l’execució del contracte. 
 
D’altra banda, la introducció de continguts massa genèrics, poc concrets, que no detallin correctament els objectius 
i recursos, tindran una avaluació inferior. I no es valoraran continguts teòrics sense aplicació pràctica, impropis, 
irrellevants, superflus, innecessaris o que no s’adeqüin a l’objecte del contracte, així com esquemes, diagrames o 
aquells continguts que siguin intel·ligibles o no siguin prou visibles. 
 
Per a la puntuació dels diferents apartats dels criteris avaluables per judici de valor, es valorarà cadascun fins a dos 
decimals, de la següent manera: 
 
100%:  propostes totalment adequades a la realitat de l’entorn on s’executaran les obres, amb contingut coherent, 

exhaustives, completes, treballades i plantejades de forma específica, que detallen de forma ben clara i 
precisa els seus recursos i objectius proposats, per assolir de forma òptima una correcta execució del 
contracte, innovadores, que aporten valor afegit, o que inclouen aspectes substancials amb una incidència 
directa per una millor execució del contracte davant la resta de propostes tècniques en aquest apartat. 

 
75%:   propostes adequades amb contingut correcte i coherent, específiques, que satisfan plenament les 

necessitats de les obres, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos i objectius proposats 
respecte l’assenyalat en els plecs i projecte, per assolir la correcta execució del contracte. 

 
50%:  propostes adequades amb contingut bàsic i coherent, específiques, que satisfan les necessitats de les 

obres, i expliquen de forma bàsica i suficient els seus recursos i objectius proposats, o amb benefici limitat 
respecte l’assenyalat en els plecs i projecte, per assolir una correcta execució del contracte. 

 
25 %:  propostes amb continguts bàsics, però massa genèrics, poc precisos, poc rellevants, poc aplicables, amb 

objectius i beneficis limitats respecte l’assenyalat en els plecs i  projecte, o que detallen de forma 
insuficient o poc clara alguns aspectes objecte del contracte. 

 
0 %:  propostes amb continguts inexistents, errors, informació no rellevant o deficient. 
 
Les ofertes que no obtinguin un mínim de 16,00 punts en la valoració global dels criteris sotmesos a judici de valor, 
dels quals almenys 12,00 punts han de ser obtinguts en la valoració dels criteris 1, 2 i 3, seran rebutjades en ser 
estimades qualitativa i tècnicament com a insuficients, procedint a l'exclusió del present procediment. Respecte les 
licitadores que estiguin en aquesta circumstància ja no es procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant 
l'aplicació de fórmules o criteris automàtics. 
 
A continuació, es resumeixen els principals aspectes que es considera oportú destacar en cada apartat de les 
propostes de les licitadores, i s’avaluen les propostes dels diferents criteris sotmesos a judici de valor, d’acord amb 
l’establert en el PCAP quant a la valoració i puntuació de cadascun dels apartats, i amb les limitacions pròpies 
d’espai i contingut per les característiques d’un informe tècnic, de les 5 empreses que han presentat la seva oferta, 
d’acord amb el que s’assenyala en els plecs i documents que regeixen el present contracte. 
 
 
 

3.-  VALORACIONS DE LES PROPOSTES PRESENTADES : 

 
Les valoracions de les 5 empreses licitadores són les següents: 
 
 
Pla de treball presentat per COTS CLARET  

 
Criteri 1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres, fins a 9 punts 

Es descriu amb detall l’estudi i anàlisi de l’execució de les obres, les seves principals característiques i tasques que 
es consideren rellevants, subministraments, materials, aspectes significatius que tenen un caràcter crític en 
l’execució dels treballs, interrelacions, i condicionants propis o externs que poden condicionar el seu normal 
desenvolupament. Es fa especial referència als sistemes constructius proposats dels principals treballs a realitzar, i 
l’afectació de les obres en l’entorn de l’equipament, amb propostes per evitar o reduir al mínim les incidències i 
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l’afectació a les persones i la circulació de vehicles en vials propers, accessos, informació, comunicació, 
senyalització, i en general coordinacions amb agents a tenir en compte en l’execució de les obres. 

En l’apartat 1.1 es detalla l’estudi sobre el procés constructiu, amb la descripció dels procediments que se seguiran 
a l’obra, detallant les activitats més importants segons capítols del pressupost, i destacant aspectes significatius en 
la majoria d’elles, amb compromisos, recomanacions i observacions respecte el projecte executiu. Es distingeixen 
la implantació d’obra i treballs previs a l’inici de les obres, treballs previs i enderrocs, moviments de terres, fonaments 
i contencions, estructures, cobertes, tancaments i divisòries, impermeabilitzacions i aïllaments, revestiments, 
paviments, tancaments i divisòries practicables, instal·lacions d’aigua, evacuació d’aigües, instal·lacions tèrmiques, 
elèctriques, ventilació, il·luminació, telecomunicacions, incendis, seguretat, etc., control i gestió centralitzades de 
l’edifici, sanitaris i aixetes, equipaments i mobiliari, i la urbanització. En l’annex s’hi adjunta un reportatge fotogràfic 
de l’entorn de les obres i un plànol d’implantació de l’obra. 

En l’apartat 1.2 s’esmenta que l’anàlisi dels subministraments de material, la planificació de les compres i l’estoc de 
materials es tractaran en el criteri 3. 

En l’apartat 1.3 s’exposa l’estudi de les afectacions de les obres en l’entorn de l’equipament, distingint les afectacions 
a les persones i vianants, afectacions als vehicles, afectacions a les entitats i habitatges, i les afectacions a les 
infraestructures, amb propostes de correcció per a cadascuna de les afectacions. 

L’oferta presenta un desenvolupament ampli del procés constructiu, amb descripció seqüencial de les activitats 
principals i la incorporació d’aspectes significatius relacionats amb la realitat del terreny, la fonamentació, els 
sistemes estructurals, obra vista, coberta, tancaments, i les instal·lacions. S’inclouen observacions específiques i es 
detallen elements crítics de l’execució de les obres. S’incorporen propostes tècniques concretes i justificades 
(substitucions, millores, alternatives, sistemes de reforç, mesures, etc.), orientades a l’execució real, que demostren 
un estudi i coneixement profund del projecte i dels seus condicionants. També es descriuen afectacions a l’entorn i 
mesures específiques per minimitzar-les. La informació és específica, coherent amb el projecte i adaptada a la 
realitat de l’emplaçament, amb un nivell de detall elevat i aplicació directa al contracte. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, exhaustiva, treballada de forma específica pel present contracte, 
que satisfà plenament les necessitats de les obres, i detalla de forma ben clara i precisa l’estudi i anàlisi de l’execució 
de les obres i els seus aspectes significatius, i que aporta valor afegit o inclou aspectes substancials amb una 
incidència directa per una millor execució del contracte davant altres propostes en aquest criteri. (9,00 punts) 

 
Criteri 2. Fases constructives i mitjans, fins a 10 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra, 
els equips de treball, mitjans humans i tècnics de les actuacions principals de cadascuna d’elles, donant especial 
importància al desglossament i detall d’activitats previstes, folgances, l’estudi dels camins crítics i els seus aspectes 
significatius, amb la planificació detallada i el cronograma amb un diagrama de Gantt de les fases i treballs principals, 
fites parcials, rendiments i percentatges que permeten apreciar que el pla d'obres presentat és proporcional i 
realitzable, les seqüències lògiques entre les diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre 
elles i el camí crític, la coherència amb els mitjans humans i tècnics adscrits, l’evolució temporal i terminis parcials 
d’obligat compliment. Es té en compte en la planificació de les fases constructives i els seus terminis, el compliment 
almenys de les condicions, objectius temporals i les fites parcials indicades en la planificació i cronograma del Pla 
de treball del projecte. Les fites parcials amb les seves actuacions i terminis queden prou detallades.   

En l’apartat 2.1 es detalla la planificació de l’obra i les fases constructives, amb fites parcials. Diagrama de Gantt 
desglossat en capítols i activitats, lligams i xarxa de precedències que recull els condicionants i les relacions entre 
les diferents tasques del procés constructiu. Esquema de les fases constructives, distingint una Fase 1 amb treballs 
previs, fonamentació i estructura, i una Fase 2 amb evolvents, instal·lacions, acabats interiors i urbanització. Detall 
de cadascuna de les fases, camí crític, folgances, ús de la metodologia Last Planner System (LPS), amb LEAN 
planner, sessions pull, reunions. Pla de contingència amb mesures generals, productives comunes, i productives 
sobre activitats concretes. Es fa un anàlisi comparatiu amb el Gantt del projecte, amb objectius temporals dels 
principals capítols de l’obra, i taula detallada de certificacions prevista segons fites parcials. 

En l’apartat 2.2 es detallen els mitjans considerats, amb l’organigrama de l’obra, equips de treball, mitjans tècnics i 
productius. En l’annex s’indiquen les diferents tipologies d’equips necessaris en obra per a cada activitat considerada 
del diagrama de Gantt, i la composició dels principals equips productius considerats en obra, rendiments, i llistat de 
mitjans tècnics i auxiliars. 

El document inclou una descripció ordenada de les fases constructives, amb seqüència lògica i detallada de les 
activitats principals. S’identifiquen mitjans tècnics i humans, així com aspectes crítics de la planificació. La descripció 
de les fases és coherent amb el procés constructiu i amb els mitjans previstos, i incorpora consideracions 
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específiques sobre condicionants tècnics, rendiments i interdependències entre activitats. La proposta és específica, 
completa, i mostra una planificació realista i viable, amb un elevat nivell de detall i desenvolupament. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa les fases constructives i els mitjans tècnics i auxiliars de 
les obres, per assolir la correcta execució del contracte. (7,50 punts) 

 
Criteri 3. Planificació de la subcontractació, fins a 6 punts 

Es descriu la proposta justificada de la planificació de la subcontractació, amb la identificació de les tasques que 
seran subcontractades, cronograma de les subcontractacions amb contractació i entrada en obra, d’acord amb els 
terminis parcials i finals del conjunt de l’obra, execució i seguiment, gestió de possibles incidències o desviacions, 
control de qualitat, documentació final, ús d’eines de gestió de la subcontractació. 

En l’apartat 3.1 es detalla la planificació de la subcontractació, explicant el procediment a seguir en el procés de 
selecció de proveïdors i subcontractistes especialistes, en especial el procediment de compres. Taula amb una 
relació detallada dels materials i activitats a subcontractar, subministradors, temps de lliurament o pre-avís de 
subcontractistes, entrada en obra, i data límit de la comanda. En annex s’adjunten cartes de compromís. 

En l’apartat 3.2 es detalla la definició dels requisits tècnics i de qualitat de les tasques subcontractades, comptant 
amb sistema basat en ISO 9001, s’exposa organigrama de qualitat, procediment de compres i subcontractació, 
procés de conformitat de productes i de processos d’execució, pla d’assaig, i control d’obra, comissioning.  

En l’apartat 3.3 es descriu la coordinació en obra amb subcontractistes, amb sistema LPS. 

En l’apartat 3.4 es detalla l’ús d’eines de gestió de la subcontractació, amb plataforma informàtica de comunicació i 
transmissió de dades OBRALIA per a la gestió de documents de l’empresa, treballadors i maquinària. Per a la gestió 
documental de les empreses subcontractistes, es planteja un sistema documental col·laboratiu com podria ser 
AUTODESK DOCS. 

L’oferta identifica diverses subcontractacions rellevants i descriu la seva importància en la planificació general, 
indicant que la contractació es realitzarà de manera anticipada i coordinada amb la seqüència d’obra, gestió 
documental i coordinació amb la direcció facultativa, metodologia LEAN, la definició dels requisits tècnics i de qualitat 
per a cada tasca subcontractada, coordinació amb altres equips i subcontractistes per evitar conflictes i col·lisions 
en l’obra o incidències, i un cronograma específic per les principals activitats subcontractades. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa la planificació de la subcontractació, per assolir la correcta 
execució del contracte. (4,50 punts) 

 
Criteri 4. Gestió ambiental de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l’obra, en especial 
en l’àmbit dels sorolls que afectin l’entorn i habitatges propers, actuacions dirigides a la reducció de residus de 
materials de la construcció o a la utilització de materials fàcilment reciclables o reutilitzables, l’impacte visual de les 
obres, pols, resta de vectors ambientals, així com propostes per millorar l'estalvi energètic i optimitzar el consum 
energètic i d’aigua que es produeixi durant l’execució de les obres, amb mesures eficients i viables. 

En l’apartat 4.1 es detallen 5 propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra. La metodologia 
LEED en la gestió ambiental de l’obra amb diferents documents de control i gestió, reducció dels sorolls, reducció 
de l’emissió de pols, reducció de les filtracions al terreny, i la reducció de vibracions i gasos a l’atmosfera. 

En l’apartat 4.2 es detallen 5 propostes per reduir els residus en obra i ús de materials sostenibles. La reutilització 
de materials d’enderrocs i excavacions, la reducció del volum de residus generats a l’obra, la millora en el 
percentatge de material reciclat o recuperat, l’aportació de productes amb certificat mediambiental per sobre de 
l’exigit, i materials de fusta amb certificats FSC / CATForest. Materials Low COV. 

En l’apartat 4.3 es detallen 5 propostes per a millorar l’estalvi energètic de l’obra. Estalvi en el consum d’aigua de 
l’obra, estalvi en el consum elèctric de l’obra, estalvi en el consum de combustible de l’obra, gestió eficient de rutes 
de transport, i la monitorització dels serveis energètics (ACE) per reduir el comportament energètic. 

L’oferta proposa vàries propostes per reduir els principals vectors ambientals, segons els sistemes de gestió 
mediambiental basats en la ISO 14001, indicant mesures generals i algunes mesures específiques concretes 
orientades a la reducció de sorolls, pols, consums energètics, optimització de recursos durant l’obra, o mesures en 
l’elecció d’algun material i en les pintures. 
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Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa una sèrie de propostes ambientals a implementar per 
assolir la correcta execució del contracte. (2,25 punts) 

 
Criteri 5. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada d’actuacions que poden perfeccionar les mesures ja definides en l’estudi 
de seguretat i salut del projecte executiu, justificant la seva incidència i viabilitat sobre les generalitats del procés 
constructiu, major protecció i seguretat de l’entorn, i resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 

En l’apartat 5.1 es detalla el sistema de gestió de la seguretat i salut i el contingut dels sistemes interns, quant a 
l’organigrama de seguretat i salut, elaboració i índex del PSS, gestió PRL amb subcontractistes, formació dels 
treballadors, informació, altres empreses, participació del personal, comissió de coordinació SS, sistemes de control 
i seguiment pel TPRL, control de la sinistralitat, i anàlisi de situacions d’emergència. 

En l’apartat 5.2 es detallen 5 propostes de millora en referència a l’estudi de seguretat i salut del projecte executiu, 
amb millores sense cost addicional en la dotació d’elements de seguretat i salut, millores específiques de seguretat 
addicional, millora de seguretat en l’execució de parets estructurals, pla de prevenció d’incendis en fase d’execució, 
i una relació de millores en la protecció a tercers, pla de cohabitació, senyaler, etc. 

L’oferta proposa vàries propostes en l’àmbit de la seguretat i salut en el treball, segons el sistema de gestió basat 
en la ISO 45001. S’exposen i quantifiquen una sèrie de millores específiques sobre l’ESS, i actuacions addicionals. 
Les mesures són coherents, aplicables i contribueixen a una major seguretat en l’execució. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa una sèrie d’actuacions i propostes a implementar en l’àmbit 
de la seguretat i salut per assolir la correcta execució del contracte. (2,25 punts) 

 
Criteri 6. Documentació de tancament de les obres, fins a 2 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de la planificació en el temps i la relació dels documents que es lliuraran 
en el moment del tancament de l'obra i dels documents per a la legalització de les instal·lacions, la coordinació amb 
subcontractistes i agents que hagin intervingut en l’obra, així com les seves principals característiques, d’acord amb 
les generalitats del procés constructiu i resta d’aspectes assenyalats en el criteri.  

Es realitzarà la gestió integral de l’obra en un entorn comú col·laboratiu, CDE d’Autodesk Construction Cloud, 
generant online la documentació final de l’obra. Es detalla la gestió de la documentació, relació de la documentació 
a generar, llistat d’inventaris de subministraments, certificats, registres de garanties, compra responsable, gestió de 
residus, aixecament topogràfic final d’obra, manuals d’usuaris de les instal·lacions, formacions, legalitzacions, 
seguiment i finalització de repassos i no conformitats, recepció i tancament econòmic de l’obra. 

L’oferta fa referència a la documentació annexa i a la coordinació amb la direcció facultativa i resta d’agents, 
esmentant el lliurament de documentació final, manuals, legalitzacions, certificats, proves, etc. sense entrar en detall 
en la planificació temporal de les diferents actuacions. 

Es valora com a una proposta adequada amb contingut coherent i específic, que satisfà les necessitats de les obres, 
i explica de forma suficient i ordenada les actuacions i documents de tancament de les obres, amb benefici limitat 
respecte l’assenyalat en els plecs i projecte, per assolir una correcta execució del contracte, però no està tan 
desenvolupada com altres de les propostes de les licitadores. (1,00 punt) 

 
Valoració del Pla de treball 
 
L’índex de la proposta presentada segueix l’ordre dels criteris i els seus apartats tal com s’assenyala en el PCAP, i 
el seu format i contingut permeten la seva avaluació .  
 
L’empresa té una àmplia experiència en el sector i disposa dels mitjans humans i tècnics necessaris. En general es 
pot qualificar com a una molt bona proposta tècnica, coneixedora del projecte i havent estudiat i analitzat els 
principals aspectes significatius de l’obra, enfocada en el procés constructiu i metodologies, amb millores i 
alternatives, totalment adequada al present contracte i a la realitat de les obres objecte del contracte i el seu entorn, 
amb un Pla de treball coherent i correctament dimensionat, que haurà de complir en qualsevol cas les condicions 
que s’assenyalen en el projecte i documents de la licitació. El contingut és clar, detallat, exhaustiu, tractant els 
principals aspectes demanats en els criteris amb un elevat grau de concreció, amb una proposta tècnica específica, 
que satisfà plenament les necessitats de l’obra objecte del contracte. 
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➔  Per tant, la valoració global dels continguts dels apartats del Pla de treball presentat i proposat per la licitadora 
COTS CLARET és de 26,50 punts. 

 
 
Pla de treball presentat per GRUAS  

 
Criteri 1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres, fins a 9 punts 

Es descriu amb detall l’estudi i anàlisi de l’execució de les obres, les seves principals característiques i tasques que 
es considerin rellevants, subministraments de material (formigó, obra vista, etc.), planificació de la compra i estoc 
de materials, altres aspectes significatius que tenen un caràcter crític en l’execució dels treballs, interrelacions, i 
condicionants propis o externs que poden condicionar el seu normal desenvolupament. Es fa especial referència als 
sistemes constructius proposats dels principals treballs a realitzar, i l’afectació de les obres en l’entorn de 
l’equipament, establint com s’actuarà per evitar o reduir al mínim les incidències i l’afectació a les persones i la 
circulació de vehicles en vials propers, accessos, així com solucions proposades per a la informació, comunicació, 
senyalització, i en general les coordinacions amb els agents a tenir en compte en l’execució de les obres. 

La proposta incorpora un estudi i anàlisi detallat del projecte constructiu, Quant a les principals característiques i 
sistemes constructius, s’indiquen els condicionants més rellevants que afectaran a l’execució de les obres. Es 
detallen les tasques més rellevants, de major complexitat tècnica, impacte en el termini, risc d’interferències i 
exigències de qualitat final, entre les quals hi ha el moviment de terres en terreny fluix, la fonamentació profunda 
mitjançant pilons barrinats, enceps, riostes i soleres de fonamentació, solera armada i sistemes horitzontals, 
estructura de formigó armat i fàbrica estructural, cobertes amb sistema multicapa, tancaments d’obra vista ceràmica 
i peces singulars, sistemes d’aïllament acústic, acabats interiors i paviments especials, tancaments i divisòries 
practicables, les instal·lacions, equipament, mobiliari i enllumenat. 

Quant als aspectes significatius, condicionants propis i/o externs, planificació acurada i gestió anticipada dels 
subministraments i dels processos constructius, amb proveïdors i empreses de la zona S’adjunta taula amb 
aspectes, els seus condicionants, i la gestió de la proposta.  

Quant a l’afectació a les obres, es detallen les principals interferències en l’entorn de l’obra en l’àmbit del trànsit 
rodat, trànsit de vianants, i altres usos com habitatges. S’indiquen propostes de minimització de les afectacions i 
mesures en cada àmbit quant a l’accessibilitat de persones i vehicles en l’entorn. 

L’oferta inclou una descripció extensa de les característiques principals de l’obra, dels sistemes constructius 
previstos i de les tasques rellevants, identifica amb detall les activitats de major complexitat i els elements crítics del 
projecte (fonamentació profunda, estructura de formigó, façanes d’obra vista, coberta, sistemes acústics, 
instal·lacions especials) i exposa els condicionants propis i externs que poden afectar l’execució, subministraments, 
compres, materials i riscos associats, aspectes significatius, anàlisi de l’entorn, afectacions i propostes específiques 
de minimització. La informació és específica, coherent amb el projecte i adaptada a la realitat de l’emplaçament, 
amb un nivell de detall elevat i aplicació directa al contracte. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, exhaustiva, treballada de forma específica pel present contracte, 
que satisfà plenament les necessitats de les obres, i detalla de forma ben clara i precisa l’estudi i anàlisi de l’execució 
de les obres i els seus aspectes significatius, i que aporta valor afegit o inclou aspectes substancials amb una 
incidència directa per una millor execució del contracte davant altres propostes en aquest criteri. (9,00 punts) 

 
Criteri 2. Fases constructives i mitjans, fins a 10 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra, 
els equips de treball, mitjans humans i tècnics de les actuacions principals de cadascuna d’elles, donant especial 
importància al desglossament i detall d’activitats previstes, folgances, l’estudi dels camins crítics i els seus aspectes 
significatius, amb la planificació detallada i el cronograma amb un diagrama de Gantt de les fases i treballs principals, 
fites parcials, rendiments i percentatges que permetin apreciar que el pla d'obres presentat és proporcional i 
realitzable, les seqüències lògiques entre les diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre 
elles i el camí crític, la coherència amb els mitjans humans i tècnics adscrits, l’evolució temporal i terminis parcials 
d’obligat compliment. Es té en compte en la planificació de les fases constructives i els seus terminis, el compliment 
almenys de les condicions, objectius temporals i les fites parcials indicades en la planificació i cronograma del Pla 
de treball del projecte. Les fites parcials amb les seves actuacions i terminis queden prou detallades.   

Quant a la coherència del pla d’obres en relació a l’oferta, es detallen les actuacions a realitzar en els treballs i 
gestions prèvies, tasques inicials, implantació d’obra, enderrocs i moviments de terres, fonamentació i estructures, 
tancaments, divisòries, aïllaments i acabats, sistemes de condicionament, instal·lacions i serveis, equipaments i 
mobiliari, senyalística, i urbanització. Es desglossen les actuacions en cada fase, equips de treball, controls, 
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propostes, coordinacions, etc. En l’annex hi ha el diagrama de Gantt desglossat en capítols i activitats amb les seves 
durades, folgances i camí crític, i el diagrama de PERT. 

Quant a la justificació de rendiments, s’adjunta una taula on es mostren totes les tasques de l’obra agrupades per 
equips segons la seva tipologia, indicant la seva composició de maquinària i mitjans humans, i el rendiment teòric 
previst per cada tasca, en base a la que s’han planificat els treballs, a més de la relació de tasques on es 
subcontractaran empreses especialitzades. En l’annex hi ha la taula de rendiments, amb les activitats, amidaments, 
número i tipologia d’equips, reserva de recursos, rendiments, coeficients reductors, i durada prevista de cada tasca. 
També hi ha taula amb l’evolució del nombre d’equips al llarg de l’obra. 

Quant a la xarxa de precedències que desenvolupa la planificació temporal de l’obra, es detalla la seqüència 
d’execució, les relacions de dependència entre activitats i la seva incidència directa en el termini global, amb el 
programa de treball utilitzat amb el mètode del camí crític (CPM) i la representació del diagrama de Gantt. S’indiquen 
mesures en cas de desviació de la ruta crítica. 

L’oferta detalla un pla d’obres complet i desenvolupat, amb descripció seqüencial de les fases, justificació de 
rendiments, xarxa de precedències i diagrama de Gantt i PERT. El contingut mostra coherència entre els mitjans 
previstos, els rendiments i els terminis parcials, amb la relació detallada d’activitats per tipologia constructiva, 
identificació de camins crítics i dependències, integració de condicionants externs, taula detallada de rendiments. 
La proposta és específica, completa, i mostra una planificació realista i viable, amb un elevat nivell de detall i 
desenvolupament. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa les fases constructives i els mitjans tècnics i auxiliars de 
les obres, per assolir la correcta execució del contracte. (7,50 punts) 

 
Criteri 3. Planificació de la subcontractació, fins a 6 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de la planificació de la subcontractació, amb la identificació de les 
tasques que seran subcontractades, cronograma de les subcontractacions amb contractació i entrada en obra, 
terminis d’acord amb els terminis parcials i finals del conjunt de l’obra, definició dels requisits tècnics i de qualitat per 
a cada tasca subcontractada, coordinació amb altres equips i subcontractistes per evitar conflictes i col·lisions en 
l’obra, execució i seguiment, gestió de possibles incidències o desviacions, control de qualitat, documentació final, 
ús d’eines de gestió de la subcontractació. 

Es proposa la plataforma Gestiona d’OBRALIA per a la gestió dels subcontractistes, control de qualitat i ambiental, 
pertanyent a NALANDA, indicant les principals funcions. S’adjunta diagrama de fluxos en l’acceptació de 
subcontractistes, accés a la informació per part de la DF, reunions de coordinació, etc. S’exposa taula amb activitats 
subcontractades, empreses, i percentatges de cada subcontractació, presentant en l’annex còpia de les cartes de 
compromís de les empreses proposades. 

La documentació identifica les tasques susceptibles de subcontractació i descriu el procés previst de contractació, 
coordinació i seguiment. Inclou referències a subcontractistes habituals, gestió, control de qualitat i coordinació amb 
la DF, sense detallar de forma específica el cronograma previst de subcontractacions ni una descripció exhaustiva 
dels requisits tècnics i terminis per a cada tasca.  

Es valora com a una proposta adequada amb contingut coherent i específic, que satisfà les necessitats de les obres, 
i explica de forma suficient i ordenada les activitats a subcontractar d’acord amb la planificació de l’obra, amb benefici 
limitat respecte l’assenyalat en els plecs i projecte, per assolir una correcta execució del contracte, però no està tan 
desenvolupada com algunes de les propostes de les altres licitadores. (3,00 punts) 

 
Criteri 4. Gestió ambiental de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l’obra, en especial 
en l’àmbit dels sorolls que afectin l’entorn i habitatges propers, actuacions dirigides a la reducció de residus de 
materials de la construcció o a la utilització de materials fàcilment reciclables o reutilitzables, l’impacte visual de les 
obres, pols, resta de vectors ambientals, així com propostes per millorar l'estalvi energètic i optimitzar el consum 
energètic i d’aigua que es produeixi durant l’execució de les obres, justificant l’eficiència i viabilitat de les propostes 
ambientals sobre les generalitats del procés constructiu i resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 

L’empresa disposa d’un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 14001, que aporta a l’obra la metodologia 
a seguir per a la seva organització mediambiental, així com pel seguiment i control dels aspectes ambientals. 

Es proposa un Pla de Medi Ambient a aprovar per la DF, amb la identificació de les unitats d'obra que poden generar 
impacte, valoració dels impactes positius, i la disponibilitat d'instruccions de treball i programes de punts d’inspecció 
i assaig, adjuntant taula amb noms, codis i descripció de les instruccions. Implantació d’un Pla de gestió de residus, 
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formació i informació del personal,  responsable de medi ambient amb presència permanent a l’obra, i s’adjunta taula 
amb relació i descripció dels aspectes ambientals significatius i les mesures correctores contemplades, en els àmbits 
de la gestió de residus, emissions a l’atmosfera (sorolls, vibracions, pols), impacte visual, estalvi energètic de l’obra, 
monitorització de consums, aigua i hidrologia, i vessaments accidentals. 

L’oferta incorpora l’aprovació de plans i mesures ambientals concretes per reduir sorolls, pols, minimització de 
residus, consums energètics, formació ambiental, registre i seguiment, etc. Les mesures són viables, coherents amb 
el projecte i amb les exigències del criteri, amb l’aplicació de procediments ISO. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa una sèrie de propostes ambientals a implementar per 
assolir la correcta execució del contracte. (2,25 punts) 

 
Criteri 5. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada d’actuacions que poden perfeccionar les mesures ja definides en l’estudi 
de seguretat i salut del projecte executiu, justificant la seva incidència i viabilitat sobre les generalitats del procés 
constructiu, major protecció i seguretat de l’entorn, i resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 

L’empresa disposa d’un sistema de gestió ambiental segons la norma ISO 45001, que aporta a l’obra la metodologia 
a seguir per a la seva organització, seguiment i control dels aspectes de seguretat i salut a l’obra. 

S’adjunta un organigrama de la prevenció en l’obra, detallant el servei de prevenció propi, responsable de seguretat 
i salut, recurs preventiu, i brigada de seguretat. S’exposen actuacions de seguiment i control, visites, verificacions, 
reunions, informació a treballadors i empreses subcontractades, formació, documentació, reunions i participació dels 
treballadors, i s’adjunta taula amb la identificació dels principals riscos laborals i situacions característiques a tenir 
en compte al redactar el PSS, amb descripció dels riscos i mesures concretes a establir, i l’anàlisi de possibles 
situacions d’emergència a l’obra. 

L’oferta detalla riscos i proposa actuacions i mesures de protecció col·lectiva i protocols de treball, sense quantificar 
millores específiques sobre l’ESS del projecte. Les mesures són coherents, aplicables i contribueixen a una major 
seguretat en l’execució, encara que sense quantificar ni entrar tant en detall com altres licitadores 

Es valora com a una proposta adequada amb contingut coherent i específic, que satisfà les necessitats de les obres, 
i explica de forma suficient i ordenada la gestió de la SS de l’execució de l’obra, per assolir una correcta execució 
del contracte, però no està tan desenvolupada com altres propostes de licitadores. (1,50 punts) 

 
Criteri 6. Documentació de tancament de les obres, fins a 2 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de la planificació en el temps i la relació dels documents que es lliuraran 
en el moment del tancament de l'obra i dels documents per a la legalització de les instal·lacions, la coordinació amb 
subcontractistes i agents que hagin intervingut en l’obra, així com les seves principals característiques, d’acord amb 
les generalitats del procés constructiu i resta d’aspectes assenyalats en el criteri.  

La metodologia del tancament es basa en l’anticipació en la planificació del procés de tancament, traçabilitat i registre 
de les proves i documents, i coordinació amb la DF i propietat. Es detallen el seguiment i finalització del llistat de 
repassos acordats amb la DF, responsabilitats, controls de registre, comprovacions, ús de l’eina FINALCAD en el 
control i incidències. Redacció i entrega definitiva del projecte as-built, plànols i esquemes actualitzats, tancament 
econòmic, fitxes tècniques de materials, lliurament i acceptació de la documentació i garantia de materials, amb ús 
de la plataforma NALANDA, lliurament de documentació d’instal·lacions, legalitzacions, formació als usuaris de 
l’equipament, i elaboració amb plataforma informàtica i lliurament del llibre de l’edifici. 

L’oferta fa referència a la documentació annexa i a la coordinació amb la direcció facultativa i resta d’agents, 
exposant el lliurament de documentació final, manuals, legalitzacions, certificats, proves, etc. amb metodologia BIM, 
fent esment de terminis en la planificació temporal de diferents actuacions i en la coordinació amb agents de l’obra 
per garantir la traçabilitat documental.  

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara les actuacions i documents de tancament de les obres i la seva 
planificació en el temps, per assolir una correcta execució del contracte. (1,50 punts) 

 
Valoració del Pla de treball 
 
L’índex de la proposta presentada segueix l’ordre dels criteris i els seus apartats tal com s’assenyala en el PCAP, i 
el seu format i contingut permeten la seva avaluació .  
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L’empresa té una àmplia experiència en el sector i disposa dels mitjans humans i tècnics necessaris. En general es 
pot qualificar com a una molt bona proposta tècnica, coneixedora del projecte i havent estudiat i analitzat els 
principals aspectes significatius de l’obra, enfocada en el procés constructiu i la planificació, amb millores i 
alternatives, totalment adequada al present contracte i a la realitat de les obres objecte del contracte i el seu entorn, 
amb un Pla de treball coherent i correctament dimensionat, que haurà de complir en qualsevol cas les condicions 
que s’assenyalen en el projecte i documents de la licitació. El contingut és clar, detallat, exhaustiu, tractant els 
principals aspectes demanats en els criteris amb un elevat grau de concreció, amb una proposta tècnica específica, 
que satisfà plenament les necessitats de l’obra objecte del contracte. 
 

➔  Per tant, la valoració global dels continguts dels apartats del Pla de treball presentat i proposat per la licitadora 
GRUAS és de 24,75 punts. 

 
 
Pla de treball presentat per NOVANTIA  

 
Criteri 1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres, fins a 9 punts 

Es descriu amb detall l’estudi i anàlisi de l’execució de les obres, les seves principals característiques i tasques que 
es considerin rellevants, aspectes significatius en l’execució dels treballs, interrelacions, i condicionants propis o 
externs que poden condicionar el seu normal desenvolupament. Es fa especial referència als sistemes constructius 
proposats dels principals treballs a realitzar, i l’afectació de les obres en l’entorn de l’equipament, establint com 
s’actuarà per evitar o reduir al mínim les incidències i l’afectació a les persones i la circulació de vehicles en vials 
propers, accessos, així com solucions proposades per a la informació, comunicació, senyalització, i en general les 
coordinacions amb els agents a tenir en compte en l’execució de les obres. 

En l’apartat 1.1 es detalla la concepció global de l’obra, el seu entorn, i els tres blocs principals de treballs: treballs 
previs i enderrocs, edificació, i urbanització exterior.   

En l’apartat 1.2 es detallen els treballs previs a l’execució de l’obra, com els paràmetres organitzatius, llicències, 
previsió dels subministraments, i la previsió de mitjans tècnics. 

En l’apartat 1.3 es detalla l’execució de l’obra, distingint els processos constructius en els treballs previs, 
fonamentació, estructura, tancaments i divisòries, coberta, instal·lacions, compartimentacions interiors, acabats, 
fusteries interiors, paviments, urbanització exterior, i la gestió de residus durant les obres. 

En l’apartat 1.4 es detalla l’afectació de les obres en l’entorn, indicant l’àmbit d’intervenció, accessos i afectacions, 
amb mesures específiques en relació amb el trànsit i accessos, planificació de rutes, horaris, gestions 
administratives, informació i comunicació, i mesures específiques de control en les emissions de pols i de soroll, 
amb l’aplicació d’instruccions de treball del sistema de gestió ambiental.  

En l’apartat 1.5 es detalla l’estudi i proposta d'implantació de l'obra, amb plànol amb ubicacions i entorn, accessos, 
zona d’oficines, vestuaris i menjador, zona de càrrega de materials, tanques, i cartell d’obra. 

L’oferta presenta una descripció completa de l’obra, amb una explicació extensa dels sistemes constructius i de les 
tasques principals. L’anàlisi de l’afectació a l’entorn és correcta i incorpora mesures específiques de trànsit, pols i 
soroll. Tanmateix, en alguns aspectes les descripcions són més genèriques o no entren tant en detall analític com 
altres de les propostes, pel que el contingut és correcte, coherent i detallat, però no arriba al nivell d’exhaustivitat o 
anàlisi específic d’altres propostes. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa l’estudi i anàlisi de l’execució de les obres i els seus 
aspectes significatius, per assolir la correcta execució del contracte. (6,75 punts) 

 
Criteri 2. Fases constructives i mitjans, fins a 10 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra, 
els equips de treball, mitjans humans i tècnics de les actuacions principals de cadascuna d’elles, amb el 
desglossament d’activitats previstes, folgances, camí crític i els seus aspectes significatius, amb la planificació i el 
cronograma amb un diagrama de Gantt de les fases i treballs principals, fites parcials, rendiments i percentatges 
que permetin apreciar que el pla d'obres presentat és proporcional i realitzable, les seqüències lògiques entre les 
diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre elles i el camí crític, la coherència amb els 
mitjans humans i tècnics adscrits, l’evolució temporal i terminis parcials d’obligat compliment. Es té en compte en la 
planificació de les fases constructives i els seus terminis, el compliment almenys de les condicions, objectius 
temporals i les fites parcials indicades en la planificació i cronograma. Les fites parcials queden detallades.   
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L’obra s’organitza en quatre línies de treball, treballs previs i enderrocs, edificació, instal·lacions i urbanització. 
S’adjunta diagrama resum de les activitats i taula amb les fites parcials de l’obra.   

En l’apartat 2.1 es detalla la descripció i desglossament de les activitats, indicant la durada de cadascuna d’elles.  

En l’apartat 2.2 es detalla la justificació de rendiments de les diferents activitats, amb coeficients de minoració, i 
s’adjunta taula amb els rendiments previstos per activitat, número i tipologia dels equips de treball, dies, coeficients, 
resultant el total de dies necessaris.  

En l’apartat 2.3 s’adjunta el diagrama de Gantt de l’obra, amb capítols i activitats, durades i precedències. 

En l’apartat 2.4 s’explica el camí crític i xarxa de precedències, adjuntant la taula precedències-conseqüències del 
pla d’obres, amb les activitats, la seva durada, i les predecessores i les successores per cada activitat. 

En l’apartat 2.5 es detallen els mitjans humans i tècnics, amb l’organigrama, i una taula amb les funcions i 
responsabilitats de les principals figures de l’obra. A continuació s’adjunten els mitjans i diferents equips d’obra 
previstos, indicant per cada equip de treball la mà d’obra i les principals característiques tècniques dels mitjans 
tècnics i maquinària. 

L’oferta inclou les fases constructives i mitjans, indicant fites parcials, amb el diagrama de Gantt, activitats, 
rendiments i durades. La seqüència constructiva és coherent i viable, amb mitjans adscrits són adequats, i s’identifica 
el camí crític. Encara que no entra tant en detall com altres propostes en les activitats de l’obra, la proposta és 
específica, completa, i mostra una planificació realista i viable, amb un bon nivell de desenvolupament. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa les fases constructives i mitjans tècnics i auxiliars de les 
obres, per assolir la correcta execució del contracte. (7,50 punts) 

 
Criteri 3. Planificació de la subcontractació, fins a 6 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de la planificació de la subcontractació, amb la identificació de les 
tasques que seran subcontractades, cronograma de les subcontractacions amb contractació i entrada en obra, 
terminis d’acord amb terminis parcials i finals del conjunt de l’obra, definició dels requisits tècnics i de qualitat per a 
cada tasca subcontractada, coordinació amb altres equips i subcontractistes, execució i seguiment, gestió de 
possibles incidències o desviacions, control de qualitat, documentació final, i eina de gestió de la subcontractació. 

En l’apartat 3.1 es detalla la identificació de tasques a subcontractar, amb un quadre resum amb les principals 
partides, àmbits i treballs a subcontractar. 

En l’apartat 3.2 es detalla el cronograma de subcontractació: contractació i entrada en obra, adjuntant una taula de 
planificació temporal dels elements més crítics, alineada amb els terminis parcials i finals del projecte, amb les 
partides, contractació prevista, setmana d’entrada en obra, i la relació amb els terminis parcials de l’obra. 

En l’apartat 3.3 es detallen els requisits tècnics i de qualitat per a cada subcontractació, adjuntant una taula amb les 
partides i els requisits tècnics i de qualitat per cadascuna d’elles.  

En l’apartat 3.4 es detalla la coordinació amb altres equips i subcontractistes, amb revisions prèvies, seqüenciació 
tècnica per evitar col·lisions entre instal·lacions i paraments, reunions, protocol de comunicació directa entre caps 
de subcontracta, i validació conjunta de punts singulars del projecte. 

En l’apartat 3.5 es detalla l’execució, procediments de seguiment, i la gestió d’incidències i desviacions. 

En l’apartat 3.6 es detalla el control de qualitat i documentació final, i es descriu l’eina de gestió de subcontractació 
amb l’ús de la plataforma NALANDA, exposant les seves principals funcions.  

En l’apartat 3.7 es descriuen algunes actuacions addicionals de control i seguiment que milloren l’execució. 

La proposta identifica les principals tasques a subcontractar i presenta un cronograma de contractació i entrada en 
obra alineat amb les fases constructives, incloent requisits tècnics i de qualitat per a cada partida, mecanismes de 
coordinació amb equips propis i altres subcontractes, metodologia LEAN, procediments de seguiment i gestió 
d’incidències, i l’ús d’una plataforma digital per al control documental. La informació és específica i amb un nivell de 
detall suficient per acreditar la coherència de la planificació, amb actuacions de control documental i qualitat, fent 
esment de la gestió de col·lisions entre equips i subcontractistes. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa la planificació de la subcontractació, per assolir la correcta 
execució del contracte. (4,50 punts) 
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Criteri 4. Gestió ambiental de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l’obra, en especial 
en l’àmbit dels sorolls que afectin l’entorn i habitatges propers, actuacions dirigides a la reducció de residus de 
materials de la construcció o a la utilització de materials fàcilment reciclables o reutilitzables, l’impacte visual de les 
obres, pols, resta de vectors ambientals, així com propostes per millorar l'estalvi energètic i optimitzar el consum 
energètic i d’aigua que es produeixi durant l’execució de les obres, justificant l’eficiència i viabilitat de les propostes 
ambientals sobre les generalitats del procés constructiu. 

Abans de l’inici de l’obra es redactarà un Pla de Control i Vigilància Ambiental basat en la norma ISO-14001. 

En l’apartat 4.1 es detallen les propostes per reduir l’impacte mediambiental que pugui produir l’obra, adjuntant una 
taula amb 4 millores i la justificació de la seva aplicació. 

En l’apartat 4.2 es detallen les propostes per a l'aportació d'elements recuperables en processos de l'obra, adjuntant 
una taula amb 5 millores i la justificació de la seva aplicació. 

En l’apartat 4.3 es detallen les propostes per millorar el pla de residus de l’obra, adjuntant una taula amb 5 millores 
i la justificació de la seva aplicació. 

En l’apartat 4.4 es detallen les propostes per millorar l’estalvi energètic de l’obra, adjuntant una taula amb la 
descripció de 5 millores i la justificació del seu ús, eficiència i viabilitat. 

En l’apartat 4.5 es detallen els processos de formació i informació, adjuntant una taula amb 5 millores i la justificació 
de la seva aplicació. 

L’oferta inclou mesures concretes per reduir pols, soroll, impacte visual, així com propostes de valorització de 
residus, ús d’àrids reciclats, condicions en la selecció de proveïdors, formació ambiental i aplicació de procediments 
ISO, amb registres i algunes mesures de seguiment. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa una sèrie de propostes ambientals a implementar per 
assolir la correcta execució del contracte. (2,25 punts) 

 
Criteri 5. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada d’actuacions que poden perfeccionar les mesures ja definides en l’estudi 
de seguretat i salut del projecte executiu, justificant la seva incidència i viabilitat sobre les generalitats del procés 
constructiu, major protecció i seguretat de l’entorn, i resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 

S’adjunta una taula amb la descripció de 7 possibles millores a partir de la revisió de l’ESS. Es proposa un tècnic de 
seguretat i salut a l’obra, Pla de Seguretat i Salut detallat amb processos i plànols per fases, control documental 
d’industrials, subcontractistes i proveïdors, proteccions col·lectives, bastides a façana, presència contínua del recurs 
preventiu a peu d’obra, i reunió setmanal de SS a l’obra. 

L’oferta descriu la proposta de millores sobre l’ESS, en la redacció del PSS, incloent recurs preventiu de forma 
contínua, control documental informatitzat, traçabilitat, reunions setmanals i mesures de protecció col·lectiva entre 
d’altres. Les mesures són coherents, aplicables i contribueixen a una major seguretat en l’execució, encara que 
sense quantificar ni entrar tant en detall com altres licitadores 

Es valora com a una proposta adequada amb contingut coherent i específic, que satisfà les necessitats de les obres, 
i explica de forma suficient i ordenada la gestió de la SS de l’execució de l’obra, per assolir una correcta execució 
del contracte, però no està tan desenvolupada com algunes de les propostes de les altres licitadores. (1,50 punts) 

 
Criteri 6. Documentació de tancament de les obres, fins a 2 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de la planificació en el temps i la relació dels documents que es lliuraran 
en el moment del tancament de l'obra i dels documents per a la legalització de les instal·lacions, la coordinació amb 
subcontractistes i agents que hagin intervingut en l’obra, així com les seves principals característiques, d’acord amb 
les generalitats del procés constructiu i resta d’aspectes assenyalats en el criteri.  

En la proposta s’expliquen diferents aspectes del seguiment i finalització del llistat de repassos acordats amb la DF, 
de la redacció i entrega definitiva de Projecte As‐built, llibre de manteniment amb el programa DicPla de l’ITEC, la 
recepció de les obres, entrega de claus, formació a l’usuari de les instal·lacions, lliurament dels documents de les 
instal·lacions, llistats d’inventaris de subministraments, certificats, registres de garanties, i del tancament econòmic 
de les obres. 
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L’oferta fa referència a la documentació annexa i a la coordinació amb la direcció facultativa i resta d’agents, 
esmentant el lliurament de documentació final, manuals, legalitzacions, certificats, proves, etc. sense entrar en detall 
en la planificació temporal de les diferents actuacions o en la coordinació amb subcontractistes i agents per garantir 
la traçabilitat documental. 

Es valora com a una proposta adequada amb contingut coherent i específic, que satisfà les necessitats de les obres, 
i explica de forma suficient i ordenada les actuacions i documents de tancament de les obres, amb benefici limitat 
respecte l’assenyalat en els plecs i projecte, per assolir una correcta execució del contracte, però no està tan 
desenvolupada com altres de les propostes de les licitadores. (1,00 punt) 

 
Valoració del Pla de treball 
 
L’índex de la proposta presentada segueix l’ordre dels criteris i els seus apartats tal com s’assenyala en el PCAP, i 
el seu format i contingut permeten la seva avaluació .  
 
L’empresa té una àmplia experiència en el sector i disposa dels mitjans humans i tècnics necessaris. En general es 
pot qualificar com a una bona proposta tècnica, coneixedora del projecte, enfocada a la planificació, amb propostes 
de millores i alternatives, totalment adequada al present contracte i a la realitat de les obres objecte del contracte i 
el seu entorn, amb un Pla de treball coherent i correctament dimensionat, que haurà de complir en qualsevol cas les 
condicions que s’assenyalen en el projecte i documents de la licitació. El contingut és clar, detallat, exhaustiu, tractant 
els principals aspectes demanats en els criteris amb un bon grau de concreció, amb una proposta tècnica específica, 
ben estructurada, encara que en alguns aspectes no està tan desenvolupada com les propostes de les altres 
licitadores, i que satisfà les necessitats de l’obra objecte del contracte,  
 

➔  Per tant, la valoració global dels continguts dels apartats del Pla de treball presentat i proposat per la licitadora 
NOVANTIA és de 23,50 punts. 

 
 
Pla de treball presentat per ROMERO POLO  

 
Criteri 1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres, fins a 9 punts 

Es descriu amb detall l’estudi i anàlisi de l’execució de les obres, les seves principals característiques i tasques que 
es considerin rellevants, subministraments de material (formigó, obra vista, etc.), planificació de la compra i estoc 
de materials, altres aspectes significatius que tenen un caràcter crític en l’execució dels treballs, interrelacions, i 
condicionants propis o externs que poden condicionar el seu normal desenvolupament. Es fa especial referència als 
sistemes constructius proposats dels principals treballs a realitzar, i l’afectació de les obres en l’entorn de 
l’equipament, establint com s’actuarà per evitar o reduir al mínim les incidències i l’afectació a les persones i la 
circulació de vehicles en vials propers, accessos, així com solucions proposades per a la informació, comunicació, 
senyalització, i en general les coordinacions amb els agents a tenir en compte en l’execució de les obres. 

En l’apartat 1.1. es detalla el descripció del procés constructiu, exposant primer l’estratègia general de l’obra, amb 
la identificació de les fases clau, punts crítics, i les decisions constructives determinants. Implantació de la 
metodologia LEAN. S’analitzen amb detall les fases dels treballs previs, Pla de cohabitació de les obres, reunions, 
condicionament del terreny i fonamentació, sondejos, sistema estructural, sistemes d’envolupant i acabats exteriors, 
sistemes de compartimentació i acabats interiors, condicionament, instal·lacions i serveis, equipaments, urbanització 
i acabats de l’entorn immediat, distingint les principals unitats d’obra i els seus mitjans humans i materials. 

En l’apartat 1.2. es detalla el aspectes significatius del procés constructiu, amb la fonamentació mitjançant un 
sistema de pilots i riostes, forjat de formigó, maons ceràmics calats tipus clínquer, gelosies perforades, aïllament 
acústic, gestió centralitzada, entre d’altres. 

En l’apartat 1.3. es detalla el estudi d’interferències de les obres, identificant les fases d’obra amb major impacte 
potencial, coordinacions, comunicació i avisos. Quant a les afeccions al trànsit, s’indiquen les principals afeccions i 
es justifiquen les seves propostes de minimització. Quant a les afeccions a les edificacions veïnes, s’indiquen les 
afeccions i es proposen vàries mesures correctores especifiques i monitoritzacions. Quant a la interferència amb 
serveis existents (aigua, llum, gas) es proposen vàries mesures per identificar i analitzar possibles serveis afectats. 

L’oferta presenta un anàlisi exhaustiu del procés constructiu i la seqüència de fases, amb la identificació de riscos i 
decisions constructives quant als condicionants del terreny i fonamentació, sistemes estructurals i envolupants, 
solucions acústiques i geomètriques singulars del projecte, logística d’obra i subministraments crítics, amb mesures 
de cohabitació i afectacions a l’entorn. L’anàlisi és específica per al projecte i incorpora mesures de minimització 
d’impactes, incorporant la metodologia LEAN, detallant elements crítics de l’execució de les obres. S’incorporen 
propostes tècniques concretes i justificades orientades a l’execució real, que demostren un coneixement profund del 
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projecte i dels seus condicionants. La informació és específica, coherent amb el projecte i adaptada a la realitat de 
l’emplaçament, amb un nivell de detall elevat i aplicació directa al contracte. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, exhaustiva, treballada de forma específica pel present contracte, 
que satisfà plenament les necessitats de les obres, i detalla de forma ben clara i precisa l’estudi i anàlisi de l’execució 
de les obres i els seus aspectes significatius, i que aporta valor afegit o inclou aspectes substancials amb una 
incidència directa per una millor execució del contracte davant altres propostes en aquest criteri. (9,00 punts) 

 
Criteri 2. Fases constructives i mitjans, fins a 10 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra, 
els equips de treball, mitjans humans i tècnics de les actuacions principals de cadascuna d’elles, donant especial 
importància al desglossament i detall d’activitats previstes, folgances, l’estudi dels camins crítics i els seus aspectes 
significatius, amb la planificació detallada i el cronograma amb un diagrama de Gantt de les fases i treballs principals, 
fites parcials, rendiments i percentatges que permetin apreciar que el pla d'obres presentat és proporcional i 
realitzable, les seqüències lògiques entre les diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre 
elles i el camí crític, la coherència amb els mitjans humans i tècnics adscrits, l’evolució temporal i terminis parcials 
d’obligat compliment. Es té en compte en la planificació de les fases constructives i els seus terminis, el compliment 
almenys de les condicions, objectius temporals i les fites parcials indicades en la planificació i cronograma del Pla 
de treball del projecte. Les fites parcials amb les seves actuacions i terminis queden prou detallades.   

La proposta detalla el pla d’obres, amb la identificació de les fases amb major risc de desviació temporal, i la previsió 
de mesures específiques i mecanismes de control.  

En l’apartat 2.1.1. es detalla la justificació de rendiments, adjuntant un extracte de la taula de rendiments amb les 
activitats, amidaments, rendiment diari, coeficients, equips, durades, programació i reserva de recursos. S’incorpora 
una anàlisi específica de les activitats crítiques de major durada i impacte sobre el camí crític, incloent informació 
addicional dels rendiments utilitzats en les activitat critiques i principals, i s’exposen taules de càlcul de rendiments 
parcials i coeficients reductors per algunes de les unitats d’obra. 

En l’apartat 2.1.2. es detalla la planificació i organització dels equips de treball, adjuntant una taula i un gràfic mensual 
de distribució dels equips per activitats, obtenint una mitjana de 18 treballadors a l' obra i arribant a una punta màxima 
de fins a 29 treballadors. 

En l’apartat 2.1.3. es detallen els mitjans humans i tècnics, amb l’organigrama i exposant les principals funcions del 
personal, com el delegat d’obra, cap d’obra, caps de producció, encarregats, responsables, responsable de SS, 
oficina tècnica, topografia, tècnics, LEAN planner, etc. 

En l’apartat 2.1.4. es detalla la xarxa de precedències, adjuntant en l’annex el diagrama de PERT i el diagrama de 
Gantt desglossat en capítols i activitats, amb folgances, camí crític, i un Gantt del Pla d’obra crític. S’expliquen 
lligams entre activitats amb extractes dels diagrames. 

En l’apartat 2.1.5. es detallen les activitats crítiques a partir del Pla d’obra proposat, fent referència a la seqüència 
de les activitats a tenir en compte en la ruta crítica de l’execució de les obres. 

En l’apartat 2.1.6. es detalla la coherència en l’assignació de pressupostos i folgances, adjuntant un histograma 
mensual i acumulat dels percentatges d’execució de l’obra, i analitzant l’evolució durant les diferents fases. 

L’oferta detalla un pla d’obres complet i desenvolupat, amb descripció seqüencial de les fases, justificació de 
rendiments, xarxa de precedències i diagrama de Gantt i PERT. El contingut mostra coherència entre els equips de 
treball i mitjans previstos, els rendiments i els terminis parcials, amb la relació detallada d’activitats, identificació de 
camins crítics i dependències, i un extracte de la taula de rendiments. La proposta és específica, completa, i mostra 
una planificació realista i viable, amb un bon nivell de desenvolupament. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa les fases constructives i mitjans tècnics i auxiliars de les 
obres, per assolir la correcta execució del contracte. (7,50 punts) 

 
Criteri 3. Planificació de la subcontractació, fins a 6 punts 

Es descriu la proposta justificada de la planificació de la subcontractació, amb la identificació de les tasques que 
seran subcontractades, definició dels requisits tècnics i de qualitat, coordinació, execució i seguiment, gestió de 
possibles incidències, control de qualitat, documentació final, i l’ús d’eines de gestió de la subcontractació. 

Per a la gestió de la documentació referent als subcontractistes i subministradors, es proposa la plataforma 
informàtica de comunicació i transmissió de dades OBRALIA. S’indiquen els principals subcontractistes previstos a 
l’obra, i es detalla la documentació que hauran de presentar referent a l’empresa, treballadors i maquinària. 
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La documentació inclou una relació de tasques previstes a subcontractar, coordinació amb industrials i l’ús de 
metodologia LEAN i plataforma informàtica, amb Last Planner System LPS i planificació dels treballs coordinada 
entre les empreses i agents participants, amb treballs interrelacionats i fites creuades que s’han de complir, i reunions 
amb tots els agents de la construcció, inclosos els subcontractistes. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa la planificació de la subcontractació, per assolir la correcta 
execució del contracte. (4,50 punts) 

 
Criteri 4. Gestió ambiental de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l’obra, en especial 
en l’àmbit dels sorolls que afectin l’entorn i habitatges propers, actuacions dirigides a la reducció de residus de 
materials de la construcció o a la utilització de materials fàcilment reciclables o reutilitzables, l’impacte visual de les 
obres, pols, resta de vectors ambientals, així com propostes per millorar l'estalvi energètic i optimitzar el consum 
energètic i d’aigua que es produeixi durant l’execució de les obres, justificant l’eficiència i viabilitat de les propostes 
ambientals sobre les generalitats del procés constructiu i resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 

L’empresa té establert un Sistema de Gestió Ambiental basat en les directrius de la Norma ISO 14.001. Hi haurà un 
Pla de Gestió Mediambiental (PGM), que contempla l'aplicació d'instruccions de treball, mesures preventives / 
correctores i complementàries, a més del sistema de control en l'aplicació d'aquestes (Pla de vigilància ambiental). 

En l’apartat 4.1. es detalla el pla de vigilància ambiental, amb informes mensuals de seguiment, estudi de les unitats 
d’obra que generen impacte, emissions a l’atmosfera, sorolls i vibracions, residus, afectacions al sòl, recursos 
naturals, i afectació a la població amb coordinador d’activitats. Instruccions de treball obligatòries per a 
subcontractistes, formació, brigada en emergències. 

En l’apartat 4.2. es detalla el reducció de l’impacte mediambiental, amb 5 propostes d’actuacions singulars, en el 
control del vector soroll i pols en un entorn docent i residencial, la minimització de residus mitjançant solucions pre-
industrialitzades, l’optimització de recursos en aigua i energia, ús de materials amb baixa petjada de carboni i 
proximitat, i en impacte visual i ordre. 

L’oferta incorpora l’aprovació de plans i mesures ambientals concretes per reduir sorolls, pols, minimització de 
residus, consums energètics, formació ambiental, registre i seguiment, etc. Les actuacions són viables, específiques 
i vinculades al projecte, amb justificació suficient de la seva aplicació, i amb l’aplicació de procediments ISO. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa una sèrie de propostes ambientals a implementar per 
assolir la correcta execució del contracte. (2,25 punts) 
 
Criteri 5. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada d’actuacions que poden perfeccionar les mesures ja definides en l’estudi 
de seguretat i salut del projecte executiu, justificant la seva incidència i viabilitat sobre les generalitats del procés 
constructiu, major protecció i seguretat de l’entorn, i resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 

L’empresa té implantat un sistema de gestió de prevenció de riscos laborals segons la norma ISO 45001 

En l’apartat 5.1. es detallen el recursos preventius, assignant un o diversos treballadors amb formació de Nivell Bàsic 
(60h), amb capacitat per ocupar funcions de vigilància del compliment de les mesures incloses en el PSS. 

En l’apartat 5.2. es detallen les funcions i responsabilitats en matèria preventiva, distingint la coordinació de seguretat 
i salut, el tècnic superior de PR assignat a l’obra, cap d’obra, encarregat, i resta de personal. 

En l’apartat 5.3. es detalla l’organització física i la implantació d’obra, i les situacions d’emergència.  

En l’apartat 5.4. es detallen les propostes de millora respecte l’estudi de seguretat i salut, amb la incorporació de 
desfibril·lador en obra i espai càrdio-protegit, doble protecció enfront caigudes en alçada, cursos de formació en 
prevenció al personal, brigada de seguretat i salut, tancament perimetral de l’obra comptarà amb sortides 
d’emergència, i la disposició de codis QR en punts crítics (quadres elèctrics, bastides, zones de maquinària) on 
qualsevol treballador pugui consultar la fitxa de seguretat o el procediment de treball de forma immediata. 

L’oferta proposa vàries propostes en l’àmbit de la seguretat i salut en el treball, segons el sistema de gestió basat 
en la ISO 45001. S’exposen i quantifiquen una sèrie de millores específiques i justificades sobre l’ESS, i actuacions 
addicionals. Les mesures són coherents, aplicables i contribueixen a una major seguretat en l’execució. 
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Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa una sèrie d’actuacions i propostes a implementar en l’àmbit 
de la seguretat i salut per assolir la correcta execució del contracte. (2,25 punts) 

 
Criteri 6. Documentació de tancament de les obres, fins a 2 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de la planificació en el temps i la relació dels documents que es lliuraran 
en el moment del tancament de l'obra i dels documents per a la legalització de les instal·lacions, la coordinació amb 
subcontractistes i agents que hagin intervingut en l’obra, així com les seves principals característiques, d’acord amb 
les generalitats del procés constructiu i resta d’aspectes assenyalats en el criteri.  

En l’apartat 6.1. es detalla la metodologia de treball en fase de tancament d’obra, distingint els repassos, redacció 
as built, certificació LEED si s’escau, recepció, entrega de claus, formació, documentació, manuals, llibre edifici, 
certificats, fitxes tècniques, i tancament econòmic. L’apartat 6.1.1. indica la planificació temporal i documentació de 
tancament d’obra i legalitzacions. L’apartat 6.1.2. indica la coordinació amb subcontractistes i agents intervinents 
per a lliuraments finals. 

En l’apartat 6.2. es detalla el Pla d’assegurament de la qualitat, segons ISO 9001 i Pla d’Autocontrol de la Qualitat a 
l’Obra, distingint la conformitat de proveïdors, conformitat de productes, conformitat de processos d’execució, 
instruccions, programa de punts d’inspecció, pla d’assaigs, comprovacions finals i posada en servei.   

En l’apartat 6.3. es detalla el traspàs de manteniment i el seu protocol d’actuació, amb entrega del projecte as built, 
programa informàtic RESOLVING, incidències, comunicacions, reunions periòdiques durant el termini de garantia. 

L’oferta inclou la metodologia de treball en fase de tancament, indica la planificació temporal de lliurament 
documental, manuals, legalitzacions, certificats, proves, etc., amb metodologia BIM, coordinació amb 
subcontractistes i agents intervinents, el Pla d’assegurament de la qualitat, i exposa un protocol de traspàs de 
manteniment. La informació és clara, específica i coherent amb el procés constructiu. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara les actuacions i documents de tancament de les obres i la seva 
planificació en el temps, per assolir una correcta execució del contracte. (1,50 punts) 

 
Valoració del Pla de treball 
 
L’índex de la proposta presentada segueix l’ordre dels criteris i els seus apartats tal com s’assenyala en el PCAP, i 
el seu format i contingut permeten la seva avaluació .  
 
L’empresa té una àmplia experiència en el sector i disposa dels mitjans humans i tècnics necessaris. En general es 
pot qualificar com a una molt bona proposta tècnica, coneixedora del projecte i havent estudiat i analitzat els 
principals aspectes significatius de l’obra, enfocada en la gestió i metodologia de l’execució de l’obra, amb millores 
i alternatives, totalment adequada al present contracte i a la realitat de les obres objecte del contracte i el seu entorn, 
amb un Pla de treball coherent i correctament dimensionat, que haurà de complir en qualsevol cas les condicions 
que s’assenyalen en el projecte i documents de la licitació. El contingut és clar, detallat, exhaustiu, tractant els 
principals aspectes demanats en els criteris amb un elevat grau de concreció, amb una proposta tècnica específica, 
ben estructurada, que satisfà plenament les necessitats de l’obra objecte del contracte. 
 

➔  Per tant, la valoració global dels continguts dels apartats del Pla de treball presentat i proposat per la licitadora 
ROMERO POLO és de 27,00 punts. 

 
 
Pla de treball presentat per UTE BOSCH PASCUAL i MUNNÉ  

 
Criteri 1. Estudi i anàlisi de l’execució de les obres, fins a 9 punts 

Es descriu amb detall l’estudi i anàlisi de l’execució de les obres, les seves principals característiques i tasques que 
es considerin rellevants, subministraments de material (formigó, obra vista, etc.), planificació de la compra i estoc 
de materials, altres aspectes significatius que tenen un caràcter crític en l’execució dels treballs, interrelacions, i 
condicionants propis o externs que poden condicionar el seu normal desenvolupament. Es fa especial referència als 
sistemes constructius proposats dels principals treballs a realitzar, i l’afectació de les obres en l’entorn de 
l’equipament, establint com s’actuarà per evitar o reduir al mínim les incidències i l’afectació a les persones i la 
circulació de vehicles en vials propers, accessos, així com solucions proposades per a la informació, comunicació, 
senyalització, i en general les coordinacions amb els agents a tenir en compte en l’execució de les obres. 
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En l’apartat 1.1 es detalla l’estudi i anàlisi específic de les obres. S’indiquen les tasques més rellevants amb la 
fonamentació, sistema estructural, la façana d’obra vista, aïllament acústic, fusteria i acabats. S’inclou un anàlisi 
específic del geotècnic i del sistema estructural, amb proposta justificada de millora de la fonamentació amb 
optimització amb assajos pressiomètrics. Estudi i anàlisi de la gestió crítica del drenatge en terrenys expansius. 

En l’apartat 1.2 es detallen els sistemes constructius i en cadascun s’analitzen els seus principals aspectes crítics i 
la planificació i compra de materials, distingint la fonamentació profunda de pilots, estructura i forjat sanitari, 
tancaments i divisòries, parets ceràmiques, impermeabilització i aïllaments, panells acústics, revestiments, 
paviments, fusteries interiors i exteriors, sistema d’instal·lacions, i urbanització.  

En l’apartat 1.3 es detalla l’afectació de les obres en l’entorn, analitzant les tasques amb més impacte com els 
treballs de fonamentació per pilots, treballs d’estructura de formigó, i el paviment d’aglomerat asfàltic de la 
urbanització. En cada cas s’indiquen les molèsties i afectacions i es proposen mesures justificades de minimització, 
en l’àmbit del soroll, vibracions, pols, olors, trànsit, mobilitat i logística, seguretat, etc. També s’indiquen molèsties 
genèriques durant l’obra, amb mesures de delimitació, comunicació, senyalització, informació, etc.  

L’oferta presenta un estudi detallat de les característiques principals de l’obra, amb una identificació clara de riscos 
i mesures preventives, i una explicació detallada de sistemes constructius i punts crítics. L’anàlisi incorpora 
referències específiques al terreny, als sistemes constructius i condicionants acústics. S’identifiquen aspectes crítics 
de cada partida i es proposen mesures de control i prevenció. Es proposen actuacions específiques com una 
campanya geotècnica addicional, detallant planificacions de compra i subministrament de materials sensibles (maó, 
panells acústics, fusteries, etc.), i analitzant l’afectació a l’entorn de manera específica. La proposta és exhaustiva, 
específica, coherent amb el projecte i adaptada a la realitat de l’emplaçament, amb un nivell de detall elevat i 
aplicació directa al contracte. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, exhaustiva, treballada de forma específica pel present contracte, 
que satisfà plenament les necessitats de les obres, i detalla de forma ben clara i precisa l’estudi i anàlisi de l’execució 
de les obres i els seus aspectes significatius, i que aporta valor afegit o inclou aspectes substancials amb una 
incidència directa per una millor execució del contracte davant altres propostes en aquest criteri. (9,00 punts) 

 
Criteri 2. Fases constructives i mitjans, fins a 10 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de les diferents fases constructives en les que es pot organitzar l’obra, 
els equips de treball, mitjans humans i tècnics de les actuacions principals de cadascuna d’elles, donant especial 
importància al desglossament i detall d’activitats previstes, folgances, l’estudi dels camins crítics i els seus aspectes 
significatius, amb la planificació detallada i el cronograma amb un diagrama de Gantt de les fases i treballs principals, 
fites parcials, rendiments i percentatges que permetin apreciar que el pla d'obres presentat és proporcional i 
realitzable, les seqüències lògiques entre les diferents actuacions, incloent també la xarxa de precedències entre 
elles i el camí crític, la coherència amb els mitjans humans i tècnics adscrits, l’evolució temporal i terminis parcials 
d’obligat compliment. Es té en compte en la planificació de les fases constructives i els seus terminis, el compliment 
almenys de les condicions, objectius temporals i les fites parcials indicades en la planificació i cronograma del Pla 
de treball del projecte. Les fites parcials amb les seves actuacions i terminis queden prou detallades.   

En l’apartat 2.1 es detallen les fases constructives, distingint una fase prèvia d’implantació i treballs previs, i 6 fases 
principals, moviment de terres i fonamentació, estructura i coberta singular, envolupant i impermeabilització, divisions 
interiors i instal·lacions, acabats i urbanització, i proves finals i lliurament. S’exposen les principals actuacions i 
aspectes a tenir en compte de cadascuna de les fases. En l’annex s’adjunten infografies de l’obra en diferents fases.  

En l’apartat 2.2 s’exposa la planificació detallada. En l’annex hi ha el diagrama de Gantt desglossat en capítols i 

activitats, amb les durades, la xarxa de precedències i la determinació del camí crític. S’esmenta possibilitat de reduir 

el termini global d’execució en uns dos mesos (12 mesos d’obra), mitjançant metodologia LEAN si la propietat vol. 

En l’apartat 2.3 es detalla el camí crític i l’atenció a les activitats amb folgança curta, amb la proposta de mesures 
en cas de desviacions. S’exposa el diagrama de Gantt del camí crític. 

En l’apartat 2.4 es detalla la coherència dels mitjans humans i tècnics, planificació dels recursos, quadre d’equips, 
rendiments, justificant una mitjana de 15 treballadors i una punta de 36 treballadors. 

En l’apartat 2.5 es detallen els equips de treball, mitjans humans i tècnics de les actuacions principals. S’adjunta la 
taula de rendiments i durades, amb totes les activitats, amidaments, unitats, número d’equips, codis, dies, coeficients 

reductors, reserva de recursos i durada total. S’adjunten les taules dels equips de treball amb el desglossament dels 

mitjans, mà d’obra, eines i maquinaria necessaris. 

En l’apartat 2.6 es detallen els tècnics adscrits, amb un organigrama complet de l’equip d’obra i les principals 
funcions, amb dues línies de producció, caps d’obra, responsables, entre els quals un responsable LEAN. 
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L’oferta detalla un pla d’obres complet i desenvolupat, amb descripció seqüencial de les fases constructives, 
justificació de rendiments, xarxa de precedències i diagrama de Gantt. El contingut mostra coherència entre els 
equips de treball i mitjans previstos, els rendiments i els terminis parcials, amb la relació detallada d’activitats, 
identificació de camins crítics i dependències, taula de rendiments. La proposta és específica, completa, i mostra 
una planificació detallada, justificada, realista i viable, amb un bon nivell de desenvolupament. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa les fases constructives i mitjans tècnics i auxiliars de les 
obres, per assolir la correcta execució del contracte. (7,50 punts) 

 
Criteri 3. Planificació de la subcontractació, fins a 6 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de la planificació de la subcontractació, amb la identificació de les 
tasques que seran subcontractades, cronograma de les subcontractacions amb contractació i entrada en obra, 
terminis d’acord amb els terminis parcials i finals del conjunt de l’obra, definició dels requisits tècnics i de qualitat per 
a cada tasca subcontractada, coordinació amb altres equips i subcontractistes per evitar conflictes i col·lisions en 
l’obra, execució i seguiment, gestió de possibles incidències o desviacions, control de qualitat, documentació final, 
ús d’eines de gestió de la subcontractació. 

En l’apartat 3.1 es detallen les tasques que seran subcontractades, adjuntant una taula de la planificació de la 
subcontractació amb les tasques a subcontractar, terminis de contractació, entrada en obra i data límit de finalització 
dels treballs, indicant les que pertanyen al camí crític. 

En l’apartat 3.2 es detalla la definició dels requisits tècnics dels subcontractistes, indicant una sèrie de requisits en 
l’àmbit de la seguretat, coordinació i responsabilitats. 

En l’apartat 3.3 es detalla coordinació entre equips, amb l’ús de l’eina Last Planner System (LPS) per millorar 
coordinació i reduir ineficiències. Responsable LEAN farà reunions amb tots els agents partícips (Sanitaris i/o Caps 
d’Àrea, Equip Tècnic, Subcontractes i Equip productiu), pull sessions per detectar i eliminar possibles conflictes i fer 
seguiment de la planificació dels treballs. S’exposen funcions de les eines digitals i mitjans, indicadors, i nivells 
utilitzats en la metodologia LPS. 

La proposta identifica les principals tasques a subcontractar i presenta un cronograma de contractació i entrada en 
obra alineat amb les fases constructives, incloent requisits tècnics i de qualitat per a cada partida, mecanismes de 
coordinació amb equips propis i altres subcontractes, procediments de seguiment i gestió d’incidències, i l’ús de 
metodologia LEAN i eines digitals per a la planificació i comunicació. La informació és específica i amb un nivell de 
detall suficient per acreditar la coherència de la planificació, amb actuacions de control documental i qualitat, fent 
esment de la coordinació entre equips i subcontractistes. 

Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa la planificació de la subcontractació, per assolir la correcta 
execució del contracte. (4,50 punts) 

 
Criteri 4. Gestió ambiental de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada per reduir l'impacte mediambiental que pugui produir l’obra, en especial 
en l’àmbit dels sorolls que afectin l’entorn i habitatges propers, actuacions dirigides a la reducció de residus de 
materials de la construcció o a la utilització de materials fàcilment reciclables o reutilitzables, l’impacte visual de les 
obres, pols, resta de vectors ambientals, així com propostes per millorar l'estalvi energètic i optimitzar el consum 
energètic i d’aigua que es produeixi durant l’execució de les obres, justificant l’eficiència i viabilitat de les propostes 
ambientals sobre les generalitats del procés constructiu i resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 

En l’apartat 4.1 es detalla el Pla de gestió de residus, indicant en el pla d’implantació la zona d’aplec i recollida de 
residus. Ús de programari informàtic específic per a la gestió dels residus de l'obra, responsable, principals residus, 
priorització de la valorització, monitoratge, etc. S’adjunta taula de gestors de residus, codis, abocadors i ubicacions 
en la comarca de l’Alt Penedès.  

En l’apartat 4.2 es detallen les propostes per reduir l’impacte mediambiental, amb vàries mesures específiques en 
l’àmbit de la reducció de les emissions de pols, protecció del sòl i filtracions, utilització de productes ecològics o 
fabricats amb procediments ambientals sostenibles com morters i pintures amb certificat ecològic, i optimització de 
combustibles i minoració de consums energètics.  

La proposta inclou un Pla de gestió de residus i mesures per reduir l’impacte ambiental com la minimització de sorolls 
i vibracions, selecció de sistemes constructius menys intrusius, control del drenatge, gestió de pols i vectors 
ambientals, i optimització de consums durant l’obra, amb mesures coherents amb el projecte i amb els condicionants 
de l’entorn. La proposta és adequada, específica i detallada, amb mesures aplicables i justificades. 
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Es valora com a una proposta adequada i coherent, específica pel present contracte, que satisfà plenament les 
necessitats de les obres, i detalla de forma clara i precisa una sèrie de propostes ambientals a implementar per 
assolir la correcta execució del contracte. (2,25 punts) 

 
Criteri 5. Gestió de la seguretat i salut de l’execució de les obres, fins a 3 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada d’actuacions que poden perfeccionar les mesures ja definides en l’estudi 
de seguretat i salut del projecte executiu, justificant la seva incidència i viabilitat sobre les generalitats del procés 
constructiu, major protecció i seguretat de l’entorn, i resta d’aspectes assenyalats en el criteri. 

En l’apartat 5.1 es detalla l’anàlisi de l’estudi de seguretat i salut i la proposta de mesures i millores sense cost 
addicional. S’adjunta una taula amb continguts de la memòria de l’ESS i una sèrie d’observacions, i es justifiquen 
una proposta logística i d’implantació d’obra, adaptació de l’ESS, recurs preventiu amb una persona presencial, 
obligació de persones de les subcontractistes a l’obra amb la formació en PRL que capaciti per ser nomenats 
recursos preventius o responsables de seguretat, baranes de protecció perimetral, i mesures específiques de 
protecció contra les altes temperatures. 

L’oferta analitza l’ESS i proposa algunes actuacions complementàries, identifica riscos específics i proposa algunes 
actuacions i mesures de protecció col·lectiva. Les mesures són coherents, aplicables i contribueixen a una major 
seguretat en l’execució, encara que sense entrar tant en detall com altres licitadores. 

Es valora com a una proposta adequada amb contingut coherent i específic, que satisfà les necessitats de les obres, 
i explica de forma suficient i ordenada la gestió de la SS de l’execució de l’obra, per assolir una correcta execució 
del contracte, però no està tan desenvolupada com algunes de les propostes de les altres licitadores. (1,50 punts) 

 
Criteri 6. Documentació de tancament de les obres, fins a 2 punts 

Es descriu amb detall la proposta justificada de la planificació en el temps i la relació dels documents que es lliuraran 
en el moment del tancament de l'obra i dels documents per a la legalització de les instal·lacions, la coordinació amb 
subcontractistes i agents que hagin intervingut en l’obra, així com les seves principals característiques, d’acord amb 
les generalitats del procés constructiu i resta d’aspectes assenyalats en el criteri.  

Els documents que es lliuraran seran la documentació as built, documents de fabricació i assegurament de la qualitat, 
plànols i esquemes, manuals d'usuari, aplicacions, i manuals de manteniment. 

En l’apartat 6.1 es detalla la proposta i descripció de la metodologia i documentació as built. S’exposen els principals 
aspectes de la gestió de la recopilació documentació as built, del lliurament de la documentació adaptada a l’obra, 
obra civil i instal·lacions, garanties, fitxes tècniques, assaigs, relació d’industrials, document de fabricació i 
assegurament de la qualitat, plànols i esquemes, manuals d'usuari, manuals de manteniment, documentació de 
qualitat i medi ambient, i de l’arxiu de dades del control de qualitat. 

L’oferta descriu la metodologia per a l’elaboració de la documentació as built, fent referència a la documentació 
annexa i la coordinació entre contractista i DF, esmentant el lliurament de documentació final, manuals, 
legalitzacions, certificats, proves, etc. sense entrar en detall en la planificació temporal de les diferents actuacions o 
en la coordinació amb subcontractistes i agents per garantir la traçabilitat documental. 

Es valora com a una proposta adequada amb contingut coherent i específic, que satisfà les necessitats de les obres, 
i explica de forma suficient i ordenada les actuacions i documents de tancament de les obres, amb benefici limitat 
respecte l’assenyalat en els plecs i projecte, per assolir una correcta execució del contracte, però no està tan 
desenvolupada com altres de les propostes de les licitadores. (1,00 punt) 

 
Valoració del Pla de treball 
 
L’índex de la proposta presentada segueix l’ordre dels criteris i els seus apartats tal com s’assenyala en el PCAP, i 
el seu format i contingut permeten la seva avaluació .  
 
L’empresa té una àmplia experiència en el sector i disposa dels mitjans humans i tècnics necessaris. En general es 
pot qualificar com a una molt bona proposta tècnica, coneixedora del projecte i havent estudiat i analitzat els 
principals aspectes significatius de l’obra, enfocada en els processos constructius i tècnics de l’obra, amb millores i 
alternatives, totalment adequada al present contracte i a la realitat de les obres objecte del contracte i el seu entorn, 
amb un Pla de treball coherent i correctament dimensionat, que haurà de complir en qualsevol cas les condicions 
que s’assenyalen en el projecte i documents de la licitació. El contingut és clar, detallat, exhaustiu, tractant els 
principals aspectes demanats en els criteris amb un elevat grau de concreció, amb una proposta tècnica específica, 
que satisfà plenament les necessitats de l’obra objecte del contracte. 
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➔  Per tant, la valoració global dels continguts dels apartats del Pla de treball presentat i proposat per la licitadora 
UTE BOSCH PASCUAL i MUNNÉ és de 25,75 punts. 

 

 
 

4.-  CONCLUSIONS : 

 
Un cop realitzada l’avaluació dels documents presentats per les 5 empreses licitadores en les seves propostes dels 
criteris sotmesos a judici de valor, d’acord amb els aspectes i puntuacions establertes en el PPTP i el PCAP que 
serveixen de base a la present licitació, es constata que les 5 empreses licitadores tenen àmplia experiència en 
l’execució d’obres i disposen dels mitjans humans i tècnics suficients per prestar el servei.   
 
Tots els Plans de treball presentats són documents complets, treballats i específics per a les obres objecte de la 
present licitació, amb propostes adequades amb contingut correcte i coherent, específiques, que satisfan les 
necessitats de les obres, i detallen de forma clara i precisa els seus recursos i objectius proposats respecte 
l’assenyalat en els plecs i projecte, per assolir la correcta execució del contracte.  
 
Per a la puntuació s’han comparat les propostes i s’ha valorat el seu contingut segons l’assenyalat en el PCAP. Tots 
els continguts són correctes i adaptats a les obres, i les diferències de puntuacions en els criteris a valorar han estat 
sobretot per un major o menor detall o grau de desenvolupament d’alguns dels aspectes requerits, o per propostes 
que aporten valor afegit o que inclouen aspectes substancials amb una incidència directa per una millor execució 
del contracte davant la resta de propostes tècniques en el criteri valorat. 
 
Un cop analitzades, es considera que la valoració de les 5 ofertes presentades és la següent:  

 

Empreses 
Criteris 

       1              2              3              4              5              6 
Valoració 

 
COTS CLARET 

 
GRUAS 

 
NOVANTIA 

 
ROMERO POLO 

 
UTE BOSCH PASCUAL 

MUNNÉ 
 

  
    9,00          7,50         4,50         2,25         2,25         1,00 

       
    9,00          7,50         3,00         2,25         1,50         1,50 

 
    6,75          7,50         4,50         2,25         1,50         1,00 

 
    9,00          7,50         4,50         2,25         2,25         1,50 

 
    9,00          7,50         4,50         2,25         1,50         1,00 
              

 
26,50 

 
24,75 

 
23,50 

 
27,00 

 
25,75 

 

 
Cal recordar que finalment, la classificació de les proposicions presentades haurà de tenir en compte la totalitat dels 
criteris que assenyalen els plecs, pel que la valoració obtinguda en els criteris sotmesos a judici de valor s’haurà de 
sumar a la que s’obtingui en els criteris avaluables de forma automàtica per a l’adjudicació del present contracte.  
 
Per a la classificació de les ofertes i adjudicació del contracte, tal com estableix l’article 150 de la Llei 9/2017, de 
contractes del sector públic, un cop avaluats la totalitat dels criteris d’adjudicació, la Mesa de contractació haurà de 
classificar, per ordre decreixent, les proposicions presentades per elevar posteriorment la proposta corresponent a 
l’òrgan de contractació. 

 
Vilafranca del Penedès, febrer de 2026 
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