
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. 
Condicionament i instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3 

 
      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 
 
Presidència:  Sr. Carles Solà i Calzada, Cap de la Divisió de Línia 9, Prospectiva i   

Programació Estratègica d’Infraestructures.cat.   
 

Vocalia:  Sr. Xavier Millaruelo i Domeque, Cap de la Gerència d’Estacions i 
Equipaments L9 d’Infraestructures.cat. 

  
Secretaria: Sr. Andrés Baldomero i Casas, Tècnic de la Gerència d’Estacions i 

Equipaments L9 d’Infraestructures.cat. 
 

 

Examinades les propostes presentades en el sobre 2, avaluables mitjançant l’aplicació de 
criteris subjectes a judici de valor, els licitadors considerats admesos per la Mesa de 
contractació són un total de 11. 

La Comissió Tècnica ha realitzat l’anàlisi i valoració de les propostes admeses d’acord amb 
l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i del que resulta el següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 
segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor. 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 
subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 
Quadre núm. 2B. 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro


de Barcelona. Condicionament i instal·lacions de l’estació de Plaça de


Maragall. Clau: TM-00509.31C.3


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


Acciona Construcción, SA & Copcisa, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Dragados, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Aeronaval de Construcciones e Instalaciones, SA & Aldesa Construcciones, SA & José Antonio SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Atil Cobra, SA & Construcciones Rubau, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Certis Obres i Serveis, SAU & Lantania, SAU (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Comsa, SAU & Comsa Instalaciones Industriales, SAU (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Copisa Constructora Pirenaica, SA & Obrascón Huarte Lain, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Fcc Construcción, SA & FCC Industrial e Infraestructuras Energéticas, SAU (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Sogesa Instalaciones Integrales, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Vilor Instalaciones, SL & Vilor Infraestructuras, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Vías y Construcciones, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1080757


Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 19.796.483,75 €
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Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]


2.1    Memòria    [0-37,00]


2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 1,00 2,00 1,00


2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00 2,00


2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 10,00


2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00


2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00


2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50


2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 1,50 3,00 3,00 3,00 3,00


2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 0,75 0,75 1,50 0,75 0,75 0,75 0,75


2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00]


2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50]


2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50


Valoració total memòria 33,5 33,50 33,50 30,50 30,50 29,75 29,75 29,00 28,75 28,75 28,75 26,75


Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 37,00 37,00 33,69 33,69 32,86 32,86 32,03 31,75 31,75 31,75 29,54


Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00


TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 37,00 33,69 33,69 32,86 32,86 32,03 31,75 31,75 31,75 29,54


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]


2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 0,50 1,00


2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00


TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 2,50 3,00


TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 40,00 36,69 36,69 35,86 35,86 35,03 34,75 34,75 34,25 32,54


TOTAL PUNTUACIÓ 40 40 36,69 36,69 35,86 35,86 35,03 34,75 34,75 34,25 32,54


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR 


DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament 


i instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Vilor Instalaciones, SL &Vilor Infraestructuras, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.03


Valoració total memòria 29.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.03


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 1.50
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.03


MEMÒRIA 32.03


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.  2.00
Les instal·lacions necessàries per a l'obra se situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements 
necessaris per al desenvolupament de l'obra tant de la plaça de Maragall, del pou d'Havaneres i el Macropou. A més a més, 
es milloren els tancaments d'obra previstos.
Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00
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Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00
Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: Etiquetes ecològiques / Reciclat de materials / 
Control atmosfèric
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 1.50


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50
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METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Certis Obres i Serveis, SAU &Lantania, SAU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.75


Valoració total memòria 28.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 31.75


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.75


MEMÒRIA 31.75


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives







Pàgina 5 de 33


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00
Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: Mesures incorporades sobre les instal·lacions i 
maquinaria / Millora de la gestió de l’aigua / Control de la contaminació acústica i atmosfèrica
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple: Domini públic.
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75
La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar com la falta d'escomeses de serveis municipals.
Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50
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METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Fcc Construcción, SA & FCCIndustrial e InfraestructurasEnergéticas, SAU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 33.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.  2.00
Les instal·lacions necessàries per a l'obra se situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements 
necessaris per al desenvolupament de l'obra tant de la plaça de Maragall, del pou d'Havaneres i el Macropou. A més a més, 
es milloren els tancaments d'obra previstos.
Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments 
estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen millores significatives respecte als procediments 
estàndards i els descrits al projecte com és la millora en rendiments i seguretat en l'execució dels plènums dels pous.
Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00
Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: Pla de Transport sostenible / Contaminació 
ambiental / Materials reciclats
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple: Qualitat i medi ambient .
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50
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Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Acciona Construcción, SA &Copcisa, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 33.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.  2.00
Les instal·lacions necessàries per a l'obra se situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements 
necessaris per al desenvolupament de l'obra tant de la plaça de Maragall, del pou d'Havaneres i el Macropou. A més a més, 
es milloren els tancaments d'obra previstos.
Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments 
estàndards i els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen millores significatives respecte als procediments 
estàndards i els descrits al projecte com és la impermeabilització de la llosa de la coberta completa del pou de la plaça de 
Maragall.
Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: ÚS DE MAQUINÀRIA ELÈCTRICA EN 
ACTUACIONS INTERIORS. / REAPROFITAMENT DE L’AIGUA FREÀTICA. / CONTROL DE VIBRACIONS
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple: Serveis afectats i noves instal·lacions.
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50
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Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Acsa, Obras e Infraestructuras, SA& Dragados, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.75


Valoració total memòria 28.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 31.75


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.75


MEMÒRIA 31.75


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
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Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00
Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: Models innovadors de maquinaria d’obra de 
tipus híbrid i elèctric. / Eines amb sistemes d’aspiració / Materials amb segell ambiental
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple: Qualitat i medi ambient .
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75
La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar com la falta d'escomeses de serveis municipals.
Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50
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METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Copisa Constructora Pirenaica,SA & Obrascón Huarte Lain, SA(UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.86


Valoració total memòria 29.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.86


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.86


MEMÒRIA 32.86


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.  2.00
Les instal·lacions necessàries per a l'obra se situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements 
necessaris per al desenvolupament de l'obra tant de la plaça de Maragall, del pou d'Havaneres i el Macropou. A més a més, 
es milloren els tancaments d'obra previstos.
Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: ÚS DE MAQUINÀRIA ELÈCTRICA EN 
ACTUACIONS INTERIORS. / REAPROFITAMENT DE L’AIGUA FREÀTICA. / CONTROL DE VIBRACIONS
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple: Qualitat i medi ambient .
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75
La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar com la falta d'escomeses de serveis municipals.
Documentació generada pels subcontractistes 0.00
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Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Comsa, SAU & Comsa InstalacionesIndustriales, SAU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.69


Valoració total memòria 30.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.69


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.69


MEMÒRIA 33.69


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.  2.00
Les instal·lacions necessàries per a l'obra se situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements 
necessaris per al desenvolupament de l'obra tant de la plaça de Maragall, del pou d'Havaneres i el Macropou. A més a més, 
es milloren els tancaments d'obra previstos.
Afeccions a tercers 2.00







Pàgina 20 de 33


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00
Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: Utilització d’energies renovables / Utilització de 
vehicles elèctrics i instal·lació d’un punt de càrrega dins la zona d’implantació / Ús de materials amb EPD
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple: Qualitat i medi ambient .
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00
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Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Aeronaval de Construcciones eInstalaciones, SA & AldesaConstrucciones, SA & José AntonioRomero Polo, 
SAU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 29.54


Valoració total memòria 26.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 29.54


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 1.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 10.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 32.54


MEMÒRIA 29.54


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 1.00


La descripció aportada compleix els requeriments del projecte, sense entrar en detalls concrets.   1.00


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00
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Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 10.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 1.00


La descripció detalla la maquinària amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable.   1.00
La descripció detalla la maquinària amb algunes mancances com la falta de detall de la maquinària que s'utilitzarà per fer la 
connexió pou-túnel d'Havaneres, com per exemple una màquina de tall de diamant.
Detall dels equips humans 1.00


La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances que caldrà replantejar si bé en conjunt la proposta  és viable 1.00
La descripció detalla els equips humans amb algunes mancances com la falta de rendiments.
Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: Ús de vehicles elèctrics / mesures de reducció 
d’emissions de pols a l’atmosfera i de reducció de l’impacte acústic / Ús de materials sostenibles
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple: Domini públic.
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75
La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar com la falta d'escomeses de serveis municipals.
Documentació generada pels subcontractistes 0.00


Gestió de prèstecs 0.00
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Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Rogasa Construcciones yContratas, SAU & SogesaInstalaciones Integrales, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.75


Valoració total memòria 28.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 31.75


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 2.50


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 0.50
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.25


MEMÒRIA 31.75


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.  2.00
Les instal·lacions necessàries per a l'obra se situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements 
necessaris per al desenvolupament de l'obra tant de la plaça de Maragall, del pou d'Havaneres i el Macropou. A més a més, 
es milloren els tancaments d'obra previstos.
Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


El procediment és genèric, falten unitats d'actuació d'arquitectura. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: REDUCCIÓ DEL SOROLL I DEL IMPACTE 
ACÚSTIC / CONTROL DE POLS I QUALITAT DE L’AIRE / OPTIMITZACIÓ I REDUCCIÓ DE COMBUSTIBLES
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple qualitat i servei de garantia a les obres.
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75
La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar com la falta d'escomeses de serveis municipals.
Documentació generada pels subcontractistes 0.00
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Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 2.50


Pla de seguretat i salut 0.50


La sistemàtica que aplicarà és adient per la tipologia de l’obra però és genèrica i no es troba adaptada a l’obra que es licita.   0.50


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Vías y Construcciones, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.69


Valoració total memòria 30.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.69


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 1.50
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.69


MEMÒRIA 33.69


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.  2.00
Les instal·lacions necessàries per a l'obra se situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements 
necessaris per al desenvolupament de l'obra tant de la plaça de Maragall, del pou d'Havaneres i el Macropou. A més a més, 
es milloren els tancaments d'obra previstos.
Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00
Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: Mesures per minimitzar la generació de soroll i 
vibracions / Mesures per reduir la generació de pols / Mesures de protecció del sòl i de la hidrologia
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple: Qualitat i medi ambient .
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 1.50


La relació és exhaustiva i coherent amb l’obra a executar.   1.50


Documentació generada pels subcontractistes 0.00
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Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00







Pàgina 31 de 33


Clau:OP. TM-00509.31C.3


Descripció: Execució de les obres del Projecte constructiu de la Línia 9 del Metro de Barcelona. Condicionament i 
instal·lacions de l’estació de Plaça de Maragall. Clau: TM-00509.31C.3                                                                                    


Empresa:Atil Cobra, SA &Construcciones Rubau, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 32.86


Valoració total memòria 29.75


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 32.86


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00
Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00
Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00
Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00
Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00
Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00
Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50
Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00
Noves escomeses definitives (0.00-1.50) 0.75
Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00)  N/A
Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A
Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50
Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00
Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00
Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 35.86


MEMÒRIA 32.86


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00
Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes 
significatius que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals 
específics,  afeccions a tercers significatives, etc.).  


2.00


La descripció és molt completa i denota un ampli coneixement de l'Obra a construir, indicant tots els aspectes significatius a 
més dels descrits a la descripció de l'enunciat, és l'estació de plaça Maragall, el pou d'Havaneres, Macropou, túnel i interfícies 
amb altres obres.
Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.  2.00
Les instal·lacions necessàries per a l'obra se situen en terrenys ocupables. Presenta plànol d'implantació amb els elements 
necessaris per al desenvolupament de l'obra tant de la plaça de Maragall, del pou d'Havaneres i el Macropou. A més a més, 
es milloren els tancaments d'obra previstos.
Afeccions a tercers 2.00
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La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i 
representen una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Es descriuen les afectacions significatives que s'han considerat en la present licitació aportant avantatges significatives
Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen 
una avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen un avantatge als requisits del projecte, com la cerca de 
serveis afectats ocults perquè en el present projecte no hi ha serveis afectats.
Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori 
per a la resolució d’incidències.   2.00


El procediment és complert i adaptat. Estableix un temps de resposta adequat.
Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Es detallen 3 mesures que redueixen l’impacte ambiental de l’obra projectada: ÚS DE MAQUINÀRIA ELÈCTRICA / ÚS DE 
MATERIALS AMB ECOETIQUETES TIPUS I / CURSETS DE FORMACIÓ I SENSIBILITZACIÓ AMBIENTAL
Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de 
certificacions compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de 
l’obra i marge de folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50
presenta la documentació en format TCQ i el termini és coherent
Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   
L’organigrama inclou àrees especifiques com per exemple: Domini públic.
Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.75


La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar però és apta.   0.75
La relació presenta alguns aspectes que caldrà millorar com la falta d'escomeses de serveis municipals.
Documentació generada pels subcontractistes 0.00
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Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









