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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DELS CRITERIS DE SOLVENCIA, CRITERIS 
D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS, CAUSES TÈCNIQUES 
DE MODIFICACIÓ A PREVEURE, CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ, 
JUSTIFICACIÓ DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I DEL VALOR ESTIMAT DE CONTRACTE, 
DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS, DURACIÓ DEL CONTRACTE I JUSTIFICACIÓ DE LA 
VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE RELATIU A:  
 
OBRES DE MILLORES ACÚSTIQUES A LA PISTA POLIESPORTIVA LA 
SAGRERA, AL C/HONDURES 18, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL DISTRICTE DE SANT 
ANDREU, A BARCELONA 
 
De conformitat amb  l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
següents criteris en relació a les obres referenciades a l’encapçalament:  
 

 Criteris de solvència tècnica o professional, 
 Criteris de solvència econòmica i financera, 
 Causes tècniques de modificació a preveure, 
 Condicions tècniques especials d’execució, 
 Pressupost de Licitació i de Valor d’Execució de Contracte (VEC), 
 Duració del contracte, 
 Justificació del personal clau del contracte. 
 No divisió en lots, 

 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 

 
1.1. Les obres contemplades al present procediment de licitació corresponen a les obres de 

millores acústiques a la pista poliesportiva La Sagrera, al c/Hondures 18, al barri de La 
Sagrera, al districte de Sant Andreu, a Barcelona. 

 
Consisteix en definir les actuacions necessàries per a la millora acústica de la pista coberta 
esportiva de la Sagrera, amb l’objectiu de reduir l’impacte acústic generat per l’activitat esportiva 
sobre l’entorn i millorar el comportament acústic de la instal·lació, d’acord amb els criteris 
establerts als estudis i documents tècnics existents. 
 
El projecte contempla actuacions de millora acústica i d’adequació de l’equipament, d’acord amb 
els estudis i diagnosis realitzats, i recull les intervencions necessàries per garantir el correcte 
funcionament de la pista, assegurant en tot moment la compatibilitat de les actuacions amb el 
seu ús habitual i el manteniment de les condicions d’ús de la instal·lació. 
 
Activitats concretes més rellevants que s’executen en aquestes obres 

 Reparació i reforç estructural. 
 Formació de tancament per protecció acústica exterior i millora acústica a l’interior de les 

façanes sud i oest del pavelló 
 Aplicació d’absorbent acústic en el sostre per la millora acústica interior. 
 Muntatge de xarxa de protecció d’hoquei i de xarxa anti-coloms en sostre 

 
1.2. Termini d’execució 
6 mesos, a comptar a partir de la data que s’estableixi a l’acta de comprovació del replanteig. 
 
FITES RELLEVANTS 
Cal tenir present que de conformitat amb el què s’estableix al projecte i al plec de prescripcions 
tècniques, la concreta execució de les obres s’haurà de realitzar de conformitat amb el Planning 
que consta a l’Annex corresponent del Projecte. 
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A més es fixen les següents fites parcials d’execució de les obres, que estaran subjectes a les 
corresponents penalitzacions previstes al contracte tipus: 
 

1er) Entre la formalització del contracte d’obres i la signatura de l’acta de replanteig, 
l’empresa adjudicatària haurà d’iniciar i tramitar la contractació de l’empresa 
subministradora de les plaques de façana. 
 
Aquest tràmit és necessari atès que les plaques s’han de fabricar a mida i estan subjectes 
a terminis de fabricació i lliurament prolongats. 
 
L’empresa adjudicatària haurà d’adoptar les mesures oportunes per tal de garantir que 
aquests terminis no comprometin el compliment del termini d’execució de les obres 
establert en el contracte. 

 
1.3. Pressupost de licitació 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus 
unitaris dels elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses 
generals, benefici industrial, IVA) es troba al document del projecte d’execució de les obres: 
PE_Hoquei_LaSagrera.zip, annex al present procediment de licitació, en concret a: 
 

• Document 1 – Memòria Descriptiva: MD14 Justificació de Preus 
• Document 1 – Memòria Descriptiva: MD15 Pressupost 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost 
Base de Licitació s’ha fet a partir d’una extracció de l’esmentat projecte a partir del projecte 
d’execució en base als següents conceptes: 
 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ................................................ 356.798,20 € 

 Costos directes (mà d’obra, materials, maquinària i despeses auxiliars de mà d’obra): 
 ............................................................................................................................ 316.872,29 € 

o Dels quals corresponen a mà d’obra .......................... 135.715,73 € 
 Despeses indirectes (12,6% s/costos directes): ..................................................  39.925,91 € 

 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .............................................................. 46.383,77 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ....................................................................  21.407,89 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   .................................................................................. 424.589,86 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .......................................................................   89.163,87 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  .......................................... 513.753,73 €  

  
Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, 
elements compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a 
partir del Banc BEDEC, Construcció 2025-10, Edificació PEM 0,402M€, àmbit de preus de la 
província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya, ITEC. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria 
professional. 
 
1.4. Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor 
Afegit, pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 
de la LCSPS, el següent:  
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Desglossament del valor estimat del contracte:  
 

- Pressupost Base de Licitació (sense IVA): 424.589,86  euros 
- Possible pròrroga: 0,00  euros 
- Possibles modificacions 20 % s/PBL: 84.917,97  euros 
- Possibles opcions eventuals: 0,00  euros 
  
  
Total valor estimat del contracte: 509.507,83   euros 

 
2. CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
Classificació: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, i que el seu valor 
estimat és 509.507,83 € (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  

 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran 

de disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

C 4 2 
C 7 1 

 
 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que 

compleixen amb les condicions mínimes de solvència següents: 
 

Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la 
licitadora durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 356.655,48 euros/ any, 
en algun d’aquests anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de 
l’empresa licitadora sigui inferior a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període 
d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser 
proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els 
impostos, que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució 
en el decurs dels últims CINC (5) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de 
classificació a que correspon la present licitació ha de ser, com a mínim, de 254.753,92 euros. 
Les obres executades per una societat estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa 
consideració que les directament executades per ella, sempre que aquesta última exerceixi el 
control directament o indirectament en els termes que estableix l’article 42 del Codi de 
Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat estrangera participada per la 
licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es reconeixerà com a 
experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada en la proporció 
de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta.  
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Mitjans personals 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant 
una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del 
contracte els mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-
los durant l’execució de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís 
s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent‐se resoldre el contracte 
o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment 
per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de 
professionals necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i 
conservació del domini públic i ambientalització de l’obra.  
 
Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a 
l’empresa Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra 
i al desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de 
decisió dins de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada 
com a Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena 
capacitat de decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir 
l’adequada conservació i homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i 
passos per a vianants de l’obra amb públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre 
aquelles mesures que estimi escaients per tal de limitar les immissions i molèsties 
provocades per l’execució dels treballs, i garantir una adequada mobilitat dels vianants. 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra:  La persona designada com a 
responsable de l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en 
l’adaptació d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització 
de l’obra i la reducció dels impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 

 
Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les 
obres: 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades 
en les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, 
controlar les mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats 
concretes a executar, es demana que, com a mínim, aquest grup de professionals estigui format 
pels següents perfils: 
 

 Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de 
l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

 Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material del projecte constructiu, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren 
en aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant 
pel compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 
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 Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 

 
IMPORTANT: En qualsevol cas, en el sobre “A” ni sobre “B” NO hi podrà haver: 
 
- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com tampoc hi podrà 
haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant l’experiència com la 
dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris 
automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal, experiència i dedicació) 
serà causa d’exclusió. 
 
- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que l’experiència 
d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i experiència) serà causa d’exclusió. 
 
Grup de professionals per a atendre consultes tècniques i resoldre problemes 
d’especialista:  
Els professionals d’aquest grup realitzaran tasques d’assessorament, tant a l’adjudicatari com a 
BIMSA, en temes i matèries d’especialista. No participaran en l’execució i/o la gestió directa de 
l’obra, però hauran d’estar disponibles per a atendre qualsevol problema tècnic que s’hi pugui 
produir relatiu a les seves corresponents especialitats.  
 
L’objectiu de comptar amb aquests perfils de professionals amb disponibilitat total per a atendre 
assumptes puntuals és de guanyar temps en la resolució de problemes amb l’aportació de llurs 
coneixements. 
 
Les persones tècniques d’aquest grup hauran de ser professionals competents, amb la titulació i 
l’homologació adequada per a exercir les seves funcions i amb 15 anys d’experiència mínima 
acreditada en la seva especialitat. El tipus d’experiència que es demana és una experiència 
professional i acadèmica homologada i contrastada per donar suport a la resolució de problemes 
i imprevistos que es puguin donar en el decurs de l’actuació. A diferència del grup de 
professionals de direcció i gestió de l’execució de l’obra, aquesta experiència no és 
imprescindible que sigui necessàriament en obres similars. 
 
En el cas concret de les obres objecte del present contracte, i tenint en compte les tipologies 
d’activitats a executar, es defineixen els següents perfils de professional especialista: 
 

 Especialista en Acústica: Professional responsable de donar suport d’assessorament 
al Cap d’obra i a l’Encarregat/da d’obra en qüestions relatives a l’execució dels treballs 
d’insonorament de l’equipament. Igualment prestarà serveis d’assessorament a BIMSA 
en la seva especialitat a requeriment de la Direcció Facultativa. 
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3. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR: 
 

De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP i atenent a l’objecte del contracte de referència, es 
proposen els següents criteris sotmesos a judici de valor: 
 
A) 25 punts Pla d’obres i procés constructiu 

7,5 punts Consistència 
7,5 punts Justificació de rendiments 
10 punts Procés constructiu 

B) 7,5 punts Xarxa de precedències 
C) 7,5 punts Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació de 

pressupostos 
 

El pes dels criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor és de 40 punts, el que suposa un 
40%. 
 
El criteris de puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules Administratives 
Particulars. 
 
4. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 145.1 de la LCSP  i atenent a les característiques de l’objecte del 
contracte de referència descrits en el punt primer del present informe, es determinen com a 
més adients els següents criteris avaluables de forma automàtica: 
 

A) 30 punts       Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
B) 5 punts        Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
C) 5 punts        Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
D) 5 punts        Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
E) 15 punts      Experiència Equip Responsable de l’obra en actuacions similars: 

7 punts Cap d’Obra 
5 punts Encarregat/da 
3 punts Tècnic/a de prevenció 

 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 60 punts, el 
que representa un 60% sobre el total. 
 

A) Oferta econòmica sobre el preu de licitació 
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components 
bàsics per determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a 
l’article 145 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció 
per a l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic 
preveu en el seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 
35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que 
donin lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial del projecte 
objecte de contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual 
s’utilitzarà com a referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la 
Construcció de Catalunya (ITEC). 
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A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat 
del cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el 
licitador adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per 
tant s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge 
de baixa de l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta de percentatge de personal propi amb contracte laboral 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es puguin incloure 
les característiques socials del contracte, i entre elles, la millora de condicions laborals i 
salarials i l’estabilitat en la ocupació. 
 
El Decret d’Alcaldia S1/D/2017-1271 de 24 d’abril de contractació pública sostenible de 
l’Ajuntament de Barcelona preveu un conjunt de mesures socials a aplicar per totes les 
unitats de l’Ajuntament i les entitats i empreses que constitueixen el grup municipal. 
 
Els contractes d’obres es caracteritzen, en general, per la utilització intensiva de mà 
d’obra. L’estabilitat laboral i les condicions retributives del personal de mà d’obra que ha 
d’executar el contracte que es licita redunda en el grau de compromís i la qualitat de 
l’execució de l’actuació. 
 
En aplicació de la mesura social prevista al Decret, per valorar l’estabilitat del personal 
adaptat a un context d’obra pública, es valorarà quin percentatge del personal de mà 
d’obra que ha executar el contracte estarà vinculat mitjançant contracte laboral amb 
l’empresa licitadora. 
 

D) Oferta de compromís de qualitat durant el termini de garantia de l’obra 
El plec preveu un termini de garantia mínim de 24 mesos. 
 
L’ofertant haurà d’especificar quins compromisos de qualitat de prestació del servei 
assumeix durant el termini de garantia. 
En concret, l’ofertant haurà d’especificar si es compromet a alguna/es o totes les millores 
següents: 
- Designar un responsable post venda, responsable de coordinar les actuacions de 
reparació de les incidències comunicades, que serà l'interlocutor amb BIMSA, i qui 
gestionarà els diferents industrials i oficis que hagin d'intervenir, essent també 
responsable de donar compliment a la metodologia establerta. 
- Posar a disposició un tècnic d’instal·lacions i un tècnic de construcció que donin suport 
en la diagnosi i gestió de les incidències i coordinin in situ l’actuació dels diferents 
professionals. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 5 dies naturals d’aquelles actuacions que BIMSA notifiqui. 
- Compromís d’elaborar i remetre l’Informe d’Avaluació de la Incidència en un termini 
màxim de 24h per a aquelles actuacions que BIMSA hagi definit en la seva comunicació 
com a incidència URGENT. 
- En cas d’incidències qualificades d’URGENTS, compromís d’intervenció en festius i en 
horari nocturn quan BIMSA ho requereixi per minimitzar l’impacte de la incidència en el 
normal funcionament de l’equipament edificat. 
 
IMPORTANT: Els compromisos que l’ofertant indiqui afirmativament esdevindran 
obligacions contractuals, per tant, l’incompliment del mateix pot comportar la imposició 
de les penalitzacions previstes al Contracte Tipus. 
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E) Experiència de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions similars 
L’article 145.2 de la LCSP preveu que entre els criteris d’adjudicació es pugui incloure la 
qualificació i experiència del personal adscrit al contracte sempre i quan la qualitat 
d’aquest personal pugui afectar de manera significativa a la seva millor execució. 
 
Conforme a allò descrit en el punt 1 del present informe en el que es detallen les 
característiques i activitats a desenvolupar en l’obra objecte de licitació, així com els 
condicionants particulars de la seva execució en l’entorn urbà, el grau d’experiència de 
les figures de l’Equip Responsable de l’Obra en actuacions, activitats i condicionaments 
d’execució similars als de les obres objecte del present contracte és clau atenent a les 
vicissituds que poden concórrer durant l’execució de l’obra, per a la correcta execució de 
les mateixes en termes de cost, termini i qualitat amb capacitat de reacció, de solució i 
coordinació avalada per dita experiència. 
 
En el cas concret de l’actuació objecte de licitació, que es correspon a obres de 
rehabilitació d’un equipament públic en entorn urbà a la ciutat de Barcelona, aquestes 
tenen una sèrie de condicionants i riscs associats que fa que l’experiència prèvia en 
aquest tipus d’actuacions sigui un factor a tenir en consideració.  
 
Els condicionants que té associats aquesta actuació són els derivats de: 
 

-   Possible presència de serveis afectats no identificats en projecte i la gestió amb 
les entitats prestadores d’aquests serveis 

-  La gestió i coordinació de la mobilitat i regulació del trànsit afectat directa o 
indirectament per les obres 

-  La interacció amb la comunitat de veïns, comerciants i altres actors rellevants 
afectats directa o indirectament per les obres objecte de licitació, 

-  La gestió de les exigències sobrevingudes en fase d’execució per a la correcta 
recepció de l’actuació d’acord amb normatives i nous requeriments de 
l’Ajuntament 

-  La gestió de les exigències de contorn ocult sobrevingudes en fase d’obra 
associades al coneixement de les característiques i sistemes constructius 
tradicionals , presència d’amiant o altres imprevistos. 

 
Qualsevol endarreriment en termini pot esdevenir causa d’externalitats negatives 
addicionals sobre la ciutadania i el bon funcionament de la ciutat. La capacitat de reacció 
i acció esdevé clau per minimitzar-ne l’impacte en termes de cost i termini. 
 
Experiència del/la cap d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’obra que és objecte de 
licitació, li permetrà identificar les potencials dificultats descrites en el punt anterior que 
poden aparèixer durant l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora 
de la qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
Atesa la importància de conèixer en profunditat el disseny de l’obra, les pautes 
d’execució i la necessitat de coordinació entre els diferents actors que intervindran fa que 
es consideri la seva experiència en actuacions similars com a cap d’obra un aspecte 
rellevant per afavorir la millor execució. 
 
Experiència de l’encarregat/da d’obra  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars als de l’obra objecte de licitació 
li permetrà identificar i anticipar situacions que poden dificultar l’execució material de 
cada partida en funció de les dificultats descrites, aportar solucions o alternatives 



   

Página 9 de 12 
 

factibles i contrastades, actuar en conseqüència i organitzar amb major coneixement de 
la casuística la seqüència d’intervenció i organització dels diferents equips de treball. 
 
Experiència del tècnic/a de prevenció  
En aquest cas, la seva experiència en actuacions similars a l’objecte de licitació li 
permetrà identificar i anticipar riscos i perills associats a la tipologia d’obra en execució  i 
als condicionants descrits, aportar solucions o alternatives viables provades amb 
anterioritat en experiències precedents, així com identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El coneixement tècnic i pràctic en actuacions similars incideix directament i de forma 
significativa en la millor execució del contracte i estalvia riscs innecessaris durant la seva 
execució. 

 
Les fórmules de càlcul de la puntuació es defineixen en annex corresponent al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars. 
 
5. DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de l’actuació en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 
 

• obres de equipaments esportius executades en entorns urbans en els darrers QUINZE 
(15) anys, 
• i d’un Import mínim a efectes de ser considerat similar (IAS) de 100.000,00€ (PEC, 

IVA no inclòs) 
 
Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la 
fórmula càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim 
acumulat d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  

 Import de referència (IR) = 300.000 €.  
 

6. CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una, no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la 
desviació (d) de les quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) respecte de l’oferta mitjana 
calculada conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 Si s’admeten a licitació sis (6) ó més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 
de les quals sigui més gran que 0,02 (d > 0,02) respecte de l’oferta mitjana calculada 
conforme es descriu en el Plec de Condicions Administratives Particulars seran 
considerades presumptament anormals o desproporcionades.  

 
La valoració de la desviació de “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa 
licitadora que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus 
unitaris dels salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el 
conveni d’aplicació. 
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El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina Plec de Condicions 
Administratives Particulars. 
 
7. CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
A. El Contracte podrà ser objecte de modificació que legalment correspongui o, fins i tot 

resolució, amb motiu d’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària que 
corresponguin, entenent-se que es realitzen per raons d’interès públic. 

B. Derivats de requeriments per part de l’operador o Ajuntament de Barcelona que comportin 
adaptacions de les funcionalitats projectades o existents, altres funcionalitats addicionals 
i/o ampliacions de les funcionalitats existents, que no suposin una modificació substancial. 

C. Derivats de canvis en el materials/equips instal·lacions a emprar per tal d’atendre a nous 
canvis de requeriments, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models per 
part del mantenidor, etc. 

D. Derivats d’indicacions/exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Guàrdia 
Urbana, Bombers, Mobilitat, Junta de Seguretat... etc.). 

E. Derivats de canvis en el sistema constructiu per tal de reduir les immissions, sempre que 
aquestes siguin sol·licitades per les autoritats competents. 

F. Adequacions al projecte derivades d’introduir canvis en el sistema constructiu previstos en 
projecte a requeriment d’autoritats o entitats per tal de minorar les immissions a tercers, 
preservar elements d’interès patrimonial, introduir elements que millorin l’eficiència 
energètica. 

G. Canvis/Modificacions necessaris i derivats per l’afecció de serveis d’entitats prestadores 
de serveis. 

H. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, 
gas...) conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris 
per tal de donar compliment a les exigències del mateix. 

I. Canvis de materials, acabats, mobiliari per tal d’atendre a noves exigències de 
l’Administració actuant. 

J. Derivats de la necessitat d’introduir ajustos o canvis en el sistema constructiu per tal de 
garantir la conservació i/o afectació de les espècies vegetals existents. 

K. Derivats de la necessitat d’introduir canvis i/o ajustos en la planificació dels treballs per tal 
de minoritzar les immissions, sempre que sigui sol·licitada per les autoritats competents. 

L. Derivats de la necessitat de modificar el sistema de reg de l’arbrat i les espècies vegetals 
prevists en el projecte. 

M. Derivats de l’existència de serveis telecomunicacions, elèctrics, aigua, gas, transports, 
existents a l’àmbit de l’obra i de necessària afectació per a l’execució dels treballs. 

N. Derivades de circumstàncies o esdeveniments imprevisibles o sobrevinguts originades per 
troballes arqueològiques, sòls contaminats o terrenys antròpics de naturalesa imprevista 
que impliquin, entre d’altres, majors necessitats, baixada de rendiments o aturada de les 
obres. 

 
8. CONDICIONS TÈCNIQUES ESPECIALS D’EXECUCIÓ 
 
L’objecte d’aquest apartat és assenyalar punts específics relatius a condicions tècniques 
especials d’execució que s’hauran de tenir en compte addicionalment a tot allò descrit fins ara 
pels licitadors de l’obra a l’hora de formular la seva oferta: 
 
Durant les obres l’equipament restarà tancat sense activitat. La tipologia d’obra en que la major 
part dels treballs són en alçada no permet compatibilitzar la obra amb l’ús normal del pavelló. 
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El camí crític queda determinat per la instal·lació dels panells acústics de façana (camí crític 1) i 
pel sanejat i pintat de l’estructura existent (camí crític 2). 
 

 Els treballs del camí crític 1 es realitzen per l’exterior i es solapen amb els del camí crític 
2, que es realitzen majoritàriament a l’interior del pavelló. 

 Es divideix el pavelló en dues zones: zona 1 formada per l’interior de la pista i zona 2 
formada pel passadís, les grades i el porxo exterior. S’iniciaran els treballs per la zona 1. 

 S’han previst dos equips simultanis, per treballar a les 2 zones. 
 
Cal tenir en compte: 
 

 Els treballs de neteja de perfils, reforç estructural i pintat de perfils s’aniran solapant de 
manera que en acabar el sanejat d’un pilar es procedirà al seu reforç i posterior pintat. 

 Per a l’execució del pintat de l’estructura s’han previst quatre equips simultanis. 
 Els treballs de coberta i façanes de panell Sandwich no es poden iniciar fins que 

l’estructura no estigui completament reforçada. 
 El tractament acústic del sostre no es pot iniciar fins que no estiguin pintades totes les 

corretges d’acer de la zona central de la pista. 
 Per a l’execució del tractament acústic del sostre s’han previst dos equips simultanis. 
 La xarxa anti-coloms es pot iniciar per la zona de vestidors. La part central de la pista no 

es pot executar fins que no estiguin enllestits els treballs de tractament acústic del sostre. 
 Per l’execució de la xarxa anti-coloms s’han previst dos equips simultanis. 

 
9. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  

 
- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos 

per la normativa. 
- Contractació de treballadors amb dificultats particulars d’inserció al mercat laboral / 

subcontractació de Centres Especials de Treball i a través d’empreses d’inserció,  
- Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les 

que l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 
- Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
- I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un 
país considerat paradís fiscal. 

- i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip 
responsable de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

 
10. JUSTIFICACIÓ TÈCNICA DE LA NO DIVISIÓ EN LOTS 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra g) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els 
motius pels quals el contracte indicat es realitza sense dividir el seu objecte en diferents lots. 
 
La divisió de l’objecte del contracte en lots es troba regulada a l’article 99.3 de la LCSP, en el 
que es disposa el següent: 
 
“3. Siempre que la naturaleza o el objeto del contrato lo permitan, deberá preverse la realización 
independiente de cada una de sus partes mediante su división en lotes, pudiéndose reservar 
lotes de conformidad con lo dispuesto en la disposición adicional cuarta. 
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No obstante lo anterior, el órgano de contratación podrá no dividir en lotes el objeto del contrato 
cuando existan motivos válidos, que deberán justificarse debidamente en el expediente, salvo en 
los casos de contratos de concesión de obras.” 
 
Concorren en aquest contracte els elements necessaris per justificar que el mateix no es divideixi 
en lots: 
 
- La realització independent de les diverses prestacions compreses a l’objecte del 
contracte dificultarà la correcta execució del mateix, excessivament difícil o onerosa des del punt 
de vista tècnic. 
 
A més, en el supòsit que aquí ens ocupa amb la licitació conjunta del contracte sense divisió en 
lots, el que es pretén es dotar d’una major eficiència i coordinació dels treballs i, a més, 
l’aprofitament d’economies d’escala que no s’aconseguiria en cas de fraccionament del seu 
objecte en diferents lots. 
 
 
 
 
 
 
 
Arkaitz Galarza Navarro   Raimon Salvat i Devesa  Anna Llorà i Corominas 
Coordinador d’obres d’Edificació  Director Tècnic d’Edificació  Directora de Finançament, 
         Programació d’Inversions i 
         Control de Qualitat 
 
 
 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 



MILLORES ACÚSTIQUES A LA PISTA POLIESPORTIVA LA SAGRERA
GENER DE 2026

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ PER CONTRACTE Pàg. 1

PRESSUPOST D'EXECUCIÓ MATERIAL.......................................................................... 356.798,20

13 % DESPESES GENERALS SOBRE 356.798,20........................................................... 46.383,77

6 % BENEFICI INDUSTRIAL SOBRE 356.798,20.............................................................. 21.407,89

Subtotal 424.589,86

21 % IVA SOBRE 424.589,86............................................................................................. 89.163,87

TOTAL PRESSUPOST PER CONTRACTE € 513.753,73

Aquest pressupost d'execució per contracte puja a 

( CINC-CENTS TRETZE MIL SET-CENTS CINQUANTA-TRES EUROS AMB SETANTA-TRES CÈNTIMS )



PRESSUPOST PER COMPONENTS

NUM. CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT %
1 A01-FEP0 h Ajudant ferrallista 26,12 10,93 285,44 0,08

2 A01-FEP1 h Ajudant soldador 26,12 187,57 4.899,31 1,37

3 A01-FEP3 h Ajudant col·locador 26,12 414,55 10.827,91 3,03

4 A01-FEP6 h Ajudant fuster 26,33 48,61 1.280,01 0,36

5 A01-FEP9 h Ajudant pintor 26,12 130,06 3.397,11 0,95

6 A01-FEPD h Ajudant electricista 26,08 31,10 811,09 0,23

7 A01-FEPH h Ajudant muntador 26,12 281,59 7.355,21 2,06

8 A01-FEPJ h Ajudant jardiner 31,11 6,80 211,55 0,06

9 A01-FEPM h Ajudant per a seguretat i salut 26,12 2,50 65,30 0,02

10 A0D-0007 h Manobre 24,55 537,96 13.206,99 3,70

11 A0E-000A h Manobre especialista 25,38 92,38 2.344,52 0,66

12 A0F-000B h Oficial 1a 29,42 306,10 9.005,53 2,52

13 A0F-000D h Oficial 1a col·locador 29,42 461,18 13.567,86 3,80

14 A0F-000E h Oficial 1a electricista 30,41 66,19 2.012,79 0,56

15 A0F-000I h Oficial 1a ferrallista 29,42 9,82 288,97 0,08

16 A0F-000K h Oficial 1a fuster 29,94 48,61 1.455,50 0,41

17 A0F-000M h Oficial 1a jardiner 35,05 0,20 7,01 0,00

18 A0F-000P h Oficial 1a manyà 29,88 1,20 35,86 0,01

19 A0F-000R h Oficial 1a muntador 30,41 456,97 13.896,54 3,89

20 A0F-000S h Oficial 1a d'obra pública 29,42 8,93 262,60 0,07

21 A0F-000T h Oficial 1a paleta 29,42 165,42 4.866,75 1,36

22 A0F-000V h Oficial 1a pintor 29,42 1.328,16 39.074,40 10,95

23 A0F-000Y h Oficial 1a soldador 29,90 213,54 6.384,94 1,79

24 A0F-0011 h Oficial 1a jardiner especialista en arboricultura 42,93 2,00 85,86 0,02

25 A0F-0015 h Oficial 1a per a seguretat i salut 29,42 2,50 73,55 0,02

26 A0G-0022 h Oficial 2a jardiner 32,83 0,40 13,13 0,00

27 TOTAL Mà d'obra 135.715,73 38,04

28 B011-05ME m3 Aigua 2,62 1,52 3,97 0,00

29 B03L-05MZ t Sorra de sílice de 0 a 3,5 mm, subministrada en sacs de 0,8 m3 283,09 3,13 886,88 0,25

30 B03L-05N5 t Sorra de pedrera de 0 a 3,5 mm 25,71 0,32 8,31 0,00

31 B03L-05N7 t Sorra de pedrera per a morters 26,27 6,47 169,88 0,05

32 B054-06DH kg Calç aèria hidratada CL 90-S, en sacs 0,43 1.185,95 509,96 0,14

33 B055-067M t Ciment pòrtland amb filler calcari CEM II/B-L 32,5 R segons UNE-EN 197-1, en sacs 170,95 0,84 143,09 0,04

34 B06E-11K0 m3 Formigó HA-30/P / 20 / IIa + E de consistència plàstica, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 300 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició IIa + E134,00 2,58 345,72 0,10

35 B06F2-I3LU m3 Formigó per armar HA - 25 / B / 10 / XC2 amb una quantitat de ciment de 275 kg/m3 i relació aigua ciment =< 0.6128,59 9,31 1.196,81 0,34

36 B07L-1PYA t Morter per a ram de paleta, classe M 5 (5 N/mm2), a granel, de designació (G) segons norma UNE-EN 998-256,24 1,34 75,20 0,02

37 B091-06VL kg Adhesiu de resines epoxi sense dissolvents, de dos components i baixa viscositat, per a ús estructural per a injectar25,62 2,29 58,75 0,02

38 B0911000 kg Adhesiu d'aplicació a dues cares de cautxú sintètic 6,78 7,56 51,26 0,01

39 B095-12XW u Broquet d'injecció per a resines 0,60 76,44 45,86 0,01

40 B0A4-H4NB m Cable d'acer inoxidable de 2,5 mm de diàmetre 0,48 2.760,00 1.324,80 0,37

41 B0A5-06VX u Cargol autoroscant amb volandera 0,33 4.319,02 1.425,27 0,40

42 B0AB-.19OD u Ancoratge de tipus passador de barilla roscada, d'acer, amb part proporcional de femella i volandera6,25 8,00 50,00 0,01

43 B0AJ-06WE m Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta d'1/4´´ 2,17 40,00 86,80 0,02

44 B0AJ-06WK u Tensor obert d'acer galvanitzat amb baga i forqueta de 3/8´´ 4,88 345,00 1.683,60 0,47

45 B0AK-07AT kg Clau acer galvanitzat 2,72 8,41 22,87 0,01

46 B0AM-078F kg Filferro recuit d'1,3 mm 2,25 13,36 30,05 0,01

47 B0AM-078N kg Filferro acer galvanitzat, per a seguretat i salut 3,22 2,50 8,05 0,00

48 B0AN-07J3 u Tac químic de diàmetre 12 mm, amb cargol, volandera i femella d'acer inoxidable 9,19 120,00 1.102,80 0,31

49 B0AO-07IG u Tac de niló de 5 mm de diàmetre, com a màxim, amb vis 0,20 5.870,31 1.174,06 0,33

50 B0AQ-07GT cu Visos per a fusta o tacs de PVC, d'acer, cadmiats 5,92 3,36 19,91 0,01

51 B0B7-106Q kg Acer en barres corrugades B500S de límit elàstic >= 500 N/mm2 1,22 777,27 948,26 0,27

52 B0C60-1C01 m2 Policarbonat translúcid 40/547 de 40 mm d'espessor i 500 mm d'amplada, format per 7 parets, autoportant, per a realització de 53,00 58,28 3.088,58 0,87

53 B0C60-1C02 u Petit material i elements auxiliars 14,21 58,28 828,09 0,23

MILLORES ACÚSTIQUES A LA PISTA POLIESPORTIVA LA SAGRERA
GENER DE 2026

Data:28/01/26



54 B0CH1-1C01 m2

Panell sandvitx acústic amb dues planxes d'acer prelacat i aïllament 
de llana mineral de roca tipus M disposat en làmines amb un gruix 
total de 120 mm, amb la cara exterior micronervada i la cara interior 
perforada triple banda, color exterior estàndard, diferent del blanc, 
gruix de les planxes (ext/int) 0.5/0,5 mm, junt longitudinal 
encadellat i sistema de fixació oculta, per a façanes.  Aïllament 
acústic certificat 
segons UNE-EN ISO 10140-3:2011 com a Rw>37dB i coeficient 
d'absorció acústica 0,85 segons norma europea UNE-EN ISO 
354:2004, 
certificat segons norma europea de reacció al foc UNE-EN 13501-
1:2019 com a A2-S1, d0. Garantia de 10 anys. Fins i tot p.p. 
d'accessoris de muntatge i juntes verticals. 

La longitud dels panells serà subministrat a obra a mida segons 
replanteig de façana de projecte que s'adaptarà a les mides reals 
d'obra. 
Junta horitzontal encadellada a la cara interior i exterior amb 
fixacions ocultes segons detalls de projecte. 
Junta vertical amb sistema de perfil omega galvanitzat de 0,6mm i 
proteccions amb pefils lacats amb burlet de goma i placa d'aillament 
d'alta densitat pel trencament de pont tèrmic. Tot  segons detalls 
de projecte.  
Arrancada amb sistema de grapes ocultes col.locades cada 50cm. 57,32 307,99 17.654,06 4,95

55 B0CH1-1C02 u Petit material i elements auxiliars. Inclou perfils d'acer lacat i placa semirigida de llana mineral de roca per la formació de juntes verticals2,60 293,33 762,65 0,21

56 B0CH2-21EQ m2 Perfil grecat de planxa d'acer galvanitzada i lacada amb greques cada 172 mm, de 44 mm d'alçària i 0,7 mm de gruix, amb una inèrcia entre 29 i 30 cm4 i una massa superficial entre 7 i 8 kg/m2, acabat llis de color estàndard, segons la norma UNE-EN 1478216,46 13,00 213,98 0,06

57 B0CH9-0E4Y m2 Planxa plegada (diversos patrons) de textura llisa, d'acer galvanitzat i prelacat d'1,2 mm de gruix, per a façanes17,97 32,00 575,04 0,16

58 B0CHK-2OQF m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 30 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 4 plecs, per a coronament6,24 83,50 521,07 0,15

59 B0CHK-2OS4 m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 40 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 2 plecs, per a minvell5,78 14,99 86,67 0,02

60 B0CHK-2OUF m Remat de planxa d'acer plegada amb acabat galvanitzat i prelacat, d'1 mm de gruix, 50 cm de desenvolupament, com a màxim, amb 6 plecs i goteró, per a coronament13,23 77,43 1.024,44 0,29

61 B0CU5-2G7Y m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF, de 30 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient sec segons UNE-EN 622-5, reacció al foc D-s2,d0, tallat a mida10,00 10,50 105,00 0,03

62 B0CU5-2G8C m2 Tauler de fibres de fusta i resines sintètiques fabricat per procés sec MDF.H, de 19 mm de gruix i > 650 kg/m3 de densitat, per a ambient humit segons UNE-EN 622-5, reacció al foc C-s2,d0, acabat no revestit, tallat a mida6,53 56,05 366,01 0,10

63 B0D31-07P4 m3 Llata de fusta de pi 479,17 0,24 112,80 0,03

64 B0D31-07P6 m3 Llata de fusta de pi, per a seguretat i salut 479,17 0,32 153,33 0,04

65 B0D61-12XT cu Puntal tubular metàl·lic de 3 tubs, d'alçària >3 m de <= 150 kN de càrrega màxima admissible, amb elements de recolzament roscats i 25 usos13,18 0,12 1,58 0,00

66 B0F11-2GG3 u Maó calat klinker R-40, de 240x115x50 mm, cares vistes i de color especial, categoria I, HD, segons la norma UNE-EN 771-10,43 4.112,86 1.768,53 0,50

67 B0F19-1323 u Totxana de 290x140x100 mm, categoria I, LD, segons la norma UNE-EN 771-1 0,30 1.247,80 374,34 0,10

68 B2RA-28TK t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de fusta no perillosos amb una densitat 0,19 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 01 segons la Llista Europea de Residus91,43 2,00 160,02 0,04

69 B2RA-28TU t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de plàstic no perillosos amb una densitat 0,035 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 02 03 segons la Llista Europea de Residus0,00 0,17 15,29 0,00

70 B2RA-28U0 t Disposició controlada en planta de compostage de residus vegetals nets no perillosos amb una densitat 0,5 t/m3, procedents de poda o sega, amb codi 20 02 01 segons la Llista Europea de Residus60,15 0,07 0,00 0,00

71 B2RA-28UG t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de metalls barrejats no perillosos amb una densitat 0,2 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 04 07 segons la Llista Europea de Residus-240,60 0,50 30,08 0,01

72 B2RA-28UL t Disposició controlada en centre de reciclatge de residus de paper i cartró no perillosos amb una densitat 0,04 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 15 01 01 segons la Llista Europea de Residus0,00 0,61 -146,77 -0,04

73 B2RA-28UT t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats inerts amb una densitat 1,0 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 01 07 segons la Llista Europea de Residus30,07 0,09 0,00 0,00

74 B2RA-28V3 t Disposició controlada en dipòsit autoritzat de residus barrejats no perillosos amb una densitat 0,17 t/m3, procedents de construcció o demolició, amb codi 17 09 04 segons la Llista Europea de Residus123,31 21,88 657,93 0,18

75 B2RB-HFVL t Disposició de terres no contaminades de densitat aparent 1,6 t/m3, a valoritzador de materials naturals excavats amb codi VNME6,39 0,37 45,28 0,01

76 B2RR-WLS2 m2 Làmina de polietilè transparent de 100 µm (4E-10 galgues), amplària 400 cm i llargària 50 m0,45 23,00 146,98 0,04

77 B44Z-0LWQ kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça composta, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant1,98 115,24 51,86 0,01

78 B44Z-0LWU kg Acer S235JRC segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils conformats en fred sèrie L, U, C, Z i omega, tallat a mida i amb una capa d'imprimació antioxidant1,74 495,09 980,28 0,27

79 B44Z-0LX1 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant1,97 330,07 574,33 0,16

80 B44Z-0LX2 kg Acer S275J0H segons UNE-EN 10210-1, format per peça simple, en perfils foradats laminats en calent sèrie rodó, quadrat i rectangular, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant1,83 572,12 1.127,07 0,32

81 B44Z-0M10 kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb cargols i amb una capa d'imprimació antioxidant1,99 1.529,68 2.799,32 0,78

82 B44Z-0M1O kg Acer S275JR segons UNE-EN 10025-2, format per peça simple, per a reforç d'elements d'encastament, recolzament i rigiditzadors, en perfils laminats en calent sèrie L, LD, T, rodó, quadrat, rectangular i planxa, treballat al taller per a col·locar amb soldadura i amb una capa d'imprimació antioxidant2,19 122,88 244,53 0,07

83 B7114070C3 u Cargols de fixació i plaques de repartiment 0,39 2.746,54 6.014,91 1,69

84 B774-.1KCY m2

Làmina sintètica de TPO de 1,5mm d'espessor, amb doble armadura 
de poliéster i fibra de vidre, fixada mecànicament mitjançant 
sistema de cremallera, plaques de repartiment i cargols de doble 
rosca, soldada a la banda de solapament mitjançant aportació de 
calor amb robot homologat. 
Inclou part proporcional de peces de fixació, soldadura i segellat. 
Així com la part proporcional de retorn perimeral de la coberta i 
amb canal interior existent. 
Acabat de color beige. 21,76 80,00 31,20 0,01

85 B7C11-.0KOY m3 Cel·lulosa acústica d'alta absorció Classe A en sostre de xapa grecada  mitjançant sistema de projecció tipus Sonaspray de gruix de 25mm +-7mm color blanc. Garantir que el producte utilitza un 75% de la cel·lulosa reciclada. Coeficient de conductivitat tèrmica = 0,030 W/mK. Classificació de reacció al foc segons EN1351-1-2007: B-s1,d0. Resistent a la humitat. Contingut VOC (Components Orgànics Volàtils) de l'adhesiu inferior a 1ppm (parts per milió). Certificat CRADLE to CRADLE (C2C), GREENGUARD i LEED pel seu alt contingut en reciclatge i els seus alts nivells de salubritat: antivèrmic, antifúngic.1.109,00 13,00 282,88 0,08

86 B7C26-FGV8 m2 Planxa de poliestirè expandit (EPS), de 10 mm de gruix, de 30 kPa de tensió a la compressió, de 0,2 m2·K/W de resistència tèrmica, amb una cara llisa i cantell recte, per a seguretat i salut1,11 30,85 34.214,87 9,59

87 B7C30-WGP6 m2 Placa rígida d'escuma de poliisocianurat, de 32 kg/m3 de densitat, de 120 mm de gruix i 0,022 W/(m·K) de conductivitat tèrmica, amb recobriment de multicapa kraft-alumini en les dues cares a les dues cares, per a cobertes47,02 4,00 4,44 0,00

88 B7C43-0JQD m2 Placa rígida de llana mineral de vidre (MW) per a aïllaments, segons UNE-EN 13162, de gruix 60 mm, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K), resistència tèrmica >= 1,7647 m2·K/W14,92 13,00 611,26 0,17

89 B7C93-15TW7 m2 Placa semirígida de llana mineral de roca (MW), de densitat 66 a 85 kg/m3, de 50 mm de gruix, amb una conductivitat tèrmica <= 0,034 W/(m·K) i resistència tèrmica >= 1,471 m2·K/W9,37 57,07 851,53 0,24

90 B7CZ2-0IRG u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 60 mm de gruix com a màxim 0,53 32,00 299,84 0,08

91 B7CZ2-0IRH u Tac i suport de niló per a fixar materials aïllants, de 100 mm de gruix com a màxim 0,75 163,07 86,42 0,02

92 B7J0-CW1Z m2 Cinta autoadhesiva de betum modificat amb elastòmers, amb autoprotecció metàl·lica17,63 30,00 22,50 0,01

93 B7J5-16VU m Junt expansiu en contacte amb l'aigua, de bentonita de sodi i cautxú butil, de secció 2x2,5 cm8,59 13,43 236,81 0,07

94 B7JE-0GTM dm3 Massilla per a segellats, d'aplicació amb pistola, de base silicona neutra monocomponent28,90 34,44 295,84 0,08



95 B891-.0P05 kg

Pintura intumescent monocomponent a l'aigua exempta de fibres, a 
base de copolímers acrílics, per a protecció d'estructures 
metàl·liques en tot tipus de perfils amb densitat de 1,35 g/cm3, 
contingut de sòlids 68%, rendiment de 2 kg per cada 1000 micres de 
gruix en sec i gruix màxim d'aplicació equivalent a 750 micres en sec 
per capa. Amb prestacions suficients per garantir la protecció 
indicada per al gruix indicat a la descripció de la partida.
Indicada per ambient C3 segons  norma UNE EN ISO 12944.

11,39 0,70 20,23 0,01

96 B891-0P02 kg Esmalt sintètic 16,74 1.825,85 20.796,41 5,83

97 B891-0P06 kg Esmalt martelé 33,44 280,37 4.693,44 1,32

98 B896-HYAR kg Pintura plàstica, per a interiors 4,46 2,93 98,06 0,03

99 B896-HYEA kg Pintura poliuretà bicomponent 10,25 27,72 123,62 0,03

100 B8J2-32LR m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 10 a 20 cm d'amplària, de 3 cm. de secció amb una pendent, de color especial, amb goteró.16,81 135,94 1.393,39 0,39

101 B8J2-32LT m Peça de formigó prefabricat per a coronament de parets, de 30 a 40 cm d'amplària, de secció amb una pendent, de color especial28,08 16,98 285,48 0,08

102 B8Z6-.0P2J kg Imprimació antioxidant epoxi bicomponent 10,12 3,15 88,45 0,02

103 B8Z6-0P2D kg Imprimació antioxidant 26,90 422,91 4.279,82 1,20

104 B8Z6-0P2N kg Imprimació anticorrosiva 28,64 2,35 63,11 0,02

105 B8ZM-0P35 kg Segelladora 5,27 6,38 182,84 0,05

106 B9F2-1GEH m2 Llosa de formigó per a paviments de 40x40 cm i 8 cm de gruix, de forma quadrat, textura pètria, preu alt, fabricada amb granulats reciclats27,94 12,78 67,32 0,02

107 BAT0-.1LAJ u Porta acústica tallafocs a mida formada per marc i fulla/es metàl·lics de xapa negra polida per a pintar, farcida de material fonoabsorbent i amb triple rivet perimetral, amb dues fulles batents de 240 cm d'amplària, 220 cm d'alçària, 67 mm de gruix i aïllament acústic de 38 dbA antipànic, EI260, 1,84 W/m2K2.407,27 7,39 206,53 0,06

108 BAZ6-2P4U u Mecanisme antipànic per a porta d'evacuació de 2 fulles, amb sistema d'accionament basculant, amb 3 punts de tancament, per a mecanisme vist, homologat segons UNE-EN 1125465,59 1,00 2.407,27 0,67

109 BFY1-2MS7 u Part proporcional d'elements de muntatge metàl·lics per a fixació de baixant de polietilè d'alta densitat de 110 mm de diàmetre nominal exterior, per sistema d'evacuació sifònica5,96 1,00 465,59 0,13

110 BQS5-H6VQC5 m2 Subministrament de xarxa protecció aturapilotes de polipropilè de 3,5mm de gruix  de 40x40mm de pas de malla, especial per a hoquei patins. Perimetrada amb corda de 6-8 mm6,93 37,00 220,52 0,06

111 BQS5-H6VQC6 u Part proporcional de cable d'acer, accessoris i anclatges 1,36 200,00 1.386,00 0,39

112 BQZ3-.H5YY m2 Subministra de xarxa anti-coloms, de polietilè d'alta densitat estabilitzat amb inhibidors UV amb una resistència de 300 KLY, no conductora d'electricitat ni absorbent d'aigua, teixida en nusos 12/6 de 50 mm de quadrícula amb composicio de fils 3x2x600,  nus simple angles, de color pedra.2,08 200,00 272,00 0,08

113 BR32-21DG m3 Compost de classe I, d'origen vegetal, segons NTJ 05C, subministrat en sacs de 0,8 m364,26 1.449,00 3.013,92 0,84

114 BR4GI-2670 u Pittosporum tobira d'alçària de 60 a 80 cm, en contenidor de 4 l 9,34 0,10 6,17 0,00

115 TOTAL Materials 128.717,20 36,08

116 B214E-5C12 u Sistema d'accés i posicionament per cordes (Tècniques de Treballs Verticals) segons normativa vigent. Respectant R.D. 2177/2004 del 12 de novembre, el R.D. 1627 de 24 d'octubre i la UNEIX EN 795 (sistemes de protecció anticaigudes)80,01 20,00 186,80 0,05

117 C111-0056 h Compressor amb dos martells pneumàtics 18,31 5,61 102,63 0,03

118 C152-0039 h Camió grua de 5 t 78,65 29,33 2.307,00 0,65

119 C152-003B h Camió grua 74,72 1,18 87,80 0,02

120 C15I-00JX h Lloguer de plataforma autopropulsada amb cistella sobre braç articulat per a una alçària de treball de 12 m, sense operari13,95 2,00 27,90 0,01

121 C172-003J h Camió amb bomba de formigonar 203,25 1,07 218,09 0,06

122 C176-00FX h Formigonera de 165 l 2,47 2,94 7,27 0,00

123 C178-00GF h Màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment 9,86 16,38 161,51 0,05

124 C17A-00JM h Mesclador continu amb sitja per a morter preparat a granel 2,74 18,37 50,34 0,01

125 C1R1-00CY m3 Subministrament de contenidor metàl·lic de 5 m3 de capacitat i recollida amb residus inerts o no especials33,74 46,71 1.575,86 0,44

126 C200X000 h Barrejadora-bombejadora per a projectats 6,58 359,94 2.368,41 0,66

127 C206-00DW h Equip i elements auxiliars per a soldadura elèctrica 4,11 213,54 877,66 0,25

128 C208-00H9 h Equip d'injecció manual de resines 1,90 1,91 3,63 0,00

129 C20B-00HC h Màquina taladradora amb broca de diamant refrigerada amb aigua per a forats de 5 a 20 cm com a màxim10,41 7,64 79,57 0,02

130 C20K-00DP h Regle vibratori 6,44 0,86 5,54 0,00

131 CL40-00J3 h Plataforma elevadora telescòpica articulada, autopropulsada amb motor de gasoil de 20 m d'alçària màxima de treball i 9,8 en horitzontal, de 227 kg de càrrega útil, de dimensions 700x245x245 cm en repós i 10886 kg de pes buida, amb cistella de dimensions 150x75 cm43,98 140,80 6.192,21 1,74

132 CL40-0C01 h Plataforma elevadora de tisora fins a 10m 10,02 2.490,42 24.953,98 6,99

133 CRE0-00C0 h Motoserra 4,22 2,00 8,44 0,00

134 CRE2-00BZ h Tisores pneumàtiques, amb part proporcional de compressor 4,22 2,00 8,44 0,00

135 CZ16-00EH h Equip de raig de sorra 5,95 294,86 1.754,41 0,49

136 TOTAL Maquinària 40.977,49 11,48

137 Suma 305.410,42 85,60

138 Altres conceptes(1) 11.461,87 3,21

139 Cost directe 316.872,29 88,81

140 Despeses indirectes (12,6 %) 39.925,91 11,19

141 TOTAL Import PEM 356.798,20 100,00

(1) Contempla les despeses auxiliars, els elements indeterminats, les partides alçades o sense justificació i l'arrodoniment.



 



JUSTIFICACIÓ DE LA CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA (Art. 25 del Reglament general de la LCAP)

Presupuesto Ejecución Material:

GG+BI:

IVA:

Presupuesto Total con IVA:

Termini total obra     6   

PEM
PBL

(IVA inclòs)
%

Termini 
execució 
(mesos)

Anualitat 
mitja

(IVA exclòs)

Categoria 
contracte

 Categoria Real 
Decreto 

1098/2001 

A) Moviments de terres i perforacions

     1. Desmuntatges i buidatges 0,00

     2. Esplanacions 0,00

     3. Pedreres 0,00

     4. Pous i galeries 0,00

     5. Túnels 0,00

B) Ponts, viaductes i grans estructures

     1. De fàbrica o formigó en massa 0,00

     2. De formigó armat 0,00

     3. De formigó pretesat 0,00

     4. Metàl·lics 0,00

C) Edificacions

     1. Demolicions 0,00

     2. Estructures de fàbrica o formigó 0,00

     3. Estructures metàl·liques 0,00

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments 120.389,94 173.349,47 33,74% 6,00 346.698,95 2 c

     5. Feines de pedrera i marbre 0,00

     6. Paviments, enllosats i enrajolats 0,00

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions 75.533,04 108.760,02 21,17% 6,00 217.520,05 1 a/b

     8. Fusteria 0,00

     9. Tancaments metàl·lics 0,00

D) Ferrocarrils

     1. Estesa de vies 0,00

     2. Elevats sobre carril o cable 0,00

     3. Senyalitzacions i enclavaments 0,00

     4. Electrificació de ferrocarrils 0,00

     5. Obres de ferrocarrils sense qualificació específica 0,00

E) Hidràuliques

     1. Abastaments i sanejaments 0,00

     2. Preses 0,00

     3. Canals 0,00

     4. Sèquies i desguassos 0,00

     5. Defenses de marges i canalitzacions 0,00

     6. Conduccions amb canonades de pressió de gran diàmetre 0,00

     7. Obres hidràuliques sense qualificació específica 0,00

F) Marítimes

     1. Dragats 0,00

     2. Esculleres 0,00

     3. Amb blocs de formigó 0,00

     4. Amb calaixos de formigó armat 0,00

     5. Amb pilots i palplanxes 0,00

     6. Fars, radiofars i senyalitzacions marítimes 0,00

     7. Obres marítimes sense qualificació específica 0,00

     8. Emissaris submarins 0,00

G) Vials i pistes

     1. Autopistes, autovies 0,00

     2. Pistes d'aterratge 0,00

     3. Amb ferms de formigó hidràulic 0,00

     4. Amb ferms de mescles bituminoses 0,00

     5. Senyalitzacions i abalisaments de vials 0,00

     6. Obres viàries sense qualificació específica 0,00

H) Transports de productes petrolífers i gasosos

     1. Oleoductes 0,00

     2. Gasoductes 0,00

I) Instal·lacions elèctriques

     1. Enllumenats, il·luminacions i balises lluminoses 0,00

     2. Centrals de producció d'energia 0,00

     3. Línies elèctriques de transport 0,00

     4. Subestacions 0,00

     5. Centres de transformació i distribució d'alta tensió 0,00

     6. Distribució de baixa tensió 0,00

     7. Telecomunicacions i instal·lacions radioelèctriques 0,00

     8. Instal·lacions electròniques 0,00

     9. Instal·lacions elèctriques sense qualificació específica 0,00

J) Instal·lacions mecàniques

     1. Elevadores o transportadores 0,00

     2. De ventilació, calefacció i climatització 0,00

     3. Frigorífiques 0,00

     4. De lampista i sanitàries 0,00

     5. Instal·lacions mecàniques sense qualificació específica 0,00

K) Especials

     1. Fonaments especials 0,00

     2. Sondatges, injeccions i estacades 0,00

     3. Palplanxats 0,00

     4. Pintures i metal·litzacions 0,00

     5. Ornamentacions i decoracions 0,00

     6. Jardineria i plantacions 0,00

     7. Restauració de béns immobles historicoartístics 0,00

     8. Estacions de tractament d'aigües 0,00

     9. Instal·lacions contra incendis 0,00

TITOL OBRA DE MILLORES ACÚSTIQUES A LA PISTA POLIESPORTIVA LA SAGRERA, AL C/HONDURES 18, AL BARRI DE LA SAGRERA, AL 
DISTRICTE DE SANT ANDREU, A BARCELONA

        356.798,20 € 

19,0%

21,0%

        513.753,73 € 

 mesos 

GRUPS / SUBGRUPS



PROPOSTA CLASSIFICACIÓ CONTRACTISTA 

CLASSIFICACIÓ
Categoria 
contracte

 Categoria Real 
Decreto 

1098/2001 

C-4.2(c) 2 c

C-7.1(a/b) 1 a/b

- - - -

C) Edificacions

C) Edificacions

SUBGRUPGRUP

     4. Feines de paleta, estucats i revestiments

     7. Aïllaments i impermeabilitzacions



ANNEX NÚM. 6 OBRES EDIFICACIÓ 

 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 

 

2.- CRITERIS D’ADJUDICACIÓ L’AVALUACIÓ DELS QUALS DEPÈN D’UN JUDICI DE VALOR (SOBRE 
NÚMERO B). FINS A 40 PUNTS1. 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de 10 fulls DIN-A4 a una cara (5 fulls 
a doble cara), lletra  Arial 11  interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas 
d’haver-hi). Per la confecció del Pla d’Obres i de la xarxa de precedències (punts 2.1 i 2.2 de 
l’Annex núm. 6) el licitador podrà emprar una mida diferent a DIN-A4, computant el número de 
fulls en el límit màxim de 10 (a una cara) o 5 (a doble cara).  
 
D’acord amb allò establert a la clàusula 8 del present Plec de Bases, sobre la forma de presentar 
les proposicions de manera que no es vulneri el secret de les proposicions que regeix fins al 
moment de la seva obertura, en la proposta tècnica del licitador (sobre número “B”),  no hi podrà 
haver cap referència (nominal, professional, experiència, percentatge de dedicació) a les 
persones que ocuparan les diferents posicions de l’organigrama que seran objecte de valoració 
per aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre número “C”). L’incompliment d’aquest 
requeriment serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del/la CAP D’OBRA i l’ENCARREGAT/ADA D’OBRA:  
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, així com 
tampoc hi podrà haver CAP referència al seu percentatge de dedicació, atès que tant 
l’experiència com la dedicació d’aquestes posicions seran objecte de valoració per 
aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes 
referències (nominal, experiència i dedicació) serà causa d’exclusió. 
 

- Respecte del TÈCNIC/A DE PREVENCIÓ DE RISCOS LABORALS: 
 
CAP referència ni nominal ni a l’experiència, inclosos Curricula Vitarum, atès que 
l’experiència d’aquesta posició serà objecte de valoració per aplicació de fórmules o 
criteris automàtics (sobre “C”). La revelació d’aquestes referències (nominal i 
experiència) serà causa d’exclusió. 

 
 
Nota d’aclariment: 
Es defineix la planificació de l’obra com la distribució en el temps de les diferents activitats, 
ocupacions i fites temporals significatives.  
Es defineix com procés constructiu l’organització i recursos emprats per tal d’executar les 
diferents activitats de l’obra. 
 
 
 
 
 
 
 



 
2.1.- Pla d’obres i procés constructiu.....................................................................0 a 25 punts 
 
L’oferent proposarà la planificació de l’obra que consideri més adient per a l’execució dels 
treballs de manera que es garanteixi el termini de les obres i s’assoleixin, si escau, els objectius 
temporals parcials. L’oferent identificarà les tasques, fites, proves de funcionament i altres 
activitats que consideri rellevants, i exposarà la durada de les mateixes i les interrelacions 
existents entre elles.  
 
Igualment l’oferent haurà d’especificar el procés constructiu que proposa per a les activitats 
principals i més singulars de l’obra, tot identificant els recursos i metodologia  i destacant els 
avantatges i garanties de qualitat que ofereix.  
 
Es puntuarà la planificació de les obres d’acord amb la següent anàlisi: 

 
- Consistència, fins a 7,5 punts. Es valorarà la correcta identificació de les fites i tasques més 

rellevants, la credibilitat de l’assignació de terminis i la racionalitat dels lligams entre 
tasques. 

 
A partir de la planificació del projecte licitat, l’empresa licitadora haurà de destacar, 
modificar i afegir aquelles tasques i fites que consideri oportunes de manera que justifiqui 
que la seva proposta millora la consistència i garantia del compliment de terminis de l’obra. 
S’analitzarà i valorarà l’oportunitat, rellevància i viabilitat dels canvis, modificacions i 
raonaments aportats. 

 
(L’oferent presentarà un quadre Gantt on quedin exposades les tasques, les durades i els 
lligams i un text on exposarà breument en la seva opinió quin és el camí crític, les tasques i  
fites principals de la planificació). 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Consistència 

Planificació correcta, adequada a l’obra amb grau de detall elevat 7,50 
Planificació correcta adequada a l'obra 5,00 
Planificació amb falta de detall o incoherències poc rellevants 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 

 
 Justificació de rendiments, fins a 7,5 punts. Es valorarà l’aportació d’informació addicional 

que justifiqui els rendiments utilitzats en la planificació en aquelles tasques crítiques  i 
principals de l’obra. 
 
Es justificarà de manera raonada per a les tasques principals, quins són els recursos, 
rendiments i organització proposada per justificar i garantir que els terminis exposats són 
consistents. Es valorarà la rellevància de les tasques desenvolupades sobre el termini de 
l’obra, i la consistència, viabilitat i oportunitat de les propostes de rendiments, nombre 
d’equips i organització del mateixos 

 
 
 



 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Justificació 
de rendiments 

Bona justificació dels rendiments de  les tasques 
principals 

7,50 

Manca de justificació del rendiment de tasques 
principals 

5,00 

Justificacions incompletes o parcialment mal 
identificades 

3,50 

No aporta o amb informació incongruent 0,00 
 
 

 Procés constructiu, fins a 10 punts.  Es valorarà la rellevància de les tasques i la viabilitat, 
oportunitat i beneficis dels processos proposats, així com la racionalitat, el detall i la 
coherència de la proposta i la concreció en la identificació de les activitats principals i 
singulars que determinen els aspectes més determinants de l’obra. 

 
(L’oferent haurà de fer una anàlisi en què identifiqui els aspectes del procés constructiu de 
l’obra que més poden influir en la qualitat i termini final de l’obra als seu parer.  Sobre 
aquests aspectes desenvoluparà la seva proposta d’execució amb l’objectiu de justificar la 
solidesa del procés constructiu per tal de garantir els objectius de qualitat i termini) 

 
 

Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Aspectes del procés 
constructiu 

Anàlisi detallada, correcte i coherent 10,00 
Anàlisi correcte i coherent  8,00 
Anàlisi bàsica i coherent 5,00 
Anàlisi bàsica incompleta o amb incoherències poc rellevants 2,50 
No aporta o amb informació no rellevant 0,00 

 
 
2.2.-Xarxa de precedències ..................................................................................0 a 7,5 punts 

 
L’oferent presentarà un esquema de xarxa de precedències-conseqüències del pla d’obres on es 
detallin els lligams considerats entre activitats en l’elaboració de la planificació proposada per a 
l’obra. També exposarà un breu text on identifiqui al seu judici quins són els lligams principals i 
la seva justificació, lògica i decisió. 
 
D’aquesta manera s’ha de justificar que la planificació proposada es recolza sobre una estructura 
de lligams que li dona consistència i evita la incoherència entre tasques. Es valorarà la justificació 
dels lligams significatius en funció de la seva rellevància, singularitat i oportunitat, així com la 
racionalitat dels lligams considerats i el criteri en la identificació dels lligams principals. 
 
 
 
 
 
 



Sistemàtica de valoració: 
 
Descripció 

Xarxa de 
precedències 

Lligams coherents i ben identificats 7,50 
Manca de lligams principals 5,00 
Exposició incompleta i poc definida 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
2.3.- Histograma percentual de certificacions. Coherència d’assignació pressupost... 0 a 7,5 
punts 

 
L’oferent presentarà un histograma de certificacions mensuals, un quadre detallat per capítols-
mesos i un text on exposi breument les característiques i aspectes singulars, si els té, de la seva 
proposta.  
 
Els histogrames es presentaran valorats en percentatge sobre el total del valor de l’obra (sense 
imports absoluts). La indicació en aquest apartat de l’import ofert serà motiu d’exclusió. 
 
Es valorarà la coherència dels histogrames en relació a la planificació de l’obra i el detall de 
l’obtenció dels percentatges proposats. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 
Descripció 

Assignació de 
pressupostos 

Coherent i amb grau de detall elevat 7,50 
Coherent i amb detall correcte 5,00 
Manca de justificació o amb incoherències poc rellevants 3,50 
No aporta o amb informació incongruent 0,00 

 
 
1 Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als 20 punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre núm. C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de 
l’apreciació de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes  
admeses. 

 
PUNTUACIÓ TOTAL:  100 punts. 
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