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1.- ANTECEDENTS. 

El present Plec de Prescripcions Tècniques (en endavant, PPT), que formarà part del contracte, 

té la finalitat de descriure els treballs a desenvolupar i definir les condicions, necessitats, 

directrius i criteris tècnics generals que han de servir de base per a la realització dels treballs 

encarregats, i concretar la redacció i presentació dels diferents documents en la realització dels 

quals ha d’intervenir el projectista adjudicatari/a de la licitació (d’ara endavant, el projectista o 

l’adjudicatari), perquè el contingut de l’encàrrec, una vegada quedi garantida i assegurada la seva 

qualitat i coherència, pugui ésser rebut i acceptat per l’òrgan de contractació. 

2.- OBJECTE I ABAST DE LA LICITACIÓ. 

2.1.- OBJECTE. 

L'objecte d'aquest plec prescripcions tècniques és la regulació dels termes i condicions per a 

l'adjudicació, per procediment obert, dels contractes de serveis referents a l’actuació per 

REDACCIÓ DEL PROJECTE BÀSIC I EXECUTIU I POSTERIOR DIRECCIÓ DE L’OBRA DE LA NOVA UNITAT 

D’ENDOSCÒPIES A L’HOSPITAL UNIVERSITARI ARNAU DE VILANOVA DE LLEIDA, que inclòs els 

següents: 

• Redacció del projecte bàsic i executiu, que inclou la redacció del projecte d’activitats per

a la llicència ambiental i l’estudi ambiental, la redacció del projecte executiu i l’estudi de

seguretat i salut (fase 1).

• Redacció de l’avantprojecte vinculat a l’ampliació de la unitat d’intervencionisme (fase

2). Vinculat a l’objecte del contracte, ja què forma part de la mateixa àrea

d’intervencionisme.

La fase 1 correspon a l’àrea de la unitat d’endoscòpies.

La fase 2 correspon a l’àrea ampliada d’intervencionisme.

• Direcció d’obra, que inclou la direcció d’obra i la certificació d’execució d’obres i

instal·lacions segons la llicència ambiental.
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Els contractes relatius a cadascun dels treballs integrats en la present licitació (redacció de 

projecte i direcció d’obra), definits al paràgraf anterior, es formalitzaran en un únic contracte. 

Es fa constar expressament, la facultat de l’òrgan de contractació de resoldre parcialment aquest 

contracte, en concret, el servei de direcció de l’obra, en el supòsit que no s’arribin a executar les 

obres de la nova unitat d’endoscòpies. En aquest supòsit, l’empresa contractista no podrà 

reclamar a l’Hospital cap quantitat en concepte de danys i perjudicis, sempre que s’hagi resolt 

abans de l’inici de la prestació del servei de direcció de l’obra. 

En quan a la idoneïtat, dedicació i solvència tècnica dels perfils tècnics i professionals -que han 

de concorre en la present licitació- s’haurà de donar compliment amb els requeriments 

establerts als annexos 1 i 2 d’aquest plec (designació autor del projecte i director d’obra i 

responsable instal·lacions), que es presentaran degudament complimentats, d’acord amb les 

indicacions que allí s’estableixen i l’apartat 5è d’aquest plec (Format de presentació de les 

ofertes). 

 

2.2.- ABAST DE LA LICITACIÓ. 

Dins dels treballs corresponents a la licitació, s’inclouen: 

 La redacció del projecte bàsic i executiu i les corresponents entregues parcials que 

s’escaiguin en aquesta licitació (estudis previs, avantprojecte, projecte bàsic i projecte 

executiu).  

 Incorporació de les modificacions a la llicència ambiental de l’hospital i donar compliment 

a l’expedient de protecció contra incendis. 

 La direcció de l’obra, incloses les tramitacions per la obtenció de llicència de les obres, 

tramitació de l’actualització de la llicència ambiental en fase d’obres, i les legalitzacions 

que siguin necessàries. 
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 La redacció de l’avantprojecte dels espais addicionals vinculats a Intervencionisme 

(Unitat de Broncoscòpies) d’acord amb els requeriments que fixi el Pla Funcional, amb 

una superfície estimada de 500m2. Aquest avantprojecte ha de resoldre també la 

comunicació entre els edifici de l’hospital i la universitat, preferentment per la cota de 

planta baixa, així com la sortida d’emergència existent. 

 

S’inclouen com a treballs a desenvolupar per l’empresa contractista, dins la fase de redacció del 

projecte, les gestions i la tramitació (altes o modificacions de serveis, llicència ambiental, obra 

i/o activitat, etc.) que s’hagin de realitzar davant d’organismes i companyies de serveis 

(Ajuntament, Patrimoni, DGPEIS, empreses subministradores, etc.). 

Aquests tràmits amb els organismes i companyies de serveis hauran de realitzar-se 

simultàniament a la redacció del projecte, per tal de que quedin perfectament definits tots els 

serveis i infraestructures, d’acord amb les exigències de caràcter tècnic que s’hagin establert. En 

cas que els organismes públics o les companyies subministradores ho sol·licitin, l’empresa 

contractista redactarà els projectes específics que puguin sol·licitar/requerir.  



 
 

 

 
6 de 32   

Les autoritzacions corresponents s’adjuntaran com a documentació complementària del 

projecte. Aquests treballs i altres assimilables no suposaran un increment en els honoraris 

convinguts. 

Es preveu que caldrà modificar les legalitzacions dels sistema contra incendis, i la instal·lació 

elèctrica de baixa tensió, tèrmiques, i altres que puguin sorgir derivades de l’execució de les 

instal·lacions. 

El present projecte base de la licitació ha de preveure l’anul·lació, desmuntatge i retirada de totes 

les instal·lacions que quedin fora de servei i obsoletes dins de l’àmbit d’actuació, tant a nivell de 

cel ras, paviments, divisòries i revestiments. 

També es consideraran incloses en la present licitació les modificacions no substancials 

(variacions, adaptacions, possibles canvis a considerar sobre el previst en els estudis d’anàlisi i 

necessitats prèvies, variacions en el dimensionat, modificacions o aclariments sol·licitats pels 

organismes i companyies de serveis, etc.), ja sigui a causa de les modificacions introduïdes per 

l’òrgan de contractació o per l’empresa contractista (en aquest cas, prèvia aprovació de l’òrgan 

de contractació). 

El projecte recollirà de forma específica un estudi de les fases d’execució de l’obra, estudiant les 

afectacions i relacions amb la resta d’obres en curs de l’Hospital, especialment amb l’obra del 

bloc quirúrgic. Caldrà resoldre l’acopi de materials, implantació de l’obra, barracons, etc. que 

quedarà recollit a l’estudi de seguretat i salut. 

 

3.- CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTUACIÓ 

3.2.- DISSENY I CRITERIS CONSTRUCTIUS. 

A l’hora de dissenyar els nous espais i instal·lacions es tindrà en compte els següents criteris 

constructius: 

- Equipament modern i funcional que incorporarà i farà ús de les tecnologies més actuals. 

- Comptarà amb unes instal·lacions i uns equipaments avançats i de qualitat contrastada. 
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- La seva concepció i el seu disseny respondran a les tendències més actuals quant a 

provisió de serveis i organització assistencial. 

- Projecte flexible que permeti la construcció per fases de les diferents àrees funcionals i 

sigui compatible amb l’activitat mentre durin les obres. 

- Volumetria i geometria que permetin adaptacions i canvis funcionals futurs i a la 

implantació de noves tecnologies. 

- Preveure possibilitat de creixement i ampliacions futures. 

- Solucions estructurals i constructives estandarditzades i produïdes en sèrie que evitin les 

situacions singulars i permetin una repetibilitat dels components, en el màxim nombre 

d’elements constructius (limitar diversitat de solucions materials, constructius, 

consumibles, etc.). 

- Evitar les solucions amb tecnologies complexes i aprofitar al màxim les condicions 

naturals d’il·luminació i ventilació. 

- Supressió de barreres arquitectòniques facilitant l’accés i la mobilitat de l’usuari donant 

compliment al Codi d’Accessibilitat vigent. 

- Materials de construcció i acabats resistents a l’ús, fàcilment substituïbles i netejables, 

amb acabats d’alta resistència als frecs i impactes en aquelles àrees amb un ús intensiu. 

- Les solucions i els materials utilitzats han de ser de qualitat contrastada, durabilitat 

elevada i hauran de requerir un manteniment mínim. 

- Estructura ordenada de les vies de circulació, una disposició adequada dels punts 

d’informació i d’atenció a l’usuari i un entorn físic confortable i relaxant. 

- Disseny que faciliti la feina dels treballadors i que permeti l’ús racional dels recursos 

humans. 

- Concepció d’espais i materials que facilitin el manteniment (espais d’instal·lacions 

coberts i accessibles, instal·lacions registrables en la pràctica totalitat de l’emplaçament 

o edifici, etc.). 
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- Els diferents sistemes constructius i materials compliran les exigències de les respectives 

normatives i amb criteris de sostenibilitat, pel que fa a la fabricació i prestacions dels 

materials i productes proposats, així com l’aprofitament dels mitjans naturals de control 

ambiental. 

- Les propostes arquitectòniques i d’instal·lacions s’adaptaran als criteris generals fixats 

per l’Hospital per tal d’estandarditzar el màxim possible. Així mateix en sistemes vinculats 

amb ampliacions d’instal·lacions que han de mantenir els mateixos criteris que els 

actuals. 

- El projecte requereix la supervisió del Servei Català de la Salut, motiu pel qual serà 

necessari donar compliment als requeriments que es puguin derivar dels seus informes, 

que seran facilitats per l’Hospital. 

- El projecte ha de tenir present els criteris arquitectònics vinculats a la protecció 

patrimonial, així com la selecció de materials, colors i acabats que caldrà acordar 

prèviament (Ajuntament, CatSalut i HUAV). 

 

3.3.- ARQUITECTURA I ESTRUCTURA. 

Cada tècnic haurà de redactar, signar, visar (si s’escau) i contractar una pòlissa d’assegurança de 

responsabilitat civil que es faci càrrec de la totalitat de l’import del Pressupost d’Execució 

Material del que és responsable, malgrat que el document de licitació incorpori un pressupost 

unitari que inclogui tant l’edificació, les estructures com les instal·lacions 

En el cas que per a l’execució de les obres sigui necessari qualsevol tipus de modificació en 

l’àmbit d’estructures (canvis o increment de l’estat de càrregues de l’edifici, reforços 

estructurals, estintolaments, etc.) cal que es justifiqui la necessitat d’intervenció o no intervenció 

en l’estructura existent. El projecte haurà d’incloure i/o preveure aquestes modificacions. 
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El contractista de la licitació s’haurà de coordinar amb el tècnic encarregat del càlcul de les 

estructures, essent seva la facultat d’escollir tipologia i posició d’elements, sempre que sigui sota 

criteris d’ajust econòmic al pressupost disponible, amb criteris de màxima eficiència energètica, 

de facilitat de manteniment i reposició, així com preveure ja des d’un inici, espais de pas i 

registres de les instal·lacions i manteniment, d’acord amb el que demandin l’enginyeria i la 

propietat de l’edifici.  

Serà funció de l’arquitecte adjudicatari, en el marc de les seves tasques de coordinació, preparar 

la documentació que hagin de lliurar els següents tècnics: encarregat del càlcul de les estructures 

i encarregat de les instal·lacions, en el document final per la licitació de les modificacions 

estructurals, modificacions d’instal·lacions i les corresponents llicències i legalitzacions 

pertinents. 

Addicionalment a aquesta licitació, en la redacció del projecte s’haurà de tenir en consideració 

la informació relacionada amb els requeriments estructurals de l’edifici de Fase III. 

 

3.4.- ENGINYERIA I INSTAL·LACIONS. 

L’arquitecte adjudicatari de la licitació haurà de coordinar el projecte d’instal·lacions i la seva 

integració en els espais projectats, essent seva la facultat d’escollir model i posició d’elements 

visibles de les instal·lacions, sempre que sigui sota criteris d’ajust econòmic al pressupost 

disponible, amb criteris de màxima eficiència energètica, de facilitat de manteniment i reposició 

i l’ús d’elements disponibles al mercat evitant solucions fetes a mida, així com preveure ja des 

d’un inici, espais de pas i registres de les instal·lacions, d’acord amb el que demandin l’enginyeria 

i la propietat de l’edifici, de forma coordinada amb arquitectura. 

En el cas que les diferents figures, l’arquitecte, i l’enginyer industrial d’instal·lacions, no siguin de 

la mateixa empresa, podran presentar-se a la licitació mitjançant una Unió Temporal d’Empreses 

(UTE) d’acord amb el plec de clàusules administratives particulars. 

Per aquest motiu, caldrà signar l’annex 2, on l’arquitecte es compromet a mantenir la proporció 

d’honoraris definits en l’apartat 4.2 previstos per a treballs d’instal·lacions industrials, respecte 

dels honoraris totals resultants de l’adjudicació. 
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D’acord amb l’article 139 de la LCSP, cap licitador podrà subscriure proposta en unió temporal 

amb altres licitadors si ho ha fet individualment o figurar en més d’una unió temporal. La infracció 

d’aquestes norma donarà lloc a la no admissió de totes les propostes subscrites per aquell 

licitador. 

Pel que fa a la responsabilitat civil, cada tècnic haurà de redactar, signar, visar (si s’escau) i 

contractar una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil que es faci càrrec de la totalitat de 

l’import del Pressupost d’Execució Material del que és responsable, malgrat que el document de 

licitació incorpori un pressupost unitari que inclogui tant l’edificació com les instal·lacions. 

Com en tot projecte executiu d’instal·lacions, s’haurà de dur a terme el càlcul i disseny de les 

instal·lacions necessàries per a donar servei a la unitat objecte de la licitació: electricitat, 

climatització, sanejament, gasos medicinals, contra incendis, comunicacions, etc. 

Però addicionalment en aquesta licitació, caldrà resoldre les necessitats de pas actuals que 

estiguin vinculades a instal·lacions existents. 

 

3.5.- AFECTACIONS I PREVENCIONS. 

L’hospital, actualment en ple funcionament, haurà de seguir treballant amb les mínimes 

alteracions i afectacions possibles des de l’inici de les obres fins a la seva finalització, prestant 

especial atenció a les àrees més properes les quals es puguin veure afectades pel transcurs dels 

treballs (brutícia, soroll, trànsit de personal, trànsit de maquinària i runes, etc.). 

És molt important preveure en el projecte totes les afectacions que hi poden haver durant el 

transcurs de les obres. S’hauran de proposar i definir conjuntament amb l’hospital les possibles 

alternatives i actuacions per a reubicar els espais afectats, ja sigui de manera definitiva o 

provisional, i quedarà dins de l’abast econòmic del projecte aquestes afectacions. 

Aquestes actuacions dels espais afectats s’hauran de tenir en compte en el Pla de Treballs de la 

Memòria d’Execució, incloent no només les actuacions d’obra, sinó també les de moviment i 

trasllat del contingut dels espais (mobiliari, equipament, personal, maquines i aparells, etc.). 
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D’altra banda, en el projecte s’ha de preveure una partida de mesures per a la prevenció 

d’infeccions nosocomials i minimització de la contaminació dels espais annexes on s’estiguin 

realitzant les obres, així com de les zones de circulació que donen accés als espais afectats per 

les obres. Per a definir aquesta partida s’ha de tenir en compte el document “Prevenció de la 

infecció nosocomial relacionada amb el desenvolupament d’obres als centres sanitaris”, editat 

pel Departament de Salut. 

 

4.- VALORACIÓ ECONÒMICA I HONORARIS. 

4.1.- VALORACIÓ ECONÒMICA DE L’OBRA. 

Per a fer una valoració econòmica teòrica del cost de l’obra que serveixi com a base per al càlcul 

dels honoraris es parteix del barem €/m2 per a reformes de complexitat elevada 

(intervencionisme): 

 

• Rati Pressupost Execució Material (PEM):  1.800   €/m2 

• Superfície estimada d’abast de la licitació:  1.150   m2 

• Pressupost PEM:     2.070.000 € 

• Pressupost PEC (IVA no inclòs):   2.463.300 € 

• Pressupost PEC (IVA inclòs 21%):   2.980.593 € 

 

4.2.- VALORACIÓ HONORARIS DE LA LICITACIÓ. 

Es separen els honoraris diferenciadament entre projecte i direcció de l’obra: 

D’acord amb el PEC (IVA inclòs) detallat en l’apartat anterior, s’estableixen com a pressuposat 

bàsic de licitació (honoraris màxims) per a la realització dels treballs de projecte executiu, objecte 

d’aquesta licitació, d’acord amb la següent taula: 
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% 
Import 

sense IVA 

Import 

IVA inclòs 

Projecte Executiu 

Arquitectura i 
estructures 50% 73.553,72 € 89.000,00 € 

Enginyeria 
d’instal·lacions 45% 66.198,35 € 80.100,00 € 

Avantprojecte 
espais addicionals 5% 7.355,37 € 8.900,00 € 

TOTAL HONORARIS PROJECTE 100,00% 147.107,44 € 178.000,00 € 

 

D’acord amb el PEC (IVA inclòs) detallat en l’apartat anterior, es proposen els honoraris per a la 

realització dels treballs de direcció d’obra, objecte d’aquesta licitació, d’acord amb la següent 

taula: 

 

   

% 
Import 

sense IVA 

Import 

IVA inclòs 

Direcció de l’Obra 
Arquitectura i estructures 55% 32.727,27 € 39.600,00 € 

Enginyeria d’instal·lacions 45% 26.776,86 € 32.400,00 € 

TOTAL HONORARIS DIRECCIÓ D’OBRA 100,00% 59.504,13 € 72.000,00 € 

 

La totalitat dels honoraris (pressupost base de licitació) per a la realització dels treballs abans 

esmentats es valoren en 206.611,57 € (250.000,00 € amb IVA inclòs). 
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5.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES OFERTES. 

5.1.- OFERTA TÈCNICA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ SOTMESOS A JUDICI DE VALOR. (NO HI HA 

MODEL). 

El document de l’oferta tècnica, el qual haurà d’estar signat pel licitador o el seu representant 

legal, s’ha d’incloure en el SOBRE 2 Bis, que s’anomenarà “26-

1101464901_oferta_tecnica_S2BIS”. 

En l’oferta tècnica no podrà figurar cap informació econòmica que permeti conèixer el contingut 

de l’oferta econòmica inclosa en el SOBRE 3, a no ser que s’indiqui explícitament que es fa 

referència al pressupost de licitació. Tampoc hi podrà figurar cap informació relativa als “Criteris 

d’adjudicació de valoració automàtica” del SOBRE 2. En ambdós casos serà motiu d’exclusió de 

la licitació. 

El document de l’oferta tècnica s’ha de presentar en un ÚNIC ARXIU en format PDF EDITABLE. 

Els fulls del PDF han de ser en format DIN-A4, exceptuant plànols, gràfics i pla de treballs, que 

podran ser en format A3. El text del document ha de tenir un espaiat entre línies de 1.5, lletra 

de tipus Arial i cos de la lletra 11, a excepció d’aquells documents que ja tinguin un format 

preestablert (currículums, catàlegs, fitxes tècniques, etc.), els quals s’acceptaran que es 

presentin en el seu propi format. 

El document PDF ha de tenir un màxim de 50 pàgines en el conjunt de tota l’oferta tècnica. Tots 

els documents complementaris (presentació de l’empresa, currículums, catàlegs, fitxes 

tècniques, etc.) han d’estar integrats en aquest document PDF únic, els quals es consideraran 

part de l’oferta tècnica i es comptabilitzaran en el còmput total de pàgines. 

En el cas que l’oferta tècnica superi el límit màxim establert, la valoració final obtinguda 

d’aquesta oferta tècnica es veurà minorada en 0,5 punts per cada interval de 1 a 10 pàgines 

addicionals que contingui el document, amb un topall màxim de 2 punts, d’acord amb el que 

s’estableix en els criteris d’adjudicació. 
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L’ordre i els apartats de l’oferta tècnica han de ser exactament els que es descriuen seguidament. 

En l’apartat dels “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, desglossats en l’annex 4 del 

Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) es defineix com es puntuarà cadascun 

d’aquests apartats, així com els barems exactes de puntuació de cada subapartat. 

 

5.1.1.- PROPOSTA GRÀFICA. 

Es presentarà una proposta gràfica de distribució dins el document de l’oferta tècnica (en PDF) i 

també com a fitxer adjunt en format DWG. En aquesta proposta s’haurà d’incloure els següents 

punts: 

5.1.1.1.- Arquitectura i estructures. 

1)  Presentar una proposta gràfica per identificar l’impacte de la nova Unitat d’Endoscòpies 

en la volumetria de l’Hospital i la seva relació amb els accessos. 

2) Plànol esquemàtic en planta i alguna secció de la proposta que inclogui els espais i 

requeriments recollits al pla funcional.  

3) Proposta de materials i sistemes constructius.             

5.1.1.2.- Instal·lacions. 

1) Esquemes generals de les instal·lacions proposades. 

2) Proposta dels diferents elements i materials d’instal·lacions. 

          

5.1.2.- PROPOSTA ORGANITZATIVA. 

5.1.2.1.- Organigrama funcional. 

S’aportarà un organigrama funcional indicant qui  serà l’autor o els autors del projecte, així com 

els membres que formaran part de la resta de l’equip tècnic. 
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5.1.2.2.- Idoneïtat i dedicació de l’autor i director d’obra. 

S’haurà d’aportar l’annex 1 d’aquest PPT amb la declaració del representant de l’empresa 

licitadora en la qual es compromet a tenir com a autor del projecte (que signarà com autor del 

projecte) el titulat proposat amb capacitat suficient per a representar-lo en tot allò que afecti a 

la redacció del projecte. 

S’haurà de donar compliment amb els requeriments establerts a l’esmentat annex 1, que forma 

part inseparable d’aquesta PPT. 

L’autor o autors del projecte hauran de disposar la titulació d’arquitectura superior o titulació 

comunitària homologable. 

En aquest annex 1 s’indicarà la relació de treballs de característiques similars en magnitud i/o 

complexitat i/o funcionalitat al projecte objecte de la licitació, en un nombre màxim de 5. En cas 

que es designin varis autors, s’indicarà igualment un nombre màxim de 5 projectes de 

característiques similars. 

En aquest mateix annex els licitadors hauran d’indicar la dedicació proposada per l’autor del 

projecte, en fase de redacció del projecte, expressada en percentatges respecte al seu temps 

laboral. A aquests efectes, cal tenir en compte que, tot i que la seva dedicació serà sempre la 

necessària, a criteri de l’òrgan de contractació d’acord amb les característiques particulars del 

projecte, serà requisit necessari que la dedicació proposada en fase de redacció del projecte sigui 

com a mínim del 50%. Aquesta dedicació proposada caldrà justificar-la dins el Programa de 

Treballs. 

Per tal de justificar la solvència tècnica, els licitadors hauran de presentar juntament amb aquest 

annex 1: 
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- L’acreditació dels 5 projectes de característiques similars mitjançant certificat expedit o 

visat per l’òrgan competent en cas de destinatari públic o, en cas de destinatari privat, 

mitjançant certificat o declaració de l’empresari. En ambdós casos haurà de ser 

mitjançant exemplar escanejat amb signatura manuscrita o original amb signatura 

electrònica. 

Aquests certificats o declaracions hauran d’indicar: lloc d’execució dels treballs, import 

del PEC (IVA inclòs) de l’obra objecte dels treballs, superfície d’actuació (m2), dates d’inici 

i finalització dels treballs. També hi ha de constar si els treballs es dugueren a bon terme, 

amb les condicions establertes i amb la satisfacció de l’òrgan de contractació o 

representant que subscriu l’acreditació. En cas d’haver desenvolupat el projecte 

mitjançant metodologia BIM, també s’ha d’indicar en l’acreditació. 

D’aquests 5 projectes de característiques similars, almenys un haurà de complir amb el 

requisits indicats en l’annex 1. 

- La documentació gràfica o fitxa tècnica corresponent a aquestes obres (en format DIN A-

4 com la resta de l’oferta), explicitant en la mateixa l’adequació de l’obra a l’entorn, la 

seva singularitat i caràcter, l’economia de recursos i el rigor en els aspectes tècnics de 

manteniment i estalvi energètic. 

- El currículum vitae de l’autor o dels autors del projecte i director d’obra, amb la relació 

dels projectes i mèrits de més rellevància (ja sigui en àmbit públic o privat), destacant 

especialment els projectes d’àmbit hospitalari/sanitari o relacionats amb l’objecte de la 

licitació. 

En quan a la idoneïtat i dedicació de la Direcció d’obra s’haurà d’aportar experiència en Direcció 

d’Obra d’àmbit públic i privat. Incloure al currículum de l’autor del projecte i director d’obra, 

aquesta experiència. 
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Els licitadors hauran d’indicar la dedicació proposada a l’obra (nombre de visites i periodicitat) 

per l’autor en l’exercici de la direcció d’obra, i aportarà justificació de les dedicacions proposades 

en base al programa de treballs proposat i als altres projectes en curs de redacció en els que 

participen els tècnics designats.  

Els licitadors exposaran la metodologia de treball que utilitzaran per al desenvolupament de les 

tasques de direcció d’obra, indicant per a les fases dels contractes i en relació als diferents 

membres de l’equip els diferents processos que s’aplicaran, el control d’aquests i la seva 

justificació tant organitzativa com d’execució dels treballs. 

 

5.1.2.3.- Idoneïtat i dedicació del responsable d’instal·lacions. 

En aquest apartat s’ha d’especificar el responsable d’instal·lacions proposat en l’organigrama 

funcional i complimentar l’annex 2. 

Si la responsabilitat del projecte executiu d’instal·lacions l’assumeix el mateix tècnic que actuarà 

com a autor del projecte, s’haurà de complimentar igualment l’annex 2 per a deixar-hi 

constància. 

Per tal de justificar la solvència tècnica del responsable d’instal·lacions, s’haurà d’omplir i signar 

l’annex 2 segons els mateixos requeriments sol·licitats en l’annex 1.  

S’haurà de donar compliment amb els requeriments establerts a l’esmentat annex 2, que forma 

part inseparable d’aquest PPT. 

 

5.1.3.- PROGRAMA DE TREBALLS. TERMINI DE LLIURAMENT. METODOLOGIA DE TREBALL. 

5.1.3.1.- Programa de treballs. Coherència i fiabilitat de compliment. 

Els licitadors hauran d’elaborar un programa de treballs per a la redacció del projecte executiu 

de manera que asseguri la seva correcta execució en els terminis totals i parcials. 

Aquest programa s’ha de representar mitjançant un diagrama de barres (diagrama de Gantt), el 

qual ha de definir clarament els terminis de lliurament de la fase del projecte bàsic i de la fase 

del projecte executiu. Cada fase ha d’incloure les següents activitats: 
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Fase de projecte bàsic: 

- Arquitectura: solucions constructives definides i dimensionats. 

- Estructura: solucions constructives definides i dimensionats. 

- Instal·lacions: coordinació de predimensionats. 

- Pressupost detallat per capítols. 

- Estudi de Seguretat i Salut (bàsic). 

- Memòria d'execució. 

- Lliurament del projecte Bàsic. 

- Documentació i gestió de la llicència d’obra (si s’escau) 

   

Fase de projecte executiu: 

- Arquitectura: documentació definitiva. 

- Estructura: documentació definitiva. 

- Instal·lacions: coordinació en la documentació definitiva. 

- Estat d’amidaments detallat i Pressupost final. 

- Memòria d’execució, amb pla de treballs i pla de fases de les obres, inclosa 

la solució de les afectacions. 

- Plec de condicions tècniques. 

- Estudi de Seguretat i Salut definitiu. 

- Annex de medi ambient. 

- Pla de control de qualitat. 

- Lliurament del projecte Executiu (maqueta). 

- Revisió del projecte Executiu i modificacions. 

- Lliurament del projecte Executiu definitiu. 
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Així mateix, s’haurà d’especificar en el diagrama de barres (diagrama de Gantt) els següents 

terminis parcials màxims consecutius:  

- Estudis Previs i avantprojecte de Fase 1  = 1 mes. 

- Projecte Bàsic i avantprojecte Fase 2 (àrea ampliada d’intervencionisme) = 2 mesos. 

- Projecte Executiu = 3 mesos. 

   

Els licitadors hauran d’indicar en cadascuna de les activitats la dedicació proposada per l’autor 

(que ha de quadrar amb la dedicació de l’annex 1) i per a cadascun dels tècnics que participaran 

en l’activitat, expressada en percentatges respecte al seu temps laboral dedicat a cadascuna de 

les principals fases.  

En cas que el diagrama de barres inclogui informació relativa al cost del contracte, caldrà indicar-

ho en percentatges, sent la inclusió de qualsevol dada econòmica en valor absolut motiu 

d’exclusió de la licitació. 

 

5.1.3.2.- Termini de lliurament del projecte executiu definitiu. 

Es requereixi un termini de lliurament del projecte executiu definitiu màxim de SIS MESOS (6 

mesos) a partir de la data d’inici. Sent motiu d’exclusió aquells licitadors que ofereixin un termini 

superior. 

Es valoraran terminis que escurcin el temps de lliurament sempre i quan siguin coherents i 

estiguin ben justificats en el pla de treballs. La puntuació del termini de lliurament es detalla en 

l’apartat dels “Criteris d’adjudicació sotmesos a judici de valor”, desglossats en l’annex 4 del Plec 

de Clàusules Administratives Particulars (PCAP) 

Els terminis presentats en el programa de treballs seran vinculants i per tant el termini màxim de 

lliurament del projecte executiu definitiu serà el termini que el licitador-adjudicatari hagi 

proposat en el seu pla de treballs (màxim 6 mesos). 

La data d’inici serà la data de l’última signatura de formalització del contracte o, en cas que hi 

hagi algun retard aliè a l’adjudicatari, serà la data de la primera reunió d’inici del projecte. 
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A banda del règim d’incompliments i penalitzacions establerts en el Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (PCAP), expressament s’estableix una penalització per incompliment 

del termini de 500 €, per dia natural que el contractista realitzi sense una justificació aprovada 

amb anterioritat per l’òrgan de contractació.  

  

D’acord amb el termini total proposat s’estableixen els següents terminis parcials màxims 

(consecutius), a partir de la data de la signatura del contracte: 

- Estudis Previs i avantprojecte Fase 1 = 1 mes. 

- Projecte Bàsic i avantprojecte Fase 2 (àrea ampliada d’intervencionisme) = 2 mesos. 

- Projecte Executiu = 3 mesos. 

 

5.1.3.3.- Metodologia de treball. 

Els licitadors exposaran la metodologia de treball que utilitzaran per al desenvolupament de les 

tasques de redacció de projecte indicant per a les fases dels contractes i en relació als diferents 

membres de l’equip, els diferents processos que s’aplicaran, el control d’aquests i la seva 

justificació tant organitzativa com d’execució dels treballs. 

 

5.2.- OFERTA TÈCNICA. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ DE VALORACIÓ AUTOMÀTICA I OFERTA 

ECONÒMICA. 

5.2.1.- Oferta tècnica sotmesa a criteris de valoració automàtica. Millores addicionals a l’execució 
del contracte (SOBRE 2). 

Es valoraran a aquells licitadors que ofereixin les següents millores addicionals a l’execució del 

contracte, per sobre dels  requeriments mínims establerts en aquest plec:  

• L’elaboració i entrega, junt amb el projecte bàsic, del desenvolupament en BIM de l’estat 

actual de l’arquitectura i les instal·lacions a mantenir de l’àrea d’intervenció objecte del 

contracte. 
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• Utilització d’una aplicació online gratuïta, durant les fases de projecte i obra, que permeti 

fer el seguiment mitjançant BIM (aplicació tipus Dalux BIM Viewer), de manera que els 

tècnics i treballadors de l’hospital assignats a aquest projecte puguin fer un seguiment 

de la proposta i dels canvis sense haver d’estar constantment enviant l’última versió dels 

plànols. 

  

Per a l’elaboració i presentació d’aquest apartat de l’oferta , que s’ha d’incloure en el SOBRE 2, 

cal omplir obligatòriament el model facilitat en l’apartat de documentació i en l’eina del sobre 

digital de l’anunci de licitació d’aquest expedient publicat en la plataforma de contractes del 

sector públic. 

(La inclusió en el sobre 1 o en el sobre 2 bis de qualsevol de les anteriors millores comportarà 

l’exclusió del licitador, per vulnerar el secret de les ofertes o el deure de no tenir coneixement 

del contingut de la documentació relativa als criteris de valoració objectiva abans de la relativa 

als criteris de valoració subjectiva).  

En l’apartat dels “Criteris d’adjudicació de valoració automàtica” de l’annex 4 del Plec de 

Clàusules Administratives Particulars (PCAP) es defineix com es puntuarà cadascun d’aquests 

apartats. 

 

5.2.2.- Oferta econòmica (SOBRE 3). 

Per a l’elaboració i presentació de l’oferta econòmica, que s’ha d’incloure en el SOBRE 3, cal 

omplir obligatòriament el model facilitat en l’apartat de documentació i en l’eina del sobre digital 

de l’anunci de licitació d’aquest expedient publicat en la plataforma de contractes del sector 

públic. 

Dins del preu de l’oferta econòmica estaran incloses totes les despeses generals i d'empresa del 

licitador, el seu benefici industrial i tota mena de despeses, arbitris o taxes que s'originin per 

motiu dels Contractes o del Projecte Executiu (visats, taxes col·legials, etc.), així com les despeses 

indicades en la clàusula 7à del Plec de Clàusules Administratives Particulars (PCAP). 
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5.3.- DESENVOLUPAMENT DEL PROJECTE. 

La redacció del projecte es desenvoluparà en les següents fases correlatives, amb lliuraments 

parcials, els quals podran ser objecte de facturació segons els percentatges indicats en la següent 

taula: 

- Estudis Previs i avantprojecte Fase 1 = fins al 20%  

- Projecte Bàsic i avantprojecte Fase 2 (àrea ampliada d’intervencionisme)  = fins al 40 %  

- Maqueta Projecte Executiu = fins al 90%  

- Projecte Executiu = el 100% 

 

La supervisió i acceptació de la documentació de cada fase per part de l’òrgan de contractació 

és condició obligada per a què el contractista pugui desenvolupar les següents fases de treball. 

En el cas que es produeixin modificacions o aclariments al documents a lliurar, no comportaran 

increments en els terminis de lliurament. D’acord amb el termini total proposat s’estableixen els 

següents terminis parcials màxims (consecutius), a partir de la data de la signatura del contracte: 

- Estudis Previs i avantprojecte Fase 1 = 1 mes. 

- Projecte Bàsic i avantprojecte Fase 2 (àrea ampliada d’intervencionisme) = 2 mesos 

(consecutiu a l’entrega dels estudis previs i avantprojecte Fase 1). 

- Projecte Executiu = 3 mesos (consecutiu a l’entrega del projecte bàsic). 

  

Prèvia a l’entrega definitiva caldrà mostrar la maqueta per a la seva supervisió. 

 

5.4.- DIRECCIÓ D’OBRA. 

La direcció d’obra inclou la direcció d’obra i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions 

segons la llicència ambiental.  
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El termini per a la Direcció d’Obra, a càrrec de l’arquitecte responsable de la redacció del projecte 

Bàsic i Executiu, s’adaptarà a la durada real de l’obra i conclourà a la recepció i liquidació de la 

mateixa. 

Pel que fa a la Direcció d’obra, cal considerar que tot i la dedicació proposada pels licitadors en 

la seva oferta, durant l’execució del contracte la dedicació de la Direcció d’obra serà sempre la 

necessària en funció de les circumstàncies particulars de l’obra.  

La Direcció d’Obra, serà càrrec de l’arquitecte, autor del projecte i responsable de la redacció del 

projecte Bàsic i Executiu. 

5.4.1.- Funcions de l’exercici de la direcció d’obra. 

El director d’obra és el responsable del compliment del projecte sense perjudici de les 

responsabilitats professionals corresponents a la resta de professionals que constitueixen la 

direcció facultativa. Per tal de dur a terme aquesta tasca, comptarà amb el suport de la Direcció 

de l’execució de l’obra contractada. 

En el marc de les seves funcions el director d’obra haurà de: 

- Supervisar el desenvolupament general de les obres, aportant el seu coneixement i 

experiència. 

- Efectuar els reconeixements i definicions necessaris per a garantir la correcta execució 

del projecte. 

- Signar conjuntament amb el director d’execució de les obres les actes sobre replanteig, 

començament i desenvolupament de l’obra, certificacions mensuals, el Llibre d’Ordres i 

el Certificat Final d’Obra visat. 

- Interpretar els documents del projecte i l’establiment d’adequacions i detalls a 

l’esmentat Projecte durant l’execució de l’obra a fi que es mantinguin les condicions de 

funcionalitat, estabilitat, seguretat i qualitat previstes en el projecte. 

- Resoldre els problemes i d’imprevistos que puguin sorgir quan s’executi el projecte. 
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- En cas d’incompliment de l’obra que s’executa amb la seva definició o amb les condicions 

prescrites, ordenar al Contractista de les obres, conjuntament amb el director d’execució, 

la seva substitució o correcció, paralitzant els treballs si ho estima convenient, donant 

compte a l’HUAV de les mesures adoptades i dels motius per prendre-les. 

- Valorar les incidències d'obra amb repercussió econòmica; i la col·laboració amb el 

director d’execució en la realització de les reformes o alteracions del projecte, la 

necessitat o conveniència de les quals s'observi durant l'execució d'aquestes, incloent-hi 

la possible proposta de preus contradictoris. 

- Col·laborar amb el director d’execució i amb el contractista de les obres en la definició 

del Pla de Treballs, i en el seguiment econòmic de l’obra segons el Pla de Treballs aprovat 

per l’Hospital amb l’eina informàtica TCQ; establint amb el Director d’execució i l’HUAV 

les mesures correctores oportunes si es detecta algun incompliment o incidència. 

- Col·laborar amb el coordinador de seguretat i salut en tot allò que precisi pel 

desenvolupament de les seves funcions, així com facilitar tota la informació que li sigui 

necessària. 

- Col·laborar amb el director d’execució en el tancament i liquidació de les unitats d'obra. 

- Lliurar abans de la recepció de l’obra a la direcció d’execució de l’obra la documentació 

tècnica de l’obra executada signada, la certificació d’eficiència energètica de final d’obra 

i la certificació d’execució d’obres i instal·lacions segons la llicència ambiental. 

- Altres funcions que li siguin encomanades, dins la seva competència (regulades per LOE, 

CTE i legislació vigent). 

- Assumir les funcions de responsable del contracte d’execució de les obres, d’acord amb 

l’article 62.2 de la LCSP. 

- Vetllar pels valors inherents a inherents a l’arquitectura del projecte, d’acord amb el 

previst per l’article 2 de la Llei 12/2007, de 6 de juliol, de l’Arquitectura. 

- Les ordres de la direcció d’obra conjuntament amb la direcció d’execució són vinculants 

per a l’empresa constructora i han de quedar degudament reflectides en un suport 

documental que impedeixi alteracions o manipulacions posteriors. Si l’HUAV considera 

que el suport documental proposat per la Direcció d’obra no garanteix les esmentades 

condicions, aquesta el substituirà per un altre suport que sí les garanteixi. L’HUAV tindran 
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accés permanent al contingut d’aquest suport documental i la Direcció d’obra s’obliga a 

facilitar-ho. 

- El contractista s’obliga a facilitar al responsable del contracte de l’HUAV, el telèfon de 

localització del director d’obra durant les 24 hores del dia per a eventuals incidents greus 

a l’obra. 

- Els tècnics designats com a responsables d’estructura i d’instal·lacions, per a la redacció 

del projecte bàsic i executiu durant l’execució de les obres, assumiran la direcció 

d’aquestes àrees sota la coordinació de la direcció d’obra. Dintre d’aquestes funcions 

realitzaran les següents: 

- Visites d’obra amb la periodicitat i intensitat adequada. 

- Emissió d’ordres en el llibre d’ordres conjuntament amb la direcció de 

l’obra. 

- Participació en les reunions d’obra i en les actes corresponents. 

- Realització d’informes, certificats de fi d’obra i qualsevol altra 

documentació relacionada amb l’obra i la seva direcció. 

 

6.- VISITA PRÈVIA A LES INSTAL·LACIONS. 

És condició indispensable per a l’acceptació de les ofertes l’assistència a la visita prèvia per a 

l’anàlisi de les instal·lacions, afectacions i treballs objecte de la licitació. 

La visita s’iniciarà amb una explicació del Projecte i posteriorment s’anirà a l’emplaçament de les 

obres per a veure els espais afectats i les instal·lacions existents. 

Al finalitzar la visita l’òrgan de contractació expedirà i entregarà un certificat on constarà el 

número d’expedient de la licitació, la data, el nom de l’empresa i el nom de la persona que 

realitza la visita. Al presentar l’oferta s’haurà d’aportar aquest certificat en el SOBRE 1. La no 

presentació d’aquest certificat de visita tècnica significarà la no valoració de l’oferta i per tant 

aquesta quedarà exclosa. Cada certificat es podrà presentar únicament a una oferta. 

La data, hora i lloc de la visita s’indica en l’apartat 14è del Quadre Caràtula del Plec de Clàusules 

Administratives Particulars (PCAP). 
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Per motius organitzatius és indispensable confirmar l’assistència a la visita mitjançant un correu 

electrònic a la Direcció de Serveis Generals de la Gerència Territorial de l’ICS Lleida 

(serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat) amb un mínim de 24 hores d’antelació, indicant empresa, 

dades de contacte, noms de les persones que assistiran i en l’assumpte “CONFIRMACIÓ VISITA 

PROJECTE UNITAT D’ENDOSCÒPIES”. 

 

7.- CONTINGUTS DEL PROJECTE. 

7.1.- ESTRUCTURACIÓ DEL PROJECTE. 

L’estructuració de cadascun dels lliuraments del Projecte (Avantprojecte, Projecte Bàsic i 

Projecte Executiu) ha de seguir el que s’indica en els corresponents documents, manuals i plecs 

mencionats anteriorment. En el cas del Projecte Executiu el contingut ha de seguir la següent 

estructura: 

0 ÍNDEX GENERAL  (I)  
I MEMÒRIA  (M) 
 M0  Índex 
 DD. Dades generals  

MD  Memòria descriptiva  
MC  Memòria constructiva  
ME  Memòria d’execució  
CN  Normativa aplicable  
AN  Annexos a la Memòria  

II  DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (DG) 
III PLEC DE CONDICIONS (PC)  
 Plec de prescripcions tècniques particulars (PCT) 
IV ESTAT D’AMIDAMENTS (EA) 
V  PRESSUPOST (PR) 
VI DOCUMENTS COMPLEMENTARIS I PROJECTES PARCIALS (DC) 

  

mailto:serveisgenerals.lleida.ics@gencat.cat
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7.2.- ELABORACIÓ DEL PRESSUPOST. 

Banc de preus: 

Per confeccionar el pressupost, el projectista utilitzarà el banc de preus d’elements simples i 

partides d’obra de l’Institut de Tecnologia de la Construcció (ITEC), base de dades BEDEC (última 

actualització) o, en casos especials, l’específic que l’òrgan de contractació indiqui, en base a les 

característiques de l’actuació. 

Els elements de l’esmentat banc estan codificats segons una estructura determinada, la qual el 

projectista haurà de mantenir. Els elements que es facin servir del banc, s’inclouran en el 

pressupost sense cap modificació. En cas que el projectista consideri oportú afegir al pressupost 

elements que no figurin al banc o fer qualsevol modificació en els existents, aquest haurà 

d’elaborar una proposta, que es lliurarà a l’òrgan de contractació per a la seva aprovació. 

S’han d’utilitzar sempre que existeixin les partides indicades en el Banc BEDEC. En cas que no 

existeixi cap partida en el banc, s’haurà de crear una partida nova seguint els criteris i l’ordre que 

indiquem a continuació: la funció de la partida (pe. aïllament), la forma del producte (pe. 

plaques), la naturalesa del producte (pe. poliestirè), la fabricació del producte (pe. extruït), les 

seves dimensions (pe. 120 x 60 x 3 cm), el procediment de col·locació (pe. fixat amb tacs), el lloc 

de col·locació (pe. als sostres), els accessoris i els treballs que s’inclouen en la mateixa. 

Per a la confecció del pressupost, en base a la metodologia aplicada i pel seguiment dels 

paràmetres de cost, temps i qualitat, s’utilitzarà l’aplicació corresponent del sistema informàtic 

TCQ2000.   

Justificació de preus: 

Es definiran, d’acord amb el Banc de preus d’elements simples i partides d’obra de l’ITEC, base 

de dades BEDEC (última actualització): 

- Elements simples: mà d’obra, materials a peu d’obra i maquinària. 

- Elements compostos, detallant els seus components.  
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- Partides d’obra. En cada partida, que haurà d’estar necessàriament descomposta, caldrà 

que figurin separadament els elements de la mà d’obra, dels materials, de la maquinària 

i/o els elements compostos. 

Cal remarcar que el Projectista ha de repercutir en els preus de nova creació les dificultats 

d’execució dels treballs i condicionants de disseny. 

No s’aplicarà cap coeficient en concepte de despeses indirectes ni de despeses auxiliars, si 

l’òrgan de contractació no ho indica expressament. 

 

Partides alçades: 

Com a norma general, el pressupost del Projecte no inclourà partides alçades (PA), excepte 

aquelles que expressament consideri i aprovi l’òrgan de contractació. Les partides alçades 

s’integraran dins dels capítols a que corresponguin. 

En particular, s’inclouran en el pressupost del Projecte: 

- Si és el cas, PA a justificar pels treballs d’enderroc, en base al projecte d’Enderroc.  

- Si és el cas i en obres de reforma, PA a justificar per la bastida, en base al projecte de 

Bastida.  

- Si és el cas, PA d’abonament íntegre en concepte d’ajuts de ram de paleta als instal·ladors 

- Si és el cas, PA a justificar segons pressupost de companyia en concepte de escomeses 

d’instal·lacions. 
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Pressupost d’execució material (PEM) i d’execució per contracte (PEC): 

El PEM serà la suma dels productes dels preus de totes les partides/unitats d’obra, pels 

amidaments respectius, més les partides alçades. El PEC s’obtindrà afegint al PEM els coeficients 

del 13% de Despeses generals, del 6% de Benefici industrial i el de l’IVA corresponent. 

Pressupost Execució Material (PEM) € 

13% Despeses Generals € 

6% Benefici Industrial € 

Pressupost Execució per Contracte (PEC) sense IVA € 

21% IVA € 

Pressupost Execució per Contracte (PEC) IVA inclòs € 

 

7.3.- METODOLOGIA BIM. 

Tot el Projecte, tant en la part d’arquitectura com en la part d’instal·lacions, s’haurà de 

desenvolupar aplicant la metodologia BIM, així com seguir les directrius marcades per la persona 

gestora del BIM designada per la propietat. 

 

7.4.- DOCUMENTACIÓ A ENTREGAR. 

La documentació s’haurà d’entregar en format digital (mitjançant USB, web de transferència de 

fitxers, etc.) i haurà d’incloure: 

- Fitxer PDF únic: l’Avantprojecte, el Projecte Bàsic i Projecte Executiu s’entregaran en un 

únic PDF editable que inclogui tots els documents de l’estructura del Projecte de l’apartat 

7.1. Aquest PDF ha de contenir els marcadors dels capítols i subcapítols principals. 
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- Fitxers editables: 

o Memòries, plecs i altres documents de text en format Word (.docx). 

o Documentació gràfica 2D en format AutoCAD (.dwg) 

o Documentació BIM en format Revit (.rvt). 

o Pressupost i amidaments en format XLS, TCQ i BC3 

 

Si l’Adjudicatari realitza modificacions del Projecte després del seu lliurament a l’òrgan de 

contractació, aquest haurà de fer arribar la nova versió de la documentació que hagi canviat amb 

la major diligència possible i en la que s’hauran d’especificar les modificacions realitzades. 

8.- DOCUMENTACIÓ TÈCNICA ANNEXA AL PLEC  
 
Com a documents annexos al present plec de prescripcions tècniques hi consten els Annexes 1 i  
2 del PPT, que caldrà omplir per l’arquitecte i enginyer d’instal·lacions. Així, mateix estaran 
disponibles en format editable en l’apartat “altra documentació” de l’anunci de licitació d’aquest 
expedient. 

En l’apartat “altra documentació” de l’anunci de licitació d’aquest expedient es fan constar els 
següents annexes que formen part inseparable d’aquest plec: 

• ANNEX 3 PPT - Estat actual i reportatge fotogràfic de la unitat existent. 

• ANNEX 4 PPT - Fitxa del catàleg dels béns a protegir. 

• ANNEX 5 PPT - Pla funcional espais - Intervencionisme. Fase 1. 

• ANNEX 6 PPT - Pla funcional espais - Intervencionisme. Fase 2. 

• ANNEX 7 PPT - Documentació gràfica àmbit d’actuació. 
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ANNEX 1 

DESIGNACIÓ AUTOR DEL PROJECTE I DIRECTOR D’OBRA  
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ANNEX 1. DESIGNACIÓ AUTOR DEL PROJECTE 
 

Dades del projecte i del licitador 
Projecte objecte de la licitació:................................................................................................................................................. 

Codi d’expedient:.....................................................................................................................................................................  

Licitador (1): ............................................................................................................................................................................ 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 
Declaració del licitador i dades de l’arquitecte/s Autor/s del Projecte i Director d’Obra 

El sotasignat, ........................................................................................................................................................................... 

en qualitat de representant de l’empresa licitadora del contracte de serveis per a la redacció del projecte bàsic i executiu 

objecte d’aquesta licitació es compromet a tenir com a Autor del Projecte i al/s titulat/s indicat/s en el quadre següent, que 

signaran el projecte com a autors, que tenen capacitat suficient per a representar a l’empresa licitadora en tot allò que 

afecti a la redacció del projecte en cas de ser adjudicatari: 

 

Autor o autors del projecte objecte de la licitació.  

Nom i empresa NIF Titulació (2) 
Dedicació 

(3) 
Nº 

col·legiat 
Any de 

promoció 

   

 

  

     

      

 
(2) L’autor o autors del projecte hauran de disposar la Titulació d’Arquitectura superior o titulació comunitària homologable. 

(3) La dedicació s’expressarà en percentatge sobre la jornada laboral, amb un valor mínim del 50%. En cas que es designin varis autors 

caldrà indicar una única dedicació que serà aplicada íntegra i individualment a cada designat. En cas d’indicar una dedicació per a cada 

designat, les dedicacions més baixes seran descartades i s’aplicarà la més alta a cada designat. 

 

Projectes de característiques similars: 

Projectes de 
característiques similars (màxim 5) 

 
m2 

PEC de l’obra 
(IVA inclòs) 

Data final 
redacció proj. 

(mes/any) 

 
(4) 

Data inici 
obra 

(mes/any) 

Data final 
obra 

(mes/any) 

Direcció 
Obra 
(Sí/No) 

Projecte 
en BIM 
(Sí/No) 

1          

2          

3          

4          

5          

  

(4) Indicar amb una X quin o quins són els treballs que acrediten que el projecte s’ha redactat en els darrers 10 anys, amb un mínim de 

500m2 d’execució, que s’ha realitzat mitjançant metodologia BIM, que és d’àmbit hospitalari i d’un abast similar al del contracte de la 

present licitació. Com a requisit, hi ha d’haver almenys un projecte que compleixi aquests requeriments. 

S’adjuntaran amb aquest annex les acreditacions i les documentacions gràfiques corresponents als 5 projectes llistats. 

 

 

 

 

       

  

Signatura digital: 
 
 
 
 
 
 
Licitador / Representant 

Signatura digital: 
 
 
 
 
 
 
Autor o autors del projecte objecte de la licitació 
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ANNEX 2 

DESIGNACIÓ RESPONSABLE D’INSTAL·LACIONS 
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ANNEX 2. DESIGNACIÓ RESPONSABLE INSTAL·LACIONS 
 

Dades del projecte i del licitador 
Projecte objecte de la licitació:................................................................................................................................................. 

Codi d’expedient:..................................................................................................................................................................... 

Licitador (1): ............................................................................................................................................................................ 
(1) Si es tracta d’una UTE es farà constar el nom de les empreses amb el percentatge corresponent a cada una d’elles. 

 
Declaració del responsable d’instal·lacions 

El sotasignat, .........................................................................................................................................................................., 

en qualitat de col·laborador i representant d’instal·lacions del projecte bàsic i executiu objecte d’aquesta licitació declara: 

 

• Tenir ple coneixement de la documentació i de les condicions tècniques i econòmiques de la licitació. 

• Destinar els mitjans humans i materials necessaris per al bon disseny i desenvolupament dels treballs. 

• Assumir la redacció del projecte d’instal·lacions que durà a terme sota la coordinació de l’arquitecte autor 

del projecte. 

• Assumir explícitament les següents responsabilitats en aquesta àrea amb la signatura dels documents 

corresponents, que sense caire limitatiu són: 

- Identificació en la memòria del projecte com autor del projecte d’instal·lacions. 

- Signatura de la documentació tècnica i escrita relacionada amb les instal·lacions. Documentació que 

ha de ser signada així mateix per l’autor del projecte en qualitat de coordinador. 

 

Nom i empresa NIF Titulació 
Nº 

col·legiat 
Any de 

promoció 

     

 

 
Projectes de característiques similars: 

Projectes de 
característiques similars (màxim 5) 

 
m2 

PEC de l’obra 
(IVA inclòs) 

Data final 
redacció proj. 

(mes/any) 

 
(4) 

Data inici 
obra 

(mes/any) 

Data final 
obra 

(mes/any) 

Direcció 
Obra 
(Sí/No) 

Projecte 
en BIM 
(Sí/No) 

1          

2          

3          

4          

5          

  

(4) Indicar amb una X quin o quins són els treballs que acrediten que el projecte s’ha redactat en els darrers 10 anys, amb un mínim de 

500m2 d’execució, que s’ha realitzat mitjançant metodologia BIM, que és d’àmbit hospitalari i d’un abast similar al del contracte de la 

present licitació. Com a requisit, hi ha d’haver almenys un projecte que compleixi aquests requeriments. 

S’adjuntaran amb aquest annex les acreditacions i les documentacions gràfiques corresponents als 5 projectes llistats. 
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Compromís d’honoraris per part del licitador 
 

En el cas que el responsable d’instal·lacions no sigui de la mateixa empresa del licitador, el licitador es compromet a 

mantenir la proporció d’honoraris definits en l’apartat 4.2 del PPT previstos per a treballs d’enginyeria i instal·lacions, 

respecte dels honoraris totals resultants de l’adjudicació. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Signatura digital: 
 
 
 
 
 
 
 
Licitador / Representant 

Signatura digital: 
 
 
 
 
 
 
 
Responsable d’Instal·lacions 
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