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INFORME TÈCNIC DE JUSTIFICACIÓ DE LOBJECTE, DEL PRESSUPOST DE LICITACIÓ I 
DEL VALOR ESTIMAT, DE LA DURADA, DELS CRITERIS DE SOLVÈNCIA I D’ADJUDICACIÓ 
AUTOMÀTICS, DE LES CAUSES DE MODIFICACIÓ, DE LES CONDICIONS TÈCNIQUES 
ESPECIALS D’EXECUCIÓ I DE LA JUSTIFICACIÓ DE LA VALORACIÓ DE L’EXPERIÈNCIA 
DEL PERSONAL CLAU DEL CONTRACTE D’OBRES RELATIVES A LA MODERNITZACIÓ 
D’ASCENSORS DURANT L’ANY 2026 (PLA ENDREÇA). LOT 1. ASCENSORS DEL CARRER 
AGUDES, CARRER COSTABONA I CARRER VALLCIVERA. LOT 2. 3 ASCENSORS DEL 
CARRER CASTELLDEFELS. 
 
 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els següents 
criteris en relació a les obres referenciades:  
 
 
1. CARACTERÍSTIQUES ESPECÍFIQUES DE LES OBRES OBJECTE DE LICITACIÓ: 
 
1.1. Objecte 

 
Les obres contemplades en el present procediment de licitació corresponen a les diferents actuacions 
que s’han de dur a terme en el Pla de Millora Integral d’escales mecàniques i ascensors del Pla Endreça 
de la ciutat de Barcelona, el qual té previst realitzar diferents tasques de modernització, substitució i/o 
renovació de les instalꞏlacions del  diferents ascensors i escales mecàniques situats a diferents barris 
de la ciutat de Barcelona, essent en aquest cas els següents projectes d’actuació en ascensors: 
 
LOT 1: 
 
1. Projecte executiu de modernització de l’ascensor del carrer Agudes al barri de Ciutat 

Meridiana al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 
El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per a la modernització i resolució 
de les diferents patologies/mancances detectades amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la seguretat 
i el drenatge del mateix realitzant les següents actuacions: 
 
Els treballs i actuacions que es durant a terme són els següents: 
 

1. Renovació del grup tractor i guiat s’ha previst la substitució del motor Gearless, bancada, 
politges, cables de suspensió, guiadors de cabina i contrapès, greixadors automàtics de cabina, 
limitador de velocitat. 
 

2. Maniobra complerta s’ha previst la substitució del variador de freqüència, maniobra complerta, 
electrònica, cablejat, UCM, encoder, botonera i polsadors anti vandàlics, armari de maniobra nou, 
enllumenat d’armari de maniobra, SAI de rescat, etc. 
 

3. Subquadre elèctric s’ha previst la substitució de la caixa estanca amb elements de protecció,  
cablejat, mecanismes de protecció elèctrica (inclou elements com diferencial, magneto tèrmics, 
sobretensions, etc.) 
 

4. Reforma cabina s’ha previst la substitució del nou pis de cabina d’acer inoxidable i sòcols, 
sanejat d’òxid de xassís de cabina, reforç i pintat de de xassís de cabina, nou sostre de cabina 
amb caixes de connexions estanques, passamans de cabina reforçats, nou pesa càrregues, 
lluminària de cabina de baix consum, làmines anti vandàliques a l’interior de cabina, display 
lluminós de número de planta, telèfon d’emergència amb trac 4G 
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5. Telecontrol s’ha previst la substitució del PLC de comunicacions integrat al SCADA, càmeres 
de vídeo vigilància (2 unitats per les portes i 1 unitat a l’interior de cabina), dispositiu sonor per 
invidents homologat de la ONCE, panell informatiu LED, analitzador de xarxes, switch, etc. 
 

6. Sanejament de l’edicle s’ha previst eliminar l’òxid de l’estructura, Pintar l’estructura interior, 
impermeabilització del fossat d’ascensor (murs i fons) 
 

7. Millora de l’edicle s’ha previst la incorporació de sistema de punxes anticoloms a teulada, 
substitució d’ilꞏluminació antivandàlica de cada replà, substitució d’ilꞏluminació LED de 
manteniment al buc de l’edicle. 
 

8. Enginyeria. Legalització de la reforma 
 

9. Altres actuacions addicionals. Esmorteïdors, escala d’accés al fossat, substitució de xapes 
vandalitzades, colꞏlocació d’una marquesina de protecció, connexió del desguàs del fossat a la 
xarxa general del clavegueram 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
 
 
2. Projecte executiu de modernització de l’ascensor del carrer Costabona al barri de Ciutat 

Meridiana al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 

El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per a la modernització i resolució 
de les diferents patologies/mancances detectades amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la seguretat 
i el drenatge del mateix realitzant les següents actuacions: 
 

1. Renovació del grup tractor i guiat s’ha previst la substitució del motor Gearless, bancada, 
politges, cables de suspensió, guiadors de cabina i contrapès, greixadors automàtics de cabina, 
limitador de velocitat. 
 

2. Maniobra complerta s’ha previst la substitució del variador de freqüència, maniobra complerta, 
electrònica, cablejat, UCM, encoder, botonera i polsadors anti vandàlics, armari de maniobra nou, 
enllumenat d’armari de maniobra, SAI de rescat, etc. 
 

3. Subquadre elèctric s’ha previst la substitució de la caixa estanca amb elements de protecció,  
cablejat, mecanismes de protecció elèctrica (inclou elements com diferencial, magneto tèrmics, 
sobretensions, etc.) 
 

4. Reforma cabina s’ha previst la substitució del nou pis de cabina d’acer inoxidable i sòcols, 
sanejat d’òxid de xassís de cabina, reforç i pintat de de xassís de cabina, nou sostre de cabina 
amb caixes de connexions estanques, passamans de cabina reforçats, nou pesa càrregues, 
lluminària de cabina de baix consum, làmines anti vandàliques a l’interior de cabina, display 
lluminós de número de planta, telèfon d’emergència amb trac 4G 
 

5. Telecontrol s’ha previst la substitució del PLC de comunicacions integrat al SCADA, càmeres 
de vídeo vigilància (2 unitats per les portes i 1 unitat a l’interior de cabina), dispositiu sonor per 
invidents homologat de la ONCE, panell informatiu LED, analitzador de xarxes, switch, etc. 
 

6. Sanejament de l’edicle s’ha previst eliminar l’òxid de l’estructura, Pintar l’estructura interior, 
impermeabilització del fossat d’ascensor (murs i fons) 
 

7. Millora de l’edicle s’ha previst la incorporació de sistema de punxes anti coloms a teulada, 
substitució d’ilꞏluminació antivandàlica de cada replà, substitució d’ilꞏluminació LED de 
manteniment al buc de l’edicle. 
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8. Enginyeria. Legalització de la reforma 

 
9. Altres actuacions addicionals. Esmorteïdors, escala d’accés al fossat, substitució de xapes 

vandalitzades, colꞏlocació d’una marquesina de protecció, connexió del desguàs del fossat a la 
xarxa general del clavegueram 
 

10. Edicle. Es preveu la substitució dels vidres deteriorats, incloent la colꞏlocació d’una làmina 
antigraffiti i una làmina de control solar. També es realitzarà la reparació de les xapes de corten 
que estiguin en mal estat. S’ha previst la impermeabilització de la coberta i marquesina de 
l’edicle. 

 
11. Portes de l’ascensor. Portes de cabina i de replà d’alt trànsit. Operador de portes, pisaderes 

reforçades i barrera fotoelèctrica. 
 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 
 
 
3. Projecte executiu de modernització de l’ascensor del carrer Vallcivera al barri de Ciutat 

Meridiana al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 

El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per a la modernització i resolució 
de les diferents patologies/mancances detectades amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la seguretat 
i el drenatge del mateix realitzant les següents actuacions: 
 
1. Grup tractor i guiat: S’ha previst la substitució del motor gearless, d’imans permanents, bancada, 

les politges,cables de suspensió, guiadors de cabina i contrapés, greixadors automatics de cabina 
i contrapés, limitador de velocitat. 

2. Maniobra complerta: S’ha previst la substitució del variador de freqüencia, maniobra complerta, 
electronica, cablejat, UCM, encoder màquina, botonera i polsadors antivandàlics, armari de 
maniobra nou, substitució/incoporació d’enllumenat d’armari de maniobra, SAI de rescat,Escala 
d’accés al fossat, Armari envolvent acabat en acer inoxidable AISI-316. 

3. Subquadre elèctric: S’ha previst la substitució de la caixa estanca amb elements de protecció, 
cablejat, mecanismes de protecció elèctrica (inclou elements com diferencial, magnetotèrmics, 
sobretencions, etc.). 

4. Portes de l’ascensor: S’ha previst la substitució portes de cabina d’alt trànsit, portes de replà d’alt 
trànsit, operador de portes, pisaderes reforçades, barrera fotoelèctrica. 

5. Reforma cabina: S’ha previst la substitució del nou pis de cabina d’acer inoxidable i sòcols, 
sanejat d’óxid de xassís de cabina (especialment a la part inferior), reforçar i pintar de de xassís 
de cabina (especialment a la part inferior), nou sostre de cabina amb caixes de connexions 
estanques, passamans de cabina reforçats, nou pesa càrregues (sensors + centraleta electrónica), 
lluminària de cabina de baix consum, làmines antivandàliques a l’interior de cabina, display 
lluminós de número de planta, telefón d’emergència amb trac 4G. 

6. Telecontrol. S’ha previst la substitució del PLC de comunicacions integrat al SCADA, càmeres de 
video vigilancia (1 unitat per embarcament i 1 unitat per l’interior de cabina), dispositiu sonor per 
invidents homologat de la ONCE, panell informatiu LED, analitzador de xarxes, switch, integració 
de maniobra en telecontrol, armari IP-54 per allotjar el PLC, armari envolvent, situat a l’esquerra 
de la porta de replà, en planta superior, acabat en acer inoxidable AISI-316. 
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7. Sanejament de l’edicle: S’ha previst eliminar l’òxid de l’estructura, pintar l’estructura interior, 
impermeabilització del fossat d’ascensor (murs i fons). 

8. Millora de l’edicle: S’ha previst la incorporació de sistema de punxes anticoloms a teulada, 
Substitució d’ilꞏluminació antivandàlica de cada replà, substitució senyalética, substitució 
d’ilꞏluminació LED de manteniment al buc de l’edicle. 

9. Enginyeria: S’ha previst la legalització de la reforma. 

10. Altres actuacions addicionals: S’ha previst la substitució dels esmorteidors de cabina i de 
contrapès, colꞏlocació de marquesines de protecció sobre els accessos, realització d’una capa de 
recrescut del paviment del fossat amb morter, colꞏlocació d’una reixa-filtre d’acer inoxidable al 
deguàs del fossat, segellat del perimetre de l’edicle amb el paviment, colꞏlocació d’una nova escala 
d’accès al fossat, tipus 1, segons EN 80-20, colꞏlocació d’un nou armari exterior d’acer inoxidable 
per ubicar el telecontrol 

 
LOT 2: 
 
Projecte executiu de modernització dels 3 ascensors al carrer Castelldefels als barris de Torre 
Baró i Vallbona al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 
El projecte contempla dur a terme totes les actuacions necessàries per a la modernització i resolució 
de les diferents patologies/mancances detectades. 
 
Amb l’objectiu de millorar l’accessibilitat, la seguretat i el drenatge del 3 ascensors es realitzaran les 
següents actuacions: 
 

1. Renovació del grup tractor i guiat s’ha previst la substitució del motor Gearless, bancada, 
politges, cables de suspensió, guiadors de cabina i contrapès, greixadors automàtics de cabina, 
limitador de velocitat. 
 

2. Maniobra complerta s’ha previst la substitució del variador de freqüència, maniobra complerta, 
electrònica, cablejat, UCM, encoder, botonera i polsadors anti vandàlics, armari de maniobra nou, 
enllumenat d’armari de maniobra, SAI de rescat, etc. 
 

3. Subquadre elèctric s’ha previst la substitució de la caixa estanca amb elements de protecció,  
cablejat, mecanismes de protecció elèctrica (inclou elements com diferencial, magneto tèrmics, 
sobretensions, etc.) 
 

4. Reforma cabina s’ha previst la substitució del nou pis de cabina d’acer inoxidable i sòcols, 
sanejat d’òxid de xassís de cabina, reforç i pintat de de xassís de cabina, nou sostre de cabina 
amb caixes de connexions estanques, passamans de cabina reforçats, nou pesa càrregues, 
lluminària de cabina de baix consum, làmines anti vandàliques a l’interior de cabina, display 
lluminós de número de planta, telèfon d’emergència amb trac 4G 
 

5. Telecontrol s’ha previst la substitució del PLC de comunicacions integrat al SCADA, càmeres 
de vídeo vigilància (2 unitats per les portes i 1 unitat a l’interior de cabina), dispositiu sonor per 
invidents homologat de la ONCE, panell informatiu LED, analitzador de xarxes, switch, etc. 
 

6. Sanejament de l’edicle s’ha previst eliminar l’òxid de l’estructura, Pintar l’estructura interior, 
impermeabilització del fossat d’ascensor (murs i fons) 
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7. Millora de l’edicle s’ha previst la incorporació de sistema de punxes anti coloms a teulada, 
substitució d’ilꞏluminació antivandàlica de cada replà, substitució d’ilꞏluminació LED de 
manteniment al buc de l’edicle. 
 

8. Enginyeria. Legalització de la reforma 
 

9. Altres actuacions addicionals. Esmorteïdors, escala d’accés al fossat, substitució de xapes 
vandalitzades, colꞏlocació d’una marquesina de protecció, connexió del desguàs del fossat a la 
xarxa general del clavegueram 
 

10. Edicle. Es preveu la substitució dels vidres deteriorats, incloent la colꞏlocació d’una làmina 
antigraffiti i una làmina de control solar. També es realitzarà la reparació de les xapes de corten 
que estiguin en mal estat. S’ha previst la impermeabilització de la coberta i marquesina de 
l’edicle. 

 
El projecte executiu contempla totes les actuacions a considerar. 

 
 
1.2 Termini d’execució 

 
El termini d’execució previst tindrà un termini total màxim de vuit (8) mesos pel Lot 1 i de vuit (8) 
mesos també pel Lot 2. L’inici del termini serà a partir de la data en que es realitzi a l’acta de 
comprovació del replanteig del projecte de cada lot. 
 
Les obres corresponents als ascensors del Lot 1 i Lot 2 s’executaran de manera simultània. 
 
 
1.3 Pressupost de licitació 
 
El desglossament del pressupost base de licitació del present contracte (quadres de preus unitaris dels 
elements constructius, amidaments, costos directes, costos indirectes, despeses generals, benefici 
industrial, IVA) es troben al document  de cada un dels projectes d’execució d’aquesta licitació, essent 
aquests els següent: 
 
LOT 1:  

260205_Projecte Ascensor c. Agudes 
260112_Projecte Ascensor c. Costabona 
260202_Projecte Ascensor c. Vallcivera 

 
LOT 2: 

260126_Projecte Ascensors c. Castelldefels 
 

 
Annexos al present procediment de licitació, en concret al: 
 

• Document núm. 4 – Pressupost del projecte 
  

D’acord amb allò descrit a la documentació abans esmentada, la determinació del Pressupost Base de 
Licitació s’ha fet a partir del projecte d’execució en base als següents conceptes: 
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LOT 1  
 

1. Projecte executiu de modernització de l’ascensor del carrer Agudes al barri de Ciutat 
Meridiana al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 

 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ...................................... 134.200,66 € 
 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................... 17.446,09 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ............................................................. 8.052,04 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   .......................................................................159.698,79 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI + CQ): ...................................................... 33.536,74 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ................................ 193.235,53 €  

 
2. Projecte executiu de modernització de l’ascensor del carrer Costabona al barri de 

Ciutat Meridiana al Districte de Nou Barris  , a Barcelona. 
 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ...................................... 187.627,11 € 
 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................... 24.391,52 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ........................................................... 11.257,63 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   .......................................................................223.276,26 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .............................................................. 46.888,01 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ................................ 270.164,27 €  
 

3. Projecte executiu de modernització de l’ascensor del carrer Vallcivera al barri de Ciutat 
Meridiana al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 
 

 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ...................................... 169.843,20 € 
 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................... 22.079,62 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ........................................................... 10.190,59 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):   .......................................................................202.113,41 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): .............................................................. 42.443,82 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ................................ 244.557,22 €  

 
 
 

 
 
LOT 2 - Projecte executiu de modernització dels 3 ascensors al carrer Castelldefels als barris de 
Torrebaró i Vallbona al Districte de Nou Barris, a Barcelona. 

 
 Pressupost d’Execució Material de l’obra (PEM) : ...................................... 497.333,21 € 
 Despeses Generals (DG = 13% s/PEM):   .................................................... 64.653,32 € 
 Benefici Industrial (BI = 6% s/PEM) :  ........................................................... 29.839,99 € 
 Subtotal (PEM + DG + BI):  ........................................................................591.826,52 € 
 IVA (21% sobre (PEM + DG + BI)): ............................................................ 124.283,57 € 
 Total Pressupost Base de Licitació:  (IVA Inclòs)  ................................ 716.110,09 €  

 

  LOT 1 LOT 2 LOT 1 + LOT 2 

PEC 585.088,46 € 591.826,52 € 1.176.914,98 € 

IVA 122.868,58 €  124.283,57 €     247.152,15 € 

TOTALS 707.957,04 € 716.110,09 € 1.424.067,11 € 
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Els preus unitaris dels diferents elements constructius (mà d’obra, materials, maquinària, elements 
compostos, partides d’obra i conjunts de partides d’obra) s’han establert i adaptat a partir del Banc 
BEDEC, àmbit de preus de la província de Barcelona, de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de 
Catalunya, ITEC, o en el seu defecte en base als preus de mercat definits pels redactors del projecte. 

 
El criteri del càlcul de costos no contempla el gènere, sinó únicament l’ofici i la categoria professional. 
 
 
1.4 Valor Estimat del Contracte:  

 
S’entén per valor estimat del contracte el valor l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, 
pagador segons les estimacions realitzades. 

 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat del contracte és, de conformitat amb l’article 101 de la 
LCSP, el següent:  
 
Desglossament del valor estimat del contracte: 
 

- Pressupost base de licitació (sense IVA) Lot1:      585.088,45 euros. 
- Pressupost base de licitació (sense IVA) Lot2:     591.826,52 euros. 
- Possibles modificacions:        235.382,99 euros. 

    ------------------- 
Total valor estimat del contracte:     1.412.297,96 euros. 

 

  LOT 1 LOT 2 LOT 1 + LOT 2 

PEC       585.088,45 €       591.826,52 €     1.176.914,97 €  

Modificacions 20%       117.017,69 €       118.365,30 €        235.382,99 €  

TOTALS       702.106,14 €       710.191,82 €     1.412.297,96 €  

 
 

2 CRITERIS DE SOLVÈNCIA: 
 
LOT 1: 
 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, en aquest cas es considera 
el valor estimat de contracte del projecte amb més import (ascensor del carrer Costabona), essent de  
267.931,51 euros (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  
 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 

disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP 
CATEGORIA 

Actual 

J 1 2 
 
 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que compleixen 

amb les condicions mínimes de solvència següents: 
 

Nota prèvia: donada la situació econòmica del sector en els darrers anys, es considera justificada 
l’ampliació del termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de cinc (5) a deu (10) anys per 
tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del 
sector. 
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Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 190.000 euros/any, en algun d’aquests 
anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior 
a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data 
sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 
últims QUINZE (15) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon 
la present licitació ha de ser, com a mínim, de 130.000 euros. Les obres executades per una societat 
estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament executades per 
ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament en els termes que 
estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 
estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es 
reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada 
en la proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta. 

 
LOT 2: 

 
Atenent a l’objecte del contracte detallat en l’apartat 1 del present informe, en aquest cas es considera 
el valor estimat de contracte del projecte de l’import d’un ascensor del carrer Castelldefels, essent de   
236.730,61 euros (IVA exclòs), es proposen els següent criteris de solvència:  
 
 Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 

disposar de la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP 
CATEGORIA 

Actual 

J 1 3 
 
 Els licitadors no espanyols d’estats membres de la Unió Europea hauran d’acreditar que compleixen 

amb les condicions mínimes de solvència següents: 
 

Nota prèvia: donada la situació econòmica del sector en els darrers anys, es considera justificada 
l’ampliació del termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de cinc (5) a deu (10) anys per 
tal de garantir el principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del 
sector. 

 
Solvència econòmica o financera: Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora 
durant els TRES (3) últims anys ha de ser, com a mínim, de 160.000 euros/any, en algun d’aquests 
anys. En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior 
a TRES (3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data 
sigui inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 

 
Solvència tècnica o professional: Obres executades: L’import anual, sense incloure els impostos, 
que el licitador haurà d’acreditar com a executat durant l’any de superior execució en el decurs dels 
últims QUINZE (15) anys, corresponent al mateix grup o subgrup de classificació a que correspon 
la present licitació ha de ser, com a mínim, de 120.000 euros. Les obres executades per una societat 
estrangera filial de la licitadora tindran la mateixa consideració que les directament executades per 
ella, sempre que aquesta última exerceixi el control directament o indirectament en els termes que 
estableix l’article 42 del Codi de Comerç. Quan es tracti d’obres executades per una societat 
estrangera participada per la licitadora sense que es compleixi la condició esmentada, només es 
reconeixerà com a experiència atribuïble a la licitadora l’obra executada per la societat participada 
en la proporció de la participació d’aquella en el capital social d’aquesta. 
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Mitjans personals (per a tots els lots) 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència requerida, hauran de comprometre’s, mitjançant una 
declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o adscriure a l’execució del contracte els 
mitjans personals o materials que s’indiquen als paràgrafs següents i a mantenir-los durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà al contracte i tindrà el 
caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per 
aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 
Els mitjans personals a què es compromet el licitador fan referència als següents grups de professionals 
necessaris per a la correcta execució de les obres objecte del present contracte: 
 
Grup d’interlocució i representació:  
Els professionals d’aquest grup es relacionaran amb BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona, tot 
representant l’adjudicatari en temes relatius a desenvolupament del contracte, gestió i conservació del 
domini públic i ambientalització de l’obra. Els professionals d’aquest grup són: 
 

 Delegat/da d’Obra: Titulat/da competent amb capacitat suficient per a representar a l’empresa 
Contractista davant BIMSA i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al 
desenvolupament del contracte. El/La Delegat/da d’Obra comptarà amb poder de decisió dins 
de l’empresa i formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. 
 

 Responsable de la implantació de l’obra al domini públic:  La persona designada com a 
Responsable de la implantació de l’obra al domini públic haurà de tenir plena capacitat de 
decisió en l’adopció d’aquelles mesures necessàries per a garantir l’adequada conservació i 
homogeneïtat de tancaments, senyalitzacions, itineraris i passos per a vianants de l’obra amb 
públic limítrof a la mateixa obra, així com de prendre aquelles mesures que estimi escaients 
per tal de limitar les immissions i molèsties provocades per l’execució dels treballs, i garantir 
una adequada mobilitat dels vianants. 
 

 Responsable de l’ambientalització de l’obra. La persona designada com a responsable de 
l’ambientalització de l’obra haurà de tenir plena capacitat de decisió en l’adaptació d’aquelles 
mesures necessàries per a garantir l’adequada ambientalització de l’obra i la reducció dels 
impactes negatius que es puguin generar en la mateixa. 
 

Equip Responsable de l’Obra: Professionals responsables de la gestió i execució de les obres: 
 
Aquest grup de professionals està format per les persones tècniques més directament implicades en 
les tasques de planificar, coordinar i supervisar les obres, organitzar els equips de treball, controlar les 
mesures de prevenció de riscos etc. 
 
En el cas concret de les obres objecte del contracte i tenint en compte l’anàlisi de les activitats concretes 
a executar, es demana que, com a mínim, aquest últim grup de professionals estigui format pels 
següents perfils: 
 

a) Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar l’execució de les  
actuacions objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i del projectes 
aprovats, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. 

b) Encarregat/da d’obra: Responsable de l’execució material dels projectes constructius, tot 
coordinant i organitzant els equips de treball de les diferents especialitats que concorren en 
aquesta actuació, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 
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c) Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 
implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de les actuacions objecte de licitació. 

 
 
3 CRITERIS D’ADJUDICACIÓ AUTOMÀTICS: 

 
De conformitat amb l’article 116.4, lletra c) de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del 
Sector Públic (en endavant, LCSP), el present informe s’emet als efectes de justificar els criteris 
automàtics d’adjudicació que es tindran en consideració en el procediment de contractació 
corresponent. 
 

A)  35 punts  Oferta de preu  
B)  10 punts  Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris  
C)  10 punts  Oferta d’ampliació de garantia  
D)  12 punts  Experiència del cap d’obra  
E)    8 punts  Experiència de l’encarregat  
F)    3 punts  Experiència del tècnic de prevenció de riscos 
G)       11 punts Compromís per reparació de prestacions per avaries motivades per causes 

externes 
H)       11 punts Compromís de reparació eficient en el termini de l’any de garantia i 

manteniment 
 
El pes dels criteris d’adjudicació avaluable mitjançant fórmules automàtiques és de 100 punts, el que 
representa un 100% sobre el total. 
 

A) Oferta de Preu  
El preu és l’element que defineix el cost de l’actuació, i per tant un dels components bàsics per 
determinar la millor relació qualitat-preu previst com a requisit d’adjudicació a l’article 145 de la 
Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.4 que en general, la puntuació del preu no pot ser superior al 35% . 
  

B) Oferta de rebaixa sobre preus contradictoris 
Atès que durant l’execució material del contracte, es poden donar circumstàncies que donin 
lloc a utilització de partides no identificades en el pressupost inicial dels projectes objecte de 
contracte, el plec preveu la definició de preus contradictoris per la qual s’utilitzarà com a 
referència el banc de preus BEDEC de l’Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya 
(ITEC). 
 
A fi de reduir la incertesa sobre el cost d’aquestes partides i garantir la màxima estabilitat del 
cost final estimat de l’actuació és convenient determinar d’inici la rebaixa que el licitador 
adjudicatari aplicarà respecte del banc de preus BEDEC. 
 
Tanmateix aquesta rebaixa ha de ser proporcionada i coherent amb l’oferta general, i per tant 
s’estableix un llindar mínim del 75% i un màxim del 105% respecte del percentatge de baixa de 
l’oferta de Preu. 
 

C) Oferta d’ampliació de garantia 
Compromís per part de l’empresa licitadora per l’ampliació de garantia de qualsevol element 
instalꞏlat dels ascensors i/o elements auxiliars d’aquestes i del qual s’hagi realitzat un correcte 
manteniment segons el Plec de prescripcions tècniques pel manteniment dels ascensors 
verticals situats a l'espai públic durant el període de garantia. 
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L’increment voluntari del termini de garantia per part de l’empresa licitadora repercuteix en 
l’increment de la qualitat i la durabilitat de l’actuació objecte d’execució. 
 

D) Experiència del/la cap d’obra 
Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació objecte de licitació 
seguint les directrius de la direcció facultativa i els projectes aprovat, controlant la qualitat, el 
pressupost i els terminis. 
 
La seva experiència en actuacions similars i urbanitzacions li permetrà identificar dificultats 
potencials que poden aparèixer en l’execució de l’obra, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora de la 
qualitat de l’execució, el cost, o la reducció de terminis. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació. 
 

E) Experiència de l’encarregat/da d’obra 
Responsable de l’execució material dels projectes constructius, coordinant i organitzant els 
equips de treball, les intervencions dels diferents professionals i industrials, vetllant pel 
compliment de les condicions tècniques i la planificació prevista. 
 
La seva experiència en actuacions similars i urbanitzacions li permetrà identificar i anticipar 
situacions que poden dificultar l’execució material de l’obra, aportar solucions o alternatives 
factibles, i organitzar amb major coneixement de la casuística la intervenció dels diferents 
equips de treball. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació. 
 

F) Experiència del/la tècnic/a de prevenció de riscos 
Responsable de controlar i vetllar per la implementació i compliment eficaç de les mesures 
preventives i de protecció i seguretat definides en el corresponent pla de seguretat i salut de 
l’actuació objecte de licitació. 
 
La seva experiència en actuacions similars i urbanitzacions li permetrà identificar i anticipar 
riscos associats a la tipologia d’obra en execució, aportar solucions o alternatives viables 
provades amb anterioritat en experiències precedents, i identificar oportunitats de millora per a 
maximitzar les condicions de seguretat i salut de l’actuació. 
 
El Decret de la Comissió de Govern 2018/160 de 9 de març, d’aprovació de la instrucció per a 
l’aplicació de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del Sector Públic preveu en el 
seu punt 9.5 que es pot fixar com a criteri d’adjudicació l’experiència del personal adscrit al 
contracte quan dita experiència pot resultar determinant per garantir la qualitat de la prestació. 

 
G) Compromís per reparació de prestacions per avaries motivades per causes externes. 

Compromís de reparació i/o substitució, en el cas que sigui necessari, d’un o diferents elements 
dels ascensors i/o elements auxiliars d’aquests, per incidències motivades per causes externes 
al funcionament habitual de les instalꞏlacions inclosos en les tasques de manteniment previstes 
en el Plec de prescripcions tècniques pel manteniment dels ascensors verticals situats a l'espai 
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públic Plec de prescripcions tècniques pel manteniment dels ascensors verticals situats a 
l'espai públic durant el període de garantia com poden ser: 
 
 Accions incíviques i vandàliques dels usuaris. 
 Intervenció de bombers o policia. 
 Robatoris o similar. 
 Caiguda de la tensió total o parcial de subministrament, sobretensions, irrupció de llamps. 

 
Aquest treballs s’estableixen en un màxim de cinc (5) reparacions amb un import màxim 
acumulat de 3.000,00 euros i que es produeixin dins del període de manteniment (12 mesos). 
 
L’empresa licitadora assumirà els costos d’aquestes intervencions (desperfectes ocasionats, 
etc.) fins el valor de la franquícia (3.000,00 euros). La resta fins el total dels costos acumulats 
en el període indicat, quan correspongui, anirà a càrrec de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
L’aplicació d’aquesta franquícia serà sobre els costos d’aquestes intervencions segons preus 
de l’Institut Tecnològic de Catalunya (ITEC) o altre base de preus pública. Si no es possible per 
la seva especialització amb preus de mercat, el 13% en concepte de despeses generals, el 6 
% de benefici industrial i el 21% de IVA. En qualsevol cas, el contractista haurà de comunicar 
amb caràcter previ a BIMSA les intervencions degudes a causes externes a les tasques de 
manteniment habitual i s’executaran les gestions amb l’Ajuntament de Barcelona 

 
H) Compromís de reparació eficient en el termini de l’any de manteniment. 

Aquest compromís implica que cal planificar correctament els treballs de manteniment 
preventiu i correctiu de tal manera que es redueixin els terminis màxims d’aturada del servei en 
cadascun dels ascensors.  
 
Amb l’acceptació d’aquesta millora l’empresa licitadora es compromet a atendre en temps i 
forma les avaries que es puguin produir per tal que el factor de disponibilitat (Fd) establert a 
l’apartat 10 del Plec de prescripcions tècniques pel manteniment dels ascensors verticals 
situats a l'espai públic durant el període de garantia estigui per damunt del 97,50% de temps 
de funcionament establert.  
 
D’aquesta manera es vol garantir un nivell de qualitat en la prestació del servei vinculat a 
l'atenció de les situacions que mereixen un tractament prioritari motivades per l'afectació del 
correcte funcionament de les instalꞏlacions.  
 
  

4 DEFINICIÓ D’ACTUACIÓ SIMILAR: 
 
Atenent a les característiques particulars de les actuacions en licitació i als efectes de poder avaluar 
l’experiència en actuacions similars de l’Equip Responsable de l’Obra, es defineix com a actuació 
similar: 
 

 Obres d’instalꞏlacions mecàniques (elevadors i transportadors) i/o urbanitzacions 
executades en entorns urbans en els darrers QUINZE (15) anys, i d’un Import mínim a 
efectes de ser considerat similar (IAS) de 300.00,00 € (PEC, IVA no inclòs). 
 

Per determinar la puntuació del criteri de l’experiència de l’Equip Responsable de l’Obra, en la fórmula 
càlcul hi intervé una variable que és l’Import de Referència (IR), que és l’import mínim acumulat 
d’actuacions similars a partir del qual es comença a obtenir puntuació per aquest criteri:  
 

 Import de referència (IR) = 600.000,00 €. 
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5 CRITERIS PER A APRECIAR LA PRESUMPCIÓ D’OFERTA ANORMAL O 
DESPROPORCIONADA 

 
En relació a l’oferta econòmica sobre el preu de licitació: 
 

 Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és una (1), no seran d’aplicació els criteris per a 
apreciar la presumpta anormalitat o desproporció. 

 Si s’admeten a licitació entre dos (2) i cinc (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació 
de les quals respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions 
sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) seran considerades presumptament anormals o 
desproporcionades. 

 Si s’admeten a licitació sis (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació de les 
quals respecte de l’oferta mitjana calculada segons s’especifiqui en el plec de condicions sigui 
més gran que 0,02 (d > 0,02) seran considerades presumptament anormals o 
desproporcionades. 

 
En qualsevol cas, aquelles ofertes en les que s’evidenciï que els preus unitaris dels salaris dels 
treballadors considerats són inferiors als que estableixi el conveni d’aplicació seran considerades 
anormals o desproporcionades. 
 
 
6 CAUSES TÈCNIQUES DE MODIFICACIÓ A PREVEURE: 

 
De conformitat amb l’article 204 de la LCSP es proposen les següents modificacions objectives: 

 
Bàsiques 
 

A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte 
del Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 

 
B. Derivades de condicions meteorològiques anormalment adverses.  

 
C. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 

conforme als seus usos i exigides per les companyies o bé que siguin necessaris per tal de 
donar compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 
 

D. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instalꞏlacions, per tal d’atendre a noves 
exigències de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. per 
part del mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 

E. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents 
(Comitè d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 

 
F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, 

afectacions sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè 
d’Obres, Guardia Urbans, Bombers, etc..) 

 
G. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 

elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
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H. Derivades de l’afecció a les instalꞏlacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)  

necessàries per executar les obres objecte dels projectes. 
 
I. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent 

terrenys antròpics, naturals i sols contaminats. 
 

 
7 CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ:  

 
De conformitat amb l’article 202 de la LCSP, és necessari l’establiment al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars de almenys una de les condicions especials d’execució d’entre les 
enumerades a continuació:  
 

‐ Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per la 
normativa. 

‐ Manteniment, durant tota l’execució de l’obra, de les condicions laborals i socials a les que 
l’adjudicatari  es comprometi a la seva oferta, 

‐ Millores sobre personal propi que s’adscriurà a l’obra de forma directa, 
‐ I/o que tant el Contractista, com els seus possibles subcontratistes, compleixin amb el 

requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera ilꞏlegal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

‐ i/o que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip responsable 
de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 
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