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Exp. 2026-28 
Tipus: Obres 
Procediment: Obert 
Objecte: Obres de reforma de l’edifici c/ Londres, 55 Barcelona 
Promotor: Direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica  
 
INFORME EN EL QUE ES JUSTIFIQUEN ELS ASPECTES ESTABLERTS ALS ARTICLES 28, 
100, 101 i 116.4 DE LA LLEI 9/2017 DE CONTRACTES DEL SECTOR PÚBLIC EN RELACIÓ 
AMB EL CONTRACTE OBRES DE REFORMA DEL PAVELLÓ 2-4 ICAMS DE L’HOSPITAL 
CLÍNIC DE BARCELONA. Exp. 2025/119 
 
De conformitat amb el previst als articles 28, 100, 101 i 116.4, de la Llei 9/2017, de 8 de 
novembre, de Contractes del Sector Públic (en endavant, LCSP), a l’expedient de contractació 
s’han de justificar els aspectes que es detallen en els referits preceptes de la norma abans 
esmentada. A tal efecte, el present informe té per finalitat donar compliment a allò establert als 
esmentats articles i s’emet per justificar els aspectes que s’estableixen a continuació en relació 
amb el contracte d’obres “obres de reforma de l’edifici c/Londres, 55 Barcelona”. Objecte del 
contracte; Necessitats a satisfer i idoneïtat de l’objecte i contingut del contracte; El pressupost de 
licitació, el valor estimat i la durada del contracte; Elecció del procediment de licitació; Els criteris 
de solvència tècnica o professional, econòmica i financera i els criteris d’adjudicació; Condicions 
especials d’execució. 
 
I. Objecte del Contracte 
 
L'objecte del contracte comprèn les obres de reforma de l’edifici situat al carrer Londres 55 de 
Barcelona, s’adequaran totes les plantes de l’edifici per incorporar-hi l’activitat d’oficines, 
paral·lelament, es restauraran les places d’aparcament de la planta soterrani primera. Aquesta 
reforma forma part del conjunt d'obres de remodelació engegades per Hospital Clínic de 
Barcelona dins del pla d'obres. 
 
II. Necessitat, idoneïtat i naturalesa del contracte 
 
Tal com s'ha avançat, l'Hospital té la necessitat de contractar les obres de reforma de l’edifici 
situat al carrer Londres, 55, de Barcelona dins del conjunt d'obres de remodelació engegades 
per aquest Hospital amb l'objectiu d'optimitzar al màxim la seva superfície i adequar-ne les 
instal·lacions i equipament. 
 
El projecte consisteix en la reforma de totes les plantes de l’edifici situat al carrer Londres, 55 a 
Barcelona, amb l’objectiu d’homogeneïtzar l’aspecte, funcionament global de l’edifici i permetre 
la seva adaptació al nou programa funcional i les noves normatives. 

La distribució, dimensionat i programa funcional han estat consensuats amb els Serveis 
corresponents, i amb la Direcció d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica. 
 
Els contractes que s'adjudiquin seran contractes administratius d'obres i es regiran pel que 
estableixen els articles 13 i 25 de la llei 9/2017, de 8 de novembre de Contractes del Sector Públic 
(LCSP). 

D’acord amb aquesta informació, i tal com preveu l’article 28 de la LCSP, es considera que 
queden suficientment justificades les necessitats a cobrir per aquest contracte, així com la 
idoneïtat del seu objecte i contingut per satisfer-les. 
 

 

  



 

 

 

 

2 
 

 

III. Divisió en lots del contracte 
 
De conformitat amb el que s’estableix a l’article 99 de la LCSP, l’objecte del contracte es divideix 
en els lots següents:  
 

Nº DE LOT DENOMINACIÓ  

1 Obra Civil 

2 Instal·lacions Elèctriques 

 
L’objecte del contracte es divideix en els 2 lots indicats. Aquesta divisió s’ha efectuat considerant 
la naturalesa de les prestacions, i la necessitat de coordinació de les diferents prestacions que 
conformen cada lot. 
 
IV. Pressupost Base de Licitació (PBL) 
 
S’entén per Pressupost Base de Licitació (PBL) el límit màxim de despesa que en virtut del 
contracte pot comprometre l’òrgan de contractació, inclòs l’Impost del Valor Afegit. Tenint en 
compte que el PBL ha de ser adequat als preus de mercat, havent de tenir en consideració els 
costos directes i indirectes i altres eventuals despeses calculats per a la seva determinació, es 
fixa un PBL de 1.899.332,12 euros (sense IVA) més l’import corresponent a l’IVA, que són 
398.859,74 euros, resultant un pressupost de 2.298.191,86 euros amb l’IVA inclòs. 
 

Exercici Import sense IVA IVA 21% Import amb IVA 

2026 1.899.332,12 398.859,74 2.298.191,86 

 1.899.332,12 € 398.859,74 € 2.298.191,86 € 

 
El pressupost de licitació s’ha calculat d’acord amb les indicacions i previsions del Projecte d’obra 
que forma part del Plec de Prescripcions Tècniques.  
 
V. Valor estimat del contracte (VEC)  
 
S’entén per VEC l’import total, sense incloure l’Impost del Valor Afegit, pagador segons les 
estimacions realitzades. El mètode aplicat per calcular-ho és, de conformitat amb l’article 101 de 
la LCSPS, el següent:  
 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 1.899.332,12 € 

Possible pròrroga No procedeix 

Possibles modificacions 189.933,21 € 

Possibles opcions eventuals No procedeix 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE: 2.089.265,33 € 
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Valor estimat Lot 1 Obra Civil: 
 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 984.278,92 € 

Import pròrroga (sense IVA) No procedeix 

Import modificacions previstes (sense IVA) 98.427,89 € 

Import de les opcions eventuals (sense IVA) No procedeix 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 1.082.706,81  € 

 
Valor estimat Lot 2 Instal·lacions Elèctriques: 
 

Pressupost base de licitació (sense IVA) 915.053,20 € 

Import pròrroga (sense IVA) No procedeix 

Import modificacions previstes (sense IVA) 91.505,32 € 

Import de les opcions eventuals (sense IVA) No procedeix 

VALOR ESTIMAT DEL CONTRACTE (VEC): 1.006.558,52 € 

 
 
VI.  Durada del contracte 
 
El termini d’execució és de cinc (4) mesos, comptats des de l’endemà de la signatura de l’acta 
de comprovació de replanteig, de conformitat amb l’article 237 de la Llei 9/2017, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP). La data d’inici prevista és l’11 de maig de 2026, sense establiment de 
terminis parcials ni possibilitat de pròrroga. 
 
 
VII. Justificació del procediment utilitzat per l’adjudicació del contracte 
 
El present contracte s’adjudicarà mitjançant procediment obert de conformitat amb el que 
s’estableix a l’article 156 de la LCSP, essent necessària la preparació dels plecs de clàusules 
administratives particulars i de prescripcions tècniques que regeixin la corresponent licitació. 
D’aquesta manera qualsevol empresa interessada podrà presentar una proposició, promovent la 
màxima competència. Els factors que s’han tingut en compte per decidir recórrer a aquest 
procediment d’adjudicació són els següents: 
 
- El grau de coneixement del mercat; 
- El nombre de potencials proveïdors i l’estructura de mercat; 
- Promoure la màxima competència i transparència. 
 
VIII. Criteris de solvència 

De conformitat amb l’article 77.1.a) de la LCSP, atès que l’objecte del contracte és l’indicat a 
l’apartat I), i que el seu valor estimat és l’indicat a l’apartat V), es proposen els següent criteris 
de solvència:  
 

a) Classificació empresarial: 
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LOT GRUP SUBGRUP CATEGORIA  

1 C 2 4 

2 J 2 3 

2 I 6 3 

 
La classificació empresarial és exigible i indispensable quan el valor estimat del contracte sigui 
igual o superior a 500.000 euros; per a aquests contractes, la classificació de l'empresari en el 
grup o subgrup que en funció de l'objecte del contracte correspongui, amb categoria igual o 
superior a l'exigida per al contracte, acreditarà les seves condicions de solvència per a contractar. 
En la resta de casos l’empresari podrà acreditar la seva solvència indistintament mitjançant la 
classificació o bé acreditant el compliment dels requisits específics de solvència exigits més avall. 
 

b) Solvència econòmica i financera: 
 

o S’acreditarà d’acord amb la classificació empresarial sol·licitada en el cas que el lot o 
suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat igual superior a 500.000 euros. 
 

o En el cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat inferior a 
500.000 euros, s’acreditarà indistintament mitjançant la classificació o el volum anual de 
negocis referit al millor exercici dins dels tres últims disponibles en funció de les dates de 
constitució o d’inici d’activitats de l’empresari i de presentació de les ofertes: 
 

• Import igual o superior al PBL del lot (IVA exclòs) pel qual es liciti. 
 
En cas de presentar-se a més d’un lot, l’import anual que l’empresa licitadora ha 
d’acreditar és la suma dels imports mínims de solvència econòmica exigida per cada lot 
pel qual liciti. 
 
La referida solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera: 
 

• Volum anual de negocis: comptes anuals aprovats i dipositats al Registre Mercantil 
o en el registre oficial en què s’hagi d’estar inscrit. 

 
 

c) Solvència tècnica o professional   
 

o S’acreditarà d’acord amb la classificació empresarial que s’estableix en aquest PCAP en 
el cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat igual i superior 
a 500.000 euros, sense perjudici d’haver d’observar el previst a l’apartat d’ADSCRIPCIÓ 
DE MITJANS MATERIALS I/O PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE del 
PCAP. 
 

o En el cas que el lot o suma de lots a presentar-se sigui d’un valor estimat inferior a 
500.000 euros, s’acreditarà indistintament mitjançant: 

- la Classificació indicada o; 
- Relació de les obres executades en el curs dels cinc darrers anys, que siguin del mateix 

grup o subgrup de classificació al que correspongui l’objecte del contracte, o del grup o 
subgrup més rellevant per al contracte, avalada per certificats de bona execució; aquests 
certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es 
van portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de 
comunicar directament a l’òrgan de contractació l’autoritat competent.  
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o S’haurà d’acreditar que l’import anual acumulat del les obres l’any de més 
execució sigui: igual o superior al 50 % del PBL (sense IVA) del lot al que es 
liciti. 

 
Sense perjudici d’haver d’observar el previst a l’apartat d’ADSCRIPCIÓ DE MITJANS 
MATERIALS I/O PERSONALS A L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE del PCAP. 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la classificació requerida en el cas que sigui exigible, hauran de 
comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís, a dedicar o 
adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals següents, a mantenir durant l’execució 
de les obres, sense cost addicional per a l’HCB. Aquest compromís s’integrarà al contracte i 
tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les 
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari: 
 
Cap d’obra: Titulació universitària mitjà o superior, en el ram de la construcció i/o enginyeria i 
experiència fent de cap d’obra durant els darrers 10 anys. Addicionalment acreditar experiència 
com a cap d’obra durant els darrers 3 anys de forma continuada,  en obres similars a les de 
l’objecte del contracte (es consideren similars: reforma espais de complexitat similar com 
despatxos, equipaments no comercials amb superfície inferior de 1.000 m2, centres educatius, 
lúdics, etc…) o durant els darrers 2 anys de forma continuada,  en obres de complexitat 
moderada (sales d’hospitalització, espais d’urgències, centres d’atenció primària, sales de 
necròpsia convencionals no complexes …) o durant els darrer any,  en obres de complexitat 
elevada (sales intervencionistes, espais quirúrgics, unitats de cures intensives o unitats de 
vigilància intensiva, sales blanques, sales de necròpsia complexes …). 
 
Encarregat d’obra: Experiència d’encarregat d’obres durant els darrers 5 anys. Addicionalment 
acreditar experiència com a encarregat d’obres durant els darrers 3 anys en obres similars a les 
de l’objecte del contracte (es consideren similars: reforma espais de complexitat similar com 
despatxos, equipaments no comercials amb Superficies inferior de 1.000 m2, centres educatius, 
lúdics, etc…) o durant els darrers 2 anys de forma continuada,  en obres de complexitat 
moderada (sales d’hospitalització, espais d’urgències, centres d’atenció primària, sales de 
necròpsia convencionals no complexes …) o durant els darrer any,  en obres de complexitat 
elevada (sales intervencionistes, espais quirúrgics, unitats de cures intensives o unitats de 
vigilància intensiva, sales blanques, sales de necròpsia complexes …). 
 
L’adscripció dels mitjans personals que es requereix com a requisit de solvència addicional 
compleix amb s’estableix en l’article 76.3 de la LCSP, ja que és proporcionada, necessària i 
directament vinculada a la naturalesa i complexitat de les obres de reforma de l’edifici del carrer 
Londres 55. La intervenció comporta treballs simultanis en diverses plantes, adequació integral 
d’instal·lacions, coordinació amb una finca veïna i gestió de riscos en un edifici existent, fet que 
exigeix professionals amb titulació i experiència específica i recent en obres similars. Els requisits 
fixats són raonables i ajustats a les necessitats tècniques del contracte, i permeten l’accés d’un 
ampli nombre d’empreses, ja que admeten experiències diverses en obres similars, moderades 
o més complexes. Per tot això, no restringeixen la concurrència, sinó que garanteixen una 
execució segura i adequada del contracte. 
 
 
IX. Criteris d’adjudicació 
 
Els contractes d’obres s’adjudicaran a través d’una pluralitat de criteris d’adjudicació en base a 
la millor relació qualitat-preu. La millor relació qualitat-preu s’avaluarà d’acord amb criteris 
econòmics (cost) i qualitatius amb l’objectiu d’obtenir ofertes de gran qualitat per cobrir de la 
millor manera possible les necessitats d’aquest Hospital. Aquests criteris d’adjudicació 
s’estableixen en l’annex d’aquest document i en el PCAP (annex 7), i han estat seleccionats 
d’acord amb els requisits assenyalats en l’article 145.5 de la LCSP.  
 
Els criteris establerts tenen com a finalitat valorar el preu ofert com valorar el valor tècnic de les 
ofertes vinculat a l’objecte del contracte en diferents fases de la seva execució -així, el 
coneixement de l’entorn i procés constructiu; la implementació; i la planificació de l’execució.  
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X. Condicions Especials d’Execució (CEE) 
 
L’article 202 de la LCSP estableix l’obligació d’establir en els Plecs de clàusules administratives 
particulars almenys una condició especial d’execució de tipus mediambiental o social de les 
enumerades en l’apartat 2 d’aquest precepte. En efecte, en el Plec de clàusules d’aquest 
contracte s’establiran aquest tipus de condicions especials d’execució. 
 
Per tot això;  
 

SOL·LICITO  
A L’ORGAN DE CONTRACTACIÓ 

 

I. Que s’iniciï la redacció del Plec de Prescripcions Tècniques i del Plec de Clàusules 
Administratives Particulars en els termes que es proposa en aquest informe.   

II. Que s’iniciïn els tràmits per certificar l’existència de crèdit, si és el cas.  

 
Barcelona,  
 
 
 
 
 
 
 
Ferran Rodríguez Omedes 
Director d'Infraestructures i Enginyeria Biomèdica 
Hospital Clínic de Barcelona 
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ANNEX 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 



Nº ORDRE CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR
Extensió 

màxima pàgines 
(*)

CONEIXEMENT DE L'ENTORN I PROCÉS CONTRUCTIU
MEMÒRIA D'OBRA Tram 1 Tram 2 Tram 3

1
Explicació detallada dels àmbits d'actuació i 
localització de l'obra. 

On es realitzarà l'obra? Identificació de totes les
àrees a remodelar. Definició de l'abast de la
intervenció en cada zona. Coneixement físic dels
espais a remodelar. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per una descripció limitada o genèrica.
- Entre 1,1 i 2 punts: per una descripció parcialment complerta però 
adeqüada i adaptada a l'obra. 
- Entre 2,1 i 4 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 
exhaustiva i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 3

2 Memòria constructiva d'obra.

Què i com es farà l'obra? Desenvolupament de la
memòria constructiva, amb indicació de
processos, materials, coordinacions, recursos
humans i organització general de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  2 punts: per una descripció limitada o genèrica.
- Entre 2,1 i 4 punts: per una descripció parcialment complerta però 
adeqüada i adaptada a l'obra. 
- Entre 4,1 i 7 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 
exhaustiva i plenament adaptada a l'obra.

0-2 2,1-4 4,1-7 6

3 Aspectes crítics.

Identificació d'aspectes crítics de l'obra, anàlisis
dels mateixos i plantejament de solucions pel seu
control (p ex. Treballs que generin soroll i pols,
protocols en cas d'emergència, entre d'altres)

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control,  de forma 
limitada, genèrica o irrellevant.
- Entre 1,1 i 3 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de 
forma parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 
- Entre 3,1 i 6 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de 
forma  molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 1,5

IMPLANTACIÓ

4 Pla prevenció nosocomials.

Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra 
segons nivell i risc descrit en el projecte, 
mitjançant documentació gràfica i tenint en 
compte les possibles afectacions a àrees 
colidants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi que no es correspongui amb el nivell i 
risc descrit en el projecte, limitat o genèric.
- Entre 1,1 i 2 punts: per una anàlisi parcialment complert però adeqüat i 
adaptat a l'obra.
- Entre 2,1 i 4 punts: per una anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 
plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 1,5

5
Tancaments provisionals d'obra, recorreguts 
externs i l'obra i afectacions

Anàlisi de la necessitat de sectoritzacions 
provisionals d'obra. Recorreguts d'entrada i 
sortida de personal i materials. Explicació de les 
afectacions que aquests generen a l'Hospital i 
àrees colindants, com modificació de circuits.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per una descripció limitada o genèrica dels tancaments 
provisionals d'obra.
- Entre 1,1 i 3 punts: per una descripció parcialment complerta però 
adeqüada i adaptada a l'obra dels tancaments provisionals d'obra.
- Entre 3,1 i 6 punts: definició descrita de manera molt entenedora, 
exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra dels tancaments provisionals 
d'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 2

6 Anàlisi evacuació de runes i altres residus.
Estudi i anàlisi de la manipulació  i  evacuació de 
runes i altres residus: recorreguts, zones d'acopi, 
recollida i transport a abocador autoritzat.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi  limitat o genèric.
- Entre 1,1 i 2 punts: per un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 
adaptat a l'obra.
- Entre 2,1 i 3 punts: per un anàlisi molt entenedor, exhaustiu i plenament 
adaptat a l'obra.

0-1 1,1-2 2,1-3 1,5

7 Previsió de trasllats
Estudi i anàlisi de la necessitat de trasllats i 
connexions provisionals.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  0,5 punts: per una anàlisi limitat o genèric.
- Entre 0,6 i 1 punts: per un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 
adaptat a l'obra.
- Entre 1,1 i 2 punts: per un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament 
adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 1

8
Anàlisi d'instalꞏlació d'emplaçaments per 
coordinar l'obra

Estudi i ubicació dels emplaçaments per coordinar 
l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.
- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 
adaptat a l'obra.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 
plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

9
Definició logística del subministrament i/o 
zones d'acopis

Estudi i  ubicació de les zones de 
subministrament i acopis de materials

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i 1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i 
adaptat a l'obra.
- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i 
plenament adaptat a l'obra i alternatives per minimitzar les zones d'acopis

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 

10 Planificació de l'execució de l'obra
Proposta de planificació de l'execució de l'obra per 
mesos, detallant les diferents fases d'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i 1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 
coherent.
- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

11 Planificació de recursos

Anàlisi de la necessitat de recursos (recursos 
humans, recursos materials) assignats a l'obra,  
per mesos per un correcte desenvolupament del 
programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però 
coherent.
- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

12 Proposta de Planificació econòmica coherent
Proposta de Planificació de la previsió de 
facturació mensual en %, d'acord a la durada 
definida de l'obra. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  0,5 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.
- Entre 0,6 i 1 punts: per a una planificació parcialment complerta però 
coherent.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

13
Aplicació de la metodologia LEAN durant el 
procés d'execució d'obra

Caldrà fer una proposta detallada de com es durà 
a terme aquesta metodologia d'acord al projecte. 
Es valorarà que s’indiqui la metodologia que 
s’aplicarà, en concret, número de visites d’obra 
setmanals, format d’aquestes visites, seguiment 
d’incidències detectades, entre d’altres.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  0,5 punts: per a una aplicació limitada o genèrica.
- Entre 0,6 i 1 punts: per a una aplicació parcialment complerta però 
adeqüat i adaptdat a l'obra.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a un aplicació molt entenedora, exhaustiva  i 
plenament adaptada a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

28,5

TOTAL VALORACIÓ TÈCNICA 50

PREU Valor de proposta econòmica

1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el 
següent:

50

TOTAL VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 50
VALORACIÓ TOTAL 100

2.  VALORACIÓ ECONÓMICA - CRITERIS OBJECTIUS

Nº EXP.: 2026-28 -  OBRES DE REFORMA DE L'EDIFICI C/LONDRES, 55 

LOT 1 OBRA CIVIL

1.  VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERIS JUDICI DE VALOR

PONDERACIÓ



LOT 2 - INSTAL.LACIONS ELÈCTRIQUES 

Nº 
ORDRE

CRITERIS DESCRIPCIÓ ASPECTES A VALORAR
extensió 
màxima 

pàgines (*)
CONEIXEMENT DE L'ENTORN I PROCÉS CONTRUCTIU
MEMÒRIA D'OBRA Tram 1 Tram 2 Tram 3

1
Explicació detallada dels àmbits 
d'actuació i localització de l'obra. 

On es realitzarà l'obra? Identificació de totes les
àrees a remodelar. Definició de l'abast de la
intervenció en cada zona. Coneixement físic
dels espais a remodelar. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per a una descripció limitada o genèrica.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 
- Entre 2,1 i 4 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 
a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 3

2 Memòria constructiva d'obra.

Què i com es farà la obra? Desenvolupament de
la memòria constructiva, amb indicació de
processos, materials, coordinacions, recursos
humans i organització general de l'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  2 punts: per a una descripció limitada o genèrica.
- Entre 2,1 i 4 punts: per a una descripció parcialment complerta però adeqüada i adaptada a l'obra. 
- Entre 4,1 i 7 punts: definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada 
a l'obra.

0-2 2,1-4 4,1-7 6

3 Aspectes crítics.

Identificació d'aspectes crítics de l'obra, anàlisis
dels mateixos i plantejament de solucions pel
seu control (p ex. talls de tensió, muntants,
protocols en cas d'emergència...)

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control,  de forma  limitada, genèrica o 
irrellevant.
- Entre 1,1 i 3 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma parcialment complerta 
però adeqüada i adaptada a l'obra. 
- Entre 3,1 i 6 punts: Identificació d'aspectes crítics/anàlisi/control, de forma  molt entenedora, 
exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-1 1,1-3 3,1-6 1,5

IMPLANTACIÓ

4 Pla prevenció nosocomials.

Aplicació de les mesures nosocomials a l'obra 
segons nivell i risc descrit en el projecte, 
mitjançant documentació gràfica i tenint en 
compte les possibles afectacions a àrees 
colidants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi que no es correspongui amb el nivell i risc descrit en el projecte, 
limitat o genèric.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.
- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 1,5

5
Actuacions en instalꞏlacions prèvies a 
l'inici de les obres.

Anàlisi de la necessitat d'actuacions o 
modificació d'instalꞏlacions prèvies a l'inici de 
l'obra, tenint en compte possibles afectacions a 
àrees colindants.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per una anàlisi i descripció limitada o genèrica de les actuacions 
- Entre 1,1 i 3 punts: per una anàlisi i descripció parcialment complerta de les actuacions però 
adeqüada i adaptada a l'obra 
- Entre 3,1 i 6 punts: anàlisi d’actuacions i definició descrita de manera molt entenedora, exhaustiva i 
plenament adaptada a l'obra 

0-1 1,1-3 3,1-6 2

6
Anàlisi evacuació de runes i altres 
residus.

Estudi i anàlisi de la manipulació  i  evacuació de 
runes i altres residus: recorreguts, zones d'acopi, 
recollida i transport a abocador autoritzat.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.
- Entre 2,1 i 3 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-1 1,1-2 2,1-3 1,5

7 Previsió de trasllats
Estudi i anàlisi de la necessitat  de trasllats i 
connexions provisionals

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.
- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 1

8
Anàlisi d'instal.lació d'emplaçaments per 
coordinar l'obra

Estudi i ubicació dels emplaçaments per 
coordinar l'obra

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  0,5 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.
- Entre 0,6 i 1 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

9
Definició logística del subministrament 
i/o zones d'acopis

Estudi i  ubicació de les  zones de 
subministrament i acopis de materials

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per a una anàlisi  limitat o genèric.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a un anàlisi parcialment complert però adeqüat i adaptat a l'obra.
- Entre 2,1 i 4 punts: per a un anàlisi molt entenedor, exhaustiu  i plenament adaptat a l'obra i 
alternatives per minimitzar les zones d'acopis

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

PLANIFICACIÓ D'EXECUCIÓ 

10 Planificació de l'execució de l'obra
Proposta de planificació de l'execució de l'obra 
per mesos, detallant les diferents fases 
d'obra.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.
- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

11 Planificació de recursos

Anàlisi de la necessitat de recursos ( recursos 
humans, recursos materials) assignats a l'obra,  
per mesos per un correcte desenvolupament del 
programa de treballs.

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  1 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.
- Entre 2,1 i 4 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-1 1,1 - 2 2,1-4 2

12
Proposta de Planificació econòmica 
coherent

Proposta de Planificació de la previsió de 
facturació mensual en %, d'acord a la durada 
definida de l'obra. 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  0,5 punts: per a una planificació irrelevant o incoherent.
- Entre 0,6 i 1 punts: per a una planificació parcialment complerta però coherent.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a una planificació complerta i coherent.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

13
Aplicació de la metodologia LEAN durant 
el procés d'execució d'obra

Caldrà fer una proposta detallada de com es 
durà a terme aquesta metodologia d'acord al 
projecte. Es valorarà que s’indiqui la 
metodologia que s’aplicarà, en concret, número 
de visites d’obra setmanals, format d’aquestes 
visites, seguiment d’incidències detectades, 

Es valorarà segons els següents trams de puntuació:
- Entre 0 i  0,5 punts: per a una aplicació limitada o genèrica.
- Entre 0,6 i 1 punts: per a una aplicació parcialment complerta però adeqüat i adaptdat a l'obra.
- Entre 1,1 i 2 punts: per a un aplicació molt entenedora, exhaustiva  i plenament adaptada a l'obra.

0-0,5 0,6 - 1 1,1-2 2

28,5

TOTAL VALORACIÓ TÈCNICA 50

PREU Valor de propuesta econòmica

1. Oferta econòmica (fins a 50 punts)

El procediment de càlcul per ponderar les ofertes econòmiques serà el següent:

50

TOTAL VALORACIÓ CRITERIS OBJECTIUS 50
VALORACIÓ TOTAL 100

1.  VALORACIÓ TÈCNICA - CRITERIS JUDICI DE VALOR

PONDERACIÓ

2.  VALORACIÓ ECONÓMICA - CRITERIS OBJECTIUS
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