
ASSUMPTE: INFORME VALORACIÓ OFERTES TÈCNIQUES LICITACIÓ: OBRES DEL
PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA
MODIFICACIÓ DEL PGM PER A L’ORDENACIÓ DELS CARRERS LEPANT I
LISBOA. DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ, DE BARCELONA: CPO25100003

El present informe recull els treballs realitzats per la Valoració de les ofertes tècniques
presentades a la licitació de les OBRES DEL PROJECTE MODIFICAT DEL PROJECTE
D’URBANITZACIÓ DE LA UA1 DE LA MODIFICACIÓ DEL PGM PER A L’ORDENACIÓ DELS
CARRERS LEPANT I LISBOA. DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ, DE BARCELONA, amb mesures
de contractació sostenible.

METODOLOGIA:

S’ha valorat cada un dels apartats que indica la clàusula núm. 10 CRITERIS DE VALORACIÓ
DE LES OFERTES del PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS; pel
procediment OBERT de l’IMU d’obres segons el desglossament següent:

10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT(fins a 8 punts)

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts)

10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts)

10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts)

10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ AMBIENTAL (fins a 3,5 punts)

10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (fins a 4 punts)

10.7  PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT (fins a 4 punts)

En cada apartat s'han valorat els punts que es detallen a la taula annexa aquestes valoracions
parcials s'han incorporat a la taula resum, donant la valoració tècnica de cada licitador.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica.

S’han presentat un total de 2 contractistes.

En l’apartat 10.1 PLA D’OBRES – TERMINI  JUSTIFICAT. (fins a 8 punts):

S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que
inclou el plec.

 ACTIVITATS PLA D’OBRES: fins a 3 punts
 DURACIÓ DACTIVITATS: fins a 3 punts
 PREVISIÓ MENSUAL DE CERTIFICACIÓ: fins a 2 punts

Han obtingut les puntuacions més elevades:
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10.1 PLA D’OBRES - TERMINI JUSTIFICAT PUNTUACIÓ
Màx. 8 punts

1 UTE BARCINO - FAUS 7.35

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 8.00

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb
més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els oferents que no
han donat resposta a algun subapartat, han obtingut 0 punts en aquell subapartat.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

En l’apartat 10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA (fins a 9 punts):

S'ha valorat:

 NOMBRE D’ASPECTES RELLEVANTS: fins a 3 punts
 QUALITAT DE L’INFORME SOBRE ELS ASPECTES RELLEVANTS: fins a 6 punts

Obtenint les puntuacions més alta:

10.2 CONEIXEMENT DE L’OBRA PUNTUACIÓ
Màx. 9 punts

1 UTE BARCINO - FAUS 9.00

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 9.00

Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel projectista. Una
vegada feta un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància quins
eren els aspectes a valorar que s’ han definit entre el conjunt dels oferents

Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment a major nombre d’aspectes
han obtingut la puntuació màxima.

En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada
un d’ells obtenint 0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat.

No s’han valorat aspectes de caràcter genèric o irrellevants.
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica.

En l’apartat 10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (fins a 8 punts):

S'ha valorat segons el plec, cada un d’aquests apartats s’ha subdividit en els aspectes que
inclou el mateix
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 DESCRIPCIÓ DE L’IMPLANTACIÓ DE L’OBRA: fins a 3 punts
 HORARIS I JORNADES DE TREBALLS PROGRAMATS: fins a 1 punt
 NETEJA DE LA ZONA D’OBRES: fins a 2 punts
 DETALL DE L’ESTUDI DE LES INTERFERÈNCIES: fins a 2 punts

Les puntuacions més altes són per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb
més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els ofertants que
no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en aquell subapartat.

Obtenint les següents puntuacions:

10.3 ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES PUNTUACIÓ
Màx. 8 punts

1 UTE BARCINO - FAUS 8.00

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 6.91

No s’ha valorat els aspectes descrits de forma genèrica.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent
aquest valor l'incorporat a aquest resum com a valoració tècnica

En l’apartat 10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT (fins a 3,5 punts):

S'han valorat segons els apartats que indica el plec.
 ORGANIGRAMA I ASSIGNACIÓ DE FUNCIONS: fins a 0,5punts
 DESCRIPCIÓ DELS SISTEMES DE GESTIÓ: fins a 0,5 punts
 DESCRIPCIÓ DE PPI/PAQ/PSAQ:fins a 0,5 punts
 DESCRIPCIÓ DEL SISTEMA DE CONTROL DOCUMENTAL fins a 0,5 punts
 TRACTAMET DE NO CONFORMITATS: fins a 0,5 punts
 CONTROLS D’EXECUCIÓ ESPECÍFICS: fins a 0,5 punts
 CONTROL I AUDITORIES DELS PROCESSOS DEL SISTEMA DE GESTIÓ: fins a

0,5 punts

Les puntuacions més altes son per aquelles empreses que, seguint el plec, han definit amb
més detall o menys tots, o gairebé tots, els punts que s’havien de valorar. Els ofertants que
no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en aquell subapartat.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent
aquest valor l'incorporat a aquest resum com a valoració tècnica

10.4 PLA D’AUTOCONTROL DE QUALITAT PUNTUACIÓ
Màx.3,5
punts

1 UTE BARCINO - FAUS 3.50

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 3.29
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En l’apartat 10.5 PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ
AMBIENTAL (fins a 3,5 punts):

S'ha valorat segons el plec:

 MESURES DE REDUCCIÓ D’IMPACTE AMBIENTAL: fins a 2 punts
 PROPOSTES D’ESTALVI ENERGÈTIC: fins a 1,5 punts

Obtenint les puntuacions:

10.5
PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D’UN PLA DE GESTIÓ
AMBIENTAL

PUNTUACIÓ
Màx. 3,5
punts

1 UTE BARCINO - FAUS 3.50

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 3.07

Aquest apartat ha estat valorat segons els aspectes rellevants considerats pel projectista. Una
vegada feta un primera lectura de les ofertes s’ha establert segons la seva rellevància quins
eren els aspectes a valorar que s’ han definit entre el conjunt dels oferents

Sobre aquesta base de valoració els oferents que hagin fet esment a major nombre d’aspectes
han obtingut la puntuació màxima.

En funció del grau de desenvolupament de cada aspecte s’ha estimat un coeficient per cada
un d’ells. obtenint  0 punts en aquells aspectes que no hagin considerat.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

En l’apartat 10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES  (fins a 4 punts):

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del
grau de desenvolupament de l’apartat. No s’han valorat propostes genèriques o irrellevants.
Els oferents que no han donat resposta a algun subapartat, han obtingut  0 punts en aquell
subapartat.

Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

 PLA DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ: fins a 2 punts
 ÚS DE RCD EN FORMIGÓ NO ESTRUCTURAL: fins a 1 punt
 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES: fins a 1 punt

Les empreses presentades han obtingut les següents puntuacions:
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10.6 REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES PUNTUACIÓ
Màx. 4punts

1 UTE BARCINO - FAUS 3.43

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 4.00

En l’apartat 10.7 PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT
(Fins a 4 punts):

S'ha valorat:

 REVISIÓ DE L’ESS DEL PROJECTE I MILLORES: fins a 2 punts
 ANÀLISIS DE SITUACIONS D’EMERGÈNCIA: fins a 2 punts

10.7 PER LA MILLORA DEL PLA DE SEGURETAT I SALUT PUNTUACIÓ
Màx. 4 punts

1 UTE BARCINO - FAUS 4.0

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 4.0

S'ha valorat, seguint els apartats del plec donat un coeficient a cada un d’ells en funció del
grau de desenvolupament de l’apartat. No s’han valorat propostes genèriques o irrellevants.
Els valors parcials de cada apartat, han estat ponderats al valor màxim de l'apartat, sent
aquest valor l'incorporat com a valoració tècnica

CONCLUSIÓ:

La puntuació tècnica total obtinguda per cadascun dels licitadors, són sobre un total de 40
punts, (tal com es recull en les taules de valoracions que s’adjunten com annexes) ha estat:

Nº
Oferent EMPRESA CONSTRUCTORA PUNTUACIÓ

Màx. 40
punts

PUNTUACIÓ
Màx. 40 punts
(PONDERADA)

1 UTE BARCINO - FAUS 38.78 40.00

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 38.28 39.48

L’empresa oferent amb més puntuació global ha estat UTE BARCINO – FAUS. Aquesta
empresa ha seguit el plec de prescripcions facilitat per l’IMU.
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ANNEXES: TAULES VALORACIONS
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DISTRICTE HORTA-GUINARDÓ, DE BARCELONA



D
ia

gr
am

a 
de

 G
an

tt

Ad
eq

ua
ci

ó 
pr

og
ra

m
a 

a 
fa

se
s 

pl
an

te
ja

de
s

D
es

cr
ip

ci
ó 

de
 ll

ig
am

s 
en

tre
 ta

sq
ue

s

D
es

en
vo

lu
pa

m
en

t s
ub

ac
tiv

ita
ts

N
om

br
e 

to
ta

l a
ct

iv
ita

ts
 i 

su
ba

ct
iv

ita
ts

An
àl

is
i d

e 
fo

lg
an

ce
s

An
àl

is
i d

e 
ca

m
í c

rít
ic

PU
N

TU
A

C
IÓ

 1
.1

PU
N

TU
A

C
IÓ

 P
O

N
D

ER
A

D
A

Ju
st

ifi
ca

ci
ó 

de
 re

nd
im

en
ts

 i 
du

ra
da

 d
e 

le
s 

ac
tiv

ita
ts

m
és

 s
ig

ni
fic

at
iv

es

As
si

gn
ac

ió
 d

e 
m

aq
ui

nà
ria

D
es

cr
ip

ci
ó 

co
m

po
si

ci
ó 

d'
eq

ui
ps

Ta
ul

a 
pe

rs
on

al
 tè

cn
ic

 i 
en

ca
rre

ga
ts

Fu
nc

io
ns

 d
el

 p
er

so
na

l t
èc

ni
c 

i e
nc

ar
re

ga
ts

PU
N

TU
A

C
IÓ

 1
.2

PU
N

TU
A

C
IÓ

 P
O

N
D

ER
A

D
A

Ta
ul

a 
as

si
gn

ac
ió

 p
re

ss
up

os
t

G
rà

fic
a 

ce
rti

fic
ac

ió
 m

en
su

al
 i 

ac
um

ul
ad

a

Ta
ul

a 
ce

rti
fic

ac
ió

 p
er

 c
ap

íto
ls

C
oh

er
èn

ci
a 

de
 la

 p
re

vi
si

ó 
ec

on
òm

ic
a 

am
b 

el
 P

la
d'

ob
re

s

PU
N

TU
A

C
IÓ

 1
.3

PU
N

TU
A

C
IÓ

 P
O

N
D

ER
A

D
A

TO
TA

L 
PU

N
TU

A
C

IÓ
 1

PU
N

TU
A

C
IÓ

 P
O

N
D

ER
A

D
A

1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 2 8

1 UTE BARCINO-FAUS 3 3 2 3 3 2 2 18 3,00 2 3 3 3 1 12 2,57 2 2 2 2 8 1,78 7,35 7,35

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 3 2 3 2 2 3 3 18 3,00 3 3 2 3 3 14 3,00 2 2 2 3 9 2,00 8,00 8,00

18 14 9 8,00 8,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent 0 Inexistent 0 Inexistent
1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient 1 Incoherent o insuficient
2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte 2 Coherent i correcte
3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat 3 Coherent i molt detallat
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1.2 DURACIÓ D'ACTIVITATS (3 punts)
1.3 PREVISIÓ MENSUAL

CERTIFICACIÓ
(2 punts)

  1. PLA D'OBRES - TERMINI JUSTIFICAT (8 punts) Es puntuarà el
contingut i grau del detall del Pla d’Obres proposat per l’empresa
licitadora. S’hauran de respectar les activitats definides, sense
possibilitat de modificar-les, s’admetrà la inclusió de totes aquelles
subactivitats necessàries. Sense perjudici que en el moment de
l’elaboració del Pla d’Obres contractual es desenvolupi el contingut
de les activitats en les subactivitats que la Direcció d’Obra cregui
necessàries.

Les duracions de cadascuna de les activitats i subactivitats
definides en el Pla d’Obres del Projecte s’adaptaran a la previsió de
cada ofertant, amb l’expressió clara dels rendiments esperats i
equips i recursos associats a cada una d’aquestes activitats.

El Pla d’Obres presentat durà també la previsió mensual d’obra
executada, a origen. Els valors s’expressaran en % respecte al PEM
total de l’obra, i es valorarà la coherència amb el pla d’obres
presentat

1.1 ACTIVITATS PLA D'OBRES (3 punts)
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DE BARCELONA
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PUNTUACIO DE CADA ASPECTE * 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 3 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 6 9

1 UTE BARCINO-FAUS 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10 3,00 0 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1 1 10 6,00 9,00 9,00

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 10 3,00 1 1 1 1 1 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 1 10 6,00 9,00 9,00

10 3,00 10 6,00 9,00 9,00

Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra 0 No rellevant
1 Específic per l'obra 1 Poc rellevant

2 Molt rellevant
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2. CONEIXEMENT DE L'OBRA (9 punts) L’oferent
haurà de presentar un breu informe (5 fulls a doble
cara DINA4 màxim, format arial 12) on faci una breu
descripció, al seu judici, de quin és el plantejament
de procediment general de l’obra, així com dels
procediments singulars que es puguin presentar. Per
demostrar el seu coneixement del projecte, així com
del procés d’execució de l’obra, l’empresa licitadora
haurà de presentar un breu informe on faci una
descripció, al seu judici, de quines son les actuacions
que tenen major importància per a l’execució de
l’obra. Haurà de fer una descripció de les mesures i/o
gestions més importants i/o singulars que portarà a
terme per resoldre tots els aspectes constructius així
com les gestions necessàries.
El criteri de valoració serà el següent:
Es valoraran només els aspectes específics de l’obra
objecte de la licitació, l’empresa licitadora proposarà
el llistat d’aquests. No es valoraran aspectes no
rellevants. Es ponderarà cada aspecte tractat en
funció de la seva importància, singularitat i/o
rellevància en l’obra objecte de la present licitació.
L’empresa licitadora que així demostri un major
coneixement de l’obra, quan a nombre d’aspectes
rellevants, obtindrà la màxima puntuació i la resta
proporcionalment.

2.1 NOMBRE D'ASPECTES (3 punts) 2.2 QUALITAT DE L'INFORME (6 punts)
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1 UTE BARCINO-FAUS 3 3,00 3 1,00 3 2,00 2 1,33 7,33 8,00

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 2 2,00 3 1,00 2 1,33 3 2,00 6,33 6,91

7,33 8,00

Criteris de puntuació 0 0 0 0 Inexistent o incoherent
1 1 1 1 Descripció genèrica d'una obra
2 2 2 2 Descripció especifica per l'obra i coherent
3 3 3 3 Descripció especifica per l'obra, coherent i amb detall
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3. ANÀLISI DE LES INTERFERÈNCIES (8 punts)
Aquests estudis han de composar-se d’una memòria
(acompanyada de plànols si s’escau) on s’explicitin i
determinin tots els aspectes i accions concretes
proposats per l’empresa licitadora, per tal de fer
possible comptabilitzar l’execució de les obres amb
els vianants i el trànsit.
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0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 0,5 3,5

1 UTE BARCINO-FAUS 1 0,25 2 0,50 2 0,33 2 0,50 1 0,50 3 0,50 1 0,25 2,83 3,50

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 2 0,50 1 0,25 3 0,50 1 0,25 1 0,50 1 0,17 2 0,50 2,67 3,29

2,83 3,50

Criteris de puntuació 0 Inexistent o incoherent
1 Descripció genèrica d'una procés constructiu
2 Descripció especifica per l'obra i coherent
3 Descripció especifica per l'obra, coherent i amb detall

ene-26

4. PLA D'AUTOCONTROL DE QUALITAT (3,5 punts)
Per implantar un sistema de gestió de qualitat,
integrat en aquesta obra, demostrant la capacitat de
proporcionar productes i serveis que compleixin els
requisits del client i els reglaments que li siguin
d’aplicació.
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 5 fulls a
doble cara DINA4, format arial 12
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2 1,5 3,5

1 UTE BARCINO-FAUS 2 2 1 0 1 2 1 1 0 1 2 2 1 0 2 2 0 2 2 24 1,85 2 2 1 1 2 1 0 2 0 2 2 1 16 1,50 3,35 3,50

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 2 2 2 0 2 2 1 1 0 1 2 2 2 1 2 2 0 0 2 26 2,00 2 2 0 0 0 1 0 2 2 0 0 1 10 0,94 2,94 3,07

26 16 3,35 3,50

Criteris de puntuació 0 No específic de l'obra o no rellevant 0 No específic de l'obra o no rellevant
1 Específic per l'obra i poc rellevant 1 Específic per l'obra i poc rellevant
2 Específic per l'obra i rellevant 2 Específic per l'obra i rellevant

5. PER DISPOSAR DE LA IMPLANTACIÓ D'UN PLA
DE GESTIÓ AMBIENTAL (3,5 punts)
Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a
doble cara DINA4, format arial 12

5.1 MESURES REDUCCIÓ IMPACTE AMBIENTAL (2 punts) 5.2 PROPOSTES ESTALVI ENERGÈTIC (1,5 punts)
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2 1 1 4

1 UTE BARCINO-FAUS 1 1,00 2 1,00 2 1,00 3,00 3,43

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 2 2,00 1 0,50 2 1,00 3,50 4,00

3,50 4,00

Criteris de puntuació 0 0 0 Inexistent
1 1 1 Genèric
2 2 2 Concret i justificat

6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS RECICLABLES (4
punts)

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a
doble cara DINA4, format arial 12

6. REUTILITZACIÓ DE MATERIALS (4 punts)
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1 UTE BARCINO-FAUS 2 2,00 2 2,00 4,00 4,00

2 IZER INGENIERIA Y ECONOMIA 2 2,00 2 2,00 4,00 4,00

4,00 4,00

Criteris de puntuació 0 Inexistent o no rellevant
1 Genèric
2 Concret i detallat

OBRES DEFINIDES EN EL PROJECTE MODIFICAT
DEL PROJECTE EXECUTIU D’URBANITZACIÓ DEL
PARC CAMPUS AUDIOVISUAL AMB MESURES DE
CONTRACTACIO PUBLICA SOSTENIBLE

7. PER QUALITAT DE LA PROPOSTA DEL PLA DE
SEGURETAT I SALUT (4 punts)

Aquest apartat ha de ser, com a màxim, de 2 fulls a
doble cara DINA4, format arial 12

QUALITAT PROPOSTA PLA DE
SEGURETAT I SALUT (4 PUNTS)
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