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Núm. de l’expedient: SCC-09-2026  
 
QUADRE DE CARACTERÍSTIQUES CONTRACTE D’OBRES D’IMPLANTACIÓ D'UNA 
NOVA ÀREA DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA A L'HOSPITAL DE BERGA. 
 
 
A. OBJECTE 
 
L’objecte del contracte és l’execució de les obres d’adequació, reforma i implantació de les 
instal·lacions necessàries per a la posada en servei d’una nova àrea de ressonància 
magnètica a l’Hospital de Berga – Salut Catalunya Central, d’acord amb el projecte 
executiu redactat per PINEARQ, SLP i Zaldívar y Ruiz Ingenieros Asociados, S.L. 
 
Codis CPV: 

• 45215143-1 – Treballs de construcció de sales de detecció i diagnòstic. 
• 45215140-0 - Treballs de construcció d'instal·lacions hospitalàries. 
• 45331000-6 - Instal·lació de calefacció, ventilació i aire condicionat. 
• 45310000-3 - Treballs d'instal·lació elèctrica. 

 
Naturalesa jurídica del contracte: Obres 
 
Compra innovadora:  NO   
 
Divisió en lots: 
 
NO  Justificació de les raons per les quals no es divideix l’objecte del contracte en lots, 
d’acord amb els articles 99 i 116 de la LCSP: 
 
L’objecte del contracte no es divideix en lots, atesa la naturalesa de les obres i instal·lacions 
a realitzar i a la vista del contingut i metodologia de treball que es preveu executar, inclòs al 
Projecte executiu elaborat. A l’efecte, la possible divisió en lots dificultaria, des del punt de 
vista tècnic i econòmic l'execució del present contracte, atès que requeriria coordinar els 
diferents capítols del pressupost amb diversos industrials individualitzats comprometent la 
viabilitat del projecte i el compliment dels terminis d’execució. Així doncs, essent necessària 
una òptima coordinació i planificació global dels treballs s’ha d’entendre que l’obra conforma 
una unitat individual i funcional i per tant, les prestacions no poden ser executades de forma 
independent sense menyscabar la correcta execució i l’assignació de recursos públics 
proporcionats a la finalitat requerida. 
 
El Projecte executiu D’OBRES D’IMPLANTACIÓ D'UNA NOVA ÀREA DE RESSONÀNCIA 
MAGNÈTICA A L'HOSPITAL DE BERGA conforma, en la seva integritat, les prescripcions 
tècniques del procediment de licitació. El Projecte serà publicat al Perfil del Contractant de 
SCC, juntament amb la resta de documentació de l’expedient de contractació. 
 
B. DADES ECONÒMIQUES  
 
B1. Determinació del preu: El preu del contracte es determina d’acord amb allò previst, 
amb caràcter general, a l’article 102 de la LCSP i als articles 240 i 241 de la LCSP, i tenint 
en compte el Projecte Executiu elaborat a raó de les necessitats a satisfer. L'abonament es 
realitzarà mitjançant certificacions mensuals d'obra realment executada. 
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B2. Valor estimat del contracte: 
 

 

 
 

B3.Pressupost base de licitació: 
B.3.1 El pressupost base de licitació es determina a tant alçat, podent ser objecte de 

rebaixa en l’oferta econòmica que presentin els licitadors. 
 

 
 
B.3.2 El pressupost base de licitació es determina, a tant alçat, en 513.945,99 euros, 

IVA inclòs, i es desglossa d’acord al projecte executiu elaborat, que serveix com a Plec de 
Prescripcions Tècniques per la present licitació. 
 
C. EXISTÈNCIA DE CRÈDIT (C) 
 
C.1 Partida pressupostària:  

• D/ 610.0001 Inversions en edificis i altres construccions per compte propi. 
 
Certificat de crèdit inclòs a l’expedient de licitació condicionat a la consolidació del 
finançament.  
 
C.2 Expedient d’abast plurianual: NO 
 
C.3 Despesa anticipada:   NO 
 
C.4 Tipus facturació: 
 
S’acceptaran els pagaments parcials corresponents amb les certificacions d’obra i en 
correspondència amb les unitats d’obra detallades al Projecte Executiu, efectivament 
executades i amb la prèvia acceptació formalitzada pel Responsable del contracte.  
 
C.5 Informació codis DIR3: 
 
 Unitat tramitadora:  A09034634 
 Òrgan Gestor:  A09034634 
 Oficina Comptable:  A09034634 

Concepte Import
Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 424.748,75 €
Modificació 0,00 €
Pròrroga 0,00 €
Import Total (sense IVA) 424.748,75 €

Valor Estimat del Contracte

Concepte Import
Pressupost d'Execució Material (PEM) 356.931,73 €
13% Despeses Generals 46.401,12 €
6% Benefici Industrial 21.415,90 €
Pressupost Base de Licitació (sense IVA) 424.748,75 €
21% IVA 89.197,24 €
Import Total (IVA inclòs) 513.945,99 €

Pressupost Base de Licitació
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D. TERMINI D’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE  
 
El termini màxim d’execució de les obres és de sis (6) mesos, a comptar des de la data de 
comprovació del replanteig. 
 
No obstant això, l’adjudicatari haurà de finalitzar, en un termini màxim de quatre (4) mesos 
des de la data de comprovació del replanteig, totes les unitats d’obra necessàries per 
permetre l’inici de muntatge i instal·lació de l’equip de ressonància magnètica, incloent-hi, 
com a mínim: 

• Accés i implantació de la RM 
• Execució de la gàbia de Faraday. 
• Treballs necessaris per garantir el compliment de la corba de 5 Gauss. 
• Preparació de les instal·lacions requerides per al sistema de refrigeració de l’imant. 

Aquests treballs hauran d’estar finalitzats dins del termini indicat per tal de permetre la 
intervenció de l’adjudicatari del subministrament de l’equip de ressonància magnètica. 
 
Aquest termini d’execució no inclou els períodes d'espera o muntatge exclusius dels 
proveïdors externs (Gàbia de Faraday i Equip de RM). En cas que l'obra civil hagi d'aturar-
se per permetre la instal·lació d'aquests elements, es tramitarà una suspensió temporal 
parcial del termini fins a la finalització dels treballs d'aquests industrials 
 
Possibilitat de pròrrogues: No es preveuen, excepte en casos de força major degudament 
justificats. 
 
Ampliació del Termini: NO  
 
E. VARIANTS  
 
Admissió de variants: NO             
 
F. TRAMITACIÓ DE L’EXPEDIENT I PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ  
 
F.1 Procediment  

 
Procediment: Obert           Tramitació: Ordinària.  
 

Art 156 i següents de la LCSP 
 
Contracte subjecte a regulació harmonitzada:       NO    
 
Accés a dades personals: NO    
 
Anunci previ                   NO   
 
Presentació d’ofertes mitjançant eina de sobre digital: SÍ     
 
Subhasta electrònica:  NO   
 
Data màxima de presentació de propostes: La indicada al Perfil del Contractant. 
 
Formats de documents electrònics admissibles: word, pdf, excel 
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F.2 Mostres 
 
Procedeix lliurar MOSTRES:    NO   
 
F.3 Acte públic d’apertura:    NO   
 
En virtut del que estableix l’article 157.4 LCSP, aquest acte podrà ser no públic ja que es 
preveu que en la licitació es poden emprar mitjans electrònics. 
 
G. SOLVÈNCIA ECONÒMICA I FINANCERA I TÈCNICA O PROFESSIONAL I 
ACREDITACIÓ DE REQUISITS PREVIS A LA CONTRACTACIÓ  
 
G.1 Inscripció al RELI o ROLECE 
 
No és obligatòria la inscripció en el Registre Electrònic d’Empreses Licitadores (RELI) o en 
el Registre Oficial de Licitadors i Empreses Classificades de l’Estat o que figurin en una base 
de dades nacional d’un Estat membre de la Unió Europea, però les empreses la podran 
aportar si ho consideren més àgil i eficient. 
 
G.2 Solvència econòmica, financera, tècnica o professional 
 
G.2.1. Solvència econòmica i financera: 
 

• Subscripció d’una assegurança de responsabilitat civil per riscos professionals amb 
un import igual o superior a 1.000.000 €. 

 
• Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte referit al millor exercici dins dels tres 

últims disponibles, en funció de les dates de constitució o d’inici d’activitats de 
l’empresari, i de presentació de les ofertes: Import igual o superior a: 602.797,32 € 

 
La referida solvència econòmica i financera s’acreditarà de la següent manera: 
 
- Assegurança d’indemnització per riscos professionals: declaració responsable de 

disposar de la pòlissa o certificat d’assegurança per riscos professionals i compromís de 
renovació o pròrroga que garanteixi el manteniment de la seva cobertura durant tota 
l’execució del contracte.  

 
- Volum anual de negocis en l’àmbit del contracte: declaració responsable acreditativa.  
 
- En cas d’inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector 

públic (ROLECE) o al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de 
Catalunya (RELI), la informació continguda en aquests registres haurà de ser 
actualitzada i haurà d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector 
públic les condicions de econòmica/financera de l’empresari exigides en aquest plec, 
excepte que pogués concórrer alguna circumstància excepcional o prova en contra. 
 

Classificació empresarial com a mitjà alternatiu d’acreditació de la solvència 
 
La classificació empresarial és exigible i indispensable quan el valor estimat del contracte 
sigui igual o superior a 500.000 euros IVA exclòs. En la resta de casos l’empresari podrà 
acreditar la seva solvència indistintament bé mitjançant la classificació, o bé acreditant el 
compliment dels requisits específics de solvència exigits. 
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En aquest contracte, el valor estimat del contracte no supera els 500.000 euros IVA exclòs, 
fet pel qual no resulta exigible la classificació empresarial, sense perjudici que pugui ser 
presentada per a l’acreditació alternativa de la solvència acreditant la seva solvència 
econòmica i financera i tècnica mitjançant l’aportació dels documents següents: 
 

• Grup C, Subgrup 4, Categoria ≥2 (Obres d'edificació - Paleta). 
• Grup I, Subgrup 6, Categoria ≥2 (Instal·lacions elèctriques). 
• Grup J, Subgrup 2, Categoria ≥2 (Instal·lacions de ventilació, calefacció i 

climatització). 
 
D’acord amb els articles 65.1 i 77.1 de la Llei 9/2017, de Contractes del Sector Públic, quan 
s’exigeix la classificació empresarial, aquesta acredita per si mateixa la solvència econòmica 
i financera i la solvència tècnica o professional de l’empresari, sense que sigui procedent 
exigir documentació addicional de solvència, sens perjudici de l’acreditació formal de la 
vigència de la classificació. 
 
G.2.2. Solvència tècnica o professional: 
 
Acreditar l’experiència específica en, com a mínim, dues (2) Obres per implantació de sales 
d’exploració de RX o Ressonància Magnètica, ambdues en entorn hospitalari, en els 
següents termes: 
 
Executades en el curs dels cinc (5) darrers anys, avalada per certificats de bona execució; 
aquests certificats han d’indicar l’import, les dates i el lloc d’execució de les obres i s’ha de 
precisar si es van dur a terme segons les regles per les quals es regeix la professió i es van 
portar normalment a bon terme; si s’escau, els certificats esmentats els ha de comunicar 
directament a l’òrgan de contractació o l’autoritat competent. 
 
L’import de cadascuna d’aquestes obres (individualitzades i per separat) haurà de ser, com 
a mínim, del 50% de l’import del valor estimat de contracte. 
 
Empreses de nova creació: 
 
Quan el contractista sigui una empresa de nova creació, entenent per aquesta la que 
tingui una antiguitat inferior a cinc anys, la seva solvència tècnica pot acreditar-se de la 
següent forma:  
- Indicació del personal tècnic o de les unitats tècniques, integrades o no a l'empresa, 

participants en el contracte, especialment aquells encarregats del control de qualitat.  
 
Per acreditar-se suficient la solvència tècnica declarada, els efectius hauran d’estimar-se 
suficients per a l’execució del contracte a raó de les seves característiques i requisits. 
 
En cas d’inscripció al Registre oficial de licitadors i empreses classificades del sector públic 
(ROLECE) o al Registre electrònic d’empreses licitadores de la Generalitat de Catalunya 
(RELI), la informació continguda en aquests registres haurà de ser actualitzada i haurà 
d’acreditar enfront de tots els òrgans de contractació del sector públic les condicions de 
solvència tècnica o professional de l’empresari exigides en aquest plec, excepte que pogués 
concórrer alguna circumstància excepcional o prova en contra. 
 
G.3. Adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del contracte (condició 
essencial del contracte).: 
 
Si. 
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Els licitadors hauran d’acreditar mitjançant declaració responsable, l’adscripció del següent 
equip a l’obra:  
- Delegat/da d’obra: Amb capacitat suficient per a representar a l’empresa Contractista 

davant SCC i tercers, en tot allò que afecti a l’execució de l’obra i al desenvolupament 
del contracte. El Delegat d’Obra comptarà amb poder de decisió dins de l’empresa i 
formació tècnica suficient per a desenvolupar el seu càrrec. Així mateix, comprometrà la 
seva presència quan sigui necessari durant tot el temps de durada d’execució del 
contracte. 
 
Haurà de tenir una experiència mínima en tasques relacionades amb l’objecte del 
contracte de més de 5 anys, i que aquestes siguin demostrables. 

 
Haurà d’aportar-se resolució sobre reconeixement d'alta a l'empresa emès per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social (personal de plantilla) 
 

- Cap d’Obra: Responsable de planificar, coordinar i supervisar l’execució de l’actuació 
objecte de licitació, seguint les directrius de la Direcció Executiva i el Projecte aprovat, 
controlant la qualitat, el pressupost i els terminis.  

 
Haurà de tenir una experiència en tasques de control i execució d’un mínim de 5 anys 
en obres hospitalàries, i que aquestes siguin demostrables. 
 
Haurà d’aportar-se Resolució sobre reconeixement d'alta a l'empresa emès per la 
Tresoreria General de la Seguretat Social, en cas de resultar-ne empresa adjudicatària.  
Haurà de comprometre la seva presència física necessària durant tot el temps de durada 
d’execució del contracte.  
 

- Encarregat/da d’Obra/Instal·lacions: Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys 
en tasques de control i execució d’instal·lacions en l’àmbit hospitalari, i que aquestes 
siguin demostrables. Haurà de comprometre la seva presència física necessària durant 
tot el temps de durada d’execució del contracte. 

 
- Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: Responsable de controlar i vetllar per la 

implementació i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat 
definides en el corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. 
Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en tasques de prevenció de riscos 
laborals en l’àmbit d’obres hospitalàries, i que aquestes siguin demostrables. 
 

- Responsable de qualitat i medi ambient. S’encarregarà de les funcions d’elaboració, 
vigilància, control i seguiment del Pla d’Assegurament de la Qualitat i Medi Ambient. 
Haurà de tenir una experiència mínima de 3 anys en l’àmbit de control de qualitat d’obres 
i instal·lacions hospitalàries, i que aquestes siguin demostrables. 

 
G.4 Integració de la solvència amb mitjans externs (art. 75 LCSP): 
Per acreditar la solvència necessària indicada, el licitador podrà basar-se en la solvència i 
mitjans d’altres entitats, independentment de la naturalesa jurídica dels vincles que tinguin 
amb aquestes, sempre que demostrin que, per a l’execució del contracte, disposa 
efectivament d’aquests mitjans.  
 
En cas que l’empresa proposada com a adjudicatària hagi optat per aquesta possibilitat, 
juntament amb la documentació indicada anteriorment haurà de presentar el compromís de 
disponibilitat de la solvència i mitjans d’aquesta entitat signat per ambdues parts, 



  
 

 

OBRES D’IMPLANTACIÓ D'UNA NOVA ÀREA DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA A L'HOSPITAL DE BERGA 
 
 
 

Pàgina 7 de 24 

acompanyat de la documentació acreditativa dels elements de solvència compromesos. 
 
H. CRITERIS D’ADJUDICACIÓ  
 
La valoració de les proposicions presentades pels licitadors es durà a terme d’acord amb 
els següents criteris i puntuacions: 
 
H.1. VALORACIÓ CRITERIS QUANTIFICABLES AUTOMÀTICAMENT (SOBRE C). Fins 
a 54 punts.  
 

 
1.1 PREU OFERTA ECONÒMICA: (fins a 40 punts) 

 
Es valorarà el preu de l’oferta TOTAL de l’OBRA (import de la suma de tots els preus 
unitaris) d’acord amb la següent fórmula de valoració: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃 = �1 − �
Ov − Om 

Il
� �

1
𝑀𝑀
�� 𝑥𝑥 𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 

 On,  
Pv = Puntuació de l’oferta a valorar 
𝑂𝑂𝑂𝑂 = Oferta a valorar 
𝑂𝑂𝑂𝑂 = Oferta més econòmica 
𝐼𝐼𝐼𝐼 = Import de la licitació (sense IVA) 
M = Factor de modulació: 1,5 
Pmax = Puntuació màxima: 40 

 
Les empreses que en la seva oferta econòmica superin el pressupost màxim de licitació, i les 
empreses que no presentin una oferta econòmica, quedaran excloses.  
 

1.2  AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA. Fins a 10 punts.  
 

S’atorgaran 5 punts per cada any addicional de garantia de materials i execució d’obra que 
s’ofereix (màxim de 2 anys addicionals de garantia). 

- Per mínim obligatori (2 anys):   0 punts. 
- Per 1 any addicional (total 3 anys):   5 punts. 
- Per 2 anys addicionals (total 4 anys):  10 punts. 

 
1.3 REDUCCIÓ DEL TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA (fins 4 punts).  

 
- Si no es redueix el termini d’execució, s’atorgaran 0 punts.  
- Si es redueix el termini d’execució en 2 setmanes, s’atorgaran 2 punts. 
- Si es redueix el termini d’execució en 4 setmanes, s’atorgaran 4 punts. 

 
  

Descripció Puntuació 
1.1 Preu 40 punts  
1.2 Ampliació del termini de garantia 10 punts 
1.3 Reducció del termini d’execució de l’obra 04 punts 
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H.2. VALORACIÓ CRITERIS JUDICI DE VALOR (SOBRE B). Fins a 46 punts  
 
Es valoraran els següents apartats de les propostes:  
 

2.1 Pla de treball. Fins a 18 punts.  
 

2.1.1 Es valorarà la coherència, claredat i adequació del pla de treball 
proposat en relació amb les diferents fases d’execució de l’obra, la correcta 
definició de la seqüència de treballs, la compatibilitat de l’execució simultània 
entre fases, així com la identificació de la xarxa de precedències i del camí 
crític de l’obra. Així mateix, es valorarà el grau de definició, coherència i 
viabilitat del pla de coordinació amb l’adjudicatari del subministrament de 
l’equip de ressonància magnètica, especialment pel que fa a la compatibilitat 
entre els treballs d’obra i les fases de muntatge i instal·lació de l’equip, 
garantint l’ajust al termini màxim d’execució previst i el compliment del termini 
parcial establert. (fins a 15 punts) 

 
2.1.2 Es valorarà les propostes i alternatives per a l’assegurament del 
compliment dels terminis proposats en el Pla de treballs. (fins a 3 punts) 

 
2.2 Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra. Fins a 12 

punts.  
 
Es valorarà la suficiència, adequació i coherència de l’estructura organitzativa proposada 
per a l’execució de les obres, mitjançant la presentació d’un organigrama específic de 
l’obra que inclogui tant els perfils de gestió com els d’execució, així com els treballs 
subcontractats. 
 
En particular, es valorarà la definició de funcions, l’experiència i el grau de dedicació, 
com a mínim, del cap d’obra i dels encarregats, així com la coherència de l’estructura 
proposada amb el pla de treball. 

 
2.3 Memòria descriptiva del procés d’execució. Fins a 10 punts.  

 
Es valorarà la qualitat, l’exhaustivitat, les propostes i la coherència de la memòria 
descriptiva del procés d’execució de les obres, la gestió del soroll i el control de qualitat. 
 
Així mateix, es valorarà l’evidència del coneixement demostrat del licitador sobre 
l’objecte i l’abast de la licitació. 
 

2.4 Prevenció d’infeccions nosocomials i afectacions. Fins a 6 punts.  
 

2.4.1 Riscos i mesures de prevenció d’infeccions nosocomials. Es 
valorarà l’anàlisi dels tipus de riscos i la descripció de les mesures de prevenció 
d’infeccions nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs. 
(Fins a 3 punts) 
2.4.2 Identificació i minimització de les afectacions. Es valorarà la 
identificació de les afectacions als pacients i serveis tècnics i assistencials i les 
propostes per a minimitzar-les. (Fins a 3 punts) 

 
En aquest apartat de l’oferta, inclosa al Sobre B, no s’indicaran imports de subcontractació 
ni preus d’obra, indicant únicament els recursos i metodologies requerits en relació a 
l’execució de les obres.   
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Criteri de puntuació, segons la qualitat de desenvolupament de 
la documentació presentada 

Punts 

Elevada: S’identifiquen i es defineixen de forma entenedora i 
exhaustiva tots els punts a concretar. La proposta és adaptable a les 
necessitats de l’HdB, així com als objectius que es persegueixen 
amb la present licitació. 
El licitador estableix de manera clara i entenedora les diferents fites 
sol·licitades en el criteri concret, com per exemple; eines que farà 
servir, els calendaris parcials i definitius, la metodologia de treball, 
personal encarregat i altres propostes que cregui necessari incloure 
a la seva oferta. A més, els punts anteriors es consideren que es 
poden implementar en el lloc concret, atès que responen a la seva 
configuració actual i al que es busca de futur. 

De 80,01% 
fins al 100% 

de la 
puntuació 

màxima del 
criteri 

Bona: S’identifiquen i es defineixen de forma entenedora la majoria 
dels punts a concretar. La proposta, amb ajustos, és adaptable a les 
necessitats de l’HdB, així com als objectius que es persegueixen 
amb la present licitació. 
El licitador estableix de manera clara i entenedora la majoria de les 
fites del criteri com per exemple, eines que farà servir, els calendaris 
parcials i definitius, la metodologia de treball, personal encarregat i 
altres propostes que cregui necessari incloure a la seva oferta. Així 
mateix, la majoria dels punts anteriors es consideren que es poden 
arribar a implementar en el lloc concret, amb determinats ajustos. 

De 65,1% fins 
al 80% de la 

puntuació 
màxima del 

criteri 

Acceptable: La proposta és limitada, doncs pateix d’una manca de 
definició d’alguns dels serveis que s’han d’executar, així com dels 
processos específics a aplicar, implicant que la descripció del procés 
sigui bastant genèrica. 

De 20,1% fins 
al 65% de la 

puntuació 
màxima del 

criteri 
Baixa: No s’identifiquen correctament un gran número de les 
diferents fites, eines que farà servir, els calendaris parcials i 
definitius, la metodologia de treball, i altres propostes que cregui 
necessari incloure a la seva oferta. A més, els punts anteriors es 
consideren que difícilment es poden implementar a l’HdB, atès que 
no responen a la seva configuració actual i al que es busca de futur. 

De 0,1% fins 
20% de la 
puntuació 

màxima del 
criteri 

Nul·la o Deficient: No s’identifiquen correctament les diferents fites, 
eines que farà servir, els calendaris parcials i definitius, la 
metodologia de treball, i altres propostes que cregui necessari 
incloure a la seva oferta. A més, els punts anteriors es consideren 
que no es poden implementar a l’HdB, atès que no responen a la 
seva configuració actual i al que es busca de futur. 

0% 

 
Sistema d’atribució de punts: 
Es valoraran les propostes en funció de la qualitat descriptiva, la coherència, el nivell de 
detall i el grau d’adaptabilitat del servei ofert a les necessitats de l’HdB. La puntuació de 
cada apartat es farà en funció de les diferències més rellevants identificades en les diferents 
propostes presentades. Les ofertes es valoraran per separat i comparativament entre elles 
per definir, dins del rang de punts, la puntuació final. 
 
Vist l'objecte del contracte és requisit imprescindible assegurar la qualitat de la proposta. 
Per això, en primer lloc, es valorarà la qualitat tècnica de cada element ofert pel licitador –
valorant-se l'oferta per si mateixa i per comparació amb les ofertes dels restants licitadors–
, conforme a la ponderació relativa expressada anteriorment i tenint en compte la raonabilitat 
del servei ofert i la seva adaptabilitat a les necessitats, característiques i espais de l’HdB. 
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En el cas d’una única oferta, el procediment a seguir serà el següent: 1) es valorarà que la 
proposició compleix amb els requisits exigits en el PPT; 2) es valorarà que la proposició 
compleix amb la puntuació mínima establerta. En l’informe de valoració es recollirà, com a 
mínim, la puntuació atorgada i, en cas d’incompliment del PPT i/o llindar, la seva justificació. 
 
Puntuació mínima requerida per procedir a la següent fase de valoració: 
Els licitadors hauran d’obtenir un mínim de 28 punts en la valoració dels criteris qualitatius 
d’acord amb l’article 146.3 de la LCSP (Sobre B) En cas de no obtenir aquesta puntuació 
no passaran a la següent fase d’avaluació i l’oferta quedarà exclosa. 
 
A cada un dels criteris avaluables s’aplicarà la següent fórmula i es sumaran els resultats 
per tal d’obtenir la puntuació total de cada licitador: 
 

𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃𝑃 =  𝑃𝑃 ∗  𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 / 𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉𝑉 
 
On: 
 
Pop = puntuació de l’oferta a puntuar 
P = puntuació del criteri 
VTop= valoració tècnica de l’oferta que es puntua 
VTmv= valoració tècnica de l’oferta millor valorada 
 
Aquesta fórmula no s’aplicarà en aquell criteri de judici de valor en el que cap valoració 
assoleixi el 80% dels punts màxims previstos. En aquest cas, les ofertes obtindran 
com a puntuació en el criteri de valor inicialment obtingut en la fase de valoració sense 
l’aplicació de la fórmula esmentada. 
 
Tampoc serà d’aplicació quan només existeixi una única proposició presentada i/o 
admesa. 
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I. CRITERIS PER A LA DETERMINACIÓ DE L’EXISTÈNCIA D’OFERTES AMB VALORS 
ANORMALS O DESPROPORCIONATS  
 
Per a la determinació de que una oferta presenta uns valors anormals o desproporcionats 
serà d’aplicació el procediment descrit a la clàusula 14.4 del plec de clàusules 
administratives particulars.  
 
 
J. DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES LICITADORES (SOBRES)  
 
J.1. Contingut de les proposicions 
 
Els licitadors hauran de presentar tres (3) sobres. En cadascun dels sobres els licitadors 
hauran d’incloure la següent documentació:  
 
SOBRE A:  

1. Document europeu únic de contractació (DEUC) degudament emplenat i signat 
digitalment.  

Si el licitador emplena la Secció A “Indicació global relativa a tots els criteris de 
selecció de la part IV del DEUC, no cal que empleni cap altra secció d’aquest apartat 
IV.  

D’acord amb el que s’estableix a la clàusula Desena del Plec de Clàusules Administratives 
particulars, en cas que l’empresa licitadora recorri a la solvència i mitjans d’altres empreses 
de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP i l’apartat G d’aquest Quadre de 
Característiques, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC i presentar altre DEUC 
separat per cadascuna de les empreses a la solvència de les quals recorri.  

Al DEUC caldrà indicar la subcontractació prevista pel licitador, d’acord amb la clàusula 35a 
del PCAP.  

2. Compromís d’adscripció de mitjans materials i/o personals a l’execució del 
contracte segons l’annex proporcionat. 

3. Declaració responsable i certificat conforme s’ha assistit a la visita in situ de les 
instal·lacions, previst a l’apartat A.A d’aquest Quadre de Característiques. 

4. Declaració responsable del licitador comprometent-se a mantenir vigent la pòlissa 
de responsabilitat civil que cobreixi un import mínim de 1.000.000 €. 

 

SOBRE B. Documentació relativa als criteris que depenguin d'un judici de valor  
 
D’acord amb els criteris de valoració sotmesos a judici de valor descrits a l’apartat H.2 
d’aquest QC, el Sobre B haurà de contenir els documents: 
 

1. Memòria descriptiva del procés d’execució (Fins a 10 punts).  Màxim 6 
pàgines DIN-A4.  
 

Es valorarà la qualitat, l’exhaustivitat, les propostes i la coherència de la memòria 
descriptiva del procés d’execució de les obres, la gestió del soroll i el control de 
qualitat. 
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Així mateix, es valorarà l’evidència del coneixement demostrat del licitador sobre 
l’objecte i l’abast de la licitació. 
 

2. Estructura organitzativa de l’equip humà destinat a l’obra. (Fins a 12 punts). 
Màxim 5 pàgines DIN-A4.  

 
Es valorarà la suficiència, adequació i coherència de l’estructura organitzativa proposada 
per a l’execució de les obres, mitjançant la presentació d’un organigrama específic de 
l’obra que inclogui tant els perfils de gestió com els d’execució, així com els treballs 
subcontractats. 
 
En particular, es valorarà la definició de funcions, l’experiència i el grau de dedicació, 
com a mínim, del cap d’obra i dels encarregats, així com la coherència de l’estructura 
proposada amb el pla de treball. 

 
3. Pla de treball (Fins a 18 punts). Diagrama de Gantt fins a 2 DIN A3 i Màxim 4 
pàgines DIN-A4. 
 

• c.1) Es valorarà la coherència, claredat i adequació del pla de treball proposat en 
relació amb les diferents fases d’execució de l’obra, la correcta definició de la 
seqüència de treballs, la compatibilitat de l’execució simultània entre fases, així 
com la identificació de la xarxa de precedències i del camí crític de l’obra. Així 
mateix, es valorarà el grau de definició, coherència i viabilitat del pla de 
coordinació amb l’adjudicatari del subministrament de l’equip de ressonància 
magnètica, especialment pel que fa a la compatibilitat entre els treballs d’obra i 
les fases de muntatge i instal·lació de l’equip, garantint l’ajust al termini màxim 
d’execució previst i el compliment del termini parcial establert. (fins a 15 punts) 
 

• c.2) Es valorarà les propostes i alternatives per a l’assegurament del compliment 
dels terminis proposats en el Pla de treballs. (fins a 3 punts) 

 
4. Prevenció d’infeccions nosocomials i afectacions (Fins a 6 punts) Màxim 5 
pàgines DIN-A4. 

 
• d.1 Riscos i mesures de prevenció d’infeccions nosocomials. Es valorarà l’anàlisi 

dels tipus de riscos i la descripció de les mesures de prevenció d’infeccions 
nosocomials que es preveu aplicar durant l’execució dels treballs. (Fins a 3 
punts) 

• d.2 Identificació i minimització de les afectacions. Es valorarà la identificació de 
les afectacions als pacients i serveis tècnics i assistencials i les propostes per a 
minimitzar-les. (Fins a 3 punts) 

 
La documentació presentada pels licitadors haurà de respectar l’extensió màxima establerta 
per a cada apartat i estar redactada amb lletra Arial, cos 10, amb interlineat simple, podent 
incloure gràfics explicatius dins d’aquesta extensió. 
 
En cas que en qualsevol apartat es presenti documentació que superi l’extensió màxima 
indicada, només es valoraran les primeres pàgines fins a assolir el límit establert, restant 
exclòs de valoració el contingut excedent. 
 
Així mateix, tota la documentació haurà d’anar degudament indexada i paginada. 
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SOBRE C. Documentació relativa als criteris quantificables de forma automàtica 
 
Oferta econòmica i de criteris quantificables de forma automàtica, d’acord amb el model de 
adjunt a aquest QC. 
 
La inclusió d’aspectes subjectes a criteris quantificables automàticament dins l’oferta 
del sobre B (que inclou aspectes subjectes a valoració sota un judici de valor), 
suposarà l’exclusió automàtica del licitador en el procediment, i en conseqüència ja 
no s’obrirà el sobre C (documentació sotmesa a criteris quantificables 
automàticament). 

 
K. GARANTIA PROVISIONAL  
 

Procedeix constituir Garantia Provisional:  
 
NO  d’acord amb el criteri general previst a l’article 106.1 de la LCSP. En atenció del 
contingut de l’informe justificatiu de la necessitat de contractació, no concorren motius 
d’interès públics que poguessin considerar necessari i convenient l’exigència de garantia 
provisional.  
 
L. GARANTIA DEFINITIVA  
 
Procedeix constituir Garantia Definitiva:  SI   5% de l’import d’adjudicació (IVA 
exclòs).  
 
La garantia definitiva es prestarà pels mitjans previstos a la clàusula 16a del PCAP.  
 
M. CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ I OBLIGACIONS ESSENCIALS  
 

 Les obligacions dels contractistes de respecte als principis ètics previstes a la clàusula 
28.2 del PCAP. 
 

 Els alts càrrecs, personal directiu, càrrecs de comandament, càrrecs administratius i 
personal al servei de l’Administració pública i del seu sector públic, que intervenen, 
directament o indirectament, en el procediment de contractació pública estan subjectes al 
Codi de principis i conductes recomanables en la contractació pública i se’ls aplicaran les 
seves disposicions de forma transversal a tota actuació que formi part de qualsevol fase del 
procediment de contractació d’acord amb el grau d’intervenció i de responsabilitat en els 
procediments contractuals. 
 
La presentació de l’oferta per part dels licitadors suposarà la seva adhesió al Codi de 
principis i conductes recomanables en la contractació pública d’acord amb els compromisos 
ètics i d’integritat que formen part de la relació contractual. 
 
Els licitadors, contractistes i subcontractistes assumeixen les obligacions següents: 
 

a) Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis 
i/o les professions corresponents a les prestacions objecte dels contractes. 

b) No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en l’àmbit del contracte o de les 
prestacions a licitar. 

c) Denunciar les situacions irregulars que es puguin presentar en els processos de 
contractació pública o durant l’execució dels contractes. 
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d) Abstenir-se de realitzar conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte 
d’impedir, restringir o falsejar la competència com per exemple els comportaments 
col·lusoris o de competència fraudulenta (ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, 
assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). 

e) En el moment de presentar l’oferta, el licitador ha de declarar si té alguna situació de 
possible conflicte d’interès, als efectes del que disposa l’article 64 de la LCSP, o 
relació equivalent al respecte amb parts interessades en el projecte. Si durant 
l’execució del contracte es produís una situació d’aquestes característiques el 
contractista o subcontractista està obligat a posar-ho en coneixement de l’òrgan de 
contractació. 

f) Respectar els acords i les normes de confidencialitat. 
g) A més, el contractista haurà de col·laborar amb l’òrgan de contractació en les 

actuacions que aquest realitzi per al seguiment i/o l’avaluació del compliment del 
contracte, particularment facilitant la informació que li sigui sol·licitada per a aquestes 
finalitats i que la legislació de transparència i la normativa de contractes del sector 
públic imposen als contractistes en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els 
pertoquin de forma directa per previsió legal 

 
 Obligacions mediambientals, socials o relatives a l’ocupació 

 
 L’empresa contractista, en l’elaboració i presentació de l’objecte del contracte, ha 

d’incorporar la perspectiva de gènere i evitar els elements de discriminació sexista en l’ús 
del llenguatge i de la imatge. 

 Els mitjans de comunicació, el disseny dels elements instrumentals i la implantació dels  
tràmits procedimentals emprats per l’empresa contractista en l’execució del contracte han 
de realitzar-se tenint en compte criteris d’accessibilitat universal i de disseny per a tots. 
 

 Obligacions relatives a la protecció de les dades 
 
El contractista, i els subcontractistes, se sotmeten a la normativa estatal i europea en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, citada a continuació, i la respectaran 
en tots i cadascun dels seus termes: 

• Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones i altre 
normativa d'aplicació 

• Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia 
dels drets digitals 

 Obligacions laborals 
 

• L’obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de treball 
establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què s’enquadri i 
desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores que pugui establir. 

• Serà causa específica de resolució del contracte la falta de pagament dels salaris 
dels treballadors i de les quotes de la Seguretat Social així com l’incompliment de la 
resta d’obligacions d'ordre laboral, social i mediambiental per part de l'empresa 
contractista, o la infracció de les disposicions sobre seguretat i salut laboral. 

• L’empresa contractista haurà d’aportar, quan se li sol·liciti, relació detallada de les 
empreses subcontractistes o empreses subministradores amb especificació de les 
condicions relacionades amb el termini de pagament i haurà de presentar el 
justificant de compliment del pagament en termini. 

• El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes 
derivades de l’execució de la prestació objecte del present Plec s’haurà de fer en el 
termini previst a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures 
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de lluita contra la morositat de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb 
el que s’estableix al contracte, l’empresa contractista ha de presentar la 
documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis d’abonament a les 
empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte 
 

 Obligacions relatives a les UTE  
• Si una empresa recorre a les capacitats d'altres entitats respecte als requisits de 

solvència econòmica i financera, la formes de responsabilitat serà conjunta entre 
l’empresa i les entitats esmentades en l’execució del contracte,  i totes les empreses 
que conformen la UTE són responsables solidàriament. 

 Obligacions relatives a mesures de seguretat i salut.  
• El contractista resta obligat a incloure en l'execució del contracte i al seu càrrec les 

mesures de seguretat i salut pública que estableixin en cada moment les autoritats 
sanitàries i la normativa vigent. 

• L’empresa adjudicatària haurà de complir en tot moment en la realització de les 
tasques encomanades, les disposicions establertes en la normativa vigent per a la 
protecció, salut i seguretat dels treballadors i de la normativa sobre Coordinació 
d’Activitats Empresarials (C.A.E.). Així mateix, l’empresa proposada com 
adjudicatària haurà d’aportar tota la documentació acreditativa del compliment de la 
normativa en Prevenció de Riscos Laborals. 

• L’empresa adjudicatària queda obligada i serà responsable de que tot el personal 
propi i/o subcontractat empleat per l’execució dels treballs objectes d’aquest 
contracte estigui afiliat a la Seguretat Social, obligant així mateix al personal 
esmentat a acomplir amb tota la legislació laboral vigent. 

• L’adjudicatari dotarà al referit personal de tots els medis de seguretat necessaris pel 
desenvolupament dels treballs, quedant obligats al més estricte compliment de la 
normativa de Prevenció de Riscos Laborals. 

 
 Obligació d’adscripció a l’execució del contracte els mitjans materials i personals 

suficients.  
 

 Obligació de compatibilitat de les obres amb l’activitat hospitalària.  
Atès que el present projecte s’executarà en un hospital en règim de funcionament horari 
integral (24 hores, 365 dies a l’any), per a la realització dels treballs es tindran en compte 
les següents condicions particulars: 
 

• Els treballs es realitzaran dividint-los en tantes fases com sigui necessari amb 
l’objectiu de minimitzar l’afectació a l’activitat assistencial de l’hospital. 

• El cronograma, calendari i horari de les actuacions es consensuarà amb la direcció 
de les obres i amb el responsable del contracte o de la direcció de l’Hospital 
degudament autoritzat. S’han de considerar tots els condicionants i restriccions, fins 
i tot l’anul·lació de treballs per urgències assistencials que puguin sobrevenir. 

• Les obres s’hauran de compaginar amb el servei hospitalari, fins i tot aturant les 
obres els dies que siguin necessaris si el servei assistencial ho requereix. 

• En funció de les necessitats de la propietat i de la impossibilitat d’interrompre 
l’activitat de la infraestructura, s’ha de preveure la realització dels treballs en horari 
nocturn i/o festiu, a efectes de no interferir en el normal desenvolupament de 
l’activitat de l’establiment, sempre que sigui totalment necessari i justificat.  

• El fet d’haver de realitzar els treballs en varies fases i que en cas que sigui necessari, 
aquests s’hagin de realitzar en horari nocturn i/o festiu, no representarà cap tipus de 
cost addicional sobre el pressupost d’execució per contracte ni per SCC. Per tant, 
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en el pressupost de les partides d’aquest projecte es tindrà en compte aquesta 
circumstància. 

• El contractista haurà d’adaptar els mitjans destinats a l’obra per compensar les 
pèrdues de rendiment que es puguin donar fruit de restriccions i anul·lacions 
puntuals de treballs planificats, amb el compromís de complir amb el termini final 
d’obra. 

 
 Obligacions en l’execució de les obres.  

• Coordinació amb tercers: 
o El contractista està obligat a coordinar-se amb els proveïdors de l’equipament 

de ressonància magnètica designats per l’Hospital, així com a facilitar l’accés, 
la planificació i la informació tècnica necessària per garantir la correcta 
execució i integració dels treballs. 

o Igualment, el contractista està obligat a coordinar-se amb els adjudicataris 
d’altres contractes d’obres o serveis que s’executin simultàniament i que 
siguin aliens al seu contracte, quan aquests puguin afectar o veure’s afectats 
per l’execució de les obres objecte del present contracte. 

• Les instal·lacions d’aparells, equips, sistemes i els seus components de les 
instal·lacions seran realitzades per empreses amb instal·ladors degudament 
autoritzats, especialment en allò referit a les següents prestacions: 

o Detecció i protecció contra incendis.  
o Electricitat. 
o Telecomunicacions. 
o Instal·lacions tèrmiques en els edificis. 
o Gasos medicinals. 
o Instal·lacions de combustible Gas. 
o Fontaneria i sanitàries. 

• Higiene i control ambiental: És obligació essencial el manteniment de la neteja diària 
de les zones comunes i l'ús de barreres anti-pols estrictes. 

• Els treballs sorollosos s'hauran d'executar obligatòriament en horari de tarda/nit 
sense cost addicional. 

• Els danys que el personal de l’adjudicatari pugui ocasionar en locals, mobiliari, 
instal·lacions o altres propietats de l’HdB, ja siguin per negligència o actitud dolosa, 
seran indemnitzats per aquell, sempre a judici de la direcció de l’HdB, la qual podrà 
treure la compensació que procedeixi de l’import de les factures que presenti 
l’adjudicatari. 

• L’empresa adjudicatària serà responsable davant els tribunals de justícia dels 
accidents que puguin esdevenir al seu personal per l’exercici de la seva professió al 
l’HdB 

• Altres despeses a càrrec del contractista: 
o Totes les despeses que es produeixin en el reconeixement previ de l’obra, 

inclús l’edició de plànols necessaris d’enginyeria i/o arquitectura de detall 
seran a càrrec de l’empresa adjudicatària.  

o Taxes de llicència d'obres i impostos municipals. 
o Mudances i desallotjaments: També seran a compte i risc del contractista 

les despeses o les tasques i medis necessaris per a les mudances o el 
desallotjament dels espais afectats amb la finalitat de deixar-los lliures de 
mobiliari, equipaments i demés elements que s’hagin de treure per a 
poder executar les obres correctament. Un cop finalitzats els treballs, si 
es requereix per l’òrgan de contractació, el contractista serà el 
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responsable de tornar a reubicar al lloc corresponent el que s’hagi 
traslladat anteriorment 

o Documentació final d’obra: El contractista haurà de realitzar o contractar 
l’execució de la documentació definitiva i constructiva de l’obra, amb els 
continguts i formats que indiqui la Direcció d’Obra: acta i certificació final 
d’obra, acta de recepció, AS Built (en format .dwg i pdf), Controls de qualitat, 
documentació tècnica en català o castellà dels equips, materials i 
instal·lacions (manuals d’instruccions i d’ús, certificats CE, garanties, etc.), 
manuals i calendari de manteniment de les instal·lacions, legalitzacions i 
certificacions d’homologació de les instal·lacions (electricitat, climatització, 
veu i dades, contra incendis, gasos medicinals etc.), documentació de la 
formació realitzada a usuaris i tècnics de manteniment, llista i dades de 
contacte de proveïdors i SAT’s, acta de comprovació de la llicència d’obres 
per a bombers, document de garantia de l’obra i tots aquells documents que 
la Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació estipuli. 
No es podrà dur a terme el tancament de l’obra fins que s’hagi entregat tota 
aquesta documentació i hagi estat revisada i aprovada per la Direcció d’Obra. 

o Formació: El contractista haurà de gestionar conjuntament amb l’òrgan de 
contractació les sessions necessàries per a realitzar la formació als usuaris, 
als tècnics de manteniment, per a la utilització i manteniment de les noves 
instal·lacions, equipaments i infraestructures de l’obra. 
Per aquesta formació s’haurà d’aportar els manuals, plans de manteniment, 
procediments i tota aquella documentació necessària per a la realització de 
les sessions. 

o Protecció d’acopis i de la pròpia obra contra tot deteriorament, robatori, dany 
o incendi. 

o Conservació dels desguassos.  
o Subministrament, col·locació i conservació de senyals de trànsit i altres 

recursos necessaris per a proporcionar seguretat dins dels treballs. 
o Muntatge, conservació i retirada d’instal·lacions per al subministrament de 

l’aigua i l’energia elèctrica necessàries pels treballs.  
o Demolició de les instal·lacions provisionals o auxiliars.  
o Instal·lacions i medis per a mantenir la vialitat durant el transcurs dels treballs.  
o Lloguer de contenidors per l’emmagatzematge de runa.  
o Lloguer o contractació d’instal·lacions i equips necessaris per a l’execució de 

treballs (bastides, estructures, grups electrògens, equips de soldadura, etc.). 
o Lloguer o contractació de vehicles i equips de manutenció (plataformes 

elevadores, grues, carretons elevadors, muntacàrregues, etc.).  
o Transport de terres o runes amb qualsevol mitjà dins de l’obra i fins a 

l’abocador.  
o Muntatge, manteniment, desmuntatge de les instal·lacions (caseta o local) 

per a dur a terme les tasques administratives de direcció de treballs. 
Aquestes instal·lacions disposaran de l’equip i material necessaris per a 
poder desenvolupar amb agilitat i comoditat aquestes tasques.  

o Neteja diària de les zones d'accés a l'obra. 
o Neteja final d'obra exhaustiva (qualitat hospitalària) abans del lliurament. 
o Control de Qualitat. 
o Serà a càrrec del contractista totes les despeses per la legalització de totes 

les instal·lacions modificades o noves (Elèctrica BT, Tèrmiques RITE, Gasos 
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Medicinals, Contra Incendis tràmit a industria i bombers). No es podrà tancar 
l'obra sense aquesta documentació aprovada per la Direcció d'Obra. 

o Instal·lació de tancaments provisionals d'obra (pladur, plàstics) per garantir 
l'estanquitat. 

o Protecció de paviments i zones de pas comunes. 
o Edició de plànols d’enginyeria de detall sense que la relació sigui limitadora: 

 Esquemes desenvolupats de quadres elèctrics i de control. Frontal de 
quadre i distribució interior. Detall i identificació de borners. Llista de 
materials. Normativa i tipus de cablejat utilitzat. 

 Esquema de tots els elements central contra incendis. Disposició en 
planta identificant TAG per elements i retolació d’elements de camp. 

 Pantalles SCADA noves i modificació de les existents. Relació 
detallada de totes les senyals. 

 Obligacions en els terminis d’execució de les obres.  

• El compliment dels terminis d’execució, i en particular del termini parcial necessari 
per permetre el muntatge i la instal·lació de l’equip de ressonància magnètica, tindrà 
caràcter essencial. En tot cas, la totalitat de les obres haurà d’estar finalitzada abans 
del 31 de desembre de 2026. 

• Atès que el present projecte s’executarà en un hospital en règim de funcionament 
horari integral (24 hores, 365 dies a l’any), per a la realització dels treballs es tindran 
en compte les següents condicions particulars: 

o Els treballs es realitzaran dividint-los en tantes fases com sigui necessari amb 
l’objectiu de minimitzar l’afectació a l’activitat assistencial de l’hospital. 

o El cronograma, calendari i horari de les actuacions es consensuarà amb la 
direcció de les obres i amb el responsable del contracte o de la direcció de 
l’Hospital degudament autoritzat. S’han de considerar tots els condicionants 
i restriccions, fins i tot l’anul·lació de treballs per urgències assistencials que 
puguin sobrevenir. 

o Les obres s’hauran de compaginar amb el servei hospitalari, fins i tot aturant 
les obres els dies que siguin necessaris si el servei assistencial ho requereix. 

o En funció de les necessitats de la propietat i de la impossibilitat d’interrompre 
l’activitat de la infraestructura, s’ha de preveure la realització dels treballs en 
horari nocturn i/o festiu, a efectes de no interferir en el normal 
desenvolupament de l’activitat de l’establiment, sempre que sigui totalment 
necessari i justificat.  

o El fet d’haver de realitzar els treballs en varies fases i que en cas que sigui 
necessari, aquests s’hagin de realitzar en horari nocturn i/o festiu, no 
representarà cap tipus de cost addicional sobre el pressupost d’execució per 
contracte ni per SCC. Per tant, en el pressupost de les partides d’aquest 
projecte es tindrà en compte aquesta circumstància. 

o El contractista haurà d’adaptar els mitjans destinats a l’obra per compensar 
les pèrdues de rendiment que es puguin donar fruit de restriccions i 
anul·lacions puntuals de treballs planificats, amb el compromís de complir 
amb el termini final d’obra. 

 
N. MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE 
 
El contracte només es podrà modificar per raons d’interès públic no previstes i en la forma 
que s’especifiquen a la clàusula 32 del PCAP i de conformitat amb la LCSP.  
 
La modificació del contracte no prevista en aquesta clàusula només podrà efectuar-se quan 
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es compleixin els requisits i concorrin els supòsits previstos en l’article 205 de la LCSP, de 
conformitat amb el procediment regulat a l’article 191 de la LCSP i amb les particularitats 
previstes a l’article 207 de la LCSP.  
 
Aquestes modificacions són obligatòries per a l’empresa contractista, excepte que impliquin, 
aïlladament o conjuntament, una alteració en la seva quantia que excedeixi el 20% del preu 
inicial del contracte, IVA exclòs. En aquest cas, la modificació s’acordarà per l’òrgan de 
contractació amb la conformitat prèvia per escrit de l’empresa contractista; en cas contrari, 
el contracte es resoldrà d’acord amb la causa prevista a l’article 211.1.g) de la LCSP.  
 
Indicar que com estableix l’article 242 i. de la LCSP l’excés d’amidament, entès com la 
variació que durant la correcta execució de l’obra es produeixi exclusivament en el número 
d’uniats realment executades sobre les previsions en les mediacions del projecte, sempre 
que en global no representen un increment de la despesa superior al 10% del preu del 
contracte no serà considerar modificació i serà recollit en la certificació final de l’obra. 
 
D’acord amb allò que disposa la Disposició Addicional primera de la llei 5/2017, del 28 de 
març, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic i de creació i 
regulació dels impostos sobre gran establiments comercials, sobre estades en establiments 
turístics, sobre elements radiotòxics, sobre begudes ensucrades envasades i sobre emissió 
de diòxid de carboni, el contracte administratiu objecte d’aquesta licitació podrà ser modificat 
o resolt per l’aplicació de mesures d’estabilitat pressupostària.  
 
O. CESSIÓ  
 
Procedeix la cessió:    SI 
 
Els drets i obligacions derivats del contracte poden ser cedits pel contractista a un tercer 
sempre que les qualitats tècniques o personals del cedent no hagin estat raó determinant 
de l'adjudicació del contracte, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la 
competència en el mercat.  
 
Sense perjudici del que estableix l'apartat 2, lletra b) de l’art 214 de la LCSP, no es podrà 
autoritzar la cessió a un tercer quan aquesta suposi una alteració substancial de les 
característiques del contractista si constitueixen un element essencial del contracte. 
 
La cessió haurà de produir-se en compliment de la Clàusula 34a del PCAP. 
 
P. SUBCONTRACTACIÓ  
 
Procedeix la subcontractació:  SI       
 
Les empreses licitadores han d’indicar a la seva oferta la part del contracte que tingui previst 
subcontractar, assenyalant el seu import i el nom o el perfil professional, definit per 
referència a les condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes a qui 
vagi a encomanar la seva realització. En aquest cas, la intenció de subscriure subcontractes 
s’ha d’indicar en el DEUC i s’ha de presentar un DEUC separat per cadascuna de les 
empreses que es té previst subcontractar  
 
 
Q. REVISIÓ DE PREUS  

 
No procedeix  
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R. TERMINI DE GARANTIA  
 
Procedeix definir Termini de Garantia:   SÍ     
 
Termini i moment d’inici del còmput: Dos anys, a comptar de la data de signatura de 
recepció de les obres, sense perjudici de l’obligació del contractista d’indemnitzar a SCC 
pels danys i perjudicis que causi arran d’una defectuosa execució del contracte, en els 
termes i terminis establerts a la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’Ordenació de l’Edificació 
i qualsevol altra que sigui d’aplicació.  
 
La garantia inclourà totes les obres realitzades, les seves instal·lacions i els equips previstos 
al projecte executiu. 
 
A efectes de devolució i cancel·lació de la garantia definitiva en els termes de l’article 111 
de la LCSP, es considerarà que el venciment del termini de garantia s’ha produït quan hagin 
transcorregut el termini mínim de garantia de les obres de dos anys previst i l’ampliació que 
n’hagi ofert el contractista en la seva oferta 
 
S. IMPORT MÀXIM DE LES DESPESES DE PUBLICITAT  
 
No s’estableix 
 
T. PLA DE TREBALL I ALTRA DOCUMENTACIÓ A PRESENTAR PER LES EMPRESES 
PROPOSADES COM ADJUDICATÀRIES  
 
Es requereix.  
 
U. RESPONSABLE DEL CONTRACTE  
 

 
Unitat encarregada del seguiment i execució del contracte  
Àrea d’Infraestructures, Projectes i Serveis  
 
Responsable del contracte  
Sr. Pep Vilalta.  
Director d’Infraestructures, Projectes i Serveis 
Salut Catalunya Central – Hospital de Berga 
 
Tel. 938.243.401. Correu electrònic jvilalta.scc@gencat.cat 

V. FACTURACIÓ  
 
 
Informació codis DIR3: 
 
 Unitat tramitadora:  A09034634 
 Òrgan Gestor:  A09034634 
 Oficina Comptable:  A09034634 
 
 

mailto:jvilalta.scc@gencat.cat
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W.  ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ I COMPOSICIÓ DE LA MESA DE 
CONTRACTACIÓ   
 

Òrgan de Contractació 
 

Sra. Antònia Baraldés i Farré 
Gerent de SCC, en virtut del nomenament realitzat per acord del Consell d’Administració 
de data 06 de març de 2023 
 

La composició de la mesa de contractació és la següent:  
 
  Presidència: 
  Sra. Càrol Castillo. Directora dels Serveis Jurídics  de SCC 
  Substitut/a: Membre de la Direcció Econòmica del SCC 
 
  Representants del Control Intern: 

 Sra. Àngels Guitart. Director Econòmica – Financera de SCC  
Substitut/a: Membre de la Direcció Econòmica del SCC.  

 
Representant de l’Assessoria Jurídica SCS: 

  Sra. Càrol Castillo. Directora dels Serveis Jurídics  de SCC 
  Substitut/a: Lletrat de la Gerència d’Assessorament Jurídic del SCS 

 
Vocals 
Sra. Inés Mosquera. Servei de Radiologia de SCC 
Substitut/a: Professional del Servei de Radiologia de SCC 
 
Sr. Jordi Jané. Cap de Compres de SCC.   

  Substitut/a: Professional de la Unitat de Compres de SCC .   
 
  Sra. Meritxell Barniol. Tècnic de la unitat de Compres de SCC 
  Substitut/a: Professional de la Unitat de Compres de SCC 
 
  Dr. Òscar Bernadich: Director Assistencial de SCC 

Substitut/a: Membre de l’àrea assistencial de SCC 
 
Secretari/a:  
Sra. Anna Rodríguez. Secretària tècnica de SCC 
Substitut/a: Sra. Àngels Coca. Secretaria de Gerència. 

 
El/ la secretari/ària de la Mesa de contractació, actuarà amb veu però sense vot. 
 
Pel que fa a les notificacions i comunicacions en la tramitació de la licitació, aquestes es 
realitzarem per l’eina e-NOTUM de la Generalitat de Catalunya. 
 
Atès que en la present licitació la puntuació que s’atribueixi als criteris d’adjudicació que 
depenen d’un judici de valor no és superior a la que s’atribueix als criteris avaluables de 
forma automàtica, no es designa comitè d’experts.  
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X.  RÈGIM DE PENALITATS 
 
A continuació, es detallen les penalitats que es podran imposar al contractista en el 
supòsits d’incompliment següents: 
 

• Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment dels 
terminis total o parcials, per causes que li siguin imputables, SCC podrà optar, per la 
imposició de la penalitat següent: 3,20 euros per cada 1.000 euros del preu del 
contracte, IVA exclòs per cada dia de retard. 
 
• En cas de compliment defectuós de la prestació objecte del contracte o 
d’incompliment dels compromisos assumits per l’empresa o les empreses 
contractistes o de les condicions especials d’execució establertes en l’apartat M 
del quadre de característiques, es podrà acordar la imposició de la penalitat següent: 
5% del preu del contracte.  
 
• En cas d’incompliment de les obligacions previstes a la clàusula 30 de PCAP 
(relativa a altres obligacions del contractista) es podrà acordar la imposició de la 
penalitat següent: 5% del preu del contracte.  
 
• En cas d’incompliment de les obligacions essencials previstes en el PCAP es 
podrà acordar la imposició de la penalitat següent: 5% del preu del contracte.  
 
• En cas d’incompliment de les obligacions en matèria mediambiental, social o 
laboral a què es refereix la clàusula 30 del PCAP, l’incompliment lleu suposarà una 
penalització de fins a un màxim del 2% del preu del contracte. En cas d’incompliment 
greu, l’òrgan de contractació podrà optar per imposar una penalització de fins a un 
màxim del 10% del pressupost del contracte o bé resoldre’l. 
 
• En cas d’incompliment de les obligacions tècniques detallades en el Plec de 
Prescripcions tècniques (en endavant PPT), l’òrgan de contractació podrà optar per 
imposar les penalitzacions previstes en el PPT, quan aquestes s’estableixin. 

 
• Sense perjudici de les penalitats contractuals previstes en el Plec de Clàusules 
Administratives Particulars (PCAP), expressament s’estableix una penalització de 
3.000€ per cada setmana de retard que el contractista realitzi sense una justificació 
aprovada amb anterioritat per la Direcció d’Obra i l’òrgan de contractació 
 

Els % indicats es faran efectius mitjançant deducció de les quantitats que en concepte de 
pagament total o parcial, s'hagin d'abonar a l’adjudicatari o sobre la garantia que, si s'escau, 
s'hagués constituït, quan no puguin deduir-se dels esmentats pagaments.  

 
Així mateix, SCC es reserva la possibilitat de reclamar indemnització per danys i perjudicis 
ocasionats per l’adjudicatari o del personal al seu servei, d’acord amb allò previst en l’article 
194 de la LCSP . 
 
En tot cas, com fixa l’article 192 LCSP, la quantia de cada una de les penalitats no podrà 
excedir del 10% del preu del contracte, IVA exclòs, ni total el total d’aquestes podrà superar 
en cap cas el 50% del preu del contracte. 
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Y. PROTECCIÓ DE DADES DE CARÀCTER PERSONAL  
 
D’acord amb l’establert al Reglament (UE) 2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de 
les persones físiques en relació al tractament de les seves dades personals (en endavant el 
“Reglament”),  l’informem que: 
 
El responsable del tractament de les seves dades és Salut Catalunya Central (en endavant 
“SCC”), amb CIF Q-0802284-J, i domicili a Berga, Crtra. De Ribes, s/n, 08600 pot contactar 
amb el Delegat de Protecció de Dades a través del correu electrònic: dpd.scc@gencat.cat 
 
Les seves dades seran tractades amb la finalitat de gestionar la seva participació en aquest 
procediment de licitació pública i d’informar-vos de totes aquelles novetats institucionals que 
puguin ser del vostre interès, de conformitat a l’establert de al article 6 del Reglament, i la 
corresponent normativa de desenvolupament. Únicament li demanarem aquelles dades que 
siguin necessàries per al desenvolupament del procediment de licitació i la seva posterior 
adjudicació. 
 
Li recordem l’obligació de tenir el consentiment de totes les persones de les que ens cedeixi 
les seves dades en el marc d’aquest procediment de licitació. 
 
Les seves dades es tractaran per part dels professionals de SCC, sotmesos al deure de 
confidencialitat, així mateix podran ser cedides a l’Administració, sempre que una norma de 
rang legal ho autoritzi. 
 
Vostè té dret a accedir a les seves dades, sol·licitar la rectificació de les dades o, si és el 
cas, sol·licitar la seva supressió, així com limitar el seu tractament, oposar-se i retirar el 
consentiment del seu ús per a determinades finalitats. Aquests drets els pot exercir a través 
del correu electrònic dpd.scc@gencat.cat. Així mateix l’informem del seu dret a presentar 
una reclamació davant de l’Agència Catalana de Protecció de Dades front qualsevol 
actuació de SCC que consideri que vulnera els seus drets.   
 
Quan arrel d'aquesta contractació sigui necessari el tractament de dades de caràcter 
personal per part de l’adjudicatari, cedint SCC dades de caràcter personal a l’adjudicatari, 
aquest accés tindrà la consideració d'accés a les dades per compte de tercers en condició 
d'encarregat de tractament, de conformitat amb el que es disposa al Reglament (UE) 
2016/679 de 27 d’abril relatiu a la protecció de les persones i  altre normativa d'aplicació. A 
aquest efecte, l'adjudicatari només tractarà les dades de conformitat amb les instruccions 
de SCC i no les aplicarà o utilitzarà amb un fi diferent al que constitueix l'objecte del 
contracte. A més, l'adjudicatari haurà de subscriure el contracte regulador de l'encàrrec de 
tractament de dades personals. 
 
Z. CONSULTES RELACIONADES AMB L’EXPEDIENT   
 
Consultes relacionades amb l’expedient 
 
Les persones interessades en el procediment de licitació poden dirigir-se a l’òrgan de 
contractació per sol·licitar aclariments del que estableixen els plecs o la resta de 
documentació, a través de l’apartat de preguntes i respostes del tauler d’avisos de l’espai 
virtual de la licitació. 
 
L’òrgan de contractació recollirà tots els dubtes i consultes formulades segons el 
procediment descrit al paràgraf anterior i facilitarà la informació sol·licitada almenys 6 dies 
abans de la data límit fixada per la presentació de les ofertes. 

mailto:dpd.scc@gencat.cat
mailto:dpd.scc@gencat.cat


  
 

 

OBRES D’IMPLANTACIÓ D'UNA NOVA ÀREA DE RESSONÀNCIA MAGNÈTICA A L'HOSPITAL DE BERGA 
 
 
 

Pàgina 24 de 24 

 
Els licitadors hauran de remetre a l’òrgan de contractació les consultes i/o aclariments amb 
una antelació mínima de 6 dies a la data límit fixada per a la presentació de les ofertes.  
 
AA. VISITA A LES INSTAL·LACIONS 
 
SCC fixarà dies de visita informativa a les instal·lacions del SCC per tal que els licitadors 
puguin adequar la seva oferta amb major detall, segons les necessitats descrites en aquesta 
licitació. Aquestes es realitzaran durant el període previ a la data màxima de presentació 
d’ofertes, i tindrà lloc el dia, l’hora i en el lloc que s’indiqui en el perfil del contractant del 
SCC. 
 
Caldrà confirmar prèviament l’assistència enviant un e-mail a contractacio.scc@gencat.cat  
 
A la finalització de la visita s’emetrà un Certificat d’assistència i un Compromís de 
confidencialitat. El licitador signarà el Compromís de Confidencialitat i el retornarà a SCC 
el mateix dia de la visita; mentre que el Certificat d’assistència, s’incorporarà en el sobre 
A de la seva oferta. 
 
La no assistència a la visita, serà motiu d’exclusió de la licitació. 
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