
 

 

INFORME DE LA COMISSIÓ TÈCNICA SOBRE LA VALORACIÓ DE LES PROPOSTES 
TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE VALOR DELS LICITADORS 

ADMESOS A LA LICITACIÓ: 
 

Execució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la 
integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del 

Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urb ana", 
clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1) 

 
      

 
 
Reunida la Comissió Tècnica formada per: 

Presidència: Sr. Carlos Vaccaro García, Cap de la Divisió Obra Civil, Mobilitat Sostenible i 
Descarbonització  

Vocalia:  Sr. Sergi Castilla Fernández, Cap de la Gerència de Transports i Infraestructures 
ferroviàries  

Secretaria: Antoni García García, Tècnic de la Gerència de Transports i Infraestructures 
ferroviàries  

 

La Mesa de contractació reunida en data 22/10/2025, a petició de  la Comissió Tècnica, i  en el 

procés de comprovació de la documentació presentada en el sobre 2 de les propostes 

tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris subjectes a judici de valor, ha exclòs a 

la/es empresa/es seguidament relacionada/es pel/s motiu/s que s’indiquen: 

- M. y J. Gruas, SA & Vilor Infraestructuras, SL (UTE), atès que en la seva proposta tècnica 

amb valoració subjecta a judici de valor, i concretament en la Memòria, ha inclòs informació 

econòmica o de la resta de documentació requerida en el sobre núm. 3 corresponent a la 

proposició quantificable amb criteris objectius, de forma que permet conèixer el contingut 

de la proposició inclosa en el sobre núm.3, el que es considera causa d’exclusió d’acord 

amb les clàusules 8.2 i 10.2 del Plec de Clàusules Administratives Particulars.  

En data 27/10/2025 M. y J. Gruas, SA & Vilor Infraestructuras, SL (UTE) va interposar recurs 

especial en matèria de contractació davant el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic 

contra l’acord d’exclusió (recurs N-2025-0640), amb efectes suspensius sobre la tramitació del 

procediment d’adjudicació del contracte. 



 

 

En data 04/03/2026 el Tribunal Català de Contractes del Sector Públic mitjançant resolució 

92/2026 desestima el recurs interposat, i permetent la represa i continuació del procediment. 

Aquesta Comissió Tècnica ja havia realitzat l’anàlisi i avaluació de les 11 ofertes admeses en 

data 22/10/2025 en aplicació de l’establert en el Plec de Clàusules Administratives, i també 

d’acord amb l’Acord de la Mesa de contractació a dalt indicat.  

Tota vegada coneixedora del resultat de la resolució del recurs especial en matèria de 

contractació, procedeix a informar del següent: 

- La qualificació de la documentació requerida en el Plec de Clàusules Administratives, 

segons Quadre núm. 2A. 

- Informe de la puntuació de les propostes tècniques amb valoració subjecta a judici de valor 

- La puntuació de les propostes tècniques avaluables mitjançant l’aplicació de criteris 

subjectes a judici de valor establerts en el Plec de clàusules administratives, segons el 

Quadre núm. 2B. 

 

 

  





QUADRE NÚM. 2A


ANÀLISI DE LA DOCUMENTACIÓ PRESENTADA EN EL SOBRE DE


"PROPOSTA TÈCNICA AMB VALORACIÓ SUBJECTE A JUDICI DE VALOR" DELS LICITADORS ADMESOS A LA LICITACIÓ


Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a


nivell PN08 i la integració urbana i ampliació de l’estació


 d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la


Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana",


clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)


Empresa 01-8.2·1·01 02-8.2·1·02 03-8.2·1·03 04-8.2·1·04 05-8.2·1·05 06-8.2·1·06·1 07-8.2·1·06·2 08-8.2·1·06·3 09-8.2·1·06·4 10-8.2·1·06·5 11-8.2·1·07 12-8.2·1·08 13-8.2·1·09 14-8.2·1·10 15-8.2·1·11 16-8.2·1·12 17-8.2·2·1 18-8.2·2·2 19-8.2·2·3


Acciona Construcción, SA & Copcisa, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Acsa, Obras e Infraestructuras, SA & Fcc Construcción, SA & Infraestructuras Trade, SL (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Aldesa Construcciones, SA & Coynsa 2000, SL & José Antonio Romero Polo, SAU (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Azvi, SA & Copisa Constructora Pirenaica, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


CRC Obras y Servicios, SL & Vías y Construcciones, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Comsa, SAU SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Construcciones Rubau, SA & Sacyr Construcción, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Drace Infraestructuras, SA & Dragados, SA & Tecsa, Empresa Constructora, SA (UTE) SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Ferrovial Construcción, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


M. y J. Gruas, SA & Vilor Infraestructuras, SL (UTE) SÍ EXCLÒS SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Obrascón Huarte Lain, SA SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


Rogasa Construcciones y Contratas, SAU & Rover Alcisa, SA & Iberovias Empresa SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ N/A SÍ N/A SÍ SÍ SÍ SÍ


N/A: El Subapartat no aplica, d'acord amb el que s'indica al Plec de Clàusules administratives.


SÍ: Tots els documents del Subapartat estan lliurats i són correctes.


NO: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte però no es considera causa suficient d'exclusió per part de la Mesa de Contractació.


EXCLÒS: Algun document del Subapartat no ha estat lliurat o no és correcte i la Mesa de Contractació ha considerat que és causa d'exclusió.








CLAU LICITACIÓ: CT1080457
Pressupost de licitació (IVA no inclòs): 28.612.416,72 €
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Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base Base


2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00]
2.1    Memòria    [0-37,00]
2.1.01    Descripció de l'obra a construir    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.02    Implantació de l'obra i tancaments    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.03    Afeccions a tercers    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.04    Serveis afectats    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.05    Capacitat de resposta durant el període de garantia    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 1,00
2.1.06    Sistemes constructius    [0-15,00] 15 15,00 15,00 15,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00 12,00
2.1.06.1    Descripció dels procediments    [0-6,00] 6 6,00 6,00 6,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.1.06.2    Detall de la maquinària    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.06.3    Detall dels equips humans    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.06.4    Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.1.06.5    Descripció del camí crític    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.07    Pla de treballs    [0-2,50] 2,5 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 2,50 1,00
2.1.08    Organigrama funcional    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
2.1.09    Noves escomeses definitives    [0-1,50]
2.1.10    Documentació generada pels subcontractistes    [0-2,00] 2 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00 2,00
2.1.11    Gestió de prèstecs    [0-1,50]
2.1.12    Gestió d'abocadors    [0-1,50] 1,5 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50 1,50
Valoració total memòria 34 34,00 34,00 34,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 31,00 28,50
Valoració corregida per subapartats que no són d´aplicació 37 37,00 37,00 37,00 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74 31,01
Reducció excés de pàgines    [-2,00-0,00] 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
TOTAL 2.1    Memòria    [0-37,00] 37 37,00 37,00 37,00 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74 33,74 31,01


2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00]
2.2.1    Pla de seguretat i salut    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.2.2    Pla d’assegurament de la qualitat    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
2.2.3    Pla de medi ambient    [0-1,00] 1 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00
TOTAL 2.2    Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut    [0-3,00] 3 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00 3,00
TOTAL 2    Criteris de valoració subjectes a judici de valor    [0-40,00] 40 40,00 40,00 40,00 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 34,01


TOTAL PUNTUACIÓ 40 40 40 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 36,74 34,01


QUADRE NÚM.2B


VALORACIÓ DE LES PROPOSTES TÈCNIQUES AMB VALORACIÓ SUBJECTA A JUDICI DE 
VALOR DELS LICITADORS ADMESOS


Execució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la 
integració urbana i ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de 
la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, catenària i integració urbana", clau PC-FIB-
22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)


27/10/2025 








Pàgina 1 de 3327/10/2025


Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Acciona Construcción, SA &Copcisa, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 34.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Manteniment servei ferroviari, minimitzar afectacions al trànsit, vianants i autobusos, coordinació FGC, Lot 2 i obra F2.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00







Pàgina 2 de 3327/10/2025


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Oficina en local de lloguer, tancament metàl·lic revestit amb panells acústics, xapa grecada, tancaments de pladur, caseta de control 
d'accés.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre altres: Senyalització i delimitacio d'itineraris per a vianants.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Subsistemes crítics: 1h de temps de resposta i 24h de resolució.


Subsistemes greus: 3h de temps de resposta i 48h de resolució.


Subsistemes lleus: 4h de temps de resposta i 72h de resolució.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Execució de pantalla provisional mitjantçant una pantalla de micropilons.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Ús maquinària de baixa emissió sonora (VE).


Regs periòdics.


Ús de vehicles "Zero emissions".


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


.


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Pilot de via, assessors d'estructures, geotècnia, obres ferroviàries, auscultació, 
coordinació amb FGC i Ajuntament.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "DROPBOX" i "NALANDA" i aporta controls suficients amb responsable de gestió de la informació i 
llistat de revisió de documentació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00







Pàgina 4 de 3327/10/2025


Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Comsa, SAU


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 34.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Afectacions en superfície, coordinació diferents contractistes, treballs en zona d'FGC, geotècnia, equips de perforació, inspecció 
d'edificis, auscultació.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Oficina en local de lloguer, tancament de xapa grecada de 2 m i tipus New Jersey, pantalles fonoabsorbents. Llum LED a tot el 
recorregut de la tanca perimetral.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre altres: urbanitzacions per fases.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Emergències urgents: 1h temps de resposta i 48h de resolució.


Emergències no urgents: 3h temps de resposta i 72h de resolució.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Escapçat químic de les pantalles, actuació prèvia de ritpatge de via, substitució de pantalla provisional per pilons definitius.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Ús de biodièsel de la maquinària.


Ús de VE i instal·lació de punt de càrrega ala zona d'implantació.


Sistema de mesura en continu del nivell de soroll i de les partícules en suspensió.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: responsable de domini públic, especialistes en geotècnia, hidreogeologia, 
estructures metàl·liques, pilots de via, inspecció d'edificis i auscultació.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "NALANDA" i aporta fluxe del control de documentació suficient amb retenció econòmica d'un % 
dels subcontractistes/subministradors per garantir el lliurament de la documentació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Ferrovial Construcción, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 37.00


Valoració total memòria 34.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 37.00


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 15.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 40.00


MEMÒRIA 37.00


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Serveis afectats. Afectació a estació d'autobusos, execució de la passera de vianants, coordinació amb FGC, característiques 
geotècniques, auscultació.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Definició zones d'implantació i tancaments, lloguer de parcel·la per acopi de terres.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre d'altres: coordinació de transports i subministraments en horaris vall.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Incidències urgents: 8h temps de resposta i 48h de resolució.


Incidències no urgents: 16h temps de resposta i 72h de resolució.


Sistemes constructius 15.00


Descripció dels procediments 6.00


Els procediments descrits es troben adaptats a l’obra i es proposen avantatges significatives respecte els procediments estàndards i 
els descrits al projecte (ex. millores en rendiment, condicions de seguretat, etc)   6.00


Formigonat i escapçat de pilons; execució de juntes de dilatació.


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Reutilització de l'aigua dels esgotaments per ús d'obra.


Ús de VE i híbrids.


Planta de matxuqueig per aprofitament dels materials excavats.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Responsable implantació al domini públic, assessors especialistes en 
estructures, geotècnia, mitigació sonora i obra ferroviària; pilots de via i cap de servei de garantia.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataformes de comunicació "NALANDA" i "PROCORE" i aporta controls suficients amb procediment de revisió de 
documentació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Obrascón Huarte Lain, SA


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.74


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.74


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.74


MEMÒRIA 33.74


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Afectació estació d'autobusos, afectació FGC, serveis existents, excavacions, pilons, freàtic, coordinació Lot 2 i obra F2, auscultació.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Definició zones d'implantació i tancaments.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre d'altres: regulació i control de les circulcions de vehicles pesats.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Incidències crítiques: 30min temps de resposta i 4h de resolució.


Incidències urgents: 1,5h temps de resposta i 8h de resolució.


Incidències lleus: 3h temps de resposta i 12h de resolució.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Ruixadors, recollidors i captadors de pols.


Reaprofitament dels materials provinents d'enderrocs i excavacions.


Neteja de rodes.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Especialista en estructures i geotècnia, hidrologia, coordinació i serveis 
afectats i afeccions ferroviàries.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "E-COORDINA" i "DROPBOX" i aporta controls suficients amb procediment de revisió de 
documentació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Azvi, SA & CopisaConstructora Pirenaica, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.74


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.74


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.74


MEMÒRIA 33.74


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Servei ferroviari, execució de pantalles de pilons, serveis afectats, desviaments de trànsit.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Pla d'accessos, definició espais d'oficines i zona d'obra, definició camins provisionals i tancaments d'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre altres: pantalles acústiques mòbils provisionals.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Incidències crítiques: 2h temps de resposta i 24h de resolució.


Incidències urgents: 3h temps de resposta i 48h de resolució.


Incidències lleus: 4h temps de resposta i 72h de resolució.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Contenidors per a neteja de formigoneres.


Regs periòdics.


Tractament de materials de fibrociment.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: implantació al domini públic i coordinació amb FGC/Ajuntament, especialistes 
en geologia, estructures, serveis afectats, superestructura de via, hidrologia.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "Autodesk Docs" amb procediment de control mensual documentació mitjançant taula Excel que es 
considera suficient per garantir el seu control.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Construcciones Rubau, SA &Sacyr Construcción, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.74


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.74


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.74


MEMÒRIA 33.74


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Hidrologia i geotècnia, coordinació Lot 2 i obra F2, afectacions a FGC.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Definició zones d'implantació i tancaments, vigilància amb càmeres.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre altres: campanya d'informació als veïns.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Incidències crítiques: 2h temps de resposta i 24h de resolució.


Incidències urgents: 3h temps de resposta i 48h de resolució.


Incidències lleus: 4h temps de resposta i 72h de resolució.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Ús de biodièsel.


Control sonomètric.


Neteja de rodes i canaletes.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Obra ferroviària, auscultació, fonamentació i estructures, geotècnia, serveis 
afectats.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "BITACOR@" i "DIGITAL DELIVERY" gestionada per un "Document Controller" amb planificació de 
fites de lliurament i sistema d'avisos que es considera suficient per garantir el control de la documentació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Rogasa Construcciones yContratas, SAU & Rover Alcisa,SA & Iberovias EmpresaConstructora, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 31.01


Valoració total memòria 28.50


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 31.01


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 1.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 1.00


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 34.01


MEMÒRIA 31.01


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Execució passera de vianants, afectació al trànsit, serveis afectats, aprofitament de materials d'excavació, coordinació amb Lot 2 i 
FGC.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Definició zones d'implantació i tancaments, panells lluminosos LED d'alta visibilitat, bandes reductores de velocitat.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre altres: campanya d'informació als veïns.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 1.00


El procediment descrit és genèric i inclou compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a la resolució 
d’incidències.   1.00


Procediment genèric però amb compromís sobre temps de resposta.


Avaries i reparacions urgents i emergències: menys d'1h temps de resposta.


Avaries correctives: 4h de temps de resposta.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Regs periòdics.


Centrals de control d'emissions de soroll, pols i vibracions.


Basses de decantació.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 1.00


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, i es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius.   1.00
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Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Especialista en estructures, geotècnia-pilons, estructures prefabricades, 
impermeabilització, instal·lacions de via.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "ROVERBOX" i "NALANDA" i aporta controls suficients amb procediment de revisió de 
documentació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Drace Infraestructuras, SA &Dragados, SA & Tecsa, EmpresaConstructora, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.74


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.74


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.74


MEMÒRIA 33.74


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Afectació a l'explotació ferroviària, al trànsit rodat
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Coordinació amb Lot 2 i obra F2, característiques geotècniques i nivell freàtic i serveis afectats.


Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Oficina en local de lloguer, zona d'abassegament addicional de materials i maquinària a menys de 2 km de l'obra.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre d'altres: reforç il·luminació i senyalització dels itineraris de vianants.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Incidències d'urgència: 4h temps de resposta i 8h de resolució.


Incidències prioritàries: 4h temps de resposta i 12h de resolució.


Incidències no prioritàries: 4h temps de resposta i 72h de resolució.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Canons de nebulització d'aigua.


Monitorització dels nivells sonors.


Lloguerde maquinària híbrida i elèctrica.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Especialistes en geotècnia, obres subterrànies, obra ferroviària, auscultació, coordinació amb altres contractistes i implantació al 
domini públic.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "OBRALIA" i aporta controls suficients amb procediment de revisió de documentació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:CRC Obras y Servicios, SL &Vías y Construcciones, SA (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.74


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.74


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.74


MEMÒRIA 33.74


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Coordinació amb Lot 2 i obra F2, coordinació amb FGC, afectacions a i veïns, control geotècnic i auscultació, serveis afectats.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Oficina en local de lloguer, tancament xapa grecada, panells acústics en zones properes a habitatges.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre d'altres: encaminaments per a invidents amb tires podotàctils als paviments pels desviaments provisionals de vianants.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Incidències crítiques: 1h temps de resposta i 2h de resolució.


Incidències urgents: 1h temps de resposta i 2h de resolució.


Incidències lleus: 24h temps de resposta i 4h de resolució.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Control de vibracions.


Nebulitzadors d'aigua per reduir la pols.


Combustible biodièsel.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Implantació i coordinació Lot 2 i obra F2, FGC i Ajuntament; desviaments de 
trànsit, geotècnia, auscultació.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "DROPBOX" i aporta controls suficients amb responsable de la documentació EDC.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Aldesa Construcciones, SA &Coynsa 2000, SL & José AntonioRomero Polo, SAU (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.74


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.74


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.74


MEMÒRIA 33.74


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Afeccions serveis afectats, coordinació amb FGC, geotècnia, afeccions al trànsit, estació d'autobusos i usuaris i veïns, coordinació 
amb Lot 2.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Oficina en local de lloguer, reforç d'il·luminació.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre altres: Responsable d'implantació i domini públic.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Incidències urgents: 8h temps de resposta i 48 h de resolució.


Incidències no urgents: 12h temps de resposta i 72 h de resolució.


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Regs periòdics.


Mesures de control acústic.


Neteja de rodes.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50


S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 2.00
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compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: tècnic expert en superestructura de via, cap de producció d'instal·lacions i 
SSAA, cap de producció d'obra civil i via.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataforma de comunicació "NALANDA" i aporta controls suficients amb procediment de revisió de documentació.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00
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Clau:OP. PC-FIB-22012.F1 (Lot 1)


Descripció: Eecució de les obres del "Projecte constructiu de la supressió del pas a nivell PN08 i la integració urbana i 
ampliació de l’estació d’Igualada de la línia Llobregat-Anoia del Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya. Obra civil, via, 
catenària i integració urbana", clau PC-FIB-22012.F1(Lot 1 i Lot 2)" (Lot 1)                                                                              


Empresa:Acsa, Obras e Infraestructuras,SA & Fcc Construcción, SA &Infraestructuras Trade, SL (UTE)


VALORACIÓ DE L´OFERTA


Memòria (0.00-37.00) 33.74


Valoració total memòria 31.00


Valoració corregida per subapartats que no són d'aplicació 33.74


Reducció excés de pàgines (-2.00-0.00) 0.00


Descripció de l'obra a construir (0.00-2.00) 2.00


Implantació de l'obra i tancaments (0.00-2.00) 2.00


Afeccions a tercers (0.00-2.00) 2.00


Serveis afectats (0.00-2.00) 2.00


Capacitat de resposta durant el període de garantia (0.00-2.00) 2.00


Sistemes constructius (0.00-15.00) 12.00


Pla de treballs (0.00-2.50) 2.50


Organigrama funcional (0.00-3.00) 3.00


Noves escomeses definitives (0.00-1.50)  N/A


Documentació generada pels subcontractistes (0.00-2.00) 2.00


Gestió de prèstecs (0.00-1.50)  N/A


Gestió d'abocadors (0.00-1.50) 1.50


Metodologies de qualitat, medi ambient i seguretat i salut (0.00-3.00) 3.00


Pla de seguretat i salut (0.00-1.00) 1.00


Pla d’assegurament de la qualitat (0.00-1.00) 1.00


Pla de medi ambient (0.00-1.00) 1.00


VALORACIÓ TÈCNICA 36.74


MEMÒRIA 33.74


Reducció excés de pàgines 0.00


Nombre de pàgines inferior a 26   0.00


Descripció de l'obra a construir 2.00


La descripció es correspon amb el projecte i denota un ampli coneixement de l’obra a construir, indicant tots els aspectes significatius 
que cal tenir en compte en la seva execució (raons de manteniment del servei, requeriments mediambientals específics,  afeccions a 
tercers significatives, etc.).  


2.00


Coordinació amb Lot 2 i obra F2, serveis afectats, servei ferroviari FGC, afectacions a transports públics i veïns, auscultació.
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Implantació de l'obra i tancaments 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls que desenvolupen o aporten avantatges al projecte.   2.00


Definició zones d'implantació i tancaments, pla d'itineraris.


Afeccions a tercers 2.00


La descripció compleix amb els requeriments del projecte, incloent detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Entre altres: Afecció al trànsit de vehicles i places d'aparcament.


Serveis afectats 2.00


La relació es correspon amb el que s’indica al projecte, i inclou detalls i aportacions que resulten significatives i representen una 
avantatge als requeriments del projecte.   2.00


Georadar per a localizació de serveis.


Capacitat de resposta durant el període de garantia 2.00


El procediment descrit està adaptat a l’obra concreta, i inclou un compromís sobre el temps de resposta que resulta satisfactori per a 
la resolució d’incidències.   2.00


Adaptat a l'obra.


Incidències crítiques: resposta de 6h


Incidències urgents: resposta de 24h


Incidències ordinàries: resposta de 72h


Sistemes constructius 12.00


Descripció dels procediments 3.00


Els procediments descrits són adequats però no es proposa cap avantatge significativa respecte els procediments estàndards i els 
descrits al projecte.   3.00


Detall de la maquinària 2.00


La descripció detalla la maquinària a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Detall dels equips humans 2.00


La descripció detalla els equips humans a utilitzar de manera correcta i adequada a les necessitats de l’obra.   2.00


Minimització de l'impacte ambiental dels procediments i maquinària 3.00


Es detallen 3 o més mesures que redueixen significativament l’impacte ambiental de l’obra projectada.   3.00


Ús de VE.


Control de contaminació acústica.


Control d'emissions de partícules de pols.


Descripció del camí crític 2.00


El camí crític exposat és coherent amb els condicionants de l’obra concreta.   2.00


Pla de treballs 2.50
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S’adjunta la documentació sol•licitada al Plec de Clàusules Administratives , el termini és coherent amb l’oferta presentada, es 
reflecteix exactament el camí crític descrit a l’apartat corresponent de sistemes constructius i el fus de previsió de  certificacions 
compleix paràmetres d’aparent confiança en la consecució del termini ofertat (nivell de certificació al 50% de l’obra i marge de 
folgança general).  


2.00


Si es present la documenta en format TCQ i el termini és coherent   0.50


Es presenta en format TCQ i termimi coherent.


Organigrama funcional 3.00


Incorpora, a banda de les àrees genèriques, àrees específiques adaptades i d’utilitat per l’obra concreta.   


Incorpora àrees específiques amb funcions detallades: Pilot de via, assessors d'estructures, geotècnia, arquitectura i instal·lacions, 
auscultació.


Especifica funcions detallades de cadascuna de les àrees incorporades.   


Noves escomeses definitives 0.00


Documentació generada pels subcontractistes 2.00


El sistema de gestió exposat inclou una plataforma informàtica de comunicació i transmissió de dades, i aporta controls suficients per 
a garantir la disponibilitat de la informació quan sigui requerida.   2.00


Inclou plataformes de comunicació "Sharepoint", "FINALCAD ONE WEB" i "AUTODESK CONSTRUCTION CLOUD" i aporta controls 
suficients amb la implantació d'un Protocol per a la Transmissió de Documents i preparació d'un Diagrama de Flux.


Gestió de prèstecs 0.00


Gestió d'abocadors 1.50


Disposa dels abocadors necessaris per a l’execució de les obres i estan legalitzats.   1.50


METODOLOGIES DE QUALITAT, MEDI AMBIENT I SEGURETAT I SALUT 3.00


Pla de seguretat i salut 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla d’assegurament de la qualitat 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita   1.00


Pla de medi ambient 1.00


La sistemàtica que aplicarà és adient i particularitzada per l’obra que es licita.   1.00









