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1. Objecte del contracte

L’objecte del contracte és:

e l'execucid de les obres de construcci6 de 48 habitatges, 6 locals comercials i 65 places
d’aparcament, incloent la urbanitzaci6 de I'espai lliure de parcel-la.

¢ el manteniment preventiu i correctiu a realitzar durant el periode minim de 12 mesos des de la
recepcio de les obres:

- les instal-lacions de I'edifici i 'aparcament
- les instal-lacions i plantacions de I'espai lliure de parcel-la.

e el servei d’assisténcia postvenda durant el periode de garantia de I'obra de 12 mesos des de la
recepcio de les obres.

A més de l'anterior, en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacio i Resiliéncia (endavant PRTR),
financat per la Unié Europea — Next Generation EU, la contractaci6 de les obres abans esmentades,
també inclouen:

e Garantir el compliment de les fites i objectius, els terminis temporals per acomplir-los, i els
mecanismes establerts de control determinats en el marc del PRTR i especifics de I'actuacio.

e Garantir 'assoliment del que disposa I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es
configura el sistema de gestio del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia.

e Garantir el compliment de les condicions especifiques a assolir en funcié de I'etiquetatge climatic i
mediambiental assignat a la mesura en que s’emmarca l'actuacié. El camp d’intervencié (etiqueta
climatica/mediambiental) assignat a la mesura del PRTR que reconeix la contribucio climatica és el
025ter.

e Garantir l'aplicacio6 i justificacié de '’Annex 5: Compliment del principi de no causar perjudicis
significatius al medi ambient (Do No Significant Harm, DNSH), adjunt al Plec de Prescripcions
Tecniques, que fa referencia al compliment d’aquest principi i a I'obligacié de respectar-lo com una
condicié indispensable per a la percepcid dels fons europeus vinculats al programa del PRTR.

e Garantir el compliment dels mecanismes de verificacié del Component C02.102 de 'OA (Operational
Agreement), segons 'Annex 6: Mecanisme de verificacié en el marc del Pla de Recuperacio,
Transformacié i Resiliéncia, adjunt al Plec de Prescripcions Técniques, on s’identifiquen els
elements que s’hauran d’aportar per la seva acreditacio.

Atés que aquesta actuacié és objecte de finangament amb fons procedents del Pla de Recuperacid,
Transformacié i Resiliencia finangat per la Unid6 Europea — Next Generation EU en el marc del
component C02, linia d’inversié 102 (C02.102), contribueix al compliment dels objectius establerts en el
Programa 6 d’ajuts a la construccié d’habitatges en arrendament social en edificis energeticament
eficients, en tant que constitueix una actuacié necessaria per la consecucioé de dits objectius al llarg del
periode d’'aplicacio de 'esmentat Pla, d’acord amb I'establert en el Real decret 853/2021, de 5 d’octubre.

L’objecte del contracte es defineix en els seglients documents contractuals:

e Plec de Clausules Administratives Particulars de la licitacié (PCAP)
e Plec de prescripcions técniques
e Projecte que inclou:

- Memoria

- Planols
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- Plec de condicions del projecte
- Quadre de preus num. 1
- Quadre de preus num. 2
- Pressupost total
e Oferta del contractista
¢ Qualsevol altra documentacio prevista en les normes de caracter legal o reglamentari.

En cas de discordanga o contradiccié en el contingut dels documents contractuals sera d'aplicacié
preferent el contracte i després els documents annexos de la relacié anterior per l'ordre de llur
enumeracio.

Si hi hagués contradiccié entre els planols i les condicions técniques particulars, en el cas que
s’incloguin com a document que complementi el plec de condicions generals, preval el que s’ha escrit
en les condicions técniques particulars. En qualsevol cas, ambdds documents prevalen sobre les
condicions técniques generals.

La descomposicioé dels preus unitaris que figura al quadre de preus num. 2 és d’aplicacio exclusiva a
les unitats d’obra incompletes en el cas de paralitzacié o resolucié de I'obra. El contractista no podra
reclamar modificacié dels preus en lletra del quadre num. 1 per a les unitats totalment executades, per
errades i omissions a la descomposicié que figura al quadre num. 2.

La resta de documents o dades del projecte sén informatius.

2. Termini d’execucié del contracte

El termini d'execucié del contracte sera la suma dels terminis de les dues fases de qué consta el
contracte:

Fase execuci6 obres

El termini d’execucié de les obres és aquell especificat al PCAP, comenga a comptar des de la
formalitzacié de I'acta de comprovacio de replanteig i inici d’obres.

El Programa de treballs fixara el termini final d’execucié d’obres i els seglents terminis d’execucié
d’acabaments parcials d’obra:

e Acabat de fonamentacio.

e Tancament econdmic provisional a cota zero.
e Acabat habitatge mostra.

e Acabats i repassos.

e Documentacio final d’obra

Dins el termini d'execucio de les obres, aquestes hauran de quedar totalment finalitzades, els repassos
executats i lliurada tota la documentacié que sigui requerida per la Direccié Facultativa i I'INCASOL.

L'acta de comprovacio de replanteig i els terminis parcials fixats en I'aprovacié del Programa de treball,
s'entendran integrants del contracte i, per tant, sén exigibles.

Fase execucio millores relatives al manteniment i altres millores

El termini d’execucié de les millores addicionals relatives al manteniment i altres millores, comenga a
comptar des de la formalitzacio de I'acta de recepcio de les obres, d’acord amb el termini maxim que el
licitador hagi ofert a qualsevol de les millores, amb un minim de 12 mesos des de la recepcio de les
obres.
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3. Responsabilitats del contractista

3.1 El contractista és responsable de I'execucio dels treballs segons les condicions establertes al
contracte, els documents que componen el projecte i a les normes de la bona construccié.

Com a consequiencia d’aix0, estara obligat a esmenar els defectes, insuficiéncies técniques, errors
d’execucid, omissions i infraccions de preceptes legals o reglamentaris que determini 'INCASOL.

Les despeses derivades de les operacions necessaries per esmenar o reconstruir les unitats d’obra
defectuoses aniran a carrec del contractista.

Si les susdites deficiéncies no sén esmenades en el termini establert, I'INCASOL podra optar per la
resolucié del contracte o per la concessidé d'un nou termini a contractista, amb les conseqiiéncies
previstes en la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contracte del Sector Public.

3.2 El contractista respondra de la qualitat técnica de les obres que executi, com també de les
conseqiéncies que es dedueixin de les omissions, errors, métodes inadequats o conclusions
incorrectes en I'execucié del contracte.

3.3 El contractista és responsable dels possibles desperfectes ocasionats per les obres en la via
publica i entorn.

3.4 El contractista respondra de qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a conseqiiéncia de la
implantacio i/o I'execucid de les obres.

Per tant, seran a compte i carrec del contractista totes les despeses derivades de les operacions
necessaries per esmenar i reparar els susdits danys i/o perjudicis.

3.5 Segons especifica la disposicié addicional 4a del Reial Decret 553/2020, de 2 de juny, pel qual es
regula el trasllat dels residus a l'interior del territori de I'Estat, el posseidor del residu (definit a I'article
2.f) del Reial Decret 105/2008, d’1 de febrer) tindra la consideracié de productor inicial per a la regulacio
de la produccio i gestio dels residus de construccié i demolicio.

En consequeéncia, el contractista respondra de la correcta gestié dels residus generats, de la correcta

gestié amb I'Agencia de Residus de Catalunya, aixi com amb d’altres agents implicats en els tramits
establerts en la legislacié vigent.

4. Obligacions del contractista

4.1. El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacio laboral,
seguretat social i de seguretat i salut en el treball.

El contractista haura de constituir 'd6rgan necessari amb funci6 especifica de vetllar pel compliment de
les disposicions vigents sobre seguretat i salut en el treball i designara al técnic de seguretat que
assumeixi les obligacions corresponents en cada centre de treball

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infraccio de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per 'INCASOL.

El contractista assumeix de forma Unica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.
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4.2. El contractista esta obligat a la guarda i conservacié de les obres fins la recepcid de les mateixes.

Per tant, respondra dels defectes i faltes que puguin advertir-se per una indeguda i/o defectuosa
conservacio de les unitats d’obra, encara que aquestes hagin sigut examinades i comptessin amb la
conformitat de la Direccié Facultativa, immediatament després de la seva execucié o en qualsevol altre
moment dins del periode de vigéncia del contracte.

Com a consequéncia d’aix0, estara obligat a esmenar les faltes o defectes que resultin d’'una indeguda
i/o defectuosa conservacié de les unitats d’obra, essent a compte i carrec del contractista les despeses
derivades de les operacions necessaries per esmenar, reparar o reconstruir les susdites unitats d’obra.

4.3. El contractista instal-lara les senyals precises per indicar 'accés a I'obra, la circulacié en la zona
que ocupen els treballs i els punts de possible perill, tant en la mateixa obra com en els seus limits com
immediacions.

El contractista té I'obligacié de complir amb les ordres que rebi per part de la Direccié Facultativa de les
obres en quant a la instal-lacié de senyalitzacié complementaria o modificacio de les ja instal-lades.

Les despeses que origini la senyalitzacié seran a compte i carrec del contractista.

4.4. Per donar compliment a les exigéncies de promocid i informacio de les actuacions finangades a
carrec del Programa 6 d’ajuts a la construcci6 d’habitatges en arrendament social en edificis
energeticament eficients dels fons procedents del Pla de Recuperacio, Transformacié i Resiliéncia
finangat per la Unié Europea — Next Generation, que s’estableixen en el Real Decreto 853/2021, de 5
d’octubre i en la Resolucié TER/1029/2023, de 27 de marg, per la qual s’aproven les bases reguladores
per la concessio, cal que les actuacions, en funcié de la fase de construccio en la que es trobin, disposin
d’un rétol informatiu temporal i/o permanent.

Préviament a I'inici de les obres el contractista té 'obligacié de col-locar un rétol temporal en el mateix
enclavament de les actuacions i en un lloc ben visible per al public, que haura de mantenir durant el
periode d’execucié de I'obra.

Un cop finalitzades les obres de I'actuacid, el contractista haura de col-locar una placa permanent que
haura d’estar instal-lada en un termini maxim de 3 mesos a partir de 'acabament de I'obra, que
compleixi amb els requisits.

Tant el retol temporal com la placa permanent hauran de complir amb els requisits minims establerts
en 'annex 4 adjunt al present Plec de Prescripcions Técniques.

Les despeses originades per la col-locaci6 d’aqueta senyalitzacié seran a compte i carrec del
contractista, aixi com les despeses originades per la retirada de la senyalitzacié temporal.

4.5. El contractista té I'obligatorietat de dur a terme aquest contracte aplicant la metodologia BIM.

En el document annex del PCAP AccionsBIM_EDI_CON.xlIsx es determinen I'abast dels usos, objectius
i les corresponents accions BIM associades que el contractista haura de dur a terme com a requisit i
les addicionals, en el cas que hagin presentat el compromis de realitzar-les en la proposta técnica de
la seva oferta.

Per al seu desenvolupament, es tindran en compte: les especificacions basiques establertes al Manual
BIM de la Generalitat de Catalunya, les especifiques indicades al document de requisits de 'INCASOL
EDI-Req BIM_EOx.xx.xIsx (annex 2), aixi com aquelles complementaries que es puguin prescriure
durant el transcurs del contracte.
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4.6. El contractista haura de revisar I'estudi de gestié de residus de construccio i demolicié del projecte
i desenvolupar el corresponent pla de gestid de residus seguint les prescripcions previstes a la
normativa d’aplicacio i garantint el compliment de I'objectiu de que almenys el 70% (en pes) dels residus
de construccié i demolicié no perillosos (excloent el material natural esmentat en al categoria 17 05 04
en lallista europea de residus establerta per la Decisié 200/532/EC) generats en el lloc de la construccid
es preparen per la seva reutilitzacio, reciclatge i recuperaciéo de materials, incloses les operacions de
reblert utilitzant residus per substituir altres materials, d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol
de gestié de residus de construccio i demolicié de la UE.

El pla de gestidé de residus haura d’adjuntar els documents d’acceptacié amb les empreses de gestid
de residus, que hauran d'ésser formalitzats una vegada aprovat aquest document per la direccio
facultativa i el vigilant ambiental, i acceptat per 'INCASOL.

En qualsevol cas, el pla de gestidé de residus haura de seguir, com a minim, el tipus d’operacions de
gestié que s’hagi determinat en I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.

El contractista haura de lliurar el pla de gestié de residus a la direcci6 facultativa i al vigilant ambiental,
amb la suficient antelacié per tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del comengament de les obres.

4.7. El contractista com a posseidor dels residus haura de donar d’alta la Notificacio i Identificacié
d’Obra (NIO) abans de I'inici de les obres, i haura d’informar a 'INCASOL del tramit realitzat i facilitar-li
les dades que s’exposen, inclos el numero de la NIO de I'obra objecte del contracte (en el formulari de
la Nio inclou un apartat per fer aquest enviament d’informacio).

La Notificacio i Identificacié6 d’Obra (NIO) és un registre telematic pel qual s’obté un numero per a
cadascuna de les obres productores de residus. Aquest niumero es reflectira dins els Documents de
Seguiment de Residus de la Construccié (DSRC) amb el que es documenta cada trasllat de residus.
Per tant, les obres han d’obtenir la NIO com a molt tard, abans de comencar a gestionar els seus
residus, es a dir, abans que es produeixin i comenci el seu trasllat cap a gestors autoritzats.

Per obtenir la NIO, cal entrar dins la sessio de I'SDR (amb usuari i contrasenya) i omplir el formulari
corresponent dins la pestanya de “Productors/Runes i materials naturals excavats/NIO”. En aquest
mateix apartat hi ha la pestanya “El meu llistat d’obres” on s’emmagatzemen totes les NIO que l'usuari
ha donat d’alta i aquest, les pot consultar.

El nimero de NIO s’expedeix de forma immediata un cop es finalitza el tramit d’alta.

4.8. El contractista esta obligat a lliurar a la Direccié Facultativa i al vigilant ambiental, els certificats i
demés documentacio acreditativa de la gestié dels residus.

El contractista esta obligat a lliurar a la Direccié Facultativa i al vigilant ambiental, els certificats i demés
documentacié acreditativa de la gestié dels residus, en la que haura de figurar, com a minim, la
identificacié del posseidor i del productor, 'obra de procedéncia, el nimero de llicéncia d’obra, la
quantitat expressada en tones, el tipus de residu lliurats i codificat d’acord amb la llista europea de
residus publicada per I'Ordre MAM/304/2002, de 8 de febrer, o norma que la substitueixi, i la identificacid
del gestor de les operacions de desti.

Quan el gestor al que s’entreguin els residus de construccio i demolicié efectui unicament operacions
de recollida, emmagatzematge, transferéncia o transport, en el document d’entrega haura de figurar
també el gestor de valoritzaci6 o d’eliminacio ulterior al que es destinaran els residus

4.9. El contractista haura de revisar I'estudi ambiental del projecte i desenvolupar el corresponent pla
de medi ambient seguint les prescripcions previstes a la normativa d’aplicacio.

En qualsevol cas, el pla de medi ambient haura de seguir, com a minim, les mesures i condicions
determinades en I'estudi o, en cas contrari, justificar-ho.
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El contractista haura de lliurar el pla de medi ambient al vigilant ambiental amb la suficient antelacié per
tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del comengament de les obres.

4.10. El contractista esta obligat a lliurar al vigilant ambiental, els certificats i demés documentacio
que sigui necessaria per la vigilancia ambiental de I'obra, aixi com a facilitar tota la informacié requerida
sobre les unitats d’'obra executades de caracter o implicacié ambiental, les condicions d’execucio, els
materials utilitzats, imprevistos, disconformitats, etc.

4.11. El contractista té I'obligacié d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el
compliment de les fites i objectius especifiques de I'actuacio, els terminis temporals per acomplir-los i
els mecanismes establerts per controlar-los, determinats en el marc del Pla de Recuperacio
Transformacio i Resiliéncia especifics de I'actuacio.

4.12. El contractista té I'obligacidé d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir
I'assoliment del que disposa I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, per la qual es configura el
sistema de gesti6 del PRTR..

4.13. El contractista té I'obligacié d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el
compliment de les condicions especifiques a assolir en funcié de I'etiquetatge mediambiental assignat
a la mesura en que s’emmarca l'actuacié. El camp d’intervencio (etiqueta climatica/mediambiental)
assignat a la mesura del PRTR que reconeix la contribucio climatica és el 025ter.

Amb aquest efecte, el contractista haura de lliurar un informe sobre els possibles incompliments,
imprevistos o disconformitats derivats de I'execuciéo de les obres per tal d’adoptar les mesures
correctores necessaries per assegurar-ne el ple compliment.

4.14. El contractista té I'obligacié d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir I'aplicacio
i justificacié de 'Annex 5: Compliment del principi de no causar perjudicis significatius al medi ambient
(Do No Significant Harm, DNSH), adjunt al present Plec de Prescripcions Tecniques, que fa referéncia
al compliment d’aquest principi i a I'obligacié de respectar-lo com una condicié indispensable per a la
percepcio dels fons europeus vinculats al programa del PRTR.

En aquest sentit, el contractista haura de justificar documentalment la implantacié en obra de les
mesures i condicions pel compliment del principi DNSH determinades en I'annex 5 adjunt al present
Plec de Prescripcions Técniques, aixi com desenvolupar el corresponent pla de control i seguiment de
les mesures adoptades.

El contractista haura de lliurar aquesta documentacié al vigilant ambiental com un annex al pla de medi
ambient amb la suficient antelacioé per tal que pugui ser aprovat i acceptat abans del comengament de
les obres.

Aixi mateix, el contractista esta obligat a lliurar al vigilant ambiental, els certificats i demés documentacio
que sigui necessaria pel compliment del principi DNSH, aixi com a facilitar tota la informacio requerida
sobre les unitats d’'obra executades amb implicacié sobre alguns dels sis objectius mediambientals
definits en el Reglament de Taxonomia, les condicions d’execucio, els materials utilitzats, imprevistos,
disconformitats, etc.

En cas que es consideri necessari, 'INCASOL podra demanar al contractista que emeti un informe
d’avaluacié de les mesures aplicades durant I'execucio de les obres per verificar el compliment del
principi DNSH.

4.15. D’'acord amb Tlarticle 5 de I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre, el compliment
mediambiental del criteri de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH), és una condici6
indispensable per la percepcié dels fons europeus vinculats al programa del PRTR, per tant, les
actuacions vinculades al PRTR estan obligades a respectar aquest principi i la seva normativa aplicable
al llarg de totes les fases del contracte.
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Per aquest motiu, atés el deure de compliment de les obligacions assumides per I'aplicacié del principi
de no causar un perjudici significatiu al medi ambient, caldra verificar i acreditar el compliment del
principi DNSH de les possibles modificacions del contracte, préviament a I'aprovacié per part de
'INCASOL, i en el cas de considerar-se necessari, s’adoptaran les mesures correctores per assegurar-
ne el ple compliment i implementacio.

No obstant, pel que fa a la verificacié del compliment del principi DNSH, 'INCASOL podra demanar
proves especifiques per comprovar i justificar el compliment de les condicions, proves substantives,
proves de verificacio, certificats, i la documentacié que cregui necessaria segons correspongui atenent
a la naturalesa de I'actuacio i/o de la modificacio.

4.16. Atés I'obligacié de garantir el ple compliment del principi DNSH i de I'etiquetatge climatic i digital,
d’acord amb alld previst al Pla de Recuperacié Transformacio i Resiliéncia, aprovat pel Consell de
Ministres el 27 d’abril de 2021 i pel Reglament (UE) nim. 2021/241 del Parlament Europeu i del Consell,
de 12 de febrer de 2021, pel qual s’estableix el Mecanisme de Recuperacié i Resiliéncia, aixi com alld
requerit a la Decisié d’execucié del Consell relativa a I'aprovacié de I'avaluacié del PRTR, en cas de
subcontractar part o tots els treballs objecte del present contracte, el contractista haura de preveure un
mecanismes per assegurar que els subcontractistes compleixen el principi DNSH, d’acord amb l'article
17 del Reglament (UE) 2020/852.

4.17. El contractista té I'obligacié d’executar i fer el seguiment de tot el necessari per garantir el
compliment dels mecanismes de verificacié del Component C02.102 de 'OA (Operational Agreement),
segons I'Annex 6: Mecanisme de verificacido en el marc del Pla de Recuperacid, Transformacié i
Resiliéncia, adjunt al Plec de Prescripcions Técniques, on s’identifiquen els elements que s’hauran
d’aportar per la seva acreditacio.

5. Despeses exigibles al contractista

Seran a compte i carrec del contractista, si s’escau, les seglients despeses, sense que la relacié que
segueix sigui limitativa, siné merament informativa:

a) Despeses originades com a consequéncia de les obligacions exigibles al contractista i de les
establertes en els plecs del contracte, que s’han de complir durant I'execucioé del contracte.

b) Qualsevol tipus de tribut, taxa, canon i gravamen que sigui d’aplicacié segons les disposicions
vigents.

c) Despeses derivades d’autoritzacions, permisos o llicencies propis del Contractista necessaris per
a I'execucio de les obres, a excepcio de la llicéncia d’obres.

d) Despeses pel subministrament i/o escomeses provisionals (aigua, electricitat, telefon...), inclou la
tramitacid, gestio, despesa de muntatge, obra civil, conservacio i retirada de les instal-lacions per
al subministrament d'aigua, d'energia eléctrica, o altres necessaries per a I'execucié de l'obra, aixi
com contractacio, consums, drets, legalitzacions, projectes, taxes, comptadors i altres elements.

e) Despeses derivades de la legalitzacié de totes les instal-lacions definides en el projecte, inclos
'emissié de butlletins, certificats d’instal-lacid, certificats finals, realitzacié de proves de serveis,
projectes, registres, inspeccions, pagament de les corresponents taxes i despeses de les entitats
de control que s’escaiguin, i qualsevol gestid amb les companyies per permetre la contractacio
dels diferents subministraments, aixi com les gestions necessaries amb els diferents organismes i
entitats per la posta en servei de les instal-lacions.

f)  Despeses derivades de la gestio de residus generats a les obres: neteja general de I'obra i de les
zones confrontants de les zones d’actuacid, transport i retirada de materials i equips, carrega de
runa, transport a I'abocador i taxes i/o canons.
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g) Despeses derivades dels mitjans auxiliars necessaris per I'execucié de les obres.

h) Despeses derivades de les instal-lacions d’equips de maquinaria necessaris per I'execucio de les
obres.

i) Despeses derivades de les operacions de:
- Preparacio de les zones de treball.

- Desplagament i/o retirada de qualsevol element que pugui entorpir els treballs i la posterior
reubicacié dels elements que hagi sigut necessari desplagar i/o retirar

- Protecci6 de sols, paraments, mobiliari urba, arbrat i tot alldb que sigui necessari per evitar
que sigui danyat durant I'execucié de les obres i la retirada de les mateixes un cop
acabades les obres.

- Les tasques necessaries pel correcte desenvolupaments dels treballs previstos en el
projecte, aixi com les exigibles en la llicéncia d’obres i/o per companyies subministradores.

j)  Despeses originades per la retirada de materials rebutjats que determini la Direccié Facultativa.

k) Despeses derivades dels retols informatius de les obres, ja siguin temporals i/o permanents, aixi
com els senyals precisos per indicar I'accés a les obres i de circulacié per I'entorn i de precaucié.

I)  Qualsevol dany i perjudici causat a tercers com a consequéncia de la implantacio i execucié de les
obres.

6. Condicions generals d’execucié

6.1. Les condicions d'execucid detallades en el present plec i en els diferents documents de projecte
seran de directa aplicacié a la totalitat de 'objecte del concurs.

6.2. El contractista es compromet a executar les obres en els terminis parcials i totals aprovats, i d'acord
amb l'oferta técnica presentada d’acord amb el PCAP.

6.3. El contractista, en l'elaboracié i presentacié de I'objecte del contracte, ha d’incorporar la
perspectiva de génere i evitar els elements de discriminacio sexista en I'Us del llenguatge i de la imatge.

6.4. L'adjudicatari cedeix amb caracter exclusiu a 'INCASOL tots els drets d'explotacié sobre els
treballs que s'elaborin com a objecte de la present contractacio, sense limit de temps ni d'ambit
territorial, i segons estableix el PCAP sobre la propietat intel-lectual.

6.5. Segons estableix el PCAP sobre la subcontractacio, el contractista haura de comunicar per escrit
al'organ de contractacio, després de I'adjudicacio del contracte i, com a molt tard, quan inicii I'execucio,
la intencié de subscriure subcontractes, indicant els elements accessoris de la prestacié que pretén
subcontractar i la identitat, les dades de contacte i el representant o representants legals de 'empresa
subcontractista, justificant suficientment I'aptitud d’aquesta per executar-la per referéncia als elements
técnics i humans de qué disposa i a la seva experiéncia, i acreditant que no es troba incursa en
prohibicié de contractar.

Si 'empresa subcontractista té la classificacié adequada per realitzar la part del contracte objecte de la
subcontractacio, la comunicacié d’aquesta circumstancia és suficient per acreditar-ne I'aptitud.
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El contractista haura de notificar per escrit a 'érgan de contractacié qualsevol modificacié que pateixi
aquesta informacié durant I'execucié del contracte, i tota la informacié necessaria sobre els nous
subcontractes.

6.6. El contractista no podra divulgar en forma parcial o total, directa, indirecta o extractada el contingut
d’'informes, estudis, planols i/o qualsevol informacié relacionada amb el present contracte.

Per publicar imatges, documentacid grafica, textos, comentaris i altres aportacions, tant en xarxes
socials, pagines web o publicacions d’altres tipus de difusié que facin referéncia als treballs adjudicats,
sera necessari estar autoritzat per la Generalitat de Catalunya i/o INCASOL, a I'efecte que se’n pugui
indicar les directrius sobre la seva reproduccid, distribucié, comunicacié publica i transformacio.

6.7. Previament a l'inici de les obres, el contractista haura de comunicar a la direccio facultativa, al
vigilant ambiental i a 'INCASOL les persones designades com a:

- Capd’obra

- Responsable de seguretat i salut

- Responsable de gestié ambiental

- Responsable de seguiment del compliment mediambiental del principi de no causar un
perjudici significatiu al medi ambient (Do No Significant Harm - DNSH), en cas que el
contractista s’hagi compromeés a disposar d’aquest responsable assignat a I'obra objecte del
contacte per obtenir la corresponent puntuacid, d’acord el criteris de valoracié automatica
especificats al PCAP.

Aquestes designacions s’hauran de mantenir durant tota la vigéncia del contracte i en cas que sigui
necessaria la seva substitucid, s’haura comunicar la nova persona proposada amb suficient antelacio
als agents abans indicats.

L'INCASOL, amb motiu justificat, podra sol-licitar la substitucié del personal designat pel contractista,
sense obligacio de respondre de cap dels danys i/o perjudicis que al contractista li pugui causar I'exercici
d’aquesta facultat. No obstant aixd, el contractista és responsable de la capacitat técnica de tot el
personal assignat a I'obra.

7. Condicions especials d’execucid

Les obres objecte del present contracte estaran subjectes a les condicions especials d’execucid
especificades a continuacio, les quals no comportaran un increment en I'import del contracte:

7.1 Les obres d’'urbanitzacié s’executaran totalment simultanies a les obres d’edificacio, en especial
les de I'entorn immediat del bloc per ser necessaries per I'atorgament de la llicéncia de primera ocupacio
dels habitatges.

A tal efecte, I'adjudicatari haura d’organitzar i adaptar les obres per garantir el compliment del termini
establert en el contracte.

8. Bases per a la realitzacié dels treballs

El contracte d’obres s’executara amb subjeccio a les estipulacions contingudes en el present plec de
clausules administratives particulars, aixi com a alld establert en els articles 139 i seguents del RD
1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament General de la Llei de Contractes de les
Administracions Publiques (RGLCAP).
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8.1 Els treballs a executar els determinara el projecte aprovat per 'INCASOL. El personal técnic
designat per aquest organisme, efectuara la inspeccid, comprovacio i vigilancia per a la realitzacié
correcta de I'obra contractada.

El contractista haura de complir les ordres i instruccions, relatives a la interpretacio del projecte, que li
doni la persona que exerceixi la Direcci6 de les obres.

Tanmateix haura de facilitar I'accés a tota la informacio, tant documental com de camp que li sigui
requerida per la Direccié Facultativa i 'INCASOL, en qualsevol moment de I'execucio de les obres.

8.2 Replanteig de les obres

El contractista haura de realitzar les comprovacions de les caracteristiques geométriques de I'obra i els
replantejos de les diferents unitats d’obra que siguin necessaris per la correcta execucié de les
mateixes, aixi com els que li siguin requerides per part de la Direccio Facultativa de les obres, les quals
hauran de ser aprovats expressament per aquesta.

Seran a compte i carrec del contractista les despeses dels materials, equips, mitjans auxiliar i ma d’obra
necessaris per realitzar els replantejaments i comprovacions dels mateixos.

Préviament a la signatura de I'acta de replanteig i inici de les obres, el contractista haura de presentar:

- Pla de seguretat i salut aprovat pel/la coordinador/a de seguretat i salut en fase d’execucié de
les obres.

- Pla de gestio de residus aprovat pel/la director/a ambiental de les obres.

- Pla de medi ambient aprovat pel/la director/a ambiental de les obres

- Copia de la polissa d’asseguranga tot risc i responsabilitat civil, i rebut de les mateixes
conforme s’ha realitzat el pagament per part del contractista.

8.3 Aportacié d’equip de maquinaria i mitjans auxiliars

El contractista haura d’aportar a les obres I'equip de maquinaria i mitjans auxiliars que siguin
necessaries per la correcta execucio de les diferents unitats d’obra en els terminis parcials i totals
segons programa de treball i contracte.

En el cas que en els plecs del contracte o documents de projecte s’especifiqui 'aportacié per part del
contractista d’'un equip de maquinaria i mitjans auxiliars concret i detallat, la Direccié Facultativa exigira
aquesta aportacio en els termes i detalls fixats.

L’esmentat equip i/o mitja auxiliat quedara adscrit a 'obra mentrestant s’executin les unitats d’obra en
els que s’ha d'utilitzar.

El contractista no podra efectuar cap reclamacié fundada en la insuficiéncia de la dotacié de 'equip i/o
mitjans auxiliars previstos per I'execucio de I'obra, encara que aquests estiguin detallats en alguns dels
documents de projecte.

8.4 Materials

Les condicions tecniques dels material a emprar els determinara el plec de condicions tecniques del
projecte aprovat per 'INCASOL i els diferents documents que conformen el mateix, essent d’aplicacio
directa a la totalitat de I'objecte del concurs.

En el cas que en els documents de projecte figuri alguna marca comercial d’'un producte industrial per
designar-lo, s’entendra que es fa esment a les qualitats i caracteristiques del producte, podent el
contractista, utilitzar altres productes d’'una altra marca o model equivalent, que tingui les mateixes
qualitats i caracteristiques que el de projecte, prévia autoritzacié expressa de la Direccié Facultativa.
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El contractista notificara a la Direcci6 facultativa, amb suficient antelacid, la procedéncies dels materials
que es proposa utilitzar, i aportara les mostres, dades i documentacio técnica necessaria per I'aprovacio
del material per part de la Direccié Facultativa.

Abans de la col-locacié de qualsevol material, el contractista presentara, a sol-licitud de la Direccio
Facultativa i/o INCASOL, els catalegs, cartes, mostres, certificats d’homologacié emesos per una entitat
oficial, certificats de garantia i la documentacié que li sigui requerida dels materials a utilitzar, segons
model lliurat per INCASOL (FitxaAcceptacioMaterials.docx)

El contractista només podra utilitzar els materials en I'obra prévia acceptacio i autoritzacié per la
Direccié Facultativa, en els termes i formes que aquesta assenyali per correcte compliment de les
condicions técniques establertes.

Si la Direccié Facultativa i/o 'INCASOL no acceptés els materials proposats pel contractista, haura de
ser comunitat per escrit al mateix, assenyalant les causes que motiven la decisié.

En cap cas, el contractista podra utilitzar a obra materials no autoritats i aprovats per la Direcci6
Facultativa.

En el cas que el contractista utilitzés materials no autoritzats per la Direccié Facultativa i aquesta
ordenés la seva retirada i substitucid, seran a carrec i compte del contractista les despeses derivades
de les operacions de retirada i substitucio dels materials no autoritzats.

La recepcio dels materials per la Direccioé Facultativa no eximeix al contractista del seu compliment de
les caracteristiques exigides pels mateix en el corresponent plec de condicions técniques de projecte i
els diferents documents que el conformen.

El contractista aportara sense cost afegit, totes aquelles mostres d’acabats i/o la realitzacio de les
unitats d’obra que determini la Direccio Facultativa i/o 'INCASOL.

El contractista procurara la utilitzacio de materials de construccié extrets de zones proximes, i
provinents de recursos renovables obtinguts per mitjans de processos respectuosos amb el medi
ambient.

El contractista facilitara la documentacié que li sigui exigida per la Direccié Facultativa pel que fa a la
tragabilitat i procedéncia dels subministraments dels materials.

S'utilitzaran materials reutilitzables en la formacié de buits (reserves per als passos d’instal-lacions,
evacuacio, finestres, etc...

Els materials col-locats o elements susceptibles de malmetre’s es protegiran amb elements de proteccid
que es puguin reutilitzar o reciclar.

8.5 Enerqiairecursos

Durant el procés d’execucié de les obres el contractista fara controls periddics dels consums de
combustible (gasoil) destinat als grups electrogens de suport, maquinaria d’obra i dels derivats del
subministraments d’electricitat i aigua, anotant-ne el consum en un full de registre, informaci6 que haura
de facilitara al vigilant ambiental de I'obra.

8.6 Residus generats

El contractista és responsable de la correcta gestié dels residus generats en obra.

El contractista haura d’incorporar solucions de prevencid, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular.
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Haura d’avaluar possibles alternatives a la prevencidé i minimitzacié en la generacié de residus
mitjangant la utilitzacio de tecniques, procediments o materials que atenuen o eliminin els fluxos comuns
de residus. Almenys s’atendra a tres grups claus de residus amb potencial de reduccié en la fase de
disseny.

De la mateixa manera, haura d’identificar alternatives o marcadors per a materials reciclats o valoritzats,
de tal manera que de tot aix6 es pugui derivar un benefici ambiental derivat.

El contractista haura de preveure procediments per a classificar els residus d’obra en grups clau de
residus.

Tanmateix haura d’incorporar solucions de prevencid, reutilitzacio, reciclatge i recollida de residus
basades en els principis de I'economia circular i de proximitat, aixi com solucions per la prevencio i
minimitzacié en la generacié de residus la utilitzacid de técniques, procediments o materials que
atenuen o eliminin els fluxos comuns de residus.

En aquest sentit, haura de dur a terme una recollida selectiva dels residus generats durant 'execucié
del contracte, i haura de retirar els envasos buits i embalatges per a depositar-los als contenidors
corresponents o, si escau, en el punt verd o en un altre sistema de gestié de residus autoritzat.

Les mesures emprades de gestid de residus garantiran la recollida separada eficag i eficient dels
residus en origen, aixi com que les fraccions separades en origen es prepararan per la seva utilitzacio
i reciclatge d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestié de residus de construccio i
demolicié de la UE.

El contractista haura de mantenir els residus de construccié i demolicid6 en condicions adequades
d’higiene i seguretat, mentre aquests es trobin en el seu poder, aixi com evitar la barreja de fraccions
ja seleccionades que impedeixi o dificulti la seva posterior valoritzacio.

8.7 Segquretat i salut en les obres

El contractista esta obligat a complir les disposicions vigents en matéria de legislacié laboral, social i de
seguretat i salut en el treball.

L'incompliment d'aquestes obligacions d'ordre laboral i social o la infracci6 de les disposicions sobre
seguretat i salut en el treball, no comportara cap mena de responsabilitat per 'INCASOL.

El contractista assumeix de forma Unica i exclusiva la responsabilitat durant I'execucié dels treballs
encarregats, dels accidents o perjudicis que pugui sofrir el personal propi o dels que causin a altres
persones o entitats.

El contractista programara els treballs i la situacié de I'aplec de materials, perqué no afectin la circulacié
dels vianants ni el transit de vehicles per I'exterior de 'ambit d’actuacio, garantint el pas de persones i
vehicles amb I'adequada senyalitzacié per evitar accidents.

Durant I'execucié de I'obra es realitzaran les neteges necessaries per a un bon funcionament de I'obra
i de les zones confrontants. Un cop finalitzada I'obra, es fara una neteja acurada de totes les zones
afectades per les obres, incloses les zones d’abassegament, deixant I'ambit en les mateixes condicions
com a minim que a l'inici de I'obra.

8.8 Conservacié del medi ambient

El contractista, tant el en els treballs realitzats dins dels limits de I'obra com fora d’aquests, haura
d’adoptar les mesures necessaries perqué les afectacions al medi ambient siguin minimes, o en tot cas
les previstes en la documentacié ambiental de projecte.
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El Contractista ha de conéixer quines sén les implicacions ambientals de la seva actuacié sobre el medi,
per tal de poder emprendre mesures que contribueixin a la minimitzacié dels possibles impactes.

Les obres hauran de ser gestionades de manera respectuosa amb el medi ambient en termes d’Us de
recursos, consum d’energia, contaminacio i generacié de residus.

8.9 Habitatge mostra

El Programa de treballs fixara la data de finalitzacié del pis mostra, que estara dins dels 3 mesos
seguents a la data d'acabament de I'estructura.

En qualsevol cas no s'iniciara cap treball en la resta d'habitatges sense haver estat préviament validat
en '’habitatge mostra.

8.10 Acabament i finalitzacié de les obres

Finalitzades I'execucié material de les obres i dins del termini d’execucio de les mateixes, el contractista
haura de:

- Realitzar els repassos finals de les obres indicats per la Direccié Facultativa i 'INCASOL i un
cop executats comunicar-ho a la Direccié Facultativa

- Proporcionar la documentacié final d’obra especificada en '’Annex 3 Documentacié final
d’'obra del present plec, aixi com tota aquella que li sigui requerida per la Direcci6 Facultativa
i 'INCASOL.

= Arxiu: DocFinalObraEC.xIsx

- Tanmateix haura de proporcionar la documentacié necessaria per a I'elaboracié del llibre de
I'edifici i el manual d'Us i manteniment, d’acord amb el document de Presentaci6 i contingut
dels projectes de construccié d’habitatges de 'INCASOL inclos en I'’Annex 2 Documentacid
tecnica general

= Arxiu: INCASOL_Documentacio AV+PB+PE+OBEX.pdf

- Pel que fa a la custddia de les claus, es conservara una clau de cada habitatge, dels espais
comunitaris, dels locals, de 'aparcament, dels vestibuls i d’altres espais que puguin haver-hi
en la promocid, fins el lliurament de la mateixa als seus adjudicataris, moment en que es
procedira a la seva destruccio.

- Proporcionar la documentaci6 final que acrediti el compliment de les fites i objectius, els
terminis temporals per a complir-los determinats en el marc del PRTR i especifics de I'actuacio
objecte. A més de 'assoliment del que refereixi I'Ordre HFP/1030/2021, de 29 de setembre,
per la qual es configura el sistema de gesti6 del Pla de Recuperacid, Transformacio i
Resiliéncia. | el compliment del principi DNSH (do not significant harm), de I’Annex 5 d’aquest
Plec, aixi com I'assoliment de les condicions especifiques a en funcié de I'etiquetatge climatic
i mediambiental assignat a la mesura en que s’emmarca 'actuacio.

8.11 Servei d’assisténcia postvenda durant el periode de garantia de I'obra de 12 mesos des de la
recepcio de les obres.

El servei d’assistencia postvenda durant el periode de garantia inclou la globalitat de la promocid,
entenent inclos els interiors dels habitatges, les zones comuns interiors i exteriors de [I'edifici,
'aparcament de vehicles o espai destinat a tal efecte, els locals i la urbanitzacié de I'espai lliure de
parcel-la.
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En aquest sentit, anira a carrec del contractista, el cost de la ma d’obra, desplagaments, materials, i la
reposicié de qualsevol peca o element constructiu (divisories, tancaments, cobertes,...), elements de
les instal-lacions, elements d’acabat (pintures, fusteries, alicatats, sanitaris, persianes, paviments,
eixataria...) i elements de la urbanitzacié (mobiliari urba, arbrat, jardineria...) que sigui necessari per:

- lareparacié de qualsevol desperfecte derivat d’'un defecte de construcci6.
- lareparacié o substitucié de qualsevol element que s’hagi subministrat defectuds.

El servei d’assisténcia postvenda també inclou:

- l'establiment de linies telefoniques d’atencié a I'usuari, amb assisténcia 24 hores al dia els
365 dies a I'any, per tal de recollir, gestionar i resoldre les incidéncies i/o avaries al llarg del
periode de garantia.

- larapidesa de la resposta a una demanda concreta: amb preséncia a la promocié abans de
24 hores per avaries normals, i abans de 3 hores per avaries urgents.

Es consideren avaries urgents les que precisen el restabliment dels serveis essencials (com d’aigua
potable, d’aigua calenta sanitaria, d’enllumenat i de funcionament de la xarxa de sanejament, de les
condicions d’habitabilitat i/o de les condicions d'utilitzacié dels espais d’accés als habitatges).

Queda exclos de les tasques de postvenda, i per tant no es consideren a carrec del contractista, les
seglents desperfectes:

- Desperfectes originats per negligéncia o mal Us de l'usuari.
- Desperfectes produides per actes vandalics.
- Desperfectes provocades per sinistres naturals o incendis

Durant el periode de garantia i servei d’assistencia postvenda, el contractista lliurara la segient
documentacio a la direcci6 facultativa de I'obra i a 'INCASOL:

- Mensualment, les butlletes de reclamacions que s’hagin produit, especificant les actuacions
efectuades.

- Mensualment, les butlletes de reclamacions desestimades, concretant, en aquest cas, les
causes.

L'INCASOL es reserva el dret, en cas d'incompliment per part de 'empresa que resulti adjudicataria del
contracte, de resoldre el/s desperfecte/s que siguin atribuibles a la garantia que es valora en aquest
apartat mitjancant un tercer i de deduir el cost corresponent de 'aval dipositat.

8.12 Manteniment i conservacio de les instal-lacions de la promocié i de les plantacions de 'espai
lliure de parcel-la durant el periode de garantia de 'obra de 12 mesos des de la recepcié de les obres.

El manteniment i conservacié durant el periode de garantia (minim 12 mesos des de la recepcio de les
obres) anira a carrec del contractista, incloent totes les operacions i tasques necessaries pel
manteniment preventiu i correctiu de les seglents instal-lacions i elements en els termes assenyalats a
continuacio:

- Les instal-lacions de I'edifici i 'aparcament
- Les instal-lacions i plantacions de I'espai lliure de parcel-la.

a) Manteniment de les instal-lacions de I'edifici i 'aparcament:

- Instal-lacions d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altre instal-lacié de contribucié d’energia
renovable:
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El manteniment de la instal-lacié d’energia solar fotovoltaica o qualsevol altre instal-lacié de
contribucié d’energia renovable inclou totes les operacions necessaries pel manteniment
preventiu i correctiu del comptador d’autoconsum, del sistema hidraulic, del sistema eléctric i
de control, del sistema d’energia auxiliar i dels sistemes de captacid, acumulacio i intercanvi.
El manteniment també inclou:

- un minim de 3 visites anuals per realitzar el manteniment preventiu i correctiu de la
instal-lacio.

- lareparacio de qualsevol desperfecte derivat d’un defecte de la instal-lacié.

- la reparacié o substitucié de qualsevol element de la instal-laci6 que s’hagi
subministrat defectuosament.

- els ajustos necessaris per aconseguir la maxima eficiéncia energéetica de la
instal-lacio.

- Ascensors:

El manteniment dels ascensors inclou totes les operacions necessaries pel manteniment
preventiu i correctiu de la totalitat dels ascensors instal-lats, segons normativa vigent.

El manteniment també inclou:

inspeccions periddiques per ajustar la instal-lacié i substitucié de peces, d’acord
amb la legislatura vigent.

- lareparacio de qualsevol desperfecte derivat d’un defecte de la instal-lacié.

- la reparacié6 o substitucié de qualsevol element de la instal-laci6 que s’hagi
subministrat defectuosament.

- qualsevol trucada per avaries, 24 hores, 365 dies I'any.
- Instal-laci6 eléctrica de I'edifici:

El manteniment de la instal-lacié eléctrica de I'edifici inclou totes les operacions necessaries
pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié eléctrica de baixa tensié de la totalitat
de l'edifici fins al punt de connexi6 a la xarxa de distribucio eléctrica, excepte els elements
situats a linterior dels habitatges segons REBT, les seves instruccions técniques
complementaries, i normativa vigent d’aplicacio.

- Instal-lacions contra-incendis de I'edifici:

El manteniment de les instal-lacions contra-incendis de I'edifici inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacio, sistemes i elements de
deteccid i extincio d’incendis, del sistema de ventilacio especific si n’hi ha, i de les portes RF
de la totalitat de I'edifici, segons s’especifica al CTE DB-SI i normativa vigent.

- Instal-lacions de ventilacio de I'edifici:
El manteniment de la instal-lacié de ventilaci6 de l'edifici inclou totes les operacions

necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de les instal-lacions de ventilacio de zones
comuns i habitatges, segons s’especifica al CTE DB-HS3 i normativa vigent.
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- Instal-lacions de produccié d’ACS, calefaccio i refrigeracié de I'edifici:

El manteniment de les instal-lacions de produccié d’ACS, calefaccio i refrigeracié de I'edifici
inclou totes les operacions necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de les
instal-lacions, sistemes, equips i elements de produccid, distribucid, acumulacio i intercanvi
d’ACS, calefacci¢ i refrigeracié dels habitatges, amb independéncia del tipus d’instal-lacié de
queé es tracti, ja sigui individual o comunitaria, segons normativa vigent.

El manteniment també inclou totes les operacions necessaries destinades a la regulacié i
control de la instal-lacié per tal de mantenir les condicions de disseny previstes, obtenir el
maxim rendiment dels equips i eficiéncia energética de la instal-laci6.

- Instal-lacié d’evacuacio d’aiglies de I'edifici:

El manteniment de la instal-lacié d’evacuacié d’aiglies de I'edifici inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié de sanejament de la
totalitat de I'edifici (xarxa d’aigles pluvials, residuals, i grup de bombeig en cas d’haver-ni) fins
a la connexié a la xarxa publica, excepte els elements situats a l'interior dels habitatges,
segons normativa vigent.

- Antena TV, porter electronic i parallamps:

El manteniment de I'antena TV, el porter electronic i el parallamps inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu segons normativa vigent.

- Linia/es de vida de I'edifici:

El manteniment de la/es linia/es de vida Instal-lades inclou totes les operacions necessaries
pel manteniment preventiu i correctiu segons normativa vigent.

- Instal-lacions de I'aparcament:

El manteniment de les instal-lacions de I'aparcament inclou totes les operacions necessaries
pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacié d’evacuacié d’aigties, de la instal-lacio
eléctrica de baixa tensio, del sistema de carrega de vehicles eléctrics, de la instal-lacio,
sistemes i elements de deteccio i extincio d’incendis, del sistema de ventilacid, de les portes
RF, de la porta motoritzada de vehicles o element equivalent i, si n’hi ha, grup de bombeig i
grup de pressi6é d’aigua de la totalitat del recinte o espai destinat a 'aparcament de vehicles
segons s’especifica al RD 560/2010, al CTE DB-SI, al CTE DB-HS3 i al CTE DB-HS5, i
normativa vigent.

b) Les instal-lacions i plantacions de I'espai lliure de parcel-la.

- El manteniment de les plantacions inclou totes les operacions necessaries per garantir el
desenvolupament satisfactori de les mateixes, d’acord amb els criteris que marquen les
Normes Tecnoldgiques de Jardineria.

El manteniment també incloura com a minim:
- 6 desherbats anuals dels escocells que inclouen I'eliminacié de les males herbes

que neixin als escocells i la seva retirada a I'abocador

- 1 adobat anual de l'arbrat mitjancant adob d’alliberacié lenta incorporant-lo
mitjangant un reg.

- 1 esporga anual de formacié consistent a eliminar rebrots i branques mal dirigides
0 seques. En el cas dels arbres fletxats, conservant la seva formacié i en tot cas
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eliminant un pis de branques baixes cada dos anys per anar pujant I'algada de la
capgada. En el cas dels arbres copats eliminant les branques creuades dins la copa.
Inclou la retirada de les restes d’esporga a I'abocador.

- 15 regs manuals anuals amb una dosi de 50 litres per arbre i reg.

- Tractaments fitosanitaris necessaris pel control de plagues i malalties, que només
es realitzaran en el cas que sigui necessari.

- Reposicié de les baixes, en el cas que sigui necessari.

- El manteniment de instal-lacions de l'espai lliure de parcel-la inclou totes les operacions
necessaries pel manteniment preventiu i correctiu de la instal-lacidé eléctrica, instal-lacid
d’enllumenat, instal-lacio d’evacuacio d’aiglies i si n’hi ha, instal-lacié de reg incloent el control
i regulacié de la mateixa, segons normativa vigent.

A més de la reposicio de les baixes i el control i possibles reparacions de la xarxa de reg, incloura,
com segues de les zones sembrades, desherbats dels escocells, adobat d’arbrat i gespa,
tractaments fitosanitaris necessaris, col-locacié de vents i tutors, regs, etc, segons el pla de
manteniment

Anira a carrec del contractista, la vigilancia i reposicio, incloent totes les despeses (cost de la ma d’obra,
desplacaments, materials) de qualsevol peca o element que sigui necessari pel correcte funcionament
de les instal-lacions i sistemes, i desenvolupament satisfactori de les plantacions. | també inclou
redactar el Pla de Manteniment incloent-hi el mecanisme de control: informe setmanal - mensual -
semestral amb fitxa descriptiva de les actuacions preventives i correctives ha realitzar.

Queden excloses de les tasques de manteniment, i per tant no es consideren a carrec del contractista,
els desperfectes i/o danys originats per negligéncia o mal Us de l'usuari, actes vandalics i/o sinistres
naturals.

Aixi mateix, el contractista respondra dels desperfectes i/o danys originats com a conseqiiéncia de
I'incompliment de les obligacions que es deriven dels manteniments expressats en aquest apartat, aixi
com dels defectes i faltes que puguin advertir-se per un indegut i/o defectu6s manteniment.

Com a consequéncia, seran a compte i carrec del contractista les despeses derivades de les operacions
necessaries per esmenar i reparar els susdits desperfectes i/o danys.

L'INCASOL es reserva el dret, en cas d’'incompliment per part de 'empresa que resulti adjudicataria del
contracte, de realitzar el manteniment que es valora en aquest apartat i les reparacions que s’escaiguin
mitjangant un tercer i de deduir el cost corresponent de I'aval dipositat.

Durant el periode de manteniment, el contractista lliurara la seglient documentacié a la direccio
facultativa de I'obra i a 'INCASOL:

- Cada 4 mesos, les actes de les visites efectuades i el registre de manteniment de les
instal-lacions i elements objecte de manteniment preventiu i correctiu.

9. Valoracié i abonament dels treballs

9.1. L'import del contracte sera el pressupost d’adjudicacio.

Durant I'execuci6 del present contracte regiran els preus d’execucié material que figuren en el quadre
de preus del projecte, els quals s’incrementaran en els percentatges adoptats en concepte de despeses
generals (establert en el 13%) i benefici industrial (establert en el 6%) per formar el pressupost de
licitacio, sobre el que se li aplicara la baixa oferta per I'adjudicatari.
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Tots els treballs, mitjans auxiliars i materials que siguin necessaris per la correcta execucid i acabat de
qualsevol unitat d’'obra i les despeses que pel seu concepte siguin assimilables a qualsevol dels de sota
el titol genéric de costos indirectes es consideraran sempre inclosos en els preus de les unitats d’obra
del projecte, encara que no figurin tots ells especificats en la descomposicié o descripcié dels preus.

La descomposicio i justificacio dels preus unitaris i descompostos, aixi com els rendiments especificats
al projecte, son a risc i ventura del contractista i figuren en aquest Unicament a efectes d’emprar-los en
el calcul dels preus de les noves unitats d’obra no previstes pel que fa als preus basics i rendiment,
mentre que la descomposicid i justificacié dels preus unitaris s’emprara Unicament per determinar el
preu unitats incomplertes en el cas de paralitzacié o resolucié de I'obra.

Quan sigui necessari executar tasques o unitats d’'obra no contemplades en el projecte, es valoraran
aplicant els preus unitaris del projecte o en el cas que no existissin, els de la base BEDEC de 'any
d’adjudicacio del contracte.

Els preus de la base BEDEC incorporen el preu d’execucié material, que es veura afectat pels
percentatges, abans especificats, en concepte de despeses generals i benefici industrial, la baixa oferta
i 'IVA vigent.

Quan les tasques o unitats d'obra no contemplades a projecte, no puguin ser valorades per I'aplicacio
d’aquest sistema, els imports dels mateixos sera fixat per 'INCASOL a proposta de la Direccio
Facultativa i de les observacions formulades pel contractista.

Es presentara la corresponent acta de preus nous per a la seva aprovacio i tramitacio, d'acord amb el
models facilitats per INCASOL.

= Arxiu ActaPreusNous_model.docx

= Arxiu PressComparatiu_model _26mesos.xIsx

9.2. Tancament econdmic provisional de les obres a cota zero

En el termini estipulat al Programa de treball, un cop finalitzacié6 de les partides referents a la
fonamentacié i excavacio del sol, el contractista haura de presentar:

- Tancament provisional de les obres amb l'acta d'amidaments de les obres realment
executades amb la conformitat de la Direccié Facultativa i la seva valoracié d'acord amb
l'oferta presentada.
= Arxiu PressComparatiu_model_26mesos.xls

- Revisi6 de tota I'obra, amb una previsié de tancament. En el cas que apareguin noves partides
necessaries per a lI'execucio de l'obra, es presentara la corresponent acta de preus nous per
a la seva aprovacio i tramitacié, d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
= Arxiu ActaPreusNous _model.docx

- Programa de treball ajustat, si és el cas.
= Arxiu ProgramaTreball_model.xIsx

- Justificacié del compliment de les fites i objectius, els terminis temporals per a complir-los i
als mecanismes establerts per a controlar-los, determinats en el marc del PRTR i especifics
de l'actuacié objecte. A més de I'assoliment del que refereixi 'Ordre HFP/1030/2021, de 29
de setembre, per la qual es configura el sistema de gesti6 del Pla de Recuperacid,
Transformacié i Resiliéncia. | garantir el compliment del principi DNSH (do not significant
harm), de 'Annex 5 d’aquest Plec, aixi com les condicions especifiques a assolir en funcié de
I'etiquetatge climatic i mediambiental assignat a la mesura en que s’emmarca I'actuacio.
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9.3. La facturacio6 de les obres executades es realitzara mensualment amb la relacié valorada segons
el pressupost vigent, aplicant als preus unitaris de cada partida d’obra a 'amidament realment executat.

En el cas concret de les partides corresponents a la gestié dels residus, no es podran certificar, total ni
parcialment, sense haver lliurat préviament a la direccié facultativa els certificats que acrediten la
correcta gestié dels residus

La relacio6 valorada es fara sempre a origen i es presentara a I''NCASOL la certificacié d'obres mensual
i la seva factura en els primers 10 dies seguients al mes que corresponguin.

A tal efecte, la certificacié d'obres mensual, subscrita per la Direccié Facultativa, incloura la seglient
documentacié:

- Carpeta de la certificacié amb resum economic i relacio valorada de I'obra executada, d'acord
amb el model facilitat per INCASOL.
= Arxiu CertificacioObra_model.xIsx

- Programa de treball vigent amb valoracié econdmica i amb els grafics comparatius entre la
certificacio prevista i I'executada tant mensual com a origen, d'acord amb el model facilitat per
INCASOL.

= Arxiu ProgramaTreball_model.xIsx

- Actes de les visites d’obra del periode, aixi com si és el cas copia del llibre d'ordres, en format
digital (PDF), d'acord amb el model facilitat per INCASOL.
= Arxiu ActaVisitaObra_model.docx

- Recull fotografic composat per vistes generals de tota I'obra, del procés constructiu i altres
questions d’interés, en format digital (JPG) (en el cas que les actes de visita d’obra incorporin
fotografies, no cal presentar un altre recull fotografic).

Juntament amb la 1a certificaci6 d’obra, s’ha de presentar:
- Programa de treball amb la valoraci6 mensual, ajustat a les anualitats previstes i amb
l'aprovacié de la Direccié facultativa i el contractista, d'acord amb el model facilitat per

INCASOL.

- Justificacio conforme s’ha col-locat el retol d'obra, d'acord amb la documentacio facilitada per
INCASOL.

En cas que la certificacié es presenti fora del termini indicat o manqui alguna de la documentacio
requerida, sera retornada i s’haura de presentar una certificacié d’import zero.

En cas de presentar-se certificacio amb import zero, s'acompanyara del corresponent informe
justificatiu.

9.4. Rebudes les obres i dins els termes i terminis establerts al PCAP, I'd6rgan de contractacio aprovara
la certificacio final de les obres executades.

La corresponent certificacio final de les obres, haura d'anar acompanyada del Projecte d’Obra
Executada (OBEX) que constara de la documentacié seguient, segons model lliurat per INCASOL:

- Memoria final explicativa amb les modificacions introduides al llarg de I'obra, especificant els
increment / decrements per capitols i % que implica sobre el pressupost d’adjudicacio.

- Quadre resum, segons model lliurat per INCASOL (Annex 1).
= Arxiu PObraExecutada_Annex_1_3 4.xlsx
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- Acta d’'amidaments de les obres realment executades d’acord amb el projecte.

- Pressupost comparatiu (Annex 3).
= Arxiu PObraExecutada_Annex_1_3 4.xIsx

- Resum per capitols (Annex 4).
= Arxiu PObraExecutada_Annex_1_3 4.xIsx

- Col'leccié completa de planols actualitzats amb I'obra realment executada (els planols hauran
de portar la caratula segons model, signats i datats per la Direccié Facultativa).

- Es completara amb la Memoria i Quadres de Preus (nim. 1, num. 2 i Justificacié de Preus)
del Projecte Executiu adjudicat i del Projecte Modificat (si és el cas), aixi com les Actes de
Preus Nous tramitades.

- Recull fotografic de tot el procés constructiu separat per processos constructius en format
digital (JPG) que s’entregara segons format i forma requerida per INCASOL.

- Elements per acreditar el compliment dels mecanismes de verificacié del Component 24.12 de
I'OA (Operational Agreement), segons I’Annex 6: Mecanismes de verificacié en el marc PRTR,
del present Plec.

La documentacié es lliurara en format dels arxius natius i PDF segons forma requerida per INCASOL.
10. Garanties

El contractista respondra davant I'Institut Catala del Sol o tercers adquirents de I'edifici dels danys
materials ocasionats segons l'article 17 de la Llei d’Ordenacio de I'Edificacio.

10.1. El termini de garantia és I'establert al contracte i comengara a computar el dia seglent a la
recepcio de les obres.

10.2. D’acord amb I'exposat en el punt 3.5 del present plec, el contractista respondra de la correcta
gestio dels residus de construccié i demolicié generats en I'obra.

L’'import de la garantia a dipositar com a fianga és I'indicat en la diligéncia que atorga la llicéncia d’obres
o en el seu defecte, es fixara segons el Decret 89/2010, de 29 de juny, o corresponent llei d’aplicacio
que substitueixi I'anterior, en 11€ per tona de residus previstos en I'estudi de gestié de residus, amb un
minim de 150¢€.

L’import de la garantia s’haura de dipositar en el mateix moment de la constitucié de la garantia
definitiva.

Un cop dipositada 'esmentada garantia, el contractista haura de lliurar a 'INCASOL el document
d’acceptacié dels residus signat pel gestor de residus autoritzat. En aquest document haura de constar
el codi del gestor, el domicili de I'obra i 'import rebut en concepte e dipdsit per a la gestio posterior.

Les quanties dipositades en concepte de garantia seran retornades, quan s’acrediti documentalment
que davant del gestor de residus a on s’ha dipositat la fianga que la gestié s’ha efectuat adequadament.

L’execucid de la fianga dipositada procedira en cas d’incompliment de I'obligacié garantida, d’acord amb
alld disposat en la normativa aplicable.
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10.3. El termini de garantia és I'establert al contracte i comengara a computar el dia seglient a la
recepcio de les obres
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INCASOL

Institut Catala

ANNEX 1: Documentacio técnica especifica

Ref: DHE/AE/CM/ST/TS
AMA/PEP: 3239011
Codi seda: 022250 0001

La documentacio especifica de la promocid, estara a la vostra disposicio en el perfil del contractant de
la Plataforma de Serveis de Contractacié Publica. Amb el seglent contingut:

= Arxiu A1_DocumentacioTecnicaEspecifica.zip:

- Projecte executiu i projectes complementaris:

= 01 Pry

O

PELicitacio48habGirona.pdf

= 02 PRJCOMP

O

O 0O OO0 OO OO O OO OO0

DAO1_EstudiFotografic.pdf
DAO02_EstudiGeotecnic.pdf
DAO3_ProjecteRenovables.pdf
DAO04_CertificacioEnergetica.pdf
DAO05_EstudiGestioresidus.pdf
DAO06_EstudiSeguretatSalut.pdf
DAO7_ProjectelCT.pdf
DAO08_ProjecteAcustic.pdf
DAO09 _Topografic.pdf
DA10_ControlQualitat.pdf
DA11_EstudilmpacteAmbiental.pdf
DA12_LlicenciaAmbiental.pdf
DA13_PrevencioContalncendis

- Fitxer FIEBDC i TCQ del pressupost:

= 03 PRESSUPOST

@)
)

PresslLicitacio48habGirona.BC3
PressLicitacio48habGirona.TCQ
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ANNEX 2: Documentacié técnica general

La documentacié técnica general i les guies-pauta per a I'elaboracié dels treballs, objecte d’aquest
contracte, estara a la vostra disposicié en el perfil del contractant de la Plataforma de Serveis de
Contractacio Publica. Amb el seglient contingut:

=  Arxiu A2_DocumentacioTecnicaGeneral.zip:

— Estandards d’habitatge social: pautes de disseny i programes funcionals de 'INCASOL.:
EstandardsHabitatge.pdf

— Presentaci6 i contingut dels projectes de construccid6 d'habitatges de FI'INCASOL:
INCASOL_Documentacio_AV+PB+PE+OBEX.pdf

— Requisits BIM de 'INCASOL.:
EDI-Req_BIM_E03.52.xlIsx
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Institut Catala Codi seda: 022250 0001
del Sol

ANNEX 3: Documentacio final d’obra

El Programa de treballs fixara la data de presentacié de la documentacid final d'obra que I'empresa
constructora ha de lliurar a INCASOL.

La documentacio final d’'obra objecte d’aquest contracte, estara a la vostra disposicio en el perfil del
contractant de la Plataforma de Serveis de Contractacioé Publica. Amb el segiient contingut:

= Arxiu A3_DocumentacioFinalObra.zip:

— Llistat de Documentacio6 final obra:
DocFinalObraEC.xIsx

Aquesta relacié de documentacio és indicativa i en cap cas limitativa, que s’actualitzara i ajustara en
funcio de les particularitats de la promocio.
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ANNEX 4: Pautes grafiques

Els contractes finangcats amb fons procedents del Pla de Recuperacio, Transformacio i Resiliéncia
finangat per la Unié Europea — Next Generation, tant en les comunicacions com la documentacio relativa
als projectes, subprojectes i actuacions que es desenvolupin en I'execucié del Pla, han d’exhibir de
forma correcta i destacada I'emblema de la UE amb una declaracié de finangament adequada que digui:
“Financgat per la UE - NextGenerationEU”, juntament amb el logotip oficial del Pla de recuperacio,
transformacio i resilieéncia Aixi mateix, s’ha d’incorporar el logotip oficial dels Next Generation Catalunya
d’acord amb les seves pautes grafiques.

Es seguiran les pautes pel Pla de Recuperacid, Transformacid i Resiliéncia del seglient enllag:
https://planderecuperacion.gob.es/identidad-visual

Aixi com les especifiques de Next Generation Catalunya:
https://identitatcorporativa.gencat.cat/ca/descarregues/departaments-i-imatges-propies/departament-
deconomia-i-finances/altres-identificacions/next-generation-catalunya/
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del Sol

ANNEX 5: Compliment del principi de no causar perjudicis significatius al medi ambient (Do No
Significant Harm, DNSH)

Identificacio de 'actuacié: | Programa de construcci6 d’habitatges de lloguer social en edificis
energéticament eficients

Component PRTR: C02
Reforma o inversio6: 102
Etiquetat climatic: Reglament 2021/241): 025ter
Objectius climatics; 40% - objectius mediambientals: 40%
Resum: C02.102 — 02ter objectiu clima 40% - objectius mediambientals 40%
Actuacio: Construcci6 d’un edifici de 48 habitatges al carrer Riera Bullidors, 15-21 a Girona

El compliment de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH)

Per la justificacié del compliment de no causar un perjudici significatiu al medi ambient (DNSH) s’ha
utilitzat el procés de d’avaluacio inclos a la Guia técnica elaborada per la Comissido Europea sobre
I'aplicacié del principi de DNSH en virtut del Reglament relatiu al Mecanisme de Recuperaci6 i
Resiliencia.

El procés d’avaluacié emprat consta de dos passos i serveix per justificar de forma simplificada o
substantiva si la present actuacié compleix el principi DNSH.

Pas 1. Filtratge dels sis objectius mediambientals per identificar els que requereixen una avaluacid
substantiva

Per identificar quin dels sis objectius mediambientals requereixen una avaluaci6 substantiva segons el
principis DNSH, es complimenta la part 1 de la llista de verificacié de 'annex | de 'esmentada Guia, a
on s’indica si es considera que el projecte causa un perjudici significatiu a algun dels sis objectius
ambientals recollits en I'article 9 del Reglament de Taxonomia.

Quan la resposta sigui “No” s’aporta una justificacié sobre el motiu pel qual I'objectiu mediambiental no
requereix una avaluacio substantiva segons el principi DNSH.

En el cas que la resposta sigui “Si”, es continua amb el pas 2 de la llista de verificacié de pels objectius
mediambientals corresponents de I'annex | de la Guia.

Indicar quins dels segilient objectius
mediambientals requereixen una avaluacié | Si | No | Si ha seleccionat “No”, explicar els motius
substantiva segons el principi DNSH

Mitigacié del canvi climatic X

Adaptacié al canvi climatic

La mesura té un impacte previsible insignificant
amb aquest objectiu ambiental, tenint en compte
X | tant els efectes directes com els principals
efectes indirectes al llarg del cicle de vida.

Us sostenible i proteccid dels recursos hidrics i
marins
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Ref: DHE/AE/CM/ST/TS
AMA/PEP: 3239011
Codi seda: 022250 0001

L’edifici de nova construccié objecte de la
present actuacio s’ubica en un terreny classificat
de sol urba pel planejament vigent, dins d'un
entorn urbanitzat amb tots els serveis
urbanistics executats i en funcionament (xarxa
d’abastament d’aigua potable i xarxa de
sanejament), i per tant no s’esperen efectes
negatius significatius en les masses d’aigua, i les
masses marines.

Economia circular, inclosos la prevencio i el
reciclat dels residus

Prevencid i control de la contaminacié a
I'atmosfera, I'aigua o el sol

Proteccio i restauracid de la biodiversitat i els
ecosistemes

La mesura té un impacte previsible insignificant
amb aquest objectiu ambiental, tenint en compte
tant els efectes directes com els principals
efectes indirectes al llarg del cicle de vida.

X | L'edifici de nova construccié no esta situat en
zones sensibles en quant la biodiversitat, o
properes a aquestes (zones protegides, llocs
declarats Patrimoni de la Humanitat per la
UNESCO i les arees claus de biodiversitat, aixi
com altres zones protegides).

Pas 2. Avaluacid substantiva segons el principi DNSH per als objectius mediambientals que ho

requereixin.

Per poder realitzar una avaluacié substantiva segons el principi DNSH dels objectius ambientals pels
que s’ha seleccionat “Si” en el pas 1, es complimenta la taula de la part 2 de la llista de verificacié de
'annex | de la Guia en la que s’aporta la corresponent justificacié substantiva:

Preguntes

No

Justificacio substantiva

Mitigacié del canvi climatic: S’espera que la
mesura generi emissions importants de gasos
d’efecte hivernacle?

L’activitat recolzada per la mesura te compatibilitat
amb l'objectiu de reduccidé d’emissions de gasos
d’efecte hivernacle per I'any 2030 i amb l'objectiu de
neutralitat climatica per 'any 2050.

No s’espera que la mesura generi emissions
significatives de gasos d’efecte hivernacle perqueé:

- L’edifici de nova construccié és un edifici de
consum quasi nul (ZEB), en tant que compleix

amb les exigencies reglamentaries establertes en
el DB HE del CTE en lo referent a la limitacié del
consum energeétic.

- El valor de consum d’energia primaria no
renovable de I'edifici suposa una reduccié de més
del 20% respecte als valors limits establerts en la
seccio HEO del Document Basic DB HE d’Estalvi
energetic del CTE.
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En fase de projecte la millora de [Ieficiéncia
energética suposa una reduccié de més del 60%

- El valor global d’emissions de CO: de [I'edifici
correspon a una qualificacié energética A en
emissions.

En fase de projecte el valor el valor global
d’emissions de CO:2 de [Iedifici suposa una
reduccié de més del 70% respecte el valor limit
establert per una qualificacié energética A en
emissions.

- El no Us de generadors termics que utilitzin
combustibles fossils, que redueix I'emissio de
gasos efecte hivernacle (GEH)

- El 10% del total de places d’aparcament de les
que disposa I'edifici compten amb un sistema de
carrega de vehicles eléctrics i el 90% restant de
les places comptem amb una pre-instal-lacié
d’aquest sistema.

Aquesta mesura promou una major electrificacié
del sector industrial i del transport, i per tant es
considera compatible amb I'objectiu
mediambiental de mitigacié del canvi climatic.

- El projecte executiu incorpora un analisi del cicle
devida (ACV) de la fase construccio de
I'edifici per la limitacié del consum d’energia i de
les emissions de CO2 generades durant aquesta
fase d’acord amb uns indicadors.

- En la licitaci6 dels contractes associats a la
construccié de I'edifici (obres i serveis) s’inclouen
mesures per fer un seguiment en obra dels valors
obtinguts en 'ACV elaborat en fase de projecte de
consum d’energia i emissions de CO2 generades
per garantir que no es sobrepassen uns valors
limits.

Adaptacié al canvi climatic. S'espera que la L’edifici de nova construccié NO s’ubica en una zona
mesura doni lloc a un increment dels efectes inundable ni en cap area de risc que pugui donar lloc
adversos de les condicions climatiques actuals i de a un increment dels efectes adversos de les
les previstes en el futur, sobre si mateixa o en les condicions climatiques actuals, d’acord amb I'EIA
persones, natura o els actius? portat a terme i que es troba inclos en el projecte com
a documenta annex.

S’empren mesures per reduir I'impacte de calor en
X | l'edifici i optimitzar el confort térmic dels ocupants en
temperatures extremes basades en sistemes passius

incorporats en el disseny propi de [Iedificacio,
(ventilacié natural creuada, elements de proteccié
solar, galeries amb funcio climatica).
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Es millora I'eficiéncia energética de I'edifici de nova
construccié respecte els minims que estableix la
normativa vigent.
Es recolza la circularitat mitjangant criteris de disseny
que permeten [Il'adaptabilitat, la durabilitat i el
desmuntatge.
Les solucions adoptades d’adaptaci6 no afecten
negativament als esforcos d’adaptacio a nivells de
resiliéncia als riscos climatics fisics d’altres persones,
de la natura, dels actius i d'altres activitats
economiques
Transici6 a una economia circular inclos la L’edifici de nova construccio s’ubica en una parcel-la
prevencio i reciclat de residus: S’espera que la classificada de sol urba pel planejament vigent, dins
mesura d’un entorn urbanitzat amb tots els serveis urbanistics
executats i en funcionament, pel que queda garantida
i) doni lloc a un augment significatiu de la 'adequada gestid dels residus durant la fase de
generacid, incineraci6 o eliminacié de funcionament de I'edifici.
residus, excepte la incineraci6 de residus
perillosos no reciclables; o La mesura recolzara I'objectiu europeu de garantir
que almenys el 70% (enpes) dels residus de
ii) generi importants ineficiéncies en I'is directe construccié i demolicid no perillosos (excloent el
o indirecte de recursos naturals (") material natural esmentat en al categoria 17 05 04 en
en qualsevol de les fases del seu cicle de la llista europea de residus establerta per la Decisid
vida que no es minimitzin amb mesures 200/532/EC) generats en el lloc de la construccié esta
adequades (3); o preparat per la seva reutilitzacio, reciclatge i
recuperacié de materials, incloses les operacions de
iii) doni lloc a un perjudici significatiu i a llarg reblert utilitzant residus per substituir altres materials,
termini pel medi ambient en relacié a d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de
I'economia circular (3)? gestio de residus de construccio i demolicié de la UE.

Els operadors limitaran la generacié de residus en
processos relacionats amb la construccio i demolicio,
de conformitat amb el Protocol de gestié de residus de
X | la construccié i demolicié de la UE; tenint en compte
les millors practiques disponibles, i utilitzant la
demolicié selectiva per permetre la eliminacié i la
manipulacié segura de substancies perilloses i facilitar
la reutilitzacid i el reciclatge de alta qualitat mitjangant
la eliminacié selectiva de materials, utilitzant la
classificacié disponible per residus de construccié i
demolicio.

L’activitat recolzada per la mesura minimitza
considerablement la generacié de terres sobrants
d’excavacio en tant que no es preveu cap construccio
sota rasant. Tant ledifici com [I'aparcament de
vehicles es resol en superficie.

La retirada de l'edifici o ambit d'actuacié aquells
productes de construccié que continguin amiant.

La retirada haura de realitzar-se conforme a I'establert
en el Reial decret 396/2006, de 31 de marg, pel qual
s'estableixen les disposicions minimes de seguretat i
salut aplicables als treballs amb risc d'exposicié a
I'amiant, per una empresa legalment autoritzada.
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La gestié dels residus originats en el procés s'haura
de realitzar conforme a I'establert en el Reial decret
105/2008, d'1 de febrer, pel qual es regula la
produccié i gestid dels residus de construccio i
demolicio.

El projecte executiu incorpora un analisi del cicle de
vida (ACV) de la fase construccié de I'edifici per la
limitacié de la quantitat en pes dels residus generats
d’acord amb uns indicadors.

L’eleccio dels sistemes constructius i dels materials a
utilitzar en la construccié de I'edifici s’ha realitzat tenint
en compte 'ACV, I'estudi de gestié de residus (EGR)
elaborat en la fase de redaccié de projecte executiu,
la seva capacitat de ser reutilitzats o reciclats al final
de la seva vida util.

En la licitacid6 dels contractes associats a la
construccié de l'edifici (obres i serveis) s’inclouen
mesures per fer un seguiment en obra dels valors
obtinguts en I'ACV elaborat en fase de projecte de la
quantitat de residus generats per garantir que no es
sobrepassen uns valors limits i aplicar mesures
correctores 0 compensatories en cas que
correspongui.

El disseny de I'edifici i les técniques de construccio
donen suport a la circularitat, i en particular a la
capacitat de desmuntatge o adaptabilitat de I'edifici,
com estan dissenyats per ser més eficients en I'Us de
recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per
permetre la reutilitzacio i el reciclatge utilitzant els
sistemes de classificacio disponibles per residus de la
construccié i demolicio.

Per I'eleccio dels productes de construccié incorporats
en el projecte d’edificacid s’han tingut en compte
variables ambientals (consum energeétic, emissions de
CO», afectacions en el cicle de vida, durabilitat,
possibilitat de reparacid, capacitat de reutilitzacio),
prioritzant I'ts de materials reciclats o bé de materials
que provinguin de matéries primeres secundaries, en
aquest sentit:

- ElI 100% en pes de les fustes i materials que
incloguin fusta en la seva composicié han de tenir
un CoC.

- Les seglents families d’elements han de tenir
ecoetiquetes tipus | o tipus llI:
- Fonaments
- Estructura
- Facganes
- Particions interiors
- Finestres

- Entre el 10% i el 20% del percentatge en pes de
la resta de materials, també disposaran de les
ecoetiquetes descrites.
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Prevenci6 i control de la contaminacio: S’espera El no Us de generadors térmics que utilitzin
que la mesura doni lloc a un increment combustibles fossils, que redueix I'emissié de gasos
significatiu de les emissions contaminants a efecte hivernacle (GEH)

I'atmosfera de 'aigua o el sol?
La reduccié de més d’'un 20% del consum d’energia
primaria no renovable minim establert per CTE, que
en fase de projecte és del 40%.

El valor global d’emissions de CO2 de [edifici
correspon a una qualificaci6 energética A en
emissions. En fase de projecte el valor el valor global
d’emissions de CO2 de I'edifici suposa una reduccio
del 53% respecte el valor limit establert per una
qualificacié energética A en emissions.

S’ha portat a terme un estudi d’impacte ambiental
(EIA) de la fase de construccid de ledifici i
s’aplicaran les mesures de mitigacio requerides per la
protecci6 del medi ambient relacionades amb
I'aspecte ambiental “contaminacio”.

Els components i materials utilitzats no es troben en
la llista de substancies subjectes a autoritzacié que
figura en I'annex XIV del reglament (CE) n® 1907/2006
del Parlament Europeo i del Consell.

Els materials de construccié no contenen amiant o
altres substancies perilloses.

Els components i materials utilitzats que poden entrar
en contacte amb els ocupants de l'edifici estaran
d’acord amb el que disposa la CEN/TS 1651 i la ISO
16000-3 o altres condicions de  proves
estandarditzades i meéetodes de comparacio
comparables.

Els components i materials utilitzats compliran la
Directiva 2004/42/CE en relacio a la limitacié de les
emissions de compostes organics volatils (COV)
ocasionats per I'ls de dissolvents organics en
determinats pintures i vernissos.

1. La reduccié del consum d’energia no renovable aplicable

L’edifici objecte del present projecte disposa d’'un consum d’energia primaria no renovable inferior al
valor limit de 25,6 kWh/m?2-any corresponent a la zona climatica C2, inclds a la taula 60.1 del Reial
Decret 853/2021, de 5 d’octubre i de la Resoluciéo DSO/1503/2022, de 18 de maig.

Concretament el consum d’energia primaria no renovable dels dos blocs que conformen I'edifici és
de 10,18 i 12,77 kWh/m?-any respectivament, el que suposa una reduccié del de més del 60%
respecte als valors limits establerts en la seccié HEO del Document Basic DB HE d’Estalvi energétic
del CTE, pels edificis nous destinats a Us residencial habitatge.

Les mesures adoptades per assolir aquesta reduccié del consum d’energia no renovable
consisteixen basicament en la utilitzaci6 d’'un sistema de calefaccid i produccid6 d’ACS
energeticament eficient i en la instal-lacié de plaques solars fotovoltaiques.
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El consum d’energia primaria no renovable, aixi com les mesures adoptades per assolir la reduccié
abans esmentada queda justificat i acreditat en el Certificat d’Eficiencia Energética emés pel técnic
competent i en I'Etiqueta de Qualificacié Energéetica emesa per I'Institut Catala de I'Energia (ICAEN),
i que s’incorporen al projecte com a document annex.

2. El recolzament a la circularitat

El disseny de I'edifici i les técniques de construccié donen suport a la circularitat, i en particular a la
capacitat de desmuntatge o adaptabilitat de I'edifici, com estan dissenyats per ser més eficients en
I'is de recursos, adaptables, flexibles i desmuntables per permetre la reutilitzacio i el reciclatge
utilitzant els sistemes de classificacié disponibles per residus de la construccié i demolicio.

Per I'eleccié dels productes de construccié incorporats en el projecte d’edificacié s’han tingut en
compte variables ambientals (consum energétic, emissions de CO2, afectacions en el cicle de vida,
durabilitat, possibilitat de reparacio, capacitat de reutilitzacio), prioritzant I's de materials reciclats o
bé de materials que provinguin de matéries primeres secundaries.

El projecte executiu incorpora un analisi del cicle de vida (ACV) de la fase construccio de I'edifici per
la limitacié de la quantitat en pes dels residus generats d’acord amb uns indicadors.

En el disseny de I'edifici i concretament en I'eleccid dels sistemes constructius i dels materials a
utilitzar en la construccié de I'edifici s’ha realitzat tenint en compte I'ACV, I'estudi de gestio6 de residus
(EGR) elaborat en la fase de redaccié de projecte, la seva capacitat de ser reutilitzable o reciclable
al final de la seva vida util.

En la licitacié dels contractes associats a la construccié de I'edifici (obres i serveis) s’inclouen
mesures per fer un seguiment en obra dels valors obtinguts en ’ACV elaborat en fase de projecte
de la quantitat de residus generats per garantir que no es sobrepassen uns valors limits i aplicar les
mesures correctores 0 compensatories en cas que correspongui.

Les mesures adoptades pel recolzament de la circularitat queden justificades en la memoria de
projecte executiu i els corresponents planols de la documentacié grafica. Complementariament
s’aporta com a documentacié annexa al mateix projecte un analisi del cicle de vida (ACV) elaborat
amb I'eina TCQiIGMA de I'lTEC de la fase de construccié de I'edifici, un estudi d'impacte ambiental
i 'estudi de gestié de residus i I'avaluacié del grau de recolzament a la circularitat de la promocié
objecte de subvencio realitzat en base a la ISO 20887

3. El no us de generadors térmics que utilitzin combustible fossil

L’edifici objecte del present projecte disposa un sistema d’aerotérmica individual per cada habitatge
per la generacié de calefaccié i aigua calenta sanitaria (ACS) que utilitza I'electricitat com a font
d’energia.

Les mesures adoptades pel no Us de generadors térmics que utilitzin combustible fossil queden
justificades i acreditades en la memoria técnica de la instal-lacié térmica inclosa en el projecte com
a memoria annexa i en els corresponents planols de la documentacié grafica.

4. Les exigéncies en la gestié de residus relacionades amb la reduccié, la reutilitzacio,
reciclatge i recuperacioé del residus, aspectes recollits en I'estudi de gestié de residus de
construccioé i demolicié que donen compliment a I'article 60.2.a) del Reial Decret 853/2021

El projecte inclou un Estudi de gesti6 de residus de la construccid i demolicié que es desenvolupara
posteriorment en el corresponent Pla de gestié de residus, d’acord amb I'establert al Reial Decret
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105/2008, d’1 de febrer, pel que es regula la producci6 i gestid de residus de la construcci6 i
demolicio.

En aquest estudi queden justificades i acreditades les mesures que donen compliment a les
condicions establertes a I'article 60.2.a) del Reial Decret 853/2021.

Les mesures emprades de gestié de residus garantiran la recollida separada eficag i eficient dels
residus en origen, aixi com que les fraccions separades en origen es prepararan per la seva
utilitzacio i reciclatge d’acord amb la jerarquia de residus i el Protocol de gestid de residus de
construccio i demolicié de la UE.
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ANNEX 6: Mecanisme de verificacio en el marc del Pla de Recuperacié, Transformacio i
Resiliéncia

Per al compliment dels mecanismes de verificacié corresponent al Component C02.102 (mesura 31:
Boosting culture across the territory) de I’Annex: the Commission Decision approving the Operational
Arrangements between the Commission and Spain pursuant to Regulation (EU) 2021/241, de 8 de
novembre de 2021, sera necessari garantir I'aportacié dels elements per tal que es pugui elaborar el
document resum que justifiqui degudament que I'objectiu ha sigut complert satisfactoriament:

a) una breu descripcio, incloent-hi com contribueix a I'objectiu de la subcategoria;

b) copia del certificat d'implementacié / finalitzaciéo emesa a d'acord amb la legislacié nacional;

c) la regio on es desenvolupa l'accié implementada

d) extracte del document oficial que contingui els criteris de seleccidé que garanteixin el compliment de
la Guia técnica ‘Do not Significant Harm” (2021/C58/01), tal com s'especifica a I'annex del CID.

Per ampliar la informacié, podeu consultar el seglient enllag:
https://femp-fondos-europa.es/documentos/operational-arrangements-between-the-commission-and-
spain-pursuant-to-regulation-eu-2021-241/
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