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01. Memòria

01. 01. Agents i Dades generals 

Agents  

El present projecte ha estat encarregat per l’Ajuntament de Sant Adrià del Besós i redactat per la Direcció de Serveis 

de l’Espai Públic (DSEP) de l’Àrea Metropolitana de Barcelona (AMB). 

El projecte ha estat redactat d’acord amb els criteris indicats pels tècnics de les diferents administracions que hi han 

intervingut: 

Ajuntament de Sant Adrià del Besós 

Pl. de la Vila, 12, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona 

933 81 20 04 

 

Àrea Metropolitana de Barcelona 

Carrer 62, 16-18 Edifici A ZONA FRANCA 

08040 Barcelona 

93 223 51 51 

 

Dades generals 

TÍTOL DEL PROJECTE:                 Reurbanització de la Plaça 25 d’octubre 

N. EXPEDIENT:     903054/24 

AUTOR DEL PROJECTE:    Aïda Artiz i Crespo, arquitecta AMB 

AUTOR ESS:       Aïda Artiz i Crespo, arquitecta AMB 

ADMINISTRACIÓ QUE HA ENCARREGAT TREBALL: Ajuntament de Sant Adrià del Besós 

ENTITAT RECEPTORA DE L’OBRA:    Direcció de Serveis d’Espai Públic (DSEP) de l’AMB 

TIPUS D’ACTUACIÓ:     Obra Civil i Espais Verds. Reforma i Rehabilitació 

ÚS PREVIST CARACTERÍSTIC:   Plaça 

EMPLAÇAMENT ACTUACIÓ:    Plaça 25 d’octubre, 08930 Sant Adrià de Besòs, Barcelona 

PRESSUPOST D’EXECUCIÓ PER CONTRACTA, IVA INCLÒS: 1.260.298,33 € 

TERMINI D’EXECUCIÓ DE L’OBRA:   6 mesos 

CLASSIFICACIÓ DEL CONTRACTISTA  Per la plaça, amb paviment de formigó: 

- Grup G  

- Subgrup 6 

- Categoria: 3 

Per al reg i jardineria: 

- Grup K 

- Subgrup 6 

- Categoria 2 

Per a l’enllumenat: 

- Grup I 

- Subgrup 1 

- Categoria 2 

PROMOTOR:                  AMB 

 

01. 02. Antecedents, Àmbit d’actuació i Situació prèvia 

Municipi 

Sant Adrià del Besós és un dels 36 municipis actuals que conformen l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Està situat al la 

desenvocadura del riu Besós i compta amb una població de 38 490 habitants (2024) i una superdície de 3,87 km² 

 

 

Àmbit d’actuació 

Dades de l’entorn: 

 

L’àmbit del projecte comprèn la Plaça del 25 d’Octubre, situada entre el carrer d’Argentina, el carrer de Goya 

i el carrer de Somosierra, a l’extrem nord del barri Besòs. Aquesta plaça es troba la part posterior d’una de 

les dues grans edificacions que conformen l’entrada a Barcelona a banda i banda de la C-31 venint des del 

Maresme. 

S’analitza l’emplaçament de l’actuació des del punt de vista ambiental segons els paràmetres d’estructura 

urbana i social, energia, infraestructura verda i aigua. Els diagrames de l’anàlisi s’inclouen en l’Annex 04 

Annex Ambiental. 

Si bé en alguns àmbits de la plaça hi ha una bona cobertura verda, la major part de l’espai no disposa de cap 

mena d’ombreig. La manca d’infraestructura verda, sumat a la gran densitat de població de l’àmbit, genera 

una vulnerabilitat important als efectes del canvi climàtic, davant d’un increment global de la temperatura i de 

la freqüència de les onades de calor. 

Per altra banda, la major part de la superfície és un paviment totalment impermeable, la concentració de la 

pluviometria anual en períodes curts i sobtats incrementa el risc d’inundació amb aquest tipus de paviments. 

L’àmbit però està situat sobre l’aqüífer del Besos, desaprofitant un gran potencial d’infiltració al terreny. La 

presència de places d’aparcament empitjora també la qualitat de l’aigua d’escorrentiu de l’espai. 

L’actuació en l’emplaçament escollit presenta un gran potencial de millora com a prestador de serveis 

ecosistèmics, sobretot en relació a la infraestructura verda i a l’aigua, en un barri fortament densificat i amb 

una vulnerabilitat social important. 

La seva situació propera als parcs estructurants a la vora del riu Besòs, i als eixos verds que hi connecten, 

permet una sinèrgia amb aquests, integrant l’àmbit dins de la xarxa de verd urbà. 

 

https://www.google.com/maps/place/data=!4m2!3m1!1s0x12a4bca5f0d62de1:0x5c83ff98883d3ba3?sa=X&ved=1t:8290&ictx=111
https://www.google.com/search?q=adre%C3%A7a+ajuntament+sant+adri%C3%A0+del+bes%C3%B3s&rlz=1C1CHBD_enES1147ES1147&oq=adre%C3%A7a+ajuntament+sant+adri%C3%A0+del+bes%C3%B3s&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRifBTIHCAIQIRifBTIHCAMQIRifBTIHCAQQIRifBTIHCAUQIRifBTIHCAYQIRifBTIHCAcQIRifBTIHCAgQIRifBdIBCDcyODVqMGo5qAIAsAIB&sourceid=chrome&ie=UTF-8
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Dades topogràfiques i climàtiques: 

- Altitud: La plaça té una altitud aproximadament de 6,5  metres sobre el nivell del mar. 

 

- Precipìtació anual: La precipitació mitjana anual a Sant Adrià de Besòs se situa al voltant dels 580 litres per 

metre quadrat (l/m²). Aquesta xifra és lleugerament inferior a la mitjana de la meitat occidental de Barcelona, on 

es registren més de 550 l/m² anuals.  

Pel que fa a la distribució mensual, el mes més plujós és l'octubre, amb una mitjana de 94 mm, mentre que el 

juliol és el més sec, amb només 27 mm de precipitació 

 

- Vents dominants: Primavera i estiu (abril a octubre): Els vents predominants provenen del sud, especialment 

durant els mesos més càlids. Aquestes brises marines, conegudes com a marinades, són habituals a les zones 

costaneres i s'intensifiquen durant el dia. portdebarcelona.cat 

Tardor i hivern (octubre a abril): Durant aquests mesos, els vents predominants són de l'oest, associats a les 

borrasques atlàntiques que afecten la regi 

Situació prèvia 

L’actual Plaça del 25 d’Octubre s’ubica al barri del Besòs, al marge oest de Sant Adrià de Besòs, a tocar del 

límit municipal amb Barcelona. Aquesta part del municipi es caracteritza pel fot impacte que tenen diverses 

infraestructures com la Ronda Litoral, la via ferroviària o el creuament de la C-31 (Gran via) a més de la 

presència del riu Besòs. La Plaça 25 d’Octubre està condicionada per la seva situació, molt propera a la Gran 

Via que passa soterrada però sense cobrir, tot i que no hi ha contacte visual des de la plaça per la barrera 

que suposa el bloc de pisos de PB+12 del carrer Somosierra i per trobar-se a l’altra banda del riu respecte del 

nucli i del centre urbà de Sant Adrià de Besòs. Per aquestes característiques, la Plaça 25 d’Octubre constitueix 

un espai públic significatiu per al conjunt d’edificis d’habitatges del barri del Besòs, tots ells de molta alçada, 

que es troben aïllats entre la carretera, una àrea d’equipaments esportius i el parc del Besòs. 

La Plaça 25 d’Octubre actualment presenta espais poc accessibles i desaprofitats que no s’ajusten a les 

necessitats d’un barri amb una densitat alta de població. Aquest espai públic es troba dividit, bàsicament, en 

dos àmbits: una placeta dura deprimida i un espai enjardinat amb arbrat i amb jocs infantils, separats per una 

pèrgola de fusta sobre una tarima de formigó. Per la banda nord-est de la plaça, a tocar dels edificis, hi trobem 

un vial per a vehicles que acaba en cul-de-sac a l’interior de la plaça, i que conté aparcament en bateria. En 

la part que està més a tocar del carrer Argentina hi ha una zona d’estada amb bancs dispersos entre arbres. 

Es planteja reurbanitzar tota la plaça per integrar d’una forma més coherent tots els seus usos i per potenciar 

la presència del verd, amb zones d’ombra i superfícies infiltrables que contribueixin a convertir tot l’àmbit en 

un refugi climàtic. Aquest espai haurà de ser compatible amb l’organització d’actes i trobades populars que a 

de la Plaça 25 d’octubre l’espai públic més representatiu del barri del Besòs. 

0.1.03. Planejament 

El planejament general d’ordenació d’aplicació a l’àmbit d’actuació és el Pla General Metropolità (PGM), 

aprovat definitivament el 14 de juliol de 1976, i les posteriors modificacions de les Normes Urbanístiques. 

El sòl que ocupa la intervenció principal està qualificat amb la clau 6b (Parcs i Jardins urbans) i la 18 (Sòl 

urbà). 

 

Veure l’AN02. Planejament on s’adjunta l’informe urbanístic.  

01. 04. Objecte del projecte 

Objecte 

La Plaça 25 d’Octubre presenta espais obsolets, poc accessibles i desconnectats que no s'ajusten a les 

demandes del barri. Actualment el conjunt de la plaça es divideix en àmbits segregats per usos que es troben 

a diferents cotes i que dificulten els recorreguts interns i la possibilitat de creuar d’una forma còmode a través 

de la plaça des del carrer d’Argentina fins al conjunt d’edificis del Besòs. A la banda nord, i en contacte amb 

el gran bloc d’habitatges, la plaça s’interromp per la irrupció del carrer Somosierra que no té continuïtat i que 

genera una bossa d’aparcament que genera un tram amb una vorera molt estreta. D’altra banda, part de la 

superfície de la plaça està pavimentada amb un formigó amb còdols incrustats que incomoden i provoquen 

relliscades. 

A partir d’aquesta diagnosi, l’objecte de l’encàrrec se centra en la reurbanització de tota la Plaça 25 d’Octubre 

per convertir-la en un dels espais públics més significatius i identitaris del barri del Besòs. L’encàrrec de 

l’Ajuntament va arribar a l’AMB l’any 2023, i des de la Direcció de Serveis de l’Espai Públic es van treballar 

diverses propostes que haurien de ser validades pels tècnics de l’ajuntament i per l’associació de veïns del 

barri del Besòs. Des del departament de SAEP2 de l’AMB, es van presentar 3 opcions que partien d’uns 

mateixos criteris tot i que proposaven nivells d’intervenció de diferent envergadura i cost. 

Després del procés de consulta ciutadana, la proposta triada va resultar ser la que intervenia de forma integral 

tot l’àmbit de la plaça i que es descriu a continuació. 

01. 05. Descripció de la Solució Adoptada 

El projecte consisteix en la reurbanització integral de la Plaça 25 d’Octrubre i abarca  4.560,29 m2. La proposta 

s’articula en 3 eixos principals: 

- Plantacions i espais d’ombra: es generen grans espais d’ombra mitjançant la plantació i la 

conservació d’arbres de gran port així com de diverses espècies arbustives. També es planteja una 

nova pèrgola, en una situació similar a l’actual, que esdevé centre de la plaça i que fa de nexe entre 

els espais més acotats que formen els camins i placetes i el gran espai lliure per a fer activitats de 

barri. 

- Superfícies drenants: es prioritzen àrees amb paviments tous i infiltrables com parterres i zones amb 

sauló. De la mateixa manera aquestes elements hauran de permetre la recollida i filtració de l’aigua 

de pluja per tal d’infiltrar-la al terreny i que no s’aboqui a la xarxa de clavegueram. 
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- Zonificació i circulacions: el projecte integra un seguit de camins que generen connexions i relliguen 

traces del barri i que es creuen conformant petites places i espais d’estada. Entre aquests camins hi 

apareixen grans espais verds que contenen plantacions arbustives i arbrat així com espais d’activitats 

com els jocs infantils. 

 

L’AMB exigeix el compliment d’una sèrie de requisits de sostenibilitat ambiental que és important incorporar 

des de l’inici del procés de disseny i concepció del projecte per tal de maximitzar els beneficis 

ambientals (i en conseqüència socials) i minimitzar l’impacte econòmic associat. 

Requisits del Protocol de sostenibilitat 

https://www.portdebarcelona.cat/es/sostenibilidad/sostenibilidad-ambiental/acciones-medioambientales/aire/red-de-meteorologia?utm_source=chatgpt.com
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Tant el projecte com la obra han de donar compliment a la versió vigent del “Protocol de sostenibilitat. 

Criteris ambientals per als projectes i les obres de l’AMB i l’IMPSOL”. El document consta de 19 criteris, 

amb diferents requisits d’obligat compliment segons la tipologia de projecte i el grau d’actuació, tal i com 

s’explica a l’apartat “Consideracions prèvies - Característiques” del document. 

El compliment dels requisits del Protocol s’ha de justificar, en aquest cas, als requisits d’urbanització tipus 

plaça i que l’equip de sostenibilitat de l’AMB definirà amb més detall a l’inici de la redacció de cada 

projecte. En l’Annex 05 Annex Ambiental s’especifiquen els requisits ambientals. 
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Estratègia ambiental 

En base a l’anàlisi ambiental, es defineixen les oportunitats i potencialitats de l’emplaçament i del programa, 

amb l’objectiu de mitigar l’impacte ambiental de l’actuació, i a la vegada fer-la resilient al canvi climàtic. 

Aquestes oportunitats i potencialitats es sintetitzen en una estratègia ambiental que haurà de ser el punt de 

partida de les propostes de disseny i part fonamental del concepte del projecte. 

 Reducció de l’efecte de l’illa de calor i qualitat higrotèrmica exterior: l’actuació haurà de 

prioritzar la reducció de l’efecte de l’illa de calor de l’espai, mitjançant vegetació, espais 

ombrejats o materials amb un alt albedo (alta reflectància de radiació solar) 

 Gestió activa de l’aigua de pluja: el projecte maximitzarà les solucions per a la gestió de 

l’aigua de pluja, mitjançant la permeabilització del sòl, la retenció de l’escorrentia superficial i la 

infiltració d’aquesta al terreny. 

D’aquests objectius se’n farà un seguiment específic i detallat des de les fases més inicials del projecte, amb 

la finalitat, no només d’assolir els requisits establerts segons el protocol, sinó d’assolir les màximes 

prestacions possibles, d’acord amb les possibilitats tècniques i econòmiques disponibles. 

Treballs previs i enderrocs 

Treballs Previs: 

Els treballs previs contemplen el desmuntatge i transport a l’abocador autoritzat de les instal·lacions d’enllumenat 

existents, del mobiliari urbà existent (pèrgola, jocs infantils, bancs, papereres, pilones, senyals verticals) exceptuant els 

bancs que es mantenen, i la retirada de l’arbrat que està en mal estat o interfereix amb la nova formalització de la 

plaça. 

Enderroc: 

Les demolicions a portar a terme consisteixen en l’enderroc dels paviments, murets i graonats així com la retirada dels 

confinaments i encintats. 

Aquests treballs detallats es troben indicats al plànol U10.10.01 Enderrocs i desmuntatges. 

Moviments de terres 

La rasant de la solució adoptada, a trets generals, es manté en la línia de façana dels edificis, es rebaixa en la zona 

elevada de la plaça i s’aixeca lleugerament en la zona deprimida, eliminant els desnivells, a excepció dels voltants dels 

arbres que es preserven, on la cota es manté alta per protecció de les arrels. 

No s’estima necessari cap volum de terres per reblerts. En l’únic lloc on podria necessitar-se reblert és en la zona 

deprimida, que actualment té un graonat d’uns 30 cm, però no s’espera que sigui necessari ja que: 

- Per la nova proposta, la actual zona deprimida és el punt més baix de la plaça, amb la creació d’un sorral

drenant, i la cota és la mateixa.

- Es tenen 30 cm en el paviment de formigó (15 cm de base de tot-ú i 15 cm del paviment) i 15 cm de sorra

garbellada en el citat sorral.

- L’enderroc del paviment i base existents és, segons la cala realitzada, és de 15 cm (4 cm de peça i 10 cm de

base de morter)

- Per tant, el gruix de la caixa del nou paviment és igual o major que el d’enderroc de l’existent.

Es preveu, per tant excedent de terres, ja que el volum de reblerts serà petit o inexistent, mentre que el volum de terres 

de l’excavació es comptabilitza en concepte de: 

- Rebaix de l’actual zona central elevada

- Rebaix per caixa de paviments

- Renovació de la xarxa de sanejament

- Formació de la xarxa de pluvials (rases i pous d’infiltració)

- Rases pel reg i instal·lacions d’enllumenat

El volum de terres d’aportació és per materials no disponibles de l’excavació: 

- Base de tot-ú pel paviment de formigó de la plaça

- Terra vegetal

- Sorra garbellada pels sorrals

- Graves pels drenatges (rases drenants i pous d’infiltració)

Definició Geomètrica 

A grans trets els eixos de replanteig sorgeixen de la necessitat de conjugar el programa previst a l’àmbit amb les 

preexistències del lloc, que son bàsicament els arbres. 

Es preservarà una franja mínima de 5m d’amplada davant de totes les façanes 

Veure plànol U02.03.01 Replanteig 

Ferms i paviments 

El projecte planteja un paviment continu a la zona de la plaça central i als intersticis de les motes verdes. En contacte 

amb els edificis i a les zones on hi ha pas d’instal·lacions es planteja un paviment de panot per a facilitar les possibles 

reparacions futures. Es dona continuïtat a la tipologia de paviment de l’entorn. 

Les solucions adoptades són les següents: 

Paviments 

- Paviment de panot 20x20x4cm de quatre pastilles de color gris col·locat a l’estesa amb sorra – ciment i

beurada de ciment col·locat amb morter de ciment M-80 de 3cm de gruix sobre una base de formigó en massa

amb àrid reciclat, tipus HRM-20/B/20/X0.

- Paviment de formigó amb àrid reciclat desactivat per exteriors, classe 3, Rd>60 per a zona de vianants, de 15

cm de gruix. Tall de junts d'1/3 del gruix. Amb malla electrosoldada central # Ø 6/20x20cm. Sobre una sub-

base de TOT-U reciclat compactat al 90% PM de 15 cm de gruix.

- Paviment continu de sorra garbellada per a exteriors de gruix 40 cm en zona de jocs infantils segons alçada de

caiguda crítica (HIC) i 15 cm en la resta.

- Paviment continu de mulch per a zones de joc infantils, format per escorça de fusta triturada i estabilitzada,

amb un gruix mínim de 30 cm segons alçada de caiguda crítica (HIC).

- Terra vegetal

Límits i confinament 

- Gual vianants, plint 14cm, recte, de pedra granítica, format per capçals de l:140cm i secció 40x25 cm (1 sola

peça de 2 plans), i rampes de 2 peces de 70x40x6 cm.

- Gual de peça granítica per trànsit rodat de 60x40x30. Capçals de gual de  60x40x25 cm

- Vorada de pedra granítica 20x25x90cm

- Rigola 30x30x8cm de color blanc

- Paviment de panot encaminador 20x20x4cm color gris col·locat a truc de maceta amb morter i beurada.

- Platina d'acer galvanitzat de 8mm de gruix per 15 cm d'alçada
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- Escocell conformat amb platina d'acer galvanitzat de 8mm de gruix per 20 cm d'alçada 

 

Veure l’annex Ann10. Ferms i Paviments. 

Drenatge i Clavegueram 

La plaça 25 d’octubre és una superfície amb poc pendent i força pavimentada, amb una gran quantitat d’embornals Els 

col·lectors són de canonada de PVC perfilat i formigonat (sistema Rib Loc) de diàmetre 500 o 550 mm a una fondària 

entorn als 1,50 m i amb pendents baixes, entre el 0,5% i el 1%, quan el mínim recomanable per evitar sedimentacions 

és el 2%. Es tracta d’una xarxa unitària i els col·lectors vehiculen l’aigua cap a un dels 2 laterals de la plaça: al 

col·lector del carrer Argentina o bé al de carrer Alexander Fleming. 

En la inspecció amb càmera realitzada s’observa que els col·lectors força brut, degut al baix pendent, havent de 

realitzar una neteja intensa amb bomba per entrar amb la càmera, i presenten diversos punts amb acumulació de runa i 

formigó, en la connexió de claveguerons, que impossibiliten la inspecció dels mateixos. 

Per la seva rehabilitació caldria enderrocar tots aquests punts amb abocaments de runa i reposar-los amb canonada 

nova, pel que es decideix renovar tots els col·lectors i tractar de dotar-los d’un major pendent longitudinal. 

En quant als embornals que connecten amb els col·lectors, amb la nova proposta de la plaça es modifica la rasant i 

canviarà la recollida d’aigües, pel que s’enderrocaran. 

A continuació es descriuen els nous col·lectors: 

- El col·lector del carrer, ara unit i amb 2 pendents, una cap a l’est i l’altra cap a l’oest, es separa, estalviant 

longitud de col·lector, i es dota d’un pendent lleugerament major. Es disposa D500 a l’oest i D400 a l’est, on no 

hi ha connexions d’embornals. 

- El col·lector del centre de la plaça no es reposa, ja que amb el nou disseny de la plaça canvien els punts de 

recollida d’aigua i no és necessari. 

- En el costat est es fa necessari un nou col·lector D400 per deixar la xarxa registrable, i es desplaça 

lleugerament el pou P12 per eliminar el canvi de direcció existent. 

- En el costat sud s’enderroca el col·lector existent i es reposa amb tub DN400 dotat d’un pendent major. 

 

El major canvi respecte la xarxa existent consisteix en la disposició de sistemes urbans de drenatge sostenible (SUDS), 

amb l’objecte de filtrar cabal d’escorrentiu al terreny i reduir els cabals aportats a la xarxa. 

Les cotes de rasant de la plaça es dissenyen entorn a la idea que totes les zones sense pavimentar estan més baixes i 

reben l’escorrentiu de les zones pavimentades. Aquestes zones no pavimentades es doten d’elements per infiltrar 

l’aigua al terreny (rases i pous filtrants) i amb sobreeixidor connectat a xarxa per assegurar el drenatge. 

Aquest disseny es redueix considerablement el nombre d’embornals i és possible per la presència d’un estrat 

permeable de sorres a una fondària d’entre 1 i 1,50 m, segons dades obertes de sondeigs disponibles en el Geoíndex - 

Prospeccions geotècniques de l’Institut Cartogràfic i Geològic de Catalunya. 

A continuació es descriuen els elements de drenatge: 

- Col·lectors són de PE corrugat doble capa, de diàmetre nominal DN500 o DN400 formigonats. 

- Pous prefabricats de formigó, de diàmetre interior 1,00 m, amb con asimètric i tapa de fosa D700 mm. 

- Embornals prefabricats de 70x30 cm i alçada 80 cm, amb tabica sifònica i reixa de fosa dúctil abatible. 

- Connexions entre embornals i pous amb canonada de PE corrugat doble capa DN250 formigonada. 

- Els claveguerons es renoven des de la línia de façana, on es disposa una arqueta cega de 40x40 cm per al 

canvi a la nova canonada, de PE corrugat doble capa DN250. 

- Drens perimetrals en zones verdes formats per una rasa 60x40 cm de graves de reciclat de formigó rentades, 

embolcallada amb geotèxtil i amb un tub dren de PE ranurat DN160 connectat a xarxa. 

- Drens per les arrels dels arbres, de 40x40 cm de graves embolcallat amb geotèxtil i tub drenant de polietilè 

ranurat de 125 mm de diàmetre. 

- Pous d’infiltració formats per un tub de PE corrugat DN1000 foradat i buit, col·locat en vertical sobre una base 

de 30 cm de graves i embolcallat també per graves i una làmina geotèxtil. Disposen d’un sobreeixidor format 

per un tub de PE corrugat DN250 connectat a xarxa i són tots registrables, amb tapa o reixa sobre con 

prefabricat de pou que es recolza sobre el tub de PE corrugat. 

 

Tots aquests elements es justifiquen en l’annex 7 Drenatge. 

Obres de fàbrica, estructures i murs 

El projecte no inclou cap d’aquests elements. 

Enllumenat 

Es preveurà la retirada de les columnes d’enllumenat existents dins l’àmbit, disposant de noves columnes a la nova 

reurbanització de la plaça. La distribució de les columnes s’adaptaran a la nova configuració, aprofitant l’enllumenat 

existent a la façana de l’edifici del carrer de Somosierra. 

L’enllumenat en el parc consta d’ una escomesa i un armari tipus Monolit d’Arelsa o equivalent. 

La instal·lació està dissenyada per obtenir el màxim rendiment energètic, mitjançant la utilització de lluminàries led, 

amb drivers i equips Citidim o equivalent a les lluminàries i sistema de gestió Citilux o equivalent per realitzar la 

regulació en quadre. 

El material utilitzat, els nivells lumínics i la temperatura del color de la llum compleixen els criteris establerts pels serveis 

tècnics de l’ajuntament, així com la normativa d’eficiència energètica a les instal·lacions d’enllumenat exterior 

RD1890/2008 i l’aplicació de l’ITC-EA.01. Els càlculs es realitzaran segons el RD18/2022. Tot amb la finalitat de poder 

realitzar un correcte manteniment de les instal·lacions.  

Per a la il·luminació de les diferents zones s’han seguit els següents criteris de materials i tipus d’instal·lació: 

Il·luminació de les zones de pas al Parc 

S’instal·laran punts de llum en columnes de 5 i 7/9m d’alçada model tipus Circus de Salvi o equivalent, de 12, 18 o 

24W, de 1751 a 3374 lm, òptiques F151, segons el cas i ubicació de la columna. Columnes cilíndriques tipus Ful 

d’HGH o equivalent, de 5 i 7/9 metres d’alçada. 

Il·luminació de la zona de jocs 

S’instal·laran punts de llum en columnes de 5 i 7/9m d’alçada model tipus Circus de Salvi o equivalent, de 12, 18 o 

24W, de 1751 a 3374 lm, òptiques F151, segons el cas i ubicació de la columna. Columnes cilíndriques tipus Ful 

d’HGH o equivalent, de 5 i 7/9 metres d’alçada. 

Veure l’annex Ann12. Enllumenat. 

Xarxa de Reg 

El projecte de reg dissenya el conjunt d’instal·lacions que garanteixen el subministrament d’aigua de forma automàtica 

a la nova plantació de la plaça i s’acompanya d’una xarxa de boques, per al reforç manual o d’altres necessitats. El 

subministrament es farà des d’una escomesa existent, que caldrà desplaçar per la geometria del nou projecte, de 4 

m3/h i es distribuirà mitjançant una canonada de PEBD Ø63mm fins als capçals. En paral·lel, una altra canonada de 

PEBD Ø63mm subministrarà l’aigua per a les boques. Adjacent a l’escomesa s’hi col·locarà un carret d’intercanvi per a 

poder tenir un doble subministrament (Aigua potable / Aigua no potable) quan la xarxa municipal d’aigua no potable 

arribi a aquest àmbit.  

Es projecten 10 sectors de degoteig: 8 d’arbustiva amb graelles de degoteig 40x50cm i 2 d’arbrat amb anelles de 

degoteig de 7 degoters. La xarxa secundària es preveu amb PEBD. 

Totes les canonades, quan discorrin sota el paviment, es protegiran amb tubs corrugats de doble capa de Ø interior al 

doble del Ø exterior de la canonada que contingui. 

Es col·locarà un programador Solem LR-IS de 24v ubicat en un armari al costat de l’armari elèctric i des d’aquest es 

donarà senyal a totes les electrovàlvules mitjançant cablejat protegit en un tub corrugat PE Ø90mm. 

Veure l’annex Ann13. Xarxa de reg. 

Plantacions 

El projecte  té l’objectiu de generar un gran espai verd, amb diversitat vegetal i múltiples capes. Es proposa la retirada 

de part de l’arbrat existent, principalment Cercis siliquastrum amb creixement molt estancat i Morus alba, amb fortes 

esporgues i atacs de plagues. 

La proposta consta de 6 espècies d’arbrat, amb 30 nous exemplars, procurant generar una gran cobertura arbòria, i 

820m2 d’arbustiva formats per 25 espècies diferents. Es substituiran els actuals parterres de prat per arbustiva als 

perímetres i mulch a la part interior, on s’hi sembraran bulbs per accentuar l’estacionalitat a l’espai. 
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Veure l’annex Ann14. Plantacions 

Mobiliari urbà i Jocs infantils 

Seguin criteris de sostenibilitat s’ha fet un inventari per veure quins elements de mobiliari es poden aprofitar de la plaça 

actual. S’ha considerat que els únics elements que es poden aprofitar son els bancs i el bàculs que hi ha a les façanes. 

Pel que fa a la resta del mobiliari s’ha col·locat aquell indicat per l’ajuntament, que son models ja utilitzats en el 

municipi. 

Els elements de mobiliari urbà han estat acordats amb l’ajuntament s’ha seguit els criteri de col·locar elements que ja 

existeixen en el municipi per tal de facilitar la reparació i reposició.: 

- Banc amb respatller d’1,8m de llargada, reutilitzat de fusta tropical amb peus de fundació. Es retiraran i 

acopiaran els bancs existents es decaparan i es envernissaran. 

15uts. 

- Paperera circular abatible amb capacitat per a 60 litres tipus Circus de Ado  equivalent, de xapa d’acer perforat 

d’ 1 mm de espessor i suports de tub metàl·lic ø40×1,5 mm, d’acer inoxidable, ancorada mitjançant perns 

d’expansió de M16x140mm.  

6 unitats. 

 

- Font tipus Square d’Ado o equivalent. 

Es realitza una nova instal·lació d’aigua potable per a la font i s’elimina la instal·lació actual que hi ha 

connectada actualment. 

La font està formada per: 

- Pilar quadrat de 150mm acabat oxiron Ral a decidir per la DF. 

- Aixeta amb polsador temporitzat d’acer cromat. 

- Reixa ed desaigüe tipus RFI01 d’Ado o equivalent 

1 uts. 

- Caixes niu per afavorir la biodiversitat i donar refugi a espècies que fan el niu en cavitats, però que poden tenir 

dificultats per trobar-ne de manera natural. 

5 uts. 

- Pilona extraïble d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de 

forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, amb la base inclosa, col·locada sobre dau de 

formigó. 

1 uts. 

 

- Pilona fixa d'acer amb protecció antioxidant i pintura de color negre forja, amb anella d'acer inoxidable, de 

forma cilíndrica, de 1000 mm d'alçària i 100 mm d'amplària, col·locada sobre dau de formigó. 

1 uts. 

 

 

Jocs Infantils: 

El projecte contempla dues zones de jocs infantils, la zona central del bosquet de la mota central amb un únic joc de 

grans dimensions de fins a 15 usuaris i la zona del sorral amb tres jocs de dimensions més petites de tres usuaris 

cadascun.  

Es tracta d’uns jocs amb disseny obert que no dirigeix tan el jocs i promou la imaginació i la creativitat, el joc simbòlic i 

lliure, 

Els jocs infantils s’han plantejat de fusta per diversos motius, tant des del punt de vista funcional com ambiental, estètic 

i educatiu; 

 

1. Sostenibilitat i respecte pel medi ambient 

- Material renovable: La fusta és un recurs natural i renovable, especialment si prové de boscos gestionats de 

manera sostenible. 

- Baix impacte ambiental: El seu procés de fabricació genera menys emissions de CO₂ comparat amb materials 

com el plàstic o el metall. 

- Biodegradable: En cas de deteriorament, la fusta és més fàcil de reciclar o degradar de manera natural. 

 

2. Estimulació sensorial i connexió amb la natura 

- Tacte càlid i natural: Els infants poden experimentar textures més agradables i orgàniques que amb altres 

materials. 

- Connexió amb l’entorn natural: Jugar amb materials naturals afavoreix la relació dels infants amb la natura, 

cosa que pot fomentar una actitud més ecològica. 

 

3. Estètica i integració paisatgística 

- La fusta s’integra molt millor en les zones arbrades. 

- Té una presència visual més amable i càlida que no pas el plàstic o el metall. 

 

4. Robustesa i seguretat 

- Materials sòlids i resistents: La fusta tractada és molt resistent a l’ús intensiu. 

- Menys risc de cremades o cops forts: Al contrari del metall, la fusta no s’escalfa tant amb el sol ni és tan dura 

en cas de caigudes. 

 

Aquests jocs estan fets amb peces de fusta d'acàcia es despullen de l'escorça i es treballen fins al nucli de la fusta. Les 

parts de fusta (acàcia) del revestiment estan recobertes amb 2 revestiments a base d'olis vegetals pigmentats que 

contenen absorbents UV per a alguns elements. Les peces metàl·liques d'alguns accessoris estan recobertes 

amb revestiment en pols de colors. Els cinturons de goma, el policarbonat i el material de connexió de poliamida no 

estan recoberts. Tots els materials utilitzats per al 

El revestiment compleix els requisits tant higiènics com ecològics. 

 

Els jocs proposats son els següents: 

 

- Mikado big de hriste.cz o equivalent: Xarxa de niu d'abella, escala de corda, biga d'equilibri, xarxa vertical amb 

alçada variable durant les aproximacions i nanses entre dues grades, xarxa de bresca corba amb vímet entre 

quatre grades, escalador de corda d'equilibri amb corda penjant entre dues grades, escalades amb corda 

triangular 

Edat: 3-14 anys 

Mida (m) 17,8 x 11,6 x 3,7  

Caiguda màxima (m) 2,4  

- Karus de hriste.cz o equivalent: Plataforma de fusta giratòria amb 3 barres de suport fixades a una anella 

central 

Edat: 3-14 anys 

Mida (m) 1,6 x 1,6 x 0,8 

Caiguda màxima (m) 0,2 

- Woody Doo Jumbe de hriste.cz o equivalent: 4 posts de suport amb un cinturó de gona horitzontal. 

Edat: 3-14 anys 

Mida (m) 3,9 x 1,7 x 3,2 

Caiguda màxima (m) 0,6 

- Maky 10 de hriste.cz o equivalent: 3 posts de suport d’acàcia i 2 xarxes horitzontals 

Edat: 3-14 anys 

Mida (m) 3,2 x 2,8 x 3,0 

Caiguda màxima (m) 0,6 

 

 

L’equipament de jocs infantils i mobiliari urbà està definit en els plànols corresponents de la documentació gràfica. 

Plànols U70.10_Mobiliari 

Plànols U70.20_Jocs infantils 
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Senyalització viària i Seguretat viària   

No es preveu senyalització vertical ni horitzontal. 

Veure l’Annex 15. Senyalització, abalisament i seguretat vial. 

01. 06. Justificació de la solució adoptada 

El projecte s’ha desenvolupat amb els criteris acordats a les reunions de seguiment realitzades conjuntament amb els 

tècnics de l’Ajuntament i d’acord amb els següents documents per a la redacció de projectes de l’AMB: 

- Protocol de sostenibilitat. Criteris ambientals per a projectes i obres,  de la DSEP. 

- Guia de criteris tècnics per a projectes i obres, de la DSEP. 

- Guia per a la redacció de projectes d’obra civil i espais verds (IT 730.02.A). 

01. 07. Topografia 

Per la base de redacció del projecte, s’ha emprat el topogràfic realitzat pel professional Javier Pérez Díaz del 

departament de Serveis d’Innovació, Tecnologia i Sostenibilitat de la Direcció de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana 

de Barcelona. 

A l’annex Ann3. Topografia del present Document s’adjunten els certificats de calibratge dels aparells utilitzats en 

l’aixecament topogràfic. 

Es pot consultar el document l’aixecament a l’ Annex AN03. Topografia 

01. 08. Geotècnia 

Per a la redacció del present Projecte no s’ha considerat necessària la realització d’una campanya geotècnica ni s’ha 

encarregat un informe geotècnic en l’àmbit d’estudi, donat que:  

- El projecte no inclou estructures, únicament es tenen les fonamentacions de mobiliari urbà i columnes 

d’enllumenat. 

- No existeix normativa que obligui a realitzar-la, ja que no es considera una obra d’edificació, sinó 

d’urbanització. 

- Es disposa del registre de diversos sondeigs en l’àmbit de projecte i el seu perímetre i de 3 cales de fondària 1 

m realitzades durant la redacció del projecte per determinar la capacitat d’infiltració del terreny. 

 

Únicament s’han realitzat diverses cales per determinar la permeabilitat del terreny natural  

En l’annex 4 es justifica que la correlació de la informació entre aquestes fonts és coincident entre elles i també 

respecte al marc geològic general. 

 

01. 09. Mètodes de càlcul 

Xarxa de drenatge 

Relatiu als càlculs hidràulics per al disseny dels elements de drenatge (veure annex 7), el mètode de càlcul ha estat el 

següent: 

- Caracterització de la conca: divisió en subconques i determinació de les respectives dades físiques que 

intervenen en el càlcul. 

- Estimació de la precipitació, seguint criteris de l’ACA. 

- Càlcul dels cabals de disseny segons el mètode racional. 

- Càlcul mitjançant fórmula de Manning de les seccions necessàries per cada element de la xarxa de drenatge. 

 

Les rases i pous filtrantss es dissenyen per a que tinguin la capacitat d’emmagatzemar total l’aigua de la pluja de càlcul 

en els buits existents entre la grava i perquè tinguin un temps de buidatge màxim de 2 dies, segons la formula 

recomanada per CIRIA Report. Com a dades per al càlcul es té: 

- Pluviometria, caracteritzada segons el protocol de sostenibilitat de l’AMB 

- Dades de la conca 

- Geologia del terreny (capacitat d’infiltració) 

- Qualitat de l' aigua de l' escorrentiu 

 

Paviments 

Es dissenya el paviment segons la documentació de referència “Criteris de disseny estructural de paviments urbans a 

nuclis antics i sectors de nova urbanització”, de l’Institut Català del Sòl de la Generalitat de Catalunya (INCASOL). Es 

tracta de recomanacions particulars que l’INCASOL fa servir als seus projectes i que estan basades en el llibre 

“Infraestructuras urbanas”, dels enginyers E. Alabern i C. Guilemany (1999), que és un refós de les diferents normes 

europees. 

Enllumenat 

Estudi lumínic es realitza mitjançant el software DIALUX EVO 13.0. Seguint el Real Decret 1890/2008 del 14 de novembre 

per el que s’aprova el Reglament d’eficiència energètica en instal·lacions d’enllumenat exterior i les seves instruccions 

tècniques. 

Càlcul elèctric es realitza amb el software següent: Cálculo de Instalaciones en Urbanizaciones dm Elect Versión: 14.0.0 

Per tal de garantir el compliment de la normativa d’eficiència energètica a les instal·lacions d’enllumenat exterior 

RD1890/2008, es realitza la classificació energètica de les diverses zones de projecte, mitjançant l’aplicació del que 

estableix l’ITC-EA-01. El càlcul es realitza segons el RD18/2022 que modifica els valors de referència del ITC-EA-01 per 

al càlcul d’eficiència de vial ambiental i funcional. 

01. 10. Serveis afectats. Nous subministraments i 

Instal·lacions de serveis 

Per la identificació dels serveis existents a la zona del projecte, s’han basat en la informació  següent: 

- Inspecció sobre el terreny de tots els serveis visibles que podien ésser afectats per les actuacions proposades 

en el projecte.  

- Recopilació d’informació i/o entrevistes amb companyies i entitats municipals per a la localització, identificació i 

caracterització dels serveis existents.  

En compliment de l’orde TIC/341/2003, previ a el inici de les obres es tindrà que realitzar Acta de Control d’Obres que 

Afecten a la Xarxa Elèctrica de Distribució Soterrada. Per tal de la correcta identificació de serveis soterrats  serà 

necessari la realització de cales en els punts indicats per l’empresa distribuïdora d’energia elèctrica.  

Abans del inici de les obres, d’acord amb el que estableix el Plec de Condicions, l’Empresa Contractista ha de localitzar 

els serveis existents en la zona mitjançant la realització de cales, donat que la informació facilitada per les companyies 

té un caràcter aproximat, i la responsabilitat de qualsevol afectació en les xarxes de serveis existents recau en 

l’empresa adjudicatària de les obres. 

L’Annex AN017 Serveis Afectats de la Memòria descriu els treballs a realitzar així com les característiques tècniques i 

els càlculs de les instal·lacions de serveis existents, els serveis afectats, la previsió de canalitzacions per a 

instal·lacions futures i els nous subministraments per a la constitució de la reurbanització de la plaça del 25 d’Octubre. 

Taula resum 

A continuació es presenta una taula resum amb els serveis que s’han sol·licitat a les diferents companyies i a 

l’ajuntament: 
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Xarxa Titular del Servei Servei Existent 

Elèctrica Endesa Distribución Xarxa de MT i BT a l’àmbit 

Aigua potable Aigües de Barcelona Xarxa de subministrament dins l’àmbit 

Gas Nedgia No disposa de xarxa 

 ENAGAS No disposa de xarxa 

Comunicacions Vodafone Xarxa dins de l’àmbit 

 Orange Xarxa dins de l’àmbit 

 Telefònica SA Canalitzacions a la zona d’àmbit 

 ONO Xarxa dins de l’àmbit 

 Jazztel Xarxa dins de l’àmbit 

Sanejament Ajuntament de Sant Adrià del Besòs Xarxa dins de l’àmbit 

 AMB No disposa de xarxa 

Enllumenat Públic Ajuntament de Sant Adrià del Besòs Xarxa dins de l’àmbit 

Reg Ajuntament de Sant Adrià del Besòs Xarxa dins de l’àmbit 

Altres ATL No disposa de xarxa 

 COLT No disposa de xarxa 

 

Serveis afectats 

En aquest projecte s’eliminen set columnes d’enllumenat existent del quadre AE (6 columnes) i del quadre DJ (1 

columna), Anomenades segons serveis facilitats per l’ajuntament, DJ213F, AE504, AE505, AE601, AE602, AE815 I 

AE816. 

Nous subministraments 

 S’ha previst la realització d’una nova xarxa de reg aprofitant l’escomesa existent, que s’haurà de desplaçar de 

la ubicació actual, i l’ampliació de la xarxa d’aigua potable de la font existent. Per tant no s’hauran de demanar 

cap nou subministrament. 

 Per l’enllumenat, no s’haurà de demanar tampoc ni nova escomesa, ni ampliació de potència. 

Veure l’annex Ann17. Serveis existents. Serveis Afectats. Nous subministraments i instal·lacions de serveis. 

01. 11. Disponibilitat del terreny. Ocupacions temporals. 

Restitució de drets reals i servituds 

En base a les consultes realitzades amb els tècnics municipals, L’Ajuntament i confirma que te total disponibilitat dels 

terrenys per a la realització de les obres del projecte. 

01. 12. Autoritzacions i Concessions 

Pel present projecte no és necessari cap autorització ni concessió. 

01. 13. Control de Qualitat 

En el present projecte s’ha definit i programat un pla de control de qualitat per a les unitats de control de qualitat 

corresponents, recollides a l’Annex Pla de control de qualitat. 

El pressupost del Pla de control de qualitat suposa un total de 13.129,02 €, i representa un 1,5 % del pressupost 

d'execució material de l'obra. 

Les despeses per aquest concepte aniran a acompte del contractista, tal i com estableix el Plec de clàusules 

administratives generals (PCAG) de l’AMB. 

Les despeses originades per en concepte de Control de Qualitat van per compte del contractista fins al límit que 

s’estableixi en els plecs de clàusules administratives de l’Entitat que contracti l’execució de les obres. Quan l’obra es 

realitza per compte de l’AMB, les depeses originades per aquest concepte van acompte del contractista fins al límit de 

1,5% de l’import d’execució material del projecte base de licitació, d’acord amb el que disposa la clàusula 41 del Plec 

de clàusules administratives generals (PCAG) per a la contractació d’obres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona. Si es 

dóna el cas que l’import total de control de qualitat supera aquest límit, o el límit establert als plecs de clàusules 

administratives de l’entitat que correspongui, es posarà en coneixement del tècnic de l’AMB encarregat del seguiment 

del projecte i, en tot cas, es considerarà una partida en el pressupost per a coneixement de l’Administració, o del 

pressupost d’execució de les obres. 

Veure l’Annex 20 Pla de Control de Qualitat. 

01. 14. Seguretat i Salut 

L’Estudi de Seguretat i Salut contindrà tots els documents i satisfarà tots els requisits previstos per l’article 5 del Reial 

Decret 1627/97, de 24 d’octubre (BOE de 25 d’octubre), pel qual s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i 

salut en les obres de construcció, així com la Llei 31/1995, de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals, el RD 

171/2004, de 30 de gener, el RD 604/2006 de 19 de maig que modifica el RD 39/1997 de 17 de gener i el RD 

1627/1997 de 24 d’octubre, i d’altres. 

El pressupost d’aplicació i execució de l’Estudi de Seguretat i Salut està inclòs al pressupost d’execució material de 

l’obra. 

PEM = 17.493,38 Data: Maig 2025  

Autora: Aïda Artiz Crespo   

Telèfon 93 223 51 51  Mail: aartiz@amb.cat 

 

   

 

 

Veure l’AN 21. Estudi de Seguretat i Salut. 

01. 15. Aspectes ambientals i Protocol de Sostenibilitat   

Segons l’article 3 del RD 1/2008, d’11 de gener, que aprova el text refós de la Llei d’Avaluació de el Impacte Ambiental, 

el projecte no s’ha de sotmetre a un Estudi d’Impacte Ambiental. 

En la redacció del projecte s’han tingut en compte una sèrie de consideracions ambientals definides a l’Annex 22 

d’Aspectes Ambientals. 

També s’ha aplicat el protocol de sostenibilitat per als projectes de la direcció de Serveis d’Espai Públic de l’AMB. 

Veure l’Ann22. Aspectes Ambientals i Protocol de Sostenibilitat. 

01. 16. Estudi de Gestió de Residus de Construcció i de 

Demolició 

El present projecte desenvolupa un Estudi de Gestió de Residus (EGR) de construcció i demolició que satisfà tots els 

requisits previstos als següents decrets, pel quals es regula la producció i gestió de residus de construcció i demolició: 

- DECRETO 210/2018, Programa de prevenció i gestió de residus i recursos de Catalunya (PRECAT20). 

- REAL DECRETO 105/2008 , Regulador de la producció i gestió de residus de construcció i enderroc. 

- DECRET 89/2010 (derogat parcialment i modificat), pel que s'aprova el Programa de gestió de residus de la 

construcció de Catalunya (PROGROC), es regula la producció i gestió dels residus de la construcció i 

demolició, i el cànon sobre la deposició controlada dels residus de la construcció. 
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El pressupost estimat d’execució material de gestió de residus de construcció i d’enderrocs generats en l’obra 

ascendeix a CENT VINT-I-NOU MIL SIS-CENTS TRENTA-SIS EUROS AMB NOU CÈNTIMS (129.636,09 € P.E.M.), 

import que queda recollit al Pressupost d’Execució Material del projecte. 

Veure l’Annex 23. Estudi de Gestió de Residus de construcció i demolició. 

01. 17. Accessibilitat 

Pel que fa a l’accessibilitat, el projecte dóna compliment a la legislacions d’accessibilitat següent: 

- Condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad para el 

acceso y utilización de los espacios públicos urbanizados y edificaciones   

RD 505/2007 (BOE 113 de l'11/5/2007) i la seva posterior modificació  

- CTE Part I Exigències bàsiques de seguretat d’utilització i accessibilitat, SUA   

- CTE DB Document Bàsic SUA  Seguretat d’utilització i accessibilitat                                

- RD 314/2006 (BOE 28/03/2006) i les seves posteriors modificacions  

- Llei d’accessibilitat  

- Llei 13/2014 (DOGC 4/11/2014) i la seva posterior modificació  

- Codi d'accessibilitat de Catalunya, de desplegament de la Llei 13/2014  

D 209/2023 (DOGC 30/11/23) i la seva posterior correcció d’errades  

Veure plànol U04.0101 Accessibilitat. 

01. 18. Pla d’obra i Termini d’Execució 

El termini d’execució de les obres per a la Reurbanització de la Plaça 25 d’Octubre, al terme municipal de Sant Adrià de 

Besòs, segons es desenvolupa en aquest projecte, és de 8 mesos.  

Veure l’Annex 26 Pla d’Obres. 

01. 19. Termini de Garantia 

Les obres executades es rebran, si s’escau, mitjançant l’acta de recepció de les mateixes, a signar entre l’ajuntament 

(que és qui realment rep les obres), el promotor, el contractista adjudicatari i el tècnic director de les obres.  

El termini de garantia serà d’un any comptador des de la signatura de l’acta de recepció de l’obra, segons el que 

defineix el Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de l’Àrea Metropolitana de 

Barcelona. 

Una vegada comprovat l’estat de les obres pel tècnic director al cap de DOTZE MESOS, aquest elevarà un informe al 

promotor sobre la conveniència de retornar la fiança establerta pel contractista. 

El Plec de clàusules administratives generals per a la contractació d’obres de l’Àrea Metropolitana de Barcelona indica 

que el termini de garantia s’establirà al Plec de clàusules administratives particulars atenent a la complexitat i la 

naturalesa de l’obra i no podrà ser inferior a un any. 

01. 20. Justificació de Preus 

El banc de preus emprat per a la realització del pressupost de Projecte és el banc BEDEC Construcció 2025-01 de 

l’ITEC, amb àmbit de preus de Barcelona, àmbit de plecs de Catalunya i variació de preus segons el volum d’obra nova 

i rehabilitació de projectes d’urbanització amb PEM 402.000 €, ja que tot i que supera aquesta xifra, es troba més 

propera que als de PEM 4.004.000 €. 

El càlcul dels preus unitaris s’ha realitzat segons el prescrit a l’Article 130 del RGLCAP i als articles 27 i 28 del ROAS. 

S’ha aplicat un 5% de despeses indirectes, segons el plec de redacció de projectes de l’AMB. 

A l’Annex 27 Justificació de preus figura amb detall tot l’anteriorment exposat, justificant-se cadascun dels preus 

unitaris que figuren en els Quadres de Preus. 

01. 21. Partides Alçades 

En les següents taules es recull el llistat de partides alçades incloses en el pressupost del projecte: 

 

PARTIDES ALÇADES D'ABONAMENT ÍNTEGRE 

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

PAIIM001 PA Partida alçada d'abonament íntegre per 
realitzar prova de llum un cop finalitzada la 
instal·lació d'enllumenat. Inclou informe amb 
resultats obtinguts segons el mètode 
simplificat de mesura de la il·luminància 
mitja 

367,50 1,00 367,50 

PAIIM002 PA Partida alçada d'abonament íntegre per 
legalitzar la instal·lació d'enllumenat públic, 
de quadres AE (situat al carrer de Goya) i 
DJ (situat entre els carrers Doctor Fleming i 
Goya). Inclou projecte visat, tràmits a 
indústria i inspeccions d'entitat autoritzada. 

1.021,31 2,00 2.042,62 

PASS0005 PA Partida alçada d' abonament íntegre per la 
seguretat i salut segons pressupost de 
l'Estudi de Seguretat i Salut, recollit en 
l´annex corresponent 

17.493,38 1,00 17.493,38 

 

PARTIDES ALÇADES A JUSTIFICAR 

CODI UA DESCRIPCIÓ PREU AMIDAMENT IMPORT 

PJMZ-IRSM PA Partida alçada a justificar per a la connexió a 
la xarxa general amb escomesa per a 
subministrament d'aigua de 4 m3/h, inclòs 
els drets de la companyia, del 
subministrament, fiança, import del 
comptador i quota anual de conservació 

2.586,03 1,00 2.586,03 

PJMZ-IRSN PA Partida alçada a justificar per a la connexió a 
la xarxa general amb escomesa per a 
subministrament d'aigua de 2,5 m3/h, inclòs 
els drets de la companyia, del 
subministrament, fiança, import del 
comptador i quota anual de conservació. 

1.713,43 1,00 1.713,43 

 

Les partides alçades a justificar s'efectuaran i abonaran d'acord amb el present Plec de Prescripcions Tècniques 

Generals, aplicant-li els preus unitaris que figuren en el quadre de preus, afectats pel coeficient d'adjudicació. 

01. 22. Revisió de Preus 

En compliment del Reial Decret 1098/2001 de 12 d’octubre de contractes de les administracions públiques (BOE 

26/10/2001) i per tractar-se d’un contracte d’obra en què el termini d’execució no excedeix a dotze (12) mesos, no té 

revisió de preus. 

01. 23. Pressupost 

https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
https://www.coac.net/ssi/privat/oct/web/pdf/Normativa/Accessibilitat/RD505_2007.pdf
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Resum de pressupost per capítols d’obra: 

 

TREBALLS PREVIS I REPLANTEIG GENERAL 2.616,72 € 0,30% 

ENDERROCS, DEMUNTATGES I ADEQUACIÓ DEL TERRENY  54.799,75 € 6,26% 

SISTEMA ESTRUCTURAL 0,00 € 0,00% 

SANEJAMENT I DRENATGE 71.099,64 € 8,12% 

FERMS I PAVIMENTS 164.567,50 € 18,80% 

ENLLUMENAT PÚBLIC 125.874,79 € 14,38% 

SEVEIS AFECTATS 981,70 € 0,11% 

XARXA DE REG 50.433,29 € 5,76% 

JARDINERIA 123.034,74 € 14,06% 

MOBILIARI I EQUIPAMENTS 131.495,48 € 15,02% 

SENYALITZACIÓ I PROTECCIONS 2.086,48 € 0,24% 

GESTIÓ DE RESIDUS 130.784,49 € 14,94% 

SEGURETAT I SALUT 17.493,38 € 2,00% 

TOTAL 875.267,96 € 100,00% 

   

PEM Pressupost d’execució material 875.267,96 €  

Despeses Generals (13%) 113.784,83 €  

Benefici Industrial (6%) 52.516,08 €  

   

PEC Pressupost d’Execució per Contracte 1.041.568,87 €  

IVA (21%) 218.729,46 €  

   

PEC+IVA Pressupost d’Execució per Contracte amb IVA inclòs 1.260.298,33 €  

 

 

El pressupost d’execució per contracte (IVA inclòs) puja a la quantitat de UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA MIL 

DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS. (1.260.298,33 €) 

01. 24. Pressupost per al Coneixement de l’Administració 

Aplicant els preus unitaris que figuren al Quadre de Preus, als amidaments del projecte, i tenint en compte les partides 

alçades, resulta el Pressupost d’Execució Material. 

Aplicant a aquest import les despeses generals (13%) i el benefici industrial (6%), resulta el Pressupost d’Execució per 

Contracte. 

Aplicant l’impost sobre el valor afegit IVA (21%), el pressupost d’execució per contracte puja a la quantitat de:  

 

PRESSUPOST PER AL CONEIXEMENT DE ’ADMINISTRACIÓ 1.260.298,33 €  

UN MILIÓ DOS-CENTS SEIXANTA MIL DOS-CENTS NORANTA-VUIT EUROS AMB TRENTA-TRES CÈNTIMS 

(1.260.298,33 €) 

Donada que la superfície construïda total de 4.560,29m2, la repercussió per m2 de l’obra és: 276,36 €/m2  

01. 25. Classificació del Contractista 

La normativa general que regula el sistema de classificació empresarial és la següent: 

- Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic, en allò establert al Capítol II “Capacidad y 

solvència del Empresario”, del Títol 2 “Partes en el contrato”, del Llibre Primer “Configuración general de la 

contratación del sector público y elementos estructurales de los contratos”. En particular cal atendre al 

contingut dels articles 74 a 96. 

- Reial decret 1098/2001, de 12 d’octubre, pel qual s’aprova el Reglament general de la Llei de contractes de les 

administracions públiques (RGLCAP) (BOE núm. 257, de 26 d’octubre). 

- Reial decret 773/2015, de 28 d’agost, pel qual es modifiquen determinats preceptes del Reglament General de 

la Llei de Contractes de les Administracions públiques, aprovats pel Reial decret 1098/2001. 

 

D’acord amb aquesta normativa, és indispensable que l’empresari estigui degudament classificat si l’execució del 

contracte d’obres (PEC) és igual o superior a un import de 500.000 €, i en els casos de obres en que l’execució del 

contracte sigui inferior a aquesta quantia es podrà demanar als licitadors estar en possessió d’una determinada 

classificació empresarial, tal i com s’especifica en el Plec de Condicions Tècniques del projecte. 

El PEC de projecte supera els 500.000 €, pel que sí és exigible. Les tipologies generals del projecte són (Art. 25 

RGLCAP): 

- G6- Obres vials sense qualificació específica, que s’assigna habitualment a carrers i places. 

- E1- Abastaments i sanejaments 

- I1- Enllumenat 

- K6- Jardineria i reg 

 

D’aquestes, únicament els subgrups G6 i K6 superen el 20% del PEC i es pot exigir classificació per aquests treballs: 

 

Tipologies generals del projecte (Art. 25 RGLCAP) 

Subgrup Descripció PEM capítol 
+ Part prop. de 
Seg. i Salut i 
Gest. de Res. 

20% PEM Exigible? PEC parcial Categoria 

G6 Obres vials sense qualificació 
específica (carrers i places) 

357.110,55 €  417.547,23 €  173.738,86 €  EXIGIBLE 424.961,55 €  3 

E1 Sanejament 71.099,64 €  83.132,40 €  173.738,86 €  NO EXIGIBLE     

I1 Enllumenat 120.000,00 €  140.308,56 €  173.738,86 €  NO EXIGIBLE     

K6 Jardineria i Reg 173.468,03 €  202.825,41 €  173.738,86 €  EXIGIBLE 206.426,96 €  2 

 

Per tant, la classificació exigible és la següent: 

- Per la plaça, amb paviment de formigó: 

 Grup: G (vials i pistes) 

 Subgrup: 6 (obres vials sense qualificació específica) 

 Categoria: 3 (entre 360.000 € i 840.000 €, PEC abans IVA) 

 

- Per al reg i jardineria: 

 Grup: K (especials) 

 Subgrup: 6 (jardineria i plantacions) 

 Categoria: 2 (entre 150.000 € i 360.000€, PEC abans IVA) 

 

A més a més, es considera que els treballs d’enllumenat (I1) han de ser realitzats per empresa especialitzada, segons 

l’Article 36.3 del RGLCAP. Els requeriments es faran demanant classificació determinada i/o experiència mínima: 

- Per a l’enllumenat: 

 Grup: I (Instal·lacions elèctriques) 

 Subgrup: 1 (Enllumenat, il·luminacions i abalisaments lluminosos) 

 Categoria: 2 (entre 150.000 € i 360.000€, PEC abans IVA) 
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01. 26. Declaració d’obra complerta o fraccionada. Declaració 

d’haver considerat totes les Instruccions Tècniques de 

Compliment Obligat 

Les obres contemplades en el present projecte es declaren com a una obra complerta i susceptible d’ésser entregada a 

l’ús general, d’acord amb l’article 13 de la Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic.  

El projecte conté tots els elements necessaris per a la utilització correcta de l’obra, i està subjecta a les instruccions 

tècniques que siguin de compliment obligatori, reunint així tots els requisits exigits a i l’art. 68 i l’art. 127 del Reial 

Decret 1098/2001 del 12 d’octubre, per la qual s’aprovà el Reglament General de la Llei de Contractes de les 

Administracions Públiques. 

01. 27. Documents de què consta aquest projecte 

El present Projecte Executiu consta dels següents documents: 

Document núm. 1. Memòria i Annexes 

Document núm. 2. Plànols 

Document núm. 3. Plec de Prescripcions Tècniques 

Document núm. 4. Pressupost 

01. 28. Equip Redactor del projecte 

El present Projecte Executiu ha estat redactat pel Servei d’Arquitectura, Enginyeria i Paisatge (SAEP I) de la Direcció 

de Serveis de l’Espai Públic de l’Àrea Metropolitana de Barcelona, format per: 

 

Cap de Servei SAEP I  Francesc Pla, Arquitecte 

Director de Projecte  Aïda Artiz, Arquitecta 

Col·laboradors:   Carlos Utrillo, Enginyer de camins 

Alexandra Ciscar, Arquitecta 

    Ainhoa Martínez, Arquitecta 

Katherine Lizeth Narvaez, Estudiant d’Arquitectura 

    Marcos Lopez, Enginyer tècnic industrial 

    Jordi Bardolet, Enginyer agrònom 

Marc Pallé, Estudiant de paisatgisme 

     

 

 

 

 

 

 

Barcelona, Maig 2025 

Autor del Projecte,  

Aïda Artiz i Crespo, Arquitecte 
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ANNEX NÚM. 2: PLANEJAMENT



 

ÁREA DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES 
I ESPAIS NATURALS 

Servei d’Informació i Estudis Territorials 

 
Núm. d’expedient: 903054/24 
Assumpte:  Informe de compatibilitat urbanística pel projecte de reurbanització de la plaça 

25 d’Octubre. 
Interessat: Direcció de Serveis d’Espai Públic 
Municipi i Comarca: Sant Adrià de Besòs – Barcelonès 

 

 

INFORME DE COMPATIBILITAT URBANÍSTICA 

 

1. ANTECEDENTS 

A data 2 d’abril de 2025 la Direcció de Serveis d’Espai Públic sol·licita, a través d’un correu electrònic, 
l’informe de valoració de la compatibilitat urbanística del projecte de reurbanització de la plaça 25 
d’Octubre. 

 

2. DESCRIPCIÓ DEL PROJECTE 

L’actuació es situa a la plaça 25 d’Octubre del terme municipal de Sant Adrià de Besòs. 

L’àmbit d’actuació correspon a part de l’espai lliure d’edificació de la plaça 25 d’octubre i part del carrer 
Somosierra. 

Segons la documentació lliurada per l’equip redactor, l’objecte d’aquesta actuació és reurbanitzar tota 
la plaça per integrar d’una forma més coherent tots els seus usos i per potenciar la presència del verd, 
amb zones d’ombra i superfícies infiltrables, que contribueixin a convertir tot l’àmbit en un refugi 
climàtic apte perquè s’hi organitzin actes i trobades del veïnat del municipi 

La superfície de l’àmbit d’actuació es de 4.550 m², aproximadament. 

 

3. REGIM URBANÍSTIC DELS TERRENYS 

3.1 Planejament vigent 

El planejament urbanístic que regula aquest àmbit és: 
 

1. Pla General Metropolità (núm. expedient 1976/000477), aprovat definitivament el 14/07/1976 i 
publicat en el BOP el 19/07/1976. 
 

• Qualifica l’àmbit de zona subjecte a volumetria específica, clau 18  i una part de sistema 
viari bàsic, clau 5. 

  



 

ÁREA DE POLÍTIQUES URBANÍSTIQUES 
I ESPAIS NATURALS 

Servei d’Informació i Estudis Territorials 

 
2. Modificació del Pla general metropolità al marge dret del riu Besòs (núm. expedient 

1992/002218), aprovat definitivament el 01/12/1993 i publicat el 14/01/1994. 
 

• Qualifica part dels terrenys prèviament qualificats de zona subjecte a volumetria 
específica, clau 18 a sistema de parcs i Jardins urbans de nova creació de caràcter local, 
clau 6b. 

 
3. Modificació del Pla general metropolità al sector del front litoral i el marge dret del riu Besòs (núm. 

expedient 1999/003017), aprovat definitivament el 05/12/2000 i publicat el 27/12/2000. 

3.2 Classificació del sòl 

La totalitat d’aquest àmbit es troba en sòl urbà. 

3.3 Qualificació del sòl 

L’àmbit d’actuació està qualificat amb els següents sistemes: 

1. La qualificació de sistema viari bàsic (clau 5) està regulada pels articles: 196, 197, 198 i 199 de 
les NNUU del Pla General Municipal Metropolità (1976/000477). 
 

2. La qualificació de sistema de parcs i Jardins urbans. De nova creació de caràcter local (clau 6b) 
està regulada pels articles 202, 203 i 204 de les NNUU del Pla General Metropolità 
(1976/000477). 

L’àmbit d’actuació està qualificat amb les següents zones: 

3. La qualificació de zona subjecte a volumetria específica (clau 18) està regulada pel corresponent 
Pla parcial, si escau, i pel que no determini, pels articles 225.4, 229, 233, 234, 262.2a i c, 314, 
333, 334, 335 i 336 de les NNUU del Pla General Municipal Metropolità (1976/000477). 

El projecte dona compliment als paràmetres que marca el planejament vigent 

 

4. VALORACIONS 

Respecte a l’àmbit qualificat de clau 18, pel fet de ser de propietat privada i per tal d’acreditar la 
disponibilitat dels terrenys, s’haurà de verificar el títol en virtut del qual l’Ajuntament ostenta la gestió 
de l’espai públic, ja sigui mitjançant sol·licitud de nota simple al registre de la propietat on es faci constar 
l’operació jurídica que va motivar o bé l’aportació de conveni de cessió. 

Finalment, vista la documentació aportada, la proposta no contradiu ni altera les determinacions del 
planejament urbanístic vigent, ni provoca un augment del sostre màxim permès. 

 

5. CONCLUSIONS 

Les obres del projecte de reurbanització de la plaça 25 d’Octubre, són compatibles amb el planejament 
vigent. 
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6. ALTRES CONSIDERACIONS 

Per tal de dur a terme el projecte de reurbanització de la plaça 25 d’Octubre, s’hauran de tenir en 
compte les següents consideracions: 

• Disposar de la petició de l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs dirigida a l’AMB de la necessitat 
de realitzar les obres. 
 

• Demanar a l’Ajuntament de Sant Adrià de Besòs la disponibilitat de tots els terrenys afectats 
per l’obra. 
 

• Abans de l’inici de les obres, disposar de la informació de totes les companyies de serveis que 
travessin l’àrea d’influència, inclòs els serveis que depenen de l’Ajuntament. 

 
 
 
 
Barcelona, 21 d’abril de 2025 
Secció d’Informació Urbanística. 
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