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1. Antecedents 

 
El canvi climàtic és un dels majors reptes als quals ens enfrontem. Amb l’objectiu 
d’impulsar la transició energètica, la Unió Europea ha destinat el 30 % del seu 
pressupost a la lluita contra el canvi climàtic a través dels fons Next Generation. 

En aquest sentit la Diputació de Barcelona rep una subvenció en el Pla de 
Sostenibilitat Turística en Destinació (PSTD) denominat Espais naturals i turisme 
sostenible, una oportunitat per a la província de Barcelona. 

El Pla té la finalitat d’impulsar el turisme sostenible en els Espais naturals de la 
província de Barcelona sobre la base de la metodologia de certificació Carta Europea 
de Turisme Sostenible en Espais Protegits. A través de la implantació de mesures 
concretes en espais protegits i les seves àrees d’influència socioeconòmica 
s’intervindrà en àmbits com la gestió de capacitat de càrrega en els espais naturals 
fràgils, la mobilitat, la modulació de l’oferta turística per adaptar-se a l’ecoturisme o la 
digitalització de la informació del sector turístic públic i privat per superar els obstacles 
que actualment frenen la implantació real d’un model turístic sostenible. 

El PSTD impulsa un model d’ecoturisme accessible i de qualitat que uneix esforços per 
captar un turista i un visitant responsable i que genera un efecte tractor sostenible en 
l’economia local dels espais naturals. 

D’acord amb les línies estratègiques de treball a escala europea i nacional, el projecte 
contribuirà al disseny de models d’ús públic dels espais naturals protegits que facilitin 
la comptabilització de la seva conservació amb un ús turístic respectuós, responsable i 
sostenible. També contribuirà a la desconcentració, desestacionalització i millora de la 
rentabilitat de la cadena de valor, la dinamització de l’oferta turística, la promoció 
d’equipaments turístics que generin sinergies en el territori i, la millora de la 
digitalització i la cooperació en el sector públicoprivat. 

Les actuacions es realitzaran al Parc del Garraf, en 1 dels 6 parcs gestionats per la 
Diputació de Barcelona i que compten amb l’acreditació de la Carta Europea de 
Turisme Sostenible (CETS). 

L' Eix 1 presenta dues actuacions: Millora de l'aprofitament turístic sostenible en espais 
naturals i adaptació al canvi climàtic dels espais naturals, amb una bateria de tasques 
encaminades a millorar la gestió dels fluxos de visitants i els impactes en el medi 
natural, incloent-hi els efectes del canvi climàtic. 

El present projecte s’emmarca en l’Eix 1, implementant-se a dues àrees 
d’estacionament al Parc Natural del Garraf (Pic del Martell). 
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Pel que fa a la interrelació d'aquest Pla de Sostenibilitat Turística a Destinació amb 
documents estratègics a nivell estatal i autonòmic, el pla d'acció proposat s'alinea amb 
l'Eix 2 Creixement sostenible de l'Estratègia de Turisme Sostenible d'Espanya. 

2. Definició de l'objecte del contracte 

 
L’objecte és la contractació promoguda pel Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, 
Inversions i Obres de la Gerència de Serveis d’Espais Naturals, d’aquest contracte 
consistent en les obres del projecte executiu de les dues zones d’aparcament del Pic 
del Martell al Parc del Garraf, en el marc del subprojecte “Espais Naturals, una 
oportunitat per la província”, està finançada per la Unió Europea NextGenerationEU, 
d’acord amb les especificacions detallades al projecte d’obres i Plecs de Clàusules 
Administratives Particulars del present expedient de contractació.  

La intervenció projectada va més enllà d’una proposta tècnica de reparació de les parts 
actualment malmeses. Es tracta d’una oportunitat per restaurar un àmbit natural 
fortament erosionat i guanyar un nou espai d’estada pels usuaris del parc. S’han emprat 
criteris de millora basats en la funcionalitat ambiental de manera que el nou espai no 
impliqui un alt cost de manteniment. 

L’assoliment d’aquest objectiu respon a la voluntat de crear un entorn que incentivi el 
confort conductual i etològic dels usuaris, i faciliti una millor interrelació entre les 
persones en l’espai i entre  les persones i l’entorn. Implica proporcionar un entorn 
agradable, un accés equitatiu a les instal·lacions i promoció de pràctiques sostenibles. 

A més, aquesta intervenció permetrà promoure pràctiques sostenibles i respectuoses 
amb la natura per preservar la bellesa i l'equilibri del parc per a futures generacions. 
Indirectament, servirà per educar els visitants sobre la importància de la conservació i 
l'impacte positiu de les accions respectuoses amb el medi ambient. 

És una solució fàcilment exportable als altres sobreamples dels recorreguts principals 
interns al parc. 

3. Descripció de les solucions constructives adoptades 

A. RENOVACIÓ DEL FERM 

Es preveu la retirada de la cuneta i dels trams formigonats i d’una capa d’uns 20 cm de 
material existent. 

En la zona destinada a l’estacionament de vehicles, es configurarà un tram de 2 metres 
d’amplada de macadam amb pedres calcàries irregulars de 6 a 10 cm sobre una capa 
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de morter de ciment de 15 cm de gruix, amb una sub-base de 15 cm de tot-u 
compactat. 

El paviment en l’àmbit dedicat als vianants i a les bicicletes serà de grava de pedrera de 
pedra calcària d’uns 15 cm de gruix i compactada, sobre una sub-base de 15 cm de tot-
u compactat. 

A mesura que s’eixampla el sobreample, apareix una franja d’arbustives 
aproximadament d’1,5 metres. Caldrà disposar d’un recrescut 30 cm de terra que 
provindrà de la pròpia obra i que es millorarà amb l’aportació de matèria orgànica. Es 
cobrirà amb un estrat de 5 cm de graves de pedrera de pedra calcària. Al voltant dels 
pous de drenatge també es disposarà d’una zona d’arbustives amb la mateixa solució 
constructiva. En aquests espais es plantaran espècies arbustives que es defineixen 
més endavant. 

El nou ferm s’elevarà uns 10 cm respecte a la cota actual per tal d’evitar que l’aigua 
provinent de la carretera entri en el sobreample. Els pendents transversals no 
superaran el 2%. Al límit entre la carretera i l’empedrat es col·locarà una peça de gual 
de 25 x 35 x 40 cm que permeti entrada i sortida de vehicles d’una manera suau sense 
degradar el ferm. A la part inferior de l’aparcament 2,es manté l’embornal existent. 

Avantatges de la solució proposada 

- L’actuació suposa una restauració del sòl en què les solucions constructives de 
les superfícies pavimentades contribueixen a la reducció del risc d’erosió, a una 
gestió i regulació més sostenible dels recursos disponibles in situ, a la millora del 
cicle de nutrients, etc. 

- L’ús de paviments drenants, de colors clars o fotocatalítics, ajuda a maximitzar la 
percepció d’espai natural, reduir l’efecte illa de calor i reduir els contaminants 
presents a l’atmosfera (NOx, SOx, Compostos Orgànics Volàtils (COVs), CO, 
etc.). 

- Les solucions constructives escollides asseguraren un manteniment més 
eficient, en termes econòmics i de recursos: Establir sistemes de reciclatge 
eficient i promoure la reutilització de materials. 

B. SISTEMA URBÀ DE DRENATGE SOSTENIBLE (SUDS) 

El projecte contempla la configuració de tres SUDS que substituiran la cuneta existent. 
Un d’ells se situa a la part superior de l’aparcament 1, i els altres dos a l’aparcament 2, 
un a la part superior i un altre a la part inferior. Cadascú dels SUDS tindrà un pou 
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d’infiltració d’una fondària de 70 cm, i unes dimensions d’uns 2x4 metres. Aquest pou es 
reomplirà primer amb una capa de 30 cm de grava de pedrera de 35-50 mm de 
diàmetre, i tot seguit es disposarà d’una capa còncava d’ull de perdiu de diàmetre 12-18 
mm que tindrà un gruix de 40cm als extrems i de 20cm a la part central. 

Per poder executar els SUDS serà necessari la excavació d’un pou d’uns 70cm. 

Avantatges de la solució proposada 

- La implementació de sistemes de captació i infiltració de les aigües pluvials és 
rellevant en la preservació d’aquest valuós i limitat recurs. 

- El SUDS regulen el control d’escolament superficial, redueix les inundacions i 
protegeix ell medi - Permet incrementar la biodiversitat. 

C. NATURALITZACIÓ DE L’ÀMBIT I DELS SEUS ENTORNS IMMEDIATS 

Actualment en els dos aparcaments hi ha tan sols alguna espècie de pi mediterrani 
aïllat. Es plantaran 2 arbres nous a l’aparcament 1 i 5 arbres nous a l’aparcament 2. 
Seran espècies pròpies de l’hàbitat de matollars termomediterranis i predesèrtics com 
són el quercus i l’olivera. Es formarà un clot de 120x120x80 cm que s’omplirà amb sorra 
rentada i compost. 

En el tram més ample i al voltant dels SUDS hi ha una franja on es plantaran espècies 
arbustives autòctones que generen diversitat com és l’euphorbia characias var 
characias,, la phillyrea angustifolia, l’erica multiflora i la chamaerops humilis. Aquesta 
última, donat la seva abundant presència al Parc, es replantaran arbustives provinents 
del propi parc. 

A més es proposa estendre la naturalització més enllà dels sobreamples amb la 
hidrosembra a la vessant de la Serra del Lladre envers el mar. 

Avantatges de la solució proposada 

- S’han seguit plantejaments ecològics coneguts com a Nature Based Solutions 
(NBSs), per la preservació o reconstitució dels espais naturals. Aquests 
plantejaments permeten crear un paisatge amb un efecte positiu en l’estat físic i el 
benestar psicològic de les persones, augmentar la qualitat dels serveis 
ecosistèmics, sense oblidar els efectes positius sobre el paisatge i el seu entorn 

- La selecció de les espècies vegetals s’ha basat en criteris mediambientals i de 
baix manteniment. 
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L’ús d’espècies pròpies dels hàbitats de l’entorn és fonamental per la constitució 
d’un ecosistema estable en el temps. 

- La composició estructural de les espècies segons un cert grau de complexitat 
ecosistèmica (recobriment i estratificació), permet crear una interacció més gran 
amb la fauna local, de manera que s’augmenta la complexitat de l’ecosistema o 
de l’hàbitat i la seva estabilitat. La gestió dels grups d’espècies que té en compte 
tots aquests aspectes enriqueix encara més el medi. 

- El disseny de les zones vegetades ajuda a l’apaivagament del soroll, la reducció 
el CO2, d’eventuals impactes visuals, de la temperatura, etc. 

D. EQUIPAMENT 

ESPAI D’ESTADA PER OBSERVAR L’HORITZÓ 

En la part més ampla dels dos aparcaments es col·locaran 2 i 5 rocs respectivament 
amb unes dimensions aproximades de 1.5m d’amplada per 3 de llargària i una alçada 
d’uns 60 cm que serveixen de seient per observar l’horitzó. Serà una pedra calcària 
provinent d’una de les pedreres que hi ha al parc i la zona del seient estarà 
regularitzada amb martell per garantir-ne l’ergonomia. 

Avantatges de la solució proposada 

- La presencia de mobiliari amb un disseny unitari a tot l’àmbit del parc, orientarà i 
regularà la freqüentació i el gaudi del parc. 

- Al disposar de pedres calcàries de gran format que provenen del propi massís, 
es posa en valor la identitat del parc. No és només un seient, és una escultura 
que es pot gaudir i descobrir. 

- És un material sostenible ja que està disponible in situ i és reutilitzable 

DELIMITACIÓ PLACES D’APARCAMENT 

L’aparcament 1 tindrà 2 places d’aparcament i l’aparcament 2 en tindrà 10 que queden 
delimitades gràcies a la presència d’una pedra calcària d’uns 75x100 cm parcialment 
encastada. Aquesta pedra s’encastarà al paviment i no sobresortirà més de 25 cm per 
tal de que sigui visible sense que pugui danyar els vehicles. 

ZONA D’APARCAMENT DE BICICLETES 

A l’aparcament 2 es preveu una zona d’aparcament de bicicletes amb la instal·lació de 
5 fitons de fusta de pi tractada en autoclau. 
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CONTENIDORS SEPARATS PER FRACCIONS 

Degut a les seves dimensions reduïdes, l’aparcament 1 tindrà 2 bujols de 240l, un pel 
rebuig i l’altre per l’orgànic. L’aparcament 2, més gran i amb més presència d’usuaris, 
disposarà de5 bujols de reciclatge de 240l. 

Avantatges de la solució proposada 

- Implementar un sistema de recollida selectiva que inclou contenidors clarament 
identificats per a la separació de residus com paper, plàstic, vidre i orgànics. 
Assegurar la disponibilitat d'infraestructura adequada per a la recollida selectiva. 

- És una oportunitat per encoratjar als visitants a portar objectes reutilitzables i a 
participar activament en els esforços de reciclatge i cura del medi ambient. 

- La optimització en la gestió dels residus és una mesura d’eficiència energètica i 
de reducció de la petjada de carboni associada als vehicles de recollida de 
residus i altres sistemes de transport 

E. RENOVACIÓ DE LA SENYALÍSTICA 

A l’aparcament 1 es recol·locarà el rètol existent d’informació del Parc i s’instal·larà al 
costat dels bujols un nou plafó normalitzat tipus C1 de 21x60x150 cm on s’indiquin les 
instruccions per un correcte ús. A la part inferior, coincidint amb el punt d’observació de 
l’horitzó, es proposa instal·lar un plafó normalitzat tipus E2 de 120x30x150 cm on es 
faci difusió del valor ambiental del Parc del Garraf i els punts d’interès del mirador. 

A l’aparcament 2 es reubicarà, just abans d’arribar al pas de vianants, el plafó informatiu 
existent on s’indiquen quines són les restriccions d’escalada. Pel que fa a l’altre plafó 
existent amb el plànol del parc i les normes de funcionament del parc, aquest es 
col·locarà a continuació de l’última plaça d’aparcament coincidint amb la zona d’estada 
es proposa instal·lar el plafó informatiu existent. Al costat dels bujols de recollida 
selectiva, i amb la intenció de potenciar el reciclatge es proposa instal·lar un nou plafó 
normalitzat tipus C1 de 21x60x150 cm on s’indiquin les instruccions per un correcte ús. 
A la part inferior, coincidint amb el punt d’observació de l’horitzó, es proposa instal·lar 
un plafó normalitzat tipus E2 de 120x30x150 cm on es faci difusió del valor ambiental 
del Parc del Garraf i els punts d’interès del mirador. 

Finalment, es proposa instal·lar un plafó normalitzat tipus C1 al costat del mur des d’on 
s’inicia la ruta cap el Cim del Martell amb informació sobre aquesta. 

Avantatges de la solució proposada 
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- El disseny de la senyalística incideix amb la conscienciació sobre la importància 
de la sostenibilitat ambiental i la preservació del parc com a gran infraestructura 
de valor ambiental, social i cultural en el territori. Fomenta la conscienciació 
ambiental i cultural en relació al reciclatge, al respecte pel medi, el valor local i la 
igualtat de gènere. 

- La implementació d’elements digitals com son els codis QR permet assegurar 
l’accés a la informació per a tothom: una informació actualitzada amb rutes 
recomanades, activitats del parc, informació sobre la biodiversitat i els punts 
d'interès. 

F. SEGURETAT VIÀRIA 

 
INSTAL·LACIÓ DE BIONDES 
 
Els dos aparcaments es troben en un tram corb i és per això que s’instal·laran en 
cadascun d’ells una bionda homologada. Aquesta serà de fusta, integrar-la en un 
context de parc natural, i estarà formada per uns muntants de 12x24 cm situats cada 2 
metres i un travesser de 8x18 cm 
 
DESPLAÇAMENT PAS DE VIANANTS 
 
Es proposa desplaçar l’actual pas de vianants situat a l’àmbit de l’aparcament 2 fins a 
la trobada amb l’inici de la ruta del Pic del Martell. D’aquesta manera s’assegura un 
recorregut segur pels usuaris ja que d’una banda, s’allunya més el creuament de la 
corba tancada amb baixa visibilitat i s’evita que els vianants caminin per la cuneta com 
fins ara. 
 
INCORPORACIÓ DE BANDES TRANSVERSALS D’ALERTA 
 
Seguint les directrius de la Oficina Tècnica de Mobilitat i Seguretat Viària local, 
s’instal·laran a la carretera unes bandes transversals d’alerta amb marca viària amb 
pintura antilliscant. Una seqüència de bandes de 80x100 cm es disposen a 50, 70, 90, 
110 i 130m respecte a l’eix del pas de vianants, situades abans del pas de vianants en 
tots dos sentits de circulació. 
 
REFORÇ DE LES SENYALS VERTICALS 
 
Al costat del pas de vianants s’instal·larà la senyal homologada P-13 de Pas de 
vianants. A 30 metres del pas de vianants s’instal·laran les senyals homologades P-20 
Perill pas de vianants i R-301 Limitació de velocitat a 20. 
A 20 metres abans d’arribar als dos aparcaments, s’instal·larà la senyal homologada 
S-17 Zona d’aparcament. 
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INTEGRACIÓ DE SENSORS D’OCUPACIÓ A L’APARCAMENT 
 
Amb l’objectiu de millorar la gestió i eficiència de l’espai públic, el projecte incorpora a 
l’aparcament 2 la instal·lació d’un sistema d’eco-comptadors intel·ligents per al control 
d’ocupació de les places d’aparcament. 
 
Aquest sistema constarà de 10 sensors d’ocupació tipus “Sensorica”, situats sobre la 
calçada, un per a cada plaça d’aparcament. Per garantir el subministrament elèctric del 
sistema de forma autònoma i sostenible, es preveu la instal·lació d’un únic panell solar 
fotovoltaic, amb bateries i regulador. Aquest panell alimentarà tot el sistema, evitant la 
necessitat de connexió a la xarxa convencional i assegurant el funcionament continuat 
dels dispositius. La connexió entre el panell i els sensors es durà a terme mitjançant 
uns 70 metres lineals de rasa i canalització soterrada, incloent tub corrugat i cablejat 
específic per a alimentació i comunicació. 

 

4. Termini d’execució del contracte: 

 
El contracte tindrà un termini d’execució d’un mes, a comptar de la data de 
comprovació del replanteig si ha estat notificada l’aprovació del Pla de seguretat i 
salut. En cas contrari, l’inici de les obres es comptarà des de l’acta d’inici de les obres. 
 
L’Acta de comprovació de replanteig s’ha d’estendre en el termini màxim d’un mes a 
comptar des de la formalització del contracte, llevat de supòsits excepcionals i 
justificats. 
 
Quant a la pròrroga: 

 

El contracte no serà prorrogable. 
 

5. Tipus de contracte 

En el present contracte es regulen únicament prestacions previstes en l’article 13 de la 
Llei 9/2017 de Contractes del Sector Públic, de 8 de novembre (en endavant LCSP), 
relatives a un contracte d’obres. 
 

6. Lotització del contracte 

 
El codi CPV que correspon és el següent: 45000000-7 – Treballs de construcció. 
 
D’acord amb els articles 99.3.b) i 116.4.g) de la LCSP, es justifica la decisió de no 
dividir la present contractació en lots donada la naturalesa del projecte i atès que les 
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actuacions que es realitzaran constitueixen una mateixa unitat operativa i funcional en 
el sentit de que totes les prestacions que s’executaran contenen els elements 
imprescindibles per a un correcte funcionament de l’execució de l’obra que es pretén 
aconseguir amb la celebració del present contracte.  
 
Nogensmenys, la divisió en lots comportaria una execució del contracte excessivament 
difícil i onerosa per l’òrgan promotor des d’un punt de vista tècnic. Cal tenir en compte, 
a més; que una obligada necessitat de coordinar als diferents contractistes per als 
diferents lots podria posar greument en perill la correcte gestió i execució del 
contracte. 

 

7. Dades econòmiques del contracte 

 
El valor estimat del contracte (VEC), als efectes d’allò que disposen l’article 101 i 
concordants de la LCSP, és VUITANTA-CINC MIL VUIT-CENTS SEIXANTA-VUIT 
EUROS AMB NORANTA-SIS CÈNTIMS  (85.868,96 €), IVA exclòs. 

 
El mètode del càlcul per determinar l’import del VEC és el següent: 
 
Vigència inicial: Pressupost base de licitació, IVA 

exclòs 
71.557,47 € 

Possibles modificacions: Import possible modificació del 20% 14.311,49 € 
Valor estimat 85.868,96 € 

 
El pressupost base de licitació de la contractació es fixa en la quantitat anual  de 
VUITANTA-SIS MIL CINC-CENTS VUITANTA-QUATRE EUROS AMB CINQUANTA-
QUATRE CÈNTIMS (86.584,54 €), IVA inclòs. 
 
L’IVA que correspon aplicar és del 21 % i ascendeix a la quantitat de QUINZE MIL 
VINT-I-SET EUROS AMB SET CÈNTIMS  (15.027,07€). 
 
Desglossat d’acord amb el següent detall: 

 
Pressupost IVA exclòs 21 % IVA 
71.557,47€ 15.027,07€ 

 
Els licitadors hauran d’igualar o disminuir en la seva oferta el pressupost base de 
licitació i hauran d’indicar l’IVA a aplicar mitjançant partida independent. 
 
El pressupost comprèn la totalitat del contracte. El preu consignat és indiscutible, no 
admetent-se cap prova d'insuficiència i porta implícits tots aquells conceptes previstos 
a l’art. 100 i concordants de la LCSP. 
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El pressupost base de licitació del contracte (vigència inicial) s’ha fixat d’acord amb el 
detall següent:  

 

 Costos directes: 

Del Pressupost d’execució material 57.125,71 € (IVA exclòs) corresponen a costos 

directes tal i com es determina en la justificació de preus del projecte. 

 Costos indirectes: 

Del Pressupost d’execució material 3.006,62 € (IVA exclòs). 

Els costos indirectes s’han xifrat en un percentatge del 5% uniforme aplicat als 

costos directes, tal i com es determina en la justificació de preus del projecte, a 

excepció de les partides que s’han valorat al pressupost en unitats d’obra o en 

partides alçades. 

 Altres despeses: 

S’ha previst l’aplicació al Pressupost d’Execució Material del 13% corresponent a 

les despeses generals i el 6% del benefici industrial, per import 11.425,14 € (IVA 

exclòs tal i com es determina en el full resum del pressupost del projecte.  
 
El cost salarial s’ha establert d’acord amb el cost salarial del Conveni col·lectiu de 
treball de la indústria de la construcció i obres públiques de la província de Barcelona 
per als anys 2017-2021 (codi de conveni núm. 08001065011994), el Convenio 
colectivo estatal de jardinería 2021-2024 (Código de convenio n.º: 99002995011981), 
que fue suscrito con fecha 29 de marzo de 2022, i el conveni col·lectiu de treball per al 
sector de l’arqueologia i la paleontologia de Catalunya per al període del 18.7.2007 al 
31.12.2009 (codi de conveni núm. 7902595), i actualitzant els preus a les tarifes 
salarials 2025. 
 
El referit conveni no fixa cap desagregació per gènere, motiu pel qual els salaris seran 
idèntics per a la realització de les tasques de la mateixa categoria amb independència 
de que el treball sigui executat per un home o una dona, existint únicament diferències 
com a conseqüència de les diferents antiguitats dels treballadors o altres 
circumstàncies previstes legalment. 
 
El pressupost base de licitació per costos està desglossat al document número 4 
“PRESSUPOST” del projecte d’obres d’aquest contracte. 
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8. Tramitació de l’expedient i procediment d’adjudicació 

 

La contractació, que es tramitarà de forma ordinària, no està subjecta a regulació 
harmonitzada i no és susceptible de recurs especial en matèria de contractació, es 
durà a terme mitjançant procediment obert simplificat sumari, i adjudicació amb més 
d’un criteri d’adjudicació automàtic, en virtut d’allò que estableixen els articles 145, 
146, 159.6 i concordants de la LCSP, amb les especificitats previstes al Reial decret 
llei 36/2020, de 30 de desembre, pel qual s'aproven mesures urgents per a la 
modernització de l'Administració Pública i per a l'execució del Pla de Recuperació, 
Transformació i Resiliència (RDL 36/2020). 
 

9. Condicions mínimes i mitjans d’acreditació de la solvència econòmica i 
financera i professional o tècnica 

 
El licitador haurà de complir les condicions següents: 
 
Disposar de la solvència següent: 

 
a) Solvència econòmica i financera: 

 

Mitjans: Volum anual de negocis del licitador referit al millor exercici dins dels 

tres (3) últims disponibles en funció de les dates de constitució o de l’inici de 

l’activitat de l’empresari i de la presentació de les ofertes.  

 

Import mínim: Import mínim anual de 100.000,00 €  en algun dels tres (3) 

exercicis esmentats. 

 

 
b) Solvència professional o tècnica 

 
Mitjans: Una relació de les principals obres realitzades els últims cinc (5) 
anys, consistents en obres que tinguin relació amb l’objecte del contracte i 
que incloguin objecte, import, dates i el destinatari, públic o privat d’aquests, 
signada pel representant legal de l’empresa. 
 
Valors o requisits mínims: En aquesta relació ha de constar com a mínim tres 
obres que amb un import d’adjudicació, l’import anual acumulat de les quals 
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en l’any de major execució sigui igual o superior a 60.100,00 € en algun dels 
cinc (5) exercicis esmentats, que tinguin relació amb l’objecte del contracte.  
 

 Disposar de l’habilitació empresarial o professional següent: 

- Inscripció en el Registre d’Empreses Acreditades de la comunitat autònoma 

en què radiqui el domicili social de l’empresa, d’acord amb el que disposa 

l’article 4 de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 

subcontractació en el sector de la construcció. 

- Inscripció al Cens d'empresaris, professionals i retenidors de l'Agència 

Estatal de l'Administració Tributària. 

 

 En executar-se el contracte en un espai natural, s’haurà d’acreditar la capacitat pel 

que fa a la gestió ambiental en l’execució de l’obra per un dels mitjans següents: 

 

- Tenir establert un sistema de gestió mediambiental d’acord amb el 

Reglament (CE) núm. 761/2001, pel qual es permet que les organitzacions 

s’adhereixin amb caràcter voluntari a un sistema comunitari de gestió i 

auditoria mediambientals (EMAS). 

- Disposar del certificat segons la norma internacional EN ISO 14001 o una 

altra equivalent, sempre que aquesta certificació avaluï i acrediti el 

compliment de les mesures exigides. 

- Mostrar un altre tipus de prova que garanteixi el mateix nivell de protecció 

ambiental. 

 

 En executar-se el contracte en un espai natural protegit, s’haurà d’acreditar la 

capacitat pel que fa la Gestió de Qualitat en l’execució de l’obra per un dels mitjans 

següents: 

 

- Disposar del certificat segons la norma internacional EN ISO 9001 o una 

altra equivalent, sempre que aquesta certificació avaluï i acrediti el 

compliment de les mesures exigides. 
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- Mostrar un altre tipus de prova que garanteixi el mateix nivell en gestió de 

qualitat. 

 
 

 Adscriure, d’acord amb l’article 76.2 LCSP, els mitjans personals i materials que 

indicarà mitjançant relació i que, en particular, haurà de comprendre els següents: 

 

Mitjans personals: 

Serà imprescindible que l’equip d’execució de l’obra comprengui com a 

mínim: 

 

a) Cap d’Obra responsable de l’execució i coordinació de tota l’obra. 

 

Mínim:  

 

- El Cap d’obra haurà d’acreditar experiència en 1 obra que tinguin relació 

amb l’objecte del contracte durant els últims 5 anys o catalogació 

equivalent, amb un import (PEM) igual o superior a 100.000,00 €  

- Estar en disposició de la titulació d’arquitecte, o arquitecte tècnic, o 

enginyer, o enginyer tècnic, o títol universitari de grau equivalent.  

 

Mitjà d’acreditació: 

 

- Currículum on s’especifiqui obra en la que s’ha intervingut, temps i càrrec 

desenvolupat, i justificants, declaracions o certificats d’intervenció en les 

obres que acreditin l’experiència, i 

- Còpia de les titulacions exigides o bé carnets i certificats col·legials. 

- El representant legal de l’empresa adjuntarà declaració responsable del 

compromís d’adscripció. 

 

b) Compromís d’adscriure a l’execució de l’obra a tres treballadors, un d’ells 

amb funció d’encarregat. 
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Mínim:  

 

- L’encarregat, haurà d’acreditar 1 obra d’experiència en que tinguin relació 

amb l’objecte del contracte o de similars característiques a la d’objecte del 

contracte durant els últims 5 anys, amb un import (PEM) igual o superior a 

100.000,00 €. 

 

Mitjà d’acreditació: 

 

- Currículum de l’encarregat on s’especifiqui obra en la que s’ha intervingut, 

temps i funcions desenvolupades, i justificants, declaracions o certificats 

d’intervenció en les obres que acreditin l’experiència, així com eventuals 

habilitacions professionals. 

 

- El representant legal de l’empresa adjuntarà declaració responsable del 

compromís d’adscripció dels treballadors, a on es faci constar noms i 

habilitació professional. 

 

10. Criteris d'adjudicació i elecció de les fórmules de valoració 

 
En compliment del que estableixen els articles 116.4.c, 145 i 146 de la LCSP, s’ha 
seleccionat una pluralitat en quant als criteris d’adjudicació avaluables de forma 
automàtica per al càlcul de la puntuació de les ofertes amb l’objectiu que els licitadors 
puguin millorar les prestacions objecte del contracte.  
 
Els criteris a tenir en compte a l’hora de considerar quina és la millor proposició relació 
qualitat-preu seran, de forma decreixent, els que tot seguit s'indiquen, d’acord amb la 
ponderació que es detalla per a cadascun d’aquests: 

 

 Criteris avaluables de forma automàtica  (100 %)  

 

- Criteri 1: Preu.......................................................................................... fins a 70 punts 
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Les puntuacions s’assignaran d’acord amb la fórmula funció proporcional directa que 
atorga: 

 
- La màxima puntuació a l’oferta amb el preu més baix que hagi estat 

admesa. 
- L’oferta que no ofereix cap baixa obtindrà 0 punts. 
- La resta d’ofertes puntuen de manera proporcional. 

 
La fórmula de la funció proporcional directa és la següent: 

 

Pi = P �Ol − OiOl − Ob	 
 

On: 
Pi és la puntuació de l’oferta a valorar. 
P és la puntuació corresponent del criteri preu. 
Ol és el pressupost base de licitació. 
Oi és el preu ofert pel licitador a valorar. 
Ob és el preu més baix ofert. 

 
La resta d’ofertes es puntuaran en funció de les baixes de manera proporcional. 

 

-Criteri 2: Augment en el termini de garantia del contracte (mínim 1 

any)...................................................................................................... fins a 15 punts. 

 

S’assignaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap augment en el termini de 

garantia del contracte (mínim 1 any de garantia) i s’assignarà 15 punts a les ofertes 

que presentin una augment de la garantia del contracte d’un any més (total 2 anys 

de garantia). 

 

-Criteri 3: Reducció en el termini d’execució del 

contracte................................................................................................... fins a 10 punts 

 

S’assignaran 0 punts a les ofertes que no presentin cap reducció en el termini 

d’execució i s’assignarà 1 punt per cada dia de reducció de termini fins a un màxim 

de 10 dies. 
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-Criteri 4: Millora en l’experiència de cap 

d’obra..........................................................................................................fins a 5 punts. 

 

S’assignaran 0 punts a les ofertes les quals no presentin cap millora en l’experiència 

del cap d’obra, a les ofertes que presentin l’assignació a l’obra del cap d’obra del qual 

s’acrediti experiència en obres que tinguin relació amb l’objecte del contracte o 

catalogació equivalent amb un amb un import (PEM) igual o superior a 100.000,00 € 

(mínim 1 obra), per cada obra que s’acrediti a partir de la segona (2a) durant els últims 

5 anys s’assignarà 1 punt, amb un màxim de 5 punts. 

 

Respecte al criteri 1, d’acord amb l’article 146.2 de la LCSP, la fórmula utilitzada en la 

valoració del criteri preu és la fixada per a tots els contractes oberts, restringits i 

negociats que es tramitin per la Diputació de Barcelona i els seus organismes 

autònoms i consorcis adscrits al sector públic de la corporació en què la intervenció 

sigui assumida per la Intervenció General de la Diputació i que va ser aprovada pel 

Decret núm. 18175, de data 19 de desembre de 2024. 

 

La fórmula garanteix un repartiment equitatiu de les puntuació entre tots els licitadors, 

de manera que es respecta el criteri de proporcionalitat. 

 

Respecte al criteri 2, l’elecció d’una millora en el termini de garantia del contracte, 

permet disposar, entre d’altres, d’un major aval cap a la Diputació de Barcelona davant 

d’una eventual responsabilitat del contractista en l’execució . 

 

Respecte al criteri 3, l’elecció d’una millora en el termini d’execució del contracte, 

garanteix un major compromís i priorització en la destinació de recursos per part del 

contractista en l’execució de l’obra.   

 

Respecte el criteri 4, l’experiència del cap d’obra proporciona una garantia de qualitat 

en l’execució de les actuacions. 
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En tot cas, la Diputació de Barcelona es reserva la facultat d’adjudicar el contracte a 

qui reuneixi, al seu entendre, les condicions més avantatjoses en relació qualitat-preu 

d’acord amb els criteris assenyalats o a declarar-lo desert en els termes d’allò que 

disposa l’article 150.3 LCSP. 

 

11. Ofertes anormalment baixes 

 
En l’adjudicació amb més d’un criteri de valoració per determinar que una proposició 
no pot ser complerta per ser anormalment baixa, es consideraran globalment els 
criteris objectius fixats contrastats amb l’oferta presentada, d’acord amb els 
paràmetres objectius per a cadascun dels criteris, que hauran de complir, de forma 
acumulativa, les condicions següents: 

 
 

 Que en el criteri 1 relatiu al “Preu” es doni alguna de les situacions previstes a 
l’article 85 del Reglament General de la Llei de contractes de les 
Administracions Públiques, aprovat per Reial Decret 1098/2001, de 12 
d’octubre, i 
 

 Que  en la suma dels altres criteris  s’hagi obtingut una puntuació igual o 
superior a 23 punts. 

 
Un cop realitzat el tràmit d’audiència, es declararà el caràcter anormal de les ofertes, si 
escau. 

 

12. Exigència de la garantia provisional 

 
D’acord amb l’article 159.4.b) de la LCSP, no procedeix la constitució de garantia 
provisional, en tractar-se d’un procediment obert simplificat sumari. 
 

13. Drets i obligacions de les parts 

 
Els drets i les obligacions de les parts seran, a més dels indicats en les clàusules de 
les dades específiques del contracte, aquells que resultin de la documentació 
contractual i la normativa aplicable i, en particular, els següents: 
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 El contractista s’obliga a adequar la seva activitat, en el marc de la seva relació 
contractual amb la Diputació de Barcelona, als principis ètics i a les regles de 
conducta que permetin assegurar el compliment dels principis d’igualtat, 
d’imparcialitat i d’integritat d’objectivitat i de transparència i, en particular, s’obliga a: 

 
- Facilitar a la Diputació la informació establerta per la Llei 19/2014, de 29 de 

desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern i 
qualsevol d’altra que li sigui requerida d’acord amb la normativa vigent. 

 
- Comunicar a la Diputació de Barcelona les possibles situacions de conflicte 

d’interessos o d’altres anàlogues de les què tingui coneixement que afectin, 
directa o indirectament, a la present contractació i puguin posar en risc l’interès 
públic. 
 
Per conflicte d’interessos s’entén qualsevol situació en la què el personal al 
servei de l’òrgan de contractació, que a més participi en el desenvolupament 
del procediment de licitació o pugui influir en el seu resultat, tingui directa o 
indirectament un interès financer, econòmic o personal que pugui semblar que 
compromet la seva imparcialitat i independència en el context de l’esmentat 
procediment de licitació. 

 
- No celebrar cap acord amb altres operadors econòmics que, en el marc de la 

present contractació, no respectin els principis de lliure mercat i de 
concurrència competitiva, abstenint-se de realitzar cap pràctica col·lusòria. 

 
- Abstenir-se de realitzar, fomentar, proposar o promoure qualsevol mena de 

pràctica corrupta que afecti o pugui afectar la relació contractual en els termes 
previstos en el Codi Penal vigent en cada moment. 
 

 
 El contractista ha de disposar de totes les acreditacions/habilitacions legals que 

siguin necessàries per desenvolupar correctament l’objecte del contracte. 
 

 El personal dependent del contractista per al compliment de les prestacions objecte 
de la present contractació no tindran cap dret ni vinculació davant la Diputació de 
Barcelona. 

 
 El contractista està obligat a presentar tota la documentació que li sigui requerida 

per la Direcció Facultativa i/o el Responsable del contracte segons allò establert en 
el marc normatiu que regeix el present contracte. 

 
 El contractista haurà d’adscriure a l’execució del contracte els mitjans personals i 

materials que consten detallats a la clàusula 1.10 del PCAP. Aquesta obligació es 
consideta esencial. 
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Si s’accepta la subcontractació: 
 
 El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 

relació amb els seus subcontractistes o subministradors en els termes de l’article 
217 LCSP. 
 

 El contractista haurà de presentar la documentació en format digital mitjançant 
registre electrònic a travès de la seu electrònica de la Diputació de Barcelona: 
https://seuelectronica.diba.cat. Tota la documentació annexada haurà d’estar 
signada electrònicament. La documentació lliurada haurà de contenir la identitat 
visual corporativa exigida per Next Generation Catalunya, Generalitat de Catalunya, 
el ‘Manual d’Identitat Visual del PRTR’ elaborat per la Diputació de Barcelona i les 
disposicions comunicatives que es tracten a l’article 9 de l’Ordre HFP/1030/2021. 

 
 El contractista podrà lliurar els informes un cop rebuda la conformitat expressa del 

responsable del contracte. 
 
Per altra banda, per tal de poder donar compliment a les necessitats de justificació del 
projecte caldrà que el contractista aporti la següent informació i documentació al tècnic 
de referència de la Diputació de Barcelona: 

 
1. Documentació gràfica: fotografies, esquemes i gràfics il·lustratius. 
2. Documentació econòmica: pressupost, justificació de les desviacions respecte 

al pressupost aprovat. 
3. Valoracions pertinents i/o certificats, factures, o qualsevol documentació que 

acrediti el compliment dels requisits en relació amb el principi de  “no causar 
perjudici significatiu“ (DNSH) i en especial la correcta gestió dels residus de les 
obres que ho requereixin.  

 

14. Condicions especials d’execució 

Es preveuen les condicions especials d’execució següents: 

 

 Aplicar com a mínim les següents condicions de gestió mediambiental:  

 

1. Aplecs protegits i planificats 

Tots el productes i materials a l’obra s’aplegaran confinats en llocs habilitats 

per a tal fi degudament aïllats del terra i coberts, per evitar qualsevol 

contaminació de l’entorn ja sigui per infiltració o dispersió. 
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Per no provocar impactes innecessaris en el medi es planificarà el 

subministrament dels materials en el moment que es necessitin i propers a 

la zona d’utilització.  

Els materials quedaran sempre protegits quan es produeixin situacions 

climatològiques adverses i al final de la jornada de treball. 

 

2. Residus de la construcció  

Els residus produïts en l’execució de l’obra es dipositaran immediatament en 

contenidors adients estancs i coberts, mantenint les diferents fraccions 

separades per gestionar-los correctament. 

Es definiran neteges periòdiques de l’obra, de les zones d’abassegament, de 

mecanització i de l’entorn immediat com a mínim setmanalment que 

assegurin un bon estat d’ordre. 

Almenys el 70 % en pes dels residus de construcció i demolició no perillosos 

(excloent el material natural esmentat en la categoria 17 05 04 en la Llista 

europea de residus establerta per la Decisió 2000/532/EC) generats en el 

lloc de construcció es prepararà per a la seva reutilització, reciclatge o 

valorització. Aquest obligació es considera essencial. 

 

3. Treballs  

Es delimitaran expressament zones per a realitzar els treballs que produeixin 

residus, retalls o pols, de manera que es concentrin i es recuperin fàcilment 

per a la seva gestió posterior. 

Només es mecanitzaran a l’obra aquells elements que no es puguin tractar a 

taller. 

Previ al seu ús, s’acordarà la necessitat o no d’aquells equips i treballs 

susceptibles de generar espurnes. 

 

4. Neteja 

No es realitzarà neteges de maquinària ni cisternes a l’obra ni abocaments a 

l’entorn. 
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5. Transport i Camins 

No es permet el transit de la maquinària fora dels camins d’accés i 

recorreguts definits a l’àmbit de l’obra. 

Es planificarà el reg i/o la compactació dels trams d’obra i camins per 

minimitzar la generació de pols a l’entorn i erosió dels ferms pel pas de 

maquinaria i camions.  

Es cobrirà la caixa dels camions i contenidors amb lones en el transport de 

materials o residus no confinats. 

No es permet retirar cap espècie vegetal o animal previ consulta o 

autorització de l’òrgan gestor competent. 

 

6. Foc 

Resta terminantment prohibida la crema de qualsevol material o residu a 

l’obra. 

Es prohibeix l’estocatge d’olis, combustibles i materials inflamables. 

 

 Aplicar com a mínim les següents condicions de planificació:  

 

Amb la signatura de l’Acta d’inici contractista haurà de preparar i lliurar un 

diagrama Gantt de planificació previst de l’obra, d’acord amb els terminis 

parcials i totals establerts, desglossat per activitats i amb indicació de fites 

intermèdies d’execució, sistemes d’autocontrol i mesures d’assoliment. 

 

Durant l’execució de l’obra el contractista haurà de lliurar el Planning de l’obra 

revisat i actualitzat. Com a mínim s’estableixen tres fites de revisió, als tres i sis 

mesos des de d’inici. 

 

El Planning també s’haurà de lliurar a petició de la Direcció Facultativa o Servei 

d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres com a ens promotor. 
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Des del moment de l’assoliment de les fites indicades o bé des de la petició, el 

contractista disposa de 10 dies per a lliurar-lo per registre, i de 5 dies per a la 

seva esmena si fos el cas. L’esmena es podrà reiterar fins a dues vegades. 

 

 El contractista s’obliga a facilitar tota la documentació que li sigui requerida en 

relació amb els seus subcontractistes en els termes de l’article 217 LCSP.  

 

 Condicions socials:  

 

Obligació d’aplicar a la plantilla que executi el contracte les condicions de 

treball establertes per l’últim conveni col·lectiu sectorial vigent en què 

s’enquadri i desenvolupi la prestació contractual, sens perjudici de les millores 

que pugui establir. 

 

 Altres: 

L'empresa contractista es compromet a complir amb el principi de no causar un 

dany significatiu al medi ambient (DNSH) en el sentit de l'article 17 del 

Reglament (UE) 2020/852, signarà la corresponent declaració responsable i 

recollirà les evidències de compliment. Per tant, vetllarà per minimitzar els 

impactes ambientals negatius que es podrien generar durant l’execució de les 

activitats de la contractació, tenint en compte els 6 Objectius DNSH: mitigació 

del canvi climàtic, adaptació al canvi climàtic, utilització i protecció sostenibles 

dels recursos hídrics i marins, economia circular, prevenció i el control de la 

contaminació i protecció i restauració de la biodiversitat i els ecosistemes. 

 

S’adoptaran els compromisos d’obligat compliment en matèria de comunicació, 

s’incorporaran els logotips oficials del PRTR, Unió Europea- 

NextGenerationEU, així com de la resta d’organismes i entitats convocants, 

participants i executores quan escaigui, i vetllaran pel compliment de la resta 

d’obligacions establertes per l’Ordre 1030/2021 i als materials i guies que se’n 

derivin en matèria de comunicació. 
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15. Modificació del contracte 

 
El contracte només es podrà modificar per raons d'interès públic en els supòsits i en la 
forma prevista en els articles 203 a 207 i concordants de la LCSP. 

 

Es preveu la modificació del contracte, tot justificant-ho en l’expedient, d’acord amb: 

 

a) Les condicions, l’abast i els límits següents:  
 

1) Elements a adaptar que s’hagin de substituir o que impliquin dedicar més 
mitjans auxiliars materials o personals. 

 

Com sigui que no s’ha pogut verificar totalment la realitat morfològica dels 
elements constructius, és possible requerir un augment màxim en les quantitats 
dels capítols CAP.2, 4, 5 i 6, de l’aparcament, 1 i CAP.2, 3, 4, 5 i 6  de 
l’aparcament 2, definit segons les partides descrites seguidament, justificant el 
possible augment en les partides: 

 

 

APARCAMENT 1 

 

▫ Capítol 2 MOVIMENT DE TERRES 

Pel supòsit d’una eventual modificació de dites partides.  

 

02.01 Excavació per esplanació 

02.02 Excavació de pous 

 

▫ Capítol 4 FERMS I PAVIMENTS 

Pel supòsit d’una eventual modificació de dites partides.  

 

04.01 Base granular amb tot-ú natural calcari 

04.02 Macadam realitzat amb pedra calcària 

04.03 Paviment de graves de pedra calcària 

 

▫ Capítol 5 XARXA DE DRENATGE I SANEJAMENT 
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Pel supòsit d’una eventual modificació de dites partides.  

 

05.01 Reblert amb graves per a drenatge de pedra calcària 

 

▫ Capítol 6 ENJARDINAMENT 

Pel supòsit d’una eventual modificació de dites partides.  

 

06.02 Estesa de terra provinent de l'excavació en la pròpia obra 

 

APARCAMENT 2 

 

▫ Capítol 2 MOVIMENT DE TERRES 

Pel supòsit d’una eventual modificació de dites partides.  

 

02.01 Excavació per esplanació 

02.02 Excavació de pous 

 

 

▫ Capítol 3 RECALÇAMENT DE MURET EXISTENT 

Pel supòsit d’una eventual modificació de dites partides.  

 

03.01 Reparació de muret de pedra existent 

02.02 Formació de muret de pedra 

 

▫ Capítol 4 FERMS 

Pel supòsit d’una eventual modificació de dites partides.  

 

04.01 Base granular amb tot-ú natural calcari 

04.02 Macadam realitzat amb pedra calcària 

04.03 Paviment de graves de pedra calcària 

04.05 Reparació-reposició de paviment de mescla bituminosa 

 

▫ Capítol 5 XARXA DE DRENATGE I SANEJAMENT 

Pel supòsit d’una eventual modificació de dites partides.  

 

05.01 Reblert amb graves per a drenatge de pedra calcària 
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▫ Capítol 6 ENJARDINAMENT 

Pel supòsit d’una eventual modificació de dites partides.  

 

06.02 Estesa de terra provinent de l'excavació en la pròpia obra 

06.03 Millora de terreny natural amb aportació de matèria orgànica 

 
b) L’import següent: 
 
La modificació del contracte podrà afectar, com a màxim, a l’alça o a la baixa, al 
20% del pressupost base de licitació, IVA exclòs. 
 
c) El procediment a seguir per a la modificació serà el següent: 

 
Dues setmanes abans d’iniciar la tramitació de la modificació del contracte per 
l’òrgan competent la Diputació de Barcelona comunicarà al contractista els 
termes de la modificació –condicions, import, data d’efectes- que hauran de 
respectar els límits previstos en els apartats anteriors. 

 
Una vegada aprovada la modificació serà notificada al contractista que haurà 
de formalitzar el corresponent contracte de conformitat amb el que estableix 
l’article 153 de la LCSP i signar electrònicament d’acord amb les previsions de 
la clàusula 1.19 del present plec, previ reajustament de la garantia, en el seu 
cas. 
 

16. Règim de pagament 

 
La direcció facultativa de l’obra expedirà mensualment les certificacions d’obra als 
efectes del seu pagament. Les factures detallaran els corresponents conceptes, la 
quantitat i l'import de cadascun d'ells i el desglossament de l'import corresponent a les 
partides finançades amb fons NEXT. 
  
 
El pagament es realitzarà per la Diputació de Barcelona, en els terminis establerts en 
l’article 198.4 LCSP, sens perjudici que se li pugui exigir la presentació dels documents 
de cotització del personal destinat a l'execució del contracte, als efectes de comprovar 
que es troba al corrent del compliment de les seves obligacions amb la Seguretat 
Social. 
 
Les factures s’han de presentar en el Registre de Factures de la Diputació de 
Barcelona, depenent de la Intervenció General, que és l’òrgan que té les competències 
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en matèria de comptabilitat, i han d’incloure la identificació del destinatari de la 
contractació: 50403 – Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres. 
 
Les societats anònimes, les societats de responsabilitat limitada i la resta d’entitats 
compreses en l'article 4 de la Llei 25/2013, de 27 de desembre, d'impuls de la factura 
electrònica i creació del registre comptable de factures en el sector públic han de 
presentar factures electròniques d’acord amb la normativa vigent, tot complint els 
requeriments tècnics detallats en el portal de tràmits del proveïdor de la seu 
electrònica de la Diputació de Barcelona (https://seuelectronica.diba.cat). 
 
En totes les factures electròniques la identificació dels centres gestors destinataris es 
farà mitjançant els codis DIR3 següents: 
 
Oficina comptable: GE0001058 - Intervenció General - Registre de Factures 

Òrgan gestor: GE0001099 - Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres 

Unitat tramitadora: GE0001099 - Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres 
 
En el cas que s’hagi previst la subcontractació, la Diputació de Barcelona, abans de 
procedir al pagament, caldrà donar compliment a allò previst en la clàusula 2.11 en 
relació amb l’article 217 LCSP sobre obligació de comprovació de pagaments a 
subcontractistes. 
 
Les factures contindran la següent referència al subprojecte: “Plan de Recuperación, 
Transformación y Resiliencia – Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU: 
PSTD Espais naturals i turisme sostenible”. 
 

17. Revisió de preus 

 

No s’admet la revisió de preus. 

 

18. Penalitats 

 

En cas que la Diputació de Barcelona opti per no resoldre el contracte, s’imposaran al 

contractista les penalitats següents: 

 

D’acord amb l’article 193 del la LCSP: 
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 Si l’empresa contractista incorregués en demora respecte del compliment del 
termini total o parcial per causes que li siguin imputables, s’imposarà: 

 
 una penalitat diària en la proporció de 0,60€ per cada 1.000€ del preu del 

contracte, IVA exclòs. 

 

D’acord l’article 192 de la LCSP: 

 
 En cas d’incompliment parcial o compliment defectuós, amb el límit del 10% del 

preu del contracte, per a cada penalitat, i amb el límit del 50% en el seu conjunt, 
ambdós IVA exclòs, s’imposaran: 

 

 per cada compliment defectuós de la prestació, per cada vegada que hi hagi un 

incompliment dels compromisos o de les condicions especials d’execució definides 

al contracte, s’imposaran penalitats de fins al 10 % sobre el preu del contracte, IVA 

exclòs, que hauran de ser proporcionals al grau d’incompliment, en els termes 

següents: 

 

 S’entén com a compliment defectuós de les condicions especials d’execució, 

pel que fa a les condicions de gestió mediambiental la manca de diligència en 

el compliment d’una ordre de la Direcció de les obres al respecte, que derivi en 

afectacions als camins i medi natural circumdant, a l’edificació i als elements 

construïts catalogats. 

Per a cada compliment defectuós s’imposarà una penalitat d’un 0,1% de 

l’import de contracte. 

 S’entén com a incompliment o compliment defectuós de les condicions 

especials d’execució pel que fa a la planificació, la no presentació del document 

segons les condicions establertes en quant a terminis i contingut. 

Per incompliment de terminis, s’establirà una penalitat de vint (20) euros diaris, 

per cada dia que s’excedeixin els terminis de lliurament establerts. Després de 

10 dies d’incompliment la penalització serà de cent (100) euros fins a assolir 15 

dies més. 
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Per al compliment defectuós del contingut, s’estableix un termini d’esmena que 

es podrà repetir fins a dues vegades. Per l’incompliment dels terminis d’esmena 

s’establirà el mateix règim de penalització anterior. 

Si s’exhaurissin els terminis d’esmena i penalització establerts i persistís 

l’incompliment de lliurament o el compliment defectuós s’establirà una 

penalització final addicional de tres-cents (300) euros. 

 

 Per l’incompliment de les obligacions derivades de la normativa general sobre 

prevenció de riscos laborals, que poden comportar riscos greus per les 

persones s’imposarà una penalitat equivalent al 5% del preu del contracte, IVA 

exclòs. 

 

 Incompliment de la normativa ambiental vigent i de les especificacions 

ambientals del projecte i aportació de la declaració responsable de compromís 

de què cap de les actuacions executades en el marc del projecte causen un 

perjudici significatiu sobre el medi ambient tenint en compte els objectius 

ambientals de: mitigació del canvi climàtic, adaptació del canvi climàtic, ús 

sostenible i protecció dels recursos hídrics, protecció de la biodiversitat, 

prevenció i control de la contaminació i economia circular. 

 

Per a l’incompliment del compromís s’imposarà una penalitat d’1% de l’import 

del contracte. 

 
 En el cas que hi hagi subcontractació: 

 

D’acord amb els articles 215.3 i 217 de la LCSP: 

 
 Per l’incompliment de les condicions de la subcontractació, així com per la falta 

d’acreditació de l’aptitud del subcontractista, s’imposarà una penalitat de fins al 
50% de l’import del subcontracte, IVA exclòs.  
 

 Per l’incompliment del termini de pagament del contractista  al subcontractista, 
sempre que s’hagi acreditat mitjançant resolució judicial o arbitral ferma 
aportada pel propi subcontractista i quan l’incompliment no sigui per causes 
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imputables al dit subcontractista, s’imposaran penalitats equivalents al 5% del 
preu del contracte, i es podran reiterar mensualment mentre persisteixi 
l’impagament fins arribar al límit conjunt del 50% del susdit preu. 

 
En la tramitació de l’expedient, es donarà audiència al contractista perquè pugui 
formular al·legacions, i l’òrgan de contractació resoldrà, prèvia l’emissió dels informes 
pertinents per part de la Diputació de Barcelona. 

 
Els imports de les penalitats que s’imposin es faran efectius mitjançant la deducció de 
les quantitats que, en concepte de pagament, s’hagin d’abonar a l’empresa 
contractista, o sobre la garantia que, si s’escau, s’hagués constituït, quan no es puguin 
deduir els pagaments esmentats. 

En els supòsits d’incompliment parcial o compliment defectuós o de demora en 
l’execució en què no estigui prevista penalitat, o aquesta no cobreixi els danys causats 
a la Diputació, s’exigirà al contractista la corresponent indemnització per danys i 
perjudicis, prèvia emissió de l’informe justificatiu per part de la Diputació de Barcelona. 

19. Termini de recepció de les prestacions del contracte 

 
El termini especial de recepció serà d’1 mes, a comptar del lliurament o la realització 
de l’objecte del contracte, recepció que s’haurà de formalitzar mitjançant el document 
acreditatiu corresponent. 
 

20. Termini de garantia del contracte 

 
Es fixa un termini de garantia d’un any a comptar de la data de recepció i/o conformitat 
de la prestació contractada, o en el seu defecte la proposta de millora que presenti el 
contractista. 

21. Cessió del contracte.  

 
Els drets i obligacions relatius a aquest contracte podran ser cedits per l’empresa 
contractista a una tercera persona, sempre que les qualitats tècniques o personals de 
qui cedeix no hagin estat raó determinant de l’adjudicació del contracte i prèvia 
autorització expressa de l’Administració, quan es compleixin els requisits establerts en 
l’article 214 LCSP, i de la cessió no resulti una restricció efectiva de la competència en 
el mercat. No es pot autoritzar la cessió a una tercera persona quan la cessió suposi 
una alteració substancial de les característiques de l’empresa contractista si aquestes 
constitueixen un element essencial del contracte. 

22. Tasques crítiques que no es poden subcontractar 
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El contractista podrà subcontractar vàlidament la realització parcial del contracte, 
mitjançant comunicació prèvia i per escrit a la Diputació de Barcelona del subcontracte 
a celebrar, indicant el percentatge màxim respecte del preu del contracte i de 
conformitat amb els requisits assenyalats en els articles 215 a 217 de la LCSP, així 
com les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 
En relació a l’article 75.4 de la LCSP, considerem les següents tasques crítiques en 
aquest contracte: 
 

- Moviment de terres 
- Ferms i paviments 

 

El contractista haurà d’obtenir un Llibre de subcontractació habilitat per l’autoritat 

laboral abans de l’inici de l’obra. En aquest Llibre el Cap d’obra o la persona designada 

expressament per l’empresa contractista, haurà de reflectir les subcontractacions 

realitzades en l’obra. 

 

Anotada la subcontractació en el Llibre, el cap d’obra haurà de comunicar-la al 

coordinador de seguretat i salut d’acord amb el que es preveu en els articles 13 i 

següents del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel qual es desenvolupa la Llei 

32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació en el sector de la 

construcció. 

 

Si no s’ha indicat prèviament a l’oferta, el contractista comunicarà per escrit a la 

Diputació de Barcelona, després de l’adjudicació del contracte o a l’inici de la seva 

execució, la intenció de celebrar subcontractes o qualsevol modificació d’aquesta, tot 

indicant la part de la prestació a subcontractar i la seva identitat i el percentatge màxim 

que representa del preu del contracte, les dades de contacte i els representats legals 

del subcontractista així com justificant l’aptitud d’aquest per executar-la de conformitat 

amb l’establert per la normativa i el present plec i que no està incurs en cap supòsit de 

prohibició per contractar. 
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El contractista principal haurà de notificar per escrit a l’òrgan de contractació qualsevol 

modificació que pateixi aquesta informació durant l’execució del contracte principal, i 

tota la informació necessària sobre els nous subcontractistes. 

 

Els subcontractistes estan subjectes a les mateixes obligacions que el contractista, i 

hauran de complimentar les declaracions que consten al PCAP en els termes de 

l’article 215.2 b) de la LCSP. Aquesta obligació té la condició de essencial. 
 

23. Assegurances 

 
El contractista s’obliga a disposar d’una pòlissa d’assegurança de responsabilitat civil 
per un import mínim de 300.000 euros. 
 

24. Lloc de lliurament objecte del contracte  

 
L’àmbit objecte d’intervenció se situa al Parc del Garraf dins del terme municipal de 
Sitges, i el conformen dos sobreamples de la carretera de Castelldefels, prop de la 
riera de Ginesta. Ocupen una superfície d’uns 320 m2 i 930 m2 respectivament i que 
actualment es destina en la seva totalitat a aparcament de vehicles. El primer 
sobreample té una capacitat per uns tres vehicles mentre que en el segon, es 
delimiten 17 places d’estacionament. 
 
L’àmbit de la proposta és de titularitat privada. Forma part d’una parcel·la rústica amb 
la referència cadastral número 08270A034000150000SM. 
 

25. Responsable del contracte 

 
Es designa responsable del contracte, amb les funcions previstes a l’article 62 LCSP, a 
un/a tècnic/a del Servei d’Anàlisi i Gestió Territorial, Inversions i Obres, de la Gerència 
de Serveis d’Espais Naturals de la Diputació de Barcelona adscrit a l’Àrea d’Espais 
Naturals i Infraestructura Verda. 
 
El/la responsable del contracte no podrà, en cap cas, ni per compte propi ni aliè, 
intervenir en aquest procés de contractació com a licitador. 
 
En qualsevol cas, la impossibilitat d’intervenció abastarà les persones jurídiques en 
quin capital aquell o els seus cònjuges, convivents i/o descendents sobre els que 
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tinguin representació legal ostentin una participació superior al 10% i/o en siguin 
administradors. 

 
Així mateix, serà l’encarregat de fer el seguiment del compliment dels requeriments 
exigits per la normativa aplicable que regula els fons europeus NextGenerationEU. 

26. Delegació i personal d’obra del contractista 

 
El delegat d’obra designat pel contractista, haurà de tenir la capacitat tècnica 
necessària, que es concreta en:  

 

-  Haurà d’acreditar 1 obra d’experiència en obres que de similars característiques a 

la d’objecte del contracte durant els últims 5 anys, amb un import (PEM) igual o 

superior a 100.000,00 €. 
 
 
Si escau, el contractista s’obliga a designar un suplent amb les mateixes 
característiques. 

 

27. Acta de comprovació de replanteig i d’inici de les obres 

 
Dins un termini no superior a un (1) mes des de la data de formalització del contracte 
es procedirà en presència del contractista a efectuar la comprovació del replanteig i 
s’estendrà una acta del resultat que serà signada pel contractista i per la direcció 
facultativa de l’obra. 
 
Quan el resultat de la comprovació del replanteig sigui conforme, la Direcció facultativa 
autoritzarà expressament l’inici de les obres en la mateixa acta, sempre que s’hagi 
notificat al contractista l’acord d’aprovació del Pla de seguretat i salut en el treball. 
 
En cas de no haver-se notificat, aquesta incidència es farà constar en l’acta de 
comprovació del replanteig, I el contractista i la Diputació de Barcelona signaran una 
acta d’inici de les obres en un termini màxim de 30 dies naturals comptats a partir de 
l’endemà d’aquesta notificació. 
 
Per tot això, tècnic/a sotasignat informen de la necessitat d’efectuar els tràmits 
oportuns per a la contractació d’obres del projecte executiu de les dues zones 
d’aparcament del Pic del Martell al Parc del Garraf, finançat per la Unió Europea-
NextGenerationEU. 
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