
 

 

 
 
          

 
 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
 

PLEC DE CLAUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS  
CONTRACTACIÓ SUBJECTA A REGULACIÓ NO HARMONITZADA 

 
ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLS D’EXECUCIÓ D’OBRES 

DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE FONTS ORNAMENTALS, AMB MESURES 
DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 
EXPEDIENT: 600.2026.009 

 
 LOT 1: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS SENSE TRACTAMENT DE L’ENTORN 

AMB VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE FINS A 499.999,99.-€ 
 

 LOT 2: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS AMB TRACTAMENT DE L’ENTORN 
AMB VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE 500.000,00 € FINS 

2.000.000,00.-€ 
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QUADRE-RESUM DE CARACTERÍSTIQUES DEL PROCEDIMENT DE LICITACIÓ 
 

 
ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLS D’EXECUCIÓ D’OBRES DE 
MILLORA DEL MANTENIMENT DE FONTS ORNAMENTALS, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 

▪ LOT 1: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS SENSE TRACTAMENT DE L’ENTORN 
AMB VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE FINS A 499.999,99.-€ 

 
▪ LOT 2: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS AMB TRACTAMENT DE L’ENTORN 

AMB VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE 500.000,00 € FINS 
2.000.000,00.-€ 

 
 
A.- OBJECTE: 
 
a. Tipologia d’obres 
 
L’objecte d’aquest Acord Marc és el d’agilitzar la contractació i execució de les obres necessàries per 
la millora del manteniment de Fonts Ornamentals a Barcelona,  sempre que es trobin incloses dins de 
l’àmbit objectiu del present acord marc. En particular, queden incloses dins del present acord marc les 
següents actuacions en les Font Ornamentals de Barcelona : 
 
LOT 1  
 
▪ Obres en les instal·lacions de fonts ornamentals i tots els treballs associats 
▪ Obres en l’entorn de fonts ornamentals necessàries per al seu funcionament 
▪ Obres estructurals o de manteniment de fonts ornamentals 

 
LOT 2 
 
▪ Obres en les instal·lacions de les fonts ornamentals i tots els treballs associats 
▪ Obres en l’entorn de les fonts ornamentals necessàries per al seu funcionament 
▪ Obres estructurals o de manteniment de les fonts ornamentals 
▪ Obres en l’entorn de les fonts ornamentals complementaries però que formen part del conjunt i 

l’entorn de la font 
 
L’abast d’aquest acord marc es correspon amb obres amb una duració inferior o igual a dotze (12) 
mesos, amb una complexitat baixa i/o moderada i que, per import, trobin encaix dins el pressupost 
establert per al present acord marc. 
 
Queden excloses de manera específica actuacions que escapen d’aquesta naturalesa, com són les 
següents:  
 
▪ Actuacions d’edificació que no siguin associades a Fonts ornamentals 
▪ Obres de restauració de Fonts ornamentals 
▪ Obres d’espais enjardinats que no estiguin associades o en l’entorn de cap font ornamental 
▪ Obres d’instal·lacions diferents a les definides en aquest acord marc 
▪ Manteniment d’instal·lacions que siguin diferents a les d’aquest acord marc  
▪ Manteniment d’elements de superfície (voreres, calçades, senyalització horitzontal i vertical, 

mobiliari urbà, estructures vials, tanques, paviments de cautxú...) que no estiguin en l’entorn de 
fonts ornamentals 

▪ Actuacions on es modifica l’espai públic (reconfiguració i canvis de secció de l’espai públic). 
▪ Actuacions de renovació integral d’urbanitzacions. 
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▪ Aquelles que per la seva complexitat requereixin d’un procediment de contractació més específic 
en l’elecció de l’adjudicatari a criteri tècnic justificat de BIMSA. 

▪ Aquelles que, per raó del seu import, no puguin ser executades mitjançant el present acord marc. 
 
CPV  

- 45232430-5 – Obres de tractament de l’aigua 
- 42912300-5 – Maquinària i aparells de filtració o depuració d’aigua 
- 45310000-3 – Treballs d’instal·lació elèctrica 
- 45232121-6 – Treballs de construcció de canonades de distribució d’aigua 
- 45223500-1 – Estructures de formigó armat 
- 45211360-1 - Treballs de construcció de desenvolupament urbà  

 
b. Definició de les obres i pressupost de les mateixes 
 
Les actuacions es defineixen mitjançant un Projecte executiu aprovat per l’Ajuntament de Barcelona.  
 
Requisits de pressupost dels Projectes Executius: el pressupost del Projecte haurà de sumar un 
import de partides del “Banc BIMSA 2025 amb Fonts Ornamentals”  i “Banc BEDEC 2025”,  partides 
alçades a justificar i la partida d’abonament íntegre de seguretat i salut, respecte del PEM del projecte 
o memòria a executar, igual o superior al 70% de l’import total del mateix. En el pressupost s’utilitzaran 
les partides incloses en el ““Banc BIMSA 2025 amb Fonts Ornamentals”  i  en ultima instància del “Banc 
BEDEC 2025”.  
 
El percentatge es calcularà segons la fórmula següent: 
 

%𝐵 =
𝐵 + 𝑃𝐴𝐽 + 𝑃𝑆𝑆

𝑃𝐸𝑀
× 100 

 
%B: Percentatge de l’import de les partides pertanyents al banc de preus de referència. 
B:     Suma de l’import de les partides del projecte pertanyents al banc de preus de referència. 
PAJ: Suma de l’import de les “partides alçades a justificar”. 
PSS: Import de la partida d’abonament íntegre de seguretat i salut. 
PEM: Pressupost d’execució material del projecte objecte de la contractació derivada. 
 
El “Banc BIMSA 2025 amb Fonts Ornamentals” s’han creat per a definir partides específiques de les 
actuacions objecte d’aquest acord marc a partir de la metodologia BEDEC i amb els mateixos 
paràmetres anteriorment especificats del “Banc BEDEC 2025”. 
 
Característiques dels bancs de preus a efectes del present acord marc i la contractació basada: 
 
LOT 1 
 
BANC BEDEC: 
- Data del Banc: 2025-10. 
- Àmbit de preus: Barcelona. 
- Àmbit de plecs: Catalunya.  
- Variació segons el volum d’obra nova: obres tipus (PEM 0,4 M€). 
- Percentatge de despeses indirectes: 15%. 
- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la família de la partida. 
 
BANC BIMSA 2025 AMB FONTS ORNAMENTALS: 
El “Banc BIMSA 2025 amb Fonts Ornamentals” lliurat en la present licitació correspon a un banc per a 
PEM 1,7M€, seguint el mateix criteri aplicat per al “Banc BEDEC 2025”. Per als projectes o memòries 
valorades incloses en aquest Lot caldrà modificar el rendiment del Banc per 1,139, indicat a la següent 
imatge: 
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IMATGE 1 
 
LOT 2 
 
BANC BEDEC: 
- Data del Banc: 2025-10. 
- Àmbit de preus: Barcelona.  
- Àmbit de plecs: Catalunya. 
- Variació segons el volum d’obra nova: obres tipus (PEM 1,7 M€).  
- Percentatge de despeses indirectes: 15%. 
- Despeses auxiliars: les corresponents del BEDEC per a la família de la partida. 
 
BANC BIMSA 2025 AMB FONTS ORNAMENTALS: 
El “Banc BIMSA 2025 amb Fonts Ornamentals” lliurat en la present licitació correspon a un banc per a 
PEM 1,7M€, seguint el mateix criteri aplicat per al “Banc BEDEC 2025”. Per als projectes o memòries 
valorades incloses en aquest Lot caldrà modificar el rendiment del Banc per 1. Veure Imatge 1. 
 
LOTS 1 i 2:  
 
El licitador haurà d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicarà linealment sobre les partides incloses 
en els diferents bancs. En aquest sentit, caldrà indicar l’esmentat percentatge de baixa a la plantilla 
d’oferta econòmica annexa al Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
c. Nombre de lots i licitadors 
 
El present acord marc es divideix en els següents dos (2) lots: 
 
✓ LOT 1: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS SENSE TRACTAMENT DE L’ENTORN 
✓ LOT 2: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS AMB TRACTAMENT DE L’ENTORN  

 
LOT 1: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS SENSE TRACTAMENT DE L’ENTORN 
 
Per la necessitat de la uniformitat en les obres, amb l’objectiu d’una intervenció global en els diferents 
Districtes, les obres sense tractament de l’entorn faran referencia a actuacions en qualsevol Districte 
de Barcelona. 
 
Es preveu actuacions en unes trenta-nou (39) fonts amb imports que poden ser entre 10.000,00.-€ (IVA 
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exclòs) i 200.000,00.-€ (IVA exclòs). 
 
En aquest Lot s’inclouen aquells treballs que fan referència a instal·lacions i actuacions pel 
funcionament de la font i que poden afectar a l’entorn però nomes per la creació o connexió 
d’instal·lacions o d’accessos.  
 
D’altra banda, cada projecte podria incorporar diferents actuacions d’un àmbit geogràfic, per exemple 
un barri o barris o àmbits menors. Dintre d’aquest àmbit podria incloure una o més intervencions i  
poden no coincidir al mateix àmbit.  
 
LOT 2: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS AMB TRACTAMENT DE L’ENTORN  
 
Aquest Lot inclou una única actuació relativa a la rehabilitació d’una font que està ocupant diferents 
àmbits de la via publica.  
 
En aquest Lot s’inclouen aquells treballs que fan referència a instal·lacions i actuacions pel 
funcionament de la font, entesa com un conjunt però que podria tenir diferents emplaçaments i diferents 
sales de control. Aquesta actuació incorpora treballs a la via publica que poden afectar a l’entorn més 
enllà de la pròpia font (pavimentació, jardineria, estructures vials, etc.). 
 
 d. Nombre de lots i licitadors 
 
Arran de l’anàlisi de les actuacions encarregades a BIMSA als últims anys per a obres de la tipologia 
establerta i pels imports consignats als diferents lots, s’estima una necessitat de contractació d’uns 
trenta-nou (39) expedients anuals pel lot 1, i un (1) expedient anual pel lot 2.  
 
Amb aquesta dades es considera oportú la selecció/homologació de les següents empreses per cada 
lot: 
 

- Lot 1: màxim dos (2) adjudicataris 
- Lot 2: un (1) adjudicatari 

 
Es seleccionaran aquelles empreses les ofertes de les quals hagin estat les millor classificades del lot 
al que participin d’acord amb els criteris d’adjudicació definits en aquest informe i els corresponents 
plecs. 
 
Les actuacions podran estar incloses en qualsevol Districte de Barcelona.  
 
La subscripció del present acord marc pels adjudicataris no comporta per part de BIMSA, cap obligació 
d’adjudicar un número determinat de contractes basats. Per aquest motiu, el fet que els adjudicataris 
no subscriguin cap contracte basats, no generarà cap dret compensatori al seu favor. 
 
B.- VALOR MÀXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC: 4.500.000,00.- EUROS (IVA NO INCLÒS), 
desglossats de la següent forma: 
 
El mètode aplicat per calcular el valor estimat de l’acord marc és, de conformitat amb l’article 101.13 
de la LCSP, el següent: 
 

- Valor màxim estimat del LOT 1: 2.500.000,00 euros 

- Valor màxim estimat del LOT 2:  2.000.000,00 euros 
 
 Total valor màxim estimat   4.500.000,00 euros 

 
Aquest valor estimat fa referència a l’import global i màxim de l’Acord marc per la seva durada màxima, 
incloent les eventuals pròrrogues. 
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D’acord amb la previsió de l’article 101.13 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector 
Públic, per la que es transposen a l’ordenament jurídic espanyol les Directives del Parlament Europeu 
i del Consell 2014/23/UE i 2014/23/UE, de 26 de febrer de 2014 (LCSP), el valor estimat d’aquest acord 
marc s’ha calculat tenint en compte la previsió del conjunt de contractes basats que potencialment 
poden adjudicar-se durant el període de vigència, en cadascun dels lots. 
 
En tot cas, aquest valor estimat està elaborat de forma estimativa, té caràcter orientatiu i no vinculant, 
i s’indica únicament a efectes de la publicitat i de procediment d’adjudicació sense que suposi cap 
compromís d’execució efectiva per a BIMSA, no tenint dret l’adjudicatari del present Acord marc a 
percebre indemnització o compensació per aquest motiu. 
 
C.- PROCEDIMENT I TIPUS DE TRAMITACIÓ: la licitació de l’acord marc està subjecta a regulació no 
harmonitzada segons s’estableix en els articles 19 i 20 de la LCSP, tramitada mitjançant procediment 
obert, d’acord amb allò establert pels articles 131, del 156 al 158 i 317 de la LCSP, on tot empresari 
interessat podrà presentar una oferta. La tramitació del procediment serà ordinària. 
 
D.- TERMINI DE VIGÈNCIA I PRÒRROGA DE L’ACORD MARC I TERMINI D’EXECUCIÓ DELS 
CONTRACTES BASATS:  
 
ACORD MARC: es fixa una durada inicial de DOTZE (12) MESOS a comptar des de l’endemà de la 
data de publicació de la formalització dels documents contractuals de l’Acord Marc al Perfil de 
Contractant de BIMSA. 
 
Pròrroga: es preveu la possibilitat de prorrogar l’Acord marc, amb possibilitat d’activar una (1) pròrroga 
de dotze (12) mesos addicionals. En el cas que sigui acordada la pròrroga per BIMSA aquesta serà 
obligatòria pels contractistes d’acord amb el que s’estableix a l’article 29 de la LCSP. 
 
En el moment de la pròrroga de l’acord marc, es procedirà a requerir als integrants l’acreditació del 
manteniment de les condicions d’aptitud establertes en el present Plec. 
 
CONTRACTES BASATS: el termini d’execució dels contractes basats serà el previst en els 
corresponents projectes o actuacions dels contractes basats. 
 
E.- VALORACIÓ DE TERMINIS: no. 
 
F.- LLOC D’EXECUCIÓ: Barcelona.  
 
G.- GARANTIA PROVISIONAL: no s’exigeix. 
 
H.- GARANTIA DEFINITIVA: no s’exigeix per l’Acord marc. Si s’exigeix pels contractes basats de 
l’Acord marc (5 % de l’import d’adjudicació de cada contracte basat). 
 
I.- TERMINI DE GARANTIA: un (1) any a comptar des de l’acta de recepció favorable del contracte 

basat. 
 
J.- ADMISSIBILITAT DE VARIANTS I MILLORES: veure annexes de criteris d’adjudicació. 
 
K.- REVISIÓ DE PREUS: no.  
 
L.- REQUISITS D’APTITUD DELS LICITADORS: veure clàusula 6 del present Plec: 
 
CRITERIS DE SOLVÈNCIA APLICABLES AL LOT 1 
 
Atenent a l’objecte del lot 1, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen els següent 
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criteris de solvència:  
 
Solvència tècnica o professional: 
 

o S’haurà de presentar experiència acreditada en acreditada en obres hidràuliques. Experiència 
en la realització de treballs del mateix tipus o similar naturalesa al que correspon l’objecte del 
present contracte, és a dir, d’obres que incloguin obres hidràuliques (piscines, fonts, etc.), en el curs 
dels últims DEU (10) anys.  

 
En aquest sentit, la LCSP indica a l’article 90 que la solvència tècnica o professional dels empresaris 
que optin a licitar s’haurà d’acreditar entre d’altres amb una relació dels principals serveis o treballs 
realitzats d’igual o similar naturalesa als de l’objecte del contracte com a màxim en els darrers tres (3) 
anys. Igualment, el mateix article admet l’ampliació d’aquest termini de forma justificada. 
 
Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini, entenem que donada la situació 
econòmica del sector de la construcció dels darrers anys, es considera justificada l’ampliació d’aquest 
termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de tres (3) a deu (10) anys per tal de garantir el 
principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del sector. 
 
- En concret, els empresaris hauran d’acreditar haver executat, dos (2) treballs de característiques 

similars als de licitació (obres hidràuliques -piscines, fonts, etc-), amb pressupost no inferior a 
60.000,00  euros (IVA exclòs) cadascun, executats en els darrers DEU (10) anys.  

 
Aquestes obres s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el 
destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest. 
 
S’acreditarà que l’objecte social del licitador es correspon amb l’objecte del contracte. Caldrà presentar 
una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i 
manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba. 
 
- Solvència econòmica i financera:   
 
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els CINC (5) últims anys ha 
de ser, com a mínim, de: 
 
- 400.000,00 euros/any, en algun d’aquests anys.  
 
En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES 
(3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui 
inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
CLASSIFICACIÓ ALTERNATIVA: mitjà alternatiu d’acreditació de solvència mínima per aquest lot. 
 
▪ Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, podran 

acreditar la solvència mitjançant les següents classificacions empresarials (totes tres): 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G) Vials i pistes 6. Obres viàries sense qualificació específica 1 

I) INSTALACIONS ELÈCTRIQUES 
9. instal·lacions elèctriques sense qualificació 
específica 

1 

J) INSTALACIONS MECÀNIQUES 4. de lampista i sanitàries 1 

 
Adscripció de mitjans personals o materials: 
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Els licitadors, a més d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica requerida, hauran de 
comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís a dedicar o adscriure 
a l’execució dels contractes basats els mitjans personals o materials següents i a mantenir-los durant 
l’execució de la instal·lació, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà en el 
contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les 
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 

• Tècnic/a responsable de la instal·lació: responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar 
l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Haurà de tenir un perfil tècnic (aparellador, 
Etop, etc.). 

 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: responsable de controlar i vetllar per la implementació 
i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el 
corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Amb una dedicació del 100% 
durant l’execució complerta de l’obra. Haurà de tenir un perfil tècnic (aparellador, Etop, etc.). 

 
 
CRITERIS DE SOLVÈNCIA APLICABLES AL LOT 2 
 
Atenent a l’objecte del lot 2, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen els següent 
criteris de solvència:  
 
▪ Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 

disposar de com a mínim la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G) Vials i pistes 6. Obres viàries sense qualificació específica 2 

I) INSTALACIONS ELÈCTRIQUES 
9. instal·lacions elèctriques sense qualificació 
especifica 

1 

J) INSTALACIONS MECÀNIQUES 4. de lampista i sanitàries 1 

 
Adscripció de mitjans personals o materials: 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica requerida, hauran de 
comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís a dedicar o adscriure 
a l’execució dels contractes basats els mitjans personals o materials següents i a mantenir-los durant 
l’execució de la instal·lació, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà en el 
contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les 
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 

• Tècnic/a responsable de la instal·lació: responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar 
l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Haurà de tenir un perfil tècnic (aparellador, 
Etop, etc.). 

 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: responsable de controlar i vetllar per la implementació 
i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el 
corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Amb una dedicació del 100% 
durant l’execució complerta de l’obra. Haurà de tenir un perfil tècnic (aparellador, Etop, etc.). 

 
M.- ASSEGURANCES: L’adjudicatari resta obligat a subscriure i mantenir en vigor al llarg de tota la 
vigència dels contractes basats,  les pòlisses d’assegurances pels imports mínims indicats a continuació 
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que cobreixin qualsevol responsabilitat derivada del Contracte, en el que consti com a beneficiari 
BIMSA, conforme l’Annex núm. 6. 
 
Els adjudicataris de l’acord marc hauran de subscriure una assegurança de Responsabilitat Civil 
general de l’acord marc i una responsabilitat civil patronal en els termes indicats a l’Annex núm. 7.  
 
Així mateix, caldrà una assegurança “Tot Risc Construcció” per un import mínim igual al de l’adjudicació 
del contracte basat que correspongui, que els adjudicataris d’aquests contractes hauran d’aportar 
abans de la data indicada per l’inici de les obres del contracte basat. 
 
N.- PRESENTACIÓ DE PROPOSTES (MITJÀ I TERMINI): 
 

La presentació de les propostes es realitzarà per mitjans electrònics, informàtics o telemàtics en 
els termes establerts en el present Plec, i es farà exclusivament a través del Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona: 
  

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 
 

La proposició que arribi per qualsevol altre via serà rebutjada. 
 

Data límit:   veure anunci de licitació.  
 

Hora límit:  fins les 13:00:00 hores1. 

 
Format:  a través de tres (3) sobres digitals, que s’anomenaran Sobre A, B i C. 

 
O.-  OBERTURA DE SOBRES: 
  

1. OBERTURA DEL SOBRE “A”, QUE CONTÉ LA DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
PRÈVIA: 
 
NO es celebrarà acte públic d’obertura dels sobres. 
 

2. OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL “B”, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE 
MITJANÇANT JUDICI DE VALOR:  

 
NO es celebrarà acte públic d’obertura de les propostes. En qualsevol cas, l’obertura en acte 
privat de les proposicions avaluables mitjançant judici de valor es realitzarà amb caràcter previ 
a l’obertura pública del Sobre “C”. 

 
3. OBERTURA DEL SOBRE DIGITAL “C”, QUE CONTÉ LA PROPOSTA AVALUABLE 

MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS QUANTIFICABLES MITJANÇANT FÓRMULES 
AUTOMÀTIQUES: 

 
Data:  Es comunicarà oportunament a través del Perfil de Contractant i del Portal de 
Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
P.-  CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES PER TOTS ELS LOTS (JUDICI DE VALOR I 

AUTOMÀTIC): els previstos a l’Annex núm. 4 del present Plec. 
 
Q.-  DESPESES DE PUBLICITAT: no aplica. 
 

 
1 Les ofertes rebudes amb posterioritat; és a dir, a les 13:00:01 en endavant, es consideraran extemporànies.  

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
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R.-  MODIFICACIONS: l’acord marc i els contractes basats es podran modificar en aplicació de les 
circumstàncies legalment establertes i allò previst al present Plec. Veure clàusula 26. 

 
S.-  DIVISIÓ EN LOTS: Sí, dos (2) Lots segons s’especifica a l’apartat A) d’aquest Quadre-Resum de 

característiques i a la clàusula 1 del present Plec. 
 
 Regles sobre la limitació a la participació i a l’adjudicació: veure clàusula 4.2 del Plec. 
 
T.-  SERVEI D’INFORMACIÓ I DE RESOLUCIÓ DE CONSULTES A DISPOSICIÓ DELS 

LICITADORS:  
 
 De conformitat amb l’indicat a la clàusula 4 del present Plec, els dubtes, consultes i/o sol·licituds 

d’informació s’hauran de formular per escrit mitjançant la utilitat “Preguntes”2 disponible a través 
de l’Accés Privat del Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 

 
 Les respostes a dits dubtes i/o sol·licituds d’informació es proporcionaran a tots els interessats tant 

a través de la utilitat “Preguntes” del Portal de Contractació Electrònica com a l’espai “Dubtes i 
preguntes” del Perfil de Contractant, i tindran caràcter vinculant. 

 
 Igualment, s’informa als interessats que la informació relacionada amb l’estat de tramitació del 

present procediment serà publicada al Perfil de Contractant, incloent els pertinents aclariments i 
esmenes, en el seu cas. Es recomana als interessats consultar de forma periòdica el Perfil de 
Contractant per estar informats de l’estat de situació del procediment de contractació. 

 
 En el cas de que BIMSA, en el marc de la licitació, emeti una nota d’aclariment a on s’especifiqui 

una modificació, consideració, anul·lació parcial o qualsevol altre desenvolupament addicional al/s 
projecte/s, aquesta tindrà prevalença sobre el mateix. 
 

U.-   SUBCONTRACTACIÓ: sí, veure clàusula 22 del present plec.  
 
V.-  CESSIÓ DEL CONTRACTE: de conformitat amb l’establert a la clàusula 22 del present Plec. 
 
W.-  PUBLICITAT:  
 

- Perfil de Contractant: Integrat a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de la 
Generalitat de Catalunya (PSCP). També accessible a través del Web de BIMSA. 

 
X.-  ALTRA INFORMACIÓ D’INTERÈS:  
 

- Presentació de les ofertes de forma exclusivament electrònica. Veure clàusules 7, 8 i 9 del 
present Plec.    

- Cal estar donat d’alta a l’Accés Privat del Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de 
Barcelona per tal d’accedir al contingut de les notificacions i complimentar els requeriments 
efectuats per BIMSA.  

 
Y.- SIGNATURA DE L’ACORD MARC: l’acord marc es signarà de forma digital. A tal efecte, 
l’adjudicatari haurà de disposar d’un certificat de signatura electrònica que acrediti la seva identitat per 
poder signar digitalment el contracte.  
 
Els contractes basats es perfeccionaran amb l’adjudicació, quedant sotmesos a l’acord marc i als 
documents annexos al mateix. 
 
 

INFORMACIÓ DEL PODER ADJUDICADOR: 

 
2 Per poder formular preguntes cal haver descarregat prèviament la sol·licitud per al procediment d’interès.  

https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/16191063?categoria=0
https://contractaciopublica.cat/ca/perfils-contractant/detall/16191063?categoria=0
http://www.bimsa.cat/perfil-de-contractant/
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Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA (BIMSA).  
Domicili: Carrer de Roc Boronat, 117, 8a planta 08018 Barcelona 
Pàgina web: www.bimsa.cat  
Telèfon: 933 034 170 Fax: 932 662 094 
Adreça electrònica: contractacio.bimsa@bcn.cat 
 

 
***** 

 

  

http://www.bimsa.cat/
mailto:contractacio.bimsa@bcn.cat
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ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLS D’EXECUCIÓ D’OBRES DE 
MILLORA DEL MANTENIMENT DE FONTS ORNAMENTALS, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 
 

▪ LOT 1: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS SENSE TRACTAMENT DE L’ENTORN 
AMB VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE FINS A 499.999,99.-€ 

 
▪ LOT 2: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS AMB TRACTAMENT DE L’ENTORN AMB 

VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE 500.000,00 € FINS 2.000.000,00.-€ 
 
 

 

PLEC DE CLÀUSULES ADMINISTRATIVES PARTICULARS 
 

 
ACORD MARC 

TRAMITACIÓ: ordinària. 

PROCEDIMENT: obert. 
REGULACIÓ: no harmonitzada. 
 

 

Codi de 
contracte 

600.2026.009  Descripció ACORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE 
TREBALLS D’EXECUCIÓ D’OBRES DE 
MILLORA DEL MANTENIMENT DE FONTS 
ORNAMENTALS, AMB MESURES DE 
CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE 

 contracte 

       

CODI NUTS : ES511 BARCELONA 

 
 

CODI CPV :  
- 45232430-5 – Obres de tractament de l’aigua 
- 42912300-5 – Maquinària i aparells de filtració o depuració d’aigua 
- 45310000-3 – Treballs d’instal·lació elèctrica 
- 45232121-6 – Treballs de construcció de canonades de distribució d’aigua 
- 45223500-1 – Estructures de formigó armat 
- 45211360-1 - Treballs de construcció de desenvolupament urbà 
 

 
 

 
I. DISPOSICIONS GENERALS 

 
CLÀUSULA 1.- OBJECTE, FINALITATS DE L’ACORD MARC I RÈGIM JURIDIC. 
 
1.1. L’objecte de l’acord marc i del present Plec és establir els requisits i condicions que regiran 
l’adjudicació d’aquest acord marc i dels contractes basats derivats del mateix, per a l’execució de les 
CORD MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE TREBALLS D’EXECUCIÓ D’OBRES DE MILLORA 
DEL MANTENIMENT DE FONTS ORNAMENTALS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA 
SOSTENIBLE (LOT 1: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS SENSE TRACTAMENT DE 
L’ENTORN AMB VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE FINS A 499.999,99.-€; i 
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LOT 2: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS AMB TRACTAMENT DE L’ENTORN AMB VALOR 
ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE 500.000,00 € FINS 2.000.000,00.-€), en els termes que 
es defineixen a la lletra A) del Quadre-Resum de característiques i en el present Plec, amb mesures de 
contractació pública sostenible, que es defineixen en aquest Plec i en els seus annexes i que fomenta 
les mesures de contractació contemplades als Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i  Decret de 
l’Alcaldia S1/D/2017-1271, de 24 d’abril, de contractació pública sostenible, publicat al Butlletí Oficial 
de l’Ajuntament de Barcelona (Gaseta Municipal) de data 28 d’abril de 2017 respectivament. Aquest 
Decret d’alcaldia es pot aconseguir al següent enllaç:  
 

https://bcnroc.ajuntament.barcelona.cat/jspui/handle/11703/101966. 
 
El present acord marc es divideix en DOS (2) LOTS, en funció de la tipologia d’obra i del districte de 
l’actuació: 
 

LOT 1: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS SENSE TRACTAMENT DE L’ENTORN AMB 
VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE FINS A 499.999,99.-€ 
 
LOT 2: OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS AMB TRACTAMENT DE L’ENTORN AMB 
VALOR ESTIMAT DELS CONTRACTES BASATS DE 500.000,00 € FINS 2.000.000,00.-€ 

 
Les empreses podran presentar oferta per cadascun dels dos lots d’aquest acord marc. Així però, 
d’acord amb les normes d’aquest Plec, només podran ser adjudicatàries d’un d’ells i, excepcionalment, 
de diversos lots. A aquest efecte, en el supòsit que es presentin a més d’un lot, hauran de manifestar 
l’ordre de preferència en l’adjudicació per el cas d’obtenir la puntuació que els hi permeti resultar 
adjudicataris de diversos lots. 
 
Únicament una empresa podrà ser adjudicatària de diversos lots, sempre i quan un dels lots hagi quedat 
desert i hagi obtingut la puntuació necessària per a poder resultar adjudicatària dels diferents lots. 
Aquesta adjudicació en el següent lot es realitzarà atenent a la classificació aprovada per l’òrgan de 
contractació. 
 
1. De conformitat amb l’esmentat Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril de 2017, en l’objecte del contracte 
s’incorporen les mesures de contractació pública sostenible següents: 
 

- Subcontractació i Pagament a subcontractistes i/o proveïdors, dins els terminis previstos per la 
normativa. 

- Que tant el Contractista, com els seus possibles subcontractistes, compleixin amb el 
requeriment municipal d’inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 

- Que l’adjudicatari compleixi amb els compromisos adquirits  en relació a l’equip responsable 
de l’obra que ofereixi a la seva oferta. 

- Per a les obres amb un termini d’execució superior a vuit (8) mesos serà d’obligat compliment 
per part de l’adjudicatari la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el 
mercat laboral, així com la contractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses 
d’Inserció, tal i com es regula a la clàusula 28 del present Plec. A aquests efectes, els licitadors 
hauran d’aportar la declaració responsables que s’indica a la lletra i) de la clàusula 9.1.4 del 
present Plec. 

 
1.3. Les empreses seleccionades hauran de tenir capacitat suficient per poder atendre les prestacions 
que es deriven d’aquesta licitació i, en aquest sentit, disposar dels mitjans adequats i suficients per 
poder cobrir cadascuna de les necessitats de BIMSA per a cada cas concret que es contracti. 
 
La participació en aquest procediment i l’adjudicació de l’acord marc no assegura ni garanteix a favor 
dels licitadors integrants de l’acord marc la formalització de cap contracte basat, sense que aquest fet 
li doni dret a ser indemnitzat, compensat o rescabalat.  
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Per tant, la no adjudicació de cap contracte basat no donarà dret a cap integrant de l’acord marc a ser 
compensat, rescabalat o indemnitzat.  
 
BIMSA adjudicarà les obres objecte dels contractes basats quan els requereixi, als seleccionats de 
cada lot de conformitat amb el que s’estableix al present Plec i seguin les normes i procediment per a 
l’adjudicació de contractes basats que s’estableixen a la clàusula 26 del present Plec. 
 
1.4. El present procediment de licitació per a l’adjudicació de l’acord marc té les següents finalitats: 
 

- Determinar les obres que podrà contractar BIMSA a l’empara de l’Acord marc, d’acord amb el 
que es descriu a l’apartat A) del Quadre-Resum de característiques del present Plec i resta de 
documentació tècnica. 

 
- Seleccionar: 

 
o LOT 1: màxim dos (2) adjudicataris 

o LOT 2: un (1) adjudicatari 

 
- Fixar les condicions tècniques mínimes i les condicions econòmiques relatives a les 

adjudicatàries que realitzaran les prestacions que són objecte d’aquest acord marc. 
 
- Fixar les condicions generals d’adjudicació i execució dels posteriors contractes a través de la 

contractació basada vinculats al present acord marc. 
 
1.5. El present Plec, els seus annexes, els plecs de prescripcions tècniques -en el seu cas-, així com 
tots els documents enumerats a la clàusula 4 del present Plec que es posen a disposició dels licitadors 
revestiran caràcter contractual. L’acord marc s’ajustarà al contingut del present Plec, les clàusules del 
qual es consideraran part integrant del respectiu contracte basat. Així mateix, s’informa que les 
obligacions contractuals dels contractes basats es regiran pel present Plec, l’acord marc i el 
document d’obligacions contractuals que regirà la contractació basada adjunt al present Plec 
com annex núm. 8 i que, per tant, revistaran caràcter contractual i hauran de ser tingudes en 
consideració pels licitadors. 
 
1.6. La presentació de proposicions implica l’acceptació incondicionada pels licitadors del contingut del 
present Plec i de la totalitat de la documentació que conforma la present licitació, sense cap excepció 
o reserva. 
 
El desconeixement d’aquesta documentació en qualsevol dels seus termes i dels altres documents 
contractuals de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució de la cosa pactada, no eximirà a 
l’adjudicatària de l’obligació de complir-los. 
 
1.7. En el supòsit que el present plec i documentació annexa sigui traduït a altres llengües, en cas de 
discrepància prevaldrà la versió en llengua catalana. 
 
1.8. BIMSA està subjecta a les disposicions de la LCSP, relatives a la contractació no harmonitzada 
que com a poder adjudicador que no té el caràcter d’Administració Pública li són aplicables, així com el 
que es preveu en el present Plec i en el clausulat del contracte que es perfeccioni. 
 
En relació a les eventuals modificacions contractuals que es puguin produir, serà d’aplicació el règim 
previst als articles 203 i següents de la LCSP i al present Plec. 
 
A la preparació i adjudicació del present contracte li resulta d’aplicació allò previst al Títol I del Llibre 
Tercer de la LCSP. 
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També li són d’aplicació el Decret de l’Alcaldia de 24 d’abril abans esmentat, així com Decret d’Alcaldia 
de 19 de maig de 2016, pel qual es reconeix clàusula essencial del contracte que els licitadors, 
contractistes o subcontractistes, o empreses filials o empreses interposades no tenen relació 
econòmica ni financera il·legal amb un país considerat paradís fiscal. Conseqüentment, els licitadors, 
contractistes o subcontractistes o empreses filials o interposades d’aquest contracte públic no poden 
realitzar operacions financeres en paradisos fiscals –segons la llista elaborada per les Institucions 
Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin 
considerades delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, 
frau fiscal o contra la Hisenda pública.  
 
1.9. L’ordre jurisdiccional contenciós-administratiu serà el competent pel coneixement i resolució de les 
qüestions que se suscitin en relació a la preparació, adjudicació i modificació de l’acord marc objecte 
d’aquesta licitació i dels seus contractes basats, així com dels recursos que s’interposin contra les 
resolucions que es dictin per l’òrgan competent per a resoldre recursos especials en matèria de 
contractació que estableix la LCSP. 

 
1.10. L’acord marc que es formalitzi, així com els contractes basats, tenen la consideració de contracte 
privat. Pel que es refereix als efectes i extinció de l’acord marc i de la contractació derivada de l’acord 
marc, queda subjecte al dret privat, regint-se per aquest Plec i documentació annexada, pels PPT, 
projecte a executar, pel document d’obligacions contractuals que regirà la contractació basada annex 
al present Plec, i en tot allò no previst per aquesta documentació, per la legislació civil i mercantil 
aplicable. Així mateix, respecte als efectes i extinció resultarà d’aplicació l’article 319 de la LCSP. 
 
L’execució del contracte basat es realitzarà a risc i ventura del contractista. 
 
L’ordre jurisdiccional civil serà competent per a resoldre les controvèrsies entre les parts en relació als 
efectes i extinció de l’acord marc i de la contractació basada de l’acord marc, d’acord amb allò previst 
a l’article 27.2 a) de la LCSP. Les parts es sotmeten expressament a la jurisdicció i competència dels 
Jutjats i Tribunals de la ciutat de Barcelona, amb renúncia a qualsevol altre fur que els pugui 
correspondre.  
 
1.11. Els contractistes queden obligats a respectar la normativa vigent en matèria de protecció de dades 
i, particularment, el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 d'abril de 
2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals i a la 
lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, 
de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) i aquella 
normativa que la desenvolupi, quedant el contractista sotmès a dita normativa. 
 
1.12. Conforme als efectes de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, el 
present contracte té la condició de contracte d’arrendament d’obres resultant d’aplicació allò previst a 
l’art. 84.Ú.2.f de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’impost sobre el valor afegit, modificat per la 
Llei 7/2012, de 29 d’octubre, relatiu a la inversió del subjecte passiu. 
 
La qualificació d’aquest Contracte com arrendament d’obres es limita als efectes fiscals i tributaris, 
resultant d’aplicació en els restants àmbits el règim derivat de la normativa citada a la clàusula 1.8 del 
present Plec. 
 
 
CLÀUSULA 2.- VALOR MAXIM ESTIMAT DE L’ACORD MARC I PREU DEL CONTRACTE BASAT  
 
2.1. El valor màxim estimat de l’Acord marc que es fixa per tota la seva durada, incloent-hi les possibles 
pròrrogues, és el que consta expressat a l’apartat B) del Quadre-Resum de característiques del 
present plec, import que no inclou l’impost sobre el Valor Afegit (IVA).  
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Per tant, aquest valor màxim estimat té caràcter purament orientador i no vinculant, no suposant, en 
cap cas, una obligació de despesa per BIMSA o que aquesta quedi obligada a sol·licitar una 
determinada quantia d’obres, atès que es determinarà en funció dels contractes basats del present 
acord marc que realment es duguin a terme. Únicament generaran obligació de pagament els treballs 
efectivament realitzats pels adjudicataris en els contractes basats. 
 
2.2. BIMSA posa a disposició dels licitadors el “Banc BIMSA 2025 amb Fonts Ornamentals”, amb la 
finalitat que els licitadors puguin formular la seva oferta econòmica en els termes que s’indiquen en el 
present Plec. 
 
Aquestes ofertes es mantindran durant tota la vigència de l’acord marc. 
 
L’oferta inclou tots els factors de valoració i les despeses que, segons els documents contractuals i la 
legislació vigent corren per compte de l’adjudicatari, així com els tributs de qualsevol tipus. 
 
2.3.  En els contractes basats es determinarà el preu del contracte en funció de l’oferta de l’adjudicatari 
que correspongui o el projecte a executar i la dels concrets treballs realitzats, més el corresponent 
Impost sobre el Valor Afegit (IVA), que figurarà de forma diferenciada. 
 
En cas de ser adjudicataris, en la contractació basada s’aplicaran les baixes ofertes pels 
adjudicataris de l’acord marc a la totalitat de partides del projecte i/o memòria valorada, llevat 
de les partides alçades a justificar i les partides alçades d’abonament íntegre, amb 
independència que estiguin contemplades al banc de preus que sigui d’aplicació. 
 
En el preu del contracte es consideraran inclosos la resta de tributs, taxes i cànons de qualsevol índole, 
que siguin d’aplicació, així com totes les despeses que l’adjudicatari ha d’assumir conforme al previst 
en el contracte tipus d’obra adjunt i en el Plec i documentació annexa. 
 
El preu de l’acord marc i dels contractes basats no seran objecte de revisió.  
 
2.4. Actualització del Banc de preus BIMSA (no aplica). 
 
2.5. L’adjudicació dels contractes basats queda condicionat a la confirmació de l’existència de dotació 
econòmica pertinent, sense que l’adjudicatària pugui reclamar cap indemnització al respecte. 
 
 
CLÀUSULA 3.- DURADA DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
 

1. DURADA DE L’ACORD MARC 
 
L’Acord marc tindrà la durada que s’estipula a l’apartat D) del Quadre-Resum de característiques 
d’aquest Plec.  
 
L’acord marc es podrà prorrogar, per acord exprés de BIMSA, pel període indicat a l’apartat D) del 
Quadre-Resum de característiques d’aquest Plec. Les pròrrogues seran acordades per l’òrgan de 
contractació de BIMSA i serà obligatòria pels integrants de l’acord marc. Amb aquesta finalitat, BIMSA 
comunicarà a les integrants de l’acord la seva pròrroga amb DOS (2) MESOS d’antelació a la data de 
finalització del termini inicial de vigència de l’acord marc. En el seu cas, BIMSA comunicarà la pròrroga 
per escrit i els integrants de l’acord marc hauran d’acreditar el manteniment dels requisits de capacitat 
i solvència requerits en el moment de la licitació. No es formalitzarà la pròrroga amb aquells 
adjudicataris que no ho acreditin.  
 
En aquest moment, les empreses integrants de cada lot podran actualitzar la seva solvència tècnica / 
classificació, sempre i exclusivament dintre de cada lot. 
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Així mateix, en el moment de la pròrroga de l’acord marc, es procedirà a l’aplicació del sistema 
d’actualització de preus del Banc de BIMSA.  
 
Si l’acord marc no es pogués prorrogar amb algun dels seus integrants, el mateix es prorrogarà amb la 
resta d’integrants de l‘acord marc. 
 
Malgrat aquesta durada màxima de l’acord marc, aquest s’extingirà i finalitzarà a tots els efectes, en el 
moment en què s’esgoti l’import màxim previst com a valor estimat.  

 
La finalització de la vigència de l’acord marc, ja sigui per esgotament de l’import del valor estimat o pel 
compliment del termini, no impedirà la continuïtat de la vigència dels contractes basats, sempre i quan 
aquests contractes basats s’hagin adjudicat abans de l’extinció de l’acord marc.  
 

2. DURADA DELS CONTRACTES BASATS 
 

Es podran adjudicar contractes basats de l’acord marc al llarg de tota la vigència del mateix.  
 

La durada dels contractes basats en l’acord marc serà independent de la durada de l’acord marc i es 
regirà per allò establert al contracte basat respecte de la seva duració. El termini d’execució dels 
contractes basats serà el previst en els corresponents projectes o memòries valorades/tècniques. 
 
La vigència del contracte basat s’iniciarà en el moment de la seva adjudicació, moment en el que 
quedarà perfeccionat. El termini d’execució de l’obra s’iniciarà en la data que s’indiqui a l’acta de 
comprovació del replanteig de les obres de cadascun dels contractes basats. 

 
Les estipulacions de l’acord marc regiran tots els contractes basats que s’adjudiquin en base a aquest. 
 
 
CLÀUSULA 4.- EXPEDIENT DE CONTRACTACIÓ, PROCEDIMENT D’ADJUDICACIÓ DE L’ACORD 
MARC,  DOCUMENTACIÓ QUE ES FACILITARÀ ALS LICITADORS, NOMBRE DE LICITADORS  
QUE SE SELECCIONARAN, RESPONSABLE DEL CONTRACTE I ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ. 
 
4.1. De conformitat amb l’establert a l’apartat C) del Quadre-Resum de característiques, l’adjudicació 
de l’acord marc es realitzarà pel procediment obert, de tramitació ordinària (regulació no harmonitzada) 
d’acord amb el que es disposa en el present Plec. 
 
NOMBRE D’EMPRESES QUE SELECCIONARAN PER L’ACORD MARC:  
 

o LOT 1: màxim dos (2) adjudicataris 

o LOT 2: un (1) adjudicatari 

  
quines ofertes hagin estat les millors classificades (millor relació qualitat-preu) d’acord amb els criteris 
d’adjudicació previstos en el present Plec.  
 
4.2. Els licitadors podran presentar oferta per a UN, DIVERSOS o TOTS els Lots, però com a norma 
general únicament podran resultar adjudicataris d’UN LOT, d’acord amb les regles establertes en el 
present Plec. Els licitadors hauran d’indicar el seu ordre de preferència en l’adjudicació dels Lots a 
l’Annex núm. 4-A del present Plec. 
 
Com a norma general cada empresa licitadora, tant de forma individual com conjunta amb altres 
empreses (com per exemple en forma de UTE), només podrà resultar adjudicatària d’UN ÚNIC LOT. 
Però es tindran en compte els següents principis: 
 

a. Cap Lot, amb ofertes vàlides, no pot quedar desert d’adjudicatari. 



 

 
17 
 

b. Prevaldrà sempre l’ordre de preferència, de forma que si un licitador té la millor oferta en més 
d’un Lot, resultarà adjudicatari del Lot on hagi mostrat major preferència. En cas  que el licitador 
no ho indiqui en la graella corresponent de la proposta econòmica, o hi hagi un error en l’ordre 
de preferència indicat , o qualsevol altre circumstància en la que s’opti a més d’un Lot, es 
procedirà a esmenar automàticament, tot reassignant-li o atorgant-li el següent ordre de 
preferència: primer al primer Lot, segon al segon Lot, tercer al tercer Lot, i així successivament. 

 
En conseqüència, seran d’aplicació les següents regles: 
 
1)  L’adjudicació del contracte es realitzarà per a cada Lot a la millor oferta d’acord amb els criteris 

d’adjudicació establerts al present Plec, que serà aquella que obtingui la major puntuació en cada 
Lot, conforme als criteris establerts a l’Annex núm. 4 del present Plec.   

 
2) En cas que un licitador hagi obtingut la major puntuació en més d’un dels Lots objecte del present 

procediment, se li adjudicarà aquell Lot sobre el que hagi manifestat més preferència, i la resta 
dels Lots s’adjudicaran a la següent oferta millor puntuada, que passarà a tenir la condició de millor 
oferta, i així successivament. 

 
3) Cada licitador només podrà ser adjudicatari d’un únic Lot, excepte si a resultes del procés iteratiu 

descrit als punts 1 i 2, un o més Lots queden deserts3, tot i haver-hi ofertes vàlides però que són 
de licitadors que ja són adjudicataris d’altres Lots sobre els quals han manifestat major preferència. 
En aquest supòsit no aplicarà la incompatibilitat de ser adjudicatari de més d’un Lot, i es procedirà 
de la manera següent: 

 
i. Es donaran per vàlids els Lots ja adjudicats a l’anterior iteració; 
ii. i s’iniciarà un nou procés iteratiu (seguint la metodologia exposada als punts 1 i 2) per tal 

d’adjudicar els Lots restants que hagin quedat deserts, incorporant novament totes les 
ofertes inicialment vàlides corresponents a licitadors que ja han estat adjudicataris d’un 
altre Lot. 

 
4.3. NECESSITAT I IDONEÏTAT DEL CONTRACTE: La celebració de l’Acord marc resulta necessària 
pel compliment i realització de les finalitats de BIMSA. En particular, les necessitats que BIMSA pretén 
satisfer mitjançant aquest acord marc són les que consten a la memòria justificativa que figura a 
l’expedient de contractació. 
 
4.4 DOCUMENTACIO QUE ES FACILITARA ALS LICITADORS: Des del dia de la publicació de 
l'anunci de licitació, les empreses interessades podran obtenir, a través del Perfil de Contractant de 
BIMSA, la documentació necessària que regeix la present licitació (Plec de contractació) per a preparar 
les seves propostes. 
 
El present Plec regula les obligacions i drets de les parts del contracte i d’altres condicions vinculants. 
 
El Portal de Contractació Electrònica de BIMSA està integrat dins del Portal de Contractació Electrònica 
de l’Ajuntament de Barcelona i és accessible a través del web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26. 
 
El Perfil de Contractant de BIMSA està integrat a la Plataforma de serveis de contractació pública de la 
Generalitat de Catalunya a la pàgina web https://contractaciopublica.gencat.cat/ a l’apartat Perfils de 
contractant – Barcelona Infraestructures Municipals, SA. 
 
La documentació que conforma el present Plec de Contractació tindrà caràcter contractual i inclou els 
següents documents: 
 

 
3  “Lot desert, tot i haver-hi ofertes vàlides” = Lot que NO és possible adjudicar per que tots els licitadors han 

estat adjudicataris d’altres Lots. 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
https://contractaciopublica.gencat.cat/
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- Anunci de licitació, arxiu *.pdf 
- Plec de Clàusules Administratives Particulars, arxiu *.pdf 
- Plec Tècnic, arxiu *.pdf 
- Contracte tipus (homologació), arxiu *.pdf 
- Document d’obligacions contractuals que regirà l’execució de les obres dels contractes basats 

(annex 8 d’aquest Plec) 
- Banc BIMSA 2025 amb Fonts Ornamentals”, arxius *.pdf i *.tcq 
- Guia de criteris tècnics per al disseny i execució de projectes de fonts ornamentals públiques a la 

ciutat de Barcelona, de maig de 2021, arxiu *.pdf 
- Instruccions i manuals tècnics d’obres, arxius *.pdf 

 

De conformitat amb l’article 138.3 de la LCSP, l’òrgan de contractació proporcionarà a tots els 
interessats, cinc (5) dies naturals abans de la finalització del termini per a presentar oferta, la 
informació addicional relativa als plecs i resta de documentació complementària que aquests sol·licitin, 
sempre i quan s’hagi sol·licitat al menys deu (5) dies naturals abans del transcurs del termini de 
presentació d’ofertes. 

 
4.5. RESPONSABLE DEL CONTRACTE: 
 
Acord marc: El responsable de l’acord marc serà la Direcció Tècnica d’Obres Estandarditzades de 
BIMSA, a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions 
necessàries amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de l’acord marc. 
 
Contracte basat: El responsable del contracte basat, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 
62 de la LCSP, serà el Director Facultatiu de la corresponent obra a adjudicar en la contractació basada, 
a qui correspondrà supervisar l’execució i adoptar les decisions i dictar les instruccions necessàries 
amb la finalitat d’assegurar la correcta realització de la prestació pactada, dintre de l’àmbit de les 
facultats que se li atribueixin i conforme al que es disposa als articles 237 a 246 de la LCSP.  
 
Es designa com a UNITAT ENCARREGADA DEL SEGUIMENT DE L’EXECUCIÓ DEL CONTRACTE 
a la Direcció Tècnica d’Obres Estandarditzades de BIMSA, mitjançant la seva Direcció Tècnica, a qui 
correspondrà la representació de BIMSA i la interlocució amb el/la Responsable del Contracte i el/la 
Delegat/da del contractista per als aspectes relacionats amb l’execució del contracte. 
 
Així mateix, els adjudicataris hauran de determinar un interlocutor directe amb el que el responsable 
del contracte i la unitat encarregada del seguiment puguin comentar els aspectes relacionats amb 
l’execució del contracte. 
 
En cap cas, BIMSA o el/la responsable del contracte de BIMSA determinarà els treballadors de 
l’adjudicatària que hagin d’executar el contracte ni participarà en la seva selecció o formació, no donarà 
ordres ni instruccions concretes al personal de l’adjudicatària ni exercirà sobre elles cap poder directiu. 
 
BIMSA també tindrà la facultat de supervisar, durant tota l’execució del contracte, que s’executi amb el 
màxim respecte al medi ambient, d’acord amb les obligacions i exigències contingudes en el present 
Plec, i en aplicació del Decret de contractació pública sostenible de l’Ajuntament de Barcelona, de data 
24 d`abril de 2017. 
 
4.6. ÒRGAN DE CONTRACTACIÓ:  
 
ACORD MARC: L’òrgan de contractació del present acord marc és el Director General de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA. 
 
Contractació basada: L’òrgan de contractació dels contractes basats és el Director General de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA. 
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CLÀUSULA 5.- PUBLICITAT DE LA LICITACIÓ 
 
La present licitació es publicarà mitjançant anunci al Perfil de Contractant de BIMSA, integrat en la 
Plataforma de Contractació de la Generalitat de Catalunya.  
 
Sense perjudici de la publicació al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona del 
present document i, en el seu cas, del Plec de Prescripcions Tècniques Particulars, de conformitat amb 
l’article 347 LCSP, la publicació d’anuncis i altra informació relativa al present expedient de contractació 
produirà els efectes previstos en l’esmentada Llei quan els mateixos estiguin allotjats al Perfil de 
Contractant de BIMSA. 
 
 
 

II. PROCEDIMENT DE SELECCIÓ DE LES EMPRESES ADJUDICATÀRIES DE L’ACORD 
MARC 

 
CLÀUSULA 6.- APTITUD PER CONTRACTAR I ACREDITACIÓ DE LA SOLVÈNCIA REQUERIDA. 
 
6.1. Estan capacitades per a contractar amb BIMSA les persones físiques o jurídiques, amb condició 
d’empresari, espanyoles o estrangeres, que tinguin plena capacitat d’obrar d’acord amb el que estableix 
l’article 65 de la LCSP, i que no estiguin incorregudes en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions 
de contractar determinats a l’article 71 de la referida Llei, i que acreditin la suficient solvència 
econòmica, financera i tècnica establerta en el present Plec o gaudeixin de la corresponent classificació 
que es determina al Plec. Així mateix, la seva activitat ha de tenir relació amb l’objecte del contracte, 
segons resulti dels seus respectius estatuts o regles fundacionals, i han de disposar d’una organització 
amb elements suficients per a la deguda execució del contracte. Igualment hauran de comptar amb 
l’habilitació empresarial o professional que, en el seu cas, sigui exigible per a la realització de l’activitat 
o la prestació que constitueixi l’objecte del contracte. 
 
No seran admeses a la licitació les empreses inhabilitades o incurses en alguna de les circumstàncies 
de prohibició de contractar previstes a l’article 71 de la LCSP, entre les que es troben no estar al corrent 
de les seves obligacions tributàries i de la Seguretat Social d’acord amb les disposicions vigents. 
 
Els licitadors hauran de tenir l’aptitud necessària per contractar cadascun dels lots als que optin, d’acord 
amb el que s’indica en el present Plec que s’acreditarà, com a prova preliminar amb caràcter previ 
amb la presentació del Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) -al que es fa referència 
més endavant- o Annex. núm. 1-A establert en el present Plec, junt amb la resta de declaracions 
responsables indicades a la clàusula 9.1 del present Plec. En qualsevol cas, BIMSA podrà requerir 
als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents justificatius en qualsevol moment del 
procediment quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del mateix. 
 
L’acreditació de la disposició dels requisits d’aptitud per contractar d’acord amb els termes declarats en 
el DEUC o Annex núm. 1-A, es durà a terme per part del nombre de licitadors d’acord amb el que es 
preveu en el present Plec que, un cop valorades les ofertes, resultin com a millor classificats dels Lots 
corresponents, sens perjudici de la facultat de BIMSA de requerir total o parcialment dita acreditació en 
qualsevol moment de la licitació quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la vigència o 
fiabilitat de la informació o quan així ho consideri oportú per a garantir el bon desenvolupament de la 
licitació. 
 
Les condicions de capacitat, solvència i absència de prohibicions per contractar dels licitadors exigides 
en aquest Plec, hauran de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir fins el moment 
de formalització de l’Acord Marc, així com fins al perfeccionament dels contractes basats. 
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Mesura social: En aplicació del Decret d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i del Decret d’Alcaldia de data 
28 d’abril de 2017 els licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses 
interposades d’aquest contracte no poden realitzar operacions financeres en paradisos fiscals -segons 
la llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, 
per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment 
establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts a 
l’article 68 de la LCSP. 
 
Unions temporals d’empreses: Es podrà contractar amb unions d’empresaris o agrupacions que es 
constitueixin temporalment a l’efecte. Aquesta participació s’instrumentalitzarà, a la fase de licitació, 
mitjançant l’aportació d’un document privat en el que es manifesti la voluntat de concurrència conjunta, 
indicant els noms i circumstàncies dels que la constitueixen, la participació de cadascun d’ells, i 
designant un representant, assumint el compromís de constituir-se formalment mitjançant escriptura 
pública en el cas de resultar adjudicataris. Les unions o agrupacions d’empresaris hauran d’acreditar la 
seva capacitat i la solvència o classificació exigida en aquest Plec conforme a les prescripcions legals 
i reglamentàries vigents. Aquests empresaris quedaran obligats solidàriament davant l’entitat 
contractant. No serà necessària la formalització de la UTE en escriptura pública fins que s’hagi efectuat 
l’adjudicació al seu favor. 
 
6.2. De conformitat amb l’article 75 de la LCSP es podrà acreditar la solvència basant-se en la solvència 
i mitjans d’altres entitats, amb independència de la naturalesa jurídica dels vincles que tingui amb elles, 
sempre que demostri que durant tota la durada de l’execució del contracte, disposarà 
efectivament d’aquesta solvència i  mitjans i que l’entitat a la que es recorri no està incursa en 
una prohibició de contractar. Tanmateix, respecte als títols d’estudis i professionals o a l’experiència 
professional, només es podrà recórrer a les capacitats d’altres entitats si aquests executessin la part 
de l’objecte del contracte per al que es requereixin dites capacitats. 
 
Quan una empresa recorri a les capacitats d’altres entitats, haurà de demostrar que disposarà dels 
recursos necessaris mitjançant la presentació a aquest efecte del compromís per escrit de dites entitats. 
Aquest compromís es presentarà pel licitador que hagués presentat la millor oferta, previ requeriment 
complimentat de conformitat amb el que es disposa a l’apartat 2 de l’article 150 de la LCSP, sense 
perjudici del que s’estableix a l’apartat 3 de l’article 140 de la LCSP.    
 
En el cas que l’empresa licitadora recorri a capacitats d’altres empreses per a acreditar la solvència 
econòmica i/o tècnica, de conformitat amb el que preveu l’article 75 de la LCSP, o tingui la intenció de 
subcontractar, ha d’indicar aquesta circumstància en el DEUC o Annex núm. 1-A, i presentar altre 
DEUC o Annex núm. 1-A separat per a cadascuna de les empreses a la capacitat de les quals recorri 
o que tingui intenció de subcontractar, degudament signat. 
 
En el supòsit que es recorri a la solvència econòmica i financera de altres entitats, serà necessari que 
el licitador i les entitats a les que es recorri siguin solidàriament responsables de l’execució del 
contracte, i que acreditin individualment la solvència que aporten. 
  
Mesura social. Informació de la subcontractació: 
 
Un cop adjudicat el contracte basat i abans de la signatura de l’acta de comprovació del replanteig de 
les obres, l’empresa adjudicatària haurà d’informar la part del contracte basat que estima subcontractar, 
assenyalant el seu import, i el nom o perfil empresarial, definit per referència a les condicions de 
solvència tècnica, dels subcontractistes, als que pretengui encomanar la seva realització. Si l’empresa 
adjudicatària té decidit amb quines empreses pensa executar parts especifiques de l’objecte 
contractual, ha d’identificar-les indicant el nom o denominació social de les empreses, el NIF i la part 
de l’objecte que realitzarà cada empresa subcontractada. 
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Aquesta obligació és complementària a la gestió del Llibre de subcontractació previst a l’article 8 de la 
Llei 32/2006, de 18 d’octubre, que regula la subcontractació en el sector de la construcció. 
 
En fase d’execució del contracte basat, si l’empresa contractista pretén modificar les empreses 
subcontractades, l’òrgan de contractació ha d’autoritzar la modificació de les empreses subcontractistes 
identificades prèviament. Aquesta autorització no s’atorgarà si no es compleixen les mateixes 
condicions de solvència que s’hagin ofert en la fase de licitació. 
 
6.3. L’òrgan de contractació adoptarà les mesures adequades per a garantir que la participació a la 
licitació de les empreses que haguessin participat prèviament en l’elaboració de les especificacions 
tècniques o dels documents preparatoris del contracte, o haguessin assessorat a l’òrgan de contractació 
durant la preparació del procediment de contractació, no falsegin la competència. En tot cas, 
s’observaran les regles previstes a l’article 70 de la LCSP. 
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà 
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació, aportant la corresponent 
declaració responsable dins del sobre A, segons model que s’adjunta al present Plec com Annex núm. 
1-C. 
 
6.4. En relació a les persones jurídiques, només podran ser objecte d’adjudicació del contracte aquelles 
que d’acord amb els seus estatuts o regles fundacionals, tinguin les mateixes finalitats, objecte o àmbit 
d’activitat que les que s’estan licitant. 
 
6.5. Els licitadors que comptin com a treballadors/res fixos amb cinquanta o més treballador/es han de 
tenir ocupats un nombre de treballadors amb discapacitat no inferior al (2%) dos per cent del total de la 
plantilla, o donar compliment a les mesures alternatives establertes al Reial decret 364/2005, de 8 
d’abril, o norma que el substitueixi.  
 
6.6. CONDICIONS MÍNIMES DE SOLVÈNCIA I ACREDITACIÓ DE LA MATEIXA: 
 

IMPORTANT: En qualsevol cas, en la documentació que conformi els sobres “A” i “B” NO HI 
PODRÀ HAVER cap referència als elements que seran objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics (sobre digital C). La revelació d’aquestes referències serà causa 
d’exclusió. 

 

IMPORTANT: Per a presentar-se en el present acord marc, les empreses interessades hauran 
d’acreditar la classificació en tots els grups, subgrups i categories que s’indiquen en el present Plec.   
 
Aquesta classificació s’haurà d’acreditar a requeriment de BIMSA, respecte de tots els grups, 
subgrups i categories indicats a la declaració responsable a acompanyar en el Sobre “A”.  

 
CRITERIS DE SOLVÈNCIA APLICABLES AL LOT 1 
 
Atenent a l’objecte del lot 1, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen els següent 
criteris de solvència:  
 
Solvència tècnica o professional: 
 

o S’haurà de presentar experiència acreditada en acreditada en obres hidràuliques. Experiència 
en la realització de treballs del mateix tipus o similar naturalesa al que correspon l’objecte del 
present contracte, és a dir, d’obres que incloguin obres hidràuliques (piscines, fonts, etc.), en el curs 
dels últims DEU (10) anys.  
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En aquest sentit, la LCSP indica a l’article 90 que la solvència tècnica o professional dels empresaris 
que optin a licitar s’haurà d’acreditar entre d’altres amb una relació dels principals serveis o treballs 
realitzats d’igual o similar naturalesa als de l’objecte del contracte com a màxim en els darrers tres (3) 
anys. Igualment, el mateix article admet l’ampliació d’aquest termini de forma justificada. 
 
Per aquest motiu, atenent a la possibilitat d’ampliar aquest termini, entenem que donada la situació 
econòmica del sector de la construcció dels darrers anys, es considera justificada l’ampliació d’aquest 
termini d’acreditació de la solvència tècnica requerida de tres (3) a deu (10) anys per tal de garantir el 
principi de concurrència, de competència i per facilitar l’accés als professionals del sector. 
 
- En concret, els empresaris hauran d’acreditar haver executat, dos (2) treballs de característiques 

similars als de licitació (obres hidràuliques -piscines, fonts, etc-), amb pressupost no inferior a 
60.000,00  euros (IVA exclòs) cadascun, executats en els darrers DEU (10) anys.  

 
Aquestes obres s’acreditaran mitjançant certificats expedits o visats per l’òrgan competent si el 
destinatari és una entitat del sector públic o, quan el destinatari sigui un subjecte privat, mitjançant un 
certificat expedit per aquest. 
 
S’acreditarà que l’objecte social del licitador es correspon amb l’objecte del contracte. Caldrà presentar 
una declaració jurada del legal representant que manifesti aquest punt, amb indicació expressa i 
manifesta del punt dels seus estatuts a on es troba. 
 
- Solvència econòmica i financera:   
 
Volum anual de negocis. El volum anual de negocis de la licitadora durant els CINC (5) últims anys ha 
de ser, com a mínim, de: 
 
- 400.000,00 euros/any, en algun d’aquests anys.  
 
En el cas de que la data de creació o d’inici de les activitats de l’empresa licitadora sigui inferior a TRES 
(3) anys el requeriment es podrà referir al període d’activitat. En el cas de que aquesta data sigui 
inferior a UN (1) any, el requeriment podrà ser proporcional. 
 
CLASSIFICACIÓ ALTERNATIVA: mitjà alternatiu d’acreditació de solvència mínima per aquest lot. 
 
▪ Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, podran 

acreditar la solvència mitjançant les següents classificacions empresarials (totes tres): 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G) Vials i pistes 6. Obres viàries sense qualificació específica 1 

I) INSTALACIONS ELÈCTRIQUES 
9. instal·lacions elèctriques sense qualificació 
específica 

1 

J) INSTALACIONS MECÀNIQUES 4. de lampista i sanitàries 1 

 
Adscripció de mitjans personals o materials: 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica requerida, hauran de 
comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís a dedicar o adscriure 
a l’execució dels contractes basats els mitjans personals o materials següents i a mantenir-los durant 
l’execució de la instal·lació, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà en el 
contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les 
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
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• Tècnic/a responsable de la instal·lació: responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar 
l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Haurà de tenir un perfil tècnic (aparellador, 
Etop, etc.). 

 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: responsable de controlar i vetllar per la implementació 
i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el 
corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Amb una dedicació del 100% 
durant l’execució complerta de l’obra. Haurà de tenir un perfil tècnic (aparellador, Etop, etc.). 

 
 
CRITERIS DE SOLVÈNCIA APLICABLES AL LOT 2 
 
Atenent a l’objecte del lot 2, i als imports de les obres dels contractes basats, es proposen els següent 
criteris de solvència:  
 
▪ Els licitadors, espanyols o estrangers d’Estat que no sigui membre de la Unió Europea, hauran de 

disposar de com a mínim la classificació següent: 
 

GRUP SUBGRUP CATEGORIA 

G) Vials i pistes 6. Obres viàries sense qualificació específica 2 

I) INSTALACIONS ELÈCTRIQUES 
9. instal·lacions elèctriques sense qualificació 
especifica 

1 

J) INSTALACIONS MECÀNIQUES 4. de lampista i sanitàries 1 

 
Adscripció de mitjans personals o materials: 
 
Els licitadors, a més d’acreditar la solvència econòmica, financera i tècnica requerida, hauran de 
comprometre’s, mitjançant una declaració responsable on hi figuri el compromís a dedicar o adscriure 
a l’execució dels contractes basats els mitjans personals o materials següents i a mantenir-los durant 
l’execució de la instal·lació, sense cost addicional per a BIMSA. Aquest compromís s’integrarà en el 
contracte i tindrà el caràcter d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les 
penalitzacions per aquest motiu previstes al contracte, en cas d’incompliment per l’adjudicatari. 
 

• Tècnic/a responsable de la instal·lació: responsable de planificar, coordinar, impulsar i supervisar 
l’execució de l’actuació objecte de licitació seguint les directrius de la direcció facultativa i el projecte 
aprovat, controlant la qualitat, el pressupost i els terminis. Haurà de tenir un perfil tècnic (aparellador, 
Etop, etc.). 

 

• Tècnic/ca de Prevenció de riscos laborals: responsable de controlar i vetllar per la implementació 
i compliment eficaç de les mesures preventives i de protecció i seguretat definides en el 
corresponent pla de seguretat i salut de l’actuació objecte de licitació. Amb una dedicació del 100% 
durant l’execució complerta de l’obra. Haurà de tenir un perfil tècnic (aparellador, Etop, etc.). 

 
L’aptitud per a contractar (capacitat i les condicions mínimes de solvència tècnica o professional i de 
solvència econòmica i financera establertes en aquest Plec) haurà d’acreditar-se pels mitjans indicats 
quan sigui requerit per BIMSA.  
 
6.7. Les empreses estrangeres no comunitàries hauran de complir, a més, amb els requisits establerts 
a l’article 68 de la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 7.- PROPOSICIONS DE LES EMPRESES LICITADORES: NORMES GENERALS 
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7.1. Cada licitador podrà presentar una única oferta per LOT en el present procediment, ja sigui de 
forma individual o conjunta amb altres licitadors.  
 
La presentació de més d’una oferta per part d’un licitador en un mateix lot, ja sigui de forma individual 
o conjunta amb altres licitadors, incloent la forma d’UTE, implicarà la no admissió i, per tant, el rebuig 
de totes les proposicions en les que s’hagi presentat el licitador infractor del corresponent lot.  
 
Les ofertes es presentaran dins del termini màxim previst a l’apartat N del Quadre-Resum de 
Característiques i a l’anunci de licitació. Les  ofertes presentades fora del termini establert no seran 
admeses sota cap concepte ni en cap circumstància, tret d’allò previst en la Clàusula 8.5 del present 
Plec per a la presentació d’ofertes per fases, de conformitat amb la Disposició Addicional Setzena de 
la LCSP. En aquest sentit, es recorda que forma part del deure de diligència de les empreses licitadores 
la preparació de les ofertes i proposicions amb prou antelació. 
 
Les ofertes s’hauran de presentar al Portal de Contractació Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 

  
Les ofertes presentades en altres procediments de licitació seran admeses. Així mateix, no 
s’entendran complimentats els requeriments formulats per BIMSA que hagin estat atesos en un 
altre procediment. 
 
Igualment, les ofertes presentades de forma diferent a l’establerta en el present Plec no seran 
admeses. 
 
7.2. Les ofertes hauran de tenir una validesa de sis (6) mesos, comptats a partir de la data de 
finalització del termini per a presentar-les. Superat aquest termini els licitadors tindran dret a retirar les 
seves proposicions amb total indemnitat per les parts, sense que es pugui demanar cap mena de 
compensació o indemnització.  
 
Passat aquest termini, o aquell superior indicat per cada licitador en la seva oferta, sense que l’entitat 
hagi acordat l’adjudicació del contracte o la resolució de la licitació en un altre sentit, els licitadors 
admesos a la licitació tindran dret a retirar la seva oferta i, en el seu cas, a que els hi sigui retornada la 
garantia provisional, sempre i quan ho sol·licitin així per escrit a BIMSA. Les ofertes que no siguin 
retirades s’entendran vàlides i vinculants pel licitador a tots els efectes previstos en aquest Plec. 
 
7.3. Els licitadors hauran de presentar les seves proposicions d’acord amb allò previst al present Plec. 
 
7.4. La presentació de la proposta implica que el licitador ha revisat i analitzat detingudament el projecte 
de l’obra a executar, en el seu cas, i tota la documentació contractual i tècnica que els ha estat facilitada 
i que al formular i presentar l’oferta ha tingut en compte les anteriors circumstàncies. 
 
7.5. La presentació simultània per part d’empreses vinculades suposarà els efectes que s’estableixen 
a la normativa aplicable en relació amb l’aplicació del règim d’ofertes amb valors anormals o 
desproporcionats. 
 
7.6. Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense 
que, en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. BIMSA garantirà la confidencialitat de la 
informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i sempre que no afecti al 
dret d’informació que tenen la resta de licitadors d’acord amb la previsió de l’art. 133 de la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 8.- FORMAT DE PRESENTACIÓ DE LES PROPOSICIONS I MITJANS DE 
COMUNICACIÓ ELECTRÒNICS: NORMES GENERALS 
 
8.1. De conformitat amb el que estableixen les disposicions addicionals quinzena i setzena de la LCSP, 
en aquesta licitació serà obligatori l’ús de mitjans electrònics, informàtics o telemàtics per desenvolupar 
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totes les fases del procediment de contractació, incloses les que corresponen realitzar a les empreses 
licitadores, entre d’altres, la presentació de les ofertes. Les ofertes que no es presentin per mitjans 
electrònics en la forma que determina aquest Plec seran excloses.   
 
En conseqüència, s’estableix que els licitadors concorrin al present procediment de contractació 
únicament en format electrònic, mitjançant la presentació de les proposicions, l’aportació de documents 
i les comunicacions i notificacions entre licitador i òrgan de contractació a través de la Plataforma de 
Contractació Electrònica  que BIMSA, a través de l’Ajuntament de Barcelona, posa  a disposició des de 
la següent adreça web https://licitacions.bcn.cat/organismos/26 , garantint en tot moment la lliure 
concurrència, no discriminació i no restricció d’accés a aquest procediment. 
 
Al Perfil de Contractant de BIMSA es troba disponible l’accés directe a l’esmentat Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
8.2. Les ofertes i proposicions s’hauran de presentar al Portal de Contractació Electrònica de 
l’Ajuntament de Barcelona, d’acord amb allò que s’indica en la present Clàusula. 
 
Les proposicions que arribin per qualsevol altra via seran rebutjades.  
 
Igualment, la presentació d’ofertes en un procediment –expedient– equivocat suposarà la no 
admissió d’aquestes.  
 
8.3. L’empresa interessada en participar en la licitació ha de preparar el seu equip segons s’indica al 
portal de suport als licitadors https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/. 
  
En aquest mateix enllaç s’informa dels requeriments tècnics necessaris per poder utilitzar l’aplicació i 
existeix un servei de suport tècnic i ajuda a les empreses licitadores. 
 
Requisits tècnics: Els licitadors hauran de verificar amb l’antelació suficient, abans de la signatura i 
enviament de les proposicions, els requisits tècnics que han de complir per poder operar de manera 
correcta amb el Portal.  
  
Signatura electrònica: Les empreses que participin en la licitació hauran de signar mitjançant 
signatura electrònica reconeguda, vàlidament emesa per un Prestador de Serveis de Certificació que 
garanteixi la identitat i integritat del document, l’oferta i tots els documents associats a la mateixa, en 
els que sigui necessària la firma de l’apoderat, de conformitat amb el que estableix la Llei 6/2020, de 
11 de novembre, reguladora de determinats aspectes dels serveis electrònics de confiança i que deroga 
la anterior Llei  59/2003, de 19 de desembre de signatura electrònica i demés disposicions de 
contractació pública electrònica si garantia provisional afegir “, a excepció d’aquells documents que 
acrediten la constitució de la garantia provisional que han de ser documents originals”. 
  
Certificat electrònic: Els certificats electrònics acceptats per la plataforma de contractació pública són 
els emesos per els Prestadors Qualificats inclosos en la llista de confiança europea 
https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home  i que a més, estan donats d’alta en la 
plataforma @firma  https://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFIrma-Anexo-PSC   
 
Gestió d’esmenes, aclariments, requeriments de documentació, formalització de contractes, 
etc.: Per a realitzar totes aquelles tasques pròpies d’un procediment de contractació pública diferents 
de la presentació de proposicions, els licitadors hauran d’accedir a l’accés privat del Portal de Licitació 
Electrònica de L’Ajuntament de Barcelona, a través del següent enllaç: https://licitacions.bcn.cat/login  
  

Per a resoldre dubtes tècnics una vegada consultada la informació del web, els usuaris poden trucar al 
telèfon 91 803 66 27 (dill-div 8:00 a 18:00h, excepte festius nacionals) o escriure un correu electrònic a 
soporte.licitadores@pixelware.com 

 

https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
https://licitacions.bcn.cat/organismos/26
https://pixelware.com/servicios-soporte-licitadores/
https://esignature.ec.europa.eu/efda/tl-browser/#/screen/home
https://administracionelectronica.gob.es/PAe/aFIrma-Anexo-PSC%20 
https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=https-3A__licitacions.bcn.cat_login&d=DwMFAw&c=cxWN2QSDopt5SklNfbjIjg&r=D8oM3hM8x4IV5d35tw01mQOmTk4K-wTg8AgFUcEjNDI&m=2cWGcAzJyosToo5aJqtZutcFaGm3EuYetcL4aX1Fqr0&s=fZRm0VT32emAGPZTNuT3QdCZPfUAsaGIeQFrUCFg55Q&e=
mailto:soporte.licitadores@pixelware.com
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8.4. La plataforma no estableix cap límit en el número d’arxius que es poden adjuntar a una oferta. 
 
La mida màxima permesa per cadascun dels arxius individuals que s'annexi en la proposta electrònica 
està establert en 250 MB. El límit màxim global de l'oferta és de 1GB o 1024 MB. 
  
Els formats admesos per als documents que s’annexin en la presentació d’una proposició són els 
següents: 
 

▪ Format de text nadiu de Microsoft Word: .doc | .docx  
▪ Format de text estàndard: .rtf .  
▪ Format documental nadiu de Adobe Acrobat: .pdf  
▪ Format OpentDocument text: .odt  

 
Com a mesura alternativa per adjuntar arxius d’altres formats, es poden enviar en un arxiu comprimit 
(ZIP).  
 
És responsabilitat de les empreses licitadores vetllar per a què les ofertes i proposicions estiguin lliures 
de virus. Tot i així, la mera presència de virus no determina l’exclusió de l’oferta/proposició, sempre que 
es pugui accedir al seu contingut. Segons les circumstàncies que concorrin en cada cas, serà l’òrgan 
de contractació qui decideixi al respecte.  
 
La presentació de les ofertes i proposicions podrà realitzar-se durant 24 hores al dia els 7 dies de la 
setmana; la data i hora de presentació de l’oferta/proposició seran les que constin en el resguard 
acreditatiu emès pel Registre Auxiliar de la Plataforma de Licitació Electrònica i coincidirà amb el 
moment en el que finalitza la recepció de l’oferta/proposició.  
 
8.5. De conformitat amb la lletra “h” de l’apartat 1 de la Disposició Addicional Setzena de la LCSP, en 
els supòsits que es prevegin dificultats en la transmissió derivades de la mida dels documents i dades 
presentades o problemes de connectivitat amb la xarxa que impedeixin rebre l'oferta/proposició dintre 
del termini establert en aquests plecs, s’acceptarà l’enviament en dues fases.  
 

IMPORTANT: En aquests supòsits, l’empresa licitadora haurà de remetre, abans de la finalització del 
termini de presentació d’ofertes/proposicions, l’empremta digital (hash), i disposarà d’un termini de 24 
hores per completar l’enviament de l’oferta/proposició.  
 
No s’admetrà la presentació en dues fases sense el previ enviament de l’empremta digital (hash) 
dins del termini  de presentació d’ofertes/proposicions. 
 
Cas que no es realitzi la segona remissió –enviament de l’oferta/proposició- dins del termini 
indicat, es considerarà que aquesta ha estat retirada.  

 
L’empremta digital (hash) degudament signada s’haurà de remetre al correu electrònic 
contractacio.bimsa@bcn.cat. En aquest correu s’haurà d’indicar: 
 

➢ Codi de contracte.  
➢ Objecte del contracte.  
➢ Dades identificadores de l’empresa licitadora. 

 
8.6. En cas de no poder accedir al contingut d'una oferta perquè l'arxiu està danyat, es pot recórrer a la 
còpia local generada automàticament en l'equip de l’empresa licitadora, comprovant que l'empremta 
digital (hash) de l'oferta coincideix amb la que consta en poder de l'òrgan de contractació. 
 
8.7. Les proposicions constaran de TRES (3) sobres digitals. 
 

mailto:contractacio.bimsa@bcn.cat
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8.8. El sobre A ha de contenir la declaració responsable a que fa referència la lletra c) de l’article 159.4 
de la LCSP. El sobre B ha de contenir la documentació que hagi de ser valorada conforme als criteris 
quina ponderació depengui d’un judici de valor, i el sobre C ha de contenir l’oferta econòmica o 
d’aspectes quina valoració depengui de fórmules automàtiques. 
 
En cas de que el contracte es divideixi en lots, caldrà presentar un únic sobre digital A per a tots els lots 
i un sobre B i C per a cada lot. 
 
La documentació que contenen els sobres A i B no poden incloure cap informació que permeti conèixer 
el contingut del sobre C relatiu a la proposició econòmica i documentació tècnica de criteris avaluables 
de forma automàtica. L’incompliment d’aquesta obligació implicarà l’exclusió de la licitació. 
 
Els licitadors podran indicar quina informació de la seva proposició té caràcter confidencial, sense que, 
en cap cas, puguin declarar com a tal l’oferta econòmica. L’òrgan de contractació garantirà la 
confidencialitat de la informació expressament així designada, dins dels paràmetres de la legalitat i 
sempre que no afecti al dret d’informació que tenen la resta de licitadors de conformitat amb allò 
establert a la legislació vigent en matèria d’accés a la informació pública. 
 
8.9. Les proposicions es presentaran en documents electrònics i no s'acceptarà cap document 
manuscrit ni amb omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament les condicions 
per valorar l'oferta.  
 
S’exclouran del procediment de contractació les ofertes que siguin incomplertes, anòmales, continguin 
omissions, errades o esmenes que no permetin conèixer clarament els seus termes i, en conseqüència, 
no permetin conèixer clarament les condicions per valorar l'oferta o indueixin a error. 
 
La documentació es presentarà en el suport i la forma establerta a la clàusula 9 del present Plec per 
cadascun dels sobres. 
 
8.10. No seran admeses, en cap cas, les ofertes d’aquelles persones en les quals concorri alguna de 
les circumstàncies previstes en l’article 71 de la LCSP sobre prohibicions de contractar, llevat demostrin 
haver adoptat les mesures que demostrin la seva fiabilitat, en els casos que legalment procedeixi.  
 
8.11. Les circumstàncies relatives a la capacitat, solvència i absència de prohibicions de contractar 
determinats per la legislació aplicable, han de concórrer a la data final de presentació d’ofertes i subsistir 
en el moment de la perfecció del contracte. Qualsevol canvi en aquestes circumstàncies implicarà la 
impossibilitat de formalitzar el contracte. 
 
En aquest supòsit, es proposarà l’adjudicació a l’empresa següent que hagi presentat l’oferta amb millor 
relació qualitat-preu d’acord amb l’ordre en què hagin quedat classificades les ofertes, procedint-se 
d’acord amb el que s’estableix al present Plec. 
 
8.12. De conformitat amb la Disposició Addicional Quinzena, les notificacions del present procediment 
de contractació es realitzaran mitjançant compareixença electrònica en el Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona. Sense perjudici d’això, el licitador rebrà un avís a l’adreça 
electrònica habilitada que hagi designat prèviament en la seva proposta.  
 
A tal efecte i d’acord amb el que s’estableix a l’article 140.1.a.4º de la LCSP, els licitadors hauran 
d’identificar, quan presentin les seves proposicions, una adreça de correu electrònic com a mitjà de 
recepció dels esmentats avisos d’acord amb l’Annex núm. 1-A. 
 
Aquest sistema de notificació, a través de compareixença electrònica, permetrà acreditar la data i hora 
en la que es posi a disposició de l’interessat l’acte que ha de ser notificat, així com l’accés al seu 
contingut. 
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Els terminis a comptar de la notificació es computaran des de l’enviament de l'avís de notificació, 
sempre que l'acte objecte de notificació s'hagi publicat el mateix dia en el Perfil de contractant de l'òrgan 
de contractació. En cas contrari els terminis es computaran des l’accés al contingut de la notificació per 
l'interessat. 
 
 
CLÀUSULA 9.-  PROPOSICIONS DELS LICITADORS. DOCUMENTACIÓ. 
 
9.1. Documentació acreditativa del compliment dels requisits previs 
 

SOBRE A 
 

NOTA: La documentació d’aquest Sobre A s’haurà d’aportar -un o diversos arxius- en el sobre digital 
habilitat a aquest efecte. L’element de presentació obliga a que aquest document digital es trobi signat 
electrònicament pel legal representant de l’empresa amb signatura electrònica reconeguda. 
 

IMPORTANT: En qualsevol cas, en la documentació que conformi el sobre digital “A” NO HI 
PODRÀ HAVER cap referència als elements que seran objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics (sobre digital C). La revelació d’aquestes referències serà causa 
d’exclusió. 

 
En cas que el licitador es presenti a diferents lots, caldrà presentar un únic Sobre A.  
 

CONTINGUT: 
 
El “Sobre A” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
 
9.1.1. Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) i Declaració responsable relativa a la 
solvència tècnica / classificació. 
 
A) Document Europeu Únic de Contractació (DEUC). 
 
L’òrgan de contractació acceptarà com a prova preliminar del compliment de les condicions establertes 
legalment per a contractar amb el sector públic, així com dels requisits de capacitat i solvència establerts 
en el present Plec, el DEUC degudament omplert i actualitzat.  
 
Per tant, les empreses licitadores han de presentar el DEUC mitjançant el qual declaren a seva 
capacitat i la solvència econòmica i financera i tècnica, de conformitat amb els requisits mínims exigits 
en el present Plec; que no es troben incurses en cap prohibició de contractar o, si es troben, que han 
adoptat les mesures per demostrar la seva fiabilitat en les casos que legalment procedeixi; i que es 
troben al corrent del compliment de les obligacions tributaries i amb la Seguretat Social, així com que 
compleixen amb la resta de requisits que s’estableixen en aquest Plec. 
 
Les empreses licitadores han de presentar el DEUC, el qual s’adjunta com a annex a aquest plec i es 
pot generar a través d’aquesta eina. 
 
En aquest sentit, la Instrucció 1/2025, de 12 de març, del Ple de la Junta Consultiva de Contractació 
Administrativa de la Generalitat de Catalunya, sobre l’eina electrònica de generació del DEUC integrada 
a la Plataforma de Serveis de Contractació Pública, estableix les instruccions per a emplenar el DEUC. 
 
El DEUC s’ha de signar per l’empresa licitadora o, en el seu cas, pel seu representat legal. 
 
A més, les empreses licitadores indicaran en el DEUC, si s’escau, la informació relativa a la persona o 
persones habilitades per representar-les en aquesta licitació. 
 

https://contractaciopublica.cat/ca/deuc
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Les empreses licitadores que figurin inscrites en una llista oficial d’operadors econòmics autoritzats 
només han de facilitar en cada part del formulari del DEUC la informació no inscrita en aquestes llistes. 
Així, les empreses inscrites en el RELIC o en el ROLECE, indicaran en l’apartat corresponent del DEUC 
que la informació es troba en el Registre corresponent. Només estan obligades a indicar la informació 
que no figuri inscrita en aquests registres, o que no hi consti vigent o actualitzada. En tot cas, aquestes 
empreses han d’indicar en el DEUC la informació necessària que permeti a l’òrgan de contractació, si 
s’escau, accedir als documents o certificats justificatius corresponents. 
 

El DEUC es pot substituir per la declaració responsable que figura com Annex núm.1-A. 

 
NOTA IMPORTANT: Quan l’empresari recorri a la solvència i mitjans d’altres entitats o tingui la 
intenció de subcontractar per a satisfer l’objecte de la licitació, haurà d’indicar aquesta 
circumstancia en el DEUC / Annex núm.1-A (Part II, lletra C). Dites entitats també hauran de 
presentar un altre DEUC / Annex núm.1-A separat degudament signat. 
 
Especialitats:  
 
✓ Quan el Plec prevegi la divisió en Lots de l’objecte del contracte, si els requisits de solvència 

econòmica i financera o tècnica o professional exigits variessin d’un Lot a un altre, s’aportarà una 
declaració responsable per a cada Lot o grup de Lots al que s’apliquin els mateixos requisits de 
solvència.  

 
L’òrgan de contractació requerirà a l’empresa a favor de la qual recaigui la proposta 
d’adjudicació per tal de que, abans de l’adjudicació del contracte, acrediti el compliment dels 
requisits de personalitat capacitat i solvència a través de l’aportació de la documentació que 
s’indica a les clàusules 6 i 11 del present Plec. 
 
La mesa de contractació o l’òrgan de contractació podran  requerir als licitadors que presentin en un 
termini màxim de CINC (5) DIES NATURALS la totalitat o part dels documents justificatius del 
compliment dels requisits previs que estableix l’article 140 de la LCSP i concretats en el present Plec, 
als efectes del que s’estableix a l’article 140.3 de la LCSP i, en tot cas, abans d’adjudicar el contracte. 
 
El fet de no aportar aquesta documentació en el termini requerit o quan la documentació aportada no 
acrediti que el licitador compleix amb tots els requisits de capacitat i solvència serà motiu d’exclusió del 
present procediment de contractació, amb confiscació de la garantia provisional en el seu cas aportada. 
 
B) Declaració responsable relativa a la solvència tècnica / classificació: 
 
Atès que en fase de contractació basada no es podrà executar una obra respecte de la qual, en fase 
de licitació de l’acord marc, no s’hagi acreditat la solvència tècnica / classificació necessària per a la 
seva execució, les empreses licitadores hauran de presentar una declaració responsable en la que 
especifiquen la solvència tècnica / classificacions que ostenten, d’acord amb el l’Annex núm. 1-A.bis 
del present Plec. 
 
9.1.2. En cas que varis empresaris concorrin agrupats en una unió temporal,  aplicaran  les 
especialitats següents:  
 

a. Cadascun dels empresaris haurà de presentar el seu corresponent DEUC o Annex núm. 1A, en 
el qual figuri, si s’escau, la informació requerida en les parts de la II a la  V del formulari. 
 

b. Cadascun dels empresaris haurà de presentar, degudament firmades pel legal representant de 
cadascun d’ells, les declaracions llistades a la següent clàusula 9.4 tenint en compte el contingut 
de les mateixes. 
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c. D’acord amb allò previst a l’art. 69.3 de la LCSP;  caldrà presentar una declaració de compromís 
indicant la participació de cadascuna de les empreses que en formin part, la voluntat de constituir-
se formalment en Unió temporal, en cas de resultar adjudicataris, i per altra banda, s’haurà de 
designar a un representant de la UTE. 
 

d. Es podrà incorporar el NIF provisional assignat per l’Administració competent. Només en el cas 
de resultar adjudicatària la unió, haurà d’acreditar-se la seva constitució en escriptura pública i 
aportar el NIF definitivament assignat. 
 

e. En el cas que s’exigeixi garantia provisional, podran constituir la garantia provisional una o vàries 
de les empreses participants en la unió, sempre que en conjunt arribin a la quantia exigida en 
aquest Plec, però en ambdós supòsits la/es garantia/es haurà/n de garantir de forma solidària 
les empreses que han d’integrar la Unió Temporal. 

 
9.1.3. Les empreses estrangeres hauran d’aportar una declaració de sotmetiment a la jurisdicció dels 
jutjats i tribunals espanyols de qualsevol ordre, per a totes les incidències que de manera directa o 
indirecta poguessin sorgir del contracte, amb renuncia, en el seu cas, del fur jurisdiccional estranger 
que pogués correspondre al licitador. 
 
Així mateix, si l’empresa adjudicatària del contracte és una empresa no comunitària en els termes que 
estableix la LCSP, serà necessària l’obertura d’una sucursal a Espanya, amb designació d’apoderats o 
representants per les seves operacions, i que estiguin inscrites al Registre Mercantil. 
 
9.1.4. Altres declaracions: 
 
A. Declaració relativa a la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal. 
 
En aplicació dels Decrets d’Alcaldia de 19 de maig de 2016 i de 24 d’abril de 2017, de l’Ajuntament de 
Barcelona, pels quals es reconeix com a clàusula essencial dels contractes públics municipals que els 
licitadors, contractistes o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades, no tinguin 
relacions econòmiques ni financeres il·legals amb un país considerat paradís fiscal, els licitadors hauran 
de presentar una declaració responsable, segons el model de l’Annex núm. 1-B del present Plec, 
manifestant alternativament que l’empresa que representa: 
 
- No realitza operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la llista de 

països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu defecte, per 
l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades delictives, en els termes legalment establerts 
com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda pública, així com el 
compromís de no incórrer en aquestes pràctiques en cas de ser adjudicatari del contracte. 

 
- Té relacions legals amb paradisos fiscals. En aquest supòsit, ha de presentar en aquest mateix 

sobre la documentació descriptiva dels moviments financers concrets i tota la informació relativa a 
aquestes actuacions. Es donarà publicitat en el Perfil de Contractant de què l’empresa ha declarat 
tenir relacions amb paradisos fiscals. 

 
En cas de resultar adjudicataris, aquesta declaració s’haurà d’ampliar també als subcontractistes. 
Conseqüentment, qualsevol subcontracte que es formalitzi haurà d’anar precedit de dita declaració 
responsable per part del subcontractista. 
 
Aquesta obligació es considerarà una obligació essencial del contracte subjecte a la imposició de les 
penalitats i, si s’escau, la resolució del contracte d’acord amb el que s’especifica al contracte tipus. 
 
B. Declaració responsable de participació en actuacions prèvies relacionades amb l’objecte del 
contracte. 
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Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable en la que manifestin, en sentit afirmatiu 
o negatiu, haver participat de forma directa o mitjançant empreses vinculades a ells, en l’elaboració de 
les especificacions tècniques o en els documents preparatoris del contracte, d’acord amb l’Annex núm. 
1-C del present Plec. 
 
En el supòsit que una empresa licitadora, o una empresa vinculada a aquesta, hagi participat en 
l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte ho haurà 
d’indicar de forma expressa, especificant quina ha estat la seva participació.  
 
C. Declaració sobre el compliment de la normativa d’integració de persones discapacitades. 
 
Declaració en la que els licitadors que compten amb cinquanta o més treballadors/es fixos/es justifiquin 
que tenen ocupat un nombre de treballadors/res amb discapacitat no inferior al dos per cent del total 
de la plantilla, o donen compliment a les mesures alternatives establerts al Reial Decret 364/2005, de 
8 d’abril, o norma que el substitueix. 
 
Aquesta declaració s’haurà de presentar en tot cas, ja sigui en sentit positiu o negatiu. 
 
D. Declaració sobre la condició o no d’empresa i de PIME als efectes de complimentar l’Annex 
núm. 1-D. 
 
Declaració per part del licitador de la identificació de la empresa/empresari com a PIME  o NO PIME, 
conforme a l’Annex núm. 1-D. 
 
De conformitat amb el previst al Reglament (UE) No 651/2014 de la Comissió de 17 de juny de 2014 
(Reglament 651/2014) tindrà la consideració d’empresa (o empresari) tota entitat  que, 
independentment de la seva forma jurídica, dugui a terme una activitat econòmica regular en el tràfic 
mercantil a títol individual o a títol col·lectiu com seria el cas de les societats de persones o les 
associacions que diguin a terme un activitat d’ aquest tipus. S’inclou en aquest concepte a títol 
enunciatiu i no limitatiu: els empresaris individuals – autònoms-, les societats limitades, les societats 
anònimes, les societats civils, les societats col·lectives, les societats professionals de qualsevol forma 
jurídica,  les societats laborals, les societats cooperatives, les Unions Temporals d’ Empresa, etc. 
 
NOTA: En cas de no tenir la consideració legal d’empresa en els termes indicats anteriorment, presentar 
una declaració indicant que no aplica aquest apartat.  
 
L’empresa (o empresari), d’acord amb la definició indicada, podrà a la vegada tenir la consideració de 
PIME sempre i quan la mateixa ocupi a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual no 
excedeixi dels 50 milions d’euros o el seu balanç general anual no excedeixi de 43 milions d’euros. En 
el cas que no reuneixi els citats requisits l’ empresa (o empresari) tindrà la consideració de NO PIME. 
 
Així mateix, de conformitat amb el citat Reglament 651/2014 i als efectes de complimentar l’Annex 
núm. 1-D,  l’ empresa podrà ser de tres tipus: 
 
1) Empresa autònoma: aquella que no pugui qualificar-se com a empresa associada ni com a 

empresa vinculada. 
 
2) Empreses associades: totes aquelles empreses que no es puguin qualificar com a empreses 

vinculades i entre les quals existeixi la següent relació: una empresa (empresa participant) 
posseeix, per si sola o conjuntament amb una o més empreses vinculades, el 25% o més del capital 
o dels drets de vot d’una altra empresa (empresa participada). 

 
Una empresa podrà, no obstant, rebre la qualificació d’autònoma, sense empreses associades, tot i 
que s’arribi o es superi el límit màxim del 25%, quan estiguin presents les categories d’inversors 
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següents, i a condició de que entre aquests, individual o conjuntament, i l’empresa en qüestió, no 
existeixin els vincles que s’indiquen per a les empreses vinculades: 

 
a) Societats públiques de participació, societats de capital risc, persones físiques o grups de 

persones físiques que duguin a terme una activitat regular en capital risc (inversors 
providencials o business angels) i inverteixin fons propis en empreses sense cotització 
bursàtil, sempre i quan la inversió d’aquests inversors providencials a la mateixa empresa 
sigui inferior a 1.250.000 EUR. 

 
b) Universitats o centres d’investigació sense fins lucratius. 

 
c) Inversors institucionals, inclosos fons de desenvolupament regional. 

 
d) Autoritats locals autònomes amb un pressupost anual de menys de 10 milions EUR i una 

població inferior a 5.000 habitants. 
 
3) Empreses vinculades: aquelles empreses entre les quals existeix alguna de les següents 

relacions: 
 

a) Una empresa posseeix la majoria dels drets de vot dels accionistes o socis d’una altra 
empresa. 

 
b) Una empresa té dret a nomenar o revocar la majoria dels membres de l’òrgan d’administració, 

direcció o control de una altra empresa. 
 
c) Una empresa té dret a exercir una influència dominant sobre una altra, en virtut d’un contracte 

celebrat amb aquesta o d’una clàusula estatutària de la segona empresa. Es presumirà que 
no existeix influència dominant quan els inversors enumerats al segon paràgraf de l’apartat 2 
no tinguin implicació directa o indirecta en la gestió de l’empresa en qüestió, sense perjudici 
dels drets que els hi corresponguin en la seva qualitat d’accionistes.  

 
d) Una empresa, accionista d’una altra o associada a una altra empresa, controla sola, en virtut 

d’acord celebrat amb altres accionistes o socis de la segona empresa, la majoria dels drets 
de vots dels seus accionistes o socis.  

 
Les empreses que mantinguin qualsevol de les relacions contemplades al primer paràgraf mitjançant 
una altra o altres empreses, o amb els inversors enumerats a l’apartat 2, també es consideraran 
vinculades. Igualment, es consideraran empreses vinculades les que mantinguin alguna de les 
relacions indicades mitjançant una persona física o un grup de persones físiques que actuïn de comú 
acord, si aquestes empreses exerceixen la seva activitat o part de la mateixa en el mateix mercat de 
referència o en mercats contigus (entenent-se com a tal, el mercat d’un producte o servei situat en una 
posició immediatament anterior o posterior a la del mercat en qüestió). 
 
G- Declaració sobre l’obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones 
degudament inscrit quan legalment sigui exigible. 
 
Declaració que es compta o no amb un pla d’igualtat entre homes i dones, en els termes definits a 
l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a la igualtat efectiva de dones i homes, de 
conformitat amb l’Annex núm. 1-E.  
 
Aquesta declaració s’haurà de presentar en tot cas, ja sigui en sentit positiu o negatiu 
 
H. Declaració relativa a l’acceptació de les condicions d’assegurances. 
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Declaració per part del licitador on manifesta que ha estat informat, coneix i accepta les condicions 
relatives a l’assegurança que ha de contractar com a adjudicatari (descrites a l’Annex núm. 6 del 
present Plec). 
 
I.  Declaració d’acceptació del Codi Ètic de BIMSA 
 
Declaració responsable per part del licitador en què manifesta conèixer i acceptar el contingut del 
Codi Ètic de BIMSA, de conformitat amb la Clàusula 32 del present Plec. 
 
La present declaració s’ha d’elaborar de conformitat amb el model de l’Annex núm. 1-F. 
 
J. Declaració responsable en relació a la protecció de dades personals, la ubicació dels 
servidors i el lloc de prestació dels serveis associats a aquests 
 
Declaració per part del licitador on manifesta que compleix totes les obligacions que disposa el Reial 
Decret Llei 14/2019, de 31 d'octubre, pel qual s'adopten mesures urgents per raons de seguretat pública 
en matèria d'administració digital, contractació del sector públic i telecomunicacions. Concretament, pel 
que refereix a les obligacions en matèria de Protecció de Dades de Caràcter Personal, ubicació dels 
servidors i els serveis associats als mateixos.  
 
En aquest sentit s’haurà d’omplir l’Annex núm. 1-G.  
 
K.- Declaració establerta pel Reglament de l’Impost sobre el Valor afegit, aprovat pel Reial decret 
1624/1992, de 29 de desembre, d’acord amb l’aplicació de l’article 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 
l’impost sobre el valor afegit. 
 
Declaració responsable per part del licitador que manifesta que ha estat informat, coneix i accepta que 
l’execució dels treballs objecte del present procediment, a executar per part de l’adjudicatari, es troba 
sotmesa a allò previst per l’art. 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 de desembre, de l’Impost sobre el 
Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre, de conformitat amb l’Annex núm. 1-H. 
  
D’acord amb el que estableix el Reglament de l’Impost sobre el Valor Afegit, aprovat pel Reial decret 
1624/1992, de 29 de desembre, modificat pel Reial decret 828/2013, de 26 d’octubre, BIMSA manifesta 
que actua en la seva condició d’empresari o professional, i que les operacions objecte del present 
procediment es realitzen en el marc d’un procés d’urbanització de terrenys o de construcció o 
rehabilitació d’edificacions. 
 
L.- Declaració responsable Drets Humans 
 
Els licitadors hauran de presentar una declaració responsable d’acord amb l’Annex núm. 1-I del present 
Plec, on s’estableix que l’empresa contractista i/o subcontractista:  
 

- no realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets 
Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General de l'Organització de les 
Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució Internacional subscrita o vinculant 
per l'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de Protecció dels Drets Humans.  
 

- no intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la 
Declaració Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea 
General de l'Organització de les Nacions Unides, així com tampoc cap Tractat o Resolució 
Internacional subscrita o vinculant per l'Estat Espanyol, relativa al Sistema Universal de 
Protecció dels Drets Humans. 

 
9.2. Oferta tècnica i/o referències quina valoració depengui de judicis de valor. 
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SOBRE B 
 

CONTINGUT: 
 
Aquest “Sobre B” haurà de contenir tota la documentació acreditativa de les referències tècniques per 
a la valoració dels criteris d’adjudicació avaluables a base de judicis de valors, assenyalats a l’apartat 
següent i que seran avaluats de conformitat amb els criteris que s’estableixen a l’Annex núm. 4.2 del 
present Plec per a cada Lot. 
 
NOTA: La documentació d’aquest “Sobre B” s’aportarà, amb un sol arxiu, en el sobre digital habilitat a 
aquest efecte. L’element de presentació obliga a que aquest document digital es trobi signat 
electrònicament pel legal representant de l’empresa amb signatura electrònica reconeguda.  
 

IMPORTANT: En qualsevol cas, en la documentació que conformi el sobre digital “B” NO HI 
PODRÀ HAVER cap referència als elements que seran objecte de valoració per aplicació de 
fórmules o criteris automàtics (sobre digital C). La revelació d’aquestes referències serà causa 
d’exclusió. 

 
CALDRÀ PRESENTAR UN “SOBRE B” AMB LA DOCUMENTACIÓ QUE S’ESPECIFICA A 
CONTINUACIÓ PER CADA LOT EN EL QUE ES PARTICIPI.  
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de VINT (20) PÀGINES, DIN-A4, lletra  
Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas d’haver-hi).  
 
IMPORTANT: L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de 
l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades 
pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del 
límit especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta (format de pàgina, 
mida i tipus de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de la mateixa. No obstant, implicarà 
l’obligació per part del licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la 
possibilitat de introduir cap mena de modificació a la mateixa, als efectes de determinar el 
número de pàgines. Tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines 
especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
Les millores ofertes pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofert i esdevindran part essencial 
de l’oferta. La garantia definitiva respondrà, per tant, del seu compliment. 
 
9.2.2. S’estableix un llindar mínim de qualitat l’obtenció, segons preveu l’article 146.3 de la LCSP, de 
VINT (20) punts en la proposta tècnica. Aquelles propostes tècniques amb una puntuació inferior a 
VINT (20) punts seran rebutjades i per tant, quedaran excloses del procediment de licitació per estimar-
se tècnicament insuficients. Respecte els licitadors que estiguin en aquesta circumstància ja no es 
procedirà a l’obertura del sobre avaluable mitjançant l’aplicació de fórmules o criteris automàtics (sobre 
“C”). 
 
9.3. Oferta econòmica i altres referències avaluables automàticament, d’acord amb l’Annex núm. 
4 del present Plec. 
 

SOBRE C 
 

CONTINGUT: 
 

El “Sobre C” ha de contenir el/s document/s que tot seguit s’indiquen: 
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CALDRÀ PRESENTAR UN “SOBRE C” AMB LA DOCUMENTACIÓ QUE S’ESPECIFICA A 
CONTINUACIÓ PER CADA LOT EN EL QUE ES PARTICIPI. 
 
La valoració de l’oferta automàtica es farà d’acord amb els criteris especificats al punt 1 de l’Annex 
núm. 4 del present Plec. 
 
9.3.1 Oferta econòmica de percentatge de baixa aplicable als projectes/memòries a executar, 
formulada d’acord amb el model que s’adjunta com Annex núm. 4-A del present Plec. 
 
El licitador haurà d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicarà linealment sobre les partides incloses 
en el pressupost dels projectes a executar, així com als bancs de preus que siguin d’aplicació. En cas 
de preus contradictoris, aquest mateix percentatge de baixa serà el que s’aplicarà sobre els bancs de 
preus aplicables i que resultaran d’aplicació en els  preus dels elements simples i possibles 
modificacions. 
 
El percentatge ofert haurà de tenir dos (2) decimals. 
 
En les futures contractacions basades, de conformitat amb l’article 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, de 28 
de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, l’entitat contractant, en la seva qualitat de subjecte 
passiu, procedirà a autoliquidar els imports corresponents a l’Impost sobre el Valor Afegit. En 
conseqüència, en el pressupost ofert pel licitador no constarà l’import corresponent a l’Impost sobre el 
Valor Afegit. Qualsevol variació del tipus d’IVA serà aplicable a partir de la seva vigència 
 
9.3.2. Oferta proposta de rebaixa sobre preus contradictoris, formulada d’acord amb el model que 
s’adjunta com Annex núm. 4-A del present Plec.  
 
El licitador haurà de presentar, conforme a l’Annex núm. 4-A del present Plec, un percentatge de baixa 
que s’aplicarà sobre el banc de preus BEDEC de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la 
licitació del procediment; àmbit de preus: Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus 
segons el volum de l’obra a executar) i que resultaran d’aplicació en les possibles modificacions de 
contracte tot respectant els preus dels elements simples que ja es trobin en l’oferta principal. 
 
La baixa ofertada per aquest aspecte, no podrà ser inferior al setanta-cinc per cent ni superior al cent-
cinc per cent respecte al percentatge de la baixa ofertada en relació al pressupost de licitació. En cas 
que l’ofertant presenti una baixa inferior o superior a aquest límits es procedirà a corregir-la baixa 
aplicant els valors límits admesos. En el supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que oferta 
el setanta-cinc per cent del percentatge de baixa ofertada en relació al pressupost de licitació. 
 
9.3.3. Oferta d’ampliació del termini de garantia, formulada d’acord amb el model que s’adjunta com 
Annex núm. 4-A del present Plec. 
 
L’oferent haurà d’especificar el nombre de mesos addicionals d’ampliació de termini de garantia, fins 
a un màxim que suposi doblar el termini de garantia especificat en el present Plec. 
 
Si el nombre de mesos addicionals de garantia oferts és major que el  termini  de garantia del present 
Plec, es considerarà tant a efectes de valoració com de compromís contractual que el nombre de mesos 
addicionals de garantia oferts és igual al nombre de mesos del termini de garantia del contracte, de tal 
manera que el termini de garantia total serà el doble del termini de garantia especificat en el present 
Plec. 
 
9.3.4. Declaració indicant l’ordre de preferència en l’adjudicació dels Lots així com la capacitat 
per a ser adjudicatari simultàniament de diferents lots, formulada d’acord amb el model que 
s’adjunta com Annex núm. 4-A del present Plec. 
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El licitador haurà d’indicar el seu ordre de preferència per als Lots, així com el número de Lots als quals 
pot donar servei simultàniament, quan per raons de “lot desert” li pugui ser adjudicat més d’un. 
 
L’oferta es formularà d’acord amb el model que s’adjunta a l’apartat escaient de l’Annex núm. 4-A del 
present Plec, marcant una única preferència per a cadascun dels Lots (si no es presenta a algun Lot 
marcarà la casella “No presenta”). Exceptuant la columna “No presenta”, només podrà haver-hi una 
sola casella marcada per columna. 
 
9.3.5. La manca de presentació d’oferta econòmica implicarà l’exclusió del licitador. La manca de 
presentació d’oferta en la resta de conceptes enumerats implicarà la no puntuació del criteri al que no 
s’oferta. 
 
 
CLÀUSULA 10.- CRITERIS PER A L'ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC  
 
10.1. Les proposicions presentades i admeses seran estudiades i valorades d’acord amb els criteris 
d’adjudicació establerts a l’Annex núm. 5 del present Plec. Les fórmules de puntuació de les ofertes 
subjectes a criteris automàtics s’expliciten en forma gràfica també a l’esmentat annex. 
 
La presentació de la proposició/oferta pel licitador implica que la mateixa compleix amb l’ordenament 
jurídic i que podrà ser executada en els seus termes i en cap cas aquesta responsabilitat es pot veure 
afectada o minorada pel fet que l’oferta hagi estat valorada o acceptada per BIMSA. 
 
10.2. L’adjudicació es farà a les proposicions (1 empresa per cada lot) que presentin una millor relació 
qualitat-preu per a cada lot, que seran aquelles que obtinguin la major puntuació d’entre totes aquelles 
proposicions admeses a licitació que igualin o superin els mínims de puntuació establerts en el present 
Plec.  
 
La resolució serà motivada i, llevat que la resolució de l’òrgan de contractació sigui contradictòria amb 
la proposta de la Mesa de contractació o es basi en consideracions diferents, s’entendrà que adopta 
els motius continguts en al proposta de la Mesa. 
 
10.3 Les ofertes anormalment baixes s’apreciaran de conformitat amb el que s’indica en l’Annex núm. 
5 del present Plec. 
 
Si de l’aplicació d’aquests criteris s’identifica una o vàries ofertes incurses en presumpció d’anormalitat, 
s’aplicarà el que s’estableix l’article 149 de la LCSP i BIMSA  sol·licitarà als licitadors afectats, per escrit, 
la informació i les justificacions que consideri oportunes en relació als diferents components de la seva 
proposició, que hauran de complimentar-se (justificar-se per escrit) en el termini de CINC (5) DIES 
HÀBILS.  
 
Per l’anàlisi de les justificacions de les proposicions que puguin ser considerades anormals es tindrà 
en consideració la relació existent entre l’oferta econòmica realitzada pel licitador i la resta d’elements 
oferts. 
 
En base a la justificació del licitador i l’assessorament tècnic esmentat, l’òrgan de contractació 
determinarà si l’oferta pot ser complida pel licitador com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals. Si es considera que l’oferta no pot ser complida com a conseqüència de la inclusió de valors 
anormals, l’òrgan de contractació l’exclourà de la classificació i acordarà l’adjudicació a favor de la 
següent millor oferta, d’acord amb l’ordre que hagin estat classificades. 
 
Quan una empresa que hagués estat incursa en presumpció d’anormalitat resulti adjudicatària del 
contracte, l’òrgan de contractació establirà mecanismes adequats per realitzar un seguiment detallat de 
l’execució del mateix, amb l’objectiu de garantir la correcta execució del contracte, sense que es 
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produeixi una minva en la qualitat de les obres contractades. En tot cas, en aquests supòsits es 
requerirà una garantia definitiva complementària pel mateix import que la garantia definitiva inicial. 
 
10.4. En casos d’empat en les puntuacions obtingudes per les ofertes de les empreses licitadores 
s’estarà a allò previst per l’article 147.2 LCSP.  
 
 
CLÀUSULA 11.- MESA DE CONTRACTACIÓ 
 
Conformen la Mesa de Contractació els següents membres:  
 

PRESIDENTA: Senyora Estrella Ordóñez Ordóñez, Directora Tècnica d’Obres 
Estandarditzades de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA -BIMSA. 
Substitut: Senyor Francisco Alcañiz Carretero Director Tècnic 
d’Infraestructures de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA –BIMSA.  

 
VOCALS:  
 

TITULARS SUBSTITUTS 

Senyora Ingrid Pujol Alamany, Directora 
Tècnica Adjunta d’obres 
estandarditzades de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA –BIMSA 

Senyor Josep Usach, Director Tècnic 
Adjunt d’Infraestructures de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA –BIMSA 

Senyor Rafael Mejías Sánchez, Director 
Tècnic Adjunt d’obres estandarditzades 
de Barcelona d’Infraestructures Municipals, 
SA –BIMSA 

Senyora Pilar Santacruz Fouce, Directora 
Tècnica Adjunta d’Infraestructures de 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
–BIMSA 

Senyora Anna Llorà i Corominas, 
Directora del  Departament de 
Finançament, Programació d’Inversions i 
Control de Qualitat de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA - BIMSA  

Senyor Àngel Rocamora Puigpinós, 
Director de Persones, Administració i 
Feminització de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA –BIMSA 

 
SECRETARI:  Senyor Juan Carlos Pérez Garrido, Cap de Contractació de Barcelona 

d’Infraestructures Municipals, SA - BIMSA, amb veu però sense vot. Substituta: 
Senyora Sílvia Gasch Cabot, Cap de Contractació de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA - BIMSA, amb veu però sense vot. 

 
En la constitució de la Mesa de contractació, els seus membres declararan sobre la existència o no 
d’incompatibilitats o conflicte d’interessos. En cas d’existir alguna incompatibilitat o conflicte d’interès, 
el membre de la Mesa afectat per la mateixa haurà d’abandonar-la i, en aquest supòsits, en formarà 
part de la mateixa el membre substitut o s’anomenarà a un altre que reuneixi els requisits d’experiència 
i idoneïtat del membre incurs en incompatibilitat. 
 
 
CLÀUSULA 12.- OBERTURA I EXAMEN DE LES OFERTES, CLASSIFICACIÓ DE LES MATEIXES,  
PROPOSTA D’ADJUDICACIÓ I REQUERIMENT PREVI 
 
12.1. Finalitzat el termini establert a l’anunci per a la presentació d’ofertes, es procedirà a l’obertura del 
“Sobre A”, als efectes de verificar que contingui la documentació establerta a la clàusula 9.1 del present 
Plec i procedir a qualificar la validesa de la mateixa. 
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La mesa de contractació podrà requerir als licitadors que presentin la totalitat o una part dels documents 
justificatius de la seva aptitud, capacitat i solvència als efectes de verificar qualsevol punt de la 
declaració del compliment del requisits previs quan consideri que existeixen dubtes raonables sobre la 
vigència o fiabilitat de la declaració o quan resulti necessari per garantir el bon desenvolupament del 
mateix. El termini per aportar la documentació requerida serà de CINC (5) dies naturals a comptar des 
de l’endemà a la recepció del  requeriment. 
 
12.2. Seguidament, i si s’escau, es comunicarà als licitadors l’existència de defectes o omissions 
esmenables, fixant-se un termini per tal que els licitadors puguin presentar l’oportuna esmena. Aquest 
termini no podrà ésser en cap cas superior a TRES (3) dies hàbils a comptar des de l’endemà a 
l’enviament de la comunicació. 
 
Es consideraran inesmenables els defectes consistents en la manca dels requisits exigits, i esmenables 
aquells que facin referència a la mera falta d’acreditació dels mateixos. El moment decisiu per apreciar 
la concurrència dels requisits de capacitat exigits per contractar serà el de finalització del termini de 
presentació de les proposicions.  
 
Procedirà la no admissió i l’exclusió del procediment de licitació a aquells licitadors que tinguin defectes 
no esmenables o no hagin esmentat els defectes en el termini atorgat.  
 
A més, la Mesa de Contractació podrà sol·licitar del licitador aclariments sobre els certificats i 
documents presentats o requerir-lo per a la presentació d’altres complementaris.  
 
12.3. Serà causa d’exclusió del procediment de licitació la manca de presentació d'algun dels 
documents que s'han d'incloure en el “Sobre A”, llevat que sigui considerada esmenable per la Mesa 
de Contractació i s’hagi esmenat en el termini atorgat. 
 
Les proposicions que corresponguin a empresaris exclosos de la licitació quedaran fora del procediment 
d’adjudicació i el sobre que les continguin no seran oberts. 
 
12.4. A continuació, la Mesa de contractació procedirà a l’obertura no pública dels “Sobres B”. 
Seguidament, es valoraran les ofertes contingudes en els “Sobres B” de conformitat amb els criteris 
d’adjudicació ponderables en  base a judicis de valor previstos en el present Plec i elevaran dita 
valoració a la Mesa de Contractació. 
 
La Mesa de Contractació podrà sol·licitar dels licitadors la presentació de la informació addicional que 
a efectes d’aclariment estimi necessària en relació amb els “Sobres B”, la qual haurà de complimentar-
se davant la Mesa de Contractació en el termini que s’atorgui a tal efecte, que no podrà ser superior a 
CINC (5) dies naturals. 
 
12.5. Practicada la valoració dels criteris que depenguin d’un judici de valor es notificarà als licitadors 
la data d’obertura de la documentació continguda al “Sobre C”. Dita data també es donarà a conèixer a 
través del Perfil de Contractant. L‘obertura del “Sobre C” es celebrarà en acte públic.  
 
Abans de l’obertura del “Sobre C”, BIMSA, a través del Perfil de Contractant o el mateix dia de l’obertura 
pública d’aquest, amb caràcter previ, donarà a conèixer la valoració obtinguda pels licitadors admesos 
en relació amb l’oferta continguda als “Sobre B”. Aquesta valoració també es publicarà al Perfil de 
contractant. 
 
Així mateix, també donarà a conèixer, si s’escau, els licitadors exclosos i la causa d’exclusió, i procedirà 
a l’obertura dels “Sobres C” de les propostes admeses. 
 
Abans de l’obertura de la primera proposició es convidarà als licitadors assistents a què manifestin els 
dubtes que se’ls presentin o demanin les explicacions que estimin necessàries, procedint-se per la 
Mesa de contractació als aclariments i respostes oportunes, però sense què en aquest moment la Mesa 
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es pugui fer càrrec de documents que no haguessin estat lliurats durant el termini d’admissió d’ofertes, 
o el de correcció o esmena de defectes o omissions. 
 
Un cop obertes les propostes contingudes al “Sobre C” i comprovada la documentació incorporada per 
cadascuna d’elles, la Mesa de Contractació indicarà aquelles ofertes que hauran estat excloses per no 
ajustar-se a les bases explicitades en aquest Plec. 
 
Les propostes contingudes en el “Sobre C” seran estudiades, valorades i ponderades, de conformitat 
amb els criteris d’adjudicació avaluables de forma automàtica assenyalats en el present Plec.  
 
12.6. Practicada la valoració de les ofertes, i prèvia exclusió de les que no compleixin els requeriments 
del Plec, la Mesa de Contractació proposarà la classificació per ordre decreixent de puntuació i 
formularà la proposta d’adjudicació a favor dels licitadors que hagin obtingut la millor puntuació, que 
elevarà a l’òrgan de contractació.  
 
Per formular la proposta de  classificació es podran sol·licitar els informes tècnics que s’estimin 
pertinents.  
 
12.7. Un cop acceptada pel òrgan de contractació la proposta de la Mesa de Contractació, el serveis 
corresponents requeriran als licitadors seleccionats a fi de que, en el termini de DEU (10) dies hàbils a 
comptar des del dia següent a aquell en que s’hagués enviat el requeriment, aportin la documentació 
que s’indica a continuació. 
 
De no complimentar-se el requeriment d’aportació de la documentació que es descriu a continuació 
dins del termini indicat, s’entendrà que el licitador a retirat la seva oferta, procedint-se a recavar la 
mateixa documentació al següent licitador per l’ordre que hagin quedat classificades les ofertes. 
 
NOTA: El licitador podrà presentar la documentació exigida, en cas que sigui notarial, ajustada als 
requisits que estableix el Reglament Notarial, pel que fa a la legalització i legitimació, En el cas de 
documents  administratius podran ésser presentats els originals o còpia autèntica mitjançant compulsa 
electrònica.  
 
DOCUMENTACIÓ:  
 
➢ En cas de que l’empresa NO es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
 
(i) Documentació acreditativa de la personalitat i capacitat :  
 
a)  Per a les persones físiques (empresaris individuals i professionals), serà obligatòria la presentació 

del document nacional d'identitat (DNI), o document que el substitueixi, i del número d'identificació 
fiscal (NIF), en cas que aquest no consti en el referit DNI. 

 
b)  Per a les persones jurídiques, serà obligatòria la presentació del CIF i de les escriptures de 

constitució, modificació i adaptació d’estatuts, en el seu cas, degudament inscrites al Registre 
Mercantil, quan aquest requisit sigui exigible conforme a la legislació mercantil que li sigui aplicable. 
Quan aquesta inscripció no sigui exigida, l’acreditació es realitzarà mitjançant l’aportació de 
l'escriptura o document de constitució, de modificació, estatuts o acta fundacional, en què constin 
les normes reguladores de l'activitat de l'empresa, inscrits, en el seu cas, en el Registre oficial 
corresponent.  

 
c)  Si l'empresari actua mitjançant representant o es tracta d'una persona jurídica, cal aportar: 
 

c.1.) Document públic d'apoderament, degudament inscrit en el Registre públic corresponent. 
 

c.2.)  DNI i NIF del representant i del signant de la proposició econòmica. 



 

 
40 
 

 
d)  La capacitat d'obrar de les empreses no espanyoles d'Estats membres de la Comunitat Europea, 

o signataris de l'acord sobre l'Espai Econòmic Europeu, s'ha d'acreditar mitjançant la inscripció en 
els registres procedents d’acord amb la legislació de l’estat on estan establerts, o mitjançant la 
presentació d’una declaració jurada, o d’una certificació en els termes que s’estableixin 
reglamentàriament, d’acord amb les disposicions comunitàries d’aplicació.  

 
e)  La capacitat d’obrar de les empreses estrangeres no compreses en l'apartat anterior s'ha 

d'acreditar observant les regles previstes a l’article 68 de la LCSP.  
 
f)  Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades. Certificació que acrediti la inscripció al Registre 

d’empreses Acreditades, d’acord amb el què estableix la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació al sector de la construcció i conforme l’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 
24 d’agost. 

 
g)  (v) Aportació dels certificats corresponents sobre el compliment de la normativa d’integració de 

persones discapacitades i obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan 
legalment sigui exigible. S’haurà d’aportar: 

 
-  Certificat de l’empresa en què consti tant el nombre global de treballadors/res de plantilla  com 

el nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o en el cas que s’hagi 
optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una còpia de la 
declaració d’excepcionalitat i una declaració del licitador amb les mesures concretes aplicades 
a aquest efecte. 

 
Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors/res fixos inferior a cinquanta, hauran 
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant aportació del corresponent certificat per part de 
l’empresa. 

 
-  Aportació d’un exemplar del Pla d’igualtat entre homes i dones i la seva corresponent inscripció 

en el registre laboral competent. 
En cas que tota o part de la documentació relacionada ja s’hagués entregat a l’entitat contractant i no 
hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà 
que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva 
responsabilitat certificació sobre la vigència de l’esmentada documentació, segons el model de l’Annex 
núm. 2. 
 
(ii) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica / classificació de 

conformitat amb la declaració de l’annex núm. 1-A.bis del present Plec: d’acord amb allò 
establert a la clàusula 6 del present Plec, incloent l’adscripció i identificació dels mitjans exigits pel 
present Plec, i oferts per l’adjudicatari. 

 
(iii) En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva (no aplica) 

 
(iv) Altra documentació:  
 
a) Alta en l’Impost d’Activitats Econòmiques, en l’epígraf corresponent al objecte del contracte, i últim 

rebut, sempre que exerciti activitats subjectes i no exemptes de l’esmentat Impost.  
 

Tanmateix, en el cas que l’empresa seleccionada es trobi en algun dels supòsits d’exempció 
d’aquest impost recollits a l’article 82 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual 
s’aprova el Text Refós de la Llei reguladora de les hisendes locals, aportarà una declaració 
responsable que ha d’especificar el supòsit legal d’exempció i el document de declaració en el 
cens d’obligats tributaris 
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b)  Certificat de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració 
competent, als efectes de l’article 74 del Reglament general de les actuacions i els procediments 
de gestió i inspecció tributària i de desenvolupament de les normes comunes als procediments 
d’aplicació dels tributs, aprovat per Reial decret 1065/2007, de 27 de juliol. 

 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
c)  Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració 

Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. 
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
d)  Certificat positiu emès per la Generalitat de Catalunya acreditatiu de la inexistència de deutes 

tributaris amb l’esmentada Administració. 
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
e)  Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de deutes 

tributaris amb l’esmentada Administració, si s’escau. 
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
f)  Certificat positiu, emès per l'òrgan competent, de trobar-se al corrent en el compliment de les 

obligacions amb la Seguretat Social. 
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA 
 
g)  En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 

compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  

 
➢ En cas de que l’empresa SÍ que es trobi inscrita al ROLECE o al RELI:  
 
(i) Document que acrediti la inscripció al ROLECE o RELI i certificació sobre la vigència de les dades 

que consten en el mateix. Si alguna de la informació referida a l’apartat anterior no consta al RELI 
haurà de ser aportada a banda.  

 
(ii) En el cas de recórrer a la integració de la solvència a través de mitjans externs, aportació del 

compromís a que es refereix l’article 75.2 de la LCSP.  
 

(iii) Documentació acreditativa de la solvència econòmica i financera i tècnica / classificació de 
conformitat amb la declaració de l’annex núm. 1-A.bis del present Plec: d’acord amb allò 
establert a la clàusula 6 del present Plec, incloent l’adscripció i identificació dels mitjans exigits pel 
present Plec, i oferts per l’adjudicatari. 
 

(iv) Adscripció i identificació dels mitjans a que es refereix l’article 76.2 de la LCSP, exigits a la clàusula 
6 del present Plec. 
 

(v) Aportació dels certificats corresponents sobre el compliment de la normativa d’integració de 
persones discapacitades i obligació de comptar amb un Pla d’igualtat entre homes i dones quan 
legalment sigui exigible. S’haurà d’aportar: 

 
-  Certificat de l’empresa en què consti tant el nombre global de treballadors/res de plantilla  com 

el nombre particular de treballadors/res amb discapacitat en aquesta, o en el cas que s’hagi 
optat pel compliment de les mesures alternatives legalment previstes, una còpia de la 
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declaració d’excepcionalitat i una declaració del licitador amb les mesures concretes aplicades 
a aquest efecte. 

 
Aquelles empreses que tenen un nombre de treballadors/res fixos inferior a cinquanta, hauran 
d’acreditar aquesta circumstància mitjançant aportació del corresponent certificat per part de 
l’empresa. 

 
-  Aportació d’un exemplar del Pla d’igualtat entre homes i dones i la seva corresponent 

inscripció en el registre laboral competent. 
 
En cas que tota o part de la documentació relacionada ja s’hagués entregat a l’entitat contractant i no 
hagués estat objecte de cap modificació o actualització, essent per tant de plena vigència, no caldrà 
que el licitador l’aporti de nou sempre i quan acompanyi degudament complimentada i sota la seva 
responsabilitat certificació sobre la vigència de l’esmentada documentació, segons el model de l’Annex 
núm. 2. 
 
(v)  Inscripció al Registre d’Empreses Acreditades 
 

Certificació que acrediti la inscripció al Registre d’empreses Acreditades, d’acord amb el què 
estableix la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la subcontractació al sector de la 
construcció i conforme l’art. 3 del Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost. 

 
(vi)  En cas de que s’exigeixi, justificant de constitució de la garantia definitiva (no aplica) 
 
(vii) Certificat específic de trobar-se al corrent de les obligacions tributàries expedit per l’Administració 
Tributària, als efectes de l’article 43 de la Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. El 
certificat haurà d’estar a nom de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, CIF A62320486.  
 
 Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA. 
 
(viii) Certificat positiu emès per l’Ajuntament de Barcelona acreditatiu de la inexistència de deutes 
tributaris amb l’esmentada Administració, si s’escau. 
 
Aquest certificat haurà de tenir data posterior al requeriment de BIMSA. 
 
 
 

III.  ADJUDICACIÓ I FORMALITZACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA 13.- DECISIÓ DE NO ADJUDICAR O DESISTIMENT DEL PROCEDIMENT 
 
L’òrgan de contractació podrà adoptar la decisió de no adjudicar o celebrar l’acord marc, per raons 
d’interès públic degudament justificades, abans de la seva formalització. També podrà desistir del 
procediment, abans de la formalització, quan s’apreciï una infracció no esmenable de les normes de 
preparació del contracte o de les reguladores del procediment d’adjudicació, de conformitat amb 
l’establert a l’article 152 de la LCSP. 
 
 
CLÀUSULA 14.- ADJUDICACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
14.1. L’òrgan de contractació adjudicarà l’acord marc dins del termini de CINC (5) dies hàbils següents 
a la recepció de la documentació referida a la clàusula 12 del present Plec, a les propostes que hagin 
presentat una millor relació qualitat-preu mitjançant resolució motivada que notificarà a tots els 
licitadors, i que publicarà al Perfil de Contractant de l’entitat. 
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La resolució d’adjudicació de l’acord marc haurà de ser motivada en els termes que estableix l’article 
151 de la LCSP, i es notificarà als licitadors, havent de ser publicada en el perfil del contractant. 
 
Així mateix, a la resolució d’adjudicació s’indicarà el termini en que s’haurà de procedir a la formalització 
de l’acord marc.  
 
Si no hi hagués cap proposició que fos admissible d’acord amb els criteris d’adjudicació del present 
Plec es declararà desert el procediment.  
 
14.2. Les proposicions presentades, tant les declarades admeses com les excloses sense obrir, seran 
arxivades.  
 
14.3. Si l’òrgan de contractació s’aparta de la proposta d’adjudicació formulada per la Mesa de 
Contractació caldrà que en justifiqui els motius a la resolució.  
 
14.4. Transcorreguts els terminis establerts en aquest Plec sense que s’hagi dictat l’acord d’adjudicació, 
els licitadors tindran dret a retirar la seva proposta, sense dret a cap mena d’indemnització. No obstant, 
l’òrgan de contractació podrà sol·licitar als licitadors que mantinguin la seva oferta per un termini 
superior, prèvia comunicació als licitadors i publicació al Perfil de Contractant, mantenint-se la licitació 
amb aquells licitadors que acceptin la pròrroga. En el cas que els licitadors no indiquin res, s’entendrà 
que mantenen la seva oferta. 
 
 
CLÀUSULA 15.- GARANTIA DEFINITIVA I RESPONSABILITAT PER VICIS OCULTS 
 
Els licitadors seleccionats per a l’adjudicació de l’acord marc hauran de constituir les corresponents 
garanties per a cada contracte basat, en els termes establerts a l’apartat H) del Quadre-Resum de 
característiques del present Plec, abans de l’adjudicació del contracte basat, podent-se presentar en 
les formes establertes a l’article 108 de la LCSP, no acceptant-se la retenció de preus.  
 
En cas de tractar-se d’un aval bancari, el citat aval s’haurà de formalitzar segons l’aval tipus que figura 
a l’Annex núm. 3.A d’aquest Plec, i l’avalador haurà de complir els requisits legalment exigibles. 
 
En el cas de tractar-se d’un contracte d’assegurança de caució, s’haurà hagut de celebrar en la forma 
i les condicions que reglamentàriament s’estableixin, amb una entitat asseguradora autoritzada per 
operar a Espanya en el ram de l’assegurança de caució, essent necessari entregar el certificat del 
contracte  a l’òrgan de contractació.  
 
Aquesta assegurança s’haurà de formalitzar en la corresponent pòlissa que es concretarà en un 
certificat, el model tipus del qual figura a l’Annex núm. 3.B d’aquest Plec, i la companyia asseguradora 
haurà de complir els requisits legalment exigibles. 
 
La garantia definitiva del contracte basat respondrà pels conceptes establerts a l’article 110 de la LCSP 
i a las responsabilitats establertes al present Plec.  
 
La devolució o cancel·lació de la garantia definitiva es realitzarà una vegada produït el venciment del 
termini de garantia, que serà als dos anys des de la satisfactòria recepció del contractes basat. 
 
Reposició o reajustament de les garanties:  
 
El contractista té l’obligació de reposar i reajustar les garanties en l’import que correspongui en cas que 
aquestes hagin estat executades, total o parcialment, fins a les quanties establertes en aquest Plec. 
 
Responsabilitat per vicis ocults:  
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Si l’obra s’arruïna o pateix deterioraments greus incompatibles amb la seva funció amb posterioritat a 
la finalització del termini de garantia per vicis ocults de la construcció, degut a l’incompliment del 
contracte per part del contractista, aquest respondrà dels danys i perjudicis que es produeixin o es 
manifestin durant el termini de QUINZE (15) anys a comptar des de la recepció. 
 
Així mateix, el contractista respondrà durant l’esmentat termini dels danys materials causes en l’obra 
per vicis o defectes que afectin a la cimentació, els suports, les bigues, els forjats, els murs de càrrega 
o altres elements estructurals, i que comprometin directament la resistència mecànica i la estabilitat de 
la construcció, comptats des de la data de recepció de l’obra sense reserves o des de l’esmena 
d’aquestes.  
 
Les accions per exigir aquesta responsabilitat anterior per danys materials dimanants dels vicis o 
defectes, prescriuran en el termini de DOS (2) anys a comptar des de que es produeixin o es manifestin 
dits danys, sense perjudici de les accions que puguin subsistir per exigir responsabilitats per 
incompliment contractual. 
 
Transcorregut el termini de QUINZE (15) anys establert  en el primer paràgraf sens que s’hagi 
manifestat cap dany o perjudici, quedarà totalment extingida qualsevol responsabilitat del contractista. 
 
 
CLÀUSULA 16.- FORMALITZACIÓ I PERFECCIÓ DE L’ACORD MARC I CONTRACTES BASATS 
 
16.1. Els documents de formalització de l’acord marc es subscriuran un cop transcorregut el termini de 
QUINZE (15) dies hàbils des de que es remeti la notificació de l’adjudicació als licitadors, sense que 
s’hagi interposat recurs especial en matèria de contractació que porti aparellada la suspensió de la 
formalització de l’acord marc. 
 
En aquest sentit, els serveis dependents de l’òrgan de contractació requeriran als adjudicataris de 
l’acord marc per tal que el formalitzin en el termini no superior a CINC (5) dies naturals a comptar des 
del dia següent a aquell en que s’hagués rebut el requeriment, un cop transcorregut el termini previst 
al paràgraf anterior sense que s’hagués interposat el recurs que dugui associada la suspensió de la 
formalització. Es procedirà de la mateixa manera quan l’òrgan competent per a la resolució del recurs 
hagués aixecat la suspensió.  
 
L’acord marc es perfeccionarà amb la formalització dels respectius documents per cadascun dels lots, 
i aquest serà el requisit necessari per iniciar la seva vigència. 
 
Dins termini atorgat per a la formalització de l’acord marc, s’haurà d’aportar la següent documentació:  
 
A. En relació amb el cobrament de les factures: 
 
Presentació del certificat de titularitat bancària i certificat fiscal de situació censal. 
 
B. En relació amb les unions temporals d’empreses: 
 
Aportació de la corresponent escriptura de constitució de la unió temporal o agrupació d’empreses i el 
NIF de la mateixa. 
 
16.2. L’Acord marc haurà de formalitzar-se electrònicament a través del Portal de Contractació 
Electrònica de l’Ajuntament de Barcelona, mitjançant document privat, d’acord amb el model i annexes 
que s’adjunten al present Plec.  
 
L’adjudicatari pot sol·licitar que el contracte s’elevi a escriptura pública essent al seu càrrec les 
despeses corresponents. 
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16.3. La formalització de l’acord marc es publicarà al perfil de contractant de BIMSA. 
 
16.4. La perfecció de la contractació basada es realitzarà mitjançant l’adjudicació dels contractes basats 
de l’acord marc, que tindran per finalitat concretar l’objecte de la contractació basada així com, en el 
seu cas, establir condicions d’execució particulars. Si BIMSA ho considera oportú, podrà exigir la 
formalització del contracte basat per escrit. 
 
16.5. Si per causes imputable a un adjudicatari no s’hagués formalitzat l’acord marc dintre del termini 
indicat, se li exigirà el 3% de l’import corresponent al volum de negoci indicat com a solvència 
econòmica i financera del lot que correspongui, en concepte de penalitat, que es farà efectiu  en primer 
lloc contra la garantia definitiva, sense perjudici d’incórrer en causa de prohibició de contractar, d’acord 
amb l’article 71.2 b) de la LCSP. En aquest supòsit, l’acord marc s’adjudicarà al següent licitador per 
l’ordre en que haguessin quedat classificades les ofertes del lot corresponent, prèvia presentació de la 
documentació prevista en el present plec.  
 
 
 

IV.  DRETS I OBLIGACIONS DE LES PARTS DERIVATS DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA 17.- DESIGNACIÓ DE RESPONSABLES PER PART DE LES EMPRESES  
 
Les contractistes hauran d’identificar la persona que, en el seu nom, actuï com a persona de contacte 
interlocutora per a les relacions i solució de les incidències que es puguin derivar de l’execució de  
l’Acord marc i, en el seu cas, la contractació basada. 
 
 
CLÀUSULA 18.- MODIFICACIÓ DE L’ACORD MARC 
 
L’acord marc es podrà modificar per les causes legalment previstes, així com per les que es preveuen 
en el present Plec.  
 
Les causes que poden originar les condicions per a generar una modificació de l’acord marc són les 
següents: 
 
Subjectives: 
 

a. Successió total o parcial del contractista inicial derivada d’una reestructuració empresarial, 
donant compliment als requisits i condicions establerts a l’article 98 de la LCSP i sempre que això 
no impliqui altres modificacions substancials del contracte, ni tingui per objecte eludir l’aplicació de 
la LCSP. 
 
b. Substitució del contractista inicial com a conseqüència de la cessió del Contracte a un tercer, 
en els termes establerts a l’article 214 de la LCSP. En aquest supòsit caldrà l’autorització prèvia i 
expressa de l’Òrgan de Contractació per a la cessió del Contracte i que el cessionari tingui plena 
capacitat per contractar amb el sector públic, tingui la solvència exigible en el Plec i no es trobi en 
supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar amb el sector públic determinats per la legislació 
vigent. El cessionari del contracte quedarà subrogat en tots els drets i obligacions que corresponien 
al cedent. 

 
El procediment per modificar l’acord marc serà: 
 

▪ Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a 
realitzar la modificació del contracte. 
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▪ Informe Jurídic del Departament de contractació manifestant, en el seu cas, la seva 
procedència. 

 
▪ Tràmit d’audiència al contractista per un termini de deu dies hàbils i compareixença en que 

manifesta haver estat informat de l’abast d’aquests nous treballs. 
 

▪ Aprovació de la modificació de l’Òrgan de Contractació competent. 
 

 
CLÀUSULA 19.- VARIACIÓ DE L’APTITUD PER CONTRACTAR DE LES ADJUDICATÀRIES  
 
Durant la vigència de l’acord marc, les empreses adjudicatàries hauran de comunicar a BIMSA les 
variacions que afectin a la seva aptitud per contractar relatives a la seva capacitat d’obrar, prohibicions 
de contractar i solvència, de conformitat als requisits establerts en el present Plec, en el termini màxim 
de 5 dies hàbils. La manca d’aptitud sobrevinguda d’algun adjudicatari serà causa de resolució de 
l’acord marc formalitzat amb dit adjudicatari i per tant, resolt l’acord marc, ja no podrà participar en 
l’adjudicació de contractes basats. 
 
 
CLÀUSULA 20.-  PROTECCIÓ DE DADES 
 
BIMSA informa que, en compliment del què es disposa l’article 13 del Reglament General (UE) 
2016/679 de Protecció de Dades (RGPD) i l’article 11 de la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades 
Personals i garantia dels drets digitals (LOPDGDD),  les dades personals dels representants i persones 
treballadores dels licitadors i de l’entitat que resulti adjudicatari, així com la dels subcontractistes, 
col·laboradors externs  i qualsevol altra dada personal que es pugui facilitar o intercanviar durant el 
procediment de licitació o, si escau, durant l’execució del contracte, seran tractades per BIMSA amb la 
finalitat de gestionar el procediment de contractació pública i garantir el desenvolupament, compliment 
i control del contracte d’acord amb el tractament denominat “gestió de la contractació”. 
 
La base jurídica del tractament és el compliment d’una obligació legal i l’exercici dels poders públics 
conferits a l’òrgan de contractació en virtut de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de contractes del sector 
públic, així com la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i 
bon govern i altra normativa estatal, normativa o local que pugui resultar d’aplicació. 
 
El licitador, en el cas que en els documents facilitats per aquest per a la formalització del present 
contracte o per a la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent als seus/seves 
treballadors/es, tercers i/o col·laboradors, garanteix que, amb caràcter previ al seu lliurament a BIMSA, 
ha verificat que el tractament de les dades és lícit d’acord amb alguna de les bases legitimadores de 
l’article 6 i/o 9 del RGPD i ha informat prèviament al interessat del tractament de les seves dades per 
la seva cessió a BIMSA amb la finalitat per part d’aquesta de gestionar l’execució del contracte i/o de 
complir amb el marc legal que li sigui aplicable. 
 
D'acord amb el citat marc legal les parts reconeixen que la informació relativa a la licitació,  l'adjudicació, 
formalització, execució i extinció del present contracte pot ser objecte de publicació als portals de 
transparència o plataformes de contractació que corresponguin, incloent-hi dades identificatives de 
l’adjudicatari, imports, objecte del contracte, terminis d’execució i, si escau, les modificacions 
contractuals i el grau de compliment. 
 
Els licitadors accepten expressament aquesta obligació de publicitat i es comprometen a facilitar a 
BIMSA tota la informació necessària per donar compliment als requeriments de transparència que 
siguin aplicables, així com a garantir la veracitat i actualització d’aquesta informació. 
 
Les dades seran conservades durant el termini necessari per complir amb les obligacions legals 
derivades de la normativa de contractació pública, i mentre puguin derivar-se responsabilitats 
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administratives, civils, penals o comptables. Quan les dades ja no siguin necessàries s’eliminaran dels 
seus sistemes d’ informació o s’anonimitzaran per a que ja no els puguem identificar. 
 
Les dades dels licitadors i en el seu cas de l’adjudicatari podran ser comunicades a: 
 
(i) Altres Administracions Públiques o autoritats competents, incloses les autoritats judicials o òrgans 
de control (com el Tribunal de Comptes o la Junta Consultiva de Contractació Administrativa), quan 
sigui necessari per al compliment d’obligacions legals o requeriments formals;  
(ii) Empreses d’auditoria que intervinguin en processos de fiscalització pública; i 
(iii) Si escau, altres entitats que col·laborin amb l’òrgan de contractació en la gestió del contracte, en la 
mesura estrictament necessària per a aquesta finalitat. 
En cap cas es preveuen transferències internacionals de dades a Tercers Països fora de l’Espai 
Econòmic Europeu. 
 
Els interessats podran obtenir més informació sobre el tractament de les seves dades personals, així 
com exercir els seus drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació i portabilitat, adreçant-se 
al delegat de protecció de dades de BIMSA a través de l’adreça electrònica: dpo.bimsa@bcn.cat o en 
la política de privacitat de BIMSA, a través de l’adreça electrònica: dpo.bimsa@bcn.cat o al portal de 
transparència corresponent. 
 
 
CLÀUSULA 21.-  CONFIDENCIALITAT 
 
Els licitadors i l’adjudicatari que resulti es comprometen a garantir la confidencialitat de la informació a 
la qual pugui tenir accés com a conseqüència de la seva participació en el procediment de contractació 
i, si escau, durant l’execució del contracte. 
 
En particular, es considera informació confidencial tota aquella informació, documentació o dades que 
no siguin de caràcter públic i a la qual es tingui accés com a conseqüència de la licitació o de l’execució 
contractual, incloent-hi —sense caràcter limitador— dades personals, informació econòmica, tècnica, 
organitzativa o estratègica de l’òrgan de contractació o de tercers. 
 
Els licitadors i l’adjudicatari hauran d’adoptar les mesures tècniques i organitzatives necessàries per 
preservar la seguretat de la informació, evitant-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no 
autoritzat, d’acord amb el que estableix la normativa aplicable, en particular la normativa de protecció 
de dades personals i els principis de seguretat recollits al Reglament (UE) 2016/679 i a la Llei orgànica 
3/2018, així com la normativa específica de seguretat de la informació que, si escau, sigui d’aplicació. 
 
El deure de confidencialitat serà igualment exigible al personal dels licitadors l’adjudicatari, 
subcontractistes, i col·laboradors En aquest sentit, l’Adjudicatari haurà d’informar degudament aquest 
personal sobre la naturalesa confidencial de la informació. 
 
Aquest deure de confidencialitat es mantindrà tant durant la vigència del contracte com després de la 
seva finalització, sense límit temporal, llevat que la informació hagi esdevingut de domini públic per 
causes no imputables als licitadors. 
 
L’incompliment del deure de confidencialitat o de les obligacions de seguretat podrà donar lloc a 
l’exigència de responsabilitats per part de l’òrgan de contractació, inclosa la resolució del contracte, 
sens perjudici de les accions legals que corresponguin. 
 
En el cas que per la prestació dels serveis, l’adjudicatari tracti dades personals de les que BIMSA en 
sigui responsable està obligat en la seva qualitat d’encarregat del tractament al compliment del 
Reglament General de Protecció de Dades (RGPD), en particular, s’obliga a subscriure un contracte 
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d’encarregat de tractament amb BIMSA on es reguli l’exercici del tractament de les dades, en els termes 
previstos a l’article 28 del RGPD.  
 
L’ adjudicatari haurà de presentar, una declaració en la que posi de manifest on estaran ubicats els 
servidors i des d’on es prestarà els serveis associats als mateixos.  
 
En aquest sentit, durant la vida del contracte, estarà obligat a comunicar a BIMSA qualsevol canvi que 
es produeixi de la informació facilitada en la citada declaració. 
 
Així mateix, els licitadors estaran obligats a indicar en la seva oferta, si tenen previst subcontractar els 
servidors o els serveis associats als mateixos, el nom o el perfil empresarial, definit per referència a les 
condicions de solvència professional o tècnica, dels subcontractistes als que vagi a encomanar la seva 
realització. 
 
Les obligacions establertes en les clàusules anteriors, de conformitat amb el que s’estableix a l’article 
202.1 de la LCSP, s’estableixen com una condició especial d’execució del contracte, tenint així mateix 
el caràcter d’obligacions contractuals essencials, l’incompliment de les quals es considerarà 
incompliment d’una obligació principal del contracte, essent causa de resolució del mateix. 
 
L’Òrgan de Contractació no podrà divulgar la informació facilitada pels empresaris que aquests hagin 
designat com a confidencial en el moment de presentar la seva oferta. Els documents i les dades 
presentats pels licitadors es poden considerar de caràcter confidencial si inclouen secrets industrials, 
tècnics o comercials i/o drets de propietat intel·lectual, i quan la seva difusió a terceres persones pugui 
ser contrària als seus interessos comercials legítims i/o perjudicar la competència lleial entre les 
empreses del sector; o bé quan el seu tractament pugui ser contrari a les previsions de la normativa en 
matèria de protecció de dades de caràcter personal, o qualsevol altra informació el contingut de la qual 
pugui ser utilitzat per a falsejar la competència, ja sigui en aquest procediment de contractació o en 
d’altres posteriors. 
 
Si escau, els licitadors han de presentar una declaració de confidencialitat, dintre del sobre que 
contingui la informació considerada com a confidencial, que ha de ser necessària i proporcional a la 
finalitat o interès que es vol protegir i ha de determinar de forma expressa i justificada els documents 
i/o les dades facilitades que considerin confidencials. No s’admeten declaracions genèriques o no 
justificades del caràcter confidencial. La manca de presentació de l’esmentada declaració de 
confidencialitat s’entendrà com a declaració per part del licitador de no confidencialitat de la informació 
continguda en l’oferta. 
 
Sens perjudici de la declaració de confidencialitat dels licitadors, davant d’una petició d’informació 
correspon a l’Òrgan de Contractació valorar si aquesta qualificació és correcta, d’acord amb els principis 
de publicitat i de transparència, i corregir-la si s’escau, prèvia audiència dels licitadors. 
 
En cap cas tenen caràcter confidencial la proposta quantificable amb criteris objectius continguda en el 
sobre núm. C, ni les dades contingudes al Document Europeu Únic de Contractació (DEUC) -o 
document anàleg- que consten a registres públics 

 

 
CLÀUSULA 22. CESSIÓ DEL CONTRACTE I SUBCONTRACTACIÓ. 
 
22.1. En el present Acord Marc resta prohibida la cessió contractual a excepció del que s’estableix  a 
la clàusula 18 del present plec relativa a la novació subjectiva del contracte.  
 
22.2. L’adjudicatària podrà subcontractar la realització parcial del contracte basat, de conformitat amb 
allò establert al present Plec i als articles 215, 216 i 217 de la LCSP. 
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22.3. L’adjudicatària haurà de comunicar per escrit, després de l’adjudicació del contracte i, com a molt 
tard, quan iniciï l’execució d’aquest, a l’òrgan de contractació la intenció de subscriure els 
subcontractes, i haurà d’assenyalar la part de la prestació que es pretén subcontractar i la identitat, les 
dades de contacte i el representant o representants legals del subcontractista, i haurà de justificar 
suficientment l’aptitud d’aquest per executar-la per referència als elements tècnics i humans de què 
disposa i a la seva experiència, i haurà d’acreditar que aquest no està incurs en prohibició de contractar 
de l’article 71 de la LCSP. 
 
Els subcontractes que no s’ajustin als indicats per l’adjudicatari, per celebrar-se amb empresaris 
diferents als indicats nominativament o per referir-se a parts de la prestació diferents a les 
assenyalades, no podran celebrar-se fins que transcorrin vint dies des de que s’hagués cursat la 
notificació i aportat les justificacions a les quals fa referència en aquesta clàusula, excepte que amb 
anterioritat haguessin estat autoritzades expressament, sempre que BIMSA no hagués notificat dins 
d’aquest termini la seva oposició als mateixos. Aquest règim serà igualment aplicable si els 
subcontractistes haguessin estat identificats en la oferta mitjançant la descripció del seu perfil 
professional.  
 
Amb responsabilitat del contractista, els subcontractes podran concloure’s sense necessitat de deixar 
transcórrer el termini de vint dies si la seva celebració és necessària per atendre a una situació 
d’emergència o que exigeixi l’adopció de mesures urgents i així es justifica suficientment.  
 
22.4. El contractista en cap cas podrà subcontractar persones o empreses que es trobin inhabilitades 
per contractar d’acord amb l’ordenament jurídic o en supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar 
amb el sector públic determinats per la legislació vigent.  
 
22.5. Els tercers que subcontracti el contractista no han de realitzar operacions financeres en paradisos 
fiscals considerades delictives, -segons la llista de països elaborada per les Institucions Europees o 
avalada per aquestes o, en el seu defecte per l’Estat espanyol-, o fora d’ells i que siguin considerades 
delictives, en els termes legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o 
contra la Hisenda pública. Igualment, hauran d’aportar la declaració responsable relativa al compliment 
dels drets humans i la dignitat humana que s’estableix en el present Plec.  
 
En cas que els tercers subcontractats tinguin relacions legals amb paradisos fiscals, l’adjudicatari ha 
d’informar d’aquestes relacions a l’òrgan de contractació (que en donarà publicitat en el perfil de 
contractant) i presentar-li la documentació descriptiva dels moviments financers i tota la informació 
relativa a aquestes actuacions de les empreses subcontractistes. 
 
22.6. La infracció de les condicions establertes en aquesta clàusula per procedir a la subcontractació, 
així com la falta d’acreditació de l’aptitud del subcontractista o de les circumstàncies determinants de 
la situació d’emergència o de les que facin urgent la subcontractació donarà lloc a la imposició al 
contractista d’una penalitat de fins un 50% de l’import del subcontracte. 
 
22.7. Els subcontractistes quedaran obligats únicament davant el contractista principal que assumirà, 
per tant, la total responsabilitat de l’execució del contracte davant BIMSA, amb estricte compliment del 
Plec i dels termes del contracte, incloses les obligacions en matèria mediambiental, social o laboral. 
 
22.8. El coneixement que tingui BIMSA dels subcontractes celebrats o l’autorització que pugui atorgar 
no alteraran la responsabilitat exclusiva del contractista principal. 
 
22.9. Els subcontractistes no tindran acció directa front a BIMSA per les obligacions contretes amb ells 
pel contractista com a conseqüència de l’execució del contracte principal i dels subcontractes. 
 
22.10. De conformitat amb allò establert a la Disposició Addicional 51 de la LCSP, es preveu la 
possibilitat de que BIMSA realitzi pagaments directes als subcontractistes quan s’incompleixin els 
terminis de pagament establerts a l’article 216 de la LCSP. Els pagaments efectuats per part de l’òrgan 
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de contractació s’entendran realitzats per part del contractista principal. En cap cas serà imputable a 
BIMSA la demora en el pagament derivat de la manca de conformitat del contractista principal a la 
factura presentada pel subcontractista. 
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat de l’empresa contractista en el pagament del preu 
que li correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la 
Llei 3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació pagui 
directament a l’empresa subcontractista. Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, l’òrgan 
de contractació ha de donar audiència a l’empresa contractista perquè en el termini màxim de deu dies 
al·legui el que cregui convenient. Si no al·lega cap causa justificativa, l’òrgan de contractació farà el 
pagament directament a l’empresa subcontractista amb detracció del preu al contractista principal. 
 
 
CLÀUSULA 23.- COMPLIMENT DE PRINCIPIS ÈTICS I REGLES DE CONDUCTA PELS 
CONTRACTISTES. 
  
23.1.- De conformitat amb l’establert a l’article 55.5 de la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de 
transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb el Codi Ètic i de conducta de l’Ajuntament 
de Barcelona, aprovat pel Plenari del Consell Municipal del 30 de juny de 2017, i amb el Codi Ètic de 
BIMSA., aprovat pel Consell d’Administració de BIMSA de data 12 de març de 2019, els contractistes 
hauran de donar compliment als principis ètics i regles de conducta que es determinen a continuació: 
  

- La seva actuació s’haurà de subjectar, en tot moment, al que disposa la Constitució, l’Estatut 
d’Autonomia de Catalunya, les lleis, els reglaments i les normes que resultin d’aplicació. 

- Adoptar una conducta èticament exemplar, abstenir-se de fomentar, proposar, promoure o dur 
a terme qualsevol mena de pràctica corrupta, tant en relació al què el Codi Penal refereix com 
a corrupció com també en relació a actuacions èticament reprovables, posar en coneixement 
dels òrgans competents qualsevol manifestació d’aquestes pràctiques que, al seu parer, sigui 
present o pugui afectar el procediment o la relació contractual i no realitzar qualsevol altra acció 
que pugui vulnerar els principis d’igualtat d’oportunitats i de lliure concurrència. 

- Observar els principis, les normes i els cànons ètics propis de les activitats, els oficis i/o les 
professions corresponents a les prestacions objecte del contracte. 

- No realitzar accions que posin en risc l’interès públic en relació a l’àmbit del contracte o de les 
prestacions contractades. 

- Denunciar, durant l’execució del contracte, les situacions irregulars que es puguin presentar en 
el procés de contractació. 

- Comunicar immediatament a l’òrgan de contractació les possibles situacions de conflicte 
d’interessos, entès com qualsevol situació en la qual els membres del personal del poder 
adjudicador o d'un proveïdor de serveis de contractació que actuï en nom del poder adjudicador 
que participin en el desenvolupament del procediment de contractació o puguin influir en el 
resultat d'aquest procediment tinguin, directament o indirecta, un interès financer, econòmic o 
personal que pogués semblar que compromet la seva imparcialitat i independència en el context 
del procediment de contractació. I tenint en compte també les previsions que es contenen 
respecte del conflicte d’interessos en la LCSP i la Directiva 2014/24/UE. 

- No sol·licitar, directament o indirecta, que un càrrec o empleat públic influeixi en l’adjudicació, 
continuació o manteniment del contracte en interès propi o de tercers. 

- No oferir ni facilitar a càrrecs o empleats públics avantatges personals o materials, ni per a ells 
mateixos ni per a terceres persones, amb independència del vincle personal o professional que 
puguin o no tenir, i a persones que participin o que puguin influir en els procediments de 
contractació. 

- Respectar els principis de lliure mercat i de concurrència competitiva i abstenir-se de realitzar 
conductes que tinguin per objecte o puguin produir l’efecte d’impedir, restringir o falsejar la 
competència, com per exemple els comportaments col·lusoris o de competència fraudulenta 
(ofertes de resguard, eliminació d’ofertes, assignació de mercats, rotació d’ofertes, etc.). Així 
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mateix, denunciar qualsevol acte o conducta dirigits a aquelles finalitats i relacionats amb la 
licitació o el contracte dels quals tingués coneixement. 

- No utilitzar informació confidencial, coneguda mitjançant la licitació o l’execució del contracte, 
per obtenir, directament o indirecta, un avantatge o benefici de qualsevol tipus en interès propi.  

- No intentar influir indegudament en el procés de presa de decisions del poder adjudicador, 
obtenir informació confidencial que pugui conferir-li avantatges indeguts en el procediment de 
contractació o proporcionar negligentment informació enganyosa que pugui tenir una influència 
important en les decisions relatives a l'exclusió, selecció o adjudicació”.  

- Col·laborar amb l’òrgan de contractació en les actuacions que aquest realitzi per al seguiment 
i/o l’avaluació del compliment del contracte, particularment facilitant la informació que li sigui 
sol·licitada per a aquestes finalitats. 

- Complir les obligacions de facilitar informació que la legislació de transparència i els contractes 
del sector públic imposen als adjudicataris en relació amb l’Administració o administracions de 
referència, sens perjudici del compliment de les obligacions de transparència que els pertoquin 
de forma directa per previsió legal. 

- Denunciar els actes dels quals tingui coneixement i que puguin comportar una infracció de les 
obligacions anteriors. 

- Adoptar les mesures adients per tal d’assegurar que la prestació objecte del present contracte 
s’executa amb el nivell de qualitat necessari i donant compliment a la normativa aplicable. 

- Seguir altres regles de conducta que en el seu moment pugui acordar BIMSA o l’Ajuntament 
de Barcelona. 

 
23.2.- El Codi Ètic de BIMSA referenciat en l’apartat anterior es troba disponible a través del següent 
enllaç web: 
 
http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf 
 
23.3.- En el supòsit que el contractista incompleixi algun dels principis o regles establerts en aquesta 
clàusula, BIMSA procedirà a advertir prèviament al contractista que cesi immediatament en el seu 
incompliment amb imposició de la penalització establerta per aquesta causa al Contracte per cada 
incompliment. En cas de persistir en el mateix incompliment, BIMSA podrà procedir a la resolució del 
Contracte per culpa del contractista. 
  
 
CLÀUSULA  24.- PROPIETAT INTEL·LECTUAL 
 
Tots els productes i treballs prestats per un adjudicatari d’un contracte basat es consideraran treballs 
per contracte i seran propietat de BIMSA i/o de l’Ajuntament de Barcelona. 
 
El Contractista cedeix a l’Ajuntament de Barcelona i a BIMSA, durant el temps de durada màxima que 
la legislació reguladora de la propietat intel·lectual atorga als drets d’explotació de les Obres, de forma 
no exclusiva, amb caràcter gratuït i per a l’àmbit territorial mundial, els drets d’explotació que es derivin 
de l’autoria de l’objecte d’aquest Contracte (l’Obra4). En particular, l’Autor cedeix els drets de 
reproducció, distribució, comunicació pública i transformació de l’Obra, en qualsevol mitjà o suport, 
inclosa la publicació en el repositori institucional de l’Ajuntament de Barcelona (BCNROC). 
 
La cessió dels drets de reproducció de l’Obra comprèn la reproducció, total o parcial, en un suport digital 
per a la seva incorporació en una base de dades electrònica, incloent el dret a emmagatzemar-la en 
centres servidors, així com el dret a realitzar qualsevol altra reproducció temporal necessària per a 
permetre els usuaris la visualització, reproducció o gravació en un disc dur. 
 

 
4  El concepte Obra engloba qualsevol creació del Contractista fruit del seu contracte amb BIMSA: creació material, intel·lectual, 

industrial, informe, projecte, document, etc. 

http://transparencia.bimsa.cat/wp-content/uploads/2019/07/01.-CODI-ETIC-1.0-revisat-DEF.pdf
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La cessió dels drets de comunicació pública de l’Obra inclou la posada a disposició, total o parcial, de 
l’Obra en format digital, així com la difusió a través de qualsevol canal de comunicació analògic o digital.  
 
La cessió dels drets de transformació inclou la transformació o adaptació de l’Obra, ja sigui directament 
o través de tercers, quan es consideri necessari per tal d’adequar-la al format, imatge o aparença 
d’internet o qualsevol altra tecnologia susceptible d’adscripció a internet, així com a incorporar qualsevol 
altre sistema de seguretat en el format electrònic de l’Obra. 
 
La cessió de drets d’explotació objecte del present acord comprèn, així mateix, la facultat de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o BIMSA per enviar metadades de l’Obra als cercadors, xarxes 
d’investigació o repositoris que l’Ajuntament de Barcelona tingui per convenient.  
 
L’Autor autoritza expressament a què la publicació de l’Obra en el repositori institucional de l’Ajuntament 
de Barcelona ho serà sota la llicència d’ús en la modalitat de “Reconeixement-No Comercial-Sense 
obra derivada” (CC-BY-NC-ND), de manera que l’Obra pugui ésser distribuïda, copiada i exhibida 
sempre que es citi la seva autoria, no se n’obtingui benefici comercial i no es realitzin obres derivades. 
 
L’Autor declara que és el titular dels drets de propietat intel·lectual en relació amb l’Obra objecte del 
present contracte, que l’Obra és original i que, en el cas d’haver cedit prèviament els drets sobre l’Obra 
a tercers, ostenta l’oportuna reserva als efectes de la cessió objecte del present contracte. En aquest 
sentit, l’Autor respon davant l’Ajuntament de Barcelona i BIMSA de l’autoria i originalitat de l’Obra i de 
l’exercici pacífic dels drets d’explotació cedits en virtut d’aquest contracte, garantint que sobre els 
mateixos no existeixen compromisos o gravàmens de cap tipus que puguin atemptar contra els drets 
que es cedeixen a l’Ajuntament de Barcelona i BIMSA en virtut d’aquest acord. L’Ajuntament de 
Barcelona i/o BIMSA podran repetir contra l’Autor qualsevol responsabilitat que li pugui ésser exigida 
en virtut d’accions, reclamacions, multes o conflictes instats per tercers en relació amb els drets 
d’explotació objecte del present contracte. 
 
L’Autor és l’únic responsable de l’obtenció dels drets relatius a les imatges i il·lustracions que puguin 
aparèixer en l’Obra. En tot cas, s’estableix la total indemnitat de l’Ajuntament de Barcelona i BIMSA 
respecte de les eventuals reclamacions formulades de tercers en relació als referits drets. 
 
En tot moment BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona podran transferir, cedir els drets cedits o atorgar 
autoritzacions a tercers per a la seva comercialització i explotació. BIMSA i l’Ajuntament de Barcelona 
podran realitzar l’explotació dels drets amb caràcter onerós, rebent qualsevol tipus de contraprestació, 
o amb caràcter gratuït.  
 
L’adjudicatari del contracte no podrà fer cap ús o divulgació dels resultats i documents elaborats amb 
motiu de l’execució del contracte, bé sigui en forma total o parcial, directe o per extractes, sense 
l’autorització de BIMSA i/o l’Ajuntament de Barcelona. 
 
La inscripció del nous dissenys en el Registre de la Propietat Intel·lectual produïts en el marc del present 
contracte correspondrà a l’Ajuntament de Barcelona i/o a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, 
sense cap límit temporal o territorial, qui constarà com a titular de dita propietat. 
 
La propietat industrial generada de nous dissenys d’elements urbans serà de lliure disposició de 
l’Ajuntament de Barcelona i/o els seus ens instrumentals, podent explotar les mateixes lliurament i 
sense cap tipus d’obligació i gravamen.  
 
 
 

V. CONTRACTES BASATS DE L’ACORD MARC 
 
CLÀUSULA  25.- EXECUCIÓ DE L’ACORD MARC I DELS CONTRACTES BASATS 
 



 

 
53 
 

Una vegada formalitzat l’acord marc amb els adjudicataris, l’adjudicació dels contractes basats 
s’efectuarà de conformitat amb les regles i termes que es determinen en aquest apartat del Plec. 
 
Només podran celebrar-se contractes basats en l’acord marc entre BIMSA i les adjudicatàries que hagin 
estat originalment part en aquell. 
 
Mentre estigui vigent l’acord marc podran celebrar-se contractes d’obres successius basats d’aquell, la 
durada dels quals podrà entendre’s més enllà de la data en què expiri la vigència de l’acord marc, 
sempre i quan hagin estat adjudicats amb anterioritat a la data d’aquella extinció. 
 
L’Acord marc, així com la contractació basada s’executaran a risc i ventura del contractista adjudicatari 
dels mateixos, i es desenvoluparan seguint les instruccions que determini BIMSA, les que s’estableixin 
en el present plec, els seus annexes, en document d’obligacions contractuals que regirà la contractació 
basada d’obra i el projecte corresponent a cada actuació, sense que el desconeixement per part de 
l’adjudicatari del contracte basat i dels contractes que se’n derivin  i dels altres documents contractuals 
de tota índole que puguin tenir aplicació en l’execució dels treballs l’eximeixi de l’obligació del seu 
compliment. 
 
L’adjudicatari d’un contracte basat serà responsable de la qualitat tècnica dels treballs que executi i de 
les prestacions i serveis realitzats, així com de les conseqüències per BIMSA o per tercers de les 
imprudències, imprecisions, omissions i errors, mètodes inadequats, conclusions incorrectes, etc. en 
l’execució del contracte. 
 
Quan el contractista o personal al seu càrrec incorri en deficiències en la prestació dels treballs, o en 
actes o omissions que comprometin o pertorbin en bon funcionament del contracte, la seguretat i el 
control de BIMSA, BIMSA podrà exigir l’adopció de mesures concretes per aconseguir o restablir l’ordre 
correcte de l’execució d’allò pactat. Aquestes eventualitats es consideraran incompliments contractuals 
i, per tant, podran ser objecte de penalitzacions en els termes que s’estableix en el present plec. 
 
L’adjudicatari haurà de disposar de personal precís i amb la qualificació tècnica necessària pel 
compliment de totes les obligacions derivades del contracte basat. Aquest personal dependrà 
exclusivament del contractista, qui tindrà totes les responsabilitats derivades de la seva condició 
d’empresari. 
 
El contractista serà responsable i haurà de complir totes les obligacions que la legislació vigent en cada 
moment li imposi. En particular i amb caràcter no limitatiu, l’adjudicatari estarà obligat a complir les 
disposicions vigents en matèria de legislació laboral, social, de seguretat i higiene en el treball/prevenció 
de riscos laborals, d’integració social de persones amb discapacitats, fiscal, de protecció de dades de 
caràcter personal, mediambientals, etc. L’incompliment d’aquestes obligacions o la infracció de la 
normativa aplicable per part de l’adjudicatari, no comportarà cap tipus de responsabilitat per BIMSA. 
Tanmateix, BIMSA podrà requerir al contractista per tal que acrediti documentalment el compliment de 
les referides obligacions. 
 
L’adjudicatari executarà totes les mesures derivades de la Llei 31/1995, de Prevenció de riscos laborals 
i el seu desenvolupament normativa, en tot allò que li sigui d’aplicació pel present contracte i per la seva 
activitat.  
 
El responsable del contracte designat per BIMSA i els serveis tècnics de BIMSA que corresponguin 
determinaran si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la 
seva execució.  
 
 
CLÀUSULA  26.- CONTRACTACIÓ BASADA  
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L’adjudicació de l’Acord marc no dona dret a la prestació de treballs. Aquesta prestació es produirà en 
el supòsit que les empreses integrants de l’Acord marc resultin adjudicatàries de contractes basats, de 
conformitat amb el que es determina en els apartats següents.  
 
Per contractació basada s’entén la contractació de les obres objecte del present Acord marc. 
 
L’adjudicació dels contractes basats en l’acord marc s’efectuarà aplicant els termes/normes següents, 
sense necessitat de convocar a les parts a una nova licitació, podent l’òrgan de contractació de BIMSA 
adjudicar els contractes basats a qualsevol de les empreses adjudicatàries del lot que correspongui 
atenent al sistema rotatori establert en la present clàusula i que estiguin en condicions de realitzar 
l’objecte del contracte basat (classificació / solvències tècniques acreditades en l’acord marc), seguint 
les següents regles/normes: 
 
1. Atenent al número d’obres que es preveu executar a l’emparament del present acord marc i amb 

la finalitat de que els mateixes es puguin realitzar en temps i forma i que tots els integrants del 
mateix executin obres, s’estableix un sistema d’adjudicació dels contractes basats rotatori, d’acord 
amb el què es descriu a la present clàusula.  

 
2. Ordre de classificació dels adjudicataris de l’acord marc: S’ordenaran les empreses integrants 

de l’acord marc de cada lot per l’ordre de puntuació total obtinguda per a l’adjudicació del mateix. 
Aquest ordre de classificació es publicarà al Perfil del Contractant de BIMSA.  
 
Per a la contractació basada de les obres a executar es seguirà aquest ordre de classificació com 
a sistema objectivable d’adjudicació rotatori dels contractes basats entre les empreses integrants 
de l’acord marc. Cada cop que sorgeixi la necessitat de realitzar un contracte basat del lot que 
correspongui, aquest s’adjudicarà a una de les empreses integrants del mateix en funció de l’ordre 
de classificació i de la seva solvència tècnica/classificació tècnica i que no estiguin analitzant un 
projecte/memòria objecte de l’acord marc. 
 
En el cas que per l’ordre de classificació abans esmentat l’empresa que coarrespongui no hagi 
acreditat, durant la fase de licitació de l’acord marc, la solvència tècnica / classificació tècnica 
necessària per executar el projecte concret, es passarà a l’empresa següent que ostenti la 
solvència/classificació tècnica necessària per executar el contracte basat. En aquest supòsit, 
l’empresa o empreses que no ostentin la solvència/classificació tècnica no perdrà/n el torn rotatori 
per a la següent adjudicació. 
 
Excepció: En el supòsit que un projecte/memòria sigui rebutjat per tres empreses, es realitzarà 
una sol·licitud simultània a la resta d’empreses integrants del corresponent lot, per tal que 
manifestin la seva voluntat d’executar-lo en el termini establert a l’apartat 4.b de la present clàusula. 
 
En el cas que únicament hi hagi una empresa que manifesti l’acceptació de l’execució del projecte, 
se li adjudicarà el contracte. En el supòsit que hi hagi més d’una empresa que manifesti 
l’acceptació a l’execució del projecte, el contracte s’adjudicarà per l’ordre de classificació, a 
comptar des de la posició on es trobi la primera empresa que no estigui analitzant un projecte. 
 
Atès que la invitació simultània es tracta d’una excepció a l’ordre de classificació establert en 
aquest punt, l’avaluació del projecte i l’execució del mateix no tindrà efectes en allò relatiu a la 
contractació basada. És a dir, la renúncia o acceptació del present contracte basat no condiciona 
el nombre de renúncies màximes previstes a l’Acord marc, ni modifica la seva futura posició per a 
properes adjudicacions de contractes basats, en cas de resultar adjudicatari. 
 
En el supòsit que no hi hagi cap empresa que manifesti la seva voluntat d’executar el projecte, es 
considerarà no executable a través del present acord marc i la no acceptació no computarà als 
efectes establerts al punt 5 de la present clàusula. 
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3. Concreció de la contractació basada: Cada cop que sorgeixi la necessitat de BIMSA de 
contractar una obra objecte del present acord marc, es determinarà el valor estimat del contracte 
basat, el lot al que correspon i la solvència tècnica/ classificació requerida per executar el contracte 
basat. 
 
L’ordre dels projectes d’obra que es contractaran a l’emparament del present acord marc vindrà 
determinat per la data i hora de certificació d’existència de crèdit a BIMSA del projecte a executar. 

 
4. Procediment d’adjudicació del contracte basat:  

 
a. Determinada l’empresa integrant de l’acord marc que en cada cas correspongui (segons el 

sistema rotatori esmentat a l’apartat 2 d’aquesta clàusula), es procedirà a enviar per mitjans 
electrònics (a l’adreça de correu electrònic indicada per l’empresa) el projecte executiu d’obra a 
executar, on s’identificarà amb detall i precisió els treballs a executar, els terminis, condicions 
específiques, etc. que inclourà el pressupost d’execució aplicada la baixa oferta (preu del 
contracte) i data estimada per l’inici i finalització de les obres. 
 

b. L’empresa seleccionada disposarà d’un termini de 5 dies hàbils, a comptar des de la data 
d’enviament de la informació indicada al punt immediatament anterior, per analitzar el projecte i 
acceptar o rebutjar formalment l’execució del mateix. En el supòsit que en l’esmentat termini 
l’empresa no comuniqui  formalment l’acceptació, es considerarà que ho rebutja.  

 
c. En el supòsit que ho rebutgi, perdrà el torn i es procedirà de la mateixa manera amb la següent 

empresa del mateix lot d’acord amb l’odre de classificació i que no estigui analitzant ja un 
projecte, i així successivament. 

 
d. L’acceptació formal per part de l’empresa a executar l’obra que correspongui s’haurà de realitzar 

mitjançant l’aportació de la següent documentació: 
 

- Una declaració responsable, signada pel legal representant de l’empresa, d’acord amb el 
model que adjunti BIMSA, en el que l’empresa haurà de declarar l’acceptació de l’obra a 
executar, la vigència i compliment dels requisits d’aptitud per contractar (capacitat, 
solvència i absència de prohibicions per contractar). 

- Confirmació de les persones concretes que ocuparan els mitjans personals adscrits a 
l’execució del contracte basat atenent a l’oferta presentada a l’acord marc. 

- Certificats vigents d’estar al corrent de les obligacions tributàries i amb la Seguretat Social. 
 
En cas que s’hagi produït alguna alteració, rectificació o canvi en dita documentació caldrà 
aportar-la. 
 

e. Adjudicació del contracte basat: rebuda l’anterior documentació es procedirà per part de l’òrgan 
de contractació de BIMSA a l’adjudicació del contracte. Amb l’adjudicació es perfeccionarà el 
contracte basat, que quedarà subjecte a les condicions contractuals d’execució de l’obra que 
s’adjunten com Annex núm. 8 al present Plec. 
  

f. Una vegada adjudicat el contracte basat, en la data indicada per BIMSA i en tot cas abans de la 
data senyala per l’inici de les obres, el Contractista haurà d’aportar a BIMSA la següent 
documentació:  

 
- Acreditació de la contractació de l’assegurança “tot risc construcció”. 
- Pla de seguretat i salut de l’obra. 
- Pla d’ambientalització, si s’escau. 
- Declaració de la intenció de celebrar subcontractes en els termes requerits per BIMSA. 
- Pla d’obra o validació del pla d’obres del projecte. 
- Aquella altra documentació que requereixi BIMSA per iniciar les obres. 
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g. Publicació adjudicació del contracte basat: L’adjudicació del contracte basat es notificarà a 

l’adjudicatari i es publicarà anunci d’adjudicació al Perfil del Contractant en els termes previstos 
a la LCSP.  

 
5. Resolució de l’acord marc: La no acceptació o negativa a executar una obra objecte del present 

acord marc per part d’una empresa en més de TRES (3) OCASIONS, consecutives o no, durant 
la vigència del mateix serà causa de resolució de l’acord marc, sense dret a indemnització. 
 
En el supòsit que un mateix projecte sigui rebutjat en els termes establerts a l’excepció indicada al 
punt 2. de la present clàusula, la no acceptació o negativa a executar-lo no computarà als efectes 
del present apartat. 
 
L’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, encarregat/da i tècnic/a de prevenció) es considera 
condició essencial de l’oferta i de l’execució del contracte. En conseqüència el seu incompliment 
en les condicions ofertes pel licitador en el moment de la formalització de la contractació basada, 
implicarà la impossibilitat d’adjudicar el contracte basat, computant-se com una renúncia a 
formalitzar una contractació basada. 
 

6. Modificació dels contractes basats: Sense perjudici del que estableix l’article 205 de la LCSP, 
l’òrgan de contractació podrà modificar els contractes basats fins a un màxim del 20% del preu 
inicial de cada contracte basat, quan concorri alguna de les causes que s’indiquen a continuació.   

 
Objectives: 
 
Bàsiques 
 
A. Augment d’amidament de les partides del contracte necessari per a executar les obres objecte del 

Projecte sempre que superin el 10 % del preu inicial del contracte. 
 
B. Canvis/Modificacions necessaris per tal de garantir els subministres bàsics (llum, aigua, gas...) 

conforme als seus usos i exigides per les companyies o be que siguin necessaris per tal de donar 
compliment a les exigències del mateix. 

 
Demandes de tercers 
 
C. Derivades de canvis en el materials, equips i/o instal·lacions, per tal d’atendre a noves exigències 

de prestacions, rendiments, eficiència energètica, homogeneïtat de models, etc. per part del 
mantenidor o  de l’Administració actuant. 

 
Seguretat i afectacions 
 
D. Derivades de les indicacions i/o exigències de seguretat emeses per autoritats competents (Comitè 

d’Obres, Guàrdia Urbana, bombers, mobilitat, etc.) 
 
E. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la reducció de les immissions, afectacions 

sobre l’entorn o millora de la circulació emeses per autoritats competents (Comitè d’Obres, Guardia 
Urbans, Bombers, etc..) 

 
F. Derivades de les indicacions i/o exigències en relació a la preservació d’elements patrimonials, 

elements vegetals o arqueològics emeses per autoritats competents.  
 
Preexistències 
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G. Derivades de l’afecció a les instal·lacions de les entitats prestadores de serveis (companyies)  
necessàries per executar les obres objecte del projecte. 

 
H. Derivades de circumstàncies imprevisibles o sobrevingudes en relació al subsòl, incloent terrenys 

antròpics, naturals i sols contaminats. 
 
El procediment per modificar el contracte basat serà el següent: 

 
- Informe justificatiu del responsable de contracte en el que manifesti la necessitat de procedir a 

realitzar la modificació del contracte. 
 
- Informe Jurídic del serveis de contractació manifestant, en el seu cas, la seva procedència. 
 
- Compareixença de l’adjudicatari del treball en que manifesta haver estat informat de l’abast 

d’aquests nous treballs. 
 
- Resolució de l’òrgan de contractació acordant la modificació del contracte, amb validació 

pressupostària i resolució de la modificació del contracte basat. Amb la resolució  de la 
modificació, aquesta quedarà perfeccionada. 

 
- Reajustament de la garantia definitiva, en el seu cas. 
 
- Formalització de la modificació, si BIMSA ho considera oportú. 

 
Les modificacions que s’acordin per l’òrgan de contractació per les causes abans indicades seran 
obligatòries pel contractista.  
 
Així mateix, en el supòsit que es modifiqui el contracte basat pels supòsits previstos a l’article 205 de 
la LCSP, les modificacions acordades per l’òrgan de contractació seran obligatòries pel contractista 
quan impliquin, aïllada o conjuntament, una alteració en la seva quantia que no excedeixi del 20 % del 
preu inicial del contracte basat, IVA exclòs. En el cas que excedeixin d’aquest percentatge, la 
modificació únicament podrà ser acordada per l’òrgan de contractació prèvia conformitat per escrit del 
contractista. En cas contrari, es procedirà a la resolució del contracte basat. 
 
El contractista restarà obligat a seguir els treballs amb estricta subjecció a les normes que, en 
conseqüència, li siguin fixades, sense dret a reclamar cap indemnització i sense que per cap motiu 
pugui disminuir el ritme els treballs ni suspendre’ls. 
 
 
CLÀUSULA  27.- COMPLIMENT DE TERMINIS I CORRECTA EXECUCIÓ DELS TREBALLS 
 
Els contractes basats de l’Acord marc s’executaran amb subjecció al que estableix l’Acord marc, el 
present Plec i documentació annexa, documentació tècnica / projecte facilitada per BIMSA, i d’acord 
amb les instruccions rebudes. La contractista resta obligada al compliment dels terminis totals i parcials 
d’execució del contracte que es fixin en els contractes basats.  
 
 
CLÀUSULA 28.- CONTRACTACIÓ SOCIAL PER LES OBRES AMB UN TERMINI D’EXECUCIÓ 
SUPERIOR A VUIT (8) MESOS 
 
28.1. L´empresa adjudicatària d’un contracte basat haurà de destinar com a mínim un cinc per cent de 
treballadors sobre el total que executi el Contracte (i de les hores totals de treball anuals), a persones 
amb dificultats particulars d´inserció en el mercat laboral, donant conformitat al Decret d'Alcaldia 
S1/D/2017-1271 de 24 d’abril, de contractació pública sostenible. 
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28.2. Com a alternativa a l´anterior punt i en el cas que l'empresa licitadora no necessiti contractar nou 
personal per a l'execució de l'obra: totes les baixes, substitucions i noves contractacions s´hauran de 
realitzar mitjançant la contractació de persones amb dificultats particulars  d’inserció al mercat laboral 
(segons els perfils esmentats en el punt anterior), fins arribar a un cinc per cent sobre el total de la 
plantilla que executi el contracte, així com de les hores totals de treball anuals.  
 
En aquest cas, l’adjudicatària haurà de manifestar-ho expressament, i al llarg de l'execució del contracte 
li serà requerida tota la documentació que es consideri pertinent per acreditar i verificar que 
efectivament no ha realitzat noves contractacions de personal.  
 
28.3. A més -i amb l'excepció que no estigui permesa la subcontractació-, l'empresa adjudicatària haurà 
de subcontractar almenys un cinc per cent del preu del contracte inicial amb Centres Especials de 
Treball i/o amb Empreses d'Inserció.  
 
28.4. Les dues obligacions es podran complir complementant aquests percentatges o només amb la 
contractació directa de personal o amb la subcontractació, sempre que el percentatge global representi 
un 10%. És a dir, l'adjudicatari podrà optar per contractar per exemple un 3% de personal i subcontractar 
un 7% del pressupost amb Centres Especials de Treball i Empreses d'Inserció (o bé un 6% i 4%; o un 
2% i un 8%, etc.). 
 
No obstant, aquell licitador que manifesti que no necessita contractar nou personal per a l’execució de 
l’obra, necessàriament haurà de subcontractar un 5% del preu del contracte inicial amb Centres 
Especials de Treball i/o amb Empreses d'Inserció. 
 
28.5. Per a la contractació d’aquestes persones l’adjudicatari podrà utilitzar, de forma optativa, els 
serveis de l’empresa pública Barcelona Activa, SA.  
 
 
CLÀUSULA  29.- TERMINI DE GARANTIA I DEVOLUCIO DE LA GARANTIA 
 
Atenent a la naturalesa i característiques dels treballs objecte del present acord marc, es considera un 
termini de garantia d’UN (1) ANY pels contractes basats un cop finalitzats els mateixos i rebuts en 
conformitat per part de BIMSA. En aquest sentit, els serveis tècnics de BIMSA que corresponguin 
determinaran si la prestació realitzada per l’adjudicatari s’ajusta a les prescripcions establertes per a la 
seva execució.  
 
Realitzada l’esmentada aprovació, s’iniciarà el termini de garantia, finalitzat el mateix i previ informe 
dels serveis tècnics i/o responsable del contracte de BIMSA, es procedirà a la devolució de la garantia 
definitiva.  
 
 
CLÀUSULA  30.- CONDICIONS ESPECIALS D’EXECUCIÓ  
 
S’estableixen les següents condicions especials d’execució: 
 

a) El pagament per part del contractista de les factures dels seus subcontractistes y/o proveïdors 

derivades de l’execució de les obres objecte del present Plec s’haurà de fer en el termini previst a 

la Llei 3/2004, de 29 de desembre, per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat 

de les operacions comercials. Així mateix, i d’acord amb el que s’estableix al contracte, l’empresa 

contractista ha de presentar la documentació que justifiqui el compliment efectiu dels terminis 

d’abonament a les empreses subcontractistes, quan sigui requerida pel responsable del contracte 

i, en tot cas, una vegada finalitzada l’obra. 
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b) Manteniment de les condicions laborals de les persones que executen el contracte durant tot el 

període contractual: L’empresa contractista ha de mantenir, durant tota l’execució de l’obra, les 

condicions laborals i socials de les persones treballadores ocupades en l’execució del contracte, 

fixades en el moment de presentar l’oferta, segons el conveni que sigui d’aplicació. 

 

c) El compliment de la inexistència de relació econòmica i/o financera il·legal amb un país considerat 

paradís fiscal. 

 

d) Les obligacions de caràcter ambiental que s’estableixen en el present Plec i al Contracte tipus. 

 

e) Els compromisos adquirits per l’adjudicatària en relació a l’equip responsable de l’obra ofert. 

 
30.2. Obligacions essencials del contracte: 
 

- El contractista quedarà vinculat per l’oferta que hagi presentat, el compliment de la qual, en tots 
els seus termes, tindrà caràcter d’obligació essencial del contracte. 

 
- Aquelles obligacions del present Plec i del Contracte tipus a les que específicament se’ls hi 

atribueixi el caràcter d’obligació contractual essencial. 
 
30.3. Obligacions del Contractista: 
 
A mes de les obligacions establertes en el present Plec i el Contracte, el contractista també està obligat 
a: 
 
- Especificar les persones concretes que executaran les prestacions i acreditar la seva afiliació i 

situació d'alta a la Seguretat Social, prèviament a l'inici de l'execució del contracte.  
- Durant la vigència del contracte, cal comunicar prèviament a BIMSA qualsevol substitució o 

modificació d'aquelles persones i acreditar que la seva situació laboral s'ajusta a dret. 
- Facilitar la informació que s’estableix a la Llei 19/2014, del 29 de desembre, de transparència, accés 

a la informació pública i bon govern. 
- Designar una persona responsable de la bona marxa dels treballs i el comportament del personal. 
- Fer una correcta gestió ambiental dels treballs a executar, prenent les mesures necessàries per 

minimitzar els impactes que aquest pugui ocasionar (com ara els impactes acústics, sobre l’entorn, 
fer una correcta gestió dels residus i els embalatges i altres mesures que siguin adients a l'objecte 
del contracte) d’acord amb la legislació vigent. 

- Lliurar tota la documentació necessària pel compliment del contracte i totes les retolacions, cartells 
i sistemes de comunicació al públic en català. 

- Lliurar tota la documentació que en qualsevol moment de la vigència del contracte, i en tot cas 
anualment, li sigui requerida pel responsable del contracte respecte l’efectiu compliment de les 
obligacions i compromisos assumits per l'empresa pel que fa a la Legislació d’Integració de 
persones amb discapacitat, la contractació amb particulars dificultats d'inserció al mercat laboral, i 
la subcontractació de Centres Especials de Treball i/o Empreses d'Inserció, i els requisits i 
obligacions contractuals ambientals que s’estableixin als plecs i/o al contracte. 

- Comunicar per escrit a BIMSA els subcontractes que pretengui celebrar, assenyalant la part de la 
prestació que pretengui subcontractar i la identitat i aptitud del subcontractista. Un cop signat el 
subcontracte, l’haurà d’aportar dins dels QUINZE (15) dies naturals següents a la seva 
subscripció.  

- Presentar els documents acreditatius de la retribució del personal quan li sigui requerit pel 
responsable del contracte. 

- Complir amb la normativa de prevenció de riscos laborals. 
- Vetllar perquè totes les accions del present contracte garanteixin el respecte als principis de no 

discriminació i igualtat de tracte relatius a: 
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•   la no discriminació per raó de sexe, orientació sexual, identitat de gènere, ideologia, 
nacionalitat, raça, ètnia, religió, edat, diversitat funcional o de qualsevol altre índole; 

•   la dignitat i llibertat de les persones.  
 
 
CLÀUSULA  31.- DEMORA EN LES PRESTACIONS 
 
L’adjudicatària d’un contracte basat està obligada a complir el contracte dins el termini total fixat per a 
la seva realització, així com els terminis parcials en el seu cas assenyalats. La constitució en mora del 
contractista no necessitarà intimació prèvia per part de BIMSA i serà motiu de la imposició de les 
penalitats establertes al contracte tipus, d’acord amb el procediment que allí es regula. 
 
 
 

VI. RÈGIM DE RECURSOS 
 
CLÀUSULA 32.-  RÈGIM DE RECURSOS 
 
ACORD MARC (recurs especial en matèria de contractació): 
 
L’acord marc és susceptible de recurs especial en matèria de contractació d’acord amb la previsió de 
l’article 44.1 de la LCSP. 
 
Es podrà interposar recurs especial en matèria de contractació regulat a l’article 44 i següents de la 
LCSP davant del Tribunal Català de Contractes de Sector Públic com a òrgan competent per la 
resolució del recurs, contra l’anunci de licitació, els plecs i els documents contractuals que estableixen 
les condicions que han de regir la contractació, així com també els actes de tràmit adoptats en el 
procediment d’adjudicació, sempre que aquests darrers decideixin directa o indirectament sobre la 
mateixa, determinin la impossibilitat de continuar el procediment o produeixin indefensió o perjudici 
irreparable a drets o interessos legítims, els actes pels que s’acordi l’admissió o inadmissió de 
candidats, incloses les ofertes que siguin excloses per resultar anormalment baixes com a 
conseqüència de l’aplicació de l’article 149 de la LCSP, contra l’acord d’adjudicació i les modificacions 
contractuals basades en l’incompliment d’allò que disposen els articles 204 i 205 de la LCSP. 
 
Igualment, es podrà interposar recurs especial en els supòsits previstos a l’article 39.2 de la LCSP. 
 
El recurs especial en matèria de contractació té caràcter potestatiu. Alternativament, es podrà interposar 
recurs contenciós administratiu, de conformitat amb la Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la 
jurisdicció contenciosa administrativa. 
 
El recurs es podrà interposar per les persones físiques i jurídiques els drets o interessos legítims de les 
quals s’hagin vist perjudicats o puguin resultar afectats per les decisions objecte de recurs, i en tot cas 
pels licitadors. 
 
El termini per a interposar el recurs especial en matèria de contractació serà de QUINZE (15) dies 
hàbils, que es comptaran d’acord amb allò establert en l’article 50 de la LCSP, en funció de quin sigui 
l’acte que es recorri.  
 
No obstant, quan el recurs es fonamenti en alguna de les causes de nul·litat previstes a l’apartat 2 de 
l’article 39 de la LCSP, el termini per interposar el recurs especial seran els que s’indiquen a les lletres 
a) i b) de l’article 50.2 de la LCSP. 
 
L’escrit d’interposició del recurs podrà presentar-se davant el registre de l’òrgan de contractació, en el 
registre de l’Òrgan competent per a la resolució del recurs o en qualsevol dels llocs establerts a l’article 
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16.4 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions 
Públiques. 
 
Transcorreguts DOS (2) mesos comptats des del següent a la interposició del recurs sense que s’hagi 
notificat la seva resolució, l’interessat podrà considerar-ho desestimat als efectes d’interposar el recurs 
contenciós administratiu. 
 
A l’escrit d’interposició es farà constar l’acte recorregut, el motiu que fonamenti el recurs, els mitjans de 
prova de què es pretengui fer valdre el recurrent i, en el seu cas, la sol·licitud d’adopció de mesures 
provisionals, adjuntant al mateix la documentació exigida per l’article 51 de la LCSP. 
 
CONTRACTES BASATS (recurs administratiu): 
 
Atès que el valor estimat de cada contracte basat no superarà mai els 3.000.000,00 euros, no és 
susceptible de recurs especial en matèria de contractació. 
 
Tanmateix, respecte als contractes basats, els actes que es dictin en el procediment per l’adjudicació 
dels contractes basats, podran ser impugnats en via administrativa en virtut d’allò previst a l’article 44.6 
de la LCSP davant del Tercer Tinent d’Alcaldia, d’acord amb les facultats delegades per Decret 
d’Alcaldia de 20 de juny de 2023, en concordança amb l’article 121 de la Llei 39/2015, d’1 d’octubre, 
del procediment administratiu comú de les administracions públiques, en els termini i requisits que 
s’informin en la notificació de l’acte corresponent. 
 
El termini per interposar el recurs és d’UN (1) mes a comptar des del dia següent a la publicació al 
Perfil de contractant de BIMSA de l’acte que es pretengui impugnar. 
 
El termini màxim per dictar i notificar la resolució del recurs serà de TRES (3) mesos. Transcorregut 
aquest termini sense que s’hagi dictat resolució, es podrà entendre desestimat el recurs. 
 
Contra la desestimació expressa o per silenci del recurs d’alçada, es podrà interposar recurs contenciós 
administratiu davant dels Jutjats contenciós administratius de Barcelona, en el termini de DOS (2) 
mesos a comptar des del dia següent al de recepció de la notificació corresponent (si la resolució és 
expressa) o en el termini de SIS (6) mesos a comptar des de l’endemà del dia en que el referit recurs 
s’entengui desestimat per silenci. 
 
 
Barcelona, a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
Ricard Font i Hereu 
Director General 
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ANNEX NÚM. 1-A 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó 
social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present 
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a 
l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
  
1.-  Que les dades d’identificació concretes de [raó social del licitador] són: 
  

- Denominació de la societat: [raó social del licitador] 
- NIF [número] 
- Adreça postal: [via+número+codi postal+població+província] 
- Persona de contacte: [nom i cognoms] 
- Telèfon: [número de telèfon amb prefix, si és un número fix] 
- Fax: [número de telèfon amb prefix] 
- Correu electrònic: [adreça de correu electrònic de contacte] 
- Adreça internet (adreça de la pàgina web) (si escau): [pàgina web del licitador, si en té] 

  
2.-  Que l’empresa (NO/SÍ)5 està participant en el present procediment de contractació juntament amb 

altres.  
 

(en cas de resposta afirmativa) 
 

(a) indiqui's la funció del licitador dins del grup (responsable principal, responsable de comeses 
específiques ... ): [identificació] 

(b) identifiqui's als altres operadors econòmics que participen en el procediment de contractació 
conjuntament: [raó social i NIF de tots ells] 

(c) si escau, nom del grup participant: [denominació] 
 
3.-  Que, als efectes del present procediment de contractació, són representants habilitats de 

l’empresa: 
 

- Nom: [nom i cognoms] 
- Càrrec/Representació en la qual actua: [càrrec] 
- Adreça postal: [via+número+codi postal+població+província] 
- Telèfon: [número de telèfon amb prefix, si és un número fix] 
- Correu electrònic: [adreça de correu electrònic de contacte] 

 
4.-  Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb 

el sector públic i compleix tots i cadascun dels requisits d’aptitud, capacitat i solvència (econòmica 
i financera, tècnica i professional) establerts en el Plec que regula la present licitació i està en 
disposició de poder-ho acreditar en el moment que sigui requerida. I específicament es compromet 
a, en cas de ser requerit per BIMSA a aportar la designació dels mitjans personals indicats a la 
clàusula 6.6 del present Plec6. 

 
Conseqüentment, es compromet en el moment que sigui requerit per BIMSA a aportar, en el termini 
requerit, la documentació acreditativa de la capacitat, aptitud i solvència exigida al procediment. 

 

 
5  Seleccionar únicament una de les dos opcions: SÍ o NO. 
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5.-  Que l’empresa [NO/SÍ]7 acredita la solvència basant-se en la solvència i mitjans d’altres entitats 
per satisfer els requisits mínims de solvència establerts al Plec que regeixen la present licitació  

 
(en cas de resposta afirmativa: Cal aportar documentació que així ho acrediti) 

 
6.-  Que el seu volum de negocis anual (o específic en aquell àmbit d’activitat del Plec) durant [número 

d’exercicis exigits en l’anunci corresponent o plecs] és de: 
 

- Exercici 20[any] volum de negocis de: [xifra] .-€ 
- Exercici 20[any] volum de negocis de: [xifra] .-€ 
- Exercici 20[any] volum de negocis de: [xifra] .-€ 

  
 7.-  Que l’import assegurat en l’assegurança d'indemnització per riscos professionals de l’empresa és 

de [xifra] .-€ 
 
8.-  Que l’empresa que representa i els seus administradors i/o representants no es troben incursos 

en cap dels supòsits d’incapacitat o prohibicions de contractar determinats a la legislació vigent. 
 
9.-  Que ni [raó social del licitador] ni cap persona que sigui membre del seu òrgan d’administració, de 

direcció o de supervisió o que tingui poders de representació decisió o control en aquesta, ha estat 
condemnat per sentència ferma pels delictes de participació en una organització delictiva, 
corrupció, frau, delictes de terrorisme o delictes lligats a les activitats terroristes, blanqueig de 
capitals o finançament del terrorisme ni per delictes de treball infantil ni altres formes de tràfic 
d’essers humans.  

 
10.- Que l’empresa està al corrent de les seves obligacions relatives al pagament d’impostos i 

cotitzacions a la seguretat social, tant en el país en el que està establert com en l’Estat espanyol.  
 
11.- Que l’empresa no ha incomplert les seves obligacions en els àmbits de la legislació laboral, social 

ni ambiental.  
 
12.- Que l’empresa no té coneixement de cap conflicte d’interès amb BIMSA degut a la seva participació 

en el present procediment de contractació. 
   
13.-  Que accepta que la documentació annexada al Plec té caràcter contractual. 
  
14.-  Que l’empresa que representa compleix i es compromet a complir els principis ètics i regles de 

conducta indicats per BIMSA, assumint-ne les responsabilitats del seu incompliment. 
 
15.-  Que l’empresa que representa no ha retirat indegudament la seva proposició o candidatura en un 

procediment d’adjudicació, ni ha impossibilitat l’adjudicació d’un contracte al seu favor per no 
complimentar allò establert a l’article 150.2 de la LCSP, dins el termini assenyalat a l’efecte 
intervenint dol, culpa o negligència, ni ha deixat de formalitzar un contracte adjudicat al seu favor 
per causes que li siguin imputables. 

 
16.-  Que autoritza a BIMSA a que li enviï les notificacions objecte del present procediment de 

contractació per correu electrònic a la següent adreça: [adreça de correu electrònic] 
 
17.- Que presenta una oferta respecte dels Lots [identificació dels Lots] de la licitació (cas de divisió en 

lots de la licitació). 
 
18.-  Que l’empresa té intenció de subcontractar: [NO/SÍ]8 
 

 
7  Seleccionar únicament una de les dos opcions: SÍ o NO. 
8  Seleccionar únicament una de les dos opcions: SÍ o NO. 
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19.- Que els signants de la present declaració declaren formalment que la informació que han facilitat 
en la present licitació de BIMSA és exacte i veraç i que són coneixedors de les conseqüències 
d’una falsa declaració. 

  
20.- Que l’empresa que representa compleix les condicions establertes legalment per contractar amb 

el sector públic, i per tant ni qui sotasigna ni els seus administradors i/o representants es troben 
inclosos en cap de les circumstàncies previstes a l’article 71 de la LCSP. 

 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-A.BIS 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LA SOLVÈNCIA TÈCNICA / CLASSIFICACIONS   
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó 
social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present 
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a 
l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
1. Que l’empresa __________________, presenta proposta per el/s següent/s lot/s9: 
 

• Lot 1    
 

• Lot 2    
 

 
2. Que la meva representada ostenta, en el seu cas, la classificació en els grups i subgrups de 

classificació i categories requerides pel Plec en relació al lot/lots als que em presento. 
 

3. Que la meva representada es compromet a acreditar la classificació, de conformitat amb allò 
establert a la clàusula 6.6 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, en el moment em que 
sigui requerit per part de BIMSA. 

 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
 
  

 
9 En cas que el licitador es presenti als tres lots, s’ha de marcar les dues caselles. Dins de l’oferta avaluable mitjançant criteris 
automàtics, el licitador haurà de determinar l’ordre de preferència en l’adjudicació dels lots.  
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ANNEX NÚM. 1-B 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA A LES OPERACIONS FINANCERES A PARADISOS 
FISCALS 

 
El/La Senyor/Senyora [nom i cognoms], amb DNI núm. [número], actuant en nom i representació de 
[raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present 
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a 
l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractat BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

  No realitza/en operacions financeres en paradisos fiscals considerades delictives, -segons la 
llista de països elaborada per les Institucions Europees o avalada per aquestes o, en el seu 
defecte, per l'Estat espanyol-, o fora d'ells i que siguin considerades delictives, en els termes 
legalment establerts com ara delictes de blanqueig de capitals, frau fiscal o contra la Hisenda 
Pública i es compromet a no incórrer en aquestes pràctiques en cas de ser adjudicatari del 
contracte. 

 
 

  Té/tenen relacions legals amb paradisos fiscals (se’n donarà publicitat en el Perfil de 
Contractant) i presenta la següent documentació descriptiva dels moviments financers i tota la 
informació relativa a aquestes actuacions: [identificació de la documentació]  

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població] el [dia/mes/any] 
 
  
  
[signatura] 
[nom i cognoms del/de la signant] 
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ANNEX NÚM. 1-C 
 
DECLARACIÓ RESPONSABLE DE PARTICIPACIÓ EN ACTUACIONS PRÈVIES EN RELACIÓ AMB 
L’OBJECTE DEL CONTRACTE  
 
 
El/La Senyor/Senyora [nom i cognoms], amb DNI núm. [número], actuant en nom i representació de 
[raó social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present 
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a 
l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractat BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], MANIFESTA:  
 
Opció 1 (en cas de NO haver participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents 
preparatoris del contracte): 
 
1.-  Que ni l’empresa que represento, ni una empresa vinculada, ha participat en l’elaboració de les 

especificacions tècniques o en documents preparatoris del contracte. 
2.-  Que l’empresa que represento no ha estat adjudicatària ni ha participat en l’execució dels 

contractes que han tingut per objecte la vigilància, supervisió, control i direcció de l’execució de les 
obres ni instal·lacions objecte de licitació, ni és empresa vinculada a elles, en el sentit que estableix 
la LCSP. 

 
Opció 2 (en cas d’haver participat en l’elaboració de les especificacions tècniques o en documents 
preparatoris del contracte): 
 
1.-  Que l’empresa que represento, o l’empresa vinculada denominada [raó social],  ha participat en 

l’elaboració de les especificacions tècniques o de documents preparatoris del contracte elaborant 
la documentació que s’indica a continuació: [identificació exhaustiva de la documentació en la que 
s’ha participat] 

 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població] el [dia/mes/any] 
 
  
  
[signatura] 
[nom i cognoms del/de la signant] 
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ANNEX NÚM. 1-D 
 

DECLARACIÓ RELATIVA A LA CONDICIÓ DE PIME10 
 

(documentació a implementar quan el licitador sigui una empresa, entenent-se com a tal tota entitat que, 
independentment de la seva forma jurídica, dugui a terme una activitat econòmica en els termes de la clàusula 

9.1.4 d’ aquest PLEC 11) 

 
A. IDENTIFICACIÓ DE L’EMPRESA 

NOM O RAÓ SOCIAL NIF 

DOMICILI SOCIAL 

CP POBLACIÓ PROVINCIA TELÈFON 

NOM I CÀRREC DELS REPRESENTANTS NIF 

 NIF 

 
B. TIPUS D’EMPRESA (als efectes del que disposa l’article 3 de l’Annex 1 del Reglament (UE) nº 
651/2014 de la Comissió i en els termes previstos a la clàusula 9.1.4 d’ aquest PLEC) 
 
  Empresa autònoma 

 Empresa associada 
 Empresa vinculada 

 
C. DADES A COMPLIMENTAR SEGONS CATEGORIA DE L’EMPRESA 
 
Període de referència (12) 
 

NÚM. DE 
TREBALLADORS/ES 

VOLUM ANUAL DE NEGOCI 
(en milers d’euros) 

BALANÇ GENERAL ANUAL 
(en milers d’euros) 

   

 
La persona sota signant declara que totes les dades que hi figuren en aquesta declaració són certes i 
que d’acord amb les mateixes l’empresa compleix la condició de ser: 
 

 PIME 
 NO PIME 

 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població] el [dia/mes/any] 
 
  
 
[signatura] 
[nom i cognoms del/de la signant] 
 
 

 
10  De conformitat amb el Reglament (UE) nº 651/2014 de la Comissió, s’engloben dins del concepte de PIME totes aquelles 

empreses que ocupin a menys de 250 persones i el seu volum de negocis anual no excedeixi dels 50 milions d’euros o el 
seu balanç general anual no excedeixi de 43 milions d’euros.  

11  A títol enunciatiu i no limitatiu, , empresaris individuals – autònoms-, societats limitades, societats anònimes, societats civils, 
societats col·lectives, societats professionals, societats laborals, societats cooperatives, Unions Temporals d’  Empresa, 
etc. 

12  Totes les dades han de correspondre al darrer exercici comptable tancat, i es calcularan amb caràcter anual. El volum total 
de negoci es calcularà sense l’impost sobre el valor afegit (IVA). En empreses de nova creació que no han tancat encara 
els seus comptes, s’utilitzaran dades basades en estimacions fiables realitzades durant l’exercici financer. 
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Nota: Document a ser complimentat d’acord amb el que disposa la Recomanació 2003/361/CE de la 
Comissió, sobre la definició de petites i mitjanes empreses.  
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ANNEX NÚM. 1-E 
 

DECLARACIÓ SOBRE L’OBLIGACIÓ DE COMPTAR AMB UN PLA D’IGUALTAT ENTRE HOMES 
I DONES QUAN LEGALMENT SIGUI EXIGIBLE DEGUDAMENT INSCRIT 

 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó 
social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present 
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a 
l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

  NO està subjecte a les previsions de l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, en tant que disposa d’una plantilla inferior a 50 treballadors. 
(Si es disposa d’un Pla, es pot aportar). 

 
 

  SÍ està subjecte a les previsions de l’article 45 de la Llei Orgànica 3/2007, de 22 de març, per a 
la igualtat efectiva de dones i homes, i disposa d’un Pla d’Igualtat [el qual s’ha d’aportar juntament 
amb la present declaració]. Aquest supòsit inclou les empreses obligades per conveni col·lectiu 
o per una autoritat laboral competent. 

 
 I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
 
 
[signatura] 
[nom i cognoms del/de la signant] 
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ANNEX NÚM. 1-F 

 
DECLARACIÓ D’ACCEPTACIÓ DEL CODI ÈTIC DE BIMSA 

 
 
La signatura del present document certifica que he rebut, llegit i entès el Codi Ètic de Barcelona 
d’Infraestructures Municipals S.A. (versió 1.0). Comprometent-me, al mateix temps, a respectar-lo i 
complir-lo.  
 
Així mateix, entenc que en cas de que pugui incomplir el seu contingut, aquesta circumstància podria 
comportar un incompliment greu de la nostre relació contractual que podria donar lloc a la rescissió de 
la mateixa sense cap sanció per a Barcelona d’Infraestructures Municipals S.A.  
 
Per mitjà del present accepto també estar al dia sobre canvis al Codi així com llegir futures revisions 
que es puguin fer al respecte del mateix.  
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-G 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS, LA 
UBICACIÓ DELS SERVIDORS I EL LLOC DE PRESTACIÓ DELS SERVEIS ASSOCIATS A 

AQUESTS 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó 
social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present 
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a 
l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
1.- EN RELACIÓ A LA PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS: 
 
A través del present, dono resposta al qüestionari disposat per l'òrgan de contractació, de conformitat 
amb el Considerant 81 i article 28.1 del RGPD. I, a més, de conformitat amb l'article 122.2.e) de la Llei 
9/2017, de 8 de novembre, de Contractes del Sector Públic (LCSP) declaro,  en el seu cas, la previsió 
de subcontractar els servidors o els serveis associats a aquests, assenyalant on estaran situats i des 
d'on es prestaran els citats serveis. 
Nota.- Si us plau, marqui les caselles de la columna de la dreta cas que disposi de la documentació o 
concorri alguna de les circumstàncies assenyalades. En tot cas, l'òrgan de contractació es reserva la 
facultat de sol·licitar al licitador la documentació i informació oportuna.     

SUBCONTRACTACIÓ SERVIDORS O SERVEIS ASSOCIATS   

El licitador NO té la previsió de subcontractar el/els servidor/s o els serveis 
associats al/s mateixos (recollida, emmagatzematge, processament i gestió 
de les dades). 

 

☐(Marcar amb una 

“X” si no es 
subcontractaran.) 

 
En cas afirmatiu, ompli les següents dades i marqui segons sigui procedent: 
 
Nom de l'empresa subcontractista: ______________________________________________ 
Domicili: _____________________________________________________________________ 
País: _____________________ 
 

▪ Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte no estan situats fora de 
l'Espai Econòmic Europeu 

 
▪ Els servidors destinats per a l'execució de l'objecte del contracte es troben en un dels 

següents països o territoris: Suïssa; Canadà; Argentina; Guernsey; Illa de Man; Jersey; 
Illes Fèroe; Andorra; Israel; Uruguai; Nova Zelanda; Japó; Estats Units. Aplicable a les 
entitats certificades en el marc de l'Escut de Privacitat UE-EUA Decisió (UE) 2016/1250 de 
la Comissió, de 12 de juliol de 2016 

 

En cas d'estar situat/s el/els servidor/s en un altre país o territori diferent als anteriors, indiqui quin/s:  
_________________________________________________________________ 
______________________________________________________________________________
_ 
 

 
 
 
2.- EN RELACIÓ A LA UBICACIÓ DELS SERVIDORS I ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS 
MATEIXOS 
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En aplicació del que s'estableix en l'article 122.2 de la Llei 9/2017, de 8 de novembre, de Contractes 
del Sector Públic (LCSP), declaro sota la meva responsabilitat,  on estaran situats els servidors i des 
d'on es prestaran els serveis associats a aquests: 
 

UBICACIÓ DEL/S SERVIDOR/S 

Servidor 1 
País: ………………...…….   
Localitat: ……………………. 
_____________________________ 
Tipus de servidor: Indicar una de les quatre 
opcions: 
 

☐Comunicacions ☐Aplicacions ☐Propi  

☐Aliè 

    

Subcontractació 
Nom de l'empresa: 
………………………………………………. 
 

Servidor 2 
 País:  ……………………………. 
 Localitat: …………………………. 
__________________________________ 
Tipus de servidor: Indicar una de les quatre 
opcions: 
 

☐Comunicacions ☐Aplicacions ☐Propi  

☐Aliè 

    

Subcontractació 
Nom de l'empresa: 
……………………………………………….. 

En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de 
caràcter  personal, adjunti document al present, introduint la informació aquí requerida. 

LLOC/S DES D'ON ES PRESTEN ELS SERVEIS ASSOCIATS ALS SERVIDORS 
 
Servidor 1 
a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament 
i gestió de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des 
d'on es presta el suport o assistència: 
País: ………………………………………………………………………….. 
Localitat: ……………………………………………………. 
 
b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui: 
Nom de l'empresa proveïdora: ……………………………………………………….. 
Tipus de servei contractat: Indicar un dels següents:  
 

 ☐  Housing  ☐  Hosting dedicat   ☐  Hosting compartit   

Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing  ☐ 

 
Servidor 2 
a) En cas que els serveis associats als servidors (recollida, emmagatzematge, processament 
i gestió de les dades) es prestin per personal propi de l'empresa, indiqui la localització des 
d'on es presta el suport o assistència: 
País: ………………………………………………………………………….. 
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De conformitat amb l'article 122.2.d) de la LCSP, el contractista o adjudicatari té l'obligació de comunicar 
qualsevol canvi que es produeixi, al llarg de la vida del contracte, de la informació facilitada en la present 
declaració. 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
 

 
 
 
 
 
 
 
  

Localitat: ……………………………………………………. 
 
b) En cas que es contractin els serveis d'allotjament dels servidors a un tercer, indiqui: 
Nom de l'empresa proveïdora: ……………………………………………………….. 
Tipus de servei contractat: 

 ☐  Housing  ☐  Hosting dedicat   ☐  Hosting compartit   

Marcar en cas de ser un servei de Cloud Computing  ☐ 

 

En el cas que per a la prestació del servei utilitzés més servidors, que emmagatzemin dades de 
caràcter  personal, adjunti document al present, introduint la informació aquí requerida. 
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ANNEX NÚM. 1-H 
 
 

DECLARACIÓ RESPONSABLE SOBRE APLICACIÓ DE L’IVA AMB INVERSIO DEL SUBJECTE 
PASSIU 

 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó 
social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present 
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a 
l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
 
Ha estat informat, coneix i accepta que l’execució dels treballs objecte del present procediment, a 
executar per part de l’adjudicatari, es troba sotmesa a allò previst per l’art. 84.Ú.2º.f) de la Llei 37/1992, 
de 28 de desembre, de l’Impost sobre el Valor Afegit, modificat per la Llei 7/2012, de 29 d’octubre. 
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
   
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 1-I 

 
DECLARACIÓ RESPONSABLE RELATIVA AL COMPLIMNET DELS DRETS HUMANS I DIGNITAT 

HUMANA 
 
 
 
El/La senyor/senyora [nom i cognoms], amb DNI núm [número], actuant en nom i representació de [raó 
social del licitador], en la seva condició de [càrrec] i amb poders suficients per subscriure la present 
declaració responsable, assabentat de la convocatòria del procediment de contractació per a 
l’adjudicació del Contracte [títol de la licitació], essent l’entitat contractant BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA – BIMSA amb el número de referència del expedient 
[número d’expedient], DECLARA RESPONSABLEMENT: 
 
Que l’entitat que representa, o les seves empreses filials o les empreses interposades:  
 

☐  No realitza/en operacions que vulnerin el que estipula la Declaració Universal dels Drets Humans, 

adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General de l’Organització de les Nacions Unides, així 
com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l’Estat Espanyol, relativa als drets humans, 
la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: Sistema Universal de Protecció i Garantia 
dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional 
Humanitari.  
 

☐  No intervé/venen en operacions amb tercers operadors el quals vulnerin el que estipula la Declaració 

Universal dels Drets Humans, adoptada i proclamada per la 183ª Assemblea General de l’Organització 
de les Nacions Unides, així com tampoc cap disposició de dret internacional que vinculi l´Estat 
Espanyol, relativa als drets humans, la dignitat humana o als principis generals que els regeixen: 
Sistema Universal de Protecció i Garantia dels Drets Humans, Sistemes Regionals de Protecció i 
Garantia dels Drets Humans i Dret Internacional Humanitari.  
 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a [població], el  [dia/mes/any] 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 2 
 
 
(indicar població), a data de la signatura electrónica. 
 
 
Senyors, 
 
 
El sotasignant ………………………., certifica: 
 
 

 Que les escriptures sol·licitades en el Plec de Condicions regulador d’aquesta licitació per tal 
d’acreditar la personalitat i capacitat del Licitador no han estat modificades respecte a les que tenen al 
seu poder, presentades en data.........per tal de participar en el procediment...... 
 
 

 Que la targeta del número d’identificació fiscal és la que vostès ja tenen al seu poder, 
presentada en data......per tal de participar en el procediment..... 
 
 

 Que els documents acreditatius de la meva representació com a signant de la proposició no 
han estat modificats ni revocats respecte els que tenen al seu poder, presentades en data......per tal de 
participar en el procediment.... 
 
 
I en prova de conformitat, se signa la present, a ………… ,a data de la signatura electrònica. 
 
 
 
Signatura 

 
 
 
 
 

[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa] 
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ANNEX NÚM 3.A 
 

MODEL D'AVAL BANCARI DEFINITIU 
 

(Intervingut/legitimat per Notari) 
 
 
 
 
El banc .................. i en el seu nom i representació ..................... en qualitat de ................... i segons 
les facultats dimanades de l'escriptura de poder atorgada davant el Notari de ..............., D. 
....................................... amb data ............., número ........... del seu protocol, i que afirmen trobar-se 
íntegrament subsistents, es constitueix avalista fiador solidari de l'empresa ......................., en interès i 
benefici de "BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A.", i fins la suma de euros 
...........................  (5 % de l'import d’adjudicació del contracte basat, IVA exclòs), a efectes de garantir 
l'exacte compliment per l'empresa esmentada de totes i cadascuna de les obligacions que li resultin 
com a conseqüència del  contracte de .............................. 
 
 
L'aval indicat es presta pel Banc ..................., amb expressa i formal renúncia dels beneficis d'excussió, 
divisió, ordre i qualsevol altre que pogués en el seu cas ser d'aplicació, i a l'efecte declara el Banc que 
vol obligar-se i s'obliga conjuntament i solidàriament amb la companyia ........................ fins a la 
liquidació per "BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A." del contracte abans 
esmentat i finalització del termini de garantia, a pagar amb caràcter incondicional i dins, com a màxim, 
dels vuit dies següents a ser requerit, la suma o sumes que, fins a la concurrència de la xifra fiançada 
de .............................. EUROS (5 % de l'import d’adjudicació del contracte derivat, IVA exclòs) 
s'expressi en el requeriment, renunciant el Banc, expressament i solemnement, a tota excepció o 
reserva quant al lliurament de les quantitats que li fossin reclamades qualsevol que fos la causa o motiu 
en què aquestes poguessin fonamentar-se, i encara que es manifestés oposició o reclamació per part 
de ................................., o de tercers, qualssevol que aquests fossin. 
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ANNEX NÚM. 3.B 
 

MODEL DE CERTIFICAT D’ASSEGURANÇA DE CAUCIÓ PER A LA GARANTIA DEFINITIVA 
 

(Intervingut/letigimat per Notari) 
 
 
Certificat número ................................ 
 
................................................................................................. (en endavant, assegurador), amb domicili 
a ......................................., carrer ......................................................................., i CIF 
................................, degudament representat pel senyor .............................................................. 
......................., amb poders suficients per obligar-lo en aquest acte, segons resulta de  ...................  
 ..............................................................................................................................................................  
 

ASSEGURA 
 
A ..............................................................................., NIF/CIF ......................................, en concepte de 
prenedor de l’assegurança, enfront de BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., en 
endavant l’assegurat, fins a l’import de euros ................. (5 % de l’import d’adjudicació del contracte 
basat, IVA exclòs, a efectes de garantir l’exacte compliment per l’assegurat de totes i cadascuna de les 
obligacions que li resultin com a conseqüència del contracte de .............................. 
 
La manca de pagament de la prima, sigui única, primera o següents, no donarà dret a l’assegurador a 
resoldre el contracte, ni aquest restarà extingit, ni la cobertura de l’assegurador suspesa, ni aquest 
alliberat de la seva obligació, en cas que l’assegurador hagi de fer efectiva la garantia. 
 
L’assegurador no podrà oposar a l’assegurat les excepcions que puguin correspondre’l contra el 
prenedor de l’assegurança. 
 
L’assegurador assumeix el compromís d’indemnitzar l’assegurat al primer requeriment de 
BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., i a pagar amb caràcter incondicional i 
dintre, com a màxim, dels vuit dies següents a ser requerit a fer efectiva, la suma o sumes que fins a la 
concurrència de la xifra assegurada s’expressi en el requeriment. 
 
La present assegurança de caució estarà en vigor fins a la liquidació del contracte i finalització del 
termini de garantia. 
 
 
A ........................................., el ................. de ........................................... de ............ 
  Signatura: 
   Assegurador 
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ANNEX NÚM. 4  
 

OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE L’APLICACIÓ DE FÒRMULES O CRITERIS 
AUTOMÀTICS DE VALORACIÓ 

 
 
4.1. OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ. 
 
El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 2.1 del quadre de l’Annex núm. 4-A  
 
El licitador haurà d’indicar el percentatge de baixa que s’aplicarà linealment sobre les partides incloses 
en el pressupost dels projectes a executar.  
 
El percentatge ofert haurà de tenir dos (2) decimals. 
 
IMPORTANT: si el licitador no indica oferta econòmica, es considerarà que l’oferta és parcial i 
s’exclourà l’oferta presentada.  
 
 
4.2. OFERTA DE REBAIXA SOBRE PREUS CONTRADICTORIS. 
 
El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 2.2 del quadre de l’annex núm. 4-A  
 
El licitador haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el banc de preus BEDEC 
de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: 
Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a executar) i 
que resultaran d’aplicació en les possibles modificacions de contracte tot respectant el preus dels 
elements simples que ja es trobin en l’oferta principal. 
 
El percentatge ofert haurà de tenir dos (2) decimals i es tindran en compte les regles següents: 
 

• Si la baixa oferta sobre preus contradictoris és inferior al 75% del percentatge de baixa oferta en 
relació al pressupost de licitació: 
 

✓ A efectes de puntuació es considerarà la baixa realment oferta sobre els preus 
contradictoris, però a efectes de compromís contractual del licitador aquest haurà d’acceptar 
una rebaixa sobre preus contradictoris del 75% del percentatge de baixa ofert en relació al 
pressupost de licitació. 
 

• Si la baixa oferta sobre preus contradictoris és superior al 105% del percentatge de la baixa oferta 
en relació al pressupost base de licitació: 
 

✓ Tant a efectes de puntuació de l’oferta com de compromís contractual del licitador es 
considerarà una rebaixa sobre preus contradictoris del 105% del percentatge de la baixa 
oferta en relació al pressupost base de licitació. 

 
IMPORTANT: en el supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que la seva oferta no contempla 
cap rebaixa sobre preus contradictoris. Això implica que el licitador obtindrà zero (0) punts per aquest 
concepte, si bé el seu compromís contractual es fixarà al 75% del percentatge de baixa que hagi ofert 
en relació al pressupost de licitació. 
 
 
4.3 OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA PER DEFECTES D’INSTAL·LACIÓ I/O 
FABRICACIÓ 
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El licitador haurà d’omplir l’oferta al punt 2.3 del quadre de l’annex núm. 4-A  
 
El licitador haurà d’indicar si oferta millora d’ampliació  del termini de garantia per defectes d’instal·lació 
i fabricació (sense prejudici de la garantia concreta dels elements materials que el componen), d’acord 
amb l’article 120 i 127 de la Llei de defensa de Consumidors i Usuaris (reial Decret Legislatiu 1/2007), 
fins a un màxim de seixanta (60) mesos. 
  
S’ha de tenir en compte que la garantia mínima contractual és de trenta-sis (36) mesos. L’oferta 
d’ampliació del licitador haurà de ser sobre aquest temps establert. 
 
A efectes de valoració, les ofertes superiors a seixanta (60) mesos  es corregiran i se’ls hi atorgarà la 
valoració màxima establerta. En tot cas, en fase d’execució del contracte el termini de garantia ofert 
s’exigirà al licitador. 
 
IMPORTANT: si el licitador no presenta en aquest apartat ampliació de termini, l’oferta no serà valorada 
i la puntuació per aquest criteri serà de zero (0) punts. 
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ANNEX NÚM. 4-A 
 

PLANTILLA D’OFERTA QUINA AVALUACIÓ DEPÈN DE L’APLICACIÓ DE FÒRMULES O 

CRITERIS AUTOMÀTICS DE VALORACIÓ   

 

LICITADOR NIF/CIF 
 

   
  

 

 

CRITERI OFERTA 
UNITAT DE 

MESURA 

2.1 OFERTA ECONÒMICA. PERCENTATGE DE BAIXA  % 

2.2 OFERTA REBAIXA SOBRE PREUS CONTRADICTORIS  % 

2.3 OFERTA D'AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA  
Nº 

(de 36 a 60) 

 
 
Termini de validesa de la oferta.......................... sis (6) mesos 
 
I als efectes oportuns, se signa la present declaració responsable, a (ciutat) el (dia/mes/any) 
 
 
 
 
[nom i cognoms del/de la signatari/signatària] 
[signatura + segell de l’empresa]  
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ANNEX NÚM. 5 
 

CRITERIS D’ADJUDICACIÓ 
 
 
Els sistemes emprats per a la valoració de cadascun dels criteris d’adjudicació seran els 
següents: 
 

1.-  OFERTA AVALUABLE MITJANÇANT L’APLICACIÓ DE CRITERIS AUTOMÀTICS O 
FÓRMULES MATEMÀTIQUES 

 
1.1  OFERTA ECONÒMICA SOBRE EL PRESSUPOST DE LICITACIÓ 
 
Fins a 35 punts  
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

P𝑖 = [
(𝐵𝑖

(𝐵𝑚𝑎𝑥
]

1
2

 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
 
essent:  
Pi:             Puntuació de l’oferta analitzada. 
Bi:             Percentatge de baixa corresponent a l’oferta analitzada 
Bmax:      Baixa màxima del total del full d’obertura d’ofertes  
Pmax:      Puntuació màxima (35) 
 

 
 
Fórmula informada favorablement per la Comissió d’Avaluació de Fórmules de Preu de la Gerència 
Municipal de l’Ajuntament de Barcelona, en sessió celebrada en data 10 de juliol de 2017. 
 
Càlcul de la mitjana (OM) i desviació de la mitjana (d): 
 
Conforme a l’art. 86 del RD1098/2001, de 12 d’octubre, l’informe 34/2012, de la Junta Consultiva de 
Contractació Administrativa de l’Estat i la Resolució del Tribunal Administratiu Central de Recursos 
Contractuals 541/2013, quan diversos oferents que formin part d’un grup d’empreses presentin oferta 
(individualment o en compromís d’Unió Temporal d’Empreses, fins i tot en altres tipus agrupacions, i 
sense ésser rellevant el seu percentatge de participació), únicament es tindrà en compte pel càlcul de 
l’oferta mitjana (OM) l’oferta més econòmica. Aquest criteri s’aplicarà de forma simultània a totes les 
ofertes que compleixin els requisits indicats anteriorment. 
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Un cop aplicat el criteri d’exclusió del càlcul de la mitjana per a les empreses del mateix grup descrit al 
paràgraf anterior,  
 
- Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és superior a 10, 
llavors es seguirà el següent procediment per al càlcul de la mitjana de les ofertes: 

o S’identificarà l’oferta amb major percentatge de baixa lineal (BMB1 = oferta més baixa) 
Llavors es prescindirà de l'oferta més baixa (BMB1) sempre que el percentatge de baixa 
sigui superior en més de 5 punts a la segona oferta més baixa (BMB2) és a dir, quan BMB1 
> (BMB2 + 5 punts) 

o S’identificarà l’oferta amb menor percentatge de baixa lineal (BMA1 = oferta més alta) 
Llavors es prescindirà de l'oferta més alta (BMA1) sempre que el percentatge de baixa sigui 
inferior en més de 5 punts a la segona oferta més alta (BMA2) és a dir, quan BMA1 < 
(BMA2 – 5 punts) 

 
-Si el nombre de licitadors resultants a tenir en compte per al càlcul de la mitjana és superior a 20, 
llavors es seguirà el següents procediment per al càlcul de la mitjana de les ofertes: 

o S’identificarà l’oferta amb major percentatge de baixa lineal (BMB1 = oferta més baixa) 
Llavors es prescindirà de l'oferta més baixa (BMB1) sempre que el percentatge de baixa 
sigui superior en més de 5 punts a la tercera oferta més baixa (BMB3) és a dir, quan BMB1 
> (BMB3 + 5 punts). 

o S’identificarà l’oferta amb el segon major percentatge de baixa lineal (BMB2 = segona 
oferta més baixa) Llavors es prescindirà de la segona oferta més baixa (BMB2) sempre que 
el percentatge de baixa sigui superior en més de 5 punts a la tercera oferta més baixa 
(BMB3) és a dir, quan BMB2 > (BMB3 + 5 punts) 

o S’identificarà l’oferta amb menor percentatge de baixa lineal (BMA1 = oferta més alta) 
Llavors es prescindirà de l'oferta més alta (BMA1) sempre que el percentatge de baixa sigui 
inferior en més de 5 punts a la tercera oferta més alta (BMA3) és a dir, quan BMA1 < (BMA3 
– 5 punts) 

o S’identificarà l’oferta amb el segon menor percentatge de baixa lineal (BMA2 = segona 
oferta més alta) Llavors es prescindirà de la segona oferta més alta (BMA2) sempre que el 
percentatge de baixa sigui inferior en més de 5 punts a la tercera oferta més alta (BMA3) 
és a dir, quan BMA2 < (BMA3 – 5 punts) 

 
Un cop determinada l’oferta mitjana, la desviació de l’oferta analitzada serà el resultat del següent 
càlcul: 
 

d = (B –BM) / 100 
 

Essent: 
d:  Desviació de l’oferta analitzada 
B:  Percentatge de baixa lineal de l’oferta de preu analitzada 
BM:  Oferta mitjana, expressada en percentatge 
 
La valoració de la desviació “d” es farà amb tots els decimals resultants de la fórmula descrita. 
 
Criteris per a apreciar la presumpció d’oferta anormal o desproporcionada: 

- Si el nombre d’ofertes admeses a licitació és UNA (1) , no seran d’aplicació els criteris per a apreciar 
la presumpta anormalitat o desproporció. 

 
- Si s’admeten a licitació entre DOS (2) o CINC (5) ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) 

de les quals sigui més gran que 0,10 (d > 0,10) seran considerades presumptament anormals o 
desproporcionades.  
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- Si s’admeten a licitació SIS (6) o més ofertes, totes aquelles ofertes (O), la desviació (d) de les 
quals sigui més gran que 0,05 (d > 0,05) seran considerades presumptament anormals o 
desproporcionades.  

 
En qualsevol cas, l’oferta d’un licitador serà exclosa si en el tràmit d’audiència de l’empresa licitadora 
que ha presentat una oferta qualificada d’anormalment baixa s’evidencia que els preus unitaris dels 
salaris dels treballadors considerats en l’oferta són inferiors als que estableix el conveni d’aplicació. 
El procediment per a la justificació d’aquesta presumpció es determina a la clàusula 10.3 del present 
Plec. 
 
 
1.2 OFERTA DE REBAIXA SOBRE PREUS CONTRADICTORIS:  
 
Fins a 12,5 punts 
 
L’ofertant haurà de presentar un percentatge de baixa que s’aplicarà sobre el banc de preus BEDEC 
de l’ITEC (data de preus: la vigent en el moment de la licitació del procediment; àmbit de preus: 
Barcelona capital; àmbit de plecs: Catalunya; variació de preus segons el volum de l’obra a executar) i 
que resultaran d’aplicació en les possibles modificacions de contracte tot respectant el preus dels 
elements simples que ja es trobin en l’oferta principal. 
 
Als efectes de  puntuar l’oferta de rebaixa sobre preus contradictoris es tindran en compte les regles 
següents: 
 

• Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és inferior al 75% del percentatge de baixa ofertada 
en relació al pressupost de licitació: 

✓ A efectes de puntuació es considerarà la baixa realment ofertada sobre els preus 
contradictoris, però a efectes de compromís contractual del licitador aquest haurà d’acceptar 
una rebaixa del 75% del percentatge de baixa ofertat en relació al pressupost de licitació. 

 

• Si la baixa ofertada sobre preus contradictoris és superior al 105% del percentatge de la baixa 
ofertada en relació al pressupost de licitació: 

✓ Tant a efectes de puntuació de l’oferta com de compromís contractual del licitador es 
considerarà una rebaixa sobre preus contradictoris del 105% del percentatge de la baixa 
ofertada en relació al pressupost de licitació. 

 
En el supòsit que el licitador no indiqui baixa s’entendrà que la seva oferta no contempla cap rebaixa 
sobre preus contradictoris. Això implica que el licitador obtindrà 0 punts per aquest concepte, si bé el 
seu compromís contractual es fixarà al 75% del percentatge de baixa que hagi ofertat en relació al 
pressupost de licitació. 
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

P𝑖 = [
𝐵𝑖

𝐵𝑚𝑎𝑥

]

1
2

 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
essent: 
Pi:  Puntuació de l’oferta i 
Bi: Baixa de l’oferta i (corregida als valors límits admesos si s’escau) 
Bmax: Baixa màxima del total de les ofertes del full d’obertura. 
Pmax:  Puntuació màxima (12,5) 
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1.3  OFERTA D’AMPLIACIÓ DEL TERMINI DE GARANTIA: 

 
Fins a 12,5 punts 
 
Fórmula de càlcul de la puntuació: 
 

P𝑖 = [
𝐴𝐺𝑖

𝐴𝐺𝑚𝑎𝑥

]

1
2

 ×  𝑃𝑚𝑎𝑥 

 
essent: 
Pi:  Puntuació de l’oferta i 
AGi: Mesos d’ampliació de termini de garantia (corregida) respecte de l’especificat al Plec 
AGmax: Mesos d’ampliació màxims de garantia (corregida) del total de les ofertes del full d’obertura 
Pmax:  Puntuació màxima (12,5) 

 
 
 
2.    CRITERIS AVALUABLES MITJANÇANT UN JUDICI DE VALOR: (60 punts) 
 
L’extensió màxima de la proposta tècnica no podrà excedir de VINT (20) PÀGINES, DIN-A4, lletra  
Arial 11 interlineat simple (no es comptarà la portada ni l’ Índex, en cas d’haver-hi).  
 
IMPORTANT: L’increment del número de pàgines sobre el límit citat no implicarà l’exclusió de 
l’oferta, però sí que només es tingui en consideració la informació continguda en les citades 
pàgines establertes com a límit. Per tant, tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del 
límit especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
L’incompliment dels requisits formals indicats per a la formulació de l’oferta (format de pàgina, 
mida i tipus de lletra i interlineat) no comportarà l’exclusió de la mateixa. No obstant, implicarà 
l’obligació per part del licitador de reconvertir la seva oferta al format indicat al Plec, sense la 
possibilitat de introduir cap mena de modificació a la mateixa, als efectes de determinar el 
número de pàgines. Tota aquella informació de l’oferta que excedeixi del límit de pàgines 
especificat no serà objecte de valoració ni puntuació. 
 
Les millores ofertes pel licitador es consideraran incloses dins del preu ofert i esdevindran part essencial 
de l’oferta. La garantia definitiva respondrà, per tant, del seu compliment. 
 
Cada apartat ha d’incorporar tota la informació demanada en aquell apartat concret, per tant, no es 
valorarà la informació que estigui en punts que no li corresponen. Tampoc la que es consideri supèrflua 
o no rellevant. 
 
Es valorarà el contingut, l’ordre, el grau de detall i el grau de justificació de les propostes. 
 
1 –  L’OBRA: MEMORIA,PUNTS CRITICS, TANCAMENTS I AFECTACCIONS A L’ESPAI PUBLIC 
............................................................................................................................................... 18 PUNTS 
 
Memòria de l’execució dels treballs  ................................................................................ 0 a 6 punts 
 
El participant haurà de presentar una memòria on faci un estudi de quins són, al seu judici, els aspectes, 
gestions i tasques més importants de les obres d'aquesta tipologia actuacions, identificant clarament 
aquelles que fan referencia a les prèvies a l’inici d’obra i a les que es produeixen durant l’obra. Es 
valorarà el coneixement i comprensió de les obres a executar així com l’adequació de la informació al 
lot corresponent. 
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Es puntuarà conforme les pautes i paràmetres que es detallen a continuació: 
 

Estudi molt complet, coherent, adequat i detallat 6,00 punts 

Estudi complert, detallat i coherent 4,00 punts 

Estudi correcte, detallat i adequat 2,00 punts 

Amb informació poc rellevant 1,00 punts 

 
Identificació dels punts crítics del projecte i formulació de proposta de solució que implantarà 
a l’obra (màxim 4)............................................................................................................... 0 a 8 punts 
 
Es valorarà cada punt crític i cada proposta de solució de forma individual, amb una valoració màxima 
de 2 punts per cada un. No es valoraran aquells que siguin d'aplicació als aspectes genèrics a la majoria 
dels projectes. 
 
Es valorarà cada punt crític segons el quadre que es detalla a continuació.  
 

Identificació d'un punt crític molt important, rellevant i ben detallat amb 
proposta de solució aplicable, eficient i de gran benefici envers el punt 
crític identificat i ben justificat.  

2,00 punts 

Identificació d'un punt crític important, amb certa complexitat tècnica i ben 
detallat amb proposta de solució aplicable amb benefici moderat envers 
el punt crític identificat i ben justificat. 
O punt crític molt important però solució amb poc o moderat benefici  

1,00 punts 

Identificació d'un punt crític bàsic, sense complexitat tècnica rellevant amb 
prou detall o proposta de solució prou aplicable, o de prou benefici envers 
el punt crític identificat, prou justificat. 
O Punt crític important però  solució amb poc benefici 

0,50 punts 

Identificació d'un punt crític bàsic sense complexitat tècnica amb poc 
detall. Proposta de solució poc aplicable, poc benefici o poc justificat. 0,25 punts 

 
Estudi dels elements de tancament i senyalització i accions per a la seva correcta 
homogeneïtzació i conservació així com l’afectació als usos de l’espai públic d’aquesta tipologia 
d’obres ............................................................................................................................... 0 a 4 punts  
 
El licitador presentarà per a aquesta tipologia d’obres, quin plantejament fa per a la implementació 
d’elements de tancament i senyalització d’acord amb les diferents ocupacions i activitats de l’obra. 
Inclourà detall i impacte sobre la imatge de les obres en la ciutat . 
 
Es valorarà la relació dels elements de tancament i senyalització dels quals  disposarà a l’obra, així 
com la gestió, els recursos i organització destinats al manteniment i/o millora dels mateixos i es valorarà 
la eficiència i adequació a la tipologia d’obres. Les mesures de millora addicionals al projecte no seran 
d’abonament. 
 
Caldrà aportar el plantejament, gestió, recursos i organització proposat per les afectacions a l’ús de 
l’espai públic que es puguin produir en una obra d’aquesta tipologia amb possibles actuacions 
disperses: vehicles, persones, accessos, etc. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Proposta molt eficient, ben dimensionada, molt adequada  4,00 punts 

Proposta eficient i  adequada 3,00 punts 

Proposta correcte i amb manca d’eficiència 2,00 punts 



 

 
88 
 

Proposta amb informació poc rellevant 1,00 punts 

 
2 –  L’EQUIP D’OBRA I LA SEVA ORGANITZACIÓ ............................................................8 PUNTS 
 
Organització i equip d’obra ................................................................................................... 4 punts 
 
L’oferent presentarà la proposta de l’equip tècnic que intervindrà en l’execució dels treballs, 
determinant, les activitats en que intervindrà, titulació, jerarquia interna, funcions i responsabilitats en 
relació amb l’obra. També presentarà amb detall les funcions i responsabilitats de cada posició que 
consideri adient i la justificació dels coneixements tècnics en funció de les necessitats. 

 
L’oferent presentarà un organigrama, o similar, on identifiqui, per a una obra de la tipologia objecte 
d’aquest concurs, les figures proposades, la seva jerarquia, les activitats de coneixement i 
responsabilitats principals i les relacions amb els agents externs esperables en aquest tipus d’obra. Es 
valorarà l’equip proposat per fer front a la particularitat de la tipologia d’obra en aspectes com el volum, 
la organització i la singularitat de les obres. 
 
Es valorarà la proposta de les diferents posicions i figures en relació amb les necessitats esperables 
de l’obra i la seva relació i dependència dins de l’esquema de l’equip. Es valorarà com la proposta 
d’equip ajuda a millorar l’organització i gestió d’aquesta tipologia d’obres obres i permet garantir la 
qualitat, eficiència i termini de les mateixes. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 
 
 
 
 
 
 
 

Organització relacional............................................................................................................ 4 punts 
 
Es valorarà el personal assignat per les relacions, gestió i organització amb la resta d’agents dels quals 
s’espera intervinguin a l’obra com ara REPs, Comitè d’Obres, DO, etc..  
 
El licitador haurà de exposar el seu coneixement de les gestions esperables en aquesta tipologia 
d’obres dins del territori de la ciutat i fer la seva proposta respecte la gestió de les mateixes en relació 
al personal proposat per a executar l’obra.  
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Relacions complertes  i ben definides 4,00 punt 

Relacions incompletes i/o amb definicions errònies 3,00 punts 

Manca rellevant de relacions o errors importants en la seva 
definició 

2,00 punts 

Proposta  amb informació poc rellevant 1,00 punts 

 
3 –  MILLORES SOBRE EL PROJECTE I/O EL PROCÉS CONSTRUCTIU...........................  8 PUNTS 
 
L’oferent presentarà un màxim de 4 propostes a on exposarà breument la naturalesa de la millora, 
especificant l’experiència prèvia a on s’hagi aplicat i els resultats obtinguts o esperats. 
 
Les millores de procés constructiu fan referència a aquelles propostes d’execució que, en aquesta 
tipologia d’obres, garanteixen o suposen una millora en:  

Proposta de personal  que cobreix de forma extensa les 
necessitats de l’obra 

4,00 punt 

Proposta de personal correcta i adequada a l’obra esperable 3,00 punts 

Proposta de personal escàs en relació a les necessitats 2,00 punts 

Proposta  amb informació poc rellevant 1,00 punts 
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- En la execució o procés constructiu 

- la reducció de terminis  

- l’assegurament de la qualitat  

- la reducció de riscos en qualsevol dels punts anteriors 

- millores per noves tecnologies 

- propostes d’organització 

- utilització d’eines i maquinària singulars 

- sistemes de control de processos 

- Millores per reduir l’impacte ambiental 

- Millores en la gestió de residus 
 
Les millores fan referència a aquelles propostes de modificació de l’obra que, sense suposar un canvi 
substancial en l’arquitectura o funcionalitat de l’obra, milloren aspectes de l’obra acabada com 
durabilitat i funcionalitat o suposen una garantia de termini i qualitat durant l’execució.  
 
Les propostes de millora es puntuaran conforme a les pautes, paràmetres i factors que es detallen a 
continuació: 
 
Es valorarà cadascuna de les mesures de forma separada i considerant la seva expectativa d’aplicació 
a l’obra, implementació, beneficis i oportunitat així com l’adequació al LOT de la licitació que es 
presenta. Es valoraran en base a la informació aportada pel licitador. El cost de les millores seran a 
càrrec del contractista. No es valorarà l’estimació de costos de la millora. 
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Millora aplicable amb gran benefici 2,00 punt 

Millora aplicable amb benefici moderat 1,00punts 

Millora aplicable amb poc benefici 0,50 punts 

Millora no aplicable o intranscendent 0,00 punts 

 
4 –  SEGURETAT I SALUT A L’OBRA: PLANTEJAMENT.................................................  3 PUNTS 
 
El licitador exposarà el sistema de seguretat i salut que aplica en la gestió interna en relació a les obres 
d'aquesta tipologia, detallant aspectes com la gestió de subcontractistes i sistemes de control i 
seguiment .  
 
Es valorarà la solidesa i abast del sistema exposat en relació amb la gestió de la seguretat i salut en 
obres d'aquesta tipologia actuacions.  
 
Sistemàtica de valoració: 
 

Sistema sòlid i d’abast complet  3,00 punts 

Sistema correcte amb mancances 1,50 punts 

Carència de sistema però amb procediments adients 0,70 punts 

Proposta  amb informació poc rellevant 0,20 punts 

 
6.-  AUTOCONTROL DE LA QUALITAT......................................................................... 0 a 3 PUNTS 
 
L’oferent presentarà memòria en la que aporti la seva proposta de control sobre els processos 
d’execució per tal de garantir la qualitat de l’obra. Haurà de manifestar la possible aplicació de Sistemes 
de Gestió de la Qualitat i identificar (no cal aportar) els procediments principals, si escau, que aplicarà 
en cas de ser adjudicatari, així com aportar propostes de punts d’inspecció i control genèrics en relació 
amb les activitats  principals a dur a terme durant les obres.  
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No es valorarà cap proposta de Pla d’Assaigs de Materials, aspecte que no és objecte d’aquest 
contracte.  
 
Es valorarà la solidesa i abast del sistema, l’adaptació dels procediments proposats en relació amb la 
tipologia d’obres objecte del concurs i la coherència dels models de ppis aportats com exemple. 
 
Sistemàtica de valoració: 

 

Sistema sòlid i procediments i principis adients  3,00 punts 

Sistema bàsic i procediments correctes 1,50 punts 

Sistema bàsic i relació de procediments incompleta 0,70 punts 

Proposta  amb informació poc rellevant 0,20 punts 

 
Les propostes que obtinguin una puntuació inferior als vint (20) punts en relació als criteris 
sotmesos a un judici de valor seran excloses del present procediment al considerar-se 
tècnicament insuficients. Per tant, respecte a les mateixes ja no es procedirà a l’obertura del 
seu sobre C, ni conseqüentment seran tingudes en compte en cap cas als efectes de l’apreciació 
de les ofertes anormals o desproporcionades al no tenir la consideració d’ofertes admeses. 

 
 

 
PUNTUACIÓ TOTAL JUDICI DE VALOR I AUTOMÀTICS: 100 punts. 
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ANNEX NÚM. 6 
 

CONDICIONS MÍNIMES QUE HA DE CONTENIR L’ASSEGURANÇA A CONTRACTAR PER 
L’ADJUDICATARI 

 
 

ASSEGURANÇA DURANT L’EXECUCIÓ DELS TREBALLS A CONTRACTAR PER 
L’ADJUDICATARI 

 
El Contractista adjudicatari haurà de contractar i mantenir en vigor al seu càrrec i com a mínim durant 
el període de durada del Contracte objecte d’aquest Plec – incloent el de garantia en els casos que li 
correspongui i les possibles pròrrogues que fossin necessàries - les següents pòlisses d'assegurança 
o assegurances: 
 
A) Respecte la fase de construcció i/o muntatge, en relació a tipologies d’actuacions d’obres i/o la 
instal·lació/muntatge de subministraments, les assegurances adequades modalitat “tot risc construcció” 
i/o “tot risc muntatge” que cobreixi, per un import no inferior al del contracte (IVA exclòs), els danys que 
pateixin els treballs objecte del mateix durant vigència del present contracte, al que s’afegirà un període 
de manteniment ampli no inferior a 12 mesos. 
 
Sense perjudici de la responsabilitat del Contractista adjudicatari respecte de les obres i/o 
subministraments, s’hauran de cobrir els danys que puguin haver, quedant assegurades totes les 
pèrdues que poguessin produir-s’hi (Tot Risc), així com enfonsament i/o esllavissament del terreny i 
error de disseny. 
 
Tan mateix, sens perjudici de altres que fossin necessàries per les característiques de les obres i/o 
subministraments, s’hauran d’incloure com a mínim les obertures assenyalades considerant com a 
mínim les sumes assegurades següents: 
 
Danys a Bens Preexistents....................................................... 25% del Valor Obra/Muntatge 
Vaga, Motí, Commoció Civil i actes polítics-socials ................. 15% del Valor Obra/Muntatge 
Terrorismes .............................................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 
Despeses de desenrunament .................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 
Despeses d’extinció ................................................................. 15% del Valor Obra/Muntatge 
Despeses de salvament ........................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 
Honoraris Professionals ...........................................................   5% del Valor Obra/Muntatge 
Clàusula de marge ................................................................... 15% del Valor Obra/Muntatge 
 
Es considerarà com Assegurats, el Contractista adjudicatari, els subcontractistes i agents de qualsevol 
nivell, així com les persones que intervinguin i/o tinguin relació amb l’obra i/o subministrament, com p.e. 
arquitectes i/o consultors i/o proveïdors i/o despatxos de disseny de qualsevol nivell així com els seus 
empleats. 
 
S’haurà d’incloure com a Assegurats addicionals i beneficiaris a Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA en qualitat de Promotor, així com a l’Ajuntament de Barcelona qui finalment ostentarà 
la titularitat. Igualment s’inclourà a les entitats finançadores, en el seu cas, ostentant aquestes, la 
condició de beneficiaris per la pòlissa. 
 
B) Assegurança de Responsabilitat Civil general i/o professional de caràcter primari, adequada a 
l’objecte i dimensions dels treballs a executar, que garanteixi les responsabilitats que es poden derivar 
pels danys materials, personals i els perjudicis produïts a tercers a conseqüència del desenvolupament 
i/o execució dels treballs que s’integren en aquest Contracte, ja siguin imputables a Barcelona 
d’Infraestructures Municipals, SA o als seus possibles contractistes adjudicataris,  en relació amb 
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l’objecte de la present licitació, amb un límit mínim de responsabilitat de 600.000,00€ per sinistre i en 
agregat o per anualitat d’assegurança, incloent, com a mínim, les següents garanties13: 
 

(i) Responsabilitat Civil General. 

(ii)  Responsabilitat Civil Patronal, amb un sublímit mínim per víctima no inferior a 
300.000,00.-€  

(iii) Responsabilitat Civil Creuada. 

(iv) Responsabilitat Civil Professional. 

(v) Responsabilitat Civil solidària i/o subsidiària de qualsevol altre/s Contractista/s diferent/s 
al Contractista/s adjudicatari/s, en relació amb l’objecte de la present licitació. 

 
Aquesta pòlissa haurà d’incloure les següents provisions: 

 
1)  Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, haurà de ser inclòs com a assegurat addicional 

a la mateixa sense perdre la seva condició de tercers. 
 
2) Actuarà com a primària i en primera instància davant de qualsevol altre existents relativa a 

aquest Contracte d’adjudicació que pogués tenir contractada qualsevol intervinent. 
 

3) S’haurà de subscriure abans de l’inici dels treballs adjudicats al Contractista adjudicatari. 
Aquesta pòlissa haurà d’incloure la corresponent clàusula d’exoneració de responsabilitat 
en benefici de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA i de l’expressa renúncia als drets 
de subrogació i repetició vers a Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA, i/o el persona 
al seu servei per part de les companyies asseguradores i dels assegurats, i no podrà ser 
rescindida per cap circumstància – excepte pel possible impagament de la seva prima, en 
el qual cas aquest plec preveu una disposició al respecte – sense el consentiment i 
consentiment exprés i escrit prèviament formulat per part de Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA. 

 
4) Els límits mínims de responsabilitat requerits hauran de romandre completament  

disponibles durant la vigència d’aquest contracte, havent de procedir per part del 
Contractista adjudicatari a la seva reposició immediata conforme es vagin esgotant. 

 
C) Assegurances Socials i d'Accidents i/o Vida o qualsevol altre als quals estigui obligat conforme a Llei 
o per conveni laboral amb els treballadors empleats en les obres (quan s´escaigui), bé per al seu 
personal propi o subcontractat. 
 
D) Assegurança de Responsabilitat Civil Obligatòria i Voluntària d'Automòbils per als vehicles que 
utilitzin en el desenvolupament de les seves obligacions contractuals, així qualsevol altra assegurança, 
relacionada o no amb l'obra (quan s´escaigui), que sigui exigible segons la legislació aplicable al llarg 
del contracte. 

 
E) Qualsevol altre assegurança de contractació obligatòria conforme a la legislació vigent. 
 
Altres obligacions: 
 
1. BIMSA es reserva la facultat de rebutjar les companyies asseguradores seleccionades per el/els  
Contractista/es adjudicatari/s si considerés motivadament que les mateixes no reuneixen les mínimes 
condicions de solvència necessàries. En el cas de que la pòlissa d’assegurances de responsabilitat civil 
requerida quedés rescindida per falta de pagament de la prima per part del Contractista adjudicatari,  
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA contractaria les cobertures d’assegurances requerides a 
l’Adjudicatari/Contractista, imputant-li el seu import de forma íntegra. 

 
13  IMPORTANT: Els apartats (ii) i (iii) NO seran requerits en el cas de que l’adjudicatari sigui una persona física o una 

persona jurídica unipersonal.  
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2. Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel/ els Contractista/s adjudicatari/s, se 
sobreentenen extensives als subcontractistes per aquest/s contractat/s i, en general, a tots els 
participants en el treball objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel 
Contractista/es adjudicatari/s a tots ells. A aquest efecte, el/els Contractista/es adjudicatari/s requerirà/n 
als seus subcontractistes la constitució i manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, 
durant el temps que aquests prestin els seus serveis o prestacions al/s Contractista/es adjudicatari/s, 
sol·licitant-los la presentació dels corresponents certificats d’assegurança que evidenciïn la validesa i 
efectivitat de les assegurances exigides.  
 
3. Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà subscriure, 
igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries per a la total 
cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del present Contracte.  
 
4. La contractació de totes les assegurances esmentades en la present clàusula no limitarà les 
obligacions i la responsabilitat assumides pel/s Contractista/es adjudicatari/s en virtut de la resta 
d’estipulacions contractuals. 
 
5. En cas d'esdeveniment de qualsevol sinistre emparat per les diferents pòlisses d'assegurança que 
integren aquest programa, les franquícies que siguin aplicables conforme a l'establert per les condicions 
de cadascuna de les mateixes seran suportades pel/s Contractista/es adjudicatari/s. Així mateix, 
qualsevol diferència que sorgeixi en el pagament de les indemnitzacions, ja sigui per aplicació de 
franquícies, o per no trobar empara en cap de les pòlisses contractades haurà de ser suportada pel/s 
Contractista/es adjudicatari/s. 
 
6. Durant la vigència del contracte, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA podrà sol·licitar al/s 
Contractista/es adjudicatari/s que li exhibeixi/n la documentació corresponent a les assegurances 
anteriorment referides, o que se li lliuri còpia, segons els casos, de les cartes de garantia, certificats o 
pòlisses de les mateixes, així com que se li acrediti estar al corrents en el pagament de les primes, amb 
l'obligació, per part del contractista adjudicatari d'emplenar aquest requeriment, podent -en cas contrari- 
Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA suspendre, de manera potestativa, l'execució del treball o 
el pagament de les relacions valorades, tot això sense perjudici de les altres responsabilitats pel fet que 
pertoqués per causa de l'incompliment.  
 
7. En tot cas, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA es reserva el dret de contractar, per compte 
i a càrrec del/s Contractista/es adjudicatari/s, aquelles assegurances requerides que no estiguessin 
contractades o que no complissin, a plena satisfacció de BIMSA, els requisits de contractació exigits.  
 
8. En qualsevol cas, per a repercutir la despesa realitzada pels danys que s'ocasionin a tercers causa 
de l'execució de les treballs objecte d’aquest Contracte, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA 
podrà fer-ho mitjançant retenció de qualsevol quantitat deguda al/s Contractista/es adjudicatari/s o per 
execució de les garanties dipositades per aquest/s, a la seva lliure elecció.  
 
9. La no exigència per part de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA d'alguna de les 
assegurances objecte de la present clàusula, no implicarà en cap cas que Barcelona d’Infraestructures 
Municipals, SA es faci càrrec dels danys ocasionats en cas de sinistre, la qual cosa porta lògica 
conseqüència del principi de risc i ventura al que està subjecte el/s Contractista/es adjudicatari/s. 
Idèntiques conseqüències tindrà la no contractació de les diferents pòlisses d'assegurança en els 
termes requerits en la present clàusula. 
 
10. La responsabilitat primària i directa del/s Contractista/es adjudicatari/s no podrà reduir-se, temperar-
se o subrogar-se al condicionat o actuació dels asseguradors. 
  



 

 
94 
 

ANNEX NÚM. 8 
 

CONTRACTE D’EXECUCIÓ DE LES OBRES (OBLIGACIONS DEL CONTRACTE BASAT) 
 
 

BARCELONA D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA 
 

OBLIGACIONS CONTRACTUALS QUE REGIRAN LA CONTRACTACIÓ BASADA DE L’ACORD 
MARC PER A LA CONTRACTACIÓ DE LES OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE 

FONTS ORNAMENTALS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE (LOT 1: 
OBRES AMB FONTS ORNAMENTALS SENSE TRACTAMENT DE L’ENTORN; LOT 2: OBRES 

AMB FONTS ORNAMENTALS AMB TRACTAMENT DE L’ENTORN) 
 

Nº EXP: 600.2026.009 
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1.- OBJECTE. 
 
1.1.- L’objecte del present DOCUMENT (en endavant, Contracte) és regular les obligacions contractuals 
a les que es sotmetrà l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de L’ACORD MARC PER A 
LA CONTRACTACIÓ DE LES  OBRES DE MILLORA DEL MANTENIMENT DE FONTS 
ORNAMENTALS, AMB MESURES DE CONTRACTACIÓ PÚBLICA SOSTENIBLE. 
 
El present contracte es considerà annex al document de formalització de l’esmentat acord marc i 
revestirà caràcter contractual. 
 
L’adjudicatari d’un contracte basat en l’esmentat acord marc es referirà en el present document com 
“contractista”, “adjudicatari”. 
 
Per a l’execució de les obres adjudicades a l’emparament de l’esmentat acord marc (contractes basats), 
el Contractista s’obliga a executar-les amb subjecció al Plec de clàusules administratives particulars / 
Plec Tècnic, al present Contracte, a la seva oferta, al projecte/s d’obres i resta de documentació 
contractual 
 
De la documentació que acaba d'indicar-se com a definitòria de l'objecte d'aquest Contracte, manifesten 
ambdues parts posseir-ne còpia exacta, essent tota ella firmada per les parts formant part integrant del 
Contracte.  
  
Així mateix, ambdues parts manifesten posseir còpia exacta de la documentació tècnica presentada pel 
Contractista per a participar en el procediment de licitació convocat per a l’adjudicació de les obres, la 
qual, en tot allò en que no resulti discordant o contradictori amb aquest Contracte o amb la resta de 
documentació annexa, complementa la definició de l’objecte contractual i de les obligacions del 
Contractista. 
 
L’objecte del Contracte és el que estableix el/s projecte/s adjunt/s i es desenvoluparà amb les 
indicacions que allà s’estableixen. 
 
1.2.- També és objecte del Contracte l’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut i del 
Pla d’Ambientalització; la programació detallada de cadascuna de les operacions dins del programa 
general aprovat que haurà de ser periòdicament posat al dia; l’execució de totes les proves previstes 
al/s projecte/s executiu/s; així com l'obtenció i elaboració de les dades necessàries per al seguiment de 
l'obra en relació amb la programació de la mateixa. Igualment estan inclosos els estudis necessaris per 
a formular, i la pròpia formulació, dels plànols detallats d'execució, concordats amb els del/s projecte/s 
base de la licitació i les dades que es dedueixen dels treballs especificats en aquesta clàusula, els plecs 
de condicions, el/s projecte/s a executar i els reglaments vigents. 
 
Igualment formen part d’aquest Contracte la redacció dels plànols “as built”, i l’aportació dels certificats 
i documentació necessària per al control i legalització final de l’obra. 
 
1.3.- El Contractista no adquireix cap dret de propietat sobre l’obra com a conseqüència d’aquest 
Contracte, que no podrà ésser interpretat en el sentit d’atorgar al Contractista la possessió sobre el que 
ha estat construït o sobre els materials que no li pertanyin. Es considerarà en tot moment que allò 
construït en virtut del present Contracte queda en poder de BIMSA, sens perjudici de l’obligació 
d’aquesta última d’abonar el seu valor i els dels restants drets i obligacions sobre l’obra segons el que 
prevegi aquest Contracte. 
 
2.- PREU. 
 
2.1.- L'import d’adjudicació de l'obra de la contractació basada serà el que s’indiqui a la corresponent 
adjudicació, més el corresponent a  l’Impost sobre el Valor Afegit («IVA»), que es correspondrà amb el 
pressupost del projecte a executar amb l’aplicació de la baixa ofertada per l’adjudicatari. 
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Malgrat aquest pressupost inicial, el preu de l’obra contractada no és per ajustament o per tant alçat, 
essent el seu preu final el que resulti d’aplicar a les unitats d’obra realment executades segons el 
projecte, els preus establerts en el quadre de preus unitaris corresponents a l’Annex núm. 3. Aquest 
preu final serà incrementat en un tretze per cent en concepte de despeses generals i d’empresa del 
Contractista, i també en un sis per cent, en concepte de benefici industrial del Contractista. El producte 
final constituirà l’import total de l’obra. 
 
En l'Annex núm. 3 hi figura també el desglossament i el detall de l'import total estimatiu de l'obra, abans 
indicat, que s'adjunta com a pressupost d'aquesta i es defineixen i valoren els preus unitaris del 
Contracte. 
  
2.2.- Naturalesa dels preus unitaris. Els preus unitaris del Contracte es consideraran preus tancats a 
tots els efectes, és a dir, incorporen tots el costos (inclosos els indirectes) i despeses, necessaris per a 
complimentar els corresponents treballs, de total conformitat amb allò establert en el present Contracte 
i els seus annexos, i el Plec de prescripcions Tècniques (PPT – Plec Tècnic), incloent de forma 
específica aquelles tasques auxiliars i indirectes necessàries i per a les condicions d’entorn i de treball 
descrites en el/s projecte/s licitat/s. 
 
La descomposició i justificació dels preus unitaris de l’Annex núm. 3, així com els rendiments i els 
preus bàsics que es detallen en l'esmentat annex, són a risc i ventura del Contractista i hi figuren en 
aquest Contracte únicament a efectes d’emprar-los en el càlcul dels preus contradictoris i dels treballs 
per administració que es detallen en les clàusules 2.4 i 3.6 pel que fa als preus bàsics i rendiments, 
mentre que la descomposició i justificació dels preus unitaris s’emprarà únicament per a determinar el 
preu d’unitats incompletes en el cas de paralització o rescissió de l’obra. 
 
2.3.- Despeses incloses als preus unitaris. Tant en l'import o pressupost base de la clàusula 2.1 com 
en els preus unitaris de l'Annex núm. 3, s'entendran inclosos, quan s’escaigui, i sense que la relació 
que segueix sigui limitativa sinó merament enunciativa i sense dret a abonament addicional, les 
despeses que es relacionen a continuació: 
 
(i) En relació a les instal·lacions i tasques auxiliars. Indirectes: 
 
• Despeses relacionades amb instal·lacions i obres auxiliars necessàries per a executar les obres 

com ara subministraments d’energia, subministrament d’aigua, camins d’accés, desviació 
d’aigües, plantes de processaments, instal·lacions auxiliars, construccions auxiliars, dipòsits de 
maquinària, dipòsits de materials, préstecs, pedreres, modificació de cabals, abocadors, 
incloent de forma específica, i no limitativa, les despeses de implantació, retirada, manteniment, 
explotació, reparació, trasllat, lloguer o adquisició de terrenys, drets, taxes, comptadors, 
legalitzacions, permisos, etc. 

 
• Despeses de protecció, conservació i policia de les instal·lacions, abassegaments i de la pròpia 

obra contra tota mena de deteriorament com ara robatori, vandalisme, fenòmens naturals 
normals (inundacions, temporals,... etc.) i d’altres similars. 

 
• Despeses derivades del manteniment de les instal·lacions de regulació de trànsit, enllumenat, 

reg, i d’altres similars afectades pels desviaments i modificacions o en situació definitiva 
instal·lades pel Contractista, i fins a la data de recepció de les mateixes. 

 
• Despeses derivades de la implantació i retirada de desviaments del trànsit de caràcter 

intermitent associat a treballs puntuals i petites afectacions. 
 
• Despeses de personal d’organització, senyalització i ordenació del trànsit en tasques de 

pavimentació com aglomerat de vials, pavimentació de voreres, etc. necessaris per a garantir 
la seguretat i fluïdesa del trànsit de persones i vehicles.  
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• Despeses de la gestió d’accessos necessària per a seguretat interna de l’obra i per no afectar 

l’entorn urbà (vianants, trànsit, transport públic, etc.) mitjançant personal de control, personal 
senyalista i materials i instal·lacions necessàries. 

 
• Despeses derivades del manteniment del tancament de l’obra en relació a la conservació, 

neteja, policia, reparació i reposició en cas de deteriorament per qualsevol motiu durant el 
període de les obres. 

 
• Despeses de personal en tasques de gestió i Direcció de l’Obra, no dedicat a tasques 

productives (indirectes).  
 
(ii) En relació a l’horari de treball i Comitè d’Obres i Mobilitat de l’Ajuntament de Barcelona: 
 
• Despeses derivades d’extra costos amb motiu de la realització de treballs nocturns, en hores 

extraordinàries o dies festius, necessaris per a complir el Pla d’Obres i el termini acordats. 
 
• Despeses derivades d’extra costos generats pels condicionants en la definició, temporalitat, 

senyalització, horaris i qualitat exigits pel Comitè d’Obres i Mobilitat. 
 
(iii) Altres despeses: 
 
• Despeses derivades del desenvolupament i redacció dels plànols de detall de les unitats 

constructives necessàries per a la seva execució sempre que desenvolupin, no afegint, la 
informació definida als plànols de projecte o que aporti el Director de les Obres. 

 
• Despeses derivades de la presa de dades geomètriques i topogràfiques de camp, i 

processament de les mateixes, de cara a l’elaboració de la documentació de l’estat final de 
l’obra “as built”. 

• Taxes exigides per altres Administracions Públiques o entitats públiques (entre d’altres, i si 
s’escau, ADIF, Generalitat de Catalunya, etc.). 
 

• Costos de constitució d’avals. 
 

2.4  En el present contracte no hi ha revisió de preus. 
 
3.- VALORACIÓ I CERTIFICACIÓ DE LES OBRES. 
 
3.1.- Procediment de certificació. La certificació dels treballs executats tindrà periodicitat mensual. 
 
La valoració de les obres es realitzarà aplicant als amidaments de les unitats d'obra executades  en el 
període mensual anterior, els preus unitaris que figuren en la relació que forma part de l'Annex núm. 3 
i els corresponents preus contradictoris aprovats. El producte resultant serà incrementat pels 
percentatges del tretze i del sis per cent, que es detallen a la clàusula 2.1 del present Contracte.  
 
El Director d’Obra prepararà la corresponent relació valorada a origen de les obres executades a dia 
quinze (15) de cada mes, i presentarà a BIMSA abans de cada dia disset (17) la relació valorada i el 
detall dels amidaments. Aquest document comptarà amb la signatura del Director d’Obra i la del 
Contractista. 
 
Si el Contractista no estigués conforme amb la relació valorada, presentarà les seves reclamacions en 
un termini màxim de quatre dies hàbils des de la data en què se li comuniqui la mateixa. En un termini 
màxim de quatre dies hàbils comptats des de la data de presentació de les reclamacions per part del 
Contractista, BIMSA haurà de contestar a les reclamacions que hagin estat formulades. 
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Si el Contractista no manifesta la seva disconformitat amb la relació valorada en el temps establert en 
el paràgraf anterior, mitjançant l’oportuna reclamació, suposarà la renuncia a poder reclamar amb 
posterioritat a BIMSA per eventuals discrepàncies amb el contingut de la referida relació valorada i a 
poder emprendre qualsevol acció al respecte. 
 
BIMSA emetrà la certificació mensual a partir de la relació valorada confeccionada per la Direcció 
d’Obra, que tindrà el caràcter d’abonament a compte. 
 
3.2.- Amidament exclòs de certificació i abonament. No seran objecte de valoració els treballs executats 
sota les següents circumstàncies: 
 

a. Qualsevol augment d'obra sobre el previst en els plànols i Plec de Condicions degut a la forma 
i procediments de l'execució per part del Contractista.  
 

b. Obres de dimensions més grans de les previstes en el projecte, o que s’executessin sense 
prèvia autorització, i/o obres no previstes en el projecte, amb independència de la facultat de 
la Direcció d’Obra de poder optar entre obligar al Contractista a efectuar les correccions que 
procedeixin o admetre el construït tal com hagi estat executat. 

 
3.3.- Certificació de treballs/obres incomplerts/es. Quan per causa de modificacions, suspensió, 
resolució o rescissió, el Contractista hagués executat de forma incomplerta obres incloses en el 
Contracte, i dins del Pla d’Obres establert, li serà d'abonament la part executada, prenent-se com a 
base única per a la valoració dels treballs/obres elementals incomplertes, els preus que figuren en el 
quadre de preus de l'Annex núm. 3. 
 
Durant l’execució de l’obra, les activitats o obres elementals o treballs no acabats/des podran ser 
valorats/des també per la Direcció d’Obra que aplicarà, sota la seva responsabilitat, el criteri que per 
cada cas estimi més adequat. En aquest cas, el Director d’Obra podrà no certificar, segons estimi 
oportú, les partides incompletes. 
 
3.4.- Certificació a compte d’abassegaments. Si BIMSA ho considera escaient, es podrà certificar a 
compte, previ lliurament d’aval de primera demanda i informe favorable de la direcció facultativa, els 
abassegaments de materials, de qualsevol tipus, i/o maquinària d’instal·lacions, aplicant el setanta-cinc 
per cent del valor del material descrit dins del preu descompost. 
 
3.6.- Treballs per administració. En cas que per alguna circumstància atípica i extraordinària, fos 
necessari realitzar treballs per administració, aquests en cap cas podran iniciar-se sense l'aprovació 
per escrit, expressa i concreta de BIMSA a través dels seus legals representants. 
 
Els treballs per administració que s'encarreguin es pressupostaran i certificaran descomponent-los en 
les unitats d'obra corresponents, segons el que està previst en la clàusula 2.2 del present Contracte. 
 
Els documents que generin aquests treballs per administració, hauran d'ésser validats diàriament per 
la Direcció d’Obra, i el resum setmanal pel legal representant de BIMSA. 
 
4.- ABONAMENT DE LES CERTIFICACIONS. 
 
4.1.- Calendari de certificació.  BIMSA estendrà la certificació del mes amb data de l’últim dia d’aquest 
i dintre dels deu dies naturals del mes següent, a partir de la relació valorada establerta a la clàusula 3 
d’aquest Contracte.  
 
Per tal de procedir a l’abonament de les factures, la certificació haurà d’arribar amb totes les signatures 
necessàries el dia setze (16) del mes i s’enviarà al departament tècnic corresponent.  
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L’abonament de les factures tindrà lloc el primer dia de pagament de BIMSA, que es realitzarà dins dels 
terminis establerts a la Llei 15/2010, de 5 de juliol de modificació de la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. A la 
signatura del present Contracte s’haurà d’aportar un certificat de de titularitat bancària. 
 
4.2.- Presentació de factures. Les factures han d’arribar amb les següents dades fiscals “BARCELONA 
D’INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, SA”, Carrer de Roc Boronat, 117, 8a planta 08018 Barcelona, 
CIF: A-62320486, com a màxim el dia vint (20) del mes en curs o laborable posterior. 
 
Les factures hauran de complir el Real Decret 1619/2012 de 30 de novembre (modificat per Real Decret 
596/2016, de 2 de desembre, per a la modernització, millora i impuls de l’ús de mitjans electrònics en 
la gestió de l’Impost del Valor Afegit), on s’estableix el reglament per a facturar, i s’hauran de presentar 
per mitjans electrònics. A les factures haurà de figurar de manera clara el número d’expedient, 
la descripció dels serveis i el període facturat, als camps habilitats. 
 
Veure instruccions de presentació de la factura electrònica al comunicat de data 25/9/2018 en el 
següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
4.3.- Interès de demora. En el cas de que BIMSA incorregués en mora en el compliment dels terminis 
de pagament, les quantitats endeutades meritaran l’interès de demora. El tipus d’interès de demora que 
aplicarà serà el corresponent a l’interès legal de demora establert a la Llei 3/2004, de 29 de desembre, 
per la qual s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
4.4.- Cessió de factures.  Per a la cessió o endós de qualsevol certificació o factura es necessitarà la 
prèvia notificació fefaent a BIMSA de l’acord de cessió. Així mateix, la cessió s’haurà de produir 
conforme el procediment que consta a la pàgina web de BIMSA:   Veure 26/10/18 Comunicat. 
Tramitació de cessions de drets de cobrament al següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
4.5. Procediment de facturació de certificacions d’ obra 
 
Veure instruccions del procediment de facturació de certificacions d’obra al comunicat de data 6/5/2019 
en el següent enllaç:  
 
http://www.bimsa.cat/comunicats/ 
 
5.- TERMINI. 
 
5.1.- Termini de les obres. L'inici de les obres a què es contrau el Contracte basat, el fixarà 
oportunament BIMSA, segons la data que es convingui per a realitzar la comprovació del replanteig. 
L’inici de les obres començarà a comptar a partir de la data que consti a l’acta de comprovació del 
replanteig. 
 
El termini d'execució de les obres, dins del qual hauran de quedar totalment finalitzades, en forma que 
es pugui procedir a la seva recepció, es fixa en el projecte a executar i en la documentació enviada per 
BIMSA, a comptar des de la data indicada en el apartat anterior.  
 
El termini total ha de ser complert pel Contractista al seu risc i ventura. 
 
5.2.- Acta de comprovació del replanteig. La data que consti per l’inici de les obres a l’acta de 
comprovació del  replanteig suposa la data d’inici d’execució del Contracte i des del dia següent 
s'efectuarà el còmput de temps de tots aquells efectes del Contracte que, en qualsevol mesura, 

http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/
http://www.bimsa.cat/comunicats/
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depenguin d'un terme o d'un termini a comptar des del començament de les obres, amb les excepcions 
que es puguin recollir a l'acta de comprovació del replanteig. 
 
El Contractista no podrà executar cap activitat d’obra abans d’aquesta data. 
 
L’acta de comprovació del replanteig serà signada per part del legal representant del Contractista, el 
Director de les Obres, el Coordinador de Seguretat i Salut, i el responsable o responsables del 
Contracte de BIMSA. Es podran afegir aquells/aquelles signataris/signatàries que es consideri oportú 
per cada obra en particular. 
 
L’acta de comprovació de replanteig s’haurà de formalitzar en el termini que indiqui BIMSA que, en tot 
cas i sense causa justificada, no serà superior a 1 mes des de l’adjudicació del contracte basat. 
 
La data de comprovació del replanteig expressarà de forma específica el coneixement i absoluta 
disponibilitat del terreny per part del Contractista per tal d’executar les obres definides al projecte, 
manifestant-se, si fos el cas, en aquest document, les excepcions o altres reserves que es detectin en 
aquest sentit. 
 
5.3.- Acta de finalització d’obra. Una vegada finalitzades les obres objecte del Contracte es procedirà a 
la signatura de l’acta de finalització de les obres per part del Contractista i del Director de les Obres. La 
data d’aquest document determina la data de finalització de les obres tot i que no suposa la recepció 
de les obres que es regula segons la clàusula corresponent. 
 
L’acta de finalització d’obra podrà contenir una relació d’esmenes formada per un llistat de reparacions, 
repassos o tasques i gestions pendents que a judici del Director de les Obres, no suposa un 
inconvenient per a considerar l’obra finalitzada. Aquests treballs hauran d’incorporar la data de 
compromís d’execució. 
 
5.4 Pla d’Obres. El contractista resta obligat, en un termini inferior a 15 dies des de l’adjudicació del 
Contracte, a presentar un Pla d’Obres i histograma que desenvolupi les tasques de l’obra i justifiqui la 
consecució del termini establert pel Projecte.  L’Histograma presentat serà coherent amb el Pla d’Obres 
i valorarà mensualment l’obra prevista a certificar. 
 
La Direcció d’Obra valorarà i aprovarà, si escau, la Planificació  presentada. En cas contrari el 
Contractista resta obligat a corregir les esmenes que li demani la Direcció d’Obra. El compliment del 
termini final de les obres serà contractual en qualsevol cas. 
 
5.6.- Retards no imputables al Contractista. En cas que el Contractista consideri que l’obra és objecte 
d’un endarreriment per una causa no imputable a ell mateix, considerant exclusivament com a causes 
no imputables al Contractista les causes de força major definides a la clàusula 12 o incompliments 
contractuals de BIMSA, i, sempre que, afectin el camí crític del termini total o parcial de les obres, ho 
haurà de justificar en un document de Petició de Pròrroga que incorporarà el nou planning proposat.  
 
La petició de pròrroga la haurà de presentar en un termini màxim de quinze dies naturals a comptar des 
de que es produeixi la causa originària del retard al Director de les Obres per a la seva avaluació.  
 
El Director de les Obres, una vegada analitzada i avaluada la informació, emetrà, si s’escau, un informe 
de Pròrroga a on determini de forma justificada el termini d’endarreriment per les causes exposades, a 
l’efecte de que la pròrroga sigui aprovada per BIMSA en el termini de deu dies naturals. 
 
Una vegada emès l’informe d’aprovació de pròrroga i aprovat per BIMSA el Contractista disposa de dos 
setmanes per a redactar el nou pla de treballs i el nou histograma. 
 
El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou termini 
ampliat aprovat per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els rendiments, lligams i durades no 
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afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament amb BIMSA, una vegada 
comprovada la circumstància anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i Histograma substituint a efectes 
contractuals als anteriors vigents. 
 
En cas de que no es concedeixi la pròrroga per retard no imputable al Contractista, qualsevol retard en 
l’execució de les obres serà imputable al mateix, que serà responsable dels perjudicis que se’n derivin 
en virtut del principi de risc i ventura que assumeix en l’execució d’obra. 
  
5.7.- Paralització parcial dels treballs. BIMSA podrà ordenar expressament la paralització total o parcial 
dels treballs en qualsevol moment de conformitat amb lo previst en la clàusula 26 del Contracte.  
 
5.8.- Retard imputable a BIMSA.  
 
Si el Contractista considera que es produeix un retard imputable a BIMSA, ho haurà de justificar en un 
informe específic a on expressarà els fets, les causes, les repercussions sobre el camí crític i qualsevol 
documentació annexa. BIMSA, tenint en consideració l’avaluació dels fets per part del Director de les 
Obres, determinarà el retard realment causat per aquesta causa. 
 
El Contractista procedirà a l’actualització del Pla d’Obres i de l’Histograma incorporant el nou termini 
ampliat aprovat pel Director de les Obres i per BIMSA. El nou Pla d’Obres no podrà modificar els 
rendiments, lligams i durades no afectades per les causes exposades. El Director d’Obra juntament 
amb BIMSA, una vegada comprovada la circumstància anterior, aprovarà el nou Pla d’Obres i 
Histograma substituint a efectes contractuals als anteriors vigents. 
 
Una vegada aprovat el retard, el Contractista podrà reclamar una compensació econòmica a BIMSA si 
efectivament acredita que se li ha produït un dany com a conseqüència del retard imputable a la societat 
municipal. 
 
Si el Contractista acredita efectivament el dany com a conseqüència del retard imputable a BIMSA 
podrà reclamar una compensació econòmica per qualsevol dany o perjudici (inclosos els costos 
indirectes) que no podrà excedir la quantitat de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini 
contractual de l’obra) euros per cada mes d’increment del termini total de les obres, sense tenir en 
compte la primera quinzena. 
 
S’estableix un import màxim per compensació per qualsevol concepte, inclosos els indirectes, en un 
deu per cent del preu del contracte.  
 
5.9.- Retards no Imputables ni a BIMSA ni al Contractista. No es consideren retards imputables a BIMSA 
ni al Contractista els relacionats amb les següents naturaleses: 
 

• Retards en la resposta de les companyies subministradores de serveis (elèctriques, de 
telecomunicacions, de gas, etc.) 

• Retards en la resposta d’administracions i/o entitats públiques 

• Ajustos en les dates d’actuació derivades del Comitè d’Obres i Mobilitat 

• Condicions climatològiques extraordinàries 
 
En aquests casos, i sempre que el retard no hagi estat ocasionat indirectament pel Contractista o 
BIMSA, no es tindrà dret a compensació per despeses indirectes, cap altre compensació econòmica ni 
a l’aplicació de clàusules de penalització, a excepció que el retard per aquestes causes superi el vint 
per cent del termini inicial de les obres, llavors el Contractista tindrà dret, en l’excés d’aquest termini, a 
reclamar la compensació per indirectes d’acord a la clàusula 5.8 del present Contracte.  
 
5.10.- Actualitzacions del Pla d’Obres. El Contractista restarà obligat a adaptar les seves tasques, i per 
tant el Pla d’Obres, d’acord als requeriments de BIMSA, seguint les normes i instruccions que a tal 
efecte li dicti la societat municipal o el Director d’Obra.  
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Són causes que poden donar lloc a la modificació del Pla d'Obres, entre altres, sense que la relació 
que segueix sigui limitativa, sinó merament enunciativa: 
 

- Compliment de l’horari de treball establert pel Manual de Qualitat de les Obres de l’Ajuntament 
de Barcelona, establert de manera general entre les 8.00 i les 19:00 hores, especialment en el 
que fa referència a activitats molestes a l’entorn, així com la normativa que sigui aplicable. 

- Adaptació a les dates i horaris derivades de les decisions del Comitè de les Obres i Mobilitat 
de l’Ajuntament de Barcelona en quan a l’execució de desviaments de trànsit i ocupacions. 

- Adaptació a la comptabilització amb la celebració d’esdeveniments ciutadans. 
- Adaptació a les dates òptimes de plantació d’espècies vegetals. 
- Adaptació a la coordinació amb altres contractistes coexistents a l’espai d’obres. 

 
Aquesta adaptació no eximeix del compromís de compliment dels terminis parcials ni total del Pla 
d’Obres per part del Contractista llevat de que aquests requeriments suposin, de manera justificada, i 
d’acord al procediment del punt 5.6 del present Contracte, un endarreriment justificat no imputable al 
Contractista. 
 
6.- PROJECTE.  
 
6.1.- Definició de les obres a executar:  S'entén que les obres a realitzar venen definides en el/s 
projecte/s annexat/s a aquest Contracte como Annex núm. 2 i a la resta d’annexos del mateix, tant pel 
que fa referència a les seves dimensions, materials que les componen i les seves condicions, com a la 
forma en què ha de dur-se a terme l'execució, condicions que ha de reunir l’obra executada, proves de 
qualitat i mesures de seguretat i salut que el Contractista desenvoluparà d’acord amb el previst a la 
clàusula 8 del present Contracte. 
  
Quan hi hagi documents annexos a la memòria del/s projecte/s, tals com estudis geotècnics, hidrològics 
i urbanístics, amidaments i d'altres, aquests s’aporten amb caràcter il·lustratiu i explicatiu de l’obra 
definida, per a la seva justificació, millor comprensió i execució. 
 
Tanmateix, el pressupost té caràcter orientatiu en el que fa referencia als amidaments, essent els preus 
unitaris els que tenen caràcter contractual. 
 
6.2.- Prevalença dels documents de projecte. En cas de contradicció entre els documents contractuals 
del projecte s’estableix la prevalença descendent en la següent escala: 1º Plec de Clàusules, 2º Plànols, 
3º Pressupost i 4º Memòria. Aquesta prevalença es podrà veure exceptuada pel referent a quan ens 
els plànols hi figurin treballs no contemplats en el pressupost, en el qual cas, segueixen prioritzant el 
plànols però s’haurà de fer efectiu el pagament d’allò realment executat. 
 
6.4.- Responsabilitats del Contractista sobre el/s projecte/s: El Contractista en la fase de revisió i 
acceptació té la responsabilitat d’estudiar els documents del/s projecte/s i especialment l’estudi dels 
processos constructius. El Contractista manifesta ser coneixedor de l’espai de treball, les condicions de 
l’entorn, els terminis de treball i les normes d’execució en particular sota la normativa de l’Ajuntament 
de Barcelona i en general les que li siguin d’aplicació. 
 
En cas que es produís un encariment dels processos d’execució de l’obra, el Contractista no podrà 
al·legar res si l’obra a executar no es veu modificada substancialment. Les modificacions de 
dimensions, a mode d’aclariment, no es consideraran modificacions substancials a aquest efecte. 
 
6.5.- Desenvolupament del/s projecte/s. El/s projecte/s no té/tenen per objecte definir en detall els 
processos constructius així com tampoc els plans de detall, plànols de taller, o altres requeriments 
auxiliars per tal d’executar l’obra definida. Serà responsabilitat del Contractista definir i desenvolupar 
aquestes tasques auxiliars per a dur a terme els treballs que executaran l’obra definida. 
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Una vegada efectuats els replantejos de detall i els treballs necessaris per a un perfecte coneixement 
de la forma i característiques del terreny i materials, el Contractista formularà els plànols de detall 
constructiu d'execució que la Direcció d’Obra estimi convenients, justificant adequadament les 
disposicions i dimensions que hi figurin en aquests a raó dels plànols del projecte constructiu, els 
resultats dels replantejos, treballs i assajos realitzats, els plecs de condicions, i els reglaments vigents. 
 
Aquests plànols hauran de formular-se i presentar-se amb la suficient antelació, que fixarà la Direcció 
d’Obra, a la data programada per a l'execució de la part d'obra a què es refereix, i hauran d'ésser 
aprovats per la Direcció d’Obra. 
 
7.- DIRECCIÓ DE LES OBRES. 
 
7.1.- Direcció d’Obra. La Direcció d’Obra està constituïda pel Director d’Obra i el Coordinador de 
Seguretat i Salut i les persones que amb ells col·laboren en funcions concretes. 
 
La Direcció Facultativa de l’Obra estarà a càrrec i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva 
dels adjudicataris d’aquests serveis. BIMSA, a proposta dels adjudicataris d’aquests serveis, designarà 
les figures personals del Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicarà al 
Contractista a efectes del present Contracte. 
 
Per a poder complir amb la màxima efectivitat la missió que li ha estat encomanda, la Direcció 
Facultativa d’Obra gaudirà de les més àmplies facultats dins del marc del/s projecte/s adjudicat/s i 
d’aquest Contracte. 
 
7.2.- Atribucions de la Direcció d’Obra. El Director de l’Obra serà l’interlocutor amb el Contractista per 
a tot tipus de propostes, aclariment de dubtes, demandes diverses, etc. el qual les resoldrà dins les 
atribucions que li són pròpies.  
 
El Director de l’Obra podrà delegar les seves funcions operatives, de control i altres, en les persones 
que formen l’equip de Direcció de les Obres. 
 
Entre les atribucions del Director d’Obra, cal destacar: la interpretació dels documents de Projecte i 
l’establiment d’adequacions i detalls a l’esmentat projecte (si és el cas), l’emissió d’ordres i la resolució 
de problemes que puguin sorgir quan s’executi el projecte, la signatura de l’acta de comprovació del  
replanteig, els procediments de valoració de les certificacions, la certificació, liquidació i recepció dels 
treballs, certificat final d’obres, etc.  i les pròpies funcions derivades del seu càrrec. 
 
El Director de les Obres podrà proposar a BIMSA possibles modificacions en qualsevol aspecte 
relacionat amb les obres, ja siguin materials, qualitats, processos constructius, subcontractistes, 
industrials, terminis, etc. Les decisions de la Direcció d’Obra que impliquin una modificació del/s 
projecte/s, en qualitat, en cost o en termini, hauran de ser aprovades per escrit per BIMSA. 
 
El Contractista ha d’obeir les ordres del Director de l’Obra sota qualsevol circumstancia sent 
responsable directe de les conseqüències i repercussions que se’n derivin d’aquest incompliment. En 
cas d’incompliment de les ordres s’aplicarà la penalització d’acord a la clàusula corresponent. 
 
La Direcció d’Obra i BIMSA podran aturar qualsevol dels treballs en curs de realització, que no 
s'executin d'acord amb les prescripcions contingudes a la documentació definitòria de les obres o be 
quan el procediment d’execució no es consideri adient o pugui incórrer en danys, afeccions, despeses 
o riscos innecessaris. L’incompliment d’aquest mandat de manera injustificada suposa una falta greu 
que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
7.3.- Ordres de la Direcció d’Obra. Les instruccions de la Direcció d’Obra al Contractista s’emetran per 
escrit i quedaran recollides en el corresponent llibre d’ordres diligenciat a l’inici dels treballs. El llibre 
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d’ordres es podrà substituir per “actes” que s’emetran per duplicat. El Contractista està obligat a signar 
el coneixement i rebut de les esmentades actes. 
 
Així mateix el Director de les Obres podrà fer servir qualsevol mitjà contrastable i amb traçabilitat per 
emetre les ordres que consideri oportunes en funció de la urgència o mitjans disponibles, per exemple 
e-mails, fax, missatgeria instantània, etc. El Contractista esta obligat d’igual forma a confirmar rebut de 
les ordres emeses per qualsevol d’aquests mitjans. Aquestes ordres es ratificaran posteriorment en les 
corresponents actes de reunió o llibre d’ordres. 
 
El Director d’Obra proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, en la que 
s’exposaran les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa dels 
treballs que originaran un acta de reunió que caldrà signar per ambdues parts. Aquest serà considerat 
el mitjà formal de comunicació entre les parts. Els representants del Contractista estan obligats a assistir 
a aquestes reunions i a signar les actes corresponents. La Direcció d’Obra facilitarà a BIMSA 
setmanalment,  una vegada signades, aquestes actes de reunió. 
 
A les actes de reunió s’incorporaran els comentaris que el Contractista consideri adequats en quan a 
la valoració de les ordres i el possible desacord si és el cas, sense que en cap cas justifiqui aquesta 
opinió el no compliment de les ordres emeses. 
 
7.4.- Accés a la informació i l’obra. El Contractista està obligat a permetre i facilitar, mitjançant la 
disposició dels recursos necessaris, la lliure circulació i accés del Director de l’Obra en tot l’àmbit de les 
obres. 
 
El Director de l’Obra està obligat a complir totes les normes de seguretat i salut de les obres d’acord al 
Pla de Seguretat i Salut vigent. 
 
El Contractista està obligat a facilitar tota aquella informació i documentació en temps i termini que li 
demani el Director de les Obres en relació a l’execució de les obres sempre que aquesta no comprometi 
la privacitat ni la gestió interna de l’empresa constructora ni la seva gestió. La constatació d’ocultació o 
alteració maliciosa de la informació serà considerada una desobediència de les ordres del Director de 
l’Obra i s’actuarà en conseqüència.  
 
El Contractista facilitarà al Director de les Obres el coneixement i participació en totes aquelles 
previsions o actuacions que dugui a terme, entre les que s'assenyala, sense que la relació tingui 
caràcter limitador, les relacionades amb: 
 

- Detalls constructius. Replanteig, plànols de taller i plans de detall, incloent-hi mètodes i mitjans 
d’execució (maquinària i equips). 
 

- Materials. Materials a utilitzar i utilitzats en les obres. Aquests s'hauran presentat prèviament a 
la Direcció d’Obra per poder acreditar la seva idoneïtat. Zones i condicions d’abassegaments, 
terminis de subministraments i previsions de lliurament. Traçabilitat i recepció. 
 

- Auxiliars. Projecte, muntatge i funcionament d’instal·lacions, plantes de producció d'àrids, 
aglomerats asfàltics i formigons, camins d'accés, desviacions d’aigües i altres. 
 

- Moviment de terres. Origen de materials,  abocadors, traçabilitat i gestió de residus. 
 

- Prefabricats. Plans i mitjans de muntatge d’elements i estructures metàl·liques o prefabricats 
de formigó. Origen de fabricació. Traçabilitat. 

 
- Contractació i  legalització de les instal·lacions necessàries per a l’execució dels treballs. 
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- D’altres que tingui expressament designades al seu contracte o pròpies de la funció de Direcció 
de l’Obra. 

 
8.- SEGURETAT I SALUT DURANT L’EXECUCIO DE L’OBRA. 
 
8.1.- Coordinador de Seguretat i Salut. La coordinació de seguretat i salut de les obres estarà a càrrec 
i es desenvoluparà sota la responsabilitat exclusiva de l’adjudicatari d’aquest servei. BIMSA, a proposta 
de l’adjudicatari, designarà la figura personal del Coordinador de Seguretat i Salut i ho comunicarà al 
Contractista a efectes del present Contracte. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut durant l’execució de l’obra gaudirà de les més àmplies facultats per 
a poder complir amb la màxima efectivitat les funcions relacionades al Reial Decret 1627/97, de 24 
d’octubre, pel que s’estableixen disposicions mínimes de seguretat i salut en les obres de construcció, 
modificat pel Reial Decret 2177/2004, de 21 de novembre i pel Reial Decret 604/2006, de 19 de maig i 
disposicions concordants. Per tant, el Contractista haurà de donar-li coneixement i informar-lo de totes 
aquelles previsions o actuacions que dugui a terme que afectin o puguin afectar al seu àmbit de 
responsabilitats, en especial aquelles relacionades amb la funció d’organitzar la coordinació d’activitats 
empresarials prevista en l’article 24 de la Llei de Prevenció de Riscos Laborals i el Reial Decret 
171/2004, de 30 de gener, sobre coordinació d’activitats empresarials.  
 
8.2.- Atribucions del Coordinador de Seguretat i Salut. El Coordinador de Seguretat i Salut exercirà les 
seves funcions en el marc de la normativa vigent corresponent al seu càrrec. La més destacable serà 
la de interpretació del Pla de Seguretat vigent i l’aprovació de les seves modificacions ja siguin 
derivades del perfeccionament del mateix o de noves propostes. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut proposarà un dia de reunió amb periodicitat setmanal, com a mínim, 
en la que s’exposarà les ordres, propostes, dubtes i qualsevol altra informació rellevant sobre la marxa 
dels treballs i el desenvolupament del Pla de Seguretat i que originarà una Acta de reunió que caldrà 
signar per ambdues parts. Aquest serà considerat el mitjà formal de comunicació entre les parts. El/s 
representant/s del Contractista estarà/an obligat/s a assistir a aquestes reunions i a signar les actes 
corresponents. El Coordinador de Seguretat i Salut facilitarà a BIMSA setmanalment, una vegada 
signades, aquestes actes de reunió. 
 
El Coordinador de Seguretat i Salut emetrà les corresponents Actes de reunió amb l’aprovació dels 
treballs, normes i instruccions complementàries que es considerin oportunes, que a tots els efectes es 
consideraran ordres d’obligat compliment. 
 
El Contractista està obligat a informar, amb caràcter previ, al Coordinador de Seguretat i Salut, sobre 
els treballs de la planificació, mitjans, equips, processos i materials a emprar i la seva adequació al Pla 
de Seguretat i les propostes de modificació en el seu cas. L’execució de treballs amb mitjans diferents 
dels previstos al Pla de Seguretat, en qualsevol de les seves característiques, sense el coneixement 
del Coordinador de Seguretat i Salut serà considerat una desobediència de les seves ordres. 
 
8.3.- Llibre d’Incidències. El coordinador de Seguretat i Salut tindrà al seu càrrec el llibre d’incidències 
i el gestionarà d’acord amb el disposat per l’art. 13 del Reial Decret 1627/97, de 24 d’octubre, pel que 
s’estableixen disposicions mínimes de Seguretat i Salut en les obres de construcció. 
 
8.4.- Pla de Seguretat i Salut. El Contractista desenvoluparà l’Estudi de Seguretat i Salut del Projecte i 
elaborarà un Pla de Seguretat i Salut que haurà de presentar amb la suficient antelació a la data de 
l’acta de comprovació del replanteig per tal que el Coordinador de Seguretat i Salut el revisi, modifiqui 
i aprovi abans de l’inici de les obres. Les obres no podran començar sense disposar de l’aprovació del 
Pla de Seguretat. 
 
En el Pla de Seguretat i Salut el Contractista podrà incloure, amb la corresponent justificació tècnica, 
les propostes de mesures alternatives de prevenció que consideri adients. 
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En cas que el Coordinador de Seguretat i Salut no aprovi el Pla de Seguretat i Salut, indicarà al 
Contractista les modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de 
seguretat i salut previstes en la normativa d’aplicació, i el Contractista restarà obligat a esmenar el Pla 
de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou 
el Pla de Seguretat i Salut, degudament esmenat, al Coordinador de Seguretat per a la seva aprovació. 
 
El Pla de Seguretat i Salut podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de l’obra, 
de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. 
Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Els intervinents en l’execució de l’obra, així com les persones u òrgans amb responsabilitats en matèria 
de prevenció de riscos laborals en les empreses intervinents i els representants dels treballadors, 
podran presentar al Coordinador de Seguretat i Salut, per escrit i de forma raonada els suggeriments i 
alternatives que considerin oportunes.  
 
El Pla de Seguretat i Salut estarà a disposició permanent de la Inspecció de Treball i Seguretat Social 
i del tècnics dels òrgans especialitzats en matèria de Seguretat i Salut de l’Administració Pública 
competent, de la Direcció de l’Obra així com de les empreses participants i dels representats dels 
treballadors. 
 
8.5.- Responsabilitat d’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En qualsevol cas, el Contractista serà 
plenament responsable de la correcta aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
 
L’incompliment del Pla de Seguretat i Salut o les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut de manera 
injustificada suposa una falta greu que es penalitzarà d’acord a la clàusula corresponent. 
 
8.6.- Preu de l’aplicació del Pla de Seguretat i Salut. En concepte de retribució per l’elaboració, aplicació 
i execució del Pla de Seguretat i Salut en el treball, el Contractista facturarà a BIMSA la quantitat 
establerta al/s projecte/s, essent aquesta una partida tancada contemplada en el preu previst en la 
clàusula 2.1 del present Contracte. El Contractista, havent estudiat el projecte de les obres i l’Estudi de 
Seguretat i Salut, es compromet i obliga a no reclamar a BIMSA cap altra quantitat en concepte 
d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en el Treball, amb independència de les 
modificacions que es puguin introduir en aquest Pla, ja sigui a instància del propi Contractista, del 
Coordinador de Seguretat i Salut o de qualsevol altra persona facultada per a promoure les esmentades 
modificacions. La retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut 
únicament podrà ser objecte de revisió en cas que BIMSA modifiqui el present Contracte augmentant 
part de l’obra i/o unitats d’obra, i/o afegint-n’hi d’altres no previstes sempre que el total de la valoració 
de les esmentades modificacions de l’obra a executar -sumades algebraicament- sobrepassin en més 
del vint per cent el pressupost indicat en la clàusula 2.1 del present Contracte. 
 
En aquest cas, l’escreix de les despeses per aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut  ocasionat 
per la modificació de l’obra a executar per valor superior al vint per cent del pressupost indicat en la 
clàusula 2.1 del present Contracte, es valorarà per aplicació dels preus unitaris o, si no estiguessin 
previstos, es formularà conjuntament per BIMSA i el Contractista el corresponent preu unitari d’acord 
amb el previst a la clàusula 2.2 del present Contracte, prèvia l’oportuna justificació de l’escreix 
d’aquestes despeses per part del Contractista i la seva certificació per part del Coordinador de 
Seguretat i Salut. 
 
8.7.- En cas d’incompliment del Pla de Seguretat i Salut en el Treball per causa imputable al 
Contractista, i sense perjudici de les penalitzacions que li siguin d’aplicació, BIMSA podrà suspendre 
l’abonament de la partida corresponent a la retribució en concepte d’elaboració, aplicació i execució del 
Pla de Seguretat i Salut en el Treball. 
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8.8.- El Contractista està obligat al compliment de la normativa vigent en matèria de prevenció de riscos 
laborals. I a aquests efectes, es compromet a aportar en el termini de quinze dies des de la signatura 
del present Contracte, la documentació exigida per la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del 
marc normatiu de la prevenció de riscos laborals i pel Real Decret 171/2004, de 30 de gener, que 
desenvolupa l’article 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de prevenció de Riscos Laborals, així 
com el Pla de prevenció de Riscos Laborals. 
 
8.9.- Rescissió de l’obra per manca de Pla de Seguretat i Salut. En cas que en la data convinguda per 
a la comprovació del replanteig el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no hagués estat aprovat pel 
Coordinador de Seguretat i Salut per causa imputable al Contractista, BIMSA podrà declarar resolt el 
present Contracte. Es considerarà que el Pla de Seguretat i Salut en el Treball no ha estat aprovat per 
causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 

a) Quan el Contractista no hagi presentat al Coordinador de Seguretat i salut el Pla de Seguretat 
i Salut en el treball amb l’antelació a la data de comprovació del replanteig indicada per aquest 
darrer. 
 
b) Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla de Seguretat i Salut en el Treball d’acord amb 
les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, 
executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
9.- GESTIÓ AMBIENTAL DURANT L’EXECUCIÓ DE L’OBRA. 
 
9.1.- El Contractista elaborarà un Pla d’Ambientalització de les obres, si s’escau, en base a la Memòria 
Ambiental del/s projecte/s i/o el projecte a executar i tindrà en compte les millores ofertades a l’apartat 
corresponent de la seva oferta, que hagin estat acceptades per BIMSA. El Pla d’Ambientalització haurà 
de ser aprovat per la Direcció d’Obra abans de la data convinguda en la clàusula 5 per a realitzar la 
comprovació de replanteig i haurà de comptar, en tot cas, amb el vist i plau de BIMSA. 
 
9.2.- En cas que la Direcció d’Obra no aprovi el Pla d’Ambientalització, indicarà al Contractista les 
modificacions que consideri necessari introduir per tal de garantir les condicions de gestió ambiental 
definides en el projecte i en l’oferta del Contractista, i aquest restarà obligat a esmenar el Pla 
d’Ambientalització d’acord amb aquestes indicacions. El Contractista presentarà de nou el Pla 
d’Ambientalització, degudament esmenat, a la Direcció d’obra per a la seva aprovació que en tot cas 
haurà de comptar amb el vist i plau de BIMSA. 
 
9.3.- En cas que en la data convinguda per a la comprovació del replanteig, el Pla d’Ambientalització 
no hagués estat aprovat per la Direcció d’Obra per causa imputable al Contractista, BIMSA podrà 
declarar resolt el present Contracte. Es considerarà que el Pla d’Ambientalització no ha estat aprovat 
per causa imputable al Contractista en qualsevol dels següents casos: 
 
a) Quan el Contractista no hagi presentat a la Direcció d’Obra el Pla d’Ambientalització amb l’antelació 

a la data de comprovació del replanteig indicada per BIMSA. 
 
b)  Quan el Contractista no hagi esmenat el Pla d’Ambientalització d’acord amb les indicacions de la 

Direcció d’Obra. 
 
En cas que BIMSA declari resolt el present Contracte per les causes previstes a la present clàusula, 
executarà la fiança en concepte d’indemnitzacions dels danys i perjudicis ocasionats. 
 
9.4.- El Pla d’Ambientalització podrà ser modificat pel Contractista en funció del procés d’execució de 
l’obra, de l’evolució dels treballs i de les incidències o modificacions que puguin sorgir al llarg de l’obra. 
Aquestes modificacions requeriran l’aprovació expressa per part de BIMSA. 
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9.5.- El cost de l’execució del Pla d’Ambientalització s’abonarà d’acord als preus unitaris corresponents 
de l’annex 3, i d’acord a les clàusules del capítol 2, aplicat a l’amidament realment executat i en cap 
cas el Contractista tindrà dret a l’abonament íntegre de la partida o capítol determinat. El cost de 
l’elaboració i redacció del Pla d’Ambientalització serà a càrrec del Contractista sense dret a abonament. 
 
10.- CONTROL DE QUALITAT. 
 
10.1.- Pla de control de qualitat. El Pla de Control de Qualitat és un document del/s projecte/s que 
defineix els assajos en forma, número i temps per tal de garantir la correcta qualitat dels processos i 
materials emprats en l’execució de les obres. El Pla de Control de Qualitat ha d’estar ajustat com a 
mínim a les exigències de la normativa vigent i les que determini el propi Plec de Condicions. 
 
És responsabilitat del Director de les Obres validar el Pla de Control de Qualitat del projecte, qui a més 
té potestat per a incrementar-lo i adaptar-lo a la normativa en qualsevol moment amb la finalitat de 
garantir la correcta qualitat de les obres. 
 
El desenvolupament del Pla, és a dir, la presa de mostres, els assajos in situ i laboratori, les inspeccions 
i qualsevol altre comprovació es pot encomanar per BIMSA a una empresa adjudicatària d’aquest servei 
que queda fora d’aquest contracte. Abans de la data d’inici de les obres BIMSA comunicarà, si s’escau, 
a través del Director de l’Obra, l’empresa adjudicatària d’aquest servei. 
 
10.2.- Responsabilitats del Contractista envers el Control de Qualitat. El Contractista té la 
responsabilitat de programar i comunicar amb suficient antelació aquells treballs que s’hagin de 
coordinar amb l’empresa responsable del control de qualitat per tal que aquest es porti a terme en les 
condicions desitjables. El Director de les Obres coordinarà i organitzarà aquest treballs i els 
requeriments pertinents a les parts. 
 
El Contractista té l’obligació de facilitar l’accés i els mitjans necessaris en l’àmbit de l’obra, i qualsevol 
centre de producció exterior que ho precisi, per tal que l’empresa responsable del control ho pugui 
executar. 
 
El Contractista haurà de considerar en les seves planificacions, inclosa la contractual, les possibles 
interrupcions i ajustos derivats de la correcta execució del Pla de Control de la Qualitat no podent ser 
reclamable el sobre cost per aquest concepte. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable de la qualitat de l’obra que executi i 
d’acord amb allò establert en els annexos al present Contracte. 
 
10.3.- Autocontrol de la qualitat. El Contractista portarà a terme de manera voluntària però recomanable 
una campanya d’assajos complementaris dins del marc del propi autocontrol de la qualitat. El resultat 
d’aquest assajos, sempre sota la garantia d’un laboratori homologat per fer-los, podran servir per 
complementar o resoldre incidències en aquest aspecte. 
 
Aquest assajos no seran d’abonament ni suposaran un cost per a BIMSA. 
 
En qualsevol cas, el Contractista serà plenament responsable del compliment de les normatives 
ambientals vigents que li siguin d’aplicació i de la qualitat de l’obra que executi, i d’acord amb allò 
establert en els annexos al present Contracte. 
 
10.4.- Interpretació de resultats i conseqüències. Correspon al Director de les Obres la interpretació, 
validesa i les conseqüències derivades dels resultats del Pla de Control.  
 
En cas de resultats deficients, el Director de les Obres valorarà les accions a iniciar a desenvolupar 
mitjançant l’apertura d’una No Conformitat.  
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Aniran a càrrec del Contractista els costos de correcció, els costos de nous assajos associats a la No 
Conformitat i altres derivats.  
 
11.- MITJANS DEL CONTRACTISTA PER A L'EXECUCIÓ DELS TREBALLS. 
 
11.1.- El Contractista està obligat a tenir en l'obra l'equip de personal directiu i tècnic que resulta de la 
documentació de l'adjudicació i la seva aplicació a la naturalesa del Projecte objecte del Contracte. Així 
mateix, designarà les persones que assumeixin per la seva part la direcció dels treballs que hauran de 
tenir facultats per a resoldre quantes gestions depenguin de la Direcció d’Obra, havent sempre de donar 
compte a aquesta per a poder absentar-se de la zona de l'obra. 
 
El Contractista no podrà canviar cap integrant de l’equip designat que BIMSA consideri clau per 
l’execució del contracte, segons Clàusula 9 del Plec de Clàusules Administratives Particulars, sense 
comunicar-ho prèviament a BIMSA, tot proposant una persona que tindrà una preparació, capacitat i 
experiència no inferior a la designada inicialment. El canvi dels integrants de l’equip quedarà supeditat 
a l’acceptació prèvia per part de BIMSA. 
 
El Contractista podrà canviar les figures relatives al Responsable de la implantació de l’obra al domini 
públic, Delegat/da d’Obra i Responsable de l’ambientalització de l’obra amb prèvia comunicació a 
BIMSA i de manera expressament escrita. 
 
11.2.- Tant la idoneïtat de les persones que constitueixin aquest grup directiu com la seva organització 
jeràrquica i especificació de funcions, serà lliurement apreciada per la Direcció d'Obra que tindrà en tot 
moment la facultat d'exigir al Contractista la substitució, per causa justificada, de qualsevol persona o 
persones adscrites a aquesta, sense obligació de respondre de cap dels danys que al Contractista 
pogués causar-li l'exercici d'aquella facultat. No obstant, el Contractista respon de la capacitat i de la 
disciplina de tot el personal assignat a l'obra. 
 
11.3.- El Contractista no podrà disposar per a l'execució d'altres treballs, de la maquinària que d'acord 
amb el Pla d’Obres s'hagi compromès a tenir a l'obra, ni retirar-la de la zona d'obres, llevat l'expressa 
autorització de la Direcció d’Obra. 
 
11.4.- A més del compliment de tots els reglaments i disposicions vigents, tals com l'ús d'explosius (si 
és el cas), el d’instal·lacions elèctriques, el d’abocaments controlats i altres d'aplicació, el Contractista 
adoptarà sota la seva exclusiva responsabilitat i vigilància, totes les mesures necessàries per a garantir 
la més absoluta seguretat del personal de l'obra i de tercers. 
 
El Contractista, d’acord amb les indicacions del Coordinador de Seguretat i Salut i el seu propi criteri 
professional adoptarà les mesures necessàries per tal de garantir l’estricte compliment de la Llei 31/95 
de 8 de novembre de prevenció de riscos laborals i qualsevol altra normativa que la desenvolupi o sigui 
d’aplicació. 
 
11.5.- L'organització dels treballs haurà de garantir un escrupolós respecte als valors paisatgístics i 
ecològics de l'entorn. 
 
11.6.- El Contractista disposarà dels mitjans, instal·lacions i serveis auxiliars i de recolzament, 
necessaris per a la correcta execució dels treballs. 
 
12.- RISC DE L'OBRA, FORÇA MAJOR I RESPONSABILITAT. 
 
12.1.- L’execució del Contracte es realitzarà a risc i ventura del Contractista. 
 
Assenyaladament, el Contractista haurà de suportar, per exemple i sense caràcter limitatiu: 
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-  Els riscos derivats dels retards que es poguessin produir en la execució de l’obra i els costos derivats 
dels mateixos. 

 
-   Els riscos derivats de la falta de previsió o d'un error de càlcul per part del Contractista a l'hora de 

preparar la seva proposta tècnica i/o econòmica en quant als preus unitaris ofertats. 
 
-  Els riscos derivats de sobtades pertorbacions en els treballs contractats, dificultats tècniques no 

previstes o contratemps que encareixin l'execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats dels increments del preus dels materials utilitzats per a la execució de l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de les responsabilitats de tota classe derivades de perjudicis a tercers ocasionats 

pel Contractista o per qualsevol persona física o jurídica vinculada amb ell i la responsabilitat civil, 
administrativa i/o penal derivada de l’execució de l’obra. 

 
-  Els riscos derivats dels sobre costos que es poguessin produir com a conseqüència d’incidències 

relacionades  amb la coordinació dels diferents industrials intervinents a l’obra. 
 
-  Els riscos derivats de qualsevol actuació imputable al Contractista o de qualsevol obligació que hagi 

d’assumir segons el present Contracte.  
 
12.2.- En conseqüència, les obres s'executaran en quant al seu cost, terminis d'execució i art de 
construcció, a risc i ventura del Contractista, excepte en els següents supòsits de força major, i sempre 
que no existeixi actuació imprudent per part del Contractista: 
 
- Incendis causats per electricitat atmosfèrica. 
 
- Els fenòmens naturals d’efectes catastròfics, com sismes submarins, terratrèmols, erupcions 

volcàniques, moviments del terreny, temporals marítims, inundacions i altres similars. 
 
- Destrosses ocasionades violentament en temps de guerra, robatoris tumultuaris o alteracions greus 

de l’ordre públic. 
 
12.3.- L’acceptació del Contracte basat implica la declaració per part del Contractista d'haver complert 
amb la seva obligació de reconèixer tots els llocs en què han d'executar-se obres i tenir coneixement 
de les seves condicions, inclosos els préstecs i abocaments, d'haver estudiat detingudament els 
documents del/s projecte/s, que considera suficient per al desenvolupament dels treballs i, en 
conseqüència, que es responsabilitza de l'execució de l'obra fins al seu lliurament en perfectes 
condicions d'ús i en la forma i condicions convingudes. 
 
12.4.- El Contractista és el responsable dels danys, lesions i perjudicis que es puguin causar derivats 
de les obres de construcció de l’obra, per tant és obligació del Contractista realitzar les obres de manera 
que es procuri evitar qualsevol dany i/o perjudici als béns públics i privats i a les persones com a 
conseqüència de l’execució del Contracte essent del seu compte i càrrec, en tot cas, les 
indemnitzacions a les que hi donés lloc i alliberant a BIMSA de tota responsabilitat i deixant-lo indemne 
en qualsevol reclamació que li formulessin al respecte.  
 
Quan s’escaigui, serà també responsable entre d'altres, dels danys i perjudicis soferts pels béns situats 
sota els ponts i aigües avall, i els talussos de les obres, en tots els casos en què aquests danys i 
perjudicis hagin d'ésser indemnitzats. 
 
12.5.- El Contractista no solament respondrà dels actes propis, sinó també dels subcontractistes, en el 
seu cas, dels del personal que li presti serveis i dels de les altres persones per qui hagi de respondre, 
d'acord amb la legislació vigent. 
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12.6.- El Contractista respondrà igualment de tots els danys causats a l'obra per tercers, abans de la 
seva recepció. 
 
El Contractista respondrà així mateix, dels danys i/o perjudicis causats a tercers, que li siguin 
imputables. 
 
12.7.- Si descuidés la policia de l'obra o la reparació dels danys causats, BIMSA podrà prendre, a càrrec 
del Contractista les mesures necessàries per evitar o reparar tals danys per manca de vigilància. 
 
12.8.- El Contractista serà responsable de quants perjudicis se’n derivin de les pertorbacions que es 
causin a les comunicacions, xarxa viària de tot tipus i serveis de qualsevol classe, havent de tenir 
previstos els mitjans precisos d'investigació prèvia dels que puguin quedar afectats, a fi de limitar 
l'afectació a allò indispensable i projectar i programar l'oportuna substitució en el seu cas. 
 
12.9.- Si l’obra s’arruïnés totalment o parcialment amb posterioritat al termini d’expiració de la garantia 
per vicis ocults de la construcció, degut a incompliment contractual per part del Contractista, aquest 
respondrà dels danys i perjudicis durant el termini de quinze anys a partir de la recepció o, si s’escau, 
fins a la data estimada de conclusió de les obres. Transcorregut aquest termini sense que s’hagi posat 
de manifest cap dany ni perjudici, la responsabilitat del Contractista restarà extingida totalment. 
 
13.- CONTRACTACIÓ D’ALTRES CONTRACTISTES PER PART DE BIMSA I 
SUBCONTRACTACIÓ.  
 
13.1.- BIMSA es reserva sempre el dret de contractar parts de l’obra exclosa en aquest Contracte a 
altres contractistes. Aquests contractistes tindran dret a entrar a l’obra i el Contractista els haurà de 
facilitar tots els mitjans necessaris pel correcte desenvolupament dels treballs. 
 
13.2.- El Contractista podrà subcontractar parcialment les obres objecte del present Contracte amb 
industrials i tercers d’acord amb allò establert en el Plec de Condicions de la licitació i sempre amb 
absoluta subjecció de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació en el 
Sector de la Construcció , així com el Reial Decret 1109/2007, de 24 d’agost, pel que es desenvolupa 
la citada Llei. 
 
El Contractista es responsabilitza solidàriament de les obligacions dels industrials i tercers contractistes 
pel que fa a l’execució dels treballs subcontractats, essent la seva obligació principal l’exigència que el 
subcontractista de l’obra principal compleixi amb els requeriments marcats per la Llei 32/2006, de 18 
d’octubre de 2006, Reguladora de la subcontractació en el Sector de la Construcció, així com pel Reial 
Decret 1109/2007, de 24 d’agost, que la desenvolupa. Així mateix, en cas d’incompliment dels 
industrials i tercers, quan hi hagi, BIMSA podrà exigir les penalitzacions establertes en la clàusula 25 
del present Contracte. 
 
BIMSA restarà sempre aliena i al marge de les relacions entre el Contractista i el subcontractista, no 
essent responsable en cap cas per les conseqüències derivades del Contracte que celebri aquell amb 
el segon; i continuarà, per tant, relacionant-se exclusivament amb el Contractista a tots els efectes. El 
Contractista te l’obligació de vetllar per tal que els subcontractistes tinguin la corresponent classificació 
així com vetllar pel compliment dels requeriments de la normativa aplicable. 
 
13.3.- El Contractista, en compliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora 
de la subcontractació en el Sector de la Construcció, i normativa connexa, haurà de mantenir 
actualitzada tota aquella documentació que segons dita normativa sigui de la seva responsabilitat, 
documentació a la que BIMSA i/o la Direcció Facultativa podran accedir en qualsevol moment. Aquest 
escrit adjuntarà una declaració del subcontractista, donant fe que compleix amb totes aquelles 
exigències previstes a la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, i que no està inhabilitat per a contractar ni 
comprès en cap dels supòsits que determinen la prohibició d’intervenir com a subcontractista en els 
termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, així com que compleix les exigències derivades 
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de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre de 2006. A més de l'anterior, s'adjuntaran les certificacions 
administratives, expedides per organisme competent, acreditant que l'empresa no ha deixat de complir 
les obligacions tributàries i de Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en els termes 
que s'estableixen als articles 7 i 8 del Reial Decret 390/1996, del ú de març. 
 
13.4.- El Contractista en cap cas podrà subcontractar amb persones o empreses incurses en suspensió 
de classificacions, inhabilitades per a contractar o compreses en algun dels supòsits que determinen la 
prohibició d’intervenir com a subcontractista en els termes establerts a la Llei 9/2017, de 8 de novembre, 
o fora d’aquells supòsits autoritzats per la Llei 32/2006, de 18 d’octubre o el RD 109/2007. 
 
13.5.- En qualsevol cas, els subcontractistes restaran obligats tan sols davant del Contractista que 
assumeix la total responsabilitat de l'execució del Contracte enfront de BIMSA d'acord amb aquest 
Contracte. 
 
13.6.- El Contractista en cap cas podrà cedir els drets i obligacions referents a l'execució de l'obra, 
derivats d'aquest Contracte. Aquesta prohibició no inclou la cessió dels drets econòmics que es deriven 
de la contraprestació acordada la qual es podrà realitzar, prèvia notificació fefaent de l’acord de cessió 
a BIMSA. 
 
13.7.- En cap cas el subcontractista podrà, a la seva vegada, subcontractar l’obra que té encomanada 
pel Contractista. 
 
13.8.- El Contractista es compromet expressament, en quan a les seves relacions comercials amb els 
subcontractistes i proveïdors amb els qui contracti per a l’execució de treballs objecte de l’obra regulada 
en el present Contracte, a complir íntegrament amb les disposicions de la Llei 3/2004, de 29 de 
desembre, per la que, s’estableixen mesures de lluita contra la morositat en les operacions comercials, 
i en especial, en quan als terminis de pagament establerts a continuació i de comprovació i validació 
de factures.  
 
En aquest sentit, el Contractista es compromet expressament a abonar les factures als seus 
subcontractistes i proveïdors en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la recepció 
de les mercaderies o la prestació del servei, tret que, contractualment, el Contractista i el subcontractista 
o proveïdor hagin pactat un termini de pagament superior que, en tot cas, no podrà superar els seixanta 
dies naturals. En el supòsit que el Contractista hagi establert contractualment amb els seus 
subcontractistes i/o proveïdors un procediment d’acceptació o de comprovació per verificar la 
conformitat dels bens o dels serveis amb allò disposat al contracte, el Contractista abonarà les factures 
en el termini màxim de trenta dies naturals a comptar des de la data en la que es realitzi l’acceptació o 
verificació dels bens o serveis. Aquesta acceptació o verificació s’haurà de produir en el termini màxim 
de trenta dies naturals a comptar des de la data de recepció dels bens o de la prestació dels serveis. 
Dintre d’aquest termini s’haurà de formular, en el seu cas, els motius de disconformitat. 
 
El Contractista no podrà imposar als seus subcontractistes o proveïdors agrupacions de factures per 
períodes superiors als establerts a l’article 4.4 de la Llei 3/2004, per la qual s'estableixen mesures de 
lluita contra la morositat en les operacions comercials. 
 
Aquestes obligacions del termini de pagament del Contractista amb els subcontractistes i/o proveïdors, 
així com la de lliurament de informació i documentació prevista a la clàusula 13.9 següent, tenen la 
consideració de condicions essencials d’execució i el seu incompliment permetrà la imposició al 
Contractista de les penalitats previstes a tal efecte a la clàusula 25 del present Contracte.  
 
Quan una empresa subcontractista al·legui morositat del Contractista en el pagament del preu que li 
correspongui per la prestació realitzada segons les obligacions de pagament del preu fixat a la Llei 
3/2004, de 29 de desembre, que estableix mesures de lluita contra la morositat en les operacions 
comercials, s’estableix com a obligació contractual entre les parts, que l’òrgan de contractació de 
BIMSA declari el pagament directe a l’empresa subcontractista. 
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Davant el requeriment d’una empresa subcontractista, BIMSA ha de donar audiència a l’empresa 
Contractista perquè en el termini màxim de deu dies naturals al·legui el que cregui convenient. Si no 
al·lega cap causa justificativa, BIMSA farà el pagament directament a l’empresa subcontractista amb 
detracció del preu al Contractista principal. 
 
En cap cas serà imputable a BIMSA el retard en el pagament derivat de la manca de conformitat del 
contractista principal a la factura presentada pel subcontratista. 
 
13.9.- El Contractista, durant la vigència del Contracte i el període de garantia corresponent, accepta 
proporcionar al responsable del contracte de BIMSA i al Coordinador de Seguretat i Salut, als efectes 
previstos en l’art. 24 de la Llei 31/1995, de 8 de novembre, de Prevenció de Riscs Laborals, per escrit,  
la següent informació: 
 
A. Informació a lliurar a BIMSA amb caràcter mensual: 
 
-  Relació detallada dels subcontractistes i/o proveïdors que participin o hagin participat en l’execució 

de l’obra objecte del present Contracte en el mes en curs, juntament amb les condicions de 
subcontractació o subministrament de cada un d’ells que estiguin relacionades amb els terminis de 
pagament. 

 
-  Justificant de compliment dels pagaments als subcontractistes i/o proveïdors dintre dels terminis de 

pagament establerts a la clàusula 13.8 anterior que inclourà, completant íntegrament els documents 
que li faciliti BIMSA. 

 
B. Informació a lliurar a BIMSA a requeriment d’aquesta. Aquesta informació es lliurarà a BIMSA en el 

termini màxim de quinze dies naturals a comptar des de la seva sol·licitud:  
 

-  Còpia de totes les factures emeses pels subcontractistes i/o proveïdors que participin en l’execució 
de l’obra objecte del present Contracte, amb el corresponent document bancari acreditatiu del 
pagament. 

 
-  Quanta informació raonable i rellevant addicional pugui ser sol·licitada al Contractista per BIMSA en 

relació al compliment dels terminis de pagament establerts. 
 
14.- PERMISOS I LLICÈNCIES. 
 
14.1.- Amb l’antelació necessària perquè no se’n derivin dificultats pel compliment del Pla d’Obres, el 
Contractista haurà de sol·licitar dels organismes, administracions i empreses que correspongui les 
corresponents autoritzacions, permisos i/o llicències que requereixi l’execució de l’obra i l’ocupació, 
manteniment o reposició de vies de comunicació, serveis afectats o qualsevol altra actuació que 
comporti l’execució de l’obra. Queden específicament excloses les llicencies d’obra i activitats.  
 
BIMSA podrà avançar la sol·licitud d’autoritzacions, permisos i llicencies, especialment els que es 
refereixen a vies de comunicació, serveis afectats o altres actuacions, amb la finalitat d’accelerar llur 
concessió. En aquest cas, BIMSA facilitarà al Contractista tota la informació i documentació referent a 
les esmentades sol·licituds, tan bon punt s’hagi signat el Contracte d’adjudicació de l’obra, fent-se 
càrrec el Contractista, si s’escau, del seguiment dels tràmits necessaris per a l’obtenció de les 
autoritzacions, permisos i llicencies i, en tot cas, de les despeses que comportin. 
 
L’obtenció de les citades autoritzacions, permisos i llicències no serà mai motiu d’increment del  preu 
contractual. 
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El termini d’execució de les obres només es podrà veure incrementat quan el  retard en l’obtenció de 
les citades autoritzacions, permisos i llicències no sigui imputable a BIMSA ni al Contractista, en els 
termes establerts a la clàusula 5.9 del present Contracte. 
 
14.2.- Seran a càrrec del Contractista la realització de tot tipus de gestions, projectes, escomeses 
prèvies, etc. (i els pagaments que comportin) necessàries per a la obtenció de l’alta/permís/legalització 
de totes les instal·lacions. 
 
BIMSA, retindrà l’últim dos per cent de l’import del Contracte que s’abonarà en el moment en que es 
presenti la legalització de les instal·lacions, i l’Estat de Dimensions i Característiques de l’Obra 
Executada (As Built) conforme a la Direcció d’Obra. En el supòsit que aquesta legalització no s’hagués 
obtingut en el termini d’un mes, a comptar des de la finalització material dels treballs, BIMSA podrà 
encarregar a un tercer la realització de la corresponent legalització a compte de l’import retingut. 
 
15.- OBLIGACIONS FISCALS, LABORALS, SINDICALS,  DE PROTECCIÓ AL MEDI AMBIENT, I 
MESURES DE CONTRACTACIÓ SOCIAL SOSTENIBLE. 
 
En quant a les obligacions fiscals, laboral i sindicals 
 
15.1.- El Contractista i els subcontractistes en el seu cas, hauran de complir i trobar-se al corrents en 
tot moment de les obligacions que com a empresa li pertoquen en matèria fiscal, ambiental, laboral, de 
Seguretat Social, sindical, i de prevenció de riscos laborals i Seguretat i Salut en el treball, essent 
estrictament i rigorosament responsables amb caràcter exclusiu i amb total indemnitat de BIMSA del 
compliment de qualsevol de tals obligacions. 
 
15.2.-  Als efectes de control per part de BIMSA , sense que això impliqui no obstant cap obligació per 
aquesta última, el Contractista haurà d'acreditar sempre que sigui requerit per BIMSA, tenir complides 
totes les obligacions esmentades en l'apartat anterior, posant a disposició de la societat municipal, en 
tot moment, els documents i comprovants que facin referència a tals obligacions. 
 
15.3.- Seran a càrrec exclusiu del Contractista totes les despeses i impostos que s'originin per raó de 
la constitució de fiances dimanants d'aquestes obligacions i, en el seu cas, les que es causin per la 
subcontractació de les obres objecte d'aquell i de les seves revisions. 
 
15.4.- El Contractista s’obliga a complir i fer complir durant la realització dels treballs el Pla de Seguretat 
i Salut i la normativa sobre seguretat i salut en el treball, així com les instruccions del Coordinador de 
Seguretat i Salut relatives a la seva aplicació i execució. Així mateix, s’obliga a complir el Pla ambiental. 
 
15.5.- El Contractista serà responsable dels accidents que puguin passar a tot el personal de l'obra o a 
terceres persones com a conseqüència de la realització dels treballs encomanats. 
 
15.6.- El Contractista es responsabilitza plenament de qualsevol infracció als reglaments de seguretat 
en la que es pugui incórrer durant la realització dels treballs contractats. 
 
En quant a les obligacions de protecció del medi ambient 
 
15.7.- El Contractista tindrà especial interès en la protecció i conservació del terreny, edificacions, 
entorn, i tots aquells elements que puguin veure’s afectats pel desenvolupament del Contracte. En 
particular haurà de complir tota la normativa ambiental que sigui d’aplicació a la zona de les obres. 
 
Si com a conseqüència d’actuacions imputables a l’execució de les obres, aquestes fossin aturades o 
suspeses per l’aplicació de la normativa ambiental, el Contractista no tindrà dret a cap tipus de 
reclamació econòmica ni d’ampliació de termini; sense perjudici de les accions que BIMSA pugui 
prendre al respecte. 
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El Contractista es compromet a complir les instruccions rebudes de la Direcció d’Obra i/o de BIMSA, 
en nom de l’Ajuntament de Barcelona, pel que fa a les actuacions a dur a terme en casos d’episodis 
d’alts nivells de contaminació atmosfèrica. 
 
En quant a les obligacions d’inexistència de relació econòmica i/ financera il·legal amb un país 
considerat paradís fiscal 
 
15.8.- El Contractista o subcontractistes o empreses filials o empreses interposades no podran realitzar 
operacions financeres en paradisos fiscals, segons la llista de països elaborada per les Institucions 
Europees o avalades per aquestes o, en el seu defecte, l’Estat espanyol o fora d’ells, i que siguin 
considerades delictives, en els termes legalment establerts, com delictes de blanqueig de capitals, frau 
fiscal o contra la Hisenda Pública. 
 
Aquesta és una condició especial d’execució del Contracte que es qualifica com una obligació de 
caràcter essencial. Per tant, en cas d’incompliment d’aquesta obligació o la verificació de la falsedat de 
la declaració realitzada durant el procediment de licitació,  BIMSA  podrà optar entre penalitzar al 
Contractista considerant-se una falta greu o resoldre el contracte i incoar el corresponent expedient de 
prohibició de contractar. 
 
En quant a les obligacions del compliment de contractació social  
 
Per a les obres amb un termini d’execució superior a 8 mesos serà d’obligat compliment per part del 
contractista la contractació d’un 5% del personal en risc d’exclusió social i dedicar un 5% del preu 
adjudicat a la contractació de centres especials de treball, de conformitat amb el que s’especifica a la 
clàusula 28 del Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
En quant a les obligacions derivades del compliment de l’oferta d’equip responsable (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció) 
  
La substitució de qualsevol de les persones responsables de l’obra oferts només es podrà realitzar per 
un altre persona amb unes característiques tals que, en cas d’haver figurat a l’oferta, hagués obtingut 
una puntuació igual o superior a la de la persona inicialment ofertada. 
  
En qualsevol cas, la substitució de qualsevol persona responsable de l’obra haurà de tenir el vist-i-plau 
de BIMSA, després del corresponent informe d’avaluació de la nova persona proposada. 
  
El compromís respecte de l’equip responsable ofertat s’integrarà al contracte i tindrà el caràcter 
d’obligació essencial, podent-se resoldre el contracte o imposar-se les penalitzacions per aquest motiu 
previstes al contracte, en cas d’incompliment per part de l’adjudicatari. 
 
16.- OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA DURANT EL TERMINI DE GARANTIA. 
 
16.1.- El període de garantia es fixa en un mínim de dos anys a comptar des de la finalització i recepció 
de l’obra a completa satisfacció de  BIMSA (o aquell altre termini superior que hagués indicat 
l’adjudicatari en la seva oferta). Durant el termini de garantia, el Contractista serà responsable i s’obliga 
a executar en l'obra tota classe de correccions, esmenes i reparacions que BIMSA consideri 
necessàries per a que aquestes obres compleixin totalment al temps del certificat de la fi del període 
de garantia les condicions del projecte i execució. Serà a més responsable de la conservació de les 
obres i instal·lacions, llevat en allò referent a l’explotació normal de l’obra. 
 
BIMSA procedirà a notificar per escrit al Contractista la incidència que s’hagi produït, i el Contractista 
disposarà d’un termini màxim de quinze dies laborables per a reparar, esmenar i/o corregir la deficiència 
o defecte observat pe BIMSA. 
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Si el Contractista entén que no es tracta d’una incidència derivada de l’execució de les obres sinó pel 
incorrecte ús de la mateixa, ho posarà en coneixement de BIMSA i de la Direcció Facultativa per escrit, 
en el termini màxim de set dies naturals. La Direcció Facultativa haurà de resoldre al respecte en el 
termini de tres dies laborables, indicant si és procedent l’actuació del Contractista. 
 
16.2.- El Contractista podrà disposar d'una organització específica per a dur a terme els esmentats 
treballs en les condicions indicades. En el cas que el Contractista no resolgui la incidència en el termini 
indicat, BIMSA, prèvia comunicació per escrit al Contractista, podrà encarregar directament aquells 
treballs a altres empreses. En qualsevol cas, la responsabilitat i l'import dels treballs executats, siguin 
pel Contractista, siguin pels serveis ordinaris de conservació o per altra empresa, seran sempre a càrrec 
del Contractista amb l'única excepció de l'import dels materials consumits per a l'explotació, tals com 
els carburants i de les reparacions que hagin hagut de realitzar-se com a conseqüència de danys 
causats per tercers, sempre que pugui acreditar-se degudament la causa d'aquests danys. 
 
17.- INFORMACIÓ A PREPARAR PEL CONTRACTISTA. 
 
17.1.- A banda de la informació que segons el present Contracte i la normativa aplicable  ha de preparar 
el Contractista, aquest últim també estarà obligat a preparar la següent documentació: 
 

• Implantació d’instal·lacions (si s’escauen). El Contractista haurà de presentar una proposta, en 
el termini que indiqui BIMSA, d’implantació dels serveis d’obra i oficines que serà validada per 
la Direcció d’Obra. 

 

• Planificació general de l’obra. El Contractista està obligat a desenvolupar la planificació de 
l’obra a l’inici dels treballs i en qualsevol dels casos exposats en aquest Contracte d’acord amb 
les raons que justifiquen l’actualització i els criteris per a fer-ho. 

 
17.2.- Planificació de les tasques setmanals. Cada dijous, el Contractista trametrà un informe al Director 
de les Obres amb la relació dels treballs previstos per a la setmana següent amb el grau de detall i 
definició que el Director de les Obres consideri necessari. Aquest últim, abans de vint-i-quatre hores, 
des de la recepció de la relació de treballs, aprovarà o transmetrà les esmenes al Contractista, que 
actuarà en conseqüència. 
 
Aquest document serà d’obligat seguiment i compliment pel Contractista, no podent iniciar cap treball 
no previst si no s’autoritza expressament pel Director de les Obres. En el cas de que no executi un 
treball previst, el Contractista haurà d’esposar les raons i s’estudiarà la seva repercussió sobre la 
planificació vigent. 
 
17.3.- Avaluació dels treballs setmanals. Cada dimarts, el Contractista trametrà un informe al Director 
de les Obres amb l’avaluació del compliment de les tasques proposades respecte les realment 
executades durant la setmana anterior. Haurà de valorar els treballs com assolits, parcialment assolits 
o no assolits. La no justificació dels incompliments serà considerat causa imputable al Contractista. 
 
17.4.- Desenvolupament plànols de detall. El Contractista està obligat a presentar, en forma i termini 
que defineixi i justifiqui el Director de les Obres, aquells plànols de detall o de taller que desenvolupin 
els plànols de projecte dins dels aspectes de desenvolupament del procés constructiu. 
 
Així mateix presentarà les definicions i càlculs de les estructures auxiliars necessàries per a l’execució 
de les obres. 
 
17.5.- Aixecament topogràfic. El Contractista tindrà obligació de deixar constància mitjançant 
aixecament topogràfic i reportatge fotogràfic del terreny abans de modificar la seva morfologia ja sigui 
per excavacions, terraplens, demolicions o similars. 
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BIMSA no es fa responsable de l'abonament d'activitats o obres elementals per les que no existeixi 
comprovació formal de l'obra oculta i en tot cas, es reserva el dret de què qualsevol despesa que 
comportés la comprovació d'haver estat executades aquestes obres, sigui a càrrec del Contractista. Als 
efectes d'evitar la comprovació, el Contractista, comunicarà amb suficient antelació a BIMSA la 
realització d'aquest tipus de treballs. 
 
17.6.- Informes de No Conformitat. El Contractista està obligat a emetre un informe i remetre’l al Director 
de les Obres arran de la/les No Conformitat/s que aquest hagi detectat i comunicat. L’informe exposarà, 
entre d’altres, les raons, les causes, les propostes de correcció i les propostes de prevenció en relació 
a la/les No Conformitat/s. El termini d’emissió de l’informe no serà superior a una setmana. 
 
17.7.- Projecte as-built. El Contractista tindrà l’obligació de preparar tota la documentació “as built” 
(plànols, memòries, càlculs, fitxes tècniques, etc..) així com els corresponents llibres d’operativa i 
manteniment de cadascuna de les instal·lacions i elements que la composen, d’acord amb la 
documentació de caràcter contractual i en la forma i termini que estableixi la Direcció Facultativa. 
Aquesta informació serà lliurada a mesura que es vagi desenvolupant l’obra i en la periodicitat que 
determini la Direcció Facultativa. El lliurament d’aquesta documentació serà preceptiva per a la recepció 
de les obres. 
 
17.8.- Informes de Responsabilitat Patrimonial i/o judicials. El Contractista resta obligat a respondre, 
dins de termini, als requeriments d’informació formulats per BIMSA en relació a procediments de 
Responsabilitat Patrimonial i/o judicials que presumptament se’n derivin de l’execució de l’obra de 
referència, manifestant, de forma raonada, l’acceptació o negació dels fets comunicats, o en el seu cas 
la voluntat de gestionar-ho mitjançant la seva asseguradora.  
 
El Contractista haurà d’haver donat resposta en un termini inferior a quatre setmanes. L’incompliment 
injustificat d’aquest obligació suposarà un incompliment contractual que implicarà l’adopció de mesures 
(proposar l’estimació de la reclamació, contractació pèrit independent per que procedeixi a formular 
informe pericial, etc.) a compte de quanties pendents de cobrar pel Contractista o, en defecte, a compte 
de la seva garantia definitiva. 
 
18.- ALTRES OBLIGACIONS DEL CONTRACTISTA. 
 
De forma específica i sense detriment de les obligacions establertes a les demés clàusules del 
Contracte, el Contractista s’obliga a aplicar els conceptes relacionats i a fer-se càrrec de les despeses 
relacionades: 
 
18.1.- Gestió, anuncis i assegurances.   
 
a) Les despeses i impostos de l’anunci o anuncis de la licitació i els que resultin de la formalització 

d’aquest Contracte, quan així ho hagi determinat BIMSA en el Plec de Condicions de la licitació. 
 
b) Les despeses de l’assegurança que durant l’execució dels treballs pugui haver contractat BIMSA, 

quan així ho hagi determinat la societat municipal en el Plec de Condicions de la licitació.  
 

c) Costos derivats per l’emissió de la garantia complementària, quan s’escaigui. 
 

d) Les despeses derivades de  la contractació social. 
 
En cas d’incompliment per part del Contractista del pagament de les obligacions referenciades en els 
apartats a, b i c anterior, BIMSA podrà descomptar aquests imports de qualsevol pagament que hagi 
de fer al Contractista. Per l’endarreriment en el pagament d’aquestes quantitats, BIMSA cobrarà uns 
interessos de demora que es calcularan des de la data de venciment de l’obligació del Contractista i 
fins el dia del seu cobrament; el tipus d’interès i la fórmula de càlcul a aplicar són els següents: 
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Per al seu càlcul s’aplicarà la fórmula: 
 
 C x R x T 
         I =   -------------- 
                  360 
 
I = Interessos a pagar del període. 
C = Quantitat endarrerida. 
R = Tipus d'interès nominal anual aplicable. 
T = Nombre de dies; aquest termini es comptarà des del dia de venciment originari, i fins la data de 

pagament real. 
 
El tipus d'interès serà el legal. 
 
18.2.- En relació a Permisos i impostos: 
 

• Despeses i impostos, arbitris o taxes per motiu del Contracte i de l'execució de l'obra, amb 
excepció de l’IVA, en cas d’ésser procedent, i de les corresponents a les llicències d’obra. 

 

• Despeses de permisos o llicències propis del Contractista necessaris per a l'execució de les 
obres, incloses les ocupacions parcials per obres en la via pública14, a excepció feta de les 
corresponents expropiacions i serveis afectats i les llicencies municipals d’obra i activitats (en 
cas que sigui procedent). 

 

• Despeses i indemnitzacions que es produeixin en les ocupacions temporals, diferents a les 
necessàries, previstes per les ocupacions definitives o provisionals del projecte, quan 
s’escaiguin. 

 
18.3.- En relació amb la imatge i comunicació de les obres: 

 

• Despeses derivades dels Decrets de l’Alcaldia de la Ciutat de Barcelona sobre l’aplicació del 
manual de qualitat de les obres i el manual de comunicació i senyalització de les obres. S’exigirà 
un màxim de dos cartells d’obra i fins a un 50% de la longitud del tancament de l’obra amb 
lones de protecció amb imatge corporativa. 

 

• Costos derivats de comunicar i d’informar les obres a l’entorn urbà, que es xifren en un import 
màxim del 0,50% del pressupost de licitació conforme a la clàusula 29 del present Contracte. 
BIMSA designarà les factures dels industrials corresponents a aquests treballs fins al màxim 
establert que haurà de tramitar i fer-se càrrec el Contractista.  

 

• Despeses derivades de la conservació, policia, manteniment, reparació i reposició dels 
elements de comunicació malmesos i deteriorats durant la duració del contracte. 

 
18.4.- Coordinació amb altres contractistes. Quan hi participi més d’un contractista en l’àmbit d’obra, el 
Contractista està obligat a facilitar i aportar les eines de coordinació necessària quan coincideixi amb 
altres contractistes a l’àmbit de l’obra, així com d’implantar aquelles mesures necessàries per tal de fer 
compatible la convivència a l’obra. 
 
Quan a l’espai d’obra intervinguin altres contractistes, l’adjudicatari del Contracte es compromet a 
facilitar i sotmetre’s a coordinació amb aquells, que executaran treballs en coincidència en temps i 
espai. Específicament es sotmet a complir les ordres que en aquest sentit emeti el Director d’Obra i el 
Coordinador de Seguretat i Salut. 

 
14 El contractista podrà quedar exonerat del pagament de la taxa d’ocupació de la via pública sempre i quan ho hagi sol·licitat 
abans de l’inici de l’obra i l’Ajuntament de Barcelona li hagi concedit.  
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En el cas que la coordinació de treballs incorri en sobre costos per al Contractista, aquest podrà, de 
forma justificada, reclamar les quantitats compensatòries. El Director d’Obra ho analitzarà i informarà 
sobre la procedència de la reclamació. 
 
Quedaran expressament desestimades les reclamacions en aquest aspecte quan el Contractista no 
hagi seguit les indicacions del Director d’Obra en la organització del procés constructiu i hagi optat per 
altres opcions que generin o incrementin el sobre cost respecte a l’opció del Director d’Obra. 
 
No es consideraran els sobre costos que de forma contractual i d’acord a la clàusula de naturalesa dels 
preus unitaris del Contracte estan inclosos en els mateixos. 
 
18.5.- Altres obligacions del Contractista. 
 

a) La redacció i compilació del projecte d’estat final de les obres “as built”, incloent entre d’altres: 
el manual d’ús i manteniment, el lliurament de llibres d’instruccions, garanties de les 
instal·lacions, plànols de detall de les obres executades, relació de industrials i 
subcontractistes, fitxes tècniques de materials, legalitzacions, etc. Tot allò previst al/s 
projecte/s executiu/s sota la supervisió i aprovació de la Direcció Facultativa. BIMSA o la 
Direcció Facultativa podran sol·licitar en qualsevol moment, avançaments parcials o 
complerts de la documentació indicada respecte de l’obra ja executada.  

 
b) L’elaboració, aplicació i execució del Pla de Seguretat i Salut en els termes que resulten de 

la clàusula relativa a la seguretat i salut durant l’execució de l’Obra. 
 
c) L’elaboració, aplicació i execució del Pla d’Ambientalització en els termes que resulten de la 

clàusula relativa al Pla d’Ambientalització. 
 
18.6.- El Contractista està obligat a presentar la següent informació en relació a l’execució de l’obra, en 
data i forma: 
 

• Plànols per a visita dels Responsables d’Espai Públic (en endavant, REPs)  

• Resposta als informes dels REPs 

• Signatura d’actes de reunió d’obra 

• Pla d’obres i histograma actualitzat per pròrroga 
 
La presentació de la documentació amb mancances i/o incorreccions greus es considerarà com a no 
presentada. 
 
El retard o no lliurament d'aquesta documentació serà considerat un incompliment al qual s’aplicaran 
les clàusules de penalització corresponents. 
 
18.7.-  El Contractista haurà d'actuar d'acord amb les normes i instruccions complementàries que li 
siguin dictades per la Direcció d’Obra per a la regulació de les relacions entre ambdues parts en el que 
es refereix a les operacions de control, amidament, valoració i d'informació relacionades amb l'execució 
de les obres. En concret, el Contractista subministrarà a la Direcció d’Obra la informació necessària per 
a complir el Reial Decret 1627/1997, de 24 d’octubre, sobre les disposicions mínimes de seguretat i 
salut en les obres de construcció. 
 
18.8.- El Contractista  tindrà dins de les seves obligacions la neteja, mínimament setmanal, de tots els 
materials de rebuig, embalatges, fustes, paper, etc. dels llocs de treballs de construcció i muntatge, 
col·locant-los a distància suficient o en lloc segur per evitar la transmissió de possibles incendis a l’obra. 
 
Així mateix es compromet a mantenir instal·lat i en funcionament sistemes antiincendis provisionals 
corresponents durant l’execució de l’obra. 
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18.9.- Aquelles altres previstes al Plec de condicions de la licitació. 
 
19.- SUPERVISIÓ I INSPECCIÓ DE LES OBRES. 
 
BIMSA supervisarà i podrà inspeccionar en tot moment les obres objecte del present Contracte, sense 
perjudici de les actuacions de supervisió i inspecció que puguin efectuar els Serveis Tècnics de 
l’Ajuntament de Barcelona. 
 
20.- PUBLICACIONS I REPORTATGES SOBRE L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
20.1.- El Contractista no podrà, sense prèvia autorització escrita de BIMSA, publicar notícies, dibuixos 
ni fotografies de les obres, ni autoritzar a tercers la seva publicació. 
 
20.2.- BIMSA es reserva el dret de fer, editar, projectar i, en qualsevol forma, explotar directament o 
mitjançant acords amb tercers quants reportatges fotogràfics, cinematogràfics i de tot tipus cregui 
oportuns, de les obres que s'executin pel Contractista. 
 
21.- APROFITAMENT DE MATERIAL, BROLLADORS I OBJECTES TROBATS DURANT 
L'EXECUCIÓ DE LES OBRES. 
 
21.1.- Quan així passi, el Contractista no gaudirà de cap dret sobre les aigües que brollessin com a 
conseqüència de les obres, si bé, se'n podrà servir per a les seves necessitats, abandonant la resta 
que sota cap concepte podrà explotar separadament, per ésser béns de domini públic. 
 
21.2.- Quan així passi, el Contractista tampoc podrà exigir el dret d'explotació de les mines o materials 
que com a conseqüència de les obres apareguessin. 
 
No obstant això, i si és el cas, el Contractista podrà servir-se d'aquells minerals o roques -d'acord amb 
la nomenclatura de la Llei de Mines- que directament concorrin a satisfer les necessitats de la 
construcció de l'obra, sempre que es trobin en terrenys de domini públic. 
 
21.3.- El Contractista tindrà l'obligació de fer servir, per extreure les antiguitats i objectes d'art que 
poguessin trobar-se, totes les precaucions que fossin procedents, mantenint el seu dret a ser 
indemnitzat per l'excés de despeses que aquests treballs li ocasionessin i/o a la corresponent ampliació 
del termini d'execució de l'obra, en el seu cas. Tot això sense perjudici de complir amb les disposicions 
legals especials vigents sobre tals treballs. 
 
21.4.- El Contractista no tindrà dret sobre la possible terra vegetal extreta durant l'execució de les obres, 
que quedarà en propietat de BIMSA, llevat que -a judici de la Direcció d’Obra- sigui necessària per a 
l’obra. 
 
22.- ASSEGURANÇA VIGENT DURANT LES OBRES. 
 
El Contractista serà responsable de tots els danys i perjudicis que es generin a causa de l’execució de 
l’obra, amb independència de la seva naturalesa i import. 
 
El Contractista haurà de subscriure les assegurances que acompleixin els requisits que es determinen 
al Plec de Condicions de la licitació  
 
BIMSA haurà d'aprovar els termes concrets de l'assegurança. L'assegurança haurà d'estar vigent fins 
a la recepció de l'obra i durant el termini de garantia fins a l'aprovació de l'acta del certificat de la fi del 
període de garantia i haurà de presentar-se a l'aprovació de BIMSA abans dels quinze dies següents a 
la signatura d'aquest Contracte, contractant-se abans dels vint dies següents a aquesta signatura. 
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Si es produís una modificació en el contingut, import i/o durada dels treballs descrits al Contracte, el 
Contractista estarà obligat a sol·licitar la pròrroga i/o ampliació de l’assegurança. 
 
En cas d'incompliment de qualsevol d'aquests termes, el Contractista serà plenament i íntegrament 
responsable dels riscos no assegurats, i BIMSA podrà subscriure directament l'oportú contracte 
d'assegurança i repercutir la prima o primes corresponents al Contractista trobant-se facultada per 
deduir de les primeres certificacions d'obres la factura o factures que generi aquesta repercussió. 
 
Als representants de/de les l’asseguradora/es se’ls hi facilitarà o informarà, segons els casos: 
 

1. Permetre el lliure accés al lloc de la obra o a qualsevol altre lloc de prefabricació. 
 

2. Donar a conèixer a/a les l’asseguradora/es la data d’inici de la obra, i les paralitzacions de la 
obra superiors a un mes i a la data de recepció de la construcció amb una antelació mínima de 
quinze dies i permetre la assistència a l’acta de recepció als representants de/dels 
l’assegurador/s. 

 
3. Informar a/a les l’asseguradora/es dels sinistres, facilitant el seu accés per a la inspecció dels 

danys, permetent presentar al perit, si aquest ho reclama, l’expedient tècnic de la obra 
assegurada. 

 
Les obligacions que en aquesta matèria s'estableixen pel Contractista adjudicatari, se sobreentenen 
extensives als subcontractistes per aquest contractats i, en general, a tots els participants en l'obra 
objecte del Contracte, havent de, en conseqüència, ser traslladades pel Contractista adjudicatari a tots 
ells. A aquest efecte, el Contractista adjudicatari requerirà als seus subcontractistes la constitució i 
manteniment de les assegurances anteriorment relacionades, durant el temps que aquests prestin els 
seus serveis o prestacions al Contractista adjudicatari, sol·licitant-los la presentació dels corresponents 
certificats d’assegurança que evidenciïn la validesa i efectivitat de les assegurances exigides.  
 
Amb independència de l'indicat als apartats anteriors, el Contractista adjudicatari podrà subscriure, 
igualment al seu càrrec, les assegurances complementàries que estimi/n necessàries per a la total 
cobertura dels seus interessos i responsabilitats que poguessin derivar-se del Contracte.  
 
En cas d’existència de procediments de responsabilitat patrimonial i/o judicials, una vegada finalitzada 
l’obra de referència, el Contractista haurà de mantenir vigent una assegurança que cobreixi la 
reclamació existent, més els interessos i costes, tenint com a entitats assegurades tant al Contractista 
com a BIMSA o a l’Ajuntament de Barcelona. 
 
23.- RÈGIM DE GARANTIES. 
 
23.1.- Garantia definitiva 
 
La garantia definitiva ha quedat constituïda pel contractista al formalitzar l’acord marc i es subjecte a 
l’establert al Plec de clàusules administratives particulars i al present contracte.  
  
Aquesta garantirà l'exacte compliment per part del Contractista de totes i cadascuna de les obligacions 
que li pertoquin com a conseqüència del present Contracte i el Plec de clàusules administratives 
particulars, i estarà vigent fins al termini previst a el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
La garantia constituïda respondrà de tots els deutes del Contractista dimanants del Contracte, de la 
seva execució o de la seva eventual resolució, del reintegrament de les quantitats que en el seu cas 
podria haver abonat BIMSA en excés al temps de la liquidació, del rescabalament de qualsevol dels 
danys i/o perjudicis dimanants de l'incompliment de les obligacions del Contractista i, amb caràcter 
general, del compliment de totes les obligacions que li pertoquen al Contractista, i de les penalitzacions 
imposades. 
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En qualsevol dels supòsits previstos en l'apartat anterior, BIMSA podrà procedir lliurement, i per la seva 
exclusiva determinació, contra la garantia constituïda i disposar, en conseqüència, de les quantitats a 
què arribi, tot això sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos dels que el Contractista es 
cregui assistit, els quals malgrat tot, no suspendran en cap cas, la lliure disponibilitat de l'aval per 
BIMSA, l'única obligació de la qual serà la de reintegrar en el seu dia les sumes disposades si així 
resultés procedent. 
 
24.- RECEPCIÓ I LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.1.- RECEPCIÓ DE LES OBRES 
 
24.1.1.- Acta de Recepció de les Obres. L’acta de Recepció de les Obres suposa la data en que el 
Contractista lliura les obres a BIMSA i deixà de ser responsable de la mateixa més enllà dels defectes 
constructius i vicis ocults que puguin aparèixer durant el període de garantia o be altres responsabilitats 
derivades de clàusules específiques o normativa vigent. 
 
L’acta és un document signat pel Director de les Obres, representants del Contractista i de BIMSA. 
 
Per poder signar l’Acta de Recepció s’han de donar els següents condicionants: 
 

• Disposar dels informes favorables dels REPs de l’Ajuntament de Barcelona implicats o rebedors 
de l’actuació, de conformitat amb l’apartat 24.1.2.  

• Haver resolt totes les esmenes mencionades a l’Acta de Finalització. 

• Que BIMSA disposi del projecte d’estat final de les obres (“As built”) en correcta redacció, de 
conformitat amb l’apartat 24.1.3. 

• Presentació de garanties específiques del Contracte si s’escau. 

• Haver lliurat tota la informació relacionada amb la Llei 3/2007, de 4 de juliol en relació a la 
Subcontractació. 

 
24.1.2.- Informes dels REPs. El Contractista està obligat a coordinar i promoure les visites dels diferents 
REPs a l’obra per tal de facilitar i permetre la redacció dels corresponents informes. Serà obligació del 
Contractista facilitar l'accés a tots els àmbits  (equips, armaris, etc.) i a facilitar tota la informació i 
documentació relacionada amb l’objecte d’inspecció per part dels REPs. 
 
El Contractista comptarà amb la supervisió i col·laboració de la Direcció d’Obra per tal de donar 
compliment als requeriments dels REPs. 
 
De manera específica, i com a màxim quinze dies després de la signatura de l’Acta de Finalització, el 
Contractista haurà de presentar als respectius REPs una separata bàsica de plànols del seu àmbit, per 
a poder celebrar la visita del REP corresponent amb aquesta informació. És recomanable avançar 
aquesta informació per agilitzar la visita dels REPs i la conseqüent recepció del les obres. 
 
Una vegada rebuts els informes dels REPs, i posats aquests en coneixement del Contractista, aquest 
té la obligació de contestar per escrit en un període inferior a catorze dies naturals a cadascun dels 
requeriments exposats en l’informe, indicant de forma explícita en cada cas: 
 

• Acceptació de la esmena i exposició de la causa que l’originà, 

• Descripció de la correcció proposada a la esmena, 

• Termini de correcció de l’esmena, 

• Desacord amb l’esmena i justificació de la exempció de responsabilitat. 
 
Una vegada rebut per part del Director de les Obres, aquest valorarà la resposta del Contractista i ho 
comunicarà a BIMSA als efectes oportuns. En cas que la esmena no sigui responsabilitat del 
Contractista aquesta no serà objecció a la signatura de l’Acta de Recepció. 
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L’incompliment dels terminis en la resposta als informes o en el retard en la resolució de les esmenes 
serà considerat un incompliment al qual s’aplicaran les clàusules de penalització corresponents. 
 
24.1.3.- Projecte d’estat final de les obres (As built). El Contractista és responsable de la redacció del 
projecte d’estat final de les obres amb un estat de veracitat i detall suficient per al seu manteniment i 
gestió. Els aspectes que caldrà desenvolupar com a mínim i amb caràcter no limitatiu, seran els 
següents: 
 

• Plànols amb detall suficient de totes les obres executades, dimensions i materials, amb especial 
descripció i precisió de les obres ocultes o que quedaran soterrades. 

• Els plànols s’estructuraran d’acord a les naturaleses dels treballs. 

• Especial detall de les canalitzacions soterrades. 

• Detall de les afectacions als serveis de companyia. Estat final. 

• Detalls constructius generals i específics 

• Per a objectes, equips, mobiliari, etc.: Ubicació, marca, model, fitxa de característiques, manual 
de instruccions, manual de manteniment, legalitzacions, butlletins, inspeccions, etc. 

• Llistat exhaustiu de Industrials i Subcontractistes. Relació de personal de les empreses 
responsables de l’execució dels treballs associats. Referències de contacte. 

• Memòria d’execució. 

• Notes d’aclariment sobre solucions singulars: causa i justificació. 

• Qualsevol altra informació generada a l’obra i relacionada amb el seu correcte manteniment i 
descripció. 

 
El Director d’Obra validarà la veracitat i precisió de “l’as built”, requerint al Contractista a complementar 
i/o corregir aquells aspectes que no es considerin correctes.  

 
El Contractista disposarà d’un termini equivalent al necessari per a resoldre totes les esmenes 
derivades de l’Acta de Finalització i les que pugin exposar els REPs per a redactar “l’as built”. La demora 
injustificada més enllà d’aquesta data provocarà l’aplicació de la clàusula de penalització corresponent. 
 
24.1.4.- Entrada en servei de les Obres. Ambdues parts convenen que BIMSA,  amb l’aprovació del 
Director de l’Obra i del Coordinador de Seguretat, té potestat per a ordenar la posada en servei de les 
obres total o parcialment una vegada signada l’Acta de Finalització tot i que no s’hagi signat l’Acta de 
Recepció. El Contractista disposarà dels recursos i mitjans necessaris per a procedir a la posada en 
servei ordenada. En aquest cas, BIMSA comunicarà al Contractista la data d’entrada en servei, total o 
parcial, de l’obra amb una antelació mínima de deu dies naturals. 
 
Aquesta posada en servei no té efectes en el còmput de l’inici del període de garantia establert a la 
clàusula 16 del present Contracte, i que començarà una vegada signada l’acta de Recepció de les 
obres. 
 
Els danys i despeses que es poden ocasionar a l’obra en aquest període no imputables al Contractista 
li seran abonats en la certificació última de l’obra. 
 
Així mateix, l’entrada en servei de les obres en els termes establerts en la present clàusula no limitarà 
ni modificarà la facultat de BIMSA d’aplicar al Contractista les penalitzacions per incompliment parcial 
o global dels terminis d’execució que, en el seu cas, corresponguin d’acord amb el previst a la clàusules 
corresponents del present Contracte. 
 
BIMSA, aplicant aquest mateix procediment, podrà ordenar durant el transcurs de l’obra, la posada en 
servei parcial dels espais que consideri adients de cara a minimitzar els impactes de les obres sobre la 
ciutat. 
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24.1.5.- Període de Manteniment. El període de garantia computa a nivell de terminis a partir del dia de 
la signatura de l’acta de Recepció. A partir d’aquest moment es considera l’obra lliurada i sense 
responsabilitat de policia, manteniment, neteja i similars que passen a ser responsabilitat municipal. 
 
No obstant, el Contractista és responsable de desenvolupar aquelles tasques encomanades derivades 
del projecte en referència als manteniments específics com ascensors, manteniment del verd, escales 
mecàniques, ventilacions, bombeig, etc. Els períodes de manteniment poden ser diferents del període 
de garantia d’acords als especificats al projecte. 
 
En el cas d’incompliment de les tasques associades a aquests treballs s’aplicarà al Contractista la 
clàusula de penalització corresponent afegint els danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que 
l’incompliment hagi pogut ocasionar en la pròpia obra o a tercers. L’aplicació d’aquesta penalització o 
rescabalament de danys anirà contra la garantia definitiva. 
 
24.2.- LIQUIDACIÓ DE LES OBRES. 
 
24.2.1.- Amidaments finals de l’obra. Una vegada signada l’Acta de Finalització, el Director d’Obra 
procedirà a determinar el valor final de l’obra executada pel Contractista d’acord als amidaments 
realment executats, els preus unitaris i el Plec de condicions del Contracte.  
 
Aquesta valoració de l’obra executada, amb la corresponent justificació, es posarà en coneixement del 
Contractista per que la examini i comuniqui al Director de les Obres i a BIMSA la seva conformitat, els 
possibles desacords o els errors que al seu judici pot contenir.  
 
El Contractista disposarà de quinze dies per tal de donar resposta a la proposta de valoració final de 
l’obra i, si passat aquest temps no ho ha fet, o ho ha fet donant conformitat, BIMSA considerarà que el 
Contractista està d’acord amb la valoració i procedirà a la seva tramitació. 
  
Si el Contractista hagués fet alguna observació, BIMSA, determinarà si és atendible total o parcialment 
per a l’establiment de la liquidació, sense perjudici del dret del Contractista a sotmetre la determinació 
presa a la jurisdicció competent per la resolució de conflictes. 
 
24.2.2.- Certificació última dels treballs. Una vegada determinat el valor final de l’obra es formalitzarà 
la certificació última del Contracte restant aquest import de l’anterior certificació emesa. 
 
Aquesta certificació no es podrà tramitar fins que no s’hagi signat la corresponent Acta de Recepció, i 
restarà a mode de garantia per a incentivar la finalització dels treballs relacionats amb la recepció de 
l’obra. 
 
En el cas que aquesta certificació superi l’import d’adjudicació del Contracte, i sempre que no el superi 
en més del deu per cent, s’haurà d’acompanyar d’una justificació de l’increment d’amidaments que ha 
portat a aquest valor. Aquest informe serà ratificat pel Director de les Obres i s’acompanyarà a la 
certificació en la seva tramitació. 
 
24.2.3.- Aprovada la liquidació del Contracte i transcorregut el termini de garantia, si no hi ha 
responsabilitats i es troben les obres en perfecte estat, es retornarà la garantia constituïda. 
 
L'acord de devolució s'ha d'adoptar i notificar per part de BIMSA al Contractista en el termini de dos 
mesos des de la finalització del termini de garantia.  
 
24.2.4.- A criteri de BIMSA, una vegada acabat el període de garantia es podrà fer una eventual 
liquidació complementària pel valor de les despeses generades per l'explotació de l'obra en què hagi 
pogut incórrer el Contractista, imputables a BIMSA més l'ajust definitiu de l'import corresponent a les 
revisions de preus, per aplicació dels índexs definitius i que no haguessin estat contemplats en el 
moment de la recepció i liquidació de l'obra. 
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24.2.5.- Cas que transcorreguts tres mesos des de la data a que fa referència la clàusula 24.1. no 
s’hagués produït la recepció de les obres per causa no imputable al Contractista, aquest podrà 
interessar de BIMSA que la fiança quedi reduïda a la seva meitat i que comenci a comptar el període 
de garantia, sempre i quan en aquest moment no s’hagi posat de manifest la concurrència de cap de 
les responsabilitats previstes a la clàusula 23.1 d’aquest Contracte.  
 
L’adopció de les anteriors mesures no suposarà en cap cas la recepció de les obres ni eximirà al 
Contractista del compliment de les seves obligacions.   
 
25.- PENALITZACIONS.  
 
25.1.- BIMSA, amb independència de poder resoldre el Contracte en cas d’incompliment de les 
obligacions assumides pel Contractista, podrà aplicar i percebre les penalitzacions indicades en 
aquesta clàusula.  
 
25.2.- Danys i perjudicis addicionals: Les penalitzacions seran d’aplicació amb independència i 
addicionalment a la indemnització que per danys i perjudicis hagi pogut causar l’incompliment del 
Contractista així com al l’abonament d’interessos en cas d’incompliment per part del Contractista de les 
obligacions dimanats d’aquest Contracte. Per tant, les penalitzacions establertes en aquesta clàusula 
no tenen el caràcter de substitutòries de la indemnització de danys i perjudicis, sinó que són 
acumulatives a la indemnització per danys i perjudicis. 
 
25.3.- Penalització per defecte de qualitat de l'obra executada. Els defectes de qualitat en les 
dimensions, materials, característiques, assajos, etc. derivaran en l’obertura d’una No Conformitat per 
part del Director de les Obres. En el cas que el defecte sigui no acceptable el Contractista procedirà a 
la seva demolició i reposició al seu càrrec. En el cas que el defecte sigui acceptable el Director d’Obra 
proposarà a BIMSA una rebaixa en la certificació que pot arribar al cinquanta per cent del preu en les 
unitats mal executades. BIMSA, en funció de l’informe del Director d’Obra i la justificació que pugui 
aportar el Contractista, podrà aplicar la rebaixa proposada. Si calgués algun tipus de correcció o reforç 
addicional aniran a càrrec del Contractista. 
 
En cas de reiteració en la mateixa tipologia de defecte es procedirà a una rebaixa mínima del vint-i-cinc 
per cent i a partir de la segona s’aplicarà una rebaixa directa del cinquanta per cent.  
 
25.4.- Penalitzacions per incompliment d’ordres de la Direcció d’Obra. En el cas d’incompliment, del 
Contractista, de les ordres del Director de les Obres, dins de les seves responsabilitats i competència, 
aquell serà responsable de tots aquells danys i/o perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses 
relacionades al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Director de les Obres; 
serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, manteniment en el 
temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu aquell que es doni per reiteració 
d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les persones, la integritat 
estructural de la pròpia obra, o altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament 
amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Director de les Obres.    
 
Una vegada sancionat per part del Director de l’Obra l’incompliment de l’ordre amb justificació de la 
seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, BIMSA procedirà a l’aplicació 
d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) ó 0,5% (molt greu) sobre el preu d’adjudicació de l’obra 
en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització s’executarà en la propera certificació al 
fet.  
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L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € 
(greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del Contracte, 
facultarà a BIMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte per causa imputable al 
Contractista. 
 
25.5.- Penalitzacions per incompliment d’ordres del Coordinador de Seguretat i Salut. En el cas 
d’incompliment de les ordres del Coordinador de Seguretat i Salut per part del Contractista, aquest serà 
responsable de tots aquells danys i perjudicis que se’n derivin, anant totes les despeses relacionades 
al seu càrrec. 
 
Serà considerat un incompliment lleu qualsevol desobediència a les ordres del Coordinador de 
Seguretat i Salut; serà considerat incompliment greu aquell que es doni per reiteració, voluntarietat, 
manteniment en el temps o falta de justificació; es considerarà incompliment molt greu aquell que es 
doni per reiteració d’un greu, i/o que per incompliment es posi en perill la seguretat i salut de les 
persones, o altres conseqüències derivades molt superiors al relacionat directament amb l’ordre. 
 
Es considerarà la gravetat de l’incompliment com a tal quan així s’expressi de forma específica en 
l’ordre del Coordinador de Seguretat i Salut. 
 
Una vegada sancionat per part del Coordinador de Seguretat i Salut l’incompliment de l’ordre amb 
justificació de la seva gravetat, i una vegada analitzada la justificació del Contractista, BIMSA procedirà 
a l’aplicació d’una penalització del 0,1% (lleu), 0,2% (greu) o 0,5% (molt greu) sobre el preu 
d’adjudicació de l’obra en funció de la gravetat que es determini. Aquesta penalització s’executarà en 
la propera certificació al fet.  
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 € 
(greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
Tres penalitzacions de caràcter molt greu, acumulables en qualsevol de les clàusules del Contracte, 
facultarà a BIMSA, si ho considera oportú, a la rescissió del Contracte imputable al Contractista. 
 
25.6.- Penalitzacions per deficiències i/o endarreriments, i/o veracitat en la informació. El Contractista 
està obligat a presentar la informació recollida en la clàusula 17 del present Contracte així com 
qualsevol altre que se’n derivi del Contracte o de la legislació aplicable. 
 
En cas d’endarreriment o deficiència en la informació aportada, per a cada setmana de retard el Director 
de les Obres proposarà una penalització acumulable per setmana i per concepte del 0,1% del preu 
d’adjudicació de l’obra. L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 
6.000 € per setmana. 
 
Si la suma a origen de les penalitzacions arriba al dos per cent del preu d’adjudicació de l’obra BIMSA 
podrà rescindir el Contracte considerant la causa imputable al Contractista.  
 
La presentació de la documentació amb informació no veraç serà motiu per a la imposició d’una 
penalitat per import de 10.000 euros, sense perjudici de les responsabilitats que legalment 
corresponguin, i al marge de les accions que la societat municipal pugui exercir.  
 
25.7.- Penalitzacions per incompliment dels terminis parcials (fites) del Pla d’Obres, sempre que les 
mateixes constin al Pla d’Obres. L’incompliment de les fites que pugui contenir el Pla d’Obres donarà 
dret a BIMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es detallen en aquest apartat. 
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S'entén, a efectes d'aplicació de les penalitzacions previstes en aquesta clàusula, que cada fita és 
independent i per tant l'incompliment de qualsevol d’elles donarà dret a la seva aplicació de manera 
independent i acumulada. 
 

• Per a la primera fita en el temps (més propera a la data d’inici) definida en el Pla d’Obres, 
s’imposarà una penalització per cada dia de retard de 0,20 € per cada 1.000 € de l’import 
d’adjudicació. 

 

• Per a la segona fita en el temps definida al Pla d’Obres, s’imposarà una penalització per cada 
dia de retard de 0,25 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 

• Per a la tercera i successives fites en el temps definides al Pla d’Obres, s’imposarà una 
penalització per cada dia de retard de 0,30 € per cada 1.000 € de l’import d’adjudicació. 

 
Tots els imports s’entenen abans d’IVA. 
 
La penalització s’imposarà previ anàlisi i informe, si s’escau, del Director d’Obra sobre la naturalesa i 
determinació del retard. En cada certificació posterior a la data d’incompliment de la fita s’aplicarà la 
penalització acumulada fins al moment de compliment de la mateixa.  
 
25.8.- Penalitzacions per incompliment del termini dels treballs de reparació derivats dels informes dels 
REPs. El cas d’incompliment dels terminis dels treballs derivats de les correccions descrites als 
informes dels REPs en la recepció de les obres, donarà dret a BIMSA a l’aplicació de les següents 
penalitzacions al Contractista: 
 
Per cada setmana de retard, a comptar a partir de la data més llunyana de les previstes a tots els 
informes, s’aplicarà una penalització del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 
  
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent sobre el preu d’adjudicació de 
l’obra. 
 
A partir de la segona setmana de retard BIMSA podrà encarregar els treballs que consideri adients per 
a sufragar els defectes i requeriments continguts als informes dels REPs, repercutint els costos contra 
la garantia definitiva. 
 
25.9.- Penalitzacions per incompliment dels treballs de manteniment específics. El cas d’incompliment 
de les tasques encomanades a executar en el període de manteniment d’instal·lacions donarà dret a 
BIMSA a l’aplicació de les següents penalitzacions al Contractista: 
 
Qualsevol retard de la tasca en més de dues setmanes o la manifestació consistent d’un deteriorament 
per manca de manteniment donarà dret a l’aplicació d’una penalització equivalent al 0,1% sobre el preu 
d’adjudicació de l’obra  per cada setmana de retard.  
 
Addicionalment el Contractista se’n farà càrrec de tots els danys i costos de reposició que aquest 
incompliment hagi pogut generar en la pròpia activitat, l’obra executada i l’entorn. En cas de que BIMSA, 
per inacció del Contractista, executi aquest treballs, els costos corresponents li seran retrets de la 
garantia definitiva. 
 
Aquesta penalització serà acumulativa i fins a un límit del cinc per cent del preu d’adjudicació de l’obra.  
 
25.10.- Penalització per manca de compliment del termini total. L’incompliment del termini contractual 
de l’obra donarà dret a BIMSA a aplicar les següents penalitzacions al Contractista que es detallen en 
aquest apartat: 
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Per a un retard d’entre 1 i 4 setmanes complertes s’aplicarà una penalització acumulada del 0,40% de 
l’import d’adjudicació per cada setmana de retard. 
 
Les setmanes 5 a 8 de retard s’aplicarà una penalització acumulada a l’anterior, i per cada setmana 
inclosa en aquest període del 0,80% de l’import d’adjudicació. 
 
Les setmanes 9 en endavant de retard s’aplicarà una penalització acumulada a les anteriors i per cada 
setmana inclosa en aquest període del 1,30% de l’import d’adjudicació. 
 
Aquesta penalització està limitada a un valor acumulat del deu per cent de penalització sobre l’import 
d’adjudicació. 
 
En cas de que la demora sigui igual o inferior a quinze dies no s’aplicarà aquesta penalització. A partir 
del setzè dia (dia 16) de demora, la penalització s’aplicarà amb efectes des del dia següent al de la 
finalització del termini màxim d’execució de l’obra, és a dir, a partir del primer (dia 1) de demora.  
 
25.11.- Penalitzacions per incompliment de la contractació per part del Contractista dels industrials 
especialistes oferts, quan aquests es requerissin a la licitació. 
 
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a la contractació dels industrials 
especialistes requerits en el Plec de Condicions de la licitació, BIMSA podrà imposar una penalització 
econòmica cada vegada que es produeixi un incompliment d’aquest tipus. La quantia de la penalització 
dependrà, de manera proporcional, del número d’industrials especialistes, podent arribar al cent per 
cent de la garantia constituïda segons la clàusula 23.2 del present Contracte. 
 
25.12.- Penalitzacions per incompliment de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció. 
 
Per d’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el sector de la construcció, BIMSA podrà realitzar el tràmits oportuns per la imposició 
de les penalitats/sancions previstes en aquesta Llei i Reial Decret Legislatiu 5/2000, de 4 d'agost, pel 
qual s'aprova el text refós de la Llei sobre infraccions i sancions en l'ordre Social. 
 
25.13.- Incompliment del deure d’informació respecte a procediments de responsabilitat patrimonial i/o 
judicials. 
 
L’incompliment injustificat de l’obligació especificada a la clàusula 17.9 del present contracte implicarà 
l’adopció de mesures per part de BIMSA (entre les quals la contractació pèrit independent per que 
procedeixi a formular informe pericial) a compte de quanties pendents de cobrar pel contractista o, en 
defecte, a compte de la seva garantia definitiva. 
 
25.14.- Penalitzacions per incompliment del termini de pagament per part del Contractista als 
subcontractistes i/o proveïdors i per incompliment del lliurament de documentació al respecte: 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi els terminis de pagament als subcontractistes i/o 
proveïdors o incompleixi l’obligació de lliurar informació al respecte en els termes indicats al Plec de 
clàusules Administratives Particulars, BIMSA podrà imposar una penalització al Contractista de 100 
euros per cada dia de retard en el pagament de les factures o en el lliurament de la informació 
sol·licitada per BIMSA. 
 
25.15.- Penalitzacions per incompliment del Pla d’Ambientalització. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi el Pla d’Ambientalització o les normatives ambientals vigents, 
sense perjudici de la responsabilitat administrativa o de qualsevol altre tipus que correspongui al 
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contractista, BIMSA podrà imposar una penalització econòmica cada vegada que es produeixi un 
incompliment d’aquest tipus, que es farà efectiva en la certificació mensual del mes en curs. 
 
BIMSA podrà aplicar una penalització, pel primer incompliment del 0,1% sobre el preu d’adjudicació de 
l’obra;  pel segon incompliment del 0,2%  sobre el preu d’adjudicació de l’obra; i  a partir del tercer 
incompliment se li aplicarà una  penalització del 0,3 % sobre el preu d’adjudicació de l’obra. 
 
L’import unitari de penalització per aquest concepte es fixa en un màxim de 6.000 € (lleu), 12.000 €  
(greu) i 24.000 € (molt greu) i en un mínim de 600 € (lleu), 1.200 € (greu) i 2.400 € (molt greu) 
respectivament a la gravetat de l’incompliment. 
 
L’aplicació de més de tres penalitzacions de tipus molt greu facultarà a BIMSA, si ho considera oportú, 
a resoldre el present Contracte. 
 
25.16.- Penalització per  incompliment de la contractació social, quan s’exigeixi al Plec de clàusules 
administratives particulars. 
 
En el supòsit que el Contractista incompleixi les obligacions relatives als nivells de contractació de 
personal en risc d’exclusió social i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses 
d’Inserció establertes a la clàusula escaient del Plec de Condicions i/o aquelles que va oferir es 
procedirà a aplicar les penalitzacions indicades a continuació:  
 
D'acord amb la planificació de la contractació de persones amb dificultats particulars d’inserció en el 
mercat laboral i/o subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció hi haurà 
una retenció per incompliment d’obligacions parcials. Es mesurarà, amb caràcter mensual, el 
compliment de l’obligació en base a l’establert al Plec i a aquest Contracte, i hi haurà una avaluació 
trimestral d’aquest seguiment mensual. 
 
Per tal de fer aquest seguiment s’identificaran, en la planificació adjuntada pel contractista, les activitats 
i oficis corresponents a la seva oferta de contractació social,  el nombre d’hores que representen i 
l’import de la subcontractació de CETs i/o d’Empreses d’Inserció, així com la seva calendarització. 
 

Incompliment dels nivells de contractació de personal en risc d’exclusió social:  
 
Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es 
comprovarà el valor acumulat a data d’anàlisi de les hores reals treballades pels treballadors en 
risc d’exclusió social contractats (HORES_REALS_ES) i es compararà amb el valor acumulat 
d’hores que a data d’anàlisi s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del 
contractista (HORES_TEOR_ES). 
 
En cas que la diferència a origen entre les hores reals i les hores teòriques sigui tal que: 
 
HORES_REALS_ES < 0,85 * HORES_TEOR_ES 
 
BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula següent: 

 
RETENCIO_CS1 = 1,19 * COST_HORA_PEM * (HORES_TEOR_ES – HORES_REALS_ES) 
 
Essent: 

• RETENCIO_CS1 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de contractació de 
personal en risc d’exclusió social 

• COST_HORA_PEM = Cost horari PEM de mà d’obra de referència a efectes 
sancionadors, fixat a al Plec de Clàusules Administratives 
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• HORES_TEOR_ES = hores de treball acumulades a data d’anàlisi pel personal en risc 
d’exclusió social que s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del 
contractista. 

• HORES_REALS_ES = hores reals acumulades treballades a data d’anàlisi pels 
treballadors en risc d’exclusió social contractats.  

 
Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  

 
Incompliment dels nivells de subcontractació de Centres Especials de Treball i/o amb Empreses 
d’Inserció:  
 
Tot tenint sempre en compte la planificació de treballs presentada pel contractista, es 
comprovarà l’import acumulat real del pressupost de l’obra subcontractat a Centres Especials de 
Treball i/o a Empreses d’Inserció a data d’anàlisi (IMP_SUB_REAL) i es compararà amb l’import 
acumulat teòric que a data d’anàlisi s’hauria d’haver contractat segons l’oferta i la planificació del 
contractista (IMP_SUB_TEO) 
 
En cas que la diferència a origen entre l’import subcontractat real i l’import teòric sigui tal que: 
 
IMP_SUB_REAL < 0,85 * IMP_SUB_TEO 
 
BIMSA aplicarà la corresponent penalització mitjançant retenció, en base a la fórmula següent: 
 
 RETENCIO_CS2 = PES_MA_OBRA * (IMP_SUB_TEO – IMP_SUB_REAL) 
 
Essent: 

• RETENCIO_CS2 = Retenció a aplicar per incompliment dels nivells de subcontractació de 
Centres Especials de Treball i/o amb Empreses d’Inserció. 

• PES_MA_OBRA =  Percentatge de ponderació de mà d’obra respecte del 
pressupost a efectes sancionadors, fixat a al Plec de Clàusules Administratives. 

• IMP_SUB_TEO = Import acumulat teòric que a data d’anàlisi s’hauria d’haver 
subcontractat a Centres Especials de Treball i/o a Empreses d’Inserció, segons l’oferta i 
la planificació del contractista. 

• IMP_SUB_REAL = Import acumulat real subcontractat a Centres Especials de Treball i/o 
a Empreses d’Inserció. 

 
Aquesta retenció es deduirà de l'import de la certificació del mes en el que es calculi.  

 
Ambdues retencions es calcularan cada trimestre, actualitzant-se segons l'evolució de l'obra, 
incrementant l'import retingut o bé disminuint-lo.  
 
L’adjudicatari podrà presentar actualitzacions a la planificació de la contractació de persones amb 
dificultats particulars d’inserció en el mercat laboral i/o subcontractació de Centres Especials de Treball 
i/o amb Empreses d’Inserció per tal de recuperar les retencions practicades i/o adequar-lo al pla d’obres. 
 
En finalitzar les obres es realitzarà la corresponent liquidació definitiva del resultat de l’avaluació del 
compliment de l’oferta, tot calculant la diferència entre: 

• El nombre d’hores de referència del personal amb risc d’exclusió social que s’hauria d’haver 
contractat en base a l’oferta del contractista, HORES_OFERTADES_ES, i el valor final de les 
hores del personal amb risc d’exclusió social realment contractat, 
HORES_REALS_FINALS_ES. 

• L’import que s’hauria d’haver subcontractat a Centres Especials de Treball i/o Empreses 
d’Inserció en base a l’oferta del contractista, IMP_SUB_COMPROMES, i l’import final del 
pressupost realment subcontractat IMP_SUB_REAL_FINAL. 
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Si alguna d’aquestes quantitats és positiva, es calcularà el corresponent import de la penalització 
d’acord amb les fórmules abans descrites i s’aplicarà l’import o els imports resultants a la liquidació de 
la penalització per incompliment de condició essencial, si aquest fos el cas. 
 
25.17.- Penalitzacions per incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte.  
 
Cas de que el Contractista incompleixi les condicions especials d’execució del Contracte BIMSA podrà 
imposar una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
25.18.- Penalització per manca d’actualització de la garantia. En el cas de demora en l’entrega de la 
garantia complementaria ó de la nova garantia ajustada en els termes especificats al Plec de Clàusules 
Administratives Particulars, BIMSA podrà retenir dels pagaments de les certificacions l’import 
corresponent al major import de la nova fiança que no serà retornat fins a la recepció definitiva positiva 
de l’obra. 
 
25.19.- Penalitzacions per incompliment dels principis ètics i regles de conducta. 
 
Cas de que el Contractista incompleixi els principis ètics i regles de conducta BIMSA podrà imposar 
una penalització econòmica de sis mil euros. 
 
25.20.- Penalitzacions per incompliment de l’oferta de l’Equip responsable de l’obra (cap d’obra, 
encarregat/da i tècnic/a de prevenció). 
  
En el supòsit de que el Contractista incomplís les obligacions relatives a l’oferta de l’Equip responsable 
de l’obra, es procedirà de la manera següent. 
  
En primer lloc es calcularà la puntuació que l’experiència de la nova persona ofertada hagués obtingut 
conforme als criteris d’avaluació automàtic corresponents a l’equip responsable de l’obra. 
  
Si de resultes d’aquest càlcul, es comprova que l’oferta del licitador ja no hagués sigut l’oferta 
econòmicament més avantatjosa i per tant adjudicatària de l’obra, BIMSA podrà procedir a rescindir el 
contracte per causa imputable al contractista. 
  
En qualsevol cas s’establirà una penalització per incompliment en base a la següent fórmula: 
 

𝑃 =
𝐷

100
× 𝐼 

 Essent: 
• P = Import de la penalització en euros 
• D = Diferència de puntuació entre l’obtinguda en l’oferta i la que hagués obtingut amb 

el nou personal oferta. 
• I = Import pendent de certificar respecte del valor d’adjudicació en el moment de fer el 

càlcul de la penalització, expressada en euros. 
 
 
25.21.- Penalització màxima. La suma de les penalitzacions detallades en les clàusules precedents 
tindrà com a límit màxim quantitatiu el cinquanta per cent del preu final del contracte. 
 
Addicionalment a qualsevol penalització econòmica, BIMSA es reserva el dret de poder encarregar a 
un tercer l’execució d’aquelles partides que el Contractista es negui a complir. El cost de la factura del 
tercer serà deduït del preu convingut. 
 
25.22.- Procediment d’aplicació de penalitzacions. 
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BIMSA en el moment en que es produeixi un fet o omissió del que en sigui responsable el Contractista, 
li ho comunicarà per escrit indicant-li de quin es tracta, quina penalització contractual li és d’aplicació i 
l’import de la mateixa. 
  
El Contractista podrà manifestar, en els set dies laborables següents a la recepció de la intimació, el 
seu desacord formulant per escrit les al·legacions que hi consideri oportunes justificant la 
improcedència de la penalització o argumentant la desproporció de l’import. Si el Contractista no efectua 
l’escrit de desacord s’entén que accepta la penalització. Si BIMSA no respon a l’escrit de desacord 
s’entén que rebutja les al·legacions i/o justificacions del Contractista i, per tant, procedirà a la aplicació 
de la penalització. 
 
25.23.- Execució de les penalitzacions. Les penalitats es faran efectives mitjançant deducció de les 
quantitats que, en concepte de pagament total o parcial, s’hagin d’abonar al Contractista, o sobre la 
garantia, quan no puguin ser deduïdes de les esmentades certificacions. 
 
BIMSA es reserva el dret a imposar les penalitzacions indicades en la present clàusula en qualsevol 
moment des de que es produeixin els fets que la motiven. El fet de no imposar dites penalitzacions en 
el moment de produir-se els fets no implicaran en cap cas la renúncia a les mateixes. 
 
26.- SUSPENSIÓ TOTAL O PARCIAL DELS TREBALLS. 
 
26.1.- Suspensió total o parcial dels treballs. BIMSA podrà ordenar en qualsevol moment i per qualsevol 
causa, la suspensió d'una determinada part o del conjunt dels treballs, efectuant-se el corresponent 
reajustament del pla.  
El Contractista desenvoluparà un nou Pla de Treballs al qual incorporarà la suspensió i determinarà 
l’afectació al camí crític de l’obra. Aquesta planificació haurà d’esser aprovada pel Director d’Obres i 
BIMSA als efectes dels punts següents. 
26.2.- Perjudicis econòmics de la suspensió. En el cas de suspensió temporal, parcial o total, dels 
treballs, per causa no imputable al Contractista, s’establiran de forma contradictòria els possibles 
perjudicis econòmics derivats de l'esmentada suspensió, llevat que el Pla d’Obres actualitzat no superi 
en quinze dies el termini total de l’obra respecte al vigent en el moment de la suspensió. 
 
La quantificació, si s'escau, dels perjudicis econòmics abans esmentats no podrà excedir la quantitat 
de (Pressupost d’Execució per Contracta x 5% / termini contractual de l’obra) euros per cada mes 
d’increment del termini total de les obres, sense tenir en compte la primera quinzena. 
 
Els perjudicis econòmics exigibles queden fixats en: vigilància, cost de la mà d’obra indirecte durant els 
mesos de suspensió (direcció tècnica de l’obra per part del Contractista), cost per major duració de les 
assegurances, despeses de telèfon i comunicacions, neteges i costos de lloguer de la maquinària fixa 
(grues torres, bastides i altres elements immobilitzats similars), tot prèvia acreditació dels preus i 
dedicacions en què hagi incorregut el Contractista durant el termini de suspensió de l’obra.  
 
26.3.- Suspensió imputable al Contractista. Si la causa de la suspensió fos imputable al Contractista, 
BIMSA podrà resoldre el Contracte i/o aplicar les penalitzacions establertes a la clàusula 25.7 i 25.11.   
 
27.- RESOLUCIÓ I RESCISSIÓ. 
 
27.1.- Causes de resolució del Contracte: Seran causa de resolució anticipada del Contracte, a part de 
les que es mencionen en les diferents clàusules del mateix, les següents:  
 
27.1.1 Causes Generals: 
 

a. El mutu acord entre BIMSA i el Contractista.  
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b. Modificacions a la baixa superiors el vint per cent (20%) de l’import d’adjudicació. En aquet cas, 
el contractista podrà sol·licitar la resolució del contracte i la liquidació dels treballs realitzats, 
sense tenir cap dret a cal altre tipus d’indemnització per cap concepte. 
 

c. La impossibilitat d’executar la prestació en els termes inicialment pactats o la possibilitat 
veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès públic en cas de què es continuï 
executant la prestació en els mateixos termes, quan no sigui possible modificar el contracte de 
conformitat al que s’estableix al Plec de Clàusules o la normativa aplicable. 
  

27.1.2 Causes imputables a BIMSA: 
 

a. La suspensió de l’inici de les obres per un termini superior a sis mesos, acordada per BIMSA. 
 

b. La suspensió definitiva de les obres o temporal per un termini superior a vuit mesos, acordada 
per BIMSA. 

 
27.1.3 Causes imputables al Contractista: 
 

a. La dissolució o extinció de la personalitat jurídica del Contractista, qualsevol que siguin les 
causes d’aquest supòsit, sense perjudici del que es preveu en la causa de resolució derivada 
d’un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les 
mateixes establert en el punt següent. 
 

b. En cas que el Contractista iniciés un procés d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o 
branques d'activitat de les mateixes, i no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat 
a la qual s'atribueixi el Contracte les condicions de solvència necessàries o que les diverses 
societats beneficiàries de les citades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la que 
provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, no es responsabilitzin solidàriament 
amb aquella de l’execució del Contracte, es resoldrà el mateix, considerant-se a tots els efectes 
com un supòsit de resolució per culpa de l'adjudicatari/Contractista.  
 

c. L'incompliment, per causes imputables al Contractista, del termini total d'execució de les obres, 
sempre que la demora excedeixi de (1/6 del termini d'execució contractual de l'obra) mesos, o 
l'incompliment dels terminis parcials, quan en els successius reajustaments del Pla d’Obres 
s'evidenciï la impossibilitat de finalitzar l'obra dins del termini total assenyalat anteriorment. 
 

d. Greus deficiències en el compliment de les prescripcions tècniques i les condicions facultatives 
que regeixen l'execució de les obres. Es qualificaran com a deficiències greus totes aquelles 
que puguin repercutir desfavorablement en la duració de les obres. 
 

e. L’incompliment de les previsions de la Llei 32/2006, de 18 d’octubre, reguladora de la 
subcontractació en el Sector de la Construcció. 
 

f. L’incompliment de les condicions especials d’execució del Contracte que se’ls hi hagi atribuït 
el caràcter d’obligacions contractuals essencials.  
 

g. L’incompliment del Contractista de la clàusula 20 establerta al Plec de Condicions de 
contractació social i la seva oferta de contractació de personal en risc d’exclusió social.   
 

h. L’aplicació de penalitzacions enumerades a la clàusula 25 del present Contracte que igualin o 
superi el percentatge màxim establert. 
 

i. L’incompliment del Contractista de les obligacions derivades de la contractació pública 
sostenible. 
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j. No formalitzar l’acta de comprovació del replanteig en el termini indicat per BIMSA. 
 

k. L’incompliment del contractista de les obligacions derivades de l’experiència ofertada de l’Equip 
responsable de l’obra (Cap d’obra, Encarregat /da de l’obra, Tècnic/a de Prevenció)  
 

l. Aquelles altres que expressament es preveuen en el present contracte. 
 
27.2.- Execució de la resolució del Contracte. La concurrència de qualsevol de les causes assenyalades 
a la clàusula 27.1, a excepció de les causes previstes a apartats 27.1.1 b) i c), tindrà efectes immediats,  
des de la seva comunicació fefaent per una de les parts  sempre que la causa de resolució no li sigui 
imputable a la part que l’al·lega i sense perjudici de les accions, reclamacions o recursos de què es 
cregui assistida l'altra part . 
 
Per l’aplicació de les causes de resolució previstes als apartats 27.1.1 b) i c) caldrà que prèviament 
s’acrediti tècnicament la concurrència de dites causes mitjançant un informe de la Direcció d’obra. 
 
Decidida la resolució/acord per part de BIMSA, es comunicarà per escrit al Contractista, el qual estarà 
obligat a abandonar l'obra en un termini no superior a un mes des de la recepció de la notificació de la 
decisió de la resolució/acord per part de l’òrgan competent de la societat municipal. Ni l'existència de 
qüestions econòmiques per resoldre ni la manca de liquidació de l'obra ni altres qüestions, podran 
justificar el no abandonament de l’obra en aquest termini.  
 
Una vegada comunicada la resolució/acord per part de BIMSA, aquesta podrà continuar les obres 
immediatament pel procediment que estimi més convenient. 
 
A tal fi, BIMSA es reserva el dret a disposar de les instal·lacions i obres auxiliars instal·lades pel 
Contractista amb obligació de lliurament per part d’aquesta. En el supòsit que decidís exercir tal dret, i 
sempre que sigui adequat per a la correcta continuació de les obres, BIMSA procedirà a prendre 
possessió dels béns necessaris, bé sigui a títol d’adquisició o a través d’un arrendament amb possibilitat 
per a sotsarrendar al contractista que continués les obres. En un i altre cas, i a falta d’acord entre les 
parts, es farà amb valoració contradictòria, i recorrent, en defensa dels seus drets i amb igual vigència 
i validesa provisional del preu i altres condicions determinades per BIMSA en tant no es resolguin 
definitivament les discrepàncies. 
 
Així mateix, el Contractista s’obliga a adoptar les mesures necessàries per al manteniment dels béns 
afectats, sempre que hi hagi raons de seguretat o d’interès públic que ho requereixin. A falta d’acord, 
la retribució del Contractista es fixarà a instància d’aquest per l’òrgan de contractació, prèvia audiència 
del Contractista, un cop conclosos els treballs i prenent com a referència els preus que serviren de base 
per a la celebració del Contracte. El Contractista podrà impugnar la decisió de l’òrgan de contractació 
que resoldrà el que procedeixi en el termini de quinze dies hàbils. 
 
27.3.- Efectes de la resolució del Contracte: La resolució del Contracte per qualsevol de les causes 
mencionades a la clàusula 27.1 donarà lloc a la comprovació, mesurament i liquidació de les obres 
realitzades de conformitat amb el projecte, fixant els saldos pertinents a favor o en contra del 
Contractista, amb independència de l'aplicació de la clàusula 25 d'aquest Contracte i produirà els 
següents efectes: 

a) Quan el Contracte es resolgui per causes imputables al Contractista, aquest haurà d’indemnitzar 
a BIMSA de tots els danys i perjudicis ocasionats. La indemnització es farà efectiva, en primer 
terme, sobre la garantia constituïda, que serà incautada, sense perjudici de la subsistència de la 
responsabilitat del Contractista en el que es refereix l’import que excedeixi de la garantia 
prestada. La indemnització del danys i perjudicis és addicional a les possibles penalitzacions que 
corresponguin en aplicació de les clàusules corresponents d’aquest Contracte. 

b)  Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de la iniciació de les obres per part de 
BIMSA per un termini superior a sis mesos, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els 
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conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent a l’ú per cent (1%) del preu 
d’adjudicació, IVA exclòs. 

 
c) Quan el Contracte es resolgui en el supòsit de suspensió de les obres iniciades per un termini 

superior a vuit mesos acordada per BIMSA, el Contractista tindrà dret a percebre per tots els 
conceptes, inclòs el benefici industrial, una indemnització equivalent al ú per cent (1%) del preu 
de les obres deixades de realitzar. S’entén per obres deixades de realitzar les que resultin de la 
diferència entre les establertes en el Contracte primitiu i les seves modificacions, i les que fins a 
la data de notificació de la suspensió s’haguessin executat. A aquesta quantitat es deduirà, per 
no ser acumulable a les mateixes, les quantitats que el Contractista, en el seu cas, hagués 
percebut per aplicació d’allò establert a la clàusula 26.2 del present Contracte. 

 
d) Quan el Contracte es resolgui per la impossibilitat d’executar la prestació en els termes 

inicialment pactats o la possibilitat veritable de què es pugui produir una lesió greu a l’interès 
públic en cas de què es continuï executant la prestació en els mateixos termes, i no sigui possible 
modificar el Contracte de conformitat amb el que s’estableix al Plec de Condicions de la licitació, 
el Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, inclòs el benefici industrial, la mateixa 
indemnització prevista al punt immediatament anterior (punt c), excepte que la causa sigui 
imputable al Contractista el que donarà lloc a l’aplicació de la lletra a) d’aquest apartat. 

 
e) Quan el Contracte es resolgui per mutu acord de les parts, els drets d’aquests s’acomodaran a 

lo vàlidament estipulat entre elles. 
 
27.4.- Resolució del Contracte per BIMSA. BIMSA podrà, en qualsevol moment, resoldre el present 
Contracte per la seva lliure determinació, mitjançant l'abonament al Contractista de l'import de l'obra 
executada fins el moment del desistiment i dels materials aplegats, així com el valor residual de les 
instal·lacions que quedin en l'obra. El Contractista tindrà dret a percebre per tots els conceptes, inclòs 
el benefici industrial, una indemnització equivalent als danys produïts que en cap cas podrà ser superior 
al ú per cent (1%) del preu de les obres deixades de realitzar. 
 
Així mateix, en aquest supòsit de resolució unilateral del Contracte per part de BIMSA, haurà de 
retornar-se al Contractista la garantia definitiva dins del termini màxim de trenta dies des de la data de 
resolució, llevat que existeixin causes contractuals justificades per a denegar aquesta devolució. 
 
27.5.- En cas de resolució del Contracte seran d’aplicació, mutatis mutandis, les previsions establertes 
en el Contracte per al cas de recepció al final de l’obra, tal como amb caràcter enunciatiu i no limitatiu, 
la constitució de garanties, liquidació i recepció de l’obra executada. 
 
28.- SUCCESSIÓ DEL CONTRACTISTA. 
 
En cas que el Contractista, dugués a terme una fusió d’empreses, el present Contracte continuarà 
vigent amb l'entitat absorbent o amb la resultant de la fusió, que quedarà subrogada en tots els drets i 
obligacions provinents del mateix.  
 
Igualment, en cas d'escissió, aportació o transmissió d'empreses o branques d'activitat de les mateixes, 
continuarà el Contracte amb l'entitat a la qual se li atribueixi, que quedarà subrogada en els drets i 
obligacions contrets, sempre que tingui la solvència exigida en acordar-se l'adjudicació o que les 
diverses societats beneficiàries de les esmentades operacions i, en cas de subsistir, la societat de la 
qual provinguin el patrimoni, empreses o branques segregades, es responsabilitzin solidàriament amb 
aquella de l'execució del Contracte. 
 
Si no pogués produir-se la subrogació per no reunir l'entitat a la qual s'atribueixi el Contracte les 
condicions de solvència necessàries es resoldrà el Contracte en els termes establerts en el present 
document, considerant-se a tots els efectes com un supòsit de resolució del contracte per culpa de 
l'adjudicatari. 



 

 
136 
 

 
29.- OBLIGACIONS ESSENCIALS DEL CONTRACTE. 
 
29.1.- El compliment de les accions de comunicació, i en el seu cas el pla de comunicació, que tenen 
per finalitat comunicar i informar de l’inici d’obres, les afectacions a l’entorn, els possibles desviaments 
i els trajectes alternatius tant per a vehicles com per a vianants així com l’accés als transports públics, 
entre d’altres, sempre d’acord amb les directrius del departament de Comunicació de BIMSA. 
L’adjudicatari es farà càrrec dels costos derivats de la seva execució i compliment. L’abast del mateix  
podrà incloure: 
 
Anuncis premsa, falques de ràdio, baners a mitjans de comunicació, material gràfic (disseny i 
continguts, fulletons d’inici d’obra, de mobilitat, cartes a veïns, cartells porteria i comerços), accions de 
informació i acompanyament als ciutadans afectats, (personal d’informació, material i indumentària, 
distribucions de material gràfic), senyalització (lones indicatives, cartells indicatius, elements urbans, 
senyalització amb pintura, elements urbans...), web i multimèdia (disseny i continguts, vídeos, 
programació i manteniment), serveis relacionats amb visites i actes institucionals, recursos expositius 
per a la presentació del projecte, etc. 
 
No es troben incloses les despeses relatives als cartells d’obra i a les lones de protecció amb imatge 
corporativa, que seran a càrrec del Contractista conforme als costos relacionats a la clàusula 18 del 
present contracte. 
 
29.2.- El compliment de les condicions especials d’execució establertes en el Plec de Condicions de la 
licitació. 
 
29.3.- El compliment per part del Contractista de l’oferta que hagi presentat en tots els seus termes. 
 
29.4.- L’efectiva dedicació o adscripció a l’execució del Contracte dels mitjans personals i/o materials 
indicats i compromesos en l’oferta. 
 
29.5.- Aquelles altres expressament previstes al present Contracte o al Plec de condicions de la licitació. 
 
30.- MODIFICACIÓ DEL CONTRACTE.  
 
30.1.- Modificació del Projecte:  BIMSA pot elaborar i redactar un/s nou/s projecte/s modificat/s que 
reculli les variacions i modificacions del/s projecte/s original/s del Contracte, sempre que així s’hagi 
previst al Plec de Condicions de la licitació, o quan malgrat no haver-se previst, es donin les causes 
legals oportunes. 
 
En aquest supòsit el Contractista estarà obligat a executar les obres d’acord al/s nou/s projecte/s 
modificat/s sense que aquesta imposició per si mateix sigui objecte de reclamació per extra cost, ni 
amb dret a indemnització ni dret a disminuir el ritme dels treballs o suspendre’ls. 
 
Així mateix, el Contractista es compromet a disposar dels mitjans necessaris per fer front, en el seu 
cas, a les modificacions, augments o disminucions de les obres contractades, dins dels límits convinguts 
i restarà obligat, quan la Direcció d’Obra ho consideri convenient, a introduir les modificacions 
necessàries perquè es mantinguin totes les condicions d'estabilitat, viabilitat, seguretat i qualitat 
previstes en el projecte. 
 
Per la seva part, el Contractista podrà proposar també modificacions degudament justificades sobre 
l'obra projectada a la Direcció d’Obra, que l'elevarà amb la seva conformitat a BIMSA per a l'adopció 
de l'acord que procedeixi. Tal petició per si mateixa no donarà dret al Contractista a fer cap modificació 
sobre el Pla d’Obres. 
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Al cursar la proposta esmentada en l'apartat precedent, el Contractista haurà d'assenyalar el termini 
dintre del qual necessitarà rebre la contestació per tal que no es vegi afectat el Pla d’Obres. La manca 
de contestació dins de l'esmentat termini, s'entendrà en tot cas com a denegació de la petició formulada. 
 
30.2.- Modificació del Contracte. Les causes i el procediment de modificació del Contracte són les 
establertes en el Plec de Clàusules Administratives Particulars. 
 
La modificació del Contracte és una potestat de BIMSA i no del Contractista. Per tant, les modificacions 
que s’acordin seran obligatòries per a aquest últim.  
 
30.3.-  Modificació del  Projecte sense necessitat d’aprovació: Podran introduir-se variacions sense 
necessitat d’aprovació prèvia quant aquestes consisteixin en l’alteració en el número d’unitats realment 
executades sobre les previstes en els mesuraments del projecte, sempre que no representin un 
increment de la despesa superior al deu per cent del preu original del Contracte.  
 
30.4.-  Preu de la modificació. Quan la modificació del Contracte derivi en unes obres modificades 
d’import superior a l’original per les causes previstes al Plec de Condicions, aquest increment no podrà 
superar el percentatge indicat al Plec de Condicions. 
 
En cas que les modificacions a la baixa superin el vint per cent de l’import d’adjudicació l’adjudicatari 
podrà sol·licitar la resolució del Contracte i la liquidació dels treballs realitzats sense dret a reclamació 
de cap cost addicional. 
 
El preu de la modificació, es a dir, el de les obres definides en el nou projecte modificat, es calcularà 
d’acord a l’aplicació dels amidaments reals de les noves obres i els preus unitaris de Contracte, incloent 
els preus contradictoris que s’hagin pogut generar i aprovar en el transcurs de l’obra executada. 
 
Si la modificació implica l’execució d’una nova unitat d’obra, , el preu de l'esmentada nova unitat d’obra 
es fixarà contradictòriament mitjançant el procediment establert al present Contracte. 
 
L’augment, o disminució, de l’amidament de qualsevol partida del projecte modificat respecte del 
projecte, no donarà dret en cap cas a la revisió o invalidació del preu de Contracte, mantenint-se vigent 
sense limitació en tot l’amidament necessari per l’execució de l’objecte de la nova obra definida pel 
projecte modificat. 
 
30.5.- Termini del contracte modificat. En el cas de modificar el Contracte, el Director de les Obres, 
definirà un nou Pla d’Obres i un nou Histograma per distribuir en les temps les obres modificades.  
 
El Contractista podrà presentar les esmenes que estimi oportunes als documents presentats en un 
termini de deu dies des del seu lliurament. BIMSA analitzarà les esmenes i les prendrà en consideració 
d’acord al prescrit en el Contracte i el Plec de Condicions de la licitació.  
 
El desacord final del Contractista no eximeix d’iniciar les obres del modificat. Aquest desacord el podrà 
elevar a les instàncies que consideri oportunes i definides en aquest Contracte en cas de desavinença. 
 
Aquests nous documents substituiran a tots els efectes els equivalents vigents fins al moment. 
 
El pla d’obres associat al modificat suposarà una actualització de l’anterior Pla d’Obres vigent amb els 
següents condicionants: 
 

• S’actualitzaran només les tasques afectades per la modificació i les conseqüents d’acord als 
lligams del Pla d’Obres del Contracte. 

• Es mantindran, sempre que existeixin, els rendiments i nombre d’equips del Pla d’Obres del 
Contracte. 

• Es mantindran els lligams no afectats per la modificació. 
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• Es plasmarà la realitat de les tasques executades fins a la data sense que aquest aspecte 
justifiqui la no imputabilitat dels possibles retards esdevinguts imputables al Contractista. 

 
El nou Pla d’Obres no modificarà l’anterior Pla per motius diferents del de les causes de modificació 
explicitades en el projecte modificat. 
 
Es redactarà un nou histograma coherent amb el nou Pla d’Obres aplicant la valoració de  les diferents 
partides associades a cada tasca i la seva distribució en el temps. Els valors discretitzats correspondran 
a mesos naturals. 
 
30.6. Percentatge de personal propi amb contracte laboral. El canvi en les condicions d’execució d’obra, 
per modificacions no degudes a increment d’amidament o perquè BIMSA decideixi deixar sense 
executar una part d’obra, podrà donar lloc a un recàlcul del percentatge del volum d’obres del personal 
propi amb contracte laboral ofertat, i a l’establiment d’un nou “Programa de Treball amb el personal 
propi amb Contracte laboral” de referència. 
 
31.- PROTECCIÓ DE DADES PERSONALS I CONFIDENCIALITAT. CONTRACTE D’ENCARREGAT 
DE TRACTAMENT. 
 
31.1.- En compliment del què es disposa el Reglament General (UE) 2016/679 de Protecció de Dades, 
de 27 d’abril de 2016 (RGPD) i la Llei Orgànica 3/2018 de Protecció de Dades Personals i garantia dels 
drets digitals (LOPDGDD), BIMSA informa que amb motiu de la celebració del Contracte, les dades de 
caràcter personal del/s representant/s del contractista seran incloses en un tractament de dades 
responsabilitat de BIMSA amb domicili a Carrer de Roc Boronat, 117, 8a planta 08018 Barcelona 
(lopd.bimsa@bcn.cat). Així mateix, s’informa que la finalitat del tractament i recollida de les dades serà 
la gestió i execució del Contracte (base legitimadora del tractament), així com la gestió econòmica, 
comptable i fiscal, la gestió administrativa, la gestió de proveïdors, la gestió de cobraments i pagaments 
i històric de relacions comercials. Igualment, s’informa de la possibilitat d’exercitar els drets de 
supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés i rectificació, al domicili o e-mail indicats, adjuntant una 
còpia del DNI o altre document oficial que acrediti la identitat de la persona que exerciti el dret. 
 
D’acord amb allò què estableix l’article 13 RGPD i l’article 11 LOPDGDD s’indiquen a continuació les 
dades de contacte del DPO de BIMSA: dpo.bimsa@bcn.cat. 
 
Els destinataris de les dades personals facilitades seran la pròpia BIMSA, així com aquells tercers que 
realitzin tasques de fiscalització o aquells tercers que, en l’execució del contracte, necessàriament hagin 
d’accedir a la mateixa. 
 
Per a més informació, pot consultar la Política de Privacitat de BIMSA al següent enllaç 
www.bcn.cat/bimsa.  
 
31.2.- El Contractista, en el cas que en els documents facilitats per a l’adjudicació del contracte o per a 
la seva execució, lliuri o inclogui dades de caràcter personal referent als seus/seves treballadors/es, 
tercers i/o col·laboradors, garanteix que amb caràcter previ al seu lliurament a BIMSA ha recaptat i 
obtingut de dites persones el seu consentiment inequívoc pel tractament de les seves dades personals 
i per la comunicació de les mateixes a BIMSA, per a ser tractades per aquesta amb la finalitat de la 
gestió i execució del Contracte, havent-les informat, igualment, de la possibilitat d’exercitar els drets de 
supressió, oposició, portabilitat, limitació, accés i rectificació davant de BIMSA, amb domicili a Carrer 
de Roc Boronat, 117, 8a planta 08018 Barcelona, com entitat responsable del tractament 
(lopd.bimsa@bcn.cat). 
 
31.3.- Sense perjudici de tot l’anterior, i en el supòsit de què el contractista actuï com a Encarregat de 
Tractament -segons la definició continguda a l’article 4 del Reglament 2016/679 del Parlament Europeu 
i el Consell, de 27 d’abril de 2016 (RGPD)-, aquest es compromet a tenir implementades les mesures 

mailto:lopd.bimsa@bcn.cat
mailto:dpo.bimsa@bcn.cat
http://www.bcn.cat/bimsa
mailto:lopd.bimsa@bcn.cat
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de seguretat que corresponguin en virtut de les disposicions de les referides normatives en matèria de 
protecció de dades. 
  
Així mateix, es compromet a tenir actualitzat el registre d’activitats de tractament i a implantar les 
mesures tècniques, legals i organitzatives suficients pel compliment de les referides normatives en 
matèria de protecció de dades. 
  
Tot el personal del contractista tindrà coneixement de la normativa esmentada en el moment de tractar 
la informació confidencial de BIMSA. 
  
Una vegada complerta la prestació contractual, les dades personals seran retornades a BIMSA i es 
suprimiran les còpies existents llevat que es requereixi la conservació de dades personals d’acord amb 
el Dret de la Unió o dels seus Estats Membres, tal i com estableix l'article 28.3g del Reglament 679/2016 
i l’article 33.3 de la LOPDGDD. 
 
En el supòsit de què el contractista ostenti la referida consideració d’encarregat de tractament, aquest 
es compromet a tractar les dades personals corresponents sota la exclusiva direcció de BIMSA i 
atenent-se en qualsevol cas a les seves instruccions. 
 
Així mateix, en virtut d’allò que disposa l’article 28.2 RGPD i l’article 73.l LOPDGDD, el contractista no 
podrà subcontractar a tercers la realització de cap tractament encomanat per BARCELONA 
D'INFRAESTRUCTURES MUNICIPALS, S.A., llevat que hagués obtingut autorització prèvia per escrit, 
específica o general, del responsable. En aquest sentit, es recorda que la cadena de responsabilitat es 
manté respecte de les subcontractacions. 
 
32. REPRESENTANTS DE LES PARTS, NOMENAMENS I NOTIFICACIONS. 
 
32.1.- Queda nomenat com a representant del Contractista per a l’exercici dels drets i compliment de 
les obligacions que se’n derivin d’aquest Contracte, amb facultats amplíssimes per a la fi que s’ha 
esmentat, la persona que el contractista designi com a Delegat d’Obra i com a responsable de Seguretat 
i Salut. 
 
Aquestes facultats com a dimanants del present atorgament, no poden ser revocades ni limitades de 
cap manera pel Contractista, llevat que simultàniament designés a un altre representant per a substituir, 
amb iguals poders, al que fos cessat. Així mateix s'obliga a que, en cas de cessar o faltar per qualsevol 
causa el representant designat, es procedirà en un termini que no excedirà a vuit dies, al nomenament 
per escrit d'altre que el substitueixi. En qualsevol cas, el nou representant del qual el Contractista 
comunicarà el seu nom a BIMSA haurà de ser aprovat per aquesta explícitament i per escrit. 
 
Així mateix, el contractista haurà de designar a un Cap d’Obra. 
 
32.2.- BIMSA designarà al Responsable del Contracte. 
 
32.3 A efectes de notificar-se qualsevol actuació prevista al Contracte, les parts designen el següents 
domicilis a efectes de notificacions: 
 
BIMSA 
Carrer de Roc Boronat, 117, 8a planta 08018 Barcelona 
 
CONTRACTISTA 
L’adreça que hagi indicat en la licitació de l’acord marc. 
 
S’entendrà igualment correctament notificada qualsevol comunicació si s’entrega en ma al Responsable 
del Contracte i al Representant del Contractista. 
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33.- RÈGIM JURÍDIC  I JURISDICCIÓ COMPETENT. 
 
33.1. El Contracte queda subjecte a la legislació mercantil, civil i processal espanyola. 
 
33.2.- Qualsevol de les parts podrà determinar l'elevació a públic del present Contracte, essent les 
despeses a càrrec de qui ho demani. 
 
33.3.- L’ordre jurisdiccional civil serà el competent per a resoldre les controvèrsies que sorgeixin entre 
les parts en relació amb els efectes i extinció del contracte. 
 
Ambdues parts contractants, amb renúncia als seus propis furs, se sotmeten expressament als jutjats i 
tribunals de Barcelona, a l’objecte de dirimir totes qüestions que l’execució, interpretació o acompliment 
d’aquest contracte puguin originar. 
 
33.4.- En cap cas el Contractista podrà suspendre o endarrerir les obres, ni tan sols sota fonament o 
al·legació de tenir pendents reclamacions, diferències o reserves de qualsevol naturalesa o entitat, 
hagin donat aquestes lloc o no a procediments judicials o contenciosos de qualsevol índole. El dret del 
Contractista a la seva retribució no origina cap dret de retenció sobre les obres.  
 
33.5.- El  contracte queda sotmès a la normativa nacional i de la Unió Europea en matèria de protecció 
de dades, i particularment al Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell de 27 
d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades 
personals i a la lliure circulació d'aquestes dades (en endavant, RGPD) i a la Llei Orgànica 3/2018, de 
5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals (en endavant, LOPDgdd) 
i aquella normativa que la desenvolupi, quedant el contractista sotmès a dita normativa. 
 
I perquè consti i en prova de conformitat, ambdues parts signen el present contracte a la data de la 
darrera signatura electrònica. 
 
 
 
 
 
 
 


